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AP125 ÖBA E52 Erkundungslos E52 - Padastertal
AP125 DL E52 Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Anhang/Allegato: AP125 G / II

Ausmaßfeststellung, Naturmaße, Planmaße, Verrechnungseinheiten, Erstellung Feldaufmaßblätter
Accertamento dimensioni realizzate, misure in natura, misure da elaborato, Unità di fatturazione, documentazione

*)

*)

Abstimmung des Rechnungsbetrages (Prüfung und Abstimmung innerhalb 14 Tage)

Rechnungserstellung

Information über das Prüfergebnis bei 
Rechnungskorrekturen

Bekanntgabe des Prüfergebnisses 
(Schlussrechnung)

nur bei Schlussrechnungen

Durchführung der Gegenprüfung (Schlussrechnung)

ÖBA / DL BBT SE

Originale der Aufmaßfeststellung
Accertamento dimensioni (originale)

Einlesen Datenträger für Ausmaße gem. B2114; 
fortlaufende Abstimmung; Ausdrucken, Fertigung und 

Gegenfertigung der Aufmaß-/Ausmaßblätter

Erstellung einer Prüfmengenberechnung
redazione di un calcolo di verifica delle quantità

Formale Kontrolle (Vollständigkeit und Plausibilität), 
Prüfvermerke, Ermittlung des Anweisungsbetrages, 
interne Weiterleitung und Anweisung innerhalb Prüf- 

und Zahlungsfrist 

Einreichung Teilrechnung
offizielle Eingangsregistrierung 

Prüfung auf Vertragskonformität

Erstellung der Prüfrechnung

rechnerische

Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung und -freigabe sowie 
Zahlungsanweisung innerhalb der Zahlungsfrist

Zahlungseingang

Fortschreibung der Summenlisten

Sichere Verwahrung der Originalbeilagen 
(Schlussrechnung)

Mengenberechnung (Summenliste für akt. AZ)
Calcolo quantità (lista sommaria di tempi)

Erstellung des Prüfberichtes (Schlussrechnung)

formale

Prüfvermerke auf der Rechnung und den Beilagen 
Prüfung des Deckblatts und Fertigung durch die ÖBA

Rechnungsdeckblatt und Rechnungsliste im Original

RECHNUNGSLAUF

*) soweit nicht bereits nachweislich der 
örtlichen Bauaufsicht des AG übergeben
se non é già stato consegnato alla direzione 
lavori della committenza

Arbeitsexemplar

Rechnung mit allen relev. Beilagen       

Einreichung Schlussrechnung
offizielle Eingangsregistrierung 

AN-Bau
Affidatario

Rechnung Arbeitsexemplar

Übergabe Mengenberechnung sowie Mengen- u. Rechnungssdatenträger gem. B2114 an ÖBA; Abstimmung 
Mengenberechnungsergebnisse

Originale der Aufmaß-/Ausmaßblätter
Originale delle dimensioni riportate

Ausmaßeingabe nach Positionen und Preisperioden; 
EDV-mäßige Aufbereitung der Aufmaß-

/Ausmaßblätter; Erstellen Datenträger für Ausmaße 
gem. B2114 und Übergabe an ÖBA; fortlaufende 

Abstimmung
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AP125 ÖBA E52 Erkundungslos E52 - Padastertal
AP125 DL E52 Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Anhang/Allegato: AP125 G / II

Accertamento dimensioni realizzate (modulo delle misure), misure in natura, misure da elaborato, Unità di fatturazione, 
documentazione

*)

*)

Concertazione del valore della fattura ( verifica e concertazione entro 14 giorni) 

Redazione fattura
Consegna fattura parziale

registrazione ufficiale di entrata

FATTURAZIONE

*) se non è già stato consegnato alla 
direzione lavori della committenza

Esemplare di lavoro

Fattura con allegati rilevanti

Consegna fattura finale
registrazione ufficiale di entrata 

Affidatario

Fattura preliminare di lavoro

Note di verifica sulla fattura e gli allegati, verifica modulo 
fattura e firma della DL

Consegna dei calcoli delle quantità e dei dati digitali relativi a quantità e fatturazioni sec. B2114 alla DL; concertazione 
degli esiti del calcolo delle quantità

Redazione di un calcolo di verifica delle quantità

Modulo fattura compilato e lista fatture in originale 

Controllo formale (completezza e plausibilità), note 
di verifica, definizione dell'importo da pagare, 

procedure intere e pagamento entro i termini definiti 
da contratto 

Ricevuta versamento

Aggiornamento della lista generale

Custodia sicura della documentazione originale 

Calcolo quantità (lista sommaria di tempi)

Redazione relazione di verifica (Fattura finale) 

formale

Accertamento dimensioni realizzate - 
moduli delle misure (originale)

Modulo delle misure originale che riporta le 
dimensioni costruite

Definizione delle quantità secondo posizioni e 
periodi di prezzo; elaborazione digitale dei moduli 

che riportano le dimensioni; creazione di dati digitali  
che riportano le dimensioni sec. B2114 e consegna 

alla DL; concertazione continua

Importazione dei dati digitali che riportano le dimensioni 
sec. B2114; continua concertazione; Stampa, firma e 

controfirma dei moduli che riportano le dimensioni 

DL BBT SE

Verifica di conformità con il contratto

Redazione del calcolo di verifica

numerica

Verifica fattura

Verifica fattura e delibera così come delegazione di 
pagamento entro i termini stabiliti da contratto 

Informazione sull'esito della verifica se sono 
necessarie correzioni

Avviso dell'esito della verifica (fattura finale) 

solo per le fatture finali

Esecuzione della controverifica (Fattura finale) 
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