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OBA / Erkundungslos Wolf 2
DL / Lotto di prospezione Wolf 2

Anhang/Allegato: F/

PERSONALEINSATZPLAN der OBA Erkundungslos E52 - Padastertal
SCHEMA SULL'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA DL Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Jahr / anno

2014

2015

Einsatz
Impiego

Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece]

[ 32 [ 33 [ 34 | 35 [ 36 | av | 38 | 30 | 40 | a1 2 | 43 | 24 | a5 | a6 | a7 48 49
I

Baulos

/ Lotto

Erkundungslos E52 - Padastertal
Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Baubeginn
T1

Personaleinsatz OBA
Impiego Personale DL

OBA-Leiter
Responsabile DL

Einarbeitung
Preparativi

30,0 vM

OBA-Leiter Stellvertreter
Sostituto del responsabile DL

30,0 vM

Abrechner / Sekretariat
Contabile /Segreteria

Einarbeitung
Preparativi

Bauwart Team /
Team Custodi

30,0 vM

27,0 v™M

Baulos

/ Lotto

Erkundungslos E52 - Padastertal OPTIONAL
Lotto di prospezione E52 - Padastertal
OPZIONALI

Bauende OPTION
fine Lavori i
Opzionali

Personaleinsatz OBA
Impiego Personale DL

OBA-Leiter OPTIONAL
Responsabile DL Opzionali

Bauabschluss
Chiusura lavori

17,0 vM

OBA-Leiter Stellvertreter OPTIONAL
Sostituto del responsabile DL
OPZIONALI

Bauabschluss
Chiusura lavori

17,0 vm

Abrechner / Sekretariat OPTIONAL
Contabile /Segreteria OPZIONALI

Bauabschluss
Chiusura lavori

Bauwart Team / OPTIONAL
Team Custodi OPZIONALI

17,0 vM

16,0 vM

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 3.3.94.01

Legende / leggenda:

il

Vorbereitung, Restarbeit /
Preparazione, lavori residui

Vortriebsarbeiten / lavori di scavo
Dekadenbetrieb Tag / lavoro in decadi

Bauzeit
Tempi di costruzione

]
]

OBA - Leiter und Stellvertreter, Abr, und Sekr.
Responsabile e sostituto resp. DL, cont., segr,.

Bauwarte -Dekadenbetrieb
Custodi - in deacdi 0:00 -24:00

AP125 Anhang F/ Il

Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL
In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben

In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validita il blocco OPTIONAL
In questo caso I lavor di scavo OPZIONALI saranno eseguite Immediatamente dopo la terminazione del lavori di scavo e

la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali

erstellt am/Redatto il: 01.02.2013




