
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEIL G - ANHANG G IV 

ABLAUFSCHEMA 

MEHRKOSTENFORDERUNGEN 
AP125 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT  
ERKUNDUNGSLOS WOLF 2 – PADASTERTAL – E52 

 

SEZIONE G  - ALLEGATO G IV 

ORGANIGRAMMA RICHIESTE MAGGIORI ONERI 
AP125 DIREZIONE LAVORI  
LOTTO DI PROSPEZIONE WOLF 2 – PADASTERTAL – E52 
 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 
 

Potenziamento asse ferroviaro Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
 
 

 

 

  



*) gegebenenfalls nach vorheriger Abstimmung und erforderlichenfalls nach freigegebenem VO-Beschluss

Legende:

Standardprozessfluss

Prozessfluss

Rückmeldung/ -stellung

Berichtswesen / Information

an Auftragnehmer

d) Anmeldung dem Grunde nach*
 (Mehrkostenforderung - MKF)

Info an IBK zur Durchführung 
der internen begleitenden 

Kontrolle

A
n

o
rd

n
u

n
g

z) Info an bzw. 
Zustimmung durch 

den Aufsichtsrat

t) Durchführung von Nachtragsbesprechungen

b) Anordnung von Leistungsänderungen*

c) Übermittlung der Anordnung an Bau-AN

Ablaufschaubild zur Vorgehensweise bei Vertragsfortschreibungen und 
Vertragserweiterungen von BBT-Bauverträgen

Finanzmittelbedarf

v) Prüfung der Nachtragsbeurteilung, Erstellung des 
BBT-Prüfberichts und der Auftragsunterlagen in Form 

von Vertragsfortschreibungen (VF) oder 
Vertragserweiterungen (VE)

s) Abstimmung / fachliche Unterstützung

e) Beurteilung der Mehrkostenforderung

MKF ist nicht 
vertragskonform

B B T   S E

Projektkoordination (PK) auf 
Losebene

l) Durchführung des Berichtswesens und Weiterleitung 
des NA an die ÖBA zur Prüfung

i) Baulosübergreifendes 
Berichtswesen der Abteilung Bau und 

des RUP

(Soll/Ist-Situation betreffend Kosten 
und Termine, Meldungen zum 

Finanzmittelbedarf, Vorstands- und 
Aufsichtsratberichte, etc.)

Bau-Auftragnehmer

o) Gegenkontrolle des ÖBA-Prüfergebnisses und 
Beauftragung an ÖBA zur Prüfung der Höhe nach

f) Aufforderung zur Nachtragslegung
h) Berichtswesen über vorliegende 

Mehrkostenforderungen

MKF ist 
vertragskonform

NA ist nicht 
anzuerkennen

n) Formelle Ablehnung des Nachtragsangebots

g) Mitteilung zur Verbesserung oder 
Rückzug der MKF

ÖBA

c*) direkte Anmeldung von 
Mehrkostenforder-ungen 
(MKF) durch den AN ohne 
vorherige Anord-nung durch 
die BBT SE

j) Erstellung und Einreichung eines Nachtragsangebots 
(NA)

ad) Weiterleitung der VF/VE an ÖBA zur 
Vertragsabwicklung, Berichtswesen
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VF/VE < 
5 Mio.€

an Vorstand

w) sachlich/inhaltliche Zustimmung 

P
rü

fu
n

g
 d

er
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ö
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e 
n
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h

y) Zustimmung durch den Vorstand

x) bauwirtschaftliche Freigabe

A
n

m
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d
u

n
g

 u
n

d
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re
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h
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n

g

Bauwirtschaftl. 
Kontrolle (IBK)

Abschnittsleitung 
Bau / RUP

Vorstand
Aufsichts-

rat
Abteilung 
Planung

s) Abstimmung / fachliche Unterstützung

u) Schlussergebnis der Nachtragsprüfung/-beurteilung

A
b

st
im

m
u

n
g

P
rü

fu
n

g
 d

em
 G

ru
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d
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i) Baulosübergr. Berichtswesen der 
Abteilung Bau und des RUP

aa) Fertigung durch den Vorstand und 
Veranlassung der Versendung der 

Beauftragung an den Bau-AN

Finanzmittelbedarf

VF/VE >/= 
5 Mio.€

k) Formeller BBT-Posteingang und Übermittlung des 
Nachtragsangebots an Projektkoordination

a) Absimmung 
Planungsänderung 

(Planfreigabe)

m) Prüfung des Nachtragsangebots
dem Grunde nach

NA ist 
anzuerkennen

ab) Zustimmung zur VF/VE

ac) Formeller BBT-Posteingang, Archivierung durch 
VMC und Weiterleitung einer Kopie an die 

Projektkoordination

A
b

w
ic

kl
u

n
g

an Vorstand

ae) Vertragsabwicklung und. Abrechnung der NA-
Leistungen

p) Prüfung des Nachtragsangebots der Höhe nach

q) Abstimmung (Bau-AN - ÖBA) r) Abstimmung (PK - ÖBA)
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*) eventualmente previa concertazione e, ove necessario, in seguito all'approvazione della delibera del CdG 

Legenda:

Flusso del processo 

Flusso del processo standard

Riscontro / accantonamento

Rapportistica / Informazione

C
o

n
ce

rt
a

zi
o

n
e

Rep. 
Progettazio

ne

a) concertazione 
modifiche 
progettuali

Affidatario lavori

f) Invito alla  presentazione di 
un'offerta aggiuntiva

u) Risultato finale della verifica / valutazione 
dell'offerta aggiuntiva

v) Verifica della valutazione dell'offerta aggiuntiva 
nonché redazione della relazione di verifica BBT e 
degli atti contrattuali sotto forma di Estensione della 

prestazione (EP) o di Ampliamento della Prestazione 
(AP)

z) Approvazione da 
parte del Consiglio 

di Sorveglianza

 Fabbisogno finanziario 

al Consiglio di Gestione

t) Svolgimento di riunioni relative all'offerta aggiuntiva

c) Invio della disposizione all'affidatario

o) Controllo del risultato della verifica della DL e 
affidamento alla DL della verifica dell'importo

Organigramma relativo al procedimento in caso di estensioni delle prestazioni e di ampliamenti 
delle prestazioni in contratti di lavori BBT

s) eventuale concertazione / supporto tecnico

*) richiesta diretta di 
maggiori oneri (RMO) a 
cura dell'affidatario 
senza previa 
disposizione a cura di 
BBT SE

e) Valutazione della richiesta di maggiori oneri

d) Istanza motivata*
 (richiesta di maggiori oneri - RMO)

all'affidatario

Consiglio di Gestione

g) Comunicazione ai fini della 
correzione o del ritiro della RMO

q) Concertazione con l'affidatario r) Concertazione con la DL

B B T   S E

m) Verifica del motivo dell'offerta aggiuntiva 

Coordinamento progetto (CP)

l) Svolgimento della rapportistica e inoltro dell'OA alla 
DL per verifica i) Rapportistica in riferimento a più 

lotti a cura del reparto Costruzioni 
e del RUP

(situazione reale/previsionale 
relativa a costi e tempistica, 

programmazione e previsioni 
finanziarie, relazioni al CdG e 

CdS, ecc.)

Reparto Realizzazioni / 
RUP

ae) Svolgimento contrattuale e contabilizzazione delle 
prestazioni dell'OA

ad) Inoltro della documentazione di EP / AP alla DL 
per svolgimento contrattuale e rapportistica
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EP/AP < 15% 
del contratto 

originario o 15 
mln €

w) Approvazione tecnica / 
contenutistica con coinvolgimento 

del rispettivo management 
costruttivo 

 Fabbisogno finanziario 

i) Rapportistica in riferimento a più 
lotti a cura del reparto Costruzioni 

e del RUP

ac) Protocollo di entrata BBT, archiviazione a cura di 
VMC e invio di una copia al coordinamento del 

progetto

aa) Firma del Consiglio di 
Gestione e disposizione dell'invio 

della documentazione di 
affidamento all'affidatario

ab) Approvazione dell'EP / dell'AP

DL

j) Redazione e presentazione di un'offerta aggiuntiva 
(OA)

k) Protocollo di entrata BBT e inoltro dell'offerta 
aggiuntiva al coordinamento del progetto

x) Approvazione 
legale

y) Approvazione da parte 
dell’Organo di Gestione

Rep. legale/ 
approv.

Consiglio di 
Sorveglianza

h) Rapportistica relativa alle richieste di maggiori oneri 
presentate

s) eventuale concertazione / supporto tecnico

la RMO è 
conforme al 

contratto

la RMO non è 
conforme al 

contratto

L'OA può essere 
riconosciuta

L'OA non può 
essere 

riconosciuta

b) Disposizione di modifiche della prestazione*

n) Rifiuto formale dell'offerta aggiuntiva

p) Verifica dell'importo dell'offerta aggiuntiva

EP/AP >/= 
15% del 

contratto orig. 
o 15 mln €
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