
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEIL F - ANHANG F III 
PERSONALEINSATZPLAN 
AP125 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT  
ERKUNDUNGSLOS WOLF 2 – PADASTERTAL – E52 

 
SEZIONE F  - ALLEGATO F III 

SCHEMA SULL IMPIEGO DEL PERSONALE 
AP125 DIREZIONE LAVORI  
LOTTO DI PROSPEZIONE WOLF 2 – PADASTERTAL – E52 
 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 
 
Potenziamento asse ferroviaro Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
 
 
 
 
  



ÖBA / Erkundungslos Wolf 2 
DL / Lotto di prospezione Wolf 2   Anhang/Allegato:  F / III

Jahr / anno
Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece]

B
au

lo
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/ L
ot

to Erkundungslos E52 - Padastertal
Lotto di prospezione E52 - Padastertal Vortriebsbeginn / inizio scavo

30,0 VM

30,0 VM

Abrechner / Sekretariat
Contabile /Segreteria

30,0 VM

Bauwart Team / 
Team Custodi

27,0 VM

B
au

lo
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/ L
ot

to Erkundungslos E52 - Padastertal OPTIONAL
Lotto di prospezione E52 - Padastertal 
OPZIONALI

17,0 VM

17,0 VM

Abrechner / Sekretariat OPTIONAL
Contabile /Segreteria OPZIONALI

17,0 VM

Bauwart Team /  OPTIONAL
Team Custodi OPZIONALI

16,0 VM

Bauende / fine lavori

Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL
Legende / leggenda: In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben

In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validità il blocco OPTIONAL
In questo caso i lavori di scavo OPZIONALI saranno eseguite immediatamente dopo la terminazione dei lavori di scavo e
la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali
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4341 42

Bauende/
fine Lavori

Vortriebsbeginn OPTION
Inizio scavi prestazioni 

OPZIONALI

PERSONALEINSATZPLAN der ÖBA  Erkundungslos E52 - Padastertal
SCHEMA SULL'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA DL Lotto di prospezione E52 - Padastertal

Einsatz
Impiego

21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 2 3 4 5 6 7 8 9

        Baubeginn / inizio lavori
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L ÖBA-Leiter

Responsabile DL 

ÖBA-Leiter Stellvertreter
Sostituto del responsabile DL

Einarbeitung
Preparativi

Einarbeitung
Preparativi

P
er

so
na

le
in

sa
tz

 Ö
B

A
Im

pi
eg

o 
P

er
so

na
le

 D
L ÖBA-Leiter OPTIONAL

Responsabile DL Opzionali

ÖBA-Leiter Stellvertreter OPTIONAL
Sostituto del responsabile DL 
OPZIONALI

Ende Vortriebsarbeiten OPTION
Fine lavori di scavo prestazioni OPZIONALI

Vorbereitung, Restarbeit /
Preparazione, lavori residui

Vortriebsarbeiten / lavori di scavo
Dekadenbetrieb Tag / lavoro in decadi 

Bauzeit
Tempi di costruzione

Bauwarte  -Dekadenbetrieb
Custodi - in deacdi 0:00 -24:00

ÖBA - Leiter und Stellvertreter, Abr, und Sekr.
Responsabile e sostituto resp. DL, cont., segr,.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

4944 45 46 47 4831 32 33 34 35 36 37 38 39 40
201520142013

T6

Bauende OPTION
fine Lavori 
Opzionali

T8

Bauabschluss
Chiusura lavori

Bauabschluss
Chiusura lavori

Bauabschluss
Chiusura lavori

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 3.3.94.01  AP125  Anhang F/ III erstellt am/Redatto il: 01.02.2013


