AP129 - B4 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attivita
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

Data: lun 17/12/12

ID  [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015 [2016 [2017 [2018 [2019 [2020 [2021 [2022 [2023 [2024 [2025 [2026
s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 [ s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 s2 [ s1 S2
1 |REGELPLANUNG / PROGETTAZIONE GUIDA 60g. ven01/03/13 lun 29/04/13 REGELPLANUNG/ PROGETTAZIONE GUIDA
%
2 TSI - Konformitatsprifung / verifica conformita STI 60g. ven01/03/13  lun 29/04/13 TSI - Konformitatsprifung / verifica conformita STI
3 Priifung Regelplanung des Gesamtbauwerkes (innerhalb 60g. g Regelplanung des Gesamtbauwerkes (innerhalb 2 Monate ab Auftragserteilung) £ Verifica della progettazione guida dell’intera opera (entro 2 mesi dopo |"affidamento dell’incarico)
2 Monate ab Auftragserteilung) / Verifica della
progettazione guida dellintera opera (entro 2 mesi dopo
I"affidamento dell’incarico)
4 |ANDERUNGSGENEHMIGUNGSPLANUNG AUF 60g. lun21/10/13 ven 20/12/13 ANDERUNGSGENEHMIGUNGSPLANUNG AUF DER OSTERREICHISCHEN PROJEKTSEITE / PROGETTAZIONE RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL LATO AUSTRIACO
DER OSTERREICHISCHEN PROJEKTSEITE / -
PROGETTAZIONE RELATIVA
ALL’AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL
LATO AUSTRIACO
5 TSI - Konformitatspriifung / verifica conformita STI 60g. lun21/10/13 ven 20/12/13 TSI - Konformitatsprifung / verifica conformita STI
6 Uberpriifung Anderungsgenehmigungsplanung auf der 60g. Iun21/10/13  ven 20/12/13 Uberpriifung Anderungsgenehmigungsplanung auf der Osterreichischen Projektseite / Verifica della progettazione relativa all’autorizzazione delle varianti sul lato austriaco
Osterreichischen Projektseite / Verifica della
progettazione relativa all"autorizzazione delle varianti sul
7 |E63 - MAULS 2/ MAULS 2 2220g. ven 01/02/13 ven 01/03/19 E63 - MAULS 2/ MAULS 2
% "z
8 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 393g. ven01/02/13 ven 28/02/14 Ausfiihrungsplanung Bautachnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
9 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, 1461g.  gio01/01/15  lun 31/12/18 Adsfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
progettazione esecutiva opere grezze —
10 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica 2007g. lun 02/09/13 ven 01/03/19 TS| - Konfornjitatspriifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ @
11 Prifung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. 1509. lun02/09/13 mer 29/01/14 8FF-30 g. Prifung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte:/ Verifica progettazione esecutiya opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
12 Priifung wéhrend der Ausfithrung Bautechnik / Verifica in 1461g. gio 01/01/15  lun 31/12/18 all Prifung wéhrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
fase d’esecuzione opere al grezzo
13 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. mar01/01/19 ven 01/03/19 12 Erstellung Zwischenberichte%adazione relazioni di verifica
verifica
14 H61 - MAULS 3/MULES 3 2584.88 g. mer 01/06/16  gio 29/06/23 H61 - MAULS 3/MULES 3
% "z
15 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 365g. mer01/06/16 mer 31/05/17 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
16 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, 1855¢g. dom 01/04/18 dom 30/04/23 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
progettazione esecutiva opere grezze
17 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica 2370.88 g. dom 01/01/17  gio 29/06/23 TSI|- Konformitatsprifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ 9
18 Prifung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. 120g. dom01/01/17 dom 30/04/17 15FF-31g. Priffung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazigne esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
19 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in 1855 g. dom 01/04/18 dom 30/04/23 1611 Prafung wahrend der Ausfihrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
fase d’esecuzione opere al grezzo
20 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. dom 30/04/23  gio 29/06/23 19 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
21 |H71 - EISACKUNTERQUERUNG / 25559. mar 01/10/13 mar 29/09/20 H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO
; T
SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO v 4
22 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 364 9. mar01/10/13 mar 30/09/14 Ausfiihrungsplaaung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
23 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, 2038 9. gio 01/01/15 ven 31/07/20 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
progettazione esecutiva opere grezze )
24 TSI - Konformitatspriufung Bautechnik / verifica 23419g. sab 03/05/14 mar 29/09/20 r’ TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica conformita STI opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ .
25 Priifung Ausfihrungsplanung Bautechnik inkl. 120g. sab03/05/14 dom 31/08/14 22FF-30g. Prifung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. Zwischanberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
26 Priifung wéhrend der Ausfithrung Bautechnik / Verifica in 2038 9. gio 01/01/15 ven 31/07/20 23l Prifung wéhrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
fase d’esecuzione opere al grezzo
27 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. ven31/07/20 mar 29/09/20 26 Erstellung Zwischenberichte%adazione relazioni di verifica
verifica
28 |H81 - ROHBAULOS BAHNHOF 2555 9. mar 01/10/13 mar 29/09/20 H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE / OPERE CIVILI STAZIONE DI FORTEZZA
FRANZENSFESTE / OPERE CIVILI STAZIONE v M
DI FORTEZZA
29 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 3649g. mar01/10/13 mar 30/09/14 Ausfuhrungsplaahung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
30 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, 2038 9. gio 01/01/15 ven 31/07/20 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
progettazione esecutiva opere grezze )
31 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica 2341g. sab 03/05/14 mar 29/09/20 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ 9
32 Priifung Ausfihrungsplanung Bautechnik inkl. 120g. sab03/05/14 dom 31/08/14 29FF-30 g. Priifung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. Zwischanberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
33 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in 203849. gio 01/01/15  ven 31/07/20 301 Prufung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in fase d"esecuzione opere al grezzo
fase d’esecuzione opere al grezzo
34 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. ven31/07/20 mar 29/09/20 33 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
35 |PROJEKTABSCHNITT AMPASS UND TULFES 2099.889.? mar 01/05/12  lun 29/01/18 PROJEKTABSCHNITT AMPASS UND TULFES / TRATTO DI PROGETTO AMPASS E TULFES
/ TRATTO DI PROGETTO AMPASS E TULFES h M
36 V32 - Vorlos Fensterstollen Ampass - Bautechnik / Lotto 364.88 9.7 mar01/05/12 mar 30/04/13 V32 - Vorlos Fensterstollen Ampass - Bautechnik /:Lotto preliminare finestra d’accesso Ampass
preliminare finestra d’accesso Ampass
37 H31 - Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di 2099.88 9.7 mar 01/05/12  lun 29/01/18 H31 - Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di soccorso Tulfes
soccorso Tulfes F )
38 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 425.88 9.7 mar01/05/12 dom 30/06/13 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
39 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 1429.88 g.? mer 01/01/14  gio 30/11/17 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze —C
40 TSI - Konformitatspriufung Bautechnik / verifica 1854 ¢.? mar 01/01/13  lun 29/01/18 TSI - Konfofmitatspriifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo )
41 Prifung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. 609g. mar01/01/13 sab 02/03/13 38FF-4 mes Prufung Ausfiihrungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica projettazione esequtiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie
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AP129 - B4 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attivita
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

ID  [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015 [2016 [2017 [2018 [2019 [2020 [2021 [2022 [2023 [2024 [2025 [2026
s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 | s2
42 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / 1429.889.? mer01/01/14  gio 30/11/17 3911 Priifung wahrend der Ausfithrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
Verifica in fase d"esecuzione opere al grezzo
43 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. gi0o30/11/17  lun 29/01/18 42 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
44 |PROJEKTABSCHNITT INNSBRUCK / TRATTO 1854.88 9. gio 01/01/15 mer 29/01/20 PROJEKTABSCHNITT INNSBRUCK / TRATTO DI PROGETTO INNSBRUCK
; T
DI PROGETTO INNSBRUCK Y v
45 H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck / 1854.88 9.  gio 01/01/15 mer 29/01/20 H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck / Allacciamento alla stazione di Innsbruck
Allacciamento alla stazione di Innsbruck > )
46 Ausschreibungsplanung Bau- und Bahntechnik / 546.88 9.  gio 01/01/15  gio 30/06/16 Ausschreibungsplanung Bau- und Bahntechnik / Progettazione d'appalto opere al grezzo ed attrezzaggio
Progettazione d*appalto opere al grezzo ed attrezzaggio
47 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bau- und Bahntechnik / 1063.88 g. dom 01/01/17  sab 30/11/19 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bau- und Bahntechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo ed attrezzaggio
Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo ed
attrezzaggio
48 TSI - Konformitatsprufung Bau- und 1458.01g. lun 01/02/16 mer 29/01/20 TSI - Konformitatsprifung Bau- ynd Bahntechnik / verifica conformita STl opere al grezzo ed attrezzaggio
Bahntechnik / verifica conformita STl opere al @ 9
49 Prufung Ausschreibungsplanung Bau- und 120g. lun01/02/16 mar 31/05/16 46FF-1 mes Prufung Ausschreibungsplanung Bau- und Bahntechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto opere al grezzo ed attrezzaggio e redazione di relazioni di verifica intermedie
Bahntechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica
progettazione d"appalto opere al grezzo ed
attrezzaggio e redazione di relazioni di verifica
intermedie
50 Prufung wéhrend der Ausfiihrung Bau- und 1063.88 9. dom 01/01/17  sab 30/11/19 471 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bau- und Bahntechnik / Verifica in fase d”esecuzione opere al grezzo ed attrezzaggio
Bahntechnik / Verifica in fase d"esecuzione opere al
grezzo ed attrezzaggio
51 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. sab30/11/19 mer 29/01/20 50 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
52 H21 - Sillschlucht, Kunstbauwerke / Gola del Sill 1702.88g. gio 01/01/15 ven 30/08/19 H21 - Sillschlucht, Kunstbauwerke / Gola del Sill
@ 4
53 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione 546.88g. gio 01/01/15  gio 30/06/16 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d"appalto opere al grezzo
d appalto opere al grezzo
54 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 333.889g. 1un01/10/18 ven 30/08/19 Ausfiifhrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo
Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo
55 TSI - Konformitatspriufung Bautechnik / verifica 1306g. lun 01/02/16 ven 30/08/19 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ 9
56 Priifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. 120g.  un01/02/16 ~mar 31/05/16 53FF-1 mes Priifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie
57 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / 333.88g. lun01/10/18 ven 30/08/19 5411 Prufung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
Verifica in fase d"esecuzione opere al grezzo
58  |PROJEKTABSCHNITT AHRENTAL - 4899.88 9.  gio 01/10/09 mer 01/03/23 PROJEKTABSCHNITT AHRENTAL - Bautechnik / TRATTO DI PROGETTO AHRENTAL - opere grezze
X ; T
Bautechnik / TRATTO DI PROGETTO @ 4
AHRENTAL - opere grezze
59 E41 - Erkundungslos Innsbruck - Ahrental / Lotto 1704g.  gio 01/10/09  sab 31/05/14 E41 - Erkundungslos Innsbruck - Ahrental / Lotto esplorativo Innsbruck - Ahrental
esplorativo Innsbruck - Ahrental T )
60 E42 + H41 - Baulos Ahrental 1/ lotto costruttivo Ahrental 1 2220g. mar 31/07/12 mer 29/08/18 E42 + H41 - Baulos Ahrental 1/ lotto costruttivo Ahrental 1
@ 2
61 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione 3659. mar31/07/12 mer 31/07/13 62IF-6 mes Ausschreibungsplanung Bautechnik ? Progettazione d'appalto opere al grezzo
d"appalto opere al grezzo
62 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 1641g. mer01/01/14 sab 30/06/18 Ausfithrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
63 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica 20059. dom 03/03/13 mer 29/08/18 SI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ 9
64 Prifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. 120g. dom03/03/13  lun 01/07/13 61FF-1 mes Priifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie
65 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / 16419. mer01/01/14  sab 30/06/18 6211 Priifung wahrend der Ausfithrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
Verifica in fase d"esecuzione opere al grezzo
66 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. sab30/06/18 mer 29/08/18 65 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
67 H42 - Baulos Ahrental 2/ lotto costruttivo Ahrental 2 2769 g. sab 01/08/15 mer 01/03/23 H42 - Baulos Ahrental 2 / lotto costruttivo Ahrental 2
% 9
68 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione 364 9. sab01/08/15 sab 30/07/16 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d appalto opere al grezzo
d appalto opere al grezzo
69 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 1644 g. dom 01/07/18 sab 31/12/22 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze — ]
70 TSI - Konformitatspriufung Bautechnik / verifica 25559. mer 02/03/16 mer 01/03/23 TSI - Konformitatgprifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ 9
71 Priifung Ausschreibungsplanung Bautechnik/ Verifica 120g. mer02/03/16  gio 30/06/16 68FF-1 mes Prifung Ausschreibungsplanung Bautechnik/ Verifiga progettazione d”appalto oppre al grezzo
progettazione d appalto opere al grezzo
72 Prifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. 1644 g. dom 01/07/18  sab 31/12/22 691l Priifung Ausschreibungsplanung Bautechhik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie
73 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. sab31/12/22 mer 01/03/23 72 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
74 |PROJEKTABSCHNITT WOLF - Bautechnik / 4413.13g. mar 01/03/11  ven 31/03/23 PROJEKTABSCHNITT WOLF - Bautechnik / TRATTO DI PROGETTO WOLF - opere grezze
TRATTO DI PROGETTO WOLF - apnere arezze v <
75 E51 - Erkundungslos Wolf 1/ lotto esplorativo Wolf 1 518 g. mar 01/03/11 mar 31/07/12 E51 - Erkundungslos Wolf 1/ lotto esplorativo Wolf 1
—
76 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 518g. mar01/03/11 mar 31/07/12 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progetiazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
7 E52 - Erkundungslos Wolf 2/ Lotto esplorativo Wolf 2 910.88g. ven 01/02/13 ven 31/07/15 E52:- Erkundungslos Wolf 2/ Lotto esplorativo Wolf 2
& 9
78 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 910.88g. ven01/02/13 ven 31/07/15 Ausfithrung, Ausfiihrungsalanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze C
79 E53 - Erkundungslos Wolf 3/ Lotto esplorativo Wolf 3 1854.88 9. sab 01/02/14 ven 01/03/19 ES53 - Erkundungslos Wolf 3/ Lotto esplorativo Wolf 3
@ 9
80 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione 392.88g. sab01/02/14 sab 28/02/15 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d appalto opere al grezzo
d‘appalto opere al grezzo
81 Ausfiihrung, Ausfiihnrungsplanung Bautechnik / 1248.88g. sab 01/08/15  lun 31/12/18 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze D)
82 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica 1612g. mer 01/10/14 ven 01/03/19 TSI - Konfprmitatsprifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo @ 2
83 Priifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. 1209. mer01/10/14  gio 29/01/15 80FF-1 mes Prifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie
84 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / 1248.88g. sab 01/08/15  lun 31/12/18 81l Prifung wahrend der Ausfihrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
Verifica in fase d"esecuzione opere al grezzo h
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AP129 - B4 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attivita
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

ID  [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015 [2016 [2017 [2018 [2019 [2020 [2021 [2022 [2023 [2024 [2025 [2026
s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 s2 | s1 S2 s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 s2 S1 s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 s2 S1 s2 | s1 [ s2 | s1 s2 | s1 s2 [ s1 S2
85 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60 g. lun 31/12/18  ven 01/03/19 84 Erstellung Zwischenberichte gedazione relazioni di verifica
verifica
86 H51 - Baulos Wolf / lotto costruttivo Wolf 2587 g. mar 01/03/16 ven 31/03/23 H51 - Baulos Wolf / lotto costruttivo Wolf
2 2
87 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione 3659. mar01/03/16 mar 28/02/17 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d appalto opere al grezzo
d appalto opere al grezzo
88 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / 1491g. mar 01/01/19  lun 30/01/23 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze —C )
89 TSI - Konformitatsprifung Bautechnik / verifica 2372g. dom 02/10/16 ven 31/03/23 TSI - Konformitatspr{ifung Bautechnik / verifica conformita STl opere al grezzo
conformita STl opere al grezzo % 9
90 Priifung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. 120g. dom 02/10/16 dom 29/01/17 87FF-1 mes Priifung Ausschireibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d’appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie
91 Priifung wéhrend der Ausfiihrung Bautechnik / 1491¢g. mar01/01/19  Ilun 30/01/23 88ll Prufung wahrend der Ausfiihrung Bautechnik / Verifica in fase d’esecuzione opere al grezzo
Verifica in fase d"esecuzione opere al grezzo
92 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 60g. mar31/01/23 ven 31/03/23 91 Erstellung Zwischenberichte {Redazione relazioni di verifica
verifica
93 |FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / 5029.88 9.7 dom 22/01/12 mer 29/10/25 FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO FERROVIARIO
SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO v v
FERROVIARIO
94 gesamter Haupttunnel inklusive Anbindung an die
bestehende Umfahrung Innsbruck, ohne
Bahnhofsanschlisse Innsbruck und Franzensfeste /
galleria complessiva incl. I"allacciamento alla
circonvallazione di Innsbruck, senza |"allacciamento alle
stazioni
95 Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / 243 mes  gio 01/06/17  gio 30/05/19 Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario
progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio ( N
ferroviario
96 (Fahrbahn, Telekomunikations- und Uberwachungssysteme,
Energieanlagen, Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung) / (sovrastruttura, sistemi di comunicazione e
sorveglianza, impianti elettrici, controllo, comando e
segnalamento)
97 Ausfiihrung, Ausfiinrungsplanung / esecuzione, progettazione 1521g. mar01/06/21  gio 31/07/25 Ausfiihrung, Ausfiihrungsplanung / esecuzione, progettazione esecutiva
esecutiva
98 TSI - Konformitatsprifung Bahntechnik / verifica 2524 9. sab01/12/18 mer 29/10/25 TSI - Konformitatsprgung Bahntechnik / verifica conformita ST attrezzaggio
conformita STl attrezzaggio % @
99 Priifung Ausschreibungsplanung Bahntechnik inkl. 1509. sab01/12/18 mar 30/04/19 95FF-1 mes Prifung Ausschreibungsplanung Bahntechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d”appalto [(Austria) ed esecutiva (ltalia) dell"attrezzaggio e redazione di relazioni di verifica intermedie
Zwischenberichte / Verifica progettazione d"appalto
(Austria) ed esecutiva (ltalia) dell"attrezzaggio e redazione
di relazioni di verifica intermedie
100 Priifung wahrend der Ausfiihrung Bahntechnik / Verifica in 1521g. mar 01/06/21  gio 31/07/25 97l Prufung wahrend der Ausfiihrung Bahntechnik / Verifica in fase d”esecuzione impianti
fase d’esecuzione impianti
101 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di 90g. gio31/07/25 mer 29/10/25 100 Erstellung Zwischenberichted Redazione relazioni
verifica
102 |PROBEBETRIEB / FASE DI PROVA 152g. ven 01/08/25 mer 31/12/25
PROBEBETRIEB / FASE DI PROVA =1
103 TSI - Konformitatsprifung / verifica conformita STI 152g. ven 01/08/25 mer 31/12/25
TSI - Konformitatspriifung / verifica conformita STI =
104 Priifung nach Bauausfiihrung, vor der Inbetriebnahme / 31g. ven01/08/25 lun 01/09/25
Verifica dopo I'esecuzione dei lavori di costruzione, prima Prafung nach Bauausfiihrung, vor der Inbetriebnahme / Verifica dopo I'esecuzione dei lavori di costruzione, prima dell’entrata in servizio
dell’entrata in servizio
105 Validierung im Vollbetrieb / Convalida in condizioni 121g. lun01/09/25 mer 31/12/25 104
operative Validierung im Vollbetrieb / Convalida in condizioni operative
106 [DOSSIER, PRUFHEFT / DOSSIER, LIBRETTO 100g. mar 23/09/25 mer 31/12/25
. ! DOSSIER, PRUFHEFT / DOSSIER, LIBRETTO DI VERIFICA =)
DI VERIFICA
107 Erstellung Dossier, Zusammenstellung Prifheft fur 100g. mar 23/09/25 mer 31/12/25 108FF-1g.
den gesamten Haupttunnel / Redazione del dossier Erstellung Dossier, Zusammenstellung Prifheft fir den gesamten Haupttunnel / Redazione del dossier, redazione del libretto di verifica per tutta la galleria principale
redazione del libretto di verifica per tutta la galleria
principale
108 ATA IN ESERCIZIO 1g. gio01/01/26  gio 01/01/26
INBETRIEBNAHME / ENTR INBETRIEBNAHME / ENTRATA IN ESERCIZIO 01/01
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