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AP129 - B3 - Ubersicht Baulose (Kapitel M)
AP 129 - B3 - Panoramica lotti di costruzione (Sezione M)

Ubersicht Projektabschnitte / Panoramica generale dei lotti

(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

liberschlagige
Abschnittslange /
lunghezza approssimativa
del tratto

Ausfihrung
Ausfiihrungsplanung /
esecuzione, progettazione
esecutiva

Ausschreibungsplanung /
progettazione d’appalto,
progettazione esecutiva

E63 Rohbaulos Mauls 2
E63 Lotto costruttivo Mules 2

E63 - Erkundungslos und vorgezogene HauptbaumaRnahmen
Mauls / Lotto esplorativo e opere propedeutiche Mules

Haupttunnel - eingleisig (Vortrieb und AuBenschale) / gallerie

principali - binario singolo (scavo e rivestimento di prima fase) 3.000m

Haupttunnel - eingleisig (Vortrieb und AuBenschale) / gallerie

principali - binario singolo (scavo e rivestimento definitivo) 3.600m

Haupttunnel - zweigleisig (Vortrieb und AuRenschale) / gallerie

principali - binario doppio (scavo e rivestimento definitivo) 1.500m

02/2013 02/2014 01/2015 12/2018

Erkundungsstollen - Bautechnik (Vortrieb und AuBenschale) /

. . .. . . . 15.000 m
cunicolo di servizio (scavo e rivestimento di prima fase)

Multifunktionsstelle MFS Trens (Vortrieb und AuBenschale) /
Posto multifunzione PMF Trens (scavo e rivestimento di prima
fase)

2.400 m

Zugangstunnel MFS Trens (Vortrieb und AuRenschale) / Galleria

d'accesso PMF Trens (scavo e rivestimento di prima fase) 4.300m

H61 Rohbaulos Mauls 3
H61 Lotto costruttivo Mules 3

H61 - Hauptbauarbeiten Mauls /Lavori principali Mules

Haupttunnel - eingleisig (Vortrieb und Innenschale) / gallerie

S R 12.700 m
principali - binario singolo (scavo e rivestimento definitivo)

Haupttunnel - Innenschale / gallerie principali - rivestimento

definitivo 4.300m

Multifunktionsstelle MFS Trens - Innenschale / Posto
multifunzione PMF Trens - rivestimento defintivo

Zugangstunnel MFS Trens - Innenschale / Galleria d'accesso PMF
Trens - rivestimento definitivo

2.400 m

06/2016 05/2017 04/2018 04/2023

4.300 m

Erkundungsstollen - Innenschale / cunicolo di servizio -
rivestimento definitivo
Fensterstollen Mauls - Innenschale / Finestra di Mules -
rivestimento definitivo

1.800 m

1.600 m

H71 Rohbaulos Eisackunterquerung
H71 Lotto costruttivo sottoattraversamento Isarco

H71 - Unterquerung des Eisacks / Sottoattraversamento
dell'lsarco

Haupttunnel - eingleisig / gallerie principali - binario singolo

500 m

Haupttunnel - zweigleisig / gallerie principali - binario doppio

1200 m

Haupttunnel - Offene Bauweise / Gallerie principali - galleria
artificiale

550 m

Verbindung Gleis 1 / Galleria interconnessione dispari

750 m

Verbindung Gleis 2 / Galleria interconnessione pari

100 m

10/2013 09/2014

01/2015 07/2020
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H81 Bahnhof Franzensfeste - Kunstbauwerke
H81 Lotto costruttivo Stazione di Fortezza - opere civili

H81 - Bahnhof Franzensfeste / Stazione di Fortezza

Haupttunnel - Portalbauwerke / Gallerie principali - opere di
portale

Verbindung Gleis - Portalbauwerke / Gallerie di interconnessione
- opere di portale

Kunstbauwerke (Riickhaltebecken Holer Graben u. Hohewand, 10/2013 09/2014 01/2015 07/2020
Rettungsbereich, neue StraRe Riolbach u. Unterfiihrung,
Schutzbauwerke etc.) / Opere civili (bacini di ritenuta Holer
Graben e Hohewand, area di soccorso, nuova viabilita Rio Riol e
sottopasso, opere

Projektabschnitt Ampass und Tulfes
Tratto di progetto Ampass e Tulfes

V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen
Tulfes - Bautechnik / lotto preliminare finestra d"accesso
Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes

Fensterstollen Ampass - Bautechnik / Finestra d"accesso Ampass - bereits ausgeflhrt / gia

1.300m . 05/2012 04/2013
opere grezze eseguita
Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di soccorso Tulfes -

opere grezze

8.500m 05/2012 06/2013 01/2014 11/2017

Projektabschnitt Innsbruck
Tratto di progetto Innsbruck

H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck - Bau- und
Bahntechnik / allacciamento alla stazione di Innsbruck - opere
grezze e attrezzaggio ferroviario

Kunstbauwerke (Briicken, Stiitzmauern, Offene Bauweisen,
Wannen) / Opere civili (ponti, muri di sostegno, gallerie artificiali, 900 m
vasche) 01/2015 06/2016 01/2017 11/2019

Freie Strecke - Bautechnik / Tratto all’aperto - opere grezze 850 m
Bahntechnik / Attrezzaggio ferroviario 1.750 m

H21 - Sillschlucht - Bautechnik / gola del Sill - opere grezze
Kunstbauwerke / opere civili 400 m | 01/2015 | 06/2016 | 10/2018  08/2019 |

Projektabschnitt Ahrental - Bautechnik
Tratto di progetto Ahrental - opere grezze

E42 + H41 - Baulos Ahrental 1 / lotto Ahrental 1
Erkundungsstollen sidlich MFS Innsbruck / Cunicolo di
prospezione a sud del PMF Innsbruck

Multifunktionsstelle MFS Innsbruck / Posto multifunzione PMF
Innsbruck

Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck / Gallerie
d’allacciamento alla circonvallazione di Innsbruck

12.500 m

2.000 m 07/2012 07/2013 01/2014 06/2018

4,500 m

H42 - Baulos Ahrental 2 / lotto Ahrental 2

Haupttunnel stidlich MFS Innsbruck / Galleria principale a sud del
PMF Innsbruck

Haupttunnel nérdlich MFS Innsbruck / Galleria principale a nord
del PMF Innsbruck

8.300m

08/2015 07/2016 07/2018 12/2022
3.600 m
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Projektabschnitt Wolf - Bautechnik
Tratto di progetto Wolf - opere grezze

E53 - Erkundungslos Wolf 3 / lotto di prospezione Wolf 3
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Erkundungsstollen nérdlich MFS St. Jodok / Cunicolo di

prospezione a nord del PMF St. Jodok 6.500m
o . . 02/2014 02/2015 08/2015 12/2018
Erkundungsstollen sudlich MFS St. Jodok / Cunicolo di 11.000 m
prospezione a sud del PMF St. Jodok '
H51 - Baulos Wolf / lotto Wolf
Multifunktionsstelle MFS St. Jodok / Posto multifunzione PMF St.
2.000 m
Jodok
Hauptt I nordlich MFS St. Jodok / Galleria principal d
= S oL odok / Galleria principale a nor 8.500 m 03/2016  02/2017 01/2019  01/2023
del PMF St. Jodok
Haupttunnel stidlich MFS St. Jodok / Galleria principale a sud del 5 900
PMF St. Jodok S0m
iberschligi
. ersF anglge . Ausfiihrung
Abschnittslange / Ausschreibungsplanung / .
L . , Ausfiihrungsplanung /
lunghezza approssimativa progettazione d’appalto, . -
) . esecuzione, progettazione
del tratto progettazione esecutiva .
esecutiva
Feste Fahrbahn und Bahntechnik - Haupttunnel
Sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario - galleria principale
Gesamter Tunnel inklusive
Anbindungen an die
bestehende Umfahrung
Innsbruck,
ohne Bahnhofsanschliisse
Projektubergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn / Lotto Innsbruck und
attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura Franzensfeste / 06/2017 05/2019 06/2021 07/2025
ferroviaria Galleria complessiva incl.
I"allacciamento alla
circonvallazione di
Innsbruck, senza
I"allacciamento alle stazioni
di Innsbruck e Fortezza
PROBEBETRIEB 08/2025 12/2025
FASE DI PROVA
INBETRIEBNAHME 2026
ENTRATA IN ESERCIZIO
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