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1. ALLGEMEINES 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Der vorgesehene Zeitablauf ist dem beiliegenden 
Bauzeitplan (siehe Anhang F I) zu entnehmen. Die 
darin enthaltenen Gleichzeitigkeiten sind in der Bau-
zeitermittlung zu berücksichtigen. Für die Bauzeiter-
mittlung (Bieterangabe) sind die beiliegenden Form-
blätter gemäß Anhang F II (Vortriebsdauer – ge-
schlossene Bauweise) zu verwenden. 

 
Il previsto svolgimento dei lavori è riportato nel pro-
gramma lavori, posto in allegato (si veda l’allegato 
F I). Nel calcolo dei tempi di costruzione si deve te-
nere conto delle sincronicità temporali contenute nel 
programma. Per il calcolo dei tempi di costruzione 
(indicazione dell’offerente) sono da impiegare le 
schede allegate di cui all’allegato F II (durata degli 
scavi – gallerie naturali). 

Das eigentliche Ausfüllen der Bauzeitermittlung hat 
elektronisch in der auf Datenträger der Ausschrei-
bung beiliegenden Datei zu erfolgen. Diese Datei 
dient dem Bieter zur Arbeitserleichterung enthebt ihn 
jedoch nicht der Pflicht und Verantwortung für die 
Prüfung der Richtigkeit der Rechenoperationen. 

 
La compilazione del calcolo dei tempi di costruzione 
deve avvenire in formato elettronico, nel file accluso 
al supporto dati della gara. Detto file serve a facilitare 
il lavoro dell’offerente, senza per questo sollevarlo 
dall’obbligo e dalla responsabilità di verificare la cor-
rettezza delle operazioni di calcolo. 

Folgende Anweisungen für das Ausfüllen und die 
Benennung sind zu beachten: 

 
Durante le operazioni di compilazione e denomina-
zione occorre osservare quanto segue: 

 die orange farbigen Felder hinsichtlich Bieterna-
me, Dauer von Ereignissen und Geschwindigkei-
ten sind vom Bieter auszufüllende Felder; 

  i campi in arancione riservati al nome 
dell’offerente, alla durata degli eventi e alla velo-
citá dell’avanzamento sono da compilare da parte 
dell’offerente; 

 die grün farbigen Felder sind vom AG vorgege-
bene Werte; 

  i campi in verde sono riservati ai parametri forniti 
a priori dalla Committenza; 

 die gelb farbigen Felder sind zu berechnende 
Felder (im xls-File vorgegebene Rechenoperatio-
nen); 

  i campi in giallo sono riservati alle operazioni di 
calcolo (operazioni di calcolo su file xls); 

 die Benennung der Datei ist mit "speichern unter" 
wie folgt durchzuführen:   
“Anhang_FII_Bietername.xls“. 

  l’attribuzione del nome al file va eseguita attra-
verso il comando "Salva con nome":  
“Allegato_FII_Nome offerente.xls“. 

Ein ausgefüllter und gefertigter Ausdruck ist dem 
Angebot unter dem Deckblatt „Anhang F II – Anhang 
Bauzeitermittlung, geschlossene Bauweise, gefertigt“ 
beizuschließen. 

 
Uno stampato compilato e firmato deve essere ac-
cluso all’offerta, con frontespizio „ Allegato F II – 
Allegato calcolo tempi di costruzione“. 

Die Bieterangaben haben alle, unter Kapitel F, Pkt. 3 
und Pkt. 4 angeführten Punkte, zu berücksichtigen. 

 
Le indicazione dell’offerente devono tener conto di 
tutti i punti elencati nella sezione F, punto 3 e pun-
to 4. 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 7 von/di 50 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 F_ Termine und Fristen   F_ Termini utili 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil F / Sezione F erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

1.1. Geschlossene Bauweise 

 

1.1. Gallerie naturali 

Der Bauzeitermittlung liegt zyklischer Vortrieb im 
Sinne der ÖNORM B2203-1 zugrunde. 

 
Alla base del calcolo dei tempi di costruzione è posto 
il tipo di avanzamento ciclico, ai sensi della ÖNORM 
B2203-1. 

Die vom AN im Anhang F II angegebenen Leis-
tungsansätze und feste Dauern werden vertraglich 
vereinbart. Mit der tatsächlichen Verteilung der Vor-
triebsklassen ergeben sich die rechnerischen Zwi-
schentermine. 

 
Le prestazioni indicate dall’Affidatario nell’allegato 
F II, assieme alla durata, sono concordate secondo 
contratto. Con la distribuzione effettiva delle classi di 
avanzamento si ricavano i termini intermedi di calco-
lo. 

Die Leistungsansätze und die festen Dauern sind so 
zu wählen, dass bei Annahme der prognostizierten 
Verteilung der Vortriebsklassen die Termine gemäß 
Punkt 3 eingehalten werden. 

 
Le prestazioni e la durata devono essere scelte in 
modo tale che, assumendo la distribuzione prevista 
delle classi di avanzamento, sia garantito il rispetto 
delle scadenze ultime, ai sensi del punto 3. 

Zeichnet sich im Zuge der Ausführung ab, dass 
durch Abweichung von der prognostizierten Vertei-
lung der Vortriebsklassen die unter Punkt 3 genann-
ten Termine nicht eingehalten werden können, ist der 
AN verpflichtet, dem AG wirtschaftliche Forcierungs-
vorschläge zur Einhaltung der Termine zu unterbrei-
ten. 

 
Se, in corso di esecuzione e in seguito a divergenze 
dalla prevista distribuzione delle classi di avanza-
mento, dovesse risultare l’impossibilità di rispettare 
le scadenze di cui al punto 3, l’Affidatario ha l’obbligo 
di presentare al Committente proposte alternative ed 
economiche per garantire l’adempimento delle sca-
denze previste. 

Einige Leistungen werden als Optionale Leistungen, 
nämlich alle Leistungen des Vortriebsabschnitts 
VT 1c, ausgeschrieben. 

 
Alcune prestazioni sono appaltate come prestazioni 
opzionali. Si tratta di tutte le prestazioni per lo scavo 
1c. 

Die Herstellung des Zugangstunnels Wolf Süd bis 
km 3+257 (Vortriebsabschnitte VT 1a und VT 1b) 
liegt am zeitkritischen Weg für die Gesamtbauzeit 
ohne optionale Leistungen. 

 
La costruzione della galleria d’accesso Wolf sud fino 
al km 3+257 (scavi 1a e 1b) si trova sul cammino 
temporale critico per la durata totale dei lavori senza 
prestazioni opzionali. 

Die Herstellung der Abzweigerkaverne, des Verbin-
dungstunnels Wolf Süd und der Übergabekaverne 
liegen am zeitkritischen Weg für die Gesamtbauzeit 
mit optionalen Leistungen. 

 
La realizzazione del camerone di diramazione, della 
galleria di collegamento e del camerone di consegna 
si trovano sul percorso temporale critico per la durata 
totale dei lavori con prestazioni opzionali. 

Die Herstellung der geschlossenen Bauweise Umlei-
tungsstollen liegt am teilkritischen Weg zur Einhal-
tung des Zwischentermins „Umlegung des Padaster-
baches, siehe auch nächster Punkt „Offene Bauwei-
se“. 

 
La costruzione delle opere in sotterraneo del cunico-
lo di deviazione si trova sul cammino critico parziale 
per rispettare il termine temporale intermedio per la 
“deviazione del torrente Padaster (si veda anche il 
punto seguente “lavori a cielo aperto”). 
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1.2. Offene Bauweise 

 

1.2. Lavori a cielo aperto 

Ein Teil des im Padastertal vorgesehenen Umlei-
tungsstollens zur Abführung des Padasterbaches ist 
in offener Bauweise vorgesehen. 

 
Una parte del cunicolo di deviazione per lo smalti-
mento delle acque del torrente Padastertal è previsto 
con struttura a cielo aperto. 

Die Errichtung der offenen Bauweise umfasst vor-
wiegend Erdarbeiten (Stollenunterbau) und Beton- 
bzw. Stahlbetonarbeiten (Sohle und Gewölbe). 

 
La costruzione della struttura a cielo aperto com-
prende lavori di sbancamento (sottofondo) e lavori in 
calcestruzzo e cemento armato (soletta e calotta). 

Der AN hat seine Leistungsansätze so zu wählen, 
dass der festgelegte pönalisierte Zwischentermin zur 
Umlegung des Padasterbaches eingehalten werden 
kann. 

 
L’Affidatario deve scegliere i suoi approcci prestazio-
nali in modo che il termine di scadenza intermedia 
con penale per la deviazione del torrente Padaster 
sia osservato. 

Der Bau der offenen Bauweise gliedert sich in meh-
rere Abschnitte (Abschnitte 1 bis 4; siehe auch Kapi-
tel D).  

 
La costruzione delle opere a cielo apperto si divide in 
più tratti (tratto da 1 fino a 4; si veda anche capito-
lo D).  

Gemäß beiliegendem Bauzeitplan (siehe Anhang F I) 
befindet sich die Herstellung der offenen Bauweise 
im letzten, als „Lückenschluss“ bezeichneten Ab-
schnitt (Abschnitt 4) am teilkritischen Weg zur Ein-
haltung des pönalisierten Zwischentermins zur Um-
legung des Padasterbaches. 

 
Secondo il programma di realizzazione (si veda 
l’allegato F I) la costruzione del cunicolo a cielo aper-
to nel tratto denominato “tratto di completamento” 
(tratto 4) si trova sul cammino critico parziale per 
osservare il termine di scadenza intermedia con pe-
nale per la deviazione del torrente Padaster. 

In Punkt 5 werden die seitens des Planers der Bau-
zeitermittlung der offenen Bauweise des Umleitungs-
stollens zu Grunde gelegten Leistungsansätze dar-
gelegt. 

 
Nel Punto 5 sono descritti gli approcci di prestazione 
per le opere a cielo aperto del cunicolo di deviazione, 
assunti da parte del progettista. 
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2. BAUABLAUF 

 

2. SEQUENZA COSTRUTTIVA 

Aufgrund parallel laufender Arbeiten (siehe auch 
Kapitel D),  mit den daraus resultierenden Abhängig-
keiten im Bauablauf, sind die ausgeschriebenen 
Leistungen zum Teil zeitgleich zu koordinieren und 
zu erbringen. 

 
Lo svolgimento parallelo di alcune attività (di cui alla 
sezione D), implica, accanto a rapporti di dipendenza 
nell’ambito della sequenza costruttiva, la necessità di 
coordinare ed eseguire contemporaneamente alcune 
prestazioni di bando. 

Hieraus können sich Erschwernisse im Bauablauf 
ergeben. Diese Erschwernisse sind bei der Ange-
botserstellung zu berücksichtigen und werden nicht 
gesondert vergütet, sondern sind mit den Einheits-
preisen abgegolten. 

 
Questo fatto, a sua volta, può essere fonte di difficol-
tà in corso d’opera. Dette difficoltà devono essere 
considerate all’atto della presentazione dell’offerta e 
non vengono compensate a parte, bensì con i prezzi 
unitari. 

Eine Übersicht zum Bauablauf gibt auch der in An-
hang F I beigefügte Bauzeitplan, welcher Basis für 
die Bauablaufplanung des AN ist. 

 
Una panoramica sulla sequenza costruttiva è fornita 
anche nel cronoprogramma in allegato F I, che rap-
presenta la base per la progettazione della sequenza 
costruttiva da parte dell’Affidatario. 

2.1. Zeitliche Gliederung Baulos E52 

 

2.1. Articolazione temporale Lotto E52 

Der zeitbestimmende Weg der Baumaßnahmen im 
Baulos E52 ist durch Vortrieb und Ausbau des Zu-
gangstunnels Wolf vorgegeben. 

 Il percorso critico dei lavori previsti nel lotto E52 è 
determinato dall’avanzamento e completamento 
della galleria di accesso Wolf. 

Die im Baulos E52 vorgesehenen Obertagearbeiten 
konzentrieren sich in erster Linie auf den Baustellen-
bereich Padastertal. 

 I lavori a cielo aperto previsti nel Lotto E52 si 
concentrano in primo luogo sull’ambito di cantiere 
della val Padaster. 

Der Bauablauf im Baustellenbereich Padastertal ist 
an die Errichtung und Inbetriebnahme des Umlei-
tungsstollens gebunden. 

 Lo svolgimento dei lavori nell’ambito di cantiere della 
val Padaster è legato alla realizzazione e messa in 
esercizio del cunicolo di deviazione. 

Mit der Deponiehauptschüttung im Talboden zur 
Deponierung von Tunnelausbruch- und Bodenaus-
hubmaterial kann erst nach Umlegung des Padas-
terbaches in den Umleitungsstollen erfolgen (Tro-
ckenlegung Talsohle). 

 Il riporto del deposito principale nel fondovalle 
mediante riporto dei materiali di smarino e di sterro 
può avvenire solo dopo la deviazione del rio 
Padaster nel cunicolo di deviazione (prosciugamento 
fondovalle). 

Zeitkritisch für die Umlegung des Padasterbaches 
sind die Errichtung von Umleitungsstollen in offener 
und bergmännischer Bauweise, der „Lückenschluss“ 
zwischen den beiden Bauweisen sowie die Errich-
tung des Einlaufbauwerks.  

 Critici dal punto di vista temporale per la deviazione 
del rio Padaster sono la realizzazione del cunicolo di 
deviazione a cielo aperto e in galleria naturale, la 
realizzazione del tratto di completamento tra i due 
metodi di costruzione e la realizzazione dell’opera di 
presa.  

Die Arbeiten im Baustellenbereich Padastertal wer-
den aus zeitlicher Sicht in zwei Phasen unterteilt: 

 Nell’ambito di cantiere della val Padaster, i lavori 
sono suddivisi, sotto l’aspetto temporale, in due fasi: 

- Phase 1: Arbeiten ab Baulosbeginn bis Umlegung 
Padasterbach am Einlaufbauwerk; 

 - Fase 1: lavori da inizio lotto fino alla deviazione 
del rio Padaster presso l’opera di presa; 
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- Phase 2: Arbeiten ab Umlegung Padasterbach 
bis Baulosende. 

 - Fase 2: lavori dal momento della deviazione del 
rio Padaster fino a fine lotto. 

Aus Sicht des Deponiebaus erfolgt in Phase 1 die 
Errichtung der Lehnenschüttungen (Teilschüttpha-
sen), in Phase 2 hingegen die Deponiehauptschüt-
tung. 

 
Nell’ottica della costruzione del deposito, nella fase 1 
avviene la realizzazione dei depositi su versante (fasi 
di deposito parziale), nella fase 2, invece, la 
realizzazione del deposito principale. 

Bis zur Inbetriebnahme des Umleitungsstollens fließt 
der Padasterbach über die Talsohle des Padasterta-
les ab. Das bis zu diesem Zeitpunkt anfallende Tun-
nelausbruchmaterial aus den Vortrieben des Zu-
gangstunnels Wolf und der bergmännischen Bau-
weise des Umleitungsstollens muss in den ausge-
wiesenen Lehnenschüttungen an den Hangflanken 
des Padastertales zu deponiert werden (Phase 1). 

 
Fino alla messa in funzione del cunicolo di 
deviazione, il rio Padaster scorre nel fondovalle della 
val Padaster. Il materiale di smarino fino a questo 
momento risultante dall’avanzamento della galleria 
d’accesso Wolf e dall’avanzamento del cunicolo di 
deviazione deve essere trasportato nei depositi su 
versante previsti a ridosso dei fianchi della val 
Padaster (fase 1). 

Nach Inbetriebnahme des Umleitungsstollens fließt 
der Padasterbach über den Stollen ab und die 
Padastertalsohle ist weitestgehend trocken gelegt. 
Ab diesem Zeitpunkt kann mit der Auffüllung des 
Talbodens begonnen werden (Deponiehauptschüt-
tung; Phase 2). 

 Dopo la messa in funzione del cunicolo di 
deviazione, il rio Padaster scorre nel cunicolo e il 
fondovalle della val Padaster è per lo più asciutto. A 
partire da questo momento è possibile iniziare con il 
riempimento del fondovalle (riporto deposito 
principale; fase 2). 

2.2. Optionale Leistungen 

 

2.2. Prestazioni opzionali 

Manche Arbeiten des Bauloses E52 werden optional 
ausgeschrieben. 

 Alcune prestazioni del lotto E52 sono appaltate in 
modo opzionale. 

Die optionalen Arbeiten betreffen in erster Linie Vor-
trieb und Sohlausbau des Verbindungstunnels Wolf. 
Entsprechend dem optionalen Vortrieb ist auch ein 
Teil des Deponiebaus optional. 

 I lavori opzionali interessano in primo luogo avanza-
mento e completamento della soletta della galleria di 
collegamento Wolf. All’ulteriore avanzamento corri-
sponde inoltre anche una parte opzionali di lavori nel 
deposito. 

Gemäß Bauzeitplan sind die optionalen Arbeiten im 
Anschluss an die Arbeiten des Loses E52 vorgese-
hen.  

 Secondo il programma di realizzazione, i lavori op-
zionali sono previsti in seguito ai lavori del lotto E52.  
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2.3. Definition Vortriebsabschnitte –  
geschlossene Bauweise 

 

2.3. Definizione tratti di avanzamento –   
gallerie naturali 

2.3.1. Vortrieb 1: Zugangstunnel Wolf Süd  

 

2.3.1. Scavo 1: galleria d’accesso Wolf Sud 

In Abhängigkeit des vorgesehenen Bauablaufs und 
der zeitlichen Gliederung wird der Vortrieb 1 in fol-
gende Vortriebsabschnitte unterteilt: 

 A seconda del processo di costruzione previsto e 
della suddivisione temporale, lo scavo 1 è suddiviso 
nei seguenti settori di scavo: 

Vortrieb VT 1a:  Scavo 1a: 

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Süd von 
km 0+200 m bis km 1+450 m im fallenden Vortrieb.  

 Scavo della galleria d’accesso Wolf Sud dal 
km 0+200 m fino al km 1+450 m con avanzamento in 
discesa. 

Im Zuge des Vortriebs 1a werden auch die Anbinde-
kaverne ZT Wolf Süd / Schutterstollen (ABK) und die 
Lüfterkaverne (LK, Bereich ZTWS) vorgetrieben. 

 Contemporaneamente allo scavo 1a sono scavati il 
camerone di connessione ZT Wolf Sud / cunicolo di 
smarino (ABK) e il camerone di ventilazione (LK, 
zona ZTWS). 

Vortrieb VT 1b:  Scavo 1b: 

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Süd von 
km 1+450 m bis km 3+257 m im fallenden Vortrieb.  

 Scavo della galleria d’accesso Wolf Sud dal 
km 1+450 m fino al km 3+257 m con avanzamento in 
discesa. 

Im Zuge des Vortriebs 1b wird auch die Boosterka-
verne (BK) bei km 2+200 m – km 2+260 m vorge-
trieben. 

 Contemporaneamente allo scavo 1b è scavato an-
che il camerone booster (BK) fra il km 2+200 m – km 
2+260 m. 

Vortrieb VT 1c (optionale Leistungen):  Scavo 1c (prestazioni opzionali): 

Vortrieb der Abzweigerkaverne zur Nothaltestelle 
(AZK-NHS / AZKQ) und der ersten 180 m des Quer-
verbindungstunnels (QVT) zur Nothaltestelle, wel-
cher von der Abzweigerkaverne abzweigt.  

 Scavo del camerone di diramazione verso la stazio-
ne della fermata d’emergenza (AZK-NHS / AZKQ) e i 
primi 180 m della galleria trasversale (QVT) verso la 
stazione della fermata d’emergenza, che biforca dal 
camerone di diramazione. 

Anschließend an die Abzweigerkaverne, Vortrieb des 
Verbindungstunnels Wolf Süd (VTW) im fallenden 
Vortrieb von km 3+357 bis zur Übergabekaverne 
Erkundungsstollen bei km 4+037,28 m. 

 In seguito al camerone di diramazione, è previsto lo 
scavo della galleria di collegamento Wolf Sud (VTW) 
con avanzamento in discesa dal km 3+357 m fino al 
camerone di consegna del cunicolo esplorativo al km 
4+037,28 m. 

Vortrieb der Übergabekaverne Erkundungsstollen 
(ÜK-EKS). 

 Scavo del camerone di consegna verso il cunicolo 
esplorativo (ÜK-EKS). 
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2.3.2. Vortrieb 2: Umleitungsstollen Padastertal 

 

2.3.2. Scavo 2: cunicolo di deviazione val Pada-
ster 

Der Vortrieb des Umleitungsstollens Padastertal wird 
in 2 Vortriebsabschnitte unterteilt: 

 Lo scavo del cunicolo di deviazione val Padaster è 
suddiviso in 2 avanzamenti: 

Vortrieb VT 2 – Hauptvortrieb:  Scavo 2 – scavo principale: 

Steigender Vortrieb des Umleitungsstollens Padas-
tertal vom unteren bergmännischen Portal des Por-
talvoreinschnitts aus.  

 Scavo del cunicolo di deviazione Padastertal con 
avanzamento in salita, a partire dall’imbocco inferio-
re. 

Vortrieb VT 2a – Gegenvortrieb:  Scavo 2a – scavo in direzione opposta: 

Fallender Gegenvortrieb des Umleitungsstollens 
Padastertal vom oberen bergmännischen Portal aus, 
welches sich im Bereich der Baugrube für das Ein-
laufbauwerk befindet. 

 Scavo in direzione opposta e avanzamento in disce-
sa, a partire dal portale superiore situato nell’ambito 
dello scavo delle fondazioni dell’opera di presa. 

2.3.3. Vortrieb 3: Querdrainagestollen 

 

2.3.3. Scavo 3: cunicolo di drenaggio trasversa-
le 

Der Vortrieb des Querdrainagestollens wird in 2 Vor-
triebsabschnitte unterteilt: 

 Lo scavo del cunicolo di drenaggio trasversale è 
suddiviso in 2 avanzamenti: 

Vortrieb VT 3 – Hauptvortrieb:  Scavo 3 – scavo principale: 

Steigender Vortrieb des Querdrainagestollens vom 
Umleitungsstollens Padastertal aus (Abzweigung 
untertage).  

 Scavo del cunicolo di drenaggio trasversale con 
avanzamento in salita, a partire dal cunicolo di de-
viazione (bivio in sotterraneo). 

Vortrieb VT 3a – Gegenvortrieb:  Scavo 3a – scavo in direzione opposta: 

Fallender Gegenvortrieb des Querdrainagestollens 
vom oberen bergmännischen Portal aus, welches 
sich im Bereich der Baugrube für die offene Bauwei-
se des Querdrainagestollens (Portalvoreinschnitt in 
der trocken gelegten Schluchtstrecke Padastertal) 
befindet. 

 Scavo del cunicolo di drenaggio trasversale in dire-
zione opposta e avanzamento in discesa, a partire 
dal portale situato nello scavo del cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto (imbocco situato 
nel tratto di gola prosciugato della val Padaster). 

2.3.4. Vortrieb 4: Schutterstollen Padastertal 

 

2.3.4. Scavo 4: cunicolo smarino Padastertal 

Vortrieb des Schutterstollens (SSt) im fallenden Vor-
trieb vom Portal Schutterstollen Padastertal aus bis 
zur Anbindekaverne. 

 Scavo del cunicolo di smarino (SST) con avanza-
mento in discesa dal portale del cunicolo di smarino, 
situato nella val Padaster, fino al camerone 
d’allacciamento. 

Im Zuge des Vortriebs des Schutterstollens wird 
auch die Lüfterkaverne (LK, Bereich SSt) vorgetrie-
ben. 

 Nell’ambito dello scavo del cunicolo di smarino è 
scavato il camerone di ventilazione (LK, zona SST). 
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2.4. Übersicht Bauablauf  

 

2.4. Quadro svolgimento lavori 

2.4.1. Baustellenbereich Wolf 

 

2.4.1. Ambito di cantiere Wolf 

- Baustelleneinrichtung BE-Fläche Wolf einschließ-
lich Baubüro AG; 

 - Allestimento area di cantiere Wolf comprensivo di 
ufficio di cantiere Committente; 

- Errichtung und Inbetriebnahme GSA bzw. provi-
sorische GSA; 

 - Realizzazione e messa in funzione dell’impianto 
di trattamento acque, nonché dell’impianto 
provvisorio; 

- Vortrieb VT 1a – Zugangstunnel Wolf (Station 
km 0+200 m – km 1+450 m) mit Transport Tun-
nelausbruchmaterial auf Baustellenbereich 
Padastertal (Lehnenschüttung 2.1, 2.2 und 2.3); 

 - Avanzamento 1a – galleria di accesso Wolf 
(stazione km 0+200 m – km 1+450 m) con 
trasporto del materiale di smarino verso l’ambito 
di cantiere val Padaster (messa in opera su 
depositi su versante 2.1, 2.2 e 2.3); 

- Vortrieb VT 1b – Zugangstunnel Wolf Süd (Stati-
on km 1+450 m – km 3+257 m) mit Transport 
Tunnelausbruchmaterial auf Baustellenbereich 
Padastertal (Deponiehauptschüttung), inklusive 
Entwässerungskavernen EK1 – EK3; 

 - Avanzamento 1b – galleria di accesso Wolf (sta-
zione km 1+450 m – km 3+257 m) con trasporto 
materiale di smarino verso l’ambito di cantiere val 
Padaster (messa in opera su deposito principale), 
compresi i cameroni di drenaggio EK1 – EK3; 

- Ausbau Sohle Zugangstunnel Wolf Süd und Her-
stellung Betonfahrbahn; 

 - Finitura zona arco rovescio galleria di accesso 
Wolf Sud e costruzione carreggiata in calcestruz-
zo; 

- Ausbau Sohle und Herstellung zementstabilisierte 
Tragschicht in Lüfterkaverne und Boosterkaverne; 

 - Finitura zona arco rovescio e realizzazione strato 
portante stabilizzato in cemento nel camerone di 
ventilazione e nel camerone Booster; 

- Herstellung Innenschale, Ausbau Sohle und Her-
stellung Betonfahrbahn im bestehenden Tunnel 
Padastertal und im Abzweiger Tunnel Wolf-
Padastertal; 

 - Completamento del rivestimento interno, finitura 
zona arco rovescio e lavori per la carreggiata in 
calcestruzzo della galleria esistente Padastertal e 
bivio galleria Wolf-Padastertal; 

- Ausbau Sohle und Herstellung Betonfahrbahn im 
bestehenden Zugangstunnel Wolf Süd (km 
0+037 m – km 0+200 m); 

 - Finitura zona arco rovescio e lavori in calcestruz-
zo galleria d’accesso Wolf Sud (km 0+037 m – 
km 0+200 m); 

- Räumung BE-Fläche Wolf.  - Sgombero area di cantiere Wolf. 

Optionale Leistungen:  Prestazioni opzionali: 

- Vortrieb VT 1c – Verbindungstunnel Wolf Süd 
(Station km 3+357 m – km 4+037 m), Abzweiger-
kaverne (mit Innerer Spritzbetonschale) und 
Querverbindungstunnel, Entwässerungskaverne 
EK4 und Übergabekaverne-Erkundungsstollen, 
mit Transport Tunnelausbruchmaterial auf 
Baustellenbereich Padastertal (Deponiehaupt-
schüttung); 

 - Avanzamento 1c – galleria di collegamento Wolf 
Sud (stazione km 3+357 m – km 4+037 m), ca-
merone di diramazione (compreso guscio interno 
in spritzbeton) e galleria trasversale 
d’allacciamento, camerone di drenaggio EK4 e 
camerone di consegna cunicolo esplorativo, con 
trasporto materiale di smarino verso l’ambito di 
cantiere val Padaster (messa in opera su deposi-
to principale); 

- Ausbau Sohle und Herstellung zementstabilisierte 
Tragschicht in Abzweigerkaverne und Querver-
bindungstunnel; 

 - Finitura zona arco rovescio e realizzazione strato 
portante consolidato con cemento nel camerone 
di diramazione e nella galleria di collegamento; 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 14 von/di 50 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 F_ Termine und Fristen   F_ Termini utili 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil F / Sezione F erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

- Ausbau Sohle und Herstellung Betonfahrbahn in 
Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabeka-
verne-EKS; 

 - Finitura zona arco rovescio e realizzazione car-
reggiata in calcestruzzo nella galleria di collega-
mento Wolf Sud e nel camerone di consegna al 
cunicolo esplorativo; 

- Herstellung Innere Spritzbetonschale Übergabe-
kaverne-EKS; 

 - Realizzazione rivestimento interno in spritzbeton 
del camerone di consegna al cunicolo esplorativo;  

- Räumung BE-Fläche Wolf.  Sgombero area di cantiere Wolf. 

2.4.2. Baustellenbereich Padastertal 

 

2.4.2. Ambito di cantiere Padastertal 

- Baustelleneinrichtung Baustellenbereich Padas-
tertal (BE-Flächen Wiesenfleck, Brücke Tunnel 
Padastertal, Mölzenbrücke, Inzental); 

 - Allestimento cantiere nell’ambito della val 
Padaster (aree di cantiere Wiesenfleck, ponte 
galleria Padastertal, ponte Mölzenbrücke, 
Inzental); 

- Abtransport des auf der BE-Fläche Wolf gelager-
ten Deponiematerials aus den Vorgängerbaulo-
sen E51 und V57 und Einbau auf der Deponie 
Padastertal; 

 - Sgombero del materiale di deposito presente 
nell’area di cantiere Wolf (residuo dai lotti 
precedenti E51 e V57), trasporto e messa in 
opera nel deposito Padastertal; 

- Abbruch Gehöft Wiesenfleck einschließlich be-
stehender Infrastrukturen; 

 - Demolizione maso Wiesenfleck, comprese 
infrastrutture esistenti; 

- Abbruch Kapelle, Hochbehälter und Trinkwasser-
kraftwerk; 

 - Demolizione cappella, serbatoio e centrale 
idroelettrica; 

- Freimachung gesamter Bachstattbereich Padas-
terbach von oberem Wildholzrechen bis Tosbe-
cken; 

 - Sgombero dell’intero alveo rio Padaster dalla 
briglia superiore ritenuta detriti fino alla vasca di 
dissipazione; 

- Entfernung Wurzelstöcke auf gerodeten Flächen 
(Rodung durch dritten AN durchgeführt); 

 - Rimozione radici sulle superfici disboscate 
(disboscamento è effettuato da affidatario terzo); 

- Einrichtung BE-Fläche Untertagearbeiten im Por-
talbereich und Herstellung Anschlagsituation an 
unterem Portal Umleitungsstollen (Portalvorein-
schnitt besteht aus Los V57); 

 - Allestimento area di cantiere per lavori in 
sotterraneo in zona portale e predisposizione 
situazione d’attacco presso il portale inferiore del 
cunicolo di deviazione (imbocco zona portale 
esistente da lotto V57); 

- Steigender Vortrieb VT 2 – Umleitungsstollen in 
bergmännischer Bauweise; 

 - Avanzamento in salita 2 – cunicolo di deviazione 
in galleria naturale; 

- Verlegung Padasterbach in neues Gerinne am 
Fuß der Lehnenschüttung 2.3; 

 - Deviazione del rio Padaster in nuovo alveo al 
piede del deposito su versante 2.3; 

- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke;  - Ripristino strada di cantiere tratto di gola; 

- Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke; 

 - Costruzione strada di accesso opere idrauliche 
superiori; 

- Aushub Umleitungsstollen offene Bauweise in 
Abschnitten 1 und 3, Verlegung und Wasserhal-
tung Padasterbach sowie Errichtung Ausgleichs-
schicht Umleitungsstollen; 

 - Scavo cunicolo di deviazione a cielo aperto nei 
tratti 1 e 3, deviazione e aggottamento rio 
Padaster e realizzazione strato di compensazione 
cunicolo di deviazione; 

- Deponieschüttung mit Tunnelausbruchmaterial 
aus Vortrieben Zugangstunnel Wolf (Station 
km 0+200 m – km 1+450 m) und Umleitungsstol-
len bergmännische Bauweise auf Lehnenschüt-
tungen 2.1, 2.2 und 2.3;  

 - Costruzione depositi su versante 2.1, 2.2 e 2.3 
con materiale di smarino proveniente dagli 
avanzamenti della galleria di accesso Wolf 
(stazione km 0+200 m – km 1+450 m) e del 
cunicolo di deviazione in galleria naturale; 
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- Einbau Bodenaushubmaterial aus Arbeitsberei-
chen obertage auf den Deponien; 

 - Messa in opera sul deposito del materiale di 
sterro derivante dalle aree di lavoro in superficie; 

- Errichtung Fundamentsohle und Gewölbe Umlei-
tungsstollen offene Bauweise mit Beginn bei 
Tosbecken; 

 - Realizzazione soletta di fondazione e calotta del 
cunicolo di deviazione a cielo aperto con inizio 
presso la vasca di dissipazione; 

- Anbindung Tosbecken an Umleitungsstollen offe-
ne Bauweise; 

 - Collegamento vasca di dissipazione al cunicolo di 
deviazione a cielo aperto; 

- Errichtung und Inbetriebnahme Baustrasse By-
pass 1; 

 - Realizzazione e messa in funzione strada di 
cantiere Bypass 1; 

- Rückbau Bestandsbrücke Tunnel Padastertal und 
Aushub Umleitungsstollen Abschnitt 2; 

 - Smantellamento ponte esistente galleria Padaster 
e scavo cunicolo di deviazione nel tratto 2; 

- Fortgang Errichtung Umleitungsstollen offene 
Bauweise in Abschnitt 3 bis BE-Fläche Portalbe-
reich; 

 - Continuazione realizzazione cunicolo di 
deviazione a cielo aperto nel tratto 3 fino all’area 
di cantiere zona portale; 

- Einschüttung Umleitungsstollen offene Bauweise 
in Abschnitt 2 und Wiedererrichtung Brücke Tun-
nel Padastertal; 

 - Ritombamento cunicolo di deviazione a cielo 
aperto nel tratto 2 e ripristino ponte galleria 
Padastertal; 

- Errichtung Fischteich;  - Realizzazione vivai; 

- Portalvoreinschnitt oberes Portal Umleitungsstol-
len; 

 - Scavo imbocco superiore cunicolo di deviazione; 

- Fallender Gegenvortrieb VT 2a (ca. 10 m) Umlei-
tungsstollen in bergmännischer Bauweise vom 
oberen Portal aus; 

 - Controavanzamento in discesa 2a (ca. 10 m) 
cunicolo di deviazione in galleria naturale a 
partire dal portale superiore; 

- Errichtung obere Geschiebesperre und Einlauf-
bauwerk; 

 - Realizzazione briglia superiore ritenuta detriti e 
opera di presa; 

- Fortgang steigender Vortrieb VT 2 Umleitungs-
stollen bergmännische Bauweise und gleichzeiti-
ger steigender Vortrieb VT 3 (Querdrainagestol-
len bergmännische Bauweise); 

 - Continuazione avanzamento in salita 2 cunicolo 
di deviazione in galleria naturale e 
contemporaneo avanzamento 3 (cunicolo di 
drenaggio trasversale in galleria naturale); 

- Fallender Sohlausbau (Ortbetonsohle) Umlei-
tungsstollen bergmännische Bauweise und unte-
rer Bereich Querdrainagestollen bergmännische 
Bauweise; 

 - Realizzazione in discesa della soletta in 
calcestruzzo gettata in opera del cunicolo di 
deviazione e del cunicolo di drenaggio trasversale 
in galleria naturale; 

- Durchschlag Umleitungsstollen (VT 2 => VT 2a ) 
und Fertigstellung Sohlausbau Umleitungsstollen 
im VT 2a; 

 - Perforazione cunicolo di deviazione 
(avanzamenti 2 – 2a ) e completamento soletta di 
base nel cunicolo di deviazione nel tratto 2a; 

- Fertigstellung Umleitungsstollen offene Bauweise 
(„Lückenschluss“ zu unterem Portal); 

 - Completamento cunicolo di deviazione a cielo 
aperto (realizzazione tratto di completamento 
verso il portale inferiore); 

- Herstellung Dehnfuge offene – geschlossene 
Bauweise Umleitungsstollen; 

 - Realizzazione giunto di dilatazione tra galleria a 
cielo aperto e galleria con scavo in tradizionale; 

- Errichtung Innenschale Lockergesteinsstrecke 
Umleitungsstollen; 

 - Realizzazione rivestimento interno cunicolo di 
deviazione in galleria naturale nel tratto in 
materiale sciolto; 

- Räumung BE-Fläche Portalbereich;  - Sgombero area di cantiere zona; 

- Fertigstellung Deponiebau Lehnenschüttungen 
2.1, 2.2 und 2.3; 

 - Completamento costruzione depositi su versante 
2.1, 2.2 e 2.3; 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 16 von/di 50 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 F_ Termine und Fristen   F_ Termini utili 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil F / Sezione F erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

- Rekultivierung Bereich obere Wasserbauwerke 
und Begrünung Deponieoberflächen Lehnen-
schüttungen; 

 - Ricoltivazione ambito opere idrauliche superiori e 
inverdimento superfici depositi su versante; 

- Umlegung Padasterbach an Einlaufbauwerk;  - Deviazione del rio Padaster presso l’opera di 
presa; 

- Errichtung und Betrieb Baustrasse Bypass 2;  - Realizzazione ed esercizio strada di cantiere 
Bypass 2; 

- Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen in trocken 
gelegter Schluchtstrecke Padastertal; 

 - Scavo imbocco cunicolo di drenaggio trasversale 
nel tratto di gola prosciugato della val Padaster; 

- Fallender Gegenvortrieb VT 3a Querdrainagestol-
len bergmännische Bauweise (ca. 10 m), Durch-
schlag zum in Phase 1 (steigend) aufgefahrenen 
Teil (VT 3a => VT 3) und Lückenschluss 
Sohlausbau Querdrainagestollen; 

 - Controavanzamento in discesa 3a cunicolo di 
drenaggio trasversale (ca. 10 m), perforazione 
verso la parte già realizzata in  salita nella fase 1 
(collegamento avanzamenti 3a – 3) e completa-
mento soletta di base; 

- Errichtung Querdrainagestollen offene Bauweise 
in trocken gelegter Schluchtstrecke Padastertal; 

 - Realizzzazione cunicolo di drenaggio trasversale 
a cielo aperto nel tratto prosciugato di gola della 
val Padaster; 

- Räumung BE-Flächen Inzental, Mölzenbrücke 
und Brücke Tunnel Padastertal; 

 - Sgombero aree di cantiere Inzental, ponte 
Mölzenbrücke e ponte galleria Padaster; 

- Eindeckung Umleitungsstollen offene Bauweise 
und Errichtung Basisdrainagestrang Deponie; 

 - Ritombamento cunicolo di deviazione a cielo 
aperto e costruzione cordone di drenaggio di 
base; 

- Beginn Deponiehauptschüttung und Errichtung 
System Wasserableitung BE-Fläche Padastertal 
(Einlaufbecken und Verrohrung) über Baustrasse 
Bypass 3; 

 - Inizio deposito principale e realizzazione sistema 
di smaltimento acque dell’area di cantiere 
Padastertal (vasca di presa e tubazioni) 
utilizzando la strada di cantiere Bypass 3; 

- Abbruch Brücke Tunnel Padastertal;  - Demolizione ponte galleria Padaster; 

- Abführung Wässer Seitenzubringer über Oberflä-
chengerinne und System Wasserableitung BE-
Fläche Padastertal; 

 - Smaltimento torrenti laterali tramite canali 
superficiali e sistema di smaltimento acque area 
di cantiere Padastertal; 

- Errichtung Böschung Ebene BE-Fläche Padaster-
tal aus bewehrter Erde; 

 - Realizzazione scarpata in terra armata per piano 
area di cantiere Padastertal; 

- Fortgang Deponiehauptschüttung in horizontalen 
Schüttebenen mit Tunnelausbruchmaterial aus 
dem Vortrieb Zugangstunnel Wolf; 

 - Continuazione costruzione deposito principale a 
strati orizzontali con materiale di smarino 
derivante dall’avanzamento della galleria di 
accesso Wolf; 

- Errichtung Portalvoreinschnitt und fallender Vor-
trieb Schutterstollen Padastertal und Lüfterkaver-
ne  (Vortrieb 4); 

 - Realizzazione imbocco portale ed esecuzione 
avanzamento discendente cunicolo di smarino 
Padastertal e camerone di ventilazione (scavo 4); 

- Ausbau Sohle Schutterstollen und Herstellung 
Betonfahrbahn, inklusive Bereich Lüfterkaverne; 

 - Completamento arco rovescio cunicolo di smarino 
e realizzazione carreggiata di calcestruzzo, 
comprensivo tratto camerone di ventilazione; 

- Errichtung Oberbau BE-Fläche Padastertal und 
Lärm- / Sichtschutzwall aus bewehrter Erde; 

 - Realizzazione del pacchetto pavimentazione 
dell’area di cantiere Padastertal e della barriera 
antirumore / protezione visiva in terra armata; 

- Errichtung provisorische Geschiebesperre ober-
halb BE-Fläche Padastertal; 

 - Realizzazione briglia provvisoria ritenuta detriti 
sopra l’area di cantiere Padastertal; 

- Ausbildung endgültiges Bachbett Padasterbach in  - Realizzazione alveo definitivo rio Padaster in 
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Einschnitt im Deponiekörper;  intaglio in corpo di deposito; 

- Errichtung Geschiebeauffangbecken Seitenzu-
bringer Nr. 03 und 04; 

 - Costruzione vasche raccolta detriti torrenti laterali 
n°03 e 04; 

- Ende Deponieschüttung mit Vortriebsende Zu-
gangstunnel Wolf (Vortrieb 1b); 

 - Fine lavori nel deposito con fine avanzamento 
galleria di accesso Wolf (avanzamento 1b); 

- Im Fall der Ausführung der optionalen Arbeiten: 
Ende Deponieschüttung mit Vortriebsende Vor-
trieb 1c; 

 - In caso di esecuzione dei lavori opzionali: fine 
lavori nel deposito con fine avanzamento del 
tratto 1c; 

- Räumung Baustellenbereich.  - Sgombero area di cantiere. 

2.5. Tunnel in geschlossener Bauweise 

 

2.5. Gallerie naturali 

2.5.1. Vortrieb und Innenausbau 

 

2.5.1. Scavo e completamento interno 

Alle Vortriebe werden mit der zyklischen Baumetho-
de aufgefahren, sind zum ehestmöglichen Zeitpunkt 
nach Auftragserteilung zu beginnen und daher größ-
tenteils parallel abzuwickeln. 

 Tutti gli scavi saranno eseguiti con metodo tradizio-
nale e dovranno essere iniziati il prima possibile 
dopo l’avvenuto conferimento dell’incarico ed essere 
eseguiti per lo più in parallelo. 

Die Querschnitte des Zugangstunnel Wolf Süd und 
des Verbindungstunnels Wolf Süd werden in Teil-
querschnitten, wie nachfolgend angeführt, erstellt: 

 
Le sezioni tipo della galleria d’accesso Wolf Sud e 
della galleria di collegamento Wolf Sud sono scavate 
in sezioni parziali, come elencato di seguito: 

- Kalotte; 

- Strosse; 

- Sohle. 

 - calotta; 

- strozzo; 

- arco rovescio. 

Die Vortriebe der Kavernen sind aufgrund der Quer-
schnittsgröße mit Unterteilung in Seitenstollen und 
Aufweitung vorgesehen. Der Vortrieb der Aufweitung 
erfolgt nach Fertigstellung des Seitenstollens im 
Nachgang. 

 
Per lo scavo dei cameroni, date le dimensioni della 
sezione, lo scavo avviene tramite suddivisione in 
cunicolo laterale e allargamento. Lo scavo 
dell’allargamento avviene in un secondo momento 
dopo la fine dello scavo del cunicolo laterale. 

Seitenstollen und Aufweitung werden jeweils in Teil-
querschnitten, wie nachfolgend angeführt, erstellt: 

 Cunicolo laterale e allargamento sono scavati in 
sezioni parziali, come elencato di seguito: 

- Kalotte; 

- 1-3 Strossen; 

- Sohle. 

 - calotta; 

- 1-3 strozzi; 

- arco rovescio. 

Der Umleitungsstollen wird in Teilquerschnitten, wie 
nachfolgend angeführt, erstellt: 

 Il cunicolo di deviazione è scavato in sezioni parziali 
come elencato in seguito: 

- Kalotte + Strosse; 

- Sohle. 

 - profilo (calotta + strozzo); 

- arco rovescio. 

Der Querdrainagestollen wird, wie nachfolgend an-
geführt, erstellt: 

 Il cunicolo di drenaggio trasversale (scavo 3) è sca-
vato come segue: 

- Profil (Kalotte + Strosse + Sohle).  - sezione piena (calotta + strozzo + arco rovescio). 

Der Schutterstollen wird in Teilquerschnitten, wie  Il cunicolo smarino è scavato in sezioni parziali come 
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nachfolgend angeführt, erstellt: elencato in seguito: 

- Kalotte + Strosse; 

- Sohle. 
 - profilo (calotta + strozzo); 

- arco rovescio. 

Ausbruch und Sicherung der Tunnel und Stollen 
erfolgt gemäß den vorgesehenen Vortriebsklassen, 
den Vorgaben des geotechnischen Rahmenplans 
und den tatsächlich angetroffenen geotechnischen 
Verhältnissen. 

 Scavo e sostegno delle gallerie e dei cunicoli avven-
gono secondo le classi d’avanzamento previste, le 
definizioni del piano quadro geotecnico e le condi-
zioni geotecniche realmente incontrate. 

Detaillierte Angaben zu Ausbruch und Stützung sind 
in Kapitel E 2 (Geotechnischer Bericht) enthalten. 

 Informazioni dettagliate sullo scavo e il sostegno 
sono inclusi nella sezione E 2 (Relazione geotecni-
ca). 

Als Lösemethoden kommt „Sprengen“ bzw. ein „Hyb-
ridvortrieb“ zur Anwendung. 

 Metodi di scavo applicati sono „scavo con esplosivo“ 
e „scavo ibrido“. 

Der Nachlauf der Strosse und Sohle erfolgt gemäß 
den Ergebnissen der geotechnischen Messungen 
und den Vorgaben der anzuwendenden Vortriebs-
klassen. 

 Il ritardo nella realizzazione di strozzo e arco rove-
scio è stabilito in base ai risultati dei rilevamenti geo-
tecnici e alle indicazioni delle classi di scavo da uti-
lizzare. 

Auf Basis der Ergebnisse der geotechnischen Mes-
sungen kann in Bereichen von drückendem Gebirge 
bzw. Störungszonen gemäß geotechnischer Erfor-
dernis ein kurzer Ringschluss notwendig werden und 
somit ist dieser in den Vortriebsgeschwindigkeiten zu 
berücksichtigen. 

 In considerazione dei risultati dei rilevamenti geotec-
nici in condizioni di roccia spingente o zone di faglia 
potrebbe rendersi necessario una chiusura 
dell’anello del sostegno a breve distanza dal fronte, 
che è da considerare nei tempi di realizzazione degli 
scavi.  

Ein kurzer Ringschluss kann nach Wahl AN durch 
einen begrenzten Kalottenvorlauf oder ein Abtau-
chen des Strossen- / Sohlvortriebs im Bereich des 
kurzen Ringschlusses realisiert werden. 

 Una chiusura dell’anello del sostegno a breve di-
stanza dal fronte può avvenire, a scelta 
dell’Affidatario, tramite un limitato vantaggio della 
calotta o tramite un abbassamento dello scavo dello 
strozzo / arco rovescio nelle zone richieste. 

Der Sohlausbau, sowie die Herstellung der Sohlent-
wässerung, der Drainageschicht und der ersten Pha-
se der zementstabilisierten Tragschicht (Baumisch-
verfahren) erfolgen größtenteils parallel zum Vortrieb 
mit entsprechendem Nachlauf hinter der Ortsbrust. 

 La realizzazione della finitura della zona di arco ro-
vescio, della costruzione del sistema di drenaggio 
nell’arco rovescio, dello strato drenante e della prima 
fase dello strato portante stabilizzato in cemento 
(metodo di miscelazione in opera) avvengono, in 
gran parte, parallelamente allo scavo, con un certo 
distacco dal fronte. 

Die Fertigstellung (Nachlauf) des Sohlausbaus und 
der zementstabilisierten Tragschicht (zweite Phase), 
sowie die Herstellung der Betonfahrbahn erfolgen 
erst nach Vortriebsende der jeweiligen Vortriebsab-
schnitte im Nachgang. 

 L’ultimazione (lavori ritardati) dei lavori di finitura 
della zona della soletta e dello strato portante conso-
lidato con cemento (seconda fase), nonché della 
carreggiata in calcestruzzo avviene solo dopo la fine 
degli scavi dei singoli tratti. 
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2.5.2. Übersicht bauzeitlicher Ablauf 
geschlossene Bauweise 

 

2.5.2. Quadro svolgimento lavori – gallerie natu-
rali 

Auf Basis der oben beschriebenen Bauvorgänge und 
Definitionen ist der grundsätzliche Bauablauf für die 
geschlossenen Bauweisen wie folgt: 

 
Sulla base delle procedure di costruzione e defini-
zione sopra descritte, lo svolgimento dei lavori per i 
lavori in sotterraneo è previsto come segue: 

 Herstellen der baulogistischen Infrastruktur: 
 

 
 Realizzazione dell’infrastruttura logistica di co-

struzione: 

- Herstellen Zufahrtsstraßen, GSA, usw.; 

- Einrichten der Baustellenbereiche und Depo-
nien; 

 - Realizzazione delle strade di accesso, 
dell’impianto di trattamento acque, ecc.; 

- Realizzazione delle aree di allestimento can-
tiere e dei depositi; 

 Herstellen Portalrohrschirm unteres Portal Umlei-
tungsstollen; 

 
 Costruzione ombrello d’infilaggi portale inferiore 

cunicolo di deviazione; 

 Gleichzeitiger Vortrieb von: 
 

 Avanzamento in contemporanea di: 

- Vortrieb 1 (= zeitkritischer Weg / Gesamtbau-
zeit); 

- Vortrieb 2 (= teilkritischer Weg / Zwischenter-
min Fertigstellung Umleitungsstollen bzw. Um-
leitung Padasterbach). 

 - Scavo 1 (= cammino critico / durata comples-
siva dei lavori); 

- Scavo 2 (= cammino parzialmente critico / 
scadenza intermedia per completamento cuni-
colo di deviazione e deviazione rio Padaster). 

Zeitkritischer Weg Gesamtbauzeit, ohne optionale 
Leistungen: 

 Cammino critico – durata complessiva dei lavori, 
senza prestazioni opzionali: 

 Vortrieb 1a bzw. 1b; 
 

 Scavo 1a e 1b; 

 Nach Umleitung Padasterbach:   
Fortgang Vortrieb 1a bzw. 1b; 

 
 Dopo deviazione torrente Padaster:  

prosecuzione scavi 1a e 1b; 

 Nach Ende Vortrieb 1b:  
Fertigstellen Sohlausbau und Herstellen der end-
gültigen Fahrbahn samt Entwässerung im Zu-
gangstunnel Wolf Süd (Bereich VT 1a + 1b); 

 
 Dopo la fine dello scavo 1b:  

Finitura zona arco rovescio e realizzazione car-
reggiata definitiva con drenaggio nella galleria 
d’accesso Wolf Sud (tratto di scavo 1a + 1b); 

 Herstellen der endgültigen Tunnelentwässerung 
beim Tiefpunkt des Zugangstunnels Wolf Süd bei 
km 3+257 m; 

 
 Realizzazione del sistema di drenaggio definitivo 

nella galleria nel punto più basso della galleria di 
accesso Wolf Sud al km 3+257 m; 

 Restarbeiten und Räumen der Baustelle bzw. 
Übergabe der verbleibenden Anlagen. 

 
 Restanti lavori e smantellamento del cantiere, 

ricoltivazione e consegna degli impianti rimanenti.  

Teilkritischer Weg  - Fertigstellung Umleitungsstollen:  Cammino critico parziale – completamento cunicolo 
di deviazione: 

 Vortrieb 2; 
 

 Scavo 2; 

 Nach Ende Vortrieb 2:  
Herstellen der Sohlplatte (Bereich VT 2); 

 
 Dopo la fine dello scavo 2:  

realizzazione soletta in calcestruzzo (scavo 2); 
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 Durchschlag VT2 in VT2a und Herstellen 
Sohlplatte Bereich VT2a 

 
 Abbattimento diaframma VT2 verso VT2a e mes-

sa in opera della solaia in cls area VT2a 

 Herstellung Lückenschluss offene Bauweise; 
 

 Realizzazione del cunicolo di deviazione a cielo 
aperto nel tratto di completamento; 

 Betonieren Innenschale Lockergesteinsstrecke 
Umleitungsstollen; 

 
 Lavori in calcestruzzo rivestimento interno tratto 

con materiale sciolto del cunicolo di deviazione; 

 Umlegung Padasterbach. 
 

 Deviazione torrente Padaster. 

Vortriebe nicht zeitkritisch:  Scavi non posti sul cammino critico: 

Parallel bzw. nachfolgend zu den oben beschriebe-
nen zeitkritischen bzw. teilkritischen Vortrieben VT 1 
und 2 sind die folgenden nicht zeitkritischen Vortrie-
be zu erstellen: 

 Parallelamente o in un secondo momento rispetto ai 
lavori critici o parzialmente critici degli scavi 1 e 2 
sono da realizzare i seguenti scavi non posti sul 
cammino temporale critico: 

 Gegenvortrieb 2a;   Scavo in direzione opposta 2a; 

 Vortrieb 3 und Gegenvortrieb 3a;   Scavo 3 e scavo in direzione opposta 3a; 

 Der Innenausbau der Vortriebe 3 und 3a erfolgt 
jeweils nach Fertigstellung der jeweiligen Vortrie-
be; 

  Il completamento interno degli scavi 3 e 3a avvie-
ne dopo la fine degli scavi stessi; 

 Vortrieb 4.   Scavo 4. 

Sonstige Arbeiten nicht zeitkritisch:  Altri lavori non critici dall’aspetto temporale: 

Parallel bzw. nachfolgend zu den oben beschriebe-
nen zeitkritischen bzw. teilkritischen Arbeiten sind die 
folgenden nicht zeitkritischen Bauteile zu erstellen: 

 Parallelamente o in un secondo momento rispetto ai 
lavori critici o parzialmente critici degli scavi 1 e 2 
sono da realizzare le seguenti opere non poste sul 
cammino temporale critico: 

 Sohlausbau, endgültige Fahrbahn und Innen-
schale im bestehenden Tunnel Padastertal und 
Abzweiger Tunnel Wolf – Padastertal; 

  Finitura zona arco rovescio, realizzazione carreg-
giata definitiva e rivestimento interno nella galleria 
esistente Padastertal (compreso bivio galle-
ria Wolf – Padastertal); 

 Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen.   Realizzazione rivestimento interno nella galleria 
esistente Saxen. 
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3. TERMINE UND AUSFÜHRUNGS-
FRISTEN 

 

3. SCADENZE E TERMINI DI ESECU-
ZIONE 

Der vertragliche Baubeginn T1 ist in der zweiten 
Oktoberhälfte 2013 vorgesehen. Der genaue Termin 
wird im Rahmen der Auftragserteilung im Auftrags-
schreiben festgelegt. 

 
L’avvio dei lavori contrattuale T1 é previsto per la 
seconda metà di ottobre 2013. La data definitiva 
verrà comunicata nella lettera di affindamento 
nell’ambito della stipula del contratto. 

Der vorgesehene Bauablauf des gegenständlichen 
Bauloses ist vorangehend erläutert. Für die Tunnel- 
und Stollenvortriebe bzw. obertägigen Arbeiten sind  
nachfolgend angeführte Ausführungsfristen und 
Termine vorgegeben. 

 
Lo svolgimento dei lavori del presente appalto è de-
scritto ai punti precedenti. Per lo scavo della galleria 
e dei cunicoli e per i lavori a cielo aperto sono di 
seguito elencati i termini temporali esecutivi. 

3.1. Zeitkritischer Weg Gesamtbauzeit (oh-
ne Option) – Vortrieb 1a und 1b, „Zu-
gangstunnel Wolf Süd“  

 

3.1. Cammino temporale critico durata can-
tiere (senza opzione) – avanzamento 1a 
e 1b, „Galleria di accesso Wolf Sud“  

3.1.1. Ausführungsfristen 

 

3.1.1. Termini temporali esecutivi (per fasi) 

  
 

T1  
Vertraglicher Baube-
ginn / Baufeldübergabe  

Bezugszeit-
punkt 

 

T2 
Vortriebsbeginn Vor-
trieb VT 1a max. 28 KT 

*
  

T6 Bauende max. 914 KT 
*
  

*……...Pönalisiert  KT … Kalendertage 
 

 

T1  
Inizio contrattuale lavori 
/ consegna cantiere  

Riferimento 
temporale 

 

T2  
Inizio  
avanzamento 1a max. 28 GC 

*
  

T6 Fine lavori max. 914 GC 
*
  

*……...penale   GC…giorni civili  
 

3.1.2. Termine und Zwischentermine 

 

3.1.2. Scadenze e scadenze intermedie (per fasi) 

Der vertragliche Beginn der Bauarbeiten wird im 
Zuge der Auftragserteilung festgelegt. Das vertragli-
che Bauende wird unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und anfallen-
den Erschwernisse und den nachfolgenden Vorga-
ben des AG und den Angaben des AN ermittelt. 

 
L’inizio, secondo contratto, dei lavori di costruzione è 
stabilito nell’ambito del conferimento dell’incarico. La 
fine contrattuale dei lavori è determinata alla luce 
dell’effettiva distribuzione delle classi d’avanzamento 
e delle difficoltà incontrate, e delle seguenti direttive 
del Committente e indicazioni dell’Affidatario. 

Termin T6: Bauende (ohne Option): 
 

Scadenza T6: fine lavori (senza opzione): 

 Vortrieb VT 1a+1b, Kalotte, Strosse und Sohle im 
Zugangstunnel Wolf Süd fertiggestellt; 

 
 Scavi 1a+1b, calotta, strozzo e arco rovescio 

della galleria d’accesso Wolf Sud sono terminati; 

 Sohlausbau im Zugangstunnel Wolf Süd 
(VT 1a+1b) fertiggestellt, inkl. Kavernen; 

 
 Finitura zona arco rovescio della galleria di ac-

cesso Wolf Sud (scavi 1a+1b) completata, inclusi 
cameroni; 
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 Entwässerung im Zugangstunnel Wolf Süd fertig-
gestellt, inkl. Kavernen; 

 
 Drenaggio della galleria d’accesso Wolf Sud è 

realizzato, inclusi cameroni; 

 Fahrbahn (VT 1a+1b) Zugangstunnel Wolf Süd 
einschließlich Betondecke fertiggestellt, inkl. Ka-
vernen; 

 
 Carreggiata (1a+1b) della galleria d’accesso Wolf 

Sud compresa soletta di calcestruzzo è realizza-
ta, inclusi cameroni; 

 Sohlausbau, Entwässerung und Fahrbahn beste-
hender Zugangstunnel Wolf Süd bis km 0+200 
fertiggestellt; 

 
 Finitura zona arco rovescio, drenaggio e carreg-

giata della galleria d’accesso Wolf Sud fino al km 
0+200 sono completati; 

 Entwässerungskavernen EK1 – EK3 inklusive 
Ausbau und Entwässerungsanlagen fertiggestellt; 

 
 Cameroni di drenaggio EK1 – EK3 comprensivi di 

rivestimento e impianti di smaltimento acque sono 
completati; 

 Entwässerung am Tiefpunkt Zugangstunnel Wolf 
Süd  fertiggestellt; 

 
 Drenaggio al punto più basso della galleria 

d’accesso Wolf Sud è realizzato; 

 Entwässerungsanlage funktionstüchtig über-
geben; 

 
 Impianto di drenaggio funzionante è consegnato; 

 Vortrieb Kalotte, Strosse und Sohle im Schut-
terstollen Padastertal (VT 4) fertiggestellt, inkl. 
Lüfetrkaverne; 

 
 Avanzamento calotta, strozzo e arco rovescio del 

cunicolo di smarino Padastertal (scavo 4) sono 
completati, incluso camerone di ventilazione; 

 Sohlausbau im Schutterstollen Padastertal (VT 4) 
fertiggestellt, inkl. Lüfterkaverne; 

 
 Finitura zona arco rovescio del cunicolo di smari-

no Padastertal (scavo 4) è realizzata, incluso ca-
merone di ventilazione; 

 Entwässerung im Schutterstollen Padastertal 
fertiggestellt, inkl. Lüfterkaverne; 

 
 Drenaggio del cunicolo di smarino Padastertal è 

realizzato, incluso camerone di ventilazione; 

 Fahrbahn im Schutterstollen Padastertal fertigge-
stellt, inkl. Lüfterkaverne; 

 
 Carreggiata cunicolo di smarino Padastertal rea-

lizzata, incluso camerone di ventilazione; 

 Innenschale Tunnel Saxen fertig gestellt; 
 

 Rivestimento interno galleria Saxen realizzato; 

 Innenschale und Fahrbahn bestehender Tunnel 
Padastertal und Abzweiger Tunnel Wolf – Padas-
tertal einschließlich Betondecke fertiggestellt; 

 
 Rivestimento interno e carreggiata della galleria 

esistente Padastertal e del bivio galleria Pada-
stertal – galleria d’accesso Wolf Sud sono realiz-
zati, compresa soletta di calcestruzzo; 

 Sämtliche Fahrbahnen schmutz- und staubfrei; 
 

 Tutte le carreggiate sono libere da sporcizia e da 
polveri; 

 Stollenbeleuchtung abgenommen; 
 

 Illuminazione gallerie e cunicoli è collaudata; 

 Betriebslüftung abgenommen; 
 

 Ventilazione d’esercizio è collaudata; 

 Sämtliche Bauwerke offene Bauweise fertigge-
stellt; 

 
 Tutte le opere a cielo aperto sono realizzate; 

 Sämtliche Bauwerke Wasserbau fertig gestellt; 
 

 Tutte le opere idrauliche sono realizzate; 

 Sämtliche sonstigen obertägigen Arbeiten fertig-
 

 Tutti i rimanenti lavori in superficie e gli ulteriori 
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gestellt und verbleibende Anlagen übergeben; impianti sono completati e consegnati; 

 Deponien und Baufeld wo erforderlich rekultiviert 
bzw. verbleibende Anlagen übergeben. 

 
 Depositi e aree di cantiere sono ricoltivati e gli 

impianti rimanenti sono consegnati. 

3.2. Zeitkritischer Weg Gesamtbauzeit (mit 
Option) – Vortrieb 1c, „Verbindungs-
tunnel Wolf Süd und Übergabekaver-
ne“  

 

3.2. Cammino critico durata cantiere (con 
opzione) – avanzamento 1c, „Galleria di 
collegamento  Wolf Sud“  

3.2.1. Ausführungsfristen 

 

3.2.1. Termini temporali esecutivi (per fasi) 

  
 

T1  
Vertraglicher Baube-
ginn / Baufeldübergabe  

Bezugszeit-
punkt 

 

T7 
Vortriebsbeginn Vor-
trieb VT 1c max. 907 KT 

*
  

T8 Bauende mit Optionen max. 1425 KT 
*
  

*……...Pönalisiert  KT … Kalendertage 
 

 

T1  
Inizio contrattuale lavori 
/ consegna cantiere  

Riferimento 
temporale 

 

T7  
Inizio  
avanzamento 1c max. 907 GC 

*
  

T8 Fine lavori con opzione max. 1425 GC 
*
  

*……...penale   GC…giorni civili  
 

3.2.2. Termine und Zwischentermine 

 

3.2.2. Scadenze e scadenze intermedie (per fasi) 

Termin T8: Bauende mit Optionen: 
 

Scadenza T8: fine lavori con opzione: 

 Alle Arbeiten gemäß Termin T6 fertiggestellt; 
 

 Tutti i lavori secondo la scadenza T6 sono com-
pletati; 

 Vortrieb VT 1c, Kalotte, Strosse und Sohle im 
Verbindungstunnel Wolf Süd fertiggestellt; 

 
 Scavo 1c, calotta, strozzo e arco rovescio della 

galleria di collegamento Wolf Sud sono terminati; 

 Vortrieb VT 1c, Abzweigerkaverne, Querverbin-
dungstunnel, Übergabekaverne fertiggestellt; 

 
 Scavo 1c, camerone di diramazione, galleria 

trasversale di allacciamento e camerone di con-
segna sono completati; 

 Sohlausbau im Verbindungstunnel Wolf Süd und 
in allen Kavernen VT 1c fertiggestellt; 

 
 Finitura zona arco rovescio in galleria di colle-

gamento Wolf Sud e in tutti i cameroni è realizza-
ta; 

 Entwässerung im Verbindungstunnel Wolf Süd, 
Querverbindunsgstunnel und in allen Kavernen 
VT 1c fertiggestellt; 

 
 Drenaggio della galleria di collegamento Wolf 

Sud, della galleria trasversale di allacciamento e 
di tutti i cameroni dello scavo 1c è realizzato; 

 Fahrbahn im Verbindungstunnel Wolf Süd, 
Querverbindunsgstunnel und in allen Kavernen 
VT 1c fertiggestellt; 

 
 Carreggiata della galleria di collegamento Wolf 

Sud, della galleria trasversale di allacciamento e 
di tutti i cameroni dello scavo 1c è realizzata; 

 Entwässerungskaverne EK4 inklusive Ausbau 
und Entwässerungsanlagen fertiggestellt; 

 
 Camerone di drenaggio EK4 compreso comple-

tamento interno e impianti di drenaggio è realiz-
zato; 
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 Entwässerung am Tiefpunkt Verbindungstunnel 
Wolf Süd fertiggestellt; 

 
 Drenaggio al punto più basso della galleria di 

collegamento Wolf Sud è realizzato; 

 Entwässerungsanlage funktionstüchtig überge-
ben; 

 
 Impianto di drenaggio funzionante è consegnato; 

 Sämtliche Fahrbahnen schmutz- und staubfrei  
 

 Tutte le carreggiate sono libere da sporcizia e da 
polveri; 

 Stollenbeleuchtung abgenommen; 
 

 Illuminazione gallerie e cunicoli è collaudata; 

 Betriebslüftung abgenommen 
 

 Ventilazione d’esercizio è collaudata; 

 Deponien und Baufeld wo erforderlich rekultiviert 
bzw. verbleibende Anlagen übergeben. 

 
 Depositi e aree di cantiere sono ricoltivati e gli 

impianti rimanenti sono consegnati. 

3.3. Teilkritischer Weg – Herstellung Umlei-
tungsstollen und Umlegung Padaster-
bach – Zwischentermin T4 / T5 

 

3.3. Cammino critico parziale – realizzazio-
ne cunicolo di deviazione e deviazione 
torrente Padaster – scadenza interme-
dia T4 / T5  

3.3.1. Umlegung Padasterbach –  
Pönalisierter Zwischentermin 

 

3.3.1. Deviazione rio Padaster – termine di sca-
denza intermedia con penale 

Mit Ende der Vortriebe 1a, 2, 2a und 3 ist die Depo-
niekapazität auf den Lehnenschüttungen 2.1, 2.2 und 
2.3 in Phase 1 des Bauloses E52 erschöpft. 

 
Con la fine degli avanzamenti 1a, 2, 2a e 3 la capaci-
tà dei depositi su versante 2.1, 2.2 e 2.3 è esaurita.  

Zur Erschließung neuer Deponiekapazität zur Depo-
nierung des Tunnelausbruchmaterials aus dem wei-
teren Vortrieb 1b des Zugangstunnels Wolf Süd  in 
Phase 2 des Bauloses E52 ist die Wasserfreima-
chung des Deponiebereiches und somit die Umle-
gung des Padasterbaches notwendig. 

 
Per creare nuova capacità di deposito allo scopo del 
deposito del materiale di smarino proveniente 
dall’avanzamento 1b della galleria d’accesso Wolf 
Sud nella fase 2 del lotto costruttivo E52, è necessa-
rio prosciugare l’area di deposito e, pertanto, è ne-
cessario deviare il torrente Padaster. 

Als Umlegung des Padasterbaches ist die Einleitung 
des Padasterbaches in den fertig gestellten Umlei-
tungsstollen am Einlaufbauwerk definiert. 

 
Per deviazione del torrente Padaster s’intende la sua 
deviazione nel cunicolo di deviazione, dopo il relativo 
completamento, presso l’opera di presa. 

Die Umlegung des Padasterbaches in den Umlei-
tungsstollen wird als pönalisierter Zwischentermin 
festgelegt. 

 
La deviazione del torrente Padaster nel cunicolo di 
deviazione è fissata come termine di scadenza in-
termedia con penale. 

Als pönalisierter Zwischentermin für die Umlegung 
des Padasterbachs wird der Zwischentermin T5, 
siehe unten, vertraglich festgelegt. 

 
Come termine con scadenza intermedia con penale 
per la deviazione del torrente Padaster è contrat-
tualmente fissato il termine intermedio T5, vedi sotto. 
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3.3.2. Vortrieb VT 2 – Umleitungstollen –  
Pönalisierter Zwischentermin 

 

3.3.2. Scavo 2 – cunicolo di deviazione – 
termine di scadenza intermedia con pena-
le 

Der vertragliche Zwischentermin T4 wird unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Vortriebsklassen-
verteilung und anfallenden Erschwernisse und den 
nachfolgenden Vorgaben des AG und den Angaben 
des AN ermittelt. 

 
La scadenza contrattuale intermedia T4 dei lavori 
viene determinata alla luce della effettiva distribuzio-
ne delle classi di avanzamento e delle difficoltà in-
contrate, nonché delle seguenti direttive del Commit-
tente e indicazioni dell’Affidatario. 

3.3.3. Ausführungsfristen 

 

3.3.3. Termini temporali esecutivi (per fasi) 

  
 

T1  
Vertraglicher Baube-
ginn / Baufeldübergabe  

Bezugszeit-
punkt 

 

T3  
Vortriebsbeginn Vor-
trieb VT 2 max. 14 KT 

* 

T4  

Betonierende Ortbeton-
sohle geschlossene 
Bauweise Umleitungs-
stollen VT 2 + 2a 
 max. 280 KT 

* 

T5  
Umlegung Padaster-
bach max. 336 KT 

* 

*……...Pönalisiert  KT … Kalendertage 
 

 

T1  
Inizio contrattuale lavori 
/ consegna cantiere  

Riferimento 
temporale 

 

T3  
Inizio  
avanzamento 2 max. 14 GC 

* 

T4  

Fine lavori arco rove-
scio di calcestruzzo 
cunicolo di deviazione 
in galleria naturale  
VT 2 + 2a max. 280 GC 

* 

T5  
Deviazione torrente 
Padaster max. 336 GC 

* 

*……...penale   GC…giorni civili  
 

3.3.4. Termine und Zwischentermine 

 

3.3.4. Scadenze e scadenze intermedie (per fasi) 

Der vertragliche Beginn der Bauarbeiten wird im 
Zuge der Auftragserteilung festgelegt.  

 
L’inizio, secondo contratto, dei lavori di costruzione è 
stabilito nell’ambito del conferimento dell’incarico.  

Termin T4: Betonierende Ortbetonsohle VT 2 + 2a: 
 

Scadenza T4: fine lavori in calcestruzzo scavo 2 +2a: 

 Steigender Vortrieb (VT 2) Kalotte+Strosse und 
Sohle im Umleitungsstollen bis Durchschlags-
punkt bei ca. km 1+490 m fertig gestellt; 

 
 Scavo con avanzamento in salita (scavo 2) calot-

ta+strozzo e arco rovescio nel cunicolo di devia-
zione realizzato fino al punto di perforazione al 
km 1+490 m circa; 

 Verschleißschicht aus Spritzbeton in den Ulmen 
des Umleitungsstollens aufgebracht; 

 
 Strato d’usura in calcestruzzo proiettato applicato 

sui lati del cunicolo di deviazione; 

 Betonsohle im Umleitungsstollen Abschnitt VT 2  
bis Durchschlagspunkt bei ca. km 1+490 m fertig 
gestellt; 

 
 Soletta in calcestruzzo del cunicolo di deviazione 

nel tratto di scavo 2 realizzata fino al punto di per-
forazione al km 1+490 m circa; 

 Gegenvortrieb VT 2a Umleitungsstollen inklusive 
Sohlausbau hergestellt; 

 
 Scavo 2a in direzione opposta del cunicolo di 

deviazione compreso realizzazione soletta; 

 Steigender Vortrieb (VT 3) Kalotte+Strosse und 
Sohle im Querdrainagestollen bis vor den Durch-

 
 Scavo con avanzamento in salita (scavo 3) calot-

ta+strozzo e arco rovescio nel cunicolo drenaggio 
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schlagspunkt bei ca. km 0+113 m fertiggestellt; trasversale realizzato fino al punto di perforazione 
al km 0+113 m circa; 

 Betonsohle im Querdrainagestollen VT 3 bis zum 
Durchschlagspunkt fertiggestellt. 

 
 Soletta in calcestruzzo del cunicolo di deviazione 

tratto scavo 3 realizzata fino al punto di perfora-
zione. 

Termin T5: Umlegung Padasterbach: 
 

Scadenza T5: deviazione del torrente Padaster: 

 Durchschlag Vortrieb 2 in Gegenvortrieb 2a Um-
leitungstollen inklusive Sohlausbau hergestellt; 

 
 Congiungimento dello scavo 2 con lo scavo 2a (in 

direzione opposta) del cunicolo di deviazione e 
soletta sono realizzati; 

 Innenschale geschlossene Bauweise Umlei-
tungsstollen hergestellt; 

 
 Rivestimento interno galleria naturale del cunicolo 

di deviazione; 

 Offene Bauweise inklusive Lückenschluss zur 
geschlossenen Bauweise fertiggestellt; 

 
 Cunicolo a cielo aperto compreso tratto di com-

pletamento verso la galleria naturale sono realiz-
zati; 

 Obere Geschiebesperre und Einlaufbauwerk her-
gestellt; 

 
 Opera di presa e briglia superiore ritenuta detriti 

sono realizzate; 

 Umlegung Padasterbach am Einlaufbauwerk 
hergestellt. 

 
 Deviazione torrente Padaster presso l’opera di 

presa è realizzata. 

3.4. Sonstige Vortriebe – nicht zeitkritisch  

 

3.4. Altri scavi – cammino non critico 

3.4.1. Vortrieb 2a – „Gegenvortrieb Umleitungs-
stollen“  

 

3.4.1. Avanzamento 2a – “scavo in direzione 
opposta cunicolo di deviazione” 

Der fallende Gegenvortrieb VT 2a des Umleitungs-
stollens liegt nicht am kritischen Weg und ist nach 
Herstellung des Portalvoreinschnitts des oberen 
Portals Umleitungsstollen zu beginnen. Nach Fertig-
stellung des Vortriebs 2a erfolgt die Herstellung des 
Einlaufbauwerks am oberen Portal Umleitungsstol-
len. 

 
Lo scavo in direzione opposta con avanzamento in 
discesa del cunicolo di deviazione non è sul cammi-
no critico ed è da iniziare dopo la realizzazione 
dell’imbocco superiore del cunicolo di deviazione. 
Dopo la fine dei lavori dello scavo 2a avviene la co-
struzione dell’opera di presa presso il portale supe-
riore del cunicolo di deviazione. 

Der Vortrieb 2a muss innerhalb des Termins T4 fer-
tiggestellt werden. 

 
 

3.4.2. Vortrieb 3 – „Querdrainagestollen“  

 

3.4.2. Avanzamento 3 – „cunicolo di drenaggio 
trasversale“  

Der steigende Vortrieb VT 3 des Querdrainagestol-
lens erfolgt vom Umleitungsstollen aus und ist nicht 
am kritischen Weg. Er kann, sobald der Vortrieb des 
Umleitungstollens (VT 2) den Abzweigepunkt pas-
siert hat erfolgen und muss vor dem Vortriebsende 
des VT 2 fertiggestellt sein. 

 
Lo scavo in direzione opposta con avanzamento in 
discesa del cunicolo di drenaggio trasversale non è 
sul cammino critico. Può incominciare dopo che lo 
scavo 2 ha passato il punto d’attacco e deve essere 
terminato prima della fine dei lavori dello scavo 2.  
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Die Betonierarbeiten der Sohle VT 3 erfolgen zeit-
gleich mit den Betonierarbeiten der Sohle VT 2 und 
müssen vor Sohle VT 2 fertiggestellt sein. 

 
I lavori in calcestruzzo per la soletta nel tratto di sca-
vo 3 avvengono assieme ai lavori in calcestruzzo 
della soletta nel tratto di scavo 2 e dovranno essere 
terminati prima di questi. 

3.4.3. Vortrieb 3a – „Gegenvortrieb Querdraina-
gestollen“  

 

3.4.3. Avanzamento 3a – “scavo in direzione 
opposta cunicolo di drenaggio trasversa-
le” 

Der fallende Gegenvortrieb VT 3a des Querdraina-
gestollens liegt nicht am kritischen Weg und ist nach 
Herstellung des Portalvoreinschnitts für die Offene 
Bauweise des Querdrainagestollens zu beginnen, 
welche unmittelbar nach der Umlegung des Padas-
terbaches erfolgen muss.  

 
Lo scavo 3a in direzione opposta con avanzamento 
in discesa non è sul cammino critico ed è da inco-
minciare dopo la realizzazione dell’imbocco per il 
cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto, il 
quale deve avvenire subito dopo la deviazione tor-
rente Padaster. 

Nach Fertigstellung des Vortriebs VT 3a erfolgt die 
Herstellung der Ortbetonsohle.  

 
Dopo la fine dei lavori di scavo 3a avvengono i lavori 
in calcestruzzo per la soletta. 

Nach Fertigstellung des Ausbaus des Vortriebs 3a 
kann die Herstellung der Offenen Bauweise des 
Querdrainagestollens erfolgen. 

 
Dopo la fine del rivestimento dello scavo 3 si può 
incominciare con la realizzazione del cunicolo di 
drenaggio a cielo aperto. 

3.4.4. Vortrieb 4 „Schutterstollen Padastertal“  

 

3.4.4. Avanzamento 4 – „cunicolo di smarino 
Padastertal“  

Der fallende Vortrieb VT 4 des Schutterstollens 
Padastertal (inkl. Lüfterkaverne) erfolgt vom Portal 
Padastertal aus und ist nicht am kritischen Weg. Er 
erfolgt zeitgleich mit anderen Arbeiten des Vortriebs-
abschnitts VT 1b und kann nach Umlegung des 
Padasterbaches beginnen. 

 
L’avanzamento discendente del cunicolo di smarino 
Padastertal (incluso camerone di ventilazione) avvie-
ne a partire dal portale nella val Padaster e non si 
trova sul cammino temporale critico. Lo scavo avvie-
ne in contemporanea con altri lavori nel tratto di sca-
vo 1b e potrà iniziare dopo la deviazione del rio Pa-
daster. 

Der Vortrieb, die Herstellung der Entwässerung und 
die Betonierarbeiten für Sohlausbau und Fahrbahn 
im VT 4 müssen zeitgerecht so erfolgen, dass die 
anschließende Herstellung der Innenschale im Tun-
nel Padastertal vor bzw. zeitgleich mit der Fahrbahn 
im Zugangstunnel Wolf Süd (VT 1a+1b) fertig gestellt 
werden kann, siehe auch unter 3.5.1.  

 
Lo scavo, la realizzazione del drenaggio e 
l’esecuzione dei lavori di calcestruzzo per la zona di 
soletta e per la carreggiata devono essere tempo-
ralmente coordinati in modo tale che la successiva 
realizzazione del rivestimento interno della galleria 
Padaster potrà essere ultimata prima o allo stesso 
tempo della carreggiata della galleria di accesso Wolf 
Sud (scavo 1a+1b), si veda anche il punto 3.5.1. 

3.5. Sonstige Arbeiten – nicht zeitkritisch  

 

3.5. Altri lavori – cammino non critico 

3.5.1. Herstellung Sohlausbau, Fahrbahn und 
Innenschale im bestehenden Tunnel 
Padastertal 

 

3.5.1. Finitura arco rovescio, carreggiata e rive-
stimento interno nella galleria esistente 
Padastertal 

Die Arbeiten zur Herstellung des Sohlausbaus und 
 

I lavori per la finitura dell’arco rovescio e della car-
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der Betonfahrbahn, sowie der Innenschale im beste-
henden Tunnel Padastertal (und im Abzweiger Tun-
nel Wolf – Padastertal) erfolgen zeitgleich mit den 
Arbeiten des Vortriebsabschnitts VT 1b und müssen 
vor Betonierende Vortrieb VT 1b fertig gestellt sein. 

reggiata in calcestruzzo, nonché del rivestimento 
interno della galleria esistente Padastertal e del bivio 
esistente galleria Wolf – Padastertal, potranno esse-
re eseguiti contemporaneamente con i lavori dello 
scavo 1b e dovranno essere terminati prima della 
fine dei lavori in calcestruzzo dello scavo 1b. 

Sie können jedoch erst nach Fertigstellung (Betonie-
rende) des Schutterstollens (VT 4) beginnen, um die 
Ver- und Entsorgung der Vortriebe des Zugangstun-
nels Wolf Süd (VT 1b) ohne Unterbrechung zu ge-
währleisten. 

 
I lavori potranno iniziare, però, non prima 
dell’ultimazione del cunicolo di smarino (dopo la fine 
dei lavori di betonaggio dello scavo 4), in modo tale 
da non compromettere l’approvvigionamento conti-
nuo dello scavo 1b della galleria di accesso Wolf 
Sud. 

3.5.2. Herstellung Innenschale im bestehenden 
Tunnel Saxen 

 

3.5.2. Realizzazione rivestimento interno nella 
galleria esistente Saxen 

Die Arbeiten zur Herstellung der Innenschale des 
Tunnels Saxen erfolgen gleichzeitig mit Arbeiten der 
Vortriebsabschnitte VT 1a oder VT 1b und müssen 
vor Betonierende Vortrieb VT 1b fertiggestellt sein. 
Sie können grundsätzlich unmittelbar nach Baube-
ginn beginnen. 

 
I lavori per la realizzazione del rivestimento interno 
della galleria esistente Saxen avvengono in contem-
poranea con i lavori di scavo dei tratti 1a e 1b e do-
vranno essere ultimati prima della fine dei lavori di 
betonaggio dello scavo 1b. Di principio, i lavori po-
tranno iniziare immediatamente dopo l’inizio del can-
tiere. 

3.6. Winterunterbrechung Bauarbeiten 
Obertage 

 

3.6. Pausa invernale lavori in superficie 

Aufgrund der teilweise hochalpinen Lage der Bau-
stelle muss gegebenenfalls eine Winterunterbre-
chung für die obertägigen Arbeiten berücksichtigt 
werden. 

 
Poiché il cantiere si trova parzialmente in zone d’alta 
montagna, durante l’esecuzione dei lavori dovranno 
eventualmente essere considerate interruzioni inver-
nali dei lavori per la realizzazione delle opere in su-
perficie. 

Ausgenommen von der Winterunterbrechung sind 
die Arbeiten Untertage und die Arbeiten zum Depo-
niebau, sowie gegebenenfalls die Arbeiten zur Her-
stellung der offenen Bauweise des Umleitungsstol-
lens, sollten sie in den Zeitraum der Winterunterbre-
chung fallen. 

 
Sono in ogni caso esclusi dalla pausa invernale i 
lavori in sotterraneo e lavori di riporto del deposito, 
nonché i lavori per la realizzazione del cunicolo di 
deviazione a cielo aperto nel caso in cui ricadessero 
nel periodo d’interruzione invernale. 

Die Arbeiten obertage sind derart zu planen, dass 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Winter-
pausen, die vorgegebenen Termine eingehalten 
werden können. 

 
Considerando le interruzioni invernali prevedibili, i 
lavori in superficie sono da coordinare in modo tale 
da rispettare le scadenze prefissate. 

Die Dauer der Winterunterbrechung wird in Anbe-
tracht der tatsächlichen meteorologisch-klimatischen 
Gegebenheiten während der Bauausführung in Ab-
sprache mit dem AG einvernehmlich festgelegt. 

 
La durata dell’interruzione invernale dei lavori in su-
perficie è stabilita di concerto con il Committente in 
funzione delle effettive condizioni meteorologico-
climatiche riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 29 von/di 50 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 F_ Termine und Fristen   F_ Termini utili 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil F / Sezione F erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

4. TUNNEL IN GESCHLOSSENER 
BAUWEISE – ERMITTLUNG DER 
BAUZEIT UND DER VORTRIEBS-
DAUER 

 

4. GALLERIE NATURALI –  
CALCOLO DEL TEMPO DI CO-
STRUZIONE E DELLA DURATA 
D’AVANZAMENTO 

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt in 
Kalendertagen. Es wird daher mit den tatsächlichen 
Kalendertagen je Monat gerechnet. 

 
Il calcolo dei tempi di costruzione e della durata degli 
avanzamenti avviene in giorni civili. Sono pertanto 
calcolati i giorni civili effettivi al mese. 

Während des Baus hat der AN die tatsächliche Vor-
triebsleistung der Sollvortriebsleistung gegenüber zu 
stellen, dies zu dokumentieren und der ÖBA zu 
übergeben. Die Form und Häufigkeit der Dokumenta-
tion ist mit der ÖBA abzustimmen. 

 
Durante i lavori di costruzione, l’Affidatario dovrà 
confrontare l’avanzamento effettivo con quello pre-
stabilito, documentarli e consegnare il tutto alla DL. 
La forma e la frequenza della documentazione devo-
no essere concertati con la DL. 

Hinweis zu den Leistungsangaben: 
 

Avviso relativo alle indicazioni di prestazione: 

Bei allen Leistungsangaben sind sämtliche vorher-
sehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß 
Ausschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. 

 
Tutte le indicazioni riguardanti le prestazioni devono 
tenere conto di tutte le circostanze con incidenza 
negativa in termini di rendimento, desumibili dalla 
documentazione di gara. 

4.1. Definitionen 

 

4.1. Definizioni 

4.1.1. Kritischer Weg – Gesamtbauzeit,  
ohne optionale Leistungen 

 

4.1.1. Cammino critico – tempo complessivo di 
costruzione, senza prestazioni opzionali 

Aufgrund der Tatsache, dass bis zur Umlegung des 
Padasterbaches (Phase 1) nur ein beschränktes 
Deponievolumen (nämlich jenes der Lehnenschüt-
tungen 2.1, 2.2 und 2.3) zur Verfügung steht, wird 
auch der Vortrieb des Zugangstunnels Wolf in 2 
Phasen, VT 1a und VT 1b, geteilt. Die Stationierung 
der Abschnittsgrenzen VT 1a / VT 1b ergibt sich aus 
den prognostizierten Ausbruchsvolumen (Vollaus-
bruch) und den verfügbaren Deponievolumen der 
Lehnenschüttungen.  

 
Dato che, fino alla deviazione del torrente Padaster 
(fase 1), la capacità del deposito (deposito su ver-
sante 2.1, 2.2 e 2.3) è limitata, anche lo scavo della 
galleria d’accesso Wolf è suddiviso in 2 fasi, rispetti-
vamente nello scavo del tratto 1a e nello scavo del 
tratto 1b. Lo stazionamento del passaggio tra i tratti 
1a e 1b è dato dalla quantità di smarino prognostica-
to (con scavo a sezione intera) e dalla capacità di 
deposito dei depositi su versante. 

Wird nur die Kalotte des Zugangstunnels Wolf vorge-
trieben, ist ein entsprechend längerer Vortriebsbe-
reich VT 1a möglich. Eine solche theoretische Ver-
schiebung der Abschnittsgrenze VT 1a / VT 1b be-
wirkt jedoch keinesfalls eine Veränderung der ange-
botenen Vortriebszeiten. 

 
In caso di solo avanzamento in calotta della galleria 
di accesso Wolf, il tratto di scavo 1a potrà conse-
guentemente essere più lungo. Un tale spostamento 
teorico del passaggio fra i tratti di scavo 1a e 1b non 
comporta però in alcun caso una modifica dei tempi 
d’avanzamento offerti. 

Prognostizierte Gesamtbauzeit (kritischer Weg) = 
angebotene Gesamtbauzeit ohne optionale Leistun-
gen: 

 
Tempo complessivo di costruzione previsto (cammi-
no critico) = tempo complessivo di costruzione offerto 
senza prestazioni opzionali: 

Die prognostizierte Gesamtbauzeit wird auf Basis der 
 

Il tempo complessivo di costruzione previsto viene 
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ermittelten Teilzeiten Z1VT1a bis Z5VT1a, Z2VT1b bis 
Z4VT1b, Z6-1VT1a+b, Z6-2VT1a+b, Z7VT1a+b und Z9VT1a+b, 
sowie des vertraglichen Bauablaufes errechnet. Sie 
baut auf der prognostizierten Vortriebsklassenvertei-
lung auf und wird als Summe der Teilzeiten der am 
kritischen Weg liegenden Vortriebe ermittelt (siehe 
auch Tabelle unter Punkt 4.4 und Anhang F II – VT1-
Blatt 1.1). 

calcolato sulla base dei tempi parziali Z1VT1a a Z5VT1a, 
Z2VT1b a Z4VT1b, Z6-1VT1a+b, Z6-2VT1a+b, Z7VT1a+b e 
Z9VT1a+b calcolati, così come sulla base della se-
quenza costruttiva di contratto. Il tempo complessivo 
è basato sulla prevista distribuzione delle classi di 
avanzamento ed è calcolato come somma delle se-
quenze temporali parziali degli avanzamenti sul 
cammino critico (si vedano anche la tabella al para-
grafo 4.4 e l’allegato F II-VT1-Foglio 1.1).  

Tatsächlich vertraglich anzuerkennende Gesamt-
bauzeit: 

 
Tempo complessivo di costruzione effettivo ricono-
sciuto da contratto: 

Für die Abrechnung und für pönalisierte Zwischen- 
bzw. Endtermine gelten: 

 
Per la contabilizzazione e per le scadenze finali e 
intermedie con penale valgono: 

 der vertragliche Baubeginn; 
 

 l’inizio dei lavori, come da contratto; 

 der vertragliche Vortriebsbeginn VT 1a; 
 

 l’avvio dell’avanzamento 1a, come da contratto; 

 die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen 
mit den vertraglich vereinbarten Leistungen; 

 
 la distribuzione effettiva delle classi di avanza-

mento, con le prestazioni concordate da contratto; 

 die Erschwernisse; 
 

 le difficoltà (circostanze aggravanti); 

 die tatsächlich anfallenden und vom AG aner-
kannten Vortriebsunterbrechungen und -verzöge-
rungen; 

 
 le interruzioni e i ritardi effettivi inerenti ai lavori di 

scavo, riconosciuti dal Committente; 

 die angebotene Dauer für die Herstellung des 
Sohlausbaus, der Entwässerung und der Beton-
fahrbahn (= angebotene Dauer der Betonierarbei-
ten); 

 
 la durata offerta per la realizzazione della finitura 

dell’arco rovescio, del drenaggio e della carreg-
giata di calcestruzzo (= durata offerta dei lavori di 
calcestruzzo); 

 das daraus ermittelte Bauende. 
 

 la fine dei lavori risultante da quanto sopra elen-
cato. 

4.1.2. Kritischer Weg – Gesamtbauzeit,  
mit optionalen Leistungen 

 

4.1.2. Cammino critico – tempo complessivo di 
costruzione, con prestazioni opzionali 

Prognostizierte Gesamtbauzeit (kritischer Weg) mit 
optionalen Leistungen = angebotene Gesamtbauzeit 
mit optionalen Leistungen: 

 
Tempo complessivo di costruzione previsto (cammi-
no critico) con prestazioni opzionali = tempo com-
plessivo di costruzione offerto con prestazioni opzio-
nali: 

Die prognostizierte Gesamtbauzeit wird auf Basis der 
ermittelten Teilzeiten Z1-1VT1c und Z1-2VT1c bis Z9VT1c, 
sowie des vertraglichen Bauablaufes errechnet. Sie 
baut auf der prognostizierten Vortriebsklassenvertei-
lung auf und wird als Summe der Teilzeiten der am 
kritischen Weg liegenden Vortriebe ermittelt (siehe 
Tabelle unter Punkt 4.4 und Anhang F II – VT1-Blatt 
1.1a). 

 
Il tempo complessivo di costruzione previsto viene 
calcolato sulla base dei tempi parziali Z1-1VT1c e da 
Z1-2VT1c a Z9VT1c calcolati, così come sulla base della 
sequenza costruttiva di contratto. Il tempo comples-
sivo è basato sulla prevista distribuzione delle classi 
di avanzamento ed è calcolato come somma delle 
sequenze temporali parziali degli avanzamenti sul 
cammino critico (si vedano la tabella al paragrafo 4.4 
e l’allegato F II-VT1-Foglio 1.1a).  
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Tatsächlich vertraglich anzuerkennende Gesamt-
bauzeit: 

 
Tempo complessivo di costruzione effettivo ricono-
sciuto da contratto: 

Für die Abrechnung und für pönalisierte Zwischen- 
bzw. Endtermine gelten 

 
Per la contabilizzazione e per le scadenze finali e 
intermedie con penale valgono: 

 der vertragliche Baubeginn; 
 

 l’inizio dei lavori, come da contratto; 

 die vertragliche Dauer Z1-1VT1c der Arbeiten ohne 
optionale Leistungen (siehe auch oben); 

 
 la durata Z1-1VT1c dei lavori senza prestazioni 

opzionali (si veda anche sopra); 

 der vertragliche Vortriebsbeginn VT 1c; 
 

 l’inizio dell’avanzamento 1c, come da contratto; 

 die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen 
mit den vertraglich vereinbarten Leistungen; 

 
 la distribuzione effettiva delle classi di avanza-

mento, con le prestazioni concordate da contratto; 

 die Erschwernisse; 
 

 le difficoltà (circostanze aggravanti); 

 die tatsächlich anfallenden und vom AG aner-
kannten Vortriebsunterbrechungen und -verzö-
gerungen; 

 
 le interruzioni e i ritardi effettivi inerenti ai lavori di 

scavo, riconosciuti dal Committente; 

 die angebotene Dauer für die Herstellung des 
Sohlausbaus, der Entwässerung und der Beton-
fahrbahn (= angebotene Dauer der Betonierarbei-
ten); 

 
 la durata offerta per la realizzazione della finitura 

dell’arco rovescio, del drenaggio e della carreg-
giata di calcestruzzo (= durata offerta dei lavori di 
calcestruzzo); 

 die angebotene Dauer für die Herstellung der 
Inneren Spritzbetonschale der Übergabekaverne 
(= angebotene Dauer der Betonierarbeiten); 

 
 la durata offerta per la realizzazione del rivesti-

mento interno di calcestruzzo proiettato del came-
rone di consegna (= durata offerta dei lavori di 
calcestruzzo); 

 das daraus ermittelte Bauende. 
 

 la fine dei lavori risultante da quanto sopra elen-
cato. 

4.1.3. Teilkritischer Weg – pönalisierter Zwi-
schentermin 

 

4.1.3. Cammino critico parziale – scadenza in-
termedia con penale 

Die Hauptschüttung der Deponie Padastertal kann 
erst nach Umlegung des Padasterbachs begonnen 
werden. Daher wird für den Vortrieb VT 2 ein pönali-
sierter Zwischentermin (T4) festgelegt, um eine 
rechtzeitige Fertigstellung des Umleitungsstollens  
und damit die rechtzeitige Umlegung des Padaster-
baches (T5) zu gewährleisten. 

 
La fase di deposito principale di riporto del deposito 
Padastertal potrà iniziare solo dopo la deviazione del 
torrente Padaster. Per tale ragione per lo scavo 2 è 
fissato un termine temporale con penale (T4), in 
modo tale da garantire che la realizzazione del cuni-
colo di deviazione e la deviazione del torrente Pada-
ster (T5) avvengano per tempo. 

Prognostizierte Teilbauzeit für den Zwischentermin 
T4 (teilkritischer Weg): 

 
Tempo di costruzione parziale prognosticato per la 
scadenza intermedia T4 (cammino critico parziale): 

Die prognostizierte Teilbauzeit für den Zwischenter-
min wird auf Basis der ermittelten Teilzeiten Z1VT2 bis 
Z5VT2 für den Vortrieb 2, sowie des vertraglichen 
Bauablaufes errechnet. Sie baut auf der prognosti-
zierten Vortriebsklassenverteilung auf und wird als 

 
Il tempo complessivo di costruzione previsto viene 
calcolato sulla base dei tempi parziali da Z1VT2 a 
Z5VT2 calcolati, così come sulla base della sequenza 
costruttiva di contratto. Il tempo complessivo è basa-
to sulla prevista distribuzione delle classi di avanza-
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Summe der Teilzeiten der am teilkritischen Weg 
liegenden Vortriebe ermittelt (siehe Anhang F II – 
VT2-Blatt2.1). 

mento e viene calcolato come somma delle sequen-
ze temporali parziali degli avanzamenti sul cammino 
critico (si vedano la tabella al paragrafo 4.6 e 
l’allegato F II).  

Für die Abrechnung und für den pönalisierten Zwi-
schentermin gelten: 

 
Per la contabilizzazione e per la scadenza intermedia 
con penale valgono: 

 der vertragliche Baubeginn; 
 

 l’inizio dei lavori, come da contratto; 

 der vertragliche Vortriebsbeginn VT 2; 
 

 l’inizio dell’avanzamento 2, come da contratto; 

 die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen 
mit den vertraglich vereinbarten Leistungen; 

 
 la distribuzione effettiva delle classi di avanza-

mento, con le prestazioni concordate da contratto; 

 die Erschwernisse; 
 

 le difficoltà (circostanze aggravanti); 

 die tatsächlich anfallenden und vom AG aner-
kannten Vortriebsunterbrechungen und -verzö-
gerungen; 

 
 le interruzioni e i ritardi effettivi inerenti ai lavori di 

scavo, riconosciuti dal Committente; 

 die angebotene Dauer der Betonierarbeiten. 
 

 la durata offerta dei lavori in calcestruzzo. 

4.2. Grundlagen zur Ermittlung der Bauzeit 

 

4.2. Basi di calcolo della durata dei lavori 

4.2.1. Allgemeines 

 

4.2.1. Considerazioni generali 

Die Ermittlung der Bauzeit erfolgt auf Grundlage der 
Bieterangaben im Anhang F II. Die Bieterangaben 
haben zu berücksichtigen: 

 
Il calcolo dei tempi di costruzione avviene sulla base 
delle informazioni fornite dall’offerente di cui 
all’allegato F II. Dette informazioni devono tenere 
conto di: 

 Die vertragsgemäße Durchführung der Arbeiten 
und sämtliche aus den Ausschreibungsunterlagen 
erkennbaren Erschwernisse und Behinderungen 
wie z.B. Abtrag bestehender Stützmittel; 

 
 Esecuzione dei lavori, come da contratto, e di 

tutte le difficoltà e degli ostacoli riconoscibili dalla 
documentazione di gara, come per esempio la ri-
mozione di sostegni esistenti; 

 Leistungsminderungen für Bergwasserzutritte bis 
zur Grenzwassermenge; 

 
 Riduzioni di rendimento in seguito alle infiltrazioni 

di acque ipogee fino alla portata limite; 

 Leistungsminderungen infolge Wassererschwer-
nissen; 

 
 Riduzioni di rendimento a causa di complicazioni 

di natura idrica;  

 Erschwernisse infolge Erkundungsbohrungen und 
Vorausentwässerung; 

 
 Complicazioni causate da perforazioni esplorative 

e da drenaggio preventivo; 

 Alle in einer Vortriebsklasse erfassten Kombinati-
onen von Abschlagslänge und Stützmittelzahl, 
unabhängig von der in den Plänen angegebenen 
Art und Zusammensetzung der Stützmittel; 

 
 Tutte le combinazioni delle lunghezze di abbatti-

mento e del numero di sostegni in una classe di 
avanzamento, a prescindere dal tipo e dalla com-
posizione dei sostegni indicata negli elaborati gra-
fici; 

 Alle Kombinationen von Vortriebsklassen von 
 

 Tutte le combinazioni delle classi di avanzamento 
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Kalotte, Strosse und Sohle; di calotta, strozzo e arco rovescio; 

 Die vom Bieter angegebenen Vortriebsgeschwin-
digkeiten gelten unabhängig von der tatsächli-
chen Lage der Stützmittelzahl innerhalb des Gel-
tungsbereiches der jeweiligen Vortriebsklasse; 

 
 Le velocità di avanzamento indicate dall’offerente 

sono valide, a prescindere dall’effettiva posizione 
dei sostegni all’interno della zona di competenza 
della relativa classe di avanzamento; 

 Die angegebenen Vortriebsgeschwindigkeiten 
gelten unabhängig von fallendem oder steigen-
dem Vortrieb; 

 
 Le velocità di avanzamento indicate sono valide a 

prescindere dall’andamento ascendente o di-
scendente dell’avanzamento; 

 Sämtliche Erschwernisse und Behinderungen 
durch die gegenseitige Abhängigkeit von Vor-
triebs- und Arbeitsabläufen; 

 
 Tutte le complicazioni e gli ostacoli derivanti dai 

reciproci rapporti di dipendenza tra avanzamento 
e svolgimento dei lavori; 

 Ausbruch von allen Anlagen (Nischen, etc.) au-
ßerhalb der Regelquerschnitte; 

 
 Scavo di tutti gli impianti (nicchie, ecc.) all’esterno 

delle sezioni tipo; 

 Umstellvorgänge von Vortrieb Kalotte auf Strosse 
bzw. Strosse auf Sohle und wieder zurück für die 
Abschnitte, bei denen eine Längsteilung der 
Strosse und Sohle geotechnisch nicht zulässig 
ist; 

 
 Procedimenti di spostamento da scavo in calotta 

a scavo in strozzo, ovvero da scavo in strozzo a 
scavo in arco rovescio e indietro per quei tratti 
ove non è ammessa, dal punto di vista geotecni-
co, una divisione longitudinale dello strozzo e 
dell’arco rovescio; 

 Erschwernisse für Querschnittswechsel; 
 

 Complicazioni in seguito al cambiamento di se-
zione; 

 Erschwernisse beim Anfahren der Aufweitungen 
der Seitenstollen beim Kavernenvortrieb; 

 
 Complicazioni durante l’inizio degli allargamenti 

dei cunicoli laterali nello scavo di cameroni; 

 Erschwernisse beim Abtauchen des Strossen-
/Sohlvortriebs zur Herstellung eines kurzen Ring-
schlusses. 

 
 Complicazioni durante l’abbassamento dello sca-

vo strozzo/arco rovescio per la realizzazione 
dell’anello a chiusura breve. 

 Umstellungen des Bauablaufes in einer rasch 
wechselnden Folge von verschiedenen Vortriebs-
klassen; 

 
 Adeguamenti della sequenza costruttiva in una 

rapida sequenza di varie classi di avanzamento; 

 Leistungsminderungen für Erkundungsbohrungen 
bis zur Bagatellegrenze laut Vorbemerkungen; 

 
 Abbassamento del rendimento per sondaggi 

esplorativi, fino al limite per interventi minori, co-
me dalle premesse alla descrizione di prestazio-
ne; 

 Zeitaufwand für Herstellen der Entwässerungs-
einrichtungen wie z.Bsp. Einleitungen der Ab-
schlauchungen, etc.; 

 
 Onere temporale per la realizzazione degli im-

pianti di drenaggio, per esempio sistemi 
d’immissione delle quantità d’acqua raccolte, 
ecc.; 

 Zeitaufwand für Herstellen der endgültigen Fahr-
bahn sowie der Gehwege und der zugehörigen 
Entwässerungsarbeiten; 

 
 Onere temporale per la realizzazione della car-

reggiata finale, così come dei marciapiedi e dei 
lavori di drenaggio; 

 Behinderungen und Erschwernisse beim Stros-
sen- und Sohlvortrieb durch bereits erstellte 
Gehwegabgrenzungen; 

 
 Impedimenti e difficoltà nell’avanzamento dello 

strozzo e dell’arco rovescio, in seguito a delimita-
zioni delle vie pedonali già realizzate; 
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 Allfällige Leistungsminderungen bei Einbau einer 
Sohldrainage; 

 
 Eventuali riduzioni di rendimento per la posa di un 

sistema di drenaggio nell’arco rovescio; 

 Behinderungen und Erschwernisse zufolge Bau-
leistungen für die geotechnischen Messungen; 

 
 Ostacolazioni e difficoltà riconducibili a prestazio-

ni costruttive per misurazioni geotecniche; 

 Behinderungen und Erschwernisse zufolge der 
geotechnischen Messungen sowie der geologi-
schen Dokumentation. Es wird darauf hingewie-
sen, dass bescheidgemäß jede Ortsbrust geolo-
gisch und hydrogeologisch aufzunehmen ist; 

 
 Impedimenti e difficoltà riconducibili ai rilevamenti 

geotecnici e alla documentazione geologica. A ta-
le proposito si evidenzia che, come da precetti, 
ogni fronte di scavo dovrà essere rilevato dal pun-
to di vista geologico e idrogeologico; 

 Das Nachziehen von Nischen, etc. während und 
nach Vortriebsende Kalotte, Strosse ist bei der 
Ermittlung der Vortriebsleistungen zu berücksich-
tigen. Vortriebsunterbrechungen des Kalotten-, 
Strossen- und Sohlvortriebes zur Erreichung die-
ses Zieles werden nicht zum kritischen Weg ge-
zählt und bei der Bauzeitermittlung nicht berück-
sichtigt. 

 
 Nel calcolo delle prestazioni di avanzamento, 

occorre considerare l’esecuzione a tergo di nic-
chie ecc., durante e dopo il termine 
dell’avanzamento di calotta, strozzo. Interruzioni 
di avanzamento di calotta, strozzo e arco rovescio 
per il raggiungimento di quest’obiettivo non ven-
gono annoverati tra i cammini critici e non vengo-
no considerati nel calcolo dei tempi di costruzio-
ne. 

Vortriebsgeschwindigkeiten in benachbarten Mat-
rixfeldern müssen sowohl von links nach rechts als 
auch von oben nach unten abnehmen oder zumin-
dest gleich bleiben. 

 
Velocità di avanzamento in campi attigui della matri-
ce devono diminuire o, almeno, rimanere invariate, 
sia da sinistra verso destra che dall’alto verso il bas-
so. 

Vom AG anerkannte Unterbrechungen und Still-
liegezeiten sind nur dann bauzeitrelevant, wenn sie 
auf dem kritischen Weg liegen. 

 
Interruzioni e tempi d’inattività riconosciuti dalla 
Committenza divengono rilevanti, ai fini dei tempi di 
costruzione, solo se rientrano nel cammino critico. 

Die Herstellung von Nischen, der Portalabschlüsse, 
die Montage der Druckleitung einschl. der Anlagen 
für die Pumpen, etc. sind terminlich derart festzule-
gen, dass der Fertigstellungstermin eingehalten wird, 
d. h. dass die Herstellung dieser Bauwerke und An-
lagen nicht auf dem „kritischen Weg“ liegt. 

 
Il termine temporale per la realizzazione di nicchie, di 
chiusure di portali, per il montaggio della condotta 
forzata compresi gli impianti per le pompe, etc., deve 
essere fissato in modo da rispettare il termine di 
ultimazione; ciò significa che la realizzazione di que-
ste opere e degli impianti non deve rientrare nel 
„cammino critico“. 

Anmerkung zu den angebotenen Vortriebsgeschwin-
digkeiten für die Vortriebsklassen des Typs ZTWS: 

 
Annotazioni in merito alle velocità di avanzamento 
offerte per le classi d’avanzamento del tipo ZTWS: 

Die angebotenen Vortriebsgeschwindigkeiten in den 
Vortriebsabschnitten VT 1a und VT 1b für die Vor-
triebsklassen des Typs ZTWS sind für beide Vor-
triebsabschnitte gleich anzusetzen, das heißt es wird 
für diese Vortriebsklassen keine Unterscheidung 
nach Lage (VT 1a oder VT 1b) des Vortriebs ge-
macht. 

 
Le velocità di avanzamento offerte per le classi 
d’avanzamento del tipo ZTWS nei tratti di scavo 1a e 
1b dovranno essere uguali per i due tratti. Per tali 
classi d’avanzamento non è fatta distinzione in base 
alla localizzazione (tratto 1a o 1b) dell’avanzamento. 

In den Tabellen der Bieterangaben im Anhang F II 
sind deshalb die angebotenen Vortriebszeiten des 
Vortriebs VT 1b mit jenen des Vortriebs VT 1a ent-
sprechend verknüpft. Die Bieterangaben für die Vor-
triebsgeschwindigkeiten Typ ZTWS erfolgen in den 
Feldern des Vortriebs VT 1a (Blatt VT1-Blatt 1.2). 

 
Per questo motivo, nelle tabelle con le indicazioni 
dell’offerente di cui all’allegato F II, i tempi 
d’avanzamento offerti per lo scavo 1b sono collegati 
con quelli dello scavo 1a. Le indicazioni dell’offerente 
in merito alle velocità di avanzamento del tipo ZTWS 
avvengono pertanto nei campi dello scavo 1a (foglio 
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VT1-folglio 1.2). 

4.2.2. Zusatzzeiten 

 

4.2.2. Tempi addizionali 

Ereignisse: 
 

Eventi: 

Für Ereignisse wie Stollenanschläge, Profilwechsel, 
Kreuzungsbereiche, Anfahren von Aufweitungen, 
etc.,  sowie Mixed-Face-Bedingungen sind Zusatz-
zeiten vom AN in der Bauzeitermittlung, Anhang F II, 
anzugeben. 

 
Per circostanze, quali attacchi, cambi di sezione, 
zone d’incrocio, inizi di allargamenti, ecc., così come 
per condizioni eterogenee dell’ammasso, devono 
essere indicati dall’Affidatario, nel calcolo dei tempi di 
costruzione di cui all’allegato F II, i tempi addizionali. 

Für die Erkundungsmaßnahmen vor dem Vortrieb 
der Lüfterkavernen sind Zusatzzeiten vom AN in der 
Bauzeitermittlung, Anhang F II, anzugeben. 

 
Per misure d’esplorazione prima dello scavo del 
camerone di ventilazione devono essere indicati 
dall’Affidatario, nel calcolo dei tempi di costruzione, 
allegato F II, i tempi addizionali. 

Für die Erkundungsmaßnahmen und die Vorausent-
wässerung (Stillliegezeit Vorausentwässern) bei der 
Annäherung an die Zone „Trias an der Basis der 
Glocknerdecke“ sind Zusatzzeiten vom AN in der 
Bauzeitermittlung, Anhang F II, anzugeben. 

 
Per i provvedimenti esplorativi e il drenaggio preven-
tivo (interruzione lavorativa per drenaggio preventivo) 
durante l’avvicinamento alla zona geologica “Triassi-
co alla base della falda del Glockner“ l’Affidatario, nel 
calcolo dei tempi di costruzione, allegato F II, dovrà 
indicare tempi addizionali. 

Nachtsprengverbot: 
 

Divieto di brillamento notturno: 

In nachfolgend angeführten Vortriebsabschnitten 
wird das Erreichen der zulässigen Grenzwerte 
(Schall und Erschütterungen) und damit ein Nacht-
sprengverbot im Zeitraum von 20:00 bis 7:00 prog-
nostiziert: 

 
Nei tratti di avanzamento indicati di seguito è pro-
gnosticato il raggiungimento dei valori limite ammessi 
(suoni, vibrazioni) e un conseguente divieto di brilla-
mento notturno nella fascia temporale dalle 20:00 
alle 7:00: 

Vortrieb 1a „ZT Wolf Süd“: 
 

Avanzamento 1a „GA Wolf Sud“: 

 Abschnitt von km 0+200,00 m bis km 0+556,72 
m. 

  Tratto dal km 0+200,00 m al km 0+556,72 m. 

Vortrieb 4 „Schutterstollen Padastertal“ (allerdings 
nicht zeitkritisch): 

 Avanzamento 4 „Cunicolo di smarino Padastertal“ 
(temporalmente non critico): 

 Abschnitt von km 0+012 m bis km 0+112 m.   Tratto dal km 0+012 m al km 0+112 m. 

Der AN hat für die betreffenden Vortriebsklassen 
(siehe Anhang F II) eine vertragliche Leistungsmin-
derung (Abminderungsfaktor) anzugeben. Die so 
errechnete zusätzliche Vortriebsdauer wird bei der 
Ermittlung der Bauzeit berücksichtigt. 

 
Per le classi di avanzamento interessate (si veda 
l’allegato F II), l’Affidatario deve indicare una riduzio-
ne del rendimento (fattore di riduzione) da contratto. 
La durata dell’avanzamento così determinata viene 
considerata nel calcolo dei tempi di costruzione. 

Die endgültige Festlegung der Vortriebsbereiche mit 
Nachtsprengverbot erfolgt durch den AG auf Basis 
der von ihm durchgeführten Schall- und Erschütte-
rungsmessungen. 

 
La definizione finale dei tratti di scavo ove vige il 
divieto di brillamento notturno avviene a opera del 
Committente, sulla base dei rilevamenti da egli con-
dotti in merito a rumore e vibrazioni. 
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Wassererschwernisse: 
 

Complicazioni di natura idrica: 

Ausgehend von den prognostizierten Wasserzutritten 
werden im geomechanischen Bericht, Teil E2, ent-
sprechend der ÖN B2203-1 Wassererschwernisklas-
sen festgelegt. 

 
In base alle venute d’acqua prognosticate, nella rela-
zione geomeccanica (capitolo E2) sono definite, in 
accordo con ÖN B2203-1, classi di complicazione di 
natura idrica. 

Der unterschiedliche Einfluss des Wassers auf das 
Gebirge, sowie der Ort des Wasserzutrittes im Vor-
triebsquerschnitt werden entsprechend ÖN B2203-1, 
Tabelle 5, festgelegt. Sowohl die Einteilung der fest-
gelegten Wassererschwernisklassen als auch die 
prognostizierten Wassererschwernisklassen sind im 
geomechanischen Bericht, Teil E2 enthalten.  

 
La differente influenza dell’acqua sull’ammasso roc-
cioso, nonché il luogo della venuta d’acqua nella 
sezione d’avanzamento, sono definiti in accordo con 
ÖN B2203-1, tabella 5. Sia la suddivisione delle 
classi di complicazione stabilite, sia la prognosi delle 
classi di complicazione presunte sono contenute 
nella relazione geomeccanica (capitolo E2). 

Ferner erfolgt auf Basis der prognostizierten Vor-
triebsklassenverteilung eine Zuordnung der betroffe-
nen Vortriebsklassen zu den Wassererschwernis-
klassen, siehe auch Anhang F II, Blatt VT1-Blatt1.5. 

 
In base alla distribuzione prognosticata delle classi 
d’avanzamento è eseguita, inoltre, un’associazione 
delle classi d’avanzamento considerate alle classi di 
complicazione di natura idrica (si veda anche allega-
to F II, foglio VT1-foglio 1.5). 

Die Erschwernisse durch Zudrang von Bergwasser 
werden gemäß ÖN B2203-1 über zusätzliche Vor-
triebszeiten abgegolten, die über Abminderungs-
faktoren zu ermitteln sind, welche vom AN im An-
hang F II, Blatt VT1-Blatt 1.5 in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Wassererschwernisklasse und innerhalb 
der durch den AG vorgegebenen Bandbreiten anzu-
geben sind. 

 
Le complicazioni a causa di venute d’acqua di mon-
tagna sono compensate, secondo ÖN B2203-1, me-
diante l’allungamento dei tempi di scavo, da determi-
nare con fattori di riduzione che sono da specificare 
(all’interno di un range di valori stabilito dal Commit-
tente) da parte dell’Affidatario nell’allegato F II, foglio 
VT1-foglio 1.5, in funzione della classe di complica-
zione di natura idrica considerata. 

Daraus werden die zusätzlichen Vortriebszeiten in-
folge Wassererschwernissen errechnet, welche zum 
Einen für die Gesamtvortriebsdauer und zum Ande-
ren für die Vergütung der „Lohnkosten Vortriebs-
mannschaft Wassererschwernis“ berücksichtigt wer-
den. 

 
In questo modo sono calcolati i tempi d’avanzamento 
addizionali a seguito di complicazioni di natura idrica 
che sono tenuti in conto, da un lato, per la determi-
nazione del tempo complessivo di scavo e, dall’altro 
lato, per la compensazione dei “costi del personale 
della squadra d’avanzamento in caso di complica-
zioni di natura idrica”. 

Gleichzeitigkeit Vortrieb VT2 und VT3: 
 

Contemporaneità avanzamenti 2 e 3: 

Da der Vortrieb VT 3 Querdrainagestollen parallel 
zum Vortrieb 2 Umleitungsstollen erfolgen muss, 
wird aufgrund der beengten Platzverhältnisse für den 
Vortrieb des Querdrainagestollens eine Leistungs-
minderung berücksichtigt. 

 
Dato che lo scavo 3 del cunicolo di drenaggio latera-
le avviene parallelamente allo scavo 2 del cunicolo di 
deviazione, per motivi di spazio limitato di lavoro, per 
lo scavo del cunicolo di drenaggio trasversale viene 
considerata una diminuzione delle prestazioni di 
lavoro. 

Der AN hat für die Vortriebsklassen des Querdraina-
gestollens (siehe Anhang FII) eine vertragliche Leis-
tungsminderung (Abminderungsfaktor) anzugeben. 
Die so errechnete zusätzliche Vortriebsdauer wird 
bei der Ermittlung der Bauzeit berücksichtigt. 

 
Per le classi di avanzamento interessate (si veda 
l’allegato F II), l’Affidatario deve indicare una riduzio-
ne del rendimento (fattore di riduzione) da contratto. 
La durata dell’avanzamento così determinata è con-
siderata nel calcolo dei tempi di costruzione. 

Für den Vortrieb VT 2 des Umleitungsstollens wird 
aus dieser Gleichzeitigkeit keine Leistungsminderung 
berücksichtigt. 

 
Per lo scavo 2 del cunicolo di deviazione non sono 
considerate diminuzione delle prestazioni di lavoro. 
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4.3. Regelung für Abweichungen zwischen 
vorgegebener Bauzeit, pönalisierten 
Terminen und variabler Bauzeit 

 

4.3. Regolamento per divergenze tra tempi 
di costruzione prestabiliti, scadenze 
con penale e tempi di costruzione va-
riabili 

Die Vergütung der zeitgebundenen Kosten erfolgt für 
die vertragliche Bauzeit unabhängig der folgenden 
Bestimmungen. 

 
Il compenso dei costi in funzione del tempo avviene 
per il tempo di costruzione fissato nel contratto, a 
prescindere dalle condizioni seguenti. 

4.3.1. Bauzeitverlängerung und Erstreckung 
von pönalisierten Terminen 

 

4.3.1. Proroga dei tempi di costruzione ed 
estensione di scadenze con penale 

Der AN hat einen Anspruch auf eine Verlängerung 
der angebotenen Vortriebsdauer/Bauzeitlänge, sowie 
auf Verschiebung von pönalisierten Terminen wenn:  

 
L’Affidatario ha diritto alla proroga della durata previ-
sta per l’avanzamento/tempi di costruzione, così 
come allo spostamento delle scadenze con penale, 
nel caso in cui:  

 die aus der tatsächlichen Vortriebsklassenvertei-
lung resultierende Vortriebsdauer länger als die 
auf Basis der prognostizierten Vortriebsklassen-
verteilung angebotene Vortriebsdauer ist; 

 
 la durata dell’avanzamento risultante 

dall’effettiva distribuzione delle classi di scavo è 
più lunga rispetto alla durata in base alla distri-
buzione prevista delle classi di scavo; 

 alle tatsächlich anfallenden Erschwernisse, Un-
terbrechungen und Verzögerungen dokumentiert 
und rechtzeitig angemeldet sind; 

 
 tutte le difficoltà che effettivamente incorrono, 

così come interruzione e ritardi, vengono docu-
mentati e resi noti tempestivamente; 

 die erforderliche Verlängerung der prognostizier-
ten Bauzeit und die Verschiebung von pönalisier-
ten Terminen rechtzeitig angemeldet wurde. 

 
 La proroga necessaria dei tempi di costruzione 

necessari previsti e il posticipo di scadenze con 
penale sono stati resi noti tempestivamente. 

In diesem Fall gilt die vertragliche Bauzeit. 
 

In tal caso, vale il tempo di costruzione fissato nel 
contratto. 

Bei Verschiebung von pönalisierten Terminen bleibt 
die Pönalverpflichtung aufrecht. 

 
In caso di posticipazione di scadenze con penale 
resta vigente l’obbligo del pagamento della penale. 

4.3.2. Bauzeitverkürzung und Vorverlegung von 
pönalisierten Terminen 

 

4.3.2. Riduzione dei tempi di costruzione e anti-
cipo delle scadenze con penale 

Der AG hat einen Anspruch auf eine Verkürzung der 
angebotenen Vortriebsdauer/Bauzeitlänge, sowie auf 
Vorverlegung von pönalisierten Terminen wenn die 
aus der tatsächlichen Vortriebsklassenverteilung 
resultierende Vortriebsdauer kürzer als die auf Basis 
der prognostizierten Vortriebsklassenverteilung an-
gebotene Vortriebsdauer ist. In diesem Fall gilt die 
vertragliche Bauzeit. 

 
Il Committente ha diritto alla riduzione della durata 
prevista per l’avanzamento/tempi di costruzione, così 
come all’anticipo delle scadenze con penale, nel 
caso in cui la durata dell’avanzamento risultante 
dall’effettiva distribuzione delle classi di scavo è più 
breve rispetto alla durata in base alla distribuzione 
prevista delle classi di scavo. In tal caso, vale il tem-
po di costruzione fissato nel contratto. 

Der AG hat bei einer tatsächlichen Verkürzung der 
variablen Bauzeit von Baubeginn bis Ende Betonier-
arbeiten einen Anspruch auf eine Vorverlegung 

 
In caso di effettiva riduzione dei tempi di costruzione 
variabili, dall’inizio dei lavori alla fine dei lavori in 
calcestruzzo, il Committente ha diritto di anticipare, 
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sämtlicher danach folgender pönalisierter Termine im 
selben Ausmaß. 

nella stessa entità, le scadenze successive sottopo-
ste a penale. 

Bei Verschiebung von pönalisierten Terminen bleibt 
die Pönalverpflichtung aufrecht. 

 
In caso di spostamento di scadenze con penale resta 
vigente l’obbligo del pagamento della penale. 

4.4. Ermittlung der Gesamtbauzeit (kriti-
scher Weg) ohne optionale Leistungen 

 

4.4. Calcolo del tempo complessivo di co-
struzione (cammino critico) senza pre-
stazioni opzionali 

Die Ermittlung der Gesamtbauzeit erfolgt auf Basis 
der Bauzeittabellen im Anhang F II und wird aus der 
Summe der Teilzeiten Z1VT1a bis Z5VT1a, Z2VT1b bis 
Z4VT1b, Z6-1VT1a+b, Z6-2VT1a+b, Z7VT1a+b und Z9VT1a+b, 
des Vortriebes 1a+1b „Zugangstunnel Wolf Süd“ 
gebildet, siehe nachfolgende Tabelle: 

 
Il tempo complessivo di costruzione viene determina-
to sulla base delle tabelle relative al tempo di costru-
zione nell’allegato F II, e della somma dei tempi par-
ziali da Z1VT1a a Z5VT1a, Z2VT1b a Z4VT1b, Z6-1VT1a+b, 
Z6-2VT1a+b, Z7VT1a+b e Z9VT1a+b dell’avanzamento 
1a+1b „Galleria di accesso Wolf Sud“ (si veda la 
tabella riportata di seguito): 

Dauer 

Durata

Beschreibung

Descrizione

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a

Inizio lavori fino a inizio avanzamento 1a
Z1VT1a

vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a - Zugangstunnel Wolf Süd

inizio lavori come da contrato/consegna area lavori fino adl inizio avanzamento 1a - galleria di accesso Wolf sud

Z2VT1a

Z2VT1b

Prognostizierte Vortriebsdauer der Kalotte und zeitbestimmende Vortriebsdauer (Nachlauf) der Strosse und Sohle

einschließlich Vortriebsunterbrechungen durch AG

Durata prevista avanzamento calotta e durata avanzamento strozzo e fondo

incluso interruzioni dello scavo dovute alla commitenza

Z3VT1a

Z3VT1b

Vortriebs-Stillliegezeit

Fermo scavo

Z4VT1a

Z4VT1b

Vortriebs-Stillliegezeit Abgang

Fermo scavo per abbandono cantiere

Z5VT1a
Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia

Z6-1VT1a+b 

Z6-2VT1a+b

Dauer Herstellung Fahrbahn, inkl. Nachlauf Sohlgewölbe, Widerlager und Entwässerung

Durata lavori della carregiata, compreso ritardo arco rovescio, spalle e drenaggio

Z7VT1a+b
Betonier-Stillliegezeit Fahrbahn Abgang

Fermo lavori in calcestruzzo della carreggiata per abbandono cantiere

Ende Betonierarbeiten bis Bauende

Fine lavori in calcestruzzo fino a fine di lavori 
Z9VT1a+b

Ende Betonierarbeiten bis Bauende

Fine lavori in calcestruzzo fino al termine costruzione
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Vortriebsbeginn Vortrieb 1a

bis Ende Betonierarbeiten

Inizio avanzamento 1a

fino al termine di lavori in calcestruzzo

 

Tabelle – Prognostizierte Gesamtbauzeit ohne optio-
nale Leistungen. 

 
Tabella – Tempo complessivo di costruzione previsto 
senza prestazioni opzionali. 

Z1VT1a:  

Vertraglicher Baubeginn / Baufeldübergabe bis Vor-
triebsbeginn  Vortrieb 1a „Zugangstunnel Wolf 
Süd“:  

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Z1VT1a:  

Inizio lavori come da contratto / consegna area di 
cantiere fino all’inizio dell’avanzamento 1a „Galleria 
di accesso Wolf Sud“: 

Questo tempo parziale fisso deve essere indicato 
dall’Affidatario. 
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Z2VT1a: Vortrieb 1a „Zugangstunnel Wolf Süd: km 
0+200 – km 1+450“:  
 
Vortriebsdauer aller Vortriebsklassen des Typs ZTW, 
ZTWS, ABK1, ABK2, LK des Zugangstunnels Wolf 
Süd, Vortrieb 1a.  

 
Z2VT1a: avanzamento 1a „Galleria di accesso Wolf 
Sud: km 0+200 – km 1+450 “:  
 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo ZTW, ZTWS, ABK1, ABK2 e LK della 
galleria d’accesso Wolf Sud, scavo 1a. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 

Die Teilzeit Z2VT1a ergibt sich aus der Summe: 
 

Il tempo parziale Z2VT1a deriva dalla somma: 

 der Vortriebsdauern der Kalottenvortriebsklassen 
Typ ZTW, ZTWS, ABK1, ABK2, LK, sowie der 
zeitkritischen Strossenvortriebsklassen und der 
zeitkritischen Sohlvortriebsklassen bis Station km 
1+450 m; 

 
 dei tempi di avanzamento delle classi di avanza-

mento della calotta ZTW, ZTWS, ABK1, ABK2 e 
LK della galleria d’accesso Wolf Sud, così come 
della classe di avanzamento dello strozzo di 
cammino critico e della classe di avanzamento 
critico dell’arco rovescio fino alla stazione al km 
1+450 m; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

 
 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet. 

 
 dei tempi ulteriori di avanzamento in seguito ad 

avvenimenti quali quelli elencati nell’allegato F II. 

Z2VT1b: Vortrieb 1b „Zugangstunnel Wolf Süd: km  
1+450 – km 3+257“:  
 
Vortriebsdauer aller Vortriebsklassen des Typs 
ZTWS, BK des Zugangstunnels Wolf Süd, Vortrieb 
1b.  

 
Z2VT1b: avanzamento 1b „Galleria di accesso Wolf 
Sud: km  1+450 – km 3+257 “:  
 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo ZTWS, BK della galleria d’accesso Wolf 
Sud scavo 1b. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 

Die Teilzeit Z2VT1b ergibt sich aus der Summe: 
 

Il tempo parziale Z2VT1b deriva dalla somma: 

 der Vortriebsdauern der Kalottenvortriebsklassen 
Typ ZTWS, BK sowie der zeitkritischen Strossen-
vortriebsklassen und der zeitkritischen Sohlvor-
triebsklassen von Station km 1+450 m bis Station 
km 3+257 m; 

 
 dei tempi di avanzamento delle classi di avanza-

mento della calotta tipo ZTWS, BK, così come 
delle classi di avanzamento dello strozzo e delle 
classi di avanzamento dell’arco rovescio sul 
cammino critico dalla stazione km 1+450 m fino al 
km 3+257 m; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

 
 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet. 

 
 dei tempi ulteriori di avanzamento in seguito ad 

avvenimenti quali quelli elencati all’allegato F II. 
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Z3VT1a und Z3VT1b: 

Die Teilzeit für Stillliegen während des Kalottenvor-
triebes beim Zugangstunnel Wolf Süd wird vom AG 
für das Angebot angegeben. Die Vergütung erfolgt 
nach anerkannter Dauer der Ereignisse. 

 
Z3VT1a und Z3VT1b: 

Il tempo parziale per inattività durante l’avanzamento 
della calotta nella galleria di accesso Wolf Sud viene 
indicato dal Committente per l’offerta. Il compenso 
avviene secondo la durata riconosciuta degli avve-
nimenti. 

Z4VT1a und Z4VT1b: 

Die Teilzeit beinhaltet die Stillliegezeiten während 
des Kalottenvortriebes beim Zugangstunnel Wolf 
Süd für die vom AN angegebenen Abgänge. 

 
Z4VT1a und Z4VT1b: 

 Il tempo parziale include i tempi d’inattività durante 
l’avanzamento della calotta nella galleria di accesso 
Wolf Sud, in seguito all’abbandono del cantiere da 
parte della manodopera, indicato dall’Affidatario. 

Z5VT1a:  

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen für 
Lüfterkaverne.  

Die Teilzeiten beinhalten die Dauer für die Herstel-
lung der Erkundungsbohrungen vor Beginn des Vor-
triebs der Lüfterkaverne. 

 
Z5VT1a: 

Tempo di costruzione addizionale per lavori 
d’esplorazione del camerone di ventilazione. 

I tempi parziali comprendono anche il tempo della 
realizzazione dei fori d’esplorazione prima dello sca-
vo del camerone di ventilazione. 

Z6-1VT1a+b und Z6-2VT1a+b: 

Die Teilzeiten beinhalten die Dauer für die Herstel-
lung des Sohlausbaus und der endgültigen Fahrbahn 
nach Vortriebsende des Zugangstunnels Wolf Süd. 

 
Z6-1VT1a+b und Z6-2VT1a+b: 

I tempi parziali comprendono anche il tempo per il 
completamento dell’arco rovescio e per la realizza-
zione della carreggiata definitiva dopo la fine dei 
lavori di scavo della galleria d’accesso Wolf Sud.  

Die Teilzeit  Z6-1VT1a+b gibt dabei die Dauer für den 
Nachlauf des Sohlausbaus (Sohlgewölbe, Widerla-
ger, Entwässerung) und das Aufbringen der Trag-
schicht an. 

 
Il tempo parziale Z6-1VT1a+b indica la durata per la 
realizzazione posticipata della finitura dell’arco rove-
scio (arco rovescio, imposte del rivestimento interno, 
strato di drenaggio) e per la posa in opera dello stra-
to portante. 

Die Teilzeit  Z6-2VT1a+b gibt dabei die Dauer für die 
Fertigstellung (Mischen im Baumischverfahren) der 
zementstabilisierten Tragschicht und die Herstellung 
der Betonfahrbahn an. 

 
Il tempo parziale Z6-2VT1a+b indica la durata per la 
realizzazione (mescolazione con procedimento in 
opera) dello strato portante consolidato con cemento 
e per la realizzazione della carreggiata di calcestruz-
zo. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

Z7VT1a+b:  

Die Teilzeit beinhaltet die Betonier-Stillliegezeiten 
während der Herstellung der Fahrbahn im Zugangs-
tunnel Wolf Süd für die vom AN angegebenen Ab-
gänge. 

 
Z7VT1a+b: 

Il tempo parziale comprende i tempi di fermo lavori in 
calcestruzzo per la realizzazione della carreggiata 
finale nella galleria d’accesso Wolf Sud per i tempi di 
fermo indicati dall’Affidatario. 

Z9VT1a+b:  

Ende Betonierarbeiten im Zugangstunnel Wolf Süd 
bis Bauende.  

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Z9VT1a+b: 

Fine dei lavori di calcestruzzo nella galleria 
d’accesso Wolf Sud fino fine lavori di cantiere. 

Questo tempo parziale è fissato dall’Affidatario. 
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4.5. Ermittlung der Gesamtbauzeit (kriti-
scher Weg) mit optionalen Leistungen 

 

4.5. Calcolo del tempo complessivo di co-
struzione (cammino critico) con presta-
zioni opzionali 

Die Ermittlung der Gesamtbauzeit erfolgt auf Basis 
der Bauzeittabellen im Anhang F II und wird aus der 
Summe der Teilzeiten Z1-1VT1c und Z1-2VT1c bis 
Z9VT1c des Vortriebes 1c „Abzweigerkaverne, Ver-
bindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne 
EKS“ gebildet, siehe nachfolgende Tabelle: 

 
Il tempo complessivo di costruzione viene determina-
to sulla base delle tabelle relative al tempo di costru-
zione nell’allegato F II, e della somma dei tempi par-
ziali Z1-1VT1c e da Z1-2VT1c a Z9VT1c 
dell’avanzamento 1c „Camerone di diramazione, 
galleria di collegamento Wolf Sud e camerone di 
consegna“. Si veda la tabella riportata di seguito: 

Beschreibung

Descrizione

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a

Inizio lavori fino a inizio avanzamento 1a
Z1VT1a

vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a - Zugangstunnel Wolf Süd

inizio lavori come da contrato/consegna area lavori fino adl inizio avanzamento 1a - galleria di accesso Wolf sud

Z2VT1a

Z2VT1b

Prognostizierte Vortriebsdauer der Kalotte und zeitbestimmende Vortriebsdauer (Nachlauf) der Strosse und Sohle

einschließlich Vortriebsunterbrechungen durch AG

Durata prevista avanzamento calotta e durata avanzamento strozzo e fondo

incluso interruzioni dello scavo dovute alla commitenza

Z3VT1a

Z3VT1b

Vortriebs-Stillliegezeit

Fermo scavo

Z4VT1a

Z4VT1b

Vortriebs-Stillliegezeit Abgang

Fermo scavo per abbandono cantiere

Z5VT1a
Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia

Z6-1VT1a+b 

Z6-2VT1a+b

Dauer Herstellung Fahrbahn, inkl. Nachlauf Sohlgewölbe, Widerlager und Entwässerung

Durata lavori della carregiata, compreso ritardo arco rovescio, spalle e drenaggio

Z7VT1a+b
Betonier-Stillliegezeit Fahrbahn Abgang

Fermo lavori in calcestruzzo della carreggiata per abbandono cantiere

Baubeginn Optionale Leistungen bis 

Vortriebsbeginn Vortrieb 1c

Inizio lavori dei prestazioni opzionali fino a 

inizio avanzamento 1c

Z1-2VT1c

Z2VT1c

Z3VT1c

Z4VT1c

Z5VT1c

Z6-1VT1c 

Z6-2VT1c

Z7VT1c

Z8VT1c

Ende Betonierarbeiten bis Bauende

Fine lavori in calcestruzzo fino a fine di lavori 
Z9VT1c

Betonier-Stillliegezeit Fahrbahn Abgang

Fermo lavori in calcestruzzo della carreggiata per abbandono cantiere

Sohlausbau, Fahrbahn und Herstellen Innere Spritzbetonschale Übergabekaverne-EKS

Lavori nel arco rovescio, carregiata e realizzazione guscio in spritzbeton interno camerone di consegna EKS

Z
1
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V
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1
c

Ende Betonierarbeiten bis Bauende

Fine lavori in calcestruzzo fino al termine costruzione

Dauer 

Durata

Vortriebsbeginn Vortrieb 1c

bis Ende Betonierarbeiten

Inizio avanzamento 1c

fino al termine di lavori in calcestruzzo

Vortriebsbeginn Vortrieb 1a

bis Ende Betonierarbeiten VT 1a+1b

Inizio avanzamento 1a

fino al termine di lavori in calcestruzzo 

VT 1a+1b
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Baubeginn Optionale Leistungen bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1c

Inizio lavori dei prestazioni opzionali fino a inizio avanzamento 1c

Prognostizierte Vortriebsdauer der Kalotte und zeitbestimmende Vortriebsdauer (Nachlauf) der Strosse und Sohle

einschließlich Vortriebsunterbrechungen durch AG

Durata prevista avanzamento calotta e durata avanzamento strozzo e fondo

incluso interruzioni dello scavo dovute alla commitenza

Vortriebs-Stillliegezeit

Fermo scavo

Vortriebs-Stillliegezeit Abgang

Fermo scavo per abbandono cantiere

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen und Vorausentwässerung 

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia e drenaggio in avanzamento

Dauer Herstellung Fahrbahn VT 1c, inkl. Nachlauf Sohlgewölbe, Widerlager und Entwässerung

Durata lavori della carregiata VT 1c, compreso ritardo arco rovescio, spalle e drenaggio

 

Tabelle – Prognostizierte Gesamtbauzeit mit optiona-
 

Tabella – Tempo complessivo di costruzione previsto 
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len Leistungen. con prestazioni opzionali. 

Z1-1VT1c:  

Vertraglicher Baubeginn bis Ende Arbeiten endgülti-
ge Fahrbahn Vortrieb 1a+b. 

 
Z1-1VT1c:  

Inizio lavori contratuale fino fine lavori della carreg-
giata finale VT 1a+b. 

Diese Teilzeit ergibt sich aus der Summe der Teilzei-
ten für die Gesamtbauzeit ohne Optionen bis Ende 
der Betonierarbeiten Vortrieb VT 1a+1b (Z1VT1a bis 
Z5VT1a, Z2VT1b bis Z4VT1b, Z6-1VT1a+b, Z6-2VT1a+b, 
Z7VT1a+b). 

 
Questo tempo parziale è ottenuto dalla somma dei 
tempi parziali di costruzione senza opzione fino alla 
fine dei lavori di betonaggio nei tratti di scavo 1a+1b 
(Z1VT1a fino a Z5VT1a, Z2VT1b bis Z4VT1b, Z6-1VT1a+b, Z6-
2VT1a+b, Z7VT1a+b). 

Z1-2VT1c:  

Vertraglicher Baubeginn der optionalen Leistungen 
bis Vortriebsbeginn  Vortrieb 1c „Abzweiger-
kaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Über-
gabekaverne EKS“:  

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Z1-2VT1c:  

Inizio lavori dei prestazioni opzionali fino all’inizio 
dell’avanzamento 1c „Camerone di diramazione, 
galleria di collegamento Wolf Sud e camerone di 
consegna EKS“: 

Questo tempo parziale fisso deve essere indicato 
dall’Affidatario. 

Z2VT1c: Vortrieb 1c „Abzweigerkaverne, Verbin-
dungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne 
EKS“:  
 
Vortriebsdauer aller Vortriebsklassen des Typs AZK, 
AZKQ, VTW, ÜK-EKS des Vortriebs 1c.  

 
Z2VT1c: avanzamento 1c „Camerone di diramazio-
ne, galleria di collegamento Wolf Sud e camerone 
di consegna EKS“:  
 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo AZK, AZKQ, VTW, ÜK-EKS dello scavo 
1c. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 

Die Teilzeit Z2VT1a ergibt sich aus der Summe: 
 

Il tempo parziale Z2VT1a deriva dalla somma: 

 der Vortriebsdauern der Kalottenvortriebsklassen 
Typ AZK, AZKQ, VTW, ÜK, sowie der zeitkriti-
schen Strossenvortriebsklassen und der zeitkriti-
schen Sohlvortriebsklassen; 

 
 dei tempi di avanzamento delle classi di avanza-

mento della calotta AZK, AZKQ, VTW, ÜK della 
galleria d’accesso Wolf Sud, così come della 
classe di avanzamento dello strozzo di cammino 
critico e della classe di avanzamento critico 
dell’arco rovescio; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

 
 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet; 

 
 dei tempi addizionali di avanzamento in seguito 

ad avvenimenti quali quelli elencati nell’allegato 
F II; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern infolge Was-
sererschwernissen. 

 
 dei tempi addizionali di avanzamento in seguito a 

complicazioni di natura idrica. 
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Z3VT1c: 

Die Teilzeit für Stillliegen während des Kalottenvor-
triebes beim Verbindungstunnel Wolf Süd wird vom 
AG für das Angebot angegeben. Die Vergütung er-
folgt nach anerkannter Dauer der Ereignisse. 

 
Z3VT1c: 

Il tempo parziale per inattività durante l’avanzamento 
della calotta nella galleria di collegamento Wolf Sud 
viene indicato dal Committente per l’offerta. Il com-
penso avviene secondo la durata riconosciuta degli 
avvenimenti. 

Z4VT1c:  

Die Teilzeit beinhaltet die Stillliegezeiten während 
des Kalottenvortriebes beim Verbindungstunnel Wolf 
Süd für die vom AN angegebenen Abgänge. 

 
Z4VT1c: 

Il tempo parziale include i tempi d’inattività durante 
l’avanzamento della calotta nella galleria di collega-
mento Wolf Sud, in seguito all’abbandono del cantie-
re da parte della manodopera, indicato 
dall’Affidatario. 

Die Teilzeit beinhaltet auch Stillliegezeiten während 
der Vorausentwässerung der Rauhwackenzone. 

 
Il tempo parziale comprende anche le interruzioni di 
scavo durante il drenaggio preventivo della zona 
geologica “fillade cloritica o carniole”. 

Z5VT1c:  

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen für 
Abzweigerkaverne und Verbindungstunnel Wolf Süd.  

Die Teilzeiten beinhalten die Dauer für die Herstel-
lung der Erkundungsbohrungen.  

 
Z5VT1c: 

Tempo di costruzione addizionale per lavori 
d’esplorazione del camerone di diramazione e galle-
ria di collegamento. 

I tempi parziali comprendono anche il tempo della 
realizzazione dei fori d’esplorazione.  

Z6-1VTc und Z6-2VTc: 

Die Teilzeiten beinhalten die Dauer für die Herstel-
lung des Sohlausbaus und der endgültigen Fahrbahn 
nach Vortriebsende des Verbindungstunnels Wolf 
Süd. 

 
Z6-1VT1 und Z6-2VTc: 

I tempi parziali comprendono anche il tempo della 
realizzazione della carreggiata finale dopo la fine dei 
lavori di scavo della galleria d’accesso Wolf Sud.  

Die Teilzeit  Z6-1VT1c gibt dabei die Dauer für den 
Nachlauf des Sohlausbaus (Sohlgewölbe, Widerla-
ger, Entwässerung und das Aufbringen der Trag-
schicht) an. 

 
Il tempo parziale Z6-1VT1c indica la durata per la rea-
lizzazione posticipata della finitura dell’arco rovescio 
(arco rovescio, imposte del rivestimento interno, 
strato di drenaggio) e per la posa in opera dello stra-
to portante. 

Die Teilzeit  Z6-2VT1c gibt dabei die Dauer für die 
Fertigstellung (Mischen im Baumischverfahren) der 
zementstabilisierten Tragschicht und die Herstellung 
der Betonfahrbahn an. 

 
Il tempo parziale Z6-2VT1c indica la durata per la rea-
lizzazione (mescolazione con procedimento in opera) 
dello strato portante consolidato con cemento e per 
la realizzazione della carreggiata di calcestruzzo. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

Z7VT1c:  

Die Teilzeit beinhaltet die Betonier-Stillliegezeiten 
während der Herstellung der Fahrbahn im Verbin-
dungstunnel Wolf Süd für die vom AN angegebenen 
Abgänge. 

 
Z7VT1c: 

Il tempo parziale comprende i tempi di fermo lavori in 
calcestruzzo per la realizzazione della carreggiata 
finale nella galleria di collegamento Wolf Sud per i 
tempi di fermo indicati dall’Affidatario. 

Z8VT1c:  

Die Teilzeit beinhaltet die Dauer für die Herstellung 

 
Z8VT1c: 

Il tempo parziale comprende la durata per la realiz-



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 44 von/di 50 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 F_ Termine und Fristen   F_ Termini utili 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil F / Sezione F erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

des Sohlausbaus (Sohlgewölbe, Widerlager, Ent-
wässerung), der Betonfahrbahn und der Inneren 
Spritzbetonschale der Übergabekaverne EKS. 

zazione della finitura dell’arco rovescio (arco rove-
scio, imposte del rivestimento interno, strato di dre-
naggio), della carreggiata di calcestruzzo e del rive-
stimento interno di calcestruzzo proiettato. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

Z9VT1c:  

Ende Betonierarbeiten in der Übergabekaverne bis 
Bauende.  

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Z9VT1c: 

Fine dei lavori di calcestruzzo nel camerone di con-
segna fino fine lavori di cantiere. 

Questo tempo parziale è fissato dall’Affidatario. 

4.6. Ermittlung der Teilzeiten für den teilkri-
tischen Weg – Zwischentermine T4 / T5 

 

4.6. Calcolo del tempo parziale di costru-
zione per il cammino critico parziale – 
scadenze intermedie T4 / T5 

Die Ermittlung der Teilzeiten für den teilkritischen 
Weg erfolgt auf Basis der Bauzeittabellen im Anhang 
F II und wird aus den Teilzeiten Z1VT2 bis Z6VT2 des 
Vortriebes 2 „Umleitungsstollen“ gebildet. 

 
Il tempo complessivo di costruzione viene determina-
to sulla base delle tabelle relative al tempo di costru-
zione nell’allegato F II, e dei tempi parziali da Z1VT2 a 
Z6VT2 dell’avanzamento 2 „Cunicolo di deviazio-
ne“.  

Z1VT2:  
Vertraglicher Baubeginn / Baufeldübergabe bis Vor-
triebsbeginn  Vortrieb 2 „Umleitungsstollen“: 

 
Z1VT2:  
Inizio lavori come da contratto / consegna area di 
cantiere fino all’inizio dell’avanzamento 2 „ Cunico-
lo di deviazione“: 

In dieser Zeit sind neben den Baustelleneinrichtun-
gen auch der Portalrohrschirm und die Luftbogen-
strecke herzustellen. 

 
In questo tempo, oltre agli allestimenti di cantiere, 
devono essere realizzati anche l’ombrello d’infilaggi 
e il tratto di preanello. 

(Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit). 

 
(Questo tempo parziale deve essere fissato 
dall’Affidatario). 

Z2VT2: Vortrieb 2 „Umleitungsstollen“: 
 

Z2VT2: Avanzamento 2 „Cunicolo di deviazione“: 

Vortriebsdauer der Vortriebsklassen des Typs USt-
LG, USt und UStA des Umleitungsstollens. 

 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo USt-LG, USt e UStA del cunicolo di de-
viazione. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 

Die Teilzeit Z2VT2 ergibt sich aus der Summe: 
 

Il tempo parziale Z2VT2 deriva dalla somma: 

 der Vortriebsdauern der Profil-(Kalotte+Strosse)-
vortriebsklassen Typ USt-LG, USt und UStA, so-
wie der zeitkritischen Sohlvortriebsklassen; 

 
 La durata di scavo delle classi d’avanzamento a  

profilo (calotta+strozzo) tipo USt-LG, UST e 
USTA, nonché le classi d’avanzamento arco ro-
vescio sul cammino critico; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
 

 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 
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vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet. 

 
 dei tempi ulteriori di avanzamento in seguito ad 

avvenimenti quali quelli elencati all’allegato F II. 

In die Vortriebsdauer sind sämtliche Zusatzausbrü-
che für Nischen etc. einzurechnen. 

 
Nel computo del tempo di avanzamento, sono da 
includere tutti gli scavi ulteriori per nicchie, ecc. 

Z3VT2:  

Die Teilzeit für Stillliegen während des Profilvortrie-
bes beim Umleitungsstollen wird vom AG für das 
Angebot angegeben. Die Vergütung erfolgt nach 
anerkannter Dauer der Ereignisse. 

 
Z3VT2:  

Il tempo parziale per inattività durante l’avanzamento 
del cunicolo di deviazione viene indicato dal Commit-
tente per l’offerta. Il compenso avviene secondo la 
durata riconosciuta degli avvenimenti. 

Z4VT2:  

Die Teilzeit beinhaltet die Stillliegezeiten während 
des Profilvortriebes beim Umleitungsstollen für die 
vom AN angegebenen Abgänge. 

 
Z4VT2:  

Il tempo parziale include i tempi d’inattività durante 
l’avanzamento cunicolo di deviazione, in seguito 
all’abbandono del cantiere da parte della manodope-
ra, indicato dall’Affidatario. 

Z5VT2:  

Die Teilzeit Z5VT2 beinhaltet die Dauer für die Her-
stellung der Ortbetonsohlen (Betonierarbeiten) nach 
Vortriebsende des Vortriebes 2 und 2a. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Z5VT2:  

Il tempo parziale Z5VT2 comprende i tempi per la rea-
lizzazione della soletta in calcestruzzo (lavori in cal-
cestruzzo) dopo la fine dello scavo 2 e 2a. 

Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

Z6VT2:  

Die Teilzeit Z6VT2 beinhaltet die Dauer für die Her-
stellung der Ortbetoninnenschale (Betonierarbeiten) 
der Lockergesteinsstrecke nach Vortriebsende des 
Vortriebes 2.  

 
Z6VT2:  

Il tempo parziale Z6VT2 comprende i tempi per la 
realizzazione del rivestimento interno in calcestruzzo 
gettato in opera (lavori in calcestruzzo) del tratto di 
galleria naturale in terreno sciolto dopo la fine dello 
scavo 2. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

4.7. Nicht kritische Teilzeiten – Vortrieb 2a 

 

4.7. Tempi parziali non critici – avanzamen-
to 2a 

Z2VT2a:  
Vortrieb 2a „Gegenvortrieb Umleitungsstollen“  

 
Z2VT2a:  
Avanzamento 2 „scavo in direzione opposta cu-
nicolo di deviazione” 

Vortriebsdauer der Vortriebsklassen des Typs USt 
des Umleitungsstollens. 

 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo USt del cunicolo di deviazione. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 
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Die Teilzeit Z2VT2a ergibt sich aus der Summe: 
 

Il tempo parziale Z2VT2a deriva dalla somma: 

 der Vortriebsdauern der Profilvortriebsklassen 
Typ USt und der zeitkritischen Sohlvortriebsklas-
sen; 

 
 La durata di scavo delle classi d’avanzamento a 

profilo  tipo UST, nonché le classi d’avanzamento 
arco rovescio sul cammino critico; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

 
 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet. 

 
 dei tempi ulteriori di avanzamento in seguito ad 

avvenimenti quali quelli elencati all’allegato F II. 

4.8. Nicht kritische Teilzeiten – Vortriebe 3 
und 3a 

 

4.8. Tempi parziali non critici – avanzamenti 
3 e 3a 

Z1VT3a:  
Portalvoreinschnitts Querdrainagestollen  

 
Z1VT3a: 
Imbocco cunicolo trasversale  

Die Teilzeit Z1VT3a beinhaltet die Dauer für die Her-
stellung des Portalvoreinschnitts vor Vortriebsbeginn 
VT3a. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Il tempo parziale Z1VTVT3a  comprende i tempi per la 
realizzazione del imbocco prima dell’inizio dello sca-
vo VT3a. 

Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

Z2VT3, Z2VT3a:  
Vortrieb 3 und Gegenvortrieb 3a „Querdrainage-
stollen“  

 
Z2VT3, Z2VT3a: 
Scavo 3 e scavo in direzione opposta 3a „cunico-
lo di drenaggio trasversale” 

Vortriebsdauer der Vortriebsklassen des Typs QSt 
des Querdrainagestollens. 

 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo QSt del cunicolo di drenaggio trasversale. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 

Die Teilzeiten Z2VT3 und Z2VT3a ergeben sich aus der 
Summe: 

 
I tempi parziali Z2VT3 und Z2VT3a derivano dalla som-
ma: 

 der Vortriebsdauern der Profilvortriebsklassen 
Typ QSt; 

 
 Durata di scavo delle classi d’avanzamento a 

profilo tipo QSt; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

 
 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet. 

 
 dei tempi ulteriori di avanzamento in seguito ad 

avvenimenti quali quelli elencati all’allegato F II. 

Z5VT3, Z5VT3a:  

Die Teilzeiten Z5VT3 und Z5VT3a  beinhalten die Dauer 
für die Herstellung der Ortbetonsohle (Betonierarbei-
ten) der Vortriebe VT3 und VT3a. 

 
Z5VT3, Z5VT3a:  

I tempi parziali Z5VT3 e Z5VT3a comprendono i tempi 
per la realizzazione della soletta in calcestruzzo (la-
vori in calcestruzzo) negli scavi 3 e 3a. 
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Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

4.9. Nicht kritische Teilzeiten – Vortrieb 4 

 

4.9. Tempi parziali non critici – avanzamen-
to 4 

Z2VT4:  
Vortrieb 4 „Schutterstollen Padastertal“  
 
Vortriebsdauer der Vortriebsklassen des Typs SSt, 
SStA, LK des Schutterstollens  

 
Z2VT4:  
Avanzamento 4 „Cunicolo smarino Padastertal” 
 
Durata dell’avanzamento di tutte le classi di avanza-
mento tipo SSt, SStA, LK del cunicolo smarino Pa-
dastertal. 

Diese Teilzeit ist variabel und abhängig von der tat-
sächlichen Vortriebsklassenverteilung und den tat-
sächlich anfallenden Unterbrechungen. 

 
Questo tempo parziale è variabile e dipendente 
dall’effettiva ripartizione delle classi di avanzamento 
e dalle interruzioni effettive. 

Die Teilzeit Z2VT4 ergibt sich aus der Summe: 
 

Il tempo parziale Z2VT4 deriva dalla somma: 

 der Vortriebsdauern der Profilvortriebsklassen 
Typ SSt, SStA und der zeitkritischen Sohlvor-
triebsklassen; 

 
 La durata di scavo delle classi d’avanzamento a 

profilo tipo SSt, SStA, nonché le classi 
d’avanzamento arco rovescio sul cammino critico; 

 der Vortriebsdauern der Kalottenvortriebsklassen 
Typ LK, sowie der zeitkritischen Strossenvor-
triebsklassen; 

 
 dei tempi di avanzamento delle classi di avanza-

mento della calotta LK, così come della classe di 
avanzamento dello strozzo di cammino critico; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauer aufgrund von 
vom AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechun-
gen; 

 
 dell’ulteriore tempo di avanzamento, a seguito 

d’interruzioni delle attività imputabili al Commit-
tente; 

 der zusätzlichen Vortriebsdauern für Ereignisse 
wie unter Anhang F II aufgelistet. 

 
 dei tempi ulteriori di avanzamento in seguito ad 

avvenimenti quali quelli elencati all’allegato F II. 

Z4VT4:  

Die Teilzeit beinhaltet die Stillliegezeiten während 
des Profilvortriebs beim Schutterstollen für die vom 
AN angegebenen Abgänge. 

 
Z4VT4: 

Il tempo parziale include i tempi d’inattività durante 
l’avanzamento durante lo scavo a profilo del cunicolo 
di smarino, in seguito all’abbandono del cantiere da 
parte della manodopera, indicato dall’Affidatario. 

Es wird davon ausgegangen, dass für den Vortrieb 
VT4 keine Stillliegezeiten anfallen. Es wird daher nur 
eine Position für Stillliegezeit-Abgang (Z4VT4) vorge-
sehen. 

 
È previsto che per gli scavi 2a, 3, 3a e 4 non vi siano 
„tempi di fermo lavori“. Per questo è prevista solo 
una voce innativitá – abbandono cantiere (Z4VT4) 

Z5VT4:  

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen für 
Lüfterkaverne.  

Die Teilzeiten beinhalten die Dauer für die Herstel-
lung der Erkundungsbohrungen vor Beginn des Vor-
triebs der Lüfterkaverne. 

 
Z5VT4: 

Tempo di costruzione addizionale per lavori 
d’esplorazione del camerone di ventilazione. 

I tempi parziali comprendono anche il tempo della 
realizzazione dei fori d’esplorazione prima dello sca-
vo del camerone di ventilazione. 
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Z6VT4:  

Die Teilzeit Z6VT4 beinhaltet die Dauer für die Her-
stellung des Sohlausbaus und der Fahrbahn (Beto-
nierarbeiten) nach Vortriebsende des Vortriebs 4. 

 
Z6VT4: 

Il tempo parziale Z6VT4 comprende la durata per la 
realizzazione del completamento dell’arco rovescio e 
per la realizzazione della carreggiata (lavori in calce-
struzzo) nello scavo 4 dopo la fine dell’avanzamento. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

4.10. Nicht kritische Teilzeiten – sonstige 
Arbeiten 

 

4.10. Tempi parziali non critici – ulteriori la-
vori 

4.10.1. Herstellung Sohlausbau, Fahrbahn und 
Innenschale im bestehenden Tunnel 
Padastertal 

 

4.10.1. Finitura arco rovescio, carreggiata e rive-
stimento interno nella galleria esistente 
Padastertal 

Z1TPT:  
 

Z1TPT:  

Die Teilzeit Z1TPT beinhaltet die Dauer für die Her-
stellung des Sohlausbaus, der Entwässerung und 
der endgültigen Fahrbahn des bestehenden Tunnels 
Padastertal und des Abzweigers Tunnel Wolf – 
Padastertal. 

 
Il tempo parziale Z1TPT comprende la durata per la 
realizzazione del completamento dell’arco rovescio, 
del drenaggio e della carreggiata definitiva nella gal-
leria esistente Padastertal e nel bivio esistente galle-
rie Wolf – Padastertal. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale viene fissato dall’Affidatario. 

Z2TPT:  
 

Z2TPT:  

Die Teilzeit Z2TPT beinhaltet die Dauer für die Her-
stellung der Innenschale des bestehenden Tunnels 
Padastertal und des Abzweigers Tunnel Wolf – 
Padastertal. 

 
Il tempo parziale Z2TPT comprende la durata per la 
realizzazione del rivestimento interno nella galleria 
esistente Padastertal e nel bivio esistente gallerie 
Wolf – Padastertal. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 

4.10.2. Herstellung Innenschale im bestehenden 
Tunnel Saxen 

 

4.10.2. Realizzazione rivestimento interno nella 
galleria esistente Saxen 

Z1TS:  

Die Teilzeit Z1TS beinhaltet die Dauer für die Herstel-
lung der Innenschale des bestehenden Tunnels Sa-
xen. 

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Fest-
zeit. 

 
Z1TS:  

Il tempo parziale Z1TS comprende la durata per la 
realizzazione del rivestimento interno nella galleria 
esistente Saxen.  

Questo tempo parziale fisso è da indicare 
dall’Affidatario. 
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5. OFFENE BAUWEISE UND  
UMLEGUNG PADASTERBACH 

 

5. GALLERIA A CIELO APERTO E  
DEVIAZIONE RIO PADASTER 

5.1. Leistungsansätze offene Bauweise 

 

5.1. Ipotesi prestazionali galleria a cielo 
aperto 

Für die Errichtung der Stahlbetonstrukturen (Sohle 
und Gewölbe) der offenen Bauweise des Umlei-
tungsstollens werden dem Bauzeitenplan vom Planer 
folgende Leistungsansätze zu Grunde gelegt: 

 
Per la costruzione delle opere in calcestruzzo armato 
(soletta e calotta) del tratto a cielo aperto del cunico-
lo di deviazione, da parte del progettista sono stabili-
te le seguenti assunzioni prestazionali: 

- Sohle: 2 Blöcke zu je 10 m pro Woche 
(20 m / Wo); 

 Soletta: 2 blocchi da 10 m per settimana (20 m / 
settimana); 

- Gewölbe: 3 Blöcke zu je 10 m alle 2 Wochen 
(15 m / Wo). 

 Calotta: 3 blocchi da 10 m ogni 2 settimane (15 m / 
settimana). 

Die Sohle wird dabei mit einem Vorlauf von mindes-
tens 1 Woche errichtet. 

 
La soletta è realizzata con un vantaggio temporale di 
almeno 1 settimana. 

Für die Erreichung der angenommenen Leistungen 
wird vom Durchlaufbetrieb (24 Stunden am Tag, 7 
Tage die Woche) ausgegangen. 

 
Per raggiungere le prestazioni assunte è ipotizzato 
un orario lavorativo continuativo (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana). 

Der zeitbestimmende Arbeitsgang zur Errichtung der 
offenen Bauweise ist die Errichtung des Gewölbes.  

 
La fase di lavoro temporalmente determinante per la 
costruzione del cunicolo a cielo aperto è la realizza-
zione della calotta. 

Gemäß beiliegendem Bauzeitenplan (Anhang F I) 
liegt die Errichtung der offenen Bauweise im Ab-
schnitt 4 („Lückenschluss“) am teilkritischen Weg zur 
Einhaltung des pönalisierten Zwischentermins zur 
Umlegung des Padasterbaches am Einlaufbauwerk. 

 
Secondo il programma di realizzazione (allegato F I), 
la realizzazione del cunicolo a cielo aperto nel tratto 
4 (tratto di completamento) si trova sul cammino 
critico parziale ai fini del rispetto del termine interme-
dio con penale per la deviazione del torrente Pada-
ster. 

5.2. Teilkritischer Weg Umlegung Padas-
terbach 

 

5.2. Cammino critico parziale deviazione 
torrente Padaster 

Die Gesamtbauzeit zur Umlegung des Padasterba-
ches ergibt sich gemäß Bauzeitenplan als Summe 
der Teilzeiten zur Herstellung von Anschlagsituation 
am unteren Portal, Umleitungsstollen in geschlosse-
ner Bauweise samt Ortbetonsohle, Lückenschluss 
der offenen Bauweise, Innenschale in der Lockerge-
steinsstrecke und Einhaltung der Aushärtungsfrist 
des Betons des Umleitungsstollens. 

 
Secondo il programma di realizzazione, il tempo di 
costruzione complessivo per la deviazione del torren-
te Padaster è dato dalla somma dei tempi parziali 
per la predisposizione della situazione d’attacco 
presso il portale inferiore, per l’avanzamento del 
cunicolo in galleria naturale e la costruzione della 
soletta, per la realizzazione del tratto di completa-
mento del cunicolo a cielo aperto, per l’esecuzione 
del rivestimento interno nel tratto con avanzamento 
in terreno sciolto e del periodo d’indurimento del 
calcestruzzo. 

Die Herstellung der Stollenabschlüsse, der Dehnfu-
 

La realizzazione delle chiusure dei cunicoli, dei giunti 
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gen und die Leistungen für geotechnische Messun-
gen sind terminlich derart festzulegen, dass sie nicht 
am teilkritischen Weg liegen. 

di dilatazione e l’esecuzione delle prestazioni per il 
monitoraggio geotecnico sono da pianificare in modo 
tale che non risultino sul cammino critico parziale. 

 


