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Galleria di Base del Brennero Unterfertigung

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1 /1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang Fll: Bauzeitermittlung / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario q -

— . AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

RECHTSGULTIGE FERTIGUNG / FIRMA GIURIDICAMENTE VALIDA

Rechtsgultige Fertigung des Bieters bzw. aller Unternehmen der Bietergemeinschaft
firma legale della societa unica oppure da ciascuna delle imprese associate

Ort, Datum rechtsglltige Fertigung
Luogo, Data firma legale
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.1

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufilllende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
AN / Affi ri

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1a+1b "Zugangstunnel Wolf Siid: km 0+200 - km 3+257"
VT1 - Foglio1.1: calcolo durata lavori totale scavo 1a+1b "Galleria d'accesso Wolf Sud: km 0+200 - km 3+257"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit ohne optionale Leistungen /
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale senza prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a
inizio lavori fino inizio scavo 1a
Vertraglicher Baubeginn/Baufeldiibergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a
Zivtia s ) ) AT [KT]
inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 1a
. L Termin:
Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z, yr, 0,00 [KT] scadenza: T2
Vortrieb 1a "ZT Wolf Siid: km 0+200 - km 1+450"
Scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"
Ubertrag aus VT1-Blatt 1.2
Zoytia  Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT] riporto 53 \‘/JT 1-foglio 1.2
UObert VT1-Blatt 1.2
Zsytia  Vortriebs-Stillliegezeit / innativita d'avanzamento 3,00 [KT] ripoe m;ajaa‘l/l;_fogﬁoi P
Ubertrag aus VT1-Blatt 1.2
Zyytia  Vortriebs-Stilliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere 1,00 [KT] riporto 53 \l/1T1—foglio 1.0
z Zusatzliche Bauzeit fir ErkundungsmaBnahmen Lufterkaverne 0.00 KT Ubertrag aus VT1-Blatt 1.2
5VT1a Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione ’ (KT riporto da VT1-foglio 1.2
Vortrieb 1a/scavo 1a = Summe/somma Z, yr1, + Z3yr1a + ZayT1a + ZsyT1a 11,00 [KT]

Vortriebsende 1a/ fine scavo 1a = Summe/somma Z, yry, + Zoy11a + Z3yt1a + Zayr1a + ZsyTia [KT]

Vortrieb 1b "ZT Wolf Siid: km 1+450 - km 3+257"
Scavo 1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"

ZovT1b Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT] g;:;:(;ajaaﬁ)_/;;-lg/%rs

Zovto  Vortriebs-Stilliegezeit / innativita d'avanzamento 3,00 KT] %’fgg a(faa\‘,’;‘_/fz ;}g’i’;"a

Zyytib  Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitd abbandono cantiere 1,00 [KT] g;’;:‘;ajaa‘l;;\_/;;ﬁla;g's
Vortrieb/scavo 1b = Summe/somma Z, yr1p + Z3yt1p + ZayTib 11,00 [KT]

Vortriebsende 1b / fine scavo 1b =
= Summe/somma Z yr1a + Zavr1a + Zayria + Zavria + ZsyTia 22,00 | [KT]
+ Summe/somma Z, yr1p + Zayt1p + ZayTib
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.1

Brenner Basistunnel BBT SE Seite2/2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufilllende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
AN / Affi ri

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1a+1b "Zugangstunnel Wolf Siid: km 0+200 - km 3+257"
VT1 - Foglio1.1: calcolo durata lavori totale scavo 1a+1b "Galleria d'accesso Wolf Sud: km 0+200 - km 3+257"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit ohne optionale Leistungen /
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale senza prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni
Herstellen endgiiltige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1a+1b: km 0+037 - km 3+257
Installazione della carreggiata finale dopo la fine dello scavo 1a+1b: km 0+037 - km 3+257
Nachlauf Sohlausbau (Sohlgewdlbe, Widerlager, Entwasserung), Tragschicht Vortrieb
v 1a+1b (KT]
6-1VT1a+t  Ritardo opere arco rovescio (arco rovescio profondo, spalle, drenaggio), strato portante
scavo VT1a+1b
Herstellen endgliltige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1a+1b (inkl. Bestand aus
v E51, ABK, LK, BK) KT
6-2VT1a+t  |nstallazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1a+1b (incl. Gallerie esistenti lotto (KTl
E51, ABK, LK, BK)
Z;vmiaso  Betonier-Stilliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere [KT]
Ende Arbeiten endgiiltige Fahrbahn VT 1a+b /fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b =
= Summe/somma Z, yt1a + Zoyr1a + Zayria + Zavria + ZsyTia 22,00 | [KT]
+ Summe/somma Zyrip + Z3yt1b + ZayTib + ZeVT1asb + Z7,vT1asb
Ende Arbeiten endgiiltige Fahrbahn VT 1a+b bis Bauende
fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b fino alla fine lavori
2 Ende Betonierarbeiten bis vertragliches Bauende ,7 KT]
9.VTlasb fine lavori in calcestruzzo fino alla fine lavori contrattuale
Bauende/fine dei lavori = Termi
rmin:
= Summe/somma Zyvtia + ZoyT1a + Z3vT1a + ZayTia + ZsyTia 22,00 [KT] e . T6
scadenza:
+ Summe/somma Zyr1p + Zayrib + ZavTib + Z6yT1asb+Z7,vT1asb + ZovT1asb

Erlduterung Termine /annotazioni scadenze:
T2 ... Vortriebsbeginn Vortrieb 1a/inizio scavo 1a

maximal 28 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe

massimo 28 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro Beraicrberale

T6 ... Bauende/fine dei lavori

maximal 914 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe PR
ponalisiert/penale

massimo 914 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo e responsabile I'offerente prima del loro uso
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.1a

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
AN / Affi ri

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1a: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und
Ubergabekaverne EKS"

VT1 - Foglio1.1a: calcolo durata lavori totale scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento
Wolf sud e camerone di consegna EKS"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit mit optionalen Leistungen /
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale con prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni

Vortriebsbeginn Vortrieb 1c
inizio scavo 1c

Ende Arbeiten endgdltige Fahrbahn VT 1a+b /fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b =
Zyqy1ic = Summe/somma Zy yria + Zoytia + ZayTia + ZavTia + ZsyTia 22,00 [KT]
+ Summe/somma Zo yrip + Zavtib + ZayTib + ZevTiam + Z7.vT1a

Ubertrag aus VT1-Blatt 1.1
riporto da VT1-foglio 1.1

Vertraglicher Baubeginn (Optionale Leistungen) bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1¢ KT]

12VTTe inizio lavori contrattuale (prestazioni opzionali)fino inizio di scavo 1c

Termin:

Vortriebsbeginn VT1c /inizio scavo VT1c = Summe/somma Z, yr. 22,00 [KT] scadenza: T7

Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und Ubergabekaverne EKS"
Scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di
consegna EKS"

Ubertrag aus VT1-Blatt 1.4

Zyytie  Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT] riporto da VT1-foglio 1.4
Ubertrag aus VT1-Blatt 1.4
Zzyric  Vortriebs-Stilliegezeit / innativita d'avanzamento 9,00 [KT] riporto 53 \‘/JT 1-foglio 1.4

UObert VT1-Blatt 1.4
Zsvyric  Vortriebs-Stilliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere 1,00 [KT] ripoe ngajaa\l/l;-fogﬁoi 4

Ubertrag aus VT1-Blatt 1.4
riporto da V'T1-foglio 1.4

Zusatzliche Bauzeit fir ErkundungsmaBnahmen, AZK & VTW

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia AZK & VTW 00 (KT]

ZS.VT1 c

Vortrieb 1¢/scavo 1¢ = Summe/somma Z, y1ic + Zaytic + Zaytic + ZsyTic 17,00 [KT]

Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z, yric + Zoyric + Zaytic + Zaytic + ZsyTic [KT]

Herstellen endgiiltige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1c: km 3+257 - km 4+037
Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1c: km 3+257 - km 4+037

Nachlauf Sohlausbau (Sohlgewdlbe, Widerlager, Entwasserung), Tragschicht Vortrieb 1¢
Zg1v11c  Ritardo opere arco rovescio (arco rovescio profondo, spalle, drenaggio), strato portante [KT]
scavo VT1ic
z Herstellen endgliltige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1¢ (inkl. AZK/AZKQ) KT
62VTie  |nstallazione della corsia finale dopo Ia fine dello scavo 1c (incl. AZK/AZKQ) (KT]
Z;vtic  Betonier-Stillliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere [KT]
Ende Arbeiten endgiiltige Fahrbahn VT1c/fine lavori della carreggiata finale VT1c = 39.00 K]

= Summe/somma Z.4yric + Z12y11c + Zaytic + Zayric + Zayvtie + Zsyric + Zeytic+ ZzyTic
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.1a

Brenner Basistunnel BBT SE Seite2/2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
AN / Affi ri

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1a: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und
Ubergabekaverne EKS"

VT1 - Foglio1.1a: calcolo durata lavori totale scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento
Wolf sud e camerone di consegna EKS"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit mit optionalen Leistungen /
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale con prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni
Herstellen Sohlausbau, Fahrbahn und Innere Spritzbetonschale Ubergabekaverne im Nachgang
Installazione cls arco rovescio, spalle, carreggiata e realizzazione guscio interno in spritrzbeton
camerone di consegna in ritardo
Sohlgewdlbe, Widerlager, Fahrbahn und Herstellen Innere Spritzbetonschale
Ubergabekaverne
ZgvTic ; ) ’ ) . o ) [KT]
Installazione cls arco rovescio, spalle, carreggiata e realizzazione guscio interno in
spritrzbeton camerone di consegna
Ende Arbeiten Fahrbahn und Innere Spritzbetonschale Ubergabekaverne/
Fine lavori carreggiata e guscio interno in spritzbeton camerone di consegna = 39,00 | [KT]
= Summe/somma Zy.qyric + Z12yt1c + ZavTic + Zavtic + ZayTic + Zsytic + ZoyTic + Zzyvtic + ZavTic
Ende Arbeiten Ubergabekaverne bis Bauende
fine lavori camerone di consegna fino alla fine lavori
z Ende Betonierarbeiten bis vertragliches Bauende ,7 KT]
9.VTio fine lavori in calcestruzzo fino alla fine lavori contrattuale
Bauende/fine dei lavori = Termi
ermin:
= Summe/somma Zy_yyric + Z1ovt1c + Zoytic + ZavTic + Zaytic + ZsyTic + ZevTic + ZzyvTic + ZoyTic + 39,00 [KT] scadenza: T8
Zyyric ’

Erlduterung Termine /annotazioni scadenze:
T7 ... Vortriebsbeginn Vortrieb 1c/inizio scavo 1c

maximal 907 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe

massimo 907 giorni civili [KT] dopo I'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro ponalisiertpenale
T8 ... Bauende mit Option / fine dei lavori con opzione

maximal 1425 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe

massimo 1425 giorni civili [KT] dopo I'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro (eRElSEH P

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.2

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/4
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario e q
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente AN/ Affidatario
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.2:
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Siid: km 0+200 - km 1+450" =Zyyria + Z +Z z
VT1 -ng"O 1.2: A a 3,VT1a 4,VT1a + &5,VT1
calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"
Vortriebsdauer/durata scavo. Teilzeit/tempo intermedio Z5 yt1a
Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento

Vortrieb ZT Wolf Sid Typ ZTW Meng_e 28.00 Gesamtdauer'
scavo ZT Wolf Siid Tipo ZTW Quantita ! durata complessiva
ZTW -K 4/ 2,49 66,91 [m] [m/KT] [KT]
ZTW - K 5-1/ 3,56 124,82 [m] [m/KT] [KT]
ZTW -K5-2/ 5,1 55,28 [m] [m/KT] [KT]
ZTW -K6-1/ 9,17 35,97 [m] [m/KT] [KT]
ZTW-K6-2/ 11,08 24,22 [m] [m/KT] [KT]
ZTW -K 7-1/ 17,12 26,11 [m] [m/KT] [KT]
ZTW - K 7-2/ 19,13 23,42 [m] [m/KT] [KT]
ZTW-St7-1/ 7,73 13,05 [m] [m/KT] [KT]
ZTW - St7-2/ 9,47 11,71 [m] [m/KT] [KT]
ZTW -So0 6/ 4 13,05 [m] [m/KT] [KT]
ZTW-So07/4 11,71 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 356,72 | [m] |
Vortrieb Anbindekaverne Typ ABK1 + ABK2 Menge Leistung Gesamtdauer
scavo camerone di innesto Tipo ABK1 + ABK2 Quantita velocita durata complessiva
ABK1 -K5-1/ 3,48 5,00 [m] [M/KT] [KT]
ABK1 -K5-2/ 4,88 10,00 [m] [m/KT] [KT]
ABK1-K6/ 10,2 10,00 [m] [m/KT] [KT]
ABK1-K7/ 18,42 6,17 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F1-K6/ 8,19 25,00 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F2-K 6/ 9,28 25,00 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F1-K7/ 20,28 8,80 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F2-K7/ 19,93 8,80 [m] [M/KT] [KT]
ABK1-St7/ 9,88 6,17 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F1-St6/ 4,33 12,50 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F2 - St 6/ 6,38 12,50 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F1-St7/ 9,93 8,80 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F2-St7/ 11,03 8,80 [m] [m/KT] [KT]
ABK1-So07/4 6,17 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F1-S05/4 12,50 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F2-S05/4 12,50 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F1-So7/4 8,80 [m] [m/KT] [KT]
ABK2-F2-So07/4 8,80 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 64,97 | [m] |
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO:
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

VT1-Blatt 1.2
Seite 2/ 4

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

VT1-Blatt 1.2:

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Siid: km 0+200 - km 1+450"

VT1-foglio 1.2:

calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

=Zyyr1a + Zaytia + ZayvTia+ L5y

Vortrieb Liifterkaverne Typ LK Menge Leistung Gesamtdauer
scavo Liifterkaverne Tipo LK Quantita velocita durata complessiva
LK-K15/ 5,16 45,00 [m] [M/KT] [KT]
LK -K25/ 6,64 45,00 [m] [M/KT] [KT]
LK-K16/ 7,7 30,00 [m] [M/KT] [KT]
LK-K26/ 9,67 30,00 [m] [M/KT] [KT]
LK-St1 5/ 3,79 45,00 [m] [M/KT] [KT]
LK -St25/ 3,09 45,00 [m] [M/KT] [KT]
LK-St16/ 4,8 30,00 [m] [M/KT] [KT]
LK-St26/ 4,23 30,00 [m] [M/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 75,00 [m]

Vortrieb ZT Wolf Siid Typ ZTWS Menge Leistung Gesamtdauer
scavo ZT Wolf Siid Tipo ZTWS Quantita velocita durata complessiva
ZTWS-K4/ 2,48 33,76 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS -K5-1/ 3,48 50,65 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS -K5-2/ 4,96 266,68 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - K 5-3/ 6,46 74,73 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-K6-1/ 8,74 139,50 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-K 6-2/ 10,74 65,43 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS -K 6-3/ 12,74 33,11 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS -K7-1/ 16,77 56,35 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-K7-2/ 19,14 33,11 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS -K7-3/ 21,36 = [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - St5-1/ 2,17 15,00 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - St5-2/ 2,79 15,00 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - St6-2/ 5,64 16,36 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - St6-3/ 6,86 11,59 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - St7-1/ 8,11 28,17 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-St7-2/ 10,28 16,55 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS - St 7-3/ 12,02 = [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-So05/4 16,36 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-So05/4 11,59 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-S06/4 28,17 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-So07/4 16,55 [m] [M/KT] [KT]
ZTWS-So7/4 = [m] [M/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 753,31 | [m]

Gesamtldnge Vortrieb 1a/lunghezza complessiva scavo 1a | 1.250,00 | [m]
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Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.2:
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Siid: km 0+200 - km 1+450"  _ z +Z +Z 7
VT1-foglio 1.2: 2,VT1a 3,VT1a 4VT1a + £5,VT1
calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"
zusdétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Anfahren ZTW bei km 0+200
Inizio scavo ZTW al km 0+200 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (K]
Profilwechsel ZTW / ABK2
Cambio sezione ZTW / ABK2 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (KTl
Anfahren Aufweitung ABK 2 (Fase 2)
Inizio scavo allargamento ABK2 (fase 2) 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (K]
Aufweitung ZTWS, Anfahren und Profilwechsel ZTWS auf LK (inkl.
Strossen ZTWS) 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 KT]
Allargamento ZTWS, inizio scavo e cambio sezione ZTWS a LK (comp. ’ ’
Strozze ZTWS)
Abtauchen/Auftlauchen Strossen-/Sohlvortrieb bgl kurzem Ringschluss/ 2,00 (ST] [KT/ST] 0,00 KT]
Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve
Nachlauf Strosse + Sohle nach Vortriebsende Kalotte bis Ende
Sohlvortrieb von km 0+200 bis k.m 1+45Q o 1,00 (ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
retrocesso strrozzo+arco rovescio dopo fine scavo calotta fino fine scavo
arco rovescio di km 0+200 al km 1+450
zusiétzliche Bauzeit infolge Nachtsprengverbot (NSV):
tempo di lavoro supplementare a causa divieto di brillamento notturno (NSV)

prognostizierte Vortriebsgeschwindigkeit / Zusétzliche Vortriebsdauer

Verteilung velocitad d'avanzamento durata scavo supplementare

distribuzione |ohne / senza ) )

prognosticata NSV mit /con NSV infolge/Causa NSV
Vortrieb Kalotte ZT Wolf Siid - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo calotta ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione [%]
a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di
ZTW -K 4/ 2,49 66,91 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
ZTW -K 5-1/ 3,56 124,82 0,00 m/KT 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTW -K5-2/ 5.1 55,28 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
ZTW -K6-1/ 9,17 35,97 0,00 m/KT 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTW -K6-2/ 11,08 24,22 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
ZTW -K7-1/ 17,12 26,11 0,00 m/KT 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTW -K7-2/ 19,13 23,42 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
Vortrieb Strosse ZT Wolf Sud - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo strozzo ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione [%]
a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di
ZTW - St7-1/ 7,73 13,05 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
ZTW - St7-2/ 9,47 11,71 0,00 m/KT 0,00 | [m/KT] [KT]
Vortrieb Sohle ZT Wolf Std - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo arco rovescio ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione [%]
a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di
ZTW-So6/4 13,05 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
ZTW-So7/4 11,71 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
Vortriebsunterbrechung gemaB ON B 2203-1 7.00 KT]
fermo scavo secondo ON B 2203-1 ’
Teilzeit Z; 11, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten 7.00 K]
tempo intermedio Z, \r, = totale durata scavo, senza innativita ’
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Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.2:

Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Siid: km 0+200 - km 1+450"
VT1-foglio 1.2:

calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

Stillliegezeit wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z, 1,
innativita d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z, 7+,

=Zyyr1a + Zaytia + ZayvTia+ L5y

Teilzeit Z; -, , = Stilliegezeit wahrend Vortrieb 3.00 (KT]
Tempo intermedio Z;+,, = tempi innativita durante scavo ’
Stillliegezeit Abgang wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z, 1,
inattivita abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z, yr+,
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
numero durata / evento durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 | [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z, \+,, = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb 1.00 [KT]
tempo intermedio Z, 4, = tempi innativita abbandono durante scavo ’
Zusdtzliche Bauzeit fiir ErkundungsmafBnahmen Llfterkaverne, Teilzeit Zs 11,
Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione
zusatzllc:he Bauzeit fiir Ereignis: Menge Leistung Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento
Rotatlonskernbf)hrung, hor|zorl1tal bis +/- 30 300,00 (m] [m/KT] 0,00 KT]
foro a carotaggio, orrizontale fino a +/- 30°
Bohrg.era.t far Rot.—.Kb. elnrlcht.en, rdumen 2.00 (ST] [KT/ST] 0,00 KT]
maccinario per fori a carotaggio montare, smontare
Bohrggrat fur Rot.-Kb. Umstellep 2.00 (ST] [KT/ST] 0,00 KT]
macchinario per fori a carotaggio, spostare
Teilzeit Z; ., = Zusatzliche Bauzeit fir ErkundungsmaBnahmen Liifterkaverne 0.00 [KT]
Teilzeit Z; ;. = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione ’
Summe Vortriebsdauer VT1a
=2Z3vr1a *Z3yr1a + Zayvria + Zsvr1a 11,00 [KT]
somma durata scavo VT1a

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstdnde geméB Auschreibungsunterlagen zu bericksichtigen.
Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

4) ... Die Ermittlung der zuséatzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angefiihrter VkI. wie folgt:

Abschnittsldnge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)

il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:

lunghezza abattimento /velocita d’Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.3

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
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Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario e q
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente AN/ Affidatario
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.3:
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1b "ZT Wolf Siid: km 1+450 - km 3+257"  _ 7 +Z +Z
VT1-foglio 1.3: = LovTib 3,VT1b 4,VT1b
calcolo durata totale di scavo VT1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z5 y11p
Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento
Vortrieb ZT Wolf Siid Typ ZTWS Menge 2800 Gesamtdauer‘
scavo ZT Wolf Siid Tipo ZTWS Quantita ! durata complessiva
ZTWS -K 4/ 2,48 148,04 [m] 0,00 [ [m/KT] [KT]
ZTWS -K5-1/ 3,48 235,44 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS -K5-2/ 4,96 463,48 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS - K 5-3/ 6,46 84,72 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS -K6-1/ 8,74 231,47 [m] 0,00 [ [m/KT] [KT]
ZTWS-K6-2/ 10,74 102,53 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS -K 6-3/ 12,74 124,08 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS -K7-1/ 16,77 94,35 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS -K 7-2/ 19,14 117,92 [m] 0,00 [ [m/KT] [KT]
ZTWS -K 7-3/ 21,36 144,95 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS - St6-2/ 5,64 25,63 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS - St6-3/ 6,86 31,02 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS - St7-1/ 8,11 37,74 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS - St7-2/ 10,28 47,17 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS - St 7-3/ 12,02 57,98 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS-So5/4 25,63 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS-So5/4 31,02 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS -So0 6/ 4 37,74 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS-So7/4 47,17 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
ZTWS-So7/4 57,98 [m] 0,00 | [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 1.747,00 | [m] |
Vortrieb Boosterkaverne Typ BK Menge Leistung Gesamtdauer
scavo camerone di booster Tipo BK Quantita velocita durata complessiva
BK-F1-K5/ 7,72 30,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-K5/ 9,65 30,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F1-K6/ 9,41 20,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-K6/ 10,74 20,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F1-K7/ 23,13 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-K7/ 22,56 10,00 [m] [M/KT] [KT]
BK-F1-St6/ 4,54 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-St6/ 7,44 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F1-St7/ 11,62 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-St7/ 12,75 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F1-S05/4 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-S05/4 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F1-S07/4 10,00 [m] [m/KT] [KT]
BK-F2-S07/4 10,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 60,00 | [m] |
Gesamtldnge Vortrieb 1b/lunghezza complessiva scavo 1b | 1.807,00 | [m] |
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Brenner Basistunnel BBT SE Seite 2/2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario e q
— : AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.3:

Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1b "ZT Wolf Siid: km 1+450 - km 3+257"

= ZZ,VT1b + ZS,VT1b + Z4,VT1b

VT1-foglio 1.3:
calcolo durata totale di scavo VT1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"

zusiétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Menge Leistung Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento Quantita velocita durata complessiva
Profilwechsel ZTWS / BK
Cambio sezione ZTWS / BK 1,00 [ST] (KT/ST] 0,00 (KT
Anfahren Aufweitung BK (Fase 2)
Inizio scavo allargamento BK (fase 2) 1,00 (5T (KT/ST] 0,00 (KT
Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/
Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve 2,00 [ST] (KT/ST] 0,00 (KT
Nachlauf Strosse + Sohle nach Vortriebsende Kalotte bis Ende
Sohlvortrieb von km 1+450 bis km 3+257
retrocesso strrozzo+arco rovescio dopo fine scavo calotta fino fine scavo 1,00 [ST] (KT/ST] 0,00 (KT
arco rov. di km 1+450 al km 3+257
Vortriebsunterbrechung gemaB ON B 2203-1 7.00 KT]
fermo scavo secondo ON B 2203-1 ’
Teilzeit Z; 11, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten 200 IKT]
tempo intermedio Z; 1, = totale durata scavo, senza innativita ’

Stillliegezeit wihrend Vortrieb, Teilzeit Z;

innativita d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z; 11,
Teilzeit Z; -, = Stilliegezeit wahrend Vortrieb 3.00 KT]
Tempo intermedio Z; 1, = tempi innativita durante scavo ’

Stillliegezeit Abgang wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z 1,

inattivita abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z, yr+,

Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
numero durata / evento durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 | [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z, 1, = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb 1.00 (KT]
tempo intermedio Z, \ 14, = tempi innativita abbandono durante ’
Summe Vortriebsdauer VT1b
=Z +Z +Z 11,00 KT

somma durata scavo VT1b 2VTIb T =S VIib T =4 VT ’ bl

Hinweise/avvisi:

1) ...

2.

3.

4 ...

Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.

Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.

Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso

Bei allen Leistungsansétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umsténde

gemdB Auschreibungsunterlagen zu berticksichtigen.

Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione
secondo i documenti d'appalto

Die Ermittlung der zusétzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angefiihrter Vkl. wie folgt:

Abschnittsldnge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)

il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
lunghezza abattimento /velocita d’Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)
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Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario e q
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente AN / Affidatario
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.4:
Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c
"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und Ubergabekaverne EKS"
VT1-foglio 1.4: = Zovric + Zayric + ZayTic
Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di
diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z5 yt1c
Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento
Vortrieb Verbindungstunnel Wolf Siid Typ VTW Menge 2800 Gesamtdauer'
scavo galleria di collegamento Wolf Siid Tipo VTW Quantita ’ durata complessiva
VTW -K4/ 3,23 45,54 [m] [m/KT] [KT]
VTW -K5-1/ 4,9 68,31 [m] [m/KT] [KT]
VTW -K5-2/ 6,49 39,06 [m] [m/KT] [KT]
VTW -K6-1/ 10,39 44,82 [m] [m/KT] [KT]
VTW -K6-2/ 12,37 201,22 [m] [m/KT] [KT]
VTW - K 6-3/ 14,37 43,30 [m] [m/KT] [KT]
VTW -K 7-1/ 20,52 39,35 [m] [m/KT] [KT]
VTW-K7-2/ 22,8 168,69 [m] [m/KT] [KT]
VTW - St6-2/ 8,06 20,12 [m] [m/KT] [KT]
VTW - St6-3/ 9,2 17,32 [m] [m/KT] [KT]
VTW - St7-1/ 13,26 15,74 [m] [m/KT] [KT]
VTW - St7-2/ 15,26 42,17 [m] [m/KT] [KT]
VTW-So5/4 20,12 [m] [m/KT] [KT]
VTW-So5/4 17,32 [m] [m/KT] [KT]
VTW -So6/4 15,74 [m] [m/KT] [KT]
VIW-So7/4 42,17 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 650,28 | [m] |
Vortrieb Aufweitung fiir Vorauserkundung - Typ ZTWS Menge Leistung Gesamtdauer
scavo allargamento per ricognizione in avanzamento - Tipo ZTWS Quantita velocita durata complessiva
ZTWS -K6-2/ 10,74 10,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS -K6-3/ 12,74 10,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS -K7-3/ 21,36 10,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 30,00 | [m] |
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO:
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

VT1-Blatt 1.4
Seite 2/ 4

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

VT1-Blatt 1.4:

Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdaq_er VT 1c
"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und Ubergabekaverne EKS"

VT1-foglio 1.4:

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di

diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

= ZZ,VT1c + zs,VT1c + z4,VT1c

Vortrieb Abzweigerkaverne NHS Typ AZK / AZKQ Menge Leistung Gesamtdauer
scavo camerone di diramazione NHS Tipo AZK / AZKQ Quantita velocita durata complessiva
AZK-F1-K6/12,32 25,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F2-K6/15,58 25,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F1 - K7 /25,04 30,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F2-K7/31,23 30,00 [m] [M/KT] [KT]
AZKQ-F1-K7/24,72 45,00 [m] [M/KT] [KT]
AZKQ-F2-K 7/26,88 45,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F1-St16/7,25 25,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F2 - St16/13,55 25,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F1-St17/129 30,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F2-St17/18,24 30,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F1-St26/7,1 25,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F2-St26/13,19 25,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F1-St27/11,86 30,00 [m] [m/KT] [KT]
AZK-F2-St27/17,2 30,00 [m] [m/KT] [KT]
AZKQ-F1-St17/12,82 45,00 [m] [m/KT] [KT]
AZKQ-F2 - St1 7/16,55 45,00 [m] [m/KT] [KT]
AZKQ-F1-St27/11,47 45,00 [m] [m/KT] [KT]
AZKQ-F2 - St2 7/ 16,41 45,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F1-So06/4 25,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F2-So06/4 25,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F1-So7/4 30,00 [m] [M/KT] [KT]
AZK-F2-So07/4 30,00 [m] [M/KT] [KT]
AZKQ-F1-S07/4 45,00 [m] [M/KT] [KT]
AZKQ-F2-S07/4 45,00 [m] [M/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calot 100,00 [m]

Gesamtldnge Vortrieb 1c / lunghezza complessiva scavo 1c 780,28 [m]

Vortrieb Ubergabekaverne EKS Typ UK-EKS Menge Leistung Gesamtdauer
scavo camerone di consegna EKS Tipo UK-EKS Quantita velocita durata complessiva
UK-F1-K7/22,67 50,00 [m] [M/KT] [KT]
UK-F2-K7/23,48 50,00 [m] [m/KT] [KT]
UK-F1-St17/11,35 50,00 [m] [M/KT] [KT]
UK-F2-St17/12,83 50,00 [m] [M/KT] [KT]
UK-F1 - St27/10,21 50,00 [m] [M/KT] [KT]
UK-F2-St27/12,85 50,00 [m] [M/KT] [KT]
UK-F1-So7/4 50,00 [m] [m/KT] [KT]
UK-F2-So07/4 50,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo caloti 50,00 | [m]
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT1-Blatt 1.4

Seite 3/4

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

VT1-Blatt 1.4:
Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und Ubergabekaverne EKS"

VT1-foglio 1.4:

Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di

diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

= Zz,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c

zusétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Menge Leistung Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento Quantita velocita durata complessiva
Aufweitung ZTWS und Profilwechsel ZTWS / AZK
Allargamento ZTWS e cambio sezione ZTWS / AZK 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (KT
Profilwechsel AZK / AZKQ
Cambio sezione AZK / AZKQ 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (KT
Anfahren Aufweitung AZK / AZKQ (Fase 2)
Inizio scavo allargamento AZK / AZKQ (fase 2) 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (KT
Profilwechsel VTW auf ZTWS bei Erkundungsbohrungen
Cambio sezione VTW a ZTWS per perforazioni di ricognizione 3,00 [ST] (KT/ST] 0,00 (KT
Anfahren und Profilwechsel VTW / UK-EKS
Inizio scavo e cambio sezione VTW / UK-EKS 1,00 (ST (KT/ST] 0,00 (KT
Anfahren Aufweitung UK-EKS (Fase 2)
Inizio scavo allargamento UK-EKS (fase 2) 1,00 [ST] (KT/ST] 0,00 (KT
Abtauchen/Auftlauchen Strossen-/Sohlvortrieb bc_al ku_rzem Ringschluss/ 1,00 ST] [KT/ST] 0.00 KT]
Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve
Nachlauf Strosse + Sohle (VTW) nach Vortriebsende Kalotte bis Ende
Sohlvortrieb von km 3+257 bis 4+037,28
retrocesso strrozzo+arco rovescio (VTW) dopo fine scavo calotta fino fine 1,00 [ST] (KT/ST] 0,00 (KT
scavo arco rov. di km 3+257 al 4+037,28

zusétzliche Bauzeit infolge Wassererschwernissen (WE): Ubertrag aus VT1-Blatt 1.5 (WE) 0.00 (KT]

tempo di lavoro supplementare a causa disagio aflusso aque (WE) riporto da VT1-foglio 1.5 (WE) ’
Vortriebsunterbrechung gemaB ON B 2203-1 7.00 KT]
fermo scavo secondo ON B 2203-1 ’
Teilzeit Z; 11, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten 200 [KT]
tempo intermedio Z, . = totale durata scavo, senza innativita ’

Stillliegezeit wihrend Vortrieb, Teilzeit Z .

innativita d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z; 1.
Stillliegezeit Vorausentwassern der Rauwackenzone
) e L " " 6,00 [KT]
innativita d'avanzamento drenaggio in avanzamento zona "Rauhwacke
Sonstige Stllliegezeiten / altri innativita d'avanzamento 3,00 [KT]
Teilzeit Z; -, = Stilliegezeit wahrend Vortrieb 9.00 (KT]
Tempo intermedio Z; 1+, = tempi innativita durante scavo ’

Stillliegezeit Abgang wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z , .

inattivita abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z, yr.

Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
numero durata / evento durata complessiva

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 | [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z, -, = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb 1,00 [KT]
tempo intermedio Z, 71 = tempi innativita abbandono durante ’
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.4

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 4/ 4
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario e q
— : AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.4:

Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c

"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Siid und Ubergabekaverne EKS" 7 7 7
VT1-foglio 1.4: = LovTic + L3,vT1c + LayvTic

Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di
diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

Zusétzliche Bauzeit fur ErkundungsmaBnahmen, AZK & VTW, Teilzeit Zs i
Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotecnica, AZK & VTW Zg y14,

zusdétzliche Bauzeit fiir Ereignis:

Menge Leistun, Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento 9 9

Verrohrte Bohrung, gerichtet ohne Kerngewinn, horizontal,
far Horizontalinklinometer 80,00 [m] [m/KT] 0,00 [KT]
Foro intubato, guidato senza carota, orrizontale per inclinometro orrizontale

Bohrgerét fiir Rot.-Kb. einrichten, raumen

. ) . 2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
maccinario per fori a carotaggio montare, smontare

Bohrgerat fiir Rot.-Kb. Umstellen

L . . 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
macchinario per fori a carotaggio, spostare

Rotationskernbohrung mit Preventer, horizontal, Erkundungsbohrungen

. . - ) ) 900,00 [m] [m/KT] 0,00 [KT]
fori a carotaggio con preventer, orrizontali, sondaggi

Rotationskernbohrung ohne Preventer, horizontal, (Vorausentwéasserung)

; ; ° : Tl 200,00 [m] [M/KT] 0,00 IKT]
fori a carotaggio senza preventer, orrizontali, drenaggio in avanzamento

Bohrgerét fiir Rot.-Kb. mit Preventer einrichten, rhumen

o h : 2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
macchinario per fori a carotaggio, con preventer, montare, smontare

Bohrgerat fiir Rot.-Kb. Umstellen

L . . 9,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
macchinario per fori a carotaggio, spostare

Bohrung im Uberlagerungsbohrverfahren vom Bohrwagen aus,

inkl. Einbau Drainagerohre

Sondaggi di drenaggio con procedimento sondaggio sovrapposto dalla
macchina di scavo, compreso installazione tubi di drenaggio

150,00 [m] [M/KT] 0,00 [KT]

Teilzeit Z; ;. = Zusatzliche Bauzeit fir ErkundungsmaBnahmen
Teilzeit Z; ;. = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotecnica

0,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer V11c

=7 V4 V4 V4 KT
somma durata scavo VTic R e L Loy <7

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per l'esattezza del calcolo e responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansdétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstdnde gemdB Auschreibungsunterlagen zu berticksichtigen.
Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

4) ... Die Ermittlung der zuséatzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angefiihrter VkI. wie folgt:
Abschnittsldnge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
lunghezza abattimento /velocita d’Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.5 (WE)

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 -
PADASTERTAL

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario . .
— . AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT1-foglio 1.5 (WE):
calcolo tempo di scavo supplementare causa disagio acqua
scavo VTic

(Prestazione opzionale)

VT1-Blatt 1.5 (WE):
Ermittlung zuséatzliche Vortriebsdauer infolge Wassererschwernisse Vortrieb VT 1c
(Optionale Leistungen)

Kalotte / Calotta

Erschwernisklasse gunstig/favorevoli mittel/medio ungunstig/sfavorevoli sehr unginstig/molto sfavorevoli
classe di disagio 1 2 3 4
zus. zus. zus. zus. SUMME
Wasserspende (I/s) min  max Compl. min  max Compl. min  max Compl. min  max Compl. | SOMMA
quantita d'acqua AT 28| % % AT AT % | % % AT AT | % % | % AT AT % | % % AT AT
el= e2= e3= ed= f=e1+e2
al b1 | c1 | di |al/(i-di)al| a2 b2 | c2  d2 | @2(1-d2-a2 | a3 | b3 ¢3 d3 | @3/(1-d3)-a8 | a4 | b4 | c4 d4 | ad/(1-dd)-ad | +e3+ed
Ff1 >5<=10| 0,0 0% 10% 0,00 1,0 5%|15% 0,00 1,0 10%20% 0,00 0,0 15% 25% 0,00 0,00
Ff2 >10<=20| 0,0 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 1,0 15%25% 0,00 1,0 20% 30% 0,00 0,00

WE Kalotte/calotta VTW 0,00

Strosse / Strozza

Erschwernisklasse gunstig/favorevoli mittel/medio ungtinstig/sfavorevoli sehr ungiinstig/molto sfavorevoli
classe di disagio 1 2 3 4
Zus. Zus. Zus. Zus. SUMME
Wasserspende (I/s) min  max Compl. min | max Compl. min | max Compl. min | max Compl. | SOMMA
quantita d'acqua AT | % | % | % AT AT | % | % % AT AT | % | % | % AT AT | % | % | % AT AT
al b1 | c1 | di |al/(i-di)al| a2 b2 | c2 | d2 | a2(1-d2-a2 | a3 | b3 | c3  d3 | @3/(1-d3)-a8 | a4 | b4 | c4 d4 | ad/(1-dd)-ad | +e3+ed
Ff1 >5<=10| 0,0 0% 10% 0,00 0,0/ 5% 15% 0,00 0,0 10%20% 0,00 0,0/15% 25% 0,00 0,00
Ff2 >10<=20| 0,0/ 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 0,0 15%25% 0,00 0,0/20% 30% 0,00 0,00

WE Strosse/strozzo VTW 0,00

Sohle / arco rov.

Erschwernisklasse glnstig/favorevoli mittel/medio unglinstig/sfavorevoli sehr unglinstig/molto sfavorevoli
classe di disagio 1 2 3 4
zus. zus. zus. zus. SUMME
Wasserspende (I/s) min  max Compl. min  max Compl. min  max Compl. min | max Compl. | SOMMA
quantita d'acqua AT | % | % % AT AT Y | Y% | Y% AT AT | % | % | % AT AT | % | % % AT AT
el= e2= e3= ed= f=e1+e2
al b1 | c1 | d1 |al/(1-dl)-al | a2 b2 | c2 | d2 |a2/(1-d2)0-a2 [ a3 | b3 3  d3 | a3/(1-d3)-a3 | a4 | b4 | c4 @ d4 | ad/(1-dd)-ad | +e3+ed
Ff1 >5<=10| 0,0 0% 10% 0,00 0,0/ 5% 15% 0,00] 0,0 10% 20% 0,00 0,0/15% 25% 0,00 0,00
Ff2 >10<=20| 0,0 5% 15% 0,00 0,010% 20% 0,00 0,0 15%25% 0,00 0,0 20% 30% 0,00 0,00

WE Sohle/arco rovescio VTW 0,00
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Galleria di Base del Brennero VT2-Blatt 2.1

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. EST_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario q q
AN / Affi ri

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT2 - Blatt 2.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 2 "Umleitungsstollen”
VT2 - foglio 2.1: calcolo durata lavori totale scavo 2 "cunicolo di deviazione"
=> TEILKRITISCHER WEG - Zwischentermin / CAMMINO CRITICO PARZIALE - scadenza intermedia

Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2
inizio lavori fino alla fine dello scavo 2
Vertraglicher Baubeginn/Baufeldiibergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2
Zivro . . ) ) AT [KT]
inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio scavo 2
. PP Termin:
Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z, y, 0,00 [KT] scadenza: T3
Vortrieb 2 "Umleitungsstollen”
scavo 2 "cunicolo di deviazione"
Ubert VT2-Blatt 2.2
Z,yr2  Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT] rlp:rtc;ac?aa\l;;zfogliozz
Ubertrag aus VT2-Blatt 2.2
Zsyt2  Vortriebs-Stilliegezeit / innativita d'avanzamento 1,00 [KT] riporto ja \l/JTZ-fog/io 20
Ubert VT2-Blatt 2.2
Z,vr2  Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere 1,00 [KT] rlp:rtc;ac?aa\ﬁz-fogliozz
Vortrieb 2/scavo 2 = Summe/somma Z, yr, + Z3 vtz + Zay12 9,00 [KT]

Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z, vy + Zoy12 + Zay12 + Zay2 [KT]

teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 2
lavori in calcestruzzo (cammino critico parziale) dopo fine scavo 2

Herstellen Ortbetonsohle Vortrieb 2 + 2a

) ) o KT
Realizzazione arco rovesio in calcestruzzo scavo 2 + 2a (K]

ZS.VTZ

Zwischentermin teilkritische Betonierarbeiten (Termin T4) nach Vortriebsende VT2 / Termin:
scadenza intermedia lavori in calcestruzzo dopo fine scavo VT2 - cammino critico parziale 9,00 [KT] err(;nn. ) T4
(scadenza T4) = Summe/Somma Z y1, + Zy y12 + Zay12 + Zay12 + Zsyt2 scadenza:

Innenschale Lockergesteinsstrecke Vortrieb 2

rivestimento interno tratto materiale sciolot scavo 2 (K]

ZB.VTZ

Ende teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende VT2 /
fine lavori in calcestruzzo dopo fine scavo VT2 - cammino critico parziale = 9,00 [KT]
Summe/Somma Z, vtz + Zoyrz + Zayrz2 + Zavrz2 + Zsy12 + Zs,v12

Erlduterung Termine/spiegazioni termini:
T3
maximal 14 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe

massimo 14 giorni civili [KT] dopo ['inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro peElsEpeEte
T4 ... Zwischentermin teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 2 / scadenza intermedia lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 2

maximal 280 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe Snalisiert/benale
massimo 280 giorni civili dopo [KT] l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro p p

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo e responsabile I'offerente prima del loro uso
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT2-Blatt 2.2
Seite 1/2

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT2-Blatt 2.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer Vortrieb 2 "Umleitungsstollen”
VT2-foglio 2.2: calcolo durata totale di scavo scavo 2 "cunicolo di deviazione"

Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z5 yt2

= Zz,VTz + zs,VTz + z4,VT2

Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento

Vortrieb Umleitungsstollen - Lockergestein - Typ Ust-LG Menge 2800 Gesamtdauer
Scavo cunicolo di deviazione - roccia leggera - tipo Ust-LG Quantita ! durata complessiva
USt-LG-P7/21,86 19,40 [m] [m/KT] [KT]
USt-LG - P 7R /15,53 12,00 [m] [m/KT] [KT]
UstLG-So7/4 31,40 | [m] | | kT | [ KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+ 31,40 | [m]
Vortrieb Umleitungsstollen - Festgestein - Typ USt Menge Leistung Gesamtdauer
Scavo cunicolo di deviazione - roccia- tipo Ust Quantita velocita durata complessiva
USt-P3/2,92 134,60 [m] [m/KT] [KT]
USt-P 4/3,02 269,20 [m] [m/KT] [KT]
USt-P5-1/5,24 323,50 [m] [m/KT] [KT]
USt-P5-2/6,83 153,45 [m] [m/KT] [KT]
USt-P6-1/9,77 62,25 [m] [m/KT] [KT]
USt-P6-2/11,72 40,57 [m] [m/KT] [KT]
USt-P7/18,16 11,85 [m] [m/KT] [KT]
USt-So06/4 1185 | [m] | [ 1k | [ [KT]
UStA-P 4/2,01 39,00 [m] [m/KT] [KT]
UStA - P 5/3,63 41,00 [m] [m/KT] [KT]
UStA-P6/7,29 20,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+ 1.095,42 [m]
Gesamtldnge Vortrieb 2 1.126,82 [m]
zusétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Profilwechsel/cambio sezione USt/UStA 3,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende Kalotte+Strosse bis Ende Sohlvortrieb
retrocesso arco rovescio dopo fine scavo calotta+strozzo fino fine scavo 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
arco rovescio
nggeranfahren und purchschlag im Nachgang / 1,00 ST] [KT/ST] 0,00 KT]
rinizio scavo e abbattimento diaframma
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Ab.schlalge) 60,00 (ST] (KT/ST] 0,00 KT]
scavo mixed-face (numero abattimenti)
Nachlauf Aufbnnggn VerschlenBschllcht auls Sprlltzbeton 1,00 ST] [KT/ST] 0,00 KT]
retrocesso messa in opera strato d'usura in spritzbeton
Vortriebsunterbrechung gemas ON B 2203-1 7.00 KT]
fermo scavo secondo ON B 2203-1 ?
Teilzeit Z; 1, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stilliegezeiten 7.00 [KT]
tempo intermedio Z, yr, = totale durata scavo, senza innativita ’

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Anhang FlI / Allegato FlI

erstellt am/redatto il: 08.05.2013




Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT2-Blatt 2.2

Seite2/2

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

VT2-Blatt 2.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer Vortrieb 2 "Umleitungsstollen”
VT2-foglio 2.2: calcolo durata totale di scavo scavo 2 "cunicolo di deviazione"

Stillliegezeit wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z ; ,
innativita d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Zzyy>

= Zz,VTz + zs,VTz + z4,VT2

Teilzeit Z; ., = Stilliegezeit wahrend Vortrieb 1,00 [KT]
tempo intermedio Z; yr, = tempi innativita durante scavo ’

Stillliegezeit Abgang wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z , >

inattivita abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z, yr,

Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z, - = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb
tempo intermedio Z, ., = tempi innativita abbandono durante scavo 1,00 [KT]
::::rr:: ;’:rr;:lae:i::: (:;T\;Tz =Zovrz +Zgviz + Zavre 9,00 KT]

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.

Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstdnde gemd&B Auschreibungsunterlagen zu beriicksichtigen.

Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione

secondo i documenti d'appalto
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Galleria di Base del Brennero VT2-Blatt 2.3

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT2-Blatt 2.3: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT2a "Gegenvortrieb Umleitungsstollen, fallend"

VT2-foglio 2.3: calcolo tempi intermedie di scavo VT2a "scavo dir. opposta cunicolo di deviazione, in =7
: " = £2vT2a
discesa
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z5 yt24
Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento
Vortrieb Umleitungsstollen - Festgestein - Typ USt Menge Gesamtdauer
. : o . - 28,00 .
Scavo cunicolo di deviazione - roccia- tipo Ust Quantita durata complessiva
USt-P7/18,16 10,00 | [m] [ 1mkT] [ IKT]
USt-So6/4 10,00 | [m] | | kT | [ [KT]
Gesamtldnge Vortrieb 2a 10,00 | [m]
zusdtzliche Bauzeit fiir Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Ab.schlalge) 3.00 ST] (KT/ST] 0,00 KT]
scavo mixed-face (numero abattimenti)
Teilzeit Z, 1o, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stilliegezeiten tempo intermedio Z; yr,, = totale durata scavo, senza innativita 0,00 [KT]
Summe Vortriebsdauer VT2a
=Z5r2a 0,00 [KT]

somma durata scavo VT2a

Hinweise/avvisi:
1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstdnde gem&B Auschreibungsunterlagen zu beriicksichtigen.

Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione
secondo i documenti d'appalto
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Galleria di Base del Brennero VT3-Blatt 3.1

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e

o607 €8 ompie ¢ AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT3 - Blatt 3.1: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 3 + 3a "Querdrainagestollen”
VT3 - foglio 3.1: calcolo tempi intermedi scavo 3 + 3a "Cunicolo trasversale”
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Teilzeiten: Querdrainagestollen VT3:

Teilzeiten Vortrieb 3 "Querdrainagestollen”
tempi intermedi scavo 3 "Cunicolo trasversale”

Ubertrag aus VT3-Blatt 3.2

Zyyts  Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 0,00 [KT] riporto da VT3-foglio 3.2

Z3vts Vortriebs-Stillliegezeit / innativita d'avanzamento 0,00 [KT] %’;:fjaa‘l;;s\_/; z}g’itzs'z

Zyvts  Vortriebs-Stilliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere 0,00 [KT] gs;ggagaa;,;s‘{fz Z}g’?j’z
Vortrieb/scavo 3 = Summe/somma Z,yr; + Z3y13 + Zav13 0,00 | [KT]

Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3
lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 3

Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3

lavori in calcestruzzo dopo la fine dello scavo 3 (KT]

ZS,VT3

Teilzeiten: Gegenvortrieb Querdrainagestollen VT3a: / tempi intermedi scavo in dir. opposta cunicolo trasversale VT3a:

Herstellung Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen
Realizzazione imbocco cunicolo trasversale

Herstellung Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen
Z,vrsa telung ol . [KT]
Realizzazione imbocco cunicolo trasversale
Teilzeiten Vortrieb 3a "Gegenvortrieb Querdrainagestollen, fallend”
tempi intermedi scavo 3a "scavo in dir. opposta Cunicolo trasversale, in discesa"”
Ubertrag aus VT3-Blatt 3.3
Zyyrsa  Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 0,00 [KT] riporto 5a VT3-foglio 3.3
Vortrieb/scavo 3a = Summe/somma Z, 13, + Z3y13a + Zav13a 0,00 [KT]
Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3a
lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 3a
z Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3a KT]
5.VT3a lavori in calcestruzzo dopo la fine dello scavo 3a
Summe Teilzeiten Gegenvortrieb Querdrainagestollen VT3a /
Somma in dir. opposta cunicolo trasversale = 0,00 [KT]
Summe/Somma Z; yr3a + Zoy13a + Z5y73a
Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT3-Blatt 3.2
Seite 1/2

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

VT3-Blatt 3.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3 "Querdrainagestollen”
VT3-foglio 3.2: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3 "Cunicolo trasversale"

Vortriebsdauer, TeilzeitZ ; y13

durata scavo, tempo intermedio Z ; yt3

=2Zyyr3 + Zayra + Layrs

prognostizierte Verteilung

distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit
velocita
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

VT3 Vortrieb Querdrainagestollen: km 0+000 - km 0+113 Menge 2800 Gesamtdauer
VT3 scavo cunicolo trasversale: km 0+000 - km 0+113 Quantita ! durata complessiva
QSt-P4/4,57 73,90 [m] [m/KT] [KT]
QSt-P5/7,75 39,10 [m] [m/KT] [KT]
QSt-P6/13 - [m] [m/KT] [KT]
Gesamtldnge Vortrieb VT3/lunghezza complessiva scavo VT3 113,00 | [m]

zusiétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Apschlage) 10,00 (ST] (KT/ST] 0.00 KT]
scavo mixed-face (numero abattimenti)

zusdétzliche Bauzeit infolge gleichzeitiger Vortrieb Umleitungsstollen (VT2):
tempo di lavoro supplementare a causa scavo contemporaneo di cunicolo di deviazione (VT2):

prognostizierte
Verteilung
distribuzione |ohne / senza
prognosticata VT-UST

Vortriebsgeschwindigkeit /
velocitd d'avanzamento

mit /con VT-USt

Zusétzliche Vortriebsdauer
durata scavo supplementare

infolge/Causa VT-USt

Vortrieb Querdrainagestollen: Leistungsminderung infolge Vortrieb Umleitungstollen (VT-USt) um
scavo cunicolo trasversale: riduzione prestazione a causa scavo di cun. di deviazione (VT-USt) di

[%]

QSt-P4/457 73,90 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
QSt-P5/7,75 39,10 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
QSt-P6/13 0,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
Teilzeit Z; 13 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten 0.00 IKT]
tempo intermedio Z, \; = totale durata scavo, senza innativita ’
Stillliegezeit wéhrend Vortrieb, Teilzeit Z ; 75
innativita d'’avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z ; 13
Teilzeit Z; - = Stillliegezeit wahrend Vortrieb 0.00 K]
Tempo intermedio Z3,VT3 = tempi innativita durante scavo ’
Stillliegezeit Abgang wédhrend Vortrieb, Teilzeit Z 3
inattivitd abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z , \r3
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
numero durata / evento durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio 0,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua 0,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) 0,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 0,00 [ST] 0,00 | [KT/ST] 0,00 [KT]
Teilzeit Z,; = Stilliegezeit Abgang wéhrend Vortrieb 0.00 K]
tempo intermedio Z4,VT3 = tempi innativitd abbandono durante ’
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT3-Blatt 3.2
Seite 2/2

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufillende Felder / caselli da riempire dal mandatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

VT3-Blatt 3.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3 "Querdrainagestollen”
VT3-foglio 3.2: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3 "Cunicolo trasversale"

=2Zyyr3 + Zayra + Layrs

Summe Vortriebsdauer VT3 -z +Z +Z
somma durata scavo VT3 _m e

0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

1) ...

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansdétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstdnde
gemdB Auschreibungsunterlagen zu berticksichtigen.

Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione

secondo i documenti d'appalto

4) ...
Abschnittsldnge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)

Die Ermittlung der zusétzlichen Bauzeit infolge gleichzeitiger Vortrieb Umleitungsstollen errechnet sich je angefiihrter Vkl. wie folgt:

il calcolo della durata di lavoro supplementare per scavo contemporaneo di cunicolo di deviazione si calcola per ogni classe di sostegno come segue:

lunghezza abattimento /velocita d’Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang FIl / Allegato FlI
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL

OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT3-Blatt 3.3
Seite 1/1

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F IlI: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT3-Blatt 3.3: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3a "Gegenvortrieb Querdrainagestollen, fallend"
VT3-foglio 3.3: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3a "scavo in dir. opposta Cunicolo trasversale,

in discesa"

Vortriebsdauer, Teilzeit Z 5 yr3,
durata scavo, tempo intermedio Z 5 yt3,

= 22,v73

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit
velocita
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

Vortrieb Querdrainagestollen Menge Gesamtdauer

) " 28,00 .
scavo cunicolo trasversale Quantita durata complessiva
QSt-P4/457 - [m] [m/KT] [KT]
QSt-P5/7,75 - [m] [m/KT] [KT]
QSt-P6/13 10,00 [m] [m/KT] [KT]
Gesamtldnge Vortrieb VT3a/lunghezza complessiva scavo VT3a 10,00 | [m]
zusdétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Stollenanschlfag, Stollengwchsch!ag/ 1,00 (ST] (KT/ST] 0.00 KT]
attacco galleria, perforazione cunicolo
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Apschlage) 5,00 ST] (KT/ST] 0.00 KT]
scavo mixed-face (numero abattimenti)
Teilzeit Z; 13, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten 0.00 [KT]
tempo intermedio Z; 3, = totale durata scavo, senza innativita ’
Summe Vortriebsdauer VT3a

=Z 73 0,00 [KT]

somma durata scavo VT3a

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.

Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstédnde

gemdB Auschreibungsunterlagen zu berticksichtigen.

Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione

secondo i documenti d'appalto
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. EST_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT4-Blatt 4.1
Seite 1/1

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

VT4 - Blatt 4.1: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen”
VT4 - foglio 4.1: calcolo tempi intermedi scavo 4 "Cunicolo smarino”
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Bemerkung/annotazioni

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 4
inizio lavori fino alla fine dello scavo 4

z Vertraglicher Baubeginn/Baufeldiibergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 4
VT4 inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio scavo 4

[KT]

Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z, y4

0,00 | [KT]

Vortrieb 4 "Schutterstollen”
scavo 4 "cunicolo smarino”

Z,yrsa  Vortriebsdauer / durata d'avanzamento

0,00

Ubertrag aus VT4-Blatt 4.2

(KT ivorto da VT4-foglio 4.2

Z,vta  Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere

0,00

Ubertrag aus VT4-Blatt 2.2

[KT] riporto da VT4-foglio 2.2

z Zusatzliche Bauzeit fir ErkundungsmaBnahmen Liifterkaverne
5VT4 Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

0,00

Vortrieb 4/scavo 4 = Summe/somma Z,yy4

0,00

[KT]

Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z, y14 + Zoy14

Herstellen Sohlausbau und endgiiltige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 4
Installazione opere nel arco rovescio e della corsia finale dopo la fine dello scavo 4

z Herstellen Sohlausbau und endgiiltige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 4 (inkl. LK)
6VT4  Installaz. opere nel arco rovescio della corsia finale dopo la fine dello scavo 4 (incl. LK)

[KT]

Ende Betonierarbeiten VT4 nach Baubeginn /
fine lavori in calcestruzzo VT4 dopo inizio lavori
Summe/Somma Z, yr4 + Zoy1s + Zayra + Zsya+ Zoya

0,00 | [KT]

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.

Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prifen.

Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo e responsabile I'offerente prima del loro uso
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Galleria di Base del Brennero VT4-Blatt 4.2

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/3
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
AN / Affi ri
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen”
VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino” =Zovta + Zayra + Zsyma
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z vt

Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento

Vortrieb Schutterstollenstollen - Festgestein - Typ SSt / SStA Menge 2800 Gesamtdauerl
Scavo cunicolo smarino tipo SSt/ SStA Quantita ! durata complessiva
SSt- P 4-1/2,51 189,95 [m] [m/KT] [KT]
SSt-P4-2/3,71 139,27 [m] [m/KT] [KT]
SSt- P 5-1/3,61 72,36 [m] [m/KT] [KT]
SSt-P5-2/517 140,26 [m] [m/KT] [KT]
SSt- P 6-1/8,54 29,33 [m] [m/KT] [KT]
SSt-P6-2/10,49 66,98 [m] [m/KT] [KT]
SSt-P7/15,44 55,00 [m] [m/KT] [KT]
SSt-S06/4 27,50 | [m] | | kT | [ [KT]
SStA-P 4/2,05 20,00 [m] [m/KT] [KT]
SStA-P5/4,45 36,00 [m] [m/KT] [KT]
SStA-P6/7,94 24,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+ 773,15 | [m] |
Vortrieb Liifterkaverne Typ LK Menge Leistung Gesamtdauer
scavo Liifterkaverne Tipo LK Quantita velocita durata complessiva
LK-K15/ 5,16 30,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-K25/ 6,64 30,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-K16/ 77 20,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-K26/ 9,67 20,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-St15/ 3,79 30,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-St25/ 3,09 30,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-St35/ 3,34 30,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-St16/ 4,38 20,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-St26/ 4,23 20,00 [m] [m/KT] [KT]
LK-St36/ 4,45 20,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebsldnge Kalotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 50,00 [m]
Vortrieb Aufweitung fiir Anfahren LK Typ ZTWS Menge Leistung Gesamtdauer
scavo allargamento per scavo camerone ventilazione Tipo ZTWS Quantita velocita durata complessiva
ZTWS -K5-1/ 3,48 15,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS -K5-2/ 4,96 20,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS -K6-1/ 8,74 10,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS - St5-1/ 2,17 30,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS - St5-2/ 2,79 20,00 [m] [m/KT] [KT]
ZTWS - St6-1/ 4,41 10,00 [m] [m/KT] [KT]
Zwischensumme Vortriebslange Kalotte / Subtot. Lunghezza di scavo calottal 45,00 | [m] |
Gesamtldnge Vortrieb 4 | 868,15 | [m] |
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Galleria di Base del Brennero VT4-Blatt 4.2

Brenner Basistunnel BBT SE Seite2/3
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
AN / Affi ri
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente / datario
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen”
VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino” =Zovta + Zayra + Zsyma
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

zusétzliche Bauzeit fiir Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Profilwechsel/cambio sezione SSt/SStA 2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Aufweitung SST / Profilwechsel auf ZTWS

Allargamento SST / cambio sezione a ZTWS e (ST) (KT/ST) Dl (KT)
Anfahren und Profilwechsel ZTWS auf LK (inkl. Strossenausbruch ZTWS)

inizio scavo e cambio sezione ZTWS a LK (comp. Scavo strozza ZTWS) L [ST] [KT/ST] s (KTl
Erschwernis im Bereich Pfeilerstollen 1,00 (ST] (KT/ST] 0,00 KT]

disagio nella zona cunicolo pilastro

Nachlauf Sohle nach Vortriebsende Kalotte+Strosse bis Ende Sohlvortrieb
retrocesso arco rovescio dopo fine scavo calotta+strozzo fino fine scavo 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
arco rovescio

zusiétzliche Bauzeit infolge Nachtsprengverbot (NSV):
tempo di lavoro supplementare a causa divieto di brillamento notturno (NSV)

prognostizierte Vortriebsgeschwindigkeit / Zusétzliche Vortriebsdauer
Verteilung velocita d'avanzamento durata scavo supplementare
F?rljg;%usztgg; ohnil/ssve nza mit /con NSV infolge/Causa NSV
Vortrieb Profil Schutterstollen: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo profilo cunicolo smarino: riduzione prestazione a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di (%]
SSt- P 4-1/2,51 15,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
SSt- P 4-2/3,71 15,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
SSt- P 5-1/3,61 25,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
SSt-P5-2/5,17 25,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
SSt-P6-2/10,49 10,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
SSt-P7/15,44 10,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]
Teilzeit Z; 14 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stilliegezeiten 0.00 KT]
tempo intermedio Z, yr, = totale durata scavo, senza innativita ’
Stillliegezeit Abgang wéahrend Vortrieb, Teilzeit Z , 4
inattivita abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z, yry
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Teilzeit Z, ., = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb

L . S 0,00 [KT]
tempo intermedio Z4,\/T4 = tempi innativitd abbandono durante scavo
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Galleria di Base del Brennero VT4-Blatt 4.2
Seite 3/3

Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen”
VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino”
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

=2Zyvra + Zayta + Zsyta

Zusétzliche Bauzeit fiir ErkundungsmaBnahmen Llifterkaverne, Teilzeit Z sy,
Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

zusatzllc'he Bauzeit fiir Ereignis: Menge Leistung Gesamidauer
tempo di lavoro supplementare per evento

Rotatlonskernbf)hrung, honzorlwtal bis +/- 300 300,00 [m] [M/KT] 0,00 [KT]
foro a carotaggio, orrizontale fino a +/- 30

Bohrggrat Tur Rot.-Kb. e|nr|chten., raumen 2.00 [sT] [KT/ST] 0,00 KT]
macchinario per foro a carotaggio, montare, smontare

Bohrggrat fur Rot.-}.<b. Umstellgn 2,00 [sT] [KT/ST] 0,00 [KT]
Macchinario per fori a carotaggio, spostare

Teilzeit Z; -, = Zuséatzliche Bauzetit fiir ErkundungsmaBnahmen Lifterkaverne 0.00 KT]
Teilzeit Z;r, = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione ’

Summe Vortriebsdauer VT4
somma durata scavo VT4 =Zavra + Zavra + Z5vrs by i

Hinweise/avvisi:
1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per l'esattezza del calcolo e responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsansétzen sind sdmtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstédnde gemdB Auschreibungsunterlagen zu berticksichtigen.
Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione

secondo i documenti d'appalto

4) ... Die Ermittlung der zusétzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angefiihrter VK. wie folgt:

Abschnittsldnge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:

lunghezza abattimento /velocita d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

FB+IS TPT-Blatt 5.1
Seite 1/1

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

TPT - Blatt 5.1: Ermittlung Teilzeiten Herstellung Sohlausbau, Fahrbahn und Innenschale "Tunnel Padastertal”
TPT - foglio 5.1: calcolo tempi intermedi realizzazione opere nel arco rovescio, carreggiata e rivestimento interno "Galleria

Padastertal”
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Bemerkung/annotazioni

Herstellen Sohlausbau und endgiiltige Fahrbahn im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl.
Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal)

Installazione opere nel arco rovescio e della carreggiata finale nella galleria essitente
Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal)

Herstellen Sohlausbau und endgiiltige Fahrbahn im bestehenden Tunnel Padastertal
z (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal)
1.TPT Installazione opere nel arco rovescio e della carreggiata finale nella galleria essitente
Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal)

[KT]

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal)
Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-
Padastertal)

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-
z Padastertal)
21T Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio
galleria Wolf-Padastertal)

[KT]

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo é responsabile I'offerente prima del loro uso
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IS TS-Blatt 5.2

Galleria di Base del Brennero
Seite 1/1

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
OGGETTO AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FlI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufiillende Felder / caselli da riempire dal mandatario A e
P AN / Affidatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

TS - Blatt 5.2: Ermittlung Teilzeiten Herstellung Innenschale "Tunnel Saxen"
TS - foglio 5.2: calcolo tempi intermedi realizzazione rivestimento interno "Tunnel Saxen"

=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Bemerkung/annotazioni

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen
Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Saxen

7 Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen KT]
TS Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Saxen

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per l'esattezza del calcolo e responsabile I'offerente prima del loro uso
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