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1. EINLEITUNG

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Lange von
knapp Uber 55 km das Kernelement des Eisenbahn-
korridors Munchen-Verona. Dieser ist gemafl der
Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 als
TEN-Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-
Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der
Eisenbahnverbindungen fur Nord-Siid-Verkehre.

Das Projektgebiet BBT erstreckt sich in Nord-Sud
Richtung von Innsbruck (A) bis Bozen (I) und in Ost-
West Richtung von Innsbruck bis Tulfes.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System
mit zwei eingleisigen Tunnelréhren in einem Abstand
von 70 m, die alle 333 m mittels Querschlagen mitei-
nander verbunden sind, sowie aus einem um ca.
12 m tiefer liegenden, in der Mitte der beiden Haupt-
tunnelréhren situierten Entwasserungsstollen.

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand
von jeweils ca. 20 km geplant, und zwar Umfahrung
Innsbruck, St. Jodok und Mauls, die jeweils mit Uber-
leitstellen und Nothaltestellen ausgestattet werden.

Jede Multifunktionsstelle ist Uber einen Zugangstun-
nel mit der Oberflache verbunden. In der Bauphase
dienen die Zugangstunnel als Angriffspunkte fiir den
Vortrieb der Haupttunnel bzw. der Erkundungsstol-
len.

Um die baugeologischen Rahmenbedingungen fir
die Errichtung des Brenner Basistunnels beurteilen
zu koénnen ist beabsichtigt, ein Erkundungsstollen-
programm auszufiihren.

Generell wird das auf Osterreichischem Staatsgebiet
durchzufihrende Erkundungsprogramm in zwei Ab-
schnitte eingeteilt. Einerseits in den Erkundungsab-
schnitt Innsbruck — Ahrental und andererseits in den
Erkundungsabschnitt Wolf.

Das Baulos E52 als Gegenstand der Bauleistung
AP140 ist Teil der Erkundungsmafinahme Wolf und
umfasst den Vortrieb und Ausbau des Zugangstun-
nels Wolf und die Errichtung der Basisentwasse-
rungsmalRnahmen im Baustellenbereich Padastertal
zur Ableitung des Padasterbaches.

Das aus dem Zugangstunnel Wolf anfallende Tun-
nelausbruchmaterial wird auf der Deponie Padaster-
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1. INTRODUZIONE

La Galleria di Base del Brennero, con una lunghezza
di poco superiore ai 55 km, costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco-Verona.
Tale tratta €& inserita nel collegamento ferroviario
Nord-Sud denominato asse TEN n° 1 Berlino-Verona
/ Milano-Bologna-Napoli-Messina-Parlemo, previsto
dalla decisione n.884/2004/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

L’area interessata dal progetto BBT si estende in
direzione nord-sud da Innsbruck (A) a Bolzano (I) e
in direzione est-ovest da Innsbruck a Tulfes.

La Galleria di Base del Brennero € costituita da un
sistema a due gallerie principali a singolo binario con
interasse di circa 70 m, collegate tra loro ogni 333 m
tramite cunicoli trasversali di collegamento. In asse
alle due gallerie, ad una quota di circa 12 m piu
bassa, viene realizzato un cunicolo di drenaggio.

Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una
distanza di circa 20 km tra loro e precisamente
Circonvallazione di Innsbruck, St. Jodok e Mules,
dotati di posti di comunicazione e fermate di
emergenza.

Ogni posto multifunzione é collegato alla superficie
tramite una galleria d’accesso. Nella fase di
costruzione, le gallerie di accesso fungono da punti
di attacco per lo scavo e 'avanzamento delle gallerie
principali e/o del cunicolo di prospezione.

Ai fini della valutazione delle condizioni geologiche
per la costruzione della Galleria di Base del Brennero
€ prevista I'attuazione di un programma di cunicoli di
prospezione.

In generale, & possibile suddividere il programma
esplorativo da attuare sul territorio austriaco in due
sezioni: da un lato nel cunicolo di prospezione
Innsbruck — Ahrental e dall’altro nel cunicolo di
prospezione Wolf.

Il lotto costruttivo E52 “Padastertal” fa parte dei lavori
di prospezione Wolf e comprende I'avanzamento e
completamento della galleria di accesso Wolf e la
realizzazione delle misure di drenaggio di base
nellambito di cantiere della val Padaster per la
deviazione del rio Padaster.

Tutto il materiale di smarino risultante dall’attacco
intermedio Wolf viene depositato nel Deposito
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tal deponiert. Padastertal.

Die Deponie Padastertal umfasst den unteren Be-
reich des von Steinach am Brenner Richtung Osten
abzweigenden Padastertales und weist ein Gesamt-
fassungsvermégen von tber 7 Mio. m3 auf.

Zur Errichtung der Deponie Padastertal und der Ge-
wahrleistung eines wasserfreien Schittbetriebes wird
der in der Talsohle abflieRende und in die Sill ein-
mindende Padasterbach Uber einen Umleitungsstol-
len abgefihrt.

Aufgrund des Umfangs, der Dauer und der Art der
Arbeiten des vorliegenden Projekts ist eine Voran-
kiindigung gemal 8 6 BauKG (BGBI. | Nr. 37/1999)
und gem&R § 7 desselbigen zu erstellen und ein Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbei-
ten.
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Il Deposito Padastertal comprende I'area inferiore
della val Padaster che si dirama da Steinach am
Brenner in direzione est e presenta una capienza
complessiva di oltre 7 milioni di m3.

Per la realizzazione del Deposito Padastertal e la
garanzia di un intervento di riporto e deposito privo di
acqua, il rio Padaster che scorre nel fondovalle e
sfocia nel fiume Sill, deve essere preliminarmente
deviato in un cunicolo di deviazione.

L’entita, la durata ed il tipo di lavori nel’ambito del
presente progetto rendono necessaria la redazione
di un preawviso, ai sensi del § 6 della Legge BauKG
(BGBI. | n°37/1999), e, ai sensi del § 7 della mede-
sima legge, I'’elaborazione di un piano di sicurezza e
salute.
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2. KURZFASSUNG

Das vorliegende Dokument beinhaltet den Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) ge-
maf BauKG.

Die Ausarbeitung des SiGe-Plans basiert auf dem
Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausschreibungs-
planung und beschreibt die derzeit bekannten
Hauptgefahrdungen und die dazugehdrigen Mal3-
nahmen.

Elemente und Malinahmen des SiGe-Plans, insbe-
sondere jene, welche an den Bauablauf und das
Bauzeitprogramm gekoppelt sind, entsprechen dem
Detaillierungsgrad der aktuellen Projektphase.

Der vorliegende SiGe-Plan befasst sich mit den
Baumafinahmen im Zuge der Erstellung des Erkun-
dungsloses E52 — Padastertal und behandelt folgen-
de Themen:

- Allgemeine Bestimmungen zum SiGe-Plan;

- Projektbeschreibung;
- Projektbeteiligte;
- Malinahmen zur Baustellenordnung;

- Erlauterung der Hauptgefahrdungen durch Bautéa-
tigkeiten;

- Erlauterung der speziellen Gefahrdungsbilder und
MalRnahmen beim Tunnelbau;

- Erlauterung der besonderen projektspezifischen
Gefahrdungen und MaRnahmen;

- Darstellung der wahrscheinlichen Uber-

schneidungen von Gewerken.

Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Oktober
2013 begonnen. Die Fertigstellung des Bauvorha-
bens (ohne Optionen) ist im Méarz 2016 geplant. Die
voraussichtliche Bauzeit betrdgt demnach ca. 30
Monate.

Werden auch die optionalen Arbeiten ausgefihrt,
verlangert sich die Bauzeit um ca. 17 Monate auf
insgesamt ca. 47 Monate. In diesem Fall ist die Fer-
tigstellung des Bauvorhabens im August 2017 vorge-
sehen.

Die Beriicksichtigung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzes nach BauKG und die damit verbunde-
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2. RELAZIONE DI SINTESI

Il presente documento tratta del piano di sicurezza e
tutela dalla salute (Piano SiGe), ai sensi della Legge
BauKG.

L’elaborazione del piano di sicurezza e salute fa rife-
rimento allo stato delle conoscenze al momento del
progetto di gara; il Piano descrive i pericoli principali,
e i relativi interventi, in riferimento a detto stato delle
conoscenze.

Elementi e misure del Piano di Sicurezza e Tutela
della Salute, specie quelli che sono connessi
allavanzamento dei lavori e al programma lavori,
corrispondono al grado di dettaglio della fase proget-
tuale attuale.

Il presente piano di sicurezza e salute fa riferimento
agli interventi costruttivi nel’ambito della realizzazio-
ne del lotto di prospezione E52 — Padastertal e af-
fronta i temi seguenti:

- Regolamenti generali per il Piano di Sicurezza e
Tutela della Salute

- Descrizione del progetto
- Partecipanti al progetto
- Misure sull’ordinamento dei cantieri;

- Delucidazione riguardo ai rischi principali delle at-
tivita di cantiere

- Pericolo particolari e misure dello scavo di galle-
rie;

- Pericolo specifiche del progetto e misure dello
scavo di gallerie;

- Rappresentazione di possibili impatti reciproci del-
le singole categorie di lavoro.

Allo stato attuale, i lavori probabilmente inizieranno
nel mese di ottobre 2013. L'ultimazione dei lavori
(senza lavori opzionali) e prevista per il mese di mar-
z0 2016. La durata dei lavori € stimata in 30 mesi.

In caso di esecuzione dei lavori opzionali, la durata
dei lavori aumenta di circa 17 mesi a complessiva-
mente circa 47 mesi. In quel caso l'ultimazione dei
lavori € prevista per il mese di agosto 2017.

Il rispetto della tutela della sicurezza e della salute,
secondo la legge di coordinamento dei lavori nelle
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nen Aufgaben des Planungskoordinators werden
somit im Zuge der Ausschreibung wahrgenommen.
Notwendige Adaptationen missen im Zuge der Aus-
fuhrung durch den beauftragten Baustellenkoordina-
tor durchgefuhrt werden.
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costruzioni (BauKG) e i doveri, a essa connessi, del
coordinatore del progetto sono dunque adempiuti
nell’ambito della gara d’appalto. Gli adattamenti ne-
cessari devono avvenire nellambito dell’esecuzione,
a opera del coordinatore di cantiere incaricato.
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3. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM
SIGE-PLAN

Die Ausarbeitung des SiGe-Plans basiert auf dem
Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung und be-
schreibt die derzeit bekannten Hauptgefahrdungen
und die dazugehdorigen Malinahmen. Selbstverstand-
lich sind auch die derzeit unbekannten bzw. nicht an-
gesprochenen Gefahrdungen gegebenenfalls zu be-
achten.

Elemente und MalRnahmen des SiGe-Plans, insbe-
sondere jene, welche an den Bauablauf und das
Bauzeitprogramm gekoppelt sind, entsprechen dem
Detaillierungsgrad der aktuellen Projektphase und
sind in den folgenden Projektphasen dem jeweiligen
Detaillierungsgrad entsprechend nachzufuhren.

Die im SiGe-Plan angeflhrten Mallhahmen zur Ge-
fahrenminimierung bzw. -beseitigung sind im Zuge
der Bauausfihrung den aktuellen Baustellenbedin-
gungen (den baulichen und zeitlichen Ablaufen)
durch den Baustellenkoordinator anzupassen — der
SiGe-Plan ist entsprechend fortzuschreiben.

Von den im SiGe-Plan angefiihrten MaRnahmen ab-
weichende Vorstellungen / Vorschlage des Auftrag-
nehmers missen mit dem Baustellenkoordinator ein-
vernehmlich abgestimmt werden.

Der SiGe-Plan ist von jedem Auftragnehmer nach-
weislich zur Kenntnis zu nehmen.

Der SiGe-Plan ist jedem Subunternehmer durch den
Auftragnehmer nachweislich zur Kenntnis zu bringen.
Weiter ist er auf der Baustelle allen Beschéftigten
zuganglich zu machen. Alle auf der Baustelle Be-
schéftigten sind durch deren Dienstgeber nachweis-
lich von den Inhalten des SiGe-Plans zu unterweisen.

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und
der SiGe-Plan entheben die Arbeitgeber nicht ihrer
Verpflichtung, auf die Sicherheit und Gesundheit ih-
rer Arbeitnehmer zu achten. Der Auftragnehmer hat
eine Evaluierung der Risiken und Gefahren fur die
gesamte Baustelle durchzufiihren und diese dem
Bauherrn (bzw. dessen Vertreter) und dem Baustel-
lenkoordinator zu Ubergeben. Der SiGe-Plan ist bei
der Baustellenevaluierung und den innerbetrieblichen
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3. DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PIA-
NO DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA
SALUTE

L’elaborazione del piano di sicurezza e salute fa rife-
rimento allo stato delle conoscenze al momento della
redazione dello stesso e descrive i pericoli principali
e i relativi interventi in riferimento a detto stato delle
conoscenze. Allo stesso modo, oggetto di attenzione
devono essere anche i pericoli non noti, ovvero non
considerati in riferimento a detto stato di conoscenze.

Gli elementi e gli interventi del piano di sicurezza e
salute, in particolare quelli connessi allavanzamento
dei lavori e al programma lavori, corrispondono al
grado di dettaglio della fase progettuale attuale; nelle
fasi progettuali successive, essi devono pertanto es-
sere idoneamente adeguati ai rispettivi gradi di det-
taglio.

| provvedimenti descritti nel Piano di Sicurezza e Tu-
tela della Salute per minimizzare e/o eliminare i peri-
coli vanno adattati nel corso dello svolgimento dei la-
vori alle condizioni attuali del cantiere -ai decorsi co-
struttivi e temporali- tramite il coordinatore del cantie-
re e il Piano di Sicurezza e Tutela della Salute va
conformemente aggiornato.

Idee / soluzioni dell’affidatario discordanti dai provve-
dimenti descritti nel Piano di Sicurezza e Tutela della
Salute devono essere conciliate di comune accordo
con il coordinatore del cantiere.

Il Piano di Sicurezza e Tutela della Salute deve esse-
re portato a conoscenza di ciascun affidatario in ma-
niera comprovabile.

Il Piano di Sicurezza e Tutela della Salute deve esse-
re portato a conoscenza di ciascun subappaltatore
da parte dell'affidatario in maniera comprovabile.
Inoltre, deve essere reso accessibile a tutti i lavorato-
ri del cantiere. Tutti i lavoratori del cantiere vanno
istruiti in maniera comprovabile sui contenuti del Pia-
no di Sicurezza e Tutela della Salute dal proprio da-
tore di lavoro.

La legge BauKG e il Piano di Sicurezza e Tutela del-
la Salute non esonerano i datori di lavoro dal loro ob-
bligo di badare alla sicurezza e alla salute dei propri
lavoratori. L’affidatario deve eseguire una valutazione
dei rischi e dei pericoli per lintero cantiere e deve
consegnarla al committente (o al suo rappresentante)
e al coordinatore del cantiere. Il Piano di Sicurezza e
Tutela della Salute deve essere tenuto in conto du-
rante 'aggiornamento del cantiere e nei piani interni
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SiGe-Planen des Auftragnehmers zu bericksichti- aziendali di Sicurezza e Tutela della Salute

gen.

Die angefuihrten MaRnahmen zur Gefahrenminimie-
rung sind durch Verweise auf die wichtigsten Best-
immungen und Gesetze ergénzt. S&dmtliche in den
letztglltigen Fassungen der Arbeitnehmerschutzge-
setze und -verordnungen vorgesehenen Mal3nah-
men, Einschrdnkungen usw. zum Schutz der Arbeit-
nehmer sind jedoch weiterhin uneingeschrankt von
den Unternehmern selbststandig und eigenverant-
wortlich durchzufuhren. Ebenso ist die Koordination
der eigenen Arbeitnehmer und die ,Umsetzung der
allgemeinen Grundsatze der Gefahrenverhiitung®
(gemafl AschG) Sache des jeweiligen Unternehmers
/ Arbeitgebers.

Die aus dem vorliegenden SiGe-Plan resultierenden
MaRnahmen / Leistungen, sowie alle sonstigen Leis-
tungen, welche sich aus den Anforderungen des Ar-
beithehmerschutzes ergeben, sind mit den Einheits-
preisen fur die Baustellengemeinkosten abgegolten,
sofern dafur im Leistungsverzeichnis (LV) keine ge-
sonderten Positionen vorhanden sind.

3.1. Tatigkeit des Baustellenkoordinators

Alle auf der Baustelle tatigen Arbeitgeber sind ver-
pflichtet den Baustellenkoordinator bei seiner Arbeit
zu unterstutzen und die erforderlichen Unterlagen
wie Bauzeitenpléne, technische Berichte Uber Bau-
ablaufe, Baustelleneinrichtungspléane, Gefahreneva-
luierung etc., sowie alle sonstigen geforderten Unter-
lagen laut SiGe-Plan, kostenlos zur Verfigung zu
stellen.

Der Baustellenkoordinator ist unaufgefordert, laufend
und vorausschauend Uber die geplanten Bauvorgan-
ge und MalRnahmen zu informieren.

Werden vom Baustellenkoordinator, im Einverneh-
men mit der OBA, Sicherheitskoordinationsbespre-
chungen einberufen, so hat jeder auf der Baustelle
tatige Arbeitgeber einen sachkundigen und in Si-
cherheitsbelangen anordnungsbefugten Vertreter zu
entsenden.

3.2. Gesetze, Verordnungen und sonstige
Vorschriften

In der Folge sind die wichtigsten Vorschriften in einer

groben Ubersicht ohne Anspruch auf Vollstandigkeit
dargestellit.
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dell’affidatario.

| provvedimenti descritti per la minimizzazione dei
pericoli sono completati attraverso rimandi alle di-
sposizioni e leggi pit importanti. Tuttavia: tutti i prov-
vedimenti, limitazioni, ecc. a tutela del lavoratore,
previsti nelle versioni in vigore delle leggi e dei rego-
lamenti per la tutela dei lavoratori devono essere at-
tuati anch’essi senza limitazioni, autonomamente e
con responsabilita, dal datore di lavoro. Allo stesso
modo, la coordinazione dei propri lavoratori e
“l'attuazione dei principi generali per la prevenzione
dei  pericoli* (=> AschG) sono compito
dellimprenditore / datore di lavoro di turno.

| provvedimenti / prestazioni risultanti dal Piano di Si-
curezza e di Tutela della Salute, cosi come tutte le
altre eventuali prestazioni risultanti dalle esigenze di
tutela dei lavoratori sono compensate con i prezzi
unitari per le spese generali di cantiere, a condizione
che nell’elenco prezzi (LV) non ci siano voci separa-
te.

3.1. Compito del coordinatore del cantiere

Tutti i datori di lavoro attivi in cantiere sono obbligati
a sostenere il lavoro del coordinatore del cantiere e a
mettere a disposizione gratuitamente tutta la docu-
mentazione necessaria, come ad es.: programmi dei
lavori, relazioni tecniche riguardo allo svolgimento dei
lavori, piani per l'allestimento del cantiere, valutazio-
ne dei pericoli, ecc., cosi come tutti gli eventuali do-
cumenti richiesti secondo il Piano di Sicurezza e Tu-
tela della Salute.

Il coordinatore del cantiere deve informare sponta-
neamente sui procedimenti costruttivi e le misure
programmati, in maniera continua e previdente.

Nel caso in cui siano convocate delle riunioni di
coordinamento della sicurezza dal coordinatore del
cantiere, in accordo con la DL, ciascun datore di la-
VOro attivo in cantiere deve inviare un rappresentante
competente e autorizzato a dare disposizioni ai fini
della sicurezza.

3.2. Leggi, ordinanze e ulteriori disposizioni

In questo capitolo si da una visione d’insieme ap-
prossimativa sulle normative piu importanti ed € pre-
sentato, senza pretesa di completezza, un estratto
redatto nella fase di progettazione.
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3.2.1. Gesetze 3.2.1. Leggi

- AschG Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz; - AschG Legge sulla tutela della salute dei

lavoratori,

- BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz; - BaukKG Legge sui lavori di costruzione;

- AWG Abfallwirtschaftsgesetz. - AWG Legge sulla gestione dei rifiuti.

3.2.2. Verordnungen nach dem AschG 3.2.2. Regolamenti secondo la AschG

- BauVv Bauarbeiterschutzverordnung;

- ESV 2012 Elektroschutzverordnung 2012;

- FGV Flissiggasverordnung;

- KennVv Kennzeichnungsverordnung;

- StvO Stral3enverkehrsordnung;

- AM-VO Arbeitsmittelverordnung;

- MSV Maschinen-Sicherheitsverordnung;

- Sprengarbeitenverordnung;

- Sprengmittelgesetz und Sprengmittelverordnung;

- Sonstige berufsspezifische Arbeitnehmerinnen-
schutzverordnungen.

3.2.3. Technische Richtlinien, Vorschriften und
Regeln der Technik

- Baumappe ,Sicherheit am Bau“ (Ausgabe 2004);
- Merkblatter AUVA,;

- TRVB Technische Richtlinien fir vorbeu

genden Brandschutz;

- OVE Osterreichische Vorschriften fur die
Elektrotechnik;
- RVS Richtlinien und Vorschriften fur den

StraRenbau.

3.2.4. Regionale Bestimmungen (Tirol)

- LGBI 82/2004, Verordnung Uber MalRnahmen fir
bestimmte Baumaschinen und Baustellengerate
mit Verbrennungsmotoren;

- LGBI 20/2005, MaRnahmen fir bestimmte Bau-
maschinen und Baustellengerdte mit Verbren-
nungsmotoren.
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- BauV Ordinanza sulla tutela della salute
dei lavoratori,

- ESV 2012 Ordinanza sulla tutela della salute
dei lavoratori 2012;

- FGV Ordinanza dei gas liquidi;

- KennV Ordinanza di caratteristiche;

- StvO Ordinanza sulla circolazione stradale;

- AM-VO Ordinanza riguardante i mezzi di
lavoro;

- MSV Ordinanza riguardante la sicurezza

di macchine;

- Ordinanza rigurado ai lavori con materiale espol-
Sivo;

- Legge ed ordinanza su materiali esplosivi;

- Altri regolamenti di tutela del lavoro specifici per la
professione.

3.2.3. Direttive tecniche, normative e regola-
menti della tecnologia:

- Raccolta ,Sicurezza sul cantiere” (edizione 2004);

- AUVA - Fogli di guida;

- TRVB Direttive tecniche antincendio;

- OVE Prescrizioni per I'elettrotecnica;

- RVS Direttive e prescrizioni per la
costruzione di strade.

3.2.4. Disposizioni regionali (Tirolo)

- LGBI 82/2004 Ordinanza delle misure per
determinate macchine di lavoro e attrezzi di can-
tiere con motore a combustione;

- LGBI 20/2005 Misure per determinate mac-
chine di lavoro e attrezzi di cantiere con motore a
combustione.
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3.3. Technische Grundlagen

- Gegenstandliche Ausschreibungsunterlagen mit
Leistungsverzeichnis und den dazugehdorigen
Planen;

- Terminplan fur die Bauabwicklung;

- Begriffsbestimmungen des BauKG.

Nachfolgend werden Begriffe des BauKG tabellarisch
aufgelistet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass
gleichlautende Begriffe, jedoch mit anderer Bedeu-
tung, auf der Baustelle verwendet werden. Mit der
Tabelle sollten Unsicherheiten im Sprachgebrauch

3.3. Basi tecniche

- Presente documentazione di bando, con capitola-
to ed elaborati attinenti

- Tabella di marcia decorso lavori;

- Definizioni terminologiche della legge di coordi-
namento dei lavori nelle costruzioni — (BauKG).

Di seguito sono elencati, in forma tabellare, le termi-
nologie della legge di coordinamento dei lavori nelle
costruzioni -BauKG. E emerso che, nella pratica,
terminologie di suono affine vengono impiegate in
modo diverso in ambito cantiere. La tabella dovrebbe

vermieden werden.

impedire incertezze nell’uso terminologico.

Begriff nach BauKG
Terminologia secondo BauKG

Begriff fur den Sprachgebrauch auf der Baustelle
Terminologia corrispondente in ambito cantiere

Bauherr
Committente

Auftraggeber (AG)
Appaltante

Projektleiter
Capo progetto

Projektleiter fur Sicherheit
Capo progetto per la sicurezza

Planungskoordinator
Coordinatore progettazione

Verantwortlich fur das Erstellen des SiGe-Planes mit Unterlage
Responsabile per la redazione del piano sicurezza e tutela della salute,
con documentazione

Baustellenkoordinator
Coordinatore cantiere

Verantwortlich fur die Umsetzung des SiGe-Planes
Responsabile per I'attuazione del piano sicurezza e tutela della salute

SiGe-Plan
Piano per la sicurezza e tutela
della salute

Sicherheit- und Gesundheitsschutzplan
Piano per la sicurezza e tutela della salute

Arbeitgeber
Datore di lavoro

Auftragnehmer (AN)
Affidatario

Arbeitnehmer
Lavoratore

Arbeiter eines Auftragnehmers (AN)
Lavoratore di un’appaltatore
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4. PROJEKTBESCHREIBUNG

4.1. Baulos E52

Die Plane im Kapitel M und die Baulosbeschreibung
in Kapitel D geben einen Uberblick uber die geplante
Baumafinahme.

Im Folgenden sind die HauptbaumalRnahmen und die
wichtigsten Angaben zur Baustelle zusammenfas-
send beschrieben.

Die Arbeiten obertage sind grundsatzlich in die bei-
den Baustellenbereiche Wolf und Padastertal geglie-
dert.

Die vorgesehenen Arbeiten kdnnen aus zeitlicher
Sicht in zwei Phasen unterteilt werden:

- Phase 1: Arbeiten ab Baulosbeginn bis Umlegung
Padasterbach am Einlaufbauwerk;

- Phase 2: Arbeiten ab Umlegung Padasterbach bis
Baulosende.

Aus Sicht des Deponiebaus erfolgt in Phase 1 die Er-
richtung der Lehnenschittungen (Teilschittphasen),
in Phase 2 hingegen die Deponiehauptschittung.

Das Baulos E52 umfasst die Errichtung folgender
Untertagebauwerke:

- Zugangstunnel Wolf Sud

- Anbindekaverne Zugangstunnel Wolf Sud / Schut-
terstollen;

- Schutterstollen Padastertal

- 2 Lifterkavernen fir Bau- und Betriebsliftung;

- Boosterkaverne

- Umleitungsstollen in bergmé&nnischer Bauweise;

- Querdrainagestollen in bergmannischer Bauwei-
se.

Der Vortrieb und Ausbau der folgenden Untertage-
bauwerke ist optional vorgesehen:

- Verbindungstunnel Wolf Sud

- Abzweigerkaverne und Ubergabekaverne EKS

Weiter beinhaltet das Baulos E52 im Wesentlichen
die Errichtung folgender Bauwerke obertage:

- Teilschittphasen und Hauptschiittphase (bis H6-
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1. Lotto E52

Le planimetrie della sezione M forniscono
un’indicazione di massima dei provvedimenti costrut-
tivi in progetto.

Di seguito sono descritte le principali opere che sono
realizzate nell’ambito dei lavori e le informazioni di
maggiore interesse relative al cantiere.

| lavori a cielo aperto previsti nel Lotto E52 sono
suddivisi principalemente nelle aree di cantiere Wolf
e Padastertal.

| lavori nellambito di cantiere val Padaster vengono
suddivisi, sotto I'aspetto temporale, in due fasi:

- fase 1: lavori da inizio lotto fino alla deviazione del
rio Padaster presso I'opera di presa;

- fase 2: lavori dal momento della deviazione del rio
Padaster fino a fine lotto.

Nell'ottica della costruzione del deposito, nella fase 1
awviene la realizzazione dei depositi su versante (fasi
di deposito parziale), nella fase 2, invece, la
realizzazione del deposito principale.

Il lotto E52 prevede la realizzazione delle seguenti
strutture in sotterraneo:

- galleria d’'accesso Wolf sud

- camerone di connessione ZT Wolf Sud / cunicolo
di smarino;

- cunicolo di smarino Padastertal

- 2 cameroni di ventilazione;

- camerone booster

- cunicolo di deviazione in galleria naturale;

- cunicolo di drenaggio trasversale in galleria natu-
rale.

Lo scavo e i lavori delle seguenti opere in sotterraneo
sono previsti come prestazioni opzionali:

- galleria di collegamento Wolf sud

- camerone di diramazione e camerone di conse-
gna EKS

Nellambito del lotto E52 € prevista la realizzazione
delle seguenti costruzioni a cielo aperto:

- Fasi di deposito parziale e principale (altezza fino
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he ca. 1.166 m) der Deponie Padastertal, ein-
schlieBlich der Begriinung und der Errichtung des
endgiltigen Bachbetts;

- Obere Geschiebesperre Padasterbach, ein-
schlie8lich Rekultivierung Bereich obere Wasser-
bauwerke;

- Einlaufbauwerk Umleitungsstollen samt oberer
Portalanschlagwand Umleitungsstollen;

- Umleitungsstollen in offener Bauweise samt Her-
stellung Anschlagsituation an unterer Portalan-
schlagwand,;

- Querdrainagestollen in offener Bauweise;
- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke;
- Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke;

- BE-Flachen Baustellenbereich Padastertal (allen
voran BE-Flache Padastertal, mit Boschung aus
bewehrter Erde, Larm- / Sichtschutzwall, Was-
serableitungssystem und provisorischer Geschie-
besperre);

- BauhilfsmalBnahmen Baustellenbereich Padaster-
tal (Baustrasse Bypass 1, Baustrasse Bypass 2,
Baustrasse Bypass 3, Verlegung Padasterbach in
neues Gerinne am Fuld der Lehnenschittung 2.3,
)

- Baulogistische Infrastruktur im Baustellenbereich
Wolf und im Baustellenbereich Padastertal mit al-
len dazu notwendigen Baumaflinahmen und Bau-
provisorien, allen daftr notwendigen voriberge-
henden Eingriffen und Rekultivierungen sowie
baubedingten Neuverlegungen bestehender Ein-
bauten;

- Fischteiche;

- Gewasserschutzanlage im
Wolf;

- Hochwasserschutz im Baustellenbereich Wolf.

Baustellenbereich

Werden die optionalen Arbeiten ausgefuhrt, so er-
hoht sich aufgrund des zusétzlichen Tunnelvortriebs
der Umfang der Deponiehauptschittung. Die Depo-
niehauptschittung wird in diesem Fall bis auf eine
Kote von ca. 1.172 m ausgedehnt.

4.2. Angaben zur Baustelle

Die Bauleistung AP140 fir das Erkundungslos E52
ist in der Gemeinde Steinach am Brenner abzuwi-
ckeln.

Die Kenndaten der Gemeinde Steinach am Brenner

sind folgende:
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a circa 1.166 m) del Deposito Padastertal, com-
presi lavori d’inverdimento e di realizzazione
dell’alveo definitivo del rio Padaster;

- Briglia superiore ritenuta detriti rio Padaster, com-
presa ricoltivazione zona impianti idraulici superio-
ri;

- Opera di presa cunicolo di deviazione e parete
d’attacco del portale superiore del cunicolo di de-
viazione;

- Cunicolo di deviazione in galleria a cielo aperto
con realizzazione situazione d’attacco presso la
parete d’attacco del portale inferiore;

- Cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto;
- Ripristino strada di cantiere tratto di gola;
- Strada di accesso impianti idraulici superiori;

- Aree di cantiere ambito val Padaster (principal-
mente area di cantiere Padastertal, con scarpata
in terra armata, barriera antirumore / protezione
visiva, sistema di smaltimento acque e briglia
provvisoria ritenuta detriti);

- Provvedimenti ausiliari ambito di cantiere val Pa-
daster (strada di cantiere Bypass 1, strada di can-
tiere Bypass 2, strada di cantiere Bypass 3, de-
viazione rio Padaster in nuovo alveo ai piedi del
deposito su versante 2.3, ...);

- Infrastruttura logistica di cantiere nellambito di
cantiere Wolf (area parziale W3) e nellambito di
cantiere val Padaster (aree di cantiere Wiesen-
fleck e val Padaster) comprensiva di tutte le misu-
re di costruzione e di tutte le opere provvisorie, i
necessari interventi temporanei e le successive ri-
coltivazioni, nonché l'eventuale riposizionamento
d’infrastrutture esistenti in funzione di necessita
costruttive;

- Vivai;

- Impianto di trattamento acque area di cantiere
Wolf;

- Protezione acqua alta ambito di cantiere Wolf.

In caso di esecuzione dei lavori opzionali, I'ulteriore
avanzamento in galleria naturale comporta un incre-
mento dell’entita della costruzione del deposito prin-
cipale. La costruzione del deposito principale & este-
sa, in quel caso, fino a quota 1.172 m circa.

4.2. Informazioni relative al cantiere

La prestazione di costruzione per il lotto di
prospezione “Padastertal“ deve svolgersi nel comune
di Steinach am Brenner.

| dati caratteristici del Comune di Steinach am

Brenner sono i seguenti:
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- Staat: Osterreich;

- Bundesland: Tirol;

- Politischer Bezirk: Innsbruck Land;

- Gemeinde: Steinach am Brenner;

- Katastralgemeinde: KG Steinach (81209).

Die obertdgigen Bauarbeiten kdnnen im Wesentli-
chen in zwei lagemaRig voneinander getrennte
Baustellenbereiche eingeteilt werden:

- Baustellenbereich Wolf;
- Baustellenbereich Padastertal.

Das Padastertal ist ein bei Steinach am Brenner 6st-
lich abzweigendes Seitental des nordlichen Wippta-
les.

Die beiden Baustellenbereiche sind lber den im vo-
rangegangenen Baulos E51 errichteten Tunnel
Padastertal miteinander verbunden.

Die Baustelle ist Uber die Brenner Bundesstrasse
B182 und Uber die Brenner Autobahn A13 ilber den
im vorangegangenen Baulos E51 errichteten Saxe-
ner Tunnel erreichbar.

Die Baustellenzufahrten fur den Schwerverkehr dir-
fen ausschlieflich Gber die Autobahnabfahrt Plon von
der A13 aus erfolgen. Zufahrten fir Schwerverkehr
Uber die Anbindung des Baustellenbereichs Wolf an
die B182 sind nicht zulassig.

Abbildung 1 enthélt eine schematische Darstellung
der Baustellenzufahrten.
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- Stato: Austria;

- Regione: Tirolo;

- Distretto politico: Innsbruck-Land;

- Comune: Steinach am Brenner;

- Comune catastale: CC Steinach (81209).

| lavori di costruzione a cielo aperto possono essere
essenzialmente suddivisi in due ambiti di cantiere
con posizione separata l'una dall’altra:

- ambito di cantiere “Wolf*;
- ambito di cantiere “Padastertal”.

La val Padaster & una valle laterale della parte set-
tentrionale della valle “Wipptal” e si dirama da questa
verso est presso Steinach am Brenner.

| due ambiti di cantiere sono collegate tra loro tramite
la galleria Padastertal costruita nel precedente lotto
E51.

Il cantiere e raggiungibile tramite la strada statale del
Brennero B182 e l'autostrada del Brennero A13 at-
traverso la galleria Saxen costruita nel precedente
lotto E51.

L’'accesso alllambito di cantiere Wolf per il traffico
pesante deve avvenire, senza eccezioni, tramite
l'autostrada A13. L’accesso allambito di cantiere
Wolf per il traffico pesante tramite stato statale B182
non é consentito.

lllustrazione 1 rappresenta in forma schematica gli
accessi al cantiere.
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\ Anbindung an Autobahn Plan A13
Collegamento a autostrada Plan A13
Anbindung Bundesstrasse B182
Collegamento strada statale B182 Zufahrtverbot fir Schwerverkehr
Divieto di accesso per mezzi pesanti
- O
A13
\ & B182
Brenner / Brennero \
Abbildung1  Schema Baustellenzufahrten. lllustrazione 1 Schema accessi cantiere.

4.2.1. Lage Baustellenbereich Wolf

Der Baustellenbereich Wolf liegt in der Gemeinde
Steinach am Brenner zwischen den Ortsteilen Saxen
im Norden und Stafflach im Stden.

Der Baustellenbereich befindet sich in der Talsohle
des ndrdlichen Wipptales und ist gegen Osten durch
die Brenner Eisenbahnlinie und gegen Westen durch
den neuen Verlauf der Brenner Bundesstrasse B182
begrenzt.

Der Baustellenbereich wird vom Fluss Sill durchzo-
gen und in zwei Teilbereiche West und Ost aufgeteilt.
Diese sind Uber drei Briicken miteinander verbunden.

Im Zuge von Vorarbeiten wurde im Bereich des
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4.2.1. Ubicazione ambito di cantiere Wolf

L’ambito di cantiere Wolf & situata nel comune di
Steinach am Brenner tra gli insediamenti Saxen a
nord e Stafflach a sud.

L’ambito di cantiere si trova nel fondovalle della parte
settentrionale della valle Wipptal ed e limitata ad est
dalla linea ferroviaria del Brennero e ad ovest dal
nuovo percorso della strada statale del Brennero
B182.

L’ambito di cantiere viene attraversato dal fiume Sill e
diviso in due zone ovest e est. Queste sono collegate
tramite tre ponti.

Nel corso dei lavori preliminari, nella zona dell’ambito
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Baustellenbereichs Wolf die Bundesstrasse B182
verlegt. Der stillgelegte Abschnitt durchquert den
Baustellenbereich mittig entlang seiner Langsaus-
dehnung und wird als Baustrasse genutzt. Die Fahr-
bahnoberflache ist asphaltiert.

Der Baustellenbereich befindet sich auf einer mittle-
ren Meereshdhe von ca. 1.070 m.

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich in mehrere
Teilbereiche und umfasst Baustelleneinrichtungsfla-
chen, Flachen fur Materialien und Maschinen sowie
aus dem vorangegangenen Baulos E51 bestehende
Lagerflachen fiir Oberboden (Humusmieten).

Im Baustellenbereich Wolf ist im Baulos E52 die Er-
richtung der GSA vorgesehen.

Im Baustellenbereich Wolf befindet sich das Portal
des Zugangstunnels Wolf. Das Sudportal des Saxe-
ner Tunnels ist Uber eine ansteigende Rampe und
eine Uberfilhrung der Bundesstrasse B182 erreich-
bar.

4.2.2. Lage Baustellenbereich Padastertal

Der Baustellenbereich Padastertal befindet sich im
unteren Abschnitt des Padastertales im Bereich der
kinftigen Deponie Padastertal und grenzt am Tal-
ausgang an den Ortsteil Siegreith der Gemeinde
Steinach am Brenner an.

Das Padastertal ist ein vom nordlichen Wipptal bei
Steinach am Brenner nach Osten abzweigendes al-
pines Seitental mit vorwiegender Ost-West Erstre-
ckung.

Der Baustellenbereich Padastertal befindet sich auf
einer Meereshdhe zwischen ca. 1.100m und
1.350 m.

Am Talausgang auf der orographisch rechten Talsei-
te befindet sich das Gehoft Wiesenfleck. Auf der oro-
graphisch linken Talseite befindet sich das Nordpor-
tal des Tunnels Padastertal.

Der Baustellenbereich Padastertal ist langs der Tal-
sohle durch die im vorangegangenen Baulos E51 er-
richteten Wasserbauwerke des Geschiebeauffang-
beckens samt unterer Geschiebesperre (Richtung
talauswarts) und des oberen Wildholzrechens (Rich-
tung taleinwarts) abgegrenzt.

4.2.3. Zufahrten Baustellenbereich Wolf

Der Baustellenbereich Wolf ist Uber die Brennerbun-
desstrasse B182 Uber einen bestehenden Abzweiger
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di cantiere Wolf & stata deviata la strada B182. La
sezione inattiva attraversa I'ambito di cantiere al
centro lungo la sua estensione longitudinale e viene
utilizzata come strada di cantiere. La superficie della
carreggiata e asfaltata.

L’area di cantiere si trova ad un’altitudine media sul
mare di ca. 1.070 m.

L’ambito di cantiere Wolf si suddivide in diverse aree
parziali e comprende aree di allestimento cantiere,
aree per materiali e macchine e aree di stoccaggio
esistenti dal precedente lotto E51 per terreno di
superficie (humus).

Nell’'ambito di cantiere Wolf nel lotto E52 € prevista la
costruzione dell’impianto di trattamento acque.

Nellambito di cantiere Wolf si trova il portale della
galleria di accesso Wolf. L’'imbocco sud della galleria
di Saxen é raggiungibile tramite una rampa in salita e
un cavalcavia della strada statale B182.

4.2.2. Ubicazione ambito di cantiere Padastertal

L’ambito di cantiere val Padaster si trova nella sezio-
ne inferiore della val Padaster nella zona del futuro
Deposito Padastertal e confina, presso l'uscita della
valle, con la frazione di Siegreith del Comune Stei-
nach am Brenner.

La val Padaster & una valle laterale alpina con preva-
lente estensione est-ovest che presso Steinach am
Brenner si dirama verso est a partire dalla parte set-
tentrionale della valle Wipptal.

L'ambito di cantiere Padastertal si trova a
un’altitudine media sul mare tra circa 1.100 m e
1.350 m.

In corrispondenza dello sbocco della valle, sul lato
orografico destro, si trova il maso Wiesenfleck. Sul
lato orografico sinistro si trova il portale nord della
galleria Padastertal.

L’ambito di cantiere della val Padaster € delimitato,
lungo il fondovalle, dalle opere idrauliche costruite
nel precedente lotto E51 (vasca di raccolta detriti uni-
tamente a briglia inferiore verso uscita valle e briglia
superiore ritenuta legname verso I'entrovalle).

4.2.3. Accessi ambito di cantiere Wolf

L’'ambito di cantiere Wolf & raggiungibile con la
strada statale B182 tramite una diramazione
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im Nord-Westen erreichbar.

Die Zufahrt von der Bundesstrasse ist durch eine be-
stehende Schrankenanlage geregelt (Schranken
Wolf).

Der Baustellenbereich Wolf ist Uber Ein- und Aus-
fahrten an die Nord- und Sudspuren der Brenner Au-
tobahn A13 angebunden. Die Verbindung zum
Baustellenbereich erfolgt Uber den im vorangegan-
genen Baulos E51 errichteten Saxener Tunnel.

Der Saxener Tunnel (Lange ca. 1,0 km) ist mit einer
zweispurigen Asphaltfahrbahn ausgestattet und aus-
schlieRlich dem Baustellenverkehr vorbehalten.

Der Regelquerschnitt des Saxener Tunnels weist ei-
ne Lichtraumquerschnittsflache von ca. 60 m2 und
eine lichte Breite von ca. 10,0 m auf. Das mittlere
Gefélle der Abfahrt von der Autobahn zum Baustel-
lenbereich Wolf betrégt ca. 10,5%.

Die Anbindung des Sudportals des Saxener Tunnels
an den Baustellenbereich Wolf erfolgt mittels einer
Uberfihrung der Bundesstrasse B182 und eine
Rampe mit einer mittleren Neigung von 11,0%. Die
Uberfuihrung entspricht Briickenklasse | nach EN-
1991-1-2.

Die Anbindung an den Autobahnknoten ist durch eine
bestehende Schrankenanlage geregelt (Schranken
Plon).

Die Baustellenzufahrten fur den Schwerverkehr dir-
fen ausschlieflich Uber die Autobahnabfahrt Plon von
der A13 aus erfolgen. Zufahrten fir Schwerverkehr
Uber die Anbindung des Baustellenbereichs Wolf an
die B182 sind nicht zulassig.

4.2.4. Zufahrten Baustellenbereich Padastertal

Der Baustellenbereich Padastertal ist fir den Bau-
stellenverkehr ausschlieBlich Uber den Tunnel
Padastertal vom Baustellenbereich Wolf aus erreich-
bar.

Die beiden weiteren Zufahrtsmdglichkeiten tber:

- Zufahrtsstrasse Padastertal (im Baulos E51 er-
tuchtigt und genutzt);

- Zufahrtsstrasse Siegreith,

stehen aufgrund einer Auflage aus dem UVP-
Verfahren im Baulos E52 fiir den Baustellenverkehr
nicht mehr zur Verfligung.

Der Tunnel Padastertal ist mit einer zweispurigen
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esistente a nord-ovest.

L’accesso dalla statale & regolato da un sistema di
sbarramento (sbarra Wolf).

L’ambito di cantiere Wolf & collegato all’autostrada
del Brennero A13 tramite immissione e uscite sulle
corsie nord e sud. Il collegamento all’area di cantiere
avviene tramite la galleria Saxen costruita nel
precendete lotto E51.

La galleria Saxen (lunghezza ca. 1,0 km) & provvista
di una carreggiata asfaltata a due corsie e riservata
esclusivamente ai mezzi in ingresso e / o uscita dal
cantiere.

La sezione tipo della galleria Saxen presenta un’area
di sezione netta di ca. 60 m2 e una larghezza libera di
ca. 10,0 m. La pendenza media della galleria & di ca.
il 10,5%.

Il collegamento del portale sud della galleria Saxen
allambito di cantiere Wolf avviene tramite un
cavalcavia della strada statale B182 e una rampa
(rampa 1) con pendenza media dell11,0%. |l
cavalcavia € un ponte di classe 1 secondo la norma
EN-1991-1-2.

Il collegamento al nodo autostradale e regolato da un
sistema di sbarramento (sbarra Plon).

L'accesso alllambito di cantiere Wolf per il traffico
pesante deve avvenire, senza eccezioni, tramite
l'autostrada A13. L’accesso allambito di cantiere
Wolf per il traffico pesante tramite stato statale B182
non é consentito.

4.2.4. Accesso ambito di cantiere Padastertal

L’ambito di cantiere val Padaster & raggiungibile per
il traffico pesante esclusivamente attraverso la
galleria Padaster a partire dallambito di cantiere
Wolf.

Le altre due possibilita di accesso tramite:

- la strada di accesso val Padaster (irrobustita e
utilizzata nel lotto E51);

- la strada d’accesso Siegreith,

in base ad precetto del procedimento VIA nel lotto
E52 non sono piu disponibili per il traffico di cantiere.
La galleria Padaster € dotata di una carreggiata
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provisorischen Fahrbahn ausgestattet und dem Bau-
stellenverkehr vorbehalten.

Der Regelquerschnitt des Tunnels Padastertal weist
eine Lichtraumquerschnittsflache von ca. 80 m? und
eine lichte Breite von ca. 10,6 m auf. Das mittlere
Gefélle des Stollens betragt ca. 9,0%. Die Lange des
Uber den Tunnel Padastertal verlaufenden Verbin-
dungsabschnitts zwischen den Baustellenbereichen
Wolf und Padastertal betragt ca. 0,75 km.

Der Portalbereich des nordlichen Portals des Tunnels
Padastertal ist an die auf der orographisch rechten
Seite der Talsohle des Padastertales verlaufende
Baustrasse (Baustrasse Talsohle) durch die beste-
hende Bricke Tunnel Padastertal angebunden.

Die einspurige Bricke Tunnel Padastertal wurde im
Rahmen des vorangegangenen Bauloses E51 sei-
tens des AN ertlichtigt und ist fur Fahrzeuge mit ei-
nem Gesamtgewicht von bis zu 25 t befahrbar.

In der Talsohle des Padastertales besteht neben der
Baustrasse Talsohle die Strasse fur Berechtigte.

Die Zufahrt zum Baustellenbereich Padastertal Uber
die Strasse fur berechtigte Dritte vom Ortsteil
Siegreith ist durch eine bestehende Schrankenanla-
ge geregelt (Schranken Padastertal).

Prinzipiell ist im ersten Sommer nach Baubeginn im
Baustellenbereich Padastertal vom Verkehr berech-
tigter Dritter auszugehen. In spéaterer Folge wird die
ErschlieBung der Almen im hinteren Padastertal fir
berechtigte Dritte durch eine alternative, durch BBT
SE geschaffene Losung gewahrleistet werden.

4.2.5. Gliederung Baustellenbereiche

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich in folgende
Teilbereiche:

- Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen):

e Teilflache W1: ca. 1.100 mz;
o Teilflache W2: ca. 2.900 mz;
o Teilflache W3: ca. 2.600 mz;
e Gesamtflache: ca. 6.600 m2,

- Flachen Materialien und Maschinen:

e Teilflache Z1: ca. 6.700 mz;
e Teilflache Z2: ca. 2.800 mz;
e Teilflache Z3: ca. 6.100 mz;
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provvisoria a due corsie ed € riservata al traffico
diretto e proveniente dal cantiere.

La sezione tipo della galleria Padastertal presenta
una sezione netta di ca. 80 m2 e una larghezza libera
di ca. 10,6 m. La pendenza media della galleria & di
ca. 9,0%. La lunghezza del tratto di collegamento in
galleria tra gli ambiti di cantiere Wolf e val Padaster &
di ca. 0,75 km.

Attraverso il ponte esistente (ponte galleria Padaster)
la zona del portale nord della galleria Padaster &
collegata al lato orografico destro con la strada di
cantiere che corre nel fondovalle della val Padaster
(strada di cantiere fondovalle).

Il ponte galleria Padastertal a corsia singola & stato
irrobustito nel corso del precedente lotto E51 da
parte dell’affidatario ed & accessibile per veicoli con
peso complessivo fino a 25 t.

Nel fondovalle della val Padaster, accanto alla strada
di cantiere di fondovalle, esiste la strada per gli terzi
autorizzati (aventi diritto).

Durante la fase 1 del lotto E52, il Committente ed i
suoi prestatori di servizi, hanno la possibilita di
accedere allambito di cantiere attraverso la frazione
di Siegreith.

In linea di principio, nei primi mesi estivi dall’inizio dei
lavori, I'accesso attraverso la frazione Siegreith &
possibile anche per terzi autorizzati (aventi diritto, tra
cui proprietari terrieri, autorita forestali, ...).
Successivamente, l'accesso all’alta val Padaster
(malghe) sard garantito attraverso una soluzione
alternativa, realizzata da BBT SE, in modo da
annullare i transiti attraverso I'ambito di cantiere.

4.25. Articolazione ambito di cantiere

L’ambito di cantiere val Padaster si articola nelle
seguenti aree parziali:

- Aree di allestimento cantiere (aree di cantiere):

circa 1.100 mz;
circa 2.900 mz;
circa 2.600 mz;
circa 6.600 m2.

e porzione W1:
e porzione W2:
e porzione W3:
e superficie totale:

- Superfici materiali e macchine:

circa 6.700 mz;
circa 2.800 mz;
circa 6.100 m?;

e porzione Z1:
e porzione Z2:
e porzione Z3:

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_PLANUNG

GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL

ANHANG: BIl_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Seite/pagina 26 von/di 167

SETTORE: PL_PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute

e Gesamtflache: ca. 15.600 m2.

- Lagerflachen Oberboden (Humusmieten):

o Teilflache H1: ca. 1.100 mz;
e Teilflache H2: ca. 1.000 mz;
e Teilflache H3: ca. 500 mz;
e Gesamtflache: ca. 2.600 m2,

Die bestehende Teilflache Z3 steht im Baulos E52
nur bis ca. Mitte 2014 zur Verfigung.

Der Baustellenbereich Padastertal gliedert sich in
folgende Teilbereiche:

- Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen):

e BE-Flache Wiesenfleck (auf Schittkorper

Lehnenschittung 2.1): ca. 2.500 m?;
e BE-Flache Briicke

Tunnel Padastertal: ca. 220 mz;
e BE-Flache Portalbereich: ca. 820 mz;
e BE-Flache Mdélzenbriicke: ca. 700 mz;
e BE-Flache Inzental: ca. 1.080 mz;
e BE-Flache Padastertal: ca. 10.300 mz.

- Arbeitsbereiche Phase 1 (in der Reihenfolge vom
Talausgang ins Talinnere):
e Arbeitsbereich Fischteich;

e Arbeitsbereich Umleitungsstollen offene Bau-
weise;

e Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal
Umleitungsstollen;

e Arbeitsbereich Verlegung Gerinne Ful3 Leh-
nenschittung 2.3;

e Arbeitsbereich Einlaufbauwerk und oberes
Portal Umleitungsstollen;

e Arbeitsbereich Zufahrtsstrasse obere Was-
serbauwerke;

e Arbeitsbereich obere Geschiebesperre.

- Arbeitsbereiche Phase 2 (in der Reihenfolge vom
Talausgang ins Talinnere):

e Arbeitsbereich Béschung bewehrte Erde BE-
Flache Padastertal;

Arbeitsbereich Wasserableitungssystem BE-
Flache Padastertal;

e Arbeitsbereich Portal Schutterstollen Padaster-
tal;

e Arbeitsbereich provisorische Geschiebesperre
Wasserableitungssystem BE-Flache Padaster-
tal;

e Arbeitshereiche Geschiebeauffangbecken Sei-
tenzubringer 03 und 04;
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e superficie totale: circa 15.600 m2,

Superfici di stoccaggio terreno vegetale (humus):
circa 1.100 mz;
circa 1.000 mz;
circa 500 mz;
circa 2.600 m2,

e porzione H1:
e porzione H2:
e porzione H3:
e superficie totale:

L’'area parziale Z3 preesistente, nel presente lotto
E52 e disponibile solo fino a circa meta 2014.

L'ambito di cantiere Padastertal si articola nelle
seguenti aree parziali:

- Aree di allestimento cantiere (aree di cantiere):

e area di cantiere Wiesenfleck (da realizzare sul
corpo del deposito 2.1): circa 2.500 mz;

e area di cantiere ponte

galleria Padaster: circa 220 mz;
e area di cantiere zona portale: circa 820 mz;
e area di cantiere Mdlzenbrlicke: circa 700 mz;

e area di cantiere Inzental: circa 1.080 mz;
e area di cantiere Padastertal: circa 10.300 mz2.

- Aree di lavoro fase 1
'entrovalle):

(nellordine verso

e area dilavoro vivaio;

e area di lavoro cunicolo di deviazione a cielo
aperto

e area di lavoro zona portale imbocco inferiore
galleria Padaster;

e area di lavoro deviazione alveo piede deposi-
to su versante 2.3;

e area dilavoro opera di presa e imbocco supe-
riore cunicolo di deviazione;

e area di lavoro strada di accesso opere idrauli-
che superiori;

e areadilavoro briglia superiore ritenuta detriti.

- Aree di lavoro
I'entrovalle):

fase 2 (nellordine verso

e area di lavoro scarpata in terra armata area di
cantiere Padastertal;

e area di lavoro sistema di smaltimento e acque
area di cantiere Padastertal;

e area di lavoro portale cunicolo di smarino Pa-
dastertal;

e area di lavoro briglia provvisoria ritenuta detriti
sistema di smaltimento acqua area di cantiere
Padastertal;

e area di lavoro vasche raccolta detriti torrenti la-
terali 03 e 04;
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e Arbeitsbereich Querdrainagestollen. e area di lavoro cunicolo di drenaggio
trasversale.

- Teilschittbereiche Deponie Phase 1:

e Schittphase 1 (Bestand aus Los E51, keine
Restkapazitat);

e Lehnenschiittung 2.1:

—  Grundflache: ca. 13.700 mz;
— Deponiekapazitat: ca. 63.000 ms;
— Restkapazitat aus
Los V57: ca. 24.000 m3
e Lehnenschittung 2.2:
—  Grundflache: ca. 8.400 mz;
— Deponiekapazitat: ca. 30.000 ms;
e Lehnenschittung 2.3:
— Grundflache: ca. 21.700 mz;

— Deponiekapazitat: ca. 158.000 m3.

- Deponiehauptschittbereich Phase 2:

e Deponiehauptschittung bis H=1.123 m:
— Deponiekapazitat: ca. 76.000 ms;

e Deponiehauptschittung
von H=1.123 m bisH =1.166 m:

— Deponiekapazitat: ca. 440.000 ms;

e Deponiehauptschittung
von H=1.166 m bis H=1.172 m:

— Deponiekapazitat: ca. 100.000 m3.

Aushub und Sicherung des Portalvoreinschnitts des
unteren Portals des Umleitungsstollens im Padaster-
tal wurden im Vorgangerlos V57 durchgefihrt.

Die Baustellenbereiche werden von einem Mindest-
umfang an Infrastruktur durchquert. Es sind folgende
Leitungen vorhanden:

- Trinkwasserleitung;

- Stromkabel;

- Telefonkabel;

- Schmutzwasserleitung.

Seitens des AN ist eine Erhebung der Einbauten
durchzufihren und der Anschluss an die entspre-

chenden Netze der einzelnen Spartenbetreiber her-
zustellen.

4.2.6. Bauzeit im Winter

Aufgrund der topografischen Lage der Baustellenbe-
reiche und aufgrund des Bauzeitenplans, geman
welchem Bauarbeiten auch in der Winterzeit vorge-
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- Depositi parziali fase 1:
o fase di deposito 1 (preesistente da lotto E51,
senza capienza residua);
e deposito su versante 2.1:
— superficie: circa 13.700 mz;
— capienza di deposito: circa 63.000 ms3;

— capienza residua da
lotto V57:

e deposito su versante 2.2:

circa 24.000 ms;
— superficie: circa 8.400 mz
— capienza di deposito: circa 30.000 ms;
e deposito su versante 2.3:

— superficie: circa 21.700 mz;
— capienza di deposito: circa 158.000 m3.
- Deposito principale fase 2:

e fase principale di deposito finoa H=1.123 m:
circa 76.000 ms;

e fase principale di deposito da H=1.123 m fi-
noaH=1.166 m:

— capienza di deposito:

— capienza di deposito:

circa 440.000 ms;

e fase principale di deposito da H=1.166 m fi-
noaH=1172 m:

— capienza di deposito:  circa 100.000 m3.

Scavo e opere di sostegno scavo per I'imbocco infe-
riore del cunicolo di deviazione nella val Padaster
sono stati eseguiti nel lotto precedente V57.

Le aree di cantiere sono attraversate da una serie
d’infrastrutture. Sono presenti almeno le seguenti
condotte e linee:

- condotta acqua potabile;

- cavo di corrente (linea aerea);
- cavo telefonico (linea aerea);
- conduttura acque nere.

E a cura dell'affidatario rilevare le installazioni e rea-
lizzare i collegamenti alle relative reti dei singoli ge-
stori.

4.2.6. Esecuzione lavori nei periodi invernali

In considerazione dell’'ubicazione del cantiere ed al-
tresi delle previsioni del cronoprogramma, le quali
indicano lavori edili anche durante il periodo inverna-
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sehen sind, ist im gesamten Projektbereich mit er-
heblichen Wintererschwernissen zu rechnen. Insbe-
sondere wird auch auf die in diesem Bereich in sehr
kurzen  Zeitraumen moglichen groBen  Neu-
schneemengen hingewiesen. Fur die Winterzeit sind
daher geeignete MalRnahmen vorzusehen, um die
Einhaltung des Bauzeitenplans trotz witterungsbe-
dingter Erschwernisse zu gewaébhrleisten.

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit die Schnee-
raumung und den Streudienst auf allen Baustrassen,
Baustellenzufahrten und BE-Flachen durchzufiihren.

Die jeweiligen Deponieschiittbereiche sind so weit
schneefrei zu halten, dass die Arbeiten fortgesetzt
werden kdnnen.

4.3. Vorgesehene Arbeiten

Fir eine ausfuhrliche Beschreibung der im Baulos
E52 vorgesehenen Bauarbeiten wird auf das Kapitel
D — Baulosbeschreibung verwiesen.
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le, sono da tener conto le difficolta oggettive legate
all’esecuzione dei lavori in inverno. In particolar mo-
do si evidenzia l'alta probabilita di forti nevicate
nellarco anche di pochi giorni. Alla luce di quanto
anzidetto, sono da prevedere adeguate misure al fine
di rispettare il cronoprogramma nonostante le even-
tuali condizioni atmosferiche avverse.

L'affidatario € tenuto a provvedere, per tutta la durata
dei lavori, allo sgombero della neve e allo spargimen-
to di ghiaia e/o sale su tutte le strade di cantiere, ac-
cessi al cantiere e le aree di cantiere.

Le rispettive aree di riporto per la costruzione del de-

posito dovranno essere tenute sgomberate dalla ne-
ve in modo che i lavori possano proseguire.

4.3. Lavori previsti

Per I'esecuzione dei lavori previsti nel’ambito del lot-
to E52 si rimanda alla Sezione D Descrizione del lot-
to dei lavori.
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5. PROJEKTBETEILIGTE

Im Folgenden werden die wichtigsten zum Erstel-
lungszeitpunkt dieses Dokuments bekannten Pro-
jektbeteiligten aufgelistet.

Bauherr:

5. PARTECIPANTI AL PROGETTO

Di seguito sono elencati i principali partecipanti al
progetto conosciuti fino al momento della redazione
di questo documento.

Committente:

Brenner Basistunnel BBT SE
Amraser Stralle 8

A-6020 Innsbruck

Ausschreibungsplanung:

Progettazione d’appalto:

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2
Schénbrunnerstr. 297

A-1120 Wien

Planungskoordinator:

Coordinatore di progettazione:

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2
Schénbrunnerstr. 297

A-1120 Wien

Baustellenkoordinator:

noch zu benennen

Ausfihrungsplanung Bauwerke untertage:

Coordinatore di sicurezza:

ancora da nominare

Progettazione d’appalto opere in sotterraneo:

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2
Schoénbrunnerstr. 297

A-1120 Wien

Ausfihrungsplanung Bauwerke obertage:

Progettazione d’appalto opere a cielo aperto:

PGW?2 Planungsgemeinschaft Wolf 2
Schénbrunnerstr. 297

A-1120 Wien

Auftragnehmer:

noch zu benennen

Subunternehmer:

noch zu benennen
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Affidatario:
ancora da nominare

Subappaltatore:

ancora da nominare
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Ortliche Bauaufsicht (OBA):

noch zu benennen

Geotechniker vor Ort:

Direzione Lavori (DL):

ancora da nominare

Geotecnico sul posto:

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2
Schénbrunnerstr. 297

A-1120 Wien

Geologische Bauaufsicht des Auftraggebers:

noch zu benennen

Geotechnische Bauaufsicht des Auftraggebers:

noch zu benennen

Kontrollmessungen:

noch zu benennen

Beweissicherung Erschitterung:

noch zu benennen

Beweissicherung Larm:

noch zu benennen

Beweissicherung Luft:

noch zu benennen

Gebaudebeweissicherung:

noch zu benennen

Limnologische Bauaufsicht:

gemaf behordlichem Bescheid

Okologische Bauaufsicht:

gemal behdrdlichem Bescheid

Wasserrechtliche Bauaufsicht:

gemal behdordlichem Bescheid

Bauaufsicht Wildbach- und Lawinenverbauung:

gemal behdordlichem Bescheid
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Sorveglianza geologica del Committente:

ancora da nominare

Sorveglianza geotecnica del Committente:

ancora da nominare

Misure di controllo:

ancora da nominare

Rilievo stato di fatto vibrazioni:

ancora da nominare

Rilievo stato di fatto rumori:

ancora da nominare

Rilievo stato di fatto aria:

ancora da nominare

Rilievo stato di fatto degli edifici:

ancora da nominare

Sorveglianza limologica:

secondo autorizzazione dell’ Autorita

Sorveglianza ecologica:

secondo autorizzazione dell’ Autorita

Sorveglianza tutele d’acque:

secondo autorizzazione dell’ Autorita

Sorveglianza bacini montani:

secondo autorizzazione dell’ Autorita
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Deponieaufsicht:

gemaf behordlichem Bescheid

Prufstatiker:

gemaf behdordlichem Bescheid

Der SiGe-Plan ist nach Auftragsvergabe mit den ent-

sprechenden Daten aller Unternehmer und Subun-
ternehmer zu erganzen.

PLANPRUF GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

UNG BRENNER BASISTUNNEL - BBT SE

VERIFICA
Elaborati

Bauloskoordination / Coordinamento

Sorveglianza deposito:

secondo autorizzazione dell’Autorita

Collaudatore statico:

secondo autorizzazione dell’Autorita

Il Piano di Sicurezza e di Tutela della Salute deve
essere integrato dopo affidamento dei lavori con i da-
ti corrispondenti di tutti gli appaltatori e subappaltato-
ri.

BEHORDE
AUTORITA

I I | |

B\
i Limnol Okol Wasserrech: WY Deponie
;‘::i"']‘;’ ORTLICHE BAUAUFSICHT Bauaufsict Bauaufsict Shsalachs By feichis L
Sorvegl. Sec. Sorvegl.
DIREZIONE LAV L A 5
statica N Hogen esc‘::ef; Diritto sulle Bacini DS:rveil
esterna E acque mondani Gl
4
[
TR S
VERMESSUNGS - BAUSTELLEN -
TEAM KOORDINATOR
TEAM COORDINATORE
RILEVAMENTI SICUREZZA )

AUFTRAGNEHMER BAU

AFFIDATARIO PRESTAZIONI COSTRUTTIVE

GEOTECHNIKER
VORORT
GEOTECNICO IN
CANTIERE

SUBUNTERNEHMER
SUBAPPALTATORI

Abbildung 2 Organigramm Baulos E52.
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6. BAUSTELLENORDNUNG

6.1. Baustellenordnung im Sinne des
BauKG

In Beilage B ist die Baustellenordnung im Sinne des
BauKG beigelegt. Sie ist auf der Baustelle gut sicht-
bar und allgemein zuganglich auszuhangen und gilt
fur alle Auftragnehmer. Subunternehmer sind vom
Auftragnehmer ber die Baustellenordnung nach-
weislich in Kenntnis zu setzen.

6.2. Sicherheitssystem BBT

BBT SE beabsichtigt, die Baustellen / Bauabschnitte
des BBT los- und staatstibergreifend mit einem um-
fassenden Leitsystem auszustatten. Dieses Leitys-
tem sieht in s&mtlichen Tunnelabschnitten bzw. in
den Portalbereichen folgende Funktionen vor:

o Ubertragungsnetz, Leitsystem
e Sprach und Datenkommunikation
¢ Zugangskontrolle und Ortung (RFID)

e Baustellentelefonie (WLAN)

¢ Notruftelefonie

e Alarmierung

e Schrankenanlagen mit Gegensprechanlagen
e VideoUberwachung

e Feuerwehrfunk

Die Montage, der Betrieb und die Wartung der Sys-
teme obliegt ganzlich dem AN Bau. Positionen hier-
fur sind im Leistungsverzeichnis H2.2 vorgesehen.

Viele der im SiGe-Plan geforderten Malinahmen zur
Baustellensicherung, Personenerfassung, Zugangs-
kontrolle, Kommunikation, usw. sind durch die Um-
setzung des BBT Sicherheitssystems abgedeckt und
dadurch auch mittels entsprechenden Positionen Im
Leistungsverzeichnis berticksichtigt und damit abge-
golten, siehe Teil H2.1 und H2.2.

Unberihrt davon sind zusétzliche Anforderungen und
MafRnahmen, welche im SiGe-Plan gefordert sind,
und durch das BBT Sicherheitssystem nicht abge-
deckt sind, ebenfalls zu beachten und umzusetzen.
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6. ORDINAMENTO DEL CANTIERE

6.1. Ordinamento del cantiere secondo la
legge BauKG

Nell’allegato B € riportato I'ordinamento dei cantieri ai
sensi della legge BauKG. Tale ordinamento va affis-
so in modo ben visibile in cantiere, in luogo accessi-
bile a tutti, e vale per tutti gli affidatari. | subappaltato-
ri devono essere portati a conoscenza
dell’ordinamento del cantiere dagli affidatari originari.

6.2. Sistemadi sicurezza BBT

BBT SE intende dotare i cantieri / le fasi di costruzio-
ne della Galleria di Base del Brennero di un sistema
di controllo completo a livello transnazionale ed
esteso a tutti i lotti. Tale sistema di controllo prevede
le seguenti funzioni in tutti i segmenti della galleria e
nelle aree di portale:

e rete di comunicazione sistema di controllo
e comunicazione vocale e dati

e controllo degli accessi e localizzazione
(RFID)

o telefonia di cantiere (WLAN)

o telefonia di emergenza

e sistema di allarme

e sharre con citofono

e videosorveglianza

e radiotrasmissione vigili del fuoco

Montaggio, esercizio e manutenzione dei sistemi di
sicurezza sono esclusivamente di competenza
dell’affidatario. Voci per le prestazioni sono previste
nell’elenco prestazioni H2.2.

Molti degli interventi descritti nel piano di sicurezza,
per la sicurezza cantiere, rilevamento dei pedoni,
controllo di accesso, comunicazione, ecc. sono co-
perti del sistema di sicurezza della BBT e sono fattu-
rate in appositi voci nel elenco prezzi e percid com-
pensati, vedere le parti H2. 1 e H2.2.

Inalterato, altri requisiti e misure che sono disposte
nel piano di sicurezza, ma non sono coperti dal si-
stema di sicurezza BBT, devono anche essere rispet-
tati e realizzati.
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Solche zusétzlichen MalRnahmen und Anforderungen
werden, wenn nicht eigene Leistungspositionen daflir
vorgesehen sind (wie zum Beispiel fir die Rettungs-
container), mit den Positionen der Baustellengemein-
kosten abgegolten.

6.3. Meldepflicht

Alle auf der Baustelle tatig werdenden Arbeitgeber
(auch Subunternehmer) und Selbststandige haben
spatestens 2 Wochen vor Arbeitsbeginn, im Fall der
spateren Beauftragung unverziiglich, der OBA fol-
gende Angaben zu melden.

- Firmenname;
- Anschrift;

- Verantwortlicher Bauleiter bzw. Montageleiter;

- Umfang und Dauer der beauftragten Arbeiten.

Die Meldung wird durch die OBA an den Baustellen-
koordinator weitergeleitet. Bei Subunternehmern ist
die Meldung an die OBA iiber den Auftragnehmer zu
veranlassen.

6.4. Projekthandbuch

Vor Baubeginn ist durch den Auftragnehmer ein Pro-
jekthandbuch zu erstellen und laufend auf dem neu-
esten Stand zu halten.

Das Projekthandbuch ist eine Telefon- und Adres-
senliste und hat mindestens folgende Informationen
zu enthalten:

- Alle am Bau beteiligten Unternehmen (Bauher-
renseite und Ausfiihrungsseite, sowie Subunter-
nehmer und Lieferanten);

- Die in den einzelnen Unternehmen verantwortli-
chen Ansprechpartner mit Telefon-, Faxnummern
und gegebenenfalls E-Mail Adressen;

- Die Adressen der beteiligten Unternehmen;
- Notrufnummern von Rettung, Feuerwehr, Polizei;
- Telefonnummern von fir die Baustelle zustandi-

gen Arzten und Krankenhausern;

- Telefonnummern und Adressen der Anrainer.
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Tale misure e requisiti, se non & prevista una voce
nell’elenco prezzo ( come per esempio il container di
salvataggio) sono rimborsate con le posizioni delle
spese generali.

6.3. Obbligo di notifica

Tutti i datori di lavoro che diventano attivi in cantiere
(anche i subappaltatori) e i lavoratori autonomi hanno
al massimo due settimane di tempo dall'inizio dei la-
vori per registrarsi alla DL; nel caso di incarico suc-
cessivo la notifica va effettuata immediatamente.

- Nome delle imprese;
- Recapito;

- Direttore di cantiere responsabile e / 0 capo mon-
taggio;

- Estensione e durata dei lavori in incarico.

La notifica € trasmessa dalla DL al coordinatore di
cantiere. Nel caso di subappaltatori, la notifica alla
DL va loro ordinata dall’affidatario originario.

6.4. Agendadi cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'affidatario originario deve
redigere e aggiornare costantemente un’agenda di
cantiere.

L’agenda di cantiere & una lista d’indirizzi e numeri
telefonici e deve contenere almeno le seguenti infor-
mazioni:

- Tutte le imprese partecipanti alla costruzione (pa-
gina dei committenti e pagina d’esecuzione, cosi
come subappaltatori e fornitori);

- Le persone a cui rivolgersi responsabili per cia-
scuna singola impresa, con numero di telefono e
di fax ed eventualmente indirizzo e-mail;

- Gli indirizzi delle imprese partecipanti;

- Numeri d’emergenza di Pronto Soccorso, Vigili del
Fuoco, Polizia;

- Numeri di telefono dei medici e degli ospedali
competenti per il cantiere;

- Numeri di telefono e indirizzi dei vicini.
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6.5. Personliche Schutzausristung

Jeder Arbeitnehmer hat entsprechend dem gultigen
Arbeithnehmerschutzgesetz bzw. der Bauarbeiter-
schutzverordnung gekleidet und ausgerustet zu sein.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass bei der
Ausflihrung von Spritzbeton die Verwendung eines
Augenschutzes vorgeschrieben ist.

Im Tunnel hat jeder Arbeithehmer eine Warnweste zu
tragen und ein Geleucht mit sich zu fihren. Die
Warnwesten mussen Klasse 3 gemald EN 471 ent-
sprechen.

Die richtige Verwendung der Persdnlichen Schutz-
ausriistung ist durch die verantwortlichen Personen
laufend zu kontrollieren und bei Nichtbeachtung um-
gehend einzufordern und sicherzustellen.

An den Baustellenzugédngen, an den Tunnelportalen
und an Arbeitsstellen mit besonderen Geféahrdungen
sind Hinweistafeln, welche auf die Verwendung der
Personlichen Schutzausriistung hinweisen, anzu-
bringen.

Lieferanten und Besucher dirfen die Baustelle nur in
entsprechender Kleidung betreten. Dazu gehdren
u.a. Helm, feste Schuhe (wenn notwendig Sicher-
heitsschuhe oder -gummistiefel), enganliegende
Kleidung und Schutzjacke mit reflektierenden Strei-
fen. Ausnahmen von dieser Regelung kdnnen ge-
macht werden, wenn sich die Lieferanten und Besu-
cher ausschlie3lich in oder auf entsprechend be-
leuchteten Fahrzeugen aufhalten.

6.6. Organisatorische Mallhahmen

6.6.1. Zentrale Koordinations- und Meldestelle

In der Bauleitung des Auftragnehmers muss eine
zentrale Koordinations- und Meldestelle eingerichtet
werden. Uber diese Koordinationsstelle sind samtli-
che An- und Abmeldevorgéange zu fihren. Hier erfolgt
auch die Uberwachung des automatischen Kontroll-
systems (Anwesenheitsiiberwachung).

Uber die zentrale Koordinationsstelle wird weiter die

Notfallmeldung geleitet und das Notfallmanagement
in Gang gesetzt (siehe auch Alarmplane).
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6.5. Dispositivi di protezione individuale

Ciascun lavoratore deve essere vestito ed equipag-
giato conformemente alla legge in vigore per la tutela
dei lavoratori e in particolare all’ordinamento per la
sicurezza nei cantieri edili.

Si vuole richiamare I'attenzione sul fatto che durante
'esecuzione di lavori di calcestruzzo a proiezione
(,spritzbeton®) va previsto I'utilizzo di una protezione
per gli occhi.

In galleria ciascun lavoratore deve indossare un
giubbotto ad alta visibilita e portare con sé una lam-
pada. | giubbotti ad alta visibilita devono essere con-
formi alla classe 3 secondo la norma EN 471.

L'uso corretto dell'apparecchiatura personale di pro-
tezione deve essere controllato costantemente dalle
persone responsabili e, in caso di negligenza, deve
essere imposto e immediatamente accertato.

Agli ingressi dei cantieri, agli imbocchi delle gallerie e
ai posti di lavoro con i rischi particolari sono da mon-
tare cartelli d’indicazione, i quali si riferiscono all'uso
dell'apparecchiatura personale di protezione.

Fornitori e visitatori possono entrare in cantiere
esclusivamente con abbigliamento adeguato, come
ad esempio casco di protezione, scarpe resistenti
(quando necessario, scarpe di sicurezza o stivali di
gomma di sicurezza), vestiti ben aderenti e giacca di
protezione con strisce riflettenti. Eccezioni a tale re-
gola possono essere fatte esclusivamente nel caso in
cui i fornitori e i visitatori si limitino a restare dentro o
sopra automezzi adeguatamente illuminati.

6.6. Provvedimenti organizzatori

6.6.1. Ufficio centrale di coordinamento e di re-
gistro

Nella direzione di cantiere dell'affidatario deve essere
predisposto un ufficio centrale di coordinamento e
registrazione, tramite il quale vanno svolte tutte le
procedure di registrazione e di log out. Qui avviene
anche il monitoraggio del sistema automatico di con-
trollo (controllo delle presenze).

Tramite l'ufficio centrale di coordinazione avviene an-
che l'avviso in caso d’emergenza ed é regolata I'am-
ministrazione di emergenza (vede inoltre i programmi
dell'allarme).
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Die zentrale Koordinationsstelle muss standig be-
setzt sein. Die Verantwortung fir die zentrale Koordi-
nations- und Meldestelle obliegt dem Bauleiter vor
Ort.

Von hier aus sollen auch alle sonstigen Kontrollsys-
teme Uberwacht und koordiniert werden kdnnen.

6.6.2. Personenerfassungssystem

Beim gegensténdlichen Bauvorhaben wird eine elekt-
ronische Zugangskontrolle zur Anwendung gebracht,
um den gesetzlichen Anforderungen der Arbeitssi-
cherheit zu genitigen. Um stets und llickenlos einen
Uberblick zu haben, wie viele Personen sich in den
jeweiligen Tunnelvortrieben und Arbeitsbereichen be-
finden, ist ein System mit folgenden Eigenschaften
zum Einsatz zu bringen:

- Erfassung der ein- und ausfahrenden Personen,
auch wenn diese in Fahrzeugen sitzen;

- Dokumentation und Ubersichtliche Anzeige der
Personeneinfahrten und -ausfahrten am Bild-
schirm und Aufzeichnung auf einem Speicherme-
dium. Dieses Anzeigesystem ist in einem rund um
die Uhr zugénglichen geschlossenen Raum im
Portalbereich unterzubringen;

- Die Verantwortung uber das klaglose Funktionie-
ren des Systems obliegt dem Bauleiter vor Ort;

- Unbefugte Zutritte haben einen Alarm auszulo-
sen.

Um diese Forderungen zu erfillen, hat jede Person,
welche planméaRigen Zutritt zur Baustelle hat, mit ei-
nem elektronischen Meldemedium (Chip) ausgestat-
tet zu sein.

6.6.3. Ausweispflicht — Baustellenausweis

Auf der Baustelle gilt die allgemeine Ausweispflicht.
Das heil3t, jeder Arbeithnehmer muss einen Baustel-
lenausweis mit Lichtbild (bevorzugt im Scheckkarten-
format) jederzeit und verpflichtend bei sich tragen.
Dies gilt auch fur Subunternehmer und Selbststandi-

ge.

Ausweise und elektronische Meldemedien sind vom
Auftragnehmer zur Verfligung zu stellen. Die Ausga-
be der Ausweise und elektronischen Meldemedien
erfolgt durch die OBA.

Der Ausweis muss mindestens die folgenden Daten
enthalten:
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Il reparto centrale di coordinazione deve essere oc-
cupato costantemente. La gestione dell’ ufficio centra-
le di coordinamento e di registro rientra nelle respon-
sabilita del direttore di cantiere.

Inoltre da qui anche tutti gli altri sistemi di controllo
devono essere coordinati e sorvegliati.

6.6.2. Sistema dirilevamento delle persone

Per I'opera in progetto, & previsto il ricorso a un con-
trollo elettronico di accesso, al fine di ottemperare al-
le disposizioni di legge previste per la sicurezza sul
lavoro. Per essere costantemente e continuamente
informati sul numero di persone impegnate nei rispet-
tivi lavori di avanzamento in galleria e nelle aree di
lavoro, € previsto I'impiego di un sistema in grado di:

- Rilevare le persone in ingresso e in uscita, anche
all'interno di veicoli;

- Documentare e riprodurre in modo chiaro su
schermo il personale in ingresso e in uscita, con
relative registrazioni su apposito strumento. Detto
sistema di riproduzione deve essere sistemato in
un locale chiuso accessibile 24h su 24 in zona
portale;

- Garantire un perfetto funzionamento, aspetto che
rientra nelle responsabilita del direttore dei lavori;

- Azionare un allarme in caso di accesso da parte
di non autorizzati.

Per permettere il rispetto di quanto sopra elencato, é
necessario che ciascun individuo autorizzato ad ac-
cedere al cantiere sia provvisto di un dispositivo elet-
tronico di riconoscimento (chip).

6.6.3. Obbligo d’identificazione — tessera di ri-
conoscimento del cantiere

Sul cantiere, esiste 'obbligo generale
d’identificazione. Cio implica che ogni lavoratore de-
ve avere con sé, sempre e obbligatoriamente, una
tessera di riconoscimento con fototessera (preferibil-
mente in formato carta di credito). Questo vale anche
per subappaltatori e autonomi.

Tessere e dispositivi elettronici di riconoscimento de-
vono essere messi a disposizione dall’affidatario.
L’'emissione di tessere e dispositivi elettronici di rico-
noscimento avviene da parte della DL.

La tessera di riconoscimento deve contenere almeno
i seguenti dati:
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- Foto; - Fotografia

- Name, Vorname;

- Nationalitat;

- Arbeitgeber

- Funktion auf der Baustelle;
- Kartennummer;

- Ausstellungsdatum und Giiltigkeit.

Der Ausweis sollte auch den Chip des automatischen
Anwesenheitskontrollsystems enthalten.

Ein entsprechender Vorschlag ist vom Auftragneh-
mer vorzulegen und umzusetzen.

6.6.4. Unterweisung und Schulung der Arbeit-
nehmer

Es wird insbesondere auf die Pflichten der Arbeitge-
ber im Sinne des AschG 8§12 und §14 bzw. BauV 85
Uber die regelméaRige Information, Unterweisung und
Schulung der Arbeitnehmer beziglich Sicherheit, Ar-
beitsabldufe usw. hingewiesen.

Zu diesem Zweck sind regelmafige Informations-
bzw. Schulungsveranstaltungen abzuhalten.

Weiter wird auf die Verpflichtung der Weitergabe der
Inhalte des SiGe-Plans durch den Auftragnehmer
hingewiesen.

Aufgrund der GroRRe der Baustellen ist zum Zweck
der Schulung und Unterweisung der Arbeithehmer,
Subunternehmer, Selbststéandige usw. ein standiger
Seminar- und Schulungsraum in angemessener
GrolRe vorzusehen.

6.6.5. Arbeitsvorbereitung — Koordinierung der
Arbeiten — Koordinierungsbesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zuge der Ar-
beitsvorbereitung eine ausreichende Koordinierung
der Arbeiten zwischen den einzelnen Gewerken si-
cherzustellen um die gegenseitigen Gefahrdungen
auf ein Minimum zu reduzieren.

Hierzu sind regelmagige (mindestens 1 x pro Woche)
Sicherheits-Koordinierungsbesprechungen einzube-
rufen. Jedes Unternehmen hat einen fir Sicherheits-
fragen befugten und verantwortlichen Vertreter zu
diesen Koordinierungsbesprechungen zu entsenden.

Der Baustellenkoordinator nimmt ebenfalls an den
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- Cognome, Nome

- Nazionalita

- Datore di lavoro

- Funzione in cantiere
- Numero della tessera

- Data d'emissione e periodo di validita

La tessera d’identificazione dovrebbe contenere na-
turalmente anche un chip integrato del sistema di
controllo automatico di presenza.

Una proposta adeguata a riguardo deve essere pre-
sentata e attuata dall’affidatario originario.

6.6.4. Istruzione e addestramento dei dipenden-
ti

In particolare si fa riferimento agli obblighi dei datori
di lavoro a senso di AschG 812 e §14 e/o. BauV 85
per quanto riguarda le informazioni a intervalli regola-
ri, Istruzione e addestramento dei dipendenti a ri-
guardo della sicurezza, procedure di lavoro, ecc.

A questo fine sono da tenere sedute d’informazione
e/o addestramento.

Inoltre si fa riferimento all'obbligo di comunicare il
contenuto del Piano di Sicurezza e Tutela della Salu-
te da parte dell’appaltatore principale.

Dovuto la dimensione del cantiere, per motivi di ad-
destramento e istruzione dei dipendenti, Subappalta-
tori, professionisti, ecc., € da prevedere una sala di
riunione e seminario di grandezza adeguata.

6.6.5. Predisposizione dei lavori — coordina-
mento del lavoro —riunioni di coordina-
zione

L'appaltatore principale &€ obbligato nel corso della

preparazione dei lavori a garantire una coordinazione

sufficiente dei lavori fra le singole categorie di lavoro
per ridurre a un minimo i rischi reciproci.

Per questo motivo (almeno 1 volta la settimana) sono
da convocare riunioni di Sicurezza e coordinazione.
Ogni impresa deve essere presentata da un rappre-
sentante autorizzato e responsabile a queste riunioni
di coordinazione.

Anche il coordinatore del cantiere partecipa a queste
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Koordinierungsbesprechungen teil.

Die Koordinierungsbesprechungen sollen auch Tell
der routinemaRigen Baustellenbesprechungen zur
Arbeitsvorbereitung sein.

Bezlglich Koordination, gegenseitige Gefahrdungen
und MaRRnahmen wird auch auf die nachfolgenden
Kapitel verwiesen.

Grundsatzlich sollte im Zuge der Arbeitsvorbereitung
und Koordinierung der einzelnen Arbeitsphasen im-
mer das Prinzip der zeitlichen und raumlichen Tren-
nung der einzelnen Arbeitsphasen verfolgt werden.

Ist eine zeitgleiche Ausfiihrung ohne rdumliche Tren-
nung unvermeidbar, so sind entsprechende Schutz-
malRnahmen fir die beteiligten Arbeiter zu treffen, um
eine gegenseitige Gefahrdung auszuschlief3en.

Diese MaRnahmen sind in den Koordinierungsbe-
sprechungen einvernehmlich festzulegen und bei der
Ausfuhrung verbindlich anzuwenden. Dies hat eine
Anpassung des SiGe-Plans durch den Baustellenko-
ordinator zur Folge.

6.7. Subunternehmer und Lieferanten

Subunternehmer sind ,gleichwertige Auftragnehmer®
im Sinne des BauKG und sind als solche durch den
Auftragnehmer nachweislich in den SiGe-Plan einzu-
fuhren.

Bei Beauftragung eines Subunternehmers oder Liefe-
ranten ist dem Auftragsschreiben ein Informations-
blatt beizulegen, das die grundlegenden Verhaltens-
regeln auf der Baustelle enthalt. Weiter ist ein Lage-
plan zu Ubergeben, auf dem die Wege, Zu- und Ab-
fahrten und die Fluchtwege markiert sind, die benitzt
werden durfen / sollen. Die beauftragten Unterneh-
men haben diese Informationen intern an diejenigen
Personen weiterzugeben, die Arbeiten auf der Bau-
stelle zu verrichten haben.

Ein ,Informations- und Kenntnisblatt fir Subunter-
nehmer und Lieferanten “ ist in Beilage F beigelegt.

Die Kenntnis und die Verpflichtung zur Weitergabe
dieser Informationen (Unterlagen) sind mit Unter-
schrift des Ansprechpartners des jeweiligen Unter-
nehmens zu bestédtigen. Eine Kopie dieser Bestati-
gung ist dem Baustellenkoordinator zu Ubergeben.
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riunioni di coordinazione.

Le riunioni di coordinazione dovrebbero essere inol-
tre parte degli usuali colloqui in cantiere per la predi-
sposizione dei lavori.

Per quanto riguarda il coordinamento, situazioni di
pericolo reciproco e interventi, si fa riferimento ai ca-
pitoli successivi.

Di principio, nellambito della predisposizione dei la-
vori e coordinamento delle diverse fasi di lavoro, si
dovrebbe sempre seguire il principio della separazio-
ne spaziale e temporale delle singole fasi di lavoro.

Nel caso in cui un'esecuzione contemporanea, senza
separazione spaziale, non possa essere evitata, so-
no da prevedere misure di sicurezza adeguate per
tutti i lavoratori per escludere un pericolo reciproco.

Queste misure devono essere fissate di comune ac-
cordo durante le riunioni di coordinamento e devono
essere applicate durante l'esecuzione dei lavori.
Questo comporta un adattamento del piano di sicu-
rezza e di tutela della salute da parte del coordinato-
re di cantiere.

6.7. Subappaltatori e fornitori

Ai sensi della legge BauKG i subappaltatori sono “af-
fidatari d’'ugual valore” e come tali vanno introdotti
comprovatamene nel Piano di Sicurezza e Tutela del-
la Salute dall’appaltatore originario.

In caso d’incarico di un subappaltatore o di un fornito-
re, va allegato alla scrittura dell'incarico un foglio in-
formativo che contiene le regole basilari di compor-
tamento in cantiere. Inoltre, va consegnata una pla-
nimetria su cui sono segnati i percorsi pedonali,
l'accesso e l'uscita dei mezzi e le vie di fuga che
possono / devono essere utilizzati. Le imprese incari-
cate devono inoltrare internamente queste informa-
zioni a coloro che devono eseguire i lavori in cantie-
re.

Un esempio di “Foglio informativo e di conoscenza
per subappaltatori e fornitori” & accluso nell’Allegato
F.

La conoscenza e I'obbligo di trasmissione di tali in-
formazioni (documenti) devono essere confermati at-
traverso la firma delle persone di riferimento della re-
lativa impresa. Una copia di questa conferma deve
essere consegnata al coordinatore del cantiere.
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6.8. Besucher 6.8. Visitatori

Besucher sind alle Personen, die auf3erhalb der
Wahrnehmung einer projektbezogenen Aufgabe bzw.
in Erfullung eines Auftrages die Baustelle betreten.

Baustellenbesuche sind ausnahmslos vom Bauherrn
(Loskoordinator) genehmigen zu lassen. Der Zeit-
punkt und der Umfang der Baustellenbesichtigung
sind einvernehmlich zwischen dem Bauherrn und al-
len zum angestrebten Zeitraum auf der Baustelle ta-
tigen Auftragnehmern / Arbeitgebern zu vereinbaren.

Als Begleitpersonen sind fachlich kompetente und
mit dem aktuellen Bauablauf im Detail vertraute Per-
sonen vom Bauherrn und den auf der Baustelle tati-
gen Auftragnehmern einvernehmlich zu nominieren.
Besucher durfen nur in Begleitung von diesen die
Baustelle betreten.

Besucher missen eine derartige Schutzausristung
(Schuhwerk, Helm, reflektierende Weste, Selbstret-
ter,...) tragen, wie ein fur dieselbe Tatigkeit vorgese-
hener Arbeitnehmer und missen als Besucher er-
kennbar sein (z.B. Helmfarbe). Die Schutzausriistung
ist vom Auftragnehmer in ausreichender Anzahl bei-
zustellen.

Jeder Besucher hat Uber die Grundregeln des Ver-
haltens auf der Baustelle informiert zu werden und
hat schriftlich den Erhalt dieser Information mit seiner
Unterschrift im Besucherbuch zu bestatigen (siehe
auch ,Informations- und Kenntnisblatt flir Besucher*
in Beilage G).

6.8.1. Grundsatzliche Verhaltensregeln im Tun-
nel

Die Entscheidung, welche Bereiche zu welchem
Zeitpunkt betreten werden durfen, obliegt allein den
Fuhrungspersonen. Immer ist jedoch auf den Arbeits-
rhythmus der Mannschaften des Arbeitnehmers
Rucksicht zu nehmen. Der direkte Arbeitsbereich von
Geraten (Bagger, Lader, StralRenbaugerate usw.) ist
jedenfalls zu meiden. Die Fihrungen kdnnen zu Fuf3
oder mit geeigneten Fahrzeugen erfolgen. Dies muss
im Verkehrswegekonzept des AN entsprechend be-
rucksichtigt werden (siehe Punkt 6.9.2).

Im Tunnel haben sich Besucher grundsétzlich in oder
auf Fahrzeugen aufzuhalten. Die Entscheidung, ob
die Besucher das Fahrzeug verlassen dirfen, obliegt
allein der Fihrungsperson.
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Visitatori sono tutti coloro i quali non entrano in can-
tiere per il rispetto di un compito legato al progetto o
per 'adempimento di un incarico.

| visitatori del cantiere devono, senza eccezioni, es-
sere autorizzati dal committente (direzione del pro-
getto). I momento e I'estensione della visita in cantie-
re devono essere stabilite di comune accordo tra il
committente e tutti gli affidatari / datori di lavoro attivi
in cantiere nel lasso temporale in cui € richiesta la
visita.

Come accompagnatori devono essere nominate, di
comune accordo, dal Committente e dagli affidatari
attivi in cantiere, persone competenti in materia e che
conoscano nel dettaglio lo sviluppo attuale dei lavori.

Ai visitatori € consentito entrare in cantiere esclusi-
vamente se accompagnati da tali persone.

| visitatori devono indossare un’attrezzatura di prote-
zione (calzature, casco di protezione, giubbotto riflet-
tente, Autorespiratori, ...) simile a quella di un lavora-
tore previsto per la stessa attivita e devono essere
riconoscibili come visitatori (ad esempio colore del
casco). L’attrezzatura di protezione deve essere for-
nita dall’affidatario in numero sufficiente.

Ciascun visitatore deve essere informato sulle regole
fondamentali di comportamento in quel cantiere e
deve confermare per iscritto il ricevimento di tali in-
formazioni con una firma nel registro dei visitatori
(vedi anche il “Foglio informativo e di conoscenza per
visitatori” in Allegato G).

6.8.1. Regole fondamentali di comportamento
in galleria

La decisione, quali ambienti e in quale momento sia-
no accessibili, spetta soltanto alle persone con fun-
zione direttiva. Tuttavia, tale decisione va sempre
presa con riguardo alla cadenza di lavoro delle squa-
dre. L’ambiente di lavoro proprio di macchinari (ru-
spe, caricatrici, macchinari per la costruzione di stra-
de, ecc.) deve essere in ogni caso evitato. Le visite
possono avvenire a piedi 0 su automezzi adatti. A tal
proposito I'’Appaltator deve presentare un concetto di
viabilita (vedi punto 6.9.2).

In linea di massima, in galleria i visitatori devono trat-
tenersi dentro o su automezzi. La decisione, se i visi-
tatori possono lasciare I'automezzo, spetta soltanto
alle persone con funzione direttiva.
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Kleingruppen (bis 5 Personen) dirfen sich in Beglei-
tung und nach Entscheidung der Fuhrungsperson
auch im Vortriebsbereich (ca. 25 m von der Orts-
brust) bewegen. Allerdings ist es auch den Mitglie-
dern von Kleingruppen nicht erlaubt, sich selbststan-
dig und einzeln im Tunnel, speziell im Vortriebsbe-
reich, zu bewegen.

Gruppen Uber 5 Personen durfen sich wahrend der
Arbeiten der Ortsbrust nicht weiter als ca. 25 m na-
hern.

Sollte entschieden werden, eine genauere Besichti-
gung durchzufuhren, so dirfen Kleingruppen von je-
weils 5 Personen zur Ortsbrust vorgehen. Hat eine
Gruppe den Vortriebsbereich wieder verlassen, kann
die nachste 5-er Gruppe vorgehen. Sowohl die vor-
gehende Kleingruppe als auch die hinter der Grenze
wartende Restgruppe hat von mindestens einer (1)
Fuhrungsperson begleitet zu sein.

6.8.2. Anzahl Besuche und Gré3e Besucher-
gruppen

Baustellenbesuche sind an maximal einem Tag pro
Woche vorgesehen. An diesem Tag kdnnen maximal
2 Besuchergruppen empfangen werden.

Die maximale Besucherzahl je Gruppe ist mit 20 Per-
sonen begrenzt.

Die maximale Dauer des Baustellenbesuchs ist auf 1
Stunde begrenzt.

Fur Besucher sind vom Auftragnehmer zusétzlich 30
Besucherausweise samt elektronischem Meldemedi-
um (Chip) zur Verfiigung zu stellen.

6.9. Baustelleneinrichtungsplan und
Verkehrswegekonzept

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn sind vom Auftragneh-
mer ein Baustelleneinrichtungsplan und ein Ver-
kehrswegekonzept zu erstellen und der OBA zur Be-
willigung vorzulegen. Diese Dokumente sind vom
Auftragnehmer fortzuschreiben und allen Beteiligten
zur Kenntnis zu bringen.

Die Grundsatze der Gefahrenvermeidung bzw. —
Gefahrenminimierung (Funktionstrennung, Absiche-
rung der Einrichtungsflachen, geeignete Verkehrsfih-
rung) sind einzuhalten.

Der Baustelleneinrichtungsplan und das Verkehrs-
wegekonzept sind allen zusténdigen Rettungsstellen
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Piccoli gruppi (fino a 5 persone) possono muoversi
anche in ambiente di scavo (circa 25 m dal fronte di
avanzamento) se accompagnati e previa decisione
delle persone con funzione direttiva. Non & consenti-
to, neanche ai membri di piccoli gruppi, muoversi di
propria iniziativa e da soli in galleria, specialmente in
ambiente di scavo.

Gruppi di piu di 5 persone possono avvicinarsi fino a
non oltre 25 m dal fronte dello scavo durante i lavori.

Nel caso in cui sia deciso che avvenga una visita piu
precisa, piccoli gruppi di 5 persone alla volta possono
avanzare verso il fronte dello scavo. Quando un
gruppo ha abbandonato I'ambiente di scavo, un altro
gruppo di 5 persone pud avanzare. Sia il piccolo
gruppo che avanza, sia il gruppo residuo che aspetta
dietro al limite devono essere accompagnati da al-
meno una (1) guida.

6.8.2. Numero visite e grandezza dei gruppi di
visitatori

Le visite di cantiere sono previste al massimo in un
giorno alla settimana. In questo giorno possono esse-
re accolti al massimo 2 gruppi di visitatori.

Il numero massimo di visitatori per gruppo €& pari a
20.

La durata massima della visita di cantiere & di 1 ora.

L’affidatario deve mettere a disposizione dei visitatori
ulteriori 30 tessere di riconoscimento compresi i Si-
stemi di riconoscimento elettronico (chip).

6.9. Piano di allestimento del cantiere e
modello della viabilita di cantiere

In tempo, prima dell'inizio dei lavori, I'affidatario deve
redigere un Piano di allestimento del cantiere e uno
schema della viabilitd di cantiere e sottoporli
all'autorizzazione della DL. Questi documenti devono
essere aggiornati dall’affidatario e devono essere
portati alla conoscenza di tutti i partecipanti.

Devono essere osservati i principi fondamentali per la
diminuzione e/o per I'eliminazione dei pericoli (divi-
sione delle funzioni, protezione delle aree di allesti-
mento, appropriata regolazione della viabilita).

Il piano di cantierizzazione e il concetto dell'itinerario
di traffico devono essere consegnati a tutti i posti re-
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zu Ubergeben. Im Rahmen der ersten Anpassung
des SiGe-Plans sind diese Dokumente durch den
Baustellenkoordinator einzuarbeiten.

Der Baustelleneinrichtungsplan und das Verkehrs-
wegekonzept sind dem SIGE-Plan beizulegen (Bei-
lage C).

6.9.1. Baustelleneinrichtung

Die Planung der Baustelleneinrichtung ist vom Auf-
tragnehmer durchzufihren. Der Auftragnehmer ist
Uber die gesamte Bauzeit fur die vorschriftsmafige
Baustellensicherung verantwortlich, welche durch ei-
ne entsprechende Beschilderung, sowie einer geeig-
neten BaustellenumschlieBung zu erfolgen hat, die
den Zutritt Unbefugter zur Baustelle untersagt bzw.
verhindert.

An den Tunnelportalen sind entsprechende Hinweis-
bzw. Verbotstafeln betreffend die Arbeits- und Tun-
nelsicherheit gut sichtbar anzubringen (z.B. Ge-
schwindigkeitsbeschrankung, Helmtragepflicht, keine
benzin- oder flissiggasbetriebenen Fahrzeuge er-
laubt, Zutritt nur fir Befugte, Geréateliste, usw.).

Der Auftragnehmer hat die Vorkehrungen gemaf
BauV Abschnitt 4, fur alle Arbeithehmer der am Bau
beteiligten Unternehmen (insbesondere OBA, Geolo-
gie, Vermessung, Geotechnische Vermessung, Geo-
technik, Vertreter des Bauherrn, ...), sowie deren
Subunternehmer und fur Selbststandige tber die ge-
samte Baudauer vorzuhalten und bereitzustellen.
Dies betrifft insbesondere Erste-Hilfe-Einrichtungen,
sanitéare Einrichtungen, Strom, Wasser und die all-
gemeine Beleuchtung.

Der Baustelleneinrichtungsplan hat im Besonderen
die Lagerstatten fur gefahrliche Arbeitsstoffe (wie
z.B. Gasflaschen, etc.), die Lage der Erste-Hilfe-
Stellen, der Feuerldschmittel und der fur Léschzwe-
cke geeigneten Wasseranschlisse zu enthalten. Bei
Bedarf sind auch die Lagerflachen fir Subunterneh-
mer und anderer AN auszuweisen.

Die Flucht- und Rettungswege sowie die Zufahrten
fur Einsatzfahrzeuge sind standig freizuhalten. Die
sachgerechte und sichere Lagerung von Geraten und
Baustoffen auf allen Lagerflachen ist stéandig zu ge-
wahrleisten und zu kontrollieren.
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sponsabili di soccorso. Questi documenti devono es-
sere integrati nel piano di sicurezza e di tutela della
salute da parte del coordinatore di cantiere.

Il piano di cantierizzazione e il concetto dell'itinerario
di traffico sono da allegare al Piano di Sicurezza e
Tutela della Salute (Allegato C).

6.9.1. Allestimento del cantiere

La programmazione dell’allestimento del cantiere de-
ve essere eseguita dall'affidatario originario.
L’affidatario originario (AN galleria), per tutta la dura-
ta dei lavori, & responsabile per la sicurezza in can-
tiere conformemente alla legge, che deve perseguire
attraverso adeguata dotazione di segnaletica stradale
e anche attraverso un’adeguata recinzione del can-
tiere, la quale proibisce ed evita 'accesso ai non ad-
detti ai lavori.

Presso i portali d’accesso della galleria devono esse-
re affissi, in maniera che siano ben visibili, appropriati
segnali di indicazione e di pericolo, riguardanti le la-
vorazioni e la sicurezza in galleria, come ad esempio:
limite di velocita, obbligo di indossare il casco di pro-
tezione, divieto di accesso ai mezzi a motore benzina
0 GPL, accesso per i soli addetti ai lavori, elenco dei
mezzi di cantiere, e cosi via.

L’affidatario originario (AN galleria) deve approntare
e mettere a disposizione, per tutta la durata dei lavo-
ri, le misure ai sensi della legge BauV, parte 4, per
tutti i lavoratori delle imprese partecipanti alla costru-
zione (specialmente DL, Geologia, Rilievo, Rilievo
geotecnico, Geotecnica, Rappresentanti del commit-
tente, ...) e dei loro subappaltatori e per i liberi pro-
fessionisti; cio riguarda in particolare: allestimento del
Pronto Soccorso e di impianti igienico-sanitari, elettri-
cita, acqua e illuminazione generale.

Il piano di allestimento del cantiere deve contenere,
in particolare, i depositi dei materiali pericolosi (come
ad esempio bombole di gas), la posizione dei luoghi
di Pronto Soccorso, gli estintori e idonee forniture
d'acqua per scopi di estinzione incendi.
Alloccorrenza, devono essere mostrati anche gli
spazi destinati a deposito per i subappaltatori e per
gli altri affidatari.

Le vie di fuga e per il soccorso, cosi come gli accessi
per i mezzi d’'intervento (polizia, vigili del fuoco, am-
bulanza, ...) devono essere sempre mantenute libe-
re. In tutte le aree destinate al deposito bisogna
sempre garantire e controllare che attrezzi e materiali
da costruzione siano sistemati in modo appropriato e
sicuro.
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6.9.2. Verkehrswege und Verkehrswegekonzept

Das Verkehrswegekonzept ist vom Auftragnehmer
rechtzeitig vor Arbeitsbeginn vorzulegen.

Anderungen der Baustellensituation wahrend der
Bauzeit sind im Verkehrswegekonzept vom Auftrag-
nehmer entsprechend nachzuvollziehen.

Das Verkehrswegekonzept legt die notwendigen
Fahrordnungen fest und muss sowohl den baustel-
leninternen Verkehr als auch die Anbindung an das
offentliche Verkehrsnetz berilicksichtigen, sowie die
Absicherung und Kennzeichnung der Baustelle zu
den offentlichen Verkehrsflachen (StVO, StralRen-
rechtsbescheid) beinhalten. In diesem Konzept mus-
sen auch die Gehwege fur Besucher bericksichtigt
werden.

Das Verkehrswegekonzept legt unter anderem auch
die notwendigen Fahrordnungen, insbesondere die
Falle ,Begegnung im Tunnel“ und ,Begegnung auf
der Baustraflte” und Verhaltensregeln fir ,FulRganger
im Tunnel (FuRweg) fest.

Das Verkehrswegekonzept hat fur die Verkehrswege
in Abhangigkeit der Fahrzeugeigenschaften, der Be-
schaffenheit der Fahrbahn, der Sichtweite sowie der
Art und Eigenschaften der Absicherungen angren-
zender Arbeitsbereiche die hodchstzulassigen Ge-
schwindigkeiten festzulegen.

Die im Verkehrskonzept festgelegten Fahrrouten und
Fahrstrecken sind einzuhalten.

Im Verkehrswegekonzept ist im ersten Monat nach
Baubeginn der Verkehr berechtigter Dritter auf den
Stral3en in der Talsohle des Padastertales innerhalb
des Baustellenbereichs Padastertal zu beriicksichti-
gen. Es sind geeignete MalRinahmen zur Trennung
des Verkehrs bzw. zur Gewdhrleistung der Sicherheit
auf jenen StraRenabschnitten festzulegen, auf denen
eine Trennung der Verkehrsflisse nicht moglich ist
(z.B. durch StraBenbeschilderungen, Geschwindig-
keitsbegrenzungen, Signalanlagen).

Besonderes Augenmerk ist auf die Regelung der kri-
tischen Verkehrsflusskreuzungen des Baustellenver-
kehrs im Baustellenbereich Padastertal zu legen
(Verkehrsflisse Schutterbetrieb, Verkehrsflisse Ma-
terialandienung unterschiedliche Arbeitsbereiche).

Malinahmen aus dem Aktionsplan ,Steiler Rutsch-
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6.9.2. Viabilita e modello di viabilita di cantiere

I modello di viabilita di cantiere va presentato
dall’affidatario tempestivamente prima dell'inizio lavo-
ri.

Cambiamenti nella situazione di cantiere durante il
corso dei lavori vanno riportati anche nel modello di
viabilita di cantiere da parte dell'affidatario.

Il concetto della viabilitd di cantiere stabilisce le rego-
le necessarie della viabilita e deve tener presente
tanto il traffico interno al cantiere quanto i collega-
menti alla rete di comunicazione pubblica; esso deve
inoltre contenere la protezione e il contrassegno del
cantiere rispetto alle aree di traffico pubbliche (Rego-
lamento Strade StVO, decisione dell’autorita compe-
tente in materia di diritto delle strade). Questo con-
cetto deve anche tener conto dei pedoni in galleria.

Il concetto della viabilita di cantiere deve contenere,
fra I'altro, anche le regole necessarie della viabilita, in
particolare per i casi di “incontro in galleria e sui per-
corsi viari di cantiere”, e le regole di comportamento
per “pedoni in galleria” (camminamento).

Il concetto della viabilita di cantiere deve definire per
ogni percorso, in relazione a caratteristiche del mez-
zo, natura della strada, visibilita cosi come natura e
tipo di protezioni delle aree di lavoro vicine, la mas-
sima velocita consentita.

| percorsi e i tratti carrabili che sono stabiliti nel con-
cetto della viabilitd di cantiere devono essere rispet-
tati.

Nel concetto della viabilitd di cantiere va tenuto conto
che nel primo mese dopo l'inizio dei lavori saranno
presenti nel traffico di cantiere terzi autorizzati sulle
strade del fondovalle della val Padastertal all'interno
dell’area di cantiere Padastertal. Vanno prese oppor-
tune misure per la separazione del traffico ovvero per
garantire la sicurezza su tutti quei tratti dove non é
possibile una separazione dei flussi di traffico (per
esempio mediante segnaletica stradale, limiti di velo-
cita, impianti di segnalazione).

Particolare attenzione va posta alla regolazione degli
incroci di flussi di traffico, del traffico di cantiere pre-
sente all'interno dellarea di cantiere Padastertal, e
che sono critici (flussi di traffico legati al trasporto del-
lo smarino, flussi di traffico legati
all’approvvigionamento di materiale di diverse aree di
lavoro).

Le misure contenute nel piano d’azione ,Pendio ripi-
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hang) (siehe Punkt 10.4) sind im Verkehrswegekon-
zept zu bericksichtigen.

Offentliche StraRen durfen nur mit fur den StralRen-
verkehr zugelassenen Fahrzeugen befahren werden.

Die Zufahrtsmdoglichkeiten zu den Baustellenberei-
chen sind klar zu kennzeichnen.

Im Verkehrswegekonzept ist zu berilcksichtigen,
dass die Baustellenzufahrten fiir den Schwerverkehr
ausschlieBlich Uber die Autobahnabfahrt Plon von
der A13 aus erfolgen kénnen. Zufahrten fir Schwer-
verkehr Uber die Anbindung des Baustellenbereichs
Wolf an die B182 sind nicht gestattet.

Geeignete Zufahrten fur Einsatzfahrzeuge sind fest-
zulegen, erforderlichenfalls zu kennzeichnen und
standig frei zu halten.

Geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung der Ver-
schmutzung offentlicher Strafl3en sind zu treffen, z.B.
Reifenwaschanlagen oder Asphaltierung von nicht
asphaltierten Baustrassen an den Einmindungen in
das offentliche StraBennetz.

Verkehrswege im Baustellenbereich sind ordnungs-
gemal anzulegen und in einwandfreiem Zustand zu
erhalten. Sie sind von Hindernissen, Abféallen und
Lagerungen freizuhalten. Sie missen gegen herab-
fallende Gegenstande geschitzt sein.

Samtliche Baustellenzufahrten, Baustrassen und be-
fahrene BE-Flachen sind durch die Einrichtung von
geeigneten Bewetterungseinrichtungen staubfrei zu
halten.

Samtliche Baustrassen, die zur Abwicklung der Bau-
arbeiten in den Wintermonaten erforderlich sind, sind
durch einen Winterdienst des Auftragnehmers
schnee- und eisfrei zu halten.

Lagerungen auf Verkehrsflachen sind nur soweit zu-
lassig, als dadurch der fur die Ausfiihrung der Arbei-
ten unter Bedachtnahme auf die Grundsétze der Er-
gonomie erforderliche Raum und die fir den Verkehr
erforderliche Breite der Verkehrswege nicht beein-
trachtigt werden.

Kabelfuhrungen im Bereich von Verkehrswegen sind
ordnungsgemal, vor allem unter Beachtung der
Stolpergefahr auszufiihren.

Auf samtlichen Verkehrswegen ist durch geeignete
Ruckhaltesysteme die Absturzgefahr von Fahrzeu-
gen zu bannen.

Die Rangierflachen mussen so beschaffen sein, dass
Wenden, Mandvrieren und Halten der Fahrzeuge
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do e franoso* (vedi punto 10.4) vanno considerate nel
concetto della viabilita di cantiere.

Le strade pubbliche possono essere percorse soltan-
to con gli automezzi abilitati a circolare su strada.

Le possibilita di accesso alle aree di cantiere sono da
evidenziare con chiarezza.

Nel concetto della viabilita di cantiere va tenuto conto
che per il traffico pesante & possibile raggiungere gl
accessi di cantiere solo tramite l'uscita autostradale
Plon della A13. Accessi per il traffico pesante tramite
la strada di collegamento tra cantiere Wolf e strada
B182 non sono consentiti.

Devono essere predisposti adeguati accessi carrabili
per i mezzi d’intervento, all’occorrenza da indicare,
che vanno mantenuti costantemente liberi.

Vanno presi adeguati provvedimenti per evitare di
sporcare le strade pubbliche. Ad esempio: impianti
per lavaggio gomme, asfaltare le strade di cantiere di
sbocco prima dello sbocco nella rete stradale pubbli-
ca.

| percorsi carrabili devono essere allestiti in modo re-
golare e in tale stato vanno conservati; devono esse-
re mantenuti liberi da ostacoli, rifiuti e depositi; devo-
no essere protetti contro oggetti che cadono dall’alto.

Tutti gli accessi all’area di cantiere, tutte le strade di
cantiere e aree di cantiere carrabili sono da mantene-
re liberi da polveri mediante I'utilizzo di sistemi di ge-
stione polveri.

Tutte le strade di cantiere, necessarie per lo svolgi-
mento die lavori nei mesi invernali, saranno da man-
tenere libere da neve e ghiaccio tramite un opportuno
servizio dell’affidatario.

Stoccaggi su superfici di traffico sono consentiti solo
fino a che non é limitato lo spazio necessario
all’esecuzione dei lavori, nonché lo spazio di circola-
zione degli automezzi, tenuto conto dei principi di er-
gonomia.

Cablaggi nella zona dei percorsi viari devono essere
eseguiti a norma e soprattutto considerando il perico-
lo di inciampare.

Su tutte le vie di traffico va eliminato il rischio di cadu-
ta di automezzi attraverso l'utilizzo di opportuni si-
stemi di contenimento.

Le aree di manovra devono essere realizzate in mo-
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maglich ist. do tale da consentire tutte le manovre possibili.

Der Auftragnehmer hat die Eigenschaften der Bau-
stellenfahrzeuge der Beschaffenheit der Verkehrs-
wege anzupassen. Vor allem auf steilen und schma-
len Baustrassen sind kleine, leichte und gelandetaug-
liche Bau- und Transportgerdte einzusetzen. Das
Transportgewicht ist den StralReneigenschaften an-
zupassen.

6.10. BrandschutzmalRnahmen

Der Auftragnehmer muss vor Arbeitsbeginn als Be-
standteil des Flucht- und Rettungsplans ein mit den
zustandigen Einsatzorganisationen abgestimmtes
Brandschutzkonzept vorlegen, aus dem die definiti-
ven Festlegungen zum Brandschutz auf der Baustel-
le hervorgehen.

Die Mindestanforderungen fir Brandschutz auf Bau-
stellen gemafl TRVB 149 sind zu erfillen.

Ein Alarmplan fir das Ereignis ,Feuer” ist zu erstellen
(siehe auch Beilage E).

Die Arbeitnehmer sind Uber das Brandschutzkonzept
und die Alarmplane zu unterweisen.

Es sind Brandschutzverantwortliche und speziell
ausgebildete Brandschutzbeauftragte zu bestimmen.

Das Brandschutzkonzept muss die folgenden Min-
destanforderungen erfiillen bzw. beinhalten:

6.10.1. Vorbeugender Brandschutz

- Alle Arbeitnehmer sind in Brandverhitung und
Ldschen zu unterweisen;

- Gebaude, Baracken, Container etc. miissen aus
nicht brennbaren oder zumindest schwer ent-
flammbaren Baustoffen unter Einhaltung von aus-
reichenden Sicherheitsabstanden errichtet wer-
den;

- Fluchtwege aus Gebauden, dem Tunnel etc.
missen vorhanden und markiert sein und stets
freigehalten werden;

- In Gebauden sind Brandschutztliren mit automati-
schen TurschlieRern einzubauen,;

- Nach Bedarf sind untertage Brandschutzabschnit-
te gem. Liftungskonzept festzulegen und durch
Brandschutzabschlisse zu trennen;

- Lagerung und der Einsatz von feuergefahrlichen
Materialien sind auf ein unbedingt notwendiges
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L’affidatario ha il compito di adattare le caratteristiche
degli automezzi alla natura delle strade di cantiere.
Soprattutto su strade di cantiere ripide e strette van-
no impiegati mezzi di trasporto e di costruzione di
piccole dimensioni, leggeri e idonei al tipo di strada. Il
peso del trasporto € da adattare alle caratteristiche
stradali.

6.10. Misure di protezione antincendio

L’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve pre-
sentare, come parte del piano di fuga e soccorso, un
concetto di protezione antincendio, concertato con le
squadre d’intervento, dal quale si possono prevedere
le misure definitive per la protezione antincendio del
cantiere.

| requisiti minimi obbligatori per la protezione antin-
cendio per cantieri devono rispettare TRVB 149.

Deve essere progettato un Piano di allarme per
'evento ,incendio® (si veda anche I'Allegato E).

I dipendenti sono da istruire per quanto riguarda il
concetto antincendio e i pini d’allarme.

Sono da nominare responsabili antiincendio e pubbli-
che per I'antiincendio particolarmente addestrate.

Il concetto antincendio deve far fronte e rispettare i
seguenti requisiti minimi:

6.10.1. Preventiva protezione antincendio

- Tutti i dipendenti sono da istruire in prevenzione
d’incendi e estinzione. ;

- Opere civili, baracche, container ecc. devono es-
sere costruiti con materiali non infiammabili o al-
meno inflammabili con difficolta sotto rispetto dei
margini di sicurezza sufficienti;

- Devono essere presenti uscite d'emergenza da
opere civili, dalla galleria ecc., contrassegnate e
con un accesso sempre libero;

- Devono essere installate porte antincendio con
chiusura automatica;

- In caso di necessita, sezioni sotterranee di prote-
zione antincendio devono essere definite nella
sezione C, in conformita al concetto di ventilazio-
ne;

- L'immagazzinaggio e l'uso di materiali infiammabi-
li devono essere ridotto a un minimo assoluta-
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Mindestmal zu reduzieren;

- Brennbare Materialien missen als solche ge-
kennzeichnet werden und in ausreichendem Si-
cherheitsabstand zu Geb&auden und Anlagen ge-
lagert werden;

- Die Reinhaltung der Baustelle ist zu gewahrleis-
ten:

e OrdnungsgeméalRe Lagerung von Materialien
und Abfallen;

o RegelméRige Beseitigung von brennbaren
Abféllen;

e Aufraumen der Baustelle mindestens einmal
wochentlich;

- Verbot ,Rauchen / offenes Feuer & Licht® an
brand- und explosionsgefahrdeten Arbeitsstellen
— eine entsprechende Beschilderung ist anzubrin-
gen;

- Verhaltensregeln bei Arbeiten mit brennbaren Ar-
beitsstoffen sind festzulegen. Deren Einhaltung ist
zu Uberprifen und sicherzustellen;

- Ausstattung von Geréaten gegen Brandschutz z.B.
Batteriefreischaltung, Feuerldscher;

- Es sind grundsatzlich nur schwer entflammbare
Hydraulikflissigkeiten zu verwenden.

6.10.2. Abwehrender Brandschutz

- Es sind Feuerldschmittel und Handfeuerléscher in
ausreichender Anzahl in allen Gebauden, Werk-
statten, auf allen Fahrzeugen und Maschinen
(auch im Tunnel), im Rettungscontainer sowie in
jeder baulogistischen Aufweitung vorzuhalten;

- Die Loéschmittelstandorte sind auffallig zu kenn-
zeichnen und der Zugang stets freizuhalten;

- Die Zufahrten fir Feuerwehr und Einsatzkréafte
sind stets freizuhalten;

- Es ist eine speziell ausgebildete ,Eingreiftruppe”
fur den Ereignisfall auszubilden und auf der Bau-
stelle in Bereitschaft zu halten.

6.11. Flucht- und Rettungsplan

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn hat der AN einen
Flucht- und Rettungsplan gemalRl BauV 8105 zu er-
stellen und dem Baustellenkoordinator bzw. der OBA
zur Bewilligung vorzulegen.

Die zustandigen Rettungsstellen sind rechtzeitig vor
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mente necessario;

- | materiali infiammabili devono essere contrasse-
gnati come tali e conservati a distanza di sicurez-
za sufficiente da costruzioni e impianti;

- Il cantiere deve essere mantenuto in ordine:
e |doneo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;

e Rimozione a intervalli regolari dei rifiuti in-
fiammabili;

e Sgombrare il cantiere almeno una volta la set-
timana;

- Montare un cartello con divieto di ,Fumare e usa-
re flamme libere“ in luoghi di lavoro a rischio
d’'incendio ed esplosione;

- Regole di comportamento per il lavoro con i mate-
riali infammabili devono essere specificate. La lo-
ro osservanza deve essere verificata e assicurata;

- Equipaggiamento dei mezzi di cantiere contro
I'incendio per esempio estintore, stacco dalla bat-
teria;

- In principio, sono da usare solo fluidi idraulici diffi-
cilmente infiammalbili.

6.10.2. Protezione antincendio di difesa

- In tutti gli edifici, officine, veicoli e macchine (an-
che in galleria), container di soccorso e negli am-
pliamenti logistici di cantiere, devono essere ap-
prontati mezzi antincendio ed estintori portatili;

- | luoghi ove sono ubicati gli agenti estinguenti de-
vono essere indicati in modo evidente e I'accesso
deve essere mantenuto sempre libero;

- Gli accessi per vigili del fuoco e organizzazioni di
soccorso sono da tenere sempre liberi;

- E’ da disporre una ,squadra d’intervento“ apposi-
tamente addestrata a intervenire in caso d’evento
e di sosta sul cantiere, pronta a entrare in azione.

6.11. Piano di evacuazione e di emergenza

In tempo, prima dell’'inizio dei lavori, I'affidatario origi-
nario deve redigere un Piano di evacuazione e di
emergenza ai sensi della BauV 8105 (3) e sottoporlo
all'approvazione della DL e del coordinatore di can-
tiere.

Gli uffici di soccorso competenti vanno informati in
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Baubeginn Uber die Zufahrten und Verkehrswege im
Baustellenbereich zu informieren. Die Rettungsplane
sind zu Ubergeben und nétigenfalls entsprechende
Baustellenbegehungen und Notfallibungen (mindes-
tens 1 Mal / Jahr) abzuhalten.

Der Flucht- und Rettungsplan ist auf der Baustelle
gut sichtbar und allgemein zuganglich auszuhéngen
und ist allen Arbeitnehmern nachweislich zur Kennt-
nis zu bringen.

Die Flucht- und Rettungsplane sind dem SiGe-Plan
beizulegen (Beilage D).

6.11.1. Mindestanforderungen an den Flucht- und
Rettungsplan

Der Flucht- und Rettungsplan muss mindestens ent-
halten:

- Das Organisations- und Ablaufschema fur den
Ereignisfall (siehe auch Pkt. 6.11.2);

- Adresse- und Telefonnummernverzeichnis aller
Beteiligten, wie Ansprechpartner auf der Baustel-
le, Sicherheitsbeauftragte, Einsatzkréafte, Kran-
kenh&user, Arzte, usw.;

- Alarmpléane fur spezifische Ereignisse;
- Brandschutzkonzept (siehe Pkt. 6.10);

- Konzept zur Einrichtung eines Hochwasserwarn-
dienstes;

- Konzept der Alarmierung und Kommunikation mit
den Einsatzkréften;

- Es ist ein Lageplan zu erstellen aus dem die ak-
tuellen Arbeitsstellen und vorgesehenen Flucht-
und Rettungswege, sowie die Sammelplatze her-
vorgehen;

- Die Lage und Bezeichnung der Tunneltelefone,
der Erste-Hilfe-Stellen, des Flucht- und Schwa-
dencontainers und der Feuerléschmittel sind im
Flucht- und Rettungswegeplan einzuzeichnen.

Aufgrund der Komplexitéat und der bauablaufbeding-
ten, standigen Anderungen der Baustellenverhéltnis-
se untertage ist der Flucht- und Rettungswegeplan
laufend nach Bedarf zu aktualisieren und anzupas-
sen.

6.11.2. Organisations- und Ablaufschema fiir den
Ereignisfall — Alarmpléne

Bei Baubeginn ist durch den Auftragnehmer ein Or-
ganisations- und Ablaufschema fir den Ereignisfall
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tempo, prima dell’inizio dei lavori, sugli accessi e sul-
le vie di comunicazione nella zona di cantiere. | piani
di emergenza devono essere loro trasmessi e se ne-
cessario vanno eseguite adeguate ispezioni del can-
tiere ed esercitazioni di emergenza (al minimo 1 volta
'anno).

Il Piano di evacuazione e di emergenza va affisso in
cantiere in modo ben visibile e accessibile a tutti e va
portato alla conoscenza di tutti i lavoratori, in modo
comprovabile.

| piani di fuga e soccorso sono da allagare al Piano di
Sicurezza de Tutela della Salute (Allegato D).

6.11.1. Requisiti minimi del piano di fuga e di
S0CCOrso

Il piano di fuga e soccorso deve comprendere alme-
no:

- Schema dellorganizzazione e sviluppo in caso
d’evento (vedi 6.11.2);

- Elenco dei numeri di telefono e degli indirizzi di
tutti gli enti coinvolti, quali le persone di riferimen-
to in cantiere, il rappresentante della sicurezza, le
unita operative, gli ospedali, medici, ecc.;

- Piani d’allarme per eventi particolari;
- Concetto protezione antincendio (vedi 6.10);

- Concetto per sistema di preavviso in caso di
evento d’acqua alta;

- Concetto dell’'allarme e della comunicazione con
le unita operative;

- E da progettare una pianta che fornisce dati sui
posti di lavoro e le vie di fuga e di soccorso, cosi
come i posti di ritrovo;

- Il posizionamento dei telefoni in galleria, delle po-
stazioni di pronto soccorso, dei locali di protezione
contro le esalazioni e dei mezzi antincendio devo-
no essere indicati nei piani delle vie di evacuazio-
ne e di emergenza.

Data la complessita e i continui cambiamenti a causa
del progresso dei lavori sotterranei il piano di fuga e
soccorso deve essere, se necessario, attualizzato e
adeguate.

6.11.2. Schema di organizzazione e di deflusso
in caso di evento — Piani di allarme

All'inizio dei lavori l'affidatario deve redigere uno
Schema di organizzazione e di deflusso in caso di
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aufzustellen. Dieses hat mdglichst kurz und einfach
gehalten zu sein, die Zustandigkeiten der einzelnen
Personen missen klar ersichtlich sein.

Als Vorschlag wird hier eine mdgliche Organisation
angefuhrt:

- Meldung an den Polier / Drittelfthrer;

- Polier / Drittelfihrer informiert umgehend den
diensthabenden Bauleiter (auch auferhalb der
Normalarbeitszeiten); weiter ist sofort die OBA zu
informieren;

- Der diensthabende Bauleiter veranlasst unverzug-
lich die erforderlichen Malinahmen und Informati-
onen nach den Alarmpléanen und informiert den
Oberbauleiter bzw. die Geschéftsleitung;

- Anweisungen an die Mannschaften erfolgen tber
die Bauleitung bzw. die Poliere / Drittelflhrer;

- Malnahmen zur Gefahrenbeseitigung werden
durch den diensthabenden Bauleiter in Abstim-
mung mit der OBA veranlasst;

- OBA informiert in wichtigen Fallen die Projektlei-
tung des Bauherrn.

Samtliche auf der Baustelle tatigen Personen sind
von dem Organisations- und Ablaufschema fiir den
Ereignisfall und den Alarmplanen nachweislich in
Kenntnis zu setzen.

Das Organisations- und Ablaufschema fur den Ereig-
nisfall und die Alarmplane sind auf der Baustelle gut
sichtbar und allgemein zugénglich auszuhangen und
auRerdem an jedem Telefon aufzulegen.

Die notwendigen MalRnahmen fur die unten ange-
fuhrten Ereignisfélle sind vom Auftragnehmer vor Ar-
beitsbeginn in den Alarmplanen festzulegen und fort-
zuschreiben. Muster fir solche Alarmplane sind dem
SiGe-Plan in Beilage E beigelegt:

- Ereignis: Unfall mit Personenschaden;
- Ereignis: Feuer;

- Ereignis: Verbruch;

- Ereignis: Wassereinbruch;

- Ereignis: Gaseintritt / Gasexplosion;

- Ereignis: Hochwasser.

Fir die Vortriebsmannschaften ist im Besonderen ein
Alarmplan zu erstellen fir Ereignisse in Bereichen,
welche von den Vortriebsbereichen aus nicht direkt
zu bemerken sind. Zum Beispiel soll fir das Ereignis
,B8rand in der Nahe der Portale” ein Alarmplan fir die
Vortriebsmannschaft ausgearbeitet werden. Es ist
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evento. Questo deve essere formulato in modo il piu
possibile conciso e semplice, in modo che le compe-
tenze delle singole persone siano subito evidenti.

E qui condotta una proposta di possibile organizza-
zione:

- Segnalazione al capo delle maestranze / capo
settore;

- Il capo delle maestranze / capo settore informa
immediatamente il direttore dei lavori in servizio
(anche al di fuori dei normali orari di lavoro). Poi
va subito informata la DL;

- Il direttore dei lavori in servizio stabilisce immedia-
tamente le misure e le informazioni necessarie
secondo i piani di allarme e informa il direttore dei
lavori sovraordinato/'amministrazione;

- Istruzioni alle squadre avvengono tramite la dire-
zione dei lavori e/o il capo delle maestranze / ca-
po settore;

- Misure per la rimozione dei pericoli vengono di-
sposte dal direttore dei lavori in servizio in accor-
do con la DL;

- In casi importanti la DL informa la direzione del
progetto del committente.

Tutte le persone attive in cantiere devono essere
messe a conoscenza dello Schema di organizzazio-
ne e di deflusso in caso di evento e dei Piani di al-
larme, in modo comprovabile.

Lo Schema di organizzazione e di deflusso in caso di
evento e i Piani di allarme vanno affissi in cantiere in
modo ben visibile e accessibile a tutti e vanno posti
vicino a ogni telefono.

Le misure necessarie per i casi di evento sotto espo-
sti devono essere stabilite prima dell’inizio dei lavori e
aggiornate dall’affidatario nei piani di allarme. Modelli
per tali piani di allarme sono annessi al Piano di Sicu-
rezza e Tutela della Salute in Allegato E.

- evento: incidente con danni a persone;

- evento: fuoco;

- evento: crollo;

- evento: infiltrazione d’acqua;

- evento: venuta di gas / esplosione di gas;

- evento: acqua alta.

Per le squadre addette allo scavo deve essere redat-
to in particolare un Piano di allarme per eventi nelle
aree non osservabili direttamente dalle zone di sca-
vo. Ad esempio, per la squadra di scavo deve venire
elaborato un piano di allarme per I'evento “Incendio
nelle vicinanze del portale”. In tal caso bisogna parti-
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dabei im Speziellen auf ein Alarmierungssystem zu
achten, welches durch das Ereignis nicht selbst au-
Ber Funktion treten kann.

6.11.3. Sanitatseinrichtungen — Erste-Hilfe

An allen Arbeitsstellen muss geeignetes Sanitats-
und Rettungsmaterial in ausreichender Menge zur
Verfugung stehen, um allféllige Verletzungen norm-
gerecht erstversorgen zu kénnen:

Das Sanitats- und Rettungsmaterial ist an einfach
zuganglichen Stellen (Erste-Hilfe-Stellen) zu lagern.
Die Standorte sind auffallend mit dem griinen ,Erste
Hilfe*-Symbol zu markieren. Die Standorte sind so zu
wéhlen, dass das Material nicht verschmutzt oder
beschadigt werden kann. Die Materialien der Erste-
Hilfe-Stellen missen regelmé&Rig tberprift (mindes-
tens einmal pro Monat) und bei Bedarf ergénzt bzw.
ausgetauscht werden, jedenfalls nach jedem Ereig-
nisfall.

Erste-Hilfe Stellen sind jedenfalls vorzusehen:

- Beijedem Vortrieb;

- Bei den Materiallagern;
- Bei den Werkstatten;

- Auf allen BE-Flachen.

Weiter sind auf allen Fahrzeugen und Grol3geraten
Notverbandk&sten mitzuftihren.

Mindestens ein Sanitatsraum muss gemaf Abschnitt
4 der BauV im Baustellenbereich zur Verfiigung ste-
hen.

Es muss ein Bergefahrzeug fir den liegenden Trans-
port von Verletzten zur Verfugung stehen (BauV
8105), welches auch in den Tunnel einfahren kann
(d.h. ein Dieselfahrzeug). Fahrzeuge der Rettung
fahren normalerweise nicht zur Bergung in den Tun-
nel ein.

Bei allen Trafostationen und Schaltkasten sind Hin-
weistafeln mit ,MalRnahmen fir Erste-Hilfe bei Stro-
munfall“ und ein Hinweis auf den Standort der nachs-
ten Erste-Hilfe-Stelle anzubringen.

Es sind fur die Erste-Hilfe-Leistung nachweislich Per-
sonen in ausreichender Anzahl auszubilden (BauV,
4. Abschnitt).
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colarmente badare che il sistema di allarme non si
possa disattivare da solo durante I'evento.

6.11.3. Impianti sanitario — pronto soccorso

A ogni posto di lavoro deve essere presente materia-
le sanitario e di soccorso in una quantita tale, per po-
ter garantire un pronto soccorso di eventuali lesioni
come previsto dalla normativa vigente.

Il materiale sanitario e di soccorso & da posizionare
in posti facilmente accessibili (posti per il pronto soc-
corso). | Posti sono da marcare con un simbolo verde
“Pronto Soccorso” ben visibile. | luoghi devono esse-
re selezionate in maniera tale, che il materiale non si
possa sporcare 0 essere danneggiato. | materiali dei
posti pronto soccorso dev’essere esaminato regolar-
mente (almeno 1x al mese) e se necessario comple-
tato, comunque dopo ogni caso dell'evento.

Posti di pronto soccorso sono da prevedere.

- A ogni fronte di scavo;
- Ai magazzini dei materiali;
- Nelle officine;

- Su tutte le aree di cantiere.

Tutti i mezzi di trasporto e apparati di grandi dimen-
sioni devono essere provvisti di una cassetta di pron-
to soccorso.

Nella zona del cantiere, deve essere presente alme-
no una stanza adibita a infermeria, in conformita al
paragrafo 4 del Decreto ,BauV® per la tutela degli
operai edili.

Deve essere a disposizione un veicolo di soccorso
per il trasporto dei feriti in posizione sdraiata (BauV
8105), che possa anche entrare in galleria (quindi a
motore Diesel). | mezzi del Pronto Soccorso di solito
non entrano in galleria per I'estrazione.

A ogni stazione con trasformatori e impianti di cam-
bio, devono essere montati cartelli recanti i ,Provve-
dimenti per il primo soccorso in caso di folgorazione*
e un riferimento alla posizione della stazione di soc-
COrso piu vicina.

Per il primo soccorso, deve essere addestrato un

numero provatamente idoneo di personale (BauV,
paragrafo 4).
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6.12. Gefahrliche Arbeitsstoffe

Lagerflachen von gefahrlichen Arbeitsstoffen sind zu
kennzeichnen und den Arbeitnehmern zur Kenntnis
zu bringen (Baustelleneinrichtungsplan). Die vorge-
schriebenen Kennzeichnungen und Lagerbedingun-
gen fur gefahrliche Stoffe sind einzuhalten.

Die Sicherheitsdatenblatter sind zu sammeln und den
betroffenen Mitarbeitern nachweislich zur Kenntnis
Zu bringen.

Eine Liste aller verwendeten geféhrlichen Arbeitsstof-
fe ist vom Auftragnehmer zu erstellen und evident zu
halten. Die Liste ist vor Arbeitsbeginn zu erstellen
und laufend zu aktualisieren. Eine Kopie der jeweils
aktuellen Liste ist dem Baustellenkoordinator zu
Ubermitteln.

6.12.1. Spritzbetonbeschleuniger

Es sind alkalifreie Spritzbetonerstarrungsbeschleuni-
ger zu verwenden. In untergeordneten Féallen ist der
Einsatz von alkaliarmen Spritzbetonerstarrungsbe-
schleuniger gemaR ,Richtlinie Spritzbeton“ der Oster-
reichischen Vereinigung fir Beton- und Bautechnik
zugelassen.

6.13. Prufpflichtige Arbeitsmittel (Baugeréate-
liste) und Wartung

Die Arbeitnehmer sind auf die von Ihnen betriebenen
Baugerate und Fahrzeuge nachweislich einzuschu-
len.

Die Gerateausstattung hat den gultigen Arbeitneh-
merschutzvorschriften und der BauV zu entsprechen.

Samtliche Baufahrzeuge sind mit einem akustischen
und untertage auch mit einem optischen (Blinklicht)
Ruckfahrsignal auszustatten.

Die Wartung der Gerate hat entsprechend den Her-
stellervorschriften und den gultigen Arbeithehmer-
schutzvorschriften (AM-VO) zu erfolgen.

Vom Auftragnehmer ist eine Liste der prifpflichtigen
Gerate aufzustellen und evident zu halten. Die Liste
ist vor Arbeitsbeginn zu erstellen und laufend zu ak-
tualisieren. Eine Kopie der jeweils aktuellen Liste ist
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6.12. Materiali di lavoro pericolosi

Le aree di deposito di materiali pericolosi devono es-
sere contrassegnate e portate a conoscenza dei la-
voratori (piano di allestimento del cantiere). Le se-
gnalazioni prescritte e le condizioni di deposito per
sostanze pericolose devono essere rispettate.

| fogli di dati sulla sicurezza raccolti devono essere
portati a conoscenza dei lavoratori interessati in mo-
do comprovabile.

Una lista di tutti i materiali pericolosi utilizzati va re-
datta dall’affidatario ed evidentemente conservata.
Tale lista va redatta prima dell’inizio dei lavori e va
costantemente aggiornata. Una copia della lista at-
tuale va trasmessa al coordinatore del cantiere.

6.12.1. Acceleranti per calcestruzzo a proiezione

Devono essere impiegati acceleranti senza contenuto
di alcali. In casi secondari, &€ consentito I'utilizzo di
acceleranti con basso contenuto di alcali, ai sensi
della direttiva sullo spritzbeton, dell’ Associazione Au-
striaca del Calcestruzzo e Costruzioni Edili.

6.13. Obbligo di verifica dei mezzi di lavoro
(lista dei macchinari di lavoro) e manu-
tenzione

| lavoratori devono essere addestrati in modo com-
provabile sui macchinari e gli automezzi da loro mes-
si in funzione.

La dotazione di macchinari deve essere conforme
alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei lavora-
tori e alla legge BauV.

Tutti gli automezzi di cantiere devono essere dotati di
un segnale acustico e in sotterraneo anche di un se-
gnale ottico (luce intermittente) per la retromarcia.

La manutenzione dei macchinari deve avvenire con-
formemente alle disposizioni del produttore e alle
prescrizioni vigenti in materia di tutela dei lavoratori
(=> AM-VO).

L’affidatario deve predisporre e conservare eviden-
temente una lista dei macchinari con obbligo di verifi-
ca. Tale lista va redatta prima dell'inizio dei lavori e
va costantemente aggiornata. Una copia della lista
attuale in vigore va trasmessa al coordinatore del
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dem Baustellenkoordinator zu Gibermitteln. cantiere.

6.13.1. Fahrzeuge und Baugeréate im Tunnel

Im Tunnel durfen keine Baugerate und Fahrzeuge
mit Benzin oder Fliissiggas betrieben werden.

6.14. Absturzsicherungen, Abdeckungen und
Arbeitsgertiste

Absturzsicherungen sind jedenfalls vom Auftragneh-
mer aufzustellen und instand zu halten. Wird eine
Leistung an Subunternehmer weitervergeben, so ist
schon bei Einholung der Angebote durch den Auf-
tragnehmer schriftlich klarzustellen, ob die Absiche-
rungen vom Auftragnehmer oder vom Subunterneh-
mer durchzufuhren ist.

Absturzsicherungen sind gemaf BauV, Abschnitt 1,
8 8 herzustellen.

Arbeitsgeriste sind vom AN allen Unternehmen zu-
ganglich zu machen. Auch hier gilt: wenn die Leis-
tung an Subunternehmer weitergegeben wird, ist
schon bei der Einholung der Angebote klarzustellen,
wer flr das Geriist zustandig ist und welche Anforde-
rungen durch die nachfolgenden oder parallel arbei-
tenden Unternehmer an das Gerust gestellt werden.

Kleingeriiste wie Bockgerliste und Behelfsgeriiste
sind fur die Dauer der eigenen Arbeiten vom jeweili-
gen Unternehmer ohne gesonderte Vergitung beizu-
stellen.
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6.13.1. Automezzi e macchinari in galleria

In galleria non possono essere azionati macchinari e
automezzi con benzina o GPL.

6.14. Sistemi di sicurezza contro il pericolo
di caduta, protezione degli scavi, pon-

teggi

Protezioni contro il pericolo di caduta devono essere
disposte in ogni caso dall'affidatario e conservate in
buono stato. Nel caso di passaggio di prestazione a
un subappaltatore, gia al momento del ricevimento
delle offerte I'appaltatore originario deve mettere in
chiaro, in maniera scritta, se le protezioni vadano
predisposte dall'appaltatore originario o dal subappal-
tatore.

Le protezioni contro il pericolo di caduta stabilite de-
vono essere conformi alla legge BauV, sezione 1, §8.

| ponteggi di lavoro devono essere resi accessibili a
tutte le imprese dallimpresa originaria. Anche in tal
caso vale che: se la prestazione & passata a un su-
bappaltatore, gia al momento del ricevimento delle
offerte va messo in chiaro chi debba occuparsi del
ponteggio e quali sforzi siano richiesti al ponteggio
dalle imprese che lavorano parallelamente o da quel-
le successive.

| ponteggi piccoli, come ponteggi in blocco e ponteggi
provvisori, vanno forniti dallimpresa di turno per la
durata delle specifiche lavorazioni senza retribuzione
separata.
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7. HAUPTGEFAHRDUNGEN DURCH
BAUTATIGKEITEN

Die Hauptgefahrdungen im Zuge der geplanten
Baumalfinahme sind:

- Geféahrdungen durch Erd- und Abbrucharbeiten;

- Gefahrdungen durch Tunnelbau (Vortrieb und Si-
cherung);

- Gefahrdungen durch Betonbau (Schalung, Be-
wehrung, Betonieren);

- Gefahrdungen durch Baumaschinen und Hebe-
zeuge;

- Gefahr des Standsicherheitsverlusts von Bauma-
schinen im steilen Gelande;

- Absturzgefahr von erhéhten Arbeitsplatze;

- Gefahrdungen durch herabfallende Gegensténde
bzw. herabfallendes Material;

- Gefahrdungen durch geféahrliche Arbeitsstoffe;
- Gefahrdungen im Zuge der Elektroinstallationen;

- Gefahrdungen durch Hochwasser.
Die aufgezahlten Gefédhrdungen und die zugehdrigen
MaRnahmen sowie die gemeinsam genutzten

Schutzeinrichtungen sind im detaillierten SiGe-Plan
(siehe Beilagen I) angefihrt.
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7. PRINCIPALI PERICOLI IN SEGUITO AL-
LE ATTIVITA DI CANTIERE

| pericoli principali nel’ambito dell'intervento costrut-
tivo in progetto sono:

- Pericoli per lavori di demolizione e movimento ter-
ra;

- Pericoli durante la costruzione della galleria (sca-
Vo e consolidamento);

- Pericoli durante la costruzione di strutture in cal-
cestruzzo;

- Pericoli da macchine da costruzione ed elevatori;

- Stabilita delle macchine da costruzione in terreni
Scoscesi;

- Postazioni di lavoro sopraelevate — pericolo di ca-
duta dallalto;

- Pericoli per la caduta di oggetti e materiale
dall’alto;

- Pericoli da materiali pericolosi;
- Pericoli nel corso delle installazioni elettriche;

- Pericoli da acqua alta.

| pericoli enunciati e le corrispondenti misure, cosi
come i dispositivi di protezione utilizzati in comune
sono nominati nel piu dettagliato Piano di Sicurezza
e di Tutela della Salute (si veda allegato I).
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8. GEFAHRDUNGSBILDER UND MASS-
NAHMEN - ALLGEMEIN

8.1. Erd- und StralRenbau

Vor Beginn der Erdarbeiten sind der OBA und dem
Baustellenkoordinator vom AN folgende MafRnahmen
bekannt zu geben:

- Baugrubensicherung;

- Standsicherheitsnachweise dieser Sicherungen;
- Ausbildung von Bdschungen und Bermen;

- Bodenverfestigungen oder Austausch;

- Grabensicherung mit Standsicherheitsnachweis;

- WasserhaltungsmafRnahmen;

- Behandlung von etwaig anfallendem kontaminier-
tem Material.

8.2. Bestehende Einbauten

Im Baufeld sind etliche ober- und unterirdische Ein-
bauten (insbesondere Bestandskabel) zu erwarten,
Uber die der AN durch die Ausschreibung gesondert
informiert ist.

Dariiber hinaus hat sich der AN auch Uber deren ge-
naue Lage selbst zu informieren und fur das Bauge-
schehen die notwendigen Veranlassungen zu treffen.
Zur Auffindung unterirdischer Einbauten sind erfor-
derlichenfalls Suchschlitze anzuordnen. Unter Um-
sténden ist durch héndische Grabungstétigkeit si-
cherzustellen, dass weder Beschadigungen der Be-
standseinbauten noch eine Gefahrdung des Perso-
nals erfolgt.

Samtliche Einbauten, deren Funktion erhalten blei-
ben muss, sind in Abstimmung mit den jeweiligen
Leitungstragern umzulegen oder zu sichern.

Arbeiten an und im Bereich stromfuhrender Leitun-
gen durfen nur von fachkundigen Personen und bei
Gefahr eines Stromschlages in spannungsfreiem Zu-
stand durchgefiihrt werden.
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8. QUADRO DEI RISCHI E MISURE -
CONSIDERAZIONI GENERALI

8.1. Movimento terra e costruzione strade

Prima dell’avvio dei lavori di movimento terra, alla di-
rezione/sorveglianza in loco dei lavori e al coordina-
tore del cantiere, devono essere resi noti, da parte
dell’affidatario, i seguenti interventi:

- Protezione delle pareti di scavo;

- Verifiche di stabilita di queste protezioni;

- Esecuzione di scarpate e berme;

- Consolidamenti del terreno o sostituzione;

- Stabilizzazione scavo a sezione ristretta con veri-
fica di stabilita;
- Interventi di aggottamento;

- Trattamento di materiale contaminato eventual-
mente affiorante.

8.2. Installazioni esistenti

Nellarea di costruzione, sono da attendere alcuni
sotto e sovraservizi (soprattutto cavi esistenti), della
cui presenza l'affidatario & informato con apposita
comunicazione tramite il bando.

Allo stesso modo, l'affidatario ha I'obbligo di infor-
marsi sull’ubicazione di detti servizi esistenti e di
prendere i provvedimenti necessari per i lavori nel
cantiere. Per individuare i sottoservizi, potrebbero
rendersi necessari scavi esplorativi e, se necessario,
attivita di scavo manuale, al fine di escludere il ri-
schio di arrecare danni ai servizi esistenti e di mette-
re in pericolo la manodopera.

Tutte le installazioni, il cui funzionamento non puod
essere interrotto, devono essere spostate o protette,
previo accordo con i relativi fornitori.

Lavorazioni presso linee elettriche possono essere
eseguite solamente da persone esperte e, se sussi-
ste il pericolo di folgorazione, solamente in condizioni
senza tensione.
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8.3. Beton-und Stahlbetonarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN rechtzeitig die
MaRnahmen hinsichtlich der Errichtung von Arbeits-
und Schutzgeriisten, Nachweise der Standsicherheit
fir Geriste und Schalungen und der Endausbildung
von lotrechten Bewehrungsstéahlen der OBA und dem
Baustellenkoordinator bekannt zu geben.

8.4. Montagearbeiten

Der OBA und dem Baustellenkoordinator sind vom
AN fur die Durchfuhrung von Montagearbeiten fol-
gende Unterlagen vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig
vorzulegen:

- Montageanweisung mit Angabe der Art der Mon-
tage, Versetzgerate, Hebezeuge, Anschlagmittel;

- Sicherungseinrichtungen gemafl Montageanwei-
sung;

- Geruste;
- Auffangnetze;

- Allfallig erforderliche Hilfskonstruktionen.

8.5. Entwasserungsarbeiten

Bei diesen Arbeiten treten die Gefahrdungen im We-
sentlichen in folgenden Bereichen auf:

- Erdarbeiten;
- Sicherheit von Kinetten und Baugruben;

- Einheben und Verlegen von Rohren.

Der AN hat die notwendigen MaBnahmen fir die Er-
haltung der Standsicherheit von séamtlichen Kiinetten
wahrend der Aushubarbeiten und der Rohrverlegung
der OBA und dem Baustellenkoordinator vorzulegen.
Die offenen Bereiche sind vom AN entsprechend ab-
zuschranken, zu beschildern und gegebenenfalls zu
beleuchten.
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8.3. Operein conglomerato cementizio ed
in cemento armato

E compito dell’affidatario comunicare tempestiva-
mente, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione e
sorveglianza in loco dei lavori e al coordinatore del
cantiere, gli interventi in materia di erezione di pon-
teggi da costruzione e di protezione, di verifiche di
stabilita per ponteggi e cassaforme, di realizzazione
finale di acciai d’armatura verticali.

8.4. Lavori di montaggio

E compito dell’affidatario sottoporre tempestivamen-
te, prima dellinizio dei lavori, alla direzio-
ne/sorveglianza in loco dei lavori e al coordinatore di
cantiere la seguente documentazione per
I'esecuzione di lavori di montaggio:

- Disposizione di montaggio con indicazione del ti-
po di montaggio, strumenti per la posa, mezzi di
sollevamento, sistemi d'imbracatura

- Impianti di sicurezza, in conformita alle disposi-
zioni di montaggio

- Ponteggi
- Reti di ritenuta

- Costruzioni ausiliarie eventualmente necessarie

8.5. Lavori di drenaggio

| rischi legati ai lavori in oggetto sono ravvisabili prin-
cipalmente nei seguenti ambiti:

- Lavori movimento terra
- Protezione di cunette e scavi

- Posa in opera e sistemazione di tubi

E compito dell’affidatario presentare alla direzione
lavori e al coordinatore del cantiere gli interventi ne-
cessari per il raggiungimento della stabilita di tutte le
cunette durante le attivita di scavo e di posa tubi. E
inoltre compito dell’affidatario provvedere a delimitare
e fornire di cartelli e illuminazione le zone di scavo
aperte.
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8.6. Uberschneidung von Arbeitsvorgangen

Grundsatzlich ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung
und Koordinierung der einzelnen Arbeitsphasen im-
mer das Prinzip der zeitlichen und raumlichen Tren-
nung der einzelnen Arbeitsphasen zu verfolgen.

Bei der Erstellung des Bauzeitenplans wurde auf
mdogliche Uberschneidungen von Arbeitsvorgangen
geachtet. Soweit moglich wurden die einzelnen Ar-
beitsvorgange zeitlich getrennt.

Einige zeitliche Uberschneidungen von Arbeitspha-
sen sind vorhanden. Fir diese verbleibenden zeitli-
chen Uberschneidungen ist in der Ausfiihrungsphase
eine Ortliche Trennung anzustreben. Damit werden
die Gefahren vermieden, die sich aus Uberschnei-
dungen von Arbeitsphasen ergeben.

Ist eine zeitgleiche Ausfuhrung ohne rdumliche Tren-
nung unvermeidbar, so sind entsprechende Schutz-
mafinahmen fir die beteiligten Arbeiter zu treffen, um
eine gegenseitige Gefahrdung auszuschliel3en.

Falls bestehende SicherungsmalRnahmen arbeitsbe-
dingt entfernt werden miussen, sind entsprechende
ErsatzmafRnahmen in Zusammenarbeit mit der OBA
und dem BK zu treffen. Nach Beendigung oder Un-
terbrechung der Arbeiten ist unverziglich dafir zu
sorgen, dass die Sicherheitseinrichtungen wieder
angebracht werden.
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8.6. Sovrapposizioni di lavorazioni

Di principio, nel’ambito della predisposizione dei la-
vori e coordinamento delle diverse fasi di lavoro, si
dovrebbe sempre seguire il principio della separazio-
ne spaziale e temporale delle singole fasi di lavoro.

Nella redazione del cronoprogramma €& stata posta
I'attenzione su possibili sovrapposizioni di lavorazio-
ni. Per quanto possibile si & cercato di separare le
singole lavorazioni sul piano tempistico.

Sono presenti alcune sovrapposizioni temporali di fa-
si di lavoro. Per queste sovrapposizioni rimanenti va
fatta, in fase esecutiva, una separazione spaziale dei
lavori. In questo modo sono ridotti i pericoli derivanti
dalla sovrapposizione delle lavorazioni.

Nel caso in cui un'esecuzione contemporanea, senza
separazione spaziale, non possa essere evitata, so-
no da prevedere misure di sicurezza adeguate per
tutti i lavoratori per escludere un pericolo reciproco.

Nel caso che le misure di sicurezza esistenti debba-
no essere rimosse a causa dello svolgimento dei la-
vori, in collaborazione con la direzione lavori e il
coordinatore del cantiere dovranno essere presi
provvedimenti sostitutivi. Dopo la fine dei lavori o in
caso d’interruzione degli stessi si deve immediata-
mente provvedere al ripristino dei dispositivi di sicu-
rezza.
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9. GEFAHRDUNGSBILDER UND MASS-
NAHMEN - TUNNELBAU

9.1. Tunneltelefon

Der AN hat im Tunnel eine Telefonanlage (,Not-
rufeinrichtung®) einzurichten, die jeweils bis 100 m
vor der Ortsbrust fix ausgebaut wird. Ein mobiles Te-
lefon wird an der Ortsbrust nachgezogen.

Fixe Telefone sind zumindest in jeder baulogisti-
schen Aufweitung und darlber hinaus noch zusatzli-
che dazwischen mit einem maximalen Abstand von
250 m an die Anlage anzuschlieRen.

Von den Telefonanschliissen missen jedenfalls die
Bauleitung des AN, die OBA sowie die Notfallnum-
mern (Rettung, Feuerwehr, Polizei) direkt anzuwah-
len sein. Die Anschliisse miussen vom Baubiro des
AN und des AG angewahlt werden kénnen.

Die Tunneltelefonanlage ist mit einer Direktwahlein-
richtung auszustatten, sodass im Bedarfsfall auch
eine direkte Anwahl z.B. der Integrierten Landesleit-
stelle Tirol moglich ist.

Die Telefonanschlisse missen eine eindeutige gut
sichtbare Bezeichnung haben, damit im Notfall die
Lage eindeutig identifiziert und angegeben werden
kann. Die Lage und Bezeichnung der Telefonan-
schlisse sind im Flucht- und Rettungswegeplan ein-
zutragen.

An den Telefonanschlissen ist je eine aktuelle Tele-
fonliste mit den wichtigsten Telefonnummern anzu-
bringen, die regelmafig auf dem neuesten Stand zu
halten ist. Die Schrift dieses Dokumentes ist ausrei-
chend grof3 zu wahlen, damit auch Brillentréger ohne
Brille dieses Dokument lesen kénnen.

Die Apparate missen im Notfall neben den Mitarbei-
tern des AN auch den anderen im Tunnel tatigen Ar-
beitnehmer zur Verfiigung gestellt werden.

9.2. FuBweg im Tunnel

Um den gefahrlosen Verkehr von Fuf3gangern im
Tunnel zu gewahrleisten, ist ein FuBweg entlang ei-
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9. QUADRO DEI RISCHI E MISURE -
COSTRUZIONE DELLA GALLERIA

9.1. Telefono in galleria

E compito dell'affidatario disporre, in galleria, una
centrale telefonica (,impianto per le chiamate di
emergenza“), con apparecchi fissi da montare, di vol-
ta in volta, nella nicchia direttamente antistante il
fronte di scavo. Sul fronte di scavo, & previsto
'impiego di un telefono cellulare.

Telefoni fissi, collegati alla centrale, vanno posti al-
meno in ciascun allargamento logistico di cantiere,
intervallati da apparecchi supplementari, posti ad una
distanza massima di 250 m.

In ogni caso con gli allacciamenti in galleria devono
potere essere raggiunti direttamente la direzione dei
lavori dell’affidatario, la DL e i numeri di soccorso
(Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia). Gli allac-
ciamenti devono poter essere raggiunti dall'ufficio
dell’affidatario e del datore di lavoro.

La centrale telefonica va provvista di un dispositivo di
teleselezione, che consente, in caso di necessita,
anche una selezione rapida, ad esempio al centro
operativo integrato del Tirolo.

| collegamenti telefonici devono avere un'indicazione
ben visibile ed evidente, in modo che, in caso d'e-
mergenza, la posizione possa essere individuata e
indicata. La posizione e l'indicazione dei collegamenti
di telefono devono essere visualizzate nel piano
d’emergenza e di fuga.

Presso gli allacciamenti in galleria va attaccata una
lista attuale con i numeri di telefono piu importanti,
che va regolarmente aggiornata. | caratteri di tale do-
cumento vanno scelti adeguatamente grossi, in modo
che anche i portatori di occhiali da vista possano leg-
gerli senza occhiali.

In caso d’emergenza gli apparecchi devono essere
messi a disposizione oltre che dei lavoratori
dell’appaltatore principale anche degli altri lavoratori
attivi in galleria.

9.2. Camminamento in galleria

Per garantire il transito sicuro dei pedoni in galleria,
si deve prevedere un camminamento lungo una
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ner Ulme vorzusehen. Dieser FuBweg im Tunnel
muss gemafl BauV 899 einen freien Mindestquer-
schnitt von 1,0 m Breite und 2,0 m Hohe aufweisen
und muss gegeniber dem Fahrweg in geeigneter
Weise getrennt sein.

Im gegenstandlichen Projekt sind die Gehwege durch
Betonfertigteil-Leitwadnde baulich von den Fahrfla-
chen getrennt.

Die Gehwege und Betonleitwénde sind bis max. 150
m vor der Ortsbrust entsprechend dem Baufortschritt
nachzuziehen. Im Bereich zwischen 150 m bis 50 m
vor der Ortsbrust sind provisorische Gehwege unter
Beachtung des Grundsatzes des gefahrlosen Ver-
kehrs fur FuRganger vorzusehen. Fur den Umlei-
tungsstollen muss aufgrund des beengten Quer-
schnittes eine Sonderlésung vereinbart werden.

Der FuBweg ist freizuhalten und darf nicht durch ab-
gelagerte Baumaterialien versperrt werden. Es ist da-
rauf zu achten, dass die tempordre Sohlausbildung
im Tunnel fir den FuRgangerverkehr geeignet ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der Fulweg ent-
sprechend zu befestigen (z. Bsp. mit Schotter). Ent-
wasserungsgraben sind durch entsprechende Lauf-
planken zu tberbriicken.

Der FuBweg ist durch entsprechende Beschilderung
zu kennzeichnen. Sinnvollerweise sind die Tunnelte-
lefone im Bereich des FuRweges vorzusehen.

9.3. Bewetterung — Bauliftung — Baukth-
lung

Die Bewetterung ist durch eine ausreichende,
gleichmafige und moglichst zugfreie Bellftung (Be-
wetterung) herzustellen.

9.4. Selbstretter

Gemal BauV 8105 mussen fur Arbeiten in Tunneln
Uber 500 m Lange, fur den Fall der Beeintrachtigung
der Atemluft im Tunnel (Bsp. Verqualmung bei
Brand) Selbstretter in gentgender Anzahl (entspre-
chend der Personalstarke des jeweiligen Vortriebs +
Aufsichtspersonal) zur Verfigung stehen. Die Min-
deststandzeit der Selbstretter muss mindestens 30
Minuten betragen.
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sponda. Tale camminamento in galleria, conforme-
mente alla legge BauV 8§99, deve avere una sezione
libera minima di 1,0 m di larghezza e 2,0 m di altezza
e deve essere delimitata in modo opportuno rispetto
al sentiero carrabile.

Il progetto prevede di separare le via pedonali tramite
sistemi di fermo in calcestruzzo dalle carreggiate.

La distanza delle vie pedonali all’antistante fronte di
scavo non deve superare 150 m, conformemente
allavanzamento dei lavori. Nel tratto tra 150 m e 50
m davanti al fronte di scavo, devono essere previsti
camminamenti provvisori, assolutamente senza
esporre i pedoni al rischio del traffico. A causa della
sezione ridotta del cunicolo di deviazione deve esse-
re concordato un regolamento speciale.

I camminamento va mantenuto libero e non deve
essere ostruito con materiale. Bisogha badare che il
riempimento temporaneo in calcestruzzo per la rea-
lizzazione del piano di piattaforma in galleria sia
adatto al transito pedonale. Qualora non lo sia, |l
camminamento va adeguatamente rinforzato (ad es.
con della ghiaia). Le trincee drenanti vanno superate
con adeguate passerelle.

Il camminamento va indicato mediante adeguata se-
gnaletica. Sensatamente i telefoni in galleria vanno
previsti nella zona del camminamento.

9.3. Ventilazione — Ventilazione in fase di
costruzione — Raffreddamento in fase
di costruzione

Deve essere realizzato un idoneo sistema che garan-
tisca una ventilazione sufficiente, costante e possi-
bilmente priva di correnti.

9.4. Autorespiratori

Conformemente alla BauV, 8105 devono essere a
disposizione degli autorespiratori in numero sufficien-
te (in base al numero del personale dello scavo del
momento + personale di sorveglianza) per il caso in
cui si riduca l'aria respirabile (ad esempio fumi in ca-
so d’incendio). Il tempo minimo di funzionamento de-
gli autorespiratori deve essere di almeno 30 minuti.
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9.5. Wassereinbruch

Ein Wassereinbruch im Untertagebauwerk erfolgt tib-
licherweise im Zuge der Bohrungen oder des Ab-
schlags an der Ortsbrust. Die Vermeidung eines vol-
lig uberraschenden Eintritts erheblicher Wassermen-
gen in den Hohlraum durch entsprechende Voraus-
erkundung ist Teil der Ausfuhrungsplanung und die
Verringerung der Gefahrdung durch Wasser ist Teil
der SIGE-Planung.

Im vorliegenden Bauvorhaben sind malgebliche
Wassermengen nahezu auszuschliel3en. Die bisher
vorliegenden Unterlagen zur Hydrogeologie lassen
eher auf einen bergfeuchten Vortrieb schlieRen. Soll-
te dennoch Bergwasser angetroffen werden, sind
sowohl die Abflisse (I/s) bescheiden, als auch die
Gesamtmengen (m3). Es ist nicht davon auszugehen,
dass wesentliche Mengen uber langere Zeit mit ho-
hem Druck, und daher unbeherrschbar, in den Hohl-
raum eindringen.

Nichtsdestotrotz sind bei einem Tunnelvortrieb
grundsatzlich diese Gefahrdungen zu bertcksichti-
gen und erforderliche MaRhahmen einzuplanen.

Weiter wurde fur diesen Ereignisfall ein Muster eines
Alarmplanes ausgearbeitet und in Beilage E dem SI-
GE-Plan beigelegt.

9.6. Rettungscontainer

9.6.1. Aufenthalts- und ERSTE-HILFE-Container
im Tunnel

Ab einer Lange von 500 m missen laut BauV Abs. 6
8105 je Vortrieb geeignete Aufenthaltsraume (incl.
Toiletten) zur Verfligung gestellt werden, welche mit
dem Kalottenvortrieb mitgezogen werden.

Der Aufenthaltsraum muss als ERSTE-HILFE-
Container ausgefiihrt werden und ist entsprechend
der Personalstarke des jeweiligen Vortriebs (incl.
Aufsichtspersonal) auszulegen. Er hat mindestens zu
enthalten:

- Erste Hilfe Kasten
- Sanitatsmaterial

- Augendusche

- Trage

- Anschluss an Tunneltelefon
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9.5. Caduta d’acqua

L’invasione di acque nell’'opera sotterranea & solita-
mente correlata alle attivita di perforazione o alle
operazioni di abbattimento nel fronte di scavo.
L’esecuzione di un sondaggio preliminare finalizzato
a evitare invasioni improvvise nel cavo da parte delle
acque é parte del progetto esecutivo, mentre la ridu-
zione del pericolo rappresentato dalle acque & parte
del piano di sicurezza e salute.

Per il cunicolo esplorativo in oggetto la possibilita
d’invasioni da parte d’ingenti masse di acqua puo es-
sere pressoché esclusa; la documentazione idrogeo-
logica a disposizione lascia prevedere un avanza-
mento in condizioni piuttosto aride. Tuttavia, in caso
di rinvenimento di acqua sotterranea, sia la portata
(I/s) che la quantita totale (m3) sono di scarsa entita.
Non & atteso l'ingresso, nel cavo, d’'importanti quanti-
ta di acqua a pressione elevata per un prolungato pe-
riodo di tempo e, pertanto, incontrollabili.

Malgrado le previsioni, in uno scavo di galleria detti
pericoli vanno comungue considerati, e occorre per-
tanto pianificare i necessari interventi.

Per questo tipo di evento, € stato inoltre elaborato un
modello di piano di allarme; il modello € riportato
nell’Allegato E del piano di sicurezza e salute.

9.6. Container di soccorso

9.6.1. Container per la sosta e il PRIMO SOC-
CORSO in galleria

Conformemente alla BauV Sez.6, 8105, per avanza-
menti di lunghezza oltre i 500 m devono essere mes-
si a disposizione adeguati spazi per la sosta (com-
presi servizi igienici), seguenti lo scavo della calotta.

Il locale per la sosta deve essere realizzato come
container di PRIMO SOCCORSO e va dimensionato
in base al numero del personale dello specifico scavo
(incluso il personale di sorveglianza). Tale locale de-
ve contenere per lo meno:

- Cassetta di medicazione
- Materiale sanitario

- Doccia per gli occhi

- Barella

- Allaccio al telefono della galleria
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- Selbstretter in genugender Anzahl (Standzeit
mindestens 30 Minuten)

- mind. 2 Stuck 12 kg Handfeuerloscher (Wasser
oder Schaum)

9.6.2. Flucht- und Schwadencontainer

Ab einer Lange von 500 m muss weiter ein Flucht-
und Schwadencontainer mit dem Kalottenvortrieb
mitgezogen werden, welcher im Nahbereich der
Ortsbrust als Fluchtmdglichkeit gemanr BauV zur Ver-
flgung stehen muss.

Im Umleitungsstollen muss der Flucht- und Schwa-
dencontainer zumindest in den baulogistischen Aus-
weichnischen (Aufweitungsquerschnitt UStA) vor-
handen sein und unmittelbar nach deren Erstellung
aufgestellt und in Betrieb genommen werden.

Er dient zur Aufnahme und Rettung von Personen-
gruppen bei nicht atembarer Umgebungsluft, zum
Beispiel:

- im Brandfall
- bei Sprengschwaden

- bei sonstigen Schadstoffen oder Dampfen in der
Luft

- bei Sauerstoffmangel

Der Innenraum des Schwadencontainers wird im
Ernstfall unter geringen Uberdruck gesetzt, womit
verhindert wird, dass kontaminierte AuR3enluft in den
Innenraum eintreten kann.

Der Schwadencontainer ist auf mindestens 10 Per-
sonen, jedoch entsprechend der Personalstarke des
jeweiligen Vortriebs (incl. Aufsichtspersonal), auszu-
legen. Die Luftversorgung soll priméar Uber Anschluss
an die Druckluftleitung mit Zwischenschaltung von
entsprechenden Filtern erfolgen. Der Luftdruck muss
von innen regelbar sein. Als Notversorgung sind
Pressluftflaschen (Kapazitat: 4 Stunden fur 10 Per-
sonen) vorzusehen, welche vor dem Schwadencon-
tainer gelagert sind und von innen aktiviert werden
konnen. Der Schwadencontainer muss mit einem
Anschluss an das Tunneltelefon versehen sein. An
der AuRenseite des Schwadencontainers muss ein
Schwadenmessgeréat, welches von innen abgelesen
werden kann, vorhanden sein.

Im Schwadencontainer missen auf3erdem Selbstret-

ter, Feuerldscher und Taschenlampen (Notbeleuch-
tung) in gentigender Anzahl vorgehalten werden.

Der Schwadencontainer kann auch als Aufenthalts-
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- Autorespiratori in numero sufficiente (tempo di
funzionamento almeno 30 minuti)

- Almeno 2 estintori a mano da 12 kg (acqua oppu-
re schiuma)

9.6.2. Container di esodo e di protezione contro
le esalazioni

Da una lunghezza dello scavo di 500m
col’avanzamento della calotta deve essere installato
un container di fuga e di fumi, che si trova in prossi-
mita del fronte come via die fuga secondo legge
BauV.

Nel cunicolo di deviazione il container di esodo e di
protezione contro le esalazioni deve essere presente
almeno nelle nicchie tecnico-operative (sezione al-
largata UStA) e immediatamente dopo la costruzione
del container va preso in gestione.

Esso serve al ricovero e al salvataggio di gruppi di
persone in condizioni d’ambiente d’aria non respirabi-
le, come ad esempio:

- Incaso d’incendio
- In caso di gas esplosivi

- In caso di altri tipi di sostanze nocive o vapori
nell’aria

- In caso di mancanza d’ossigeno

In caso di emergenza l'interno del locale di protezio-
ne & leggermente pressurizzato, in modo da evitare
che laria esterna contaminata possa entrare
allinterno del locale.

Il locale di protezione contro i gas nocivi va realizzato
per almeno 10 persone, e comungue in base al nu-
mero del personale dello specifico scavo (incluso il
personale di sorveglianza). Il rifornimento d’aria deve
avvenire primariamente attraverso allacciamento alla
condotta per I'aria compressa con inserimento di
adeguati filtri. La pressione dell’aria deve essere re-
golabile dall'interno. Come rifornimento di emergenza
vanno previste bombole d’aria compressa (capacita 4
ore per 10 persone), posizionate davanti al locale di
protezione e attivabili dallinterno. Il locale di prote-
zione contro le esalazioni va provvisto di allaccio al
telefono in galleria. All'esterno del locale deve essere
presente uno strumento per la misura dei gas, leggi-
bile dall'interno.

Nel locale di protezione inoltre devono essere pre-
senti autorespiratori, estintori e torce elettriche (illu-
minazione di emergenza) in quantita sufficiente.

Il locale di protezione contro i gas nocivi puo anche
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und Erste-Hilfe-Container ausgeriistet und verwendet
werden.

Die Luftversorgung (Druckluftleitung und Notversor-
gung) ist so auszufuihren, dass zumindest der gleiche
Brandwiderstand wie der Schwadencontainer ge-
wahrleistet werden kann.

9.7. Sprengbetrieb

9.7.1. Personen im Sprengbereich

Deutliche Warnungen, z. Bsp. akustisches Signal
geben (auch im Tunnel). Der Sprengbefugte der Vor-
triebsmannschaft hat sich davon zu (berzeugen,
dass der Gefahrenbereich geraumt wurde und diesen
gegen frihzeitiges Wiederbetreten zu sichern. Alle
AN (auch Subunternehmer und Lieferanten) sind
nachweislich vom AN Uber die Signalisierung zu un-
terweisen.

9.7.2. Schwadenmessung

Es sind Kontrollmessungen (Schwadenmessungen)
nach jedem Abschlag durchzufiihren. Die Sperrdauer
des Vortriebsbereichs nach der Sprengung ist in Ab-
hangigkeit von diesen Messungen festzulegen und
laufend anzupassen.

9.7.3. Sprengmittel und Sprengziinder

Der verwendete Sprengstoff und die Sprengziinder
sind vorschriftsmaRig zu lagern und zu transportieren
und in der Liste der gefahrlichen Arbeitsstoffe zu fuh-
ren.

Samtliche Sprengmittel und Zundvorrichtungen sind
ausschlieBlich im unterirdischen Sprengmittellager,
welches in einem Seitenstollen des Padastertunnels,
der bereits vorab erstellt wurde, zu lagern.

Das Sprengmittellager hat die einschlagigen Vor-
schriften, sowie das projektspezifische Gutachten
zum Sprengmittellager (erstellt durch Bubendorfer)
zu bericksichtigen.

Vor der Lagerung der Sprengmittel muss das
Sprengmittellager noch mit Beleuchtung, Beliftung
und Abriegelung (Gitter, Tor, Schloss) ausgeristet
werden.
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essere attrezzato e utilizzato come locale per la so-
sta e per il pronto soccorso.

L’approvvigionamento di aria (condotta per [Iaria
compressa e approvvigionamento di emergenza) de-
ve essere tale da assicurare almeno la stessa resi-
stenza al fuoco del locale di protezione.

9.7. Gestione degli esplosivi

9.7.1. Persone nelle vicinanze degli esplosivi

Dare chiare segnalazioni (anche in galleria), ad es.:
segnale acustico. La persona della squadra di scavo
incaricata deve sincerarsi che la zona di pericolo sia
stata fatta sgomberare e assicurare che nessuno vi
rientri prima del tempo. Tutti gli affidatari (anche su-
bappaltatori e fornitori) vanno istruiti in maniera com-
provabile dall’appaltatore principale sulla segnaletica.

9.7.2. Misuradelle esalazioni

Dopo ogni brillamento vanno condotte misure di con-
trollo (misure delle esalazioni). La durata di chiusura
della zona di scavo dopo lI'esplosione va stabilita e
costantemente adattata in base a tali misure.

9.7.3. Materiale esplosivo e micce

L’esplosivo utilizzato e le micce vanno depositati e
trasportati conformemente alle disposizioni e vanno
registrati nella lista dei materiali di lavoro pericolosi.

Tutti i materiali esplosivi ivi i detonatori devono esse-
re depositati esclusivamente nel deposito per esplo-
sivo sotterraneo, ricavato in un cunicolo laterale della
galleria Padaster, che attualmente & gia stato realiz-
zato.

Il magazzino per materiale esplosivo deve essere
conforme alle normative vigenti,nonche la perizia
specifica progettuale (redatto da Bubendorfer) consi-
gli specifici progetti per lo stoccaggio di esplosivi.

Prima della deposizione degli esplosivi il deposito per
esplosivi deve essere equipaggiato con impianto
d’illuminazione, ventilazione e chiusure (Griglia, por-
toni, serratura)
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9.8. Sicherungsmaterialien und Gerateevi-
denz beim Vortrieb, Notstromversor-
gung im Vortrieb

Auf den Lagerflachen und in den Magazinen sind u.
a. folgende Materialien in ausreichender Menge fir
den Einsatz im Ereignisfall ,Verbruch® und ,Wasser-
eintritt“ vorzuhalten (siehe dazu auch Alarmplan ,Er-
eignis: Verbruch® in Anlage D):

Gitterbdgen Pdlzholz
Verzugsbleche Holzwolle
Spiel3e Streckmetall
Hartholzkeile Sackzement
Bauklammern Baumstamme
Spritzschlauch Rundeisen
Wasserpumpe Rundlinge

Baustahlgittermatten

Teilmengen der Sicherungsmaterialien sind an der
Strossen- / Profilsohle zwischen zu lagern. Daruber
hinaus sind auf der Baustelle Kies und Zement in
entsprechender Menge vorzuhalten. Die Versorgung
mit Spritzbeton als ,Notfallreserve® (mindestens 5 m3)
muss jederzeit gewahrleistet sein.

Weiter ist von den Unternehmern eine Gerateevidenz
zu fuhren. Wahrend der Vortriebsdauer hat je Vor-
trieb mindestens vorhanden zu sein:

- Bohrwagen/Bohrlafette und Hebebtihne;

- Schuttergerat;
- E-Kompressor,
- Spritzgerat mit Zulieferung;

- Ersatzpumpen (nur fir fallende Vortriebe);

- Feuerldscher.

Die Notstromversorgung der Spritzbetonanlagen, des
Bohrgerates und der Wasserpumpen muss gewahr-
leistet sein.
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9.8. Materiali di messa in sicurezza e dispo-
nibilita dei macchinari durante lo sca-
vo, alimentazione elettrica d’emergenza
durante lo scavo

Nelle aree di deposito e nei magazzini devono esse-
re approntati tra 'altro i seguenti materiali in quantita
sufficiente per l'intervento in caso degli eventi “crollo”
ed “infiltrazione d’acqua” (vedi anche Piano di allar-
me “Evento: crollo” in Allegato D):

Centine reticolari Legno per sostegni

Lamiere di protezione Trucioli di legno
Micropali Ferri d’estensione

Cunei in legno duro Cemento in sacchi

Ganci Tronchi d’albero
Tubo per proiezione Tondini
Pompe Pali di legno

Rete elettrosaldata

Sottoparti dei materiali di messa in sicurezza vanno
depositate nello strozzo. Inoltre in cantiere vanno
messi a disposizione ghiaia e cemento in quantita
adeguata. Deve essere sempre garantito il riforni-
mento di calcestruzzo a proiezione come ‘riserva
d’emergenza” (almeno 5 ms3).

In piu gli imprenditori devono curare la disponibilita
delle  attrezzature. Per tutta la durata
dell’avanzamento, per ogni scavo devono essere di-
sponibili almeno:

- Carro di perforazione/affusto e piattaforma semo-
vente;

- Attrezzatura per lo sgombero del materiale sciolto;
- Compressori elettrici;
- Attrezzatura per la proiezione di cls con fornitura;

- Pompe di scorta (solo per avanzamenti in disce-
sa);

- Estintori.
Deve essere assicurata l'alimentazione elettrica

d’emergenza per gli impianti di betonaggio, le scava-
trici e le pompe idriche.
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10. BESONDERE PROJEKTSPEZIFISCHE
GEFAHRDUNGEN UND MASSNAHMEN

10.1. Allgemeine Bestimmungen Arbeiten
obertage

10.1.1. Arbeiten an schwer zuganglichen Baustel-
lenbereichen und in steilem Gelande

Bei Bauarbeiten im Bereich von Béschungen, Hang-
lagen und in steilem Gelande wird auf die mogliche
Steinschlaggefahr hingewiesen. Gefahrdete Bereiche
sind entsprechend zu sichern (Prallwande, Seilsiche-
rungen, usw.).

Samtliche, im Baubereich zum Einsatz kommenden
Baugerate und -materialien sind vor Absturz zu si-
chern. Gegebenenfalls sind Seilwinden als Siche-
rungsmaflnahmen vorzusehen.

Bei Einstellung der Bauarbeiten (Pausen, Wochen-
enden, Wetterschichten, usw.) hat der Auftragneh-
mer die Sicherheit aller im Baubereich befindlichen
Geratschaften und Materialien zu gewahrleisten.

Grundsatzlich ist der Aufenthalt an Arbeitsstellen un-
terhalb von Béschungen, Hanglagen und Steilhdngen
verboten. Durch entsprechende Vorkehrungen, wie
das Aufstellen von Prallwénden, das Errichten von
Auffangddmmen, das Absperren des Gefahrenberei-
ches oder durch Bereitstellen von unterwiesenen
Warnposten sind derartige Gefahrdungsbereiche ab-
zusichern.

Die Zugangswege zu Arbeitsstatten an schwer zu-
ganglichen Baustellenbereichen sind zu markieren
und bei Erfordernis entsprechend zu sichern, um ei-
nen maoglichst gefahrlosen Zu- und Abgang zu ge-
wahrleisten. Fur die erforderlichen Material- und Ge-
ratetransporte sind entsprechend geeignete Geréate
einzusetzen.

10.1.2. Felsputzarbeiten

Lose und absturzgefahrdete bzw. ablésebereite Ma-
terialien in Bereichen oberhalb von Arbeitsbereichen
sind durch geschultes Personal des Auftragnehmers
unter Einhaltung der arbeitsrechtlichen Schutzbe-
stimmungen sowie spezieller Vorgaben durch die
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10. PERICOLI PARTICOLARI SPECIFICI
DEL PROGETTO E MISURE DI PRE-
VENZIONE

10.1. Diposizioni generali lavori in superficie

10.1.1. Lavoriin aree di cantiere difficilmente ac-
cessibili e in topografia montuosa

Nel caso di lavori nelle vicinanze di scarpate, versanti
e su terreni in forte pendenza, si ricorda I'eventuale
pericolo di caduta massi. Le zone in pericolo vanno
messe in sicurezza in modo adeguato (pareti d’urto,
protezione tramite corda, ecc.).

Tutte le apparecchiature e tutto il materiale da co-
struzione da utilizzare deve essere protetto dal peri-
colo di caduta. Eventualmente sono da prevedere
argani come provvedimento di sicurezza.

In caso di fermo dei lavori di costruzione (pause, fini
settimana, turni di maltempo, ecc.), I'affidatario dovra
garantire la sicurezza di tutte le apparecchiature e di
tutto il materiale presente.

In linea di principio, € vietato soggiornare nelle zone
di lavoro al di sotto delle scarpate, dei versanti e dei
ripidi fianchi delle montagne. Tali zone di pericolo
dovranno essere protette adottando provvedimenti
adeguati, come ad esempio installando delle pareti
d’'urto, costruendo delle dighe di raccolta, sbarrando
le zone di pericolo o mettendo a disposizione del
personale di sicurezza istruito.

Le vie di accesso per i siti di lavoro nelle aree di can-
tiere difficilmente accessibili vanno segnalate e, se
necessario, messe in sicurezza per garantirne
'accesso e il ritorno privi di pericolo. Per i necessari
trasporti di materiale e di apparecchiature vanno im-
piegate attrezzature adeguate.

10.1.2. Lavori di pulizia/sgombero materiale pe-
ricolante

Materiale sciolto con pericolo di caduta, posto in luo-
ghi al di sopra di aree di lavoro, va sgomberato o
preparato per una caduta in sicurezza da personale
addestrato e incaricato dall‘affidatario, nel rispetto
delle disposizioni legali della tutela dei lavoratori e
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Baustellenkoordination abzuraumen oder sicher zum
Absturz zu bringen (Felsputzarbeiten).

Die Festlegung der betroffenen Bereiche hat durch
Zurateziehen von fachkundigen Personen mit geolo-
gischen und geotechnischen Sach- und Ortskennt-
nissen in Absprache mit der ortlichen Bauaufsicht zu
erfolgen.

Felsputzarbeiten sind nach der Winterpause bzw.
nach jeglichen Ereignissen, die die Standsicherheit
beeintrachtigen koénnen (wie starker Regen, Frost,
Schneeschmelze im Frihjahr, Erdbeben), zu wieder-
holen.

10.1.3. Baugrubensicherungen, Absturzsiche-
rungen, Bauzaune

Samtliche fiur die Ausfiihrung der Bauarbeiten erfor-
derlichen SchutzmafRnahmen, wie Baugrubensiche-
rungen, Absturzsicherungen, Arbeits- und Schutzge-
ruste, Bauzéune usw. sind Uber die jeweiligen Ein-
heitspreise abgegolten und daher entsprechend den
Vorgaben der Bauarbeiterschutzverordnung und der
Arbeitsmittelverordnung auszufiihren bzw. anzuwen-
den.

Wenn konstruktive AbsturzsicherungsmalRnahmen
nicht angebracht werden kdnnen, sind Arbeithehmer
mittels persodnlicher Schutzausristung zu sichern.
Grundsatzlich sind technische Schutzmaf3nahmen
der Verwendung personlicher Schutzausriistung vor-
zuziehen.

An den Bdschungsoberkanten (Absturzkanten) samt-
licher Baugruben mit Absturzh6hen grof3er als
2,00 m sind Absturzsicherungen anzubringen. Die
Absturzsicherungen mussen auf robuste Art und
Weise ausgefiihrt sein und eine Mindesthéhe von
1,00 m aufweisen.

Beim Ausheben von Gruben, Graben oder Kinetten
sind die Vorgaben der BauV, 6. Abschnitt — Erd- und
Felsarbeiten, zwingend einzuhalten.

Der Boschungsrand von Aushiben und Baugruben
ist gemaRk BauV Uber eine Breite von 0,50 m lastfrei
zu halten.

Alle Baustellenfahrzeuge muissen einen Sicherheits-
abstand zum Boschungsrand einhalten. Der Sicher-
heitsabstand hat mindestens 1,50 m zu betragen und
ist durch Leitelemente abzugrenzen.

Mittels Ruckhaltesystemen (Stahlleitschienen, Beton-
leitelementen) ist die Absturzgefahr von Fahrzeugen
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delle disposizioni particolari della coordinazione di
cantiere (lavori di pulizia/sgombero materiale perico-
lante).

La definizione delle aree interessate deve avvenire
tramite consultazione con persone competenti in am-
bito geologico e geotecnico con riferimento al luogo
oggetto di valutazione e in accordo con la DL.

| lavori di pulizia/sgombero del materiale pericolante
vanno ripetuti dopo la pausa invernale ovvero dopo
tutti quegli eventi che possono pregiudicare la stabili-
ta (come piogge intense, gelo, scioglimento neve in
primavera, terremoti).

10.1.3. Opere di sostegno degli scavi, opere di
sostegno di cadute, recinzioni di cantiere

Tutte le misure di protezione necessarie per
'esecuzione dei lavori di costruzione, come ad
esempio le opere di sostegno degli scavi, i dispositivi
per la prevenzione delle cadute, i ponteggi di lavoro e
di protezione, le recinzioni di cantiere, ecc., sono
compensati con i rispettivi prezzi unitari e di conse-
guenza vanno realizzate e adottate sulla base delle
prescrizioni ai sensi delle leggi austriache sulla tutela
del lavoratore edile e sul materiale di lavoro.

Qualora non fosse possibile installare i dispositivi di
protezione dalle cadute, i dipendenti dovranno esse-
re protetti da dispositivi di sicurezza individuali. In
generale vale quanto segue: | provvedimenti tecnici
di sicurezza hanno prioritad rispetto ai dispositivi di
protezione individuali!

Sul bordo superiore delle scarpate (punto di caduta)
di tutti gli scavi con altezza di caduta superiore a
2,00 m vanno previste misure di protezione contro il
pericolo di caduta. Le misure di protezione devono
essere realizzate in maniera robusta e avere
un’altezza minima di 1,00 m.

In caso di scavo di fosse, fossi o canali, vanno scru-
polosamente osservate le prescrizioni della BauV,
sez. 6 “Lavori in terra e su roccia”.

Il bordo delle scarpate di scavi e fosse va mantenuto
libero da carichi su una larghezza di 0,50 m (secondo
BauV).

Tutti i mezzi di trasporto di cantiere devono mantene-
re una distanza di sicurezza dal bordo della scarpata.
La distanza di sicurezza € di almeno 1,50 m e va de-
limitata da barriere.

Il pericolo di caduta di mezzi di trasporto dai bordi
delle strade di cantiere va eliminato mediante sistemi

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_PLANUNG

GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL

ANHANG: BIl_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Seite/pagina 62 von/di 167

SETTORE: PL_PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute

an Absturzkanten von Baustrassen zu bannen.

Erfolgt die Herstellung von Graben und Baugruben
ohne Graben- und Baugrubensicherungen (z.B. mit-
tels Grabenverbau, Pélzungen, vernagelten Spritzbe-
tonsicherungen, usw.) sind die Béschungsneigungen
gemal BauV, 6. Abschnitt, 8 50, auszufihren.

Die anzuwendenden Bdschungsneigungen sind
grundsatzlich vor Durchfiihrung des Aushubs im Ein-
vernehmen mit der geologischen Bauaufsicht festzu-
legen bzw. in Anbetracht der vorgefundenen geologi-
schen Bodenverhéltnisse im Einvernehmen mit der
geologischen Bauaufsicht im Zuge der Ausflhrung
anzupassen.

Der Zusammenhalt des Bodens kann sich durch Aus-
trocknen, Eindringen von Wasser, Frost oder durch
Bildung von Rutschflachen verschlechtern. Samtliche
Bdschungsflachen von Aushiiben (auch von tempo-
réren Baugruben) sind je nach Funktion und Anforde-
rung mit einer der folgenden Vorkehrungen gegen
die Einflisse der Erosion zu sichern:

- Abdeckung mit Vliesen und Geotextilien;

- Abdeckung mit Kunststofffolien (PE-Folien);

- Sicherung mit Spritzbeton;

- Sicherung mit bewehrtem und geankertem Spritz-
beton.

Alle Malinahmen sind so auszufihren, dass witte-
rungsempfindliche Boden- und Felsarten nicht nach-
teilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeit-
lich erforderliche Entwasserungsmalnahmen sind
rechtzeitig und sachgemaR vom Auftragnehmer aus-
zufuhren.

Aushiibe, die mit geankerten Spritzbetonwanden ge-
sichert werden, sind gemaf Ausfuhrungsplanung fol-
gendermalen durchzufihren:

- Aushub und Sicherung sind vertikal in Lagen und
horizontal abschnittsweise im Pilgerschrittverfah-
ren durchzufihren;

- Es sind die planméaRigen Aushubhohen einzuhal-
ten;

- Die freie Hohe der Aushubstufen und die Breite
der Abschnitte sind der Standsicherheit des an-
stehenden Bodens anzupassen;

- Der Bodenabtrag darf grundsatzlich nur in jenem
Ausmalf erfolgen, sodass die notwendigen Siche-
rungsmalRnahmen innerhalb der Standzeit des
anstehenden Bodens durchgefiihrt werden kon-
nen.
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di contenimento (guardrail, barriere in calcestruzzo)

Se i fossi e gli scavi vengono realizzati senza relative
opere di sostegno (ad es. costruzioni di sostegno ai
fossi, sbadacchiature, pareti in spritzbeton ecc.),
vanno rispettate le pendenze delle scarpate ai sensi
del decreto BauV, paragrafo 6, § 50.

Le pendenze da utilizzare per le scarpate vanno con-
cordate in linea di principio prima dell’esecuzione del-
lo scavo con la DL geologica ovvero adattate in fase
esecutiva, sempre in accordo con la DL, a seguito di
rilevamenti sul posto del comportamento geologico
del terreno.

La stabilita del terreno pud peggiorare a seguito di
essicamento, infiltrazioni d’acqua, gelo o formazione
di superfici di scivolamento. Tutte le superfici delle
scarpate degli scavi (anche di quelli temporanei), a
seconda della loro funzione, sono da mettere in sicu-
rezza nei confronti dell’erosione secondo uno dei se-
guenti provvedimenti:

- Copertura mediante tessuto non tessuto e geo-
tessili;

- Copertura mediante tessuto in materiale sintetico
(fogli PE);

- Messa in sicurezza mediante spritzbeton;

- Messa in sicurezza mediante calcestruzzo proiet-
tato armato e ancorato.

Tutti i provvedimenti vanno eseguiti in modo che ter-
reni e rocce sensibili alle intemperie non inumidisca-
no e perdano di consistenza in maniera sfavorevole.
Eventuali interventi di prosciugamento necessari in
corso d'opera vanno eseguiti dall’affidatario tempe-
stivamente e a regola d’arte.

Gli scavi che sono messi in sicurezza mediante pare-
ti in spritzbeton ancorate, vanno eseguiti secondo
progettazione esecutiva:

- Scavo e messa in sicurezza sono da eseguire
verticalmente in strati e orizzontalmente a tratti al-
ternati;

- Sono da rispettare le altezze di scavo da progetto;

- L’altezza libera dello strato degli scavi e la lar-
ghezza die tratti orizzontali vanno adeguati alle
caratteristiche di stabilita del terreno.

- Inlinea di principio la quantita di terreno asportato
deve essere tale da consentire, per il tempo di
stabilita del terreno circostante, di eseguire tutte le
misure di sicurezza necessarie.
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- Die wéahrend des Aushubs freigelegten Wandab-
schnitte sind sofort mit einer Schicht aus Spritzbe-
ton zu versiegeln;

- Im Zuge der Aushubarbeiten zur Errichtung der
Nagelwande ist der jeweilige talseitige BO-
schungsrand durch Absteckungen zu kennzeich-
nen. Die Absteckungen und Markierungen sind
dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen.

Wird festgestellt, dass eine Anderung der vorgese-
henen Sicherungs- bzw. StitzmalRnahmen notwen-
dig sein konnte, weil die Eigenschaften des ange-
troffenen Bodens nicht den im geotechnischen Gut-
achten genannten Eigenschaften entsprechen, oder
andere Einflusse, wie insbesondere ein erhohter Si-
ckerwasseranfall bzw. ein erhdhter Grundwasser-
spiegel vorliegen, ist unverzuglich der Ausfuhrungs-
planer beizuziehen, welcher die notwendigen Ande-
rungen der Sicherungsmafinahmen festzulegen hat.

10.1.4. Lagerung und Transport von Materialien
und Geraten

Materialien und Geréte sind jederzeit standsicher so
zu lagern, dass kein Herabfallen, Abrutschen, Umfal-
len oder Wegrollen méglich ist.

Beim Lagern von Rundholz und Rohren missen ge-
eignete Vorkehrungen gegen das Abrollen getroffen
werden.

Schuttglter (Betonzuschlage, Sand, Kies, ...) durfen,
sofern ein Abrutschen nicht durch geeignete Mal3-
nahmen verhindert ist, nur unter Einhaltung des dem
Schittgut entsprechenden Boschungswinkels gela-
gert werden. Das Abtragen hat unter Einhaltung die-
ses Boschungswinkels zu erfolgen. Das Unterhéhlen
von Schittgutlagerungen ist nicht zulassig.

Samtliche Lasten mussen auf dem Transportmittel
durch geeignete Vorkehrungen ordentlich gelagert
und befestigt sein, um das Herunterfallen oder die
Verschiebung aus der urspriinglichen Lagerungspo-
sition zu verhindern.

10.1.5. Abbrucharbeiten

Es sind die Vorschriften gemal BauV, 16. Abschnitt,
zu beachten.

Der Auftragnehmer hat fir die einzelnen Abbruch-
mafnahmen eigene Abbruchplane samt Abbruchan-
weisungen und entsprechenden Sicherheitsvorkeh-
rungen auszuarbeiten.
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- | tratti di parete scoperti durante le operazioni di
scavo vanno immediatamente consolidati median-
te uno strato di spritzbeton;

- Nel corso degli scavi per la realizzazione delle pa-
reti chiodate va di volta in volta segnalato il bordo
a valle della scarpata mediante picchetti. | pic-
chetti e le segnalazioni vanno adattati ai vari stati
di avanzamento.

Nel caso in cui dovesse essere necessaria una modi-
fica delle prescritte misure di sicurezza e/o sostegno
a causa di caratteristiche del terreno interessato di-
verse da quelle descritte nella relazione geotecnica,
oppure a causa di altri motivi, in particolare aumento
delle acque d’infiltrazione oppure aumento della fal-
da, va subito avvertito il progettista esecutivo che do-
vra definire le modifiche necessarie da apportare alle
misure di sicurezza.

10.1.4. Deposito e trasporto di materiale e attrez-
zatura

Il materiale e l'attrezzatura sono da depositare in
ogni momento in modo da garantire la stabilita e
quindi da impedire cadute verso il basso, scivola-
menti, ribaltamenti o rotolamenti.

Per il deposito di tronchi di legni e tubi vanno previsti
adeguati sistemi che impediscano il rotolamento.

Il materiale sciolto (inerte per calcestruzzo, sabbia,
ghiaia, ...) pud essere depositato soltanto rispettando
'angolo di natural declivio del materiale stesso, a
meno che il pericolo di scivolamento non venga op-
portunamente impedito. L’asportazione deve avveni-
re mantenendo questo angolo di inclinazione. Non &
consentito interrare depositi di materiale sciolto.

Tutti i carichi che si trovano sui mezzi di trasporto
devono essere adeguatamente stoccati e fissati al
mezzo per impedirne la caduta o lo spostamento ri-
spetto alla posizione iniziale.

10.1.5. Lavori di demolizione

Vanno rispettate le prescrizioni del BauV, sezione 16.
L’affidatario deve elaborare per ogni singola opera-
zione di demolizione tavole di demolizione proprie

con indicazione delle disposizioni relative alle demo-
lizioni e i relativi provvedimenti di sicurezza.
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Der Gefahrenbereich der AbbruchmalRnahmen ist vor
Beginn der Arbeiten abzugrenzen, angrenzende Ver-
kehrswege sind fiir die Dauer der Abbrucharbeiten
fur jeglichen Verkehr zu sperren.

10.1.6. Erdarbeiten am Fuf3 steiler Hange

Die Aushibe sind in jedem Fall lagenweise bzw. ab-
schnittsweise durchzufiihren und durch geeignete
MaRnahmen (vorzugsweise geankerten Spritzbeton)
zu sichern.

Vor Beginn und wéahrend der Durchfihrung der jewei-
ligen Aushubarbeiten ist das konkrete Gefahrenpo-
tential von Hangrutschungen seitens der geologi-
schen Bauaufsicht in Funktion der angetroffenen Bo-
denarten abzuwagen. Insbesondere zu Uberprifen ist
die Lage des gegebenenfalls angetroffenen Grund-
wasserspiegels (Vergleich mit den Planungsannah-
men, die der Bemessung der Sicherungsmalnah-
men zu Grunde liegen).

Die Standsicherheit der Boschungen ist in Anbetracht
der vorgefundenen geologischen-hydrogeologischen
Verhéltnisse vom Ausfuhrungsplaner zu tberprifen.
Gegebenenfalls sind die planmallig vorgesehen Si-
cherungsmalRnahmen zu verstéarken.

Der Abtrag von leichtem und schwerem Fels in den
obertagigen Arbeitsbereichen im Baustellenbereich
Padastertal hat ohne die Verwendung von Spreng-
stoff zu erfolgen.

10.1.7. Mauerungs-, Beton-, Stahlbeton- und
Montagearbeiten

Es ist insbesondere bei folgenden Tatigkeiten zur Er-
richtung der obertdgigen Bauwerke von Geféahrdun-
gen auszugehen:

- Heben und Schwenken von schweren Lasten,
(z.B. Wasserbausteine fir Steinschlichtungen,
Zyklopensteine fur Steinsatzen, Stahlprofile fir
Wasserbauwerke, ...);

- Ausfiihrung von Transport- und Erdarbeiten;

- Gerlstarbeiten;

Bewehrungs-, Schalungs- und Betonierarbeiten.

Samtliche verwendeten Gerate sind entsprechend
den Anforderungen auszulegen. Die organisatori-
schen und technischen SchutzmaRnahmen sind ent-
sprechend der Eigenschaften der Tatigkeiten vorzu-
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L'area di pericolo delle operazioni di demolizione &
da delimitare prima dell’inizio lavori. Vie di trasporto
confinanti sono da chiudere al traffico per tutta la du-
rata dei lavori di demolizione.

10.1.6. Movimenti di terra ai piedi di pendii ripidi

In ogni caso gli scavi vanno esequiti per strati vertica-
li ovvero per tratti orizzontali alternati e messi in sicu-
rezza mediante adeguati provvedimenti (principal-
mente mediante pareti chiodate in spritzbeton).

Prima dell'inizio e durante I'esecuzione dei vari lavori
di scavo va valutato da parte della DL geologica il pe-
ricolo concreto di scivolamento dei pendii in relazione
al tipo di terreno interessato dallo scavo. In particola-
re va verificata la posizione dell’eventuale falda idrica
(va fatto il confronto con i dati di progetto che sono
alla base dei provvedimenti per la sicurezza).

La stabilita delle scarpate va verificata dal progettista
esecutivo in base alle attuali caratteristiche geologi-
che e idro-geologiche del terreno. Se necessario an-
dranno rafforzati i provvedimenti per la messa in si-
curezza previsti in fase progettuale.

L’'asportazione di materiale roccioso leggero e pe-
sante nelle aree di lavoro in superficie all'interno
dell’area di cantiere Padastertal va eseguita senza
l'uso di materiale esplosivo.

10.1.7. Lavoriin muratura, calcestruzzo, calce-
struzzo armato e lavori di montaggio

| pericoli emergono in particolar modo con le seguen-
ti attivita legate alla realizzazione delle opere a cielo
aperto:

- sollevamento e rotazione di carichi pesanti, ad
esempio tubi, blocchi per muri ciclopici, profili in
acciaio per opere idrauliche, ecc.;

- esecuzione di lavori di trasporto e di movimento
terra;

- lavori su ponteggio;

- lavori di armatura, casseratura e getto di calce-
struzzo.

Tutte le attrezzature usate sono da scegliere secon-
do I'esigenza corrispondente. | provvedimenti tecnici
e organizzativi di protezione dovranno essere adattati
in base alle caratteristiche delle attivita.
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sehen.

Beim Gerateeinsatz von Hebevorrichtungen (Kranen,
Autokranen, Lastenzlge, ...) sind Uberlappungen der
einzelnen Schwenkbereiche zu beriicksichtigen.

Die vorstehenden Enden von vertikalen Anschluss-
bewehrungen sind mit Sicherheitsschutzkappen aus-
zustatten. Alternativ sind die freien Enden hakenfor-
mig abzubiegen.

10.1.8. Baustromverteilung

Ist die gemeinsame Benutzung der Elektroanlage
vom Auftragnehmer und dessen Subunternehmern
vorgesehen, so hat der Auftragnehmer die jeweiligen
Baustromanschliisse vorzusehen und fur die Installa-
tion der Baustromverteiler und der Abgange fir die
Subunternehmer einschlie3lich der Durchfihrung al-
ler Nebenarbeiten Sorge zu tragen.

Fur den Baustromverteiler sowie die erforderliche Zu-
leitung ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Fur die elektrischen Leitungen und die Nebenvertei-
ler nach dem Baustromverteiler sind die etwaigen
Subunternehmer selbst verantwortlich.

Dartber hinaus muss der Auftragnehmer einen Lei-
tungsplan der vom ihm verlegten Leitungen erstellen.

Die Arbeiten fur Aufstellung, Anschluss und Prifung
der Elektroanlagen fir die Baustromversorgung sind
von einer Elektrofachfirma gemaR OVE durchzufiih-
ren.

10.1.9. Arbeiten wahrend Dunkelheit

Verschiedene Arbeitsvorgange erfolgen gemaf Bau-
zeitenplan im Durchlaufbetrieb.

Wahrend der in die Dunkelheit fallenden Arbeitsstun-
den missen die obertdgigen Arbeitsbereiche, Ver-
kehrswege und BE-Flachen ausreichend beleuchtet
sein.
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In caso d’'impiego di macchine per il sollevamento di
carichi (gru, autogru, ...) vanno considerate le even-
tuali sovrapposizioni dei singoli settori di rotazione.

Le parti terminali dei ferri di ripresa che spuntano dal
getto vanno ricoperte con adeguati tappi di sicurezza.
In alternativa le parti terminali possono essere piega-
te a uncino.

10.1.8. Distribuzione della corrente di cantiere

Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo comune
dellimpianto elettrico da parte dell'affidatario e delle
relative imprese subappaltanti, [laffidatario ha
'obbligo di provvedere ai relativi allacciamenti e
all'installazione del quadro elettrico di distribuzione e
le linee per i subappaltatori, compresa ogni altra pre-
stazione accessoria occorrente.

L’affidatario & responsabile sia per il quadro elettrico
di distribuzione che per la necessaria linea di alimen-
tazione.

Per le linee elettriche e per i quadri elettrici secondari
sono responsabili le ditte subappaltatrici.

L’appaltare deve predisporre una planimetria delle
linee elettriche da lui posate.

I lavori per installazione, allacciamento e verifica de-
gli impianti elettrici per I'approvvigionamento della
corrente di cantiere sono da eseguire da una ditta
specializzata in impianti elettrici ai sensi OVE.

10.1.9. Lavori in notturno

Diverse fasi di lavoro avvengono, secondo cronopro-
gramma, senza interruzione giornaliera.

Durante le ore di lavoro notturne va prevista per le

aree di lavoro a cielo aperto, per le vie di traffico e
per le aree di cantiere un’adeguata illuminazione.
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10.2. Besondere losspezifische
Gefahrenbereiche obertage

In den folgenden Abséatzen werden Arbeitsbereiche
bzw. Arbeitsablaufe im Rahmen der Umsetzung des
Bauloses E52 beschrieben, die aus sicherheitstech-
nischer Sicht besondere Aufmerksamkeit erfordern:

- Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Umlei-
tungsstollen;

- Arbeitsbereich Querdrainagestollen;

- Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke;
- Lehnenschittungen 2.1 und 2.2;

- Lehnenschittung 2.3.

10.2.1. Arbeitsbereich Portalbereich unteres Por-
tal Umleitungsstollen

Lage Arbeitsbereich:

Der Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Um-
leitungsstollen befindet sich im Baustellenbereich
Padastertal am Ubergang von der offenen zur ge-
schlossenen Bauweise des Umleitungsstollens (Por-
talvoreinschnitt unteres Portal) und umfasst den Be-
reich der letzten ca. 80 m des Umleitungsstollens in
offener Bauweise bis zur Anschlagwand des unteren
Portals.

Wahrend des Vortriebs des Umleitungsstollens in
bergmannischer Bauweise ist in der Baugrube des
Portalvoreinschnitts die Einrichtung der BE-Flache
Portalbereich vorgesehen.

Aushub und Sicherung des Portalvoreinschnitts wur-
den im Vorgéngerlos V57 durchgefihrt.

Vorgesehene Arbeiten:

Im Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Umlei-
tungsstollen sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Errichtung Anschlagsituation unteres Portal mit
Luftbogenstrecke und Rohrschirm;

- Einrichtung BE-Flache Portalbereich zur Andie-
nung der Vortriebe 2 und 3;

- Ausfiihrung Vortriebe 2 und 3 (steigende Vortrie-
be Umleitungsstollen und Querdrainagestollen in
bergméannischer Bauweise);

- Abwicklung Schutterverkehr zu den Lehnenschiit-
tungen 2.2 und 2.3;

- Errichtung Umleitungsstollen in offener Bauweise
im Abschnitt 4 (Luckenschluss);
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10.2. Pericoli particolari per i lavori in super-
ficie

Nei seguenti paragrafi saranno descritte aree di lavo-
ro e fasi di lavoro nell’ambito della nuova collocazio-
ne del lotto E52, che richiedono particolare attenzio-
ne dal punto di vista della sicurezza:

- Area di lavoro zona portale inferiore cunicolo di
deviazione;

- Areadi lavoro cunicolo di drenaggio trasversale;
- Area di lavoro opere idrauliche superiori;

- Deposito su versante 2.1 e 2.2;

- Deposito su versante 2.3.

10.2.1. Areadilavoro zona portale inferiore cu-
nicolo di deviazione

Posizione area di lavoro:

L’area di lavoro zona portale inferiore cunicolo di de-
viazione si trova nellarea di cantiere Padastertal al
passaggio tra le lavorazioni a cielo aperto e quelle in
sotterraneo del cunicolo di deviazione (zona di porta-
le inferiore) e comprende il tratto degli ultimi 80 m
circa del cunicolo di deviazione a cielo aperto fino al-
la parete d'attacco del portale inferiore.

Durante 'avanzamento del cunicolo di deviazione in
galleria naturale va previsto nello scavo della zona di
portale l'allestimento dell’area di cantiere zona porta-
le.

Scavo e sostegno scavo dell'imbocco del portale so-
no stati eseguiti nel lotto precedente V57.

Nell‘area di lavoro zona portale inferiore cunicolo di
deviazione sono previsti i seguenti lavori:

- Realizzazione situazione d’attacco portale inferio-
re con tratto di preanello e infilaggi;

- Allestimento dell’area di cantiere zona portale a
servizio degli avanzamenti 2 e 3;

- [Esecuzione avanzamenti 2 e 3 (avanzamenti in
salita cunicolo di deviazione e cunicolo di drenag-
gio trasversale in galleria naturale);

- Trasporto del pietrame sciolto fino ai depositi su
versante 2.2 e 2.3;

- Realizzazione cunicolo di deviazione a cielo aper-
to nel tratto 4 (tratto di completamento);
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- Errichtung Baustrasse Bypass 2 zur Abwicklung
des Schutterverkehrs zu den Lehnenschiittungen
2.2und 2.3;

- Eindeckung Umleitungsstollen.

Besondere Gefahren:

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich
unteres Portal Umleitungsstollen folgende Gegeben-
heiten mit besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt
der Arbeitssicherheit auf:

- Ortliche und zeitliche Uberschneidung der Arbei-
ten im Portalbereich unteres Portal Umleitungs-
stollen mit der Errichtung der Lehnenschittung
2.1 bergseits (oberhalb) des Portalvoreinschnitts,
wodurch  besondere  Sicherheitsvorkehrungen
zum Schutz vor herabfallendem Schittmaterial er-
forderlich sind;

- Kreuzung des Portalvoreinschnitts mit dem Sei-
tengraben Nr. 03, weshalb MalRnahmen zur Um-
legung des Seitenzubringers Nr. 03 erforderlich
sind (Ableitung auRerhalb des Portalvorein-
schnitts);

- Hohenlage der Aushubsohle unterhalb des Ab-
flussniveaus des Padasterbaches, wodurch MaR3-
nahmen zur Trockenhaltung der Baugrube erfor-
derlich sind;

- Uberschneidung von Verkehrsfliissen auf der BE-
Flache Portalbereich (Materialandienung Vortrie-
be 2 und 3 — Schutterverkehr), weshalb im Ver-
kehrswegekonzept besondere Vorkehrungen zur
Verkehrsregelung und der Sicherung der BE-
Flache Portalbereich zu treffen sind.

Arbeitsablauf:

Aufgrund der Komplexitat und der sicherheitstechni-
schen Relevanz der Arbeiten im Arbeitsbereich Por-
talbereich unteres Portal Umleitungsstollen sowie der
raumlichen und zeitlichen Uberschneidung mit ande-
ren Arbeitsvorgéangen wird in der Folge der Arbeits-
ablauf im Detail beschrieben, die zeitliche Abfolge
der Arbeitsvorgénge erlautert und auf besondere Ge-
fahren hingewiesen. Weiter werden die in verschie-
denen Situationen bzw. zu verschiedenen Zeitpunk-
ten vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen darge-
stellt.

Die obertdgigen Bauarbeiten im Arbeitsbereich Por-
talbereich unteres Portal Umleitungsstollen unterlie-
gen, mit Ausnahme der Arbeiten zur Errichtung der
offenen Bauweise des Umleitungsstollens, der plan-
mafigen Winterunterbrechung in den Wintermonaten
(siehe Bauzeitenplan der Bauausschreibung).

Die Arbeiten zur Herstellung des Umleitungsstollens
in offener Bauweise miissen auch im Zeitraum der
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- Realizzazione strada di cantiere Bypass 2 neces-
sario per il collegamento ai depositi su versante
22e2.3;

- Copertura cunicolo di deviazione.

Pericoli particolari:

Nel corso dei lavori nellarea di lavoro zona portale
inferiore cunicolo di deviazione emergono i seguenti
aspetti particolarmente importanti dal punto di vista
della sicurezza sul lavoro.

- Sovrapposizione sia spaziale che temporale dei
lavori nell’area portale inferiore cunicolo di devia-
zione con realizzazione del deposito su versante
2.1, lato monte (al di sopra) della zona di portale.
In questo caso sono necessarie misure di sicu-
rezza per la protezione dalla caduta di materiale
sciolto;

- Intersezione tra la zona di portale con il fosso late-
rale n° 03, per cui sono necessarie misure per lo
spostamento del torrente laterale n° 03 (deviazio-
ne al di fuori della zona di portale);

- Quota della base dello scavo posta al di sotto del
pelo libero del torrente Padaster, in questo caso
sono necessari provvedimenti per mantenere
asciutto lo scavo;

- Sovrapposizione di flussi di traffico sull’area di
cantiere zona portale (approvvigionamento mate-
riale avanzamenti 2 e 3 — trasporto dello smarino),
motivo per cui nel progetto dei flussi di traffico
vanno previste misure per la regolamentazione
dei traffici e della messa in sicurezza dell’area di
cantiere area portale.

Andamento dei lavori:

A seguito della complessita e rilevanza da un punto
di vista della sicurezza dei lavori nell’area di cantiere
zona portale inferiore cunicolo di deviazione e della
sovrapposizione sia spaziale che temporale con altri
lavori, di seguito si riporta una descrizione dettagliata
dei lavori, 'andamento cronologico delle varie fasi di
lavoro e linsieme dei pericoli particolari presenti.
Successivamente verranno descritte e rappresentate
i provvedimenti per la messa in sicurezza in varie si-
tuazioni e in diversi momenti.

| lavori in superficie nell’area di cantiere zona portale
inferiore cunicolo di deviazione sono vincolati
allinterruzione programmata nei mesi invernali (vedi
cronoprogramma del bando), ad eccezione dei lavori
riguardanti la realizzazione del cunicolo di drenaggio
a cielo aperto.

| lavori per la costruzione del cunicolo di deviazione a
cielo aperto dovranno essere protratti anche nel pe-
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Winterunterbrechung durchgefiihrt werden, da diese
ansonsten zeitkritisch fir die Umlegung des Padas-
terbaches werden. Die Baustelle des von der Herstel-
lung im Winterzeitraum betroffenen Stollenabschnitts
der offenen Bauweise muss durch Einhausungen
winterfest gemacht werden.

Im Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Umlei-
tungsstollen ist folgender Arbeitsablauf vorgesehen:

- Umleitung des Seitenzubringers Nr. 03 in den Sei-
tengraben Nr. 04 und Sicherung des Arbeitsberei-
ches vor Wasserzutritten aus den Seitenzubrin-
gern durch Errichtung von Fangdammen. Diese
MaRnahmen wurden bereits im Vorgangerlos V57
eingerichtet, sind jedoch im Los E52 auf ihre
Funktionstauglichkeit und Sicherheit zu Gberpri-
fen und weiterhin zu betreiben;

- Ergreifung von MaBnahmen zur Abdichtung des
Seitengerinnes Nr. 04 gegen die vorgesehene
Baugrube. Diese MalRnhahmen wurden bereits im
Vorgangerlos V57 eingerichtet, sind jedoch im
Los E52 auf ihre Funktionstauglichkeit und Si-
cherheit zu Uberprifen und weiterhin zu betrei-
ben;

riodo dell'interruzione invernale, poiché questi altri-
menti risulterebbero condizionanti ai fini della devia-
zione del torrente Padaster. Il cantiere del tratto di
cunicolo a cielo aperto interessato dalla realizzazione
nel periodo invernale dovra essere adattato per
l'inverno mediante coperture.

Nell’'area di cantiere zona portale inferiore cunicolo di
deviazione é previsto il seguente andamento dei la-
VOri:

- Deviazione del torrente laterale n°03 nel fosso la-
terale n°04 e protezione dell’area di lavoro da infil-
trazioni d’acqua provenienti dal torrente laterale
mediante la realizzazione di rilevati. Tali provve-
dimenti sono stati attuati gia in ambito del prece-
dente lotto V57, ma nel presente lotto E52 sono
da verificare dal punto di vista della funzionalita e
della sicurezza in vista di una continuazione
d’utilizzo;

- Adozione di provvedimenti per [limper-
meabilizzazione del corso d’acqua n°04 verso lo
scavo previsto. Tali provvedimenti sono stati at-
tuati gia in ambito del precedente lotto V57, ma
nel presente lotto E52 sono da verificare dal punto
di vista della funzionalita e della sicurezza in vista
di una continuazione d’utilizzo;

Seitenzubringer Nr. 03
Torrente laterale n® 03

Fangdamm
Rllevato

Abbildung 3 Umleitung Seitenzubringer Nr. 03;
Verbot von Arbeiten im absturzge-
fahrdeten Bereich von daruber

durchgefuhrten Arbeiten.

- Hangsicherung bergseits des Arbeitsbereiches.
Aufgrund der Gefahr von herabfallenden Gegen-
standen und von Uberschwemmungen darf mit
den Arbeiten im Bereich des Portalvoreinschnitts
erst nach erfolgter Sicherung der Hange oberhalb
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lllustrazione 3 Deviazione torrente laterale n°03;
divieto di lavori in aree con pericolo
di caduta oggetti causato da altri la-
vori che si svolgono a una quota su-
periore.

- Messa in sicurezza pendio lato monte. In merito al
pericolo di caduta oggetti e d’'inondazioni, l'inizio
dei lavori nella zona di portale &€ consentito soltan-
to dopo che siano stati messi in sicurezza i pendii
al di sopra dell’area di lavoro e dopo che il canale
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des Arbeitsbereiches und nach Uberpriifung und di deviazione del torrente laterale n°03 sia stato
Instandsetzung der Umleitung des Seitenzubrin- verificato e ripristinato. E vietata I'esecuzione di
gers Nr. 03 begonnen werden. Das Durchfiihren lavori in aree dove sussiste il pericolo di caduta
von Arbeiten im absturzgeféahrdeten Bereich von oggetti causato da altri lavori che si svolgono con-
anderen, gleichzeitige darliber durchgefiihrten temporaneamente a una quota superiore (vedi Il-
Arbeiten ist nicht zuléssig (siehe Abbildung 3); lustrazione 3);

- Einrichtung Absturzsicherungen. Vor dem Ar- - Allestimento  protezioni  anticaduta.  Prima
beitsbeginn im Arbeitsbereich Portalbereich sind dell'inizio dei lavori nell’area di lavoro zona portale
die im Los V57 errichteten Absturzsicherungen an € necessario controllare e, in caso di necessita,
den Boschungsoberkanten der Baugrube zu integrare o ripristinare, le protezioni anticaduta sul
Uberprifen und bei Bedarf zu ergdnzen bzw. wie- bordo superiore della scarpata erette nel lotto
derherzustellen. Die Absturzsicherungen mussen V57. Tali misure di sicurezza devono avere
eine Mindesthohe von 1,00 m aufweisen (siehe un’altezza minima di 1,00 m (vedi lllustrazione 4);
Abbildung 4);

- Sicherung Bdschungen. Nicht mit Spritzbeton ge- - Messa in sicurezza scarpate. Gli scavi che non
sicherte Aushiibe sind abzubdschen und durch sono stati messi in sicurezza mediante calce-
Abdecken mit Folien gegen witterungsbedingte struzzo proiettato sono da spianare e da mettere
Erosion zu sichern; in sicurezza contro 'erosione mediante teli;

- Absperrung Zugang Berme. Der Zugang auf die - Chiusura accesso a berma. L’accesso alla berma
planmafiig vorgesehene Berme in der Nagelwand prevista da progetto nella parete chiodata zona
Portalbereich ist nicht vorgesehen und daher un- portale non & consentito e pertanto vietato. Nel
tersagt. Soll die Berme zugénglich sein, ist der caso s’intenda rendere accessibile la berma, van-
Bdschungsrand mit einer Absturzsicherung zu si- no erette protezioni contro la caduta dallalto;
chern;

- Absperrung Zufahrt Berme. Eine Befahrung der - Divieto di accesso a berma con veicoli. L’accesso
planmafig vorgesehenen Berme in der Nagel- alla berma nella parete chiodata zona portale con
wand Portalbereich ist nicht vorgesehen und in veicoli non € previsto e non & considerato nel cal-
der Bemessung der StitzmaRnahmen nicht be- colo dell’opera di sostegno. L’accesso per veicoli
rucksichtigt. Die Zufahrt zur Berme ist deshalb zu alla berma é pertanto vietato;
versperren;

Absturzsicherung
Protezione anticaduta

Verbot Befahrung Berme
Divieto di accesso per veicoli

Provisorische Abdeckung
Boschung mit Folle
Rlcoprimento temporaneo
scarpata con telo

Abbildung 4 Baugrubensicherung Aushub Portal- lllustrazione 4 Messa in sicurezza dello scavo

voreinschnitt. dell’area portale.

- Abdichtung Padasterbachgerinne. Das Gerinne - Impermeabilizzazione alveo rio Padaster. In ambi-
des Padasterbaches wurde im Vorgangerlos V57 to del lotto V57, l'alveo del torrente Padaster e
durch Auskleidung mit Spritzbeton zur Vermei- stato impermeabilizzato per mezzo di un rivesti-
dung von Sickerwasserzutritten in die tiefer gele- mento in spritzbeton per scongiurare pericoli
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gene Baugrube abgedichtet (siehe Abbildung 6).
Die AbdichtungsmaRnahmen sind zu Baubeginn
zu Uberprifen und gegebenenfalls zu erganzen
bzw. bei Bedarf wiederherzustellen. Die Abdich-
tungsmafnahmen sind entlang neuer Aushubab-
schnitte fortzusetzen;

- Errichtung Fangddmme. Der bachseitige Rand
der Baugrube ist durch im Los V57 errichtete
Fangdamme zur Vermeidung von Wasserzutritten
aus dem Padasterbach gesichert. Die Fangdam-
me zur Hochwassersicherung der Baugrube des
Umleitungsstollens in offener Bauweise sind auf
das 30 jahrige Hochwasser ausgelegt (siehe Ab-
bildung 6). Vor Arbeitsbeginn sind die bestehen-
den Damme auf Stabilitdt und Integritat zu Uber-
prifen und im Zuge des weiteren Ausbaus der
Baugrube auszudehnen;

- Einrichtung und Betrieb fur die gesamte Dauer
der Arbeiten im Arbeitsbereich Portalbereich ei-
nes Hochwasserwarndienstes zur rechtzeitigen
Evakuierung des Arbeitsbereiches bei Hochwas-
serereignissen;

- Fortfuhrung der Arbeiten zur Errichtung der An-
schlagsituation fir das bergméannische Portal
durch Ausfihrung von Rohrschirm und Luftbo-
genstrecke;

- Uberwachung der Nagelwande des Portalvorein-
schnitts durch topografische Vermessung der
Messmarken;

- Laufende topografische Vermessung und geoda-
tische Uberwachung der Baugrube des Portalvor-
einschnitts Uber die gesamten Bauzeit;

- Wahrend der Deponieschittung im ostlichen Be-
reich der Lehnenschittung 2.1 besteht die Gefahr
von herabfallendem Schittmaterial auf den darun-
ter liegenden Arbeitsbereich Portalbereich. Auf-
grund der begrenzten Deponiekapazitat ist eine
Gleichzeitigkeit der Arbeiten im Arbeitsbereich
Portalbereich und der Arbeiten zur Deponiescht-
tung auf der Lehnenschittung 2.1 unvermeidbar.
Mit der Deponieschiuttung im &stlichen Bereich
der Lehnenschittung 2.1 darf jedoch erst dann
begonnen werden, sobald der Umleitungsstollen
in bergménnischer Bauweise auf den ersten
100 m vorgetrieben ist. Zu diesem Zeitpunkt kann
davon ausgegangen werden, dass die arbeitsin-
tensivsten Vorgénge (Vortrieb in Portalndhe mit
Anwesenheit vieler Arbeitnehmer) im Arbeitsbe-
reich Portalbereich abgeschlossen sind. Auf diese
Weise wird das Verletzungsrisiko durch herabfal-
lende Gegenstande reduziert;

- Wahrend der zeitlichen Uberschneidung der Ar-
beiten im Arbeitsbereich Portalbereich mit der Er-
richtung der Lehenschittung 2.1 ist die Anzahl
der Arbeitnehmer, die sich im Arbeitsbereich Por-
talbereich aufhalten, auf das erforderliche Min-
destmalR zu begrenzen. Die Arbeitnehmer sind
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d’infiltrazioni d’acqua nello scavo posto a quota
pill bassa (vedi lllustrazione 6). Prima dell'inizio
dei lavori, le misure d'impermeabilizzazione sono
da verificare ed eventualmente da integrare o da
ripristinare. Le misure d’impermeabilizzazione so-
no da prolungare lungo nuovi tratti di scavo;

Costruzione argini. Sul lato del torrente, nel lotto
V57 lo scavo € stato messo in sicurezza contro
possibili esondazioni da parte del torrente Pada-
ster mediante la realizzazione di argini. Gli argini
di sicurezza lungo lo scavo del cunicolo di devia-
zione a cielo aperto sono dimensionati per un
evento di piena con periodo di ritorno di 30 anni
(vedi lllustrazione 6). Prima dell’inizio dei lavori, gli
argini esistenti sono da verificare in merito alla lo-
ro stabilita e integrita. Nel corso dell’ampliamento
dello scavo gli argini sono da estendere;

Allestimento e gestione, per tutta la durata dei la-
vori nell’area di cantiere area portale, di un servi-
zio di allarme per I'acqua alta per consentire una
tempestiva evacuazione dell’area di lavoro in caso
di emergenza,

Prosecuzione dei lavori per la realizzazione della
situazione d’attacco del portale inferiore mediante
realizzazione d’infilaggi e tratto di preanello;

Monitoraggio delle pareti chiodate della zona por-
tale mediante rilievo topografico dei vertici di mi-
surazione;

Costante rilievo topografico e monitoraggio geo-
detico dello scavo della zona portale per tutta la
durata dei lavori;

Durante la fase di riporto nell’area est del deposito
su versante 2.1 sussiste il pericolo di caduta
dall’alto di materiale sciolto sull’area di lavoro sot-
tostante della zona portale. A causa della capien-
za limitata del deposito non sara possibile elimina-
re la sovrapposizione tra le attivita lavorative
nell’area della zona portale e i lavori di riporto per
la costruzione del deposito su versante 2.1. | lavo-
ri di riporto nella parte est del deposito su versan-
te 2.1 potranno cominciare solo dopo che
'avanzamento del cunicolo di deviazione in galle-
ria naturale abbia superato i primi 100 m. Da quel
momento in poi si puo ipotizzare che le procedure
pit impegnative (avanzamento in zona portale
con presenza di numerosi lavoratori) nell’area di
lavoro zona portale siano terminate. In questo
modo il rischio d’infortuni a seguito della possibile
caduta di oggetti dall’alto é ridotto;

Durante la sovrapposizione temporale dei lavori
nell’area di lavoro della zona portale con i lavori
per la costruzione del deposito su versante 2.1, il
numero dei lavoratori, che si trovano nell’area di
lavoro della zona portale, deve essere limitato il
pil possibile. | lavoratori vanno istruiti su tutti i
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Abbildung 5
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Uber die Sicherheitsvorkehrungen zu unterweisen;

Entlang des Deponierandes der Lehnenschittung
2.1 ist am Bdschungsfull eine mindestens 1,50 m
hohe Pfostenwand aus Holz zu errichten und
wahrend der gesamten Bauzeit instand zu halten,
um den darunter befindlichen Arbeitsbereich Por-
talbereich vor herabfallendem Schittmaterial zu
sichern (siehe Abbildung 5). Die Pfostenwand ist
in robuster Ausflhrung mit einer vollflachigen
Verschalung aus 40 mm starken Holzbohlen her-
zustellen. Beschadigungen der Pfostenwand sind
umgehend zu reparieren;

Die Berme in der Nagelwand Portalbereich dient
als zusatzliche Sicherheitszone zum Auffangen
von herabfallenden Gegenstanden;

Das Ausmald der Lehnenschittung 2.1 ist plan-
gemal derart begrenzt, dass die virtuelle Verlan-
gerung des BdschungsfuRes der Lehnenschiit-
tung nicht durch den Aushub fir den Portalvorein-
schnitt angeschnitten wird. Die Standsicherheit
der entsprechenden geometrischen Konfiguration
ist durch statische Berechnungen nachgewiesen.
Das planmafige Ausmald der Lehnenschittung
2.1 ist deshalb genauestens einzuhalten und im
Geléande préazise abzustecken;

provvedimenti per la sicurezza;

Lungo il margine a valle del deposito su versante
2.1 va realizzata e conservata per tutta la durata
dei lavori, una barriera di protezione di legno di al-
tezza minima pari a 1,50 m, in modo da protegge-
re 'area di lavoro sottostante della zona portale
dalla caduta di materiale sciolto (vedi lllustrazione
5). La barriera di protezione deve essere robusta
e completata da un rivestimento a superficie piena
di legno dello spessore di 40 mm. Danni alla pare-
te vanno immediatamente riparati;

La berma della parete chiodata zona portale ha la
funzione di area di sicurezza aggiuntiva per la
raccolta di materiale caduto dall’alto;

Le dimensioni del deposito su versante 2.1 sono
limitate secondo progetto in modo tale che il pro-
lungamento virtuale del piede della scarpata non
intersechi lo scavo della zona portale. La stabilita
della corrispondente configurazione geometrica e
stata verificata attraverso calcoli statici. Pertanto
I'estensione da progetto del deposito 2.1 va scru-
polosamente rispettata e segnata in maniera pre-
cisa sul terreno;

Lehnenschiittung 2.1

Deposito su versante 2.1

Pfostenwand
Barriera di protezione

Kein Anschneiden der virtuellen Verlangerung des
Bdschungsfusses der Lehnenschiittung durch den Aushub /
Nessuna Intersezlone del prolungamento virtuale del plede
della scarpata del deposlto su versante con lo scavo

Auffangflache
Zona di skcurezza

| |
BE-Flache Portalbereich ;

Area cantiere zona portale

Sicherung Arbeitsbereich Portalbe-
reich vor herabfallendem Schittma-
terial.

Abgrenzung der Verkehrsflisse in und aus dem
Umleitungsstollen von der BE-Flache Portalbe-
reich durch Einrichtung von Leitelementen und
Vorkehrungen zur Verkehrsregelung (siehe Abbil-
dung 6);

Kennzeichnung und Abgrenzung der Verkehrs-
wege im Arbeitsbereich Portalbereich (Anschlis-

lllustrazione 5 Messa in sicurezza area zona di por-
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tale dalla caduta di materiale sciolto.

Delimitazione dei flussi di traffico da e per il cuni-
colo di deviazione dall’area di cantiere zona porta-
le tramite inserimento di elementi spartitraffico e
provvedimenti per regolare il traffico (vedi lllustra-
zione 6);

Identificazione e delimitazione delle vie di traffico
nellarea di cantiere zona portale (collegamenti
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se Baustrasse Portalbereich an Rampen Zufahrt
Aushub Stollen bzw. Zufahrt hinteres Padastertal,
Anbindung an Baustrasse Bypass 1);

strada di cantiere zona portale con rampa acces-
SO scavo cunicolo e rampa accesso alta val Pa-
daster, collegamento a strada di cantiere Bypass
1);

Leitelement
Elemento spartitraffico

Impermeabilizzazione alveo rio Padaster

Abdichtung Padasterbachgerinne

Fangdamm
Argine

Baustrasse Portalbereich
Strada di cantiere zona portale

BE-Flache Portalberesich
Area cantiere zona portale

Abbildung 6 MaRnahmen zur Sicherung der Bau-
grube vor Wasserzutritten und zur

Regelung der Verkehrsflisse.

- Der Luckenschluss der offenen Bauweise des
Umleitungsstollens (Anschluss an die bergmanni-
sche Bauweise) kann erst nach Fertigstellung des
Sohlausbaus der Vortriebe 2 und 3 bzw. nach
Raumung der BE-Flache Portalbereich erfolgen.
Ab diesem Zeitpunkt und bis zu Errichtung der
Baustrasse Bypass 2 ist die Zufahrt in das hintere
Padastertal zu den Lehnenschittungen 2.2 und
2.3 bzw. zu den Wasserbauwerken im hinteren
Padastertal unterbrochen. Der Auftragnehmer hat
diesen Umstand in der Organisation der obertagi-
gen Arbeiten und des Deponiebaus (verfligbare
Deponiekapazitat auf der Lehnenschittung 2.1)
zu berlcksichtigen. Es ist im Ermessen des Auf-
tragnehmers, die Zufahrt durch die Errichtung al-
ternativer Baustrassen zu uberbriicken;

- Die Materialandienung zum Lickenschluss des
Umleitungsstollens in offener Bauweise im Ab-
schnitt 4 ist Uber die einspurige Baustrasse Por-
talbereich mit Verlauf parallel zur Trasse des Um-
leitungsstollens vorgesehen;

- Nach erfolgtem Liickenschluss kann durch die Er-
richtung der Baustrasse Bypass 2 durch eine vor-
gezogene abschnittsweise Eindeckung des Um-
leitungsstollens in offener Bauweise die Zufahrt in
das hintere Padastertal wieder hergestellt werden.
Im Zuge dieser vorgezogenen Einschittung ist je-
doch darauf zu achten, dass die Entwasserung
der bergseits gelegenen Baugrube gewahrleistet
bleibt. Es sind geeignete Entwasserungsmali-
nahmen vorzusehen (z.B. Einbau von Rohrleitun-

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Anhang BII / Allegato BlI

lllustrazione 6 Misure per la messa in sicurezza
dello scavo dallingresso di acqua e
regolazione dei flussi di traffico.

- La realizzazione del tratto di completamento della
parte a cielo aperto del cunicolo di deviazione
(collegamento alla parte in galleria naturale) puo
cominciare solo dopo il completamento delle so-
lette di pavimentazione nei tratti d’'avanzamenti 2
e 3 ovvero dopo lo sgombero dell’area di cantiere
zona portale. Da quel momento in poi e fino alla
realizzazione della strada di cantiere Bypass 2,
l'accesso all'alta val Padaster verso i depositi su
versante 2.2 e 2.3 ovvero alle opere idrauliche
superiori sara interrotto. L'affidatario deve tenere
conto di questo aspetto nell'organizzazione dei la-
vori a cielo aperto e dei lavi nel deposito (capien-
za disponibile per il deposito su versante 2.1). E a
discrezione dell’affidatario assicurare I'accesso
mediante la predisposizione di strade di cantiere
alternative;

- Lapprovvigionamento di materiale verso il tratto di
completamento della parte a cielo aperto del cuni-
colo di deviazione, nel tratto 4, & previsto tramite
la strada di cantiere zona portale a una corsia,
con andamento parallelo al tracciato del cunicolo;

- Dopo la realizzazione del tratto di completamento
del cunicolo a cielo aperto, con la realizzazione
della strada di cantiere Bypass 2 tramite una co-
pertura anticipata e a tratti del cunicolo di devia-
zione nel tratto a cielo aperto, pud essere ripristi-
nato I'accesso all’alta val Padaster. Con opportu-
ne misure in questa fase va garantito, pero, lo
smaltimento delle acque che si raccolgono nello
scavo a monte della strada bypass 2. A questo
scopo sono da attuare misure adeguate (per

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/pagina 73 von/di 167

BEREICH: PL_PLANUNG SETTORE: PL_PROGETTAZIONE
GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL
ANHANG: BIl_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
gen); esempio realizzazione di opportune tubazioni);

- Abschluss der Arbeiten durch Eindeckung des
Umleitungsstollens in offener Bauweise.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Beraumung Hange oberhalb Arbeitsbereich;
- Fangdamm zur Umleitung Seitenzubringer Nr. 03;
- Abdichtung Gerinne Seitenzubringer Nr. 04;

- Hochwasserwarndienst;

- Bo6schung von ungesicherten Aushiben, tempora-
re Abdeckung Bdschungsflachen mit PE-Folien
zum Schutz vor Erosion;

- Absturzsicherung an Béschungsoberkante Na-
gelwéande;

- Absperrung Zufahrtsmaglichkeiten Berme;

- Abdichtung Padasterbachgerinne zur Vermeidung
von Sickerwasserzutritten in die Baugrube;

- Fangdamme Padasterbachgerinne zur Vermei-
dung von Hochwasserzutritten in die Baugrube
(ausgelegt auf das 30 jahrige Hochwasser);

- Zeitliche bzw. raumliche Steuerung der Arbeiten
zum Deponiebau im &stlichen Bereich der Leh-
nenschittung 2.1 zur Vermeidung von Gleichzei-
tigkeiten mit arbeitsintensiven Vorgangen im Ar-
beitsbereich Portalbereich;

- Pfostenwand am Béschungsfuld der Lehnenschiit-
tung 2.1;

- Berme als Auffangzone fur herabfallendes Mate-
rial;

- Leitelemente zur Abgrenzung der Verkehrswege

und Trennung der Verkehrsflisse im Arbeitsbe-
reich Portalbereich.

10.2.2. Arbeitsbereich Querdrainagestollen

Lage Arbeitsbereich:

Der Arbeitsbereich Querdrainagestollen befindet sich
im Baustellenbereich Padastertal in der steilen
Schluchtstrecke des Padastertales zwischen Mol-
zenbriicke und Einlaufbauwerk.

Vorgesehene Arbeiten:

Im Arbeitsbereich Querdrainagestollen sind folgende
Arbeiten vorgesehen:

- Aushub fir Querdrainagestollen in offener Bau-
weise und Portalvoreinschnitt Portal Querdraina-
gestollen in bergméannischer Bauweise;

- Herstellung Anschlagwand Portal Querdrainage-
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- Fine dei lavori mediante ritombamento del cunico-
lo di deviazione nel tratto a cielo aperto.

Provvedimenti di sicurezza:

- Pulizia pendii al di sopra dell’area di lavoro;
- Argine per deviazione del torrente laterale n°03;

- Impermeabilizzazione canale torrente laterale
n°04;
- Servizio d’allerta acqua alta;

- Realizzazione a scarpate di scavi privi di misure di
sicurezza, copertura temporanea delle scarpate
mediante teli di PE contro I'erosione;

- Protezione contro la caduta dall’alto dai bordi su-
periori delle pareti chiodate;

- Chiusura accessi alla berma;

- Impermeabilizzazione alveo torrente Padaster per
eliminare le infiltrazioni d’acqua nello scavo;

- Argini torrente Padaster per impedire fenomeni di
acqua alta e quindi l'ingresso dellacqua nello
scavo (considerato un tempo di ritorno di 30 anni
per il fenomeno dell’acqua alta);

- Controllo temporale e spaziale dei lavori per la
realizzazione del deposito nella zona est del de-
posito su versante 2.1 per evitare la contempora-
neita con procedure di lavoro molto intense
nell’area di lavoro zona portale;

- Barriera di protezione di legno lungo il margine a
valle del deposito su versante 2.1;

- Berma come area di sicurezza per la raccolta di
materiale di caduta dall’alto;

- Delimitazione dei flussi di traffico mediante ele-
menti spartitraffico e separazione delle vie di traf-
fico nell’area di cantiere zona di portale.

10.2.2. Areadilavoro cunicolo di drenaggio tra-
sversale

Ubicazione area di lavoro:

L’'area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale si
trova nellambito di cantiere Padastertal nel tratto ri-
pido di gola della val Padastertal tra ponte Moélzen e
opera di presa.

Nell'area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale
sono previsti i seguenti lavori:

- Scavo per il cunicolo di drenaggio trasversale a
cielo aperto e per I'imbocco di portale del cunicolo
di drenaggio trasversale in galleria naturale;

- Realizzazione parete d’attacco portale cunicolo di
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stollen in bergménnischer Bauweise;

- Ausfuhrung Gegenvortrieb 3a (fallender Vortrieb
Querdrainagestollen in bergmé&nnischer Bauwei-
se);

- Errichtung Querdrainagestollen in offener Bau-
weise.

Besondere Gefahren:

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich
Querdrainagestollen folgende Gegebenheiten mit
besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt der Ar-
beitssicherheit auf:

- Arbeiten am Fu3 von steilen Felshangen,
wodurch besondere Vorkehrungen zum Schutz
vor herabfallenden Gegenstéanden zu treffen sind;

- Durchfiihrung von Arbeiten im direkten FlieBbe-
reich des Padasterbaches, weshalb eine beson-
dere zeitliche Organisation des Arbeitsablaufs er-
forderlich ist;

- Durchfiihrung von Arbeiten im direkten FlieBbe-
reich der Wasser der Seitenzubringer Nr. 07 und
08, weshalb besondere Vorkehrungen zur Was-
serhaltung erforderlich sind;

- Durchfihrung eines fallenden Stollenvortriebs,
weshalb besondere Vorkehrungen zur rechtzeiti-
gen Evakuierung im Fall von Hochwasserflutun-
gen erforderlich sind;

- Durchfiihrung von Arbeiten in steilem, schwer zu-
ganglichem Gelande.

Arbeitsablauf:

Aufgrund der sicherheitstechnischen Relevanz der
Arbeiten im Arbeitsbereich Querdrainagestollen wird
in der Folge der Arbeitsablauf im Detail beschrieben,
die zeitliche Abfolge der Arbeitsvorgénge erlautert
und auf besondere Gefahren hingewiesen. Weiter
werden die in verschiedenen Situationen bzw. zu
verschiedenen Zeitpunkten vorgesehenen Sicher-
heitsvorkehrungen dargestellt.

Die Arbeiten im Arbeitsbereich Querdrainagestollen
sind aus zeitlicher Sicht erst in Phase 2 des Bauloses
E52 vorgesehen. In der gesamten Phase 1 ist der
Padasterbach in der Schluchtstrecke des Padasterta-
les Wasser fuhrend, weshalb keine Arbeiten méglich
sind bzw. die Durchfiihrung von Arbeiten mit grof3em
Aufwand zur Wasserhaltung verbunden ist. Am Ende
der Phase 1 wird der Padasterbach am Einlaufbau-
werk in den fertigen Umleitungsstollen eingeleitet und
Uber diesen abgefihrt. Dadurch wird die
Schluchtstrecke grofdtenteils Wasser frei, der verblei-
bende Oberflachenabfluss der Seitenzubringer Nr. 07
und Nr. 08 ist mengenmaRig begrenzt.

Die obertdgigen Bauarbeiten im Arbeitsbereich Por-
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drenaggio trasversale in galleria naturale;

- Esecuzione avanzamento 3a in direzione opposta
(avanzamento in discesa cunicolo di drenaggio
trasversale in galleria naturale);

- Realizzazione cunicolo di drenaggio trasversale a
cielo aperto.

Pericoli particolari:

Nel corso dei lavori nellarea di lavoro cunicolo di
drenaggio trasversale emergono i seguenti aspetti
particolarmente importanti dal punto di vista della si-
curezza sul lavoro.

- Lavori ai piedi di pendii di roccia ripidi, che richie-
dono particolari misure di sicurezza contro la ca-
duta di oggetti dall’alto;

- Esecuzione di lavori direttamente nell’alveo del
torrente Padaster, per cui € necessaria una speci-
fica organizzazione temporale nello svolgimento
dei lavori;

- Esecuzione di lavori direttamente nell’alveo dei
torrenti laterali n°07 e n°08 per cui sono necessari
specifici provvedimenti inerenti I'aggottamento
dello scavo;

- Esecuzione di un avanzamento in galleria in di-
scesa che richiede specifiche misure per la tem-
pestiva evacuazione nel caso di fenomeni di ac-
qua alta;

- Esecuzione di lavori in terreno ripido e difficilmen-
te accessibile.

Svolgimento dei lavori:

A seguito della complessita e rilevanza da un punto
di vista della sicurezza dei lavori nell’area di lavoro
cunicolo di drenaggio trasversale, si riporta una de-
scrizione dettagliata dei lavori, 'andamento cronolo-
gico delle varie fasi di lavoro e I'insieme dei pericoli
particolari presenti. Successivamente verranno de-
scritti e rappresentati i provvedimenti per la messa in
sicurezza in varie situazioni e in diversi momenti.

| lavori nell’area di lavoro cunicolo di drenaggio tra-
sversale sono previsti, dal punto di vista temporale, a
partire dalla fase 2 del lotto E52. In tutta la fase 1 il
torrente Padaster occupa tutto il tratto di gola della
val Padastertal, per cui non & possibile svolgere al-
cun lavoro ovvero I'eventuale esecuzione richiede-
rebbe notevoli risorse per il controllo delle acque. Alla
fine della fase 1 il torrente Padaster verra deviato,
tramite I'opera di presa, nel cunicolo di deviazione
completato. Di conseguenza il tratto di gola risultera
guasi completamente asciutto, la parte rimanente del
deflusso dei torrenti laterali n°07 e n°08 risulta essere
modesta.

| lavori a cielo aperto nell’area di cantiere zona porta-
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talbereich Querdrainagestollen unterliegen der plan-
mafigen Winterunterbrechung in den Wintermonaten
(siehe Bauzeitenplan der Bauausschreibung).

Waéhrend der gesamten Arbeitsdauer im Arbeitsbe-
reich Querdrainagestollen ist der Aktionsplan ,Steiler
Rutschhang“ (siehe Punkt 10.4) zu befolgen.

Im Arbeitsbereich Querdrainagestollen ist in Phase 2
des Bauloses E52 folgender Arbeitsablauf vorgese-
hen:

- Fassung und Ableitung des Oberflachenabflusses
der Seitenzubringer Nr. 07 und Nr. 08 oberhalb
des Arbeitsbereichs durch die Errichtung eines
Auffangdamms und einer provisorischen Verroh-
rung (siehe Abbildung 7);

- Einrichtung und Betrieb eines Hochwasserwarn-
dienstes zur frihzeitigen RAumung des Arbeitsbe-
reiches bei Hochwasserereignissen (siehe Abbil-
dung 7). Bei Hochwasserereignissen besteht die
Gefahr des raschen Anschwellens des Abflusses
der Seitenzubringer Nr. 07 und Nr. 08 bzw. des
Uberlaufens des Padasterbaches am Einlaufbau-
werk (StoRwelle);

- Berdumung der Felsbdschungen oberhalb des
Arbeitsbereiches von losen und absturzgeféhrde-
ten Materialien;

- Entfernen von absturzgefahrdeten Baumen ober-
halb des Arbeitsbereiches;

- Errichtung eines Steinschlagschutzzaunes ober-
halb des Portals des Querdrainagestollens in
bergmannischer Bauweise mit einer Mindesthdhe
von 2,50 m und einer Energieklasse von 500 kJ
(siehe Abbildung 7);

- Sicherung von Felsbéschungen mit Maschenge-
flechten aus verzinktem Draht (Sechskantge-
flecht);

- Aushub Portalvoreinschnitt Portal Querdrainage-
stollen in bergméannischer Bauweise (Aushub auf
orographisch rechter Talseite) und Sicherung mit
geankertem Spritzbeton. Der Aushub auf der oro-
graphisch linken Talseite zur Herstellung des
Querdrainagestollens in offener Bauweise wird
zur  Gewadhrleistung der Befahrbarkeit der
Baustrasse Schluchtstrecke und der Erreichbar-
keit des Einlaufbauwerks mit Fahrzeugen zeitlich
verzogert;

- Sicherstellung der Entwasserung des Tiefpunktes
des Portalvoreinschnitts durch Einrichtung von
Abflussrohren;

- Ausfiihrung des Gegenvortriebs 3a (fallender Vor-
trieb Querdrainagestollen in bergménnischer
Bauweise), Durchschlag zu Vortrieb 3 und Fertig-
stellung Sohlausbau. Besonders wahrend dieser
Bauphase ist darauf zu achten, dass bei Hoch-
wasserereignissen eine rechtzeitige Evakuierung
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le cunicolo di drenaggio trasversale sono vincolati
allinterruzione programmata nei mesi invernali (vedi
cronoprogramma della documentazione d’appalto).

Per tutta la durata dei lavori nell’area di lavoro cuni-
colo di drenaggio trasversale va rispettato il piano di
azione “Pendio ripido e franoso“ (vedi punto 10.4).

Nell'area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale
sono previsti, nella fase 2 del lotto 52, i seguenti la-
Vori:

- Raccolta e deviazione del deflusso superficiale
dei torrenti laterali n°07 e n°08 al di sopra
dell’area di lavoro mediante la realizzazione di un
argine e di un sistema di tubazioni provvisorie
(vedi lllustrazione 7);

- Allestimento e gestione di un servizio di allarme
per 'acqua alta per consentire una tempestiva
evacuazione dell’area di lavoro in caso di emer-
genza (vedi lllustrazione 7). Quando si verificano
fenomeni di acqua alta sussiste il pericolo di rapi-
do ingrossamento del deflusso dei torrenti laterali
n°07 e n°08 ovvero dello straripamento del torren-
te Padaster in corrispondenza dell’opera di presa;

- Sgombero delle scarpate rocciose al di sopra
dell’area di lavoro da materiale sciolto e pericolan-
te;

- Allontanamento di alberi pericolanti al di sopra
dell’area di lavoro;

- Realizzazione di una barriera paramassi al di so-
pra del portale del cunicolo di drenaggio trasver-
sale in galleria naturale con un’altezza minima di
2,50 m ed una classe di energia di 500 kJ (vedi Il-
lustrazione 7);

- Messa in sicurezza di scarpate rocciose con reti di
filo di ferro zincato (maglia esagonale);

- Scavo zona di portale del cunicolo di drenaggio
trasversale in galleria naturale (scavo sul lato de-
stro orografico del fiume) e messa in sicurezza
mediante parete chiodata in spritzbeton. Lo scavo
sul lato alla sinistra orografica del fiume, finalizza-
to alla realizzazione del cunicolo di drenaggio tra-
sversale a cielo aperto, sara opportunamente po-
sticipato per garantire la percorribilita con autovei-
coli della strada di cantiere tratto di gola e, dun-
que, la raggiungibilitd dell’'opera di presa;

- Mediante la posa di tubazioni deve essere garan-
tito lo smaltimento delle acque dal punto piu bas-
so dell'imbocco del portale;

- Esecuzione dell’avanzamento in direzione oppo-
sta 3a (avanzamento in discesa cunicolo di dre-
naggio trasversale in galleria naturale), congiun-
gimento con avanzamento 3 e completamento
della soletta di base. Particolarmente importante
in questa fase € che, in caso di fenomeni di acqua
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des Arbeitsbereiches gewahrleistet wird;

Fertigstellung Aushub Baugrube Querdrainage-
stollen in offener Bauweise. Die Durchfiihrung des
Aushubs auf der orographisch linken Talseite
fihrt zur zeitweiligen  Unterbrechung der
Baustrasse Schluchtstrecke, wodurch die direkte
Erreichbarkeit des Einlaufbauwerks mit Fahrzeu-
gen nicht mehr mdglich ist. Die Erreichbarkeit des
Einlaufbauwerks ist bis zur Fertigstellung des
Querdrainagestollens in offener Bauweise nur
noch zu FuR méglich (Inspektion Einlaufbauwerk);

Einrichtung von Absturzsicherungen an den Bo6-
schungskanten der Baugrube entlang des Ful3-
weges zum Einlaufbauwerk. Die Ho6he der Ab-
sturzsicherungen hat mindestens 1,20 m zu be-
tragen;

Gebodschte Ausfiihrung der Baugrube und provi-
sorische Abdeckung der Boschungsflachen mit
PE-Folien zum Schutz vor witterungsbedingter
Erosion;

Verwendung des Aushubmaterials zur Errichtung
einer talseitigen Baustrasse / Arbeitsflache zur
Materialandienung des Arbeitsbereichs;

Errichtung des Querdrainagestollens in offener
Bauweise. Aufgrund des Wasserabflusses im Um-
leitungsstollen ist Gber diesen kein Ausgang még-
lich. In der offenen Bauweise ist deshalb eine
provisorische Offnung zur Inspektion des Stollen-
inneren bzw. zur Raumung der Bauhilfsmateria-
lien nach Beendigung der Stahlbetonarbeiten vor-
gesehen;

Einflihrung des Wasserabflusses der Seitenzu-
bringer Nr. 07 und Nr. 08 in den Querdrainage-
stollen;

Umgehende Hinterfullung der offenen Bauweise
auf der orographisch linken Talseite und Wieder-
herstellung der Baustrasse Schluchtstrecke.
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alta, sia effettuata la tempestiva evacuazione
dell’area di lavoro;

Completamento scavo imbocco cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto. L’esecuzione
dello scavo sul lato alla sinistra orografica della
valle porta a una temporanea interruzione della
strada di cantiere tratto di gola, rendendo cosi non
direttamente raggiungibile l'opera di presa me-
diante automezzi. Fino alla conclusione dei lavori
del cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aper-
to & possibile raggiungere I'opera di presa soltan-
to a piedi (ispezione opera di presa);
Realizzazione di misure di protezione contro la
caduta dall’alto in corrispondenza dei bordi dello
scavo lungo il percorso pedonale che porta
all’opera di presa. L’altezza delle protezioni deve
essere di almeno 1,20 m;

Esecuzione scavo con scarpate e copertura prov-
visoria delle scarpate mediante teli in PE per la
protezione dall’erosione;

Utilizzo del materiale di scavo per la realizzazione
sul lato valle di una strada di cantiere / area di la-
voro per approvvigionamento di materiale per
'area di cantiere;

Realizzazione del cunicolo di drenaggio trasversa-
le a cielo aperto. A causa dello scorrimento
d’acqua nel cunicolo di deviazione, attraverso es-
S0 non é possibile alcuna uscita. Nel tratto a cielo
aperto € pertanto prevista un’apertura provvisoria
per lispezione del cunicolo di drenaggio trasver-
sale ovvero per lo sgombero di materiale ausiliario
dopo la fine dei lavori in cemento armato;

Deviazione dei corsi d’acqua dei torrenti laterali
n°07 e n°08 nel cunicolo di drenaggio trasversale;

Riempimento immediato del tratto a cielo aperto
sul lato alla sinistra orografico della valle e ripristi-
no della strada di cantiere tratto di gola.
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- Vortrieb 3a
Avanzamento 3a

Steinschlagschutzsystem
Sistema barriera paramassi

Hochwasserwarnsystem
Sistema allarme acqua alta

Verrohrung Wasserableitung
Seitenzubringer

Tubazioni smaltimento acque
torrenti laterali

Abbildung 7

Arbeitsbereich Querdrainagestollen.

Sicherheitsvorkehrungen:

Zeitliche Planung der Arbeiten zur Ausfuhrung in
Phase 2 des Bauloses E52 nach erfolgter Umle-
gung des Padasterbaches am Einlaufbauwerk;

Fangdamm und Verrohrung zur Ableitung Seiten-
zubringer Nr. 07 und Nr. 08;

Einrichtung und Betrieb Hochwasserwarndienst;
Beraumung Felshang oberhalb Arbeitsbereich;

Steinschlagschutzzaun oberhalb  Portalvorein-
schnitt;

Sicherung Felsbdschung mit Sechskantgeflecht;

Sicherung Anschlagwand und Portalvoreinschnitt
mit geankertem Spritzbeton;

Bdschung von ungesicherten Aushiiben, tempora-
re Abdeckung Bdschungsflachen mit PE-Folien
zum Schutz vor witterungsbedingter Erosion;

Absturzsicherungen an Bdschungsoberkanten
Baugrube;

Beachtung des Aktionsplans ,Steiler Rutschhang®
wahrend gesamter Arbeitsdauer.

10.2.3. Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke

lllustrazione 7 Area di lavoro cunicolo di drenaggio

trasversale.

Misure di sicurezza:

Programmazione della tempistica dei lavori con
esecuzione in fase 2 del lotto E52 dopo la devia-
zione del torrente Padaster presso l'opera di pre-
sa;

Argine e tubazioni per deviazione dei torrenti late-
rali n°07 e n°08;

Allestimento e gestione di sistema d’allarme ac-
qua alta;

Sgombero scarpata rocciosa al di sopra dell’area
di lavoro;

Barriera paramassi al di sopra della zona portale;

Messa in sicurezza delle scarpate mediante rete a
maglia esagonale;

Messa in sicurezza parete d’attacco e zona porta-
le mediante parete chiodata in calcestruzzo
proiettato;

Copertura temporanea di scarpate non ancorate
mediante teli in PE per la protezione contro
l'erosione;

Protezioni contro la caduta dall’alto sui bordi su-
periori delle scarpate degli scavi;

Osservazione del piano d’azione ,Pendio ripido e
franoso® per tutta la durata dei lavori.

10.2.3. Ambito di lavoro opere idrauliche

superiori

Lage Arbeitsbereich: Localizzazione dell’ambito di lavoro:

Der Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke im L’ambito di lavoro opere idrauliche superiori Pada-
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Baustellenbereich Padastertal umfasst die Arbeitsbe-
reiche Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke und
obere Geschiebesperre sowie Einlaufbauwerk und
oberes Portal Umleitungsstollen.

Zu Baubeginn ist der Arbeitsbereich ausschlieRlich
Uber die Baustrasse Schluchtstrecke erreichbar. Mit
Errichtung der Zufahrtsstrasse obere Wasserbau-
werke wird eine zweite Zufahrtsmaoglichkeit geschaf-
fen. Nach Errichtung des Einlaufbauwerks ist die Er-
reichbarkeit von oberer Geschiebesperre bzw. des
bereits bestehenden, oberen Wildholzrechens mit
Fahrzeugen ausschlie3lich Uber die Zufahrtsstrasse
obere Wasserbauwerke gewahrleistet.

Die Baustrasse Schluchtstrecke wurde im Zuge eines
Starkniederschlagsereignisses im Sommer 2012 be-
schadigt und muss zu Baubeginn instandgesetzt
werden.

Vorgesehene Arbeiten:

Im Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke sind fol-
gende Arbeiten vorgesehen:

- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke;

- Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke;

- Errichtung obere Geschiebesperre;
- Herstellung Kastengerinne Einlaufbauwerk;

- Herstellung Portalvoreinschnitt und Anschlag-
wand oberes Portal Umleitungsstollen;

- Ausfuhrung Gegenvortrieb 2a (fallender Vortrieb
Umleitungsstollen in bergmannischer Bauweise);

- Fertigstellung Einlaufbauwerk;

- Definitive Rekultivierung Bereich obere Wasser-
bauwerke.

Besondere Gefahren:

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich
obere Wasserbauwerke folgende Gegebenheiten mit
besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt der Ar-
beitssicherheit auf:

- Ré&umliche Uberschneidungen von Arbeiten, wes-
halb eine zeitliche Trennung erforderlich ist, um
die Gefahr vor herabfallenden Gegenstéanden in
den Arbeitsbereichen Einlaufbauwerk und obere
Geschiebesperre, sowie Baustrasse Schlucht-
strecke im Einflussbereich des darlber liegenden
Arbeitsbereichs Zufahrtsstrasse obere Wasser-
bauwerke zu bannen;

- Durchfiihrung von Arbeiten im direkten FlieBbe-
reich des Padasterbaches, weshalb besondere
Vorkehrungen zum Schutz vor Hochwasserereig-
nissen erforderlich sind bzw. eine besondere zeit-
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stertal comprende i settori della strada di accesso al-
le opere superiori e della briglia di trattenuta detriti,
cosi come dell'opera di presa e il portale superiore
del cunicolo di deviazione.

Durante la prima fase dei lavori 'ambito di cantiere
sara raggiungibile esclusivamente dalla strada di
cantiere tratto di gola. Con la realizzazione della
strada di accesso opere idrauliche superiori si otterra
una seconda possibilita di raggiungimento dell’area.
In seguito alla realizzazione dellopera di presa
l'accessibilita della zona superiore (briglia di trattenu-
ta detriti, briglia di trattenuta legname) sara garantita
esclusivamente attraverso la strada di accesso opere
idrauliche superiori.

La strada di cantiere tratto di gola & stata danneggia-

ta durante un evento temporalesco nell’estate 2012 e
deve essere ripristinata a inizio cantiere.

Lavorazioni previste:

Nellambito di lavoro opere idrauliche superiori sono
previste le seguenti lavorazioni:

- Ripristino strada di cantiere tratto di gola;

- Costruzione strada di accesso opere idrauliche
superiori;

- Costruzione briglia superiore ritenuta detriti;

- Costruzione canale scatolare opera di presa;

- Realizzazione zona di portale e parete chiodata
del portale superiore del cunicolo di deviazione;

- Avanzamento 2a (avanzamento in discesa cuni-
colo di deviazione in galleria naturale);

- Ultimazione opera di presa,

- Rinaturalizzazione definitiva dell’ambito opere
idrauliche superiori.

Rischi particolari:

In corso dopera potranno verificarsi, all’interno
dell’area di lavoro opere idrauliche superiori, le se-
guenti circostanze con particolare importanza sotto
I'aspetto della sicurezza sul lavoro:

- Sovrapposizioni spaziali tra differenti lavorazioni e
per le quali si rende necessario una separazione
temporale, al fine di scongiurare il rischio di cadu-
ta oggetti negli ambiti di lavoro dell’opera di presa
e della briglia di trattenuta detriti, nonché sulla
strada di cantiere tratto di gola, all'interno del rag-
gio d’azione della strada di accesso opere idrauli-
che superiori;

- Esecuzione di lavorazioni in diretta prossimita del
torrente Padaster, e per le quali si rendono ne-
cessari accorgimenti di sicurezza nei confronti di
eventi di piena e acqua alta; a tal fine sara da
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liche und raumliche Organisation der Arbeitsab-
laufe zur Umsetzung der Bauarbeiten notwendig
ist;

- Arbeiten am FuR von steilen Felshangen,
wodurch besondere Vorkehrungen zum Schutz
vor herabfallenden Gegenstéanden zu treffen sind;

- Durchfiihrung eines fallenden Stollenvortriebs,
weshalb besondere Vorkehrungen zur rechtzeiti-
gen Evakuierung im Fall von Hochwasserflutun-
gen erforderlich sind;

- Durchfiihrung von Arbeiten im Einflussgebiet von
Lawinen (v.a. Lawine Inzental).

Arbeitsablauf:

Aufgrund der Komplexitat und der sicherheitstechni-
schen Relevanz der Arbeiten im Arbeitsbereich obere
Wasserbauwerke sowie der raumlichen und zeitli-
chen Uberschneidung der Arbeitsvorgange wird in
der Folge der Arbeitsablauf im Detail beschrieben,
die zeitliche Abfolge der Arbeitsvorgange erlautert
und auf besondere Gefahren hingewiesen. Weiter
werden die in verschiedenen Situationen bzw. zu
verschiedenen Zeitpunkten vorgesehenen Sicher-
heitsvorkehrungen dargestellt.

Die obertagigen Bauarbeiten im Arbeitsbereich obere
Wasserbauwerke unterliegen der planmafigen Win-
terunterbrechung in den Wintermonaten (siehe Bau-
zeitenplan der Bauausschreibung). Die Zeitpunkte
von Arbeitseinstellung vor bzw. Wiederaufnahme
nach der Winterpause werden vom AG und der OBA
in Anbetracht von meteorologisch-klimatischen Ver-
héltnissen bzw. in Anbetracht der Lawinengefahr
(v.a. durch die Inzentallawine) festgelegt.

Wahrend der gesamten Arbeitsdauer im Arbeitsbe-
reich obere Wasserbauwerke ist der Aktionsplan
~oteiler Rutschhang” (siehe Punkt 10.4) zu befolgen.

Im Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke ist folgen-
der Arbeitsablauf vorgesehen:

- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke. Zur
Gewabhrleistung der Arbeitssicherheit im Zuge der
Instandsetzung der Baustrasse Schluchtstrecke
sind die entsprechenden Arbeiten vor Baubeginn
der Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke
durchzufihren;

- Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke. Wahrend der Errichtung der Zufahrtsstrasse
obere Wasserbauwerke besteht die Gefahr von
herabfallenden Gegenstédnden, weshalb in den
Arbeitsbereichen in der Talsohle keine Arbeiten
durchgefiihrt werden dirfen. Der Bauzeitenplan
der Bauausschreibung (siehe Kapitel F I1I) sieht
eine zeitliche Trennung der Arbeitsvorgange zur
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adottare una dettagliata organizzazione spaziale e
temporale delle fasi lavorative e della loro attua-
zione;

- Esecuzione di lavorazioni al piede di pendii roc-
ciosi, per i quali saranno da adottare accorgimenti
contro la caduta di massi e detriti;

- Realizzazione di un avanzamento in pendenza,
per il quale saranno da adottare misure precau-
zionali in caso di evacuazione immediata a causa
di fenomeni di piena o acqua alta;

- Esecuzione di lavorazioni in zone a rischio valan-
ghe (in particolare nell’ambito Inzental).

Svolgimento dei lavori:

Vista la complessita delle lavorazioni e viste la rile-
vanza degli aspetti tecnici legati alla sicurezza per le
opere idrauliche superiori, cosi come il verificarsi di
sovrapposizioni spazio-temporali, si procedera di se-
guito ad una descrizione dettagliata delle lavorazioni
e della sequenza temporale delle varie fasi, con un
occhio di riguardo ai rischi particolari correlati. Sa-
ranno inoltre descritte tutte le misure precauzionali,
con riferimento alle possibili diverse situazioni e ai
relativi momenti di probabile accadimento.

L’esecuzione di lavori in superficie nel’ambito opere
idrauliche superiori sono soggette all'interruzione in-
vernale come da progetto (vedasi cronoprogramma
lavori allegato al bando). Le date di sospensione e di
ripresa dei lavori al termine della pausa invernale sa-
ranno stabilite dal committente e dalla DL tenendo
conto delle condizioni meteo-climatiche locali, non-
ché del pericolo valanghe insistenti sulla zona.

Durante tutto l'arco delle lavorazioni nellambito di
cantiere opere idrauliche superiori sara da rispettare
il piano d’azione “Pendio ripido e franoso” (vedi punto
10.4).

Nell’'ambito di cantiere opere idrauliche superiori sara
da rispettare la seguente sequenza lavorativa:

- Ripristino strada di cantiere tratto di gola. Per ga-
rantire la sicurezza di lavoro durante il ripristino
della strada di cantiere tratto di gola, i lavori sono
da eseguire prima dell’'inizio dei lavori per la stra-
da di accesso opere idrauliche superiori;

- Costruzione della strada di accesso opere idrauli-
che superiori. Durante la sua realizzazione sussi-
stera il pericolo di caduta oggetti dall’alto, motivo
per cui sara da bloccare qualsiasi lavorazione a
fondovalle. Il cronoprogramma lavori allegato alla
documentazione d’appalto (vedasi capitolo F II)
prevede la separazione temporale dei lavori di
realizzazione della strada di accesso da quelli di
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Errichtung der Zufahrtsstrasse und jener zum Bau costruzione dell’'opera di presa e della briglia di ri-
von Einlaufbauwerk und oberer Geschiebesperre tenuta detriti. Durante i lavori di costruzione della
vor. Weiter ist wahrend der Arbeiten zur Errich- strada di accesso opere idrauliche superiori sara
tung der Zufahrtstrasse obere Wasserbauwerke inoltre necessario chiudere la strada di cantiere
die Baustrasse Schluchtstrecke von der Molzen- attraverso il tratto di gola a partire dal ponte “Mél-
bricke taleinwarts zu sperren (siehe Abbildung 8); zen” (vedasi lllustrazione 8);

- Nach Fertigstellung der Zufahrtstrasse obere - Al termine dei lavori di costruzione della strada di
Wasserbauwerke hat der Auftragnehmer diese im accesso opere idrauliche superiori sara onere
Verkehrswegekonzept zu bertcksichtigen; dell’affidatario tenerla in considerazione nel suo

concetto di viabilita;

Bau Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke

Costruzione strada di accesso impianti idraulici superiori j
[ |

Arbeits- und Durchfahrtsverbot
Divieto di lavoro e transito

Abbildung 8  Arbeitsverbot in der Talsohle wéh- lllustrazione 8 Divieto di eseguire lavorazioni a fon-
rend Errichtung der Zufahrtsstrasse dovalle durante i lavori di costruzio-
obere Wasserbauwerke. ne della strada di accesso opere

idrauliche superiori.

- Einrichtung und Betrieb, fur die gesamte Dauer - Installazione ed esercizio, per tutta la durata dei
der Arbeiten im Arbeitsbereich obere Wasser- lavori nellambito di cantiere opere idrauliche su-
bauwerke, eines Hochwasserwarndienstes zur periori, di un sistema di segnalazione pericolo da
rechtzeitigen Evakuierung des Arbeitsbereiches acqua alta che permetta I'evacuazione immediata
bei Hochwasserereignissen (siehe Abbildung 9). in presenza di eventi di piena od acqua alta (ve-
Bei Starkniederschlagsereignissen bzw. lang an- dasi lllustrazione 9). La sospensione dei lavori
haltenden Niederschlagen sind die Arbeiten im nellambito di cantiere opere idrauliche superiori &
Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke einzustel- prevista in occasione di eventi meteorici di forte
len; intensita o di lunga durata;

- Erd- und Felswadnde an den Talflanken seitlich - Pareti in terra o in roccia a fianco vallata delimi-
des Arbeitsbereichs sind vor Beginn der Arbeiten tanti 'ambito di cantiere dovranno essere verifica-
in der Talsohle auf das Vorhandensein loser Stei- te in corrispondenza del fondovalle per verificare
ne oder Massen zu prifen und entsprechend zu la presenza ed eventualmente allontanare massi
berdumen. Insbesondere nach langeren Arbeits- o detriti. In particolare, in seguito a lunghe soste o
unterbrechungen oder Ereignissen, die die Stand- a eventi che possano compromettere la sicurezza
sicherheit beeintrachtigen konnen (wie starker del cantiere (ad esempio forti piogge, forti gelate,
Regen, Frost, Schneeschmelze im Frihjahr), sind scioglimento dei ghiacci in primavera), saranno da
die Inspektionen zu wiederholen; effettuare verifiche ed ispezioni sul posto;

- Errichtung obere Geschiebesperre. Die obere - Costruzione della briglia superiore di trattenuta
Geschiebesperre befindet sich im unmittelbaren detriti in diretta prossimita del letto del torrente
FlieRbereich des Padasterbaches. Die Aushiibe Padaster. Gli scavi saranno da mettere in sicurez-
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sind plangemaR durch geankerten Spritzbeton zu za come da progetto mediante pareti chiodate in
sichern. Zur Herstellung ist durch die Errichtung spritzbeton. La costruzione dell’opera richiede lo
von Eintiefungen und Fangdammen plangemaf spostamento in pil punti del torrente Padaster
eine mehrmalige Umlegung des Padasterbaches mediante la realizzazione d’incavi e dighe di rite-
erforderlich. Durch die Umlegung auf die orogra- nuta. Lo spostamento dell’alveo sulla destra oro-
phisch rechte Talseite kann die erste Bauwerks- grafica consentira di realizzare la meta dell’'opera
halfte auf der linken Talseite, durch die anschlie- prevista nella parte sinistra di fondovalle, lo spo-
Rende Umlegung des Baches auf die orogra- stamento dell’alveo sulla sinistra orografica con-
phisch linke Talseite die rechte Bauwerkshélfte sentira di realizzare la meta dellopera prevista
hergestellt werden; nella parte destra di fondovalle;

- Sicherung der Felsbéschungen oberhalb des obe- - Messa in sicurezza dei pendii rocciosi soprastanti
ren Portals des Umleitungsstollens mit Maschen- il portale superiore del cunicolo di deviazione me-
geflechten aus verzinktem Draht (Sechskantge- diante apposite reti o graticci metallici a maglia
flecht) gemafl} Vorgaben der geologischen Bau- esagonale, secondo disposizioni della sorveglian-
aufsicht; za geologica di cantiere;

- Errichtung Kastengerinne Einlaufbauwerk. Das - Costruzione del canale scatolare opera di presa.
Einlaufbauwerk befindet sich im unmittelbaren L'opera di presa si trova in diretta prossimita
FlieBbereich des Padasterbaches. Die Aushiube dell’alveo del torrente Padaster. Gli scavi saranno
sind plangemaf durch geankerten Spritzbeton zu da mettere in sicurezza come da progetto median-
sichern. Zur Herstellung des Kastengerinnes ist te pareti chiodate in spritzbeton. La costruzione
durch die Errichtung von Eintiefungen und Fang- dell’'opera richiede lo spostamento in pit punti del
dammen plangemafl eine mehrmalige Umlegung torrente Padaster mediante la realizzazione di in-
des Padasterbaches erforderlich. Durch die Um- cavi e dighe di ritenuta; lo spostamento dell’alveo
legung des Baches auf die orographisch rechte sulla destra orografica consentira di realizzare la
Talseite kann auf der linken Talseite das Kasten- meta dell’opera prevista nella parte sinistra di fon-
gerinne hergestellt werden. Im Anschluss daran dovalle. Il torrente Padaster verra quindi immesso
wird der Padasterbach in das Kastengerinne ein- allinterno dell’'opera di presa e fatto defluire attra-
geleitet und Uber dieses abgefihrt (siehe Abbil- verso la stessa (vedasi lllustrazione 9). In tal mo-
dung 9). Somit kann mit der Herstellung des Por- do sara possibile procedere con la realizzazione
talvoreinschnitts flr das obere Portal des Umlei- della zona di portale per il portale superiore del
tungsstollens auf der orographisch rechten Talsei- cunicolo di deviazione sulla destra orografica di
te fortgefahren werden; fondovalle;

- Errichtung Portalvoreinschnitt oberes Portal und - Realizzazione della zona di portale del portale su-
Sicherung mit geankertem Spritzbeton; periore e messa in sicurezza mediante getti di

calcestruzzo a proiezione ancorato;

- Ausfuhrung des Gegenvortriebs 2a (fallender Vor- - Realizzazione del fronte di avanzamento 2a
trieb Umleitungsstollen bergméannische Bauweise) (avanzamento in pendenza cunicolo di deviazione
(siehe Abbildung 9). Besonders wahrend dieser in galleria naturale, vedasi lllustrazione 9). Duran-
Bauphase ist darauf zu achten, dass bei Hoch- te questa fase saranno da adottare accorgimenti
wasserereignissen eine rechtzeitige Evakuierung tali per cui sia garantita I'evacuazione immediata
des Arbeitsbereiches gewabhrleistet wird. Wahrend del cantiere in presenza di eventi di acqua alta.
der Durchfiihrung von Arbeiten hat sich zu jeder Durante tutto I'arco dei lavori sara necessario ga-
Zeit zumindest eine Person dauerhaft au3erhalb rantire una persona fissa all’esterno del cunicolo,
des Stollens aufzuhalten, um im Gefahrenfall in modo tale da poter lanciare I'allarme in caso di
Alarm schlagen zu kdnnen. Aufgrund des zeitlich pericolo. A causa della modesta entita dell’avan-
auRerst begrenzten Ausmafles des Gegenvor- zamento (circa 10 m al giorno), le operazioni sa-
triebs (Lange ca. 10 m) ist die Durchfuhrung zeit- ranno da prevedere nei periodi di magra. Lo sfio-
lich so zu planen, dass diese in eine Niedrigwas- ratore di troppo pieno dell’opera di presa all’inter-
serperiode fallt. Die Uberlaufschwelle vom Kas- no del cunicolo di deviazione dovra essere protte-
tengerinne in den Umleitungsstollen ist fur die to da eventuali infiltrazioni mediante apposite ope-
Dauer des fallenden Vortriebs zusatzlich durch re di sostegno provvisorie (ad es. casseratura con
einen provisorischen Verbau (z.B. Verschalung assi in legno spessorate) per tutta la durata
mit robusten Holzbohlen) gegen Wasserzutritte dell’avanzamento in pendenza;
abzusichern;

- Fertigstellung Einlaufbauwerk; - Completamento dell’'opera di presa;
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Sechskantgeflecht
Rete paramassi

Niedrigwasserperiode
Periodo acqua bassa

Hochwasserwarnsystem
Sistema allarme acqua alta

Verbau
Barriera

Abbildung 9
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Situation Gegenvortrieb 2a (fallender
Vortrieb Umleitungsstollen bergman-
nische Bauweise).

Die Ausflhrung von oberer Geschiebesperre und
Einlaufbauwerk ist gemafR Bauzeitenplan in den
Sommermonaten nach Abklingen der Schnee-
schmelze vorgesehen;

Um die Gefahrdungsbereiche durch Hochwasser-
ereignisse im Umleitungsstollen moglichst klein
bzw. die Zeit einer potentiellen Gefahrdung mdég-
lichst kurz zu halten, ist der Durchschlag des Vor-
triebs 2 zum Gegenvortrieb 2a zum spatest mog-
lichen Zeitpunkt durchzufiihren;

Nach dem Durchschlag des Vortriebs 2 zum Ge-
genvortrieb 2a und fur die Dauer der Fertigstel-
lungsarbeiten im Stollen ist der gesamte Umlei-
tungsstollen in die Alarmkette des Hochwasser-
warndienstes einzubinden;

Umlegung des Padasterbaches. Nach Fertigstel-
lung des Umleitungsstollens wird der Padaster-
bach am Einlaufbauwerk in diesen eingeleitet und
Uber diesen abgefuhrt. Die Einleitung ist plange-
maf durch die Versperrung des Kastengerinnes
des Einlaufbauwerks mittels Dammbalken vorge-
sehen. Der Auftragnehmer hat dafir Sorge zu
tragen, dass die Dammbalken lagemaRig gesi-
chert sind und dem Anpralldruck des Wassers
samt mitgefuhrtem Geschiebe standhalten. Der
einwandfreie Zustand der Dammbalken ist vom
Auftragnehmer wéchentlich zu Uberpriifen. Nach
jedem Hochwasserereignis hat der Auftragneh-
mer vor Wiederaufnahme der Arbeiten in samtli-
chen talseits des Einlaufbauwerks gelegenen Ar-
beitsbereichen die Integritdt der Dammbalken zu
Uberprifen und gegebenenfalls wiederherzustel-
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lllustrazione 9 Situazione avanzamento 2a (avan-

zamento in discesa cunicolo di de-
viazione in galleria naturale).

La costruzione della briglia superiore di trattenuta
detriti e dell’opera di presa sara da prevedere, se-
condo cronoprogramma, durante i mesi estivi e
comunque in seguito allo scioglimento della neve;

Al fine di minimizzare le zone a rischio acqua alta
allinterno del cunicolo di deviazione e al fine di ri-
durre al massimo i tempi di esposizione al rischio,
la perforazione del fronte 2 in direzione
del’avanzamento 2a sara da realizzare il piu tardi
possibile;

Una volta realizzata la perforazione del fronte 2 in
direzione dell’'avanzamento 2a e per tutta la dura-
ta dei lavori di completamento nel cunicolo, il cu-
nicolo di deviazione dovra essere dotato di siste-
ma d’allarme contro 'acqua alta;

Spostamento dell'alveo del torrente Padaster.
Una volta completato il cunicolo di deviazione, il
torrente Padaster sarad intercettato in corrispon-
denza dell’'opera di presa e fatto defluire attraver-
so il cunicolo stesso. L’intervento sara eseguito
secondo progetto mediante sbarramento con pa-
lancole del canale scatolare dell'opera di presa.
Sara compito dell'affidatario garantire il corretto
posizionamento delle palancole e la loro resisten-
za alla forza d’urto di acqua e detriti; I'affidatario
dovra inoltre provvedere settimanalmente a un
controllo dello stato delle palancole. In seguito a
fenomeni d’acqua alta I'affidatario dovra ripristina-
re, prima della ripresa delle attivita di cantiere,
lintegrita e lo stato originario delle palancole in
tutti gli ambiti di cantiere a valle dell’'opera di pre-
sa; nell'occasione si dovra provvedere a liberare |l
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len. Weiter ist das Kastengerinne von etwaigen
verfrachteten Geschiebemengen freizuraumen.
Dabei ist zu berlicksichtigen, dass das Einlauf-
bauwerk zu diesem Zweck wahrend der Errich-
tung des Querdrainagestollens in offener Bauwei-
se nur zu Ful’ erreichbar ist;

Nach Umlegung des Padasterbaches darf der
Umleitungsstollen weder fir die Durchflihrung von
Arbeiten, noch zu Inspektionszwecken betreten
werden. Der untere Auslauf des Umleitungsstol-
lens ist mit einem Stollenabschluss in Form eines
Maschendrahtzauns mit einem abschlielbaren,
zweifliigeligen Tor auszustatten. Die lichte Off-
nungsbreite unterhalb des Tores zwischen Torun-
terkante und Sohlebene muss zur Gewébhrleistung
des schadfreien Normalabflusses des Padaster-
baches 20 cm betragen;

Der Padasterbach bleibt fiir die gesamte restliche
Bauzeit des Bauloses E52 umgelegt. Der Auf-
tragnehmer bleibt bis zur Ubergabe der Baustelle
an den Auftragnehmer des Folgeloses fir die
Uberwachung des Einlaufbauwerks verantwort-
lich;

Rekultivierung Bereich obere Wasserbauwerke.

Sicherheitsvorkehrungen:
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Zeitliche Trennung der Arbeiten zur Herstellung
der Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke von
den Arbeiten zur Instandsetzung der Baustrasse
Schluchtstrecke, zum Bau von Einlaufbauwerk
und oberer Geschiebesperre;

Sperrung Baustrasse Schluchtstrecke wéahrend
Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke;

Einrichtung und Betrieb Hochwasserwarndienst;

Einstellung der Arbeiten bei Starknieder-
schlagsereignissen bzw. lang anhaltenden Nie-
derschlagen;

Berdumung steile Talflanken oberhalb der Ar-
beitsbereiche in der Talsohle;

Sicherung Felsbdschung oberhalb oberem Portal
Umleitungsstollen mit Sechskantgeflecht;

Sicherung Baugruben sowie Portalvoreinschnitt
und Anschlagwand oberes Portal Umleitungsstol-
len mit geankertem Spritzbeton;

Befolgung planméRigen Arbeitsablauf zur siche-
ren Herstellung von oberer Geschiebesperre, Ein-
laufbauwerk und Gegenvortrieb 2a;

Spéatest mdoglicher Durchschlag des Vortriebs 2
zum Gegenvortrieb 2a;

Uberwachung Integritat Dammbalken am Einlauf-

canale scatolare dai detriti trasportati dall’acqua.
Da non sottovalutare il fatto che, in occasione del-
le predette operazioni e durante la costruzione del
cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto,
l'opera di presa sara raggiungibile solamente a
piedi;

Una volta provveduto allo spostamento dell’alveo
del torrente Padaster il cunicolo di deviazione sa-
ra accessibile sia per I'esecuzione di lavorazioni,
sia in caso d’ispezioni. La chiusura dello sbocco
inferiore del cunicolo di deviazione prevede
l'installazione di una recinzione in rete metallica e
di un portone serrabile a doppia anta. La parte in-
feriore del portone dovra prevedere una luce
d’apertura pari a circa 20 cm di altezza, in modo
tale da garantire il normale deflusso del torrente
Padaster;

L’alveo del torrente Padaster rimarra deviato per
tutta la durata delle lavorazioni riferite al lotto E52.
L’affidatario sara responsabile per la sorveglianza
dellopera di presa sino al momento della conse-
gna del cantiere all'affidatario dello stato di avan-
zamento successivo;

Rinaturalizzazione definitiva dellambito opere
idrauliche superiori.

Accorgimenti per la sicurezza:
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Separazione temporale tra le lavorazioni di ripri-
stino della strada di cantiere tratto di gola, di co-
struzione della strada di accesso opere idrauliche
superiori e quelle di realizzazione dell’opera di
presa e della briglia superiore di trattenuta detriti;

Sbarramento della strada di cantiere attraverso la
gola durante tutta la durata delle lavorazioni di co-
struzione della strada di accesso;

Installazione ed esercizio del sistema di segnala-
zione da acqua alta;

Sospensione dei lavori in occasione di eventi me-
teorici di forte intensita o di lunga durata;

Pulizia dei ripidi pendii laterali soprastanti le aree
di cantiere di fondovalle;

Messa in sicurezza dei pendii rocciosi soprastanti
il portale superiore del cunicolo di deviazione me-
diante reti o graticci metallici a maglia esagonale;

Messa in sicurezza degli scavi, cosi come della
zona di portale e della parete d’attacco del portale
superiore cunicolo di deviazione, mediante pareti
chiodate in spritzbeton;

Osservanza delle sequenze lavorative program-
mate per [I'esecuzione in totale sicurezza
dell’'opera di presa, della briglia di trattenuta detriti
e del fronte di avanzamento 2a;

Esecuzione ritardata del fronte 2 in direzione dello
avanzamento 2a;

Verifica dell’integrita delle palancole in corrispon-
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bauwerk durch regelméRige Inspektion und visu-
elle Kontrolle;

- Beachtung des Aktionsplans ,Steiler Rutschhang*
wahrend gesamter Arbeitsdauer;

- Einstellung der Arbeiten bei Lawinengefahr.

10.2.4. Lehnenschuttungen 2.1 und 2.2

Lage Lehnenschiittungen 2.1 und 2.2:

Bei den Lehnenschittungen 2.1 und 2.2 handelt es
sich um Teilschittbereiche der Deponie Padastertal.
Beide Lehnenschittungen befinden sich im Baustel-
lenbereich Padastertal innerhalb der Grenzen der
genehmigten Deponie Padastertal. Beide Lehnen-
schittungen sind auf der orographisch rechten Tal-
seite des Padastertales vorgesehen und werden in
Phase 1 des Bauloses E52 errichtet.

Aufgrund der Ahnlichkeiten bei der Herstellung bzw.
ahnlichen Gefahrenbildern bei der Ausflihrung wer-
den die Lehnenschittungen 2.1 und 2.2 im Folgen-
den gemeinsam behandelt.

Vorgesehene Arbeiten:

Zur Errichtung der Lehnenschittungen 2.1 und 2.2
sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Vorbereitung der Deponieaufstandsflache durch
Oberbodenabtrag und Verdichtung des Deponie-
rohplanums;

- Schittung des Deponiekérpers durch Einbau von
Deponiematerial (Tunnelausbruchmaterial und
Bodenaushubmaterial aus dem Baulos E52);

- Oberbodenabtrag von den Talhéangen, fortschrei-
tende Deponieschittung und Oberbodenauftrag
auf fertig gestellten Deponiebéschungen.

Besondere Gefahren:

Im Zuge des Arbeitsablaufs zur Errichtung der Leh-
nenschittungen 2.1 und 2.2 treten folgende Gege-
benheiten mit besonderer Bedeutung vom Gesichts-
punkt der Arbeitssicherheit auf:

- Fortschreitende Deponieh6éhe, weshalb am De-
poniefull die Gefahr von herabfallendem Depo-
niematerial besteht und besondere Vorkehrungen
zum Schutz der am Deponieful? verlaufenden
Baustrasse Talsohle erforderlich sind;

- Fortschreitende Deponiehdhe, weshalb besonde-
re Vorkehrungen zur Bannung der Absturzgefahr
von Baustellenfahrzeugen erforderlich sind;

- Intensiver Schutterverkehr durch LKW Transporte
auf dem Wegenetz der Baustrassen im Baustel-
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denza dell’'opera di presa attraverso ispezioni pe-
riodiche e controlli visivi;

Rispetto del piano d’azione “Pendio ripido e fra-
Nnoso”;

- Sospensione dei lavori in presenza di rischio va-
langhe.

10.2.4. Depositi su versante 2.1 e 2.2

Ubicazione dei depositi su versante 2.1 e 2.2:

| depositi su versante 2.1 e 2.2 sono aree di riporto
parziale per la costruzione del deposito Padastertal.
Entrambi i depositi si trovano nellarea di cantiere
Padastertal entro i confini della suddetta area di de-
posito. | depositi su versante 2.1 e 2.2 sono previsti
sul lato orografico destro di fondovalle Padastertal e
saranno realizzati durante la fase 1 del lotto E52.

Date le similitudini in sede di realizzazione e rispetti-
vamente in sede di trattamento dei fattori di rischio in
fase esecutiva, i depositi su versante 2.1 e 2.2 sa-
ranno trattati di seguito in forma unitaria:

Lavorazioni previste:

La realizzazione dei depositi su versante 2.1 e 2.2
prevede la seguente sequenza lavorativa:

- Preparazione piano di appoggio dell’area di depo-
sito mediante rimozione di terreno superficiale e
compattazione del piano d'imposta del deposito;

- Riporto del corpo di deposito mediante materiale
di deposito (materiale di smarino e materiale di
scavo del lotto E52);

- Rimozione di terreno vegetale dai pendii della val-
le, progressiva costruzione del deposito e posa di
terreno vegetale sulle scarpate finite del deposito.

Rischi particolari

In occasione della realizzazione dei depositi su ver-
sante 2.1 e 2.2 potranno verificarsi le seguenti circo-
stanze, il cui accadimento & strettamente correlato
all'aspetto della sicurezza sul lavoro:

- Il progressivo incremento dell’altezza del deposito
e il conseguente rischio al piede di caduta di ma-
teriale comportano l'adozione di apprestamenti
particolari per la messa in sicurezza della strada
di cantiere di fondovalle al piede del deposito;

- Il progressivo incremento dell’altezza del deposi-
to, e il conseguente rischio di caduta di mezzi di
cantiere, comportano I'adozione di apprestamenti
particolari per la messa in sicurezza;

- Il traffico intenso di autocarri trasportanti smarino
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lenbereich Padastertal, weshalb im Verkehrs-
wegekonzept geeignete MalZnahmen zur Gewahr-
leistung der Verkehrssicherheit getroffen werden
mussen.

Arbeitsablauf:

Aufgrund der der sicherheitstechnischen Relevanz
der Arbeiten zum Deponiebau der Lehnenschuttun-
gen 2.1 und 2.2 wird in der Folge der Arbeitsablauf
im Detail beschrieben, die zeitliche Abfolge der Ar-
beitsvorgange erlautert und auf besondere Gefahren
hingewiesen. Weiter werden die in verschiedenen
Situationen bzw. zu verschiedenen Zeitpunkten vor-
gesehenen Sicherheitsvorkehrungen dargestellt.

Die Arbeiten zum Deponiebau unterliegen nicht einer
planmafigen Winterunterbrechung in den Wintermo-
naten. Der Deponiebau ist an die Tunnelvortriebe
gekoppelt. Fir den Deponiebau in den Wintermona-
ten sind die besonderen Vorschriften in den Techni-
schen Vertragsbestimmungen zu beachten.

Die Errichtung der Lehnenschuttungen 2.1 und 2.2 ist
in Phase 1 des Bauloses E52 gemal folgendem Ar-
beitsablauf vorgesehen:

- Errichtung Deponieaufstandsflachen durch
Oberbodenabtrag und seitliche Lagerung des
Oberbodens in getrennten Humusmieten;

- Anlieferung von Deponiematerial (Tunnelaus-
bruchmaterial aus den Vortrieben 1a, 2, 2a und 3
sowie Bodenaushubmaterial aus den obertagigen
Arbeitsbereichen im Baustellenbereich Wolf und
Padastertal) mittels LKW Transporten (Schutter-
verkehr) Uber die Baustrasse Talsohle und Abla-
dung im jeweiligen Schittbereich;

- Einbau des Deponiematerials in horizontalen La-
gen laut Anforderungen gemafR Technischen Ver-
tragsbestimmungen. Fur den Deponiebau sind die
Vorschriften hinsichtlich Erdbaumaschinen gemaf
BauV, 21. Abschnitt, § 144, zu beachten;

- Die Standsicherheitsberechnungen der Lehnen-
schittungen bauen auf geotechnischen Parame-
tern fur Deponiematerial auf, die im Zuge des vo-
rangegangenen Bauloses E51 durch Versuche
festgestellt wurden. Die geotechnischen Eigen-
schaften des Deponiematerials sind deshalb im
Zuge der Deponieschittung gemafl den Techni-
schen Vertragsbestimmungen laufend zu bestim-
men und zu Uberprifen;

- Mit fortschreitender Deponiehéhe der Lehnen-
schiittungen ist der Oberboden an den Talhdngen
kleinflachig abzutragen, die Deponieschittung
herzustellen und der Oberboden auf den fertigen
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lungo le strade di cantiere dell’area Padastertal
impone l'adozione di misure che consentano la
regolamentazione stradale e garantiscano la sicu-
rezza per il traffico veicolare.

Andamento dei lavori:

A seguito della complessita e rilevanza dal punto di
vista della sicurezza dei lavori per la realizzazione
dei depositi su versante 2.1 e 2.2, di seguito si riporta
una descrizione dettagliata dei lavori, 'andamento
cronologico delle varie fasi di lavoro e l'insieme dei
pericoli particolari presenti. Successivamente saran-
no descritti e rappresentati i provvedimenti per la
messa in sicurezza in varie situazioni e in diversi
momenti.

| lavori per la realizzazione del deposito non devono
sottostare a un’interruzione programmata nei mesi
invernali. La costruzione del deposito é legata agli
avanzamenti della galleria. Per la costruzione del de-
posito nei mesi invernali valgono le prescrizioni parti-
colari delle Disposizioni contrattuali tecniche.

La realizzazione dei depositi su versante 2.1 e 2.2
nella fase 1 del lotto E52 e prevista secondo il se-
guente andamento dei lavori:

- Realizzazione di piani d'imposta deposito median-
te rimozione di strato superficiale di terra e depo-
sito del materiale nelle vicinanze in appositi ac-
cumuli di humus separati;

- Fornitura materiale di deposito (smarino prove-
niente dagli avanzamenti 1a, 2, 2a e 3 cosi come
materiale di scavo proveniente dalle aree di lavoro
a cielo aperto all'interno delle aree di cantiere
Wolf e Padastertal) tramite autocarri (traffico di
smarino) tramite la strada di cantiere fondovalle e
scarico nella rispettiva area di deposito;

- Deposito del materiale in strati orizzontali secondo
le indicazioni delle Disposizioni contrattuali tecni-
che. Per la realizzazione del deposito, con riferi-
mento ai macchinari per i movimenti di terra, val-
gono le prescrizioni secondo BauV, sezione 21,
§ 144;

- Le verifiche di stabilita dei depositi su versante si
basano su parametri geotecnici per materiale di
deposito, ricavati da prove eseguite nel corso del
precedente lotto E51. Le caratteristiche geotecni-
che del materiale di deposito vanno pertanto co-
stantemente controllate e definite nel corso dello
stoccaggio ai sensi delle Disposizioni contrattuali
tecniche;

- Con il progressivo aumento dell’altezza dei depo-
siti su versante, lo strato superficiale di terreno
vegetale esistente sui pendii della valle va rimos-
S0 a piccole superfici alla volta, stoccato e subito
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Deponiebdschungen sofort wieder aufzutragen.
Durch diese MaRnahme ist die Oberflachenerosi-
on der urspriinglichen Talhdnge bzw. der Depo-
niebéschungen auf ein Mindestmal3 zu begren-
zen;

Erreicht die Deponieschittung eine Hohe von
1,50 m, so sind am Deponieful Pfostenwande
zum Schutz des Baustellenverkehrs auf der
Baustrasse Talsohle vor herabfallendem Schutt-
material zu errichten (siehe Abbildung 10). Die
Pfostenwande missen eine Mindesthéhe von
1,50 m aufweisen, in robuster Bauweise sein und
eine vollflachige Verschalung mit Holzbohlen der
Starke 40 mm aufweisen. Bei Beschadigungen
durch herabfallendes Material sind die Pfosten-
wande umgehend wiederherzustellen;

An den Bdschungsrandern der jeweiligen Schiitt-
bereiche sind vorauseilend Ddamme (Hohe 1 —
3 m) aufzuschutten, die der Abschirmung der
Schittbereiche (Larm-, Sicht- und Staubschutz)
dienen und gleichzeitig die Absturzgefahr von
Baustellenfahrzeugen bannen (siehe Abbildung
10).

Das Abladen (Abkippen) des Deponiematerials
von den Transportfahrzeugen an den Kippstellen
der jeweiligen Deponieschittbereiche hat fernab
von den Bdschungsrandern zu erfolgen, sodass
das Abrollen des Materials bzw. das Abstirzen
des Fahrzeugs verhindert wird;

Die Erreichbarkeit der jeweiligen Schittbereiche
fur den Schutterverkehr ist durch Baustrassen im
Deponiekorper zu gewahrleisten, die der fort-
schreitenden Deponiehthe fortlaufend anzupas-
sen sind. Da der Schutterverkehr auch in den
Wintermonaten fortgesetzt wird, ist dieser Um-
stand bei der Anlegung der ZufahrtsstraRen zu
den jeweiligen Schittbereiche zu beriicksichtigen
(angepasste Neigungen);

Die jeweiligen Deponieschuttbereiche sind im Ge-
lande klar abzustecken und ersichtlich zu ma-
chen. Der Zutritt ist nur dem Personal gestattet,
das mit dem Deponiebau / Deponiebetrieb betraut
ist;

Auf den fertigen Deponiebdschungen sind plan-
gemal topografische Messpunkte zu installieren
und fortlaufend zu vermessen. Die Messstangen
sind durch Schutzvorrichtungen vor herabfallen-
dem Deponiematerial zu sichern.
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riapplicato sulle scarpate completate del deposito.
Con questa procedura € possibile ridurre al mini-
mo l'erosione superficiale dei pendii originari ov-
vero delle scarpate del deposito;

Appena il deposito raggiunge un’altezza di 1,50 m
vanno realizzate barriere di protezione ai piedi del
deposito, in modo da proteggere il traffico di can-
tiere dal pericolo di caduta di materiale di deposito
(vedi lllustrazione 10). Le barriere di protezione
devono avere un’altezza minima di 1,50 m, essere
costruite in maniera robusta e avere un rivesti-
mento di tutta la superficie con tavole di legno del-
lo spessore di 40 mm. Nel caso di danneggiamen-
ti per la caduta di materiale le barriere di protezio-
ne vanno immediatamente ripristinate;

Sui bordi delle scarpate delle rispettive aree di
deposito vanno realizzati dei rilevati (altezza 1 —
3 m) che hanno la funzione di schermare le aree
di deposito (protezione da rumore, vista e polveri)
e allo stesso tempo di proteggere gli automezzi di
cantiere dal rischio di caduta (vedi lllustrazione
10).

Lo scarico del materiale di deposito dai mezzi di
trasporto ai posti di scarico delle rispettive aree di
deposito deve avvenire lontano dai bordi delle
scarpate, in modo che sia impedito il rotolamento
del materiale e la caduta degli automezzi;

La raggiungibilitd delle rispettive aree di deposito
va garantita attraverso strade di cantiere
allinterno del deposito, strade che devono essere
costantemente adattate all’altezza crescente del
deposito. Dato che il trasporto di materiale di de-
posito proseguira anche nei mesi invernali, ne va
tenuto conto nella realizzazione delle Vvie
d’accesso alle rispettive aree di deposito (pen-
denze adattate);

Le rispettive aree di deposito sono da identificare
chiaramente mediante picchetti nel terreno.
L’accesso € consentito solo al personale coinvolto
nei lavori di costruzione / gestione del deposito;

Sulle scarpate finite dei depositi vanno posiziona-
ti, secondo progetto, dei punti di misurazione to-
pografica che vanno costantemente rilevati. Le
stadie vanno protette dalla possibile caduta
dall’alto di materiale di deposito mediante oppor-
tuni sistemi di protezione.
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Abbildung 10  Sicherheitsvorkehrungen Lehnen-

schittungen 2.1 und 2.2.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Errichtung Pfostenwéande am Béschungsful? zum
Schutz der Baustrassen vor herabfallendem De-
poniematerial;

- Sicherheitsabstand von Erdbaumaschinen und
Transportfahrzeug vom Boschungsrand der De-
ponieschuttbereiche zur Bannung der Absturzge-
fahr;

- Jeweils vorgezogene Errichtung eines Erdwalls
(H6he 1 — 3 m) am Bdschungsrand der Deponie-
schittbereiche zur Bannung der Absturzgefahr
von Baustellenfahrzeugen;

- Absteckung Schuttbereiche, Zutrittsverbot flr
nicht mit Deponiebau / Deponiebetrieb betrauten
Arbeitnehmern  (Unterweisung  Arbeitnehmer);

- Winterdienst auf samtlichen Baustrassen und
Wintertauglichkeit der Baustellenfahrzeuge zur
Gewabhrleistung des Schutterverkehrs im Winter
bzw. der Verkehrssicherheit im Winter;

- Fortlaufende topografische Vermessung und geo-
datische Uberwachung der Deponiebdschungen.

10.2.5. Lehnenschittung 2.3

Die gegenstandliche Beschreibung geht inshesonde-
re auf jene Aspekte von sicherheitstechnischer Rele-
vanz ein, welche den Bau der Lehnenschiittung 2.3
von jenem der Lehnenschittungen 2.1 und 2.2 un-
terscheidet (Gerinne am Deponieful3, Oberflachenab-
leitung Seitenzubringer). Fir die restlichen Aspekte
wird auf den Punkt 10.2.4 — Lehnenschittungen 2.1
und 2.2 verwiesen.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Anhang BII / Allegato BlI

lllustrazione 10 Misure di sicurezza depositi su ver-
sante 2.1 e 2.2.

Misure di protezione:

- Realizzazione di barriere di protezione al piede
delle scarpate a protezione delle strade di cantie-
re dalla caduta di materiale di deposito;

- Distanza di sicurezza di macchinari per movimen-
to terra e mezzi di trasporto dal bordo della scar-
pata delle zone di deposito come misura di pre-
venzione contro il pericolo di caduta;

- Realizzazione di un rilevato (altezza 1 — 3 m) ai
bordi delle aree di riporto del deposito come pro-
tezione contro la caduta di automezzi di cantiere;

- Delimitazione delle aree di deposito mediante pic-
chetti, divieto di accesso per lavoratori non coin-
volti nei lavori di deposito / gestione deposito
(istruzione lavoratori);

- Servizio invernale su tutte le strade di cantiere e
idoneita al funzionamento invernale degli auto-
mezzi di cantiere per garantire il trasporto del ma-
teriale durante il periodo invernale ovvero per la
sicurezza del traffico durante l'inverno;

- Rilievo topografico costante e monitoraggio geo-
detico delle scarpate di deposito.

10.2.5. Deposito su versante 2.3

La descrizione che segue approfondisce soprattutto
gli aspetti che sono rilevanti da un punto di vista della
sicurezza. Tali aspetti determinano differenze nella
realizzazione del deposito su versante 2.3 rispetto ai
due depositi su versante 2.1 e 2.2 (canale al piede
del deposito, smaltimento superficiale torrenti latera-
li). Per gli altri aspetti si rimanda al punto 10.2.4 —
depositi su versante 2.1 e 2.2.
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Lage Lehnenschittungen 2.3:

Bei der Lehnenschiittung 2.3 handelt es sich um ei-
nen Teilschittbereich der Deponie Padastertal auf
der orographisch linken Talseite. Die Lehnenschiit-
tung 2.3 befindet sich im Baustellenbereich Padaster-
tal innerhalb der Grenzen der genehmigten Deponie
Padastertal und wird in Phase 1 des Bauloses E52
errichtet.

Vorgesehene Arbeiten:

Zur Errichtung der Lehnenschittung 2.3 sind folgen-
de Arbeiten vorgesehen:

- Verlegung Padasterbach am Ful3 der Lehnen-
schuttung 2.3 in neues Gerinne und Sicherung
Deponiefull mit Dammschittung und Wasserbau-
steinen im Magerbetonbett;

- Vorbereitung Deponieaufstandsflache, Schittung
Deponiekdrper und Begrinung Deponiebdschun-
gen;

- Ausbildung und kontinuierliche Anpassung von
Geschiebeauffangbecken und Oberflachengerin-
nen zur oberflachlichen Ableitung der Seitenzu-
bringer Nr. 09 und Nr. 01.

Besondere Gefahren:

Im Zuge des Arbeitsablaufs zur Errichtung der Leh-
nenschuittung 2.3 treten folgende Gegebenheiten mit
besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt der Ar-
beitssicherheit auf:

- Errichtung des DeponiefuBes der Lehnenschiit-
tung 2.3 im FlieBbereich des Padasterbaches,
weshalb zu Beginn der Schittarbeiten das Gerin-
ne des Padasterbaches zu verlegen und der De-
poniefuld durch geeignete MalRnahmen (Schutz-
damm, Schutzauskleidung von Wasserbausteinen
im Magerbetonbett) gegen den Wasserabfluss zu
befestigen ist;

- Querung des Deponieschiittbereichs durch die
Seitenzubringer Nr. 09 und Nr. 01, weshalb wéh-
rend der gesamten Deponieschittung bzw. im
Endzustand der Lehnenschittung durch geeigne-
te MaRBnahmen der sichere Oberflachenabfluss
der Seitenzubringer zu gewahrleisten ist;

- Im Gegensatz zu den Lehnenschittungen 2.1 und
2.2 verlauft am Deponiefuf der Lehnenschittung
2.3 keine BaustralRe, weshalb herabfallendes De-
poniematerial keine Gefahrdung von Baustellen-
verkehr zur Folge hat. Deponiematerial kann je-
doch in das Gerinne des Padasterbaches abrut-
schen und dieses versperren.
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Posizione deposito su versante 2.3:

Il deposito su versante 2.3 € un’area di riporto parzia-
le del deposito Padastertal situata sul lato alla sini-
stra orografica della valle. Il deposito su versante 2.3
si trova nellambito di cantiere Padastertal all’interno
del deposito autorizzato Padastertal e sara realizzata
nella fase 1 del lotto E52.

Per la realizzazione del deposito su versante 2.3 so-
no previsti i seguenti lavori:

- Deviazione torrente Padaster al piede del deposi-
to su versante 2.3 in nuovo canale e messa in si-
curezza del piede del deposito mediante rilevato e
posa di massi ciclopici in letto di magrone;

- Preparazione del piano d'imposta del deposito,
riporto di materiale di deposito e rinverdimento
delle scarpate del deposito;

- Realizzazione e adattamento costante di vasche
di raccolta detriti e canali superficiali per lo smal-
timento superficiale dei torrenti laterali n°09 e
n°01.

Pericoli particolari:

Nel corso dei lavori per la realizzazione del deposito
Su versante 2.3 emergono i seguenti aspetti partico-
larmente importanti dal punto di vista della sicurezza
sul lavoro:

- Realizzazione del piede del deposito su versante
2.3 nell’alveo del torrente Padaster, cosa che ren-
de necessario deviare il torrente Padaster a inizio
lavori in un nuovo alveo e proteggere il piede del
deposito contro il deflusso delle acque mediante
opportune misure (rilevato di protezione, rivesti-
mento mediante massi ciclopici in letto di magro-
ne);

- Attraversamento dell’area di deposito da parte dei
torrenti laterali n°09 e n°01, per cui € necessario
prevedere, per tutta la durata dei lavori di costru-
zione del deposito e nello stato finale del deposito
su versante, misure atte a garantire il deflusso
superficiale in sicurezza dei torrenti laterali;

- A differenza dei depositi su versante 2.1 e 2.2 al
piede del deposito su versante 2.3 non scorre
nessuna strada di cantiere, pertanto non sussiste
nessun pericolo per la circolazione dei mezzi di
cantiere nel caso di caduta di materiale. Il mate-
riale di deposito potrebbe perd cadere nell’alveo
del torrente Padaster e intasarlo.
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Arbeitsablauf: Andamento dei lavori:

Die Errichtung der Lehnenschittung 2.3 ist in Phase
1 des Bauloses E52 gemaR folgendem Arbeitsablauf
vorgesehen:

- Errichtung eines neuen Gerinnes fir den Padas-
terbach (ausgelegt fir Hochwasserabfluss HQ3p);

- Sicherung des Deponieful’es der Lehnenschiit-
tung 2.3 gegen Erosion durch den Wasserabfluss
mittels einer Dammschuittung und der Verlegung
von Wasserbausteinen im Magerbetonbett (siehe
Abbildung 11);

- Errichtung einer Zufahrt von der Baustrasse Tal-
sohle auf die orographisch linke Talseite (Uber-
querung Padasterbach mit verrohrter Furt);

- Vorbereitung Deponieaufstandsflache und Depo-
nieschttung;

- Ausbildung von Geschiebeauffangmulden auf den
jeweiligen provisorischen Topflachen der Lehnen-
schuttung 2.3 als Verlandungszonen fur die Sei-
tenzubringer Nr. 09 und Nr. 01 (ausgelegt auf den
Hochwasserabfluss HQ150) (siehe Abbildung 11);

- Ausbildung und abschnittsweise Verlangerung
von trapezférmigen Oberflachengerinnen zur Ab-
leitung der Seitenzubringer in den Padasterbach
Uber die fertigen Deponiebéschungen (siehe Ab-
bildung 11);

La realizzazione del deposito su versante 2.3 nella
fase 1 del lotto E52 e prevista secondo il seguente
andamento dei lavori:

- Realizzazione di un nuovo canale per il torrente
Padaster (progettato per una portata d’acqua alta
con tempo di ritorno di 30 anni);

- Messa in sicurezza del piede del deposito su ver-
sante 2.3 contro 'erosione causata dal deflusso
dell’acqua, mediante un rilevato di protezione e la
posa di massi ciclopici in letto di magrone (vedi Il-
lustrazione 11);

- Realizzazione di un accesso dalla strada di can-
tiere fondovalle sul lato sinistro orografico della
valle (attraversamento torrente Padaster mediante
guado con tubazioni);

- Preparazione del piano di appoggio del deposito e
riporto di materiale con costruzione del deposito;

- Formazione di fossati di raccolta detriti sulla ri-
spettiva superficie sommitale provvisoria del de-
posito su versante 2.3 per i torrenti laterali n°09 e
n°01 (progettati per una portata con tempo di ri-
torno di 150 anni) (vedi lllustrazione 11);

- Formazione e prolungamento a tratti di canali su-
perficiali a forma trapezoidale, posti sulle scarpate
completate del deposito, per il deflusso dei torrenti
laterali verso il torrente Padaster a fondovalle (ve-
di lllustrazione 11);

Trapezgerinne aus Spritzbeton
Canale superficiale in spritzbeton

Geschiebeauffangmulde
Fossato raccolta detriti

Steinschlichtung in Magerbetonbett
Massi ciclopici in letto di magrone

Abbildung 11  Sicherheitsvorkehrungen Lehnen-
schittung 2.3.

- Ausbildung von Geschiebeauffangbecken auf der
endglltigen Deponietopflache der Lehnenschiit-
tung 2.3;

- Fortlaufende topografische Vermessung der

lllustrazione 11 Misure di sicurezza deposito su ver-
sante 2.3.

- Formazione di vasca raccolta detriti sulla sommita
definitiva del deposito su versante 2.3;

- Rilievo topografico costante dell’altezza di deposi-
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Schitthéhe und Einstellung des Schittbetriebs
bei Erreichen der planmaBigen maximalen
Schitthdhe;

- Errichtung einer Zufahrtsstrasse auf die Topflache
im Endzustand zur Gewahrleistung der Erreich-
barkeit der Geschiebeauffangbecken der Seiten-
zubringer und deren Raumung nach Starknieder-
schlagsereignissen mit Materialverfrachtungen in
den Seitenzubringern.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Sicherung DeponiefuR mit Dammschittung und
Auskleidung mit Wasserbausteinen im Magerbe-
tonbett (ausgelegt auf HQzp);

- Raumung Padasterbachgerinne von abgerutsch-
tem Deponiematerial, ausgehend von seitlich ver-
laufender Baustrasse Talsohle;

- Ausbildung und kontinuierliche Anpassung bzw.
Verlangerung von Geschiebeauffangmulden auf
jeweiliger provisorischer Deponietopflache und
von trapezférmigen Spritzbetongerinnen  zur
Oberflachenableitung der Seitenzubringer Nr. 09
und Nr. 01 (ausgelegt auf HQ15);

- Ausbildung von Geschiebeauffangbecken auf der
endgultigen Deponietopflache und Herstellung ei-
ner Zufahrtsstrasse.

10.2.6. Portalvoreinschnitt Schutterstollen
Padastertal

Lage Arbeitsbereich:

Der Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen
befindet sich im Baustellenbereich Padastertal auf
der orografisch linken Talseite in der Nahe des be-
stehenden Nordportals des Tunnels Padastertal.

Die Position des Portals ist entlang des Stral3enab-
schnitts vorgesehen, der die Briicke Tunnel Padas-
tertal mit dem Nordportal des Tunnels Padastertal
verbindet.

Vorgesehene Arbeiten:

Im Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen
sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Aushub und Sicherung Portalvoreinschnitt mittels
geankerter Spritzbetonwand und Ankerbalken mit
vorgespannten Zugankern;

- Errichtung Anschlagsituation Portal Schutterstol-
len mit Luftbogenstrecke und Spiessschirm;

- Abwicklung Vortrieb 4 (fallender Vortrieb Schut-
terstollen);

- Abwicklung Transport Tunnelausbruchmaterial
aus dem Vortrieb 4 auf die Deponiehauptschiit-
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to e interruzione dell’attivita di deposito al rag-
giungimento dell'altezza di deposito massima di
progetto;

- Realizzazione di una strada di accesso alla super-
ficie sommitale definitiva per consentire la rag-
giungibilita delle vasche di raccolta detriti e il loro
sgombero a seguito di eventi di forte precipitazio-
ne con trasporto di materiale nei torrenti laterali.

Misure di sicurezza:

- Messa in sicurezza del piede del deposito me-
diante rilevato di protezione e posa di massi ciclo-
pici in letto di magrone (progettato per HQzo);

- Sgombero canale torrente Padaster da materiale
di deposito scivolato dentro, a partire dalla strada
di cantiere fondovalle parallela all’alveo;

- Formazione e adattamento ovvero prolungamento
costante dei fossati di raccolta detriti sulla rispetti-
va superficie sommitale provvisoria del deposito e
di canali superficiali a forma trapezoidale in calce-
struzzo proiettato per il deflusso superficiale dei
torrenti laterali n°09 e n°01 (progettato per HQ1so);

- Realizzazione di vasche di raccolta detriti sulla

superficie sommitale definitiva del deposito e co-
struzione di una strada di accesso.

10.2.6. Imbocco portale cunicolo di sma-

rino Padastertal

Posizione area di lavoro:

L’area di lavoro imbocco portale cunicolo di smarino
Padastertal si trova nellambito di cantiere Padaster-
tal, sul lato alla sinistra orografica nelle vicinanze del
portale nord della galleria Padastertal esistente.

La posizione del portale e prevista lungo il tratto di
strada di cantiere che collega il ponte galleria Pada-
ster al portale nord della galleria Padaster.

Nell'area di lavoro imbocco portale cunicolo di smari-
no Padastertal sono previsti i seguenti lavori:

- Scavo e messa in sicurezza imbocco portale con
parete chiodata in calcestruzzo proiettato e trave
d’ancoraggio con tiranti attivi;

- Realizzazione situazione d’attacco portale cu-
nicolo di smarino con tratto di preanello e infilaggi;

- Svolgimento avanzamento 4 (avanzamento in di-
scesa cunicolo di smarino);

- Trasporto del materiale di smarino proveniente
dall’avanzamento 4 al deposito principale Pada-
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tung; stertal,

- Nach Fertigstellung des Schutterstollens, Nutzung
des Stollens als Schutterstollen fur den Transport
von Tunnelausbruchmaterial aus dem Zugangs-
tunnel Wolf auf die Deponie Padastertal.

Besondere Gefahren:

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich
Portalvoreinschnitt Schutterstollen folgende Gege-
benheiten mit besonderer Bedeutung vom Gesichts-
punkt der Arbeitssicherheit auf:

- Arbeiten am FuR von steilen Felshéangen,
wodurch besondere Vorkehrungen zum Schutz
vor herabfallenden Gegenstéanden zu treffen sind;

- Durchfiihrung von Arbeiten in steilem Gelande;

- Ortliche und zeitliche Uberschneidung der Aus-
fuhrung der Arbeiten fur den Voreinschnitt des
Portals und des anfanglichen bergménnischen
Vortriebs des Schutterstollens mit dem Verkehrs-
fluss auf der viel befahrenen, am Ful3 des Portal-
voreinschnitts vorbeifiihrenden Baustrasse.

Arbeitsablauf:

Aufgrund der sicherheitstechnischen Relevanz der
Arbeiten im Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt sowie
der raumlichen und zeitlichen Uberschneidung mit
anderen Arbeitsvorgéngen wird in der Folge der Ar-
beitsablauf im Detail beschrieben, die zeitliche Abfol-
ge der Arbeitsvorgange erlautert und auf besondere
Gefahren hingewiesen. Weiter werden die in ver-
schiedenen Situationen bzw. zu verschiedenen Zeit-
punkten vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen
dargestellt.

Die Herstellung des Portalvoreinschnitts des Schut-
terstollens und der darauffolgende Vortrieb und Aus-
bau des Schutterstollens werden in Phase 2 des
Bauloses E52 durchgefuhrt.

Aufgrund des knappen Gesamtbauzeitplans und zur
Vermeidung des Umstandes, dass der Vortrieb des
Schutterstollens auf den zeitkritischen Weg fallt, sieht
das Bauzeitenprogramm vor, dass mit den Arbeiten
fur die Errichtung des Portalvoreinschnitts bereits vor
Fertigstellung der BE-Flache Padastertal begonnen
werden muss.

Dieser Umstand fiihrt zu einer ortlichen und zeitli-
chen Uberschneidung der Arbeiten fiir die Herstel-
lung des Portalvoreinschnitts sowie fir den anfangli-
chen Vortrieb des Schutterstollens mit dem starken,
Uber den bestehenden Tunnel Padastertal abgewi-
ckelten Verkehrsfluss (Schutterverkehr, Verkehr Ma-
terialandienung Arbeitsbereiche Padastertal) auf der
nahen Baustrasse.
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- A completamento avvenuto del cunicolo, utilizzo
del cunicolo come via per il trasporto dello smari-
no proveniente dalla galleria di accesso Wolf sul
deposito Padastertal.

Pericoli particolari:

Nel corso dei lavori nell’area di lavoro imbocco porta-
le cunicolo di smarino emergono i seguenti aspetti di
particolare importanza dal punto di vista della sicu-
rezza sul lavoro:

- Lavori ai piedi di pendii di roccia ripidi, che richie-
dono particolari misure di sicurezza contro la ca-
duta di oggetti dall’alto;

- Esecuzione di lavori in terreno ripido;

- Sovrapposizione spaziale e temporale dei lavori
per la realizzazione dellimbocco del portale e
dell’avanzamento iniziale del cunicolo di smarino
Padastertal con il traffico intenso sulla vicina stra-
da di cantiere verso la galleria Padaster.

Andamento dei lavori:

A causa della rilevanza dei lavori nell’area di lavoro
imbocco portale cunicolo di smarino dal punto di vista
della sicurezza e della sovrapposizione sia spaziale
che temporale con altri lavori, di seguito si riporta una
descrizione dettagliata dei lavori, del’andamento
cronologico delle varie fasi di lavoro e dell'insieme
dei pericoli particolari presenti. Sono inoltre descritti e
rappresentati i provvedimenti per la messa in sicu-
rezza in varie situazioni e in diversi momenti.

La realizzazione dellimbocco di portale del cunicolo
di smarino Padastertal e il successivo avanzamento
in galleria naturale sono previsti nella fase 2 del lotto
E52.

A causa del cronoprogramma generale ristretto dei
lavori e per evitare che 'avanzamento del cunicolo di
smarino si collochi sul percorso temporale critico, il
cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori per la co-
struzione dell'imbocco di portale del cunicolo di sma-
rino gia prima del completamento dell’area di cantie-
re Padastertal.

Questa circostanza comporta una sovrapposizione
spaziale e temporale dei lavori per la costruzione
dell’imbocco di portale e per 'avanzamento iniziale
del cunicolo di smarino con l'intenso flusso di traffico
(traffico per trasporto smarino, traffico per trasporto
materiale da costruzione a servizio aree di lavoro
Padastertal) che si svolge sulla strada di cantiere in
direzione della galleria Padaster e che passa nelle
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Nach Fertigstellung der BE-Flache Padastertal kann
eine ortliche Trennung des Baustellenverkehrs vom
Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen er-
reicht werden, wodurch sich die Uberschneidung ent-
flechtet und Situation sich vom Gesichtspunkt der Si-
cherheit wesentlich entspannt.

Im Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen
ist folgender Arbeitsablauf vorgesehen:

- Berdumung des steilen Hanges oberhalb des Por-
talvoreinschnitts von losem Ger6ll und absturzge-
féahrdeten Baumen;

- Aushub Portalvoreinschnitt durch Felsabtrag,
ausgefihrt vertikal in Lagen, mit Ausfihrung der
planm&Rigen Baugrubensicherungen mit geanker-
tem Spritzbeton. Der Felsabtrag ist ohne Spreng-
stoff mit geeigneten, gelandetauglichen Fahrzeu-
gen durchzufihren. Die jeweilige talseitige Ab-
sturzkante ist durch Absteckungen deutlich zu
kennzeichnen. Es sind die Bestimmungen zum
Arbeitsablauf der Spritzbetonnagelwande und zur
Begrenzung der Aushubhéhen gemal den Tech-
nischen Vertragsbestimmungen zu befolgen. Ab
Aushubtiefen von 2,00 m sind die Béschungs-
oberkanten der Baugrube mit Absturzsicherungen
zu sichern. Die Absturzsicherungen mussen eine
Mindesthdhe von 1,00 m aufweisen;

- Errichtung des Ankerbalkens und der vorge-
spannten Zuganker oberhalb des bergménni-
schen Portals. Der Aushub unterhalb des Anker-
balkens darf erst fortgefihrt werden, sobald der
Ankerbalken fertig gestellt ist und samtliche vor-
gespannte Verpressanker ausgefuhrt und abge-
nommen sind;

- Abschluss der Aushubarbeiten und Herstellung
der Anschlagsituation durch Errichtung des
Spiessschirms und der Luftbogenstrecke;

- Plangemé&Re Anbringung von Vermessungsmar-
ken an den Nagelwanden des Portalvoreinschnitts
und Durchfihrung von topografischen Vermes-
sungen. Die Baugrube des Portalvoreinschnitts ist
wahrend der gesamten Bauzeit laufend zu ver-
messen und geodatisch zu Uberwachen;

- Beginn Vortrieb Schutterstollen. Der Vortrieb ist
fallend vorgesehen und wird im Sprengvortrieb
durchgefhrt;

- Wahrend der Herstellung des Portalvoreinschnitts
und des anfénglichen Vortriebs des Schutterstol-
lens besteht die Gefahr von herabfallendem, fel-
sigem Aushubmaterial auf die darunter vorbeifih-
rende Baustralle. Aufgrund des straffen Bau-
zeitenprogramms sind die Errichtung des Portal-
voreinschnitts und der anféngliche Vortrieb des
Schutterstollens in einem Zeitraum durchzufiih-
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immediate vicinanze dell’area di lavoro.

Dopo il completamento dell’area di cantiere Pada-
stertal & possibile mettere in atto una separazione
spaziale del traffico sulla strada di cantiere dall’area
di lavoro imbocco portale cunicolo di smarino, cosa
che comporta la soluzione dei problemi di sovrappo-
sizione e uno sgravio dal punto di vista della sicurez-
za.

Nell'area di cantiere imbocco portale cunicolo di sma-
rino e previsto il seguente andamento dei lavori:

- Sgombero del pendio ripido a monte del portale
da materiale sciolto a rischio caduta e da alberi
pericolanti;

- Scavo in roccia dell'imbocco portale, a strati verti-
cali, eseguito con messa in sicurezza della scar-
pata con calcestruzzo proiettato e chiodi secondo
progetto. Lo scavo in roccia & da eseguire senza
esplosivo con mezzi di cantiere idonei alla ripi-
dezza del pendio. Il precipizio sul lato a valle dello
scavo e da individuare chiaramente mediante pic-
chettamenti. Sono da osservare le prescrizioni
contenute nelle Disposizioni contrattuali tecniche
relative alla sequenza lavorativa per la realizza-
zione delle pareti chiodate e alla limitazione
dell’altezza di scavo delle singole fasi. A partire da
altezze di scavo oltre i 2,00 m gli spigoli superiori
dello scavo sono da dotare di dispositivi anticadu-
ta. Questi devono avere altezza minima di 1,00 m;

- Costruzione della trave di ancoraggio e dei tiranti
attivi sopra il portale. Lo scavo al di sotto del por-
tale potra continuare solo dopo l'ultimazione della
trave di ancoraggio e dopo I'esecuzione e il col-
laudo di tutti i tiranti attivi;

- Ultimazione dei lavori di scavo e predisposizione
della situazione d’attacco mediante la costruzione
del’'ombrello a infilaggi e del tratto di preanello;

- Applicazione conforme progetto di vertici di misu-
razione sulle pareti chiodate dell'imbocco di porta-
le ed esecuzione di rilievi topografici. Lo scavo
dell’imbocco & da rilevare e da monitorare in con-
tinuazione durante il corso dei lavori;

- Inizio avanzamento cunicolo di smarino.
L’avanzamento & previsto in discesa secondo
modalita d’avanzamento in tradizionale;

- Durante la realizzazione dell'imbocco di portale e
dell'iniziale avanzamento del cunicolo di smarino
Padastertal persiste il pericolo di caduta dall’'alto
di materiale di scavo sulla strada di cantiere sot-
tostante. A causa del cronoprogramma ristretto, la
costruzione dellimbocco di portale e
'avanzamento iniziale del cunicolo di smarino so-
no previsti in un periodo in cui 'area di cantiere
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ren, in welchem die BE-Flache Padastertal noch
nicht errichtet ist und somit die Baustral3e zum
Tunnel Padastertal direkt am Ful3 des Arbeitsbe-
reiches vorbeifiihrt. Dieser Umstand macht be-
sondere Sicherheitsvorkehrungen fur die Herstel-
lung des Portalvoreinschnitts und fur den Vortrieb
des Schutterstollens erforderlich. Zur Einschran-
kung des Verletzungsrisikos durch herabfallende
Gegenstande (z.B. wahrend Aushubarbeiten an
exponierten Stellen) ist entlang der BaustralRe zu
deren Sicherung eine mindestens 1,50 m hohe
Pfostenwand aus Holz zu errichten und wéhrend
der gesamten Bauzeit instand zu halten. Die Pfos-
tenwand ist in robuster Ausfiihrung mit einer voll-
flachigen Verschalung aus 40 mm starken Holz-
bohlen herzustellen. Beschéadigungen der Pfos-
tenwand sind umgehend zu reparieren. Wéhrend
der Durchfiihrung von Arbeitsgdngen mit beson-
derer Gefahr fur darunter liegende Bereiche und
die darunter verlaufende BaustraRe durch herab-
fallende Gegenstande (z.B. wahrend der Ausfih-
rung von Sprengungen zum Vortrieb in Portalna-
he) ist vom Auftragnehmer eine zeitliche Koordi-
nierung der Arbeiten in Kombination mit einer
Verkehrsregelung auf der Baustral3e einzurichten.
Verkehr und Arbeiten sind so zu organisieren,
dass wahrend Arbeitsphasen mit erhéhtem Risiko
der Verkehr zeitweilig unterbrochen wird. Zur Ver-
kehrsregelung ist entsprechend unterwiesenes
Personal einzusetzen. Wahrend der zeitlichen
Uberschneidung der Arbeiten im Arbeitsbereich
Portalvoreinschnitt mit dem Verkehr auf der
BaustralRe sind die Arbeitnehmer Uber die vorge-
sehenen Sicherheitsvorkehrungen zu unterwei-
sen. Die Ein- / Ausfahrt zum Arbeitsbereich Por-
talvoreinschnitt ist durch Beschilderungen zu
kennzeichnen. Zu- und Abfahrten von LKWs sind
von unterwiesenen Einweisern zu regeln. Im un-
mittelbaren Umkreis des Arbeitsbereiches Portal-
voreinschnitt stehen anféanglich keine freien Fla-
chen zur Verfigung. Die Baustelleneinrichtung ftir
den Portalvoreinschnitt und den anfénglichen Vor-
trieb ist auf der nahen BE-Flache Briicke Tunnel
Padastertal bzw. auf der BE-Flache Wiesenfleck
auf der gegeniberliegenden Talseite unterzubrin-
gen. Die Verkehrsflache der Baustral3e darf nicht
durch Materiallagerungen oder Zwischenlagerun-
gen eingeschrankt werden. Der Auftragnehmer
hat die Arbeiten zur Deponiehauptschittung so zu
organisieren, dass baldigst mdglich eine Auf-
schuttung nahe des Arbeitsbereiches Portalvor-
einschnitt durchgefiihrt wird, um auf diese Weise
eine Verlegung der BaustralRe zu ermdglichen
(Entfernung des Verlaufs vom Arbeitsbereich Por-
talvoreinschnitt);

Endgiuiltige Verlegung der BaustraBe nach Fertig-
stellung des Baus der BE-Flache Padastertal.
Nach Baufertigstellung der BE-Flache Padastertal
kann die BaustraBe zur Anbindung an das Nord-
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Padastertal non & ancora ultimata e in cui, di con-
seguenza, la strada di cantiere in direzione della
galleria Padaster passa nelle immediate vicinanze
dellarea di lavoro. Questa circostanza richiede
particolari precauzioni per la realizzazione
dell’imbocco di portale e per liniziale avanzamen-
to del cunicolo di smarino. Per la limitazione del
rischio infortunistico causato dalla caduta di og-
getti dall’alto (per esempio durante lavori di scavo
in posizioni esposte), lungo la strada di cantiere
va predisposta e mantenuta, per l'intera durata dei
lavori, una barriera di protezione di legno
d’altezza minima pari a 1,50 m. La barriera protet-
tiva & da realizzare secondo una modalita costrut-
tiva robusta ed & da dotare di un rivestimento in
tavole di legno spesse 40 mm a superficie conti-
nua. Danni alla barriera sono da riparare imme-
diatamente. Durante I'esecuzione di lavorazioni
con particolare rischio per aree di lavoro e la stra-
da di cantiere sottostanti a causa della caduta di
oggetti dall’alto (per esempio durante brillamenti
per l'iniziale avanzamento del cunicolo di smari-
no), laffidatario dovra eseguire un adeguato
coordinamento temporale dei lavori accompagna-
to da una regolazione della viabilita sulla strada di
cantiere. Viabilita e lavori sono da coordinare in
maniera tale che durante fasi di lavoro a rischio
elevato il traffico sia interrotto. La gestione del
traffico dovra essere eseguita da personale adde-
strato allo scopo. Nel periodo di sovrapposizione
temporale dei lavori con il traffico sulla strada di
cantiere, i lavoratori sono da addottrinare dei
provvedimenti di sicurezza adottati. L’accesso
carrabile all’area di lavoro € da contraddistinguere
con apposita segnaletica. Accesso e uscita di au-
tocarri sono da regolare da parte di personale ad-
destrato. Nelle immediate vicinanze dell’area di
lavoro imbocco di portale non sono inizialmente a
disposizione alcune aree libere. L’allestimento del
cantiere per la costruzione dellimbocco e per
I'avanzamento iniziale del cunicolo € da eseguire
sulla vicina area di cantiere ponte galleria Pada-
ster e / o sull’area di cantiere Wiesenfleck sul lato
opposto della valle. La viabilita sulla strada di can-
tiere non potra essere pregiudicata a causa di de-
posito, anche se solo temporaneo, di materiale.
L’affidatario dovra organizzare i lavori di costru-
zione del deposito principale in maniera tale da
anticipare il piu possibile il riporto nei pressi
dell’area di lavoro imbocco di portale per consenti-
re, in tal maniera, uno spostamento della strada di
cantiere (allontanamento del’andamento della
strada di cantiere dall’area di lavoro imbocco di
portale);

Spostamento definitivo della strada di cantiere
dopo il completamento della costruzione dell’'area
di cantiere Padastertal. Dopo la conclusione della
costruzione dell'area di cantiere Padastertal &
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portal des Tunnels Padastertal durch die neu ge-
schaffenen Platzverhaltnisse verlegt werden.
Durch diese ortliche Trennung entspannt sich die
Gefahrensituation im Arbeitsbereich Portalvorein-
schnitt Schutterstollen. Die Baustral’e kann ver-
legt und der Arbeitsbereich rdumlich abgegrenzt
werden, wodurch keine kritischen Uberschnei-
dungen mehr auftreten;

- Fortgang Vortrieb Schutterstollen Padastertal.
Das Tunnelausbruchmaterial wird tber das Portal
auf die Hauptschittbereiche der Deponie Padas-
tertal verfuhrt. Aufgrund des fallenden Vortriebs
ist fur dessen gesamte Dauer eine kinstliche
Entwéasserung mit Pumpsystemen zu gewahrleis-
ten. Nach Zusammenschluss mit dem Zugangs-
tunnel Wolf erfolgt die Entwasserung Uber das
Pumpensystem des Zugangstunnels Wolf;

- Fertigstellung des Schutterstollens. Nach erfolg-
tem Ausbau des Schutterstollens dient dieser
dem Transport von Tunnelausbruchmaterial aus
dem Zugangstunnel Wolf auf die Deponie Padas-
tertal. Der Schutterstollen ist folglich als strate-
gisch wichtige Verkehrsverbindung in das Ver-
kehrswegekonzept des AN aufzunehmen.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Beraumung Hange oberhalb Arbeitsbereich;

- Baugrubensicherung mit geankertem Spritzbeton
und Ankerbalken mit vorgespannten Zugankern;

- Absturzsicherung an Bdschungsoberkante Portal-
voreinschnitt;

- Aushub ohne Verwendung von Sprengstoff;
- Absteckung talseitiger Bdschungsrand Aushub;
- Pfostenwand am Ful3 des Portalvoreinschnitts;

- Zeitliche Steuerung der Arbeiten im Portalvorein-
schnitt mit Einrichtung von Verkehrsregelungen
zur Unterbrechung des Verkehrs auf der Baustra-
e wahrend der Durchfihrung von Arbeiten mit
besonderer Gefahr fir den Verkehr auf der nahen
Baustralle;

- Verkehrsregelung durch unterwiesene Einweiser;

- Organisation des Deponiebetriebs zur vorgezo-
genen Deponiehauptschittung in der N&he des
Portalvoreinschnitts und Ermdglichung der Verle-
gung der Baustralie;

- Herstellung der BE-Flache Padastertal und rdum-
liche Trennung des Verkehrsflusses vom Arbeits-
bereich Portalbereich.
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possibile spostare la strada di cantiere grazie alle
nuove condizioni di spazio createsi. Questa sepa-
razione spaziale comporta uno sgravio della si-
tuazione di pericolo presso 'area di lavoro imboc-
co portale cunicolo di smarino. Grazie allo spo-
stamento della strada di cantiere e al confinamen-
to spaziale dell’'area di lavoro & possibile risolvere
le criticita di sovrapposizione;

- Prosecuzione avanzamento cunicolo di smarino
Padastertal. Il materiale di smarino é trasportato
sulle aree di riporto del deposito principale Pada-
stertal passando attraverso il portale. A causa
del’avanzamento in discesa, per tutta la durata
dell’avanzamento, lo smaltimento delle acque do-
vra essere garantito mediante un sistema di pom-
paggio. Dopo il congiungimento con la galleria di
accesso Wolf, lo smaltimento delle acque avverra
mediante il sistema di pompaggio della galleria di
accesso Wolf;

- Completamento del cunicolo di smarino. A seguito
del completamento del cunicolo di smarino questo
sara utilizzato ai fini del trasporto, sul deposito
Padastertal, dello smarino proveniente dalla galle-
ria di accesso Wolf. Siccome si tratta di un colle-
gamento strategico, il cunicolo di smarino dovra
essere integrato nel concetto di viabilita di cantie-
re dell’affidatario.

Provvedimenti di sicurezza:
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- Sgombero pendio al di sopra dell’area di lavoro;

- Messa in sicurezza scavo mediante parete chio-
data in spritzbeton e trave e tiranti di ancoraggio;

- Protezione anticaduta lungo il bordo superiore
della scarpata delle pareti chiodate dell'imbocco;

- Scavo senza ricorso a esplosivo;

- Picchettamento bordo scavo lato valle;

- Barriera di protezione di legno a piede imbocco;

- Controllo temporale dei lavori per la realizzazione
dell’imbocco portale e allestimento di sistemi di
regolazione del traffico sulla strada di cantiere du-
rante I'esecuzione di lavori con particolare perico-
lo di caduta di oggetti dall’alto;

- Regolazione del traffico da personale addestrato;

- Organizzazione dei lavori nel deposito con antici-
po delle operazioni di riporto nei pressi
dell’imbocco di portale con lo scopo di spostare il
prima possibile la strada di cantiere;

- Costruzione dellarea di cantiere Padastertal e
separazione spaziale del flusso di traffico dall’'area
di lavoro imbocco di portale.
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10.2.7. Anderungen von Arbeitsablaufen

Die beschriebenen Arbeitsablaufe sind vom Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten.

Wenn der Auftragnehmer Anderungen der beschrie-
benen Arbeitsabldufe winscht, mussen die Abwei-
chungen beschrieben und planlich dargestellt wer-
den.

Anderungen der Arbeitsablaufe missen in jedem Fall
mit dem Baustellenkoordinator in sicherheitstechni-
scher Hinsicht und mit der OBA in bauwirtschaftlicher
Hinsicht abgestimmt werden.

Die Anderungen miissen vor der Umsetzung vom

Baustellenkoordinator in den SiGe-Plan aufgenom-
men werden (Fortschreibung).
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10.2.7. Cambiamenti nell’andamento dei lavori

L’andamento dei lavori descritto va assolutamente
rispettato dall’affidatario.

Se [l'affidatario desidera apportare delle modifiche
al’landamento dei lavori descritto, le differenze vanno
descritte e rappresentate in una tavola di progetto.

Le modifiche allandamento dei lavori vanno in ogni
caso concordate con il coordinatore di cantiere per
guanto concerne la sicurezza e con la direzione lavo-
ri per quanto riguardo I'aspetto tecnico-costruttivo.

Le modifiche devono essere integrate nel Piano di

Sicurezza e di Tutela della Salute prima di essere
applicate (aggiornamento).
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10.3. Umleitungsstollen offene Bauweise

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise hat die
Eigenschaften einer Linienbaustelle.

Samtliche Versorgungseinrichtungen und Schutz-
mafnahmen sind entsprechend dem Baufortgang
anzupassen und mitzuziehen.

Hebevorrichtungen wie Kréne sind dem Baufortgang
entsprechend zu verlegen und in der jeweiligen neu-
en Position standfest einzurichten.

Bei Verwendung eines Schalwagens zur Errichtung
des Gewdlbes ist dieser in den jeweiligen Positionen
durch geeignete Vorkehrungen gegen Abrollen / Ab-
rutschen (Gefalle von ca. 10%) standfest zu veran-
kern.

Fir die Schalung des Gewdlbes des Umleitungsstol-
lens in offener Bauweise sind die Vorschriften der
BauV, 9. Abschnitt, zu beachten.

Die Konstruktion des Schalwagens muss vor Beginn
der Betonierarbeiten von einer fachkundigen Person
durch eine pruffahige Statik nachgewiesen werden.

Die Betoniergeschwindigkeit und die Betonspiegeldif-
ferenz beim Betonieren des Gewdlbes sind entspre-
chend den statischen Gegebenheiten des Schalwa-
gens einzuhalten.

Die Materialandienung der jeweiligen Arbeitsbereiche
des Umleitungsstollens in offener Bauweise erfolgt
Uber seitlich der linienférmigen Baugrube verlaufende
Baustrassen.

Der Bdschungsrand der Baugrube ist durch Leitele-
mente aus Beton abzugrenzen. Von dieser Mal3-
nahme betroffen sind sowohl Transportfahrzeuge fir
die Materialandienung der jeweiligen Arbeitsbereiche
(wie z.B. Pumpwagen, Betonwagen), als auch
Transportfahrzeuge fir den Transport von Deponie-
material, die an den Arbeitsbereichen vorbeifahren
und die Lehnenschiittungen im Talinneren andienen.

Die jeweiligen Baustral3enabschnitte, Uber die eine
Materialandienung erfolgt, sind verkehrstechnisch zu
kennzeichnen und durch geeignete MalRnahmen vor
dem Durchzugsverkehr des Schutterbetriebs abzusi-
chern (z.B. durch Betonleitelemente, Absteckungen,
Signalanlagen, ...).
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10.3. Cunicolo di deviazione - Galleria a cielo
aperto

Il cunicolo di deviazione con galleria a cielo aperto ha
le caratteristiche di un cantiere in linea.

Tutti gli impianti di approvvigionamento e disposizioni
di protezione dovranno essere adeguati e spostati in
base all’avanzamento dei lavori.

Impianti elevatori come gru dovranno essere posizio-
nati in base allavanzamento dei lavori e posizionati
in maniera stabile nella rispettiva nuova posizione.

In caso di utilizzo di cassero da galleria per
'esecuzione di volte interne questo dovra essere fis-
sato in maniera stabile nella propria posizione me-
diante appropriati provvedimenti contro lo sposta-
mento/scivolamento (pendenza pari a circa il 10%).

Per il cassero del cunicolo di deviazione della galleria
a cielo aperto dovranno essere rispettate le prescri-
zioni della BauV, sezione 9.

Prima delle operazioni di getto, i calcoli statici per la
costruzione del cassero da galleria dovranno essere
ripercorribili e verificati da un tecnico abilitato.

Sia la velocita di getto che la differenza di quota in
fase di getto della calotta sono da limitare in base al-
le caratteristiche statiche del cassero da galleria.

L’approvvigionamento del materiale nelle rispettive
zone di lavoro del cunicolo di deviazione con galleria
a cielo aperto, avviene tramite vie di cantiere laterali
rispetto allo scavo in linea.

Il bordo delle scarpate & da delimitare mediante ele-
menti delimitatori. Questi provvedimenti riguardano
sia i mezzi di trasporto per I'approvvigionamento di
materiali delle singole zone di lavoro (come per
esempio autopompe, mezzi di trasporto per calce-
struzzo), che i mezzi di trasporto per il trasporto di
materiale in discarica che transitano vicino alle zone
di lavoro e approvvigionano il deposito su versante
allinterno della valle.

| rispettivi tratti stradali di cantiere, tramite i quali av-
viene I'approvvigionamento di materiale, sono da se-
gnalare a livello tecnico / viabile e da assicurare me-
diante adeguate precauzioni dal traffico di passaggio
per il trasporto dello smarino (per esempio mediante
elementi delimitatori in cemento, delimitazioni, siste-
mi di segnalazione, ...).
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Das Gewdlbe des Stollens hat eine Hohe von ca.
5,00 m. Wahrend der Errichtung der Schalung, der
Arbeiten zur Bewehrung und der Betonierarbeiten
besteht die Gefahr des Absturzes aus grof3er Hohe.

Fir die Arbeitsvorgdnge zur Schalung, Bewehrung
und Betonage sind Geriste und Absturzsicherungen
vorzusehen. Diese sind gemal Konzept des Auftrag-
nehmers gegebenenfalls mit dem Schalwagen zu
verbinden bzw. in diesen zu integrieren.

Das Betonieren und Verdichten mit Rittlern von Lei-
tern aus ist nicht gestattet.

Die vorstehenden Enden von vertikalen Anschluss-
bewehrungen sind mit Sicherheitsschutzkappen aus-
zustatten.

Fur die Herstellung der offenen Bauweise kommen
Hebevorrichtungen (z.B. Kréne) zum Einsatz. Dabei
besteht Gefahr durch herabfallende Gegensténde.
Der Aufenthalt unterhalb von schwebenden Lasten
wahrend des Betriebs der Hebevorrichtungen ist ver-
boten.

Die Arbeitsraumbreite seitlich der Stollensohle (Ab-
stand Bodschungsfuld — Seitenrand Stollensohle)
muss mindestens 1,00 m betragen und den Einbau
der Konterschalung bzw. der Gerlste zum Einbau
der Bewehrung ermdglichen.

Fur die Ausbildung der Geruste sind die Vorschriften
der BauV, 7. Abschnitt, zu beachten.
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La volta del cunicolo ha un’altezza di circa 5,00 m.
Durante I'esecuzione della casseratura, la posa del
ferro e le operazioni di getto vi é il rischio di caduta
dall’alto.

Per le fasi di avanzamento dei lavori riguardanti
'esecuzione della casseratura, la posa dei ferri e il
getto saranno da prevedere ponteggi e sistemi contro
la caduta dall’alto. Secondo il concetto dell’affidatario
questi dispositivi di protezione sono da collegare ri-
spettivamente integrare nel cassero.

Non & consentito il getto o I'utilizzo del vibratore dalle
scale a pioli.

Le estremita sporgenti dei ferri di ripresa verticali do-
vranno essere coperte mediante cappucci copriferro.

Per I'esecuzione a cielo aperto saranno utilizzati im-
pianti di sollevamento (per esempio gru). Nasce
quindi il rischio di caduta di materiale dall’alto. La
permanenza sotto carichi sospesi durante il funzio-
namento dei dispositivi di sollevamento & vietata.

Lo spazio di lavoro lateralmente alla soletta del cuni-
colo (distanza piede scarpata — bordo soletta cunico-
lo) deve avere una larghezza minima pari a 1,00 m e
deve garantire l'innesto della controcasseratura ri-
spettivamente dei ponteggi per la posa del ferro.

Per il montaggio dei ponteggi dovranno essere ri-
spettate le prescrizioni della BauV, 7. sezione.
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10.4. Aktionsplan ,,Steiler Rutschhang“

Der Steilhang an der sudlichen Talflanke des Padas-
tertales im Bereich der Schluchtstrecke ist stein-
schlag- und rutschungsgefahrdet.

Am Ful3 dieses Hangs verlauft die bestehende
Baustrasse Schluchtstrecke. Diese ist einspurig, oh-
ne Ausweichmoglichkeiten, schmal, steil und verlauft
in der Talsohle entlang des Padasterbaches. Die
Fahrbahn ist zum Teil nur provisorisch befestigt und
kann sich nach Regenféllen in aufgeweichtem Zu-
stand befinden.

Fur diesen Bereich wurde vom Bauherrn ein Aktions-
plan ausgearbeitet, welcher die Uberwachung des
Hangs im Zuge der Bauarbeiten und bei Auftreten
besonderer Ereignisse entsprechende Sicherheits-
mafinahmen vorsieht.

Aus den Sicherheitsmalihahmen des Aktionsplans
ergeben sich Einschrankungen fur die Benutzung der
Baustrasse in der Schluchtstrecke und die im gegen-
stéandlichen Baulos zu errichtende, den Hang kreu-
zende Zufahrtsstrasse zu den oberen Wasserbau-
werken.

Der Aktionsplan sieht folgende MaRnahmen vor:

- Boschungsanschnitte bergseits der Baustrasse
Schluchtstrecke sind, soweit unbedingt erforder-
lich, im Vorfeld mit dem Bauherrn und der geolo-
gischen Bauaufsicht abzustimmen;

- Die Benltzung der Baustrasse Schluchtstrecke ist
ausschliellich dem Baustellenverkehr vorbehal-
ten. Dieser ist auf das unbedingt erforderliche
Ausmald zu beschranken;

- Es besteht eine Warnpflicht fur alle auf der Bau-
stelle tatigen Personen. Auffélligkeiten (Anrisse im
Gelénde, herabgefallene Steine und Blécke, Rut-
schungen, ...) sind unmittelbar der 6rtlichen Bau-
aufsicht sowie dem Bauleiter des Auftragnehmers
zu melden;

- BaumaBnahmen am bergseitigen Hang entlang
der Baustrasse Schluchtstrecke sind, abgesehen
von Instandhaltungen, nicht gestattet;

- Es sind keine Materialablagerungen im Bereich
der Baustrasse Schluchtstrecke gestattet;

- Wahrend erforderlicher Sprengungen fiur die Vor-
trieb des Umleitungs- bzw. Querdrainagestollens
(Vortriebe 2a und 3a) sind die Baustrasse
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10.4. Piano d’azione ,,Pendio ripido e frano-
so“

Il pendio ripido sul versante meridionale della valle
del Padaster nei pressi del fossato € a rischio caduta
massi e smottamenti.

Ai piedi del suddetto pendio passa I'attuale strada di
cantiere tratto di gola, a corsia unica, priva di percorsi
alternativi, stretta, ripida e che percorre il fondovalle
lungo il rio Padaster. La carreggiata & sostenuta in
parte solo prowvvisoriamente, pertanto puo cedere in
caso di pioggia.

Per la suddetta area il committente ha elaborato un
piano d’azione che prevede il monitoraggio del pen-
dio nel corso dei lavori del cantiere e I'adozione di
misure di sicurezza adeguate qualora si verificassero
eventi eccezionali.

Le misure di sicurezza del piano d’azione comporta-
no limitazioni alluso della strada di cantiere tratto di
gola, nonché all'uso della strada di accesso alle ope-
re idrauliche superiori, che incrocia il pendio e va co-
struita nell’area di cantiere in questione.

Il piano d’azione prevede le seguenti misure:

- le sezioni della scarpata sul lato della montagna
percorso dalla strada di cantiere tratto di gola
vanno concordate in via preliminare, qualora fos-
se strettamente necessario, con il committente e
con i supervisori geologici;

- luso della strada di cantiere tratto di gola é riser-
vato esclusivamente al traffico di cantiere, da limi-
tarsi allo stretto necessario;

- per tutte le persone che operano nel cantiere vi &
l'obbligo di allarme. Ogni episodio (crepe
nell’area, caduta di sassi o massi, smottamenti,
ecc.) deve essere immediatamente segnalato alla
DL, nonché al direttore di cantiere della ditta ap-
paltatrice;

- a parte i lavori di manutenzione, non sono con-
sentiti altri interventi sul lato a monte lungo la
strada di cantiere nel tratto di gola;

- non é consentito depositare alcun tipo di materiale
in prossimita della strada di cantiere tratto di gola;

- nel corso dellavanzamento con esplosivo per il
del cunicolo di deviazione e del cunicolo di dre-
naggio trasversale (avanzamento 2a e 3a), la
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Schluchtstrecke und die Zufahrtsstrasse zu den
oberen Wasserbauwerken im Abschnitt von der
Mélzenbricke bis zur oberen Geschiebesperre
vollstandig zu sperren;

- Wahrend des Baus der Zufahrtsstrasse zu den
oberen Wasserbauwerken ist die Baustrasse
Schluchtstrecke von der Molzenbriicke bis zur
oberen Geschiebesperre vollstandig zu sperren;

- Die Ausfiihrung der Instandsetzungsarbeiten der
Baustrasse Schluchtstrecke zu Baubeginn darf
sich zeitlich nicht mit den Arbeiten zur Errichtung
der Zufahrtsstrasse zu den oberen Wasserbau-
werken tberschneiden;

- Wahrend Starkregenereignissen (Gewittern) bzw.
langanhaltenden Regenféllen  durfen  die
Baustrasse Schluchtstrecke und die Zufahrts-
strasse zu den oberen Wasserbauwerken nicht
befahren / begangen werden;

- Die Gefahrdungsbereiche werden regelmaliig von
einem Geologen des Bauherrn beobachtet (Be-
gehungen im 2-Wochen-Rhythmus bzw. nach
Starkregenereignissen und nach langanhaltenden
Regenfallen);

- Sind wahrend der Begehung durch den Geologen
des Bauherrn Veranderungen (Verschlechterun-
gen) der Situation erkennbar, ist der Bauherr
(Loskoordinator und Geologische Bauaufsicht)
umgehend zu informieren, und es sind gefahren-
mildernde Mal3nahmen vorzuschlagen.
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strada di cantiere tratto di gola e la strada di ac-
cesso alle opere idrauliche superiori nel tratto del
ponte Molzen fino alla briglia superiore di ritenuta
dei detriti devono essere completamente chiuse al
traffico;

durante la costruzione della strada di accesso alle
opere idrauliche superiori, la strada di cantiere
tratto di gola deve essere completamente chiusa
al traffico nel tratto compreso tra il ponte Mdlzen e
la briglia superiore di ritenuta dei detriti;

i lavori di ripristino della strada di cantiere nel trat-
to di gola a inizio cantiere non possono temporal-
mente sovrapporsi con i lavori per la costruzione
della strada di accesso alle opere idrauliche supe-
riori;

in caso di forti precipitazioni (temporalesche) o di
piogge persistenti, la strada di cantiere tratto di
gola e la strada di accesso alle opere idrauliche
superiori non possono essere percorse né a piedi,
né con mezzi.

le zone a rischio sono regolarmente sorvegliate a
un geologo del Committente (controlli ogni due
settimane o in caso di forti precipitazioni tempora-
lesche e di piogge persistenti);

qualora nel corso dei controlli ad opera del geolo-
go del Committente dovessero emergere varia-
zioni (in peggio) rispetto alla situazione iniziale, si
deve immediatamente informare il Committente
(coordinatore del lotto e sorveglianza geologica) e
si devono proporre misure di limitazione dei rischi.
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10.5. Arbeiten im Bereich von
FlieBRgewdassern

10.5.1. Allgemeine Bestimmungen

Fur die in unmittelbarer Nahe zur Sill vorgesehenen
Bauarbeiten im Baustellenbereich Wolf bzw. fir die
Arbeiten im Baustellenbereich Padastertal sind die
Vorschriften hinsichtlich  Wasserbauarbeiten der
BauV, 14. Abschnitt, 8 106, zu beachten.

Zu beachten ist, dass durch starke Regenfélle oder
durch Schmelzwasser bei Warmwettereinbriichen im
Fruhjahr mit raschem Anschwellen der Wassermen-
gen in der Sill und im Padasterbach bzw. den Seiten-
zubringern des Padasterbaches gerechnet werden
muss.

Der Auftragnehmer hat durch geeignete Vorkehrun-
gen dafur Sorge zu tragen, dass bei starkem Was-
serandrang / Hochwassergefahr die betroffenen
Baustellenbereiche rasch gerdumt werden kdnnen
und es zu keinen Gefahrdungen der Arbeitnehmer
und dritter Personen kommen kann.

Im Fall von Hochwasserereignissen sind die Arbeiten
in gefahrdeten Bereichen bis zum Abklingen des Er-
eignisses einzustellen.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Méglichkeiten
des Bauzeitenplans die Bauarbeiten so zu koordinie-
ren, dass die Wasserbauwerke im Flie3bereich des
Padasterbaches in den Niedrigwasserperioden
durchgefiihrt werden.

Fur den Ereignisfall Hochwasser sind Sammelstellen
in hochwassersicheren Bereichen vorzusehen, an
denen die Arbeitnehmer Zuflucht finden kdnnen.
Sammelstellen sind in der Néhe jeglicher gefahrdeter
Arbeitsbereiche vorzusehen.

10.5.2. Baustellenbereich Wolf

Der Baustellenbereich Wolf wurde groRtenteils be-
reits im Baulos E51 durch Hochwasserschutzbauten
gegen Hochwasserereignisse der Sill gesichert.

Die Teilflache W3 im Baustellenbereich Wolf ist zu
Baubeginn durch einen Hochwasserschutz beste-
hend aus einer Zyklopenmauer gegen Hochwasser-
ereignisse (HQiso) der Sill zu sichern. Erst im An-
schluss dirfen die Arbeiten zur Errichtung der Ge-
wasserschutzanlage auf der Teilflache W3 durchge-
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10.5. Lavori in prossimita di corsi d’acqua

10.5.1. Dispaosizioni generali

A causa dei lavori di costruzione previsti direttamente
su o nel torrente Sill (area di cantiere, ponte ausilia-
rio), le disposizioni del decreto BauV, sezione 14,
8106 — lavori di tecnica idraulica, vanno assoluta-
mente rispettate.

Va considerato che, a causa di forti acquazzoni o
del’acqua di scioglimento per l'arrivo del caldo in
primavera, si dovranno prevedere improvvisi aumenti
della quantita d’acqua nel Sill e nel rio Padaster o nei
torrenti laterali del rio Padaster.

Tramite provvedimenti adeguati, I'affidatario dovra far
si che in caso di forti acque / pericolo di inondazioni,
il cantiere possa essere sgombrato rapidamente e
che non si verifichino rischi per i dipendenti e per
persone estranee (ad es. a causa di dilavamenti delle
scarpate delle sponde, ecc.)

In caso di episodi di inondazione, i lavori nelle zone a
rischio devono essere sospesi fino alla cessazione
dell’episodio stesso.

Nei limiti delle possibilita di pianificare i tempi di lavo-
ro, 'affidatario deve coordinare i lavori di costruzione
in modo tale che le opere idrauliche nell’area del rio
Padaster siano eseguite nei periodi di acqua bassa.

In caso d’inondazioni, si devono prevedere punti di
raccolta in aree che ne siano al riparo e nei quali i la-
voratori possano rifugiarsi. | punti di raccolta devono
essere previsti nei pressi di ogni area di lavoro a ri-
schio.

10.5.2. Areadi cantiere Wolf

L'area di cantiere Wolf & stata gia in gran parte mes-
sa in sicurezza da episodi d’inondazione del Sill tra-
mite lavori di protezione dall’'acqua alta nel lotto E51.

La superficie W3 nell’area di cantiere Wolf deve es-
sere messa in sicurezza da episodi d’'inondazione del
Sill (HQi50) tramite una protezione dall’acqua alta
consistente in mura ciclopiche. | lavori per la costru-
zione d’impianti di protezione dall’acqua sulla super-
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fahrt werden.

Alle fir den Baustellenbetrieb notwendigen Baugera-
te, Materialien oder sonstigen Einrichtungen sind au-
Rerhalb von hochwassergefahrdeten Bereichen un-
terzubringen bzw. zu lagern.

10.5.3. Baustellenbereich Padastertal

Samtliche Baustelleneinrichtungsflachen sind in
hochwassersicheren Bereichen vorzusehen.

Das Bachbett des Padasterbaches bzw. die Graben
der Seitenzubringer durfen zu keiner Zeit (auch nicht
in Niedrigwasserperioden) fir die Lagerung von
Baumaterialien bzw. die Zwischenlagerung von De-
poniematerial oder sonstigem Material verwendet
werden.

Die Arbeitsbereiche des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise sind durch die MalBhahmen zur Verle-
gung des Padasterbaches, zur Abdichtung des Ge-
rinnes und zur Errichtung von Fangdammen wasser-
frei zu halten. Samtliche temporéare Malinahmen zur
Sicherung der Arbeitsbereiche vor Hochwasserzutrit-
ten wahrend der Bauzeit sind auf das 30-jahrige
Hochwasser (HQ3zo) auszulegen.

Wahrend der Deponiehauptschittung sind die Ober-
flachenwésser im Einzugsgebiet unterhalb des Ein-
laufbauwerks zu jeder Zeit sicher Uber die jeweilige
Deponietopflache abzuleiten.

Die Deponiehauptschittung bis Kote 1.123 m ist vom
Bauablauf her planmafig so vorgesehen, dass das
Wasserableitungssystem der BE-Flache Padastertal
zum frihest moglichen Zeitpunkt errichtet wird und
die Oberflachenwésser Uber dieses abgeleitet wer-
den kénnen.

Im Zuge der Deponiehauptschittung ab Kote
1.123 m ist der Oberflachenabfluss in der jeweiligen
provisorischen Deponietopflaiche durch die Ausbil-
dung temporarer Gerinne zu gewahrleisten.

Im Fall von Starkniederschlagsereignissen ist der
Deponiebetrieb einzustellen.

10.5.4. Besondere Vorkehrungen BE-Flache
Padastertal

Im Bereich der BE-Flache Padastertal wird in Phase
2 des Bauloses der Abfluss der Oberflachenwasser
Uber das sogenannte Wasserableitungssystem der
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ficie W3 possono essere eseguiti solo in seguito.

Tutti gli strumenti, i materiali o eventuali altre attrez-
zature necessarie alle attivita del cantiere devono
essere collocate e depositate al di fuori delle aree a
rischio inondazione.

10.5.3. Areadi cantiere Padastertal

Tutte le superfici di allestimento cantiere devono es-
sere predisposte in zone protette dal rischio inonda-
zione.

L’alveo del rio Padaster e i fossati dei torrenti laterali
non possono in alcun momento (neanche nei periodi
di acqua bassa) essere usati per lo stoccaggio dei
materiali del cantiere, né per lo stoccaggio tempora-
neo del materiale di deposito e di qualsiasi altro ma-
teriale.

Le zone di lavoro del cunicolo di deviazione a cielo
aperto devono essere tenute libere dall’acqua attra-
verso interventi di posa del rio Padaster, di imper-
meabilizzazione dell'alveo dello stesso e di creazione
di argini. Tutte le misure temporanee per la messa in
sicurezza delle zone di lavoro dall’acqua alta nel cor-
so dei lavori del cantiere devono essere concepite
tenendo presente la piena con ricorrenza di 30 anni

(HQ30).

Durante la fase principale di deposito le acque super-
ficiali nell’area del bacino idrografico sotto 'opera di
presa devono poter essere convogliate in sicurezza
ed in qualsiasi momento alle relative superfici sommi-
tali del deposito.

La fase principale di deposito fino a quota 1123 m &
pianificata in modo tale che durante lo svolgimento
dei lavori lo smaltimento dell’acqua nell’area di can-
tiere della valle del Padaster sia eseguito il prima
possibile cosicché le acque superficiali possano es-
sere incanalate tramite il suddetto sistema.

Nel corso della fase principale di deposito sopra quo-
ta 1123 m va garantito il deflusso delle acque super-
ficiali nelle rispettive superfici di deposito provvisorie
tramite la creazione di canali temporanei.

In caso di forti precipitazioni temporalesche le attivita
del deposito devono essere sospese.

10.5.4. Provvedimenti particolari area di cantiere
Padastertal

Nella fase 2 del lotto, nel tratto dell’area di cantiere
Padastertal il deflusso delle acque superficiali sara
garantito dal cosiddetto sistema di smaltimento ac-
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BE-Flache Padastertal gewahrleistet.

Das System besteht aus einer provisorischen Ge-
schiebesperre bergseits der BE-Flache im Einschnitt
im Deponiekérper fir das neue Bachbett des Padas-
terbaches, aus einem Einlaufbecken aus Stahlbeton
samt Einlaufrost aus Stahl und aus einer unterirdisch
verlegten Verrohrung mit Einmindung in das untere
Geschiebebecken.

Im Fall der Verklausung des Einlaufbeckens kann ei-
ne Uberschwemmung der BE-Flache Padastertal ein-
treten. Um in diesem Extremfall eine Flutung von
Schutterstollen und Tunnel Padastertal zu vermei-
den, ist im Wall aus bewehrter Erde am talseitigen
Boschungsrand der BE-Flache eine Sollbruchstelle
vorgesehen, Uber welche (Uber ein Spritzbetongerin-
ne auf der talseitigen Bdschung der BE-Flache) ein
Notabfluss in das untere Geschiebeauffangbecken
gewabhrleistet werden soll.

Wahrend Starkniederschlagsereignissen ist ein Bag-
ger auf der BE-Flache Padastertal vorzuhalten, der
im Bedarfsfall bei Verklausung des Wasserablei-
tungssystems im Wallabschnitt zwischen den Soll-
bruchstellen eine Schneise und somit einen Notab-
lauf herstellen kann.

Die Funktionstiuchtigkeit von provisorischer Geschie-
besperre und von Einlaufbecken ist fur die gesamte
Bauzeit durch geeignete Wartungsmaflinahmen auf-
recht zu erhalten. Inshesondere nach Starknieder-
schlagsereignissen sind etwaig angestautes Ge-
schiebe und Treibholz auszurdumen.

Wahrend Starkniederschlagsereignissen muss das
Wasserableitungssystem der BE-Flache Padastertal
von einem Vertreter des AN beaufsichtigt sein.

10.5.5. Hochwasserwarndienst

Fur samtliche Arbeiten im FlieBbereich der Sill und
des Padasterbaches, wo Gefahrdungen der Arbeit-
nehmer durch plétzlich auftretende Hoch- oder
Schwellwasser entstehen kénnen, muss durch einen
Hochwasserwarndienst sichergestellt sein, dass die
Arbeitnehmer rechtzeitig in Sicherheit gebracht wer-
den kénnen.

Speziell im Baustellenbereich Padastertal ist fir
samtliche Arbeiten im Bachbettbereich und im Ein-
flussbereich der Seitengrében des Padasterbaches
ein Hochwasserwarndienst einzurichten.
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que dell’area di cantiere Padastertal.

Il sistema & composto da una briglia provvisoria di
ritenuta legname collocata a monte dell’area di can-
tiere nell’intaglio nel corpo di deposito per il nuovo
alveo del rio Padaster, da una vasca di presa e da un
tubazioni sotterranee con immissione nella vasca in-
feriore di raccolta detriti.

In caso d’intasamento della vasca di presa esiste |l
rischio di esondazione dell’area di cantiere. Per evita-
re che in questo caso estremo avvenga anche
'esondazione del cunicolo di smarino e della galleria
Padaster, nella barriera in terra armata lungo il bordo
a valle dell’area di cantiere & prevista una posizione
di potenziale rottura, attraverso cui pud essere rea-
lizzato uno scarico d’'emergenza verso la vasca infe-
riore raccolta detriti (mediante un canale in calce-
struzzo proiettato sulla scarpata a valle dell’area di
cantiere).

Durante eventi di precipitazione intensa, sull’area di
cantiere Padastertal dovra essere predisposto un
escavatore che, in caso di necessita con intasamento
della vasca di presa, potra praticare una breccia nella
barriera nel tratto di potenziale rottura e creare, in
questo modo, uno scarico di emergenza.

Il corretto funzionamento della briglia provvisoria di
ritenuta detriti e della vasca di presa dovra essere
garantito per tutta la durata dei lavori con idonei in-
terventi di manutenzione. In particolare, a seguito di
fenomeni di precipitazione intensa dovra essere al-
lontanato eventuale materiale detritico e legname ac-
cumulatosi.

Durante eventi di precipitazione intensa il sistema di
smaltimento acque dell’area di cantiere Padastertal
dovra essere supervisionato e sorvegliato da un rap-
presentante dell’affidatario.

10.5.5. Sistema di allarme acqua alta

Per tutti i lavori nell’area di scorrimento del Sill e del
rio Padaster, in cui possano insorgere pericoli per i
lavoratori a causa d’'improvvise inondazioni, attraver-
S0 un sistema di allarme acqua alta deve essere ga-
rantito ai lavoratori stessi di potersi mettere in salvo
tempestivamente.

Un sistema di allarme acqua alta deve essere instal-
lato soprattutto nell’area di cantiere della valle del
Padaster per lo svolgimento di tutti i lavori nei pressi
dell’alveo e nell’area di scorrimento dei torrenti late-
rali del rio Padaster.
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Der Hochwasserwarndienst betrifft die Ausfiihrung
folgender Bauarbeiten im Einflussbereich des Hoch-
wasserabflusses des Padasterbachs und seiner Sei-
tenzubringer:

- Arbeiten im Bereich des unteren Geschiebeauf-
fangbeckens und Tosbeckens;

- Arbeiten im Bachbett des Padasterbaches zur
Abdichtung und Verlegung des Gerinnes und der
Ausbildung von Fangdammen;

- Arbeiten zur Errichtung des Umleitungsstollens in
offener Bauweise in den verschiedenen Abschnit-
ten;

- Arbeiten fur Abbruch und Errichtung der Briicke
Tunnel Padastertal,

- Arbeiten zur Errichtung der Baustrasse Bypass 1;

- Arbeiten zur Verlegung des Padasterbachgerin-
nes am Ful3 der Lehnenschittung 2.3;

- Arbeiten im Bereich der oberen Wasserbauwerke
zur Errichtung der oberen Geschiebesperre, des
Einlaufbauwerks sowie des oberen Portals des
Umleitungsstollens;

- Arbeiten zur Durchfiihrung der Vortriebe 2a und
3a;

- Arbeiten zur Errichtung des Querdrainagestollens
in offener Bauweise;

- Arbeiten zur Errichtung des Wasserableitungssys-
tems der BE-Flache Padastertal.

Im Baustellenbereich Wolf missen folgende Arbeiten
im FlieBbereich der Sill durch einen Hochwasser-
warndienst abgesichert werden:

- Arbeiten zur Errichtung des Hochwasserschutzes
der Teilflache W3.

Der Hochwasserwarndienst muss ein Frihwarnsys-
tem einschliel3en, welches alle auf der Baustelle téti-
gen Arbeithnehmer von anstehenden potentiellen Ge-
fahrensituationen in Kenntnis setzt (Alarmplan).

Das Frihwarnsystem muss mit Systemen der akusti-
schen und / oder optischen Warnsignalgebung aus-
gestattet sein, sodass alle Arbeitnehmer im Gefah-
renfall gewarnt und umgehende Evakuierungen ein-
geleitet werden kénnen.

Fur den Ereignisfall ist vom Auftragnehmer ein
Alarmplan Hochwasser vorzusehen.
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Il sistema di allarme acqua alta & da applicare per la
realizzazione dei seguenti interventi nel bacino
d’influenza del rio Padaster e dei suoi affluenti latera-
li:

- lavori nell’area della vasca inferiore di raccolta de-
triti e della vasca di dissipazione;

- lavori nellalveo del rio Padaster per
l'impermeabilizzazione e la deviazione dello stes-
so e per la realizzazione di argini;

- lavori per la realizzazione del cunicolo di devia-
zione a cielo aperto nei diversi tratti;

- lavori per la demolizione e la costruzione del pon-
te galleria Padastertal;

- lavori per la realizzazione della strada di cantiere
Bypass 1,

- lavori per lo spostamento dell’alveo del rio Pada-
ster ai piedi del deposito su versante 2.3;

- lavori nellambito delle opere idrauliche superiori
per la realizzazione della briglia superiore di rite-
nuta detriti, dell’'opera di presa e del portale supe-
riore del cunicolo di deviazione;

- lavori per 'esecuzione degli avanzamenti 2a e 3a;

- lavori per la realizzazione del cunicolo di drenag-
gio trasversale a cielo aperto.

- lavori per la realizzazione del sistema di smalti-
mento acque dell’area di cantiere Padastertal.

Nell’'area di cantiere Wolf devono essere messi in si-
curezza attraverso un sistema di allarme acqua alta i
seguenti lavori nell’area di scorrimento del fiume Sill:

- lavori per la realizzazione della protezione acqua
alta dell’'area W3.

Il sistema di allarme acqua alta deve comprendere
un sistema di preallarme che metta al corrente tutti i
lavoratori che operano nel cantiere di tutte le possibili
situazioni di rischio (piano d’allarme).

Il sistema di preallarme deve essere dotato di mec-
canismi di allarme acustici e/o ottici in modo tale da
avvertire tutti i lavoratori in caso di pericolo, onde po-
ter eseguire immediatamente il piano di evacuazione.

E lappaltatore a dover predisporre un piano
d’allarme acqua alta.
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10.6. Lawinengefahr

Das Padastertal ist ein hochalpines Seitental des
oberen Wipptales. Im Baustellenbereich Padastertal
ist daher mit harten, schneereichen Wintern zu rech-
nen.

Besonders lawinengefahrlich sind die Arbeitsberei-
che der oberen Wasserbauwerke im Einflussbereich
der Lawine Inzental (Bereich hinteres Padastertal).

Samtliche Bauarbeiten obertage (mit Ausnahme des
Deponiebaus / Deponiebetriebs und der Errichtung
des Umleitungsstollens in offener Bauweise) unter-
liegen gemaR dem Bauzeitenplan der Ausschreibung
einer winterlichen Arbeitspause. Durch die weitge-
hende Arbeitseinstellung wird die Gefahrdung der
Arbeitnehmer durch Lawinenabgéange eingegrenzt.

Vor der Wiederaufnahme der Arbeiten nach der Win-
terpause wird die Lawinengefahr von Seiten einer
orts- und fachkundigen Person erhoben. Der Zeit-
punkt der Wiederaufnahme der Arbeiten in den un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen im Baustellenbe-
reich Padastertal wird von der Bewertung der Lawi-
nengefahr abhangig gemacht. Die einzelnen Arbeits-
bereiche werden seitens der fachkundigen Person fir
die Wiederaufnahme der Bauarbeiten freigegeben.

Der untere Baustellenbereich Padastertal, in dem der
Deponiebau und der Bau des Umleitungsstollens in
offener Bauweise auch uber die Wintermonate fort-
gefihrt werden, wird Uber die Wintermonate in re-
gelméaRigen Zeitabstanden bzw. jeweils nach starken
Schneeféllen oder Warmeeinbriichen, von einer fach-
und ortskundigen Person begangen. Im Rahmen der
Lokalaugenscheine wird eine Bewertung der Lawi-
nengefahr durchgefuhrt. In gefdhrdeten Bereichen
(Schittbereiche bzw. Verkehrswege) werden im Fall
der Bescheinigung einer potentiellen Gefahr von La-
winenabgangen bis zu Widerruf vom Auftraggeber
samtliche Bautatigkeiten unverziglich eingestellt.
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10.6. Pericolo di slavine

La valle del Padaster € una valle laterale di alta mon-
tagna della parte superiore dell’Alta Val d‘lsarco.
Nellarea di cantiere della suddetta valle si devono
pertanto prevedere inverni rigidi e nevosi.

Sono particolarmente a rischio slavine le aree di can-
tiere delle opere idrauliche superiori nell'area
d’influenza Inzental (ambito alta val Padaster).

Tutti i lavori a cielo aperto (ad eccezione dei lavori
nel deposito / gestione del deposito e per la costru-
zione del cunicolo di deviazione a cielo aperto) sono
soggetti a una pausa invernale in base al cronopro-
gramma d’appalto. Con la sospensione parziale dei
lavori, il pericolo da slavine a cui i lavoratori sono
esposti e ridotto.

Prima della ripresa dei lavori dopo la pausa inverna-
le, il pericolo slavine & esaminato da una persona
avente cognizione della materia e dell’area geografi-
ca in questione. Il momento della ripresa dei lavori
nelle diverse aree del cantiere nella valle del Pada-
ster dipende dalla valutazione del pericolo slavine. La
ripresa dei lavori nelle singole aree del cantiere sara
autorizzata dalla suddetta persona competente in
materia.

La parte inferiore del’ambito di cantiere Padastertal,
nella quale i lavori di riporto del deposito e di costru-
zione del cunicolo di deviazione a cielo aperto saran-
no eseguiti anche nei mesi invernali, nei suddetti pe-
riodi sara ispezionata a intervalli di tempo regolari o
dopo forti nevicate o in periodi di disgelo da una per-
sona avente cognizione della materia e dell’area
geografica in questione. Nel corso dei sopralluoghi
sara eseguita una valutazione del pericolo slavine.
Nelle aree a rischio (aree di riporto e strade di cantie-
re), nel caso fosse attestato un potenziale pericolo di
slavine, tutti i lavori saranno immediatamente sospesi
fino all'ordine di ripresa da parte del committente.
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10.7. Vortrieb Lifterkaverne, Boosterkaverne
und Anbindekaverne

Arbeitsbereich / Vorgesehene Arbeiten:

Die Vortriebe der Lifterkaverne (Lange 75 m), der
Boosterkaverne (Ldnge 60m) und des aufgeweiteten
Querschnitts der Anbindekaverne (ABK2, Lange ca.
35 m) stellen aufgrund der QuerschnittsgréRe und
der daraus resultierenden notwendigen Arbeitsschrit-
te ein erhodhtes Gefahrdungspotential bei Ausbruch
und Sicherung der Querschnitte dar.

Arbeitsablauf — Vortrieb Anbindekaverne Typ ABK2,

10.7. Scavo Camerone di ventilazione, came-
rone booster e camerone di connessio-
ne

Area di lavoro / lavori previsti:

Gli scavi della camerone di ventilazione (lunghezza
75 m), della camerone booster (lunghezza 60 m) e la
sezione allargata del camerone di connessione
(ABK2, lunghezza circa 35 m), dovuti alla grandezza
della sezione trasversale e le connesse fasi di scavo
costituiscono un potenziale del rischio maggiore per
guanto riquadra lo scavo e il sostegno delle sezioni.

Fase di lavoro — scavo camerone di connessione tipo

Boosterkaverne:

Der Vortrieb erfolgt aufgrund der Querschnittsgrof3e
mittels Unterteilung in Seitenstollen und Aufweitung.
Der Vortrieb der Aufweitung erfolgt nach Fertigstel-
lung des Seitenstollens im Nachgang.

Der Vortrieb des Seitenstollens (Phase 1) erfolgt mit-
tels Querschnittsunterteilung in Kalotte / Strosse /
Sohle gemaf den vorgesehenen Vortriebsklassen.

Der Vortrieb der Aufweitung (Phase 2) erfolgt nach
Fertigstellung des Seitenstollens im Nachgang eben-
falls mittels Querschnittsunterteilung in Kalotte /
Strosse / Sohle gemal den vorgesehenen Vortriebs-
klassen.

Arbeitsablauf — Vortrieb Liifterkaverne:

Der Vortrieb der Lufterkaverne soll grundsétzlich in
glunstigen geologischen Verhéltnissen erfolgen. Die
Gebirgsverhéltnisse werden daher durch geologische
Vorauserkundungen mittels ca. 100m langen Kern-
bohrungen vom plangemaf3en Beginn der Lifterka-
verne aus Uberprift.

Werden an der plangemalfen Lage der Lifterkaverne
keine glnstigen geologischen Bedingungen (zum
Beispiel Antreffen von Stérungszonen) vorgefunden
bzw. vorauserkundet, so wird die Lufterkaverne ent-
sprechend nach Suden.

Der Vortrieb der Kalotte erfolgt aufgrund der Quer-
schnittsgréfRe mittels Querschnittsunterteilung in Sei-
tenstollen und Aufweitung. Der Vortrieb der Aufwei-
tung der Kalotte erfolgt nach Fertigstellung des Sei-
tenstollens im Nachgang.
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ABK2, camerone booster:

A causa dell’area della sezione trasversale del came-
rone di connessione, lo scavo avviene suddiviso in
sezione laterale e allargamento. Lo scavo per
l'allargamento avviene in un secondo momento dopo
la scavo della sezione laterale.

Lo scavo della sezione laterale (fasel) avviene sud-
diviso in calotta/strozzo /arco rovescio secondo le
classi d’avanzamento.

Lo scavo per l'allargamento (fase 2) avviene in un
secondo momento dopo la fine dei lavori della sezio-
ne laterale suddivisa in calotta / strozzo / arco rove-
scio secondo le classi d’'avanzamento.

Fase di lavoro — scavo camerone di ventilazione:

Lo scavo del camerone di ventilazione di principio &
scavato solo in caso di condizioni geologiche favore-
voli. Le condizioni del’ammasso roccioso sono verifi-
cate tramite perforazioni a carotaggio lunghi cir-
ca 100 m dal punto progettuale del camerone di ven-
tilazione.

Se nella posizione progettuale del camerone di venti-
lazione non s’incontrano o si esplorano condizioni
geologiche favorevoli (ad esempio, incontrando zone
di faglia) il camerone di ventilazione & spostato verso
sud.

A causa dellarea della sezione trasversale lo scavo
avviene suddiviso in sezione laterale e allargamento.
Lo scavo per l'allargamento avviene in un secondo
momento dopo la scavo della sezione laterale.
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Besondere Gefahren:

- Verbruch und Verschitten des Fluchtweges von
Arbeitsstellen, welche (in Vortriebsrichtung gese-
hen) vor den Arbeitsbereichen liegen.

- Unterbrechung der Luftung fir solche Arbeitsplat-
ze

- Hochgelegene Arbeitsplatze
- Aufenthalt unter Arbeitsplatzen
- Sprengarbeiten

- Schutterbetrieb / Vorbeifahren an Arbeitsstellen

Sicherheitsvorkehrungen:

- Bei der Abschlagssprengung der Kalotte der Auf-
weitungsquerschnitte dirfen sich, bis zur Feststel-
lung der Querschnittsstabilitat bzw. der Sicherung
des Abschlags, in Vortriebsrichtung gesehen vor
dem Abschlagsbereich keine Personen aufhalten.

- Absturzkanten (Kalotte / Strosse / Strosse / Soh-
le) an den Teilquerschnitten, insbesondere auch
seitlich der Aufweitung der Seitenstollen, sind
durch Absturzsicherungen zu sichern.

- Nachtragliche Sicherungsarbeiten in héheren Ab-
schnitten sind ausschlie3lich mit ordnungsgema-
Ren Hebebiihnen, Hubkdrben durchzufihren.

- Kein Ubereinander arbeiten bei nachtraglichen Si-
cherungsmafinahmen in der Firste und Kampfern
erlaubt.

- Standsicherheit des Hohlraumes ist laufend zu
beobachten und festzustellen, insbesondere beim
Abbruch der temporéaren Spritzbetonschalen der
Seitenstollen.

- Fahrwege auf Rampen zu hdher gelegenen Aus-
bruchsebenen sind mit Betonleitwanden zu si-
chern.
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Pericoli particolari:

- Franamento e sepoltura della via di fuga da posto
di lavoro, il quale (vista in direzione scavo) si tro-
vano prima del posto di lavoro.

- Interruzione della ventilazione per questi posti di
lavoro

- Posti di lavoro elevati
- Permanenza sotto il posto di lavoro
- Lavori di brillamento

- Trasporto smarino / passare davanti a posti di la-
VOro

Provvedimenti di lavoro:

- Durante i brillamenti per la calotta della sezione
d’allargamento, e fino ad aver verificato la stabilita
della sezione e dopo aver provveduto, al sostegno
la permanenza di persone, visto in direzione di
scavo é vietato.

- Per i bordi di caduta (calotta / strozzo / arco rove-
scio) nelle sezioni parziali, specie per
I‘allargamento della sezione laterale, sono da pre-
vedere sistemi di protezione caduta.

- Lavori di sostegno tardivo in sezioni elevate de-
vono essere fatti unicamente con appropriati ponti
sollevatori, gabbie sollevatrici.

- Lavorare 'uno sopra l'altro in calotta e lati causa
lavori tardivi non € ammesso.

- La stabilita della sezione deve essere osservata di
e accertata di continuo, spezie dopo la rimozione
del rivestimento in calcestruzzo proiettato della
sezione laterale.

- Carreggiate su rampe verso livelli di lavoro, piu
alti devono essere previsti barriere in calcestruz-
zo.
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10.8. Optionale Leistungen:
Vortrieb und Herstellung der Inneren
Spritzbetonschalen fur Abzweigerka-
verne und Ubergabekaverne

Arbeitsbereich / Vorgesehene Arbeiten:

Die Vortriebe der Abzweigerkaverne (Ladnge 100 m),
und der Ubergabekaverne EKS (Lange 50m) stellen
aufgrund der Querschnittsgroe und der daraus re-
sultierenden notwendigen Arbeitsschritte ein erhdh-
tes Gefahrdungspotential bei Ausbruch und Siche-
rung der Querschnitte dar.

Arbeitsablauf — Vortrieb Abzweigerkaverne und

10.8. Prestazioni opzionali:
Scavo e realizzazione del guscio inter-
no in spritzbeton per il camerone di di-
ramazione e il camerone di consegnha

Area di lavoro / lavori previsti:

Gli scavi della camerone di diramazione (lunghezza
100 m), della camerone di consegna EKS (lunghezza
50 m) dovuti alla grandezza della sezione trasversale
e le connesse fasi di scavo costituiscono un poten-
ziale del rischio maggiore per quanto riquadra lo sca-
vo e il sostegno delle sezioni.

Fase di lavoro — scavo camerone di connessione tipo

Ubergabekaverne:

Der Vortrieb erfolgt aufgrund der Querschnittsgrofl3e
mittels Unterteilung in Seitenstollen und Aufweitung.
Der Vortrieb der Aufweitung erfolgt nach Fertigstel-
lung des Seitenstollens im Nachgang.

Der Vortrieb des Seitenstollens (Phase 1) erfolgt mit-
tels Querschnittsunterteilung in Kalotte / Strosse /
Sohle gemaf den vorgesehenen Vortriebsklassen.

Der Vortrieb der Aufweitung (Phase 2) erfolgt nach
Fertigstellung des Seitenstollens im Nachgang eben-
falls mittels Querschnittsunterteilung in Kalotte /
Strosse / Sohle gemal den vorgesehenen Vortriebs-
klassen.

Der Einbau der Inneren Spritzbetonschalen erfolgt
erst nach Fertigstellung des Vortriebs des Gesamt-
querschnitts.

Besondere Gefahren:

- Verbruch und Verschitten des Fluchtweges von
Arbeitsstellen, welche (in Vortriebsrichtung gese-
hen) vor den Arbeitsbereichen liegen.

- Unterbrechung der Luftung fir solche Arbeitsplat-
ze

- Hochgelegene Arbeitsplatze
- Aufenthalt unter Arbeitsplatzen
- Sprengarbeiten

- Schutterbetrieb / Vorbeifahren an Arbeitsstellen

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01
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ABK2, camerone booster:

A causa dell’area della sezione trasversale del came-
rone di connessione, lo scavo avviene suddiviso in
sezione laterale e allargamento. Lo scavo per
l'allargamento avviene in un secondo momento dopo
la scavo della sezione laterale.

Lo scavo della sezione laterale (fasel) avviene sud-
diviso in calotta/strozzo /arco rovescio secondo le
classi d’avanzamento.

Lo scavo per l'allargamento (fase 2) avviene in un
secondo momento dopo la fine dei lavori della sezio-
ne laterale suddivisa in calotta / strozzo / arco rove-
scio secondo le classi d’avanzamento.

La posa del guscio interno in spritzbeton avviene so-
lo dopo la finalizzazione dello scavo completo.

Pericoli particolari:

- Franamento e sepoltura della via di fuga da posto
di lavoro, il quale (vista in direzione scavo) si tro-
vano prima del posto di lavoro.

- Interruzione della ventilazione per questi posti di
lavoro

- Posti di lavoro elevati
- Permanenza sotto il posto di lavoro

- Lavori di brillamento

Trasporto smarino / passare davanti a posti di la-
voro
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Sicherheitsvorkehrungen:

Bei der Abschlagssprengung der Kalotte der Auf-
weitungsquerschnitte der Abzweigerkaverne dur-
fen sich, bis zur Feststellung der Querschnittssta-
bilitat bzw. der Sicherung des Abschlags, in Vor-
triebsrichtung gesehen vor dem Abschlagsbereich
keine Personen aufhalten.

Absturzkanten (Kalotte / Strosse / Strosse / Soh-
le) an den Teilquerschnitten, insbesondere auch
seitlich der Aufweitung der Seitenstollen, sind
durch Absturzsicherungen zu sichern.

Nachtragliche Sicherungsarbeiten in héheren Ab-
schnitten sind ausschlie3lich mit ordnungsgema-
Ben Hebebiihnen, Hubkdrben durchzufihren.

Kein Ubereinander arbeiten bei nachtraglichen Si-
cherungsmalBnahmen in der Firste und Kampfern
erlaubt.

Standsicherheit des Hohlraumes ist laufend zu
beobachten und festzustellen, insbesondere beim
Abbruch der temporaren Spritzbetonschalen der
Seitenstollen.

Fahrwege auf Rampen zu hoher gelegenen Aus-
bruchsebenen sind mit Betonleitwanden zu si-
chern.

Sicherheitsvorkehrungen beim Einbau der Inneren

Provvedimenti di lavoro:

Durante i brillamenti per la calotta della sezione
d’allargamento, camerone di diramazione fino ad
aver verificato la stabilita della sezione e dopo
aver provveduto, al sostegno la permanenza di
persone, visto in direzione di scavo € vietato.

Per i bordi di caduta (calotta / strozzo / arco rove-
scio) nelle sezioni parziali, specie per
I‘allargamento della sezione laterale, sono da pre-
vedere sistemi di protezione caduta.

Lavori di sostegno tardivo in sezioni elevate de-
vono essere fatti unicamente con appropriati ponti
sollevatori, gabbie sollevatrici.

Lavorare I'uno sopra l'altro in calotta e lati causa
lavori tardivi non € ammesso.

La stabilita della sezione deve essere osservata di
e accertata di continuo, spezie dopo la rimozione
del rivestimento in calcestruzzo proiettato della
sezione laterale.

Carreggiate su rampe verso livelli di lavoro, piu
alti devono essere previsti barriere in calcestruz-
zo.

Provvedimenti di lavoro per la messa in _opera del

Spritzbetonschalen:

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

Beim Einbau der Inneren Spritzbetonschalen ist
insbesondere die Gefahrdung durch die erhdhten
Arbeitsplatze, sowie der Schutz der darunter lie-
genden Verkehrswege zu beriicksichtigen

Dazu sind entsprechende Arbeitsebenen herzu-
stellen und gegebenenfalls umzustellen. Es sind
ordnungsgemaRe Arbeits- und Schutzgeriiste zu
verwenden.

(Es sind hierfir entsprechende Positionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen)

guscio interno in spritzbeton:

AP140 Anhang BII / Allegato BlI

Nella Messa in opera del guscio interno in spritz-
beton e da considerare il pericolo a causa di posti
lavoro in altezza, nonché la sicurezza delle strade
sottostanti

Per questo sono da installare appositi livelli di la-
voro che casomai devono essere spostati. Sono
da opere appositi impalcature di lavoro e sicurez-
za.

(sono previsti specifici voci nel elenco prezzi)
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11. KOORDINATIVE
SICHERHEITSMASSNAHMEN

Folgende koordinative SicherheitsmaRhahmen sind
durch die namentlich genannten Bauleiter der ARGE
fir die gesamte Einsatzdauer vorzuhalten bzw. zu
warten:

- Absturzsicherung;

- Ldftung;

- Beleuchtung;

- Personenerfassungssystem;

- Schrankenanlagen und Absperrungen;

- Verkehrsregelungen und Beschilderungen;

Die verantwortlichen Bauleiter der ARGE sind nach
Auftragserteilung in den SiGe-Plan aufzunehmen.
Dies erfolgt durch den Baustellenkoordinator.
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11. PROVVEDIMENTI COORDINATIVI
DI SICUREZZA

| seguenti provvedimenti coordinativi di sicurezza de-
vono essere predisposti e mantenuti dai direttori di
cantiere dellATI, espressamente nominati, per
l'intera durata dell'impiego:

- protezioni anticaduta;

- ventilazione;

- illuminazione;

- sistema di rilevamento persone;

- impianti di sbarramento e recinzioni;

- sistemi di regolazione del traffico e segnaletica;

Dopo l'affidamento dell'incarico, i nominativi dei diret-
tori di cantiere responsabili del’ATI devono essere
inseriti nel Piano di Sicurezza e di Tutela della Salu-
te. Questo avviene da parte del coordinatore di can-
tiere.
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12. BEILAGEN 12. ALLEGATI
12.1. BEILAGE A — Vorankindigung geman 12.1. ALLEGATO A - Preavviso ai sensi del
§ 6 BauKG § 6 della legge BauKG
Die Vorankindigung ist vor Baubeginn durch den AG Il preavviso & da attualizzare prima dell’inizio dei la-
zu aktualisieren. vori per mano dell’appaltante.
BBT SE

Vorankundigung gemanR § 6 BauKG

Erkundungslos
E52 — Padastertal

Kurzbeschreibung: Errichtung Erkundungslos E52 bestehend aus: Zugangstunnel Wolf Sud, Verbindungstun-
nel Wolf Std, Umleitungsstollen, Querdrainagestollen, Schutterstollen, Innenschalen Tun-
nel Saxen und Tunnel Padastertal, obere Wasserbauwerke, Deponie Padastertal.

Voraussichtliche Baudauer: 30 Monate (Oktober 2013 — Marz 2016),
47 Monate (Oktober 2013 — August 2017) bei Ausfiihrung aller optionalen

Leistungen
Bauherr Projektleiter
Brenner Basis Tunnel BBT SE Brenner Basis Tunnel BBT SE
Amraser Stral3e 8 N.N.
A-6020 Innsbruck
Planungskoordinator Baustellenkoordinator
Dipl. Ing. Kurzweil Hans-Christian N.N.

PGW?2 Planungsgemeinschaft Wolf 2
Niederlassung Salzburg
Zollhausweg 1

A-5101 Bergheim

Tel.: 0662/450773-0

Fax: 0662/450773-5

Beauftragte Unternehmen: .........ccccocciiiiiiiiiiiiiieneeeee,

Voraussichtliche Hochstzahl der auf der Baustelle tatigen Unternehmen und Selbststandigen: ...........
Voraussichtliche Hochstzahl der Beschéftigten auf der Baustelle: ...............
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BBT SE

Preavviso ai sensi del § 6 BauKG

Lotto di prospezione
E52 — Padastertal

Breve descrizione: realizzazione del lotto di prospezione E52 composto da: galleria di accesso Wolf, galleria
di collegamento Wolf sud, cunicolo di deviazione, cunicolo di drenaggio trasversale, cuni-
colo di smarino, rivestiment interni di galleria Saxen e galleria Padastertal, impianti idraulici
superiori, deposito Padastertal.

Durata prevista lavori: 30 mesi (ottobre 2013 — marzo 2016),
47 mesi (ottobre 2013 — agosto 2017), con prestazioni opzionali

Committente Capo progetto
Galleria di Base del Brennero BBT SE Galleria di Base del Brennero BBT SE
Via Amras 8 N.N.

A-6020 Innsbruck

Coordinatore progetto Coordinatore cantiere
Dipl. Ing. Kurzweil Hans-Christian N.N.

PGW?2 Planungsgemeinschaft Wolf 2

Niederlassung Salzburg

Zollhausweg 1

A-5101 Bergheim

Tel.: 0662/450773-0

Fax: 0662/450773-5

Imprese incaricate: .......ccvviiieieeenii e

Numero massimo previsto delle imprese e indipendenti attivi al cantiere: ...........
Numero massimo previsto degli impiegati al cantiere: ...............

Nach Beauftragung der Unternehmen (Abschluss der Dopo aver conferito gli incarichi alle imprese (chiusu-
Vergaben), sind diese den zustandigen Stellen nach- ra delle assegnazioni), vanno comunicate a queste
zumelden. Der aktuelle Stand der auf der Baustelle ultime le rispettive postazioni di competenza. Una li-
tatigen Unternehmer liegt in Form einer Liste (Anwe- sta esposta nell’'ufficio della gestione della costruzio-
senheitsplan) im Biro des Baumanagements auf. ne riporta la situazione attuale delle imprese impe-

gnate in cantiere (piano presenze).
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12.2. BEILAGE B - Baustellenordnung im

@)

)

©)

4

®)

(6)

()

(8)
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Sinne des BauKG

BAUSTELLENORDNUNG

Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanes und der Unterlage fur spatere Ar-
beiten sind umzusetzen.

Der Auftragnehmer ist als Arbeitgeber oder
Selbstandiger im Sinne des Bauarbeitenkoordi-
nationsgesetzes verpflichtet, die gesetzlichen
Arbeitnehmerschutzbestimmungen, insbeson-
dere die Bauarbeiterschutzverordnung, einzu-
halten. Zuséatzlich wird noch auf die Bestim-
mungen fir die Gefahrenevaluierung geman
ASchG verwiesen.

Es dirfen nur nachweislich unterwiesene Ar-
beitnehmer beschéftigt werden. Uber die Un-
terweisung ist vom Unterweisenden ein schriftli-
ches Protokoll anzufertigen und dem SIGE-Plan
beizulegen.

Alle auf der Baustelle tatig werdenden Arbeitge-
ber und Selbststandige haben vor Arbeitsbeginn
der OBA zu melden:

- Firmenname

- Anschrift

- verantwortlicher Bau- bzw. Montageleiter
- Umfang und Dauer der beauftragten Arbeiten

Die genannte Ansprechperson jedes Auftrag-
nehmers hat fur die Weiterleitung der Informati-
onen des Baustellenkoordinators im Unterneh-
men zu sorgen. Die Ansprechperson hat nach
Erfordernis an den Koordinationsbesprechun-
gen teilzunehmen.

Die Mithahme von Besuchern ist grundsatzlich
untersagt. Baustellenbesuche sind ausnahms-
los vom Bauherrn (Projektleitung) genehmigen
zu lassen.

Alle Arbeitnehmer sind mit der erforderlichen
persbnlichen Schutzausristung auszustatten.
Dabei sind Schutzhelme, Sicherheitsschuhe,
Schutzbrillen, Gehoérschutz, Atemschutz, etc.
auch dann unentgeltlich bereitzuhalten und ein-
zusetzen, wenn die Ursache fiir den Einsatz
nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist.

Es besteht im gesamten Baustellengeldande —
mit Ausnahme der Bliro- und Aufenthaltsraume

12.2. ALLEGATO B — Ordinamento del can-
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tiere secondo lalegge BauKG

ORDINAMENTO DEL CANTIERE

| contenuti del piano di sicurezza e tutela della
salute e della documentazione relativa a lavori
successivi sono da attuare.

L’affidatario &, in qualita di datore di lavoro o in-
dipendente, ai sensi della Legge di coordina-
mento dei lavori nelle costruzioni (BauKG), ob-
bligato a rispettare le disposizioni legali della tu-
tela dei lavoratori, in particolare il Decreto per la
tutela degli operai edili (BauV). In aggiunta, in
conformita alla legge per la tutela dei lavoratori
(ASchG), si rimanda ancora alle disposizioni re-
lative alla valutazione dei rischi.

E ammesso l'impiego esclusivamente di mano-
dopera formata in modo comprovabile; detta
condizione deve essere fissata per iscritto, su
apposito protocollo, dal responsabile della for-
mazione, ed allegata al piano di sicurezza e sa-
lute.

Tutti i datori di lavoro che diventano attivi in can-

tiere e i lavoratori autonomi devono registrarsi

presso la DL prima dell’inizio dei lavori:

- Nome delle imprese

- Recapito

- Direttore dei lavori responsabile e capo mon-
taggio

- Estensione e durata dei lavori in incarico

La persona di riferimento nominata di ciascun
affidatario deve provvedere a trasmettere le in-
formazioni del coordinatore del cantiere
all'interno dell'impresa. Secondo necessita, la
persona di riferimento deve prendere parte alle
riunioni di coordinamento.

E fondamentalmente proibito portare con sé vi-
sitatori. Visite del cantiere vanno fatte autorizza-
re dal committente (Direzione del progetto),
senza eccezioni.

Tutti i lavoratori devono essere forniti dei ne-
cessari dispositivi di protezione individuale. Inol-
tre, elmi di protezione, scarpe di sicurezza, oc-
chiali di protezione, protezioni dell’'udito e delle
vie respiratorie, etc. devono essere tenuti pronti
e impiegati perfino gratuitamente quando la ra-
gione dell’'utilizzo non dipende dal proprio lavo-
ro.

In tutta I'area di cantiere, ad eccezione degli uf-
fici e dei locali adibiti al ritrovo, & d’obbligo in-
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— generell Helmtragepflicht.

Wahrend der Arbeitszeit besteht absolutes Al-
koholverbot. Alkoholisierten Arbeitnehmern ist
es untersagt weiter zu arbeiten, sie dirfen sich
nicht im Gefahrenbereich der Baustelle aufhal-
ten und mussen vom jeweiligen Arbeitgeber von
der Baustelle entfernt werden. Dasselbe gilt
sinngemal fur Selbststéandige. Mit Alkoholmiss-
brauch gleichzusetzen ist die Beeintrachtigung
durch Medikamente und/oder Suchtgifte.

Gefahrliche Vorkommnisse sind unverziglich
(d.h. personlich oder telefonisch) dem Vorge-
setzten und dem Baustellenkoordinator mitzutei-
len (Eintragung ins Bautagebuch, auch soge-
nannte ,Beinahe-Unfalle®).

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Ar-
beitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen
Griinden entfernt, so sind vom Unternehmen,
das die Einrichtungen entfernt, entsprechende
wirksame Schutzmallnahmen zu ergreifen.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriing-
liche Zustand wiederherzustellen.

Werden Einrichtungen von anderen am Bau Be-
teiligten mitgenutzt, so sind diese auf offensicht-
liche Mangel zu prifen. Vorhandene Mangel
sind dem Baustellenkoordinator mitzuteilen.

Es ist strikt verboten, MalRnahmen / Einrichtun-
gen, die zum Fernhalten von Unbefugten die-
nen, zu entfernen oder unwirksam zu machen.

Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefah-
ren fur Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde,
so sind entsprechende Maflinahmen im Einver-
nehmen mit dem Bauherrn festzulegen.

Sind Anderungen bzw. Erweiterungen gegen-
Uber den Festlegungen des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes bzw. der Unterlage
fur spatere Arbeiten erforderlich, so ist dies dem
Bauherrn vor Ausfuihrung der Arbeiten mitzutei-
len.

Samtliche auf der Baustelle tatigen Personen
sind durch ihre Arbeitgeber von dem Organisa-
tions- und Ablaufschema fur den Ereignisfall
und den Alarmplédnen nachweislich in Kenntnis
zu setzen.

Die im Verkehrskonzept festgelegten Fahrrou-
ten sind einzuhalten. Offentliche StraBen diirfen
nur mit fir den StralRenverkehr zugelassenen
Fahrzeugen befahren werden. Prinzipiell gilt auf
der Baustelle und auf allen BaustraBen die
StVO. Die OBA ist jedoch erméachtigt, der Si-
cherheit dienende MalRnahmen (z.B. Geschwin-
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dossare il casco di protezione.

Durante l'orario di lavoro, vige il divieto assoluto
di consumo di alcolici. Ai lavoratori sotto I'effetto
di alcol e assolutamente vietato continuare a la-
vorare e sostare in zone pericolose all’interno
del cantiere; € compito del datore di lavoro al-
lontanare detti soggetti dal cantiere. Lo stesso
vale per i lavoratori autonomi. Le ripercussioni
riconducibili a medicinali ed a sostanze stupefa-
centi sono equiparabili, per effetto, all’abuso di
alcol.

Situazioni di pericolo devono essere comunicate
immediatamente (di persona o telefonicamente)
al superiore e al coordinatore del cantiere (inse-
rimento nel giornale dei lavori, anche di cosid-
detti ,quasi incidenti®).

Nel caso in cui per motivi tecnici costruttivi siano
eliminati dispositivi che servono alla tutela dei
lavoratori, 'impresa che elimina tali dispositivi
deve prendere adeguate ed efficienti misure di
protezione. Al termine delle lavorazioni va ripri-
stinato lo stato originario.

Nel caso d'impiego congiunto, da parte di altri
partecipanti alla costruzione, di strutture, occor-
re verificare la carenza pubblica di queste. Ca-
renze esistenti devono essere comunicate al
coordinatore cantiere.

E severamente vietato rimuovere o rendere
inefficaci interventi / strumenti finalizzati
all’allontanamento di non addetti ai lavori.

Nel caso insorgano, nel corso dei lavori, pericoli
non calcolati a terzi, in accordo con I'appaltante,
occorre stabilire interventi corrispondenti.

Nel caso si rendano necessari cambiamenti o
ampliamenti nei confronti di disposizioni del pia-
no di sicurezza e tutela della salute o della do-
cumentazione relativa a lavori successivi, cio
deve essere comunicato all’appaltante prima
dell’esecuzione dei lavori.

Tutte le persone attive in cantiere devono esse-
re portate a conoscenza in modo comprovabile
attraverso il proprio datore di lavoro sullo sche-
ma dell’organizzazione e delle procedure in ca-
so di evento e sui piani di allarme.

Devono essere rispettati i percorsi carrabili sta-
biliti nel Modello della viabilita di cantiere. Le
strade pubbliche possono essere praticate sol-
tanto con gli automezzi abilitati a circolare su
strada. Principalmente in cantiere e su tutte le
strade di cantiere vale I'ordinanza StVO. La DL
ha comunque il potere di ordinare misure a fa-
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digkeitsbeschrénkungen) anzuordnen.

(18) Zufahrten fur Einsatzfahrzeuge sind sténdig
freizuhalten.

(19) Wird im Zuge der Ausfihrung ein geféhrlicher
Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor
dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem Baustellen-
koordinator mitzuteilen. Die Sicherheitsdaten-
blatter sind gesammelt fur jedermann zugéang-
lich auf der Baustelle aufzulegen.

(20) Lagerungen, inshesondere von gefahrlichen Ar-
beitsstoffen, haben derart zu erfolgen, dass da-
raus keine Gefahrdung fur die eigenen Arbeit-
nehmer und die Arbeitnehmer anderer Arbeit-
geber bzw. von Selbstandigen erfolgt. Es sind
die laut Baustelleneinrichtungsplan zugewiese-
nen Lagerstéatten zu benutzen.

(21) Jedes Unternehmen ist dafir verantwortlich,
dass durch regelméaRiges Entfernen des von
den eigenen Arbeiten herriihrenden Abfalls die
Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten
wird.

(22) Kleingeruste, wie Bockgertste und Behelfsge-
ruste sind auf die Dauer der eigenen Arbeiten
ohne besondere Vergttung beizustellen.

(23) Jeder Auftragnehmer ist fir die Veranlassung
und Durchfiihrung von Sicherheitsmal3nahmen
in seinem Arbeitsbereich selbst verantwortlich.

(24) Werden Arbeitnehmer beschéftigt, die der Ver-
tragssprache dieses Bauvorhabens nicht aus-
reichend méchtig sind, so ist deren Auftragge-
ber verpflichtet, ihnen den Inhalt der Bearbei-
tung It. BauKG (SIGE-Plan, etc.) derart zu
Ubermitteln, dass sie diesen Inhalt verstehen
und es ihnen ermdglicht wird, ihn auch zu erfil-
len. Eine mit der Vertragssprache in Wort und
Schrift vertraute Person des jeweiligen Auftrag-
nehmers muss auf der Baustelle anwesend
sein.

(25) Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, entspre-
chend seiner Arbeitnehmerzahl, nachweislich
ausgebildete Ersthelfer zu nennen, die auch auf
der Baustelle anwesend und allen Mitarbeitern
bekannt sein missen.

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

vore della sicurezza (ad esempio limitazioni di
velocita).

Gli accessi per i mezzi d’intervento devono es-
sere mantenuti costantemente liberi.

Se nel corso dell’esecuzione € introdotto un ma-
teriale di lavoro pericoloso, cid va comunicato
per tempo al coordinatore del cantiere, prima
dell'utilizzo del materiale stesso. | fogli di dati
sulla sicurezza raccolti devono essere esposti in
modo accessibile a tutti.

| depositi, in particolare di materiali pericolosi,
devono avvenire in modo tale da non creare pe-
ricoli per i propri lavoratori e per i lavoratori di al-
tri datori di lavoro o per i liberi professionisti.
Devono essere utilizzati i luoghi di deposito as-
segnati secondo il Piano di allestimento del can-
tiere.

Ogni impresa € responsabile del mantenimento
dell’ordine in cantiere mediante regolare elimi-
nazione degli scarti derivanti dalle proprie lavo-
razioni.

Piccole impalcature, cosi come strutture a ca-
valletto e provvisorie sono da mettere a disposi-
zione per la durata dei propri lavori, senza un ri-
sarcimento particolare.

Ciascun affidatario & direttamente responsabile
della disposizione ed esecuzione d’interventi di
sicurezza nella zona di lavoro di propria compe-
tenza.

Nel caso d’impiego di manodopera non suffi-
cientemente ferrata nel linguaggio contrattuale
relativo all'opera in oggetto, il Committente ha
I'obbligo di riferire alla manodopera in questione
il contenuto dell'elaborazione, ai sensi della
Legge BauKG (piano sicurezza e salute, ecc.),
in modo chiaro, affinché questa possa adempie-
re a quanto espresso in detto contenuto. Una
persona di fiducia dell’affidatario competente,
ferrata nel linguaggio contrattuale, deve essere
presente al cantiere.

Ciascun affidatario ha I'obbligo di nominare au-
siliari sanitari in numero conforme alla manodo-
pera sotto la propria responsabilita, formati in
modo comprovabile; essi devono essere pre-
senti anche in cantiere e noti a tutti i collabora-
tori.
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12.3. BEILAGE C — Baustelleneinrichtungs-
plane und Verkehrswegekonzept

Vom AN vor Arbeitsbeginn zu erstellen und der OBA
zur Bewilligung vorzulegen

Inhalt (beispielhaft)

- Baustelleneinrichtung und Verkehrswegekonzept
Bereich Wolf

- Baustelleneinrichtung und Verkehrswegekonzept
Bereich Padastertal
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12.3. ALLEGATO C - Piani di allestimento
del cantiere e modello delle viabilita di
cantiere

Da sviluppare da parte dell’appaltatore e da presen-
tare prima dell'inizio dei lavori alla direzione dei lavori
per la validazione.

Contenuto (esemplare)

- Impianto di cantiere e modello delle viabilita di
cantiere Wolf

- Impianto di cantiere e modello delle viabilita di
cantiere Padastertal
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12.4. BEILAGE D - Flucht- und Rettungsplan

Vom AN vor Arbeitsbeginn zu erstellen und der OBA
zur Bewilligung vorzulegen

Inhalt (beispielhaft)
- Flucht — und Rettungsplan Bereich Wolf

- Flucht — und Rettungsplan Bereich Padastertal
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12.4. ALLEGATO D - Piano di evacuazione e
di emergenza

Da sviluppare da parte dell’appaltatore e da presen-
tare prima dell’'inizio dei lavori alla direzione dei lavori
per la validazione.

Contenuto (esemplare)

- Piano di evacuazione e di emergenza Wolf

- Piano di evacuazione e di emergenza Padastertal
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12.5. BEILAGE E - Muster fur Alarmplane

- Ereignis: Unfall mit Personenschaden
- Ereignis: Feuer

- Ereignis: Verbruch

- Ereignis: Wassereinbruch

- Ereignis: Hochwasser

12.5. ALLEGATO E - Piani di allarme tipo

- Evento: incidente con danni a persone
- Evento: fuoco

- Evento: crollo

- Evento: infiltrazione d’acqua

- Evento: acqua alta
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12.5.1. Ereignis: Unfall mit Personenschaden 12.5.1. Evento: incidente con danni a persone
MUSTER Blatt Nr. 1
ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 1
PIANO DI ALLARME

UNFALL MIT PERSONENSCHADEN

INCIDENTE CON DANNI A PERSONE

Deutsch / Tedesco

Vorbeugende MafR3nah-

men

Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften
RegelméaRige Belehrung der Mannschaften

Ubergabe von Anweisungen, Merkblattern und Hinweisen
Laufende Kontrolle der Anweisungen

Uberpriifung und Wartung der Arbeitsmittel (Baugerate)
Notfalliibungen

Pflichtentbertragung auf Poliere und Gruppenfihrer

MafRnahmen bei Unfall

Sofortige Verstandigung der Rettung unter Tel. Nr.: 144 mit Angabe

Sofortige MaBhahmen zur Ersten Hilfe. Verletzten sichern

des Unfallortes, der Baustellenzufahrt und der Verletzung

Verstandigung der Feuerwehr im Sonderfall unter Tel. Nr.: 122 (z.

Bsp.: Verletzter ist eingeklemmt)

Ein Mann empfangt die Rettung bzw. die Feuerwehr an der ent-
sprechenden Baustellenzufahrt (nachts mit Lampe) und begleitet
sie zur Unfallstelle

Bauleitung (AN) und OBA verstandigen
Bauleitung (AN) verstandigt Arbeitsinspektorat

Die Verstandigung zusatzlicher Behorden erfolgt durch die OBA
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MUSTER Blatt Nr. 1
ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 1
PIANO DI ALLARME

UNFALL MIT PERSONENSCHADEN

INCIDENTE CON DANNI A PERSONE

Italienisch / Italiano

Misure di prevenzione

e Osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni
e Addestramento costante delle squadre

e Consegna d’istruzioni, fogli guida e indicazioni

e Controllo costante delle istruzioni

¢ Verifica e manutenzione dei mezzi di lavoro (macchinari di lavo-
ro)

e Esercitazioni di sicurezza

o Affidamento dei doveri al capo mastro e al capogruppo

Misure in caso di inciden-
te

e Misure immediate di primo soccorso. Mettere al sicuro i feriti.

Comunicazione immediata al Pronto Soccorso attraverso il Nr.
Tel.: 144 indicando luogo dell'incidente, accesso al cantiere e infor-
tunio riportato

Comunicazione ai Vigili del Fuoco in casi particolari attraverso il Nr.
Tel.: 122 (ad esempio ferito rimasto incastrato)

e Un uomo raggiunge I'Ambulanza e/fo i Vigili del Fuoco
allingresso del cantiere (di notte con torcia) e li accompagna al
luogo dell'incidente

e Informare la Direzione di Cantiere (affidatario) e la DL

e La Direzione di Cantiere (affidatario) informa I'lspettorato del la-
voro

e La comunicazione ad ulteriori Autorita avviene tramite la DL
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12.5.2. Ereignis: Feuer 12.5.2. Evento: fuoco

MUSTER Blatt Nr. 2

ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 2
PIANO DI ALLARME

Deutsch / Tedesco

Vorbeugende MaRnahmen | e Minimierung der Lagerung brennbarer Stoffe

e Absolut notwendiges, brennbares Material feucht halten

e RegelmaRige Uberpriifung der Lagerbestande

e Vorhalten von Feuerléschmitteln / -geraten

e Wasseranschllisse / Hydranten im Baubereich zuganglich halten

e Pflichtentbertragung auf Poliere und Gruppenfuhrer

MaRnahmen im Storfall e Sofortige BekAmpfen des Entstehungsbrandes mit Feuerléscher,
Wasserschlauch (Ausnahme: bei E-Kontakt!)

Verstandigung der Feuerwehr unter Tel. Nr. 122.

e Ein Mann empfangt die Feuerwehr an der entsprechenden Bau-
stellenzufahrt (nachts mit Lampe) und begleitet sie zum Brand-
herd.

e Raumen der gefdhrdeten Bereiche.

e Verhaltensanweisungen geben

e Rettungsmaflinahmen einleiten

e Bauleitung (AN) und OBA verstandigen.

e Bauleitung (AN) verstandigt Arbeitsinspektorat.

e Die Versténdigung zuséatzlicher Behorden erfolgt durch die Bau-
aufsicht.
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MUSTER Blatt Nr. 2
ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 2
PIANO DI ALLARME

FEUER
FUOCO
ltalienisch / Italiano

Misure di prevenzione e Minimizzare il deposito di sostanze infiammabili

¢ Mantenere umido il materiale inflammabile assolutamente ne-
cessario

e Verifica costante dei depositi
e Disposizione di mezzi e impianti antincendio

¢ Mantenere accessibili attacchi d’acqua / idranti nella zona dei la-
Vori

e Affidamento dei doveri al capo mastro e al capogruppo

Misure in caso d'inci- | « |mmediata lotta contro I'incendio in atto con estintori, getto
dente d’acqua (eccezione: presso contatti elettrici!)

Comunicazione ai Vigili del Fuoco attraverso il Nr. Tel.: 122.

e Un uomo raggiunge i Vigili del Fuoco all'ingresso del cantiere (di
notte con torcia) e li accompagna al focolaio d’incendio

e Far sgomberare i luoghi di pericolo

e Fornire istruzioni di comportamento

e Avviare misure di soccorso

e Informare la Direzione di Cantiere (affidatario) e la DL

e La Direzione di Cantiere (affidatario) informa I'lspettorato del la-
voro

e La comunicazione a ulteriori Autorita avviene tramite la DL
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12.5.3. Ereignis: Verbruch 12.5.3. Evento: crollo
MUSTER Blatt Nr. 3
ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 3
PIANO DI ALLARME
VERBRUCH
CROLLO
Deutsch / Tedesco
Vorbeugende MaRnah- e Tagliche geotechnische Sicherheitsanalyse
men

o Laufende Beobachtung der Vortriebsbedingungen
e Anpassung der StitzmalRnahmen an die jeweilige Situation

e Vorhalten von Abstiitzmaterial im Bereich der Ortsbrust (Dielen,
Spiel3e, Verbauholz, Keile, Holzwolle, etc.)

MaRnahmen zur Gefah- |« Vorauserkundung mittels Sondierbohrungen

renerkennung
Storfallkriterien e Wasserzulauf
e Nicht beherrschbarer Bodenverlust
e Starker Wechsel der Geologie
¢ Antreffen von nicht standfestem Lockermaterial
MaRnahmen im Storfall e In der Gefahrensituation eines Verbruches hat sich die Mann-

schaft unverziglich aus dem Gefahrenbereich zuriickzuziehen
und die anderen Tunnelmannschaften zu alarmieren. (Strossen-
vortrieb, Versorgungspersonal etc.)

e Wenn noch mdoglich:

- Sofortiges Abstitzen der Ortsbrust, z. Bsp. durch Vorschitten
von Ausbruchsmaterial

- Sichern mittels Spritzbeton bzw. sonstiger Sicherungsmittel
- Gezieltes Ableiten von Wasserzutritten (Feinteile!)

e Unverziiglich den Polier, die Bauleitung (AN) und die OBA infor-
mieren

e Weiteres Vorgehen nach Entscheidung der Bauleitung (AN)

e Einsatz von Malinahmen erfolgt ausschlie3lich tber Entschei-
dung der Bauleitung (AN)
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MUSTER Blatt Nr. 3
ALARMPLAN

MODELLO Foglio Nr. 3
PIANO DI ALLARME

VERBRUCH
CROLLO
ltalienisch / Italiano

Misure di prevenzione e Quotidiana analisi di sicurezza geotecnica

e Continua osservazione delle condizioni di avanzamento
e Adattamento delle misure di sostegno alla specifica situazione

o Disposizione di materiale di sostegno nella zona del fronte di
scavo (tavole di rivestimento, micropali, tavole di sostegno in le-
gno, cunei, trucioli di legno)

Misure per |’ihdi\_/idua- e Trivellazioni preventive di prospezione
zione dei pericoli

Seqni di riconoscimento e Afflusso d’acqua

e Perdita di terreno incontrollabile
e Brusco cambio della geologia

e Incontro di materiale sciolto instabile

Misure in caso d'inci- | ¢ Nella situazione di pericolo di crollo la squadra deve immediata-
dente mente allontanarsi dalla zona di pericolo e deve allarmare le altre
squadre in galleria (scavo dello strozzo, personale di assistenza,
etc.)

¢ Quando ancora possibile:

- sostegno immediato del fronte di scavo, ad esempio riempi-
mento con il materiale di scavo

- fissaggio tramite cls proiettato e/o altri mezzi di messa in sicu-
rezza (materiale fino!)

- deviazioni mirate delle infiltrazioni d’acqua

e Informare immediatamente il capo mastro, la Direzione di Can-
tiere (affidatario) e la DL

e Procedura successiva secondo decisione della Direzione di Can-
tiere (affidatario)

e L'impiego di provvedimenti avviene esclusivamente attraverso
decisione della Direzione di Cantiere (affidatario)
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12.5.4. Ereignis: Wassereinbruch 12.5.4. Evento: infiltrazione d’acqua
MUSTER Blatt Nr. 4
ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 4
PIANO DI ALLARME

WASSEREINBRUCH IM TUNNEL
INFILTRAZIONE D’ACQUA IN GALLERIA
Deutsch / Tedesco

Vorbeugende Malnahmen | e Laufende Beobachtung der Pegelganglinien

e Laufende Beobachtung der Vortriebsbedingungen
e Vorausschauende Beobachtung fur den Vortrieb

e Vorhalten von Pumpen

MaRnahmen zur Gefahren- | ¢  Vorauserkundung mittels Sondierbohrungen

erkennung
Storfallkriterien e Wasserzutritt
e Tropfstellen
e Feuchtstellen
MaRnahmen im Storfall e Wasserzutritte gezielt ableiten. Achtung auf Feinteilaus-

schwemmungen!
e Ortsbrust sichern

e Verstandigung der Bauleitung (AN) und OBA

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BlI erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero Seite/pagina 126 von/di 167
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_PLANUNG SETTORE: PL_PROGETTAZIONE
GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL
ANHANG: BIl_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
MUSTER Blatt Nr. 4
ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 4
PIANO DI ALLARME

WASSEREINBRUCH IM TUNNEL
INFILTRAZIONE D’ACQUA IN GALLERIA
ltalienisch / Italiano

Misure di prevenzione e Continua osservazione della linea di andamento del livello idrico

e Continua osservazione delle condizioni d’avanzamento
e Osservazione preventiva per lo scavo

e Disposizione di pompe

Misure per |’if1di\_/idua- e Trivellazioni preventive di prospezione
zione dei pericoli

Seqni di riconoscimento e Afflusso d’'acqua

e Zone con stillicidio

e Zone umide

Misure in caso d'inci- | « Deviazioni mirate delle infiltrazioni d’acqua. Attenzione al dila-
dente vamento di materiale fino!

e Fissare il fronte dello scavo

e Comunicazione alla Direzione di Cantiere (affidatario) e alla DL
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12.5.5. Ereignis: Hochwasser 12.5.5. Evento: acqua alta

MUSTER Blatt Nr. 5

ALARMPLAN
MODELLO Foglio Nr. 5
PIANO DI ALLARME

Deutsch / Tedesco

Vorbeugende MalRnahmen | e Laufende Beobachtung der Pegelganglinien

¢ Laufende Beobachtung der meteorologischen Verhéltnisse (Wet-
ter)

e Zeitliche Planung von Arbeiten in Niedrigwasserperioden
e Vorhalten von Pumpen

e Einrichtung Frihwarnsystem

MaRnahmen im Ereignisfall | ¢  Auslosung Alarmsignal

o Evakuierung samtlicher Arbeitsbereiche

e Sammlung an hochwassersicherem Sammelpunkt
e Verhaltensanweisungen geben

e Rettungsmaflinahmen einleiten

e Bauleitung (AN) und OBA verstandigen.

e Bauleitung (AN) verstandigt Arbeitsinspektorat

o Die Verstandigung zusatzlicher Behorden erfolgt durch die Bau-
aufsicht.
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MUSTER Blatt Nr. 5
ALARMPLAN

MODELLO Foglio Nr. 5
PIANO DI ALLARME

HOCHWASSER
ACQUA ALTA
ltalienisch / Italiano

Misure di prevenzione e Continua osservazione della linea di andamento del livello idrico

e Continua osservazione delle condizioni meteorologiche
e Programmazione lavori in periodi di acqua bassa
e Disposizione di pompe

e Allestimento di sistemi di allarme preventivo

Misure in caso di evento ¢ Innesco segnale d’allarme

e Sgombero aree di lavoro

¢ Raccolta in punto sicuro da esondazioni

e Fornire istruzioni di comportamento

e Avviare misure di soccorso

¢ Informare la Direzione di Cantiere (affidatario) e la DL

e La Direzione di Cantiere (affidatario) informa I'lspettorato del la-
VOro

e La comunicazione a ulteriori Autorita avviene tramite la DL
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12.6. BEILAGE F - Informations- und Kennt- 12.6. ALLEGATO F - Foglio informativo e di
nisblatt fir Subunternenmer und Liefe- conoscenza per subappaltatori e forni-
ranten tori

INFORMATION uber das Verhalten auf (TUNNEL)- INFORMAZIONI sul comportamento in cantiere

BAUSTELLEN fur SUBUNTERNEHMER und LIE- per SUBAPPALTATORI E FORNITORI
FERANTEN

Deutsch / Tedesco

1. Fahrwege: » Ausschlief3lich die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten Fahrwege, Zu- und Ab-
fahrten

»  Einfahrt in den Tunnel nur nach Ankiindigung beim und Erlaubnis durch den Bauleiter
bzw. dessen Vertreter

2. FuBganger: » Verlassen des Fahrzeugs im Tunnel nur nach Zustimmung des Poliers / Bauwarts und
mit entsprechender Ausrustung
» Nur auf im Baufeld gekennzeichneten Wegen bzw. im Tunnel am Ful3weg
» Auf Hindernisse am Gehweg achten (Stolpergefahr)
» Auf- und Abstiege nur Uiber Stiegen oder gesicherte Leitern

» Nur eine Person auf der Leiter

3. Aufenthalt: ist erlaubt: » Im beleuchteten Fahrzeug NUR an zugewiesenen Stellen

\4

Als FuRgénger NUR an zugewiesenen, gesicherten und beleuchteten Stel-
len in Abstimmung mit dem Polier / Bauwart

Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten

ist verboten: Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten

Im Gefahrenbereich von Geraten (Defekt, Fehlbedienung)
Hinter Geraten (wenden, zuriickfahren)

Neben (Schutter-)Fahrzeugen beim Beladen (Steinfall)

In ungesicherten oder frisch gesicherten Bereichen

Unter schwebenden Lasten

In Schlaufen von Kabeln, Schlduchen und Leitungen

GENERELLE HELMPFLICHT

Schmutzunempfindliche Kleidung

4. Ausrustung:

Festes Schuhwerk bzw. Stiefel
Schutzjacke mit Signalstreifen
Gehorschutz

vV VV VYV V V VYV V V VY V V V V

bei Bedarf: Atemschutz

5. Mitnahme von Fremdpersonen: Die Mitnahme von Besuchern ist UNTERSAGT.

A\

6. Sonstige Gefahren: NICHT in den Laserstrahl schauen

\4

Scheinwerfer und Halogenlampen nicht handhaben (Verbrennungsgefahr)

» Kabel, Schlauche und Leitungen nicht handhaben (Hochspannung oder
Hochdruck)

» Arbeitende Gerate bewegen sich rascher als der Mensch reagieren kann
(NiederstoRen, Uberfahren, Einquetschen)
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INFORMATION uber das Verhalten auf (TUNNEL)- INFORMAZIONI sul comportamento in cantiere
BAUSTELLEN fir SUBUNTERNEHMER und LIE- per SUBAPPALTATORI E FORNITORI
FERANTEN
Italienisch / Italiano
1. Percorsi carrabili: » Esclusivamente i percorsi, le entrate e le uscite indicati nella planimetria generale alle-
gata
» Entrata in galleria solo dopo avviso e autorizzazione del direttore dei lavori e/o di un suo
rappresentante
2. Pedoni: » Abbandono dell’'automezzo in galleria solo dopo consenso del capo mastro / addetto al
controllo e con attrezzatura adeguata
» Soltanto sui percorsi segnalati nell’area di cantiere e/o in galleria sul camminamento
» Fare attenzione a ostacoli sul percorso pedonale (pericolo di inciampare)
» Salita e discesa soltanto con scale fisse o con scale ben fissate
» Soltanto una persona sulla scala
3. Sosta: € permessa: » Dentro automezzi illuminati SOLTANTO in posti prestabiliti
» Come pedoni SOLTANTO in posti prestabiliti, protetti ed illuminati, in ac-
cordo con il capo mastro / addetto al controllo
» Lasciare libera la zona di lavoro dei gruppi di lavoro
e vietata: » Lasciare libera la zona di lavoro dei gruppi di lavoro
» Nella zona di pericolo di macchinari (difetto, malfunzionamento)
» Dietro a macchinari (svolta, retromercia)
» Vicino ad automezzi (per lo sgombero del materiale sciolto) durante il cari-
co (caduta massi)
» In zone non o da poco protette
»  Sotto carichi appesi
» In grovigli di cavi, tubi e condutture
4. Attrezzatura: » OBBLIGO GENERALE DI INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE
» Abbigliamento resistente allo sporco
» Calzature stabili e/o stivali
» Giubbotto di protezione con strisce riflettenti
» Protezione dell’'udito
alloccorrenza: > Protezione delle vie respiratorie
5. Accesso di estranei: E VIETATO portare con sé visitatori.

6.

Ulteriori pericoli:

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01
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Non guardare nei raggi laser

Non tenere in mano proiettori e lampade alogene (pericolo di ustione)
Non tenere in mano cavi, tubi e condutture (alta tensione o alta pressione)

I macchinari in funzione si muovono piu velocemente di quanto un uomo
puo reagire (pericolo di essere buttati a terra, investimento, schiacciamen-
to)
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12.7. BEILAGE G - Informations- und Kennt- 12.7. ALLEGATO G - Foglio informativo e di

nisblatt fir Besucher

conoscenza per visitatori

BESUCHER - INFORMATION uber das Verhalten OSPITI — INFORMAZIONI sul comportamento IN
auf TUNNELBAUSTELLEN

1. Einschrankungen:

2. FuBgéanger:

3. Fortbewegung:

4. Aufenthalt:

5. Ausristung:

6. Gruppendisziplin:

7. Sonstige Gefahren:

ist erlaubt

ist verboten:

bei Bedarf:
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CANTIERE

Deutsch / Tedesco

» Der Besuch der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr.

> Der Besuch ist nur mit geeigneter Schutzbekleidung und in Begleitung eines
Vertreters der Bauleitung oder OBA gestattet.

an der linken Tunnelseite (in Vortriebsrichtung)

»  Auf Hindernisse am Gehweg achten (Stolpergefahr)

» Auf- und Abstiege nur tiber Stiegen oder gesicherte Leitern

» Nur eine Person auf der Leiter

: >

vV V. V V V

vV V V ¥V V V V VYV V V V

A\

NUR an zugewiesenen, gesicherten und beleuchteten Stellen im Ab-
stand von mind. 25 m von der Ortsbrust

Innerhalb der 25 m — Grenze nur in Kleingruppen (max. 5 Personen)
in Begleitung einer Flhrungsperson

Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten

Im Gefahrenbereich von Geraten (Defekt, Fehlbedienung)
Hinter Geraten (wenden, zurlickfahren)
Neben Schutterfahrzeugen beim Beladen (Steinfall)

In ungesicherten oder frisch gesicherten Bereichen (z.B.: Ortsbrust,
Tunnelende) ohne Erlaubnis und ohne Begleitung einer Fiihrungs-
person.

In Schlaufen von Kabeln, Schlauchen und Leitungen

GENERELLE HELMPFLICHT
Schmutzunempfindliche Kleidung
Festes Schuhwerk

Schutzjacke mit Signalstreifen
Gehorschutz

Mundschutz

Stiefel

Im Gruppenverband bleiben

Fahrzeuge nur nach Erlaubnis der Fihrungsperson verlassen
HANDZEICHEN beachten (Sprachverstandigung kann unwirksam
sein)

nicht in den Laserstrahl schauen (Augenschaden)

Scheinwerfer und Halogenlampen nicht handhaben (Verbrennungs-
gefahr)

Kabel, Schlauche und Leitungen nicht handhaben (Hochspannung
oder Hochdruck)

Arbeitende Gerate bewegen sich rascher als der Mensch reagieren
kann (NiederstoRen, Uberfahren, Einquetschen)
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BESUCHER — INFORMATION Uber das Verhalten OSPITI — INFORMAZIONI sul comportamento IN
auf TUNNELBAUSTELLEN

1. Limitazioni:

2. Pedoni:

3. Spostamento:

4. Sosta:

5. Attrezzatura:

6. Disciplina dei gruppi:

7. Ulteriori pericoli:

>
>

CANTIERE

Italienisch / lItaliano

La visita del cantiere avviene a proprio pericolo

La visita & permessa soltanto con abbigliamento di protezione adeguato e con
accompagnamento di un rappresentante della Direzione dei lavori e della DL

sul lato sinistro della galleria (in direzione di scavo)

>
>
>

€ permessa:

e vietata:

all’'occorrenza:
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Fare attenzione a ostacoli sul percorso pedonale (pericolo di inciampare)

Salita e discesa soltanto con scale fisse o con scale ben fissate

Soltanto una persona sulla scala

>

A\ \4 YV V V V

VvV V.V VY V V V V V

\4

SOLTANTO in luoghi prestabiliti, protetti e illuminati ad una distanza
di almeno 25m dal fronte di scavo

Entro il limite dei 25m solo in piccoli gruppi (max. 5 persone) accom-
pagnati da una guida

Lasciare libera la zona di lavoro dei gruppi di lavoro

In zona di pericolo di macchinari (difetto, malfunzionamento)
Dietro a macchinari (svolta, retromarcia)

Vicino ad automezzi per lo sgombero del materiale sciolto durante il
carico (caduta massi)

In zone non o da poco protette (ad esempio: fronte dello scavo, fine
della galleria) senza autorizzazione e senza accompagnamento di
una guida

In grovigli di cavi, tubi e condutture

OBBLIGO GENERALE DI INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIO-
NE

Abbigliamento resistente allo sporco
Calzature stabili

Giubbotto di protezione con strisce riflettenti
Protezione dell’'udito

Protezione della bocca

Stivali

Rimanere in gruppo

Lasciare gli automezzi solo dopo autorizzazione della guida
osservare i SEGNALI DELLE MANI (la comunicazione verbale puo
non essere efficace)

Non guardare nei raggi laser (danni agli occhi)

Non tenere in mano proiettori e lampade alogene (pericolo di ustio-
ne)

Non tenere in mano cavi, tubi e condutture (alta tensione o alta pres-
sione)

I macchinari in funzione si muovono piu velocemente di quanto un
uomo puo reagire (pericolo di essere buttati a terra, investimento,
schiacciamento)
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12.8. BEILAGE H — Anwesenheitsplan

Vom AN vor Arbeitsbeginn zu erstellen.

12.8. ALLEGATO H - Matrice delle presenze

Da sviluppare da parte dell’appaltatore.
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12.9. BEILAGE | - SiGe-Plan

12.9.1. Allgemeine Gefahrdungen und Mallnahmen im

Baustellenumfeld

12.9. ALLEGATO | — Piano sicurezza e tutela della salute

12.9.1. Pericoli generali e misure in cantiere

viene tramite la DL. Per I'affidatario originario sussiste comunque ['obbligo di
segnalazione durante la conduzione dei lavori.

Deposito e smaltimento come da norma.

In caso di materiali pericolosi per la salute: dispositivi di protezione individua-
le

obbligo di segna-
lazione:
Affidatario orig.

Affidatario orig.

GEFAHRDUNG MASSNAHMEN ZUSTANDIG REGELWERK
PERICOLI MISURE RESPONSABILE REGOLAMENTO
Baugruben und Voreinschnitte | Boschungssicherungen Haupt-AN BauV 6. Abschnitt
Scavi e sezioni di attacco Messa in sicurezza della scarpata Affidatario orig. BauV Sez.6
Steinschlag im Portalbereich Es ist ein Steinschlagschutznetz, eine Bohlenwand oder gleichwertiges zum Haupt-AN
Schutz gegen herabrollende Steine zu errichten. (Integration in die Absturzsi-
cherung mdéglich)
Protezione caduta massi nel E da realizzare una rete protezione caduta massi, una parete a bali e equiva- Affidatario orig.
area di portale lente per la protezione contro caduta di massi. (integrazione nel sistema pro-
tezione caduta)
Kontaminierte Boden Bei Verdacht auf gesundheitsschadigende Kontamination des Aushubmateri- Veranlassung: AWG, AschG
als ist eine Bodenanalyse zu Veranlassen. Die Veranlassung selbst erfolgt OBA
durch die OBA. Fir den Haupt-AN besteht jedoch Warnpflicht wahrend der
Durchfuhrung der Arbeiten. Warnpflicht:
Ordnungsgemale Lagerung und Entsorgung Haupt-AN
Bei gesundheitsgefahrdenden Stoffen: Personliche Schutzausriistung Haupt-AN
Terreni contaminati In caso di sospetto di contaminazione pericolosa per la salute dei lavoratori disposizione: AWG, AschG
del materiale di scavo va disposta un’analisi del terreno. La disposizione av- DL
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Freileitungen

Schutzabstand einhalten und sicherstellen (durch fachkundige Person geman
OVE-E5)

Dreh-, H6hen- und Auslegerbegrenzung von Baugeraten

Wenn notwendig: Freileitung abschranken

Wenn notwendig: Freischaltung beantragen

Haupt-AN

BauV 6. Abs., § 48

OVE

Linee aeree:

Rispettare e garantire la distanza di sicurezza (attraverso persone competenti
secondo OVE-E5)

Delimitazione del raggio d’azione dei macchinari (in elevazione e rotazione)
Quando necessario: protezione delle linee aeree
Quando necessario: richiedere l'interruzione della linea

Affidatario orig.

BauV Sez.6 § 48

OVE

Einbauten, Erdleitungen

Einbauten erheben, dokumentieren, orten, sichern, gegebenenfalls umlegen.
Abstimmung und Koordinierung mit Einbautentrager
Notfallplan bei Beschadigung einer Leitung:

e Arbeiten sofort einstellen

e Gefahrenbereich absperren (inshesondere bei Strom & Gas!)

e Warnen und Fernhalten Dritter (Anrainer, Passanten)

e Ausmal und Art der Beschadigung feststellen

e Einbautentrager verstandigen

Haupt-AN

BauV 6. Abs., § 48

Mappe Sicherheit am Bau, Blatt
B5

Servizi, condutture sotterranee

Rilevare, documentare, localizzare, proteggere, e all'occorrenza spostare i
servizi.

Accordo e coordinamento con i fornitori dei servizi
Piano di emergenza per il caso di danneggiamento di una conduttura:
e Interrompere subito i lavori
e Chiudere la zona di pericolo (soprattutto in caso di elettricita e Gas!)
e Avvertire e mantenere lontane terze persone (vicini, passanti)
e Stabilire dimensioni e tipo del danno
e Avvisare i fornitori dei servizi

Affidatario orig.

BauV Sez.6 § 48

cartella sicurezza in cantiere,
Foglio B5
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- Steiles Gelande

Standsicherheit Baumaschinen

Auf die Standsicherheit der Baumaschinen ist immer zu achten, jedoch ins-
besondere bei Arbeiten im steilen Geléande.

Haupt-AN

BauV 1. Abs., 88 5, 6
BauV 21. Abs., 88 144
AM-VO 1. Abs. u. 4.Abs.
Mappe Sicherheit am Bau - E1

Stabilita dei macchinari — ter-
reni scoscesi

Fare sempre attenzione alla stabilita dei macchinari, specialmente durante
lavori su terreni scoscesi

Affidatario orig.

BauV Sez.1885,6

BauV Sez.21 8§ 144

AM-VO Sez.1, Sez.4
cartella sicurezza in cantiere-

Misure fonoassorbenti in caso di intensita sopra 85 dB
Utilizzare protezioni per l'udito

El
Staub RegelméaRiges Befeuchten der Arbeitsbereiche und Baustrassen.
Polvere: Inumidire costantemente le aree di lavoro e le strade del cantiere
Feinstaubbelastung Nur abgasarme LKWs einsetzen
Inguinamento da polveri sottili: | Utilizzare soltanto autocarri a bassa emissione di polveri
Larm Larmarme Gerate Haupt-AN VOLV
Schalldampfende MalRBhahmen bei Larmpegel Gber 85 dB
Gehdrschutz verwenden
Rumore Macchinari poco rumorosi Affidatario orig. VOLV

Gefahrliche Arbeitsstoffe

Ordnungsgemalie Lagerung (=> Baustelleneinrichtungsplan)
Liste der gefahrlichen Arbeitsstoffe & Sicherheitsdatenblatter
Persoénliche Schutzausristung

Haupt-AN

BauV 2. Abs., 8819 - 21

Materiali di lavoro pericolosi

Deposito come da norma (=>Piano di allestimento del cantiere)
Lista dei materiali pericolosi e fogli di dati sulla sicurezza
Dispositivi di protezione individuale

Affidatario orig.

BauV Sez.28819-21

Hochgelegene Arbeitsplatze:
Absturzgefahr

Absturzsicherung
Sichere Standplatze

Haupt-AN

BauV 1.Abs. §87-10
BauV 1.Abs. §86

Lavori ad alta quota:
Pericolo di caduta

Protezione dalle cadute
Piattaforme sicure

Affidatario orig.

BauV 1.Abs. §87-10
BauV 1.Abs. §86
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SETTORE: PL_PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute

Arbeiten im Bereich von Ge-
wassern:

Ertrinken

Hochwasserdienst

Falls erforderlich: Absturzsicherung zum Gewasser

Rettungsmittel vorhalten

Unterweisung der Arbeithehmer — incl. ERSTE HILFE Malinahmen
Hochwasserdienst (Pegelstandabfrage) einrichten

Alarmplan fir Ereignis ,Hochwasser* erstellen

Rechtzeitiges Raumen der Baustelle sicherstellen

Haupt-AN

BauV 1.Abs. 887, 8

BauV 14. Abs. 8§ 106, 107

BauV 14. Abs. § 106

Lavori in presenza di acqua:
pericolo di annegamento

Servizio prevenzione inonda-
zioni

Se necessario: protezione contro il pericolo di caduta in acqua

Mettere a disposizione mezzi di soccorso
Istruzione dei lavoratori — comprese misure di Pronto Soccorso

Allestire un servizio per la prevenzione inondazioni (controllo del livello
dell'acqua)

Redigere il Piano d’allarme per I'evento “lnondazione”
Mettere al sicuro per tempo tutti i locali del cantiere

Affidatario orig.

BauV Sez.1887,8

BauV Sez.14 8§ 106, 107

BauV Sez.14 § 106

Gefahrdung durch Seitenge-
rinne beim Portalvoreinschnitt
am unteren Portal Umleitungs-
stollen

Schutzdamm oberhalb Portal zur Umleitung des Seitengerinnes, etc.

Haupt-AN

Pericolo da torrente laterale
presso zona portale inferiore
cunicolo di deviazione

Rilevato di protezione a deviazione del torrente laterale al di sopra della zona
di portale, ecc.

Affidatario orig.

Winterbetrieb

Eis- und Schneerdumung + Salz- und Splittstreuung

Es ist insbesondere auf die Gefahr der Vereisung bei den Waschplatzen zu
achten und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Haupt-AN

BauV 1. Abs. §6

Esercizio invernale

Rimozione di ghiaccio e neve + spargimento di sale e pietrisco

Va fatta particolare attenzione al pericolo di congelamento in prossimita dei
luoghi di lavaggio e vanno prese adeguate misure.

Affidatario orig.

BauV Sez.1 86
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SETTORE: PL_PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute

Arbeiten im Gefahrenbereich
des offentlichen Verkehrs

Verkehrsbescheid gemaf StvVO 890 einholen und ausfuhren

Verkehrsfiihrung bzw. -umleitung + Geschwindigkeitsbeschrankung. Kenn-
zeichnung und Beschilderung der Baustelle inkl. der Ein- / Ausfahrten

Absicherung der Baustelle (z.B. mittels Betonleitwanden, Bauzaun)
Abstand zum Lichtraum der 6ffentlichen Verkehrsflache sicherstellen
Verhaltensregeln + Einschulung der Arbeitnehmer

Signalwesten tragen!

Baustellenbereich gegen Zutritt / Zufahrt von Unbefugten sichern

Haupt-AN

StvO

Verkehrsbescheid geman StvO
8§90

Lavorazioni in zona di pericolo
del traffico pubblico

Raggiungere e attuare decisioni sul traffico secondo StVO 8§90

Direzione e deviazione del traffico + limitazione della velocita. Contrassegna-
zione e dotazione di segnaletica stradale del cantiere, compresa quella per gli
accessi e le uscite.

Protezione del cantiere (ad es.: mediante barriere in cls, recinzione)

Garantire la distanza dalla sagoma di spazio libero della superficie del traffico
pubblico

Regole di comportamento + addestramento dei lavoratori
Indossare il giubbotto ad alta visibilita!
Proteggere l'area di cantiere dall'ingresso di persone non autorizzate.

Affidatario orig.

StvO

Decisione sul traffico secondo
StvO § 90

GEFAHRDUNG - UNTERTAGE

PERICOLI IN SOTTERRANEO

Tunnelvortrieb - Schwierige
geologische Verhaltnisse

Vorgehen nach ON B2203-1,
Pkt. 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.2,5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7

OBA / Haupt-AN

ON B2003-1

Scavo della galleria — Difficili
condizioni geologiche

Procedura secondo ON B2203-1,
Punti 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7

Affidatario orig.

ON B2003-1

Bergschlag

Gefahrenbereiche sind durch Stitzmittel zu sichern
Bei Bedarf: Gefahrenbereiche sperren

Haupt-AN

Caduta sassi

Zone di pericolo sono da assicurare con mezzi di sostegno
In caso necessario: chiudere la zone di pericolo

Affidatario orig.
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BEREICH: PL_PLANUNG SETTORE: PL_PROGETTAZIONE
GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO:  AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL
ANHANG: BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
Lasergerate Maximal Klasse 3A oder niedriger Haupt-AN
Apparecchiature laser Massimo classe 3A o0 minore Affidatario orig.
Dieselmotoren Im Tunnel dirfen keine Gerate und Fahrzeuge mit Benzin oder Flissiggas Haupt-AN BauV 13. Abs. (8§ 98)

betrieben werden.

Dieselmotoren miussen schadstoffarm sein. Fir die Verwendung von Diesel-
motoren gilt die Verordnung des Tiroler Landeshauptmanns vom 21.10.2004,
mit welcher MaRnahmen fur bestimmte Baumaschinen und Baustellengerate
mit Verbrennungsmotoren Erlassen wurden.

Tiroler Landesgesetzblatt Nr.
82/2004

Motori Diesel In galleria non possono essere messi in funzione macchinari e automezzi a
benzina o GPL.

| motori Diesel devono essere poco inquinanti. Per l'utilizzo di motori Diesel
vale l'ordinanza del Capo del governo regionale del Tirolo del 21/10/2004,
con cui misure per particolari macchine da costruzione e macchinari di cantie-
re con motori a combustione interna sono diventate decreti legge.

Affidatario orig.

BauV Sez.13 (8 98)

pubblicazione corrispondente
alla Gazzetta Ufficiale del Tirolo
Nr. 82/2004

Mdogliche Methangasvorkom- Permanente Messungen

men Bei Uberschreitung der Grenzwerte

e Warnung bzw. Evakuierung der Arbeithehmer
e Verstarkte Bellftung

BauV 88 20, 21, 96

Possibili venute di gas metano | Misurazioni permanenti

Nel caso di superamento dei valori limite:
e Avvertimento o evacuazione dei lavoratori
e Aumento dell’aerazione

BauV 88 20, 21, 96
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ANHANG: BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
12.9.2. MaRnahmen zur Baustelleneinrichtung 12.9.2. Misure per I'allestimento del cantiere
GEFAHRDUNG MASSNAHMEN ZUSTANDIG MITBENUTZUNG REGELWERK
PERICOLI MISURE RESPONSABILE | UTILIZZO CO- REGOLAMENTO
MUNE
Baustellensicherung Bauzaun inkl. Tore Haupt-AN Alle (inkl. Dritte) BauV 1. Abs.
Zutrittsverbot fiir Unbefugte — Hinweis- / Verbotstafeln Alle (inkl. Dritte) KennV
N_otlge_nfalls Warnl_euchten Alle AN
Hinweistafeln fur Lieferanten
Protezione del cantiere Recinzione compresi cancelli Affidat.orig. Tutti(compresi ter- BauV Sez.1
Divieto di accesso per non autorizzati — Cartello di informazio- zi) KennV
ni/divieti _ Tutti(compresi ter-
Se necessario luce di emergenza zi)
Cartello di informazioni per fornitori Tutti gli affidatari
Verkehrsfuhrung, Baustelleneinrichtungsplan Haupt-AN alle AN BauV 1. Abs.
Baustellenverkehr Verkehrswegekonzept Haupt-AN BauV 1. Abs., StVO
Flucht- und Rettungswegeplan Haupt-AN
Trennung von Fahr- und Gehwegen Haupt-AN
Grundsatzlich gilt im gesamten Baustellenbereich die StVO. OBA
Notwendige Abweichungen sind in Betriebsanweisungen zu
regeln.
Verkehrs- und Verhaltensregeln festlegen und kundmachen Haupt-AN
Conduzione del traffico, | Piano di allestimento del cantiere Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.1
traffico di cantiere Modello della viabilita di cantiere Affidat.orig. BauV Sez.1, StVO
Piano di evacuazione e di emergenza Affidat.orig.
Separazione dei percorsi carrabili e pedonali Affidat.orig.
In linea di massima vale la StVO in tutta l'area di cantiere. DL

Vanno regolate divergenze necessarie nelle disposizioni di
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BEREICH: PL_PLANUNG SETTORE: PL_PROGETTAZIONE
GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO:  AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL
ANHANG: BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
servizio.
Stabilire e rendere note regole di traffico e di comportamento Affidat.orig.
Offentliche Verkehrs- Absicherung (z.B. durch Betonleitwénde, etc.), Beschilderung Haupt-AN Alle (inkl. Dritte) RVS 5.41-5.44
einbindung und Kennzeichnung der Baustellenein- / Ausfahrten, bzw. Verkehrsbescheid
Baustellenzufahrten / Baustrassen gemaf Verkehrsbescheid gemaR StVO § 90
Collegamento al traffico | Protezione (ad esempio mediante barriere in cls, etc.), segna- Affidat.orig. Tutti (compresi RVS 5.41-5.44
pubblico letica e contrassegno degli accessi/uscite del cantiere, specie terzi) Decisione per il traffico
accessi per mezzi/strade di cantiere secondo la Decisione per secondo StVO § 90
il traffico
Leitungen Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind absolut dicht auszu- Haupt-AN Alle AN BauV

fuhren. Sie sind so zu verlegen, dass sie gegen Beschadigung
und Frost geschitzt sind und keine Gefahrdungen oder Be-
hinderungen fur Dritte entstehen.

Condotte Tutte le condotte di rifornimento e smaltimento devono essere Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV
assolutamente realizzate impermeabili. Vanno messe in modo
tale da essere protette contro danneggiamento o congelamen-
to e in modo da non costituire pericolo o ostacolo per terzi.

Verschmutzung Offent- Ordnungsgemale Sicherung des Transportgutes Haupt-AN Alle AN BauV, StvVO

licher Strassen Geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung der Verschmutzung Haupt-AN
offentlicher Strassen sind zu treffen. Zum Beispiel: Wasch-
platz, Reifenwaschanlage und / oder Einmiindende nicht as-
phaltierte Wege vor der Einmiindung in das héherrangige
Strassennetz asphaltieren.

Es ist insbesondere auf die Gefahr der Vereisung im Winter zu
achten und entsprechende Vorkehrungen sind zu treffen.

Sporco sulle strade Messa in sicurezza del materiale di trasporto secondo la nor- Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV, StVO
pubbliche ma Affidat.orig.
Vanno prese misure adeguate per evitare di sporcare le strade
pubbliche. Ad esempio: posto di lavaggio, impianti per il la-
vaggio dei pneumatici e/o asfaltare i percorsi di shocco nella
rete di traffico pubblico prima dello sbocco.

In inverno va fatta particolarmente attenzione al pericolo di
congelamento e vanno prese adeguate misure.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BlI erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero Seite/pagina 142 von/di 167
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_PLANUNG SETTORE: PL_PROGETTAZIONE
GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO:  AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL
ANHANG: BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
Baustellenversorgung Strom Haupt-AN Alle AN ESV 2012
Wasser Haupt-AN (incl. Vertreter des BauV 4.Abs.
. Bauherrn)
Telefon: Haupt-AN BauV 1. Abs.
Mit der Telefonanlage muss insbesondere der Notruf gewahit
werden kdnnen.
Beleuchtung obertage und untertage Haupt-AN BauV 1. Abs. §6
Notbeleuchtung, Notstromversorgung Haupt-AN BauV 1. Abs. 86
=> Samtliche Anschlisse sind dauerhaft und stationér auszu-
fuhren.
Approvvigionamento del | Elettricita Affidat.orig. Tutti gli affidatari ESV 2012
cantiere Acqua Affidat.orig. (incluso rappre- BauV Sez.4
. ) . sentante del
Telefono: Affidat.orig. : BauV Sez.1
o , . . committente)
con l'impianto telefonico deve poter essere selezionato in par-
ticolare il numero di emergenza.
llluminazione per lavori a cielo aperto ed in galleria Affidat.orig. BauV Sez.1 § 6
llluminazione di emergenza, rifornimento di emergenza di elet- Affidat.orig. BauV Sez.1 §6
tricita
=> tutti gli allacci vanno realizzati durevoli e fissi
Baustellenentsorgung Baurestmassentrennung und -entsorgung Haupt-AN Alle AN AWG, BauV 1. Abs.
Bergwasser sind Uber die Gewdasserschutzanlage abzufiihren Haupt-AN Alle AN
Abwasser ordnungsgemal sammeln und entsorgen (in das
Ortliche Kanalnetz oder Abtransportieren) Haupt-AN Alle AN
Bei verunreinigten Abwéassern mit gefahrlichen Stoffen ist
Spezialbehandlung notwendig (z. Bsp. Schlammfang, Benzin-
/Ol-/Fettabscheider, etc.) Haupt-AN Alle AN
Kontaminierte Wasser getrennt behandeln
Smaltimento del cantie- | Separazione e smaltimento dei volumi di scarto delle lavora- Affidat.orig. Tutti gli affidatari AWG, BauV Sez.1
re zioni Affidat.orig. Tutti gli affidatari
Le acque ipogee vanno portate via con lI'impianto di tutela del-
le acque Affidat.orig. Tutti gli affidatari
Raccogliere e smaltire le acque di scarico secondo la norma
(nella rete fognaria locale o trasportate altrove)
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ANHANG: BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute
Nel caso di acque inquinate con sostanze pericolose & neces- Affidat.orig. Tutti gli affidatari
sario un trattamento speciale (ad esempio defangazione, diso-
leazione per separare olio, benzina e grasso)
Baustrom Elektrische Anlagen herstellen, vorhalten und den anderen Haupt-AN Alle AN ESV 2012
Gewerken bei Bedarf zur Verfligung stellen.
Durchfahrung von Aufstellung, Anschluss und Priifung von ei- Haupt-AN Alle AN ESV 2012
ner Elektrofachfirma geméan OVE.
Das Abnahmeprotokoll ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme Haupt-AN Alle AN ESV 2012
aufzulegen.
Prifung auf Mangel mind. einmal wochentlich von einer fach- .
kundigen Person. Haupt-AN A”e AN ESV 2012, OVE
Elettricita di costruzione | Costruire impianti elettrici, renderli accessibili e disponibili per Affidat.orig. Tutti gli affidatari ESV 2012
altre opere in caso di necessita.
Una ditta specializzate seguira la costruzione, I'allacciamento Affidat.orig. Tutti gli affidatari ESV 2012
e la verifica, ai sensi della direttiva OVE.
Il verbale di collaudo deve essere lasciato in cantiere per poter ' . S .
essere visionato. Affidat.orig. Tutti gli affidatari ESV 2012
Esame che esclude guasti da svolgere almeno una volta a ) ) o ) .
Settimana da persona'e Specia”zzato_ Afﬂdat.o”g. Tutti g“ affidatari ESV 2012, OVE
Beleuchtung Eine ordnungsgemale und ausreichende Beleuchtung und Haupt-AN Alle AN BauV 86
Notbeleuchtung ist in allen Bereichen der Baustelle vorzuse-
hen (auch untertage).
llluminazione llluminazione a norma e sufficiente e illuminazione di emer- Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV §6
genza sono previste in tutte le aree del cantiere (anche in gal-
leria.
Lagerflachen — Geféhrli- | Baustelleneinrichtungsplan Haupt-AN Alle AN BauV 2. Abs. 8§ 19 —
che Arbeitsstoffe Kennzeichnung der Lagerflachen 21
OrdnungsgemélRe Lagerung — regelmaRige Kontrolle
Depositi — materiali di Piano di allestimento del cantiere Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.2 8§ 19 -

lavoro pericolosi

Indicazione delle aree di deposito
Deposito secondo la norma — controlli costanti

21
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Sozialeinrichtungen Sanitércontainer Haupt-AN Alle AN BauV Sez.4
Baucontainer Haupt-AN Alle AN BauV Sez.4

Istituzione dei servizi Locale sanitario Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.4
Baracca Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.4

Aufenthaltseinrichtun- Aufenthaltsméglichkeiten in ausreichender Gréf3e und Anzahl Alle AN BauV §833-40, AschG

gen fur alle Arbeitnehmer §27

Luoghi di soggiorno Luoghi di soggiorno di dimensioni e numero sufficienti per tutti Tutti gli affidatari BauV 8833-40, AschG
i dipendenti. 8§27

Notfalleinrichtungen

ERSTE HILFE-Stelle mit Verbandskasten und Einrichtungen
fur den Transport und die Erstversorgung von Verletzten.

Ausbildung und Anzahl der in ERSTER HILFE ausgebildeten
Personen gemal BauV §31.

Alarmplan ,Unfall mit Personenschaden®
Notbeleuchtung

Notstromaggregate

Wasserhaltung: Reservepumpen in gentigender Anzahl

Haupt-AN

Alle AN

BauV 4.Abs. § 31,32

BauV 4.Abs. § 31

BauV 1. Abs. §6

Allestimenti per le
emergenze

Postazione di pronto soccorso con cassetta di medicazione e
dispositivi per il trasporto e la prima assistenza dei feriti.

Formazione e numero delle persone addestrate al pronto soc-
corso secondo la BauV 831.

Piano di allarme “Incidente con danni a persone”
llluminazione di emergenza

Gruppi per la produzione di corrente di emergenza

Eduzione delle acque: pompe di riserva in numero sufficiente

Affidat.orig.

Tutti gli affidatari

BauV Sez.4 § 31,32

BauV Sez.4 § 31

BauV Sez.1 86
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ANHANG: BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute

Brandschutz Die Mindestanforderungen fur Brandschutz auf Baustellen Haupt-AN
gemal TRVB 149 sind zu erfillen.

Ordnungsgemalfe Lagerung feuergefahrlicher Stoffe

Verbot Rauchen / offenes Feuer & Licht an brandgefahrdeten
und explosionsgeféahrdeten Arbeitsplatzen => entsprechende
Warnbeschilderung anbringen

Feuerldschmittel und Handfeuerldscher in gentigender Anzahl
vorhalten

Unterweisung & Alarmplan: Verhalten im Brandfall

Alle AN

BauV 5. Abschnitt
TRVB
KennV

cendio nei cantieri secondo la TRVB 149.
Deposito di materiali infammabili secondo la norma

Divieto di fumo/fiamme non protette e luci a famma libera nel-
le postazioni di lavoro con pericolo di incendio ed esplosione

Tenere a disposizione mezzi antincendio ed estintori a mano
in numero sufficiente

Addestramento e Piano di allarme: comportamento in caso di

Protezione antincendio Vanno rispettate le richieste minime per la protezione antin- Affidat.orig.

Tutti gli affidatari

BauV Sez.5
TRVB
KennV

schéachten anordnen.

Bauwaésser der Wasserhaltung durfen keine unzuléssigen
Verunreinigungen aufweisen => {iber Gewasserschutzanlage

incendio
Wasserhaltung Baugru- | Offene Wasserhaltung (Pumpensiimpfe und Drainleitung) Haupt-AN Alle AN
ben Abdeckungen bzw. Umwehrungen bei den Pumpensiumpfen/-

Wasserrechtsbescheid

Le acque edotte non devono presentare inquinanti non am-
messi => portare via tramite l'impianto di tutela delle acque

ableiten
Prosciugamento degli Prosciugamento all’aperto (pozzetti pompa e condotte di dre- Affidat.orig. Tutti gli affidatari
scavi naggio)

Predisporre tavole di copertura e/o parapetti attorno ai pozzet-

ti/pozzi

Decisione in materia di
diritto delle acque
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Kran Erdung Haupt-AN Alle AN Erdungskonzept
Sicherer Standplatz AM-VO 8§18
Prufbuch, Standsicherheitsnachweis und Unterweisung mus- AM-VO 882,7,8,11
sen aufliegen. Prifpflichten gem. AM-VO einhalten.
Fahrbewilligung des Kranfuhrers AM-VO §833
Funktionsprifung vor Inbetriebnahme AM-VO 8819
Gru Messa a terra Affidat.orig. Tutti gli affidatari Concetto di messa a
terra
Ubicazione sicura AM-VO 818

Libretto di verifica, verifica dello stato di sicurezza e istruzioni,
secondo i doveri di verifica della direttiva AM-VO.

Patentino per il conducente
Verifica del funzionamento prima dell’utilizzo

AM-VO 8§82,7,8,11

AM-VO 8833
AM-VO 8§19
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UNTERTAGE:

IN SOTTERRANEO:

sotterraneo

un luogo di ricovero (locale di pronto soccorso) e servizi igie-
nici

Tunnel- & Arbeitssi- Hinweis- und Verbotstafeln am Tunnelportal Haupt-AN alle AN BauV 1. Abs.
cherheit Tunnelmeldestelle Haupt-AN alle AN BauV 13. Abs. 8105
Sicurezza in galleria e Cartello di indicazioni e cartello dei divieti presso il portale del- Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.1
dei lavori la galleria Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.13 §105
Postazione per la registrazione personale
Verkehr, Verkehrsfih- Verkehrswegekonzept Haupt-AN alle AN BauV 1. Abs., StVO
rung untertage Flucht- & Rettungswegeplan BauV 13. Abs. §105
Verkehrs- und Verhaltensregeln im Tunnel BauV 13. Abs. § 101
FuRBweg im Tunnel BauV 13. Abs. 8899,
Keine benzin- oder fliissiggasbetriebenen Fahrzeuge, Bauge- 105
rate, Betriebsmittel im Tunnel BauV 13. Abs. § 98
Optisches & Akustisches Rickfahrsignal bei Fahrzeugen &
Baugeraten
Optisches Warnsignal - Befahrbarer Querschlage
Traffico, conduzione del | Modello della viabilita di cantiere Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.1, StVO
traffico sottoterra Piano di evacuazione e di emergenza BauV Sez.13 §105
Regole di traffico e di comportamento in galleria BauV Sez.13 § 101
Camminamento in galleria BauV Sez.13. §899,
Niente mezzi, macchinari, mezzi di lavorazione con alimenta- 105
zione a benzina o GPL BauV Sez.13 § 98
Segnali acustici e luminosi di retromarcia per gli automezzi e i
macchinari di lavoro
Segnale di pericolo luminoso — cunicoli trasversali praticabili
Sozialeinrichtungen Un- | Ab 500 m Tunnellange: Aufenthaltsraum (=ERSTE-HILFE- Haupt-AN Alle AN BauV 13. Abs.
tertage Container) und Toiletten im Tunnel vorsehen.
Istituzione dei servizi in | Per lunghezza della galleria oltre i 500m: prevedere in galleria Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.13
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Bauluftung Ausreichende Bewetterung im Tunnel vorsehen, Haupt-AN Alle AN BauV 13. Abs § 96
insbesondere auch bei Asphaltierarbeiten
Aerazione Prevedere un’adeguata ventilazione in galleria, Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.13 § 96
soprattutto durante lavori di posa dello strato bituminoso
Zusatzliche Notfallein- Notbeleuchtung Haupt-AN Alle AN BauV 1. Abs. §6
richtungen im Tunnel Wasserhaltung bei fallendem Vortrieb: Reservepumpen in ge-

nigender Anzahl
Tunneltelefon

Ab 500 m Tunnellange ohne Notausgang: Fluchtkammer
(=Schwadencontainer) mit Vortrieb mitziehen (=> Flucht- und
Rettungsplan)

Ab 500 m Tunnellange: Selbstretter (Mindeststandzeit 30 Mi-
nuten) bei den Arbeitsstellen vorhalten.

BauV 13. Abs. 8§ 105

za supplementari in gal- | Equzione dell’acqua durante scavi in discesa: pompe di riser-
leria va in numero sufficiente

Telefono in galleria

Per lunghezza della galleria oltre i 500m senza uscita
d’emergenza: camera di fuga (locale di protezione contro le
esalazioni)

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: tenere a disposizio-
ne nei luoghi di lavoro autorespiratori (tempo minimo di fun-
zionamento 30 minuti)

Allestimenti di emergen- | llluminazione d’emergenza Affidat.orig.

Tutti gli affidatari

BauV Sez.1.86

BauV Sez.13 § 105
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Brandschutz im Tunnel Ordnungsgemale Lagerung feuergefahrlicher Stoffe Alle AN Alle AN BauV 5. Abschnitt

ABC-Feuerléscher beim Vortrieb, auf allen Baugeraten, am Haupt-AN TRVB
Isolier- und Schalwagen und in allen Containern
Wasserversorgungsleitung im Tunnel ca. alle 200 m mit Haupt-AN

C-Anschluss ausstatten

=> Mobilen Hydrantenkasten (enthalt Schlauch + Dise) mit
Vortrieb mitziehen

Ab 500 m Tunnellange ohne Notausgang: Schwadencontainer Haupt-AN
mit Vortrieb mitziehen (=> Flucht- und Rettungsplan)

Ab 500 m Tunnellange: Selbstretter (Mindeststandzeit 30 Mi-

BauV 13. Abs. § 105

d’acqua in galleria ogni 200m circa
=> portare avanti con lo scavo cassette mobili con idrante a
muro (contiene tubo + ugello)

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: portare avanti con lo Affidat.orig.
scavo il locale di protezione contro le esalazioni (=>Piano di
evacuazione e di emergenza)

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: tenere a disposizio-
ne nei luoghi di lavoro autorespiratori (tempo minimo di fun- Affidat.orig.
zionamento 30 minuti)

Addestramento e Piano di allarme: comportamento in caso di
incendio

nuten) bei den Arbeitsstellen vorhalten. Haupt-AN
Unterweisung & Alarmplan: Verhalten im Brandfall
Protezione antincendio Deposito a norma dei materiali infiammabili Tutti gli affidat. Tutti gli affidatari BauV Sez.5
in galleria Estintori ABC presso lo scavo, su tutti i macchinari di lavoro, Affidat.orig. TRVB
nelle casseforme mobili e isolate e in tutti i locali
Attrezzare condotte con attacco C per I'approvvigionamento Affidat.orig.

BauV Sez.13 § 105

Besucher im Tunnel Besucherinformation & Einweisung Uber Verhaltensregeln Haupt-AN

Besucherfahrzeuge und Personliche Schutzausrustung fur
Besucher bereitstellen

Besucher

Visitatori in galleria Informazioni per visitatori e istruzioni sulle regole di compor- Affidat.orig.
tamento

Mettere a disposizione automezzi e dispositivi di protezione

Visitatori
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individuale per visitatori

Sprengmittellager Bestehender Seitenstollen des Padastertunnels wird als Haupt-AN Alle AN Sprengarbeitenver-
Sprengmittellager genutzt ordnung;
Sprengmittelgesetz
und Sprengmittel-
verordnung;
Deposito esplosivi Cunicolo trasversale alla galleria Padaster esistente viene uti- Affidat.orig. Tutti gli affidatari Regolamento lavori
lizzato come deposito esplosivi con materiale
esplosivo;

Legge ed ordinan-
za su materiali
esplosivi;
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12.9.3. Gefadhrdungen durch Bautatigkeit und Manahmen

12.9.3. Pericolo delle lavorazioni e misure di prevenzione

GEFAHRDUNG / TATIGKEIT

MASSNAHMEN

ZUSTANDIG

REGELWERK / VOR-
SCHRIFT

PERICOLI

MISURE

RESPONSABILE

REGOLAMENTO

Personen im Gefahrenbereich
von Baugeraten

Verhaltensregeln:

Sicherheitsabstande einhalten

Kein Aufenthalt hinter dem Gerat

Kein Aufenthalt im Schwenkbereich
Kein Aufenthalt unter schwebender Last

Vor Betreten des Gefahrenbereichs Blickkontakt mit dem Fahrer /
Bediener aufnehmen

Den Fahrweg eines herannahenden Gerates keinesfalls queren

alle

Mappe Sicherheit am Bau -
El

Persone in zone di pericolo
vicino a macchinari

Regole di comportamento:

rispettare le distanze di sicurezza

non sostare dietro al macchinario

non sostare nell’area entro il raggio di rotazione
non sostare sotto carichi appesi

Prima di entrare nella zona di pericolo entrare in contatto visivo
con l'autista/manovratore

Non attraversare mai il percorso di un macchinario in avvicina-
mento

Tutti

cartella sicurezza in cantie-
re,- E1

Gefahrliche Arbeitsstoffe

Einweisung der Arbeitnehmer
Liste der gefahrlichen Arbeitsstoffe erstellen und fortschreiben
Sicherheitsdatenblatter fir jedermann zugénglich auf der Baustelle aufle-

gen

Alle AN
Haupt-AN
Haupt-AN
Haupt-AN

BauV 2. Abs. 88§ 19 - 21
KennV
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Lagerflachen kennzeichnen und kenntlich machen
(=> Baustelleneinrichtungsplan)

Vorgeschriebene Lagerbedingungen einhalten

Haupt-AN

Materiali di lavoro pericolosi Addestramento dei lavoratori
Redigere la lista dei materiali di lavoro pericolosi e aggiornarla

Affiggere in cantiere i fogli di dati sulla sicurezza in modo accessibile a tut-
ti

Segnalare e rendere note le aree di deposito (=> Piano di allestimento del
cantiere)

Rispettare le condizioni di deposito prescritte

Tutti gli affidat.

Affidat.orig.
Affidat.orig.
Affidat.orig.
Affidat.orig.

BauV Sez.2 8§ 19-21
KennV

Prufpflichtige Arbeitsmittel Verwendung gemafl AM-VO, BauV

Nachweisliche Einschulung der Arbeitnehmer

Liste der prufpflichtigen Arbeitsmittel erstellen und fortschreiben
VorschriftsmaRige Uberprifung und Wartung der Arbeitsmittel

Alle AN

AM-VO, BauV

Mezzi di lavoro con obbligo di | Utilizzo conforme secondo AM-VO, BauV
verifica Istruzione comprovabile dei lavoratori

Redigere la lista dei materiali di lavoro con obbligo di verifica e aggiornar-
la

Tutti gli affidat.

AM-VO, BauV

Absturzgefahr Absturzsicherungen:

Absturzsicherungen jedenfalls vom Hauptauftragnehmer aufzustellen und
instandzuhalten. Wird eine Leistung an Subunternehmer weitervergeben,
so ist schon bei Einholung der Angebote durch den Hauptauftragnehmer

schriftlich klarzustellen, ob die Absicherungen vom Haupt- oder vom Sub-
unternehmer durchzufiihren ist.

Absturzsicherungen sind gemaf BauV, 1. Abschnitt, 88 herzustellen, bzw.
durch Abgrenzungen gemaf BauV 89 oder Schutzeinrichtungen gemaf
BauV 8§10 zu ersetzen.

Arbeitsgeriste:

Arbeitsgeriiste sind vom Hauptauftragnehmer allen anderen Unterneh-
men zuganglich zu machen. Auch hier gilt: wenn die Leistung an Subun-
ternehmer weitergegeben wird, ist schon bei der Einholung der Angebote
klarzustellen, wer fir das Gerust wie lange zusténdig ist und welche An-
forderungen durch die nachfolgenden oder parallel arbeitenden Unter-

Haupt-AN

Haupt-AN

BauV Abs. 1,886 - 10

BauV 7. Abschnitt
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nehmer an das Gerust gestellt werden. Es sind jedenfalls die Bestimmun-
gen der BauV 7. Abschnitt und der AM-VO einzuhalten.

Pericolo di caduta dall’alto Protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto:

Protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto vanno in ogni caso predi-
sposte e conservate in buono stato dall’affidatario originario. Nel caso di
passaggio di una prestazione a subappaltatore, gia al momento del rice-
vimento delle offerte I'appaltatore originario deve mettere in chiaro, in
maniera scritta, se le protezioni contro il pericolo di caduta vadano predi-
sposte dall’appaltatore originario o dal subappaltatore.

Le protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto vanno allestite secondo
la BauV, Sez.1, 88 e vanno modificate con delimitazioni secondo BauV
89 o con dispositivi di protezione secondo BauV 8§10.

Ponteggi di lavoro:

| ponteggi di lavoro devono essere resi accessibili dall’affidatario origina-
rio a tutti gli altri appaltatori. Anche qui vale: nel caso di passaggio di una
prestazione a subappaltatore, gia al momento del ricevimento delle offerte
I'appaltatore originario deve mettere in chiaro chi e per quanto tempo é
responsabile del ponteggio e quali sforzi verranno richiesti al ponteggio
dal lavoro in parallelo o successivo di altri imprenditori. Vanno in ogni ca-
S0 rispettate le disposizioni della BauV Sez.7 e della AM-VO.

Affidat.orig.

Affidat.orig.

BauV Sez.1, 88 6 — 10

BauV Sez.7

Fallende Gegensténde / Fal- Bereiche in denen Personen durch herabfallende, abgleitende oder abrol-
lende Materialien lende Gegensténde gefahrdet werden kénnen, sind

e zu kennzeichnen

e erforderlichenfalls abzusperren oder

e durch Warnposten zu sichern
Schutzstreifen am Baugruben-/ Béschungsrand

Keine gleichzeitigen Arbeiten an Ubereinander liegenden Stellen ohne
entsprechende SicherungsmalRnahmen

Berdumung loser Steine und Massen von Béschungen und Gelandekan-
ten Uber Fahr- und Gehwegen bzw. Baustelleneinrichtungsflachen und
sonstiger Gefédhrdungszonen

Haupt-AN

BauV 1. Abs. §6

BauV 6. Abs. 848
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Caduta di oggetti dall’alto / Le zone in cui possa sussistere pericolo per persone a causa di oggetti
caduta di materiale dall’alto cadenti dall’alto, scivolanti o rotolanti vanno:

e indicate
e se necessario chiuse o
e protette mediante postazioni di controllo
Nastri segnalatori attorno agli scavi o al ciglio di scarpate

Nessuna lavorazione contemporanea in postazioni poste una sopra l'altra
senza adeguate misure di sicurezza

Eliminazione di massi e pietre staccatisi da scarpate e dai margini del ter-
reno dai percorsi carrabili e pedonali e dalla superficie di impianto del
cantiere e da ulteriori zone di pericolo

Affidat.orig.

BauV Sez.1 § 6

BauV Sez.6 848

Rodungen Sicherstellen, dass sich im Arbeitsbereich nur die mit dem Féallen beschéaf-
tigten Personen aufhalten

Das alleinige Arbeiten mit der Motorsage ohne standige Ruf-, Sicht- oder
sonstiger Verbindung zu Zweitperson ist verboten.

Persdnliche Schutzausristung

Haupt-AN

BauV

Dishoscamento Assicurare che solo le persone addette al taglio si trovino nella zona di
lavoro

E vietato il solo lavoro con la motosega, senza contatto a voce, visivo o di
altro tipo con una seconda persona.

Dispositivi di protezione individuale

Affidat.orig.

BauV

Erdbau und Felsarbeiten

Baugerate Bestimmungen der BauV & AM-VO einhalten

Aushub / Schittung Sicheren Standplatz des Gerates gewéhrleisten

Massentransporte Verkehrsfihrung, Verkehrsregelungen, Verhaltensregeln
Ordnungsgemalie Sicherung des Ladeguts

Schiuttungen Ordnungsgemaéles, lagenweises verdichten

Absichern (z. Bsp. Abplanken) von Arbeits- und Verkehrsflachen

Haupt-AN

BauV 21. Abs., §8 144
AM-VO 1. Abs. u. 4.Abs.

Mappe Sicherheit am Bau -
E1l

Verkehrskonzept
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Movimenti terra e roccia Affidat.orig.
Macchinari Rispettare le prescrizioni della BauV e AM-VO BauV Sez.21 8§ 144
Scavo / riporto Garantire la sicura ubicazione dei macchinari AM-VO Sez.1, Sez.4
Trasporto dei volumi Conduzione del traffico, regole di traffico e di comportamento cartella sicurezza in cantie-
Messa in sicurezza del carico secondo la norma re - E1
Materiali di riporto Protezione secondo la norma mediante compressione a strati (ad es. con Modello della viabilita di
copertura di panconi) delle aree di lavoro e di mobilita cantiere
Grében und Kinetten Kinetten sind durch einen geeigneten Verbau gegen Einsturz zu sichern Haupt-AN BauV 8§ 48, 51, 52
Graben und Kiinetten sind gegen Absturz zu umwehren oder abzugren- BauV 8§ 7-9
zen BauV § 48(4)
Der Kunettenrand (50 cm) darf ohne geeignete Sicherungsmaflinahmen
gegen Einsturz nicht belastet, d.h. auch nicht befahren werden.
Fossi e cunette Le cunette vanno protette contro il crollo tramite opportune tavole di so- Affidat.orig. BauV 88§ 48, 51, 52
stegno BauV §§ 7-9
Fossi e cunette vanno dotati di parapetti o delimitazioni contro il pericolo BauV § 48(4)
di caduta dall’alto
Il ciglio delle cunette (50cm) non pud essere caricato, e quindi non pud
essere praticabile, senza adeguate misure di protezione contro il crollo.
Voreinschnitt, Baugruben, Haupt-AN

Voraushub
Bdschungsstabilitat

Wassereinbruch / Erosion
Absturz an der Béschungskante

=> Standsicherheitsnachweis und geotechnische Uberwachung
Aushubabschnitte in Abstimmung mit dem Bodengutachter
Neigung von Béschungen geméaR Planer / Bodengutachter

Die Stabilitat der Béschung ist durch fachkundige Uberwachung zu verifi-
Zieren.

Nach Erfordernis: Béschungssicherung => Vor Beginn der Arbeiten ist die
Art der Béschungssicherungs- und der Wasserhaltungsmafnahmen
durch den AN anzugeben.

Wasserhaltung und Ableitung von Oberflachenwéassern

Bei Boschungen mit Neigungen steiler als 1:1 und Absturzhéhen gréRer
als 2m sind an der Boschungskante Absturzsicherungen (Wehre bzw.

BauV 6. Abschnitt

BauV 6. Abs. §48
BauV 1. Abs. 88 7, 8, (87)
BauV Abs. 1 §6-8, Abs. 8
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Abgrenzung) vorzusehen.

In Bereichen der vertikalen Absturzkante (Anschlagwand) sind tbersteig-

Absturz an der Anschlagwand sichere Absturzsicherungen (z. Bsp. Bauzaun) vorzusehen

Absturzsicherungen, Umwehrung,
Schutzstreifen am Baugrubenrand
Gesicherte Zugange / Abstiege
Arbeitsraum gemaf BauV gewahrleisten

Absturz in die Baugrube

BauV 1. Abs. 88 7, 8

BauV Abs. 1 §86-8, Abs. 8
BauV 6. Abs. 848
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Sezione di attacco, scavi di
sbancamento, prescavo

Stabilita della scarpata => Prova della stabilita e controllo geotecnico
Sezioni di scavo in accordo con il perito del terreno
Inclinazione della scarpata secondo il progettista / perito del terreno

La stabilita della scarpata va verificata con controlli di persona competen-
te

Se necessario: messa in sicurezza della scarpata => prima dell’inizio dei
lavori I'affidatario deve indicare il tipo di misure per la messa in sicurezza
della scarpata e per I'eduzione delle acque.

Infiltrazione d’acqua / erosione Eduzione ed eliminazione delle acque superficiali

Caduta dal ciglio della scarpata | Per scarpate con inclinazione maggiore di 1:1 e altezze di caduta oltre i
2m vanno previste protezioni sul ciglio della scarpata contro il pericolo di
caduta (sbarramenti e/o delimitazioni)

Caduta dalla parete di attacco
Nella zona con pericolo di caduta in verticale (parete di attacco) vanno
previste protezioni piu sicure contro il pericolo di caduta (ad esempio re-

Caduta nello scavo cinzioni)

Protezioni contro il pericolo di caduta, parapetti,

nastri di segnalazione al bordo dello scavo

Acceso / discesa sicura

Garantire un luogo di lavoro conformemente alla BauV

Affidat.orig.

BauV Sez.6

BauV Sez.6 §48
BauV Sez.1 887, 8, (87)

BauV Sez.1 86-8, Abs. 8

BauV Sez.1 887, 8

BauV Sez.1 8§6-8, Abs. 8
BauV Sez.6 848

Spritzbetonarbeiten Nur fachkundiges Personal einsetzen

Persoénliche Schutzausristung (kein Hautkontakt mit Spritzbeton)
Maschineneinsatz: Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften
Liste der gefahrlichen Arbeitsstoffe & Sicherheitsdatenblatt
Alkalifreie Bindemittel und Beschleuniger verwenden

Haupt-AN

BauV 3.Abs.
BauV 21. Abs., AM-VO
BauV 2. Abs. §819-21
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Proiezione di cls Impiegare soltanto personale esperto Affidat.orig.
DPI (evitare il contatto con gli occhi del cls proiettato) BauV 3.Abs.
Impiego di macchine: istruzioni di utilizzo, prescrizioni di sicurezza BauV 21. Sez., AM-VO
Lista die materiali di lavoro pericolosi e Fogli di dati sulla sicurezza BauV 2. Sez. 8819-21
Utilizzare leganti e acceleranti senza alcali
Ankerarbeiten, Die Bohrgeratesicherheit ist gemafl EN 791 sicherzustellen (z.B.: Schutz- Haupt-AN EN 791
Bohrarbeiten leine, Bruchsicherung, usw.)
Gesicherte Arbeitsplatze gewéhrleisten
Ankereinbau abschnittsweise gem. Planungsvorgaben BauV 6.Abs.
Lavori di ancoraggio e perfo- | Va garantita la sicurezza dellimpianto di perforazione secondo la norma Affidat.orig. EN 791
razione EN 791 (ad esempio corda di sicurezza, protezione contro la rottura, etc.)
Luftbogen Arbeitsgeriist oder Hebebiihne: Haupt-AN BauV Abs. 1, 88 6,7,8
Erhohter Arbeitsplatz Wahrend der Erstellung und auf dem fertigen Tragwerk sind Arbeitsgeris-
te mit Absturzsicherungen zu verwenden.
Preanello Impalcatura e piattaforma elevatrice: Affidat.orig. BauV Sez. 1, 88 6,7,8
Ulteriore spazio di lavoro durante la costruzione e sull'opera realizzata sono da usare piattaforme di
lavori con dispositivi anticaduta
Beton- und Stahlbetonbau Haupt-AN

(Wasserbau, Offene Bauwei-

se)
Hochgelegene Arbeitsplatze Absturzsicherungen / Sichere Standplatze gewahrleisten
Schalungen Standsicherheit gewéhrleisten
(Sicherung gegen Verrutschen bei hoher Langsneigung!)
Besondere MalRnahmen fiir groRflachige Schalungselemente beachten
Lehrgeriiste Auf geeignete Ausflihrung der Stitzen achten

Standsicherheitsnachweis durch fachkundige Person erforderlich

Nach der Fertigstellung und vor Inbetriebnahme ist das Lehrgerist durch
eine fachkundige Person abzunehmen => danach keine Veranderung an
den tragenden Teilen erlaubt

Angaben zur Fundierung, Betonierreihenfolge und Absenkvorgang erfor-

BauV 887-10/ BauV § 6
BauV Abs. 9

Mappe Sicherheit am Bau -
D10

BauV Abschnitt 9
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Betonierarbeiten
Betonpumpen

Vertikale Anschlussbewehrung

derlich
Unterweisung der AN Uber sachgeméfe Manipulation

Standfester, gesicherter Arbeitsplatz, PSA, Absturzsicherung
Verwendung gemaf BauV
Bugelférmig ausbilden oder abdecken

cartella sicurezza in cantie-
re- D12

BauV Abs. 21, § 147

BauV Abs. 1, § 6;
BauM D11

Opere in cls e cls armato Affidat.orig.
(opere idrauliche, galleria a
cielo aperto
Posti di lavoro rialzati Sistemi di protezione anticaduta / previsione di posti sicuri BauV §87-10/BauV § 6
Casseri Garantire la stabilita BauV Sez.9
(protezione contro scivolamento per elevata inclinazione piano appoggio)
Seguire misure particolari per casseri di grandi dimensioni Mappe Sicherheit am Bau -
Centinature Adeguata esecuzione delle puntellazioni D10
E necessaria prova di stabilita condotta da persona competente BauV Sez.9
Dopo la posa in opera e prima della messa in funzione la centinatura de-
ve essere tolta da persona competente => in seguito non sono ammesse
modifiche alle parti portanti
Informazione su consolidamento, sequenza di getto e processo di abbas- cartella sicurezza in cantie-
samento re - D12
Addestramento dei lavoratori sui sistemi appropriati di manipolazione
Getti di cls BauV Sez.21 § 147
Pompe per il getto di cls Postazione di lavoro stabile e protetta, DPI, protezione contro il pericolo di
Armatura di raccordo verticale ca_d_uta BauV Sez.1 § 6;
Utilizzo secondo la BauV BauM D11
Piegare a forma di archetto o ricoprire
Elektroinstallationen Nur durch konzessionierten Betrieb durchfihren Haupt-AN OVE
(als Bauleistung) OVE-Vorschriften und Vorschriften des zustéandigen EVU (Europaischen
Vereinigung fur Unfallforschung und Unfallanalyse) sind einzuhalten
Installazioni elettriche Vanno condotte solo tramite esercizio in concessione Affidat.orig. OVE

(come prestazione di lavoro)

Vanno rispettate le prescrizioni OVE e del’lEVU (European Association for
Accident Research and Analysis) competente.
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Schweil3arbeiten Nur fachkundiges Personal einsetzen => SchweilRerprifung Haupt-AN AM-VO 8§ 26, 59
PSA — geeigneter Augenschutz
MalRRnahmen zum vorbeugenden Brandschutz: BauV § 20
- vor Beginn brennbare Stoffe entfernen Mappe Sicherheit am Bau-
- Feuerl6scher bereithalten D16
- nach Arbeitsende Glutnester beseitigen TRVB 149
Lavori di saldatura Impiegare soltanto personale esperto => verifica del saldatore Affidat.orig. AM-VO 8§ 26, 59
DPI — adeguata protezione degli occhi
Misure di protezione antincendio preventiva: BauV § 20
- eliminare sostanze infiammabili prima di cominciare cartella sicurezza in cantie-
- tenere a disposizione estintori re - D16
- eliminare focolai ardenti alla fine dei lavori TRVB 149
Bitumintse Werkstoffe Nur fachkundiges Personal einsetzen Haupt-AN
Liste der gefahrlichen Arbeitsstoffe & Sicherheitsdatenblatter BauV 2. Abs. 88§ 19 - 21
Persodnliche Schutzausristung (kein Hautkontakt mit bituminésen Stoffen) BauV 3. Abs.
Maschineneinsatz: Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften
Koordinierung mit anderen gleichzeitig anwesenden Gewerken BauV 21. Abs., AM-VO
Materiali bituminosi Impiegare soltanto personale esperto Affidat.orig.

Lista dei materiali di lavoro pericolosi e Fogli di dati sulla sicurezza
DPI (evitare il contatto con gli occhi delle sostanze bituminose)
Impiego di macchine: istruzioni di utilizzo, prescrizioni di sicurezza

Coordinazione con altre categorie di lavoro presenti nello stesso momen-
to

BauV Sez.2 8§ 19 - 21
BauV Sez.3

BauV Sez.21, AM-VO
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UNTERTAGEBAUARBEITEN
Zyklischer Vortrieb
(Spritzbetonsicherung)

COSTRUZIONI
SOTTERRANEE

Avanzamento ciclico e conti-
nuo (armatura con spritzbe-
ton)

Hochgelegener Arbeitsplatz Arbeitsbihne, Arbeitsgerist mit Absturzsicherung, Arbeitskorb Haupt-AN BauV 88 6-7, § 95, Abs.7
Absturz (z.B. Kalotte/Strosse) Absturzsicherung
Postazioni di lavoro soprae- Impalcature di lavoro, ponteggio con protezione contro il pericolo di cadu- Affidat.orig. BauV 88 6-7, § 95, Abs.7
levate ta
Pericolo di caduta (ad esempio | Protezione contro il pericolo di caduta
calotta/strozzo)
Luftqualitat Bewetterung Haupt-AN BauV § 96
Qualita dell’aria Ventilazione Affidat.orig. BauV § 96
Massentransporte, Verkehr Verkehrsflihrung, Verkehrsregelungen, Verhaltensregeln Haupt-AN BauV § 105
Ordnungsgemalie Sicherung des Ladeguts
FufRweg im Tunnel vorsehen und abgrenzen
Trasporto di volumi, Conduzione del traffico, regole di traffico e di comportamento Affidat.orig. BauV § 105
viabilita Messa in sicurezza a norma del carico
Camminamento in galleria, prevedere e delimitare
Hochdruckschlauche Ordnungsgemalie Befestigung und Bedienung, Sicherheitsabsténde, Haupt-AN
regelméaRige Uberpriifung
Tubi ad alta pressione Fissare e utilizzare secondo la norma, distanze di sicurezza, verifica co- Affidat.orig.
stante
Aufenthalt unter Arbeitsbe- Waéhrend der Vorgange Anker, Spiessen, Rohrschirmbohren und verset- Haupt-AN

reichen

zen, Erkundungsbohrungen etc. kein Aufenthalt unterhalb der Arbeitsbe-
reiche
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Sosta in luoghi di lavoro Durante i lavori fatti con ancoraggi, infilaggi suborizzontali, avanzamento Affidat.orig.

con infilaggi, scavi di prospezione ecc. E vietata la sosta nelle aree di la-

VOro.
Tunnel — Vortrieb und Stltzungs- und Sicherungsmafinahmen geman geotechnischen Gutach- Haupt-AN BauV 13.Abs.
Sicherung ten )

Geotechnische Uberwachung Geotechnik
Galleria— scavo e messain Misure di protezione e messa in sicurezza secondo perizia geotecnica Affidat.orig. BauV Sez.13
Sicurezza Controllo geotecnico Geotecnica
Aufenthalt ungesichertes Kein Aufenthalt im Gefahrenbereich des ungesicherten Gebirges Haupt-AN BauV § 6
Gebirge
Sosta presso ammassi senza | Vietata la sosta nelle aree di pericolo degli ammassi senza protezione Affidat.orig. BauV § 6
protezione
Stabilitat Hohlraum Durch fachkundige Uberwachung zu verifizieren Haupt-AN
Stabilita della cavita Da verificare tramite sorveglianza specializzata Affidat.orig.
Ankerarbeiten, Die Bohrgeratesicherheit ist gemaf EN 791 sicherzustellen (z. Bsp.: Haupt-AN EN 791
Bohrarbeiten Schutzleine, Bruchsicherung, usw.

Gesicherte Arbeitsplatze gewéahrleisten

Ankereinbau abschnittsweise gem. Planungsvorgaben

Laden der Sprengl6cher erst nach Abschluss der Bohrarbeiten

Keine anderen Arbeiten im Vortriebsbereich wahrend und nach Besatz

der Bohrlécher bis zum Abschlag
Lavori di ancoraggio e perfo- | Va garantita la sicurezza dellimpianto di perforazione secondo la norma Affidat.orig. EN 791
razione EN 791 (ad es.: corda di sicurezza, protezione contro la rottura, etc.)

Garantire luoghi di lavoro sicuri

Messa in opera a tratti degli ancoranti

Caricamento fori con esplosivo solo dopo fine dei lavori di perforazione

Esclusione di altre lavorazioni in zona di avanzamento durante e dopo il

caricamento di esplosivo
Bogen stellen, Baustahlgitter | Einbau nur mit dafiir geeigneten und zugelassenen Hubmitteln Haupt-AN

Einbau nur von sicheren Standplatzen BauV § 95

Durch unterwiesene Arbeitnehmer
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Creazione degli archi, reti Costruzione solo con apposito macchinario autorizzato Affidat.orig. BauV § 95
elettrosaldate Costruzione solo in ubicazione sicura
Da parte di operai specializzati
Wasserhaltung Gemal Planung bzw. tatsachlich vorgefundenen Verhaltnissen Haupt-AN
Die Art der Wasserhaltung ist vorab vom Haupt-AN bekanntzugeben
Absturz Die Absturzstellen bei Pumpensimpfen sind zu sichern BauV 88 7-9
Entwasserungsrinnen u.&. in der Tunnelsohle sind ordnungsgeman abzu- BauV 8§ 7-8
decken.
Fallender Vortrieb Bei fallendem Vortrieb ist das Entwéasserungssystem (Pumpen, Strom,
etc.) redundant auszulegen und vorzuhalten. Dies ist auch im Alarmplan
~Wassereinbruch® zu bertcksichtigen.
Notstromversorgung Die Notstromversorgung der Pumpen ist zu gewahrleisten.
Impianto di prosciugamento In conformita alla progettazione e alla situazione reale Affidat.orig.
Il tipo di impianto di prosciugamento deve essere reso noto all’affidatario
originale
Caduta | punti di caduta delle pompe devono essere resi sicuri BauV §§ 7-9
Le canalette di drenaggio anche nella soletta devono essere coperte a BauV §§ 7-8
norma
Scavo in discesa Nello scavo in discesa il sistema di drenaggio (pompe, elettricita, ecc.)
deve essere costruito e mantenuto ridondante. Questo deve essere con-
siderato anche nel piano di allarme infiltrazioni d’acqua*
Alimentazione di emergenza Deve essere assicurata /’alimentazione elettrica d’emergenza
E & M Installationen Koordination zwischen verschiedenen Gewerken AN E&M OVE

Stromschlag,

Stromuberschlag

Verkabelungen ordnungsgemaf ausfiihren
Uberpriifen des Spannungszustandes
Stromlos schalten und sichern gegen Wiedereinschalten

Stromlosschaltung durch andere Gewerke schriftlich bestatigen lassen
und Kontrolle des Spannungszustandes

Anbringen von Warntafeln und Sicherheitshinweisen
Keine parallelen Tatigkeiten mit Staubentwicklung
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Installazione impianti E&M Coordinazione fra le singole categorie di lavoro Affidat.E&M OVE
Scossa elettrica Mesa in opera del cablaggio in modo adeguato.
Misurazione della corrente
Interrompere la corrente e assicurarlo contro una messa a corrente
Farsi dar per scritto l'interruzione della corrente da altri appaltatori e con-
trollo della corrente
Montare pannelli d'avvertimento e dei riferimenti di sicurezza
arco di tensione Non svolgere lavori che producono polvere contemporaneamente
UNTERTAGEBAUARBEITEN
Zyklischer Vortrieb
LAVORI IN SOTTERANEO
Scavo ciglio
Sprengarbeiten Deutliche Warnungen (z. Bsp. akustisches Signal) geben Haupt-AN
Umherfliegende Teile Unterweisung aller Arbeithehmer tber Signalisierung
Gefahrenbereich raumen und gegen frihzeitiges Wiederbetreten sichern BauV 8105
Schutz vor umherfliegenden Teilen => Sicherheitsabstand einhalten SprengarbeitenVO,;
Gefahrliche Arbeitsstoffe Sprengstoff und Sprengziinder => Liste der gefahrlichen Arbeitsstoffe Sprengmittelgesetz
Im Tunnel: Sprengschwaden Im Tunnel: permanente Schwadenmessungen => Sperrdauer des Vor- und SprengmittelVO;
triebsbereiches in Abhangigkeit der Messergebnisse BauV Abschnitt 5
Lavori con esplosivi Dare chiare segnalazioni (ad esempio segnale acustico) Affidat.orig.

Volata (gas, fumi, polvere)
Materiali pericolosi
In galleria: gas esplosivi

Addestramento di tutti i lavoratori sulla segnaletica

Far sgomberare le aree di pericolo ed evitare che vengano rifrequentate
prima del tempo

Protezione contro gas, fumi, polvere prodotti (volata) => rispettare le di-
stanze di sicurezza

Esplosivi e micce => lista dei materiali di lavoro pericolosi

In galleria: misurazioni permanenti delle esalazioni => Periodo di chiusura
della zona di scavo a seconda dei risultati delle misure

BauV §105

Regolamento lavori con
materiale esplosivo;
Legge ed ordinanza su
materiali esplosivi;

BauV Sez.5

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Anhang BII / Allegato BlI erstellt am/redatto il: 08.05.2013




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_PLANUNG

GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

ANHANG:

Seite/pagina 165 von/di 167

SETTORE: PL_PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

ALLEGATO: BIl_ Piano di sicurezza e di tutela della salute

Ablauten der Ortsbrust Mit Handwerkzeug nicht zuldssig Haupt-AN BauV § 95
Nel fronte di avanzamento Non consentito con attrezzi manuali Affidat.orig. BauV § 95
Beton- und Stahlbetonbau Haupt-AN
(Innenschale)
Hochgelegene Arbeitsplatze Absturzsicherungen / Sichere Standplatze gewahrleisten BauV §87-10/BauV § 6
Schalungen Standsicherheit gewéhrleisten BauV Abs. 9
(Sicherung gegen Verrutschen bei hoher Langsneigung!)
Besondere Malinahmen fiir grof3flachige Schalungselemente beachten Mappe Sicherheit am Bau-
Lehrgeriiste / Schalwagen Auf geeignete Ausfihrung der Stutzen achten D10
Standsicherheitsnachweis durch fachkundige Person erforderlich BauV Abschnitt 9
Nach der Fertigstellung und vor Inbetriebnahme ist das Lehrgerist durch au schnitt
eine fachkundige Person abzunehmen => danach keine Veranderung an
den tragenden Teilen erlaubt
Angaben zur Fundierung, Betonierreihenfolge und Absenkvorgang erfor-
derlich
Unterweisung der AN (iber sachgemaRe Manipulation Mappe S'Chgige't am Bau-
. . Schalwagen beleuchten und Stirnkanten reflektierend kennzeichnen
Betonierarbeiten
Betonpumpen
Vertikale AnschluRbeweh- Standfester, gesicherter Arbeitsplatz, PSA, Absturzsicherung BZUV\'/A‘ZZ' 211’ §§t47
« au S. 1, ;
rung Verwendung gemaf BauV Mappe Sicherheit am Bau-
Bligelformig ausbilden oder abdecken D11
Operein cls e cls armato Affidat.orig.

(rivestimento di seconda fa-
se)

Posti di lavoro rialzati
Casseri

Centinature / Cassero mobile

Sistemi di protezione anticaduta / postazioni di lavoro stabili

Garantire la stabilita
(protezione contro scivolamento su piano di appoggio inclinato)

Seguire misure particolari per casseri di grandi dimensioni

Adeguata esecuzione delle puntellazioni

E necessaria prova di stabilita condotta da persona competente

Dopo la posa in opera e prima della messa in funzione la centinatura de-

BauV 887-10/ BauV § 6
BauV Sez.9

cartella sicurezza in cantie-
re - D10
BauV Sez.9
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ve essere tolta da persona competente => in seguito non sono ammesse
modifiche alle parti portanti

Informazione su consolidamento, sequenza di getto e processo di abbas-

samento cartella sicurezza in cantie-
Addestramento dei lavoratori sui sistemi appropriati di manipolazione re - D12

llluminazione cassero mobile e dotazione spigoli con elementi rifrangenti

Getti di cls Postazione di lavoro stabile e protetta, DPI, protezione contro il pericolo di

Pompe per il getto di cls cL:Jaqruta do la Bauy/ BauV Sez.21 § 147

Armatura di raccordo vertica- | 1220 Secondoa Bau o BauV Sez.1§6;

le Piegare a forma di archetto o ricoprire cartella sicurezza in cantie-
re- D11
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12.10. BEILAGE J — Rettungskonzept
Erkundungslos E52

Das Rettungskonzept ist vom AN vor Arbeitsbeginn
zu erstellen.
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12.10. ALLEGATO J — Concetto di soccorso
lotto di prospezione E52

Prima dell'inizio dei lavori il mandatario deve realiz-
zare un concetto di salvataggio
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