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1

Der
Sich

GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN
PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

ZWECK DES DOKUMENTES

vorliegende geotechnische
erheitsmanagementplan fir das Baulos E52 Wolf 2

des Brenner Basistunnels umfasst,

und

Der

Den Zugangstunnel und den Schutterstollen im
zyklischen Vortrieb,

Den Umleitungsstollen und Querdrainagestollen
im zyklischen Vortrieb

Die Kavernen im Schutterstollen / Zugangstunnel
Offene Bauweise Padastertal

dient folgendem Zweck:

e Sichere und wirtschaftliche Errichtung der
Tunnelbauwerke unter den geotechnischen und
im  Vorhinein nicht vollstdndig erfassbaren
Randbedingungen.
Festlegungen zur Anwendung der
Beobachtungsmethode wéahrend der
Bauausfuhrung (Voraussetzungen, MalRhahmen
und Verfahren) zur Verifikation bzw. zur

Uberpriifung der jeweiligen Verhaltensprognosen
aus der Planung fur die Oberflaiche und das
Verbundsystem Ausbau-Baugrund.

Klarung der Zusténdigkeiten und Vorgangsweisen,
um unzulassige Verformungen und/oder
Standsicherheitsprobleme nach Madglichkeit zu
verhindern.

Dieses Dokument bezweckt nicht eine Regelung
von Maf3nahmen zur Abwehr von Unféllen, etc. im
Baubereich, dazu bestehnt ein SiGe-Plan
einschliellich der zugehdrigen Evaluierung der
Arbeitsschutzmalinahmen und ein  eigener
Alarmplan, welche in der Sphéare des AN liegen.
Geotechnische Sicherheitsmanagementplan wird nach

Abschluss aller Auftragsvergaben vor Baubeginn und
wahrend der Bauausfiihrung entsprechend dem Stand der

Kenntnisse aktualisiert und fortgeschrieben
(Interventionsmatrizen, Kontakte und Informationsfluss
etc.) und ist jedenfalls allen Beteiligten gemafRl Tab. 1

nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

B VII

1 GENERALITA

Il presente programma di piano di gestione della sicurezza
per il lotto di costruzione E52 Wolf 2 della Galleria di Base
del Brennero comprende:

la galleria di accesso e il cunicolo di trasporto dello
smarino scavati con metodo in tradizionale,

il cunicolo di deviazione e il cunicolo trasversale di
drenaggio scavati con metodo in tradizionale,

i cameroni nel cunicolo di trasporto dello smarino /
galleria di accesso

Costruzione a cielo aperto Padastertal

e si ha il seguente scopo:

la costruzione sicura ed economica dell'opera di
gallerie nelle condizioni geotecniche di contorno

che non sono rilevabili interamente gia a priori.
le definizioni per l'applicazione del metodo di
monitoraggio in corso d'opera (presupposti, misure

e procedimenti) ai fini della verifica ossia
dellesame delle rispettive  previsioni  di
comportamento sulla base della progettazione per
la superficie e il sistema di interazione
rivestimento-sottosuolo.

e chiarimento delle competenze e dei modi di

procedere, al fine di
deformazioni non ammissibili

sicurezza standard.

evitare, ove possibile,
e/o problemi di

Il presente documento non intende fornire un regolamento
di misure atte ad evitare sinistri ecc. in ambito costruttivo,
poiché a tale scopo € gia disponibile il Piano di sicurezza e
di protezione della salute (SiGe), comprensivo delle
relative valutazioni delle misure di prevenzione e di un
piano di emergenza, di competenza dell'affidatario.

Il piano di gestione della sicurezza per il settore geotecnico
sara aggiornato dopo la conclusione degli affidamenti degli
incarichi e prima dell'avvio dei lavori nonché in corso
d'opera, in base alle conoscenze

piu recenti ed aggiornate (matrici d'intervento, contatti e
flusso di informazioni ecc.); va in ogni caso portato alla
conoscenza a tutte le parti coinvolte di cui alla tabella 1 in
modo comprovabile.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.106.01.01
Seite / Pag. 5/29

CUP: 141J05000020005

CIG: 4425992C21



GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN
PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

1.1

Die

GRUNDELEMENTE DES GEOTECHNISCHEN
SICHERHEITSMANAGEMENTPLANES

Grundelemente des geotechnischen

Sicherheitsmanagementplanes sind in den einzelnen
Bauabschnitten differenziert zu betrachten und sind
folgende:

Die

Definition der Zu beobachtenden
sicherheitsrelevanten Parameter

Definition des erwarteten Soll-Verhaltens des
Systems  Ausbau-Baugrund wahrend der
Herstellung mit der Angabe von mess- oder
beobachtbaren Toleranzgrenzen

Festlegungen Zu den durchzufihrenden
Beobachtungen differenziert nach Art, Ort, Umfang
und Haufigkeit der Messungen/Beobachtungen.
Die technischen Hilfsmittel zur Auswertung der
Verschiebungsmessdaten (Rohdaten) und
zweckorientierte Auswertung derselben.
Messungen/Beobachtungen des Systemverhaltens
Ausbau-Baugrund und Setzungsverhalten der
Oberflache zur Bestatigung, dass das wahrend der
Bauausfuhrung festgestellte Verhalten innerhalb
der akzeptierten Grenzen liegt.

Organisation zur Durchfiihrung der
Beobachtungen, deren Sammlung, Auswertung
und Interpretation sowie zur Kommunikation
zwischen den Beteiligten.

Definition von Warn- und Alarmwerten/-kriterien,
um bei Abweichungen eine hinreichende
Reaktionszeit fiur die Einleitung und Umsetzung
von InterventionsmafRnhahmen zu haben.

Geplante Interventionsmaflinahmen bei
Abweichungen vom  prognostizierten  Soll-
Verhalten

Die Vorgangsweise im Falle eines Eintretens eines
Krisenfalls inklusive Alarmkriterien, Organisation
und Schutzprioritaten.

Tunnelbautechnische Rahmenpléane
Fortschreibung der Prognose aus der Planung bei
Vorhandensein von neuen Beurteilungskriterien

hinsichtlich Systemverhalten und
Setzungsverhalten der Oberflache.
Grundelemente basieren auf der

Beobachtungsmethode nach EC 7 und bedingen wahrend

der

Bauausfuhrung einer Fortschreibung, um die

B VII

1.1 DESCRIZIONI DI PRESTAZIONI DI
RIFERIMENTO

Gli elementi di base del piano di gestione della sicurezza
per il settore geotecnico sono differenziati nelle varie fasi
di costruzione e sono suddivisi come segue:

o Definizione dei parametri rilevanti per la sicurezza
da monitorare

e Definizione del comportamento previsto del
sistema di interazione rivestimento-sottosuolo in
corso d'opera con indicazione dei limiti di
tolleranza misurabili o osservabili.

e Le definizioni relative ai monitoraggi da eseguire,
differenziati per tipologia, ubicazione, estensione e
frequenza delle misurazioni/dei monitoraggi.

e La tecnologia utilizzata per l'analisi dei dati di
monitoraggio degli spostamenti (dati grezzi) e
valutazione mirata alla finalita degli stessi.

e  Misurazione/monitoraggio del comportamento del
sistema di interazione rivestimento-sottosuolo e
fenomeni di assestamento della superficie al fine
di confermare che il comportamento osservato in
corso d'opera rientra nei limiti tollerati.

e Organizzazione per effettuare i monitoraggi, la
raccolta, I'analisi e l'interpretazione dei dati nonché
per la comunicazione tra le parti coinvolte.

e Definizione dei criteri di avvertimento/allarme, in
modo da avere un periodo di reazione sufficiente
per l'awvio e l'attuazione delle misure di intervento
nel caso di divergenze.

e  Misure di intervento previste in caso di divergenze
rispetto al comportamento previsto.

e |l modo di procedere in caso di insorgenza di una
situazione critica, compresi i criteri di allarme,
l'organizzazione e le priorita di protezione.

e Programmi quadro per le opere in sotterraneo

e Aggiornamento delle previsioni della progettazione
sulla base dei nuovi criteri di valutazione del
comportamento del sistema e dei fenomeni di
assestamento della superficie.

Gli elementi fondamentali sono basati sul metodo di
monitoraggio secondo EC 7 e condizionano
l'aggiornamento in corso d'opera, al fine di adeguare i
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GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN

PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

Grenzwerte des auftretenden Verhaltens, die sich
urspriinglich an der Detailplanung orientieren, an die
Beobachtungen und Erfahrungen vor Ort anzupassen.

1.2 REFERENZEN

e SiGe-Plan laut BauKG Teil B Anhang BII

e Alarmplan des AN
Bauvorhaben

7 - Entwurf,

Bemessung in der Geotechnik

zum gegenstandlichen

e Eurocode Berechnung und

B VIl

valori limite dei comportamenti che si verifichino,
originariamente riferiti alla progettazione di dettaglio, alle
osservazioni e alle esperienze acquisite in loco.

1.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE

e Piano di sicurezza e di protezione della salute
SiGe ai sensi della legge austriaca sul
coordinamento delle attivita in cantiere BauKG
Parte B Allegato BlI

e Piano di emergenza dell'affidatario per I'opera in
oggetto

e Eurocodice 7 - Bozza, calcolo e rilevamento nella
geotecnica
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GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN

PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

2 KONTAKTE

Samtliche Kontakte der Personen die im Rahmen des
Sicherheitsmanagemetplans auf der Baustelle tatig oder
involviert sind werden im Organigramm der Baustelle
angefuhrt. Kontakte die jedenfalls angegeben werden

mussen sind folgende:

2 CONTATTI

B VII

Tutti i contatti delle persone che si trovano o sono coinvolti

in cantiere nell'ambito del piano di gestione della sicurezza
sono riportati nell'organigramma del cantiere. | dati che
devono essere specificati in ogni caso sono i seguenti:

BBT SE, Coordinatore di lotto (CdL)
/ Bauloskoordinator (BLK)

Telefon Telefono

E-Mail

Mobiltelefon cellulare

BBT SE, Coordinatore di tratta (CdT)
/ Abschnittsleiter (ASL)

Ortliche Bauaufsicht (OBA)
/Direzione Lavori (DL)

Auftragnehmer (AN) / Affidatario (AN)

Bauwerksplaner (Planer) /
Progettista dell'opera (progettista)

Geotechniker vor Ort (GTU)
/Geotecnico in cantiere (GIC)

Vermessungsbiro d. AN / Ufficio
topografico dell'affidatario

Geologische Baugrundberatung
vor Ort (GEO) / Consulenza
geologica sul sottosuolo

in situ (GEO)

Geot. Messungen und
Kontrollmessungen
des AG (GTM) / rilevamenti

Behordlich begleitende
wasserrechtliche

Bauaufsicht (BBA) / Rilevamenti
geotecnici e misurazioni di controllo
del committente (GTM)

Baustellenkoordinator nach
BauKG (BauKO) / Coordinatore di
sicurezza

Tunnelbautechnischer
Sachversténdiger

(TSV) falls vorhanden Perito tecnico
in costruzioni di gallerie

(TSV) se disponibile
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GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN B VI I I ‘
PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE | ‘ ‘

Das Organigramm mit sdmtlichen Kontaktadressen wird zu L'organigramma comprensivo di tutti i contatti viene redatto
Baubeginn von der OBA erstellt und an alle Beteiligten dalla DL prima dell'avwio dei lavori di costruzione e
verteilt. Anderungen des Organigramms wahrend des inoltrato a tutte le parti coinvolte. Qualsiasi modifica
Bauablaufes werden umgehend von der OBA adaptiert all'organigramma in corso d'opera sara immediatamente
und allen Beteiligten zur Kenntnis gebracht. recepita dalla DL e notificato a tutte le parti coinvolte.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.153.01.01
Seite / Pag. 9/29

CUP: 141J05000020005

CIG: 4425992C21



GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN
PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

3 ZUSTANDIGKEITEN IM

GEOTECHNISCHEN
SICHERHEITSMANAGEMENT

B VIl

RESPONSABILITA NELLE
PROCEDURE DI SICUREZZA
GEOTECNICHE

Beteiligter

Projektleitung
(BLK)

Direzione
progetto (CdL)

Funktion

0 Leitung Krisenmanagement
o Teilnahme bei geotechnischen Besprechungen
o Vertretung des AG vor Ort

o Federfuhrung und Koordination bei der
Umsetzung der erforderlichen und mit dem

AG abgestimmten MafRnahmen im Krisenfall

o Erstellen des Geotechnischen
Sicherheitsmanagementplanes und Abstimmung
desselben mit PL, TB, OBA, Planer, GTU

o0 Leitung des Krisenmanagements
0 Anrainerangelegenheiten

o Herstellung und Aufrechterhaltung des
Anrainerkontaktes

o Organisation und Abhaltung von

Informationsveranstaltungen

o Entgegennahme und Weiterleitung von

Anraineranfragen und —
beschwerden an AG

o Mitarbeit an Losungsansatzen zu

Anraineranfragen und —beschwerden

o Personliche Information der Anrainer lber
Installation von Messeinrichtungen fur
Erschitterungsmonitoring,

Schallmessungen und geotechnisches

Monitoring,

settore geotecnico e concertazione (vedi sopra)

Funzione

0 Responsabile della gestione degli eventi critici

o Partecipazione alle riunioni in materia di

geotecniche
0 Rappresentanza del committente in cantiere

o Responsabilita e coordinamento durante
l'implementazione dei provvedimenti necessari
in caso di eventi critici cosi come concertati con

il committente

0 Redazione del piano di gestione della
sicurezza per il settore geotecnico e
concertazione dello stesso con la direzione del
progetto, TB, DL, progettista, aggiornamento
GIC del piano di gestione della sicurezza per il

0 Responsabile della gestione degli eventi critici
o Questioni inerenti alla popolazione locale

o Creare e mantenere un canale di

comunicazione con la popolazione locale

o Organizzazione e svolgimento di eventi

informativi

o Ricezione ed inoltri di domande da parte

della popolazione locale
o di lamentele al committente

o Collaborazione nella ricerca di soluzioni
relative a quesiti e lamentele avanzati dalla

popolazione locale

o Informazioni personali dalla popolazione

locale circa l'installazione di dispositivi di
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GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN
PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

B VII

misurazione per il monitoraggio delle
vibrazioni, delle emissioni acustiche e il
monitoraggio geotecnico,
Ortliche o Uberwachung der planmé&Rigen Vorgangsweise | o Monitoraggio dell'approccio in conformita al progetto
Bauaufsicht und des Verhaltens des Tunnelbauwerkes e del comportamento dell'opera di galleria
(6BA) o Koordination der Uberwachungstatigkeiten o Coordinamento delle attivita di monitoraggio
Direzione o Vereinbarung der Ausbaufestlegung gemeinsam | o Accordo sulla definizione del rivestimento assieme
Lavori mit AN und Anpassung der AusbaumafRnahmen | all'affidatario e adattamento dei rivestimenti ai requisiti
(L) an geotechnische Erfordernisse in termini di geotecnica
o Festlegung von Betriebsarten, Zusatz- u. o Definizione della modalita di esercizio, dei
SondermalRnahmen gemeinsam mit AN provvedimenti aggiuntivi e straordinari assieme
. . [I'affi ri
o Sammeln aller sicherheitsrelevanter alfaffidatario
Informationen und Verfugbarmachen fur alle 0 Raccolta di tutte le informazioni rilevanti per la
Beteiligten (Verteiler s. Kap. 8) sicurezza e messa a disposizione a tutte le parti
. coinvolte (elenco dei destinatari v. capitolo 8
0 Anordnung der geotechnischen Messungen ( P )
entsprechend dem Messprogramm (Plane in der | o Disposizione dei rilevamenti geotecnici secondo il
jeweils aktuellen Version) bzw. geman programma di misurazione (piani nella versione
Messanweisung GTU rispettivamente aggiornata) o secondo le disposizioni
er i rilevamenti GIC
0 Anordnung der VorauserkundungsmafRnahmen P
entsprechend dem Konzept der o Disposizione dei provvedimenti di prospezione
Vorauserkundung preliminare conformemente al programma di
rospezione preliminare
0 Anordnung von SofortmaRnhahmen prosp P
. . . o Disposizione dei provvedimenti immediati
o Berichterstattung bei geotechnischen P P
Besprechungen 0 Rendicontazione durante riunioni del settore
N . eotecnica
0 Benachrichtigung des BLK und des AN bei 9
Erreichen der Warnstufe 1-3. o Notifica al CdL e all'affidatario al raggiungimento del
. . . Livello di avviso 1-3.
o0 Leitung des Krisenmanagements bis zur
Ubernahme durch den BLK des AG 0 Gestione degli eventi critici fino al subentro del CdL
del committente
Auftragnehmer | o PlanmaRiger Vortrieb und Ausbau des 0 Avanzamento e rivestimento dell'opera di gallerie
(AN) — Tunnelbauwerkes conformemente al progetto
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B VII

geotechnische
Fachbauleitun
g AN

Affidatario
(AN) -

Direzione di
cantiere

geotecnica AN

o Laufende Abstimmung mit OBA

0 Auswertung und Interpretation der

Daten sowie Verfugbarmachung fur den AG

o Fuhrung von diversen Vortriebsprotokollen unter
Abstimmung mit der OBA

o Verfassen von Arbeitsanweisungen fur

besondere Vortriebssituationen

o Fortschreibung der Stérfallanalysen durch den
AN

o Vereinbarung der Ausbaufestlegung gemeinsam
mit OBA und Anpassung der
AusbaumafRnahmen an geotechnische

Erfordernisse
o Nachkontrolle (z.B. Rissprotokollierung)

o0 Ausbaufestlegung gemeinsam mit OBA fiir

Zusatz- u. SondermafRnahmen
o Sicherheit der Arbeitnehmer
0 Warnung bzw. Schutz Dritter

o Sofortige Meldung von unplanméRigen bzw.

besonderen Vorgangen an OBA
o Sofortiges Handeln bei Gefahr in Verzug

o Durchfiihrung sonstiger Sofortmaf3nahmen nach

Abstimmung mit und Anordnung durch die OBA

o0 Berichterstattung bei geotechnischen
Besprechungen (Vortriebsvor- und

Nachschauen)

o Durchfiihrung der erforderlichen
sicherheitsrelevanten Messungen (z.B.

Methangasmessungen etc.)

o Vorhalten von Mitteln zum Gegensteuern in
Krisensituationen (z. B. Holzunterstellungen,

Material zum Aufschitten, usw.)

o Coordinamento corrente con la DL

o Analisi e interpretazione dei dati nonché messa a

disposizione del committente

0 Redazione di registri di avanzamento di concerto con
la DL

0 Redazione di istruzioni per condizioni di

avanzamento particolari

o Aggiornamento delle analisi degli incidenti da parte

dell'affidatario

o Accordo sulla definizione del rivestimento assieme
alla DL e adattamento dei rivestimenti ai requisiti in

termini di geotecnica

o Controllo a posteriori (ad esempio registrazione delle

crepe)

o Definizione del tipo di rivestimento assieme alla DL

con misure aggiuntive e straordinarie
o0 Sicurezza dei lavoratori
0 Avvertimento ossia protezione di terzi

o Notifica immediata di operazioni straordinarie o

particolari alla DL
0 Azione immediata in caso di imminente pericolo

o Esecuzione di altri provvedimenti immediati dopo la

consultazione con la DL e dietro sua disposizione

o Rendicontazione nell'ambito di riunioni del settore

geotecnica (pre- e post- avanzamento)

0 Esecuzione dei rilevamenti necessari ai fini della
sicurezza (ad esempio, misurazione del gas metano,
ecc)

o0 Preparazione di misure per ovviare alle situazioni
critiche (ad esempio misure di sostegno in legno,

materiale di iempimento ecc.)

Bauwerksplan
er (Planer)

o Festlegen des geotechnischen Messprogramms
in Abstimmung mit dem GTU und

o Impostare il programma di monitoraggio geotecnico,
in coordinamento con lI'adattamento GTU e continuo
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B VII

fortlaufende Anpassung

Progettista
dell'opera o Mitwirkung bei der Interpretation der
(progettista) geotechnischen Messungen in

Ausnahmesituationen

o Erstellung und Fortschreibung der
geotechnischen Rahmenplanung und der

Stltzmittelplane in Abstimmung mit dem GTU

o Teilnahme bei geotechnischen Besprechungen

bei Erfordernis
o Festlegungen fur das weitere Baugeschehen

o Festlegung von Mal3nahmen bei
auRergewoshnlichen Vorfallen mit der OBA

o Vorschlagen und Veranlassen der Freigabe der

Rahmenpléane durch TB

o Collaborazione nell'interpretazione dei dati dalle

misurazioni geotecniche in condizioni eccezionali

0 Redazione e aggiornamento della progettazione
guadro geotecnica e dei piano delle misure di sostegno

di concerto con il GIC

0 Messa in sicurezza della galleria: Indicazione dei

provvedimenti aggiuntivi per la stabilita ove necessario

o Partecipazione alle riunioni del settore geotecnica

ove necessario
o Definizioni per I'ulteriore attivita di costruzione:

o Definizione di provvedimenti in caso di eventi

straordinari con la DL

o Proposta e predisposizione dell'autorizzazione dei
programmi quadro da parte del TB

Geotechniker o Einberufung, Leitung und Protokollierung der

vor Ort- geotechnischen Besprechung
Untertage Vorschlag fir das Festlegen des geotechnischen
(GTU) Messprogramms sowie Veranlassen der

Messanordnung durch die OBA

L 0 Auswertung und Interpretation der
Geotecnico in

. geotechnischen Messungen
cantiere-

. 0 Zusammenschau der geologischen Verhaltnisse
in sotterraneo

(GIC) und aller Daten aus dem

Beobachtungsprogramm, Interpretation der

Gesamtsituation, Verformungsanalysen

o Warnung an OBA bei Feststellen von

unplanmafigen Vorgéngen

o Berichterstattung bei geotechnischen
Besprechungen

o Convocazione, conduzione e verbalizzazione delle

riunioni del settore geotecnica

Proposta per la determinazione del programma di
misurazione geotecnico nonché disposizione delle

misurazioni da parte della DL

o Valutazione ed interpretazione dei dati dei rilevamenti

geotecnici

o Sintesi delle condizioni geologiche e di tutti i dati
derivanti dal programma di monitoraggio,
interpretazione della situazione complessiva, analisi

delle deformazioni

o Avvertimento della DL al riscontro di processi non

previsti dal programma

o Rendicontazione durante riunioni del settore

geotecnica
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B VII

0 Vorschlagen und Veranlassen der
Fortschreibung des Rahmenplanes durch den

Planer

o Vorschlag und Veranlassen zusatzlicher
Messungen bei GTM sowie Vorschlage  fur

zusétzliche Beweissicherungen bei BLK
0 Beweissicherungen
o Information an OBA und Verteiler (Kap. 6.2).

o Beratung der OBA bei Anordnung von

Sofortmal3nahmen

o Mitarbeit bei der Fortschreibung des
Geotechnischen Sicherheitsmanagementplanes
durch den BLK

o Informationen des Geologen vor Ort hinsichtlich
jener Aspekte, auf welche in der jeweiligen
Situation aus geotechnischer Sicht besonderes

Augenmerk zu legen ist

o Erlauterung jener geomechanischen Szenarien,
auf welche bei der aktuellen Festlegung der

Ausbaumafinahmen Ricksicht zu nehmen ist.

o0 Unverziigliche Information der OBA, des AN,
des Planers und der Priifer bei akuten

Standsicherheitsproblemen

o Laufende Abstimmung mit dem Planer

o Proposta e predisposizione dell'aggiornamento del
programma quadro da parte del progettista

o Proposta e predisposizione di ulteriori misurazioni
GTM nonché proposte per l'ulteriore monitoraggio

presso il CdL.
o Monitoraggi

o Informazione alla DL e elenco dei destinatari (cap.
6.2).

0 Consulenza alla DL con disposizione di misure

immediate

o0 Assistenza nell'aggiornamento del piano di gestione
della sicurezza geotecnica da parte del CdL

o Informare il geologo in cantiere riguardo gli aspetti ai
quali, nelle rispettive situazioni, va posta particolare
attenzione dal punto di vista geotecnico

o lllustrazione degli scenari geomeccanici che saranno
da considerare nella definizione attuale degli interventi

di potenziamento.

o Informazione immediata della DL, dell'affidatario, del
progettista e del verificatore in caso di gravi problemi di
stabilita

o Coordinamento continuo con il progettista

Geologische o Laufende Aufnahme, Auswertung und o Corrente registrazione, analisi e interpretazione delle
Baugrundberat Interpretation der geologischen condizioni geologiche del sottosuolo in cantiere (ad
ung Baugrundverhéaltnisse vor Ort (z.B. Geologenhub | esempio il hub con avanzamento continuo) nonché

vor Ort (GEO)

bei kont. Vortrieb) sowie Vergleich der

erwarteten Verhaltnisse mit den tatsachlichen

confronto delle condizioni previste con le condizioni

effettivamente riscontrate

Consulenza A4
Verhaltnissen . . L
. o Rendicontazione durante riunioni del settore
geologica sul
o Berichterstattung bei geotechnischen geotecnica
sottosuolo
L Besprechungen o0 Awviso della DL e del GIC al rilevamento di condizioni
in situ (GEO)

o Warnung an OBA und GTU bei Feststellen von
geanderten Baugrundverhéltnissen und

unplanmafigen Vorgadngen oder unerwarteten

del terreno mutate e di eventi non pianificati o risultati

non previsti dalla prospezione preliminare

0 Consulenza del progettista e della DL per la
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B VII

Ergebnissen aus der Vorauserkundung

o Beratung des Planers und der OBA bei der
Festlegung von MaRnahmen bei

aulRergewdhnlichen Vorféllen

0 Beratung bei akuten Standsicherheitsproblemen
sowie Beratung und Mitwirkung bei den zu

treffenden MafRnahmen

0 Beratung bei der Beurteilung von allfalligen
Schadensféllen an Objekten im

Einflussbereich des Tunnelbauwerkes

0 Beratung und Mitwirkung bei Erkundungen von
Obertage und Untertage insofern die
Erkenntnisse fur die laufende Fortschreibung

der Prognose Untertage erforderlich sind

o Laufende Prognose der raumlichen
Baugrundverhéltnisse in unmittelbarer
Vortriebsumgebung und auf gesonderte
Anordnung der OBA bzw. des Geotechnikers vor
Ort.

o Veranlassen von Probenahmen flir
Laboruntersuchungen in Abstimmung mit BBT

o Verfolgung des Langzeitverhaltens

definizione delle misure da prendere al verificarsi di

eventi straordinari

o Consulenza in caso di gravi problemi di stabilita
nonché consulenza e assistenza per quanto riguarda le

misure da adottare

o Consulenza per la valutazione di eventuali danni a

oggetti nell'area di influenza dell'opera di gallerie

o Consulenza e assistenza durante la prospezione in
sotterraneo e in superficie, purché le conoscenze siano
necessarie per l'aggiornamento della previsione del

sottosuolo in corso

o Previsione continua delle condizioni del suolo per
guanto riguarda gli spazi, nelle immediate vicinanze
della zona di scavo e su specifica disposizione della DL
o del Geotecnico in cantiere.

o Predisposizione di campionature per analisi di
laboratorio di concerto con la BBT SE

0 Osservazione dell'andamento a lungo termine

Geot.
Messungen

und

Kontrollmessu
ngen des AG
(GTM)

Rilevamenti in

sito

o Durchfiihrung von geotechnischen Messungen
aller Art Obertage und Untertage nach Angaben
des GTU entsprechend dem
Messprogramm (Plane in der jeweils aktuellen

Version)

0 Weitergabe der Messergebnisse an den GTU,
die OBA und den AN

o Teilnahme an geotechnischen Besprechungen
nach Erfordernis

0 Esecuzione di misurazioni geotecniche di tutti i tipi, in
superficie e sotterranee, secondo le indicazioni del GIC
secondo il programma di misurazione (piani nella

versione piu aggiornata)

o Inoltro dei risultati delle misurazione al GIC, la DL e
I'affidatario
o Partecipazione alle riunioni del settore geotecnica

ove necessario

Baustellenkoor

dination

Coord.

sicurezza

o Sicherstellung der Einhaltung der MaRnahmen
aus dem SIGE-Plan des sowie

Fortschreibung des SiGe-Planes

o Sicherstellung aller sicherheitsrelevanten

o0 Assicurazione del rispetto delle misure contenute nel
piano di sicurezza e di protezione della salute SiGe e
aggiornamento del SiGe

0 Assicurazione del rispetto di tutte le norme di

sicurezza e delle leggi (valutazione)
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B VIl

Verordnungen und Gesetze (Evaluierung)

Behdrdlich

Begleitende

wasserrechtlic

he Bauaufsicht
(BBA)

sorveglianza
ai sensi del
diritto sulle
acque
nominata
dall'autorita

(Ispettorato di
cantiere BBA)

o Ubergeordnete Interpretation aller hydro-

(geo)logischen Beobachtungsdaten

o Teilnahme an geotechnischen Besprechungen

nach Erfordernis

o Warnung an OBA bei Feststellung von

unplanmafigen Vorgéngen

o Ubergeordnete Mitwirkung bei der Festlegung

von MaRnahmen im Krisenfall

o Ubergeordnete Uberpriifung der relevanten

bescheidmaRigen Auflagen

o Interpretazione di tutti i dati dei monitoraggio
idro(geo)logici

o Partecipazione alle riunioni del settore geotecnica

ove necessario

o Avvertimento della DL al riscontro di processi non

previsti dal programma

o Collaborazione sovraordinata nella definizione delle
misure in caso di eventi critici
o Verifica sovraordinata delle prescrizioni da decreto

rilevanti

Soggetto
coinvolto

(CdL)

Direzione progetto

Funzione

(BL)

Direzione Lavori
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4 GEOTECHNISCHE BESPRECHUNGEN

4.1 ZWECK

Es ist vorgesehen regelmagige geotechnische
Besprechungen auf der Baustelle abzuhalten. Inhalt der
geotechnischen Besprechung ist die Analyse und Diskussion
des tatsdchlichen Gebirgs- bzw. Baugrundverhaltens, des
Systemverhaltens, die Beurteilung der Wirkungsweise der
Ausbruch- und  Sicherungsmafinahmen sowie des
Bauablaufes.

4.2 EINBERUFUNG UND LEITUNG

Die Leitung bzw. die Einberufung der geotechnischen
Besprechung obliegt dem Geotechniker vor Ort.

Grundsatzlich ist eine kurze tagliche geotechnische
Besprechung mit allen Beteiligten auf der Baustelle
vorgesehen. Ergebnis der Besprechung ist der tagliche
geotechnische Kurzbericht (siehe Beilage am Ende des
Berichtes)

Bei homogenen ginstigen Gebirgsverhéltnissen kann das
Intervall zwischen den geotechnischen Besprechungen
verlangert werden. Sie muss aber mindestens 1x pro Woche
stattfinden.

Bei Erreichen der Warnstufen 1 (optional), der Warnstufen 2
oder 3 (obligatorisch) kdnnen auf3erordentliche geotechnische
Besprechungen durch die OBA oder durch den BLK
einberufen werden.

4.3 INHALT

e Rickblickende und vorausschauende Analyse des
Baugrundverhaltens, Systemverhaltens und
Setzungsverhaltens der Oberflache

e Festlegung der  Grundsétze der
Vorgangsweise sowie der MaRnahmen im Rahmen
des geotechnischen Sicherheitsmanagements.

e Fortschreibung von  Prognosewerten  (SOLL-
Verhalten) sowie der Warn- und Alarmwerte bzw. der
Warn- und Alarmkriterien in Abstimmung mit BLK,
OBA, Planer, Geologen Vorort, GTU, GTM, sowie
Fortschreibung des Tunnelbautechnischen
Rahmenplanes.

weiteren

B VII

4 RIUNIONI GEOTECNICHE

4.1 PROPOSITO

Si prevede di tenere riunioni geotecniche periodiche in
cantiere. Le riunioni geotecniche hanno per argomento
l'analisi e la discussione dell'effettivo comportamento
delllammasso roccioso, del sottosuolo e del sistema, la
valutazione del modo di funzionamento delle misure di
scavo e di messa in sicurezza nonché lo svolgimento dei
lavori.

4.2 ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

La convocazione e la presidenza delle riunioni geotecniche
sono di competenza del geotecnico in cantiere.
Fondamentalmente € prevista ogni giorno una breve
riunione geotecnica con tutte gli interessati in cantiere.
Sulla base della riunione & redatta una relazione
geotecnica di sintesi (vedi allegato alla fine della
relazione).

Se l'ammasso roccioso € omogeneo e le condizioni
favorevoli, l'intervallo tra le riunioni geotecniche puo essere
aumentato. Se ne deve tenere almeno 1 a settimana.

Al raggiungimento del Livello di avviso 1 (opzionale), del
Livello di avviso 2 o 3 (obbligatorio) la DL o il CdL possono
convocare delle riunioni geotecniche straordinarie.

4.3 CONTENUTO

e Analisi retrospettiva e prospettica del
comportamento del sottosuolo, del comportamento
del sistema e dei fenomeni di assestamento della
superficie.

e Definizione dei principi per l'ulteriore modo di
procedere nonché delle misure nell'ambito della
gestione della sicurezza geotecnica.

e Aggiornamento dei valori di  previsione
(comportamento  previsto) e dei valori di
avvertimento/di allarme ovvero dei criteri di
avvertimento/di allarme, di concerto con il CdL, la
direzione lavori, i progettisti, i geologi in cantiere,
GIC, GTM, e laggiornamento del programma
quadro per la realizzazione delle opere in

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.153.01.01
Seite / Pag. 17/29

CUP: 141J05000020005

CIG: 4425992C21



GEOTECHNISCHER SICHERHEITSMANAGEMENTPLAN
PROCEDURE DI SICUREZZA GEOTECNICHE

4.4 TEILNEHMER

Teilnehmer an der geotechnischen Besprechung sind:
Projektleitung des AG (BLK)
o Leiter OBA

e  Geologische Baugrundberatung vor Ort (GEO)

e Bauleitung des AN

e Geotechnische Vermessung (GTM)
Bei Bedarf kdnnen folgende weitere Personen hinzugezogen
werden:

e Planer
e Fachreferat Tunnelbau (ES TB)

e Tunnelbautechnischer Sachverstandiger (TSV) (nach
Erfordernis)

e Baustellenkoordinator (BauKo) (nach Erfordernis)

. Planungsabteilung (nach Erfordernis)

e Begleitende Behordliche Bauaufsicht (BBA) (nach
Erfordernis)

e Sonstige (nach Erfordernis)

4.5 TAGESORDNUNG

e Bericht liber die geologischen Verhaltnisse (GEO)

e Bericht dber die Verformungen und die
Verformungsentwicklung (GTM)

e Bericht Uber zusammenfassende Interpretation der
geotechnischen Beobachtungen (GTU)

e Vergleich der tatséchlichen geologischen Verhaltnisse
und Verformungen mit den geplanten

e Diskussion der anzuwendenden Vortriebsklassen und
Sicherungen auf Grundlage der Berichte (OBA, GTU,
AN) und Definition der weiteren Vorgehensweise.

4.6 PROTOKOLL

Verantwortlich fur die Protokollierung ist der Geotechniker
(gof. unterstitzt durch die OBA). Die Erstellung des

4.4

B VII

sotterraneo.

PARTECIPANTI

| partecipanti alla riunione geotecnica sono:

Direzione di progetto del committente (CdL)
Direttore lavori

Geotecnico in cantiere (GIC)

Consulenza geologica sul sottosuolo in situ (GEO)
Direzione Lavori dell’affidatario

Rilevamenti geotecnici (GTM)
All'occorrenza partecipano anche le seguenti persone:

Progettista

Struttura tecnica per la costruzione di galleria (ES
TB)

Esperti geotecnici e idrogeologici del sottosuolo
del committente (Geo-SV e SV Hydro)

Perito tecnico in costruzioni di gallerie (TSV) (ove
necessario)

Coordinatore di lotto (coordinatore di cantiere)
(ove necessario)

Reparto progettazione (ove necessario)
Ispettorato di cantiere ai sensi del diritto sulle
acque nominato dallautorita (BBA) (ove
necessario)

Altri (ove necessario)

4.5

4.6

ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulle condizioni geologiche (GEO)
Relazione sulle deformazioni e lo sviluppo delle
deformazioni (GTM)

Relazione riassuntiva sulle interpretazioni dei
monitoraggi geotecnici (GIC)

Confronto delle condizioni geologiche e delle
deformazioni reali con quanto originariamente
previsto

Discussione sulle classi di avanzamento e dei
mezzi di messa in sicurezza applicabili sulla base
delle relazioni (DL, GIC, affidatario) e definizione
dell'ulteriore modo di procedere.

VERBALE

Il geotecnico & responsabile dei verbali (eventualmente

con il sostegno della DL). Il verbale viene redatto nel corso
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Ergebnisprotokolls erfolgt wahrend der Besprechung und wird
im Anschluss von den Teilnehmern unterfertigt und verteilt.

5 DEFINITION DES ERWARTETEN
VERHALTENS

Der Planer definiert in der Geomechanischen Prognose fir
die einzelnen Vortriebe das erwartete Verhalten (Soll-
Verhalten) des Verbundsystems Ausbau- Baugrund wéahrend
des Vortriebs und dessen Auswirkungen an der Oberflache
(siehe Teil E2 — Tunnelbautechnischer Rahmenplan). Die
Definition des Soll- Verhaltens bildet die Basis fur den
Geotechniker vor Ort fur die laufende Analyse und
Interpretation der geotechnischen Situation.

Dabei wird ein taglicher Soll/Ist Vergleich gefihrt.

Folgende Angaben zum Systemverhalten missen u. a.
vorliegen und durch Grenzwerte definiert sein:
e Erwartete Verschiebungen des Hohlraums in allen
Bauzusténden
+ Anzahl, Einsatz
Abschnitten:
raumliche

e In oberflachennahen
Oberflachensetzungen und deren

Ausdehnung in Setzungsmulden

6 BEOBACHTUNGSPROGRAMM

die Grenzwerte sind nach Angabe des Planers in der
Tunnelbautechnischen Rahmenplanung vorgegeben. Auf
Basis der definierten Grenzwerte und den Gegebenheiten
Vorort erfolgt die genaue Festlegung von Art, Zeitpunkt und
Messhaufigkeit durch den GTU aufgrund der Erfordernisse
der aktuellen Vortriebssituation und der Interpretation tber
das aktuelle Systemverhalten und Setzungsverhalten der
Oberflache.

6.1 INFORMATIONSFLUSS VON
BEOBACHTUNGSDATEN

Jeder Beobachter ist verpflichtet, sicherheitsrelevante
Beobachtungen unverziglich an die OBA und GTU
weiterzugeben (Abbildung 1). Alle Beobachtungen werden bei
der OBA dokumentiert und gesammelt und wenn erforderlich
weitergeleitet bzw. liegen dort fir alle Beteiligten zur Einsicht

B VIl

della riunione, alla fine firmato da tutti i partecipanti e poi
distribuito.

5 DEFINIZIONE DELL’AMMASSO
ROCCIOSO PREVISTO

Il progettista nella previsione geomeccanica definisce |l
comportamento previsto nei singoli scavi (comportamento
previsto) del sistema di interazione rivestimento-sottosuolo
in fase di avanzamento e i suoi effetti in superficie (cfr.
Sezione E2 - programma quadro per la realizzazione delle
opere in sotterraneo). La definizione del comportamento
previsto costituisce la base per il geotecnico in cantiere per
l'analisi e linterpretazione costante della situazione
geotecnica;
il valore previsto viene raffrontato quotidianamente con il
valore effettivo.
Le seguenti informazioni sul comportamento del sistema,
oltre ad altre, devono essere definite attraverso valori
limite:
e Spostamento atteso della cavita in tutte le fasi di
costruzione
+  Numero, impiego
e Nelle sezioni prossime alla superficie: Cedimenti
della superficie e la loro estensione in conche di
cedimento

6 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

i valori limite limiti sono indicati dal progettista nel
programma quadro per la realizzazione delle opere in
sotterraneo. Sulla base dei valori limite definiti e delle
condizioni sul posto il GIC definisce con precisione la
tipologia, le tempistiche e la frequenza delle misurazioni a
seconda delle esigenze in base all'attuale situazione di
avanzamento e dell'interpretazione dell'attuale
comportamento del sistema e dei fenomeni di
assestamento della superficie.

6.1 FLUSSO DELLE INFORMAZIONI E DATI DA
MONITORARE

Ogni osservatore ha I'obbligo di inoltrare immediatamente
qualsiasi informazione rilevante per la sicurezza alla DL e
al GIC (Figura 1). Tutte le informazioni risultanti dai
monitoraggi vengono documentate e raccolte presso la DL
e, ove necessario, inoltrate o messe a disposizione di tutti
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auf.

Die geotechnische Messungen durch den Vermesser des AG
werden taglich durchgefiihrt und am selben Tag, spéatestens
bis zur taglichen geotechnischen Besprechung, an den GTU
zur Auswertung weitergeleitet. Bei gravierenden
Abweichungen (z. B. Uberdurchschnittliche
Verformungszunahmen) sind die OBA und der GTU sofort zu
verstandigen.

Die Vermessungsdaten missen noch am gleichen Tag in das
2DOC System eingearbeitet und damit allen Beteiligten zur
Verfligung gestellt werden.

Der GTU stellt die Auswertungen der Verschiebungs-
messergebnisse zzgl. seiner Interpretation Uber das aktuelle
Systemverhalten und Setzungsverhalten der Oberflache (OT
Messpunkte, Objekte, Einbauten) im Zuge der taglichen
geotechnischen Besprechung zusammen und spéatestens am
Folgetag uber das 2DOC System zur Verfugung.

Mindestverteiler aller Beobachtungsdaten:

¢ OBA
. BLK
e AN

e  Geotechniker vor Ort
e GEO, Planer (nach Erfordernis)

B VII

gli interessati per la presa in visione.
| rilevamenti geotecnici del topografo del committente
vengono svolti quotidianamente e i dati devono essere
inoltrati lo stesso giorno, al piu tardi entro la riunione
geotecnica giornaliera, al GIC per l'analisi. In caso di
divergenze gravi (ad es. aumento delle deformazioni
superiore alla media) la direzione lavori e il GIC devono
essere immediatamente informati.
| dati dei rilevamenti devono essere inseriti nel sistema
2DOC ancora lo stesso giorno e cosi resi disponibili a tutti
gli interessati.
Il GIC mette a disposizione l'interpretazione dei dati sulle
misurazioni degli spostamenti congiuntamente alla sua
interpretazione dell'attuale comportamento del sistema e
dei fenomeni di assestamento (punti di misurazione OT,
oggetti, componenti), nel corso della riunione geotecnica
quotidiana e al piu tardi il giorno seguente attraverso il
sistema 2DOC.
Elenco dei destinatari minimo per tutti i dati dei
monitoraggi:

e DL

e CdL

o Affidatario

e  Geotecnico in cantiere
GEO, progettista (ove necessario)
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Zyklischer Vortrieb

Vermessungsbiro

geotechnische Messung
obertage und untertage Geologie und Hydrogeologie

Beobachtung und
Dokumentation aus der

A
A 4

A A

Beobachtungen

aus dem Vortrieb Geotechnischer Tagesbericht

Geotechniker vor Ort

AN-Bau/OBA/GTU

AN-BAU
Bauleiter

A
AGBA Sonstige PB:
Leiter der OBA  [© (nach Erford.)
TSV, Planer

4

Beobachtungen aus dem
offentlichen Bereich

B VIl
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B VIl

|| Avanzamento ciclico

Ufficio topografico
rilievi geotecnici

in superficie e in sotterraneo

A

A

\ 4

Monitoraggio e documentazione
della geologia e dell'idrogeologia

A

Monitoraggio attraverso lo

scavo

Geotecnico in cantiere

Relazione geotecnica giomaliera

Affidatario dei lavori/DL/GIC

Aff.costr.
Capo cantiere

A

DL

Direttore Lavori

Altri PB:
(ove necessario)
TSV, progettisti

4&

4

Monitoraggi da parte di
enti pubblici

Abbildung 1 Informationsfluss

lllustrazione 1 flusso informazioni
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B VII

7  WARNSTUFEN 7 LIVELLI DI AVVISO
Im Fall von Abweichungen des IST-Verhaltens vom SOLL- Nel caso di divergenze del comportamento reale dal
Verhalten wird abh&ngig vom Abweichungsgrad eine der 3 comportamento previsto si dichiara uno dei seguenti 3

nachstehenden Warnstufen ausgesprochen.

Die

Abweichung

Kriterien fir Warnstufe 1 sind durch erhohte

vom SOLL-Verhalten und hoher

Materialausnutzung mit noch ausreichender Sicherheit

livelli di avviso a seconda del grado di divergenza.

| criteri per il Livello di avviso 1 descrivono una situazione
di elevata divergenza dal comportamento previsto e un
elevato limite di carico del materiale con un sufficiente

zum Versagensfall gekennzeichnet. livello di sicurezza fino al crollo
Die Kriterien fur Warnstufe 2 beschreiben wiederholt | criteri per il Livello di avviso 2 descrivono un
progressives Verschiebungsverhalten, Situationen mit nur comportamento di spostamento progressivo e ripetuto, con

noch geringer Sicherheit zum Versagensfall bzw. mit

lokal

em Versagen, d.h. diese sind bereits Alarmwerte bzw.

Alarmkriterien fur Krisensituationen.
Die Warnstufe 3 ist auszusprechen, wenn sich in Fallen
der Warnstufe 2 Auswirkungen auf Dritte ergeben.

sicurezze ancora minori prima del cedimento ossia
cedimenti locali; si tratta pertanto di livelli d'allarme ossia di
criteri d'allarme per eventi critici.

Il Livello di avviso 3 viene attivato se sussistono

ripercussioni di eventi di livello 2 su parti terze.

Eine Entwarnung bzw. die Ricknahme einer Warnstufe Il cessato allarme o la disattivazione di un Livello di avviso
kann erfolgen, wenn folgende Voraussetzungen erflllt puod avere luogo in presenza dei seguenti requisiti:
sind:

e Standsicherheit des Tunnels gegeben bzw. keine e il tunnel & stabile e da monitoraggi prolungati non
Beeintrachtigung der Oberflache sowie Objekten sono stati rilevati pregiudizi alla superficie, a
und Einbauten durch nachhaltige Beobachtung oggetti 0 a componenti costruttivi
nachgewiesen e sono state prese delle misure, la cui efficacia &

e MalRnahmen ergriffen und die Wirksamkeit der stata dimostrata
eingeleiteten MalRnahmen nachgewiesen werden i valori sono scesi al di sotto dei criteri per il Livello di
konnte avviso

e Die Kriterien der Warnstufe unterschritten werden

Die Kriterien fur die Warnstufe 1 sind Warnwerte und | criteri per il Livello di avviso 1 sono valori di avviso e

Warnkriterien fir

Situationen, die in der Regel mit

normalen Mitteln und der Organisation der Baustelle zu
beherrschen sind.

Die Kriterien fir die Warnstufe 2 und die Warnstufe 3 sind

criteri di avviso per condizioni che genericamente sono
gestibili con mezzi ordinari e attraverso l'organizzazione in
cantiere.

| criteri per i livelli di avviso 2 e 3 invece sono gia valori di

dagegen bereits Alarmwerte und Alarmkriterien fur allarme e criteri di allarme per eventi critici. Percio
Krisensituationen. Hierfir sind im Rahmen des nell'ambito della gestione degli eventi critici e del piano di
Krisenmanagements und des geotechnischen gestione della sicurezza per il settore geotecnico devono

Sicherheitsmanagementplanes besondere MaRhahmen zu
treffen.
Die Riickstufung der Warnstufen kann grundsatzlich nur im

Zuge

einer geotechnischen Besprechung im

Einversténdnis aller Beteiligter erfolgen.

essere definite delle misure particolari.

Il declassamento dei livelli di avviso in linea di massima &
possibile solo nell'ambito delle riunioni geotecniche con |l
consenso di tutti i soggetti coinvolti.
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VORGANGSWEISE IM KRIESENFALL 8

B VI

PROCEDURA IN CASO DI EVENTO

Sicherheitsrelevante
Beobachtungen

v

Beobachter informiert

OBA Kontakt und Bera_

>

4
A 4

die OBA

tung mit GTU und GEO

Planmafiges Verhalten,
normales Vorgehen

Ja, Kriterium eingetreten

1

\ 4

|
2

y

|
3]

\ 4

Warnkriterium
Warnstufe 1
eingetreten

Alarmkriterium
Warnstufe 2
eingetreten

Dritte nicht betroffen

Alarmkriterium
Warnstufe 3
eingetreten

Dritte offensichtlich betroffen

Planer,

BBA informieren

(nach Bedarf)

Bedarf)

v v v
GTU Geotechnischer OBA/BLK/ASL: OBA/BLK/ASL:
Tagesbericht Leitung Leitung

Krisenmanagement Krisenmanagement,

Besprechung mit Dritte informieren
OBA und AN, OBA, AN:
Kontakt mit Planer, unverzuglich handeln OBA, AN:
TSV unverziglich handeln,
OBA: Info BLK, OBA: Dritte schiitzen
MaRnahmen nach BLK, ASL, GTU, OBA
Empfehlung GTU Planer, BauKo BLK, ASL, GTU,
und eig. Ermessen, informieren Planer, , BauKo
Abstimmung mit BBA informieren (nach informieren.

BBA informieren
(nach Bedarf)

Optional

v

obligatorisch
]

v

Besprechung zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise einberufen

BLK: ausserordentliche geotechnische
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Constatazioni
rilevanti per la sicurezza

v

B VI

Soggetto responsabile |

informa la DL

A 4

DL contatti e
consultazione con GIC e

comportamento da prog.
modo di proc.normale

Si, criterio si e verificato

1 2

|
3

nessun impatto su terzi

v y v

Criterio di avviso Criterio di allarme Criterio di allarme

Livello di avviso 1 Livello di avviso 2 Livello di avviso 3
attivato attivato attivato

evidente impatto su terzi

v v

v

GIC relazione geotecnica DL/CdL/CdT:
giornaliera Direzione

Riunione con
DL e affidatario,

Contatti con progettista, DL, affidatario:

Gestione degli eventi critici

Perito tecnico in costruzioni di agire immediatamente
gallerie (TSV)

DL: Info CdL, DL:

Misure secondo CdL, CdT, GIC,

C ecorazen el || inormare " plogetista
e proprie valutazioni poordlnatore di cantiere
Concertazione con informare  Ispettorato
progettista, informare Ispettorato cantiere BBA (ove

di cantiere BBA (ove necessario) necessario)

DL/CdL/CdT:
Direzione

DL, affidatario:

DL
e CdL, CdT, GIC,

informare progettista,
di coordinatore

di cantiere

cantiere BBA
(ove necessario)

Gestione degli eventi critici,
informare soggetti terzi

agire immediatamente
proteggere soggetti terzi

informare  Ispettorato  di

opzionale

v

obbligatorio

v

CdL: riunione geotecnica straordinaria per determinare I'ulteriore modo di
procedere
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9 ORGANISATION IM KRIESENFALL

Behorden

Dritte

Medien

B VIII

9 ORGANIZZAZIONE IN CASO DI

EVENTO

Krisenmanagement
durch BLK (temporar

durch OBA)

Offentliche
Hilfsorganisationen

Notfallkommandos
der Einbautentrager
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Autorita

Gestione degli eventi critici da

Parti terze

parte del CdL

(temporaneamente dalla DL)

Media

B VIII

Organizzazioni di soccorso

pubbliche

Comando di emergenza
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10 SCHUTZPRIORITATEN IM
KRIESENFALL

Im Krisenfall soll nach folgenden Prioritdten vorgegangen
werden:

1. Schutz der 6ffentlichen Sicherheit und

2. Schutz der Standsicherheit von Bauwerken

11 HINWEISE ZUM ALARMPLAN DES AN

Im Alarmplan des AN sind die erforderlichen Angaben zum
Verhalten im Alarmfall detailliert beschrieben. Der
Alarmplan wird an allen wichtigen Punkten der Baustelle
ausgehangt. Er wird bei Erfordernis fortgeschrieben.
Dieser Alarmplan enthalt die wichtigsten Angaben zum
Verhalten fir die folgenden Falle:

- Verbruch bzw. gréRerer Nachbruch

- Unfall mit Personenschaden

- Brandfall

- Oberflachenschéaden

- Unzulassige Erschitterungen an der Oberflache an
Gebauden

- Wassereinbruch

- Gaszutritte

- Explosion

12 VORHALTEN VON MITTELN ZUR
VERMEIDUNG VON
KRIESENSITUATIONEN

Damit bei Abweichungen vom erwarteten Verhalten die
erforderlichen MaRnahmen zur Vermeidung kritischen
Zustande schnell und wirksam umgesetzt werden kénnen,
mussen die im Bauvertrag vorgesehenen Sicherungsmittel
und die fur den Einbau erforderlichen Gerate in
ausreichendem Umfang auf der Baustelle bzw. im
Vortriebsbereich vorrétig sein.

13 PROGNOSE WARN- UND ALARMWERTE

Die Warn- und Alarmwerte bzw. Warn- und Alarmkriterien
werden zu Baubeginn aufbauend auf den Prognosewerten
der Ausfihrungsplanung vom GTU und Planer festgelegt.

Im Zuge der Baudurchfiihrung werden die Warn- und

B VI

10 PRIORITA IN CASO DI EVENTO

In situazioni critiche va seguito il seguente ordine di
priorita:

1. Protezione della sicurezza pubblica e dei soggetti
coinvolti nel progetto

2. Assicurazione della stabilita delle opere costruttive

11 RIFERIMENTO AL PIANO DI
SICUREZZA DELL’AFFIDATARIO

Nel Piano di emergenza dell'affidatario sono dettagliati tutti
i comportamenti da mettere in atto in caso di allarme. Il
piano di emergenza sara affisso presso tutti i punti chiave
del cantiere. Il piano sara aggiornato se necessario.
Questo piano di emergenza contiene le informazioni
chiave sul comportamento nei seguenti casi:

- Crollo o franamento di grande entita

- Incidenti con danni a persone

- Incendio

- Danni superficiali

- Vibrazioni inammissibili in superficie presso edifici

- Irruzioni d’acqua

- Perdite di gas

- Esplosione

12 DISPOSIZIONE DI MEZZI DI MESSA IN
SICURA PER IL CASO DI EVENTO

Affinché in caso di divergenza dal comportamento previsto
i mezzi necessari atti ad evitare condizioni critiche
possano  essere  implementati rapidamente  ed
efficacemente, in cantiere ossia nella zona di scavo deve
essere disponibile una scorta sufficiente di mezzi di messa
in sicurezza e di strumenti necessari per la posa in opera
che sono previsti dal contratto di lavori.

13 VALORI DI ALLARME E DI AVVISO

| valori di avviso e di allarme ossia i criteri di avviso e di
allarme vengono definiti dal GIC o dal progettista al
momento dell'avvio dei lavori sulla base dei valori
previsionali della progettazione esecutiva.
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Alarmkriterien (Grenzwerte, Tendenzen) in Abstimmung
von GTU, Planer, OBA, Geologen und AN im Rahmen der
taglichen Geotechnikbesprechung fortgeschrieben.

14 GEPLANTES VERHALTEN,
STEUERUNGEN VON ABWEICHUNGEN
IM ZYKLISCHEN VORTRIEB

Das Uberwachungskonzept umfasst geotechnische, und
geodatische Messungen in ausgewdahlten Schritten, es
schlieBt mit angegebenen Grenzwerten auch die
Verantwortlichkeiten der entsprechenden Organe ein. Fur
die Koordination der Uberwachungstatigkeiten zeichnet die
ortliche Bauaufsicht

verantwortlich.

Ziel der Uberwachungen ist das frilhzeitige Erkennen von
gréRBeren Abweichungen der Untergrundverhéltnisse
gegeniber den Projektierungsannahmen.

Als Grundlage fiur die Uberwachung dienen die
Grenzwerte aus dem geotechnischen Rahmenplan Kapitel
E2 Anhang E2-1. bzw dem fortgeschriebenen Rahmenplan

15 BEILAGE : VORLAGE TAGLICHER
GEOTECHNISCHER KURZBERICHT

B VI

Nel corso dei lavori di costruzione, i criteri di avviso e di
allarme (valori limite, trend) vengono aggiornati di concerto
con il GIC, il progettista, la DL, i geologi e l'affidatario
nell'ambito delle riunioni geotecniche giornaliere.

14 COMPORTAMENTO AMMASSO
ROCCIOSO PREVISTO E MODIFICHE
IN CASO DI DIFFERENZE

Il piano di monitoraggio comprende rilievi geotecnici e
geodetici in fasi selezionate; vi sono indicati anche i valori
limite e le relativi responsabilita degli organi. Per |l
coordinamento delle attivita di monitoraggio e responsabile
la DL.

L'obiettivo del monitoraggio € lindividuazione precoce
delle divergenze significative delle condizioni del
sottosuolo rispetto alle previsioni di progetto.

| valori limite della progettazione quadro geotecnica di cui
al capitolo E2 allegato E2-1 ossia al programma quadro
aggiornato costituiscono la base per il monitoraggio.

15 APPENDICE: MODELLO PER LA
RELAZIONE DI SINTESI GEOTECNICA
GIORNALIERA.
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