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VORBEMERKUNG 

 

PREMESSA 

(1) Die vorliegenden allgemeinen 
Vertragsbestimmungen regeln die öffentlichen 
Bauaufträge, die die Gesellschaft Galleria di Base 
del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE (im 
Folgenden BBT SE) vergibt. 

 (1) Le presenti Condizioni generali di contratto 
disciplinano i contratti pubblici di lavori affidati dalla 
società Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE (in seguito BBT SE). 

(2) Die Regelung der vorliegenden allgemeinen 
Vertragsbestimmungen gilt, sofern in keinem 
anderen Teil des Vertrags anders lautende 
Regelungen getroffen werden. 

 (2) La disciplina di cui alle presenti Condizioni 
generali di contratto vale in quanto non sia disposto 
diversamente da altra parte del contratto. 

TEIL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

PARTE I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Anzuwendendes Recht 

und vertragsrelevante Sprache 
fϋr die Vertragsabwicklung 

 

Art. 1 
Normativa di riferimento 

e lingua vincolante 
per l’esecuzione del contratto 

(1) Die Vertragsabwicklung (Auftragsausfϋhrung) 
unterliegt, sofern im Vertrag nicht festgelegt, dem 
anzuwendenden (nationalen) Recht, d.h. dem Recht 
jenes Staates, auf dessen Staatsgebiet der Auftrag 
ausgefϋhrt werden soll. 

 (1) L’esecuzione del contratto è disciplinata, per 
quanto non previsto nel testo dello stesso, dalla 
normativa (nazionale) di riferimento, vale a dire la 
normativa dello stato sul cui territorio esso deve 
essere eseguito. 

(2) Für die Vertragsabwicklung jener Aufträge, die 
auf österreichischem Staatsgebiet auszuführen sind, 
sind weiters sämtliche anzuwendenden technischen 
Normen, die „ÖNORMEN“, als anzuwendendes 
Recht zu betrachten; hinsichtlich der Aufträge, die 
auf italienischem Staatsgebiet auszuführen sind, gilt 
das MD. Nr. 145 vom 19. April 2000 sowie das MD. 
vom 14. Jänner 2008 mit dem überarbeiteten Text 
der technischen Bestimmungen für Bauten als sol-
che. Etwaige im Widerspruch mit den oben ange-
führten Vorschriften stehende Bestimmungen haben 
keinerlei Rechtswirkung. 

 (2) Ai fini dell’esecuzione del contratto sono da 
considerarsi normativa di riferimento, inoltre, per i 
contratti da eseguirsi in territorio austriaco, tutte le 
norme tecniche “ÖNORMEN” applicabili; per i con-
tratti da eseguirsi in territorio italiano, il d.m. 19 aprile 
2000, n. 145 nonché il d.m. 14 gennaio 2008, recan-
te il testo aggiornato delle norme tecniche per le co-
struzioni. Eventuali disposizioni contrattuali in con-
trasto con le citate norme sono da considerarsi prive 
di effetto. 

(3) Sollten im Vertrag technische Spezifikationen 
nach technischen Normen vorgesehen sein, so sind 
stets mit dem Hinweis «oder gleichwertig» zu ver-
stehen. Die Beweislast der Gleichwertigkeit trägt der 
Auftragnehmer. 

 (3) Qualora in contratto fossero previste specifi-
che tecniche ai sensi di una normativa tecnica, esse 
sono sempre da considerarsi integrate dalla dicitura 
«o equivalente». L’onere di dimostrare l’equivalenza 
ricade sull’affidatario. 

(4) Sollte es nicht möglich sein, die 
Vertragsabwicklung einem bestimmten Staatsgebiet 
zuzuordnen, unterliegt dieser Vertrag den 
unabdingbaren Bestimmungen jenes Staates, in dem 
die BBT SE zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Ausschreibung ihren Rechtssitz hat bzw. den von 
den Parteien allfällig gewählten sonstigen 
Bestimmungen. 

 (4) Qualora non fosse possibile ascrivere 
l’esecuzione del contratto ad un territorio in 
particolare, esso sarà soggetto alla normativa 
inderogabile dello stato in cui BBT SE ha la propria 
sede legale al momento della pubblicazione del 
bando di gara, o a quella diversa normativa 
eventualmente scelta dalle parti. 

(5) Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflich-
tet, die Leistungen unter Einhaltung des anzuwen-
denden Arbeits- und Sozialrechts durchzuführen. 

 (5) È fatto particolare obbligo all’affidatario di 
eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa 
del lavoro e della previdenza sociale di riferimento. 

(6) Die vertragsrelevante Sprache ist Deutsch 
oder Italienisch, je nachdem, ob der Auftrag auf 
österreichischem oder italienischem Staatsgebiet 

 (6) La lingua di riferimento per l’esecuzione del 
contratto è il tedesco o l’italiano, conformemente al 
fatto che il contratto debba essere eseguito in 
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ausgefϋhrt wird. territorio austriaco o italiano. 

(7) Für die Vertragsauslegung hat die 
vertragsrelevante Sprache Gültigkeit; eventuelle 
Widersprüche in der anderen Sprache haben 
keinerlei rechtliche Auswirkung/Rechtsfolge. Die 
andere Sprache kann jedoch als Hilfe zur Auslegung 
des Vertragstextes herangezogen werden, falls dies 
zum inhaltlichen Verständnis des Vertrags beiträgt. 

 (7) Per l’interpretazione del contratto fa fede la 
lingua di riferimento; eventuali contraddizioni con il 
testo nell’altra lingua sono prive di effetto. Il testo 
nell’altra lingua può peraltro essere utilizzato quale 
ausilio nell’interpretazione del contratto, qualora ciò 
sia utile a chiarirne il significato. 

Art. 2 
Begriffsbestimmungen 

 

Art. 2 
Definizioni 

(1) Im Rahmen des Vertrags gelten die 
Definitionen des gemeinschaftsrechtlichen und 
anzuwendenden nationalen Vergaberechts. 

 (1) Nell’ambito del contratto valgono le definizioni 
di cui alla normativa comunitaria e nazionale di 
riferimento in materia di contratti pubblici. 

Art. 3 
Termine, Fristen und Form der Unterlagen 

 

Art. 3 
Termini, scadenze 

e forma della documentazione 

(1) Falls im Vertrag nicht anders angegeben, sind 
sämtliche im Vertrag angegebenen Termine und 
Fristen zwingend. 

 (1) Salvo diversa specifica previsione, tutti i 
termini e le scadenze indicati nel contratto sono pe-
rentori. 

(2) Falls im Vertrag nicht anders angegeben, sind 
die Zeiträume, auch wenn sie in Wochen, Monaten 
oder Jahren angegeben sind, nach Kalendertagen 
berechnet; als Berechnungsgrundlage gilt ein Jahr 
zu 365 (dreihundertfünfundsechzig) Tagen, ein 
Monat zu 30 (dreißig) aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen und eine Woche zu 7 (sieben) 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen. 

 (2) Salvo diversa specifica previsione, i periodi di 
tempo, quand’anche espressi in settimane, mesi o 
anni, si intendono calcolati in giorni naturali consecu-
tivi; ai fini del computo, un anno equivale a 365 (tre-
centosessantacinque) giorni naturali consecutivi, un 
mese equivale a 30 (trenta) giorni naturali consecuti-
vi e una settimana equivale a 7 (sette) giorni naturali 
consecutivi. 

(3) Unter Eingangs(datum) für die BBT SE ver-
steht man jenes Datum, das auf dem BBT SE-
Eingangsprotokoll des jeweiligen Dokuments ange-
führt ist. 

 (3) Per (data del) ricevimento da parte di BBT SE 
si intende la data riportata nel protocollo di ingresso 
di BBT SE apposto sul documento interessato. 

(4) Falls im Vertrag nicht anders angegeben, sind 
die geforderten Unterlagen im Original oder als 
gleichlautende Abschrift zu erstellen. 

 (4) Salva diversa specifica previsione, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere prodotta in origi-
nale o in copia conforme all’originale. 

(5) Mitteilungen per E-Mail gelten nicht als schrift-
liche Mitteilungen. Die Übermittlung via Fax hinge-
gen entspricht den Anforderungen der Schriftform; 
es gilt das Eingangsdatum des übermittelten Doku-
ments. 

 (5) La posta elettronica non soddisfa il requisito 
della forma scritta. L’invio a mezzo telefax soddisfa il 
requisito della forma scritta; fa fede la data di 
ricezione del documento inviato. 

(6) Eventuelle Anträge auf Verlängerung der ver-
traglich vorgesehenen Fristen müssen vor der jewei-
ligen Fälligkeit gestellt werden. 

 (6) Eventuali richieste di proroga di termini previsti 
contrattualmente deve essere formulata prima della 
rispettiva scadenza. 

Art. 4 
Anschrift der Parteien und Mitteilungen an 

den Auftragnehmer 

 

Art. 4 
Domicilio delle parti 

e comunicazioni all’affidatario 

(1) Als gewählte Anschrift des Auftragnehmers gilt 
in vertraglicher und rechtlicher Hinsicht, sofern im 
Vertrag nicht anders festgelegt oder zu einem späte-
ren Zeitpunkt schriftlich mitgeteilt wurde, der Rechts-
sitz des Auftragnehmers. 

 (1) Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio 
legale dell’affidatario, salva diversa elezione stabilita 
in contratto, o successivamente comunicata per i-
scritto, si intende elettivamente fissato presso la sua 
sede legale. 

(2) Als Rechtssitz der BBT SE gilt, je nachdem, ob 
der Vertrag auf österreichischem oder auf italieni-

 (2) Il domicilio di BBT SE si intende fissato in A-
6020 Innsbruck, Grabenweg 3 oppure in I-39100 
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schem Staatsgebiet abzuwickeln ist, A-6020 
Innsbruck, Grabenweg 3 bzw. I-39100 Bolzano, 
Piazza Stazione 1. 

Bolzano, Piazza Stazione 1, conformemente al fatto 
che il contratto debba essere eseguito in territorio 
austriaco o italiano. 

(3) Die Mitteilungen der BBT SE gelten ab Erhalt 
durch den vertraglich beauftragten Vertreter bzw. ab 
dem Eingangsdatum des Dokuments beim Rechts-
sitz des Auftragnehmers als beim Auftragnehmer 
eingegangen und bekannt gemacht. 

 (3) Le comunicazioni di BBT SE si intendono rice-
vute e conosciute dall’affidatario al momento del loro 
ricevimento da parte del rappresentante stabilito in 
contratto, ovvero dalla data di ricezione del docu-
mento stesso presso il domicilio dell’affidatario. 

(4) Die BBT SE wird bei der Abwicklung des 
Vertrages gegenüber dem Auftragnehmer durch den 
Vorstand vertreten, sofern gegenüber dem 
Auftragnehmer nicht weitere Vertreter mit 
ausdrücklicher Handlungsvollmacht benannt werden. 

 (4) Nell’ambito del contratto la legale 
rappresentanza di BBT SE nei confronti 
dell’affidatario spetta al Consiglio di gestione, 
laddove non vengano a tal fine espressamente 
designati, con apposita procura, ulteriori soggetti. 

(5) Allfällige, auch im Nachhinein erfolgte 
Beschränkungen der Vertretungsvollmacht des im 
Vertrag genannten Vertreters des Auftragnehmers 
sind der BBT SE gegenüber unwirksam. 

 (5) Eventuali limitazioni, anche sopravvenute, del 
potere di rappresentanza in capo al rappresentante 
dell’affidatario indicato in contratto sono inefficaci nei 
confronti di BBT SE. 

Art. 5 
Ethikkodex und Organisations-, 

Verwaltungs- und Kontrollmodell 
der BBT SE 

 

Art. 5 
Codice etico e Modello di organizzazione, 

gestione e controllo 
di BBT SE 

(1) Mit Unterzeichnung des Vertrags erklärt der 
Auftragnehmer, den Ethikkodex und das Organisati-
ons-, Verwaltungs- und Kontrollmodell der BBT SE 
zu kennen, und verpflichtet sich und seine Mitarbei-
ter, Angestellten, Berater sowie all jene, deren Tätig-
keit er für die Leistungserbringung in Anspruch zu 
nehmen gedenkt, ausdrücklich zu deren Einhaltung. 

 (1) Con la sottoscrizione del contratto l’affidatario 
dichiara di conoscere il Codice etico ed il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di BBT SE, e si 
impegna espressamente ad osservarne il contenuto, 
nonché a farlo osservare ai propri collaboratori, di-
pendenti, consulenti, e a qualsiasi altro soggetto, 
della cui attività intenda avvalersi nell’esecuzione del 
contratto. 

(2) Sollten Mitarbeiter, Angestellte, Berater des 
Auftragnehmers, oder all jene, deren Tätigkeit er für 
die Leistungserbringung in Anspruch zu nehmen ge-
denkt, gegen die im Ethikkodex oder im 
Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell der 
BBT SE festgelegten Verpflichtungen verstoßen oder 
ein unangebrachtes und unangemessenes Verhalten 
an den Tag legen, behält sich die BBT SE das Recht 
vor, die entsprechenden Maßnahmen, von der 
Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder deren 
Bevollmächtigten zu unterlassen, bis hin zur 
Vertragsauflösung, zu setzen. 

 (2) Qualora collaboratori, dipendenti, consulenti 
dell’affidatario, o qualsiasi altro soggetto, della cui 
attività egli intenda avvalersi nell’esecuzione del con-
tratto, dovessero contravvenire ai doveri stabiliti dal 
Codice etico o dal Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo di BBT SE, o comunque porre in 
essere comportamenti indecorosi o inopportuni, BBT 
SE si riserva il diritto di prendere i necessari provve-
dimenti del caso, dalla diffida dall’intrattenere contatti 
con la stessa BBT SE o con i soggetti che operano 
per suo conto, fino alla risoluzione del contratto. 

(3) Die BBT SE ist zur Vertragsauflösung berech-
tigt, wenn gegen den Auftragnehmer eine Verbots-
strafe gemäß dem anzuwendenden Recht über die 
Amtshaftung von juristischen Personen verhängt 
wurde, welche das Verbot des Abschließens von 
Verträgen mit der öffentlichen Verwaltung mit sich 
zieht. 

 (3) BBT SE ha facoltà inoltre di procedere alla ri-
soluzione del contratto qualora nei confronti 
dell’affidatario sia stata emessa una misura interditti-
va, ai sensi della normativa di riferimento sulla re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
comportante il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

(4) In den oben angeführten Fällen erfolgt die Ver-
tragsauflösung durch einseitige Erklärung der BBT 
SE und gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem der Auftrag-
nehmer darüber in Kenntnis ist. 

 (4) Nelle ipotesi di cui al presente articolo la riso-
luzione avviene mediante dichiarazione unilaterale di 
BBT SE, con effetto dal momento in cui l’affidatario 
ne ha conoscenza. 
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Art. 6 
Schutz personenbezogener Daten 

 

Art. 6 
Tutela dei dati personali 

(1) Mit der Unterzeichnung des Vertrags erklärt 
der Auftragnehmer, darüber in Kenntnis gesetzt wor-
den zu sein, dass die im Zuge des Ausschreibungs-
verfahrens sowie des Vertragsabschlusses und der 
Vertragsabwicklung gewonnenen personenbezoge-
nen Daten von der BBT SE ausschließlich zu Zwe-
cken gesammelt und verarbeitet werden, welche mit 
dem Ausschreibungsverfahren sowie dem Abschluss 
der Verträge und der Vertragsverwaltung bzw. mit 
der Einhaltung des anzuwendenden Rechts zusam-
menhängen. 

 (1) Con la sottoscrizione del contratto l’affidatario 
dichiara di essere stato reso edotto riguardo al fatto 
che i dati personali acquisiti nel procedimento di gara 
e, successivamente, in relazione alla stipulazione ed 
alla gestione del contratto, sono raccolti e trattati da 
BBT SE esclusivamente per finalità connesse alla 
procedura di gara ed alla stipulazione e gestione dei 
contratti d’appalto, ovvero per dare esecuzione ad 
obblighi previsti dalla normativa di riferimento. 

(2) Mit Unterzeichnung des Vertrags stimmt der 
Auftragnehmer der Bekanntmachung von personen-
bezogenen Daten zu, insoweit dies zur Erfüllung der 
Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge wie beispielsweise der 
Bekanntmachung des erfolgten Vertragsabschlusses 
vonnöten ist. 

 (2) Con la sottoscrizione del contratto l’affidatario 
acconsente alla divulgazione dei dati personali ne-
cessari ad espletare gli obblighi di pubblicità connes-
si all’affidamento di contratti pubblici, come la pubbli-
cazione dell’avvenuta stipulazione del contratto. 

Art. 7 
Verschwiegenheitspflicht 

des Auftragnehmers 

 

Art. 7 
Obbligo di riservatezza 

dell’affidatario 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die tech-
nischen Informationen über Verfahren, Entwürfe, 
Ausstattung, Geräte, Maschinen etc., die ihm von 
der BBT SE zur Verfügung gestellt werden oder über 
die er im Zuge der Vertragsausführung Kenntnis er-
langt, nicht an Dritte weiterzugeben und diese auf 
keine Weise aus anderen als mit der Vertragsaus-
führung verbundenen Gründen zu verwenden. 

 (1) L’affidatario si impegna a non rivelare a terzi e 
a non usare in alcun modo, per motivi che non siano 
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni 
tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzatu-
re, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a 
sua disposizione da BBT SE, o di cui l’affidatario 
venga comunque a conoscenza durante 
l’esecuzione del contratto. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht des Auftragneh-
mers gilt für die gesamte Dauer der Vertragsausfüh-
rung sowie für sämtliche auf den Vertragsabschluss 
folgenden Jahre und solange, bis die Informationen, 
über die der Auftragnehmer Kenntnis erlangt hat, 
nicht öffentlich bekannt geworden sind. 

 (2) L’obbligo di riservatezza è vincolante per 
l’affidatario per tutta la durata dell’esecuzione del 
contratto e per tutti gli anni successivi alla sua con-
clusione, fino al momento in cui le informazioni delle 
quali l’affidatario è venuto a conoscenza siano dive-
nute di dominio pubblico. 

(3) Es ist dem Auftragnehmer untersagt, Veröf-
fentlichungen über Bauwerke, die der Auftragnehmer 
selbst ausführen oder von Dritten fertigstellen lässt, 
zu tätigen oder Dritte damit zu beauftragen. 

 (3) È fatto divieto all’affidatario di fare o autorizza-
re terzi a fare pubblicazioni sulle opere che 
l’affidatario medesimo deve eseguire o avrà compiu-
to. 

(4) Es ist dem Auftragnehmer ferner untersagt, im 
Eigentum der BBT SE befindliche Prototypenzeich-
nungen, Schemata, Profile bzw. Pläne zu veröffentli-
chen oder Dritte damit zu beauftragen bzw. diese 
ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung der BBT 
SE Dritten bekanntzugeben oder zu zeigen, abgese-
hen von mit der Vertragsausführung verbundenen 
Erfordernissen. 

 (4) È fatto inoltre divieto all’affidatario di pubblica-
re, o far pubblicare da terzi, disegni di tipi, schemi, 
profili o planimetrie che appartengano a BBT SE, 
nonché di comunicarli o mostrarli a terzi, senza pri-
ma aver ottenuto il benestare scritto di BBT SE, fatta 
eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione 
del contratto. 

(5) Der Auftragnehmer haftet gegenüber der BBT 
SE für die strenge Einhaltung der Verschwiegen-
heitspflicht durch seine Mitarbeiter und Subunter-
nehmer sowie durch deren Hilfskräfte und Mitarbei-
ter. Bei Nichteinhaltung ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, für sämtliche der BBT SE daraus erwach-

 (5) L’affidatario è responsabile nei confronti di 
BBT SE per l’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari 
e dipendenti di questi ultimi, dell’obbligo di riserva-
tezza. In caso di inosservanza l’affidatario è tenuto a 
risarcire a BBT SE tutti i danni che a questa doves-
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senen Schäden aufzukommen. sero derivare. 

Art. 8 
Baustellenwerbung 

 

Art. 8 
Pubblicità presso i cantieri 

(1) Die Werberechte auf den Baustellen, den ent-
sprechenden Umzäunungen und den sonstigen für 
diesen Zweck geeigneten Anlagen, die der Auftrag-
nehmer auf den ihm für die Durchführung der Arbei-
ten überlassenen Bereichen aufstellt, sind der BBT 
SE vorbehalten. Es ist dem Auftragnehmer strengs-
tens verboten, abgesehen von den Gesellschaftslo-
gos des Auftragnehmers oder eventueller Subunter-
nehmer Werbeaushänge auf den Baustellen, Um-
zäunungen oder Anlagen zu machen oder Dritte da-
zu zu ermächtigen, es sei denn, es liegt eine schrift-
liche Vorabgenehmigung der BBT SE vor. 

 (1) Sono riservati a BBT SE i diritti di sfruttamento 
pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni, e di 
qualunque altro impianto adatto allo scopo, che 
l’affidatario costruisca sulle aree a lui affidate per 
l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto per 
l’affidatario di fare o concedere a terzi avvisi pubblici-
tari su detti cantieri, recinzioni o impianti, all’infuori 
dei loghi societari dell’affidatario o di eventuali su-
bappaltatori, salva comunque la necessità di previa 
autorizzazione scritta da parte di BBT SE. 

(2) Etwaige Plakatwerbungen werden nach eige-
nem Ermessen der BBT SE festgelegt bzw. zugelas-
sen, ohne dass der Auftragnehmer bezüglich der 
Modalitäten Einwände erheben kann und ohne dass 
dem Auftragnehmer daraus Ansprüche auf zusätzli-
che Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder weitere 
Vergütungen bzw. Entschädigungen entstehen. 

 (2) Eventuali affissioni pubblicitarie sono stabilite o 
consentite a giudizio insindacabile di BBT SE, senza 
che l’affidatario possa sollevare alcuna eccezione 
sulle loro modalità, e senza che da ciò derivi il diritto 
dell’affidatario al riconoscimento di ulteriori compen-
si, maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti. 

Art. 9 
Gewerbliches und kommerzielles Eigentum 

 

Art. 9 
Diritti di proprietà industriale e commerciale 

(1) Sofern im Vertrag oder dem anzuwendenden 
Recht nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigen-
tum an Bauwerken mit der Übernahme der Leistun-
gen auf die BBT SE über. 

 (1) Laddove non sia disposto altrimenti da parte 
del contratto o della normativa di riferimento, la pro-
prietà delle opere passa a BBT SE con la accetta-
zione delle prestazioni. 

Art. 10 
Unterlagen 

 

Art. 10 
Documentazione 

(1) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, sämt-
liche für die Leistungserbringung erforderlichen Un-
terlagen, welche ihm nicht bereits von der BBT SE 
zur Verfügung gestellt wurden, termingerecht zu er-
stellen. 

 (1) È onere dell’affidatario reperire in tempo utile 
tutta la documentazione necessaria all’esecuzione 
delle prestazioni che non sia già stata messa a sua 
disposizione da BBT SE. 

(2) Der Auftragnehmer hat die von der BBT SE zur 
Verfügung gestellten Unterlagen ausschließlich zur 
Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen 
zu verwenden. Jegliche anderweitige Verwendung 
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
der BBT SE. 

 (2) L’affidatario deve utilizzare la documentazione 
messa a disposizione da BBT SE esclusivamente 
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto. Per ogni altro utilizzo è richiesto l’esplicito 
consenso scritto di BBT SE. 

(3) Die im Zuge der Vertragsabwicklung vom Auf-
tragnehmer zur Verfügung gestellten Unterlagen ge-
hen in das Eigentum der BBT SE über. 

 (3) La documentazione messa a disposizione da 
parte dell’affidatario nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto diviene proprietà di BBT SE. 

(4) Die BBT SE kann vom Auftragnehmer verlan-
gen, die in dessen Zuständigkeitsbereich fallenden 
Unterlagen in mehrfacher Ausfertigung zu erstellen. 

 (4) BBT SE ha facoltà di richiedere all’affidatario di 
produrre la documentazione di sua competenza in 
plurima copia. 

(5) Der Auftragnehmer hat die Pflicht, alle ihm von 
der BBT SE für die Leistungserbringung zur Verfü-
gung gestellten, erforderlichen Unterlagen und sons-
tigen Beistellungen sowie die Weisungen, die (Vor-) 
Leistungen anderer Unternehmer und die sonstigen 
Grundlagen für die Leistungserbringung jedenfalls 

 (5) Al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla rela-
tiva consegna o comunicazione, l’affidatario è tenuto 
a verificare attentamente, con particolare riguardo 
alla correttezza, alla completezza, all’adeguatezza 
per lo scopo previsto, alla conformità e alla plausibili-
tà, tutti i documenti ed il restante materiale fornito da 
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vor ihrer Verwendung bzw. bevor ihr Inhalt oder Er-
gebnis als Grundlage für die Erbringung der Leistun-
gen herangezogen oder Bestandteil der vertragsge-
genständlichen Leistungen wird, längstens jedoch 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Übergabe 
bzw. Kenntnis, umfassend, insbesondere auf Rich-
tigkeit, Vollständigkeit, Eignung für den zugedachten 
Zweck, Konformität und Plausibilität zu prüfen. 

BBT SE, nonché le istruzioni, le prestazioni (prope-
deutiche) di altre imprese e le altre basi necessarie 
per l’esecuzione delle prestazioni, prima del loro uti-
lizzo e prima che il loro contenuto o i loro risultati 
vengano adottati come base per l’esecuzione delle 
prestazioni o entrino a far parte delle prestazioni de-
dotta in contratto. 

(6) Der Auftragnehmer hat die aufgrund der ihm 
zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung 
pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und 
Bedenken gegen die Unterlagen, Weisungen, 
sonstigen Beistellungen und (Vor-)Leistungen 
anderer Unternehmer hinsichtlich deren Inhalt sowie 
die vorgesehene Art der Ausführung der BBT SE 
unverzüglich und, wenn möglich, schriftlich 
mitzuteilen 

 (6) L’affidatario è tenuto a dare comunicazione 
immediata e possibilmente scritta a BBT SE dei di-
fetti e delle relative osservazioni riguardanti docu-
menti, istruzioni, altro materiale e prestazioni (prope-
deutiche) di altre imprese, sia per quanto riguarda il 
loro contenuto, sia per quanto riguarda le modalità di 
esecuzione previste, nei limiti in cui siano riconosci-
bili, con la normale diligenza ed in base alle compe-
tenze tecniche da lui dovute 

(7) Innerhalb einer angemessenen Frist hat der 
Auftragnehmer Hinweise oder Vorschläge zur 
Behebung der Mängel oder für etwaige 
Verbesserungen zu machen, wobei diese 
Verbesserungen mit der BBT SE abzustimmen sind. 

 (7) Entro un termine ragionevole l’affidatario deve 
dare indicazioni o presentare proposte per 
l’eliminazione del difetto o per eventuali correzioni, 
concordando tali correzioni con BBT SE. 

Art. 11 
Erklärung zur Preistransparenz 

 

Art. 11 
Dichiarazione trasparenza prezzi 

(1) Mit der Unterfertigung des gegenständlichen 
Auftrages erklärt der Auftragnehmer ausdrücklich: 

 (1) Con la sottoscrizione del presente incarico 
l’affidatario espressamente dichiara: 

a) dass die Vergabe des gegenständlichen 
Auftrages nicht durch Vermittlung oder 
andere Aktivitäten Dritter zustande kam; 

 a) che non vi è stata mediazione o altra opera 
di terzi per l’affidamento del presente 
incarico; 

b) dass er an niemanden direkt oder über betei-
ligte Unternehmen oder Tochtergesellschaf-
ten Geldbeträge oder andere Vergütungen 
für die Vermittlung oder ähnliche Aktivitäten 
zur Erleichterung der Vergabe des Auftrages 
selbst überwiesen oder versprochen hat; 

 b) di non aver corrisposto né promesso di 
corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso società collegate o controllate, 
somme e/o altri corrispettivi a titolo di 
intermediazione o simili, e comunque volte a 
facilitare l’affidamento dell’incarico stesso; 

c) dass er sich verpflichtet, niemandem, aus 
keinem Grund, Geldbeträge zu überweisen, 
um die Durchführung bzw. die Abwicklung 
des gegenständlichen Auftrages in Hinblick 
auf die damit verbundenen Verpflichtungen 
zu erleichtern bzw. kostengünstiger zu ges-
talten und keine Aktivitäten durchzuführen, 
die demselben Zweck dienen. 

 c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a 
nessun titolo, somme finalizzate a facilitare 
e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione 
e/o la gestione del presente incarico rispetto 
agli obblighi con esso assunti, né a compiere 
azioni comunque volte agli stessi fini. 

Art. 12 
Zession von Forderungen 

 

Art. 12 
Cessione di crediti 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine 
Zession von ihm aus dem Vertrag gegen die BBT SE 
zustehenden Forderungen vorzunehmen. Er nimmt 
zur Kenntnis, dass die BBT SE daher Dritten gegen-
über keiner Forderungsübernahme zustimmt. 

 (1) L’affidatario si impegna a non effettuare ces-
sioni dei crediti ad esso spettanti da parte di BBT SE 
in base al contratto. Egli è pertanto a conoscenza del 
fatto che BBT SE non riconoscerà alcuna cessione 
dei crediti a terzi. 
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TEIL II 
VERTRAG 

 

PARTE II 
CONTRATTO 

Art. 13 
Vertragsunterlagen 

und Vertragsunterzeichnung 

 

Art. 13 
Documentazione contrattuale 
e stipulazione del contratto 

(1) Bestandteil des Vertrags sind neben den vor-
liegenden allgemeinen Vertragsbestimmungen sämt-
liche im Auftragsschreiben angeführten Dokumente, 
und zwar nach der dort angegebenen Reihenfolge 
der Gültigkeit. Bei Unstimmigkeiten oder Widersprü-
chen zwischen zwei oder mehreren Bestimmungen 
desselben Dokuments, findet die für die BBT SE 
günstigere Bestimmung Anwendung. 

 (1) Costituiscono parte del contratto, oltre alle 
presenti Condizioni generali di contratto, tutti i 
documenti specificati, secondo l’ordine di validità ivi 
contemplato, nella lettera di incarico. In caso di 
discordanza o contrasto fra due o più disposizioni di 
uno stesso documento, trova applicazione quella più 
favorevole per BBT SE. 

(2) Der Vertragsabschluss erfolgt bei sonstiger 
Nichtigkeit in schriftlicher Form, sobald die BBT SE 
die Überprüfung der Vorlage der Sicherstellungsmit-
tel und der erforderlichen Versicherungen des Auf-
tragnehmers gemäß den vertraglichen Bestimmun-
gen positiv abgeschlossen hat. Das Vadium wird au-
tomatisch bei Vertragsabschluss freigestellt; die BBT 
SE wird die diesbezüglichen Unterlagen innerhalb 
von 15 (fünfzehn) Kalendertagen ab Erhalt des vom 
Auftragnehmer gegengefertigten Schlussbriefs zu-
rückerstatten. 

 (2) Il contratto è stipulato in forma scritta a pena di 
nullità, una volta che BBT SE abbia verificato, con 
esito positivo, il rilascio delle garanzie e delle 
coperture assicurative da parte dell’affidatario, così 
come previsto in contratto. La garanzia a corredo 
dell’offerta è svincolata automaticamente al 
momento della stipulazione del contratto; BBT SE 
provvede alla restituzione del relativo titolo entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della lettera di 
incarico sottoscritta dall’affidatario.  

(3) Sollte die Zuschlagserteilung zugunsten einer 
Bietergemeinschaft, eines Konsortiums oder einer 
EWIV ausgehen, die zum Zeitpunkt der Angebotsle-
gung noch nicht besteht, muss der BBT SE bis zu 
dem im vorhergehenden Punkt genannten Zeitpunkt 
die Vollmacht sowie der Gründungsvertrag des Kon-
sortiums bzw. der EWIV vorgelegt werden. 

 (3) Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata a 
favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 
non ancora costituito al momento della presentazio-
ne dell’offerta, entro il termine di cui al precedente 
comma deve essere presentato a BBT SE il manda-
to con rappresentanza nonché l’atto costitutivo del 
consorzio o G.E.I.E. 

(4) Die BBT SE gibt mindestens 5 (fünf) Tage im 
Voraus schriftlich das Datum, die Uhrzeit und den 
Ort bekannt, an dem der Auftragnehmer zum Ab-
schluss des Vertrags erscheinen muss. 

 (4) BBT SE comunica per iscritto, con un 
preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, data, ora e 
luogo in cui l’affidatario deve presentarsi per la 
stipulazione del contratto. 

(5) Alternativ dazu gilt der Vertrag als abgeschlos-
sen, sobald der Auftragnehmer das Auftragsschrei-
ben zur Übernahme unterzeichnet hat. Ist das Unter-
zeichnungsdatum ungewiss, gilt das Datum des Er-
halts des vom Auftragnehmer unterfertigten Doku-
ments durch die BBT SE als Übernahmetermin. 

 (5) In alternativa il contratto si intende stipulato nel 
momento in cui l’affidatario sottoscrive per 
accettazione la lettera di incarico. In mancanza di 
data certa di sottoscrizione, quale data di 
accettazione vale la data di ricezione da parte di 
BBT SE del documento firmato dall’affidatario. 

(6) Sollte der Auftragnehmer ohne einen gerecht-
fertigten Grund zum Vertragsabschluss nicht er-
scheinen bzw. den korrekt unterfertigten Gegen-
schlussbrief innerhalb von 15 (fünfzehn) Kalenderta-
gen nach dem nachweislichen Erhalt dieses Doku-
mentes nicht zurücksenden bzw. seinen Verpflich-
tungen in Bezug auf Sicherstellungen und – für in 
Italien abzuwickelnde Verträge – Versicherungen in-
nerhalb von 15 (fünfzehn) Kalendertagen nach dem 
Erhalt des entsprechenden schriftlichen Antrags der 
BBT SE nicht nachkommen, so gilt die Vergabe als 
verfallen. Die BBT SE behält sich in diesem Fall vor, 
das Vadium zu ziehen sowie Ersatzanspruch für et-
waige Schäden geltend zu machen. 

 (6) Qualora l’affidatario, senza giustificato motivo, 
non si presenti per la stipulazione del contratto, o 
non renda la lettera di incarico debitamente 
sottoscritta nel termine di 15 (quindici) giorni dal 
comprovato ricevimento, o, ancora, non adempia ai 
propri oneri in materia di garanzie e – per i contratti 
da eseguirsi in Italia – coperture assicurative entro 
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa ri-
chiesta scritta da parte di BBT SE, l’affidamento si 
intende decaduto. BBT SE si riserva in tal caso di 
procedere all’escussione della garanzia a corredo 
dell’offerta, nonché di agire per il risarcimento del 
maggior danno eventualmente subito. 
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(7) Etwaige Vertragsänderungen unterliegen den-
selben Bestimmungen des ggst. Artikels, sofern die-
se kompatibel sind und Anwendung finden können. 

 (7) Alle stesse disposizioni di cui al presente 
articolo, per quanto compatibilmente applicabili, 
soggiacciono evenutali modifiche contrattuali. 

Art. 14 
Sicherstellungen für die in Italien abzuwi-

ckelnden Verträge  

 

Art. 14 
Garanzie per i contratti da eseguirsi in Italia 

(1) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, eine 
Sicherstellung in Höhe von 10% (zehn Prozent) der 
Nettoauftragssumme als Kaution auf Vertragsdau-
er zu stellen. Diese Kaution wird zur Deckung der 
aus Nichterfüllung bzw. unzureichender Erfüllung 
des Vertrags entstandenen Aufwände ausgestellt, für 
die Rückvergütung etwaiger Beträge, welche der 
Auftraggeber über das sich aus der Endabrechnung 
ergebende Guthaben des Auftragnehmers hinaus 
gezahlt hat, für die Rückvergütung etwaiger, von der 
BBT SE getragener Mehrkosten für die Fertigstellung 
der Arbeiten im Falle einer zu Ungunsten des Auf-
tragnehmers veranlassten Vertragsauflösung sowie 
für die Zahlung der Beträge, die der Auftragnehmer 
wegen Nichtbeachtung der Tarifverträge, der Geset-
ze und der Verordnungen auf dem Gebiet des 
Schutzes, der Versicherung, der Sicherheit und der 
Betreuung der auf der Baustelle anwesenden Arbei-
ter schuldet. Davon unberührt bleibt auf jeden Fall 
die Vergütbarkeit des gegebenenfalls der BBT SE 
entstandenen Mehrschadens. Die Kaution auf Ver-
tragsdauer muss bis zum Ausstellungsdatum der 
vorläufigen Abnahmebescheinigung bzw. des Be-
scheids über die ordnungsgemäße Ausführung, je-
denfalls aber bis zwölf Monate nach dem Datum der 
Fertigstellung der Arbeiten, welches im entspre-
chenden Bescheid angegeben ist, Gültigkeit behal-
ten. Werden Akontozahlungen vereinbart, so erfolgt 
die Freigabe der Bankgarantie schrittweise gemäß 
dem Durchführungsfortschritt bis zu einer Höchst-
grenze von 75% (fünfundsiebzig Prozent) des Be-
trags der ursprünglichen Bankgarantie. Gemäß den 
oben angeführten Fristen und im obgenannten Um-
fang erfolgt die Freigabe automatisch, ohne dass es 
der Zustimmung der BBT SE bedarf, mit der einzigen 
Bedingung, dass der Auftragnehmer dem sicherstel-
lenden Bankinstitut vorab Unterlagen zum Stand der 
Vertragserfüllung oder ein entsprechendes Doku-
ment in Original oder beglaubigter Kopie vorlegt, 
welche die erfolgte Durchführung bescheinigen. In 
jedem Fall muss der Restbetrag in Höhe von min-
destens 25% (fünfundzwanzig Prozent) bis zum 
Ausstellungsdatum der vorläufigen Abnahmebe-
scheinigung bzw. des Bescheids über die ordnungs-
gemäße Ausführung, jedenfalls aber bis zwölf Mona-
te nach dem Datum der Fertigstellung der Arbeiten, 
welches im entsprechenden Bescheid angegeben 
ist, Gültigkeit behalten. 

 (1) L’affidatario è obbligato a costituire, per la du-
rata del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% 
(dieci percento) dell’importo netto del contratto, qua-
le cauzione definitiva. Detta cauzione è rilasciata a 
copertura degli oneri per il mancato od inesatto a-
dempimento del contratto, a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all’affidatario rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, della restituzione 
dell’eventuale maggior spesa sostenuta da BBT SE 
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzio-
ne del contratto disposta in danno dell’affidatario, 
nonché del pagamento di quanto dovuto 
dall’affidatario per inadempienze derivanti 
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. È 
fatta comunque salva la risarcibilità del maggior 
danno eventualmente subito da BBT SE. La cauzio-
ne definitiva deve permanere fino alla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato. Qualora venga stabilito il 
pagamento di rate di acconto la garanzia fideiussoria 
è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massi-
mo del 75% (settantacinque percento) dell’iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di be-
nestare di BBT SE, con la sola condizione della pre-
ventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’affidatario, degli stati di avanzamento o di analo-
go documento, in originale o in copia autentica, atte-
stanti l’avvenuta esecuzione. In ogni caso 
l’ammontare residuo, pari quanto meno al 25% (ven-
ticinque percento) deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato. 

(2) Bei Zuschlagserteilung mit einem Ausschrei-
bungsnachlass von mehr als 10 (zehn) Prozent wird 
die Sicherstellung um jene Anzahl an Prozentpunk-
ten erhöht, die über 10 (zehn) Prozent hinausgehen; 
beträgt der Ausschreibungsnachlass mehr als 20 
(zwanzig) Prozent, wird sie um zwei Prozentpunkte 

 (2) In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideius-
soria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ri-
basso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
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für jeden 20 (zwanzig) Prozent übersteigenden Pro-
zentpunkt des Nachlasses erhöht. 

superiore al 20 (venti) per cento. 

(3) Eine Verringerung um 50% des Betrags des 
Sicherstellungsmittels und dessen etwaiger Verlän-
gerung ist für jene Wirtschaftstreibende vorgesehe-
nen, denen von akkreditierten Stellen gemäß der Eu-
ropäischen Normenreihe UNI CEI EN 45000 und 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, das Zertifikat über das 
Qualitätsmanagementsystem gemäß der Europäi-
schen Normenreihe UNI CEI ISO 9000 oder die Er-
klärung über das Vorhandensein von bedeutenden, 
untereinander zusammenhängenden  Elementen 
dieses Systems ausgestellt wird. 

 (3) L’importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli ope-
ratori economici ai quali venga rilasciata, da organi-
smi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di quali-
tà conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale siste-
ma. 

(4) Werden Akontozahlungen vereinbart, so wird 
0,50% (null,fünfzig Prozent) des Nettobetrags der 
laufend durchgeführten Arbeiten auf die Zahlungen 
zugunsten des Auftragnehmers einbehalten, um si-
cherzustellen, dass der Auftragnehmer die Bestim-
mungen und Vorschriften aus den Kollektivverträgen, 
die Gesetze und Verordnungen zum Arbeitnehmer-
schutz, zur Arbeitssicherheit, zur Arbeitsgesundheit 
sowie zur Arbeitnehmerversicherung und -
sozialversicherung einhält. Diese einbehaltenen Be-
träge werden nach Ausstellung der vorläufigen Ab-
nahmebescheinigung rückerstattet. 

 (4) Qualora venga stabilito il pagamento di rate di 
acconto, sui pagamenti effettuati all’affidatario verrà 
applicata una ritenuta dello 0,50% (zero,cinquanta 
percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a 
garanzia dell’osservanza, da parte dell’affidatario, 
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori. Le somme 
così ritenute verranno liquidate a seguito 
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

(5) Sofern vertraglich gefordert, ist eine globale 
Ausführungsgarantie auszustellen, mit welcher der 
Garant ein Sicherstellungsmittel für die ordnungs-
gemäße Durchführung im Sinne des ersten Absatzes 
des ggst. Artikels zu erbringen hat, sowie eine Nach-
folgegarantie, die eine Pflicht auf Verlangen der BBT 
SE darstellt, für die Ausführung und Fertigstellung 
der sichergestellten Arbeit einen Ersatz zu finden, 
der im Fall einer Vertragsauflösung, im Konkursfall, 
im Falle einer verwaltungsbehördlichen Zwangsliqui-
dation oder eines Ausgleichsverfahrens, die einer 
korrekten Fortführung der Abwicklung entgegenste-
hen, an die Stelle des Vertragspartners tritt. 

 (5) Qualora richiesto dal contratto dovrà essere 
rilasciata una garanzia globale di esecuzione, tra-
mite cui un garante è tenuto a prestare garanzia fi-
deiussoria di buon adempimento ai sensi del primo 
comma del presente articolo, nonché garanzia di su-
bentro, intesa quale obbligo, su richiesta di BBT SE, 
di far subentrare un sostituto nell’esecuzione e com-
pletare il lavoro garantito al posto del contraente, 
qualora si verifichi la risoluzione del contratto, non-
ché in caso di fallimento, liquidazione coatta ammini-
strativa o concordato preventivo, che impediscano la 
corretta prosecuzione dell’esecuzione. 

(6) Der Auftragnehmer muss ferner mit den im 
ersten Absatz des ggst. Artikels vorgesehenen Mo-
dalitäten eine Sicherstellung für die Zahlung des 
Restbetrags, in Höhe von 10% dieses Betrags, 
erbringen. Die Ausstellung dieser Sicherstellung ist 
zusammen mit dem Abschluss der Schadensversi-
cherung mit zehnjähriger Laufzeit notwendige Vor-
aussetzung für die Zahlung des Restbetrags. 

 (6) L’affidatario è inoltre tenuto a prestare una ga-
ranzia fideiussoria per il pagamento della rata di 
saldo, pari al 10% di tale rata, con le modalità previ-
ste al primo comma del presente articolo. Il rilascio di 
tale garanzia, assieme alla stipulazione della polizza 
indennitaria decennale di cui all’articolo successivo, 
è condizione necessaria per procedere al pagamen-
to della rata di saldo. 

(7) Die Sicherstellungen müssen, bei sonstiger 
Ungültigkeit gegenüber der BBT SE, entspre-
chend den vom italienischen Ministerialdekret 
Nr. 123/2004 vorgesehenen Mustern, und, sofern 
vorgesehen, nach den Mustern der BBT SE, ab-
geschlossen werden. 

 (7) Le garanzie devono essere stipulate, a pena 
di inefficacia nei confronti di BBT SE, secondo i 
modelli previsti dal decreto ministeriale italiano 
n. 123/2004 e, laddove previsto, secondo i model-
li predisposti da BBT SE. 

Art. 15 
Versicherungen für die in Italien abzuwi-

ckelnden Verträge  

 

Art. 15 
Coperture assicurative 

per i contratti da eseguirsi in Italia 

(1) Vor Vertragsabschluss ist der Auftragnehmer 
zum Abschluss einer Versicherung für Bauwerks-
schäden verpflichtet, die die BBT SE von allen, aus 

 (1) Prima della stipulazione del contratto 
l’affidatario è tenuto a stipulare una polizza assicu-
rativa per i danni all’opera che tenga indenne BBT 
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der Bauausführung aus welchem Grund auch immer 
resultierenden Risiken schad- und klaglos hält, aus-
genommen jener, die die auf Mängel oder Unzuläng-
lichkeiten der Planung, auf Dritte und auf Ursachen 
höherer Gewalt zurückzuführen sind. Dabei muss die 
Höchstversicherungssumme 100% (hundert Prozent) 
der Nettoauftragssumme betragen, mit einem 
Selbstbehalt von € 1.000.000 (Euro eine Million). Et-
waige, in den Rahmen des Selbstbehaltes fallende 
Schäden gehen jedenfalls ausschließlich zu Lasten 
des Auftragnehmers. 

SE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di proget-
tazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore, con massimale pari al 
100% (cento percento) dell’importo netto del contrat-
to e franchigia pari a € 1.000.000 (euro unmilione). 
Eventuali danni che dovessero rientrare nel regime 
di franchigia resteranno comunque a carico esclusi-
vo dell’affidatario. 

(2) Die oben genannte Polizze hat auch eine 
Haftpflichtversicherung gegen Schäden an Drit-
ten während der Bauausführung sowie eine Haft-
pflichtversicherung gegenüber den Leistungs-
erbringern bis zum Ausstellungsdatum des vorläufi-
gen Abnahmebescheinigung bzw. der Bescheini-
gung über die ordnungsgemäße Ausführung zu ent-
halten. In beiden Fällen muss der Höchstbetrag 5% 
(fünf Prozent) der Versicherungssumme bei Bauwer-
ken, bei einem Mindestwert von € 500.000 (Euro 
fünfhunderttausend) und einem Höchstwert von € 
5.000.000 (Euro fünfmillionen) pro Schadensfall, 
betragen; dies für bis zu maximal 3 (drei) Schadens-
fälle pro Kalenderjahr, wobei Selbstbehalte weder für 
Personen- noch für Sachschäden zulässig sind. 

 (2) La polizza di cui al comma precedente dovrà 
prevedere altresì una garanzia della responsabilità 
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 
nonché una garanzia della responsabilità civile 
verso i prestatori d’opera sino alla data di emissio-
ne del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 
esecuzione. In entrambi i casi il massimale dovrà 
essere pari al 5% (cinque percento) della somma 
assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 
(euro cinquecentomila), ed un massimo di € 
5.000.000 (euro cinquemilioni) a sinistro, fino ad un 
massimo di 3 (tre) sinistri nell’anno solare, e dovrà 
essere esclusa la franchigia, sia per danni a perso-
ne, sia per danni a cose. 

(3) Die in den vorhergehenden Absätzen genann-
te(n) Versicherungspolizze(n) beginnt (beginnen) mit 
der Baustellenübergabe und endet (enden) mit dem 
Ausstellungsdatum der vorläufigen Abnahmebe-
scheinigung bzw. des Bescheids über die ordnungs-
gemäße Ausführung, jedenfalls aber nach Ablauf 
von zwölf Monaten ab dem Datum der Fertigstellung 
der Arbeiten, welches im entsprechenden Bescheid 
angegeben ist. 

 (3) La copertura assicurativa della polizza (o delle 
polizze) di cui ai commi precedenti decorre dalla da-
ta di consegna dei lavori e cessa alla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato. 

(4) Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, eine 
Schadensversicherung mit zehnjähriger Laufzeit 
ab dem Zeitpunkt der Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung bzw. der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung abzuschlie-
ßen, um die Risiken des vollständigen oder teilwei-
sen Verfalls des Bauwerks bzw. die Risiken, die aus 
schwerwiegenden Baumängeln erwachsen, abzude-
cken; dies mit einer Höchstentschädigungssumme in 
Höhe von 20% (zwanzig Prozent) des Wertes des 
Bauwerks, bis zu einer Höchstgrenze von € 
14.000.000 (Euro vierzehnmillionen) und mit einem 
Selbstbehalt von € 1.000.000 (Euro einemillion). Et-
waige, in den Rahmen des Selbstbehaltes fallende 
Schäden gehen jedenfalls ausschließlich zu Lasten 
des Auftragnehmers. Der Abschluss dieser Polizze 
ist, zusammen mit der Ausstellung der Bankgarantie 
für die Bezahlung des im vorhergehenden Artikel 
genannten Restbetrags, die notwendige Vorausset-
zung für die Begleichung des Restbetrags. 

 (4) L’affidatario è inoltre tenuto a stipulare, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese-
cuzione, una polizza indennitaria decennale, a co-
pertura dei rischi di rovina totale o parziale 
dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 
costruttivi, con un limite di indennizzo pari al 20% 
(venti percento) del valore dell’opera, fino al limite 
massimo di € 14.000.000 (euro quattordici milioni) e 
franchigia pari a € 1.000.000 (euro unmilione). Even-
tuali danni che dovessero rientrare nel regime di 
franchigia resteranno comunque a carico esclusivo 
dell’affidatario. La stipulazione di tale polizza, unita-
mente al rilascio della garanzia fideiussoria per il pa-
gamento della rata di saldo di cui all’articolo prece-
dente, è condizione necessaria per procedere al pa-
gamento della rata di saldo. 

(5) Die im vorhergehenden Absatz genannte Po-
lizze muss zudem eine Haftpflichtversicherung 
gegen Schäden an Dritten mit derselben Laufzeit 
vorsehen, mit einem Höchstbetrag von € 4.000.000 
(Euro viermillionen) pro Schadensfall, bis zu maximal 
3 (drei) Schadensfällen pro Kalenderjahr, wobei 

 (5) La polizza di cui al comma precedente dovrà 
prevedere altresì una polizza per la responsabilità 
civile verso terzi, della medesima durata, con mas-
simale pari a € 4.000.000 (euro quattromilioni) a sini-
stro, fino ad un massimo di 3 (tre) sinistri nell’anno 
solare, ed esclusione della franchigia, sia per danni a 
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Selbstbehalte weder für Personen- noch für Sach-
schäden zulässig sind. 

persone, sia per danni a cose. 

(6) Die im ggst. Artikel genannten Versiche-
rungspolizzen müssen, bei sonstiger Ungültig-
keit gegenüber der BBT SE, entsprechend den 
vom italienischen Ministerialdekret Nr. 123/2004 
vorgesehenen Mustern und, sofern vorgesehen, 
nach den Mustern der BBT SE, abgeschlossen 
werden. 

 (6) Le coperture assicurative di cui al presente 
articolo devono essere stipulate, a pena di ineffi-
cacia nei confronti di BBT SE, secondo i modelli 
previsti dal decreto ministeriale italiano n. 
123/2004 e, laddove previsto, secondo i modelli 
predisposti da BBT SE. 

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der 
Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder 
Verträgen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen 
ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. 

 (7) Resta ad esclusivo carico dell’affidatario qual-
siasi conseguenza derivante dall’inottemperanza a 
disposizioni di legge o regolamentari o di contratto al 
momento del sinistro. 

Art. 16 
Sicherstellungen für die in Österreich abzu-

wickelnden Verträge  

 

Art. 16 
Garanzie  

per i contratti da eseguirsi in Austria 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine 
Kaution in Höhe von 2% (zwei Prozent) der 
Nettoauftragssumme zu legen. Diese Kaution wird 
zur Deckung der aus Nichterfüllung bzw. unzurei-
chender Erfüllung des Vertrags entstandenen Auf-
wände ausgestellt 

 (1) L’affidatario è tenuto a prestare una cauzione 
pari al 2% (due percento) dell’importo netto del con-
tratto. Detta cauzione è rilasciata a copertura degli 
oneri per il mancato od inesatto adempimento del 
contratto. 

(2) Werden Akontozahlungen vereinbart, so wird 
von jeder Zahlung ein Betrag in Höhe von 5% (fünf 
Prozent) der Nettoauftragssumme als 
Deckungsrücklass einbehalten. Diese Summen 
werden mit der Zahlung der Schlussrechnung oder 
der Teilschlussrechnungen beglichen. 

 (2) Qualora venga stabilito il pagamento di rate di 
acconto verrà trattenuta da ogni pagamento una 
somma pari al 5% (cinque percento) dell’importo net-
to della fattura, quale ritenuta a copertura dei pa-
gamenti effettuati. Tali somme saranno liquidate con 
il pagamento della fattura finale o delle fatture finali 
parziali. 

(3) Es wird ferner bei der Schlussrechnung ein 
Betrag in der Höhe von 2% (zwei Prozent) der 
Auftragssumme (Gesamtpreis plus Umsatzsteuer) 
als Haftungsrücklass einbehalten, der innerhalb 
von 30 (dreißig) Tagen nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist für das Bauwerk rückerstattet 
wird. 

 (3) Sulla fattura finale verrà inoltre trattenuta una 
somma pari al 2% (due percento) dell’importo con-
trattuale al lordo dell’IVA, a titolo di ritenuta di ga-
ranzia, che verrà liquidata entro i 30 (trenta) giorni 
successivi allo spirare del periodo di garanzia 
dell’opera. 

Art. 17 
Vertragsstrafen 

 

Art. 17 
Penalità contrattuali 

(1) Alle vorgesehenen Vertragsstrafen sind bis zu 
einer Höchstgrenze von 5% (fünf Prozent) der Net-
toauftragssumme anwendbar. 

 (1) Tutte le penalità, comunque previste dal con-
tratto, sono applicabili fino al limite del 5% (cinque 
percento) dell’importo netto del contratto. 

(2) Die Vertragsstrafe wird vom nächstfälligen Ar-
beitsfortschritt (oder von der ersten Rechnung) ab-
gezogen und endgültig von der BBT SE eingezogen. 

 (2) La penalità contrattuale viene trattenuta 
sull’importo del primo stato avanzamento lavori (o 
della prima fattura) utile ed incamerata definitiva-
mente da BBT SE. 

(3) In jenen Fällen, wo dies speziell vertraglich ge-
regelt ist, kann die Strafe vom Betrag mehrerer 
nachfolgender Arbeitsfortschritte (oder Rechnun-
gen), vor der endgültigen Einziehung, abgezogen 
werden und/oder für den Fall, dass der Auftragneh-
mer anschließend seine vertraglichen Pflichten er-
füllt, deren Verletzung der Grund für die Anwendung 
der Strafe war, eine Rückzahlung des einbehaltenen 
Betrags vorgesehen werden. 

 (3) Nei casi specificamente disciplinati dal contrat-
to può essere prevista la trattenuta sull’importo di più 
stati avanzamento lavori (o fatture) successivi, prima 
dell’incameramento definitivo, e/o la possibilità di ri-
accredito della somma trattenuta per il caso in cui 
l’affidatario ottemperi successivamente ai propri ob-
blighi contrattuali, la cui violazione è stata causa di 
applicazione della penalità. 
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(4) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen festgesetzt, 
zählt jeder begonnene Kalendertag; ist sie nach Wo-
chen oder Monaten festgesetzt, so gilt bei der Be-
rechnung von Bruchteilen ein Kalendertag als 1/7 
(ein Siebentel) einer Woche oder als 1/30 (ein Drei-
ßigstel) eines Monats. 

 (4) Ove la penalità contrattuale sia stabilita in 
giorni, si considera, ai fini del computo, ogni giorno 
naturale consecutivo iniziato; ove sia stabilita in set-
timane o in mesi, ai fini del computo, un giorno natu-
rale consecutivo è considerato 1/7 (un settimo) di 
una settimana ovvero 1/30 (un trentesimo) di un me-
se. 

Art. 18 
Vertragsstrafen bei Verzug 

des Auftragnehmers 

 

Art. 18 
Penalità contrattuali in caso di mora 

dell’affidatario 

(1) Bei unbegründetem oder unzureichend 
begründetem Verzug des Auftragnehmers wird eine 
Vertragsstrafe in der Höhe eines Tagessatzes von 
0,5‰ (null,fünf Promill) der Nettoauftragssumme, 
jedenfalls aber nicht weniger als € 200 (zweihundert) 
pro Tag, angewandt. Der Nachweis eines Schadens 
ist nicht erforderlich. Darϋber hinausgehende 
Schadenersatzansprϋche der BBT SE bleiben 
unberϋhrt. 

 (1) Nel caso in cui, senza giustificazione, o con 
giustificazione infondata, l’affidatario versi in mora, 
verrà applicata una penalità contrattuale in misura 
giornaliera pari allo 0,5‰ (zero,cinque permille) 
dell’importo netto del contratto, in ogni caso in misu-
ra non inferiore a € 200 (duecento) al giorno, senza 
necessità di prova del danno. Ciò non pregiudica il 
diritto di BBT SE al risarcimento dell’eventuale ulte-
riore danno subito. 

(2) Andere im Vertrag vorgesehene 
Vertragsstrafen bleiben unberϋhrt. 

 (2) Sono fatte salve le altre penali previste in con-
tratto. 

Art. 19 
Schlüsselpersonal 

 

Art. 19 
Personale chiave 

(1) Folgende Vorschriften gelten für die im Vertrag 
als „Schlüsselpersonal“ bezeichneten Dienstnehmer 
und/oder Mitarbeiter und/oder Berater des 
Auftragnehmers. 

 (1) Le disposizioni seguenti si applicano ai dipen-
denti e/o collaboratori e/o consulenti dell’affidatario, 
che siano qualificati in contratto come “personale 
chiave”. 

(2) Das Schlüsselpersonal darf während der 
gesamten Vertragsdauer im Regelfall nicht 
ausgetauscht werden. 

 (2) Di norma il personale chiave non può essere 
sostituito durante tutta la durata del contratto. 

(3) Urlaube und vorgesehene Abwesenheiten des 
Schlüsselpersonals sind der BBT SE vom 
Auftragnehmer mindestens 7 (sieben) Tage vor 
Antritt schriftlich anzuzeigen. 

 (3) Ferie ed assenze previste del personale chiave 
devono essere comunicate a BBT SE da parte 
dell’affidatario per iscritto, con un preavviso minimo 
di 7 (sette) giorni. 

(4) Krankenstand und sonstige unvorhergesehene 
Abwesenheit des Schlüsselpersonals sind der BBT 
SE vom Auftragnehmer unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

 (4) Assenze per malattia, o comunque impreviste, 
del personale chiave vanno immediatamente segna-
late a BBT SE da parte dell’affidatario. 

(5) Mitarbeiter, Dienstnehmer oder Berater des 
Auftragnehmers, die zum Schlüsselpersonal 
gehören, dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung 
durch die BBT SE ausgetauscht werden. 

 (5) Collaboratori, dipendenti o consulenti 
dell’affidatario appartenenti al personale chiave pos-
sono essere sostituiti esclusivamente dopo accetta-
zione scritta da parte di BBT SE. 

(6) Der beabsichtigte Austausch von 
Schlüsselpersonal ist der BBT SE vom 
Auftragnehmer ehestmöglich schriftlich unter 
Nennung der Stellvertreter bekannt zu geben. 

 (6) L’affidatario è tenuto a comunicare il più presto 
possibile, per iscritto, a BBT SE l’intenzione di prov-
vedere a sostituzioni del personale chiave, indicando 
i sostituti. 

(7) Die BBT SE ist verpflichtet, den Austausch von 
Schlüsselpersonal anzunehmen, wenn der für die 
Schlüsselposition vorgesehene Vertreter über zu-
mindest gleichwertige Qualifikationen verfügt wie die 
ursprüngliche Schlüsselperson, vorausgesetzt, dass 
keine schwerwiegenden Gründe gegen den Aus-
tausch sprechen. 

 (7) BBT SE è tenuta ad accettare la sostituzione 
qualora il sostituto previsto per rivestire la posizione 
di personale chiave possegga titoli quanto meno e-
quivalenti a quelli della persona sostituita, sempre-
ché non sussistano gravi motivi avverso tale sostitu-
zione. 
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(8) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, die für 
den Nachweis der zumindest gleichwertigen Qualifi-
kationen der vorgesehenen neuen Schlüsselperson 
erforderlichen Unterlagen unter Angabe der in jedem 
Fall erforderlichen Gründe für den Antrag auf Perso-
nalaustausch vorzulegen. Die Folgen etwaiger ver-
zögert oder unvollständig eingereichter Unterlagen 
gehen ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. 

 (8) È onere dell’affidatario produrre la documenta-
zione necessaria a comprovare il possesso di titoli 
quanto meno equivalenti da parte del sostituto previ-
sto, e le motivazioni comunque necessarie a suppor-
to della richiesta di sostituzione. Le conseguenze di 
eventuali ritardi o dell’incompletezza nella produzio-
ne documentale restano a carico esclusivo 
dell’affidatario. 

(9) Sollte die BBT SE aus schwerwiegenden 
Gründen, trotz fehlender Gleichwertigkeit zwischen 
der ersetzenden und der ersetzten Person, dennoch 
einen Personalaustausch seitens des Auftragneh-
mers für erforderlich halten, wird gegenüber dem 
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in der Höhe von 
1‰ (ein Promill) der Nettoauftragssumme ange-
wandt, und zwar unabhängig von etwaigen Verant-
wortlichkeiten. Die Vertragsstrafe wird mit der nächs-
ten, auf den Austausch folgenden Rechnung gegen-
verrechnet. 

 (9) Qualora, nonostante la mancata equivalenza di 
titoli tra sostituito e sostituto, BBT SE ritenga co-
munque necessaria, per gravi motivi, la sostituzione, 
è prevista nei confronti dell’affidatario l’applicazione 
di una penalità pari all’1‰ (un per cento) dell’importo 
netto del contratto, indipendentemente da eventuali 
profili di responsabilità. La penalità viene detratta 
dalla prima fattura utile successiva alla sostituzione. 

TEIL III 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

 

PARTE III 
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Art. 20 
Pflichten des Auftragnehmers 

 

Art. 20 
Obblighi dell’affidatario 

(1) Gegenstand der Leistungen ist jedenfalls, ohne 
dass ein Anspruch des Auftragnehmers auf 
zusätzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder 
weitere Vergütungen oder Entschädigungen einge-
fordert werden kann: 

 (1) Costituiscono in ogni caso oggetto delle 
prestazioni dedotte in contratto, senza che da ciò 
derivi il diritto dell’affidatario al riconoscimento di ul-
teriori compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o 
risarcimenti: 

a) die zweisprachige Erstellung (deutsch und 
italienisch) der vertragsrelevanten bzw. der 
im Vertrag geregelten oder darin vorgesehe-
nen Unterlagen in zweispaltigem Format, so 
wie es innerhalb der BBT SE verwendet 
wird; 

 a) la redazione in forma bilingue, in tedesco ed 
in italiano, secondo un formato a due colon-
ne corrispondente a quello utilizzato da BBT 
SE, della documentazione riguardante il con-
tratto, o comunque in esso disciplinata o 
prevista; 

b) die jederzeitige Gewährleistung eines ange-
messenen sowohl schriftlichen als auch 
mündlichen Kommunikationsniveaus in der 
vertragsrelevanten Sprache mit dem Auf-
tragnehmer und den Behörden, öffentlichen 
Stellen, sowie der BBT SE oder von der BBT 
SE benannten Dritter. 

 b) la garanzia in ogni momento di un livello a-
deguato di comunicazione nella lingua di ri-
ferimento del contratto, sia scritta che orale, 
nei rapporti tra l’affidatario e le autorità, le 
amministrazioni, nonché BBT SE o terzi de-
signati da BBT SE. 

(2) Der Auftragnehmer hat die Leistungen unter 
seiner Verantwortung und unter Einhaltung des 
anzuwendenden Rechts auszuführen. Der 
Auftragnehmer ist weiters für die Ausführung der 
Leistungen verantwortlich und hat etwaigen 
Subunternehmern die Beachtung des 
anzuwendenden Rechts zu überbinden. 

 (2) L’affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni 
sotto la propria responsabilità, nel rispetto della nor-
mativa di riferimento. L’affidatario è inoltre responsa-
bile dell’esecuzione delle prestazioni, nonché del ri-
spetto della normativa di riferimento, da parte di e-
ventuali subaffidatari. 

(3) Der Auftragnehmer hat die Leistungen 
vertragsgemäß und entsprechend allfälligen 
Weisungen sowie nach dem Stand der Technik und 
unter Einhaltung des anzuwendenden Rechts zu 
erbringen. 

 (3) L’affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni 
in conformità al contratto ed alle eventuali istruzioni 
impartite, nonché secondo lo stato della tecnica e nel 
rispetto della normativa di riferimento. 

(4) Die Leistungen sind gemäß dem vereinbarten 
Termin zu erbringen. Der Auftragnehmer ist ver-

 (4) Le prestazioni devono essere eseguite 
secondo le scadenze previste. Su richiesta di BBT 
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pflichtet, über Aufforderung der BBT SE den Leis-
tungsfortschritt nachzuweisen. 

SE, l’affidatario è tenuto a dar conto dello stato di 
avanzamento dell’esecuzione. 

(5) Die BBT SE ist berechtigt, eine Änderung der 
Reihenfolge der Leistungserbringung aus Gründen 
der besseren Abstimmung mit Leistungen anderer 
Unternehmer oder aus Rücksicht auf den Fortschritt 
der Gesamtarbeiten zu verlangen. Solche 
Änderungen bewirken für den Auftragnehmer keine 
Ansprüche auf zusätzliche Entgeltzahlungen, 
Mehrkosten oder weitere Vergütungen oder 
Entschädigungen. 

 (5) BBT SE ha la facoltà di chiedere una modifica 
riguardante l’ordine di esecuzione delle prestazioni 
se ciò si rendesse necessario per un miglior coordi-
namento con le prestazioni di altri imprenditori o per 
il progresso dell’attività complessiva. Tali modifiche 
non comportano per l’affidatario ulteriori compensi, 
maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti. 

Art. 21 
Beginn und Abschluss der Leistung 

 

Art. 21 
Inizio e ultimazione delle prestazioni 

(1) Die Leistungen sind so durchzuführen, dass 
sie innerhalb der vertraglich festgelegten Termine 
und Fristen abgeschlossen werden können. 

 (1) Le prestazioni devono essere eseguite in mo-
do tale che possano essere ultimate secondo i ter-
mini e le scadenze previste in contratto. 

(2) Sofern an keiner anderen Stelle des Vertrags 
anders lautende Regelungen getroffen werden, er-
folgt der Leistungsbeginn zum Zeitpunkt der 
Baustellenübergabe. 

 (2) Qualora non sia disposto diversamente da 
altra parte del contratto, le prestazioni si intendono 
iniziate alla data di consegna dei lavori. 

(3) Im Falle eines Beginns der 
Leistungserbringung vor Vertragsabschluss besteht 
kein Anspruch des Auftragnehmers auf zusätzliche 
Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder weitere 
Vergütungen oder Entschädigungen. 

 (3) Nel caso di inizio dell’esecuzione delle presta-
zioni prima della stipulazione del contratto è escluso 
il diritto dell’affidatario al riconoscimento di ulteriori 
compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o risar-
cimenti. 

(4) Vorbehaltlich anders lautender Regelung der 
BBT SE bleiben die vertraglich vorgesehenen 
Termine und Fristen im Falle eines Beginns der 
Leistungserbringung vor Vertragsabschluss 
jedenfalls unberührt. 

 (4) Nel caso di inizio dell’esecuzione delle presta-
zioni prima della stipulazione del contratto rimango-
no in ogni caso fermi, salvo diversa disposizione di 
BBT SE, i termini e le scadenze previste in contratto. 

Art. 22 
Beweissicherung vor der Baudurchführung 

 

Art. 22 
Monitoraggio ante operam 

(1) Alle Maßnahmen für eine Beweissicherung 
bezüglich des Zustandes aller für die Erfüllung des 
Auftrages betroffenen Grundflächen, aller dazu 
benötigten Straßen und Wege für Zufahrten sowie 
der benachbarten Anlagen (z.B. 
Versorgungsleitungen, u.Ä.) sind vom AN zu treffen, 
soweit im Vertrag nichts anderes bestimmt ist. 

 (1) Salva diversa disposizione contrattuale, tutte le 
misure per il monitoraggio dello stato di fatto delle 
superfici interessate dall’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, delle vie e strade d’accesso nonché de-
gli impianti adiacenti, quali condutture di approvvi-
gionamento e simili, dovranno essere adottate da 
parte dell’affidatario. 

Art. 23 
Grundflächen 

 

Art. 23 
Terreni 

(1) Sollte die BBT SE dem Auftragnehmer für die 
Leistungserbringung Grundflächen zur Verfügung 
stellen, so erfolgt dies auf der Grundlage der den 
Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Lagepläne. 
Diese Grundflächen werden in der Regel durch die 
BBT SE anlässlich der Baustellenübergabe überge-
ben. Ihre Grenzen sind vom Auftragnehmer deutlich 
zu markieren und auf Baudauer zu erhalten und ein-
zuhalten. 

 (1) Qualora per l’esecuzione delle prestazioni BBT 
SE metta a disposizione dell’affidatario dei terreni, 
ciò avverrà secondo quanto previsto dalle planime-
trie allegate alla documentazione di appalto. Detti 
terreni verranno consegnati da parte di BBT SE, di 
norma, contestualmente alla consegna dei lavori. 
L’affidatario dovrà contrassegnare chiaramente i loro 
confini e attenersi a questi ultimi per tutta la durata 
dei lavori. 

(2) Benötigt der Auftragnehmer zusätzliche 
Grundflächen, so hat er diese nach Zustimmung der 
BBT SE selbst und auf eigene Kosten zu besorgen 

 (2) Nel caso in cui l’affidatario necessitasse di ul-
teriori terreni dovrà provvedere autonomamente, a 
proprie cure e spese, previo assenso di BBT SE, alla 



Galleria di Base del Brennero  Seite/Pagina 19 von/di 39 
Brenner Basistunnel BBT SE 
Allgemeine Vertragsbestimmungen fϋr die Bauaufträge / Condizioni generali di contratto per i lavori 
 

 

und/oder zu besetzen und mit den 
Grundeigentümern schriftliche Vereinbarungen 
abzuschließen, welche der BBT SE unverzüglich zu 
übergeben sind. Die Vereinbarung muss eine 
Regelung bezüglich des Zustandes bei Rückgabe 
der Grundfläche enthalten. 

relativa acquisizione e/o occupazione, prendendo 
con i proprietari accordi scritti, che dovranno essere 
tempestivamente trasmessi a BBT SE. Gli accordi 
devono prevedere una regolamentazione relativa al-
lo stato del terreno al momento della restituzione. 

(3) Der Auftragnehmer ist in jedem Fall 
verpflichtet, die Grundflächen selbst und auf eigene 
Kosten wieder in den ursprünglichen Stand, in dem 
er sie vorgefunden hat, zu versetzen. 

 (3) In ogni caso l’affidatario è tenuto, a proprie cu-
re e spese, alla riduzione in pristino con riferimento 
alle condizioni in cui egli ha trovato i terreni. 

(4) Die Kosten für die Grundbenützung und die 
Wiederinstandsetzung werden nicht gesondert 
vergütet. Vor Anbahnung von Rechtsgeschäften für 
die vorübergehende Grundinanspruchnahme von 
Dritten ist die schriftliche Zustimmung der BBT SE 
einzuholen. 

 (4) I costi legati all’utilizzo del terreno e alla ridu-
zione in pristino non costituiscono voci riconosciute 
specificamente. Prima della stipulazione di negozi 
giuridici per l’occupazione temporanea da parte di 
terzi va richiesta l’approvazione scritta di BBT SE. 

Art. 24 
Baustellenübergabe 

 

Art. 24 
Consegna dei lavori 

(1) Die Baustellenübergabe erfolgt vor Ort, in der 
Regel vor Beginn der Arbeiten, entsprechend den 
vom anzuwendenden Recht vorgesehenen Modalitä-
ten. Zu diesem Zweck teilt die BBT SE bzw. der Bau-
leiter dem Auftragnehmer mindestens 5 (fünf) Tage 
im Voraus das Datum, die Zeit und den Ort mit, an 
dem sich dieser zur Baustellenübergabe einzufinden 
hat; er muss dazu über das geeignete Personal so-
wie gegebenenfalls über die für die Absteckung der 
Arbeiten entsprechend den Plänen, Profilen und 
Zeichnungen des Projektes erforderliche Ausstattung 
und Material verfügen. 

 (1) La consegna dei lavori avviene in loco, di nor-
ma prima dell’avvio dei lavori, secondo le modalità 
previste dalla normativa di riferimento. A tal fine BBT 
SE o il direttore dei lavori comunica all’affidatario, 
con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, la data, 
l’ora ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere 
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo 
nonché delle attrezzature e dei materiali necessari 
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori 
secondo i piani, profili e disegni del progetto. 

(2) Die Aufwendungen für Übergabe, Überprüfung 
und Fertigstellung der Absteckung, sofern diese von 
der BBT SE oder vom Bauleiter ausgeführt wurde, 
gehen zu Lasten den Auftragnehmers. 

 (2) Sono a carico dell’affidatario gli oneri relativi 
alla consegna, alla verifica ed al completamento del 
tracciamento nel caso in cui questo sia stato esegui-
to a cura di BBT SE o del direttore dei lavori. 

(3) Sollte der Auftragnehmer zum festgelegten 
Termin nicht erscheinen, wird ihm 5 (fünf) Kalender-
tage im Voraus ein neuer Termin für die Übergabe 
mitgeteilt. In diesem Fall gilt jedoch das in der ersten 
Einberufung angeführte Datum als Leistungsbeginn. 
Sollte auch der zugewiesene Termin ungenutzt ver-
streichen, kann die BBT SE den Vertrag auflösen 
und die Kaution auf Vertragsdauer einziehen. 

 (3) Qualora l’affidatario non si presenti nel giorno 
stabilito, gli viene comunicata una nuova data per la 
consegna, con un preavviso di 5 (cinque) giorni natu-
rali e consecutivi. In tale caso la decorrenza del ter-
mine contrattuale resta quella della data della prima 
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso an-
che il termine assegnato, BBT SE ha facoltà di risol-
vere il contratto e di incamerare la cauzione definiti-
va. 

(4) Über die Baustellenübergabe, etwaige Anord-
nungen bezüglich Beweissicherung der Flächen ge-
mäß den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags 
sowie die vom Auftragnehmer zum Thema Sicherheit 
abgegebenen Erklärungen ist ein Protokoll zu erstel-
len, das von der BBT SE bzw. vom Bauleiter und 
vom Auftragnehmer zu unterzeichnen ist. Ab dem 
Datum dieses Protokolls läuft die Frist für die Fertig-
stellung des Bauwerks. 

 (4) Della consegna, così come di eventuali ordini 
circa i monitoraggi delle superfici secondo quanto 
stabilito nelle disposizioni del presente contratto, 
nonché delle dichiarazioni dell’affidatario in materia 
di sicurezza, viene redatto processo verbale, che 
viene sottoscritto da BBT SE, o dal direttore dei lavo-
ri, e dall’affidatario. Dalla data di tale verbale decorre 
il termine ultimo per il compimento dell’opera. 

(5) Wenn die Art oder das Ausmaß der Arbeiten 
bzw. des Bauwerks dies erforderlich machen, erfolgt 
die Baustellenübergabe laut Vertrag in mehreren 
Phasen, mit aufeinanderfolgenden Teilübergabe-
Protokollen. 

 (5) Quando la natura o l’importanza dei lavori o 
dell’opera lo richieda, il contratto stabilisce che la 
consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con 
successivi verbali di consegna parziali. 
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(6) In dringenden Fällen beginnt der Auftragneh-
mer die Arbeiten nur für die bereits übergebenen 
Teile. Der Übergabetermin ist in diesem Fall der im 
letzten Teilübergabe-Protokoll angegebene Termin. 

 (6) Nei casi di urgenza, l’ affidatario comincia i la-
vori per le sole parti già consegnate. La data di con-
segna è in questo caso quella dell’ultimo verbale di 
consegna parziale. 

(7) Bei Teilübergabe aufgrund mangelnder Ver-
fügbarkeit von Flächen und Liegenschaften muss der 
Auftragnehmer ein Programm über die Durchführung 
der Arbeiten vorlegen, das die vorrangige Durchfüh-
rung der Arbeiten auf den verfügbaren Flächen und 
Liegenschaften vorsieht. 

 (7) In caso di consegna parziale a causa 
dell’indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l’affidatario è tenuto a presentare un programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 
disponibili. 

Art. 25 
Bauzeitplan 

 

Art. 25 
Programma lavori 

(1) Der Auftragnehmer hat unter Berücksichtigung 
der Leistungen Dritter seine eigenen Leistungen so 
zu erbringen, dass es zu keiner Beeinträchtigung 
oder Verschiebung von Planungs- und Ausführungs-
terminen kommt. 

 (1) L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni a lui 
affidate tenendo conto delle prestazioni di terzi, in 
modo tale da non provocare alcun intralcio o sco-
stamento rispetto alle scadenze relative alla proget-
tazione e all’esecuzione. 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle 
Leistungen, die von der BBT SE oder von Dritten zu 
erbringen sind, so zeitgerecht bei der BBT SE 
anzufordern, dass keine Verzögerungen entstehen. 
Alle negativen Folgen aufgrund der Nichteinhaltung 
dieser Bestimmung gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

 (2) L’affidatario è tenuto a richiedere tempestiva-
mente tutte le prestazioni che devono essere effet-
tuate da parte di BBT SE o di soggetti terzi in modo 
da non provocare slittamenti delle tempistiche. Tutte 
le conseguenze negative derivanti dalla inottempe-
ranza di questa disposizione sono a carico 
dell’affidatario. 

(3) Bis zu der von der BBT SE bzw. ihren Auftrag-
nehmern festgelegten Frist muss der Auftragnehmer 
der BBT SE ein vollständiges, detailliertes Programm 
über die Durchführung der Arbeiten vorlegen, das in 
operative Phasen gegliedert ist und sowohl die all-
gemeine als auch die eventuell vertraglich vorgese-
henen Teil- oder Zwischenfristen berücksichtigt, oh-
ne dass dem Auftragnehmer selbst daraus Ansprü-
che auf zusätzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten 
oder weitere Vergütungen bzw. Entschädigungen 
entstehen. Dieses Programm muss ferner die sons-
tigen Vorgaben berücksichtigen, die aus dem Ver-
trag bzw. aus Interferenzen aufgrund eines eventuel-
len gleichzeitigen Bestehens weiterer Baustellen 
oder einer eventuellen gleichzeitigen Ausführung 
weiterer, an andere Auftragnehmer vergebener 
Bauwerke entstehen. 

 (3) Entro il termine stabilito da BBT SE o dai sog-
getti che operano per suo conto, l’affidatario è tenuto 
a sottoporre a BBT SE un completo e dettagliato 
programma di esecuzione dei lavori, articolato per 
fasi operative, che tenga conto del termine utile ge-
nerale e degli eventuali termini utili parziali o inter-
medi previsti dal contratto, senza che da ciò derivi il 
diritto ad ulteriori compensi, maggiori oneri od altri 
indennizzi o risarcimenti per l’affidatario stesso. Tale 
programma deve altresì tenere conto degli altri vin-
coli che derivino dal contratto o dalle interferenze 
dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri o 
ancora dalla eventuale contemporanea esecuzione 
di altre opere affidate ad altre imprese. 

(4) Ist der Auftragnehmer aus nicht von ihm ver-
schuldeten Gründen nicht dazu in der Lage, das 
Bauprogramm einzuhalten, obliegt ihm das Ansu-
chen um Verlängerung. 

 (4) L’affidatario che, per cause a lui non imputabili, 
non sia in grado di rispettare il programma lavori, ha 
l’onere di richiedere una proroga. 

(5) Jede Änderung des Bauzeitplans muss im 
Vorhinein schriftlich von der BBT SE genehmigt wer-
den. 

 (5) Qualsiasi variazione al programma lavori deve 
essere stabilita previo consenso scritto di BBT SE. 

(6) Sollte der ursprüngliche Bauzeitplan aus 
Gründen, die nicht auf das Verhalten der BBT SE 
zurückzuführen sind, nicht mehr durchführbar er-
scheinen, so geht die Erstellung und Vorlage eines 
neuen, aktualisierten Bauzeitplans binnen der von 
der BBT SE oder von dieser beauftragten Dritten ge-
forderten Frist ganz zu Lasten des Auftragnehmers. 

 (6) Costituisce specifico onere a carico 
dell’affidatario la presentazione, nei termini richiesti 
da BBT SE o da terzi da questa designati, di un 
nuovo programma lavori aggiornato, qualora quello 
originario non sia più da considerarsi attendibile per 
qualunque motivo che non sia riconducibile al 
comportamento di BBT SE. 

(7) Der Auftragnehmer muss die Gründe, welche 
die Änderung des Bauzeitplans erforderlich machten, 

 (7) L’affidatario è tenuto ad indicare 
specificamente i motivi che hanno reso necessaria la 
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spezifisch angeben. Die BBT SE ist jedenfalls, abge-
sehen von den ausdrücklich vom anzuwendenden 
Recht bzw. vom Vertrag vorgesehenen Fällen, nicht 
dazu verpflichtet, diese Änderung anzunehmen. 

modifica del programma lavori. BBT SE non è 
comunque tenuta ad accettare tale modifica, al di 
fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa 
di riferimento o dal contratto. 

Art. 26 
Behinderung 

der Leistungserbringung 

 

Art. 26 
Impedimenti 

nell’esecuzione delle prestazioni 

(1) Sollte sich der Beginn der Leistungserbringung 
oder der Ausführung von Teilen derselben verzögern 
bzw. sollte es während der Leistungserbringung zu 
Verzögerungen oder Unterbrechungen kommen, 
durch die die Einhaltung der Leistungsfristen 
beeinträchtigt wird, hat jener Vertragspartner, auf 
dessen Seite die Leistungsverhinderung aufgetreten 
ist, alles in seiner Macht Stehende in die Wege zu 
leiten, um eine Überschreitung der genannten 
Leistungsfristen zu vermeiden. 

 (1) Qualora l’inizio dell’esecuzione delle presta-
zioni, o di parte di esse, venga ritardato, ovvero qua-
lora durante l’esecuzione insorgano ritardi o interru-
zioni, per cui il rispetto dei termini utili di esecuzione 
risulti compromesso, la parte contraente, nella cui 
sfera di competenza si è manifestato l’impedimento, 
deve intraprendere tutto quanto ragionevolmente 
possibile per evitare il superamento di detti termini. 

(2) Der Auftragnehmer hat Umstände, die einer 
vertragsgemäßen Erfüllung entgegenstehen können, 
dem AG unverzüglich, längstens binnen 7 (sieben) 
Kalendertagen schriftlich oder per Fax bekannt zu 
geben und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, 
mit denen diesen Umständen entgegengewirkt wer-
den kann. Dies befreit ihn jedoch nicht von der Ver-
pflichtung zur Einhaltung der einschlägigen Bestim-
mungen über den Vertragsabschluss. Verspätete 
Mitteilungen des Auftragnehmers führen zur Anwen-
dung von Vertragsstrafen, die pro Verspätungstag 
angewendet werden. 

 (2) L’affidatario è tenuto a comunicare per iscritto 
a BBT SE immediatamente, e comunque entro 7 
(sette) giorni, ogni circostanza che possa impedire 
l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto 
dedotto in contratto; è tenuto altresì a proporre 
misure idonee a rimediare a tali circostanze. Ciò non 
lo esime comunque dal rispetto delle disposizioni 
dettate in materia di stipulazione del contratto. Il 
ritardo da parte dell’affidatario nel provvedere a dette 
comunicazioni è causa di applicazione di penalità 
contrattuale secondo i giorni di ritardo. 

(3) Einer Verlängerung stimmt die BBT SE nur 
dann und im unbedingt erforderlichen Ausmaß zu, 
wenn die Behinderungen infolge unabwendbarer und 
unvorhergesehener Ereignisse oder von der BBT SE 
zu vertretender Umstände eingetreten sind und die-
se zu einer Verzögerung und Mehrbelastung des 
Auftragnehmers führen. 

 (3) BBT SE concede una proroga dei termini nella 
misura assolutamente necessaria solo se gli impe-
dimenti si siano verificati per effetto di fenomeni ine-
vitabili e imprevedibili, o se essi siano imputabili a 
BBT SE e se ciò comporti dei ritardi e degli oneri ag-
giuntivi per l’affidatario. 

(4) Sobald die Behinderung weggefallen ist, hat 
der Auftragnehmer die Leistungserbringung ohne 
besondere Aufforderung durch die BBT SE unver-
züglich wieder aufzunehmen. Von diesem Umstand 
ist die BBT SE zu verständigen. 

 (4) Non appena l’impedimento sia venuto meno, 
l’affidatario deve immediatamente riprendere 
l’esecuzione delle prestazioni senza esplicito invito 
da parte di BBT SE. BBT SE deve comunque essere 
informata per iscritto di tale circostanza. 

(5) Sind die Umstände, die zur Behinderung ge-
führt haben, im Bereich der BBT SE eingetreten, hat 
sie den Auftragnehmer vom Wegfall der Behinde-
rung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

 (5) Qualora le circostanze che hanno causato 
l’impedimento si fossero verificate nella sfera di 
competenza di BBT SE, questa deve immediatamen-
te informare l’affidatario della cessazione 
dell’impedimento. 

Art. 27 
Einstellung der Arbeiten 

 

Art. 27 
Sospensione dei lavori 

(1) Sollten ungünstige Witterungsbedingungen, 
Ursachen höherer Gewalt oder sonstige besondere 
Umstände die fachgerechte Leistungserbringung 
nach dem Stand der Technik verhindern, stellt die 
BBT SE bzw. der Bauleiter die Leistungserbringung 
ein, ohne dass dem Auftragnehmer daraus Ansprü-
che auf zusätzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten 
oder sonstige Vergütungen bzw. Entschädigungen 

 (1) Qualora avverse condizioni climatiche, cause 
di forza maggiore o altre circostanze speciali impedi-
scano l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte e 
secondo lo stato della tecnica, BBT SE o il direttore 
dei lavori sospende l’esecuzione, senza che per ciò 
spettino all’affidatario ulteriori compensi, maggiori 
oneri od altri indennizzi o risarcimenti. La sospensio-
ne è ammessa solo quando è dipesa da fatti non 
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entstehen. Die Einstellung ist nur zulässig, wenn sie 
durch Umstände bedingt ist, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren. 

prevedibili al momento della stipulazione del contrat-
to. 

(2) Die BBT SE bzw. der Bauleiter füllt im Beisein 
des Auftragnehmers und im Einvernehmen mit ihm  
das Protokoll über die Einstellung der Arbeiten aus; 
dies erfolgt unter Angabe der entsprechenden Grün-
de, des Baufortschritts, der für einen Abschluss der 
Bauwerke ohne übermäßige Kosten erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen sowie des Umfangs der zum 
Zeitpunkt der Einstellung auf der Baustelle vorhan-
denen Arbeitskräfte und Baustellenfahrzeuge. 

 (2) BBT SE o il direttore dei lavori, alla presenza 
dell’affidatario ed in contraddittorio con lui, compila il 
verbale di sospensione indicando le ragioni della 
stessa, lo stato di avanzamento dei lavori, le cautele 
adottate per poter continuare e portare a temine le 
opere senza eccessivi oneri, la consistenza della 
forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere 
al momento della sospensione. 

(3) Ist der Auftragnehmer bei der Erstellung des 
Protokolls über die Einstellung der Arbeiten nicht 
anwesend, so wird dies im Protokoll vermerkt, das 
ihm umgehend zur Unterfertigung übermittelt wird. 
Das Gleiche gilt für das Protokoll über die Wieder-
aufnahme der Arbeiten. 

 (3) Qualora l’affidatario non risulti presente alla 
redazione del verbale di sospensione dei lavori, se 
ne dà atto nel testo del verbale, che gli viene imme-
diatamente trasmesso per la sottoscrizione. Lo stes-
so vale per il verbale di ripresa dei lavori. 

(4) Sobald die Umstände, die zur Einstellung ge-
führt haben, wegfallen, erstellt die BBT SE bzw. der 
Bauleiter das Protokoll über die Wiederaufnahme der 
Arbeiten, unter Angabe der neuen vertraglichen 
Frist. Das Wiederaufnahmeprotokoll wird vom Auf-
tragnehmer unterfertigt. 

 (4) Non appena vengono a cessare le cause che 
hanno dato luogo alla sospensione BBT SE o il diret-
tore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, 
indicando il nuovo termine contrattuale. Il verbale di 
ripresa viene sottoscritto dall’affidatario. 

(5) Wenn der Auftragnehmer der Ansicht ist, dass 
die Gründe, welche die Einstellung der Arbeiten be-
wirkt haben, nicht mehr vorliegen, ohne dass die 
BBT SE eine Wiederaufnahme der Arbeiten ange-
ordnet hat, kann er die BBT SE schriftlich auffordern, 
die erforderlichen Anweisungen zu erteilen, um die 
für eine Wiederaufnahme der Arbeiten notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen. 

 (5) L’affidatario che ritenga cessate le cause che 
hanno determinato  la sospensione dei lavori senza 
che BBT SE abbia disposto la ripresa dei lavori, può 
diffidare per iscritto BBT SE a dare le necessarie di-
sposizioni affinché sia predisposto quanto necessa-
rio alla ripresa dei lavori. 

(6) Ist der Grund für die Arbeitsunterbrechung auf 
das Verhalten des Auftragnehmers zurückzuführen, 
wird die Unterbrechung nicht im Bauzeitplan 
berücksichtigt. 

 (6) Laddove la causa dell’interruzione dell’attività 
sia riconducibile al comportamento dell’affidatario, 
l’interruzione non viene calcolata ai fini del pro-
gramma lavori. 

(7) Davon unberührt bleiben in jedem Fall die von 
den einschlägigen Gesetzesbestimmungen vorgese-
henen zwingenden Bestimmungen über die Einstel-
lung der Arbeiten. 

 (7) Sono fatte in ogni caso salve le disposizioni 
imperative, concernenti la sospensione dei lavori, 
previste dalla normativa di riferimento. 

Art. 28 
Leistungsänderung 

bzw. zusätzliche Leistungen 

 

Art. 28 
Modifica delle prestazioni 
e prestazioni aggiuntive 

(1) Die vertragsgegenständlichen Leistungen 
können nur gemäß den nach dem anzuwendenden 
Recht festgelegten Modalitäten und Grenzen 
geändert werden. 

 (1) Le prestazioni oggetto del contratto non pos-
sono essere modificate, se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalla normativa di riferimento. 

(2) Der Gebrauch des Rechtes von Seiten der 
BBT SE, Änderungen an den Leistungen und/oder 
Zusatzleistungen anzuordnen, gibt dem Auftragneh-
mer keinerlei Recht auf Entschädigung des Nachteils 
oder des Gewinnentgangs, der darauf zurückzufüh-
ren ist, dass der Auftragnehmer keine anderen Auf-
träge annehmen kann. 

 (2) L’esercizio da parte di BBT SE della facoltà di 
ordinare modifiche delle prestazioni e/o prestazioni 
aggiuntive non dà in alcun caso all’affidatario diritto 
al risarcimento del danno emergente o del lucro ces-
sante in conseguenza dell’impossibilità 
dell’affidatario di assumere altri incarichi. 
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Art. 29 
Subaufträge 

 

Art. 29 
Subaffidamenti/Subappalti 

(1) Sämtliche Subaufträge sind, unter Angabe der 
wesentlichen Daten (Subauftragnehmer, 
Auftragswert, Gegenstand, Datum des 
Vertragsabschlusses, Ausführungszeitraum), der 
BBT SE mitzuteilen oder unterliegen, in den gemäß 
dem anzuwendenden nationalen Recht 
vorgesehenen Fällen, deren Genehmigung gem. den 
darin vorgeschriebenen Modalitäten. 

 (1) Tutti i subaffidamenti devono essere comuni-
cati, nei dati essenziali (subaffidatario, importo, og-
getto, data di stipulazione, periodo di esecuzione), a 
BBT SE o, nei casi previsti dalla normativa nazionale 
di riferimento, soggetti alla sua autorizzazione, se-
condo le modalità ivi prescritte. 

(2) Unberϋhrt bleiben die nach dem 
anzuwendenden Recht – von dem im 
Vergabeverfahren Gebrauch gemacht wurde – 
geltenden Zulässigkeitsgrenzen fϋr Subaufträge. 

 (2) Sono in ogni caso fatti salvi i limiti posti in 
materia di subaffidamenti da parte della normativa 
applicata in sede di procedimento di aggiudicazione. 

(3) In den vom anzuwendenden nationalen Recht 
vorgesehenen Fällen sind die Subaufträge zudem an 
die Durchführung von Kontrollen seitens der 
zuständigen Behörden zur Bekämpfung der 
Infiltration der organisierten Kriminalität sowie an 
eine ausdrückliche Vertragsauflösungsklausel 
gebunden. Bei positivem Ergebnis der Kontrollen 
kann die BBT SE die Genehmigung des Subauftrags 
zurückziehen, was eine automatische Auflösung der 
vertraglichen Bindung und den daraus folgenden 
Ausschluss des Subunternehmers zur Folge hat. In 
den vom anzuwendenden nationalen Recht 
vorgesehenen Fällen kann die Genehmigung des 
Subauftrags nach vorheriger Ausstellung der 
entsprechenden Unterlagen erfolgen, wovon die 
anschließende Durchführung der erwähnten 
Kontrollen mit den eventuellen o. a. 
vertragsauflösenden Wirkungen in jedem Fall 
unberührt bleibt. Bei Subaufträgen für den Erwerb 
von sofort verfügbarem Material bis zu einem Betrag 
von Euro 50.000,00 (fünfzigtausend/00) werden 
diese Kontrollen nicht durchgeführt. 

 (3) Laddove previsto dalla normativa nazionale di 
riferimento i subaffidamenti sono altresì subordinati 
all’espletamento dei controlli contro le infiltrazioni 
della criminalità organizzata da parte delle autorità 
preposte, e sono sottoposti a clausola risolutiva 
espressa: in caso di esito positivo dei controlli, BBT 
SE potrà procedere alla revoca dell’autorizzazione 
del subaffidamento, con risoluzione automatica del 
vincolo contrattuale, e conseguente estromissione 
del subaffidatario. Nei casi previsti dalla normativa 
nazionale di riferimento potrà procedersi ad 
autorizzazione del subaffidamento previa esibizione 
di documentazione equipollente, fermo comunque il 
successivo espletamento dei menzionati controlli con 
gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Non si 
procede all’espletamento dei detti controlli nei casi di 
subaffidamenti per gli acquisti di materiale di pronto 
reperimento fino all’importo di Euro 50.000,00 
(cinquantamila/00). 

(4) Im Vertrag werden der Prozentsatz oder die 
Teile der Leistungen festgelegt, welche durch 
Subaufträge weitervergeben werden dürfen bzw. 
müssen, unbeschadet der durch das anzuwendende 
nationale Recht gebotenen Einschränkungen. 

 (4) Il contratto stabilisce la percentuale o le parti 
delle prestazioni che possono o debbono essere 
assegnate in subaffidamento, salvi i limiti derivanti 
dalla normativa nazionale di riferimento. 

(5) Für die Leitung und Koordinierung der Sub-
unternehmerarbeiten trägt der AN volle Verantwor-
tung und Haftung. Eine Zustimmung bzw. Genehmi-
gung der BBT SE entbindet den Auftragnehmer nicht 
von seiner Haftung. Der Auftragnehmer leistet Ge-
währ, dass bei Übertragung von Teilen seines Auf-
trages an einen oder mehrere Subunternehmer von 
diesem (diesen) sämtliche Auftragsverpflichtungen 
aus dem mit der BBT SE geschlossenen Vertrag 
übernommen werden. 

 (5) La piena responsabilità della gestione e del 
coordinamento inerente alle attività dei subaffidatari 
è in capo all’affidatario. L’assenso o l’autorizzazione 
da parte di BBT SE non esonera l’affidatario dalle 
sue responsabilità. L’affidatario garantisce che, qua-
lora l’esecuzione di parte del contratto avvenga ad 
opera di suoi subaffidatari, quest’ultimi si assume-
ranno tutti gli obblighi contrattuali di cui al contratto 
che l’affidatario ha in essere con BBT SE. 

(6) Der Auftragnehmer hat seine Subunterneh-
mer insbesondere zur Einhaltung aller spezifischen 
Verpflichtungen zu verhalten, die der Vertrag ihm 
selbst gegenüber der BBT SE oder deren Bevoll-
mächtigten auferlegt. 

 (6) L’affidatario è tenuto in particolare a curare il 
rispetto da parte dei subaffidatari degli obblighi spe-
cifici impartitigli contrattualmente da parte di BBT SE 
o da parte dei soggetti che operano per conto di es-
sa. 

(7) Der Auftragnehmer ist für die BBT SE der 
einzige Ansprechpartner, und zwar auch hinsichtlich 

 (7) L’affidatario rappresenta l’unico interlocutore di 
BBT SE, anche in riferimento all’attività dei subaffi-
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der von den Subauftragnehmern durchgeführten Tä-
tigkeiten, für die er gemäß Vertrag gegenüber der 
BBT SE die volle Haftung trägt. 

datari, di cui rimane interamente responsabile, ai 
sensi del contratto, nei confronti di BBT SE. 

(8) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, bin-
nen 20 (zwanzig) Tagen ab dem Datum der jeweili-
gen Zahlung durch die BBT SE zu seinen Gunsten 
eine Kopie der quittierten Rechnungen zu den von 
ihm fortlaufend geleisteten Zahlungen an etwaige 
Subauftragnehmer zu übermitteln. Sollten die oben 
angeführten Rechnungen nicht innerhalb der obge-
nannten Frist übermittelt werden, kann die BBT SE 
die nachfolgenden Zahlungen an den Auftragnehmer 
einstellen, bis dass dieser die genannten Rechnun-
gen der Subauftragnehmer übermittelt. 

 (8) L’affidatario è tenuto a trasmettere, entro 20 
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei suoi confronti da parte di BBT SE, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui 
corrisposti progressivamente agli eventuali subaffi-
datari. Qualora le suddette fatture non vengano tra-
smesse entro il predetto termine, BBT SE ha facoltà 
di sospendere i successivi pagamenti a favore 
dell’affidatario, fino alla trasmissione, da parte di 
quest’ultimo, delle menzionate fatture dei subaffida-
tari. 

Art. 30 
Weisungen seitens der 

und Überwachung durch die BBT SE 

 

Art. 30 
Istruzioni e supervisione da parte di BBT SE 

(1) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, den 
Weisungen der BBT SE oder deren Bevollmächtig-
ten hinsichtlich Durchführung des Vertrags Folge zu 
leisten. 

 (1) L’affidatario è tenuto ad ottemperare alle istru-
zioni relative all’esecuzione del contratto ricevute da 
BBT SE o dai soggetti che operano per suo conto. 

(2) Die BBT SE ist dazu berechtigt, jederzeit vor 
Ort nachzuprüfen, ob die Leistungen 
vertragskonform und gemäß etwaiger erteilter 
Anweisungen sowie nach dem Stand der Technik 
und unter Einhaltung der anzuwendenden 
Bestimmungen und Vorschriften ausgeführt werden. 

 (2) BBT SE ha facoltà di verificare in sito, in qua-
lunque momento, che le prestazioni vengano esegui-
te in conformità al contratto ed alle eventuali istru-
zioni impartite, nonché secondo lo stato della tecnica 
e nel rispetto delle norme e prescrizioni applicabili. 

(3) Auf Anfrage der BBT SE oder deren 
Bevollmächtigten ist der Auftragnehmer dazu 
verpflichtet, Einsicht in die sich in seinem Besitz 
befindlichen Vertragsunterlagen zu gewähren. Die 
BBT SE gewährleistet die Wahrung der 
Vertraulichkeit der Informationen, wobei die anderen 
einschlägigen Vertragsbestimmungen davon 
unberührt bleiben. 

 (3) Su richiesta di BBT SE o dei soggetti che ope-
rano per suo conto, l’affidatario è tenuto a dare in vi-
sione la documentazione in suo possesso pertinente 
al contratto. BBT SE garantisce la riservatezza delle 
informazioni al riguardo, ferme restando le altre di-
sposizioni contrattuali in materia. 

(4) Die Überwachungstätigkeit der BBT SE 
entbindet den Auftragnehmer nicht von der 
Verantwortung für die Erbringung der vertraglich 
festgelegten Leistungen. 

 (4) L’attività di supervisione da parte di BBT SE 
non solleva l’affidatario da responsabilità per 
l’esecuzione delle prestazioni dedotta in contratto. 

Art. 31 
Behördliche Genehmigungen 

 

Art. 31 
Autorizzazioni da parte delle autorità 

(1) Der Auftragnehmer hat sämtliche behördliche 
Genehmigungen zu beachten, welche sich auf die 
Ausführung des Auftrags beziehen, auch wenn diese 
sich auf die BBT SE richten. 

 (1) L’affidatario è tenuto ad osservare tutte le au-
torizzazioni inerenti l’esecuzione del contratto, anche 
qualora esse fossero rivolte a BBT SE. 

(2) Der Auftragnehmer haftet für sämtliche 
Schäden welche die BBT SE aus der 
Nichtbeachtung der genannten behördlichen 
Genehmigung seitens des Auftragnehmers erleidet. 

 (2) L’affidatario è tenuto a rispondere di tutti i dan-
ni che BBT SE avesse a subire a causa della man-
cata osservanza da parte dell’affidatario delle men-
zionate autorizzazioni. 

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle 
eventuell erforderlichen behördlichen Bewilligungen 
für Baubetriebsanlagen und Bauprovisorien 
rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Bauabschnittes 
beizubringen und diese der BBT SE rechtzeitig 
vorzulegen. 

 (3) L’affidatario è tenuto a provvedere 
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmen-
te necessarie per gli impianti operativi e le opere 
provvisorie da parte delle autorità entro i termini de-
finiti per i rispettivi lotti costruttivi, e ad inoltrarle tem-
pestivamente a BBT SE. 
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(4) Ebenfalls Sache des Auftragnehmers sind die 
Vereinbarungen mit öffentlichen oder privaten Institu-
tionen, Inhabern öffentlicher Einrichtungen und all-
gemein mit Dritten, zur Koordinierung der erforderli-
chen Ausführungszeiten und -modalitäten für die vor-
läufige bzw. definitive Verlagerung der mit den Arbei-
ten interferierenden Unterwerke sowie die damit ver-
bundene eventuelle Anpassung der Projektunterla-
gen, im Ausmaß und zu den Bedingungen der ein-
schlägigen Gesetzesbestimmungen. Bei der Abwick-
lung aller entsprechenden Vorgänge muss der Auf-
tragnehmer den Bauleiter laufend informieren und 
sich an die Richtlinien halten, die ihm diesbezüglich 
erteilt werden. 

 (4) Sono del pari a carico dell’affidatario gli accordi 
operativi con enti pubblici o privati, titolari di pubblici 
servizi, e con i terzi in genere, per coordinare i tempi 
e le modalità esecutive necessarie per gli sposta-
menti provvisori o definitivi dei sottoservizi interferen-
ti con i lavori, nonché il conseguente eventuale ade-
guamento degli elaborati del progetto nei limiti ed al-
le condizioni stabiliti dalla normativa di riferimento. 
Nell’espletamento di tutte le relative pratiche 
l’affidatario deve tenere costantemente informato il 
direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al 
riguardo, gli vengono impartite. 

(5) Soweit im Vertrag nichts anderes vorgesehen 
ist, werden behördliche Bewilligungen von der BBT 
SE erwirkt und dem Auftragnehmer zur Verfügung 
gestellt. Der Auftragnehmer hat die Erteilung von 
Genehmigungen, die nach dem Vertrag oder dem 
anzuwendenden Recht von ihm beizubringen sind, 
zeitgerecht zu erwirken. 

 (5) Ove non diversamente stabilito dal contratto, 
risulta a carico di BBT SE l’ottenimento delle autoriz-
zazioni rilasciate da autorità, nonché la messa a di-
sposizione delle medesime all’affidatario. 
L’affidatario deve provvedere ad ottenere, entro i 
tempi previsti, le autorizzazioni che, secondo il con-
tratto, o secondo la normativa di riferimento, devono 
essere da lui richieste. 

(6) Sollte es zu einer Verzögerung der 
Genehmigungen kommen, welche von der BBT SE 
beantragt wurden, ist dies von der BBT SE zu 
verantworten. 

 (6) Qualora si verificassero ritardi per quanto con-
cerne le autorizzazioni il cui ottenimento è a carico di 
BBT SE, questa se ne assume la responsabilità. 

Art. 32 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 

 

Art. 32 
Sicurezza e tutela della salute 

(1) Der Auftragnehmer muss die Vorschriften des 
anzuwendenden Rechts für den Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz befolgen. 

 (1) L’affidatario è tenuto ad osservare, in materia 
di sicurezza e tutela della salute, quanto previsto 
dalla normativa nazionale di riferimento. 

(2) Etwaige Verstöße des Auftragnehmers gegen 
die Vorschriften für den Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz an der Baustelle, denen er nach 
dem anzuwendenden nationalen Recht, durch An-
weisungen von Seiten der BBT SE oder deren Be-
vollmächtigten unterliegt, führen, unbeschadet der 
Bestimmungen des anzuwendenden Rechts, zu ei-
ner Vertragsstrafe von 0,5‰ (null/50 promill) bis 1‰ 
(eins promill) der netto Auftragssumme. Dies unbe-
schadet des Rückgriffsanspruchs der BBT SE gegen 
den Auftragnehmer hinsichtlich der finanziellen 
Nachteile di u.U. durch dieses Verhalten entstanden 
sind. 

 (2) Eventuali violazioni da parte dell’affidatario 
rispetto ad obblighi in materia di tutela della salute e 
della sicurezza in cantiere, derivanti a suo carico 
dalla normativa nazionale di riferimento o da 
istruzioni impartite da BBT SE, o da soggetti che 
operano per conto di BBT SE, comporteranno, salvo 
quanto previsto dalla normativa di riferimento, 
l’applicazione di una penalità contrattuale compresa 
tra 0,5‰ (zero/50 permille) e 1‰ (uno permille) 
dell’importo netto del contratto. Resta ferma la 
facoltà di BBT SE di procedere alla rivalsa nei 
confronti dell’affidatario per le conseguenze 
economiche pregiudizievoli eventualmente subite a 
causa del suo comportamento. 

(3) Der Auftragnehmer hat sich mit der BBT SE 
auf der Baustelle zu koordinieren und hat für die 
Ordnung und Sicherheit innerhalb aller von ihm 
betriebenen Einrichtungen zu sorgen. 

 (3) In cantiere l’affidatario ha l’obbligo di coordi-
narsi con BBT SE e di garantire l’ordine e la sicurez-
za all’interno di tutti gli impianti da esso gestiti. 

(4) Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass 
durch seine Baudurchführung der Betrieb von 
Versorgungsanlagen (zB. Kabel, Freileitungen, 
Wasserleitungen) nicht behindert wird. An allen 
Zugängen sind deutlich sichtbare Tafeln 
aufzustellen, durch welche auf das Verbot des 
unbefugten Betretens der Baustelle hingewiesen 
wird. 

 (4) L’affidatario deve avere cura di non pregiudica-
re l’esercizio degli impianti di alimentazione a causa 
dell’esecuzione dei lavori (es. cavi, elettrodotti aerei, 
condutture). Presso tutti gli accessi dovranno essere 
installati dei cartelli ben visibili che vietino l’accesso 
al cantiere ai non addetti ai lavori. 
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(5) Vor Aufnahme der Arbeiten muss sich der 
Auftragnehmer unter Bezugnahme auf den 
Sicherheits- und Koordinierungsplan ausführlich über 
die Risiken auf der Baustelle informieren. 

 (5) Prima dell’avvio dei lavori l’affidatario è tenuto 
ad informarsi in maniera competa ed adeguata ri-
guardo ai rischi presenti in cantiere, alla luce del pia-
no di sicurezza e coordinamento. 

(6) Im Baustellenübergabe-Protokoll muss der 
Auftragnehmer ausdrücklich erklären, dass er die 
Risiken, die sich im Baustellenbereich befinden, 
ausführlich kennt und dass er sich bemühen wird, 
alle unfallverhütenden Maßnahmen zum Schutze der 
Arbeiter anzuwenden. 

 (6) Nel verbale di consegna dei lavori l’affidatario 
è tenuto a dichiarare espressamente di aver preso 
piena ed adeguata cognizione dei rischi presenti in 
cantiere, e di impegnarsi ad adottare tutti i provvedi-
menti di prevenzione infortuni per la tutela dei lavora-
tori. 

(7) Mit dieser Erklärung verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, den Angestellten, den Subunter-
nehmern, den Subvertragspartnern, den Akkordar-
beitern, den Lieferanten, sowie all jenen, deren Tä-
tigkeit er für die Leistungserbringung in Anspruch zu 
nehmen gedenkt, jegliche ihm bekannte und jene 
Risiken mitzuteilen, die im Sicherheits- und Koordi-
nierungsplan vorgesehen sind. 

 (7) Con tale dichiarazione l’affidatario si impegna 
altresì a comunicare ai dipendenti, ai subaffidatari, ai 
lavoratori a cottimo, ai fornitori, nonché ad ogni altro 
soggetto, della cui attività intenda avvalersi 
nell’esecuzione del contratto, qualsiasi rischio a lui 
noto nonché i rischi previsti nel piano di sicurezza e 
coordinamento. 

(8) Im Falle eines Betriebs- oder Arbeitsunfalles 
muss der Auftragnehmer allen vom anzuwendenden 
Recht vorgesehenen Obliegenheiten nachkommen; 
insbesondere verpflichtet er sich, der BBT SE 
unverzüglich eine Abschrift der bei der zuständigen 
Stelle abgegebenen Unfallmeldung zu übergeben. 
Schwere Unfälle sind der BBT SE überdies innerhalb 
von 2 (zwei) Stunden mittels Fax bekannt zu geben, 
anschließend muss die Unfallanzeige vorgelegt 
werden. 

 (8) In caso di infortunio sul lavoro, l’affidatario è 
tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa di riferimento; in particolare egli è tenuto a 
consegnare senza indugio a BBT SE una copia della 
denuncia d’infortunio presso l’ente competente. Gli 
infortuni gravi devono essere comunicati a BBT SE 
via fax entro 2 (due) ore dal fatto, salvo l’obbligo di 
presentare successivamente la copia della denuncia 
d’infortunio 

Art. 33 
Lärm, Staub und Immissionen 

 

Art. 33 
Rumore, polveri e immissioni 

(1) Baulärm, Staubentwicklung und andere Immis-
sionen sind im Einklang mit den von den Behörden 
erteilten Genehmigungen durch geeignete Maßnah-
men bzw. Geräte zu begrenzen. 

 (1) Il rumore dei cantieri, il rilascio di polveri e le 
immissioni di altro genere dovranno essere limitati 
tramite adeguati provvedimenti e dispositivi, secondo 
quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalle 
autorità. 

Art. 34 
Beistellung von Material 

 

Art. 34 
Messa a disposizione del materiale 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über 
Verlangen der BBT SE oder von ihren Bevollmäch-
tigten vor der Verwendung von Baumaterialien ihre 
Erzeugungsstellen, Gewinnungsorte, Bezugsquellen 
u. dgl. anzugeben. Die BBT SE behält sich jederzeit 
das Recht vor, die Verwendung einzelner 
Baumaterialien, sofern sie nicht den geforderten 
Bedingungen entsprechen, zu untersagen, und zwar 
auch dann, wenn der Bezugsort im Angebot 
angegeben ist, ohne dass der Auftragnehmer dafϋr 
Anspruch auf zusätzliche Entgeltzahlungen, 
Mehrkosten oder weitere Vergütungen oder 
Entschädigungen hat. 

 (1) L’affidatario è tenuto ad indicare, su richiesta di 
BBT SE, o dei soggetti che operano per suo conto, i 
luoghi di produzione e di estrazione,  le fonti 
d’acquisto e simili dei materiali da costruzione prima 
dell’utilizzazione dei medesimi. BBT SE si riserva la 
facoltà di interdire in qualsiasi momento l’utilizzo di 
singoli materiali da costruzione qualora non 
dovessero rispondere ai requisiti richiesti, anche se il 
luogo d’acquisto fosse stato indicato nell’offerta, e 
senza che perciò spettino all’affidatario ulteriori com-
pensi, maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimen-
ti. 

(2) Erweisen sich vom Auftragnehmer beigestellte 
Baumaterialien als vertragswidrig oder dem Vertrag 
bzw. den sonst üblichen Anforderungen jedenfalls 
nicht entsprechend, so sind sie ohne Anspruch auf 
zusätzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder 
weitere Vergütungen oder Entschädigungen durch 

 (2) Qualora i materiali da costruzione messi a 
disposizione da parte dell’affidatario dovessero 
rivelarsi contrari o comunque non rispondenti ai 
termini del contratto, o non conformi ai requisiti 
usuali, questi dovrà provvedere, senza diritto ad ulte-
riori compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o 
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ordnungsgemäße zu ersetzen, und zwar auch dann, 
wenn der Auftragnehmer den Lieferanten, 
Gewinnungsort und dgl. bekannt gegeben hat und 
die BBT SE nicht widersprochen hat. 

risarcimenti, alla sostituzione dei medesimi con 
materiali adeguati, anche nel caso in cui l’affidatario 
dovesse averne comunicato il fornitore, il luogo di 
estrazione e simili e BBT SE non vi avesse fatto 
opposizione. 

(3) Bedenken hinsichtlich der Güte der von der 
BBT SE beigestellten Baumaterialien hat der 
Auftragnehmer vor deren Verwendung der BBT SE 
schriftlich bekannt zu geben, sowie nach Möglichkeit 
Hinweise und Vorschläge zur Behebung des 
Problems zu machen. Der Auftragnehmer übernimmt 
vom Zeitpunkt der Übernahme an die pflichtgemäße 
Obsorge der Baumaterialien. Der Auftragnehmer hat 
für die rechtzeitige Entladung, einwandfreie 
Zwischenlagerung und für den Transport zur Bau- 
bzw Verwendungsstelle zu sorgen. Stehzeiten bei 
der Entladung gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 
Der Verbrauch von Baumaterial ist vom 
Auftragnehmer nachzuweisen. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, mit Bauende eine Kontrollabrechnung 
vorzunehmen, die unter Zugrundelegen der 
anerkannten Abrechnungsmengen, bei 
Zementbeistellung auch der zugehörigen 
Mischungsverhältnisse sowie der vereinbarten Werte 
für Streu-, Verschnitt- und ähnliche Verluste zu 
erstellen ist. Der Auftragnehmer ist für Fehlmengen 
ersatzpflichtig. Die von der BBT SE beigestellten 
Stoffe dürfen nur für den vereinbarten Zweck 
verwendet werden. Falls der Auftragnehmer 
beabsichtigt, solche Stoffe anderweitig oder 
außerhalb der Baustelle zu verarbeiten oder zu 
diesem Zweck an Subunternehmer abzugeben, 
bedarf er hierzu der schriftlichen Genehmigung der 
BBT SE. 

 (3) Qualora dovessero sussistere dubbi in merito 
alla qualità dei materiali messi a disposizione da 
parte di BBT SE, l’affidatario è tenuto a comunicarli a 
quest’ultima, per iscritto, prima dell’utilizzo dei 
medesimi e, per quanto possibile, a presentare 
proposte e indicazioni volte a risolvere il problema. 
L’affidatario assume l’onere della custodia dei 
materiali da costruzione dal momento della relativa 
consegna. L’affidatario dovrà garantire la 
tempestività dello scarico, l’idoneità del deposito 
temporaneo, nonché il trasporto al cantiere ovvero al 
luogo di utilizzo. I tempi d’attesa verificatisi durante 
lo scarico sono a carico dell’affidatario. L’affidatario 
dovrà attestare il consumo dei materiali da 
costruzione. All’ultimazione dei lavori, l’affidatario è 
tenuto ad effettuare una contabilizzazione di 
controllo, basandosi sulle quantità conteggiate e 
riconosciute; nel caso della messa a disposizione di 
cemento si dovrà basare anche sulle proporzioni dei 
componenti miscelati nonché sui valori concordati in 
merito alle perdite dovute a dispersione, sfrido e 
simili. Per quel che attiene ad eventuali ammanchi di 
quantità, l’affidatario è obbligato al risarcimento. I 
materiali messi a disposizione da parte di BBT SE 
dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente 
per gli scopi previsti. Qualora l’affidatario intendesse 
utilizzare tali materiali per finalità diverse oppure al di 
fuori del cantiere o cederli a dei subaffidatari per gli 
scopi menzionati, dovrà richiedere l’autorizzazione 
scritta a BBT SE. 

Art. 35 
Infrastruktur der Baustelle 

 

Art. 35 
Infrastrutture di cantiere 

(1) Die Infrastruktur der Baustelle hat der Auftrag-
nehmer zur Verfügung zu stellen, soweit sie nicht im 
Vertrag als vorhanden angeführt ist. 

 (1) Le infrastrutture del cantiere vanno messe a 
disposizione dall’affidatario salvo che nel contratto 
non siano indicate come già presenti. 

(2) Die Versorgung der Baustellenbereiche mit 
Nutzwasser und Trinkwasser und die 
Abwasserbeseitigung in allen Baustellenbereichen 
und die Herstellung der dafür erforderlichen 
Leitungen und Anschlüsse, die Strom- bzw. 
Gasversorgung, samt allfällig notwendiger Reserven 
und Notfallkapazitäten sowie die Herstellung der 
dafür erforderlichen Leitungen und Anschlüsse (inkl. 
Zähler) sind Sache des Auftragnehmers. 

 (2) Rientrano negli obblighi dell’affidatario 
l’approvvigionamento del cantiere con acqua potabi-
le e acqua ad uso industriale, lo smaltimento delle 
acque di scarico in tutte le aree di cantiere, la realiz-
zazione di tutte le condutture e gli allacciamenti ne-
cessari, l’approvvigionamento di elettricità e gas, 
comprese le scorte e l’approvvigionamento 
d’emergenza e la realizzazione di tutte le condutture 
e gli allacciamenti necessari (compresi i contatori). 

(3) Der Auftragnehmer hat aus seinen 
Leitungsnetzen auch andere an der Baustelle 
beschäftigte Verbraucher im Rahmen der 
vorhandenen Anschlusswerte zu versorgen. Die 
Verrechnung hat direkt mit den einzelnen 
Verbrauchern zu Selbstkosten (Tarife, Zählermieten) 
zu erfolgen. 

 (3) L’affidatario dovrà approvvigionare anche tutti 
gli altri utenti attivi nel cantiere tramite le sue reti, nel 
limite della capacità delle stesse. Il rimborso di quan-
to dovuto verrà calcolato per singolo utente e sulla 
base del costo di utilizzo (tariffe, affitto dei contatori). 

(4) Die Vereinbarungen mit öffentlichen oder pri-
vaten Institutionen, Inhabern öffentlicher Einrichtun-

 (4) Sono a carico dell’affidatario gli accordi opera-
tivi con enti pubblici o privati, titolari di pubblici servi-
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gen und allgemein mit Dritten, zur Koordinierung der 
erforderlichen Ausführungszeiten und -modalitäten 
für die vorläufige bzw. definitive Verlagerung der mit 
den Arbeiten interferierenden Unterwerke sowie die 
damit verbundene eventuelle Anpassung der Pro-
jektunterlagen, im Ausmaß und zu den Bedingungen 
der einschlägigen Gesetzesbestimmungen sind Sa-
che des Auftragnehmers. Bei der Abwicklung aller 
entsprechenden Vorgänge muss der Auftragnehmer 
den Bauleiter laufend informieren und sich an die 
Richtlinien halten, die ihm diesbezüglich erteilt wer-
den. 

zi, e con i terzi in genere, per coordinare i tempi e le 
modalità esecutive necessarie per gli spostamenti 
provvisori o definitivi dei sottoservizi interferenti con i 
lavori, nonché il conseguente eventuale adeguamen-
to degli elaborati del progetto nei limiti ed alle condi-
zioni stabiliti dalla normativa di riferimento. 
Nell’espletamento di tutte le relative pratiche 
l’affidatario deve tenere costantemente informato il 
direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al 
riguardo, gli vengono impartite 

(5) Sofern die Errichtung bzw. die Benutzung von 
nicht im Projekt vorgesehenen Straßen und Wegen 
erforderlich ist, muss der Auftragnehmer mit den je-
weiligen Betreibern bzw. Eigentümern Vereinbarun-
gen treffen und die entsprechenden Kosten über-
nehmen. Der Abschluss von Rechtsgeschäften für 
die vorübergehende Benutzung von Straßen und 
Wegen bedarf in jedem Fall einer schriftlichen Zu-
stimmung der BBT SE. 

 (5) Qualora sia necessario realizzare o utilizzare 
strade e sentieri non previsti nel progetto, l’affidatario 
è tenuto a prendere accordo con i relativi gestori o 
proprietari, nonché ad assumersi i relativi costi.  La 
stipulazione di negozi giuridici per l’utilizzo tempora-
neo di strade e sentieri è in ogni caso soggetta 
all’approvazione scritta di BBT SE 

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Zufahrten und Baustraßen unter Berücksichtigung 
der normalen Abnützung in gut befahrbarem und 
sauberem Zustand zu erhalten und nach 
Beendigung der Benützung in den früheren Zustand 
zu versetzen. 

 (6) L’affidatario è tenuto a mantenere praticabili e 
puliti gli accessi e le strade di cantiere, tenendo con-
to dell’ordinaria usura, ed alla riduzione in pristino al 
termine del periodo di utilizzo. 

(7) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Unterlagen auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit 
sowie die Funktionstüchtigkeit der Anlagen zu 
überprüfen und diese gegebenenfalls zu ergänzen. 
Die BBT SE übernimmt dafür keine Verantwortung. 
Für den Fall, dass der Auftragnehmer Maßnahmen 
an Einbauten vornehmen muss, hat er dies 
rechtzeitig zu tun, dass sich keine Behinderung im 
Arbeitsablauf ergibt, ohne dass ein Anspruch des 
Auftragnehmers auf zusätzliche Entgeltzahlungen, 
Mehrkosten oder weitere Vergütungen oder 
Entschädigungen eingefordert werden kann. 

 (7) L’affidatario è tenuto a verificare la completez-
za e la correttezza della documentazione nonché il 
funzionamento degli impianti, e a provvedere alle 
eventuali integrazioni. BBT SE non assume al ri-
guardo alcuna responsabilità. Nel caso in cui si ren-
dessero necessari interventi da parte dell’affidatario, 
questi dovranno essere espletati tempestivamente 
perché non si verifichino degli impedimenti allo svol-
gimento dei lavori, senza che da ciò derivi il diritto 
dell’affidatario al riconoscimento di ulteriori compen-
si, maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti. 

(8) Der Auftragnehmer wird zum 
Baustellenwächter ernannt und muss im Rahmen 
dieser Funktion die gebotene Sorgfalt und 
Sachverständnis walten lassen; er haftet für alle an 
den Anlagen entstandenen Schäden, es sei denn, er 
stellt unter Beweis, alle Anstrengungen für deren 
Vermeidung unternommen zu haben. 

 (8) L’affidatario è nominato custode del cantiere, 
nella quale attività egli è tenuto ad agire con la dovu-
ta diligenza e perizia; egli risponde di tutti i danni 
causati agli impianti, salvo che non dimostri di aver 
fatto tutto il possibile per evitarli. 

Art. 36 
Verwendung der Baustelleneinrichtungen 

durch die BBT SE bzw. Dritten 

 

Art. 36 
Utilizzo delle infrastrutture di cantiere 

da parte di BBT SE o di terzi 

(1) Die Mitbenützung der Gerüste des 
Auftragnehmers sowie der von ihm erstellten 
Anlagen, wie zB Verlade- und 
Transporteinrichtungen, durch die BBT SE oder 
deren sonstige Auftragnehmer ist insoweit zu 
gestatten, als hierbei nicht eine Beeinträchtigung der 
Arbeiten des Auftragnehmers erfolgt. 

 (1) L’uso in comune delle impalcature e degli altri 
impianti realizzati dell’affidatario, ad esempio i dispo-
sitivi di carico e trasporto, con il committente o con 
gli affidatari di quest’ultimo deve essere permesso in 
quanto non comporti un pregiudizio ai lavori 
dell’affidatario. 

(2) Bei der Mitbenützung von Gebäuden sind dem 
Auftragnehmer die anteiligen Betriebskosten aus der 

 (2) In caso di utilizzo congiunto di edifici, la quota 
delle spese di gestione derivanti dall’utilizzo congiun-
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Mitbenützung zu ersetzen. Weiters sind ihm die Kos-
ten des Bezugs von Energie außerhalb von Gebäu-
den zu ersetzen. 

to deve essere rimborsata all’affidatario. Inoltre, gli 
dovranno essere rimborsati i costi per la fornitura di 
energia al di fuori di edifici. 

(3) Baracken, Werkstätten und sonstige 
Betriebsbauten und im allgemeinen die 
Baustelleneinrichtungen müssen nach 
Bauvollendung, spätestens jedoch zu dem von der 
BBT SE festgelegten Termin entfernt werden. 

 (3) I capanni da cantiere, le officine, gli altri fabbri-
cati aziendali e, in generale, le infrastrutture di can-
tiere devono essere rimossi ad ultimazione dei lavori, 
e comunque entro il termine stabilito da BBT SE. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm 
nicht mehr benötigte Baustelleneinrichtungen 
bestehen zu lassen, wenn sie von der BBT SE oder 
von dessen sonstigen Auftragnehmer benötigt 
werden. In diesem Fall, sofern dies nicht in den Ver-
tragspreisen vorgesehen ist, steht dem Auftragneh-
mer eine angemessene, festzulegende Vergütung 
für die während der Vertragslaufzeit nicht abge-
schriebenen Anlagen in Höhe des geringeren, sich 
aus dem Vergleich zwischen den Herstellungskosten 
dieser Anlagen und ihrem Wert bei Vertragsende er-
gebenden Betrags zu. Wird keine Einigung erzielt, 
wird ein Dritter mit der Festlegung des Entgelts be-
auftragt, der im Einvernehmen zwischen den Partei-
en oder ansonsten auf Antrag der betreibenden Par-
tei vom Vorsitzenden des je nach Ort der Vertragser-
füllung zuständigen Gerichts namhaft gemacht wird. 

 (4) L’affidatario non è autorizzato a rimuovere le 
infrastrutture di cantiere di cui non necessita più, se 
queste sono necessarie a BBT SE e agli altri affida-
tari. In tal caso, laddove esso non sia già previsto nei 
prezzi di contratto, all’affidatario spetterà un com-
penso adeguato, da determinare, per gli impianti non 
ammortizzati in corso di contratto, nella minor som-
ma tra il costo di costruzione degli stessi ed il loro 
valore a fine contratto. In caso di mancato accordo la 
determinazione del compenso sarà demandata ad 
un terzo, nominato d’intesa fra le parti o, in difetto, su 
ricorso della parte più diligente, dal presidente del 
tribunale competente, a seconda del luogo di esecu-
zione del contratto. 

(5) Beabsichtigt der Auftragnehmer, solche 
Baustelleneinrichtungen abzutragen, hat er 
mindestens zwei Wochen vorher die BBT SE hiervon 
zu verständigen. Entfernt er die 
Baustelleneinrichtungen, obwohl sie noch benötigt 
werden, ohne schriftliche Zustimmung seitens der 
BBT SE und jedenfalls vor Abschluss der Arbeiten, 
hat er sie ohne Anspruch auf zusätzliche 
Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder weitere 
Vergütungen oder Entschädigungen 
wiederherzustellen. 

 (5) Qualora l’affidatario intenda rimuovere tali in-
frastrutture deve informare tempestivamente BBT SE 
con almeno due settimane di anticipo. Qualora dette 
infrastrutture vengano dall’affidatario rimosse senza 
il consenso scritto di BBT SE, e comunque prima 
della fine dei lavori, quando sarebbero ancora ne-
cessarie, è tenuto a ripristinarle senza aver diritto ad 
ulteriori compensi, maggiori oneri od altri indennizzi 
o risarcimenti. 

TEIL IV 
ABRECHNUNGSWESEN 

UND ABNAHMEPRUFÜNG 

 

PARTE IV 
CONTABILITÀ E COLLAUDO 

Art. 37 
Vergütung 

 

Art. 37 
Corrispettivo 

(1) Soweit im Vertrag keine andere Regelung 
getroffen wird, gelten Preise in Verträgen mit einer 
Laufzeit von bis zu 12 (zwölf) Monaten als 
Festpreise. 

 (1) Laddove in contratto non sia stabilita una di-
versa disciplina, i prezzi in contratti di durata fino a 
12 (dodici) mesi si intendono fissi. 

(2) Werden, bei den auf österreichischem Gebiet 
auszuführenden Aufträgen, für die Vergütung Fest-
preise vereinbart, und die vertraglich festgelegten 
Fertigstellungsfristen aus Gründen, für die der Auf-
tragnehmer nicht haftet, um mehr als 8 (acht) Wo-
chen überschritten, so werden jene Teile der Leis-
tungen, die deshalb erst nach Ablauf der Fertigstel-
lungsfrist erbracht werden können, zu veränderlichen 
Preisen abgerechnet. Die eventuellen veränderlichen 
Preise zur Abrechnung der Leistungen werden nach 
dem europäischen harmonisierten 

 (2) Per i contratti da eseguirsi in territorio austria-
co, qualora per il corrispettivo siano stati stabiliti 
prezzi fissi, e qualora il superamento dei termini di 
ultimazione contrattualmente previsti risulti, per moti-
vi non imputabili all’affidatario, superiore a 8 (otto) 
settimane, le parti delle prestazioni che potranno es-
sere eseguite solamente una volta trascorso il termi-
ne di ultimazione, verranno contabilizzate in base a 
prezzi variabili. Gli eventuali prezzi variabili per la 
contabilizzazione delle prestazioni saranno valoriz-
zati in base all’indice europeo dei prezzi al consumo 
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Verbraucherpreisindex (HVPI) fϋr die Eurozone 
valorisiert. 

armonizzato (IPCA) per la zona euro. 

(3) Bei Aufträgen, die auf italienischem 
Staatsgebiet auszufϋhren sind, gelten die Preise 
immer als unveränderliche Fixpreise. 

 (3) Per i contratti da eseguirsi in territorio italiano i 
prezzi s’intendono sempre fissi ed invariabili. 

(4) Der vom Auftragnehmer gewährte Nachlass in 
Prozenten kommt für den tatsächlichen Umfang der 
erbrachten Leistungen zur Anwendung und ist nicht 
als Pauschalbetrag zu werten. Er gilt auch für berich-
tigte Preise und für neu vereinbarte Preise. 

 (4) Il ribasso percentuale offerto dall’affidatario 
viene applicato alle prestazioni effettivamente 
eseguite e non va valutato come importo forfetario. Il 
ribasso si applica anche ai nuovi prezzi. 

(5) Ist ein Preisnachlass vom Auftragnehmer in 
einer bestimmten Höhe angegeben, so wird dieser 
Betrag zur Auftragssumme oder zu jenem Teil 
derselben, für welchen der Preisnachlass gewährt 
wird, in Verhältnis gesetzt und danach in einen 
prozentuellen Preisnachlass umgerechnet. 

 (5) Ove il ribasso sia indicato dall’affidatario 
mediante un determinato importo, questo verrà 
rapportato all’importo del contratto o alla parte dello 
stesso in riferimento alla quale si concede il ribasso, 
e verrà quindi convertito in ribasso percentuale. 

Art. 38 
Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen 

zur Überprüfung der Bauarbeiten 

 

Art. 38 
Documentazione amministrativa e contabile 

per l’accertamento dei lavori 

(1) Die Erstellung und Führung der Verwaltungs- 
und Buchhaltungsunterlagen zur Überprüfung der 
durchgeführten Leistungen sind vom anzuwenden-
den Recht geregelt. 

 (1) La redazione e la tenuta dei documenti 
amministrativi e contabili per l’accertamento delle 
prestazioni svolte sono disciplinate dalla normativa di 
riferimento. 

Art. 39 
Rechnungslegung 

 

Art. 39 
Fatturazione 

(1) Die folgenden Bestimmungen zur Rechnungs-
legung basieren auf europäischen Standards, deren 
Einhaltung unabdingbare Voraussetzung für die Ge-
währung der Finanzmittel der Europäischen Union  
im Bereich der transeuropäischen Transportnetze 
(TEN-V) ist. 

 (1) Le seguenti condizioni relative alla fatturazione 
sono ispirate a standard europei, il rispetto dei quali 
è condizione necessaria per l’ottenimento dei contri-
buti finanziari dell’Unione Europea nel campo delle 
reti transeuropee di trasporto (TEN-T). 

(2) Die formelle Rechnungslegung durch den Auf-
tragnehmer darf erst nach Erhalt des von der BBT 
SE ausgestellten Dokuments „Freigabe zur Rech-
nungslegung“ mit den von der BBT SE anerkannten 
Beträgen und Mengen erfolgen. 

 (2) L’affidatario può procedere all’emissione della 
fattura formale solo a seguito del ricevimento del do-
cumento di “Autorizzazione alla fatturazione”, emes-
so da BBT SE per gli importi e le quantità in esso ri-
conosciuti. 

(3) Das besagte Dokument „Freigabe zur Rech-
nungslegung“ wird von der BBT SE gemäß der fol-
genden Vorgehensweise erstellt. 

 (3) Tale documento di “Autorizzazione alla fattura-
zione” viene emesso da BBT SE secondo la seguen-
te procedura. 

(4) Bei der Abrechnung der Leistungen hat der 
Auftragnehmer eine „Abrechnungszusammenfas-
sung“ zum Nachweis der erbrachten Leistungen für 
den jeweiligen Abrechnungszeitraum vorzulegen. 
Diese Abrechnungszusammenfassung hat alle Inhal-
te aufzuweisen, die zur Prüfung der erklärten Leis-
tungen durch die BBT SE erforderlich sind. 

 (4) Al momento della contabilizzazione delle pre-
stazioni, l’affidatario deve consegnare un “Riepilogo 
di contabilità”, che certifichi le prestazioni fornite nel 
periodo di contabilizzazione. Tale riepilogo di conta-
bilità deve comprendere tutti gli elementi necessari 
alla verifica da parte di BBT SE delle prestazioni di-
chiarate. 

(5) Für Leistungen, die nach Mengen und 
Einheitspreisen oder nach Pauschalen berechnet 
werden, sind strukturierte 
Abrechnungsleistungsverzeichnisse gemäß den 
Positionen des Leistungsverzeichnisses zu erstellen, 
in denen für jede Position folgende Daten 
anzuführen sind: 

 (5) Per le prestazioni da computare in base a 
quantità e prezzi unitari o in base a prezzi forfetari 
devono essere predisposti elenchi di computo strut-
turati secondo le voci dell’elenco prestazioni/prezzi, 
in cui per ogni voce siano evidenziati i seguenti dati: 
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a) Positionsnummer  a) voce di tariffa 

b) Positionsüberschrift  b) titolo della voce 

c) Einheit  c) unità di misura 

d) Menge lt. Vertrag  d) quantità secondo il contratto 

e) Einheitspreis  e) prezzo unitario 

f) Positionspreis lt. Vertrag  f) importo complessivo della voce di tariffa se-
condo contratto 

g) Abrechnungsmenge je Preisperiode  g) quantità contabilizzate (per ogni periodo re-
visionale) 

h) Positionspreis je Preisperiode  h) importo complessivo della voce di tariffa (per 
ogni periodo revisionale) 

i) Preisgleitungsbetrag je Preisperiode  i) incremento dell’importo complessivo della 
voce di tariffa (per ogni periodo revisionale) 

j) Abrechnungspositionspreis  j) importo complessivo della voce di tariffa con-
tabilizzato 

k) Über- oder Unterschreitung des 
Auftragspositionspreises 

 k) scostamento dell’importo complessivo della 
voce di tariffa rispetto all’importo iniziale 

(6) Binnen 30 (dreißig) Tagen ab Erhalt der vom 
Auftragnehmer erstellten 
Abrechnungszusammenfassung muss die BBT SE 
dem Auftragnehmer die Ergebnisse der Leistungs-
überprüfung mitteilen, und entsprechen diesen 
Ergebnissen das Dokument „Freigabe zur 
Rechnungslegung“ erteilen. Diese Frist beträgt 90 
(neunzig) Tage im Falle einer (Teil-) 
Schlussrechnung. 

 (6) Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rie-
pilogo di contabilità emesso dall’affidatario, BBT SE 
deve comunicare all’affidatario i risultati della verifica 
delle prestazioni, ed emettere il documento di “Auto-
rizzazione alla fatturazione” conformemente a detti 
risultati. Tale termine è di 90 (novanta) giorni nel ca-
so della fattura finale, o di fatture finali parziali. 

(7) Wurden bei der Übernahme der Leistungen 
oder von Teilen derselben Mängel festgestellt, ver-
schiebt sich die Frist für die Überprüfung der 
Schlussrechnung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die 
BBT SE die erfolgte Behebung der festgestellten 
Mängel bestätigt bzw. bis zur Einleitung der be-
schlossenen Maßnahmen zur Mängelbehebung oder 
bis zur Festlegung einer angemessenen Preisreduk-
tion. 

 (7) Se all’atto dell’accettazione delle prestazioni, o 
di parte di essa, sono stati riscontrati dei vizi, la de-
correnza dei termini per la verifica della fattura finale 
sarà differita sino alla data in cui BBT SE non atte-
sterà l’avvenuta eliminazione dei vizi riscontrati, op-
pure sino all’avvio dei provvedimenti decisi per la lo-
ro eliminazione, o ancora sino alla definizione di un 
adeguata riduzione del prezzo. 

(8) Entsprechen die vom Auftragnehmer in der Ab-
rechnungszusammenfassung erklärten Beträge und 
Mengen den von der BBT SE anerkannten Beträgen 
und Mengen, stellt die BBT SE das Dokument „Frei-
gabe zur Rechnungslegung“ aus, nach dessen Er-
halt der Auftragnehmer eine formelle Rechnung aus-
stellt. 

 (8) Qualora gli importi e le quantità delle presta-
zioni dichiarate dall’affidatario nel riepilogo di conta-
bilità corrispondano agli importi ed alle quantità delle 
prestazioni riconosciute da BBT SE, quest’ultima 
emette il documento di “Autorizzazione alla fattura-
zione“, a seguito del ricevimento del quale 
l’affidatario emette fattura formale. 

(9) Entsprechen die vom Auftragnehmer in der Ab-
rechnungszusammenfassung erklärten Beträge und 
Mengen nicht den von der BBT SE anerkannten Be-
trägen und Mengen, muss der Auftragnehmer dies 
erklären und eine neue Abrechnungszusammenfas-
sung liefern. Die BBT SE akzeptiert keine Leistun-
gen, die in Bezug auf Betrag oder Menge Abwei-
chungen vom Vertrag enthalten und nicht genehmigt 
bzw. nicht dokumentiert wurden. 

 (9) Qualora gli importi o le quantità delle presta-
zioni dichiarate dall’affidatario nel riepilogo di conta-
bilità non corrispondano agli importi ed alle quantità 
delle prestazioni riconosciute da BBT SE, l’affidatario 
deve fornire chiarimenti e consegnare un nuovo rie-
pilogo di contabilità. BBT SE non riconoscerà pre-
stazioni che risultino, per importi o per quantità, dif-
formi rispetto al contratto, non autorizzate, o comun-
que non documentate. 

(10) Die vom Auftragnehmer ausgestellte formelle 
Rechnung muss in Bezug auf Beträge und Mengen 
den in der von der BBT SE ausgestellten „Freigabe 
zur Rechnungslegung“ angeführten Werten entspre-

 (10) La fattura formale emessa dall’affidatario deve 
essere conforme agli importi ed alle quantità ricono-
sciuti nel documento di “Autorizzazione alla fattura-
zione“ emesso da BBT SE. 



Galleria di Base del Brennero  Seite/Pagina 32 von/di 39 
Brenner Basistunnel BBT SE 
Allgemeine Vertragsbestimmungen fϋr die Bauaufträge / Condizioni generali di contratto per i lavori 
 

 

chen. 

(11) Teilt die BBT SE die Prüfungsergebnisse der 
erklärten Leistungen nicht innerhalb 30 (dreißig) 
Tagen mit, gelten die Leistungen als akzeptiert und 
der Auftragnehmer kann auch ohne das Dokument 
„Freigabe zur Rechnungslegung“ eine formelle 
Rechnung gemäß der an die BBT SE übermittelten 
Abrechnungszusammenfassung ausstellen. Diese 
Frist beträgt 90 (neunzig) Tage im Falle einer (Teil-) 
Schlussrechnung. 

 (11) Qualora BBT SE non comunichi i risultati della 
verifica delle prestazioni dichiarate entro il termine di 
30 (trenta) giorni, le prestazioni si considerano accet-
tate e l’affidatario potrà emettere, anche in assenza 
del documento di “Autorizzazione alla fatturazione”, 
fattura formale conforme al riepilogo di contabilità 
inviato a BBT SE. Tale termine è di 90 (novanta) 
giorni nel caso della fattura finale, o di fatture finali 
parziali. 

(12) Die Rechnungen werden binnen 30 (dreißig) 
Tagen fällig. 

 (12) Le fatture s’intendono con scadenza a 30 
(trenta) giorni. 

(13) Unbeschadet der Regelungen zur nicht erfolg-
ten Mitteilung der Prüfergebnisse seitens der BBT 
SE, werden keine Rechnungen ohne das Dokument 
„Freigabe zur Rechnungslegung“ bzw. davon abwei-
chende Rechnungen angenommen. 

 (13) Fermo restando quanto disciplinato in materia 
di mancata comunicazione dei risultati della verifica 
da parte di BBT SE, non saranno accettate fatture 
presentate senza documento di “Autorizzazione alla 
fatturazione”, o che divergano da esso.  

(14) Bei jeder Art von Zahlung von Seiten der BBT 
SE an den Auftragnehmer ist dieser dazu verpflich-
tet, etwaige überschüssige Beträge zurückzuzahlen. 
Die Überzahlung ist von ihrem Eintritt an mit einem 
Zinssatz zu verzinsen, der jenem entspricht, der von 
der Europäischen Zentralbank auf ihre jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation, die vor dem ersten 
Kalendertag des betreffenden Halbjahres durchge-
führt wurde, angewendet wurde („Bezugszinssatz“), 
zuzüglich mindestens 7 (sieben) Prozentpunkten 
(„Spanne“), wobei die ersten 30 (dreißig) Tage bei 
der Berechnung unberücksichtigt bleiben. Analoges 
gilt für die Verzugszinsenforderungen des Auftrag-
nehmers. 

 

 (14) In relazione a qualsiasi tipo di pagamento ef-
fettuato da parte di BBT SE all’affidatario, questi è 
tenuto a restituire quanto eventualmente percepito in 
eccesso rispetto a quanto dovuto. A partire dal mo-
mento in cui si verificano, ai pagamenti in eccesso si 
applica inoltre un interesse pari al tasso d’interesse 
del principale strumento di rifinanziamento della 
Banca centrale europea applicato alla sua più recen-
te operazione di rifinanziamento principale effettuata 
il primo giorno di calendario del semestre in questio-
ne («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 
(sette) punti percentuali («margine»), fermo restando 
che i primi 30 (trenta) giorni non vengono considerati 
ai fini del computo. Lo stesso vale per gli interessi di 
mora dovuti all’affidatario per ritardato pagamento. 

(15) Die Abrechnungszusammenfassung und alle 
Rechnungen sind im Original in einfacher Ausferti-
gung, für in Österreich durchgeführte Leistungen bei 
der: 

 (15) I riepiloghi di contabilità e tutte le fatture devo-
no essere presentati, per prestazioni svolte in Au-
stria, a: 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 
Grabenweg 3 
A-6020 INNSBRUCK 

 Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 
Grabenweg 3 
A-6020 INNSBRUCK 

für in Italien durchgeführte Leistungen hingegen bei 
der: 

 per prestazioni svolte in Italia devono invece essere 
presentati a: 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 
Bahnhofsplatz 1 
I-39100 BOZEN 

 Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 
Piazza Stazione 1 
I-39100 BOLZANO 

einzureichen.  in originale e in semplice copia.  

(16) Der Abrechnungszusammenfassung sind die 
für die Prüfungen notwendigen Unterlagen und 
Nachweise entsprechend den nachfolgenden Be-
stimmungen in einfacher Ausfertigung beizuschlie-
ßen. 

 (16) Al riepilogo di contabilità devono essere allega-
ti in semplice copia i documenti e i certificati neces-
sari per la verifica, secondo le seguenti disposizioni. 

(17) Der Auftragnehmer hat die Abrechnungszu-
sammenfassung fortlaufend zu nummerieren und in 
einer Form zu erstellen, die der BBT SE eine Prü-
fung mit zumutbarem Aufwand ermöglicht. Die er-
brachten Leistungen sind kurz zu bezeichnen und in 

 (17) L’affidatario deve numerare progressivamente i 
riepiloghi di contabilità e redigerli in una forma tale 
che BBT SE possa verificarli agevolmente. Devono 
essere brevemente indicate le prestazioni effettuate, 
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der Reihenfolge der Positionen des Leistungsver-
zeichnisses anzuführen. 

elencandole nell’ordine delle voci del capitolato. 

(18) Die Anerkennung von Teilzahlungen 
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Übernahme 
der Leistungen dar. 

 (18) Il riconoscimento di pagamenti parziali (paga-
menti di rate di acconto) non costituisce in alcun mo-
do accettazione delle prestazioni. 

(19) Die Mengen- oder Leistungsumfangfeststel-
lungen der Teilrechnungen gelten immer vorbehalt-
lich der Legung bzw. Prüfung der Schlussrechnung. 

 (19) Le determinazioni delle quantità o dell’entità 
delle prestazioni nelle fatture parziali si intendono 
valide sempre con riserva di emissione e di verifica 
della fattura finale. 

(20) In diesem Sinn sind auch allfällig getroffene 
Abrechnungsvereinbarungen (Abrechnungsvermer-
ke) immer vorbehaltlich der Schlussrechnungsprü-
fung zu sehen. 

 (20) In questo senso anche i computi (appunti di 
computo) di prestazioni eventualmente concluse si 
intendono validi sempre con riserva di verifica della 
fattura finale. 

Art. 40 
Regieleistungen 

 

Art. 40 
Prestazioni in economia 

(1) Regieleistungen dürfen nur über schriftlichen 
Auftrag des Auftraggebers ausgeführt werden, 
insofern sie im Vertrag vorgesehen sind. 

 (1) Le prestazioni in economia, laddove previste 
dal contratto, possono essere effettuate esclusiva-
mente dietro specifico ordine scritto di BBT SE. 

(2) Soweit im Vertrag nicht anders geregelt, sind 
Regieleistungen wie folgt abzurechnen: 

 (2) Le prestazioni in economia, laddove non diver-
samente previsto in contratto, devono essere conta-
bilizzate come segue: 

a) auf der Grundlage der im Vertrag vorgese-
henen Preise, sofern deren Anwendung zu-
mutbar ist, und eventuell auch durch analo-
ge Anwendung; sollte dies nicht möglich 
sein, 

 a) attraverso i prezzi di contratto in quanto ra-
gionevolmente applicabili, anche eventual-
mente tramite applicazione in analogia, op-
pure, qualora ciò non sia possibile, 

b) auf der Grundlage der im jeweiligen Gebiet 
üblichen, insbesondere aus den üblich ver-
wandten Richtpreisverzeichnissen der öf-
fentlichen Verwaltung entnommenen Preise 
(bei abweichenden, gleichermaßen anwend-
baren Preisen finden jene Anwendung, die 
für die BBT SE am vorteilhaftesten erschei-
nen); sollte auch diese zweite Möglichkeit 
nicht anwendbar sein, 

 b) attraverso l’applicazione dei prezzi adottati 
nel territorio interessato, desunti in particola-
re dai prezziari delle pubbliche amministra-
zioni di uso comune (tra più prezzi discor-
danti, tutti similmente applicabili, si applica 
quello comparativamente più conveniente 
per BBT SE), oppure, qualora anche questa 
seconda modalità non sia praticabile, 

c) auf der Grundlage von Verhandlungen mit 
dem Auftragnehmer. 

 c) attraverso la negoziazione con l’affidatario. 

(3) Die Tatsache, dass eine einvernehmliche Fest-
legung der anzuwendenden Preise vor Beginn der 
Leistungserbringung nicht möglich ist, entbindet den 
Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur 
Durchführung der angeordneten Tätigkeiten. 

 (3) L’impossibilità di determinare concordemente i 
prezzi da applicare prima dell’esecuzione delle pre-
stazioni non esime l’affidatario dall’obbligo di esegui-
re le attività ordinate. 

(4) Für angeordnete Regieleistungen, die nach 
dem Zeitaufwand vergütet werden, erfolgt der 
vertragsgemäße Nachweis über die erbrachten 
Leistungen in Form von Stundenaufstellungen, aus 
denen: 

 (4) Per prestazioni in economia da liquidarsi in ba-
se al tempo la dimostrazione dell’avvenuta esecu-
zione delle prestazioni a termini di contratto avviene 
mediante prospetti orari che evidenzino: 

a) die schriftliche Anordnung zur Durchführung 
der Regieleistungen mit Datum; 

 a) l’ordine scritto di esecuzione delle prestazio-
ni in economia con la rispettiva data; 

b) das Anordnungsschriftstück;  b) il documento d’ordine; 

c) der Leistungszeitraum;  c) il periodo di esecuzione; 

d) die Art der Leistungen mit Bezug auf die be-
arbeiteten Unterlagen; 

 d) le prestazioni eseguite e i relativi documenti 
elaborati; 
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e) der Bearbeiter mit Klassifizierung;  e) l’addetto con relativa qualifica; 

f) die Leistungen innerhalb und außerhalb der 
normalen Arbeitszeit; 

 f) le prestazioni effettuate durante e al di fuori 
del normale orario di lavoro; 

g) die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten);  g) i tempi di viaggio e di attesa; 

h) sowie die Preisperiode  h) il periodo revisionale. 

hervorgehen.   

Art. 41 
Mehrkostenforderungen, 

Vorbehalte, und Nachträge 

 

Art. 41 
Riserve e nuovi prezzi 

(1) Vorgehensweisen zur Verwaltung von etwai-
gen Mehrkostenforderungen, Vorbehalten oder 
Nachträgen seitens des Auftragnehmers unterstehen 
dem anzuwendenden nationalen Recht. 

 (1) I procedimenti per la gestione di eventuali ri-
serve da parte dell’affidatario o per la formazione di 
nuovi prezzi sono disciplinati dalla normativa nazio-
nale di riferimento. 

Art. 42 
Leistungsübernahme und Abnahmeprüfung 

 

Art. 42 
Accettazione delle prestazioni e collaudo 

(1) BBT SE übernimmt die Leistungen durch 
Ausstellung der Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Ausführung oder durch Erstellung 
der Abnahmebescheinigung gemäß dem 
anzuwendenden Recht. 

 (1) BBT SE procede all’accettazione delle 
prestazioni tramite rilascio di certificato di regolare 
esecuzione o tramite redazione di certificato di 
collaudo, secondo la normativa di riferimento. 

(2) Mit der Übernahme durch die BBT SE gelten 
die vertragsgegenständlichen Leistungen als ord-
nungsgemäß erbracht. 

 (2) Con l’accettazione da parte di BBT SE le pre-
stazioni dedotte in contratto si intendono regolar-
mente eseguite. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Übernahme der Leistungen ist der BBT SE schriftlich 
mitzuteilen und die Übernahme zu beantragen. 

 (3) L’affidatario ha l’onere di comunicare per iscrit-
to a BBT SE che sussistono le condizioni per 
l’accettazione delle prestazioni, e di richiedere 
l’accettazione medesima. 

(4) Die Nachweisführung, dass die Vorausset-
zungen für die Übernahme vorliegen, obliegt dem 
Auftragnehmer. 

 (4) Spetta all’affidatario dimostrare che sussistono 
le condizioni per l’accettazione. 

(5) Wenn die BBT SE eine Verbesserung oder 
Ergänzung des Bauwerkes, um dieses an die 
vertraglichen Bestimmungen anzupassen, oder die 
Behebung von eventuell aufgetretenen Mängeln 
fordert, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese 
innerhalb einer angemessenen, von der BBT SE 
festgelegten Frist durchzuführen; in diesen Fällen ist 
jedweder Anspruch des Auftragnehmers auf 
zusätzliche Entgeltzahlungen, auf Mehrkosten oder 
auf weitere Vergütungen oder Entschädigungen 
ausgeschlossen. 

 (5) Qualora BBT SE richieda un miglioramento o 
un’integrazione dell’opera al fine di renderla confor-
me rispetto a quanto previsto in contratto, oppure ri-
chieda l’eliminazione dei vizi eventualmente riscon-
trati, l’affidatario ha l’onere di provvedervi entro un 
termine congruo, stabilito da BBT SE; in tali casi è 
escluso qualsiasi diritto dell’affidatario ad ulteriori 
compensi, maggiori oneri o altri indennizzi o risarci-
menti. 

(6) Nach Verbesserung oder Ergänzung des 
Bauwerks bzw. nach Behebung der Mängel hat der 
Auftragnehmer der BBT SE neuerlich das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Übernahme der Leis-
tungen schriftlich bekannt zu geben. 

 (6) Dopo il miglioramento o l’integrazione 
dell’opera, o l’eliminazione dei vizi, l’affidatario ha 
l’onere di comunicare nuovamente, per iscritto, a 
BBT SE l’esistenza delle condizioni per 
l’accettazione delle prestazioni. 

Art. 43 
Gewährleistung durch den Auftragnehmer 

 

Art. 43 
Garanzia per vizi da parte dell’affidatario 

(1) Der Auftragnehmer ist zur Gewährleistung bei 
Unregelmäßigkeiten des Bauwerkes im Vergleich zu 

 (1) L’affidatario è tenuto alla garanzia per le dif-
formità dell’opera rispetto a quanto previsto in con-
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den vertraglichen Bestimmungen sowie für etwaige 
Mängel für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab 
Ausstellung der vorläufigen Abnahmebescheinigung 
oder der Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung verpflichtet, sofern diese der BBT SE 
bekannt oder erkennbar sind und nicht, in letzterem 
Fall, vom Auftragnehmer böswillig verschwiegen 
wurden. 

tratto, nonché per gli eventuali vizi, per un periodo di 
2 (due) anni a partire dalla data di emissione del cer-
tificato di collaudo provvisorio o del certificato di re-
golare esecuzione, salvo che i vizi fossero conosciuti 
o riconoscibili da parte di BBT SE, e non siano stati, 
in quest’ultimo caso, taciuti in malafede da parte 
dell’affidatario.  

TEIL V 
VERTRAGSRÜCKTRITT, VERTRAGSAUF-

LÖSUNG, RECHTSSTREITIGKEITEN 

 

PARTE V 
RECESSO, RISOLUZIONE, CONTROVERSIE 

Art. 44 
Gründe für einen Vertragsrücktritt 

 

Art. 44 
Cause di recesso 

(1) Sofern dies vom anzuwendenden Recht vor-
gesehen ist, hat die BBT SE das Recht, nach Zah-
lung der ausgeführten Leistung, welche als von Nut-
zen erachtet werden kann, des Wertes der auf der 
Baustelle vorhandenen Nutzmaterialien und des 
Verdienstausfalls jederzeit vom Vertrag zurückzutre-
ten. 

 (1) Laddove previsto dalla normativa di riferimen-
to, BBT SE ha diritto di recedere in qualunque tempo 
dal contratto previo il pagamento dell’attività esegui-
ta, che possa considerarsi utile, del valore dei mate-
riali utili esistenti in cantiere, e del mancato guada-
gno. 

(2) Der Ausübung des Rücktrittsrechts hat eine 
förmliche Mitteilung an den Auftragnehmer mit einer 
Mindestvorlaufzeit von 20 (zwanzig) Tagen voranzu-
gehen. 

 (2) L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da 
formale comunicazione all’affidatario, da darsi con 
un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. 

(3) In dringenden Fällen oder bei begründeter 
Notwendigkeit kann der Rücktritt auch ohne Voran-
kündigung erfolgen. 

 (3) In caso d’urgenza, o di motivata necessità, il 
recesso può essere esercitato anche senza preavvi-
so. 

(4) Als Verdienstausfall wird 1/10 (ein Zehntel) der 
Differenz zwischen dem Betrag von 4/5 (vier Fünf-
teln) der Ausschreibungssumme abzüglich des Aus-
schreibungsnachlasses und dem Nettobetrag der 
ausgeführten Leistung herangezogen. 

 (4) Quale mancato guadagno si considera il 1/10 
(un decimo) della differenza tra l’importo dei 4/5 
(quattro quinti) del prezzo posto a base di gara, de-
purato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto 
dell’attività eseguita. 

Art. 45 
Vertragsauflösung 

 

Art. 45 
Risoluzione del contratto 

(1) Die BBT SE ist jedenfalls dazu berechtigt, 
nach eigenem Ermessen aus schwerwiegenden 
Gründen und insbesondere in folgenden Fällen vom 
Vertrag zurückzutreten, wobei sie dies schriftlich mit-
zuteilen hat: 

 (1) BBT SE ha comunque facoltà, a proprio insin-
dacabile giudizio, dandone comunicazione per iscrit-
to, di risolvere il contratto per gravi motivi, ed in par-
ticolare nei seguenti casi: 

a) wenn der Auftragnehmer selbst oder eine 
von ihm zur Erfüllung des Auftrages heran-
gezogene Person die Geheimhaltungspflicht 
verletzt; 

 a) inadempimento all’obbligo di riservatezza da 
parte dell’affidatario stesso, o di un terzo da 
questo designato per l’adempimento 
dell’incarico; 

b) wenn sich im Rahmen der Projektabwicklung 
herausstellt, dass Konsulenten, die als 
Schlüsselpersonal genannt sind oder von 
denen Referenzprojekte in der technischen 
Bewertung berücksichtigt wurden, nicht an-
gebotsgemäß, oder zusätzliche Konsulenten 
ohne Zustimmung der BBT SE oder nicht 
vertragskonform eingesetzt werden; 

 b) utilizzo non conforme all’offerta, durante lo 
svolgimento del contratto, di consulenti che 
sono stati indicati come personale chiave, 
oppure dei quali sono stati considerati i pro-
getti di riferimento nella valutazione tecnica, 
oppure utilizzo di consulenti aggiuntivi senza 
l’approvazione di BBT SE, o in maniera non 
conforme al contratto; 

c) Abtretung (auch de facto) des 
gegenständlichen Auftrages oder der daraus 

 c) cessione, anche di fatto, del presente 
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entstehenden Forderungen; contratto o dei crediti derivanti dallo stesso; 

d) Nichteinhaltung der Verpflichtungen gem. 
der Erklärung zur Preistransparenz. 

 d) inadempimento rispetto agli obblighi di cui 
alla dichiarazione trasparenza prezzi. 

e) bei Verfall des Qualifikationsnachweises für 
die Teilnahme an den Ausschreibungen auf-
grund falscher Unterlagen oder Falschaus-
sagen 

 e) decadenza dall’attestazione di qualificazione 
per la partecipazione alle gare di appalto a 
causa di falsa documentazione o di 
accertate dichiarazioni mendaci; 

f) bei teilweiser oder vollständiger Weiterver-
gabe der vertragsgegenständlichen Leistun-
gen ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
der BBT SE, sofern vom anzuwendenden 
nationalen Recht vorgeschrieben. 

 f) subappalto, in tutto o in parte, delle 
prestazioni dedotte in contratto senza previa 
autorizzazione scritta di BBT SE, laddove 
richiesta dalla normativa nazionale di 
riferimento. 

g) wenn über das Vermögen des Auftragneh-
mers ein Ausgleichsverfahren, eine Ge-
schäftsaufsicht zur Abwendung des Kon-
kursverfahrens, eine verwaltungsbehördliche 
Zwangsliquidation oder ein Vorverfahren er-
öffnet oder die Eröffnung des Konkursver-
fahrens mangels hinreichenden Vermögens 
abgewiesen wurde. Das Rücktrittsrecht kann 
im Falle des Ausgleichs während der ge-
samten Dauer des Ausgleichsverfahrens bis 
zur Aufhebung desselben, in den übrigen 
Fällen bis zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Leistungen geltend gemacht werden.  

 g) apertura, nei confronti dell’affidatario, di un 
procedimento di concordato preventivo, 
amministrazione controllata o liquidazione 
coatta amministrativa o procedura prelimina-
re, oppure rigetto dell’apertura della proce-
dura per incapienza. In caso di concordato il 
diritto di recesso può essere esercitato per 
l’intera durata della procedura di concordato, 
fino alla sospensione della stessa; negli altri 
casi fino al momento dell’ultimazione delle 
prestazioni. 

h) wenn der Auftragnehmer – im Falle einer Ar-
beitsgemeinschaft auch nur eines der an der 
Arbeitsgemeinschaft beteiligten Unterneh-
men die berufliche Befugnis – wenn auch 
nur vorübergehend – verliert oder, im Falle 
einer physischen Person, diese stirbt; 

 h) perdita, anche temporanea, dell’abilitazione / 
autorizzazione professionale da parte 
dell’affidatario (qualora l’affidatario sia un 
raggruppamento o un consorzio, anche sol-
tanto di un’impresa membro), oppure, nel 
caso in cui l’affidatario sia una persona fisi-
ca, il suo decesso; 

i) bei sonstigen schweren Verstöße gegen die 
vertraglichen Schuldverhältnisse oder 
schweren Verletzungen des anzuwenden-
den Rechts; 

 i) altri gravi inadempimenti alle obbligazioni 
contrattuali o gravi violazioni della normativa 
di riferimento; 

j) wenn Umstände vorliegen, die eine zeitge-
rechte Erfüllung des Auftrages offensichtlich 
unmöglich machen, sofern nicht die BBT SE 
diese selbst zu vertreten hat; 

 j) sussistenza di circostanze che rendano pa-
lesemente impossibile l’ultimazione delle 
prestazioni in tempo utile, salvo che esse 
non siano imputabili a BBT SE; 

k) in weiteren, ausdrücklich vom anwendbaren  
nationalen Recht vorgesehenen Fällen. 

 k) ulteriori ipotesi espressamente previste dalla 
normativa nazionale di riferimento. 

(2) Die BBT SE bzw. die eventuell von ihr benann-
ten, in ihrem Auftrag handelnden Dritten formulieren 
in den unter h) und i) genannten Fällen die Vorhal-
tung der Verfehlungen des Auftragnehmers, unter 
Gewährung einer Frist von nicht weniger als 15 
(fünfzehn) Tagen für die Darlegung der eigenen Ge-
genargumente. Sollten diese negativ beurteilt wer-
den bzw. sollte die Frist verstreichen, ohne dass der 
Auftragnehmer geantwortet hat, ordnet die BBT SE 
die Auflösung des Vertrags an. 

 (2) BBT SE o, per suo conto, i terzi da 
quest’ultima eventualmente designati, formulano, nei 
casi di cui alle lettere h) e i), la contestazione degli 
addebiti all’affidatario, assegnando un termine non 
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 
delle proprie controdeduzioni. Qualora queste siano 
valutate negativamente, ovvero sia scaduto il termi-
ne senza che l’appaltatore abbia risposto, BBT SE, 
dispone la risoluzione del contratto. 

(3) Die BBT SE bzw. bzw. die eventuell von ihr 
benannten, in ihrem Auftrag handelnden Dritten ge-
währen dem Auftragnehmer in dem unter j) genann-
ten Fall eine Frist von nicht weniger als 10 (zehn) 
Tagen, außer bei dringenden Gründen, für die Fer-
tigstellung der verspäteten Arbeiten und überprüfen 

 (3) BBT SE o, per suo conto, i terzi da 
quest’ultima eventualmente designati, assegnano 
all’affidatario, nel caso di cui alla lettera j), un termi-
ne, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvi motivi 
d’urgenza, per compiere i lavori in ritardo e, scaduto 
detto termine, procedono a verificare, in contradditto-
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nach Ablauf dieser Frist im Einvernehmen mit dem 
Auftragnehmer, bzw. bei dessen Abwesenheit mithil-
fe von zwei Zeugen, die Wirkungen der erteilten Auf-
forderung. Bei Weiterbestehen des Verstoßes ordnet 
die BBT SE die Auflösung des Vertrags an. 

rio con l’affidatario, o, in sua mancanza, con 
l’assistenza di due testimoni, gli effetti 
dell’intimazione impartita. In caso di permanenza del 
l’inadempimento, BBT SE dispone la risoluzione del 
contratto. 

(4) Macht die BBT SE von ihrem Recht des Ver-
tragsrücktritts Gebrauch, so verliert der Auftragneh-
mer jeden Anspruch auf Entgeltzahlungen, Mehrkos-
ten oder weitere Vergütungen oder Entschädigun-
gen, abgesehen von der Zahlung bereits erbrachter 
Arbeiten, gekürzt um die aus der Vertragsauflösung 
sowie aus der Vergabe des Auftrags an Dritte ent-
stehenden Zusatzkosten.  

 (4) Qualora BBT SE eserciti la propria facoltà di 
risoluzione del contratto l’affidatario perde ogni diritto 
a compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o ri-
sarcimenti, ad eccezione del pagamento dei lavori 
utili eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento del contratto e dall’affidamento 
dell’incarico a terzi. 

Art. 46 
Ausdrückliche Vertragsauflösungsklausel 

bez. Nachvollziehbarkeit der Geldbewegun-
gen 

 

Art. 46 
Clausola risolutiva espressa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari 

(1) In Bezug auf Aufträge, die auf italienischem 
Staatsgebiet erbracht werden oder der italienischen 
Gesetzgebung unterliegen, müssen, gemäß Art. 3, 
Abs. 1 des italienischen Gesetzes Nr. 136/2010, 
abgeändert durch Art. 6 und 7 des Gesetzesdekrets 
Nr. 187/2010, alle Geldbewegungen betreffend öf-
fentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
auf einem oder mehreren Bank- oder Postkonten re-
gistriert werden, die – wenn auch nicht ausschließ-
lich – öffentlichen Aufträgen zugewiesen sind; zu-
dem dürfen sämtliche Transaktionen unbeschadet 
der Bestimmungen unter Absatz 3 desselben Artikels 
ausschließlich durch Bank- oder Postüberweisung 
oder mittels anderen Zahlungsinstrumenten, die die 
vollständige Nachvollziehbarkeit der Transaktionen 
gewährleisten, erfolgen. 

 (1) Per quanto concerne i contratti da eseguirsi in 
territorio italiano, o comunque soggetti alla normativa 
italiana, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della legge italiana 
n. 136/2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del 
decreto legge n. 187/2010, tutti i movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici de-
vono essere registrati su uno o più conti correnti 
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche, e, salvo quanto previsto al 
comma 3 del medesimo articolo, devono essere ef-
fettuati esclusivamente tramite lo strumento del boni-
fico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabili-
tà delle operazioni. 

(2) Auf Überweisungen muss bei jeder einzelnen 
Transaktion betreffend den gegenständlichen 
Auftrag die folgende einheitliche Projektnummer 
angegeben werden: 

 (2) Il bonifico deve riportare, in relazione a ciascu-
na transazione posta in essere relativamente 
all’incarico in oggetto, il seguente codice unico di 
progetto (CUP): 

I41J05000020005 

(3) Gemäß Art. 3, Abs. 7 des genannten Gesetzes 
muss der Auftragnehmer binnen 7 (sieben) Tagen ab 
Kontoeröffnung die Daten des Kontos (bzw. der 
Konten) sowie die personenbezogenen Daten und 
die Steuernummer der befugten Personen an die 
BBT SE bekannt geben. Falls Konten verwendet 
werden, die am Tage des Vertragsabschlusses be-
reits bestanden haben, müssen die oben angeführ-
ten Informationen binnen 7 (sieben) Tagen ab deren 
ersten Verwendung für Finanztranskationen in Be-
zug auf den gegenständlichen Auftrag bekannt ge-
geben werden. 

 (3) Ai sensi dell’art. 3, co. 7 della citata legge 
l’affidatario è tenuto a comunicare a BBT SE gli e-
stremi identificativi del conto corrente dedicato (o dei 
conti correnti dedicati) entro 7 (sette) giorni dalla re-
lativa accensione, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operarvi. Qualora vengano utilizzati conti correnti 
già esistenti alla data della stipula del contratto, le 
menzionate informazioni dovranno essere comunica-
te entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative al presente contrat-
to. 

(4) Die BBT SE wird überprüfen, dass die mit den 
Auftragnehmern und den Subauftragnehmern der 
verschiedenen, aus welchem Titel auch immer an 
den Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferaufträ-
gen beteiligten Unternehmen abgeschlossenen oder 
abzuschließende Verträge bei sonstiger absoluter 
Nichtigkeit eine entsprechende Klausel enthalten, mit 
der jeder Beteiligte die vom genannten Gesetz vor-

 (4) BBT SE procederà a verificare che nei contratti 
sottoscritti o da sottoscriversi con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, 
sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata legge. A tal fine l’affidatario è tenuto, fermo re-
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gesehenen Pflichten betreffend die Nachvollziehbar-
keit der Geldbewegungen übernimmt. Zu diesem 
Zwecke ist der Auftragnehmer verpflichtet, unbe-
schadet der Bestimmungen zur Genehmigung von 
Subaufträgen, der BBT SE alle Subauftrage mitzutei-
len, die zur Erfüllung, wenn auch nicht zur alleinigen 
Erfüllung, des gegenständlichen Auftrags abge-
schlossen wurden. 

stando quanto previsto in materia di autorizzazione 
al subappalto, a comunicare a BBT SE tutti i subcon-
tratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, 
del presente contratto. 

(5) Sollte die BBT SE von einer Nichterfüllung der 
vom genannten Gesetz vorgesehenen Pflichten 
durch den Auftragnehmer in Kenntnis gesetzt 
werden, nimmt sie die ausdrückliche Auflösung des 
Vertrags vor; insbesondere für den Fall, dass die 
Transaktionen betreffend den ggst. Auftrag nicht mit 
den vom genannten Gesetz vorgesehenen 
Modalitäten durchgeführt wurden. 

 (5) BBT SE procederà quindi alla risoluzione e-
spressa del contratto nel caso in cui abbia notizia 
dell’inadempimento agli obblighi di cui alla citata leg-
ge da parte dell’affidatario, ed in particolare nel caso 
in cui le transazioni riguardanti l’incarico in oggetto 
siano state eseguite senza avvalersi delle modalità 
di pagamento previste dalla citata legge. 

Art. 47 
Konkurs des Auftragnehmers 

 

Art. 47 
Fallimento dell’affidatario 

(1) Der Konkurs des Auftragnehmers in Form ei-
nes Einzelunternehmers, bewirkt die Auflösung des 
Vertrags. 

 (1) Il fallimento dell’affidatario, che sia impresa 
singola, determina lo scioglimento del contratto. 

(2) Besteht der Auftragnehmer aus einer Bieter-
gemeinschaft, einem Konsortium oder einem sonsti-
gen Zusammenschluss, besteht im Fall eines Kon-
kurses des federführenden Unternehmens die Mög-
lichkeit für die BBT SE, das Vertragsverhältnis mit 
einem anderen Wirtschaftstreibenden fortzuführen, 
der in den vom anzuwendenden Recht vorgesehe-
nen Modalitäten zum federführenden Unternehmen 
ernannt wird; vorausgesetzt, er verfügt über die ge-
eigneten Qualifikationsanforderungen für die noch zu 
erbringenden Leistungen. Bei Konkurs eines Man-
danten hat die BBT SE die Möglichkeit, die verblei-
benden Unternehmen mit der Durchführung der noch 
auszuführenden Leistungen zu beauftragen, voraus-
gesetzt, diese verfügen über die geeigneten Qualifi-
kationsanforderungen. 

 (2) Qualora l’affidatario sia costituito da un rag-
gruppamento, o consorzio, o altra figura associativa, 
resta salva la possibilità per BBT SE, a fronte del fal-
limento della capogruppo mandataria, di proseguire il 
rapporto di appalto con altro operatore economico 
che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla 
normativa di riferimento, purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da 
eseguire. A fronte del fallimento di una mandante 
BBT SE ha facoltà di far eseguire le prestazioni an-
cora da eseguire alle imprese restanti, purché in 
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati. 

Art. 48 
Verzicht auf den Besitzschutz 

 

Art. 48 
Rinuncia alla tutela possessoria 

(1) Der Auftragnehmer muss innerhalb kürzester 
Zeit, aber jedenfalls innerhalb der ihm von der BBT 
SE auferlegten Fristen die Baustelle nach vorheriger 
Sicherstellung zurückgeben und im Einvernehmen 
mit der BBT SE in allen vom anzuwendenden Recht 
oder vom Vertrag geregelten Fällen eines aus wel-
chen Gründen auch immer entstandenen Rücktritts 
oder einer Auflösung des Vertrags, den Leistungs-
fortschritt protokollieren, sofern die BBT SE dies an-
ordnet. 

 (1) L’affidatario dovrà procedere, nel più breve 
tempo possibile, e comunque nei termini che gli fos-
sero fissati da BBT SE, alla riconsegna del cantiere, 
previa sua messa in sicurezza, e verbalizzazione, in 
contraddittorio con BBT SE, dello stato di avanza-
mento delle prestazioni, in tutti i casi di recesso e/o 
di risoluzione e/o di scioglimento del contratto disci-
plinati dalla normativa di riferimento e/o dal contratto, 
da qualsiasi causa determinati o, comunque, qualora 
BBT SE disponga in tal senso. 

(2) Sollte sich der Auftragnehmer nicht dazu bereit 
erklären, werden die oben genannten Tätigkeiten 
vom Bauleiter, zu seinen Lasten und auf seine Kos-
ten, oder von sonstigen von der BBT SE ernannten 
Personen, in ständiger Anwesenheit von zwei Zeu-
gen, welche die entsprechenden Protokollierungen 
unterschreiben, durchgeführt. 

 (2) Qualora l’affidatario non si rendesse disponibi-
le, le operazioni di cui sopra saranno effettuate, in 
suo danno e a sue spese, dal direttore dei lavori, o 
da altri designato da BBT SE, alla presenza continua 
di due testimoni, che sottoscriveranno le relative 
verbalizzazioni. 
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(3) Mit Vertragsabschluss verzichtet der Auftrag-
nehmer ausdrücklich auf den Besitzschutz in den im 
ggst. Artikel genannten Fällen. 

 (3) Con la stipulazione del contratto l’affidatario 
rinuncia espressamente, ora per allora, alla tutela 
possessoria nei casi di cui al presente articolo. 

Art. 49 
Gerichtsstand 

im Falle von Rechtsstreitigkeiten 

 

Art. 49 
Foro competente 

per le controversie 

(1) Die aus der Vertragsabwicklung entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten sind im ordentlichen Rechtswe-
ge auszutragen. Der Gerichtsstand wird durch das 
anzuwendende Verfahrensrecht festgelegt. In Über-
einstimmung mit dem anzuwendenden Recht ist eine 
schiedsgerichtliche Beilegung ausdrücklich ausge-
schlossen. 

 (1) Le controversie derivanti dall’esecuzione del 
contratto saranno definite in via giudiziaria. Il foro 
competente è quello stabilito dalla normativa proces-
suale di riferimento. È espressamente esclusa, com-
patibilmente con la normativa di riferimento, la defi-
nizione in sede arbitrale. 
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