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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

B/l

1 ANWENDUNGSBEREICH

(Es gilt Punkt 1. ONORM B 2118 idF 15.3.2013 mit
folgenden Ergéanzungen).

Fur erteilte Auftrage gelten die projektbezogenen
rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiar
dazu die allgemeinen Vertragsbestimmungen fir die
Bauauftrage der BBT SE. Subsidiar zu den
projektbezogenen und allgemeinen rechtlichen
Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2118 (Ausgabe 15.03.2013
— in der Folge nur ,ONORM B 2118*) und im Ubrigen die
gesetzlichen Vorschriften. Abweichende
Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge
nur ,AN“) sind fur den Auftraggeber (in der Folge nur ,AG")
nur dann verbindlich, wenn er sie ausdriicklich schriftlich
anerkennt.

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw.
mit der Ausflihrung des Auftrags anerkennt der AN die
Geltung des vorstehenden Absatzes.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fir
alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und
Regieleistungen.

2 VERTRAG

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE

211 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Punkt 5.1.3 ONORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt
geandert:

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

e Die schriftiche Vereinbarung, durch die der
Vertrag zustande gekommen ist
(Auftragsschreiben)

e Kapitel H.2.2 Leistungsverzeichnis

o Kapitel H.2.1 Vorbemerkungen

e Kapitel F Termine und Fristen

e Anhang FlI Bauzeitermittlung

e Anhang FI Bauzeitplan

o Kapitel J Abrechnungsbestimmungen
e Kapitel C Technische

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

(si applica il punto 1 della normativa austriaca ONORM B
2118 nella versione vigente del 15.3.2013 con le seguenti
modifiche)

Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni
contrattuali di carattere giuridico particolari di BBT SE ed
in via sussidiaria le condizioni contrattuali generali per
contratti di lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle
condizioni contrattuali di carattere giuridico particolari e
generali di BBT SE, si applicano le disposizioni della
normativa austriaca ONORM B 2118 (edizione del
15.03.2013 - denominata in seguito "ONORM B 2118")
nonché le disposizioni di legge. Le condizioni generali di
contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito denominato
"Affidatario”) sono vincolanti per il Committente (di seguito
denominato “Committente”) solo se vengono accettate da
quest'ultimo esplicitamente per iscritto.

Con la presentazione dell'offerta e I'accettazione ovvero
I'esecuzione dell'incarico I'Affidatario riconosce la validita
del paragrafo precedente.

Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche
per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le
prestazioni aggiuntive, minori e in economia.

2 CONTRATTO

2.1 PARTI CONTRATTUALI

2.1.2 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali

Il punto 5.1.3 della ONROM B 2118 non viene applicato e
viene modificato nel modo seguente:
In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali
vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza:

e L'accordo scritto mediante cui & stato stipulato il

contratto (lettera d’'incarico)

e Sezione H2.2 Elenco prezzi

e Sezione H2.1 Premesse

e Sezione F Scadenze e termini utili

e Allegato FlI Calcolo dei tempi di
costruzione

e Allegato FI Cronoprogramma

e SezioneJ Disposizioni di fatturazione

e Sezione C Disposizioni tecniche del
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Vertragsbestimmungen

e Kapitel M Sonstige
Ausschreibungsunterlagen, Plane

e  Kapitel Bl Projektbezogene rechtliche
Vertragsbestimmungen

e Kapitel B Allgemeine

Vertragsbestimmungen fur die Bauauftrage

e Kapitel D Baulosbeschreibung

e Normen technischen Inhalts (auch dann, wenn in
den vorgenannten  Bestimmungen  hierauf
verwiesen wird)

e Allgemeine gesetzliche Bestimmungen (UGB und
ABGB)

e Die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien
B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fir einzelne Sachgebiete
gelten;

¢ Die ONORM B 2118 sowie die ONORMEN B 2111
und A2063

¢ Richtlinien technischen Inhalts

e Kapitel E — Geologie und Geotechnik

e Anhang JI Projekteinheiten

e Teilnahmeantrag und entsprechende Erklarungen,
die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

e K7 — Blatter (Detailkalkulation)

2.2 VERTRAGSPARTNER

221 Vertretung

Es gilt Punkt 5.2.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Vertretung AN

Waéhrend der Durchfiihrung der Bauarbeiten muss standig
ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der
Bauleiter ist vom AN so ausreichend zu bevollméachtigen,
dass er den Baubetrieb voll verantwortlich fuhren kann. Es
durfen nur Aufsichtskrafte mit einschlagigen Erfahrungen
eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem
Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

Vertretung AG

contratto

e Sezione M Ulteriore documentazione della
gara di appalto, disegni

e Sezione BI Condizioni
carattere giuridico particolari

Condizioni contrattuali generali
per contratti di lavori

e Sezione D Descrizione del lotto dei lavori

¢ Norme dal contenuto tecnico (anche nel caso in
cui nelle disposizioni precedentemente indicate
si rimandi a queste)

e Condizioni generali di legge (codice del diritto
delle imprese austriaco UGB e codice civile
austriaco ABGB)

e Le normative ONORM (norme relative ai contratti
d'opera delle serie B 22xx e H 22xx) con
contenuti contrattuali gia disciplinati da ulteriori
norme, che vengono applicate per i singoli settori
tecnici

e La ONORM B 2118 nonché le ONORM B 2111 e
B 2114,

e Direttive dal contenuto tecnico

e Sezione E Geologia e geotecnica

e Allegato JI Unita di progetto

e Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a

contrattuali di

e Sezione B

corredo presentate in sede di gara dal
concorrente;
e Fogli K7 (calcolo di dettaglio)

2.2 PARTNER CONTRATTUALI

221 Rappresentanza

Si applica il punto 5.2.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Rappresentanza dell’ Affidatario

Durante l'esecuzione dei lavori dovra essere sempre
presente un Direttore Lavori 0 un suo sostituto. | poteri di
rappresentanza conferiti dall’Affidatario al Direttore Lavori
dovranno essere sufficienti a consentirgli di dirigere, sotto
la propria piena responsabilita, I'intera attivita di cantiere.
Potranno essere incaricati esclusivamente responsabili
che abbiano maturato esperienze specifiche nel settore.
Qualsiasi variazione nella composizione del personale
responsabile della Direzione Lavori dovra essere
preventivamente approvata per iscritto dal Committente.
Rappresentanza del Committente
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Die vom AG bestellten Uberwachungsorgane (Ortliche
Bauaufsicht — kurz OBA) vertreten den AG bei der
Abwicklung des Bauvertrages.

Zu Vertragsanpassungen ist die OBA nicht berechtigt.

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS
SITZUNG LAUT ONORM B 2118

Punkt 5.3 der ONORM B 2118 gilt nicht.

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

(es gilt Punkt 55 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen)

Vom AN bzw. von Dritten herriihrende
Ausfuhrungsunterlagen dirfen vor Freigabe durch den AG
nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den
AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Prif- und Warnpflicht.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung
im Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden.
Die  gesamte Einreichplanung ist  jedoch im
Koordinatensystem Bauphase UTM-32N mit Bezugssystem
WGS84-ITR 94 ausgefiihrt. Sollten also Unterlagen aus der
Einreichplanung als Grundlage fur die weitere Planung
herangezogen werden, mussen diese transformiert werden.
Daflirr werden die Transformationsparameter zur Verfiigung
gestellt.

Alle benétigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen
werden vom AG beigestellt. Zusatzlich werden csd Dateien
fur Autocad Civil 3D vom AG zur Verfligung gestellt, mit
denen Transformationen zwischen den
Koordinatensystemen durchgefiihrt werden kénnen.

3 STREITIGKEITEN

(es gilt Punkt 59 ONORM B 2118 mit folgenden

Erganzungen)

3.1 TUNNELBAUTECHNISCHER
SACHVERSTANDIGER

Fur technische Entscheidungen bei
Meinungsverschiedenheiten zwischen AN und AG
betreffend die Tunnelvortriebe wird von Seiten der BBT SE

Gli organi di sorveglianza (Direzione Lavori — denominata
in breve DL) designati dal Committente rappresentano il
Committente nella gestione del contratto di lavori.

La DL non & autorizzata ad effettuare adattamenti
contrattuali.

2.3 DEFINIZIONE DI RIUNIONI DEI PARTNER
SECONDO LA ONORM B 2118

Il punto 5.3 della ONORM B 2118 non vale.

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

(si applica il punto 5.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni)

La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o
da terzi non pud essere applicata finché non ottiene
I'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non
esonera, pero, I'Affidatario dalla sua responsabilita o
dall'obbligo di controllo e avvertenza.

Si fa espressamente notare che la documentazione della
progettazione di appalto messa a disposizione & stata
realizzata nel sistema di coordinate BBT_TM-WGS84.
L'intera progettazione definitiva € stata tuttavia elaborata
con il sistema di coordinate per la fase costruttiva UTM-
32N con il sistema di riferimento WGS84-ITR 94. Qualora
i documenti della progettazione definitiva vengano presi
come base per progettazione, tale
documentazione dovra essere trasformata. A tal fine, si
metteranno a disposizione i parametri di trasformazione.
Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di

I'ulteriore

coordinate sara messa a disposizione dal Committente. Il
Committente mettera inoltre a disposizione dei files csd
per Autocad Civil 3D con cui € possibile effettuare la
trasformazione da un sistema di coordinate all’altro.

3 CONTROVERSIE

(si applica il punto 5.9 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni)

3.1 PERITO IN COSTRUZIONI DI GALLERIE

Per le decisioni tecniche relative all'avanzamento delle

gallerie nel caso in cui le opinioni dell'affidatario e del

committente divergano, la BBT SE incarica un Perito
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ein unabh&ngiger tunnelbautechnischer Sachversténdiger
bestellt.

Der TSV hat alle Informationen uber das aktuelle
Vortriebsgeschehen und Baugrundverhalten, sowie die
fortgeschriebenen Tunnelbautechnischen Rahmenplane
und die Detailfestlegungen vor Ort hinsichtlich der
Vortriebs- und Stitzmafinahmen zu erhalten.

Zur Gewahrleistung einer koordinierten und rechtzeitigen
Information des TSV  wird als Anlauf- und
Weiterleitungsstelle die Leitung der OBA benannt.

Neben den Aufgaben gema? ONORM B 2203-1 wirkt der
TSV im Rahmen des Geotechnischen
Sicherheitsmanagementes sowie fallweise gegenuber
Behorden mit. Die technische Entscheidung des TSV wird
von beiden Vertragspartnern als bindend anerkannt.

Der TSV wird flr die gesamte Vortriebszeit bestellt. Sowohl
der AN als auch der AG erklaren sich bereit, flr die oben
angesprochenen Belange keine weiteren Gutachter
einzuschalten. Kann auf der Baustelle zwischen AN und
AG kein Einvernehmen hergestellt werden, und ist eine
unmittelbare Entscheidung erforderlich, so entscheidet
vorerst der AG. Der TSV wird jedoch vom AG unverziglich
verstandigt. Die Kosten des TSV werden zur Ganze vom
AG getragen.

4 LEISTUNG, BAUDURCHFUHRUNG

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG

411 Zusammenwirken im Baustellenbereich

Es gilt Punkt 6.25 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4111 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
Projektteams (siehe Anhang B Ill — Organigramm) und mit
der OBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der
Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder
des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit
Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation
der Bauausfiihrungen betraut sind.

indipendente ed esperto in costruzioni di gallerie.

Il Perito dispone di tutte le informazioni sulle attuali attivita
di scavo e il comportamento del sottosuolo, dei programmi
quadro per la realizzazione delle opere in sotterraneo e
delle specificazioni definite in situ relative ai metodi di
scavo e i provvedimenti di stabilizzazione.

Per garantire al perito un'aggiornamento coordinato e
tempestivo, la DL fungera da punto di riferimento e di
inoltro delle informazioni.

In aggiunta ai compiti secondo la ONORM B 2203-1, il
Perito collabora nell'ambito della gestione della sicurezza
in materia di geotecnica e, ogni tanto, nei contatti con
lautorita. Le decisioni tecniche del perito sono
riconosciute come vincolanti da entrambe le parti
contrattuali.

Il Perito e incarico per tutta la fase di avanzamento.

Sia l'affidatario che il committente dichiarano il proprio
assenso a non incaricare altri periti per le questioni di cui
sopra.

Nei casi in cui l'affidatario e il committente non trovino un
intesa quando € necessario decidere con immediatezza,
la decisione spetta al committente. Tuttavia, il Perito viene
tempestivamente informato dal committente. | costi per il
Perito sono interamente a carico del committente.

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI
LAVORI DI COSTRUZIONE

4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

411 Collaborazione nell'area di cantiere

Si applica il punto 6.2.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4111 Soggetti partecipanti al progetto, metodo di

lavoro congiunto

L’Affidatario ha [I'obbligo di concertare le proprie
prestazioni all'interno di un team di progetto (vedi Allegato
BIll - Organigramma) e con la DL in qualita di
rappresentante di BBT SE in loco e il coordinamento di
progetto di BBT SE. | membri del team di progetto sono
tutti i prestatori di servizi che si occupano delle attivita di
progettazione nonché dell'laccompagnamento e della
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Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen
Bauwerke ist in  erster Linie mit folgenden

Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu arbeiten:

a. Ortliche Bauaufsicht (OBA)

b. Ausfuhrungsplanung und Geotechniker vor Ort

C. geologische Dokumentation

d. Baustellenkoordinator gem. BauKG

e. AN fur Probenahmen des Tunnelausbruches
geman Deponieverordnung

f. Vermessungsteam

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung  und
Verformungsmessungen, Tunnelscanner)

geodatische

g. Beweissicherungsteam (Objekte, Larm, Luft,
Erschitterungen)
h. Diversen behérdlich vorgeschriebenen

Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche, limnologische,
landwirtschaftliche, geologisch-hydrogeologische,
wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur
geodatischen Verformungsmessung der Deponien sowie
Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.)

i Projektkoordination der BBT SE

41.2 UBERWACHUNG

Es gilt Punkt 6.2.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch
den AG bedingen, wie Vortriebsbeginn, Beton- und
Abdichtungsarbeiten, Erreichen der Bohrendteufe etc, hat
der AN den AG mindestens 2 Arbeitstage vorher zu
verstandigen.

4.1.3 Dokumentation

Es gilt Punkt 6.2.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4.1.3.1 Baubuch

Alle Vorkommnisse am Erfullungsort sowie Feststellungen
sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird
vom AG gefiihrt. Die Baubucheintragungen werden

documentazione delle esecuzioni dei lavori.
Nel'ambito della costruzione delle opere appalta-te &
necessario collaborare soprattutto con i se-guenti soggetti

che costituiscono il team di progetto:

a. Direzione Lavori (DL)

b. progettazione esecutiva e geotecnico in loco

c. documentazione geologica

d. Coordinatore di cantiere ai sensi della BauKG,

legge austriaca per il coordinamento delle attivita di
costruzione

e. Affidatario per il prelievo di campioni di materiale
di scavo ai sensi del regolamento sui depositi

f. gruppo di rilevamento topografico (rilievo di
controllo galleria e rilievi geodetici di deformazioni, tunnel
scanner)

g. gruppo di monitoraggio (oggetti, rumore, aria,
vibrazioni)

h. i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle
autorita (per l'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,
I'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle acque,
le geotecnica e la sorveglianza per i rilevamenti delle
deformazioni geodetiche nei depositi nonché la
sorveglianza di coordinazione per la realizzazione dei
depositi ecc.)

i Coordinamento del progetto di BBT SE

41.2 SORVEGLIANZA

Si applica il punto 6.2.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L’Affidatario ha l'obbligo di informare il Committente con
un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima del
raggiungimento di fasi significative di avanzamento dei
lavori che richiedono collaudi da parte del Committente,
come l'inizio delle perforazioni, opere in calcestruzzo e di
impermeabilizzazione, raggiungimento delle profondita
massima di perforazione ecc..

4.1.3 Dokumentazione

Si applica il punto 6.2.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4.1.3.1 Giornale dei lavori

Nel giornale dei lavori devono essere registrati tutti gli
eventi e accertamenti nel luogo di adempimento. Il
giornale dei lavori viene tenuto dal Committente. Le
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fortlaufend durchnummeriert. Eintragungen haben in
deutscher Sprache zu erfolgen.

4.1.3.2 Bautagesberichte

Vom AN st fur jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu
verfassen und taglich zur Uberprifung dem AG (OBA) zu
Ubergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu
erfolgen.

Die OBA priift den Bautagesbericht. Sie bestétigt durch die
Gegenzeichnung lediglich die ausgefilhrte Leistung,
wodurch jedoch der Feststellung bei der Ubernahme und
der endglltigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. Enthalt
der Tagesbericht Eintragungen des AN, die die OBA nicht
bestatigen kann, ist sie berechtigt, die Gegenzeichnung
abzulehnen und vom AN die Richtigstellung des Berichtes
zu verlangen. Eintragungen wichtiger Tatsachen und
Feststellungen von AG oder AN betreffend der
Vertragsabwicklung (zB diesbezugliche Anordnungen des
AG oder Einspriiche des AN, etc) in den Bautagesberichten
sind gegenstandslos und gelten als nicht erfolgt. Genannte
Tatsachen und Festlegungen sind in das Baubuch
einzufugen.

4.1.4 Regelungen zur Leistungserbringung im
Einzelnen

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Siehe dazu Punkt 11 Vermessung

4.2 VERGUTUNG

Die Preise gelten als veranderliche Preise.

4.2.1 Preisbasis

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist.

4.2.2 Umrechnung veranderlicher Preise

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart
werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index.

Fur den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium
fur Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen

registrazioni del giornale dei lavori sono numerate
progressivamente. Le registrazioni devono essere
effettuate in lingua tedesca.

4.1.3.2 Relazioni giornaliere sui lavori

L'Affidatario € tenuto a redigere quotidianamente una
relazione sui lavori di costruzione eseguiti che deve
essere trasmessa quotidianamente al Committente
(direzione dei lavori) in duplice copia. Le registrazioni
devono essere effettuate in lingua tedesca.

La Direzione Lavori esamina la relazione giornaliera e,
controfirmando il documento, si limita a confermare
I'esecuzione delle prestazioni senza che cid abbia influsso
alcuno sull'accertamento al momento della consegna
dell'opera e sulla contabilizzazione finale. Ove la relazione
giornaliera riporti dati dell’Affidatario che la Direzione
Lavori non pud confermare, quest'ultima ha la facolta di
rifiutare la controfirma e richiedere all’Affidatario stesso la
rettifica della relazione. Si considerano infondate, e si
intendono pertanto come non avvenute, la registrazione di
eventi importanti e constatazioni riguardanti la gestione
del contratto fatte dal Committente o dall’Affidatario nelle
relazioni giornaliere sui lavori (es. disposizioni del
Committente in proposito o obiezioni da parte
dell'Affidatario ecc.). Essi devono essere registrati nel
giornale lavori.

4.1.4 Regolamentazioni specifiche sull’esecuzione
delle prestazioni

Vale il punto 6.2.8.6 della ONORM B 2118 con le seguenti
aggiunte:
Vedi Punto 11 — rilevamenti topografici

4.2 FATTURAZIONE

| prezzi dell'appalto sono da intendersi variabili.

4.2.1 Base di prezzo

Come base di prezzo si fa riferimento alla data di
scadenza del termine per I'offerta.

4.2.2 Conversione di prezzi variabili

Se uno degli indici concordati non fosse piu pubblicato, va

applicato l'indice che lo sostituisce.

Per la quota dei "salari" si fa riferimento alle “variazioni di

costo nel settore della costruzione”
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"Baukostenveranderungen” fur
Bauindustrie herangezogen.

Baugewerbe und

Es gilt der Wert fiir ,Baugewerbe oder Bauindustrie” im
Bundesland Tirol.

Veranderung Sonstiges Leistungsgruppen

Fur die Leistungsgruppen 01-05, 07-22, 24-29, 90 und 98
der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Verkehrsinfrastruktur  (LB-VI) erfolgt fir den Anteil
"Sonstiges" die Preisumrechnung nach den
gleichlautenden Subindizes der von der Statistik Austria
herausgegebenen Baukostenindizes fiir Briicken- und
StraRenbau.

Die Preisumrechnung fir die LG 32 erfolgt fur den Anteil
"Sonstiges" nach den Subindizes, fir die LG 25 nach dem
Index.

Die Preisumrechnung der LG 06 und 23 erfolgt fur den
Anteil "Sonstiges" nach den Subindizes der von der
Statistik Austria herausgegebenen Baukostenindizes flr

(Baukostenveréanderungen) per I'edilizia e l'industria edile
pubblicati dal Ministero austriaco dellEconomia, della
Famiglia e della Gioventu (BMWFJ).

Si applica il valore per ,lindustria delle costruzioni o
industria edile” del Land del Tirolo.

Variazione "Altro" Gruppi di prestazioni

Per quanto riguarda i gruppi di prestazioni 01-05, 07-22,
24-29, 90 e 98 della Descrizione standardizzata delle
prestazioni per linfrastruttura di trasporto (LB-VI), per la
quota riferita ad "Altro" viene effettuata una conversione
del prezzo secondo i subindici analoghi di cui agli “Indici
dei costi di costruzione per la costruzione di strade e ponti
pubblicati” dalla Statistik Austria.

La conversione di prezzo per il gruppo di prestazioni 32
per la voce "Altro" avviene sulla base dei subindici, per il
gruppo di prestazioni 25 secondo l'indice.

La conversione di prezzo per i gruppi di prestazione 06 e
23 per la voce "Altro" avviene secondo i subindici di cui
agli “Indici dei costi di costruzione per la costruzione di

Briicken- und StraRenbau bezogen auf strade e ponti” pubblicati dalla Statistik Austria , con
Unterleistungsgruppen: riferimento ai gruppi di sottoprestazioni:

Betonarbeiten — Beton

ULG 06 01 - . VI06_1
Lavori in cls - calcestruzzi -
Betonarbeiten — Bewehrung

ULG 06 02 . VI06_2
Lavori in cls - armature -
Betonarbeiten — Schalung und Diverses

ULG 06 03-07 . L VI 06_3-7
Lavori in cls — casseri e simili -
StraRenausriistung — RHS aus Stahl

ULG 23 01-02 Attrezzature stradali — guardrail in | VI23_1-2
acciaio
StraRenausriistung — RHS aus Beton

ULG 23 03-04 i o VI 23_3-4
Attrezzature stradali — guardrail in cls -
StraBenausriistung — Diverses

ULG 23 05-12 . VI 23 _5-7
Attrezzature stradali — altro -

Fir die LG 30, 31 und 33 - 41 der Standardisierten
Leistungsbeschreibung (LB-VI)
werden fir den Anteil "Sonstiges" die vom
Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie und Jugend
herausgegebenen "Baukostenveranderungen" far
Baugewerbe und Bauindustrie herangezogen.

Verkehrsinfrastruktur

Fur die Leistungsgruppen 42-57 der Standardisierten
Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur

Per i gruppi di prestazione 30, 31 e 33-41 della
descrizione standardizzata delle prestazioni per
linfrastruttura di trasporto (LB-VI), per la voce "Altro" si fa
riferimento alle “Variazioni di costo nel settore della
costruzione” (Baukostenveranderungen) per l'edilizia e
lindustria edile pubblicati dal Ministero austriaco
del’Economia, della Famiglia e della Gioventu (BMWFJ).
Per i gruppi di prestazioni 42-57 della descrizione
standardizzata delle prestazioni per [linfrastruttura di
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(LB-VI) erfolgt fur den Anteil "Sonstiges" die
Preisumrechnung nach dem unten angefiihrten

Warenkorb aus der Warenliste fir Sonderbauvorhaben des
Bundesministeriums flr Wirtschaft, Familie und Jugend.

trasporto (LB-VI) per la voce "Altro" si fa riferimento alla
conversione dei prezzi secondo il paniere di beni per
opere costruttive speciali del Ministero austriaco
dell’lEconomia, della Famiglia e della Gioventu (BMWFJ)
inserito qui di seqguito.

Warengruppe | Titel Prozent

Gruppo titolo Percentuale

02 Ankerstahl 5,00%
Acciaio ancoraggi

03 Baustahlgitter 13,00%
Reti elettrosaldate

05 Betonfertigteile 3,00%
Prefabbricati in cls

11 Bohrwerkzeugstahl 10,00%
Acciaio per perforazioni

12 chemische Produkte 3,00%
prodotti chimici

14 Deponiekosten-Bauschutt 1,00%
Costi di deposito- rifiuti di
costruzione

15 Diesel, Treibstoffe 6,00%
Diesel, carburanti

24 Geotextilien 1,00%
geotessili

25 Gerate (A+V + 1) 20,00%
Veicoli (A+V + 1)

31 Holz 0,50%
Legno

34 Kies, Splitt 2,00%
Ghiaia,

36 Kunststofffolien 5,00%
tessuti sintetici

37 Kunststoffrohre 1,00%
Condotte in plastica

38 Kunststoffwaren 0,50%
Altri materiali in plastica

41 Sand- Kies 1,00%
Sabbia

43 Stahl - Bleche (Trager) 2,00%
Acciaio — lamiere e profili

46 Sprengstoffe 1,00%
esplosivi

47 Strom 0,50%
Approvvigionamento
elettrico
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48 Transport 4,50%
trasporti

49 Transportbet., Fertig-, | 5,00%
Ankerm,
calcestruzzi, e malte
premiscelate

50 Zement 14,50%
Cementi

52 Zindmittel 0,50%
Miccie

Summe 100%

Somma

Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes geman
ONorm B 2111 ist gesondert firr jede Leistungsgruppe bzw.
Unterleistungsgruppe zu fuhren.

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE
FOLGEN

Es gilt Punkt 7 ONORM B 2118 mit
Erganzungen/Anderungen

folgenden

5.1 OPTIONALE LEISTUNGEN

Der gegenstandliche Vertrag beinhaltet sowohl Leistungen
die jedenfalls zur Ausfiihrung gelangen, als auch optionale
Leistungen, welche nur bei Zweckmafigkeit durch die BBT
abgerufen werden Der Umfang und die Dauer der optional
zu erbringenden Leistungen sind im Vertrag beschrieben
und als solche gekennzeichnet.

Fur Leistungen, die im gegenstandlichen Vertrag mit
OPTION bezeichnet sind, sind Optionsrechte fur die BBT
SE eingeraumt.

Die BBT Se ist berechtigt, ihre Optionsrechte auch nur
teilweise wahrzunehmen.

Wenn die BBT SE ihre Optionsrechte schriftlich wahrnimmt,
so ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Leistungen zu
den Bestimmungen des gegenstandlichen Vertrages
auszufihren.

Der AN hat keinen Anspruch auf Abruf der vorgesehenen
Optionsrechte.

Erfolgt jedoch ein fristgerechter Abruf entweder einer,
mehrerer oder aller als Optionsrechte fiur die BBT SE

La prova del raggiungimento del valore di soglia secondo
la ONORM B 2111 deve avvenire separatamente per ogni
singolo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni.

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI
E RELATIVE CONSEGUENZE

Si applica il punto 7 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

5.1 PRESTAZIONI OPZIONALI

Il presente bando di gara comprende sia prestazioni da
eseguire in ogni caso sia prestazioni opzionali che
saranno richieste da BBT solo in caso di necessita.
L'entita e la durata delle prestazioni opzionali sono
descritte nel contratto e contrassegnate come tali.

Per le prestazioni contrassegnate nel presente contratto
con il termine OPZIONE vengono concessi a BBT SE i
diritti di opzione.

BBT SE puo esercitare i propri diritti di opzione anche solo
in parte.

Nel caso in cui BBT SE eserciti per iscritto i propri diritti di
opzione, I'affidatario € obbligato ad eseguire le prestazioni
nel rispetto delle disposizioni del presente contratto.

L'affidatario non ha alcun diritto a richiedere I'esecuzione
dei diritti di opzione previsti.

Nel caso in cui BBT eserciti il diritto di opzione per una,
piu o tutte le voci opzionali, l'affidatario deve eseguire le
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vorgesehen Positionen, so hat er diese Leistungen zu den
Bedingungen seines Angebotes und den Bedingungen
dieses Vertrages zu erbringen.

Aus dem Umstand, dass die BBT SE die vorgesehenen
Optionsrechte nicht oder nicht vollstandig in Anspruch
nimmt, erwachsen dem AN keinerlei Anspriiche gegen die
BBT SE.

5.2 MITTEILUNGSPFLICHTEN

Es gilt Punkt 7.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

Fir die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 4.3.1

53 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST
UND/ODER DES ENTGELTS

Es gilt Punkt 7.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

5.3.1 Fristen und Rechtsfolgen

Es gilt Punkt 7.43 ONORM B 2118 mit folgenden
Anderungen/Erganzungen

5.3.1.1  Anmeldung dem Grunde nach

Punkt 7.4.3.1 der ONORM B 2118 gilt nicht

Forderungen auf Vertragsanpassungen
Leistungsabweichungen sind schriftlich im
anzumelden.

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse
im Sinne von 6.2.7.3.1 der ONORM B 2118. Fiir diese gilt
daher auch nicht die zweiwdchige Einspruchsfrist.

zufolge
Baubuch

Bei Leistungsanderungen sind Mehr- oder
Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor
Ausfuhrungsbeginn anzumelden, selbst wenn der Anspruch
offensichtlich ist.

MKF zu Stérungen der Leistungserbringung, soweit diese
zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemalier
Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens jedoch spatestens
innerhalb von einem Monat ab Erkennbarkeit anzumelden.

prestazioni richieste in base alle condizioni indicate nella
sua offerta e definite nel presente contratto.

Il fatto che BBT SE non esercita o esercita solo in parte i
diritti di opzione previsti non costituisce alcuna base per
eventuali pretese da parte dell'affidatario nei confronti di
BBT SE.

5.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Si applica il punto 7.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

Per la notifica della rivendicazione del diritto di
adeguamento del termine delle prestazioni e/o del
compenso si applica il punto 4.3.1.

4.3. ADEGUAMENTO DEL TERMINE
PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO

DELLA

Si applica il punto 7.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

4.3.1 Termini utili e conseguenze giuridiche

Si applica il punto 7.4.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

5.2.1.1 Istanza motivata

Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ONORM B
2118

Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a
variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel
giornale lavori.

Le istanze motivate non sono da considerare eventi ai
sensi del punto 6.2.7.3.1 della ONORM B 2118. Per
queste non vale dunque il termine di ricorso di due
settimane.

Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di
prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere
annunciate tempestivamente e comunque prima dell'avvio
delle prestazioni, anche se il diritto al corrispettivo &
evidentemente giustificato.

Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute
ad impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella
misura in cui, rispettando le regole della comune
diligenza, siano riconoscibili come tali nel momento in cui
si verificano, devono essere invece comunicate al piu tardi
entro un mese dal momento della loro evidenza.
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5.3.1.2 Rechtsfolge des Fristversaumnisses der
Anmeldung dem Grunde nach
(Einschrankung der Entscheidungsfreiheit

des AG)

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspatete
Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel
»Einschréankung der Entscheidungsmoglichkeit des AG* etc)
dem anderen Vertragspartner entstanden sind, koénnen
unter Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet
werden.

5.3.1.3  Vorlage einer Forderung der Héhe nach

es gilt Punkt 7.4.3.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen

Bei Leistungsanderungen hat die Vorlage einer Forderung
binnen 3 Monaten ab Aufforderung eines Vertragspartners
spatestens jedoch binnen 3 Monaten ab Beginn der
Leistung zu erfolgen.

Bei Stérungen der Leistungserbringung hat die Vorlage
einer Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung
dem Grunde nach zu erfolgen.

Kann aus sachlichen Griinden die Vorlage einer Forderung
innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf
Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine
angemessene Fristverlangerung festzulegen.
Ausschlaggebend ist fiir die Berechnung von Fristen ist das
Einlangen bei der Projektleitung.

5.3.1.4  Rechtsfolge des Fristversaumnisses bei
Vorlage einer Forderung der Hohe nach bzw.

bei ihrer Prufung

Punkt 7.4.3.4 ONORM B 2118 gilt nicht

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspatete
Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner
entstanden sind, kdnnen unter Vorlage entsprechender
Nachweise aufgerechnet werden.

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist
einzuraumen.

5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato
rispetto del termine per la presentazione
dell’istanza motivata (limitazione della

liberta decisionale del Committente)

Si applica il punto 7.4.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva
comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione
della liberta decisionale del committente” ecc.) causati
all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro
presentazione della relativa documentazione che lo
comprovi.

5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo

si applica il punto 7.4.3.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni

Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta
di maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi
dall'invito della parte contraente e al piu tardi entro 3 mesi
dall'avvio della prestazione.

Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle
prestazioni la richiesta deve essere presentata entro tre
mesi dall'istanza motivata.

Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro
tre mesi, si dovra stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed
entro i termini previsti un’adeguata proroga del
summenzionato termine.

Per la determinazione dei termini utli & decisivo il
momento di ricezione presso la direzione di progetto.

5.2.1.4  Conseguenze giuridiche per mancato
rispetto del termine per la presentazione di
unarivendicazione in base al prezzo ossia

per la sua verifica

Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ONORM B
2118.

Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un
ritardo nella presentazione della richiesta possono essere
compensate dietro presentazione della documentazione
che lo comprovi.

Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un
ragionevole periodo di dilazione.
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6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN

Es gilt Punkt 8.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der gegenstandliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV
abzurechnen. Es ist die hierfir geltende ONORM A 2063
einschlie3lich des Datentrageraustauschs anzuwenden.

6.2 MENGENBERECHNUNG

Es gilt Punkt 8.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Ausmalie durfen der Abrechnung nur so weit zugrunde
gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht
abgestimmt wurden.

Die Ausmalle der einzelnen Leistungspositionen sind dem
Fortgang der Leistung entsprechend nach der ONORM A
2063 schlussrechnungsmafig (keine Schatzmengen) zu
ermitteln.
Davon ausgenommen sind die Positionen der
Erdbewegungen. Sofern in den gegensténdlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt
wird., kann in diesen Fallen die jeweilige Menge in den
Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschéatzung
ermittelt werden.

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ONORM
A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begriindeten
Ausnahmeféllen zulassige freie Eingabe bedarf jedenfalls
der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber.

Die  Bauaufsicht bestatigt mit der  gefertigten
Ausmal¥feststellung blo3 die ausgefiihrte Leistung, ohne
dass den Feststellungen bei der Ubernahme und der
endgultigen Abrechnung vorgegriffen wirde

6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLANE

6.3.1 Stral3en / Wege / Anschittungen / Damme /
Hinterfillungen / Uberschiittungen / Deponien /
Abtrag und Aushub / Béschungssicherung

In Abstanden von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO

6.1 BASI DI FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato
con mezzi informatici. Qui trova applicazione la ONORM
A 2063, anche per quanto riguarda lo scambio dei
supporti di dati digitali.

6.2 CALCOLO DELLE QUANTITA

Si applica il punto 8.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Il calcolo delle quantita potra essere posto alla base della
contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato
concertato con la Direzione Lavori.

La contabilizzazione delle singole voci di prestazione
dovra avvenire in base allo stato di avanzamento della
prestazione e in conformita alla ONORM A 2063 (come se
fosse una fattura finale, vale a dire senza indicazione di
guantita stimate).

E fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra.
Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le
rispettive quantita nelle SAL possono essere determinate
attraverso una stima congiunta.

L'elenco delle formule della ONORM A 2063 va messo
alla base del calcolo delle quantita. L'inserimento libero
ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in
ogni caso il previo consenso da parte del committente.

Con la sottoscrizione del computo delle quantita, la
Direzione Lavori conferma solamente la prestazione
eseguita senza anticipare le constatazioni espresse
nelllambito dell'accettazione e della fatturazione finale.

6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO

6.3.1 Strade / Sentieri / riporti / terrapieni /
riempimenti / rovesciamenti / depositi /
rimozione e scavo / consolidamento della
scarpata

A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.103.01.01

Seite / Pag. 19/59
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

N

B/l |

/

Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN
beauftragten Ingenieurkonsulenten fur Vermessungswesen
vor Beginn und nach Abschluss der obertagigen
Bauarbeiten Querprofile des Gelandes aufzunehmen und
im Mafistab 1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei
samtliche Baumalinahmen einzutragen sind. Es missen
alle fur die Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen
sein. Wie zum Beispiel die Dicke der
Spritzbetonsicherungen, allfallig verwendete Stahleinlagen,
Lange, Durchmesser und Anzahl der Anker, usw.. Die
Urgelandeaufnahme ist vor Beginn der Bauarbeiten der
OBA digital und einfach analog zu tibergeben.

6.3.2 Tunnelbauarbeiten

Die der Bauabrechnung zugrunde liegenden Daten sind in
Ubersichtlicher Form zu erfassen. Diese sind in digitaler
Form nach Vorschreibung des AG zu ibergeben.

Insbesondere sind dies folgende Daten:
¢ samtliche den Vortrieb betreffende Festlegungen,
aufgegliedert nach Stationierung
e samtliche SondermalRnahmen
e samtliche eingetretenen Storfalle
e samtliche Festlegungen zur Sohlausbildung

e samtliche Angaben Uber besondere Ereignisse
wahrend der Vortriebsarbeiten

e samtliche MalRhahmen bzgl
Wassererschwernisse, Entwasserung,
Wasserhaltung und Wasserableitung

o samtliche Angaben Uber Mehrausbruch

6.4 RECHNUNGSLEGUNG

Es gilt Punkt 8.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

6.4.1  Abschlagsrechnungen - Abschlagszahlungen

Es gilt Punkt 8.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen
im Ausmal der vertragsgemafl erbrachten und in den
Abschlagsrechnungen vertragsgeman verrechneten
Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag fur den

inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da parte
di un ingegnere consulente di topografia incaricato
dall’Affidatario, prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori in
superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala
di 1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere
visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori
costruttivi. Inoltre se ne dovra poter ricavare lo spessore
delle sicurezze di betoncino proiettato, eventuali inserti di
acciaio utilizzati, la lunghezza, il diametro e il numero
degli ancoraggi, ecc. Il rilevamento del terreno originario
deve essere consegnato prima dell'inizio dei lavori alla DL
in digitale e in una copia analoga.

6.3.2 Lavori di costruzione della galleria

| dati alla base del calcolo dei lavori devono essere
elencati in forma facilmente comprensibile. Essi devono
essere consegnati al Committente in formato digitalizzato
secondo le prescrizioni del Committente.
In dettaglio si tratta dei seguenti dati:
e tutte le definizioni riguardanti I'avanzamento
suddivise secondo stazionamento
e tutti i provvedimenti speciali
e tutte le anomalie verificatesi
e tutte le decisioni riguardanti la conformazione
della soletta
e tutte le indicazione riguardanti particolari eventi
durante i lavori di avanzamento
e tutti i provvedimenti riguardanti gli ostacoli idrici,

l'aggottamento, il drenaggio e la deviazione
dell'acqua

e tutte le indicazioni riguardanti lo scavo fuori
sagoma

6.4 FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

6.4.1 Fatture di acconto — Pagamenti in acconto

Si applica il punto 8.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L’Affidatario ha diritto a pagamenti di acconto mensili in
proporzione alle prestazioni fornite in conformita al
contratto e regolarmente fatturate con fattura di acconto al
netto. Le fatture di acconto dovranno essere numerate
progressivamente ed emesse con scadenza mensile. La
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monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der
letzte Tag des Monats.

6.4.2  Teilschlussrechnungen

Es gilt Punkt 8.3.5 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Es konnen keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.

6.4.3  Vorlage von Rechnungen

Es gilt Punkt 8.3.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Punkt 8.3.6.2 ONORM B 2118 gilt nicht.

Die Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung
ist binnen 3 Monaten nach Ubernahme der Leistung durch
den AG vom AN vorzulegen.

6.4.4 Mangelhafte Rechnungslegung

Es gilt Punkt 8.3.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemaf fur eine
mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung.
Die Fristen zur Prufung der
Abrechnungszusammenfassung wird um so viele Tage
verlangert, wie aus Griinden, die beim AN liegen, mit der
Prifung ausgesetzt werden musste.

6.5 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse des
bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu
erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu
erfolgen. Die Kostenstellen genannt Projekteinheiten sind in
der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird von
der BBT SE festgelegt.

In  den Abschlagsrechnungen als auch in der
Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des
Kostenstellenschlissels / Projekteinheiten zu berechnen
und die Teilbetrdge gesondert auszuweisen. Sinngemaf
sind auch die Nachweise fir die Rechnungslegung zu
strukturieren.

Der Anhang JIl enthalt ein Muster flir das zu verwendende
Rechnungsdeckblatt mit kostenstellengerechter Aufteilung

data di riferimento per il mese di fatturazione parziale &
sempre rappresentata dall’'ultimo giorno del mese.

6.4.2 Fatture finali parziali

Si applica il punto 8.3.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
Non sono ammesse fatture finali parziali.

6.4.3 Presentazione delle fatture

Si applica il punto 8.3.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ONORM B
2118.

Il riepilogo di contabilita per la fattura finale deve essere
presentato entro 3 mesi dopo [laccettazione delle
prestazioni dell'affidatario da parte del committente.

6.4.4 Fatturazione non conforme

Si applica il punto 8.3.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso
di errori nel riepilogo di contabilitd. | termini utili per la
verifica del riepilogo di contabilita saranno dilazionati del
numero di giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa
per motivi in capo all'affidatario.

6.5 CONTROLLO DEL PROGETTO

L'affidatario € tenuto a erogare le proprie prestazioni in
considerazione della struttura progettuale e degli standard
di controllo impiegati presso BBT SE.

La fatturazione dell’affidatario deve avvenire in base ai
centri di costo. | centri di costo denominati unita di
progetto corrispondono alle unita progettuali stabilite nella
struttura  progettuale. La struttura progettuale é
determinata da BBT SE.

Le quote di onorario devono essere computate in base al
codice del centro di costo / unitd di progetto sia nelle
fatture parziali sia nella fattura definitiva, mentre gli importi
parziali sono da indicarsi separatamente. Anche i
giustificativi per la fatturazione devono essere strutturati
sensatamente.

L’Appendice JII presenta un esempio da utilizzare di
prima pagina della fattura con ripartizione in base ai centri
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in Projekteinheiten (PE).

7 SCHLUSSFESTSTELLUNG

Es gilt Punkt 11 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.
Die Schlussfeststellung ist vom AN spéatestens vier Wochen
vor dem Ende der Gewadhrleistungsfrist schriftlich zu
beantragen.

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

Es gilt Punkt 12 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1 GEWAHRLEISTUNG

Es gilt Punkt 12.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1.1 Geltendmachung von Mangeln

Punkt 12.2.3.3 ONORM B 2118 gilt nicht.

Sofern Méngel innerhalb der Gewabhrleistungsfrist gertigt
werden, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt
der Ubernahme vorhanden waren.

8.1.2 Rechte aus der Gewahrleistung

Es gilt Punkt 12.2.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Mehrkosten der vom AG mit der Uberwachung von
Méangelbehebungen betrauten Sachverstandigen und der
Baustellensicherung tragt der AN.

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

Die Punkte 12.3 und 12.4 ONORM B 2118 gelten nicht

Es gilt 81324 ABGB.

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen
Sprengschéaden oder nachbarrechtlicher
Ausgleichsanspriiche von Dritten in Anspruch genommen,
hat ihn der AN schad- und klaglos zu halten.

Fur die Versicherung gegen Brandschaden hat der AN auf
eigene Kosten zu sorgen.
Binnen 3 Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN

di costo ossia unita di progetto (PE).

7 VERIFICA ISPETTIVA FINALE

Si applica il punto 11 della ONORM con le seguenti
integrazioni:

E previsto un accertamento finale congiunto.

La verifica ispettiva finale deve essere richiesta per iscritto
dall’Affidatario al piu tardi quattro settimane prima della
scadenza della garanzia.

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA’

Si applica il punto 12della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1 GARANZIA

Si applica il punto 12.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1.1 Rivendicazione di vizi

Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ONORM B
2118.

Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di
garanzia, si presuppone che tali vizi sussistevano gia al
momento della presa in consegna.

8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia

Si applica il punto 12.2.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con
il controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in
sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario.

8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE

| punti 12.3 e 12.4 della ONORM B 2118 non valgono.

Si applica I'art. 1324 del Codice Civile austriaco.

L’Affidatario ha I'obbligo di tenere indenne il Committente

da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo

per danni dovuti ai brillamenti oppure da pretese di

compensazione in materia di diritto dei rapporti di vicinato

imputabili all’Affidatario.

L’Affidatario deve provvedere a stipulare, a proprie spese,

un’assicurazione contro i danni causati da incendio.

Entro 3 settimane dall'aggiudicazione, [I'Affidatario &
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verpflichtet, die aus der Bauausfiihrung resultierenden
Risiken mittels einer auftragsbezogenen
Betriebshaftpflichtversicherung  auf  eigene Kosten
ausreichend zu versichern, die Versicherungspramie
vollstdndig zu entrichten und dem AG das Bestehen und
die Entrichtung der Versicherungspramie fir die Dauer des
laufenden  Versicherungsjahres durch Vorlage der
Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell
beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur
Verfuigung gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN
jahrlich unaufgefordert nach Uberweisung der Pramie die
Einzahlungsbestatigung dem AG vorzulegen.

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so
rechtzeitig zu verlangern, dass die Versicherungsdeckung
Uber die Auftragsdauer liickenlos besteht. Die
Versicherungssumme hat fur Personen_und Sachschéden
je Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 Mio.
pro Kalenderjahr, zu betragen.

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende
Tatigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende
Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und
hat auch fiir Schadensereignisse zu bestehen, deren
Ursache wahrend der Objektdeckung gesetzt wurden, die
aber erst nach deren Beendigung eintreten.

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt
sowie eine Einzahlungsbestétigung fir die rechtzeitig
eingezahlte Versicherungspramie Uber die gesamte Hoéhe
nicht binnen der oben erwahnten 3 Wochen dem AG vor,
oder entféllt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus
welchen Grunden auch immer, so kann der AG nach
Setzung einer 2- wdchigen Nachfrist bzw bei Gefahr im
Verzug unverzuglich, eine projektbezogene
Haftpflichtversicherung in obiger Hohe auf Kosten des AN
abschlieRen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden
Teilrechnung gegenverrechnet und von der
Schlussrechnungssumme abgezogen.

9 DATENORGANISATION

Der AN muss folgende Software beniitzen:

Betriebssystem: Windows XP Professional SP3 oder
Nachfolgeversion

im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder
Nachfolgeversion

Adobe Acrobat Professional 8 oder Nachfolgeversion

tenuto a stipulare a proprie spese un’assicurazione riferita
al presente contratto per responsabilita civile dell'impresa
sufficiente a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione dei
lavori, a versare [lintero premio di assicurazione,
notificando al Committente I'esistenza dell’assicurazione
stessa e l'avwenuto completo versamento del relativo
premio per tutta la durata dell'incarico mediante la
presentazione della relativa polizza (in originale o con
copia autenticata da un notaio) e di un modello di ricevuta
del versamento, che viene messa a disposizione da BBT
SE. Inoltre ogni anno [I'Affidatario & tenuto a fornire
spontaneamente al Committente conferma dell’avvenuto
versamento del premio tramite bonifico.

La scadenza  dell’assicurazione dovra
eventualmente prorogata per tempo in modo tale da
garantire la copertura completa per tutta la durata die
lavori. La garanzia a copertura dei danni a persone e cose
deve essere stipulata per almeno EURO 10 Mio,;
massimo EURO 20 Mio. dell'importo netto del contratto.
La copertura assicurativa dovra essere estesa alle attivita
preparatorie precedenti la copertura dell'oggetto e ai lavori
di finitura successivi alla scadenza della copertura stessa
e riguardera anche i danni dovuti a cause sorte nel corso
della copertura assicurativa, ma i cui effetti si siano mani
festati solo dopo la conclusione di detta copertura.

Ove I'Affidatario non trasmetta al Committente, entro le 3
settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione o la
ricevuta e la conferma del versamento del premio
corrisposto integralmente, o nel caso di slittamento della
scadenza della copertura assicurativa, quali che ne siano
le ragioni, il Committente, dopo aver concesso una
proroga di 2 settimane ovvero immediatamente in caso di
urgenza, ha la facolta di stipulare a spese dell’Affidatario
una polizza di assicurazione per responsabilita civile
riferita al progetto e per 'ammontare di cui sopra. Le
spese da cio derivanti saranno addebitate all’Affidatario
con la successiva fattura parziale e diffalcate dall’importo
complessivo della fattura finale.

essere

9 ORGANIZZAZIONE DATI

L’Affidatario deve utilizzare il seguente software:
Sistema operativo: Windows XP Professional SP3 o
versione successiva
in ambiente Office: MS Office 2010 Professional, o
versione successiva
Adobe Acrobat Professional 8 o versione successiva
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im CAD-Bereich: AutoCAD 2010 oder Nachfolgeversion
Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format
durchzufthren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach
dem Stand der Technik und auf Weisung des AG
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
bei den eingesetzten Software-Produkten
(Releasewechsel, etc.) vorzunehmen.

Zur Gewadhrleistung entsprechender Qualitat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Auflésung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehorigen Reproduktionsdateien
(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur Héhe AO - durchgehende
Rolle — zu verwenden.

Fur im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG  hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten
Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten)
aller im Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG genehmigten standardisierten
Datenaustauschformat zu ibergeben.

Zur Dokumentation der durch die Dienstleister des AG
aufgenommenen geologisch-hydrogeologischen Daten wird
eine datenbankbasierende Software eingesetzt. Die
eingesetzte Software wird gegebenenfalls vom AG zur
Verfligung gestellt. Sollten in Ausnahmefallen
Datenerfassung durch den AN erfolgen, so ist Uber das
Datenmodell und die Ein- und Ausgabemdglichkeiten ist
das Einvernehmen mit der geologisch-hydrogeologischen
Dokumentation herzustellen.

10 BESTANDSPLANE

Nach Fertigstellung der Baumalnahmen werden die
Ausfiihrungsplane von einem dritten AN des AG zu
Bestandsplanen lberarbeitet.

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandsplane
notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise
Abrechnungsplane, laufend zur Verfligung zu stellen und
dem AG zu Ubergeben. Nach Erstellung der Bestandsplane
sind diese vom AN auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu
Uberprufen und zu unterfertigen. Mit der Unterzeichnung

in ambiente CAD: AutoCAD 2010 o versione successiva
Lo scambio di dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Nell'ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato
dell’arte e su istruzione del Committente, I'Affidatario deve
effettuare gli adeguamenti necessari nell’'organizzazione
dati e nei prodotti software impiegati (cambio release ecc).

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o
per i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl)
fino ad un formato AO — rullo continuo.

Per I'impiego di prodotti software speciali nel’ambito della
prestazione da effettuare deve essere concordato con il
Committente il formato standard per lo scambio dei dati. |
dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati
di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti
software nell’ambito della prestazione devono essere
consegnati al Committente nel formato di scambio
standard autorizzato.

Per la documentazione dei dati geologici e idrogeologici
rilevati dai prestatori di servizi del Committente viene
impiegato un software basato sulla banca dati. Il software
impiegato viene eventualmente messo a disposizione dal
Committente. Qualora, in casi eccezionali il rilevamento
dei dati dovesse essere effettuato dall’Affidatario, deve
essere stabilito un accordo con ['Ufficio per la
documentazione geologica-idrogeologica in merito al
modello di dati e alle possibilitd di inserimento ed
emissione.

10 DISEGNI DELLO STATO DI FATTO

Dopo [l'ultimazione degli interventi costruttivi, le
planimetrie esecutive vanno trasformate, da parte di un
terzo affidatario del committente, in planimetrie relative
allo stato di fatto.

L'Affidatario € tenuto a rendere disponibile e fornire in
modo continuato al Committente le informazioni ed i
documenti necessari per I'elaborazione dei disegni dello
stato di fatto, ad es. piani di conteggio. Dopo
I'elaborazione dei disegni relativi allo stato di fatto,

I'Affidatario deve verificare, confermare e sottoscrivere la
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wird die Ubereinstimmung der planlichen Darstellung mit
der Ausfihrung bestéatigt.

11 ARBEITSKRAFTE

Bestehen fir den Betrieb des AN keine besonderen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivvertrage,
Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtvertrage
oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten
Arbeitnehmern  Loéhne einschlie3lich  Zulagen, eine
Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewahren,
die fur die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger gunstig
sind als die allgemein Ublichen Bedingungen flr
Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe,
die sich in &hnlichen Verhéltnissen befinden.

Auslandische AN haben dafur Sorge zu tragen, dass den in
Osterreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche oder
kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am Arbeitsort
vergleichbaren  Arbeitnehmern  von  vergleichbaren
Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben dem AG auf
Verlangen alle fir die Entgeltermittiung notwendigen
Unterlagen zur Verfugung zu stellen.

Der AN hat die Bestimmungen des
Auslanderbeschaftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die
notwendigen  Vorkehrungen zu treffen, um die
gesetzwidrige Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte zu
verhindern. Der AG kann die Einhaltung der Vorschriften
des Auslanderbeschéftigungsgesetzes jederzeit
Uberprufen. Zu diesem Zweck hat der AN alle Unterlagen,
die die Uberprifung der Arbeitsberechtigung von
Arbeitnehmern ermdglichen, auf der Baustelle
bereitzuhalten und dem AG Einsicht in diese Unterlagen zu
gewahren.

12 VERMESSUNG

Dem AN obliegen alle Vermessungsarbeiten im
Zusammenhang mit der Baudurchfiihrung und Abrechnung
in eigener Verantwortlichkeit und auf seine Kosten auf
Grundlage der ihm (bergebenen Koordinaten der
Festpunkte des Projektkoordinatensystems.
Vermessungsarbeiten sind im Projektkoordinatensystem
der BBT SE durchzufuhren.

Fur die Bauausfuhrung werden Achs- und Héhenpunkte als

loro completezza e correttezza. Con la firma si conferma
la conformita della rappresentazione planimetrica con
quanto realizzato.

11 MANODOPERA

Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non
siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto
del lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi,
contratti o tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti
interessati dovranno essere corrisposte le retribuzioni
comprese eventuali indennita e accordati un orario di
lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di
quelle in cui si trovano i dipendenti esercenti la stessa
professione oppure operanti nello stesso settore.

Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai
dipendenti operanti in Austria venga corrisposta la
retribuzione prevista dalla legge o dal CCNL la quale, sul
luogo di lavoro, viene corrisposta a dipendenti comparabili
da committenti paragonabili. Su richiesta del Committente,
I'Affidatario dovra mettere a disposizione tutta la
documentazione necessaria per la determinazione della
retribuzione.

L'Affidatario € tenuto a rispettare le disposizioni della
legge sullimpiego di persone non in possesso della
cittadinanza austriaca. Dovra adottare i provvedimenti
necessari per evitare l'impiego contrario alla legge di
personale straniero. Il Committente ha la facolta di
verificare, in qualsiasi momento, l'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge sull'impiego di persone non in
possesso della cittadinanza austriaca. A tal fine,
I'Affidatario dovra tenere a disposizione in cantiere tutta la
documentazione che consente la verifica del permesso di
lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di
prenderne visione.

12 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Competono all'affidatario tutti i rilevamenti topografici
correlati all’esecuzione dei lavori e alla consuntivazione
da realizzarsi a sue spese e sotto la sua responsabilita in
base alle coordinate dei capisaldi del sistema di
coordinate di progetto consegnategli. Le attivita di
rilevamento dovranno essere svolte nel sistema di
coordinate di progetto di BBT SE.

Per Tl'esecuzione delle attivita di costruzione |l
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Koordinaten (nicht in der Natur) vom AG Ubergeben. Der
AN hat deren Ubereinstimmung mit den Planen zu
Uberprufen und Ubernimmt mit dem Beginn der Arbeiten die
volle Verantwortung fiir ihre Richtigkeit und fir alle aus
Fehlern der Vermessung entstehenden Folgen.

Der AN hat festgelegte Vermessungsarbeiten von einem
von ihm zu beauftragenden Vermessungsingenieur mit
entsprechender Erfahrung durchfiihren zu lassen. Der AN
hat die Zustimmung des AG zum Vermessungsingenieur
vor dessen Beauftragung einzuholen (vgl. Kapitel B, Art.
29).
Als Nachweis der Eignung muss der
Vermessungsingenieur folgende Nachweise erbringen:

e  Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universitat

oder Fachhochschule)
e Ein Referenzprojekt der letzten 10 Jahren, bei

dem die Vortriebssteuerung eines
Tunnelvortriebes hauptverantwortlich durchgefiihrt
wurde

Alle Absteckungen und Vermessungen, die wahrend der
Ausfuhrungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so
rechtzeitig durchzufuihren, dass eine Nachpriufung ohne
Behinderung der Bauarbeiten méglich ist.

Er tragt fir die richtige und planmafRige Lage und Héhe
aller von ihm ausgefiihrten Arbeiten die alleinige
Verantwortung. Dasselbe gilt fir die Herstellung von
Einzelabsteckungen und Schnurgerusten.

Eine Kontrolle durch den AG entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung. Werden die Vermessungsarbeiten
vom AN nicht zeitgerecht oder nicht mit der verlangten
Genauigkeit durchgefuhrt, ist der AG berechtigt, diese
Arbeiten nach fruchtlosem Verstreichen einer gesetzten
Nachfrist auf Kosten des AN von einem Dritten durchfuhren
zu lassen. Von den jeweiligen Vermessungsdaten bzw
Ergebnissen ist der OBA eine Kopie zu iibergeben

12.1 BBT KOORDINATENSYSTEM

Die BBT SE verwendet ein zwangungsfreies
Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt
sich lber beide betroffenen Staaten Osterreich und Italien.
Alle Vermessungsarbeiten (auf3er der Katastervermessung)

werden in diesem BBT Koordinatensystem abgewickelt.

Committente fornira come coordinate i vertici assiali e
altimetrici (non in natura). L'Affidatario & tenuto a
verificare se essi corrispondono agli elaborati grafici
fornitigli, assumendosi, al momento dell’inizio dei lavori, la
piena responsabilita della loro esattezza e di tutte le
conseguenze derivanti dagli errori verificatisi nell’ambito
delle attivita di rilevamento.
L’affidatario deve incaricare un ingegnere consulente in
materia di topografia che disponga di esperienza
adeguata di eseguire i rilievi topografici stabiliti.
L'affidatario deve richiedere dell'approvazione circa
lingegnere consulente in materia di topografia al
committente prima dell'incarico (cfr. Cap. B, art. 29).
A dimostrazione della sua idoneita tale ingegnere deve
dimostrare di disporre di:
e titolo di studio (universitario oppure da un istituto
parauniversitario);
e un progetto di riferimento negli ultimi 10 anni, in
cui abbia effettuato il controllo dell'avanzamento
di una galleria come responsabile principale.

Tutte le operazioni di tracciamento e rilevamento che si
rendessero necessarie durante la fase di esecuzione,
dovranno essere eseguite dall’Affidatario in tempo utile
per poterne consentire una verifica senza che cio
costituisca impedimento per I'esecuzione dei lavori.
Sull’'Affidatario ricade la responsabilita esclusiva della
correttezza plano-altimetrica e della conformita ai progetti
di tutti i lavori dallo stesso eseguiti. Lo stesso vale per i
singoli tracciamenti e le modanature.

L'esecuzione della verifica a cura del Committente non
esonera |'Affidatario dalle proprie responsabilita. Qualora
I'Affidatario non svolga le attivita di rilevamento in tempo
utile o con la precisione richiesta, il Committente, decorso
senza esito il termine prescritto dalla legge, ha facolta di
affidare i lavori a terzi a carico dell'Affidatario. Dovra
essere consegnata alla DL una copia dei relativi dati
ovvero dei risultati di rilevamento.

12.1 SISTEMA DI COORDINATE BBT

BBT SE usa un sistema di coordinate privo di distorsioni.
Tale sistema di coordinate si estende sui due stati
interessati, Italia e Austria. Tutti i rilievi (eccetto il rilievo
catastale) vengono effettuati nell'ambito di questo sistema
di coordinate BBT. Eventuali trasformazioni che si
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Allfallig notwendige Transformationen zwischen
Landessystem und BBT Koordinatensystem sind bei Bedarf
durchzufuhren.

Fur die UVP- Planungsphase und samtliche Planunterlagen

aus der Einreichung gelten folgende Festlegungen:

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N- WGS84 mit
ITRF 94.0.

Das HoOhenbezugssystem ist das
Amsterdam).

Das BBT Koordinatensystem baut auf einer hochprazisen
GPS-Vermessung auf. Es wurden im Projektgebiet Wolf 2
zahlreiche Hohen- und Lagefestpunkte sowie Fernziele
hergestellt (s. Plan ,D0583_00002_50").

UELN (Pegel

Die Festpunkte bestehen aus
Bodenpunkten und Messpfeilern.
Samtliche Vermessungsarbeiten sind an das bestehende
Festpunktfeld anzuschlieBen. Alle Messungen sind
kontrolliert durchzufuhren. Vor allem ist auch die
unveranderte Lage der Festpunkte bei den Messungen
laufend zu Uberprifen. Festgestellte Schaden oder
Koordinatenadnderungen an den Messpfeilern sind der BBT
SE umgehend zu melden. Allifalig notwendige
Zwischenpunkte sind geeignet zu vermarken und zu
stabilisieren. Fir das notwendige Vermarkungsmaterial
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Eisensignalen,

Alle bendtigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum
BBT Koordinatensystem werden beigestellt.

Das Lagebezugssystem UTM 32N- WGS84 mit ITRF 94.0
wird nicht mehr verwendet, fiir die erforderliche Planung
des Loses E52 wird ausschlieBlich das neue
Koordinatensystem mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84
verwendet. Das Hohensystem bleibt unveréandert das
UELN.

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits im neuen
Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt worden.
Sollten fir die weiteren Planungen Plane aus der
Einreichphase bendtigt werden, miissen diese in das neuen
Koordinatensystem transformiert werden.

Alle benétigten Unterlagen zu diesem Koordinatensystem
und durchzufuhrende Reduktionen der Messwerte werden
vom AG beigestellt. Zusétzlich werden csd Dateien fir
Autocad Civil 3D vom AG zur Verfligung gestellt, mit denen

rendessero necessarie tra il sistema utilizzato dal Land e il
sistema di coordinate di BBT dovranno essere effettuate
in caso di necessita.

Per la fase di progettazione della VIA e tutta la
documentazione planimetrica relativa al relativo ter
autorizzativo valgono le seguenti determinazioni:

Il sistema di riferimento planimetrico € I'UTM 32N-
WGS84 con ITRF 94.0.

Il sistema di riferimento altimetrico € 'UELN (Piezometro
Amsterdam).

Il sistema di coordinate BBT si basa su un rilievo GPS di
alta precisione. Nell'area di progetto Wolf 2 sono stati
materializzati numerosi capisaldi e vertici trigonometrici
nonché mire a distanza (vedi
"D0583_00002_50").

| vertici consistono in capisaldi, punti di appoggio e pali di
misurazione.

Tutte le attivita topografiche vanno collegate con
I'esistente campo di vertici. Tutte le misurazioni dovranno
essere effettuate in modo controllato. In particolare si
dovra verificare correntemente che la posizione dei vertici
non sia stata modificata nel corso delle misurazioni.
Eventuali danni o modifiche delle coordinate riscontrati
presso i pilastrini vanno comunicati immediatamente a
BBT SE. Eventuali punti intermedi che si rendessero
necessari devono essere materializzati e stabilizzati in
modo opportuno. |l materiale necessario per la
materializzazione non sara compensato separatamente.
Tutti i documenti necessari per il campo di vertici e il
sistema di coordinate BBT saranno messi a disposizione.
Il sistema di riferimento planimetrico UTM 32N- WGS84
con ITRF 94.0 non viene piu impiegato, per la
progettazione necessaria del lotto E52 si utilizzera
esclusivamente il nuovo sistema di coordinate denominato
BBT_TM-WGS84. Resta invece in uso il sistema
altimetrico UELN.

La documentazione di gara e stata redatta usando gia il
nuovo sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Se,
nelllambito dell'ulteriore progettazione, dovesse essere
necessario usare delle planimetrie del progetto definitivo,
tale documentazione dovra essere trasformata nel nuovo
sistema di coordinate.

Tutta la documentazione necessaria per tale sistema di
coordinate nonché eventuali riduzioni dei valori di
misurazione vengono disposizione dal
Committente. I Committente mettera a disposizione

planimetria

messa a

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.103.01.01
Seite / Pag. 27/59
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

N

B/l |

Y

Transformationen zwischen den Koordinatensystemen in
der Lage durchgefiihrt werden kénnen.

Die vom AG bergebene Koordinatenliste des
Festpunktfeldes besteht aus Koordinatenangaben in beiden
Koordinatensystem (UTM und TM).

12.2 DURCHFUHRUNG VON
VERMESSUNGSLEISTUNGEN

Folgende Leistungen sind vom Verantwortlichen der
Vermessungsleistungen des AN durchzufuhren:

e Aufstellung eines Vermessungskonzeptes (siehe
Kap 8.9.3) und Lieferung bis 2 Wochen vor
Vortriebsbeginn

e Aufnahme des Gelandes wahrend bestimmter
Bauphasen (z.B. bauzeitliche Anschittungen, etc),
sofern dies fiir eine Massenermittlung mittels EDV
erforderlich ist, und Erstellung der erforderlichen
Querprofile fur die Abrechnung und digitale
Datenlibergabe an den AG. Die geforderte
Genauigkeit fur Lage und Hohe betragt fir
Geléndepunkte (unbefestigte Oberflache) 5 cm,
fur Punkte mit befestigten Oberflachen 2 cm.

e Absteckung der Grenzen der vom AG
beigestellten Flachen. Die geforderte Genauigkeit
betragt 2 cm fiir die Lage.

Durchfihrung samtlicher Vermessungen wahrend der
Bauausfiihrung wie
e Verdichtung des vorhandenen Festpunktfeldes

e Aufbau und kontinuierliche Erweiterung der
Vortriebsnetze

e Vortriebsvermessung (Absteckung der Portale,
Absteckung der Achse, Steuerung des Vortriebes,
Absteckung von Nischen, Aufweitungen,
Anbringen von Stationstafeln alle 50 m, sowie alle
weiteren Vermessungsarbeiten, die fur den
Tunnel- bzw. Stollenvortrieb erforderlich sind)

e Die Koordinaten des Vortriebspolygons sind dem
AG bzw.
Hauptkontrollmessungen nach jeder
Hauptkontrollmessung bzw. nach Aufforderung
binnen einer Woche zu liefern

e Bauvermessung fur alle Bauwerke

dessen Dienstleister flr

inoltre dei files csd per Autocad Civil 3D con cui &
possibile effettuare la trasformazione planometrica da un
sistema di coordinate all'altro.

L’elenco di coordinate del campo di vertici consegnato dal
Committente comprende coordinate di entrambi i sistemi
(UTM e TM).

12.2 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO
TOPOGRAFICO

Le seguenti prestazioni vanno effettuate dal responsabile

delle prestazioni di rilievo topografico dell‘Affidatario:

e Realizzazione di un programma strutturato di
rilevamento (v. capitolo 8.9.3) e fornitura fino a 2
settimane prima dell'avvio dei lavori di scavo.

e Rilevamento del terreno durante determinate fasi
costruttive (ad es. riporti durante il periodo di
costruzione ecc), nella misura in cui questo sia
necessario per il rilevamento del computo
metrico mediante EDP e preparazione dei profili
trasversali necessari per il calcolo e consegna
digitale dei dati al Committente. La precisione
plano-altimetrica richiesta per i vertici (su
superficie non consolidata) € di 5 cm, per punti
su superfici consolidate € pari a 2 cm.

e Picchettamento dei confini delle superfici messe
a disposizione dal Committente. La precisione
planimetrica richiesta & di 2 cm.

Esecuzione di tutte le misurazioni durante I'esecuzione

della costruzione come segue:

o Raffittimento della rete di inquadramento

esistente

e Realizzazione ed ampliamento continuo delle reti
di avanzamento

e Rilevamento di avanzamento (picchettamento
dei portali, picchettamento dell'asse, controllo
dell'avanzamento, picchettamento di nicchie,
ampliamenti, posa di cartelli indicatori delle
stazioni ogni 50 m, cosi come tutte le ulteriori
attivita  di  rilevamento  necessarie  per
I'avanzamento della galleria o del cunicolo)

e Le coordinate della poligonale in avanzamento
devono essere fornite al committente e/o al
prestatore di servizi dopo ogni rilievo di controllo
principale oppure su specifica richiesta entro una
settimana.

¢ Rilevamento per tutte le opere costruttive
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e Quartalsweise Vermessung aller Teildeponien des
Bauloses auf Abruf des AG und Lieferung als
Autocad dwg File. Das dwg hat in einer
abgestimmten Layerstruktur die aufgenommenen
Punkte mit einem Maximalabstand von 20m, die
Darstellung von 1m Schichtenlinien als 3D-
Polylinien und Bruchkantenlinien zu beinhalten. Es
ist jeweils ein Plan Uber die gesamten
Deponiebereiche zu erstellen. Die im Vergleich zur
Letztaufnahme geénderten Schittabschnitte sind
mittels Polygon zu Umranden.

e Vermessungen zur Profilkontrolle
Die Profilhaltigkeit ist zumindest in folgendem Ausmaf
dokumentarisch nachzuweisen und in vollem Ausmafd dem
Bauherrn zur Verfliigung zu stellen:
Profilkontrolle alle  10m mit einer gleichmafigen
Punktverteilung von mindestens 5 Punkten in der Kalotte, 4
Punkten in der Strosse und weiteren 5 Punkten in der
Sohle. Der AG behdalt sich vor, bereichsweise einen
engeren Raster zu fordern.

e Auswertung, Darstellung und Visualisierung der

Vermessungsergebnisse

Uber alle durchgefiihrten Vermessungsleistungen ist ein
Protokoll zu fuhren. Dem AG ist eine Durchschrift der
Protokolle unaufgefordert und ohne besondere Vergiitung
auszuhandigen. Die Anwesenheit eines Beauftragten des
AG bei den Vermessungsleistungen ist zu gestatten.

12.3 VERMESSUNGSKONZEPT

Der AN hat dem AG vor Beginn der Arbeiten sein
Vermessungskonzept vorzulegen. Dieses hat die
vorgesehene Aufteilung und Art der vorubergehenden und
endgultigen Festpunkte, die Messmethoden, den Entwurf
Uber die durchzufihrenden Beobachtungen, die
einzusetzenden  Vermessungsgerdte und die zu
Standardabweichungen (Signifikanzniveau
1Sigma und 3Sigma), der Beobachtungen sowie die
beabsichtigten Berechnungsverfahren zu enthalten.

Das Konzept soll als Grundlage zur Sicherstellung u.a. der
Lagegenauigkeit des Tunnelendpunktes dienen und ist dem
AG zur Freigabe vorzulegen und bei berechtigten Zweifeln
des AG entsprechend zu modifizieren. Das Konzept wird
auch dem Dienstleister des AG fiir die Durchfiihrung der

erwartenden

e Rilevamento trimestrale di tutti i depositi parziali
del lotto costruttivo su richiesta del Committente
e fornitura dei dati in formato Autocad dwg. Il file
dwg dovra contenere, seguendo una struttura
layer concertata, i punti rilevati con una distanza
massima di 20 m nonché la rappresentazione
delle curve di livello di 1 m come linee poligonali
3D e delle linee di rottura. Va ogni volta
elaborata un elaborato per lintera area di
deposito. Le sezioni di conferimento variate
rispetto all'ortofoto devono essere circoscritte
mediante poligonali.
e Rilevamenti per il controllo dei profili

Il rispetto del profilo va documentato come minimo nella

maniera seguente; tale documentazione va messa

integralmente a disposizione del committente.

Controlli di profilo ogni 10 m con una distribuzione

omogenea di punti, con almeno 5 nella calotta, 4 nello

strozzo e altri 5 nell’arco rovescio. || Committente si

riserva il diritto di richiedere anche una matrice piu fitta.

e Valutazione, rappresentazione e visualizzazione
dei risultati dei rilevamenti

Tutte le prestazioni dei rilevamenti eseguite devono
essere riportate in appositi verbali, una copia dei quali
deve essere consegnata al Committente spontaneamente
e senza specifico compenso. Nell'espletamento delle
prestazioni di rilevamento, deve essere consentita la
presenza di un incaricato del Committente.

12.3 PROGRAMMA STRUTTURATO DI
RILEVAMENTO

L’Affidatario deve presentare al Committente il proprio
programma prima dell'inizio dei lavori. Questo programma
deve contenere la suddivisione prevista e il tipo di vertici
temporanei e definitivi, i metodi di misurazione, la bozza
delle osservazioni da eseguire, gli apparecchi di
misurazione da impiegare e le deviazioni standard attese
(livello di significativita 1 sigma e 3 sigma) delle
osservazioni oltre che il procedimento di calcolo previsto.

Il programma deve servire come base per garantire, tra
I'altro, le precisioni del vertice ultimo della galleria e deve
essere sottoposto al Committente per I'approvazione e
modificato secondo le indicazioni del Committente,
qualora questo abbia dubbi giustificati. Tale programma
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Hauptkontrollvermessung zur Begutachtung und Freigabe
vorgelegt.

Der AG behalt sich weiters das Recht vor, die verwendete
Software zu begutachten.

Dariiber hinaus ist in dem Konzept das Schema der
Vortriebssteuerung zu beschreiben. Dies hat Angaben Uber
die zum Einsatz kommende Geréatschaft (automatische
Leitsysteme, Laser, Zielmarken usw.) samt
Genauigkeitsangaben sowie alle Nachweise fir die
Einhaltung des Regelprofils wahrend des Vortriebes zu
enthalten. Besonderen Wert ist auf eine hohe Redundanz
der Vortriebsteuerung zZu legen, um die
Herstellungstoleranzen der Stollen /Tunnel zuverléassig zu
gewahrleisten.

Das vorgelegte Vermessungskonzept ist vom AG und vom
AN ,Hauptkontrollimessung“ genehmigen zu lassen.

12.4 FESTPUNKTNETZ

Eestpunkte obertage:
Die ortliche Lage der Pfeiler wurde vom AG so festgelegt,

dass die Funktion eines Messpfeilers als lokaler
Ausgangspunkt der Stollenabsteckung im Hinblick auf die
erforderlichen  Freivisuren zu den  bedeutsamen
Anschlusspunkten des Obertagenetzes durch

Einrichtungen im Baustellenbereich und sonstigem nicht
beeintrachtigt wird. (s. Plan ,D0583_00002_50%).
Festpunkte Untertage:

Ausgehend von den vom AG eingemessenen
Bezugspunkten an der Oberflache sind vom AN zusétzliche
Festpunkte nach seinen Erfordernissen zu errichten.
Instandhaltung:

Der AN hat fur die unversehrte Erhaltung aller Festpunkte
im Freien und im Stollen / Tunnel wahrend der gesamten
Bauzeit zu sorgen.

Kdnnen Festpunkte auf Grund von Baumafinahmen nicht
erhalten bleiben, so sind diese nach Zustimmung und
Angabe durch den AG vor ihrer Entfernung vom AN in
Form eines gleichwertigen Ersatzes zu sichern.

Fest- und Polygonpunkte, aber auch Punktsignalisierungen
im Tunnel, die im Zuge der Bauarbeiten verloren gehen,
sind vom AN auf seine Kosten so schnell wie mdglich mit
der gleichen Genauigkeit, wie am Tage der Ubergabe

strutturato viene anche sottoposto al prestatore di servizio
del Committente per I'esecuzione del rilievo di controllo
principale ai fini della valutazione e approvazione.

I Committente si riserva inoltre la facolta di valutare e
verificare il software utilizzato.

Inoltre, deve anche essere descritto lo schema del piano
d'escuzione per I'avanzamento. Questo deve contenere
indicazioni riguardanti le apparecchiature che vengono
impiegate (sistema di comando automatico, laser,
marcature target ecc.) insieme con le indicazioni di
precisione e con tutte le prove relative al rispetto della
sezione tipo durante I'avanzamento. Si dovra dedicare
particolare attenzione ad un’elevata ridondanza nei
rilevamenti relativi all'avanzamento, per garantire con
certezza le tolleranze di realizzazione dei cunicoli / delle
gallerie.

Il programma strutturato di rilevamento presentato deve
essere sottoposto all'autorizzazione del Committente e
dell’affidatario "Rilevamento di controllo principale”.

12.4 RETE DI VERTICI

Vertici in superficie:

La posizione dei pilastrini € stata definita dal Committente
in modo che il funzionamento di un palo di misurazione
come punto di partenza locale del picchettamento del
cunicolo non venga disturbato da dispositivi o altro
nell’area del cantiere per quanto riguarda la libera visuale
necessaria sui punti di riferimento fiduciali della rete di
superficie. Vedi planimetria D0583-00002_50.

Vertici sotterranei:

Partendo dai punti di riferimento misurati dal Committente
sulla superficie, I'Affidatario deve allestire ulteriori vertici
secondo le proprie necessita.

Manutenzione:

E responsabilita dell’Affidatario mantenere integri tutti i
vertici all'aperto e nel cunicolo / nella galleria durante tutto
il periodo di durata della costruzione.

Se a causa dei lavori certi vertici non possono essere
mantenuti, devono essere messi in sicurezza con un
sostituto di pari valore, prima della relativa rimozione da
parte dell’Affidatario e previa autorizzazione e indicazione
da parte del Committente.

L’Affidatario deve ripristinare con la stessa precisione del
giorno della consegna e il piu velocemente possibile, a
proprie spese, i capisaldi e i vertici di poligonale, cosi
come anche le segnalazioni di punti che dovessero

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.103.01.01
Seite / Pag. 30/59
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

B/l |

vorhanden, wieder herzustellen.

125 MESSGENAUIGKEIT

Die Vermessung muss mindestens die
Genauigkeiten erreichen (mittlere Fehler):

+/- 0.001 m fur die Stand- und Zielpunktzentrierungen

+/- 0.00015 gon fur die Richtungsmessungen

+/- 0.0010 gon fur Azimutmessungen (Hin- und
Ruckmessung)

+/- (0.001 m + 1 ppm) fur die Distanzmessungen

+/- 0.005 m / 100 m fur Schachtlotungen

+/- 0.0015 m fur 1 km Doppelnivellement fur die
Bestimmung der Héhenunterschiede

Die Lagegenauigkeit des Tunnelendpunktes ZT Wolf muss
folgende Genauigkeit erreichen:

+/- 42 mm

Fur den Schutterstollen und Umleitungsstollen muss der
Durchschlagsfehler in der Lage kleiner sein als:

+/- 30 mm

Die Genauigkeiten fir den Durchschlag sind als signifikant,
d.h. einfache Zuverlassigkeit (1 Sigma) zu verstehen.

folgenden

12.6  KONTROLLMESSUNGEN DURCH DEN AG

Der AG behaélt sich eine Prifung aller vom AN ausgefiihrten
Vermessungsarbeiten vor. Es sind u.a. Kontrollmessungen
der Stollen- / Tunnelfestpunkte sowie regelmaRige
Prufungen der Mess- und Ergebnisprotokolle durch den AG
vorgesehen.

Die BBT SE plant dber einen dritten AN
Hauptkontrollmessungen mit  Kreiselazimutmessungen
durchfuhren zu lassen.

Fur die Dauer der Kontrollmessungen durch den AG sind
im Stollen innerhalb des gesamten Kontrollbereiches
samtliche Arbeiten einzustellen. Die Durchfihrung von
Nebenarbeiten, welche die Messungen nicht stérend
beeinflussen, bedarf der ausdriicklichen Genehmigung des
AG. Wahrend der Dauer der Kontrollmessungen ist fur eine
optimale Bewetterung und fir das Funktionieren der
Wasserhaltung insbesondere im Bereich der Kontrollpunkte
zu sorgen. Tropfwasser im Bereich der Visuren ist
abzuleiten.

Es ist fir den ZT Wolf mit drei bzw. den Umleitungsstollen
und Schutterstollen mit jeweils zwei
Hauptkontrolimessungen zu rechnen, die eine Dauer von

andare persi nell’ambito dei lavori costrulttivi.

125 PRECISIONE DI MISURAZIONE

La misurazione deve raggiungere perlomeno il seguente
grado di precisione (errori di media):

+/- 0.001 m per i centraggi fissi e dei punti target

+/- 0.00015 gon per le misurazioni di direzione

+/- 0.0010 gon per misurazioni azimut (misurazione in
andata e ritorno)

+/- (0.001 m + 1 ppm) per misurazioni di distanze

+/- 0.005 m / 100 m per messa a piombo del pozzetto

+/- 0.0015 m per 1 km di livellamento doppio per la
definizione dei dislivelli

La precisione del vertice ultimo della galleria di accesso
Wolf deve raggiungere il seguente valore di precisione:

+/- 42 mm per km di scavo

Per il cunicolo di smarino ed il cunicolo di deviazione, il
margine di errore in planimetria deve essere minore di

+/- 30 mm

Le precisioni per lo sforamento devono essere intese
come significative, cid significa affidabilita semplice ( 1
sigma).

12.6 MISURAZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DEL
COMMITTENTE

I Committente si riserva di verificare tutti i lavori di
rilevamento effettuati dall’Affidatario. Sono previsti, tra
I'altro, rilevamenti di controllo dei vertici del cunicolo /
della galleria e controlli periodici dei verbali dei risultati e
delle misurazioni da parte del Committente.
La BBT SE prevede di far eseguire i rilievi di controllo
principali con misurazioni azimutali con giroscopio da
parte di un affidatario terzo.
Per la durata delle misurazioni di controllo da parte del
Committente tutti i lavori in corso nel cunicolo devono
essere interrotti in tutta I'area di controllo. L'esecuzione di
lavori sussidiari che non siano di disturbo alle misurazioni
necessitano dell’espressa autorizzazione da parte del
Committente. Durante le misurazioni di controllo &
necessario che sia garantita un’ottima ventilazione e |l
funzionamento dell’aggottamento, in particolare nell’area
dei punti di controllo. Lo stillicidio nell'area delle visure
deve essere deviato.
Nell'ambito della realizzazione della galleria d’accesso di
Wolf si prevedono tre rilievi di controllo principali e
rispettivamente due per il cunicolo di deviazione e |l
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bis zu 10h erreichen kénnen.

Diese Behinderungen und Vortriebsunterbrechungen
werden nicht gesondert verglitet.
Fur die Kontrollmessungen des AG sind vom AN folgende
Leistungen zu erbringen:
e Einstellung aller Arbeiten im Tunnel nach
Absprache mit dem AN-Hauptkontrollmessungen
e Transport im Stollen / Tunnel
e Ausreichende Beleuchtung im Stollen / Tunnel
e  Frei- und Trockenlegung der Festpunkte
e Der Tunnel muss von Fahrzeugen und soweit
moglich von gelagertem Material gerAumt sein (im
gesamten Verlauf), um die bendtigten Reflektoren
links und rechts im Kampferbereich bzw. darunter
einmessen zu kdnnen.
e Bereitstellung und Bedienung einer Hebebihne
zur Montage der Reflektoren
e Abschalten der Bewetterung
Der Beginn der Messdauer von bis zu 10h zahlt ab
Herstellung dieser genannten Voraussetzungen.
Der AG gibt dem AN die Ergebnisse der eigenen
Kontrollmessungen, die reduzierten Kreiselazimute sowie
die Mess- und Ergebnisprotokolle des AN-
Hauptkontrollmessungen bekannt. Hierdurch wird jedoch
die ausschlieBliche Eigenverantwortlichkeit des AN fiir die
Vermessungsarbeiten nicht berthrt.

12.7 MESSPUNKTE UND SIGNALISIERUNG

Die Messungen der dreidimensionalen Verformungen durch
den AN ,Geotechnische Verformungsmessung und
Tunnelscan® erfolgt durch die geodatische
Prézisionsvermessung von Zielmarken, die Uber einen
Verbindungsadapter mit integrierter Sollbruchstelle auf
einem Standard — Konvergenzbolzen mit Schutzrohr und
Schutzkappe montiert sind und vom AN bereitzustellen
sind. Die Konvergenzbolzen missen auf Anweisung der
OBA/PK-AG durch den AN zum frihestmoglichen
Zeitpunkt, spatestens innerhalb von 6 Stunden, direkt hinter
der Ortsbrust, in einem max. Abstand von 1,0- 1,5 Meter, in
die Tunnellaibung eingebaut werden. Dabei hat der Einbau
im Regelfall unmittelbar nach Ausbruch zu erfolgen.

Die Zielmarken haben einen kardanisch gelagerten
Zielpunkt aufzuweisen, der entweder als Glasprisma oder
als Reflexfolie ausgebildet ist. Die Fertigungsgenauigkeit

cunicolo di trasporto dello smarino, che possono avere
una durata fino a 10 ore.
Tali impedimenti e interruzioni delle attivita di scavo non
vengono compensate separatamente.
Per le misurazioni di controllo del Committente,
I’Affidatario deve eseguire le seguenti prestazioni:
e Sospensione di tutti i lavori in galleria previa
concertazione con I'Affidatario.
e Trasporto nel cunicolo / in galleria
e Sufficiente illuminazione nel cunicolo / in galleria
e Dissotterramento e prosciugamento dei vertici
e |l tunnel deve essere sgomberato da veicoli e,
nei limiti del possibile, dal materiale stoccato
(lungo tutto il tratto), al fine di poter accedere ai
riflettori a sinistra e a destra del paramento o
sotto, per i rilievi.
e Messa a disposizione ed impiego di una
piattaforma elevabile per il montaggio dei riflettori
e  Spegnimento della ventilazione
Il periodo di misurazione (durata fino a 10 h) decorre dal
momento in cui sussistono i presupposti sopra indicati.
I Committente comunica all’Affidatario i risultati delle
proprie misurazioni di controllo, gli azimut giroscopici
ridotti e della verifica dei verbali di misurazione e dei
risultati redatti dall’Affidatario, senza tuttavia modificare
I'esclusiva responsabilita dell’Affidatario per i lavori di
misurazione.

12.7 PUNTI DI MISURAZIONE E
MATERIALIZZAZIONE

Il rilevamento delle deformazioni tridimensionali viene
eseguito da parte dell’Affidatario "Rilevamenti delle
deformazioni geotecniche e Scansione in galleria“ tramite
rilievi di precisione geodetici di centrini messi a
disposizione dall’affidatario e montati su picchetti di
convergenza standard mediante un adattatore di
connessione con spina di sicurezza integrata. | picchetti di
convergenza standard vanno installati dall’affidatario nel
paramento del cavo della galleria su indicazione della DL
o del Coord. Prog. del Committente il prima possibile e
comunque entro 6 ore, direttamente dietro il fronte di
scavo ad una distanza di 1,0 — 1,5 m. La posa in opera
deve avvenire di regola immediatamente dopo lo scavo.

I centrini di mira dovranno essere dotati di un punto
collimato a sospensione cardanica, strutturato come un
prisma di vetro o come una pellicola riflettente. La
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fur die exakte Austauschbarkeit einzelner Zielmarken und
die Ausrichtung des Zielpunktes hat unter £ 0,1 mm zu
betragen.

Die ausgeschriebene Anzahl an (Folien-) zielmarken sieht
die dauernde Montage der Firstpunkte vor.

In den Portalbereichen, den obertdgigen Messbereichen,
an Fundamenten oder Objekten, an Voreinschnitts- oder
Baugrubensicherungen werden ebenso Konvergenzbolzen
versetzt, auf denen entweder temporar oder fix montierte
Zielmarken aufgesetzt werden.

Mit den Positionen der Leistungsgruppe 57 ,Geotechnische
Messungen untertage” werden samtliche Aufwendungen fiir
die Lieferung und den Einbau der Messbolzen,
Verbindungsadapter und Zielmarken vergitet. Die
Montage der Verbindungsadapter und der Zielmarken wird
vom AN ,Geotechnische Verformungsmessung und
Tunnelscan” durchgefiihrt. Hilfsleistungen zur Montage, wie
z.B. Bereitstellung und Bedienung einer Hebebihne sind
vom AN durchzufiihren.

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken
gehen in das Eigentum der BBT-SE iiber. Uber den
Verbrauch und  allfalliger = Beschadigungen  sind
nachvollziehbare Aufzeichnungen zu flhren.

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken
mussen alle Qualitatsmerkmale erfullen, die
Prézisionsmessungen ermdglichen (Firma Goecke oder
Gleichwertiges).

13 BESONDERE AUFLAGEN UND
ARBEITSBEDINGUNGEN

13.1 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Als Vorwegmafinahme wurden im Rahmen des Loses E51
bereits die Baustellenzufahrt von der Autobahn A13 Uber
den Saxenertunnel errichtet, sowie Padastertunel, die
ersten 200m des Zugangstunnel  Wolf, sowie
Geschiebebecken und Wildholzfang im Padastertal
errichtet.

Weiters wurden in den Vorlosen V51, V52, V53 und V55
jeweils

e die B182 im Bereich der BE-Flache Wolf verlegt

precisione di tiro per I'esatta interscambiabilita di singoli
centrini e I'impostazione del punto di mira dovra essere
inferiore a £ 0,1 mm.

Il numero di centrini di mira (con pellicola) indicato nella
documentazione di gara prevede il montaggio permanente
dei vertici nella parte superiore della galleria.

Anche nelle aree di imbocco, nelle zone di misura in
superficie, presso fondazioni o oggetti e presso le opere di
sostegno di trincee preliminari e degli scavi verranno posti
in opera dei picchetti di convergenza sui quali € possibile
montare provvisoriamente o in definitiva dei centrini di
mira.

Con le voci della prestazione parziale [57] “Esecuzione di
misurazioni geotecniche” e la prestazione parziale [38]
“Misurazioni geotecniche saranno compensati tutti gli
oneri per la messa a disposizione dei picchetti di misura,
dell'adattatore di connessione e dei centrini. || montaggio
dell’'adattatore di connessione e dei centrini sara effettuato
dall’affidatario “Rilevamenti delle deformazioni
geotecniche e Scansione in galleria“. Le prestazioni
ausiliarie al montaggio, come ad esempio la messa a
disposizione e il comando di una piattaforma elevabile
vanno effettuate dall’affidatario.

| picchetti di misura, gli adattatori di connessione e i
centrini di mira passano in proprieta di BBT SE. L'usura e
gli eventuali danni vanno documentati in maniera chiara e
plausibile.

| picchetti di misura, gli adattatori di connessione e i
centrini di mira devono rispettare tutti i requisiti di qualita
ai fini dei rilevamenti di precisione (ditta Goecke o
equivalente).

13 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E
CONDIZIONI DI LAVORO

13.1 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI

Come intervento preliminare nell'ambito del Lotto E51 &
gia stata realizzata la strada d'accesso al cantiere
dall'Autostrada A13 attraverso la galleria di Saxen nonché
la galleria di Padastertal, i primi 200m della galleria di
accesso di Wolf e la briglia di ritenuta per legname
galleggiante nella Val Padaster.
Inoltre, nei lotti preliminari V51, V52, V53 e V55 si € gia
proceduto a
e o

spostamento della B185 nell'area di
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e die Autobahnab und Zufahrten in Plon errichtet
o die Trinkwasserkraftanlage Padastertal versetzt.

Fur das Baulos E51, V51 und V55 wurden die Unterlagen
fur spatere Arbeiten dieser Lose erstellt.

Wenn die Bauarbeiten um Los E52 bereits errichtete
Bauwerke aus den Vorlosen tangieren, sind die Unterlagen
fur spatere Arbeiten zu bertcksichtigen.

Lageplane der bereits realisierten Bauwerke finden sich im
Teil M der Ausschreibungsunterlagen und sind Teil des
Baufeldes, das dem AN mit der Baufeldiibergabe
Uibergeben werden.

13.2 EINSCHRANKUNG DER ARBEITSZEITEN

An Sams-, Sonn- und Feiertagen durfen auch am Tag
keine obertagigen Bauarbeiten durchgefiihrt werden.
Obertéagige Arbeiten dirfen nur an Werktagen (Mo bis Fr)
jeweils von 6.00 bis 22.00 Uhr durchgefuihrt werden.

offene  Bauweise
Durchlaufbetrieb

Ausgenommen davon ist die
Umleitungsstollen. Hier kann ein
eingerichtet werden.
Untertagebauarbeiten sowie die Versorgung des Vortriebs
und die Schutterfahrten aus den Vortrieben zur
Einbaustelle kdnnen die ganze Woche (auch an Sams-,
Sonn- und Feiertagen) von 0:00 bis 24:00 Uhr durchgefuhrt

werden.

Fir einige Bauarbeiten gilt ein generelles Spreng- und
Meisselverbot in den Nachtstunden von 22:00 — 6:00 (7
Tage pro Woche). Die Nachtsprengverbote sind im Teil
H2.1 bzw. F geregelt.

An Werktagen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr sowie an
Sams-, Sonn- und Feiertagen dirfen,
Versorgung des Vortriebes, keine Transporte mit LKW
erfolgen.

aulBer zur

13.3 ANTHROPOGENE BELASTUNG

Samtliches Aushub-, Abtrags- und Ausbruchmaterial darf
durch den Baubetrieb nur in dem Mafd belastet werden,
dass eine Klassifizierung der  Materialien  als
Bodenaushubmaterial im Sinne der diesbezuglichen
Bescheidauflagen, der Bestimmungen des

cantierizzazione di Wolf;

e la costruzione dellentrata e dell'uscita
autostradali di Plon;
e lo spostamento della centrale idroelettrica per
l'acqua potabile Padaster.
Per il lotto di costruzione E51, V51 e V55 é& stata
preparata la documentazione per successive lavorazioni
in questi lotti.
Se i lavori di costruzione del Lotto E52 intersecano opere
gia realizzate in un lotto preliminare, i documenti vanno
tenuti in considerazione per lavori successivi.
Planimetrie delle opere gia realizzate si trovano nella
sezione M della documentazione di appalto e sono parte
integrante del area di costruzione che verra consegnata

all’affidatarion con il verbale di avvio lavori.

13.2 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono
essere eseguiti lavori in superficie neanche durante il
giorno. | lavori in superficie possono essere eseguiti
soltanto durante i giorni feriali (lu — ve) dalle ore 6.00 alle
ore 22.00.

Fa eccezione la galleria artificiale per il cunicolo di
deviazione. Qui i lavori possono essere eseguiti in
esercizio continuo.
| lavori di costruzione in sotterranea e
I'approvvigionamento dell’avanzamento nonché i viaggi
per la rimozione del materiale di scavo dal fronte di
avanzamento fino al luogo di conferimento potranno
essere effettuati tutta la settimana (anche sabato,
domenica e giorni festivi) dalle 0:00 fino alle 24:00.

Per alcune le opere costruttive vale il divieto generale di
brillamento e di perforazione nelle ore notturne dalle ore
22:00 alle ore 6:00 (7 giorni alla settimana). | divieti di
brillamento notturni sono regolati nella sezione H2.1 e F.
Nei giorni feriali fra le ore 22.00 e le ore 06.00, oltre che di
sabato, domenica e nei giorni festivi, non possono essere
effettuati trasporti con camion, salvo per
I'approvvigionamento dell’avanzamento.

13.3 INQUINAMENTO ANTROPOGENO

La composizione di tutto il materiale di scavo, sterro e di
smarino puo essere modificata dai lavori di costruzione
soltanto nella misura in cui cid non comprometta la
classificazione dei materiali come materiale di scavo del
terreno ai sensi della Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002
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Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der
Deponieverordnung 2008 und eine Verbringung in die
Bodenaushubdeponie ,Padastertal* nicht geféhrdet wird.
Der Baubetrieb ist so auszulegen, dass insbesondere das
Tunnelausbruchmaterial nicht unzulassig mit
Sprengmittelriickstanden, mineralischen Baurestmassen
und sonstigen Fremdstoffen belastet wird. Die daraus
entstehenden Aufwéande werden nicht gesondert vergitet.
Allfallige Kosten (erhdhte Deponiekosten und ALSAG-
Beitrage laut Altlastensanierungsgesetz etc) aus derartigen
Verunreinigungen gehen zu Lasten des AN.

13.4 VERWERTUNG VON ABFALL

Gemall Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der
Verpflichtung, der Wiederverwendung verwertbarer
Materialien Vorrang einzuraumen.

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im
Baulos erfolgt, hat der AN grundsatzlich fir deren
Wiederverwertung im  Sinne des  Osterreichischen
Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der
Baurestmassentrennverordnung tberschritten werden, sind
fur jede Stoffgruppe dem AG Nachweise uUber deren
Verwendung zu Ubergeben.

13.5 BAUSTELLENBESUCHE

Seitens des AN sind diese Baustellenbesuche in der
Durchfiihrung zu unterstitzen. Die Unterstitzung bezieht
sich im Wesentlichen auf die Transporte der Besucher im
Tunnel sowie auf die Beistellung von Personal zur sicheren
Begleitung der Besuchergruppen wahrend der Fihrungen
im Tunnel. Unfalle von Baubesuchern werden durch eine
Versicherung des AG gedeckt.

Behinderungen der Arbeiten durch Baustellenbesuche
werden nicht gesondert vergiitet.

Baustellenbesuche im Tunnel mit 2 Besuchergruppen sind
an 2 Tagen pro Woche jeweils halbtags vorgesehen.
Rundgadnge auf der BE-Flache kodnnen jederzeit
durchgefiihrt werden

Um die Auswirkungen auf den Baubetrieb so gering als
moglich zu halten, erfolgt die Durchfiihrung der Besuche in
Abstimmung mit dem AN. Alle Besuche, auch jene die vom
AN organisiert werden, missen auf der Homepage von
BBT SE angemeldet werden.

(AWG 2002) e del regolamento sulle Discariche 2008 e il
trasferimento nel deposito ,Padastertal”. Il lavoro deve
essere pianificato in modo tale da non contaminare il
materiale di scavo della galleria a livello inaccettabile con
residui di esplosivo, residui edili minerali e altri materiali
estranei. Le spese derivanti nhon saranno compensate
separatamente. Eventuali costi (aumenti dei costi di
deposito e contributi secondo la Legge sulla bonifica dei
siti inquinati ecc.) derivanti da quel tipo di inquinamento
sono a carico dell’Affidatario.

13.4 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti
I'Affidatario € soggetto all'obbligo di dare priorita al
riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino
materiali separati, in linea di massima I'Affidatario deve
garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui
rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal
regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev'essere

consegnato al Committente I'attestato del loro riutilizzo.

13.5 VISITE DEL CANTIERE

L'Affidatario deve assistere nell'esecuzione di queste
visite al cantiere. Tale assistenza consiste soprattutto nel
trasporto dei visitatori nella galleria e nel mettere a
disposizione del personale per I'accompagnamento dei
gruppi di visitatori durante le visite guidate alla galleria.
Eventuali incidenti ai visitatori del cantiere sono coperti da
un’assicurazione del Committente.

Limitazioni dei lavori a seguito di visite di cantiere non
verranno contabilizzate a parte.

Le visite di cantiere in galleria con 2 gruppi di visitatori
sono previste 2 giorni a settimana con durata di meta
giornata.

La visita delle aree di allestimento di cantiere possono
essere eseguite in qualsiasi giornata.

Per minimizzare gli effetti delle visite sullattivita di
cantiere, le visite si svolgeranno in accordo con
I'Affidatario.

Tutte le visite di cantiere, anche quelle organizzate
dall’Affidatario, dovranno essere annunciate
sul’homepage della BBT SE.
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13.6 AUSFUHRUNGSKONZEPT

Aufbauend auf dem dem Angebot
Bauzeitenplan hat der AN ein
Ausfuihrungskonzept auf der Grundlage des von ihm
angedachten Bauablaufes (Erdarbeiten, Vortrieb, Freie
Strecken, Stitzbauwerke, etc.) auszuarbeiten. Hieraus
mussen der Einsatz und die Anzahl der Grol3geréte, die
Anzahl der Vortriebsmannschaften, etc. ersichtlich sein.

beiliegenden
ausfuhrliches

13.7 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausfuhrlicher
Baustelleneinrichtungsplan  vorzulegen
abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle
fur den Baubetrieb und die fiir den An- und Abtransport
vorgesehenen Strallen und Wege, Hilfswege sowie
Unterkiinfte, sanitdre Anlagen, Wasserver- und -

entsorgungsleitungen usw. darzustellen.

und mit ihm

13.8 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE
DOKUMENTATION

Ein Dienstleister des AG fiihrt die geologische und
hydrogeologische Dokumentation durch und stellt sie dem
AN zur Verfugung. Der AN gibt dem Beauftragten des AG
die Mdglichkeit der geologischen Kartierung jedes
Abschlags und stellt dazu die erforderlichen Geréate
einschlielich  Bedienung und eine ausreichende
Bewetterung und Beleuchtung zur Verfiigung. Der AG wird
Uber den Zeitpunkt der Abschlage und von
Vorerkundungen rechtzeitig informiert. Bei unerwarteten
Anderungen der Verhaltnisse wird der AG sofort
verstandigt. Dies gilt sinngemaR auch fur die Einschnitte
und offenen Bereiche.

13.9 REIFENWASCHANLAGE

Vor Erreichen des o6ffentlichen StraRennetzes ist im Bereich
der Baustelleneinrichtungsflache Wolf eine wintertaugliche
Reifenwaschanlage vorzusehen. Die genaue Lage dieser
Reifenwaschanlage ist im Zuge der Einrichtung der
Baustelle in Abstimmung mit dem AG festzulegen.

Fur die Ver- und Entsorgung der Reifenwaschanlagen hat

13.6 PROGRAMMA STRUTTURATO PER
L’'ESECUZIONE

Partendo dal cronoprogramma dei lavori allegato
all'offerta, I'Affidatario deve sviluppare un programma
strutturato dettagliato per I'esecuzione sulla base dello
svolgimento dei lavori da lui programmati (lavori di sterro,
avanzamento traforo, tratti liberi, opere di sostegno, ecc.).
Da questo piano deve essere possibile desumere
limpiego e il numero di apparecchiature di grandi
dimensioni, il numero delle squadre di scavo ecc.

13.7 PIANO DI ALLESTIMENTO CANTIERE

All'inizio della costruzione deve essere presentato e
concordato con il Committente un dettagliato piano di
allestimento del cantiere. Il piano deve comprendere
l'allestimento del cantiere, tutte le strade e i sentieri
previsti per la gestione dei lavori e per il trasporto in
ingresso e in uscita, le vie sussidiarie e gli alloggiamenti,
gli impianti igienici, le condotte di approvvigionamento e
smaltimento dell'acqua ecc.

13.8 DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

Un affidatario del Committente elabora la documentazione
geologica e idrologica e la mette a disposizione
dell’'Affidatario, il quale permette all'incaricato del
Committente di eseguire il rilevamento geologico di ogni
volata e mette a disposizione allo scopo le necessarie
apparecchiature, incluso il comando operativo e una
sufficiente ventilazione e illuminazione. I Committente
sara informato per tempo sulla data delle volate e delle
prospezioni preliminari. In caso di cambiamenti inaspettati
delle condizioni il Committente sard informato
immediatamente. Cio vale per analogia anche per gli sterri
e le aree aperte.

13.9 IMPIANTI DI LAVAGGIO GOMME

Prima dell'accesso alla rete stradale pubblica, nell’area di
cantierizzazione Wolf deve essere previsto un impianto di
lavaggio gomme invernale. La posizione precisa di questo
impianto di lavaggio gomme deve essere stabilita nel
corso dell'allestimento del cantiere di concerto con il
Committente.

Dell'approvvigionamento e smaltimento degli impianti di
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der AN zu sorgen. Die Reifenwaschanlage ist mit einem
eigenen Brauchwasserkreislauf auszufuhren.

Die Mitbenutzung dieser Anlagen ist flur andere
Dienstleister des AG zu gestatten.

13.10 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder
von Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht bei der OBA
anzufordern, dass keine Verzogerungen entstehen.
Nachteile, die aus der AulRerachtlassung
Bestimmung entstehen, hat der AN zu vertreten.

dieser

13.11 ABFALLE

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
einschlie3lich aller zugehdrigen Verordnungen inkl. der
sog. "Baurestmassenverordnung", des
Altlastensanierungsgesetz, der Deponieverordnung 2008
sowie samtlicher einschlagigen Gesetze, Normen und
Verordnungen sind vom AN, soweit sie das Bauvorhaben
betreffen, auch hinsichtlich des den AG betreffenden
Pflichtenkreises zu erfiillen. Ebenso wird auf die Einhaltung
der das Bauvorhaben betreffenden Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes und auf die Landesgesetze (zB
Tiroler Naturschutzgesetz) verwiesen. Die erforderlichen
Aufzeichnungen sind vom AN zu fihren und spéatestens bei
Bauende dem AG zu Ubergeben. Den Vertretern des AG
(OBA) ist auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewéhren.

13.12 UNFALLE

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-
Formular) zu iibergeben. Schwere Unfélle sind der OBA
und dem Bauloskoordinator berdies sofort fernmindlich
bekannt zu geben.

13.13 VERKEHRSSICHERUNG

Fur die Durchfuhrung der Bauarbeiten an Landesstrassen
ist eine Bewilligung geméaR § 90 und die Verordnung von
Verkehrsbeschrankungen, Verkehrsverboten und -geboten
gemal § 43 Abs. 1 und 1a der StVO erforderlich.

lavaggio gomme & responsabile I'Affidatario. L'impianto di
lavaggio gomme deve essere attrezzato con un proprio
circuito di acqua per scopi industriali.

Deve essere ammesso l'utilizzo di questi impianti anche
da parte di altri prestatori di servizi del Committente.

13.10 RICHIESTA DI ALTRE PRESTAZIONI

L’Affidatario ha I'obbligo di richiedere in tempo utile presso
la DL tutte le prestazioni spettanti al Committente o a terzi
in modo tale che non risulti alcun rallentamento dei lavori.
L’Affidatario deve rispondere delle perdite derivanti
dall’omissione della presente disposizione.

13.11 RIFIUTI

L’Affidatario ha I'obbligo di osservare, anche riguardo agli
obblighi spettanti al Committente, le disposizioni indicate
nella Legge austriaca sulla gestione dei rifiuti del 2002,
compresi tutti i regolamenti appartenenti e il cosiddetto
“regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili”, le disposizioni indicate nella legge austriaca
sulla bonifica di discariche dismesse del 2008, |l
regolamento sui depositi e tutte le leggi, le norme e i
regolamenti in materia. Devono inoltre essere rispettate le
disposizioni della legge sulle acque e delle leggi regionali
(ad esempio Legge Tirolese sulla tutela ambientale). La
corrispondente documentazione, a cura dell’Affidatario,
dovra essere consegnata al Committente entro
l‘ultimazione dei lavori. Su richiesta, ai rappresentanti del
Committente  (DL) & consentito visionare la
documentazione in qualsiasi momento.

13.12 INFORTUNI

Le copie delle denunce d'infortunio (modulo AUVA -
modulo dell’lstituto generale austriaco di assicurazione
contro gli infortuni) devono essere consegnate al
Committente.  Gli infortuni gravi devono essere
immediatamente comunicati per telefono alla DL e |l
coordinatore del lotto di BBT SE.

13.13 SICUREZZA DELLA VIABILITA

Per l'esecuzione dei lavori edili € necessaria una
concessione conformemente al 8 90 e al regolamento
sulle limitazioni al traffico, sui divieti e sulle norme del
traffico conformemente al § 43 cfr. 1 e 1la del

Strassenverkehrsordnung  (StVO, Codice  Stradale

N

/
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Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen Malinahmen zur
Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen
einschlie3lich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie
deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen,
Umstellen, Vorhalten, Warten und R&umen aller
Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom
Auftragnehmer durchzufiihren. Die Verkehrsabsicherung
erfolgt entsprechend den mit der Behdrde abgestimmten
Verkehrsflihrungsplanen.

13.14 NOTSTROMVERSORGUNG

Der AN hat fur die Stollen-/Tunnelbeleuchtung, die
Wasserhaltung, die Gewésserschutzanlagen und fir die
Spritzbetonanlagen Notstromversorgungsanlagen
vorzusehen. Alle 30 Tage ist ein halbstiindiger Probelauf
durchzufuhren.

13.15 BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE

Die Baustelle ist bei Dunkelheit erforderlichenfalls so zu
beleuchten, dass die zur sicheren Betriebsabwicklung
erforderliche Sicht vorhanden ist und keine Blendung
erfolgt. Die Beleuchtung aller Baustelleneinrichtungen und
Deponieflaichen ist in Form von gelben Natrium
Dampfdrucklampen mit full-cut off Abschirmung oder LED
Lampen gleicher Lichtstarke mit full-cut off- Abschirmung
durchzufuhren. Eine Abstrahlung in die angrenzenden
Bereiche ist zu unterbinden.

13.16 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN
UNFALLE

Die Sicherung der Baustelle gegen Unféalle wahrend der
gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das
Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen o& wéahrend
der Nacht. Die Kosten hierflr sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

13.17 DEPONIEN DES AG

Der AG selbst stellt die Deponieflache zur Deponierung des
gesamten Tunnelausbruchmaterials zur Verfigung. Diese
Deponie wird iSd 8 18 Abs. 1 |letzter Satz der
Deponieverordnung 2008 als betriebseigene Deponie
gefihrt.

Austriaco).

Tutti i provwvedimenti prescritti dal diritto stradale per la
sicurezza e l'identificazione dei posti di lavoro, incluse le
deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e uscite
(come ad es. collocazione, spostamento, approntamento,
manutenzione e sgombero di tutti i dispositivi di sicurezza
stradale), devono essere eseguiti dall’Affidatario. La
sicurezza stradale viene effettuata conformemente ai piani
di conduzione del traffico concordati con le autorita.

13.14 APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO DI

EMERGENZA
L'Affidatario € tenuto a prevedere impianti di
alimentazione della corrente di emergenza per

l'illuminazione del cunicolo / della galleria, I'aggottamento,
gli impianti di trattamento delle acque e per gli impianti di
betoncino proiettato. Ogni 30 giorni deve essere eseguito
un test di mezz’'ora.

13.15 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

In caso di oscurita il cantiere, se necessario, deve essere
illuminato in modo tale che vi sia la visuale necessaria per
un sicuro espletamento dell’'esercizio e non vi sia
abbagliamento. L'illuminazione di tutti gli impianti di
cantiere e tutti i depositi dovra avvenire mediante lampade
gialle ai vapori di sodio con una schermatura ,full cut-off*
oppure lampade LED di equivalente intensitd con
schermatura ,full cut-off‘. Si dovra evitare l'irraggiamento
luminoso nelle aree confinanti.

13.16 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
CONTRO GLI INCIDENTI

La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta
la durata della costruzione & responsabilita dell’Affidatario,
cosi come l'erezione di sbarramenti, illuminazione o simili
durante la notte. | costi relativi vengono compensati con i
prezzi unitari.

13.17 DEPOSITI DEL COMMITTENTE

I Committente stesso mette a disposizione larea di
deposito per il conferimento dell'intero materiale di scavo
della galleria. Questo deposito viene gestito ai sensi del
par. 18, c. 1, ultima frase del regolamento sui depositi
2008 come un deposito di proprieta.
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Diese Flachen befindet sich im Bereich der Deponie
Padastertal. Die Flachen werden dem AN zur Errichtung
und Betrieb der Bodenaushubdeponie ,Padastertal —
Schittphase 2.1, 2.2, 2.3 und Hauptphase“ nach den
Bestimmungen des diesbeziglichen Bescheides vom
16.04.2009 GZ U-30.254 /169 in der geltenden Fassung,
des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der
Deponieverordnung 2008 Ubergeben. Abfélle, die nicht
Bodenaushubmaterial (Tunnelausbruch) im Sinne der
Deponieverordnung sind und daher nicht auf einer
Bodenaushubdeponie abgelagert werden dirfen, sind vom
AN unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen
und des Landes zu entsorgen.

13.18 EINGANGSKONTROLLE:

Die Eingangskontrolle ist durch den AN durchzufiihren. Alle
Aufgaben und notwendigen Leistungen sind unter
Einhaltung der Bestimmungen des AWG 2002 und der
Deponieverordnung 2008 wahrzunehmen.

Vom AN ist der Leiter der Eingangskontrolle sowie dessen
Stellvertreter zu bestellen.

Das angelieferte Material ist im Zuge der Eingangskontrolle
augenscheinlich auf die Bestimmungen der
Deponieverordnung 2008, des AWG-Bescheides sowie den
zugehorigen geomechanischen Auflagen geman
Deponiebescheid und den gegenstandlichen technischen
Vertragsbestimmungen zu kontrollieren.

Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelausbruches
gem. Deponieverordnung wird durch einen dritten AN des
AG durchgefihrt.

Augenscheinlich nicht zum
Bodenaushubdeponie geeignetes Material ist nach
Zustimmung durch die OBA auf nach dem AWG
zugelassene Deponien zu verfiihren und endzulagern.

Das Material ist so lange zwischenzulagern, bis die
Unbedenklichkeit anhand von Prifungen durch Dritte
nachgewiesen wurde.

An der Eingangskontrolle sind Rickstellproben im Umfang
der in der Deponieverordnung, 8 20 vorgeschriebenen
Mengen zu nehmen und ordnungsgemaf zu verwahren.

Einbau in die

Vor Inbetriebnahme der Deponie ist durch den AG ein
zusétzliches Teilkollaudierungsverfahren abzuwickeln.

Quest’area si trova nella parte posteriore del deposito di
Padastertal. La superficie sara consegnata all'Affidatario
per allestire e gestire il deposito dello scavo del terreno
“Padastertal — Fase di conferimento 2.1, 2.2, 2.3, e fase
principale”, secondo le disposizioni del decreto del
16.04.2009 GZ U-30.254 e/169 a questo proposito, della
legge sulla gestione dei rifiuti 2002 (AWG 2002) e del
regolamento sulle discariche 2008. | rifiuti che non
provengono da lavori di movimento terra (scavo della
galleria) ai sensi del regolamento sulle discariche e quindi
che non possono essere depositati in un deposito per
materiale proveniente dal movimento terra devono essere
smaltiti dall'Affidatario nel rispetto delle disposizioni del
diritto sui rifiuti e del Paese.

13.18 CONTROLLO D’'INGRESSO:

I controllo dingresso deve essere eseguito
dall'Affidatario. Tutti i compiti e tutte le necessarie
prestazioni devono essere effettuate nel rispetto delle
disposizioni della Legge sulla gestione dei rifiuti 2002 e
del regolamento sui depositi 2008.

L’Affidatario deve nominare il responsabile preposto ai
controlli d'ingresso e il suo vice.

Nell'ambito dei controlli d'ingresso il materiale consegnato
deve essere controllato a vista per verificare che rispetti le
disposizioni del regolamento sui depositi 2008, del
decreto ai sensi della Legge sulla gestione di rifiuti e delle
relative prescrizioni di geomeccanica conformemente al
decreto sul deposito e alle disposizioni tecniche del
contratto in oggetto.

La caratterizzazione principale del materiale di scavo ai
sensi del regolamento sui depositi verra effettuata da
parte di un terzo affidatario del Committente.

Il materiale visibilmente non adatto al conferimento nella
discarica dello scavo va conferito, previa autorizzazione
da parte della DL, nei depositi autorizzati ai sensi della
legge sulla gestione dei rifiuti.
Il materiale deve essere immagazzinato
temporaneamente fino a quando non ne sia stata provata
la sicurezza da verifiche di terzi.

Al controllo d'ingresso devono essere prelevati dei
campioni di riserva secondo le quantita prescritte nel par.
20 del regolamento sui depositi e devono essere
conservati come da norma.

Prima della messa in esercizio del deposito, il
Committente dovra svolgere un'ulteriore procedura di
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Fur diese Kollaudierung sind
abzuschlieRen:
e Herstellung der Deponieentwasserung
e  Umzaunung der Deponie
e  Oberboden abgeschoben
e Prufung und gof.
Deponieaufstandsflache

folgende MalRnahmen

Nachverdichtung  der

Mit den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der Deponie ist
daher unmittelbar nach Baubeginn zu beginnen.

14 BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN

Die behordlichen Genehmigungen sind auf der Website der
BBT SE unter Genehmigungen/Osterreich einsehbar.

Verzdgerungen bei vom AN einzuholenden behdérdlichen
Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN
nicht die entsprechende Antrdge in angemessener Frist
ordnungsgeman gestellt hat. Die Beweispflicht dafir tragt
der AN.

14.1 TRANSPORTE MITTELS LKW

Transporte mittels LKW (Tunnelausbruch, Erdaushub,
Sande, Schotter, Zement udgl) dirfen nur entsprechend
den aus den Genehmigungsverfahren vorgesehenen
Transportrouten durchgefiihrt werden. Fahrten mit LKW,
die ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und
Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B.
Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, Kieswerke
etc.), dirfen nach dem Ergebnis des
Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens im Projektsraum
das hochrangige StraBennetz durchgefiihrt
werden. Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht
zulédssig. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE
und nur fir wenige unvermeidliche Fahrten moglich.

nur Gber

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:

e Projektsraum: der Bereich zwischen Hall,
Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner
e Hochrangiges StralRennetz: Bundesstral3en

(Bundesautobahnen und -schnellstraen) und die

collaudo.
Ai fini di tale collaudo devono essere ultimati i seguenti
interventi:

e Realizzazione del drenaggio del deposito

e Recinzione del deposito

e Rimozione dello strato vegetale

e Verifica ed eventuale compattazione a posteriori

della superficie di appoggio del deposito

Le attivita inerenti la predisposizione della messa in
esercizio del deposito vanno quindi avviate
immediatamente dopo I'avvio dei lavori.

14 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE
AUTORITA

Le autorizzazioni da parte dell'autorita sono disponibili sul
sito di BBT SE alla voce Autorizzazioni/Austria.

| ritardi nell’'ottenimento delle autorizzazioni presso le
autorita che devono essere acquisite a cura
dell’Affidatario, dell'Affidatario  se
quest'ultimo non ha presentato le relative richieste
regolarmente ed entro i termini utili. L’obbligo di provare la
causalita e a carico dell’Affidatario.

sono a carico

141 TRASPORTI CON AUTOCARRO

| trasporti con autocarro (smarino, shancamento materiale
di scavo, sabbia, ghiaia, cemento, e sim.) possono essere
eseguiti esclusivamente lungo i percorsi contemplati nel
piano dei percorsi di trasporto prescritti nella procedura
autorizzativa. Ai sensi dei risultati della procedura di
valutazione di impatto ambientale i tragitti effettuati con gl
autocarri non corrispondenti a tali percorsi (ingresso e
uscita dagli impianti di terzi, ad esempio impianti di
trattamento rifiuti, impianti di mescolazione cemento, cave
di ghiaia, etc.) possono essere effettuati nell'area del
progetto solo sulla rete stradale primaria. Non & permesso
il transito attraverso aree di insediamento urbano. Le
deroghe alla presente disposizione sono possibili solo
previo consenso scritto di BBT SE e sono ammesse solo
per alcuni tragitti inevitabili.
Ai sensi di tale direttiva si intende:
e area del progetto: il settore tra Hall, Innsbruck e il
confine di Stato al Brennero
e rete stradale primaria: strade statali (autostrade e
superstrade) e strade nazionali B (hon sono
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Landesstraf3en B (nicht Landesstral3en L und nicht
die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf
LandesstraRen B)

e Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der
StVO, ausgenommen davon sind Strecken auf
Landesstral3en B mit einer
Geschwindigkeitsbeschrénkung > 50 km/h und
allgemein StralRen in Industrie- oder
Gewerbegebieten

Diese Einschrankungen gelten fiir alle Transporte mittels
LKW (einschlieBlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE
oder deren Sub Unternehmer sowohl fur Hin- als auch fir
Ruckfahrten Baustellen,  Zwischenlagern,
Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc
im gesamten Projektsraum.

Die Beniitzung von Anlagen zur Vermeidung der
Verschmutzung von Verkehrsflachen (Reifenwaschanlagen
etc) durch Dritte ist zu gestatten.

Es wird darauf hingewiesen, dass samtliche Transporte auf
die BE-Flachen von und zu der Autobahn uber den
Saxenertunnel erfolgen mussen.

zwischen

142 WASSERWIRTSCHAFTSTAG:

Es wird darauf hingewiesen, dass wahrend der gesamten
BaumaBnahmen vierteljahrlich ein ,Wasserwirtschaftstag”
mit Beteiligung der Wasserrechtsbehérde und ihrer
Sachverstéandigen nach freier Entscheidung der Behérde
stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch
eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt.

14.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN /
ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, §26 UND § 28
BSTG 1971 BZW. NACH 8 5 TSTG 1989

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot
gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im Bauverbotsbereich von
Bundesstralien), die Genehmigung von Zufahrt und
Abfahrten gem. § 26 sowie die aufRerordentliche Benutzung
von Bundesstraf’en (§ 28 BStG 1971) bzw. eine allfallig
erforderliche Zustimmung nach § 5 TStG 1989.

comprese le strade nazionali L e i passaggi
attraverso le aree di insediamento urbano su
strade nazionali B);
e area di insediamento urbano: l'area locale ai

sensi del codice stradale austriaco StVO, dal
quale sono esclusi i tratti sulle strade nazionali B
con limitazione della velocitd > 50 km/h e le
strade in generale delle aree industriali o
produlttive.

Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con autocarro

effettuati per conto di BBT SE o relativi affidatari o sub,

(inclusi i viaggi a vuoto), sia all’andata che al ritorno, tra

cantiere, depositi temporanei, impianti di trattamento

rifiuti, depositi, cave, etc. in tutta I'area di progetto.

Inoltre, deve essere consentito lI'uso degli impianti per
impedire I'imbrattamento delle aree di traffico (impianti di
lavaggio pneumatici, ecc.) da parte di terzi.

Si rammenta che tutti i trasporti sulle aree di
cantierizzazione, da e verso l'autostrada, dovranno essere
svolti attraverso la galleria di Saxen.

14.2 GIORNATA DELL’ACQUA:

Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori avra
luogo trimestralmente una “Giornata dell’acqua” con la
partecipazione dell’Autorita di vigilanza sulle risorse
idriche e dei suoi esperti, a discrezione dell'autorita.
Nellambito di questa riunione avra luogo anche un
sopralluogo in cantiere con tutte le parti coinvolte.

14.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI/
APPROVAZIONI Al SENSI DEL PAR. 21, PAR.
26 E PAR. 28 DELLA LEGGE AUSTRIACA
SULLE STRADE FEDERALI BSTG 1971 O Al
SENSI DEL PAR. 5 DELLA LEGGE TIROLESE
SULLE STRADE TSTG 1989

Il Committente acquisisce I'autorizzazione eccezionale dal
divieto di costruzione ai sensi del par. 21 BStG 1971
(costruzioni nell’area vietata alla costruzione di strade
federali), I'autorizzazione per entrate ed uscite stradali ai
sensi del par. 26 nonché l'autorizzazione all'utilizzo
eccezionale di strade federali (par. 28 BStG 1971) ovvero
un’approvazione eventualmente necessaria ai sensi del
par. 5 TStG 1989.
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14.4 BEWILLIGUNGEN FUR ARBEITEN AUF UND
NEBEN DER STRASSE GEM. 890 STVO

Der AN erwirkt die notwendigen Bewilligungen gemaR §90
Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafir
notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind
die Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen.

145 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN

In samtliche der unten angefuhrten
Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann wahrend
der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden.

Sollten wéahrend und nach den Baumalinahmen
Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so
dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und

Ursachenfeststellung der Schaden.

14.5.1 Boden

Fur die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten
Flachen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme
beziglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgefiihrt.

14.5.2 Gebaude, Verkehrswege,
Energieversorgungsanlagen sowie zugehorige
und sonstige unterirdische Anlagen

Vom AG wurden Gebaude und Kanéle, sowie zugehorige
und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im
Einflussbereich der Baumalinahme befinden, vor Beginn
der Bauarbeiten ,Wolf 1“ beweisgesichert. Der
Trinkwasserstollen wird vom AG beweisgesichert.

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage
Einsicht genommen werden.

Die Verkehrswege missen von der Baufirma selbst
beweisgesichert werden.

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen
nach den zu erwartenden Erschitterungsemissionen und
Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den
Baugrundgegebenheiten sowie nach der
Schutzbedurftigkeit der Gebaude (Baudenkmal,
Wohngebaude, etc).

14.5.3 Erschitterungen

Wahrend der Bauarbeiten werden vom AG

14.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA E
ACCANTO ALLA STRADA Al SENSI DEL PAR.
90 DEL CODICE STRADALE AUSTRIACO STVO

L’Affidatario acquisisce le autorizzazioni necessarie di cui
al par. 90 del codice stradale austriaco StVO e realizza
anche la documentazione ivi necessaria. | lavori vanno
comunicati tempestivamente prima dell’avvio dei lavori al
gestore della strada.

14.5 INTERVENTI DI MONITORAGGIO

La documentazione relativa ai monitoraggi potra essere
presa in visione durante la fase di esecuzione del
contratto.

Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire
segnalazioni di danni a impianti di terzi, il monitoraggio di
cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i
motivi.

145.1 Suolo

Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal
Committente & stato eseguito, a cura del Committente, un
rilevamento sullo stato e la composizione del suolo.

14.5.2 Edifici, vie di trasporto, impianti di
approvvigionamento dell’energia nonché
impianti annessi e altri impianti sotterranei

I committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli
impianti sotterranei collegati e non, che si trovano
nellarea impattata dai lavori di costruzione, prima
dell'avvio dei lavori di costruzione di "Wolf 1". La galleria
per I'acqua potabile viene monitorata dal committente.

Su richiesta & possibile prendere visione delle relazioni
del monitoraggio.

La viabilitd deve
esecutrice stessa.

I volume delle attivita di monitoraggio si basa
principalmente sulle vibrazioni emesse e i cedimenti attesi
come effetto del processo costruttivo impiegato, secondo
le condizioni dell’area edificabile e secondo la necessita di
(monumenti  architettonici,

essere monitorata dall'impresa

protezione degli edifici
caseggiati ecc.).

14.5.3 Vibrazioni
Durante i lavori di costruzione il Committente eseguira
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Erschiitterungsmessungen, insbesondere in den
vorgenannten Objekten bzw. nach Erfordernis
durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem AN zur
Verfiigung gestellt. Sollte es in diesen Bereichen zu
Grenzwertuberschreitungen kommen, o] sind
entsprechende Anpassungen im Vortrieb (Sprengverfahren,
Abschlagslangen, Nachtsprengverbote, etc.) vorzunehmen.
Fur die Fihrung der Erschiitterungsdatenbank des AG sind
durch den AN folgende Daten zu Gbermitteln:

e  Zeitpunkt der Sprengung

e  Tunnelmeter der Sprengung

e Anzahl der Ziinder und Ziindzeitstufen

e Lademenge je Zeitstufe

e Gesamtlademenge

e  Sprengbild

14.5.4 Quellen, Grundwasserbrunnen und

Grundwasserpegel

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich des
Bauloses vom AG durchgefiihrt. Die Messdaten werden
dem AN auf Anfrage zur Verfugung gestellt.

1455 Luft und Staub

Der AG fihrt an folgenden Bereichen baubegleitende
Immissionsmessungen durch:
e Steinach am Brenner-Saxen,
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner-Siegreith, Uberwachung
Baustelle Padastertal
e  Tunnelportal Wolf: Nebelbildung
e Tunnelportal Padastertal: Nebelbildung

Uberwachung

Die Beurteilungen der Luftimmissionen wahrend der
Bauphase:

PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300
pg/m3  wird der AN alarmiert, es muissen die
vorgeschriebenen MaRnahmen umgesetzt werden. Ab
einem Wert von 400 pg/m3 wird die Behorde informiert.
NO2: momentan ist kein Schwellenwert fiir die Alarmierung
vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit
Uberdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein
Frihwarnsystem installiert.

Nebelbildung Tunnelportal: Gem. Vorschreibung muss an
jedem Tunnelportal eine Nebelmessstelle eingerichtet

misurazioni delle vibrazioni, in particolare sulle strutture
summenzionate oppure secondo necessita. | dati misurati
saranno messi a disposizione dell’Affidatario. Se in queste
aree i valori limite dovessero essere superati, sara
necessario eseguire i relativi adeguamenti
nellavanzamento (scavo in tradizionale, lunghezze di
volata, divieti di brillamento notturno ecc.).
Per la gestione della banca dati sulle vibrazioni del
Committente, I'Affidatario dovra inoltrare i seguenti dati:

e Oradellavolata

e Progressiva della volata

e Numero di detonatori e scaglioni di accensione

e Quantita di carica per ogni scaglione di

accensione
e Quantita complessiva di carica
e Rappresentazione grafica dell’esplosione

14.5.4 Sorgenti, pozzi di acque di falda e livello

dell’acqua di falda

Nell'area del lotto il Committente effettuerd misurazioni
delle acque di sorgente e di falda. | dati delle misurazioni
saranno messi a disposizione dell’Affidatario su richiesta.

14.5.5 Ariae polveri

I Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni
delle immissioni in corso d'opera:
e Steinach am Brenner-Saxen, monitoraggio del
cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner-Siegreith, monitoraggio del
cantiere di Padastertal
e Imbocco galleria di Wolf: formazioni di nebbia
e Imbocco galleria di Padastertal: formazioni di
nebbia
La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva:

per le PM 10 (polveri sottili), a partire da un valore di
soglia di 300 pg/m3 si awvisera [I'Affidatario e sara
necessario implementare le misure prescritte. A partire da
400 pg/m3 si avviseranno le autorita.

Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non
e previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori
dovessero aumentare durante la fase costruttiva in
maniera superiore alla media si provvedera anche qui ad
installare un sistema di allarme precoce.

Per quanto riguarda la formazione di nebbia nelle

vicinanze dellimbocco, secondo la prescrizione
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werden. Dies bedeutet: Temperatur- und Feuchtemessung
im Tunnel (N&he Ausgang, aber noch so weit im Tunnel,
dass hauptséachlich Tunnelluft gemessen wird) und im
Freien (Ausgangsnéahe).

Errichtung eines Sichtweitensensors zwischen Tunnelportal
und betroffener Strale.

Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte
vorgeschriebenen MaBnahmen umgesetzt werden.
Neben den in den Bescheiden und Auflagen
vorgeschriebenen MalRnahmen ist folgende Vorschreibung
jedenfalls einzuhalten:

Samtliche LKWs dem Euro 5 Standard
entsprechen und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle
Baumaschinen missen mit Partikelfilter und SCR-
Reaktoren ausgestattet sein.

mussen

14.5.6 Larm und Baularm

Wahrend der
Larmmessungen gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis
durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem AN zur
Verfligung gestellt.

Bauarbeiten werden vom AG

Der AG fiihrt zumindest an folgenden Bereichen
baubegleitende Larmmessungen durch:
e Steinach am Brenner, Saxen 28-Uberwachung
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner, Wolf 32a-Uberwachung
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner, Siegreith 17-Uberwachung

Baustelle Padastertal und Transportwege

e Steinach am Brenner, Siegreith 15-Uberwachung
Baustelle Padastertal und Transportwege

Die Beurteilung der Larmimmissionen wahrend der
Bauphase richtet sich nach der OAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1
(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei
bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der
BaumafRnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird.

Der AG fluhrt im Bereich der Baustelle Wolf / Padastertal

folgende Baulogistik-Kontrollen durch:

deve’essere installata ad ogni imbocco un apparecchio di
rilevamento della nebbia. Questo implica il rilevamento
della temperatura e dell’'umidita in galleria (nelle vicinanze
dell'uscita, ma sufficientemente addentro alla galleria da
misurare prevalentemente l'aria nella galleria stessa) e
all'aperto (presso l'uscita).

Allestimento di un sensore di visibilita tra I'imbocco della
galleria e la strada interessata.

L'Affidatario dovra aver cura che i valori limite previsti
siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di
soglia, siano implementate le misure prescritte.

Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni,
va osservata in ogni caso la seguente disposizione
prescrittiva:

Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo standard
Euro 5 ed essere provvisti di filtri antiparticolari; tutti i
macchinari da cantiere devono essere prowvisti di filtro
antiparticolato e di catalizzatore.

14.5.6 Emissioni acustiche e rumore da costruzione

Durante i lavori il Committente effettuera rilevamenti delle
emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle
prescrizioni del decreto o secondo necessita. | dati dei
rilevamenti saranno messi a disposizione dell’Affidatario.

I Committente effettuera i rilevamenti delle emissioni
acustiche in corso d’opera almeno nelle seguenti aree:
e Steinach am Brenner, Saxen 28 — monitoraggio
del cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner, Wolf 32a - monitoraggio
del cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner, Siegreith 17 -
monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle
vie di trasporto
e Steinach am Brenner, Siegreith 15 -
monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle
vie di trasporto
La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase
di costruzione si basa sulla direttiva del’OAL n. 3 foglio 1
(2008). Valgono i valori di soglia ivi indicati, tenendo
conto, nella valutazione, che, a causa della durata
dell’intervento costruttivo, il cantiere sara considerato
come impianto.
Il committente esegue i seguenti controlli di logistica di
cantiere nell'area del cantiere Wolf / Padastertal:
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Kontrolle der Daten aller eingesetzter Maschinen und
Gerate: 1 mal pro pro Baustelle und Jahr

Typenkontrolle anhand von Baustellenbegehungen :2 mal
pro Baustelle und Jahr

Kontrolle der Einsatzzeiten fiur besonders larmintensive
Arbeitsprozesse: 3 Begehungen pro Baustelle und Jahr

Stichprobenartige Uberpriifung der zulassigen Tages-
Arbeitszeiten und der Nacht- und Wochenendarbeiten auf
jeder Baustelle.

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte
vorgeschriebenen MaRnahmen umgesetzt werden.

14.5.7 Vom AN zu Ubergebende
Beweissicherungsunterlagen

Folgende Beweissicherungsaufnahmen sind vom AN in
Abstimmung mit dem AG durchzufihren und umgehend
dem AG vorzulegen:

Die Forststrasse zwischen der Molzenbriicke und der
zweitfolgenden Kehre Richtung Padasteralm muss vor
Baubeginn beweisgesichert werden.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine geodatische Vermessung
der Baufeldgrenzen im Bereich der BE Wolf, der Deponie
Padastertal durch einen Ingenieurkonsulenten  fir
Vermessungswesen  durchzufihren. Die  geforderte
Messgenauigkeit betragt fir die Lage 2 cm.

Diese Leistungen werden nicht gesondert vergiitet.

15 TERMINVERFOLGUNG

Basis fir die Terminverfolgung ist der vertraglich
vereinbarte Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit
dem darin ausgewiesenen kritischen Weg.

Jede einvernehmliche  Anderung des vertraglich
vereinbarten Leistungsplans ist als fortgeschriebener
Leistungsplan definiert.

Im Zuge der Bauausfiihrung ist dreimonatlich vom AN der
aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten
und darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich

Controllo dei dati di tutte le macchine e di tutti gli
apparecchi impiegati: una volta per cantiere e anno
Controllo tipo in base a sopralluoghi di cantiere: 2 volte
per cantiere e anno

Controllo dei tempi di impiego per processi lavorativi
particolarmente rumorosi: 3 sopralluoghi per cantiere e
anno

Verifica a campione della correttezza degli orari di lavoro
giornalieri, notturni e del fine settimana in cantiere

L’affidatario dovra aver cura che i valori limite previsti
siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di
soglia, siano implementate le misure prescritte.

14.5.7 Documentazione di monitoraggio che
I’Affidatario deve consegnare

accordo con il
e presentarli

L'Affidatario deve effettuare, in
Committente, i seguenti rilevamenti
immediatamente al Committente:

La strada forestale tra il ponte Molzen ed il secondo
tornante verso la valle Padaster deve essere monitorata e
documentata prima dell’avvio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere eseguito un
rilevamento geodetico dei confini dellarea da edificare
nella zona della cantierizzazione di Wolf, del deposito
Padastertal da parte di un consulente ingegnere in
topografia. La precisione di misurazione richiesta & di 2
cm per la posizione.

Queste  prestazioni  non
separatamente.

vengono compensate

15 RINTRACCIABILITA DELLE
SCADENZE

La base per la tracciabilita delle scadenze & la
programmazione delle prestazioni concordata per
contratto, rappresentata come cronoprogramma dei lavori
con il percorso critico ivi indicato.

Ogni modifica concordata della programmazione delle
prestazioni sancita per contratto € definita come
programma prestazioni aggiornato.

Nellambito dell’esecuzione del lavoro, I'Affidatario deve
elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale

aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui
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vereinbarten Leistungsplan entsprechender
Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte
Zwischentermine und der Fertigstellungstermin  sind
ebenfalls darzustellen.

Abweichungen gegeniiber dem vertraglich vereinbarten
oder fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu
begriinden und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die
vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen
Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden
kénnen. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem
Zeitpunkt und der Leistungsplan fir die noch
auszufihrenden Arbeiten (unter Berlicksichtigung obigen
Vorschlags) darzustellen.

Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der
entsprechenden Teilrechnung zu Ubergeben. Ein Fehlen
dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte
Rechnungslegung.

16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

16.1 MAUTGEBUHREN

Gemaf Verordnung BGBI Il Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1
des Bundesstralen-Mautgesetzes 2002 wird ab
01.01.2004 eine fahrleistungsabhangige Maut eingehoben.
Der AN hat alle ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten
und Abgaben zu entrichten. Diese Kosten und Abgaben
werden vom AG nicht gesondert vergiitet.

Fur die befristeten ,Zu- und Abfahrten” gilt Teil B Abschnitt
3.1.3 der Mautordnung fiir die Autobahnen und
SchnellstraBen Osterreichs.

17 KOMMUNALSTEUER

Auf Grund einer Ubereinkunft der Gemeinden ist die
Kommunalsteuer nach dem Kommunalsteuergesetz an die
beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Gemeindeabgaben,
Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, eingerichtete
Clearingstelle ohne Zerlegung auf die einzelnen
Gemeinden im Wege der Selbstberechnung (8§ 11
Kommunalsteuergesetz 1993) zu Uberweisen.

deve essere mantenuto almeno un grado di dettaglio
conforme al programma concordato per contratto. Anche
le date intermedie concordate per contratto e la data di
completamento devono essere rappresentate.

Le deroghe rispetto alla programmazione delle prestazioni
concordata per contratto o aggiornata devono essere
motivate per iscritto e deve essere elaborata una proposta
Su come possano essere mantenute le scadenze
concordate per deroghe
sopravvenute nella programmazione delle prestazioni.
Deve inoltre essere rappresentato lo svolgimento dei
lavori fino a quel momento e il progamma per i lavori
ancora da eseguire (tenendo in considerazione la
proposta suddetta).

La documentazione richiesta deve essere consegnata
dall'Affidatario con la relativa fattura parziale. In
mancanza di questi documenti la fatturazione sara da

contratto nonostante le

considerarsi non conforme.

16  DISPOSIZIONI FINALI

16.1 PEDAGGI AUTOSTRADALI

In base al regolamento della Gazzetta ufficiale della
Repubblica d'Austria Il n. 568/2003 in combinato disposto
con l'art. 31 comma 1 della Legge sui Pedaggi delle
Strade Statali 2002, a decorrere dal 01-01-2004 viene
riscosso un pedaggio in base al chilometraggio percorso.
L'Affidatario dovra pagare tutti i costi e tributi a Iui
eventualmente risultanti che non gli verranno rimborsati
separatamente dal Committente.

Per le “entrate e uscite” a tempo determinato si applica il
capitolo 3.1.3 della sezione B del regolamento sui pedaggi
per le autostrade e superstrade austriache.

16 IMPOSTA COMUNALE

Sulla base di un accordo dei Comuni, l'imposta comunale,
ai sensi della legge austriaca sulle imposte comunali, va
calcolata dal contribuente stesso (art. 11 della legge sulle
imposte comunali 1993) e versata all'apposito sportello
istituito presso l'autorita amministrativa della citta di
Innsbruck, tesoreria comunale (Referat
Gemeindeabgaben), Maria-Theresien-Str. 8, 6020
Innsbruck, senza che venga operata una ripartizione sui
singoli Comuni.
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18 ERFULLUNGSORT

Erfullungsort aufgrund dieses Vertrages ist die Gemeinde
Steinach - Osterreich.

19 GELTENDE NORMEN, GESETZE UND
REGELUNGEN

19.1 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der
Vorschriften der zustdndigen Behérden, sowie in
Beachtung der Anordnungen der Odrtlichen Bauaufsicht
(6BA) durchfiihren.

Auf die Verbindlichkeit von technischen
Produktspezifikationen in den dsterreichischen bzw.
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender
Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die
Gleichwertigkeit des Produktes und des
Prufungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten
rechtzeitig vor Leistungsausfiihrung zu fiihren. Der Einsatz
dieses Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

19.2 NORMEN UND SONSTIGE VERWEISE

Fur die Ausfiihrung gelten die einschlagigen ONORMEN,
RVS Richtlinien und Vorschriften in der jeweils zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung der Ausschreibung gltigen
Ausgabe, gegenstandlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt
wird.

sofern in den

Insbesondere sind folgende Regelwerke inkl. der darin
genannten Normen und Spezifikationen zu beriicksichtigen:

19.2.1 Bauarbeiten obertage

RVS

Es gelten alle RVS (Richtlinien und Vorschriften fur das
StraRenwesen).

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 01.03.2006 die
Osterreichische Forschungsgesellschaft Stral3e — Schiene —
Verkehr (vormals Osterr. Forschungsgesellschaft Stral3e
und Verkehr) die Nummerierung auf eine neue Basis

17 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Luogo di esecuzione delle prestazioni di cui al presente
contratto & il comune di Steinach - Austria.

18 NORMATIVE, LEGISLATURE E
REGOLAMENTAZIONI IN VIGORE

18.1 PREMESSE

L’Affidatario dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
autorita competenti, in conformita agli ordini che saranno
impartiti dalla Direzione Lavori (DL).

Si puo derogare dalle specifiche tecniche delle norme
austriache o tedesche se il prodotto & comunque
conforme alle corrispondenti norme europee 0 se uno
Stato membro della UE ne ha autorizzato l'uso. Tale
deroga pud essere concessa solo se € garantita
'equivalenza delle caratteristiche del prodotto e dei
procedimenti di prova. L'Affidatario dovra fornire a sue
spese la documentazione attestante tale corrispondenza,
prima dell'esecuzione dei lavori. L'uso del prodotto dovra
essere autorizzato dalla DL.

18.2 NORMATIVE ED ULTERIORI RIFERIMENTI

Per I'esecuzione, valgono le norme austriache, le direttive
RVS, nell’edizione valida al momento della pubblicazione
del bando, purché non contrastanti con le disposizioni di
contratto in oggetto.

In particolare, si dovranno osservare le seguenti
disposizioni normative e di legge:

18.2.1 Lavori in superficie

RVS

Valgono tutte le direttive RVS (direttive austriache e
prescrizioni per opere stradali).

Si ricorda che in data 01.03.2006 la societa austriaca di
ricerca ,StraBe — Schiene — Verkehr* (strada — binario —
traffico, ex societa austriaca per la Ricerca sulle Strade e
sul Traffico) ha cambiato la base di numerazione,
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gestellt hat, wobei die organisatorische Eingliederung der
jeweiligen RVS in ein Kapitel der neu festgelegten
Kapitelgliederung erfolgt.

Die RVS-Aquivalenzlisten neue (alte) und alte (neue)

Nummer kénnen unentgeltich unter www.fsv.at
konsultiert werden.
Es wird insbesondere auf folgende technische

Vertragsbedingungen in Kapitel 08 der RVS hingewiesen
wird:

RVS 08.03: Vor-, Abbruch- und Erdarbeiten

RVS 08.04: Entwasserungsarbeiten

RVS 08.05: Grundungsarbeiten

RVS 08.06: Beton-, Stahlbeton- und
Mauerungsarbeiten

RVS 08.12: Wasserbauarbeiten, Béschungs- und
Sohlsicherung

RVS 08.15: Unterbauplanum  und  ungebundene
Tragschichten

RVS 08.16: Bitumindse Trag- und Deckschichten
RVS 08.23: StraBenausristung, Ruckhaltesysteme
RVS 08.97: Baustoffe

Fur die Tunnelbauarbeiten (Tunnel in offener Bauweise und
Portalvoreinschnitt) wird des Weiteren auf die technischen
Vertragsbedingungen in Kapitel 08 der RVS hingewiesen:

RVS 08.42: Griindungsarbeiten

RVS 08.43: StitzmaflRnahmen

RVS 08.44: Entwasserungsarbeiten

RVS 08.46: Betonarbeiten

RVS 08.48: Bauleistungen far geotechnische
Messungen

RVS 08.50: Bohrungen und Versuche

RVS 08.53: Rohrschirm

RVS 08.57: Geotechnische Messungen

Fur die Beton- und Stahlbetonarbeiten der Tunnel in offener
Bauweise wird des Weiteren auf die statisch konstruktive
Richtlinie in Kapitel 09 der RVS hingewiesen:

RVS 09.01: Statisch konstruktive Richtlinie

Gesetze und Verordnungen:

Abfallwirtschaftsgesetz, 16.07.2002

102. Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz Uber eine
nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 —
AWG 2002) erlassen und das Kraftfahrgesetz 1967 und
das Immissionsschutzgesetz — Luft gedndert werden

integrando le rispettive direttive RVS in un capitolo
nell’lambito della nuova strutturazione dei capitoli.

Le liste di equivalenza delle RVS con i numeri nuovi
(vecchi) e vecchi (nuovi) possono essere scaricate
gratuitamente dal sito www.fsv.at.

Si citano esplicitamente le disposizioni tecnico-contrattuali
di cui al capitolo 08 delle direttive RVS:

RVS 08.03: Lavori preliminari, di demolizione e
movimentazione del terreno

RVS 08.04: Lavori di drenaggio

RVS 08.05: Lavori di fondazione

RVS 08.06: Lavori in calcestruzzo, cemento armato
e murature

RVS 08.12: Lavori di costruzione per opere

idrauliche, stabilizzazione scarpate e del fondo

RVS 08.15: Sottofondo e strati portanti senza leganti
RVS 08.16: Strati  portanti e di usura in
conglomerato bituminoso

RVS 08.23: Armamento stradale, sistemi di ritenuta
RVS 08.97: Materiali da costruzione

Per i lavori in galleria (galleria a cielo aperto e zona di
portale) si rimanda alle ulteriori disposizioni delle
disposizioni contrattuali tecniche contenute al capitolo 08
delle direttive RVS.

RVS 08.42: Lavori di fondazione

RVS 08.43: Interventi di sostegno

RVS 08.44: Lavori di drenaggio

RVS 08.46: Lavori in calcestruzzo

RVS 08.48: Prestazioni costruttive per misurazioni
geotecniche

RVS 08.50: Perforazioni e prove

RVS 08.53: Infilaggi

RVS 08.57: Misurazioni geotecniche

Per i lavori in calcestruzzo e in cemento armato delle
gallerie a cielo aperto si fa rimanda alle ulteriori direttive
statico-costruttive di cui al capitolo 09 delle direttive RVS:
RVS 09.01: Direttive statico-costruttive

Leggi e regolamenti:

Normativa sulla gestione dei rifiuti, 16.07.2002

102° legge federale, con cui si adottano le disposizioni
della legge federale sulla gestione sostenibile dei rifiuti
(legge sulla gestione dei rifiuti 2002 — AWG 2002) e
modificate la legge sulla circolazione dei veicoli 1967 e la
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Deponieverordnung, 30.01.2008
39. Verordnung des Bundesministers fir Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Uber
Deponien (Deponieverordnung 2008)
ONORMEN:

ONORM B 1990-1; 01.05.2004

Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung — Teil 1:
Hochbau — Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1990
Anhang A1:2003

ONORM B 1990-2, 01.12.2010

Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung — Teil 2:
Briickenbau — Nationale Festlegungen zu ONORM EN
1990/A1 und nationale Erganzungen

ONORM B 1992-1-1, 01.12.2011
Eurocode 2 - Bemessung
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1:
Grundlagen und Anwendungsregeln fir den Hochbau —
Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1992-1-1,
nationale Erlauterungen und nationale Erganzungen
ONORM B 1992-2, 01.08.2008

und Konstruktion von

Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Be-
tonbricken — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —

Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1992-2, nationale
Erlauterungen und nationale Ergédnzungen

ONORM EN 1990, 01.03.2003
Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung

ONORM EN 1990/A1, 01.09.2006
Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung (Anderung)

ONORM EN 1992-1-1, 01.12.2011

Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau

ONORM EN 1992-2, 01.03.2012
Eurocode 2 - Bemessung
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 2: Be-
tonbriicken — Bemessungs- und Konstruktionsregeln

und Konstruktion von

ONORM B 2241, 01.10.2006

Gartengestaltung und Landschaftsbau

legge sul controllo delle immissioni

Regolamento sui depositi, 30.01.2008

39° decreto del ministro per le politiche agricolo forestali,
ambiente e gestione delle risorse idriche in materia di
discariche (Regolamento sui depositi 2008)

Norme austriache:

ONORM B1990-1: 01.05.2004

Eurocode — base di progettazione di strutture portanti —
parte 1 opere civili — Disposizioni nazionali in merito a
ONORM EN 1990 Appendice A1:2003

ONORM B 1990-2, 01.12.2010

Eurocodice — fondamenti di progettazione di strutture
portanti — parte 2: costruzione di ponti — disposizioni
nazionali in merito a ONORM EN 1990/A1 e integrazioni
nazionali

ONORM B 1992-1-1, 01.12.2011

Eurocodice 2 — misurazione e costruzione di strutture
portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso — parte 1-1: fondamenti e regolamenti
d'uso per l'edilizia — disposizioni nazionali in merito a
ONORM EN 1992-1-1, chiarimenti e integrazioni nazionali
ONORM B 1992-2, 01.08.2008

Eurocodice 2 — misurazione e costruzione di strutture
portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso — parte 2: ponti in calcestruzzo -regole di
misurazione e costruzione — disposizioni nazionali in
merito a ONORM EN 1992-2, chiarimenti e integrazioni
nazionali

ONORM EN 1990, 01.03.2003

Eurocodice — fondamenti di progettazione di strutture
portanti

ONORM EN 1990/A1, 01.09.2006

Eurocodice — fondamenti di progettazione di strutture
portanti (modifica)

ONORM EN 1992-1-1, 01.12.2011

Eurocodice 2 — misurazione e costruzione di strutture
portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso — parte 1-1: regolamenti generali in materia
di misurazione e regolamenti per I'edilizia

ONORM EN 1992-2, 01.03.2012

Eurocodice 2 — misurazione e costruzione di strutture
portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso — parte 2: ponti in calcestruzzo - regole di
misurazione e costruzione

ONORM B 2241, 01.10.2006

Allestimento giardini e architettura paesaggistica — norma
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Werksvertragsnorm

ONORM B 2504, 01.01.2005

Schachte und Schachtbauwerke  fir
Entwasserungsanlagen

ONORM B 4417, 01.12.1979

Schwerkraft-

Erd- und Grundbau; Untersuchung von Bdden;
Lastplattenversuch

ONORM B 4418, 01.01.2007

Geotechnik — Durchfihrung von Proctorversuchen im

Erdbau

ONORM B 4433, 01.12.1987

Erd- und Grundbau; Béschungsbruchberechnung

ONORM B 5012, 01.10.2008

Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen fir die
Wasserversorgung und die Abwasser-Entsorgung

ONORM B 5072, 01.07.2005

Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton
und Stahlbeton — Ergianzende Bestimmungen zur ONORM
EN 1917

ONORM L 1110, 01.03.2009

Pflanzen — Giuteanforderungen, Sortierungsbestimmung
ONORM L 1111, 01.11.2007

Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische
Ausfuhrung

ONORM L 1120, 01.12.2004

Gartengestaltung und Landschaftsbau — Pflegearbeiten

ONORM S 2127, 01.11.2011

Grundlegende Charakterisierung von Abfallhaufen oder von
festen Abféallen aus Behaltnissen und Transportfahrzeugen
ONORM S 2074-2, 01.09.2004

Geotechnik im Deponiebau — Teil 2: Erdarbeiten

ONORM EN 598, 01.12.2009

Rohre, Formsticke, Zuberhérteile aus duktilem Gusseisen
und ihre Verbindungen fir die Abwasser-Entsorgung —
Anforderungen und Priifverfahren

ONORM EN 1917, 01.09.2008

Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton
und Stahlbeton

ONORM EN ISO 10319, 01.10.2008

Geokunststoffe — Zugversuch am breiten Streifen

ONORM B 2203-1, 01.12.2001

Untertagebauarbeiten — Werkvertragsnorm - Teil 1:

inerente il contratto di appalto
ONORM B 2504, 01.01.2005
Pozzetti di raccolta e opere per il drenaggio a gravita

ONORM B 4417, 01.12.1979

Opere in terra e fondazioni; prospezioni dei terreni; prove
di carico su piastra

ONORM B 4418, 01.01.2007

Geotecnica — Esecuzione di prove Proctor per lavori di
movimento terra

ONORM B 4433, 01.12.1987

Opere in terra e fondazioni; calcolo a rottura

ONORM B 5012, 01.10.2008

Calcolo statico di idrauliche per
I'approvvigionamento e lo smaltimento di acque

ONORM B 5072, 01.07.2005

Pozzetti d'ispezione e di controllo in calcestruzzo,

condotte

calcestruzzo rinforzato con fibre in acciaio e cemento
armato — disposizioni complementari alla ONORM EN
1917

ONORM L 1110, 01.03.2009

Piante — requisiti di qualita, criteri di scelta

ONORM L 1111, 01.11.2007

Allestimento giardini e architettura paesaggistica —
realizzazione tecnica

ONORM L 1120, 01.12.2004

Allestimento giardini e architettura paesaggistica — lavori
colturali

ONORM S 2127, 01.11.2011

Valutazioni di caratterizzazione fondamentale di cumuli di
rifiuti o di rifiuti solidi da contenitori e mezzi di trasporto
ONORM S 2074-2, 01.09.2004

Principi di geotecnica per costruzione di discariche — parte
2: lavori di movimento terra

ONORM EN 598, 01.12.2009

Collegamento di tubi, giunti e componenti per condotte in
ghisa duttile destinate allo smaltimento delle acque reflue
— requisiti e verifiche

ONORM EN 1917, 01.09.2008

Pozzetti d'ispezione e di controllo in calcestruzzo,
calcestruzzo rinforzato con fibre in acciaio e cemento
armato

ONORM EN ISO 10319, 01.10.2008

Geotessili — prova di trazione a banda larga

ONORM B 2203-1, 01.12.2001

Lavori in sotterraneo — norma d'appalto — parte 1:
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Zyklischer Vortrieb

ONORM B 2205, 01.11.2000
Erdarbeiten — Werkvertragsnorm
ONORM B 2211, 01.06.2009
Beton- und Stahlbeton- und
Werkvertragsnorm

ONORM B 2279, 01.07.2006
Spezialtiefbauarbeiten —  Aufschluss-,
Grundbauarbeiten — Werkvertragsnorm

Spannbetonarbeiten;

Brunnen- und

ONR 23303, 01.09.2010
Prufverfahren Beton (PVB) — Nationale Anwendung der
Prufnormen fur Beton und seiner Ausgangsstoffe

ONORM B 4707, 15.08.2010
Bewehrungsstahl; Anforderungen,
Konformitatsnachweis

ONORM B 3308, 01.08.2003
Produktionskontrolle der werksméaRigen Herstellung von
Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton geman
ONORM B 4705

Klassifizierung und

ONORM B 4400-1, 15.03.2010

Geotechnik — Teil 1: Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Bdden — Regeln zur Umsetzung der
ONORMEN EN ISO 14688-1 und -2 sowie grundlegende
Symbole und Einheiten

ONORM B 4400-2, 15.03.2010

Geotechnik — Teil 2: Benennungen und Definitionen,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels - Regeln zur
Umsetzung der ONORM EN ISO 14689-1

ONORM B 4422-1, 01.07.1992

Erd- und Grundbau — Untersuchung von Bodenproben —
Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit — Laborprifungen

ONORM EN 206-1, 01.11.2005

Beton — Teil 1 — Festlegung, Herstellung, Verwendung und
Konformitatsnachweis

ONORM B 4710-1, 01.10.2007

Beton — Teil 1 — Festlegung, Herstellung, Verwendung und
Konformitéatsnachweis, (Regeln zur Umsetzung der
ONORM EN 206-1 fiir Normal- und Schwerbeton)

ONORM B 5014-2, 01.08.2007
Sensorische und chemische Anforderungen und Prifung
von Werkstoffen im Trinkwasserbereich — Teil 2:

avanzamento ciclico

ONORM B 2205, 01.11.2000

Lavori di movimento terra — norma d'appalto

ONORM B 2211, 01.06.2009

Esecuzione di opere in calcestruzzo, in cemento armato e
precompresso; norma inerente il contratto d'appalto
ONORM B 2279, 01.07.2006

Opere speciali in sotterranea — sondaggi per prospezione,
scavo pozzi e opere sul terreno di costruzione — normativa
dei contratti di appalto

ONR 23303, 01.09.2010

Procedure di verifica del calcestruzzo — applicazioni
nazionali delle procedure di verifica del calcestruzzo e dei
suoi elementi

ONORM B 4707, 15.08.2010

Acciaio d’armatura; prescrizioni, classificazione e prova di
conformita

ONORM B 3308, 01.08.2003

Controllo di produzione in fabbrica di elementi
prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzo armato e
calcestruzzo precompresso ai sensi della norma austriaca
ONORM B 4705

ONORM B 4400-1, 15.03.2010

Geotecnica — parte 1: terminologia, descrizione e
classificazione di terreni — regole di attuazione delle
norme ONORMEN EN ISO 14688-1 e 2, nonché simboli
fondamentali e unita

ONORM B4400-2, 15.03.2010

Geotecnica — parte 2: terminologia, descrizione e
classificazione di terreni — regole di attuazione della
norma ONORM EN ISO 14689-1

ONORM B 4422-1, 01.07.1992

Opere in terra e fondazioni — analisi di campioni di terreno
— determinazione della permeabilita idraulica — prove di
laboratorio

ONORM EN 206-1, 01.11.2005

Calcestruzzo — parte 1 — determinazione, produzione,
impiego e verifiche di conformita.

ONORM B 4710-1, 01.10.2007

Calcestruzzo — parte 1: determinazione, produzione,
impiego e verifiche di conformita (regole per
I'implementazione della norma ONORM EN 206-1 per il
calcestruzzo normale e pesante)

ONORM B 5014-2, 01.08.2007

Requisiti sensoriali e chimici e controllo dei materiali da
impiegare per opere del settore “acque potabili” — Parte 2:
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Zementgebundene Werkstoffe

ONORM DIN 18202, 15.02.2010

Toleranzen im Hochbau — Bauwerke (DIN
18202:2005)

ONORM EN 124, 01.09.2007

Aufsétze und Abdeckungen fur Verkehrsflachen

ONORM EN 197-1, 15.10.2011

Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien von Normalzement

ONORM EN 964-1, 01.07.1995

Geotextilien und  geotextiverwandte  Produkte  —
Bestimmung der Dicke unter festgelegten Driicken — Teil 1:
Einzellagen

ONORM EN 965, 01.07.1995

Geotextilien und  geotextilverwandte
Bestimmung der flachenbezogenen Masse
ONORM EN 1401-1, 01.10.2009
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkandle und -leitungen — Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen an Rohre,
Formsticke und das Rohrleitungssystem

ONORM EN 1537, 15.01.2010

Ausfihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Verpressanker
ONORM EN 14490, 15.07.2010
Ausfihrung  von  Arbeiten  im
Bodenvernagelung

ONORM EN 1852-1, 01.10.2009
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte
Abwasserkanéle und -leitungen — Polypropylen (PP) — Teil
1. Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem

ONORM EN 12620, 01.09.2008

Gesteinskoérnungen fur Beton

ONORM EN 12666-1, 15.12.2011
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte
Abwasserkanéle und -leitungen — Polyethylen (PE) — Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem

ONORM EN 14030, 01.11.2003

Geotextilien und  geotextiverwandte  Produkte —
Auswahlprufverfahren zur Bestimmung der Besténdigkeit
gegen Saure und alkalische Flissigkeiten (ISO/TR
12960:1998, madifiziert) (EN 14030:2001 + A1:2003)
ONORM EN ISO 527-2, 15.05.2012

Produkte -

Spezialtiefbau -

materiali legati con cemento

ONORM DIN 18202, 15.02.2010

Tolleranze nell’edilizia del soprassuolo — costruzioni (DIN
18202:2005)

ONORM EN 124, 01.09.2007

Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di
circolazione

ONORM EN 197-1, 15.10.2011

Cemento - Parte 1: composizione, specificazioni e criteri
di conformita per cementi comuni

ONORM EN 964-1, 01.07.1995

Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore
a pressioni stabilite — Parte 1: strati singoli

ONORM EN 965, 01.07.1995

Geotessili e prodotti affini — Determinazione della massa
areica

ONORM EN 1401-1, 01.10.2009

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e
scarichi interrati non in pressione — Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) — Parte 1: specificazioni per tubi,
i raccordi ed il sistema

ONORM EN 1537, 15.01.2010

Esecuzione di lavori geotecnici speciali — tiranti di
ancoraggio

ONORM EN 14490, 15.07.2010

Esecuzione di lavori geotecnici speciali — chiodature del
terreno (soil nailing)

ONORM EN 1852-1, 01.10.2009

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature
scarichi interrati non in pressione — Polipropilene (PP)
Parte 1: specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema

D

ONORM EN 12620, 01.09.2008

Aggregati per calcestruzzo

ONORM EN 12666-1, 15.12.2011

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e
scarichi interrati non in pressione — Polietilene (PE)
Parte 1: specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema

ONORM EN 14030, 01.11.2003

Geotessili e prodotti affini — procedura di selezione e
valutazione per definire le caratteristiche di resistenza
all'azione degli acidi e dei liquidi alcalini (ISO/TR
12960:1998, modificato) (EN 14030:2001 + A1:2003)
ONORM EN ISO 527-2, 15.05.2012
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Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2:
Prufbedingungen Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-
2:2012)

ONORM EN ISO 9969, 01.03.2008

Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifigkeit
(1SO 9969:2007)

ONORM EN ISO 10319, 01.10.2008

Geokunststoffe — Zugversuch am breiten Streifen (ISO
10319:2008)

ONORM EN ISO 10320, 01.05.1999

Geotextilien und  geotextiverwandte  Produkte —
Identifikation auf der Baustelle (ISO 10320:1999)

ONORM EN ISO 12958, 15.07.2010

geotextilverwandte = Produkte  —
Bestimmung des Wasserableitvermdgens in der Ebene
(1SO 12958:1999)

ONORM EN ISO 13433, 01.11.2006
Geokunststoffe —  Dynamischer
(Kegelfallversuch)(1SO 13433:2006)
ONORM EN ISO 14688-1, 01.02.2003
Erkundung und  Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden —
Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1: 2002)
ONORM EN ISO 14688-2, 01.12.2004

Erkundung und  Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden —
Teil 2: Grundlagen von Bodenklassifizierung (ISO 14688-2:
2004)

ONORM EN ISO 14689-1, 01.05.2004

Geotechnische  Erkundung und  Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels —
Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14689-1: 2003)
ONORM EN ISO 22475-1, 01.12.2006

Erkundung und  Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen —
Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfiihrung (1ISO 22475-
1:2006)

ONORM ISO 2631-1, 01.07.2007

Mechanische Schwingungen und StéRe — Bewertung der
Auswirkungen von Ganzkorperschwingungen auf den
Menschen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 2631-
1:1997)

ONORM ISO 2631-2, 01.07.2007

Mechanische Schwingungen und StéRe — Bewertung der
Auswirkungen von Ganzkorperschwingungen auf den
Menschen — Teil 2: Schwingungen in Gebauden (1 Hz bis

Geotextilien und

Durchschlagversuch

Geotechnische

Geotechnische

Geotechnischer

Materie plastiche — determinazione delle caratteristiche a
trazione — Parte 2: condizioni di prova per materie
plastiche per stampaggio ed estrusione (ISO 527-2:2012)

ONORM EN ISO 9969, 01.03.2008

Tubi di materiale termoplastico — Determinazione della
rigidezza anulare (1ISO 9969:2007)

ONORM EN ISO 10319, 01.10.2008

Geosintetici — prova di trazione a banda larga (ISO
10319:2008)

ONORM EN ISO 10320, 01.05.1999

Geotessili e prodotti affini — Identificazione in sito (ISO
10320:1999)

ONORM EN ISO 12958, 15.07.2010
Geotessili e prodotti  affini  —
caratteristiche di drenaggio dellacqua in piano (ISO
12958:1999)

ONORM EN ISO 13433, 01.11.2006

Geosintetici — prova di punzonamento dinamico (metodo
della caduta del cono) (ISO 13433:2006)

ONORM EN ISO 14688-1, 01.02.2003

Ricognizione geotecnica e analisi — terminologia,

definizione delle

descrizione e classificazione del terreno — parte 1:
terminologia e descrizione (ISO 14688-1: 2002)

ONORM EN ISO 14688-2, 01.12.2004

Ricognizione geotecnica e analisi — terminologia,
descrizione e classificazione del terreno — parte 2:
classificazione (ISO 14688-1: 2004)

ONORM EN ISO 14689-1, 01.05.2004

Ricognizione geotecnica e analisi — terminologia,
descrizione e classificazione di roccia — parte 1:
terminologia e descrizione (ISO 14689-1: 2003)

ONORM EN ISO 22475, 01.12.2006

Ricognizione geotecnica e analisi — metodo di prelievo e
misure acqua sotterranea — parte 1. basi tecniche per
I'esecuzione (ISO 22475-1:2006)

ONORM ISO 2631-1, 01.07.2007

Oscillazioni e colpi meccanici — valutazione degli effetti
delle vibrazioni sul corpo umano — parte 1. requisiti
generali (ISO 2631-1:1997)

ONORM ISO 2631-2, 01.07.2007

Oscillazioni e colpi meccanici — valutazione degli effetti
delle vibrazioni sul corpo umano — parte 2: vibrazioni in
edifici (1 Hz fino 80 Hz) (ISO 2631-2:2003)
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80 Hz) (ISO 2631-2:2003)

ONORM S 9012, 01.02.2010

Beurteilung der Einwirkung von
Schienenverkehrsimmissionen auf Menschen in Gebauden
— Schwingungen und sekundérer Luftschall

ONORM S 9020, 01.08.1986

Bauwerkserschitterungen; Sprengerschiitterungen und
vergleichbare impulsférmige Immissionen

ONORM S 9001, 01.02.1978
Mechanische Schwingungen -
allgemeine Grundsétze und
SchwingungsstéRen”

ONORM B 8115-1, 01.06.2011
Schallschutz und Raumakustik im Hochbau, Begriffe und
Einheiten

ONORM B 8115-2, 01.12.2006

Schallschutz und Raumakustik im Hochbau, Anforderungen
an den Schallschutz

ONORM EN 10088-1, 01.09.2005
Nichtrostende Stahle - Teil 1:
nichtrostenden Stéhle

DIN-NORMEN (nachrangig zu ONORMEN):

DIN 4262-1, 10.2009

Rohrleitungssysteme fir die unterirdische Entwasserung
von Ingenieurbauten — Teil 1: Kunststoffrohre

DIN 45669-1, 09.2010

Messung von Schwingungsimmissionen — Teil 1:
Schwingungsmesser; Anforderungen, Priifung

DIN 45669-2, 06.2005

Messung von
Messverfahren
DIN 4150-2, 06.1999

Erschitterung im Bauwesen — Teil 2: Einwirkung auf
Menschen in Gebauden

DIN 18197, 04.2011

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbandern

Erschitterungen,
Ermittlung von

Verzeichnis der

Schwingungsimmissionen — Teil 2:

DIN 7865-1, 02.2008
Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in
Beton — Teil 1: Formen und Mafe

DIN 7865-2, 02.2008
Elastomer-Fugenbéander zur Abdichtung in Beton — Teil 2:

Werkstoff-Anforderungen und Priifung

DIN 7865-3, 05.2012

ONORM S 9012, 01.02.2010
Valutazione delle ripercussioni sul’luomo all'interno di
edifici in seguito alle immissioni del traffico su rotaia —
Vibrazioni e rumore trasmesso per via solida

ONORM S 9020, 01.08.1986

Vibrazioni su manufatti; vibrazioni per brillamento ed
immissioni ad impulso equiparabili

ONORM S 9001, 01.02.1978

Vibrazioni meccaniche — vibrazioni, principi di natura
generale e determinazione di scosse da vibrazioni

ONORM B 8115-1, 01.06.2011

Isolazione acustica e acustica architettonica nell‘edilizia,
terminologia e unita

ONORM B 8115-2, 01.12.2006

Isolazione acustica e acustica architettonica nell‘edilizia,
requisiti dell'isolazione acustica

ONORM EN 10088-1, 01.09.2005

Acciai inossidabili — Parte 1: Lista degli acciai inossidabili

NORME DIN (subordinate alle norme austriache):

DIN 4262-1, 10.2009

Sistemi di tubazioni per il drenaggio sotterraneo di opere
d’'ingegneria — Parte 1: tubi in plastica

DIN 45669-1, 09.2010

Misura delle immissioni di vibrazioni — Parte 1:
analizzatore di vibrazioni; requisiti, verifica

DIN 45669-2, 06.2005

Misura delle immissioni di vibrazioni — Parte 2: metodi di
misura

DIN 4150 parte 2, 06.1999

Vibrazioni in edilizia — parte 2: ripercussioni sul’uomo
negli edifici

DIN 18197, 04.2011

Impermeabilizzazione di giunti nel calcestruzzo con nastri
di guarnizione (waterstop)

DIN 7865-1, 02.2008

Nastri di guarnizione in materiale elastomerico per
impermeabilizzazione dei giunti nel calcestruzzo — Parte
1: forma e dimensioni

DIN 7865-2, 02.2008

Nastri di guarnizione in materiale elastomerico per
impermeabilizzazione dei giunti nel calcestruzzo — Parte
2: requisiti del materiale e controlli

DIN 7865-3, 05.2012
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Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in
Beton — Teil 3: Verwendungsbereich

Standardisierte Leistungsbeschreibung:
FSV-VI-002
Standardisierte
Verkehrsinfrastruktur, Version 2
Andere Normen und technische Bestimmungen:
Osterreichische Vereinigung fir Beton- und Bautechnik
(OVBB):

e Richtlinie ,Tunnelentwasserung", 04.2010

Leistungsbeschreibung

e Richtlinie ,Innenschalenbeton*, 10.2003
¢ Richtlinie ,Spritzbeton®, 12.2009
e Richtlinie ,Faserbeton”, 07.2008

e Richtlinie ,Sichtbeton — Geschalte Betonflachen®,
11.2009
e Richtlinie ,Fugenausbildung im Tunnel®, 03.2005

e Merkblatt ,Selbstverdichtender Beton (SCC)“,
12.2002
e Richtlinie ,Bewertung und Behebung von
Fehlstellen bei Tunnelinnenschalen*, 04.2009
DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton“, 04.2010

ATV-DVWK Arbeitsgruppe ,Statische Berechnung von
Abwasserkanélen und -leitungen*, 08.2000

Empfehlung ,Vollvermortelte  Felsbolzen  (SN-Anker)
Rippengeometrie und Anforderung an den Mortel“ (Gruppe
Geotechnik Graz), 1997, TU-Graz

Empfehlungen der ,Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik
e.V." (DGGT, vormals Deutsche Gesellschaft fur Erd- und
Grundbau e.V. — DGEG)

Maringer, F.-J. et al.: Bestimmung von Radon und
Radonfolgeprodukten in Luft: Eine aktuelle
Vergleichsmessung; Mitteilungen der Osterreichischen
Geologischen Gesellschaft, 88. Band (1995) 25-29
Regelblatter (RB) des OWAV (Osterreichischer Wasser-
und Abfallwirtschaftsverband) und Technische Mitteilungen
des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches)

Nastri di guarnizione in materiale elastomerico per
impermeabilizzazione dei giunti nel calcestruzzo— Parte
3: ambito di impiego

Descrizione standardizzata delle prestazioni:
FSV-VI-002

Descrizione standardizzata delle prestazioni per le
infrastrutture di trasporto, versione 2

Altre norme e disposizioni tecniche:

Associazione Austriaca del Calcestruzzo e Costruzioni

Edili (OVBB):
e Direttiva relativa al sistema di drenaggio galleria,
04.2010

e Direttiva relativa al calcestruzzo di rivestimento
interno, 10.2003
e Direttiva relativa al calcestruzzo proiettato,
12.2009
e Direttiva relativa al calcestruzzo fibrorinforzato,
07.2008
e Direttiva relativa alle superfici in calcestruzzo a
faccia vista — superfici casserate, 11.2009
e Direttiva relativa alla formazione dei giunti in
galleria, 03.2005
e Circolare relativa a
autocompattante (SCC), 12.2002
e Direttiva relativa alla valutazione e riparazione di
difetti nel rivestimento interno di gallerie, 04.2009
Direttiva DAfStb relativa a elementi costruttivi massicci in
calcestruzzo, 04.2010
Gruppo di lavoro ATV-DVWK ,Calcolo statico di canali e
condotte di scolo”, 08.2000
Suggerimento relativo agli ancoraggi iniettati SN, a
geometria della filettatura e ai requisiti per la malta
(Gruppo Geotecnica Graz), 1997, TU-Graz
Direttive della “Deutsche Gesellschaft fur Geotechnik e.V.”
(= Societa tedesca di Geotecnica) (DGGT, gia Deutsche
Gesellschaft fur Erd- und Grundbau — DGEG = Societa
tedesca per le opere in terra e fondazioni)
Maringer, F.-J. et al.. Bestimmung von Radon und
Radonfolgeprodukten in Luft: Eine aktuelle
Vergleichsmessung; Mitteilungen der Osterreichischen
Geologischen Gesellschaft, 88. Band (1995) 25-29
Stralcio delle normative (RB) dellOWAV (Osterreichischer
Wasser- und Abfallwirtschaftsverband = Associazione
austriaca per la gestione delle acque e dei rifiuti) e
comunicazioni tecniche del DVGW (Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches)

calcestruzzo
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DBV-Merkblatt ,Abstandhalter”, 07.2002
Bauarbeiten obertage
¢ Anhénge zum Kapitel C:
Anhang C I: Prifbuch
Technische Vertragsbedingungen der RVS (Richtlinien und
Vorschriften flr das Stralenwesen)
Einschlagige technische Spezifikationen in der folgenden
Reihenfolge:
e Nationale Normen, mit denen
Normen umgesetzt werden
e  Europaische technische Zulassungen
e Gemeinsame technische Spezifikationen
e Internationale Normen und andere technische

europdische

Bezugssysteme, die von den europdischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

e falls solche Normen und Spezifikationen fehlen,
nationale Normen,
Zulassungen oder
Spezifikationen

Anleitungen und Merkblatter der Forschungsgesellschaft fur
das StraBenwesen im OIAV (Osterreichischer Ingenieur-
und Architekten-Verein)

Technische  Vorschreibungen von
Einbautentrégern

Vorschriften des OVE (Osterreichischer Verband fiir
Elektrotechnik)

Alle einschlagigen
insbesondere:

e  Elektrotechnikgesetz 1992

e  Elektrotechnikverordnung 2002

e Elektromagnetische  Vertraglichkeitsverordnung
1995/ 1996

e  Elektroschutzverordnung 1995

technische
technische

nationale
nationale

Behorden  bzw.

Gesetze far Elektrotechnik,

e  Nullungsverordnung
e Niederspannungsgerateverordnung 1995

e Explosionsschutzverordnung 1996

Technische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss an
offentliche Versorgungsnetze bis 1000 V und mit
Erlauterungen der einschlagigen Vorschriften (TAEV),
herausgegeben vom Verband der Elektrizitatsunternehmen
Osterreichs (VEO)

Fernmeldetechnische Vorschriften (FZA)

Circolare DBV relativa a distanziatori, 07.2002

Lavori in superficie
e Allegati alla sezione C:

Allegato C I: Libretto delle verifiche

Condizioni tecnico-contrattuali RVS (direttive austriache e

prescrizioni per opere stradali)

Specifiche tecniche nell'ordine seguente:
e Norme nazionali, con le quali
implementate le norme europee

e Concessioni tecniche europee

e Specifiche tecniche generali

e Norme internazionali ed altri sistemi tecnici di
riferimento  elaborati dagli organi normativi
europei,
oppure

e in caso di assenza di norme e specifiche simili,
norme nazionali, concessioni tecniche nazionali
o specifiche tecniche nazionali

vengono

Istruzioni e circolari della societa di ricerca per la viabilita
stradale dellOIAV (OIAV = Associazione Ingegneri e
Architetti Austriaca).

Prescrizioni tecniche da parte, rispettivamente, di autorita
e fornitori di servizi.

Prescrizioni dellOVE (OVE = Unione Austriaca per
I'Elettrotecnica).

Le leggi sull’elettrotecnica, ed in particolare:

e Legge sull'elettrotecnica (ETG) 1992
e Regolamento sull’elettrotecnica (ETV) 2002
e Regolamento sulla compatibilita elettromagnetica
(EMVV) 1995/1996
e Regolamento sulla sicurezza elettrica (ESV)
1995
e Regolamento sulla messa a terra
e Regolamento sugli apparecchi elettrici a bassa
tensione (NSpGV) 1995
e Regolamento sulla prevenzione delle esplosioni
(ExVO) 1996
Le disposizioni tecniche per il collegamento alle reti
elettriche pubbliche con tensione non superiore a 1000 V
e le note spiegative di tali prescrizioni (TAEV) redatte
dalla VEO (Verband der Elektrizitaitsunternehmen
Osterreichs, Associazione austriaca imprese elettriche)
Le prescrizioni tecniche per le telecomunicazioni del FZA
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Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB),
herausgegeben von der Prifstelle fir Brandschutztechnik
des dsterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
(PBST)
Vorschriften  der
Kommission (IEC)
BGVY A 8 (vormals VBG 125), Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz,
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

Internationalen  Elektrotechnischen

19.3 LISTE DER HERAUSGEBER UND ADRESSEN

ON

Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
HeinestralRe 38

A-1020 Wien

Internet: www.on-norm.at
BMVIT
Bundesministerium  fur
Technologie
Radetzkystral3e 2
A-1030 Wien

Internet: www.bmvit.gv.at
CEN

Europaisches Normungsinstitut
European Committee for Standardization
Avenue Marnix 17

B-1000 Brussels

Internet: www.cen.eu

DIN

Deutsches Institut flir Normung e. V.
Burggrafenstralle 6

D-10787 Berlin

Internet: www.din.de

ISO

Internationales Normungsinstitut
International Organization for
Standardization

1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iso.org

FSV

Osterreichische Forschungsgesellschaft

Verkehr, Innovation und

(= Fernmeldetechnisches Zentralamt, Ufficio Centrale per
le Telecomunicazioni)

Le direttive tecniche per la protezione preventiva
antincendio (TRVB), redatte dall'organo di controllo per la
tecnica di protezione antincendio della PBST (Unione
Federale Austriaca dei Vigili del Fuoco)

Le prescrizioni della IEC (Commissione Internazionale per
I'Elettrotecnica)

BGV A8 (ex VBG 125), segnaletica di sicurezza e
antincendio sui luoghi di lavoro, sorveglianza e
assicurazione degli infortuni sul lavoro nel settore edile
(BG BAU)

18.3 LISTA ED INDIRIZZI DI ISTITUTI ED ENTI

ON

Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
HeinestralRe 38

A-1020 Wien

Internet: www.on-norm.at
BMVIT
Bundesministerium  fir
Technologie
Radetzkystral3e 2
A-1030 Wien

Internet: www.bmvit.gv.at
CEN

Européisches Normungsinstitut
European Committee for Standardization
Avenue Marnix 17

B-1000 Brussels

Internet: www.cen.eu

DIN

Deutsches Institut fir Normung e. V.
Burggrafenstral3e 6

D-10787 Berlin

Internet: www.din.de

ISO

Internationales Normungsinstitut

Verkehr, Innovation und

International Organization for
Standardization

1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iso.org

FSV

Osterreichische Forschungsgesellschaft
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StralRe — Schien — Verkehr
Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.fsv.at

VIBO
Vereinigung
Osterreichs
Schwarzenbergplatz 4

A-1031 Wien

Internet: www.viboe.at

OvBB

Osterreichische Vereinigung fur Beton und

Bautechnik (OVBB)

Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.ovbb.at

TU-Graz

Institut fir Felsmechanik und Tunnelbau

Rechbauerstralle 12,

A-8010 Graz

Internet: www.tunnel.tugraz.at

BASt

Bundesanstalt fur StralBenwesen

BriderstraRe 53

D-51427 Bergisch Gladbach

Internet: www.bast.de

DVGW

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Industrieller Bauunternehmungen

Josef-Wirmer-StralRe 1-3

D-53123 Bonn

Internet: www.dvgw.de

GFA

Deutsche Gesellschaft zur Férderung der Abwassertechnik

Theodor-Heuss-Allee 17

D-53773 Hennef

Internet: www.gfa-verlag.de

OlAV

Osterreichischer  Ingenieur-  und
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.oiav.at

OVE

Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9

Architekten-Verein

StralRe — Schien — Verkehr
Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.fsv.at

VIBO

Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen

Osterreichs

Schwarzenbergplatz 4

A-1031 Wien

Internet: www.viboe.at

OvBB

Osterreichische Vereinigung fiir Beton und
Bautechnik (OVBB)

Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.ovbb.at

TU-Graz

Institut fur Felsmechanik und Tunnelbau
Rechbauerstraflie 12,

A-8010 Graz

Internet: www.tunnel.tugraz.at

BASt

Bundesanstalt fir Straf3enwesen
BriderstraRe 53

D-51427 Bergisch Gladbach

Internet: www.bast.de

DVGW

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Josef-Wirmer-Strae 1-3
D-53123 Bonn

Internet: www.dvgw.de
GFA
Deutsche
Abwassertechnik
Theodor-Heuss-Allee 17

D-53773 Hennef

Internet: www.gfa-verlag.de

OlAV

Osterreichischer  Ingenieur-  und
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.oiav.at

OVE

Osterreichischer Verband fir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9

Gesellschaft zur Forderung der

Architekten-Verein

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.103.01.01
Seite / Pag. 58/59
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

B/l

A-1010 Wien
Internet: www.ove.at
VEO

Verband  der
Brahmsplatz 3
Postfach 123
A-1041 Wien
Internet: www.veoe.at

IEC

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

p.o. Box 131

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iec.ch

PBST

Prifstelle fur Brandschutztechnik des dsterreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
Siebenbrunnengasse 21

A-1050 Wien

Internet: www.pruefstelle.at

BG BAU

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

HildegardstraRe 29/30

D-10715 Berlin

Internet: www.bgbau.de

DBV

Deutscher Beton- und Bautechnikverein

Kurfurstenstraf3e 129

D-10785 Berlin

Internet: www.betonverein.de

FGSV

Forschungsgesellschaft fir Strassen- und Verkehrswesen

Elektrizitatsunternehmen Osterreichs

Lyskirchen 14
D-50676 Kdln
Internet: www.fgsv.de

A-1010 Wien

Internet: www.ove.at

VEO

Verband der Elektrizitatsunternehmen Osterreichs
Brahmsplatz 3

Postfach 123

A-1041 Wien

Internet: www.veoe.at

IEC

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

p.o. Box 131

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iec.ch

PBST

Prifstelle fur Brandschutztechnik des o6sterreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
Siebenbrunnengasse 21

A-1050 Wien

Internet: www.pruefstelle.at

BG BAU

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hildegardstraf3e 29/30

D-10715 Berlin

Internet: www.bgbau.de

DBV

Deutscher Beton- und Bautechnikverein
KurfurstenstralRe 129

D-10785 Berlin

Internet: www.betonverein.de

FGSV

Forschungsgesellschaft fir Strassen- und Verkehrswesen

Lyskirchen 14
D-50676 Koin
Internet: www.fgsv.de
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