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1. EINLEITUNG 

 

1. INTRODUZIONE 

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Länge von 
knapp über 55 km das Kernelement des Eisenbahn-
korridors München-Verona. Dieser ist gemäß der 
Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 als 
TEN-Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-
Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der 
Eisenbahnverbindungen für Nord-Süd-Verkehre. 

 
La Galleria di Base del Brennero, con una lunghezza 
di poco superiore ai 55 km, costituisce la parte 
centrale del corridoio ferroviario Monaco-Verona. 
Tale tratta è inserita nel collegamento ferroviario 
Nord-Sud denominato asse TEN n° 1 Berlino-Verona 
/ Milano-Bologna-Napoli-Messina-Parlemo, previsto 
dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. 

Das Projektgebiet BBT erstreckt sich in Nord-Süd 
Richtung von Innsbruck (A) bis Bozen (I) und in Ost- 
West Richtung von Innsbruck bis Tulfes. 

 L’area interessata dal progetto BBT si estende in 
direzione nord-sud da Innsbruck (A) a Bolzano (I) e 
in direzione est-ovest da Innsbruck a Tulfes. 

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System 
mit zwei eingleisigen Tunnelröhren in einem Abstand 
von 70 m, die alle 333 m mittels Querschlägen mitei-
nander verbunden sind, sowie aus einem um ca. 
12 m tiefer liegenden, in der Mitte der beiden Haupt-
tunnelröhren situierten Entwässerungsstollen.  

 La Galleria di Base del Brennero è costituita da un 
sistema a due gallerie principali a singolo binario con 
interasse di circa 70 m, collegate tra loro ogni 333 m 
tramite cunicoli trasversali di collegamento. In asse 
alle due gallerie, ad una quota di circa 12 m più 
bassa, viene realizzato un cunicolo di drenaggio.  

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand 
von jeweils ca. 20 km geplant, und zwar Umfahrung 
Innsbruck, St. Jodok und Mauls, die jeweils mit Über-
leitstellen und Nothaltestellen ausgestattet werden. 

 Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una 
distanza di circa 20 km tra loro e precisamente 
Circonvallazione di Innsbruck, St. Jodok e Mules, 
dotati di posti di comunicazione e fermate di 
emergenza. 

Jede Multifunktionsstelle ist über einen Zugangstun-
nel mit der Oberfläche verbunden. In der Bauphase 
dienen die Zugangstunnel als Angriffspunkte für den 
Vortrieb der Haupttunnel bzw. der Erkundungsstol-
len. 

 
Ogni posto multifunzione è collegato alla superficie 
tramite una galleria d’accesso. Nella fase di 
costruzione, le gallerie di accesso fungono da punti 
di attacco per lo scavo e l’avanzamento delle gallerie 
principali e/o del cunicolo di prospezione. 

Um die baugeologischen Rahmenbedingungen für 
die Errichtung des Brenner Basistunnels beurteilen 
zu können ist beabsichtigt, ein Erkundungsstollen-
programm auszuführen. 

 
Ai fini della valutazione delle condizioni geologiche 
per la costruzione della Galleria di Base del Brennero 
è prevista l’attuazione di un programma di cunicoli di 
prospezione. 

Generell wird das auf österreichischem Staatsgebiet 
durchzuführende Erkundungsprogramm in zwei Ab-
schnitte eingeteilt. Einerseits in den Erkundungsab-
schnitt Innsbruck – Ahrental und andererseits in den 
Erkundungsabschnitt Wolf. 

 In generale, è possibile suddividere il programma 
esplorativo da attuare sul territorio austriaco in due 
sezioni: da un lato nel cunicolo di prospezione 
Innsbruck – Ahrental e dall’altro nel cunicolo di 
prospezione Wolf. 

Das Baulos E52 als Gegenstand der Bauleistung 
AP140 ist Teil der Erkundungsmaßnahme Wolf und 
umfasst den Vortrieb und Ausbau des Zugangstun-
nels Wolf und die Errichtung der Basisentwässe-
rungsmaßnahmen im Baustellenbereich Padastertal 
zur Ableitung des Padasterbaches. 

 Il lotto costruttivo E52 “Padastertal“ fa parte dei lavori 
di prospezione Wolf e comprende l’avanzamento e 
completamento della galleria di accesso Wolf e la 
realizzazione delle misure di drenaggio di base 
nell’ambito di cantiere della val Padaster per la 
deviazione del rio Padaster. 

Das aus dem Zugangstunnel Wolf anfallende Tun-
nelausbruchmaterial wird auf der Deponie Padaster-

 Tutto il materiale di smarino risultante dall’attacco 
intermedio Wolf viene depositato nel Deposito 
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tal deponiert. Padastertal. 

Die Deponie Padastertal umfasst den unteren Be-
reich des von Steinach am Brenner Richtung Osten 
abzweigenden Padastertales und weist ein Gesamt-
fassungsvermögen von über 7 Mio. m³ auf. 

 Il Deposito Padastertal comprende l’area inferiore 
della val Padaster che si dirama da Steinach am 
Brenner in direzione est e presenta una capienza 
complessiva di oltre 7 milioni di m³. 

Zur Errichtung der Deponie Padastertal und der Ge-
währleistung eines wasserfreien Schüttbetriebes wird 
der in der Talsohle abfließende und in die Sill ein-
mündende Padasterbach über einen Umleitungsstol-
len abgeführt. 

 Per la realizzazione del Deposito Padastertal e la 
garanzia di un intervento di riporto e deposito privo di 
acqua, il rio Padaster che scorre nel fondovalle e 
sfocia nel fiume Sill, deve essere preliminarmente 
deviato in un cunicolo di deviazione. 

Aufgrund des Umfangs, der Dauer und der Art der 
Arbeiten des vorliegenden Projekts ist eine Voran-
kündigung gemäß § 6 BauKG (BGBl. I Nr. 37/1999) 
und gemäß § 7 desselbigen zu erstellen und ein Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbei-
ten. 

 L’entità, la durata ed il tipo di lavori nell’ambito del 
presente progetto rendono necessaria la redazione 
di un preavviso, ai sensi del § 6 della Legge BauKG 
(BGBl. I n°37/1999), e, ai sensi del § 7 della mede-
sima legge, l’elaborazione di un piano di sicurezza e 
salute. 
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2. KURZFASSUNG 

 

2. RELAZIONE DI SINTESI 

Das vorliegende Dokument beinhaltet den Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) ge-
mäß BauKG. 

 Il presente documento tratta del piano di sicurezza e 
tutela dalla salute (Piano SiGe), ai sensi della Legge 
BauKG. 

Die Ausarbeitung des SiGe-Plans basiert auf dem 
Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausschreibungs-
planung und beschreibt die derzeit bekannten 
Hauptgefährdungen und die dazugehörigen Maß-
nahmen. 

 L’elaborazione del piano di sicurezza e salute fa rife-
rimento allo stato delle conoscenze al momento del 
progetto di gara; il Piano descrive i pericoli principali, 
e i relativi interventi, in riferimento a detto stato delle 
conoscenze. 

Elemente und Maßnahmen des SiGe-Plans, insbe-
sondere jene, welche an den Bauablauf und das 
Bauzeitprogramm gekoppelt sind, entsprechen dem 
Detaillierungsgrad der aktuellen Projektphase. 

 Elementi e misure del Piano di Sicurezza e Tutela 
della Salute, specie quelli che sono connessi 
all’avanzamento dei lavori e al programma lavori, 
corrispondono al grado di dettaglio della fase proget-
tuale attuale. 

Der vorliegende SiGe-Plan befasst sich mit den 
Baumaßnahmen im Zuge der Erstellung des Erkun-
dungsloses E52 – Padastertal und behandelt folgen-
de Themen: 

 Il presente piano di sicurezza e salute fa riferimento 
agli interventi costruttivi nell’ambito della realizzazio-
ne del lotto di prospezione E52 – Padastertal e af-
fronta i temi seguenti: 

- Allgemeine Bestimmungen zum SiGe-Plan;  - Regolamenti generali per il Piano di Sicurezza e 
Tutela della Salute 

- Projektbeschreibung;  - Descrizione del progetto 

- Projektbeteiligte;  - Partecipanti al progetto 

- Maßnahmen zur Baustellenordnung;  - Misure sull’ordinamento dei cantieri; 

- Erläuterung der Hauptgefährdungen durch Bautä-
tigkeiten; 

 - Delucidazione riguardo ai rischi principali delle at-
tività di cantiere 

- Erläuterung der speziellen Gefährdungsbilder und 
Maßnahmen beim Tunnelbau; 

 - Pericolo particolari e misure dello scavo di galle-
rie; 

- Erläuterung der besonderen projektspezifischen 
Gefährdungen und Maßnahmen; 

 - Pericolo specifiche del progetto e misure dello 
scavo di gallerie; 

- Darstellung der wahrscheinlichen Über-
schneidungen von Gewerken. 

 - Rappresentazione di possibili impatti reciproci del-
le singole categorie di lavoro. 

Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Oktober 
2013 begonnen. Die Fertigstellung des Bauvorha-
bens (ohne Optionen) ist im März 2016 geplant. Die 
voraussichtliche Bauzeit beträgt demnach ca. 30 
Monate. 

 Allo stato attuale, i lavori probabilmente inizieranno 
nel mese di ottobre 2013. L’ultimazione dei lavori 
(senza lavori opzionali) è prevista per il mese di mar-
zo 2016. La durata dei lavori è stimata in 30 mesi. 

Werden auch die optionalen Arbeiten ausgeführt, 
verlängert sich die Bauzeit um ca. 17 Monate auf 
insgesamt ca. 47 Monate. In diesem Fall ist die Fer-
tigstellung des Bauvorhabens im August 2017 vorge-
sehen. 

 In caso di esecuzione dei lavori opzionali, la durata 
dei lavori aumenta di circa 17 mesi a complessiva-
mente circa 47 mesi. In quel caso l’ultimazione dei 
lavori è prevista per il mese di agosto 2017. 

Die Berücksichtigung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzes nach BauKG und die damit verbunde-

 Il rispetto della tutela della sicurezza e della salute, 
secondo la legge di coordinamento dei lavori nelle 
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nen Aufgaben des Planungskoordinators werden 
somit im Zuge der Ausschreibung wahrgenommen. 
Notwendige Adaptationen müssen im Zuge der Aus-
führung durch den beauftragten Baustellenkoordina-
tor durchgeführt werden. 

costruzioni (BauKG) e i doveri, a essa connessi, del 
coordinatore del progetto sono dunque adempiuti 
nell´ambito della gara d’appalto. Gli adattamenti ne-
cessari devono avvenire nell’ambito dell’esecuzione, 
a opera del coordinatore di cantiere incaricato. 
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3. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM 
SIGE-PLAN 

 

3. DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PIA-
NO DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA 
SALUTE 

Die Ausarbeitung des SiGe-Plans basiert auf dem 
Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung und be-
schreibt die derzeit bekannten Hauptgefährdungen 
und die dazugehörigen Maßnahmen. Selbstverständ-
lich sind auch die derzeit unbekannten bzw. nicht an-
gesprochenen Gefährdungen gegebenenfalls zu be-
achten. 

 L’elaborazione del piano di sicurezza e salute fa rife-
rimento allo stato delle conoscenze al momento della 
redazione dello stesso e descrive i pericoli principali 
e i relativi interventi in riferimento a detto stato delle 
conoscenze. Allo stesso modo, oggetto di attenzione 
devono essere anche i pericoli non noti, ovvero non 
considerati in riferimento a detto stato di conoscenze. 

Elemente und Maßnahmen des SiGe-Plans, insbe-
sondere jene, welche an den Bauablauf und das 
Bauzeitprogramm gekoppelt sind, entsprechen dem 
Detaillierungsgrad der aktuellen Projektphase und 
sind in den folgenden Projektphasen dem  jeweiligen 
Detaillierungsgrad entsprechend nachzuführen. 

 Gli elementi e gli interventi del piano di sicurezza e 
salute, in particolare quelli connessi all’avanzamento 
dei lavori e al programma lavori, corrispondono al 
grado di dettaglio della fase progettuale attuale; nelle 
fasi progettuali successive, essi devono pertanto es-
sere idoneamente adeguati ai rispettivi gradi di det-
taglio. 

Die im SiGe-Plan angeführten Maßnahmen zur Ge-
fahrenminimierung bzw. -beseitigung sind im Zuge 
der Bauausführung den aktuellen Baustellenbedin-
gungen (den baulichen und zeitlichen Abläufen) 
durch den Baustellenkoordinator anzupassen – der 
SiGe-Plan ist entsprechend fortzuschreiben. 

 I provvedimenti descritti nel Piano di Sicurezza e Tu-
tela della Salute per minimizzare e/o eliminare i peri-
coli vanno adattati nel corso dello svolgimento dei la-
vori alle condizioni attuali del cantiere -ai decorsi co-
struttivi e temporali- tramite il coordinatore del cantie-
re e il Piano di Sicurezza e Tutela della Salute va 
conformemente aggiornato. 

Von den im SiGe-Plan angeführten Maßnahmen ab-
weichende Vorstellungen / Vorschläge des Auftrag-
nehmers müssen mit dem Baustellenkoordinator ein-
vernehmlich abgestimmt werden. 

 Idee / soluzioni dell’affidatario discordanti dai provve-
dimenti descritti nel Piano di Sicurezza e Tutela della 
Salute devono essere conciliate di comune accordo 
con il coordinatore del cantiere. 

Der SiGe-Plan ist von jedem Auftragnehmer nach-
weislich zur Kenntnis zu nehmen. 

 Il Piano di Sicurezza e Tutela della Salute deve esse-
re portato a conoscenza di ciascun affidatario in ma-
niera comprovabile. 

Der SiGe-Plan ist jedem Subunternehmer durch den 
Auftragnehmer nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 
Weiter ist er auf der Baustelle allen Beschäftigten 
zugänglich zu machen. Alle auf der Baustelle Be-
schäftigten sind durch deren Dienstgeber nachweis-
lich von den Inhalten des SiGe-Plans zu unterweisen. 

 Il Piano di Sicurezza e Tutela della Salute deve esse-
re portato a conoscenza di ciascun subappaltatore 
da parte dell’affidatario in maniera comprovabile. 
Inoltre, deve essere reso accessibile a tutti i lavorato-
ri del cantiere. Tutti i lavoratori del cantiere vanno 
istruiti in maniera comprovabile sui contenuti del Pia-
no di Sicurezza e Tutela della Salute dal proprio da-
tore di lavoro. 

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und 
der SiGe-Plan entheben die Arbeitgeber nicht ihrer 
Verpflichtung, auf die Sicherheit und Gesundheit ih-
rer Arbeitnehmer zu achten. Der Auftragnehmer hat 
eine Evaluierung der Risiken und Gefahren für die 
gesamte Baustelle durchzuführen und diese dem 
Bauherrn (bzw. dessen Vertreter) und dem Baustel-
lenkoordinator zu übergeben. Der SiGe-Plan ist bei 
der Baustellenevaluierung und den innerbetrieblichen 

 La legge BauKG e il Piano di Sicurezza e Tutela del-
la Salute non esonerano i datori di lavoro dal loro ob-
bligo di badare alla sicurezza e alla salute dei propri 
lavoratori. L’affidatario deve eseguire una valutazione 
dei rischi e dei pericoli per l’intero cantiere e deve 
consegnarla al committente (o al suo rappresentante) 
e al coordinatore del cantiere. Il Piano di Sicurezza e 
Tutela della Salute deve essere tenuto in conto du-
rante l’aggiornamento del cantiere e nei piani interni 
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SiGe-Plänen des Auftragnehmers zu berücksichti-
gen. 

aziendali di Sicurezza e Tutela della Salute 
dell’affidatario. 

Die angeführten Maßnahmen zur Gefahrenminimie-
rung sind durch Verweise auf die wichtigsten Best-
immungen und Gesetze ergänzt. Sämtliche in den 
letztgültigen Fassungen der Arbeitnehmerschutzge-
setze und -verordnungen vorgesehenen Maßnah-
men, Einschränkungen usw. zum Schutz der Arbeit-
nehmer sind jedoch weiterhin uneingeschränkt von 
den Unternehmern selbstständig und eigenverant-
wortlich durchzuführen. Ebenso ist die Koordination 
der eigenen Arbeitnehmer und die „Umsetzung der 
allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung“ 
(gemäß AschG) Sache des jeweiligen Unternehmers 
/ Arbeitgebers. 

 I provvedimenti descritti per la minimizzazione dei 
pericoli sono completati attraverso rimandi alle di-
sposizioni e leggi più importanti. Tuttavia: tutti i prov-
vedimenti, limitazioni, ecc. a tutela del lavoratore, 
previsti nelle versioni in vigore delle leggi e dei rego-
lamenti per la tutela dei lavoratori devono essere at-
tuati anch’essi senza limitazioni, autonomamente e 
con responsabilità, dal datore di lavoro. Allo stesso 
modo, la coordinazione dei propri lavoratori e 
“l’attuazione dei principi generali per la prevenzione 
dei pericoli“ (=> AschG) sono compito 
dell’imprenditore / datore di lavoro di turno. 

Die aus dem vorliegenden SiGe-Plan resultierenden 
Maßnahmen / Leistungen, sowie alle sonstigen Leis-
tungen, welche sich aus den Anforderungen des Ar-
beitnehmerschutzes ergeben, sind mit den Einheits-
preisen für die Baustellengemeinkosten abgegolten, 
sofern dafür im Leistungsverzeichnis (LV) keine ge-
sonderten Positionen vorhanden sind. 

 I provvedimenti / prestazioni risultanti dal Piano di Si-
curezza e di Tutela della Salute, così come tutte le 
altre eventuali prestazioni risultanti dalle esigenze di 
tutela dei lavoratori sono compensate con i prezzi 
unitari per le spese generali di cantiere, a condizione 
che nell’elenco prezzi (LV) non ci siano voci separa-
te. 

3.1. Tätigkeit des Baustellenkoordinators 

 

3.1. Compito del coordinatore del cantiere 

Alle auf der Baustelle tätigen Arbeitgeber sind ver-
pflichtet den Baustellenkoordinator bei seiner Arbeit 
zu unterstützen und die erforderlichen Unterlagen 
wie Bauzeitenpläne, technische Berichte über Bau-
abläufe, Baustelleneinrichtungspläne, Gefahreneva-
luierung etc., sowie alle sonstigen geforderten Unter-
lagen laut SiGe-Plan, kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 

 Tutti i datori di lavoro attivi in cantiere sono obbligati 
a sostenere il lavoro del coordinatore del cantiere e a 
mettere a disposizione gratuitamente tutta la docu-
mentazione necessaria, come ad es.: programmi dei 
lavori, relazioni tecniche riguardo allo svolgimento dei 
lavori, piani per l’allestimento del cantiere, valutazio-
ne dei pericoli, ecc., così come tutti gli eventuali do-
cumenti richiesti secondo il Piano di Sicurezza e Tu-
tela della Salute. 

Der Baustellenkoordinator ist unaufgefordert, laufend 
und vorausschauend über die geplanten Bauvorgän-
ge und Maßnahmen zu informieren. 

 Il coordinatore del cantiere deve informare sponta-
neamente sui procedimenti costruttivi e le misure 
programmati, in maniera continua e previdente. 

Werden vom Baustellenkoordinator, im Einverneh-
men mit der ÖBA, Sicherheitskoordinationsbespre-
chungen einberufen, so hat jeder auf der Baustelle 
tätige Arbeitgeber einen sachkundigen und in Si-
cherheitsbelangen anordnungsbefugten Vertreter zu 
entsenden. 

 Nel caso in cui siano convocate delle riunioni di 
coordinamento della sicurezza dal coordinatore del 
cantiere, in accordo con la DL, ciascun datore di la-
voro attivo in cantiere deve inviare un rappresentante 
competente e autorizzato a dare disposizioni ai fini 
della sicurezza. 

3.2. Gesetze, Verordnungen und sonstige 
Vorschriften 

 

3.2. Leggi, ordinanze e ulteriori disposizioni 

In der Folge sind die wichtigsten Vorschriften in einer 
groben Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
dargestellt. 

 In questo capitolo si dà una visione d’insieme ap-
prossimativa sulle normative più importanti ed è pre-
sentato, senza pretesa di completezza, un estratto 
redatto nella fase di progettazione. 
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3.2.1. Gesetze 

 

3.2.1. Leggi 

- AschG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz;  - AschG Legge sulla tutela della salute dei  
   lavoratori, 

- BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz;  - BauKG Legge sui lavori di costruzione; 

- AWG Abfallwirtschaftsgesetz.  - AWG Legge sulla gestione dei rifiuti. 

3.2.2. Verordnungen nach dem AschG 

 

3.2.2. Regolamenti secondo la AschG 

- BauV Bauarbeiterschutzverordnung;  - BauV Ordinanza sulla tutela della salute 
   dei lavoratori, 

- ESV 2012 Elektroschutzverordnung 2012;  - ESV 2012 Ordinanza sulla tutela della salute 
   dei lavoratori 2012; 

- FGV  Flüssiggasverordnung;  - FGV  Ordinanza dei gas liquidi; 

- KennV Kennzeichnungsverordnung;  - KennV Ordinanza di caratteristiche; 

- StVO Straßenverkehrsordnung;  - StVO Ordinanza sulla circolazione stradale; 

- AM-VO Arbeitsmittelverordnung;  - AM-VO Ordinanza riguardante i mezzi di  
   lavoro; 

- MSV Maschinen-Sicherheitsverordnung;  - MSV Ordinanza riguardante la sicurezza 
    di macchine; 

- Sprengarbeitenverordnung;  - Ordinanza rigurado ai lavori con materiale espol-
sivo; 

- Sprengmittelgesetz und Sprengmittelverordnung;  - Legge ed ordinanza su materiali esplosivi; 

- Sonstige berufsspezifische ArbeitnehmerInnen-
schutzverordnungen. 

 - Altri regolamenti di tutela del lavoro specifici per la 
professione. 

3.2.3. Technische Richtlinien, Vorschriften und 
Regeln der Technik 

 

3.2.3. Direttive tecniche, normative e regola-
menti della tecnologia: 

- Baumappe „Sicherheit am Bau“ (Ausgabe 2004);  - Raccolta „Sicurezza sul cantiere“ (edizione 2004); 

- Merkblätter AUVA;  - AUVA – Fogli di guida; 

- TRVB  Technische Richtlinien für vorbeu
  genden Brandschutz; 

 - TRVB Direttive tecniche antincendio; 

- ÖVE   Österreichische Vorschriften für die 
  Elektrotechnik; 

 - ÖVE  Prescrizioni per l’elettrotecnica; 

- RVS  Richtlinien und Vorschriften für den 
  Straßenbau. 

 - RVS  Direttive e prescrizioni per la  
   costruzione di strade. 

3.2.4. Regionale Bestimmungen (Tirol) 

 

3.2.4. Disposizioni regionali (Tirolo) 

- LGBI 82/2004, Verordnung über Maßnahmen für 
bestimmte Baumaschinen und Baustellengeräte 
mit Verbrennungsmotoren; 

 - LGBI 82/2004 Ordinanza delle misure per 
determinate macchine di lavoro e attrezzi di can-
tiere con motore a combustione; 

- LGBI 20/2005, Maßnahmen für bestimmte Bau-
maschinen und Baustellengeräte mit Verbren-
nungsmotoren. 

 - LGBI 20/2005 Misure per determinate mac-
chine di lavoro e attrezzi di cantiere con motore a 
combustione. 
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3.3. Technische Grundlagen 

 

3.3. Basi tecniche 

- Gegenständliche Ausschreibungsunterlagen mit 
Leistungsverzeichnis und den dazugehörigen 
Plänen; 

 - Presente documentazione di bando, con capitola-
to ed elaborati attinenti 

- Terminplan für die Bauabwicklung;  - Tabella di marcia decorso lavori; 

- Begriffsbestimmungen des BauKG.  - Definizioni terminologiche della legge di coordi-
namento dei lavori nelle costruzioni – (BauKG). 

Nachfolgend werden Begriffe des BauKG tabellarisch 
aufgelistet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
gleichlautende Begriffe, jedoch mit anderer Bedeu-
tung, auf der Baustelle verwendet werden. Mit der 
Tabelle sollten Unsicherheiten im Sprachgebrauch 
vermieden werden. 

 Di seguito sono elencati, in forma tabellare, le termi-
nologie della legge di coordinamento dei lavori nelle 
costruzioni -BauKG. È emerso che, nella pratica, 
terminologie di suono affine vengono impiegate in 
modo diverso in ambito cantiere. La tabella dovrebbe 
impedire incertezze nell´uso terminologico. 

   

Begriff nach BauKG 
Terminologia secondo BauKG 

Begriff für den Sprachgebrauch auf der Baustelle 
Terminologia corrispondente in ambito cantiere 

Bauherr 
Committente 

Auftraggeber (AG) 
Appaltante 

Projektleiter 
Capo progetto 

Projektleiter für Sicherheit 
Capo progetto per la sicurezza 

Planungskoordinator 
Coordinatore progettazione 

Verantwortlich für das Erstellen des SiGe-Planes mit Unterlage 
Responsabile per la redazione del piano sicurezza e tutela della salute, 
con documentazione 

Baustellenkoordinator 
Coordinatore cantiere 

Verantwortlich für die Umsetzung des SiGe-Planes 
Responsabile per l’attuazione del piano sicurezza e tutela della salute 

SiGe-Plan 
Piano per la sicurezza e tutela 
della salute 

Sicherheit- und Gesundheitsschutzplan 
Piano per la sicurezza e tutela della salute 

Arbeitgeber 
Datore di lavoro 

Auftragnehmer (AN) 
Affidatario 

Arbeitnehmer 
Lavoratore 

Arbeiter eines Auftragnehmers (AN) 
Lavoratore di un’appaltatore 
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4. PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

4.1. Baulos E52 

 

4.1. Lotto E52 

Die Pläne im Kapitel M und die Baulosbeschreibung 
in Kapitel D geben einen Überblick über die geplante 
Baumaßnahme. 

 Le planimetrie della sezione M forniscono 
un’indicazione di massima dei provvedimenti costrut-
tivi in progetto. 

Im Folgenden sind die Hauptbaumaßnahmen und die 
wichtigsten Angaben zur Baustelle zusammenfas-
send beschrieben. 

 Di seguito sono descritte le principali opere che sono 
realizzate nell’ambito dei lavori e le informazioni di 
maggiore interesse relative al cantiere. 

Die Arbeiten obertage sind grundsätzlich in die bei-
den Baustellenbereiche Wolf und Padastertal geglie-
dert. 

 I lavori a cielo aperto previsti nel Lotto E52 sono 
suddivisi  principalemente nelle aree di cantiere Wolf 
e Padastertal. 

Die vorgesehenen Arbeiten können aus zeitlicher 
Sicht in zwei Phasen unterteilt werden: 

 I lavori nell’ambito di cantiere val Padaster vengono 
suddivisi, sotto l’aspetto temporale, in due fasi: 

- Phase 1: Arbeiten ab Baulosbeginn bis Umlegung 
Padasterbach am Einlaufbauwerk; 

- Phase 2: Arbeiten ab Umlegung Padasterbach bis 
Baulosende. 

 - fase 1: lavori da inizio lotto fino alla deviazione del 
rio Padaster presso l’opera di presa; 

- fase 2: lavori dal momento della deviazione del rio 
Padaster fino a fine lotto. 

Aus Sicht des Deponiebaus erfolgt in Phase 1 die Er-
richtung der Lehnenschüttungen (Teilschüttphasen), 
in Phase 2 hingegen die Deponiehauptschüttung. 

 Nell’ottica della costruzione del deposito, nella fase 1 
avviene la realizzazione dei depositi su versante (fasi 
di deposito parziale), nella fase 2, invece, la 
realizzazione del deposito principale. 

Das Baulos E52 umfasst die Errichtung folgender 
Untertagebauwerke: 

 Il lotto E52 prevede la realizzazione delle seguenti 
strutture in sotterraneo: 

- Zugangstunnel Wolf Süd  

- Anbindekaverne Zugangstunnel Wolf Süd / Schut-
terstollen; 

- Schutterstollen Padastertal 

- 2 Lüfterkavernen für Bau- und Betriebslüftung; 

- Boosterkaverne 

- Umleitungsstollen in bergmännischer Bauweise; 

- Querdrainagestollen in bergmännischer Bauwei-
se. 

 - galleria d’accesso Wolf sud  

- camerone di connessione ZT Wolf Sud / cunicolo 
di smarino; 

- cunicolo di smarino Padastertal 

- 2 cameroni di ventilazione; 

- camerone booster 

- cunicolo di deviazione in galleria naturale; 

- cunicolo di drenaggio trasversale in galleria natu-
rale. 

Der Vortrieb und Ausbau der folgenden Untertage-
bauwerke ist optional vorgesehen: 

 Lo scavo e i lavori delle seguenti opere in sotterraneo 
sono previsti come prestazioni opzionali:  

- Verbindungstunnel Wolf Süd 

- Abzweigerkaverne und Übergabekaverne EKS 

 - galleria di collegamento Wolf sud 

- camerone di diramazione e camerone di conse-
gna EKS 

Weiter beinhaltet das Baulos E52 im Wesentlichen 
die Errichtung folgender Bauwerke obertage: 

 Nell’ambito del lotto E52 è prevista la realizzazione 
delle seguenti costruzioni a cielo aperto: 

- Teilschüttphasen und Hauptschüttphase (bis Hö-  - Fasi di deposito parziale e principale (altezza fino 
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he ca. 1.166 m) der Deponie Padastertal, ein-
schließlich der Begrünung und der Errichtung des 
endgültigen Bachbetts; 

- Obere Geschiebesperre Padasterbach, ein-
schließlich Rekultivierung Bereich obere Wasser-
bauwerke; 

- Einlaufbauwerk Umleitungsstollen samt oberer 
Portalanschlagwand Umleitungsstollen;  
 

- Umleitungsstollen in offener Bauweise samt Her-
stellung Anschlagsituation an unterer Portalan-
schlagwand; 

- Querdrainagestollen in offener Bauweise; 

- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke; 

- Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke; 

- BE-Flächen Baustellenbereich Padastertal (allen 
voran BE-Fläche Padastertal, mit Böschung aus 
bewehrter Erde, Lärm- / Sichtschutzwall, Was-
serableitungssystem und provisorischer Geschie-
besperre); 

- Bauhilfsmaßnahmen Baustellenbereich Padaster-
tal (Baustrasse Bypass 1, Baustrasse Bypass 2, 
Baustrasse Bypass 3, Verlegung Padasterbach in 
neues Gerinne am Fuß der Lehnenschüttung 2.3, 
…); 

- Baulogistische Infrastruktur im Baustellenbereich 
Wolf und im Baustellenbereich Padastertal mit al-
len dazu notwendigen Baumaßnahmen und Bau-
provisorien, allen dafür notwendigen vorüberge-
henden Eingriffen und Rekultivierungen sowie 
baubedingten Neuverlegungen bestehender Ein-
bauten; 
 
 

- Fischteiche; 

- Gewässerschutzanlage im Baustellenbereich 
Wolf; 

- Hochwasserschutz im Baustellenbereich Wolf. 

a circa 1.166 m) del Deposito Padastertal, com-
presi lavori d’inverdimento e di realizzazione 
dell’alveo definitivo del rio Padaster; 

- Briglia superiore ritenuta detriti rio Padaster, com-
presa ricoltivazione zona impianti idraulici superio-
ri; 

- Opera di presa cunicolo di deviazione e parete 
d’attacco del portale superiore del cunicolo di de-
viazione; 

- Cunicolo di deviazione in galleria a cielo aperto 
con realizzazione situazione d’attacco presso la 
parete d’attacco del portale inferiore; 

- Cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto; 

- Ripristino strada di cantiere tratto di gola; 

- Strada di accesso impianti idraulici superiori; 

- Aree di cantiere ambito val Padaster (principal-
mente area di cantiere Padastertal, con scarpata 
in terra armata, barriera antirumore / protezione 
visiva, sistema di smaltimento acque e briglia 
provvisoria ritenuta detriti); 

- Provvedimenti ausiliari ambito di cantiere val Pa-
daster (strada di cantiere Bypass 1, strada di can-
tiere Bypass 2, strada di cantiere Bypass 3, de-
viazione rio Padaster in nuovo alveo ai piedi del 
deposito su versante 2.3, …); 

- Infrastruttura logistica di cantiere nell’ambito di 
cantiere Wolf (area parziale W3) e nell’ambito di 
cantiere val Padaster (aree di cantiere Wiesen-
fleck e val Padaster) comprensiva di tutte le misu-
re di costruzione e di tutte le opere provvisorie, i 
necessari interventi temporanei e le successive ri-
coltivazioni, nonché l’eventuale riposizionamento 
d’infrastrutture esistenti in funzione di necessità 
costruttive; 

- Vivai; 

- Impianto di trattamento acque area di cantiere 
Wolf; 

- Protezione acqua alta ambito di cantiere Wolf. 

Werden die optionalen Arbeiten ausgeführt, so er-
höht sich aufgrund des zusätzlichen Tunnelvortriebs 
der Umfang der Deponiehauptschüttung. Die Depo-
niehauptschüttung wird in diesem Fall bis auf eine 
Kote von ca. 1.172 m ausgedehnt.  

 In caso di esecuzione dei lavori opzionali, l’ulteriore 
avanzamento in galleria naturale comporta un incre-
mento dell’entità della costruzione del deposito prin-
cipale. La costruzione del deposito principale è este-
sa, in quel caso, fino a quota 1.172 m circa. 

4.2. Angaben zur Baustelle 

 

4.2. Informazioni relative al cantiere 

Die Bauleistung AP140 für das Erkundungslos E52 
ist in der Gemeinde Steinach am Brenner abzuwi-
ckeln. 

 La prestazione di costruzione per il lotto di 
prospezione “Padastertal“ deve svolgersi nel comune 
di Steinach am Brenner. 

Die Kenndaten der Gemeinde Steinach am Brenner 
sind folgende: 

 I dati caratteristici del Comune di Steinach am 
Brenner sono i seguenti: 
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- Staat: Österreich; 

- Bundesland: Tirol; 

- Politischer Bezirk: Innsbruck Land; 

- Gemeinde: Steinach am Brenner; 

- Katastralgemeinde: KG Steinach (81209). 

 - Stato: Austria; 

- Regione: Tirolo; 

- Distretto politico: Innsbruck-Land; 

- Comune: Steinach am Brenner; 

- Comune catastale: CC Steinach (81209). 

Die obertägigen Bauarbeiten können im Wesentli-
chen in zwei lagemäßig voneinander getrennte 
Baustellenbereiche eingeteilt werden: 

 I lavori di costruzione a cielo aperto possono essere 
essenzialmente suddivisi in due ambiti di cantiere 
con posizione separata l’una dall’altra: 

- Baustellenbereich Wolf; 

- Baustellenbereich Padastertal. 

 - ambito di cantiere “Wolf“; 

- ambito di cantiere “Padastertal“. 

Das Padastertal ist ein bei Steinach am Brenner öst-
lich abzweigendes Seitental des nördlichen Wippta-
les. 

 La val Padaster è una valle laterale della parte set-
tentrionale della valle “Wipptal” e si dirama da questa 
verso est presso Steinach am Brenner. 

Die beiden Baustellenbereiche sind über den im vo-
rangegangenen Baulos E51 errichteten Tunnel 
Padastertal miteinander verbunden. 

 I due ambiti di cantiere sono collegate tra loro tramite 
la galleria Padastertal costruita nel precedente lotto 
E51. 

Die Baustelle ist über die Brenner Bundesstrasse 
B182 und über die Brenner Autobahn A13 über den 
im vorangegangenen Baulos E51 errichteten Saxe-
ner Tunnel erreichbar. 

 Il cantiere è raggiungibile tramite la strada statale del 
Brennero B182 e l’autostrada del Brennero A13 at-
traverso la galleria Saxen costruita nel precedente 
lotto E51. 

Die Baustellenzufahrten für den Schwerverkehr dür-
fen ausschließlich über die Autobahnabfahrt Plon von 
der A13 aus erfolgen. Zufahrten für Schwerverkehr 
über die Anbindung des Baustellenbereichs Wolf an 
die B182 sind nicht zulässig. 

 L’accesso all’ambito di cantiere Wolf per il traffico 
pesante deve avvenire, senza eccezioni, tramite 
l’autostrada A13. L’accesso all’ambito di cantiere 
Wolf per il traffico pesante tramite stato statale B182 
non è consentito. 

Abbildung 1 enthält eine schematische Darstellung 
der Baustellenzufahrten. 

 Illustrazione 1 rappresenta in forma schematica gli 
accessi al cantiere. 
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Abbildung 1 Schema Baustellenzufahrten.  Illustrazione 1 Schema accessi cantiere. 

4.2.1. Lage Baustellenbereich Wolf 

 

4.2.1. Ubicazione ambito di cantiere Wolf 

Der Baustellenbereich Wolf liegt in der Gemeinde 
Steinach am Brenner zwischen den Ortsteilen Saxen 
im Norden und Stafflach im Süden. 

 L’ambito di cantiere Wolf è situata nel comune di 
Steinach am Brenner tra gli insediamenti Saxen a 
nord e Stafflach a sud. 

Der Baustellenbereich befindet sich in der Talsohle 
des nördlichen Wipptales und ist gegen Osten durch 
die Brenner Eisenbahnlinie und gegen Westen durch 
den neuen Verlauf der Brenner Bundesstrasse B182 
begrenzt. 

 L’ambito di cantiere si trova nel fondovalle della parte 
settentrionale della valle Wipptal ed è limitata ad est 
dalla linea ferroviaria del Brennero e ad ovest dal 
nuovo percorso della strada statale del Brennero 
B182. 

Der Baustellenbereich wird vom Fluss Sill durchzo-
gen und in zwei Teilbereiche West und Ost aufgeteilt. 
Diese sind über drei Brücken miteinander verbunden. 

 L’ambito di cantiere viene attraversato dal fiume Sill e 
diviso in due zone ovest e est. Queste sono collegate 
tramite tre ponti. 

Im Zuge von Vorarbeiten wurde im Bereich des  Nel corso dei lavori preliminari, nella zona dell’ambito 
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Baustellenbereichs Wolf die Bundesstrasse B182 
verlegt. Der stillgelegte Abschnitt durchquert den 
Baustellenbereich mittig entlang seiner Längsaus-
dehnung und wird als Baustrasse genutzt. Die Fahr-
bahnoberfläche ist asphaltiert.  

di cantiere Wolf è stata deviata la strada B182. La 
sezione inattiva attraversa l’ambito di cantiere al 
centro lungo la sua estensione longitudinale e viene 
utilizzata come strada di cantiere. La superficie della 
carreggiata è asfaltata.  

Der Baustellenbereich befindet sich auf einer mittle-
ren Meereshöhe von ca. 1.070 m. 

 L’area di cantiere si trova ad un’altitudine media sul 
mare di ca. 1.070 m. 

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich in mehrere 
Teilbereiche und umfasst Baustelleneinrichtungsflä-
chen, Flächen für Materialien und Maschinen sowie 
aus dem vorangegangenen Baulos E51 bestehende 
Lagerflächen für Oberboden (Humusmieten).  

 L’ambito di cantiere Wolf si suddivide in diverse aree 
parziali e comprende aree di allestimento cantiere, 
aree per materiali e macchine e aree di stoccaggio 
esistenti dal precedente lotto E51 per terreno di 
superficie (humus).  

Im Baustellenbereich Wolf ist im Baulos E52 die Er-
richtung der GSA vorgesehen. 

 Nell’ambito di cantiere Wolf nel lotto E52 è prevista la 
costruzione dell’impianto di trattamento acque. 

Im Baustellenbereich Wolf befindet sich das Portal 
des Zugangstunnels Wolf. Das Südportal des Saxe-
ner Tunnels ist über eine ansteigende Rampe und 
eine Überführung der Bundesstrasse B182 erreich-
bar. 

 Nell’ambito di cantiere Wolf si trova il portale della 
galleria di accesso Wolf. L’imbocco sud della galleria 
di Saxen è raggiungibile tramite una rampa in salita e 
un cavalcavia della  strada statale B182. 

4.2.2. Lage Baustellenbereich Padastertal 

 

4.2.2. Ubicazione ambito di cantiere Padastertal 

Der Baustellenbereich Padastertal befindet sich im 
unteren Abschnitt des Padastertales im Bereich der 
künftigen Deponie Padastertal und grenzt am Tal-
ausgang an den Ortsteil Siegreith der Gemeinde 
Steinach am Brenner an.  

 L’ambito di cantiere val Padaster si trova nella sezio-
ne inferiore della val Padaster nella zona del futuro 
Deposito Padastertal e confina, presso l’uscita della 
valle, con la frazione di Siegreith del Comune Stei-
nach am Brenner.  

Das Padastertal ist ein vom nördlichen Wipptal bei 
Steinach am Brenner nach Osten abzweigendes al-
pines Seitental mit vorwiegender Ost-West Erstre-
ckung. 

 La val Padaster è una valle laterale alpina con preva-
lente estensione est-ovest che presso Steinach am 
Brenner si dirama verso est a partire dalla parte set-
tentrionale della valle Wipptal. 

Der Baustellenbereich Padastertal befindet sich auf 
einer Meereshöhe zwischen ca. 1.100 m und 
1.350 m. 

 L’ambito di cantiere Padastertal si trova a 
un’altitudine media sul mare tra circa 1.100 m e 
1.350 m. 

Am Talausgang auf der orographisch rechten Talsei-
te befindet sich das Gehöft Wiesenfleck. Auf der oro-
graphisch linken Talseite befindet sich das Nordpor-
tal des Tunnels Padastertal. 

 In corrispondenza dello sbocco della valle, sul lato 
orografico destro, si trova il maso Wiesenfleck. Sul 
lato orografico sinistro si trova il portale nord della 
galleria Padastertal. 

Der Baustellenbereich Padastertal ist längs der Tal-
sohle durch die im vorangegangenen Baulos E51 er-
richteten Wasserbauwerke des Geschiebeauffang-
beckens samt unterer Geschiebesperre (Richtung 
talauswärts) und des oberen Wildholzrechens (Rich-
tung taleinwärts) abgegrenzt.  

 L’ambito di cantiere della val Padaster è delimitato, 
lungo il fondovalle, dalle opere idrauliche costruite 
nel precedente lotto E51 (vasca di raccolta detriti uni-
tamente a briglia inferiore verso uscita valle e briglia 
superiore ritenuta legname verso l’entrovalle). 

4.2.3. Zufahrten Baustellenbereich Wolf 

 

4.2.3. Accessi ambito di cantiere Wolf 

Der Baustellenbereich Wolf ist über die Brennerbun-
desstrasse B182 über einen bestehenden Abzweiger 

 L’ambito di cantiere Wolf è raggiungibile con la 
strada statale B182 tramite una diramazione 
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im Nord-Westen erreichbar.  esistente a nord-ovest.  

Die Zufahrt von der Bundesstrasse ist durch eine be-
stehende Schrankenanlage geregelt (Schranken 
Wolf). 

 L’accesso dalla statale è regolato da un sistema di 
sbarramento (sbarra Wolf). 

Der Baustellenbereich Wolf ist über Ein- und Aus-
fahrten an die Nord- und Südspuren der Brenner Au-
tobahn A13 angebunden. Die Verbindung zum 
Baustellenbereich erfolgt über den im vorangegan-
genen Baulos E51 errichteten Saxener Tunnel. 

 L’ambito di cantiere Wolf è collegato all’autostrada 
del Brennero A13 tramite immissione e uscite sulle 
corsie nord e sud. Il collegamento all’area di cantiere 
avviene tramite la galleria Saxen costruita nel 
precendete lotto E51. 

Der Saxener Tunnel (Länge ca. 1,0 km) ist mit einer 
zweispurigen Asphaltfahrbahn ausgestattet und aus-
schließlich dem Baustellenverkehr vorbehalten. 

 La galleria Saxen (lunghezza ca. 1,0 km) è provvista 
di una carreggiata asfaltata a due corsie e riservata 
esclusivamente ai mezzi in ingresso e / o uscita dal 
cantiere. 

Der Regelquerschnitt des Saxener Tunnels weist ei-
ne Lichtraumquerschnittsfläche von ca. 60 m² und 
eine lichte Breite von ca. 10,0 m auf. Das mittlere 
Gefälle der Abfahrt von der Autobahn zum Baustel-
lenbereich Wolf beträgt ca. 10,5%. 

 La sezione tipo della galleria Saxen presenta un’area 
di sezione netta di ca. 60 m² e una larghezza libera di 
ca. 10,0 m. La pendenza media della galleria è di ca. 
il 10,5%. 

Die Anbindung des Südportals des Saxener Tunnels 
an den Baustellenbereich Wolf erfolgt mittels einer 
Überführung der Bundesstrasse B182 und eine 
Rampe mit einer mittleren Neigung von 11,0%. Die 
Überführung entspricht Brückenklasse I nach EN-
1991-1-2. 

 Il collegamento del portale sud della galleria Saxen 
all’ambito di cantiere Wolf avviene tramite un 
cavalcavia della strada statale B182 e una rampa 
(rampa 1) con pendenza media dell’11,0%. Il 
cavalcavia è un ponte di classe 1 secondo la norma 
EN-1991-1-2. 

Die Anbindung an den Autobahnknoten ist durch eine 
bestehende Schrankenanlage geregelt (Schranken 
Plon). 

 Il collegamento al nodo autostradale è regolato da un 
sistema di sbarramento (sbarra Plon). 

Die Baustellenzufahrten für den Schwerverkehr dür-
fen ausschließlich über die Autobahnabfahrt Plon von 
der A13 aus erfolgen. Zufahrten für Schwerverkehr 
über die Anbindung des Baustellenbereichs Wolf an 
die B182 sind nicht zulässig. 

 L’accesso all’ambito di cantiere Wolf per il traffico 
pesante deve avvenire, senza eccezioni, tramite 
l’autostrada A13. L’accesso all’ambito di cantiere 
Wolf per il traffico pesante tramite stato statale B182 
non è consentito. 

4.2.4. Zufahrten Baustellenbereich Padastertal 

 

4.2.4. Accesso ambito di cantiere Padastertal 

Der Baustellenbereich Padastertal ist für den Bau-
stellenverkehr ausschließlich über den Tunnel 
Padastertal vom Baustellenbereich Wolf aus erreich-
bar. 

 L’ambito di cantiere val Padaster è raggiungibile per 
il traffico pesante esclusivamente attraverso la 
galleria Padaster a partire dall’ambito di cantiere 
Wolf. 

Die beiden weiteren Zufahrtsmöglichkeiten über:  Le altre due possibilità di accesso tramite: 

- Zufahrtsstrasse Padastertal (im Baulos E51 er-
tüchtigt und genutzt); 

- Zufahrtsstrasse Siegreith, 

 - la strada di accesso val Padaster (irrobustita e 
utilizzata nel lotto E51); 

- la strada d’accesso Siegreith, 

stehen aufgrund einer Auflage aus dem UVP-
Verfahren im Baulos E52 für den Baustellenverkehr 
nicht mehr zur Verfügung. 

 in base ad precetto del procedimento VIA nel lotto 
E52 non sono più disponibili per il traffico di cantiere. 

Der Tunnel Padastertal ist mit einer zweispurigen  La galleria Padaster è dotata di una carreggiata 
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provisorischen Fahrbahn ausgestattet und dem Bau-
stellenverkehr vorbehalten. 

provvisoria a due corsie ed è riservata al traffico 
diretto e proveniente dal cantiere. 

Der Regelquerschnitt des Tunnels Padastertal weist 
eine Lichtraumquerschnittsfläche von ca. 80 m² und 
eine lichte Breite von ca. 10,6 m auf. Das mittlere 
Gefälle des Stollens beträgt ca. 9,0%. Die Länge des 
über den Tunnel Padastertal verlaufenden Verbin-
dungsabschnitts zwischen den Baustellenbereichen 
Wolf und Padastertal beträgt ca. 0,75 km. 

 La sezione tipo della galleria Padastertal presenta 
una sezione netta di ca. 80 m² e una larghezza libera 
di ca. 10,6 m. La pendenza media della galleria è di 
ca. 9,0%. La lunghezza del tratto di collegamento in 
galleria tra gli ambiti di cantiere Wolf e val Padaster è 
di ca. 0,75 km. 

Der Portalbereich des nördlichen Portals des Tunnels 
Padastertal ist an die auf der orographisch rechten 
Seite der Talsohle des Padastertales verlaufende 
Baustrasse (Baustrasse Talsohle) durch die beste-
hende Brücke Tunnel Padastertal angebunden. 

 Attraverso il ponte esistente (ponte galleria Padaster) 
la zona del portale nord della galleria Padaster è 
collegata al lato orografico destro con la strada di 
cantiere che corre nel fondovalle della val Padaster 
(strada di cantiere fondovalle). 

Die einspurige Brücke Tunnel Padastertal wurde im 
Rahmen des vorangegangenen Bauloses E51 sei-
tens des AN ertüchtigt und ist für Fahrzeuge mit ei-
nem Gesamtgewicht von bis zu 25 t befahrbar. 

 Il ponte galleria Padastertal a corsia singola è stato 
irrobustito nel corso del precedente lotto E51 da 
parte dell’affidatario ed è accessibile per veicoli con 
peso complessivo fino a 25 t. 

In der Talsohle des Padastertales besteht neben der 
Baustrasse Talsohle die Strasse für Berechtigte. 

 Nel fondovalle della val Padaster, accanto alla strada 
di cantiere di fondovalle, esiste la strada per gli terzi 
autorizzati (aventi diritto). 

Die Zufahrt zum Baustellenbereich Padastertal über 
die Strasse für berechtigte Dritte vom Ortsteil 
Siegreith ist durch eine bestehende Schrankenanla-
ge geregelt (Schranken Padastertal). 

 Durante la fase 1 del lotto E52, il Committente ed i 
suoi prestatori di servizi, hanno la possibilità di 
accedere all’ambito di cantiere attraverso la frazione 
di Siegreith. 

Prinzipiell ist im ersten Sommer nach Baubeginn im 
Baustellenbereich Padastertal vom Verkehr berech-
tigter Dritter auszugehen. In späterer Folge wird die 
Erschließung der Almen im hinteren Padastertal für 
berechtigte Dritte durch eine alternative, durch BBT 
SE geschaffene Lösung gewährleistet werden.  

 In linea di principio, nei primi mesi estivi dall’inizio dei 
lavori, l’accesso attraverso la frazione Siegreith è 
possibile anche per terzi autorizzati (aventi diritto, tra 
cui proprietari terrieri, autorità forestali, …).  
Successivamente, l’accesso all’alta val Padaster 
(malghe) sarà garantito attraverso una soluzione 
alternativa, realizzata da BBT SE, in modo da 
annullare i transiti attraverso l’ambito di cantiere. 

4.2.5. Gliederung Baustellenbereiche 

 

4.2.5. Articolazione ambito di cantiere 

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich in folgende 
Teilbereiche: 

 L’ambito di cantiere val Padaster si articola nelle 
seguenti aree parziali: 

- Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen):  - Aree di allestimento cantiere (aree di cantiere): 

 Teilfläche W1: ca. 1.100 m²; 

 Teilfläche W2: ca. 2.900 m²; 

 Teilfläche W3: ca. 2.600 m²; 

 Gesamtfläche: ca. 6.600 m². 

  porzione W1:  circa 1.100 m²; 

 porzione W2:  circa 2.900 m²; 

 porzione W3:  circa 2.600 m²; 

 superficie totale:  circa 6.600 m². 

- Flächen Materialien und Maschinen:  - Superfici materiali e macchine: 

 Teilfläche Z1: ca. 6.700 m²; 

 Teilfläche Z2: ca. 2.800 m²; 

 Teilfläche Z3: ca. 6.100 m²; 

  porzione Z1:  circa 6.700 m²; 

 porzione Z2:  circa 2.800 m²; 

 porzione Z3:  circa 6.100 m²; 
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 Gesamtfläche: ca. 15.600 m².  superficie totale:  circa 15.600 m². 

- Lagerflächen Oberboden (Humusmieten):  Superfici di stoccaggio terreno vegetale (humus): 

 Teilfläche H1: ca. 1.100 m²; 

 Teilfläche H2: ca. 1.000 m²; 

 Teilfläche H3: ca. 500 m²; 

 Gesamtfläche: ca. 2.600 m². 

  porzione H1:  circa 1.100 m²; 

 porzione H2:  circa 1.000 m²; 

 porzione H3:  circa 500 m²; 

 superficie totale:  circa 2.600 m². 

Die bestehende Teilfläche Z3 steht im Baulos E52 
nur bis ca. Mitte 2014 zur Verfügung. 

 L’area parziale Z3 preesistente, nel presente lotto 
E52 è disponibile solo fino a circa metà 2014. 

Der Baustellenbereich Padastertal gliedert sich in 
folgende Teilbereiche: 

 L’ambito di cantiere Padastertal si articola nelle 
seguenti aree parziali: 

- Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen):  - Aree di allestimento cantiere (aree di cantiere): 

 BE-Fläche Wiesenfleck (auf Schüttkörper 
Lehnenschüttung 2.1): ca. 2.500 m²; 

 BE-Fläche Brücke   
Tunnel Padastertal: ca. 220 m²;  ca. 220 m²; 

 BE-Fläche Portalbereich: ca. 820 m²; 

 BE-Fläche Mölzenbrücke: ca. 700 m²; 

 BE-Fläche Inzental: ca. 1.080 m²;  ca. 1080 m²; 

 BE-Fläche Padastertal: ca. 10.300 m². 

  area di cantiere Wiesenfleck (da realizzare sul 
corpo del deposito 2.1): circa 2.500 m²; 

 area di cantiere ponte   
galleria Padaster: circa 220 m²; 

 area di cantiere zona portale:  circa 820 m²; 

 area di cantiere Mölzenbrücke: circa 700 m²; 

 area di cantiere Inzental: circa 1.080 m²; 

 area di cantiere Padastertal: circa 10.300 m². 

- Arbeitsbereiche Phase 1 (in der Reihenfolge vom 
Talausgang ins Talinnere): 

 - Aree di lavoro fase 1 (nell’ordine verso 
l’entrovalle): 

 Arbeitsbereich Fischteich; 

 Arbeitsbereich Umleitungsstollen offene Bau-
weise; 

 Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal 
Umleitungsstollen; 

 Arbeitsbereich Verlegung Gerinne Fuß Leh-
nenschüttung 2.3; 

 Arbeitsbereich Einlaufbauwerk und oberes 
Portal Umleitungsstollen; 

 Arbeitsbereich Zufahrtsstrasse obere Was-
serbauwerke; 

 Arbeitsbereich obere Geschiebesperre. 

  area di lavoro vivaio; 

 area di lavoro cunicolo di deviazione a cielo 
aperto 

 area di lavoro zona portale imbocco inferiore 
galleria Padaster; 

 area di lavoro deviazione alveo piede deposi-
to su versante 2.3; 

 area di lavoro opera di presa e imbocco supe-
riore cunicolo di deviazione; 

 area di lavoro strada di accesso opere idrauli-
che superiori; 

 area di lavoro briglia superiore ritenuta detriti. 

- Arbeitsbereiche Phase 2 (in der Reihenfolge vom 
Talausgang ins Talinnere): 

 - Aree di lavoro fase 2 (nell’ordine verso 
l’entrovalle): 

 Arbeitsbereich Böschung bewehrte Erde BE-
Fläche Padastertal;  

 Arbeitsbereich Wasserableitungssystem BE-
Fläche Padastertal;  

 Arbeitsbereich Portal Schutterstollen Padaster-
tal; 

 Arbeitsbereich provisorische Geschiebesperre 
Wasserableitungssystem BE-Fläche Padaster-
tal; 

 Arbeitsbereiche Geschiebeauffangbecken Sei-
tenzubringer 03 und 04; 

  area di lavoro scarpata in terra armata area di 
cantiere Padastertal;  

 area di lavoro sistema di smaltimento e acque 
area di cantiere Padastertal;  

 area di lavoro portale cunicolo di smarino Pa-
dastertal; 

 area di lavoro briglia provvisoria ritenuta detriti 
sistema di smaltimento acqua area di cantiere 
Padastertal; 

 area di lavoro vasche raccolta detriti torrenti la-
terali 03 e 04; 
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 Arbeitsbereich Querdrainagestollen.  area di lavoro cunicolo di drenaggio 
trasversale. 

- Teilschüttbereiche Deponie Phase 1:  - Depositi parziali fase 1: 

 Schüttphase 1 (Bestand aus Los E51, keine 
Restkapazität); 

 Lehnenschüttung 2.1: 

 Grundfläche:  ca. 13.700 m²; 

 Deponiekapazität:  ca. 63.000 m³; 

 Restkapazität aus  
Los V57:  ca. 24.000 m³ 

 Lehnenschüttung 2.2: 

 Grundfläche:  ca. 8.400 m²; 

 Deponiekapazität:  ca. 30.000 m³; 

 Lehnenschüttung 2.3: 

 Grundfläche:  ca. 21.700 m²; 

 Deponiekapazität:  ca. 158.000 m³. 

  fase di deposito 1 (preesistente da lotto E51, 
senza capienza residua); 

 deposito su versante 2.1: 

 superficie:  circa 13.700 m²; 

 capienza di deposito:  circa 63.000 m³; 

 capienza residua da  
lotto V57: circa 24.000 m³; 

 deposito su versante 2.2: 

 superficie:  circa 8.400 m²; 

 capienza di deposito:  circa 30.000 m³; 

 deposito su versante 2.3: 

 superficie:  circa 21.700 m²; 

 capienza di deposito:  circa 158.000 m³. 

- Deponiehauptschüttbereich Phase 2:  - Deposito principale fase 2: 

 Deponiehauptschüttung bis H = 1.123 m: 

 Deponiekapazität:  ca. 76.000 m³; 

 Deponiehauptschüttung  
von H = 1.123 m bis H = 1.166 m: 

 Deponiekapazität:  ca. 440.000 m³; 

 Deponiehauptschüttung  
von H = 1.166 m bis H = 1.172 m: 

 Deponiekapazität:  ca. 100.000 m³. 

  fase principale di deposito fino a H = 1.123 m: 

 capienza di deposito:  circa 76.000 m³; 

 fase principale di deposito da H = 1.123 m fi-
no a H = 1.166 m: 

 capienza di deposito:  circa 440.000 m³; 

 fase principale di deposito da H = 1.166 m fi-
no a H = 1.172 m: 

 capienza di deposito:  circa 100.000 m³. 

Aushub und Sicherung des Portalvoreinschnitts des 
unteren Portals des Umleitungsstollens im Padaster-
tal wurden im Vorgängerlos V57 durchgeführt. 

 Scavo e opere di sostegno scavo per l’imbocco infe-
riore del cunicolo di deviazione nella val Padaster 
sono stati eseguiti nel lotto precedente V57. 

Die Baustellenbereiche werden von einem Mindest-
umfang an Infrastruktur durchquert. Es sind folgende 
Leitungen vorhanden: 

 Le aree di cantiere sono attraversate da una serie 
d’infrastrutture. Sono presenti almeno le seguenti 
condotte e linee: 

- Trinkwasserleitung; 

- Stromkabel; 

- Telefonkabel; 

- Schmutzwasserleitung. 

 - condotta acqua potabile; 

- cavo di corrente (linea aerea); 

- cavo telefonico (linea aerea); 

- conduttura acque nere. 

Seitens des AN ist eine Erhebung der Einbauten 
durchzuführen und der Anschluss an die entspre-
chenden Netze der einzelnen Spartenbetreiber her-
zustellen. 

 È a cura dell'affidatario rilevare le installazioni e rea-
lizzare i collegamenti alle relative reti dei singoli ge-
stori. 

4.2.6. Bauzeit im Winter 

 

4.2.6. Esecuzione lavori nei periodi invernali 

Aufgrund der topografischen Lage der Baustellenbe-
reiche und aufgrund des Bauzeitenplans, gemäß 
welchem Bauarbeiten auch in der Winterzeit vorge-

 In considerazione dell’ubicazione del cantiere ed al-
tresì delle previsioni del cronoprogramma, le quali 
indicano lavori edili anche durante il periodo inverna-
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sehen sind, ist im gesamten Projektbereich mit er-
heblichen Wintererschwernissen zu rechnen. Insbe-
sondere wird auch auf die in diesem Bereich in sehr 
kurzen Zeiträumen möglichen großen Neu-
schneemengen hingewiesen. Für die Winterzeit sind 
daher geeignete Maßnahmen vorzusehen, um die 
Einhaltung des Bauzeitenplans trotz witterungsbe-
dingter Erschwernisse zu gewährleisten. 

le, sono da tener conto le difficoltà oggettive legate 
all’esecuzione dei lavori in inverno. In particolar mo-
do si evidenzia l’alta probabilità di forti nevicate 
nell’arco anche di pochi giorni. Alla luce di quanto 
anzidetto, sono da prevedere adeguate misure al fine 
di rispettare il cronoprogramma nonostante le even-
tuali condizioni atmosferiche avverse. 

Der AN hat über die gesamte Bauzeit die Schnee-
räumung und den Streudienst auf allen Baustrassen, 
Baustellenzufahrten und BE-Flächen durchzuführen. 

 L'affidatario è tenuto a provvedere, per tutta la durata 
dei lavori, allo sgombero della neve e allo spargimen-
to di ghiaia e/o sale su tutte le strade di cantiere, ac-
cessi al cantiere e le aree di cantiere. 

Die jeweiligen Deponieschüttbereiche sind so weit 
schneefrei zu halten, dass die Arbeiten fortgesetzt 
werden können. 

 Le rispettive aree di riporto per la costruzione del de-
posito dovranno essere tenute sgomberate dalla ne-
ve in modo che i lavori possano proseguire. 

4.3. Vorgesehene Arbeiten 

 

4.3. Lavori previsti 

Für eine ausführliche Beschreibung der im Baulos 
E52 vorgesehenen Bauarbeiten wird auf das Kapitel 
D – Baulosbeschreibung verwiesen. 

 Per l’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del lot-
to E52 si rimanda alla Sezione D Descrizione del lot-
to dei lavori. 
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5. PROJEKTBETEILIGTE 

 

5. PARTECIPANTI AL PROGETTO 

Im Folgenden werden die wichtigsten zum Erstel-
lungszeitpunkt dieses Dokuments bekannten Pro-
jektbeteiligten aufgelistet. 

 Di seguito sono elencati i principali partecipanti al 
progetto conosciuti fino al momento della redazione 
di questo documento. 

Bauherr:  Committente: 

Brenner Basistunnel BBT SE 

Amraser Straße 8 

A-6020 Innsbruck 

Ausschreibungsplanung:  Progettazione d’appalto: 

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 

Schönbrunnerstr. 297 

A-1120 Wien 

Planungskoordinator:  Coordinatore di progettazione: 

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 

Schönbrunnerstr. 297 

A-1120 Wien 

Baustellenkoordinator:  Coordinatore di sicurezza: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Ausführungsplanung Bauwerke untertage:  Progettazione d’appalto opere in sotterraneo: 

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 

Schönbrunnerstr. 297 

A-1120 Wien 

Ausführungsplanung Bauwerke obertage:  Progettazione d’appalto opere a cielo aperto: 

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 

Schönbrunnerstr. 297 

A-1120 Wien 

Auftragnehmer:  Affidatario: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Subunternehmer:  Subappaltatore: 

noch zu benennen  ancora da nominare 
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Örtliche Bauaufsicht (ÖBA):  Direzione Lavori (DL): 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Geotechniker vor Ort:  Geotecnico sul posto: 

PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 

Schönbrunnerstr. 297 

A-1120 Wien 

Geologische Bauaufsicht des Auftraggebers:  Sorveglianza geologica del Committente: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Geotechnische Bauaufsicht des Auftraggebers:  Sorveglianza geotecnica del Committente: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Kontrollmessungen:  Misure di controllo: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Beweissicherung Erschütterung:  Rilievo stato di fatto vibrazioni: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Beweissicherung Lärm:  Rilievo stato di fatto rumori: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Beweissicherung Luft:  Rilievo stato di fatto aria: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Gebäudebeweissicherung:  Rilievo stato di fatto degli edifici: 

noch zu benennen  ancora da nominare 

Limnologische Bauaufsicht:  Sorveglianza limologica: 

gemäß behördlichem Bescheid  secondo autorizzazione dell’Autorità 

Ökologische Bauaufsicht:  Sorveglianza ecologica: 

gemäß behördlichem Bescheid  secondo autorizzazione dell’Autorità 

Wasserrechtliche Bauaufsicht:  Sorveglianza tutele d’acque: 

gemäß behördlichem Bescheid  secondo autorizzazione dell’Autorità 

Bauaufsicht Wildbach- und Lawinenverbauung:  Sorveglianza bacini montani: 

gemäß behördlichem Bescheid  secondo autorizzazione dell’Autorità 
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Deponieaufsicht:  Sorveglianza deposito: 

gemäß behördlichem Bescheid  secondo autorizzazione dell’Autorità 

Prüfstatiker:  Collaudatore statico: 

gemäß behördlichem Bescheid  secondo autorizzazione dell’Autorità 

Der SiGe-Plan ist nach Auftragsvergabe mit den ent-
sprechenden Daten aller Unternehmer und Subun-
ternehmer zu ergänzen. 

 Il Piano di Sicurezza e di Tutela della Salute deve 
essere integrato dopo affidamento dei lavori con i da-
ti corrispondenti di tutti gli appaltatori e subappaltato-
ri. 

 

Abbildung 2 Organigramm Baulos E52.  Illustrazione 2 Organigramma lotto E52. 
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6. BAUSTELLENORDNUNG 

 

6. ORDINAMENTO DEL CANTIERE 

6.1. Baustellenordnung im Sinne des 
BauKG 

 

6.1. Ordinamento del cantiere secondo la 
legge BauKG 

In Beilage B ist die Baustellenordnung im Sinne des 
BauKG beigelegt. Sie ist auf der Baustelle gut sicht-
bar und allgemein zugänglich auszuhängen und gilt 
für alle Auftragnehmer. Subunternehmer sind vom 
Auftragnehmer über die Baustellenordnung nach-
weislich in Kenntnis zu setzen. 

 Nell’allegato B è riportato l’ordinamento dei cantieri ai 
sensi della legge BauKG. Tale ordinamento va affis-
so in modo ben visibile in cantiere, in luogo accessi-
bile a tutti, e vale per tutti gli affidatari. I subappaltato-
ri devono essere portati a conoscenza 
dell’ordinamento del cantiere dagli affidatari originari. 

6.2. Sicherheitssystem BBT 

 

6.2. Sistema di sicurezza BBT 

BBT SE beabsichtigt, die Baustellen / Bauabschnitte 
des BBT los- und staatsübergreifend mit einem um-
fassenden Leitsystem auszustatten. Dieses Leitys-
tem sieht in sämtlichen Tunnelabschnitten bzw. in 
den Portalbereichen folgende Funktionen vor: 

 BBT SE intende dotare i cantieri / le fasi di costruzio-
ne della Galleria di Base del Brennero di un sistema 
di controllo completo a livello transnazionale ed 
esteso a tutti i lotti. Tale sistema di controllo prevede 
le seguenti funzioni in tutti i segmenti della galleria e 
nelle aree di portale: 

 Übertragungsnetz, Leitsystem 

 Sprach und Datenkommunikation 

 Zugangskontrolle und Ortung (RFID)  
 

 Baustellentelefonie (WLAN) 

 Notruftelefonie 

 Alarmierung 

 Schrankenanlagen mit Gegensprechanlagen 

 Videoüberwachung 

 Feuerwehrfunk 

  rete di comunicazione sistema di controllo  

 comunicazione vocale e dati 

 controllo degli accessi e localizzazione 
(RFID) 

 telefonia di cantiere (WLAN) 

 telefonia di emergenza 

 sistema di allarme 

 sbarre con citofono 

 videosorveglianza 

 radiotrasmissione vigili del fuoco 

Die Montage, der Betrieb und die Wartung der Sys-
teme obliegt gänzlich dem AN Bau. Positionen hier-
für sind im Leistungsverzeichnis H2.2 vorgesehen. 

 Montaggio, esercizio e manutenzione dei sistemi di 
sicurezza sono esclusivamente di competenza 
dell’affidatario. Voci per le prestazioni sono previste 
nell’elenco prestazioni H2.2. 

Viele der im SiGe-Plan geforderten Maßnahmen zur 
Baustellensicherung, Personenerfassung, Zugangs-
kontrolle, Kommunikation, usw. sind durch die Um-
setzung des BBT Sicherheitssystems abgedeckt und 
dadurch auch mittels entsprechenden Positionen Im 
Leistungsverzeichnis berücksichtigt und damit abge-
golten, siehe Teil H2.1 und H2.2.  

 Molti degli interventi descritti nel piano di sicurezza, 
per la sicurezza cantiere, rilevamento dei pedoni, 
controllo di accesso, comunicazione, ecc. sono co-
perti del sistema di sicurezza della BBT e sono fattu-
rate in appositi voci nel elenco prezzi e perciò com-
pensati, vedere le parti H2. 1 e H2.2. 

 

Unberührt davon sind zusätzliche Anforderungen und 
Maßnahmen, welche im SiGe-Plan gefordert sind, 
und durch das BBT Sicherheitssystem nicht abge-
deckt sind, ebenfalls zu beachten und umzusetzen.  

 Inalterato, altri requisiti e misure che sono disposte 
nel piano di sicurezza, ma non sono coperti dal si-
stema di sicurezza BBT, devono anche essere rispet-
tati e realizzati. 
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Solche zusätzlichen Maßnahmen und Anforderungen 
werden, wenn nicht eigene Leistungspositionen dafür 
vorgesehen sind (wie zum Beispiel für die Rettungs-
container), mit den Positionen der Baustellengemein-
kosten abgegolten. 

 Tale misure e requisiti, se non è prevista una voce 
nell’elenco prezzo ( come per esempio il container di 
salvataggio) sono rimborsate con le posizioni delle 
spese generali. 

6.3. Meldepflicht 

 

6.3. Obbligo di notifica 

Alle auf der Baustelle tätig werdenden Arbeitgeber 
(auch Subunternehmer) und Selbstständige haben 
spätestens 2 Wochen vor Arbeitsbeginn, im Fall der 
späteren Beauftragung unverzüglich, der ÖBA fol-
gende Angaben zu melden. 

 Tutti i datori di lavoro che diventano attivi in cantiere 
(anche i subappaltatori) e i lavoratori autonomi hanno 
al massimo due settimane di tempo dall’inizio dei la-
vori per registrarsi alla DL; nel caso di incarico suc-
cessivo la notifica va effettuata immediatamente. 

- Firmenname;  - Nome delle imprese; 

- Anschrift;  - Recapito; 

- Verantwortlicher Bauleiter bzw. Montageleiter;  - Direttore di cantiere responsabile e / o capo mon-
taggio; 

- Umfang und Dauer der beauftragten Arbeiten.  - Estensione e durata dei lavori in incarico. 

Die Meldung wird durch die ÖBA an den Baustellen-
koordinator weitergeleitet. Bei Subunternehmern ist 
die Meldung an die ÖBA über den Auftragnehmer zu 
veranlassen. 

 La notifica è trasmessa dalla DL al coordinatore di 
cantiere. Nel caso di subappaltatori, la notifica alla 
DL va loro ordinata dall’affidatario originario. 

6.4. Projekthandbuch 

 

6.4. Agenda di cantiere 

Vor Baubeginn ist durch den Auftragnehmer ein Pro-
jekthandbuch zu erstellen und laufend auf dem neu-
esten Stand zu halten. 

 Prima dell’inizio dei lavori, l’affidatario originario deve 
redigere e aggiornare costantemente un’agenda di 
cantiere. 

Das Projekthandbuch ist eine Telefon- und Adres-
senliste und hat mindestens folgende Informationen 
zu enthalten: 

 L’agenda di cantiere è una lista d’indirizzi e numeri 
telefonici e deve contenere almeno le seguenti infor-
mazioni: 

- Alle am Bau beteiligten Unternehmen (Bauher-
renseite und Ausführungsseite, sowie Subunter-
nehmer und Lieferanten); 

 - Tutte le imprese partecipanti alla costruzione (pa-
gina dei committenti e pagina d’esecuzione, così 
come subappaltatori e fornitori); 

- Die in den einzelnen Unternehmen verantwortli-
chen Ansprechpartner mit Telefon-, Faxnummern 
und gegebenenfalls E-Mail Adressen; 

 - Le persone a cui rivolgersi responsabili per cia-
scuna singola impresa, con numero di telefono e 
di fax ed eventualmente indirizzo e-mail; 

- Die Adressen der beteiligten Unternehmen;  - Gli indirizzi delle imprese partecipanti; 

- Notrufnummern von Rettung, Feuerwehr, Polizei;  - Numeri d’emergenza di Pronto Soccorso, Vigili del 
Fuoco, Polizia; 

- Telefonnummern von für die Baustelle zuständi-
gen Ärzten und Krankenhäusern; 

 - Numeri di telefono dei medici e degli ospedali 
competenti per il cantiere; 

- Telefonnummern und Adressen der Anrainer.  - Numeri di telefono e indirizzi dei vicini. 
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6.5. Persönliche Schutzausrüstung 

 

6.5. Dispositivi di protezione individuale 

Jeder Arbeitnehmer hat entsprechend dem gültigen 
Arbeitnehmerschutzgesetz bzw. der Bauarbeiter-
schutzverordnung gekleidet und ausgerüstet zu sein. 

 Ciascun lavoratore deve essere vestito ed equipag-
giato conformemente alla legge in vigore per la tutela 
dei lavoratori e in particolare all’ordinamento per la 
sicurezza nei cantieri edili. 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass bei der 
Ausführung von Spritzbeton die Verwendung eines 
Augenschutzes vorgeschrieben ist. 

 Si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che durante 
l’esecuzione di lavori di calcestruzzo a proiezione 
(„spritzbeton“) va previsto l’utilizzo di una protezione 
per gli occhi. 

Im Tunnel hat jeder Arbeitnehmer eine Warnweste zu 
tragen und ein Geleucht mit sich zu führen. Die 
Warnwesten müssen Klasse 3 gemäß EN 471 ent-
sprechen. 

 In galleria ciascun lavoratore deve indossare un 
giubbotto ad alta visibilità e portare con sé una lam-
pada. I giubbotti ad alta visibilità devono essere con-
formi alla classe 3 secondo la norma EN 471. 

Die richtige Verwendung der Persönlichen Schutz-
ausrüstung ist durch die verantwortlichen Personen 
laufend zu kontrollieren und bei Nichtbeachtung um-
gehend einzufordern und sicherzustellen. 

 L'uso corretto dell'apparecchiatura personale di pro-
tezione deve essere controllato costantemente dalle 
persone responsabili e, in caso di negligenza, deve 
essere imposto e immediatamente accertato. 

An den Baustellenzugängen, an den Tunnelportalen 
und an Arbeitsstellen mit besonderen Gefährdungen 
sind Hinweistafeln, welche auf die Verwendung der 
Persönlichen Schutzausrüstung hinweisen, anzu-
bringen. 

 Agli ingressi dei cantieri, agli imbocchi delle gallerie e 
ai posti di lavoro con i rischi particolari sono da mon-
tare cartelli d’indicazione, i quali si riferiscono all'uso 
dell'apparecchiatura personale di protezione. 

Lieferanten und Besucher dürfen die Baustelle nur in 
entsprechender Kleidung betreten. Dazu gehören 
u.a. Helm, feste Schuhe (wenn notwendig Sicher-
heitsschuhe oder -gummistiefel), enganliegende 
Kleidung und Schutzjacke mit reflektierenden Strei-
fen. Ausnahmen von dieser Regelung können ge-
macht werden, wenn sich die Lieferanten und Besu-
cher ausschließlich in oder auf entsprechend be-
leuchteten Fahrzeugen aufhalten. 

 Fornitori e visitatori possono entrare in cantiere 
esclusivamente con abbigliamento adeguato, come 
ad esempio casco di protezione, scarpe resistenti 
(quando necessario, scarpe di sicurezza o stivali di 
gomma di sicurezza), vestiti ben aderenti e giacca di 
protezione con strisce riflettenti. Eccezioni a tale re-
gola possono essere fatte esclusivamente nel caso in 
cui i fornitori e i visitatori si limitino a restare dentro o 
sopra automezzi adeguatamente illuminati. 

6.6. Organisatorische Maßnahmen 

 

6.6. Provvedimenti organizzatori 

6.6.1. Zentrale Koordinations- und Meldestelle 

 

6.6.1. Ufficio centrale di coordinamento e di re-
gistro 

In der Bauleitung des Auftragnehmers muss eine 
zentrale Koordinations- und Meldestelle eingerichtet 
werden. Über diese Koordinationsstelle sind sämtli-
che An- und Abmeldevorgänge zu führen. Hier erfolgt 
auch die Überwachung des automatischen Kontroll-
systems (Anwesenheitsüberwachung). 

 Nella direzione di cantiere dell’affidatario deve essere   
predisposto un ufficio centrale di coordinamento e 
registrazione, tramite il quale vanno svolte tutte le 
procedure di registrazione e di log out. Qui avviene 
anche il monitoraggio del sistema automatico di con-
trollo (controllo delle presenze). 

Über die zentrale Koordinationsstelle wird weiter die 
Notfallmeldung geleitet und das Notfallmanagement 
in Gang gesetzt (siehe auch Alarmpläne). 

 Tramite l’ufficio centrale di coordinazione avviene an-
che l’avviso in caso d’emergenza ed è regolata l'am-
ministrazione di emergenza (vede inoltre i programmi 
dell'allarme). 
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Die zentrale Koordinationsstelle muss ständig be-
setzt sein. Die Verantwortung für die zentrale Koordi-
nations- und Meldestelle obliegt dem Bauleiter vor 
Ort. 

 Il reparto centrale di coordinazione deve essere oc-
cupato costantemente. La gestione dell’ufficio centra-
le di coordinamento e di registro rientra nelle respon-
sabilità del direttore di cantiere. 

Von hier aus sollen auch alle sonstigen Kontrollsys-
teme überwacht und koordiniert werden können. 

 Inoltre da qui anche tutti gli altri sistemi di controllo 
devono essere coordinati e sorvegliati. 

6.6.2. Personenerfassungssystem 

 

6.6.2. Sistema di rilevamento delle persone 

Beim gegenständlichen Bauvorhaben wird eine elekt-
ronische Zugangskontrolle zur Anwendung gebracht, 
um den gesetzlichen Anforderungen der Arbeitssi-
cherheit zu genügen. Um stets und lückenlos einen 
Überblick zu haben, wie viele Personen sich in den 
jeweiligen Tunnelvortrieben und Arbeitsbereichen be-
finden, ist ein System mit folgenden Eigenschaften 
zum Einsatz zu bringen: 

 Per l’opera in progetto, è previsto il ricorso a un con-
trollo elettronico di accesso, al fine di ottemperare al-
le disposizioni di legge previste per la sicurezza sul 
lavoro. Per essere costantemente e continuamente 
informati sul numero di persone impegnate nei rispet-
tivi lavori di avanzamento in galleria e nelle aree di 
lavoro, è previsto l’impiego di un sistema in grado di: 

- Erfassung der ein- und ausfahrenden Personen, 
auch wenn diese in Fahrzeugen sitzen; 

 - Rilevare le persone in ingresso e in uscita, anche 
all’interno di veicoli; 

- Dokumentation und übersichtliche Anzeige der 
Personeneinfahrten und -ausfahrten am Bild-
schirm und Aufzeichnung auf einem Speicherme-
dium. Dieses Anzeigesystem ist in einem rund um 
die Uhr zugänglichen geschlossenen Raum im 
Portalbereich unterzubringen; 

 - Documentare e riprodurre in modo chiaro su 
schermo il personale in ingresso e in uscita, con 
relative registrazioni su apposito strumento. Detto 
sistema di riproduzione deve essere sistemato in 
un locale chiuso accessibile 24h su 24 in zona 
portale; 

- Die Verantwortung über das klaglose Funktionie-
ren des Systems obliegt dem Bauleiter vor Ort; 

 - Garantire un perfetto funzionamento, aspetto che 
rientra nelle responsabilità del direttore dei lavori; 

- Unbefugte Zutritte haben einen Alarm auszulö-
sen. 

 - Azionare un allarme in caso di accesso da parte 
di non autorizzati. 

Um diese Forderungen zu erfüllen, hat jede Person, 
welche planmäßigen Zutritt zur Baustelle hat, mit ei-
nem elektronischen Meldemedium (Chip) ausgestat-
tet zu sein. 

 Per permettere il rispetto di quanto sopra elencato, è 
necessario che ciascun individuo autorizzato ad ac-
cedere al cantiere sia provvisto di un dispositivo elet-
tronico di riconoscimento (chip). 

6.6.3. Ausweispflicht – Baustellenausweis 

 

6.6.3. Obbligo d’identificazione – tessera di ri-
conoscimento del cantiere 

Auf der Baustelle gilt die allgemeine Ausweispflicht. 
Das heißt, jeder Arbeitnehmer muss einen Baustel-
lenausweis mit Lichtbild (bevorzugt im Scheckkarten-
format) jederzeit und verpflichtend bei sich tragen. 
Dies gilt auch für Subunternehmer und Selbstständi-
ge.  

 Sul cantiere, esiste l’obbligo generale 
d’identificazione. Ciò implica che ogni lavoratore de-
ve avere con sé, sempre e obbligatoriamente, una 
tessera di riconoscimento con fototessera (preferibil-
mente in formato carta di credito). Questo vale anche 
per subappaltatori e autonomi.  

Ausweise und elektronische Meldemedien sind vom 
Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen. Die Ausga-
be der Ausweise und elektronischen Meldemedien 
erfolgt durch die ÖBA. 

 Tessere e dispositivi elettronici di riconoscimento de-
vono essere messi a disposizione dall’affidatario. 
L’emissione di tessere e dispositivi elettronici di rico-
noscimento avviene da parte della DL. 

Der Ausweis muss mindestens die folgenden Daten 
enthalten: 

 La tessera di riconoscimento deve contenere almeno 
i seguenti dati: 
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- Foto;  - Fotografia 

- Name, Vorname;  - Cognome, Nome 

- Nationalität;  - Nazionalità 

- Arbeitgeber  - Datore di lavoro 

- Funktion auf der Baustelle;  - Funzione in cantiere 

- Kartennummer;  - Numero della tessera 

- Ausstellungsdatum und Gültigkeit.  - Data d'emissione e periodo di validità 

Der Ausweis sollte auch den Chip des automatischen 
Anwesenheitskontrollsystems enthalten. 

 La tessera d’identificazione dovrebbe contenere na-
turalmente anche un chip integrato del sistema di 
controllo automatico di presenza. 

Ein entsprechender Vorschlag ist vom Auftragneh-
mer vorzulegen und umzusetzen. 

 Una proposta adeguata a riguardo deve essere pre-
sentata e attuata dall’affidatario originario. 

6.6.4. Unterweisung und Schulung der Arbeit-
nehmer 

 

6.6.4. Istruzione e addestramento dei dipenden-
ti 

Es wird insbesondere auf die Pflichten der Arbeitge-
ber im Sinne des AschG §12 und §14 bzw. BauV §5 
über die regelmäßige Information, Unterweisung und 
Schulung der Arbeitnehmer bezüglich Sicherheit, Ar-
beitsabläufe usw. hingewiesen. 

 In particolare si fa riferimento agli obblighi dei datori 
di lavoro a senso di AschG §12 e §14 e/o. BauV §5 
per quanto riguarda le informazioni a intervalli regola-
ri, Istruzione e addestramento dei dipendenti a ri-
guardo della sicurezza, procedure di lavoro, ecc. 

Zu diesem Zweck sind regelmäßige Informations- 
bzw. Schulungsveranstaltungen abzuhalten. 

 A questo fine sono da tenere sedute d’informazione 
e/o addestramento. 

Weiter wird auf die Verpflichtung der Weitergabe der 
Inhalte des SiGe-Plans durch den Auftragnehmer 
hingewiesen. 

 Inoltre si fa riferimento all'obbligo di comunicare il 
contenuto del Piano di Sicurezza e Tutela della Salu-
te da parte dell’appaltatore principale. 

Aufgrund der Größe der Baustellen ist zum Zweck 
der Schulung und Unterweisung der Arbeitnehmer, 
Subunternehmer, Selbstständige usw. ein ständiger 
Seminar- und Schulungsraum in angemessener 
Größe vorzusehen. 

 Dovuto la dimensione del cantiere, per motivi di ad-
destramento e istruzione dei dipendenti, Subappalta-
tori, professionisti, ecc., è da prevedere una sala di 
riunione e seminario di grandezza adeguata. 

6.6.5. Arbeitsvorbereitung – Koordinierung der 
Arbeiten – Koordinierungsbesprechungen 

 

6.6.5. Predisposizione dei lavori – coordina-
mento del lavoro – riunioni di coordina-
zione 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zuge der Ar-
beitsvorbereitung eine ausreichende Koordinierung 
der Arbeiten zwischen den einzelnen Gewerken si-
cherzustellen um die gegenseitigen Gefährdungen 
auf ein Minimum zu reduzieren. 

 L'appaltatore principale è obbligato nel corso della 
preparazione dei lavori a garantire una coordinazione 
sufficiente dei lavori fra le singole categorie di lavoro 
per ridurre a un minimo i rischi reciproci.  

Hierzu sind regelmäßige (mindestens 1 x pro Woche) 
Sicherheits-Koordinierungsbesprechungen einzube-
rufen. Jedes Unternehmen hat einen für Sicherheits-
fragen befugten und verantwortlichen Vertreter zu 
diesen Koordinierungsbesprechungen zu entsenden. 

 Per questo motivo (almeno 1 volta la settimana) sono 
da convocare riunioni di Sicurezza e coordinazione. 
Ogni impresa deve essere presentata da un rappre-
sentante autorizzato e responsabile a queste riunioni 
di coordinazione. 

Der Baustellenkoordinator nimmt ebenfalls an den  Anche il coordinatore del cantiere partecipa a queste 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 37 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

Koordinierungsbesprechungen teil. riunioni di coordinazione. 

Die Koordinierungsbesprechungen sollen auch Teil 
der routinemäßigen Baustellenbesprechungen zur 
Arbeitsvorbereitung sein. 

 Le riunioni di coordinazione dovrebbero essere inol-
tre parte degli usuali colloqui in cantiere per la predi-
sposizione dei lavori. 

Bezüglich Koordination, gegenseitige Gefährdungen 
und Maßnahmen wird auch auf die nachfolgenden 
Kapitel verwiesen. 

 Per quanto riguarda il coordinamento, situazioni di 
pericolo reciproco e interventi, si fa riferimento ai ca-
pitoli successivi. 

Grundsätzlich sollte im Zuge der Arbeitsvorbereitung 
und Koordinierung der einzelnen Arbeitsphasen im-
mer das Prinzip der zeitlichen und räumlichen Tren-
nung der einzelnen Arbeitsphasen verfolgt werden. 

 Di principio, nell’ambito della predisposizione dei la-
vori e coordinamento delle diverse fasi di lavoro, si 
dovrebbe sempre seguire il principio della separazio-
ne spaziale e temporale delle singole fasi di lavoro. 

Ist eine zeitgleiche Ausführung ohne räumliche Tren-
nung unvermeidbar, so sind entsprechende Schutz-
maßnahmen für die beteiligten Arbeiter zu treffen, um 
eine gegenseitige Gefährdung auszuschließen. 

 Nel caso in cui un'esecuzione contemporanea, senza 
separazione spaziale, non possa essere evitata, so-
no da prevedere misure di sicurezza adeguate per 
tutti i lavoratori per escludere un pericolo reciproco. 

Diese Maßnahmen sind in den Koordinierungsbe-
sprechungen einvernehmlich festzulegen und bei der 
Ausführung verbindlich anzuwenden. Dies hat eine 
Anpassung des SiGe-Plans durch den Baustellenko-
ordinator zur Folge.  

 Queste misure devono essere fissate di comune ac-
cordo durante le riunioni di coordinamento e devono 
essere applicate durante l'esecuzione dei lavori. 
Questo comporta un adattamento del piano di sicu-
rezza e di tutela della salute da parte del coordinato-
re di cantiere. 

6.7. Subunternehmer und Lieferanten 

 

6.7. Subappaltatori e fornitori 

Subunternehmer sind „gleichwertige Auftragnehmer“ 
im Sinne des BauKG und sind als solche durch den 
Auftragnehmer nachweislich in den SiGe-Plan einzu-
führen. 

 Ai sensi della legge BauKG i subappaltatori sono “af-
fidatari d’ugual valore” e come tali vanno introdotti 
comprovatamene nel Piano di Sicurezza e Tutela del-
la Salute dall’appaltatore originario. 

Bei Beauftragung eines Subunternehmers oder Liefe-
ranten ist dem Auftragsschreiben ein Informations-
blatt beizulegen, das die grundlegenden Verhaltens-
regeln auf der Baustelle enthält. Weiter ist ein Lage-
plan zu übergeben, auf dem die Wege, Zu- und Ab-
fahrten und die Fluchtwege markiert sind, die benützt 
werden dürfen / sollen. Die beauftragten Unterneh-
men haben diese Informationen intern an diejenigen 
Personen weiterzugeben, die Arbeiten auf der Bau-
stelle zu verrichten haben. 

 In caso d’incarico di un subappaltatore o di un fornito-
re, va allegato alla scrittura dell’incarico un foglio in-
formativo che contiene le regole basilari di compor-
tamento in cantiere. Inoltre, va consegnata una pla-
nimetria su cui sono segnati i percorsi pedonali, 
l’accesso e l’uscita dei mezzi e le vie di fuga che 
possono / devono essere utilizzati. Le imprese incari-
cate devono inoltrare internamente queste informa-
zioni a coloro che devono eseguire i lavori in cantie-
re. 

Ein „Informations- und Kenntnisblatt für Subunter-
nehmer und Lieferanten “ ist in Beilage F beigelegt. 

 Un esempio di “Foglio informativo e di conoscenza 
per subappaltatori e fornitori” è accluso nell’Allegato 
F. 

Die Kenntnis und die Verpflichtung zur Weitergabe 
dieser Informationen (Unterlagen) sind mit Unter-
schrift des Ansprechpartners des jeweiligen Unter-
nehmens zu bestätigen. Eine Kopie dieser Bestäti-
gung ist dem Baustellenkoordinator zu übergeben. 

 La conoscenza e l’obbligo di trasmissione di tali in-
formazioni (documenti) devono essere confermati at-
traverso la firma delle persone di riferimento della re-
lativa impresa. Una copia di questa conferma deve 
essere consegnata al coordinatore del cantiere. 
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6.8. Besucher 

 

6.8. Visitatori 

Besucher sind alle Personen, die außerhalb der 
Wahrnehmung einer projektbezogenen Aufgabe bzw. 
in Erfüllung eines Auftrages die Baustelle betreten. 

 Visitatori sono tutti coloro i quali non entrano in can-
tiere per il rispetto di un compito legato al progetto o 
per l’adempimento di un incarico. 

Baustellenbesuche sind ausnahmslos vom Bauherrn 
(Loskoordinator) genehmigen zu lassen. Der Zeit-
punkt und der Umfang der Baustellenbesichtigung 
sind einvernehmlich zwischen dem Bauherrn und al-
len zum angestrebten Zeitraum auf der Baustelle tä-
tigen Auftragnehmern / Arbeitgebern zu vereinbaren. 

 I visitatori del cantiere devono, senza eccezioni, es-
sere autorizzati dal committente (direzione del pro-
getto). Il momento e l’estensione della visita in cantie-
re devono essere stabilite di comune accordo tra il 
committente e tutti gli affidatari / datori di lavoro attivi 
in cantiere nel lasso temporale in cui è richiesta la 
visita. 

Als Begleitpersonen sind fachlich kompetente und 
mit dem aktuellen Bauablauf im Detail vertraute Per-
sonen vom Bauherrn und den auf der Baustelle täti-
gen Auftragnehmern einvernehmlich zu nominieren. 
Besucher dürfen nur in Begleitung von diesen die 
Baustelle betreten. 

 Come accompagnatori devono essere nominate, di 
comune accordo, dal Committente e dagli affidatari 
attivi in cantiere, persone competenti in materia e che 
conoscano nel dettaglio lo sviluppo attuale dei lavori. 
Ai visitatori è consentito entrare in cantiere esclusi-
vamente se accompagnati da tali persone. 

Besucher müssen eine derartige Schutzausrüstung 
(Schuhwerk, Helm, reflektierende Weste, Selbstret-
ter,…) tragen, wie ein für dieselbe Tätigkeit vorgese-
hener Arbeitnehmer und müssen als Besucher er-
kennbar sein (z.B. Helmfarbe). Die Schutzausrüstung 
ist vom Auftragnehmer in ausreichender Anzahl bei-
zustellen. 

 I visitatori devono indossare un’attrezzatura di prote-
zione (calzature, casco di protezione, giubbotto riflet-
tente, Autorespiratori, …) simile a quella di un lavora-
tore previsto per la stessa attività e devono essere 
riconoscibili come visitatori (ad esempio colore del 
casco). L’attrezzatura di protezione deve essere for-
nita dall’affidatario in numero sufficiente. 

Jeder Besucher hat über die Grundregeln des Ver-
haltens auf der Baustelle informiert zu werden und 
hat schriftlich den Erhalt dieser Information mit seiner 
Unterschrift im Besucherbuch zu bestätigen (siehe 
auch „Informations- und Kenntnisblatt für Besucher“ 
in Beilage G).  

 

 Ciascun visitatore deve essere informato sulle regole 
fondamentali di comportamento in quel cantiere e 
deve confermare per iscritto il ricevimento di tali in-
formazioni con una firma nel registro dei visitatori 
(vedi anche il “Foglio informativo e di conoscenza per 
visitatori” in Allegato G). 

6.8.1. Grundsätzliche Verhaltensregeln im Tun-
nel 

 

6.8.1. Regole fondamentali di comportamento 
in galleria 

Die Entscheidung, welche Bereiche zu welchem 
Zeitpunkt betreten werden dürfen, obliegt allein den 
Führungspersonen. Immer ist jedoch auf den Arbeits-
rhythmus der Mannschaften des Arbeitnehmers 
Rücksicht zu nehmen. Der direkte Arbeitsbereich von 
Geräten (Bagger, Lader, Straßenbaugeräte usw.) ist 
jedenfalls zu meiden. Die Führungen können zu Fuß 
oder mit geeigneten Fahrzeugen erfolgen. Dies muss 
im Verkehrswegekonzept des AN entsprechend be-
rücksichtigt werden (siehe Punkt 6.9.2). 

 La decisione, quali ambienti e in quale momento sia-
no accessibili, spetta soltanto alle persone con fun-
zione direttiva. Tuttavia, tale decisione va sempre 
presa con riguardo alla cadenza di lavoro delle squa-
dre. L’ambiente di lavoro proprio di macchinari (ru-
spe, caricatrici, macchinari per la costruzione di stra-
de, ecc.) deve essere in ogni caso evitato. Le visite 
possono avvenire a piedi o su automezzi adatti. A tal 
proposito l’Appaltator deve presentare un concetto di 
viabilità (vedi punto 6.9.2). 

Im Tunnel haben sich Besucher grundsätzlich in oder 
auf Fahrzeugen aufzuhalten. Die Entscheidung, ob 
die Besucher das Fahrzeug verlassen dürfen, obliegt 
allein der Führungsperson. 

 In linea di massima, in galleria i visitatori devono trat-
tenersi dentro o su automezzi. La decisione, se i visi-
tatori possono lasciare l’automezzo, spetta soltanto 
alle persone con funzione direttiva. 
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Kleingruppen (bis 5 Personen) dürfen sich in Beglei-
tung und nach Entscheidung der Führungsperson 
auch im Vortriebsbereich (ca. 25 m von der Orts-
brust) bewegen. Allerdings ist es auch den Mitglie-
dern von Kleingruppen nicht erlaubt, sich selbststän-
dig und einzeln im Tunnel, speziell im Vortriebsbe-
reich, zu bewegen. 

 Piccoli gruppi (fino a 5 persone) possono muoversi 
anche in ambiente di scavo (circa 25 m dal fronte di 
avanzamento) se accompagnati e previa decisione 
delle persone con funzione direttiva. Non è consenti-
to, neanche ai membri di piccoli gruppi, muoversi di 
propria iniziativa e da soli in galleria, specialmente in 
ambiente di scavo. 

Gruppen über 5 Personen dürfen sich während der 
Arbeiten der Ortsbrust nicht weiter als ca. 25 m nä-
hern. 

 Gruppi di più di 5 persone possono avvicinarsi fino a 
non oltre 25 m dal fronte dello scavo durante i lavori. 

Sollte entschieden werden, eine genauere Besichti-
gung durchzuführen, so dürfen Kleingruppen von je-
weils 5 Personen zur Ortsbrust vorgehen. Hat eine 
Gruppe den Vortriebsbereich wieder verlassen, kann 
die nächste 5-er Gruppe vorgehen. Sowohl die vor-
gehende Kleingruppe als auch die hinter der Grenze 
wartende Restgruppe hat von mindestens einer (1) 
Führungsperson begleitet zu sein. 

 Nel caso in cui sia deciso che avvenga una visita più 
precisa, piccoli gruppi di 5 persone alla volta possono 
avanzare verso il fronte dello scavo. Quando un 
gruppo ha abbandonato l’ambiente di scavo, un altro 
gruppo di 5 persone può avanzare. Sia il piccolo 
gruppo che avanza, sia il gruppo residuo che aspetta 
dietro al limite devono essere accompagnati da al-
meno una (1) guida. 

6.8.2. Anzahl Besuche und Größe Besucher-
gruppen 

 

6.8.2. Numero visite e grandezza dei gruppi di 
visitatori 

Baustellenbesuche sind an maximal einem Tag pro 
Woche vorgesehen. An diesem Tag können maximal 
2 Besuchergruppen empfangen werden. 

 Le visite di cantiere sono previste al massimo in un 
giorno alla settimana. In questo giorno possono esse-
re accolti al massimo 2 gruppi di visitatori. 

Die maximale Besucherzahl je Gruppe ist mit 20 Per-
sonen begrenzt.  

 Il numero massimo di visitatori per gruppo è pari a 
20. 

Die maximale Dauer des Baustellenbesuchs ist auf 1 
Stunde begrenzt. 

 La durata massima della visita di cantiere è di 1 ora. 

Für Besucher sind vom Auftragnehmer zusätzlich 30 
Besucherausweise samt elektronischem Meldemedi-
um (Chip) zur Verfügung zu stellen. 

 L’affidatario deve mettere a disposizione dei visitatori 
ulteriori 30 tessere di riconoscimento compresi i si-
stemi di riconoscimento elettronico (chip). 

6.9. Baustelleneinrichtungsplan und  
Verkehrswegekonzept 

 

6.9. Piano di allestimento del cantiere e 
modello della viabilità di cantiere 

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn sind vom Auftragneh-
mer ein Baustelleneinrichtungsplan und ein Ver-
kehrswegekonzept zu erstellen und der ÖBA zur Be-
willigung vorzulegen. Diese Dokumente sind vom 
Auftragnehmer fortzuschreiben und allen Beteiligten 
zur Kenntnis zu bringen. 

 In tempo, prima dell’inizio dei lavori, l’affidatario deve 
redigere un Piano di allestimento del cantiere e uno 
schema della viabilità di cantiere e sottoporli 
all’autorizzazione della DL. Questi documenti devono 
essere aggiornati dall’affidatario e devono essere 
portati alla conoscenza di tutti i partecipanti. 

Die Grundsätze der Gefahrenvermeidung bzw. –
Gefahrenminimierung (Funktionstrennung, Absiche-
rung der Einrichtungsflächen, geeignete Verkehrsfüh-
rung) sind einzuhalten. 

 Devono essere osservati i principi fondamentali per la 
diminuzione e/o per l’eliminazione dei pericoli (divi-
sione delle funzioni, protezione delle aree di allesti-
mento, appropriata regolazione della viabilità). 

Der Baustelleneinrichtungsplan und das Verkehrs-
wegekonzept sind allen zuständigen Rettungsstellen 

 Il piano di cantierizzazione e il concetto dell'itinerario 
di traffico devono essere consegnati a tutti i posti re-
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zu übergeben. Im Rahmen der ersten Anpassung 
des SiGe-Plans sind diese Dokumente durch den 
Baustellenkoordinator einzuarbeiten. 

sponsabili di soccorso. Questi documenti devono es-
sere integrati nel piano di sicurezza e di tutela della 
salute da parte del coordinatore di cantiere. 

Der Baustelleneinrichtungsplan und das Verkehrs-
wegekonzept sind dem SIGE-Plan beizulegen (Bei-
lage C). 

 Il piano di cantierizzazione e il concetto dell'itinerario 
di traffico sono da allegare al Piano di Sicurezza e 
Tutela della Salute (Allegato C). 

 

6.9.1. Baustelleneinrichtung 

 

6.9.1. Allestimento del cantiere 

Die Planung der Baustelleneinrichtung ist vom Auf-
tragnehmer durchzuführen. Der Auftragnehmer ist 
über die gesamte Bauzeit für die vorschriftsmäßige 
Baustellensicherung verantwortlich, welche durch ei-
ne entsprechende Beschilderung, sowie einer geeig-
neten Baustellenumschließung zu erfolgen hat, die 
den Zutritt Unbefugter zur Baustelle untersagt bzw. 
verhindert. 

 La programmazione dell’allestimento del cantiere de-
ve essere eseguita dall’affidatario originario. 
L’affidatario originario (AN galleria), per tutta la dura-
ta dei lavori, è responsabile per la sicurezza in can-
tiere conformemente alla legge, che deve perseguire 
attraverso adeguata dotazione di segnaletica stradale 
e anche attraverso un’adeguata recinzione del can-
tiere, la quale proibisce ed evita l’accesso ai non ad-
detti ai lavori. 

An den Tunnelportalen sind entsprechende Hinweis- 
bzw. Verbotstafeln betreffend die Arbeits- und Tun-
nelsicherheit gut sichtbar anzubringen (z.B. Ge-
schwindigkeitsbeschränkung, Helmtragepflicht, keine 
benzin- oder flüssiggasbetriebenen Fahrzeuge er-
laubt, Zutritt nur für Befugte, Geräteliste, usw.). 

 Presso i portali d’accesso della galleria devono esse-
re affissi, in maniera che siano ben visibili, appropriati 
segnali di indicazione e di pericolo, riguardanti le la-
vorazioni e la sicurezza in galleria, come ad esempio: 
limite di velocità, obbligo di indossare il casco di pro-
tezione, divieto di accesso ai mezzi a motore benzina 
o GPL, accesso per i soli addetti ai lavori, elenco dei 
mezzi di cantiere, e così via. 

Der Auftragnehmer hat die Vorkehrungen gemäß 
BauV Abschnitt 4, für alle Arbeitnehmer der am Bau 
beteiligten Unternehmen (insbesondere ÖBA, Geolo-
gie, Vermessung, Geotechnische Vermessung, Geo-
technik, Vertreter des Bauherrn, …), sowie  deren  
Subunternehmer und für Selbstständige über die ge-
samte Baudauer vorzuhalten und bereitzustellen. 
Dies betrifft insbesondere Erste-Hilfe-Einrichtungen, 
sanitäre Einrichtungen, Strom, Wasser und die all-
gemeine Beleuchtung. 

 L’affidatario originario (AN galleria) deve approntare 
e mettere a disposizione, per tutta la durata dei lavo-
ri, le misure ai sensi della legge BauV, parte 4, per 
tutti i lavoratori delle imprese partecipanti alla costru-
zione (specialmente DL, Geologia, Rilievo, Rilievo 
geotecnico, Geotecnica, Rappresentanti del commit-
tente, …) e dei loro subappaltatori e per i liberi pro-
fessionisti; ciò riguarda in particolare: allestimento del 
Pronto Soccorso e di impianti igienico-sanitari, elettri-
cità, acqua e illuminazione generale. 

Der Baustelleneinrichtungsplan hat im Besonderen 
die Lagerstätten für gefährliche Arbeitsstoffe (wie 
z.B. Gasflaschen, etc.), die Lage der Erste-Hilfe-
Stellen, der Feuerlöschmittel und der für Löschzwe-
cke geeigneten Wasseranschlüsse zu enthalten. Bei 
Bedarf sind auch die Lagerflächen für Subunterneh-
mer und anderer AN auszuweisen. 

 Il piano di allestimento del cantiere deve contenere, 
in particolare, i depositi dei materiali pericolosi (come 
ad esempio bombole di gas), la posizione dei luoghi 
di Pronto Soccorso, gli estintori e idonee forniture 
d’acqua per scopi di estinzione incendi. 
All’occorrenza, devono essere mostrati anche gli 
spazi destinati a deposito per i subappaltatori e per 
gli altri affidatari. 

Die Flucht- und Rettungswege sowie die Zufahrten 
für Einsatzfahrzeuge sind ständig freizuhalten. Die 
sachgerechte und sichere Lagerung von Geräten und 
Baustoffen auf allen Lagerflächen ist ständig zu ge-
währleisten und zu kontrollieren. 

 Le vie di fuga e per il soccorso, così come gli accessi 
per i mezzi d’intervento (polizia, vigili del fuoco, am-
bulanza, …) devono essere sempre mantenute libe-
re. In tutte le aree destinate al deposito bisogna 
sempre garantire e controllare che attrezzi e materiali 
da costruzione siano sistemati in modo appropriato e 
sicuro. 
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6.9.2. Verkehrswege und Verkehrswegekonzept 

 

6.9.2. Viabilità e modello di viabilità di cantiere 

Das Verkehrswegekonzept ist vom Auftragnehmer 
rechtzeitig vor Arbeitsbeginn vorzulegen.  

 Il modello di viabilità di cantiere va presentato 
dall’affidatario tempestivamente prima dell’inizio lavo-
ri. 

Änderungen der Baustellensituation während der 
Bauzeit sind im Verkehrswegekonzept vom Auftrag-
nehmer entsprechend nachzuvollziehen. 

 Cambiamenti nella situazione di cantiere durante il 
corso dei lavori vanno riportati anche nel modello di 
viabilità di cantiere da parte dell’affidatario. 

Das Verkehrswegekonzept legt die notwendigen 
Fahrordnungen fest und muss sowohl den baustel-
leninternen Verkehr als auch die Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz berücksichtigen, sowie die 
Absicherung und Kennzeichnung der Baustelle zu 
den öffentlichen Verkehrsflächen (StVO, Straßen-
rechtsbescheid) beinhalten. In diesem Konzept müs-
sen auch die Gehwege für Besucher berücksichtigt 
werden. 

 Il concetto della viabilità di cantiere stabilisce le rego-
le necessarie della viabilità e deve tener presente 
tanto il traffico interno al cantiere quanto i collega-
menti alla rete di comunicazione pubblica; esso deve 
inoltre contenere la protezione e il contrassegno del 
cantiere rispetto alle aree di traffico pubbliche (Rego-
lamento Strade StVO, decisione dell’autorità compe-
tente in materia di diritto delle strade). Questo con-
cetto deve anche tener conto dei pedoni in galleria. 

Das Verkehrswegekonzept legt unter anderem auch 
die notwendigen Fahrordnungen, insbesondere die 
Fälle „Begegnung im Tunnel“ und „Begegnung auf 
der Baustraße“ und Verhaltensregeln für „Fußgänger 
im Tunnel“ (Fußweg) fest. 

 Il concetto della viabilità di cantiere deve contenere, 
fra l'altro, anche le regole necessarie della viabilità, in 
particolare per i casi di “incontro in galleria e sui per-
corsi viari di cantiere”, e le regole di comportamento 
per “pedoni in galleria” (camminamento). 

Das Verkehrswegekonzept hat für die Verkehrswege 
in Abhängigkeit der Fahrzeugeigenschaften, der Be-
schaffenheit der Fahrbahn, der Sichtweite sowie der 
Art und Eigenschaften der Absicherungen angren-
zender Arbeitsbereiche die höchstzulässigen Ge-
schwindigkeiten festzulegen. 

 Il concetto della viabilità di cantiere deve definire per 
ogni percorso, in relazione a caratteristiche del mez-
zo, natura della strada, visibilità così come natura e 
tipo di protezioni delle aree di lavoro vicine, la mas-
sima velocità consentita. 

Die im Verkehrskonzept festgelegten Fahrrouten und 
Fahrstrecken sind einzuhalten.  

 I percorsi e i tratti carrabili che sono stabiliti nel con-
cetto della viabilità di cantiere devono essere rispet-
tati.  

Im Verkehrswegekonzept ist im ersten Monat nach 
Baubeginn der Verkehr berechtigter Dritter auf den 
Straßen in der Talsohle des Padastertales innerhalb 
des Baustellenbereichs Padastertal zu berücksichti-
gen. Es sind geeignete Maßnahmen zur Trennung 
des Verkehrs bzw. zur Gewährleistung der Sicherheit 
auf jenen Straßenabschnitten festzulegen, auf denen 
eine Trennung der Verkehrsflüsse nicht möglich ist 
(z.B. durch Straßenbeschilderungen, Geschwindig-
keitsbegrenzungen, Signalanlagen). 

 Nel concetto della viabilità di cantiere va tenuto conto 
che nel primo mese dopo l’inizio dei lavori saranno 
presenti nel traffico di cantiere terzi autorizzati sulle 
strade del fondovalle della val Padastertal all’interno 
dell’area di cantiere Padastertal. Vanno prese oppor-
tune misure per la separazione del traffico ovvero per 
garantire la sicurezza su tutti quei tratti dove non è 
possibile una separazione dei flussi di traffico (per 
esempio mediante segnaletica stradale, limiti di velo-
cità, impianti di segnalazione). 

Besonderes Augenmerk ist auf die Regelung der kri-
tischen Verkehrsflusskreuzungen des Baustellenver-
kehrs im Baustellenbereich Padastertal zu legen 
(Verkehrsflüsse Schutterbetrieb, Verkehrsflüsse Ma-
terialandienung unterschiedliche Arbeitsbereiche). 

 Particolare attenzione va posta alla regolazione degli 
incroci di flussi di traffico, del traffico di cantiere pre-
sente all’interno dell’area di cantiere Padastertal, e 
che sono critici (flussi di traffico legati al trasporto del-
lo smarino, flussi di traffico legati 
all’approvvigionamento di materiale di diverse aree di 
lavoro). 

Maßnahmen aus dem Aktionsplan „Steiler Rutsch-  Le misure contenute nel piano d’azione „Pendio ripi-
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hang) (siehe Punkt 10.4) sind im Verkehrswegekon-
zept zu berücksichtigen. 

do e franoso“ (vedi punto 10.4) vanno considerate nel 
concetto della viabilità di cantiere. 

Öffentliche Straßen dürfen nur mit für den Straßen-
verkehr zugelassenen Fahrzeugen befahren werden. 

 Le strade pubbliche possono essere percorse soltan-
to con gli automezzi abilitati a circolare su strada. 

Die Zufahrtsmöglichkeiten zu den Baustellenberei-
chen sind klar zu kennzeichnen. 

 Le possibilità di accesso alle aree di cantiere sono da 
evidenziare con chiarezza. 

Im Verkehrswegekonzept ist zu berücksichtigen, 
dass die Baustellenzufahrten für den Schwerverkehr 
ausschließlich über die Autobahnabfahrt Plon von 
der A13 aus erfolgen können. Zufahrten für Schwer-
verkehr über die Anbindung des Baustellenbereichs 
Wolf an die B182 sind nicht gestattet. 

 Nel concetto della viabilità di cantiere va tenuto conto 
che per il traffico pesante è possibile raggiungere gli 
accessi di cantiere solo tramite l’uscita autostradale 
Plon della A13. Accessi per il traffico pesante tramite 
la strada di collegamento tra cantiere Wolf e strada 
B182 non sono consentiti. 

Geeignete Zufahrten für Einsatzfahrzeuge sind fest-
zulegen, erforderlichenfalls zu kennzeichnen und 
ständig frei zu halten. 

 Devono essere predisposti adeguati accessi carrabili 
per i mezzi d’intervento, all’occorrenza da indicare, 
che vanno mantenuti costantemente liberi. 

Geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung der Ver-
schmutzung öffentlicher Straßen sind zu treffen, z.B. 
Reifenwaschanlagen oder Asphaltierung von nicht 
asphaltierten Baustrassen an den Einmündungen in 
das öffentliche Straßennetz. 

 Vanno presi adeguati provvedimenti per evitare di 
sporcare le strade pubbliche. Ad esempio: impianti 
per lavaggio gomme, asfaltare le strade di cantiere di 
sbocco prima dello sbocco nella rete stradale pubbli-
ca. 

Verkehrswege im Baustellenbereich sind ordnungs-
gemäß anzulegen und in einwandfreiem Zustand zu 
erhalten. Sie sind von Hindernissen, Abfällen und 
Lagerungen freizuhalten. Sie müssen gegen herab-
fallende Gegenstände geschützt sein. 

 I percorsi carrabili devono essere allestiti in modo re-
golare e in tale stato vanno conservati; devono esse-
re mantenuti liberi da ostacoli, rifiuti e depositi; devo-
no essere protetti contro oggetti che cadono dall’alto. 

Sämtliche Baustellenzufahrten, Baustrassen und be-
fahrene BE-Flächen sind durch die Einrichtung von 
geeigneten Bewetterungseinrichtungen staubfrei zu 
halten. 

 Tutti gli accessi all’area di cantiere, tutte le strade di 
cantiere e aree di cantiere carrabili sono da mantene-
re liberi da polveri mediante l’utilizzo di sistemi di ge-
stione polveri. 

Sämtliche Baustrassen, die zur Abwicklung der Bau-
arbeiten in den Wintermonaten erforderlich sind, sind 
durch einen Winterdienst des Auftragnehmers 
schnee- und eisfrei zu halten. 

 Tutte le strade di cantiere, necessarie per lo svolgi-
mento die lavori nei mesi invernali, saranno da man-
tenere libere da neve e ghiaccio tramite un opportuno 
servizio dell’affidatario. 

Lagerungen auf Verkehrsflächen sind nur soweit zu-
lässig, als dadurch der für die Ausführung der Arbei-
ten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Er-
gonomie erforderliche Raum und die für den Verkehr 
erforderliche Breite der Verkehrswege nicht beein-
trächtigt werden. 

 Stoccaggi su superfici di traffico sono consentiti solo 
fino a che non è limitato lo spazio necessario 
all’esecuzione dei lavori, nonché lo spazio di circola-
zione degli automezzi, tenuto conto dei principi di er-
gonomia. 

Kabelführungen im Bereich von Verkehrswegen sind 
ordnungsgemäß, vor allem unter Beachtung der 
Stolpergefahr auszuführen. 

 Cablaggi nella zona dei percorsi viari devono essere 
eseguiti a norma e soprattutto considerando il perico-
lo di inciampare. 

Auf sämtlichen Verkehrswegen ist durch geeignete 
Rückhaltesysteme die Absturzgefahr von Fahrzeu-
gen zu bannen. 

 Su tutte le vie di traffico va eliminato il rischio di cadu-
ta di automezzi attraverso l’utilizzo di opportuni si-
stemi di contenimento. 

Die Rangierflächen müssen so beschaffen sein, dass 
Wenden, Manövrieren und Halten der Fahrzeuge 

 Le aree di manovra devono essere realizzate in mo-
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möglich ist. do tale da consentire tutte le manovre possibili. 

Der Auftragnehmer hat die Eigenschaften der Bau-
stellenfahrzeuge der Beschaffenheit der Verkehrs-
wege anzupassen. Vor allem auf steilen und schma-
len Baustrassen sind kleine, leichte und geländetaug-
liche Bau- und Transportgeräte einzusetzen. Das 
Transportgewicht ist den Straßeneigenschaften an-
zupassen.  

 L’affidatario ha il compito di adattare le caratteristiche 
degli automezzi alla natura delle strade di cantiere. 
Soprattutto su strade di cantiere ripide e strette van-
no impiegati mezzi di trasporto e di costruzione di 
piccole dimensioni, leggeri e idonei al tipo di strada. Il 
peso del trasporto è da adattare alle caratteristiche 
stradali. 

6.10. Brandschutzmaßnahmen 

 

6.10. Misure di protezione antincendio 

Der Auftragnehmer muss vor Arbeitsbeginn als Be-
standteil des Flucht- und Rettungsplans ein mit den 
zuständigen Einsatzorganisationen abgestimmtes 
Brandschutzkonzept vorlegen, aus dem die definiti-
ven Festlegungen zum Brandschutz auf der Baustel-
le hervorgehen. 

 L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve pre-
sentare, come parte del piano di fuga e soccorso, un 
concetto di protezione antincendio, concertato con le 
squadre d’intervento, dal quale si possono prevedere 
le misure definitive per la protezione antincendio del 
cantiere. 

Die Mindestanforderungen für Brandschutz auf Bau-
stellen gemäß TRVB 149 sind zu erfüllen. 

 I requisiti minimi obbligatori per la protezione antin-
cendio per cantieri devono rispettare TRVB 149. 

Ein Alarmplan für das Ereignis „Feuer“ ist zu erstellen 
(siehe auch Beilage E). 

 Deve essere progettato un Piano di allarme per 
l’evento „incendio“ (si veda anche l’Allegato E). 

Die Arbeitnehmer sind über das Brandschutzkonzept 
und die Alarmpläne zu unterweisen. 

 I dipendenti sono da istruire per quanto riguarda il 
concetto antincendio e i pini d’allarme. 

Es sind Brandschutzverantwortliche und speziell  
ausgebildete Brandschutzbeauftragte zu bestimmen. 

 Sono da nominare responsabili antiincendio e pubbli-
che per l’antiincendio particolarmente addestrate. 

Das Brandschutzkonzept muss die folgenden Min-
destanforderungen erfüllen bzw. beinhalten: 

 Il concetto antincendio deve far fronte e rispettare i 
seguenti requisiti minimi: 

6.10.1. Vorbeugender Brandschutz 

 

6.10.1. Preventiva protezione antincendio 

- Alle Arbeitnehmer sind in Brandverhütung und 
Löschen zu unterweisen; 

 - Tutti i dipendenti sono da istruire in prevenzione 
d’incendi e estinzione.  ; 

- Gebäude, Baracken, Container etc. müssen aus 
nicht brennbaren oder zumindest schwer ent-
flammbaren Baustoffen unter Einhaltung von aus-
reichenden Sicherheitsabständen errichtet wer-
den; 

 - Opere civili, baracche, container ecc. devono es-
sere costruiti con materiali non infiammabili o al-
meno infiammabili con difficoltà sotto rispetto dei 
margini di sicurezza sufficienti; 

- Fluchtwege aus Gebäuden, dem Tunnel etc. 
müssen vorhanden und markiert sein und stets 
freigehalten werden; 

 - Devono essere presenti uscite d'emergenza da 
opere civili, dalla galleria ecc., contrassegnate e 
con un accesso sempre libero; 

- In Gebäuden sind Brandschutztüren mit automati-
schen Türschließern einzubauen; 

 - Devono essere installate porte antincendio con 
chiusura automatica; 

- Nach Bedarf sind untertage Brandschutzabschnit-
te gem. Lüftungskonzept festzulegen und durch 
Brandschutzabschlüsse zu trennen; 

 - In caso di necessità, sezioni sotterranee di prote-
zione antincendio devono essere definite nella 
sezione C, in conformità al concetto di ventilazio-
ne; 

- Lagerung und der Einsatz von feuergefährlichen 
Materialien sind auf ein unbedingt notwendiges 

 - L'immagazzinaggio e l'uso di materiali infiammabi-
li devono essere ridotto a un minimo assoluta-
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Mindestmaß zu reduzieren; mente necessario; 

- Brennbare Materialien müssen als solche ge-
kennzeichnet werden und in ausreichendem Si-
cherheitsabstand zu Gebäuden und Anlagen ge-
lagert werden; 

 - I materiali infiammabili devono essere contrasse-
gnati come tali e conservati a distanza di sicurez-
za sufficiente da costruzioni e impianti; 

- Die Reinhaltung der Baustelle ist zu gewährleis-
ten: 

 - Il cantiere deve essere mantenuto in ordine: 

 Ordnungsgemäße Lagerung von Materialien 
und Abfällen; 

  Idoneo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti; 

 Regelmäßige Beseitigung von brennbaren 
Abfällen; 

  Rimozione a intervalli regolari dei rifiuti in-
fiammabili; 

 Aufräumen der Baustelle mindestens einmal 
wöchentlich; 

  Sgombrare il cantiere almeno una volta la set-
timana; 

- Verbot „Rauchen / offenes Feuer & Licht“ an 
brand- und explosionsgefährdeten Arbeitsstellen 
– eine entsprechende Beschilderung ist anzubrin-
gen; 

 - Montare un cartello con divieto di „Fumare e usa-
re fiamme libere“ in luoghi di lavoro a rischio 
d’incendio ed esplosione; 

- Verhaltensregeln bei Arbeiten mit brennbaren Ar-
beitsstoffen sind festzulegen. Deren Einhaltung ist 
zu überprüfen und sicherzustellen; 

 - Regole di comportamento per il lavoro con i mate-
riali infiammabili devono essere specificate. La lo-
ro osservanza deve essere verificata e assicurata; 

- Ausstattung von Geräten gegen Brandschutz z.B. 
Batteriefreischaltung, Feuerlöscher; 

 - Equipaggiamento dei mezzi di cantiere contro 
l‘incendio per esempio estintore, stacco dalla bat-
teria; 

- Es sind grundsätzlich nur schwer entflammbare 
Hydraulikflüssigkeiten zu verwenden. 

 - In principio, sono da usare solo fluidi idraulici diffi-
cilmente infiammabili. 

6.10.2. Abwehrender Brandschutz 

 

6.10.2. Protezione antincendio di difesa 

- Es sind Feuerlöschmittel und Handfeuerlöscher in 
ausreichender Anzahl in allen Gebäuden, Werk-
stätten, auf allen Fahrzeugen und Maschinen 
(auch im Tunnel), im Rettungscontainer sowie in 
jeder baulogistischen Aufweitung vorzuhalten; 

 - In tutti gli edifici, officine, veicoli e macchine (an-
che in galleria), container di soccorso e negli am-
pliamenti logistici di cantiere, devono essere ap-
prontati mezzi antincendio ed estintori portatili; 

- Die Löschmittelstandorte sind auffällig zu kenn-
zeichnen und der Zugang stets freizuhalten; 

 - I luoghi ove sono ubicati gli agenti estinguenti de-
vono essere indicati in modo evidente e l’accesso 
deve essere mantenuto sempre libero; 

- Die Zufahrten für Feuerwehr und Einsatzkräfte 
sind stets freizuhalten; 

 - Gli accessi per vigili del fuoco e organizzazioni di 
soccorso sono da tenere sempre liberi; 

- Es ist eine speziell ausgebildete „Eingreiftruppe“ 
für den Ereignisfall auszubilden und auf der Bau-
stelle in Bereitschaft zu halten. 

 - E’ da disporre una „squadra d’intervento“ apposi-
tamente addestrata a intervenire in caso d’evento 
e di sosta sul cantiere, pronta a entrare in azione. 

6.11. Flucht- und Rettungsplan 

 

6.11. Piano di evacuazione e di emergenza 

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn hat der AN einen 
Flucht- und Rettungsplan gemäß BauV §105 zu er-
stellen und dem Baustellenkoordinator bzw. der ÖBA 
zur Bewilligung vorzulegen. 

 In tempo, prima dell’inizio dei lavori, l’affidatario origi-
nario deve redigere un Piano di evacuazione e di 
emergenza ai sensi della BauV §105 (3) e sottoporlo 
all’approvazione della DL e del coordinatore di can-
tiere. 

Die zuständigen Rettungsstellen sind rechtzeitig vor  Gli uffici di soccorso competenti vanno informati in 
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Baubeginn über die Zufahrten und Verkehrswege im 
Baustellenbereich zu informieren. Die Rettungspläne 
sind zu übergeben und nötigenfalls entsprechende 
Baustellenbegehungen und Notfallübungen (mindes-
tens 1 Mal / Jahr) abzuhalten. 

tempo, prima dell’inizio dei lavori, sugli accessi e sul-
le vie di comunicazione nella zona di cantiere. I piani 
di emergenza devono essere loro trasmessi e se ne-
cessario vanno eseguite adeguate ispezioni del can-
tiere ed esercitazioni di emergenza (al minimo 1 volta 
l’anno). 

Der Flucht- und Rettungsplan ist auf der Baustelle 
gut sichtbar und allgemein zugänglich auszuhängen 
und ist allen Arbeitnehmern nachweislich zur Kennt-
nis zu bringen. 

 Il Piano di evacuazione e di emergenza va affisso in 
cantiere in modo ben visibile e accessibile a tutti e va 
portato alla conoscenza di tutti i lavoratori, in modo 
comprovabile. 

Die Flucht- und Rettungspläne sind dem SiGe-Plan 
beizulegen (Beilage D). 

 I piani di fuga e soccorso sono da allagare al Piano di 
Sicurezza de Tutela della Salute (Allegato D). 

6.11.1. Mindestanforderungen an den Flucht- und 
Rettungsplan 

 

6.11.1. Requisiti minimi del piano di fuga e di 
soccorso 

Der Flucht- und Rettungsplan muss mindestens ent-
halten: 

 Il piano di fuga e soccorso deve comprendere alme-
no: 

- Das Organisations- und Ablaufschema für den 
Ereignisfall (siehe auch Pkt. 6.11.2); 

 - Schema dell’organizzazione e sviluppo in caso 
d’evento (vedi 6.11.2); 

- Adresse- und Telefonnummernverzeichnis aller 
Beteiligten, wie Ansprechpartner auf der Baustel-
le, Sicherheitsbeauftragte, Einsatzkräfte, Kran-
kenhäuser, Ärzte, usw.; 

 - Elenco dei numeri di telefono e degli indirizzi di 
tutti gli enti coinvolti, quali le persone di riferimen-
to in cantiere, il rappresentante della sicurezza, le 
unità operative, gli ospedali, medici, ecc.; 

- Alarmpläne für spezifische Ereignisse;  - Piani d’allarme per eventi particolari; 

- Brandschutzkonzept (siehe Pkt. 6.10);  - Concetto protezione antincendio (vedi 6.10); 

- Konzept zur Einrichtung eines Hochwasserwarn-
dienstes; 

 - Concetto per sistema di preavviso in caso di 
evento d’acqua alta; 

- Konzept der Alarmierung und Kommunikation mit 
den Einsatzkräften; 

 - Concetto dell’allarme e della comunicazione con 
le unità operative; 

- Es ist ein Lageplan zu erstellen aus dem die ak-
tuellen Arbeitsstellen und vorgesehenen Flucht- 
und Rettungswege, sowie die Sammelplätze her-
vorgehen; 

 - È da progettare una pianta che fornisce dati sui 
posti di lavoro e le vie di fuga e di soccorso, così 
come i posti di ritrovo; 

- Die Lage und Bezeichnung der Tunneltelefone, 
der Erste-Hilfe-Stellen, des Flucht- und Schwa-
dencontainers und der Feuerlöschmittel sind im 
Flucht- und Rettungswegeplan einzuzeichnen. 

 - Il posizionamento dei telefoni in galleria, delle po-
stazioni di pronto soccorso, dei locali di protezione 
contro le esalazioni e dei mezzi antincendio devo-
no essere indicati nei piani delle vie di evacuazio-
ne e di emergenza. 

Aufgrund der Komplexität und der bauablaufbeding-
ten, ständigen Änderungen der Baustellenverhältnis-
se untertage ist der Flucht- und Rettungswegeplan 
laufend nach Bedarf zu aktualisieren und anzupas-
sen. 

 Data la complessità e i continui cambiamenti a causa 
del progresso dei lavori sotterranei il piano di fuga e 
soccorso deve essere, se necessario, attualizzato e 
adeguate.  

6.11.2. Organisations- und Ablaufschema für den 
Ereignisfall – Alarmpläne 

 

6.11.2. Schema di organizzazione e di deflusso 
in caso di evento – Piani di allarme 

Bei Baubeginn ist durch den Auftragnehmer ein Or-
ganisations- und Ablaufschema für den Ereignisfall 

 All’inizio dei lavori l’affidatario deve redigere uno 
Schema di organizzazione e di deflusso in caso di 
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aufzustellen. Dieses hat möglichst kurz und einfach 
gehalten zu sein, die Zuständigkeiten der einzelnen 
Personen müssen klar ersichtlich sein. 

evento. Questo deve essere formulato in modo il più 
possibile conciso e semplice, in modo che le compe-
tenze delle singole persone siano subito evidenti. 

Als Vorschlag wird hier eine mögliche Organisation 
angeführt: 

 È qui condotta una proposta di possibile organizza-
zione: 

- Meldung an den Polier / Drittelführer;  - Segnalazione al capo delle maestranze / capo 
settore; 

- Polier / Drittelführer informiert umgehend den 
diensthabenden Bauleiter (auch außerhalb der 
Normalarbeitszeiten); weiter ist sofort die ÖBA zu 
informieren; 

 - Il capo delle maestranze / capo settore informa 
immediatamente il direttore dei lavori in servizio 
(anche al di fuori dei normali orari di lavoro). Poi 
va subito informata la DL; 

- Der diensthabende Bauleiter veranlasst unverzüg-
lich die erforderlichen Maßnahmen und Informati-
onen nach den Alarmplänen und informiert den 
Oberbauleiter bzw. die Geschäftsleitung; 

 - Il direttore dei lavori in servizio stabilisce immedia-
tamente le misure e le informazioni necessarie 
secondo i piani di allarme e informa il direttore dei 
lavori sovraordinato/l’amministrazione; 

- Anweisungen an die Mannschaften erfolgen über 
die Bauleitung bzw. die Poliere / Drittelführer; 

 - Istruzioni alle squadre avvengono tramite la dire-
zione dei lavori e/o il capo delle maestranze / ca-
po settore; 

- Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung werden 
durch den diensthabenden Bauleiter in Abstim-
mung mit der ÖBA veranlasst; 

 - Misure per la rimozione dei pericoli vengono di-
sposte dal direttore dei lavori in servizio in accor-
do con la DL; 

- ÖBA informiert in wichtigen Fällen die Projektlei-
tung des Bauherrn. 

 - In casi importanti la DL informa la direzione del 
progetto del committente. 

Sämtliche auf der Baustelle tätigen Personen sind 
von dem Organisations- und Ablaufschema für den 
Ereignisfall und den Alarmplänen nachweislich in 
Kenntnis zu setzen. 

 Tutte le persone attive in cantiere devono essere 
messe a conoscenza dello Schema di organizzazio-
ne e di deflusso in caso di evento e dei Piani di al-
larme, in modo comprovabile. 

Das Organisations- und Ablaufschema für den Ereig-
nisfall und die Alarmpläne sind auf der Baustelle gut 
sichtbar und allgemein zugänglich auszuhängen und 
außerdem an jedem Telefon aufzulegen. 

 Lo Schema di organizzazione e di deflusso in caso di 
evento e i Piani di allarme vanno affissi in cantiere in 
modo ben visibile e accessibile a tutti e vanno posti 
vicino a ogni telefono. 

Die notwendigen Maßnahmen für die unten ange-
führten Ereignisfälle sind vom Auftragnehmer vor Ar-
beitsbeginn in den Alarmplänen festzulegen und fort-
zuschreiben. Muster für solche Alarmpläne sind dem 
SiGe-Plan in Beilage E beigelegt: 

 Le misure necessarie per i casi di evento sotto espo-
sti devono essere stabilite prima dell’inizio dei lavori e 
aggiornate dall’affidatario nei piani di allarme. Modelli 
per tali piani di allarme sono annessi al Piano di Sicu-
rezza e Tutela della Salute in Allegato E. 

- Ereignis: Unfall mit Personenschaden;  - evento: incidente con danni a persone; 

- Ereignis: Feuer;  - evento: fuoco; 

- Ereignis: Verbruch;  - evento: crollo; 

- Ereignis: Wassereinbruch;  - evento: infiltrazione d’acqua; 

- Ereignis: Gaseintritt / Gasexplosion;  - evento: venuta di gas / esplosione di gas; 

- Ereignis: Hochwasser.  - evento: acqua alta. 

Für die Vortriebsmannschaften ist im Besonderen ein 
Alarmplan zu erstellen für Ereignisse in Bereichen, 
welche von den Vortriebsbereichen aus nicht direkt 
zu bemerken sind. Zum Beispiel soll für das Ereignis 
„Brand in der Nähe der Portale“ ein Alarmplan für die 
Vortriebsmannschaft ausgearbeitet werden. Es ist 

 Per le squadre addette allo scavo deve essere redat-
to in particolare un Piano di allarme per eventi nelle 
aree non osservabili direttamente dalle zone di sca-
vo. Ad esempio, per la squadra di scavo deve venire 
elaborato un piano di allarme per l’evento “Incendio 
nelle vicinanze del portale”. In tal caso bisogna parti-
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dabei im Speziellen auf ein Alarmierungssystem zu 
achten, welches durch das Ereignis nicht selbst au-
ßer Funktion treten kann. 

colarmente badare che il sistema di allarme non si 
possa disattivare da solo durante l’evento. 

6.11.3. Sanitätseinrichtungen – Erste-Hilfe 

 

6.11.3. Impianti sanitario – pronto soccorso  

An allen Arbeitsstellen muss geeignetes Sanitäts- 
und Rettungsmaterial in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen, um allfällige Verletzungen norm-
gerecht erstversorgen zu können: 

 A ogni posto di lavoro deve essere presente materia-
le sanitario e di soccorso in una quantità tale, per po-
ter garantire un pronto soccorso di eventuali lesioni 
come previsto dalla normativa vigente.  

Das Sanitäts- und Rettungsmaterial ist an einfach 
zugänglichen Stellen (Erste-Hilfe-Stellen) zu lagern. 
Die Standorte sind auffallend mit dem grünen „Erste 
Hilfe“-Symbol zu markieren. Die Standorte sind so zu 
wählen, dass das Material nicht verschmutzt oder 
beschädigt werden kann. Die Materialien der Erste-
Hilfe-Stellen müssen regelmäßig überprüft (mindes-
tens einmal pro Monat) und bei Bedarf ergänzt bzw. 
ausgetauscht werden, jedenfalls nach jedem Ereig-
nisfall. 

 Il materiale sanitario e di soccorso è da posizionare 
in posti facilmente accessibili (posti per il pronto soc-
corso). I Posti sono da marcare con un simbolo verde 
“Pronto Soccorso” ben visibile. I luoghi devono esse-
re selezionate in maniera tale, che il materiale non si 
possa sporcare o essere danneggiato. I materiali dei 
posti pronto soccorso dev’essere esaminato regolar-
mente (almeno 1x al mese) e se necessario comple-
tato, comunque dopo ogni caso dell'evento. 

Erste-Hilfe Stellen sind jedenfalls vorzusehen:  Posti di pronto soccorso sono da prevedere. 

- Bei jedem Vortrieb;  - A ogni fronte di scavo; 

- Bei den Materiallagern;  - Ai magazzini dei materiali; 

- Bei den Werkstätten;  - Nelle officine; 

- Auf allen BE-Flächen.  - Su tutte le aree di cantiere. 

Weiter sind auf allen Fahrzeugen und Großgeräten 
Notverbandkästen mitzuführen. 

 Tutti i mezzi di trasporto e apparati di grandi dimen-
sioni devono essere provvisti di una cassetta di pron-
to soccorso. 

Mindestens ein Sanitätsraum muss gemäß Abschnitt 
4  der BauV im Baustellenbereich zur Verfügung ste-
hen.  

 Nella zona del cantiere, deve essere presente alme-
no una stanza adibita a infermeria, in conformità al 
paragrafo 4 del Decreto „BauV“ per la tutela degli 
operai edili.  

Es muss ein Bergefahrzeug für den liegenden Trans-
port von Verletzten zur Verfügung stehen (BauV 
§105), welches auch in den Tunnel einfahren kann 
(d.h. ein Dieselfahrzeug). Fahrzeuge der Rettung 
fahren normalerweise nicht zur Bergung in den Tun-
nel ein. 

 Deve essere a disposizione un veicolo di soccorso 
per il trasporto dei feriti in posizione sdraiata (BauV 
§105), che possa anche entrare in galleria (quindi a 
motore Diesel). I mezzi del Pronto Soccorso di solito 
non entrano in galleria per l’estrazione. 

Bei allen Trafostationen und Schaltkästen sind Hin-
weistafeln mit „Maßnahmen für Erste-Hilfe bei Stro-
munfall“ und ein Hinweis auf den Standort der nächs-
ten Erste-Hilfe-Stelle anzubringen. 

 A ogni stazione con trasformatori e impianti di cam-
bio, devono essere montati cartelli recanti i „Provve-
dimenti per il primo soccorso in caso di folgorazione“ 
e un riferimento alla posizione della stazione di soc-
corso più vicina. 

Es sind für die Erste-Hilfe-Leistung nachweislich Per-
sonen in ausreichender Anzahl auszubilden (BauV, 
4. Abschnitt). 

 Per il primo soccorso, deve essere addestrato un 
numero provatamente idoneo di personale (BauV, 
paragrafo 4). 
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6.12. Gefährliche Arbeitsstoffe 

 

6.12. Materiali di lavoro pericolosi 

Lagerflächen von gefährlichen Arbeitsstoffen sind zu 
kennzeichnen und den Arbeitnehmern zur Kenntnis 
zu bringen (Baustelleneinrichtungsplan). Die vorge-
schriebenen Kennzeichnungen und Lagerbedingun-
gen für gefährliche Stoffe sind einzuhalten. 

 Le aree di deposito di materiali pericolosi devono es-
sere contrassegnate e portate a conoscenza dei la-
voratori (piano di allestimento del cantiere). Le se-
gnalazioni prescritte e le condizioni di deposito per 
sostanze pericolose devono essere rispettate. 

Die Sicherheitsdatenblätter sind zu sammeln und den 
betroffenen Mitarbeitern nachweislich zur Kenntnis 
zu bringen. 

 I fogli di dati sulla sicurezza raccolti devono essere 
portati a conoscenza dei lavoratori interessati in mo-
do comprovabile. 

Eine Liste aller verwendeten gefährlichen Arbeitsstof-
fe ist vom Auftragnehmer zu erstellen und evident zu 
halten. Die Liste ist vor Arbeitsbeginn zu erstellen 
und laufend zu aktualisieren. Eine Kopie der jeweils 
aktuellen Liste ist dem Baustellenkoordinator zu 
übermitteln. 

 Una lista di tutti i materiali pericolosi utilizzati va re-
datta dall’affidatario ed evidentemente conservata. 
Tale lista va redatta prima dell’inizio dei lavori e va 
costantemente aggiornata. Una copia della lista at-
tuale va trasmessa al coordinatore del cantiere. 

6.12.1. Spritzbetonbeschleuniger 

 

6.12.1. Acceleranti per calcestruzzo a proiezione 

Es sind alkalifreie Spritzbetonerstarrungsbeschleuni-
ger zu verwenden. In untergeordneten Fällen ist der 
Einsatz von alkaliarmen Spritzbetonerstarrungsbe-
schleuniger gemäß „Richtlinie Spritzbeton“ der Öster-
reichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik 
zugelassen. 

 Devono essere impiegati acceleranti senza contenuto 
di alcali. In casi secondari, è consentito l’utilizzo di 
acceleranti con basso contenuto di alcali, ai sensi 
della direttiva sullo spritzbeton, dell’Associazione Au-
striaca del Calcestruzzo e Costruzioni Edili. 

6.13. Prüfpflichtige Arbeitsmittel (Baugeräte-
liste) und Wartung 

 

6.13. Obbligo di verifica dei mezzi di lavoro 
(lista dei macchinari di lavoro) e manu-
tenzione 

Die Arbeitnehmer sind auf die von Ihnen betriebenen 
Baugeräte und Fahrzeuge nachweislich einzuschu-
len. 

 I lavoratori devono essere addestrati in modo com-
provabile sui macchinari e gli automezzi da loro mes-
si in funzione. 

Die Geräteausstattung hat den gültigen Arbeitneh-
merschutzvorschriften und der BauV zu entsprechen.  

 La dotazione di macchinari deve essere conforme 
alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei lavora-
tori e alla legge BauV.  

Sämtliche Baufahrzeuge sind mit einem akustischen 
und untertage auch mit einem optischen (Blinklicht) 
Rückfahrsignal auszustatten. 

 Tutti gli automezzi di cantiere devono essere dotati di 
un segnale acustico e in sotterraneo anche di un se-
gnale ottico (luce intermittente) per la retromarcia. 

Die Wartung der Geräte hat entsprechend den Her-
stellervorschriften und den gültigen Arbeitnehmer-
schutzvorschriften (AM-VO) zu erfolgen. 

 La manutenzione dei macchinari deve avvenire con-
formemente alle disposizioni del produttore e alle 
prescrizioni vigenti in materia di tutela dei lavoratori 
(=> AM-VO). 

Vom Auftragnehmer ist eine Liste der prüfpflichtigen 
Geräte aufzustellen und evident zu halten. Die Liste 
ist vor Arbeitsbeginn zu erstellen und laufend zu ak-
tualisieren. Eine Kopie der jeweils aktuellen Liste ist 

 L’affidatario deve predisporre e conservare eviden-
temente una lista dei macchinari con obbligo di verifi-
ca. Tale lista va redatta prima dell’inizio dei lavori e 
va costantemente aggiornata. Una copia della lista 
attuale in vigore va trasmessa al coordinatore del 
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dem Baustellenkoordinator zu übermitteln. cantiere. 

6.13.1. Fahrzeuge und Baugeräte im Tunnel 

 

6.13.1. Automezzi e macchinari in galleria 

Im Tunnel dürfen keine Baugeräte und Fahrzeuge 
mit Benzin oder Flüssiggas betrieben werden.  

 In galleria non possono essere azionati macchinari e 
automezzi con benzina o GPL. 

6.14. Absturzsicherungen, Abdeckungen und 
Arbeitsgerüste 

 

6.14. Sistemi di sicurezza contro il pericolo 
di caduta, protezione degli scavi, pon-
teggi 

Absturzsicherungen sind jedenfalls vom Auftragneh-
mer aufzustellen und instand zu halten. Wird eine 
Leistung an Subunternehmer weitervergeben, so ist 
schon bei Einholung der Angebote durch den Auf-
tragnehmer schriftlich klarzustellen, ob die Absiche-
rungen vom Auftragnehmer oder vom Subunterneh-
mer durchzuführen ist. 

 Protezioni contro il pericolo di caduta devono essere 
disposte in ogni caso dall’affidatario e conservate in 
buono stato. Nel caso di passaggio di prestazione a 
un subappaltatore, già al momento del ricevimento 
delle offerte l’appaltatore originario deve mettere in 
chiaro, in maniera scritta, se le protezioni vadano 
predisposte dall’appaltatore originario o dal subappal-
tatore. 

Absturzsicherungen sind gemäß BauV, Abschnitt 1, 
§ 8 herzustellen. 

 Le protezioni contro il pericolo di caduta stabilite de-
vono essere conformi alla legge BauV, sezione 1, §8. 

Arbeitsgerüste sind vom AN allen Unternehmen zu-
gänglich zu machen. Auch hier gilt: wenn die Leis-
tung an Subunternehmer weitergegeben wird, ist 
schon bei der Einholung der Angebote klarzustellen, 
wer für das Gerüst zuständig ist und welche Anforde-
rungen durch die nachfolgenden oder parallel arbei-
tenden Unternehmer an das Gerüst gestellt werden. 

 I ponteggi di lavoro devono essere resi accessibili a 
tutte le imprese dall’impresa originaria. Anche in tal 
caso vale che: se la prestazione è passata a un su-
bappaltatore, già al momento del ricevimento delle 
offerte va messo in chiaro chi debba occuparsi del 
ponteggio e quali sforzi siano richiesti al ponteggio 
dalle imprese che lavorano parallelamente o da quel-
le successive. 

Kleingerüste wie Bockgerüste und Behelfsgerüste 
sind für die Dauer der eigenen Arbeiten vom jeweili-
gen Unternehmer ohne gesonderte Vergütung beizu-
stellen. 

 I ponteggi piccoli, come ponteggi in blocco e ponteggi 
provvisori, vanno forniti dall’impresa di turno per la 
durata delle specifiche lavorazioni senza retribuzione 
separata. 
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7. HAUPTGEFÄHRDUNGEN DURCH  
BAUTÄTIGKEITEN 

 

7. PRINCIPALI PERICOLI IN SEGUITO AL-
LE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Die Hauptgefährdungen im Zuge der geplanten 
Baumaßnahme sind: 

 I pericoli principali nell’ambito dell’intervento costrut-
tivo in progetto sono: 

- Gefährdungen durch Erd- und Abbrucharbeiten;  - Pericoli per lavori di demolizione e movimento ter-
ra; 

- Gefährdungen durch Tunnelbau (Vortrieb und Si-
cherung); 

 - Pericoli durante la costruzione della galleria (sca-
vo e consolidamento); 

- Gefährdungen durch Betonbau (Schalung, Be-
wehrung, Betonieren); 

 - Pericoli durante la costruzione di strutture in cal-
cestruzzo; 

- Gefährdungen durch Baumaschinen und Hebe-
zeuge; 

 - Pericoli da macchine da costruzione ed elevatori; 

- Gefahr des Standsicherheitsverlusts von Bauma-
schinen im steilen Gelände; 

 - Stabilità delle macchine da costruzione in terreni 
scoscesi; 

- Absturzgefahr von erhöhten Arbeitsplätze;  - Postazioni di lavoro sopraelevate – pericolo di ca-
duta dall’alto; 

- Gefährdungen durch herabfallende Gegenstände 
bzw. herabfallendes Material; 

 - Pericoli per la caduta di oggetti e materiale 
dall’alto; 

- Gefährdungen durch gefährliche Arbeitsstoffe;  - Pericoli da materiali pericolosi; 

- Gefährdungen im Zuge der Elektroinstallationen;  - Pericoli nel corso delle installazioni elettriche; 

- Gefährdungen durch Hochwasser.  - Pericoli da acqua alta. 

Die aufgezählten Gefährdungen und die zugehörigen 
Maßnahmen sowie die gemeinsam genutzten 
Schutzeinrichtungen sind im detaillierten SiGe-Plan 
(siehe Beilagen I) angeführt. 

 I pericoli enunciati e le corrispondenti misure, così 
come i dispositivi di protezione utilizzati in comune 
sono nominati nel più dettagliato Piano di Sicurezza 
e di Tutela della Salute (si veda allegato I). 
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8. GEFÄHRDUNGSBILDER UND MASS-
NAHMEN – ALLGEMEIN 

 

8. QUADRO DEI RISCHI E MISURE – 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

8.1. Erd- und Straßenbau 

 

8.1. Movimento terra e costruzione strade 

Vor Beginn der Erdarbeiten sind der ÖBA und dem 
Baustellenkoordinator vom AN folgende Maßnahmen 
bekannt zu geben: 

 Prima dell’avvio dei lavori di movimento terra, alla di-
rezione/sorveglianza in loco dei lavori e al coordina-
tore del cantiere, devono essere resi noti, da parte 
dell’affidatario, i seguenti interventi: 

- Baugrubensicherung;  - Protezione delle pareti di scavo; 

- Standsicherheitsnachweise dieser Sicherungen;  - Verifiche di stabilità di queste protezioni; 

- Ausbildung von Böschungen und Bermen;  - Esecuzione di scarpate e berme; 

- Bodenverfestigungen oder Austausch;  - Consolidamenti del terreno o sostituzione; 

- Grabensicherung mit Standsicherheitsnachweis;  - Stabilizzazione scavo a sezione ristretta con veri-
fica di stabilità; 

- Wasserhaltungsmaßnahmen;  - Interventi di aggottamento; 

- Behandlung von etwaig anfallendem kontaminier-
tem Material. 

 - Trattamento di materiale contaminato eventual-
mente affiorante. 

8.2. Bestehende Einbauten 

 

8.2. Installazioni esistenti 

Im Baufeld sind etliche ober- und unterirdische Ein-
bauten (insbesondere Bestandskabel) zu erwarten, 
über die der AN durch die Ausschreibung gesondert 
informiert ist. 

 Nell’area di costruzione, sono da attendere alcuni 
sotto e sovraservizi (soprattutto cavi esistenti), della 
cui presenza l’affidatario è informato con apposita 
comunicazione tramite il bando. 

Darüber hinaus hat sich der AN auch über deren ge-
naue Lage selbst zu informieren und für das Bauge-
schehen die notwendigen Veranlassungen zu treffen. 
Zur Auffindung unterirdischer Einbauten sind erfor-
derlichenfalls Suchschlitze anzuordnen. Unter Um-
ständen ist durch händische Grabungstätigkeit si-
cherzustellen, dass weder Beschädigungen der Be-
standseinbauten noch eine Gefährdung des Perso-
nals erfolgt. 

 Allo stesso modo, l’affidatario ha l’obbligo di infor-
marsi sull’ubicazione di detti servizi esistenti e di 
prendere i provvedimenti necessari per i lavori nel 
cantiere. Per individuare i sottoservizi, potrebbero 
rendersi necessari scavi esplorativi e, se necessario, 
attività di scavo manuale, al fine di escludere il ri-
schio di arrecare danni ai servizi esistenti e di mette-
re in pericolo la manodopera. 

Sämtliche Einbauten, deren Funktion erhalten blei-
ben muss, sind in Abstimmung mit den jeweiligen 
Leitungsträgern umzulegen oder zu sichern. 

 Tutte le installazioni, il cui funzionamento non può 
essere interrotto, devono essere spostate o protette, 
previo accordo con i relativi fornitori. 

Arbeiten an und im Bereich stromführender Leitun-
gen dürfen nur von fachkundigen Personen und bei 
Gefahr eines Stromschlages in spannungsfreiem Zu-
stand durchgeführt werden. 

 Lavorazioni presso linee elettriche possono essere 
eseguite solamente da persone esperte e, se sussi-
ste il pericolo di folgorazione, solamente in condizioni 
senza tensione. 
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8.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 

8.3. Opere in conglomerato cementizio ed 
in cemento armato 

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN rechtzeitig die 
Maßnahmen hinsichtlich der Errichtung von Arbeits- 
und Schutzgerüsten, Nachweise der Standsicherheit 
für Gerüste und Schalungen und der Endausbildung 
von lotrechten Bewehrungsstählen der ÖBA und dem 
Baustellenkoordinator bekannt zu geben. 

 È compito dell’affidatario comunicare tempestiva-
mente, prima dell’inizio dei lavori, alla direzione e 
sorveglianza in loco dei lavori e al coordinatore del 
cantiere, gli interventi in materia di erezione di pon-
teggi da costruzione e di protezione, di verifiche di 
stabilità per ponteggi e cassaforme, di realizzazione 
finale di acciai d’armatura verticali. 

8.4. Montagearbeiten 

 

8.4. Lavori di montaggio 

Der ÖBA und dem Baustellenkoordinator sind vom 
AN für die Durchführung von Montagearbeiten fol-
gende Unterlagen vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig 
vorzulegen: 

 È compito dell’affidatario sottoporre tempestivamen-
te, prima dell’inizio dei lavori, alla direzio-
ne/sorveglianza in loco dei lavori e al coordinatore di 
cantiere la seguente documentazione per 
l’esecuzione di lavori di montaggio: 

- Montageanweisung mit Angabe der Art der Mon-
tage, Versetzgeräte, Hebezeuge, Anschlagmittel; 

 - Disposizione di montaggio con indicazione del ti-
po di montaggio, strumenti per la posa, mezzi di 
sollevamento, sistemi d’imbracatura 

- Sicherungseinrichtungen gemäß Montageanwei-
sung; 

 - Impianti di sicurezza, in conformità alle disposi-
zioni di montaggio 

- Gerüste;  - Ponteggi 

- Auffangnetze;  - Reti di ritenuta 

- Allfällig erforderliche Hilfskonstruktionen.  - Costruzioni ausiliarie eventualmente necessarie 

8.5. Entwässerungsarbeiten 

 

8.5. Lavori di drenaggio 

Bei diesen Arbeiten treten die Gefährdungen im We-
sentlichen in folgenden Bereichen auf: 

 I rischi legati ai lavori in oggetto sono ravvisabili prin-
cipalmente nei seguenti ambiti: 

- Erdarbeiten;  - Lavori movimento terra 

- Sicherheit von Künetten und Baugruben;  - Protezione di cunette e scavi 

- Einheben und Verlegen von Rohren.  - Posa in opera e sistemazione di tubi 

Der AN hat die notwendigen Maßnahmen für die Er-
haltung der Standsicherheit von sämtlichen Künetten 
während der Aushubarbeiten und der Rohrverlegung 
der ÖBA und dem Baustellenkoordinator vorzulegen. 
Die offenen Bereiche sind vom AN entsprechend ab-
zuschranken, zu beschildern und gegebenenfalls zu 
beleuchten. 

 È compito dell’affidatario presentare alla direzione 
lavori e al coordinatore del cantiere gli interventi ne-
cessari per il raggiungimento della stabilità di tutte le 
cunette durante le attività di scavo e di posa tubi. È 
inoltre compito dell’affidatario provvedere a delimitare 
e fornire di cartelli e illuminazione le zone di scavo 
aperte. 
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8.6. Überschneidung von Arbeitsvorgängen 

 

8.6. Sovrapposizioni di lavorazioni  

Grundsätzlich ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung 
und Koordinierung der einzelnen Arbeitsphasen im-
mer das Prinzip der zeitlichen und räumlichen Tren-
nung der einzelnen Arbeitsphasen zu verfolgen. 

 Di principio, nell’ambito della predisposizione dei la-
vori e coordinamento delle diverse fasi di lavoro, si 
dovrebbe sempre seguire il principio della separazio-
ne spaziale e temporale delle singole fasi di lavoro. 

Bei der Erstellung des Bauzeitenplans wurde auf 
mögliche Überschneidungen von Arbeitsvorgängen 
geachtet. Soweit möglich wurden die einzelnen Ar-
beitsvorgänge zeitlich getrennt.  

 Nella redazione del cronoprogramma è stata posta 
l’attenzione su possibili sovrapposizioni di lavorazio-
ni. Per quanto possibile si è cercato di separare le 
singole lavorazioni sul piano tempistico. 

Einige zeitliche Überschneidungen von Arbeitspha-
sen sind vorhanden. Für diese verbleibenden zeitli-
chen Überschneidungen ist in der Ausführungsphase 
eine örtliche Trennung anzustreben. Damit werden 
die Gefahren vermieden, die sich aus Überschnei-
dungen von Arbeitsphasen ergeben. 

 Sono presenti alcune sovrapposizioni temporali di fa-
si di lavoro. Per queste sovrapposizioni rimanenti va 
fatta, in fase esecutiva, una separazione spaziale dei 
lavori. In questo modo sono ridotti i pericoli derivanti 
dalla sovrapposizione delle lavorazioni. 

Ist eine zeitgleiche Ausführung ohne räumliche Tren-
nung unvermeidbar, so sind entsprechende Schutz-
maßnahmen für die beteiligten Arbeiter zu treffen, um 
eine gegenseitige Gefährdung auszuschließen. 

 Nel caso in cui un'esecuzione contemporanea, senza 
separazione spaziale, non possa essere evitata, so-
no da prevedere misure di sicurezza adeguate per 
tutti i lavoratori per escludere un pericolo reciproco. 

Falls bestehende Sicherungsmaßnahmen arbeitsbe-
dingt entfernt werden müssen, sind entsprechende 
Ersatzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der ÖBA 
und dem BK zu treffen. Nach Beendigung oder Un-
terbrechung der Arbeiten ist unverzüglich dafür zu 
sorgen, dass die Sicherheitseinrichtungen wieder 
angebracht werden. 

 Nel caso che le misure di sicurezza esistenti debba-
no essere rimosse a causa dello svolgimento dei la-
vori, in collaborazione con la direzione lavori e il 
coordinatore del cantiere dovranno essere presi 
provvedimenti sostitutivi. Dopo la fine dei lavori o in 
caso d’interruzione degli stessi si deve immediata-
mente provvedere al ripristino dei dispositivi di sicu-
rezza. 

 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 54 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

9. GEFÄHRDUNGSBILDER UND MASS-
NAHMEN – TUNNELBAU 

 

9. QUADRO DEI RISCHI E MISURE –  
COSTRUZIONE DELLA GALLERIA 

9.1. Tunneltelefon 

 

9.1. Telefono in galleria 

Der AN hat im Tunnel eine Telefonanlage („Not-
rufeinrichtung“) einzurichten, die jeweils bis 100 m 
vor der Ortsbrust fix ausgebaut wird. Ein mobiles Te-
lefon wird an der Ortsbrust nachgezogen. 

 È compito dell’affidatario disporre, in galleria, una 
centrale telefonica („impianto per le chiamate di 
emergenza“), con apparecchi fissi da montare, di vol-
ta in volta, nella nicchia direttamente antistante il 
fronte di scavo. Sul fronte di scavo, è previsto 
l’impiego di un telefono cellulare. 

Fixe Telefone sind zumindest in jeder baulogisti-
schen Aufweitung und darüber hinaus noch zusätzli-
che dazwischen mit einem maximalen Abstand von 
250 m an die Anlage anzuschließen. 

 Telefoni fissi, collegati alla centrale, vanno posti al-
meno in ciascun allargamento logistico di cantiere, 
intervallati da apparecchi supplementari, posti ad una 
distanza massima di 250 m. 

Von den Telefonanschlüssen müssen jedenfalls die 
Bauleitung des AN, die ÖBA sowie die Notfallnum-
mern (Rettung, Feuerwehr, Polizei) direkt anzuwäh-
len sein. Die Anschlüsse müssen vom Baubüro des 
AN und des AG angewählt werden können. 

 In ogni caso con gli allacciamenti in galleria devono 
potere essere raggiunti direttamente la direzione dei 
lavori dell’affidatario, la DL e i numeri di soccorso 
(Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia). Gli allac-
ciamenti devono poter essere raggiunti dall’ufficio 
dell’affidatario e del datore di lavoro. 

Die Tunneltelefonanlage ist mit einer Direktwahlein-
richtung auszustatten, sodass im Bedarfsfall auch 
eine direkte Anwahl z.B. der Integrierten Landesleit-
stelle Tirol möglich ist. 

 La centrale telefonica va provvista di un dispositivo di 
teleselezione, che consente, in caso di necessità, 
anche una selezione rapida, ad esempio al centro 
operativo integrato del Tirolo. 

Die Telefonanschlüsse müssen eine eindeutige gut 
sichtbare Bezeichnung haben, damit im Notfall die 
Lage eindeutig identifiziert und angegeben werden 
kann. Die Lage und Bezeichnung der Telefonan-
schlüsse sind im Flucht- und Rettungswegeplan ein-
zutragen. 

 I collegamenti telefonici devono avere un'indicazione 
ben visibile ed evidente, in modo che, in caso d'e-
mergenza, la posizione possa essere individuata e 
indicata. La posizione e l'indicazione dei collegamenti 
di telefono devono essere visualizzate nel piano 
d’emergenza e di fuga. 

An den Telefonanschlüssen ist je eine aktuelle Tele-
fonliste mit den wichtigsten Telefonnummern anzu-
bringen, die regelmäßig auf dem neuesten Stand zu 
halten ist. Die Schrift dieses Dokumentes ist ausrei-
chend groß zu wählen, damit auch Brillenträger ohne 
Brille dieses Dokument lesen können. 

 Presso gli allacciamenti in galleria va attaccata una 
lista attuale con i numeri di telefono più importanti, 
che va regolarmente aggiornata. I caratteri di tale do-
cumento vanno scelti adeguatamente grossi, in modo 
che anche i portatori di occhiali da vista possano leg-
gerli senza occhiali. 

Die Apparate müssen im Notfall neben den Mitarbei-
tern des AN auch den anderen im Tunnel tätigen Ar-
beitnehmer zur Verfügung gestellt werden. 

 In caso d’emergenza gli apparecchi devono essere 
messi a disposizione oltre che dei lavoratori 
dell’appaltatore principale anche degli altri lavoratori 
attivi in galleria. 

9.2. Fußweg im Tunnel 

 

9.2. Camminamento in galleria 

Um den gefahrlosen Verkehr von Fußgängern im 
Tunnel zu gewährleisten, ist ein Fußweg entlang ei-

 Per garantire il transito sicuro dei pedoni in galleria, 
si deve prevedere un camminamento lungo una 
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ner Ulme vorzusehen. Dieser Fußweg im Tunnel 
muss gemäß BauV §99 einen freien Mindestquer-
schnitt von 1,0 m Breite und 2,0 m Höhe aufweisen 
und muss gegenüber dem Fahrweg in geeigneter 
Weise getrennt sein.  

sponda. Tale camminamento in galleria, conforme-
mente alla legge BauV §99, deve avere una sezione 
libera minima di 1,0 m di larghezza e 2,0 m di altezza 
e deve essere delimitata in modo opportuno rispetto 
al sentiero carrabile. 

Im gegenständlichen Projekt sind die Gehwege durch 
Betonfertigteil-Leitwände baulich von den Fahrflä-
chen getrennt. 

 Il progetto prevede di separare le via pedonali tramite 
sistemi di fermo in calcestruzzo dalle carreggiate.  

Die Gehwege und Betonleitwände sind bis max. 150 
m vor der Ortsbrust entsprechend dem Baufortschritt 
nachzuziehen. Im Bereich zwischen 150 m bis 50 m 
vor der Ortsbrust sind provisorische Gehwege unter 
Beachtung des Grundsatzes des gefahrlosen Ver-
kehrs für Fußgänger vorzusehen. Für den Umlei-
tungsstollen muss aufgrund des beengten Quer-
schnittes eine Sonderlösung vereinbart werden. 

 La distanza delle vie pedonali all’antistante fronte di 
scavo non deve superare 150 m, conformemente 
all’avanzamento dei lavori. Nel tratto tra 150 m e 50 
m davanti al fronte di scavo, devono essere previsti 
camminamenti provvisori, assolutamente senza 
esporre i pedoni al rischio del traffico. A causa della 
sezione ridotta del cunicolo di deviazione deve esse-
re concordato un regolamento speciale. 

Der Fußweg ist freizuhalten und darf nicht durch ab-
gelagerte Baumaterialien versperrt werden. Es ist da-
rauf zu achten, dass die temporäre Sohlausbildung 
im Tunnel für den Fußgängerverkehr geeignet ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der Fußweg ent-
sprechend zu befestigen (z. Bsp. mit Schotter). Ent-
wässerungsgräben sind durch entsprechende Lauf-
planken zu überbrücken. 

 Il camminamento va mantenuto libero e non deve 
essere ostruito con materiale. Bisogna badare che il 
riempimento temporaneo in calcestruzzo per la rea-
lizzazione del piano di piattaforma in galleria sia 
adatto al transito pedonale. Qualora non lo sia, il 
camminamento va adeguatamente rinforzato (ad es. 
con della ghiaia). Le trincee drenanti vanno superate 
con adeguate passerelle. 

Der Fußweg ist durch entsprechende Beschilderung 
zu kennzeichnen. Sinnvollerweise sind die Tunnelte-
lefone im Bereich des Fußweges vorzusehen. 

 Il camminamento va indicato mediante adeguata se-
gnaletica. Sensatamente i telefoni in galleria vanno 
previsti nella zona del camminamento. 

9.3. Bewetterung – Baulüftung – Bauküh-
lung 

 

9.3. Ventilazione – Ventilazione in fase di 
costruzione – Raffreddamento in fase 
di costruzione 

Die Bewetterung ist durch eine ausreichende, 
gleichmäßige und möglichst zugfreie Belüftung (Be-
wetterung) herzustellen. 

 Deve essere realizzato un idoneo sistema che garan-
tisca una ventilazione sufficiente, costante e possi-
bilmente priva di correnti. 

9.4. Selbstretter 

 

9.4. Autorespiratori 

Gemäß BauV §105 müssen für Arbeiten in Tunneln 
über 500 m Länge, für den Fall der Beeinträchtigung 
der Atemluft im Tunnel (Bsp. Verqualmung bei 
Brand) Selbstretter in genügender Anzahl (entspre-
chend der Personalstärke des jeweiligen Vortriebs + 
Aufsichtspersonal) zur Verfügung stehen. Die Min-
deststandzeit der Selbstretter muss mindestens 30 
Minuten betragen. 

 Conformemente alla BauV, §105 devono essere a 
disposizione degli autorespiratori in numero sufficien-
te (in base al numero del personale dello scavo del 
momento + personale di sorveglianza) per il caso in 
cui si riduca l’aria respirabile (ad esempio fumi in ca-
so d’incendio). Il tempo minimo di funzionamento de-
gli autorespiratori deve essere di almeno 30 minuti. 
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9.5. Wassereinbruch 

 

9.5. Caduta d’acqua 

Ein Wassereinbruch im Untertagebauwerk erfolgt üb-
licherweise im Zuge der Bohrungen oder des Ab-
schlags an der Ortsbrust. Die Vermeidung eines völ-
lig überraschenden Eintritts erheblicher Wassermen-
gen in den Hohlraum durch entsprechende Voraus-
erkundung ist Teil der Ausführungsplanung und die 
Verringerung der Gefährdung durch Wasser ist Teil 
der SIGE-Planung. 

 L’invasione di acque nell’opera sotterranea è solita-
mente correlata alle attività di perforazione o alle 
operazioni di abbattimento nel fronte di scavo. 
L’esecuzione di un sondaggio preliminare finalizzato 
a evitare invasioni improvvise nel cavo da parte delle 
acque è parte del progetto esecutivo, mentre la ridu-
zione del pericolo rappresentato dalle acque è parte 
del piano di sicurezza e salute. 

Im vorliegenden Bauvorhaben sind maßgebliche 
Wassermengen nahezu auszuschließen. Die bisher 
vorliegenden Unterlagen zur Hydrogeologie lassen 
eher auf einen bergfeuchten Vortrieb schließen. Soll-
te dennoch Bergwasser angetroffen werden, sind 
sowohl die Abflüsse (l/s) bescheiden, als auch die 
Gesamtmengen (m³). Es ist nicht davon auszugehen, 
dass wesentliche Mengen über längere Zeit mit ho-
hem Druck, und daher unbeherrschbar, in den Hohl-
raum eindringen. 

 Per il cunicolo esplorativo in oggetto la possibilità 
d’invasioni da parte d’ingenti masse di acqua può es-
sere pressoché esclusa; la documentazione idrogeo-
logica a disposizione lascia prevedere un avanza-
mento in condizioni piuttosto aride. Tuttavia, in caso 
di rinvenimento di acqua sotterranea, sia la portata 
(l/s) che la quantità totale (m³) sono di scarsa entità. 
Non è atteso l’ingresso, nel cavo, d’importanti quanti-
tà di acqua a pressione elevata per un prolungato pe-
riodo di tempo e, pertanto, incontrollabili. 

Nichtsdestotrotz sind bei einem Tunnelvortrieb 
grundsätzlich diese Gefährdungen zu berücksichti-
gen und erforderliche Maßnahmen einzuplanen.  

 Malgrado le previsioni, in uno scavo di galleria detti 
pericoli vanno comunque considerati, e occorre per-
tanto pianificare i necessari interventi. 

Weiter wurde für diesen Ereignisfall ein Muster eines 
Alarmplanes ausgearbeitet und in Beilage E dem SI-
GE-Plan beigelegt. 

 Per questo tipo di evento, è stato inoltre elaborato un 
modello di piano di allarme; il modello è riportato 
nell’Allegato E del piano di sicurezza e salute. 

9.6. Rettungscontainer 

 

9.6. Container di soccorso 

9.6.1. Aufenthalts- und ERSTE-HILFE-Container 
im Tunnel 

 

9.6.1. Container per la sosta e il PRIMO SOC-
CORSO in galleria 

Ab einer Länge von 500 m müssen laut BauV Abs. 6 
§105 je Vortrieb geeignete Aufenthaltsräume (incl. 
Toiletten) zur Verfügung gestellt werden, welche mit 
dem Kalottenvortrieb mitgezogen werden. 

 Conformemente alla BauV Sez.6, §105, per avanza-
menti di lunghezza oltre i 500 m devono essere mes-
si a disposizione adeguati spazi per la sosta (com-
presi servizi igienici), seguenti lo scavo della calotta. 

Der Aufenthaltsraum muss als ERSTE-HILFE-
Container ausgeführt werden und ist entsprechend 
der Personalstärke des jeweiligen Vortriebs (incl. 
Aufsichtspersonal) auszulegen. Er hat mindestens zu 
enthalten: 

 Il locale per la sosta deve essere realizzato come 
container di PRIMO SOCCORSO e va dimensionato 
in base al numero del personale dello specifico scavo 
(incluso il personale di sorveglianza). Tale locale de-
ve contenere per lo meno: 

- Erste Hilfe Kasten  - Cassetta di medicazione 

- Sanitätsmaterial  - Materiale sanitario 

- Augendusche  - Doccia per gli occhi 

- Trage  - Barella 

- Anschluss an Tunneltelefon  - Allaccio al telefono della galleria 
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- Selbstretter in genügender Anzahl (Standzeit 
mindestens 30 Minuten) 

 - Autorespiratori in numero sufficiente (tempo di 
funzionamento almeno 30 minuti) 

- mind. 2 Stück 12 kg Handfeuerlöscher (Wasser 
oder Schaum) 

 - Almeno 2 estintori a mano da 12 kg (acqua oppu-
re schiuma) 

9.6.2. Flucht-  und Schwadencontainer 

 

9.6.2. Container di esodo e di protezione contro 
le esalazioni 

Ab einer Länge von 500 m muss weiter ein Flucht- 
und Schwadencontainer mit dem Kalottenvortrieb 
mitgezogen werden, welcher im Nahbereich der 
Ortsbrust als Fluchtmöglichkeit gemäß BauV zur Ver-
fügung stehen muss. 

 Da una lunghezza dello scavo di 500 m 
coll’avanzamento della calotta deve essere installato 
un container di fuga e di fumi, che si trova in prossi-
mità del fronte come via die fuga secondo legge 
BauV. 

Im Umleitungsstollen muss der Flucht- und Schwa-
dencontainer zumindest in den baulogistischen Aus-
weichnischen (Aufweitungsquerschnitt UStA) vor-
handen sein und unmittelbar nach deren Erstellung 
aufgestellt und in Betrieb genommen werden. 

 Nel cunicolo di deviazione il container di esodo e di 
protezione contro le esalazioni deve essere presente 
almeno nelle nicchie tecnico-operative (sezione al-
largata UStA) e immediatamente dopo la costruzione 
del container va preso in gestione. 

Er dient zur Aufnahme und Rettung von Personen-
gruppen bei nicht atembarer Umgebungsluft, zum 
Beispiel: 

 Esso serve al ricovero e al salvataggio di gruppi di 
persone in condizioni d’ambiente d’aria non respirabi-
le, come ad esempio: 

- im Brandfall  - In caso d’incendio 

- bei Sprengschwaden  - In caso di gas esplosivi 

- bei sonstigen Schadstoffen oder Dämpfen in der 
Luft 

 - In caso di altri tipi di sostanze nocive o vapori 
nell’aria 

- bei Sauerstoffmangel  - In caso di mancanza d’ossigeno 

Der Innenraum des Schwadencontainers wird im 
Ernstfall unter geringen Überdruck gesetzt, womit 
verhindert wird, dass kontaminierte Außenluft in den 
Innenraum eintreten kann. 

 In caso di emergenza l’interno del locale di protezio-
ne è leggermente pressurizzato, in modo da evitare 
che l’aria esterna contaminata possa entrare 
all’interno del locale. 

Der Schwadencontainer ist auf mindestens 10 Per-
sonen, jedoch entsprechend der Personalstärke des 
jeweiligen Vortriebs (incl. Aufsichtspersonal), auszu-
legen. Die Luftversorgung soll primär über Anschluss 
an die Druckluftleitung mit Zwischenschaltung von 
entsprechenden Filtern erfolgen. Der Luftdruck muss 
von innen regelbar sein. Als Notversorgung sind 
Pressluftflaschen (Kapazität: 4 Stunden für 10 Per-
sonen) vorzusehen, welche vor dem Schwadencon-
tainer gelagert sind und von innen aktiviert werden 
können. Der Schwadencontainer muss mit einem 
Anschluss an das Tunneltelefon versehen sein. An 
der Außenseite des Schwadencontainers muss ein 
Schwadenmessgerät, welches von innen abgelesen 
werden kann, vorhanden sein. 

 Il locale di protezione contro i gas nocivi va realizzato 
per almeno 10 persone, e comunque in base al nu-
mero del personale dello specifico scavo (incluso il 
personale di sorveglianza). Il rifornimento d’aria deve 
avvenire primariamente attraverso allacciamento alla 
condotta per l’aria compressa con inserimento di 
adeguati filtri. La pressione dell’aria deve essere re-
golabile dall’interno. Come rifornimento di emergenza 
vanno previste bombole d’aria compressa (capacità 4 
ore per 10 persone), posizionate davanti al locale di 
protezione e attivabili dall’interno. Il locale di prote-
zione contro le esalazioni va provvisto di allaccio al 
telefono in galleria. All’esterno del locale deve essere 
presente uno strumento per la misura dei gas, leggi-
bile dall’interno. 

Im Schwadencontainer müssen außerdem Selbstret-
ter, Feuerlöscher und Taschenlampen (Notbeleuch-
tung) in genügender Anzahl vorgehalten werden. 

 Nel locale di protezione inoltre devono essere pre-
senti autorespiratori, estintori e torce elettriche (illu-
minazione di emergenza) in quantità sufficiente. 

Der Schwadencontainer kann auch als Aufenthalts-  Il locale di protezione contro i gas nocivi può anche 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 58 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

und Erste-Hilfe-Container ausgerüstet und verwendet 
werden. 

essere attrezzato e utilizzato come locale per la so-
sta e per il pronto soccorso. 

Die Luftversorgung (Druckluftleitung und Notversor-
gung) ist so auszuführen, dass zumindest der gleiche 
Brandwiderstand wie der Schwadencontainer ge-
währleistet werden kann. 

 L’approvvigionamento di aria (condotta per l’aria 
compressa e approvvigionamento di emergenza) de-
ve essere tale da assicurare almeno la stessa resi-
stenza al fuoco del locale di protezione.  

9.7. Sprengbetrieb 

 

9.7. Gestione degli esplosivi 

9.7.1. Personen im Sprengbereich 

 

9.7.1. Persone nelle vicinanze degli esplosivi 

Deutliche Warnungen, z. Bsp. akustisches Signal 
geben (auch im Tunnel). Der Sprengbefugte der Vor-
triebsmannschaft hat sich davon zu überzeugen, 
dass der Gefahrenbereich geräumt wurde und diesen 
gegen frühzeitiges Wiederbetreten zu sichern. Alle 
AN (auch Subunternehmer und Lieferanten) sind 
nachweislich vom AN über die Signalisierung zu un-
terweisen. 

 Dare chiare segnalazioni (anche in galleria), ad es.: 
segnale acustico. La persona della squadra di scavo 
incaricata deve sincerarsi che la zona di pericolo sia 
stata fatta sgomberare e assicurare che nessuno vi 
rientri prima del tempo. Tutti gli affidatari (anche su-
bappaltatori e fornitori) vanno istruiti in maniera com-
provabile dall’appaltatore principale sulla segnaletica. 

9.7.2. Schwadenmessung 

 

9.7.2. Misura delle esalazioni 

Es sind Kontrollmessungen (Schwadenmessungen) 
nach jedem Abschlag durchzuführen. Die Sperrdauer 
des Vortriebsbereichs nach der Sprengung ist in Ab-
hängigkeit von diesen Messungen festzulegen und 
laufend anzupassen. 

 Dopo ogni brillamento vanno condotte misure di con-
trollo (misure delle esalazioni). La durata di chiusura 
della zona di scavo dopo l’esplosione va stabilita e 
costantemente adattata in base a tali misure. 

9.7.3. Sprengmittel und Sprengzünder 

 

9.7.3. Materiale esplosivo e micce 

Der verwendete Sprengstoff und die Sprengzünder 
sind vorschriftsmäßig zu lagern und zu transportieren 
und in der Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe zu füh-
ren. 

 L’esplosivo utilizzato e le micce vanno depositati e 
trasportati conformemente alle disposizioni e vanno 
registrati nella lista dei materiali di lavoro pericolosi. 

Sämtliche Sprengmittel und Zündvorrichtungen sind 
ausschließlich im unterirdischen Sprengmittellager, 
welches in einem Seitenstollen des Padastertunnels, 
der bereits vorab erstellt wurde, zu lagern. 

 Tutti i materiali esplosivi ivi i detonatori devono esse-
re depositati esclusivamente nel deposito per esplo-
sivo sotterraneo, ricavato in un cunicolo laterale della 
galleria Padaster, che attualmente è già stato realiz-
zato. 

Das Sprengmittellager hat die einschlägigen Vor-
schriften, sowie das projektspezifische Gutachten 
zum Sprengmittellager (erstellt durch Bubendorfer) 
zu berücksichtigen. 

 Il magazzino per materiale esplosivo deve essere 
conforme alle normative vigenti,nonche la perizia 
specifica progettuale (redatto da Bubendorfer) consi-
gli specifici progetti per lo stoccaggio di esplosivi. 

Vor der Lagerung der Sprengmittel muss das 
Sprengmittellager noch mit Beleuchtung, Belüftung 
und Abriegelung (Gitter, Tor, Schloss) ausgerüstet 
werden.  

 Prima della deposizione degli esplosivi il deposito per 
esplosivi deve essere equipaggiato con impianto 
d’illuminazione, ventilazione e chiusure (Griglia, por-
toni, serratura) 
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9.8. Sicherungsmaterialien und Geräteevi-
denz beim Vortrieb, Notstromversor-
gung im Vortrieb 

 

9.8. Materiali di messa in sicurezza e dispo-
nibilità dei macchinari durante lo sca-
vo, alimentazione elettrica d’emergenza 
durante lo scavo 

Auf den Lagerflächen und in den Magazinen sind u. 
a. folgende Materialien in ausreichender Menge für 
den Einsatz im Ereignisfall „Verbruch“ und „Wasser-
eintritt“ vorzuhalten (siehe dazu auch Alarmplan „Er-
eignis: Verbruch“ in Anlage D): 

 Nelle aree di deposito e nei magazzini devono esse-
re approntati tra l’altro i seguenti materiali in quantità 
sufficiente per l’intervento in caso degli eventi “crollo” 
ed “infiltrazione d’acqua” (vedi anche Piano di allar-
me “Evento: crollo” in Allegato D): 

Gitterbögen Pölzholz  Centine reticolari Legno per sostegni 

Verzugsbleche Holzwolle  Lamiere di protezione Trucioli di legno 

Spieße Streckmetall  Micropali Ferri d’estensione 

Hartholzkeile Sackzement  Cunei in legno duro Cemento in sacchi 

Bauklammern Baumstämme  Ganci Tronchi d’albero 

Spritzschlauch Rundeisen  Tubo per proiezione Tondini 

Wasserpumpe Rundlinge  Pompe Pali di legno 

Baustahlgittermatten  Rete elettrosaldata 

Teilmengen der Sicherungsmaterialien sind an der 
Strossen- / Profilsohle zwischen zu lagern. Darüber 
hinaus sind auf der Baustelle Kies und Zement in 
entsprechender Menge vorzuhalten. Die Versorgung 
mit Spritzbeton als „Notfallreserve“ (mindestens 5 m³) 
muss jederzeit gewährleistet sein. 

 Sottoparti dei materiali di messa in sicurezza vanno 
depositate nello strozzo. Inoltre in cantiere vanno 
messi a disposizione ghiaia e cemento in quantità 
adeguata. Deve essere sempre garantito il riforni-
mento di calcestruzzo a proiezione come “riserva 
d’emergenza” (almeno 5 m³). 

Weiter ist von den Unternehmern eine Geräteevidenz 
zu führen. Während der Vortriebsdauer hat je Vor-
trieb mindestens vorhanden zu sein: 

 In più gli imprenditori devono curare la disponibilità 
delle attrezzature. Per tutta la durata 
dell’avanzamento, per ogni scavo devono essere di-
sponibili almeno: 

- Bohrwagen/Bohrlafette und Hebebühne;  - Carro di perforazione/affusto e piattaforma semo-
vente; 

- Schuttergerät;  - Attrezzatura per lo sgombero del materiale sciolto; 

- E-Kompressor;   - Compressori elettrici; 

- Spritzgerät mit Zulieferung;  - Attrezzatura per la proiezione di cls con fornitura; 

- Ersatzpumpen (nur für fallende Vortriebe);  - Pompe di scorta (solo per avanzamenti in disce-
sa); 

- Feuerlöscher.  - Estintori. 

Die Notstromversorgung der Spritzbetonanlagen, des 
Bohrgerätes und der Wasserpumpen muss gewähr-
leistet sein. 

 Deve essere assicurata l’alimentazione elettrica 
d’emergenza per gli impianti di betonaggio, le scava-
trici e le pompe idriche. 
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10. BESONDERE PROJEKTSPEZIFISCHE 
GEFÄHRDUNGEN UND MASSNAHMEN 

 

10. PERICOLI PARTICOLARI SPECIFICI 
DEL PROGETTO E MISURE DI PRE-
VENZIONE 

10.1. Allgemeine Bestimmungen Arbeiten 
obertage 

 

10.1. Diposizioni generali lavori in superficie 

10.1.1. Arbeiten an schwer zugänglichen Baustel-
lenbereichen und in steilem Gelände 

 

10.1.1. Lavori in aree di cantiere difficilmente ac-
cessibili e in topografia montuosa 

Bei Bauarbeiten im Bereich von Böschungen, Hang-
lagen und in steilem Gelände wird auf die mögliche 
Steinschlaggefahr hingewiesen. Gefährdete Bereiche 
sind entsprechend zu sichern (Prallwände, Seilsiche-
rungen, usw.). 

 Nel caso di lavori nelle vicinanze di scarpate, versanti 
e su terreni in forte pendenza, si ricorda l’eventuale 
pericolo di caduta massi. Le zone in pericolo vanno 
messe in sicurezza in modo adeguato (pareti d’urto, 
protezione tramite corda, ecc.). 

Sämtliche, im Baubereich zum Einsatz kommenden 
Baugeräte und -materialien sind vor Absturz zu si-
chern. Gegebenenfalls sind Seilwinden als Siche-
rungsmaßnahmen vorzusehen. 

 Tutte le apparecchiature e tutto il materiale da co-
struzione da utilizzare deve essere protetto dal peri-
colo di caduta. Eventualmente sono da prevedere 
argani come provvedimento di sicurezza. 

Bei Einstellung der Bauarbeiten (Pausen, Wochen-
enden, Wetterschichten, usw.) hat der Auftragneh-
mer die Sicherheit aller im Baubereich befindlichen 
Gerätschaften und Materialien zu gewährleisten. 

 In caso di fermo dei lavori di costruzione (pause, fini 
settimana, turni di maltempo, ecc.), l'affidatario dovrà 
garantire la sicurezza di tutte le apparecchiature e di 
tutto il materiale presente. 

Grundsätzlich ist der Aufenthalt an Arbeitsstellen un-
terhalb von Böschungen, Hanglagen und Steilhängen 
verboten. Durch entsprechende Vorkehrungen, wie 
das Aufstellen von Prallwänden, das Errichten von 
Auffangdämmen, das Absperren des Gefahrenberei-
ches oder durch Bereitstellen von unterwiesenen 
Warnposten sind derartige Gefährdungsbereiche ab-
zusichern. 

 In linea di principio, è vietato soggiornare nelle zone 
di lavoro al di sotto delle scarpate, dei versanti e dei 
ripidi fianchi delle montagne. Tali zone di pericolo 
dovranno essere protette adottando provvedimenti 
adeguati, come ad esempio installando delle pareti 
d’urto, costruendo delle dighe di raccolta, sbarrando 
le zone di pericolo o mettendo a disposizione del 
personale di sicurezza istruito. 

Die Zugangswege zu Arbeitsstätten an schwer zu-
gänglichen Baustellenbereichen sind zu markieren 
und bei Erfordernis entsprechend zu sichern, um ei-
nen möglichst gefahrlosen Zu- und Abgang zu ge-
währleisten. Für die erforderlichen Material- und Ge-
rätetransporte sind entsprechend geeignete Geräte 
einzusetzen. 

 Le vie di accesso per i siti di lavoro nelle aree di can-
tiere difficilmente accessibili vanno segnalate e, se 
necessario, messe in sicurezza per garantirne 
l’accesso e il ritorno privi di pericolo. Per i necessari 
trasporti di materiale e di apparecchiature vanno im-
piegate attrezzature adeguate. 

10.1.2. Felsputzarbeiten 

 

10.1.2. Lavori di pulizia / sgombero materiale pe-
ricolante 

Lose und absturzgefährdete bzw. ablösebereite Ma-
terialien in Bereichen oberhalb von Arbeitsbereichen 
sind durch geschultes Personal des Auftragnehmers 
unter Einhaltung der arbeitsrechtlichen Schutzbe-
stimmungen sowie spezieller Vorgaben durch die 

 Materiale sciolto con pericolo di caduta, posto in luo-
ghi al di sopra di aree di lavoro, va sgomberato o 
preparato per una caduta in sicurezza da personale 
addestrato e incaricato dall‘affidatario, nel rispetto 
delle disposizioni legali della tutela dei lavoratori e 
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Baustellenkoordination abzuräumen oder sicher zum 
Absturz zu bringen (Felsputzarbeiten).  

delle disposizioni particolari della coordinazione di 
cantiere (lavori di pulizia/sgombero materiale perico-
lante). 

Die Festlegung der betroffenen Bereiche hat durch 
Zurateziehen von fachkundigen Personen mit geolo-
gischen und geotechnischen Sach- und Ortskennt-
nissen in Absprache mit der örtlichen Bauaufsicht zu 
erfolgen. 

 La definizione delle aree interessate deve avvenire 
tramite consultazione con persone competenti in am-
bito geologico e geotecnico con riferimento al luogo 
oggetto di valutazione e in accordo con la DL. 

Felsputzarbeiten sind nach der Winterpause bzw. 
nach jeglichen Ereignissen, die die Standsicherheit 
beeinträchtigen können (wie starker Regen, Frost, 
Schneeschmelze im Frühjahr, Erdbeben), zu wieder-
holen. 

 I lavori di pulizia/sgombero del materiale pericolante 
vanno ripetuti dopo la pausa invernale ovvero dopo 
tutti quegli eventi che possono pregiudicare la stabili-
tà (come piogge intense, gelo, scioglimento neve in 
primavera, terremoti). 

10.1.3. Baugrubensicherungen, Absturzsiche-
rungen, Bauzäune 

 

10.1.3. Opere di sostegno degli scavi, opere di 
sostegno di cadute, recinzioni di cantiere 

Sämtliche für die Ausführung der Bauarbeiten erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen, wie Baugrubensiche-
rungen, Absturzsicherungen, Arbeits- und Schutzge-
rüste, Bauzäune usw. sind über die jeweiligen Ein-
heitspreise abgegolten und daher entsprechend den 
Vorgaben der Bauarbeiterschutzverordnung und der 
Arbeitsmittelverordnung auszuführen bzw. anzuwen-
den. 

 Tutte le misure di protezione necessarie per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione, come ad 
esempio le opere di sostegno degli scavi, i dispositivi 
per la prevenzione delle cadute, i ponteggi di lavoro e 
di protezione, le recinzioni di cantiere, ecc., sono 
compensati con i rispettivi prezzi unitari e di conse-
guenza vanno realizzate e adottate sulla base delle 
prescrizioni ai sensi delle leggi austriache sulla tutela 
del lavoratore edile e sul materiale di lavoro. 

Wenn konstruktive Absturzsicherungsmaßnahmen 
nicht angebracht werden können, sind Arbeitnehmer 
mittels persönlicher Schutzausrüstung zu sichern. 
Grundsätzlich sind technische Schutzmaßnahmen 
der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung vor-
zuziehen. 

 Qualora non fosse possibile installare i dispositivi di 
protezione dalle cadute, i dipendenti dovranno esse-
re protetti da dispositivi di sicurezza individuali. In 
generale vale quanto segue: I provvedimenti tecnici 
di sicurezza hanno priorità rispetto ai dispositivi di 
protezione individuali! 

An den Böschungsoberkanten (Absturzkanten) sämt-
licher Baugruben mit Absturzhöhen größer als 
2,00 m sind Absturzsicherungen anzubringen. Die 
Absturzsicherungen müssen auf robuste Art und 
Weise ausgeführt sein und eine Mindesthöhe von 
1,00 m aufweisen. 

 Sul bordo superiore delle scarpate (punto di caduta) 
di tutti gli scavi con altezza di caduta superiore a 
2,00 m vanno previste misure di protezione contro il 
pericolo di caduta. Le misure di protezione devono 
essere realizzate in maniera robusta e avere 
un’altezza minima di 1,00 m. 

Beim Ausheben von Gruben, Gräben oder Künetten 
sind die Vorgaben der BauV, 6. Abschnitt – Erd- und 
Felsarbeiten, zwingend einzuhalten. 

 In caso di scavo di fosse, fossi o canali, vanno scru-
polosamente osservate le prescrizioni della BauV, 
sez. 6 “Lavori in terra e su roccia”. 

Der Böschungsrand von Aushüben und Baugruben 
ist gemäß BauV über eine Breite von 0,50 m lastfrei 
zu halten.  

 Il bordo delle scarpate di scavi e fosse va mantenuto 
libero da carichi su una larghezza di 0,50 m (secondo 
BauV). 

Alle Baustellenfahrzeuge müssen einen Sicherheits-
abstand zum Böschungsrand einhalten. Der Sicher-
heitsabstand hat mindestens 1,50 m zu betragen und 
ist durch Leitelemente abzugrenzen. 

 Tutti i mezzi di trasporto di cantiere devono mantene-
re una distanza di sicurezza dal bordo della scarpata. 
La distanza di sicurezza è di almeno 1,50 m e va de-
limitata da barriere. 

Mittels Rückhaltesystemen (Stahlleitschienen, Beton-
leitelementen) ist die Absturzgefahr von Fahrzeugen 

 Il pericolo di caduta di mezzi di trasporto dai bordi 
delle strade di cantiere va eliminato mediante sistemi 
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an Absturzkanten von Baustrassen zu bannen. di contenimento (guardrail, barriere in calcestruzzo) 

Erfolgt die Herstellung von Gräben und Baugruben 
ohne Graben- und Baugrubensicherungen (z.B. mit-
tels Grabenverbau, Pölzungen, vernagelten Spritzbe-
tonsicherungen, usw.) sind die Böschungsneigungen 
gemäß BauV, 6. Abschnitt, § 50, auszuführen. 

 Se i fossi e gli scavi vengono realizzati senza relative 
opere di sostegno (ad es. costruzioni di sostegno ai 
fossi, sbadacchiature, pareti in spritzbeton ecc.), 
vanno rispettate le pendenze delle scarpate ai sensi 
del decreto BauV, paragrafo 6, § 50. 

Die anzuwendenden Böschungsneigungen sind 
grundsätzlich vor Durchführung des Aushubs im Ein-
vernehmen mit der geologischen Bauaufsicht festzu-
legen bzw. in Anbetracht der vorgefundenen geologi-
schen Bodenverhältnisse im Einvernehmen mit der 
geologischen Bauaufsicht im Zuge der Ausführung 
anzupassen. 

 Le pendenze da utilizzare per le scarpate vanno con-
cordate in linea di principio prima dell’esecuzione del-
lo scavo con la DL geologica ovvero adattate in fase 
esecutiva, sempre in accordo con la DL, a seguito di 
rilevamenti sul posto del comportamento geologico 
del terreno. 

Der Zusammenhalt des Bodens kann sich durch Aus-
trocknen, Eindringen von Wasser, Frost oder durch 
Bildung von Rutschflächen verschlechtern. Sämtliche 
Böschungsflächen von Aushüben (auch von tempo-
rären Baugruben) sind je nach Funktion und Anforde-
rung mit einer der folgenden Vorkehrungen gegen 
die Einflüsse der Erosion zu sichern: 

 La stabilità del terreno può peggiorare a seguito di 
essicamento, infiltrazioni d’acqua, gelo o formazione 
di superfici di scivolamento. Tutte le superfici delle 
scarpate degli scavi (anche di quelli temporanei), a 
seconda della loro funzione, sono da mettere in sicu-
rezza nei confronti dell’erosione secondo uno dei se-
guenti provvedimenti: 

- Abdeckung mit Vliesen und Geotextilien;  - Copertura mediante tessuto non tessuto e geo-
tessili; 

- Abdeckung mit Kunststofffolien (PE-Folien);  - Copertura mediante tessuto in materiale sintetico 
(fogli PE); 

- Sicherung mit Spritzbeton;  - Messa in sicurezza mediante spritzbeton; 

- Sicherung mit bewehrtem und geankertem Spritz-
beton. 

 - Messa in sicurezza mediante calcestruzzo proiet-
tato armato e ancorato. 

Alle Maßnahmen sind so auszuführen, dass witte-
rungsempfindliche Boden- und Felsarten nicht nach-
teilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeit-
lich erforderliche Entwässerungsmaßnahmen sind 
rechtzeitig und sachgemäß vom Auftragnehmer aus-
zuführen. 

 Tutti i provvedimenti vanno eseguiti in modo che ter-
reni e rocce sensibili alle intemperie non inumidisca-
no e perdano di consistenza in maniera sfavorevole. 
Eventuali interventi di prosciugamento necessari in 
corso d’opera vanno eseguiti dall’affidatario tempe-
stivamente e a regola d’arte. 

Aushübe, die mit geankerten Spritzbetonwänden ge-
sichert werden, sind gemäß Ausführungsplanung fol-
gendermaßen durchzuführen: 

 Gli scavi che sono messi in sicurezza mediante pare-
ti in spritzbeton ancorate, vanno eseguiti secondo 
progettazione esecutiva: 

- Aushub und Sicherung sind vertikal in Lagen und 
horizontal abschnittsweise im Pilgerschrittverfah-
ren durchzuführen; 

 - Scavo e messa in sicurezza sono da eseguire 
verticalmente in strati e orizzontalmente a tratti al-
ternati; 

- Es sind die planmäßigen Aushubhöhen einzuhal-
ten; 

 - Sono da rispettare le altezze di scavo da progetto; 

- Die freie Höhe der Aushubstufen und die Breite 
der Abschnitte sind der Standsicherheit des an-
stehenden Bodens anzupassen; 

 - L’altezza libera dello strato degli scavi e la lar-
ghezza die tratti orizzontali vanno adeguati alle 
caratteristiche di stabilità del terreno.  

- Der Bodenabtrag darf grundsätzlich nur in jenem 
Ausmaß erfolgen, sodass die notwendigen Siche-
rungsmaßnahmen innerhalb der Standzeit des 
anstehenden Bodens durchgeführt werden kön-
nen. 

 - In linea di principio la quantità di terreno asportato 
deve essere tale da consentire, per il tempo di 
stabilità del terreno circostante, di eseguire tutte le 
misure di sicurezza necessarie. 
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- Die während des Aushubs freigelegten Wandab-
schnitte sind sofort mit einer Schicht aus Spritzbe-
ton zu versiegeln; 

 - I tratti di parete scoperti durante le operazioni di 
scavo vanno immediatamente consolidati median-
te uno strato di spritzbeton; 

- Im Zuge der Aushubarbeiten zur Errichtung der 
Nagelwände ist der jeweilige talseitige Bö-
schungsrand durch Absteckungen zu kennzeich-
nen. Die Absteckungen und Markierungen sind 
dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen. 

 - Nel corso degli scavi per la realizzazione delle pa-
reti chiodate va di volta in volta segnalato il bordo 
a valle della scarpata mediante picchetti. I pic-
chetti e le segnalazioni vanno adattati ai vari stati 
di avanzamento. 

Wird festgestellt, dass eine Änderung der vorgese-
henen Sicherungs- bzw. Stützmaßnahmen notwen-
dig sein könnte, weil die Eigenschaften des ange-
troffenen Bodens nicht den im geotechnischen Gut-
achten genannten Eigenschaften entsprechen, oder 
andere Einflüsse, wie insbesondere ein erhöhter Si-
ckerwasseranfall bzw. ein erhöhter Grundwasser-
spiegel vorliegen, ist unverzüglich der Ausführungs-
planer beizuziehen, welcher die notwendigen Ände-
rungen der Sicherungsmaßnahmen festzulegen hat. 

 Nel caso in cui dovesse essere necessaria una modi-
fica delle prescritte misure di sicurezza e/o sostegno 
a causa di caratteristiche del terreno interessato di-
verse da quelle descritte nella relazione geotecnica, 
oppure a causa di altri motivi, in particolare aumento 
delle acque d’infiltrazione oppure aumento della fal-
da, va subito avvertito il progettista esecutivo che do-
vrà definire le modifiche necessarie da apportare alle 
misure di sicurezza. 

10.1.4. Lagerung und Transport von Materialien 
und Geräten 

 

10.1.4. Deposito e trasporto di materiale e attrez-
zatura 

Materialien und Geräte sind jederzeit standsicher so 
zu lagern, dass kein Herabfallen, Abrutschen, Umfal-
len oder Wegrollen möglich ist. 

 Il materiale e l’attrezzatura sono da depositare in 
ogni momento in modo da garantire la stabilità e 
quindi da impedire cadute verso il basso, scivola-
menti, ribaltamenti o rotolamenti. 

Beim Lagern von Rundholz und Rohren müssen ge-
eignete Vorkehrungen gegen das Abrollen getroffen 
werden. 

 Per il deposito di tronchi di legni e tubi vanno previsti 
adeguati sistemi che impediscano il rotolamento. 

Schüttgüter (Betonzuschläge, Sand, Kies, …) dürfen, 
sofern ein Abrutschen nicht durch geeignete Maß-
nahmen verhindert ist, nur unter Einhaltung des dem 
Schüttgut entsprechenden Böschungswinkels gela-
gert werden. Das Abtragen hat unter Einhaltung die-
ses Böschungswinkels zu erfolgen. Das Unterhöhlen 
von Schüttgutlagerungen ist nicht zulässig. 

 Il materiale sciolto (inerte per calcestruzzo, sabbia, 
ghiaia, …) può essere depositato soltanto rispettando 
l’angolo di natural declivio del materiale stesso, a 
meno che il pericolo di scivolamento non venga op-
portunamente impedito. L’asportazione deve avveni-
re mantenendo questo angolo di inclinazione. Non è 
consentito interrare depositi di materiale sciolto. 

Sämtliche Lasten müssen auf dem Transportmittel 
durch geeignete Vorkehrungen ordentlich gelagert 
und befestigt sein, um das Herunterfallen oder die 
Verschiebung aus der ursprünglichen Lagerungspo-
sition zu verhindern. 

 Tutti i carichi che si trovano sui mezzi di trasporto 
devono essere adeguatamente stoccati e fissati al 
mezzo per impedirne la caduta o lo spostamento ri-
spetto alla posizione iniziale.  

10.1.5. Abbrucharbeiten 

 

10.1.5. Lavori di demolizione 

Es sind die Vorschriften gemäß BauV, 16. Abschnitt, 
zu beachten. 

 Vanno rispettate le prescrizioni del BauV, sezione 16. 

Der Auftragnehmer hat für die einzelnen Abbruch-
maßnahmen eigene Abbruchpläne samt Abbruchan-
weisungen und entsprechenden Sicherheitsvorkeh-
rungen auszuarbeiten. 

 L’affidatario deve elaborare per ogni singola opera-
zione di demolizione tavole di demolizione proprie 
con indicazione delle disposizioni relative alle demo-
lizioni e i relativi provvedimenti di sicurezza. 
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Der Gefahrenbereich der Abbruchmaßnahmen ist vor 
Beginn der Arbeiten abzugrenzen, angrenzende Ver-
kehrswege sind für die Dauer der Abbrucharbeiten 
für jeglichen Verkehr zu sperren. 

 L’area di pericolo delle operazioni di demolizione è 
da delimitare prima dell’inizio lavori. Vie di trasporto 
confinanti sono da chiudere al traffico per tutta la du-
rata dei lavori di demolizione. 

10.1.6. Erdarbeiten am Fuß steiler Hänge 

 

10.1.6. Movimenti di terra ai piedi di pendii ripidi 

Die Aushübe sind in jedem Fall lagenweise bzw. ab-
schnittsweise durchzuführen und durch geeignete 
Maßnahmen (vorzugsweise geankerten Spritzbeton) 
zu sichern. 

 In ogni caso gli scavi vanno eseguiti per strati vertica-
li ovvero per tratti orizzontali alternati e messi in sicu-
rezza mediante adeguati provvedimenti (principal-
mente mediante pareti chiodate in spritzbeton). 

Vor Beginn und während der Durchführung der jewei-
ligen Aushubarbeiten ist das konkrete Gefahrenpo-
tential von Hangrutschungen seitens der geologi-
schen Bauaufsicht in Funktion der angetroffenen Bo-
denarten abzuwägen. Insbesondere zu überprüfen ist 
die Lage des gegebenenfalls angetroffenen Grund-
wasserspiegels (Vergleich mit den Planungsannah-
men, die der Bemessung der Sicherungsmaßnah-
men zu Grunde liegen). 

 Prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei vari lavori 
di scavo va valutato da parte della DL geologica il pe-
ricolo concreto di scivolamento dei pendii in relazione 
al tipo di terreno interessato dallo scavo. In particola-
re va verificata la posizione dell’eventuale falda idrica 
(va fatto il confronto con i dati di progetto che sono 
alla base dei provvedimenti per la sicurezza). 

Die Standsicherheit der Böschungen ist in Anbetracht 
der vorgefundenen geologischen-hydrogeologischen 
Verhältnisse vom Ausführungsplaner zu überprüfen. 
Gegebenenfalls sind die planmäßig vorgesehen Si-
cherungsmaßnahmen zu verstärken. 

 La stabilità delle scarpate va verificata dal progettista 
esecutivo in base alle attuali caratteristiche geologi-
che e idro-geologiche del terreno. Se necessario an-
dranno rafforzati i provvedimenti per la messa in si-
curezza previsti in fase progettuale. 

Der Abtrag von leichtem und schwerem Fels in den 
obertägigen Arbeitsbereichen im Baustellenbereich 
Padastertal hat ohne die Verwendung von Spreng-
stoff zu erfolgen. 

 L’asportazione di materiale roccioso leggero e pe-
sante nelle aree di lavoro in superficie all’interno 
dell’area di cantiere Padastertal va eseguita senza 
l’uso di materiale esplosivo. 

10.1.7. Mauerungs-, Beton-, Stahlbeton- und 
Montagearbeiten 

 

10.1.7. Lavori in muratura, calcestruzzo, calce-
struzzo armato e lavori di montaggio 

Es ist insbesondere bei folgenden Tätigkeiten zur Er-
richtung der obertägigen Bauwerke von Gefährdun-
gen auszugehen: 

 I pericoli emergono in particolar modo con le seguen-
ti attività legate alla realizzazione delle opere a cielo 
aperto: 

- Heben und Schwenken von schweren Lasten, 
(z.B. Wasserbausteine für Steinschlichtungen, 
Zyklopensteine für Steinsätzen, Stahlprofile für 
Wasserbauwerke, …); 

 - sollevamento e rotazione di carichi pesanti, ad 
esempio tubi, blocchi per muri ciclopici, profili in 
acciaio per opere idrauliche, ecc.; 

- Ausführung von Transport- und Erdarbeiten;  - esecuzione di lavori di trasporto e di movimento 
terra; 

- Gerüstarbeiten;  - lavori su ponteggio; 

- Bewehrungs-, Schalungs- und Betonierarbeiten.  - lavori di armatura, casseratura e getto di calce-
struzzo. 

Sämtliche verwendeten Geräte sind entsprechend 
den Anforderungen auszulegen. Die organisatori-
schen und technischen Schutzmaßnahmen sind ent-
sprechend der Eigenschaften der Tätigkeiten vorzu-

 Tutte le attrezzature usate sono da scegliere secon-
do l’esigenza corrispondente. I provvedimenti tecnici 
e organizzativi di protezione dovranno essere adattati 
in base alle caratteristiche delle attività. 
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sehen. 

Beim Geräteeinsatz von Hebevorrichtungen (Kränen, 
Autokränen, Lastenzüge, …) sind Überlappungen der 
einzelnen Schwenkbereiche zu berücksichtigen. 

 In caso d’impiego di macchine per il sollevamento di 
carichi (gru, autogru, …) vanno considerate le even-
tuali sovrapposizioni dei singoli settori di rotazione. 

Die vorstehenden Enden von vertikalen Anschluss-
bewehrungen sind mit Sicherheitsschutzkappen aus-
zustatten. Alternativ sind die freien Enden hakenför-
mig abzubiegen. 

 Le parti terminali dei ferri di ripresa che spuntano dal 
getto vanno ricoperte con adeguati tappi di sicurezza. 
In alternativa le parti terminali possono essere piega-
te a uncino. 

10.1.8. Baustromverteilung 

 

10.1.8. Distribuzione della corrente di cantiere 

Ist die gemeinsame Benutzung der Elektroanlage 
vom Auftragnehmer und dessen Subunternehmern 
vorgesehen, so hat der Auftragnehmer die jeweiligen 
Baustromanschlüsse vorzusehen und für die Installa-
tion der Baustromverteiler und der Abgänge für die 
Subunternehmer einschließlich der Durchführung al-
ler Nebenarbeiten Sorge zu tragen. 

 Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo comune 
dell’impianto elettrico da parte dell’affidatario e delle 
relative imprese subappaltanti, l’affidatario ha 
l’obbligo di provvedere ai relativi allacciamenti e 
all’installazione del quadro elettrico di distribuzione e 
le linee per i subappaltatori, compresa ogni altra pre-
stazione accessoria occorrente. 

Für den Baustromverteiler sowie die erforderliche Zu-
leitung ist der Auftragnehmer verantwortlich. 

 L’affidatario è responsabile sia per il quadro elettrico 
di distribuzione che per la necessaria linea di alimen-
tazione. 

Für die elektrischen Leitungen und die Nebenvertei-
ler nach dem Baustromverteiler sind die etwaigen 
Subunternehmer selbst verantwortlich. 

 Per le linee elettriche e per i quadri elettrici secondari 
sono responsabili le ditte subappaltatrici. 

Darüber hinaus muss der Auftragnehmer einen Lei-
tungsplan der vom ihm verlegten Leitungen erstellen. 

 L’appaltare deve predisporre una planimetria delle 
linee elettriche da lui posate. 

Die Arbeiten für Aufstellung, Anschluss und Prüfung 
der Elektroanlagen für die Baustromversorgung sind 
von einer Elektrofachfirma gemäß ÖVE durchzufüh-
ren. 

 I lavori per installazione, allacciamento e verifica de-
gli impianti elettrici per l’approvvigionamento della 
corrente di cantiere sono da eseguire da una ditta 
specializzata in impianti elettrici ai sensi ÖVE. 

10.1.9. Arbeiten während Dunkelheit 

 

10.1.9. Lavori in notturno 

Verschiedene Arbeitsvorgänge erfolgen gemäß Bau-
zeitenplan im Durchlaufbetrieb.  

 Diverse fasi di lavoro avvengono, secondo cronopro-
gramma, senza interruzione giornaliera. 

Während der in die Dunkelheit fallenden Arbeitsstun-
den müssen die obertägigen Arbeitsbereiche, Ver-
kehrswege und BE-Flächen ausreichend beleuchtet 
sein. 

 Durante le ore di lavoro notturne va prevista per le 
aree di lavoro a cielo aperto, per le vie di traffico e 
per le aree di cantiere un’adeguata illuminazione. 
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10.2. Besondere losspezifische  
Gefahrenbereiche obertage 

 

10.2. Pericoli particolari per i lavori in super-
ficie 

In den folgenden Absätzen werden Arbeitsbereiche 
bzw. Arbeitsabläufe im Rahmen der Umsetzung des 
Bauloses E52 beschrieben, die aus sicherheitstech-
nischer Sicht besondere Aufmerksamkeit erfordern: 

 Nei seguenti paragrafi saranno descritte aree di lavo-
ro e fasi di lavoro nell’ambito della nuova collocazio-
ne del lotto E52, che richiedono particolare attenzio-
ne dal punto di vista della sicurezza: 

- Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Umlei-
tungsstollen; 

- Arbeitsbereich Querdrainagestollen; 

- Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke; 

- Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2; 

- Lehnenschüttung 2.3. 

 - Area di lavoro zona portale inferiore cunicolo di 
deviazione; 

- Area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale; 

- Area di lavoro opere idrauliche superiori; 

- Deposito su versante 2.1 e 2.2; 

- Deposito su versante 2.3. 

10.2.1. Arbeitsbereich Portalbereich unteres Por-
tal Umleitungsstollen 

 

10.2.1. Area di lavoro zona portale inferiore cu-
nicolo di deviazione 

Lage Arbeitsbereich:  Posizione area di lavoro: 

Der Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Um-
leitungsstollen befindet sich im Baustellenbereich 
Padastertal am Übergang von der offenen zur ge-
schlossenen Bauweise des Umleitungsstollens (Por-
talvoreinschnitt unteres Portal) und umfasst den Be-
reich der letzten ca. 80 m des Umleitungsstollens in 
offener Bauweise bis zur Anschlagwand des unteren 
Portals. 

 L’area di lavoro zona portale inferiore cunicolo di de-
viazione si trova nell’area di cantiere Padastertal al 
passaggio tra le lavorazioni a cielo aperto e quelle in 
sotterraneo del cunicolo di deviazione (zona di porta-
le inferiore) e comprende il tratto degli ultimi 80 m 
circa del cunicolo di deviazione a cielo aperto fino al-
la parete d'attacco del portale inferiore. 

Während des Vortriebs des Umleitungsstollens in 
bergmännischer Bauweise ist in der Baugrube des 
Portalvoreinschnitts die Einrichtung der BE-Fläche 
Portalbereich vorgesehen. 

 Durante l’avanzamento del cunicolo di deviazione in 
galleria naturale va previsto nello scavo della zona di 
portale l’allestimento dell’area di cantiere zona porta-
le. 

Aushub und Sicherung des Portalvoreinschnitts wur-
den im Vorgängerlos V57 durchgeführt. 

 Scavo e sostegno scavo dell’imbocco del portale so-
no stati eseguiti nel lotto precedente V57. 

Vorgesehene Arbeiten:  Lavori previsti: 

Im Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Umlei-
tungsstollen sind folgende Arbeiten vorgesehen: 

 Nell‘area di lavoro zona portale inferiore cunicolo di 
deviazione sono previsti i seguenti lavori: 

- Errichtung Anschlagsituation unteres Portal mit 
Luftbogenstrecke und Rohrschirm; 

- Einrichtung BE-Fläche Portalbereich zur Andie-
nung der Vortriebe 2 und 3; 

- Ausführung Vortriebe 2 und 3 (steigende Vortrie-
be Umleitungsstollen und Querdrainagestollen in 
bergmännischer Bauweise); 

- Abwicklung Schutterverkehr zu den Lehnenschüt-
tungen 2.2 und 2.3; 

- Errichtung Umleitungsstollen in offener Bauweise 
im Abschnitt 4 (Lückenschluss); 

 - Realizzazione situazione d’attacco portale inferio-
re con tratto di preanello e infilaggi; 

- Allestimento dell’area di cantiere zona portale a 
servizio degli avanzamenti 2 e 3; 

- Esecuzione avanzamenti 2 e 3 (avanzamenti in 
salita cunicolo di deviazione e cunicolo di drenag-
gio trasversale in galleria naturale); 

- Trasporto del pietrame sciolto fino ai depositi su 
versante 2.2 e 2.3; 

- Realizzazione cunicolo di deviazione a cielo aper-
to nel tratto 4 (tratto di completamento); 
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- Errichtung Baustrasse Bypass 2 zur Abwicklung 
des Schutterverkehrs zu den Lehnenschüttungen 
2.2 und 2.3; 

- Eindeckung Umleitungsstollen. 

- Realizzazione strada di cantiere Bypass 2 neces-
sario per il collegamento ai depositi su versante 
2.2 e 2.3; 

- Copertura cunicolo di deviazione. 

Besondere Gefahren:  Pericoli particolari: 

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich 
unteres Portal Umleitungsstollen folgende Gegeben-
heiten mit besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt 
der Arbeitssicherheit auf: 

 Nel corso dei lavori nell’area di lavoro zona portale 
inferiore cunicolo di deviazione emergono i seguenti 
aspetti particolarmente importanti dal punto di vista 
della sicurezza sul lavoro. 

- Örtliche und zeitliche Überschneidung der Arbei-
ten im Portalbereich unteres Portal Umleitungs-
stollen mit der Errichtung der Lehnenschüttung 
2.1 bergseits (oberhalb) des Portalvoreinschnitts, 
wodurch besondere Sicherheitsvorkehrungen 
zum Schutz vor herabfallendem Schüttmaterial er-
forderlich sind; 

- Kreuzung des Portalvoreinschnitts mit dem Sei-
tengraben Nr. 03, weshalb Maßnahmen zur Um-
legung des Seitenzubringers Nr. 03 erforderlich 
sind (Ableitung außerhalb des Portalvorein-
schnitts); 

- Höhenlage der Aushubsohle unterhalb des Ab-
flussniveaus des Padasterbaches, wodurch Maß-
nahmen zur Trockenhaltung der Baugrube erfor-
derlich sind; 

- Überschneidung von Verkehrsflüssen auf der BE-
Fläche Portalbereich (Materialandienung Vortrie-
be 2 und 3 – Schutterverkehr), weshalb im Ver-
kehrswegekonzept besondere Vorkehrungen zur 
Verkehrsregelung und der Sicherung der BE-
Fläche Portalbereich zu treffen sind. 

 - Sovrapposizione sia spaziale che temporale dei 
lavori nell’area portale inferiore cunicolo di devia-
zione con realizzazione del deposito su versante 
2.1, lato monte (al di sopra) della zona di portale. 
In questo caso sono necessarie misure di sicu-
rezza per la protezione dalla caduta di materiale 
sciolto; 

- Intersezione tra la zona di portale con il fosso late-
rale n° 03, per cui sono necessarie misure per lo 
spostamento del torrente laterale n° 03 (deviazio-
ne al di fuori della zona di portale); 

- Quota della base dello scavo posta al di sotto del 
pelo libero del torrente Padaster, in questo caso 
sono necessari provvedimenti per mantenere 
asciutto lo scavo;  
 

- Sovrapposizione di flussi di traffico sull’area di 
cantiere zona portale (approvvigionamento mate-
riale avanzamenti 2 e 3 – trasporto dello smarino), 
motivo per cui nel progetto dei flussi di traffico 
vanno previste misure per la regolamentazione 
dei traffici e della messa in sicurezza dell’area di 
cantiere area portale. 

Arbeitsablauf:  Andamento dei lavori: 

Aufgrund der Komplexität und der sicherheitstechni-
schen Relevanz der Arbeiten im Arbeitsbereich Por-
talbereich unteres Portal Umleitungsstollen sowie der 
räumlichen und zeitlichen Überschneidung mit ande-
ren Arbeitsvorgängen wird in der Folge der Arbeits-
ablauf im Detail beschrieben, die zeitliche Abfolge 
der Arbeitsvorgänge erläutert und auf besondere Ge-
fahren hingewiesen. Weiter werden die in verschie-
denen Situationen bzw. zu verschiedenen Zeitpunk-
ten vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen darge-
stellt. 

 A seguito della complessità e rilevanza da un punto 
di vista della sicurezza dei lavori nell’area di cantiere 
zona portale inferiore cunicolo di deviazione e della 
sovrapposizione sia spaziale che temporale con altri 
lavori, di seguito si riporta una descrizione dettagliata 
dei lavori, l’andamento cronologico delle varie fasi di 
lavoro e l’insieme dei pericoli particolari presenti. 
Successivamente verranno descritte e rappresentate 
i provvedimenti per la messa in sicurezza in varie si-
tuazioni e in diversi momenti. 

Die obertägigen Bauarbeiten im Arbeitsbereich Por-
talbereich unteres Portal Umleitungsstollen unterlie-
gen, mit Ausnahme der Arbeiten zur Errichtung der 
offenen Bauweise des Umleitungsstollens, der plan-
mäßigen Winterunterbrechung in den Wintermonaten 
(siehe Bauzeitenplan der Bauausschreibung). 

 I lavori in superficie nell’area di cantiere zona portale 
inferiore cunicolo di deviazione sono vincolati 
all’interruzione programmata nei mesi invernali (vedi 
cronoprogramma del bando), ad eccezione dei lavori 
riguardanti la realizzazione del cunicolo di drenaggio 
a cielo aperto. 

Die Arbeiten zur Herstellung des Umleitungsstollens 
in offener Bauweise müssen auch im Zeitraum der 

 I lavori per la costruzione del cunicolo di deviazione a 
cielo aperto dovranno essere protratti anche nel pe-
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Winterunterbrechung durchgeführt werden, da diese 
ansonsten zeitkritisch für die Umlegung des Padas-
terbaches werden. Die Baustelle des von der Herstel-
lung im Winterzeitraum betroffenen Stollenabschnitts 
der offenen Bauweise muss durch Einhausungen 
winterfest gemacht werden. 

riodo dell’interruzione invernale, poiché questi altri-
menti risulterebbero condizionanti ai fini della devia-
zione del torrente Padaster. Il cantiere del tratto di 
cunicolo a cielo aperto interessato dalla realizzazione 
nel periodo invernale dovrà essere adattato per 
l’inverno mediante coperture. 

Im Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal Umlei-
tungsstollen ist folgender Arbeitsablauf vorgesehen: 

 Nell’area di cantiere zona portale inferiore cunicolo di 
deviazione è previsto il seguente andamento dei la-
vori: 

- Umleitung des Seitenzubringers Nr. 03 in den Sei-
tengraben Nr. 04 und Sicherung des Arbeitsberei-
ches vor Wasserzutritten aus den Seitenzubrin-
gern durch Errichtung von Fangdämmen. Diese 
Maßnahmen wurden bereits im Vorgängerlos V57 
eingerichtet, sind jedoch im Los E52 auf ihre 
Funktionstauglichkeit und Sicherheit zu überprü-
fen und weiterhin zu betreiben;  
 

- Ergreifung von Maßnahmen zur Abdichtung des 
Seitengerinnes Nr. 04 gegen die vorgesehene 
Baugrube. Diese Maßnahmen wurden bereits im 
Vorgängerlos V57 eingerichtet, sind jedoch im 
Los E52 auf ihre Funktionstauglichkeit und Si-
cherheit zu überprüfen und weiterhin zu betrei-
ben; 

 - Deviazione del torrente laterale n°03 nel fosso la-
terale n°04 e protezione dell’area di lavoro da infil-
trazioni d’acqua provenienti dal torrente laterale 
mediante la realizzazione di rilevati. Tali provve-
dimenti sono stati attuati già in ambito del prece-
dente lotto V57, ma nel presente lotto E52 sono 
da verificare dal punto di vista della funzionalità e 
della sicurezza in vista di una continuazione 
d’utilizzo; 

- Adozione di provvedimenti per l’imper-
meabilizzazione del corso d’acqua n°04 verso lo 
scavo previsto. Tali provvedimenti sono stati at-
tuati già in ambito del precedente lotto V57, ma 
nel presente lotto E52 sono da verificare dal punto 
di vista della funzionalità e della sicurezza in vista 
di una continuazione d’utilizzo; 

 

Abbildung 3 Umleitung Seitenzubringer Nr. 03; 
Verbot von Arbeiten im absturzge-
fährdeten Bereich von darüber 
durchgeführten Arbeiten. 

 Illustrazione 3 Deviazione torrente laterale n°03; 
divieto di lavori in aree con pericolo 
di caduta oggetti causato da altri la-
vori che si svolgono a una quota su-
periore. 

- Hangsicherung bergseits des Arbeitsbereiches. 
Aufgrund der Gefahr von herabfallenden Gegen-
ständen und von Überschwemmungen darf mit 
den Arbeiten im Bereich des Portalvoreinschnitts 
erst nach erfolgter Sicherung der Hänge oberhalb 

 - Messa in sicurezza pendio lato monte. In merito al 
pericolo di caduta oggetti e d’inondazioni, l’inizio 
dei lavori nella zona di portale è consentito soltan-
to dopo che siano stati messi in sicurezza i pendii 
al di sopra dell’area di lavoro e dopo che il canale 
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des Arbeitsbereiches und nach Überprüfung und 
Instandsetzung der Umleitung des Seitenzubrin-
gers Nr. 03 begonnen werden. Das Durchführen 
von Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich von 
anderen, gleichzeitige darüber durchgeführten 
Arbeiten ist nicht zulässig (siehe Abbildung 3); 

- Einrichtung Absturzsicherungen. Vor dem Ar-
beitsbeginn im Arbeitsbereich Portalbereich sind 
die im Los V57 errichteten Absturzsicherungen an 
den Böschungsoberkanten der Baugrube zu 
überprüfen und bei Bedarf zu ergänzen bzw. wie-
derherzustellen. Die Absturzsicherungen müssen 
eine Mindesthöhe von 1,00 m aufweisen (siehe 
Abbildung 4); 

- Sicherung Böschungen. Nicht mit Spritzbeton ge-
sicherte Aushübe sind abzuböschen und durch 
Abdecken mit Folien gegen witterungsbedingte 
Erosion zu sichern;  

- Absperrung Zugang Berme. Der Zugang auf die 
planmäßig vorgesehene Berme in der Nagelwand 
Portalbereich ist nicht vorgesehen und daher un-
tersagt. Soll die Berme zugänglich sein, ist der 
Böschungsrand mit einer Absturzsicherung zu si-
chern; 

- Absperrung Zufahrt Berme. Eine Befahrung der 
planmäßig vorgesehenen Berme in der Nagel-
wand Portalbereich ist nicht vorgesehen und in 
der Bemessung der Stützmaßnahmen nicht be-
rücksichtigt. Die Zufahrt zur Berme ist deshalb zu 
versperren; 

di deviazione del torrente laterale n°03 sia stato 
verificato e ripristinato. È vietata l’esecuzione di 
lavori in aree dove sussiste il pericolo di caduta 
oggetti causato da altri lavori che si svolgono con-
temporaneamente a una quota superiore (vedi Il-
lustrazione 3); 

- Allestimento protezioni anticaduta. Prima 
dell’inizio dei lavori nell’area di lavoro zona portale 
è necessario controllare e, in caso di necessità, 
integrare o ripristinare, le protezioni anticaduta sul 
bordo superiore della scarpata erette nel lotto 
V57. Tali misure di sicurezza devono avere 
un’altezza minima di 1,00 m (vedi Illustrazione 4); 
 

- Messa in sicurezza scarpate. Gli scavi che non 
sono stati messi in sicurezza mediante calce-
struzzo proiettato sono da spianare e da mettere 
in sicurezza contro l’erosione mediante teli; 

- Chiusura accesso a berma. L’accesso alla berma 
prevista da progetto nella parete chiodata zona 
portale non è consentito e pertanto vietato. Nel 
caso s’intenda rendere accessibile la berma, van-
no erette protezioni contro la caduta dall’alto; 
 

- Divieto di accesso a berma con veicoli. L’accesso 
alla berma nella parete chiodata zona portale con 
veicoli non è previsto e non è considerato nel cal-
colo dell’opera di sostegno. L’accesso per veicoli 
alla berma è pertanto vietato; 

 

Abbildung 4 Baugrubensicherung Aushub Portal-
voreinschnitt. 

 Illustrazione 4 Messa in sicurezza dello scavo 
dell’area portale. 

- Abdichtung Padasterbachgerinne. Das Gerinne 
des Padasterbaches wurde im Vorgängerlos V57 
durch Auskleidung mit Spritzbeton zur Vermei-
dung von Sickerwasserzutritten in die tiefer gele-

 - Impermeabilizzazione alveo rio Padaster. In ambi-
to del lotto V57, l’alveo del torrente Padaster è 
stato impermeabilizzato per mezzo di un rivesti-
mento in spritzbeton per scongiurare pericoli 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 70 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

gene Baugrube abgedichtet (siehe Abbildung 6). 
Die Abdichtungsmaßnahmen sind zu Baubeginn 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen 
bzw. bei Bedarf wiederherzustellen. Die Abdich-
tungsmaßnahmen sind entlang neuer Aushubab-
schnitte fortzusetzen; 

- Errichtung Fangdämme. Der bachseitige Rand 
der Baugrube ist durch im Los V57 errichtete 
Fangdämme zur Vermeidung von Wasserzutritten 
aus dem Padasterbach gesichert. Die Fangdäm-
me zur Hochwassersicherung der Baugrube des 
Umleitungsstollens in offener Bauweise sind auf 
das 30 jährige Hochwasser ausgelegt (siehe Ab-
bildung 6). Vor Arbeitsbeginn sind die bestehen-
den Dämme auf Stabilität und Integrität zu über-
prüfen und im Zuge des weiteren Ausbaus der 
Baugrube auszudehnen; 

- Einrichtung und Betrieb für die gesamte Dauer 
der Arbeiten im Arbeitsbereich Portalbereich ei-
nes Hochwasserwarndienstes zur rechtzeitigen 
Evakuierung des Arbeitsbereiches bei Hochwas-
serereignissen; 

- Fortführung der Arbeiten zur Errichtung der An-
schlagsituation für das bergmännische Portal 
durch Ausführung von Rohrschirm und Luftbo-
genstrecke; 

- Überwachung der Nagelwände des Portalvorein-
schnitts durch topografische Vermessung der 
Messmarken; 

- Laufende topografische Vermessung und geodä-
tische Überwachung der Baugrube des Portalvor-
einschnitts über die gesamten Bauzeit; 

- Während der Deponieschüttung im östlichen Be-
reich der Lehnenschüttung 2.1 besteht die Gefahr 
von herabfallendem Schüttmaterial auf den darun-
ter liegenden Arbeitsbereich Portalbereich. Auf-
grund der begrenzten Deponiekapazität ist eine 
Gleichzeitigkeit der Arbeiten im Arbeitsbereich 
Portalbereich und der Arbeiten zur Deponieschüt-
tung auf der Lehnenschüttung 2.1 unvermeidbar. 
Mit der Deponieschüttung im östlichen Bereich 
der Lehnenschüttung 2.1 darf jedoch erst dann 
begonnen werden, sobald der Umleitungsstollen 
in bergmännischer Bauweise auf den ersten 
100 m vorgetrieben ist. Zu diesem Zeitpunkt kann 
davon ausgegangen werden, dass die arbeitsin-
tensivsten Vorgänge (Vortrieb in Portalnähe mit 
Anwesenheit vieler Arbeitnehmer) im Arbeitsbe-
reich Portalbereich abgeschlossen sind. Auf diese 
Weise wird das Verletzungsrisiko durch herabfal-
lende Gegenstände reduziert; 

- Während der zeitlichen Überschneidung der Ar-
beiten im Arbeitsbereich Portalbereich mit der Er-
richtung der Lehenschüttung 2.1 ist die Anzahl 
der Arbeitnehmer, die sich im Arbeitsbereich Por-
talbereich aufhalten, auf das erforderliche Min-
destmaß zu begrenzen. Die Arbeitnehmer sind 

d’infiltrazioni d’acqua nello scavo posto a quota 
più bassa (vedi Illustrazione 6). Prima  dell’inizio 
dei lavori, le misure d’impermeabilizzazione sono 
da verificare ed eventualmente da integrare o da 
ripristinare. Le misure d’impermeabilizzazione so-
no da prolungare lungo nuovi tratti di scavo; 

- Costruzione argini. Sul lato del torrente, nel lotto 
V57 lo scavo è stato messo in sicurezza contro 
possibili esondazioni da parte del torrente Pada-
ster mediante la realizzazione di argini. Gli argini 
di sicurezza lungo lo scavo del cunicolo di devia-
zione a cielo aperto sono dimensionati per un 
evento di piena con periodo di ritorno di 30 anni 
(vedi Illustrazione 6). Prima dell’inizio dei lavori, gli 
argini esistenti sono da verificare in merito alla lo-
ro stabilità e integrità. Nel corso dell’ampliamento 
dello scavo gli argini sono da estendere;  

- Allestimento e gestione, per tutta la durata dei la-
vori nell’area di cantiere area portale, di un servi-
zio di allarme per l’acqua alta per consentire una 
tempestiva evacuazione dell’area di lavoro in caso 
di emergenza; 

- Prosecuzione dei lavori per la realizzazione della 
situazione d’attacco del portale inferiore mediante 
realizzazione d’infilaggi e tratto di preanello;  
 

- Monitoraggio delle pareti chiodate della zona por-
tale mediante rilievo topografico dei vertici di mi-
surazione; 

- Costante rilievo topografico e monitoraggio geo-
detico dello scavo della zona portale per tutta la 
durata dei lavori; 

- Durante la fase di riporto nell’area est del deposito 
su versante 2.1 sussiste il pericolo di caduta 
dall’alto di materiale sciolto sull’area di lavoro sot-
tostante della zona portale. A causa della capien-
za limitata del deposito non sarà possibile elimina-
re la sovrapposizione tra le attività lavorative 
nell’area della zona portale e i lavori di riporto per 
la costruzione del deposito su versante 2.1. I lavo-
ri di riporto nella parte est del deposito su versan-
te 2.1 potranno cominciare solo dopo che 
l’avanzamento del cunicolo di deviazione in galle-
ria naturale abbia superato i primi 100 m. Da quel 
momento in poi si può ipotizzare che le procedure 
più impegnative (avanzamento in zona portale 
con presenza di numerosi lavoratori) nell’area di 
lavoro zona portale siano terminate. In questo 
modo il rischio d’infortuni a seguito della possibile 
caduta di oggetti dall’alto è ridotto;  
 

- Durante la sovrapposizione temporale dei lavori 
nell’area di lavoro della zona portale con i lavori 
per la costruzione del deposito su versante 2.1, il 
numero dei lavoratori, che si trovano nell’area di 
lavoro della zona portale, deve essere limitato il 
più possibile. I lavoratori vanno istruiti su tutti i 
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über die Sicherheitsvorkehrungen zu unterweisen; 

- Entlang des Deponierandes der Lehnenschüttung 
2.1 ist am Böschungsfuß eine mindestens 1,50 m 
hohe Pfostenwand aus Holz zu errichten und 
während der gesamten Bauzeit instand zu halten, 
um den darunter befindlichen Arbeitsbereich Por-
talbereich vor herabfallendem Schüttmaterial zu 
sichern (siehe Abbildung 5). Die Pfostenwand ist 
in robuster Ausführung mit einer vollflächigen 
Verschalung aus 40 mm starken Holzbohlen her-
zustellen. Beschädigungen der Pfostenwand sind 
umgehend zu reparieren; 

- Die Berme in der Nagelwand Portalbereich dient 
als zusätzliche Sicherheitszone zum Auffangen 
von herabfallenden Gegenständen; 

- Das Ausmaß der Lehnenschüttung 2.1 ist plan-
gemäß derart begrenzt, dass die virtuelle Verlän-
gerung des Böschungsfußes der Lehnenschüt-
tung nicht durch den Aushub für den Portalvorein-
schnitt angeschnitten wird. Die Standsicherheit 
der entsprechenden geometrischen Konfiguration 
ist durch statische Berechnungen nachgewiesen. 
Das planmäßige Ausmaß der Lehnenschüttung 
2.1 ist deshalb genauestens einzuhalten und im 
Gelände präzise abzustecken; 

provvedimenti per la sicurezza; 

- Lungo il margine a valle del deposito su versante 
2.1 va realizzata e conservata per tutta la durata 
dei lavori, una barriera di protezione di legno di al-
tezza minima pari a 1,50 m, in modo da protegge-
re l’area di lavoro sottostante della zona portale 
dalla caduta di materiale sciolto (vedi Illustrazione 
5). La barriera di protezione deve essere robusta 
e completata da un rivestimento a superficie piena 
di legno dello spessore di 40 mm. Danni alla pare-
te vanno immediatamente riparati;  
 

- La berma della parete chiodata zona portale ha la 
funzione di area di sicurezza aggiuntiva per la 
raccolta di materiale caduto dall’alto; 

- Le dimensioni del deposito su versante 2.1 sono 
limitate secondo progetto in modo tale che il pro-
lungamento virtuale del piede della scarpata non 
intersechi lo scavo della zona portale. La stabilità 
della corrispondente configurazione geometrica è 
stata verificata attraverso calcoli statici. Pertanto 
l’estensione da progetto del deposito 2.1 va scru-
polosamente rispettata e segnata in maniera pre-
cisa sul terreno; 

 

 

Abbildung 5 Sicherung Arbeitsbereich Portalbe-
reich vor herabfallendem Schüttma-
terial. 

 Illustrazione 5 Messa in sicurezza area zona di por-
tale dalla caduta di materiale sciolto. 

- Abgrenzung der Verkehrsflüsse in und aus dem 
Umleitungsstollen von der BE-Fläche Portalbe-
reich durch Einrichtung von Leitelementen und 
Vorkehrungen zur Verkehrsregelung (siehe Abbil-
dung 6); 

- Kennzeichnung und Abgrenzung der Verkehrs-
wege im Arbeitsbereich Portalbereich (Anschlüs-

 - Delimitazione dei flussi di traffico da e per il cuni-
colo di deviazione dall’area di cantiere zona porta-
le tramite inserimento di elementi spartitraffico e 
provvedimenti per regolare il traffico (vedi Illustra-
zione 6); 

- Identificazione e delimitazione delle vie di traffico 
nell’area di cantiere zona portale (collegamenti 
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se Baustrasse Portalbereich an Rampen Zufahrt 
Aushub Stollen bzw. Zufahrt hinteres Padastertal, 
Anbindung an Baustrasse Bypass 1); 

strada di cantiere zona portale con rampa acces-
so scavo cunicolo e rampa accesso alta val Pa-
daster, collegamento a strada di cantiere Bypass 
1); 

 

Abbildung 6 Maßnahmen zur Sicherung der Bau-
grube vor Wasserzutritten und zur 
Regelung der Verkehrsflüsse. 

 Illustrazione 6 Misure per la messa in sicurezza 
dello scavo dall’ingresso di acqua e 
regolazione dei flussi di traffico. 

- Der Lückenschluss der offenen Bauweise des 
Umleitungsstollens (Anschluss an die bergmänni-
sche Bauweise) kann erst nach Fertigstellung des 
Sohlausbaus der Vortriebe 2 und 3 bzw. nach 
Räumung der BE-Fläche Portalbereich erfolgen. 
Ab diesem Zeitpunkt und bis zu Errichtung der 
Baustrasse Bypass 2 ist die Zufahrt in das hintere 
Padastertal zu den Lehnenschüttungen 2.2 und 
2.3 bzw. zu den Wasserbauwerken im hinteren 
Padastertal unterbrochen. Der Auftragnehmer hat 
diesen Umstand in der Organisation der obertägi-
gen Arbeiten und des Deponiebaus (verfügbare 
Deponiekapazität auf der Lehnenschüttung 2.1) 
zu berücksichtigen. Es ist im Ermessen des Auf-
tragnehmers, die Zufahrt durch die Errichtung al-
ternativer Baustrassen zu überbrücken;  
 

- Die Materialandienung zum Lückenschluss des 
Umleitungsstollens in offener Bauweise im Ab-
schnitt 4 ist über die einspurige Baustrasse Por-
talbereich mit Verlauf parallel zur Trasse des Um-
leitungsstollens vorgesehen; 

- Nach erfolgtem Lückenschluss kann durch die Er-
richtung der Baustrasse Bypass 2 durch eine vor-
gezogene abschnittsweise Eindeckung des Um-
leitungsstollens in offener Bauweise die Zufahrt in 
das hintere Padastertal wieder hergestellt werden. 
Im Zuge dieser vorgezogenen Einschüttung ist je-
doch darauf zu achten, dass die Entwässerung 
der bergseits gelegenen Baugrube gewährleistet 
bleibt. Es sind geeignete Entwässerungsmaß-
nahmen vorzusehen (z.B. Einbau von Rohrleitun-

 - La realizzazione del tratto di completamento della 
parte a cielo aperto del cunicolo di deviazione 
(collegamento alla parte in galleria naturale) può 
cominciare solo dopo il completamento delle so-
lette di pavimentazione nei tratti d’avanzamenti 2 
e 3 ovvero dopo lo sgombero dell’area di cantiere 
zona portale. Da quel momento in poi e fino alla 
realizzazione della strada di cantiere Bypass 2, 
l’accesso all’alta val Padaster verso i depositi su 
versante 2.2 e 2.3 ovvero alle opere idrauliche 
superiori sarà interrotto. L’affidatario deve tenere 
conto di questo aspetto nell’organizzazione dei la-
vori a cielo aperto e dei lavi nel deposito (capien-
za disponibile per il deposito su versante 2.1). È a 
discrezione dell’affidatario assicurare l’accesso 
mediante la predisposizione di strade di cantiere 
alternative; 

- L’approvvigionamento di materiale verso il tratto di 
completamento della parte a cielo aperto del cuni-
colo di deviazione, nel tratto 4, è previsto tramite 
la strada di cantiere zona portale a una corsia, 
con andamento parallelo al tracciato del cunicolo; 

- Dopo la realizzazione del tratto di completamento 
del cunicolo a cielo aperto, con la realizzazione 
della strada di cantiere Bypass 2 tramite una co-
pertura anticipata e a tratti del cunicolo di devia-
zione nel tratto a cielo aperto, può essere ripristi-
nato l’accesso all’alta val Padaster. Con opportu-
ne misure in questa fase va garantito, però, lo 
smaltimento delle acque che si raccolgono nello 
scavo a monte della strada bypass 2. A questo 
scopo sono da attuare misure adeguate (per 
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gen); 

- Abschluss der Arbeiten durch Eindeckung des 
Umleitungsstollens in offener Bauweise. 

esempio realizzazione di opportune tubazioni); 

- Fine dei lavori mediante ritombamento del cunico-
lo di deviazione nel tratto a cielo aperto. 

Sicherheitsvorkehrungen:  Provvedimenti di sicurezza: 

- Beräumung Hänge oberhalb Arbeitsbereich; 

- Fangdamm zur Umleitung Seitenzubringer Nr. 03; 

- Abdichtung Gerinne Seitenzubringer Nr. 04;  
 

- Hochwasserwarndienst; 

- Böschung von ungesicherten Aushüben, temporä-
re Abdeckung Böschungsflächen mit PE-Folien 
zum Schutz vor Erosion; 

- Absturzsicherung an Böschungsoberkante Na-
gelwände; 

- Absperrung Zufahrtsmöglichkeiten Berme; 

- Abdichtung Padasterbachgerinne zur Vermeidung 
von Sickerwasserzutritten in die Baugrube; 

- Fangdämme Padasterbachgerinne zur Vermei-
dung von Hochwasserzutritten in die Baugrube 
(ausgelegt auf das 30 jährige Hochwasser);  
 

- Zeitliche bzw. räumliche Steuerung der Arbeiten 
zum Deponiebau im östlichen Bereich der Leh-
nenschüttung 2.1 zur Vermeidung von Gleichzei-
tigkeiten mit arbeitsintensiven Vorgängen im Ar-
beitsbereich Portalbereich; 

- Pfostenwand am Böschungsfuß der Lehnenschüt-
tung 2.1; 

- Berme als Auffangzone für herabfallendes Mate-
rial; 

- Leitelemente zur Abgrenzung der Verkehrswege 
und Trennung der Verkehrsflüsse im Arbeitsbe-
reich Portalbereich. 

 - Pulizia pendii al di sopra dell’area di lavoro; 

- Argine per deviazione del torrente laterale n°03; 

- Impermeabilizzazione canale torrente laterale 
n°04; 

- Servizio d’allerta acqua alta; 

- Realizzazione a scarpate di scavi privi di misure di 
sicurezza, copertura temporanea delle scarpate 
mediante teli di PE contro l’erosione; 

- Protezione contro la caduta dall’alto dai bordi su-
periori delle pareti chiodate; 

- Chiusura accessi alla berma; 

- Impermeabilizzazione alveo torrente Padaster per 
eliminare le infiltrazioni d’acqua nello scavo; 

- Argini torrente Padaster per impedire fenomeni di 
acqua alta e quindi l’ingresso dell’acqua nello 
scavo (considerato un tempo di ritorno di 30 anni 
per il fenomeno dell’acqua alta); 

- Controllo temporale e spaziale dei lavori per la 
realizzazione del deposito nella zona est del de-
posito su versante 2.1 per evitare la contempora-
neità con procedure di lavoro molto intense 
nell’area di lavoro zona portale; 

- Barriera di protezione di legno lungo il margine a 
valle del deposito su versante 2.1; 

- Berma come area di sicurezza per la raccolta di 
materiale di caduta dall’alto; 

- Delimitazione dei flussi di traffico mediante ele-
menti spartitraffico e separazione delle vie di traf-
fico nell’area di cantiere zona di portale. 

10.2.2. Arbeitsbereich Querdrainagestollen 

 

10.2.2. Area di lavoro cunicolo di drenaggio tra-
sversale 

Lage Arbeitsbereich:  Ubicazione area di lavoro: 

Der Arbeitsbereich Querdrainagestollen befindet sich 
im Baustellenbereich Padastertal in der steilen 
Schluchtstrecke des Padastertales zwischen Möl-
zenbrücke und Einlaufbauwerk. 

 L’area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale si 
trova nell’ambito di cantiere Padastertal nel tratto ri-
pido di gola della val Padastertal tra ponte Mölzen e 
opera di presa. 

Vorgesehene Arbeiten:  Lavori previsti: 

Im Arbeitsbereich Querdrainagestollen sind folgende 
Arbeiten vorgesehen: 

 Nell’area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale 
sono previsti i seguenti lavori: 

- Aushub für Querdrainagestollen in offener Bau-
weise und Portalvoreinschnitt Portal Querdraina-
gestollen in bergmännischer Bauweise; 

- Herstellung Anschlagwand Portal Querdrainage-

 - Scavo per il cunicolo di drenaggio trasversale a 
cielo aperto e per l’imbocco di portale del cunicolo 
di drenaggio trasversale in galleria naturale; 

- Realizzazione parete d’attacco portale cunicolo di 
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stollen in bergmännischer Bauweise; 

- Ausführung Gegenvortrieb 3a (fallender Vortrieb 
Querdrainagestollen in bergmännischer Bauwei-
se); 

- Errichtung Querdrainagestollen in offener Bau-
weise. 

drenaggio trasversale in galleria naturale; 

- Esecuzione avanzamento 3a in direzione opposta  
(avanzamento in discesa cunicolo di drenaggio 
trasversale in galleria naturale); 

- Realizzazione cunicolo di drenaggio trasversale a 
cielo aperto. 

Besondere Gefahren:  Pericoli particolari: 

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich 
Querdrainagestollen folgende Gegebenheiten mit 
besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt der Ar-
beitssicherheit auf: 

 Nel corso dei lavori nell’area di lavoro cunicolo di 
drenaggio trasversale emergono i seguenti aspetti 
particolarmente importanti dal punto di vista della si-
curezza sul lavoro. 

- Arbeiten am Fuß von steilen Felshängen, 
wodurch besondere Vorkehrungen zum Schutz 
vor herabfallenden Gegenständen zu treffen sind; 

- Durchführung von Arbeiten im direkten Fließbe-
reich des Padasterbaches, weshalb eine beson-
dere zeitliche Organisation des Arbeitsablaufs er-
forderlich ist; 

- Durchführung von Arbeiten im direkten Fließbe-
reich der Wässer der Seitenzubringer Nr. 07 und 
08, weshalb besondere Vorkehrungen zur Was-
serhaltung erforderlich sind; 

- Durchführung eines fallenden Stollenvortriebs, 
weshalb besondere Vorkehrungen zur rechtzeiti-
gen Evakuierung im Fall von Hochwasserflutun-
gen erforderlich sind; 

- Durchführung von Arbeiten in steilem, schwer zu-
gänglichem Gelände. 

 - Lavori ai piedi di pendii di roccia ripidi, che richie-
dono particolari misure di sicurezza contro la ca-
duta di oggetti dall’alto; 

- Esecuzione di lavori direttamente nell’alveo del 
torrente Padaster, per cui è necessaria una speci-
fica organizzazione temporale nello svolgimento 
dei lavori; 

- Esecuzione di lavori direttamente nell’alveo dei 
torrenti laterali n°07 e n°08 per cui sono necessari 
specifici provvedimenti inerenti l’aggottamento 
dello scavo; 

- Esecuzione di un avanzamento in galleria in di-
scesa che richiede specifiche misure per la tem-
pestiva evacuazione nel caso di fenomeni di ac-
qua alta; 

- Esecuzione di lavori in terreno ripido e difficilmen-
te accessibile. 

Arbeitsablauf:  Svolgimento dei lavori: 

Aufgrund der sicherheitstechnischen Relevanz der 
Arbeiten im Arbeitsbereich Querdrainagestollen wird 
in der Folge der Arbeitsablauf im Detail beschrieben, 
die zeitliche Abfolge der Arbeitsvorgänge erläutert 
und auf besondere Gefahren hingewiesen. Weiter 
werden die in verschiedenen Situationen bzw. zu 
verschiedenen Zeitpunkten vorgesehenen Sicher-
heitsvorkehrungen dargestellt. 

 A seguito della complessità e rilevanza da un punto 
di vista della sicurezza dei lavori nell’area di lavoro 
cunicolo di drenaggio trasversale, si riporta una de-
scrizione dettagliata dei lavori, l’andamento cronolo-
gico delle varie fasi di lavoro e l’insieme dei pericoli 
particolari presenti. Successivamente verranno de-
scritti e rappresentati i provvedimenti per la messa in 
sicurezza in varie situazioni e in diversi momenti. 

Die Arbeiten im Arbeitsbereich Querdrainagestollen 
sind aus zeitlicher Sicht erst in Phase 2 des Bauloses 
E52 vorgesehen. In der gesamten Phase 1 ist der 
Padasterbach in der Schluchtstrecke des Padasterta-
les Wasser führend, weshalb keine Arbeiten möglich 
sind bzw. die Durchführung von Arbeiten mit großem 
Aufwand zur Wasserhaltung verbunden ist. Am Ende 
der Phase 1 wird der Padasterbach am Einlaufbau-
werk in den fertigen Umleitungsstollen eingeleitet und 
über diesen abgeführt. Dadurch wird die 
Schluchtstrecke größtenteils Wasser frei, der verblei-
bende Oberflächenabfluss der Seitenzubringer Nr. 07 
und Nr. 08 ist mengenmäßig begrenzt. 

 I lavori nell’area di lavoro cunicolo di drenaggio tra-
sversale sono previsti, dal punto di vista temporale, a 
partire dalla fase 2 del lotto E52. In tutta la fase 1 il 
torrente Padaster occupa tutto il tratto di gola della 
val Padastertal, per cui non è possibile svolgere al-
cun lavoro ovvero l’eventuale esecuzione richiede-
rebbe notevoli risorse per il controllo delle acque. Alla 
fine della fase 1 il torrente Padaster verrà deviato, 
tramite l’opera di presa, nel cunicolo di deviazione 
completato. Di conseguenza il tratto di gola risulterà 
quasi completamente asciutto, la parte rimanente del 
deflusso dei torrenti laterali n°07 e n°08 risulta essere 
modesta. 

Die obertägigen Bauarbeiten im Arbeitsbereich Por-  I lavori a cielo aperto nell’area di cantiere zona porta-
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talbereich Querdrainagestollen unterliegen der plan-
mäßigen Winterunterbrechung in den Wintermonaten 
(siehe Bauzeitenplan der Bauausschreibung). 

le cunicolo di drenaggio trasversale sono vincolati 
all’interruzione programmata nei mesi invernali (vedi 
cronoprogramma della documentazione d’appalto). 

Während der gesamten Arbeitsdauer im Arbeitsbe-
reich Querdrainagestollen ist der Aktionsplan „Steiler 
Rutschhang“ (siehe Punkt 10.4) zu befolgen. 

 Per tutta la durata dei lavori nell’area di lavoro cuni-
colo di drenaggio trasversale va rispettato il piano di 
azione “Pendio ripido e franoso“ (vedi punto 10.4). 

Im Arbeitsbereich Querdrainagestollen ist in Phase 2 
des Bauloses E52 folgender Arbeitsablauf vorgese-
hen: 

 Nell’area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale 
sono previsti, nella fase 2 del lotto 52, i seguenti la-
vori: 

- Fassung und Ableitung des Oberflächenabflusses 
der Seitenzubringer Nr. 07 und Nr. 08 oberhalb 
des Arbeitsbereichs durch die Errichtung eines 
Auffangdamms und einer provisorischen Verroh-
rung (siehe Abbildung 7);  

- Einrichtung und Betrieb eines Hochwasserwarn-
dienstes zur frühzeitigen Räumung des Arbeitsbe-
reiches bei Hochwasserereignissen (siehe Abbil-
dung 7). Bei Hochwasserereignissen besteht die 
Gefahr des raschen Anschwellens des Abflusses 
der Seitenzubringer Nr. 07 und Nr. 08 bzw. des 
Überlaufens des Padasterbaches am Einlaufbau-
werk (Stoßwelle); 

- Beräumung der Felsböschungen oberhalb des 
Arbeitsbereiches von losen und absturzgefährde-
ten Materialien; 

- Entfernen von absturzgefährdeten Bäumen ober-
halb des Arbeitsbereiches; 

- Errichtung eines Steinschlagschutzzaunes ober-
halb des Portals des Querdrainagestollens in 
bergmännischer Bauweise mit einer Mindesthöhe 
von 2,50 m und einer Energieklasse von 500 kJ 
(siehe Abbildung 7); 

- Sicherung von Felsböschungen mit Maschenge-
flechten aus verzinktem Draht (Sechskantge-
flecht); 

- Aushub Portalvoreinschnitt Portal Querdrainage-
stollen in bergmännischer Bauweise (Aushub auf 
orographisch rechter Talseite) und Sicherung mit 
geankertem Spritzbeton. Der Aushub auf der oro-
graphisch linken Talseite zur Herstellung des 
Querdrainagestollens in offener Bauweise wird 
zur Gewährleistung der Befahrbarkeit der 
Baustrasse Schluchtstrecke und der Erreichbar-
keit des Einlaufbauwerks mit Fahrzeugen zeitlich 
verzögert;  

- Sicherstellung der Entwässerung des Tiefpunktes 
des Portalvoreinschnitts durch Einrichtung von 
Abflussrohren; 

- Ausführung des Gegenvortriebs 3a (fallender Vor-
trieb Querdrainagestollen in bergmännischer 
Bauweise), Durchschlag zu Vortrieb 3 und Fertig-
stellung Sohlausbau. Besonders während dieser 
Bauphase ist darauf zu achten, dass bei Hoch-
wasserereignissen eine rechtzeitige Evakuierung 

 - Raccolta e deviazione del deflusso superficiale 
dei torrenti laterali n°07 e n°08 al di sopra 
dell’area di lavoro mediante la realizzazione di un 
argine e di un sistema di tubazioni provvisorie 
(vedi Illustrazione 7); 

- Allestimento e gestione di un servizio di allarme 
per l’acqua alta per consentire una tempestiva 
evacuazione dell’area di lavoro in caso di emer-
genza (vedi Illustrazione 7). Quando si verificano 
fenomeni di acqua alta sussiste il pericolo di rapi-
do ingrossamento del deflusso dei torrenti laterali 
n°07 e n°08 ovvero dello straripamento del torren-
te Padaster in corrispondenza dell’opera di presa; 

- Sgombero delle scarpate rocciose al di sopra 
dell’area di lavoro da materiale sciolto e pericolan-
te; 

- Allontanamento di alberi pericolanti al di sopra 
dell’area di lavoro; 

- Realizzazione di una barriera paramassi al di so-
pra del portale del cunicolo di drenaggio trasver-
sale in galleria naturale con un’altezza minima di 
2,50 m ed una classe di energia di 500 kJ (vedi Il-
lustrazione 7); 

- Messa in sicurezza di scarpate rocciose con reti di 
filo di ferro zincato (maglia esagonale);  
 

- Scavo zona di portale del cunicolo di drenaggio 
trasversale in galleria naturale (scavo sul lato de-
stro orografico del fiume) e messa in sicurezza 
mediante parete chiodata in spritzbeton. Lo scavo 
sul lato alla sinistra orografica del fiume, finalizza-
to alla realizzazione del cunicolo di drenaggio tra-
sversale a cielo aperto, sarà opportunamente po-
sticipato per garantire la percorribilità con autovei-
coli della strada di cantiere tratto di gola e, dun-
que, la raggiungibilità dell’opera di presa; 

- Mediante la posa di tubazioni deve essere garan-
tito lo smaltimento delle acque dal punto più bas-
so dell’imbocco del portale; 

- Esecuzione dell’avanzamento in direzione oppo-
sta 3a (avanzamento in discesa cunicolo di dre-
naggio trasversale in galleria naturale), congiun-
gimento con avanzamento 3 e completamento 
della soletta di base. Particolarmente importante 
in questa fase è che, in caso di fenomeni di acqua 
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des Arbeitsbereiches gewährleistet wird;  
 

- Fertigstellung Aushub Baugrube Querdrainage-
stollen in offener Bauweise. Die Durchführung des 
Aushubs auf der orographisch linken Talseite 
führt zur zeitweiligen Unterbrechung der 
Baustrasse Schluchtstrecke, wodurch die direkte 
Erreichbarkeit des Einlaufbauwerks mit Fahrzeu-
gen nicht mehr möglich ist. Die Erreichbarkeit des 
Einlaufbauwerks ist bis zur Fertigstellung des 
Querdrainagestollens in offener Bauweise nur 
noch zu Fuß möglich (Inspektion Einlaufbauwerk); 

- Einrichtung von Absturzsicherungen an den Bö-
schungskanten der Baugrube entlang des Fuß-
weges zum Einlaufbauwerk. Die Höhe der Ab-
sturzsicherungen hat mindestens 1,20 m zu be-
tragen; 

- Geböschte Ausführung der Baugrube und provi-
sorische Abdeckung der Böschungsflächen mit 
PE-Folien zum Schutz vor witterungsbedingter 
Erosion; 

- Verwendung des Aushubmaterials zur Errichtung 
einer talseitigen Baustrasse / Arbeitsfläche zur 
Materialandienung des Arbeitsbereichs;  
 

- Errichtung des Querdrainagestollens in offener 
Bauweise. Aufgrund des Wasserabflusses im Um-
leitungsstollen ist über diesen kein Ausgang mög-
lich. In der offenen Bauweise ist deshalb eine 
provisorische Öffnung zur Inspektion des Stollen-
inneren bzw. zur Räumung der Bauhilfsmateria-
lien nach Beendigung der Stahlbetonarbeiten vor-
gesehen; 

- Einführung des Wasserabflusses der Seitenzu-
bringer Nr. 07 und Nr. 08 in den Querdrainage-
stollen; 

- Umgehende Hinterfüllung der offenen Bauweise 
auf der orographisch linken Talseite und Wieder-
herstellung der Baustrasse Schluchtstrecke. 

alta, sia effettuata la tempestiva evacuazione 
dell’area di lavoro; 

- Completamento scavo imbocco cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto. L’esecuzione 
dello scavo sul lato alla sinistra orografica della 
valle porta a una temporanea interruzione della 
strada di cantiere tratto di gola, rendendo così non 
direttamente raggiungibile l’opera di presa me-
diante automezzi. Fino alla conclusione dei lavori 
del cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aper-
to è possibile raggiungere l’opera di presa soltan-
to a piedi (ispezione opera di presa); 

- Realizzazione di misure di protezione contro la 
caduta dall’alto in corrispondenza dei bordi dello 
scavo lungo il percorso pedonale che porta 
all’opera di presa. L’altezza delle protezioni deve 
essere di almeno 1,20 m; 

- Esecuzione scavo con scarpate e copertura prov-
visoria delle scarpate mediante teli in PE per la 
protezione dall’erosione;  
 

- Utilizzo del materiale di scavo per la realizzazione 
sul lato valle di una strada di cantiere / area di la-
voro per approvvigionamento di materiale per 
l’area di cantiere; 

- Realizzazione del cunicolo di drenaggio trasversa-
le a cielo aperto. A causa dello scorrimento 
d’acqua nel cunicolo di deviazione, attraverso es-
so non è possibile alcuna uscita. Nel tratto a cielo 
aperto è pertanto prevista un’apertura provvisoria 
per l’ispezione del cunicolo di drenaggio trasver-
sale ovvero per lo sgombero di materiale ausiliario 
dopo la fine dei lavori in cemento armato; 

- Deviazione dei corsi d’acqua dei torrenti laterali 
n°07 e n°08 nel cunicolo di drenaggio trasversale; 
 

- Riempimento immediato del tratto a cielo aperto 
sul lato alla sinistra orografico della valle e ripristi-
no della strada di cantiere tratto di gola. 
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Abbildung 7 Arbeitsbereich Querdrainagestollen.  Illustrazione 7 Area di lavoro cunicolo di drenaggio 
trasversale. 

Sicherheitsvorkehrungen:  Misure di sicurezza: 

- Zeitliche Planung der Arbeiten zur Ausführung in 
Phase 2 des Bauloses E52 nach erfolgter Umle-
gung des Padasterbaches am Einlaufbauwerk; 
 

- Fangdamm und Verrohrung zur Ableitung Seiten-
zubringer Nr. 07 und Nr. 08; 

- Einrichtung und Betrieb Hochwasserwarndienst; 
 

- Beräumung Felshang oberhalb Arbeitsbereich; 
 

- Steinschlagschutzzaun oberhalb Portalvorein-
schnitt; 

- Sicherung Felsböschung mit Sechskantgeflecht; 
 

- Sicherung Anschlagwand und Portalvoreinschnitt 
mit geankertem Spritzbeton;  
 

- Böschung von ungesicherten Aushüben, temporä-
re Abdeckung Böschungsflächen mit PE-Folien 
zum Schutz vor witterungsbedingter Erosion; 

- Absturzsicherungen an Böschungsoberkanten 
Baugrube; 

- Beachtung des Aktionsplans „Steiler Rutschhang“ 
während gesamter Arbeitsdauer. 

 - Programmazione della tempistica dei lavori con 
esecuzione in fase 2 del lotto E52 dopo la devia-
zione del torrente Padaster presso l’opera di pre-
sa; 

- Argine e tubazioni per deviazione dei torrenti late-
rali n°07 e n°08; 

- Allestimento e gestione di sistema d’allarme ac-
qua alta; 

- Sgombero scarpata rocciosa al di sopra dell’area 
di lavoro; 

- Barriera paramassi al di sopra della zona portale; 
 

- Messa in sicurezza delle scarpate mediante rete a 
maglia esagonale; 

- Messa in sicurezza parete d’attacco e zona porta-
le mediante parete chiodata in calcestruzzo 
proiettato; 

- Copertura temporanea di scarpate non ancorate 
mediante teli in PE per la protezione contro 
l’erosione; 

- Protezioni contro la caduta dall’alto sui bordi su-
periori delle scarpate degli scavi; 

- Osservazione del piano d’azione „Pendio ripido e 
franoso“ per tutta la durata dei lavori. 

10.2.3. Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke 

 

10.2.3.  Ambito di lavoro opere idrauliche  
superiori 

Lage Arbeitsbereich:  Localizzazione dell’ambito di lavoro: 

Der Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke im  L’ambito di lavoro opere idrauliche superiori Pada-
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Baustellenbereich Padastertal umfasst die Arbeitsbe-
reiche Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke und 
obere Geschiebesperre sowie Einlaufbauwerk und 
oberes Portal Umleitungsstollen. 

stertal comprende i settori della strada di accesso al-
le opere superiori e della briglia di trattenuta detriti, 
così come dell’opera di presa e il portale superiore 
del cunicolo di deviazione. 

Zu Baubeginn ist der Arbeitsbereich ausschließlich 
über die Baustrasse Schluchtstrecke erreichbar. Mit 
Errichtung der Zufahrtsstrasse obere Wasserbau-
werke wird eine zweite Zufahrtsmöglichkeit geschaf-
fen. Nach Errichtung des Einlaufbauwerks ist die Er-
reichbarkeit von oberer Geschiebesperre bzw. des 
bereits bestehenden, oberen Wildholzrechens mit 
Fahrzeugen ausschließlich über die Zufahrtsstrasse 
obere Wasserbauwerke gewährleistet. 

 Durante la prima fase dei lavori l’ambito di cantiere 
sarà raggiungibile esclusivamente dalla strada di 
cantiere tratto di gola. Con la realizzazione della 
strada di accesso opere idrauliche superiori si otterrà 
una seconda possibilità di raggiungimento dell’area. 
In seguito alla realizzazione dell’opera di presa 
l’accessibilità della zona superiore (briglia di trattenu-
ta detriti, briglia di trattenuta legname) sarà garantita 
esclusivamente attraverso la strada di accesso opere 
idrauliche superiori. 

Die Baustrasse Schluchtstrecke wurde im Zuge eines 
Starkniederschlagsereignisses im Sommer 2012 be-
schädigt und muss zu Baubeginn instandgesetzt 
werden. 

 La strada di cantiere tratto di gola è stata danneggia-
ta durante un evento temporalesco nell’estate 2012 e 
deve essere ripristinata a inizio cantiere. 

Vorgesehene Arbeiten:  Lavorazioni previste: 

Im Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke sind fol-
gende Arbeiten vorgesehen: 

 Nell’ambito di lavoro opere idrauliche superiori sono 
previste le seguenti lavorazioni: 

- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke; 

- Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke; 

- Errichtung obere Geschiebesperre; 

- Herstellung Kastengerinne Einlaufbauwerk; 

- Herstellung Portalvoreinschnitt und Anschlag-
wand oberes Portal Umleitungsstollen; 

- Ausführung Gegenvortrieb 2a (fallender Vortrieb 
Umleitungsstollen in bergmännischer Bauweise); 

- Fertigstellung Einlaufbauwerk; 

- Definitive Rekultivierung Bereich obere Wasser-
bauwerke. 

 - Ripristino strada di cantiere tratto di gola; 

- Costruzione strada di accesso opere idrauliche 
superiori; 

- Costruzione briglia superiore ritenuta detriti; 

- Costruzione canale scatolare opera di presa; 

- Realizzazione zona di portale e parete chiodata 
del portale superiore del cunicolo di deviazione; 

- Avanzamento 2a (avanzamento in discesa cuni-
colo di deviazione in galleria naturale); 

- Ultimazione opera di presa; 

- Rinaturalizzazione definitiva dell’ambito opere 
idrauliche superiori. 

Besondere Gefahren:  Rischi particolari: 

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich 
obere Wasserbauwerke folgende Gegebenheiten mit 
besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt der Ar-
beitssicherheit auf: 

 In corso d’opera potranno verificarsi, all’interno 
dell’area di lavoro opere idrauliche superiori, le se-
guenti circostanze con particolare importanza sotto 
l’aspetto della sicurezza sul lavoro: 

- Räumliche Überschneidungen von Arbeiten, wes-
halb eine zeitliche Trennung erforderlich ist, um 
die Gefahr vor herabfallenden Gegenständen in 
den Arbeitsbereichen Einlaufbauwerk und obere 
Geschiebesperre, sowie Baustrasse Schlucht-
strecke im Einflussbereich des darüber liegenden 
Arbeitsbereichs Zufahrtsstrasse obere Wasser-
bauwerke zu bannen; 

- Durchführung von Arbeiten im direkten Fließbe-
reich des Padasterbaches, weshalb besondere 
Vorkehrungen zum Schutz vor Hochwasserereig-
nissen erforderlich sind bzw. eine besondere zeit-

 - Sovrapposizioni spaziali tra differenti lavorazioni e 
per le quali si rende necessario una separazione 
temporale, al fine di scongiurare il rischio di cadu-
ta oggetti negli ambiti di lavoro dell’opera di presa 
e della briglia di trattenuta detriti, nonché sulla 
strada di cantiere tratto di gola, all’interno del rag-
gio d’azione della strada di accesso opere idrauli-
che superiori; 

- Esecuzione di lavorazioni in diretta prossimità del 
torrente Padaster, e per le quali si rendono ne-
cessari accorgimenti di sicurezza nei confronti di 
eventi di piena e acqua alta; a tal fine sarà da 
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liche und räumliche Organisation der Arbeitsab-
läufe zur Umsetzung der Bauarbeiten notwendig 
ist; 

- Arbeiten am Fuß von steilen Felshängen, 
wodurch besondere Vorkehrungen zum Schutz 
vor herabfallenden Gegenständen zu treffen sind; 

- Durchführung eines fallenden Stollenvortriebs, 
weshalb besondere Vorkehrungen zur rechtzeiti-
gen Evakuierung im Fall von Hochwasserflutun-
gen erforderlich sind; 

- Durchführung von Arbeiten im Einflussgebiet von 
Lawinen (v.a. Lawine Inzental). 

adottare una dettagliata organizzazione spaziale e 
temporale delle fasi lavorative e della loro attua-
zione; 

- Esecuzione di lavorazioni al piede di pendii roc-
ciosi, per i quali saranno da adottare accorgimenti 
contro la caduta di massi e detriti; 

- Realizzazione di un avanzamento in pendenza, 
per il quale saranno da adottare misure precau-
zionali in caso di evacuazione immediata a causa 
di fenomeni di piena o acqua alta; 

- Esecuzione di lavorazioni in zone a rischio valan-
ghe (in particolare nell’ambito Inzental). 

Arbeitsablauf:  Svolgimento dei lavori: 

Aufgrund der Komplexität und der sicherheitstechni-
schen Relevanz der Arbeiten im Arbeitsbereich obere 
Wasserbauwerke sowie der räumlichen und zeitli-
chen Überschneidung der Arbeitsvorgänge wird in 
der Folge der Arbeitsablauf im Detail beschrieben, 
die zeitliche Abfolge der Arbeitsvorgänge erläutert 
und auf besondere Gefahren hingewiesen. Weiter 
werden die in verschiedenen Situationen bzw. zu 
verschiedenen Zeitpunkten vorgesehenen Sicher-
heitsvorkehrungen dargestellt. 

 Vista la complessità delle lavorazioni e viste la rile-
vanza degli aspetti tecnici legati alla sicurezza per le 
opere idrauliche superiori, così come il verificarsi di 
sovrapposizioni spazio-temporali, si procederà di se-
guito ad una descrizione dettagliata delle lavorazioni 
e della sequenza temporale delle varie fasi, con un 
occhio di riguardo ai rischi particolari correlati. Sa-
ranno inoltre descritte tutte le misure precauzionali, 
con riferimento alle possibili diverse situazioni e ai 
relativi momenti di probabile accadimento. 

Die obertägigen Bauarbeiten im Arbeitsbereich obere 
Wasserbauwerke unterliegen der planmäßigen Win-
terunterbrechung in den Wintermonaten (siehe Bau-
zeitenplan der Bauausschreibung). Die Zeitpunkte 
von Arbeitseinstellung vor bzw. Wiederaufnahme 
nach der Winterpause werden vom AG und der ÖBA 
in Anbetracht von meteorologisch-klimatischen Ver-
hältnissen bzw. in Anbetracht der Lawinengefahr 
(v.a. durch die Inzentallawine) festgelegt. 

 L’esecuzione di lavori in superficie nell’ambito opere 
idrauliche superiori sono soggette all’interruzione in-
vernale come da progetto (vedasi cronoprogramma 
lavori allegato al bando). Le date di sospensione e di 
ripresa dei lavori al termine della pausa invernale sa-
ranno stabilite dal committente e dalla DL tenendo 
conto delle condizioni meteo-climatiche locali, non-
ché del pericolo valanghe insistenti sulla zona. 

Während der gesamten Arbeitsdauer im Arbeitsbe-
reich obere Wasserbauwerke ist der Aktionsplan 
„Steiler Rutschhang“ (siehe Punkt 10.4) zu befolgen. 

 Durante tutto l’arco delle lavorazioni nell’ambito di 
cantiere opere idrauliche superiori sarà da rispettare 
il piano d’azione “Pendio ripido e franoso” (vedi punto 
10.4). 

Im Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke ist folgen-
der Arbeitsablauf vorgesehen: 

 Nell’ambito di cantiere opere idrauliche superiori sarà 
da rispettare la seguente sequenza lavorativa: 

- Instandsetzung Baustrasse Schluchtstrecke. Zur 
Gewährleistung der Arbeitssicherheit im Zuge der 
Instandsetzung der Baustrasse Schluchtstrecke 
sind die entsprechenden Arbeiten vor Baubeginn 
der Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke 
durchzuführen; 

- Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke. Während der Errichtung der Zufahrtsstrasse 
obere Wasserbauwerke besteht die Gefahr von 
herabfallenden Gegenständen, weshalb in den 
Arbeitsbereichen in der Talsohle keine Arbeiten 
durchgeführt werden dürfen. Der Bauzeitenplan 
der Bauausschreibung (siehe Kapitel F II) sieht 
eine zeitliche Trennung der Arbeitsvorgänge zur 

 - Ripristino strada di cantiere tratto di gola. Per ga-
rantire la sicurezza di lavoro durante il ripristino 
della strada di cantiere tratto di gola, i lavori sono 
da eseguire prima dell’inizio dei lavori per la stra-
da di accesso opere idrauliche superiori;  
 

- Costruzione della strada di accesso opere idrauli-
che superiori. Durante la sua realizzazione sussi-
sterà il pericolo di caduta oggetti dall’alto, motivo 
per cui sarà da bloccare qualsiasi lavorazione a 
fondovalle. Il cronoprogramma lavori allegato alla 
documentazione d’appalto (vedasi capitolo F II) 
prevede la separazione temporale dei lavori di 
realizzazione della strada di accesso da quelli di 
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Errichtung der Zufahrtsstrasse und jener zum Bau 
von Einlaufbauwerk und oberer Geschiebesperre 
vor. Weiter ist während der Arbeiten zur Errich-
tung der Zufahrtstrasse obere Wasserbauwerke 
die Baustrasse Schluchtstrecke von der Mölzen-
brücke taleinwärts zu sperren (siehe Abbildung 8); 

- Nach Fertigstellung der Zufahrtstrasse obere 
Wasserbauwerke hat der Auftragnehmer diese im 
Verkehrswegekonzept zu berücksichtigen;  

costruzione dell’opera di presa e della briglia di ri-
tenuta detriti. Durante i lavori di costruzione della 
strada di accesso opere idrauliche superiori sarà 
inoltre necessario chiudere la strada di cantiere 
attraverso il tratto di gola a partire dal ponte “Möl-
zen” (vedasi Illustrazione 8); 

- Al termine dei lavori di costruzione della strada di 
accesso opere idrauliche superiori sarà onere 
dell’affidatario tenerla in considerazione nel suo 
concetto di viabilità; 

 

Abbildung 8 Arbeitsverbot in der Talsohle wäh-
rend Errichtung der Zufahrtsstrasse 
obere Wasserbauwerke. 

 Illustrazione 8 Divieto di eseguire lavorazioni a fon-
dovalle durante i lavori di costruzio-
ne della strada di accesso opere 
idrauliche superiori. 

- Einrichtung und Betrieb, für die gesamte Dauer 
der Arbeiten im Arbeitsbereich obere Wasser-
bauwerke, eines Hochwasserwarndienstes zur 
rechtzeitigen Evakuierung des Arbeitsbereiches 
bei Hochwasserereignissen (siehe Abbildung 9). 
Bei Starkniederschlagsereignissen bzw. lang an-
haltenden Niederschlägen sind die Arbeiten im 
Arbeitsbereich obere Wasserbauwerke einzustel-
len; 

- Erd- und Felswände an den Talflanken seitlich 
des Arbeitsbereichs sind vor Beginn der Arbeiten 
in der Talsohle auf das Vorhandensein loser Stei-
ne oder Massen zu prüfen und entsprechend zu 
beräumen. Insbesondere nach längeren Arbeits-
unterbrechungen oder Ereignissen, die die Stand-
sicherheit beeinträchtigen können (wie starker 
Regen, Frost, Schneeschmelze im Frühjahr), sind 
die Inspektionen zu wiederholen; 

- Errichtung obere Geschiebesperre. Die obere 
Geschiebesperre befindet sich im unmittelbaren 
Fließbereich des Padasterbaches. Die Aushübe 

 - Installazione ed esercizio, per tutta la durata dei 
lavori nell’ambito di cantiere opere idrauliche su-
periori, di un sistema di segnalazione pericolo da 
acqua alta che permetta l’evacuazione immediata 
in presenza di eventi di piena od acqua alta (ve-
dasi Illustrazione 9). La sospensione dei lavori 
nell’ambito di cantiere opere idrauliche superiori è 
prevista in occasione di eventi meteorici di forte 
intensità o di lunga durata; 

- Pareti in terra o in roccia a fianco vallata delimi-
tanti l’ambito di cantiere dovranno essere verifica-
te in corrispondenza del fondovalle per verificare 
la presenza ed eventualmente allontanare massi 
o detriti. In particolare, in seguito a lunghe soste o 
a eventi che possano compromettere la sicurezza 
del cantiere (ad esempio forti piogge, forti gelate, 
scioglimento dei ghiacci in primavera), saranno da 
effettuare verifiche ed ispezioni sul posto; 

- Costruzione della briglia superiore di trattenuta 
detriti in diretta prossimità del letto del torrente 
Padaster. Gli scavi saranno da mettere in sicurez-
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sind plangemäß durch geankerten Spritzbeton zu 
sichern. Zur Herstellung ist durch die Errichtung 
von Eintiefungen und Fangdämmen plangemäß 
eine mehrmalige Umlegung des Padasterbaches 
erforderlich. Durch die Umlegung auf die orogra-
phisch rechte Talseite kann die erste Bauwerks-
hälfte auf der linken Talseite, durch die anschlie-
ßende Umlegung des Baches auf die orogra-
phisch linke Talseite die rechte Bauwerkshälfte 
hergestellt werden; 

- Sicherung der Felsböschungen oberhalb des obe-
ren Portals des Umleitungsstollens mit Maschen-
geflechten aus verzinktem Draht (Sechskantge-
flecht) gemäß Vorgaben der geologischen Bau-
aufsicht; 

- Errichtung Kastengerinne Einlaufbauwerk. Das 
Einlaufbauwerk befindet sich im unmittelbaren 
Fließbereich des Padasterbaches. Die Aushübe 
sind plangemäß durch geankerten Spritzbeton zu 
sichern. Zur Herstellung des Kastengerinnes ist 
durch die Errichtung von Eintiefungen und Fang-
dämmen plangemäß eine mehrmalige Umlegung 
des Padasterbaches erforderlich. Durch die Um-
legung des Baches auf die orographisch rechte 
Talseite kann auf der linken Talseite das Kasten-
gerinne hergestellt werden. Im Anschluss daran 
wird der Padasterbach in das Kastengerinne ein-
geleitet und über dieses abgeführt (siehe Abbil-
dung 9). Somit kann mit der Herstellung des Por-
talvoreinschnitts für das obere Portal des Umlei-
tungsstollens auf der orographisch rechten Talsei-
te fortgefahren werden; 

- Errichtung Portalvoreinschnitt oberes Portal und 
Sicherung mit geankertem Spritzbeton;  
 

- Ausführung des Gegenvortriebs 2a (fallender Vor-
trieb Umleitungsstollen bergmännische Bauweise) 
(siehe Abbildung 9). Besonders während dieser 
Bauphase ist darauf zu achten, dass bei Hoch-
wasserereignissen eine rechtzeitige Evakuierung 
des Arbeitsbereiches gewährleistet wird. Während 
der Durchführung von Arbeiten hat sich zu jeder 
Zeit zumindest eine Person dauerhaft außerhalb 
des Stollens aufzuhalten, um im Gefahrenfall 
Alarm schlagen zu können. Aufgrund des zeitlich 
äußerst begrenzten Ausmaßes des Gegenvor-
triebs (Länge ca. 10 m) ist die Durchführung zeit-
lich so zu planen, dass diese in eine Niedrigwas-
serperiode fällt. Die Überlaufschwelle vom Kas-
tengerinne in den Umleitungsstollen ist für die 
Dauer des fallenden Vortriebs zusätzlich durch 
einen provisorischen Verbau (z.B. Verschalung 
mit robusten Holzbohlen) gegen Wasserzutritte 
abzusichern; 

- Fertigstellung Einlaufbauwerk; 

za come da progetto mediante pareti chiodate in 
spritzbeton. La costruzione dell’opera richiede lo 
spostamento in più punti del torrente Padaster 
mediante la realizzazione d’incavi e dighe di rite-
nuta. Lo spostamento dell’alveo sulla destra oro-
grafica consentirà di realizzare la metà dell’opera 
prevista nella parte sinistra di fondovalle, lo spo-
stamento dell’alveo sulla sinistra orografica con-
sentirà di realizzare la metà dell’opera prevista 
nella parte destra di fondovalle; 

- Messa in sicurezza dei pendii rocciosi soprastanti 
il portale superiore del cunicolo di deviazione me-
diante apposite reti o graticci metallici a maglia 
esagonale, secondo disposizioni della sorveglian-
za geologica di cantiere; 

- Costruzione del canale scatolare opera di presa. 
L’opera di presa si trova in diretta prossimità 
dell’alveo del torrente Padaster. Gli scavi saranno 
da mettere in sicurezza come da progetto median-
te pareti chiodate in spritzbeton. La costruzione 
dell’opera richiede lo spostamento in più punti del 
torrente Padaster mediante la realizzazione di in-
cavi e dighe di ritenuta; lo spostamento dell’alveo 
sulla destra orografica consentirà di realizzare la 
metà dell’opera prevista nella parte sinistra di fon-
dovalle. Il torrente Padaster verrà quindi immesso 
all’interno dell’opera di presa e fatto defluire attra-
verso la stessa (vedasi Illustrazione 9). In tal mo-
do sarà possibile procedere con la realizzazione 
della zona di portale per il portale superiore del 
cunicolo di deviazione sulla destra orografica di 
fondovalle; 

- Realizzazione della zona di portale del portale su-
periore e messa in sicurezza mediante getti di 
calcestruzzo a proiezione ancorato; 

- Realizzazione del fronte di avanzamento 2a 
(avanzamento in pendenza cunicolo di deviazione 
in galleria naturale, vedasi Illustrazione 9). Duran-
te questa fase saranno da adottare accorgimenti 
tali per cui sia garantita l’evacuazione immediata 
del cantiere in presenza di eventi di acqua alta. 
Durante tutto l’arco dei lavori sarà necessario ga-
rantire una persona fissa all’esterno del cunicolo, 
in modo tale da poter lanciare l’allarme in caso di 
pericolo. A causa della modesta entità dell’avan-
zamento (circa 10 m al giorno), le operazioni sa-
ranno da prevedere nei periodi di magra. Lo sfio-
ratore di troppo pieno dell’opera di presa all’inter-
no del cunicolo di deviazione dovrà essere protte-
to da eventuali infiltrazioni mediante apposite ope-
re di sostegno provvisorie (ad es. casseratura con 
assi in legno spessorate) per tutta la durata 
dell’avanzamento in pendenza;  
 

- Completamento dell’opera di presa; 
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Abbildung 9 Situation Gegenvortrieb 2a (fallender 
Vortrieb Umleitungsstollen bergmän-
nische Bauweise). 

 Illustrazione 9 Situazione avanzamento 2a (avan-
zamento in discesa cunicolo di de-
viazione in galleria naturale). 

- Die Ausführung von oberer Geschiebesperre und 
Einlaufbauwerk ist gemäß Bauzeitenplan in den 
Sommermonaten nach Abklingen der Schnee-
schmelze vorgesehen; 

- Um die Gefährdungsbereiche durch Hochwasser-
ereignisse im Umleitungsstollen möglichst klein 
bzw. die Zeit einer potentiellen Gefährdung mög-
lichst kurz zu halten, ist der Durchschlag des Vor-
triebs 2 zum Gegenvortrieb 2a zum spätest mög-
lichen Zeitpunkt durchzuführen; 

- Nach dem Durchschlag des Vortriebs 2 zum Ge-
genvortrieb 2a und für die Dauer der Fertigstel-
lungsarbeiten im Stollen ist der gesamte Umlei-
tungsstollen in die Alarmkette des Hochwasser-
warndienstes einzubinden; 

- Umlegung des Padasterbaches. Nach Fertigstel-
lung des Umleitungsstollens wird der Padaster-
bach am Einlaufbauwerk in diesen eingeleitet und 
über diesen abgeführt. Die Einleitung ist plange-
mäß durch die Versperrung des Kastengerinnes 
des Einlaufbauwerks mittels Dammbalken vorge-
sehen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Dammbalken lagemäßig gesi-
chert sind und dem Anpralldruck des Wassers 
samt mitgeführtem Geschiebe standhalten. Der 
einwandfreie Zustand der Dammbalken ist vom 
Auftragnehmer wöchentlich zu überprüfen. Nach 
jedem Hochwasserereignis hat der Auftragneh-
mer vor Wiederaufnahme der Arbeiten in sämtli-
chen talseits des Einlaufbauwerks gelegenen Ar-
beitsbereichen die Integrität der Dammbalken zu 
überprüfen und gegebenenfalls wiederherzustel-

 - La costruzione della briglia superiore di trattenuta 
detriti e dell’opera di presa sarà da prevedere, se-
condo cronoprogramma, durante i mesi estivi e 
comunque in seguito allo scioglimento della neve; 

- Al fine di minimizzare le zone a rischio acqua alta 
all’interno del cunicolo di deviazione e al fine di ri-
durre al massimo i tempi di esposizione al rischio, 
la perforazione del fronte 2 in direzione 
dell’avanzamento 2a sarà da realizzare il più tardi 
possibile; 

- Una volta realizzata la perforazione del fronte 2 in 
direzione dell’avanzamento 2a e per tutta la dura-
ta dei lavori di completamento nel cunicolo, il cu-
nicolo di deviazione dovrà essere dotato di siste-
ma d’allarme contro l’acqua alta; 

- Spostamento dell’alveo del torrente Padaster. 
Una volta completato il cunicolo di deviazione, il 
torrente Padaster sarà intercettato in corrispon-
denza dell’opera di presa e fatto defluire attraver-
so il cunicolo stesso. L’intervento sarà eseguito 
secondo progetto mediante sbarramento con pa-
lancole del canale scatolare dell’opera di presa. 
Sarà compito dell’affidatario garantire il corretto 
posizionamento delle palancole e la loro resisten-
za alla forza d’urto di acqua e detriti; l’affidatario 
dovrà inoltre provvedere settimanalmente a un 
controllo dello stato delle palancole. In seguito a 
fenomeni d’acqua alta l’affidatario dovrà ripristina-
re, prima della ripresa delle attività di cantiere, 
l’integrità e lo stato originario delle palancole in 
tutti gli ambiti di cantiere a valle dell’opera di pre-
sa; nell’occasione si dovrà provvedere a liberare il 
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len. Weiter ist das Kastengerinne von etwaigen 
verfrachteten Geschiebemengen freizuräumen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Einlauf-
bauwerk zu diesem Zweck während der Errich-
tung des Querdrainagestollens in offener Bauwei-
se nur zu Fuß erreichbar ist; 

- Nach Umlegung des Padasterbaches darf der 
Umleitungsstollen weder für die Durchführung von 
Arbeiten, noch zu Inspektionszwecken betreten 
werden. Der untere Auslauf des Umleitungsstol-
lens ist mit einem Stollenabschluss in Form eines 
Maschendrahtzauns mit einem abschließbaren, 
zweiflügeligen Tor auszustatten. Die lichte Öff-
nungsbreite unterhalb des Tores zwischen Torun-
terkante und Sohlebene muss zur Gewährleistung 
des schadfreien Normalabflusses des Padaster-
baches 20 cm betragen; 

- Der Padasterbach bleibt für die gesamte restliche 
Bauzeit des Bauloses E52 umgelegt. Der Auf-
tragnehmer bleibt bis zur Übergabe der Baustelle 
an den Auftragnehmer des Folgeloses für die 
Überwachung des Einlaufbauwerks verantwort-
lich; 

- Rekultivierung Bereich obere Wasserbauwerke. 

canale scatolare dai detriti trasportati dall’acqua. 
Da non sottovalutare il fatto che, in occasione del-
le predette operazioni e durante la costruzione del 
cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto, 
l’opera di presa sarà raggiungibile solamente a 
piedi; 

- Una volta provveduto allo spostamento dell’alveo 
del torrente Padaster il cunicolo di deviazione sa-
rà accessibile sia per l’esecuzione di lavorazioni, 
sia in caso d’ispezioni. La chiusura dello sbocco 
inferiore del cunicolo di deviazione prevede 
l’installazione di una recinzione in rete metallica e 
di un portone serrabile a doppia anta. La parte in-
feriore del portone dovrà prevedere una luce 
d’apertura pari a circa 20 cm di altezza, in modo 
tale da garantire il normale deflusso del torrente 
Padaster; 

- L’alveo del torrente Padaster rimarrà deviato per 
tutta la durata delle lavorazioni riferite al lotto E52. 
L’affidatario sarà responsabile per la sorveglianza 
dell’opera di presa sino al momento della conse-
gna del cantiere all’affidatario dello stato di avan-
zamento successivo; 

- Rinaturalizzazione definitiva dell’ambito opere 
idrauliche superiori. 

Sicherheitsvorkehrungen:  Accorgimenti per la sicurezza: 

- Zeitliche Trennung der Arbeiten zur Herstellung 
der Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke von 
den Arbeiten zur Instandsetzung der Baustrasse 
Schluchtstrecke, zum Bau von Einlaufbauwerk 
und oberer Geschiebesperre; 

- Sperrung Baustrasse Schluchtstrecke während 
Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwer-
ke; 

- Einrichtung und Betrieb Hochwasserwarndienst; 
 

- Einstellung der Arbeiten bei Starknieder-
schlagsereignissen bzw. lang anhaltenden Nie-
derschlägen; 

- Beräumung steile Talflanken oberhalb der Ar-
beitsbereiche in der Talsohle; 

- Sicherung Felsböschung oberhalb oberem Portal 
Umleitungsstollen mit Sechskantgeflecht;  
 

- Sicherung Baugruben sowie Portalvoreinschnitt 
und Anschlagwand oberes Portal Umleitungsstol-
len mit geankertem Spritzbeton;  
 

- Befolgung planmäßigen Arbeitsablauf zur siche-
ren Herstellung von oberer Geschiebesperre, Ein-
laufbauwerk und Gegenvortrieb 2a;  
 

- Spätest möglicher Durchschlag des Vortriebs 2 
zum Gegenvortrieb 2a; 

- Überwachung Integrität Dammbalken am Einlauf-

 - Separazione temporale tra le lavorazioni di ripri-
stino della strada di cantiere tratto di gola, di co-
struzione della strada di accesso opere idrauliche 
superiori e quelle di realizzazione dell’opera di 
presa e della briglia superiore di trattenuta detriti; 

- Sbarramento della strada di cantiere attraverso la 
gola durante tutta la durata delle lavorazioni di co-
struzione della strada di accesso; 

- Installazione ed esercizio del sistema di segnala-
zione da acqua alta; 

- Sospensione dei lavori in occasione di eventi me-
teorici di forte intensità o di lunga durata; 
 

- Pulizia dei ripidi pendii laterali soprastanti le aree 
di cantiere di fondovalle; 

- Messa in sicurezza dei pendii rocciosi soprastanti 
il portale superiore del cunicolo di deviazione me-
diante reti o graticci metallici a maglia esagonale; 

- Messa in sicurezza degli scavi, così come della 
zona di portale e della parete d’attacco del portale 
superiore cunicolo di deviazione, mediante pareti 
chiodate in spritzbeton; 

- Osservanza delle sequenze lavorative program-
mate per l’esecuzione in totale sicurezza 
dell’opera di presa, della briglia di trattenuta detriti 
e del fronte di avanzamento 2a; 

- Esecuzione ritardata del fronte 2 in direzione dello 
avanzamento 2a; 

- Verifica dell’integrità delle palancole in corrispon-
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bauwerk durch regelmäßige Inspektion und visu-
elle Kontrolle; 

- Beachtung des Aktionsplans „Steiler Rutschhang“ 
während gesamter Arbeitsdauer; 

- Einstellung der Arbeiten bei Lawinengefahr. 

denza dell’opera di presa attraverso ispezioni pe-
riodiche e controlli visivi; 

- Rispetto del piano d’azione “Pendio ripido e fra-
noso”; 

- Sospensione dei lavori in presenza di rischio va-
langhe. 

10.2.4. Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2 

 

10.2.4. Depositi su versante 2.1 e 2.2 

Lage Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2:  Ubicazione dei depositi su versante 2.1 e 2.2: 

Bei den Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2 handelt es 
sich um Teilschüttbereiche der Deponie Padastertal. 
Beide Lehnenschüttungen befinden sich im Baustel-
lenbereich Padastertal innerhalb der Grenzen der 
genehmigten Deponie Padastertal. Beide Lehnen-
schüttungen sind auf der orographisch rechten Tal-
seite des Padastertales vorgesehen und werden in 
Phase 1 des Bauloses E52 errichtet. 

 I depositi su versante 2.1 e 2.2 sono aree di riporto 
parziale per la costruzione del deposito Padastertal. 
Entrambi i depositi si trovano nell’area di cantiere 
Padastertal entro i confini della suddetta area di de-
posito. I depositi su versante 2.1 e 2.2 sono previsti 
sul lato orografico destro di fondovalle Padastertal e 
saranno realizzati durante la fase 1 del lotto E52. 

Aufgrund der Ähnlichkeiten bei der Herstellung bzw. 
ähnlichen Gefahrenbildern bei der Ausführung wer-
den die Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2 im Folgen-
den gemeinsam behandelt. 

 Date le similitudini in sede di realizzazione e rispetti-
vamente in sede di trattamento dei fattori di rischio in 
fase esecutiva, i depositi su versante 2.1 e 2.2 sa-
ranno trattati di seguito in forma unitaria: 

Vorgesehene Arbeiten:  Lavorazioni previste: 

Zur Errichtung der Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2 
sind folgende Arbeiten vorgesehen: 

 La realizzazione dei depositi su versante 2.1 e 2.2 
prevede la seguente sequenza lavorativa: 

- Vorbereitung der Deponieaufstandsfläche durch 
Oberbodenabtrag und Verdichtung des Deponie-
rohplanums; 

- Schüttung des Deponiekörpers durch Einbau von 
Deponiematerial (Tunnelausbruchmaterial und 
Bodenaushubmaterial aus dem Baulos E52); 

- Oberbodenabtrag von den Talhängen, fortschrei-
tende Deponieschüttung und Oberbodenauftrag 
auf fertig gestellten Deponieböschungen. 

 - Preparazione piano di appoggio dell’area di depo-
sito mediante rimozione di terreno superficiale e 
compattazione del piano d’imposta del deposito; 

- Riporto del corpo di deposito mediante materiale 
di deposito (materiale di smarino e materiale di 
scavo del lotto E52); 

- Rimozione di terreno vegetale dai pendii della val-
le, progressiva costruzione del deposito e posa di 
terreno vegetale sulle scarpate finite del deposito. 

Besondere Gefahren:  Rischi particolari 

Im Zuge des Arbeitsablaufs zur Errichtung der Leh-
nenschüttungen 2.1 und 2.2 treten folgende Gege-
benheiten mit besonderer Bedeutung vom Gesichts-
punkt der Arbeitssicherheit auf: 

 In occasione della realizzazione dei depositi su ver-
sante 2.1 e 2.2 potranno verificarsi le seguenti circo-
stanze, il cui accadimento è strettamente correlato 
all’aspetto della sicurezza sul lavoro: 

- Fortschreitende Deponiehöhe, weshalb am De-
poniefuß die Gefahr von herabfallendem Depo-
niematerial besteht und besondere Vorkehrungen 
zum Schutz der am Deponiefuß verlaufenden 
Baustrasse Talsohle erforderlich sind; 

- Fortschreitende Deponiehöhe, weshalb besonde-
re Vorkehrungen zur Bannung der Absturzgefahr 
von Baustellenfahrzeugen erforderlich sind; 

- Intensiver Schutterverkehr durch LKW Transporte 
auf dem Wegenetz der Baustrassen im Baustel-

 - Il progressivo incremento dell’altezza del deposito 
e il conseguente rischio al piede di caduta di ma-
teriale comportano l’adozione di apprestamenti 
particolari per la messa in sicurezza della strada 
di cantiere di fondovalle al piede del deposito; 

- Il progressivo incremento dell’altezza del deposi-
to, e il conseguente rischio di caduta di mezzi di 
cantiere, comportano l’adozione di apprestamenti 
particolari per la messa in sicurezza; 

- Il traffico intenso di autocarri trasportanti smarino 
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lenbereich Padastertal, weshalb im Verkehrs-
wegekonzept geeignete Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit getroffen werden 
müssen. 

lungo le strade di cantiere dell’area Padastertal 
impone l’adozione di misure che consentano la 
regolamentazione stradale e garantiscano la sicu-
rezza per il traffico veicolare. 

Arbeitsablauf:  Andamento dei lavori: 

Aufgrund der der sicherheitstechnischen Relevanz 
der Arbeiten zum Deponiebau der Lehnenschüttun-
gen 2.1 und 2.2 wird in der Folge der Arbeitsablauf 
im Detail beschrieben, die zeitliche Abfolge der Ar-
beitsvorgänge erläutert und auf besondere Gefahren 
hingewiesen. Weiter werden die in verschiedenen 
Situationen bzw. zu verschiedenen Zeitpunkten vor-
gesehenen Sicherheitsvorkehrungen dargestellt. 

 A seguito della complessità e rilevanza dal punto di 
vista della sicurezza dei lavori per la realizzazione 
dei depositi su versante 2.1 e 2.2, di seguito si riporta 
una descrizione dettagliata dei lavori, l’andamento 
cronologico delle varie fasi di lavoro e l’insieme dei 
pericoli particolari presenti. Successivamente saran-
no descritti e rappresentati i provvedimenti per la 
messa in sicurezza in varie situazioni e in diversi 
momenti. 

Die Arbeiten zum Deponiebau unterliegen nicht einer 
planmäßigen Winterunterbrechung in den Wintermo-
naten. Der Deponiebau ist an die Tunnelvortriebe 
gekoppelt. Für den Deponiebau in den Wintermona-
ten sind die besonderen Vorschriften in den Techni-
schen Vertragsbestimmungen zu beachten. 

 I lavori per la realizzazione del deposito non devono 
sottostare a un’interruzione programmata nei mesi 
invernali. La costruzione del deposito é legata agli 
avanzamenti della galleria. Per la costruzione del de-
posito nei mesi invernali valgono le prescrizioni parti-
colari delle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Die Errichtung der Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2 ist 
in Phase 1 des Bauloses E52 gemäß folgendem Ar-
beitsablauf vorgesehen: 

 La realizzazione dei depositi su versante 2.1 e 2.2 
nella fase 1 del lotto E52 è prevista secondo il se-
guente andamento dei lavori: 

- Errichtung Deponieaufstandsflächen durch 
Oberbodenabtrag und seitliche Lagerung des 
Oberbodens in getrennten Humusmieten;  
 

- Anlieferung von Deponiematerial (Tunnelaus-
bruchmaterial aus den Vortrieben 1a, 2, 2a und 3 
sowie Bodenaushubmaterial aus den obertägigen 
Arbeitsbereichen im Baustellenbereich Wolf und 
Padastertal) mittels LKW Transporten (Schutter-
verkehr) über die Baustrasse Talsohle und Abla-
dung im jeweiligen Schüttbereich;  

- Einbau des Deponiematerials in horizontalen La-
gen laut Anforderungen gemäß Technischen Ver-
tragsbestimmungen. Für den Deponiebau sind die 
Vorschriften hinsichtlich Erdbaumaschinen gemäß 
BauV, 21. Abschnitt, § 144, zu beachten;  
 

- Die Standsicherheitsberechnungen der Lehnen-
schüttungen bauen auf geotechnischen Parame-
tern für Deponiematerial auf, die im Zuge des vo-
rangegangenen Bauloses E51 durch Versuche 
festgestellt wurden. Die geotechnischen Eigen-
schaften des Deponiematerials sind deshalb im 
Zuge der Deponieschüttung gemäß den Techni-
schen Vertragsbestimmungen laufend zu bestim-
men und zu überprüfen; 

- Mit fortschreitender Deponiehöhe der Lehnen-
schüttungen ist der Oberboden an den Talhängen 
kleinflächig abzutragen, die Deponieschüttung 
herzustellen und der Oberboden auf den fertigen 

 - Realizzazione di piani d'imposta deposito median-
te rimozione di strato superficiale di terra e depo-
sito del materiale nelle vicinanze in appositi ac-
cumuli di humus separati; 

- Fornitura materiale di deposito (smarino prove-
niente dagli avanzamenti 1a, 2, 2a e 3 così come 
materiale di scavo proveniente dalle aree di lavoro 
a cielo aperto all’interno delle aree di cantiere 
Wolf e Padastertal) tramite autocarri (traffico di 
smarino) tramite la strada di cantiere fondovalle e 
scarico nella rispettiva area di deposito; 

- Deposito del materiale in strati orizzontali secondo 
le indicazioni delle Disposizioni contrattuali tecni-
che. Per la realizzazione del deposito, con riferi-
mento ai macchinari per i movimenti di terra, val-
gono le prescrizioni secondo BauV, sezione 21, 
§ 144; 

- Le verifiche di stabilità dei depositi su versante si 
basano su parametri geotecnici per materiale di 
deposito, ricavati da prove eseguite nel corso del 
precedente lotto E51. Le caratteristiche geotecni-
che del materiale di deposito vanno pertanto co-
stantemente controllate e definite nel corso dello 
stoccaggio ai sensi delle Disposizioni contrattuali 
tecniche; 
 

- Con il progressivo aumento dell’altezza dei depo-
siti su versante, lo strato superficiale di terreno 
vegetale esistente sui pendii della valle va rimos-
so a piccole superfici alla volta, stoccato e subito 
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Deponieböschungen sofort wieder aufzutragen. 
Durch diese Maßnahme ist die Oberflächenerosi-
on der ursprünglichen Talhänge bzw. der Depo-
nieböschungen auf ein Mindestmaß zu begren-
zen; 

- Erreicht die Deponieschüttung eine Höhe von 
1,50 m, so sind am Deponiefuß Pfostenwände 
zum Schutz des Baustellenverkehrs auf der 
Baustrasse Talsohle vor herabfallendem Schütt-
material zu errichten (siehe Abbildung 10). Die 
Pfostenwände müssen eine Mindesthöhe von 
1,50 m aufweisen, in robuster Bauweise sein und 
eine vollflächige Verschalung mit Holzbohlen der 
Stärke 40 mm aufweisen. Bei Beschädigungen 
durch herabfallendes Material sind die Pfosten-
wände umgehend wiederherzustellen; 

- An den Böschungsrändern der jeweiligen Schütt-
bereiche sind vorauseilend Dämme (Höhe 1 – 
3 m) aufzuschütten, die der Abschirmung der 
Schüttbereiche (Lärm-, Sicht- und Staubschutz) 
dienen und gleichzeitig die Absturzgefahr von 
Baustellenfahrzeugen bannen (siehe Abbildung 
10).  

- Das Abladen (Abkippen) des Deponiematerials 
von den Transportfahrzeugen an den Kippstellen 
der jeweiligen Deponieschüttbereiche hat fernab 
von den Böschungsrändern zu erfolgen, sodass 
das Abrollen des Materials bzw. das Abstürzen 
des Fahrzeugs verhindert wird; 

- Die Erreichbarkeit der jeweiligen Schüttbereiche 
für den Schutterverkehr ist durch Baustrassen im 
Deponiekörper zu gewährleisten, die der fort-
schreitenden Deponiehöhe fortlaufend anzupas-
sen sind. Da der Schutterverkehr auch in den 
Wintermonaten fortgesetzt wird, ist dieser Um-
stand bei der Anlegung der Zufahrtsstraßen zu 
den jeweiligen Schüttbereiche zu berücksichtigen 
(angepasste Neigungen); 

- Die jeweiligen Deponieschüttbereiche sind im Ge-
lände klar abzustecken und ersichtlich zu ma-
chen. Der Zutritt ist nur dem Personal gestattet, 
das mit dem Deponiebau / Deponiebetrieb betraut 
ist; 

- Auf den fertigen Deponieböschungen sind plan-
gemäß topografische Messpunkte zu installieren 
und fortlaufend zu vermessen. Die Messstangen 
sind durch Schutzvorrichtungen vor herabfallen-
dem Deponiematerial zu sichern. 

riapplicato sulle scarpate completate del deposito. 
Con questa procedura è possibile ridurre al mini-
mo l’erosione superficiale dei pendii originari ov-
vero delle scarpate del deposito;  
 

- Appena il deposito raggiunge un’altezza di 1,50 m 
vanno realizzate barriere di protezione ai piedi del 
deposito, in modo da proteggere il traffico di can-
tiere dal pericolo di caduta di materiale di deposito 
(vedi Illustrazione 10). Le barriere di protezione 
devono avere un’altezza minima di 1,50 m, essere 
costruite in maniera robusta e avere un rivesti-
mento di tutta la superficie con tavole di legno del-
lo spessore di 40 mm. Nel caso di danneggiamen-
ti per la caduta di materiale le barriere di protezio-
ne vanno immediatamente ripristinate; 

- Sui bordi delle scarpate delle rispettive aree di 
deposito vanno realizzati dei rilevati (altezza 1 – 
3 m) che hanno la funzione di schermare le aree 
di deposito (protezione da rumore, vista e polveri) 
e allo stesso tempo di proteggere gli automezzi di 
cantiere dal rischio di caduta (vedi Illustrazione 
10).  

- Lo scarico del materiale di deposito dai mezzi di 
trasporto ai posti di scarico delle rispettive aree di 
deposito deve avvenire lontano dai bordi delle 
scarpate, in modo che sia impedito il rotolamento 
del materiale e la caduta degli automezzi;  
 

- La raggiungibilità delle rispettive aree di deposito 
va garantita attraverso strade di cantiere 
all’interno del deposito, strade che devono essere 
costantemente adattate all’altezza crescente del 
deposito. Dato che il trasporto di materiale di de-
posito proseguirà anche nei mesi invernali, ne va 
tenuto conto nella realizzazione delle vie 
d’accesso alle rispettive aree di deposito (pen-
denze adattate); 

- Le rispettive aree di deposito sono da identificare 
chiaramente mediante picchetti nel terreno. 
L’accesso è consentito solo al personale coinvolto 
nei lavori di costruzione / gestione del deposito; 
 

- Sulle scarpate finite dei depositi vanno posiziona-
ti, secondo progetto, dei punti di misurazione to-
pografica che vanno costantemente rilevati. Le 
stadie vanno protette dalla possibile caduta 
dall’alto di materiale di deposito mediante oppor-
tuni sistemi di protezione. 
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Abbildung 10 Sicherheitsvorkehrungen Lehnen-
schüttungen 2.1 und 2.2. 

 Illustrazione 10 Misure di sicurezza depositi su ver-
sante 2.1 e 2.2. 

Sicherheitsvorkehrungen:  Misure di protezione: 

- Errichtung Pfostenwände am Böschungsfuß zum 
Schutz der Baustrassen vor herabfallendem De-
poniematerial; 

- Sicherheitsabstand von Erdbaumaschinen und 
Transportfahrzeug vom Böschungsrand der De-
ponieschüttbereiche zur Bannung der Absturzge-
fahr; 

- Jeweils vorgezogene Errichtung eines Erdwalls 
(Höhe 1 – 3 m) am Böschungsrand der Deponie-
schüttbereiche zur Bannung der Absturzgefahr 
von Baustellenfahrzeugen; 

- Absteckung Schüttbereiche, Zutrittsverbot für 
nicht mit Deponiebau / Deponiebetrieb betrauten 
Arbeitnehmern (Unterweisung Arbeitnehmer);
  

- Winterdienst auf sämtlichen Baustrassen und 
Wintertauglichkeit der Baustellenfahrzeuge zur 
Gewährleistung des Schutterverkehrs im Winter 
bzw. der Verkehrssicherheit im Winter;  
 

- Fortlaufende topografische Vermessung und geo-
dätische Überwachung der Deponieböschungen. 

 - Realizzazione di barriere di protezione al piede 
delle scarpate a protezione delle strade di cantie-
re dalla caduta di materiale di deposito; 

- Distanza di sicurezza di macchinari per movimen-
to terra e mezzi di trasporto dal bordo della scar-
pata delle zone di deposito come misura di pre-
venzione contro il pericolo di caduta; 

- Realizzazione di un rilevato (altezza 1 – 3 m) ai 
bordi delle aree di riporto del deposito come pro-
tezione contro la caduta di automezzi di cantiere;
  

- Delimitazione delle aree di deposito mediante pic-
chetti, divieto di accesso per lavoratori non coin-
volti nei lavori di deposito / gestione deposito 
(istruzione lavoratori); 

- Servizio invernale su tutte le strade di cantiere e 
idoneità al funzionamento invernale degli auto-
mezzi di cantiere per garantire il trasporto del ma-
teriale durante il periodo invernale ovvero per la 
sicurezza del traffico durante l‘inverno; 

- Rilievo topografico costante e monitoraggio geo-
detico delle scarpate di deposito. 

10.2.5. Lehnenschüttung 2.3 

 

10.2.5. Deposito su versante 2.3 

Die gegenständliche Beschreibung geht insbesonde-
re auf jene Aspekte von sicherheitstechnischer Rele-
vanz ein, welche den Bau der Lehnenschüttung 2.3 
von jenem der Lehnenschüttungen 2.1 und 2.2 un-
terscheidet (Gerinne am Deponiefuß, Oberflächenab-
leitung Seitenzubringer). Für die restlichen Aspekte 
wird auf den Punkt 10.2.4 – Lehnenschüttungen 2.1 
und 2.2 verwiesen. 

 La descrizione che segue approfondisce soprattutto 
gli aspetti che sono rilevanti da un punto di vista della 
sicurezza. Tali aspetti determinano differenze nella 
realizzazione del deposito su versante 2.3 rispetto ai 
due depositi su versante 2.1 e 2.2 (canale al piede 
del deposito, smaltimento superficiale torrenti latera-
li). Per gli altri aspetti si rimanda al punto 10.2.4 – 
depositi su versante 2.1 e 2.2. 
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Lage Lehnenschüttungen 2.3:  Posizione deposito su versante 2.3: 

Bei der Lehnenschüttung 2.3 handelt es sich um ei-
nen Teilschüttbereich der Deponie Padastertal auf 
der orographisch linken Talseite. Die Lehnenschüt-
tung 2.3 befindet sich im Baustellenbereich Padaster-
tal innerhalb der Grenzen der genehmigten Deponie 
Padastertal und wird in Phase 1 des Bauloses E52 
errichtet. 

 Il deposito su versante 2.3 è un’area di riporto parzia-
le del deposito Padastertal situata sul lato alla sini-
stra orografica della valle. Il deposito su versante 2.3 
si trova nell’ambito di cantiere Padastertal all’interno 
del deposito autorizzato Padastertal e sarà realizzata 
nella fase 1 del lotto E52. 

Vorgesehene Arbeiten:  Lavori previsti: 

Zur Errichtung der Lehnenschüttung 2.3 sind folgen-
de Arbeiten vorgesehen: 

 Per la realizzazione del deposito su versante 2.3 so-
no previsti i seguenti lavori: 

- Verlegung Padasterbach am Fuß der Lehnen-
schüttung 2.3 in neues Gerinne und Sicherung 
Deponiefuß mit Dammschüttung und Wasserbau-
steinen im Magerbetonbett;  

- Vorbereitung Deponieaufstandsfläche, Schüttung 
Deponiekörper und Begrünung Deponieböschun-
gen; 

- Ausbildung und kontinuierliche Anpassung von 
Geschiebeauffangbecken und Oberflächengerin-
nen zur oberflächlichen Ableitung der Seitenzu-
bringer Nr. 09 und Nr. 01. 

 - Deviazione torrente Padaster al piede del deposi-
to su versante 2.3 in nuovo canale e messa in si-
curezza del piede del deposito mediante rilevato e 
posa di massi ciclopici in letto di magrone;  

- Preparazione del piano d'imposta del deposito, 
riporto di materiale di deposito e rinverdimento 
delle scarpate del deposito; 

- Realizzazione e adattamento costante di vasche 
di raccolta detriti e canali superficiali per lo smal-
timento superficiale dei torrenti laterali n°09 e 
n°01. 

Besondere Gefahren:  Pericoli particolari: 

Im Zuge des Arbeitsablaufs zur Errichtung der Leh-
nenschüttung 2.3 treten folgende Gegebenheiten mit 
besonderer Bedeutung vom Gesichtspunkt der Ar-
beitssicherheit auf: 

 Nel corso dei lavori per la realizzazione del deposito 
su versante 2.3 emergono i seguenti aspetti partico-
larmente importanti dal punto di vista della sicurezza 
sul lavoro: 

- Errichtung des Deponiefußes der Lehnenschüt-
tung 2.3 im Fließbereich des Padasterbaches, 
weshalb zu Beginn der Schüttarbeiten das Gerin-
ne des Padasterbaches zu verlegen und der De-
poniefuß durch geeignete Maßnahmen (Schutz-
damm, Schutzauskleidung von Wasserbausteinen 
im Magerbetonbett) gegen den Wasserabfluss zu 
befestigen ist; 

- Querung des Deponieschüttbereichs durch die 
Seitenzubringer Nr. 09 und Nr. 01, weshalb wäh-
rend der gesamten Deponieschüttung bzw. im 
Endzustand der Lehnenschüttung durch geeigne-
te Maßnahmen der sichere Oberflächenabfluss 
der Seitenzubringer zu gewährleisten ist; 

- Im Gegensatz zu den Lehnenschüttungen 2.1 und 
2.2 verläuft am Deponiefuß der Lehnenschüttung 
2.3 keine Baustraße, weshalb herabfallendes De-
poniematerial keine Gefährdung von Baustellen-
verkehr zur Folge hat. Deponiematerial kann je-
doch in das Gerinne des Padasterbaches abrut-
schen und dieses versperren. 

 - Realizzazione del piede del deposito su versante 
2.3 nell’alveo del torrente Padaster, cosa che ren-
de necessario deviare il torrente Padaster a inizio 
lavori in un nuovo alveo e proteggere il piede del 
deposito contro il deflusso delle acque mediante 
opportune misure (rilevato di protezione, rivesti-
mento mediante massi ciclopici in letto di magro-
ne);  

- Attraversamento dell’area di deposito da parte dei 
torrenti laterali n°09 e n°01, per cui è necessario 
prevedere, per tutta la durata dei lavori di costru-
zione del deposito e nello stato finale del deposito 
su versante, misure atte a garantire il deflusso 
superficiale in sicurezza dei torrenti laterali; 

- A differenza dei depositi su versante 2.1 e 2.2 al 
piede del deposito su versante 2.3 non scorre 
nessuna strada di cantiere, pertanto non sussiste 
nessun pericolo per la circolazione dei mezzi di 
cantiere nel caso di caduta di materiale. Il mate-
riale di deposito potrebbe però cadere nell’alveo 
del torrente Padaster e intasarlo. 
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Arbeitsablauf:  Andamento dei lavori: 

Die Errichtung der Lehnenschüttung 2.3 ist in Phase 
1 des Bauloses E52 gemäß folgendem Arbeitsablauf 
vorgesehen: 

 La realizzazione del deposito su versante 2.3 nella 
fase 1 del lotto E52 è prevista secondo il seguente 
andamento dei lavori: 

- Errichtung eines neuen Gerinnes für den Padas-
terbach (ausgelegt für Hochwasserabfluss HQ30); 
 

- Sicherung des Deponiefußes der Lehnenschüt-
tung 2.3 gegen Erosion durch den Wasserabfluss 
mittels einer Dammschüttung und der Verlegung 
von Wasserbausteinen im Magerbetonbett (siehe 
Abbildung 11); 

- Errichtung einer Zufahrt von der Baustrasse Tal-
sohle auf die orographisch linke Talseite (Über-
querung Padasterbach mit verrohrter Furt); 
 

- Vorbereitung Deponieaufstandsfläche und Depo-
nieschüttung; 

- Ausbildung von Geschiebeauffangmulden auf den 
jeweiligen provisorischen Topflächen der Lehnen-
schüttung 2.3 als Verlandungszonen für die Sei-
tenzubringer Nr. 09 und Nr. 01 (ausgelegt auf den 
Hochwasserabfluss HQ150) (siehe Abbildung 11); 

- Ausbildung und abschnittsweise Verlängerung 
von trapezförmigen Oberflächengerinnen zur Ab-
leitung der Seitenzubringer in den Padasterbach 
über die fertigen Deponieböschungen (siehe Ab-
bildung 11); 

 - Realizzazione di un nuovo canale per il torrente 
Padaster (progettato per una portata d’acqua alta 
con tempo di ritorno di 30 anni); 

- Messa in sicurezza del piede del deposito su ver-
sante 2.3 contro l’erosione causata dal deflusso 
dell’acqua, mediante un rilevato di protezione e la 
posa di massi ciclopici in letto di magrone (vedi Il-
lustrazione 11); 

- Realizzazione di un accesso dalla strada di can-
tiere fondovalle sul lato sinistro orografico della 
valle (attraversamento torrente Padaster mediante 
guado con tubazioni); 

- Preparazione del piano di appoggio del deposito e 
riporto di materiale con costruzione del deposito; 

- Formazione di fossati di raccolta detriti sulla ri-
spettiva superficie sommitale provvisoria del de-
posito su versante 2.3 per i torrenti laterali n°09 e 
n°01 (progettati per una portata con tempo di ri-
torno di 150 anni) (vedi Illustrazione 11); 

- Formazione e prolungamento a tratti di canali su-
perficiali a forma trapezoidale, posti sulle scarpate 
completate del deposito, per il deflusso dei torrenti 
laterali verso il torrente Padaster a fondovalle (ve-
di Illustrazione 11); 

 

Abbildung 11 Sicherheitsvorkehrungen Lehnen-
schüttung 2.3. 

 Illustrazione 11 Misure di sicurezza deposito su ver-
sante 2.3. 

- Ausbildung von Geschiebeauffangbecken auf der 
endgültigen Deponietopfläche der Lehnenschüt-
tung 2.3; 

- Fortlaufende topografische Vermessung der 

 - Formazione di vasca raccolta detriti sulla sommità 
definitiva del deposito su versante 2.3;  
 

- Rilievo topografico costante dell’altezza di deposi-
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Schütthöhe und Einstellung des Schüttbetriebs 
bei Erreichen der planmäßigen maximalen 
Schütthöhe; 

- Errichtung einer Zufahrtsstrasse auf die Topfläche 
im Endzustand zur Gewährleistung der Erreich-
barkeit der Geschiebeauffangbecken der Seiten-
zubringer und deren Räumung nach Starknieder-
schlagsereignissen mit Materialverfrachtungen in 
den Seitenzubringern. 

to e interruzione dell’attività di deposito al rag-
giungimento dell’altezza di deposito massima di 
progetto; 

- Realizzazione di una strada di accesso alla super-
ficie sommitale definitiva per consentire la rag-
giungibilità delle vasche di raccolta detriti e il loro 
sgombero a seguito di eventi di forte precipitazio-
ne con trasporto di materiale nei torrenti laterali. 

Sicherheitsvorkehrungen:  Misure di sicurezza: 

- Sicherung Deponiefuß mit Dammschüttung und 
Auskleidung mit Wasserbausteinen im Magerbe-
tonbett (ausgelegt auf HQ30); 

- Räumung Padasterbachgerinne von abgerutsch-
tem Deponiematerial, ausgehend von seitlich ver-
laufender Baustrasse Talsohle; 

- Ausbildung und kontinuierliche Anpassung bzw. 
Verlängerung von Geschiebeauffangmulden auf 
jeweiliger provisorischer Deponietopfläche und 
von trapezförmigen Spritzbetongerinnen zur 
Oberflächenableitung der Seitenzubringer Nr. 09 
und Nr. 01 (ausgelegt auf HQ150); 

- Ausbildung von Geschiebeauffangbecken auf der 
endgültigen Deponietopfläche und Herstellung ei-
ner Zufahrtsstrasse. 

 - Messa in sicurezza del piede del deposito me-
diante rilevato di protezione e posa di massi ciclo-
pici in letto di magrone (progettato per HQ30); 

- Sgombero canale torrente Padaster da materiale 
di deposito scivolato dentro, a partire dalla strada 
di cantiere fondovalle parallela all’alveo; 

- Formazione e adattamento ovvero prolungamento 
costante dei fossati di raccolta detriti sulla rispetti-
va superficie sommitale provvisoria del deposito e 
di canali superficiali a forma trapezoidale in calce-
struzzo proiettato per il deflusso superficiale dei 
torrenti laterali n°09 e n°01 (progettato per HQ150); 

- Realizzazione di vasche di raccolta detriti sulla 
superficie sommitale definitiva del deposito e co-
struzione di una strada di accesso. 

10.2.6. Portalvoreinschnitt Schutterstollen 
Padastertal 

 

10.2.6.  Imbocco portale cunicolo di sma-
rino Padastertal 

Lage Arbeitsbereich:  Posizione area di lavoro: 

Der Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen 
befindet sich im Baustellenbereich Padastertal auf 
der orografisch linken Talseite in der Nähe des be-
stehenden Nordportals des Tunnels Padastertal. 

 L’area di lavoro imbocco portale cunicolo di smarino 
Padastertal si trova nell’ambito di cantiere Padaster-
tal, sul lato alla sinistra orografica nelle vicinanze del 
portale nord della galleria Padastertal esistente. 

Die Position des Portals ist entlang des Straßenab-
schnitts vorgesehen, der die Brücke Tunnel Padas-
tertal mit dem Nordportal des Tunnels Padastertal 
verbindet.  

 La posizione del portale è prevista lungo il tratto di 
strada di cantiere che collega il ponte galleria Pada-
ster al portale nord della galleria Padaster. 

Vorgesehene Arbeiten:  Lavori previsti: 

Im Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen 
sind folgende Arbeiten vorgesehen: 

 Nell’area di lavoro imbocco portale cunicolo di smari-
no Padastertal sono previsti i seguenti lavori: 

- Aushub und Sicherung Portalvoreinschnitt mittels 
geankerter Spritzbetonwand und Ankerbalken mit 
vorgespannten Zugankern; 

- Errichtung Anschlagsituation Portal Schutterstol-
len mit Luftbogenstrecke und Spiessschirm; 

- Abwicklung Vortrieb 4 (fallender Vortrieb Schut-
terstollen); 

- Abwicklung Transport Tunnelausbruchmaterial 
aus dem Vortrieb 4 auf die Deponiehauptschüt-

 - Scavo e messa in sicurezza imbocco portale con 
parete chiodata in calcestruzzo proiettato e trave 
d’ancoraggio con tiranti attivi; 

- Realizzazione situazione d’attacco portale cu-
nicolo di smarino con tratto di preanello e infilaggi; 

- Svolgimento avanzamento 4 (avanzamento in di-
scesa cunicolo di smarino); 

- Trasporto del materiale di smarino proveniente 
dall’avanzamento 4 al deposito principale Pada-
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tung; 

- Nach Fertigstellung des Schutterstollens, Nutzung 
des Stollens als Schutterstollen für den Transport 
von Tunnelausbruchmaterial aus dem Zugangs-
tunnel Wolf auf die Deponie Padastertal. 

stertal; 

- A completamento avvenuto del cunicolo, utilizzo 
del cunicolo come via per il trasporto dello smari-
no proveniente dalla galleria di accesso Wolf sul 
deposito Padastertal. 

Besondere Gefahren:  Pericoli particolari: 

Im Zuge des Arbeitsablaufs treten im Arbeitsbereich 
Portalvoreinschnitt Schutterstollen folgende Gege-
benheiten mit besonderer Bedeutung vom Gesichts-
punkt der Arbeitssicherheit auf: 

 Nel corso dei lavori nell’area di lavoro imbocco porta-
le cunicolo di smarino emergono i seguenti aspetti di 
particolare importanza dal punto di vista della sicu-
rezza sul lavoro: 

- Arbeiten am Fuß von steilen Felshängen, 
wodurch besondere Vorkehrungen zum Schutz 
vor herabfallenden Gegenständen zu treffen sind; 

- Durchführung von Arbeiten in steilem Gelände; 

 - Lavori ai piedi di pendii di roccia ripidi, che richie-
dono particolari misure di sicurezza contro la ca-
duta di oggetti dall’alto; 

- Esecuzione di lavori in terreno ripido; 

- Örtliche und zeitliche Überschneidung der Aus-
führung der Arbeiten für den Voreinschnitt des 
Portals und des anfänglichen bergmännischen 
Vortriebs des Schutterstollens mit dem Verkehrs-
fluss auf der viel befahrenen, am Fuß des Portal-
voreinschnitts vorbeiführenden Baustrasse. 

 - Sovrapposizione spaziale e temporale dei lavori 
per la realizzazione dell’imbocco del portale e 
dell’avanzamento iniziale del cunicolo di smarino 
Padastertal con il traffico intenso sulla vicina stra-
da di cantiere verso la galleria Padaster. 

Arbeitsablauf:  Andamento dei lavori: 

Aufgrund der sicherheitstechnischen Relevanz der 
Arbeiten im Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt sowie 
der räumlichen und zeitlichen Überschneidung mit 
anderen Arbeitsvorgängen wird in der Folge der Ar-
beitsablauf im Detail beschrieben, die zeitliche Abfol-
ge der Arbeitsvorgänge erläutert und auf besondere 
Gefahren hingewiesen. Weiter werden die in ver-
schiedenen Situationen bzw. zu verschiedenen Zeit-
punkten vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen 
dargestellt. 

 A causa della rilevanza dei lavori nell’area di lavoro 
imbocco portale cunicolo di smarino dal punto di vista 
della sicurezza e della sovrapposizione sia spaziale 
che temporale con altri lavori, di seguito si riporta una 
descrizione dettagliata dei lavori, dell’andamento 
cronologico delle varie fasi di lavoro e dell’insieme 
dei pericoli particolari presenti. Sono inoltre descritti e 
rappresentati i provvedimenti per la messa in sicu-
rezza in varie situazioni e in diversi momenti. 

Die Herstellung des Portalvoreinschnitts des Schut-
terstollens und der darauffolgende Vortrieb und Aus-
bau des Schutterstollens werden in Phase 2 des 
Bauloses E52 durchgeführt. 

 La realizzazione dell’imbocco di portale del cunicolo 
di smarino Padastertal e il successivo avanzamento 
in galleria naturale sono previsti nella fase 2 del lotto 
E52. 

Aufgrund des knappen Gesamtbauzeitplans und zur 
Vermeidung des Umstandes, dass der Vortrieb des 
Schutterstollens auf den zeitkritischen Weg fällt, sieht 
das Bauzeitenprogramm vor, dass mit den Arbeiten 
für die Errichtung des Portalvoreinschnitts bereits vor 
Fertigstellung der BE-Fläche Padastertal begonnen 
werden muss. 

 A causa del cronoprogramma generale ristretto dei 
lavori e per evitare che l’avanzamento del cunicolo di 
smarino si collochi sul percorso temporale critico, il 
cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori per la co-
struzione dell’imbocco di portale del cunicolo di sma-
rino già prima del completamento dell’area di cantie-
re Padastertal. 

Dieser Umstand führt zu einer örtlichen und zeitli-
chen Überschneidung der Arbeiten für die Herstel-
lung des Portalvoreinschnitts sowie für den anfängli-
chen Vortrieb des Schutterstollens mit dem starken, 
über den bestehenden Tunnel Padastertal abgewi-
ckelten Verkehrsfluss (Schutterverkehr, Verkehr Ma-
terialandienung Arbeitsbereiche Padastertal) auf der 
nahen Baustrasse.  

 Questa circostanza comporta una sovrapposizione 
spaziale e temporale dei lavori per la costruzione 
dell’imbocco di portale e per l’avanzamento iniziale 
del cunicolo di smarino con l’intenso flusso di traffico 
(traffico per trasporto smarino, traffico per trasporto 
materiale da costruzione a servizio aree di lavoro 
Padastertal) che si svolge sulla strada di cantiere in 
direzione della galleria Padaster e che passa nelle 
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immediate vicinanze dell’area di lavoro. 

Nach Fertigstellung der BE-Fläche Padastertal kann 
eine örtliche Trennung des Baustellenverkehrs vom 
Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen er-
reicht werden, wodurch sich die Überschneidung ent-
flechtet und Situation sich vom Gesichtspunkt der Si-
cherheit wesentlich entspannt. 

 Dopo il completamento dell’area di cantiere Pada-
stertal è possibile mettere in atto una separazione 
spaziale del traffico sulla strada di cantiere dall’area 
di lavoro imbocco portale cunicolo di smarino, cosa 
che comporta la soluzione dei problemi di sovrappo-
sizione e uno sgravio dal punto di vista della sicurez-
za. 

Im Arbeitsbereich Portalvoreinschnitt Schutterstollen 
ist folgender Arbeitsablauf vorgesehen: 

 Nell’area di cantiere imbocco portale cunicolo di sma-
rino è previsto il seguente andamento dei lavori: 

- Beräumung des steilen Hanges oberhalb des Por-
talvoreinschnitts von losem Geröll und absturzge-
fährdeten Bäumen; 

- Aushub Portalvoreinschnitt durch Felsabtrag, 
ausgeführt vertikal in Lagen, mit Ausführung der 
planmäßigen Baugrubensicherungen mit geanker-
tem Spritzbeton. Der Felsabtrag ist ohne Spreng-
stoff mit geeigneten, geländetauglichen Fahrzeu-
gen durchzuführen. Die jeweilige talseitige Ab-
sturzkante ist durch Absteckungen deutlich zu 
kennzeichnen. Es sind die Bestimmungen zum 
Arbeitsablauf der Spritzbetonnagelwände und zur 
Begrenzung der Aushubhöhen gemäß den Tech-
nischen Vertragsbestimmungen zu befolgen. Ab 
Aushubtiefen von 2,00 m sind die Böschungs-
oberkanten der Baugrube mit Absturzsicherungen 
zu sichern. Die Absturzsicherungen müssen eine 
Mindesthöhe von 1,00 m aufweisen; 

- Errichtung des Ankerbalkens und der vorge-
spannten Zuganker oberhalb des bergmänni-
schen Portals. Der Aushub unterhalb des Anker-
balkens darf erst fortgeführt werden, sobald der 
Ankerbalken fertig gestellt ist und sämtliche vor-
gespannte Verpressanker ausgeführt und abge-
nommen sind; 

- Abschluss der Aushubarbeiten und Herstellung 
der Anschlagsituation durch Errichtung des 
Spiessschirms und der Luftbogenstrecke; 

- Plangemäße Anbringung von Vermessungsmar-
ken an den Nagelwänden des Portalvoreinschnitts 
und Durchführung von topografischen Vermes-
sungen. Die Baugrube des Portalvoreinschnitts ist 
während der gesamten Bauzeit laufend zu ver-
messen und geodätisch zu überwachen; 

- Beginn Vortrieb Schutterstollen. Der Vortrieb ist 
fallend vorgesehen und wird im Sprengvortrieb 
durchgeführt; 

- Während der Herstellung des Portalvoreinschnitts 
und des anfänglichen Vortriebs des Schutterstol-
lens besteht die Gefahr von herabfallendem, fel-
sigem Aushubmaterial auf die darunter vorbeifüh-
rende Baustraße. Aufgrund des straffen Bau-
zeitenprogramms sind die Errichtung des Portal-
voreinschnitts und der anfängliche Vortrieb des 
Schutterstollens in einem Zeitraum durchzufüh-

 - Sgombero del pendio ripido a monte del portale 
da materiale sciolto a rischio caduta e da alberi 
pericolanti; 

- Scavo in roccia dell’imbocco portale, a strati verti-
cali, eseguito con messa in sicurezza della scar-
pata con calcestruzzo proiettato e chiodi secondo 
progetto. Lo scavo in roccia è da eseguire senza 
esplosivo con mezzi di cantiere idonei alla ripi-
dezza del pendio. Il precipizio sul lato a valle dello 
scavo è da individuare chiaramente mediante pic-
chettamenti. Sono da osservare le prescrizioni 
contenute nelle Disposizioni contrattuali tecniche 
relative alla sequenza lavorativa per la realizza-
zione delle pareti chiodate e alla limitazione 
dell’altezza di scavo delle singole fasi. A partire da 
altezze di scavo oltre i 2,00 m gli spigoli superiori 
dello scavo sono da dotare di dispositivi anticadu-
ta. Questi devono avere altezza minima di 1,00 m; 

- Costruzione della trave di ancoraggio e dei tiranti 
attivi sopra il portale.  Lo scavo al di sotto del por-
tale potrà continuare solo dopo l’ultimazione della 
trave di ancoraggio e dopo l’esecuzione e il col-
laudo di tutti i tiranti attivi;  
 
 

- Ultimazione dei lavori di scavo e predisposizione 
della situazione d’attacco mediante la costruzione 
dell’ombrello a infilaggi e del tratto di preanello; 

- Applicazione conforme progetto di vertici di misu-
razione sulle pareti chiodate dell’imbocco di porta-
le ed esecuzione di rilievi topografici. Lo scavo 
dell’imbocco è da rilevare e da monitorare in con-
tinuazione durante il corso dei lavori;  
 

- Inizio avanzamento cunicolo di smarino. 
L’avanzamento è previsto in discesa secondo 
modalità d’avanzamento in tradizionale; 

- Durante la realizzazione dell’imbocco di portale e 
dell’iniziale avanzamento del cunicolo di smarino 
Padastertal persiste il pericolo di caduta dall’alto 
di materiale di scavo sulla strada di cantiere sot-
tostante. A causa del cronoprogramma ristretto, la 
costruzione dell’imbocco di portale e 
l’avanzamento iniziale del cunicolo di smarino so-
no previsti in un periodo in cui l’area di cantiere 
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ren, in welchem die BE-Fläche Padastertal noch 
nicht errichtet ist und somit die Baustraße zum 
Tunnel Padastertal direkt am Fuß des Arbeitsbe-
reiches vorbeiführt. Dieser Umstand macht be-
sondere Sicherheitsvorkehrungen für die Herstel-
lung des Portalvoreinschnitts und für den Vortrieb 
des Schutterstollens erforderlich. Zur Einschrän-
kung des Verletzungsrisikos durch herabfallende 
Gegenstände (z.B. während Aushubarbeiten an 
exponierten Stellen) ist entlang der Baustraße zu 
deren Sicherung eine mindestens 1,50 m hohe 
Pfostenwand aus Holz zu errichten und während 
der gesamten Bauzeit instand zu halten. Die Pfos-
tenwand ist in robuster Ausführung mit einer voll-
flächigen Verschalung aus 40 mm starken Holz-
bohlen herzustellen. Beschädigungen der Pfos-
tenwand sind umgehend zu reparieren. Während 
der Durchführung von Arbeitsgängen mit beson-
derer Gefahr für darunter liegende Bereiche und 
die darunter verlaufende Baustraße durch herab-
fallende Gegenstände (z.B. während der Ausfüh-
rung von Sprengungen zum Vortrieb in Portalnä-
he) ist vom Auftragnehmer eine zeitliche Koordi-
nierung der Arbeiten in Kombination mit einer 
Verkehrsregelung auf der Baustraße einzurichten. 
Verkehr und Arbeiten sind so zu organisieren, 
dass während Arbeitsphasen mit erhöhtem Risiko 
der Verkehr zeitweilig unterbrochen wird. Zur Ver-
kehrsregelung ist entsprechend unterwiesenes 
Personal einzusetzen. Während der zeitlichen 
Überschneidung der Arbeiten im Arbeitsbereich 
Portalvoreinschnitt mit dem Verkehr auf der 
Baustraße sind die Arbeitnehmer über die vorge-
sehenen Sicherheitsvorkehrungen zu unterwei-
sen. Die Ein- / Ausfahrt zum Arbeitsbereich Por-
talvoreinschnitt ist durch Beschilderungen zu 
kennzeichnen. Zu- und Abfahrten von LKWs sind 
von unterwiesenen Einweisern zu regeln. Im un-
mittelbaren Umkreis des Arbeitsbereiches Portal-
voreinschnitt stehen anfänglich keine freien Flä-
chen zur Verfügung. Die Baustelleneinrichtung für 
den Portalvoreinschnitt und den anfänglichen Vor-
trieb ist auf der nahen BE-Fläche Brücke Tunnel 
Padastertal bzw. auf der BE-Fläche Wiesenfleck 
auf der gegenüberliegenden Talseite unterzubrin-
gen. Die Verkehrsfläche der Baustraße darf nicht 
durch Materiallagerungen oder Zwischenlagerun-
gen eingeschränkt werden. Der Auftragnehmer 
hat die Arbeiten zur Deponiehauptschüttung so zu 
organisieren, dass baldigst möglich eine Auf-
schüttung nahe des Arbeitsbereiches Portalvor-
einschnitt durchgeführt wird, um auf diese Weise 
eine Verlegung der Baustraße zu ermöglichen 
(Entfernung des Verlaufs vom Arbeitsbereich Por-
talvoreinschnitt); 

- Endgültige Verlegung der Baustraße nach Fertig-
stellung des Baus der BE-Fläche Padastertal. 
Nach Baufertigstellung der BE-Fläche Padastertal 
kann die Baustraße zur Anbindung an das Nord-

Padastertal non è ancora ultimata e in cui, di con-
seguenza, la strada di cantiere in direzione della 
galleria Padaster passa nelle immediate vicinanze 
dell’area di lavoro. Questa circostanza richiede 
particolari precauzioni per la realizzazione 
dell’imbocco di portale e per l’iniziale avanzamen-
to del cunicolo di smarino. Per la limitazione del 
rischio infortunistico causato dalla caduta di og-
getti dall’alto (per esempio durante lavori di scavo 
in posizioni esposte), lungo la strada di cantiere 
va predisposta e mantenuta, per l’intera durata dei 
lavori, una barriera di protezione di legno 
d’altezza minima pari a 1,50 m. La barriera protet-
tiva è da realizzare secondo una modalità costrut-
tiva robusta ed è da dotare di un rivestimento in 
tavole di legno spesse 40 mm a superficie conti-
nua. Danni alla barriera sono da riparare imme-
diatamente. Durante l’esecuzione di lavorazioni 
con particolare rischio per aree di lavoro e la stra-
da di cantiere sottostanti a causa della caduta di 
oggetti dall’alto (per esempio durante brillamenti 
per l’iniziale avanzamento del cunicolo di smari-
no), l’affidatario dovrà eseguire un adeguato 
coordinamento temporale dei lavori accompagna-
to da una regolazione della viabilità sulla strada di 
cantiere. Viabilità e lavori sono da coordinare in 
maniera tale che durante fasi di lavoro a rischio 
elevato il traffico sia interrotto. La gestione del 
traffico dovrà essere eseguita da personale adde-
strato allo scopo. Nel periodo di sovrapposizione 
temporale dei lavori con il traffico sulla strada di 
cantiere, i lavoratori sono da addottrinare dei 
provvedimenti di sicurezza adottati. L’accesso 
carrabile all’area di lavoro è da contraddistinguere 
con apposita segnaletica. Accesso e uscita di au-
tocarri sono da regolare da parte di personale ad-
destrato. Nelle immediate vicinanze dell’area di 
lavoro imbocco di portale non sono inizialmente a 
disposizione alcune aree libere. L’allestimento del 
cantiere per la costruzione dell’imbocco e per 
l’avanzamento iniziale del cunicolo è da eseguire 
sulla vicina area di cantiere ponte galleria Pada-
ster e / o sull’area di cantiere Wiesenfleck sul lato 
opposto della valle. La viabilità sulla strada di can-
tiere non potrà essere pregiudicata a causa di de-
posito, anche se solo temporaneo, di materiale. 
L’affidatario dovrà organizzare i lavori di costru-
zione del deposito principale in maniera tale da 
anticipare il più possibile il riporto nei pressi 
dell’area di lavoro imbocco di portale per consenti-
re, in tal maniera, uno spostamento della strada di 
cantiere (allontanamento dell’andamento della 
strada di cantiere dall’area di lavoro imbocco di 
portale);  
 

- Spostamento definitivo della strada di cantiere 
dopo il completamento della costruzione dell’area 
di cantiere Padastertal. Dopo la conclusione della 
costruzione dell’area di cantiere Padastertal è 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 94 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

portal des Tunnels Padastertal durch die neu ge-
schaffenen Platzverhältnisse verlegt werden. 
Durch diese örtliche Trennung entspannt sich die 
Gefahrensituation im Arbeitsbereich Portalvorein-
schnitt Schutterstollen. Die Baustraße kann ver-
legt und der Arbeitsbereich räumlich abgegrenzt 
werden, wodurch keine kritischen Überschnei-
dungen mehr auftreten; 

- Fortgang Vortrieb Schutterstollen Padastertal. 
Das Tunnelausbruchmaterial wird über das Portal 
auf die Hauptschüttbereiche der Deponie Padas-
tertal verführt. Aufgrund des fallenden Vortriebs 
ist für dessen gesamte Dauer eine künstliche 
Entwässerung mit Pumpsystemen zu gewährleis-
ten. Nach Zusammenschluss mit dem Zugangs-
tunnel Wolf erfolgt die Entwässerung über das 
Pumpensystem des Zugangstunnels Wolf;  
 
 

- Fertigstellung des Schutterstollens. Nach erfolg-
tem Ausbau des Schutterstollens dient dieser 
dem Transport von Tunnelausbruchmaterial aus 
dem Zugangstunnel Wolf auf die Deponie Padas-
tertal. Der Schutterstollen ist folglich als strate-
gisch wichtige Verkehrsverbindung in das Ver-
kehrswegekonzept des AN aufzunehmen.  

possibile spostare la strada di cantiere grazie alle 
nuove condizioni di spazio createsi. Questa sepa-
razione spaziale comporta uno sgravio della si-
tuazione di pericolo presso l’area di lavoro imboc-
co portale cunicolo di smarino. Grazie allo spo-
stamento della strada di cantiere e al confinamen-
to spaziale dell’area di lavoro è possibile risolvere 
le criticità di sovrapposizione; 

- Prosecuzione avanzamento cunicolo di smarino 
Padastertal. Il materiale di smarino è trasportato 
sulle aree di riporto del deposito principale Pada-
stertal passando attraverso il portale. A causa 
dell’avanzamento in discesa, per tutta la durata 
dell’avanzamento, lo smaltimento delle acque do-
vrà essere garantito mediante un sistema di pom-
paggio. Dopo il congiungimento con la galleria di 
accesso Wolf, lo smaltimento delle acque avverrà 
mediante il sistema di pompaggio della galleria di 
accesso Wolf; 

- Completamento del cunicolo di smarino. A seguito 
del completamento del cunicolo di smarino questo 
sarà utilizzato ai fini del trasporto, sul deposito 
Padastertal, dello smarino proveniente dalla galle-
ria di accesso Wolf. Siccome si tratta di un colle-
gamento strategico, il cunicolo di smarino dovrà 
essere integrato nel concetto di viabilità di cantie-
re dell’affidatario. 

Sicherheitsvorkehrungen:  Provvedimenti di sicurezza: 

- Beräumung Hänge oberhalb Arbeitsbereich; 

- Baugrubensicherung mit geankertem Spritzbeton 
und Ankerbalken mit vorgespannten Zugankern; 

- Absturzsicherung an Böschungsoberkante Portal-
voreinschnitt; 

- Aushub ohne Verwendung von Sprengstoff; 

- Absteckung talseitiger Böschungsrand Aushub; 

- Pfostenwand am Fuß des Portalvoreinschnitts; 

- Zeitliche Steuerung der Arbeiten im Portalvorein-
schnitt mit Einrichtung von Verkehrsregelungen 
zur Unterbrechung des Verkehrs auf der Baustra-
ße während der Durchführung von Arbeiten mit 
besonderer Gefahr für den Verkehr auf der nahen 
Baustraße; 

- Verkehrsregelung durch unterwiesene Einweiser; 

- Organisation des Deponiebetriebs zur vorgezo-
genen Deponiehauptschüttung in der Nähe des 
Portalvoreinschnitts und Ermöglichung der Verle-
gung der Baustraße; 

- Herstellung der BE-Fläche Padastertal und räum-
liche Trennung des Verkehrsflusses vom Arbeits-
bereich Portalbereich. 

 - Sgombero pendio al di sopra dell’area di lavoro; 

- Messa in sicurezza scavo mediante parete chio-
data in spritzbeton e trave e tiranti di ancoraggio; 

- Protezione anticaduta lungo il bordo superiore 
della scarpata delle pareti chiodate dell’imbocco; 

- Scavo senza ricorso a esplosivo; 

- Picchettamento bordo scavo lato valle; 

- Barriera di protezione di legno a piede imbocco; 

- Controllo temporale dei lavori per la realizzazione 
dell’imbocco portale e allestimento di sistemi di 
regolazione del traffico sulla strada di cantiere du-
rante l’esecuzione di lavori con particolare perico-
lo di caduta di oggetti dall’alto;  
 

- Regolazione del traffico da personale addestrato; 

- Organizzazione dei lavori nel deposito con antici-
po delle operazioni di riporto nei pressi 
dell’imbocco di portale con lo scopo di spostare il 
prima possibile la strada di cantiere; 

- Costruzione dell’area di cantiere Padastertal e 
separazione spaziale del flusso di traffico dall’area 
di lavoro imbocco di portale. 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 95 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

 

10.2.7. Änderungen von Arbeitsabläufen 

 

10.2.7. Cambiamenti nell’andamento dei lavori 

Die beschriebenen Arbeitsabläufe sind vom Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten. 

 L’andamento dei lavori descritto va assolutamente 
rispettato dall’affidatario. 

Wenn der Auftragnehmer Änderungen der beschrie-
benen Arbeitsabläufe wünscht, müssen die Abwei-
chungen beschrieben und planlich dargestellt wer-
den. 

 Se l’affidatario desidera apportare delle modifiche 
all’andamento dei lavori descritto, le differenze vanno 
descritte e rappresentate in una tavola di progetto. 

Änderungen der Arbeitsabläufe müssen in jedem Fall 
mit dem Baustellenkoordinator in sicherheitstechni-
scher Hinsicht und mit der ÖBA in bauwirtschaftlicher 
Hinsicht abgestimmt werden. 

 Le modifiche all’andamento dei lavori vanno in ogni 
caso concordate con il coordinatore di cantiere per 
quanto concerne la sicurezza e con la direzione lavo-
ri per quanto riguardo l’aspetto tecnico-costruttivo. 

Die Änderungen müssen vor der Umsetzung vom 
Baustellenkoordinator in den SiGe-Plan aufgenom-
men werden (Fortschreibung). 

 Le modifiche devono essere integrate nel Piano di 
Sicurezza e di Tutela della Salute prima di essere 
applicate (aggiornamento). 
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10.3. Umleitungsstollen offene Bauweise 

 

10.3. Cunicolo di deviazione - Galleria a cielo 
aperto 

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise hat die 
Eigenschaften einer Linienbaustelle. 

 Il cunicolo di deviazione con galleria a cielo aperto ha 
le caratteristiche di un cantiere in linea. 

Sämtliche Versorgungseinrichtungen und Schutz-
maßnahmen sind entsprechend dem Baufortgang 
anzupassen und mitzuziehen. 

 Tutti gli impianti di approvvigionamento e disposizioni 
di protezione dovranno essere adeguati e spostati in 
base all’avanzamento dei lavori.  

Hebevorrichtungen wie Kräne sind dem Baufortgang 
entsprechend zu verlegen und in der jeweiligen neu-
en Position standfest einzurichten. 

 Impianti elevatori come gru dovranno essere posizio-
nati in base all’avanzamento dei lavori e posizionati 
in maniera stabile nella rispettiva nuova posizione.  

Bei Verwendung eines Schalwagens zur Errichtung 
des Gewölbes ist dieser in den jeweiligen Positionen 
durch geeignete Vorkehrungen gegen Abrollen / Ab-
rutschen (Gefälle von ca. 10%) standfest zu veran-
kern. 

 In caso di utilizzo di cassero da galleria per 
l’esecuzione di volte interne questo dovrà essere fis-
sato in maniera stabile nella propria posizione me-
diante appropriati provvedimenti contro lo sposta-
mento/scivolamento (pendenza pari a circa il 10%).    

Für die Schalung des Gewölbes des Umleitungsstol-
lens in offener Bauweise sind die Vorschriften der 
BauV, 9. Abschnitt, zu beachten. 

 Per il cassero del cunicolo di deviazione della galleria 
a cielo aperto dovranno essere rispettate le prescri-
zioni della BauV, sezione 9. 

Die Konstruktion des Schalwagens muss vor Beginn 
der Betonierarbeiten von einer fachkundigen Person 
durch eine prüffähige Statik nachgewiesen werden. 

 Prima delle operazioni di getto, i calcoli statici per la 
costruzione del cassero da galleria dovranno essere 
ripercorribili e verificati da un tecnico abilitato. 

Die Betoniergeschwindigkeit und die Betonspiegeldif-
ferenz beim Betonieren des Gewölbes sind entspre-
chend den statischen Gegebenheiten des Schalwa-
gens einzuhalten. 

 Sia la velocità di getto che la differenza di quota in 
fase di getto della calotta sono da limitare in base al-
le caratteristiche statiche del cassero da galleria. 

Die Materialandienung der jeweiligen Arbeitsbereiche 
des Umleitungsstollens in offener Bauweise erfolgt 
über seitlich der linienförmigen Baugrube verlaufende 
Baustrassen.  

 L’approvvigionamento del materiale nelle rispettive 
zone di lavoro del cunicolo di deviazione con galleria 
a cielo aperto, avviene tramite vie di cantiere laterali 
rispetto allo scavo in linea.  

Der Böschungsrand der Baugrube ist durch Leitele-
mente aus Beton abzugrenzen. Von dieser Maß-
nahme betroffen sind sowohl Transportfahrzeuge für 
die Materialandienung der jeweiligen Arbeitsbereiche 
(wie z.B. Pumpwägen, Betonwägen), als auch 
Transportfahrzeuge für den Transport von Deponie-
material, die an den Arbeitsbereichen vorbeifahren 
und die Lehnenschüttungen im Talinneren andienen. 

 Il bordo delle scarpate è da delimitare mediante ele-
menti delimitatori. Questi provvedimenti riguardano 
sia i mezzi di trasporto per l’approvvigionamento di 
materiali delle singole zone di lavoro (come per 
esempio autopompe, mezzi di trasporto per calce-
struzzo), che i mezzi di trasporto per il trasporto di 
materiale in discarica che transitano vicino alle zone 
di lavoro e approvvigionano il deposito su versante 
all’interno della valle. 

Die jeweiligen Baustraßenabschnitte, über die eine 
Materialandienung erfolgt, sind verkehrstechnisch zu 
kennzeichnen und durch geeignete Maßnahmen vor 
dem Durchzugsverkehr des Schutterbetriebs abzusi-
chern (z.B. durch Betonleitelemente, Absteckungen, 
Signalanlagen, …). 

 I rispettivi tratti stradali di cantiere, tramite i quali av-
viene l’approvvigionamento di materiale, sono da se-
gnalare a livello tecnico / viabile e da assicurare me-
diante adeguate precauzioni dal traffico di passaggio 
per il trasporto dello smarino (per esempio mediante 
elementi delimitatori in cemento, delimitazioni, siste-
mi di segnalazione, …).  
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Das Gewölbe des Stollens hat eine Höhe von ca. 
5,00 m. Während der Errichtung der Schalung, der 
Arbeiten zur Bewehrung und der Betonierarbeiten 
besteht die Gefahr des Absturzes aus großer Höhe. 

 La volta del cunicolo ha un’altezza di circa 5,00 m. 
Durante l’esecuzione della casseratura, la posa del 
ferro e le operazioni di getto vi è il rischio di caduta 
dall’alto. 

Für die Arbeitsvorgänge zur Schalung, Bewehrung 
und Betonage sind Gerüste und Absturzsicherungen 
vorzusehen. Diese sind gemäß Konzept des Auftrag-
nehmers gegebenenfalls mit dem Schalwagen zu 
verbinden bzw. in diesen zu integrieren. 

 Per le fasi di avanzamento dei lavori riguardanti 
l’esecuzione della casseratura, la posa dei ferri e il 
getto saranno da prevedere ponteggi e sistemi contro 
la caduta dall’alto. Secondo il concetto dell’affidatario 
questi dispositivi di protezione sono da collegare ri-
spettivamente integrare nel cassero. 

Das Betonieren und Verdichten mit Rüttlern von Lei-
tern aus ist nicht gestattet. 

 Non è consentito il getto o l’utilizzo del vibratore dalle 
scale a pioli. 

Die vorstehenden Enden von vertikalen Anschluss-
bewehrungen sind mit Sicherheitsschutzkappen aus-
zustatten. 

 Le estremità sporgenti dei ferri di ripresa verticali do-
vranno essere coperte mediante cappucci copriferro.  

Für die Herstellung der offenen Bauweise kommen 
Hebevorrichtungen (z.B. Kräne) zum Einsatz. Dabei 
besteht Gefahr durch herabfallende Gegenstände. 
Der Aufenthalt unterhalb von schwebenden Lasten 
während des Betriebs der Hebevorrichtungen ist ver-
boten. 

 Per l’esecuzione a cielo aperto saranno utilizzati im-
pianti di sollevamento (per esempio gru). Nasce 
quindi il rischio di caduta di materiale dall’alto. La 
permanenza sotto carichi sospesi durante il funzio-
namento dei dispositivi di sollevamento è vietata. 

Die Arbeitsraumbreite seitlich der Stollensohle (Ab-
stand Böschungsfuß – Seitenrand Stollensohle) 
muss mindestens 1,00 m betragen und den Einbau 
der Konterschalung bzw. der Gerüste zum Einbau 
der Bewehrung ermöglichen. 

 Lo spazio di lavoro lateralmente alla soletta del cuni-
colo (distanza piede scarpata – bordo soletta cunico-
lo) deve avere una larghezza minima pari a 1,00 m e 
deve garantire l’innesto della controcasseratura ri-
spettivamente dei ponteggi per la posa del ferro. 

Für die Ausbildung der Gerüste sind die Vorschriften 
der BauV, 7. Abschnitt, zu beachten. 

 Per il montaggio dei ponteggi dovranno essere ri-
spettate le prescrizioni della BauV, 7. sezione. 
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10.4. Aktionsplan „Steiler Rutschhang“ 

 

10.4. Piano d’azione „Pendio ripido e frano-
so“ 

Der Steilhang an der südlichen Talflanke des Padas-
tertales im Bereich der Schluchtstrecke ist stein-
schlag- und rutschungsgefährdet.  

 Il pendio ripido sul versante meridionale della valle 
del Padaster nei pressi del fossato è a rischio caduta 
massi e smottamenti. 

Am Fuß dieses Hangs verläuft die bestehende 
Baustrasse Schluchtstrecke. Diese ist einspurig, oh-
ne Ausweichmöglichkeiten, schmal, steil und verläuft 
in der Talsohle entlang des Padasterbaches. Die 
Fahrbahn ist zum Teil nur provisorisch befestigt und 
kann sich nach Regenfällen in aufgeweichtem Zu-
stand befinden. 

 Ai piedi del suddetto pendio passa l’attuale strada di 
cantiere tratto di gola, a corsia unica, priva di percorsi 
alternativi, stretta, ripida e che percorre il fondovalle 
lungo il rio Padaster. La carreggiata è sostenuta in 
parte solo provvisoriamente, pertanto può cedere in 
caso di pioggia. 

Für diesen Bereich wurde vom Bauherrn ein Aktions-
plan ausgearbeitet, welcher die Überwachung des 
Hangs im Zuge der Bauarbeiten und bei Auftreten 
besonderer Ereignisse entsprechende Sicherheits-
maßnahmen vorsieht. 

 Per la suddetta area il committente ha elaborato un 
piano d’azione che prevede il monitoraggio del pen-
dio nel corso dei lavori del cantiere e l’adozione di 
misure di sicurezza adeguate qualora si verificassero 
eventi eccezionali. 

Aus den Sicherheitsmaßnahmen des Aktionsplans 
ergeben sich Einschränkungen für die Benutzung der 
Baustrasse in der Schluchtstrecke und die im gegen-
ständlichen Baulos zu errichtende, den Hang kreu-
zende Zufahrtsstrasse zu den oberen Wasserbau-
werken.  

 Le misure di sicurezza del piano d’azione comporta-
no limitazioni all’uso della strada di cantiere tratto di 
gola, nonché all‘uso della strada di accesso alle ope-
re idrauliche superiori, che incrocia il pendio e va co-
struita nell’area di cantiere in questione. 

Der Aktionsplan sieht folgende Maßnahmen vor:  Il piano d’azione prevede le seguenti misure: 

- Böschungsanschnitte bergseits der Baustrasse 
Schluchtstrecke sind, soweit unbedingt erforder-
lich, im Vorfeld mit dem Bauherrn und der geolo-
gischen Bauaufsicht abzustimmen; 

 - le sezioni della scarpata sul lato della montagna 
percorso dalla strada di cantiere tratto di gola 
vanno concordate in via preliminare, qualora fos-
se strettamente necessario, con il committente e 
con i supervisori geologici; 

- Die Benützung der Baustrasse Schluchtstrecke ist 
ausschließlich dem Baustellenverkehr vorbehal-
ten. Dieser ist auf das unbedingt erforderliche 
Ausmaß zu beschränken; 

 - l’uso della strada di cantiere tratto di gola è riser-
vato esclusivamente al traffico di cantiere, da limi-
tarsi allo stretto necessario; 

- Es besteht eine Warnpflicht für alle auf der Bau-
stelle tätigen Personen. Auffälligkeiten (Anrisse im 
Gelände, herabgefallene Steine und Blöcke, Rut-
schungen, ...) sind unmittelbar der örtlichen Bau-
aufsicht sowie dem Bauleiter des Auftragnehmers 
zu melden; 

 - per tutte le persone che operano nel cantiere vi è 
l’obbligo di allarme. Ogni episodio (crepe 
nell’area, caduta di sassi o massi, smottamenti, 
ecc.) deve essere immediatamente segnalato alla 
DL, nonché al direttore di cantiere della ditta ap-
paltatrice;  

- Baumaßnahmen am bergseitigen Hang entlang 
der Baustrasse Schluchtstrecke sind, abgesehen 
von Instandhaltungen, nicht gestattet; 

 - a parte i lavori di manutenzione, non sono con-
sentiti altri interventi sul lato a monte lungo la 
strada di cantiere nel tratto di gola; 

- Es sind keine Materialablagerungen im Bereich 
der Baustrasse Schluchtstrecke gestattet; 

 - non è consentito depositare alcun tipo di materiale 
in prossimità della strada di cantiere tratto di gola; 

- Während erforderlicher Sprengungen für die Vor-
trieb des Umleitungs- bzw. Querdrainagestollens 
(Vortriebe 2a und 3a) sind die Baustrasse 

 - nel corso dell’avanzamento con esplosivo per il 
del cunicolo di deviazione e del cunicolo di dre-
naggio trasversale (avanzamento 2a e 3a), la 
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Schluchtstrecke und die Zufahrtsstrasse zu den 
oberen Wasserbauwerken im Abschnitt von der 
Mölzenbrücke bis zur oberen Geschiebesperre 
vollständig zu sperren; 

strada di cantiere tratto di gola e la strada di ac-
cesso alle opere idrauliche superiori nel tratto del 
ponte Mölzen fino alla briglia superiore di ritenuta 
dei detriti devono essere completamente chiuse al 
traffico; 

- Während des Baus der Zufahrtsstrasse zu den 
oberen Wasserbauwerken ist die Baustrasse 
Schluchtstrecke von der Mölzenbrücke bis zur 
oberen Geschiebesperre vollständig zu sperren; 

 - durante la costruzione della strada di accesso alle 
opere idrauliche superiori, la strada di cantiere 
tratto di gola deve essere completamente chiusa 
al traffico nel tratto compreso tra il ponte Mölzen e 
la briglia superiore di ritenuta dei detriti; 

- Die Ausführung der Instandsetzungsarbeiten der 
Baustrasse Schluchtstrecke zu Baubeginn darf 
sich zeitlich nicht mit den Arbeiten zur Errichtung 
der Zufahrtsstrasse zu den oberen Wasserbau-
werken überschneiden; 

 - i lavori di ripristino della strada di cantiere nel trat-
to di gola a inizio cantiere non possono temporal-
mente sovrapporsi con i lavori per la costruzione 
della strada di accesso alle opere idrauliche supe-
riori; 

- Während Starkregenereignissen (Gewittern) bzw. 
langanhaltenden Regenfällen dürfen die 
Baustrasse Schluchtstrecke und die Zufahrts-
strasse zu den oberen Wasserbauwerken nicht 
befahren / begangen werden; 

 - in caso di forti precipitazioni (temporalesche) o di 
piogge persistenti, la strada di cantiere tratto di 
gola e la strada di accesso alle opere idrauliche 
superiori non possono essere percorse né a piedi, 
né con mezzi.  

- Die Gefährdungsbereiche werden regelmäßig von 
einem Geologen des Bauherrn beobachtet (Be-
gehungen im 2-Wochen-Rhythmus bzw. nach 
Starkregenereignissen und nach langanhaltenden 
Regenfällen); 

 - le zone a rischio sono regolarmente sorvegliate a 
un geologo del Committente (controlli ogni due 
settimane o in caso di forti precipitazioni tempora-
lesche e di piogge persistenti); 

- Sind während der Begehung durch den Geologen 
des Bauherrn Veränderungen (Verschlechterun-
gen) der Situation erkennbar, ist der Bauherr 
(Loskoordinator und Geologische Bauaufsicht) 
umgehend zu informieren, und es sind gefahren-
mildernde Maßnahmen vorzuschlagen. 

 - qualora nel corso dei controlli ad opera del geolo-
go del Committente dovessero emergere varia-
zioni (in peggio) rispetto alla situazione iniziale, si 
deve immediatamente informare il Committente 
(coordinatore del lotto e sorveglianza geologica) e 
si devono proporre misure di limitazione dei rischi. 
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10.5. Arbeiten im Bereich von  
Fließgewässern 

 

10.5. Lavori in prossimità di corsi d’acqua 

10.5.1. Allgemeine Bestimmungen 

 

10.5.1. Disposizioni generali 

Für die in unmittelbarer Nähe zur Sill vorgesehenen 
Bauarbeiten im Baustellenbereich Wolf bzw. für die 
Arbeiten im Baustellenbereich Padastertal sind die 
Vorschriften hinsichtlich Wasserbauarbeiten der 
BauV, 14. Abschnitt, § 106, zu beachten. 

 A causa dei lavori di costruzione previsti direttamente 
su o nel torrente Sill (area di cantiere, ponte ausilia-
rio), le disposizioni del decreto BauV, sezione 14, 
§106 – lavori di tecnica idraulica, vanno assoluta-
mente rispettate. 

Zu beachten ist, dass durch starke Regenfälle oder 
durch Schmelzwasser bei Warmwettereinbrüchen im 
Frühjahr mit raschem Anschwellen der Wassermen-
gen in der Sill und im Padasterbach bzw. den Seiten-
zubringern des Padasterbaches gerechnet werden 
muss. 

 Va considerato che, a causa di forti acquazzoni o 
dell’acqua di scioglimento per l’arrivo del caldo in 
primavera, si dovranno prevedere improvvisi aumenti 
della quantità d’acqua nel Sill e nel rio Padaster o nei 
torrenti laterali del rio Padaster. 

Der Auftragnehmer hat durch geeignete Vorkehrun-
gen dafür Sorge zu tragen, dass bei starkem Was-
serandrang / Hochwassergefahr die betroffenen 
Baustellenbereiche rasch geräumt werden können 
und es zu keinen Gefährdungen der Arbeitnehmer 
und dritter Personen kommen kann. 

 Tramite provvedimenti adeguati, l’affidatario dovrà far 
sì che in caso di forti acque / pericolo di inondazioni, 
il cantiere possa essere sgombrato rapidamente e 
che non si verifichino rischi per i dipendenti e per 
persone estranee (ad es. a causa di dilavamenti delle 
scarpate delle sponde, ecc.) 

Im Fall von Hochwasserereignissen sind die Arbeiten 
in gefährdeten Bereichen bis zum Abklingen des Er-
eignisses einzustellen. 

 In caso di episodi di inondazione, i lavori nelle zone a 
rischio devono essere sospesi fino alla cessazione 
dell’episodio stesso. 

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Möglichkeiten 
des Bauzeitenplans die Bauarbeiten so zu koordinie-
ren, dass die Wasserbauwerke im Fließbereich des 
Padasterbaches in den Niedrigwasserperioden 
durchgeführt werden. 

 Nei limiti delle possibilità di pianificare i tempi di lavo-
ro, l’affidatario deve coordinare i lavori di costruzione 
in modo tale che le opere idrauliche nell’area del rio 
Padaster siano eseguite nei periodi di acqua bassa. 

Für den Ereignisfall Hochwasser sind Sammelstellen 
in hochwassersicheren Bereichen vorzusehen, an 
denen die Arbeitnehmer Zuflucht finden können. 
Sammelstellen sind in der Nähe jeglicher gefährdeter 
Arbeitsbereiche vorzusehen. 

 In caso d’inondazioni, si devono prevedere punti di 
raccolta in aree che ne siano al riparo e nei quali i la-
voratori possano rifugiarsi. I punti di raccolta devono 
essere previsti nei pressi di ogni area di lavoro a ri-
schio.  

10.5.2. Baustellenbereich Wolf  

 

10.5.2. Area di cantiere Wolf 

Der Baustellenbereich Wolf wurde größtenteils be-
reits im Baulos E51 durch Hochwasserschutzbauten 
gegen Hochwasserereignisse der Sill gesichert.  

 L’area di cantiere Wolf è stata già in gran parte mes-
sa in sicurezza da episodi d’inondazione del Sill tra-
mite lavori di protezione dall’acqua alta nel lotto E51. 

Die Teilfläche W3 im Baustellenbereich Wolf ist zu 
Baubeginn durch einen Hochwasserschutz beste-
hend aus einer Zyklopenmauer gegen Hochwasser-
ereignisse (HQ150) der Sill zu sichern. Erst im An-
schluss dürfen die Arbeiten zur Errichtung der Ge-
wässerschutzanlage auf der Teilfläche W3 durchge-

 La superficie W3 nell’area di cantiere Wolf deve es-
sere messa in sicurezza da episodi d’inondazione del 
Sill (HQ150) tramite una protezione dall’acqua alta 
consistente in mura ciclopiche. I lavori per la costru-
zione d’impianti di protezione dall’acqua sulla super-
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führt werden. ficie W3 possono essere eseguiti solo in seguito.   

Alle für den Baustellenbetrieb notwendigen Baugerä-
te, Materialien oder sonstigen Einrichtungen sind au-
ßerhalb von hochwassergefährdeten Bereichen un-
terzubringen bzw. zu lagern. 

 Tutti gli strumenti, i materiali o eventuali altre attrez-
zature necessarie alle attività del cantiere devono 
essere collocate e depositate al di fuori delle aree a 
rischio inondazione. 

10.5.3. Baustellenbereich Padastertal 

 

10.5.3. Area di cantiere Padastertal 

Sämtliche Baustelleneinrichtungsflächen sind in 
hochwassersicheren Bereichen vorzusehen. 

 Tutte le superfici di allestimento cantiere devono es-
sere predisposte in zone protette dal rischio inonda-
zione. 

Das Bachbett des Padasterbaches bzw. die Gräben 
der Seitenzubringer dürfen zu keiner Zeit (auch nicht 
in Niedrigwasserperioden) für die Lagerung von 
Baumaterialien bzw. die Zwischenlagerung von De-
poniematerial oder sonstigem Material verwendet 
werden. 

 L’alveo del rio Padaster e i fossati dei torrenti laterali 
non possono in alcun momento (neanche nei periodi 
di acqua bassa) essere usati per lo stoccaggio dei 
materiali del cantiere, né per lo stoccaggio tempora-
neo del materiale di deposito e di qualsiasi altro ma-
teriale. 

Die Arbeitsbereiche des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise sind durch die Maßnahmen zur Verle-
gung des Padasterbaches, zur Abdichtung des Ge-
rinnes und zur Errichtung von Fangdämmen wasser-
frei zu halten. Sämtliche temporäre Maßnahmen zur 
Sicherung der Arbeitsbereiche vor Hochwasserzutrit-
ten während der Bauzeit sind auf das 30-jährige 
Hochwasser (HQ30) auszulegen. 

 Le zone di lavoro del cunicolo di deviazione a cielo 
aperto devono essere tenute libere dall’acqua attra-
verso interventi di posa del rio Padaster, di imper-
meabilizzazione dell’alveo dello stesso e di creazione 
di argini. Tutte le misure temporanee per la messa in 
sicurezza delle zone di lavoro dall’acqua alta nel cor-
so dei lavori del cantiere devono essere concepite 
tenendo presente la piena con ricorrenza di 30 anni 
(HQ30). 

Während der Deponiehauptschüttung sind die Ober-
flächenwässer im Einzugsgebiet unterhalb des Ein-
laufbauwerks zu jeder Zeit sicher über die jeweilige 
Deponietopfläche abzuleiten. 

 Durante la fase principale di deposito le acque super-
ficiali nell’area del bacino idrografico sotto l’opera di 
presa devono poter essere convogliate in sicurezza 
ed in qualsiasi momento alle relative superfici sommi-
tali del deposito. 

Die Deponiehauptschüttung bis Kote 1.123 m ist vom 
Bauablauf her planmäßig so vorgesehen, dass das 
Wasserableitungssystem der BE-Fläche Padastertal 
zum frühest möglichen Zeitpunkt errichtet wird und 
die Oberflächenwässer über dieses abgeleitet wer-
den können. 

 La fase principale di deposito fino a quota 1123 m è 
pianificata in modo tale che durante lo svolgimento 
dei lavori lo smaltimento dell’acqua nell’area di can-
tiere della valle del Padaster sia eseguito il prima 
possibile cosicché le acque superficiali possano es-
sere incanalate tramite il suddetto sistema.  

Im Zuge der Deponiehauptschüttung ab Kote 
1.123 m ist der Oberflächenabfluss in der jeweiligen 
provisorischen Deponietopfläche durch die Ausbil-
dung temporärer Gerinne zu gewährleisten. 

 Nel corso della fase principale di deposito sopra quo-
ta 1123 m va garantito il deflusso delle acque super-
ficiali nelle rispettive superfici di deposito provvisorie 
tramite la creazione di canali temporanei. 

Im Fall von Starkniederschlagsereignissen ist der 
Deponiebetrieb einzustellen. 

 In caso di forti precipitazioni temporalesche le attività 
del deposito devono essere sospese. 

10.5.4. Besondere Vorkehrungen BE-Fläche 
Padastertal 

 

10.5.4. Provvedimenti particolari area di cantiere 
Padastertal 

Im Bereich der BE-Fläche Padastertal wird in Phase 
2 des Bauloses der Abfluss der Oberflächenwässer 
über das sogenannte Wasserableitungssystem der 

 Nella fase 2 del lotto, nel tratto dell’area di cantiere 
Padastertal il deflusso delle acque superficiali sarà 
garantito dal cosiddetto sistema di smaltimento ac-
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BE-Fläche Padastertal gewährleistet. que dell’area di cantiere Padastertal. 

Das System besteht aus einer provisorischen Ge-
schiebesperre bergseits der BE-Fläche im Einschnitt 
im Deponiekörper für das neue Bachbett des Padas-
terbaches, aus einem Einlaufbecken aus Stahlbeton 
samt Einlaufrost aus Stahl und aus einer unterirdisch 
verlegten Verrohrung mit Einmündung in das untere 
Geschiebebecken. 

 Il sistema è composto da una briglia provvisoria di 
ritenuta legname collocata a monte dell’area di can-
tiere nell’intaglio nel corpo di deposito per il nuovo 
alveo del rio Padaster, da una vasca di presa e da un 
tubazioni sotterranee con immissione nella vasca in-
feriore di raccolta detriti. 

Im Fall der Verklausung des Einlaufbeckens kann ei-
ne Überschwemmung der BE-Fläche Padastertal ein-
treten. Um in diesem Extremfall eine Flutung von 
Schutterstollen und Tunnel Padastertal zu vermei-
den, ist im Wall aus bewehrter Erde am talseitigen 
Böschungsrand der BE-Fläche eine Sollbruchstelle 
vorgesehen, über welche (über ein Spritzbetongerin-
ne auf der talseitigen Böschung der BE-Fläche) ein 
Notabfluss in das untere Geschiebeauffangbecken 
gewährleistet werden soll. 

 In caso d’intasamento della vasca di presa esiste il 
rischio di esondazione dell’area di cantiere. Per evita-
re che in questo caso estremo avvenga anche 
l’esondazione del cunicolo di smarino e della galleria 
Padaster, nella barriera in terra armata lungo il bordo 
a valle dell’area di cantiere è prevista una posizione 
di potenziale rottura, attraverso cui può essere rea-
lizzato uno scarico d’emergenza verso la vasca infe-
riore raccolta detriti (mediante un canale in calce-
struzzo proiettato sulla scarpata a valle dell’area di 
cantiere). 

Während Starkniederschlagsereignissen ist ein Bag-
ger auf der BE-Fläche Padastertal vorzuhalten, der 
im Bedarfsfall bei Verklausung des Wasserablei-
tungssystems im Wallabschnitt zwischen den Soll-
bruchstellen eine Schneise und somit einen Notab-
lauf herstellen kann. 

 Durante eventi di precipitazione intensa, sull’area di 
cantiere Padastertal dovrà essere predisposto un 
escavatore che, in caso di necessità con intasamento 
della vasca di presa, potrà praticare una breccia nella 
barriera nel tratto di potenziale rottura e creare, in 
questo modo, uno scarico di emergenza. 

Die Funktionstüchtigkeit von provisorischer Geschie-
besperre und von Einlaufbecken ist für die gesamte 
Bauzeit durch geeignete Wartungsmaßnahmen auf-
recht zu erhalten. Insbesondere nach Starknieder-
schlagsereignissen sind etwaig angestautes Ge-
schiebe und Treibholz auszuräumen. 

 Il corretto funzionamento della briglia provvisoria di 
ritenuta detriti e della vasca di presa dovrà essere 
garantito per tutta la durata dei lavori con idonei in-
terventi di manutenzione. In particolare, a seguito di 
fenomeni di precipitazione intensa dovrà essere al-
lontanato eventuale materiale detritico e legname ac-
cumulatosi. 

Während Starkniederschlagsereignissen muss das 
Wasserableitungssystem der BE-Fläche Padastertal 
von einem Vertreter des AN beaufsichtigt sein. 

 Durante eventi di precipitazione intensa il sistema di 
smaltimento acque dell’area di cantiere Padastertal 
dovrà essere supervisionato e sorvegliato da un rap-
presentante dell’affidatario. 

10.5.5. Hochwasserwarndienst 

 

10.5.5. Sistema di allarme acqua alta 

Für sämtliche Arbeiten im Fließbereich der Sill und 
des Padasterbaches, wo Gefährdungen der Arbeit-
nehmer durch plötzlich auftretende Hoch- oder 
Schwellwasser entstehen können, muss durch einen 
Hochwasserwarndienst sichergestellt sein, dass die 
Arbeitnehmer rechtzeitig in Sicherheit gebracht wer-
den können. 

 Per tutti i lavori nell’area di scorrimento del Sill e del 
rio Padaster, in cui possano insorgere pericoli per i 
lavoratori a causa d’improvvise inondazioni, attraver-
so un sistema di allarme acqua alta deve essere ga-
rantito ai lavoratori stessi di potersi mettere in salvo 
tempestivamente. 

Speziell im Baustellenbereich Padastertal ist für 
sämtliche Arbeiten im Bachbettbereich und im Ein-
flussbereich der Seitengräben des Padasterbaches 
ein Hochwasserwarndienst einzurichten. 

 Un sistema di allarme acqua alta deve essere instal-
lato soprattutto nell’area di cantiere della valle del 
Padaster per lo svolgimento di tutti i lavori nei pressi 
dell’alveo e nell’area di scorrimento dei torrenti late-
rali del rio Padaster. 
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Der Hochwasserwarndienst betrifft die Ausführung 
folgender Bauarbeiten im Einflussbereich des Hoch-
wasserabflusses des Padasterbachs und seiner Sei-
tenzubringer: 

 Il sistema di allarme acqua alta è da applicare per la 
realizzazione dei seguenti interventi nel bacino 
d’influenza del rio Padaster e dei suoi affluenti latera-
li: 

- Arbeiten im Bereich des unteren Geschiebeauf-
fangbeckens und Tosbeckens; 

- Arbeiten im Bachbett des Padasterbaches zur 
Abdichtung und Verlegung des Gerinnes und der 
Ausbildung von Fangdämmen; 

- Arbeiten zur Errichtung des Umleitungsstollens in 
offener Bauweise in den verschiedenen Abschnit-
ten; 

- Arbeiten für Abbruch und Errichtung der Brücke 
Tunnel Padastertal; 

- Arbeiten zur Errichtung der Baustrasse Bypass 1; 
 

- Arbeiten zur Verlegung des Padasterbachgerin-
nes am Fuß der Lehnenschüttung 2.3; 

- Arbeiten im Bereich der oberen Wasserbauwerke 
zur Errichtung der oberen Geschiebesperre, des 
Einlaufbauwerks sowie des oberen Portals des 
Umleitungsstollens; 

- Arbeiten zur Durchführung der Vortriebe 2a und 
3a; 

- Arbeiten zur Errichtung des Querdrainagestollens 
in offener Bauweise; 

 - lavori nell’area della vasca inferiore di raccolta de-
triti e della vasca di dissipazione; 

- lavori nell’alveo del rio Padaster per 
l’impermeabilizzazione e la deviazione dello stes-
so e per la realizzazione di argini; 

- lavori per la realizzazione del cunicolo di devia-
zione a cielo aperto nei diversi tratti;  
 

- lavori per la demolizione e la costruzione del pon-
te galleria Padastertal; 

- lavori per la realizzazione della strada di cantiere 
Bypass 1; 

- lavori per lo spostamento dell’alveo del rio Pada-
ster ai piedi del deposito su versante 2.3; 

- lavori nell’ambito delle opere idrauliche superiori 
per la realizzazione della briglia superiore di rite-
nuta detriti, dell’opera di presa e del portale supe-
riore del cunicolo di deviazione; 

- lavori per l’esecuzione degli avanzamenti 2a e 3a; 
 

- lavori per la realizzazione del cunicolo di drenag-
gio trasversale a cielo aperto. 

- Arbeiten zur Errichtung des Wasserableitungssys-
tems der BE-Fläche Padastertal. 

 - lavori per la realizzazione del sistema di smalti-
mento acque dell’area di cantiere Padastertal. 

Im Baustellenbereich Wolf müssen folgende Arbeiten 
im Fließbereich der Sill durch einen Hochwasser-
warndienst abgesichert werden: 

 Nell’area di cantiere Wolf devono essere messi in si-
curezza attraverso un sistema di allarme acqua alta i 
seguenti lavori nell’area di scorrimento del fiume Sill: 

- Arbeiten zur Errichtung des Hochwasserschutzes 
der Teilfläche W3. 

 - lavori per la realizzazione della protezione acqua 
alta dell’area W3. 

Der Hochwasserwarndienst muss ein Frühwarnsys-
tem einschließen, welches alle auf der Baustelle täti-
gen Arbeitnehmer von anstehenden potentiellen Ge-
fahrensituationen in Kenntnis setzt (Alarmplan). 

 Il sistema di allarme acqua alta deve comprendere 
un sistema di preallarme che metta al corrente tutti i 
lavoratori che operano nel cantiere di tutte le possibili 
situazioni di rischio (piano d’allarme). 

Das Frühwarnsystem muss mit Systemen der akusti-
schen und / oder optischen Warnsignalgebung aus-
gestattet sein, sodass alle Arbeitnehmer im Gefah-
renfall gewarnt und umgehende Evakuierungen ein-
geleitet werden können.  

 Il sistema di preallarme deve essere dotato di mec-
canismi di allarme acustici e/o ottici in modo tale da 
avvertire tutti i lavoratori in caso di pericolo, onde po-
ter eseguire immediatamente il piano di evacuazione. 

Für den Ereignisfall ist vom Auftragnehmer ein 
Alarmplan Hochwasser vorzusehen. 

 È l’appaltatore a dover predisporre un piano 
d’allarme acqua alta. 
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10.6. Lawinengefahr 

 

10.6. Pericolo di slavine 

Das Padastertal ist ein hochalpines Seitental des 
oberen Wipptales. Im Baustellenbereich Padastertal 
ist daher mit harten, schneereichen Wintern zu rech-
nen. 

 La valle del Padaster è una valle laterale di alta mon-
tagna della parte superiore dell’Alta Val d‘Isarco. 
Nell’area di cantiere della suddetta valle si devono 
pertanto prevedere inverni rigidi e nevosi. 

Besonders lawinengefährlich sind die Arbeitsberei-
che der oberen Wasserbauwerke im Einflussbereich 
der Lawine Inzental (Bereich hinteres Padastertal). 

 Sono particolarmente a rischio slavine le aree di can-
tiere delle opere idrauliche superiori nell’area 
d’influenza Inzental (ambito alta val Padaster). 

Sämtliche Bauarbeiten obertage (mit Ausnahme des 
Deponiebaus / Deponiebetriebs und der Errichtung 
des Umleitungsstollens in offener Bauweise) unter-
liegen gemäß dem Bauzeitenplan der Ausschreibung 
einer winterlichen Arbeitspause. Durch die weitge-
hende Arbeitseinstellung wird die Gefährdung der 
Arbeitnehmer durch Lawinenabgänge eingegrenzt. 

 Tutti i lavori a cielo aperto (ad eccezione dei lavori 
nel deposito / gestione del deposito e per la costru-
zione del cunicolo di deviazione a cielo aperto) sono 
soggetti a una pausa invernale in base al cronopro-
gramma d’appalto. Con la sospensione parziale dei 
lavori, il pericolo da slavine a cui i lavoratori sono 
esposti è ridotto. 

Vor der Wiederaufnahme der Arbeiten nach der Win-
terpause wird die Lawinengefahr von Seiten einer 
orts- und fachkundigen Person erhoben. Der Zeit-
punkt der Wiederaufnahme der Arbeiten in den un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen im Baustellenbe-
reich Padastertal wird von der Bewertung der Lawi-
nengefahr abhängig gemacht. Die einzelnen Arbeits-
bereiche werden seitens der fachkundigen Person für 
die Wiederaufnahme der Bauarbeiten freigegeben. 

 Prima della ripresa dei lavori dopo la pausa inverna-
le, il pericolo slavine è esaminato da una persona 
avente cognizione della materia e dell’area geografi-
ca in questione. Il momento della ripresa dei lavori 
nelle diverse aree del cantiere nella valle del Pada-
ster dipende dalla valutazione del pericolo slavine. La 
ripresa dei lavori nelle singole aree del cantiere sarà 
autorizzata dalla suddetta persona competente in 
materia. 

Der untere Baustellenbereich Padastertal, in dem der 
Deponiebau und der Bau des Umleitungsstollens in 
offener Bauweise auch über die Wintermonate fort-
geführt werden, wird über die Wintermonate in re-
gelmäßigen Zeitabständen bzw. jeweils nach starken 
Schneefällen oder Wärmeeinbrüchen, von einer fach- 
und ortskundigen Person begangen. Im Rahmen der 
Lokalaugenscheine wird eine Bewertung der Lawi-
nengefahr durchgeführt. In gefährdeten Bereichen 
(Schüttbereiche bzw. Verkehrswege) werden im Fall 
der Bescheinigung einer potentiellen Gefahr von La-
winenabgängen bis zu Widerruf vom Auftraggeber 
sämtliche Bautätigkeiten unverzüglich eingestellt. 

 La parte inferiore dell’ambito di cantiere Padastertal, 
nella quale i lavori di riporto del deposito e di costru-
zione del cunicolo di deviazione a cielo aperto saran-
no eseguiti anche nei mesi invernali, nei suddetti pe-
riodi sarà ispezionata a intervalli di tempo regolari o 
dopo forti nevicate o in periodi di disgelo da una per-
sona avente cognizione della materia e dell’area 
geografica in questione. Nel corso dei sopralluoghi 
sarà eseguita una valutazione del pericolo slavine. 
Nelle aree a rischio (aree di riporto e strade di cantie-
re), nel caso fosse attestato un potenziale pericolo di 
slavine, tutti i lavori saranno immediatamente sospesi 
fino all’ordine di ripresa da parte del committente. 
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10.7. Vortrieb Lüfterkaverne, Boosterkaverne 
und Anbindekaverne 

 

10.7. Scavo Camerone di ventilazione, came-
rone booster e camerone di connessio-
ne 

Arbeitsbereich / Vorgesehene Arbeiten:  Area di lavoro / lavori previsti: 

Die Vortriebe der Lüfterkaverne (Länge 75 m), der 
Boosterkaverne (Länge 60m) und des aufgeweiteten 
Querschnitts der Anbindekaverne (ABK2, Länge ca. 
35 m) stellen aufgrund der Querschnittsgröße und 
der daraus resultierenden notwendigen Arbeitsschrit-
te ein erhöhtes Gefährdungspotential bei Ausbruch 
und Sicherung der Querschnitte dar. 

 Gli scavi della camerone di ventilazione (lunghezza 
75 m), della camerone booster (lunghezza 60 m) e la 
sezione allargata del camerone di connessione 
(ABK2, lunghezza circa 35 m), dovuti alla grandezza 
della sezione trasversale e le connesse fasi di scavo 
costituiscono un potenziale del rischio maggiore per 
quanto riquadra lo scavo e il sostegno delle sezioni. 

Arbeitsablauf – Vortrieb Anbindekaverne Typ ABK2, 
Boosterkaverne: 

 Fase di lavoro – scavo camerone di connessione tipo 
ABK2, camerone booster: 

Der Vortrieb erfolgt aufgrund der Querschnittsgröße 
mittels Unterteilung in Seitenstollen und Aufweitung. 
Der Vortrieb der Aufweitung erfolgt nach Fertigstel-
lung des Seitenstollens im Nachgang. 

 
A causa dell’area della sezione trasversale del came-
rone di connessione, lo scavo avviene suddiviso in 
sezione laterale e allargamento. Lo scavo per 
l’allargamento avviene in un secondo momento dopo 
la scavo della sezione laterale. 

Der Vortrieb des Seitenstollens (Phase 1) erfolgt mit-
tels Querschnittsunterteilung in Kalotte / Strosse / 
Sohle gemäß den vorgesehenen Vortriebsklassen. 

 Lo scavo della sezione laterale (fase1) avviene sud-
diviso in calotta/strozzo /arco rovescio secondo le 
classi d’avanzamento. 

Der Vortrieb der Aufweitung (Phase 2) erfolgt nach 
Fertigstellung des Seitenstollens im Nachgang eben-
falls mittels Querschnittsunterteilung in Kalotte / 
Strosse / Sohle gemäß den vorgesehenen Vortriebs-
klassen. 

 Lo scavo per l’allargamento (fase 2) avviene in un 
secondo momento dopo la fine dei lavori della sezio-
ne laterale suddivisa in calotta / strozzo / arco rove-
scio secondo le classi d’avanzamento. 

Arbeitsablauf – Vortrieb Lüfterkaverne:  Fase di lavoro – scavo camerone di ventilazione: 

Der Vortrieb der Lüfterkaverne soll grundsätzlich in 
günstigen geologischen Verhältnissen erfolgen. Die 
Gebirgsverhältnisse werden daher durch geologische 
Vorauserkundungen mittels ca. 100m langen Kern-
bohrungen vom plangemäßen Beginn der Lüfterka-
verne aus überprüft. 

 Lo scavo del camerone di ventilazione di principio è 
scavato solo in caso di condizioni geologiche favore-
voli. Le condizioni dell’ammasso roccioso sono verifi-
cate tramite perforazioni a carotaggio lunghi cir-
ca 100 m dal punto progettuale del camerone di ven-
tilazione. 

Werden an der plangemäßen Lage der Lüfterkaverne 
keine günstigen geologischen Bedingungen (zum 
Beispiel Antreffen von Störungszonen) vorgefunden 
bzw. vorauserkundet, so wird die Lüfterkaverne ent-
sprechend nach Süden. 

 Se nella posizione progettuale del camerone di venti-
lazione non s’incontrano o si esplorano condizioni 
geologiche favorevoli (ad esempio, incontrando zone 
di faglia) il camerone di ventilazione è spostato verso 
sud. 

Der Vortrieb der Kalotte erfolgt aufgrund der Quer-
schnittsgröße mittels Querschnittsunterteilung in Sei-
tenstollen und Aufweitung. Der Vortrieb der Aufwei-
tung der Kalotte erfolgt nach Fertigstellung des Sei-
tenstollens im Nachgang. 

 
A causa dell’area della sezione trasversale lo scavo 
avviene suddiviso in sezione laterale e allargamento. 
Lo scavo per l’allargamento avviene in un secondo 
momento dopo la scavo della sezione laterale. 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 106 von/di 167 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_PLANUNG  SETTORE: PL_PROGETTAZIONE 

GEGENSTAND: AP140  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140  LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL  
ANHANG:           BII_ Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan                 ALLEGATO:     BII_ Piano di sicurezza e di tutela della salute 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang BII / Allegato BII erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 

Besondere Gefahren:  Pericoli particolari: 

- Verbruch und Verschütten des Fluchtweges von 
Arbeitsstellen, welche (in Vortriebsrichtung gese-
hen) vor den Arbeitsbereichen liegen. 

  - Franamento e sepoltura della via di fuga da posto 
di lavoro, il quale (vista in direzione scavo) si tro-
vano prima del posto di lavoro. 

- Unterbrechung der Lüftung für solche Arbeitsplät-
ze 

  - Interruzione della ventilazione per questi posti di 
lavoro 

- Hochgelegene Arbeitsplätze   - Posti di lavoro elevati 

- Aufenthalt unter Arbeitsplätzen   - Permanenza sotto il posto di lavoro 

- Sprengarbeiten   - Lavori di brillamento 

- Schutterbetrieb / Vorbeifahren an Arbeitsstellen   - Trasporto smarino / passare davanti a posti di la-
voro 

Sicherheitsvorkehrungen:  Provvedimenti di lavoro: 

- Bei der Abschlagssprengung der Kalotte der Auf-
weitungsquerschnitte dürfen sich, bis zur Feststel-
lung der Querschnittsstabilität bzw. der Sicherung 
des Abschlags, in Vortriebsrichtung gesehen vor 
dem Abschlagsbereich keine Personen aufhalten. 

 - Durante i brillamenti per la calotta della sezione 
d’allargamento, e fino ad aver verificato la stabilità 
della sezione e dopo aver provveduto, al sostegno 
la permanenza di persone, visto in direzione di 
scavo è vietato. 

- Absturzkanten (Kalotte / Strosse / Strosse / Soh-
le) an den Teilquerschnitten, insbesondere auch 
seitlich der Aufweitung der Seitenstollen, sind 
durch Absturzsicherungen zu sichern. 

 - Per i bordi di caduta (calotta / strozzo / arco rove-
scio) nelle sezioni parziali, specie per 
l‘allargamento della sezione laterale, sono da pre-
vedere sistemi di protezione caduta. 

- Nachträgliche Sicherungsarbeiten in höheren Ab-
schnitten sind ausschließlich mit ordnungsgemä-
ßen Hebebühnen, Hubkörben durchzuführen. 

 - Lavori di sostegno tardivo in sezioni elevate de-
vono essere fatti unicamente con appropriati ponti 
sollevatori, gabbie sollevatrici. 

- Kein übereinander arbeiten bei nachträglichen Si-
cherungsmaßnahmen in der Firste und Kämpfern 
erlaubt. 

 - Lavorare l’uno sopra l’altro in calotta e lati causa 
lavori tardivi non è ammesso.  

- Standsicherheit des Hohlraumes ist laufend zu 
beobachten und festzustellen, insbesondere beim 
Abbruch der temporären Spritzbetonschalen der 
Seitenstollen. 

 - La stabilità della sezione deve essere osservata di 
e accertata di continuo, spezie dopo la rimozione 
del rivestimento in calcestruzzo proiettato della 
sezione laterale.  

- Fahrwege auf Rampen zu höher gelegenen Aus-
bruchsebenen sind mit Betonleitwänden zu si-
chern. 

 - Carreggiate su rampe verso livelli di lavoro, più 
alti devono essere previsti barriere in calcestruz-
zo. 
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10.8. Optionale Leistungen: 
Vortrieb und Herstellung der Inneren 
Spritzbetonschalen für Abzweigerka-
verne und Übergabekaverne  

 

10.8. Prestazioni opzionali: 
Scavo e realizzazione del guscio inter-
no in spritzbeton per il camerone di di-
ramazione e il camerone di consegna 

Arbeitsbereich / Vorgesehene Arbeiten:  Area di lavoro / lavori previsti: 

Die Vortriebe der Abzweigerkaverne (Länge 100 m), 
und der Übergabekaverne EKS (Länge 50m) stellen 
aufgrund der Querschnittsgröße und der daraus re-
sultierenden notwendigen Arbeitsschritte ein erhöh-
tes Gefährdungspotential bei Ausbruch und Siche-
rung der Querschnitte dar. 

 Gli scavi della camerone di diramazione (lunghezza 
100 m), della camerone di consegna EKS (lunghezza 
50 m) dovuti alla grandezza della sezione trasversale 
e le connesse fasi di scavo costituiscono un poten-
ziale del rischio maggiore per quanto riquadra lo sca-
vo e il sostegno delle sezioni. 

Arbeitsablauf – Vortrieb Abzweigerkaverne und 
Übergabekaverne: 

 Fase di lavoro – scavo camerone di connessione tipo 
ABK2, camerone booster: 

Der Vortrieb erfolgt aufgrund der Querschnittsgröße 
mittels Unterteilung in Seitenstollen und Aufweitung. 
Der Vortrieb der Aufweitung erfolgt nach Fertigstel-
lung des Seitenstollens im Nachgang. 

 
A causa dell’area della sezione trasversale del came-
rone di connessione, lo scavo avviene suddiviso in 
sezione laterale e allargamento. Lo scavo per 
l’allargamento avviene in un secondo momento dopo 
la scavo della sezione laterale. 

Der Vortrieb des Seitenstollens (Phase 1) erfolgt mit-
tels Querschnittsunterteilung in Kalotte / Strosse / 
Sohle gemäß den vorgesehenen Vortriebsklassen. 

 Lo scavo della sezione laterale (fase1) avviene sud-
diviso in calotta/strozzo /arco rovescio secondo le 
classi d’avanzamento. 

Der Vortrieb der Aufweitung (Phase 2) erfolgt nach 
Fertigstellung des Seitenstollens im Nachgang eben-
falls mittels Querschnittsunterteilung in Kalotte / 
Strosse / Sohle gemäß den vorgesehenen Vortriebs-
klassen. 

 Lo scavo per l’allargamento (fase 2) avviene in un 
secondo momento dopo la fine dei lavori della sezio-
ne laterale suddivisa in calotta / strozzo / arco rove-
scio secondo le classi d’avanzamento. 

Der Einbau der Inneren Spritzbetonschalen erfolgt 
erst nach Fertigstellung des Vortriebs des Gesamt-
querschnitts. 

 La posa del guscio interno in spritzbeton avviene so-
lo dopo la finalizzazione dello scavo completo. 

Besondere Gefahren:  Pericoli particolari: 

- Verbruch und Verschütten des Fluchtweges von 
Arbeitsstellen, welche (in Vortriebsrichtung gese-
hen) vor den Arbeitsbereichen liegen. 

  - Franamento e sepoltura della via di fuga da posto 
di lavoro, il quale (vista in direzione scavo) si tro-
vano prima del posto di lavoro. 

- Unterbrechung der Lüftung für solche Arbeitsplät-
ze 

  - Interruzione della ventilazione per questi posti di 
lavoro 

- Hochgelegene Arbeitsplätze   - Posti di lavoro elevati 

- Aufenthalt unter Arbeitsplätzen   - Permanenza sotto il posto di lavoro 

- Sprengarbeiten   - Lavori di brillamento 

- Schutterbetrieb / Vorbeifahren an Arbeitsstellen   - Trasporto smarino / passare davanti a posti di la-
voro 
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Sicherheitsvorkehrungen:  Provvedimenti di lavoro: 

- Bei der Abschlagssprengung der Kalotte der Auf-
weitungsquerschnitte der Abzweigerkaverne dür-
fen sich, bis zur Feststellung der Querschnittssta-
bilität bzw. der Sicherung des Abschlags, in Vor-
triebsrichtung gesehen vor dem Abschlagsbereich 
keine Personen aufhalten. 

 - Durante i brillamenti per la calotta della sezione 
d’allargamento, camerone di diramazione fino ad 
aver verificato la stabilità della sezione e dopo 
aver provveduto, al sostegno la permanenza di 
persone, visto in direzione di scavo è vietato. 

- Absturzkanten (Kalotte / Strosse / Strosse / Soh-
le) an den Teilquerschnitten, insbesondere auch 
seitlich der Aufweitung der Seitenstollen, sind 
durch Absturzsicherungen zu sichern. 

 - Per i bordi di caduta (calotta / strozzo / arco rove-
scio) nelle sezioni parziali, specie per 
l‘allargamento della sezione laterale, sono da pre-
vedere sistemi di protezione caduta. 

- Nachträgliche Sicherungsarbeiten in höheren Ab-
schnitten sind ausschließlich mit ordnungsgemä-
ßen Hebebühnen, Hubkörben durchzuführen. 

 - Lavori di sostegno tardivo in sezioni elevate de-
vono essere fatti unicamente con appropriati ponti 
sollevatori, gabbie sollevatrici. 

- Kein übereinander arbeiten bei nachträglichen Si-
cherungsmaßnahmen in der Firste und Kämpfern 
erlaubt. 

 - Lavorare l’uno sopra l’altro in calotta e lati causa 
lavori tardivi non è ammesso.  

- Standsicherheit des Hohlraumes ist laufend zu 
beobachten und festzustellen, insbesondere beim 
Abbruch der temporären Spritzbetonschalen der 
Seitenstollen. 

 - La stabilità della sezione deve essere osservata di 
e accertata di continuo, spezie dopo la rimozione 
del rivestimento in calcestruzzo proiettato della 
sezione laterale.  

- Fahrwege auf Rampen zu höher gelegenen Aus-
bruchsebenen sind mit Betonleitwänden zu si-
chern. 

 - Carreggiate su rampe verso livelli di lavoro, più 
alti devono essere previsti barriere in calcestruz-
zo. 

Sicherheitsvorkehrungen beim Einbau der Inneren 
Spritzbetonschalen: 

 Provvedimenti di lavoro per la messa in opera del 
guscio interno in spritzbeton: 

- Beim Einbau der Inneren Spritzbetonschalen ist 
insbesondere die Gefährdung durch die erhöhten 
Arbeitsplätze, sowie der Schutz der darunter lie-
genden Verkehrswege zu berücksichtigen 

 - Nella Messa in opera del guscio interno in spritz-
beton e da considerare il pericolo a causa di posti 
lavoro in altezza, nonché la sicurezza delle strade 
sottostanti  

- Dazu sind entsprechende Arbeitsebenen herzu-
stellen und gegebenenfalls umzustellen. Es sind 
ordnungsgemäße Arbeits- und Schutzgerüste zu 
verwenden. 
(Es sind hierfür entsprechende Positionen im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen) 

 - Per questo sono da installare appositi livelli di la-
voro che casomai devono essere spostati. Sono 
da opere appositi impalcature di lavoro e sicurez-
za. 
(sono previsti specifici voci nel elenco prezzi) 
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11. KOORDINATIVE  
SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 

11. PROVVEDIMENTI COORDINATIVI 
DI SICUREZZA 

Folgende koordinative Sicherheitsmaßnahmen sind 
durch die namentlich genannten Bauleiter der ARGE 
für die gesamte Einsatzdauer vorzuhalten bzw. zu 
warten: 

 I seguenti provvedimenti coordinativi di sicurezza de-
vono essere predisposti e mantenuti dai direttori di 
cantiere dell’ATI, espressamente nominati, per 
l’intera durata dell’impiego: 

- Absturzsicherung; 

- Lüftung; 

- Beleuchtung; 

- Personenerfassungssystem; 

- Schrankenanlagen und Absperrungen; 

- Verkehrsregelungen und Beschilderungen; 

- … 

 - protezioni anticaduta; 

- ventilazione; 

- illuminazione; 

- sistema di rilevamento persone; 

- impianti di sbarramento e recinzioni; 

- sistemi di regolazione del traffico e segnaletica; 

- … 

Die verantwortlichen Bauleiter der ARGE sind nach 
Auftragserteilung in den SiGe-Plan aufzunehmen. 
Dies erfolgt durch den Baustellenkoordinator. 

 Dopo l’affidamento dell’incarico, i nominativi dei diret-
tori di cantiere responsabili dell’ATI devono essere 
inseriti nel Piano di Sicurezza e di Tutela della Salu-
te. Questo avviene da parte del coordinatore di can-
tiere. 
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12. BEILAGEN 

 

12. ALLEGATI 

12.1. BEILAGE A – Vorankündigung gemäß 
§ 6 BauKG 

 

12.1. ALLEGATO A – Preavviso ai sensi del 
§ 6 della legge BauKG 

Die Vorankündigung ist vor Baubeginn durch den AG 
zu aktualisieren. 

 Il preavviso è da attualizzare prima dell’inizio dei la-
vori per mano dell’appaltante. 

 

BBT SE 
Vorankündigung gemäß § 6 BauKG 
 
 

Erkundungslos  
E52 – Padastertal 

 
 
 
Kurzbeschreibung:  Errichtung Erkundungslos E52 bestehend aus: Zugangstunnel Wolf Süd, Verbindungstun-

nel Wolf Süd, Umleitungsstollen, Querdrainagestollen, Schutterstollen, Innenschalen Tun-
nel Saxen und Tunnel Padastertal, obere Wasserbauwerke, Deponie Padastertal. 

 
 
Voraussichtliche Baudauer:  30 Monate (Oktober 2013 – März 2016), 
   47 Monate (Oktober 2013 – August 2017) bei Ausführung aller optionalen  

  Leistungen 
 
 

Bauherr Projektleiter 
Brenner Basis Tunnel BBT SE Brenner Basis Tunnel BBT SE 
Amraser Straße 8 N.N. 
A-6020 Innsbruck  
 
 
 

Planungskoordinator Baustellenkoordinator 

Dipl. Ing. Kurzweil Hans-Christian N.N. 
PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 
Niederlassung Salzburg 
Zollhausweg 1 
A-5101 Bergheim 
Tel.: 0662/450773-0 
Fax: 0662/450773-5 
 
 

Beauftragte Unternehmen:   ......................................... 
 
 
Voraussichtliche Höchstzahl der auf der Baustelle tätigen Unternehmen und Selbstständigen:  ........... 
Voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle:  ............... 
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BBT SE 
Preavviso ai sensi del § 6 BauKG 
 
 

Lotto di prospezione  
E52 – Padastertal 

 
 
 
Breve descrizione:  realizzazione del lotto di prospezione E52 composto da: galleria di accesso Wolf, galleria 

di collegamento Wolf sud, cunicolo di deviazione, cunicolo di drenaggio trasversale, cuni-
colo di smarino, rivestiment interni di galleria Saxen e galleria Padastertal, impianti idraulici 
superiori, deposito Padastertal. 

 
 
Durata prevista lavori:  30 mesi (ottobre 2013 – marzo 2016), 
   47 mesi (ottobre 2013 – agosto 2017), con prestazioni opzionali 
 
 

Committente Capo progetto 
Galleria di Base del Brennero BBT SE Galleria di Base del Brennero BBT SE 
Via Amras 8 N.N. 
A-6020 Innsbruck  
 
 
 
 
 

Coordinatore progetto Coordinatore cantiere 

Dipl. Ing. Kurzweil Hans-Christian N.N. 
PGW2 Planungsgemeinschaft Wolf 2 
Niederlassung Salzburg 
Zollhausweg 1 
A-5101 Bergheim 
Tel.: 0662/450773-0 
Fax: 0662/450773-5 
 
 

Imprese incaricate:   ......................................... 
 
 
Numero massimo previsto delle imprese e indipendenti attivi al cantiere:  ........... 
Numero massimo previsto degli impiegati al cantiere:   ............... 
 
 

 

Nach Beauftragung der Unternehmen (Abschluss der 
Vergaben), sind diese den zuständigen Stellen nach-
zumelden. Der aktuelle Stand der auf der Baustelle 
tätigen Unternehmer liegt in Form einer Liste (Anwe-
senheitsplan) im Büro des Baumanagements auf. 

 Dopo aver conferito gli incarichi alle imprese (chiusu-
ra delle assegnazioni), vanno comunicate a queste 
ultime le rispettive postazioni di competenza. Una li-
sta esposta nell’ufficio della gestione della costruzio-
ne riporta la situazione attuale delle imprese impe-
gnate in cantiere (piano presenze). 
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12.2. BEILAGE B – Baustellenordnung im 
Sinne des BauKG 

 

12.2. ALLEGATO B – Ordinamento del can-
tiere secondo la legge BauKG 

 
BAUSTELLENORDNUNG 

  

ORDINAMENTO DEL CANTIERE 

(1) Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanes und der Unterlage für spätere Ar-
beiten sind umzusetzen. 

 (1) I contenuti del piano di sicurezza e tutela della 
salute e della documentazione relativa a lavori 
successivi sono da attuare. 

(2) Der Auftragnehmer ist als Arbeitgeber oder 
Selbständiger im Sinne des Bauarbeitenkoordi-
nationsgesetzes verpflichtet, die gesetzlichen 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen, insbeson-
dere die Bauarbeiterschutzverordnung, einzu-
halten. Zusätzlich wird noch auf die Bestim-
mungen für die Gefahrenevaluierung gemäß 
ASchG verwiesen. 

 (2) L’affidatario è, in qualità di datore di lavoro o in-
dipendente, ai sensi della Legge di coordina-
mento dei lavori nelle costruzioni  (BauKG), ob-
bligato a rispettare le disposizioni legali della tu-
tela dei lavoratori, in particolare il Decreto per la 
tutela degli operai edili (BauV). In aggiunta, in 
conformità alla legge per la tutela dei lavoratori 
(ASchG), si rimanda ancora alle disposizioni re-
lative alla valutazione dei rischi. 

(3) Es dürfen nur nachweislich unterwiesene Ar-
beitnehmer beschäftigt werden. Über die Un-
terweisung ist vom Unterweisenden ein schriftli-
ches Protokoll anzufertigen und dem SIGE-Plan 
beizulegen. 

 (3) È ammesso l’impiego esclusivamente di mano-
dopera formata in modo comprovabile; detta 
condizione deve essere fissata per iscritto, su 
apposito protocollo, dal responsabile della for-
mazione, ed allegata al piano di sicurezza e sa-
lute. 

(4) Alle auf der Baustelle tätig werdenden Arbeitge-
ber und Selbstständige haben vor Arbeitsbeginn 
der ÖBA zu melden:  
-  Firmenname  
-  Anschrift  
-  verantwortlicher Bau- bzw. Montageleiter 
-  Umfang und Dauer der beauftragten Arbeiten 

 (4) Tutti i datori di lavoro che diventano attivi in can-
tiere e i lavoratori autonomi devono registrarsi 
presso la DL prima dell’inizio dei lavori:  
-  Nome delle imprese  
-  Recapito  
-  Direttore dei lavori responsabile e capo mon-
 taggio 
- Estensione e durata dei lavori in incarico 

(5) Die genannte Ansprechperson jedes Auftrag-
nehmers hat für die Weiterleitung der Informati-
onen des Baustellenkoordinators im Unterneh-
men zu sorgen. Die Ansprechperson hat nach 
Erfordernis an den Koordinationsbesprechun-
gen teilzunehmen. 

 (5) La persona di riferimento nominata di ciascun 
affidatario deve provvedere a trasmettere le in-
formazioni del coordinatore del cantiere 
all’interno dell’impresa. Secondo necessità, la 
persona di riferimento deve prendere parte alle 
riunioni di coordinamento. 

(6) Die Mitnahme von Besuchern ist grundsätzlich 
untersagt. Baustellenbesuche sind ausnahms-
los vom Bauherrn (Projektleitung) genehmigen 
zu lassen. 

 (6) È fondamentalmente proibito portare con sé vi-
sitatori. Visite del cantiere vanno fatte autorizza-
re dal committente (Direzione del progetto), 
senza eccezioni. 

(7) Alle Arbeitnehmer sind mit der erforderlichen 
persönlichen Schutzausrüstung auszustatten. 
Dabei sind Schutzhelme, Sicherheitsschuhe, 
Schutzbrillen, Gehörschutz, Atemschutz, etc. 
auch dann unentgeltlich bereitzuhalten und ein-
zusetzen, wenn die Ursache für den Einsatz 
nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist. 

 (7) Tutti i lavoratori devono essere forniti dei ne-
cessari dispositivi di protezione individuale. Inol-
tre, elmi di protezione, scarpe di sicurezza, oc-
chiali di protezione, protezioni dell’udito e delle 
vie respiratorie, etc. devono essere tenuti pronti 
e impiegati perfino gratuitamente quando la ra-
gione dell’utilizzo non dipende dal proprio lavo-
ro. 

(8) Es besteht im gesamten Baustellengelände – 
mit Ausnahme der Büro- und Aufenthaltsräume 

 (8) In tutta l’area di cantiere, ad eccezione degli uf-
fici e dei locali adibiti al ritrovo, è d’obbligo in-
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– generell Helmtragepflicht. dossare il casco di protezione. 

(9) Während der Arbeitszeit besteht absolutes Al-
koholverbot. Alkoholisierten Arbeitnehmern ist 
es untersagt weiter zu arbeiten, sie dürfen sich 
nicht im Gefahrenbereich der Baustelle aufhal-
ten und müssen vom jeweiligen Arbeitgeber von 
der Baustelle entfernt werden. Dasselbe gilt 
sinngemäß für Selbstständige. Mit Alkoholmiss-
brauch gleichzusetzen ist die Beeinträchtigung 
durch Medikamente und/oder Suchtgifte. 

 (9) Durante l’orario di lavoro, vige il divieto assoluto 
di consumo di alcolici. Ai lavoratori sotto l’effetto 
di alcol è assolutamente vietato continuare a la-
vorare e sostare in zone pericolose all’interno 
del cantiere; è compito del datore di lavoro al-
lontanare detti soggetti dal cantiere. Lo stesso 
vale per i lavoratori autonomi. Le ripercussioni 
riconducibili a medicinali ed a sostanze stupefa-
centi sono equiparabili, per effetto, all’abuso di 
alcol. 

(10) Gefährliche Vorkommnisse sind unverzüglich 
(d.h. persönlich oder telefonisch) dem Vorge-
setzten und dem Baustellenkoordinator mitzutei-
len (Eintragung ins Bautagebuch, auch soge-
nannte „Beinahe-Unfälle“). 

 (10) Situazioni di pericolo devono essere comunicate 
immediatamente (di persona o telefonicamente) 
al superiore e al coordinatore del cantiere (inse-
rimento nel giornale dei lavori, anche di cosid-
detti „quasi incidenti“). 

(11) Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Ar-
beitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen 
Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen, 
das die Einrichtungen entfernt, entsprechende 
wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 
Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüng-
liche Zustand wiederherzustellen. 

 (11) Nel caso in cui per motivi tecnici costruttivi siano 
eliminati dispositivi che servono alla tutela dei 
lavoratori, l’impresa che elimina tali dispositivi 
deve prendere adeguate ed efficienti misure di 
protezione. Al termine delle lavorazioni va ripri-
stinato lo stato originario. 

(12) Werden Einrichtungen von anderen am Bau Be-
teiligten mitgenutzt, so sind diese auf offensicht-
liche Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel 
sind dem Baustellenkoordinator mitzuteilen. 

 (12) Nel caso d´impiego congiunto, da parte di altri 
partecipanti alla costruzione, di strutture, occor-
re verificare la carenza pubblica di queste. Ca-
renze esistenti devono essere comunicate al 
coordinatore cantiere. 

(13) Es ist strikt verboten, Maßnahmen / Einrichtun-
gen, die zum Fernhalten von Unbefugten die-
nen, zu entfernen oder unwirksam zu machen. 

 (13) È severamente vietato rimuovere o rendere 
inefficaci interventi / strumenti finalizzati 
all’allontanamento di non addetti ai lavori. 

(14) Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefah-
ren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, 
so sind entsprechende Maßnahmen im Einver-
nehmen mit dem Bauherrn festzulegen. 

 (14) Nel caso insorgano, nel corso dei lavori, pericoli 
non calcolati a terzi, in accordo con l’appaltante, 
occorre stabilire interventi corrispondenti. 

(15) Sind Änderungen bzw. Erweiterungen gegen-
über den Festlegungen des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes bzw. der Unterlage 
für spätere Arbeiten erforderlich, so ist dies dem 
Bauherrn vor Ausführung der Arbeiten mitzutei-
len. 

 (15) Nel caso si rendano necessari cambiamenti o 
ampliamenti nei confronti di disposizioni del pia-
no di sicurezza e tutela della salute o della do-
cumentazione relativa a lavori successivi, ciò 
deve essere comunicato all’appaltante prima 
dell´esecuzione dei lavori. 

(16) Sämtliche auf der Baustelle tätigen Personen 
sind durch ihre Arbeitgeber von dem Organisa-
tions- und Ablaufschema für den Ereignisfall 
und den Alarmplänen nachweislich in Kenntnis 
zu setzen. 

 (16) Tutte le persone attive in cantiere devono esse-
re portate a conoscenza in modo comprovabile 
attraverso il proprio datore di lavoro sullo sche-
ma dell’organizzazione e delle procedure in ca-
so di evento e sui piani di allarme. 

(17) Die im Verkehrskonzept festgelegten Fahrrou-
ten sind einzuhalten. Öffentliche Straßen dürfen 
nur mit für den Straßenverkehr zugelassenen 
Fahrzeugen befahren werden. Prinzipiell gilt auf 
der Baustelle und auf allen Baustraßen die 
StVO. Die ÖBA ist jedoch ermächtigt, der Si-
cherheit dienende Maßnahmen (z.B. Geschwin-

 (17) Devono essere rispettati i percorsi carrabili sta-
biliti nel Modello della viabilità di cantiere. Le 
strade pubbliche possono essere praticate sol-
tanto con gli automezzi abilitati a circolare su 
strada. Principalmente in cantiere e su tutte le 
strade di cantiere vale l’ordinanza StVO. La DL 
ha comunque il potere di ordinare misure a fa-
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digkeitsbeschränkungen) anzuordnen. vore della sicurezza (ad esempio limitazioni di 
velocità). 

(18) Zufahrten für Einsatzfahrzeuge sind ständig 
freizuhalten. 

 (18) Gli accessi per i mezzi d’intervento devono es-
sere mantenuti costantemente liberi. 

(19) Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher 
Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor 
dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem Baustellen-
koordinator mitzuteilen. Die Sicherheitsdaten-
blätter sind gesammelt für jedermann zugäng-
lich auf der Baustelle aufzulegen. 

 (19) Se nel corso dell’esecuzione è introdotto un ma-
teriale di lavoro pericoloso, ciò va comunicato 
per tempo al coordinatore del cantiere, prima 
dell’utilizzo del materiale stesso. I fogli di dati 
sulla sicurezza raccolti devono essere esposti in 
modo accessibile a tutti. 

(20) Lagerungen, insbesondere von gefährlichen Ar-
beitsstoffen, haben derart zu erfolgen, dass da-
raus keine Gefährdung für die eigenen Arbeit-
nehmer und die Arbeitnehmer anderer Arbeit-
geber bzw. von Selbständigen erfolgt. Es sind 
die laut Baustelleneinrichtungsplan zugewiese-
nen Lagerstätten zu benutzen. 

 (20) I depositi, in particolare di materiali pericolosi, 
devono avvenire in modo tale da non creare pe-
ricoli per i propri lavoratori e per i lavoratori di al-
tri datori di lavoro o per i liberi professionisti. 
Devono essere utilizzati i luoghi di deposito as-
segnati secondo il Piano di allestimento del can-
tiere. 

(21) Jedes Unternehmen ist dafür verantwortlich, 
dass durch regelmäßiges Entfernen des von 
den eigenen Arbeiten herrührenden Abfalls die 
Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten 
wird. 

 (21) Ogni impresa è responsabile del mantenimento 
dell’ordine in cantiere mediante regolare elimi-
nazione degli scarti derivanti dalle proprie lavo-
razioni. 

(22) Kleingerüste, wie Bockgerüste und Behelfsge-
rüste sind auf die Dauer der eigenen Arbeiten 
ohne besondere Vergütung beizustellen. 

 (22) Piccole impalcature, così come strutture a ca-
valletto e provvisorie sono da mettere a disposi-
zione per la durata dei propri lavori, senza un ri-
sarcimento particolare. 

(23) Jeder Auftragnehmer ist für die Veranlassung 
und Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen 
in seinem Arbeitsbereich selbst verantwortlich. 

 (23) Ciascun affidatario è direttamente responsabile 
della disposizione ed esecuzione d’interventi di 
sicurezza nella zona di lavoro di propria compe-
tenza. 

(24) Werden Arbeitnehmer beschäftigt, die der Ver-
tragssprache dieses Bauvorhabens nicht aus-
reichend mächtig sind, so ist deren Auftragge-
ber verpflichtet, ihnen den Inhalt der Bearbei-
tung lt. BauKG (SIGE-Plan, etc.) derart zu 
übermitteln, dass sie diesen Inhalt verstehen 
und es ihnen ermöglicht wird, ihn auch zu erfül-
len. Eine mit der Vertragssprache in Wort und 
Schrift vertraute Person des jeweiligen Auftrag-
nehmers muss auf der Baustelle anwesend 
sein. 

 (24) Nel caso d’impiego di manodopera non suffi-
cientemente ferrata nel linguaggio contrattuale 
relativo all’opera in oggetto, il Committente ha 
l’obbligo di riferire alla manodopera in questione 
il contenuto dell’elaborazione, ai sensi della 
Legge BauKG (piano sicurezza e salute, ecc.), 
in modo chiaro, affinché questa possa adempie-
re a quanto espresso in detto contenuto. Una 
persona di fiducia dell’affidatario competente, 
ferrata nel linguaggio contrattuale, deve essere 
presente al cantiere. 

(25) Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, entspre-
chend seiner Arbeitnehmerzahl, nachweislich 
ausgebildete Ersthelfer zu nennen, die auch auf 
der Baustelle anwesend und allen Mitarbeitern 
bekannt sein müssen. 

 (25) Ciascun affidatario ha l’obbligo di nominare au-
siliari sanitari in numero conforme alla manodo-
pera sotto la propria responsabilità, formati in 
modo comprovabile; essi devono essere pre-
senti anche in cantiere e noti a tutti i collabora-
tori. 
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12.3. BEILAGE C – Baustelleneinrichtungs-
pläne und Verkehrswegekonzept  

 

12.3. ALLEGATO C – Piani di allestimento 
del cantiere e modello delle viabilità di 
cantiere 

Vom AN vor Arbeitsbeginn zu erstellen und der ÖBA 
zur Bewilligung vorzulegen 

 Da sviluppare da parte dell’appaltatore e da presen-
tare prima dell’inizio dei lavori alla direzione dei lavori 
per la validazione. 

   

Inhalt (beispielhaft)  Contenuto (esemplare) 

- Baustelleneinrichtung und Verkehrswegekonzept 
Bereich Wolf 

 - Impianto di cantiere e modello delle viabilità di 
cantiere Wolf 

- Baustelleneinrichtung und Verkehrswegekonzept 
Bereich Padastertal 

 - Impianto di cantiere e modello delle viabilità di 
cantiere Padastertal 
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12.4. BEILAGE D – Flucht- und Rettungsplan 

 

12.4. ALLEGATO D – Piano di evacuazione e 
di emergenza 

Vom AN vor Arbeitsbeginn zu erstellen und der ÖBA 
zur Bewilligung vorzulegen 

 Da sviluppare da parte dell’appaltatore e da presen-
tare prima dell’inizio dei lavori alla direzione dei lavori 
per la validazione. 

   

Inhalt (beispielhaft)  Contenuto (esemplare) 

- Flucht – und Rettungsplan Bereich Wolf  - Piano di evacuazione e di emergenza Wolf 

- Flucht – und Rettungsplan Bereich Padastertal  - Piano di evacuazione e di emergenza Padastertal 
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12.5. BEILAGE E – Muster für Alarmpläne 

 

12.5. ALLEGATO E – Piani di allarme tipo 

   

- Ereignis: Unfall mit Personenschaden  - Evento: incidente con danni a persone 

- Ereignis: Feuer  - Evento: fuoco 

- Ereignis: Verbruch  - Evento: crollo 

- Ereignis: Wassereinbruch  - Evento: infiltrazione d’acqua 

- Ereignis: Hochwasser  - Evento: acqua alta 
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12.5.1. Ereignis: Unfall mit Personenschaden 

 

12.5.1. Evento: incidente con danni a persone 

 

 

 

 

 
M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 1 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 1 

UNFALL MIT PERSONENSCHADEN 

INCIDENTE CON DANNI A PERSONE 

Deutsch / Tedesco 

Vorbeugende Maßnah-
men 

 Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

 Regelmäßige Belehrung der Mannschaften 

 Übergabe von Anweisungen, Merkblättern und Hinweisen 

 Laufende Kontrolle der Anweisungen 

 Überprüfung und Wartung der Arbeitsmittel (Baugeräte) 

 Notfallübungen 

 Pflichtenübertragung auf Poliere und Gruppenführer 

Maßnahmen bei Unfall  Sofortige Maßnahmen zur Ersten Hilfe. Verletzten sichern 

Sofortige Verständigung der Rettung unter Tel. Nr.: 144 mit Angabe 
des Unfallortes, der Baustellenzufahrt und der Verletzung 

Verständigung der Feuerwehr im Sonderfall unter Tel. Nr.: 122 (z. 
Bsp.: Verletzter ist eingeklemmt) 

 Ein Mann empfängt die Rettung bzw. die Feuerwehr an der ent-
sprechenden Baustellenzufahrt (nachts mit Lampe) und begleitet 
sie zur Unfallstelle 

 Bauleitung (AN) und ÖBA verständigen 

 Bauleitung (AN) verständigt Arbeitsinspektorat 

 Die Verständigung zusätzlicher Behörden erfolgt durch die ÖBA 
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M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 1 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 1 

UNFALL MIT PERSONENSCHADEN 

INCIDENTE CON DANNI A PERSONE 

Italienisch / Italiano 

Misure di prevenzione  Osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni 

 Addestramento costante delle squadre 

 Consegna d’istruzioni, fogli guida e indicazioni 

 Controllo costante delle istruzioni 

 Verifica e manutenzione dei mezzi di lavoro (macchinari di lavo-
ro) 

 Esercitazioni di sicurezza 

 Affidamento dei doveri al capo mastro e al capogruppo 

Misure in caso di inciden-
te 

 Misure immediate di primo soccorso. Mettere al sicuro i feriti. 

Comunicazione immediata al Pronto Soccorso attraverso il Nr. 
Tel.: 144 indicando luogo dell’incidente, accesso al cantiere e infor-
tunio riportato 

Comunicazione ai Vigili del Fuoco in casi particolari attraverso il Nr. 
Tel.: 122 (ad esempio ferito rimasto incastrato) 

 Un uomo raggiunge l’Ambulanza e/o i Vigili del Fuoco 
all’ingresso del cantiere (di notte con torcia) e li accompagna al 
luogo dell’incidente 

 Informare la Direzione di Cantiere (affidatario) e la DL 

 La Direzione di Cantiere (affidatario) informa l’Ispettorato del la-
voro 

 La comunicazione ad ulteriori Autorità avviene tramite la DL 
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12.5.2. Ereignis: Feuer 

 

12.5.2. Evento: fuoco 

 

 

 

 

 
M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 2 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 2 

FEUER 

FUOCO 

Deutsch / Tedesco 

Vorbeugende Maßnahmen  Minimierung der Lagerung brennbarer Stoffe 

 Absolut notwendiges, brennbares Material feucht halten 

 Regelmäßige Überprüfung der Lagerbestände 

 Vorhalten von Feuerlöschmitteln / -geräten 

 Wasseranschlüsse / Hydranten im Baubereich zugänglich halten 

 Pflichtenübertragung auf Poliere und Gruppenführer 

Maßnahmen im Störfall  Sofortige Bekämpfen des Entstehungsbrandes mit Feuerlöscher, 
Wasserschlauch (Ausnahme: bei E-Kontakt!) 

Verständigung der Feuerwehr unter Tel. Nr. 122. 

 Ein Mann empfängt die Feuerwehr an der entsprechenden Bau-
stellenzufahrt (nachts mit Lampe) und begleitet sie zum Brand-
herd. 

 Räumen der gefährdeten Bereiche.  

 Verhaltensanweisungen geben 

 Rettungsmaßnahmen einleiten 

 Bauleitung (AN) und ÖBA verständigen. 

 Bauleitung (AN) verständigt Arbeitsinspektorat. 

 Die Verständigung zusätzlicher Behörden erfolgt durch die Bau-
aufsicht. 
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M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 2 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 2 

FEUER 

FUOCO 

Italienisch / Italiano 

Misure di prevenzione  Minimizzare il deposito di sostanze infiammabili 

 Mantenere umido il materiale infiammabile assolutamente ne-
cessario 

 Verifica costante dei depositi 

 Disposizione di mezzi e impianti antincendio 

 Mantenere accessibili attacchi d’acqua / idranti nella zona dei la-
vori 

 Affidamento dei doveri al capo mastro e al capogruppo 

Misure in caso d’inci-
dente 

 Immediata lotta contro l’incendio in atto con estintori, getto 
d’acqua (eccezione: presso contatti elettrici!)  

Comunicazione ai Vigili del Fuoco attraverso il Nr. Tel.: 122. 

 Un uomo raggiunge i Vigili del Fuoco all’ingresso del cantiere (di 
notte con torcia) e li accompagna al focolaio d’incendio 

 Far sgomberare i luoghi di pericolo 

 Fornire istruzioni di comportamento 

 Avviare misure di soccorso 

 Informare la Direzione di Cantiere (affidatario) e la DL  

 La Direzione di Cantiere (affidatario) informa l’Ispettorato del la-
voro 

 La comunicazione a ulteriori Autorità avviene tramite la DL 
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12.5.3. Ereignis: Verbruch 

 

12.5.3. Evento: crollo 

 

 

 

 

 
M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 3 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 3 

VERBRUCH  

CROLLO 

Deutsch / Tedesco 

Vorbeugende Maßnah-
men 

 Tägliche geotechnische Sicherheitsanalyse 

 Laufende Beobachtung der Vortriebsbedingungen 

 Anpassung der Stützmaßnahmen an die jeweilige Situation 

 Vorhalten von Abstützmaterial im Bereich der Ortsbrust (Dielen, 
Spieße, Verbauholz, Keile, Holzwolle, etc.) 

Maßnahmen zur Gefah-
renerkennung 

 Vorauserkundung mittels Sondierbohrungen 

Störfallkriterien  Wasserzulauf 

 Nicht beherrschbarer Bodenverlust 

 Starker Wechsel der Geologie 

 Antreffen von nicht standfestem Lockermaterial 

Maßnahmen im Störfall  In der Gefahrensituation eines Verbruches hat sich die Mann-
schaft unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zurückzuziehen 
und die anderen Tunnelmannschaften zu alarmieren. (Strossen-
vortrieb, Versorgungspersonal etc.) 

 Wenn noch möglich:  

- Sofortiges Abstützen der Ortsbrust, z. Bsp. durch Vorschütten 
von Ausbruchsmaterial  

- Sichern mittels Spritzbeton bzw. sonstiger Sicherungsmittel 

- Gezieltes Ableiten von Wasserzutritten (Feinteile!) 

 Unverzüglich den Polier, die Bauleitung (AN) und die ÖBA infor-
mieren 

 Weiteres Vorgehen nach Entscheidung der Bauleitung (AN) 

 Einsatz von Maßnahmen erfolgt ausschließlich über Entschei-
dung der Bauleitung (AN) 
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M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 3 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 3 

VERBRUCH  

CROLLO 

Italienisch / Italiano 

Misure di prevenzione   Quotidiana analisi di sicurezza geotecnica 

 Continua osservazione delle condizioni di avanzamento 

 Adattamento delle misure di sostegno alla specifica situazione 

 Disposizione di materiale di sostegno nella zona del fronte di 
scavo (tavole di rivestimento, micropali, tavole di sostegno in le-
gno, cunei, trucioli di legno)  

Misure per l’individua-
zione dei pericoli 

 Trivellazioni preventive di prospezione 

Segni di riconoscimento  Afflusso d’acqua 

 Perdita di terreno incontrollabile 

 Brusco cambio della geologia  

 Incontro di materiale sciolto instabile 

Misure in caso d’inci-
dente  

 Nella situazione di pericolo di crollo la squadra deve immediata-
mente allontanarsi dalla zona di pericolo e deve allarmare le altre 
squadre in galleria (scavo dello strozzo, personale di assistenza, 
etc.) 

 Quando ancora possibile:  

- sostegno immediato del fronte di scavo, ad esempio riempi-
mento con il materiale di scavo 

- fissaggio tramite cls proiettato e/o altri mezzi di messa in sicu-
rezza (materiale fino!) 

- deviazioni mirate delle infiltrazioni d’acqua 

 Informare immediatamente il capo mastro, la Direzione di Can-
tiere (affidatario) e la DL 

 Procedura successiva secondo decisione della Direzione di Can-
tiere (affidatario) 

 L’impiego di provvedimenti avviene esclusivamente attraverso 
decisione della Direzione di Cantiere (affidatario) 
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12.5.4. Ereignis: Wassereinbruch 

 

12.5.4. Evento: infiltrazione d’acqua 

 

 

 

 

 
M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 4 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 4 

WASSEREINBRUCH IM TUNNEL 

INFILTRAZIONE D’ACQUA IN GALLERIA 

Deutsch / Tedesco 

Vorbeugende Maßnahmen  Laufende Beobachtung der Pegelganglinien 

 Laufende Beobachtung der Vortriebsbedingungen 

 Vorausschauende Beobachtung für den Vortrieb 

 Vorhalten von Pumpen 

Maßnahmen zur Gefahren-
erkennung 

 Vorauserkundung mittels Sondierbohrungen 

Störfallkriterien  Wasserzutritt 

 Tropfstellen 

 Feuchtstellen 

Maßnahmen im Störfall  Wasserzutritte gezielt ableiten. Achtung auf Feinteilaus-
schwemmungen! 

 Ortsbrust sichern 

 Verständigung der Bauleitung (AN) und ÖBA 
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M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 4 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 4 

WASSEREINBRUCH IM TUNNEL 

INFILTRAZIONE D’ACQUA IN GALLERIA 

Italienisch / Italiano 

Misure di prevenzione  Continua osservazione della linea di andamento del livello idrico 

 Continua osservazione delle condizioni d’avanzamento 

 Osservazione preventiva per lo scavo  

 Disposizione di pompe 

Misure per l’individua-
zione dei pericoli 

 Trivellazioni preventive di prospezione 

Segni di riconoscimento  Afflusso d’acqua 

 Zone con stillicidio 

 Zone umide 

Misure in caso d’inci-
dente 

 Deviazioni mirate delle infiltrazioni d’acqua. Attenzione al dila-
vamento di materiale fino! 

 Fissare il fronte dello scavo 

 Comunicazione alla Direzione di Cantiere (affidatario) e alla DL 
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12.5.5. Ereignis: Hochwasser 

 

12.5.5. Evento: acqua alta 

 

 

 

 

 
M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 5 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 5 

HOCHWASSER 

ACQUA ALTA 

Deutsch / Tedesco 

Vorbeugende Maßnahmen  Laufende Beobachtung der Pegelganglinien 

 Laufende Beobachtung der meteorologischen Verhältnisse (Wet-
ter) 

 Zeitliche Planung von Arbeiten in Niedrigwasserperioden 

 Vorhalten von Pumpen 

 Einrichtung Frühwarnsystem 

Maßnahmen im Ereignisfall  Auslösung Alarmsignal 

 Evakuierung sämtlicher Arbeitsbereiche 

 Sammlung an hochwassersicherem Sammelpunkt 

 Verhaltensanweisungen geben 

 Rettungsmaßnahmen einleiten 

 Bauleitung (AN) und ÖBA verständigen. 

 Bauleitung (AN) verständigt Arbeitsinspektorat 

 Die Verständigung zusätzlicher Behörden erfolgt durch die Bau-
aufsicht. 
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M U S T E R 

ALARMPLAN 

Blatt Nr. 5 

 

 
MODELLO 

PIANO DI ALLARME 

Foglio Nr. 5 

HOCHWASSER 

ACQUA ALTA 

Italienisch / Italiano 

Misure di prevenzione  Continua osservazione della linea di andamento del livello idrico 

 Continua osservazione delle condizioni meteorologiche 

 Programmazione lavori in periodi di acqua bassa 

 Disposizione di pompe 

 Allestimento di sistemi di allarme preventivo 

Misure in caso di evento  Innesco segnale d’allarme 

 Sgombero aree di lavoro 

 Raccolta in punto sicuro da esondazioni 

 Fornire istruzioni di comportamento 

 Avviare misure di soccorso 

 Informare la Direzione di Cantiere (affidatario) e la DL  

 La Direzione di Cantiere (affidatario) informa l’Ispettorato del la-
voro 

 La comunicazione a ulteriori Autorità avviene tramite la DL 
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12.6. BEILAGE F – Informations- und Kennt-
nisblatt für Subunternehmer und Liefe-
ranten 

 

12.6. ALLEGATO F – Foglio informativo e di 
conoscenza per subappaltatori e forni-
tori 

 

INFORMATION über das Verhalten auf (TUNNEL)-
BAUSTELLEN für SUBUNTERNEHMER und LIE-
FERANTEN 

 INFORMAZIONI sul comportamento in cantiere 
per SUBAPPALTATORI E FORNITORI 

Deutsch / Tedesco 

1. Fahrwege:  Ausschließlich die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten Fahrwege, Zu- und Ab-
fahrten 

 Einfahrt in den Tunnel nur nach Ankündigung beim und Erlaubnis durch den Bauleiter 
bzw. dessen Vertreter 

2. Fußgänger:  Verlassen des Fahrzeugs im Tunnel nur nach Zustimmung des Poliers / Bauwarts und 
mit entsprechender Ausrüstung 

 Nur auf im Baufeld gekennzeichneten Wegen bzw. im Tunnel am Fußweg 

 Auf Hindernisse am Gehweg achten (Stolpergefahr) 

 Auf- und Abstiege nur über Stiegen oder gesicherte Leitern  

 Nur eine Person auf der Leiter 

3. Aufenthalt: ist erlaubt:  Im beleuchteten Fahrzeug NUR an zugewiesenen Stellen 

 Als Fußgänger NUR an zugewiesenen, gesicherten und beleuchteten Stel-
len in Abstimmung mit dem Polier / Bauwart 

 Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten 

 ist verboten:  Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten 

 Im Gefahrenbereich von Geräten (Defekt, Fehlbedienung) 

 Hinter Geräten (wenden, zurückfahren) 

 Neben (Schutter-)Fahrzeugen beim Beladen (Steinfall) 

 In ungesicherten oder frisch gesicherten Bereichen 

 Unter schwebenden Lasten 

 In Schlaufen von Kabeln, Schläuchen und Leitungen 

4. Ausrüstung:  

 

 

 

 

 

bei Bedarf: 

 GENERELLE HELMPFLICHT 

 Schmutzunempfindliche Kleidung 

 Festes Schuhwerk bzw. Stiefel 

 Schutzjacke mit Signalstreifen 

 Gehörschutz 

 Atemschutz 

5. Mitnahme von Fremdpersonen: Die Mitnahme von Besuchern ist UNTERSAGT. 

6. Sonstige Gefahren:  NICHT in den Laserstrahl schauen 

 Scheinwerfer und Halogenlampen nicht handhaben (Verbrennungsgefahr) 

 Kabel, Schläuche und Leitungen nicht handhaben (Hochspannung oder 
Hochdruck) 

 Arbeitende Geräte bewegen sich rascher als der Mensch reagieren kann 
(Niederstoßen, Überfahren, Einquetschen) 
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INFORMATION über das Verhalten auf (TUNNEL)-
BAUSTELLEN für SUBUNTERNEHMER und LIE-
FERANTEN 

 INFORMAZIONI sul comportamento in cantiere 
per SUBAPPALTATORI E FORNITORI 

Italienisch / Italiano 

1. Percorsi carrabili:  Esclusivamente i percorsi, le entrate e le uscite indicati nella planimetria generale alle-
gata 

 Entrata in galleria solo dopo avviso e autorizzazione del direttore dei lavori e/o di un suo 
rappresentante 

2. Pedoni:  Abbandono dell’automezzo in galleria solo dopo consenso del capo mastro / addetto al 
controllo e con attrezzatura adeguata 

 Soltanto sui percorsi segnalati nell’area di cantiere e/o in galleria sul camminamento 

 Fare attenzione a ostacoli sul percorso pedonale (pericolo di inciampare) 

 Salita e discesa soltanto con scale fisse o con scale ben fissate 

 Soltanto una persona sulla scala 

3. Sosta: è permessa:  Dentro automezzi illuminati SOLTANTO in posti prestabiliti  

 Come pedoni SOLTANTO in posti prestabiliti, protetti ed illuminati, in ac-
cordo con il capo mastro / addetto al controllo 

 Lasciare libera la zona di lavoro dei gruppi di lavoro 

 è vietata:  Lasciare libera la zona di lavoro dei gruppi di lavoro 

 Nella zona di pericolo di macchinari (difetto, malfunzionamento) 

 Dietro a macchinari (svolta, retromercia) 

 Vicino  ad automezzi (per lo sgombero del materiale sciolto) durante il cari-
co (caduta massi) 

 In zone non o da poco protette  

 Sotto carichi appesi 

 In grovigli di cavi, tubi e condutture 

4. Attrezzatura:  

 

 

 

 

all’occorrenza: 

 OBBLIGO GENERALE DI INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 

 Abbigliamento resistente allo sporco 

 Calzature stabili e/o stivali  

 Giubbotto di protezione con strisce riflettenti 

 Protezione dell’udito  

 Protezione delle vie respiratorie 

5. Accesso di estranei: É VIETATO portare con sé visitatori. 

6. Ulteriori pericoli:  Non guardare nei raggi laser 

 Non tenere in mano proiettori e lampade alogene (pericolo di ustione) 

 Non tenere in mano cavi, tubi e condutture (alta tensione o alta pressione) 

 I macchinari in funzione si muovono più velocemente di quanto un uomo 
può reagire (pericolo di essere buttati a terra, investimento, schiacciamen-
to) 
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12.7. BEILAGE G – Informations- und Kennt-
nisblatt für Besucher 

 

12.7. ALLEGATO G – Foglio informativo e di 
conoscenza per visitatori 

 

BESUCHER – INFORMATION über das Verhalten 
auf TUNNELBAUSTELLEN 

 OSPITI – INFORMAZIONI sul comportamento IN 
CANTIERE 

Deutsch / Tedesco 

1. Einschränkungen:  Der Besuch der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Der Besuch ist nur mit geeigneter Schutzbekleidung und in Begleitung eines 
Vertreters der Bauleitung oder ÖBA gestattet. 

2. Fußgänger: an der linken Tunnelseite (in Vortriebsrichtung) 

3. Fortbewegung:  Auf Hindernisse am Gehweg achten (Stolpergefahr) 

 Auf- und Abstiege nur über Stiegen oder gesicherte Leitern  

 Nur eine Person auf der Leiter 

4. Aufenthalt: ist erlaubt:  NUR an zugewiesenen, gesicherten und beleuchteten Stellen im Ab-

stand von mind. 25 m von der Ortsbrust 

 Innerhalb der 25 m – Grenze nur in Kleingruppen (max. 5 Personen) 
in Begleitung einer Führungsperson 

 Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten 

 ist verboten:  Im Gefahrenbereich von Geräten (Defekt, Fehlbedienung) 

 Hinter Geräten (wenden, zurückfahren) 

 Neben Schutterfahrzeugen beim Beladen (Steinfall) 

 In ungesicherten oder frisch gesicherten Bereichen (z.B.: Ortsbrust, 
Tunnelende) ohne Erlaubnis und ohne Begleitung einer Führungs-
person. 

 In Schlaufen von Kabeln, Schläuchen und Leitungen 

5. Ausrüstung: 

bei Bedarf: 

 GENERELLE HELMPFLICHT 

 Schmutzunempfindliche Kleidung 

 Festes Schuhwerk 

 Schutzjacke mit Signalstreifen 

 Gehörschutz 

 Mundschutz 

 Stiefel 

6. Gruppendisziplin:  Im Gruppenverband bleiben 

 Fahrzeuge nur nach Erlaubnis der Führungsperson verlassen 

 HANDZEICHEN beachten (Sprachverständigung kann unwirksam 

sein) 

7. Sonstige Gefahren:  nicht in den Laserstrahl schauen (Augenschäden) 

 Scheinwerfer und Halogenlampen nicht handhaben (Verbrennungs-
gefahr) 

 Kabel, Schläuche und Leitungen nicht handhaben (Hochspannung 
oder Hochdruck) 

 Arbeitende Geräte bewegen sich rascher als der Mensch reagieren 
kann (Niederstoßen, Überfahren, Einquetschen) 
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BESUCHER – INFORMATION über das Verhalten 
auf TUNNELBAUSTELLEN 

 OSPITI – INFORMAZIONI sul comportamento IN 
CANTIERE 

Italienisch / Italiano 

1. Limitazioni: 

 

 La visita del cantiere avviene a proprio pericolo 

 La visita è permessa soltanto con abbigliamento di protezione adeguato e con 
accompagnamento di un rappresentante della Direzione dei lavori e della DL 

2. Pedoni: sul lato sinistro della galleria (in direzione di scavo) 

3. Spostamento:  Fare attenzione a ostacoli sul percorso pedonale (pericolo di inciampare)  

 Salita e discesa soltanto con scale fisse o con scale ben fissate  

 Soltanto una persona sulla scala 

4. Sosta: è permessa:  SOLTANTO in luoghi prestabiliti, protetti e illuminati ad una distanza 

di almeno 25m dal fronte di scavo 

 Entro il limite dei 25m solo in piccoli gruppi (max. 5 persone) accom-
pagnati da una guida 

 Lasciare libera la zona di lavoro dei gruppi di lavoro 

 è vietata:  In zona di pericolo di macchinari (difetto, malfunzionamento) 

 Dietro a macchinari (svolta, retromarcia) 

 Vicino ad automezzi per lo sgombero del materiale sciolto durante il 
carico (caduta massi) 

 In zone non o da poco protette (ad esempio: fronte dello scavo, fine 
della galleria) senza autorizzazione e senza accompagnamento di 
una guida 

 In grovigli di cavi, tubi e condutture 

5. Attrezzatura: 

all’occorrenza: 

 OBBLIGO GENERALE DI INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIO-
NE 

 Abbigliamento resistente allo sporco 

 Calzature stabili 

 Giubbotto di protezione con strisce riflettenti 

 Protezione dell’udito 

 Protezione della bocca 

 Stivali 

6. Disciplina dei gruppi:  Rimanere in gruppo 

 Lasciare gli automezzi solo dopo autorizzazione della guida 

 osservare i SEGNALI DELLE MANI (la comunicazione verbale può 
non essere efficace) 

7. Ulteriori pericoli:  Non guardare nei raggi laser (danni agli occhi) 

 Non tenere in mano proiettori e lampade alogene (pericolo di ustio-
ne) 

 Non tenere in mano cavi, tubi e condutture (alta tensione o alta pres-
sione) 

 I macchinari in funzione si muovono più velocemente di quanto un 
uomo può reagire (pericolo di essere buttati a terra, investimento, 
schiacciamento) 
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12.8. BEILAGE H – Anwesenheitsplan 

 

12.8. ALLEGATO H – Matrice delle presenze 

Vom AN vor Arbeitsbeginn zu erstellen.   Da sviluppare da parte dell’appaltatore.  
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12.9. BEILAGE I – SiGe-Plan 

 

12.9. ALLEGATO I – Piano sicurezza e tutela della salute 

12.9.1. Allgemeine Gefährdungen und Maßnahmen im  
Baustellenumfeld 

 

12.9.1. Pericoli generali e misure in cantiere 

 

GEFÄHRDUNG MASSNAHMEN ZUSTÄNDIG REGELWERK 

PERICOLI MISURE RESPONSABILE REGOLAMENTO 

Baugruben und Voreinschnitte Böschungssicherungen  Haupt-AN BauV 6. Abschnitt 

Scavi e sezioni di attacco Messa in sicurezza della scarpata Affidatario orig. BauV Sez.6 

Steinschlag im Portalbereich Es ist ein Steinschlagschutznetz, eine Bohlenwand oder gleichwertiges zum 
Schutz gegen herabrollende Steine zu errichten. (Integration in die Absturzsi-
cherung möglich) 

Haupt-AN  

Protezione caduta massi nel 
area di portale 

È da realizzare una rete protezione caduta massi, una parete a bali e equiva-
lente per la protezione contro caduta di massi. (integrazione nel sistema pro-
tezione caduta) 

Affidatario orig.  

Kontaminierte Böden Bei Verdacht auf gesundheitsschädigende Kontamination des Aushubmateri-
als ist eine Bodenanalyse zu Veranlassen. Die Veranlassung selbst erfolgt 
durch die ÖBA. Für den Haupt-AN besteht jedoch Warnpflicht während der 
Durchführung der Arbeiten. 

Ordnungsgemäße Lagerung und Entsorgung 

Bei gesundheitsgefährdenden Stoffen: Persönliche Schutzausrüstung 

Veranlassung: 
ÖBA 

 
Warnpflicht: 
Haupt-AN 

Haupt-AN 

AWG, AschG 

 

Terreni contaminati In caso di sospetto di contaminazione pericolosa per la salute dei lavoratori 
del materiale di scavo va disposta un’analisi del terreno. La disposizione av-
viene tramite la DL. Per l’affidatario originario sussiste comunque l’obbligo di 
segnalazione durante la conduzione dei lavori. 

Deposito e smaltimento come da norma. 

In caso di materiali pericolosi per la salute: dispositivi di protezione individua-
le 

disposizione: 
DL 

 

obbligo di segna-
lazione: 

Affidatario orig. 

Affidatario orig. 

AWG, AschG 
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Freileitungen Schutzabstand einhalten und sicherstellen (durch fachkundige Person gemäß 
ÖVE-E5) 

Dreh-, Höhen- und Auslegerbegrenzung von Baugeräten 

Wenn notwendig: Freileitung abschranken 

Wenn notwendig: Freischaltung beantragen 

Haupt-AN 

 

 

BauV 6. Abs., § 48 
 

ÖVE 

Linee aeree: Rispettare e garantire la distanza di sicurezza (attraverso persone competenti 
secondo ÖVE-E5) 

Delimitazione del raggio d’azione dei macchinari (in elevazione e rotazione) 

Quando necessario: protezione delle linee aeree 

Quando necessario: richiedere l’interruzione della linea 

Affidatario orig.  

 

BauV  Sez.6 § 48 
 

ÖVE 

Einbauten, Erdleitungen Einbauten erheben, dokumentieren, orten, sichern, gegebenenfalls umlegen. 

Abstimmung und Koordinierung mit Einbautenträger 

Notfallplan bei Beschädigung einer Leitung: 

 Arbeiten sofort einstellen 

 Gefahrenbereich absperren (insbesondere bei Strom & Gas!) 

 Warnen und Fernhalten Dritter (Anrainer, Passanten) 

 Ausmaß und Art der Beschädigung feststellen 

 Einbautenträger verständigen 

Haupt-AN BauV 6. Abs., § 48 
 

 

 

Mappe Sicherheit am Bau, Blatt 
B5 

Servizi, condutture sotterranee Rilevare, documentare, localizzare, proteggere, e all’occorrenza spostare i 
servizi. 

Accordo e coordinamento con i fornitori dei servizi 

Piano di emergenza per il caso di danneggiamento di una conduttura: 

 Interrompere subito i lavori 

 Chiudere la zona di pericolo (soprattutto in caso di elettricità e Gas!) 

 Avvertire e mantenere lontane terze persone (vicini, passanti) 

 Stabilire dimensioni e tipo del danno 

 Avvisare i fornitori dei servizi 

Affidatario orig.  

 

BauV Sez.6 § 48 
 

 

 

cartella sicurezza in cantiere, 
Foglio B5 
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Standsicherheit Baumaschinen 
- Steiles Gelände 

Auf die Standsicherheit der Baumaschinen ist immer zu achten, jedoch ins-
besondere bei Arbeiten im steilen Gelände.  

Haupt-AN BauV 1. Abs., §§ 5, 6 

BauV 21. Abs., §§ 144 

AM-VO 1. Abs. u. 4.Abs.  

Mappe Sicherheit am Bau - E1 

Stabilità dei macchinari – ter-
reni scoscesi 

Fare sempre attenzione alla stabilità dei macchinari, specialmente durante 
lavori su terreni scoscesi  

Affidatario orig.  

 

BauV  Sez.1 §§ 5, 6 

BauV Sez.21 §§ 144 

AM-VO Sez.1, Sez.4  

cartella sicurezza in cantiere- 
E1 

 

Staub Regelmäßiges Befeuchten der Arbeitsbereiche und Baustrassen.   

Polvere: Inumidire costantemente le aree di lavoro e le strade del cantiere   

Feinstaubbelastung Nur abgasarme LKWs einsetzen   

Inquinamento da polveri sottili: Utilizzare soltanto autocarri a bassa emissione di polveri   

Lärm Lärmarme Geräte 

Schalldämpfende Maßnahmen bei Lärmpegel über 85 dB 

Gehörschutz verwenden 

Haupt-AN VOLV 

Rumore Macchinari poco rumorosi 

Misure fonoassorbenti in caso di intensità sopra 85 dB 

Utilizzare protezioni per l’udito 

Affidatario orig.  

 

VOLV 

Gefährliche Arbeitsstoffe Ordnungsgemäße Lagerung (=> Baustelleneinrichtungsplan) 

Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe & Sicherheitsdatenblätter 

Persönliche Schutzausrüstung 

Haupt-AN BauV 2. Abs., §§ 19 - 21 

Materiali di lavoro pericolosi Deposito come da norma (=>Piano di allestimento del cantiere) 

Lista dei materiali pericolosi e fogli di dati sulla sicurezza 

Dispositivi di protezione individuale 

Affidatario orig.  

 

BauV  Sez.2 §§ 19 - 21 

Hochgelegene Arbeitsplätze: 

Absturzgefahr 

Absturzsicherung 

Sichere Standplätze 

Haupt-AN BauV 1.Abs. §§7-10 

BauV 1.Abs. §§6 

Lavori ad alta quota: 

Pericolo di caduta 

Protezione dalle cadute 

Piattaforme sicure 

Affidatario orig.  

 

BauV 1.Abs. §§7-10 

BauV 1.Abs. §§6 
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Arbeiten im Bereich von Ge-
wässern: 

Ertrinken 

 

 

Hochwasserdienst 

 

Falls erforderlich: Absturzsicherung zum Gewässer 

 

Rettungsmittel vorhalten 

Unterweisung der Arbeitnehmer – incl. ERSTE HILFE Maßnahmen 

Hochwasserdienst (Pegelstandabfrage) einrichten 

Alarmplan für Ereignis „Hochwasser“ erstellen 

Rechtzeitiges Räumen der Baustelle sicherstellen 

Haupt-AN BauV 1.Abs. §§ 7, 8 

 

BauV 14. Abs. §§ 106, 107 

 

BauV 14. Abs. § 106 
 

Lavori in presenza di acqua: 

pericolo di annegamento 

 

 

Servizio prevenzione inonda-
zioni 

 

Se necessario: protezione contro il pericolo di caduta in acqua  

 

Mettere a disposizione mezzi di soccorso 

Istruzione dei lavoratori – comprese misure di Pronto Soccorso 

Allestire un servizio per la prevenzione inondazioni (controllo del livello 
dell’acqua) 

Redigere il Piano d’allarme per l’evento “Inondazione” 

Mettere al sicuro per tempo tutti i locali del cantiere 

Affidatario orig.  

 

BauV  Sez.1 §§ 7, 8 

 

BauV  Sez.14 §§ 106, 107 

 

BauV Sez.14 § 106 
 

Gefährdung durch Seitenge-
rinne beim Portalvoreinschnitt 
am unteren Portal Umleitungs-
stollen 

Schutzdamm oberhalb Portal zur Umleitung des Seitengerinnes, etc. Haupt-AN  

Pericolo da torrente laterale 
presso zona portale inferiore 
cunicolo di deviazione 

Rilevato di protezione a deviazione del torrente laterale al di sopra della zona 
di portale, ecc. 

Affidatario orig.  

 

 

Winterbetrieb Eis- und Schneeräumung + Salz- und Splittstreuung 

Es ist insbesondere auf die Gefahr der Vereisung bei den Waschplätzen zu 
achten und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

Haupt-AN BauV 1. Abs. § 6 

Esercizio invernale Rimozione di ghiaccio e neve + spargimento di sale e pietrisco 

Va fatta particolare attenzione al pericolo di congelamento in prossimità dei 
luoghi di lavaggio e vanno prese adeguate misure.  

Affidatario orig.  

 

BauV  Sez.1 § 6 
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Arbeiten im Gefahrenbereich 
des öffentlichen Verkehrs 

Verkehrsbescheid gemäß StVO §90 einholen und ausführen 

Verkehrsführung bzw. -umleitung + Geschwindigkeitsbeschränkung. Kenn-
zeichnung und Beschilderung der Baustelle inkl. der Ein- / Ausfahrten 

Absicherung der Baustelle (z.B. mittels Betonleitwänden, Bauzaun) 

Abstand zum Lichtraum der öffentlichen Verkehrsfläche sicherstellen 

Verhaltensregeln + Einschulung der Arbeitnehmer 

Signalwesten tragen! 

Baustellenbereich gegen Zutritt / Zufahrt von Unbefugten sichern 

Haupt-AN StVO 

Verkehrsbescheid gemäß StVO 
§ 90 

Lavorazioni in zona di pericolo 
del traffico pubblico  

Raggiungere e attuare decisioni sul traffico secondo StVO §90  

Direzione e deviazione del traffico + limitazione della velocità. Contrassegna-
zione e dotazione di segnaletica stradale del cantiere, compresa quella per gli 
accessi e le uscite. 

Protezione del cantiere (ad es.: mediante barriere in cls, recinzione) 

Garantire la distanza dalla sagoma di spazio libero della superficie del traffico 
pubblico 

Regole di comportamento + addestramento dei lavoratori 

Indossare il giubbotto ad alta visibilità! 

Proteggere l’area di cantiere dall’ingresso di persone non autorizzate. 

Affidatario orig. StVO 

Decisione sul traffico secondo 
StVO § 90 

GEFÄHRDUNG – UNTERTAGE    

PERICOLI IN SOTTERRANEO    

Tunnelvortrieb - Schwierige 
geologische Verhältnisse 

Vorgehen nach ÖN B2203-1, 
Pkt. 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7 

ÖBA / Haupt-AN ÖN B2003-1 

Scavo della galleria – Difficili 
condizioni geologiche 

Procedura secondo ÖN B2203-1, 
Punti 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7 

Affidatario orig.  

 

ÖN B2003-1 

Bergschlag Gefahrenbereiche sind durch Stützmittel zu sichern 

Bei Bedarf: Gefahrenbereiche sperren 

Haupt-AN  

Caduta sassi Zone di pericolo sono da assicurare con mezzi di sostegno 

In caso necessario: chiudere la zone di pericolo 

Affidatario orig.  
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Lasergeräte Maximal Klasse 3A oder niedriger Haupt-AN  

Apparecchiature laser Massimo classe 3A o minore Affidatario orig.   

Dieselmotoren Im Tunnel dürfen keine Geräte und Fahrzeuge mit Benzin oder Flüssiggas 
betrieben werden.  

Dieselmotoren müssen schadstoffarm sein. Für die Verwendung von Diesel-
motoren gilt die Verordnung des Tiroler Landeshauptmanns vom 21.10.2004, 
mit welcher Maßnahmen für bestimmte Baumaschinen und Baustellengeräte 
mit Verbrennungsmotoren Erlassen wurden. 

Haupt-AN BauV 13. Abs. (§ 98) 
 

Tiroler Landesgesetzblatt Nr. 
82/2004 

 

Motori Diesel In galleria non possono essere messi in funzione macchinari e automezzi a 
benzina o GPL.  

I motori Diesel devono essere poco inquinanti. Per l’utilizzo di motori Diesel 
vale l’ordinanza del Capo del governo regionale del Tirolo del 21/10/2004, 
con cui misure per particolari macchine da costruzione e macchinari di cantie-
re con motori a combustione interna sono diventate decreti legge. 

Affidatario orig.  

 

BauV  Sez.13 (§ 98) 

 

pubblicazione corrispondente 
alla Gazzetta Ufficiale del Tirolo 

Nr. 82/2004 

Mögliche Methangasvorkom-
men 

Permanente Messungen 

Bei Überschreitung der Grenzwerte 

 Warnung bzw. Evakuierung der Arbeitnehmer 

 Verstärkte Belüftung 

 BauV §§ 20, 21, 96 

Possibili venute di gas metano Misurazioni permanenti 

Nel caso di superamento dei valori limite: 

 Avvertimento o evacuazione dei lavoratori 

 Aumento dell’aerazione 

 BauV §§ 20, 21, 96 
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12.9.2. Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung 

 

12.9.2. Misure per l’allestimento del cantiere 

 

GEFÄHRDUNG MASSNAHMEN ZUSTÄNDIG MITBENÜTZUNG REGELWERK 

PERICOLI MISURE RESPONSABILE UTILIZZO CO-
MUNE 

REGOLAMENTO 

Baustellensicherung Bauzaun inkl. Tore 
Zutrittsverbot für Unbefugte – Hinweis- / Verbotstafeln 
Nötigenfalls Warnleuchten 

Hinweistafeln für Lieferanten 

Haupt-AN Alle (inkl. Dritte) 

Alle (inkl. Dritte) 

Alle AN 

BauV 1. Abs. 

KennV 

Protezione del cantiere Recinzione compresi cancelli 
Divieto di accesso per non autorizzati – Cartello di informazio-
ni / divieti 
Se necessario luce di emergenza  

Cartello di informazioni per fornitori 

Affidat.orig. Tutti(compresi ter-
zi) 

Tutti(compresi ter-
zi) 

Tutti gli affidatari 

BauV Sez.1 

KennV 

Verkehrsführung, 

Baustellenverkehr 

Baustelleneinrichtungsplan 

Verkehrswegekonzept 

Flucht- und Rettungswegeplan 

Trennung von Fahr- und Gehwegen 

Grundsätzlich gilt im gesamten Baustellenbereich die StVO. 
Notwendige Abweichungen sind in Betriebsanweisungen zu 
regeln. 

Verkehrs- und Verhaltensregeln festlegen und kundmachen 

Haupt-AN 

Haupt-AN 

Haupt-AN 

Haupt-AN 

ÖBA 
 
 

Haupt-AN 

alle AN BauV 1. Abs. 

BauV 1. Abs., StVO 

 

Conduzione del traffico, 
traffico di cantiere 

Piano di allestimento del cantiere 

Modello della viabilità di cantiere 

Piano di evacuazione e di emergenza 

Separazione dei percorsi carrabili e pedonali 

In linea di massima vale la StVO in tutta l’area di cantiere. 
Vanno regolate divergenze necessarie nelle disposizioni di 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

DL 
 

Tutti gli affidatari BauV Sez.1 

BauV Sez.1, StVO 
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servizio.  

Stabilire e rendere note regole di traffico e di comportamento 
 

Affidat.orig. 

Öffentliche Verkehrs-
einbindung 

Absicherung (z.B. durch Betonleitwände, etc.), Beschilderung 
und Kennzeichnung der Baustellenein- / Ausfahrten, bzw. 
Baustellenzufahrten / Baustrassen gemäß Verkehrsbescheid 

Haupt-AN Alle (inkl. Dritte) RVS 5.41-5.44 

Verkehrsbescheid 
gemäß StVO § 90 

Collegamento al traffico 
pubblico 

Protezione (ad esempio mediante barriere in cls, etc.), segna-
letica e contrassegno degli accessi/uscite del cantiere, specie 
accessi per mezzi/strade di cantiere secondo la Decisione per 
il traffico 

Affidat.orig. Tutti (compresi 
terzi) 

RVS 5.41-5.44 

Decisione per il traffico 
secondo StVO § 90 

Leitungen Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind absolut dicht auszu-
führen. Sie sind so zu verlegen, dass sie gegen Beschädigung 
und Frost geschützt sind und keine Gefährdungen oder Be-
hinderungen für Dritte entstehen. 

Haupt-AN Alle AN BauV 

Condotte  Tutte le condotte di rifornimento e smaltimento devono essere 
assolutamente realizzate impermeabili. Vanno messe in modo 
tale da essere protette contro danneggiamento o congelamen-
to e in modo da non costituire pericolo o ostacolo per terzi. 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV 

Verschmutzung Öffent-
licher Strassen 

Ordnungsgemäße Sicherung des Transportgutes 

Geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung der Verschmutzung 
öffentlicher Strassen sind zu treffen. Zum Beispiel: Wasch-
platz, Reifenwaschanlage und / oder Einmündende nicht as-
phaltierte Wege vor der Einmündung in das höherrangige 
Strassennetz asphaltieren. 

Es ist insbesondere auf die Gefahr der Vereisung im Winter zu 
achten und entsprechende Vorkehrungen sind zu treffen. 

Haupt-AN  

Haupt-AN  
 
 
 

Alle AN BauV, StVO 
 
 
 

Sporco sulle strade 
pubbliche 

Messa in sicurezza del materiale di trasporto secondo la nor-
ma 

Vanno prese misure adeguate per evitare di sporcare le strade 
pubbliche. Ad esempio: posto di lavaggio, impianti per il la-
vaggio dei pneumatici e/o asfaltare i percorsi di sbocco nella 
rete di traffico pubblico prima dello sbocco. 

In inverno va fatta particolarmente attenzione al pericolo di 
congelamento e vanno prese adeguate misure. 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Tutti gli affidatari BauV, StVO 
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Baustellenversorgung Strom  

Wasser 

Telefon:  
Mit der Telefonanlage muss insbesondere der Notruf gewählt 
werden können. 

Beleuchtung obertage und untertage 

Notbeleuchtung, Notstromversorgung 

=> Sämtliche Anschlüsse sind dauerhaft und stationär auszu-
führen. 

Haupt-AN  

Haupt-AN  

Haupt-AN  
 
 

Haupt-AN  

Haupt-AN 

Alle AN  
(incl. Vertreter des 

Bauherrn) 

ESV 2012 

BauV 4.Abs. 

BauV 1. Abs. 
 
 

BauV 1. Abs. § 6 

BauV 1. Abs. § 6 

Approvvigionamento del 
cantiere 

Elettricità 

Acqua 

Telefono:  
con l’impianto telefonico deve poter essere selezionato in par-
ticolare il numero di emergenza. 

Illuminazione per lavori a cielo aperto ed in galleria 

Illuminazione di emergenza, rifornimento di emergenza di elet-
tricità  

=> tutti gli allacci vanno realizzati durevoli e fissi 

Affidat.orig.  

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 
 
 

Affidat.orig.  

Affidat.orig. 

Tutti gli affidatari 
(incluso rappre-

sentante del 
committente) 

ESV 2012 

BauV Sez.4 

BauV Sez.1 
 
 

BauV Sez.1 § 6 

BauV Sez.1 § 6 

Baustellenentsorgung Baurestmassentrennung und -entsorgung 

Bergwässer sind über die Gewässerschutzanlage abzuführen 

Abwässer ordnungsgemäß sammeln und entsorgen (in das 
örtliche Kanalnetz oder Abtransportieren) 

Bei verunreinigten Abwässern mit gefährlichen Stoffen ist 
Spezialbehandlung notwendig (z. Bsp. Schlammfang, Benzin-
/Öl-/Fettabscheider, etc.) 

Kontaminierte Wässer getrennt behandeln 

Haupt-AN 

 Haupt-AN 
 

 Haupt-AN  
 
 

Haupt-AN 

Alle AN 

Alle AN  
 

Alle AN 
 
 

 Alle AN 

AWG, BauV 1. Abs. 

 

Smaltimento del cantie-
re 

Separazione e smaltimento dei volumi di scarto delle lavora-
zioni 

Le acque ipogee vanno portate via con l’impianto di tutela del-
le acque 

Raccogliere e smaltire le acque di scarico secondo la norma 
(nella rete fognaria locale o trasportate altrove) 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 
 

 Affidat.orig.  
 
 

Tutti gli affidatari 
Tutti gli affidatari 

 

Tutti gli affidatari 
 
 

AWG, BauV Sez.1 
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Nel caso di acque inquinate con sostanze pericolose è neces-
sario un trattamento speciale (ad esempio defangazione, diso-
leazione per separare olio, benzina e grasso) 

Affidat.orig. 

 

 Tutti gli affidatari 

Baustrom Elektrische Anlagen herstellen, vorhalten und den anderen 
Gewerken bei Bedarf zur Verfügung stellen. 

Durchführung von Aufstellung, Anschluss und Prüfung von ei-
ner Elektrofachfirma gemäß ÖVE. 

Das Abnahmeprotokoll ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme 
aufzulegen. 

Prüfung auf Mängel mind. einmal wöchentlich von einer fach-
kundigen Person. 

Haupt-AN 

 

Haupt-AN 

 

Haupt-AN 

 

Haupt-AN 

Alle AN 

 

Alle AN 

 

Alle AN 

 

Alle AN 

ESV 2012 

 

ESV 2012 

 

ESV 2012 

 

ESV 2012, ÖVE 

Elettricità di costruzione Costruire impianti elettrici, renderli accessibili e disponibili per 
altre opere in caso di necessità. 

Una ditta specializzate seguirà la costruzione, l’allacciamento 
e la verifica, ai sensi della direttiva ÖVE. 

Il verbale di collaudo deve essere lasciato in cantiere per poter 
essere visionato. 

Esame che esclude guasti da svolgere almeno una volta a 
settimana da personale specializzato. 

Affidat.orig. 

 

Affidat.orig. 

 

Affidat.orig. 

 

Affidat.orig. 

Tutti gli affidatari 

 

Tutti gli affidatari 

 

Tutti gli affidatari 

 

Tutti gli affidatari 

ESV 2012 

 

ESV 2012 

 

ESV 2012 

 

ESV 2012, ÖVE 

Beleuchtung Eine ordnungsgemäße und ausreichende Beleuchtung und 
Notbeleuchtung ist in allen Bereichen der Baustelle vorzuse-
hen (auch untertage). 

Haupt-AN Alle AN 

 

BauV §6 

Illuminazione Illuminazione a norma e sufficiente e illuminazione di emer-
genza sono previste in tutte le aree del cantiere (anche in gal-
leria. 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV §6 

Lagerflächen – Gefährli-
che Arbeitsstoffe 

Baustelleneinrichtungsplan  

Kennzeichnung der Lagerflächen 

Ordnungsgemäße Lagerung – regelmäßige Kontrolle 

Haupt-AN Alle AN BauV 2. Abs. §§ 19 – 
21 

Depositi – materiali di 
lavoro pericolosi 

Piano di allestimento del cantiere 

Indicazione delle aree di deposito 

Deposito secondo la norma – controlli costanti 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.2 §§ 19 – 
21 
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Sozialeinrichtungen Sanitärcontainer 

Baucontainer 

Haupt-AN  

Haupt-AN 

Alle AN 

Alle AN 

BauV Sez.4 

BauV Sez.4 

Istituzione dei servizi Locale sanitario 

Baracca 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Tutti gli affidatari 

Tutti gli affidatari 

BauV Sez.4 

BauV Sez.4 

Aufenthaltseinrichtun-
gen 

Aufenthaltsmöglichkeiten in ausreichender Größe und Anzahl 
für alle Arbeitnehmer 

Alle AN  BauV §§33-40, AschG 
§27 

Luoghi di soggiorno Luoghi di soggiorno di dimensioni e numero sufficienti per tutti 
i dipendenti. 

Tutti gli affidatari  BauV §§33-40, AschG 
§27 

Notfalleinrichtungen ERSTE HILFE–Stelle mit Verbandskästen und Einrichtungen 
für den Transport und die Erstversorgung von Verletzten. 

Ausbildung und Anzahl der in ERSTER HILFE ausgebildeten 
Personen gemäß BauV §31. 

Alarmplan „Unfall mit Personenschaden“ 

Notbeleuchtung 

Notstromaggregate 

Wasserhaltung: Reservepumpen in genügender Anzahl 

Haupt-AN  

 

Alle AN BauV 4.Abs. § 31,32 

 
 

BauV 4.Abs. § 31 
 

BauV 1. Abs. § 6 

 

Allestimenti per le 
emergenze 

Postazione di pronto soccorso con cassetta di medicazione e 
dispositivi per il trasporto e la prima assistenza dei feriti. 

Formazione e numero delle persone addestrate al pronto soc-
corso secondo la BauV §31. 

Piano di allarme  “Incidente con danni a persone” 

Illuminazione di emergenza 

Gruppi per la produzione di corrente di emergenza 

Eduzione delle acque: pompe di riserva in numero sufficiente 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.4 § 31,32 

 
 

BauV Sez.4 § 31 
 

BauV Sez.1 § 6 
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Brandschutz Die Mindestanforderungen für Brandschutz auf Baustellen 
gemäß TRVB 149 sind zu erfüllen. 

Ordnungsgemäße Lagerung feuergefährlicher Stoffe 

Verbot Rauchen / offenes Feuer & Licht an brandgefährdeten 
und explosionsgefährdeten Arbeitsplätzen => entsprechende 
Warnbeschilderung anbringen 

Feuerlöschmittel und Handfeuerlöscher in genügender Anzahl 
vorhalten 

Unterweisung & Alarmplan: Verhalten im Brandfall 

Haupt-AN 

 

Alle AN BauV 5. Abschnitt 

TRVB 

KennV 

 

Protezione antincendio Vanno rispettate le richieste minime per la protezione antin-
cendio nei cantieri secondo la TRVB 149. 

Deposito di materiali infiammabili secondo la norma 

Divieto di fumo/fiamme non protette e luci a fiamma libera nel-
le postazioni di lavoro con pericolo di incendio ed esplosione 

Tenere a disposizione mezzi antincendio ed estintori a mano 
in numero sufficiente 

Addestramento e Piano di allarme: comportamento in caso di 
incendio  

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.5 

TRVB 

KennV 

 

Wasserhaltung Baugru-
ben 

Offene Wasserhaltung (Pumpensümpfe und Drainleitung) 

Abdeckungen bzw. Umwehrungen bei den Pumpensümpfen/-
schächten anordnen. 

Bauwässer der Wasserhaltung dürfen keine unzulässigen 
Verunreinigungen aufweisen => über Gewässerschutzanlage 
ableiten 

Haupt-AN Alle AN  

 

 

Wasserrechtsbescheid 

Prosciugamento degli 
scavi  

Prosciugamento all’aperto (pozzetti pompa e condotte di dre-
naggio) 

Predisporre tavole di copertura e/o parapetti attorno ai pozzet-
ti/pozzi 

Le acque edotte non devono presentare inquinanti non am-
messi => portare via tramite l’impianto di tutela delle acque 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari  

 

 

Decisione in materia di 
diritto delle acque 
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Kran Erdung 

Sicherer Standplatz 

Prüfbuch, Standsicherheitsnachweis und Unterweisung müs-
sen aufliegen. Prüfpflichten gem. AM-VO einhalten. 

Fahrbewilligung des Kranführers 

Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme 

Haupt-AN Alle AN 

 

Erdungskonzept 

AM-VO §18 

AM-VO §§2,7,8,11 

 

AM-VO §§33 

AM-VO §§19 

Gru Messa a terra 

 

Ubicazione sicura 

Libretto di verifica, verifica dello stato di sicurezza e istruzioni, 
secondo i doveri di verifica della direttiva AM-VO. 

Patentino per il conducente 

Verifica del funzionamento prima dell’utilizzo 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari Concetto di messa a 
terra 

AM-VO §18 

AM-VO §§2,7,8,11 

 

AM-VO §§33 

AM-VO §§19 
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UNTERTAGE:     

IN SOTTERRANEO:     

Tunnel- & Arbeitssi-
cherheit 

Hinweis- und Verbotstafeln am Tunnelportal 

Tunnelmeldestelle 

Haupt-AN  

Haupt-AN 

alle AN 

alle AN 

BauV 1. Abs. 

BauV 13. Abs. §105 

Sicurezza in galleria e 
dei lavori 

Cartello di indicazioni e cartello dei divieti presso il portale del-
la galleria 

Postazione per la registrazione personale 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Tutti gli affidatari 

Tutti gli affidatari 

BauV Sez.1 

BauV Sez.13 §105 

Verkehr, Verkehrsfüh-
rung untertage 

Verkehrswegekonzept 

Flucht- & Rettungswegeplan 

Verkehrs- und Verhaltensregeln im Tunnel 

Fußweg im Tunnel 

Keine benzin- oder flüssiggasbetriebenen Fahrzeuge, Bauge-
räte, Betriebsmittel im Tunnel 

Optisches & Akustisches Rückfahrsignal bei Fahrzeugen & 
Baugeräten 

Optisches Warnsignal - Befahrbarer Querschläge 

Haupt-AN alle AN BauV 1. Abs., StVO 

BauV 13. Abs. §105 

BauV 13. Abs. § 101 

BauV 13. Abs. §§99, 
105 

BauV 13. Abs. § 98 

Traffico, conduzione del 
traffico sottoterra 

Modello della viabilità di cantiere 

Piano di evacuazione e di emergenza 

Regole di traffico e di comportamento in galleria 

Camminamento in galleria 

Niente mezzi, macchinari, mezzi di lavorazione con alimenta-
zione a benzina o GPL 

Segnali acustici e luminosi di retromarcia per gli automezzi e i 
macchinari di lavoro 

Segnale di pericolo luminoso – cunicoli trasversali praticabili 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.1, StVO 

BauV Sez.13 §105 

BauV Sez.13 § 101 

BauV Sez.13. §§99, 
105 

BauV Sez.13 § 98 

Sozialeinrichtungen Un-
tertage 

Ab 500 m Tunnellänge: Aufenthaltsraum (=ERSTE-HILFE-
Container) und Toiletten im Tunnel vorsehen. 

Haupt-AN Alle AN BauV 13. Abs. 

Istituzione dei servizi in 
sotterraneo 

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: prevedere in galleria 
un luogo di ricovero (locale di pronto soccorso) e servizi igie-
nici 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.13 
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Baulüftung  Ausreichende Bewetterung im Tunnel vorsehen, 

insbesondere auch bei Asphaltierarbeiten 

Haupt-AN Alle AN BauV 13. Abs § 96 

Aerazione Prevedere un’adeguata ventilazione in galleria, 

soprattutto durante lavori di posa dello strato bituminoso 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.13 § 96 

Zusätzliche Notfallein-
richtungen im Tunnel 

Notbeleuchtung 

Wasserhaltung bei fallendem Vortrieb: Reservepumpen in ge-
nügender Anzahl 

Tunneltelefon 

Ab 500 m Tunnellänge ohne Notausgang: Fluchtkammer 
(=Schwadencontainer) mit Vortrieb mitziehen (=> Flucht- und 
Rettungsplan) 

Ab 500 m Tunnellänge: Selbstretter (Mindeststandzeit 30 Mi-
nuten) bei den Arbeitsstellen vorhalten. 

Haupt-AN  

 

Alle AN BauV 1. Abs. § 6 

 
 

 

BauV 13. Abs. § 105 

Allestimenti di emergen-
za supplementari in gal-
leria 

Illuminazione d’emergenza 

Eduzione dell’acqua durante scavi in discesa: pompe di riser-
va in numero sufficiente 

Telefono in galleria 

Per lunghezza della galleria oltre i 500m senza uscita 
d’emergenza: camera di fuga (locale di protezione contro le 
esalazioni) 

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: tenere a disposizio-
ne nei luoghi di lavoro autorespiratori (tempo minimo di fun-
zionamento 30 minuti) 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari BauV Sez.1. § 6 

 
 

 

BauV Sez.13 § 105 
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Brandschutz im Tunnel Ordnungsgemäße Lagerung feuergefährlicher Stoffe 

ABC-Feuerlöscher beim Vortrieb, auf allen Baugeräten, am 
Isolier- und Schalwagen und in allen Containern 

Wasserversorgungsleitung im Tunnel ca. alle 200 m mit 
C-Anschluss ausstatten  
=> Mobilen Hydrantenkasten (enthält Schlauch + Düse) mit 
Vortrieb mitziehen 

Ab 500 m Tunnellänge ohne Notausgang: Schwadencontainer 
mit Vortrieb mitziehen (=> Flucht- und Rettungsplan) 

Ab 500 m Tunnellänge: Selbstretter (Mindeststandzeit 30 Mi-
nuten) bei den Arbeitsstellen vorhalten. 

Unterweisung & Alarmplan: Verhalten im Brandfall 

Alle AN 

Haupt-AN 
 

Haupt-AN 
 
 
 

Haupt-AN 
 
 

Haupt-AN 

Alle AN BauV 5. Abschnitt 

TRVB 

 
 
 
 
 

BauV 13. Abs. § 105 

Protezione antincendio 
in galleria 

Deposito a norma dei materiali infiammabili 

Estintori ABC presso lo scavo, su tutti i macchinari di lavoro, 
nelle casseforme mobili e isolate e in tutti i locali 

Attrezzare condotte con attacco C per l’approvvigionamento 
d’acqua in galleria ogni 200m circa  
=> portare avanti con lo scavo cassette mobili con idrante a 
muro (contiene tubo + ugello)  

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: portare avanti con lo 
scavo il locale di protezione contro le esalazioni (=>Piano di 
evacuazione e di emergenza) 

Per lunghezza della galleria oltre i 500m: tenere a disposizio-
ne nei luoghi di lavoro autorespiratori (tempo minimo di fun-
zionamento 30 minuti) 

Addestramento e Piano di allarme: comportamento in caso di 
incendio 

Tutti gli affidat. 

Affidat.orig. 
 

Affidat.orig. 
 
 
 

Affidat.orig. 
 
 

 

Affidat.orig. 

Tutti gli affidatari BauV Sez.5 

TRVB 

 
 
 
 
 

BauV Sez.13 § 105 

Besucher im Tunnel Besucherinformation & Einweisung über Verhaltensregeln 

Besucherfahrzeuge und Persönliche Schutzausrüstung für 
Besucher bereitstellen 

Haupt-AN Besucher  

Visitatori in galleria Informazioni per visitatori e istruzioni sulle regole di compor-
tamento 

Mettere a disposizione automezzi e dispositivi di protezione 

Affidat.orig. Visitatori  
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individuale per visitatori 

Sprengmittellager Bestehender Seitenstollen des Padastertunnels wird als 
Sprengmittellager genutzt 

Haupt-AN Alle AN - Sprengarbeitenver-
ordnung;  

- Sprengmittelgesetz 
und Sprengmittel-
verordnung; 

Deposito esplosivi Cunicolo trasversale alla galleria Padaster esistente viene uti-
lizzato come deposito esplosivi 

Affidat.orig. Tutti gli affidatari - Regolamento lavori 
con materiale 
esplosivo; 

- Legge ed ordinan-
za su materiali 
esplosivi; 
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12.9.3. Gefährdungen durch Bautätigkeit und Maßnahmen 

 

12.9.3. Pericolo delle lavorazioni e misure di prevenzione 

 

GEFÄHRDUNG / TÄTIGKEIT 

 

MASSNAHMEN ZUSTÄNDIG REGELWERK / VOR-
SCHRIFT 

PERICOLI MISURE RESPONSABILE REGOLAMENTO 

Personen im Gefahrenbereich 
von Baugeräten 

Verhaltensregeln: 

 Sicherheitsabstände einhalten 

 Kein Aufenthalt hinter dem Gerät  

 Kein Aufenthalt im Schwenkbereich 

 Kein Aufenthalt unter schwebender Last 

 Vor Betreten des Gefahrenbereichs Blickkontakt mit dem Fahrer / 
Bediener aufnehmen 

 Den Fahrweg eines herannahenden Gerätes keinesfalls queren 

alle Mappe Sicherheit am Bau - 
E1 

 

Persone in zone di pericolo 
vicino a macchinari 

Regole di comportamento: 

 rispettare le distanze di sicurezza 

 non sostare dietro al macchinario 

 non sostare nell’area entro il raggio di rotazione 

 non sostare sotto carichi appesi 

 Prima di entrare nella zona di pericolo entrare in contatto visivo 
con l’autista/manovratore 

 Non attraversare mai il percorso di un macchinario in avvicina-
mento 

Tutti cartella sicurezza in cantie-
re,- E1 

 

Gefährliche Arbeitsstoffe Einweisung der Arbeitnehmer 

Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe erstellen und fortschreiben 

Sicherheitsdatenblätter für jedermann zugänglich auf der Baustelle aufle-
gen 

Alle AN 

Haupt-AN 

Haupt-AN 

Haupt-AN 

BauV 2. Abs. §§ 19 – 21 

KennV 
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Lagerflächen kennzeichnen und kenntlich machen 
(=> Baustelleneinrichtungsplan) 

Vorgeschriebene Lagerbedingungen einhalten 

Haupt-AN 

Materiali di lavoro pericolosi Addestramento dei lavoratori 

Redigere la lista dei materiali di lavoro pericolosi e aggiornarla 

Affiggere in cantiere i fogli di dati sulla sicurezza in modo accessibile a tut-
ti 

Segnalare e rendere note le aree di deposito (=> Piano di allestimento del 
cantiere) 

Rispettare le condizioni di deposito prescritte 

Tutti gli affidat. 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

Affidat.orig. 

BauV Sez.2 §§ 19 – 21 

KennV 

Prüfpflichtige Arbeitsmittel Verwendung gemäß AM-VO, BauV 

Nachweisliche Einschulung der Arbeitnehmer 

Liste der prüfpflichtigen Arbeitsmittel erstellen und fortschreiben 

Vorschriftsmäßige Überprüfung und Wartung der Arbeitsmittel 

Alle AN 

 

AM-VO, BauV 

Mezzi di lavoro con obbligo di 
verifica 

Utilizzo conforme secondo AM-VO, BauV 

Istruzione comprovabile dei lavoratori  

Redigere la lista dei materiali di lavoro con obbligo di verifica e aggiornar-
la 

Tutti gli affidat. AM-VO, BauV 

Absturzgefahr Absturzsicherungen: 

Absturzsicherungen jedenfalls vom Hauptauftragnehmer aufzustellen und 
instandzuhalten. Wird eine Leistung an Subunternehmer weitervergeben, 
so ist schon bei Einholung der Angebote durch den Hauptauftragnehmer 
schriftlich klarzustellen, ob die Absicherungen vom Haupt- oder vom Sub-
unternehmer durchzuführen ist. 

Absturzsicherungen sind gemäß BauV, 1. Abschnitt, §8 herzustellen, bzw. 
durch Abgrenzungen gemäß BauV §9 oder Schutzeinrichtungen gemäß 
BauV §10 zu ersetzen.  

Arbeitsgerüste: 

Arbeitsgerüste sind vom Hauptauftragnehmer allen anderen Unterneh-
men zugänglich zu machen. Auch hier gilt: wenn die Leistung an Subun-
ternehmer weitergegeben wird, ist schon bei der Einholung der Angebote 
klarzustellen, wer für das Gerüst wie lange zuständig ist und welche An-
forderungen durch die nachfolgenden oder parallel arbeitenden Unter-

Haupt-AN 

 

 

 

 

 

 

Haupt-AN 

BauV Abs. 1, §§ 6 – 10 

 

 

 

 

 

 

BauV 7. Abschnitt 
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nehmer an das Gerüst gestellt werden. Es sind jedenfalls die Bestimmun-
gen der BauV 7. Abschnitt und der AM-VO einzuhalten. 

Pericolo di caduta dall’alto Protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto: 

Protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto vanno in ogni caso predi-
sposte  e conservate in buono stato dall’affidatario originario. Nel caso di 
passaggio di una prestazione a subappaltatore, già al momento del rice-
vimento delle offerte l’appaltatore originario deve mettere in chiaro, in 
maniera scritta, se le protezioni contro il pericolo di caduta vadano predi-
sposte dall’appaltatore originario o dal subappaltatore. 

Le protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto vanno allestite secondo 
la BauV, Sez.1, §8 e vanno modificate con delimitazioni secondo  BauV 
§9 o con dispositivi di protezione secondo BauV §10. 

Ponteggi di lavoro: 

I ponteggi di lavoro devono essere resi accessibili dall’affidatario origina-
rio a tutti gli altri appaltatori. Anche qui vale: nel caso di passaggio di una 
prestazione a subappaltatore, già al momento del ricevimento delle offerte 
l’appaltatore originario deve mettere in chiaro chi e per quanto tempo è 
responsabile del ponteggio e quali sforzi verranno richiesti al ponteggio 
dal lavoro in parallelo o successivo di altri imprenditori. Vanno in ogni ca-
so rispettate le disposizioni della BauV Sez.7 e della AM-VO. 

Affidat.orig. 

 

 

 

 

 

 

 

Affidat.orig. 

BauV Sez.1, §§ 6 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

BauV Sez.7 

Fallende Gegenstände / Fal-
lende Materialien 

Bereiche in denen Personen durch herabfallende, abgleitende oder abrol-
lende Gegenstände gefährdet werden können, sind 

 zu kennzeichnen 

 erforderlichenfalls abzusperren oder 

 durch Warnposten zu sichern 

Schutzstreifen am Baugruben-/ Böschungsrand 

Keine gleichzeitigen Arbeiten an übereinander liegenden Stellen ohne 
entsprechende Sicherungsmaßnahmen 

Beräumung loser Steine und Massen von Böschungen und Geländekan-
ten über Fahr- und Gehwegen bzw. Baustelleneinrichtungsflächen und 
sonstiger Gefährdungszonen 

Haupt-AN BauV 1. Abs. § 6 

 

 

 

 

 

BauV 6. Abs. §48 
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Caduta di oggetti dall’alto / 
caduta di materiale dall’alto 

Le zone in cui possa sussistere pericolo per persone a causa di oggetti 
cadenti dall’alto, scivolanti o rotolanti vanno: 

 indicate 

 se necessario chiuse o 

 protette mediante postazioni di controllo 

Nastri segnalatori attorno agli scavi o al ciglio di scarpate 

Nessuna lavorazione contemporanea in postazioni poste una sopra l’altra 
senza adeguate misure di sicurezza 

Eliminazione di massi e pietre staccatisi da scarpate e dai margini del ter-
reno dai percorsi carrabili e pedonali e dalla superficie di impianto del 
cantiere e da ulteriori zone di pericolo 

Affidat.orig. BauV Sez.1 § 6 

 

 

 

 

 

BauV Sez.6 §48 

Rodungen Sicherstellen, dass sich im Arbeitsbereich nur die mit dem Fällen beschäf-
tigten Personen aufhalten 

Das alleinige Arbeiten mit der Motorsäge ohne ständige Ruf-, Sicht- oder 
sonstiger Verbindung zu Zweitperson ist verboten. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Haupt-AN BauV 

Disboscamento Assicurare che solo le persone addette al taglio si trovino nella zona di 
lavoro 

È vietato il solo lavoro con la motosega, senza contatto a voce, visivo o di 
altro tipo con una seconda persona. 

Dispositivi di protezione individuale 

Affidat.orig. BauV 

Erdbau und Felsarbeiten 

Baugeräte 

Aushub / Schüttung 

Massentransporte 
 

Schüttungen 

 

Bestimmungen der BauV & AM-VO einhalten 

Sicheren Standplatz des Gerätes gewährleisten 

Verkehrsführung, Verkehrsregelungen, Verhaltensregeln 
Ordnungsgemäße Sicherung des Ladeguts 

Ordnungsgemäßes, lagenweises verdichten 

Absichern (z. Bsp. Abplanken) von Arbeits- und Verkehrsflächen 

Haupt-AN  

BauV 21. Abs., §§ 144 

AM-VO 1. Abs. u. 4.Abs.  

Mappe Sicherheit am Bau - 
E1 

Verkehrskonzept 
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Movimenti terra e roccia 

Macchinari  

Scavo / riporto 

Trasporto dei volumi 

 

Materiali di riporto 

 

Rispettare le prescrizioni della BauV e AM-VO 

Garantire la sicura ubicazione dei macchinari 

Conduzione del traffico, regole di traffico e di comportamento 
Messa in sicurezza del carico secondo la norma 

Protezione secondo la norma mediante compressione a strati (ad es. con 
copertura di panconi) delle aree di lavoro e di mobilità 

Affidat.orig.  

BauV Sez.21 §§ 144 

AM-VO Sez.1, Sez.4  

cartella sicurezza in cantie-
re - E1 

Modello della viabilità di 
cantiere 

Gräben und Künetten Künetten sind durch einen geeigneten Verbau gegen Einsturz zu sichern 

Gräben und Künetten sind gegen Absturz zu umwehren oder abzugren-
zen 

Der Künettenrand (50 cm) darf ohne geeignete Sicherungsmaßnahmen 
gegen Einsturz nicht belastet, d.h. auch nicht befahren werden. 

Haupt-AN BauV §§ 48, 51, 52 

BauV §§ 7-9 

BauV § 48(4) 

Fossi e cunette Le cunette vanno protette contro il crollo tramite opportune tavole di so-
stegno 

Fossi e cunette vanno dotati di parapetti o delimitazioni contro il pericolo 
di caduta dall’alto 

Il ciglio delle cunette (50cm) non può essere caricato, e quindi non può 
essere praticabile, senza adeguate misure di protezione contro il crollo. 

Affidat.orig. BauV §§ 48, 51, 52 

BauV §§ 7-9 

BauV § 48(4) 

Voreinschnitt, Baugruben, 
Voraushub 

Böschungsstabilität 

 

 

 
 

 
 
 

Wassereinbruch / Erosion  

Absturz an der Böschungskante 
 

 

 
=> Standsicherheitsnachweis und geotechnische Überwachung 

Aushubabschnitte in Abstimmung mit dem Bodengutachter 

Neigung von Böschungen gemäß Planer / Bodengutachter 

Die Stabilität der Böschung ist durch fachkundige Überwachung zu verifi-
zieren. 

Nach Erfordernis: Böschungssicherung => Vor Beginn der Arbeiten ist die 
Art der Böschungssicherungs- und der Wasserhaltungsmaßnahmen 
durch den AN anzugeben. 

Wasserhaltung und Ableitung von Oberflächenwässern  

Bei Böschungen mit Neigungen steiler als 1:1 und Absturzhöhen größer 
als 2m sind an der Böschungskante Absturzsicherungen (Wehre bzw. 

Haupt-AN 

 

 

 

BauV 6. Abschnitt 

 

 
 
 

 

 
BauV 6. Abs. §48 

BauV 1. Abs. §§ 7, 8, (87) 

BauV Abs. 1 §6-8, Abs. 8 
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Absturz an der Anschlagwand 
 
 

Absturz in die Baugrube 

 

 

Abgrenzung) vorzusehen. 
 

In Bereichen der vertikalen Absturzkante (Anschlagwand) sind übersteig-
sichere Absturzsicherungen (z. Bsp. Bauzaun) vorzusehen 
 

Absturzsicherungen, Umwehrung,  

Schutzstreifen am Baugrubenrand 

Gesicherte Zugänge / Abstiege 

Arbeitsraum gemäß BauV gewährleisten 

 

 

 

BauV 1. Abs. §§ 7, 8 

 

 
BauV Abs. 1 §6-8, Abs. 8 

BauV 6. Abs. §48 
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Sezione di attacco, scavi di 
sbancamento, prescavo 

Stabilità della scarpata 

 

 

 
 

 
 
 

Infiltrazione d’acqua / erosione  

Caduta dal ciglio della scarpata 
 
 

Caduta dalla parete di attacco 
 
 

Caduta nello scavo 

 

 

 
=> Prova della stabilità e controllo geotecnico 

Sezioni di scavo in accordo con il perito del terreno 

Inclinazione della scarpata secondo il progettista / perito del terreno 

La stabilità della scarpata va verificata con controlli di persona competen-
te 

Se necessario: messa in sicurezza della scarpata => prima dell’inizio dei 
lavori l’affidatario deve indicare il tipo di misure per la messa in sicurezza 
della scarpata e per l’eduzione delle acque. 

Eduzione ed eliminazione delle acque superficiali 

Per scarpate con inclinazione maggiore di 1:1 e altezze di caduta oltre i 
2m vanno previste protezioni sul ciglio della scarpata contro il pericolo di 
caduta (sbarramenti e/o delimitazioni) 

 
Nella zona con pericolo di caduta in verticale (parete di attacco) vanno 
previste protezioni più sicure contro il pericolo di caduta (ad esempio re-
cinzioni) 

 

Protezioni contro il pericolo di caduta, parapetti, 

nastri di segnalazione al bordo dello scavo 

Acceso / discesa sicura 

Garantire un luogo di lavoro conformemente alla BauV 

Affidat.orig.  

 

BauV Sez.6 

 

 
 
 

 

 
BauV Sez.6 §48 

BauV Sez.1 §§ 7, 8, (87) 

BauV Sez.1 §6-8, Abs. 8 

 
 

BauV Sez.1 §§ 7, 8 

 
 

BauV Sez.1 §6-8, Abs. 8 

BauV Sez.6 §48 

Spritzbetonarbeiten Nur fachkundiges Personal einsetzen 

Persönliche Schutzausrüstung (kein Hautkontakt mit Spritzbeton) 

Maschineneinsatz: Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften 

Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe & Sicherheitsdatenblatt 

Alkalifreie Bindemittel und Beschleuniger verwenden 

Haupt-AN  

BauV 3.Abs. 

BauV 21. Abs., AM-VO 

BauV 2. Abs. §§19-21 
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Proiezione di cls Impiegare soltanto personale esperto 

DPI (evitare il contatto con gli occhi del cls proiettato) 

Impiego di macchine: istruzioni di utilizzo, prescrizioni di sicurezza 

Lista die materiali di lavoro pericolosi e Fogli di dati sulla sicurezza 

Utilizzare leganti e acceleranti senza alcali 

Affidat.orig.  

BauV 3.Abs. 

BauV 21. Sez., AM-VO 

BauV 2. Sez. §§19-21 

Ankerarbeiten, 

Bohrarbeiten 

Die Bohrgerätesicherheit ist gemäß EN 791 sicherzustellen (z.B.: Schutz-
leine, Bruchsicherung, usw.) 

Gesicherte Arbeitsplätze gewährleisten 

Ankereinbau abschnittsweise gem. Planungsvorgaben 

Haupt-AN EN 791 

 

 

BauV 6.Abs. 

Lavori di ancoraggio e perfo-
razione 

Va garantita la sicurezza dell’impianto di perforazione secondo la norma 
EN 791 (ad esempio corda di sicurezza, protezione contro la rottura, etc.) 

Affidat.orig. EN 791 

Luftbogen 

Erhöhter Arbeitsplatz 

Arbeitsgerüst oder Hebebühne: 

Während der Erstellung und auf dem fertigen Tragwerk sind Arbeitsgerüs-
te mit Absturzsicherungen zu verwenden. 

Haupt-AN BauV Abs. 1, §§ 6,7,8 

Preanello 

Ulteriore spazio di lavoro 

Impalcatura e piattaforma elevatrice: 

durante la costruzione e sull’opera realizzata sono da usare piattaforme di 
lavori con dispositivi anticaduta 

Affidat.orig. BauV Sez. 1, §§ 6,7,8 

Beton- und Stahlbetonbau 
(Wasserbau, Offene Bauwei-
se) 

Hochgelegene Arbeitsplätze 

Schalungen 

 

 

Lehrgerüste 

 

 
 

 

 

 

 
 
Absturzsicherungen / Sichere Standplätze gewährleisten 

Standsicherheit gewährleisten 
(Sicherung gegen Verrutschen bei hoher Längsneigung!) 

Besondere Maßnahmen für großflächige Schalungselemente beachten 

Auf geeignete Ausführung der Stützen achten 

Standsicherheitsnachweis durch fachkundige Person erforderlich 

Nach der Fertigstellung und vor Inbetriebnahme ist das Lehrgerüst durch 
eine fachkundige Person abzunehmen => danach keine Veränderung an 
den tragenden Teilen erlaubt 

Angaben zur Fundierung, Betonierreihenfolge und Absenkvorgang erfor-

Haupt-AN  

 

 
 

BauV §§7-10 / BauV § 6 

BauV Abs. 9 
 

Mappe Sicherheit am Bau - 
D10 

BauV Abschnitt 9 
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Betonierarbeiten 
Betonpumpen 

Vertikale Anschlussbewehrung 

derlich 

Unterweisung der AN über sachgemäße Manipulation 

 

Standfester, gesicherter Arbeitsplatz, PSA, Absturzsicherung 

Verwendung gemäß BauV 

Bügelförmig ausbilden oder abdecken 

cartella sicurezza in cantie-
re - D12 

 

BauV Abs. 21, § 147 

BauV Abs. 1, § 6; 
BauM D11 

Opere in cls e cls armato 
(opere idrauliche, galleria a 
cielo aperto 

Posti di lavoro rialzati 

Casseri 

 
 

Centinature 

 

 
 
 

 

 

 

Getti di cls 

Pompe per il getto di cls 

Armatura di raccordo verticale  

 

 
 
Sistemi di protezione anticaduta / previsione di posti sicuri 

Garantire la stabilità 
(protezione contro scivolamento per elevata inclinazione piano appoggio) 

Seguire misure particolari per casseri di grandi dimensioni 

Adeguata esecuzione delle puntellazioni 

È necessaria prova di stabilità condotta da persona competente 

Dopo la posa in opera e prima della messa in funzione la centinatura de-
ve essere tolta da persona competente => in seguito non sono ammesse 
modifiche alle parti portanti 

Informazione su consolidamento, sequenza di getto e processo di abbas-
samento 

Addestramento dei lavoratori sui sistemi appropriati di manipolazione  

 

Postazione di lavoro stabile e protetta, DPI, protezione contro il pericolo di 
caduta 

Utilizzo secondo la BauV 

Piegare a forma di archetto o ricoprire 

Affidat.orig.  

 
 

BauV §§7-10 / BauV § 6 

BauV Sez.9 
 

Mappe Sicherheit am Bau - 
D10 

BauV Sez.9 

 

 
 

cartella sicurezza in cantie-
re - D12 

 

BauV Sez.21 § 147 

 

BauV Sez.1 § 6; 
BauM D11 

Elektroinstallationen 
(als Bauleistung) 

Nur durch konzessionierten Betrieb durchführen 

ÖVE-Vorschriften und Vorschriften des zuständigen EVU (Europäischen 
Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse) sind einzuhalten 

Haupt-AN ÖVE 

Installazioni elettriche 
(come prestazione di lavoro) 

Vanno condotte solo tramite esercizio in concessione 

Vanno rispettate le prescrizioni ÖVE e dell’EVU (European Association for 
Accident Research and Analysis) competente. 

Affidat.orig. ÖVE 
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Schweißarbeiten Nur fachkundiges Personal einsetzen => Schweißerprüfung 

PSA – geeigneter Augenschutz 

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz: 
- vor Beginn brennbare Stoffe entfernen 
- Feuerlöscher bereithalten 
- nach Arbeitsende Glutnester beseitigen 

Haupt-AN AM-VO § 26, 59 

 

BauV § 20 

Mappe Sicherheit am Bau- 
D16 

TRVB 149 

Lavori di saldatura Impiegare soltanto personale esperto => verifica del saldatore 

DPI – adeguata protezione degli occhi 

Misure di protezione antincendio preventiva: 
- eliminare sostanze infiammabili prima di cominciare 
- tenere a disposizione estintori 
- eliminare focolai ardenti alla fine dei lavori 

Affidat.orig. AM-VO § 26, 59 

 

BauV § 20 

cartella sicurezza in cantie-
re - D16 

TRVB 149 

Bituminöse Werkstoffe 

 

Nur fachkundiges Personal einsetzen 

Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe & Sicherheitsdatenblätter 

Persönliche Schutzausrüstung (kein Hautkontakt mit bituminösen Stoffen) 

Maschineneinsatz: Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften 

Koordinierung mit anderen gleichzeitig anwesenden Gewerken 

Haupt-AN  

BauV 2. Abs. §§ 19 – 21 

BauV 3. Abs. 
 

BauV 21. Abs., AM-VO 

Materiali bituminosi Impiegare soltanto personale esperto 

Lista dei materiali di lavoro pericolosi e Fogli di dati sulla sicurezza 

DPI (evitare il contatto con gli occhi delle sostanze bituminose) 

Impiego di macchine: istruzioni di utilizzo, prescrizioni di sicurezza 

Coordinazione con altre categorie di lavoro presenti nello stesso momen-
to 

Affidat.orig.  

BauV Sez.2 §§ 19 – 21 

BauV Sez.3 
 

BauV Sez.21, AM-VO 
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UNTERTAGEBAUARBEITEN 

Zyklischer Vortrieb 

(Spritzbetonsicherung) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

COSTRUZIONI 

SOTTERRANEE 

Avanzamento ciclico e conti-
nuo (armatura con spritzbe-
ton) 

 
 

 

  

Hochgelegener Arbeitsplatz 

Absturz (z.B. Kalotte/Strosse) 

Arbeitsbühne, Arbeitsgerüst mit Absturzsicherung, Arbeitskorb 

Absturzsicherung 

Haupt-AN BauV §§ 6-7, § 95, Abs.7 

Postazioni di lavoro soprae-
levate 

Pericolo di caduta (ad esempio 
calotta/strozzo) 

Impalcature di lavoro, ponteggio con protezione contro il pericolo di cadu-
ta  

Protezione contro il pericolo di caduta 

Affidat.orig. BauV §§ 6-7, § 95, Abs.7 

Luftqualität Bewetterung Haupt-AN BauV § 96 

Qualità dell’aria Ventilazione Affidat.orig. BauV § 96 

Massentransporte, Verkehr Verkehrsführung, Verkehrsregelungen, Verhaltensregeln 

Ordnungsgemäße Sicherung des Ladeguts 

Fußweg im Tunnel vorsehen und abgrenzen 

Haupt-AN BauV § 105 

Trasporto di volumi, 

viabilità 

Conduzione del traffico, regole di traffico e di comportamento 

Messa in sicurezza a norma del carico 

Camminamento in galleria, prevedere e delimitare 

Affidat.orig. BauV § 105 

Hochdruckschläuche Ordnungsgemäße Befestigung und Bedienung, Sicherheitsabstände, 

regelmäßige Überprüfung 

Haupt-AN  

Tubi ad alta pressione Fissare e utilizzare secondo la norma, distanze di sicurezza, verifica co-
stante 

Affidat.orig.  

Aufenthalt unter Arbeitsbe-
reichen 

Während der Vorgänge Anker, Spiessen, Rohrschirmbohren und verset-
zen, Erkundungsbohrungen etc. kein Aufenthalt unterhalb der Arbeitsbe-
reiche 

Haupt-AN  
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Sosta in luoghi di lavoro Durante i lavori fatti con ancoraggi, infilaggi suborizzontali, avanzamento 
con infilaggi, scavi di prospezione ecc. È vietata la sosta nelle aree di la-
voro. 

Affidat.orig.  

Tunnel – Vortrieb und 

Sicherung 

Stützungs- und Sicherungsmaßnahmen gemäß geotechnischen Gutach-
ten  

Geotechnische Überwachung 

Haupt-AN 

 

Geotechnik 

BauV 13.Abs. 

 

 

Galleria – scavo e messa in 
sicurezza 

Misure di protezione e messa in sicurezza secondo perizia geotecnica 

Controllo geotecnico 

Affidat.orig. 

Geotecnica 

BauV Sez.13 

 

Aufenthalt ungesichertes 

Gebirge 

Kein Aufenthalt im Gefahrenbereich des ungesicherten Gebirges Haupt-AN BauV § 6 

Sosta presso ammassi senza 
protezione 

Vietata la sosta nelle aree di pericolo degli ammassi senza protezione Affidat.orig. BauV § 6 

Stabilität Hohlraum Durch fachkundige Überwachung zu verifizieren Haupt-AN  

Stabilità della cavità Da verificare tramite sorveglianza specializzata Affidat.orig.  

Ankerarbeiten,  

Bohrarbeiten 

Die Bohrgerätesicherheit ist gemäß EN 791 sicherzustellen (z. Bsp.: 
Schutzleine, Bruchsicherung, usw. 

Gesicherte Arbeitsplätze gewährleisten 

Ankereinbau abschnittsweise gem. Planungsvorgaben 

Laden der Sprenglöcher erst nach Abschluss der Bohrarbeiten 

Keine anderen Arbeiten im Vortriebsbereich während und nach Besatz 
der Bohrlöcher bis zum Abschlag 

Haupt-AN EN 791 

Lavori di ancoraggio e perfo-
razione 

Va garantita la sicurezza dell’impianto di perforazione secondo la norma 
EN 791 (ad es.: corda di sicurezza, protezione contro la rottura, etc.) 

Garantire luoghi di lavoro sicuri 

Messa in opera a tratti degli ancoranti 

Caricamento fori con esplosivo solo dopo fine dei lavori di perforazione 

Esclusione di altre lavorazioni in zona di avanzamento durante e dopo il 
caricamento di esplosivo 

Affidat.orig. EN 791 

Bogen stellen, Baustahlgitter Einbau nur mit dafür geeigneten und zugelassenen Hubmitteln 

Einbau nur von sicheren Standplätzen 

Durch unterwiesene Arbeitnehmer 

Haupt-AN  

BauV § 95 
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Creazione degli archi, reti 

elettrosaldate 

Costruzione solo con apposito macchinario autorizzato 

Costruzione solo in ubicazione sicura 

Da parte di operai specializzati 

Affidat.orig. BauV § 95 

Wasserhaltung 

 

Absturz 

 

 

Fallender Vortrieb 

 

Notstromversorgung 

Gemäß Planung bzw. tatsächlich vorgefundenen Verhältnissen 

Die Art der Wasserhaltung ist vorab vom Haupt-AN bekanntzugeben 

Die Absturzstellen bei Pumpensümpfen sind zu sichern 

Entwässerungsrinnen u.ä. in der Tunnelsohle sind ordnungsgemäß abzu-
decken. 

Bei fallendem Vortrieb ist das Entwässerungssystem (Pumpen, Strom, 
etc.) redundant auszulegen und vorzuhalten. Dies ist auch im Alarmplan 
„Wassereinbruch“ zu berücksichtigen. 

Die Notstromversorgung der Pumpen ist zu gewährleisten.  

Haupt-AN  

 

BauV §§ 7-9 

BauV §§ 7-8 

Impianto di prosciugamento 

 

 

Caduta 

 

 

Scavo in discesa 

 

Alimentazione di emergenza 

In conformità alla progettazione e alla situazione reale 

Il tipo di impianto di prosciugamento deve essere reso noto all’affidatario 
originale 

I punti di caduta delle pompe devono essere resi sicuri 

Le canalette di drenaggio anche nella soletta devono essere coperte a 
norma 

Nello scavo in discesa il sistema di drenaggio (pompe, elettricità, ecc.) 
deve essere costruito e mantenuto ridondante. Questo deve essere con-
siderato anche nel piano di allarme „infiltrazioni d’acqua“ 

Deve essere assicurata I’alimentazione elettrica d’emergenza 

Affidat.orig.  

 

 

BauV §§ 7-9 

BauV §§ 7-8 

E & M Installationen 

Stromschlag,  

 

 

 

 

 

Stromüberschlag 

Koordination zwischen verschiedenen Gewerken 

Verkabelungen ordnungsgemäß ausführen 

Überprüfen des Spannungszustandes 

Stromlos schalten und sichern gegen Wiedereinschalten 

Stromlosschaltung durch andere Gewerke schriftlich bestätigen lassen 
und Kontrolle des Spannungszustandes 

Anbringen von Warntafeln und Sicherheitshinweisen 

Keine parallelen Tätigkeiten mit Staubentwicklung 

AN E&M 

 

ÖVE 
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Installazione impianti E&M 

Scossa elettrica 

 

 

 

 
 

arco di tensione 

Coordinazione fra le singole categorie di lavoro 

Mesa in opera del cablaggio in modo adeguato. 

Misurazione della corrente 

Interrompere la corrente e assicurarlo contro una messa a corrente 

Farsi dar per scritto l'interruzione della corrente da altri appaltatori e con-
trollo della corrente 

Montare pannelli d'avvertimento e dei riferimenti di sicurezza 

Non svolgere lavori che producono polvere contemporaneamente 

Affidat.E&M ÖVE 

UNTERTAGEBAUARBEITEN 

Zyklischer Vortrieb 

   

LAVORI IN SOTTERANEO 

Scavo ciglio 

   

Sprengarbeiten 

Umherfliegende Teile 
 

 

Gefährliche Arbeitsstoffe 

Im Tunnel: Sprengschwaden 

Deutliche Warnungen (z. Bsp. akustisches Signal) geben 

Unterweisung aller Arbeitnehmer über Signalisierung  

Gefahrenbereich räumen und gegen frühzeitiges Wiederbetreten sichern 

Schutz vor umherfliegenden Teilen => Sicherheitsabstand einhalten 

Sprengstoff und Sprengzünder => Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe 

Im Tunnel: permanente Schwadenmessungen => Sperrdauer des Vor-
triebsbereiches in Abhängigkeit der Messergebnisse 

Haupt-AN  

 

BauV §105 

SprengarbeitenVO; 
Sprengmittelgesetz 
und SprengmittelVO; 

 BauV  Abschnitt 5 

Lavori con esplosivi 

Volata (gas, fumi, polvere)  
Materiali pericolosi 
In galleria: gas esplosivi 

Dare chiare segnalazioni (ad esempio segnale acustico) 

Addestramento di tutti i lavoratori sulla segnaletica 

Far sgomberare le aree di pericolo ed evitare che vengano rifrequentate 
prima del tempo 

Protezione contro gas, fumi, polvere prodotti (volata) => rispettare le di-
stanze di sicurezza 

Esplosivi e micce => lista dei materiali di lavoro pericolosi 

In galleria: misurazioni permanenti delle esalazioni => Periodo di chiusura 
della zona di scavo a seconda dei risultati delle misure 

Affidat.orig.  

 

BauV §105 

Regolamento lavori con 
materiale esplosivo; 

Legge ed ordinanza su 
materiali esplosivi; 

BauV  Sez.5 
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Ablauten der Ortsbrust Mit Handwerkzeug nicht zulässig Haupt-AN BauV § 95 

Nel fronte di avanzamento Non consentito con attrezzi manuali Affidat.orig. BauV § 95 

Beton- und Stahlbetonbau 
(Innenschale) 

Hochgelegene Arbeitsplätze 

Schalungen 

 

 

Lehrgerüste / Schalwagen 

 

 
 

 

 

 
 

Betonierarbeiten 
Betonpumpen 

Vertikale Anschlußbeweh-
rung 

 

 
Absturzsicherungen / Sichere Standplätze gewährleisten 

Standsicherheit gewährleisten 
(Sicherung gegen Verrutschen bei hoher Längsneigung!) 

Besondere Maßnahmen für großflächige Schalungselemente beachten 

Auf geeignete Ausführung der Stützen achten 

Standsicherheitsnachweis durch fachkundige Person erforderlich 

Nach der Fertigstellung und vor Inbetriebnahme ist das Lehrgerüst durch 
eine fachkundige Person abzunehmen => danach keine Veränderung an 
den tragenden Teilen erlaubt 

Angaben zur Fundierung, Betonierreihenfolge und Absenkvorgang erfor-
derlich 

Unterweisung der AN über sachgemäße Manipulation 

Schalwagen beleuchten und Stirnkanten reflektierend kennzeichnen 

 

Standfester, gesicherter Arbeitsplatz, PSA, Absturzsicherung 

Verwendung gemäß BauV 

Bügelförmig ausbilden oder abdecken 

Haupt-AN  

 
BauV §§7-10 / BauV § 6 

BauV Abs. 9 
 

Mappe Sicherheit am Bau- 
D10 

 
BauV Abschnitt 9 

 

 
 
 

Mappe Sicherheit am Bau- 
D12 

 

BauV Abs. 21, § 147 

BauV Abs. 1, § 6; 
Mappe Sicherheit am Bau-  

D11 

Opere in cls e cls armato 
(rivestimento di seconda fa-
se) 

Posti di lavoro rialzati 

Casseri 

 
 

Centinature / Cassero mobile 

 

 

 
Sistemi di protezione anticaduta / postazioni di lavoro stabili 

Garantire la stabilità 
(protezione contro scivolamento su piano di appoggio inclinato) 

Seguire misure particolari per casseri di grandi dimensioni 

Adeguata esecuzione delle puntellazioni 

È necessaria prova di stabilità condotta da persona competente 

Dopo la posa in opera e prima della messa in funzione la centinatura de-

Affidat.orig.  

 
BauV §§7-10 / BauV § 6 

BauV Sez.9 
 

cartella sicurezza in cantie-
re - D10 

BauV Sez.9 
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Getti di cls 

Pompe per il getto di cls 

Armatura di raccordo vertica-
le  

ve essere tolta da persona competente => in seguito non sono ammesse 
modifiche alle parti portanti 

Informazione su consolidamento, sequenza di getto e processo di abbas-
samento 

Addestramento dei lavoratori sui sistemi appropriati di manipolazione  

Illuminazione cassero mobile e dotazione spigoli con elementi rifrangenti 

 

Postazione di lavoro stabile e protetta, DPI, protezione contro il pericolo di 
caduta 

Utilizzo secondo la BauV 

Piegare a forma di archetto o ricoprire 

 
 
 

cartella sicurezza in cantie-
re - D12 

 

 

 

BauV Sez.21 § 147 

BauV Sez.1 § 6; 
cartella sicurezza in cantie-

re -  D11 
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12.10. BEILAGE J – Rettungskonzept  
Erkundungslos E52 

 

12.10. ALLEGATO J – Concetto di soccorso 
 lotto di prospezione E52 

Das Rettungskonzept ist vom AN vor Arbeitsbeginn 
zu erstellen. 

 Prima dell’inizio dei lavori il mandatario deve realiz-
zare un concetto di salvataggio  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


