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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

1 ALLGEMEINES

In der Anlage F / | ist die prognostizierte Bauzeit fiir die
Herstellung der Anschlussbahn Wolf und der zugehdrigen
Anlagen dargestellt.

Der derzeit prognostizierte Bauablauf und die derzeit
prognostizierte Baudauer sind in der Anlage F [/ |
dargestellt. Die tatsachliche Dauer des Planungsprozesses
der Ausfihrungsplanung ist von der Baudauer abhéngig
und damit entsprechend anzupassen.

2 TERMINE

21 VERGABE GEGENSTANDLICHER LEISTUNGEN

Fur die gegenstandlichen Leistungen ist die Vergabe der
Leistungen bis Juli 2012 vorgesehen.

2.2 BEGINN UND ENDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

221 Beginn der Leistungserbringung

Der Beginn der Leistungserbringung ist im Juli 2012
vorgesehen. Fur die Einarbeitung in das Projekt ist ein
Zeitraum von einer Woche ab Zusendung der endglltigen
Zuschlagsentscheidung vorgesehen.

2.2.2 Beginn und Ende der Leistungen der
Ausschreibungserstellung

Die Leistungen der Ausschreibungsplanung gemaR Teil G
Punkt 4.1 bis 4.10 beginnen nach der Einarbeitung, ca. im
Juli 2012.

Fur die Ausschreibungserstellung, Teilleistung [2] bis [11]
ist ein Zeitraum von 143 Tagen vorgesehen. Die Leistung
der Ausschreibungserstellung (TL [2] bis [11] schlie3t mit
der Ubergabe der digitalen und analogen
Ausschreibungsunterlagen fir die Bekanntmachung der
Bauausschreibung.

Die  Bearbeitung von Bieteranfragen und der
Angebotsprifung ist innerhalb eines angemessenen, vom

1 ASPETTI GENERALI

Il tempo previsto per la realizzazione del raccordo
ferroviario di Wolf e degli impianti relativi & riportato
all'allegato F / I.

Lo svolgimento e la durata dei lavori attualmente previsti
risultano dall'allegato F / I. L'effettiva durata della fase di
progettazione della progettazione esecutiva dipende dai
tempi di costruzione e dovra, quindi, adattata in base ai
medesimi.

2 SCADENZE

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN
OGGETTO

L’affidamento delle prestazioni in oggetto & previsto entro
luglio 2012.

2.2 INIZIO E FINE DELL’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

221 Inizio dell’esecuzione delle prestazioni

La data d'inizio dell’esecuzione delle prestazioni é
prevista per luglio 2012. Per ottenere la necessaria
familiarita con il progetto, & prevista una settimana dalla
comunicazione della decisione definitiva di

aggiudicazione.

2.2.2 Inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni
relative alla predisposizione del bando di
gara

Le prestazioni relative alla progettazione d'appalto
secondo quanto stabilito nella sezione G, pt. 4.1-4.10,
saranno avviate all'incirca nel mese di luglio, una volta
trascorso il periodo previsto per ottenere la necessaria
familiarita con il progetto.

Per la predisposizione del bando di gara, prestazione
parziale [2]-[11] & previsto un periodo di 143 giorni. La
prestazione relativa alla predisposizione del bando di gara
(prest. parz. [2]-[11]) si conclude con la consegna della
documentazione in formato digitale e cartaceo per la
pubblicazione dell'appalto dei lavori.

Le domande degli offerenti e la verifica delle offerte
dovranno essere evase entro un termine adeguato,
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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

. F

AG vorgegebenen Zeitrahmens zu erbringen.

2.2.3 Beginn und Ende der Leistungen der
Ausflihrungsplanung

Die Leistungen der Ausfiihrungsphase sind abgeschlossen,
wenn die im Teil G Absatz 1.2 dieser Ausschreibung
definierten Leistungsziele erreicht sind.

Als Ende der Leistungserbringung der Ausfiihrungsphase
gilt der Abschluss und die Ubernahme aller Bauarbeiten
und die Ubergabe der Bestandsunterlagen gemaR Teil G
Punkt 5.9.

Die Ubergabe der abgestimmten Bestandsunterlagen hat
binnen 60 Kalendertagen nach  Anzeige der
Leistungsbeendigung durch den Bau-AN zu erfolgen.

224 Regie, Beratung des Bauherren

Regie- und Beratungsleistungen sind nach Aufforderung
des AG entsprechend den vom AG festzulegenden
terminlichen Anforderungen zu erbringen.

3 VERTRAGSSTRAFEN

Fur das Uberschreiten der vertraglichen Termine wird eine
Vertragsstrafe  (Pdnale) vereinbart. Die Ho6he der
Vertragsstrafe ist im Teil B, LAllgemeine
Vertragsbestimmungen“ dieser Ausschreibung festgelegt.
Als ponalisierter Termine werden nachfolgende Termine
festgelegt:

Ubergabe der Ausschreibungsunterlagen gem. Pkt. 2.2.2,
Ubergabe der abgestimmten und unterschriebenen
Bestandsunterlagen gemaf Pkt. 2.2.3.

stabilito dal committente.

2.2.3 Inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni
relative alla progettazione esecutiva

Le prestazioni relative alla fase esecutiva vengono
considerate ultimate nel momento in cui siano stati
raggiunti gli obiettivi prestazionali definiti al punto 1.2 della
sezione G della presente gara d’appalto.

Quale termine delle prestazioni relative alla fase esecutiva
viene definito il momento dell'ultimazione e
dell’accettazione di tutti i lavori e della consegna della
documentazione dello stato di fatto ai sensi del punto 5.9
della sezione G.

La documentazione dello stato di fatto concertata dovra
essere consegnata entro 60 giorni n.c. dallavviso
dell’'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa affidataria.

2.2.4 Prestazioni in economia, consulenza al
committente

Le prestazioni in economia e i servizi di consulenza
dovranno essere eseguiti su richiesta del committente
secondo i termini utili stabiliti da quest’ultimo.

3 PENALITA CONTRATTUALI

Per il superamento dei termini contrattuali si concorda una
penalita contrattuale. L'ammontare della penalita
contrattuale e definito nella sezione B “Condizioni generali
di contratto” della presente gara d’appalto.

Quali termini utili soggetto a penalita vengono stabilite le
date indicate di seguito:

Consegna della documentazione di gara ai sensi del
punto 2.2.2,

Consegna della documentazione sullo stato di fatto
concertata e sottoscritta ai sensi del punto 2.2.3.
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