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Galleria di Base del Brennero AP142 Anhang / Allegato F / |
Brenner Basistunnel BBT SE
Nr. PROCESS NAME DURATION START END ANTECEDE | Halfte 2, 2012 Halfte 1, 2013 Halfte 2, 2013
J [ A J [ F [ ™ J|A\S|O\N_|
! 'Bauzeitplan-Anschlussbahn Wolf / 497Tage  Mo16.7.12  S024.11.13 il || | | )
Cronoprogramma lavori - Raccordo
ferroviario di Wolf
2 Ausschreibungsplanung / Progettazione d'appalto 143 Tage Mo 16.7.12 Mi 5.12.12 ‘ |
3 Einarbeitung / Recepimento 7 Tage Mo 16.7.12 S0 22.7.12
4 Ausschreibungserstellung / Predisposizione della gara d'appalto 92 Tage Mo 23.7.12 Mo 22.10.12 3
5 Endabstimmung / Concertazione finale 14 Tage Di 23.10.12 Mo 5.11.12 4
6 Ubersetzung / Traduzione 30 Tage Di 6.11.12 Mi5.12.12 5
7 Bekanntmachung / Pubblicazione 0 Tage Mi 5.12.12 Mi 5.12.12 6
8 Angebotsphase / Fase di offerta 81 Tage Do 6.12.12 S024.213 7 || )
9 Angebotsfrist / Termine per la presentazione delle offerte 45 Tage Do 6.12.12 Sal19.1.13 7
10 Angebotserdffnung / Apertura delle offerte 1Tag S0 20.1.13 S020.1.13 9
11 Angebotsprifung / Valutazione dell'offerta 35 Tage Mo 21.1.13 S024.2.13 10
12 Zuschlagsentscheidung / Decisione di aggiudicazione 0 Tage S024.2.13 S024.2.13 11
13 Vertragsabschluss / Stipulazione dell contratto 60 Tage Mo 25.2.13 Do 25.4.13 12
14 Bauausfuhrung / Esecuzione dei lavori di costruzione 213 Tage Fr 26.4.13 S0 24.11.13 | | '
15 Vorbereitungsphase / Fase preparatoria 31 Tage Fr 26.4.13 S0 26.5.13 13
16 Herstellung Briickenbauwerk / Costruzione di opere di ponti 61 Tage Mo 27.5.13 Fr26.7.13 15
17 Herstellung der Stiitzmauern und Steinschlichtungen, Damme 61 Tage Sa27.7.13 Mi 25.9.13 16
und Einschnitte / Realizzazione di muri di sostegno e finiture in
pietra, rilevati e trincee
18 Eisenbahnbau / Realizzazione di infrastrutture ferroviarie 91 Tage Mo 26.8.13 S024.11.13 17EA-31Te L’| }1
19 Fertigstellungstermin / data di completamento 0 Tage S0 24.11.13 S0 24.11.13 18 ‘
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