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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

1 ALLGEMEINES

Der derzeit prognostizierte Bauablauf und die derzeit
prognostizierte Baudauer sind in der Anlage Fl dargestellt,
der voraussichtliche Zeitplan der Leistungserbringung im Teil
Fll. Die tatsachliche Dauer der Ausflhrungsplanung ist von
der Baudauer abhangig und damit entsprechend der
effektiven Dauer der Bauausfiihrung fortlaufend anzupassen.

2 TERMINE

2.1 BEGINN UND ENDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

2.1.1 Beginn der Leistungserbringung

Die Leistungserbringung beginnt  unmittelbar  nach
Vertragsunterzeichnung. Fur die Einarbeitung in das Projekt

ist ein Zeitraum von einem Monat vorgesehen.

212 Beginn und Ende der Leistungen zur

Erstellung des Einreichoperates

Die Leistungen zur Erstellung der Unterlagen fur die UVP-
und eisenbahnrechtlichen Genehmigungen gemaflR Teil G
Punkt 4 beginnen nach dem vorgesehenen Zeitraum der
Einarbeitung.

Fur die Erstellung dieser Unterlagen, Teilleistung [2] ist ein
Zeitraum von 10 Monaten vorgesehen. Die Leistung schlief3t
geman Teil G, Kap 1.3.1 nach Einarbeitung der Kommentare
und positiver Beurteilung der 83la Gutachter und der
benannten Stelle mit Ubergabe des digitalen und analogen
Einreichoperates an den AG

2.13 Beginn und Ende der Leistungen der

Ausschreibungserstellung

Die Leistungen der Ausschreibungsplanung gemaR Teil G
Punkt 5.2 beginnen nach der Einarbeitung. Folgende
Termine fir die Bekanntmachungen zur Angebotslegung fir
die Baulose sind vorgesehen

e  Bauwerke Sillschlucht:
Leistungsbeginn: ein
Vertragsunterzeichnung (Einarbeitungszeit);

Monat nach

1 ASPETTI GENERALI

L'attuale programma dei lavori di costruzione della Galleria di
Base del Brennero e riportato nell'allegato FI, mentre la
programmagzione stimata per I'espletamento delle prestazioni
richieste e risportata nell'allegato Fll. Si fa presente che
'effettiva durata delle prestazioni richieste per la
progettazione esecutiva dipende dai tempi di costruzione e
dovra, quindi, essere successivamente adattata in base
all'effettiva durata dei lavori di costruzione..

2 TERMINI UTILI

2.1 INIZIO E FINE DELL'ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

2.1.1 Inizio dell’esecuzione delle prestazioni

L'esecuzione della prestazione ha inizio subito dopo la
stipula del contratto. E previsto il periodo di un mese per
ottenere la necessaria familiarita con il progetto.

2.1.2 Inizio e fine delle prestazioni inerenti

I'elaborazione del progetto definitivo

Le prestazioni per I'elaborazione della documentazione per
la valutazione di impatto ambientale VIA e per le
autorizzazioni in materia di diritto ferroviario ai sensi del
punto 4, sez. G iniziano dopo il periodo di studio del
progetto.

Per la predisposizione di questa documentazione,
prestazione parziale [2] & previsto un periodo di 10 mesi.
Secondo quanto disposto al punto 1.3.1 della sez. G, la
prestazione € considerata ultimata dopo l'inserimento dei
commenti e la valutazione positiva da parte dei periti ex art.
3la e dell'organismo notificato con la consegna del progetto
definitivo in formato digitale e cartaceo al committente.

2.1.3 Inizio e fine delle prestazioni relative alla

progettazione di appalto

Le prestazioni relative alla progettazione d'appalto secondo
guanto stabilito nella sezione G, pt. 5.2 saranno avviate una
volta trascorso il periodo previsto per ottenere la necessaria
familiarita con il progetto. Sono previste le seguenti
scadenze:

e opere gola del Sill:
Inizio della prestazione: un mese dopo la firma del
contratto (periodo di studio del progetto);
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Leistungsende: 365 Tage nach Leistungsbeginn

e  Erkundung und Haupttunnel Pfons Brenner:
Leistungsbeginn: ein Monat
Vertragsunterzeichnung (Einarbeitungszeit);
Leistungsende: 365 Tage nach Leistungsbeginn

nach

e  Haupttunnel Ahrental
Leistungsbeginn: 20
Vertragsunterzeichnung;
Leistungsende: 450 Tage nach Leistungsbeginn

Monate nach

Die Leistung schlieRt jeweils mit der Ubergabe der
abgestimmten digitalen und analogen
Ausschreibungsunterlagen fur die Bekanntmachung der
Bauausschreibung.

2.1.4 Beginn und Ende der Leistungen der

Ausfuhrungsplanung

Die Leistungen der Ausfuhrungsplanung beginnen jeweils
nach Bekanntmachung der Ausschreibung der Bauleistung

Die Ausfuhrungsplanung ist entsprechend den im
Planlieferkatalog abgestimmten Terminen (siehe auch Teil G
Kapitel 5.4) zu liefern.

Die Leistungen der Ausfihrungsphase sind abgeschlossen,
wenn die im Teil G Kap. 1.3.3 dieser Ausschreibung
definierten Leistungsziele erreicht sind.

Als Ende der Leistungserbringung der Ausfihrungsphase gilt
der Abschluss und die Ubernahme aller Bauarbeiten und die
Ubergabe der Bestandsunterlagen gemaR Teil G Kap. 5.6.

Die Ubergabe der abgestimmten Bestandsunterlagen hat
binnen 60 Kalendertagen nach Anzeige der
Leistungsbeendigung durch den Bau-AN zu erfolgen.

2.15 Beginn und Ende der Leistungen des

Geotechnikers vor Ort

Der Zeitraum der Leistungen des Geotechnikers vor Ort
richtet sich nach dem zeitlichen Ablauf der Bauleistung und
ist entsprechend zu erbringen

Fine della prestazione: 365 giorni dopo l'inizio della
prestazione

e prospezione e galleria principale Pfons Brennero:
Inizio della prestazione: un mese dopo la firma del
contratto (periodo di studio del progetto);

Fine della prestazione: 365 giorni dopo l'inizio della
prestazione

e galleria principale Ahrental:
Inizio della prestazione: 20 mesi dopo la firma del
contratto;
Fine della prestazione: 450 giorni dopo l'inizio della
prestazione

La prestazione si conclude con
documentazione di appalto concertata in formato digitale e

cartaceo per la pubblicazione dell'appalto dei lavori.

la consegna della

2.1.4 Avvio e fine delle prestazioni relative alla

progettazione esecutiva - opera grezza

Le prestazioni inerenti la progettazione esecutiva inizieranno
sempre dopo la pubblicazione dell'appalto dei lavori.

La progettazione esecutiva dovra essere consegnata entro i
termini stabiliti nella tempistica di consegna (vedi anche
sezione G, punto 5.4).

Le prestazioni
considerate ultimate nel momento in cui siano stati raggiunti
gli obiettivi prestazionali definiti al punto 1.3.3 della sezione
G della presente gara d’appalto.

relative alla fase esecutiva vengono

Quale termine delle prestazioni relative alla fase esecutiva
viene definito il momento dell'ultimazione e della presa in
consegna di tutti i e della consegna della
documentazione dello stato di fatto ai sensi del punto 5.6

lavori

della Sezione G.

La documentazione dello stato di fatto concertata dovra
essere consegnata entro 60 giorni n.c. dall'avviso
dell’'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa affidataria.

2.15 Inizio e fine delle prestazioni relative al

geotecnico in loco

Il periodo per l'esecuzione delle prestazioni da parte del
geotecnico in loco dipende dallo svolgimento temporale dei
lavori e va eseguita in conformita ad esso.
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Die Leistungen der geotechnischen Vortriebsbetreuung sind
abgeschlossen mit Beendigung der Vortriebsleistungen und
wenn die im Teil G Kap. 1.3.4 dieser Ausschreibung
definierten Leistungsziele erreicht sind.

Der geotechnische Schlussbericht gemafR Teil G Kap 7.4 ist
spatestens zwei Monate nach Beendigung der
Vortriebsleistungen bzw. falls Verformungen des Gebirges
langer anhalten, spétestens 2 Wochen nach Abklingen der
Verformungen in dreifacher Ausfertigung analog und digital
zu Ubergeben.

2.2 REGIE, BERATUNG DES BAUHERREN
Regie- und Beratungsleistungen sind nach Aufforderung des

AG entsprechend den vom AG festzulegenden terminlichen
Anforderungen zu erbringen.

Le prestazioni relative all'assistenza geotecnica durante lo
scavo vengono considerate ultimate nel momento di
ultimazione delle prestazioni di scavo e nel momento in cui
siano stati raggiunti gli obiettivi prestazionali definiti al punto
1.3.4 della sezione G della presente gara d’appalto.

La relazione geotecnica finale di cui al pt. 7.4 della sez. G va
consegnata entro due mesi dall'ultimazione delle prestazioni
di scavo ossia, nel caso le deformazioni dellammasso
roccioso perdurino di piu, entro due settimane dall'assestarsi
delle deformazioni geotecniche in triplice copia e in formato
digitale e cartaceo.

2.2 PRESTAZIONI IN ECONOMIA E DI
CONSULENZA DEL COMMITTENTE

Le prestazioni in economia e di consulenza devono esser
eseguite su ordine del committente secondo i termini utili
stabiliti da quest’ultimo.
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3 VERTRAGSSTRAFEN

Fur das Uberschreiten der vertraglichen Termine wird eine
Vertragsstrafe  (POnale) vereinbart. Die Hohe der
Vertragsstrafe ist im Kapitel B, LAllgemeine
Vertragsbestimmungen“ dieser Ausschreibung festgelegt.

Als ponalisierter Termine werden nachfolgende Termine
festgelegt:

¢ Ubergabe des Einreichoperates gem. Pkt. 2.1.2,

e Ubergabe der Ausschreibungsunterlagen jedes
Bauloses gem. Pkt. 2.1.3,

¢ Ubergabe der Bestandsunterlagen gem. Pkt. 2.1.4,

e Ubergabe des geotechnischen Schlussberichtes
gem. Pkt. 2.1.5

3 PENALITA

Per il superamento dei termini contrattuali si concorda una
penalita contrattuale. L’'ammontare della penalita contrattuale
e definito nella Sezione B “Condizioni contrattuali generali di
carattere giuridico” della presente gara d’appalto.

| termini utili soggetti a penalita vengono stabiliti nelle date
indicate di seguito:

e Consegna del progetto definitivo ai sensi del punto
2.1.2,

e Consegna della documentazione di appalto di
ciascun lotto lavori ai sensi del punto 2.1.3,

e Consegna della documentazione dello stato di fatto
ai sensi del punto 2.1.4,

e Consegna della relazione geotecnica finale ai sensi
del punto 2.1.5
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