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Galleria di Base del Brennero AP143 Anhang / Allegato F / 1I
Brenner Basistunnel BBT SE

Nr. [PROCESS NAME DURATION [2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
HL [ H2 | H1 [ H2 [ H1 [ H2 | H1 [ H2 [ H1 [ H2 [ H1 [ H2 | H1 [ H2 [ H1L [ H2 [ H1 [ H2 [ H1L [ H2 | HL [ H2 [ H1

! Leistungszeitplan 4019Tage? T L e C ? v

2 Einarbeitung 31Tage| O

3 Genehmigungsplanung 305 Tage?

4 Beratungsleistungen fiir den Oberbau 3988 Tage j

5 Baulos Bauwerke im Bereich der Sillschlucht 1738 Tage| U 1 ( ] )2

6 Ausschreibungsplanung 582 Tage| U —

7 Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen 365 Tage EH

8 Ubergabe des abgestimmten Ausschreibungsoperates 0 Tage 0;

9 Einarbeitungen AG 31 Tage Gy

10 Bekanntmachung 0 Tage -

11 Angebotsfrist 60 Tage (i

12 Angebotsprifung 91 Tage i

13 Vorlaufige Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 0 Tage °a

14 Stillhaltefrist 35 Tage le

15 endglltige Zuschlagsentscheidung 0 Tage —

16 Ausfuhrungsphase 1191 Tage q ) )

17 Planung und Beratung Ausfihrungsphase 1130 Tage e By

18 Geotechniker vor Ort (Vortriebsbeginn bis Vortriebsende) 520 Tage J

19 Ubernahme des Bauwerke 0 Tage %

20 Bestandsplanung 61 Tage (S

21

22 Baulos Erkundung und Haupttunnel Pfons - Brenner 2954 Tage| € KL ( ] 0T

23 Ausschreibungsplanung 582Tage| Y

24 Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen 365 Tage SRRSO o

25 Ubergabe des abgestimmten Ausschreibungsoperates 0 Tage Ol

26 Einarbeitungen AG 31 Tage Oy

27 Bekanntmachung 0 Tage -

28 Angebotsfrist 60 Tage (i

29 Angebotspriifung 91 Tage i

30 Vorlaufige Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 0 Tage ¥

31 Stillhaltefrist 35 Tage O

32 endgultige Zuschlagsentscheidung 0 Tage -

33 Ausfliihrungsphase 2407 Tage q ) ),

34 Planung und Beratung Ausfiihrungsphase 2346 Tage (

35 Geotechniker vor Ort (Vortriebsbeginn bis Vortriebsende) 1766 Tage ) 1

36 Ubernahme des Bauwerke 0 Tage <>l

37 Bestandsplanung 61 Tage 9

38

39 Baulos Ahrental: Haupttunnel und Nothaltestelle Innsbruck 2186 Tage € KL O [

40 Ausschreibungsplanung 667 Tage q <

41 Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen 450 Tage Csssinhy

42 Ubergabe des abgestimmten Ausschreibungsoperates 0 Tage %’

43 Einarbeitungen AG 31 Tage Ql

44 Bekanntmachung 0 Tage

45 Angebotsfrist 60 Tage %l

46 Angebotspriifung 91 Tage Ql

47 Vorlaufige Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 0 Tage A

48 Stillhaltefrist 35 Tage O

49 endgtiltige Zuschlagsentscheidung 0 Tage

50 Ausfihrungsphase 1554 Tage ¢

51 Planung und Beratung Ausfiihrungsphase 1493 Tage ( N

52 Geotechniker vor Ort (Vortriebsbeginn bis Vortriebsende) 946 Tage J

53 Ubernahme des Bauwerke 0 Tage %

54 Bestandsplanung 61 Tage a
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Galleria di Base del Brennero AP143 Anhang / Allegato F / 1I
Brenner Basistunnel BBT SE

Nr. [PROCESS NAME DURATION [2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
HL | H2 | H1 [ H2 H1 | H2 HL | H2 | H1 [ H2 | H1 [ H2 | H1 [ H2 | H1 [ H2 | H1 [ H2 H1 [ H2 HL | H2 | H1

' Piano delle tempistiche per le prestazioni 4019Tage. T X L0 ‘ —_ y

2 Integrazione 31Tage| O

3 Progettazione autorizzativa 305 Tage

4 Consulenza per la sovrastruttura 3988 Tage )

5 Lotto Opere in prossimita della gola del Sill 1738Tage| N e X v J )

6 Progettazione d'appalto 582 Tage| W —

7 Elaborazione della documentazione di gara 365 Tage E%q

8 Consegna dell'elaborato di gara condiviso 0 Tage OJ'

9 Integrazioni del Committente 31 Tage Oy

10 Pubblicazione 0 Tage -

11 Termine per la presentazione delle offerte 60 Tage (@

12 Esame dell'offerta 91 Tage (U

13 Comunicazione della decisione provvisoria di aggiudicazione 0 Tage %

14 Termine dilatorio 35 Tage le

15 Aggiudicazione definitiva 0 Tage —

16 Fase esecutiva 1191 Tage g ) y,

17 Progettazione e consulenza per la fase esecutiva 1130 Tage = By

18 Geotecnico in cantiere (dall'inizio alla fine dei lavori di avanzamento) 520 Tage )

19 Consegna dell'opera 0 Tage %

20 Progettazione dello stato attuale 61 Tage (S

21

22 Lotto di prospezione e galleria principale Pfons - Brenner 2054Tage| € KL ( ] 0T

23 Progettazione d'appalto 582Tage| Y

24 Elaborazione della documentazione di gara 365 Tage Csssssssisndy

25 Consegna dell'elaborato di gara condiviso 0 Tage Ol

26 Integrazioni del Committente 31 Tage Oy

27 Pubblicazione 0 Tage -

28 Termine per la presentazione delle offerte 60 Tage (i

29 Esame dell'offerta 91 Tage (i

30 Comunicazione della decisione provvisoria di aggiudicazione 0 Tage a

31 Termine dilatorio 35 Tage )

32 Aggiudicazione definitiva 0 Tage M

33 Fase esecutiva 2407 Tage g ) P

34 Progettazione e consulenza per la fase esecutiva 2346 Tage (

35 Geotecnico in cantiere (dall'inizio alla fine dei lavori di avanzamento) 1766 Tage ) 1

36 Consegna dell'opera 0 Tage <>l

37 Progettazione dello stato attuale 61 Tage 9

38

39 Lotto Ahrental: Galleria principale e fermata d'emergenza Innsbruck 2186 Tage ! HeEE=C ( )

40 Progettazione d'appalto 667 Tage q X

41 Elaborazione della documentazione di gara 450 Tage ]

42 Consegna dell'elaborato di gara condiviso 0 Tage 0]'

43 Integrazioni del Committente 31 Tage [_]l

44 Pubblicazione 0 Tage

45 Termine per la presentazione delle offerte 60 Tage <%l

46 Esame dell'offerta 91 Tage [;)l

47 Comunicazione della decisione provvisoria di aggiudicazione 0 Tage A

48 Termine dilatorio 35 Tage of

49 Aggiudicazione definitiva 0 Tage

50 Fase esecutiva 1554 Tage g Y,

51 Progettazione e consulenza per la fase esecutiva 1493 Tage ( N

52 Geotecnico in cantiere (dall'inizio alla fine dei lavori di avanzamento) 946 Tage J

53 Consegna dell'opera 0 Tage %

54 Progettazione dello stato attuale 61 Tage (§
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