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1 ALLGEMEIN 1 ASPETTI GENERALI 

1.1 EINLEITUNG 1.1 INTRODUZIONE 

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Länge von knapp über 

55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors München-

Verona. Dieser ist gemäß der Entscheidung Nr. 884/2004/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 als TEN – Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-

Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der 

Eisenbahnverbindungen für  Nord-Süd-Verkehre. 

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una 

lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte 

centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera – Verona. 

Tale tratta è inserita nel collegamento ferroviario Nord-Sud 

denominato TEN – Asse n. 1 Berlino-Verona / Milano-

Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla decisione n. 

0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004. 

Das Projektgebiet BBT erstreckt sich in Nord-Süd Richtung 

von Innsbruck (A) bis Bozen (I) und in Ost- West Richtung von 

Innsbruck bis Tulfes.  

L’area di progetto si estende in direzione nord/sud da 

Innsbruck (A) fino a Bolzano (I) ed in direzione est/ovest da 

Innsbruck fino a Tulfes.  

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System mit zwei 

eingleisigen Tunnelröhren in einem Abstand von 70 m, die alle 

333 m mittels Querschlägen miteinander verbunden sind, 

sowie aus einem um ca. 12 m tiefer liegenden in der Mitte der 

beiden Haupttunnelröhren situierten Entwässerungsstollen.  

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie principali a 

singolo binario con interasse di circa 70 m, collegate tra loro 

ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di collegamento. In 

asse alle due gallerie ferroviarie, ad una quota di circa 12 m 

più bassa, viene realizzato un cunicolo di drenaggio.  

Es sind drei Nothaltestellen in einem Abstand von jeweils ca. 

20 km geplant und zwar Umfahrung Innsbruck, Steinach und 

Mauls, die jeweils mit Überleitstellen ausgestattet werden. 

Sono previsti tre fermate di emergenza collocate a una 

distanza di circa 20 km tra loro e precisamente 

Circonvallazione di Innsbruck, Steinach e Mules dotate di posti 

di comunicazione. 

Jede Nothaltestelle ist über einen Zugangstunnel mit der 

Oberfläche verbunden. In der Bauphase dienen die 

Zugangstunnel als Angriffspunkte für den Vortrieb der 

Haupttunnel bzw. der Erkundungsstollen. 

Ogni fermata di emergenza é dotata di una finestra di accesso 

che collega la fermata di emergenza alla superficie. Durante la 

fase di lavori attraverso le finestre vengono eseguiti i lavori di 

scavo delle gallerie principali e dei cunicoli esplorativi. 

Um die baugeologischen Rahmenbedingungen für die 

Errichtung des Brenner Basistunnels beurteilen zu können ist 

beabsichtigt, ein Erkundungsstollenprogramm auszuführen.  

Per poter valutare le condizioni quadro geologico-costruttive ai 

fini della costruzione della Galleria di Base del Brennero è 

previsto di eseguire un programma dei cunicoli esplorativi.  

Generell wird das auf österreichischem Staatsgebiet 

durchzuführende Erkundungsprogramm in zwei Ab-schnitte 

eingeteilt: einerseits in den Erkundungsabschnitt Innsbruck – 

Ahrental und andererseits in den Erkundungsabschnitt Wolf.  

Il programma di prospezione previsto sul territorio austriaco è 

generalmente suddiviso in due tratti, tratto di cunicolo 

esplorativo Innsbruck – Ahrental e tratto di cunicolo 

esplorativo Wolf.  

Das Erkundungslos E52 „Padastertal“ ist Teil der Er-

kundungsmaßnahme Wolf und umfasst den Vortrieb und 

Ausbau des Zugangstunnels Wolf und die Errichtung der 

Basisentwässerungsmaßnahmen im Baustellenbereich 

Padastertal zur Ableitung des Padasterbaches. 

Il lotto di prospezione E52 "Padastertal" fa parte della misura 

di prospezione Wolf e comprende l'avanzamento ed il 

rivestimento della gallerie di accesso Wolf nonché la 

realizzazione degli interventi di drenaggio di base nell'area di 

cantiere Padastertal per la deviazione del Rio Padaster. 

Das aus dem Zwischenangriff Wolf anfallende Tun-

nelausbruchmaterial wird auf der Deponie Padastertal 

deponiert. 

Il materiale di scavo proveniente dall'attacco intermedio Wolf 

sarà depositato sul deposito Padastertal. 
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Die Deponie Padastertal umfasst den unteren Bereich des von 

Steinach am Brenner Richtung Osten abzweigenden 

Padastertales und weist ein Gesamtfassungsvermögen von 

über 7 Mio. m³ auf. 

Il deposito Padastertal comprende la parte inferiore della valle 

Padastertal che si dirama da Steinach al Brennero in direzione 

orientale e presenta un volume complessivo di più di 7 milioni 

di m³. 

Zur Errichtung der Deponie Padastertal und der 

Gewährleistung eines wasserfreien Schüttbetriebes wird der in 

der Talsohle abfließende und in die Sill einmündende 

Padasterbach über einen Umleitungsstollen abgeführt. 

Ai fini della realizzazione del deposito Padastertal e per 

garantire un conferimento in deposito secco sarà deviato 

attraverso un cunicolo di deviazione il Rio Padaster che si 

sviluppa a fondovalle e sfocia nel Sill. 

1.2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE 1.2 INFORMAZIONI SUL CANTIERE 

Die Bauleistung für das Erkundungslos E52 „Padastertal“ ist in 

der Gemeinde Steinach am Brenner abzuwickeln.  

I lavori inerenti il lotto di prospezione E52 "Padastertal" 

devono essere eseguiti nel comune Steinach am Brenner.  

Die Kenndaten der Gemeinde Steinach am Brenner sind 

folgende: 

 Staat: Österreich 

 Bundesland: Tirol 

 Politischer Bezirk: Innsbruck Land 

 Gemeinde: Steinach am Brenner 

 Katastralgemeinde: KG Steinach (81209) 

I dati principali del comune Steinach am Brenner sono: 

 Stato: Austria 

 Stato federale: Tirolo 

 Distretto: Innsbruck Land 

 Comune: Steinach am Brenner 

 Comune catastale: CC Steinach (81209) 

Die obertägigen Bauarbeiten können im Wesentlichen in zwei 

lagemäßig voneinander getrennte Baustellenbereiche 

eingeteilt werden: 

 Baustellenbereich „Wolf“ 

 Baustellenbereich „Padastertal“ 

I lavori in superficie possono sostanzialmente essere suddivisi 

in due cantieri distinti per la loro ubicazione: 

 Cantiere "Wolf" 

 Cantiere "Padastertal" 

Das Padastertal ist ein bei Steinach am Brenner östlich 

abzweigendes Seitental des nördlichen Wipptales.  

La valle Padastertal è una valle laterale del Wipptal 

settentrionale che si dirama verso est presso Steinach al 

Brennero.  

Die beiden Baustellenbereiche sind über den im vo-

rangegangenen Baulos E51 errichteten Tunnel Padastertal 

miteinander verbunden.  

I due cantieri sono collegati attraverso la galleria Padastertal 

realizzata nell'ambito del precedente lotto costruttivo E51.  

Die Baustelle ist über die Brenner Bundesstrasse B182 und 

über die Brenner Autobahn A13 über den im 

vorangegangenen Baulos E51 errichteten Saxener Tunnel 

erreichbar. Die Andienung der Baustelle mittels 

Schwerverkehr darf ausschließlich über die Autobahn und den 

Saxener Tunnel erfolgen.  

Il cantiere è accessibile attraverso la strada statale del 

Brennero B182 e l'Autostrada del Brennero A13 e la galleria di 

Saxen realizzata nel corso del precedente lotto costruttivo 

E51. Il servizio del cantiere mediante mezzi pesanti dovrà 

avvenire esclusivamente attraverso l'autostrada e la galleria di 

Saxen.  

  

1.3 DEFINITION VORTRIEBSABSCHNITTE – 
GESCHLOSSENE BAUWEISE 

1.3 DEFINIZIONE TRATTI DI AVANZAMENTO - 
GALLERIA NATURALE 
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Siehe auch Plan "D0583_01001_50 Übersichtskarte" im Teil 

M. 

cfr. planimetria "D0583_01001_50 corografia generale" nella 

sez. M. 

1.3.1 Vortrieb 1: Zugangstunnel Wolf Süd  1.3.1 Avanzamento 1: Galleria di accesso Wolf Sud  

In Abhängigkeit des vorgesehenen Bauablaufs und der 

zeitlichen Gliederung wird der Vortrieb 1 in folgende 

Vortriebsabschnitte unterteilt:  

In conformità al previsto iter costruttivo e alla tempistica, 

l'avanzamento 1 sarà suddiviso nei seguenti tratti di 

avanzamento:  

Vortrieb VT 1a:  Avanzamento VT 1a:  

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Süd von km 0+200 m bis 

km 1+450 m im fallenden Vortrieb.  

scavo della galleria di accesso Wolf Sud da km 0+200 m al km 

1+450 m in discesa.  

Im Zuge des Vortriebs 1a werden auch die Anbindekaverne 

ZT Wolf Süd / Schutterstollen (ABK) und die Lüfterkaverne 

(LK, Bereich ZTWS) vorgetrieben.  

Nel corso dell'avanzamento 1a saranno scavati anche il 

camerone di allacciamento galleria di accesso Wolf sud / 

cunicolo di trasporto dello smarino (ABK) ed il camerone di 

ventilazione (LK, zona ZTWS).  

Vortrieb VT 1b:  Avanzamento VT 1b:  

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Süd von km 1+450 m bis 

km 3+257 m im fallenden Vortrieb.  

scavo della galleria di accesso Wolf Sud da km 1+450 m al km 

3+257 m in discesa.  

Im Zuge des Vortriebs 1b wird auch die Boosterkaverne (BK) 

bei km 2+200 – km 2+260 vorgetrieben.  

Nel corso dell'avanzamento 1b sarà scavato anche il 

camerone tecnico (BK) alla prog. km 2+200 – km 2+260.  

Vortrieb VT 1c (optionale Leistungen):  Avanzamento VT 1c (prestazioni opzionali):  

Vortrieb der Abzweigerkaverne zur Nothaltestelle (AZK-NHS / 

AZKQ) und der ersten 180 m des Querverbindungstunnels 

(QVT) zur Nothaltestelle, welcher von der Abzweigerkaverne 

abzweigt. 

scavo del camerone di deviazione verso la fermata di 

emergenza (AZK-NHS / AZKQ) e dei primi 180 m della galleria 

di collegamento trasversale (QVT) verso la fermata 

d’emergenza, la quale si dirama dal camerone di deviazione. 

Anschließend an die Abzweigerkaverne, Vortrieb des 

Verbindungstunnels Wolf Süd (VTW) im fallenden Vortrieb von 

km 3+357 bis zur Übergabekaverne Erkundungsstollen bei km 

4+037,28.  

Successivamente, scavo della galleria di collegamento Wolf 

Sud (VTW) in discesa dal km 3+357 fino al camerone di 

consegna cunicolo esplorativo al km 4+037,28.  

Vortrieb der Übergabekaverne Erkundungsstollen (ÜK-EKS).  Scavo del camerone di consegna cunicolo esplorativo (ÜK-

EKS).  

1.3.2 Vortrieb 2: Umleitungsstollen Padastertal  1.3.2 Avanzamento 2: Cunicolo di deviazione 
Padastertal  

Der Vortrieb des Umleitungsstollens Padastertal wird in 2 

Vortriebsabschnitte unterteilt:  

L'avanzamento del cunicolo di deviazione Padastertal è 

suddiviso in 2 tratti di avanzamento:  

Vortrieb VT 2 – Hauptvortrieb:  Avanzamento VT 2 - avanzamento principale:  

Steigender Vortrieb des Umleitungsstollens Padastertal vom 

unteren bergmännischen Portal des Portalvoreinschnitts aus.  

scavo in salita del cunicolo di deviazione Padastertal partendo 

dall'imbocco inferiore della trincea preliminare del portale 

realizzato in tradizionale.  

Vortrieb VT 2a – Gegenvortrieb:  Avanzamento VT 2a - contro-avanzamento:  

Fallender Gegenvortrieb des Umleitungsstollens Padastertal contro-avanzamento in discesa del cunicolo di deviazione 
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vom oberen bergmännischen Portal aus, welches sich im 

Bereich der Baugrube für das Ein-laufbauwerk befindet.  

Padastertal partendo dall'imbocco superiore del portale 

realizzato in tradizionale, situato nell'area della trincea per 

l'opera di presa.  

1.3.3 Vortrieb 3: Querdrainagestollen  1.3.3 Avanzamento 3: Cunicolo trasversale di 
drenaggio  

Der Vortrieb des Querdrainagestollens wird in 2 Vor-

triebsabschnitte unterteilt:  

L'avanzamento del cunicolo trasversale di drenaggio è 

suddiviso in 2 tratti di avanzamento:  

Vortrieb VT 3 – Hauptvortrieb:  Avanzamento VT 3 - avanzamento principale:  

Steigender Vortrieb des Querdrainagestollens vom 

Umleitungsstollens Padastertal aus (Abzweigung untertage).  

scavo in salita del cunicolo trasversale di drenaggio partendo 

dal cunicolo di deviazione Padastertal (diramazione 

sotterranea).  

Vortrieb VT 3a – Gegenvortrieb:  Avanzamento VT 3a - contro-avanzamento:  

Fallender Gegenvortrieb des Querdrainagestollens vom 

oberen bergmännischen Portal aus, welches sich im Bereich 

der Baugrube für die offene Bauwei-se des 

Querdrainagestollens (Portalvoreinschnitt in der trocken 

gelegten Schluchtstrecke Padastertal) befindet.  

contro-avanzamento in discesa del cunicolo trasversale di 

drenaggio partendo dall'imbocco superiore del portale 

realizzato in tradizionale, situato nell'area della trincea per lo 

scavo artificiale del cunicolo trasversale di drenaggio (trincea 

preliminare del portale nella gola prosciugata Padastertal).  

1.3.4 Vortrieb 4: Schutterstollen Padastertal  1.3.4 Avanzamento 4: Cunicolo di trasporto dello 
smarino Padastertal  

Vortrieb des Schutterstollens (SSt) im fallenden Vor-trieb vom 

Portal Schutterstollen Padastertal aus bis zur Anbindekaverne. 

scavo del cunicolo di trasporto dello smarino (SSt) in discesa 

dal portale del cunicolo di smarino Padastertal fino al 

camerone di allacciamento. 

Im Zuge des Vortriebs des Schutterstollens wird auch die 

Lüfterkaverne (LK, Bereich SSt) vorgetrieben.  

Nel corso dello scavo del cunicolo di smarino sarà scavato 

anche il camerone di ventilazione (LK, area SSt).  

  

1.4 BESONDERE UMSTÄNDE DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

1.4 CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE 
DELLA PRESTAZIONE 

Die Dienstleistungen geotechnische Verformungsmessungen 

und Tunnelscanaufnahmen (GTM und TSC) betreffend das 

Erkundungslos Wolf 2  E52 sind Leistungsinhalt des ggst. 

Dienstleistungsvertrages. 

Le prestazioni di servizio Misurazioni geotecniche delle 

deformazioni e rilievi con scanner per gallerie (GTM e TSC) 

del lotto prospettivo Wolf 2 E52 costituiscono il contenuto del 

presente contratto di servizi.  

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter 

nachfolgenden besonderen Umständen zu berücksichtigen. 

Al momento della formulazione del prezzo è necessario tenere 

conto dell’esecuzione delle prestazioni nelle seguenti 

condizioni particolari. 

Aufwände, Erschwernisse und Behinderungen, die durch die 

nachfolgend beschriebenen besonderen Umstände der 

Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen 

Änderungen, Ergänzungen und Einarbeitungen erforderlich 

werden, werden nicht gesondert vergütet, sofern nicht im 

Einzelfall eine gesonderte Vergütung mit Positionen des 

Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine 

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una 

compensazione a parte attraverso le voci di tariffa dell’elenco 

prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT SE, non è 

previsto alcun compenso separato per spese, aggravi ed 

impedimenti resisi necessari in seguito alle circostanze 

particolari nell’esecuzione della prestazione di seguito 

descritte e  alle modifiche, integrazioni ed inserimenti ad esse 
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Kostenübernahme durch die BBT SE angeführt ist. 

Zusatzforderungen des Auftragnehmers unter diesem Titel 

sind auch dann ausgeschlossen, wenn allfällige 

Behinderungsgründe bei anderen Projektteammitgliedern 

(siehe Pkt. 1.4.2) liegen. 

connesse. Le richieste aggiuntive avanzate dall’affidatario a 

questo titolo sono escluse anche nel caso in cui l’eventuale 

impedimento sia attribuibile ad altri membri del gruppo di 

progetto (vedi punto 1.4.2). 

1.4.1 Grenzüberschreitendes Vorhaben 1.4.1 Progetto transfrontaliero 

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein 

grenzüberschreitendes Vorhaben zwischen Österreich und 

Italien. 

Il progetto in oggetto è un progetto transfrontaliero tra l’Austria 

e l’Italia. 

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine 

vertragsgemäße Leistungserbringung nach dem Stand der 

Technik unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden 

Planungsgrundsätze, -grundlagen, von jeweiligen nationalen 

und internationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und 

Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und 

sozialrechtliche Vorschriften einschließlich des 

Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behördlicher 

Auflagen abgegolten. 

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente è compensata 

una fornitura di prestazioni conforme alle disposizioni 

contrattuali nonché agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i 

principi e fondamenti progettuali vigenti e da applicare, delle 

norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e 

internazionali e in particolare anche delle disposizioni in 

materia di diritto del lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela 

del lavoratore, di ogni altra legge o indicazione prescritta dalle 

autorità. 

1.4.2 Interdisziplinäres Projektteam, vernetzte 
Arbeitsweise 

1.4.2 Gruppo di progetto interdisciplinare, metodo 
di lavoro congiunto 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

interdisziplinären Projektteams zu erbringen und mit der BBT 

SE zu koordinieren. Mitglieder des interdisziplinären 

Projektteams sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die 

mit der Bauausführung,  den Planungsaufgaben und der 

Begleitung und Dokumentation der Bauausführungen und 

Erkundungen betraut sind. Zur Erreichung des Leistungszieles 

ist eine vernetzte Arbeitsweise unabdingbar. 

L’affidatario ha l’obbligo di coordinare le proprie prestazioni 

nell’ambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con 

BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto interdisciplinare 

tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di servizio relativi 

all’opera a cui sono affidati compiti di realizzazione delle 

opere, compiti di progettazione nonché l’accompagnamento e 

la redazione della documentazione relativa alla realizzazione 

dell'opera. Per conseguire l’obiettivo della prestazione è 

indispensabile l’adozione di un metodo di lavoro congiunto. 

Auf der Baustelle hat die ÖBA dieses Projektteam gem. Abb. 1 

zu koordinieren und organisieren. 

In cantiere, la DL dovrà coordinare ed organizzare il suddetto 

gruppo di progetto secondo quanto stabilito nell’Illustrazione 1. 

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten 

(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage für die 

Tätigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT SE 

erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so 

rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der 

anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner 

vertragsgemäßen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder 

sonst behindert ist. 

In tale contesto è necessario che le prestazioni, qualora i 

relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da 

prestazione preliminare o da base per le attività di uno o più 

affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di 

progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare dal 

punto di vista contenutistico, temporale o da un altro punto di 

vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari della BBT 

SE nel proprio svolgimento delle prestazioni contrattualmente 

previste. 

Im Rahmen der Durchführung ist neben den zuständigen 

Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten 

Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden 

Nell’ambito dell’esecuzione, oltre che con i rappresentanti 

dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore di 

progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverrà di concerto 
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weiteren Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu 

arbeiten: 

prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di progetto 

(PTM): 

 Ausführungsplaner  

 Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) 

 Geotechniker 

 Geologenteam inklusive geologischer Dokumentation 

 Baustellenkoordinator gem. BauKG 

 Vermessungsteam 

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung, geodätische 

Verformungsmessungen und Tunnelscanaufnahmen) 

 Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, Luft; 

Erschütterungen, Wasser, Deponierung) 

 Diversen behördlich vorgeschriebenen Bauaufsichten 

(ökologische, forstrechtliche, limnologischer, 

landwirtschaftliche, geologisch – hydrogeologische, 

wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur 

geodätischen Verformungsmessung der Deponien 

sowie Aufsicht zur Koordinierung der 

Deponieerrichtung, etc.) 

 Progettista esecutivo  

 Direzione Lavori (DL) 

 Geotecnico 

 Team di geologhi compresa documentazione 

geologica 

 Coordinatore del cantiere secondo quanto disposto 

dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori edili 

 Gruppo di rilevamento topografico (rilevamenti di 

controllo per i lavori di costruzione della galleria, 

rilevamenti delle deformazioni geodetiche, scansione 

galleria) 

 Gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria, 

vibrazioni, acqua, deposito) 

 Diversi organi di sorveglianza prescritti dalle autorità 

(per l’ecologia, la silvicoltura, la limnologia, 

l’agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle 

acque, le geotecnica e la sorveglianza per i 

rilevamenti delle deformazioni geodetiche nei depositi 

nonché la sorveglianza di coordinazione per la 

realizzazione dei depositi ecc.) 
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Abbildung 1 Organigramm Baustelle Baulos E52.  
 

Illustrazione 1 Organigramma cantiere lotto lavori E52.  

1.4.3 Zweisprachigkeit 1.4.3 Bilinguismo 

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Übergabe der 

Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschließlich eventueller 

Streitigkeiten während der Vertragsabwicklung) wird nach 

österreichischem Recht geregelt und die rechtlich gültige 

Sprache ist Deutsch.  

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al 

collaudo, comprese le eventuali controversie insorte durante lo 

svolgimento del contratto) avverrà secondo il diritto austriaco e 

la lingua giuridicamente valida sarà quella tedesca.  

Bei der Preisbildung ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der gesamte 

vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen 

sind, auch wenn dafür in den Ausschreibungsunterlagen keine 

gesonderten Positionen vorgesehen sind.  

Tuttavia per ciò che attiene la formulazione dei prezzi bisogna 

tenere presente che tutti gli elaborati, le relazioni ed i 

documenti nonché l’intera corrispondenza di rilevanza 

contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e tedesca, 

anche se nei documenti del bando non sono previste delle 

voci specifiche che compensano tali prestazioni.  

Das gesamte, vom AN für die Ausführung der Leistung 

eingesetzte Personal, muss der deutschen Sprache in Wort 

und Schrift mächtig sein.  

Tutto il personale utilizzato dall'appaltatore per l'esecuzone del 

servizio deve avere padronanza della lingua tedesca sia 

scritta che parlata. 

Im Verkehr mit den Behörden, mit der Verwaltung und mit 

Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch mündlich eine 

angemessene Kommunikation in der Sprache des Landes, in 

Nei rapporti con le autorità, con l’amministrazione e con terzi 

l’Affidatario dovrà garantire l’adeguatezza delle comunicazioni 

sia verbali che scritte nella lingua del Paese in cui svolge la 
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welchem die Leistungserbringung erfolgt, gewährleisten. prestazione. 

1.4.4 Dokumentenmamagementsystem (DMS) und 
Planlauf 

1.4.4 Sistema di gestione dati (DMS) e gestione 
elaborati 

BBT SE verfügt über ein DMS, wo sämtliche Dokumente, die 

vom Projektteam wie in Punkt 1.4.2. vorgesehen erstellt 

werden, eingepflegt werden müssen. 

BBT SE dispone di un sistema gestione documenti nel quale 

vanno inseriti tutti i documenti redatti dal gruppo di progetto di 

cui al punto 1.4.2.. 

Die Verantwortung für das Einstellen der Unterlagen in das 

DMS obliegt dem jeweiligen Vertragsverantwortlichen. 

L'inserimento della documentazione nel DMS avviene a cura 

del rispettivo responsabile del contratto. 

Die Örtliche Bauaufsicht hat zudem dafür Sorge zu tragen, 

dass alle anderen Projektteammitglieder auf der Baustelle die 

vorgeschriebenen Termine für das Einstellen der Dokumente 

einhalten, bzw. dass die Prüffristen für den Planlauf nicht 

überschritten werden. 

La Direzione Lavori deve inoltre far sì che tutti gli altri membri 

del team di progetto in cantiere rispettino i termini stabiliti per 

l'inserimento dei documenti e/o che non vengano superati i 

termini per la verifica del flusso degli elaborati grafici. 

Die Zugriffslizenzen für das DMS und der Planlauf werden von 

BBT SE zur Verfügung gestellt. Bei den Lizenzen wird 

unterschieden zwischen Volllizenzen und web-basierte 

Lizenzen. Der AN „GTM und TSC“ erhält eine Web Lizenz. 

Le licenze d'accesso per il sistema gestione documenti (DMS) 

e gestione elaborati vengono messi a disposizione da BBT 

SE. Per quanto riguarda le licenze, viene fatta una distinzione 

tra licenze complete e licenze web-based. L'affidatario "GTM e 

TSC" riceverà una licenza web. 

Die Installation des Programmes und die Vergabe der Lizenz 

erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der Leistungserbringung. 

L'installazione del programma e l'assegnazione della licenza 

vengono eseguite da BBT SE all'inizio dell’esecuzione delle 

prestazioni. 

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT SE 

erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung. 

All'inizio dell’esecuzione delle prestazioni è inoltre previsto un 

breve corso di formazione (ca. 2 ore) che sarà svolta da 

collaboratori di BBT SE. 

1.4.5 Beistellen von Unterlagen 1.4.5 Messa a disposizione della documentazione 

Grundsätzlich werden von der BBT dem AN nur jene digitalen 

Daten und Unterlagen für seine Leistungserbringung 

beigestellt, die in dieser „Leistungsbeschreibung“ ausdrücklich 

angeführt sind und die er im Zuge der Leistungsabwicklung 

schriftlich anfordert. 

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione 

dell’affidatario solo i dati e documenti digitali necessari per 

l’esecuzione della prestazione riportata esplicitamente nella 

presente “Descrizione della prestazione” e che l’affidatario 

richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 

Die Übernahme der beigestellten Unterlagen ist vom AN 

schriftlich zu bestätigen. 

La presa in consegna della documentazione messa a 

disposizione dovrà essere confermata per iscritto 

dall’affidatario. 

Werden für die Dienstleistungserbringung zusätzliche 

Unterlagen erforderlich, die in dieser „Leistungsbeschreibung“ 

nicht ausdrücklich angeführt sind und ausschließlich von der 

BBT beigestellt werden können, sind diese zum Zeitpunkt der 

Erkennbarkeit ihrer Erforderlichkeit vom AN unverzüglich 

schriftlich anzufordern und von dieser ehestmöglich zu 

beschaffen und zu übergeben. 

Se per l’esecuzione delle prestazioni di servizio si rendessero 

necessari ulteriori documenti che non sono riportati 

espressamente nella presente “Descrizione della prestazione” 

e possono essere messi a disposizione esclusivamente da 

BBT, questi dovranno essere richiesti per iscritto non appena 

l’affidatario ne riconosce l’esigenza e la BBT SE dovrà 

procurarli e trasmetterli quanto prima. 

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen Qualsiasi ulteriore documento che l’affidatario necessitasse 
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Leistungserbringung benötigt, hat der AN rechtzeitig zu 

beschaffen. Darüber hinaus hat er die zur Leistungserbringung 

erforderlichen sonstigen Beistellungen (Büromaterial, etc.) 

selbst zu beschaffen.  

per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere 

acquisito tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovrà 

provvedere egli stesso all’organizzazione dell’ulteriore 

materiale necessario per l'esecuzione della prestazione 

(materiali da ufficio etc.).  

Von der BBT SE werden digital beigestellt:

 

La BBT SE mette a disposizione la seguente documentazione 

in formato digitale:

 

 Definition des Koordinatensystems BBT-TM  Definizione del sistema di coordinate BBT - TM 

 die Unterlagen zur geometrischen Beschreibung der 

Erkundungstunnels  (Grundrissachse, Nivellette, 

Profile). 

 La documentazione per la descrizione geometrica dei 

cunicoli esplorativi (asse della pianta, livelletta, 

profili). 

 Pläne über die Regelverteilung der Messpunkte, für 

die Konvergenzmessungen  

 Elaborati grafici sulla disposizione tipo dei punti di 

misurazione per la misura delle convergenze.  

 Pläne und Ergebnisse der Grundlagenvermessung 

und des Festpunktfeldes 

 Elaborati e risultati dei rilievi geodetici di base e della 

reta di inquadramento 

 die für die ggst. Leistung wesentlichen Unterlagen 

der übrigen Projektteammitglieder (Geologie, 

Geotechniker..)  

 Ulteriori documenti fondamentali per la prestazione in 

oggetto provenienti dagli ulteriori membri del team di 

progetto (geologia, geotecnici,...).  

Die erarbeiteten Unterlagen der übrigen Projektteammitglieder 

werden in digitaler Form im Rahmen der Planungsabstimmung 

innerhalb des interdisziplinären Projektteams in das DMS 

gestellt, wo sie für alle sichtbar und verfügbar sind. 

I documenti elaborati dagli altri membri del gruppo saranno 

inseriti nel sistema DMS in formato digitale nell'ambito della 

concertazione all'interno del gruppo di progetto 

interdisciplinare; in questo modo saranno resi disponibili per 

tutti. 

Sämtliche Vorlagen in beschreibbarem Format können aus 

dem Dokumentenmanagementsystem heruntergeladen 

werden. 

Tutti i moduli in formato modificabile possono essere scaricati 

dal sistema di gestione documenti. 

1.4.6 Digitale Unterlagenbearbeitung 1.4.6 Elaborazione digitale dei documenti 

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Schriftstücke, Berichte etc.), die 

im Rahmen gegenständlichen Auftrages be- und erarbeitet 

werden, sind digital zu bearbeiten. 

Tutta la documentazione (planimetrie, elaborati scritti, relazioni 

etc.) che viene elaborata nell’ambito del presente incarico 

dovrà essere realizzata in formato digitale. 

Die Form der digitalen Bearbeitung hat der AN mit der BBT-

SE abzustimmen und nach Festlegung entsprechend 

auszuführen. 

La forma dell´elaborazione digitale dovrà essere concordata 

tra l'affidatario e BBT SE e applicata di conseguenza. 

Die Lieferung der Unterlagen hat in Papierform gem. der in der 

Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl zu erfolgen. 

Zusätzlich sind die digitalen Unterlagen im vereinbarten 

Datenformat und als pdf, dwg bzw. plt – Datei in das DMS der 

BBT SE zu stellen (im Ausnahmefall mittels CD oder DVD zu 

übergeben). 

La documentazione dovrà essere consegnata in formato 

cartaceo in base al numero richiesto nella descrizione della 

prestazione. Inoltre, la documentazione digitale va inserita nel 

sistema DMS della BBT SE nel formato dei dati richiesto 

nonché in formato pdf, dwg e/o plt (in casi eccezionali potrà 

essere consegnata in formato CD o DVD). 
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1.4.7 Digitaler Datenaustausch 1.4.7 Scambio dati in formato digitale 

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits und 

der BBT SE andererseits sowie zwischen den 

Projektteammitgliedern untereinander findet über das bei der 

BBT SE installierte zentralen Dokumentenmanagementsystem 

(DMS) statt, das über Internet erreichbar ist. 

Lo scambio digitale di dati tra l’affidatario da un lato e BBT SE 

dall’altro nonché tra i membri del gruppo di progetto avviene 

per mezzo del sistema centrale di gestione dati (DMS) 

installato presso la BBT SE, raggiungibile via Internet. 

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch über E-Mail-

Attachement bzw. CD oder DVD erfolgen. Für die 

übergebenen digitalen Daten (im Programmformat und 

Druckformat pdf bzw. plt) ist eine detaillierte Beschreibung 

über den Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien zu 

erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu übergeben. 

Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potrà essere 

effettuato tramite posta elettronica, CD-Rom o DVD. Per i dati 

digitali consegnati (in formato del programma e formato 

stampa pdf / plt) dovrà essere realizzata una descrizione 

dettagliata sullo stato della lavorazione e sul contenuto dei file. 

Anche questa descrizione dovrà essere consegnata. 

1.4.8 Projektkoordinatensystem 1.4.8 Sistema di coordinate del progetto 

Die BBT-SE hat ein eigenes zwängungsfreies 

Projektkoordinatensystem für die Abwicklung des 

Eisenbahnprojektes Brenner Basistunnel errichtet. Alle 

Vermessungsarbeiten (außer der Grenzvermessung) werden 

in diesem System abgewickelt.  

La BBT ha sviluppato un proprio sistema di riferimento libero 

per l’elaborazione del progetto ferroviario della Galleria di 

base del Brennero. Tutti i rilievi (ad eccezione dei rilievi di 

confine) vengono effettuati nell’ambito di questo sistema.  

Das Projektkoordinatensystem baut auf einer hochpräzisen 

GPS-Vermessung auf. Es wurden über den österr. 

Projektabschnitt Höhen- und Lagefestpunkte fixiert (s. Teil M 

„D0583_00002_50.pdf“). Zusätzlich wurde in Wolf ein 

Portalnetz in Form von Messpfeilern mit einer ausreichenden 

Anzahl an Orientierungsrichtungen errichtet und eingemessen, 

Il sistema di coordinate del progetto si basa su rilievi GPS di 

alta precisione. Per l'area di progetto austriaca sono stati 

materializzati dei capisaldi e dei vertici trigonometrici (v. sez. 

M „D0583_00002_50.pdf“). A Wolf è inoltre stata realizzata e 

rilevata una rete di portale sotto forma di pilastrini di 

misurazione con un numero sufficiente di direzioni di 

orientamento. 

Die Genehmigungsplanung und Vermessungsgrundlagen 

wurden im Koordinatensystem UTM– WGS 84 erstellt 

(Koordinatensystem Planungsphase). 

La progettazione autorizzativa e le basi topografiche sono 

state realizzate nel sistema di coordinate UTM– WGS 84 

(sistema di coordinate nella fase di progettazione). 

Um für die Errichtung des gesamten Bauwerks nur ein System 

verwenden zu müssen wurde ein neues Koordinatensystem 

geschaffen, mit dem man Projektdaten in ein ebenes 

Bezugssystem transformieren kann in dem die 

Projektionsverzerrungen minimal sind. 

Al fine di poter utilizzare un sistema unico per la realizzazione 

dell’opera complessiva è stato elaborato un nuovo sistema di 

coordinate il quale permette di trasformare i dati di progetto in 

un sistema piano di riferimento con minime distorsioni di 

proiezione. 

Dieses Koordinatensystem für die Bauphase ist das BBT_TM 

– WGS 84. 

Il sistema di coordinate per la fase di costruzione è BBT_TM - 

WGS 84. 

Die Ausführungsplanungen für das Baulos Wolf 2 E52 werden 

bereits im neuen System BBT- TM durchgeführt. 

La progettazione esecutiva per il lotto costruttivo Wolf 2 E52 

viene già eseguita nel nuovo sistema BBT TM. 

1.4.9 Tunneldokumentationssystem 2doc 1.4.9 Sistema di documentazione galleria 2doc 

Die BBT stellt ein Tunneldokumentationssystem zur 

Verfügung, in dem alle Ergebnise, Berichte verwaltet und 

analysiert werden können. 

BBT SE mette a disposizione un sistema di documentazione 

galleria, nel quale possono essere amministrati ed analizzati 

tutti i risultati e le relazioni. 
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Dieses System ist vom AN verpflichtend zu benützen und 

nach den jeweiligen Vorgaben aktuell zu halten. 

L’affidatario è obbligato ad utilizzare tale sistema e ad 

attualizzarlo in base alle relative prescrizioni. 

Eine genauere Beschreibung des Systems findet sich im 

Kapitel 7. 

Una descrizione più dettagliata è riportata nel capitolo 7. 

1.4.10 Berichtswesen 1.4.10 Rapportistica 

Unabhängig des vorgesehenen regelmäßigen Berichtswesens 

sind über Forderung der BBT–SE jederzeit Sonderberichte 

und -stellungnahmen kurzfristig auszuarbeiten und schriftlich 

vorzulegen. 

Indipendentemente dalla rapportistica periodica prevista e su 

richiesta di BBT SE si dovranno, in ogni momento e in modo 

tempestivo, elaborare e presentare per iscritto delle relazioni o 

dei pareri specifici. 

Bei den regelmäßigen Berichten sind nachfolgende 

Berichtsarten und Mindestinhalte vorgesehen: 

In riferimento ai rapporti periodici sono previsti i seguenti tipi di 

relazione e contenuti minimi: 

Technische Zwischenberichte im Abstand von drei Monaten, 

gegliedert in: 

Relazioni tecniche intermedie ogni 3 mesi, suddivise come 

segue: 

 Art und Anzahl der durchgeführten Messungen  Numero e tipo delle misurazioni eseguite 

 Interpretation der Ergebnisse und Empfehlungen  Interpretazione dei risultati e raccomandazioni 

 Ergebnissammlung  Raccolta risultati 

 etc.  ecc. 

 

Zusammenfassender Schlussbericht, gegliedert in  

 

Relazione finale di sintesi, strutturata in:  

 Soll / Ist Vergleich Leistungsinhalt gesamt  Confronto contenuto della prestazione 

previsionale/effettivo 

 Soll / Ist Vergleich Termine gesamt  Confronto tempistica complessiva 

previsionale/effettiva 

 Soll / Ist Vergleich Ergebnisse und Qualität gesamt  Confronto risultati e qualità complessiva 

previsionale/effettiva 

 Begründung Mehr- und Minderleistungen  Giustificazione per prestazioni aggiuntive o per una 

riduzione delle prestazioni eseguite 

 Inhaltsverzeichnis der gelieferten Unterlagen  Indice dei documenti consegnati 

 Protokoll-/Berichtsammlung  Raccolta verbali/relazioni 

 Schriftstückverzeichnis vertragsrelevanter 

Schriftverkehr 

 Elenco degli atti di corrispondenza di rilevanza 

contrattuale 

 Aufstellung über den Personaleinsatz, gegliedert in 

die Leistungsbereiche und Preisperioden 

 Elenco del personale impiegato, suddiviso per ambiti 

di prestazione e periodi di prezzo 

 etc.  ecc. 

Der angeführte Inhalt der Berichte ist nicht taxativ aufgelistet 

sondern stellt einen Mindestumfang dar, der präzisiert und 

hinsichtlich Ausgestaltung und Beilagen festgelegt wird.  

Il contenuto delle relazioni non è indicato in modo esaustivo, 

ma rappresenta il volume minimo che verrà precisato e 

definito in riferimento alla forma e agli allegati.  
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1.4.11 Controlling der BBT SE 1.4.11 Controlling da parte di BBT SE 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung 

der Struktur und der Erfordernisse des bei der BBT SE 

eingesetzten Projektcontrolling zu erbringen. Insbesondere 

betrifft dies: 

L’affidatario ha l’obbligo di svolgere le proprie prestazioni 

tenendo in considerazione la struttura e le richieste dell’organo 

di controllo (Controlling) di progetto implementato da BBT SE. 

Ciò riguarda soprattutto: 

 Projektcontrolling  Project controlling 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- und 

kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl in 

den Abschlagsrechnungen als auch in der (Teil-) 

Schlussrechnung sind die Kostenanteile entsprechend den 

Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert zu berechnen und 

die Teilbeträge gesondert auszuweisen. Sinngemäß sind auch 

die Nachweise für die Rechnungslegung zu strukturieren. 

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con la 

corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri e alle 

tipologie di costo (unità di progetto). Sia per le SAL che per la 

fattura (parziale) finale, le quote di onorario vanno calcolate a 

parte secondo i rispettivi centri di costo (unità di progetto) e gli 

importi parziali vanno indicati separatamente. In tal senso va 

strutturata anche la documentazione giustificativa per la 

fatturazione. 

Kostenstellenschlüssel (Projekteinheiten) werden von der BBT 

SE zur Verfügung gestellt. Ebenso erfolgt die Erstaufteilung 

der Auftragssumme durch die BBT SE. 

La ripartizione dei centri di costo (unità di progetto) sarà 

messa a disposizione da BBT SE. Anche la prima suddivisone 

dell’importo contrattuale sarà effettuata a cura della BBT SE. 

1.5 OPTIONALE LEISTUNGEN 1.5 PRESTAZIONI OPZIONALI 

Die gegenständliche GTM und TSC-Ausschreibung beinhaltet 

sowohl Leistungen die jedenfalls zur Ausführung gelangen, als 

auch optionale Leistungen, welche nur bei Zweckmäßigkeit 

durch die BBT abgerufen werden Der Umfang und die Dauer 

der optional zu erbringenden Leistungen ist im Teil H 2.2 und 

Teil F „Termine und Fristen“ beschrieben. 

Il presente bando di gara per le prestazioni di GTM e TSC 

comprende sia prestazioni da eseguire in ogni caso sia 

prestazioni opzionali che saranno richieste da BBT solo in 

caso di necessità. L'entità e la durata delle prestazioni 

opzionali sono descritte nella sezione H.2.2 e nella sez. F - 

Termini utili. 

Für Leistungen, die im gegenständlichen Vertrag mit OPTION 

bezeichnet sind, sind Optionsrechte für die BBT SE 

eingeräumt.  

Per le prestazioni contrassegnate nel presente contratto con il 

termine OPZIONE vengono concessi a BBT SE i diritti di 

opzione.  

Die BBT SE ist berechtigt, ihre Optionsrechte auch nur 

teilweise wahrzunehmen. 

BBT SE può esercitare i propri diritti di opzione anche solo in 

parte. 

Wenn die BBT SE ihre Optionsrechte schriftlich wahrnimmt, so 

ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Leistungen zu den 

Bestimmungen des gegenständlichen Vertrages auszuführen. 

Nel caso in cui BBT SE eserciti per iscritto i propri diritti di 

opzione, l'affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni nel 

rispetto delle disposizioni del presente contratto. 

Der AN hat keinen Anspruch auf Abruf der vorgesehenen 

Optionsrechte. 

L'affidatario non ha alcun diritto a richiedere l'esercizio dei 

diritti di opzione previsti. 

Erfolgt jedoch ein fristgerechter Abruf entweder einer, 

mehrerer oder aller als Optionsrechte für die BBT SE 

vorgesehen Positionen, so hat er diese Leistungen zu den 

Bedingungen seines Angebotes und den Bedingungen dieses 

Dienstleistungsvertrages zu erbringen. 

Nel caso in cui BBT eserciti il diritto di opzione per una, più o 

tutte le voci opzionali, l'affidatario deve eseguire le prestazioni 

richieste in base alle condizioni indicate nella sua offerta e 

definite nel presente contratto di servizi. 

Aus dem Umstand, dass die BBT SE die vorgesehenen 

Optionsrechte nicht oder nicht vollständig in Anspruch nimmt, 

Il fatto che BBT SE non eserciti o eserciti solo in parte i diritti 

di opzione previsti, non costituisce alcuna base per eventuali 
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erwachsen dem AN keinerlei Ansprüche gegen die BBT SE. pretese da parte dell'affidatario nei confronti di BBT SE. 

2 AUFGABENSTELLUNG 2 MANSIONI 

2.1 LEISTUNGSZIEL 2.1 OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Die Durchführungen sämtlicher überirdischer und 

unterirdischer Baumaßnahmen des Bauvertrages Wolf 2 

müssen durch ein Vermessungsteam betreut werden und sind 

Leistungsinhalt ggst. Dienstleistungsvertrags. 

L’esecuzione di tutti i provvedimenti costruttivi in superficie e 

in sotterraneo di cui nel contratto lavori Wolf 2 deve essere 

assistita e sorvegliata da una squadra  che si occupa dei 

rilevamenti topografici ed è oggetto del presente contratto di 

servizi.  

Die Leistungen sind für das Baulos Wolf 2 E52 in folgenden 

Bereichen zu erbringen: 

Per il lotto costruttivo Wolf 2 E52 vanno eseguite le seguenti 

prestazioni: 

 geotechnische 3D-Verformungsmessungen 

 Bereitstellung und Ablesung von geotechnischen 

Instrumenten (z.B. Extensometer, Inklinometer, 

Gleitdeformeter, hydrostatische 

Setzungsmesssonde) 

 Geodätische 3D- Verschiebungsmessung von 

obertägigen Geländepunkten (z.B. 

Portalvoreinschnitt, Deponieschüttungen, Weg) 

 Sonstige Vermessungsleistungen kleineren 

Umfanges während der permanenten Anwesenheit 

des GTM- und TSC Teams 

 Tageweise Messeinsätze nach Abschluss der 

permanenten Anwesenheit  

 Aufnahme mit Tunnelscanner nach Fertigstellung von 

Teilabschnitten 

 Bereitstellung eines Tunnelscanners für den AN Bau 

(siehe dazu auch Punkt 3.6.3.2.), Einschulung von 

Bearbeitern in die Durchführung von 

Tunnelscanneraufnahmen und Auswertung deren 

Ergebnisse im Schutterstollen Padastertal 

(Volldokumentation) 

 rilevamenti geotecnici 3D dei fenomeni deformativi 

 messa a disposizione e lettura di strumenti geotecnici 

(ad es. estensimetro, inclinometro, estensimetro 

multibase rimovibile (sliding deformeter), sonda di 

misurazione idrostatica dei cedimenti) 

 misurazione geodetica degli spostamenti 3D di vertici 

in superficie (ad es. trincea preliminare del portale, 

conferimenti a deposito, sentiero) 

 altre prestazioni di rilevamento di entità minore 

durante la presenza permanente del team incaricato 

di GTM e TSC 

 giornate di misurazione dopo la conclusione della 

presenza permanente  

 rilievo con scanner dopo l'ultimazione di tratti parziali 

 messa a disposizione, secondo quanto precisato 

successivamente al punto 3.6.3.2, dell'affidatario 

esecutore dei lavori di uno scanner, formazione del 

personale addetto all'esecuzione di rilievi con 

scanner e restituzione dei risultati nel cunicolo di 

smarino Padastertal (documentazione completa) 

Zusätzlich zu den geotechnischen Messungen sind auf 

besondere Anordnung des AG Profilmessungen, 

Massenkontrollen sowie Absteckungskontrollen 

durchzuführen. 

Oltre alle misurazioni geotecniche e su richiesta specifica del 

committente devono essere eseguiti rilievi dei profili, controlli 

delle quantità e controlli di picchettatura. 

Unter den gegenständlichen Vermessungsarbeiten wird dabei 

die Erbringung sämtlicher Leistungsinhalte verstanden, die im 

Teil G ”Leistungsbeschreibung” der Ausschreibungsunterlagen 

beschrieben sind sowie alle sonstigen Nebenleistungen und 

Aufwendungen, die zur vollständigen Erreichung des 

Le prestazioni topografiche in oggetto comprendono 

l’esecuzione di tutte le prestazioni contenute nella sezione G 

“Descrizione della prestazione” degli atti di gara nonché ogni 

ulteriore prestazione accessoria e attività che si rendesse 

necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo della 
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Leistungszieles erforderlich sind. prestazione. 

Das vollständige Leistungsziel ist erreicht, wenn L’obiettivo della prestazione è ritenuto completamente 

raggiunto nel momento in cui: 

 eine permanente Information über das 

Verformungsverhalten des Tunnels während der 

Vortriebszeit bis zum Abklingen der Verformungen 

bereitgestellt wurde, 

 vengono messe a disposizione delle informazioni 

permanenti sul comportamento deformativo della 

galleria durante il periodo di scavo fino al termine 

delle deformazioni; 

 eine permanente Information über die Stabilität und 

Standsicherheit des obertägigen Portalbereiches 

vorliegt, 

 sussistono delle informazioni permanenti sulla 

stabilità  dell’area di imbocco in superficie; 

 sämtliche sonstigen Vermessungen ( obertägige 

Überwachungsmessungen, sonstige 

Vermessungsleistungen usw.) durchgeführt, die 

zugehörigen Dokumentationen übergeben und von 

der BBT-SE übernommen wurden, 

 tutti gli altri rilievi (misurazioni di monitoraggio in 

superficie, altre prestazioni di rilievo, ecc.) sono stati 

eseguiti e la relativa documentazione è stata 

consegnata ed accettata da parte di BBT; 

 nach Fertigstellung lückenlose 

Tunnelscanneraufnahmen durchgeführt und 

entsprechend den Vorgaben ausgewertet wurden 

 dopo l'ultimazione sono stati eseguiti rilievi completi 

con scanner e restituiti secondo le prescrizioni; 

 Eine Volldokumentation im Schutterstollen, bei dem 

die Durchführung der Scanaufnahmen teilweise vom 

AN Bau durchgeführt wird, begleitet und ausgewertet 

wurde 

 è stata effettuata l'assistenza e la valutazione della 

documentazione completa inerente il cunicolo di 

smarino, ove i rilievi con scanner sono in parte stati 

eseguiti dall'affidatario esecutore dei lavori 

 alle sonstigen geforderten Berichte und Unterlagen 

sowie die Schlussdokumentationen ausgearbeitet, 

übergeben und von der BBT-SE übernommen 

wurden. 

 tutte le relazioni e tutti i documenti nonché la 

documentazione finale sono stati elaborati, 

consegnati ed accettati da BBT. 

2.2 PERSONALEINSATZ 2.2 ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE PER 
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

Der Auftragnehmer hat ein Team einzusetzen, welches aus 

mindestens folgenden Personen besteht: 

- Teamleiter GTM und TSC sowie stellvertretender Teamleiter 

GTM und TSC, welche als "Schlüsselpersonal" verantwortlich 

sind; 

- Bearbeiter, welche für die Leistungen gem. Pkt. 3.5.1, 3.5.2, 

3.5.3, 3.6.2, 3.7 und teilweise 3.6.3.2 zuständig sind. 

L’appaltatore dovrà impiegare un team composto almeno dai 

seguenti soggetti: 

- Responsabile del team di GTM e TSC e Sostituto 

responsabile del team di GTM e TSC, qualificabili quale 

"personale chiave"; 

- addetti alle prestazioni di cui ai punti 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 

3.6.2, 3.7 e in parte 3.6.3.2. 

Der Name des Teamleiters GTM und TSC sowie des 

stellvertretenden Teamleiters sind im Zuge der 

Ausschreibung zu nennen. 

 I nominativi del Responsabile di GTM e TSC e del 

Sostituto devono essere indicati in fase di gara. 

Innerhalb seines Rechtes auf Organisation der 

Dienstleistung steht es dem Auftragnehmer frei, die 

Anzahl der Personen, welche dieser für die korrekte 

 Nell'ambito della propria libertà di organizzazione del servizio 

l'appaltatore è libero di impiegare il numero di soggetti che 

egli ritiene necessario per l'esatto adempimento delle 
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Erbringung der gegenständlichen Leistungen für 

notwendig hält, festzulegen. 

prestazioni oggetto del presente appalto. 

Die vom Auftragnehmer im Zuge des 

Ausschreibungsverfahrens angebotenen Preise müssen 

alle Kosten für den Einsatz des gesamten Personals, 

welches dieser zur korrekten Erbringung der 

gegenständlichen Leistungen einsetzen will, beinhalten. 

 I prezzi offerti in gara dall’affidatario dovranno essere 

comprensivi di tutti i costi relativi all'impiego di tutto il 

personale che lo stesso impiegherà per l'esatto 

adempimento dei servizi oggetto del presente appalto. 

Die im Zuge des Ausschreibungsverfahrens angebotenen 

Einheits- und/oder Pauschalpreise  sind, mit Ausnahme 

der Valorisierung der Preise, fix und unveränderlich und 

müssen jedenfalls der für Arbeitnehmer in Österreich 

geltenden Mindestentlohnung entsprechen.  

 I prezzi unitari e/o forfetari offerti in sede di gara, pertanto, 

saranno fissi ed immutabili, fatta eccezione per la 

valorizzazione dei prezzi, e dovranno, in ogni caso, rispettare 

i minimi salariali previsti per i lavoratori e vigenti in territorio 

austriaco. 

Hinsichtlich des Zeitplans des Einsatzes des GTM und TSC-

Teams wird auf den im Anhang F / I beiliegenden 

„Personaleinsatzplan“ verwiesen. 

Per quel che riguarda la tempistica dell’impiego del team di 

GTM e TSCsi rimanda ai “piani d’impiego del personale” 

nell’allegato F/ I. 

2.2.1 Verformungsmessungen, Tunnelscan 
"Schutterstollen" und obertägige 
Vermessungsleistungen 

2.2.1 Rilevamenti delle deformazioni, scansione 
galleria "cunicolo di smarino" e rilevamenti 
geodetici in superficie 

Die Verformungsmessungen erfordern durch die täglichen 

Folgemessungen und die laufende Auswertung und 

Darstellung der Messergebnisse die dauernde Präsenz des 

GTM und TSC-Personals vor Ort, da die Folgemessungen und 

die Auswertung und Abbildung der Daten fortlaufend erfolgen 

müssen.  Das GTM und TSC-Team arbeitet 7 Tage/Woche, 

wobei je nach Baustellenerfordernissen eine mittlere tägliche 

Arbeitszeit von 10 Stunden erforderlich sein wird. Eine Person 

muss immer vor Ort sein. 

Der Vertrag sieht unterschiedliche monatliche Pauschalpreise 

vor, auf deren Grundlage die Verformungsmessungen 

durchzuführen sind - bei zwei gleichzeitigen Vortrieben sowie 

obertägige Arbeiten (Pos. 01 20 101) und für geotechnische 

Verformungsmessungen bei einem Vortrieb sowie obertägigen 

Arbeiten (Pos. 01 20 102 und 01 20 102_1). 

I rilevamenti delle deformazioni richiedono la continua 

presenza del  team di GTM e TSC , in quanto è necessario 

eseguire quotidianamente dei rilievi di successione nonché la 

restituzione e rappresentazione continua dei risultati ottenuti. Il 

team di GTM e TSC lavora 7 giorni/settimana, il tempo 

lavorativo giornaliero medio dovrà ammontare a 10 ore in 

base alle necessità del cantiere ossia dell'impiego 

lavorativo.Una persona deve sempre essere in loco. 

Il contratto prevede prezzi forfetari mensili diversi a seconda 

che si debbano eseguire i rilievi dei fenomeni deformativi in 

caso di due scavi in contemporanea e di lavori in superficie 

(voce 01 20 101) oppure che si debbano eseguire rilievi dei 

fenomeni deformativi in caso di un singolo scavo e di lavori in 

superficie (voci 01 20 102  e 01 20 102_1). 

Das für die Vermessung ausgewiesene GTM und TSC-Team 

ist ausschließlich für die gegenständlichen, in den 

Vertragsunterlagen beschriebenen Leistungen einzusetzen 

und muss während der im Einsatzplan vorgesehenen Bauzeit 

im Baulosbereich zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 

behält sich der AG das Recht vor, den Einsatzplan und die 

Personalerfordernis dem aktuellen Baugeschehen 

entsprechend anzupassen. 

Il team di GTM e TSC per le prestazioni di rilevamento 

geodetico dovrà essere impiegato esclusivamente per le 

prestazioni descritte nella documentazione contrattuale e 

dovrà essere a disposizione nell’area del lotto lavori durante il 

periodo di realizzazione previsto nel piano operativo. La 

committenza si riserva inoltre il diritto di adeguare il piano 

operativo e le necessità di personale alle effettive esigenze di 

cantiere. 

Für seitens des Projektkoordination (PK) oder ÖBA kurzfristig 

angeordneten, außerplanmäßige Einsätze in der Zeit von 

Il Responsabile o il Sostituto o un loro collaboratore deve 

sempre essere reperibile per impieghi straordinari, ordinati a 
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18:00 Uhr bis 07:00 Uhr hat der Verantwortliche oder sein 

Stellvertreter oder ein Mitarbeiter ständig  in Rufbereitschaft zu 

sein. Dieser muss längstens innerhalb von einer Stunde vor 

Ort einsatzbereit sein 

breve termine, da parte del coordinamento del progetto (PK) 

oppure dalla DL durante il periodo compreso tra le ore 18.00 e 

le ore 7.00 ed essere presente in loco entro 1 ora dalla 

chiamata. 

Einsatz in der Nacht Impiego nelle ore notturne 

Sind vom GTM und TSC Team Einsätze in der Nacht 

(zwischen 22- 6 Uhr) durchzuführen, so wird für alle in dieser 

Zeit anfallenden Leistungen eine Pauschale pro Mann und 

Nacht abgerechnet und abgegolten (Pos. 01 20 105). 

 

Qualora siano richiesti impieghi del  team di GTM e TSC 

durante le ore notturne (periodo compreso tra le ore 22.00 e le 

ore 6.00) sarà contabilizzata e corrisposta all'appaltatore una 

tariffa forfettaria per uomo e notte per tutte le prestazioni 

eseguite durante questo periodo (voce 01 20 105). 

Vom GTM und TSC-Teamfür die Verformungsmessungen ist 

auch die Ablesung der geotechnischen Instrumente (z.B. 

Extensometer, Inklinometer) im Zugangstunnel Wolf und 

Schutterstollen Padastertal sowie die Registrierung der 

Messwerte durchzuführen.  

Il team di GTM e TSC addetto ai rilevamenti delle 

deformazioni dovrà eseguire anche la lettura degli strumenti 

geotecnici (ad es. estensimetri, inclinometri) nella galleria di 

accesso Wolf e nel cunicolo di trasporto dello smarino 

Padastertal nonché la registrazione dei valori rilevati.  

Weiters sind sämtliche erforderliche Büroarbeiten wie z.B. die 

Auswertung der Messungen, die EDV - technische 

Aufbereitung der Daten, die Ausarbeitung graphischer und 

tabellarischer Darstellungen in digitaler und analoger Form, 

die Erstellung der geforderten Berichte während der 

Vortriebszeit bis zum Abklingen der Verformungen, die 

Teilnahme an Bau- und sonstigen Besprechungen, etc. 

durchzuführen. Die Ergebnisse der Messungen und die 

erstellten Unterlagen sind dem Bauleitungspersonal (ÖBA) 

sowie dem Geotechniker des AG während der Vortriebszeit 

bis zum Abklingen der Verformungen ständig, sowohl digital 

als auch analog zur Verfügung zu stellen. 

Inoltre vanno eseguite tutte le attività di ufficio come p. es. la 

restituzione dei rilievi, l’elaborazione informatica dei dati, la 

predisposizione di rappresentazioni grafiche e tabellari in 

versione digitale e cartacea, la redazione delle relazioni 

richieste nel corso del periodo di scavo fino al cessare dei 

fenomeni deformativi, la partecipazione alle riunioni di cantiere 

e ad altri incontri etc. Durante il periodo di scavo fino al 

cessare dei fenomeni deformativi i risultati dei rilevamenti e la 

documentazione predisposta dovranno continuamente essere 

messi a disposizione del personale della DL e del geotecnico 

della committenza sia in formato digitale che cartaceo. 

Weiters sind vom GTM und TSC-Team auch 

Setzungsmessungen der Deponieschüttungen, Einschnitten 

und Portalhängen im gesamten Baustellenbereich 

auszuführen und die zugehörigen Dokumentationen zu 

verfassen. 

Inoltre il team di GTM e TSC dovrà eseguire in loco anche le 

misurazioni dei cedimenti dei conferimenti in deposito, delle 

trincee e dei versanti di portale in tutta l’area di cantiere e 

redigere la rispettiva documentazione. 

Vom GTM und TSC-Team sind auch sonstige 

Vermessungsleistungen kleineren Umfanges während der 

permanenten Anwesenheit des GTM- Teams durchzuführen 

(Geländeaufnahmen, Absteckungen…). 

Durante la presenza permanente del team di GTM e TSC, 

esso dovrà inoltre eseguire altre prestazioni di rilevamento di 

entità minore (rilevamenti topografici, picchettature, ...). 

Weiters ist vom GTM und TSC-Team vor Ort auch die 

Betreuung der Tunnelscan Volldokumentation im 

Schutterstollen Padastertal durchzuführen. Dazu zählen 

Einschulung des AN Bau für die Aufnahmen Rohausbruch und 

Spritzbeton 1, Überprüfung der Aufnahmen sowie die 

Auswertung der Aufnahmen, sowie die Durchführung der 

Il  team di GTM e TSC in loco dovrà inoltre assistere alle 

attività di documentazione completa mediante scansione 

galleria nel cunicolo di smarino Padastertal. Tra le suddette 

attività rientrano l'addestramento dell'affidatario esecutore dei 

lavori per i rilievi dello scavo grezzo e del calcestruzzo 

proiettato 1, la verifica dei rilievi e la loro valutazione, nonché 
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Aufnahme Spritzbeton 2. l'esecuzione del rilievo dello spritzbeton 2. 

Ein Mitglied des GTM und TSC-Teams muss ständig vor Ort 

anwesend sein. Die Messpunkte untertage sollen so 

angeordnet werden, dass eine Konvergenzmessung im 

Allgemeinen von einer Person alleine durchgeführt werden 

kann. 

Un membro del team di GTM e TSC deve sempre essere in 

loco. I punti di misura sotterranei dovranno essere ubicati in 

modo che una misura di convergenza possa essere eseguita 

da una persona sola. 

Die Einsatzzeiten des GTM und TSC-Teams sind im 

ausschreibungsgemäßen Bauzeit- und Personaleinsatzplan 

dargestellt.  Der tatsächliche Einsatzbeginn bei den einzelnen 

Messungen muss an den Umfang der von der BBT SE 

geforderten Leistungen angepasst werden.  Die BBT behält 

sich darüber hinaus das Recht vor, den Einsatzplan dem 

aktuellen Baugeschehen entsprechend anzupassen. Bei 

geringerem Umfang des obigen Leistungsbildes oder bei 

zeitweise oder dauerndem Entfall von Teilleistungen behält 

sich die BBT vor, die gesamten Leistungen oder einen Teil 

davon zu streichen oder den Leistungsumfang zu verringern. 

I tempi di impiego  del team di GTM e TSC sono illustrati nel 

programma lavori e nel piano di impiego del personale.  

L’effettivo impiego per i rilevamenti dovrà essere commisurato 

all’entità delle prestazioni richieste da BBT SE. BBT SE si 

riserva inoltre il diritto di adeguare il piano operativo alla 

rispettiva situazione in cantiere. In caso di un entità minore del 

quadro prestazionale descritto o di un eliminazione 

temporanea o permanente di prestazioni parziali, la BBT si 

riserva il diritto di sospendere in tutto od in parte o ridurre le 

prestazioni richieste all'appaltatore. 

Von der BBT-SE angeordnete Änderungen der Einsatzpläne 

sind verbindlich und berechtigen nicht zu Änderungen der 

angebotenen Einheitspreise. 

Le modifiche del piano operativo disposte dalla committenza 

sono vincolanti e non costituiscono titolo valido per una 

modifica dei prezzi unitari offerti. 

Wenn der Verantwortliche oder sein Stellvertreter während der 

Bauausführung ausgetauscht oder ersetzt werden sollen, ist 

für die Personen, die neu benannt werden, die Eignung zwei 

Wochen vor dem Einsatz nachzuweisen. Die Zustimmung zum 

Einsatz ist vor dem Wechsel von der BBT SE einzuholen. 

Se in corso d’opera si intenda rimpiazzareil Responsabile  o il 

suo Sostituto , deve essere comprovata l’idoneità dei nuovi 

soggetti, richiedendo l'approvazione di BBT SE almeno due 

settimane prima del loro impiego.  

Während der Urlaubszeit des Personals des GTM und TSC-

Teams ist vom AN, unter Berücksichtigung einer 

entsprechenden Überlappungszeit, ein gleichwertig 

qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen. Die Zustimmung 

der BBT SE ist mindestens zwei Wochen vor dem Einsatz des 

neuen Personals einzuholen. 

In periodo di ferie del personale che compone il team di GTM 

e TSC l’affidatario dovrà mettere a disposizione del personale 

sostitutivo con qualificazioni equivalenti, tenendo presente il 

necessario periodo di sovrapposizione e richiedendo 

l'approvazione di BBT SE almeno due settimane prima del loro 

impiego. 

Eine gleichzeitige urlaubsbedingte Abwesenheit des Leiters 

der GTM und seines Stellvertreter ist nicht zulässig. 

Non è ammessa l'assenza contemporanea per ferie del 

responsabile per la GTM e del suo sostituto. 

Bei Krankenstand des Personals des GTM und TSC-Teams 

ist vom AN nach Möglichkeit sofort, spätestens jedoch in einer 

Frist von 2 Tagen, gleichwertig qualifiziertes 

Vertretungspersonal zu stellen. Auch die Zustimmung der BBT 

SE ist einzuholen. 

In caso di malattia del personale che compone il team di GTM 

e TSC l’affidatario dovrà, possibilmente da subito, al più tardi 

però entro due giorni, mettere a disposizione del personale 

sostitutivo con qualificazioni equivalenti richiedendo 

l'approvazione di BBT SE. 

Es ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass täglich die 

Messungen und Auswertungen durchgeführt werden. 

Va comunque garantito che le misurazioni e le restituzioni 

siano eseguite giornalmente. 

2.2.2 Geotechnische Messungen 2.2.2 Misurazioni geotecniche 

Inklinometermessungen,Gleitdeformetermessungen und Le misure inclinometriche, le misure con deformometro 
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hydrostatische Setzungsmessungen sind durch 

Messpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation und 

Erfahrung abzuwickeln. 

rimovibile e le misurazioni idrostratiche dei cedimenti 

devono essere eseguite da personale che dispone di 

adeguata qualifica professionale ed esperienza 

Die geotechnischen Messungen im Abschnitt der offenen 

Bauweise Umleitungsstollen (Inklinometermessungen, 

Gleitdeformetersonde und hydrostatische 

Setzungsmessungen) sind von zusätzlichem Personal 

durchzuführen,  das über die entsprechende fachliche 

Qualifikation und Erfahrung verfügt. 

Le misure geotecniche nel tratto di galleria artificiale del 

cunicolo di deviazione (misure inclinometriche, misure 

con deformometro rimovibile e misurazioni idrostatiche 

dei cedimenti) devono essere eseguite da personale che 

dispone di adeguata qualifica professionale ed esperienza 

2.2.3 Dokumentation 2.2.3 Documentazione 

Die Leistungen für die laufende Dokumentation während der 

Personaleinsatzzeit sind vom GTM und TSC-Team, das mit 

den täglichen Verformungsmessungen betraut ist, 

durchzuführen. Die Schlussdokumentation kann auch von 

anderem Fachpersonal des/der Bieters/Bietergemeinschaft 

durchgeführt werden. 

Le prestazioni per la continua documentazione dovranno 

essere eseguite dal  team di GTM e TSC incaricato delle 

misurazioni quotidiane delle deformazioni. La documentazione 

finale può essere redatta anche da altro personale 

specializzato. 

2.2.4 Tunnelscanaufnahmen 2.2.4 Rilievi con scanner di galleria 

Tunnelscanmessungen und Auswertungen sind durch 

Messpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation und 

Erfahrung abzuwickeln. 

I rilievi con scanner di galleria e le relative restituzioni 

devono essere eseguiti da addetti ai rilevamenti con adeguata 

qualifica professionale ed esperienza. 

Die abschnittsweisen Tunnelscanaufnahmen im ZT Wolf, 

Umleitungsstollen und der Phase SB3 im Schutterstollen 

sind von zusätzlichem Personal durchzuführen, das über die 

entsprechende fachliche Qualifikation und Erfahrung verfügt. 

Le scansioni di galleria nei singoli tratti della galleria di 

accesso Wolf, nel cunicolo di deviazione e nella fase SB3 

nel cunicolo di smarino dovranno essere eseguite da 

personale con adeguata qualifica professionale ed esperienza. 

Die Tunnelscanmessungen der Phase SB2 und Betreuung der 

Volldokumentation im Schutterstollen Padastertal sind vom 

Messpersonal vor Ort, das über die entsprechende fachliche 

Qualifikation und Erfahrung verfügt,  durchzuführen und 

auszuwerten. 

Le scansioni di galleria nella fase SB2 e l'assistenza alla 

documentazione completa del cunicolo di smarino Padastertal 

devono essere eseguite e restituite da addetti ai rilevamenti in 

loco con adeguata qualifica professionale ed esperienza. 

2.3 SACHLEISTUNGEN 2.3 ONERI ED OBBLIGHI  

2.3.1 Allgemeine Sachleistungen 2.3.1 Prestazioni generali 

1) Die für die Durchführung der „Geotechnische 

Verformungsmessungen und Tunnelscanaufnahmen“  

notwendigen Kraftfahrzeuge, auch geländegängige 

sind vom AN für die Dauer der Dienstleistung 

beizustellen und zu betreiben.  

1) I mezzi pesanti necessari per l’esecuzione dei 

“rilevamenti delle deformazioni geodetiche e 

scansione galleria”, anche quelli fuoristrada, 

dovranno essere messi a disposizione e approntati 

dall’affidatario per l’intera durata della prestazione.  

2) Die Betriebskosten, die für die Durchführung der 

Aufgaben anfallen und nicht gem. Pkt. (7) durch die 

Baufirmen übernommen werden sowie die 

Betriebskosten für die Kraftfahrzeuge sind vom AN 

zu übernehmen. Dazu zählen Telefon- und 

Telefaxgebühren (Grund- und Gesprächsgebühren), 

2) Le spese per l'esecuzione delle attività non assunte 

dalle imprese esecutricidei lavori secondo quanto 

disposto dal punto 7 nonché le spese per i mezzi 

pesanti dovranno essere assunti dall’affidatario. Sono 

considerate spese non assunte dalle imprese 

esecutrici dei lavori: le spese telefoniche e per il fax 
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Kosten für den Betrieb des Kopierers und für die 

Beistellung des erforderlichen 

Büroverbrauchsmaterials (inkl. Datenträger, 

Fotomaterial und sonstiges auch über den täglichen 

Bedarf hinausgehendes Büromaterial).  

(canone mensile e scatti), le spese per l’esercizio 

della fotocopiatrice e per la messa a disposizione 

della cancelleria necessaria (incl. i supporti digitali, il 

materiale fotografico e altro materiale d’ufficio che 

vada oltre quello necessario per l’attività quotidiana 

d’ufficio).  

3) Bürogeräte (Spezialsoftware, Kleinrechner etc.), 

Datenträger, Vermessungsgeräte, Mobiltelefone, 

Kameras und alle sonstigen, für die 

ordnungsgemäße Durchführung der im 

Leistungsumfang beschriebenen Leistungen 

benötigten Materialien sind, vom AN beizustellen und 

zu betreiben.  

3) Le apparecchiature d’ufficio (tutta l’attrezzatura 

informatica incl. il software, calcolatrici ecc.), i 

supporti digitali, gli strumenti di rilevamento, i telefoni 

cellulari, l’attrezzatura fotografica e tutto il materiale e 

l’apparecchiatura necessari per la regolare 

esecuzione delle prestazioni descritte dovranno 

essere messi a disposizione dall'affidatario esecutore 

dei servizi oggetto del presente appalto. 

4) Seitens des bauausführenden Unternehmens werden 

zur Unterbringung des Vermessungsteams auf der 

Baustelle Wolf zwei möblierte Arbeitsplätze (inkl. PC) 

zur Verfügung gestellt. 

4) Nel cantiere Wolf, l’impresa esecutrice dei lavori 

metterà a disposizione degli addetti ai rilievi due 

postazioni di lavoro attrezzate (comprese PC). 

5) Für die gemeinsame Nutzung mit anderen 

Auftragnehmern (Projektkoordination (PK), 

Geotechniker, etc.) der BBT SE werden Anschlüsse 

für PC und Drucker bezugsfertig von der BBT SE 

bereit gestellt. Die hier angeführten Räumlichkeiten 

stehen auf Dauer der Bauarbeiten zur Verfügung. 

5) Per l'utilizzo in comune con altri affidatari di BBT SE 

(coordinamento del progetto (PK), geotecnici, ecc.) 

saranno messi a disposizione collegamenti per pc e 

stampanti da parte di BBT SE. I locali indicati 

saranno disponibili per tutta la durata dei lavori in 

cantiere. 

6) Als Möblierung bzw. Ausstattung werden von den  

bauausführenden Unternehmen folgende 

Einrichtungen je Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt: 

6) Per ciascuna postazione di lavoro, le imprese 

esecutrici dei lavori metteranno a disposizione 

quanto segue: 

 1 Schreibtisch (2,00 x 1,00 m);  1 scrivania (2,00 x 1,00 m); 

 3 Netzwerkanschlüsse;  3 collegamenti di rete; 

 1 Telefonanschluss;  1 collegamento telefonico; 

 1 Drehstuhl;  1 sedia girevole; 

 1 Besucherstuhl;  1 sedia aggiuntiva per ospiti; 

 1 Aktenschränke mit Schiebetür, versperrbar (mind. 

1,2 m breit und 2,2 m hoch); 

 1 schedario con porta scorrevole con serratura a 

chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m); 

 1 Schreibtischlampe;  1 lampada da scrivania; 

 1 Ablagetisch;  1 tavolo di lavoro aggiuntivo; 

 1 Kleiderständer;  1 guardaroba; 

 1 Wandtafel, magnetisch und beschreibbar, zur 

Planbefestigung (mind. 2,5 m x 1,0 m); 

 1 lavagna da muro magnetica scrivibile per gli 

elaborati grafici (almeno 2,5 m x 1,0 m); 

 1 Schubladenrollwagen mit mind. 3 Schubladen +  1 armadietto mobile con almeno 3 cassetti + 
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Einlagefach für Schreibutensilien. scomparto per utensili da scrivere. 

 1 S/W Laserdrucker A4  1 stampante laser A4 bianco/nero. 

 2 leistungsfähige PCs mit aktuellem Intel- Prozessor 

(Quad-CORE), mind. 8 GB Hauptspeicher, mind. je 

1 TB Festplatte, samt Tastatur, Maus, 24'' TFT- 

Bildschirme (entsprechend Richtlinie für EDV-

Arbeitsplätze), Ethernet-Netzwerkkarte (10/100/1000 

Mbit), DVD+/- R/RW Laufwerk, mind. 1024 MB 

dedizierte Grafikkarte;   

Die PCs sind mit Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Adobe Acrobat Professional 10, 

Viewcompanion in der aktuellen Version, Autocad 

2010 Einzelplatz- Version und Antivirensoftware mit 

Komplettschutz ausgestattet 

 2 computer ad alta prestazione, dotato di moderno 

processore Intel (Quad-CORE), con memoria 

principale minima da 8 GB, disco rigido da almeno 1 

TB, completo di tastiera, mouse, schermo TFT da 24" 

(ai sensi della direttiva sulle postazioni di lavoro 

EED), scheda di rete Ethernet (10/100/1000 Mbit), 

lettore DVD+/- R/RW, con scheda grafica dedicata al 

almeno 1024 MB.   

I computer dovranno essere dotati di: sistema 

operativo Windows 7, MS Office 2010 Professional, 

Adobe Acrobat Professional 10, Viewcompanion 

nella versione più recente, Autocad 2010 versione 

postazione singola e software antivirus a protezione 

completa.  

Zur gemeinsamen Benutzung wird von den bauausführenden 

Unternehmen zur Verfügung gestellt: 

Per l'utilizzo in comune le imprese esecutrici dei lavori mettono 

a disposizione: 

 1 netzwerkfähiger Farbplotter (HP 1055 CM oder 

gleichwertig) 

 1 plotter a colori di rete (HP 1055 CM o equivalente) 

 1 netzwerkfähiger Abteilungsdrucker / -kopierer zum 

Drucken, Kopieren und Scannen bis zum Format A3 

 1 stampante/fotocopiatrice di rete condivisa, in grado 

di stampare, fotocopiare e scannerizzare documenti 

fino al formato A3, 

 3 netzwerkfähiger Farb-Laserdrucker A3  3 stampanti laser a colori A3 di rete 

7) Die für die baubegleitenden Dienstleister anfallenden 

Betriebskosten für Heizung, Beleuchtung und die 

tägliche Reinigung der Büroräumlichkeiten werden 

vertragsgemäß vom bauausführenden Unternehmen 

für die vertragliche Bauzeit übernommen. 

7) Durante il periodo di costruzione contrattualmente 

previsto saranno a carico dell'impresa esecutrice dei  

lavori,  i costi operativi dei prestatori di servizi a 

supporto dei lavori per riscaldamento, illuminazione e 

la pulizia giornaliera degli uffici. 

8) das Personal des GTM und TSC-Teams muss über 

ein Mobiltelefon verfügen und erreichbar sein.  Die 

Kosten dafür trägt der AN der Leistungen der 

gegenständlichen Ausschreibung (Beschaffung und 

Grund-, Sprech- und Datengebühren). 

8) il personale del team di GTM e TSC presente in 

cantiere deve disporre di un cellulare ed essere 

reperibile. Le spese sono a carico dell’affidatario dei 

servizi oggetto del presente appalto  (acquisizione e 

canone, spese telefoniche e spese dati). 

9) Dem AG ist zu den Räumlichkeiten des AN jederzeit 

der Zutritt zu gewähren. 

9) Il committente dovrà poter accedere sempre e 

comunque ai locali dell'affidatario. 

10) Parkplätze werden im Bereich der Baubüros in 

entsprechender Anzahl von der BBT SE 

bereitgestellt. 

10) Nelle vicinanze degli uffici di cantiere verrà messo a 

disposizione da parte di BBT SE un sufficiente 

numero di parcheggi. 

2.4 GESAMTANGEBOT / TEILANGEBOTE 2.4 OFFERTA COMPLESSIVA/OFFERTE PARZIALI 

Teilangebote für einzelne Leistungsbereiche oder für einzelne Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree di 
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Vortriebe werden nicht zugelassen. prestazione o per singoli avanzamenti. 

2.5 KALKULATION 2.5 CALCOLO 

Mit den vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder 

Pauschalpreisen ist eine vertragsgemäße Leistungserbringung 

nach dem Stand der Technik bis zur vollständigen Erreichung 

des Leistungszieles unter Einhaltung aller geltenden und 

anzuwendenden Planungsgrundsätze, -grundlagen, 

nationalen und internationalen NORMEN, Vorschriften, 

Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, 

lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschließlich des 

ArbeitnehmerInnenschutzes, sonstiger Gesetze und 

behördlicher Auflagen in Österreich abgegolten.  

Con i prezzi unitari e/o forfetari viene contabilizzata 

un'esecuzione della prestazione conforme allo stato dell’arte 

fino al completo raggiungimento dell’obiettivo della 

prestazione, nel rispetto di tutti i principi e tutte le basi di 

progettazione vigenti e applicabili, delle NORME nazionali e 

internazionali, delle disposizioni di legge, dei decreti e delle 

direttive applicabili, in particolar modo delle prescrizioni di 

legge sul lavoro, sulla retribuzione e sulla previdenza sociale 

incl. le prescrizioni sulla tutela dei lavoratori e altre leggi e 

prescrizioni emanate da autorità amministrative vigenti in 

Austria.  

In der Preisbildung ist dabei weiters zu berücksichtigen, dass 

die Leistungserbringung auf Grundlage der 

Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung aller 

sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen hat und 

dass alle notwendigen Kosten und Aufwendungen enthalten 

sind, auch wenn diese nicht explizit in den 

Ausschreibungsunterlagen erwähnt werden. 

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare che 

l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire sulla base della 

descrizione delle prestazioni del presente capo nel rispetto di 

tutti gli altri obblighi contrattuali e che dovrà essere 

comprensivo di tutti gli oneri o spesenecessarie, anche se non 

espressamente indicate nella documentazione d'appalto.  

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur 

zielorientiert oder nur in Ihren Hauptbestandteilen 

beschrieben. Für die Ausführung und die Preisbildung ist stets 

das zu erreichende Leistungsziel maßgebend.  

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto 

l’obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli 

elementi principali. Per l’esecuzione delle prestazioni e la 

formazione del prezzo,  è sempre determinante l’obiettivo da 

raggiungere.  

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert auszuarbeiten, 

dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck leicht erreicht 

werden kann. Dabei ist beim Detaillierungsgrad vom 

höchstmöglichen und zumutbaren Maß auszugehen. Die 

Unterlagen sind so zu gestalten, dass einerseits die jeweils 

geltenden Vorschriften, Planungsrichtlinien und Regeln der 

Technik eingehalten sind, und andererseits die 

Übersichtlichkeit und leichte Prüfbarkeit gewahrt bleibt.  

La documentazione da consegnare è da elaborare con un 

grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento 

dello scopo attribuitole. In riferimento al grado di dettaglio si 

dovrà cercare di raggiungere il grado più dettagliato e allo 

stesso tempo più ragionevole possibile. La documentazione è 

da elaborare in modo tale da rispettare da un lato le 

disposizioni di legge vigenti, le indicazioni della progettazione 

e lo stato dell’arte e dall’altra da garantirne la facile 

esaminibilità e la comprensibilità.  

Für folgende Leistungsbilder ist zusätzliche zum o.a. 

Schlüssespersonal noch weiteres Personal für die Dauer der 

Durchführung der Leistungen bereitzustellen: 

Le prestazioni di seguito elencate richiedono la messa a 

disposizione di ulteriore personale, rispetto a quello chiave 

sopra indicato, per la durata dell'esecuzione delle prestazioni: 

 Überwachungsmessung "Weg zu oberen 

Wasserbauwerken" 

 Tunnelscan im ZT Wolf, Umleitungsstollen und 

Aufnahme SB3 im Schutterstollen Padastertal 

 geotechnische Messungen zur Überwachung des 

 Misurazione di monitoraggio "Strada alle opere 

idrauliche superiori" 

 Rilievi con scanner nella galleria di accesso Wolf, nel 

cunicolo di deviazione e rilievo SB3 nel cunicolo di 

smarino Padastertal 
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Umleitungsstollen in offener Bauweise 

 Schlussdokumentationen 

 Misurazioni geotecniche per monitorare il cunicolo di 

deviazione in galleria artificiale 

 Documentazioni finali 

Das restliche Leistungsbild ist vom GTM und TSC-Team vor 

Ort in der vorgesehenen Personaleinsatzzeit gem. Anhang I 

zum Teil F „Personaleinsatz“ der Ausschreibung zu erbringen. 

Allenfalls dafür erforderliche Überstunden, Sonn- und 

Feiertagsstunden sind in den angebotenen Monatspauschalen 

zu berücksichtigen. Ebenso werden sämtliche sonstige 

Zulagen und Abgaben nicht gesondert vergütet. 

Il quadro residuo delle prestazioni dovrà essere eseguito in 

loco dal team di GTM e TSCe secondo quando disposto in 

riferimento all’impiego del personale. Vedi allegato I della sez. 

F “Impiego del personale” della documentazione di gara. Gli 

eventuali straordinari, prestati nelle ore domenicali o festive, 

dovranno essere considerati negli importi forfetari mensili 

offerti. Altresì non saranno compensate separatamente tutte le 

altre maggiorazioni e imposte. 

Die Veränderung von Hardware und die Installierung neuer 

Software bzw. der Einsatz von Updates für bereits installierte 

Software darf nur in Abstimmung mit der BBT-SE zu einem 

festgelegten Stichtag stattfinden.  

L’adeguamento dell’hardware e l’installazione di nuovi 

software nonché l’esecuzione di aggiornamenti per software 

già installati può avvenire solo di concerto con BBT in una 

data prefissata.  

Preisgleitung 

Auf Grundlage der Festlegungen der ÖNORM B2110 gelten 

die Vertragspreise als als veränderliche Preise, soweit nicht zu 

einzelnen Positionen besondere Bestimmungen über 

Festpreisanteile festgelegt sind. 

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Europäischen 

harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) für die Eurozone, 

wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird, heranzuziehen 

ist. 

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die Ermittlung 

der Preisgleitung erfolgt jährlich. 

Valorizzazione 

In base a quanto previsto nelle ÖNORM B2110 i prezzi 

contrattuali si intendono  variabili, salvo che per le singole 

posizioni non siano stabilite condizioni particolari inerenti alle 

quote dei prezzi fissi. 

La variazione dei prezzi viene effettuata in base all’ indice 

europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la 

zona euro, utilizzando il valore di base pubblicato. 

Come base dei prezzi s’intende la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, la variazione dei prezzi viene 

adeguata con cadenza annuale. 

2.6 ABRECHNUNG 2.6 CONTABILIZZAZIONE 

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachten 

Leistungen. Die angebotenen Einheitspreise bleiben 

unverändert auch bei einer Änderung des tatsächlichen 

Leistungsumfanges und zwar unbeachtlich der Höhe dieser 

Änderung. 

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni effettivamente 

eseguite. I prezzi unitari offerti rimangono invariati anche in 

caso di modifica dell’effettivo numero delle prestazioni, 

indipendentemente dall’entità di queste modifiche. 

Für erbrachte Leistungen können vierteljährliche 

Teilrechnungen des Honorars das sich aufgrund der 

erbrachten Leistungen gemäß dieser Leistungsbeschreibung 

und des Leistungsverzeichnisses ergibt, gelegt werden. 

Per le prestazioni eseguite è possibile presentare, a cadenza 

trimestrale, delle fatture parziali dell’onorario calcolato in base 

all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente descrizione 

delle prestazioni e dell’elenco prezzi. 

3 LEISTUNGSBILD FÜR DIE TECHNISCHE  
VERMESSUNG 

3 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DEI RILIEVI 
TECNICI 

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur 

zielorientiert oder nur in Ihren Hauptbestandteilen 

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto 

l’obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli 
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beschrieben. Für die Ausführung und die Preisbildung ist stets 

das zu erreichende Leistungsziel maßgebend.  

elementi principali. Per l’esecuzione delle prestazioni e la 

formazione del prezzo,  è sempre determinante l’obiettivo da 

raggiungere.  

 

3.1 RAHMENLEISTUNGEN 3.1 PRESTAZIONI ACCESSORIE 

Sämtliche Leistungen und Aufwände im Rahmen der 

Projektabwicklung, die keiner konkreten operativen 

Teilleistung zugeordnet werden können, werden nicht 

gesondert vergütet und sind als Bestandteil der 

entsprechenden Positionen der Obergruppen 10, 20, 30, 40, 

50, 60 und 70 zu verstehen.  Sie sind entweder für die 

Organisation und Dokumentation der Leistungserbringung 

erforderlich, oder fallen während der gesamten Leistungsfrist 

in annähernd gleicher Höhe an. 

Tutte le prestazioni e le spese eseguite e sostenute 

nell’ambito della realizzazione del progetto non attribuibili ad 

una prestazione parziale concreta ed operativa non verranno 

compensate a parte e s'intenderanno comprese nei prezzi 

offerti nelle voci di prezzo dei gruppi superiori 10, 20, 30, 40, 

50, 60 e 70.  Si tratta di prestazioni necessarie o per 

l’organizzazione o la documentazione dell’esecuzione della 

prestazione oppure di prestazioni la cui entità rimane 

pressoché invariata nel corso del periodo di esecuzione della 

prestazione. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zählen dazu insbesondere 

nachfolgend angeführte Tätigkeiten des Auftragnehmers: 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta in particolare 

delle seguenti attività dell’affidatario: 

 die Teilnahme des GTM und TSC-Teams vor Ort an 

Besprechungen in den Büros der BBT vor Ort, bei 

Behörden und sonstigen Dritten, die zur Information, 

Abstimmung oder Erbringung seiner Leistung 

erforderlich sind und nicht in der Regelarbeitszeit 

geführt werden 

 la partecipazione del team di GTM e TSC in loco a 

riunioni negli uffici BBT in loco, presso le autorità e 

terzi, necessarie per informazione, concertazione o 

esecuzione della sua prestazione e non condotte 

durante il normale orario di lavoro. 

 Die Abstimmung bzw. Besprechungen können zum 

Teil auch in den Räumlichkeiten der BBT SE in 

Bozen, Innsbruck und Franzensfeste stattfinden. 

 le concertazioni ovvero le riunioni possono in parte 

anche avere luogo negli uffici di BBT SE a Bolzano, 

Innsbruck e Fortezza. 

 die Teilnahme des GTM und TSC-Teams für die 

geotechnischen Verformungsmessungen und 

Tunnelscanaufnahmen an Besprechungen in den 

Büros der BBT-SE, der anderen 

Projektteammitglieder gem. Art. 1.4.2 oder des AN 

vor Ort, bei Behörden und sonstigen Dritten, die zur 

Information, Abstimmung oder Erbringung seiner 

Leistung erforderlich sind 

 la partecipazione del team di GTM e TSC  a riunioni 

negli uffici di BBT, negli uffici degli altri membri del 

team di progetto di cui all'art. 1.4.2 o dell’affidatario in 

loco, presso autorità o terzi, necessarie per 

informazioni, concertazioni o l’esecuzione della sua 

prestazione. 

 Sämtliche allgemeine Unkosten, die durch die 

Bearbeitung im Hauptbüro oder im Büro oder vor Ort 

entstehen, die in den sonstigen 

Leistungsbeschreibungen nicht enthalten sind wie 

z.B. technische Fachberatung, allgemeine 

Administration (Zentralregie), Fachliteratur etc. 

 Tutte le spese generali addizionali generate 

dall’elaborazione nell’ufficio principale o nell’ufficio in 

loco e non comprese nelle altre descrizioni della 

prestazione, come p.es. consulenza tecnica 

specialistica, amministrazione generale, letteratura 

specializzata etc. 

 Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem 

Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an 

 coordinamento dei lavori e dei risultati con il 

committente e altri affidatari che collaborano alla 
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der Errichtung der Erkundungsstollenabschnitte mit-

arbeiten 

realizzazione dei tratti di cunicolo esplorativo 

 Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit 

Fachbehörden, Gutachtern, etc. 

 coordinamento dei lavori e dei risultati con autorità 

competenti, periti, ecc. 

 Anpassung der Messprogramme an die geplante 

Durchführung von Bauarbeiten. 

 adeguamento dei programmi di misurazione alla 

progettata esecuzione dei lavori di costruzione 

 Übermittlung von Arbeitsunterlagen (Plänen, 

Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere 

Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der 

Planungsabstimmung und Auftragsabwicklung 

erforderlich ist 

 trasmissione della documentazione di lavoro 

(elaborati grafici, relazioni) al committente nonché 

agli altri affidatari, nella misura in cui ciò si riveli 

necessario nell'ambito del coordinamento della 

progettazione e dello svolgimento degli incarichi 

 Organisation von Besprechungen, Anfertigen eines 

Protokolls darüber und Übermittlung der 

Niederschriften innerhalb von drei Kalendertagen an 

den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer und/oder 

auf besondere Weisung des Auftraggebers an Dritte 

 organizzazione di riunioni, stesura di un relativo 

verbale e trasmissione delle trascrizioni entro tre 

giorni solari al committente ovvero ai partecipanti e/o, 

su specifica richiesta del committente, a terzi 

 Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung 

erforderlichen Unterlagen 

 richiesta tempestiva della documentazione 

necessaria allo svolgimento dell'incarico 

 Dokumentation der gelieferten Berichte, Pläne und 

sonstigen Unterlagen 

 documentazione delle relazioni, elaborati grafici ed 

degli altri documenti forniti 

 Übermittlung von periodischen Tätigkeitsberichten an 

den Auftraggeber 

 invio di relazioni periodiche sulle attività al 

committente 

 Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und 

Vorschlägen von Maßnahmen zwecks Realisierung 

vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der 

erforderlichen Maßnahmen 

 elaborazione di basi decisionali e di proposte inerenti 

i provvedimenti al fine di raggiungere gli obiettivi 

prescritti nonché mettere in atto i provvedimenti 

necessari 

 Rechtzeitige Abstimmung aller Maßnahmen und 

Termine mit dem Auftraggeber 

 concertazione tempestiva di tutti gli interventi e dei 

termini con il committente 

 Sämtliche Leistungen die im Zusammenhang mit der 

von der BBT zur Verfügung gestellten 

Tunneldokumentationssoftware 2doc stehen, wie 

unter anderem Einschulung, Einarbeitung, Einspielen 

und Darstellen der Ergebnisse, etc. 

 tutte le prestazioni collegati al software di 

documentazione galleria 2doc messo a disposizione 

da BBT SE, quali formazione, addestramento, 

inserimento e restituzione dei risultati, ecc. 

3.2 PROJEKTEINRICHTUNG 3.2 ALLESTIMENTO DEL PROGETTO 

Mit den Positionen der Leistungsgruppe [10] 

„Projekteinrichtung“ werden sämtliche Leistungen und 

Aufwände abgegolten, die durch die Projektübernahme und 

durch die Bereitstellung sowie den Betrieb der 

Büroinfrastruktur während der gesamten Bearbeitungszeit 

entstehen 

Con le voci del sottogruppo di prestazioni [10] "allestimento 

del progetto" vengono compensate tutte le prestazioni e le 

spese eseguite/generate dall’assunzione dell’incarico e 

dall’approntamento e dalla gestione degli uffici per l’intera 

durata di elaborazione del progetto. 
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3.2.1 Projektübernahme 3.2.1 Assunzione dell’incarico progettuale 

Die Leistungen der Projektübernahme fallen entweder vor 

Einsatzbeginn des GTM und TSC-Teams vor Ort an oder 

werden nicht vom GTM und TSC-Team vor Ort erbracht und 

umfassen ohne Anspruch auf Vollständigkeit insbesondere 

nachfolgende Leistungsinhalte: 

Le prestazioni legate all’assunzione dell’incarico progettuale 

devono essere effettuate prima dell’impiego del team di GTM 

e TSC in loco o non vengono eseguite dal team di GTM e TSC 

presente in loco. Queste comprendono, in particolare, i 

seguenti contenuti (elenco esemplificativo e non esaustivo): 

 Übernahme der Projektdaten und -pläne gem. Pkt. 2 

von der BBT bzw. von den Projektteammitgliedern 

gem. Punkt 1.4.2 der ggst. Ausschreibung sowie 

Prüfung der Daten und Unterlagen auf Plausibilität 

und Vollständigkeit 1.4.2 der ggst. Ausschreibung 

sowie Prüfung der Daten und Unterlagen auf 

Plausibilität und Vollständigkeit 

 Presa in consegna dei dati e degli elaborati 

progettuali di cui al punto 2 forniti da BBT o dai 

membri del team di progetto di cui all'art. 1.4.2 del 

presente documento nonché verifica dei dati e della 

documentazione in riferimento a plausibilità e 

completezza. 

 Katalogisieren und Erheben zusätzlicher Unterlagen 

und Daten, die zur Leistungsabwicklung erforderlich 

sind 

 Catalogazione e rilevamento di ulteriori documenti e 

dati necessari per lo svolgimento dell’incarico. 

 Durchführung von Messungen und Auswertungen im 

Projektbereich 

 Esecuzione di misurazioni e valutazioni nell'area di 

progetto. 

 Durchführung von Überwachungsmessungen  Esecuzione di misurazioni di controllo  

 Erstellung des Messkonzeptes für die 

Hohlraumverformungsmessungen sowie für die 

obertägigen Kontroll- und Setzungsmessungen im 

Portalbereich sowie in sonstigen zu überwachenden 

Tunnelabschnitten einschließlich der beabsichtigten 

Messinstrumentenausrüstung 

 Elaborazione di un programma per l’esecuzione dei 

rilievi relativi al comportamento deformativo del cavo 

nonché di rilievi di controllo e dei fenomeni di 

cedimento nelle aree di imbocco nonché in altre 

sezioni della galleria monitorate, incl. gli strumenti di 

rilievo previsti. 

 Abstimmung des Visualisierungskonzeptes der Mess- 

bzw. Bearbeitungsergebnisse 

 Concertazione della visualizzazione dei risultati delle 

misurazioni e delle elaborazioni. 

 Übernahme der Trassierung und 

Kleinpunktberechnung und Vergleich der Ergebnisse 

mit der Software des AN 

 Presa in consegna del tracciamento e della 

definizione dei punti di dettaglio e confronto dei 

risultati con il software dell'affidatario. 

Die Abrechnung der Pauschalposition „Projektübernahme“ 

(Pos. 01 10 101) erfolgt nach Abschluss der aufgezählten 

Leistungen. In den Teilrechnungen ist der Nachweis 

beizuschließen, dass alle Leistungsinhalte erbracht wurden. 

La contabilizzazione della voce forfetaria “Assunzione 

dell’incarico progettuale” (voce 01 10 101) avviene dopo 

l’ultimazione delle prestazioni elencate. Le fatture parziali 

dovranno essere corredate da un’attestazione che certifichi 

che la prestazione è stata eseguita in tutte le sue parti. 

3.2.2 Büroeinrichtung 3.2.2 Arredamento uffici 

Die Leistungen für die Büroeinrichtung sind einmalige 

Leistungen und umfassen ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

insbesondere nachfolgende Leistungsinhalte: 

Le prestazioni legate all’arredamento degli uffici sono delle 

prestazioni una tantum e comprendono i seguenti aspetti, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo. 

 Antransport der gesamten, nicht von der BBT zur  Trasporto dell’intero arredamento d’ufficio non messo 
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Verfügung gestellten Büroeinrichtung einschließlich 

der erforderlichen technischer Büro-, EDV- sonstigen 

Ausrüstung, die zur vollständigen 

Leistungserbringung erforderlich ist (z.B. Handys, 

Stollenlampen mit Ladeeinrichtungen, sonstiges 

Arbeitsgerät, Arbeitskleidung etc.) 

a disposizione da BBT incl. l’attrezzatura d’ufficio 

tecnica, informatica e di altro tipo, necessaria per la 

completa esecuzione della prestazione (p.es. telefoni 

cellulari, torcia da fronte con caricabatterie, altra 

attrezzatura da lavoro, abbigliamento da lavoro etc.) 

 Einrichten und Beziehen der  Büroräumlichkeiten   Arredamento e trasloco nei nuovi uffici  

 Inbetriebnahme der technischen Büroausstattung 

und der EDV – Anlage einschließlich 

Standardsoftware im Office- und CAD – Bereich, 

sowie der Spezialsoftware zur Auswertung und 

Visualisierung der Verformungsmessungen 2doc. 

 Avviamento dell’attrezzatura d’ufficio tecnica e del 

sistema informatico, incl. il software standard di 

Office e CAD nonché il software specialistico per 

l’interpretazione e la visualizzazione dei rilievi dei 

fenomeni deformativi 2doc. 

 Anschlusskosten in den Büroräumlichkeiten  Costi di allacciamento degli uffici 

 Räumen der Büroräumlichkeiten einschließlich der 

gesamten Ausstattung und aller Abmeldegebühren 

 Sgombero degli uffici incl. l’intero arredamento e le 

spese di disdetta 

Die technische Büro- und Messgeräteausrüstung verbleibt im 

Eigentum des AN.  

L’attrezzatura d’ufficio tecnica e gli strumenti di misurazione 

rimangono proprietà dell'affidatario.  

Die Abrechnung der Pauschalposition „Büroeinrichtung“ (Pos. 

01 10 102) kann nach Maßgabe der vollständigen Einrichtung 

der Baustellenzentrale in Wolf, einschließlich aller 

erforderlichen Installationen und Inbetriebnahmen, nach der 

Abnahme erfolgen. 

La contabilizzazione della voce forfetaria “arredamento uffici” 

(voce 01 10 102) avverrà conformemente al completo 

arredamento della centrale di cantiere a Wolf, incl. tutte le 

installazioni e gli avviamenti necessari, rispettivamente dopo il 

collaudo. 

3.2.3 Bürobetrieb samt Auswertesoftware 3.2.3 Attività d'ufficio compreso software di 
restituzione 

Die Leistungen für den Bürobetrieb umfassen sämtliche 

Aufwendungen, die für einen funktionalen Bürobetrieb 

erforderlich sind.  

Le prestazioni per l’attività d’ufficio comprendono tutte le 

spese necessarie per un’attività di ufficio funzionale.  

Die eingesetzten Softwareprodukte haben die in Pkt. 2.3 

festgelegten Standardisierungen einzuhalten. Als 

Graphikformat ist ACAD – 2010 einzusetzen. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind damit insbesondere 

nachfolgende Leistungsinhalte abgegolten: 

Il software impiegato dovrà essere conforme alle 

standardizzazioni definite al punto 2.3. Il formato grafico da 

utilizzare è ACAD –  2010. 

In questo modo si intendono compensate le seguenti 

prestazioni, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo: 

 Telefon-, und Gesprächsgebühren einschließlich 

Grundgebühren 

 Spese telefoniche e scatti, incl. canone mensile 

 Allfällige Leitungskosten für den digitalen 

Datenaustausch 

 Le eventuali spese per i collegamenti per lo scambio 

dati digitale 

 Postgebühren   Spese postali  

 Büro- und EDV- Verbrauchsmaterial jedweder Art 

sowohl für die laufende Leistungserbringung und 

Dokumentation als auch für interne Vervielfältigungen 

 Qualsiasi materiale di consumo informatico e d’ufficio 

sia per l’esecuzione di prestazioni in corso e la 

documentazione nonché per copie e versioni interne 
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und Hausoparate, etc. etc. 

 Betrieb, Wartung und Reparatur der technischen 

Ausstattungen (z.B. Arbeitskleidung, Stollenlampen 

etc.) 

 Gestione, manutenzione e riparazione delle dotazioni 

tecniche (p.es. abbigliamento da lavoro, torce frontali, 

ecc.). 

 Versicherungsprämien der Geräteversicherungen für 

Büro- und EDV- Ausrüstung sowie der 

Versicherungen für die sonstigen Einrichtungen des 

AN in voller Deckungshöhe 

 Premi delle assicurazioni dell’attrezzatura informatica 

e da ufficio nonché delle assicurazioni dell’ulteriore 

arredamento dell’affidatario a piena copertura. 

 Versicherungsprämien der 

Berufshaftpflichtversicherung des AN für Personen-, 

Sach- und sonstigen Schäden 

 Premi dell’assicurazione RC professionale 

dell'affidatario contro danni a persone, danni materiali 

e altri danni  

 laufende Datensicherung und hardwareseitige 

Archivierung digitaler Daten. 

 Salvataggio continuo dei dati e archiviazione 

hardware dei dati digitali. 

Im Auftragsfalle sind die Wartungs- und Serviceverträge für 

die technischen Büro- sowie für die EDV- Hard- und 

Spezialsoftwareausrüstungen auf Verlangen der BBT-SE 

vorzulegen. Entsprechende Hotline Dienste sowie eine 

kurzfristige Termingarantie (max. 24 HR) für Reparatur und 

Service sind einzubeziehen.  

In caso di aggiudicazione, i contratti di manutenzione e di 

assistenza per l’attrezzatura d’ufficio tecnica e di hardware e 

software dovranno essere presentati su richiesta di BBT. Si 

dovranno prevedere dei rispettivi servizi di numero verde 

nonché una garanzia di assistenza in loco a breve termine (24 

ore) per riparazioni e assistenza.  

Die Vergütung dieser Leistungen erfolgt mit der Pos. 01 10 

103 „Bürobetrieb samt Auswertesoftware“ für den Zeitraum 

zwischen dem 1. und dem letzten Tag, an dem 

Vermessungsleistungen durchgeführt werden zuzüglich 2 

Wochen für nachlaufende Dokumentationen. Monatsteilzeiten 

am Beginn und am Ende der Einsatzzeit und beim Übergang 

auf Stilliegezeiten werden nach Kalendertagen mit 1/30 des 

Monatssatzes vergütet. 

Queste prestazioni saranno contabilizzate con la voce 01 10 

103 "Attività d’ufficio incl. Software di restituzione” per il 

periodo tra il primo e l’ultimo giorno in cui vengono eseguite 

delle prestazioni di rilievo più 2 settimane per la successiva 

documentazione. I periodi temporali costituenti porzioni di 

mese, relativi all’inizio e al termine dell'attività lavorativa e 

all'eventuale passaggio a tempi morti,  verranno compensati 

sulla base di giorni solari con 1/30 del prezzo mensile offerto. 

Arbeitsunterbrechungen bis 14 Tage und während der 

planmäßigen Weihnachts- und Osterabgängen bleiben in der 

Abrechnung unberücksichtigt. 

Interruzioni dei lavori fino a 14 giorni e durante le pause 

natalizie e pasquali previste non saranno considerate nella 

contabilizzazione. 

Arbeitsunterbrechungen über 14 Tage gelten, unbeachtlich 

des Unterbrechungsgrundes, als Stilliegezeiten. Während den 

Stilliegezeiten werden, unabhängig der Dauer, 20 % des 

ansonsten zustehenden Abrechnungsbetrages vergütet. 

Monatsteilzeiten werden nach Kalendertagen mit 1/30 des für 

Stilliegezeiten gebührenden Monatssatzes vergütet.  

Interruzioni dell’attività lavorativa con durata superiore ai 14 

giorni sono intese come tempi morti, indipendentemente dal 

motivo dell’interruzione. Indipendentemente dalla durata, 

durante i tempi morti verrà corrisposto il 20% dell'importo 

altrimenti spettante. I periodi temporali costituenti porzioni di 

mese, saranno compensate in base a giorni solari con 1/30 

dell’importo mensile spettante per tempi morti.  

3.3 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN 3.3 RILIEVI DEI FENOMENI DEFORMATIVI 

3.3.1 Allgemeines 3.3.1 Aspetti generali 

Geotechnische Verformungsmessungen werden zum Zweck 

eingerichtet, Gebirgsverformungen, Umlagerungsvorgänge 

I rilievi dei fenomeni deformativi sono previsti per rilevare 

l’evoluzione nel tempo di deformazioni dell’ammasso roccioso, 
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und Oberflächenbewegungen in ihrer zeitlichen Entwicklung 

zu erfassen, um Rückschlüsse auf die geotechnischen 

Parameter und die Stabilität des Hohlraumes zu ermöglichen. 

Die Messergebnisse werden bei der Vortriebsklassifizierung, 

der Festlegung der Stützmaßnahmen und des zeitlichen 

Ablaufes der Vortriebsarbeiten als maßgebliches 

Beurteilungskriterium herangezogen. 

processi di assestamento e movimenti in superficie, per poter 

derivarne delle indicazioni su parametri geotecnici e la stabilità 

del cavo. I risultati dei rilievi saranno utilizzati come criterio di 

valutazione decisivo per la definizione delle classi di 

avanzamento, delle misure di sostegno e dello svolgimento 

delle attività di scavo. 

Weiters sind nach Erfordernis in den Portalbereichen, in 

Tunnelbereichen mit geringer Überdeckung, in 

Tunnelbereichen im Lockermaterial, auf Deopnieschüttungen 

sowie in den Hangeinschnitten obertägige geodätische 

Kontrollmessungen zur Beurteilung der Stabilität und 

Standsicherheit dieser Bereiches durchzuführen. 

Se necessario si dovranno inoltre eseguire dei rilievi di 

controllo in superficie nelle aree degli imbocchi, nelle sezioni 

di galleria a copertura ridotta o ubicate in materiale sciolto, nei 

conferimenti a deposito nonché nelle trincee di versante, per 

valutare la stabilità di queste zone. 

Die Messungen sind prinzipiell als dreidimensionale 

Absolutmessungen vorzunehmen. In Ausnahmefällen kann 

auch eine Nivellementmessung erforderlich sein. Weiters gilt 

als Grundsatz, dass sämtliche Messdaten elektronisch erfasst 

und gespeichert werden. 

I rilievi dovranno principalmente essere eseguiti come rilievi 

3D riferiti ad un sistema assoluto. In casi eccezionali può 

essere necessaria l'esecuzione di una livellazione. Inoltre si 

applica il principio che tutti i dati rilevati dovranno essere 

registrati e salvati. 

3.3.2 Messpunkte und Signalisierung 3.3.2 Punti di misurazione e materializzazione 

Die Messungen der dreidimensionalen Verformungen erfolgt 

durch die geodätische Präzisionsvermessung von Zielmarken, 

die über einen Verbindungsadapter mit integrierter 

Sollbruchstelle auf einem Standard – Konvergenzbolzen mit 

Schutzrohr und Schutzkappe montiert sind (s. Plan "D0583-

01194_50 Geotechnische Messungen Details"). Die 

Konvergenzbolzen werden auf Anweisung der ÖBA/PK-AG 

durch die bauausführende Firma zum frühesten Zeitpunkt, 

aber innerhalb von 6 Stunden, direkt hinter der Ortsbrust, in 

einem Abstand von 1,5- 2 Meter, in die Tunnellaibung 

eingebaut. Dabei hat der Einbau im Regelfall unmittelbar nach 

Ausbruch zu erfolgen.  

Il rilevamento delle deformazioni tridimensionali viene eseguito 

tramite rilievi di precisione geodetici di centrini di mira montati 

su picchetti di convergenza standard mediante un adattatore 

di collegamento con punto di rottura nominale (cfr. planimetria 

"D0583-01194_50 Geotechnische Messungen Details"). I 

picchetti di convergenza standard saranno installati 

dall’affidatario nel paramento del cavo della galleria su 

indicazione della DL o del Coord. Prog. del committente il 

prima possibile e comunque entro 6 ore, direttamente dietro il 

fronte di scavo ad una distanza di 1,5-2 m. La posa in opera 

deve avvenire di regola immediatamente dopo lo scavo.  

Der Tunnelausbruch erfolgt im Schutterstollen in zwei 

Teilquerschnitten (Kalotte, Sohle). Im Allgemeinen erfolgt der 

Einbau in Abhängigkeit vom Regelprofil von 3 oder 5 Bolzen 

pro Messquerschnitt (siehe Plan im Teil M „D0583-

01880_50“).  

Nel cunicolo di smarino, la galleria viene scavata in due 

sezioni parziali (calotta, soletta). In genere, in base alla 

sezione tipo, si installeranno tre o cinque bulloni per sezione 

strumentata (cfr. planimetria nella sez. M „D0583-01880_50“).  

Der Tunnelausbruch erfolgt im Umleitungssstollen in zwei 

Teilquerschnitten (Kalotte, Sohle). Im Allgemeinen erfolgt der 

Einbau von 3 Bolzen pro Messquerschnitt (siehe Pläne im Teil 

M „D0583-01280_50“, "D0583-01380_50").  

Nel cunicolo di deviazione, la galleria viene scavata in due 

sezioni parziali (calotta, soletta). In genere si installeranno 3 

bulloni per sezione strumentata (cfr. planimetrie nella sez. M 

„D0583-01280_50“, "D0583-01380_50").  

Der Tunnelausbruch erfolgt im Zugangstunnel Wolf in drei bis 

fünf Teilquerschnitten. Im Allgemeinen erfolgt der Einbau von 

7- 11 Bolzen pro Messquerschnitt (siehe Pläne im Teil M 

Nella galleria di accesso Wolf, la galleria viene scavata in 3 - 5 

sezioni parziali. In genere si installeranno tra 7 e 11 bulloni per 

sezione strumentata (cfr. planimetrie nella sez. M „D0583-
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„D0583-01180_50“, "D0583-01182_50", „D0583-01184_50“, 

"D0583-01185_50", „D0583-01187_50“, "D0583-01194_50", 

„D0583-01680_50“, "D0583-01780_50", "D0583-01781_50").  

01180_50“, "D0583-01182_50", „D0583-01184_50“, "D0583-

01185_50", „D0583-01187_50“, "D0583-01194_50", „D0583-

01680_50“, "D0583-01780_50", "D0583-01781_50").  

Eine Prognose der Verteilung und Anordnung der 

Messquerschnitte ist auf den Geotechnischen 

Längenschnitten dargestellt („D0583-01106_50 

Zugangstunnel Wolf“, „D0583-01212_50“ und " D0583-

01211_50" Umleitungsstollen, "D0583-01801_50" 

Schutterstollen). Im ungestörten Gebirge ist ein Regelabstand 

der Messquerschnitte von 25 m vorgesehen. In den 

Portalbereichen (ca. 30-50 m) bei geringer Überlagerung und 

im Bereich der Störungszonen wird der Abstand der 

Messquerschnitte auf 10 m verkürzt. 

La prevista suddivisione e posizione delle sezioni strumentate 

è illustrata nei profili geotecnici longitudinali („D0583-

01106_50 Zugangstunnel Wolf/galleria di accesso Wolf“, 

„D0583-01212_50“ e" D0583-01211_50" 

Umleitungsstollen/cunicolo di deviazione, "D0583-01801_50" 

Schutterstollen/cunicolo di smarino). Nella roccia non 

fratturata è prevista una distanza di 25 m tra le sezioni 

strumentate. La distanza tra le sezioni strumentate sarà ridotta 

a 10 m nelle aree dei portali (30-50m circa), in caso di 

coperture ridotte e nelle zone di faglia. 

Eine Änderung der Anzahl und Situierung der Messpunkte im 

Querschnitt und der Messquerschnittsabstände in 

Teilbereichen des Tunnels kann auf Grund geänderter 

geotechnischer Verhältnisse vorgenommen werden. 

Una modifica dell’ubicazione dei punti di misura nella sezione 

e delle distanze tra le sezioni strumentate in parti della galleria 

può essere effettuata in seguito a variazioni delle condizioni 

geotecniche. 

Verformungsmessquerschnitte werden in der Regel nach dem 

Einbau der Geräte 2x innerhalb von 24 Stunden gemessen 

und anschließend vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang bis 30 

m hinter der Ortsbrust des Profiles (Kalotte+Strosse) und bis 

30m vor und hinter der Strossenortsbrust täglich gemessen. 

Le sezioni strumentate per le deformazioni vengono misurate 

2 volte nell’arco delle 24 ore dopo l’installazione delle 

apparecchiature e successivamente prima del relativo scavo 

fino ai 30 m a tergo del fronte di scavo del profilo 

(calotta+strozzo), e infine tutti i giorni fino ai 30m a fronte e a 

tergo del fronte di scavo dello strozzo. 

Zwischen 30 m und 100 m hinter der Ortsbrust, abnehmende 

Verformungstendenz bzw. Stabilisierung vorausgesetzt, 

werden Verformungsmessquerschnitte in der Regel 2x 

wöchentlich gemessen. 

Le sezioni strumentate per le deformazioni vengono misurate 

2 volte la settimana in caso di tendenze decrescenti di 

deformazione ossia stabilizzazione, tra 30 m e 100m a tergo 

del fronte di scavo. 

In Störzonen werden Verformungsmessquerschnitte mit einer 

erhöhten Häufigkeit gemessen, wobei entsprechend dem 

Verlauf des Abklingens der Verformungen die Häufigkeit 

reduziert wird. 

Nelle aree di faglia, le sezioni strumentate per le deformazioni 

vengono misurate più frequentemente, riducendo la frequenza 

dei rilevamenti conformemente al relativo cessare delle 

deformazioni. 

Bei umfangreicher Erweiterung der tatsächlich notwendigen 

Messarbeit (Umfang und Art) zu dem in der Ausschreibung 

geplanten Messprogramm muss der Bedarf an zusätzlichem 

Messpersonal der BBT angemeldet werden. 

In caso di ampliamento sostanziale delle misurazioni 

effettivamente necessarie (entità e tipo) rispetto al programma 

di misurazione previsto nel appalto, dovrà essere comunicato 

a BBT SE il fabbisogno di ulteriore personale per le 

misurazioni. 

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken werden 

von den Baufirmen bereitgestellt und eingebaut. Zusätzlich 

sind die Baufirmen zu Hilfsleistungen (z.B. Bereitstellung und 

Bedienung einer Hebebühne) verpflichtet. 

I picchetti trigonometrici, gli adattatori di connessione e i 

centrini di mira saranno messi a disposizione ed installati dalle 

imprese esecutrici. Oltre a quanto sopra, le imprese esecutrici 

sono tenute ad eseguire attività di supporto (quali ad es. la 

messa a disposizione e il comando di una piattaforma 

elevabile). 

Es ist geplant, (Folien-)zielmarken fix an den Firstpunkten Si prevede il montaggio permanente dei centrini di mira (con 
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montiert zu lassen. Andere Zielmarken der Querschnitte 

müssen für jede Messung auf- und abmontiert werden. 

pellicola) nella parte superiore della galleria. Altri centrini di 

mira nelle sezioni invece devono essere montati e smontati 

per ciascuna misurazione. 

3.3.3 Durchführung von Messungen nach 
Vortriebsende 

3.3.3 Esecuzione di misurazioni dopo l'ultimazione 
dei lavori 

Verformungsmessungen im Tunnel und auf der Deponie sind 

auch auf Abruf als Tageseinsätze nach Vortriebsende bei 

Abzug des Personals vor Ort und bei Vortriebsunterbrechung 

mit angeordnetem Abzug des Personals bis maximal neun 

Monate nach Vortriebsende durchzuführen. 

Fino ad un massimo di nove mesi dopo l'ultimazione dei lavori 

devono anche essere eseguite misurazioni di deformazioni 

nella galleria e nel deposito su richiesta e come misurazione 

giornaliera dopo l'ultimazione dei lavori con allontanamento 

del personale dal cantiere e in caso di interruzione dei lavori 

con allontanamento ordinato del personale dal cantiere.  

Mit der Pos. 01 20 107 "Messungen nach Vortriebsende" 

werden tageweise Messungen inkl. Auswertung ab 

Auftragsvergabe im Projektgebiet vergütet. Die Aufwendungen 

der An/ Abreise und Kilometergeld werden nicht gesondert 

vergütet. 

Con la voce di tariffa 01 20 107 "Misurazioni dopo 

l'ultimazione dei lavori" saranno eseguite misurazioni 

giornalieri compresa restituzione dal conferimento dell'incarico 

nella zona di progetto. Gli oneri per viaggi di andata e ritorno 

nonché l'indennità chilometrica non saranno compensati 

separatamente. 

3.3.4 Personal und Geräte für Messungen und 
laufende Baustellenbetreuung 

3.3.4 Personale e apparecchiature per rilievi e per 
l’assistenza continua in cantiere 

Mit den Positionen der Leistungsgruppe 20 „Geotechnische 

Verformungsmessungen“ werden sämtliche Leistungen und 

Aufwände, die für das GTM und TSC-Team samt 

Messausrüstungen zur Durchführung der 

Verformungsmessungen, der obertägigen Vermessungen 

sowie der sonstigen Vermessungen und deren Auswertung 

anfallen, abgegolten.  

Con le voci del sottogruppo di prestazioni 20 "Misurazioni 

geotecniche delle deformazioni" vengono compensate tutte le 

prestazioni e spese generate per il team di GTM e TSC  incl. 

la strumentazione per l'esecuzione dei rilievi dei fenomeni 

deformativi, dei rilievi in superficie e degli altri rilievi nonché la 

loro restituzione.  

Darin enthalten sind sämtliche Leistungen und Aufwendungen, 

die für die Beistellung, Betrieb, Wartung, Reparatur, 

Erneuerung, Aktualisierung und Anpassung an den 

fortschreitenden Stand der Technik und Versicherung der 

Messausrüstung, sowie für die Beistellung, Betrieb, Erhaltung 

bzw. Wartung, Reparatur, Erneuerung und Versicherung des 

geforderten Fahrzeugparks innerhalb der Ausführungszeit 

erforderlich werden. Sowohl Messinstrumentenausrüstung als 

auch Fahrzeugpark verbleiben dabei im Eigentum des AN 

Sono comprese tutte le prestazioni e le spese necessarie per 

l’approntamento, la gestione, la manutenzione, le riparazioni, il 

rinnovo, l’aggiornamento e l’adeguamento al progressivo 

avanzare dello stato dell’arte, l'assicurazione degli strumenti di 

misurazione nonché l’approntamento, la gestione, la 

manutenzione, le riparazioni, il rinnovo e l’assicurazione del 

parco macchine nel corso del periodo di esecuzione. Sia la 

strumentazione per i rilievi che il parco macchine rimarranno 

proprietà dell’affidatario. 

3.3.4.1 Messinstrumente und Fahrzeugpark 3.3.4.1 Strumentazione di misura e parco 
macchine 

Sämtliche verwendeten Messinstrumente müssen 

selbstregistrierend und nachweislich für den Einsatz bei 

Tunnel- und Stollenvortrieben geeignet sein. Insbesondere 

betrifft dies die Einwirkungen von Staub und Spritzwasser. 

Weiters ist in ausreichendem Umfang das erforderliche 

Zubehör, wie z.B. Batterien, Ladegeräte, Stative, sowie 

Tutta la strumentazione utilizzata dovrà essere 

autoregistrabile ed essere comprovatamente adatta 

all’impiego per avanzamenti di gallerie e cunicoli. Ciò vale 

in particolare per gli influssi da polveri e gli spruzzi d’acqua. 

Inoltre si dovrà approntare un numero sufficiente di accessori 

necessari, come p.es. batterie, carica-batterie, cavalletti 
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Werkzeuge zur Reparatur und Wartung der Ausrüstung, 

sofern dies nicht durch Fachfirmen erfolgen muss, 

vorzuhalten.  

nonché attrezzi per la riparazione e la manutenzione 

dell’apparecchiatura qualora ciò non debba essere eseguito 

da ditte specializzate.  

Die Ausrüstung ist ständig auf ihre Funktionstüchtigkeit zu 

überprüfen und regelmäßig zu kalibrieren. Entsprechende 

Überprüfungs- und Kalibrierungsnachweise sind auf 

Verlangen der BBT vorzulegen. Im Falle von Ausfällen oder 

Servicearbeiten sind gleichwertige Ersatzgeräte zur Verfügung 

zu stellen. 

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen für den Baustellenbetrieb 

und das Einfahren in die Tunnel bis in den Vortriebsbereich 

geeignet sein und Vorrichtungen enthalten, mit denen der 

schadlose Transport der erforderlichen Messgeräteausrüstung 

sichergestellt wird.  

Die Mobilität im Projektgebiet für das gesamte Personal vor 

Ort muss jederzeit gewährleistet sein. Im Falle von Ausfällen 

oder Servicearbeiten sind gleichwertige Fahrzeuge zur 

Verfügung zu stellen. 

L’attrezzatura dovrà essere costantemente verificata in 

riferimento alla suo buon funzionamento ed essere 

regolarmente calibrata. I rispettivi attestati di verifica e di 

calibratura dovranno essere presentati su richiesta di BBT. In 

caso di apparecchiatura fuori uso o inutilizzabile per via di 

interventi di assistenza, questa è da sostituire con 

apparecchiature equivalenti. 

I mezzi impiegati devono essere adatti all’utilizzo in cantiere e 

per entrare in galleria fino all’area di scavo nonché essere 

dotati di dispositivi che garantiscano il trasporto sicuro della 

strumentazione necessaria.  

La mobilità dell’intero personale presente in loco all’interno 

dell’area deve sempre essere garantita. In caso di mezzi fuori 

uso o inutilizzabili per via di interventi di assistenza, questi 

dovranno essere sostituiti da mezzi equivalenti. 

Folgende technische Mindestkriterien gelten für geodätische 

Instrumente: 

Per gli strumenti geodetici sono validi i seguenti criteri tecnici 

minimi: 

Automatische Totalstationen:  

Winkelmessung (Hz/V) mit einer Genauigkeit gemäß ISO-

Norm 17123-3 von 1,5 cc 

Entfernungsmessung gemäß ISO-Norm 17124-4 von 1mm + 

1ppm  

Kalibrierungsnachweis der Winkel- und Distanzmessung mit 

Prisma gemäß ISO 17123-3-4 

Stazioni totali automatiche:  

Precisione letture angolari(Hz/V) a norma ISO 17123-3 = 1,5 

cc 

Precisione misura delle distanze a norma ISO 17123-4= 1 mm 

+ 1 ppm  

Certificato di calibrazione della precisione angolare e della 

misura della distanza con prisma a norma ISO 17123-3-4 

Digitales Präzisionsnivellier:  

Messung mit Invarlatte mit Strichkode, mit einer Genauigkeit 

gemäß ISO 17123-2 von 0,3 mm (Standardabweichung auf 1 

km Doppelnivellement)  

Livelli digitali elettronici di alta precisione:  

Precisione con stadia invar con codice a barre, a norma ISO 

17123-2, = 0,3 mm (deviazione standard per 1 Km di 

livellazione doppia)  

  

Schadensrisiko: Rischio danni: 

Sowohl das Risiko für eine Beschädigung der 

Messinstrumentenausrüstung als auch das Risiko für eine 

Beschädigung des Fahrzeugparks während des gesamten 

Leistungszeitraumes trägt der AN. Beschädigte 

Messinstrumente oder Fahrzeuge sind umgehend durch 

gebrauchsfähige, dem Stand der Technik entsprechende und 

für den Untertageeinsatz geeignete Messinstrumente und/oder 

gleichwertige Fahrzeuge zu ersetzen. Es sind daher 

Durante il periodo di esecuzione della prestazione sia il rischio 

di danni alla strumentazione di misura che il rischio di danni al 

parco macchine è a carico dell’affidatario. Strumenti di misura 

o mezzi danneggiati dovranno essere immediatamente 

sostituiti con strumenti di misura e/o mezzi funzionanti, 

corrispondenti allo stato dell’arte e adatti al lavoro in 

sotterraneo. Per questo motivo dovranno essere concluse 

delle assicurazioni RCT o casco con messa a disposizione di 
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entsprechende Haftpflicht- und Kaskoversicherungen mit 

Ersatzgeräte- und/oder Ersatzfahrzeugbeistellung 

abzuschließen. 

Im Auftragsfalle sind die diesbezüglichen 

Versicherungspolizzen und eine aktuelle Bestätigung des 

Versicherers über die Bezahlung der Prämien auf Verlangen 

der BBT vorzulegen. 

macchinari e/o mezzi sostitutivi. 

In caso di aggiudicazione dell’incarico si dovranno presentare 

le rispettive polizze assicurative e una conferma recente del 

assicuratore sull’avvenuto pagamento dei premi assicurativi. 

Das Schadensrisiko für die Tunnelscannermessausrüstung 

geht für die Leihdauer an den AN Bauausführung über. 

Per la duratadi messa a disposizione all'affidatario incaricato 

dell'esecuzione dei lavori , il rischio danni per l'attrezzatura di 

scanner galleria è in capo a quest'ultimo. 

3.3.4.2 GTM und TSC-Team  3.3.4.2 Team di GTM e TSC 

Vom GTM und TSC-Team sind neben der Durchführung der 

Verformungs- und obertägigen Vermessungen auch sämtliche 

erforderliche Büroarbeiten wie z.B. die Auswertung der 

Messungen, die EDV - technische Aufbereitung der Daten, die 

Ausarbeitung graphischer und tabellarischer Darstellungen in 

digitaler und analoger Form, die Erstellung der geforderten 

Berichte während der Vortriebszeit bis zum Abklingen der 

Verformungen, die Teilnahme an Bau- und sonstigen 

Besprechungen, etc. durchzuführen. Die Ergebnisse der 

Messungen und die erstellten Unterlagen sind dem 

Bauleitungspersonal des AG, dem Geotechniker und der 

Baufirma während der Vortriebszeit bis zum Abklingen der 

Verformungen ständig, sowohl digital als auch analog zur 

Verfügung zu stellen. 

Oltre all'esecuzione delle misurazioni di fenomeni deformativi 

e dei rilievi in superficie, il team di GTM e TSC dovrà eseguire 

tutte le attività di ufficio come p.es. la restituzione dei rilievi, 

l’elaborazione informatica dei dati, la predisposizione di 

rappresentazioni grafiche e tabellari in versione digitale e 

cartacea, la redazione delle relazioni richieste nel corso del 

periodo di scavo fino al cessare dei fenomeni deformativi, la 

partecipazione alle riunioni di cantiere e ad altri incontri etc. 

Durante il periodo di scavo fino al cessare dei fenomeni 

deformativi i risultati dei rilevamenti e la documentazione 

predisposta dovranno continuamente essere messi a 

disposizione del personale della DL della committenza e delle 

imprese esecutrici sia in formato digitale che cartaceo. 

Vom vorgesehenen GTM und TSC-Team gem. Anhang I des 

Teiles F „Personaleinsatz“ der Ausschreibung muss das 

komplette Leistungsbild (ausgenommen 

Schlussdokumentation, geodätische Überwachung "Weg zu 

oberen Wasserbauwerken", Tunnelscanaufnahmen im ZT 

Wolf und Umleitungsstollen und geotechnische Messungen im 

Abschnitt offene Bauweise Umleitungsstollen) erbracht 

werden. Allenfalls dafür erforderliche Überstunden, Sonn- und 

Feiertagsstunden sind in den angebotenen Monatspauschalen 

ebenso wie sämtliche sonstige Zulagen und Abgaben zu 

berücksichtigen. 

Die nicht vom GTM und TSC-Team vor Ort durchzuführenden 

Leistungen müssen von zusätzlichem Personal durchgeführt 

werden; die von zusätzlichem Personal durchgeführten 

Leistungen werden mit den Positionen im Teil H2.2, die im 

Zuge der Angebotslegung vom AN angeboten worden sind, 

vergütet werden. Die vom Auftragnehmer im Zuge des 

Ausschreibungsverfahrens angebotenen Preise müssen alle 

Kosten für den Einsatz des zusätzlichen Personals (nicht 

Il team di GTM e TSC previsto ai sensi dell'Allegato I della 

sez. F "Impiego del personale" della documentazione di gara 

deve eseguire il quadro completo della prestazione (fanno 

eccezione la documentazione finale, il monitoraggio geodetico 

"Strada alle opere idrauliche superiori", la scansione della 

galleria di accesso Wolf e della galleria di deviazione e le 

misurazioni geotecniche nel tratto con galleria artificiale del 

cunicolo di deviazione). Gli eventuali straordinari e le ore di 

lavoro domenicali o festivi come anche tutte le altre indennità 

e imposte dovranno essere considerati negli importi forfetari 

mensili offerti. 

Le prestazioni non eseguite dal team di GTM e TSC devono 

essere eseguite da personale aggiuntivo; le prestazioni rese 

da tale personale aggiuntivo saranno comprese e compensate 

nelle voci di prezzo di cui nella sezione H2.2. offerte in gara 

dall'affidatario. I prezzi offerti in gara dall’affidatario dovranno 

essere, infatti,  comprensivi di tutti i costi relativi all'impiego di 

tutto l'ulteriore personale, diverso da quello "chiave", che lo 

stesso prevede di impiegare per l'esatto adempimento dei 
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Schlüsselpersonal), welches dieser zur korrekten Erbringung 

der gegenständlichen Leistungen einsetzen will, beinhalten. 

Es ist davon auszugehen, dass teilweise zwei Vortriebe sowie 

obertägige Arbeiten zeitgleich durchgeführt werden.  

servizi oggetto del presente appalto. 

È generalmente ipotizzabile che si eseguiranno in 

contemporanea due scavi e i lavori in superficie.  

Der Leiter und der stellvertretende Leiter des GTM und 

TSC-Teams ist in der Ausschreibungsphase namentlich 

zu benennen und für die gesamte Dauer vollzeitig vor Ort 

einzusetzen. 

I nominativi del responsabile di GTM e TSC e del sostituto 

devono essere indicati in fase di gara; questi vanno 

impiegati in loco a tempo pieno durante la durata 

complessiva della prestazione. 

Bei einem Vortrieb und obertägigen Arbeiten muss immer 

eine der genannten Personen vor Ort anwesend sein und 

die andere genannte Person muss flexibel nach 

Erfordernis 50% der Zeit zusätzlich vor Ort anwesend 

sein, so dass eine zumindet teilweise gleichzeitige 

Anwesenheit von zwei Personen gewährleistet ist.. 

In caso di un solo avanzamento e di lavori in superficie è 

necessaria la presenza continuativa in loco di una delle 

due persone suddette e, in aggiunta, l'altra persona deve 

assicurare la sua presenza in loco al 50% agendo in modo 

flessibile e in base alle esigenze, in modo da garantire 

almeno parzialmente una presenza contemporanea di due 

persone. 

Bei zwei Vortrieben und obertägigen Arbeiten müssen 

immer zwei Personen durchgehend und gleichzeitig vor 

Ort sein.  

In caso di due avanzamenti e di lavori in superficie è 

sempre richiesta la presenza continua e contemporanea 

di due persone in loco.  

  

3.3.4.3 Umfang, Art und Genauigkeit der 
Messungen 

3.3.4.3 Entità, tipologia e precisione delle 
misurazioni 

Vom GTM und TSC-Team sind die Messungen von frei 

wählbaren Standpunkten aus durchzuführen, deren räumliche 

Lage durch eine ausreichende Anzahl von Messungen zu 

bekannten Vermessungspunkten (Verformungsmesspunkte, 

Tunnelpolygonpunkte, etc.) zu bestimmen ist. Die Bestimmung 

der dreidimensionalen Lage der signalisierten 

Verformungsmesspunkte hat derart zu erfolgen, dass eine 

Genauigkeit von ±1mm (Standardabweichung) in jeder 

Koordinatenkomponente erreicht wird. Die angegebene 

Genauigkeit ist als Nachbarschaftsgenauigkeit zwischen den 

Messpunkten eines Messquerschnittes und benachbarter 

Messquerschnitte innerhalb eines Bereiches in 

Tunnellängsrichtung von ca. 100 m zu verstehen. 

Il team di GTM e TSC dovrà eseguire i rilievi a partire da 

stazioni a libera scelta, la cui posizione è da determinare sulla 

base di un numero sufficiente di collimazioni verso i punti 

caratteristici da rilevare (punti di  misura dei fenomeni 

deformativi, dei vertici di poligonale in galleria etc.). La 

determinazione della posizione tridimensionale dei punti di 

misura delle deformazioni materializzate dovrà avvenire in 

modo tale da raggiungere una precisione di ± 1 mm 

(deviazione standard) per ogni componente di coordinata. La 

precisione indicata è da intendere come precisione reciproca 

tra i punti di misura di una sezione strumentata e le sezioni 

confinanti all’interno di un area in direzione longitudinale della 

galleria di ca. 100m. 

Dafür sind elektronische Theodolite mit integriertem 

Distanzmesser und einer automatischen Registriereinheit zu 

verwenden. Die Genauigkeit des verwendeten Instrumentes 

hat den Vorgaben für die zu erreichende Zielpunktgenauigkeit 

zu entsprechen. Die Registriereinheit (Datenspeicher) muss 

die manipulationsfreie Speicherung der Messdaten 

ermöglichen, sowie über ein Interface zur Übertragung dieser 

Daten auf einen PC verfügen. 

Die Messungen sind durch Wahl des Zeitpunktes im 

A questo fine si dovranno utilizzare dei teodoliti elettronici con 

distanziometro integrato ed un'unità di registrazione 

automatica. La precisione dello strumento utilizzato dovrà 

corrispondere alle indicazioni relative alla precisione richiesta 

per il punto collimato. L’unità di registrazione (memoria) dovrà 

permettere il salvataggio dei dati misurati senza possibilità di 

manipolarli e disporre di un’interfaccia per il trasferimento di 

questi dati su pc. 

Le misurazioni dovranno essere eseguite in modo tale da 
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Vortriebsrhythmus, der Position im Vortriebsgeschehen und 

durch Einsatz von zusätzlichen technischen Möglichkeiten 

derart durchzuführen, dass eine geringst mögliche Störung der 

Vortriebsarbeiten gewährleistet ist.  

intralciare il meno possibile i lavori di scavo (scegliendo il 

momento più opportuno nel corso dell’avanzamento, 

valutando la posizione dell‘avanzamento e l’impiego di 

modalità tecniche aggiuntive).  

Die Nullmessungen haben zum frühesten Zeitpunkt direkt 

hinter der Ortsbrust zu erfolgen. Die jeweiligen 

Ortsbruststände zum Zeitpunkt der Nullmessung und jeder 

Folgemessung sind im Zuge der Messungen zu erfassen. 

Le misurazioni per definire il punto zero dovranno essere 

eseguite il prima possibile e immediatamente a tergo del 

fronte di scavo. Le rispettive posizioni del fronte di scavo al 

momento del primo rilievo e di ciascun rilievo successivo 

dovranno essere rilevate nel corso dei rilievi. 

In Störzonen werden Verformungsmessquerschnitte mit einer 

erhöhten Häufigkeit gemessen, wobei entsprechend dem 

Verlauf des Abklingens der Verformungen die Häufigkeit 

reduziert wird. 

Nelle aree di faglia, le sezioni strumentate per le deformazioni 

vengono misurate più frequentemente, riducendo la frequenza 

dei rilevamenti conformemente al relativo cessare delle 

deformazioni. 

Vom GTM und TSC-Team sind auch die von der Baufirma in 

ausgewählten Messquerschnitten eingebauten 

geotechnischen Instrumente (Extensometer, Druckgeber, 

Dehnungsaufnehmer, Messanker, Kraftmessteller, Piezometer 

etc.) abzulesen und die Messwerte digital (z.B. EXCEL) zu 

erfassen. 

Il team di GTM e TSC dovrà eseguire anche la lettura degli 

strumenti geotecnici posti in opera in sezioni strumentate 

selezionate (estensimetri, trasduttori di pressione, tiranti di 

misura, celle di carico, piezometri etc.) e registrare i valori 

misurati in digitale (p.es. EXCEL). 

Obertägige Kontrollvermessungen sind in den Portalbereichen 

und Deponieschüttungen durchzuführen. Diese Messungen 

erfolgen in der Regel als 3D-Messungen, es können aber 

auch Präzisionsnivellement angeordnet werden. Die 

obertägige Nullmessung der Messbolzen und der weitere 

Messrythmus wird in Abstimmung mit der ÖBA/PK festgelegt. 

Nelle aree di imbocco e nei depositi si dovranno eseguire dei 

rilievi di controllo in superficie. Generalmente questi rilievi 

vengono eseguiti come rilievi 3D, possono però anche essere 

richiesti come livellazioni di precisione.  La misurazione del 

punto zero dei picchetti di misura e l’ulteriore ritmo di misura 

verrà definito di concerto con la DL/coordinamento di progetto. 

3.3.4.4 Ergebnisse und Darstellungen 3.3.4.4 Risultati e rappresentazioni 

Die Auswertung der geodätischen Verformungsmessungen 

erfordert wegen der Menge der Messdaten, der 

Messbedingungen Untertage, der geforderten Genauigkeit 

und der raschen Ergebnisdarstellung besondere 

Randbedingungen, die über den Umfang von geodätischen 

Standardlösungen hinausgehen. Folgende Spezifikationen 

sind vorzusehen: 

A causa della mole di dati rilevati, delle condizioni di misura in 

sotterraneo, la precisione richiesta e la tempestiva 

rappresentazione dei risultati, la restituzione dei rilievi dei 

fenomeni deformativi richiede delle condizioni quadro speciali 

che vanno oltre le soluzioni geodetiche standard. Sono da 

prevedere le seguenti specifiche: 

Digitaler Datenfluss: Elektronisches Speichermedium beim 

Vermessungsinstrument, Interface zum PC, automatische 

Archivierung und Übernahme in das Auswerteprogramm 

sollen einen durchgehenden, manipulationsfreien Datenfluss 

für die Messdaten gewährleisten. Weiters ist eine 

automatische Punktidentifizierung ohne der Notwendigkeit 

einer Bezeichnung während der Messung oder Auswertung 

vorzusehen. 

Flusso dati digitale: Una memoria elettronica incorporata 

nello strumento di misurazione, un’interfaccia al PC, 

l’archiviazione automatica e l’inserimento nel programma di 

restituzione garantiranno un flusso dei dati continuo e privo di 

manipolazioni. Inoltre è da prevedere un’identificazione 

automatica dei punti di misura senza necessità di 

denominarli nel corso della misurazione o della restituzione. 

Berücksichtigung der geodätischen Bedingungen 

Untertage: Durch die Art der Errichtung eines 

Considerazione delle condizioni geodetiche in 

sotterraneo: Siccome quest'opera in sotterraneo viene 
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Tunnelbauwerkes in Fels oder Boden sind "echte" Festpunkte 

im geodätischen Sinne im Nahbereich der 

Verformungsmessungen in den meisten Fällen nicht 

vorhanden. Der tägliche Anschluss der 

Verformungsmessungen an tatsächlich stabile Bereiche würde 

zu einem überproportionalen Messaufwand führen. Die 

Auswertesoftware hat daher über Algorithmen zu verfügen, die 

diese Verhältnisse durch dynamische Ausgleichsansätze 

berücksichtigen. Weiters sind die besonderen 

atmosphärischen Verhältnisse Untertage durch darauf 

abgestimmte Filterverfahren zu modellieren. Die automatische 

Erkennung von unplausiblen und außergewöhnlichen 

Verformungsvorgängen soll weiters eine rasche 

Fehlererkennung und eine Vorselektion von geotechnischen 

Anomalien ermöglichen. 

realizzata nella roccia o nel sottosuolo, nella maggior parte dei 

casi nell’area limitrofe dei rilievi dei fenomeni deformativi 

mancano dei “veri” vertici nel senso geodetico. Il collegamento 

giornaliero dei rilievi dei fenomeni deformativi ad aree 

effettivamente stabili significherebbe un’attività di misurazione 

sproporzionata. Il software di restituzione dovrà quindi 

disporre di algoritmi che tengano conto di queste condizioni, 

applicando dei principi di compensazione dinamici. Inoltre le 

particolari condizioni atmosferiche in sotterraneo dovranno 

essere modellate su opportuni processi di filtraggio. Il 

riconoscimento automatico di processi deformativi non 

plausibili e straordinari dovrà inoltre permettere un tempestivo 

rilevamento di errori ed una selezione preliminare di anomalie 

geotecniche. 

Einhaltung der geforderten Genauigkeit: Die Ausgabe von 

Toleranz- und Vertrauensbereichen für die 

Koordinatenberechnungen soll eine permanente Kontrolle der 

tatsächlich erreichten Genauigkeiten gewährleisten. Die 

Anpassung des Datenbestandes an, nach 

Hauptkontrollmessungen korrigierten Koordinatensystemen 

hat durch eine eigene Transformations- und 

Interpolationsroutine, deren Ergebnisse die Integrität der 

Verformungsdaten gewährleisten, zu erfolgen. 

Rispetto della precisione richiesta: L’emissione di intervalli 

di tolleranza e di confidenza per il calcolo delle coordinate è 

volta a garantire un controllo permanente delle precisioni 

effettivamente raggiunte. L’adeguamento della mole di dati ai 

sistemi di riferimento corretti a seguito dei rilievi di controllo 

avverrà tramite una propria routine di trasformazione e di 

interpolazione, i cui risultati garantiranno l'integrità dei dati. 

Koordinaten: Die Anschlusskoordinaten der 

Verformungsmessungen sind durch Messen eines 

Gebrauchsnetzes im Tunnel vom AN zu bestimmen. In 

regelmäßigen Abständen wird von einem dritten AN der 

BBT SE eine Hauptkontrollmessung durchgeführt, deren 

Koordinaten dem AN zur Verwendung übergeben werden. 

Darauf aufbauend ist das Gebrauchsnetz bis zur nächsten 

Hauptkontrollmessung weiterzuführen. 

Coordinate: Le coordinate di collegamento delle 

misurazioni di fenomeni deformativi devono essere 

individuate dall'affidatario misurando una rete d'uso nella 

galleria. Un terzo affidatario di BBT SE effettuerà 

periodicamente un rilievo di controllo principale, le cui 

coordinate saranno consegnate all'affidatario. La rete 

d'uso deve essere proseguita sulla base di queste 

coordinate fino al successivo rilievo di controllo 

principale. 

Darstellung und EDV – technische Randbedingungen: Die 

rasche und flexible Erstellung von Ergebnisdarstellungen für 

sämtliche geotechnische Messeinrichtungen erfordert 

diesbezügliche Implementierungen in die Auswertesoftware. 

Rappresentazione ed informatica – condizioni quadro 

tecniche: La produzione tempestiva e flessibile di 

rappresentazioni dei risultati per tutti gli strumenti di misura 

geotecnici richiede delle rispettive implementazioni nel 

software di restituzione. 

Für die Verformungskomponente sind dabei mindestens 

folgende Darstellungsarten der Auswertesoftware des AN 

vorzusehen: 

Per la componente delle deformazioni si dovranno 

prevedere almeno le seguenti tipologie di rappresentazione 

del software di restituzione dell'affidatario: 

 Zeit- Weg Diagramme (für jede Komponente L(ängs), 

Q(uer), H(öhe), LQ, LH, LQH) 

 Rappresentazione grafica sotto forma di diagramma 

spazio/tempo (per ciascuna componente 

L(longitudinale), Q(trasversale), H(altezza), LQ, LH, 
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 Vektordarstellung 

 Zeit- Richtungsdiagramme 

 Zeit- Radialverschiebungsdiagramme 

 Zeit- Abstandsdiagramme 

 Polardiagramme 

 3D Diagramme 

 Einflussliniendiagramme der Bewegung und 

Bewegungsrichtung 

 Einflussliniendiagramme der Radialverschiebung 

LQH) 

 Rappresentazione vettoriale 

 Diagrammi direzione-tempo 

 Diagrammi spostamento radiale-tempo 

 Diagrammi distanza-tempo 

 Diagrammi polari 

 Diagrammi 3D 

 Linee d'influenza del movimento e della sua direzione 

 Linee d'influenza dello spostamento radiale 

Sowohl der Maßstab als auch der Wertebereich sind frei 

wählbar. Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine Serie von 

Darstellungen mit denselben Parametern erstellt wird, um die 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

S potrà scegliere liberamente sia la scala che l’intervallo dei 

valori. Si dovrà però garantire la possibilità di elaborare una 

serie di rappresentazioni con gli stessi parametri, al fine di 

garantirne la paragonabilità. 

In den grafischen Darstellungen sind mindestens folgende 

Zusatzinformationen darzustellen: 

Negli elaborati grafici devono essere rappresentate almeno 

le seguenti informazioni integrative: 

 Projekts-(Baulos- oder Vortriebs-) bezeichnung 

 Bezeichnung der Messquerschnitte und der 

einzelnen Messpunkte mit Übersichtsskizze 

 Datum und Zeitangaben über Null-, Folge- und 

Letztmessungen 

 Datums-, Zeit- und Stationierungsangaben über die 

Vortriebsstände der einzelnen Teilausbrüche auch in 

Relation zu einzelnen Messpunkten bzw. -

querschnitten 

 Anmerkungen über besondere messtechnische, 

bautechnische oder geotechnische Umstände 

 Ev. die Darstellung eines Logos (Bauherr, Projekt 

o.ä.)  

 Denominazione del progetto (del lotto lavori o 

dell’avanzamento) 

 Denominazione delle sezioni strumentate e dei 

singoli punti di misura con disegno panoramico 

 Data e indicazioni temporali sulle misurazioni zero, di 

successione e finali 

 Indicazioni sulla data, l’ora e la posizione dello stato 

di avanzamento dello scavo nelle singole sezioni di 

scavo, anche in riferimento a singoli punti di misure e 

sezioni strumentate. 

 Osservazioni su particolari condizioni di misura, 

costruttive o geotecniche. 

 Eventualmente un logo (committente, progetto, o 

sim.).  

Die gemessenen und berechneten Werte sowie die 

Auswertungen sind in der Tunneldokumentationssoftware 

2doc vorzuhalten. Die Zugriffsberechtigten der Software sind 

nach Vorliegen der Ergebnisse, Auswertungen und 

Darstellungen über e-Mail zu informieren. 

I valori misurati e calcolati nonché la restituzione degli stessi 

dovranno essere messi a disposizione per la consultazione nel 

software di documentazione della galleria 2doc. Non appena 

saranno disponibili i risultati, le restituzioni e le 

rappresentazioni, le persone autorizzate ad accedere al 

software ne dovranno essere informate per e-mail. 

Zusätzlich ist ein Farbausdruck der Ergebnisse aus der 

Auswertesoftware des AN den beteiligten Personen vor Ort zu 

übergeben. 

Ai membri del team di progetto (vedi p. 1.4.2) va inoltre 

consegnata una stampa a colori dei risultati provenienti dal 

software di restituzione dell'affidatario. 
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Die Ergebnisse, Auswertungen und Darstellungen sind 

spätestens 6 Stunden nach erfolgter Messung (siehe Teil F 

„Termine“) digital, nach Aufforderung auch analog 

(persönliche Übergabe) als auch dem Bauleitungspersonal 

des AG und der Baufirmen zur Verfügung zu stellen. Bei 

Übermittlung der Unterlagen per Fax und email ist 

sicherzustellen, dass die Unterlagen beim Empfänger auch 

angekommen sind.  

I risultati, le restituzioni e le rappresentazioni dovranno essere 

messi a disposizione del personale della direzione lavori del 

committente e delle imprese esecutrici al più tardi entro 6 ore 

dall’esecuzione della misurazione, (vedi sez. F “Termini utili”) 

in formato digitale oppure, su richiesta, in formato cartaceo 

(consegna personale). In caso di trasferimento dei documenti 

per fax e email bisogna assicurarsi che questi siano 

effettivamente arrivati a destinazione.  

In kritischen Vortriebsbereichen und bei ungewöhnlichen 

Verformungsentwicklungen ist frühestmöglich nach 

Auswertung Rücksprache mit dem Bauleitungspersonal des 

AG, Geotechniker und der Baufirmen zu halten und die 

diesbezüglichen Unterlagen auch frühestmöglich zur 

Verfügung zu stellen. 

In zone di scavo critiche e in caso di sviluppi inconsueti delle 

deformazioni si dovrà consultare il personale della direzione 

lavori del committente, del geotecnico e delle imprese 

esecutrici immediatamente a seguito della restituzione e 

mettere la relativa documentazione a loro disposizione quanto 

prima. 

Der genaue Umfang der täglich bereitzustellenden 

Darstellungen und Daten wird bei Beginn der Messungen 

durch die ÖBA/PK-AG in Absprache mit Geotechniker und 

Geodät festgelegt und im Zuge des Vortriebes an die 

jeweiligen Verhältnisse angepasst. Autorisierten Benutzern 

wird über 2doc die Möglichkeit geboten, jederzeit Zugriff auf 

die aktuellen Verformungsergebnisse und die erforderlichen 

Informationen zu erhalten. 2doc bietet dazu unter anderem 

folgende Möglichkeiten: 

L’esatta entità delle rappresentazioni e dei dati che dovranno 

essere messi a disposizione giorno per giorno verrà definita 

all’avvio dei rilievi dalla DL/coordinamento di progetto del 

committente di concerto con il geotecnico e il geodeta e 

adeguata  alle effettive condizioni riscontrate nel corso 

dell’avanzamento. Attraverso il software 2doc gli utenti 

autorizzati hanno la possibilità di accedere sempre ai risultati 

attuali delle deformazioni e di ottenere le informazioni 

necessarie. A tal fine, 2doc offre tra l'altro le seguenti 

possibilità: 

 eine Betrachtung der grafischen Darstellungen am 

Bildschirm, 

 in Kombination mit Zoom - Funktionen und 

 der Möglichkeit mehrere Diagramme gleichzeitig 

nebeneinander verfügbar zu haben, 

 der Ausdruck der grafischen Darstellungen, 

Diagramme und Listen (maßstäblich und beliebig) 

 eine Übersicht über sämtliche Diagramme und Listen 

 visualizzazione delle rappresentazioni grafiche sullo 

schermo 

 in combinazione con funzioni di zoom e 

 la possibilità di visualizzare simultaneamente più di 

un diagramma uno accanto all’altro 

 la stampa delle rappresentazioni grafiche, dei 

diagrammi e delle liste (in scala e a scelta) 

 una panoramica di tutti i diagrammi e tutte le liste 

Die Darstellung der Messergebnisse der obertägigen Kontroll- 

und Beweissicherungsmessungen wird in Abstimmung mit der 

ÖBA/PK-AG und der BBT-SE vor Ausführung der 

Nullmessung festgelegt. 

La rappresentazione dei risultati dei rilievi di controllo e di 

monitoraggio eseguiti in superficie verrà definita di concerto 

con la DL/coordinamento di progetto del committente e la BBT 

SE prima dell’esecuzione della misurazione zero. 

3.3.4.5 Abrechnungsbestimmungen 3.3.4.5 Disposizioni di fatturazione 

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt vertragsgemäß 

quartalsweise. 

Come da contratto, la contabilizzazione delle prestazioni verrà 

eseguita su base trimestrale. 

Für das eingesetzte Personal und die eingesetzte 

Messausrüstung ist in der Baustellenzentrale laufend eine 

Dokumentation zu führen, die auf Verlangen der BBT-SE 

Il personale e la strumentazione utilizzata dovranno essere 

continuamente documentati nella centrale di cantiere. Su 

richiesta di BBT SE tale documentazione dovrà essere 
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jederzeit vorzulegen ist. Die vom Projektkoordinator der BBT 

SE bestätigte Dokumentation ist den Teilrechnungen 

beizuschließen. Nachfolgende Informationen müssen darin 

enthalten sein: 

presentata in qualsiasi momento. La documentazione 

confermata dal coordinatore di progetto di BBT SEè da 

allegare alle fatture parziali. La documentazione dovrà 

comprendere le seguenti informazioni: 

 Einsatztage je Person des GTM und TSC-Teams für 

Verformungsmessungen und laufender 

Baustellenbetreuung 

 Überblick über die durchgeführten Messungen ober- 

und untertags 

 Datum des jeweiligen Vortriebsbeginns 

 Datum des jeweiligen Vortriebsendes 

 Datum der letzten Verformungsmessung je Vortrieb 

 Datum der letzten obertägigen Kontrollmessung 

 Arbeitsunterbrechungen mit und ohne Personalabzug 

von der Baustelle 

 Stilliegezeiten mit und ohne Personalabzug von der 

Baustelle 

 Urlaube, Krankenstände 

 Ersatzpersonal 

 Eingesetzte Messausrüstung 

 Wartung, Reparatur 

 Ersatzgeräte 

 Eingesetzte Fahrzeuge 

 Wartung, Reparatur 

 Ersatzfahrzeuge 

 Giorni lavorativi per persona del team di GTM e TSC 

per misurazioni di fenomeni deformativi e assistenza 

di cantiere continua 

 Panoramica delle misurazioni eseguite in superficie e 

in sotterraneo 

 Data del rispettivo inizio dello scavo 

 Data della rispettiva fine dello scavo 

 Data dell’ultimo rilievo dei fenomeni deformativi per 

scavo 

 Data dell’ultimo rilievo di controllo eseguito in 

superficie 

 Interruzioni dei lavori con e senza allontanamento del 

personale dal cantiere 

 Tempi morti con e senza allontanamento del 

personale dal cantiere 

 Ferie, malattia 

 Personale sostitutivo 

 Strumentazione utilizzata 

 Manutenzione, riparazione 

 Macchinari sostitutivi 

 Veicoli impiegati 

 Manutenzione, riparazione 

 Veicoli sostitutivi 

Monatsteilzeiten am Beginn und am Ende der Einsatzzeit 

sowie beim Übergang auf Arbeitsunterbrechungen und/oder 

Stilliegezeiten werden nach Kalendertagen mit 1/30 des 

Monatssatzes vergütet. 

Le porzioni di mese non intero , all’inizio e al termine 

dell'attività lavorativa e al passaggio ad interruzioni/tempi 

morti, verranno compensati sulla base di giorni solari con 1/30 

del prezzo mensile offerto . 

Arbeitsunterbrechungen von Personal während der 

planmäßigen Weihnachts- und Osterabgängen bleiben in der 

Abrechnung unbeachtlich. Allfällig erforderliche Messeinsätze 

sind während dieser Zeit ohne zusätzliche Vergütung 

durchzuführen. Sonstige Arbeitsunterbrechungen bis 14 Tage 

bleiben in der Abrechnung dann unbeachtlich, wenn das 

Personal mit Zustimmung bzw. auf Forderung der BBT-SE 

Interruzioni dell’attività lavorativa del personale durante le 

pause natalizie e pasquali previste non saranno considerate 

nella contabilizzazione. Eventuali misurazioni che si rendono 

necessarie durante questo periodo vanno eseguite senza 

compenso aggiuntivo. Altre interruzioni lavorative fino a 14 

giorni non verranno considerate nella contabilizzazione, se il 

personale decide, previa approvazione o richiesta di BBT, di 
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einsatzbereit auf der Baustelle verbleibt. Wird Personal 

während solchen Arbeitsunterbrechungen mit Zustimmung 

bzw. auf Forderung der BBT von der Baustelle abgezogen, so 

erfolgt die Vergütung für diese Zeit mit 50 % des angebotenen 

Monatssatzes. Wird Personal während solchen 

Arbeitsunterbrechungen ohne Zustimmung der BBT-SE von 

der Baustelle abgezogen, so entfällt die Vergütung für dieses 

Personal zur Gänze. Monatsteilzeiten werden dabei nach 

Kalendertagen mit 1/30 des Monatssatzes verrechnet.  

rimanere a disposizione in cantiere. Qualora nel corso di tali 

interruzioni dell’attività lavorativa il personale venga 

allontanato dal cantiere su approvazione/richiesta di BBT, la 

compensazione per questo periodo corrisponderà al 50% del 

tasso mensile offerto. Qualora nel corso di tali interruzioni 

dell’attività lavorativa il personale venga allontanato dal 

cantiere senza l’approvazione di BBT, la compensazione per 

questo personale non verrà concessa. Le porzioni di mese 

non intero verranno calcolate sulla base di giorni solari con 

1/30 del prezzo mensile offerto .  

Personal, das während Arbeitsunterbrechungen von der 

Baustelle abgezogen wurde, muss innerhalb von 24 Stunden 

nach Aufforderung wieder auf der Baustelle einsatzbereit zur 

Verfügung stehen. 

Il personale allontanato dal cantiere nel corso di interruzioni 

dell'attività lavorativa dovrà tornare all'operatività entro 24 ore 

a decorrere dalla rispettiva richiesta. 

Arbeitsunterbrechungen über 14 Tage gelten, unbeachtlich 

des Unterbrechungsgrundes, als Stilliegezeiten. 

Stilliegezeiten, in denen Messpersonal auf Forderung der 

BBT–SE einsatzbereit auf der Baustelle verbleibt, werden mit 

100 % des angebotenen Monatssatzes vergütet. Wird 

Personal während solchen Stilliegezeiten mit Zustimmung 

bzw. auf Forderung der BBT-SE von der Baustelle abgezogen, 

so erfolgt die Vergütung für diese Zeit mit 20 % des 

angebotenen Monatssatzes. Wird Personal während solchen 

Stilliegezeiten ohne Zustimmung der BBT von der Baustelle 

abgezogen, so entfällt die Vergütung für dieses Personal zur 

Gänze. Monatsteilzeiten werden dabei nach Kalendertagen 

mit 1/30 des Monatssatzes verrechnet.  

Interruzioni dell’attività lavorativa con durata superiore ai 14 

giorni sono intese come tempi morti, indipendentemente dal 

motivo dell’interruzione. Periodi morti, in cui il personale 

addetto ai rilievi permane in cantiere su richiesta di BBT, 

verranno compensati con il 100% del prezzo mensile offerto. 

Qualora nel corso di tali tempi morti il personale venga 

allontanato dal cantiere su approvazione/richiesta di BBT, la 

compensazione per questo periodo corrisponderà al 20 % del 

prezzo mensile offerto. Qualora nel corso di tali tempi morti il 

personale venga allontanato dal cantiere senza l’approvazione 

di BBT, la compensazione per questo personale non verrà 

concessa. Le porzioni di mese non intero verranno calcolate 

sulla base di giorni solari con 1/30 del prezzo mensile offerto.  

Personal, das während der Stilliegezeit von der Baustelle 

abgezogen wurde, muss innerhalb von 3 Tagen nach 

Aufforderung wieder auf der Baustelle einsatzbereit zur 

Verfügung stehen. 

Il personale allontanato dal cantiere nel corso dei tempi morti 

dovrà tornare all'operatività entro 3 giorni a decorrere dalla 

rispettiva richiesta. 

Überschreitet die Stilliegezeit die Dauer von 2 Monaten, so 

entfällt die Vergütung für das von der Baustelle abgezogene 

Personal zur Gänze. Das während dieser Zeit von der 

Baustelle abgezogene Personal muss innerhalb von 14 Tagen 

nach Aufforderung wieder auf der Baustelle einsatzbereit zur 

Verfügung stehen. 

Qualora i tempi morti dovessero superare la durata di 2 mesi, 

la compensazione per il personale allontanato dal cantiere 

decadrà del tutto. Il personale allontanato dal cantiere durante 

l’arco di questo periodo dovrà tornare all'operatività entro 14 

giorni a decorrere dalla rispettiva richiesta. 

3.4 SCHLUSSDOKUMENTATION GTM 3.4 DOCUMENTAZIONE FINALE GTM 

Mit der Position der Leistungsgruppe 01 20 106 

„Schlussdokumentation“ werden sämtliche Leistungen und 

Aufwände, die für die Ausarbeitung und Übergabe der 

zusammenfassenden Schlussdokumentationen erforderlich 

werden, abgegolten.  

Con la voce del sottogruppo di prestazioni 01 20 106 

„Documentazione finale” verranno compensate tutte le 

prestazioni e tutte le spese sostenute per l’elaborazione e la 

consegna della documentazione finale.  
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Diese Leistung muss nicht unbedingt vom GTM und TSC-

Team erbracht werden 

Queste prestazioni non devono necessariamente essere 

eseguite dal team di GTM e TSC in loco. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hat die 

Schlussdokumentation jedenfalls nachfolgende 

Leistungsinhalte zu umfassen:  

Queste prestazioni dovranno comprendere le attività di seguito 

elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:  

 Zusammenfassender Schlussbericht  Relazione finale di sintesi 

 Chronologisch sortierte Diagrammsammlung der 

durchgeführten Verformungsmessungen mit 

Kurzbericht sowie der sonstigen graphischen 

Auswertungen 

 raccolta cronologica dei rilievi dei fenomeni 

deformativi con relazione di sintesi e le altre 

restituzioni grafiche 

 Chronologische Sammlung der graphischen 

Ergebnisdarstellung der obertägigen 

Kontrollmessungen im Portalbereich, in 

Tunnelabschnitten mit geringer Überdeckung und im 

Lockermaterial 

 Raccolta cronologica delle rappresentazioni grafiche 

dei risultati dei rilievi di controllo in superficie eseguiti 

nell’area di portale, in sezioni di galleria a bassa 

copertura e in materiale sciolto 

 Chronologische und inhaltlich sortierte Sammlung 

aller sonstigen im Rahmen der Baubetreuung 

erarbeiteten Auswertungen, Unterlagen und 

Darstellungen 

 Raccolta di tutte le altre restituzioni, documentazioni 

e rappresentazioni elaborate nel corso 

dell’assistenza in cantiere, classificate per cronologia 

e contenuto 

Die Abrechnung der Position für die Schlussdokumentation 

kann nach vollständiger Leistungserbringung sowie nach 

Übergabe und Annahme der Unterlagen der Schlussrechnung 

erfolgen.  

La voce della documentazione finale verrà contabilizzata a 

seguito della completa esecuzione della prestazione e della 

consegna e accettazione della documentazione della fattura 

finale.  

3.5 GEOTECHNISCHE MESSUNGEN 3.5 MISURAZIONI GEOTECNICHE 

Von der Baufirma erfolgt nur der Einbau der Leerrohre, alle 

notwendigen Mittel zur Durchführung der Messungen müssen 

vom AN des ggst. Dienstleistungsvertrages bereitgestellt 

werden. 

L'impresa esecutrice dei lavori provvederà solamente 

all'installazione dei tubi vuoti, tutti i mezzi necessari 

all'esecuzione delle misurazioni dovranno essere messi a 

disposizione dall'affidatario del presente contratto di servizi. 

3.5.1 Inklinometermessungen 3.5.1 Misure inclinometriche 

Im Gewölbescheitel des Umleitungsstollens in offener 

Bauweise wird über dessen gesamte Länge (ca. 360m) bei 

der Ausführung der Stahlbetonarbeiten ein Leerrohr für eine 

Inklinometermesssonde (Horizontalinklinometer) eingelegt. (s. 

Teil M "D0583-02205-50") 

Durante l'esecuzione dei lavori con cemento armato verrà 

installato in chiave di calotta del cunicolo di deviazione in 

galleria artificiale e sulla lunghezza complessiva del tratto (360 

m circa) un tubo vuoto per una sonda di misurazione 

inclinometrica (inclinometro orizzontale). (cfr. sez. M "D0583-

02205-50") 

Das Leerrohr wird am Portal zur bergmännischen Bauweise 

vom Stollenscheitel in den Deponiekörper aufgebogen und im 

Deponiekörper mit fortschreitender Schütthöhe nach oben 

verlängert. Die Seilzugeinrichtung zur Einführung der Sonde 

wird vom Leerrohrauslass auf der Deponieoberfläche bedient. 

Zur Rückgewinnung der Sonde wird die Seilzugeinrichtung am 

Presso il portale dello scavo in naturale, il tubo vuoto sarà 

piegato in su dalla volta del cunicolo verso il corpo del 

deposito e prolungato verso l'alto con quota crescente di 

riporto all'interno dello stesso. Il verricello per l'inserimento 

della sonda sarà gestito dall'apertura del tubo vuoto sulla 

superficie del deposito. Ai fini del recupero della sonda, il 
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Auslass beim Tosbecken platziert. Die Ausrüstung muss nur 

für die Dauer der jeweiligen Messung vorgehalten werden. 

verricello sarà posizionato all'apertura presso la vasca di 

dissipazione. L'attrezzaggio dovrà essere messo a 

disposizione solamente per la durata della rispettiva 

misurazione. 

Im ZT Wolf sind an zwei je 40m langen Inklinometerrohren 

(Da= 70mm aus HPVC mit innenliegenden Nuten für die 

Führung) Messungen durchzuführen. 

Nella galleria d'accesso Wolf devono essere eseguite delle 

misurazioni presso due tubi inclinometrici lunghi 40m ciascuno 

(Da= 70mm in HPVC con scanalature interne per il 

passaggio). 

Das Leerrohr wird als PVC Messrohr mit Nenndurchmesser 

60mm in druckwasserdichter Ausführung mit 

druckwasserdichten Verbindungsmuffen hergestellt. 

Il tubo vuoto sarà realizzato come tubo di misurazione PVC 

con diametro nominale di 60 mm impermeabile all'acqua 

compressa e con manicotti di giunzione impermeabili all'acqua 

compressa. 

Der erforderliche Mindestradius der Verlegung wird in 

Abhängigkeit des vorgesehenen Messsystem zu Baubeginn 

mit dem AN und der BBT SE festgelegt. 

Il raggio minimo necessario dell'installazione sarà concertato 

tra l'affidatario e BBT SE all'avvio dei lavori e in dipendenza 

del sistema di misurazione previsto. 

Für die Durchführung der Inklinometermessung ist eine 

geeignete Messausrüstung (Sonde mit Schubgestänge im ZT 

Wolf, Sonde mit Seilzug und Motor im Umleitungsstollen) samt 

der zu Auswertung notwendigen Hard- und Software vom AN 

bereitzustellen und einzusetzen. Die Messungen sind als 

Umschlagsmessungen in Messschritten von 1 m 

durchzuführen. In jedem Messschritt ist dabei der 

Neigungswinkel zwischen der Vertikalen und der Sondenlage 

in 2 Messebenen zu bestimmen. Die geforderte Genauigkeit 

beträgt 0,2 mm horizontale Abweichung pro Messschritt. 

Per l'esecuzione della misurazione inclinometrica, l'affidatario 

dovrà mettere a disposizione ed impiegare una 

strumentazione adeguata (sonda con asta di spinta nella 

galleria di accesso Wolf, sonda con verricello e motore nel 

cunicolo di deviazione)  compresi l'hardware e il software 

necessari per la restituzione. I rilievi sono da eseguire come 

rilievi del punto di rottura del diaframma in unità di rilievo di 

1m. Per ogni unità di misura si dovrà definire l’angolo di 

inclinazione tra la verticale e la posizione della sonda in 2 

livelli di misura. La precisione richiesta è di 0,2mm di scarto 

orizzontale per unità di rilievo. 

Die Messergebnisse sind in Tabellen- und Diagrammform 

darzustellen, früheren Messungen gegenüber zu stellen und 

als technische Berichte auszuarbeiten. Die technischen 

Berichte sind der BBT/ÖBA und dem Geotechniker zu 

übergeben. Die Daten sind in der Datenbank 2doc 

vorzuhalten. 

I risultati dei rilievi dovranno essere rappresentati sotto forma 

di tabella e diagramma, confrontati con i rilievi eseguiti in 

precedenza e inseriti in relazioni tecniche. Le relazioni 

tecniche verranno consegnate a BBT/DL e al geotecnico. I dati 

dovranno essere salvati nella banca dati 2doc. 

Mit der Position der Teilleistung 01-40-101 werden sämtliche 

Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die für die 

Bereitstellung der Inklinometermesssonde samt Motorwinde 

und Zugkabel mit entsprechender Software zur Auswertung 

und Ergebnisdarstellung, einschließlich aller Nebenkosten und 

sonstigen Aufwendungen wie z.B. Kalibrierungen während der 

gesamten Bauzeit anfallen. 

Con la voce 01-40-101 della prestazione parziale si 

compensano tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dalla 

messa a disposizione della sonda di misurazione 

inclinometrica compreso verricello a motore e cavo di tiro con 

relativo software per la restituzione e la rappresentazione dei 

risultati nonché tutti i costi accessori e altri oneri quali 

calibrazioni durante tutto il periodo dei lavori. 

Die Messungen sind durch zusätzliches und entsprechend 

entsprechend qualifiziertes und erfahrenes   Messpersonal 

durchzuführen, wobei der Aufwand für eine Messung mit der 

Position 01-40-102 abgegolten wird.  Eine Unterstützung 

Le misurazioni devono essere eseguite da personale 

aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed esperienza 

, le misurazioni saranno compensate con la voce di tariffa 01-

40-102. È ammissibile il supporto da parte del team di GTM e 
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durch das GTM und TSC-Team vor Ort ist zulässig. TSC in loco. 

3.5.2 Messungen mit hydrostatischer 
Setzungsmesssonde 

3.5.2 Misurazioni con sonda di misurazione 
idrostatica dei cedimenti 

In der Stollenzone der offenen Bauweise des 

Umleitungsstollens werden über deren gesamte Länge drei 

Leerrohre für hydrostatische Setzungsmesssonden verlegt (s. 

Teil M "D0583-02205-50"). 

Nel tratto a galleria artificiale del cunicolo di deviazione 

saranno installati sulla lunghezza complessiva tre tubi vuoti 

per le sonde di misurazione idrostatica dei cedimenti (cfr. sez. 

M "D0583-02205-50"). 

Die Leerrohre werden als HDPE Rohre mit Nenndurchmesser 

100mm in druckwasserdichter Ausführung ausgeführt. 

I tubi vuoti saranno realizzati come tubi HDPE con diametro 

nominale di 100mm e impermeabili all'acqua compressa. 

Es gelten folgende geometrischen Randbedingungen: Sono validi i seguenti parametri geometrici: 

 Maximaler Höhenunterschied zwischen Höchst- und 

Tiefstpunkt des Leerorhres: 14m 

 differenza massima di quota tra punto pìu alto e 

punto più depresso del tubo vuoto:  14m 

 Maximale Länge des Leerrohres 300m  lunghezza massima del tubo vuoto 300m. 

 Entlang des Verlaufes der offenen Bauweise werden 

je drei Ansatzpunkte zur Durchführung der 

Messungen vorgesehen. 

 Lungo il tratto a galleria artificiale si prevedono 

rispettivamente 3 punti per l'esecuzione delle 

misurazioni. 

 Die Gesamtmessstrecke beträgt 1364m  Il tratto complessivo di misurazione è lungo 1364m. 

Der erforderliche Mindestradius der Verlegung wird in 

Abhängigkeit des vorgesehenen Messsystem zu Baubeginn 

mit dem AN und der BBT SE festgelegt. 

Il raggio minimo necessario dell'installazione sarà concertato 

tra l'affidatario e BBT SE all'avvio dei lavori e in dipendenza 

del sistema di misurazione previsto. 

Für die Durchführung der hydrostatischen Setzungsmessung 

ist eine geeignete Messausrüstung (Schubgestänge, 

Differenzdruckaufnehmer und einem Messkabel mit Sonde) 

samt der zu Auswertung notwendigen Hard- und Software 

vom AN bereitzustellen und einzusetzen. Die Messungen sind 

in Messschritten von 1m durchzuführen. Die geforderte 

Auflösung beträgt 1cm. 

Per l’esecuzione della misurazione idrostatica dei cedimenti  

l'affidatario dovrà mettere a disposizione ed impiegare una 

strumentazione adeguata (asta di spinta,  sensore della 

differenza di pressione, cavo di misura con sonda)  compreso 

il hardware e il software necessario per la restituzione. I rilievi 

sono da eseguire in unità di rilievo di 1m. La risoluzione 

richiesta è di 1 cm. 

Die Messergebnisse sind in Tabellen- und Diagrammform 

darzustellen, früheren Messungen gegenüber zu stellen und 

als technische Berichte auszuarbeiten. Die technischen 

Berichte sind der BBT/ÖBA und dem Geotechniker zu 

übergeben. Die Daten sind in der Datenbank 2doc 

vorzuhalten. 

I risultati dei rilievi dovranno essere rappresentati sotto forma 

di tabella e diagramma, confrontati con i rilievi eseguiti in 

precedenza e inseriti in relazioni tecniche. Le relazioni 

tecniche verranno consegnate a BBT/DL e al geotecnico. I dati 

dovranno essere salvati nella banca dati 2doc. 

Mit der Position der Teilleistung 01-40-103 werden sämtliche 

Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die für die 

Bereitstellung der hydrostatischen Setzungsmesssonde samt 

Schubgestänge aus biegsamen Glasfaserstäben und 

reibungsreduzierenden Rädern geeignet für große Längen 

und starken Richtungsänderungen mit entsprechender 

Software zur Auswertung und Ergebnisdarstellung, 

einschließlich aller Nebenkosten und sonstigen 

Con la voce 01-40-103 della prestazione parziale si 

compensano tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dalla 

messa a disposizione della sonda di misurazione idrostatica 

dei cedimenti compreso asta di spinta flessibile in fibra ottica e 

con ruote atte a ridurre l'attrito, idonea per tratti di lunghezza 

elevata e forti cambi di direzione, con relativo software per la 

restituzione e la rappresentazione dei risultati nonché tutti i 

costi accessori e altri oneri quali calibrazioni durante tutto il 
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Aufwendungen wie z.B. Kalibrierungen während der gesamten 

Bauzeit anfallen. 

periodo dei lavori. 

Die Messungen sind durch zusätzliches und entsprechend 

entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Messpersonal 

durchzuführen, wobei der Aufwand für eine Messung mit der 

Position 01-40-104 abgegolten wird. Eine Unterstützung durch 

das GTM und TSC-Team vor Ort ist zulässig. Die Messung 

muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden. 

Le misurazioni devono essere eseguite da personale 

aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed esperienza 

, i costi sostenuti per una misurazione saranno compensati 

con la voce di tariffa 01-40-104. È ammissibile il supporto da 

parte del team di GTM e TSC in loco. Per l'esecuzione di una 

misurazione dovranno essere impiegate almeno 2 persone. 

3.5.3 Messungen mit Gleitdeformetersonde 3.5.3 Misure con deformometro rimovibile 

Als Messrohre für Gleitdeformetermessungen werden ABS 

Rohre mit Nenndurchmesser von 60mm mit einer Länge von 

40m vertikal eingebaut. 

Per le misure con deformometro rimovibile saranno installati in 

modo verticale tubi ABS con diametro nominale di 60mm ed 

una lunghezza di 40m. 

Für die Durchführung der Gleitdeformetermessungen ist eine 

geeignete Messausrüstung (Streckenmesssonde, Gestänge, 

Kabel, Ablesegerät, Datenverarbeitung und Kalibrierlehre) 

samt der zu Auswertung notwendigen Hard- und Software 

vom AN bereitzustellen und einzusetzen. Die Messungen sind 

in Messschritten von 1m als Doppelmessung durchzuführen. 

Die geforderte Systemgenauigkeit beträgt 0,02mm/m. 

Per l’esecuzione delle misure con deformometro rimovibile si 

dovrà utilizzare una strumentazione adeguata (sonda di 

misurazione, asta, cavo, lettore, trattamento dati e 

calibrazione) messa a disposizione dall’affidatario, incl. il hard- 

e il software necessario per la restituzione. I rilievi sono da 

eseguire con doppie misurazioni in unità di rilievo di 1m. La 

precisione di sistema richiesta è di 0,02mm/m. 

Mit der Position der Teilleistung 01-40-105 werden sämtliche 

Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die für die 

Bereitstellung der Gleitdeformetersonde samt Zubehör mit 

entsprechender Software zur Auswertung und 

Ergebnisdarstellung, einschließlich aller Nebenkosten und 

sonstigen Aufwendungen wie z.B. Kalibrierungen vor und 

nach der Messung während der gesamten Bauzeit anfallen. 

Con la voce 01-40-105 della prestazione parziale si 

compensano tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dalla 

messa a disposizione della sonda di misurazione con 

deformometro rimovibile inclusi gli accessori con relativo 

software per la restituzione e la rappresentazione dei risultati 

nonché tutti i costi accessori e altri oneri quali calibrazioni 

durante tutto il periodo dei lavori. 

Die Messungen sind durch zusätzliches und entsprechend 

entsprechend qualifiziertes und erfahrenes  Messpersonal 

durchzuführen, wobei der Aufwand für eine Messung mit der 

Position 01-50-106 abgegolten wird. Eine Unterstützung durch 

das GTM und TSC-Team vor Ort ist zulässig. 

Le misurazioni devono essere eseguite da personale 

aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed 

esperienza, i costi sostenuti per una misurazione saranno 

compensati con la voce di tariffa 01-50-106. È ammissibile il 

supporto da parte del team di GTM e TSC in loco. 

3.6 TUNNELSCANNERMESSUNGEN UND 
AUSWERTUNG 

3.6 MISURAZIONE E RESTITUZIONE CON SCANNER 
DI GALLERIA  

3.6.1 Allgemeines 3.6.1 Aspetti generali 

Der Auftraggeber (AG) beauftragt zur Qualitätssicherung aller 

zu errichtenden Tunnel im gegenständlichen Baulos den 

Einsatz eines vollflächigen 3D Mess- und 

Bilddokumentationssystems (Tunnelscanner) mit zugehöriger 

Auswerte- und Analysesoftware. Die Aufgaben dieses 

Systems sind: 

 Dokumentation des fertiggestellten Tunnels 

 Lieferung von Informationen über den tatsächlichen 

Per garantire la qualità di tutte le gallerie da realizzare nel lotto 

lavori in oggetto, il committente chiede l’impiego di un sistema 

di documentazione grafica e di misurazione 3D su tutta la 

superficie (scanner laser) con apposito software di restituzione 

e di analisi. I compiti di questo sistema sono i seguenti: 

 Documentazione della galleria ultimata 

 Fornitura di informazioni sull’effettivo stato del 
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Zustand des Endausbaus 

 Kontrolle der Profilhaltigkeit 

rivestimento definitivo 

 Controllo del rispetto del profilo 

Die zusätzlichen Aufgaben des Systems im Schutterstollen 

Padastertal sind: 

Gli ulteriori compiti del sistema nel cunicolo di smarino 

Padastertal sono: 

 Dokumentation aller Ausbaustufen 

(Volldokumentation), wobei die Scanneraufnahmen 

teilweise (Rohausbruch, erste Spritzbetonschicht) 

vom AN Bau durchgeführt werden, alle 

Berechnungen und Darstellungen vom AN 

durchgeführt werden müssen, sowie der 

Tunnelscanner vom AN bereitgestellt werden muss 

 Volumenberechnung und Ermittlung der 

Schichtstärken aus verschiedenen Scanzeitpunkten 

 Documentazione di tutte le fasi di rivestimento 

(documentazione completa); le scansioni saranno in 

parte eseguite dall'affidatario esecutore dei lavori 

(scavo grezzo, primo strato di calcestruzzo 

proiettato); i calcoli e le rappresentazioni dovranno 

essere eseguiti dall'affidatario, il quale dovrà mettere 

a disposizione anche lo scanner galleria. 

 Calcolo dei volumi e determinazione degli spessori 

dei singoli strati in momenti diversi della scansione. 

3.6.2 Leistungsabruf Tunnelscan 
Umleitungsstollen, ZT Wolf und 
Schutterstollen Phase SB 3 

3.6.2 Attivazione della prestazione scansione 
cunicolo di deviazione, galleria di accesso 
Wolfe cunicolo di smarino fase SB3 

Der Abruf der zu erbringenden Leistung erfolgt schriftlich 

durch die BBT. 

L'attivazione della prestazione da eseguire avviene per iscritto 

da parte di BBT. 

Die Leistung ist durch zusätzliches und entsprechend 

qualifiziertes und erfahrenes Personal zu erbringen, eine 

Unterstützung durch das GTM und TSC-Team ist gestattet. 

La prestazione va eseguita da personale aggiuntivo con 

adeguata qualifica professionale ed espereienza , è 

ammissibile il supporto da parte del team di GTM e TSC . 

Es kann erforderlich sein, den Tunnelscan auch an Feiertagen 

oder in den Nachtstunden durchzuführen. Dieser Umstand ist 

in der Preisbildung zu berücksichtigen. 

Potrà rendersi necessario eseguire la scansione della galleria 

anche nei giorni festivi oppure durante le ore notturne. Ciò 

dovrà essere considerato nel calcolo dei prezzi. 

Pro Abruf wird  eine Mobilisierungspauschale verrechnet (LV 

Pos. 01-30-102_1). 

Per ciascuna attivazione sarà contabilizzato un forfait di 

mobilizzazione (elenco prestazioni, voce di tariffa 01-30-

102_1). 

Ein Abruf kann die Dokumentation des gesamten Tunnels 

oder Teile davon betreffen. 

Un'attivazione potrà riguardare la documentazione della 

galleria completa oppure di parti di essa. 

Die gescannten und ausgewerteten Tunnelmeter können mit 

der LV Position 01-30-101_1 abgerechnet werden. 

I metri lineari di galleria scannerizzati e restituiti potranno 

essere contabilizzati con la voce di tariffa 01-30-101_1. 

Die technischen Spezifikationen zum Tunnelscanner sind im 

Teil M "D0616-III-01-TB-03004-02.pdf". 

Le specifiche tecniche inerenti lo scanner galleria sono 

contenute nella sez. M "D0616-III-01-TB-03004-02.pdf". 

Die Abgabe umfasst einen Flächenplot (s. Kap. 3.6.3.7) über 

die gesamten Tunnellängen, Profilauswertungen (s. Kap. 

3.6.3.7) im Abstand von 1m und ein asci- File der Scanpunkte 

in einem zu vereinbarenden Rasterabstand. Diese Leistungen 

werden mit der Pos. 01 30 104 vergütet. 

La documentazione da consegnare comprende un plot di 

superficie (cfr. cap. 3.6.3.7) sulle lunghezze complessive di 

galleria, le restituzioni di profili (cfr. cap. 3.6.3.7) ogni metroe 

un file ASCII dei punti scannerizzati con una distanza della 

griglia ancora da concordare. Queste prestazioni saranno 

compensate con la voce di tariffa 01 30 104. 

3.6.3 Volldokumentation Schutterstollen 3.6.3 Documentazione completa cunicolo di 
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smarino 

3.6.3.1 Übersicht Bauphasen 3.6.3.1 Panoramica fasi di costruzione 

Folgende Bauphasen in Zusammenhang mit den 

Profilaufnahmen mittels Tunnelscanner werden unterschieden: 

Si distinguono le seguenti fasi di costruzione inerenti i rilievi di 

profilo mediante scanner di galleria: 

Phase Rohausbruch „RA“ – Profilaufnahme der 

Ausbruchslaibung und Aufnahme der Ortsbrust des 

Ausbruchsbereichs vor dem Aufbringen der 1. Lage 

Spritzbeton. 

Fase scavo grezzo "RA" - Rilievo di profilo dell'intradosso 

dello scavo e rilievo del fronte di scavo prima dell'applicazione 

del primo strato di calcestruzzo proiettato. 

Phase Spritzbeton 1 „SB1“ – Profilaufnahme der 

Spritzbetonleibung unmittelbar nach dem Aufbringen der 1. 

Lage Spritzbeton. 

Fase spritzbeton 1 “SB1”  – Rilievo del profilo dell'intradosso 

in spritzbeton subito dopo l’applicazione del primo strato di 

calcestruzzo proiettato.  

Phase Spritzbeton 2 „SB2“ – Profilaufnahme der 

Spritzbetonleibung unmittelbar nach Aufbringen der letzten 

Lage (2. Lage Spritzbeton) zur Herstellung der plangemäßen 

Spritzbetondicke  

Fase spritzbeton 2 "SB2" - Rilievo del profilo dell'intradosso 

in spritzbeton subito dopo l'applicazione dell'ultimo strato di 

calcestruzzo proiettato (secondo strato) per la realizzazione 

dello spessore di spritzbeton come da progetto.  

Phase Spritzbeton 3 „SB3“ – Profilaufnahme der 

Spritzbetonaußenschale nach dem Abklingen der 

Verformungen. 

Fase spritzbeton 3 “SB3”  – Rilievo del profilo del 

rivestimento esterno in spritzbeton dopo l’esaurimento delle 

deformazioni. 

3.6.3.2 Leistungsabgrenzung GTM und 
Auftragnehmer Bau 

3.6.3.2 Attribuzione delle prestazioni GTM e 
affidatario esecutore dei lavori 

Die lückenlose Volldokumentation Phase Rohausbruch „RA“ 

und Spritzbeton 1 „SB1“ im Schutterstollen werden durch den 

AN BAU durchgeführt. 

L'affidatario esecutore dei lavori eseguirà la documentazione 

completa delle fasi scavo grezzo "RA" e spritz beton 1 "SB1" 

nel cunicolo di smarino. 

Die Dokumentation der Phase Spritzbeton 2 „SB2“ und 

Spritzbeton 3 "SB3" sowie alle Berechnungen und 

Auswertungen auch der Phasen "RA" und "SB1" werden vom 

AN „Geotechnische Verformungsmessungen und Tunnelscan“ 

durchgeführt. 

La documentazione delle fasi Spritzbeton 2 "SB 2" e 

Spritzbeton 3 "SB3" nonché tutti i calcoli e le restituzioni, 

anche delle fasi "RA" e "SB1" saranno eseguiti dall'affidatario 

di BBT "Misurazioni geotecniche delle deformazioni e 

Tunnelscan". 

Voraussetzungen: Presupposti: 

Der Tunnelscanner und alle weiteren notwendigen 

Einrichtungen die zum selbstständigen Durchführen eines 

Tunnelscans erforderlich sind, müssen dem AN Bau für die 

genannten Aufnahmen bereitgestellt werden. Das Durchführen 

von Tunnelscanaufnahmen muss so gestaltet sein, dass 

allgemein technisch geschultes Personal der Baufirma in der 

Lage ist, die Aufnahmen nach Einschulung eigenständig 

durchführen zu können. Die Bereitstellung des 

Tunnelscanners an den AN Bau wird mit Pos. 01-30-103 nach 

Monaten abgerechnet. Monatsteilzeiten werden nach 

Kalendertagen mit 1/30 des Monatssatzes vergütet. 

Per i rilievi in oggetto dovranno essere messi a disposizione 

dell'affidatario esecutore dei lavori lo scanner galleria nonché 

tutte le ulteriori apparecchiature necessarie per l'esecuzione 

indipendente della scansione. I rilievi con scanner devono 

essere eseguiti di modo che il personale dell'impresa 

esecutrice, di formazione tecnica generale, sia in grado, dopo 

l'addestramento, di svolgere i rilievi in modo indipendente. La 

messa a disposizione dello scanner galleria all'affidatario 

esecutore dei lavori sarà compensata per mesi con la voce di 

tariffa 01-30-103. Le punte mensili verranno calcolate sulla 

base di giorni solari con 1/30 del tasso mensile. 

Der AN hat zu gewährleiten, dass bei Ausfall des 

Tunnelscanners binnen 48h ein gleichwertiges Ersatzgerät zur 

 In caso di guasto dello scanner, l'affidatario deve garantire 

che entro 48 ore sarà a disposizione un'apparecchiatura 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.114 

  Seite / Pag. 53/69 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Verfügung steht. sostitutiva equivalente.  

Der AN „Geotechnische Verformungsmessungen und 

Tunnelscan“ hat neben der Bereitstellung des Tunnelscanners 

auch für die technischen Voraussetzungen zu sorgen, dass 

jeder Scan des BAU-AN georeferenziert werden kann. Das 

beinhaltet das automatisierte Einmessen des Tunnelscanners 

und eine ausreichende Anzahl an Reflektoren im Scanbereich. 

Oltre alla messa a disposizione dello scanner per rilievi in 

gallerie, l'affidatario "Misurazioni geotecniche delle 

deformazioni e Tunnelscan" deve adoperarsi affinché vi siano i 

presupposti tecnici per poter georeferenziare ogni 

scannerizzazione dell'affidatario esecutore dei lavori. Ciò 

comprende la misurazione automatica dello scanner per rilievi 

in gallerie ed un numero sufficiente di riflettori nell'area 

soggetta a rilievi con scanner. 

Ein Tunnelscanvorgang inkl. Positionierung muss so ablaufen, 

dass die in Tab. 1 Kap. 3.6.3.3. angeführten Aufnahmezeiten 

eingehalten werden können. 

Una scansione compreso il posizionamento deve avvenire di 

modo che possano essere rispettati i tempi di rilievo indicati 

nella tabella 1 del cap. 3.6.3.3. 

Der AN Bau hat dafür zu sorgen, dass vor dem Scan die 

Kippbolzen mit Reflektoren bestückt und richtig ausgerichtet 

sind. 

L'affidatario deve far sì che, prima del rilievo con scanner, i 

bulloni ribaltabili siano stati dotati di riflettori e siano nella 

posizione corretta. 

Einschulung: Addestramento: 

Der AN hat Personal des AN Bau in die Bedienung des 

Tunnelscannersystem ausreichend einzuschulen. 

Gegebenenfalls sind Nachschulungen erforderlich. 

Per quanto riguarda la gestione del sistema di scanner 

galleria, l'affidatario dovrà provvedere all'addestramento 

sufficiente del personale dell'affidatario esecutore dei lavori. 

Eventualmente si renderanno necessari ulteriori 

addestramenti. 

Für eine Schulung ist mit einem Zeitaufwand von einem 

halben Tag zu rechnen.  

Per l'addestramento in oggetto si prevede l'impiego di mezza 

giornata.  

Nach dieser Schulung muss das vom AN Bau genannte 

Personal einen Probescan (ohne Auswertung) eigenständig 

demonstrieren, womit die genannte Person seitens BBT für 

die Durchführung des Tunnelscans akzeptiert ist. Die 

erfolgreiche Durchführung eines Tunnelscans ist vom AN 

schriftlich zu bestätigen. 

In seguito all'addestramento di cui sopra, il personale indicato 

dall'affidatario esecutore dei lavori deve eseguire una 

scansione di prova (senza restituzione); in questo modo, la 

persona indicata è accettata per l'esecuzione della scansione 

galleria da parte di BBT SE. L'esecuzione di una scansione di 

galleria con esito positivo dovrà essere confermata per iscritto 

dall’affidatario. 

Für die Durchführung der Schulung erfolgt keine zusätzliche 

Vergütung. 

L'esecuzione dell'addestramento non sarà compensata 

separatamente. 

Anforderungen an den Tunnelscan: Requisiti per la scansione galleria: 

Die lückenlose Volldokumentation Phase Rohausbruch „RA“ 

und Spritzbeton 1 „SB1“ werden durch den AN BAU 

durchgeführt. 

L'affidatario esecutore dei lavori eseguirà la documentazione 

completa delle fasi scavo grezzo "RA" e spritz beton 1 "SB1". 

Die Dokumentation aller Konstruktionsphasen hat sowohl 

durch die digitalen Messdaten als auch durch die Orthobilder 

der einzelnen Konstruktionsphasen zu erfolgen.  

La documentazione di tutte le fasi costruttive deve 

comprendere sia i dati di misura in forma digitale che anche le 

ortofoto delle singole fasi di costruzione.  

Die Messdaten übergibt der AN BAU an den AN 

„Geotechnische Verformungsmessungen und Tunnelscan“, 

L’Affidatario esecutore dei lavori fornisce i dati di misura 

all'Appaltatore "Misurazioni geotecniche delle deformazioni e 
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welcher die Daten auswertet. Tunnelscan" che provvederà alla loro restituzione. 

Leistungen des AN GTM und TSC: Prestazioni dell'affidatario GTM e TSC: 

Es ist die lückenlose Volldokumentation der 

Konstruktionsphasen: 

Va eseguita la documentazione completa delle fasi di 

costruzione: 

 Spritzbeton 2 (SB2);  Spritzbeton 2 (SB2); 

 Spritzbeton 3 (SB3) nach Beendigung der 

Bauarbeiten und Abklingen der Verformungen; 

 Spritzbeton 3 (SB3) dopo l'ultimazione dei lavori e al 

cessare delle deformazioni; 

 Auswertung der Tunnelscandaten "RA" und "SB1" 

des AN Bau, 

 Restituzione dei dati di scansione galleria nelle fasi 

"RA" e "SB1" eseguita dall'affidatario esecutore dei 

lavori. 

durchzuführen.  

Die voraussichtlich täglichen Aufnahmen Spritzbeton 2 sind 

vom GTM und TSC-Team vor Ort ohne zusätzliche Vergütung 

durchzuführen. 

I rilievi, presumibilmente giornalieri, dello Spritzbeton 2 vanno 

eseguiti dal  team di GTM e TSC in locosenza ulteriore 

compenso. 

Die Aufnahme SB3 muss von zusätzlichem, entsprechend 

qualifiziertem und erfahrenem Personal abgewickelt werden, 

wobei die Abrechnung mit den Positionen 01-30-102 und 01-

30-101 erfolgt. 

I rilievi della fase SB3 vanno eseguiti da personale aggiuntivo 

con adeguata qualifica professionale ed espereienza , il 

compenso è previsto mediante le voci di tariffa 01-30-102 e 

01-30-101. 

  

3.6.3.3 Aufnahmeumfang und -ablauf 3.6.3.3 Entità e svolgimento dei rilievi 

Allgemeines Aspetti generali 

Folgende in Tab. 1 angeführten Aufnahmen werden 

durchgeführt. 

Saranno eseguiti i seguenti rilievi indicati nella tabella 1. 

 

Konstruktionsph

ase / 

Fase di 

costruzione 

Bauabschnitt / 

Parte della 

galleria 

Aufnahmezeitpunkt 

und –häufigkeit / 

Momento e frequenza 

del rilievo 

Auswertung und Ziel / 

Elaborazione e obiettivo 

Aufnahmezeit / Durata 

del rilievo 

KONVENTIONELLER VORTRIEB / 

AVANZAMENTO TRADIZIONALE 

  

Rohausbruch 

(RA) durch AN 

BAU 

Scavo grezzo 

(RA) da parte 

dell’AP-OS 

Kalotte (K) +  

Ortsbrust 

Calotta (C) + 

fronte di scavo 

Jeder Abschlag vor 

dem Gittern 

Ogni abbattimento 

(prima della posa della 

rete elett.) 

Profilkontrolle 

Basis für Ermittlung der 

Spritzbetondicke /  

Controllo del profilo 

Base per il rilievo dello 

spessore di spritzbeton 

max. 5 Min. 1) 
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Sohle (S) 

Fondo scavo (F) 

Jeder Abschlag vor 

dem Gittern 

Ogni abbattimento 

(prima della posa della 

rete elett.) 

Profilkontrolle 

Basis für Ermittlung der 

Spritzbetondicke /  

Controllo del profilo 

Base per la definizione dello 

spessore di spritzbeton 

10 Min. 3) 

Spritzbeton 1 (SB 

1) durch AN 

BAU 

Spritzbeton 1 

(SB 1) da parte 

dell’AP-OS 

Kalotte (K) +  

Sohle (S) 

Calotta (C) + 

Fondo scavo (F) 

Zeitgleich mit nächstem 

Abschlag 

Contemporaneamente 

al successivo  

abbattimento 

Bestimmung der Spritz-

betondicke /  

Determinazione dello spessore 

dello spritzbeton 

K /C: max. 5 Min 1,2) 

S/R: 10 Min. 3)  

(mit RA / con RA) 

Spritzbeton 2 (SB 

2) durch AN  

Spritzbeton 2 (SB 

2) ) da parte del 

CT 

Kalotte + Sohle 

Calotta + Fondo 

scavo 

Nach Fertigstellung der 

zweiten Spritzbetonlage 

Dopo la fine del 

secondo strato di 

spritzbeton 

mindestens 1 x täglich 

4)/ minimo 1x al giorno 

4) 

Bestimmung der Spritz-

betondicke / Determinazione 

dello spessore dello spritzbeton 

Basis für die Ermittlung der 

Verformungen  / Base per la 

verifica delle deformazioni  

 

Spritzbeton 3 

(SB3) durch AN 

Spritzbeton 3 

(SB3) da parte 

del CT 

Kalotte 

Calotta 

Nach Abklingen der 

Verformungen 

 Profilkontrolle, 

 Basis für die 

Ermittlung der 

Verformungen /  

 Controllo del profilo 

 Base per la verifica 

delle deformazioni 

 

Tutto il cunicolo di 

smarino ad avvenuta 

ultimazione  dei relativi 

lavori. 

Gesamter 

Schutterstollen nach 

Fertigstellung der 

Arbeiten 

 

Aufnahmeleistung: 

1) Die Aufnahmezeit zur vollständigen Aufnahme 

der Laibung des Kalottenrohausbruch und der 

Kalottenortsbrust übersteigt im Mittel 5 Minuten 

nicht. In diesem Zeitfenster darf im 

Abschlagsbereich nicht gearbeitet werden. Dies 

gilt auch für den Profilvollausbruch, d. h. Kalotte 

und Strosse werden in einem gemeinsamen 

Abschlag erstellt! 

2) Die Aufnahmezeit zur vollständigen Aufnahme 

Prestazione di rilievo: 

1) Il tempo medio richiesto per il completo rilievo 

dell'intradosso dello scavo grezzo e del fronte di 

scavo della calotta non supera i 5 minuti. In 

questo periodo devono essere interrotti i lavori 

nell'area di volata. Quanto sopra vale anche per 

lo scavo a piena sezione del profilo, vale a dire 

che calotta e strozzo sono realizzati in una 

volata! 

2) I rilievi completi dell'intradosso dello scavo 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.114 

  Seite / Pag. 56/69 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

der Laibung eines Strossenrohausbruchs darf bei 

Öffnungslängen ≤ 5 m im Mittel 5 Minuten nicht 

übersteigen, bei halbseitiger Strosse über eine 

Öffnungslänge von 25m die Dauer einer halben 

Stunden nicht übersteigen. Zwischenwerte sind 

linear zu interpolieren. 

3) Die Aufnahmezeit zur vollständigen Aufnahme 

eines Sohlrohausbruchs darf bei einem 

Sohlgewölbe (Öffnungslänge ≤ 25 m) im Mittel 10 

Minuten, bei offener Sohle über eine 

Abschnittslänge von über 25m 10 Minuten pro 

25m nicht übersteigen.  

4) Die Aufnahme von Spritzbeton 2 (SB2) sofern sie 

nicht mit dem Rohausbruch und Spritzbeton 1 

durchgeführt, wird 1x täglich durch Aufnahme 

einer gesamten Tagesleistung durchgeführt. 

Tab. 1: Zusammenstellung Aufnahmeumfang 

grezzo dello strozzo non devono superare in 

media i 5 minuti (lunghezza ≤ 5 m) e i 30 minuti 

per 25 m in caso di strozzo a metà.  I valori 

intermedi devono essere interpolati in modo 

lineare. 

3) I rilievi completi dello scavo grezzo del fondo 

scavo non devono superare in media i 10 minuti 

(lunghezza ≤ 25 m) e i 10 minuti per 25 m in caso 

di scavo di fondo scavo aperto su una lunghezza 

superiore di 25 m.  

4) Il rilievo di spritzbeton 2 (SB2), qualora non sia 

eseguito con lo scavo grezzo e lo spritzbeton 1, 

sarà eseguito 1 volta al giorno mediante il rilievo 

di una produzione giornaliera completa. 

 

Tab. 1: Sintesi entità di rilievo 

Die Aufnahmen Rohausbruch und Spritzbeton 1 durch den 

AN BAU können in einem Messvorgang durchgeführt 

werden.  

I rilievi dello scavo grezzo e dello spritzbeton 1 da parte 

dell'affidatario esecutore dei lavori possono essere 

eseguiti in un'operazione di misura.  

Nach Nachprofilierungsarbeiten wird eine Neuvermessung 

des nachprofilierten Bereiches durchgeführt. 

In caso di interventi di riprofilatura, le zone interessate 

saranno sottoposte ad un nuovo rilievo. 

3.6.3.4 Durchführung 3.6.3.4 Esecuzione 

Während der Messung des Tunnelscanners sind vom 

AN BAU sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Messung, 

zwischen Positionierungssystem und Aufnahmesystem 

einzustellen, damit der Aufnahmevorgang durch diese 

Tätigkeiten nicht behindert wird. 

Durante la misurazione con scanner di galleria, l'affidatario 

esecutore dei lavori dovrà sospendere tutte le attività 

nell'area interessata dalla misurazione, tra il sistema di 

posizionamento ed il sistema di rilievo, per non ostacolare 

quest'ultimo. 

Die Visuren sind zum Zeitpunkt des Aufnahmevorganges 

frei zu halten. 

Al momento dell'operazione di rilievo vanno tenute libere 

le visure. 

Unterstützung durch den AN Bau Supporto da parte dell'affidatario esecutore dei lavori 

Die für die Durchführung von Tunnelscanneraufnahmen 

erforderlichen Hilfsgeräte (Beleuchtung, Hebebühnen, 

Belüftung, etc.) sind zur Verfügung zu stellen. 

Vanno messi a disposizione tutti gli ausili necessari per 

l'esecuzione dei rilievi con scanner in galleria 

(illuminazione, piattaforma di sollevamento, ventilazione, 

ecc.). 

Freigabe von Messabschnitten durch den AN Bau Comunicazione di disponibilità dei tratti di 

misurazione da parte dell'affidatario esecutore dei 

lavori 

Der AN BAU hat ein tägliches Zeitfenster von 10 Minuten, 

in dem der AN „Geotechnische Verformungsmessungen 

und Tunnelscan“ (GTM) die ordnungsgemäße Ausführung 

Nell'ambito dello svolgimento dei propri lavori l'affidatario 

esecutore dei lavori deve tenere conto di un intervallo 

quotidiano di 10 minuti in cui l'affidatario "Misurazioni 
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der Tunnelscanneraufnahmen von Spritzbeton 2 (SB2) 

durchzuführen hat, in der Abwicklung seiner 

Bautätigkeiten zu berücksichtigen.  

geotecniche delle deformazioni e Tunnelscan" (GTM) 

deve debitamente eseguire i rilievi con scanner dello 

Spritzbeton 2 (SB2).  

Für die Durchführung der Tunnelscanneraufnahmen von 

Spritzbeton 3 (SB 3), sind durch den AN BAU 

zusammenhängende Abschnitte zur Vermessung an die 

ÖBA freizumelden. Nach Abstimmung des Messzeitpunkts 

mit dem AN „Geotechnische Verformungsmessungen und 

Tunnelscan“ (GTM) ist durch den AN BAU für die 

Zugänglichkeit und Verfügbarkeit während der gesamten 

Messdauer zu sorgen. 

Bei den Freimeldungen ist folgendes zu beachten: 

Per consentire i rilievi con scanner di Spritzbeton 3 (SB 3), 

l’affidatario esecutore dei lavori dovrà comunicare alla 

Direzione Lavori di aver liberato dei tratti collegati tra di 

loro e interessati dalle misure. Dopo aver concordato con 

l'affidatario "Misurazioni geotecniche delle deformazioni e 

Tunnelscan" (GTM) quando eseguire i rilievi, l’affidatario 

esecutore dei lavori dovrà assicurarne l’accessibilità e la 

disponibilità per tutta la durata delle operazioni di misura. 

Nel comunicare la disponibilità dell’area si deve fare 

attenzione a quanto segue: 

Vorgaben für die Durchführung der Messungen Istruzioni per l'esecuzione delle misurazioni 

Um fehlerhafte Distanzmessungen auszuschließen bzw. 

das Rauschen zu minimieren, darf bei der Aufnahme der 

Winkel zwischen Messstrahl und der Normalen auf die 

Oberfläche der Tunnellaibung 45° nicht überschreiten. 

Per escludere misure errate delle distanze e/o ridurre al 

minimo il rumore, l’angolo tra la traiettoria del raggio di 

misurazione e la normale sulla superficie dell'intradosso al 

momento del rilievo non deve superare i 45°. 

Bei der Positionierung des Tunnelscanners ist zu 

berücksichtigen, dass keine Bereiche der 

Tunneloberfläche durch Kanten verdeckt werden 

(=Vermeidung von Messschatten). Insbesondere ist 

darauf zu achten, dass die Stirnseiten von Aufweitungen 

(„Brillenwände“) und offene Nischen vollständig 

geometrisch erfasst und durch zugehörige Texturbilder 

abgedeckt sind (Aufstellung vor der Nische). Bei stark 

zerklüfteten Oberflächen (z.B. Rohausbruch) ist der 

Auftreffwinkel so weit als möglich zu reduzieren. 

Posizionando lo scanner galleria va tenuto in 

considerazione che nessuna zona della superficie di 

galleria sia coperta da angoli (=evitare le zone d'ombra).  

In particolare va prestato attenzione che siano rilevate 

completamente in modo geometrico le parti frontali degli 

allargamenti ("parete con doppio fornice") e le nicchie 

aperte e documentate mediante le relative foto di tessitura 

(posizionamento davanti alla nicchia). In caso di superfici 

fortemente fratturate (ad es. scavo grezzo), l'angolo 

d'impatto va ridotto il più possibile. 

Wird nach Abschluss der Schutterarbeiten der 

Rohausbruch durch das Ablauten, Nachprofilieren, Bohren 

von Stoppellöchern etc. verändert, so darf der 

Rohausbruch erst nach Abschluss dieser Arbeiten 

aufgenommen werden. Wurden diese Maßnahmen auf 

Grund einer Schnellauswertung (Profilkontrolle an der 

Ortsbrust) vorgenommen, so ist nach deren Abschluss 

eine Wiederholungsmessung durchzuführen. 

Qualora lo scavo grezzo venga modificato dopo 

l'ultimazione dei lavori di sgombero del pietrame sciolto 

mediante disgaggio, riprofilatura, perforazione di buchi, 

ecc., questo può essere rilevato solamente dopo 

l'ultimazione di tali lavori. Se gli interventi di cui sopra 

sono stati eseguiti in base ad una restituzione rapida 

(controllo del profilo al fronte di scavo), la misurazione va 

ripetuta dopo l'ultimazione di questi interventi. 

Nicht oder verspätet durchgeführte Messungen Misurazioni non eseguite oppure eseguite con ritardo 

Von der theoretisch aufzunehmenden Fläche des 

Rohausbruches dürfen maximal 5% der Fläche fehlen.. 

Rispetto alla superficie di rilievo teorica dello scavo 

grezzo, può mancare al massimo il 5% della superficie. 

Lücken im 3D-Modell werden durch lineare Interpolation 

von dem AN „Geotechnische Verformungsmessungen und 

Tunnelscan“ (GTM) ausgefüllt. Diese Stellen müssen 

Eventuali lacune nel modello 3D devono essere colmate 

tramite interpolazione lineare da eseguire da parte 

dell'affidatario "Misurazioni geotecniche delle deformazioni 
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markiert werden.  e Tunnelscan" (GTM). Tali zone devono essere 

evidenziate.  

3.6.3.5 Kontrolle der Aufnahmen 3.6.3.5 Controllo dei rilievi 

Die Tunnelscanner Aufnahmen des AN Bau müssen nach 

Aufforderung der BBT SE durch den AN „Geotechnische 

Verformungsmessungen und Tunnelscan“ regelmäßig 

oder stichprobenartig kontrolliert werden. 

Su richiesta di BBT SE, i rilievi con scanner galleria 

eseguiti dall'affidatario esecutore dei lavori devono essere 

controllati periodicamente oppure a campione 

dall'affidatario "Misurazioni geotecniche delle deformazioni 

e Tunnelscan" (GTM).  

Die Kontrolle erfolgt durch Einzelpunktmessungen der 

Spritzbetonschale. 

Il controllo viene effettuato attraverso la misurazione di 

singoli punti del rivestimento in spritzbeton. 

3.6.3.6 Datenübergabe 3.6.3.6 Consegna dei dati 

Messdaten Dati di misurazione 

Die Messdaten dokumentieren die tatsächliche Situation 

und dienen als objektive Beweissicherung. 

I dati di misura documentano la situazione effettiva e 

servono da monitoraggio obiettivo. 

Messdaten müssen in ihrer Gesamtheit den folgenden 

Kriterien entsprechen: vollständig, genau und 

nachvollziehbar. 

Tutti i dati di misurazione devono soddisfare i seguenti 

criteri: 

devono essere completi, esatti e comprensibili. 

Aus diesen Gründen werden an die Messdaten höchste 

Qualitätsanforderungen gestellt. Zusätzlich zu den 

technischen Anforderungen an das Mess-System gem. 

Punkt 6.1 und 6.2 des Dokuments D0616-III-01-TB-03004-

02 (s. Teil M) sind während der Durchführung der 

Messung Vorkehrungen zu treffen, um Einflüsse 

ungünstiger Messkonfigurationen zu minimieren. 

Per questi motivi, i dati di misurazione devono soddisfare i 

requisiti di qualità più elevati. Oltre ai requisiti tecnici del 

sistema di misurazione di cui ai punti 6.1 e 6.2 del 

documento D0616-III-01-TB-03004-02 (cfr. sez. M), 

durante l'esecuzione della misurazione vanno adottati dei 

provvedimenti per ridurre al minimo l'influsso di 

configurazioni sfavorevoli di misurazione.  

Datenverwaltung Gestione dei dati 

Während der Bauphase werden die Mess- und 

Ergebnisdaten sowie die Ergebnisdarstellungen auf einem 

Datenserver mit Datensicherung verwaltet. Über Zugriff 

auf den Datenserver sind die Ergebnisdarstellungen den 

Benutzern in digitaler Form zugänglich.  

Durante la fase di costruzione, i dati di misurazione e i 

risultati nonché le rappresentazioni di quest'ultimi sono 

gestiti attraverso un server dati con back up. Attraverso il 

server dati, gli utenti possono accedere digitalmente alle 

rappresentazioni dei dati.  

Datenübergabe Consegna dei dati 

Die Lieferung der durch den AN BAU aufgenommenen 

Messdaten der Konstruktionsphase Rohausbruch (RA) 

und Spritzbeton 1 (SB 1) erfolgt innerhalb von 4 Std. nach 

erfolgter Aufnahme an den Vertreter des AN der ggst. 

Ausschreibung. 

I dati di misurazione rilevati dall'affidatario esecutore dei 

lavori nelle fasi di costruzione scavo grezzo (RA) e 

Spritzbeton 1 (SB 1) devono essere consegnati al 

rappresentante dell'affidatario del presente contratto 

d'appalto entro 4 ore dal rilievo. 

Die Auswertungen der Scans des AN Bau und des AN der 

ggst. Ausschreibung müssen spätestens 48h später beim 

AG vorliegen.  Die Auswertung beinhaltet auch die 

Abgabe eines asci- Koordinatenfiles mit den Scanpunkten. 

Le restituzioni delle scansioni eseguite dall'affidatario 

esecutore dei lavori e dell'affidatario del presente contratto 

d'appalto devono essere consegnate al committente entro 

48 ore. La restituzione comprende anche la fornitura di un 
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file di coordinate ASCII con i punti scannerizzati. 

3.6.3.7 Datenauswertung 3.6.3.7 Restituzione dati 

Mittels der Auswertesoftware wird aus den Messdaten der 

Tunnelscanner-Aufnahme von der "GTM und TSC" ein 

realitätsgetreues, zusammenhängendes, 

verzerrungsfreies, georeferenziertes, texturiertes 3D-

Modell des Tunnelbauwerkes erstellt. 

Dai dati del rilievo con scanner galleria di "GTM e TSC"  

mediante il software di restituzione un modello 3D 

realistico, continuo, privo di distorsioni, georeferenziato e 

contenente le tessiture dell'opera in sotterraneo. 

Für die Dokumentation und Kontrolle der Qualität des 

Schutterstollens sind folgende Ergebnisplots (Flächen- 

oder Profilplot) zu erstellen: 

 Kontrolle Profilhaltigkeit des Ausbruchs 

 Gegenüberstellung Rohausbruch (RA) zu 

Grenzfläche A im Bereich des unvermeidlichen 

Mehrausbruches  

 Gegenüberstellung Rohausbruch (RA) zu Linie 2 

(Kontrolle Unter / Überprofil) 

 Gegenüberstellung Spritzbeton 1 bzw. 2 (SB 1 

bzw. SB 2) zum Rohausbruch (Kontrolle 

Spritzbetonstärke) 

 Kontrolle Profilhaltigkeit Spritzbeton 2 (SB 2) 

nach Abklingen der Verformungen  

 

Ai fini della documentazione e del controllo di qualità del 

cunicolo dello smarino devono essere elaborati i plot 

seguenti (plot di superficie e plot di profilo): 

 verifica della resistenza del profilo dello scavo 

 confronto tra scavo grezzo (RA) e limite della 

superficie A nell'area dello scavo aggiuntivo 

inevitabile  

 confronto tra scavo grezzo (RA) e linea 2 (verifica 

sottoscavo / sovrascavo) 

 confronto tra calcestruzzo proiettato 1 e/o 2 (SB 

1 ossia SB 2) e scavo grezzo (verifica spessore 

del calcestruzzo proiettato) 

 verifica della resistenza del profilo del 

calcestruzzo proiettato 2 (SB 2) al cessare delle 

deformazioni  

 

Definition: Definizione: 

Der Profilplot (des Querprofils) ist eine 2D-Darstellung 

der radialen Abweichungen des IST-Profils zum SOLL-

Profil der jeweiligen Konstruktionsphase. Zur Ermittlung 

von Schichtdicken im Schutterstollen (z.B. 

Spritzbetondicken) kann ein sogenannter Phasenvergleich 

zwischen unterschiedlichen Konstruktionsphasen 

dargestellt werden. In diesem Fall enthält der Profilplot die 

radialen Abweichungen des IST-Profils einer 

Vergleichsphase (z.B. Rohausbruch) zum IST-Profil einer 

Referenzphase (z.B. Spritzbeton). 

Il plot di profilo (della sezione trasversale) è una 

rappresentazione 2D delle irregolarità radiali del profilo 

effettivo rispetto al profilo nominale della rispettiva fase di 

costruzione. Al fine di individuare gli spessori degli strati 

nel cunicolo di smarino (ad es. spessore del calcestruzzo 

proiettato) potrà essere eseguito un cosìddetto confronto 

di fasi tra varie fasi di costruzione. In questo caso, il plot di 

profilo contiene gli scostamenti radiali del profilo effettivo 

di una fase di confronto (ad es. scavo grezzo) rispetto al 

profilo effettivo di una fase di riferimento (ad es. 

Spritzbeton). 

Profilplots sind im Abstand von 1m über die gesamte 

Tunnellänge auszuwerten. 

I plot di profilo vanno restituiti per la lunghezza 

complessiva della galleria, ogni metro. 

Der Flächenplot ist eine auf die SOLL-Geometrie des 

Tunnels projizierte Darstellung der IST-Geometrie, welche 

mit Hilfe der Falschfarbendarstellung Abweichungen von 

Il plot di superficie è una rappresentazione della 

geometria effettiva proiettata sulla geometria nominale del 

cunicolo, la quale rappresenta gli scostamenti dalla 

geometria nominale attraverso sfumature di colori, con 
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der SOLL-Geometrie durch Farbabstufungen darstellt. l’aiuto di rappresentazioni di colori falsati. 

3.6.3.8 Überwachung der Qualität 3.6.3.8 Controllo della qualità 

Die Überwachung der Qualität umfasst die Kontrolle der 

„IST“-Geometrie hinsichtlich ihrer Abweichungen zur 

SOLL-Geometrie und der tatsächlichen Spritzbetondicke 

und die Rissfeststellung. 

Il controllo di qualità comprende il controllo della 

geometria effettiva in relazione alle differenze rispetto alla 

geometria teorica e dello spessore effettivo dello 

spritzbeton nonché il rilevamento di fessure. 

Überwachung der „IST“-Geometrie Controllo della geometria effettiva 

Die laufende Überprüfung der Einhaltung der SOLL-

Geometrie ist eine ganz wesentliche Aufgabe bei der 

begleitenden Kontrolle des Bauwerkes. Die IST-Geometrie 

wird unmittelbar nach der Scanaufnahme der SOLL-

Geometrie gegenüber gestellt und analysiert 

(Vorabauswertung). Des Weiteren sind mit einem 

geeigneten Modul die Variationen der SOLL-Geometrie 

durch die verschiedenen Ausbaufestlegungen im System 

dauerhaft abzubilden. Die Gegenüberstellung erfolgt mit 

dem Tunnelscanner System. 

La verifica costante del rispetto della geometria teorica è 

un compito fondamentale nel controllo accompagnatore 

dell’opera. La geometria effettiva deve essere confrontata 

con la geometria teorica e analizzata subito dopo il rilievo 

con scanner (valutazione preliminare). Inoltre, le variazioni 

della geometria teorica nelle diverse definizioni delle 

misure di sostegno, devono essere riprodotte nel sistema 

tramite un modulo adeguato. Il confronto viene effettuato 

con il sistema Tunnelscanner. 

Unterprofil und Mehrausbruch (Vorabauswertung) Sottoscavo e scavo aggiuntivo (valutazione 

preliminare) 

Unmittelbar nach der Aufnahme des Rohausbruchs (RA) 

und Spritzbeton (SB1) muss im Tunnel eine 

Vorabauswertung am Feldrechner durch den AN BAU 

durchgeführt werden können. Das Ergebnis dieser 

Auswertung dient einerseits als Profilkontrolle für den 

Rohausbruch (Unterprofil und ggf. Mehrausbruch) sowie 

zur Feststellung der Dicke des beim vorigen Abschlag 

eingebauten Spritzbetons (SB1). Somit ist es dem 

AN BAU möglich den Rohausbruch profilgerecht 

herzustellen und evtl. Ablautungen noch vor dem 

Aufbringen des Spritzbetons durchzuführen und beim 

Spritzen des aktuellen Abschlages die sollgemäße 

Spritzbetondicke für den vorherigen Abschlag 

herzustellen. 

Subito dopo il rilievo dello scavo grezzo (RA) e del 

Spritzbeton (SB1) l'affidatario esecutore dei lavori dovrà 

poter eseguire all'interno della galleria una valutazione 

preliminare. Il risultato di tale valutazione serve sia al 

controllo del profilo dello scavo grezzo (sottoscavo ed 

eventualmente scavo aggiuntivo) che alla determinazione 

dello spessore dello spritzbeton (SB 1) applicato alla 

volata precedente. In questo modo, l'affidatario esecutore 

dei lavori è in grado di realizzare lo scavo grezzo 

rispettando il profilo e di eseguire eventuali disgaggi 

ancora prima dell'applicazione dello spritzbeton, nonché di 

realizzare durante lo getto della volata attuale, lo spessore 

previsto dello spritzbeton per la volata precedente. 

Unterstützung durch AN Bau Supporto da parte dell'affidatario Realizzazione 

Vom AN BAU ist elektrische Energie (220 V), zwei bis drei 

Scheinwerfer (jeweils 1000 W) für den AN „Geotechnische 

Verformungsmessungen und Tunnelscan“ (GTM) zur 

Verfügung zu stellen. Sämtliche Messpunkte sind vom 

AN BAU vor Beschädigungen zu schützen sowie bei 

Erfordernis auszutauschen. Für Aufnahmen der 

Tunnelsohle ist darüber hinaus eine geeignete Hebebühne 

zur Verfügung zu stellen. 

L’Affidatario esecutore dei lavori deve mettere a 

disposizione dell'affidatario "Misurazioni geotecniche delle 

deformazioni e Tunnelscan" (GTM) energia elettrica (220 

V) e due o tre corpi illuminanti (1000 W ognuno). 

L'affidatario esecutore dei lavori è tenuto a proteggere da 

danni tutti i punti di misurazione e di sostituirli in caso di 

necessità. Per i rilievi della soletta della galleria deve 

essere messa a disposizione un'idonea piattaforma 
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elevabile. 

3.7 ÜBERWACHUNGSMESSUNG "WEG ZU 
OBEREN WASSERBAUWERKEN" 

3.7 MISURAZIONE DI MONITORAGGIO "STRADA 
ALLE OPERE IDRAULICHE SUPERIORI" 

Die im Teil M "01-D51-EP-004-KLP-D0583-00021-04 LP 

Lehnenschüttungen" eingetragenen, voraussichtlich 

angeordneten Messpunkte sind in Abstimmung mit der 

Projektkoordination BBT zu überwachen. 

I punti di misurazione indicati e presumibilmente ordinati 

nella sez. M "01-D51-EP-004-KLP-D0583-00021-04 LP 

Lehnenschüttungen" devono essere sorvegliati di concerto 

con il coordinamento di progetto di BBT SE. 

Mit Ausnahme des Weges zu den oberen 

Wasserbauwerken im Talinneren sind alle 

Überwachungsmessungen der Teilschüttphasen vom  

GTM und TSC-Team vor Ort ohne zusätzliche Vergütung 

durchzuführen. 

Ad eccezione della strada alle opere idrauliche superiori 

all'interno della valle, il team di GTM e TSC in loco deve 

eseguire tutte le misurazioni di controllo delle fasi di 

conferimento parziali senza ulteriore compenso. 

Die Überwachungsmessungen des Weges zu den oberen 

Wasserbauwerken sind von zusätzlichem und 

entsprechend qualifiziertem und erfahrenen Personal 

durchzuführen und werden mit Pos. 01.50.101 pro 

gemessenen Überwachungspunkt vergütet. 

Le misurazioni di controllo della strada alle opere 

idrauliche superiori devono essere eseguite da personale 

aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed 

esperienza e saranno compensate per ciascun punto di 

controllo misurato con la voce di tariffa 01.50.101. 

Die Bereitstellung des Vermarkungsmatrials der 

Überwachungspunkte erfolgt durch den AN Bau. Die 

Vermarkung ist vom AN durchzuführen. 

Il materiale di materializzazione per i punti di controllo 

viene messo a disposizione dall'affidatario esecutore dei 

lavori. La materializzazione deve essere effettuata a cura 

dell‘affidatario. 

Da eine Messung vom Gegenhang nicht möglich ist, hat 

die Überwachungsmessung mittels zwangszentrierten 

Präzisionspolygonzugs zu erfolgen. 

Dato che risulta impossibile una misurazione dal versante 

opposto, la misurazione di controllo deve essere effettuata 

mediante poligonale di precisione messo in stazione dello 

strumento. 

Die Standardabweichung für die Lage eines Punktes ist 

mit sL = 1cm, für die Höhe eines Punktes mit sdH = 

1cm/km (bei trigon. Höhenmessung) begrenzt. 

La deviazione standard per la posizione di un punto è 

limitata con sL = 1cm, per la quota del punto con sdH = 

1cm/km (in caso di misura trigonometrica della quota). 

Nach jedem durchgeführten Messzyklus sind sämtliche 

Messergebnisse fortlaufend tabellarisch und graphisch 

darzustellen, zu kommentieren, die Differenzen zu 

vergangenen Entwicklungen auszuweisen und der BBT 

SE innerhalb von 1 Woche in die 

Tunneldokumentationssoftware „2doc“ einzuspielen und 

zu verarbeiten. 

Dopo l'ultimazione di ciascuna serie di misurazione, i 

risultati devono essere rappresentati e commentati in 

modo continuo in forma tabellare e grafica; le differenze 

rispetto agli sviluppi precedenti vanno indicati ed i risultati 

devono essere inseriti nel software di documentazione 

galleria  "2doc di BBT SE" entro una settimana. 

Während der Errichtung des Weges für drei Monate ist mit 

einem 2- wöchigen, anschließend für zwei Quartale mit 

einem monatlichen danach mit einem quartalsweisen 

Messintervall zu rechnen. 

Durante la realizzazione della strada si prevede, per tre 

mesi, un intervallo di misurazione di 2 settimane, 

successivamente, per 2 trimestri, l'intervallo sarà mensile 

e poi trimestrale. 

4 ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN 4 ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Hinsichtlich Übernahme der Leistung siehe Art. 19 der In riferimento all’accettazione della prestazione si rimanda 
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”Allgemeinen rechtlichen Vertragsbestimmungen“.  all'art. 19 delle “Disposizioni contrattuali di carattere 

giuridico”.  

5 NEBENKOSTEN 5 COSTI ACCESSORI 

Zusätzliche Nebenkosten, die in der 

Leistungsbeschreibung nicht beschrieben sind, werden 

nur dann gesondert vergütet, wenn sie im nachfolgenden 

angeführt sind. 

Gli oneri accessori aggiuntivi non descritti nella 

descrizione della prestazione vengono compensati solo se 

indicati di seguito. 

5.1 REGIELEISTUNGEN 5.1 PRESTAZIONI IN ECONOMIA 

Siehe Teil H 2.2/ Pos. 01 60 101, 102, 103 Vedi Sez. H2.2 / voci di tariffa  01 60 101, 102, 103 

Die BBT SE ist berechtigt, Leistungen, die durch die 

gegenständliche Leistungsbeschreibung nicht umfasst 

werden und die zur Erreichung des vollständigen 

Leistungszieles nicht erforderlich und daher nicht 

Bestandteile des Leistungsumfanges gegenständlicher 

Beauftragung sind, als Regieleistung zu beauftragen. Eine 

Beauftragung durch die BBT SE erfolgt jeweils gesondert 

und schriftlich. 

BBT SE è autorizzata ad incaricare come prestazioni in 

economia quelle prestazioni che non sono comprese nella 

presente descrizione della prestazione e che non sono 

necessarie per il raggiungimento dell’intero obiettivo della 

prestazione e che di conseguenza non costituiscono parte 

integrante dell’entità della prestazione nell’ambito del 

presente incarico. BBT SE affiderà le prestazioni 

separatamente e per iscritto. 

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine 

diesbezügliche Leistungsabschätzung mit Angabe der 

Nebenkosten vorzunehmen und eine voraussichtliche 

Abrechnungssumme bekanntzugeben. 

Prima dell’incarico, l’affidatario deve presentare una stima 

della prestazione, indicare gli oneri accessori e 

comunicare il previsto importo di liquidazione. 

Die Vergütung erfolgt nach den Sätzen des 

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis. 

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione 

dei rispettivi attestati sulla base deiprezzi offerti. 

Für angeordnete Regieleistungen, die nach dem 

Zeitaufwand vergütet werden, erfolgt der vertragsgemäße 

Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, 

aus denen 

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo 

la dimostrazione della prestazione svolta a termini di 

contratto avviene mediante prospetti orari che evidenzino: 

 Zahl und Datum des Anordnungsschreibens  il numero e la data della disposizione 

 der Leistungszeitraum,  il periodo di esecuzione; 

 die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten 

Unterlagen, 

 il tipo di prestazione con riferimento alla 

documentazione elaborata 

 der Bearbeiter mit Einstufung,  l’addetto con il relativo inquadramento 

 die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),  le trasferte e i tempi di attesa (tempo di viaggio). 

 hervorgehen.  hervorgehen. 

Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keinesfalls 

20% der Auftragssumme überschreiten. 

L'importo complessivo delle prestazioni in economia non 

deve superare il 20% dell'importo contrattuale.  

6 TUNNELDOKUMENTATIONSSYSTEM 
2DOC 

6 SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE 
GALLERIA 2DOC 
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6.1 ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN 6.1 DETERMINAZIONI GENERALI 

Das Tunneldokumentationssystem vom AG ist eine 

Software zur Erfassung, Verwaltung, Archivierung und 

Analyse von Daten, die im Zuge eines Tunnelbauprojektes 

erhoben werden. Das Programm integriert Daten 

verschiedener Fachbereiche und dient als Plattform zur 

Zusammenarbeit im Baustellenteam. Mit der Software wird 

das Ziel einer gemeinsamen, einheitlich strukturierten und 

standardisierten Dokumentation der erhobenen Daten 

verfolgt. 

Il sistema di documentazione galleria è un software per il 

rilevamento, l’archiviazione e l’analisi dei dati che vengono 

rilevati nel corso di un progetto di galleria. Il programma 

integra i dati provenienti da diversi settori e serve come 

piattaforma per la collaborazione all’interno dello staff di 

cantiere. L’obiettivo del software consiste nella redazione 

di una documentazione comune dei dati, strutturata e 

standardizzata uniformemente. 

Die Software dient als Werkzeug aller Baubeteiligten. Il software serve come strumento a tutte le persone 

coinvolte nelle realizzazioni. 

Ziel ist es alle Daten aus den Monitoringaktivitäten zeitnah 

den interessierten Baubeteiligten zur Verfügung zu stellen. 

L’obiettivo è di mettere a disposizione alle persone 

interessate coinvolte nelle realizzazioni tutti i dati 

provenienti dalle attività di monitoraggio tempestivamente. 

Die Software inkludiert Datenmanagement und 

Analysefunktionalitäten. 

Il software include la gestione dei dati e delle funzionalità 

di analisi per diversi settori. 

Das System erlaubt eine mehrsprachige 

Benutzerschnittstelle und Datenhaltung. 

Il sistema consente un’interfaccia utenti e una gestione dei 

dati plurilingue. 

Das System verfügt über eine Rechteverwaltung mit der 

für die einzelnen Fachbereiche die Zugriffsberechtigungen 

verwaltet werden können. 

Il sistema dispone di una gestione dei diritti che permette 

la gestione delle autorizzazioni per ogni singolo settore. 

6.2 AUFGABEN DES AN 6.2 COMPITI DELL‘AFFIDATARIO 

Alle Messergebnisse werden gemeinsam mit den 

erforderlichen Angaben und Informationen innerhalb einer 

festgelegten Frist nach erfolgter Messung/Beobachtung 

dem AG auf einem FTP Server zur Verfügung gestellt, auf 

Anforderung auch zusätzlich per Email versandt, und in 

dem von der BBT bereitgestellten Dokumentationssystem 

(2doc) eingepflegt werden. Zur Übernahme der Daten in 

das Dokumentationssystem müssen die Daten in den im 

nachfolgenden definierten Formaten geliefert werden. Das 

Dokumentationssystem erlaubt zusätzlich auch die Ablage 

eventueller Originalauswertungen (PDF, JPG, gescannte 

Unterlagen etc.) des Auftragnehmers. Die im 

Datenmanagementsystem eingepflegten Daten sind vom 

AN auf Vollständigkeit und Validität zu prüfen. 

Dopo l'avvenuta misurazione, tutti i risultati saranno messi 

a disposizione del committente su un server FTP, insieme 

alle indicazioni ed informazioni necessarie ed entro una 

scadenza prescritta; su richiesta, i risultati saranno inviati 

per email e inseriti nel sistema di documentazione (2doc) 

messo a disposizione da BBT SE. Per consentire 

l'inserimento dei dati nel sistema di documentazione, 

questi devono essere forniti nei formati di seguito definiti: Il 

sistema di documentazione consente inoltre il salvataggio 

di eventuali restituzioni originali (PDF, JPG, documenti 

scannerizzati, ecc.) dell'affidatario. L’affidatario è tenuto a 

verificare la completezza e validità dei dati inseriti nel 

sistema di gestione dei dati. 

 Der Auftragnehmer hat alle vom 

Tunneldokumentationssystem erfassbaren Daten 

in das System einzugeben. Dazu gehören 

Rohdaten aus Messgebern und händisch 

eingegeben Rohdaten, jegliche Ergebnisse aus 

 L’affidatario dovrà inserire nel sistema tutti i dati 

rilevabili dal sistema di documentazione galleria. 

Tra questi figurano i dati grezzi provenienti dai 

sensori e i dati grezzi inseriti manualmente, tutti i 

risultati di misurazioni, rilevamenti, prove e rilievi, 
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Messungen, Erhebungen, Versuchen und 

Aufnahmen einschließlich dazugehörender 

Dokumentation wie Datenblätter, Zertifikate und 

sonstiger dazugehörender Dokumentation. 

compresa la relativa documentazione come ad 

esempio schede dati, certificati ed altra 

documentazione rilevante. 

 Das System erlaubt auch die automatische 

Erstellung von Berichten und Grafiken. Die 

Berichte und Grafiken müssen nach Erstellung 

geprüft und validiert und eventuell überarbeitet 

werden und als fertiges Dokument (PDF, dwg, 

doc. etc.) in das System wiederum eingefügt 

werden. 

 Il sistema consente inoltre l'elaborazione 

automatica di relazioni ed elaborati grafici. Le 

relazioni e gli elaborati grafici, una volta redatti, 

devono essere verificati, validati ed 

eventualmente rielaborati. Il documento compiuto 

(PDF, dwg, doc. ecc.) dovrà poi a sua volta 

essere inserito nel sistema. 

 Der Datenbestand des Systems ist zu warten und 

die Daten sind aktuell zu halten. 

 La banca dati del sistema dovrà essere 

mantenuta e i dati dovranno essere aggiornati. 

 Alle gemessenen und erhobenen Daten sind 

innerhalb 12 h im System zu aktualisieren. Bei 

besonderen sensiblen Vortriebsverhältnissen und 

auf Anweisung des AG muss eine Aktualisierung 

innerhalb 6 h stattfinden. 

 Tutti i dati misurati e rilevati dovranno essere 

aggiornati nel sistema entro 12 ore. In presenza 

di condizioni di avanzamento particolarmente 

critiche e su indicazione del committente, un 

aggiornamento dovrà essere fatto entro 6 ore. 

 Mindestens zwei Wochen vor Vortriebsbeginn 

muss der AN Testdaten in das System eingeben 

um beim Vortriebsbeginn mit dem System 

vertraut zu sein. 

 Almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori 

di scavo, l’affidatario deve inserire dati di prova 

nel sistema, in modo da conoscere bene il 

sistema al momento dell’inizio dei lavori di scavo. 

 Der AN hat alle Daten in deutscher und 

italienischer Sprache in das System einzugeben 

 L’affidatario dovrà inserire tutti i dati in lingua 

tedesca e italiana nel sistema 

 Vom AN ist eine Kontaktperson zu definieren, 

welche die Funktion und Verantwortung als 

Datenmanager übernimmt, sowie ein 

Stellvertreter  Die Person hat die Aufgabe das 

System zu betreuen und dient als Kontaktperson 

für den AG. 

 L'affidatario deve indicare una persona la quale 

avrà la funzione e la responsabilità di gestore dati 

ed un suo sostituto. Tale persona dovrà gestire il 

sistema e funge da contatto per il committente. 

 Das System kann auch während der Arbeiten an 

besondere Gegebenheiten und Bedürfnisse des 

Baugeschehens angepasst werden und 

weiterentwickelt werden. Der AN unterstützt in 

allen Angelegenheiten der Anpassung, Wartung 

und Weiterentwicklung den AG. 

 Nell’ambito delle attività di costruzione, il sistema 

può essere adattato a condizioni e ad esigenze 

particolari e sviluppato ulteriormente anche 

durante i lavori. L'affidatario supporta il 

committente in tutte le attività inerenti 

l'adeguamento, la manutenzione e l'ulteriore 

sviluppo del sistema. 

 Bei Systemausfall werden die Daten vom AN 

vorübergehend selbst archiviert und verwaltet 

und bei Wiederinbetriebnahme des Systems 

nachträglich eingegeben um eine kontinuierliche 

vollständige Datenhaltung und Dokumentation zu 

 In caso di guasto del sistema, i dati saranno 

archiviati e gestiti temporaneamente 

dall'affidatario il quale, dopo la rimessa in 

funzione del sistema, inserirà i dati per garantire 

la loro completezza e documentazione. 
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gewähren. 

6.3 VORAUSSETZUNGEN ZUR BEDIENUNG DES 
BBT DATENEMANAGEMENTSYSTEMS 2DOC
  

6.3 PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEL 
SISTEMA GESTIONE DATI 2DOC DI BBT SE
  

Die BBT stellt das von ihr eingesetzte 

Datenmanagementsystem 2doc ihren Auftragnehmern 

über einen Terminalserver zur Verfügung. Für die 

Bedienung des Systems sind vom Auftragnehmer keine 

weiteren Lizenzen zu erwerben. 

Tramite un terminal server, la BBT mette il suo sistema di 

gestione dati 2doc a disposizione dei suoi affidatari. Non è 

necessario che l’affidatario acquisti ulteriori licenze per 

l’uso del sistema. 

6.3.1 Technische Voraussetzungen 6.3.1 Presupposti tecnici 

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten 

Datenmanagement Systems ist ein Computer samt 

Internetverbindung mit folgenden Spezifikationen 

erforderlich 

Per l’uso del sistema gestione dati utilizzato dalla BBT è 

necessario un computer con connessione internet che 

abbia le seguenti specifiche: 

 HW Ausstattung: Derzeit (Stand Mai 2009) 

handelsübliche Computer 

 Hardware: attualmente (a maggio 2009) 

computer d’uso commerciale 

 Bildschirmauflösung 1280x1024 oder besser  risoluzione schermo 1280x1024 o superiore 

 Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3 

oder Microsoft Windows Vista (32 oder 64bit 

Version) 

 sistema operativo Microsoft Windows XP 

SP2/SP3 o Microsoft Windows Vista (versione 32 

oppure 64bit) 

 Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite 

von mindestens 8192 kbit/s Downstream und 768 

kbit/s Upstream. Das bei der Benutzung des 

Terminalservices übertragene Datenvolumen 

entspricht dem von der Termialsession selbst 

verursachten Volumen zuzüglich dem Volumen 

des vom AN an den Server übertragenen Daten 

(z.B. Messdaten) 

 Accesso a internet a banda larga velocità 

downstream di almeno 8192 kbit/s e velocità 

upstream di 768 kbit/s. Il volume dei dati 

trasmesso all’utilizzo del terminal server 

corrisponde al volume causato dalla sessione 

terminal stessa, più il volume dei dati trasmessi al 

server da parte dell’affidatario (ad es. dati di 

misurazione) 

 Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei 

erhältlichen Client Software (Citrix XenApp Web 

Plugin) notwendig 

 Per usare il sistema è necessario installare 

precedentemente un Client Software (Citrix 

XenApp Web Plugin) non a pagamento. 

6.3.2 Einschulung 6.3.2 Formazione 

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind 

Schulungen von 2 x 8h erforderlich. Diese Schulung wird 

ausschließlich für die seitens der AN genannten 

Kontaktperson und dessen Stellvertreter/in durchgeführt. 

Per l´uso del sistema di gestione dei dati sono necessari 

due corsi di formazione di 8 ore ciascuno. Tali corsi di 

formazione vengono eseguiti esclusivamente per la 

persona di riferimento designata da parte dell’affidatario 

eun suo sostituto. 

6.4 3D VERFORMUNGSMESSUNGEN  6.4 MISURAZIONE 3D DELLE DEFORMAZIONI 
  

Die Importdatei muss in ASCII Format vorliegen. Daten 

müssen in Zeilen und Spalten getrennt gespeichert sein, 

Il file da importare deve essere nel formato ASCII. I dati 

devono essere salvati separatamente in righe e colonne, 
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jede Zeile beschreibt dabei die Daten einer Messung zu 

einem Messpunkt und einem Zeitpunkt. Syntax und 

Semantik der Dateien muss anhand von Beispieldateien 

oder in Form einer formalen Spezifikation vollständig 

bekannt gegeben werden. 

ciascuna riga descrive i dati di una determinata misura 

relativa ad un punto di misura e una determinata ora di 

misura. Sintassi e semantica dei file devono essere 

comunicati completamente mediante file campione oppure 

sotto forma di una specifica formale. 

Folgende Informationen müssen in jeder Zeile 

(mindestens) enthalten sein: 

Ciascuna riga dovrà contenere (almeno) le seguenti 

indicazioni: 

 X, Y Z Koordinate  coordinate X, Y, Z 

 Identität des Messpunktes (Zahl): Identitäten von 

Messpunkten müssen innerhalb eines 

Messquerschnittes eindeutig sein. Gleiche 

Messpunkte in verschiedenen Messprofilen 

müssen die gleiche Identität haben. 

 identità del punto di misura (numero): le identità 

dei punti di misura all’interno di una sezione 

strumentata devono essere univoche. Punti di 

misura uguali in diversi profili di misura devono 

avere la stessa identità. 

 Datum der Messung  Data della misurazione 

 Vortriebsmeter oder Achsenmeter des 

Messquerschnittes (numerischer Wert) 

 metro di scavo oppure metro dell’asse della 

sezione strumentata (valore numerico) 

 Kennzeichnung von fehlerhaften Messungen  indicazione di misure errate 

 Kennzeichnung für Null oder Folgenull 

Messungen 

 indicazione di misure zero oppure delle misure 

seguenti a zero 

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in 

Abstimmung mit dem AG definiert. 

La struttura esatta della tabella sarà definita d’intesa con il 

committente. 

6.5 DRUCKMESSDOSEN 6.5 CELLE DI CARICO 

Die zu importierende Datei muss in ASCII-Format 

vorliegen. Daten müssen in Zeilen und Spalten getrennt 

gespeichert sein, jede Zeile beschreibt dabei die Daten 

einer Messung zu einer Druckmessdose an einem 

Zeitpunkt. Syntax und Semantik der Dateien muss anhand 

von Beispieldateien oder in Form einer formalen 

Spezifikation vollständig bekannt gegeben werden. 

Il file da importare deve essere nel formato ASCII. I dati 

devono essere salvati separatamente in righe e colonne, 

ciascuna riga descrive i dati di una determinata misura 

relativa ad una cella di carico e una determinata ora di 

misura. Sintassi e semantica dei file devono essere 

comunicati completamente mediante file campione oppure 

sotto forma di una specifica formale. 

Folgende Informationen müssen in jeder Zeile 

(mindestens) enthalten sein: 

Ciascuna riga dovrà contenere (almeno) le seguenti 

indicazioni: 

 Datum und Uhrzeit der Messung  data ed ora della misura 

 Druck [Mpa]  pressione [Mpa] 

 Temperatur [°C]  temperatura  [°C] 

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in 

Abstimmung mit dem AG definiert. 

La struttura esatta della tabella sarà definita d’intesa con il 

committente. 

6.6 EXTENSOMETER 6.6 ESTENSIMETRO 

Die Dateien müssen im ASCII Format vorliegen. Daten zu 

Messungen müssen Zeilenweise in Spalten getrennt 

Il file deve essere nel formato ASCII. I dati relativi alle 

misure devono essere salvati per riga e separatamente 
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gespeichert sein, so dass alle Messungen (Stangen) eines 

Extensometers  zu einem Messzeitpunkt in eigenen 

Spalten gespeichert sind. Die Spaltenzahl ist daher nicht 

fix festgelegt. Syntax und Semantik der Dateien muss 

anhand von Beispieldateien oder in Form einer formalen 

Spezifikation vollständig bekannt gegeben werden. 

nelle colonne, in modo che tutte le misure (aste) di un 

estensimetro ad un determinato momento di misura siano 

salvate in colonne separate. Il numero delle colonne non è 

quindi determinato in modo fisso. Sintassi e semantica dei 

file devono essere comunicati completamente mediante 

file campione oppure sotto forma di una specifica formale. 

Folgende Informationen müssen in jeder Zeile 

(mindestens) enthalten sein: 

Ciascuna riga dovrà contenere (almeno) le seguenti 

indicazioni: 

 Datum und Uhrzeit der Messung  data ed ora della misura 

 Messergebnis für jede Messstange [m] oder [mm]  risultato della misura per ciascuna asta [m] 

oppure [mm] 

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in 

Abstimmung mit dem AG definiert. 

La struttura esatta della tabella sarà definita d’intesa con il 

committente. 

6.7 WEITERE MESSINSTRUMENTE 6.7 ULTERIORI STRUMENTI DI MISURA 

Für alle weiteren Messinstrumente die vom AN gemessen 

werden, und für die Datenbank die Eingabemöglichkeit 

vorsieht, werden gemäß den obengenannten Punkten die 

Tabellenzusammensetzung in Abstimmung mit dem AG 

definiert. 

Per tutti gli ulteriori strumenti di misura, misurati 

dall’affidatario e ove la banca dati prevede la possibilità di 

inserimento, la struttura della tabella sarà definita, ai sensi 

dei punti sopraccitati, d’intesa con il committente. 

6.8 ANHANG: ALLG. FESTLEGUNGEN FÜR ASCII 
DATEIFORMATE ZUM AUSTAUSCH VON 
DATEN 

6.8 ALLEGATO: DETERMINAZIONI GENERALI 
PER FILE IN FORMATO ASCII PER LO 
SCAMBIO DI DATI 

6.8.1 Dateiformat 6.8.1 Formato file 

Die Datei enthält nur Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz. Il file contiene solo simboli dai caratteri ASCII. 

6.8.2 Zeilenende 6.8.2 Fine riga 

Das Zeilenende in der Datei wird durch ASCII Zeichen 13 

und ASCII Zeichen 10 markiert 

La fine della riga all'interno del file viene segnata con il 

carattere ASCII 13 e con il carattere ASCII 10. 

6.8.3 Leere Zeilen 6.8.3 Righe vuote 

Leere Zeilen werden übersprungen und nicht weiter 

behandelt. Leere Zeilen sind Zeilen die kein Zeichen oder 

nur Leerzeichen enthalten. 

Le righe vuote vengono saltate e non vengono trattate 

ulteriormente. Le righe vuote sono righe che non 

contengono nessun carattere o che contengono solo 

caratteri di spaziatura. 

6.8.4 Kommentarzeilen 6.8.4 Righe di commenti 

Zeilen, die als erstes nicht - Leerzeichen ein '#' (ASCII-

Code: 35) enthalten, werden als Kommentarzeilen 

interpretiert und nicht weiter berücksichtigt. 

Le righe che, come primo carattere di spaziatura che non 

sia - contengono il carattere '#' (codice ASCII: n. 35), 

vengono interpretate come righe dei commenti e non 

vengono considerate ulteriormente. 

6.8.5 Trennzeichen 6.8.5 Separatore 

Spalten-Trennzeichen ist das Tabulatorzeichen (ASCII- Il carattere tabulatore viene usato come separatore di 
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Code: 9). colonne (codice ASCII n. 9).  

6.8.6 Spalten vom Typ Text  6.8.6 Colonne del tipo “testo”  

In Spalten mit Textinhalt dürfen die Texte keine Tabulator-

Zeichen enthalten da diese als Spalten-Trennzeichen 

interpretiert werden. Jede Textspalte eines definierten 

Importformats hat eine definierte Länge. Ist der Text einer 

Spalte länger als diese definierte Länge, werden die 

restlichen Zeichen nicht berücksichtigt. 

Nelle colonne con contenuto testuale, i testi non devono 

contenere nessun carattere tabulatore, visto che detti 

caratteri vengono interpretati come separatori di colonne. 

Ogni tabella di testo di un formato di importazione definito 

ha una lunghezza definita. Se il testo in una colonna va 

oltre la lunghezza definita, i caratteri restanti non vengono 

presi in considerazione. 

6.8.7 Spalten vom Typ Datum 6.8.7 Colonne del tipo “data” 

Wird in einer Spalte ein Datum angegeben, so wird 

folgendes Format (in Anlehnung an ISO 8601) verlangt: 

YYYY-MM-DD 

Se all’interno di una colonna viene indicata una data, è 

richiesto il seguente formato (in base alla norma ISO 

8601): AAAA-MM-GG 

 Die Jahresangabe muss vierstellig sein.  L’anno deve essere indicato in quattro cifre. 

 Das Trennzeichen zwischen Jahr-Monat und 

Monat-Tag ist der Bindestrich (ASCII Code 45) 

 Il trattino viene usato come separatore tra anno e 

mese, nonché tra mese e giorno (codice ASCII n. 

45) 

 Monats und Tagesangabe können ein oder 

zweistellig sein. Führende Nullen für Angabe von 

Monat und Tag sind erlaubt 

 I mesi e i giorni possono essere indicati in una 

oppure in due cifre. È ammessa l’indicazione di 

zeri a sinistra della cifra del rispettivo mese e del 

rispettivo giorno 

Beispiele  

 

Esempi:  

 

2008-02-13 

2008-2-08 

2008-1-1 

2009-09-02 

 

13/02/2008 

08/02/2008 

01/01/2008 

02/09/2009 

 

6.8.8 Spalten vom Typ Datum & Zeit  6.8.8 Colonne del tipo “data & ora”  

 Wird in einer Spalte ein Datum mit Uhrzeit 

angegeben so wird folgendes Format (in 

Anlehnung an ISO 8601) verlangt: YYYY-MM-DD 

[HH[:MM[:SS]]] 

 Se all’interno di una colonna vengono indicati 

data e ora, è richiesto il seguente formato (in 

base alla norma ISO 8601): AAAA-MM-GG 

[HH[:MM[:SS]]] 

 Trennzeichen Zwischen dem Datumsteil und dem 

Zeitteil ist ein Leerzeichen (ASCII Code 32) oder 

ein 'T' (ASCII Code 84), beispielsweise 2008-02-

13T22:03. 

 Il carattere di spaziatura (codice ASCII n. 32) 

oppure una 'T' (codice ASCII n. 84) viene usato 

come separatore tra data e ora, ad es. 2008-02-

13T22:03. 

 Formatkonventionen für den Datumsteil 

entsprechen denen für Spalten vom Type Datum 

 Le convenzioni del formato per la data 

corrispondono a quelle delle colonne di tipo 
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(siehe oben) “data“ (vedi sopra) 

 Trennzeichen zwischen Stunden-Minuten und 

Minuten-Sekunden ist der Doppelpunkt (ASCII 

Code 58) 

 I due punti vengono usati come separatore tra 

ore e minuti, nonché tra minuti e secondi (codice 

ASCII n. 58) 

 Stunden-, Minuten-, und Sekundenangabe 

können ein- oder zweistellig sein 

 Le ore, i minuti e i secondi possono essere 

indicati in una oppure in due cifre. 

 Die Angabe von Stunden, Minuten, und 

Sekunden ist optional. Fehlende Stunden, 

Minuten oder Sekunden Angabe werden als Null 

Stunden, Minuten oder Sekunden interpretiert. 

 L’indicazione di ore, minuti e secondi è 

opzionale. Le mancanti indicazioni di ore, minuti 

o secondi vengono interpretati come zero ore, 

minuti e/o secondi. 

Beispiele Esempi: 

2008-02-13 22:03:22 

2008-02-13 22:03 

2008-02-13 22 

2008-02-13T22:03 

13/02/2008 22:03:22 

13/02/2008 22:03 

13/02/2008 22 

13/02/2008T22:03 

6.8.9 Spalten vom Typ Numerisch  6.8.9 Colonne del tipo “numerico”  

Numerische Werte dürfen kein Tausendertrennzeichen 

enthalten. Als Dezimaltrennzeichen kann der Punkt oder 

der Bestrich verwendet werden. Die Anzahl der jeweils 

erlaubten Vor- und Nachkommastellen wird im 

entsprechenden Kontext definiert Diese Anzahl ist jeweils 

als Maximalanzahl zu verstehen. Werden also etwa 5 

Vorkomma- und 3 Nachkommastellen erlaubt ist wäre 

2.71 ein gültiger Wert. 

I valori numerici non devono contenere separatori di 

migliaia. Il punto o la virgola possono essere utilizzati 

come caratteri separatore di decimali. Il numero delle 

decimali ammesse prima e dopo la rispettiva cifra viene 

definito nel relativo contesto.  Tale numero è sempre 

inteso come numero massimo. Qualora fossero consentite 

ad esempio 5 cifre prima e 3 cifre dopo il comma, 2.71 

sarebbe un valore valido. 

6.8.10 Spalten vom Typ Logisch 6.8.10 Colonne del tipo “logico” 

Wird in einer Spalte ein logischer Wert angegeben 

(Wahr/Falsch) muss Wahr mit dem Zeichen T oder t 

(ASCII-Code: 84 bzw. 116) und Falsch mit dem Zeichen F 

oder f (ASCII-Code: 70 bzw. 102) gekennzeichnet werden. 

Se all’interno di una colonna viene indicato un valore 

logico (vero/falso), “vero” dovrà essere segnato con il 

carattere T oppure t (codice ASCII: n. 84 oppure 116) e 

“falso“ con il carattere F oppure f (codice ASCII: 70 oppure 

102). 

 


