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1 BAUZEITENPLAN 
 

1 PROGRAMMA LAVORI 

1.1 ALLGEMEINES 
 

1.1 ASPETTI GENERALI 

Die Einsatzzeiten der „Geotechnische Verformungsmessung 

und Tunnelscan“ (GTM UND TSC) sind grundsätzlich von 

der tatsächlichen Baudauer abhängig. Die 

Personaleinsatzpläne, erstellt nach dem derzeit 

prognostizierten Bauablauf und der derzeit prognostizierten 

Baudauer, sind in der Anlage F /I dargestellt. 

 I tempi d’impiego della "Misurazione geotecnica delle 

deformazioni e tunnelscan (GTM e TSC)" dipendono 

sostanzialmente dall’effettiva durata dei lavori. I piani 

d’impiego del personale, elaborati in base allo 

svolgimento dei lavori ed alla durata dei lavori 

attualmente previsti, sono raffigurati nell’allegato F /I. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung der Einsatzpläne des 

Messteams GTM UND TSC erfolgt durch die BBT auf Basis 

der tatsächlichen Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im 

Zuge der Vertragsabwicklung. 

 I piani d’impiego della squadra di misurazione "GTM e 

TSC" vengono modificati ovvero revisionati da parte di 

BBT in base all’effettiva durata dei lavori nonché ad 

altre esigenze che si verificheranno nel corso della 

gestione del contratto. 

Von der BBT angeordnete Änderungen der Einsatzpläne 

sind verbindlich. 

 Le modifiche dei piani d’impiego richieste da parte di 

BBT sono vincolanti. 

2 TERMINE 
 

2 SCADENZE 

2.1 VERGABE GEGENSTÄNDLICHER LEISTUNGEN 
 

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN 

OGGETTO 

Die Vergabe soll im Sommer 2013 erfolgen.  L’affidamento avrà luogo nell'estate del 2013. 

2.2 BEGINN UND ENDE DER 

LEISTUNGSERBRINGUNG 

 
2.2 INIZIO E FINE DELL’ESECUZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

   

Der Beginn der Vortriebsarbeiten und der Beginn des GTM 

und TSC Leistungen sind voraussichtlich im November 2013 

vorgesehen. Die in den Ausschreibungsunterlagen 

angegebenen Termine des Baubeginns sowie der 

Leistungen werden bei Vertragsabschluss nach Beendigung 

der Ausschreibungsprüfung definiert. 

 L’inizio dei lavori di scavo e delle prestazioni GTM e 

TSC è previsto per novembre 2013. I termini utili 

indicati nella documentazione di gara riguardo l'inizio 

dei lavori e delle prestazioni saranno definiti nel corso 

della stipulazione del contratto dopo l'ultimazione della 

verifica delle offerte. 

Das Ende der Leistungserbringung ist grundsätzlich mit dem 

Erreichen des im Kapitel G "Leistungsbeschreibung“ 

definierten Leistungszieles festgelegt bzw. aus dem 

Personaleinsatzplan F/I ersichtlich. 

 Il termine delle prestazioni è sostanzialmente 

determinato dal raggiungimento dell’obiettivo della 

prestazione definito nella sezione G "descrizione della 

prestazione" e riportato nell’allegato F/I. 
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Für die mangelnde Einhaltung der vertraglichen Termine für 

nachfolgende Leistungsziele wird eine Vertragsstrafe 

(Pönale) vereinbart: 

 Termingerechter Einsatz der gesamten Mannschaft 

gemäß Personaleinsatzplan zu Vortriebsbeginn 

 Per il mancato rispetto delle scadenze contrattuali 

stabilite per gli obiettivi indicati di seguito, si applicherà 

una penalità: 

  mancato  rispetto dei termini utili previsti per 

l’avvio dei lavori di scavo secondo il piano di 

impiego del personale. ..  

 Die Ergebnisse, Auswertungen und Darstellungen 

der Verformungsmessungen sind spätestens 6 

Stunden nach erfolgter Messung, entweder analog 

(persönliche Übergabe) oder digital dem 

Bauleitungspersonal des AG, dem Geotechniker 

und der Baufirmen zur Verfügung zu stellen (Art. 

3.3.4.3, Teil G). 

  I risultati, le restituzioni e le rappresentazioni 

delle misurazioni geotecniche delle 

deformazioni dovranno essere messi a 

disposizione del personale della direzione 

lavori del committente, del geotecnico e delle 

imprese esecutrice al più tardi entro 6 ore 

dall’esecuzione della misurazione, o in formato 

cartaceo (consegna personale) oppure in 

formato digitale (art. 3.3.4.3 sez.G).  

 Die Technischen Zwischenberichte, im Abstand 

von drei Monaten, sind binnen 1 Woche dem AG zu 

übergeben. 

  Le relazioni intermedie andranno consegnate 

al committente entro 1 settimana,alla 

scadenza di ogni trimestre .  

 Der zusammenfassende Schlussbericht ist 

binnen 3 Wochen dem AG zu übergeben. 

  La relazione finale di sintesi andrà 

consegnata al committente entro 3 settimane.  

 Die Lieferung der Ergebnisdarstellungen der Soll- 

und Istgeometrie des ZT Wolf und 

Umleitungsstollen aus dem Tunnelscan muss 

innerhalb von 14 Tagen nach erfolgter Aufnahme 

erfolgen. 

  Le rappresentazioni dei risultati della 

geometria nominale ed effettiva per la galleria 

di accesso Wolf ed il cunicolo di deviazione 

ottenuti dai rilievi con scanner per gallerie 

devono essere fornite entro 14 giorni dopo il 

rilievo.  

 Die Ergebnisdarstellungen des Schutterstollen 

Padastertal (Volldokumentation aus dem 

Tunnelscan) hat am nächsten Tag nach der 

Aufnahme (durchgeführt von AN Bau oder AN GTM 

und TSC) zu erfolgen. 

  Le rappresentazioni dei risultati del cunicolo di 

smarino Padastertal (documentazione 

completa sulla base dei rilievi con scanner per 

gallerie) devono essere fornite entro il giorno 

successivo al rilievo (eseguito dall'affidatario 

incaricato dei lavori oppure dall'affidatario 

GTM e TSC) 

Die Höhe der Vertragsstrafe ist in Kapitel B „Allgemeine 

Vertragsbestimmungen“ festgelegt. 

 L’importo della penalità è previsto nella sezione B 

“Condizioni generali di contratto”. 
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2.3 OPTIONALE LEISTUNGEN 
 

2.3 PRESTAZIONI OPZIONALI 

Die gegenständliche GTM und TSC-Ausschreibung 

beinhaltet sowohl Leistungen, die jedenfalls zur Ausführung 

gelangen, als auch optionale Leistungen, welche nur bei 

Zweckmäßigkeit durch die BBT abgerufen werden. 

Optionale und nicht optionale Leistungen sind im Teil H2.2 

genau beschrieben. 

 

 Il presente bando di gara per le prestazioni di GTM e 

TSC comprende sia prestazioni da eseguire in ogni 

caso sia prestazioni opzionali che saranno richieste da 

BBT solo in caso di necessità. Le prestazioni opzionali 

e le prestazioni fisse sono descritte dettagliatamente 

nella sezione H2.2 . 

Dauer und Beginn der optional zu erbringenden Leistungen 

sind im Teil F I ersichtlich. 

 Durata ed inizio delle prestazioni opzionali sono 

rappresentate nell’allegato F I. 

Spätestens 3 Monate vor Abschluss der Vortriebsarbeiten 

zum Vortrieb 1b (Ende der jedenfalls zur Ausführung 

kommenden Vortriebsarbeiten) wird von BBT SE bekannt 

gegeben, ob die optionalen Leistungen (Votrieb 1c) 

abgerufen werden oder nicht. 

 Al più tardi 3 mesi prima del completamento dei lavori 

di scavo del fronte di scavo 1b (Fine dei lavori di scavo 

delle prestazioni obbligatorie) BBT SE comunicherà se 

le prestazioni opzionali (avanzamento 1c) dovranno 

essere eseguite o meno. 

2.4 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN 
 

2.4 PIANO D’IMPIEGO DEL PERSONALE 

In der Anlage F / I sind die vorgesehenen Personaleinsätze 

und der vorgesehene Bauablauf dargestellt. 

 I piani d’impiego del personale previsti sono raffigurati 

nell’allegato F / I. 

 

 


