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AP150 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN UND TUNNELSCAN Anhang/Allegato: F /1
AP150 MISURAZIONI GEOTECNICHE DELLE DEFORMAZIONI E TUNNELSCAN

PERSONALEINSATZPLAN des "Geotechnischen Messteam und Tunnelscan" Erkundungslos E52 - Padastertal
PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE del "Team Geotecnico per i rilievi e scansioni di galleria" Lotto di prospezione E52 - Val Padaster
Einsatz
Jahr / anno 2013 2014 2015 2016 2017 Impiego
Quartal / quartale 42013 12014 22014 32014 42014 12015 22015 32015 42015 12016 22016 32016 42016 12017 22017 32017 42017
Monat / mece 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dauer EH
Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece] [ [ + [ 2 [ 3T a5 [ e[ 7 [ 81 o [ 20  ul 12 131 14 25 16 17 [ 18] 19 20 [ 21 22 23 [ 2a [ 25 [ 2 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 3 | 33 | 34 | 3 | 3 | a7 | a8 | 30 | 40 | a1 | 42 | 43 | a4 | 45 | 46 | 47 | 48 | Durata | unia
5 8
C @ |Zugangstunnel Wolf Siid / 26,0 Monat
% T |Galleria di accesso Wolf Sud " mese
O
T 8
S @ |Umleitungsstollen ENDE VORTRIEBSARBEITEN 6.0 Monat/
% T |Cunicolo di deviazione FINE LAVORI DI SCAVO " mese
= O
T -2 |schutterstollen Padastertal mit T |
c 5 VCII: s’s ° f”r adastertal mit funneiscan ENDE VORTRIEBSARBEITEN 6.0 Monat
€ 2 |volldokumentation FINE LAVORI DI SCAVO " mese
=) Cunicolo di smarino Padastertal
K Z|GTM-Team 7 Tage/Woche
g Gg g
SNES
® &)
8 g Erkundungslos E52 - Padastertal OPTIONAL
= 3 Lotto di prospezione E52 - Padastertal 14,0 m:;‘:'/
& = |opzionaL
n 2 [OPTIONAL GTM-Team 7 Tage/Woche
S S |OPZIONALI team di GTM 7 14,0 Monat
c 0 . . . " mese
[ = 5 _[giorni/settimana
T~ Qg
50 o
2 g
g
<:| Baubeginn / inizio lavori Bauende / fine lavori |:>

Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL

Legende / legenda: In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben
In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validita il blocco OPTIONAL
Vorbereitung, Restarbeit / GTM-Team bei zwei gleichzeitigen Vortrieben In questo caso i lavori di scavo OPZIONALI saranno eseguite immediatamente dopo la terminazione dei lavori di scavo e
Preparazione, lavori residui sawie obertgigen Arbeiten la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali

Team di GTM in caso di due scavi in contemporanea e di lavori in
superfice

Bauzeit

. . GTM-Team bei einem Vortrieb sowie obertagigen Arbeiten
Tempi di costruzione

in

- Vortriebsarbeiten / lavori di scavo
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