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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

1 BAUZEITENPLAN

1.1 ALLGEMEINES

Die Einsatzzeiten der ,Geotechnische Verformungsmessung
und Tunnelscan* (GTM UND TSC) sind grundsétzlich von
der tatséchlichen Baudauer abhéngig. Die
Personaleinsatzpléane, erstelt  nach dem  derzeit
prognostizierten Bauablauf und der derzeit prognostizierten
Baudauer, sind in der Anlage F /I dargestellt.

Eine Anderung bzw. Fortschreibung der Einsatzplane des
Messteams GTM UND TSC erfolgt durch die BBT auf Basis
der tatsachlichen Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im
Zuge der Vertragsabwicklung.

Von der BBT angeordnete Anderungen der Einsatzplane
sind verbindlich.

2 TERMINE

2.1 VERGABE GEGENSTANDLICHER LEISTUNGEN

Die Vergabe soll im Sommer 2013 erfolgen.

2.2 BEGINN UND ENDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Der Beginn der Vortriebsarbeiten und der Beginn des GTM
und TSC Leistungen sind voraussichtlich im November 2013
vorgesehen. Die in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Termine des Baubeginns sowie der
Leistungen werden bei Vertragsabschluss nach Beendigung
der Ausschreibungsprufung definiert.

Das Ende der Leistungserbringung ist grundsatzlich mit dem
Erreichen des im Kapitel G "Leistungsbeschreibung®
definierten Leistungszieles festgelegt bzw. aus dem
Personaleinsatzplan F/I ersichtlich.

1 PROGRAMMA LAVORI

11 ASPETTI GENERALI

| tempi d'impiego della "Misurazione geotecnica delle
deformazioni e tunnelscan (GTM e TSC)" dipendono
sostanzialmente dall’effettiva durata dei lavori. | piani
d'impiego del personale, elaborati in base allo
svolgimento dei lavori ed alla durata dei lavori
attualmente previsti, sono raffigurati nell’allegato F /I.

| piani d’'impiego della squadra di misurazione "GTM e
TSC" vengono modificati ovvero revisionati da parte di
BBT in base all'effettiva durata dei lavori nonché ad
altre esigenze che si verificheranno nel corso della
gestione del contratto.

Le modifiche dei piani d'impiego richieste da parte di
BBT sono vincolanti.

2 SCADENZE

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN
OGGETTO

L’affidamento avra luogo nell'estate del 2013.

2.2 INIZIO E FINE DELL'ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

L’inizio dei lavori di scavo e delle prestazioni GTM e
TSC é previsto per novembre 2013. | termini utili
indicati nella documentazione di gara riguardo l'inizio
dei lavori e delle prestazioni saranno definiti nel corso
della stipulazione del contratto dopo l'ultimazione della
verifica delle offerte.

I termine delle prestazioni €& sostanzialmente
determinato dal raggiungimento dell'obiettivo della
prestazione definito nella sezione G "descrizione della
prestazione" e riportato nell’allegato F/I.
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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

F

Fur die mangelnde Einhaltung der vertraglichen Termine fur

nachfolgende

Leistungsziele wird eine Vertragsstrafe

(Ponale) vereinbart:

Termingerechter Einsatz der gesamten Mannschaft
geman Personaleinsatzplan zu Vortriebsbeginn

Die Ergebnisse, Auswertungen und Darstellungen
der Verformungsmessungen sind spatestens 6
Stunden nach erfolgter Messung, entweder analog
(personliche  Ubergabe) oder digital dem
Bauleitungspersonal des AG, dem Geotechniker
und der Baufirmen zur Verfiigung zu stellen (Art.
3.3.4.3, Teil G).

Die Technischen Zwischenberichte, im Abstand
von drei Monaten, sind binnen 1 Woche dem AG zu
Ubergeben.

Der zusammenfassende Schlussbericht st
binnen 3 Wochen dem AG zu Ubergeben.

Die Lieferung der Ergebnisdarstellungen der Soll-
und Istgeometrie des T Wolf und
Umleitungsstollen aus dem Tunnelscan muss
innerhalb von 14 Tagen nach erfolgter Aufnahme
erfolgen.

Die Ergebnisdarstellungen des Schutterstollen
Padastertal (Volldokumentation aus dem
Tunnelscan) hat am nachsten Tag nach der
Aufnahme (durchgefiihrt von AN Bau oder AN GTM
und TSC) zu erfolgen.

Die Hohe der Vertragsstrafe ist in Kapitel B ,Allgemeine
Vertragsbestimmungen* festgelegt.

Per il mancato rispetto delle scadenze contrattuali
stabilite per gli obiettivi indicati di seguito, si applichera
una penalita:

mancato rispetto dei termini utili previsti per
I'avvio dei lavori di scavo secondo il piano di
impiego del personale. ..

| risultati, le restituzioni e le rappresentazioni
delle geotecniche delle
deformazioni essere messi a
disposizione del personale della direzione
lavori del committente, del geotecnico e delle
imprese esecutrice al piu tardi entro 6 ore
dall’esecuzione della misurazione, o in formato
cartaceo (consegna personale) oppure in
formato digitale (art. 3.3.4.3 sez.G).

Le relazioni intermedie andranno consegnate
al committente entro 1 settimana,alla
scadenza di ogni trimestre .

La relazione finale di sintesi andra
consegnata al committente entro 3 settimane.
Le rappresentazioni dei risultati della
geometria nominale ed effettiva per la galleria
di accesso Wolf ed il cunicolo di deviazione
ottenuti dai rilievi con scanner per gallerie
devono essere fornite entro 14 giorni dopo |l
rilievo.

Le rappresentazioni dei risultati del cunicolo di
Padastertal (documentazione
completa sulla base dei rilievi con scanner per
gallerie) devono essere fornite entro il giorno
successivo al rilievo (eseguito dall'affidatario
incaricato dei lavori oppure dall'affidatario
GTM e TSC)

misurazioni
dovranno

smarino

L'importo della penalita & previsto nella sezione B
“Condizioni generali di contratto”.
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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

2.3 OPTIONALE LEISTUNGEN

Die gegenstandliche GTM und TSC-Ausschreibung
beinhaltet sowohl Leistungen, die jedenfalls zur Ausflihrung
gelangen, als auch optionale Leistungen, welche nur bei
ZweckmaRigkeit durch die BBT abgerufen werden.
Optionale und nicht optionale Leistungen sind im Teil H2.2
genau beschrieben.

Dauer und Beginn der optional zu erbringenden Leistungen
sind im Teil F | ersichtlich.

Spatestens 3 Monate vor Abschluss der Vortriebsarbeiten
zum Vortrieb 1b (Ende der jedenfalls zur Ausfiihrung
kommenden Vortriebsarbeiten) wird von BBT SE bekannt
gegeben, ob die optionalen Leistungen (Votrieb 1c)
abgerufen werden oder nicht.

2.4 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN

In der Anlage F / | sind die vorgesehenen Personaleinsatze
und der vorgesehene Bauablauf dargestellt.

2.3 PRESTAZIONI OPZIONALI

Il presente bando di gara per le prestazioni di GTM e
TSC comprende sia prestazioni da eseguire in ogni
caso sia prestazioni opzionali che saranno richieste da
BBT solo in caso di necessita. Le prestazioni opzionali
e le prestazioni fisse sono descritte dettagliatamente
nella sezione H2.2 .

Durata ed inizio delle prestazioni opzionali sono
rappresentate nell’allegato F I.

Al piu tardi 3 mesi prima del completamento dei lavori
di scavo del fronte di scavo 1b (Fine dei lavori di scavo
delle prestazioni obbligatorie) BBT SE comunichera se
le prestazioni opzionali (avanzamento 1c) dovranno
essere eseguite 0 meno.

2.4 PIANO D’'IMPIEGO DEL PERSONALE

| piani d'impiego del personale previsti sono raffigurati
nell’allegato F / 1.
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