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1. UBERBLICK UBER DIE TATIGKEITEN

1.1. Gegenstand der Leistung

Auftragsgegenstand ist die Erbringung der
Ingenieurdienstleistung Projekt Management fir das
Baulos "Unterquerung Eisack" des Brenner
Basistunnels.

Das Baulos "Unterquerung Eisack" bildet den
sudlichsten Teil des Brenner Basistunnels und liegt
ca. 1 km nordlich von Franzensfeste, in der
Ortschaft Oberau in der Provinz Bozen.

Das Los wird in folgende Auftrage unterteilt:

e Auftrag rein Uber die Errichtung der Bauwerke
des Subbauloses “Vorbereitende Bauwerke
Unterquerung Eisack™

e Auftrag Uber die Ausfiihrungsplanung und Uber
die Errichtung der Bauwerke des Subbauloses
“Hauptbauwerke Unterquerung Eisack”

Im Vertrag sind nachfolgende Hauptleistungen
vorgesehen:

Teil | - Unterstitzung bei der Bauausschreibung
(optionale Leistung)

e Fachliche Unterstitzung bei der Abwicklung der
Ausschreibung des Bauloses "Unterquerung
Eisack".

Teil 1 - Ortliche Bauaufsicht "Vorbereitende
Bauwerke" (fixe Leistung)

e Ortliche Bauaufsicht und
Sicherheitskoordination in der
Ausfuihrungsphase far das Subbaulos
“Vorbereitende Bauwerke Unterquerung
Eisack”;

Teil M - Ortliche Bauaufsicht und

Projektmanagement "Hauptbauwerke" (fixe

Leistung)

e Fachliche Unterstiitzung bei der

Ausfiihrungsplanung und bei der Erstellung des
Sicherheitsplans seitens des Bau-AN in der
Planungsphase des Subloses "Hauptbauwerke

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE
ATTIVITA

1.1. Oggetto della prestazione

Il contratto ha ad oggetto i servizi di ingegneria di
Project Management del lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco” della Galleria di Base
del Brennero.

Il lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco”
costituisce la parte estrema meridionale della Galleria
di Base del Brennero ed & ubicato ca. 1 Km a nord
dell'abitato di Fortezza, in localita Pra di Sopra, in
Provincia di Bolzano.

Il lotto sara affidato in:

e Appalto di sola costruzione delle opere del
sublotto di costruzione “Opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”

e Appalto di progettazione esecutiva e costruzione
delle opere del sublotto di costruzione “Opere
principali Sottoattraversamento Isarco”

Il contratto prevede le seguenti prestazioni principali:

Parte | — Attivita di supporto in fase di appalto dei
lavori (Prestazione Opzionale)

e Assistenza specialistica durante lo svolgimento
della gara dappalto del lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco”.

Parte Il - Direzione lavori
propedeutiche”(Prestazione certa)

“Opere

e Servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva del sublotto di
costruzione “Opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”

Parte 1l — Direzione lavori e Projectmanagement
“Opere principali’(Prestazione certa)

e Assistenza specialistica durante la progettazione
esecutiva e la redazione del piano della sicurezza
in fase di progettazione del sublotto “Opere
principali Sottoattraversamento Isarco”, redatti a
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Unterquerung Eisack" sowie bei der Abwicklung
der entsprechenden Genehmigungs- und

Prifverfahren.
e Ortliche Bauaufsicht und
Sicherheitskoordination in der

Ausfuihrungsphase far das Subbaulos
“Hauptbauwerke Unterquerung Eisack”;

Die voraussichtlichen Fristen fur die Erbringung der
verschiedenen auftragsgegenstandlichen
Leistungen sind aus dem Leistungszeitplan
ersichtlich, der Teil der Vertragsunterlagen ist.

Der Leistungszeitraum und die zeitliche Anordnung
der verschiedenen Leistungen gelten als Richtwerte
und koénnen im Zuge der Ausfihrung des
Bauauftrags Anderungen unterliegen.

1.2. Festlegung der BaumalRnahmen und
der Leistungen, die Gegenstand des
Bauloses "Unterquerung Eisack" sind

Wie nachfolgend néher ausgefiihrt umfasst das
Baulos "Unterquerung Eisack" im Wesentlichen den
Rohbau untertage und die
ObertagebaumalBnahmen, die laut Bauprogramm
2012 des Brenner Basistunnels und nachfolgenden
Aktualisierungen ausgehend von der Baustelle
"Unterquerung Eisack”, einschlieBlich der fir die
Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen
BaumafRnahmen, auszufiihren sind.

Zwecks Positionierung der Bauwerke  wird
festgelegt, dass die in den Planungsunterlagen
verwendete Kilometrierung der Haupttunnels der
allgemeinen Kilometrierung des Bauwerks
entspricht, welche den Bahnhof Innsbruck als
Bezugspunkt hat, wahrend die Kilometrierung der
Verbindungstunnel sich auf die Trassenabzweigung
der Verbindungstunnel von den Haupttunneln
bezieht.

Die Kilometrierungen der Haupttunnels werden mit

"normaler" Schrift dargestellt, jene der
Verbindungstunnel hingegen “kursiv und
unterstrichen".

1.2.1. Bauwerke des Subloses
"Vorbereitende Bauwerke
Unterquerung Eisack"

Die Baumafinahmen des Subloses, die Gegenstand
des Auftrags Uber die reine Errichtung sind,
umfassen:

cura dell’Appaltatore, nonché durante Ilo
svolgimento delle relative procedure autorizzative
e di verifica.

e Servizio di direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva del sublotto di
costruzione “Opere principali
Sottoattraversamento Isarco”.

Le tempistiche di previsione dello svolgimento delle
diverse prestazioni oggetto di contratto sono rilevabili
nel crono programma delle attivita, facente parte
della documentazione di contratto.

La durata e la collocazione temporale delle varie
prestazioni ha carattere indicativo e potra subire delle
variazioni nel corso dell’esecuzione dell'appalto dei
lavori.

1.2. Definizione delle opere e delle
prestazioni oggetto del lotto di
costruzione “Sottoattraversamento
Isarco”

Le opere oggetto del lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco” come meglio
specificato nel seguito, consistono essenzialmente
nelle opere civili in sotterraneo e nelle opere esterne
che secondo il programma lavori 2012 e successivi
aggiornamenti della Galleria di Base del Brennero
sono da eseguire dal cantiere "Sottoattraversamento
Isarco”, comprese le opere connesse necessarie alla
realizzazione dei lavori.

Ai fini della localizzazione delle opere, si stabilisce
che la progressivazione delle gallerie principali
utilizzata nei documenti delle progettazioni &€ quella
generale dell’'opera, riferita alla stazione di Innsbruck,
mentre la progressivazione delle interconnessioni
sono riferite al loro punto di sfiocco del tracciato dei
binari delle interconnessioni da quelli delle gallerie
principali.

Le progressive inerenti le gallerie principali vengono
rappresentate con carattere “normale” mentre le
progressive inerenti le interconnessioni vengono
rappresentate con carattere “corsivo e sottolineato”.

1.2.1. Opere del sublotto “opere
propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”

Le opere del sublotto, affidate in appalto di sola
esecuzione, consistono essenzialmente in:
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e Variante der Brenner StaatsstraBe SS12
zwischen km 490 + 500 und km 491 + 500,
einschliellich einer neuen Bricke Uber den
WeiRenbach, wobei die interferierenden
Einbauten verlegt werden und eine Zufahrt zum
Baustellenbereich errichtet wird;

e Briicke Uber den Eisack;

e Unterflhrung unter der Brenner-Eisenbahnlinie
bei km 200 + 400;

e Baustralen.

1.2.2. Bauwerke und Leistungen des
Subloses "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack"

Die BaumalRnahmen des Subloses "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack” werden im Zuge einer
integralen Ausschreibung vergeben, in der die

Ausfihrungsplanung und die Errichtung
zusammengefasst werden.
Deshalb muss der Bau-AN des Bauloses

"Unterquerung Eisack" die Ausfuhrungsplanung
erstellen.

Die Durchfuhrung der Baumalinhahmen des
Subloses ist an die Genehmigung des
Ausfuihrungsprojekts seitens des Auftraggebers
gebunden.

umfassen im

Die Bauwerke des Subloses

Wesentlichen:

Haupttunnel

e Haupttunnel Ost — Gleis 1 - (Abschnitt in
geschlossener Bauweise) vom Ende des
Bauloses Mauls 1l bis zum Beginn des
Abschnittes in offener Bauweise (exklusive), von
km 54+000 ca. bis km 54+500 ca. (Vortrieb und
Innenschale);

e Haupttunnel West — Gleis 2 - (Abschnitt in
geschlossener Bauweise) vom Ende des
Bauloses Mauls 1l bis zum Beginn des
Abschnittes in offener Bauweise (exklusive), von
km 54+000 ca. bis km 54+421 ca. (Vortrieb und
Innenschale);

Hinweis: In diesem Abschnitt verlaufen die
Haupttunnel Ost und West zweigleisig.

e Haupttunnel Ost — Gleis 1 — (Abschnitt in offener
Bauweise), von km 54+500 ca. bis km 55+060

e Variante alla S.S.12 del Brennero dal km 490 +
500 al km 491 + 500, compreso un nuovo ponte
sul Rio Bianco, con spostamento dei sottoservizi
interferiti e realizzazione di un accesso all'area di
cantiere;

e Ponte sull'lsarco;

e Sottopasso alla linea ferroviaria del Brennero, al
km 200 + 400;

e Viabilita interna di cantiere.

1.2.2. Opere e prestazioni del sublotto
“opere principali
Sottoattraversamento Isarco”

Le opere del sublotto “opere  principali
Sottoattraversamento Isarco” saranno eseguite
mediante appalto integrato di progettazione esecutiva
e costruzione.

Pertanto, per le opere sottoelencate, I'appaltatore del
lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco”,
dovra elaborare la progettazione esecutiva.

La realizzazione delle opere del sublotto €
subordinata all’approvazione del progetto esecutivo
da parte del Committente.

Le opere del sublotto consistono essenzialmente in:

Gallerie principali

e Galleria principale est — binario dispari - (tratto in
naturale) da fine lotto Mules Il a inizio tratto
galleria artificiale (esclusa), da pk 54+000 ca. a pk
54+500 ca. (scavo e rivestimento definitivo);

e Galleria principale ovest — binario pari - (tratto in
naturale) da fine lotto Mules Il a inizio tratto
galleria artificiale (esclusa), da pk 54+000 ca. a pk
54+421 ca. (scavo e rivestimento definitivo);

Avvertenza: in tale tratto le gallerie principali est
ed ovest sono a doppio binario.

e Galleria principale est — binario dispari — (tratto
galleria artificiale), da pk 54+500 ca. a pk 55+060
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ca. (Vortrieb und Innenschale); der Abschnitt ist
mit den folgenden Regelquerschnitten
auszufuhren:

Abzweigtunnel von ca. km 54+500 bis ca. km
54+584;

Eingleisiger Tunnel von ca. km 54+584 bis ca.
km 55+060.

e Haupttunnel West — Gleis 2 — (Abschnitt in
offener Bauweise), von km 54+421 ca. bis km
55+027 ca. (Vortrieb und Innenschale); der
Abschnitt ist mit den folgenden
Regelquerschnitten auszufihren:

Abzweigtunnel von ca. km 54+421 bis ca. km
54+477;

Eingleisiger Tunnel von ca. km 54+477 bis ca.
km 55+027,

e Haupttunnel Ost — Gleis 1 — (Abschnitt in
geschlossener Bauweise), von km 55+060 ca.
bis km 56+150 ca. (Ende Baulos) (Vortrieb und
Innenschale); der Abschnitt ist mit den
folgenden Regelquerschnitten auszufihren:

Eingleisiger Tunnel von ca. km 55+060 bis ca.
km 55+490;

Zweigleisiger Tunnel von ca. km 55+490 bis ca.
km 56+150;

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels. Die
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der
Ausschreibung.

e Haupttunnel West (Gleis 2) “Ende Abschnitt in
offener Bauweise — Ende Baulos Unterquerung
Eisack”, von ca. km 55+027 bis ca. km 56+200
(Vortrieb und Innenschale);

Eingleisiger Tunnel von ca. km 55+027 bis ca.
km 55+525;

Zweigleisiger Tunnel von ca. km 55+525 bis ca.
km 56+200;

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels. Die
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der
Ausschreibung.

Anbindungen

e Anbindung Ost — Gleis 1 - “Abzweigung vom
Haupttunnel — Ende Baulos Unterquerung
Eisack” von km 1+955 ca. (km 54+584 ca.

ca. (scavo e rivestimento definitivo); il tratto & da
realizzare con le seguenti sezioni tipo:

Galleria di diramazione da pk 54+500 ca. a pk
54+584 ca.;

Galleria a singolo binario da pk 54+584 ca. a pk
55+060 ca;

e Galleria principale ovest — binario pari — (tratto
galleria artificiale), da pk 54+421 ca. a pk 55+027
ca. (scavo e rivestimento definitivo); il tratto € da
realizzare con le seguenti sezioni tipo:

Galleria di diramazione da pk 54+421 ca. a pk
54+477 ca,;

Galleria a singolo binario da pk 54+477 ca. a pk
55+027 ca.;

e Galleria principale est — binario dispari - (tratto in
naturale) da pk 55+060 ca. a pk 56+150 ca. (fine
lotto) (scavo e rivestimento definitivo); il tratto € da
realizzare con le seguenti sezioni tipo:

Galleria a singolo binario da pk 55+060 ca. a pk
55+490 ca.;

Galleria a doppio binario da pk 55+490 ca. a pk
56+150 ca.;

Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in
roccia. Le opere di portale non sono oggetto di
appalto.

e Galleria principale ovest (pari) “fine tratto galleria
artificiale — fine lotto Sottoattraversamento” da pk
55+027 ca. a pk 56+200 -ca. (scavo e
rivestimento definitivo);

Galleria a singolo binario da pk 55+027 ca. a pk
55+525 ca,;

Galleria a doppio binario da pk 55+525 ca. a pk
56+200 ca.;

Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in
roccia. Le opere di portale non sono oggetto
dell'appalto.

Interconnessioni

e Interconnessione est — binario dispari - “tratto di
diramazione dalla galleria principale — fine lotto
Sottoattraversamento” da pk 1+955 ca. (pk



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fur die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 10 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

Haupttunnel Ost) bis km 2+684 ca. (Vortrieb und
Innenschale, Obertagebauwerke);

Hinweis: In diesem Abschnitt ist die Ausfiihrung mit
folgenden Regelquerschnitten vorgesehen:

Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von ca.
km 1+955 bis ca. km 2+354;

Eingleisiger Bahnkérper mit "Wannenvortrieb"
von ca. km 2+354 bis km 2+572;

Bahnkorper in Dammlage/im Einschnitt von ca.
km 2+572 bis km 2+684.

e Anbindung West — Gleis 2 - “Abzweigung vom
Haupttunnel — Ende Baulos Unterquerung
Eisack” von ca. km 1+582 (ca. km 54+477
Haupttunnel West) bis ca. km 2+550 (Vortrieb
und Innenschale);

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels; die
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der
Ausschreibung; in diesem Abschnitt ist die
Ausfuhrung mit  folgenden Regelquerschnitten
vorgesehen:

Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von ca.
km 1+582 bis ca. km 2+000;

Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von ca.
km 2+000 bis ca. km 2+550.

Verlegung der FS-Bestandsstrecke

Verlegung der bestehenden Eisenbahnstrecke
Verona-Brenner von ca. km 199+940 bis ca. km
200+905, Uber eine Lange von ca. 965 m
(Errichtung der neuen Bahnanlage und Ausristung,
Errichtung von Weichen Anbindungsbereich mit der
Bestandsstrecke, Inbetriebnahme).

Klein- und Nebenbauwerke

Die Ausschreibung beinhaltet aul3erdem die
folgenden Bauwerkskategorien, die im
ausschreibungsgegenstandlichen Abschnitt
enthalten sind:

e Schachte und Notausgange (Vortrieb und
Innenschale);

e Querschlage (Vortrieb und Innenschale);

e Schutzbauwerke bei der verlegten FS-

54+584 ca. Galleria principale est) a pk 2+684 ca.
(scavo e rivestimento definitivo, opere civili
all'esterno);

Avvertenza: In tale tratto sono previste le
seguenti sezioni tipo:

Galleria a singolo binario in artificiale
1+955 ca. a pk 2+354 ca;

da pk

Corpo stradale ferroviario a binario singolo con
scavo “a vascone” dalla pk 2+354 ca. alla pk
24572 ;

Corpo stradale ferroviario in rilevato/trincea dalla
pk 2+572 ca. alla pk 2+684.

e Interconnessione ovest — hinario pari - “tratto di
diramazione dalla galleria principale — fine lotto
Sottoattraversamento” da pk 1+582 ca. (pk
54+477 ca. Galleria principale ovest) a pk 2+550
ca. (scavo e rivestimento definitivo);

Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in
roccia; le opere di portale non sono oggetto
dell'appalto; in tale tratto sono previste le
seguenti sezioni tipo di realizzazione:

Galleria a singolo binario in artificiale da pk
1+582 ca. a pk 2+000 ca.;
Galleria a singolo binario in artificiale da pk

2+000 ca. a pk 2+550 ca.

Spostamento linea FS esistente

Spostamento dell’attuale linea ferroviaria da pk
199+940 ca. a pk 200+905 ca. della linea ferroviaria
esistente Verona Brennero, per una lunghezza di m
965 ca. (realizzazione della nuova sede ferroviaria e
attrezzaggio, realizzazione scambi zona di
interconnessione con la linea storica, messa in
esercizio).

Opere minori ed accessorie

Sono comprese nell’appalto le seguenti categorie di
opere comprese nel tratto di opera oggetto
dell'appalto:

e pozzi e uscite di emergenza (scavo e rivestimento
definitivo);

e cunicoli trasversali di collegamento (scavo e
rivestimento definitivo);

e opere di presidio in corrispondenza del tratto di
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Bestandsstrecke;

e Bauwerke zur endgiltigen Gestaltung der
Deponie Flaggerbach mit entsprechenden
Zufahrtsstral3en;

e UmweltsanierungsmalRnahmen und endgiltige
Regulierung des Eisack und der von den
Arbeiten betroffenen Bereiche;

e Zufahrtsstralle zum Rettungsplatz beim Portal
Anbindung S-N-Gleis bis ca. km 0+275 der
Stral3e;

Bestandteil der Leistungen des Bauloses
"Unterquerung Eisack" ist ferner die
Ausfuihrungsplanung und die Errichtung séamtlicher
Nebenbauten und Kleinbauwerke, welche in die zu
errichtenden Abschnitte fallen, deren Errichtung fir
die Realisierung der
ausschreibungsgegenstandlichen Bauwerke
erforderlich und/oder funktionell ist.

Bauwerke, die nicht Gegenstand des Bauauftrags

linea FS spostata;

e opere per la sistemazione definitiva del deposito
Rio Vallaga con relativa viabilita di accesso;

e interventi di ripristino ambientale e sistemazione
finale del fiume Isarco e delle aree interessate dai
lavori;

¢ viabilita di accesso alla zona di soccorso presso |l
portale interconnessione pari fino alla pk 0+275 ca
della viabilita.

Costituiscono  inoltre  parte  integrante  delle
prestazioni oggetto del lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco”, la progettazione
esecutiva e la realizzazione di tutte le opere
accessorie e di piccole dimensioni che ricadono nelle
tratte di opera da costruire, la cui realizzazione risulta
necessaria e/o funzionale alla realizzazione delle
opere oggetto di appalto.

Opere non oggetto dell’appalto di costruzione

sind

Folgende Bauwerke sind nicht Gegenstand des
Bauauftrags:

e die Portalbauwerke der beiden Haupttunnels
Ost und West und die Anfangsabschnitte dieser
Tunnels, gemaR den vorab definierten
Baulosgrenzen;

e die Portalbauwerke des Anbindungstunnels des
S-N-Gleises und der Anfangsabschnitt dieses
Tunnels, gemall der vorab definierten
Baulosgrenze.

e die auf den Bahnhofsbereich Franzensfeste
bezogenen Bauwerke;

Graben und
entsprechenden

e die Riuckhaltebecken Holer
Hohewand sowie die
ZufahrtsstraRen;

e die Portalbauwerke des Anbindungstunnels des
S-N-Gleises und die entsprechenden
Zufahrtsstral3en von km 0+275 ca. bis km 0+400
ca.

Die Baulosgrenzen sind graphisch in die Anlagen
dargestellit.

Non sono oggetto dell' appalto di costruzione le
seguenti opere:

e le opere di portale delle due gallerie principali est
e ovest e i tratti iniziali delle medesime gallerie,
secondo i limiti di lotto precedentemente definiti;

e le opere di portale della galleria di
interconnessione pari e il tratto iniziale della
medesima galleria, secondo il limite di lotto
precedentemente definito;

e le opere riferite alllambito della stazione di
Fortezza,

e | bacini di ritenuta Holer Graben e Hohewand e la
relativa viabilita di accesso;

e le opere presso il portale d’interconnessione pari e
la relativa viabilita di accesso dalla pk 0+275 ca.
alla pk 0+400 ca.

| limiti del lotto di costruzione sono rappresentati
graficamente negli allegati.
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1.3. Begriffbestimmungen

Im Sinne dieses Vertrages
Begriffsbestimmungen:

e Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT
SE bezeichnet;

e Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-
AN) wird der Auftragnehmer des
Bauauftrags des Loses "Unterquerung
Eisack" bezeichnet.

e Mit dem Begriff OBA-Auftragnehmer
(OBA-AN)  wird der Erbringer der
Dienstleistung gemal gegenstandlicher
Leistungsbeschreibung bezeichnet.

e Mit der Abkirzung RP wird der
Verfahrensverantwortliche bezeichnet.

gelten folgende

1.4. Leistungsbeschreibung

Der OBA-AN vertritt den Auftraggeber (BBT SE)
gegenuber dem Bau-AN, dem die Errichtung des
Loses "Unterquerung Eisack" ubertragen wurde,
also der den Auftrag Uber die reine Errichtung des
Subloses "Vorbereitende Bauwerke Unterquerung
Eisack" und den Auftrag Gber die Planung und die
Errichtung des Subloses "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack" erhielt.

Der OBA-AN hat stets fiir die unmittelbare
Uberwachung der Bauarbeiten sowie die Einhaltung
samtlicher Bestimmungen des Bauvertrages und der
Behordenauflagen auf der Baustelle zu sorgen und
hat samtliche in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung angefihrten Leistungen zu
erbringen. Weiters hat er all jene Aufgaben zu
erfillen, die ihm per Gesetz bzw. auf Grund von
entsprechenden Verordnungen Ubertragen wurden,
auch wenn diese nicht in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung gesondert angefiihrt oder
hervorgehoben wurden und auch wenn diese erst
nach Abschluss des Vertrags Gdultigkeit erlangten.
Die entsprechenden Kosten gelten stets als in den
Einheitspreisen enthalten und mit diesen verglitet.

Im Falle von etwaigen unterschiedlich lautenden
Vorschriften in den Vertragsunterlagen gelten stets
die restriktiveren und fur den Auftraggeber
glnstigeren Vorschriften.

Dem OBA-AN wird zudem die Unterstiitzung des
Auftraggebers  wahrend der  Bauausfiihrung
Ubertragen.

1.3. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si specificano le
seguenti definizioni:
e con il termine Committente siintende la BBT
SE;
e con il termine Appaltatore si definisce
I'Affidatario del contratto di costruzione del
lotto “Sottoattraversamento Isarco”;

e con il termine Affidatario DL si individua
'esecutore delle prestazioni di servizi di cui
al presente capitolato;

e con il termine RP si individua il Responsabile
del Procedimento.

1.4. Descrizione della prestazione

L'Affidatario DL € il rappresentante del Committente
(BBT SE) nei confronti dellAppaltatore a cui €
affidata in appalto di sola costruzione, per quanto
attiene il sublotto “opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”, ed in appalto di
progettazione ed costruzione, per quanto attiene il
sublotto “opere principali Sottoattraversamento
Isarco”, la realizzazione del lotto
“Sottoattraversamento Isarco”.

L'Affidatario DL deve provvedere alla sorveglianza
immediata a continua delle prestazioni di costruzione,
nel rispetto di tutte le specifiche del contratto di
costruzione e degli obblighi ufficiali in cantiere e deve
fornire tutte le prestazioni definite nel presente
capitolato, nonché assolvere ogni compito ad essa
demandata da leggi e/o regolamenti in materia,
anche se non specificatamente richiamati od
evidenziati nel presente capitolato, nonché anche
successivi alla stipula del presente incarico, i cui
oneri si intendono sempre compresi e compensati
con i prezzi offerti.

In caso di prescrizioni differenti eventualmente
presenti nei documenti contrattuali, prevale sempre
quella piu restrittiva e piu favorevole per |l
Committente.

All'Affidatario DL compete altresi il supporto al
Committente in fase di svolgimento dei lavori.
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Der OBA-AN hat den Auftraggeber auch wéahrend
der  Ausfiuihrungsplanung des  Subbauloses
"Hauptbauwerke  Unterquerung Eisack" zZu
unterstitzen.

1.5. Festlegung der Organisationsstruktur

Der OBA-AN hat folgende Fachleute zu
beschaftigen, die eventuell im Zuge der
Ausschreibung noch aufgestockt werden und die die
in der gegenstandlichen Leistungsbeschreibung
festgelegten bzw. gemal Gesetzen, Verordnungen
oder anderen  diesbeziglichen  Vorschriften
Ubertragenen Aufgaben auszufihren haben.

Die OBA ist zwecks Ausfilhrung der folgenden
Leistungen zu strukturieren:

e Fachliche Unterstiitzung des Auftraggebers bei
der Bauausschreibung.

e Ortliche Bauaufsicht (Subbaulose "Vorbereitende
Bauwerke Unterquerung Eisack" und
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack")

e Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
(Subbaulose "Vorbereitende Bauwerke
Unterquerung Eisack” und "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack")

e Fachliche Unterstitzung des Auftraggebers bei
der Prufung und Genehmigung des
Ausfiihrungsprojekts, das vom Bau-AN
(Subbaulos  "Hauptbauwerke  Unterquerung
Eisack") erstellt wurde.

Die fachliche Unterstitzung des Auftraggebers
wahrend der Bauausschreibung efolgt durch den
Leiter der OBA und den Sicherheitskoordinator in
der Ausfiihrungsphase.

Fur die Durchfiihrung der Ortlichen Bauaufsicht und
der Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase des Subbauloses "Vorbereitende
Bauwerke Unterquerung Eisack" sind mindestens
die folgenden Fachleute vorzusehen:

e Bauleiter

e Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase
e Stk. 1 Abschnittsleiter

e Stk. 1 Baustelleninspektor

e Stk. 1 Fachkraft, Verantwortlicher fur Qualitat

Inoltre [I'Affidatario DL dovra fornire supporto al
Committente in fase di progettazione esecutiva del
sublotto di costruzione “opere principali
Sottoattraversamento Isarco”.

1.5. Definizione della struttura
organizzativa

L'Affidatario DL € costituito dalle figure professionali
nel seguito riportate, come eventualmente integrate
in sede di gara, cui spettano i compiti specifici
individuati dal presente capitolato e/o comunque
attribuiti da leggi, regolamenti e diposizioni in
materia.

L'organizzazione dell’'Affidatario DL deve essere
strutturata per svolgere le seguenti prestazioni:

e Assistenza specialistica al Committente in fase di
appalto dei lavori

e Direzione Lavori (sublotti di costruzione “opere
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” e
“opere principali Sottoattraversamento Isarco”)

e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
(sublotti di costruzione “opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco” e “opere principali
Sottoattraversamento Isarco”)

e Assistenza specialistica al Committente per la
verifica ed approvazione del progetto esecutivo
redatto dall’Appaltatore (sublotto di costruzione
“opere principali Sottoattraversamento Isarco”).

Lo svolgimento delle prestazioni di assistenza
specialistica al Committente in fase d'appalto dei
lavori, sara svolto dal Direttore dei Lavori e dal CSE.

Per lo svolgimento della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del
sublotto di costruzione “opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”, e necessario
prevedere almeno le seguenti figure professionali:

Direttore dei Lavori

Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva

n. 1 Direttore Operativo

n. 1 Ispettore di Cantiere

e n. 1 Specialista di settore, Responsabile della
qualita
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e Stk. 1 Fachkraft, Verantwortlicher fir Umwelt

e Stk. 1 Baustelleninspektor fur Buchhaltung und
Messungen

Fur die fachliche Unterstitzung des Auftraggebers
bei der Prifung und Genehmigung des vom Bau-AN
erstellten  Ausfiihrungsprojekts sowie bei der
Durchfiihrung der entsprechenden Genehmigungs-
und Prifverfahren sind mindestens die folgenden
Fachleute vorzusehen:

e Stk. 1 Fachmann fiir Geomechanik und
Geotechnik

e Stk. 1 Fachmann flr
Hydrogeologie

Geologie und

e Stk. 1 Fachmann fiur konstruktiven Ingenieurbau

e Stk. 1 Fachmann fiir facheribergreifende,
integrierte Infrastrukturplanung

e Stk. 1 Fachmann fur technische Anlagen

e Stk. 1 Fachmann fir Umweltaspekte, mit
besonderem Augenmerk auf Umweltmonitoring

e Stk. 1 Fachmann fur Wasserbau und -schutz

e Stk. 1 Fachmann fir
offentlichen Bauauftragen

Abrechnung von

Fur die Durchfiihrung der Ortlichen Bauaufsicht und
der Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase des Subbauloses
"Hauptbauwerke  Unterquerung  Eisack"” sind
mindestens die folgenden Fachleute vorzusehen:

e Bauleiter

e Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase

e Stk. 1 Abschnittsleiter

e Stk. 5 Baustelleninspektoren

e Stk. 4 Fachleute, die vom Leiter der OBA mit der
Abwicklung und Koordination von
fachspezifischen Tatigkeiten betraut werden,
insbesondere:

e Stk. 1 Verantwortlicher Qualitatskontrolle

e Struktur OBA

Umwelt bestehend aus:

e n. 1 Specialista di
Ambientale

settore, Responsabile

e n. 1 Ispettore di cantiere addetto alla contabilita
ed alle misurazioni

Per l'assistenza specialistica al Committente al fine
della verifica ed approvazione del progetto esecutivo
redatto dall'Appaltatore, nonché per lo svolgimento
delle relative procedure autorizzative e di verifica, &
necessario prevedere almeno le seguenti figure:

e n. 1 Esperto in Geomeccanica e Geotecnica

n. 1 Esperto in Geologia ed idrogeologia

n. 1 Esperto Strutturista

n. 1 Esperto di progettazione infrastrutturale
integrata multidisciplinare

e n. 1 Esperto in impianti tecnici

e n. 1 Esperto in aspetti ambientali, con particolare
riguardo al monitoraggio ambientale

e n. 1 Esperto in idraulica e tutela delle acque

e n. 1 Esperto in aspetti computazionali in materia di
opere pubbliche

Per lo svolgimento della direzione dei lavori e |l
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del
sublotto di costruzione “opere principali
Sottoattraversamento Isarco” & necessario prevedere
almeno le seguenti figure di professionali di supporto:

e Direttore dei Lavori

e Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva
e n. 1 Direttore Operativo

e n. 5 Ispettori di Cantiere

e n. 4 Specialisti di settore, che alle dipendenze del
Direttore dei Lavori, saranno incaricati di
sviluppare e ccordinare specifiche attivita di
settore e precisamente:

¢ n. 1 Responsabile controllo qualita

e Struttura Direzione Lavori Ambiente composta da:
n. 1 Responsabile Ambientale
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Stk. 1 Umweltverantwortlicher
e Stk. 1 Fachmann fiir Limnologie
e Stk. 1 Umweltassistent

e Stk. 1 Baustelleninspektor fur Buchhaltung und
Messungen

Sofern der OBA-AN zur Erfiullung der ihm
Ubertragenen Funktionen zusétzliches Personal, das
nicht ausdricklich in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung angefihrt ist, bendtigt,
gelten diese Leistungen jedenfalls als in den
angebotenen und im Vertrag festgelegten Preisen
eingeschlossen und verglitet.

1.6. Funktionsweise und Organsiation des
OBA-Biiros

Die gemaf Pkt. 15 vorgesehene
Organisationsstruktur des OBA-AN wird vom im
Organigramm als Bauleiter bezeichneten Fachmann
koordiniert.

Der Bauleiter ist alleine gegenuber dem
Auftraggeber far die Erbringung des
gegenstandlichen Auftrags verantwortlich und ist die
einzige Person, die formell dazu berechtigt ist im
Namen und im Auftrag des OBA-AN die Rolle der
fachlichen Schnittstelle bei der Leitung der
Errichtung der Bauwerke einzunehmen.

Der Bauleiter ist alleine fir die Organisation der
Tatigkeiten der verschiedenen Teammitglieder des
OBA-AN zustandig, womit gewéhrleistet wird, dass
die BBT SE, bei etwaiger operativer Notwendigkeit,
nicht mit den einzelnen Teammitgliedern in Kontakt
treten muss.

Bei Teilleistungen, fur die nicht unbedingt die direkte
intellektuelle Leistung oder die fachliche und
berufliche Vorbereitung des Bauleiters bzw. keine
speziellen technischen Kenntnisse erforderlich sind,
kann der Bauleiter auf eigene Mitarbeiter oder
Bearbeiter zurtck greifen; Jedenfalls erbringen
diese Mitarbeiter oder Bearbeiter ihre Tatigkeit unter
der direkten und personlichen Verantwortung des
Bauleiters, der hinsichtlich jeden Aspekts und ohne
Vorbehalte daftir haftet.

Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, nach seinem
Ermessen, sich von jedem einzelnen Fachmann des
OBA-AN Bericht erstatten zu lassen.

Auf Wunsch des Auftraggebers hat das Arbeitsteam
an jeder Sitzung teilzunehmen und dabei die

n. 1 Esperto limnologo

n. 1 Assistente ambientale

n. 1 Ispettore di cantiere addetto alla contabilita ed
alle misurazioni

Qualora [I'Affidatario DL, per assolvere le funzioni
delegate, debba avvalersi di personale non
esplicitamente previsto tra le figure individuate nel
presente disciplinare, tali prestazioni si intendono
comungue comprese e compensate con i prezzi
offerti ed assunti in contratto.

1.6. Funzionamento e organizzazione
dell’ufficio di DL

La struttura organizzativa dell'Affidatario DL,
costituita secondo quanto previsto al precedente
punto 1.5, € coordinata dal professionista indicato
nell'organigramma come Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori € responsabile unico nei confronti
del Committente per Il'espletamento del presente
incarico e l'unico soggetto formalmente accreditato a
svolgere, in nome e per conto dell’Affidatario DL, il
ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione
dell'esecuzione delle opere.

Il Direttore Lavori & l'unico soggetto responsabile
dell'organizzazione dell'attivita dei diversi componenti
del gruppo dell’Affidatario DL, rimanendo escluso che
BBT-SE debba - per necessita operative -
interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo
stesso.

Il Direttore Lavori, per parte delle prestazioni che non
richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera
intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e
professionale, e che possono prescindere da
apprezzamenti 0 valutazioni attinenti la
discrezionalita tecnica specialistica, pud avvalersi di
propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attivita
dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la
sua stretta e personale responsabilitd e ne risponde
sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

I Committente avra comunque diritto, a sua
discrezione, di convocare e/o chiedere di relazionarsi
con ogni altro professionista dell’Affidatario DL.

Il gruppo di lavoro nel suo complesso, su richiesta del
Committente ha I'obbligo di partecipare e prestare la
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gewiinschten Tatigkeiten und die fachliche Beratung
zu erbringen. Zudem hat das Arbeitsteam auf
einfachen Wunsch des Auftraggebers hin all jene
Tatigkeiten zu erbringen, die vom Auftraggeber im
Rahmen des gegenstandlichen Auftrags als niitzlich
und erforderlich angesehen werden.

Wenn aus unvorhersehbaren Griinden (Krankheit
etc.) irgendein Teammitglied des OBA-Biiros
ausfallt, hat die OBA eine Vertretung zu ernennen,
welche die notwendigen Anforderungen erfllt.
Dariiber ist der Auftraggeber zu unterrichten, der
dazu seine Einwilligung geben muss.

1.7. Pflichten und Zustandigkeiten

1.7.1. Allgemeine Aspekte

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des
Bauvertrages, die = Mehrkosten oder keine
Mehrkosten  verursachen, sind  grundsatzlich
schriftlich festzuhalten. Vertragséanderungen
jeglicher  Art  kénnen  ausschlieBlich  vom
Auftraggeber BBT SE vorgenommen werden.

Wihrend der Bauabwicklung hat die OBA den
Namen des Baustelleninspektors, der laufend auf
der Baustelle anwesend ist, mitzuteilen.

Sofern es zu unterschiedlichen Auslegung des
Vertrags mit dem Bau-AN kommt, hat der OBA-AN
zur Klarung der strittigen Punkte den Auftraggeber
BBT SE einzuschalten.

Den ausfuihrenden Unternehmen sind ausschlieflich
die vom OBA-AN genehmigten Projektunterlagen in
einem kontrollierten Arbeitsexemplar zu Gibergeben.

Bei Gefahr im Verzug, bei aulergewthnlichen
Ereignissen oder bei besonders dringenden und
unaufschiebbaren Arbeiten hat die OBA umgehend
Anordnungen zu treffen, um die Situation der Gefahr
oder Dringlichkeit abzuwenden.

In diesen Fallen ist der Bauleiter unter Einhaltung
der geltenden Gesetzesbestimmungen befugt, die
Durchfihrung samtlicher notwendigen Téatigkeiten
zu veranlassen, um die Gefahr in Verzug
abzuwenden, auch wenn diese nicht bereits im
Bauauftrag enthalten sind.

Entsprechend dem  Projekt des Bauloses
"Unterquerung Eisack" hat der OBA-AN unter seiner
Verantwortung die erforderlichen Festlegungen Uber

propria attivita e consulenza specialistica ad ogni
riunione, nonché di svolgere quant’altro ritenuto utile
e necessario dal Committente nellambito del
presente incarico su semplice richiesta della stessa.

Qualora per cause impreviste (malattia, ecc.)
gualsiasi componente dell'ufficio della direzione lavori
non possa momentaneamente prestare la propria
attivita, la D.L. provvedera alla nomina di un sostituto,
in possesso dei requisiti richiesti, dandone
comunicazione scritta motivata al Committente che
deve in tal senso dare la propria approvazione.

1.7. Obblighi e competenze

1.7.1.  Aspetti di carattere generale

Accordi e determinazioni nell’ambito del contratto di
costruzione che comportino 0 meno costi aggiuntivi,
devono sempre essere stipulati in forma scritta. Le
variazioni contrattuali di qualsiasi tipo possono
essere effettuate esclusivamente dal Committente
BBT SE.

Nel corso delle fasi costruttive alla DL & fatto obbligo
di comunicare il nominativo dell'ispettore di cantiere
presente in modo continuativo sul cantiere.

Qualora insorgessero  differenti  interpretazioni
contrattuali con I'Appaltatore, I'Affidatario DL dovra
richiedere I'intervento del Committente BBT SE per i
necessari chiarimenti dei punti dibattuti.

Alle imprese esecutrici devono essere consegnati
esclusivamente i documenti progettuali approvati
dall’Affidatario DL, in copia di lavoro vidimata da BBT
SE.

In caso di pericolo imminente, in presenza di eventi
eccezionali o in caso di lavori di indifferibile urgenza,
la DL deve impartire tempestivamente le disposizioni
atte a far si che cessi la situazione di pericolo o di
emergenza.

In questi casi il DL, nel rispetto della normativa
vigente, ha la facolta di disporre I'esecuzione di tutte
le necessarie attivita, anche se non gia comprese
nellappalto dei lavori, nella misura necessaria a
scongiurare il pericolo imminente.

In coerenza con il progetto del lotto costruttivo
“Sottoattraversamento Isarco” I'Affidatario DL deve
assumere sotto la propria responsabilita le
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die beim Vortrieb notwendigen Malinahmen zu
treffen, um die Sicherheit des mit den
verschiedenen Arbeiten beauftragen Personals zu
gewabhrleisten, insbesondere in Bezug auf:

e Vortriebsleistungen in
offener Bauweise;

geschlossener und

e Standsicherheit der auszufihrenden Bauwerke
und der interferierenden Bauwerke;

e kostenmaRige Optimierung der zu diesem
Zweck erforderlichen Mal3nahmen;

e Ausfuhrung der im Projekt vorgesehenen
Bauwerke nach dem Stand der Technik und
unter Einhaltung des Bauzeitplans.

Zusatzliche Leistungen bzw. Regieleistungen durfen
nur nach schriftlicher Genehmigung seitens der BBT
SE ausgefihrt werden.

Die technischen, administrativen und
buchhalterischen Unterlagen (Kladden,
AufmalRblatter, Register, Protokolle, technische
Datenblatter, Berichte, Versuche etc.) missen vom
OBA-AN gemaR den Bestimmungen des DPR Nr.
207 vom 05.10.2010 und der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung verwaltet werden.

Der OBA-AN hat vor der Verwendung und
Weitergabe von Informationen und Unterlagen Uber
die gegenstandliche Ausschreibung fir Vortrage,
Veroffentlichungen,  Medienberichte, etc. die
schriftiche  Zustimmung des  Auftraggebers
einzuholen.

Falls der OBA-AN aus irgendeinem Grund die
vertraglich vorgesehenen Leistungen oder Teile
davon nicht bzw. nicht vertragskonform ausfiihren
sollte, behalt sich BBT SE das alleinige Recht vor,
die Leistungen an vertrauenswirdige Dritte zu
vergeben und die daraus resultierenden Mehrkosten
an den OBA-AN weiterzuverrechnen.

Der OBA-AN hat die Wiinsche des Auftraggebers,
also die ausgestellten Dienstanweisungen, binnen
hdchstens 48 Stunden ab Erhalt derselbigen an den
Bau-AN weiterzugeben.

1.7.2. Absteckung und Vermessung

Der OBA-AN hat Kopien der Daten und der
Vermessungsergebnisse einzuholen und deren
Richtigkeit geman Pkt. 2.9 zu Uberprufen.

determinazioni necessarie in merito alle misure di
avanzamento necessarie a garantire la sicurezza del
personale impiegato nelle lavorazioni, in particolare
riferimento:

e all'esecuzione delle lavorazioni dello scavo a foro
cieco e dello scavo a cielo aperto;

e alla garanzia della stabilita delle opere da
eseguire e delle opere interferenti;

e all'ottimizzazione  economica delle  misure

necessarie a tale scopo;

e all'esecuzione a regola darte delle opere in
progetto nel rispetto del cronoprogramma.

Ulteriori prestazioni aggiuntive e/o prestazioni in
economia possono essere eseguite solo previa
autorizzazione scritta di BBT SE.

La documentazione tecnica, amministrativa e
contabile (brogliacci, libretti misura, registri, verbali,
schede tecniche, rapportini, prove, ecc.) deve essere
tenuta dall'Affidatario DL, secondo le disposizioni
contenute nel DPR n° 207 del 05/10/2010 e nel
presente capitolato.

Prima di utilizzare o inoltrare informazioni e
documenti riguardanti l'appalto in oggetto per
conferenze, pubblicazioni, resoconti mediatici, o altro,
I'Affidatario DL deve ottenere autorizzazione scritta
dal Committente.

Ove, per qualsiasi ragione, [I'Affidatario DL non
dovesse eseguire in tutto o in parte le prestazioni
previste da contratto o le eseguisse in maniera non
conforme a quanto contrattualmente previsto, BBT
SE si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di
affidare a terzi di propria fiducia le attivita previste e
di addebitare all'Affidatario DL gli oneri derivanti da
tali interventi.

L'Affidatario DL dovra estendere all’Appaltatore la
volonta del Committente, espressa con disposizione
di servizio, entro un tempo non superiore alle 48 ore
dal relativo ricevimento.

1.7.2. Tracciati e Misurazioni

L'Affidatario DL dovra acquisire copia dei dati e dei
risultati topografici e avra l'onere di verificarne la
correttezza secondo quanto disposto all’art. 2.1.7. e
sottopunti.
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1.7.3. Umweltbelastung durch Bauarbeiten

Der OBA-AN hat dariber zu wachen, dass die im

Projekt vorgesehenen MalRnahmen zur
Verringerung der mit den Bauarbeiten
einhergehenden Umweltbelastung rigoros

umgesetzt werden sowie alle anderen erforderlichen
MalRnahmen getroffen werden, um die gesetzlichen
Grenzwerte fir Umweltbelastungen in den an die
Baustelle angrenzenden Gebieten nicht zu
Uberschreiten und die Beeintrachtigungen fir die
Bevdlkerung so gering wie méglich zu halten.

Der OBA-AN hat dariiber zu wachen, dass die
Larmemissionen die gesetzlichen Grenzwerte nicht
Uberschreiten; das Gleiche gilt fiir Erschitterungen,
Staub- und  Geruchsbelastung  sowie  fur
Abgasemissionen im Allgemeinen.

1.7.4. Abfalle

Der OBA-AN hat die Einhaltung aller Bestimmungen

geman Abfallbewirtschaftungs- und
Entsorgungsgesetz, einschliel3lich samtlicher
Bestimmungen Uber die Aufbereitung nicht

wiederverwertbarer Baumaterialien zu tiberwachen.

Der OBA-AN muss daruiber wachen, dass der Bau-
AN alle Unterlagen sowie die objektiven Nachweise
als Bescheinigung Uber die korrekte
Abfallentsorgung gemaf den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen und, wo erforderlich,
die aus dem System uber die Nachverfolgbarkeit der
Abfélle — SISTRI — stammenden Nachweise liefert.

1.7.5. Abwasser

Der OBA-Auftragnehmer hat die Einhaltung aller
wasserrechtlichen Bestimmungen auf Landes- und
Staatsebenezu Uberwachen.

Insbesondere in Bezug auf die Abwassereinleitung
in Oberflachengewasser missen laut Auflage die
Grenzwerte und die  Bestimmungen des
Landesgesetzes Nr. 8 vom 18.06.2002 der
Autonomen Provinz Bozen und die entsprechenden
Durchfihrungsbestimmungen sowie die Auflagen
des Amtes fur Gewasserschutz erfillt werden.

1.7.6. Anthropogene Belastung und
Verwaltung des Ausbruchsmaterials

Der OBA-AN st verpflichtet, dariiber zu wachen,
dass:

- die Baustellentatigkeiten so abgewickelt

1.7.3. Inquinamento ambientale originato
dai lavori.

L'Affidatario DL ha [I'obbligo di vigilare affinché
vengano rigorosamente implementate le misure
previste progettualmente per limitare [l'impatto
ambientale correlato all'esecuzione dei lavori, nonché
vengano adottati tutti gli ulteriori interventi necessari
a mantenere entro i limiti di legge l'inquinamento a
carico delle aree adiacenti ai lavori ed a minimizzare
il disturbo nei confronti della popolazione.

L'Affidatario DL ha I'obbligo di vigilare affinche le
emissioni acustiche siano contenute entro i limiti di
legge; cosi come per le vibrazioni, la formazione di
polveri, di odori e le emissioni gassose in genere.

1.7.4. Rifiuti

L'Affidatario DL ha Il'obbligo di vigilare
sullosservanza delle disposizioni di legge in merito
alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, compresi i
regolamenti sul trattamento di materiali di cantiere
non riutilizzabili.

L'Affidatario DL dovra assicurare che I'’Appaltatore
fornisca tutta la documentazione e le evidenze
oggettive comprovanti il corretto smaltimento dei
rifiuti secondo la normativa applicabile e, ove
richiesto, il sistema di controllo di tracciabilita dei
rifiuti - SISTRI.

1.7.5. Acquereflue

L'Affidatario DL ha [l'obbligo di vigilare affinché
vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle
acque, applicabili a livello provinciale e nazionale.

In particolare, dovra accertare che gli scarichi in
acque superficiali rispettino i limiti e le disposizioni
della Legge Provinciale della Provincia Autonoma di
Bolzano n°8 del 18.06.2002 ed il relativo regolamento
d’esecuzione, nonché le prescrizioni dell'Ufficio tutela
acque.

1.7.6. Inquinamento antropogeno e
gestione dei materiali di scavo
L’affidatario DL ha I'obbligo di vigilare affinché:

- lattivita di cantiere venga organizzata in modo
tale da evitare ogni inquinamento del
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werden, dass jegliche Belastung des
Ausbruchmaterials vermieden wird.

- das Ausbruchmaterial gemaf dem
genehmigten Projekt und den Auflagen aus
den Genehmigungen verwaltet wird.

1.7.7. Gesetzliche Vorschriften und
behdrdliche Genehmigungen in den
Bereichen Gesundheit und Sicherheit

Bei der Durchfiihrung des Auftrages muss sich der
OBA-Auftragnehmer an das anzuwendende Recht
fur Sicherheit auf der Baustelle, ins insbesondere an
die Auflagen der italienischen Gesetzesverordnung
Nr. 81/2008 halten.

Die Aufgaben des Sicherheitskoordinators fir die
Durchfiihrung der Arbeiten, die vom
anzuwendenden Recht tber die
Baustellensicherheit vorgesehen sind, werden von
der OBA erfillt.

Die wiederholte Verletzung der Bestimmungen kann
sowohl zur Entfernung des Personals als auch des
Baustellenleiters sowie, im Falle schwerwiegender
Verletzungen, zur Auflésung des Vertrags.

1.7.8. Unfallverhiitung und Arbeitshygiene

Des Weiteren hat die OBA-Auftragnehmer zu
gewabhrleisten, dass der Bau-Auftragnehmer:

e den Angestellten, den Subunternehmern, den
Subvertragspartner, den Akkordarbeitern und
den Lieferanten jegliche, ihm bekannten Risiken
und jene, die im Sicherheits- und
Koordinierungsplan vorgesehen sind, bei
Baustellentibergabe mitteilt;

e {berprift, dass die Angestellten, die
Subunternehmer des Bauunternehmens, die
Subvertragspartner, die Akkordarbeiter und die
Lieferanten ~ vor  Beginn  eines  jeden
Arbeitsschritts, der in der ggst. Vergabe
vorgesehen ist, Uber die spezifischen Risiken
des Arbeitsschrittes und die entsprechenden
Vorbeuge- und SicherheitsmaRnahmen
aufgeklart sind;

e darauf achtet, dass das oben angefihrte
Personal und samtliches auf der Baustelle
tatiges oder anwesendes Personal den
Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie die
einschlagigen rechtlichen Bestimmungen
einhalt;

materiale di scavo;

- il materiale di scavo sia gestito in conformita
al progetto approvato ed alle prescrizioni
autorizzative.

1.7.7. Norme di legge e autorizzazioni in
materia della salute e della sicurezza

L'Affidatario DL dovra osservare, inoltre, tutte le
prescrizioni di cui alla normativa di riferimento in
materia di sicurezza e salute nei cantieri, ed in
particolare quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008.

Le funzioni del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, previste dalla normativa di riferimento in
materia di sicurezza nei cantieri, sono svolte in seno
all'ufficio di Direzione Lavori

La reiterata inosservanza delle disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza puo
comportare l'allontanamento del personale
richiamato e, in casi di gravi inosservanze, la
risoluzione del contratto.

1.7.8. Prevenzione degli Infortuni e Igiene
del lavoro

L'Affidatario DL garantira inoltre, che I'’Appaltatore
provveda a:

e portare a conoscenza preventiva di tutti i
dipendenti, subappaltatori, subcontrattisti,
cottimisti e fornitori, i rischi relativi nellarea di
lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli
individuati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

e verificare che siano informati, immediatamente
prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista
nell’affidamento in oggetto, i propri dipendenti,
subappaltatori, subcontrattisti, cottimisti e
fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da
intraprendere e delle misure di prevenzione,
sicurezza e protezione da adottare;

o far osservare al personale di cui sopra e a tutto |l
personale comunque operante o presente in
cantiere il piano della  Sicurezza e
Coordinamento, nonché le specifiche norme di
Legge;
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e anordnet und kontrolliert, dass alle auf der

Baustelle  tatigen  Arbeiter,  Angestellten,
Subunternehmer des Bauunternehmens,
Subvertragspartner, Akkordarbeiter und

Lieferanten Uber angemessene personliche
Schutzausristungen, gemaR Vorschrift zur
Vorbeugung von Risiken bei der Ausfiihrung
ihrer Tatigkeit, verfigen und sie auch benutzen;

e kontrolliert, dass samtliche Maschinen und
Ausristungen, einschlieBlich jener die eventuell
angemietet werden oder Eigentum der
Subunternehmer des Bauunternehmens sind,
den geltenden Bestimmungen entsprechen;

e verlangt, dass Ausriistungen, Maschinen oder
sonstiges, das den geltenden Bestimmungen
nicht entspricht, sofort von der Baustelle
entfernt und durch angemessenes sicheres
Material ersetzt wird,;

e kontrolliert, dass im Falle eines Betriebs- oder
Arbeitsunfalles allen, vom Gesetz
vorgesehenen Obliegenheiten nachgekommen
wird, insbesondere jenen, die vorsehen, dem
Auftraggeber eine Abschrift der Unfallsmeldung
(Kopie des Durschlages, welches bei der
zustandigen INAIL-Stelle abgegeben wurde) zu
Ubergeben. Schwere Unfélle sind der BBT SE
Uberdies innerhalb von 2 Stunden mittels E-mail
unter Verwendung eines mit der BBT SE zu
vereinbarenden Formblatts bekannt zu geben.
Sobald die OBA Kenntnis davon erlangt hat,
muss sie die Verantwortlichen der BBT SE
mittels einer SMS-Nachricht dariber
informieren. Anschliel3end muss die
Unfallanzeige der BBT SE vorgelegt werden.

1.7.9. Auslandische Arbeitskrafte

Der OBA-AN hat zu uberprifen, dass auslandische
Arbeitskréafte seitens des Unternehmens gemal den
gesetzlichen Bestimmungen beschaftigt werden.
Insbesondere ist das Vorliegen der
vorgeschriebenen Formblatter E101 zu Uberprifen.

1.7.10. Gesetzliche Vorschriften und
behdrdliche Genehmigung

Eine Auflistung aller aktuellenGenehmigungensamt
Auflagen sowie die Bestimmungen der zustandigen
Behorden wird von der BBT SE zu Verfiigung
gestellt.

Allfallige weitere Genehmigungen die vom Bau-AN
nach Leistungsvergabe erwirkt werden, sind dem
OBA-AN zur Verfiigung zu stellen und der BBT SE
binnen 7 Kalendertagen nach deren Vorliegen zu

e disporre e controllare che tutti i lavoratori
presenti in cantiere, propri dipendenti,
subappaltatori dell’ appaltatore di costruzione,
subcontrattisti, cottimisti e fornitori siano dotati
ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi
con le lavorazioni e/o con le operazioni da
effettuare durante la esecuzione dei lavori;

e controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi
d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta dei subappaltatori siano
in regola con le prescrizioni di legge vigenti;

e chiedere immediato allontanamento  di
attrezzature e mezzi d’'opera non rispondenti alle
predette norme e la sostituzione con altri idonei
al corretto e sicuro impiego;

e controllare I'ottemperanza in caso di infortunio o
incidente di tutte le incombenze prescritte dalla
Legge e in particolare consegnare al
Committente le copie delle denunce di infortunio
(copia del modulo di denuncia d' infortunio
presentato alla sede INAIL competente). Gli
infortuni gravi devono essere comunicati entro 2
ore a BBT SE compilando apposito modulo da
convenire con BBT SE, e spedendolo a mezzo
e-mail. Immediatamente dopo esserne venuti a
conoscenza, la DL informera i responsabili di
BBT per mezzo di un sms telefonico. In seguito
dovra essere inviata la denuncia infortuni a BBT
SE.

1.7.9. Personale straniero

L'Affidatario DL dovra verificare che [I'impiego di
personale straniero, da parte dellAppaltatore,
avvenga nei termini e modi previsti dalle Leggi
vigenti, verificando in particolare, il possesso dei
prescritti modelli autorizzativi E101.

1.7.10. Autorizzazioni

L'elenco concernente le attuali autorizzazioni, con le
relative prescrizioni, cosi come le disposizioni delle
autorita competenti, sara messo a disposizione da
BBT SE.

Eventuali altre autorizzazioni ottenute ed acquisite
dall’Appaltatore successivamente all’'affidamento dei
lavori, dovranno essere acquisite dall’Affidatario DL ed
inviate a BBT-SE entro 7 giorni n.c. dalla loro
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Ubersenden.

Die BBT SE schickt ihrerseits dem OBA-AN etwaige
Genehmigungen, die sie zum Baulos Unterquerung
Eisack erwirkt.

Der OBA-AN hat die Sammlung aller
Genehmigungen stets aktuell zu halten und nach
Beendigung der Arbeiten der BBT SE zu tbergeben.

1.7.11. Kampfmittelbeseitigung

Der OBA-AN hat zu iiberwachen, dass der Bau-AN
vor Beginn der Arbeiten zum Subbaulos
.Hauptbauwerke* sowohl ober- als auch
unterirdische Kampfmittel vom gesamten, im Projekt
vorgesehenen Arbeitsbereich des oben genannten
Subbauloses beseitigt und im Zuge der Bauarbeiten
samtliche erforderlichen Genehmigungen erwirkt.

1.7.12. Hydrogeologisches Risiko
1.7.12.1. Hochwasserrisiko

Der OBA-AN hat die Uberschreitung des Risiko-
Wasserstandes der sich mit der Baustelle
Uberschneidenden Wasserlaufe mit Datum und
Uhrzeit im Baubuch zu vermerken und die BBT SE
unverziglich davon zu verstandigen. Nach
Abklingen des Hochwassers ist das Ausmaf der
eventuellen Schaden am Bauwerk durch Begehung
von Seiten der BBT SE, der OBA und des AN
gemeinsam aufzunehmen und in
Feldaufnahmeblattern festzuhalten bzw. im Baubuch
zu vermerken.

1.7.12.2. Murenrisiko

Der OBA-AN hat einen eventuellen Murenabgang
mit Datum und Uhrzeit im Baubuch zu vermerken,
sowie die BBT SE unverzuglich davon zu
verstandigen. Nach dem Murenabgang ist das
Ausmald der eventuellen Schaden am Bauwerk
durch Begehung von Seiten der BBT SE, der OBA
und des AN gemeinsam aufzunehmen und in
Feldaufnahmeblattern festzuhalten bzw. im Baubuch
zu vermerken.

1.7.13. Uberwachung

Der OBA-AN hat die Verpflichtung und die
Verantwortung die Bauarbeiten zu berwachen.

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Kontrollen
durch den AG bedingen, hat er den AG mindestens

disponibilita.

BBT-SE inviera, a sua volta, all'Affidatario DL
eventuali autorizzazioni ottenute inerenti al lotto di
costruzione sotttoattraversamento Isarco.

L'Affidatario DL ha I'obbligo di aggiornare la raccolta
delle autorizzazioni e consegnarla a BBT-SE, una
volta ultimati i lavori.

1.7.11. Bonifica di ordigni bellici

L'Affidatario DL ha [l'obbligo di vigilare affinché
'Appaltatore proceda, prima dell'inizio dei lavori
relativi al sublotto “Opere principali”, alla bonifica da
residuati bellici, sia superficiale che profonda,
dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori del
suddetto sublotto, come previsto in progetto, e
all’'ottenimento di tutte le richieste di autorizzazioni in
corso d’'opera

1.7.12. Rischio Idrogeologico

1.7.12.1. Rischio piene

L'Affidatario DL dovra segnalare nel giornale dei
lavori I'eventuale superamento del livello di piena
eccezionale dei corsi d'acqua interferenti con i
cantieri di lavoro, con la relativa indicazione della
data e dell'ora e comunicarlo immediatamente a BBT
SE. Dovra provvedere, cessata la piena alla
constatazione congiunta mediante sopralluogo,
unitamente a Committente e Appaltatore, degli
eventuali danni arrecati all'opera in oggetto che
dovranno essere registrati in apposite schede di
constatazione richiamate nel giornale dei lavori.

1.7.12.2. Rischio frane

L'Affidatario DL dovra registrare nel giornale dei
lavori le eventuali frane con la relativa indicazione
della data e dell’'ora e comunicarlo immediatamente a
BBT SE. Cessato l'evento dovra procedere alla
constatazione congiunta mediante sopralluogo, con
Committente e Appaltatore, degli eventuali danni
arrecati all'opera in oggetto che dovranno essere
registrati in apposite schede di constatazione
richiamate nel giornale dei lavori.

1.7.13. Sorveglianza

L’Affidatario DL ha il compito e la responsabilita della
sorveglianza dei lavori di costruzione.

In particolare, ha I'obbligo di informare formalmente il
Committente con un preavviso di almeno due giorni
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2 Arbeitstage vorher zu verstandigen. Die OBA hat
die Aufgabe und tragt die Verantwortung fur die
Bauaufsicht.

Im Falle von Unregelmafigkeiten oder
Nichteinhaltungen seitens des Bauunternehmens
muss sie den AG umgehend zu vestandigen. Sie hat
monatlich einen vertraulichen Bericht zu erstellen
(siehe Punkt 2.1 Abs. e) und an den RP zu
Ubermitteln.

1.7.14. Aufzeichnung wichtiger Ereignisse

Feststellungen, die zu einem spéateren Zeitpunkt
nicht oder nicht mehr verlasslich vorgenommen
werden konnen, sind von der OBA im Einvernehmen
mit am Bau-AN schriftlich festzuhalten.

1.7.14.1. Baubuch

Gemal Art. 182 DPR 207/10 i.d.g.F. sowie den ggst.
Vertragsbestimmungen sind samtliche Tatigkeiten
bezlglich Ausfihrung der Arbeiten in das Baubuch
einzutragen.

Das Baubuch muss taglich erstellt werden.

Unter anderem mussen eingetragen werden:

e die Witterungsbedingungen;

e das Namensverzeichnis aller Personen auf der
Baustelle;

e die etwaige Gultigkeit des Ausweises gem. DL
223/2006;

e das Verzeichnis aller Maschinen und
Ausrustungen auf der Baustelle;

. die laufenden Arbeiten;

« die bei den Arbeiten

Abweichungen;

festgestellten

« auch kurzfristig erteilte Anordnungen etc.

Dem Baubuch sind taglich Fotografien beizulegen,
die Uber den Stand der Arbeiten und den Zustand
der Baustelle Aufschluss geben. Auf den Fotografien
sind das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme
anzufihren.

Die Eintragungen an sich bewirken keine

lavorativi al raggiungimento di fasi significative di
avanzamento dei lavori che ne richiedano il controllo.

Dovra dare altresi, tempestiva comunicazione delle
anomalie o inosservanze commesse dall’Appaltatore
e redigere mensilmente una relazione riservata da
inviare al RP (vedi successivo paragrafo 2.1 comma
e)

1.7.14. Registrazioni di avvenimenti

importanti

Accertamenti che in un secondo momento non
potranno piu essere effettuati o se effettuabili
potrebbero non fornire risultati attendibili, devono
essere registrati per iscritto a cura della Direzione
Lavori in contraddittorio con I'’Appaltatore.

1.7.14.1. Giornale dei lavori

Tutte le attivita inerenti I'esecuzione dei lavori,
devono essere annotate nel giornale dei lavori ai
sensi dell’art. 182 del DPR 207/10 e delle prescrizioni
di cui al presente contratto.

redatto
modello

Il giornale dei lavori dovra essere
quotidianamente secondo un
preventivamente concordato con BBT SE.

A solo titolo indicativo e non esaustivo, devono
essere registrati:

e le condizioni meteo;

e I'elenco nominativo delle persone in cantiere;

e l'eventuale validita del tesserino di cui al DL
223/2006;

e I'elenco delle macchine e attrezzature presenti in
cantiere;

e |e lavorazioni in atto;

¢ le non conformita riscontrate nelle lavorazioni;

e le disposizioni impartite anche nelle vie brevi,
etc.

Al giornale lavori dovranno essere quotidianamente
allegate  delle fotografie che testimoniano
'avanzamento lavori e lo stato di fatto del cantiere.
Sulle fotografie dovra essere riportata la data e I'ora
in cui sono state scattate.

Le registrazioni non danno, di per sé, alcun diritto al
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automatische  Anerkennung von  Mehrkosten,
Preisanderungen oder Mengenmehrungen zu
Gunsten des Bauunternehmens. Jede Anordnung
hat formal und schriftlich Gber Dienstanweisungen
des AG zu erfolgen.

Das Baubuch muss standig auf der Baustelle an
einem geeigneten und sicheren Ort aufliegen, den
die OBA dem Auftraggeber mitteilt.

Bei Nichteinhaltung von Inhalten und Zeitplanen ist
die entsprechende Nichtkonformitat des Bau-AN
anzumelden.

1.7.14.2. Warndienst bei auRergewdhnlichen
Witterungsverhaltnissen

Der OBA-AN hat einvernehmlich mit dem
Unternehmen und eventuell in Zusammenarbeit mit
den zustandigen Abteilungen des Amts der
Autonomen Provinz Bozen gegebenenfalls einen
Warndienst far aulRergewohnliche
Witterungsverhaltnisse zu aktivieren und einen
Verantwortlichen fiir die Leitung desselbigen zu
benennen.

1.8. Digitale Unterlagenbearbeitung

Samtliche Unterlagen (Schriftstiicke, Berichte, Plane
etc.), die im Rahmen des gegenstandlichen
Auftrages erarbeitet werden, sind dem AG in einer
analogen Ausfertigung als auch in digitaler, mit dem
Dokumentenverwaltungssystem kompatibler Form
zu Ubergeben.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der OBA-AN
ausschlief3lich an die einvernehmlich mit der BBT SE
festgelegte Dokumenten- und Datenstruktur zur
halten. Berichte, Abbildungen, Zeichnungen, Plane,
etc. sind ausschlieBlich in Farbe zu gestalten.
Lediglich im Ausnahmefall sind nach formeller
Genehmigung des Antrags des OBA-AN durch die
BBT SE auch SW-Ausfertigungen herzustellen.

Die gesamte Dokumentation muss in einer analogen
Ausfertigung und in digitaler Form vorgelegt werden.

Fir jede Ubergabe von erstellten Unterlagen, auch
fur Zwischenabgaben, ist ein Verzeichnis der
Unterlagen im Excel-Format zu liefern.

Die digitalen Unterlagen mussen in den fur den
Ausdruck des  Papierformates  verwendeten,
veranderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und
unveranderbaren (.PDF, .PLT) Formaten geliefert
werden. Fir eine vollstandige Liste der

riconoscimento di maggiori oneri o variazioni di
prezzi o di quantita a favore dell’Appaltatore. Ogni
disposizione impartita dal Direttore Lavori dovra
comungue sempre essere formalizzata con ordini di
servizio scritti.

Il giornale dei lavori dovra essere sempre disponibile
in cantiere in un luogo idoneo e sicuro che la
Direzione Lavori comunichera al Committente.

In caso di inadempienza nel rispetto di contenuti e
tempistiche, dovra essere aperta apposita non
conformita nei confronti dell’Appaltatore.

1.7.14.2. Servizio di allertamento per
condizioni meteorologiche
eccezionali

L’Affidatario DL, di comune intesa con I'’Appaltatore
ed eventualmente in cooperazione con i reparti
competenti dell’Ufficio della Provincia Autonoma di
Bolzano, € tenuto ad attivare, all’occorrenza, un
servizio di allertamento per condizioni
meteorologiche eccezionali e a designare un
responsabile per la gestione delle eventuali criticita.

1.8. Elaborazione dei documenti su
supporto informatico

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.)
elaborati nelllambito del presente incarico dovranno
essere consegnati, al Committente sia in formato
cartaceo che su supporto informatico compatibile con
il sistema di gestione documentale contrattuale.

Nell'elaborazione su supporto informatico I'Affidatario
DL dovra attenersi esclusivamente alla struttura dei
documenti e di dati indicati e/o concordati con BBT
SE. Relazioni, schemi, elaborati grafici, ecc.
dovranno essere realizzati esclusivamente a colori.
Copie in bianco e nero possono essere realizzate
unicamente su espressa richiesta dell’Affidatario DL
e su deroga formale concessa dal BBT SE.

Tutta la documentazione dovra essere consegnata
sia su supporto cartaceo che su supporto digitale.

In corrispondenza di ogni consegna degli elaborati
prodotti dovra essere consegnato il relativo elenco
elaborati, strutturato in file di Excel

La consegna digitale dovra contenere i file utilizzati
per la stampa della versione cartacea nei formati
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non
modificabili (.PDF, .PLT). Per una lista esaustiva dei
formati modificabili si faccia riferimento ai software
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veranderbaren Formate wird auf die im vorherigen
Abschnitt aufgelisteten Softwareprogramme
verwiesen.

Die Datentrager mussen stets beschriftet sein und
erkennbar gemacht werden (Auftraggeber, Vertrag,
laufende Nummer des Datentragers, Datum,
Gegenstand der Daten, Firmenlogo des AN,
sonstige wichtige Informationen).

Der OBA-AN muss garantieren, dass die digitalen
Daten und der Datentréger, der sie beinhaltet, frei
von Viren sind.

Die Abgabe der Unterlagen in Papierform im
Originalmaf3stab muss ordnungsgemaf gestempelt
und vom Bauleiter unterzeichnet sein.

Dariiber hinaus sind diese endgiltigen, mit Stempel
und Unterschriften versehenen Unterlagen als
eingescannte PDF-Datei abzugeben.

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in Papier-
und Digitalform ist wie folgt geregelt:

> Abgabe von mafistabsgetreuen
Entwirfen, Zeichnungen und
technischen Unterlagen in Papierform:

0 2 (zwei) ausgedruckte Ausfertigungen im
Originalmal3stab

0 1 (eine) Ausfertigung im Kkleineren A3-

Format

> Abgabe von Berichten,
Unterlagenauflistungen,
zusammenfassenden technisch-

beschreibenden Dokumenten u. &,
Spezialplanen mit Berechnungen usw. in
Papierform:

2 (zwei) Ausfertigungen
» Abgabe in Digitalform:

0 1 (eine) Ausfertigungen auf DVD- und/oder
CD-ROM-Datentrager oder einem anderen,
von der BBT SE akzeptierten System, samt
den bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren
Dateien und den PDF-Dateien mit den
eingescannten, mit Stempel und
Unterschriften versehenen Unterlagen fir
die Endabgabe.

Die Festlegung von weiteren Formen der
Datenlibertragung sowie von einer unterschiedlichen
Anzahl an abzugebenden Ausfertigungen kann unter
besonderen Umstanden und/oder auf
ausdricklichen  Wunsch  des  Auftragnehmers

elencati nel seguito.

| supporti dati dovranno essere sempre etichettati e
resi riconoscibili (committente, contratto, numero
corrente del supporto dati, data, oggetto dei dati, logo
dell'affidatario, ulteriori informazioni rilevanti).

L'Affidatario DL dovra garantire che i dati forniti in
formato digitale e i relativi supporti informatici siano
privi di virus.

La consegna della documentazione cartacea nella
scala originaria dovra essere debitamente timbrata e
firmata dal Direttore Lavori.

Inoltre, di tale documentazione timbrata e firmata
dovra essere consegnata la scansione in formato
PDF.

Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare e
disciplinato come segue:

e Consegna cartacea di disegni, tavole ed
elaborati tecnici realizzati in scala:

2 (due) copie stampate nella scala originaria

1 (una) copia stampata su formato ridotto A3

e Consegna cartacea di relazioni, elenco
elaborati, documenti di sintesi tecnico-
descrittiva o similari, elaborati specialistici
contenenti calcoli, ecc:

2 (due) copie
e Consegnadigitale:

1 (una) copia su supporto DVD e/o CD-ROM o
altro diverso sistema accettato da BBT SE
comprensive dei file modificabili e non, e dei
fle PDF contenenti la scansione della
documentazione timbrata e firmata.

La definizione di ulteriori forme di trasmissione dei
dati, nonché di un numero diverso delle copie da
consegnare, potra eventualmente essere concordata
con BBT SE per circostanze particolari e/o su
espressa richiesta dell’affidatario.
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eventuell mit der BBT SE vereinbart werden.

Die mit den Abgaben verbundenen Kosten sind mit
den Vertragspreisen abgegolten.

Die georeferenzierten Projektunterlagen
(Ubersichtsplane, Detailplane, Baustellenlayouts
etc.) und etwaige sonstige, im Rahmen des
Vertrages erstellte, georeferenzierbare Daten
muissen der BBT SE im digitalen Vektorgrafik-
Format Ubergeben werden.

Die anzuwendenden kartographischen
Bezugssysteme sind das UTM-System 32N-WGS84
und das System BBT_TM-WGS84, gemal3 den unter
Punkt 1.8.1 " Kartographische Bezugsebene fir die
Baustellen der BBT SE" des vorliegenden
Dokumentes beschriebenen Spezifikationen.

Samtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der
Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind
mit einer Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen
und mussen uber eine Mindestauflosung von 10
Megapixel verfigen.

Der AN muss folgende Software benitzen:

e Betriebssystem: Windows XP oder
Nachfolgeversion, einschl. Internet Explorer 6.*
bzw. Nachfolgeversion oder ein gleichwertiges
System.

e im Office-Bereich: OFFICE 2007 Professional
oder ein gleichwertiges Programm

e Pdf fur Berichte Adobe Acrobat 8.0 bzw.
Nachfolgeversion oder ein gleichwertiges

Programm

e im CAD-Bereich: AutoCAD 2007 bzw.
Nachfolgeversion oder ein gleichwertiges
Programm

e Druckformate: plt fur Plane (hpgl2-Format)

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in
den Formaten von Office 2007 als auch im Adobe
pdf-Format durchzufihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes nach dem
Stand der Technik hat der OBA-AN auf Weisung des
AG entsprechende  Anpassungen in der
Datenorganisation und bei den eingesetzten
Software-Produkten (Releasewechsel etc.)
vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitdt der

Gli oneri connessi con le consegne sono compresi e
compensati con i prezzi di contratto.

Gli elaborati progettuali georeferenziati (tavole di
inquadramento, planimetrie di dettaglio, layout di
cantiere, ecc.) ed altri eventuali dati georeferenziabili
prodotti in seno al contratto, dovranno essere
consegnati al BBT SE in formato digitale vettoriale.

| sistemi cartografici di riferimento sono il sistema
UTM 32N-WGS84 e il sistema BBT_TM-WGS84,
secondo le specifiche descritte al seguente paragrafo
1.8.1 “Piano Cartografico di Riferimento per i cantieri
di BBT-SE” del presente documento.

Tutta la documentazione fotografica elaborata
dall'Affidatario DL durante [I'esecuzione della
prestazione in oggetto dovra essere eseguita
mediante una macchina digitale (formato jpeg), e
dovra avere una risoluzione minima pari a 10
Megapixel.

L'Affidatario DL dovra utilizzare i seguenti software:

e sistema operativo: Windows XP 0 successivo
incluso Internet Explorer 6.* 0 successivo 0
equivalente

e Office: OFFICE 2007 Professional, o equivalente

e Adobe Acrobat 8.0 o successivo, o0 equivalente

e CAD: AutoCAD 2007 o
equivalente

successivo, 0

e formati di stampa: plt per elaborati grafici
(formato hpgl2)

Lo scambio dei dati Office puo avvenire sia nei
formati Office 2007 sia nel formato Adobe pdf.

Nelllambito dell’esecuzione del progetto secondo gli
standard della tecnica, I'Affidatario DL € tenuto ad
adeguare la propria organizzazione dati e I'impiego di
programmi software in base a quanto richiesto dal
Committente (cambio di release, ecc.).

I'Affidatario DL dovra garantire la risoluzione minima
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farbigen Plane und Dokumente hat der OBA-AN eine
Aufldsung von mindestens 600 dpi in Farbe bei den
erstellten analogen Unterlagen bzw. der zugehérigen
Reproduktionsdateien (pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur
Hohe AO - durchgehende Rolle - zu gewdahrleisten.

Die Versionen der angefuhrten Softwareprogramme
beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung
des vorliegenden Leistungsverzeichnisses allgemein
Ublichen Standard. Sollten sich die angefuhrten
Versionen im Laufe des Zeitraums der
Auftragsdurchfiihrung als obsolet erweisen, behalt
sich die BBT SE das Recht vor, vom Auftragnehmer
den Einsatz neuerer Versionen zu verlangen.

Samtliche Unterlagen sind nach den neuesten
Editiertechniken zu erstellen.

Die Erstellung der Autocad-Dateien hat unter
Einhaltung der Angaben und Standards der BBT SE
zu erfolgen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die von
ihm abgegebenen Autocad-Dateien vom
Auftraggeber automatisch getffnet werden kdnnen
und einen manuellen Eingriff seitens des
Auftraggebers soweit wie moglich vermeiden.

Das bedeutet, dass die Speicherung der Autocad-
Dateien, die externe Links zu anderen Dateien
verwenden (Bilder, xref-Blécke, Stildateien etc.) vom
Auftragnehmer so zu organisieren ist, dass ein
automatisches Offnen auf einem beliebigen Gerat
(ausgehend von CD/DVD, von einer lokalen Kopie
auf dem Computer, von einem Netzwerkpfad etc.)
moglich ist, d.h. die externen Referenzen missen
mit der Modalitdt des entsprechenden Pfades
geoffnet werden.

Die OBA muss eine Kodierung der Unterlagen
vorschlagen, die von der BBT SE zu genehmigen ist.

Das Deckblatt der Planunterlagen, welches in UNI-
Format, in der Regel A4, zu erstellen ist, hat dem
Standard der BBT SE zu entsprechen.

Bei der graphischen Erstellung der Dokumente muss
der  Auftragnehmer die  Optimierung  des
Druckbereichs, je nach den fur die Erstellung
verwendeten Blattformaten und/oder MalRstaben,
sicherstellen.

Die BBT SE behélt sich jedenfalls das Recht vor,
Einsicht in die erste Version der Dateien zu nehmen
und gegebenenfalls  Anpassungen  und/oder
Anderungen vorzunehmen.

Samtliche Input- und Outputdateien sowohl von

in colore di 600 dpi dei documenti elaborati su
supporto cartaceo e dei rispettivi file di riproduzione
(pdf, hpgl/2-plt), fino all'altezza AO - rullo continuo.

Le versioni dei software indicate si riferiscono allo
standard comunemente impiegato al momento della
redazione del presente capitolato. Qualora, durante
'arco temporale di svolgimento dell'incarico, le
versioni indicate risultassero obsolete, BBT SE si
riserva la facolta di richiedere all’affidatario I'impiego
di versioni piu aggiornate.

Tutti gli elaborati dovranno essere sviluppati secondo
le migliori tecniche di editing.

L'elaborazione dei file di Autocad dovra avvenire nel
rispetto delle indicazioni e degli standard di BBT SE.

L’Affidatario dovra garantire che i file Autocad da lui
consegnati possano essere aperti dalla Committenza
in maniera automatica e limitando il piu possibile un
intervento manuale da parte del Committente

Cio significa che il salvataggio dei file Autocad che
utilizzano collegamenti esterni ad altri file (immagini,
blocchi xref, file di stili, ecc.) dovra essere
organizzato dall’Affidatario in modo tale da
consentirne I'apertura automatica su qualsiasi unita
(a partire da CD/DVD, da una copia locale su
computer, da un percorso di rete, ecc.), ovvero i
riferimenti esterni dovranno essere salvati con la
modalita di percorso relativo.

La Direzione Lavori, dovra proporre una codifica degli
elaborati che dovra essere approvata da BBT SE.

Il cartiglio degli elaborati grafici, da svilupparsi in
formato UNI, di norma in A4, dovra essere conforme
allo standard BBT SE.

Nell'elaborazione grafica dei documenti I'Affidatario
dovra garantire I'ottimizzazione dell'area di stampa in
funzione del formato del foglio e/o della scala
utilizzati per la redazione.

BBT SE si riserva in ogni caso la facolta di prendere
visione della prima elaborazione dei file e richiederne
eventuali adattamenti e/o modifiche.

Tutti i file di input e di output sia di programmi di



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fir die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung” des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 27 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

Kalkulations- als auch von Priifprogrammen sind auf
digitalem Datentrager zu Gbergeben und missen in
Archiven geordnet sein; hiervon ist eine Kklare
erklarende Gliederung zu liefern, welche mit der
Unterteilung auf WBS-Ebene und den Vorgaben der
BBT SE beziglich Abwicklung der einzelnen
Anwendungsvertrage tUibereinstimmt.

Fior im Rahmen der Leistungserbringung
notwendigen Einsatz von Softwareprodukten ist eine
Abstimmung mit dem AG hinsichtlich der
standardisierten Datenaustauschformate
vorzunehmen.

1.8.1. Kartographische Bezugseben fur die
Baustellen der BBT SE

Im Projektvorfeld wurden das kartographische
Bezugssystem UTM-WGS84 mit der Definition

ITRF94 und das Hohenbezugssystem UELN
verwendet.
Far die Bauphase wurde ein neues

Koordinatensystem definiert, mit der Bezeichnung
BBT_TM-WGS84 mit dem Hohenbezugssystem
UELN.

Allfallig notwendige Transformationen zwischen
UTM™M WGS84 und BBT_TM-WGS84
Koordinatensystem  sind bei Bedarf vom
Auftragnehmer ohne zusatzliche Kosten
durchzufihren.

Die Richtigkeit der Ergebnisse der Transformation
muss mit Hilfe von 5 bekannten und gut Uber das
Baulos verteilten Punkten nachgewiesen werden.
Der AN muss fir die oben genannten Punkte die
entsprechenden transformierten Werte liefern, damit
die Richtigkeit der Transformation vom AG Uberprift
werden kann.

Das ebene Bezugssystem BBT _TM-WGS84 st
durch eine transversale Mercatorprojektion erzeugt,
also eine konforme Abbildung nach Gauss, ohne
allerdings den Massstabsfaktor 0.9996 sondern
einen etwas héheren zu verwenden, um die mittlere
Projekthéhe zu erreichen (720m orthometrische
Hohe, was ca. 770m ellipsoidischer Hohe
entspricht).

Koordinaten des  Projektschwerpunktes  des
Projektgebietes im System UTM -WGS84:

Ost = 692294,890

Nord = 5206131,024

H (UELN)= 804,942

calcolo che di verifica dovranno essere forniti su
supporto informatico, organizzati in archivi di cui
occorrera  fornire  una chiara  articolazione
interpretativa, coerente con la suddivisione a livello di
opera della WBS.

Qualora nell’ambito dell’esecuzione della prestazione
in oggetto sia necessario l'impiego di software,
I'Affidatario DL dovra concertarne con il Committente
i formati di scambio dati standardizzati.

1.8.1. Piano Cartografico di Riferimento
per i cantieri di BBT-SE

Nella fase preliminare del Progetto si sono utilizzati il
sistema cartografico di riferimento UTM-WGS84 con
definizione ITRF94, ed il sistema di riferimento
altimetrico UELN.

Per la fase di costruzione & stato definito un nuovo
sistema di coordinate, denominato BBT_TM-WGS84
con il sistema di riferimento altimetrico UELN.

Eventuali trasformazioni tra i sistemi di coordinate
UTM WGS84 e BBT_TM-WGS84 che dovessero
rendersi necessarie sono da eseguirsi all'occorrenza
da parte dell'affidatario senza oneri aggiuntivi.

La correttezza dei risultati della trasformazione deve
essere comprovata con l'ausilio di 5 vertici noti e ben
distribuiti sul lotto di lavori. L'affidatario deve fornire i
relativi valori trasformati per i suddetti punti, affinché
la correttezza della trasformazione possa essere
verificata dal committente.

Il piano cartografico BBT_TM-WGS84 €& generato
sempre da una proiezione Trasversa di Mercatore
(TM), cioé da una proiezione conforme di Gauss,
utilizzando perd un ellissoide senza coefficiente di
contrazione (k = 0.9996), anzi leggermente espanso
in modo da passare per la quota media di progetto
(720 m di quota ortometrica UELN che corrispondono
a circa 770 metri di quota ellissoidica).

Coordinate del punto medio baricentrico dell’area del
Progetto nel sistema UTM -WGS84:

Est = 692294,890

Nord = 5206131,024

Q (UELN)= 804,942
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Long = 11° 31’ 42.5775"

Lat = 46° 58’ 50.7947"

Der Beruhrungspunkt des Zylinders ans Ellipsoid ist
der Schwerpunkt des Projektes, das ist der
Hochpunkt der Projektachse (Ost-Réhre — Gl.1-) und

liegt in der Nahe der Staatsgrenze zwischen ltalien
und Osterreich.

Fur die geographische Definition derselben sind
folgende Kenndaten zu verwenden:

Ellipsoid WGS84

Mittelmeridian des Streifens = 11°31°'42.5775"
Gebrauchskoordinate Ost = yO = 20000.000 m
Gebrauchskoordinate Nord=x0=-5105739,717m
Mafstab Faktor = 1.000121

Das neue Bezugssystem wird folgende Koordinaten
haben:

x (Nord); y (Ost).
Die Transformationsparameter zwischen dem

System UTM-WGS84 und dem System BBT_TM-
WGS84 sind volgende zu entnehmen.

Long = 11° 31’ 42.5775”
Lat = 46° 58’ 50.7947”

Il cilindro €& reso tangente all'ellissoide in
corrispondenza del confine di stato italo-austriaco per
la canna est-dispari.

Per la sua definizione geografica sono da utilizzare i
seguenti valori:

ellissoide WGS84

Meridiano centrale del fuso = 11°31'42.5775"
Falsa Est =y0 = 20000.000 m

Falsa Nord = x0 = -5105739,717m

Fattore di scala = 1.000121

Il nuovo piano cartografico avra coordinate :
X (Nord) ; y (Est)

| parametri di trasformazione tra i sistemi UTM-
WGS84 e BBT _TM-WGS84 devono soddisfare le
relazioni sottoriportate.
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UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (U.T.M.)
Geographische Koordinaten/Coor.te geografiche(p, A)>Kartesische Koordinaten/Coor.te piane(x, y)

3

5
X=X +ko-N -{A+(1—t+77)%+(5—18t+t2 +72;7—58e'2)A_}

2

4 6
y =Y, +k, -{M +N -tan¢-[A7+(5—t+977+4772)%+(61—58t+t2 +60077—33Oe'2)A—}}

N = a oder: N = ¢
J1-e?-sin®g J1+e?-cos’ @

t=tan’ ¢

n=e?.cos’ g

A=(1-1,)cosp

M =a-[a-¢—B-sin(2p) + y -sin(4p) — 5 - sin(6¢)]

a=1--e? - gt 2
64 256
ﬂ:§e2+ie4 ﬂ 6
8 32 1024
15, 85,
Y= 956° 1024
3072
, a’-b? L, a’-b? a
el =—— e%=—— C=—o
a b b

X, ... Additionskonstante Nord /Cost.addizionale Nord
Y, .- Additionskonstante Ost /Cost.addizionale Est
A,...Bezugsmeridian / Meridiano di riferimento

K,...Malistabsfaktor / Fattore di scala
a,b..Ellipsoidparameter / Parametri dell’ellissoide

120

720

Xo = -5105739,717m

Yo = 20 000m
BBT TM-WGS84: o= 11° 31’ 42.5775”
ko = 1.000121

a=6378137,000 m
b =6356752,314 m
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UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (U.T.M.)
Kartesische Koordinaten/Coor.te piane (X, y) 2 Geographische Koordinaten/Coor.te geografiche (o, A)

720

. 2 4
o=0. - W . {DT —(5-3t, +10p, — 47,7 — 9¢” )% +(61+ 901, + 2087, +45t,” — 25207 37,7 ) 2.
1
3 5
{D (et + 771)'33 + (5277, +28t, - 3,7 + 807 4241, )1[)20}
A=A, +
oS @,
¢y =y +a-sin(2u) + B-sin(4u) + y -sin(64) + 6 -sin(8.4,)
3 27 s
a=—e ——F¢
2 32
21 , 55 4
=——e°——¢e
F=16% "%
151,
e 96
5:1097e14
512
(X=X%,)
= 2 ; 4 6
e” 3e" 5e
k,-a|1-° > >
( 4 64 256]
N, -k,
N, = a oder: N, =
\1-e%-sin? ¢, y1+e?-cos’ o
t, =tang,’
_n2
7, =e?-cos’ g, P = a(l - ) 3
Ja-e?)-sin?g]
1-+1-¢e? . a’-b? , a’-b? a’
e = e%=—— e’ =—— c="
1++/1—e? b a b

X,... Additionskonstante Nord /Cost.addizionale Nord
Y, ... Additionskonstante Ost /Cost.addizionale Est
A,...Bezugsmeridian / Meridiano di riferimento

K,...Malistabsfaktor / Fattore di scala
a,b..Ellipsoidparameter / Parametri dell’ellissoide

Xo =-5105 739,717m

Yo = 20 000m
BBT_ TM-WGS84: Ao =11° 31" 42.5775”
ko = 1.000121

a=6378137,000 m
b =6356752,314 m
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1.9. Fachliche Unterstiitzung bei der
Durchfihrung der
Bauausschreibungen des Bauloses
»unterquerung Eisack”

Die Tatigkeit besteht im Wesentlichen aus der
Durchfiihrung samtlicher Leistungen, die erforderlich
sind, um den Auftraggeber bei der Vergabe der
Bauausschreibung des Bauloses ,Unterquerung
Eisack" zu unterstitzen.

Die wichtigsten geplanten Leistungen sind:

a) Prifverfahren zu den eingereichten technischen
Verbesserungsvorschléagen;

b) Prifverfahren zur Richtigkeit der Kalkulation,
auch in Bezug auf die eingereichten technischen
Verbesserungsvorschlage;

c) Prifverfahren zur Angemessenheit der Preise
der eingereichten Angebote. Das Prifverfahren
zur Angemessenheit beschréankt sich auf jene
Angebote, die aufgrund des Angebotspreises fir
den Zuschlag in Betracht kommen, sowie auf
jene, die aufgrund der angebotenen Nachlasse,
des angebotenen Gesamtpreises, der
vorgeschlagenen Einheitspreise und sonstiger
spezifischer  Elemente auffallend  niedrig
erscheinen.

Die oben angefiihrten Prifverfahren sind binnen
einer Frist von maximal 30 Kalendertagen
abzuschlieRen.

Sollte das Ausmald der geforderten Prufungen nicht
mit diesem Zeitplan kompatibel sein, kann die BBT-
SE auf begriindeten Antrag des OBA-AN eine
Fristverlangerung gewahren.

1.10.Fachliche Unterstitzung bei der
Ausfuhrungsplanung des Subloses
"Hauptbauwerke Unterquerung
Eisack" sowie bei der Abwicklung der
entsprechenden Genehmigungs- und
Priufverfahren

Die Tatigkeit besteht im Wesentlichen aus der
Unterstitzung des Auftraggebers bei der Prifung der
vom Bau-AN erstellten Ausfiihrungsplanung und bei
der Erwirkung der erforderlichen Genehmigungen
sowie aus der Unterstitzung des Auftraggebers bei
der Ausarbeitung von Vereinbarungen mit den
Betreibern der interferierenden Infrastrukturen.

1.9. Assistenza specialistica durante lo
svolgimento della gara d’appalto dei
lavori del lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco”

L'attivita consiste essenzialmente nello svolgimento
di tutte le prestazioni necessarie a supportare |l
Committente durante la fase di aggiudicazione della
gara d'appalto dei lavori del lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco”.

Le principali prestazioni previste sono:

a. istruttoria di verifica sulle proposte tecniche
migliorative presentate;

b. istruttoria di verifica della correttezza della
computazione, anche in riferimento alle proposte
tecniche migliorative presentate;

c. istruttoria di verifica della congruita dei prezzi delle
offerte pervenute L'istruttoria di verifica di
congruita si limitera a quelle offerte che, sulla
base del prezzo offerto, siano suscettibili di
aggiudicazione, nonché a quelle che, in base ai
ribassi offerti, al prezzo globale offerto, ai prezzi
unitari proposti e ad altri elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.

Le istruttorie di cui ai precedenti punti dovranno
essere ultimate entro il termine massimo di 30 giorni
n.c. dalla richiesta da parte del Committente.

Qualora l'entita delle verifiche richieste sia non
compatibile con tale tempistica, BBT-SE, su richiesta
motivata dell’Affidatario DL, potra accordare un
termine maggiore.

1.10. Assistenza specialistica durante la
progettazione esecutiva del sublotto
“opere principali Sottoattraversamento
Isarco” nonché durante lo svolgimento
delle relative procedure autorizzative e
di verifica

L’attivita consiste essenzialmente nel supportare il
Committente nelle attivita di verifica della
progettazione esecutiva elaborata dall’Appaltatore e
di ottenimento delle atuorizzazioni necessarie,
nonché supportare il Committente a definire gli
accordi con i gestori di infrastrutture interferite.
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Die wichtigsten geplanten Leistungen sind:

Die

erstellten
Subloses

Uberpriifung des vom Bau-AN
Ausfuhrungsprojekts des
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack";

Ausarbeitung von Anderungs- oder
Erganzungsvorschlagen zum gepruften
Ausfihrungsprojekt, sofern dies als nitzlich oder
notwendig erachtet wird, in Abstimmung mit dem
Auftraggeber, der in Folge dem Bau-AN die
entsprechenden Anweisungen erteilt.

Teilnahme an Sitzungen und Treffen mit den
Behorden und den Prifern;

Unterstitzung bei der Festlegung von
Vorvereinbarungen  bei den  zustandigen
Behodrden bzw. Stellen;

Fachliche Unterstiitzung und Vorbereitung von
Dossiers mit den Projektunterlagen, Powerpoint-

Prasentationen und eventuellen sonstigen
Unterlagen, die fur die Durchfuhrung der
Genehmigungs- und der Prufverfahren

notwendig sind;

Bewertung der im Zuge der Durchfuhrung der

Genehmigungsverfahren erhaltenen
Anmerkungen und/oder  Auflagen samt
Einschéatzung der fur etwaige Anpassungen bzw.
Erganzungen der Projektunterlagen

erforderlichen Zeiten sowie deren etwaige
Auswirkungen auf die bereits im Gang
befindlichen Arbeiten;

Ausarbeitung von erforderlichen Anderungs-
oder Erganzungsvorschlagen zu den
Projektunterlagen aufgrund der Vorgaben und
Auflagen der Stellen, die zur Erteilung von
Genehmigungen befugt sind, in Abstimmung mit
dem Auftraggeber, der in Folge dem Bau-An die
entsprechenden Anweisungen erteilt.

Prifung des vom Bau-AN erstellten

Ausfihrungsprojekts dient der Feststellung:

der Ubereinstimmung mit dem vom Bau-AN im
Zuge der Ausschreibung angebotenen
technischen Vorschlag;

des erforderlichen Detailierungsgrades der
technischen Aspekte, die deren Ausfihrung
gewabhrleisten;

der ordnungsgemafRen  Entwicklung  und
Festlegung der zu errichtenden provisorischen
und endgultigen Konstruktionen;

der Angemessenheit der Konstruktionsdetails;

Le principali prestazioni previste sono:

verifica del Progetto Esecutivo del sublotto “opere
principali Sottoattraversamento Isarco”, redatto a
cura dell’Appaltatore;

formulazione di proposte di modifiche e/o
integrazioni del progetto esecutivo visionato,
qualora ritenute opportune e/o necessarie, da
concordare con il Committente che provvedera ad
impartire le opportune direttive all’Appaltatore;

partecipazione a riunioni ed incontri con gli Enti e
soggetti verificatori;

assistenza per la definizione di accordi preliminari
presso gli Enti e/o soggetti competenti;

assistenza specialistica e preparazione di dossier
della documentazione di progetto, di presentazioni
power point e di ogni altra eventuale
documentazione necessaria per lo svolgimento
delle procedure autorizzative e di verifica;

valutazione dei rilievi e/o prescrizioni ricevute nel
corso dello svolgimento delle procedure
approvative, contenente anche una stima della
tempistica necessaria all’eventuale adeguamento
e/o integrazione della documentazione di
progetto, nonché gli eventuali impatti sulle attivita
in corso di svolgimento;

formulazione di proposte di adattamenti e/o
integrazioni della documentazione progettuale
necessarie, conseguenti ai pronunciamenti e alle
prescrizioni ricevute dai soggetti titolati al rilascio
di autorizzazioni, da concordare con |l
Committente che provvedera ad impartire le
opportune direttive all’Appaltatore

Le verifiche previste sul progetto esecutivo redatto
dall’Appaltatore sono finalizzate ad accertare:

la rispondenza alla proposta tecnica offerta
dall’Appaltatore in fase di appalto;

'adeguato dettaglio degli aspetti tecnici che ne
garantiscano I'esecuzione;

il corretto sviluppo e definizione delle strutture da
realizzare, siano esse provvisionali che definitive;

I'adeguatezza dei particolari costruttivi;
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e der Baumethoden;

e der Richtigkeit der wirtschaftlich-
buchhalterischen Unterlagen, auch in Bezug auf
den vom Bau-AN im Zuge der
Bauausschreibung angebotenen technischen
Vorschlag.

Es sind
vorgesehen:

folgende Genehmigungsverfahren

e Genehmigungsverfahren zur Erwirkung der
erforderlichen bahntechnischen Genehmigungen
seitens Rete Ferroviaria Italiana;

e Verfahren zur Erwirkung der Genehmigungen
und zum Abschluss der Vereinbarungen mit den
Betreibern der betroffenen Infrastrukturen;

e alle sonstigen gesetzlich Verfahren, die fir die
Genehmigung zur Ausfiihrung der
planungsgegenstandlichen Bauwerke
erforderlich sind.

Der OBA-AN hat dem Auftraggeber einen
vertraulichen Bericht Uber das Ergebnis der Prifung
aller vom Bau-AN erstellten Unterlagen zum
Ausfiihrungsprojekt zu tibergeben.

Der Gibergebene Bericht hat zu enthalten;

e die Uberprifung der Ubereinstimmungen des
Ausfiihrungsprojekts mit dem Einreichprojekt,
also die Ubereinstimmung der bei
Angebotslegung eingereichten
Verbesserungsvorschlage;

e die fur die Prufung verwendeten Kriterien;

e detaillierte  Anmerkungen zu allen Unterlagen
des Ausfuhrungsprojekts.

Bei jeder Anmerkung muss angefiihrt werden:

e Risikograd der
Bauausfiihrung;

Auswirkung auf die

e Art und Weise sowie die Zeiten der Umsetzung
der Anmerkungen gemafl den Fristen im
Bauauftrag.

Die Bewertung und Prifung der Teilabgaben zu
spezifischen Teilen des vom Bau-AN erstellten
Ausfuihrungsprojekts samt Erarbeitung des
vertraulichen Berichts, der das Priufergebnis zu
enthalten hat, sind binnen 15 Kalendertagen ab
Erhalt desselbigen der BBT SE zu Ubermitteln; die

¢ le metodologie di costruzione;

e la correttezza della documentazione economico-
contabile, in riferimento anche alla proposta
tecnica offerta dall’Appaltatore in fase di appalto
dei lavori.

Le procedure autorizzative previste sono:

e procedure autorizzative finalizzate all'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni per le opere
ferroviarie da parte di Rete Ferroviaria Italiana;

e procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e
per la stipula degli accordi con i soggetti gestori di
infrastrutture interferite;

e ogni altra procedura necessaria a termini di
Legge, per l'autorizzazione all'esecuzione delle
opere oggetto di progettazione.

L'Affidatario DL €& tenuto a consegnare al
Committente un relazione riservata riportante il
risultato della verifica effettuata su tutta la
documentazione costituente il Progetto Esecutivo
redatto dall’Appaltatore.

La relazione consegnata dovra riportare:

e la verifica di rispondenza del progetto
esecutivo con il progetto definitivo, ovvero
la rispondenza delle soluzioni migliorative
proposte in sede di offerta;

e i criteri utilizzati per la verifica;

e dettagliate osservazioni su tutti gli
elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Per ogni osservazione riscontrata dovra essere
indicato:

e il grado di criticita correlato a quella che
potrebbe  essere la  ripercussione
nell’esecuzione dei lavori;

¢ le modalita e tempi di recepimento delle
osservazioni, secondo [ termini
contrattuali dell'appalto di costruzione.

La valutazione e verifica delle parziali consegne
inerenti specifiche parti del progetto esecutivo redatto
a cura dell’Appaltatore, compresa I'elaborazione della
relazione riservata riportante il risultato dell’attivita
svolta, dovra essere consegnata a BBT-SE entro 15
giorni n.c. dal suo ricevimento, mentre I'analisi e la
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Analyse und die Gesamtprifung des gesamten
Ausfihrungsprojektes ist hingegen innerhalb von 30
Kalendertagen abzugeben.

Diese Tatigkeit gilt mit der Genehmigung des
Ausfuihrungsprojekts seitens des Auftraggebers als
beendet.

Die Bewertung der im Zuge der
Genehmigungsverfahren erhaltenen Anmerkungen
und Auflagen, einschlieRlich der Erarbeitung der
Vorschlage fur deren erfolgreiche Umsetzung, muss
binnen 15 Kalendertagen ab deren Erhalt der BBT-
SE ibergeben werden.

1.11.Plattform Dokumentenverwaltung

1.11.1. Allgemeines

Fur die Verwaltung der mit der Errichtung des
Bauwerks zusammenhangenden Unterlagen stellt
die BBT SE dem OBA-Auftragnehmer kostenlos eine
technische Plattform zur Dokumentenverwaltung auf
einem Web-Server zur Verfligung. Der
Auftragnehmer muss demnach keine weitere Lizenz
fur die Nutzung des Systems erwerben.

Diese Plattform ermdglicht die Verwaltung und
Archivierung der Unterlagen zu den Haupttatigkeiten
der OBA wie beispielsweise: Aufzeichnung der
Arbeiten und Ereignisse (z.B. Baubuch,
Nichtkonformitaten, Unfalle), MaflRnahmen und
Mitteilungen im Zuge der Durchfiihrung der Arbeiten
(z.B. Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen,
Mitteilungen des Auftraggebers, Auflagen Dritter),
Aufzeichnung der Versuche an Baumaterialien,
Protokollierung im Zuge der Durchfihrung,
Unterlagen zur Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase, Kontrollen des Baufortschritts
(z.B. Verwaltung der noch nicht abgerechneten
Leistungen, der Baufortschrittsblatter, des
Bauzeitplans), Abnahmeprotokolle,
Projektunterlagen etc.

Far eine detailliertere Auflistung der
Dokumentenarten und der funktionellen
Eigenschaften der Plattform wird auf den
nachfolgenden Abschnitt ,Aufgaben des OBA-
Auftragnehmers" verwiesen.

Die BBT SE stellt weiters kostenlose
Einschulungskurse beziglich Verwendung der
Plattform zur Verfiigung, welche gemafl den von der
BBT SE vorgesehenen Modalitaten far
unterschiedliche Niveaus organisiert werden (siehe

verifica complessiva di tutto il progetto esecutivo
dovra essere consegnata entro 30 giorni n.c.

Tale attivita sara ritenuta conclusa una volta
approvato da parte del Committente il progetto
esecutivo.

La valutazione dei rilievi e delle prescrizioni ricevute
durante le procedure approvative, compresa la
formulazione  delle  proposte per [l'efficace
implementazione delle stesse, dovra essere
consegnata a BBT-SE, entro 15 giorni n.c. dal suo
ricevimento

1.11. Piattaforma per la gestione
documentale

1.11.1. Generalita

Per la gestione dei documenti connessi alla
realizzazione dellopera, BBT SE mettera a
disposizione dell’Affidatario DL, a titolo gratuito, una
piattaforma  tecnologica di  gestione della
documentazione su un server Web. L'Appaltatore
pertanto, non € tenuto ad acquistare alcuna ulteriore
licenza per I'utilizzo del sistema.

La piattaforma consente la gestione e l'archiviazione
dei documenti relativi alle attivita di Direzione Lavori,
tra le quali si elencano a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: registrazione lavorazioni ed eventi (ad es.
giornale dei lavori, non conformita, infortuni), azioni e
comunicazioni in corso dopera (ad es. ordini di
servizio, comunicazioni di cantiere, comunicazioni
della Committenza, prescrizioni da parte di Enti
Terzi), registrazione prove sui materiali,
verbalizzazioni in corso d'opera, documenti relativi al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
controlli di avanzamento dell'opera (ad es. gestione
dei SIL, SAL, programma lavori), verbali di collaudo,
elaborati di progetto, ecc.

Per una elencazione piu dettagliata delle tipologie dei
documenti e delle caratteristiche funzionali della
piattaforma documentale si rimanda al paragrafo
successivo “Compiti dell’Affidatario DL".

I Committente mettera altresi a disposizione a titolo
gratuito, I'erogazione di sessioni formative finalizzate
all'addestramento sull'utilizzo della piattaforma, che
saranno organizzate su diversi livelli, come riportato
nel successivo paragrafo “Addestramento”.
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nachfolgender Abschnitt ,Einschulung").

Der Auftragnehmer hat die Auftragsdaten und -
unterlagen auf eigene Kosten in die Plattform
einzupflegen, und zwar detailliert strukturiert und
klassifiziert, um eine Auswahl der verschiedenen
Parameter nach Filtern und die Abwicklung der
Dokumentationsprozesse gemal den Erfordernissen
des Auftraggebers zu ermdglichen. Das Einpflegen
hat unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Modalitaten und Fristen zu erfolgen.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden,
dass die Einarbeitung der Unterlagen in die
Dokumentenplattform der BBT SE die Einarbeitung
der Daten in das ,Tunneldokumentationssystem — 2
doc" des Auftraggebers, fir das gesonderte
Leistungen vorgesehen sind (siehe Abschnitt 2.6.2.2
und Ab. 2.6.3.1 des Teils G), weder umfasst noch
ersetzt.

Die Spesen, die aus der Einarbeitung der Daten und
der Unterlagen in die vom Auftraggeber zur

Verfigung gestellte Dokumentenplattform
erwachsen, sind mit den enthaltene Preis
abgegolten.

Samtliche Zusatzleistungen in Zusammenhang mit
der Verwendung der Dokumentenplattform wie
beispielsweise die Teilnahme an
Einschulungskursen, welche von der BBT SE zur
Verfigung gestellt werden, die Herstellung der
erforderlichen Hard- und Softwarevoraussetzungen,
die im nachstehenden Abschnitt festgelegten
Aufgaben des Auftragnehmers etc. werden als
allgemeine Leistungen erachtet, fur die keinerlei
spezifische Vergitung vorgesehen ist und die in den
Angebotspreisen enthalten sein und mit diesen
abgegolten werden miissen.

Dem OBA-AN obliegt die Eingabe der
kennzeichnenden Metadaten (z. B. Protokoll,
Gegenstand, Stichworter etc.) jedes einzelnen
Dokuments und insbesondere aller mit der physisch-
chemisch-mechanischen  Charakterisierung  der
Materialien verbundenen Parameter sowie jener
betreffend die Strukturen und die Arbeitsphasen.

Verzoégerungen beim Einarbeiten der Unterlagen in
die Datenbank im Bezug auf die im folgenden Absatz
angefiihrten ,Aufgaben des Bau-Auftragnehmers”
ziehen die Anmeldung einer ,Abweichung“ nach sich.

1.11.2. Einarbeitung der Unterlagen und
Fristen

Der OBA-Auftragnehmer hat die  Aufgabe,
Unterlagen, die im Original in Papierform vorliegen,

L'Appaltatore dovra provvedere a propria cura e
spese all'inserimento in piattaforma dei dati e dei
documenti di commessa, organizzati e classificati in
dettaglio al fine di consentire una selezione per filtri
dei vari parametri e la gestione dei processi
documentali, secondo le esigenze dei Committente.
L’inserimento dovra avvenire nei modi e nel rispetto
delle tempistiche prescritte.

L'inserimento dei documenti non comprende né
sostituisce l'inserimento dei dati nel “Sistema di
documentazione galleria - 2doc” della Committenza,
per il quale sono state separatamente previste
apposite prestazioni (v. par. 2.6.2.2 e seguenti)

Gli oneri connessi all’inserimento dati e dei
documenti nella piattaforma documentale messa a
disposizione dal Committente sono compresi e
compensati nel prezzo offerto

Tutte le prestazioni accessorie che sono in relazione
con l'utilizzo della piattaforma documentale (quali ad
esempio la partecipazione alle sessioni di
addestramento messe a  disposizione  dal
Committente, la predisposizione dei requisiti
necessari al corretto utilizzo in termini di hardware e
software, ecc.) vengono considerate prestazioni
generali, per le quali non €& prevista una
compensazione specifica essendo comprese e
compensate nei prezzi offerti.

E’ compito dell'Affidatario DL inserire i metadati
caratteristici (p.e. protocollo, oggetto, parole chiave,
ecc.) di ciascun documento ed in particolare tutti i
parametri connessi con la caratterizzazione fisico-
chimico-meccanica dei materiali nonché quelli
interessanti le strutture e le fasi di lavorazione.

Ritardi nellinserimento  dei documenti nella
piattaforma rispetto alle tempistiche indicate nel
paragrafo successivo “Compiti dell’Appaltatore”,
comporteranno I'apertura di “Non Conformita”

1.11.2. Inserimento documenti e

tempistiche

E' compito dell’Affidatario DL provvedere alle
necessarie scansioni laddove il documento esista
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einzuscannen. Die in die Plattform eingepflegte
Version des jeweiligen Dokuments hat stets den
vollstandigsten und aktuellsten Stand darzustellen
(d.h. mit Unterschrift, Datum, etwaigem Stempel etc.
versehen).

Der OBA-Auftragnehmer hat samtliche Unterlagen
im digitalen Format in die Plattform einzuarbeiten.
Diese mussen stets mit der vom Verantwortlichen fiir
die Qualitatskontrolle/vom Bauleiter/vom
Abschnittsleiter Uber den jeweiligen
Konformitatsstatus erstellten Bewertung versehen
sein.

e Schriftverkehr (Post, Mitteilungen,
Begleitschreiben etc.), wovon er Absender
oder Empféanger ist (auch zur Kenntnis) und
der sich auf die
ausschreibungsgegenstandlichen
Tatigkeiten der OBA bezieht.

Die Dokumente, deren Einarbeitung vom
Auftraggeber gefordert wird;

Bericht des Auftragnehmers;

Frist:  binnen  zwei  Werktagen ab
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des
Dokuments.

Planunterlagen / Plane des

Ausfiihrungsprojekts, des Bauprojekts, des

AS BUILT, der Projektvarianten.

Frist. binnen sieben Werktagen ab dem
Datum der Unterzeichnung des jeweiligen
Plans durch den Planer.

e Kontrollunterlagen des Planungsprogramms:
Ausstellungsprogramm der Planunterlagen,
Kontrolle des Planungsfortschritts.

Frist:  binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des
Dokuments.

e Genehmigungsunterlagen:
VVorgenehmigungen bei Baubeginn,
Genehmigungen der ausfuhrenden
Unternehmen/Gesellschaften/Subauftragneh
mer, territoriale Genehmigungen,
Genehmigungen des Militéars
(Kampfmittelbeseitigung).

Frist: binnen sieben
Ausstellungs- oder
Dokuments.

Werktagen ab
Eingangsdatum des

e Die im Protokoll zur Legalitat vorgesehenen
Unterlagen, insbesondere die Stammdaten
der auf der Baustelle tatigen Unternehmen,
inkl. die Subunternehmer (Mitarbeiter,
Fahrzeuge, etc.)

originariamente su supporto cartaceo. La versione
del documento inserito in piattaforma deve
rappresentarne sempre lo stato piu completo e
aggiornato (corredato di firma, data, eventuale
timbro, ecc.)

L'Affidatario DL dovra inserire nella piattaforma, in
formato digitale, tutti i documenti corredati sempre
dalla valutazione espressa dal RCQ/DL/DO sul

relativo stato di conformita, con le seguenti
tempistiche:
e i documenti di “corrispondenza” (posta,

comunicazioni, lettere di accompagnamento,
ecc.) di cui esso stesso ne sia il mittente e/o
il destinatario (anche per conoscenza), che si
riferiscono alle attivita di Direzione Lavori
oggetto del presente appalto.

| documenti di cui il Committente chiede
'inserimento;

report dell’Appaltatore;

Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla
data di emissione o di ricezione del
documento.

e gli elaborati/tavole di Progetto Esecutivo, di
Progetto Costruttivo, di AS BUILT, di varianti
progettuali.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione dell’elaborato da parte
del progettista.

e i documenti di controllo del piano di
progettazione: programma di emissione
elaborati, controllo avanzamento della
progettazione.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione o di ricezione del
documento.

e i documenti relativi al quadro autorizzativo:
autorizzazioni propedeutiche all'inizio lavori,

autorizzazioni delle imprese/societa
esecutrici/subappalti, autorizzazioni
territoriali, autorizzazioni Genio Militare

(bonifica bellica).

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione o di ricezione del
documento.

e | documenti previsti all'interno del Protocollo
di legalita ed in particolare quelli relativi
all'anagrafica di tutte le imprese operanti in
cantiere, compresi i subappaltatori
(maestranze, mezzi, ecc.);
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Frist: binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des
Dokuments.

Aufzeichnungen der Arbeiten und
Ereignisse: Nichtkonformitaten, Baubuch,
Unfélle.

Fristen:

Baubuch: binnen eines Werktages ab Datum
der Unterzeichnung durch den Bauleiter;

Sonstige  Eintragungen:  binnen = zwei
Werktagen ab Ausstellungsdatum.

Aufzeichnungen der Versuche an
Baumaterialien: Versuche am Beton, am
Stahl, an den Abdichtungen, Versuche an
unterschiedlichen  Materialien,  spezielle
Versuche, sonstige Versuche.

Frist:  binnen  zwei  Werktagen ab
Ausstellungsdatum.

MaRnahmen und Mitteilungen im Zuge der
Durchfiihrung der Arbeiten:
Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen,
Mitteilungen des Auftraggebers, Auflagen
Dritter.

Fristen:

Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen,
Mitteilungen des Auftraggebers: binnen zwei
Werktagen ab Ausstellungsdatum.

Auflagen Dritter: binnen sieben Tagen ab
Erhalt.

Protokollierung im Zuge der Durchfihrung:
Bestandsaufnahmeprotokolle,

Ubernahmeprotokolle, Begehungsprotokolle,
Protokolle  Uber  Schadenserhebungen,
Protokolle  iGber  Bewehrungsprifungen,
Protokolle Uber Schaden durch hohere
Gewalt, Einberufung von
Besprechungen/Begehungen, Protokoll Gber
die Prufung der Arbeiten, Berichte zu
Baustellenbesichtigungen, Protokolle Gber
den Abschluss der Lieferung, Protokolle tber
den Abschluss der Arbeiten,
Feststellungsprotokolle, Protokolle tber die
wesentliche Fertigstellung, Protokolle Gber
Arbeitsunterbrechungen, Protokolle Gber die
Wiederaufnahme der Arbeiten,
Sitzungsprotokolle, verschiedene Protokolle.

Frist: binnen sieben Werktagen ab dem
Datum der Protokollunterzeichnung.

Aufzeichnungen und MalBnahmen der
Sicherheitskoordination in der
Ausfuihrungsphase.

Frist: binnen zwei  Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione o di ricezione del
documento.

le registrazioni di lavorazioni ed eventi: non
conformita, giornale dei lavori, infortuni, ecc.

Tempistiche:

giornale dei lavori: entro un giorno lavorativo
dalla data di sottoscrizione da parte del
Direttore Lavori;

altre registrazioni: entro due giorni lavorativi
dalla data di emissione.

le registrazioni delle prove sui materiali:
prove su calcestruzzi, prove su acciai, prove
sulle impermeabilizzazioni, prove su materiali
vari, altre prove.

Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla
data di emissione.

le azioni e comunicazioni in corso d'opera:
ordini di servizio, comunicazioni di cantiere,
comunicazioni della committenza,
prescrizioni enti terzi.

Tempistiche:

ordini di servizio, comunicazioni di cantiere,
comunicazioni della committenza: entro due
giorni lavorativi dalla data di emissione.

prescrizioni enti terzi: entro sette giorni dalla
data di ricevimento.

le verbalizzazioni in corso d’opera: verbali di
consistenza, verbali di subentro, verbali di
visita in campo, verbali di accertamento
danni, verbali di verifica delle armature,
verbali di danni e forza maggiore,
convocazioni di riunioni/sopralluoghi, verbali
di accertamento lavori, rapporti di visita in
cantiere, verbali di ultimazione fornitura,
verbali di ultimazione lavori, verbali di
constatazione, verbali di  ultimazione
sostanziale, verbali di sospensione lavori,
verbali di ripresa lavori, verbali di riunione,
verbali vari.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione del verbale.

le registrazioni e azioni del Coordinamento
Sicurezza in fase di esecuzione.

Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.
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e Unterlagen bezuglich Kontrolle der Geréte
und des Personals des Bauunternehmens

Frist:  binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Unterlagen Uber die Abrechnung der
Arbeiten: Zahlungsbescheinigungen,
Baufortschrittsblatter, Messbuch,
Buchhaltungsregister.

Frist:  binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Unterlagen Uber die Analyse des
Fortschritts: Bauzeitplan,
Baufortschrittsblatter, noch nicht
abgerechnete Leistungen

Frist:  binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Abnahmeunterlagen: technisch-
administrative  Bestimmungen,  statische
Abnahmen der Bauwerke, Abnahmen im
Zuge der Bauausfiihrung, Schlussabnahme.

Frist: binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Unterlagen dber die
Rechtsstreitigkeiten:

Behandlung von
Uberwachung  der

Eintragung der Nachtrage ins
Buchhaltungsregister, Uberwachung der
Abzige des Bauleiters im
Buchhaltungsregister.

Frist:  binnen sieben Werktagen ab

Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Unterlagen Uuber die Planungskontrolle:
Verwaltung des Bauzeitplans, Vergleich der
Plan- und der Fortschrittskurven, Analyse
des  Fortschritts, Uberarbeitung  des
Bauzeitplans und Prognosen (ber die
Fertigstellung.

Frist:  binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

e Unterlagen zum Qualitatssystem

Frist:  binnen sieben Werktagen ab
Ausstellungsdatum des Dokuments.

Es ist weiters Aufgabe und liegt in der Verantwortung
des Auftragnehmers, die in der Plattform verfiigbaren
Ablaufe wie beispielsweise die Implementierung von
dynamischen Verbindungen zwischen
unterschiedlichen Usern in einem gemeinsamen

System mittels ,To-do-Liste* (Zuweisung von
Aufgaben) und den plattforminternen
Nachrichtendienst sowie die Verteilerliste zu

verwalten, die Tiefenmasken der einzelnen Ablaufe
zZu erstellen, Dokumentenworkflows durch
Verknupfung von Dokumenten sowie interne

e | documenti di controllo delle attrezzature e
del personale dell'appaltatore

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

e i documenti relativi alla contabilita lavori:
certificati di pagamento, schede SAL, libretto
delle misure, registro di contabilita.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

o | documenti relativi all'analisi
delllavanzamento: programma lavori, SAL,
SIL

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

e i documenti relativi ai collaudi: adempimenti
tecnico-amministrativi, collaudi statici delle
strutture, collaudi in corso d'opera, collaudo
finale.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

e i documenti di gestione del contenzioso:
monitoraggio iscrizione delle riserve nel
registro di contabilita, monitoraggio deduzioni
del DL nel registro di contabilita.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

e i documenti di controllo della pianificazione:
gestione del programma lavori, raffronto
curve di programmazione e di avanzamento,
analisi dellavanzamento, riprogrammazione
e previsioni a finire.

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

e idocumentirelativi al Sistema Qualita

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla
data di emissione del documento.

E altresi compito e responsabilita dell’Affidatario DL
la gestione dei processi disponibili nella piattaforma,
quali ad esempio l'implementazione di dinamiche
collaborative tra utenti diversi in ambiente comune
mediante l'uso di “to do list” (assegnazione di
compit) e del servizio di messaggistica
interna/esterna della piattaforma, la gestione delle
liste di distribuzione, la compilazione delle maschere
di profondita dei singoli processi, la creazione di
work-flow documentali mediante I'associazione
concatenata di documenti, la generazione di
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Kodierungen zu kreieren etc.

Der Auftragnehmer muss eine Kontaktperson
ernennen, die als verantwortlicher Ansprechpartner
fir die OBA Dbeziiglich Dokumentenplattform
fungieren wird. Besagte Person wird das System
OBA-intern verwalten und als Ansprechpartner fiir
den Auftraggeber fungieren.

Es ist insbesondere Aufgabe des Ansprechpartners
des OBA-AN beziiglich Dokumentenplattform, dem
Auftraggeber die User, die einen Zugang zur
Plattform erhalten sollen, sowie die entsprechenden
Profile fir die Dokumente und Ablaufe bekannt zu
geben, und zwar gem. den vom Auftraggeber
vorgegebenen Modalitaten.

Der OBA-Auftragnehmer unterstitzt den
Auftraggeber in samtlichen Fragen zur Anpassung,
Organisation der Plattformstruktur nach den WBS,
Wartung sowie Weiterentwicklung.

Bei Systemausfall werden die Daten vom OBAs-AN
voribergehend selbst archiviert und verwaltet und
bei Wiederinbetriebnahme des Systems nachtraglich
eingegeben um eine kontinuierliche vollstandige
Datenhaltung und Dokumentation zu gewahren.

1.11.3. Technische Voraussetzungen

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten
Dokumentenmanagementsystems ist ein Computer
samt Internetverbindung mit folgenden
Mindestspezifikationen erforderlich:

HW Ausstattung: Derzeit (Stand Marz 2011)
handelsibliche Computer

Bildschirmauflosung 1280x1024 oder besser

Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3
oder hoher.

Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite von
mindestens 8192 kbit/s Downstream und 8192 kbit/s
Upstream.

Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei
erhéltlichen Client Software (Citrix XenApp Web
Plugin) notwendig

1.11.4. Einschulung

Fur die Verwendung der Dokumentenplattform sind

codifiche interne, ecc.

L'Affidatario DL dovra indicare una persona di
riferimento  che assumerd la funzione e la
responsabilita di referente della piattaforma
documentale nei rapporti con il Committente.

Il referente incaricato dall'Affidatario DL dovra
comunicare al Committente gli utenti per i quali
abilitare l'accesso alla piattaforma e le relative
profilazioni sui documenti e sui processi, secondo le
modalita che verranno fornite dal Committente
medesimo.

L'Affidatario DL supporta il Committente in tutte le
problematiche relative all'adattamento,
all'organizzazione della struttura della piattaforma per
WABS, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo.

In caso di guasto, i dati dovranno essere archiviati e
gestiti temporaneamente dall’Affidatario DL stesso e
inseriti successivamente, al momento della rimessa
in esercizio del sistema, per garantire
un‘archiviazione e una documentazione completa dei
dati.

1.11.3. Requisiti tecnici

Per I'utilizzo della piattaforma documentale adottata
dal Committente &€ necessario disporre di computer
con connessione Internet delle seguenti specifiche
minime:

requisiti hardware: computer attualmente (stato
aggiornato al marzo 2011) disponibile in commercio;

risoluzione dello schermo pari a un minimo di
1280x1024;

sistema operativo Microsoft Windows XP SP2/SP3 o
superiore o equivalente;

connessione Internet a banda larga con una velocita
di accesso pari a un minimo di 8192 kbit/s in
direzione downstream e 8192 kbit/s in direzione
upstream;

preventiva installazione di un client software gratuito
(Citrix XenApp Web Plugin).

1.11.4. Addestramento

Per Tl'utilizzo della piattaforma documentale sono
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je  nach Funktion des jeweiligen Users im
Allgemeinen 1-3 Einschulungseinheiten zu je vier
Stunden erforderlich.

Die erste Einheit widmet sich dem Thema Abfrage
und richtet sich im Allgemeinen an alle User, die die
Plattform verwenden, wobei die gangigsten sowie die
erweiterten Funktionen erlutert werden; Ziel ist es,
dem User das notwendige Rustzeug fur das
eigenstandige  Auffinden der von Dritten
eingearbeiteten Dokumente, von damit
zusammenhangenden Informationen und etwaigen
zu setzenden MalRnahmen mitzugeben.

Die zweite Einheit richtet sich an User, die
Sekretariatstatigkeiten verrichten wie das Einarbeiten
von Dokumenten und das entsprechende Ausflillen
der in den Masken vorgesehenen Felder.

Die dritte Einheit schlieBlich richtet sich an die
prozessverantwortlichen User, d.h. an User, die fir
weiterfihrende Funktionen verantwortlich sind wie
beispielsweise die Zuteilung von WBS, das Ausfillen
der Daten in den Prozessmanagementmasken, die
Zuweisung von Aufgaben etc.

1.11.5. Schnittstell mit der Prafektur Bozen im
Rahmen des "Ethischen Protokoll zur
Legalitat"

In Befolgung des "Ethischen Protokolls zur Legalitat"
zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen, wird die
Dokumentenplattform gleichzeitig als eine von der
Prafektur frei zugdnglichen Datenbank dienen, auf
welche Uber eine eigene Schnittstelle direkt auf die
entsprechenden Abschnitte der Plattform zugegriffen
werden kann.

Im Rahmen der Ausschreibung wir die BBT SE die
Unterlagen und Daten, auf welche der Zugriff
ermoglicht werden muss, und die Zugriffsmodalitaten
angeben.

Die Datenbank hat all jene Unterlagen zu enthalten,
die zur Durchfuihrung des Prifverfahrens seitens der
Prafektur im  Hinblick auf die Antimafia-
Informationsanfragen Uber jene Firmen, die an der
Bauausfiihrung beteiligt sind, notwendig sind, sowie
alle Informationen zum Monitoring:

e Der Ausfuihrungsphasen der Arbeiten;

e Der Subjekte , welche die Bauwerke
errichten;

e Der mit Errichtung der Bauwerke in
Verbindung stehenden Geldflisse (Prinzips
der Nachvollziehbarkeit);

e Der Sicherheitsbedingungen auf den
Baustellen;

e Der Einhaltung der Rechte der beschaftigten

necessari da una a tre sessioni di addestramento di
quattro ore ciascuna, a seconda della funzione svolta
dallutente a cui la formazione € rivolta, messe a
disposizione a titolo gratuito dal Committente.

La prima sessione € orientata alla consultazione, e si
rivolge in generale a tutti gli Utenti che utilizzano la
piattaforma, trattando le funzionalita piu comuni e di
uso allargato; I'obiettivo & quello di fornire all’'utente la
necessaria autonomia per reperire e consultare i
documenti inseriti da terzi, le informazioni correlate, e
le eventuali azioni da intraprendere.

La seconda sessione si rivolge agli Utenti con
funzioni operative di segreteria, quali I'inserimento di
documenti e la rispettiva compilazione dei campi
previsti nelle maschere di caricamento.

La terza sessione infine € indirizzata agli Utenti
responsabili dei Processi, relativamente alle
funzionalita piu avanzate, quali ad esempio
I'assegnazione di WBS, la compilazione dei dati nelle
maschere per la gestione dei processi,
I'assegnazione di compiti, e

cC.

Interfaccia con la Prefettura di
Bolzano nel quadro del “Protocollo
di Legalita”

1.11.5.

In ottemperanza al “Protocollo di legalita” in essere
tra BBT SE ed il Commissariato del Governo per la
Provincia Autonoma di Bolzano, la piattaforma
documentale fungera anche da banca dati di libera
consultazione da parte della Prefettura di Bolzano,
tramite interfaccia che garantisca l'accesso diretto
alle sezioni dedicate della piattaforma stessa.

In sede di gara d'appalto, BBT SE comunichera i
documenti ed i dati, per le quali si dovra garantire
I'accesso, nonché le rispettive modalita.

La banca dati dovra contenere la documentazione
necessaria ai fini dellistruttoria da parte della
Prefettura relativa alle richieste di informazioni
antimafia riguardanti le imprese che partecipano a
gualunque titolo all’esecuzione dei lavori, nonché al
monitoraggio:

e Delle fasi di esecuzione dei lavori;
e Dei soggetti che realizzano le opere,

e Dei flussi finanziari connessi alla
realizzazione delle opere, nel rispetto del
principio di tracciabilita

e Delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

e Del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
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Arbeiter

Falls fir die Schnittstelle zum Ethischen Protokoll zur
Legalitat qualitative und quantitative Erganzungen
der von der Prafektur einzusehenden Daten und
Unterlagen erforderlich werden, verpflichtet sich der
Auftragnehmer zur Umsetzung dieser Ergdnzungen,
sodass der Zugriff von Seiten der Préfektur dauerhaft
gewahrleistet ist.

Die OBA wird die einzufiigenden und zu
aktualisierenden Detailinformationen erhalten, dazu
zéhlen zum Beispiel die Stammdaten der
Unternehmen, der Arbeiterschaft und der Fahrzeuge.

In sede di affidamento, BBT SE fornira le indicazioni
in merito ai dati ed ai documenti per i quali &
necessario garantire tale accesso, nonché le
modalita tramite le quali esso sara effettuato.

La DL ricevera il dettaglio delle informazioni da
inserire e aggiornare sistematicamente, quali, a titolo
esemplificativo, I'anagrafica delle imprese,
I'anagrafica delle maestranze e I'anagrafica dei mezzi
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2. TATIGKEITEN UND AUFGABEN

2.1. Bauleiter

Der Bauleiter hat sdmtliche Aufgaben zu erfillen, die
gemaf den italienischen Bestimmungen (DPR Nr.
207/2010, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 163/2006
idgF. etc.) sowie vom Vertrag fir die Vergabe der
gegenstandlichen Leistungen vorgesehen sind.

Der Bauleiter muss beispielsweise:

die Arbeiten innerhalb der vorgesehenen Fristen und
laut den festgelegten Modalititten an den
Auftragnehmer Gbergeben;

Sorge dafir tragen, dass die Bauarbeiten nach dem
Stand der Technik, plangemaR sowie unter
Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen
und der vertraglichen Vereinbarungen, die zwischen
dem Auftraggeber und dem Bau-Auftragnehmer
getroffen wurden, erfolgen;

dem Verantwortlichen des Verfahrens bis zur Mitte
des auf das Bezugsmonat folgenden Monats
und/oder wenn unvorhergesehene Ereignisse es
erfordern, fur jedes Monat einen vertraulichen Bericht
mit u.a. folgenden Angaben vorlegen:

e Zuverlassigkeitsgrad der ausfiihrenden

Unternehmen;
e Sicherheitsniveau auf den Baustellen;

e Das im Laufe der Bauarbeiten

festgestellte Qualitatsniveau;

e Die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des
vertraglich vereinbarten Bauzeitplans.

darin wird der Bauleiter zeitkritische Aspekte,
Problemstellungen und Risiken anfiihren, die im Zuge
der Bauarbeiten festgestellt wurden;

Umsetzung eines

sicherstellen;

Qualitatskontroll-Programms

Abrechnung der Arbeiten und Unterfertigung der
Buchhaltungsunterlagen der BBT SE und der
ausfihrenden Unternehmen unter Verwendung von
vorschriftskonformen Mustern, die jedenfalls vorab
mit der BBT abzustimmen sind;

Ausstellung von Zahlungsbestéatigungen;

2. ATTIVITA E COMPITI

2.1. Direttore Lavori

Il Direttore Lavori dovra provvedere a svolgere tutti i
compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge
(p.e. DPR n°207/2010, Dlgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.,
ecc.) nonché dal contratto di affidamento delle
prestazioni in oggetto.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, il DL
dovra:

consegnare i lavori all’Appaltatore nei tempi e nei
modi previsti;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in
conformita al progetto e nel rispetto delle Leggi
vigenti e degli impegni contrattuali stipulati tra
Committente e Appaltatore, inerenti le prestazioni di
realizzazione delle opere;

presentare entro la meta del mese successivo a
quello di riferimento, e/o quando eventi imprevisti lo
richiedano, una relazione riservata al Responsabile
del Procedimento, nella quale siano riportati, tra gli
altri, per ogni mese:

e il grado di affidamento dimostrato dalla
societa esecutrice;

¢ il livello di sicurezza presente nei cantieri;

¢ il livello di qualita riscontrato nel corso dei
lavori;

e il rispetto o meno della tempistica
prevista contrattualmente.

documentare/evidenziare tempestivamente criticita,
problematiche rischi riscontrati durante lo sviluppo
dei lavori nonché proporre misure correttive;

garantire Il'attuazione del programma di controllo
qualita;

contabilizzare i lavori e sottoscrivere gli atti contabili
nei confronti di BBT SE e dell’Appaltatore,
servendosi di modelli conformi alle norme e
comunque da condividere preventivamente con
BBT;

predisporre i certificati di pagamento;
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Prufung der Detailprogramme der Bauausfihrung
sowie der Einhaltung des allgemeinen Bauzeitplans
der Ausschreibung, Vorschlagen von MalRnahmen
zum Aufholen etwaiger Verspatungen;

Ausstellung von Dienstanweisungen;

Unterstitzung der Kommissionen fur die
administrative und statische Abnahme sowohl im
Zuge von Begehungen wahrend der Bauarbeiten
als auch bei der Endabnahme und Vorbereitung der
fur die gesetzeskonforme Durchfiihrung samtlicher
damit verbundener Tatigkeiten erforderlichen
Unterlagen;

Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung, mit
der die Arbeiten seitens des Auftraggebers als
angenommen und anerkannt erachtet werden;

Beratung und Unterstitzung im Rahmen der vom
Planer und/oder Abnahmeprifer gem. den
geltenden  Gesetzesbestimmungen und den
vorgeschriebenen Bestimmungen angeordneten
Lastversuchen;

Uberpriifung, dass die  Abnahme unter
Berucksichtigung der Qualitatsnachweise der
verwendeten Materialien und/oder Bauteile erfolgt;

Erstellung eines entsprechenden Berichts, nach
Bauwerksfertigstellung, tber die abzunehmenden
Bauwerke;

Erstellung eines zweckmaBigen, vertraulichen
Berichtes zur Definition von Streitigkeiten und
sonstigen gemalR § 240 des DPR 163/2006
vorgesehenen Handlungen, zu denen der AN
verpflichtet ist; Insbesondere muss der AN
innerhalb von 5 Tagen das Uberschreiten der
Obergrenze von 10 % der Nachtragssumme
gegeniiber dem Auftragswert mitteilen. Innerhalb
der darauf folgenden 15 Tage muss dem
Verfahrensverantwortlichen ein vertraulicher Bericht
Ubermittelt werden, in dem auch eine Bewertung
der nicht offenkundigen Unbegriindetheit der
Vorbehalte in den Abrechnungsunterlagen des AN
vorgenommen wird.

Erstellung eines vertraulichen  Vorabberichts
betreffend allféllige Gegenargumente, die der
Bauleiter in Bezug auf die vom ausfuihrenden
Unternehmen im Zuge der Bauausfuhrung
vorgebrachten Vorbehalte auf den
Abrechnungsunterlagen anbringt;

Anbringung des Sichtvermerks auf  die
Bescheinigungen (ber den Abschluss der
Bauarbeiten;

Erstellung der Schlussrechnung;

Erstellen eines vertraulichen Berichts betreffend die
vom ausfihrenden Unternehmen vorgebrachten

controllare i programmi di dettaglio d’ esecuzione dei
lavori e il rispetto del crono programma generale di
appalto, proponendo azioni per il recupero di
eventuali ritardi riscontrati;

emettere ordini di servizio;

fornire assistenza alle commissioni di collaudo,
amministrativo e statico, sia durante le visite in corso
d’'opera, che in sede di collaudo finale approntando
altresi la documentazione necessaria al fine di
permettere I'esecuzione nei termini di legge di tutte
le attivita connesse;

sottoscrivere il certificato di collaudo col quale i lavori
si intendono accettati e approvati dal Committente;

offrire supporto e assistenza alle prove disposte dal
progettista e/o dal collaudatore secondo le norme
vigenti e le disposizioni prescritte;

assicurarsi che il collaudo sia effettuato tenendo
conto della certificazione di qualita dei materiali e/o
dei componenti impiegati;

redigere apposita relazione, a struttura ultimata,
relativa alle opere da collaudare;

predisporre idonea relazione riservata per la
definizione delle controversie ed ogni altro atto
previsto a suo carico dall’articolo 240 del DPR
163/2006. In particolare dovra comunicare entro 5
giorni il superamento del limite del 10% dell'importo
delle riserve rispetto all'importo contrattuale.

Entro i successivi 15 giorni dovra trasmettere al RP
apposita relazione riservata ove effettui anche una
valutazione di non manifesta infondatezza delle
riserve apposte in contabilita dall’Appaltatore ai fini
della valutazione dell'effettivo importo dalle stesse
raggiunto.

redigere relazione riservata, preventiva, relativa alle
eventuali controdeduzioni che il DL volesse apporre
sui documenti contabili, in merito alle riserve
formulate dall’Appaltatore in corso d’opera;

apporre il visto sui certificati di ultimazione dei lavori;

redigere il conto finale;

redigere relazione riservata in merito alle riserve
formulate dall’Appaltatore sul conto finale che
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Vorbehalte zur Schlussrechnung, die jede einzelne
Beschwerde auf Stichhaltigkeit und Zulassigkeit
pruft;

Quantitative und qualitative Materialannahme;
Kontrolle der mechanischen  Eigenschaften
derselben, so wie es von den geltenden
Bestimmungen vorgesehen ist, sowie Durchfiihrung
der entsprechenden Abnahmekontrollen;

Durchfiihrung von periodischen Uberpriifungen der
Unterlagen, die in Bezug auf die Verpflichtungen

den Arbeitnehmern gegeniber gesetzlich
vorgeschrieben sind;
Uberpriifung der Giiltigkeit des

Wartungsprogramms, der Bedienungsanleitungen
und der Wartungshandbiicher, Mitteilung etwaiger
Anderungen an den Auftraggeber, Vorlag der als
erforderlich erachteten Erganzungen und
Aktualisierung der Inhalte gem. den Anordnungen
des Auftraggebers;

Uberpriifung der Funktionalitat des Bauwerks (zum
Beispiel Entwésserungssystem, Abdichtung etc.)

Einhaltung der im Wartungsplan enthaltenen
Bestimmungen im Leistungszeitraum des
gegenstandlichen Vertrags, wobei die nach der
Bauphase erhobenen effektiven Werte mit der im
Dokument festgelegten Haufigkeit aufzuzeichnen und
etwaige Schwierigkeiten dem Auftraggeber
rechtzeitig mitzuteilen sind;

Zusammenarbeit mit und Unterstitzung der Vertreter
des Auftraggebers im Rahmen von Verhandlungen
und Diskussionen mit den Behdrden, Gemeinden und
Anlageneigentimern  sowie  Organisation und
Durchfiihrung von Baustellenfihrungen;

Umgehende Information des Auftraggebers tber alle
wichtigen ~ Vorgadnge  vertragsrelevanter  oder
terminlicher Natur sowie Uber unvorhergesehene
Ereignisse, die Mehrkosten nach sich ziehen kénnen.

Uberpriifung der Einhaltung der S-formigen
Produktionskurve des Vertrages, wobei dem
Auftraggeber allfallige wirtschaftliche Abweichungen
sowie die entsprechenden Einsparungsmafinahmen,
auch durch bessere Organisation von Personal und
Mitteln, mitzuteilen sind.

Bereitstellung aller notwendiger Unterlagen fir die
Definition der  Varianten im Zuge der
Bauwerkserrichtung, insbesondere der
Variantenbericht mit dem Zusatzgutachten und den
ev. erforderlichen Neupreisen.

Im Bericht sind jene Griinde anzugeben, die die OBA
als gesetzmalRig gultig erachtet, damit der
Auftraggeber die Variante akzeptieren kann.

analizza in termini di fondatezza e ammissibilita ogni
singola doglianza;

accettare i materiali, quantitativamente e
gualitativamente; controllarne le caratteristiche
meccaniche come previsto dalla vigente normativa,
nonché effettuare i relativi controlli di accettazione;

verificare la regolarita della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;

verificare la validita del programma di manutenzione,
dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
segnalando al Committente eventuali modifiche,
proponendo le integrazioni ritenute necessarie,
aggiornandone i contenuti come disposto dal
Committente;

verificare la funzionalita dell’'opera (ad esempio |l
sistema drenante I'impermeabilizzazione, etc)

dare seguito alle specifiche contenute nel piano di
manutenzione nel periodo connesso alla durata del
presente contratto, registrando i valori reali rilevati a
valle della fase costruttiva con la frequenza indicata
nel documento, segnalando tempestivamente al
Committente eventuali criticita;

collaborare e supportare i rappresentanti del
Committente nelle trattative e discussioni che
dovessero insorgere con autorita, Comuni,
Proprietari di installazioni nonché nell'organizzazione
ed esecuzione di visite guidate nei cantieri;

informare immediatamente il Committente in merito
a tutti i passaggi importanti relativamente al contratto
o alle scadenze, nonché agli avvenimenti imprevisti
che comportino 0 meno aumenti di costi.

verificare il rispetto della curva di produzione ad S
dell’'appalto, indicando al committente gli eventuali
scostamenti economici nonché le modalita di
recupero anche con la migliore organizzazione di
uomini e mezzi.

predisporre tutta la documentazione necessaria alla
definizione delle varianti in corso dopera, in
particolare la Relazione di variante con la perizia
suppletiva ed i nuovi prezzi che eventualmente si
rendessero necessatri.

Nella Relazione andranno indicate le motivazioni che
in termini di legge il DL ritiene valide per
laccettazione della variante da parte della
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Die OBA muss die notwendigen Unterlagen
(Massenberechnung, LV Neupreise etc.) auch auf
einem digitalen Datentrager, der mit der fir die
Abrechnung der Leistungen eventuell verwendeten
Software kompatibel ist, zur Verfiigung stellen

Bei den Ortsbesichtigungen fir die Abnahme im Zuge
der Bauwerkserrichtung muss die OBA einen
entsprechenden Bericht erstellen und tGbermitteln, der
u.a. folgendes enthalt: den aktuellen Stand des
Vertrages, insbesondere den Abrechnungsstand,
Streitigkeiten, Abweichungen im
Qualitatsmanagementsystem etc.

2.1.1. Weitere administrative und
koordinative Aufgaben des OBA-
Auftragnehmers

Die OBA ist fir die Leitung und die Kontrolle im
Bereich Technik, Abrechnung und Verwaltung der
Bauausfiihrung gem. den geltenden
Gesetzesbestimmungen zustandig.

Der OBA-Auftragnehmer ist fiir die Kontrolle des
Bauzeitplans und gleichzeitig fir die Mitteilung
etwaiger Schwierigkeiten an den Auftraggeber
zustandig.

Der OBA-Auftragnehmer wirkt an der Koordination
des Baugeschehens gemeinsam mit den Planern und

Gutachtern sowie mit den einzelnen sonst
beschéftigten Unternehmen mit.
Der OBA-Auftragnehmer muss an samtlichen

Sitzungen bezlglich Abwicklung der Bauarbeiten
teilnehmen und die entsprechenden Protokolle und
Aktenvermerke fur den Auftraggeber verfassen.

Der Monatsbericht des OBA-Auftragnehmers muss
folgende Punkte enthalten:

den Baufortschritt (unterteilt in % fiir jede WBS), die
Fristen, die abgerechneten Betrdge samt
Begriindung der Abweichungen, die tabellarische und
graphische Darstellung des geplanten, des
vertraglichen und des tatséchlichen Baufortschritts;

die Aktualisierung der Gegenargumente in Bezug auf
die Nachtrage;

die mit der Bauabwicklung zusammenhdngenden
relevanten Informationen.

Nach Fertigstellung der Bauwerke ist ein detaillierter,
zusammenfassender  Schlussbericht  Uber das
Baugeschehen, die technischen Schwierigkeiten, die
abgerechneten Betrage, die Begrindungen etwaiger
Termin- und Kostenabweichungen etc. zu erstellen.

Die OBA muss gewahrleisten, dass die gesamte

Committente.

La DL inoltre dovra predisporre i documenti
necessari (computo metrico estimativo, elenco Nuovi
Prezzi, ecc..)) anche su supporto informatico
rispettoso del software eventualmente utilizzato per
la contabilita d’appalto.

In occasione delle visite di Collaudo in corso d’'opera
la DL dovra predisporre apposita relazione che
indichi lo stato dell’arte dell’appalto riportando in
particolare lo stato della contabilita, delle
controversie, delle non conformita indicate nel
sistema qualita, ecc

2.1.1. Ulteriori Compiti amministrativi e di

coordinamento dell’ Affidatario DL

L'ufficio di Direzione Lavori & preposto alla direzione
ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni
della vigente normativa.

All'Affidatario DL compete I'esame del programmi
lavori, e la contestuale informativa al Committente
riguardo a eventuali criticita.

L'Affidatario DL  fornira  collaborazione  al
coordinamento delle attivita di costruzione con
progettisti e consulenti, nonché con le altre Imprese
singolarmente impiegate.

L'Affidatario DL deve partecipare a tutte le riunioni
inerenti lo svolgimento dei lavori e procedere alla
relativa redazione di verbali, e annotazioni per il
Committente.

Nella relazione mensile per |l
I'Affidatario DL dovra rappresentare:

lo stato di avanzamento dei lavori, suddiviso in %
per ogni WBS, le scadenze, gli importi contabilizzati
motivandone gli scostamenti, la rappresentazione
tabellare e grafica della situazione di avanzamento,
prevista, contrattuale e reale;

'aggiornamento delle controdeduzione alle riserve;

le informazioni rilevanti correlate allo svolgimento
della costruzione dell’opera.

Committente,

Ad ultimazione delle opere, dovra essere redatto un
rapporto finale dettagliato riassuntivo dell’'andamento
dei lavori, delle problematiche tecniche, degli importi
contabilizzati, delle motivazioni degli eventuali
scostamenti in termini di tempo e di costi, ecc.

La Direzione Lavori dovra garantire il presenzia
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Baustelle durchgehend besetzt ist, bei Tag und bei
Nacht, insbesondere in Bezug auf die laufenden Bau-
und/oder Wartungsarbeiten...

Der Bauleiter (oder sein Stellvertreter) muss zu den
Arbeitszeiten am Tag immer auf der Baustelle
anwesend sein. Er muss auf3erdem rund um die Uhr
(24 Stunden lang) erreichbar sein, auch an Sonn-
und Feiertagen, wenn auf der Baustelle gearbeitet
wird..

Dem Bauleiter obliegt die Verantwortung, séamtliche
erforderlichen Tatigkeiten zu unternehmen, die dazu
geeignet sind, unter jeglichen Bedingungen die
Sicherheit der Arbeitnehmer und den sicheren
Betrieb  der  betroffenen  Infrastrukturen  zu
garantieren.

2.1.1.1. Verwaltung der Baubticher

Samtliche rechts- und vertragsrelevanten
Angelegenheiten sind in den Baublchern, deren
Verwaltung und  Aufbewahrung dem  OBA-
Auftragnehmer obliegt, zu vermerken und dem
Auftraggeber unverziglich zur Kenntnis zu bringen.

2.1.1.2. Auflistung vorangegangener
Probleme

Die OBA hat in einer Tabelle die offenen und
unerledigten Punkte vorangegangener Protokolle
und/oder Argumentationen aufzulisten. Diese Tabelle
ist fortlaufend zu aktualisieren und dem Auftraggeber
monatlich zu Gbermitteln.

2.1.1.3. Beweissicherungsmaflinahmen

Der OBA-Auftragnehmer muss:

an der Kontrolle der vom Auftraggeber BBT SE
geforderten oder durchgefuhrten Malinahmen
mitwirken, diese unterstiitzen und koordinieren;

den Auftraggeber hinsichtlich der Aufbewahrung des
Prufmaterials rechtzeitig informieren.

den Aufbewahrungszustand des im Baustellenlabor
getesteten Materials Uberprifen.

2.1.1.4. Grund-und
Anrainerangelegenheiten und
Angelegenheiten Dritter

Dem OBA-Auftragnehmer obliegt Folgendes:

Uberwachung der Einhaltung samtlicher zwischen
der BBT SE und Dritten (Grundeigentimer bzw. -
anrainer, Gemeinden, Genossenschaften, etc.)

mento continuativo diurno e notturno dell'intero
cantiere riferito in particolare alle attivita realizzative
e/o manutentive in corso.

Il Direttore Lavori (0 il suo delegato), dovra essere
sempre presente sul cantiere, durante I'orario diurno
e comunque reperibile 24 ore su 24 anche nei giorni
festivi, ancorché oggetto di lavorazioni.

Al Direttore Lavori compete la responsabilita di
intraprendere tutte le necessarie azioni atte a
garantire, in qualunque condizione, la sicurezza dei
lavoratori e [I'esercizio sicuro delle infrastrutture
interferite.

2.1.1.1. Tenutadel Giornale dei lavori

Tutte le questioni rilevanti dal punto di vista legale o
contrattuale devono essere annotate nei registri di
cantiere, la cui gestione e conservazione spetta
all’Affidatario DL, che ne trasmettera comunicazione
immediata al Committente.

2.1.1.2. Elenco problematiche pregresse

Direzione Lavori dovra fornire formale evidenza in
apposita tabella dei punti in sospeso e non risolti
relativi a verbalizzazioni e/o argomentazioni
pregresse. La tabella dovra essere aggiornata
progressivamente e inviata mensiimente al
Committente.

2.1.1.3. Misure per la conservazione delle
prove

L’Affidatario DL dovra:

fornire supporto, coordinamento e collaborazione nel
controllo delle misure richieste o eseguite dal
Committente BBT SE;

informare tempestivamente il Committente
relativamente alla conservazione dei materiali di
prova;

verificare lo stato di conservazione dei materiali da
testare nel laboratorio di cantiere.

2.1.1.4. Praticherelative al suolo ed ai
confinanti e pratiche di terzi

Spetta all’Affidatario DL.:

il controllo del rispetto di tutti gli accordi presi tra
BBT SE e terzi (proprietari dei terreni e/o confinanti,
comuni, consorzi, ecc.);
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getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung mit der
BBT SE.

Teilnahme an  Grenzbegehungen mit den
Grundeigentiimern zur Festlegung der
Grundeinldsegrenzen vor Baubeginn bzw.
Inanspruchnahme der Grundstiicke sowie Teilnahme
an Begehungen im Zuge der Schlussvermessung.

Uberwachung der Einhaltung der festgelegten
Einlésegrenzen fur Grundstiicke mit dauerhafter bzw.
vorubergehender Inanspruchnahme.

Kontrolle  Uber die  Wiederherstellung des
urspringlichen Zustandes der Grundstiicke am Ende
der Bauarbeiten.

2.1.1.5. Besucherbuch

Der OBA-Auftragnehmer hat ein Besucherbuch zu
fuhren, in das samtliche Baustellenbesuche mit
Namen und Anzahl der Teilnehmer sowie Zeitpunkt
des Besuches einzutragen sind..

2.1.2. Ausmal¥feststellung und Abrechnung
bei erbrachten Bauleistungen

Die  Abrechnung der vom  Auftragnehmer
durchgefuhrten  Arbeiten erfolgt gemall den
Bestimmungen des in der aktuellen Ausschreibung
genannten Bauvertrages.

Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung liegt
zur Ganze bei der OBA.

Der Auftraggeber BBT SE behdlt sich das Recht vor
Uberprufungen durchzufilhren und gegebenenfalls
Erlauterungen zu Positionen zu fordern, die
Unstimmigkeiten aufweisen.

Dem OBA-Auftragnehmer obliegt:

e Ausmabl¥feststellung und
Ausmalfliprotokollierung gemeinsam mit der
bauausfihrenden Firma, wobei das Protokoll
von beiden Parteien zu unterfertigen ist..

e Prifung von Leistungsnachweisen,
Regieberichten, Lieferscheinen sowie von
sonstigen Abrechnungsgrund- bzw. -unterlagen
auf formale und inhaltliche Richtigkeit.

e Laufende Abstimmung der fur die
Abrechnungsperiode anzuerkennenden
Positionsmengen vor Erstellung der Rechnung
durch die bauausfiihrenden Firmen.

Schlussberichtes  zur

e Erstellung eines

la partecipazione a ricognizione con i proprietari dei
terreni per definire i confini prima dell'inizio della
costruzione e/o lo sfruttamento dei terreni nonché la
partecipazione a ricognizione nellambito dei
rilevamenti finali;

il controllo del rispetto dei confini riscattati, definiti
per terreni con sfruttamento permanente e/o
temporaneo.

Il controllo della messa in pristino dei terreni alla fine
dei lavori.

2.1.1.5. Libro visitatori

L'Affidatario DL ha l'obbligo di tenere un libro dei
visitatori in cui devono essere registrate tutte le visite
in cantiere con nome e numero dei partecipanti,ora
della visita.

2.1.2. Determinazione delle quantita e
liquidazione delle prestazioni

costruttive eseguite.

La liquidazione dei lavori eseguiti dall'appaltatore
awviene secondo le disposizioni del contratto di
lavori di cui all'attuale Appalto dei Lavori.

La competenza e la responsabilita della corretta
contabilizzazione sono completamente a carico della
Direzione Lavori (DL).

I Committente BBT SE si riserva la facolta di
svolgere verifiche e chiedere eventuali spiegazioni
su posizioni che presentano discrepanze.

L’Affidatario DL dovra:

a) Determinare e verbalizzare le quantita
eseguite, in contraddittorio con I'Appaltatore;
la verbalizzazione dovra essere sottoscritta da
entrambe le parti.

b) Controllare la documentazione e i giustificativi
di liquidazione relativamente a contenuto ed
esattezza formale.

c) Verificare le quantita delle voci da riconoscere

per il periodo di liquidazione prima
delllemissione dello Stato Avanzamento
Lavori.

d) Elaborare un report finale da consegnare al
Committente prima della contabilizzazione dei
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Bauabrechnung.

e Bei Verwendung von EDV-
Buchhaltungsprogrammen Erstellung einer
entsprechenden Kladde zur Unterzeichnung
der durchgefiihrten Mengen.

2.1.3. Priufung der Nachtrage

Die Prifung der Nachtrage, das Verfassen der
Gegenargumente und dem RP vorbehaltenen
Berichte und/oder in den von den geltenden
Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fallen,
obliegt der OBA.

2.1.4. Bestellung und Uberwachung von
Zusatzleistungen

Dem OBA-Auftragnehmer obliegt Folgendes:

a) Rechtzeitige Information der BBT SE
hinsichtlich des Erfordernisses von
Zusatzleistungen, welche im Hauptauftrag nicht
enthalten und somit gesondert zu vergeben
sind

b) Erstellen die geeigneten
Leistungsbeschreibungen fir zu erbringende
Zusatzleistungen

c) Durchfihren der Ortlichen Bauaufsicht (OBA)
fur Zusatzleistungen, die von der BBT SE
genehmigt werden.

d) Festlegung der MaRRnhahmen zur Minimierung
oder Bewadltigung von kritischen Situationen

wahrend der Bauausfiihrung, unter
Berucksichtigung der technisch-wirtschaftlichen
Aspekte.

2.1.5. Uberpriifung der Planung

Der OBA-Auftragnehmer hat zum Zweck der
technischen Uberprufung der Projektunterlagen und
der Ubereinstimmung mit den vertraglich und
gesetzlich vorgesehenen technisch/wirtschaftlichen
Bestimmungen ein entsprechendes Prifverfahren zu
erstellen und die zeitlichen und finanziellen
Auswirkungen auf die Errichtung der Bauwerke
darzulegen.

Zu den Aufgaben der OBA gehoren beispielsweise

die Uberprifung der detaillierten
Ausfiihrungsplanung, der Variantenplanung, der
Ausfuihrungsplanung, welche in der
Ausfuihrungsphase erstellt wurde (Wetterwénde,

Anker,  Forderbénder,  Steinschlagschutzbauten,
Hangstabilitdt u.a.), der Systemplanung der Anlagen,
der technischen Anderungen aufgrund von

lavori.

e) In caso di utilizzo di programmi informatici per
la contabilita, dovra predisporre apposito
brogliaccio delle misure per la sottoscrizione
delle quantita eseguite.

2.1.3. Esame Riserve

Compete alla DL I'esame delle riserve, la redazione
delle controdeduzioni e relazioni riservate al RP e/o
guando previste dalle vigenti norme.

2.1.4.  Affidamento e sorveglianza delle

prestazioni aggiuntive

Compete all’Affidatario DL:

a) Informare BBT SE, con un preawiso
sufficientemente  adeguato, riguardo I
esigenza di prestazioni aggiuntive non

contenute nel contratto principale e quindi da
affidare separatamente.

b) Redigere un capitolato contenente la
descrizione delle prestazioni aggiuntive da
realizzare.

c) Svolgere l'attivita di Direzione Lavori (DL) per
le prestazioni aggiuntive che verranno
autorizzate da BBT SE.

d) Individuare le misure da adottare per ridurre o
eliminare le situazioni critiche che venissero a
presentarsi durante I'esecuzione dei lavori,
tenendo conto degli aspetti tecnico-economici.

2.1.5. Controllo della progettazione
L'Affidatario DL dovra redigere apposita istruttoria
finalizzata alla verifica tecnica degli elaborati di
progetto, alla rispondenza alle disposizioni
tecniche/economiche di contratto e di legge
applicabili, esplicitando I'impatto in termini di tempi e
costi sulla realizzazione delle opere.

A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano nei
compiti della Direzione Lavori la verifica della
progettazione esecutiva di  dettaglio, della
progettazione di variante, di quella esecutiva redatta
in fase di esecuzione (paratie, tiranti, nastri
trasportatori, paramassi, stabilita del versante, altro),
della progettazione di sistema degli impianti, delle
modifiche tecniche dettate da esigenze di cantiere,
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Baustellenerfordernissen,  die
Uberprifung  von statischen Berechnungen,
Mengenberechnungen, die Erstellung von
Schatzungen, Zeitplanen, die Analyse und Bildung
von Neupreisen.

Erstellung  und

In diesem Verfahren missen die Einzelheiten
betreffend die Verwaltung der technischen
Anderungen (Protokoll, Betrage, Merkmale etc.)
festgelegt werden, d.h. die von der OBA
angeordneten MaRnahmen zur Klarung von
Detailaspekten, die zu keiner Erhéhung der
Auftragssumme filhren und in den 5% des
Hauptauftragswertes enthalten sind

Die Tatigkeiten zur Kontrolle der Bauwerksplanung
und der etwaigen Varianten haben gemal eines
Verfahrens zu erfolgen, welches dem Auftraggeber
binnen 30 Tagen nach Vertragsabschluss zur
Genehmigung vorgelegt werden muss und zumindest
folgende Punkte zu enthalten hat:

e die Organisation der Planungsstruktur samt Namen
der fir die einzelnen  Planungsbereiche
verantwortlichen Planer;

e die Beschreibung des Dokumentenflusses innerhalb
der Organisation;

edie mit den Tatigkeiten befassten Ressourcen
(Planer und Prufer);

e das ,Ausstellungsprogramm der Planunterlagen”

e die Aufstellung der Planunterlagen mit
entsprechenden Kodierungen;

e die Modalitaten des Projektmanagements beziglich
Grundanforderungen und die entsprechenden
Verantwortungsbereiche;

e die Auflistung der fir die Planung verwendeten
Softwares;

e das Programm der Planungsiberprifungen und -
nachprifungen;

e die Verantwortlichkeiten und Modalitaten fur die
Aufzeichnung der Uberpriifungstatigkeiten (das
Muster des Prifberichts hat folgende Elemente
vorzusehen: Titel und Kodierung der Uberpriiften
Unterlagen, Uberprifte Elemente, Bezugsdaten fir
die Uberprifung, Ergebnisse der Uberpriifung,
einzuarbeitende Korrekturen) und der
Nachprifungstatigkeiten, auch wenn
Planungstatigkeiten an Dritte vergeben wurden;

e die Auflistung der fur die Uberpriifungstatigkeiten zu

della redazione o la verifica di calcoli statici, computi
metrici, I'elaborazione di stime, di programmi
temporali, I'analisi e la formazione di nuovi prezzi.

In tale procedura dovranno essere definite le
modalita di gestione delle modifiche tecniche
(reqgistro, importi, caratteristiche, ecc), intese come
interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di
dettaglio che non comportino aumento dell'importo
del contratto e contenuti entro il 5% delle categorie
di lavoro.

L'attivita di controllo della progettazione costruttiva e
delle eventuali varianti deve essere svolta secondo
una procedura da sottoporre all'approvazione del
Committente entro 30 gg dalla data di stipulazione del
contratto, contenente almeno:

e l'organizzazione della struttura di progettazione
completa dei nominativi dei  progettisti
responsabili delle singole discipline progettuali;

e la descrizione del flusso degli elaborati all'interno
dell'organizzazione;

e le risorse (progettisti e verificatori) impegnate
nelle attivita;

e il "programma di emissione elaborati"

e I'elenco degli elaborati con relativa codifica;

¢ le modalita di gestione progettuale dei requisiti di
base e le relative responsabilita;

e Jlelenco dei software

progettazione;

utilizzati  per la

e la pianificazione delle verifiche e dei riesami della
progettazione;

¢ e responsabilita e le modalita per le registrazioni
delle attivita di verifica (il modello di Rapporto di
verifica deve prevedere l'indicazione dei seguenti
elementi: titolo e codifica della documentazione
esaminata, elementi verificati, dati di riferimento
per la verifica, risultati della verifica, correzioni da
attuare) e delle attivita di riesame anche nel caso
di affidamenti di attivita di progettazione a terzi;

e [l'elenco delle check-list da utilizzare per le attivita
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verwendenden Checklisten;

o die Auflistung etwaiger Subauftragnehmer.

2.1.6. Verwaltung und Archivierung

Der OBA-Auftragnehmer hat fir die Verwaltung und
die entsprechende Archivierung der
Ausschreibungsunterlagen der AP0156 und dem
Bauauftrag, welche nachstehend ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit aufgelistet sind, zu sorgen:

e Ausflhrungsprojekt
e ASBUILT

e Variantenverwaltung

Kontrolle des Planungsvorgangs:
e Programm der Unterlagenerstellung

e Kontrolle des Planungsfortschritts

Genehmigungen:

e Stand Genehmigungen vor Baubeginn

e Genehmigung der ausfuhrenden
Unternehmen / Gesellschaften /
Subunternehmer

e Territoriale Genehmigungen

e Eintragungen und Handlungen wahrend der
Bauausfiihrung

Registrierung der Arbeiten/ Vorfélle
¢ Nichtkonformitét
e Bautagebuch
e Unfalle

Registrierung der Materialproben

e Betonproben

e Eisenprobe

e Undurchlassigkeitsversuche

e Versuche an verschiedenen Materialien
e Besondere Versuche

e Sonstige Proben und Versuche

MafRnahmen/ Mitteilungen im Zuge der
Bauarbeiten

di verifica,

e I'elenco di eventuali sub affidatari.

2.1.6. Gestione e Archiviazione

L'Affidatario DL dovra provvedere alla gestione e alla
relativa archiviazione della documentazione degli
appalti AP0156 e dell’Appalto Lavori,
indicativamente ma non esaustivamente di seguito
elencata:

e Progetto Esecutivo
e As-built
e Varianti

Controllo del piano di progettazione:
e Programma di Emissione Elaborati

e Controllo avanzamento della

progettazione
Quadro Autorizzativo:

e Quadro Autorizzativo
all'inizio lavori

propedeutico

e Autorizzazioni delle Imprese / Societa
esecutrici / Subappalti

e Autorizzazioni territoriali

e Registrazioni e Azioni in corso d'opera

Registrazione Lavorazioni / Eventi
e Non Conformita
e Giornale dei lavori

e [nfortuni

Registrazione Prove sui materiali
e Prove su calcestruzzi
e Prove su acciai
e Prove sulle impermeabilizzazioni
e Prove su materiali vari
e Prove su spritzbeton

e Altre prove

Azioni / comunicazioni in corso d'opera
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Dienstanweisungen
Baustellenmitteilungen

Mitteilungen der Oberbauleitung

Behordenauflagen

Protokollarische Téatigkeit im Zuge der
Bauarbeiten

Bestandsprotokoll

Protokoll Uber einen Mitarbeiterwechsel
Begegungsprotokoll
Schadenfeststellungsprotokoll
Bewehrungsprufprotokoll
Schadensprotokoll

Einberufung von Sitzungen/Begehungen
Protokoll iber die Baufeststellung
Baustellenbericht

Protokoll tiber erfolgte Lieferungen
Protokoll iber den Arbeitsabschluss
Feststellungsprotokoll

Protokoll Uber den

Bauabschluss

grundséatzlichen

Protokoll iber Arbeitsunterbrechungen
Protokoll tber die Arbeitsaufnahme
Sitzungsprotokolle

Berichte Uber die korrekte Verlegung der
Bewehrung und Stahlrohre

Protokoll Uber die Lange der Bolzen

Sicherheitskoordinierung in der
Ausfihrungsphase

Eintragungen und des

Sicherheitskoordinators

Handlungen

Verwaltung (Erstellung und Prifung) der
Operativen Sicherheitsplane (P.O.S.)

Organisation der Koordinierungssitzungen

Unternehmensorganisation

Kontrolle Ausriistung und Personen

Ordini di Servizio
Comunicazioni di Cantiere

Comunicazioni
Procedimento

Responsabile del

Prescrizioni Enti Terzi

Verbalizzazioni in corso d’opera

Verbale di Consistenza

Verbale di Subentro

Verbale di Visita in Campo
Verbale di accertamento danni
Verbale di verifica delle armature
Verbale di danni e forza maggiore
Convocazione Riunioni / Sopralluoghi
Verbale di accertamento lavori
Rapporto di visita in cantiere
Verbale di ultimazione fornitura
Verbale di ultimazione lavori
Verbale di constatazione

Verbale di ultimazione sostanziale

Verbale di sospensione lavori
Verbale di ripresa lavori
Verbale di riunione

Verbali di pesatura barre armatura e tubi

Verbale lunghezza bulloni

Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione

Registrazioni ed azioni del Coordinatore
della Sicurezza

Gestione (emissione e verifica) dei
P.O.S. (Piani Operativi Sicurezza)

Gestione delle riunioni di coordinamento

Organizzazione Appaltatore

Controllo attrezzature e risorse
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Bauabrechnung

e Handlungen vor
Abschlagsrechnungen

Ausstellung der

e Verwaltung der
Zahlungsnachweise,
Baufortschrittsblatter,
Buchhaltungsbuch

Abschlagsrechnungen:
gegengezeichnete
MafRnahmenbuch,

Kontrolle des Baufortschritts

e Bauzeitplan
e Abschlagsrechnungen
e Baustand

Archiv Report Project Control

e Periodische Berichte

Abnahmen

Erfullung technisch-administrativer Bestimmungen
gemaf Gesetz 1086

e Statische Abnahme der Strukturen
Abnahme im Zuge der Bauarbeiten

Endabnahme

Verwaltung Streitigkeiten

e Monitoring Eintragung von Vorbehalten in
das Buchhaltungsregister

e Monitoring Abzige des Bauleiters im

Buchhaltungsregister

Kontrolle der Prognosen

e Verwaltung Bauzeitplan

e Gegenuberstellung
Vortriebskurven

Prognosekurven und

e \Vortriebsanalyse, Neuplanungen und
Prognosen zum Bauende

2.1.7. Uberprifung der vom
Bauunternehmen durchgefiihrten
Vermessungen

2.1.7.1. Allgemeines
Zu den Tatigkeiten der OBA zahlet auch die

Hauptkontrolle der Vermessungstatigkeiten des
Bauunternehmens im Zuge der Bauausfihrung zur

Contabilita Lavori

e Azioni propedeutiche all’emissione dei
SAL

e Gestione del SAL: certificato di
pagamento, schede SAL firmate, libretto
delle misure, registro di contabilita

Controllo avanzamento dell’opera
e Programma lavori
e SAL
e SIL

Archivio Report Project Control
e Report Periodici e straordinari
Collaudi

Adempimenti tecnico-amministrativi ai sensi L. 1086
(DM 14.1.2008)

e Collaudo statico delle strutture
Collaudi in corso d'opera

Collaudo finale
Gestione del Contenzioso

e Monitoraggio iscrizione delle Riserve sul
Registro di Contabilita

e Monitoraggio deduzioni del DL sul

Registro di Contabilita
Controllo della pianificazione

e Gestione del programma lavori

e Raffronto curve di programmazione e di
avanzamento

e Analisi dell’Avanzamento,
riprogrammazione e previsioni a finire

2.1.7.  Attivita di controllo delle operazioni
topografiche eseguite dall'impresa

costruttrice
2.1.7.1. Generalita

Tra le attivita della direzione lavori & anche previsto,
in corso d'opera, il controllo delle operazioni
topografiche eseguite dall'impresa costruttrice per la
realizzazione delle opere in sotterraneo ed in
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Errichtung der unter- und obertagigen Bauwerke.

Haupkontrolimessungen sind baubegleitend
durchzufihren, um sicherzustellen, dass die
Baugeometrie der Trassierung des Bauwerks sowie
die Durchfihrung des eigentlichen Bauwerkes auf
korrekte Weise erfolgt.

Um diese Hauptkontrollen der
Vermessungstatigkeiten von Seiten des
Bauunternehmens durchzufuihren, wird der Bauleiter
die von der BBT SE =zur Verfigung gestellten
Messungen verwenden.

Darum werden die Vermessungstatigkeiten vom
Drittauftragnehmer der BBT SE durchgefihrt
werden, deren Mitarbeiter, Ausfiihrungsmodalitaten
und technischen Ausriistungen mit den dem
ausfuihrenden Unternehmen abverlangten
Technischen Spezifikationen Ubereinstimmen.
Etwaige Abweichungen und Anderungen missen
vorab mit der BBT SE und der OBA abgestimmt
werden.

Die BBT SE ubergibt die Ergebnisse der genannten
Vermessungen dem Bauleiter, damit dieser im
Rahmen der verantwortungsvollen Austbung seiner
Tatigkeiten die nétigen Interpretationen,
Uberprufungen und MaRnahmen durchfiihren kann.

Die OBA st
ausschreibenden Stelle Garant fur die
ordnungsgeméfRe  Durchfihrung der Arbeiten
entsprechend  den Planungsunterlagen  und
Vertragsbestimmungen (Art. 148 DPR Nr. 207 vom
05.10.2010).

jedenfalls  gegeniiber  der

Die OBA kann, im Rahmen der Ausiibung lhrer
Funktion, mindestens fiinf Arbeitstagen im Voraus
von der BBT SE jede weitere Kontrollmessung
einfordern, die sie in Zusammenhang mit den vom
Bauunternehmen durchzufihrenden
Vermessungsarbeiten als erforderlich erachtet. Die
BBT SE bewertet die tatséachliche Notwendigkeit der
von der OBA geforderten Leistungen und wird ihr die
Daten, die sie vom Drittauftragnehmer erhalt,
weiterleiten.

Sollte der Auftragnehmer-OBA die von der BBT SE
gelieferten Daten als unzulanglich bzw. inkorrekt
beurteilen, muss binnen 5 Arbeitstagen ab Lieferung
von Seiten der BBT SE eine formelle Beanstandung
gegeniber der BBT SE erhoben werden und eine
eingehende, detailierte Begriindung vorgelegt
werden. In diesem Fall wird die BBT SE in
Abstimmung mit dem anderen beauftragten
Topographen und der OBA selbst eine Uberprifung

superficie.

Il controllo delle misure topografiche dovra seguire
continuativamente lo sviluppo dei lavori garantendo
al committente sia la correttezza geometrica del
tracciato delle opere che la corretta esecuzione delle
opere stesse.

Al fine di svolgere detta attivita di controllo delle
operazioni  topografiche eseguite dall'impresa
costruttrice il Direttore dei Lavori si avvarra delle
misurazioni che gli saranno messe a disposizione da
BBT SE.

Pertanto i rilievi topografici di controllo saranno
eseguiti da un affidatario terzo di BBT SE con
personale, modalita operative e dotazione
strumentale conforme alle Specifiche Tecniche
richieste allimpresa costruttrice. Eventuali variazioni
e modifiche di quanto sopra dovranno essere
preventivamente concordate tra BBT SE e la DL.

| risultati di dette attivita di rilievo saranno inoltrati
tempestivamente da BBT SE al Direttore dei Lavori
per le necessarie interpretazioni, verifiche e
provvedimenti che lo stesso Direttore dei Lavori
riterra pit opportuni nello svolgimento responsabile
del suo incarico.

La Direzione Lavori rimane comunque garante nei
confronti del committente della corretta esecuzione
delle opere secondo gli elaborati progettuali e
contrattuali (art. 148 DPR n. 207 del 05/10/2010).

La Direzione Lavori, nello svolgimento delle sue
funzioni, potra richiedere a BBT SE, con un
preavviso di almeno cinque giorni feriali, ogni
ulteriore misura di controllo che ritenesse necessaria
relativamente alle operazioni topografiche eseguite
dallimpresa costruttrice. BBT SE valutata I'effettiva
necessita delle prestazioni richieste dalla DL,
provvedera a fornirle i dati che otterra dal suo
affidatario terzo.

Nel caso in cui I'affidatario DL ritenga che i risultati
dei rilievi forniti da BBT SE non siano adeguati e/o
corretti, dovra contestarli formalmente a BBT entro |l
termine di 5 giorni lavorativi dalla formale consegna
da parte di BBT motivando la sua contestazione in
maniera puntuale e dettagliata. In tal caso BBT SE
provvedera in contraddittorio con il topografo terzo
incaricato e la DL stessa ad una verifica e/o
rimisurazione dei dati contestati entro il termine di 20
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u/o eine Neuerhebung der beanstandeten Daten
innerhalb von 20 Arbeitstagen durchfiihren. Sollte di
OBA auch diesen neuen Daten nicht zustimmen,
kann sie selbst die Daten auf eigene Kosten
erheben, ohne Recht auf gesonderte Vergitung von
Seiten der BBT SE.

Die dem Auftragnehmer-OBA von der BBT SE
gelieferten Daten werden zum Zweck des Abgleichs
mit den analogen Daten der Trassierungsmessungen
vom Auftragnehmer entsprechend dem
Referenzsystem der BBT SE BBT_TM-WGS84 und
dem Hohensystem UELN ausgestellt.

2.1.7.2. Umfang

Die Uberprufuder Vermessungstatigkeiten durch das
Bauunternehmen umfasst grundséatzlich:

e Uberpriifung der Trassierung der Vortriebsrichtung
der Untertagebauten durch das lokale GPS Netz,
welches Teil des Rahmennetzes der BBT SE ist;

e Uberprifung der inneren Vortriebsrichtung der
Untertagebauten, abgeleitet vom Vortriebsnetz
sowie vom korrekten Trassenverlauf der
obertdgigen und der in offener Bauweise
hergestellten Bauwerke;

e Uberprifung des Trassenverlaufs der versetzten
Bestandsstrecke;

e Uberprifung der Kkorrekten Ausfiihrung der
Laibungsflache der Untertagebauten;

e Uberprifung der Kkorrekten Ausfiihrung der
Schlitzwande zur Fassung der in offener Bauweise
hergestellten Bauwerke;

e Uberprifung der korrekten Absteckung der von
der BBT SE an die Baufirma bergebenen
Flachen;

e Uberpriifung der Daten und der daraus folgenden
Warnsysteme, die von der OBA an die Baufirma
hinsichtlich der geodatischen Uberwachung der
den Bauarbeiten nahe gelegenen Infrastrukturen
Ubermittelt wurden (A22, SS12, Brenner-
Eisenbahn und Stromleitungen der italienischen
Bahn FS).

Um die oben genannten laufenden Kontrollen
erfolgreich durchfiihren zu kénnen, muss die OBA
vorab eine genaue Uberprifung/Genehmigung des
Ausfiihrungskonzeptes der Vermessungsarbeiten
des Bauunternehmen durchgefihrt werden; dazu

giorni lavorativi. Qualora la DL non concordi ancora
con tali ulteriori dati potra procedere direttamente alla
loro rideterminazione a propria cura e spese senza
pretendere alcun compenso aggiuntivo da BBT SE.

| dati forniti da BBT SE all'affidatario DL, per potersi
confrontare con quelli analoghi di tracciamento
dellimpresa appaltatrice dei lavori, saranno espressi
nel sistema di riferimento di BBT SE BBT_TM-
WGS84 e quello altimetrico UELN.

2.1.7.2. Entita

L'attivita di controllo delle operazioni topografiche
eseguite dall'impresa costruttrice consta
principalmente in :

e controllo del tracciamento della direzione di
attacco delle opere in sotterraneo derivata dalla
rete locale GPS , inquadrata nella rete geodetica di
BBT SE;

e Controllo della direzione di scavo interna delle
opere in sotterraneo derivata dalla rete di
avanzamento, nonché del corretto tracciamento
delle opere in superficie e delle opere realizzate
con scavo in artificiale;

e Controllo del tracciamento dello spostamento della
linea ferroviaria storica,;

e controllo della corretta esecuzione della superficie
di intradosso delle opere in sotterraneo;

e controllo della corretta esecuzione dei diaframmi
per contenere lo scavo delle opere realizzate con
metodo artificiale;

e controllo della corretta delimitazione delle aree
consegnate da BBT SE all'impresa costruttrice;

e Controllo dei dati e dei conseguenti sistemi di
allertamento trasmessi alla DL dall'impresa
costruttrice  relativamente  al  monitoraggio
geodetico di infrastrutture prossime ai lavori (A22,
SS12, linea ferroviaria del Brennero e elettrodotto
FS).

Al fine di realizzare proficuamente i suddetti controlli
in corso d'opera, la DL dovra provvedere ad un
accurato esame/approvazione preventiva del piano di
esecuzione delle operazioni topografiche redatto
dall'impresa costruttrice prima dell’inizio dei lavori, ed
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sind beim Letztgenannten samtliche weiteren
Erklarungen  und/oder  Erweiterungen  dieses
Konzeptes  einzuholen, die  eventuell  zur
Gewabhrleistung einer rechtzeitigen Kontrolle Gber die
korrekte Ausfuhrung der Arbeiten entsprechend der
Trasse des genehmigten Projektes erforderlich
werden.

Aus den o.g. Grinden hat der AN folgendes
vorzubereiten:
¢ vierteljahrliche technischen Zwischenberichte;

e einen zusammenfasenden Bericht nach der
Fertigstellung jedes einzelnen Bauwerks u/o nach
Abschluss jeder Arbeitsphase;

e einen Abschlussbericht nach Fertigstellung der
auftragsgegenstandlichen Arbeiten: dieser Bericht
muss u. A. die Uberpriifung und Freigabe der
Bestandaufnahme des Endzustandes durch das
ausfuhrende Unternehmen entsprechend den
vertraglichen Bestimmungen enthalten.

Die Unterlagen sind so zu gestalten, dass einerseits
die jeweils geltenden Vorschriften,
Planungsrichtlinien und Regeln der Technik
eingehalten sind, und andererseits die
Ubersichtlichkeit und leichte Priifbarkeit gewahrt
bleibt.

Die vom OBA-Auftragnehmer verfassten Berichte
missen folgendes mindestens enthalten:

e Analyse der vom ausfuhrenden
Unternehmen erarbeiteten Berichte und
Daten und etwaige Meldung von
Nichtlibereinstimmung mit den vertraglich
vorgesehenen operativen Modalitéaten;

e Vergleich der Trassierungsdaten der
Unternehmens mit den der OBA von der
BBT SE zur Verflgung gestellten
Kontrolldaten hinsichtlich der Projektdaten
und etwaige sich ergebende MaRnahmen,
die erforderlich werden;

e Analyse und Validierung der vom

Unternehmen gelieferten Ergebnisse in
Bezug auf die geodéatischen
Beweissicherungen  der Infrastrukturen

Dritter und der eventuellen, ergriffenen
Maflnahmen.

2.1.7.3. Begehungen

Die BBT SE wird dem Bauauftragnehmer und der fir
die Messungen zustandigen Person die fir die
Durchfiihrung der Kontrollvermessungen und fir die
Kontrollen der OBA erforderlichen trigonometrischen
Punkte und Festpunkte im Zuge von vorlaufigen
Begehungen lbergeben.

in tal senso, prima e durante i lavori, richiedere
allimpresa stessa ogni ulteriore chiarimento e/o
estensione di tale piano che si rendesse necessaria
al fine di garantire un controllo tempestivo della
corretta esecuzione dei lavori secondo il tracciato del
progetto approvato.

Per tutto quanto sopra, [laffidatario DL dovra
predisporre:
e ogni tre mesi una relazione tecnica intermedia;

e una relazione riassuntiva alla conclusione della
realizzazione di ogni singola opera parziale e/o di
ogni fase di lavoro;

e una relazione finale all’'ultimazione dei lavori
dellappalto: tale relazione, tra Iatro, dovra
contenere la verifica e [I'approvazione degli
elaborati del rilievo dello stato di consistenza finale
dei lavori eseguito dallimpresa costruttrice
secondo le disposizioni contrattuali.

| documenti dovranno essere predisposti in maniera
tale da contenere, da un lato, le disposizioni, le
direttive di progettazione e le regole tecniche vigenti
e dall'altro, garantirne la chiarezza, la semplicita e la
verificabilita.

Le relazioni prodotte dall'affidatario DL dovranno
contenere almeno:

e analisi delle relazioni e dei dati prodotti
dallimpresa costruttrice, con eventuale
segnalazione delle non conformita in
riferimento alle modalitd operative previste
contrattualmente;

e confronto tra i dati di tracciamento dell’
impresa con i dati di controllo forniti da BBT
SE alla DL, in relazione ai dati di progetto, ed
eventuali conseguenti provvedimenti che si
rendessero necessari;

e analisi e validazione dei risultati forniti
dallimpresa in relazione ai monitoraggi
geodetici delle infrastrutture di enti terzi ed
eventuali provvedimenti adottati.

2.1.7.3. Sopralluoghi

BBT SE consegnera i vertici trigonometrici ed i
capisaldi di BBT SE necessari alle operazioni
topografiche e ai relativi controlli alla Direzione
Lavori, allimpresa esecutrice dei lavori ed al terzo
incaricato per le misurazione di controllo nel corso
dei sopralluoghi preliminari.



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fur die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 56 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

2.1.7.4. Kontrolle der Vortriebsrichtungen

In der Achse eines jeden Angriffspunktes der
Untertagebauten ist abgesehen von der Richtung
auch die Hohe und der korrekte Langsvortrieb
(Koordinaten des Angriffspunkts) zu priifen.

Das sich auf die Festpunkte des geodatischen
Rahmennetzes der BBT SE stiitzende obertéagigen
GPS-Netzes des Unternehmens im Bereich der
ausschreibungsgegenstandlichen Bauwerke muss
vorab Uberprift werden.

Anschlie@Bend muissen die einzelnen vom
Unternehmen  fir jedes einzelne  Bauwerk
vorbereiteten Vortriebsnetze sowie etwaige anderen
internen und externen vom Unternehmen selbst
ausgearbeiteten und verwendeten Bezugssysteme
Uberprtft werden.

Jeder weitere Festpunkt zur Verdichtung des
obertagigen GPS-Netzes der BBT SE im Bereich der
ausschreibungsgegenstandlichen Bauwerke muss
vorab von der OBA und vom AG genehmigt werden.

2.1.7.5. Uberpriifung der inneren
Vortriebsrichtung der
Untertagebauten, abgeleitet vom
Vortriebsnetz sowie vom korrekten
Trassenverlauf der obertagigen
und der in offener Bauweise
hergestellten Bauwerke;

Es ist sicherzustellen, dass

e das untertagige Vortriebsnetz entweder aus einem
doppelt Uberlappenden Polygonzug in der
Tunnelmitte oder aus einem doppelt gekreuzten
Polygonzug besteht; ein einfacher Polygonzug ist
nicht zulassig;

AulRRerdem ist sicherzustellen, dass

- die hochste Lageabweichung der Soll-Achse im
Vergleich zur Ist-Achse bei allen
ausschreibungsgegenstandlichen Bauwerken
nicht mehr als 2 cm betragt.

- die héchste Hohenabweichung der Ist-Achse im
Vergleich zur Soll-Achse bei allen 0.g. Bauwerken
nicht mehr als 1 cm in jedem Punkt betragt;

2.1.7.6. Uberprufung des Trassenverlaufs
der versetzten Bestandsstrecke

2.1.7.4. Controllo delle direzioni dei fronti
di attacco

In asse ad ogni fronte di attacco delle opere in
sotterraneo dovra essere controllata oltre la direzione
anche la quota e la corretta progressione
longitudinale (coordinate del punto di attacco).

Dovra essere preventivamente verificata la rete GPS
esterna dell'impresa costruttrice nella zona delle
opere oggetto di appalto, derivata dalla rete
geodetica d’'inquadramento di BBT SE.

Successivamente si dovranno verificare le singole
reti di avanzamento realizzate dall'impresa
costruttrice per ogni opera ed eventuali ulteriori
riferimenti interni ed esterni materializzati ed utilizzati
dalla stessa impresa costruttrice.

Ogni ulteriore vertice dovesse necessitare per il
raffittimento della rete GPS esterna di BBT SE, nella
zona delle opere oggetto di appalto, dovra essere
preventivamente accettato dalla Direzione lavori e
dal committente.

2.1.7.5. Controllo della direzione di scavo
interna delle opere in sotterraneo
derivata dalla rete di avanzamento,
nonché del corretto tracciamento
delle opere in superficie e delle
opere realizzate con scavo in
artificiale

Bisognera verificare che:

¢ le reti di avanzamento in sotterraneo dovra essere
0 a doppia poligonale sfasata nella zona dell'asse
o a doppia poligonale laterale incrociata: non &
ammessa una semplice poligonale;

Dovra inoltre garantirsi che:

- il massimo scostamento planimetrico trasversale
dell'asse teorico rispetto all’'asse realizzato non sia
in qualunque punto superiore a 2 cm per tutte le
opere oggetto dell’appalto;

- il massimo scostamento altimetrico dell'asse
teorico rispetto all’asse realizzato di tutte le nuove
opere di cui sopra, non sia in qualunque punto
superiore ad 1 cm.

2.1.7.6. Controllo del tracciamento dello
spostamento della linea ferroviaria
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Die Uberprufung des Trassenverlaufs der versetzten
Bestandsstrecke durch das Bauunternehmen muss
mit der von der RFI vorgeschriebenen Sorgfalt
erfolgen.

2.1.7.7. Uberprifung der korrekten
Ausfihrung der Laibungsflache der
Untertagebauten

Der Vortrieb der Tunnelabschnitte wird in
bergmannischer Bauweise durchgefihrt, weswegen
die Uberprifung der korrekten Ausfilhrung der
Laibungsflache durch den Drittauftragnehmer der
BBT SE erforderlich sein wird, die ausschlie3lich mit
Laserscanner durchzufiihren sind. Die Ergebnisse
werden der OBA weitergeleitet.

Auf der Grundlage der Laserscanmessungen durch
den Drittauftragnehmer der BBT SE obliegt der OBA
die Mengenberechnung, die Bewertung der Daten,
die Anordnung der entsprechenden MalBhahmen und
die detailierte Berichterstattung, die einschlieRlich
aller Unterlagen und Berechnungen an den Bauherrn
zu Ubermitteln ist.

Die OBA wird mit der BBT SE die Haufigkeit der vom
Drittauftragnehmer der BBT SE auszufiihrenden
Laserscanmessungen vereinbaren. Diese
Laserscanmessungen werden fir maximal 150 m
lange unterirdischer  Vortriebsabschnitte  und

jedenfalls mindestens in zweimonatigen
Zeitintervallen im Zuge der Vortriebsarbeiten
durchgefiihrt.

2.1.7.8. Durchfuhrung von
Kontrollmessungen an der
Baustelle

Fur die Dauer der Kontrollmessungen durch den AN
der Vermessungen der BBT SE, muss die OBA dafiir
Sorge tragen, dass das Bauunternehmen im Tunnel
innerhalb des gesamten Bereichs der
Kontrollmessungen fiir die Einstellung samtliche
Arbeiten  einstellt. Die  Durchfihrung  von
Nebenarbeiten, welche die Messungen nicht stérend
beeinflussen, bedarf in jedem Fall der
ausdruicklichen Genehmigung seitens der OBA.

Hinsichtlich der Kontrollmessungen des
Drittauftragnehmer der BBT SE, muss die OBA dafiir
Sorge tragen, dass das Bauunternehmen folgende
Leistungen erbringt: Beistellung von Hebebihnen mit
Fahrer, Beleuchtung, Frei- und Trockenlegung der
Festpunkte, Freihalten aller Messvisuren in einem
Messkorridor von 2 m x 1 m seitlich und 1 m im
Vertikalbereich.

storica

Il controllo del tracciamento dello spostamento
dell’attuale linea ferroviaria eseguito dall'impresa
costruttrice dovra rispettare le accuratezze prescritte
da RFI.

2.1.7.7. Controllo della corretta esecuzione
della superficie di intradosso delle
opere in sotterraneo

Lo scavo dei tratti di galleria eseguiti con metodo
tradizionale necessitano delle verifiche della corretta
esecuzione della superficie di intradosso e saranno
eseguite dall’ affidatario terzo di BBT SE unicamente
con Laser Scanner e i risultati saranno trasmessi alla
DL.

Sulla base dei risultati delle misurazioni Laser
Scanner eseguite dal terzo affidatario di BBT SE
competono alla DL la computazione delle quantita, la
valutazione dei dati, la disposizione dei conseguenti
interventi e la dettagliata reportistica da trasmettere
al Committente completa di schede e calcolazioni.

La DL concordera con BBT SE la frequenza dei
necessari rilievi Laser Scanner da eseguire a cura
del terzo affidatario di BBT SE. Detti rilievi Laser
Scanner saranno eseguiti per tratte non superiori a
150 m di avanzamento in sotterraneo e comunque ad
intervalli temporali non superiori a due mesi di attivita
di scavo.

2.1.7.8. Esecuzione delle misurazioni di
controllo in cantiere

Per la durata delle misure di controllo da parte
dell'affidatario dei lavori topografici di BBT SE, la DL
dovra garantire che l'impresa costruttrice provveda
alla sospensione dei lavori nel tratto di galleria
interessato dalle misure di controllo. L’esecuzione di
lavori  secondari, tali da non influenzare
negativamente le misure, necessita comunque
dell’'esplicita autorizzazione da parte della DL.

Per le misure topografiche di controllo eseguite
sempre dall'affidatario terzo di BBT SE la DL dovra
inoltre garantire che l'impresa costruttrice fornisca le
seguenti prestazioni: messa a disposizione di
piattaforme elevabili con guidatore, illuminazione,
pulizia e isolamento dei punti fissi, mantenimento di
tutte le visuali metriche in un corridoio di misura di 2
x 1 m ailati e di 1 m in verticale.
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Werden laut Ansicht der OBA bei den von der BBT
SE gelieferten Daten Unregelmafigkeiten
festgestellt, die fir die vom Bauauftragnehmer
durchgefihrten Vermessungsarbeiten von
besonderer Bedeutung sind, muss die OBA
umgehend den Auftraggeber und den Einzigen
Verfahrensverantwortlichen verstandigen und
gleichzeitig die entsprechende Dienstanweisung
erstellen, die an den o. g. Bauauftragnehmer nach
vorheriger  Absprache mit  dem Einzigen
Verfahrensverantwortlichen zu Gbermitteln ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese
Nichtkonformitaten auch im  darauffolgenden
periodischen Bericht Uber die durchgefiihrten
Vermessungsarbeiten anzufiihren sind.

2.1.7.9. Uberprifung der korrekten
Absteckung der von der BBT SE an
die Baufirma tbergebenen Flachen;

Bei Baustellenibergabe oder zu einem spéteren
Zeitpunkt werden dem Bauauftragnehmer die fir die
Durchfihrung der Arbeiten erforderlichen Flachen
Ubergeben. Diese Flachen werden infolge von mit
den  Grundstickseigentimern  abgeschlossenen
Vereinbarungen uber die vorlaufige Besetzung u/o
Enteignung an die BBT SE Ubergeben.

Aufgrund der obigen Ausfiihrungen, obliegt der OBA
auch die Uberpriiffung der Abgrenzung durch das
Bauunternehmen der durch den Drittunternehmer
der BBT SE abgesteckten Flachen.

2.1.7.10. Uberpriifung der Daten und der
daraus folgenden Warnsysteme,
die von der OBA an die Baufirma
hinsichtlich der geodétischen
Uberwachung der den Bauarbeiten
nahe gelegenen Infrastrukturen
Ubermittelt wurden (A22, SS12,
Brenner-Eisenbahn und
Stromleitungen der italienischen
Bahn FS)

Die geodatische Uberwachung dient der Ermittlung
etwaiger Subsidenz-Phanomene wahrend der
ausschreibungsgegenstandlichen Arbeiten,
insbesondere hinsichtlich der Infrastrukturen auf den
vom Bau der ausschreibungsgegensténdlichen
Bauwerke  betroffenen  Flachen  (Eisenbahn,
Autobahn A22, Staatsstrale SS12, Stral3ennetz,
Stromleitungen).

Diese Beweissicherungsmafinahmen des
Bauunternehmens mussen von der OBA uberwacht
werden. In diesem Zusammenhang muss die OBA

Qualora secondo i dati delle misurazioni di controllo
fornite da BBT SE alla DL, quest’ultima riscontrasse
delle non conformita di particolare rilievo nell'attivita
topografica svolta dall'impresa costruttrice, dovra
tempestivamente provwedere ad informare la
Commitenza ed il RUP, e contemporaneamente
provvedere alla stesura del conseguente ordine di
servizio da inviare alla suddetta impresa, previa
intesa con il RUP stesso.

Resta in ogni caso inteso che di tali non conformita si
dovra anche dettagliatamente rapportare nella
successiva relazione periodica delle attivita
topografiche svolte.

2.1.7.9. Controllo della corretta
delimitazione delle aree
consegnate da BBT SE all'impresa
costruttrice

Alla consegna dei lavori, o in data seguente, saranno
consegnate dal committente all'impresa costruttrice
le aree necessarie alla realizzazione dei lavori stessi.
Dette aree sono consegnate da BBT SE a seguito di
convenzioni di occupazione temporanea e/o
esproprio stipulate con i proprietari dei terreni.

Per tutto quanto sopra, la DL dovra controllare che
limpresa costruttrice delimiti le aree picchettate,
anche in tempi diversi, dall'affidatario terzo di BBT
SE.

2.1.7.10. Controllo dei dati e dei
conseguenti sistemi di
allertamento trasmessi alla DL
dall'impresa costruttrice
relativamente al monitoraggio
geodetico di infrastrutture
prossime ai lavori (A22, SS12, linea
ferroviaria del Brennero e
elettrodotto FS)

L'attivita di monitoraggio geodetico € finalizzata a
rilevare eventuali fenomeni di subsidenza durante i
lavori oggetto di appalto, con particolare riferimento
alle infrastrutture (linea ferroviaria, autostrada A22,
strada statale SS12, viabilita, elettrodotti) presenti sul
territorio interessato dai lavori per la costruzione delle
opere oggetto d‘appalto.

Questa attivita di monitoraggio svolta dall'impresa
costruttrice dovra essere controllata dalla Direzione
Lavorii In tal senso la Direzione Lavori
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noch vor Beginn der Beweissicherung zusammen mit
dem Bauunternehmen ein Protokoll unterfertigen, in
dem die  Modalitaten und Fristen  der
BeweissicherungsmalRnahmen gemaf
Ausfuihrungsprojekt festgelegt werden. Ein Kopie
dieses Protokolls muss der BBT SE binnen 20
Werktagen, noch vor dem Beginn der
Beweissicherung, Ubermittelt werden.

Das Bauunternehmen, das die Beweissicherung
materiell  durchfihrt, wird nachstehend als
beweissicherndes Unternehmen bezeichnet.

Insbesondere muss die OBA:

e die zeitgerechte Einspeisung der aus den

geodatischen Uberwachungssystemen
ermittelten Daten in die bei Bedarf
eingerichteten Datenbanken (2doc, ftp,

Webinterface);
e die Analyse und Validierung der aus den

geodéatischen Uberwachungssystemen
ermittelten Daten ;
e die Alarmierung bei etwaigen

Schadensféllen und Fehlfunktionen der
geodatischen Uberwachungssystemen, die
sich bei der Ermittlung der Daten ergeben;

e auf Vorschlag des beweissichernden
Unternehmens und in Abstimmung mit der
BBT SE, die Grenzwerte des Warnsystems
und die Eingriffe bzw. die zu ergreifenden
MaRnahmen bei Grenzwertliberschreitungen
festlegen;

e wahrend der Betreibung der automatischen
Beweissicherungsysteme, 24 Stunden am
Tag, die ganze Woche, auch an Sonn- und
Feiertagen zur Vergltung stehen, um die
etwaigen Alarmmeldungen zu empfangen,
ihr Zutreffen mit dem beweissichernden
Unternehmen Uberprifen und die
notwendigen MalBnahmen ergreifen.

Zur Dokumentation ist jeder Datenaustausch (upload
und download) Uber den ftp- Server per email der
BBT zu melden.

Vor Leistungsbeginn und vor jeder einzelnen
Beweissicherung hat das beweissichernde
Unternehmen ein Dokument zu erstellen, das die
Messkriterien enthélt. Dieses Dokument muss von
der OBA genehmigt werden.

Bei Ausfall oder Defekt einer oder mehrerer
Komponenten des Systems muss das
beweissichernde Unternehmen binnen 24h Ersatz
beschaffen und die Einsatzbereitschaft des
Monitoringsystems wiederherstellen.

preliminarmente alle attivita di monitoraggio dovra
sottoscrivere congiuntamente all'impresa esecutrice
un verbale che stabilisca, in conformita al progetto
esecutivo, le modalita e le tempistiche secondo le
quali eseguire il monitoraggio stesso. Copia di tale
verbale dovra essere formalmente trasmessa a BBT
SE entro 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del
monitoraggio.

L'impresa costruttrice, che eseguira materialmente il
monitoraggio, verra di seguito definita monitore.

In particolare la Direzione lavori dovra:

o verificare il tempestivo trasferimento dei dati
acquisiti dai sistemi di monitoraggio
geodetico nelle banche dati all’occorrenza
predisposte (2doc, ftp, interfaccia web);

e analizzare e validare i dati acquisiti dai
sistemi di monitoraggio geodetico;

e allarmare eventuali guasti o]
malfunzionamenti dei  sistemi di
monitoraggio geodetici riscontrati

dall'acquisizione dei dati;

o definire su proposta del monitore, e di
concerto con BBT SE, i valori soglia del
sistema di allertamento ed i provvedimenti
e/o interventi che dovranno essere presi in
caso di superamento delle suddette soglie;

e essere disponibile tutti i giorni 24 ore su 24,
anche di domenica e nei giorni festivi senza
ulteriore compenso, durante l'esercizio dei
sistemi automatici di misurazione, per
ricevere gli eventuali messaggi di allarme,
verificarne con il monitore [I'affidabilita ed
intraprendere |le necessarie azioni.

Ai fini della documentazione, qualsiasi scambio di
dati (upload e download) tramite il server centrale
FTP va documentato e comunicato per e-mail a BBT.

Preliminarmente all'inizio delle prestazioni e di ogni
singolo monitoraggio, il monitore dovra redigere un
documento riportante i criteri della misurazione. Detto
documento dovra essere approvato dalla Direzione
lavori.

In caso di guasto o difetto di uno o piu componenti
del sistema il monitore dovra provvedere alla relativa
sostituzione entro 24 ore e ripristinare la disponibilita
del sistema di monitoraggio.
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Die Ubergabe der Ergebnisse hat in einem
Webinterface zu erfolgen. Die Aktualisierung der
Daten hat in der Regel unmittelbar nach der
Messung stattzufinden. Das Webinterface hat fir alle
Messpunkte zumindest folgende Informationen zu
enthalten:

e Punktname

e Rechtswert BBT _TM-WGS84
e Hochwert BBT_TM-WGS84

e Hohe U.E.L.N

e Absolutverformung Rechtswert, Hochwert,
Hohe: graphisch (Zeitsetzungs-Diagramm)
und numerisch

e Absolutverformung bezugnehmend auf eine
vom AG festgelegte Richtung: Langs, Quer,
Hoéhe; graphisch (Zeitsetzungs-Diagramm)
und numerisch

Der MalR3stab der Ordinate sowie das Zeitfenster des
Zeitsetzungs/Verschiebungs-Diagramms missen im
Webinterface konfigurierbar sein.

Der Zugang zum Webinterface muss mit
Benutzernamen und Passwort gesichert sein, und
muss flir eine beliebige Anzahl von Personen nach
Aufforderung durch den Auftraggeber eingerichtet
werden.

Bei Fehlfunktionen des Webinterface muss das
beweissichernde Unternehmen die Daten auf den
von der BBT SE zur Verfigung gestellten FTP-
Server Ubertragen; dies muss mit der gleichen
Haufigkeit wie beim Webinterface geschehen.

Das beweissichernde Unternehmen ist dazu
verpflichtet, samtliche Daten aus den Messungen
und den Erhebungen, einschlieRlich  aller
notwendigen Informationen innerhalb einer Woche in
das von der BBT SE eingesetzte
Datenmanagementsystem "2doc" einzuspielen.

Der Auftragnehmer OBA muss die eingespielten
Daten Uberpriifen und der BBT SE berichten.

Fur die Dauer des Betriebes der automatischen
Messysteme muss das beweissichernde
Unternehmen 24h, auch an Sonn- und Feiertagen,
ohne  zusatzliche  Vergutung  Alarmierungen
entgegennehmen, auf lhre Zuverlassigkeit hin
prifen, und gegebenenfalls die festgelegten

| dati dovranno essere consegnati in un'interfaccia
web. Di norma, i dati dovranno essere aggiornati
immediatamente dopo la misurazione. L'interfaccia
web dovra contenere, per tutti i punti di misurazione,
almeno le informazioni di seguito riportate:

e Nome punto

e Valore Est BBT_TM-WGS84
e Valore Nord BBT_TM-WGS84
e Quota U.E.L.N

o Deformazione assoluta valore Est, Nord,
quota: in modo grafico (diagramma
temporale dei cedimenti) e numerico

e Spostamento assoluto riferito ad una
direzione stabilita dal committente: in senso
longitudinale, trasversale e di altezza detto
spostamento sara definito in modo grafico
(diagramma temporale dei cediment) e
numerico

Nellinterfaccia web devono essere configurabili
dall'utente la scala dell'ordinata nonché la finestra
temporale indicata nel diagramma temporale dei
cedimenti e/o scostamenti.

L'accesso all'interfaccia web dovra essere protetto
da autenticazione mediante inserimento di nome
utente e password e dovra essere messo a
disposizione, su richiesta del committente, per
gualsiasi numero di utenti.

In caso di malfunzionamento dell'interfaccia web il
monitore & tenuto al riversamento dei dati sul server
FTP messo a disposizione da BBT SE con le
medesime frequenze di aggiornamento previste per
l'interfaccia web.

Il monitore € tenuto a riversare tutti i risultati delle
misurazioni e dei rilievi, unitamente ai dati ed alle
informazioni necessarie, entro una settimana dalla
loro acquisizione nel sistema “2doc” di gestione dei
dati predisposto da BBT.

L'affidatario DL dovra verificare tale riversamento di
dati dandone riscontro a BBT SE.

Durante [l'esercizio dei sistemi automatici di
misurazione, il monitore e la Direzione lavori
dovranno essere reperibili tutti i giorni 24 ore su 24,
anche di domenica e nei giorni festivi senza ulteriore
compenso, per ricevere lallarme, verificarne
I'affidabilita ed intraprendere le azioni stabilite.
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MaRnahmen ergreifen.
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2.2. Sicherheitskoordinator in der
Ausfihrungsphase

Der Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase
ist fir die Umsetzung all jener Aufgaben zusténdig,
die gemadlR den geltenden Bestimmungen
(Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9. April 2008, erganzt
und geadndert durch das Gesetzesdekret Nr. 106
idgF vom 3. August 2009), gemaR dem
Vergabevertrag und insbesondere gemal den
folgenden Bestimmungen (ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit) vorgeschrieben sind:

die Sicherstellung, mittels geeigneten
KoordinierungsmalBnahmen, der Anwendung
der Bestimmungen, die in den gesetzlich
vorgesehenen Sicherheitsplanen enthalten sind;

Anpassung obgenannter Plane und der
jeweiligen Unterlagen, die gesetzlich
vorgesehen sind, an die Entwicklung der
Bauarbeiten und an allféllig durchgefuhrte
Anderungen (Varianten);

im Falle einer schwerwiegende Missachtung der
Bestimmungen im Bereich Baustellensicherheit,
ist der BBT SE eine Arbeitsunterbrechung, die
Entfernung der Unternehmen oder der
freiberuflichen Arbeiter von der Baustelle oder
die Vertragsauflésung vorzuschlagen.

im Falle einer drohenden Gefahr, sind die
Bauarbeiten bis zur schriftlichen
Benachrichtigung Uber die von den betroffenen
Unternehmen durchgefithrten Anpassungen zu
unterbrechen;

Sicherstellung der Einhaltung der
Bestimmungen gemaR 8131 des D.Lgs.
163/2006e i.d.g.F.

den Sicherheits-Notfallplan prifen und bei den
zustandigen Behorden (Freiwillige Feuerwehr,
Zivilschutz etc.) fur die Genehmigung des
Planes eintreten

Gewabhrleisten, dass der AN auch die Zulieferer
der BBT, die Zugang zum Baustellengelénde
haben, von den spezifischen Risiken in
Kenntnis setzt und dass der AN die laut
Gesetzesvertretendes Dekret 81/2008
vorgesehene Koordinierung durchfihrt.

AuRRerdem wird sich der Sicherheitskoordinator
wahrend der Bauphase auf Anfrage der BBT SE

an samtlichen Tatigkeiten der zuklnftigen
Beobachtungsstelle far Umwelt und

2.2. Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE)

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) provvedera a svolgere tutti i compiti previsti
dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n°81 cosi come integrato e corretto con il
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e
ss.mm.ii.), dal contratto di affidamento delle
prestazioni ed in particolare, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, ai seguenti adempimenti:

assicurare, tramite  opportune azioni di
coordinamento, I'applicazione delle disposizioni
contenute nei piani della sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo
previsti dalla normativa stessa in relazione alla
evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
(varianti) intervenute;

proporre al Committente BBT SE, in caso di gravi
inosservanze delle norme in materia di sicurezza
dei cantieri, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto;

sospendere, in caso di pericolo grave ed
imminente, le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dall’Appaltatore;

assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 131 del D.Lgs. n°163 del 2006 e ss.mm.ii.

verificare e promuovere la condivisione del Piano
di Emergenza per la sicurezza con le autorita
competenti (VVFF, Protezione Civile, ecc)

Garantire che ['Appaltatore trasmetta anche ai
fornitori di BBT che accedono alle aree di
cantiere, i rischi specifici ed effettui il relativo
coordinamento previsto dal D.Lgs.81/2008.

Il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, su
richiesta di BBT SE, & tenuto a:

partecipare  alle  attivita  dellOsservatorio
Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro;
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Arbeitssicherheit beteiligen und

ist Ansprechpartner fir alle Fragestellungen in
Bezug auf Baustellensicherheit.

Erstellung etwaiger multimedialer
Prasentationen, die die BBT SE zur
Préasentation der Sicherheitsaspekte auf den
Baustellen bei den Behérden braucht;

Alle zwei Monate Erstellung und Ubergabe von
technischen Kurzberichten (inkl. eines
Jahreskurzberichts) an die BBT SE, welche fur
die Tatigkeit des Sicherheitskoordinators in der
Ausfihrungsphase und den Sicherheitsverlauf
auf den Baustellen (Organigramme, laufende

Tatigkeiten und tatige Unternehmen,
Unfalldaten, Unfallanalyse und -statistiken,
Nichtkonformitaten, Verfahren, Vorschriften,

Dienstanweisungen,  Aktualisierungen  des
Sicherheits- und Koordinierungsplans,
Koordinationssitzungen, Begehungen,
Bewertungen des operativen Sicherheitsplans,
aufgetretene Schwierigkeiten, kritische Bereiche
und Verbesserungsvorschlage, Leitlinien fur die

Planung etc.) reprasentativ sind.

Der Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase
muss der BBT SE (auf Anfrage) vertiefende
Analysen zu Themenbereichen liefern, die fur die
Arbeitssicherheit von Interesse sind.

2.3. Abschnittsleiter (8 149 DPR 207/2010)

Jene Mitarbeiter, die als Abschnittsleiter fungieren,
unterstiitzen den Bauleiter bei der Prifung der
ordnungs- und vertragsgemafRen Durchfiihrung
einzelner Teile der Bauarbeiten. Diese unterstehen
bei der Durchfihrung dieser Téatigkeit direkt dem
Bauleiter.

Die Abschnittsleiter kénnen vom Bauleiter u.a.
folgende Aufgaben Ubertragen werden:

Prifung, ob das ausfihrende Unternehmen
samtliche  Gesetzesvorgaben gemall den
gemeldeten Strukturberechnungen erfullt;

Verwaltung des
Programms;

Qualitatsmanagement-

Planung und Koordination der Téatigkeit der
Baustelleninspektoren  (der Auftraggeber st
monatlich in Kenntnis zu setzen);

Prufung der Aktualisierung des allgemeinen und
detaillierten Bauzeitplanes; umgehende Mitteilung
an den Bauleiter im Falle von etwaigen

fungere da relatore per tutte le tematiche inerenti
la sicurezza dei cantieri;

predisporre presentazioni multimediali
eventualmente necessarie a BBT SE per
presentare gli aspetti di sicurezza nei cantieri,
nelle sedi istituzionali e non;

elaborare e consegnare a BBT SE,
report/relazioni tecniche di sintesi con cadenza
bimestrale (compreso un report/relazione tecnica
di sintesi annuale), rappresentativi dell’attivita del
CSE stesso e dell'andamento della sicurezza nei
cantieri (organigrammi, attivita in corso e imprese
operanti, dati incidentali, analisi e statistiche
infortuni, inadempienze, procedure, prescrizioni,
ordini di servizio, aggiornamenti al PSC, riunioni
di coordinamento, sopralluoghi, valutazioni POS,
problemi riscontrati, aree di criticita e proposte
migliorative, linee guida per la pianificazione,
ecc.).

Il CSE dovra fornire a BBT SE (su richiesta), note di
approfondimento e di analisi su tematiche ritenute di
interesse nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

2.3. Direttore Operativo (art. 149 DPR
207/2010)

Il direttore operativo collabora con il Direttore Lavori
nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori
da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il DO
risponde direttamente al Direttore Lavori.

Su delega del DL, al direttore operativo DO possono
essere affidati i seguenti compiti:

verificare che I’Appaltatore svolga tutte le pratiche
di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

gestire il programma di controllo qualita;

programmare e coordinare I'attivita degli ispettori
di cantiere (di cui dovra essere fornita evidenza al
Committente con cadenza mensile);

verificare l'aggiornamento del cronoprogramma
generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al Direttore Lavori
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Abweichungen vom prognostizierten Programm;

Unterstitzung des Bauleiters bei der Festlegung
der erforderlichen MaZnahmen, um Mangel in der
Planung bzw. bei der Ausfiihrung zu beheben.

Feststellung der Grinde, die die Arbeitsqualitat
negativ beeinflussen, Analyse derselben und
Vorschlag von geeigneten Korrekturmaf3nahmen;

Unterstitzung der Abnahmeprifer bei der
Durchfiihrung der Abnahmeprufungen;

Analyse und Genehmigung des Programms der
Abnahmeprifungen und der Inbetriebnahme der
Anlagen;

Beteiligung an der Fuhrung der
Rechnungsbicher mit Unterzeichnung des
Messbuchs zur Bescheinigung der angegebenen
Mengen.

2.4. Baustelleninspektoren (8 150 DPR
207/2010)

Die Mitarbeiter, die Aufgaben der
Baustelleninspektion Gibernehmen, unterstiitzen den
Bauleiter bei der Aufsicht der Bauarbeiten gemaf
den geltenden Gesetzesbestimmungen sowie auf
Grundlage der spezifischen
Ausschreibungsbestimmungen.Die  Funktion des
Baustelleninspektors  Gbernimmt  ein  einziger
Mitarbeiter, der seine Tatigkeit innerhalb einer
Arbeitsschicht ausfuhrt. n der Phase, in der jene
Arbeiten durchgefihrt werden, die eine téagliche
Kontrolle erfordern, ist eine durchgehende
Anwesenheit erforderlich; dasselbe gilt fur die
Abnahme- und die allfélligen Wartungsphasen.Die
Anwesenheit auf der Baustelle muss an Werktagen
rund um die Uhr (24 h ) gewahrleistet sein. Dasselbe
gilt fir Sonn- und Feiertage, wenn an diesen Tagen
auf der Baustelle gearbeitet wird oder wenn sich auf
der Baustelle Personen befinden, selbst wenn diese
lediglich Wartungsarbeiten durchfiihren.

Den Baustelleninspektoren kdnnen u.a. folgende
Aufgaben tbertragen werden:

Die Prufung der Begleitunterlagen  der
Materiallieferungen, um sicherzustellen, dass
diese die Bestimmungen erfiillen und von den
Qualitatspriifern des  Zulieferers  genehmigt
worden sind;

vor dem Einbau Prufung ob die Materialien, die
Geréte und Anlagen die von der
Qualitatskontrolle bzw. von den geltenden
Bestimmungen oder von den

l'eventuale difformita rispetto alle previsioni
contrattuali;

assistere il Direttore Lavori nell'identificare gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali
0 esecutivi;

individuare ed analizzare le causa che influiscono
negativamente sulla qualita dei lavori,
proponendo al Direttore Lavori le adeguate azioni
correttive;

assistere i collaudatori nell’espletamento delle
operazioni di collaudo;

esaminare ed approvare il programma delle prove
di collaudo e messa in esercizio degli impianti;

collaborare alla tenuta dei libri contabili con
apposizione della firma sul libretto delle misure a
certificazione delle quantita riportate.

2.4. Ispettori di Cantiere (art. 150 DPR
207/2010)

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il Direttore Lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita delle norme di legge vigenti e
delle prescrizioni stabilite nel Capitolato di appalto.
La posizione di ispettore & ricoperta da una persona
che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Essi
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni. La loro presenza in cantiere,
deve essere garantita durante tutti i giorni lavorativi
24 ore su 24, festivi compresi, laddove si svolgano
attivita lavorative in cantiere o se comunque vi siano
persone presenti in cantiere anche per sole attivita di
manutenzione.

Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati, fra
gli altri, i seguenti compiti:

la verifica dei documenti di accompagnamento
delle forniture dei materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo in qualita del fornitore;

la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o
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Vertragsbestimmungen vorgeschriebenen
Abnahmephasen, auf Grundlage derer diese
erstellt wurden, durchlaufen haben;

die Kontrolle Uber die  Tatigkeit der

Subunternehmer;

die Kontrolle Uber die ordnungsgemalie
Ausfihrung der Bauarbeiten in Bezug auf die
vertraglichen Planunterlagen und Spezifikationen;

Die geomechanischen bzw. fotographischen
Erhebungen an der Ortsbrust bzw. an der
Aushdéhlungsoberflache missen  vor  der
Behandlung mit Spritzbeton vorgenommen
werden, falls notwendig;

Unterstlitzung bei den Laborproben;

Unterstltzung bei der Abnahme der Bauarbeiten,
bei der versuchsweisen Inbetriebnahme und bei
der Annahme der Anlagen;

Vorbereitung der Buchhaltungsunterlagen, falls
sie dazu vom Bauleiter beauftragt wurden.

2.5. Bauleistungen Abrechnung

Das OBA-Biro ist fur die technische,
buchhalterische und administrative Leitung und
Kontrolle der Bauwerksausfiuhrung gemafl den
geltenden Bestimmungen sowie den Bestimmungen
des Auftraggebers zusténdig.

Die Bauleitung muss sicherstellen, dass die Arbeiten
nach dem Stand der Technik, plangemaf und unter
Einhaltung der zwischen AG und BAU-AN
abgeschlossenen vertraglichen Verpflichtungen in
Bezug auf die Leistungen der Bauwerkserrichtung
durchgefiihrt werden.

Der Bauleiter muss in seinem monatlichen Bericht an

den RP ein eigenes Kapitel betreffend die

Buchhaltung verfassen, in dem die folgenden

Themen behandelt werden:

- Einhaltung der vertraglich vorgesehenen Fristen
mit den entsprechenden Abweichungen und
Zuordnungen, mit graphischen Darstellungen
(monatlich mit téglicher Entwicklung und jéhrlich
mit monatlicher Entwicklung), sowie Modalitaten
zur Einholung eventueller Verspatungen;

- Einhaltung und kritische Punkte in Bezug auf
die Abrechnung des Projekts/Bauwerks, unter
Angabe der Grinde far eventuelle
Abweichungen sowie der Prognosen Uber den
Vertragsablauf und die einzelnen WBS.

Die OBA muss in den Monatsbericht eine Tabelle

einflgen, die fur jede homogene Bauwerksgruppe
(WBS) die jeweiligen Abweichungen und die Hohe
der Betrage der voraussichtlich nicht abrechenbaren
Arbeiten enthalt

dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali
sono stati costruiti;

il controllo sulle attivita dei subappaltatori;

il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori
con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

Il rilievo geomeccanico e fotografico al fronte e/o
al cavo della galleria prima che questi venga -se
del caso- stabilizzato con lo spritzbeton;

I'assistenza alle prove di laboratorio;

I'assistenza al collaudo dei lavori ed alle prove di
messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

la predisposizione dei giustificativi contabili.

2.5. Contabilita Lavori

L'ufficio di Direzione Lavori € preposto alla direzione
ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell’esecuzione delle opere secondo le disposizioni
del Committente e della vigente normativa.

La Direzione Lavori dovra curare che i lavori siano
eseguiti a regola d'arte, in conformita al progetto e
nel rispetto degli impegni contrattuali stipulati tra
Committente e Appaltatore, inerenti le prestazioni di
realizzazione delle opere.

Il Direttore Lavori nella sua relazione riservata
mensile al RP, deve redigere un capitolo specifico
legato alla contabilita, affrontando le seguenti
tematiche:

- rispetto della tempistica prevista contrattualmente
con relativi scostamenti ed imputazioni, corredata
da grafici rappresentativi (mensile  con
andamento giornaliero e annuale con andamento
mensile), nonché modalita di recupero di
eventuali ritardi;

- rispetto e criticita contabili del progetto/realizzato
motivando gli eventuali scostamenti e indicando
le previsioni a finire del contratto e delle singole
WBS.

nella relazione mensile il DL dovra inserire una
tabella indicante, per ogni raggruppamento
omogeneo di opere (WBS) le corrispondenti non
conformita e gli importi delle lavorazioni
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Der Bauleiter legt eine zustandige Person fest, die
von anderen Aufgaben entbunden ist und deren
ausschlieBliche Aufgabe die Erstellung und laufende
Uberpriifung der Buchhaltung ist.

Der Baustelleninspektor fur Buchhaltung untersteht
ohne weitere Zwischenstellen direkt dem Bauleiter,
es sei denn, die Zwischenstelle ist eine vom
Bauleiter beauftragte Person, die ebenfalls zur
Unterfertigung der Buchhaltungsunterlagen befugt
ist.

Die Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen fir
die Feststellung der Arbeiten sind, abgesehen von
den gemal Art. 181 ff des genannten DPR Nr.
207/10 vorgesehenen, folgende Dokumente:

- Vergleichsrahmen der WBS, eingetragen in der
entsprechenden Abschlagsrechnung;

- Schema fur die Zuweisung der einzelnen WBS zu
den Zustandigkeitsphasen, Phase Il Studies und
Phase 1ll Works, unter Einhaltung des von der BBT
SE erstellten Schemas

- Bauzeitplan, eingetragen in der entsprechenden
Abschlagsrechnung;

-Alle Unterlagen missen auch in Digitalformat, in
Tabellen- und Diagramm-Form, mit in Excel
exportierbaren Daten, geliefert werden.

Angeforderte Software: Primus, Projekt oder ein
gleichwertiges Programm.

Das Fehlen der vom DPR 207/10 und von der
Ausschreibung  vorgesehenen  unterstiitzenden
Unterlagen (z. B. Skizzen, Protokolle, Pléne etc.)
fuhrt  zur mangelnden  Anerkennung der
entsprechenden Mengen in der Abschlagsrechnung.
Etwaige Kosten, die dem BAU-Auftragnehmer
daraus erwachsen, gehen zu Lasten des OBA-
Auftragnehmers.

2.5.1. Termine und Fristen

Zwecks Ausstellung der Abschlagsrechnung ab dem
Falligkeitsdatum der Arbeiten werden folgende
unaufschiebbare Fristen festgelegt.

- Binnen 10 Tagen ab Falligkeit des
Baufortschrittsblattes muss der
Baustelleninspektor  fir  Buchhaltung alle
buchhalterischen Elemente aus der

Abrechnungszusammenfassung des AN, die
wiederum alle Arbeiten enthalt, die dem AN
seiner Ansicht nach zuerkannt werden miussen,

potenzialmente non contabilizzabili

Il Direttore Lavori individuera una figura svincolata da
altri compiti, che avra la mansione esclusiva di
redigere e seguire la contabilita.

L'lspettore di cantiere addetto alla contabilita
rispondera direttamente al Direttore Lavori senza
altri intermediari, a meno che l'intermediario non sia
una figura delegata dal DL e che sottoscrivera
anch’esso i documenti contabili.

I documenti amministrativi contabili per
'accertamento dei lavori, sono, oltre quelli previsti ai
sensi dell'art. 181 e seguenti del citato DPR 207/10, i
seguenti:

- quadro di confronto delle WBS aggiornato al SAL di
riferimento;

-quadro di attribuzione delle singole WBS, alle Fasi
di competenza, Fase Il Studi e Fase Il Lavori,
rispettando lo schema redatto da BBT SE

- crono programma aggiornato al SAL di riferimento;

-tutti i documenti dovranno essere forniti anche in
digitale, in forma tabellare, diagrammatica e con dati
esportabili in formato Excel.

Software richiesti: Primus, Projekt o equivalenti.

La mancanza di documenti a supporto, previsti dal
DPR 207/10 e dal capitolato (p.e. schizzi, verbali,
disegni etc.) comportera il mancato riconoscimento
delle corrispondenti quantita nel SAL. Eventuali oneri
conseguenti dell’Appaltatore saranno a carico
dell’Affidatario DL.

2.5.1. Tempistiche

Per emettere il SAL dalla data di maturazione dei
lavori, si stabiliscono le seguenti tempistiche da
rispettare inderogabilmente.

-entro 10 g dalla maturazione dello Stato
d’avanzamento lavori, ['lspettore di cantiere
addetto alla contabilitd dovra acquisire gli
elementi contabili che I'Appaltatore inserira nel
suo riepilogo di contabilita riportante tutte le
lavorazioni che ritiene gli vadano riconosciute.
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Ubernehmen.

- binnen 20 Tagen ab Falligkeit des
Baufortschrittsblattes muss der fur die
Abrechnung zustédndige Baustelleninspektor
dem Auftraggeber die Aufmalblatter, die
Messbiicher und das Buchhaltungsregister zur
Verfugung stellen, damit dieser etwaige
stichprobenartige Kontrollen durchftihren kann;

- Bei diesem Schritt muss die fur die Abrechnung
zustandige Person bereits die Genehmigung
des SKA zur Verbuchung der Sicherheitskosten
erhalten haben; diese erfolgt mit
Unterzeichnung der Journalblatter betreffend
die MaBnahmen zu den Sicherheitskosten.

- binnen 30 Tagen ab Falligkeit der
Abschlagsrechnung ubergibt der Bauleiter dem
RP die vollstandigen Buchhaltungsunterlagen
(AufmaRblatter, Bicher, Buchhaltungsregister,
Zusammenfassung und Abschlagsrechnungen)
mit der Unterschrift des BAU-Auftragnehmers,
zusammen mit dem Bericht, in dem auf die
Fristen, die entsprechenden Abweichungen und
auf die kritischen buchhalterischen Elemente
eingegangen wird.

Eventuelle Verzugszinsen aufgrund einer
verspateten Ausstellung der Abschlagsrechnungen
infolge einer Nichteinhaltung der angefiihrten Fristen
werden der Bauleitung angelastet.

entro 20 g dalla maturazione dello Stato
Avanzamento Lavori, [I'lspettore di cantiere
addetto alla contabilita renda disponibile alla
Committenza i brogliacci e i libretti delle misure e
il Registro di Contabilita al fine di consentire
eventuali controlli a campione da parte dei
quest'ultima;

In questo passaggio il contabile deve aver gia
ottenuto, I'approvazione del CSE ad allibrare i
costi della sicurezza, tramite la sottoscrizione dei
brogliacci delle misure afferenti gli oneri della
sicurezza;

entro 30 gg dalla maturazione del SAL il DL
trasmette allRP la documentazione contabile
completa (Brogliacci, Libretti, Registro di
Contabilita, Sommario e SAL) sottoscritta
dall’Appaltatore, unitamente alla relazione dove
riferisce sulle tempistiche e relativi scostamenti e
criticita contabili.

Eventuali interessi dovuti al ritardo nella emissione
dei SAL per il mancato rispetto delle tempistiche
indicate, saranno addebitati alla Direzione Lavori.
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2.6. Geologische und geotechnische
Dokumentation und Baubegleitung

2.6.1. Allgemeines

Das Monitoringprojekt des Ausfihrungsprojektes
beschreibt die im Zuge der Arbeiten an den
Bauwerken betreffend die Eisackunterquerung
durchzufihrenden geologischen und
geotechnischen Leistungen.

Zu den Tatigkeiten der OBA zahlt ferner die
Kontrolle der Monitoringtatigkeiten wahrend der
Bauausfiihrung, laut dem zur Errichtung der unter-
und  obertdgigen  Bauwerke  durchgefiihrten
Monitoringprojekt des Ausfiihrungsprojektes.

Zur Durchfihrung dieser Tatigkeit nimmt der
Bauleiter die wvon der BBT (oder von
Drittauftragnehmern der BBT-SE) durchgefuhrten
geologischen und geotechnischen Leistungen in
Anspruch, die ihm zur Verfiigung gestellt werden.

Daher werden die geologischen und
geotechnischen Leistungen von der BBT SE gemaf
dem Monitoringprojekt des Ausfiihrungsprojektes
durchgefiihrt. Etwaige  Abweichungen und
Anderungen gegeniilber der Prognose miissen
vorab mit der BBT SE und der OBA abgestimmt
werden.

Die Ergebnisse dieser Tatigkeiten werden
umgehend von der BBT SE an den Bauleiter
weitergeleitet, damit dieser die erforderlichen
Auslegungen, Uberpriifungen und MaRnahmen
durchfuhren kann, die er far die
verantwortungsbewusste Ausfuhrung seines
Auftrags am geeignetsten erachtet.

Die OBA ist jedenfalls gegeniiber dem Auftraggeber
Garant fir die ordnungsgemafe Ausfihrung der
Bauwerke  entsprechend den  Plan- und
Vertragsunterlagen (Art. 148 DPR Nr. 207 vom
05.10.2010).

Die OBA kann bei der Austibung ihrer Funktionen
von der BBT SE weitere geologische und
geotechnische Tatigkeiten anfordern, die sie fur
notwendig erachtet. Die BBT SE bewertet die
tatsachliche Notwendigkeit der von der OBA
geforderten Leistungen und wird ihr die verlangten
Erhebungen und Daten weiterleiten.

Sollte der Auftragnehmer-OBA die von der BBT SE
gelieferten Erhebungen/Daten als unzuldnglich
bzw. inkorrekt beurteilen, muss er diese unmittelbar
nach der Lieferung von Seiten der BBT formell bei
der BBT beanstanden und dazu eine eingehende

2.6. Assistenza e documentazione
geologica e geotecnica

2.6.1. Generalita

Il progetto di monitoraggio del progetto esecutivo
descrive le prestazione geologiche e geotecniche da
svolgere durante il lavoro di costruzione delle opere
relative al Sottoattraversamento dell’lsarco.

Tra le attivita della direzione lavori € inoltre previsto il
controllo in corso dopera delle prestazioni di
monitoraggio, secondo il progetto di monitoraggio del
progetto esecutivo, eseguito per la realizzazione sia
delle opere in sotterraneo che di quelle in superficie.

Al fine di svolgere detta attivita il Direttore dei Lavori
si avvarra delle prestazioni geologiche e geotecniche
svolte da BBT (o da affidatari terzi di BBT-SE) e che
gli saranno messe a disposizione.

Pertanto le prestazioni geologiche e geotecniche
saranno eseguite da BBT SE conformemente al
progetto di monitoraggio del progetto esecutivo.
Eventuali variazioni e modifiche rispetto a quanto
previsto dovranno essere preventivamente
concordate tra BBT SE e la DL.

| risultati di dette attivita saranno inoltrati
tempestivamente da BBT SE al Direttore dei Lavori
per le necessarie interpretazioni, verifiche e i
provvedimenti che lo stesso Direttore dei Lavori
riterra piu opportuni nello svolgimento responsabile
del suo incarico.

La Direzione Lavori rimane comunque garante nei
confronti del committente della corretta esecuzione
delle opere secondo gli elaborati progettuali e
contrattuali (art. 148 DPR n. 207 del 05/10/2010).

La Direzione Lavori, nello svolgimento delle sue
funzioni, potra richiedere a BBT SE, ulteriori attivita
di carattere geologico e geotecnico che ritenesse
necessarie. BBT SE, valutata l'effettiva necessita
delle prestazioni richieste dalla DL, provvedera a
fornire i rilievi e i dati richiesti.

Nel caso in cui I'affidatario DL ritenesse che i risultati
dei rilievi/dati forniti da BBT SE non siano adeguati
e/o corretti, dovra contestarli formalmente nei
confronti di BBT immediatamente dopo la consegna
da parte di BBT stessa, motivando la sua
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Begrindung vorlegen. In diesem Fall fihrt die BBT
SE gemeinsam mit der OBA die Erhebung durch,
um die beanstandeten Daten zu Uberprifen
und/oder neu zu messen. Sollte die OBA auch
diesen neuen Daten nicht zustimmen, kann sie
selbst die Daten auf eigene Kosten erheben, ohne
Recht auf zusatzliche Vergutung von Seiten der
BBT SE. Die von der BBT SE gelieferten
Erhebungen/Daten gelten jedenfalls als
angenommen, wenn die OBA innerhalb von 2
Tagen ab der Ubergabe keine Beanstandungen
diesbeziglich erhebt.

Samtliche vom AN-OBA selbst durchgefiihrte
geologische und geotechnische Beobachtungen,
Messungen oder sonstige Leistungen sind der BBT-
SE unverziglich zu Gbermitteln.

Es folgt eine detaillierte Beschreibung der von der
BBT-SE  durchgefiihrten  geologischen  und
geotechnischen Leistungen.

2.6.2. Geologische Dokumentation

Fur die Herstellung aller BaumalRnahmen wird eine
geologische und hydrogeologische Dokumentation
und Baubegleitung gemal Montitoringprojekt des
Ausfuihrungsprojektes durchgefihrt.

Schwerpunkte sind die Ortsbrustdokumentationen
in den bergmannischen Vortrieben und die
Aufnahme des Schichtenbaus, die geologische
Modellierung der Vortriebe im Lockergestein sowie
die hydrogeologische Uberwachung.

Die Eingabe der geologisch-hydrogeologischen
Parameter in die Datenbank erfolgt in der Regel in
die Tunneldokumentationssoftware ,2doc”, welche
im weiterem genauer beschrieben wird. Der AN
OBA hat einen direkten Zugang auf die
Tunneldokumentationssoftware "2doc" und kann
alle Ergenbisse direkt einsehen.

Die Dokumentation welche nicht in der
Tunneldokumentationssoftware "2doc" eingetragen
werden kann, wird auf einem der OBA
zuganglichen ftp-Server abgelegt.

Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen
Aufnahmedaten gelten als  standardmafRig
aufgezeichnete Daten und kénnen in Abhéngigkeit
des Monitoringprojektes des Ausfurhungsprojektes
und den effektiv angetroffenen geologischen
Verhéltnissen angepasst werden.

contestazione in maniera puntuale e dettagliata. In
tal caso BBT SE provvedera al rilievo insieme alla
DL, ai fini della verifica e/o misurazione ex novo dei
dati contestati. Qualora la DL non concordasse
ancora con tali ulteriori dati, essa potra procedere
direttamente alla loro rideterminazione a propria cura
e spese senza pretendere alcun compenso
aggiuntivo da BBT SE. Si ritengono in ogni caso
accettati i rilievi/dati forniti da BBT SE se la DL non
avanza contestazioni in merito entro 2 giorni dalla
loro consegna.

Tutte le osservazioni, misurazioni o ulteriori
prestazioni di natura geologica e geotecnica
eseguite dall'affidatario DL devono essere trasmesse
immediatamente a BBT SE.

Segue una descrizione di dettaglio delle prestazioni
geologiche e geotecniche eseguite dalla BBT-SE.

2.6.2. Documentazione geologica

Durante lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione
viene prodotta una documentazione geologica e
idrogeologica nonché un'assistenza in corso d'opera
ai sensi del progetto di monitoraggio del progetto
esecutivo.

Gli argomenti principali riguardano le
documentazioni del fronte di scavo con metodo in
tradizionale e il rilievo della stratificazione, la

modellazione geologica degli avanzamenti nel
materiale  sciolto nonché il monitoraggio
idrogeologico.

L'inserimento in banca dati dei parametri geologico-
idrogeologici avviene solitamente mediante il
software "2doc", un software per la documentazione
della galleria che sara descritto piu dettagliatamente
in seguito. L'affidatario DL ha una accesso diretto al
software di documentazione della galleria "2doc" e
puo direttamente prendere in visione tutti i risultati.

La documentazione che non puo essere inserita nel
software di documentazione della galleria "2doc"
sara salvata su un server FTP a cui la DL potra
accedere.

| dati relativi ai rilievi descritti nei seguenti capitoli
sono da considerare dati di rilievo standard e
possono essere adattati a seconda del progetto di
monitoraggio del progetto esecutivo nonché alle
effettive condizioni geologiche riscontrate in loco.
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2.6.2.1. Ortsbrustaufnahmen
Grundsatzlich wird bei jedem Vortrieb taglich eine
vollstandige Ortsbrustaufnahme durchgefiihrt. Bei

Gebirgsklasse gemaf Bieniawski IV und V wird
jeder Abschlag vollstandig aufgenommen.

Die Ortsbrustaufnahmen werden direkt von
Technikern der BBT durchgefihrt und im
kontradiktorischen Verfahren von der OBA und der
Baufirma abgestimmt und gefertigt.

Die beim bergmannischen Vortrieb angetroffenen
geologischen Verhdltnisse werden in Form von
Brustbildern im Maf3stab 1:50 bis 1:100 je nach
Querschnitt aufgenommen.

Grundsatzlich sind folgende Angaben enthalten:

Allgemeines
Dokumentnummer
Vortriebsmeter
Aufnahmenummer
Datum

Zeit

Bearbeiter
Projektkilometer
Vortriebsart
Abschlagslange
Regelprofil
Uberlagerung

Gesteinsbeschreibung gemaf EN ISO
14688/14689

Gebirgsbeschreibung
Bergwasser
Gebirgsverhalten

Beschreibung von Stdérungszonen core
zone/damage zone, Versatz

2.6.2.1. Rilievi del fronte di scavo
Sostanzialmente, nelllambito di ogni scavo viene
effettuato quotidianamente un rilievo completo del
fronte di scavo. Nel caso di classi dellammasso
roccioso IV e V secondo Bieniawski viene eseguito
un rilievo completo per ogni volata.
| rilievi del fronte di scavo verranno eseguiti
direttamente da tecnici di BBT e condivisi e
sottoscritti in contraddittorio dalla Direzione Lavori e
dall'lmpresa esecutrice.
Le condizioni geologiche riscontrate nelllambito dello
scavo in tradizionale verranno riprese sotto forma di
immagini del fronte di scavo su scala da 1:50 a
1:100, a seconda della sezione trasversale.

Sostanzialmente sono comprese le seguenti
indicazioni:

Generalita

Numero del documento
Metri di avanzamento
Numero della ripresa
Data

Ora

Addetto all'elaborazione
Progressiva di progetto
Tipo di avanzamento:
Lunghezza della volata
Sezione tipo

Copertura

Descrizione della roccia secondo EN ISO
14688/14689

Descrizione del’'ammasso roccioso
Acqua ipogea
Comportamento dell’'ammasso roccioso

Descrizione delle zone di faglia core zone/damage
zone, spostamento
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Gebirgsart
Gebirgsverhaltenstyp
Geologisch bedingtes Uberprofil
Tendenz

Stitzmalinahmen

Gestein

Lithologie, Lithologienummer, Prozentueller Anteil
am Ausbruch

Farbe

KorngréRen der verschiedenen Mineralien
Verwitterung

Wasserempfindlichkeit

Zerlegungsgrad

Probenahme

Trennflachen

Trennflachenart (Schieferung, Schichtung, J1, J2
)

Trennflachenorientierung Dip direction / Dip
Trennflachenabstand
Trennflachendurchgangigkeit
Trennflacheno6ffnung
Trennflachenrauhigkeit
Trennflachenfillung
Verwitterung

Bemerkungen

Stdrungen

Stérungsname

Orientierung Dip direction / Dip

Méchtigkeit (m)

Tipologia dellammasso roccioso

Tipo di comportamento del’'ammasso roccioso
Sovraprofilo dovuto alla geologia

Tendenza

Interventi di stabilizzazione

Roccia

Litologia, numero della litologia, aliquota percentuale
presso lo scavo

Colore

Frazioni granulometriche dei differenti minerali
Alterazione

Sensibilita allacqua

Grado di fratturazione

Prelievo di campione

Discontinuita

Tipologia della discontinuita

stratificazione, J1, J2...)

(scistosita,

Orientamento delle discontinuita Dip direction / Dip
Spaziatura tra le discontinuita
Persistenza discontinuita
Apertura delle discontinuita
Ruvidita delle discontinuita
Riempimento delle discontinuita
Alterazione

Annotazioni

Faglie

Nome della faglia

Orientamento Dip direction / Dip

Spessore (m)
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Stérungsgestein
Verwitterung

Wasser

GSlI

Verschnittlange im Tunnel
Harnische Dip Direction — Dip; Verschiebungssinn,
Bergwasser

Austrittsart

Austrittsform

Austrittsort
Auslaufverhalten
Schittmenge

Temperatur

Leitfahigkeit

Ph

Probename

Zeichnerische Darstellung
Es wird eine zeichnerische Darstellung der
Ortsbrust im MafRstab 1:50-1:100 erstellt. Die

Zeichnung wird eingescannt und in der Datenbank
2doc abgelegt.

Foto

Zu jeder Ortsbrustkartierung wird ein
aussagekraftiges Fotos angefertigt.

Auswertungen

Grol3kreisdarstellung mit Tunnelachse.

GSI der gesamten Ortsbrust.

Zur Untersuchung von kinematisch madglichem
gravitativen Blockversagen werden in gewissen
Abstanden  Blockvolumen und  Blockgewicht
berechnet sowie grafisch dargestellt. (z.B. mit

Roccia di faglie
Alterzione
Acqua

GSI

Lunghezza d’intersezione in galleria

Specchi di faglia Dip Direction — Dip; direzione dello
spostamento

Acqua ipogea

Tipo di venuta

Forma della venuta

Luogo della venuta
Comportamento della portata
Quantita della portata
Temperatura

Conducibilta

Ph

Nome campione

Rappresentazione grafica
Viene realizzato un disegno che rappresenti il fronte

di scavo su scala 1:50-1:100. Il disegno sara
scannerizzato e salvato nella banca dati 2doc.

Fotografia

Per ogni cartografia realizzata sul fronte di scavo
sara realizzata una fotografia a supporto.

Restituzioni

Rappresentazioni con diagramma di Schmidt con
asse della galleria.

GSil del fronte di scavo totale.

Ai fini dellanalisi di eventuali distacchi di blocchi
gravitativi dovuti alla cinematica, in determinate
distanze saranno calcolati e rappresentati in modo
grafico (ad es. con il software Unwedge) i volumi dei
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Software Unwedge).
Wassererschwernisklasse;

Klassifizierung nach RMR (Bieniawski 1989).

Streckenabschnitte in offener Bauweise

Fiur die Uberprifung ob die im Projekt
angenommenen Baugrundverhéaltnisse den
tatséachlich angetroffenen Verhéltnissen
entsprechen und fur die Beurteilung der
bodenmechanischen Eigenschaften der
Streckenabschnitte in offener Bauweise sowie fiir
die Dokumentation der angetroffenen
Baugrundverhéltnisse und den Anforderungen der
NTC DM 14.01.2008 werden die
Baugrundverhaltnisse geologisch und
geomechanisch charakterisiert.

2.6.2.2. Geologisches Tunnelband

Es wird fortlaufend ein geologischer Langsschnitt
im geeignetem Mal3stab erstellt.

Grundsatzlich sind folgende Angaben fir den
Festgesteinsabschnitt enthalten. Diese werden an
die tatsachlich angetroffenen Gesteinsverhaltnisse
und/oder an das Lockergestein angepasst.

Graphikteil

Geologische Verhaltnisse
Langsschnitt & Grundriss

dargestellt in

Texteil

Obergruppe Tunnelprojekt:

Projektkilometer
Vortriebsmeter
Uberlagerung
Orientierung Achse
Gradiente

Obergruppe Vortrieb:

Vortriebsart

blocchi e il loro peso.
Classe di aggravio dell'acqua;

Classificazione in conformita al RMR (Bieniawski
1989).

Tratte di galleria artificiale

Al fine di verificare se le condizioni del sottosuolo
presunte nel progetto corrispondano effettivamente
alle condizioni riscontrate in loco e di valutare le
caratteristiche meccaniche del suolo delle tratte di
galleria  artificiale nonché ai fini della
documentazione delle condizioni del suolo
effettivamente riscontrate e dei requisiti delle norme
tecniche per le costruzioni NTC DM 14.01.2008 si
esegue una caratterizzazione geologica e
geomeccanica delle condizioni del sottosuolo.

2.6.2.2. Profilo geologico

Sara realizzata in modo progressivo una sezione
longitudinale geologica su scala adeguata.

Nello scavo in roccia sostanzialmente sono
comprese le indicazioni riportate di seguito. Queste
verranno adattate a seconda delle reali condizioni
dellammasso roccioso riscontrato e/o al materiale
sciolto.

Componente grafica

Condizioni geologiche rappresentate in sezione
longitudinale e in pianta

Componente descritiva

Macrogruppo Progetto della galleria:

Progressiva di progetto
Metri di avanzamento
Copertura
Orientazione dell'asse
Gradiente

Macrogruppo Avanzamento:

Modalita di avanzamento
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Abschlagslange

Obergruppe Geologie:

Tektonische Haupteinheit
Tektonische Einheit
Lithologische Einheit
Lithologie
Gesteinsbeschreibung
Gebirgsbeschreibung
Verwitterung Gestein
Zerlegungsgrad
Wasserempfindlichkeit

Trennflachenabstand (Schieferung, Klifte,
Schichtung)

Trennflachenlange
Trennflachenoéffnung
Trennflachenfillung
Trennflachenverwitterung

Grol3kreisdarstellungen
Schieferung/Schichtung/Klufte

Obergruppe Stérungen:

Méchtigkeit

Stérungsgestein
Grol3kreisdarstellung
Verwitterung des Stérungsgestein
Wasserzutritte

Obergruppe Geotechnik

Gebirgsart
Gebirgsverhaltenstyp

RMR

Lunghezza della volata

Macrogruppo Geologia:

Unita tettonica principale

Unita tettonica

Unita litologica

Litologia

Descrizione della roccia
Descrizione dell’'ammasso roccioso
Alterazione rocce

Grado di frammentazione
Sensibilita allacqua

Distanza tra le discontinuita (scistosita, fratture,
stratificazione)

Persistenza delle discontinuita
Apertura delle discontinuita
Riempimento delle discontinuita
Alterazione delle discontinuita

Rappresentazioni con diagramma di Schmidt
scistosita/stratificazione/fratture

Macrogruppo Faglie:

Spessore

Roccia di faglia

Rappresentazione con diagramma di Schmidt
Alterazione della roccia di faglia

Afflussi d'acqua

Macrogruppo Geotecnica:

Tipologia dellammasso roccioso
Tipo di comportamento del’'ammasso roccioso

RMR
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GSI
UCS Gestein

Obergruppe Bohrungen

Bohrpunkt

Bohrname

Bohrlange

Bohrrichtung (Azimut, Neigung)
Lithologie

Wasserzutritt

Wasserschittung

2.6.2.3. Hydrogeologisches Tunnelband

Es wird fortlaufend ein hydrogeologischer
Langsschnitt im geeignetem Mal3stab erstellt. Die
Daten kodnnen auf dem selben geologischen
Langenschnitt dargestellt werden.

Grundsatzlich sind folgende Angaben enthalten.
Das Tunnelband wird jedoch den effektiv
angetroffenen Verhéltnissen, insbesondere im
Lockermaterialvortrieb, angepasst.

Graphikteil

Hydrogeologische Verhéltnisse dargestellt in
Langsschnitt & Grundriss. Dabei werden die
geologischen Gesteine nach deren
Durchlassigkeitsgrad farblich gekennzeichnet.

Dunkelblau hoch bis sehr hoch K>10E-4
Blau mittel bis hoch 10E-6 < K > 10E-4
Hellblau niedrig bis mittel 10E-8 < K < 10E-6
Hellgelb sehr niedrig bis niedrig K<10E-8

Texteil

Obergruppe Tunnelprojekt:

Projektkilometer (UVE)

Vortriebsmeter

GSI
Roccia UCS

Macrogruppo Sondaqgi:

Punto di sondaggio

Nome del sondaggio

Lunghezza del sondaggio

Direzione del sondaggio (azimut, inclinazione)
Litologia

Afflussi d’acqua

Portata di acqua

2.6.2.3. Profilo idrogeologico

Sara realizzata in modo progressivo una sezione
longitudinale idrogeologica su scala adeguata. | dati
potranno essere rappresentati sullo stesso profilo
geologico.

Sostanzialmente sono comprese le seguenti
indicazioni. La scheda dati della galleria sara
adattata alle condizioni effettivamente riscontrate, in
particolare negli scavi in materiale sciolto.

Componente grafica

Condizioni idrogeologiche rappresentate in sezione
longitudinale e in pianta. Le componenti geologiche
vengono contrassegnate con colori in base alla
classe di permeabilita.

Blu scuro utilizzato per valori da alti a molto alti
K>10E-4

Blu medio per valori da medio a alti 10E-6 < K >
10E-4

Azzurro per valori da bassi a medi 10E-8 <K< 10E-6

Giallo chiaro per valori da molto bassi a bassi
K<10E-8

Componente descritiva

Macrogruppo Progetto della galleria:

Progressiva di progetto (DCA)

Metri di avanzamento
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Uberlagerung
Orientierung Achse

Obergruppe Vortrieb:

Vortriebsart

Obergruppe Geologie:

Lithologische Einheit
Lithologie
Zerlegungsgrad

Obergruppe Hydrogeologie — Hydrogeologie an der
Ortsbrust:

Austrittsart
Austrittsform
Austrittsort
Schuttung
Temperatur
Leitfahigkeit
ph
Probenahme

Obergruppe Hydrogeologie — Wasserzutritte im
Tunnel

Austrittsort (aus Bohrung, aus Orstbrust, Laibung ..)

Austrittsart (punktuell, entlang von Kiluft ...)
Austrittsmenge (maximale Schittung)
Austrittsmenge (Schittung nach 1 Woche)
Auslaufverhalten

Durchlassigkeit aufgrund von Lésungsphenoménen
(keine, niedrig, mittel, hoch)

Kommunikation zu Oberflachenwéassern (keine,
niedrig, mittel, hoch)

Temperatur

Sovrapposizione
Asse di orientamento

Macrogruppo Avanzamento:

Modalita di avanzamento

Macrogruppo Geologia:

Unita litologica
Litologia
Grado di frammentazione

Macrogruppo Idrogeologia — idrogeologia presso il
fronte di scavo:

Tipo di venuta
Forma della venuta
Luogo della venuta
Portata
Temperatura
Conducibilita

Ph

Prelievo di campione

Macrogruppo ldrogeologia — afflussi _d’acqua nella
galleria

Luogo della venuta (da trivellazione, da fronte di
scavo, da intradosso, ecc.)

Tipo di venuta (puntuale, lungo una frattura, ecc.)
Quantita della venuta (portata massima)

Quantita della venuta (portata dopo una settimana)
Comportamento dell'acqua in uscita

Classe di permeabilita dovuta a fenomeni di perdita
(nessuna, bassa, media, alta)

Comunicazione con acque di superficie (nessuna,
bassa, media, alta)

Temperatura
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Leitfahigkeit Conducibilita

PH Ph

Probenahme

Prelievo di campione

Chemismus (SO4, HCOS, Na, Ca, Mg) Componenti chimici (SO4, HCO3, Na, Ca, Mg)

Obergruppe Hydrogeologie — Wasserzutritte aus

Macrogruppo Idrogeologia — Afflussi d’acqua dovuti

Bohrungen a sondaggi
Bohrpunkt Punto di sondaggio
Bohrname Nome del sondaggio
Bohrlange

Lunghezza del sondaggio

Bohrrichtung Azimuth, Neigung Direzione del sondaggio (azimut, inclinazione)

Wasseraustritt bei Bohrmeter L , .
Fuoriuscite d’acqua da sondaggio

Maximal gemessene Schiittung Massima portata misurata

Schuttung nach 1 Woche Portata dopo una settimana

Auslautverhalten Comportamento dell'acqua in uscita

Temperatur Temperatura
Leitfahigkeit Conducibilita
pH pH
Probenahme

Prelievo di campione

Chemismus (SO4, HCOS, Na, Ca, Mg) Componenti chimici (SO4, HCO3, Na,Ca,Mg)

2.6.2.4. Hydrogeologie 2.6.2.4. Idrogeologia
Es werden die Wasserzutritte im Tunnel, sowie in Saranno documentate le venute d'acqua in galleria
den Baugruben der Streckenabschnitte in offener nonché all'interno degli scavi a cielo aperto.

Bauweise dokumentiert.

Die im Einflussbereich stehenden Quellen, Pegel Le sorgenti, i piezometri e i livelli d'acqua situati
und Wasserstande werden in  den im allinterno della zona d'influenza saranno misurati
Beweissicherungsprogramm festgelegten con la frequenza stabilta dal programma di
Abstanden (monatlich, wdchentlich etc.) gemessen. monitoraggio (mensile, settimanale, ecc.).

Anderungen der Grundwasserverhaltnisse durch Le modifiche delle condizioni del livello di falda
Absenken oder Aufstauen werden beobachtet und dovute ad abbassamenti o innalzamenti, saranno
dokumentiert. tenute sotto osservazione e documentate.

Eine eventuelle Anderung der Wasserverhéltnisse Verra Documentata I'eventuale cambiamento delle
aufgrund der Eigenschaften der im Grundwasser condizioni dellacqua dovute alle caratteristiche dei

eingebauten Materialien (Beton, Bentonit, Zement, materiali messi in opera sotto falda (calcestruzzo,
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Zusatzstoffe etc.) wird dokumentiert.

Fur die relevanten Wasseraustritte wahrend der
Vortriebe wird die Schittung, Temperatur,
Leitfahigkeit und ph-Wert gemessen.

Bei der Erstmessung wird eine Wasserprobe
entnommen. Bei anhaltenden Schittungen erfolgen
alle weiteren Probenahmen alle 6 Monate.

Bei Bedarf wird das Messprogramm auf die
einzelnen Wasserzutritte optimiert.

Samtliche erhobenen Daten werden wdchentlich an
die OBA zur Uberprifung und Validierung
Ubermittelt.

2.6.2.5. Geologisches periodisches
Berichtswesen

Das periodische Berichtswesen umfasst einen
Monatsbericht mit folgenden Informationen:

e Geologische und hydrogeologische
Situation im Berichtszeitraum

e Erkundungsmalinahmen

e Ausgewdhlte Fotos, Ortsbrustbilder und
Ausschnitte aus dem Langsschnitt

Sollte der Auftragnehmer-OBA die Ergebnisse der
von der BBT SE gelieferten Berichte als
unzulanglich bzw. inkorrekt beurteilen, muss er
diese binnen 5 Tagen ab der Lieferung von Seiten
der BBT formell bei der BBT beanstanden und dazu
eine eingehende Begrindung vorlegen. In diesem
Fall wird die BBT SE im Kkontradiktorischen
Verfahren mit der OBA eine Uberpriifung u/o eine
Neuerhebung der beanstandeten Daten innerhalb
von 5 Arbeitstagen durchfihren. Liegen innerhalb
der vorgesehenen Fristen keine Beanstandungen
des Berichtes vor, so gilt dieser als vom
Auftragnehmer-OBA angenommen.

2.6.3. Geotechnische Dokumentation und
Baubegleitung

Fur die Herstellung aller BaumaRnahmen wird eine
geotechnische Dokumentation und Baubegleitung
gemal Montitoringprojekt des Ausfilhrungsprojektes
durchgefiihrt.

bentonite, cemento, addittivi,ecc.).

Per le venute d'acqua rilevanti, rinvenute nel corso
dello scavo, saranno misurati i parametri di portata,
temperatura, conducibilita ed il valore di ph.

Nel corso della prima misurazione, verra effettuato il
prelievo di un campione d’acqua. In caso di portate
continue, tutti gli altri prelievi di campioni avverranno
con scadenze semestrale.

Se necessario, iI programma di rilevazione verra
adattato in base alle caratteristiche dei singoli
afflussi d’'acqua.

Tutti i dati rilevati  verranno  trasmessi
settimanalmente alla struttura di Direzione Lavori per
la verifica e la validazione degli stessi.

2.6.2.5. Relazioni geologiche periodiche

La reportistica periodica comprende una relazione
mensile contenente le seguenti informazioni:

e Situazione geologica e idrogeologica del
periodo di riferimento

e Interventi di prospezione

e Fotografie selezionate, rappresentazioni del
fronte di scavo e dettagli della sezione
longitudinale

Nel caso in cui l'affidatario DL ritenesse che i risultati
delle relazioni forniti da BBT SE non siano adeguati
e/o corretti, dovrd contestarli formalmente nei
confronti di BBT entro 5 giorni dalla consegna da
parte di BBT motivando la sua contestazione in
maniera puntuale e dettagliata. In tal caso BBT SE
provvedera in contraddittorio con la DL ad una
verifica e/o misurazione ex novo dei dati contestati
entro il termine di 5 giorni lavorativi. In mancanza di
contestazioni della relazione entro i termini previsti si
rietiene  accettata tale relazione da parte
dall'affidatario DL.

2.6.3. Assistenza e documentazione
geotecnica

Durante lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione
verra prodotta la documentazione geotecnica
secondo il progetto di monitoraggio del progetto
esecutivo.
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Hauptbestandteil der geotechnischen
Dokumentation und Baubegleitung ist die
Begleitung, Uberwachung und Interpretation der
geotechnischen Messungen sowie die Uberpriifung
des Soll/lst-Vergleiches des geotechnischen
Modells sowie die Messung der
Verformungsmessungen gemafR Monitoringprojekt
des Ausfuhrungsprojektes des Bauwerks.

Die Auswertung der geotechnischen Messungen
sowie die Erlauterung der aktuellen geotechnischen
Situation sowie des beobachteten Systemverhaltens
wird im Rahmen von gesonderten, in regelmaRigen
Abstanden stattfindenden  ,Geotechnischen
Besprechungen® mit der OBA erlautert und im
kontradiktorischen Verfahren beurteilt.

Die Eingabe der geotechnischen Parameter in die
Datenbank erfolgt grundsatzlich in die
Tunneldokumentationssoftware ,2doc".

Der AN OBA hat einen direkten Zugang auf die
Tunneldokumentationssoftware "2doc" und kann
somit alle Ergebnisse direkt einsehen.

Die Dokumentation welche nicht in der
Tunneldokumentationssoftware "2doc" eingetragen
werden kann, wird auf einem der OBA zuganglichen
ftp-Server gespeichert.

Die OBA hat den eingesetzten Geotechniker bei der
Beschaffung aller zweckdienlichen Informationen
vor Ort zu unterstutzen.

Im Folgenden werden die Leistungen im Detall
beschrieben.

2.6.3.1. Gebirgsverhéltnisse und
Systemverhalten (Ausbruch und

Stutzung)
1. Schritt: Prognose der Gebirgsverhaltnisse

Durch die geologische Dokumentation werden die
angetroffenen Gebirgsarten erfasst. Zusétzliche
Beobachtungen im  bereits ausgebrochenen
Bereich, wie Zeichen von Uberbeanspruchung,
Verformungs- und Bruchmechanismen sowie
eventuelle  Vorauserkundungsmaf3nahmen und
Auswertungen der geotechnischen Messungen
werden benutzt, um das Baugrundmodell standig zu
aktualisieren und eine kurzfristige Prognose der
Gebirgsverhaltnisse im anstehenden
Ausbruchsbereich zu erstellen.

La parte principale della documentazione geotecnica
e dell'assistenza in corso d'opera €& rappresentata,
dal monitoraggio e dall'interpretazione delle
misurazioni geotecniche nonché dalla verifica del
confronto teorico/effettivo del modello geotecnico e
dalle misurazioni delle deformazioni ai sensi del
progetto di monitoraggio del progetto esecutivo
dell'opera.

La restituzione delle misurazioni geotecniche nonché
la spiegazione della situazione geotecnica attuale e
del comportamento del sistema osservato, saranno
effettuate nel corso di periodiche e specifiche
“riunioni geotecniche" con la DL e saranno valutate
in contraddittorio.

L'inserimento in banca dati dei parametri geotecnici
avviene solitamente mediante il software "2doc", un
software per la documentazione della galleria.

L'affidatario DL ha una accesso diretto al software di
documentazione della galleria "2doc" e pud quindi
direttamente prendere in visione tutti i risultati.

La documentazione che non puo essere inserita nel
software di documentazione della galleria "2doc"
sara salvata su un server FTP a cui la DL potra
accedere.

La Direzione Lavori dovra assistere il geotecnico
impiegato nell'acquisizione di tutte le informazioni
necessarie in loco.

Di seguito sono descritte le prestazioni in dettaglio.

2.6.3.1. Condizioni dell’'ammasso roccioso
e comportamento del sistema
(scavo piu rivestimento di prima
fase)

la Fase: previsione delle condizioni dellammasso
roccioso

La documentazione geologica registra le tipologie
riscontrate dell’lammasso roccioso. Allo scopo di
aggiornare con continuita il modello del sottosuolo e
di elaborare una previsione a breve termine delle
condizioni dellammasso roccioso nel settore di
scavo previsto, si utilizzano le osservazioni
integrative nella zona gia scavata, come ad es. segni
di eccessiva sollecitazione, meccanismi di
deformazione e frattura nonché le eventuali misure
di prospezione preliminare e le valutazioni delle
misurazioni geotecniche.
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2. Schritt: Abschatzung des Systemverhaltens im
Ausbruchsbereich.

Auf Basis der prognostizierten Gebirgs- oder
Lockergesteinsverhaltnisse und unter
Berlicksichtigung der Einflussfaktoren im nachsten
Ausbruchsabschnitt ist das Systemverhalten zu
analysieren und mit den Angaben im Projekt fir die
Tunnelbauarbeiten und/oder die Vortriebsarbeiten in
offener Bauweise zu vergleichen.

Insbesonders werden durch den Geotechniker dabei
nachfolgende Leistungen erbracht:

e Uberpriifung bzw. Festlegung des
angetroffenen Gebirgsverhaltens;

o Uberpriifung der Verhaltnisse des vorab
konsolidierten Bodens vor der Genehmigung
des Vortriebs der nachfolgenden Felder.

e Vorschlage fir die Durchfihrung der
geotechnischen Messungen und Versuche

e Unverzigliche Information bei Erreichen von
Warnstufen gemaf festgelegtem Projekt bzw.
bei akuten Standsicherheitsproblemen.

3. Schritt: Festlegung von Ausbruch und Stitzung
und Prognose des Systemverhaltens im gesicherten
Bereich.

Die Festlegung von Ausbruch und Stitzung hat
nach den in der Planung definierten Kriterien zu
erfolgen. Es ist daher vorerst zu Uberprifen,
inwieweit die angetroffenen Gebirgsverhaltnisse
(Gebirgsart, Systemverhalten) den darin zu Grunde
gelegten Annahmen entsprechen. Auf Basis
samtlicher vor Ort gewonnener Erkenntnisse sind
die bautechnischen Malinahmen, in Abstimmung
mit der OBA und dem Planer, festzulegen. Wenn die
Art sowie das Gebirgs- und das Systemverhalten
von den Projektvorgaben abweichen, muss der
Geotechniker der BBT-SE, in Absprache mit der
OBA die zu ergreifenden MaRnahmen festlegen.

Bei Unstimmigkeiten muss der Auftragnehmer
(6BA) die notwendigen MaRnahmen festlegen, da
er jedenfalls gegenliber dem Auftraggeber weiterhin
Garant bleibt.

4. Schritt: Uberpriifung des Systemverhaltens

Die Uberprifung, ob das Systemverhalten
(Ausbruch und Stutzung) den Projektprognosen
entspricht (Beanspruchungen und Verformungen mit
Schwellen- und Alarmwerten), erfolgt durch
Beobachtung des betreffenden Tunnelabschnittes
wahrend und nach dem Ausbruch (visuell und

2a Fase: Stima del comportamento del sistema nel
settore di scavo.

I comportamento del sistema deve essere
analizzato e confrontato con i dati indicati nel
progetto per la realizzazione delle opere in
sotterraneo e /o scavo a cielo aperto, in base alle
condizioni previste dellammasso roccioso o0 dai
terreni sciolti e in considerazione dei fattori
d’influenza nel successivo tratto di scavo.

In questa fase, in particolare il geotecnico fornira le
prestazioni indicate di seguito:

e Verifica / definizione del comportamento
riscontrato dell’lammasso roccioso;

e Verifica delle  condizioni del terreno
preventivamente consolidato prima di
autorizzare lo scavo dei successivi campi.

e Proposte per l'esecuzione delle misurazioni e
delle prove geotecniche;

¢ Informazione immediata in caso di
raggiungimento dei livelli di allerta stabiliti nel
progetto ovvero in caso di problemi gravi
inerenti alla stabilita dello scavo.

3a Fase: definizione dello scavo e del sostegno e
previsione del comportamento del sistema nella
tratto gia rivestito.

La definizione dello scavo e del sostegno deve
essere eseguita secondo i criteri definiti nel progetto.
Prima di tutto va quindi verificato in quale misura le
condizioni riscontrate del’ammasso roccioso (tipo di
ammasso roccioso, comportamento del sistema)
corrispondano alle ipotesi ivi contenute. Se il tipo e il
comportamento dell'ammasso roccioso e del sistema
ammasso roccioso - rivestimento € diverso da
guanto previsto nel progetto, il geotecnico di BBT -
SE di concerto con la DL dovranno definire le misure
da intraprendere.

In caso di disaccordo, sara I'affidatario DL a definire
le misure da intraprendere, in quanto rimane
comunque garante nei confronti del Committente.

4a Fase: Verifica del comportamento del sistema

Al fine di verificare se il comportamento del sistema
(scavo con rivestimento) corrisponde con le
previsioni progettuali (sollecitazioni e deformazioni
con valori di soglia e di allarme) il tratto della galleria
di interesse sara osservata durante e dopo lo scavo
(a vista e mediante misurazioni).
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messtechnisch).

Insbesonders sind durch den Geotechniker der
BBT-SE dabei nachfolgende Leistungen zu
erbringen:

e Auswertung und Analyse der Messergebnisse
und Beobachtungen wahrend und nach den
Vortriebsarbeiten und Vergleich mit den
Prognosen und Annahmen des Projektes.

e Darstellung der Ursachen fir Abweichungen

Der Bauleiter tragt jedenfalls die Verantwortung fur
die getroffenen Entscheidungen.

2.6.3.2. Geotechnische Begleitung und
Uberwachung der geotechnischen
Messungen

Der Geotechniker begleitet und Uberwacht die von

der Baufirma oder Dritte  durchgefuhrten
geotechnischen Messungen gemafn
Monitoringprojekt (Konvergenzmessungen,

Inklinometermessungen, Extensometer etc.)

Dabei sorgt er, dass die Daten in einer leicht
verstandlichen und grafisch Ubersichtlichen Weise
dargestellt werden.

Er bewertet die Ergebnisse und erlautert mogliche
Interpretationen.

e FEr schlagt in Abstimmung mit OBA und
Baufirma die Festlegung und Anpassung von
geotechnischen Messungen und
Messfrequenzen an die tatséchliche
geologische-geotechnische Situation vor.

e Er wirkt bei der Auswahl und Festlegung von
geologisch, hydrogeologischen und
geotechnischen ErkundungsmafRnahmen und
Versuchen mit

e Er beratet bei der Umsetzung der
erforderlichen MalRnahmen bei
unvorhergesehenen Ereignissen und Vorféllen
und wirkt bei der Ausarbeitung von
MalRnahmen zur Beherrschung der
aufgetretenen kritischen Punkte mit

2.6.3.3. Periodische Berichte

Berichtswesen umfasst
Tages- und einen

e Das periodische
grundsétzlich  einen
Monatsbericht.

Der Tagesbericht wird beim Vortrieb im Festgestein

Il geotecnico di BBT — SE dovra espletare le
prestazioni indicate di seguito:

¢ valutazione ed analisi dei risultati di misurazione
e delle osservazioni fatte durante e dopo i lavori
di scavo e confronto con le previsioni e le
ipotesi del progetto;

¢ illustrazione dei motivi di scostamento;

Il Direttore Lavori ha comunque la responsabilita
dell'assunzione delle decisioni prese.

2.6.3.2. Assistenza geotecnica e controllo

delle misurazioni geotecniche

Il geotecnico assiste e controlla le misurazioni
geotecniche  (misurazioni delle convergenze,
misurazioni con inclinometro ed estensimetro, ecc.)
eseguite ai sensi del progetto di monitoraggio a cura
dell'impresa costruttrice o di terzi.

In tal ambito controllera che i dati vengano
rappresentati in maniera facilmente comprensibile e
in modo trasparente grazie all'ausilio grafico.

Egli wvaluta i risultati ed illustra le possibili
interpretazioni.

e Di concerto con la DL e limpresa costruttrice
determina e adatta le misurazioni geotecniche e
gli intervalli di misurazione alla situazione
geologico-geotecnica effettiva.

e Egli contribuisce alla scelta e definizione delle
misure e prove geologiche, idrogeologiche e
geotecniche di prospezione.

e Egli presta consulenza nell'ambito dell'adozione
dei provvedimenti necessari in caso di eventi ed
accadimenti imprevisti e collabora alla
definizione di provvedimenti per far fronte alla
situazione di criticita emersa.

2.6.3.3. Relazioni periodiche

e lLa reportistica periodica comprende
sostanzialmente una relazione giornaliera e una
relazione mensile.

La relazione giornaliera viene redatta nell'ambito



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fur die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 82 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

erstellt und enthalt folgende Informationen:

e Aussagen Uber Vortriebsstand

e Prasentation der geotechnischen
Messergebnisse mit Angabe der
Abweichungen vom Soll-Verhalten.

e Definition des Ausbruchsquerschnittes nach
den im Ausfihrungsprojekt vorgesehenen
Modalitaten  fir die  Anwendung des
Ausbruchsquerschnitts

e Einbau neuer Messinstrumente im

Berichtszeitraum

Die Tagesberichte werden von BBT SE der OBA
und der Baufirma Ubermittelt und zwecks
Zustimmung von der Baufirma und der OBA
bestatigt und gefertigt.

Der Monatsbericht wird beim Vortrieb im
Festgestein und Lockergestein erstellt und enthalt
folgende Informationen:

e Stand der Arbeiten mit Aussagen Uber
Vortriebsstand, Ausbaufestlegung und
Vortriebsklasse

e Beschreibung der geotechnischen Situation
und der Messergebnisse

e Begriindung allfalliger Ergadnzungen der
Stutzmittel flr die Sicherheit der Arbeiter

e Darstellung der wichtigsten Messergebnisse
mit Grafiken und mdglicher Interpretation mit
Angabe der Abweichungen vom Soll-Verhalten

e Einbau neuer Messinstrumente im

Berichtszeitraum
e Schlussfolgerungen

e Vorausschau

Bei geotechnisch kritischen Situationen kann der
Monatsbericht im Einvernehmen mit der OBA auch
in kiirzeren Abstanden erstellt werden.

Die Monatsberichte werden der OBA Ubermittelt, die
nach Abstimmung der Inhalte die Ergebnisse
bewertet.

Es ist Aufgabe des AN-OBA dafiir Sorge zu tragen
dass alle vertraglich vorgesehenen
Messinstrumente umgehend eingebaut werden und
dass die Messungen entsprechend den
Vertragsbestimmungen unverziiglich beginnen. Der
Einbau der Messinstrumente wird Gegenstand einer
Kontrolle durch die OBA sein.

dello scavo in roccia e comprende le seguenti
informazioni:

e Stato di avanzamento

e Presentazione dei risultati delle misurazioni
geotecniche con indicazione degli eventuali
scostamenti rispetto al comportamento teorico.

e Valutazione della sezione di scavo secondo le
modalita di applicazione della sezione di scavo
previste nel progetto esecutivo

e |Installazione di nuovi strumenti di misurazione
nel periodo oggetto della relazione

Le relazioni giornaliere vengono inoltrate da BBT SE
alla DL e allimpresa costruttrice e vengono
confermate e controfirmate per condivisione
dall'impresa costruttrice e dalla DL.

La relazione mensile viene redatta nell'ambito dello
scavo in roccia ed in materiale sciolto e comprende
le seguenti informazioni:

e Stato dei lavori con informazioni sullo stato di
avanzamento, sulle determinazioni in termini di
rivestimento e sulle classi d’ avanzamento

e Descrizione della situazione geotecnica e dei
risultati delle misurazioni

e Motivazioni di eventuale integrazione dei
sostegni per la sicurezza delle maestranze

e Rappresentazione grafica e possibile
interpretazione dei risultati pit importanti delle
misurazioni con indicazione di eventual
scostamenti rispetto al comportamento teorico

e |Installazione di nuovi strumenti di misurazione
nel periodo oggetto della relazione

e Conclusioni

e Previsioni

In caso di situazioni geotecniche critiche la relazione
mensile, di comune accordo con la DL, potra essere
redatta con cadenza piu breve.

Le relazioni mensili vengono inoltrate alla DL che,
previa condivisione dei contenuti, ne valida i risultati.

E compito dell'affidatario DL far si che tutta la
strumentazione di misurazione prevista
contrattualmente venga prontamente installata e le
misurazioni abbiano immediato inizio,
conformemente alle disposizioni contrattuali. La
stessa installazione della strumentazione sara
oggetto di controllo da parte della DL.
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Fir jedes eingebaute Messinstrument ist ein
Stammdatenblatt mit Foto und ein Einbaubericht zu
erstellen. Dazu ist der Einbau von der OBA zu
kontrollieren und zu validieren. Die Dokumentation
ist in der Tunneldokumentationssoftware 2doc und
im ftp-Server innerhalb 5 Tagen abzuspeichern.

Es ist vom AN-OBA zu gewahren, dass die von der
Baufirma abgelesenen geotechnischen Messwerte
in die  Tunneldokumentationssoftware  2doc
eingegeben und dem Geotechniker der BBT-SE
zusatzlich via email maximal binnen 12 Stunden
nach erfolgter Messung tbermittelt werden.

2.6.4. Geotechnische
Verformungsmessungen

2.6.4.1. Allgemeines

Es ist Aufgabe der geotechnischen Leistungen der
BBT-SE, die geotechnischen
Verformungsmessungen gemaR Monitoringprojekt
des Ausfiihrungsprojektes durchzufihren.

Die Daten der von der BBT-SE durchgefiihrten
Messungen werden dem Bauleiter Gibergeben, damit
dieser die in seinem Verantwortungsbereich
liegende Téatigkeit durchfiihren kann.

Deshalb werden die Vermessungstatigkeiten von
einem dritten Auftragnehmer der BBT SE
durchgefuhrt werden, dessen Personal,
Ausfiihrungsmodalitdten und Ausristung mit den
Technischen Spezifikationen des Monitoringprojekts
des Ausfiihrungsprojektes Ubereinstimmen. Etwaige
Abweichungen und Anderungen miissen vorab mit
der BBT SE und der OBA abgestimmt werden.

Die BBT SE (bergibt die Ergebnisse der genannten
Vermessungen dem Bauleiter, damit dieser im
Rahmen der verantwortungsvollen Ausiibung seiner
Tatigkeiten die notigen Interpretationen,
Uberpriifungen und MaRnahmen durchfiihren kann.

Die OBA ist jedenfalls gegeniiber dem Auftraggeber
Garant fir die ordnungsgeméaRe Ausfuhrung der
Bauwerke entsprechend den Plan- und
Vertragsunterlagen (Art. 148 DPR Nr. 207 vom
05.10.2010).

Die OBA kann gemaR ihrer Aufgabe eine
Wiederholung von geotechnischen
Verformungsmessungen beantragen.

Die BBT SE bewertet die tatsachliche Notwendigkeit
der von der OBA geforderten Leistungen und wird
ihr die Daten, die sie vom dritten Auftragnehmer
erhalt, weiterleiten.

Sollte der Auftragnehmer-OBA die von der BBT SE
gelieferten Daten als unzulanglich bzw. inkorrekt

Per ciascuno strumento di misurazione installato va
redatta una scheda dati corredata di foto e relazione
sull'installazione. La DL deve controllare e validare
l'installazione. La documentazione va salvata entro 5
giorni nel software di documentazione galleria 2doc e
sul server ftp.

L'affidatario DL deve garantire che i valori geotecnici
di misurazione letti a cura dell'impresa costruttrice
vengano inseriti nel software di documentazione della
galleria 2doc e vengano inviati per posta elettronica
al geotecnico di BBT — SE entro e non oltre 12 ore
dall'avvenuta misurazione.

2.6.4. Misure delle deformazioni di tipo
geotecnico

2.6.4.1. Generalita

Lo scopo delle prestazioni geotecniche di BBT SE é
'esecuzione delle misurazioni geotecniche delle
deformazioni ai sensi del progetto di monitoraggio del
progetto esecutivo.

| dati delle misurazioni eseguite da BBT - SE,
saranno consegnate al Direttore Lavori al fine di
svolgere I'attivita di propria responsabilita.

Pertanto le misure di deformazione saranno eseguite
da un affidatario terzo di BBT SE con personale,
modalita operative e dotazione strumentale conforme
alle Specifiche Tecniche del progetto di monitoraggio
del progetto esecutivo. Eventuali variazioni e
modifiche di quanto sopra dovranno essere
preventivamente concordate tra BBT SE e la DL.

| risultati di dette attivita di rilievo saranno inoltrati
tempestivamente da BBT SE al Direttore dei Lavori
per le necessarie interpretazioni, verifiche e
provvedimenti che lo stesso Direttore dei Lavori
riterra piu opportuni nello svolgimento responsabile
del suo incarico.

La Direzione Lavori rimane comunque garante nei
confronti del committente della corretta esecuzione
delle opere secondo gli elaborati progettuali e
contrattuali (art. 148 DPR n. 207 del 05/10/2010).

La DL é autorizzata, nell'ambito dell'espletamento dei
propri compiti, a richiedere una ripetizione delle
misurazioni geotecniche delle deformazioni.

BBT SE valutata I'effettiva necessita delle prestazioni
richieste dalla DL, provvedera a fornirle i dati che
otterra dal suo affidatario terzo.

Nel caso in cui l'affidatario DL ritenga che i risultati
dei rilievi forniti da BBT SE non siano adeguati e/o
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beurteilen, muss binnen 3 Arbeitstagen ab Lieferung
von Seiten der BBT SE eine formelle Beanstandung
gegeniber der BBT SE erhoben werden und eine
eingehende, detailierte Begriindung vorgelegt
werden. In diesem Fall wird die BBT SE im
kontradiktorischen Verfahren mit dem beauftragten
Topographen und der OBA selbst eine Uberpriifung
u/o eine Neuerhebung der beanstandeten Daten
durchfiihren. Sollte di OBA auch diesen neuen
Daten nicht zustimmen, kann sie selbst die Daten
auf eigene Kosten erheben, ohne Recht auf
gesonderte Vergitung von Seiten der BBT SE.

2.6.4.2. Messungen

Die Lage der Messpunkte, die technische
Ausfiihrung der Messpunkte sowie die Frequenz der
Messungen ist aus dem Monitoringprojekt des
Ausfuihrungsprojektes zu entnehmen.

Ein Drittauftragnehmer der BBT SE wird der
Baufirma die nachfolgend aufgezahlten und fur die
Durchfiihrung der Konvergenzmessungen
benétigten Materialien liefern:
Konvergensmessbolzen  verschiedener  Lé&nge,
Verbindungsadapter far die Prismen,
Sprengschutzringe fur die Bolzenkdpfe und die
Prismen selbst. Zu diesem Zweck wird die OBA dem
Drittauftragnehmer mindestens einen Monat vor dem
Einbau eine Liste bezlglich der Mengen der
Konvergensmessbolzen lbermitteln, die bauseits zu
liefern sind.

Der AN-OBA muss garantieren, dass der Einbau der
Konvergensmessbolzen vertragskonform und
zeitgerecht von der Baufirma durchgefiihrt wird.
Weiters muss der AN-OBA garnatieren, dass die
Baufirma die entsprechenden Prismen vor Beginn
der Messung montiert hat und dass diese
messbereit sind.

Weiters muss der AN-OBA garantieren, dass
Bautatigkeiten so koordiniert sind, dass die
Messungen nicht behindert werden.

Fur die vom Drittauftragnehmer der BBT SE
durchgefihrten geotechnischen
Verformungsmessungen muss die OBA ferner
garantieren, dass die Baufirma die folgenden
Leistungen bereit stellt:

Bereitstellung von Hebebiihnen mit Fahrer,
geeignete Beleuchung,

Reinigung und Isolierung der Festpunkte.

corretti, dovra contestarli formalmente a BBT entro |l
termine di 3 giorni lavorativi dalla formale consegna
da parte di BBT motivando la sua contestazione in
maniera puntuale e dettagliata. In tal caso BBT SE
provvedera in contraddittorio con il topografo terzo
incaricato e la DL stessa ad una verifica e/o
rimisurazione dei dati contestati. Qualora la DL non
concordi ancora con tali ulteriori dati potra procedere
direttamente alla loro rideterminazione a propria cura
e spese senza pretendere alcun compenso
aggiuntivo da BBT SE.

2.6.4.2. Misure

La posizione dei punti di misurazione, la
configurazione tecnica dei punti di misurazione
nonché la frequenza delle misurazioni sono riportate
nel progetto di monitoraggio del progetto esecutivo.

L'affidatario terzo di BBT SE fornira allimpresa
costruttrice il seguente materiale necessario ad
effettuare le misure di convergenza: i bulloni di
diverse lunghezze, gli adattatori per i prismi, gli anelli
di protezione della testa del bullone ed i prismi stessi.
Allo scopo la DL provvedera a fornire all’affidatario
terzo, almeno un mese prima dellinstallazione, la
distinta relativa alla quantita dei bulloni di
convergenza da fornire a pié d’opera.

L'affidatario DL deve garantire che l'installazione dei
bulloni portaprisma venga eseguita tempestivamente
e ai sensi delle disposizioni contrattuali a cura
dell'impresa costruttrice. Inoltre, I'affidatario DL deve
garantire che limpresa costruttrice abbia montato i
relativi prismi prima dell'inizio della misurazione e che
questi siano pronti  per I'esecuzione della
misurazione.

Inoltre, I'affidatario DL deve garantire che le attivita di
costruzione si svolgano in maniera coordinata, di
modo da non compromettere lo svolgimento delle
misurazioni.

Per le misure di deformazione geotecniche eseguite
sempre dall'affidatario terzo di BBT SE la DL dovra
inoltre garantire che I'impresa costruttrice fornisca le
seguenti prestazioni:

messa a disposizione di piattaforme elevabili con
guidatore,

adeguata illuminazione,

pulizia e isolamento dei punti fissi.
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2.6.4.3. Ergebnisse und Darstellungen

Die Ergebnisse der geotechnischen
Verformungsmessungen werden der OBA
grundsatzlich nach 12 h nach Messung ubermittelt
und in die Tunneldokumentationssoftware 2doc
eingestellt.

Fur die Verformungskomponente sind dabei
folgende Darstellungsarten im 2doc maglich:

Zeit- Weg Diagramme (fir jede Komponente
L(angs), Q(uer), H(6he), LQ, LH, LQH)
Vektordarstellung

Zeit- Richtungsdiagramme

Zeit- Radialverschiebungsdiagramme

Zeit- Abstandsdiagramme

Polardiagramme

3D Diagramme

Einflussliniendiagramme  der
Bewegungsrichtung

Einflussliniendiagramme der Radialverschiebung

Bewegung und

In  kritischen  Vortriebsbereichen  und  bei
ungewohnlichen Verformungsentwicklungen hat der
Geotechniker unverziiglich die OBA und die
Baufirma zu informieren und ihnen die
diesbeziglichen Unterlagen auch unverziglich zur
Verflgung zu stellen.

Die Darstellung der Messergebnisse der obertagigen
Kontroll und Beweissicherungsmessungen wird in
Abstimmung mit der OBA vor Ausfiihrung der
Nullmessung festgelegt.

2.6.5. Risikomanagement

Das Ausfiihrungsprojekt definiert ein Verfahren zum
Management des geotechnischen Risikos auf
Grundlage der Ergebnisse der durchgefihrten
Monitoringaktivitaten gemafd Monitoringprojekt.

Das Risikomanagementverfahren beinhaltet
folgende Hauptaspekte, die kurz zusammengefasst
werden:

Grenzwerte der Indikatoren
Risikoniveaus

Entsprechende MalRBhahmen
Risikominderungsmal3nahmen

Die Anwendung des Verfahrens und die korrekte
Verwaltung der verschiedenen Tatigkeiten, unter
Einhaltung der fallweise erforderlichen
Sicherheitsbestimmungen, obliegt dem OBA-

2.6.4.3. Risultati e rappresentazioni

Sostanzialmente, i risultati delle  misurazioni
geotecniche delle deformazioni vengono inoltrati alla
DL e inseriti nel software di documentazione della
galleria 2doc entro 12 ore dall'avvenuta misurazione.

Per la componente delle deformazioni sono possibili
le seguenti tipologie di rappresentazione nel 2doc:

Diagrammi spazio/tempo (per ciascuna componente
L(longitudinale), Q(trasversale), H(altezza), LQ, LH,
LQH)

Rappresentazione vettoriale

Diagrammi tempo/direzioneDiagrammi
tempo/deformazione radiale Diagrammi
tempo/distanza

Diagrammi polari
Diagrammi tridimensionali

Diagrammi delle linee di influenza del movimento e
della sua direzione

Diagrammi delle linee di influenza della deformazione
radiale

In zone di scavo critiche e in caso di sviluppi anomali
delle deformazioni, il geotecnico dovra informare
immediatamente la DL e I'Appaltatore e mettere
prontamente la relativa documentazione a loro
disposizione.

La rappresentazione dei risultati dei rilievi di controllo
e di monitoraggio eseguiti in superficie verra definita
di concerto con la DL prima dell’esecuzione della
misurazione zero.

2.6.5. Gestione del rischio

Il progetto esecutivo definisce una procedura
finalizzata a gestire il rischio geotecnico sulla base
dei risultati delle indagini effettuate secondo il
progetto di monitoraggio.

Gli aspetti principali della procedura di gestione del
rischio vengono sinteticamente riepilogati:

Valori di soglia degli indicatori
Livelli di rischio

Azioni conseguenti

Interventi di mitigazione

Sara cura dell’affidatario DL applicare la procedura e
la corretta gestione delle diverse attivita nel pieno
rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza
all'uopo necessarie.
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Auftragnehmer.

Dieses Dokument ist regelméaRig vom Auftagnehmer
OBA, d.h. quartalsweise bzw. jedes Mal dann, wenn
Situationen eintreten, bei denen eine umgehende
Anpassung empfohlen wird, zu aktualisieren; dies
erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse, der
Erfahrungen und der spezifisch angetroffenen
Verhéltnisse. Die Vorlage muss bis Mitte des auf das
Bezugsquartal folgenden Monats erfolgen.

2.6.6. Tunneldokumentationssystem 2doc

2.6.6.1. Allgemeine Festlegungen

Das Tunneldokumentationssystem vom AG (2doc)
ist eine Software zur Erfassung, Verwaltung,
Archivierung und Analyse von Daten, die im Zuge
eines Tunnelbauprojektes erhoben werden. Das

Programm integriert Daten verschiedener
Fachbereiche und dient als Plattform zur
Zusammenarbeit im Baustellenteam. Mit der

Software wird das Ziel einer gemeinsamen,
einheitlich  strukturierten und  standardisierten
Dokumentation der erhobenen Daten verfolgt. Ziel
ist es alle Daten aus den Monitoringaktivitaten
zeitnah den interessierten Baubeteiligten zur
Verflgung zu stellen.

Die Software inkludiert Datenmanagement und
Analysefunktionalitaten.

Das System erlaubt eine  mehrsprachige
Benutzerschnittstelle und Datenhaltung.

Das System verfiigt Uber eine Rechteverwaltung mit
der fur die einzelnen Fachbereiche die
Zugriffsberechtigungen verwaltet werden kénnen.

Dieses System ist vom AN-OBA verpflichtend zu
benitzen und nach den jeweiligen Vorgaben aktuell
zu halten.

2.6.6.2. Aufgaben des AN-OBA

Es ist Aufgabe der OBA, alle von der Baufirma
verlangten Messergebnisse gemaf den
Technischen  Spezifikationen innerhalb  einer
festgelegten Frist dem AG auf einem FTP Server zur
Verflugung zu stellen; auf Anforderung kdnnen diese
auch zusatzlich per Email versandt werden; sie
missen stets in das von der BBT bereitgestellte
Dokumentationssystem (2doc) eingepflegt werden.
Zur Ubernahme der Daten in 2doc missen die
Daten in den im nachfolgenden definierten Formaten
geliefert werden. Das Dokumentationssystem

Tale documento dovra essere aggiornato
periodicamente dall'affidatario DL, con frequenza
trimestrale e/o ogni qualvolta si verifichino situazioni
che ne consigliano l'adattamento tempestivo, sulla
base delle risultanze e delle esperienze maturate e
delle  specifiche  condizioni riscontrate. La
presentazione dovra avvenire entro la meta del mese
successivo al trimestre di riferimento.

2.6.6. Sistema di documentazione galleria
2doc

2.6.6.1. Disposizioni Generali

Il sistema di documentazione della committenza
(2doc) e un software per il rilevamento,
l'archiviazione e I'analisi dei dati che vengono rilevati.
Il programma integra i dati provenienti da diversi
settori e serve come piattaforma per la collaborazione
all'interno dello staff di cantiere.

I software permette la redazione di una
documentazione comune dei dati, strutturata e
standardizzata uniformemente, allo scopo di mettere
a disposizione tempestivamente tutti i dati provenienti
dalle attivita di monitoraggio.

Il software include la gestione dei dati e delle
funzionalita di analisi.

Il sistema consente un'interfaccia utenti e una
gestione dei dati plurilingue.

Il sistema permette la gestione delle autorizzazioni
per ogni singolo settore.

L'Affidatario DL & obbligato ad utilizzare tale sistema
ed ad aggiornarlo in base alle relative prescrizioni.

2.6.6.2. Compiti dell’ Affidatario DL

E compito della DL di caricare tutti i risultati delle
misure, secondo quanto previsto nelle Specifiche
Tecniche, richieste all'impresa costruttrice su un
server FTP della committenza entro un termine
prestabilito; a richiesta, essi possono essere inviati
anche tramite posta elettronica e devono sempre
essere immessi nel sistema “2doc. Ai fini
dellacquisizione €& necessario che i dati siano
trasmessi nei formati indicati nei paragrafi seguenti. Il
2doc consente altresi l'archiviazione di eventual
formati originali (PDF, JPG, documenti scannerizzati,
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erlaubt zusétzlich auch die Ablage eventueller
Originalauswertungen  (PDF, JPG, gescannte
Unterlagen etc.) des Auftragnehmers. Die im
Datenmanagementsystem eingepflegten Daten sind
vom AN-OBA auf Vollstandigkeit und Validitat zu
prufen.

Der  OBA-Auftragnehmer hat alle vom
Tunneldokumentationssystem erfassbaren Daten
in das System einzugeben. Dazu gehéren
Rohdaten aus Messgebern und héandisch
eingegeben Rohdaten, jegliche Ergebnisse aus
Messungen,  Erhebungen,  Versuchen und
Aufnahmen einschlieRlich dazugehdrender
Dokumentation wie Datenblétter, Zertifikate und
sonstiger dazugehodrender Dokumentation.

e Der Auftragnehmer hat fir jeden Vortrieb
zusatzlich zu den Messdaten auch allgemeine
Daten des Vortriebs einzugeben. Dazu zéhlen:

e Achsen im Projektkoordinatensystem
e Regelquerschnitte

e Ausbaufestlegungen

e Taglicher Ausbau

e Taglicher Vortriebsstand

Der Datenbestand des Systems ist zu warten und
die Daten sind aktuell zu halten.

In das Tunneldokumentationssystem 2doc miissen
von der OBA zu jedem Vortrieb die allgemeinen
Daten (Achsen, Regelprofile, Ausbau etc.) innerhalb
30 Tagen nach Auftragserteilung und die
eigentlichen Messdaten sofort nach der Messung
eingegeben werden. Der Import in 2doc der Achsen
(x,y,2) - Koordinaten erfolgt héndisch oder
automatisch. Beim automatischem Import missen
die Achsenkoordinaten in x,y,z Koordinaten in
Tabellenform  vorliegen. Der  Abstand der
Koordinatenpunkte auf der Achse darf nicht kleiner 3
m sein. Alternativ kann die Achse als 3D — ACAD-file
automatisch importiert werden.

Alle gemessenen und erhobenen Daten sind
innerhalb 12 h im System zu aktualisieren. Bei
besonderen sensiblen Vortriebsverhaltnissen und
auf Anweisung des AG muss eine Aktualisierung
innerhalb 6 h stattfinden.

Mindestens zwei Wochen vor Vortriebsbeginn muss
der AN Testdaten in das System eingeben um beim
Vortriebsbeginn mit dem System vertraut zu sein.

Der AN hat alle Daten in deutscher und italienischer
Sprache in das System einzugeben.

ecc.) dell’Affidatario DL. Quest'ultimo & tenuto a
verificare la completezza e validita dei dati inseriti nel
sistema di gestione dei dati.

L’Affidatario DL dovra inserire nel sistema tutti i dati
rilevabili dal sistema 2doc. Tra questi, i dati grezzi
provenienti automaticamente dai sensori e i dati
grezzi inseriti manualmente, i risultati di misurazioni,
rilevamenti, prove e rilievi, nonché Ila relativa
documentazione inerente la strumentazione (ad
esempio schede dati, certificati, ecc.).

L'Affidatario DL deve inserire per ciascuno scavo,
oltre ai dati di misurazione, anche quelli generali dello
scavo. Ovvero:

e Assi nel sistema coordinate progettuale
e Sezioni tipo
¢ Definizione del tipo di rivestimento

e Inserimento giornaliero del rivestimento messo
in opera

e Progressiva di
giornaliero

avanzamento dello scavo

La banca dati del sistema dovra essere manutenuta e
i dati dovranno essere aggiornati continuamente.

La DL, entro 30 giorni dall'affidamento dell'incarico,
deve inserire nel sistema 2doc, per ciascuna sezione
di scavo di avanzamento, i dati generali (assi, sezioni
tipo, rivestimento ecc.). | dati propri delle misurazioni
devono essere inseriti immediatamente a valle delle
misurazioni stesse. L'importazione delle coordinate
degli assi (x,y,z) avverra manualmente o0 in
automatico, nel programma 2doc. Nel caso
dellimport in automatico €& necessario che le
coordinate Xx,y, z delle assi siano disponibili in forma
tabellare. La distanza tra i punti delle coordinate
sullasse non deve essere inferiore a 3 m. In
alternativa €& possibile procedere all'importazione
automatica dell'asse sotto forma di file ACAD
tridimensionale.

Tutti i dati misurati e rilevati dovranno essere
aggiornati nel sistema entro 12 ore. In presenza di
condizioni di avanzamento particolarmente critiche e
su indicazione del Committente, I' aggiornamento
dovra essere fatto entro 6 ore

Almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori di
scavo, I'Affidatario DL deve acquisire conoscenza del
sistema inserendo dati esemplificativi .

L'Affidatario DL dovra inserire tutti i dati in lingua
tedesca e italiana nel sistema.
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Vom AN ist eine Kontaktperson zu definieren,
welche die Funktion und Verantwortung als
Datenmanager Ubernimmt. Die Person hat die
Aufgabe das System zu betreuen und dient als
Kontaktperson fir den AG.

Das System kann auch wahrend der Arbeiten an
besondere Gegebenheiten und Bedirfnisse des
Baugeschehens angepasst werden und
weiterentwickelt werden. Der AN-OBA unterstitzt in
allen Angelegenheiten der Anpassung, Wartung und
Weiterentwicklung von 2doc den AG.

Bei Systemausfall werden die Daten vom AN-OBA
voribergehend selbst archiviert und verwaltet und
bei Wiederinbetriebnahme des Systems nachtréglich
eingegeben um eine kontinuierliche vollstéandige
Datenhaltung und Dokumentation zu gewahren.

2.6.6.3. Voraussetzungen zur Bedienung

Die BBT stellt das von ihr eingesetzte
Datenmanagementsystem 2doc ihren
Auftragnehmern (ber einen Terminalserver zur
Verfligung. Fur die Bedienung des Systems sind
vom Auftragnehmer keine weiteren Lizenzen zu
erwerben.

Technische Voraussetzungen

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten
Datenmanagement Systems ist ein Computer samt
Internetverbindung mit folgenden Spezifikationen
erforderlich:

e HW Ausstattung: Derzeit
handelsibliche Computer

(Stand  2012)

e Bildschirmauflésung 1280x1024 oder besser

e Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3
oder héher

e Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite
von mindestens 8192 kbit/s Downstream und
8192 kbit/s Upstream. Das bei der Benutzung
des Terminalservices Ubertragene

e Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei
erhéltlichen Client Software (Citrix XenApp Web
Plugin) notwendig

Einschulung

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind
Schulungen von 2 x 8h erforderlich, welche
kostenlos von der BBT zur Verfiigung gestellt
werden.

L'Affidatario DL dovra indicare una persona di
riferimento che assumera la funzione e la
responsabilita di gestore dei dati che si occupera
della gestione del sistema e fungera da riferimento
per il Committente.

Nell'ambito delle attivita di costruzione, il sistema pud
essere adattato a condizioni e ad esigenze particolari
e sviluppato ulteriormente anche durante i lavori.
L'Affidatario DL supporta il Committente in tutte le
problematiche relative all'adattamento, alla
manutenzione e all'ulteriore sviluppo del sistema
2doc.

In caso di guasto, i dati vengono archiviati e gestiti
temporaneamente dall’Affidatario DL stesso e inseriti
successivamente, al momento della rimessa in
esercizio del sistema, per garantire un‘archiviazione e
una documentazione continua e completa .

2.6.6.3. Requisiti per l'utilizzo

Il Committente BBT mette a disposizione il sistema di
gestione dei dati denominato “2doc”, su un Terminal
server. L'Affidatario DL non € tenuto ad acquistare
alcuna licenza per l'utilizzo del sistema.

Requisiti tecnici

Per l'utilizzo del sistema €& necessario un computer
con connessione Internet che presenti le specifiche
seguenti:

e requisiti hardware: computer attualmente (stato
aggiornato al 2012) disponibile in commercio;

e risoluzione dello schermo pari a un minimo di
1280x1024;

e sistema operativo Microsoft Windows XP

SP2/SP3 o superiore

e connessione Internet a banda larga con una
velocita di accesso pari a un minimo di 8192
kbit/s in direzione downstream e 8192 kbit/s in
direzione upstream.

e per [Iutilizzo €& necessaria la preventiva
installazione di un client software gratuito (Citrix
XenApp Web Plugin)

Addestramento

Per l'utilizzo del sistema di gestione dei dati sono
necessari due corsi di addestramento di otto ore
ciascuno forniti gratuitamente da BBT.
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2.6.6.4. Datenformate zum automatischem
Import von Messdaten

2.6.6.4.1. Verformungsmessungen

Die Importdatei muss in ASCIl Format vorliegen.
Daten missen in Zeilen und Spalten getrennt
gespeichert sein, jede Zeile beschreibt dabei die
Daten einer Messung zu einem Messpunkt und
einem Zeitpunkt. Syntax und Semantik der Dateien
muss anhand von Beispieldateien oder in Form einer
formalen Spezifikation vollstéandig bekannt gegeben
werden.

Folgende Informationen missen in jeder Zeile
(mindestens) enthalten sein:

e X,Y Z Koordinate

e Identitat des Messpunktes (Zahl): Identitaten von
Messpunkten muissen innerhalb eines
Messquerschnittes eindeutig sein. Gleiche
Messpunkte in verschiedenen Messprofilen
mussen die gleiche Identitat haben.

e Datum der Messung

e Vortriebsmeter oder Achsenmeter des
Messquerschnittes (numerischer Wert)

e Kennzeichnung von fehlerhaften Messungen

e Kennzeichnung fir Null  oder
Messungen

Folgenull

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in
Abstimmung mit dem AG definiert.

2.6.6.4.2. Druckmessdosen

Die zu importierende Datei muss in ASCII-Format
vorliegen. Daten muissen in Zeilen und Spalten
getrennt gespeichert sein, jede Zeile beschreibt
dabei die Daten einer Messung zu einer
Druckmessdose an einem Zeitpunkt. Syntax und
Semantik der Dateien muss anhand von
Beispieldateien oder in Form einer formalen
Spezifikation vollstédndig bekannt gegeben werden.

Folgende Informationen muissen in jeder Zeile
(mindestens) enthalten sein:

e Datum und Uhrzeit der Messung
e Druck [Mpa]
e Temperatur [°C]

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in
Abstimmung mit dem AG definiert.

2.6.6.4. Formati dati per I'importazione
automatica dei dati di misurazione

2.6.6.4.1. Misure tridimensionali delle
deformazioni

Il file da importare deve essere nel formato ASCII. |
dati devono essere salvati separatamente in righe e
colonne, ciascuna riga descrive i dati di una
determinata misurazione relativa ad un punto di
misura e una determinata ora di misura. Sintassi e
semantica dei file devono essere comunicati
completamente mediante file campione oppure sotto
forma di una specifica formale.

Ciascuna riga dovra contenere (almeno) le seguenti
indicazioni:

e coordinate X, Y, Z

e identita del punto di misura (numero): le identita
dei punti di misura all'interno di una sezione
strumentata devono essere univoche. Punti di
misura uguali in diversi profili di misura devono
avere la stessa identita.

e data della misura

e metro di scavo oppure metro dellasse della
sezione strumentata (valore numerico)

e indicazione di misure errate

e indicazione di misure zero oppure delle misure
seguenti a zero

La struttura esatta della tabella sara definita d’intesa
con il Committente.

2.6.6.4.2. Celle di carico

Il file da importare deve essere nel formato ASCII. |
dati devono essere salvati separatamente in righe e
colonne, ciascuna riga descrive i dati di una
determinata misurazione relativa ad una cella di
carico e una determinata ora di misura. Sintassi e
semantica dei file devono essere comunicati
completamente mediante file campione oppure sotto
forma di una specifica formale.

Ciascuna riga dovra contenere (almeno) le seguenti
indicazioni:

e data ed ora della misura

e pressione [Mpa]

e temperatura [°C]

La struttura esatta della tabella sara definita d’intesa
con il Committente.
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2.6.6.4.3. Extensiometer

Die Dateien missen im ASCIl Format vorliegen.
Daten zu Messungen missen Zeilenweise in
Spalten getrennt gespeichert sein, so dass alle
Messungen (Stangen) eines Extensometers zu
einem Messzeitpunkt in eigenen Spalten gespeichert
sind. Die Spaltenzahl ist daher nicht fix festgelegt.
Syntax und Semantik der Dateien muss anhand von
Beispieldateien oder in Form einer formalen
Spezifikation vollstédndig bekannt gegeben werden.

Folgende Informationen muissen in jeder Zeile
(mindestens) enthalten sein:

e Datum und Uhrzeit der Messung

e Messergebnis fiir jede Messstange [m] oder
[mm]

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in
Abstimmung mit dem AG definiert.

2.6.6.4.4. Weitere Messinstrumente

Fur alle weiteren Messinstrumente die vom AN
gemessen werden, und fir die Datenbank die
Eingabemdglichkeit vorsieht, werden gemafl den
obengenannten Punkten die
Tabellenzusammensetzung in Abstimmung mit dem
AG definiert.

2.6.6.4.5. Allgemeine Festlegungen fir
ASCII Dateiformate zum
Austausch von Daten
o Dateiformat

Die Datei enthalt nur Zeichen aus dem ASCII-
Zeichensatz.

o Zeilenende

Das Zeilenende in der Datei wird durch ASCII
Zeichen 13 und ASCII Zeichen 10 markiert

0 Leere Zeilen

Leere Zeilen werden Ubersprungen und nicht weiter

behandelt. Leere Zeilen sind Zeilen die kein Zeichen
oder nur Leerzeichen enthalten.

o Kommentarzeilen

Zeilen, die als erstes nicht - Leerzeichen ein '#
(ASCII-Code: 35) enthalten, werden als
Kommentarzeilen interpretiert und nicht weiter
bertcksichtigt.

o Trennzeichen

2.6.6.4.3. Estensimetro

Il file deve essere nel formato ASCII. | dati relativi alle
misure devono essere salvati per riga e
separatamente nelle colonne, in modo che tutte le
misure (aste) di un estensimetro ad un determinato
momento di misura siano salvate in colonne
separate. || numero delle colonne non € quindi
determinato in modo fisso. Sintassi e semantica dei
file devono essere comunicati completamente
mediante file campione oppure sotto forma di una
specifica formale.

Ciascuna riga dovra contenere (almeno) le seguenti

indicazioni:

e (data ed ora della misura

e risultato della misura per ciascuna asta [m]
oppure [mm]

La struttura esatta della tabella sara definita d’intesa
con il Committente.

2.6.6.4.4. Ulteriori strumenti di misura

La struttura dei files di restituzione dati relativi ad
ulteriori strumenti di misura sara definita, d’intesa con
il Committente.

2.6.6.4.5. Disposizioni generali relative ai
formati ascii per lo scambio di dati

o Formato del file

Il file contiene soltanto caratteri appartenenti al set di
codici ASCII.

o Caporiga

Nel file il capo riga & contrassegnato dai caratteri
ASCIl 13 e 10.

0 Righe vuote

Le righe vuote vengono saltate e non sono
ulteriormente elaborate. Per ‘“righe vuote” si
intendono righe che non contengono alcun carattere
o che contengono solo spazi vuoti.

0 Righe di commento

Le righe che iniziano con un “#” (codice ASCII 35)
sono interpretate come righe di commento e sono
pertanto ignorate.

0 Separatore
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Spalten-Trennzeichen ist das Tabulatorzeichen
(ASCII-Code: 9).

0 Spalten vom Typ Text

In Spalten mit Textinhalt durfen die Texte keine
Tabulator-Zeichen enthalten da diese als Spalten-
Trennzeichen interpretiert werden. Jede Textspalte
eines definierten Importformats hat eine definierte
Lénge. Ist der Text einer Spalte langer als diese
definierte Lange, werden die restlichen Zeichen nicht
bertcksichtigt.

0 Spalten vom Typ Datum

Wird in einer Spalte ein Datum angegeben, so wird
folgendes Format (in Anlehnung an ISO 8601)
verlangt: YYYY-MM-DD

e Die Jahresangabe muss vierstellig sein.

e Das Trennzeichen zwischen Jahr-Monat und
Monat-Tag ist der Bindestrich (ASCII Code 45).

e Monats und Tagesangabe kodnnen ein oder
zweistellig sein. Fiihrende Nullen fir Angabe von
Monat und Tag sind erlaubt.

Beispiele

Il separatore di colonne & la tabulazione (codice
ASCII 9).

0 Colonne del tipo “testo”

Nelle colonne che contengono testo non si devono
usare tabulazioni, in quanto queste ultime sono
interpretate come separatori di colonne. Ogni colonna
di testo di un formato di importazione definito
presenta una lunghezza definita. Se il testo di una
colonna supera questa lunghezza definita, i rimanenti
caratteri sono ignorati.

o0 Colonne del tipo “data”

Se in una colonna si indica una data, € richiesto il
seguente formato (in conformita a 1ISO 8601): YYYY-
MM-DD

e L’anno deve essere rappresentato a quattro cifre.

e |l carattere separatore tra anno-mese e mese-
giorno ¢ il trattino (codice ASCII 45).

e |l mese e il giorno possono essere rappresentati
a una o due cifre. Sono ammessi gli zero per
introdurre il mese e il giorno.

Esempi

2008-02-13
2008-2-08
2008-1-1
2009-09-02

0 Spalten vom Typ Datum & Zeit

e Wird in einer Spalte ein Datum mit Uhrzeit
angegeben so wird folgendes Format (in
Anlehnung an ISO 8601) verlangt: YYYY-MM-
DD [HH[:MM[:SS]]]

e Trennzeichen Zwischen dem Datumsteil und
dem Zeitteil ist ein Leerzeichen (ASCIlI Code 32)
oder ein 'T'" (ASCIl Code 84), beispielsweise
2008-02-13T22:03

e Formatkonventionen  flir den Datumsteil
entsprechen denen fiir Spalten vom Type Datum
(siehe oben)

e Trennzeichen zwischen Stunden-Minuten und
Minuten-Sekunden ist der Doppelpunkt (ASCII
Code 58)

e Stunden-, Minuten-, und Sekundenangabe
kénnen ein- oder zweistellig sein

e Die Angabe von Stunden, Minuten, und
Sekunden ist optional. Fehlende Stunden,
Minuten oder Sekunden Angabe werden als Null
Stunden, Minuten oder Sekunden interpretiert.

Beispiele

0 Colonne del tipo “data e ora”

e Se in una colonna si indica una data seguita
dall'ora, € richiesto il seguente formato (in
conformita a I1SO 8601): YYYY-MM-DD
[HH[:MM[:SS]]]

e |l carattere separatore tra la data e lora €
costituito da uno spazio (codice ASCII 32) o da
una “T” (codice ASCII 84), per esempio: 2008-
02-13T22:03.

e Le convenzioni relative al formato per la data
corrispondono a quelle per colonne del tipo
“data” (vedi sopra).

e |l carattere separatore tra ore-minuti e minuti-
secondi € il doppio punto (codice ASCII 58).

e Ore, minuti e secondi
rappresentati a una o due cifre.

possono  essere

e L'indicazione di ore, minuti e secondi €
facoltativa. La mancanza di indicazione
relativamente a ore, minuti o secondi &
interpretata come ore, minuti o secondi pari a
zero.

Esempi
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2008-02-13 22:03:22
2008-02-13 22:03
2008-02-13 22
2008-02-13T722:03

0 Spalten vom Typ Numerisch

Numerische Werte durfen kein
Tausendertrennzeichen enthalten. Als
Dezimaltrennzeichen kann der Punkt oder der
Bestrich verwendet werden. Die Anzahl der jeweils
erlaubten Vor- und Nachkommastellen wird im
entsprechenden Kontext definiert Diese Anzahl ist
jeweils als Maximalanzahl zu verstehen. Werden
also etwa 5 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen
erlaubt ist ware 2.71 ein gultiger Wert.

0 Spalten vom Typ Logisch

Wird in einer Spalte ein logischer Wert angegeben
(Wahr/Falsch) muss Wahr mit dem Zeichen T oder t
(ASCII-Code: 84 bzw. 116) und Falsch mit dem
Zeichen F oder f (ASCII-Code: 70 bzw. 102)
gekennzeichnet werden.

o0 Colonne del tipo “numerico”

| valori numerici non devono contenere separatori di
migliaia. Come separatore decimale si puo utilizzare
il punto o la virgola. Il numero di cifre consentite
prima e dopo la virgola & definito nel relativo
contesto. Esso va in ogni caso inteso come numero
massimo. Se, quindi, fossero ammesse cinque cifre
prima e tre dopo la virgola, 2.71 sarebbe un valore
valido.

o0 Colonne del tipo “logico”

Se in una colonna si indica un valore logico
(vero/falso), “vero” & contrassegnato dalla lettera T o
t (rispettivamente codice ASCII 84 e 116) e “falso”
dalla lettera F o f (rispettivamente codice ASCII 70 e
102).



2.7. Umwelt Beweisssicherung

Im Rahmen der OBA ist auch die Einrichtung einer
okologischen OBA vorzusehen und zwar durch die
Ernennung eines Beauftragten Bearbeiters fur den
Bereich Umwelt, der einem fachubergreifendem Team
vorsteht.

Im Rahmen der OBA ernannt werden muss
insbesondere ein Umweltverantwortlicher gemaf den
Leitinien des Umweltbeweissicherungsprogrammes
der Bauwerke laut Legge Obiettivo (Gesetz Nr. 443
vom 21.12.2001).

Angesichts der Anzahl und der komplexen Gliederung
der Umweltbeweissicherungstatigkeiten im Rahmen
der Errichtung des Loses Unterquerung Eisack, ist es
erforderlich, dass die ,Organisationsstruktur”, die fur
die Durchfihrung und die Verwaltung samtlicher
Beweissicherungstatigkeiten vorgesehen ist,
Folgendes bericksichtigt.

Es mussen auflerdem allfallige Richtlinien und
Auflagen fur die Beweissicherung der Europaischen
Union, des italienischen Umweltministeriums
(Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio)
und der Autonomen Provinz Bozen beriicksichtigt
werden.

2.7.1. Projektgrundlagen und Vorstudien

Die Grundlagen fir die Erbringung der ©6kologischen
Bauaufsicht sind:

o Leitlinien des Umweltbeweissicherungsprojekts der
Bauwerke laut Legge Obiettivo (Gesetz Nr. 443
vom 21.12.2001), Rev. 2 vom 30.09.2004.

e Genehmigungsbeschluss des Interministeriellen
Ausschusses fur Wirtschaftsplanung (CIPE) Nr.
89/2004 vom 20.12.2004, welcher das Vorprojekt
des Brenner Basistunnels - italienischer Tell
genehmigt.

e Genehmigungsbeschluss des Interministeriellen
Ausschusses fur Wirtschaftsplanung (CIPE) Nr.
071/2009 vom  31.07.2009, welcher das
Einreichprojekt des Brenner Basistunnels -
italienischer Teil genehmigt.

e Espoo- Konvention (UN/ECE Ubereinkommen zur
Umweltvertraglichkeitsprifung im
grenziiberschreitenden Rahmen).

e Ergebnisse der bereits im Rahmen der
Einreichplanung fir die Bewertung des Ist-
Zustands der Umwelt durchgefuhrten

2.7. Direzione Lavori ambientale

Nell'ambito della Direzione Lavori dovra essere
prevista Iattivita di Direzione Lavori ambientale
mediante un responsabile ambientale dotato di un
team di lavoro intersettoriale.

In particolare dovra fare parte del team della
Direzione Lavori un Responsabile Ambientale ai
sensi delle linee guida per il progetto di monitoraggio
ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo
(Legge 21.12.2001, n. 443).

In considerazione del numero e della complessa
articolazione delle attivita di monitoraggio ambientale
da eseguire nell'ambito della realizzazione del lotto
sottoattraversamento Isarco, € necessario che la
“struttura organizzativa” prevista per lo svolgimento e
la gestione di tutte le attivita di monitoraggio, preveda
quanto di seguito esposto.

Dovranno inoltre essere tenute in conto eventuali
linee guida o disposizioni di settore per i monitoraggi
ambientali emanate dall'Unione Europea, dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

2.7.1. Basi progettuali e studi preliminari

La base per l'esecuzione delle prestazioni di
Direzione Lavori ambientale é rappresentata da:

e Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio
ambientale (PMA), delle opere di cui alla legge
Obiettivo (Legge 21.12.2001); n 443; Rev. 2 del
30/09/2004.

e Delibera di approvazione CIPE n. 89/2004 del
20.12.2004, che approva il progetto preliminare
della Galleria di Base del Brennero —parte italiana.

e Delibera di approvazione CIPE n. 071/2009 del
31.07.2009, che approva il progetto definitivo della
Galleria di Base del Brennero —parte italiana.

e Convenzione Espoo (Convenzione UNECE sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero).

e Risultati dei monitoraggi ambientali ante operam
gia eseguiti nellambito della progettazione
definitiva in relazione alla valutazione dello stato
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Umweltbeweissicherungen vor Baubeginn.

2.7.2. Allgemeines

Die technischen Fahigkeiten, die vom Arbeitsteam des
Umweltzustandigen abgedeckt werden muissen
umfassen folgende Themenbereiche
(richtungsweisende Angaben ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit): Atmosphére (Luftqualitat,
Meteorologie, Physik/Chemie der Atmosphare,
Naturbiologie), Gewasser (Biologie, Wasserbau oder
Umweltengineering, Geologie, Chemie, Limnologie,
Siedlungswasserbau), Boden und  Untergrund
(Agronomie, Bodenkunde, Geologie und
Geomorphologie, Hydrologie, Geotechnik), Vegetation
und Flora, Fauna, Okosysteme (Forstwirtschaft,
Botanik, Agronomie, Zoologie, Bodenkunde, Okologie,
Fernerkundung), Larm (Umweltakustik, Bewertung der
Larmeinwirkung), Erschitterungen
(Bauingenieurwesen, Geotechnik, Erhebung der
Erschitterungen, Bewertung der Auswirkungen der
Erschitterungen), elektromagnetische Felder
(Erhebung der elektromagnetischen Felder, Bewertung
der Auswirkungen der elektromagnetischen Felder),
Landschaft — (Landschaftsarchitektur, Umwelt- und
Gebietssoziologie), Abfall (Gestein und Erde aus dem
Vortrieb, Abfallwirtschaft), physikalischer Zustand der
Orte, Baustellenareals und StralRenverbindungen
(Bauingenieurwesen, Umweltengineering, Architektur,
Geologie, Geotechnik), soziales Umfeld
(Umweltsoziologie, Kommunikation);

Der zusténdige Bearbeiter fiir den Bereich Umwelt ist
auf Anordnung der BBT SE dazu angehalten, an den
Tatigkeiten der Beobachtungsstelle fir Umwelt und
Arbeitssicherheit teilzunehmen und Uber den Verlauf
und Uber die Ergebnisse der Beweissicherungen zu
berichten; Die Beobachtungsstelle ist eine vom AG,
den zustandigen Behorden und den Beteiligten am
Projekt zusammengesetzte Facheinrichtung, die in
Bezug auf Umweltbelange und Arbeitssicherheit
Anweisungen gibt und eine Kontrollfunktion ausubt.

Vor Formalisierung von betrieblichen Unterlagen oder
Mitteilungen Uber Umweltaspekte legt der Bauleiter
diese Unterlagen oder Mitteilungen dem
Umweltverantwortlichen zur entsprechenden
Uberprifung vor.

Durch diese Uberprifung soll der Bauleiter bei der
Vorbereitung von Mitteilungen / betrieblichen
Dokumenten im Bereich Umwelt unterstitzt werden
und insbesondere die Einhaltung von vertraglichen
Vorgaben und der geltenden Gesetze im Bereich
Umwelt, der sonstigen Auflagen der
Umweltschutzbehorden sowie die Ubereinstimmung
mit den Projektunterlagen sichergestellt werden.

2.7.3. Umweltmonitoring

ambientale.

2.7.2. Generalita

Le competenze specialistiche che dovranno essere
coperte nellambito del team di lavoro dell’
Responsabile ambientale sono, a titolo indicativo e
non esaustivo, le tematiche inerenti I'atmosfera
(qualita  dellaria, meteorologia, fisica/chimica
dell'atmosfera, biologia naturale), ambiente idrico
(biologia, ingegneria idraulica o ambientale, geologia,
chimica, limnologia, ingegneria sanitaria), suolo e
sottosuolo  (agronomia, pedologia, geologia e
geomorfologia, idrogeologia, geotecnica),
vegetazione e flora, fauna, ecosistemi (scienze
forestali, botanica, agronomia, zoologia, pedologia,
ecologia, telerilevamento), rumore  (acustica
ambientale, valutazione di impatto acustico),
vibrazioni  (ingegneria  civile  delle strutture,
geotecnica, rilevamento vibrazioni, valutazione di
impatto  vibrazionale), campi elettromagnetici
(rilevamento campi elettromagnetici, valutazione di
impatto dei campi elettromagnetici), paesaggio —
(architettura del paesaggio, sociologia dell'ambiente e
del territorio), rifiuti (rocce e terra da scavo, gestione
del ciclo dei rifiuti) stato fisico dei luoghi, aree di
cantiere e viabilita (ingegneria civile e ambientale,
architettura, geologia, geotecnica) ambiente sociale
(sociologia dell'ambiente, comunicazione);

Il responsabile ambientale, su richiesta di BBT SE, &
tenuto a partecipare alle attivita dell’Osservatorio
ambientale e per la sicurezza del lavoro, e fungere da
relatore sullandamento dei risultati dei monitoraggi
ambientali; I'Osservatorio, € un organismo tecnico
con funzione di indirizzo, controllo e garanzia in
materia ambientale e di sicurezza sul lavoro,
partecipato dalla Committenza e dagli enti pubblici
competenti e interessati dall’'opera.

Il Direttore Lavori, prima di formalizzare atti gestionali
0 comunicazioni afferenti a tematiche ambientali,
sottopone tali atti o comunicazioni al Responsabile
Ambientale per le attivita di verifica di competenza.

Tale attivita di verifica € finalizzata a supportare |l
Direttore  Lavori nella  predisposizione delle
comunicazioni/atti gestionali in materia ambientale e
ad accertare, in particolare, il rispetto delle
prescrizioni contrattuali di natura ambientale, della
normativa ambientale vigente, delle ulteriori
prescrizioni degli Enti di tutela ambientale, nonché la
coerenza con gli elaborati progettuali.

2.7.3. Monitoraggio ambientale
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2.7.3.1. Einleitung

Die Umweltbeweissicherung im Zuge der Ausfiihrung
des Loses "Unterquerung Eisack" wird in folgenden
Phasen durchgefuhrt:

e Durchfihrung der Umweltbeweissicherung
wahrend der Bauausfiihrung auf Grundlage
eines Umweltbeweissicherungsprojekts, das
bereits erstellt und fir die Bauwerke des
Subbauloses "Vorbereitende Bauwerke
Unterquerung Eisack" genehmigt wurde.

e Ausfiihrungsplanung der
Umweltbeweissicherung far die
Hauptbauarbeiten und Durchfihrung dieser
Umweltbeweissicherung wahrend der
Errichtung der Bauwerke im Rahmen des
Subbauloses "Hauptbauarbeiten
Unterquerung Eisack"

Im Vertrag sind dem Umweltverantwortlichen folgende
Leistungen zugeordnet:

Teil |
Eisack"

"Vorbereitende Bauwerke Unterquerung

Okologische Bauaufsicht und Uberwachung der
Umweltbeweissicherung seitens des
Umweltverantwortlichen vor und wahrend der
Errichtung des Subloses "Vorbereitende Bauwerke

Unterquerung Eisack".

Teil Il - "Hauptbauwerke Unterquerung Eisack"

Fachliche Unterstiitzung wahrend der
Ausfihrungsplanung — Teil Umwelt, sowie bei den
entsprechenden Genehmigungs- und

Uberprufungsverfahren.

Okologische Bauaufsicht und Uberwachung der
Umweltbeweissicherung seitens des
Umweltverantwortlichen wahrend der Ausfihrung des
Subloses "Hauptbauwerke Unterquerung Eisack".

Die BBT SE wird ein oder mehrere Drittunternehmen
(beweissicherndes Unternehmen genannt) mit der
Durchfihrung der Umweltbeweissicherungen vor und
im Zuge der Bauausfihrung der "Vorbereitenden
Bauwerke Unterquerung Eisack" und der
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack" beauftragen.

2.7.3.2. Aufgaben des
Umweltverantwortlichen

2.7.3.1. Introduzione

Il monitoraggio ambientale durante I'esecuzione del
lotto “Sottoattraversamento Isarco” sarad svolto
secondo le seguenti fasi:

e Esecuzione del monitoraggio ambientale
durante la costruzione sulla base di un
progetto di monitoraggio ambientale gia
redatto e approvato per le opere del sublotto
di  costruzione “Opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”

e Progettazione esecutiva del monitoraggio
ambientale per le opere principali ed
esecuzione di tale monitoraggio ambientale
durante la costruzione delle opere del
sublotto di costruzione “Opere principali
Sottoattraversamento Isarco”

Il contratto prevede le seguenti prestazioni del
Responsabile Ambientale

Parte | — “Opere propedeutiche Sottoattraversamento
Isarco”

Servizio di Direzione lavori ambientale e supervisione
da parte del responsabile ambientale del
monitoraggio ambientale prima e durante la
costruzione del sublotto “Opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco”.

Parte Il
Israco”

— “Opere principali Sottoattraversamento

Assistenza specialistica durante la progettazione
esecutiva — parte ambientale, nonché durante lo
svolgimento delle relative procedure autorizzative e di
verifica.

Servizio di Direzione lavori ambientale e supervisione
del monitoraggio ambientale da parte del
responsabile ambientale in fase esecutiva del
sublotto “Opere principali  Sottoattraversamento
Isarco”.

BBT SE incarichera una o piu ditte esterne
(denominata Monitore) dell’esecuzione dei
monitoraggi ambientali di ante operam e durante
I'esecuzione dei lavori delle “Opere propedeutiche
Sottoattraversamento Isarco” e delle “Opere principali
Sottoattraversamento Isarco”.

2.7.3.2. Compiti del responsabile
ambientale
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Der Umweltverantwortliche, gemaR den Leitlinien fur
das Umweltbeweissicherungsprojekt der im Gesetz Nr.
443 vom 21.12.2001 id.g.F. (Legge Obiettivo)
genannten Bauwerke, hat folgende Aufgaben und
Verantwortlichkeiten:

e Uberprifung der Ubereinstimmung des
Umweltbeweissicherungsprojekts gemarf
Ausfiihrungsprojekt der Hauptbauwerke mit jenem
des Einreichprojekts und, bei Bedarf, Meldung
etwaiger Anderungen, die in den
Umweltbeweissicherungsvertrag aufgenommen
werden missen, an die BBT SE;

e Uberprifung und Genehmigung des
Umweltbeweissicherungsprojekts gemarf
Ausfiihrungsprojekt im Rahmen des vom OBA-AN
zur Unterstitzung der BBT SE durchgefiihrten
Prufungsverfahrens des vom AN erstellten
Ausfuhrungsprojekt der "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack";

o flr die im Rahmen des
Umweltbeweissicherungsprojektes  vorgesehenen
Tatigkeiten fungiert er, gemeinsam und in
Abstimmung mit der BBT SE, fur die gesamte
Dauer dieser Tatigkeiten als operative Schnittstelle
fir das Umweltmanagement der Baustellen und der
Umweltbeweissicherungen;

e er ist der technisch-operative Koordinator der
fachibergreifenden Tatigkeiten, um ihre
Homogenitdt zu  gewahrleisten und um
sicherzustellen, dass sie dem genehmigten
Umweltbeweissicherungsprojekt entsprechen;

e er genehmigt den Gesamtzeitplan fir die
Umweltbeweissicherung, der vom
beweissichernden Unternehmen (Unternehmen, an
das die Umweltbeweissicherungen vergeben
worden sind) erstellt wird, und ordnet eventuelle
zeitliche Verschiebungen der Beweissicherungen
an, je nach tatsachlichem Verlauf der Arbeiten;

e er genehmigt die vom beweissichernden
Unternehmen  erstellten  regelmaBigen  Teil-
Zeitplane fir die Umweltbeweissicherung;

e er Uberpruft, ob alle technischen Unterlagen der
Umweltbeweissicherung, die von den Experten fur
die einzelnen Komponenten und/oder
Umweltfaktoren zu Verfigung gestellt werden,
konform sind mit:

1. denim Umweltbeweissicherungsprojekt und in den
anwendbaren Gesetzen enthaltenen Auflagen;

2. den im Umweltbeweissicherungsprojekt und in den
anwendbaren Gesetzen vorgesehenen
Instruktionen und technischen Verfahren;

3. den zZu gewabhrleistenden

Il responsabile ambientale, ai sensi delle Linee Guida
per il Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere
di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001 n. 443
e ss.mm.ii.), avra i seguenti compiti e responsabilita:

e verifica la rispondenza del progetto di
monitoraggio ambientale a livello esecutivo delle
“Opere principali” con quello a livello definitivo e,
in caso di necessita, segnala a BBT SE eventuali
variazioni da introdurre nell’affidamento del
monitoraggio ambientale;

e verifica e approva il progetto di monitoraggio
ambientale a livello esecutivo nell'ambito
dell'istruttoria eseguita da parte dell’Affidatario DL
in supporto a BBT SE sul progetto esecutivo delle
“Opere principali Sottoattraversamento Isarco”
redatto dall’appaltatore,;

e costituisce insieme e in accordo con BBT SE, per
le attivita previste dal progetto di monitoraggio
ambientale e per tutta la loro durata, l'interfaccia
operativa per quanto riguarda la gestione
ambientale dei cantieri e dei monitoraggi
ambientali;

e svolge il ruolo di coordinatore tecnico-operativo
delle attivita intersettoriali, assicurandone sia
'omogeneita che la rispondenza al progetto di
monitoraggio ambientale approvato;

e approva il cronoprogramma generale del
monitoraggio ambientale redatto dal monitore
(appaltatore a cui saranno affidati i monitoraggi
ambientali) avendo cura di ordinare eventuali
spostamenti temporali dei monitoraggi in funzione
del reale andamento dei lavori;

e approva i cronoprogrammi parziali periodici del
monitoraggio ambientale redatti dal monitore;

e verifica che tutta la documentazione tecnica del
monitoraggio ambientale, predisposta dagli
specialisti di ciascuna componente e/o fattore
ambientale, sia conforme con:

1. i requisiti indicati nel progetto di monitoraggio
ambientale e dalla normativa applicabile;

2. leistruzioni e le procedure tecniche previste nel
progetto di monitoraggio ambientale e dalla
normativa applicabile;

3. gli standard di qualita ambientale da assicurare;



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fir die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung” des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 97 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

Umweltqualitéatsstandards;

Er ist far die Abrechnung aller
Umweltbeweissicherungsarbeiten zustandig und
verantwortlich;

Der Umweltverantwortliche, der von den Experten der
einzelnen Fachbereiche unterstutzt wird, hat zudem
folgende Aufgaben:

Erstellung und Gewéhrleistung der Einhaltung des
Zeitplans der im Rahmen des
Umweltbeweissicherungsprojektes
durchzufilhrenden Tatigkeiten und der eventuell
durchzufiihrenden Aktualisierungen;

Unterstitzung des Ablaufs der Informationsflisse
der Umweltbeweissicherung, stets in Absprache mit
der BBT SE;

Koordination der Experten und der fir die
Durchfihrung der Untersuchungen und der
Felderhebungen zustandigen Techniker des
beweissichernden Unternehmens;

Falls notwendig, dem beweissichernden
Unternehmen  samtliche  Informationen  und
Richtlinien, die zur Durchfiihrung der

Umweltbeweissicherung notwendig sind, liefern;

Insbesondere hat der Umweltverantwortliche den
Bau-AN anzuweisen Materialhaufen von
Ausbruchsmaterial fur Probenentnahmen und
anschlieRender Analyse seitens des
beweissichernden Unternehmens gemal den
Vorgaben im Umweltbeweissicherungsprojekt zur
Verfigung zu stellen;

Notwendige Klarungen und Richtlinien hinsichtlich
Anwendung des Projektes far
Umweltbeweissicherung zur Verfiigung stellen;

Koordination der Téatigkeiten im Rahmen der
Laboranalysen;

Einmal jahrliche Inspektion der Labors, die vom

beweissichernden Unternehmen bei der
Durchfuihrung der
Umweltbeweissicherungstatigkeiten genutzt

werden, samt Aufzeichnung der Ergebnisse der
Uberprifung in einem eigenen Bericht, der binnen
einem Monat nach der Inspektion der gepruften
Stelle und der BBT SE zu Ubergeben ist;

Uberpriifung  durch  geplante, regelméaRige
Kontrollen der ordnungsgemé&fRen Erbringung der
Beweissicherungstatigkeiten seitens des
beweissichernden Unternehmens in
Ubereinstimmung mit den anwendbaren Auflagen,
dem genehmigten Umweltbeweissicherungsprojekt
und dem genehmigten Zeitplan;

Mindestens einmal pro Monat Durchfihrung einer
Begehung zur Uberprifung der Felderhebungen

e ha la competenza e la responsabilita della
contabilizzazione di tutti i servizi relativi ai
monitoraggi ambientali ;

Il responsabile ambientale, coadiuvato dagli
specialisti settoriali, avra inoltre il compito di:

e predisporre e garantire il rispetto del programma
temporale delle attivita del progetto di
monitoraggio ambientale e degli eventuali
aggiornamenti;

e coadiuvare la procedura dei flussi informativi del
monitoraggio ambientale, sempre in accordo con

BBT SE;

e coordinare gli esperti ed i tecnici addetti
all'esecuzione delle indagini e dei rilievi in campo
del Monitore;

e ove necessario, fornire al monitore tutte le
informazioni e le direttive necessarie per
I'esecuzione dei monitoraggi ambientali;

e in particolare, il Responsabile Ambientale dovra
richiedere all’Appaltatore dei lavori la
predisposizione dei cumuli di materiale scavato
per il campionamento e l'analisi da parte del
monitore secondo le caratteristiche e le modlaita
descritte nel progetto di monitoraggio ambientale;

e dovra inoltre fornire tutti i chiarimenti e le direttive
necessari in merito all'applicazione del progetto di
monitoraggio ambientale;

e coordinare le attivita relative alle analisi di
laboratorio;

o effettuare una verifica ispettiva annuale presso i
laboratori di prova utilizzati dal monitore
nell’esecuzione delle attivita di monitoraggio
ambientale registrando gli esiti della verifica svolta
in un apposito rapporto da consegnare alla
struttura verificata e a BBT SE entro un mese
dalla verifica;

o verificare, attraverso controlli periodici
programmati, il corretto svolgimento delle attivita
di monitoraggio da parte del Monitore, in coerenza
alle prescrizioni applicabili, al progetto di
monitoraggio ambientale approvato ed al
programma temporale approvato;

e eseguire almeno un sopralluogo al mese per
verificare l'attivita in campo del Monitore e



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fur die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des
Brenner Basistunnels

Seite/pagina 98 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Leistungsbeschreibung

Capitolato delle prestazioni

Die mit der
Umweltbeweissicherungen sowie mit der Verwaltung
der dabei angesammelten
zustandige Struktur gliedert sich auf drei Ebenen:

seitens des beweissichernden Unternehmens und
Aufzeichnung etwaiger Anomalien in Bezug auf die
Umweltbeweissicherung sowie Einleitung von
Korrekturverfahren; Uber diese Kontrollen ist ein
Bericht zu erstellen, der der gepriften Stelle und
der BBT SE binnen einer Woche nach der
Begehung zu Ubergeben ist;

In  Zusammenarbeit mit dem Experten fir
Limnologie besonders sorgféltige Uberwachung all
jener Bauphasen, die Auswirkungen auf den Eisack
haben kdnnen;

Erstellung der im Rahmen der vorgesehenen
Beweissicherungen notwendigen Anpassungen
und Erganzungen, inklusive eventuell notwendiger
Anderungen des Gesamtzeitplans;

Gewabhrleistung der Koordination der
Fachbereichsexperten, immer wenn die zu
bewaltigenden Problematiken verschiedene
Komponenten und/oder Umweltfaktoren umfassen;

Definition der am besten geeigneten
KorrekturmafRnahmen far die
Beweissicherungstatigkeiten und

RettungsmalRnahmen, falls notwendig, auch in
Bezug auf eventuell auftretende kritische
Umweltsituationen;

Interpretation und Auswertung der Ergebnisse der
Messkampagnen;

Durchfiihrung aller weiteren Uberarbeitungen, die
fur die Lesbarkeit und die Interpretation der
Ergebnisse notwendig sind;

Gewabhrleistung der korrekten Eingabe der Daten
und der Uberarbeitungsergebnisse ins EDV-
System der Umweltbeweissicherung (ftp Sever),
wie in nachstehenden Abséatzen beschrieben;

Uberpriifen der korrekten Eingabe der Daten und
der Uberarbeitungsergebnisse ins 2doc;

Schnittstellenfunktion  zu  den  ausfiihrenden
Unternehmen auf der Baustelle, in Absprache und
im Einvernehmen mit dem Bauleiter; falls
erforderlich Umsetzung von
Verbesserungsmaflnahmen bei den
Baustellentatigkeiten, unter Bezugnahme auf die
Ergebnisse der Umweltbeweissicherung oder aus
anderen Griinden, wie in nachstehenden Absatzen
beschrieben.

2.7.3.3. Struktur Datenmanagement aus den
Umweltmonitorings

Durchfiihrung der

Informationsstrome

registrare  eventuali anomalie inerenti |l
monitoraggio ambientale dando corso alla
procedura correttiva; di tali verifiche dovra essere
redatto un rapporto da consegnare alla struttura
verificata e a BBT SE entro una settimana dal
sopralluogo;

in collaborazione con [I'esperto limnologo
supervisionare con particolare attenzione e cura
tutte le fasi costruttive che possono avere impatti
sul fiume Isarco;

predisporre gli aggiustamenti e le integrazioni
necessarie ai monitoraggi previsti includendo
eventuali variazioni nel cronoprogramma,;

assicurare il coordinamento tra gli specialisti
settoriali, tutte le volte che le problematiche da
affrontare coinvolgano diverse componenti e/o
fattori ambientali;

definire tutti i pil opportuni interventi correttivi alle
attivita di monitoraggio e misure di salvaguardia,
gualora se ne rilevasse la necessita, anche in
riferimento al palesarsi di eventuali situazioni di
criticita ambientale;

interpretare e valutare i risultati delle campagne di
misura,;

effettuare tutte le ulteriori elaborazioni necessarie
alla leggibilita ed interpretazione dei risultati;

assicurare il corretto inserimento dei dati e dei
risultati delle elaborazioni nel sistema informativo
del monitoraggio ambientale (server FTP), cosi
come descritto nei paragrafi seguenti;

controllare il corretto inserimento dei dati e dei
risultati delle elaborazioni nel software 2doc;

interfacciarsi con le imprese operanti in cantiere,
in coordinamento e in accordo con il Direttore
Lavori, nel caso sia necessario implementare
azioni correttive nelle attivitd di cantiere in
relazione ai risultati del monitoraggio ambientale o
per altri motivi, cosi come descritto nei paragrafi
seguenti.

2.7.3.3. Struttura gestione dei dati di
monitoraggio ambientale

La struttura preposta all'esecuzione delle attivita di
monitoraggio ambientale ed alla gestione dei flussi
informativi che da esso saranno generati si articola
essenzialmente su tre livelli:
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Beweissicherndes Unternehmen: mit Hilfe samtlicher
Fachleute, die dafur erforderlich sind, fuhrt es die
Beweissicherungen durch und wertet die erhobenen
Daten gemalf der geltenden Bestimmungen aus.

Umweltverantwortlicher: er koordiniert die Tatigkeiten
der verschiedenen Bereiche des Umweltmonitorings
und stellt sowohl deren Ubereinstimmung sowonhl
deren Projektentsprechung sicher; er erfillt die unter
Punkt 18.1 der Leitlinien des
Beweissicherungsprojekts (geméaR Gesetz Nr. 443
vom 21.12.2001) angefihrten Aufgaben und ist fur die
hier beschriebenen Bereiche verantwortlich.

Der Umweltverantwortliche genehmigt und vidiert die
Daten aus den Umweltmonitorings, die er vom
beweissichernden Unternehmen erhalt.

Der Umweltverantwortliche nimmt auf Anordnung der
BBT SE an den Téatigkeiten des Konsortiums fir
Umwelt und Arbeitsschutz fir die Arbeiten am
Brennerbasistunnel teil und berichtet Uber die
Ergebnisse der Beweissicherungen.

Experte fir Limnologie: er ist Teil des Teams des
Umweltverantwortlichen und unterstiitzt diesen bei der
Uberwachung aller Bauphasen, die Auswirkungen auf
den Eisack haben oder haben kénnen;

Umweltassistent: er ist Teil des Teams des
Umweltverantwortlichen und unterstitzt diesen bei
allen Tatigkeiten in Bezug auf die
Umweltbeweissicherung, auf die Uberwachung der
Baustellen und auf das Umweltmanagementsystem
des Bau-ANs.

Auftraggeber: Ist die BBT SE, welche die Schnittstelle
zu den Gebietskdrperschaften und den zustandigen
Behorden darstellt und gleichzeitig auch fir die
allgemeine Aufsicht zustandig ist.

Konsortium _fir Umwelt _und Arbeitsschutz fiir _die

Monitore: avvalendosi di tutti i professionisti necessari

esegue i monitoraggi, valida e restituisce i dati rilevati
in conformita a tutte le normative applicabili.

Responsabile Ambientale: svolge il ruolo di

coordinatore  delle  attivita intersettoriali  del
monitoraggio  ambientale,  assicurandone = sia
'omogeneita, sia la rispondenza al progetto; svolge i
compiti e ha le responsabilita, cosi come descritti nel
paragrafo 1.8.1 delle Linee Guida per il Progetto di
Monitoraggio Ambientale delle opere di cui alla Legge
Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443);

Il Responsabile Ambientale approva e valida i dati dei
monitoraggi ambientali ricevuti dal monitore.

Il Responsabile Ambientale, su richiesta di BBT SE,
partecipa alle attivita del Consorzio osservatorio
ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori
della galleria di base del Brennero, e funge da
relatore sul’andamento dei risultati dei monitoraggi
ambientali.

Esperto limonologico: fa parte della struttura del
Responsabile Ambientale e lo supporta nella
supervisione delle fasi costruttive che hanno o
possono avere impatti sul fiume Isarco;

Assistente  Ambientale: fa parte della struttura del
Responsabile Ambientale e lo supporta in tutte le
attivita legate ai monitoraggi ambientali e alla
sorveglianza dei cantieri e del sistema di gestione
ambientale dell’Appaltatore dei lavori.

Committenza: rappresentata da BBT SE che assolve
la funzione di interfaccia con gli Enti Locali e le
Autorita competenti e di supervisione generale.

Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza

Arbeiten am Brennerbasistunnel: Da es fir die
Kontrolle und Uberwachung der durch das Vorhaben
entstehenden Auswirkungen zustandig ist, wertet es
die Daten aus den Monitorings und der 6kologischen
Uberwachung aus.

Das Umweltkonsortium analysiert und vidiert, falls
notwendig auch mit Hilfe von Arbeitsgruppen und
Stellen der Provinz, die Daten aus den
Umweltmonitorings, die von der BBT in Auftrag
gegeben werden.

2.7.3.4. Ablauf Datenmanagement aus den
Umweltmonitorings

del lavoro per i lavori della galleria di base del
Brennero: essendo preposto al controllo e alla
vigilanza sugli impatti che I'opera produce, valuta i
dati dei monitoraggi e della supervisione ecologica.

Il Consorzio osservatorio ambientale analizza e valida
i dati dei monitoraggi ambientali commissionati da
BBT SE anche, ove necessario, con l'ausilio di gruppi
di lavoro e strutture della Provincia Autonoma di
Bolzano.

2.7.3.4. Procedura gestione dei dati di
monitoraggio ambientale
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Die erhobenen und vom beweissichernenden
Unternehmen vorab vidierten Umweltdaten sowie alle
erstellten Berichte werden dem
Umweltverantwortlichen und der BBT gemal dem im
Vertrag des beweisschernden Unternehmens und im
Umweltmonitoringprojekt vorgesehen Zeitplan
geliefert.

Die vom beweissichernden Unternehmen erstellten
Berichte umfassen, neben den Messberichten, auch

den Bericht U(ber die Beweissicherungen vor
Baubeginn, die = Wochenprotokolle  tber  die
durchgefiihrte Beweissicherung, die fortlaufenden
monatlichen Zusammenfassungen Uber die
Ergebnisse der Beweissicherung, die

Halbjahresberichte und den Endbericht Uber die
Tatigkeiten.

Zu diesem Zweck ladt das beweissichernde
Unternehmen die zu validierenden Monitoringdaten in
einem eigenen Ordner namens ,zu validieren“ auf den
FTP-Server und Ubermittelt eine Mitteilung Uber das
erfolgte Hochladen.

Der Umweltverantwortliche analysiert und vidiert alle
Daten entsprechend den verschiedenen Arten von
Berichten bzw. Protokollen tber die durchgefiihrten
Messungen, um diese rasch an die BBT tbermitteln zu
koénnen.

Zumindest  einmal im Monat  schickt  der
Umweltverantwortliche dem beweissichernden
Unternehmen und zur Kentnniss auch an die BBT ein
Schreiben, mit dem die vidierten Messungen und
Beweissicherungen mitgeteilt werden.

Der Umweltbeauftragte sorgt nach der Validierung
dieser Daten dafir, sie sofort vom Ordner des FTP-
Servers mit der Bezeichnung ,zu validieren* in den
Ordner mit der Bezeichnung ,validiert" zu verschieben.

Die vom Umweltverantwortlichen vidierten Daten
werden dem Konsortium Beobachtungsstelle und den
Provinzamter (Landesagentur fir Umwelt) mit einem
zweiten FTP-server zur Verfiigung gestellt.

2.7.3.5. Ausmalfifeststellung und
Abrechnung bei erbrachten
Umweltbeweissicherungen
leistungen

Die Abrechnung der
Umweltbeweissicherungstatigkeiten erfolgt durch den
Umweltverantwortlichen gemafld den Vorgaben der
Artt. 178 - 214 des Abschnitts IX der Verordnung (DPR
207/2010).

Die Einhaltung der Abrechnungsbestimmungen fir die

| dati ambientali rilevati e prevalidati dal Monitore e
tutta la reportistica redatta vengono forniti al
Responsabile Ambientale e a BBT SE secondo le
tempistiche previste nel contratto del Monitore e dal
progetto di monitoraggio ambientale.

La reportistica prodotta dal Monitore include, oltre ai
rapporti di misura, la relazione sui monitoraggi ante
operam, i protocolli dati settimanali sui monitoraggi,
esegquiti, i sommari periodici mensili sui risultati dei
monitoraggi, le relazioni semestrali intermedie e la
relazione finale delle attivita.

A tal fine il Monitore carica i dati dei monitoraggi da
validare nel server FTP in un’apposita cartella
denominata “da validare” e invia una comunicazione
scritta del caricamento.

Il Responsabile Ambientale analizza e valida i dati a
seconda delle diverse tipologie di rapporto o verbale
delle misure eseguite di modo da poter renderli
tempestivamente disponibili a BBT SE.

Il Responsabile  Ambientale  invia  almeno
mensilmente una comunicazione scritta al monitore e
per conoscenza a BBT dove vengono comunicate le
misure e i monitoraggi che sono stati validati.

Il Responsabile Ambientale, una volta validati tali dati,
contestualmente li sposta dalla cartella del server
FTP denominata “da validare” alla cartella
denominata “validati”.

| dati validati dal Responsabile Ambientale vengono
messi a disposizione da BBT SE al Consorzio
Osservatorio e agli uffici provinciali (Agenzia
Provinciale per 'Ambiente) per mezzo di un secondo
server FTP.

2.7.3.5. Determinazione delle quantita e
liquidazione delle prestazioni di
monitoraggio ambientale eseguite

La contabilizzazione dei servizi di monitoraggio
ambientale andra eseguita da parte del Responsabile
Ambientale secondo le modalita di cui agli articoli da
178 a 214 del Titolo IX del Regolamento (dpr
207/2010).

Il rispetto delle disposizioni inerenti la liquidazione dei
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vom beweissichernden Unternehmen durchgefiihrte
Beweissicherung ist durch den
Umweltverantwortlichen zu gewahrleisten.

Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung liegt
zur Ganze bei dem Umweltverantwortlichen.

Der Auftraggeber BBT SE behélt sich das Recht vor
Uberpriifungen durchzufiihren und gegebenenfalls
Erlauterungen zu Positionen zu fordern, die
Unstimmigkeiten aufweisen.

Dem Umweltverantwortlichen obliegt:

e Ausmal¥feststellung und Ausmalprotokollierung
der durchgefiihrten und validierten Messungen

gemeinsam mit dem  beweissichernden
Unternehmen.
e Prifung von Abrechnungsgrund- bzw. -

unterlagen und Leistungsnachweisen auf
formale und inhaltliche Richtigkeit.

e Uberpriifung der fir die Abrechnungsperiode
anzuerkennenden Positionsmengen vor
Ausstellung der Abschlagsrechnung.

e Prifung, gegebenenfalls auch Erarbeiten von
Vergitungsregelungen und Vorlage bei der BBT
SE.

e Erstellung eines Schlussberichtes, der vor
Bauabrechnung dem Auftraggeber zu tbergen

Ist.
e Bei Verwendung von EDV-
Buchaltungsprogrammen Erstellung einer

entsprechenden Kladde der Messungen zur
Unterzeichnung der durchgefiihrten Mengen.

Die Vertragsbuchhaltung des Umweltmonitorings, die
Gegenstand einer externen Vergabe im Dienste der
OBA ist, obliegt der Ortlichen Bauaufsicht und wird
vom Umweltverantwortlichen unter Verwendung des
Programms "Primus" erstellt, das von der OBA zu
beschaffen ist.

2.7.4. Umweltmanagementsystem

Um der BBT SE und den Umweltschutzbehérden
einen objektiven Nachweis Uber die Einhaltung der
Umweltvorschriften und etwaiger, von den Behorden
erteilter Auflagen zu liefern, verpflichtet sich der Bau-
AN, ein samtliche Baustellenbereiche und direkte und
indirekte Errichtungs-, Versorgungs- und
Entsorgungstatigkeiten umfassendes
Umweltmanagementsystem einzurichten und wéahrend

monitoraggi ambientali eseguiti dal monitore deve
essere garantito dal Responsabile Ambientale.

La competenza e la responsabilita della corretta
contabilizzazione sono completamente a carico del
Responsabile Ambientale.

I Committente BBT SE si riserva la facolta di
svolgere verifiche e chiedere eventuali spiegazioni su
posizioni che presentano discrepanze.

Il Responsabile Ambientale dovra:

e Determinare e verbalizzare in
contradditorio con il Monitore le quantita
di misure eseguite e validate;

e Controllare la documentazione e i
giustificativi di liquidazione relativamente
a contenuto ed esattezza formale.

e Verificare le quantita delle voci da
riconoscere per il periodo di liquidazione
prima  delllemissione dello  Stato
Avanzamento Lavori.

e Controllare ed eventualmente
quantificare gli indennizzi da presentare
al Committente BBT SE.

e Elaborare un report finale da consegnare
al Committente prima della
contabilizzazione dei lavori

e in caso di utilizzo di programmi informatici
per la contabilita, predisporre apposito
brogliaccio delle  misure per la
sottoscrizione delle quantita eseguite.

La contabilita del contratto inerente i monitoraggi
ambientali, che sara oggetto di un affidamento
esterno ai servizi di DL, sara di competenza della
Direzione Lavori e sara redatta da parte del
Responsabile Ambientale utilizzando il programma
informatico “Primus”, di cui la DL dovra dotarsi.

2.7.4. Sistema di gestione ambientale

(SGA)

Al fine di fornire le evidenze oggettive a BBT SE ed
agli Enti di tutela ambientale, del rispetto della
normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni
emesse dagli Enti di tutela ambientale medesimi,
I'Appaltatore dei lavori deve attuare, e mantenere
attivo per tutta la durata dei lavori, un sistema di
gestione ambientale delle attivita di cantiere esteso a
tutti i siti in cui si svolgono attivita produttive, dirette
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der gesamten Dauer der Arbeiten zu betreiben.

Das Umweltmanagementsystem muss alle
Anforderungen der Norm UNI EN 1SO 14001 erftllen.

Far die Implementierung des
Umweltmanagementsystems sind folgende Unterlagen
zu verwenden:

a) Umwelthandbuch
b) Managementverfahren
c) Operative Anweisungen

d) Zielsetzungen, Einzelziele und
Umweltprogramme

e) Umweltgesetze und Bezugsregelungen

f)  Verzeichnis der Rechts- und
Gesetzesvorschriften

g) Verzeichnis der relevanten Umweltaspekte
h) Notfallplan

Die oben angefiihrten Unterlagen, die teils dem AN im
Rahmen des  Einreichprojekts ,Vorbereitende
Bauwerke Unterquerung Eisack" zur Verfigung
gestellt wurden und teils neu vom Bau-AN zu erstellen
sind, sind zur Genehmigung dem
Umweltverantworlichen (der OBA) und der BBT SE
sowohl in Papierform als auch auf einem digitalen
Datentrager binnen vier Monaten ab Auftragsvergabe
vorzulegen.

Das Umweltmanagementsystem muss also vom Bau-
AN im Zuge der Ausfihrung der "Vorbereitenden
Bauwerke Unterquerung Eisack" entwickelt und
implementiert werden, im Zuge der
Ausfiuihrungsplanung der "Hauptbauwerke" in Bezug
auf die Dokumentation vervollstandigt und schlie3lich

wahrend der Errichtung der "Hauptbauwerke"
vollstandig eingesetzt werden.
Der Umweltverantwortliche muss deshalb die

Unterlagen zum Umweltmanagementsystem nach
deren Erstellung, insbesondere bei der Erstellung des
Ausfuhrungsprojekts der "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack" uberprifen und genehmigen.
Diese Tatigkeit ist Teil des von der OBA zur
Unterstiitzung der BBT SE bei der Uberpriifung des
Ausfuihrungsprojekts durchgefiihrten Prufverfahrens.

Die oben genannten Unterlagen sind im Zuge der
Bauarbeiten quartalsweise zu aktualisieren und dem
Umweltverantwortlichen (OBA) und der BBT SE
vorzulegen.

ed indirette, di realizzazione, di approvvigionamento e
di smaltimento.

Il sistema di gestione ambientale deve corrispondere
a tutti i requisiti indicati nella norma UNI EN ISO
14001.

La documentazione del sistema di gestione
ambientale da implementare € costituita dai seguenti
documenti:

d) il manuale ambientale

e) le procedure gestionali

f) le istruzioni operative

g) gli obiettivi, i traguardi ed i programmi ambientali
h) leggi ambientali e normative di riferimento

i) registro delle disposizioni legislative e

regolamentari

j) registro degli aspetti ambientali significativi
k) piano di emergenza

| suddetti documenti, in parte forniti all’Appaltatore
nellambito  del progetto esecutivo  “Opere
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” e in
parte da sviluppare ex novo a cura dell’Appaltatore
dei lavori, dovranno essere consegnati per
approvazione, al Responsabile Ambientale (la
Direzione Lavori) e a BBT SE, sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico, entro 4
(quattro) mesi dalla data di stipulazione del contratto
dei lavori.

Il sistema di gestione ambientale dovra quindi essere
sviluppato e implementato dall’Appaltatore dei lavori
durante la fase di costruzione delle “Opere
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” per
essere consolidato da un punto di vista documentale
nella progettazione esecutiva delle “Opere principali”
ed essere completamente a regime durante i lavori di
costruzione delle “Opere principali” stesse.

Il Responsabile Ambientale dovra quindi verificare e
approvare la documentazione del sistema di gestione
ambientale man mano che viene sviluppata e, in
particolare, in fase di sviluppo del Progetto Esecutivo
delle “Opere Principali sottoattraversamento Isarco”.
Tale attivita &€ ricompresa nelllambito dell'istruttoria
eseguita da parte della Direzione Lavori a supporto
di BBT SE sulla verifica del Progetto Esecutivo.

La suddetta documentazione dovra poi essere
aggiornata trimestralmente nel corso dei lavori ed
presentata al Responsabile Ambientale (Direzione
Lavori) e a BBT SE.
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Die Unterlagen zum Umweltmanagementsystem sind
im Laufe der Bautatigkeiten in Ubereinstimmung mit
dem Bauzeitplan bzw. bei Bedarf aufgrund von
Projektanderungen oder aufgrund des tatsachlichen
Arbeitsablaufs vom Bau-AN zu aktualisieren und/oder
zu erganzen und missen der Ortlichen Bauaufsicht
und der BBT SE jederzeit zur Verfligung stehen.

Auch samtliche Folgeausgaben oben angefihrter
Unterlagen sind der Ortlichen Bauaufsicht und der
BBT SE vorab zur Genehmigung des
Umweltverantwortliches vorzulegen.

Der Umweltverantwortliche muss die Implementation
des Umweltmanagementsystems sowie ihre
Konformitat mit den von der BBT SE gelieferten
Spezifikationen und der Norm UNI EN ISO 14001,
auch durch regelméaRige Audits, Uberwachen.

2.7.4.1. Kontrolle und Umweltaudit

Der Umweltverantwortliche hat die ordnungsgemafe
Implementierung des Umweltmanagementsystems
seitens des AN zu Uberwachen.

Im Zuge der  Bauausfiihrung muss  der
Umweltverantwortliche nicht weniger als zweimal pro
Jahr regelmaRige Audits des
Umweltmanagementsystems in Bezug auf den AN
durchflihren.

Zu diesem Zweck hat der Umweltverantwortliche einen
Jahresplan Uber Audits zu erstellen.

Die  Umweltaudits dienen insbesondere  zur
Uberpriifung, ob das Umweltmanagementsystem
e den Festlegungen far das
Umweltmanagement, die im Zuge der
Planungen und im Vertrag getroffen wurden,
entspricht;
e den Anforderungen der ISO-Norm 14001
entspricht;
e ordnungsgemal umgesetzt wurde;
e im Einsatz ist.

Der Umweltverantwortliche hat einen Auditbericht zu
erstellen, der der gepruften Stelle und dem AG zu
Ubergeben ist.

Im Bericht mussen alle wahrend des Besuchs
gesammelten Nachweise angegeben und, in einem
gesonderten Abschnitt, die festgestellten
Nichtkonformitaten aufgelistet werden.

Der Auditbericht ist binnen zwei Wochen nach dem
Besuch zu Ubergeben. Im Notfall oder in Situationen,
die ein rasches Eingreifen erforderlich machen, wird
der AN informiert und ein entsprechendes Schreiben

La documentazione del Sistema di gestione
ambientale dovra essere aggiornata e/o integrata nel
corso delle attivita di costruzione da parte
dell'appaltatore dei lavori in coerenza con il
cronoprogramma dei lavori e ogniqualvolta modifiche
progettuali o [leffettivo svolgimento dei lavori lo
rendessero necessario e tenuta costantemente a
disposizione della Direzione Lavori e del
Committente.

Anche le emissioni successive alla prima dei suddetti
documenti dovranno essere trasmesse alla Direzione
Lavori e a BBT SE per preventiva approvazione del
Responsabile Ambientale.

Il Responsabile Ambientale, anche mediante gli audit
periodici, deve sorvegliare I'implementazione del
sistema di gestione ambientale e la sua conformita
alle specifiche fornite da BBT SE e alla norma UNI
EN I1SO 14001.

2.7.4.1. Controlli e audit ambientali

Il Responsabile Ambientale dovra sorvegliare sulla
corretta implementazione del sistema di gestione
ambientale da parte dell'appaltatore.

Durante lo svolgimento dei lavori il Responsabile
Ambientale dovra eseguire periodiche attivita di audit
del Sistema di Gestione Ambientale nei confronti
dell’Appaltatore e non meno di due volte all'anno.

A tal fine il Responsabile Ambientale dovra redigere
un programma di audit annuale.

Gli audit ambientali sono finalizzati in particolare a
verificare se il sistema di gestione ambientale:

e ¢ conforme a quanto € stato pianificato per la
gestione ambientale a livello progettuale e
contrattuale;

e ¢ conforme ai requisiti della norma I1SO
14001,

e & stato correttamente attuato;

e & mantenuto attivo.

I Responsabile Ambientale dovra redigere un
rapporto di audit che verra consegnato alla struttura
verificata e al Committente.

Nel rapporto sono indicate tutte le evidenze acquisite
durante la visita ed elencate, in una specifica
sezione, le Non Conformita (NC) rilevate.

Il rapporto di audit deve essere consegnato entro due
settimane dalla visita. In caso di emergenze o
situazioni che richiedano tempestivita viene informato
l'appaltatore e viene redatta una lettera o Ods
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oder Dienstanweisung gemeinsam mit dem Bauleiter
verfasst.

2.7.4.2. Uberwachung und Messung

Die Ergebnisse der vom AN im Rahmen des
Umweltmanagementsystems durchgefiihrten
Uberwachungs- und Messtatigkeiten miissen der
Ortlichen Bauaufsicht und der BBT SE jederzeit fir

Erhebungen oder Nachprifungen zur Verfigung
stehen. Wo die vom im Zuge der integralen
Ausschreibung ermittelten Auftragnehmer
vorgesehenen  Messtatigkeiten  hinsichtlich  der
betroffenen  Umweltbereiche, -objekte und -
komponenten mit jenen des
Umweltmonitoringprogramms der BBT SE

Ubereinstimmen, miissen diese den in obgenanntem
Programm angegebenen Methoden und Mal3einheiten,
Probenahmen und Analysen angeglichen werden.

Der Umweltverantwortliche muss sowohl die vom AN
durchgefiihrten Uberwachungs- und Messtatigkeit als
auch die von dem von der BBT beauftragten
beweissichernden Unternehmen  durchgefiihrten
Umweltbeweissicherungen Giberwachen.

Der Umweltverantwortliche muss auch uber die OBA
die  0©kologische Baustellenaufsicht sowie die
Einhaltung der im Rahmen der Genehmigungen
erhaltenen Vorgaben sicherstellen.

Im Zuge der Bauausfiuhrung hat der
Umweltverantwortliche alle 14 Tage ©kologische
Kontrollbegehungen auf den Baustellen
durchzufihren.

Diese Kontrollbegehungen dienen insbesondere der
Uberpriifung folgender Aspekte:

e _Ubereinstimmungen mit den Festlegungen im
Vertrag und den Projektplanen;

e Einhaltung der anwendbaren Gesetze und
Umweltauflagen;

e Ordnungsgemalige Umsetzung des
Umweltmanagementsystems seitens des AN;

e Umsetzung der
Umweltminderungsmafnahmen.

Der Umweltverantwortliche hat einen Bericht Gber die
Okologischen Kontrollbegehungen auf den Baustellen
zu verfassen, der der gepriften Stelle und der BBT SE
zu Ubergeben ist.

Dieses Protokoll umfasst eine Einleitung, in der die
zum  Zeitpunkt der Begehung durchgefiihrten
Bautatigkeiten und deren Verbindung mit wichtigen
Umweltaspekten angefuhrt werden. Somit wird ein
Bezugsrahmen fir den Zeitpunkt der Begehung
geschaffen. Im Protokoll missen alle wahrend der

sull’'argomento di concerto con il Direttore Lavori.

2.7.4.2. Sorveglianza e misurazione

| risultati delle attivita di sorveglianza e misurazione
svolte da parte dell’appaltatore nellambito del
sistema di gestione ambientale, dovranno essere
costantemente a disposizione della Direzione Lavori
e di BBT SE per qualsiasi rilevazione o riscontro. Le
attivita di  misurazione previste da parte
dell'appaltatore integrato nei luoghi e nell'oggetto e
nella componente ambientale interessata, ove
corrispondenti a quelle del progetto di monitoraggio
ambientale di BBT SE, dovranno uniformarsi ai
metodi e alle unitd di misura, campionamenti ed
analisi, specificate in tale progetto.

Il Responsabile Ambientale ha I'obbligo di effettuare
la supervisione sia dell'attivita di sorveglianza e
misurazione svolta da parte dell’Appaltatore dei lavori
sia dei monitoraggi ambientali effettuati dal Monitore
incaricato da BBT SE.

I Responsabile Ambientale, anche attraverso la
struttura della Direzione Lavori, deve assicurare la
sorveglianza ambientale dei cantieri e del rispetto
delle  prescrizioni ricevute  nellambito  delle
autorizzazioni.

Durante lo svolgimento dei lavori il Responsabile
Ambientale dovra eseguire ogni 15 giorni periodiche
visite di controllo ambientale dei cantieri.

Tali attivita di controllo in campo sono finalizzate in
particolare a verificare:

e |a rispondenza con quanto previsto nel
contratto di affidamento e con quanto
previsto negli elaborati progettuali;

e |l rispetto delle norme e
ambientali applicabili;

e La corretta applicazione del SGA predisposto
dall'appaltatore;

e La verifica dell’attuazione degli interventi di
mitigazione ambientale.

prescrizioni

I Responsabile Ambientale dovra redigere un
rapporto della visita di controllo ambientale dei
cantieri che verra consegnato alla struttura verificata
e a BBT SE.

Tale verbale include una sezione introduttiva in cui
vengono esplicitate le lavorazioni in corso all’atto del
sopralluogo e la correlazione con gli aspetti
ambientali significativi cosi da fornire il quadro di
riferimento in cui si colloca il campione di
sorveglianza registrato. Nel verbale sono indicate
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Begehung gesammelten Nachweise angegeben und,
in einem gesonderten Abschnitt, die festgestellten
Nichtkonformitaten aufgelistet werden.

Der Baustellenbericht muss sofort nach dem
Baustellenbesuch tbergeben werden. Im Notfall oder
in Situationen, die ein rasches Eingreifen erforderlich
machen, wird der AN informiert und ein
entsprechendes Schreiben oder Dienstanweisung
gemeinsam mit dem Bauleiter verfasst.

Bei relevanten Ereignissen in Bezug auf Umwelt muss
zudem ein den Umweltproblemen gewidmeter Bereich
des Bautagebuchs stets auf dem neuesten Stand
gehalten werden.

Der Umweltverantwortliche muss dem AG monatlich
eine Zusammenfassung der vom beweissichernden
Unternehmen durchgefihrten Monitoringtatigkeiten
senden, in dem fir jede Umweltkomponente die
Messorte, die durchgefihrten MalRnahmen und
Tatigkeiten sowie die eventuell festgestellten
Anomalien geschildert werden.

Diese Zusammenfassung muss innerhalb der ersten
Woche des nachfolgenden Monats gesendet werden.

2.7.4.3. Einhaltung der Regelungen und
Vorschriften

Der Umweltverantwortliche muss die Beachtung der
Gesetze und Vorschriften Uberwachen, zu deren
Einhaltung der Auftragnehmer verpflichtet ist (z. B.
Erlangung der Genehmigungen, Einhaltung der
Emissionsgrenzwerte, der Schadstoffkonzentration
usw.), wie auch die Einhaltung von Grenzwerten nach
den im Projektgenehmigungsverfahren festgelegten
Umweltschutzvorschriften.

Im Zuge der Bauausfihrung hat der
Umweltverantwortliche alle 3 Monate den Buros des
ANs Besuche abzustatten, um die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften zu kontrollieren.

Nachweis der
insbesondere  der

Diese Besuche zum
(__Besetzeskonformitat dienen
Uberprifung folgender Aspekte:

e _ Einholung der erforderlichen
Umweltgenehmigungen;

e Einhaltung etwaiger Fristen im Bereich
Umwelt;

e Erledigung der gesetzlich vorgesehene
Mitteilungen;

e Einhaltung der anwendbaren Gesetze und
Umweltauflagen;

Der Umweltverantwortliche hat einen Bericht Uber
diese Besuche zum Nachweis der
Gesetzeskonformitat zu erstellen, der der gepruften
Stelle und dem AG zu Ubergeben ist.

tutte le evidenze acquisite durante il sopralluogo ed
elencate, in una specifica sezione, le Non Conformita
(NC) rilevate.

I Rapporto di Visita in cantiere deve essere
consegnato subito dopo la visita. In caso di
emergenze o situazioni che richiedano tempestivita
viene informato l'appaltatore e viene redatta una
lettera o Ods sullargomento di concerto con |l
Direttore Lavori.

In presenza di accadimenti rilevanti dal punto di vista
ambientale, deve inoltre essere tenuta aggiornata
una sezione del giornale lavori dedicata alle
problematiche ambientali.

Il Responsabile Ambientale deve inviare mensilmente
al Committente un sommario delle attivita di
monitoraggio eseguite dal monitore, in cui per ogni
componente ambientale vengono illustrati i ricettori
monitorati, le misure e le attivita eseguite e le
eventuali anomalie rilevate.

Tale sommario deve essere inviato entro la prima
settimana del mese successivo.

2.7.4.3. Rispetto della normativa e delle
prescrizioni

Il Responsabile Ambientale dovra sorvegliare sul
rispetto della normativa e delle prescrizioni cui
'Appaltatore € tenuto, (p.e. ottenimento delle
autorizzazioni, rispetto dei limiti di emissione, di
concentrazione di sostanze inquinanti, ecc.) nonché
sul rispetto delle eventuali soglie individuate dalle
prescrizioni definite nell'iter approvativo del progetto
delle opere in materia ambientale.

Durante lo svolgimento dei lavori il Responsabile
Ambientale dovra eseguire ogni 3 mesi periodiche
visite di conformita legislativa presso gli uffici
dell'appaltatore.

Tali visite di conformita legislativa sono finalizzate in
particolare a verificare:

e Ofttenimento delle autorizzazioni ambientali
necessarie;

e Rispetto di eventuali scadenze in materia
ambientale;

e Espletamento delle comunicazioni di legge;

e Rispetto delle norme e prescrizioni
ambientali applicabili.

I Responsabile Ambientale dovra redigere un
rapporto della visita di conformita legislativa che verra
consegnato alla struttura verifcata e al Committente.
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Im Protokoll missen alle wahrend der Besuche zum
Nachweis der Gesetzeskonformitdt gesammelten
Nachweise angegeben und, in einem gesonderten
Abschnitt, die festgestellten  Nichtkonformitaten
aufgelistet werden.

Das Protokoll Uber die Besuche zum Nachweis der
Gesetzeskonformitat ist binnen einer Wochen nach
dem Besuch zu Ubergeben. Im Notfall oder in
Situationen, die ein rasches Eingreifen erforderlich
machen, wird der AN informiert und ein
entsprechendes Schreiben oder Dienstanweisung
gemeinsam mit dem Bauleiter verfasst.

Wahrend der Ausfihrung der Arbeiten muss der
Umweltverantwortliche alle 6 Monate regelmafige
Inspektionen der Anlagen zur Abfallentsorgung und -
verwertung durchfihren, zu denen der AN seine
Abfélle liefert.

Diese Kontrollbesuche dienen insbesondere der
Uberpriifung folgender Aspekte:

e Vorliegen der notwendigen umweltrechtlichen
Genehmigungen fiir die Anlagen;
e Einhaltung der vertraglichen Auflagen;

e Erledigung der gesetzlich vorgesehenen
Mitteilungen;

e Einhaltung der anwendbaren Gesetze und
Umweltauflagen;

Der Umweltverantwortliche hat einen Bericht Uber
diese Kontrollbesuche zu erstellen, der dem
Auftragnehmer und dem AG zu lbergeben ist.

Das Protokoll Uber die Besuche ist binnen zwei
Wochen nach dem Besuch zu lbergeben. Im Notfall
oder in Situationen, die ein rasches Eingreifen
erforderlich machen, wird der AN informiert und ein
entsprechendes Schreiben oder Dienstanweisung
gemeinsam mit dem Bauleiter verfasst.

2.7.4.4. Umwelt-Nichtkonformitéat

Die Umwelt-Nichtkonformitaiten konnen erhoben
werden:
e vom Personal des Bau-AN einschliefilich

Lieferanten und Subauftragnehmer und werden im
Rahmen des Umweltmanagementsystems
behandelt;

e vom Umweltverantwortlichen und der Ortlichen
Bauaufsicht im Rahmen der Umweltaudits, der
Begehungen oder der Ublichen
Baustellenuberwachung;

e vom beweissichernden Unternehmen wahrend der
Monitoringtatigkeiten;

e vom AG im Rahmen der Umweltaudits, der

Nel verbale sono indicate tutte le evidenze acquisite
durante la visita ed elencate, in una specifica
sezione, le Non Conformita (NC) rilevate.

Il verbale di conformita legislativa deve essere
consegnato entro una settimana dalla visita. In caso
di emergenze o situazioni che richiedano tempestivita
viene informato l'appaltatore e viene redatta una
lettera o Ods sullargomento di concerto con il
Direttore Lavori.

Inoltre durante lo svolgimento dei lavori |l
Responsabile Ambientale dovra eseguire ogni 6 mesi
periodiche visite ispettive presso gli impianti di
smaltimento rifiuti e/o di recupero, dove I'’Appaltatore
conferisce i propri rifiuti.

Tali visite ispettive sono finalizzate in particolare a
verificare:

e Possesso da parte degli impianti delle
autorizzazioni ambientali necessarie;
e Rispetto delle prescrizioni contrattuali;

e Espletamento delle comunicazioni di legge;

e Rispetto delle norme e prescrizioni ambientali
applicabili.

I Responsabile Ambientale dovra redigere un
rapporto della visita ispettiva che verra consegnato
all’Appaltatore e al Committente.

Il verbale deve essere consegnato entro due
settimane dalla visita. In caso di emergenze o
situazioni che richiedano tempestivita viene informato
'appaltatore e viene redatta una lettera o Ods
sull’argomento di concerto con il Direttore Lavori.

2.7.4.4. Non conformita ambientali

Le non conformita ambientali
rilevate:

possono essere

e dal personale dell’Appaltatore dei lavori compresi
fornitori e subappaltatori e vanno gestite
nell’ambito del sistema di gestione ambientale;

e dal Responsabile Ambientale e dalla Direzione
Lavori nellambito degli audit ambientali, delle
visite o della semplice sorveglianza dei cantieri;

¢ dal monitore durante le attivita di monitoraggio;

e dal Committente nell'ambito degli audit ambientali,
delle visite o della semplice sorveglianza dei
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Begehungen oder der tblichen Bauliberwachung;

e von zustandigen Stellen.

Die Aufzeichnungen hinsichtlich der vom Bau-AN im
Rahmen des Umweltmanagementsystems
festgestellten Nichtkonformitaten sind dem
Umweltverantwortlichen und der BBT SE binnen 48
Stunden ab deren Auftreten samt Angabe eventueller
durchgefiuhrter Notfallma3nahmen zu Gbermitteln.

Etwaige KorrekturmalBnahmen, die vom Bau-AN
bestimmt werden, sind dem Umweltverantwortlichen
und der BBT SE binnen 30 Tagen ab Feststellung der
Nichtkonformitaten zu Gbermitteln.

Der Umweltverantwortliche muss die Angemessenheit
der vom Bau-AN festgelegten KorrekturmaRnahme
Uberprufen und, sollte diese nicht ausreichend sein,
eine andere KorrekturmalBnahme anfordern, wie
nachstehend erlautert.

2.7.4.5. Vorgehensweise bei
Umweltvarianzen

Im Falle von Varianzen (Anomalien) bei den
erhobenen Daten, sind diese umgehend festzustellen,
damit die Ursachen dafur rasch behoben werden
kénnen.

Falls ein Grenzwert Uberschritten wird, so muss dies
schon bei der Datenerhebung bzw. noch vor der
jeweiligen  Validierung festgehalten und dem
Umweltverantwortlichen mitgeteilt werden. Dieser wird
den AG binnen 24 Stunden dariiber informieren und
die Ursachen der Anomalie feststellen.

Wenn im Rahmen der Beweissicherung eine
Laboruntersuchung vorgesehen ist, muss die etwaige
Nichtkonformitat binnen 15 Tagen nach der
Probeentnahme auf Grundlage der ersten Ergebnisse
aus dem Labor ermittelt werden.

Je nach Ursache der Anomalie wird der
Umweltverantwortliche eine Notlésung finden (evtl.
Sicherstellung), die umgehend umzusetzen ist, um die
Ursache falls mdglich ganzlich zu beheben.

Die vom  Umweltverantwortlichen  festgestellte
Notmaflnahme muss dem Bau-AN durch den Bauleiter
angeordnet werden.

Nach der Umsetzung der Notmafinahme ist umgehend
deren Wirksamkeit festzustellen.

Sollte sich die NotmafRnahme insofern als wirksam
erweisen, als dass die Ursache fiur die Anomalie

lavori;

e da uffici competenti.

Le registrazioni delle non conformita identificate
dall'’Appaltatore dei lavori nellambito del sistema di
gestione ambientale dovranno essere trasmesse al
Responsabile Ambientale e a BBT SE entro 48 ore
dal loro rilevamento con indicazione delle eventuali
misure di emergenza messe in atto.

Eventuali azioni correttive stabilite dall’Appaltatore dei
lavori dovranno essere inoltrate al Responsabile
Ambientale e a BBT SE entro 30 giorni dal
rilevamento delle non conformita.

I Responsabile = Ambientale deve verificare
l'adeguatezza  dell’'azione correttiva  stabilita
dall'’Appaltatore dei lavori e se non sufficiente

richiedere un’azione correttiva diversa come illustrato
di seguito.

2.7.4.5. Modalita di gestione delle varianze
in materia ambientale

Eventuali non conformita (anomalie) nei dati rilevati
dovranno, in generale, essere identificate nel piu
breve tempo possibile, di modo da poter intervenire
tempestivamente sulle cause.

In caso di superamento di una soglia, questo dovra
essere identificato gia nella fase di raccolta del dato,
a valle dellopportuna validazione dello stesso, e
segnalato al Responsabile Ambientale che,
informando il Committente entro le successive 24 ore
, provvedera ad identificare le cause dell'anomalia
riscontrata.

Nel caso in cui il monitoraggio preveda un’analisi di
laboratorio, I'eventuale non conformita dovra essere
identificata a fronte dei risultati preliminari forniti dal
laboratorio nei 15 giorni successivi al prelievo del
campione.

In funzione della tipologia delle cause dell’anomalia il
Responsabile Ambientale definira un provvedimento
di emergenza (eventuale messa in sicurezza) da
attuare nel piu breve tempo possibile con la finalita di
rimuovere, ove possibile, le cause dell’'anomalia.

Il provwedimento di emergenza identificato dal
Responsabile Ambientale dovra essere ordinato
all’Appaltatore dei lavori dal Direttore Lavori.

A valle dell'esecuzione del provvedimento di
emergenza ne dovra essere verificata I'efficacia.

Nel caso in cui il provvedimento di emergenza sia
risultato efficace, nel senso in cui siano state rimosse
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behoben werden konnte und die daraus resultierenden
Auswirkungen verhindert werden konnten, wird die
Nichtkonformitét als beseitigt erachtet.

Sollte die NotmaRnahme nicht samtliche Ursachen
beheben oder nicht alle etwaigen Auswirkungen
verhindern, wird vom Umweltverantwortlichen eine
KorrekturmaBnahme  vorgeschlagen, von dem
Bauleiter bestellt und diese vom Bau-AN umgesetzt.
Eine KorrekturmafRnahme ist eine Malinahme, die
umgesetzt wird, um die Ursache einer festgestellten
Abweichung zu beheben oder andere unerwinschte
Situationen zu vermeiden.

KorrekturmaBnahmen sind auch im Falle von
wiederholtem Auftreten von Anomalien vorzusehen
und umzusetzen, auch wenn diese jedes Mal beseitigt
wurden.

KorrekturmaRnahmen setzen einen Eingriff in einen
Prozess voraus, der die Nichtkonformitat verursacht.
Dies kénnen Prozessoptimierungen, Vorkehrungen zur
Risikoreduktion, Minderungsmaf3nahmen,
Sanierungsmafinahmen usw. sein.

Sollten hingegen die potenziellen Ursachen der
Nichtkonformitat festgestellt werden, sind samtliche
Maflnahmen vorzusehen, die erforderlich sind, um
diese Ursachen zu beheben, damit es nicht zu einer
Nichtkonformitat kommt.

In diesem Fall gilt die geplante MalRRnahme als
praventiv und zielt auf das Beheben der Ursache einer

potenziellen Nichtkonformitéat oder anderer
unerwiinschter Situationen ab.
Der Umweltverantwortliche kann dem Bau-AN

gegeniber auch nur einfache Empfehlungen in Bezug
auf die Baustellenleitung auf3ern.

Samtliche in diesem Absatz beschriebenen Phasen
hat der Umweltverantwortliche in geeigneten
Formularen festzuhalten.

Eventuell geplante MalRnahmen missen zum Zeichen
der Annahme vom Bau-AN und vom Bauleiter
gegengezeichnet werden und dem AG zur Kentnnis
gebracht werden.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen MalRBhahme wird
vom Umweltverantwortlichen dberprift, der zum
Zeichen der Annahme das jeweilige Formular
unterzeichnen muss.

2.7.4.6. Erweiterung des
Umweltmanagementsystems auf die
Subauftragnehmer/Lieferanten

le cause dellanomalia, sanati tutti gli eventuali
impatti, la non conformita potra considerarsi risolta.

Nel caso in cui il provvedimento di emergenza invece
non abbia rimosso tutte le cause o non abbia sanato
tutti gli eventuali impatti, verra pianificata dal
Responsabile Ambientale, ordinata dal Direttore
Lavori e attuata dall’Appaltatore dei lavori un'azione
correttiva cioé un’azione per eliminare la causa di una
non conformita rilevata, o di altre situazioni potenziali
indesiderabili.

Azioni correttive dovranno essere pianificate e attuate
in caso di anomalie che si ripetono, anche se di volta
in volta sanate.

Le azioni correttive presuppongono un intervento sul
processo che ha originato le cause della non
conformita e possono essere ottimizzazioni di
processo, predisposizioni di accorgimenti per la
riduzione del rischio, misure di mitigazione, interventi
di risanamento, ecc.

Nel caso in cui, invece, dovessero essere individuate
delle cause potenziali di non conformita, dovranno
essere pianificate tutte le azioni necessarie ad

eliminare tali cause, onde evitare che le non
conformita potenziali si verifichino.
In questo caso l'azione pianificata si definisce

preventiva ed & un’azione per eliminare la causa di
una non conformita potenziale o di altre situazioni
potenziali indesiderabili.

Il Responsabile Ambientale pud anche esprimere
semplici raccomandazioni all’Appaltatore dei lavori in
merito alla conduzione del cantiere.

Tutte le fasi descritte in questo paragrafo andranno
opportunamente registrate sugli appositi moduli a
cura del Responsabile Ambientale.

Le eventuali azioni proposte dovranno essere
controfirmate per accettazione dall'Appaltatore dei
lavori e dal Direttore Lavori e portate a conoscenza
del Committente.

La chiusura dell’azione proposta verra verificata dal
Responsabile =~ Ambientale che firmera  per
accettazione il relativo modulo.

2.7.4.6. Estensione del sistema di gestione
ambientale ai
subappaltatori/fornitori
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Es gilt als vereinbart, dass die im gegenstandlichen
Abschnitt fir den AN angefiihrten Bestimmungen auch
fur die Tatigkeiten der Subauftragnehmer/Lieferanten
gelten, welche im Zuge der Auftragsabwicklung fir die
Baufirma tétig sind.

Der Umweltverantwortliche muss uberwachen, dass
die Bestimmungen dieses Artikels (ber das
Umweltmanagementsystem tatsachlich, wo
anwendbar, auch auf die Tatigkeiten der fur den Bau-
AN tatigen Subauftragnehmer/Lieferanten erstreckt
werden.

Resta inteso che quanto previsto per I'Appaltatore dei
lavori in merito al sistema di gestione ambientale &
esteso anche alle attivita di subappaltatori/fornitori in
opera operanti nellambito dell’appalto di costruzione.

Il Responsabile Ambientale deve sorvegliare che
quanto previsto articolo relativamente al sistema di
gestione ambientale venga, ove applicabile,
effettivamente esteso anche alle attivita di
subappaltatori/fornitori in opera dell’Appaltatore dei
lavori.
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2.8. Qualitdtsmanagement

2.8.1. Tatigkeiten der ortlichen Bauleitung

Nachfolgende Vorschriften
Tatigkeitsbereiche der 6rtlichen
Gegenstand der Vertragsleistung sind.

2.8.2. Qualitatssicherungssystem

Die oOrtliche Bauleitung
Qualitatsmanagementsystems durchfihren,
der Norm UNI EN ISO 9001:2008
Vertragsbestimmungen entspricht.

Der Auftragnehmer (OBA) muss die fiir die Ausfiihrung
des Vertrags notwendigen Tatigkeiten auf geplante,
kontrollierte und dokumentierte Art und Weise, gemaf
den Angaben des Qualitatsplans (QP) und der
weiteren von der Norm und vom Vertrag verlangten
Unterlagen organisieren.

Die Unterlagen, die das Qualitatssicherheitssystem
bestimmen, sind insgesamt nachfolgende:

¢ Qualitdtshandbuch

e Qualitatsplan

¢ Prozessanweisungen des
Qualitatsmanagementsystems;

e Technische
Bestimmungen;

Anweisungen und operative

e Qualitdtserfassungen
Nichtkonformitaten, usw.).

(Versuchsnachweise,

Alle Unterlagen (Prozessanweisungen, Planunterlagen,
Berichte, Fax-Nachrichten, Dateien, usw.) missen zur
Archivierung und

schnellen Ermittlung,
Nachverfolgbarkeit codiert werden.

(OBA) muss (iber
welchen

Der Auftragnehmer
Formulare verfigen, mit

dokumentiert.
Der Auftraggeber
verlangen.

umzusetzen.

gelten far alle
Bauleitung, die

muss die
vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten auf Basis eines

welches
und den

geeignete
dieser die
Anwendung des eigenen Qualitatssicherheitssystems

(BBT) kann Ergédnzungen bzw.
Anderungen am Inhalt der oben genannten Unterlagen
Der Auftragnehmer (OBA) hat diese
innerhalb der darauffolgenden 15 (finfzehn) Tagen

2.8. Sistema Qualita

2.8.1. Attivita di Direzione Lavori

Le prescrizioni seguenti si intendono valide per la
totalita degli ambiti di attivita del servizio di
Direzione Lavori oggetto della prestazione in
contratto.

2.8.2. Sistema qualita

Per I'esecuzione delle attivita oggetto del presente
contratto, I'Affidatario DL deve operare con un
sistema di gestione della qualita conforme alla norma
UNI EN I1SO 9001:2008 coerente con le prescrizioni
di contratto.

L'Affidatario DL € tenuto ad organizzare le attivita
necessarie all'esecuzione del contratto in modo
pianificato, controllato, documentato, secondo
guanto indicato dal piano della qualita (PdQ) e dagli
altri documenti richiesti dalla normativa e dalle
specifiche di capitolato.

I documenti che disciplinano il sistema di qualita
sono:

¢ Manuale della Qualita;

¢ Piano della Qualita;

e Procedure del sistema di gestione qualita;

e Istruzioni tecniche e disposizioni operative;

e Registrazioni della qualita (certificati di prova,
non conformita, ecc.).

Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici,
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno codificati al
fine di una loro rapida identificazione, archiviazione e
rintracciabilita.

L'Affidatario DL dovra disporre di adeguata
modulistica per la documentazione degli atti
connessi all'applicazione del proprio sistema qualita.

Tutta la documentazione dovra essere inviata al
Committente per approvazione.

I Committente potra richiedere integrazioni o
modifiche che I'Affidatario DL dovra recepire entro i
successivi 15 (quindici) giorni.
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Die Unterlagen betreffend das
Qualitatssicherungssystem mussen laufend und
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Anderung bzw.
Erganzung als Fortschreibung gekennzeichnet werden.

Verzégerungen gegeniber den vom Auftraggeber
vorgeschriebenen bzw. mitgeteilten Fristen bei der
Erstellung der Unterlagen oder dem Erhalt der
Zertifizierung fuhren zu einer Geldstrafe von 500 Euro
pro Tag.

2.8.3. Qualitatsplan

Der Auftragnehmer (OBA) muss im Qualitatsplan die
eigene Organisation, die zu befolgenden Regeln sowie
die Téatigkeiten, die er zur Einhaltung der Fristen,
Kosten und erwarteten Leistungen durchfihren will,
beschreiben.

Im Qualitdtsplan (QP) mussen insbesondere die
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten der
betroffenen Personen innerhalb des Unternehmens
sowie die internen und externen Schnittstellen, der
Tatigkeitsplan, die  Prozesse, die geplanten
Qualitatskontrollen, die zur  Erreichung der
ausschreibungs- und gesetzesmaliigen
Leistungsanforderungen der herzustellenden Bauten,
das Management allfalliger Nichtkonformitaten und
deren Behebung sowie die zum Nachweis der
Anforderungsentsprechung notwendigen Erfassungen
beschrieben werden.

Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von 30
Tagen ab Vertragsabschluss, samt entsprechenden
Prozessanweisungen und/oder Arbeitsanweisungen,
vorgelegt werden.

2.8.4. Organisationsstruktur

Der Auftragnehmer (OBA) muss bei Vorlage des
eigenen Organigramms die Aufgaben und Funktionen
beschreiben sowie eine Prozessanweisung Uber eine
Schnittstelle mit der
technischen/betrieblichen/verwaltungstechnischen
Struktur des Auftraggebers (BBT) mit anfiihren.

Jede Anderung, die vom Auftragnehmer (OBA) an der
Organisationsstruktur vorgenommen wird, ist vorher
dem Auftraggeber zu melden, wobei gleichzeitig das
Organigramm entsprechend zu aktualisieren ist.

Der Auftragnehmer muss regelmaRig, gemaR der in
den Prozessanweisungen festgelegten Haufigkeit,
interne Inspektionen durfiihren, um die Konformitat und
Effizienz des eigenen Qualitatssicherheitssystems zu
gewabhrleisten.

La documentazione del sistema qualita dovra essere
progressivamente e tempestivamente aggiornata,
emessa in successiva revisione ad ogni modifica e/o
integrazione apportata.

Il ritardo nella redazione della documentazione
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate dal
Committente o nell'acquisizione della certificazione
comportera I'apertura di una non conformita.

2.8.3. Piano della qualita

L'Affidatario DL deve descrivere nel piano della
qualita la propria organizzazione, le regole da
seguire, le attivita che intende mettere in atto per
garantire il rispetto di tempi, costi e prestazioni
attese.

Il Piano della Qualita (PdQ) dovra specificare in
particolare compiti, ruoli, responsabilita delle figure
aziendali coinvolte, le interfacce interne/esterne, la
pianificazione delle attivita, le procedure, i controlli di
qualita previsti, le risorse necessarie per garantire il
conseguimento dei requisiti prestazionali di
capitolato e di legge delle opere da realizzare, la
gestione delle non conformita e loro risoluzione, le
registrazioni necessarie a fornire evidenza della
conformita ai requisiti richiesti.

Il PAQ dovra essere presentato al Committente entro
30 gg dalla data di stipulazione del contratto,
corredato dalle relative procedure e/o istruzioni di
lavoro.

2.8.4. Struttura organizzativa

L'Affidatario DL nel presentare il proprio
organigramma dovra prevedere un procedura di
interfaccia con la struttura
tecnica/gestionale/amministrativa del Committente
BBTSE.

Ogni volta che I'Affidatario DL apporta modifiche alla
struttura organizzativa, € tenuto a inviare preventiva
comunicazione al Committente nonché ad
aggiornare I'organigramma.

L'Affidatario DL deve effettuare periodicamente con
frequenza definita nelle procedure, visite ispettive
interne per stabilire conformita ed efficacia del
proprio sistema di gestione della qualita.

Il conseguente report dovra essere inviato al
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Uber diese Tatigkeit ist ein Bericht zu erstellen, welcher
dem Auftraggeber (BBT) innerhalb von 7 Tagen nach
Abschluss der Inspektion tGibermittelt werden muss.

2.8.5. Nichtkonformitaten

Die Nichtkonformitadten (NK) kdnnen vom internen
Personal der OBA bzw. vom Auftraggeber festgestellt
werden; sie missen sofort nach deren Feststellung als
Akte formal angelegt, mit einer laufenden Nummer
versehen, in das Register Uber die Nichtkonformitaten
(RNK) innerhalb von 24 Stunden eingetragen und
innerhalb von 48 Stunden der BBT Ubermittelt werden.

Das Register (ber die Nichtkonformitaten (RNK),
bestehend aus nicht austauschbaren, vom
Verantwortlichen fur die Qualitatskontrolle paraphierten
und nummerierten Blattern, ist monatlich dem
Auftraggeber (BBT) zu tGbermitteln.

In den erstellten Prozessanweisungen muss fiur die
Behebung der Nichtkonformitaten und fur die
Umsetzung der KorrekturmalRnahmen nach
wiederholtem Auftreten von Abweichungen (auch wenn
diese von Fall zu Fall behoben wurden) die
Einbeziehung des Auftraggebers (BBT) vorgesehen
werden.

Der Vorschlag Uber die KorrekturmaBnahme zur
Behebung der Nichtkonformitat muss, samt grafischen
Unterlagen und weiteren zur Umsetzung der
MaRnahmen notwendigen Unterlagen, innerhalb von 7
Kalendertagen dem Auftraggeber vorgelegt werden
und das Datum fir den Abschluss der Akte, in welcher
die Nichtkonformitét eingetragen wurde, beinhalten.

Die Anmeldung einer Abweichung fuhrt zur Sperre der
Zahlung der betroffenen Leistung bis zur vollstdndigen
Aufhebung dieser.

2.8.6. Verantwortlicher fir die
Qualitatskontrolle

ortlichen
die

Innerhalb der Organisationsstruktur der
Bauleitung ist der Verantwortliche  fir
Qualitatskontrolle (VQK) eindeutig festzulegen.

Der VQK arbeitet gemeinsam mit der OBA und bildet
im Rahmen der eigenen Zusténdigkeit eine
Schnittstelle mit dem entsprechenden Verantwortlichen
des Bau-Auftragnehmers, wobei er seine sténdige
Anwesenheit im Zuge des Auftrags zu gewéhrleisten
hat.

Der VQK muss unter anderem folgende Tatigkeiten
durchfiihren: Versuchs-, Prif- und Kontrolltatigkeiten
erfassen, Inspektionen beiwohnen und/oder anordnen,
alle in seinem Zustandigkeitsbereich fallenden

Committente BBT SE entro 7 gg dal compimento
della visita.

2.8.5. Non conformita

Le non conformita (NC) potranno essere rilevate da
personale interno alla DL o dal Committente,
dovranno essere formalmente aperte subito dopo la
rilevazione, numerate progressivamente, trascritte
nel registro delle non conformita (RNC) entro 24 ore,
infine trasmesse entro 48 ore al Committente BBT
SE.

Il registro delle non conformita (RNC) -costituito da
pagine non rimovibili siglate e numerate dal RCQ e
sottoscritte dal Committente- deve essere inviato
mensilmente al Committente medesimo.

Le procedure redatte dovranno prevedere il
coinvolgimento del Committente nella risoluzione
delle NC e nelladozione di azioni correttive da
intraprendere a seguito del verificarsi di ripetute
anomalie (anche se di volta in volta sanate).

La proposta di risoluzione della non conformita
corredata di elaborati grafici e di quanto necessario
per le modalita di intervento, dovra essere
presentata al Committente entro 7 gg naturali
consecutivi e contenere l'indicazione della data di
chiusura.

L’apertura di una non conformita comporta il blocco
del pagamento della prestazione interessata,fino alla
completa risoluzione della stessa.

2.8.6. Responsabile controllo qualita

Nella struttura organizzativa dell’Affidatario DL dovra
essere chiaramente individuata la figura del
responsabile di controllo qualita (RCQ)

I RCQ collabora col Direttore Lavori, nell’ambito
dell'attivita di competenza si interfaccia con
'omologo responsabile dell’Appaltatore garantendo
una presenza continuativa sulla commessa.

I RCQ deve a titolo indicativo e non esaustivo:
registrare le attivita di prova, di verifica e di controllo,
partecipare e/o disporre visite ispettive, compilare
tutta la documentazione della qualita di competenza,
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Qualitatsunterlagen  ausfullen, Berichte fur den
Auftraggeber erstellen, die korrekte Umsetzung der
Projektstandards und der Ausschreibungsvorgaben
sowie die Einhaltung der vertraglichen und
gesetzlichen Bestimmungen Uberprtfen, die
Versuchsergebnisse interpretieren und bewerten,die
Experten und technischen Beauftragten bei der
Durchfiihrung der  Vermessungen und der
Untersuchungen koordinieren.

Der VQK muss die Befugnis und Verantwortung
besitzen, um rechtzeitig auf Anordnung der OBA alle
Tatigkeiten, die fir die Mangelbehebung notwendig
sind, umsetzen zu kénnen.

Der VQK genehmigt und validiert die Ergebnisse der im
Rahmen der Bautatigkeiten durchgefiihrten Messungen
und Prifungen von Materialien und
Durchfihrungsmodalitaten.

2.8.7. Qualitatskontrollinspektor

Der Verantwortliche fiir die Qualitatskontrolle kann bei
der Auslibung seiner Téatigkeiten einen oder mehrere
Qualitatskontrollinspektoren (QKI) hinzuziehen.

2.8.8. Ausbildung/Schulung

Die OBA muss die Kriterien, welche der Ausbildung
und der Qualifikation des Personals sowie dem
Schulungsprogramm der mit der Qualitatskontrolle
beauftragten Personen zugrunde gelegt werden,
dokumentieren.

2.8.9. Unterlagen und Buchhaltung

Der VQK muss fir jede buchhalterische Eintragung in
den  Abschlagsrechnungen das Vorhandensein
nachstehender Unterlagen bestatigen:

e Konformitatsunterlagen gemaR den Normen,
Gesetzen und  Ausschreibungsbestimmungen
(Bescheinigungen, Protokolle, Berichte,
Nichtkonformitéten, ...).

e Technische Unterlagen

e Messtabellen (auch digital);

Fehlen o. g. Unterlagen (zur Ganze oder teilweise),
kénnen die entsprechenden Positionen nicht

abgerechnet werden.

Die BBT SE wird in jedem Fall eine entsprechende
~Abweichung" anmelden.

redigere report per il Committente, sorvegliare la
corretta applicazione degli standard progettuali, delle
prescrizioni di Capitolato in osservanza di quanto
riportato negli elaborati Contrattuali e dalle
disposizioni di legge, interpretare e valutare i risultati
delle prove, coordinare gli esperti e i tecnici addetti
all'esecuzione dei rilievi e delle indagini.

I RCQ deve avere l'autorita e la responsabilita per
intraprendere tempestivamente su mandato del DL
tutte le azioni necessarie alla risoluzione delle
carenze riscontrate.

RCQ approva e valida i risultati delle misurazioni e
delle verifiche compiute nellambito dell'attivita di
costruzione relativa a prodotti e processi.

2.8.7. Ispettore controllo qualita

Il responsabile controllo qualita potra avvalersi
nell’espletamento della sua attivita del supporto di
uno o piu ispettori di controllo qualita (ICQ).

2.8.8. Formazione

DL dovra documentare i criteri posti alla base
delladdestramento e della qualificazione del
personale nonché il programma di formazione dei
preposti all’attivita di controllo qualita.

2.8.9. Documentazione e contabilita

I RCQ dovra assicurare per ciascuna voce di

contabilita inserita a SAL la presenza di:

e documentazione di conformita prescritta da
norme, leggi e capitolati (certificati, verbali,
rapporti, non conformita, ...).

e elaborati tecnici;

e tabulati misurazioni (anche in formato digitale);

in assenza (totale o parziale) di quanto sopra, le voci

relative non potranno essere contabilizzate.

BBT SE aprira in ogni caso una apposita “non
conformita”
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Allifallige, dem Auftraggeber entstehende Kosten,
Verzugszinsen etc. werden dem OBA-Auftragnehmer
angelastet.

2.8.10. Archivierung

Der Auftragnehmer (OBA) muss fur jedes Bauwerk,
Bauwerksteil und jede WBS separate
Qualitatsunterlagen gemanR den Bestimmungen des mit
dem Bau-Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages
erstellen und diese aktualisieren.

Diese Unterlagen missen stets auf Anfrage des
Auftraggebers zu Verfigung stehen und kdénnen
jederzeit vom Auftraggeber auszugsweise in Kopie
verlangt werden.

Die Unterlagen missen auf koharente, eindeutige und
nachvollziehbare Art und Weise sowie gemafl den
detaillierten Kriterien, welche in einer separaten
Prozessanweisung gemeinsam mit dem Auftraggeber
(BBT) festgelegt wurden, archiviert werden.

Die analogen und digitalen Archive missen auf
koharente Art und Weise organisiert werden. Die
elektronische Archivierung muss auf der Grundlage des
selben Kriteriums erfolgen, welches fir die analoge
Archivierung angewendet wird.

Die vom Auftragnehmer (OBA) ausgearbeitete
Prozessanweisung fir die Archivierung muss auch die
Vorgehensweisen zum internen EDV-Schutz
(Passwort), externen EDV-Schutz (Antivirus, Firewall)
und zur Datensicherung (z.B. Haufigkeit des Back up)
sowie die Namhaftmachung des verantwortlichen
Bearbeiters beinhalten.

2.8.11. Format fiir die Erstellung der Unterlagen

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Diagramme, Akte,
Berichte, Fotos, usw.), welche im Rahmen des ggst.
Auftrages sowie im Rahmen des Auftrages mit dem
Bau-Auftragnehmer ausgearbeitet werden, mussen
sowohl analog als auch digital erstellt werden.

Alle Unterlagen sind vom Zustandigen zu datieren und
unterzeichnen.

Aufgabe des Auftragnehmers (OBA) ist es, Fotobiicher
fur jede Bearbeitung im Rahmen der Erstellung eines
Bauwerks/Bauwerksteils zu verfassen, welche den
entsprechenden Qualitdtsunterlagen des Bauwerks
beigeschlossen werden mussen.

Nach erfolgter Abnahme Ubermittelt der Bauleiter
samtliche Unterlagen gemafld den vom Auftraggeber

Eventuali oneri derivanti alla Committenza, interessi
moratori, etc, saranno addebitati all’Affidatario DL.

2.8.10. Archiviazione

L’Affidatario DL dovra comporre e tenere aggiornato
per ciascuna opera/parte d'opera/WBS apposito
dossier di qualita costituito secondo i contenuti
indicati negli elaborati di Contratto con I'’Appaltatore.

Tali dossier dovranno essere sempre disponibili a
richiesta del Committente che pud liberamente
richiederne stralci in copia.

La documentazione dovra essere archiviata in modo
coerente, inequivoco e comprensibile, secondo criteri
di dettaglio definiti in accordo con il Committente
(BBT) con apposita procedura.

Gli archivi di tipo cartaceo e di tipo elettronico
dovranno  essere  coerentemente  organizzati.
L’archiviazione elettronica deve seguire il medesimo
criterio di archiviazione del formato cartaceo.

La procedura di archiviazione redatta dall'Affidatario
DL dovra indicare anche le modalita informatiche di
protezione interna (password), esterna (antivirus,
firewall) e di salvataggio dei dati (p.e. frequenza dei
back-up), nonché individuare il gestore responsabile.

2.8.11. Formato elaborazione documenti
Tutti i documenti (disegni, diagrammi, atti, relazioni,
foto, etc.) elaborati e sviluppati nellambito del
contratto in oggetto e in quello con I'Appaltatore
dovranno essere predisposti tanto in formato
cartaceo, tanto in formato digitale.

Ogni documento dovra essere datato e firmato dalle
funzioni competenti.

Sara onere dell'Affidatario DL redigere book
fotografici per ciascuna lavorazione di ogni
opera/parte d’'opera da allegare ai relativi dossier di
qualita dell'opera.

A collaudo concluso, il DL trasmettera tutta la
documentazione con le modalita indicate dal
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vorgegebenen Modalitaten.

2.8.12. Software

Die allfalig von der OBA im Rahmen der ggst.
Leistungsausfuhrung verwendeten Software-
Programme  missen vorab und regelmaRig
entsprechend validiert werden, damit das Ergebnis des
Softwareprogramms mit dem der manuellen Rechnung
Ubereinstimmt.

Die Validierung jeder Software muss formal vom
jeweiligen Verantwortlichen der betroffenen OBA
dokumentiert werden.

2.8.13. Berichtswesen

Die ganzliche oder teilweise Ubereinstimmung der
Prozesse, Verfahren und  Ausfihrungen von
Bauwerken oder Anlagen mit den technischen
Vorgaben, Normen und gesetzlichen Bestimmungen
muss mittels separaten Berichten nachgewiesen und
dokumentiert werden.

Der Auftragnehmer (OBA) muss dem Auftraggeber
monatlich (bis zum 5. des darauffolgenden Monats)
einen Bericht Uber den Genehmigungsstand der vom
Bau-Auftragnehmer  erstellten  Qualitatsunterlagen
liefern, in welchem die Anmerkungen bezlglich den
Durchfihrungsstand, den festgestellten Problemen
sowie den entsprechenden, sowohl vom Bau-
Auftragnehmer als auch von der OBA, veranlassten
KorrekturmafRnahmen, angefihrt sind.

Zudem muss der Auftragnehmer (OBA) auch einen
monatlichen Bericht Uber den Stand des eigenen
Qualitatssystems erstellen, in welchem kritische
Punkte, festgestellte Nichtkonformitaten, durchgefuhrte

KorrekturmaBnahmen und  Durchfihrungs- und
Behebungszeiten angefiihrt werden.

Bei formalen Beanstandungen von Seiten des
Auftraggebers muss der Auftragnehmer (OBA) einen
entsprechenden Plan mit  KorrekturmaRnahmen
erstellen, Durchfiihrungszeiten und -modalitaten
festlegen und dessen Effizienz Uberprifen.

Der Auftragnehmer (OBA) ist verpflichtet, dem
Auftraggeber (BBT) mit einer Vorlaufzeit von 24

Stunden das Arbeits-, Versuchs- und Kontrollprogramm
des darauffolgenden Tages mitzuteilen.

Berichte, Besprechungsunterlagen, etc. sind
themenbezogen zu gliedern und in entsprechender
schrifticher Form abzufassen und der BBT SE
innerhalb 24 Stunden vorzulegen.

Committente.

2.8.12. Software

| programmi di software eventualmente utilizzati da
Direzione Lavori nellambito dell’esecuzione della
prestazione in oggetto, dovranno essere corredati da
apposita validazione preliminare e periodica, al fine
di convalidare il risultato ottenuto dal programma con
quello desumibile dal procedimento analitico di
calcolo manuale.

Il procedimento di validazione di ciascun software
dovra essere formalmente documentato dal
responsabile della funzione di DL interessata.

2.8.13. Reportistica

La conformita in tutto o in parte di processi, iter
procedurali e realizzativi di opere o impianti alle
prescrizioni tecniche, alle norme ed alle leggi, dovra
essere dimostrata e documentata mediante apposite
relazioni.

L’Affidatario DL dovra fornire mensilmente (entro i
primi 5 gg del mese successivo) al Committente,
report sullo stato di approvazione della
documentazione di qualita emessa dall’Appaltatore
con note e commenti riguardo lo stato di attuazione,
le problematiche riscontrate, le conseguenti azioni
correttive disposte tanto dall’Appaltatore medesimo,
tanto dalla stessa DL.

L’Affidatario DL dovra altresi, redigere un report su
base mensile, afferente lo stato del proprio sistema
di qualita evidenziandone le criticita, indicando le non
conformita individuate, le azioni correttive intraprese,
i tempi di intervento e di risoluzione.

A fronte dei rilievi formalizzati dal Committente,
I'Affidatario DL €& tenuto a predisporre un apposito
piano di azioni correttive, a definirne tempistiche e
modalita di intervento, a verificarne I'efficacia.

E fatto obbligo all'Affidatario DL di comunicare con
preavviso di 24 ore al Committente, il programma
delle attivita di realizzazione, prova, controllo del
giorno successivo.

Rapporti, documenti di riunioni, ecc. devono essere
redatti dall’Affidatario DL, articolati per argomento e
consegnati il giorno successivo a BBT SE.
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2.8.14. Kontrollen und Versuche

Kontrollen, Konformitatsversuche und Abnahmen
missen gemaf den vertraglichen Bestimmungen, unter
Einhaltung der Normen und Gesetze und mittels

geeigneter Ausristung, welche vom italienischen
Kalibrierdienst (SIT) zuerst vor deren Einsatz und
nachfolgend hdchstens einmal im Jahr Kkalibriert

werden muss, durchgefihrt werden.

Zur Gewahrleistung der Glltigkeit der Ergebnisse
muissen die Messgerate:

e Insbesondere
Veranderungen
geschiitzt werden;
e eine Messunsicherheit aufweisen, welche mit
den durchzufiihrenden Messungen kompatibel ist.

e die CE-Kennzeichnung oder
Konformitatsbescheinigungen des Herstellers
aufweisen oder sich auf nationale, anerkannte
Muster beziehen (im Falle von komplexeren
Ausrustungen).

vor
aufgrund

Beschadigungen und
von  Umstellungen

Der Auftragnehmer (OBA) muss feststellen, dass die
erhobenen Daten innerhalb der Akzeptanz- oder
Toleranzgrenzen, welche fur das kontrollierte Material,
Produkt und/oder die kontrollierte Bearbeitung
vorgeschriebenen werden, liegen.

Der Auftragnehmer muss den Kalibrierstand der
Gerate, welche von allenfalls beauftragten und
befugten externen Fachleuten verwendet werden,
feststellen und dokumentieren.

Sollte der Auftraggeber (BBT) Unzulanglichkeiten in
den Unterlagen, Mangel bei der Ausflhrung, nicht
korrekte operative Modalitdten, abweichende oder
nachteilige Bearbeitungen und/oder Produkte
gegenuber den Leistungen, die fur das Bauwerk
vorgesehen sind, feststellen, die nicht von Seiten des
Auftragnehmers (OBA) gemeldet wurden, wird eine
Vertragsstrafe proportional zum Wert der/des nicht
erfillten  WBS/Bauwerks/Bauwerksteils  verhéngt,
unbeschadet der Eroffnung der Akte Uber die
Nichtkonformitaten und deren Behandlung.

Bei Feststellung von drei aufeinander folgenden
Strafen aufgrund der oben genannten Félle wird der
Austausch des Personals der o6rtlichen Bauleitung,
welches verantwortlich fur die Nichterfullung war, sowie
der ortlichen Bauleitung selbst, verlangt.

2.8.15. Nachprifung

Der Auftragnehmer (OBA) hat die Nachpriifung des
eigenen Qualitattsmanagementsystems Zu

2.8.14. Controlli e prove

Controlli, prove di conformita, collaudi dovranno
essere effettuati secondo le modalita previste in
contratto, nonché da quelle prescritte da norme e
leggi, mediante attrezzature idonee, identificate,
tarate da centri SIT preliminarmente al loro impiego e
successivamente con frequenza massima annuale
secondo la relativa normativa di riferimento.

Per assicurare la validita dei risultati, le
apparecchiature di misura dovranno:
e essere protette in particolare, contro
danneggiamenti e alterazioni dovuti alla

movimentazione;

e avere grado di incertezza compatibile con le
misure da eseguire;

e essere prowvisti di marcatura CE o certificati
di conformita del produttore o ancora, di riferibilita
a campioni nazionali riconosciuti (per attrezzature
pil complesse).

L’Affidatario DL dovra accertare che i dati rilevati
rientrino nei limiti di accettabilita o tolleranza
prescritti per il materiale, il manufatto e/o la
lavorazione oggetto del controllo.

L’'Affidatario DL dovra accertare e documentare lo

stato di taratura degli strumenti utilizzati da
professionisti esterni eventualmente incaricati e
autorizzati.

Qualora il Committente (BBT) dovesse riscontrare
carenze documentali, difetti di esecuzione, modalita
operative non corrette, fasi di lavorazione e/o prodotti
difformi o comunque pregiudizievoli rispetto alle
prestazioni dell'opera, non segnalati dall‘Affidatario
DL, applichera una penalita contrattuale
proporzionale allimporto della WBS/opera/parte
d'opera interessata dallinadempienza, fermo
restando l'obbligo dell’apertura e del trattamento
delle relative non conformita.

Il riscontro di 3 penalita consecutive, conseguenti al
verificarsi dei casi di cui sopra, potra comportare la
richiesta di sostituzione del personale di Direzione
Lavori responsabile dell’inadempienza.

2.8.15. Riesame

L'Affidatario DL dovra documentare [lattivita di
riesame del proprio sistema di gestione della qualita
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dokumentieren und dabei insbesondere die
verbesserungsbedirftigen Bereiche anzugeben.

2.8.16. EDV-Plattform

Die Vertragsunterlagen, welche sich auf Versuche,
Messungen und Abnahmen beziehen und in die
Plattform eingegeben und/oder in Papierform archiviert
wurden, mussen stets mit den vom
VQK/OBA/Abschnittsleiter erstellten  Prufunterlagen
Uber die Einhaltung aller Bestimmungen versehen sein.

2.8.17. Hinweise

Die im  Qualitdtssicherungssystem  enthaltenen
Vorschriften ergeben fiir den Auftragnehmer (OBA) in
keinem Fall Anspruch auf Vergitung oder sonstige
Forderungen, da im Auftragswert alle Aufwendungen
beinhaltet sind und somit vergutet werden.

indicando in particolare, gli ambiti di miglioramento.

2.8.16. Piattaforma informatica

I documenti di contratto afferenti prove, misure,
collaudi, inseriti in piattaforma e/o archiviati in
cartaceo, dovranno essere sempre corredati dalla
valutazione espressa dal RCQ/DL/DO dell'Affidatario
DL sul relativo stato di conformita.

2.8.17. Avvertenze

Le prescrizioni contenute nel SQ non autorizzano in
nessun caso I'Affidatario DL ad accampare alcuna
richiesta di compensi, né pretese di sorta essendo
compresi e compensati tutti gli oneri nell'importo
delle prestazioni in contratto.



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP156 Project Management fur die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 118 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

3. ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN

3.1. Kraftfahrzeuge

Die fur die Durchfuihrung der Bauaufsicht notwendigen
Kraftfahrzeuge sind vom OBA-AN beizustellen und
vorzuhalten.

3.2. Buroraumlichkeiten

Dem OBA-Auftragnehmer werden kostenfrei geeignete
Baubiros zur Verfiigung gestellt, bestehend aus einer
den operativen Anforderungen entsprechenden Anzahl
von R&aumen, inkl. einem Besprechungszimmer - in
ausreichender Grofe fur die Abwicklung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen.

Die funktionale Instandhaltung, einschlie3lich des
Putzdienstes, gehen zu Lasten des OBA-AN.

3.3. BlUrogerate

Birogerate (Computer, Drucker, Schreibmaschine,
Plotter, Vermessungsgerate, Fotoausristung und alle
sonstigen, fur die ordnungsgemafRe Durchfihrung der
im  Leistungsumfang beschriebenen Leistungen
benotigten Materialien sind vom Auftragnehmer (OBA)
beizustellen und vorzuhalten.

3.4. Betriebskosten allgemein

Samtliche Betriebskosten, die fiir die Durchfihrung der
Bauaufsicht anfallen sowie die Betriebskosten fir die
Kraftfahrzeuge, Telefone, Mobiltelefone, Wasser,
Heizung, Strom etc. sind vom Auftragnehmer (OBA) zu
Ubernehmen.

3.5. Zusatzliche Ausstattung

Alle Raume muissen mit Heizung und einer der
Nutzung entsprechenden elektrischen Beleuchtung
sowie mit einer entsprechenden Anzahl von E-
Steckdosen ausgestattet sein. Die Fenster sind mit
Sicht und Sonnenschutz versehen.

3. ONERI GENERALI

3.1. Automezzi

Gli automezzi necessari per l'esecuzione della
sorveglianza di cantiere devono essere forniti e
mantenuti dall’Affidatario DL.

3.2. Locali d’ufficio

All"Affidatario DL verranno messi a disposizione, a
titolo gratuito, idonei uffici di cantiere costituiti da un
numero di vani adeguato alle esigenze operative,
compresa una sala riunioni- di dimensioni sufficienti
per [lespletamento delle attivita del presente
contratto..

Tutti gli oneri di esercizio e mantenimento funzionale,
compresi i servizi di pulizia, sono a carico
dell’Affidatario DL medesimo.

3.3. Apparecchiature d’ufficio

Le apparecchiature d'ufficio (computer, stampanti,
plotter, strumenti di misura, apparecchiatura
fotografica ecc.), e tutti gli altri articoli necessari
all'esecuzione della prestazione devono essere
forniti e mantenuti in efficienza dall’Affidatario DL.

3.4. Spese d’esercizio in generale

Tutte le spese d'esercizio derivanti dall’esecuzione
della sorveglianza di cantiere, nonché le spese
d'esercizio per gli automezzi, telefoni, telefoni
cellulari, acqua, riscaldamento, corrente, ecc.
devono essere sostenute dall’Affidatario DL.

3.5. Dotazione supplementare

Tutti gli spazi devono essere dotati di riscaldamento,
di un'utenza di energia elettrica commisurata,
nonché di un adeguato numero di prese elettriche.
Le finestre devono essere dotate di protezione
solare.
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Samtliche Anlagen (Heizung, Strom, Netzanschluss
etc.) missen gesetzeskonform zertifiziert sein.

3.6. Betriebskosten Raumlichkeiten

Die anfallenden Betriebskosten fur die Nutzung der
Réaume (z. B. Heizung, Beleuchtung, Reinigung der
Biroraumlichkeiten etc.), einschlieGlich der vom
Auftraggeber BBT SE beigestellten Burordumlichkeiten,
werden vom OBA-Auftragnehmer iibernommen.

Tutti gli impianti (riscaldamento, elettrico, rete, etc.)
devono essere certificati a norma di legge.

3.6. Costi d’'esercizio dei locali

| costi d’esercizio connessi all'utilizzo dei locali (p.e.
riscaldamento, elettricita, pulizia dei locali ufficio,
ecc.) saranno a carico dell’Affidatario DL.
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4. AUFZEICHNUNGEN ZUR
DOKUMENTATION DES
BAUGESCHEHENS

Es obliegt dem OBA-Auftragnehmer zu uberprifen,
dass die durchgefiihrten Arbeiten auf detaillierten As-
built-Zeichnungen dargestellt werden, in denen
zumindest folgende Informationen enthalten sind: Das
verwendete Material, die tatsachlichen Abmessungen,
die baulichen Details, die tatséchlich verwendeten
Mengen.

Fur verborgene Bauwerke (z. B. Fundamente) sind
vom OBA-Auftragnehmer Priifprotokolle (iber die
Ausbriiche und Feststellungsprotokolle  zwecks
Erhebung der Anzahl, der Eigenschaften und der
Grole der eingebauten Anker zu erstellen.

Der OBA-Auftragnehmer muss auch die
Wiegeprotokolle der Bewehrung und der Elemente fir
die Stahlkonstruktionen erstellen.

4. DISEGNI A DOCUMENTAZIONE
DELLE FASI REALIZZATIVE

E compito dell’Affidatario DL vigilare affinché
'Appaltatore dia evidenza delle lavorazioni
eseguite mediante disegni dettagliati as-built in cui
siano chiaramente riportate almeno le informazioni
riguardanti: i materiali utilizzati, le dimensioni reali,
i particolari costruttivi, le quantita poste in opera.

Per opere nascoste (p.e. fondazioni) dovranno
essere redatti dall'Affidatario DL verbali di verifica
degli scavi, e di constatazione del numero, delle
caratteristiche e delle dimensioni degli ancoraggi
posti in opera.

L’Affidatario DL dovra redigere anche verbali di
pesatura delle armature e degli elementi per
strutture e carpenteria metallica.
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5. PROJEKT UNTERLAGEN

Liste der reprasentativen Unterlagen der
Hauptbauwerke und der vorbereitenden Bauwerke.

5. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Elenco della documentazione
delle  Opere Principali e
Propedeutiche.

rappresentativa
delle  Opere
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6. ZEITPLAN 6. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: BAUAUSFUHRUNG ITALIEN

Gegenstand: AP0156 Project Management fir die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des
Brenner Basistunnels

Leistungsbeschreibung

Seite/pagina 124 von/di 124

SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA

Oggetto: AP0156 Project Management per i lavori
del lotto di costruzione “ Sottoattraversamento
Isarco” della Galleria di Base del Brennero

Capitolato delle prestazioni

T Sy Tl | T T L34 T L4 T T T y. 3 T .3 r.1a .} T T
"7 Supporte per Faggiudicazione dellappalto (Attivita 180 g|Supporto per 'aggiucicazione dellappalto (Attivita Opzionale)
Opzionale) 18073 + + Limpegno effettiva & stimato in circa 40 giomi nell'arce dei 180 giorni
“ Supporto per la verifica della progettazione esecutiva 3B5g Supporto per la verifica della progettazione esecutiva
5Q - = L'impegno effettive & stimato in circa 150 giomi nell'arco dei 385 giemi
T Direzi lavori e C i ) della sicurezza infase di 365g|  Direzi lavori @ C della si in fase di i delle opere propedeutich
esecuziona delle opera propedeutiche s 365 g
T Assistenza al collauda delle opere propedeutiche 180 g Assistenza al delle opere proy
e 180 g
T Direzi lavori e C. della sicurezza in fase di 2738 g Di lavari e C della sicurezza in fase di esecuzione delle opere principali
asecuzions delle opers principali 2738g
[ Assistenza al collaudo delle opere principali 180 g Assistenza al collavde delle opere principali
e 180 g
IAllivil.'i === Divisione Avanzamento Cardina Riepilogo ~— Riepilogo progetto =—— Aftivita esterne === Cardine esterno  + Scadenza

[ Archiv Nummer / Posizione Archivio: AVA. |




