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VERTRAG
CONTRATTO D*APPALTO

Eisenbahnachse Minchen — Verona Asse ferroviario Monaco — Verona

Brenner Basistunnel Galleria di Base del Brennero

Project Management fUr die Arbeiten des Bauloses Project management per i lavori del lotto di
"Eisackunterquerung” costruzione "Sottoattraversamento Isarco"

Auftrag Nr. Contratto Nr.

Zwischen / Fra
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE
BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Bahnhofplatz / Piazza Stazione 1, 39100 Bozen — Bolzano in persona dei membri del Consiglio di Gestione /
vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes

nato a/geb. in il /am
e /und nato a/ geb. in il / am ,

che firmano congiuntamente il presente contratto in qualita di legali rappresentanti della predetta Societa

die als gesetzliche Vertreter der oben genannten Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag
unterfertigen

UND/E

Gesellschaft/ zeitweilige Bietergemeinschaft
Societa/ R.T.P.
mit Sitz in / con sede in
Steuernr. / MwSt.Nr. // Cod. Fisc. / P. IVA

in persona del sig. / vertreten durch Herrn nato a/ geb. in il / am
che agisce nella sua qualita di della predetta Societa, in virtu dei poteri derivantigli da
in seiner Funktion als des vorgenannten Unternehmens, aufgrund der ihm durch die

erteilten Vollmacht

in data / am
e in qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
und als federflhrendes Unternehmen der Bietergemeinschaft

costituito con le imprese come da atto di mandato collettivo speciale con
bestehend aus den Unternehmen gem. kollektiver Sondervollmacht mit
rappresentanza del racc. del Notaio di ;
Vertretungsvollmacht des Notars vom ;
EERS
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Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
costruzione  “Sottoattraversamento Isarco” della
Galleria di Base del Brennero
Contratto d’appalto

Vorausgeschickt

- dass am 09.07.2012 mit Beschluss Nr. 18/2012
des Aufsichtsrats der Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE die Einleitung des
Ausschreibungsverfahrens betreffend das Project
management fir die Arbeiten zum Baulos
"Eisackunterquerung" genehmigt wurde;

- dass die Gesellschaft/zeitweilige
Bietergemeinschaft/ / gemal Schreiben des
Verfahrensverantwortlichen vom im
Anschluss an das mit Verdffentlichung der
Ausschreibung im  Amtsblatt der EU am
eingeleitete offene Verfahren das
wirtschaftlich guinstigste Angebot gelegt hat;

- dass die Uberpriifung der Erfillung der
Anforderungen durch den Auftragnehmer mit
positivem Ausgang erfolgt ist, wie aus dem

Schreiben des Verfahrensverantwortlichen Nr.
vom hervorgeht, mit daraus
folgender Wirksamkeit der definitiven

Zuschlagserteilung gemaf Artikel 11, Absatz 8 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 163 von 2006;

- dass der Aufsichtsrat der Galleria di Base del
Brennero Brenner Basistunnel BBT SE am

mit Beschluss Nr. _ /2012 beschlossen hat, den
Auftrag betreffend das Project management fir die
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" an die
oben angeflhrte Gesellschaft/zeitweilige
Bietergemeinschaft/ zu vergeben, und den
Vorstand zum Abschluss des Leistungsvertrags
ermachtigt hat;

all dies vorausgeschickt

wird zwischen der Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE, nachfolgend ,BBT SE*
oder ,Auftraggeber”;

Premesso

- che con delibera n. 18/2012 del Consiglio di
sorveglianza della Galleria di Base del Brennero
Brennerbasistunnel BBT SE in data 09.07.2012 ¢
stato autorizzato l'avvio della procedura di gara
avente ad oggetto i servizi di project management
per i lavori del lotto di costruzione
"Sottoattraversamento Isarco";

- che in seguito alla procedura aperta avviata con la
pubblicazione del bando di gara nella GUUE in data

, la Societa/R.T.P./ | & risultata
aver formulato [l'offerta economicamente piu
vantaggiosa, come attestato dal responsabile del

Procedimento con nota del ;

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore é stato
verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data

, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo
11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

- che il Consiglio di Sorveglianza della Galleria di
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
delibera n. _ /2012 in data ha deciso di
affidare a detta Societa/R.T.P./ I'appalto
avente ad oggetto i servizi di project management
per i lavori del lotto di costruzione
"Sottoattraversamento Isarco” ed ha autorizzato il
Consiglio di Gestione alla stipula del contratto
d’appalto;

tutto cid premesso

la Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, in seguito denominata “BBT
SE” o “committente”;

und e
der Gesellschaft/zeitweiligen la Societa/R.T.P./ , di
Bietergemeinschaft/./ , im seguito denominata “appaltatore;
Folgenden ,Auftragnehmer genannt®;
FOLGENDES VEREINBART STIPULANO E CONVENGONO QUANTO
SEGUE
e DY
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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti
Betreff: D — Project Management fur die Arbeiten zum Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
Baulos  "Eisackunterquerung”" des  Brenner costruzione  “Sottoattraversamento Isarco” della
Basistunnels Galleria di Base del Brennero
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Art. 1 Art. 1
Vertragsunterlagen Documentazione contrattuale
(1) Der Vertrag bestent aus den folgenden (1) Il contratto d’appalto & costituito dai documenti di
Vertragsunterlagen, die in nachstehender  seguito elencati, secondo 'ordine di priorita indicato:

Reihenfolge Giiltigkeit haben:
- vorliegendes Vertragsschema, ausgefillt und
unterfertigt;
- Leistungsverzeichnis;

- Ethisches Protokoll zur Legalitat, abgeschlossen
zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen;

- Ethikkodex der BBT SE;

- Organisations-, Verwaltungs- und Kontrolimodell
der BBT SE;

- Teilnahmeantrag und entsprechende Erklarungen,
die _vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

- Namensliste der Fachleute, aus denen sich die
Organisationsstruktur zusammensetzt, die vom
Bieter im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht

- presente Schema di contratto compilato e
sottoscritto;

- Capitolato delle prestazioni;

- Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE ed il
Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano;

- Codice di comportamento BBT SE;

- Modello di organizzazione, gestione e controllo di
BBT SE;

- Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a
corredo presentate in sede di gara dal concorrente;

- Elenco nominativo dei professionisti che
compongono la struttura organizzativa presentato
in sede di gara dal concorrente;

wird

- Wirtschaftliches Angebot, das vom Bieter im
Rahmen des Wetthewerbs eingereicht wird;

- Unterlagen zum technischen Angebot, die vom
Bieter im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht

- Offerta economica presentata in sede di gara dal
concorrente;

- Documentazione relativa all’offerta
presentata in sede di gara dal concorrente;

tecnica

werden;
- vom Bieter vorgelegte Kaution auf Vertragsdauer
und Versicherungspolizzen;

- (eventuell) Unterlagen zur Rechtfertigung des
Angebots, die vom Bieter im Rahmen des
Wettbewerbs zwecks Bewertung der

- Cauzione definitva e Polizze assicurative
presentate dal contraente;

- (eventuale) Documentazione a giustificazione
dell’'offerta presentata in sede di gara dal
concorrente ai fini della valutazione della congruita

Angemessenheit des Angebots eingereicht wird.

Art. 2
Sprache und Rechtsgrundlagen

(1) Die rechtsverbindliche Sprache fir die
Abwicklung des gegenstandlichen Vertrages ist
ltalienisch, die Rechtsgrundlage bildet das

italienische Recht.

(2) Eventuelle Widerspriche im deutschen Text
haben keinerlei Rechtsfolgen. Dieser kann jedoch
als Hilfe zur Auslegung des Vertragstextes
herangezogen werden, falls dies zum inhaltlichen
Verstandnis des Vertrags beitragt.

Art. 3
Vertragsgegenstand

(1) Auftragsgegenstand sind die Leistungen zum
Project Management fir die Arbeiten des Bauloses
"Eisackunterquerung" des Brenner Basisunnels.

Das Baulos ‘"Eisackunterquerung" bildet den
sudlichsten Teil des Brenner Basistunnels und liegt
ca. 1 km nérdlich von Franzensfeste, in der Ortschaft
Oberau in der Provinz Bozen.
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dell’offerta.

Art. 2
Lingua e normativa di riferimento

( (1) Ai fini dell’'esecuzione del presente contratto, la
lingua vincolante ¢ l'italiano, cosi come la normativa
di riferimento & data dal diritto italiano.

(2) Eventuali contraddizioni con il testo tedesco sono
prive di effetto. Questo puo peraltro essere utilizzato
quale ausilio nellinterpretazione del contratto,
qualora ci0 sia utile a chiarirne il significato.

Art. 3
Oggetto del contratto

(1) Il contratto ha ad oggetto i servizi di project
management per i lavori del lotto di costruzione
"Sottoattraversamento Isarco" della Galleria di Base
del Brennero.

Il lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco”
costituisce la parte estrema meridionale della
Galleria di Base del Brennero ed & ubicato ca. 1 Km
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Bereich: Beschaffung
Betreff: D — Project Management fur die Arbeiten zum
Baulos  "Eisackunterquerung”" des  Brenner

Basistunnels
Leistungsvertrag

Settore:
Oggetto:
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Approvvigionamenti

D — Project management per i lavori del lotto di
costruzione “Sottoattraversamento Isarco” della
Galleria di Base del Brennero

Contratto d’appalto

Die Bauwerke dieses Bauloses sind im Art. 1.2 der
Leistungsbeschreibung ausfihrlich beschrieben und
bestehen im Wesentlichen aus den
Untertagebauwerken und Oberflachenbauten, die
gemal dem allgemeinen Bauzeitplan 2012 und den
nachfolgenden  Aktualisierungen des  Brenner
Basistunnels auf der Baustelle ,Eisackunterquerung®
errichtet werden sollen, einschlieBlich der fur die
Durchfuihrung der fur die Durchfuhrung der Arbeiten
erforderlichen dazugehdérigen Bauwerke,

Die Arbeiten werden im Wege einer sog. ,integralen
funktionalen Ausschreibung® vergeben und im
Wesentlichen in zwei Sub-Baulose aufgeteilt:

1. Sub-Baulos "Vorbereitende Bauwerke";

2. Sub-Baulos "Hauptbauwerke".

(2) Der auftrag umfasst die folgenden Leistungen:

A) Fixe Leistungen:

A.1) Ortliche Bauaufsicht des Sub-Bauloses
“Vorbereitende Baumalinahmen Bereich
Eisackunterquerung” (Das OBA-Biiro muss so
strukturiert sein, um neben der Bauaufsicht gem. Art.
147 ff. des D.P.R. 207/2010 und der
Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
auch die Fachleistungen fir die Qualitatskontrolle
und die Okologische Bauaufsicht durchfiihren zu
kénnen);

A.2) Fachliche Unterstitzung bei der
Ausfuhrungsplanung und bei der Erstellung des
Sicherheitsplans seitens des Bau-AN in der
Planungsphase des Subloses "Hauptbauwerke
Unterquerung Eisack" sowie bei der Abwicklung der
entsprechenden Genehmigungs- und Prufverfahren;

A.3) Ortliche Bauaufsicht des Sub-Bauloses
“Hauptbauwerke Bereich Eisackunterquerung” (Das
OBA-Biro muss so strukturiert sein, um neben der
Bauaufsicht gem. Art. 147 ff. des D.P.R. 207/2010
und der Sicherheitskoordination in der
Ausfuhrungsphase auch die Fachleistungen fur die
Qualitatskontrolle und die Okologische Bauaufsicht
durchflhren zu kénnen).

B) Optionale Leistungen:

B.1) Fachberatung wahrend der Durchfihrung der
Ausschreibung fir die Ausfihrungsplanung und die
Durchfiihrung des Bauloses “Eisackunterquerung”.

(2) Die Ausfuhrung der "Optionalen Leistungen" ist
far den Auftragnehmer verpflichtend und kann von
der BBT SE gemall den im nachfolgenden Art. 7.
angefiihrten Modalitaten abgerufen werden.

(3) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens
der BBT SE kann der Auftragnehmer des
gegenstandlichen Vertrages keine Anderungen der
vertraglich vorgesehenen Leistungen durchfihren.

)
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a nord dell'abitato di Fortezza, in localita Pra di
Sopra, in provincia di Bolzano.

Le opere oggetto di questo lotto di costruzione sono
compiutamente descritte nell’art. 1.2 del Capitolato
delle Prestazioni e consistono essenzialmente nelle
opere civili in sotterraneo e nelle opere esterne che
secondo il programma lavori 2012 e successivi
aggiornamenti della Galleria di Base del Brennero
sono da eseguire nel cantiere
”sottoattraversamento Isarco”, comprese le opere
connesse necessarie alla realizzazione dei lavori.

| lavori verranno affidati mediante cd. "appalto
integrato” e sono sostanzialmente suddivisi in due
sublotti:

1. Sublotto "Opere propedeutiche";

2. Sublotto "Opere principali".

(2) Il contratto comprende le seguenti prestazioni:
A) Prestazioni certe:

A.1) Direzione dei lavori del sublotto di costruzione
“Opere propedeutiche Sottoattraversamento Isarco”
(I'Ufficio di Direzione Lavori deve essere strutturato
per svolgere, oltre alla direzione dei lavori ex art.
147 e seguenti del d.P.R. 207/2010 ed al
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
anche le attivita specialistiche di Controllo qualita e
Direzione lavori ambientale);

A.2) Assistenza  specialistica durante la
progettazione esecutiva e la redazione del piano
della sicurezza in fase di progettazione del sublotto
“Opere principali Sottoattraversamento Isarco”,
redatti a cura dell’affidatario dell’appalto integrato,
nonché durante lo svolgimento delle relative
procedure autorizzative e di verifica da parte degli
Enti e/o Soggetti verificatori;

A.3) Direzione dei lavori del sublotto di costruzione
“Opere principali Sottoattraversamento Isarco”
(I'Ufficio di Direzione Lavori deve essere strutturato
per svolgere, oltre alla direzione dei lavori ex art.
147 e seguenti del d.P.R. 207/2010 ed al
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
anche le attivita specialistiche di Controllo qualita e
Direzione lavori ambientale).

B) Prestazioni opzionali:

B.1) Consulenza specialistica durante lo
svolgimento della gara dappalto per Ila
progettazione esecutiva e I'esecuzione del lotto di
costruzione “Sottoattraversamento Isarco”.

(2) L’esecuzione delle “Prestazioni  opzionali,
obbligatoria per I'appaltatore, potra essere richiesta
da BBT SE secondo le modalita indicate nel
successivo art. 7.

(3) Nessuna variazione delle prestazioni previste da
contratto pud, per qualsivoglia motivo, essere
eseguita dall’affidatario del presente contratto
senza il preventivo ordine scritto di BBT SE.
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Baulos  "Eisackunterquerung”" des  Brenner
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Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti

D — Project management per i lavori del lotto di
costruzione “Sottoattraversamento Isarco” della
Galleria di Base del Brennero

Contratto d’appalto

Art. 4
Durchfiihrung der Leistungen

(1) Wie im Leistungsverzeichnis vorgesehen, muss
der Auftragnehmer die vertragsgegenstandlichen
Leistungen gem. einem
Qualitdtsmanagementsystem durchfihren, das der
Norm Uni EN ISO 9001 entspricht oder gleichwertig
ist. Er muss dabei jedenfalls die héchsten Standards
anwenden, damit er unter anderem keine
Verlangsamung oder Verzégerungen der Arbeiten
verursacht.

(2) Der AN muss jedenfalls alle Leistungen
jedweder Art ausfihren, die, auch wenn sie nicht
explizit im Vertrag aufgefiihrt sind, zur Ausfuhrung
der angegebenen Leistungen dienen und zur
korrekten und kompletten Ausfiihrung notwendig
sind; die entsprechenden Kosten und Aufwendungen
sind mit der Vergiitung abgegolten.

(3) Zu Lasten des Auftragnehmers gehen alle Sach-
und organisatorischen Kosten, die fur die
Abwicklung der vertraglichen Tatigkeiten notwendig

sind; diese beinhalten ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit:

- Betriebskosten;

- Arbeitsplatze;

- Sekretariatsarbeiten, Ubersetzungen und

Dolmetschdienste;

- Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;

- Gerate und eventuelle Laboruntersuchungen oder
notwendige Zusatzleistungen zur Durchflihrung der
vertraglich vorgesehenen Leistungen;

- Zuschlage fur Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit,
Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage, Reisegeld-
Vergutung fir Heimfahrten, Kosten fir Personal bei
Austausch wegen Krankheit oder Urlaub etc.;

- Samtliche Sachkosten und dazugehdrige
Betriebskosten, die durch die Ausfihrung der
vertraglich  festgelegten Leistungen entstehen,
insbesondere  die  Kosten fir  Fahrzeuge,

Mobiltelefone, Biroausstattung wie Computer,
Software, Taschenrechner, Schreibmaschinen, etc.,
Datentrager, Fotoapparate, etc.

- alle zur Ausflihrung der vorgesehenen Leistungen
notwendigen R&umlichkeiten (mit Ausnahme der
Baubdros).

- zweisprachige (deutsch und italienisch) Erstellung
der gesamten Unterlagen in einer zweispaltigen
Vorlage, wie sie vom Auftraggeber BBT SE benutzt
wird;

- die  jederzeitige Gewabhrleistung eines
angemessenen sowohl schriftichen als auch
mundlichen Kommunikationsniveaus in der

vertragsrelevanten Sprache (ltalienisch) mit dem
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Art. 4
Esecuzione delle prestazioni

(1) L’appaltatore dovra eseguire le prestazioni
oggetto del contratto d’appalto secondo un Sistema
di Gestione per la Qualita conforme alla Norma Uni
EN ISO 9001 o equivalente, come previsto dal
“Capitolato  delle prestazioni” e comunque
avvalendosi dei piu elevati standard, in modo tale,
tra I'altro, da non comportare rallentamenti o ritardi
nei lavori.

(2) L’appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i

relativi  oneri, obblighi e spese compresi e
compensati nel corrispettivo, all’espletamento di
tutte le prestazioni di qualunque genere che,

sebbene non espressamente previste nel contratto,
risultino comunque strumentali e/o consequenziali a
quelle indicate e/o comunque necessarie per la
corretta e completa esecuzione dei servizi, in
relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi
sono destinati.

(3) Sono a carico dell’appaltatore e ricompresi quindi
nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri strumentali
ed organizzativi necessari per I'espletamento delle
attivita contrattuali, compresi a titolo esemplificativo
€ non esaustivo:

- le utenze;

- le postazioni di lavoro;

- i servizi di segreteria e di interpretariato/traduzioni;
- l'acquisizione di eventuali diritti di licenza e/o
brevetti;

- le strumentazioni e le eventuali prove di laboratorio
O prestazioni accessorie necessarie per svolgere le
prestazioni previste nel contratto;

- le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e
notturno, per straordinari, indennita di cantiere ed
altre indennita, indennita di trasferta, indennita
trasferimento, indennita per ritorno a casa, costi per
il personale in caso di sostituzione per malattia o
ferie efc;

- tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi
connesse conseguenti all’esecuzione delle
prestazioni necessarie per una corretta esecuzione
delle attivita compresi gli strumenti aziendali
necessari (ad es. autovetture, cellulari, strumenti
d’ufficio quali computer, dotazioni informatiche con
software, minicalcolatrici, macchine da scrivere,
ecc., supporto dati, macchine fotografiche, etc.);

- tutti i locali necessari all’espletamento dei servizi
previsti (ad eccezione degli uffici di cantiere).

- la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in
italiano, secondo un formato a due colonne
corrispondente a quello utilizzato dal Committente
BBT SE, di tutta la documentazione prodotta;

- la garanzia di un livello adeguato di comunicazione
nella lingua di riferimento del contratto (italiano), sia
scritta che orale, nei rapporti tra I'appaltatore e le

e

base del Brennero
sistunnel BAT SE
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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti

Betreff: D — Project Management fur die Arbeiten zum Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
Baulos  "Eisackunterquerung”" des  Brenner costruzione  “Sottoattraversamento Isarco” della
Basistunnels Galleria di Base del Brennero
Leistungsvertrag Contratto d’appalto

Auftragnehmer und den Behorden, offentlichen  autorita, le amministrazioni, nonché BBT SE o terzi

Stellen, sowie der BBT SE oder von der BBT SE
benannten Dritter.

Ausgeschlossen sind ausschlielich die Kosten flr
die Baustellenburos (die vom Bau-Auftragnehmer
eingerichtet werden).

(4) Die Koordinationssitzungen kénnen in den Buros
der BBT SE in Franzensfeste bzw. Bozen
abgehalten werden.

(5) Die im Organigramm der Organisationsstruktur
angefiihrten Fachleute missen:

- die tatsachliche Anwesenheit auf der Baustelle
gem. den Vorgaben der einschlagigen geltenden
Bestimmungen u/o des Leistungsverzeichnisses u/o
im vom Auftragnehmer erstellten technischen
Angebot gewahrleisten;

- sich fur jeden Tag der tatsachlichen Prasenz auf
der Baustelle zwingend in das Anwesenheitsregister
der Baustelle eintragen, wobei Datum und Uhrzeit
bei Betreten und Verlassen der Baustelle anzugeben
sind; dieses Register liegt im Bilro des
Baustellenleiters auf.

(6) Urlaube bzw. geplante Abwesenheiten der
Komponenten der Organisationsstruktur sind vom
AN schriftlich und mindestens 7 (sieben) Arbeitstage
vorher der BBT SE zu melden.

(7) Krankheitsbedingte bzw. unvorhergesehene
Abwesenheiten der Komponenten der
Organisationsstruktur sind unverziglich schriftlich
dem Verfahrensverantwortlichen zu melden.

(8) Bei voribergehender Abwesenheit der Mitglieder
der Organisationsstruktur muss der Auftragnehmer
innerhalb von 24 Stunden Ersatzpersonal ernennen,
das zumindest Uber die gleichen Anforderungen und
die gleichen beruflichen Fahigkeiten wie die ersetzte
Person verfugt. Ferner muss er der BBT SE (welche
die entsprechende Genehmigung erteilen muss),
sofern mdglich, unverziglich die Notwendigkeit einer
angemessenen Einarbeitungszeit mitteilen und diese
rechtzeitig organisieren.

(9) Der Zuschlagsempfanger der ggst.
Ausschreibung oder, im Fall einer
Bietergemeinschaft, jedes einzelne Mitglied (und
eventuelle Subauftragnehmer) sowie die fur die
Durchfiihrung der Leistungen angefihrten
Fachleute/Teilnehmer missen, sobald die Identitat
des Auftragnehmers der integralen funktionalen
Ausschreibung bekannt ist und fir die gesamte
Vertragsdauer, das Bestehen oder Entstehen
jeglicher Form von Arbeitsverhaltnis,
Zusammenarbeit, = Gemeinschafts-, Teilnahme-,
Abhangigkeits- oder Verbindungsverhaltnis  mit
diesem Auftragnehmer melden.

Bei Meldung des Bestehens oder Entstehens einer

designati dal Committente BBT SE.

Restano esclusi unicamente gli oneri relativi agli
uffici di  cantiere (che saranno  allestiti
dall'appaltatore dei lavori).

(4) Le riunioni di coordinamento potranno essere
condotte presso gli uffici di BBT SE di Fortezza (BZ)
e/o Bolzano.

(5) | professionisti inseriti nell’organigramma della
struttura organizzativa dovranno:

- garantire il rispetto della effettiva presenza in
cantiere in base a quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia e/o dal capitolato prestazionale e/o
indicato dall’appaltatore in sede di offerta tecnica;

- per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere,
firmare obbligatoriamente un registro delle presenze
in cantiere depositato presso I'Ufficio del Direttore
Lavori, indicando la data e l'orario di entrata e
uscita.

(6) L'appaltatore deve comunicare a BBT SE per
iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi le assenze per ferie elo
comunque previste dei componenti la Struttura
organizzativa.

(7) Le assenze per malattia e/o per cause impreviste
dei componenti la Struttura organizzativa vanno
immediatamente  segnalate  per iscritto  al
Responsabile del Procedimento.

(8) In caso di momentanea assenza dei componenti
la Struttura organizzativa [I'appaltatore deve
provvedere a nominare personale supplente in
possesso almeno degli stessi requisiti e capacita
professionali del sostituito entro 24 ore, avendo cura
altresi di comunicare immediatamente a BBT SE
(che deve fornire idonea autorizzazione) e
organizzare per tempo, ove possibile, un adeguato
periodo di affiancamento.

(9) L’aggiudicatario del presente contratto o, nel
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
tutti i singoli componenti, (nonché eventuali sub-
affidatari) e i professionisti candidati all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente appalto
avra/avranno l'obbligo, una volta conosciuta
l'identita dell'affidatario dell’appalto integrato e per
tutta la durata del presente contratto, di dichiarare
I'esistenza o il venire in essere di qualsiasi rapporto
lavorativo, collaborativo, professionale, associativo,
partecipativo, di controllo o di collegamento con il
medesimo affidatario della gara di appalto integrato.
Nel caso in cui venisse segnalata I'esistenza o il
venire in essere dei suddetti rapporti BBT SE

dieser Beziehungen wird die BBT SE den risolvera il presente contratto e procedera
gegenstandlichen Vertrag auflosen und den  allaggiudicazione a favore del secondo classificato
e DY
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Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti

D — Project management per i lavori del lotto di
costruzione “Sottoattraversamento Isarco” della
Galleria di Base del Brennero

Contratto d’appalto

Zuschlag dem zweitgereihten Bieter erteilen, das
Vadium einbehalten und den Ersatz von allen
weiteren eventuellen Schaden verlangen, wenn die
Firma den hier verlangten volligen
Unabhangigkeitsstatus nicht sofort wiederherstellt.

Art. 5
Namensliste der Fachleute der
Organisationsstruktur

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Leistungen durch die im Rahmen der Ausschreibung
in der Namensliste der Fachleute angefiihrten
Personen der Organisationsstruktur durchzufiihren.
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese
Organisationsstruktur nicht zu &ndern und keine
Komponenten im Laufe der Leistungsausfiihrung
endglltig auszutauschen, aufder bei hoherer Gewalt,
die auf objektive Griinde zurlckzufihren und auf
geeignete Art und Weise zu dokumentieren ist.
Wenn die BBT SE nach eigenem Ermessen
befindet, dass derartige objektive Griinde vorliegen,
ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, innerhalb
der von der BBT SE angegebenen Fristen diese
Personen durch Fachleute zu ersetzen, deren
berufliche Fahigkeiten zumindest jenen der ersetzten
Personen entsprechen. (3) Die BBT SE behalt sich
jedenfalls das Recht vor, den Ersatz auch durch
Fachleute zu genehmigen, die nicht Uber dieselben
Anforderungen und fachlichen Fahigkeiten verfiigen,
in diesem Fall kommen jedoch die Vertragsstrafen
gem. Punkt 6.2 zur Anwendung.

(4) Die BBT SE hat das Recht, zu jedem Zeitpunkt
aus gerechtfertigten Griinden, die mit der fachlichen
Eignung des mit der Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen beauftragten
Personals in Zusammenhang stehen, den Austausch
dieses Personals zu fordern, der AN kann aufgrund
dieser Tatsache keinerlei Anspriiche gegeniber der
BBT SE geltend machen; sollte ein Austausch
gefordert werden, muss der AN diesen innerhalb von
30 Kalendertagen ab Erhalt des formellen Antrags
seitens der BBT SE durchfuhren.

(5) Der nichterfolgte Austausch des Personals
innerhalb der oben angegebenen Frist stellt eine
schwerwiegende Vertragsverletzung dar.

Art. 6
Vertragsdauer

(1) Far die "fixen" Leistungen wird die Vertragsdauer
im Wesentlichen auf 108 Monate geschatzt.
Insbesondere handelt es sich dabei um:

- Phase 1, vorgesehene Gesamtdauer 12 Monate;
beinhaltet sowohl die Ortliche Bauaufsicht und die
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con escussione della cauzione e risarcimento di tutti
gli eventuali ulteriori danni, salvo che il soggetto non
ripristini immediatamente la condizione di assoluta
autonomia qui richiesta.

Art. 5
Elenco nominativo dei professionisti costituenti
la struttura organizzativa

(1) L’appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi per
mezzo dei soggetti indicati in sede di partecipazione
alla gara nellElenco nominativo dei professionisti
costituenti la struttura organizzativa.

(2) L’appaltatore si impegna a non modificare tale
struttura  organizzativa e a non sostituirne
definitivamente i componenti nel Corso
dell'esecuzione del servizio, se non per cause di
forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive
ed idoneamente documentate. Ove a proprio
insindacabile giudizio BBT SE ritenga sussistenti tali
oggettive motivazioni, costituisce obbligo
dell'appaltatore procedere alla sostituzione entro i
termini che BBT SE indichera e con personale che
possieda requisiti e capacita professionale non
inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.

(3) BBT SE comunque si riserva la facolta di
autorizzare la sostituzione anche con professionisti
non in possesso dei medesimi requisiti e capacita
professionali, in tal caso pero si applicano le penalita
contrattuali indicate nell’art. 9.2.

(4) BBT SE ha facolta di chiedere in qualsiasi
momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del
personale incaricato  dell’espletamento  delle
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione
dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza I'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE;
nel caso in cui venga richiesta la sostituzione,
I'appaltatore dovra procedere alla medesima entro
30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
formale richiesta da parte di BBT SE.

(5) La mancata sostituzione del personale nel
termine  sopra  indicato  costituisce  grave
inadempimento contrattuale.

Art. 6
Durata del contratto

(1) La durata stimata del contratto, relativamente
alle prestazioni “certe”, € sostanzialmente di 108
mesi. In particolare:

- la Fase 1, di durata complessiva prevista pari a 12
mesi, comprende sia la Direzione lavori ed il
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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti

Betreff: D — Project Management fur die Arbeiten zum Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
Baulos  "Eisackunterquerung”" des  Brenner costruzione  “Sottoattraversamento Isarco” della
Basistunnels Galleria di Base del Brennero
Leistungsvertrag Contratto d’appalto

Sicherheitskoordination in der Ausfihrungsphase  Coordinamento per la sicurezza in fase di

des Subloses "Vorbereitende Bauwerke" (fir das
weitere 6 Monte bis zur Ausstellung des
Abnahmeprufzeugnisses notwendig sind, gleichzeitig
mit der Ausfiuihrung der Leistung gem. Phase 2), -
A.1, als auch die fachliche Betreuung, flr deren
Durchfiihrung eine tatsachliche Gesamtzeit von ca.
4/5 (vier/funf) nicht aufeinanderfolgenden Monaten
wahrend jener 12 Monate, wahrend derer die
genannten Fachkrafte fir die BBT SE zur Verfligung
gestellt werden mussen, geschéatzt wird;

- Phase 2 beinhaltet die Ortliche Bauaufsicht und die
Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
des Subloses "Hauptbauwerke", die vorgesehene
Dauer belauft sich auf 96 Monate (90 Monate fir die
Durchfiihrung der Bauarbeiten plus weitere 6
Monate bis zur Ausstellung des
Abnahmeprifzeugnisses).

Bezuglich der optionalen Leistung laut Punkt B.1 des
Art. 3.1 fuhrt diese, falls erforderlich, zu einem
effektiven Aufwand von etwa 40 Tagen Uber einen
Zeitraum von zirka 6 Monaten.

(2) Der AN nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass
sowohl die Gesamtdauer als auch die oben
angefuhrten Teilfristen auf reinen Schatzungen
berunen und dass diese daher Anderungen im
Zusammenhang mit Anderungen bei der Vergabe
der integralen funktionalen Ausschreibung, bei der
Erstellung des Ausfiihrungsprojektes bzw. bei der
Durchflihrung der Arbeiten unterliegen konnen.

(3) Die Ausfiihrung des Vertrags beginnt binnen 180
Tagen ab Vertragsabschluss und wird durch die
Erstellung eines entsprechenden Protokolls oder
durch Versenden einer entsprechenden schriftlichen
Anordnung durch die BBT SE formalisiert. Im Falle
einer  Verzdgerung der  Vertragsabwicklung
gegeniber der vorgenannten Frist kommen die
Bestimmungen gem. Abs. 2 und 3 des Art. 305 des
D.P.R. 207/2010 zur Anwendung.

(4) Vorbehaltlich der vorgenannten Bestimmung
kann der AN keinerlei Anspriiche bezlglich
Mehrkosten und Entschadigungen aufgrund der
Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und Beginn
der Leistungserbringung geltend machen.

Art. 7
Modalitaten fur die Austbung des
Optionsrechtes betreffend die Ausfihrung der
optionalen Leistungen.

(1) Die Ausfiihrung der optionalen Leistungen durch
den Auftragnehmer ist an die Ausilbung des
entsprechenden Optionsrechtes durch die BBT SE
gebunden.

(2) Die BBT SE kann das Optionsrecht fur diese
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esecuzione del sublotto “Opere propedeutiche® (per
la quale saranno necessari anche 6 ulteriori mesi
fino all’emissione del certificato di collaudo,
contemporanei all’esecuzione della prestazione di
cui alla Fase 2) che le Assistenze specialistiche, per
’'esecuzione delle quali si stima necessario un
tempo effettivo complessivo di circa 4/5
(quattro/cinque) mesi non consecutivi nell’arco dei
12 mesi nei quali i professionisti indicati devono
essere a disposizione di BBT SE;

- la Fase 2 comprende la Direzione lavori ed il
Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione del sublotto “Opere principali“, di durata
prevista pari a 96 mesi, (90 mesi per I'esecuzione
dei lavori piu ulteriori 6 mesi sino all’emissione del
certificato di collaudo).

Per quanto riguarda la prestazione opzionale di cui
al punto B.1 dell’art. 3.1, qualora richiesta, si stima
che comportera un impegno effettivo di circa 40
giorni in un arco di tempo di circa 6 mesi.

(2) L’appaltatore prende atto e accetta che sia la
durata complessiva che quelle parziali sopra
indicate sono meramente indicative e che, pertanto,
le medesime potrebbero subire variazioni in
conseguenza di variazioni in sede di affidamento
dell’appalto integrato, redazione del progetto
esecutivo e/o di esecuzione dei lavori.

(3) Lavvio dell’'esecuzione del contratto avverra
entro 180 giorni dalla stipula del contratto e sara
formalizzato mediante la redazione di un apposito
verbale o I'invio di un apposito ordine scritto da parte
di BBT SE. Nel caso in cui l'avvio dell’esecuzione
del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto
termine trovera applicazione quanto previsto ai
commi 2 e 3 dell’art. 305 del D.P.R. 207/2010.

(4) Salvo quanto indicato nel precedente comma,
nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di
maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque
denominati, potra essere avanzata dall’appaltatore
in conseguenza del tempo intercorso tra la data di
stipula del contratto e I'inizio delle attivita.

Art. 7
Modalita e termini
di esercizio dell’opzione relativi all’esecuzione
delle prestazioni opzionali

(1) L’'esecuzione da parte dell'appaltatore delle
prestazioni opzionali & subordinata all’esercizio
della relativa opzione da parte di BBT SE.

(2) BBT SE potra esercitare, a suo insindacabile
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Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti

D — Project management per i lavori del lotto di
costruzione  “Sottoattraversamento Isarco” della
Galleria di Base del Brennero

Contratto d’appalto

Leistungen nach eigenem Ermessen ausiben und
der AN muss diese optionalen Leistungen aufgrund
der vertraglichen Bestimmungen und der in seinem
Angebot daflr angeflhrten Vergutung durchfihren.

(3) Sollte die BBT SE das Optionsrecht ohne
Angabe von Griinden nicht austben, entstehen dem
Auftragnehmer daraus keine Anspriche auf
Entgeltzahlungen, = Mehrkosten oder sonstige
Vergltungen bzw. Entschadigungen.

(4) Das Optionsrecht bezlglich der optionalen
Leistungen ist von der BBT SE durch eine
schriftliche Anordnung mindestens 30 Kalendertage
im Voraus auszuuben.

Art. 8
Auftragssumme und Zahlung

(1) Gemal dem bei der Ausschreibung vorgelegten
Angebot betragt die geschatzte Gesamtsumme des
ggst. Auftrags €
exkl. MwSt. und Sozialabgaben.

(2) Dieser Betrag beinhaltet alle zur genauen
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen  durch den AN notwendigen
Aufwendungen und Kosten und deckt weiters alle
zusatzlichen Leistungen ab, die fur die genaue
Leistungserbringung durch den AN notwendig sind
(auch wenn diese nicht explizit im
Leistungsverzeichnis und in den anderen
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind).

8.1 Leistungen gem. Pkt. A.1 und A.3 des Kap. F

(1) Der monatliche Einheitspreis fur die Leistung
gem. Pkt. A des Kap. F - Wirtschaftliches Angebot,
auf der Grundlage des vom Bieter bei der
Ausschreibung vorgelegten wirtschaftlichen
Angebotes, belauft sich auf €

giudizio, la facolta di opzione relativamente a tali
prestazioni e I'appaltatore sara tenuto ad eseguire
dette prestazioni opzionali in base alle disposizioni
di contratto ed ai prezzi indicati in offerta quale
corrispettivo per gli stessi servizi.

(3) Qualora BBT SE, senza necessita di indicarne la
causa, non eserciti il proprio diritto di opzione ,
l'appaltatore non avra diritto al riconoscimento in
suo favore di alcun compenso, di maggiori oneri o di
altri indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo o
ragione.

(4) L'esercizio dell'opzione relativa alle prestazioni
opzionali, dovra avvenire da parte di BBT SE, con
un ordine scritto, con un preavviso minimo di 30
giorni naturali e consecutivi.

Art. 8
Importo di contratto
e liquidazione del corrispettivo

(1) L'importo complessivo stimato del presente
contratto & stabilito in €

iva e oneri previdenziali esclusi,
presentata in sede di gara.

(2) Tale importo &€ comprensivo di tutti gli oneri e/o

come da offerta

costi necessari allesatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto da parte
dell'appaltatore e remunerativo, altresi, di tutte le

prestazioni accessorie (anche se non descritte
esplicitamente nel capitolato delle prestazioni e negli
altri atti di gara) necessarie per [I'esatto
adempimento dei servizi da parte dell’appaltatore.

8.1 Prestazioni di cui ai punti Al e A.3 del
Modello F

(1) I corrispettivo unitario mensile relativo alla
prestazione di cui al punto A del Modello F — Offerta
economica, risultante  dall'offerta  economica
presentata dal contraente in sede di gara, & di €

(2) Der monatliche Einheitspreis fir die Lelstung
gem. Pkt. C des Kap. F - Wirtschaftliches Angebot,
auf der Grundlage des vom Bieter bei der
Ausschreibung vorgelegten wirtschaftlichen
Angebotes, belduft sich auf €

(2) Il corrispettivo unitario mensile relativo alla
prestazione di cui al punto C del Modello F — Offerta
economica, risultante  dall'offerta  economica
presentata dal contraente in sede di gara, € di €

(3) Die_Bezahlung dieser Vergutungen erfolqt

(3) Tali_corrispettivi verranno liguidati a misura,

monatlich, nach Ablauf eines jeden mensilmente, alla _scadenza di_ogni_mese di
Kalendermonats, fur jeden Monat, in dem eine calendario per ogni mese di effettivo regolare
effektive und ordnungsgemaRe adempimento delle prestazioni.
Leistungserbringung erfolgte.

(4) Bei einer eventuellen Reduzierung des (4) Eventuali riduzioni del tempo di esecuzione dei

Leistungszeitraums fir die Arbeiten des Sub-
Bauloses "Vorbereitende Bauwerke" und/oder des
Sub-Bauloses "Hauptbauwerke" gegeniber den im
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lavori relativi al sublotto “Opere propedeutiche“ e/o
al sublotto “Opere principali, rispetto ai tempi stimati
e indicati nel Modello F, dovute a variazioni del
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Leistungsvertrag Contratto d’appalto

Formular F geschatzten und angegebenen Fristen,  cronoprogramma conseguenti all’'affidamento

die auf Anderungen des Zeitplans infolge der
Vergabe der integralen funktionalen
Bauausschreibung, auf die Erstellung und die
Genehmigung des Ausflhrungsprojektes bzw. auf
die vorgezogene Fertigstellung der Bauwerke
zurickzufihren sind, wird die o0.g. monatliche
umfassende Vergitung ausbezahlt, und zwar nur fur
die Monate der effektiven Leistungserbringung, ohne
dass der Auftragnehmer daraus Anspriiche auf
weitere Betrdge, Zuerkennungen, Entgeltzahlungen,
Vergltungen oder sonstige Entschadigungen
geltend machen kann.

(5) Wenn die Tatigkeit im Laufe des Monats beginnt
oder endet, eingestellt oder wiederaufgenommen
wird, so wird die Vergutung im Verhaltnis zu den

Tagen der tatsachlichen Leistungserbringung
abgerechnet.
(6) Bei einer eventuelle Ausdehnung des

Leistungszeitraums fur die Arbeiten beim Sub-
Baulos "Vorbereitende Bauwerke" bzw. beim Sub-
Baulos "Hauptbauwerke" gegenlber den in Kap. F
fur jedes Los geschatzten und angegebenen Fristen,
die auf Anderungen des Zeitplans infolge der
Vergabe der integralen funktionalen
Bauausschreibung, auf die Erstellung und
Genehmigung des Ausfiihrungsprojekts bzw. auf
Verzdgerungen bei der Durchfihrung der Arbeiten,
die nicht in den Verantwortungsbereich des AN des
gegenstandlichen Vertrages fallen, oder auf einen
von der BBT SE genehmigten Aufschub
zurtckzufihren sind, kommt nur die monatliche
umfassende Vergitung zur Auszahlung, die fur die
weiteren zur vollstandigen Durchfiihrung der
Leistungen notwendigen Monate angeboten wurde;
der AN kann daraus keine Anspriche auf weitere
Betrage, Zuerkennungen, Entgeltzahlungen,
Vergltungen oder sonstige Entschadigungen
geltend machen.

(7) Eventuelle Anderungen bei der Auftragssumme
der Arbeiten zum Sub-Baulos "Vorbereitende
Bauwerke" bzw. zum Sub-Baulos "Hauptbauwerke"
fihren in keinem Fall zu einer Anderung der
Auftragssumme des gegenstandlichen Vertrages.

(8) Wenn von der OBA die Erstellung eines
Varianten- und/oder Erganzungsprojektes samt
entsprechendem Gutachten zum Kostenvergleich
gefordert wird, so wird eine Vergitung in Héhe von
2% (exkl. Vorsorgebeitrage und MwSt.) des
Betrages der gednderten bzw. erganzten Bauwerke
(exkl. MwSt.), maximal € 500.000,00, gewahrt.

(9) Wenn aufgrund dieser Anderungen vom
Sicherheitskoordinator in der Ausflihrungsphase die
Aktualisierung/Anpassung des Sicherheitsplanes
gefordert wird, so wird eine Vergitung von 25%
(exkl. Vorsorgebeitrage und MwSt.) des oben fir die
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dell'appalto integrato dei lavori, alla redazione ed
approvazione del progetto esecutivo, ovvero ad
anticipata ultimazione delle opere comporteranno
pertanto il pagamento del corrispettivo mensile
onnicomprensivo sopra indicato per i soli mesi di
effettivo adempimento delle prestazioni senza che
per tale motivo l'appaltatore possa richiedere a
qualsivoglia titolo o ragione la corresponsione di
ulteriori somme anche in ordine a riconoscimenti,
compensi, indennizzi o risarcimenti comunque
denominati.

ripresa durante il corso del mese il corrispettivo
viene contabilizzato in misura proporzionale ai giorni
di effettivo servizio.

(6) Eventuali estensioni del tempo di esecuzione dei
lavori relativi al sublotto “Opere propedeutiche® e/o
al sublotto “Opere principali®, rispetto ai tempi stimati
per ciascuno di essi e indicati nel Modello F, dovute
a variazioni del cronoprogramma conseguenti
all'affidamento dell’'appalto integrato dei lavori, alla
redazione ed approvazione del progetto esecutivo,
ovvero a ritardi in sede di esecuzione lavori per
fatto non imputabile all’affidatario del presente
contratto, oppure ad una proroga autorizzata da
BBT SE, comporteranno unicamente il pagamento
del corrispettivo mensile onnicomprensivo offerto
per gli ulteriori mesi necessari alla completa
esecuzione dei lavori, senza che per tale motivo
I'appaltatore possa richiedere a qualsivoglia titolo o
ragione la corresponsione di ulteriori somme anche
in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o
risarcimenti comunque denominati.

(7) Eventuali variazioni dell'importo del contratto dei
lavori del sublotto “Opere propedeutiche* e/o del
sublotto “Opere principali“ non comporteranno in
ogni caso alcuna variazione del corrispettivo del
presente contratto.

(8) Qualora venga richiesta alla Direzione Lavori la
redazione di un progetto di variante e/o suppletivo
completo di relativa perizia comparativa di spesa
verra riconosciuto un corrispettivo pari al 2% (al
netto di cassa previdenza e iva) dellimporto delle
opere variate e/o delle opere suppletive (iva
esclusa) con un massimo di € 500.000,00.

(9) Qualora a seguito di tali varianti venga richiesto
al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione I'aggiornamento/adeguamento del Piano
per la sicurezza verra riconosciuto un corrispettivo
pari al 25% (al netto di cassa previdenza e iva) del
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Contratto d’appalto

Ortliche Bauaufsicht angefiihrten Betrags gewéhrt.

(10) Die oben angefuhrten und auf diese Art und
Weise berechneten Betrdge fir die eventuelle
Erstellung eines Variantengutachtens und fir die
Aktualisierung/Anpassung des Sicherheitsplanes
werden vom Verfahrensverantwortlichen im auf die
formale Genehmigung der Variante durch die BBT
SE folgenden Monat ausgezahlt.

(11) Eventuelle Einstellungen der Arbeiten fihren zu
keinen Anderungen der Vergiitung und bedingen die
Einstellung der Zahlungen fir den entsprechenden
Zeitabschnitt.

8.2 Leistungen gem. Pkt. A.2 des Kap. F

(1) Die pauschale Vergutung fir die Leistung gem.
Pkt. B des Kap. F - Wirtschaftliches Angebot, auf der
Grundlage des vom Bieter bei der Ausschreibung
vorgelegten wirtschaftlichen Angebotes, belauft sich
auf €

(2) 50% dieser Vergutung werden bei Beendigung
der Prufphase und Erstellung des
Ausfuhrungsprojekts und des Sicherheitsplans in der
Planungsphase des Sub-Bauloses "Hauptbauwerke
Eisackunterquerung" ausbezahlt, die restlichen 50%
kommen im Monat nach der tatséchlichen Erfullung
aller vorgesehenen Leistungen zur Auszahlung.

8.3 Leistungen gem. Pkt. B.1 des Kap. F

(1) Die pauschale Vergutung fur die Leistung gem.
Pkt. D des Kap. F - Wirtschaftliches Angebot, auf der
Grundlage des vom Bieter bei der Ausschreibung
vorgelegten wirtschaftlichen Angebotes, belduft sich
auf €

(2) Diese Vergltung W|rd

(bei Anordnung der

Leistung) pauschal im Monat nach erfolgter
tatsachlicher Erfallung aller vorgesehenen
Leistungen ausgezahlt.
Art. 9
Vertragsstrafen
9.1 Vertragsstrafen
(1) Unbeschadet aller anderen in diesem
Schriftstick bzw. in den Vertragsunterlagen
vorgesehenen Vertragsstrafen kommt bei Verzug
des AN eine Vertragsstrafe von  0,1%o

(nullkommaeinpromille) der Gesamtauftragssumme
netto flir jeden Tag Verzug in allen Fallen einer
verspateten Erfullung der im vorliegenden Vertrag
oder im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Leistungen oder der vom AN selbst mit dem
technischen Angebot angebotenen Leistungen oder
der vom Verfahrensverantwortlichen oder der BBT
SE im Rahmen der Durchfihrung gemachten
Vorschriften zur Anwendung.

(2) Alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Falle von

suddetto importo riconosciuto alla Direzione Lavori.

(10) | suddetti corrispettivi per la eventuale
redazione di una perizia di variante e per
'aggiornamento/adeguamento del Piano per la
sicurezza, calcolati nei modi suddetti, verranno

liquidati dal Responsabile del procedimento alla
scadenza del mese successivo a quello in cui &
avvenuta la formale approvazione della variante da
parte di BBT SE.

(11) Eventuali sospensioni dei lavori non
comporteranno alcuna modifica del corrispettivo e
comporteranno la sospensione dei pagamenti per il
periodo relativo.

8.2 Prestazioni di cui al punto A.2 del Modello F
(1) 1l corrispettivo forfettario relativo alla prestazione
di cui al punto B del Modello F — Offerta economica,
risultante dall’'offerta economica presentata dal
contraente in sede di gara, € di € .
(2) Tale corrispettivo sara liquidato al 50 % al
completamento della fase istruttoria e di redazione
del progetto esecutivo e del piano della sicurezza in
fase di progettazione del sublotto “Opere principali
Sottoattraversamento Isarco, il restante 50% verra
liquidato alla scadenza del mese successivo a
quello in cui & avvenuto [leffettivo esatto
adempimento di tutte le prestazioni previste.

8.3 Prestazioni di cui al punto B.1 del Modello F
(1) 1l corrispettivo forfettario relativo alla prestazione
di cui al punto D del Modello F — Offerta economica,
risultante dall’'offerta economica presentata dal
contraente in sede di gara, € di €
(2) Tale corrispettivo (qualora la prestazione venga
richiesta) verra liquidato in maniera forfettaria alla
scadenza del mese successivo a quello in cui €
avvenuto l'effettivo esatto adempimento di tutte le
prestazioni previste.

Art. 9
Penali
9.1 Penali per ritardo
(1) Ferme restando le eventuali penalita

ulteriormente stabilite in altre sezioni e/o documenti
contrattuali, 'appaltatore sara considerato in mora,
con applicazione di una penale pari allo 0,1%o
(zerovirgolaunopermille)  dellimporto  netto  del
contratto per ogni giorno di ritardo in tutti i casi di
ritardato adempimento rispetto a quanto fissato dal
presente contratto, dal capitolato delle prestazioni, o
a quanto offerto dall’appaltatore stesso in sede di
offerta tecnica ovvero alle prescrizioni che
dovessero essere fissate dal Responsabile del
Procedimento o comunque da BBT SE in corso di
esecuzione.

(2) Sono fatti salvi gli ulteriori casi in cui I'appaltatore

Verzug des Auftragnehmers bleiben  davon
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unberlhrt. possa essere considerato in mora a termini di legge.

(3) Das Recht der BBT SE, fir den erlittenen
héheren Schaden Ersatz zu fordern, bleibt jedenfalls
unbeschadet.

9.2 Vertragsstrafen in Bezug auf Fachleute, die
zur Organisationsstruktur gehdren

(1) Im Falle eines nicht auf hoéhere Gewalt
zurlckzufhrenden Fernbleibens eines Fachmannes
der Organisationsstruktur in  Hinblick auf die
vorgeschriebene bzw. vom AN bei Abgabe des
technischen  Angebots  garantierte  effektive
Mindestanwesenheit auf der Baustelle kommt eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 500,00 fir jeden Tag
der Abwesenheit zur Anwendung (im Falle eines

nicht auf hohere Gewalt zurlckzufiihrenden
Fernbleiben des Bauleiters oder des
Sicherheitskoordinators wird die Vertragsstrafe
verdreifacht).

(2) Bezugnehmend auf den Art. 52 des

gegenstandlichen Vertrages wird festgehalten, dass,
wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb der von der
BBT SE angegebenen Fristen die Fachleute ersetzt
bzw. die beruflichen Fahigkeiten der eingesetzten
Fachleute nach eigenem Ermessen der BBT SE
nicht mindestens jenen der ersetzten Person
entsprechen, muss der Auftragnehmer fiir jeden Tag
Verzug im Vergleich zu der von der BBT SE zum
Ersatz der Fachleute angegebenen Frist eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 5.000,00 pro Tag
bezahlen. Der nicht erfolgte ordnungsgemaiie
Austausch des Personals binnen 100 Tagen ab
Ablauf der von der BBT SE festgelegten Frist zum
Austausch des Personals stellt eine
schwerwiegende  Vertragsverletzung dar und
berechtigt die BBT SE zur Vertragsauflésung.

9.3. Anwendung der Vertragstrafen

(1) Die Poénalen finden bis zu einem Gesamtwert von
maximal 10% des Netto-Auftragswerts Anwendung.
(2) Die Bestimmungen betreffend den Ersatz
etwaiger weiterer Schaden, die dem Auftragnehmer
entstanden sind, sowie jene betreffend die
Vertragsaufldsung bleiben davon unberihrt.

(3) Der Betrag der Vertragsstrafen wird im
Ermessen der BBT SE durch Einbehalt der Kaution
auf Vertragsdauer (mit der Verpflichtung zur
unverzuglichen Wiederaufstockung derselben) oder
durch Einbehalt der unmittelbar auf die vertragliche
Nichterfullung folgenden Abschlagszahlung
eingehoben.

Art. 10
Zahlung der Vergutung

(3) Resta in ogni caso salvo il diritto di BBT SE di

agire per il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito.
9.2 Penali in materia di professionisti che

compongono la struttura organizzativa

(1) In caso di assenza non dovuta a causa di forza
maggiore di ciascun professionista componente la
struttura  organizzativa rispetto alla effettiva
presenza minima in cantiere prescritta e/o garantita
dall'appaltatore in sede di offerta tecnica, si applica
una penale di € 500,00 per ogni giorno di assenza
(in caso di assenza non dovuta a causa di forza
maggiore del direttore dei lavori o del coordinatore
per la sicurezza la penale ¢ triplicata).

(2) In relazione a quanto previsto dallart. 5.2 del
presente contratto, ove I'appaltatore non provveda
alla sostituzione entro i termini indicati da BBT SE
ovvero non provveda ad effettuare la sostituzione
con personale che, ad insindacabile giudizio di BBT
SE, non possieda requisiti e capacita professionali
almeno pari a quelli del sostituito, 'appaltatore sara
tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo
rispetto al termine indicato da BBT SE per
I'effettuazione della sostituzione, una penale pari a €
5.000,00 al giorno. La mancata regolare sostituzione
entro il termine di 100 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine fissato da BBT SE perché tale
sostituzione sia effettuata costituisce grave
inadempimento contrattuale e BBT SE potra
procedere alla risoluzione del contratto.

9.3 Applicazione penali

(1) Limporto massimo delle penalita contrattuali
ammonta al 10% dell'importo netto contrattuale.

(2) L’applicazione delle penali non pregiudica il
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla
committente nonché I'applicazione delle norme in
materia di risoluzione del contratto.

(3) Limporto delle penalitd contrattuali verra
riscosso, a discrezione di BBT SE, mediante
escussione della cauzione definitiva (con obbligo di
immediato reintegro della stessa cauzione) oppure
mediante trattenuta in sede di liquidazione del
pagamento dell’acconto immediatamente
successivo al verificarsi dell'inadempimento.

Art. 10
Pagamento del corrispettivo

(1) Die Zahlung der Vergiitung erfolgt, nach (1) Il pagamento del corrispettivo avviene, nei modi
untenstehenden  Modalitdten, monatlich (Uber  sotto indicati, attraverso pagamenti in acconto
Vorauszahlungen aufgrund der vom effettuati in base agli importi liquidati dal
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Verfahrensverantwortlichen wahrend der Responsabile del Procedimento nel corso

Leistungserbringung bezahlten Betrage.

(2) Gem. Abs. 3 des Art. 4 des D.P.R. 207/2010 wird
auf den fortlaufenden Nettobetrag der Leistungen bei
jeder Akonto-Zahlung ein Deckungsriicklass in Hohe
von 0,50% (nullkommafiinfzig Prozent) einbehalten.
Dieser Rucklass wird bei der Zahlung nach
Genehmigung des Abnahmeprufzeugnisses
freigegeben.

(3) Die formelle Rechnungslegung durch den
Auftragnehmer darf erst nach Erhalt des von der
BBT SE ausgestellten Dokuments ,Genehmigung
zur Rechnungslegung® mit den von der BBT SE
anerkannten Betragen und Mengen erfolgen.

(4) Das besagte Dokument ,Genehmigung zur
Rechnungslegung® wird von der BBT SE gemal der
folgenden Vorgehensweise erstellt.

(5) Nach Vorliegen der Voraussetzungen fir die
Zahlung nach den schon beschriebenen Modalitaten
muss der AN eine Abrechnungszusammenfassung
vorlegen, welche die im Abrechnungszeitraum
gelieferten Leistungen auflistet. Diese
Abrechnungszusammenfassung hat alle Inhalte
aufzuweisen, die zur Priafung der erklarten
Leistungen durch die BBT SE erforderlich sind.

(6) Binnen 30 Tagen ab Erhalt der vom AN erstellten
Abrechnungszusammenfassung muss die BBT SE
dem AN die Ergebnisse der Leistungsprifung
mitteilen. Diese Frist betragt 90 (neunzig) Tage im
Falle einer Schlussrechnung oder einer (Teil-)
Schlussrechnung.

(7) Wurden bei der Ubernahme der Leistung oder
von Teilen derselben Mangel festgestellt, verschiebt
sich die Frist fir die Uberprifung der
Abrechnungszusammenfassung bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die BBT SE die erfolgte
Behebung der festgestellten Mangel bestatigt bzw.
bis zur Festlegung einer angemessenen
Preisreduktion.

(8) Entsprechen die vom Auftragnehmer in der
Abrechnungszusammenfassung erklarten Betrage
und Mengen den von der BBT SE anerkannten
Betragen und Mengen, stellt die BBT SE das
Dokument ,Genehmigung zur Rechnungslegung*
aus, nach dessen Erhalt der Auftragnehmer eine
formelle Rechnung ausstellt.

(9) Entsprechen die vom Auftragnehmer in der
Abrechnungszusammenfassung erklarten Betrage
und Mengen nicht den von der BBT SE anerkannten
Betragen und Mengen, muss der Auftragnehmer
dies erklaren und eine neue
Abrechnungszusammenfassung liefern. Die BBT SE
akzeptiert keine Leistungen, die in Bezug auf Betrag
oder Menge Abweichungen vom Vertrag enthalten
und nicht genehmigt bzw. nicht dokumentiert
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dell'esecuzione delle prestazioni con cadenza
mensile.

(2) Sullimporto netto progressivo delle prestazioni,
in sede di ciascun pagamento in acconto, viene
effettuata una ritenuta di garanzia pari allo 0,50%
(zerovirgolacinquantapercento) ai sensi del comma
3 dellart. 4 del D.P.R. 207/2010 dell'importo
liquidato. Tale ritenuta viene svincolata in sede di
pagamento della rata di saldo dopo I'approvazione
del certificato di collaudo.

(3) L’'appaltatore pud procedere all’emissione
della fattura formale solo a seguito del ricevimento
del documento di “Autorizzazione alla fatturazione”,
emesso da BBT SE per gli importi e le quantita in
€sso riconosciuti.

(4) Tale documento di “Autorizzazione alla
fatturazione” viene emesso da BBT SE secondo la
seguente procedura.

(5) Maturati i presupposti per il pagamento con
le modalita gia descritte, I'appaltatore deve
consegnare un riepilogo di contabilita, che certifichi
le prestazioni fornite nel periodo di
contabilizzazione. Tale riepilogo di contabilita deve
comprendere tutti gli elementi necessari alla verifica
da parte di BBT SE delle prestazioni dichiarate.

(6) Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del
riepilogo di contabilita emesso dall’appaltatore, BBT
SE deve comunicare all’appaltatore i risultati della
verifica delle prestazioni. Tale termine & di 90
(novanta) giorni nel caso della fattura finale, o di
fatture finali parziali.

(7) Se all'atto dell’accettazione della
prestazione, o di parte di essa, sono stati riscontrati
dei vizi, la decorrenza dei termini per la verifica del
riepilogo di contabilita sara differita sino alla data in
cui BBT SE non attestera I'avvenuta eliminazione
dei vizi riscontrati, oppure sino alla definizione di un
adeguata riduzione del prezzo.

(8) Qualora gli importi e le quantita delle
prestazioni dichiarate dall’appaltatore nel riepilogo di
contabilita corrispondano agli importi ed alle quantita
delle prestazioni riconosciute da BBT SE,
quest’ultima emette il documento di “Autorizzazione
alla fatturazione®, ricevuto il quale [I'appaltatore
emette fattura formale.

(9) Qualora gli importi o le quantita delle
prestazioni dichiarate dall’appaltatore nel riepilogo
di contabilita non corrispondano agli importi ed alle
quantita delle prestazioni riconosciute da BBT SE,
'appaltatore deve fornire chiarimenti e consegnare
un nuovo riepilogo di contabilita. BBT SE non
riconoscera prestazioni che risultino, per importi o
per quantita, difformi rispetto al contratto, non
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wurden. autorizzate, o comunque non documentate.

(10) Die vom Auftragnehmer ausgestellte formelle
Rechnung muss in Bezug auf Betrage und Mengen
den in der von der BBT SE ausgestellten
,Genehmigung zur Rechnungslegung“ angefihrten
Werten entsprechen.

(11) Teilt die BBT SE die Prifungsergebnisse der
erklarten Leistungen nicht innerhalb 30 (dreiRig)
Tagen mit, gelten die Leistungen als akzeptiert und
der Auftragnehmer kann auch ohne das Dokument
»,Genehmigung zur Rechnungslegung“ eine formelle
Rechnung gemal der an die BBT SE Ubermittelten
Abrechnungszusammenfassung ausstellen. Diese
Frist betragt 90 (neunzig) Tage im Falle einer
Schlussrechnung oder (Teil-) Schlussrechnung.

(12) Die Rechnungen werden binnen 30 (dreiRig)
Tagen fallig.
(13) Unbeschadet der Regelungen zur nicht

erfolgten Mitteilung der Prifergebnisse seitens der
BBT SE, werden keine Rechnungen ohne das
Dokument ,Genehmigung zur Rechnungslegung*
bzw. davon abweichende Rechnungen
angenommen.

(14) Die Abrechnungszusammenfassungen und alle
Rechnungen sind bei:

Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bahnhofplatz, 1

[-39100 BOZEN MwSt.-Nr. 02431150214

im Original und in Kopie einzureichen.

(15) Der Abrechnungszusammenfassung sind die fur

die Prufungen notwendigen Unterlagen und
Nachweise entsprechend den nachfolgenden
Bestimmungen in einfacher Ausfertigung
beizuschlielRen.

(16) Der Auftragnehmer hat die
Abrechnungszusammenfassungen fortlaufend zu

nummerieren und in einer Form zu erstellen, die der
BBT SE eine Prifung mit zumutbarem Aufwand
ermdglicht. Die erbrachten Leistungen sind kurz zu
bezeichnen und in der Reihenfolge der Positionen
des Leistungsverzeichnisses anzufihren.

(17) Die Anerkennung von Teilzahlungen
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Ubernahme
der Leistung dar.

(18) Die Mengen- oder
Leistungsumfangfeststellungen der Teilrechnungen
gelten immer vorbehaltlich der Legung bzw. Prifung
der Schlussrechnung.

(19) In diesem Sinn sind auch allfallig getroffene
Abrechnungsvereinbarungen
(Abrechnungsvermerke) immer vorbehaltlich der
Schlussrechnungsprufung zu sehen.

(20) Im Falle eines Einspruches hinsichtlich der
Hohe bzw. des Zustehens der Zahlungen wird die
Zahlungsfrist fur den beanstandeten Teil der
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(10)  La fattura formale emessa dall’'appaltatore
deve essere conforme agli importi ed alle quantita
riconosciuti nel documento di “Autorizzazione alla
fatturazione“ emesso da BBT SE.

(11)  Qualora BBT SE non comunichi i risultati
della verifica delle prestazioni dichiarate entro il
termine di 30 (trenta) giorni, le prestazioni si
considerano accettate e I'appaltatore pud emettere,
anche in assenza del documento di “Autorizzazione
alla fatturazione”, fattura formale conforme al
riepilogo di contabilita inviato a BBT SE. Tale
termine & di 90 (novanta) giorni nel caso della fattura
finale, o di fatture finali parziali.

(12)  Le fatture si intendono con scadenza a 30
(trenta) giorni.

(13) Fermo restando quanto disciplinato in
materia di mancata comunicazione dei risultati della
verifica da parte di BBT SE, non saranno accettate
fatture presentate in assenza di documento di
“Autorizzazione alla fatturazione”, o che divergano
da esso.

(14) | riepiloghi di contabilita e tutte le fatture
devono essere presentati a:

Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Piazza Stazione 1

1-39100 BOLZANO partita iva 02431150214

in originale e in semplice copia.

(15) Al riepilogo di contabilita devono essere
allegati in semplice copia i documenti e i certificati
necessari per la verifica, secondo le seguenti
disposizioni.

(16)  L’appaltatore deve numerare
progressivamente i riepiloghi di contabilita e redigerli
in una forma tale che BBT SE possa verificarli
agevolmente. Devono essere brevemente indicate le
prestazioni effettuate, elencandole nell’ordine delle
voci del capitolato.

(17) Il riconoscimento di pagamenti parziali
(pagamenti di rate di acconto) non costituisce in
alcun modo accettazione della prestazione.

(18)  Le determinazioni delle quantita o dell’entita
delle prestazioni nelle fatture parziali si intendono
valide sempre con riserva di emissione e di verifica
della fattura finale.

(19) In questo senso anche i riepiloghi di
contabilita di prestazioni eventualmente concluse si
intendono validi sempre con riserva di verifica in
fase di fattura finale.

(20) In caso di contestazione in ordine alla entita e/o
spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte
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Zahlung ausgesetzt.

(21) Der AN kann in keinem Fall die Durchfiihrung
der vertragsgegenstandlichen Leistungen ablehnen,
einstellen oder verzdgern, indem er eventuelle
Abweichungen bzw. Beanstandungen Uber das
Zustehen oder die Hohe der Zahlungen geltend
macht.

(22) Die Schlussrechnung folgt auf die
Endabrechnung und die von der BBT SE
angenommene technisch-administrative Abnahme.

(23) (Wenn die Vergabe an eine Bietergemeinschaft
erfolgte, deren Mitglieder ihren Firmensitz in Italien
haben) In Hinblick auf die Verpflichtung, die
Uberweisung der Vergiitungen nur zugunsten des

federflhrenden Unternehmens der
Bietergemeinschaft durchzuflhren, missen die
einzelnen Mitglieder, unbeschadet und ohne
Beeintrachtigung  ihrer  solidarischen  Haftung
gegenlber dem Auftraggeber inkl. der
Bestimmungen gem. Art. 37, Abs. 5, G.v.D.

163/2006 ihre tatsachlich durchgefiihrten Leistungen
anteilsmaRig abrechnen. Die Mitglieder der
Bietergemeinschaft koénnen nur die tatsachlich
durchgefiihrten Leistungen abrechnen, die mit den in
der Ausschreibungsphase angegebenen Leistungen
Ubereinstimmen und aus dem Grindungsakt der
Bietergemeinschaft hervorgehen. Das federfuhrende
Unternehmen der Bietergemeinschaft ist verpflichtet,
die Rechnungen der von den
zusammengeschlossenen Unternehmen

durchgefiihrten Leistungen einheitlich und unter
vorheriger  Erstellung  einer  entsprechenden
Zusammenstellung der Leistungen und des

entstandenen Aufwands zu Ubermitteln.

Art. 11
Ruckverfolgbarkeit der Finanzflisse

(1) GemalR Art. 3, Abs. 1 des italienischen
Gesetzes Nr. 136/2010 missen alle
Geldbewegungen betreffend den Leistungsvertrag
auf einem oder mehreren Bank- oder Postkonten
registriert werden, die wenn auch nicht
ausschlieRlich — zu diesem Zwecke vorgesehen
sind; zudem dirfen samtliche Transaktionen
unbeschadet der Bestimmungen unter Absatz 3
desselben Artikels ausschlieRlich durch Bank- oder

Postiberweisung oder mittels anderen
Zahlungsinstrumenten, die  die  vollstandige
Nachvollziehbarkeit der Transaktionen
gewahrleisten, erfolgen.

(2) Im Vertrag sind die Einheitliche

Projektnummer (CUP) und das Aktenzeichen (CIG)
angegeben, die auf der Uberweisung anzufiihren
sind.
(3)

Gemall Art. 3, Abs. 7 des genannten
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dell'importo oggetto di contestazione.
(21) L’appaltatore non potra in nessun caso rifiutare,
sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali
divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei
pagamenti o sull’entita dei medesimi.

(22) La fattura finale (saldo) seguira la contabilita
finale e il collaudo tecnico amministrativo dei lavori
affidati mediante appalto integrato approvato da
BBT SE.

(23) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da operatori economici aventi sede in Italia) Con
riguardo all'obbligatorieta del versamento dei
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani
della societd mandataria del Raggruppamento, i
singoli ~ operatori  economici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata Ila
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso
quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n.
163/2006, dovranno provvedere ciascuno alla
fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente
prestate. Gli operatori economici componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita
effettivamente svolte, corrispondenti alle attivita
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento medesimo
€ obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e
previa predisposizione di apposito prospetto
riepilogativo delle attivita e delle competenze
maturate, le fatture relative all’attivita svolta dagli
operatori economici raggruppati.

Art. 11
Tracciabilita dei flussi finanziari

(1) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n.
136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al
contratto di appalto dovranno essere registrati su
uno o piu conti correnti bancari o postali a questo
dedicati, anche non in via esclusiva, e, salvo quanto
previsto al comma 3 del medesimo articolo,
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
tramite altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

(2) Il Bando indica il Codice unico di progetto
(CUP) ed il Codice identificativo gara (CIG) che
dovranno essere indicati.

@)

Ai sensi dellart. 3, comma 7, della citata
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Gesetzes muss der Auftragnehmer der BBT SE die
Daten des entsprechenden Kontos (bzw. der
entsprechenden Konten) binnen sieben Tagen ab
Er6ffnung sowie innerhalb der gleichen Frist die
personenbezogenen Daten und die Steuernummer
der befugten Personen mitteilen. Falls Konten
verwendet werden, die am Tage des
Vertragsabschlusses bereits bestanden haben,
missen die oben angeflhrten Informationen binnen
sieben Tagen ab deren erster Verwendung fir
Finanztransaktionen in Bezug auf den
Leistungsvertrag bekannt gegeben werden.
(4) In Umsetzung des von der BBT SE und vom
Regierungskommissariat fir die Provinz Bozen
unterzeichneten Protokolls zur Legalitdt missen
auch die folgenden Transaktionen an nicht
zugewiesene Konten Uber zugewiesene Konten
abgewickelt werden.
- Gehalter (Vergltungen fur Fuhrungskrafte
und Angestellte);
- Bauarbeiter (Vergiitungen an Arbeiter);
- Allgemeinkosten  (Buromaterial, Kopien,
Abonnements und Werbung, Nutzungsgebuhren und
Miete);
- Steuern und Abgaben;
- Versicherungen und
Beitrage far NISF,
Bauarbeiterkasse;
- Betreiber
Diensten.
(5) In Umsetzung des von der BBT SE und dem
Regierungskommissariat fir die Provinz Bozen
unterzeichneten Protokolls zur Legalitat sind die
Geldbewegungen von Betragen in beliebiger Hohe
mit Zahlungsmitteln durchzufiihren, die in jedem Fall,
ausgenommen Bargeld, die Nachvollziehbarkeit von
Bewegungen jedweder Art und in beliebiger Hohe
ermoglichen. Auch die Nachvollziehbarkeit der in
Verbindung mit der Beschaffung von Finanzmitteln
(in ltalien und im Ausland) und der anschlieRenden
Ruckzahlung stehenden Téatigkeiten muss mit den
oben festgelegten Modalitdten gewahrleistet werden.
(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei
sonstiger Nichtigkeit des Leistungsvertrags, die
gesetzlichen Bestimmungen bezlglich
Nachvollziehbarkeit der Finanzflisse einzuhalten
und die Subauftragnehmer zu deren Einhaltung
anzuhalten; jeder Auftrag bzw. Subauftrag muss
insbesondere eine ausdrickliche Aufhebungsklausel
enthalten, die in jenen Fallen in Anspruch zu
nehmen ist, in denen die Geldbewegungen nicht in
Form einer Bank- oder Postliberweisung bzw. eines
sonstigen, zur Gewahrleistung der vollstandigen
Nachvollziehbarkeit der Vorgénge geeigneten Mittels
durchgefuhrt werden. Der Auftragnehmer,
Subauftragnehmer oder sonstige Drittunternehmen,

Burgschaften;-
INAIL und

und Anbieter von oOffentlichen
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legge l'appaltatore & tenuto a comunicare a BBT SE
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
(o dei conti correnti dedicati) entro sette giorni dalla
relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operarvi. Qualora vengano utilizzati conti correnti
gia esistenti alla data della stipula del contratto, le
menzionate informazioni dovranno essere
comunicate entro sette giorni dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative al
contratto di appalto.

(4) In attuazione del Protocollo di Legalita
sottoscritto da BBT SE e dal Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano dovranno
essere appoggiate su conti correnti dedicati anche le
seguenti movimentazioni verso conti non dedicati:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);

- spese generali (cancelleria, fotocopie,
abbonamenti e pubblicita, canoni per utenze e
affitto);

- imposte e tasse;
- assicurazioni e fideiussioni;-
INPS, INAIL, Cassa Edile;

contributi

- gestori e fornitori di pubblici servizi.

(5) In attuazione del Protocollo di Legalita
sottoscritto da BBT SE e dal Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano le
movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo
andranno eseguite con mezzi di pagamento che
consentono, in ogni caso, la tracciabilita, con
esclusione del contante per ogni tipo di operazione e
per qualunque importo. Sono soggetti a tracciabilita
con le modalita sopra stabilite anche le operazioni
connesse al reperimento, in ltalia o all’estero, di
risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.

(6) L’appaltatore si assume I'obbligo, a pena di
nullita del contratto di appalto, di rispettare e far
rispettare ai propri subaffidatari gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla menzionata
legge; in particolare ogni contratto o subcontratto
dovra essere munito di clausola risolutiva espressa,
da attivarsi nei casi in cui le movimentazioni
finanziarie siano effettuate senza utilizzare il bonifico
bancario o postale ovvero uno degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni. L’appaltatore, il subappaltatore o |l
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al presente articolo ne da
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die Kenntnis von der Nichteinhaltung der immediata comunicazione a BBT SE ed al

Verpflichtungen in Bezug auf die finanzielle
Nachvollziehbarkeit im Sinne dieses Artikels seitens
des eigenen Vertragspartners erhalten, missen die
BBT SE und das Regierungskommissariat fir die
Provinz Bozen umgehend darlber informieren.

(7) Die BBT SE wird Uberprifen, dass die mit
den Auftragnehmern und Subauftragnehmern der
verschiedenen, aus welchem Titel auch immer an
den Bauarbeiten, Dienstleistungen und
Lieferauftragen beteiligten Unternehmen
abgeschlossenen Vertrage eine entsprechende
Klausel enthalten. Zu diesem Zwecke ist der
Auftragnehmer  verpflichtet, unbeschadet der
Bestimmungen zur Genehmigung von Subauftragen,
der BBT SE alle Subauftrage mitzuteilen, die zur
Erflllung, wenn auch nicht zur alleinigen Erflllung,

des gegenstandlichen Auftrags abgeschlossen
wurden.
(8) Sollte die BBT SE von einer Nichterfillung

der vom genannten Gesetz vorgesehenen Pflichten
durch den Auftragnehmer, insbesondere im Falle,
dass die Transaktionen betreffend den ggst. Auftrag
nicht mit den vom genannten Gesetz vorgesehenen
Modalitaten durchgefiihrt wurden, Kenntnis erhalten,
nimmt sie die Auflosung des Hauptvertrags vor.
Sollte die BBT SE von einer Nichterfullung derselben
Verpflichtungen seitens eines Subauftragnehmers
Kenntnis erhalten, so widerruft sie die Genehmigung
des  Subauftrags (sofern der  Subauftrag
genehmigungspflichtig ist), wodurch die vertragliche
Bindung zwischen Auftragnehmer und
Subauftragnehmer automatisch aufgelést wird, und
verwarnt, bei nicht genehmigungspflichtigen
Subauftragen, den Auftragnehmer bezlglich der

Auflésung der vertraglichen Bindung mit dem
betroffenen Subauftragnehmer.
(9) Die BBT SE setzt jedenfalls das

Regierungskommissariat fir die Provinz Bozen uber
samtliche Meldungen bezlglich Nichteinhaltung der
Verpflichtungen betreffend die Nachvollziehbarkeit
der Finanzflisse umgehend in Kenntnis. Bei
Vertragsauflésung ist eine Geldstrafe in Héhe von
zehn Prozent des Wertes der Transaktion zu
bezahlen  (vorbehaltlich  Mehrschaden). Bei
Geldbewegungen mittels Bank- oder
Postiiberweisung (Poste Italiane S.p.A.), die jedoch
nicht Uber zweckgebundene Konten durchgefiihrt
werden, gelangt lediglich die Geldstrafe im Ausmaf}
von funf Prozent des Wertes der Transaktion zur
Anwendung. Die so verhangten Strafen werden von
der BBT SE eingehoben und in Mallnahmen zur
Verbesserung der Antimafia-Sicherheit des Projekts
Brenner Basistunnel investiert; besagte Malinahmen

Commissario del
Bolzano.

Governo per la Provincia di

(7) BBT SE procedera a verificare che nei
contratti sottoscritti o da sottoscriversi con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai
servizi e alle forniture per I'esecuzione del contratto
sia inserita una tale clausola. A tal fine I'appaltatore
e tenuto, fermo restando quanto previsto in materia
di autorizzazione al subappalto, a comunicare a BBT
SE tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione,
anche non esclusiva, del presente contratto.

(8) Nel caso in cui abbia notizia
dell’inadempimento agli obblighi di cui alla citata
legge da parte dell'appaltatore , ed in particolare nel
caso in cui le transazioni riguardanti I'incarico in
oggetto siano state eseguite senza avvalersi delle
modalita di pagamento previste dalla citata legge,
BBT SE procedera alla risoluzione del contratto
principale. Nel <caso in cui abbia notizia
dellinadempimento ai medesimi obblighi da parte di
un subaffidatario, BBT SE procedera alla revoca
dell’autorizzazione del subcontratto (ove |l
subcontratto sia soggetto ad autorizzazione) — con

effetto risolutivo automatico del vincolo tra
appaltatore e subcontraente — e, nei casi di
subcontratto non soggetto ad autorizzazione,

provvedera a diffidare [laffidatario rispetto alla

risoluzione del rapporto con il subaffidatario
interessato.
(9) BBT SE dara comunque immediata

comunicazione al Commissariato del Governo per la
Provincia di Bolzano di ogni notizia relativa ad
inadempimenti  agli  obblighi di tracciabilita
finanziaria. Alla risoluzione del contratto si
aggiungera una penale pecuniaria corrispondente al
dieci percento del valore della transazione (fatto
salvo il maggior danno). In caso di movimentazioni
effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A. ma
senza ricorrere a conti dedicati, si applichera la sola
penale pecuniaria nella misura del valore della
transazione. Le sanzioni cosi comminate saranno
incamerate da BBT SE ed investite in interventi per
migliorare la sicurezza antimafia della galleria di
base del Brennero, da definirsi di concerto con il
Commissariato del Governo. Questo procedimento
sanzionatorio € autonomo e non alternativo a quello

sind in Abstimmung mit dem disciplinato dall’art. 6 della legge n. 136/2010.
Regierungskommissariat festzulegen. Dieses
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Sanktionsverfahren ist von den  anderen

Bestimmungen unabhangig und stellt keine

Alternative zu der in Art. 6 des Gesetzes Nr.
136/2010 genannten Strafe dar.

Art. 12

Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen

(1) In Bezug auf den ggst. Vertrag werden folgende
Sicherstellungsmittel und Versicherungen gefordert:
- Kaution auf Vertragsdauer als Bankgarantie;

- Berufshaftpflichtversicherung fur den Bauleiter und
den Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase
(R.C.P.);

- Haftpflichtversicherung gegen Schaden Dritter bei
der Leistungserbringung (R.C.T.);

- Betriebshaftpflichtversicherung (R.C.O).

12.1 Kaution auf Vertragsdauer

(1) Die Kaution auf Vertragsdauer muss durch eine
Burgschaft in Héhe von 10% (zehnprozent) der
Nettoauftragssumme der “fixen” Leistungen gelegt
werden. Die Kaution muss entsprechend den
Bestimmungen des Art. 113 des G.v.D. 163/2006 auf
Grundlage eines Nachlasses gegebenenfalls erhdht
werden,  welcher  10% bzw. 20%  der
Preisobergrenze  Ubersteigt. Sie muss als
Versicherungsgarantie gelegt werden, die von einer
Versicherungsgesellschaft ausgestellt wurde, die zur
Deckung der Risiken, auf die sich die
Versicherungspflicht bezieht, befahigt ist, oder als
eine Bankbirgschaft, die von einer gemall G.v.D
385/1993 zur Erbringung von Bankdienstleistungen
berechtigten Bank ausgestellt wurde oder von einem
im Register gem. Artikel 106 des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 385 vom 1.
September 1993 eingetragenen Finanzvermittler, der
ausschlieRlich  oder vorwiegend Burgschaften
ausstellt und welcher der Rechnungsprifung durch
eine im geman Artikel 161 des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 58 vom 24,
Februar 1998 vorgesehenen Register eingetragene
Prifgesellschaft unterliegt. Bei der Vergabe der
"optionalen" Leistungen muss die Hohe der Kaution
anteilsmafig erhéht werden.

(2) Die Bankgarantie hat ausdrticklich vorzusehen:

- die Einstufung der Bankgarantie als
Garantievertrag;

- die Verpflichtung des Garantiegebers der BBT SE
jeden Aspekt mitzuteilen, der die Gultigkeit oder die
Wirksamkeit der Garantie beeintrachtigen konnte;

- die Einziehung auf einfache Beantragung;

- den ausdriicklichen Verzicht des Garantiegebers
auf die Beglnstigung der vorherigen Einziehung
beim Hauptschuldner;

- den Verzicht des Garantiegebers auf die
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Art. 12
Garanzie e coperture assicurative richieste

(1) In relazione al presente contratto sono richieste
le seguenti garanzie e coperture assicurative:

- una cauzione definitiva sottoforma di garanzia
fideiussoria;

- polizza per la responsabilita professionale (R.C.P.)
del Direttore Lavori e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

- polizza per responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);

- polizza per responsabilita civile verso prestatori di
lavoro (R.C.0O.).

12.1 Cauzione definitiva

(1) La cauzione definitiva deve essere prestata
mediante garanzia fideiussoria, pari al 10%
(diecipercento) dell'importo netto del contratto delle
sole prestazioni “certe”, come eventualmente
incrementata in base al ribasso eccedente il 10% o il
20% dell'importo a base di gara secondo quanto
previsto dall’art. 113 del D,Lgs 163/2006, prestata
mediante garanzia assicurativa rilasciata da imprese
di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, oppure
fideiussione rilasciata da banche autorizzate
all'esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del D.Lgs
385/1993 o dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Nel caso di affidamento delle
prestazioni “opzionali”, l'importo della cauzione
dovra essere proporzionalmente aumentato.

(2) La garanzia fideiussoria deve prevedere
espressamente:

- la qualificazione della fideiussione quale contratto
autonomo di garanzia;

- 'obbligo del garante di comunicare a BBT SE ogni
elemento che possa inficiare la validita o I'efficacia
della garanzia;

- ’'escussione a semplice richiesta;

- 'espressa rinuncia da parte del garante a godere
del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
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Méglichkeit den Ablauf der Frist von sechs Monaten,
binnen derer der Glaubiger, nach der Falligkeit der
Hauptverbindlichkeit, seine Antrdge gegen den
Schuldner zu stellen hat (gem. Art. 1957 ital.
Zivilgesetzbuch), geltend zu machen;

- die Auszahlung des Garantiebetrags binnen 15
Tagen ab Erhalt der schriftlichen Beantragung;

- die Unmdglichkeit dem Auftraggeber Ausnahmen
oder Vorbehalte beizusetzen, auch wenn solche auf
die nicht erfolgte Bezahlung der Pramie oder andere
Nichteinhaltungen seitens des AN gegenuber dem
Garantiegeber zuriickzufiihren sind.

(3) Die Unterzeichnung der Kaution seitens des
Garantiegebers muss notariell beglaubigt werden,
womit die Qualitdt und die Befugnisse der
Unterzeichner nachgewiesen werden.

(4) Wenn der Vertragspartner in den Genuss der
gemall Art. 40, Abs. 7 G.w.D. 163/2006
vorgesehenen Beglnstigung, also der 50%igen
Reduktion des Kautionsbetrags, kommen mdchte,
hat er entsprechende Unterlagen vorzuweisen, mit
denen er nachweisen kann, dass er uber ein
Qualitdtsmanagementsystem geman den
europaischen Normen der Serie UNI EN ISO 9000
verfigt, das von akkreditierten Stellen nach den
europaischen Normen der Serien UNI CEI EN 45000
und UNI CEIl EN ISO/IEC 17000 zertifiziert wurde.
Zu diesem Zweck wird nachfolgendes
hervorgehoben:

- Einzelunternehmen, die Uber eine Zertifizierung
des Qualitdtsmanagementsystems gemafl den
europaischen Normen der Serie UNI EN ISO 9000
oder uber eine Erklarung des Vorhandenseins von
wesentlichen, miteinander verbundenen Elementen
dieses Systems verfligen, die von akkreditierten
Stellen nach den europaischen Normen der Serien
UNI CEI EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000
ausgestellt wurden, wird das Recht zur Kiirzung der
Kaution anerkannt;

- Bietergemeinschaften wird das Recht auf Kirzung
der Kaution nur dann anerkannt, wenn alle
Unternehmen, die Teil der Bietergemeinschaft sind,
Uber die Zertifizierung verflgen.

(5) Wenn die urspringlich vorgesehene oder
verlangerte Laufzeit der Bankgarantie sich als
unzureichend herausstellt, hat der AN jeweils ein
Monat vor Ablauf derselbigen fir deren
Verlangerung Sorge zu tragen. Die Laufzeit der
Bankgarantie hat mindestens drei Monate langer zu
sein als der Garantiezeitraum.

(6) Wenn die BBT SE die Kaution zur Ganze oder
teilweise einzieht, muss diese unverziiglich wieder
bis zum vertraglich  vorgesehenen Betrag
aufgestockt werden, bei sonstiger Aussetzung der
Bezahlung der Auftragsentgelte (bei Nichterfullung
wird diese Aufstockung Uber das Entgelt vollzogen).
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- la rinuncia del garante alla possibilita di far valere il
decorso del termine di sei mesi entro il quale,
nell’ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale,
il creditore & tenuto a proporre (ai sensi dellart.
1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta scritta;

- linopponibilita al Committente di qualsiasi
eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato
pagamento del premio o su altre forme di
inadempienza dell'appaltatore nei confronti del
garante.

(3) La sottoscrizione della cauzione da parte del
garante dovra essere corredata da autentica notarile
attestante poteri e qualita dei firmatari.

(4) Nel caso il contraente voglia avvalersi
dell'agevolazione prevista dall'art. 40, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006, riguardo alla riduzione del 50%
dell'importo della cauzione, dovra fornire adeguata
documentazione a comprova del possesso della
certificazione di sistema di qualita aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. A tale fine
si sottolinea quanto segue :

- in caso di impresa singola in possesso di
certificazione di sistema di qualita aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 ovvero di dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ad essa
va riconosciuto il diritto alla riduzione della cauzione;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
va riconosciuto il diritto alla riduzione della cauzione
solo se tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento  sono in  possesso della
certificazione.

(5) Qualora la durata originariamente prevista o
prorogata della fideiussione si rivelasse insufficiente,
I'appaltatore & tenuto a provvedere un mese prima
della relativa scadenza, di volta in volta, al
tempestivo rinnovo della stessa. La fideiussione
deve avere una scadenza di almeno tre mesi
superiore al termine del periodo garantito.

(6) Ove BBT SE escutesse in tutto o in parte la
cauzione, questa deve essere immediatamente
reintegrata fino al raggiungimento dell'importo
previsto dal contratto a pena di sospensione del
pagamento del corrispettivo d’appalto (in caso di
inottemperanza la reintegrazione potra essere
conseguentemente effettuata sul corrispettivo).
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12.2 Versicherungen 12.2 Coperture assicurative

(1) Es steht dem Auftragnehmer frei, unter (1) E facolta dell'appaltatore includere, nel rispetto

Einhaltung der Rechts- und Vertragsbestimmungen
mehrere Versicherungen in eine einzige Polizze
aufzunehmen.

(2) Der Abschluss der im ggst. Artikel genannten
Versicherungspolizzen beschrankt keinesfalls die
Haftung des Auftragnehmers im Sinne der
vertraglichen sowie der gesetzlichen Pflichten.
Daher haftet dieser flur Schaden, die zur Ganze oder
teilweise nicht durch die genannten Polizzen ersetzt
werden, einschlieBlich der Méglichkeit, die oben
genannten Versicherungsgarantien aus beliebigen
Grinden auszusetzen.

(3) Vor Abschluss der Versicherungen hat der AN
der BBT SE, zur Genehmigung derselbigen, einen
Abzug der Polizzen zu Ubermitteln.

(4) Die Originale oder die beglaubigten Abschriften
der unterfertigten Polizzen missen, nachdem die
BBT SE ihre Zustimmung geaullert hat, vor
Vertragsabschluss an die BBT SE ubermittelt
werden.

(5) Die Versicherung beginnt mit Vertragsabschluss
und endet mit der Genehmigung der
Abnahmebescheinigung der im Wege einer
integralen funktionalen Ausschreibung vergebenen
Arbeiten durch die BBT SE und jedenfalls innerhalb
von zwolf Monaten ab  Ausstellung der
Bescheinigung uber die Fertigstellung der Arbeiten.
(6) Diese Polizzen mussen klare, spezifische
Klauseln beinhalten, die Folgendes vorsehen:

a) Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf das
Eintrittsrecht gegentber der BBT SE und ihren
Dienstnehmern und/oder sonstigen Mitarbeitern;

b) Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, der
BBT SE oder Dritten Schadenersatz abzilglich
etwaiger Selbstbehalte und Gebuhren zu leisten;

c) Erklarung der Versicherungsgesellschaft, dass der

Auftragnehmer den Nachweis, auch in
Dokumentform, erbracht hat, dass samtliche
Bedingungen, die von den einschlagigen

Vorschriften fiir die sofortige Wirksamkeit der
Versicherung als notwendig erachtet werden, erfiillt
sind;

d) Zahlung, als Einmalbetrag, bei Abschluss der
urspringlichen Versicherung, der fir jeden Abschnitt
der Polizze geschuldeten Pramie, vorbehaltlich einer
vereinbarten Ratenzahlung;

e) Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft die
BBT SE mittels Einschreiben mit Riickschein oder
Uber einen anderen Weg, mit dem die Versendung
nachgewiesen werden kann, Uber jeden Aspekt zu
informieren, der die Glltigkeit und Wirksamkeit der
Garantie beeintrachtigen kann, einschliellich der

delle norme di legge e di contratto, piu assicurazioni
in un’unica polizza.

(2) La stipulazione delle polizze di assicurazione di
cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dell’appaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi
rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette
garanzie assicurative.

(3) L'appaltatore & tenuto a trasmettere a BBT SE,
per la preventiva approvazione, un esemplare delle
stipulande polizze.

(4) Loriginale o copia autentica delle polizze
sottoscritte a seguito del gradimento manifestato da
BBT SE, dovranno essere trasmesse a BBT SE
medesima prima della stipula del contratto.

(5) La copertura assicurativa decorre dalla data di
stipulazione del contratto e cessa alla data di
approvazione del certificato di collaudo dei lavori
affidati mediante appalto integrato da parte di BBT
SE, e comunque entro dodici mesi dall’emissione
del certificato di ultimazione dei lavori.

(6) Dette polizze dovranno contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:

a) la rinuncia della compagnia assicuratrice al diritto
di surrogazione nei confronti di BBT SE e dei suoi
dipendenti e/o collaboratori;

b) l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
risarcire a BBT SE o a terzi qualsiasi sinistro
verificatosi al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
c) la dichiarazione della compagnia assicuratrice
che l'appaltatore ha fornito la dimostrazione, anche
documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la
normativa in materia considera necessarie per
I'operativita immediata dell’assicurazione;

d) il pagamento, in unica soluzione, contestuale alla
stipula della copertura assicurativa iniziale, del
premio dovuto per ogni sezione della polizza, salva
rateizzazione convenzionale;

e) l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o altro
mezzo di cui sia possibile documentare Ila
spedizione, di qualsiasi elemento che possa inficiare
la validita e I'efficacia della garanzia, ivi compreso il
caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio.

nicht erfolgten bzw. verspateten Zahlung der In tale ipotesi la copertura assicurativa dovra essere
Versicherungsprémie. In diesem Fall muss die comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica
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Versicherung um 60 Tage ab Benachrichtigung Gber
die nicht erfolgte oder die verspatete Zahlung
verlangert werden, um dem Auftraggeber zu
ermdglichen an Stelle des Auftragnehmers die
Zahlung der Pramie zu tatigen (in diesem Fall wird
die BBT SE den bezahlten Betrag vom
Auftragnehmer einfordern).

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der
Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder
Vertragen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen
ausschlieRlich zu Lasten des Auftragnehmers.

(8) Der Auftragnehmer ermachtigt die BBT SE mit
Unterzeichnung des ggst. Vertrags zur Durchfiihrung
der Ersatzmallnahmen, die zur vollstandigen
Aufrechterhaltung der in diesem Artikel genannten
Versicherungen geeignet sind; dies wird mit den
Verbindlichkeiten vergitet, die gegenuber dem
Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags
oder aus anderen Titeln bestehen.

(9) Bei der Berufshaftpflichtversicherung ist ein
Deckungsbetrag von € 2.500.000,00
(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne
Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person vorzusehen sowie die gleiche
Mindestgrenze fir Schaden an Gegenstanden und
Tieren. Die Versicherungsgesellschaft hat sich, im
Falle eines erfolgten Schadenersatzes, zur
Beibehaltung des Deckungsbetrags zu verpflichten.

(10) Bei der Haftpflichtpolizze gegen Schaden Dritter
bei der Leistungserbringung sind:

- ein Deckungsbetrag von € 5.000.000 (Euro funf
Millionen) (Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne
Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person sowie die gleiche
Mindestgrenze fiir Schaden an Gegenstanden und
Tieren ohne Einschrankung der Anzahl vorzusehen;

- die Verpflichtung seitens der
Versicherungsgesellschaft vorzusehen, den
Deckungsbetrag im  Falle eines erfolgten

Schadenersatzes beizubehalten;

- abgesehen vom Auftragnehmer, gegebenenfalls
auch an den Orten der Bauausfihrung anwesende
Subauftragnehmer oder Lieferanten sowie die BBT
SE als Versicherungsnehmer anzufiihren;

eine ,Klausel der kombinierten Haftpflicht
vorzusehen, womit die BBT SE und jeder einzelne
Versicherte zwecks Gewahrleistung den anderen
Versicherten gegenuiber als Dritter gilt, so als ob
eine gesonderte Versicherung abgeschlossen
worden ware (als Dritte gegeniber den anderen
Versicherten werden weiters all jene Personen
betrachtet, die in einem, wenn auch nur funktionellen
Dienstverhaltnis mit einem der anderen
Versicherungsnehmer stehen);

- Risiken/Schaden, die durch vorsatzliche Handlung
von Dienstnehmern und/oder Mitarbeitern der
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dell’'omesso o ritardato pagamento, onde consentire
al committente di subentrare all’appaltatore nel
pagamento del premio (in tal caso BBT SE si rivarra
sull’appaltatore per I'importo pagato).

(7) Resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario
qualsiasi conseguenza derivante
dallinottemperanza a disposizioni di legge o
regolamentari o di contratto al momento del sinistro.
(8) L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le
coperture assicurative di cui al presente articolo,
mediante compensazione con quanto ad esso
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

(9) La polizza per responsabilita professionale
(R.C.P.) dovra prevedere un massimale pari a €
2.500.000,00 (massimale/sinistro senza limite per
anno assicurativo) per persona danneggiata e con
pari limite minimo per danni a cose ed animali, e
I'obbligo della compagnia assicuratrice di reintegrare
il massimale in caso di avvenuto indennizzo di un
sinistro.

(10) La polizza per responsabilita civile per danni a
terzi nellesecuzione delle prestazioni (R.C.T.)
dovra:

- prevedere un massimale pari a € 5.000.000 (euro
cinque milioni) (massimale/sinistro senza limite per
anno assicurativo) per persona danneggiata e con
pari limite minimo per danni a cose ed animali senza
limitazioni di numero;

- prevedere I'obbligo della compagnia assicuratrice
di reintegrare I massimale in caso di avvenuto
indennizzo di un sinistro;

- indicare, quali assicurati, oltre all’appaltatore,
anche eventuali subaffidatari o subappaltatori o
fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori,
nonché BBT SE;

- prevedere, con una clausola di “responsabilita
civile incrociata’, che BBT SE e ciascuno degli
assicurati, ai fini della garanzia, sia considerato
terzo rispetto agli altri assicurati, come se avesse
stipulato una separata assicurazione (saranno
inoltre considerati terzi, relativamente a ciascun
assicurato, le persone che siano in rapporto di
dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli
altri assicurati);

- contenere la copertura dei rischi/danni dovuti a
dolo di dipendenti e/o collaboratori degli assicurati.
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Versicherten verursacht wurden, zu enthalten.
(11) Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist ein

Deckungsbetrag von € 5.000.000,00
(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne
Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person ohne Einschrankung der

Anzahl vorzusehen. Die Versicherungsgesellschaft
hat sich, im Falle eines erfolgten Schadenersatzes,

zur Beibehaltung des Deckungsbetrags zu
verpflichten.
Art. 13
Vertragsabtretung - Subauftrag -
Forderungsabtretung

(1) Die Abtretung des Vertrags ist unzulassig.

(2) Die ausschreibungsgegenstandlichen Leistungen
kénnen unter Einhaltung der Grenzen gem. Art. 91
Abs. 3 des G.v.D. Nr. 163/2006 weitervergeben
werden.

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine
Forderungen, die er vertraglich gegentiber der BBT
SE halt, abzutreten, wenn er dariber die BBT SE im
Vorfeld nicht schriftlich informiert hat. Er nimmt zur
Kenntnis, dass die BBT SE daher
Forderungsabtretungen an Dritte nicht zustimmt, die
ihr nicht vorher mitgeteilt wurden.

Art. 14
Besondere Antimafia-Bestimmungen fir
Subauftrage
(1) Samtliche Subauftrage mit einem

Nettoauftragswert Gber 50.000 Euro missen gemaf
Art. 10 des D.P.R. Nr. 252/1998 an die Einholung
der Antimafia-Auskunfte von der Prafektur gebunden
sein und eine entsprechende ausdrickliche
Aufhebungsklausel enthalten. Sollten aus den
erhaltenen Informationen Elemente von Versuchen
der Infiltration durch eine kriminelle Organisation
hervorgehen, so widerruft die BBT SE die
Genehmigung des Subauftrags (sofern der
Subauftrag genehmigungspflichtig ist), wodurch die
vertragliche Bindung zwischen Auftragnehmer und
Subauftragnehmer automatisch aufgel6ést wird, und
verwarnt, bei nicht genehmigungspflichtigen
Subauftragen, den Auftragnehmer bezlglich der
Auflésung der vertraglichen Bindung mit dem
betroffenen Subauftragnehmer.

(2) Fir Subauftrage mit einer geringeren als der
in Art. 10, Absatz 1, lit. c) des D.P.R. Nr. 252/1998
angefiihrten Auftragssumme (154.937,07 Euro) kann
die Genehmigung geman Artikel 118 des Gv.D. Nr.
163/2006 nach Erhalt des Handelskammerauszugs
mit gesonderter Anti-Mafia-Erklarung ausgestellt
werden, wobei die anschlieBende Einholung der
Auskiinfte von der Prafektur mit den etwaigen, oben
angefihrten vertragsauflosenden Wirkungen davon
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(11) La polizza per la copertura della responsabilita
civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) dovra
prevedere un massimale pari a € 5.000.000,00
(massimale/sinistro  senza limite per anno
assicurativo) per persona danneggiata senza
limitazioni di numero, e I'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso di
avvenuto indennizzo di un sinistro.

Art. 13
Cessione del contratto — Subappalto — Cessione
dei crediti

(1) E’ vietata la cessione del contratto.

(2) Le attivita oggetto di appalto possono essere
subappaltate nei limiti di cui all’art. 91, comma 3 del
D. Lgs. 163/2006.

(3) L’appaltatore si impegna a non effettuare
cessioni dei crediti ad esso spettanti da parte di
BBT SE in base al contratto, se non avendone data
preventiva comunicazione scritta a BBT SE. Egli &
pertanto a conoscenza del fatto che BBT SE non
riconoscera alcuna cessione dei crediti a terzi, che
non le siano state preventivamente comunicate.

Art. 14
Clausole particolari antimafia in materia di
subaffidamenti

(1)  Tutti i subaffidamenti di importo netto
superiore a 50.000 euro, saranno subordinati
allacquisizione delle informazioni prefettizie
antimafia, ai sensi dell’art. 10, d.p.r. n. 252/1998, e
dovranno contenere apposita clausola risolutiva
espressa. Nel caso in cui dalle informazioni
acquisite emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata, BBT SE
procedera alla revoca dellautorizzazione del
subcontratto (ove il subcontratto sia soggetto ad
autorizzazione) — con effetto risolutivo automatico
del vincolo tra appaltatore e subcontraente e
conseguente estromissione dellimpresa — e, nei
casi di  subcontratto non  soggetto ad
autorizzazione, provvedera a diffidare I'appaltatore
rispetto alla risoluzione del rapporto con il
subaffidatario interessato.

(2) Per i subcontratti di importo inferiore a quello
di cui allart. 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. n.
252/1998 (154.937,07 euro) l'autorizzazione di cui
allart. 118 del d.lgs. n. 163/2006 potra essere
rilasciata previo ottenimento del certificato
camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma
restando la successiva acquisizione delle
informazioni prefettizie, con gli eventuali effetti
rescissori sopra indicati.
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unberuhrt bleibt.

(3) Unbeschadet der  Verpflichtung  zur (3) Restano esenti dall’espletamento delle

Ubermittlung der Daten des Lieferanten (Name des verifiche antimafia gli acquisti di materiale di pronto

Subauftragnehmers, Auftragssumme und reperimento fino all’importo di 20.000 euro, fermo

Gegenstand des Subauftrags) ist der Erwerb von
sofort verfigbarem Material bis zu einem Betrag von
20.000 Euro von der Durchfihrung der Antimafia-
Uberpriifungen befreit.

(4) Bei Inanspruchnahme der ausdricklichen
Aufhebungsklausel muss der Hauptauftragnehmer
als weitere Abschreckmallnahme zur pauschalen
Schadensvergiitung eine Vertragsstrafe in Hoéhe von
zehn Prozent der Subauftragssumme, vorbehaltlich
des weiteren Schadenersatzanspruchs, anwenden.
Dariber muss die BBT SE binnen einer
angemessenen Frist entsprechend in Kenntnis
gesetzt werden.

(5) Die BBT SE bewertet die sog. atypischen
Zusatzinformationen - gemaf Art. 1 septies des G.D.
Nr. 629/1982, umgewandelt in das Gesetz Nr.
726/1982, i.d.g.F. zwecks Zustimmung des
Subauftragnehmers (Subauftrag) gem. Artikel 11 (3)
des genannten D.P.R. Nr. 252/1998.

Art. 15
Weitere Antimafia-Bestimmungen

(1) Mit Unterzeichnung des Vertrages verpflichtet
sich der Auftragnehmer, alle unrechtmaBigen
Forderungen von Geld, Leistungen oder sonstigen
Vorteilen, die vor der Ausschreibung (sofern erfolgt)
oder wahrend der Vertragsabwicklung an ihn
gerichtet wurden, auch Uber seine Mittelsmanner,

Vertreter oder Mitarbeiter, und jedenfalls alle
rechtswidrigen Eingriffe  im Rahmen  der
Vergabeverfahren oder wahrend der
Vertragsabwicklung dem  Gericht bzw. den

Polizeiorganen und in jedem Fall der BBT SE zu
melden;

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiters,
durch Mitteilung an die BBT SE, den Polizeikraften
umgehend jeden Versuch der Erpressung,
Einschichterung oder Beeinflussung krimineller
Natur, in welcher Form auch immer diese gegentber
dem Unternehmer, den etwaigen Mitgliedern der
Gesellschaftsstruktur oder deren
Familienangehorigen erfolgt, zu melden
(Schmiergeldforderungen, Druckausliibung, um die
Einstellung von Personal oder die Vergabe von
Arbeiten, Lieferungen, Dienstleistungen o. a. an
bestimmte Unternehmen zZu erwirken,
Beschadigungen, Diebstahl von personlichen
Sachen bzw. auf der Baustelle etc.); dies erfolgt
mithilfe des beigeflgten Formulars.

(3) Der Auftragnehmer, welcher fir die
Nichteinhaltung einer der oben genannten Klauseln
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restando I'obbligo di conferimento dei dati del

fornitore (nome del sub-contraente, importo e
oggetto del subcontratto).
(4) Nel caso di attivazione della clausola

risolutiva espressa, l'appaltatore & tenuto ad
applicare, quale ulteriore deterrente, una penale, a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al
dieci percento del valore del sub-contratto, salvo il
maggior danno. Di cid dovra essere data apposita
comunicazione a BBT SE entro congruo termine.

(5) BBT SE valutera le cd. informazioni
supplementari atipiche — di cui all’art. 1septies del
d.l. n. 629/1982, convertito nella legge n. 726/1982,
e successive integrazioni — ai fini del gradimento
dell'impresa subaffidataria (subappalto o]
subcontratto), per gli effetti di cui all’art. 11, comma
3, del richiamato d.p.r. n. 252/1998.

Art. 15
Ulteriori clausole antimafia
(1) Con la sottoscrizione del contratto

'appaltatore assume l'obbligo di denunciare alla
magistratura o agli organi di polizia, ed in ogni caso
a BBT SE, ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilitda ad essa formulata prima
della gara (se esperita) o nel corso dell’esecuzione

del contratto, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni
illecita interferenza nelle procedure di

aggiudicazione o nella fase di esecuzione del
contratto.

(2) L’'appaltatore assume altresi I'obbligo di
denunciare immediatamente alle forze di polizia,
dandone comunicazione a BBT SE, ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale, in qualunque forma esso si
manifesti, nei confronti dellimprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei
loro familiari (richiesta di denaro/tangenti, pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o
I'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili
a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni
personali o in cantiere, ecc.), utilizzando I'apposito
modello allegato al contratto.

(3) L’appaltatore che si rendesse responsabile
dell'inosservanza di una delle predette clausole non
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verantwortlich
entsprechende
aufgelost.

(4) Die BBT SE verpflichtet sich gegenuber dem
Regierungskommissariat fur die Provinz Bozen, die
Informationen Uber  samtliche ausfuhrende
Unternehmen und Subauftragnehmer derselben
rechtzeitig und vollstdndig zu Ubermitteln. Die BBT
SE verpflichtet sich insbesondere gemafl Art. 118
des Gv.D. 163/2006 idgF, in Bezug auf samtliche
Subunternehmervertrage, die im Rahmen der
Auftragserfillung abgeschlossen werden, den
Namen des Subunternehmers, die Auftragssumme

ist, wird nicht gebilligt und der

Leistungsvertrag  wird somit

sowie den Gegenstand der Bau-, Dienst- oder
Lieferleistung bekannt zu geben.

(5) Der Auftragnehmer muss jegliche
Anderungen an den Gesellschaftsorganen, auch in
Bezug auf etwaige Subunternehmer oder
Lieferanten, mitteilen.

(6) Der Auftragnehmer muss der

ausschreibenden Stelle eine Kopie der Formulare
M.D.10 und F24 sowie eine Kopie der Formulare
770 in Bezug auf die letzten drei Jahre sowie
Informationen Uber die Anzahl der fiir die Abwicklung
des vergebenen Vertrags einzusetzenden Arbeiter,
ihre  Funktionen und das Einstellungskriterium
Ubermitteln.

) Art. 16
Uberprifung der Durchfuhrung der Tatigkeiten

(1) Die BBT SE hat das Recht, sowohl direkt als
auch dber von ihr beauftragte Dritte alle
umfangreichen Prif- und Kontrolltatigkeiten ber die
Tatigkeit des Auftragnehmers u/o samtlicher mit der
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen beauftragten Subjekte durchzufiihren,
ohne dass der Auftragnehmer aufgrund dieses
Umstandes Anspriche jeglicher Art der BBT SE
gegeniber geltend machen kann.

(2) Der positive Ausgang der eventuell von der
BBT SE durchgefiihrten Uberpriifungen u/o
Kontrollen bedeutet keinesfalls eine Entbindung bzw.

eine Beschrankung der Pflichten und
Verantwortlichkeiten fur den Auftragnehmer. Sollte
daher, auch nach der Durchfihrung der
Uberpriifungen, die Nichtkonformitat der vom
Auftragnehmer ausgeibten Tatigkeit mit den

Vertragsbestimmungen festgestellt werden, so muss
dieser jedenfalls auf eigene Kosten samitliche
eventuell vom Auftraggeber verlangten oder die
ansonsten notwendigen MalRnahmen durchfiihren,
um die Tatigkeit wieder mit den oben genannten
Vertragsbestimmungen in Einklang zu bringen.

(3) Die BBT SE ist befugt, jederzeit und in
Bezug auf die Art der durchgefihrten Tatigkeit die
berufliche Eignung des Bauleiters, des SKA und der
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sara considerato di gradimento e pertanto si
procedera alla risoluzione del relativo contratto
d’appalto.

(4) BBT SE si fara carico nei confronti del
Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano, di trasmettere, con modalita che
assicurino tempestivita e completezza
delladempimento, le informazioni relative a tutti i
soggetti esecutori e subappaltatori di quest’ultimi.
In particolare, BBT SE assume [limpegno di
trasmettere, sulla base di quanto previsto dall’art.
118 del d.Igs. n. 163/2006 e successive modifiche,
per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura.

(5) L’appaltatore €& tenuto a comunicare ogni
eventuale variazione negli organi societari, ivi
comprese quelle relative agli eventuali
subappaltatori o fornitori.

(6) L’appaltatore & tenuto a trasmettere alla
stazione appaltante copia dei modelli D.M.10 e
F24, nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi
tre anni, nonché informazioni sul numero dei
lavoratori da occupare ai fini dello svolgimento del
contratto affidato, le loro qualifiche ed il criterio di
assunzione.

Art. 16
Verifiche sullo svolgimento delle attivita

(1) BBT SE ha facolta di esercitare, sia direttamente
sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati,
ogni piu ampia attivita di verifica e controllo
sulloperato dell’appaltatore e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE.

(2) L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli
eventualmente effettuati da BBT SE non esonera né
limita in ogni caso I'appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita; qualora, pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche
stesse, venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali della attivita esercitata
dall’appaltatore, il medesimo dovra in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dal Committente o, comunque, occorrente
al fine di ricondurre [lattivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

(3) E in facoltda di BBT SE di accertare in ogni
tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta,
la idoneita professionale del Direttore dei Lavori, del
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Mitglieder des Biros der OBA und der CSE, e, comunque, dei componenti I'Ufficio di
Sicherheitskoordination zu tberprifen und im Falle  Direzione dei Lavori e Coordinamento per la
einer Nichteignung alle entsprechenden  sicurezza e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i
MaRnahmen zu treffen; zu diesem Zweck ist der  conseguenti provvedimenti; a tal fine, 'appaltatore
Auftragnehmer verpflichtet, der BBT SE die sara tenuto a consentire a BBT SE ['effettuazione di

Durchfilhrung von Uberpriifungen und Inspektionen
zu gewadhren und ihr sdmtliche Unterlagen und
Informationen bereit zu stellen, die eventuell verlangt
werden und notwendig sind, um die Eignung dieser
Subjekte zur Durchfiihrung der Tatigkeiten zu
bewerten, die ihnen unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen zur Kontrolle der Arbeit sowie des
Schutzes und der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zugewiesen wurden.

(4) Die eventuelle Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen durch weitere
u/o andere Subjekte ohne die vorherige
Genehmigung der BBT SE stellt eine schwere
vertragliche Nichterfullung des Auftragnehmers dar
und muss unverziglich und génzlich zu Lasten des
Auftragnehmers selbst eingestellt werden, ohne
dass der Auftragnehmer infolge dieses Umstandes
Anspruche jeglicher Art geltend machen kann. Das
Recht des Auftraggebers, den Vertrag gemanl

nachfolgendem Artikel 17 aufzulésen, bleibt
jedenfalls aufrecht.
(5) Die vollstdndige  Verantwortung  des

Auftragnehmers fir die perfekte und pulnktliche
Erfillung der vertragsgegenstandlichen Leistungen
sowie fur die Erfullung samtlicher vertragsgemaf auf
dem Auftragnehmer lastenden Pflichten bleibt
jedenfalls unberthrt.

Art. 17
Vertragsricktritt

(1) Sofern von den anzuwendenden Bestimmungen
vorgesehen, hat die BBT SE das Recht, jederzeit
und unabhangig vom Stand der
Leistungserbringung, nach vorheriger Bezahlung der
ausgefiihrten Leistung (welche als von Nutzen
erachtet werden kann), der belegten Kosten und des
Verdienstausfalls, vom Vertrag zurlickzutreten, unter
ausdriicklichem  Ausschluss jeglicher sonstiger
Anerkennungen, aus welchem Grund auch immer
diese verlangt werden.

(2) In Anbetracht des engen Zusammenhangs und
der untergeordneten Stellung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen im Vergleich
zu den vertragsgegenstandlichen  Tatigkeiten
zwischen der BBT SE und dem Auftragnehmer der
funktionalen Ausschreibung, erkennt der
Auftragnehmer mit der Unterfertigung des Vertrages
an und akzeptiert, dass die BBT SE in den Fallen
der Aufldsung oder des Rucktritts aus jedwedem mit
dem  funktionalen  Ausschreibungsvertrag in
Zusammenhang stehenden Grund vom Vertrag
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verifiche ed ispezioni nonché a fornire al medesimo
tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della
valutazione della idoneita di tali soggetti
all'espletamento delle attivita ai medesimi attribuite
nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo
dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento
dei dati personali.

(4) L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto
del contratto da parte di soggetti ulteriori e/o diversi
senza la preventiva autorizzazione di BBT SE
costituira  grave inadempimento  contrattuale
dell’Appaltatore e dovra essere immediatamente
sospeso a totale carico dell’appaltatore medesimo,
senza che in conseguenza di tale circostanza
'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE. Resta in
ogni caso ferma la facolta del Committente di
procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del
successivo articolo 17.

(5) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata
lintegrale responsabilita dell’appaltatore per |l
perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto nonché per I'adempimento di
tutti gli obblighi gravanti sull’appaltatore a termini di
contratto.

Art. 17
Recesso

(1) Laddove previsto dalla normativa di riferimento,
BBT SE ha diritto di recedere dal contratto in
qualunque tempo e qualunque sia lo stato di
esecuzione delle prestazioni previo il pagamento
dell’attivita eseguita (che possa considerarsi utile),
dei costi documentati e del mancato guadagno con
espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a
qualsivoglia titolo richiesto.

(2) In considerazione della stretta correlazione ed
accessorieta dei servizi oggetto del presente
contratto rispetto alle attivita oggetto del contratto
tra BBT SE e [laffidatario dell’appalto integrato,
l'appaltatore riconosce ed accetta con |la
sottoscrizione del contratto, rinunciando fin d’ora ad
avanzare pretese o richieste in ordine al
riconoscimento di maggiori o diversi compensi
risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati
rispetto a quelli sopra indicati, che BBT SE potra
procedere al recesso dal contratto nelle ipotesi di
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zurlicktreten kann. Der Auftragnehmer verzichtet
dabei ab sofort auf jegliche Anspriiche oder
Forderungen in Hinblick auf die Anerkennung von
zusatzlichen oder weiteren Vergutungen u/o
Entschadigungen jedweder Art, abgesehen von den
oben genannten.

(3) Der Ausubung des Rucktrittsrechts muss eine
formelle Mitteilung des Auftragnehmers
vorausgehen, die mit einem Vorlauf von nicht
weniger als 20 (zwanzig) Tagen erfolgen muss.
Diese Frist lauft ab dem Tag des Erhalts des
Einschreibens mit Rickschein vom Auftragnehmer,
mit dem die BBT SE ihre Absicht bekannt gibt, vom
Vertrag zurlickzutreten.

(4) In dringenden Fallen oder bei
Notwendigkeit kann der Rducktritt
Vorankundigung erfolgen.

(5) Als Verdienstausfall wird 1/10 (ein Zehntel) der
Differenz zwischen dem Betrag von 4/5 (vier
Finfteln) der Ausschreibungssumme abziiglich des
Ausschreibungsnachlasses und dem Nettobetrag
der ausgefuhrten Leistung herangezogen.

(6) Falls das im Rahmen der Ausschreibung gelegte
Angebot der Angemessenheitsprifung unterzogen
wurde, so  entspricht der Betrag des
Verdienstausfalls, der dem Auftragnehmer zuerkannt
wird, dem kleineren Betrag aus dem vom
Auftragnehmer in der Preisanalyse angegebenen
Gewinn in Prozenten und 10% (zehn Prozent), die
jeweils auf die Differenz zwischen dem Betrag von
4/5 (vier Funfteln) des Ausschreibungsbetrages
abzlglich  Ausschreibungsnachlass und dem
Nettobetrag der ausgeflihrten Leistung angewendet
werden.

(7) Innerhalb einer Frist von 30 (dreiRig)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des
0.9. Einschreibens muss der Auftragnehmer der BBT
SE samtliche Plane und sonstigen Unterlagen
Ubermitteln, welche die  Ausfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen betreffen oder
mit diesen in Zusammenhang stehen, aus welchem
Grund auch immer er Uber diese verfigt.

(8) Jegliche Beanstandung beziiglich der formellen
bzw. der materiellen Ordnungsgemalheit des
Rucktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu
verwendet werden, um die Erfullung der im
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu
verweigern oder hinauszuzdgern.

(9) Zum Zeitpunkt des Rucktritts wird die BBT SE
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschliellichen
Eigentums an samtlichen Dokumenten und
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf.
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausfiihrung
der vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten erstellt
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese

begriindeter
auch ohne
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risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o
motivo, relativi al contratto d’appalto integrato.

(3) L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da
formale comunicazione all’appaltatore , da darsi con
un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni ed ha
effetto dal giorno del ricevimento da parte
dell'appaltatore stesso della raccomandata A/R con
la quale BBT SE comunica la volonta di recedere dal
contratto.

(4) In caso d'urgenza, o di motivata necessita, il
recesso pud essere esercitato anche senza
preavviso.

(5) Quale mancato guadagno si considera il 1/10 (un
decimo) della differenza tra I'importo dei 4/5 (quattro
quinti) del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dell’attivita
eseguita.

(6) Nel caso in cui l'offerta presentata in sede di
gara sia stata sottoposta alla verifica di congruita,
lammontare del mancato guadagno che sara
riconosciuto in favore dellappaltatore sara
rappresentato  dallimporto  minore  risultante
dall'applicazione della percentuale di utile indicata
dall'appaltatore stesso nell’analisi dei prezzi e la
percentuale del 10% (dieci per cento), applicati
ciascuno alla differenza tra I'importo dei 4/5 (quattro
quinti) del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dell’attivita

eseguita.

(7) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal ricevimento della
raccomandata di cui sopra, l'appaltatore dovra
procedere a consegnare a BBT SE tutti gli elaborati
e documenti relativi o comunque connessi
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto, a qualunque titolo detenuti.

(8) Qualunque contestazione sulla regolarita formale
0 sostanziale del recesso non potra essere invocata
dall’appaltatore per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell'obbligo di cui al precedente
comma.

(9) Al momento del recesso BBT SE diviene in ogni
caso unico titolare della proprieta esclusiva di tutti i
documenti e gli elaborati eventualmente prodotti
dall’appaltatore, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal
medesimo incaricati, in conseguenza 0 in
connessione con l'espletamento delle attivita
oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere

e

base del Brennero
sistunnel BAT SE



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/Pagina 28 von/di 34

Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti
Betreff: D — Project Management fur die Arbeiten zum Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
Baulos  "Eisackunterquerung" des Brenner costruzione “Sottoattraversamento Isarco” della
Basistunnels Galleria di Base del Brennero
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer dall’appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta
Anspriiche jeglicher Art auch in Bezug auf anche in ordine a riconoscimenti, compensi,
Anerkennungen, Vergultungen oder indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

Entschadigungen jedweder Art, geltend machen
kann.

(10) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die
zum Datum des Rucktritts vom Vertrag laufenden
Leistungen fertig zu stellen.

Art. 18
Vertragsauflésung

(1) Zusatzlich zu allen weiteren Moglichkeiten, die
eventuell ausdricklich im vorliegenden
Vertragsschema vorgesehen sind und vorbehaltlich
der Entschadigung, wird die Vertragsauflosung im
Sinne des Artikels 1456 des ital. Zivilgesetzbuchs
(“ausdruckliche  Aufhebungsklausel”’) in  den
folgenden Fallen rechtswirksam:

a) falls gegen den Auftragnehmer eine endglltige
MaBnahme verhangt wurde, welche die Anwendung
einer oder mehrerer Vorbeugungsmalinahmen
gemal Artikel 6 des G.v.D. 159/2011 vorsieht oder
falls ein rechtskraftiges Urteil wegen Betrug
gegenliber der BBT SE, Arbeitskraften oder
sonstigen von den Leistungen betroffenen Subjekten
sowie wegen schwerer Verletzung der mit der
Arbeitssicherheit in Verbindung stehenden Pflichten
verhangt wurde;

b) Verlust der Anforderungen fiir die Durchfiihrung
der Leistungen seitens des Auftragnehmers, wie
zum Beispiel im Fall von Konkurs oder bei
Verhdngung von Sanktionen oder
VorsichtsmaRnahmen, welche die Fahigkeit zum
Abschluss von Vertragen mit der Offentlichen
Verwaltung verhindern;

¢) Nichterfillung der Leistungen, was die
Anwendung von Vertragsstrafen in einem Ausmaf}
von mehr als 10% (zehn Prozent) des vertraglichen
Entgelts nach sich ziehen wirde;

d) bei Verstol gegen die Grenzen zur
Weitervergabe der vertragsgegenstandlichen
Leistungen oder bei Abtretung des Vertrags oder bei
fehlender vorheriger Mitteilung der Abtretung von
aus diesem Vertrag stammenden Forderungen;

e) Missachtung der Pflichten gemaR Gesetz Nr.
136/2010i.d. g. F.;

f) Missachtung der Bestimmungen des von der BBT
SE und dem Regierungskommissariat fur die Provinz
Bozen unterfertigten Ethischen Protokolls zur
Legalitat seitens des Auftragnehmers.

(2) Bei Eintritt eines der im vorhergehenden Absatz
genannten Ereignisse gilt der Vertrag von Rechts
wegen als aufgeldst, sobald die BBT SE dem
Auftragnehmer mit gesonderter, mit Einschreiben mit
Ruckantwort zu versendender Anklindigung des
Rucktritts, ihre  Absicht mitgeteilt hat, die
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(10) L’appaltatore &, comunque, obbligato a portare
a compimento i servizi in corso alla data di recesso
del contratto.

Art. 18
-Risoluzione del contratto

(1) Oltre a tutte le ulteriori ipotesi eventualmente
espressamente previste nel presente schema di
contratto, e fatto salvo il risarcimento del danno, la
risoluzione del contratto operera di diritto, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile
(“Clausola risolutiva espressa”), nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dellappaltatore sia
intervenuta I'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs.
159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
di BBT SE, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai servizi nonché per grave violazione
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

b) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per
'esecuzione dei servizi, quali, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

c) inadempimento delle prestazioni che
comporterebbe  l'applicazione di  penali di
ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del
corrispettivo contrattuale;

d) in caso di violazione dei limiti di affidamento in
subappalto dei servizi oggetto del contratto o di
cessione del contratto o di mancata comunicazione
preventiva della cessione dei crediti derivanti dallo
stesso;

e) inadempimento agli obblighi di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii.;

f) inosservanza da parte dell’appaltatore di quanto
previsto a suo carico dal Protocollo di legalita
sottoscritto da BBT SE e dal Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano.

(2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al
precedente comma il contratto s’intendera risolto di

diritto non appena BBT SE avra dichiarato
allappaltatore, mediante apposito avviso di
risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r.,

'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva

e

base del Brennero
sistunnel BAT SE



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: D___ — Project Management fur die Arbeiten zum
Baulos  "Eisackunterquerung" des Brenner
Basistunnels
Leistungsvertrag

Seite/Pagina 29 von/di 34

Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
costruzione “Sottoattraversamento Isarco” della
Galleria di Base del Brennero
Contratto d’appalto

ausdrickliche, zum ausschlieBlichen Vorteil des
Auftragnehmers  festgelegte  Aufhebungsklausel
anzuwenden.

(8) Zusatzlich zu den ausdricklich im Vertrag
vorgesehenen Mdglichkeiten behalt sich die BBT SE
ferner das Recht vor, den Vertrag gemafll Artikel
1454 des ital. Zivilgesetzbuchs (“Aufforderung zur
Vertragserfullung”), vorbehaltlich Schadenersatz, in
den folgenden Fallen aufzulésen:

a) bei Verletzung der Verschwiegenheitspflicht und
der Pflicht zur Preistransparenz gemafl den
nachfolgenden Art. 20 und 22;

b) wenn die Anzahl der ungerechtfertigten
Abwesenheiten des Bauleiters u/o des
Abschnittsleiters u/o des Sicherheitskoordinators in
der Ausflhrungsphase von der Baustelle, einzeln
betrachtet, die in den einschldgigen geltenden
Bestimmungen u/o im Leistungsverzeichnis u/o in
dem vom Auftragnehmer erstellten technischen
Angebot vorgesehene Anzahl um 5 Ubersteigt;

c) wenn die Anzahl der ungerechtfertigten
Abwesenheiten des Personals der
Organisationsstruktur von der Baustelle die in den
einschlagigen geltenden Bestimmungen u/o im
Leistungsverzeichnis u/o in dem vom Auftragnehmer
erstellten technischen Angebot vorgesehene Anzahl
um insgesamt mehr als 15 Ubersteigt;

d) aufgrund von 3 Beanstandungen in Bezug auf

einen, wenn auch leichten Verstol? gegen die
Bestimmungen der Ausschreibungs- und der
Vertragsunterlagen (einschlief3lich ~ der  vom

Auftragnehmer selbst bei Erstellung des technischen
Angebotes gemachten Angaben) bzw. gegen die
Vorschriften, die ggf. vom
Verfahrensverantwortlichen oder von der BBT SE im
Zuge der Leistungserbringung festgelegt werden;

e) fehlende Erneuerung oder Wiederherstellung der
Kaution auf Vertragsdauer;

f) fehlender Austausch eines Fachmanns innerhalb
der im Art. 5.4 angefiihrten Frist.

(4) In den im vorhergehenden Absatz genannten
Fallen wird die BBT SE dem Auftragnehmer per
Einschreiben mit Rickschein eine Aufforderung zur
Vertragserfullung mit einer Mindestfrist von 15
(finfzehn)  aufeinanderfolgenden  Kalendertagen
senden. Fur den Fall, dass der Auftragnehmer dieser
nicht innerhalb der genannten Frist nachkommt, wird
der Vertrag automatisch aufgel6st.

(5) Im Fall einer Vertragsauflésung aufgrund einer
Nichterfullung des Auftragnehmers wird diesem das
Recht nur auf Zahlung der ordnungsgemaf
durchgefiihrten und von der BBT SE akzeptierten
Leistungen anerkannt, gekirzt um die Zusatzkosten,
die der BBT SE aus der Auflésung des Vertrages
entstehen (einschlieBlich der Mehrausgaben fir die
Vergabe der verbleibenden Vertragsleistungen an
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espressa che ¢ stabilita ad esclusivo beneficio del
committente.

(3) Oltre alle ipotesi espressamente previste nel
contratto, BBT SE si riserva, altresi, il diritto di
risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1454 del Codice Civile (“Diffida ad
adempiere”), fatto salvo il risarcimento del danno, in
ciascuno dei seguenti casi:

a) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza
e di trasparenza dei prezzi di cui agli artt. 20 e 22
seguenti;

b) numero di assenze ingiustificate in cantiere del
direttore lavori e/o del direttore operativo e/o del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
superiore a 5, per ciascuno di essi, rispetto a quanto
richiesto dalle norme vigenti in materia e/o dal
capitolato prestazionale elo garantito
dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;

c) numero di assenze ingiustificate in cantiere
relativamente a tutto il personale costituente Ia
struttura organizzativa, superiore complessivamente
a 15 rispetto a quanto richiesto dalle norme vigenti
in materia e/o dal capitolato prestazionale e/o
garantito dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;

d) a seguito di n. 3 contestazioni di inadempimento
anche di lieve gravita alle prescrizioni della
documentazione di gara e di contratto (compreso
quanto indicato dall’appaltatore stesso in sede di
offerta tecnica) o a quelle che dovessero essere
fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE nel corso dell'esecuzione
della prestazione;

e€) mancato rinnovo o reintegro della cauzione
definitiva;

f) mancata sostituzione di un professionista nel
termine indicato nell’art. 5.4.

(4) Nelle ipotesi indicate al precedente comma BBT
SE inviera all’Appaltatore, a mezzo di lettera
raccomandata a.r., diffida ad adempiere con un
termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e
consecutivi e qualora I'Appaltatore non adempia
entro il termine indicato, il contratto sara
automaticamente risolto.

(5) Nel caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore, gli verra
riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi
regolarmente eseguiti ed accettati da BBT SE,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a
BBT SE dallo scioglimento del contratto (ivi
comprese le maggiori spese per affidare ad altro
soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e

e
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einen Dritten) sowie um die der BBT SE  dellammontare dei danni subitida BBT SE.

erwachsenen Schaden.

(6) Bei jeder Vertragsauflosung muss der (6) In ogni caso di risoluzione del contratto,

Auftragnehmer der BBT SE ausnahmslos samtliche
direkten und indirekten Schaden ersetzen und ihr die
getragenen Mehrkosten erstatten. Davon unberthrt
bleibt die Zahlung der Vertragsstrafen geman

Artikel 6 des gegenstandlichen Vertrags, sofern
diese in der Zwischenzeit fallig sind.

(7) Innerhalb einer Frist von 30 (dreiRig)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des
Einschreibens bzw. ab Ablauf der Frist der
Aufforderung zur Vertragserfillung muss der
Auftragnehmer der BBT SE samtliche Plane und

sonstigen Unterlagen aushandigen, welche die
Ausflhrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen betreffen oder mit dieser in

Zusammenhang stehen, aus welchem Grund auch
immer er Uber diese verfugt.

(8) Jegliche Beanstandung beziiglich der formellen
bzw. der materiellen Ordnungsgemalheit des
Rucktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu
verwendet werden, um die Erfillung der im
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu
verweigern oder zu hinauszuzégern.

(9) Zum Zeitpunkt des Riucktritts wird die BBT SE
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschliellichen
Eigentums an samtlichen Dokumenten und
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf.
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausfuhrung
der vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten erstellt
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese

Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer
Anspriiche jeglicher Art auch in Bezug auf
Anerkennungen, Vergultungen oder

Entschadigungen jedweder Art, geltend machen
kann.
(10) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die

zum Datum der Vertragsauflosung laufenden
Leistungen fertig zu stellen.
Art. 19
Beanstandung und Streitigkeiten
(1) Falls der Auftragnehmer beabsichtigt,
Beanstandungen gegeniber der BBT SE zu

erheben, muss er binnen 10 Tagen ab dem Vorfall
bzw. ab dem Datum der Urkunde, welche der
Beanstandung zugrunde liegt, eine entsprechende
detaillierte Beschreibung per Einschreiben an den
Auftraggeber Ubermitteln. Sollte der Auftragnehmer
im Zusammenhang mit der Beanstandung auch
Geldforderungen geltend machen wollen, muss er,
bei sonstigem Verfall des Rechts, weitere
Forderungen zu stellen, diese Forderung detailliert
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I'appaltatore sara tenuto a risarcire a BBT SE tutti i
danni, diretti ed indiretti nessuno escluso ed
eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri
subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui
all'articolo 6 del presente contratto, qualora nel
frattempo maturate.

(7) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal ricevimento della
raccomandata o dalla scadenza del termine di diffida
I'appaltatore dovra procedere a consegnare a BBT
SE tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque
connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, a qualunque titolo detenuti.

(8) Qualunque contestazione sulla regolarita formale
o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall’appaltatore per rifiutare o
ritardare Il'adempimento dell'obbligo di cui al
precedente comma.

(9) Al momento della risoluzione BBT SE diviene in
ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva di
tutti i documenti e gli elaborati eventualmente
prodotti dall’appaltatore, dai suoi ausiliari e dai
soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o
in connessione con I'espletamento delle attivita
oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall’appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta
anche in ordine a riconoscimenti, compensi,
indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

(10) L’appaltatore &, comunque, obbligato a portare
a compimento i servizi in corso alla data di
risoluzione del contratto.

Art. 19
Contestazioni e Controversie

(1) Ove l'appaltatore intenda muovere contestazioni
nei confronti di BBT SE deve formulare tali
contestazioni in maniera dettagliata mediante lettera
raccomandatada inviarsi al committente entro il
termine di decadenza di 10 giorni dal verificarsi del
fatto o dalla data dell’atto che si pone all’origine
della contestazione. Ove [lappaltatore intenda, in
relazione alle contestazioni, avanzare richieste
economiche, deve, in una con tali contestazioni,
formulare dette richieste indicando con precisione, a
pena di decadenza, mediante lettera raccomandata,
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und schriftlich festhalten und per Einschreiben
binnen 10 Tagen ab dem Vorfall bzw. ab dem Datum
der Urkunde, welche der Beanstandung zugrunde
liegt, Ubermitteln.

(2) Die aus der Vertragsabwicklung entstehenden
Rechtsstreitigkeiten sind im ordentlichen
Rechtswege auszutragen. Schiedsverfahren sind
ausgeschlossen.

(3) Gerichtsstand
Landesgericht Bozen.

ist ausschlieflich das

(4) Es finden die Bestimmungen des Teils IV, Art.
239 ff. des G.v.D. 163/2006 Anwendung, wobei
Schiedsverfahren gem. Art. 241 des G.v.D. Nr.
163/2006 ausdricklich ausgeschlossen sind.

Art. 20
Vertraulichkeit
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Geheimhaltung aller in Ausflihrung des Auftrages
erlangten  oder zur  Verfligung  gestellten

Informationen, sofern ihn die BBT SE nicht in
bestimmten Fallen aufgrund eines schriftlichen
Ansuchens schriftich von dieser Verpflichtung
entbindet. Wird die Leistung von Dritten
durchgefiihrt, ist der Auftragnehmer dazu
verpflichtet, die Einhaltung der
Verschwiegenheitspflicht durch diese ebenfalls zu
gewabhrleisten.

Art. 21
Ethikkodex und Organisations-, Verwaltungs-
und Kontrolimodell der BBT SE

(1) Mit Unterzeichnung des Vertrags erklart der
Auftragnehmer, den  Ethikkodex und das
Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell der
BBT SE zu kennen, und verpflichtet sich und seine
Mitarbeiter, Angestellten, Berater sowie all jene,
deren Tatigkeit er fir die Leistungserbringung in
Anspruch zu nehmen gedenkt, ausdricklich zu
deren Einhaltung.

(2) Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder Berater
des Auftragnehmers gegen die im Ethikkodex oder
im Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell
der BBT SE festgelegten Verpflichtungen verstol3en
oder ein unangebrachtes und unangemessenes
Verhalten an den Tag legen, behalt sich die BBT SE
das Recht vor, die entsprechenden MalRnahmen,
von der Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder
deren Bevollmachtigten zu unterlassen, bis hin zur

Vertragsauflésung durch Verschulden des
Auftragnehmers, zu setzen.
(3) Die BBT SE st zur Vertragsaufldsung

berechtigt, wenn gegen den Auftragnehmer eine
Verbotsstrafe gemall dem anzuwendenden Recht
Uber die Amtshaftung von juristischen Personen
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entro 10 giorni dal verificarsi del fatto o dalla data
dellatto che si pone allorigine della richiesta
economica.

(2) Le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto saranno definite in via giudiziaria. E’
esclusa la definizione in sede arbitrale.

(3) Foro competente in via esclusiva €& il Tribunale di
Bolzano.

(4) Si applica quanto previsto dalla parte IV, artt. 239
e ss., del D.Lgs. 163/2006 con esclusione esplicita
al ricorso dell'arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. n.
163/2006.

Art. 20
Riservatezza

(1) L’appaltatore si impegna a non divulgare
informazioni di cui sia venuto a conoscenza, o che
gli siano state fornite, in relazione all’esecuzione del
contratto, a meno che, in casi particolari, e
comunque dietro richiesta scritta, BBT SE non lo
esoneri, per iscritto, da tale obbligo. Qualora
'appaltatore si avvalga di altre persone o soggetti
per 'esecuzione della prestazione, egli si impegna a
far rispettare detto obbligo di riservatezza anche a
questi.

Art. 21
Codice etico e Modello di organizzazione,
gestione e controllo di BBT SE

(1) Con la  sottoscrizione del contratto
I'appaltatore dichiara di conoscere il Codice etico ed
il Modello di organizzazione, gestione e controllo di
BBT SE, e si impegna espressamente ad
osservarne il contenuto, nonché a farlo osservare ai
propri collaboratori, dipendenti, consulenti, e a
qualsiasi altro soggetto, della cui attivita intenda
avvalersi nell’esecuzione del contratto.

(2) Qualora collaboratori, dipendenti o consulenti
dell’appaltatore dovessero contravvenire ai doveri
stabiliti dal Codice etico o dal Modello di
organizzazione, gestione e controllo di BBT SE, o
comunque porre in essere comportamenti indecorosi
o inopportuni, BBT SE si riserva il diritto di prendere
i necessari provvedimenti del caso, dalla diffida
dall’intrattenere contatti con la stessa BBT SE o con
i soggetti che operano per suo conto, fino alla
risoluzione in danno del contratto.

(3) BBT SE ha facolta inoltre di procedere alla
risoluzione del contratto qualora nei confronti
dell'appaltatore sia stata emessa una misura
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento
sulla responsabilita amministrativa delle persone
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verhangt wurde. giuridiche.J(4) Nelle ipotesi di cui al presente

(4) In den oben angefihrten Fallen erfolgt die articolo la  risoluzione  avviene  mediante

Vertragsauflosung durch einseitige Erklarung der
BBT SE.

Art. 22
Erklarung zur Preistransparenz

(1) Mit der Unterfertigung des gegenstandlichen
Vertrags erklart der Auftragnehmer ausdrtcklich:

a) dass die Vergabe des gegenstandlichen Vertrags
nicht durch Vermittlung oder andere Aktivitaten
Dritter zustande kam;

b) dass er an niemanden direkt oder Uber beteiligte
Unternehmen oder Tochtergesellschaften
Geldbetrdge oder andere Vergltungen fur die
Vermittlung  oder  ahnliche  Aktivitaten  zur
Erleichterung der Vergabe des Vertrags selbst
Uberwiesen oder versprochen hat;

c) dass er sich verpflichtet, niemandem, aus keinem
Grund, Geldbetrage zu Uberweisen, um die
Durchfiihrung bzw. die Abwicklung des
gegenstandlichen Vertrags in Hinblick auf die damit
verbundenen Verpflichtungen zu erleichtern bzw.
kostenglnstiger zu gestalten und keine Aktivitaten
durchzuflhren, die demselben Zweck dienen.

Art. 23
Vertragsgebihren

(1) Alle (etwaigen) Kosten und Aufwendungen, die
aus dem Vertragsabschluss resultieren,
einschlielllich etwaiger Steuern, gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Art. 24
Bearbeitung der personenbezogenen Daten

(1) Mit der Unterzeichnung des Vertrags erklart
der Auftragnehmer, dartber in Kenntnis gesetzt

worden zu sein, dass die im Zuge des
Ausschreibungsverfahrens sowie des
Vertragsabschlusses gewonnenen
personenbezogenen Daten von der BBT SE
ausschlie®lich zu Zwecken gesammelt und
verarbeitet werden, welche mit dem
Ausschreibungsverfahren sowie dem

Vertragsabschluss und der Vertragsverwaltung
bzw. mit der Einhaltung des anzuwendenden
Rechts zusammenhangen.

(2) Mit Unterzeichnung des Vertrags stimmt der
Auftragnehmer insbesondere der Bekanntmachung
von personenbezogenen Daten zu, insoweit dies
zur  Erfullung der  Offenlegungspflicht im
Zusammenhang mit der Vergabe O&ffentlicher
Auftrage wie beispielsweise der Bekanntmachung
des erfolgten Vertragsabschlusses vonndten ist.

(3) An dieser Stelle sei weiters darauf
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dichiarazione unilaterale di BBT SE.

Art. 22
Dichiarazione di trasparenza dei prezzi

(1) Con la sottoscrizione del presente contratto
I'appaltatore espressamente dichiara:

a) che non vi & stata mediazione o altra opera di
terzi per I'affidamento del presente contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
societa collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, e
comunque volte a facilitare Tlaffidamento del
contratto stesso;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun
titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del
presente contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini.

Art. 23
Spese di contratto

(1) Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari qualora
dovuti.
Art. 24
Trattamento dati personali
(1) Con la sottoscrizione del contratto,

'appaltatore dichiara di essere stato reso edotto
riguardo al fatto che i dati personali acquisiti nel
procedimento di gara e, successivamente, in
relazione alla stipula dei contratti, sono raccolti e
trattati da BBT SE esclusivamente per finalita
connesse alla procedura di gara ed alla stipula e
gestione dei contratti d’appalto, ovvero per dare
esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa di
riferimento.

(2) In particolare I'appaltatore acconsente, con la
sottoscrizione del contratto, alla divulgazione dei
dati personali necessari ad espletare gli obblighi di
pubblicita connessi all’'affidamento di contratti
pubblici, come Ila pubblicazione dell’avvenuta
stipulazione del contratto.

(3) Si precisa inoltre che:

-
]



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/Pagina 33 von/di 34

Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti

Betreff: D — Project Management fur die Arbeiten zum Oggetto: D — Project management per i lavori del lotto di
Baulos  "Eisackunterquerung" des Brenner costruzione “Sottoattraversamento Isarco” della
Basistunnels Galleria di Base del Brennero
Leistungsvertrag Contratto d’appalto

hingewiesen, dass:

a) die Erhebung samtlicher, im Laufe der Zeit a) [lacquisizione di tutti i dati di volta in volta

erforderlicher Daten die unabdingbare richiesti & presupposto indispensabile per

Voraussetzung fur die Herstellung und die l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi

Abwicklung oben angeflhrter Vertragsverhaltnisse
darstellt;

b) obgenannte Daten sowie die von der BBT SE
verarbeiteten Daten nicht auf3erhalb des Rahmens,
welches vom anzuwendenden Recht
vorgeschrieben oder zuldssig ist, weitergegeben
oder verbreitet werden;

c) die Person, auf die sich die erhobenen Daten
beziehen, die vom anzuwendenden Recht
betreffend den Datenschutz festgelegten Rechte
auslben kann.

indicati;

b) i dati suddetti nonché quelli elaborati da BBT
SE non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dai casi richiesti o consentiti dalla
normativa di riferimento;

c) il soggetto cui si riferiscono i dati personali
acquisiti pud esercitare i diritti previsti dalla
normativa di riferimento in materia di tutela di

protezione dei dati personali.

Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero
der Vorstand / il Consiglio di gestione

Fur den Auftragnehmer / per I’Appaltatore

Ort, Datum / Luogo, Data

Erklarung im Sinne der Art. 1341 und
1342 des italienischen ZGB

Hiermit wird bestatigt, die im gegenstandlichen
Leistungsvertrag enthaltenen Klauseln zur Ganze
und angemessen zur Kenntnis genommen zu haben,
und diesen insbesondere gemaf Art. 1341 und 1342
des italienischen Zivilgesetzbuches zugestimmt zu
haben. Insbesondere wird den Klauseln zugestimmt,
welche in den folgenden Artikeln enthalten sind:
2 ,Sprache und Rechtsgrundlagen, 4 ,Durchfiihrung
der Leistungen®, 5 ,Namensliste der Fachleute der
Organisationsstruktur®, 6  ,Vertragsdauer, 7
,Modalitdten und Fristen fir die Auslibung des
Optionsrechtes betreffend die Ausfihrung der
optionalen Leistungen®, 8 ,Auftragssumme und
Zahlung®“, 9 ,Vertragsstrafen, 10 ,Zahlung der
Vergultung®, 11 .Ruckverfolgbarkeit der
Finanzflisse®, 12 ,Geforderte Sicherstellungsmittel
und Versicherungsdeckungen®, 13
.vertragsabtretung — Subauftrag — Abtretung von

Forderungen®, 14 .Besondere Antimafia-
Bestimmungen fur Subauftrage®, 15 ,Weitere
Antimafia-Bestimmungen®, 16 ,Uberpriifung der

Durchfiihrung der Tatigkeiten”, 17 ,Vertragsrucktritt®,
18 ,Vertragsauflosung®, 19 ,Streitigkeiten®, 21
.Ethikkodex und Organisations-, Verwaltungs- und
Kontrollmodell der BBT SE®, 22 ,Erklarung zur
Preistransparenz®, 23 ,Vertragsgebihren®.
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Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e
1342 del codice civile italiano

Si dichiara di aver preso piena ed adeguata cono-
scenza delle clausole di cui al presente contratto di
appalto, e di approvarle specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano. In
particolare si approvano le clausole di cui agli articoli
2 “Lingua e normativa di riferimento®, 4 “Esecuzione
delle prestazioni, 5 “Elenco nominativo dei
professionisti costituenti la struttura organizzativa®, 6
“Durata del contratto, 7 “Modalita e termini di
esercizio dellopzione relativi all’esecuzione delle
prestazioni opzionali“, 8 “Importo di contratto e
liquidazione del corrispettivo“, 9 “Penali, 10
“Pagamento del corrispettivo®, 11 “Tracciabilita dei
flussi finanziari“, 12 “Garanzie e coperture
assicurative richieste“, 13 “Cessione del contratto —
Subappalto — Cessione dei crediti, 14 “Clausole
particolari antimafia in materia di subaffidamenti“ 15
“Ulteriori clausole antimafia“, 16 “Verifiche sullo
svolgimento delle attivita®, 17 “Recesso”, 18
“Risoluzione del contratto“, 19 “Controversie®, 21
“Codice etico e Modello di organizzazione, gestione e
controllo di BBT SE®, 22 “Dichiarazione di
trasparenza dei prezzi“, 23 “Spese di contratto®.
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