
TEIL B IV
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AP164 BAULOS TULFES PFONS

SEZIONE B IV
SCHEMA GESTIONE PLANIMETRIE
AP164 LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO



AP164 - BAULOS TULFES PFONS
AP164 / LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS

Teil/Sezione:  B-IV

   OK Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

Nicht
OK

   OK Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

Nicht
OK

Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

DMS Dokumentenmanagementsystem der BBT SE

PLANLAUF  Los H33 Tulfes Pfons

Ausführungsplaner
Erstellt Plan und stellt den Plan nach 
interner Prüfung ins DMS. Automatischer 
Planlauf wird gestartet

Örtliche Bauaufsicht
Prüfung der Übereinstimmung mit dem 
Bauvertrag un den technischen 
Regelwerk. Plan wird  freigegeben oder 
mit Anmerkung zurückgestellt. 

Geotechniker
Bringt Anpassungen in die 
Ausführungsplanung auf Basis der 
Erkenntnisse aus dem Vortrieb ein

AN Bau
Kann den Plan im DMS  einsehen der Prüf 
und Warnpflicht nachkommen bzw. 
Varianten vorschlagen. 
Frist 3 Tage (AN kann Planlauf nicht beeinflussen)

BBT Bauloskoordination
Sichtet Plan auf technische und 
wirtschaftliche Richtigkeit. Nach 
Rücksprache mit der BBT Planprüfung 
wird der Plan freigegeben oder 
Rückgestellt

BBT Planprüfung
Planprüfung sichtet Plan auf technische 
Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem 
Gesamtprojekt (Projektanforderungen) 
sowie Gewerke Dritter 
Prüffrist 3 Arbeitstage

AN Bau
Erhält den freigegebene Plan über das 
DMS vorab als PDF und in weiterer 
Folge zweifach vom Planer

Örtliche Bauaufsicht
Erhält den freigegebene Plan über das 
DMS vorab als PDF und in weiterer Folge 
Zweifach vom Planer für die Ablage. Die 
ÖBA ist dafür verantwortlich, dass der Plan 
signiert (Planer, ÖBA, BBT), eingescant und 

BBT DMS
Nach Freigabe des Planes durch die BBT SE wird der Plan im DMS als freigegeben gespeichert.
Als Anhang zum Plan werden von der Örtlichen Bauaufsicht, das  DWG (E‐transmit ZIP File) des 
endgültigen Planes und das eingescannte Deckblatt mit allen Unterschriften abgelegt
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AP164 - BAULOS TULFES PFONS
AP164 / LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS

Teil/Sezione:  B-IV

   OK Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Non
OK

   OK Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Non
OK

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

DMS Sistema di gestione dati di BBT SE

PLANLAUF  Los H33 Tulfes Pfons

Progettista
Realizza l'elaborato grafico e lo inse_ 
rische nel DMS dopo verifica interna. 
Flusso automatico viene attivato.

Direzione Lavori
Verifica della corrispondenza alle 
specifiche tecniche ed il contratto 
stipulato. Delibera dell'elaborato oppure 
respinta e rielaborazione (DMS)

Geotecnico in cantiere
è responsabile delle modifiche alla 
progettazione necessarie sulla base delle 
conoscenze dallo scavo

Affidatario lavori
Può visionare l'elaborato grafico nel DMS e 
ademiere all'obbligo di avviso o proporre 
varianti migliorative. 
Termine 3 giorni lavorativi

BBT Coordinamento in cantiere
Visiona l'elaborato per conformità alle 
specifiche tecniche e contrattuali. Dopo 
una concertazione con la verifica BBT 
approva o respinge l'elaborato Termine 
di verifica 3 giorni lavorativi

Verifica interna BBT
Las verifica interna controlla l'elaborato 
sulla conformità alle normative tecniche e
la congruenza con il progetto (requisiti 
generali) e con opere di terzi
Termine di verifica 3 giorni lavorativi

Affidatario lavori
Riceve in anteprima l'elaborato
approvato in formato PDF tramite DMS
ed in seguito in duplice copia dal 
progettista.

Direzione lavori
Riceve in anteprima l'elaborato approvato 
in formato PDF tramite DMS ed in seguito 
in duplice copia dal progettista per 
l'archivio. La DL é responsabile che un
elaborato venga firmato (Progettista, DL 

DMS BBT
Dopo l'approvazione dell'elaborato da BBT SE, questo rimane salvato nel DMS. Come allegato al file 
PDF la direzione lavori dovrà inserire nel DMS anche il file DWG (E‐transmit ZIP File) dell'elaborato 
ed il frontespizio firmato e scannerizzato.
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