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1 ANWENDUNGSBEREICH 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Es gilt Punkt 1. ÖNORM B 2118 idF 15.3.2013 mit 

folgenden Ergänzungen). 

(si applica il punto 1 della normativa austriaca ÖNORM B 

2118 nella versione vigente del 15/03/2013 con le seguenti 

integrazioni). 

Für erteilte Aufträge gelten die projektbezogenen rechtlichen 

Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiär dazu die 

allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Bauaufträge der 

BBT SE. Subsidiär zu den projektbezogenen und 

allgemeinen rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE 

gelten die Bestimmungen der ÖNORM B 2118 (Ausgabe 

15.03.2013 – in der Folge nur „ÖNORM B 2118“) und im 

Übrigen die gesetzlichen Vorschriften. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge 

nur „AN“) sind für den Auftraggeber (in der Folge nur „AG“) 

nur dann verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich 

anerkennt. 

Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni contrattuali 

di carattere giuridico particolari di BBT SE ed in via 

sussidiaria le condizioni contrattuali generali per contratti di 

lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle condizioni 

contrattuali di carattere giuridico particolari e generali di BBT 

SE, si applicano le disposizioni della normativa austriaca 

ÖNORM B 2118 (edizione del 15/03/2013 - denominata in 

seguito "ÖNORM B 2118”) nonché le disposizioni di legge. 

Le condizioni generali di contratto deroganti dell’Affidatario 

(di seguito denominato "Affidatario”) sono vincolanti per il 

Committente (di seguito denominato “Committente”) solo se 

vengono accettate da quest’ultimo esplicitamente per iscritto. 

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw. 

mit der Ausführung des Auftrags anerkennt der AN die 

Geltung des vorstehenden Absatzes. 

Con la presentazione dell’offerta e l’accettazione ovvero 

l’esecuzione dell’incarico l’Affidatario riconosce la validità del 

paragrafo precedente. 

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschränkt auch für 

alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und 

Regieleistungen. 

Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche 

per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le prestazioni 

aggiuntive, minori e in economia. 

2 VERTRAG 2 CONTRATTO 

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE 2.1 PARTI COSTITUENTI IL CONTRATTO 

2.1.1 Reihenfolge der Vertragsbestandteile 2.1.1 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali 

Punkt 5.1.3 ÖNORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt 

geändert: 

Il punto 5.1.3 della ÖNROM B 2118 non viene applicato e 

viene modificato nel modo seguente: 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die 

Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge: 

In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali 

vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza: 

 Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag 

zustande gekommen ist (Auftragsschreiben) 

 L’accordo scritto mediante cui è stato stipulato il 

contratto (lettera d’incarico) 

 Kapitel H.2.2 Leistungsverzeichnis  Sezione H2.2 Elenco prezzi/prestazioni 

 Kapitel H.2.1 Vorbemerkungen  Sezione H2.1 Premessa 

 Kapitel F Termine und Fristen  Sezione F Termini utili 

 Anhang FII Bauzeitermittlung  Allegato FII Calcolo tempi di costruzione 

 Bauzeitplan  Cronoprogramma lavori 

 Anhang BII Sicherheits- und  Allegato BII Concetto di sicurezza e tutela 
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Gesundheitsschutzkonzept della salute 

 Anhang BIII Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzplan 

 Allegato BIII Piano di sicurezza e tutela della 

salute 

 Kapitel J  Abrechnungsbestimmungen  Sezione J Disposizioni di fatturazione 

 Kapitel C Technische 

Vertragsbestimmungen 

 Sezione C Disposizioni tecniche del contratto 

 Kapitel M Sonstige 

Ausschreibungsunterlagen, Pläne 

 Sezione M Altra documentazione di gara (disegni, 

ecc.) 

 Kapitel BI Projektbezogene rechtliche 

Vertragsbestimmungen 

 Sezione BI Disposizioni contrattuali di carattere 

giuridico particolari 

 Kapitel B Allgemeine 

Vertragsbestimmungen für die Bauaufträge 

 Sezione B Condizioni contrattuali generali per 

contratti di lavori 

 Kapitel D Baulosbeschreibung  Sezione D Descrizione del lotto di costruzione 

 Normen technischen Inhalts (auch dann, wenn in 

den vorgenannten Bestimmungen hierauf 

verwiesen wird) 

 Norme dal contenuto tecnico (anche nel caso in cui 

nelle disposizioni precedentemente indicate si 

rimandi a queste) 

 Allgemeine gesetzliche Bestimmungen (UGB und 

ABGB) 

 Condizioni generali di legge (codice del diritto delle 

imprese austriaco UGB e codice civile austriaco 

ABGB) 

 Die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 

22xx und H 22xx) mit vornormierten 

Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete 

gelten; 

 Le normative ÖNORM (norme relative ai contratti 

d’opera delle serie B 22xx e H 22xx) con contenuti 

contrattuali già disciplinati da ulteriori norme, che 

vengono applicate per i singoli settori tecnici 

 Die ÖNORM B 2118 sowie die ÖNORMEN B 2111 

und A2063 

 La ÖNORM B 2118 nonché le ÖNORM B 2111 e 

A2063 

 Richtlinien technischen Inhalts  Direttive dal contenuto tecnico 

 Kapitel E – Technische Gutachten / Berichte 

(Geologie und Geotechnik) 

 Sezione E Perizia tecnica / relazione (Geologia e 

Geotecnica) 

 Anhang JI Projekteinheiten  Allegato JI Unità di progetto 

 Teilnahmeantrag und entsprechende Erklärungen, 

die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs 

eingereicht werden; 

 Richiesta di partecipazione alla gara e relative 

dichiarazioni fatte dal partecipante nel corso della 

gara 

 K7 – Blätter (Detailkalkulation)  Fogli K7 (calcolo di dettaglio) 

2.2 VERTRAGSPARTNER 2.2 PARTI CONTRAENTI 

2.2.1 Vertretung 2.2.1 Rappresentanza 

Es gilt Punkt 5.2.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden Si applica il punto 5.2.1 della ÖNORM B 2118 con le 



B I
PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN  

DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.40 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 9/38 

Ergänzungen: seguenti integrazioni: 

Vertretung AN  Rappresentanza affidatario  

Während der Durchführung der Bauarbeiten muss ständig 

ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der 

Bauleiter ist vom AN so ausreichend zu bevollmächtigen, 

dass er den Baubetrieb voll verantwortlich führen kann. Es 

dürfen nur Aufsichtskräfte mit einschlägigen Erfahrungen 

eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem 

Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des AG. 

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre 

presente il capo cantiere o il suo sostituto. L'affidatario deve 

conceder al capo cantiere tutte le autorizzazioni necessarie 

per poter gestire i lavori in piena responsabilità. Potranno 

essere incaricati esclusivamente responsabili che abbiano 

maturato esperienze specifiche nel settore. Ogni sostituzione 

del personale responsabile in cantiere richiede la previa 

autorizzazione da parte del committente. 

Vertretung AG  Rappresentanza committente  

Die vom AG bestellten Überwachungsorgane (Örtliche 

Bauaufsicht – kurz ÖBA) vertreten den AG bei der 

Abwicklung des Bauvertrages. 

Gli organi di sorveglianza nominati dal committente 

(Direzione Lavori - D.L.) rappresentano quest'ultimo durante 

lo svolgimento del contratto lavori. 

Zu Vertragsanpassungen ist die ÖBA nicht berechtigt. La DL non è autorizzata ad effettuare adattamenti 

contrattuali. 

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS 
SITZUNG LAUT ÖNORM B 2118 

2.3 ISTITUZIONE DI UNA RIUNIONE DI 
PARTENARIATO AI SENSI DELLA ÖNORM 2118 

Punkt 5.3 der ÖNORM B 2118 gilt nicht. Non trova applicazione il punto 5.3 della ÖNORM B 2118. 

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN  2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE  

(es gilt Punkt 5.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen) 

(si applica il punto 5.5 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni) 

Vom AN bzw. von Dritten herrührende 

Ausführungsunterlagen dürfen vor Freigabe durch den AG 

nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den 

AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Prüf- und Warnpflicht. 

La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o da 

terzi non può essere applicata finché non ottiene 

l'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non 

esonera, però, l’Affidatario dalla sua responsabilità o 

dall'obbligo di controllo e avvertenza. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung im 

Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden. Die 

gesamte Einreichplanung ist jedoch im Koordinatensystem 

Bauphase UTM-32N mit Bezugssystem WGS84-ITR 94 

ausgeführt. Sollten also Unterlagen aus der Einreichplanung 

als Grundlage für die weitere Planung herangezogen 

werden, müssen diese transformiert werden. Dafür werden 

die Transformationsparameter zur Verfügung gestellt.  

Si desidera far espressamente notare che la 

documentazione messa a disposizione è stata realizzata nel 

sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Tutta la 

progettazione definitiva è però realizzata nel sistema di 

coordinate fase costruttiva UTM-32N con sistema di 

riferimento WGS84-ITR 94. Se si intende utilizzare 

documenti della progettazione definitiva come base per 

l'ulteriore progettazione, essi devono essere trasformati. A 

tal fine, si metteranno a disposizione i parametri di 

trasformazione.  

Alle benötigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen 

werden vom AG beigestellt. Zusätzlich werden csd Dateien 

Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di 

coordinate sarà messo a disposizione dal committente. Il 
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für Autocad Civil 3D vom AG zur Verfügung gestellt, mit 

denen Transformationen zwischen den 

Koordinatensystemen durchgeführt werden können. 

committente metterà a disposizione inoltre dei files csd per 

Autocad Civil 3D con cui è possibile effettuare la 

trasformazione da un sistema di coordinate all’altro. 

3 STREITIGKEITEN 3 CONTROVERSIE 

(es gilt Punkt 5.9 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen) 

(si applica il punto 5.9 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni) 

3.1 TUNNELBAUTECHNISCHER 
SACHVERSTÄNDIGER 

3.1 PERITO TECNICO IN COSTRUZIONI DI 
GALLERIE 

Für technische Entscheidungen bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen AN und AG betreffend 

die Tunnelvortriebe wird von Seiten der BBT SE ein 

unabhängiger tunnelbautechnischer Sachverständiger 

bestellt. 

Per le decisioni tecniche relative all'avanzamento delle 

gallerie nel caso in cui le opinioni dell'affidatario e del 

committente divergano, la BBT SE incarica un Perito 

indipendente ed esperto in costruzioni di gallerie. 

Der TSV hat alle Informationen über das aktuelle 

Vortriebsgeschehen und Baugrundverhalten, sowie die 

fortgeschriebenen Tunnelbautechnischen Rahmenpläne und 

die Detailfestlegungen vor Ort hinsichtlich der Vortriebs- und 

Stützmaßnahmen zu erhalten. 

Il Perito dispone di tutte le informazioni sulle attuali attività di 

scavo e il comportamento del sottosuolo, dei programmi 

quadro per la realizzazione delle opere in sotterraneo e delle 

specificazioni definite in situ relative ai metodi di scavo e i 

provvedimenti di stabilizzazione. 

Zur Gewährleistung einer koordinierten und rechtzeitigen 

Information des TSV wird als Anlauf- und 

Weiterleitungsstelle die Leitung der ÖBA benannt. 

Per garantire al perito un aggiornamento coordinato e 

tempestivo, la DL fungerà da punto di riferimento e di inoltro 

delle informazioni. 

Neben den Aufgaben gemäß ÖNORM B 2203-1 wirkt der 

TSV im Rahmen des Geotechnischen 

Sicherheitsmanagementes sowie fallweise gegenüber 

Behörden mit. Die technische Entscheidung des TSV wird 

von beiden Vertragspartnern als bindend anerkannt. 

In aggiunta ai compiti secondo la ÖNORM B 2203-1, il perito 

collabora nell'ambito della gestione della sicurezza in 

materia di geotecnica e, ogni tanto, nei contatti con l'autorità. 

Le decisioni tecniche del perito sono riconosciute come 

vincolanti da entrambe le parti contrattuali. 

Der TSV wird für die gesamte Vortriebszeit bestellt. Sowohl 

der AN als auch der AG erklären sich bereit, für die oben 

angesprochenen Belange keine weiteren Gutachter 

einzuschalten. Kann auf der Baustelle zwischen AN und AG 

kein Einvernehmen hergestellt werden, und ist eine 

unmittelbare Entscheidung erforderlich, so entscheidet 

vorerst der AG. Der TSV wird jedoch vom AG unverzüglich 

verständigt. Die Kosten des TSV werden zur Gänze vom AG 

getragen. 

Il Perito è incaricato per tutta la fase di avanzamento. Sia 

l'affidatario che il committente dichiarano il proprio assenso a 

non incaricare altri periti per le questioni di cui sopra. Nei 

casi in cui l'affidatario e il committente non trovino un intesa 

quando è necessario decidere con immediatezza, la 

decisione spetta al committente. Tuttavia, il Perito viene 

tempestivamente informato dal committente. I costi per il 

Perito sono interamente a carico del committente. 

4 LEISTUNG, BAUDURCHFÜHRUNG 4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI 

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG 4.1 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

4.1.1 Zusammenwirken im Baustellenbereich  4.1.1 Collaborazione nell'area di cantiere  

Es gilt Punkt 6.2.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden Si applica il punto 6.2.5 della ÖNORM B 2118 con le 
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Ergänzungen: seguenti integrazioni: 

4.1.1.1 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise 4.1.1.1 Soggetti coinvolti nel progetto, metodo di 
lavoro congiunto 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

Projektteams (siehe Anhang B III – Organigramm) und mit 

der ÖBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der 

Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder 

des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit 

Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation 

der Bauausführungen betraut sind. 

L'affidatario ha l'obbligo di concertare le sue prestazioni 

all'interno di un team progettuale (cfr. Allegato B III - 

Organigramma), con la D.L. quale rappresentante di BBT SE 

in loco e con il coordinamento progettuale di BBT SE. Sono 

membri del gruppo di progetto tutti i fornitori di prestazioni di 

servizio a cui sono affidati compiti di progettazione nonché 

l’accompagnamento e la redazione della documentazione 

relativa alla realizzazione dell'opera. 

Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen Bauwerke 

ist in erster Linie mit folgenden Projektteammitgliedern 

(PTM) zusammen zu arbeiten: 

Nell’ambito della costruzione delle opere appaltate si 

collaborerà principalmente con i seguenti membri del team di 

progetto: 

a. Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) a. Direzione Lavori (DL) 

b. Ausführungsplanung  und Geotechniker vor Ort b. Progettazione esecutiva e geotecnico in loco 

c. geologische Dokumentation c. Documentazione geologica 

d. Baustellenkoordinator gem. BauKG d. Coordinatore del cantiere secondo quanto disposto 

dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori edili 

e. AN für Probenahmen des Tunnelausbruches 

gemäß Deponieverordnung 

e. affidatario incaricato del prelievo di campioni dal 

materiale di scavo secondo quanto disposto dal 

Regolamento sui depositi 

f. Vermessungsteam 

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und geodätische 

Verformungsmessungen, Tunnelscanner) 

f. gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici 

(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione della 

galleria e rilevamenti delle deformazioni geodetiche, laser 

scan) 

g. Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, Luft, 

Erschütterungen) 

g. gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria, 

vibrazioni) 

h. Diversen behördlich vorgeschriebenen 

Bauaufsichten (ökologische, forstrechtliche, limnologische, 

landwirtschaftliche, geologisch-hydrogeologische, 

wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur 

geodätischen Verformungsmessung der Deponien sowie 

Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.) 

h. Diversi organi di sorveglianza prescritti dalle autorità 

(per l’ecologia, la silvicoltura, la limnologia, l’agricoltura, la 

geologia-idrogeologia, il diritto delle acque, la geotecnica e la 

sorveglianza per i rilevamenti delle deformazioni geodetiche 

nei depositi nonché la sorveglianza di coordinazione per la 

realizzazione dei depositi ecc.) 

i. Projektkoordination der BBT SE i. dipendenti di BBT SE incaricati del coordinamento 

del progetto 

4.1.2 ÜBERWACHUNG 4.1.2 CONTROLLO 

Es gilt Punkt 6.2.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 6.2.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 
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Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch 

den AG bedingen, wie Vortriebsbeginn, Beton- und 

Abdichtungsarbeiten, Erreichen der Bohrendteufe etc, hat 

der AN den AG mindestens 2 Arbeitstage vorher zu 

verständigen. 

Al raggiungimento di fasi significative di avanzamento dei 

lavori che richiedano collaudi da parte del committente, quali 

avvio dello scavo, interventi con calcestruzzo e di 

impermeabilizzazione, raggiungimento della profondità finale 

del sondaggio, ecc., l’affidatario ha l’obbligo di informare il 

committente con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. 

4.1.3 Dokumentation 4.1.3 Documentazione 

Es gilt Punkt 6.2.7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 6.2.7 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

4.1.3.1 Baubuch 4.1.3.1 Giornale dei lavori 

Alle für die Vertragsabwicklung wichtigen Vorkommnisse 

sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird 

vom AG geführt. Die Baubucheintragungen werden 

fortlaufend durchnummeriert. Eintragungen haben in 

deutscher Sprache zu erfolgen. 

Tutti gli eventi rilevanti per la gestione del contratto vanno 

registrati per iscrittto nel giornale dei lavori. Il giornale lavori 

è gestito dal committente. Le registrazioni nel giornale dei 

lavori sono numerate progressivamente e devono essere 

fatte in lingua tedesca. 

4.1.3.2 Bautagesberichte 4.1.3.2 Rapportini di cantiere 

Vom AN ist für jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu 

verfassen und täglich zur Überprüfung dem AG (ÖBA) zu 

übergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu 

erfolgen. 

L'affidatario deve elaborare un rapportino di cantiere per 

ciascun giorno, questo va consegnato giornalmente al 

committente (D.L.) per la verifica. Le registrazioni devono 

essere fatte in lingua tedesca. 

Die ÖBA prüft den Bautagesbericht. Sie bestätigt durch die 

Gegenzeichnung lediglich die ausgeführte Leistung, wodurch 

jedoch der Feststellung bei der Übernahme und der 

endgültigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. Enthält der 

Tagesbericht Eintragungen des AN, die die ÖBA nicht 

bestätigen kann, ist sie berechtigt, die Gegenzeichnung 

abzulehnen und vom AN die Richtigstellung des Berichtes zu 

verlangen. Eintragungen wichtiger Tatsachen und 

Feststellungen von AG oder AN betreffend der 

Vertragsabwicklung (zB diesbezügliche Anordnungen des 

AG oder Einsprüche des AN, etc) in den Bautagesberichten 

sind gegenstandslos und gelten als nicht erfolgt. Genannte 

Tatsachen und Festlegungen sind in das Baubuch 

einzufügen. 

La D.L. verifica il rapportino di cantiere. Apportando la 

propria firma, conferma l'esecuzione della prestazione, 

senza però anticipare le constatazioni espresse nell'ambito 

dell'accettazione e della contabilizzazione finale. Qualora il 

rapportino di cantiere contenga registrazioni dell'affidatario, 

le quali non possono essere confermate dalla D.L., 

quest'ultima ha il diritto di rifiutare la firma e di chiedere 

all'affidatario la rettifica del rapportino. Le registrazioni di 

eventi importanti e di constatazioni dell'affidatario o del 

committente concernente la gestione contrattuale (ad es. 

relativi ordini del committente oppure ricorsi dell'affidatario, 

ecc.) nei rapportini di cantiere sono prive di effetto giuridico e 

non vengono considerate. Eventi e constatazioni menzionati 

devono essere inseriti nel giornale dei lavori. 

4.1.4 Regelungen zur Leistungserbringung im 
Einzelnen 

4.1.4 Disposizioni particolari concernenti 
l'esecuzione della prestazione 

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 6.2.8.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti modifiche: 

Siehe dazu Teil C1, Punkt 5 „Vermessung“ Si rimanda alla Sez. C1, punto 5 "Rilevamento" 

4.2 VERGÜTUNG 4.2 COMPENSAZIONE 
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Die Preise gelten als veränderliche Preise.  I prezzi sono considerati variabili.  

4.2.1 Preisbasis 4.2.1 Base prezzi 

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist. Quale base del prezzo vale la fine del termine per la 

presentazione delle offerte. 

4.2.2 Umrechnung veränderlicher Preise 4.2.2 Conversione dei prezzi variabili 

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart 

werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index. 

Se uno degli indici concordati non fosse più pubblicato, va 

applicato l'indice che lo sostituisce. 

Für den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen 

"Baukostenveränderungen" für Baugewerbe und 

Bauindustrie herangezogen. 

Per la quota dei "salari" si fa riferimento alle “variazioni di 

costo nel settore della costruzione” 

(Baukostenveränderungen) per l'edilizia e l'industria edile 

pubblicati dal Ministero austriaco dell’Economia, della 

Famiglia e della Gioventù (BMWFJ). 

Es gilt der Wert für „Baugewerbe oder Bauindustrie“ im 

Bundesland Tirol. 

È valido il valore indicato per "l'artigianato e l'edilizia" nel 

Land Tirolo. 

Veränderung Sonstiges Leistungsgruppen Variazione "Altro" Gruppi di prestazioni 

Für die Leistungsgruppen 01-05, 07-22, 24-29, 90 und 98 

der Standardisierten Leistungsbeschreibung 

Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) erfolgt für den Anteil 

"Sonstiges" die Preisumrechnung nach den gleichlautenden 

Subindizes der von der Statistik Austria herausgegebenen 

Baukostenindizes für Brücken- und Straßenbau. 

Per quanto riguarda i gruppi di prestazioni 01-05, 07-22, 24-

29, 90 e 98 della Descrizione standardizzata delle 

prestazioni per l’infrastruttura di trasporto (LB-VI), per la 

quota riferita ad "Altro" viene effettuata una conversione del 

prezzo secondo i subindici analoghi di cui agli “Indici dei 

costi di costruzione per la costruzione di strade e ponti 

pubblicati” dalla Statistik Austria. 

Die Preisumrechnung für die LG 32 erfolgt für den Anteil 

"Sonstiges" nach den Subindizes, für die LG 25 nach dem 

Index. 

La conversione di prezzo per il gruppo di prestazioni 32 per 

la voce "Altro" avviene sulla base dei subindici, per il gruppo 

di prestazioni 25 secondo l'indice. 

Die Preisumrechnung der LG 06 und 23 erfolgt für den Anteil 

"Sonstiges" nach den Subindizes der von der Statistik 

Austria herausgegebenen Baukostenindizes für Brücken- 

und Straßenbau bezogen auf Unterleistungsgruppen: 

La conversione di prezzo per i gruppi di prestazione 06 e 23 

per la voce "Altro" avviene secondo i subindici di cui agli 

“Indici dei costi di costruzione per la costruzione di strade e 

ponti” pubblicati dalla Statistik Austria , con riferimento ai 

gruppi di sottoprestazioni: 

 

ULG 06 01 Betonarbeiten – Beton 
lavori in calcestruzzo - calcestruzzo  

VI 06_1 

ULG 06 02 Betonarbeiten – Bewehrung 
lavori in calcestruzzo - armatura 

VI 06_2 

ULG 06 03-07 Betonarbeiten – Schalung und Diverses 
lavori in calcestruzzo - casseratura e 
varie 

VI 06_3-7 
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ULG 23 01-02 Straßenausrüstung – RHS aus Stahl 
attrezzatura stradale - RHS in acciaio 

VI 23_1-2 

ULG 23 03-04 Straßenausrüstung – RHS aus Beton 
attrezzatura stradale - RHS in 
calcestruzzo 

VI 23_3-4 

ULG 23 05-12 Straßenausrüstung – Diverses 
attrezzatura stradale - varie 

VI 23_5-7 

 

Für die LG 30, 31 und 33 - 41 der Standardisierten 

Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) werden 

für den Anteil "Sonstiges" die vom Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen 

"Baukostenveränderungen" für Baugewerbe und 

Bauindustrie herangezogen. 

Per i gruppi di prestazione 30, 31 e 33-41 della descrizione 

standardizzata delle prestazioni per l’infrastruttura di 

trasporto (LB-VI), per la voce "Altro" si fa riferimento alle 

“Variazioni di costo nel settore della costruzione” 

(Baukostenveränderungen) per l'edilizia e l'industria edile 

pubblicati dal Ministero austriaco dell’Economia, della 

Famiglia e della Gioventù (BMWFJ). 

Für die Leistungsgruppen 42-57 der Standardisierten 

Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) erfolgt 

für den Anteil "Sonstiges" die Preisumrechnung nach dem 

unten angeführten Warenkorb aus der Warenliste für 

Sonderbauvorhaben des Bundesministeriums für Wirtschaft, 

Familie und Jugend. 

Per i gruppi di prestazione 42-57 della descrizione 

standardizzata delle prestazioni per l'infrastruttura di 

trasporto (LB-VI), la conversione di prezzo per la voce "Altro" 

avviene sulla base del paniere di beni per opere costruttive 

speciali del Ministero austriaco dell’Economia, della Famiglia 

e della Gioventù (BMWFJ) inserito qui di seguito. 

 

Warengruppe 
Gruppi di 
prodotti 

Titel 
Titolo 

Prozent 
Percentuale 

02 Ankerstahl 
Ancoraggi in acciaio 

5,00% 

03 Baustahlgitter 
Rete elettrosaldata 

13,00% 

05 Betonfertigteile 
Elementi prefabbricati in 
calcestruzzo 

3,00% 

11 Bohrwerkzeugstahl 
Acciaio per strumenti di 
perforazione 

10,00% 

12 chemische Produkte 
Prodotti chimici 

3,00% 

14 Deponiekosten-Bauschutt 
Costi deposito materiali da 
demolizione edilizia 

1,00% 
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15 Diesel, Treibstoffe 
Diesel, carburanti 

6,00% 

24 Geotextilien 
Geotessili 

1,00% 

25 Geräte (A + V + I) 
Attrezzi (A + V + I) 

20,00% 

31 Holz 
Legno 

0,50% 

34 Kies, Splitt 
Ghiaia, pietrisco 

2,00% 

36 Kunststofffolien 
Pellicole di plastica 

5,00% 

37 Kunststoffrohre 
Tubazioni in plastica 

1,00% 

38 Kunststoffwaren 
Prodotti in plastica 

0,50% 

41 Sand- Kies 
Sabbia - ghiaia 

1,00% 

43 Stahl - Bleche (Träger) 
Acciaio - lamiere (travi) 

2,00% 

46 Sprengstoffe 
Esplosivi 

1,00% 

47 Strom 
Energia elettrica 

0,50% 

48 Transport 
Trasporti  

4,50% 

49 Transportbet., Fertig-, 
Ankerm, 
Calcestruzzo 
preconfezionato, 
premiscelato, materiale da 
ancoraggio  

5,00% 

50 Zement 
Cemento 

14,50% 

52 Zündmittel 
Detonatori 

0,50% 

   

Summe  100% 



B I
PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN  

DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.40 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 16/38 

Totale 

 

Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes gemäß 

ÖNorm B 2111 ist gesondert für jede Leistungsgruppe bzw. 

Unterleistungsgruppe zu führen. 

La prova del raggiungimento del valore di soglia secondo la 

ÖNORM B 2111 deve avvenire separatamente per ogni 

singolo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni. 

 

 

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE 
FOLGEN 

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI E 
RELATIVE CONSEGUENZE 

Es gilt Punkt 7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

Si applica il punto 7 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni/modifiche: 

5.1 MITTEILUNGSPFLICHTEN 5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Es gilt Punkt 7.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

Si applica il punto 7.3 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni/modifiche: 

Für die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der 

Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 4.3.1 

Per la notifica della rivendicazione del diritto di adeguamento 

del termine delle prestazioni e/o del compenso si applica il 

punto 4.3.1. 

5.2 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST 
UND/ODER DES ENTGELTS 

5.2 ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA 
PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO 

Es gilt Punkt 7.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

Si applica il punto 7.4 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni/modifiche: 

5.2.1 Fristen und Rechtsfolgen 5.2.1 Termini utili e conseguenze giuridiche 

Es gilt Punkt 7.4.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Änderungen/Ergänzungen 

Si applica il punto 7.4.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

5.2.1.1 Anmeldung dem Grunde nach  5.2.1.1 Istanza motivata  

Punkt 7.4.3.1 der ÖNORM B 2118 gilt nicht Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ÖNORM B 2118 

Forderungen auf Vertragsanpassungen zufolge 

Leistungsabweichungen sind schriftlich im Baubuch 

anzumelden. 

Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a 

variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel 

giornale lavori. 

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse 

im Sinne von 6.2.7.3.1 der ÖNORM B 2118. Für diese gilt 

Le registrazioni motivate non sono da considerare eventi ai 

sensi del punto 6.2.7.3.1 della ÖNORM B 2118. Per queste 

non vale 

daher auch nicht die zweiwöchige Einspruchsfrist. dunque il termine di ricorso di due settimane. 

Bei Leistungsänderungen sind Mehr- oder 

Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor 

Ausführungsbeginn anzumelden, selbst wenn der Anspruch 

Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di 

prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere 

annunciate tempestivamente e comunque prima dell'avvio 
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offensichtlich ist. delle prestazioni, anche se il diritto al corrispettivo è 

evidentemente giustificato. 

MKF zu Störungen der Leistungserbringung, soweit diese 

zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemäßer 

Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens anzumelden. 

Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute ad 

impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella misura 

in cui, rispettando le regole della comune diligenza, siano 

riconoscibili come tali nel momento in cui si verificano, 

devono essere comunicate tempestivamente. 

5.2.1.2 Rechtsfolge des Fristversäumnisses der 
Anmeldung dem Grunde nach 
(Einschränkung der Entscheidungsfreiheit 
des AG)  

5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato 
rispetto del termine per la presentazione 
dell’istanza motivata (limitazione della libertà 
decisionale del Committente)  

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 7.4.3.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti modifiche: 

Alle Nachteile und Schäden die durch eine verspätete 

Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel 

„Einschränkung der Entscheidungsmöglichkeit des AG“ etc) 

dem anderen Vertragspartner entstanden sind, können unter 

Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet werden. 

Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva 

comunicazione  (in particolare a causa della "Limitazione 

della libertà decisionale del committente" ecc.) causati 

all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro 

presentazione della relativa documentazione che lo 

comprovi. 

5.2.1.3 Vorlage einer Forderung der Höhe nach  5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo  

es gilt Punkt 7.4.3.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen 

Si applica il punto 7.4.3.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti modifiche: 

Bei Leistungsänderungen hat die Vorlage einer Forderung 

binnen 3 Monaten ab Aufforderung eines Vertragspartners 

spätestens jedoch binnen 3 Monaten ab Beginn der Leistung 

zu erfolgen. 

Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta di 

maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi 

dall'invito della parte contraente e al più tardi entro 3 mesi 

dall'avvio della prestazione. 

Bei Störungen der Leistungserbringung hat die Vorlage einer 

Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung dem 

Grunde nach zu erfolgen. 

Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle prestazioni 

la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla 

registrazione motivata. 

Kann aus sachlichen Gründen die Vorlage einer Forderung 

innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf 

Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine 

angemessene Fristverlängerung festzulegen. 

Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro tre 

mesi, si dovrà stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed entro i 

termini previsti, un’adeguata proroga del summenzionato 

termine. 

Ausschlaggebend ist für die Berechnung von Fristen ist das 

Einlangen bei der Projektleitung. 

Per la determinazione dei termini utili è decisivo il momento 

di ricezione presso la direzione di progetto. 

5.2.1.4 Rechtsfolge des Fristversäumnisses bei 
Vorlage einer Forderung der Höhe nach 
bzw. bei ihrer Prüfung  

5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato 
rispetto del termine per la presentazione di 
una rivendicazione in base al prezzo ossia 
per la sua verifica  

Punkt 7.4.3.4 ÖNORM B 2118 gilt nicht Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ÖNORM B 2118 

Alle Nachteile und Schäden die durch eine verspätete Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un 
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Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner 

entstanden sind, können unter Vorlage entsprechender 

Nachweise aufgerechnet werden. 

ritardo nella presentazione della richiesta possono essere 

compensate dietro presentazione della documentazione che 

lo comprovi. 

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist 

einzuräumen. 

Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un 

ragionevole periodo di dilazione. 

6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG 6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO 

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN 6.1 BASE DI FATTURAZIONE 

Es gilt Punkt 8.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.1 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni: 

Der gegenständliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV 

abzurechnen. Es ist die hierfür geltende ÖNORM A 2063 

einschließlich des Datenträgeraustauschs anzuwenden. 

L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato con 

mezzi informatici. Qui trova applicazione la ÖNORM A 2063, 

anche per quanto riguarda lo scambio dei supporti di dati 

digitali. 

6.2 MENGENBERECHNUNG 6.2 CALCOLO DELLE QUANTITÁ 

Es gilt Punkt 8.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.2 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni: 

Die Ausmaße dürfen der Abrechnung nur so weit zugrunde 

gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht 

abgestimmt wurden. 

Il calcolo delle quantità potrà essere posto alla base della 

contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato 

concertato con la Direzione Lavori. 

Die Ausmaße der einzelnen Leistungspositionen sind dem 

Fortgang der Leistung entsprechend nach der ÖNORM A 

2063 schlussrechnungsmäßig (keine Schätzmengen) zu 

ermitteln. 

La contabilizzazione delle singole voci di prestazione dovrà 

avvenire in base allo stato di avanzamento della prestazione 

e in conformità alla ÖNORM A 2063 (come se fosse una 

fattura finale, vale a dire senza indicazione di quantità 

stimate). 

Davon ausgenommen sind die Positionen der 

Erdbewegungen. Sofern in den gegenständlichen 

Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt wird., 

kann in diesen Fällen die jeweilige Menge in den 

Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschätzung 

ermittelt werden. 

È fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra. 

Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le 

rispettive quantità nelle SAL possono essere determinate 

attraverso una stima congiunta. 

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ÖNORM 

A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begründeten 

Ausnahmefällen zulässige freie Eingabe bedarf jedenfalls 

der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. 

L'elenco delle formule della ÖNORM A 2063 va messo alla 

base del calcolo delle quantità. L'inserimento libero 

ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in ogni 

caso il previo consenso da parte del committente. 

Die Bauaufsicht bestätigt mit der gefertigten 

Ausmaßfeststellung bloß die ausgeführte Leistung, ohne 

dass den Feststellungen bei der Übernahme und der 

endgültigen Abrechnung vorgegriffen würde 

Con la sottoscrizione del computo delle quantità, la Direzione 

Lavori conferma solamente la prestazione eseguita senza 

anticipare le constatazioni espresse nell’ambito 

dell’accettazione e della fatturazione finale. 
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6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLÄNE 6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO 

6.3.1 Straßen / Wege / Anschüttungen / Dämme / 
Hinterfüllungen / Überschüttungen / 
Deponien / Abtrag und Aushub / 
Böschungssicherung 

6.3.1 Strade / sentieri / riporti / argini / iniezioni / 
coperture / depositi / scavo e scavo manuale 
/ messa in sicurezza scarpata 

In Abständen von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren 

Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN 

beauftragten Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 

vor Beginn und nach Abschluss der obertägigen Bauarbeiten 

Querprofile des Geländes aufzunehmen und im Maßstab 

1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei sämtliche 

Baumaßnahmen einzutragen sind. Es müssen alle für die 

Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen sein. Wie zum 

Beispiel die Dicke der Spritzbetonsicherungen, allfällig 

verwendete Stahleinlagen, Länge, Durchmesser und Anzahl 

der Anker, usw.. Die Urgeländeaufnahme ist vor Beginn der 

Bauarbeiten der ÖBA digital und einfach analog zu 

übergeben. 

A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze 

inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da parte di 

un ingegnere consulente di topografia incaricato 

dall’Affidatario, prima dell’inizio e dopo la fine dei lavori in 

superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala di 

1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere 

visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori costruttivi, 

come ad es. lo spessore delle protezioni in calcestruzzo 

proiettato, opere in acciaio eventualmente impiegate, 

lunghezza, diametro e numero degli ancoraggi, ecc. Il 

rilevamento del terreno originario deve essere consegnato 

prima dell’inizio dei lavori a DL in digitale e in copia semplice 

cartacea. 

6.3.2 Tunnelbauarbeiten 6.3.2 Lavori di costruzione di gallerie 

Die der Bauabrechnung zugrunde liegenden Daten sind in 

übersichtlicher Form zu erfassen. Diese sind in digitaler 

Form nach Vorschreibung des AG zu übergeben. 

I dati alla base del calcolo dei lavori devono essere elencati 

in forma facilmente comprensibile. Essi devono essere 

consegnati al Committente in formato digitalizzato secondo 

le prescrizioni del Committente. 

Insbesondere sind dies folgende Daten: In dettaglio si tratta dei seguenti dati 

 sämtliche den Vortrieb betreffende Festlegungen, 

aufgegliedert nach Stationierung 

 tutte le definizioni riguardanti l’avanzamento. 

suddivise secondo stazionamento 

 sämtliche Sondermaßnahmen  tutti i provvedimenti speciali 

 sämtliche eingetretenen Störfälle  tutte le anomalie verificatesi 

 sämtliche Festlegungen zur Sohlausbildung  tutte le decisioni riguardanti la conformazione della 

soletta 

 sämtliche Angaben über besondere Ereignisse 

während der Vortriebsarbeiten 

 tutte le indicazione riguardanti particolari eventi 

durante i lavori di avanzamento 

 sämtliche Maßnahmen bzgl Wassererschwernisse, 

Entwässerung, Wasserhaltung und 

Wasserableitung 

 tutti i provvedimenti riguardanti gli ostacoli idrici, 

l‘aggottamento, il drenaggio e la deviazione 

dell’acqua 

 sämtliche Angaben über Mehrausbruch  tutte le indicazioni riguardanti lo scavo fuori sagoma 

6.4 RECHNUNGSLEGUNG 6.4 FATTURAZIONE 

Es gilt Punkt 8.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni: 
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6.4.1 Abschlagsrechnungen - 
Abschlagszahlungen 

6.4.1 SAL - pagamenti di acconto 

Es gilt Punkt 8.3.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen im 

Ausmaß der vertragsgemäß erbrachten und in den 

Abschlagsrechnungen vertragsgemäß verrechneten 

Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu 

nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag für den 

monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der 

letzte Tag des Monats. 

L’affidatario ha diritto a pagamenti mensili in acconto pari alle 

prestazioni eseguite e contabilizzate nelle SAL come da 

contratto. I SAL dovranno essere numerati progressivamente 

ed emesse con scadenza mensile. La data di riferimento per 

il mese di fatturazione SAL è sempre rappresentata 

dall’ultimo giorno del mese. 

6.4.2 Schlussrechnungsbearbeitung 6.4.2 Elaborazione della fattura finale 

Es gilt Punkt 8.3.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3.4 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

6.4.2.1 Schlussrechnungslegung 6.4.2.1 Fatturazione finale 

Es gilt Punkt 8.3.4.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3.4.1 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti modifiche: 

Mit der Schlussrechnung sind Entlastungserklärungen der 

betroffenen Grundbesitzer und betroffenen Gemeinden zu 

übergeben. In den Entlastungserklärungen ist auszuführen, 

dass die Betroffenen mit der Instandsetzung/Rekultivierung 

ihrer Grundstücke und Anlagen einverstanden sind und aus 

dem Titel Flurschäden, Wegbenützung, Deponie, 

Verschmutzung u.ä. keine wie immer gearteten Forderungen 

an die BBT SE oder an den AN stellen werden. Wird eine 

solche Bestätigung verweigert, so hat der AN nach 

Abschluss aller Arbeiten rechtzeitig vor Legung der 

Teilschluss-/Schlussrechnung dies dem AG schriftlich unter 

Angabe der Verweigerungsgründe mitzuteilen. Der AG kann 

in begründeten Einzelfällen auf die Entlastungserklärung 

verzichten. 

Assieme alla fattura finale devono essere consegnate le 

liberatorie dei proprietari di terreno e dei comuni interessati. 

Nelle liberatorie va dichiarato che le persone interessate 

sono d'accordo con il riassetto / ripristino dei loro terreni ed 

impianti e che non avanzeranno richieste di qualsivoglia tipo 

nei confronti di BBT SE oppure dell'affidatario arrecati al 

titolo di danni alle colture, utilizzo delle strade, deposito, 

inquinamento esim. In caso di rifiuto di tale conferma, 

l'affidatario, al termine di tutti i lavori e comunque in tempo 

utile prima della presentazione della fattura finale 

parziale/fattura finale, deve comunicarlo al committente per 

iscritto e indicandone i motivi. In casi specifici e giustificati, il 

Committente potrà rinunciare alla liberatoria. 

6.4.3 Teilschlussrechnungen 6.4.3 Fatture finali parziali 

Es gilt Punkt 8.3.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Es können keine Teilschlussrechnungen gelegt werden. Non sono ammesse fatture finali parziali. 

6.4.4 Vorlage von Rechnungen  6.4.4 Presentazione delle fatture  

Es gilt Punkt 8.3.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Punkt 8.3.6.2  ÖNORM B 2118 gilt nicht. Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ÖNORM B 

2118. 
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Die Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung ist 

binnen 3 Monaten nach Übernahme der Leistung durch den 

AG vom AN vorzulegen.  

Il riepilogo di contabilità per la fattura finale deve essere 

presentato entro 3 mesi dopo l'accettazione delle prestazioni 

dell'affidatario da parte del committente.  

6.4.5 Mangelhafte Rechnungslegung 6.4.5 Fatturazione non conforme 

Es gilt Punkt 8.3.7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 8.3.7 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemäß für eine 

mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung. 

Die Fristen zur Prüfung der Abrechnungszusammenfassung 

wird um so viele Tage verlängert, wie aus Gründen, die beim 

AN liegen, mit der Prüfung ausgesetzt werden musste. 

I punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso di 

errori nel riepilogo di contabilità. I termini utili per la verifica 

del riepilogo di contabilità saranno dilazionati del numero di 

giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa per motivi in 

capo all'affidatario. 

6.5 PROJEKTCONTROLLING 6.5 PROJECT CONTROLLING 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung 

der Projektstruktur und der Erfordernisse des bei der BBT 

SE eingesetzten Projektcontrolling zu erbringen. 

L’affidatario ha l’obbligo di svolgere le proprie prestazioni 

tenendo in considerazione la struttura del progetto e le 

richieste di project controlling implementato da BBT SE. 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu 

erfolgen. Die Kostenstellen genannt Projekteinheiten sind in 

der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird von 

der BBT SE festgelegt. 

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con la 

corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di costo. I 

centri di costo corrispondono alle unità di progetto 

determinate nella struttura di progetto. La struttura di 

progetto viene definita da BBT SE. 

In den Abschlagsrechnungen als auch in der 

Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des 

Kostenstellenschlüssels / Projekteinheiten zu berechnen und 

die Teilbeträge gesondert auszuweisen. Sinngemäß sind 

auch die Nachweise für die Rechnungslegung zu 

strukturieren. 

Sia per i SAL che per la fattura finale, le quote di onorario 

vanno calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo 

(unità di progetto) e gli importi parziali vanno indicati 

separatamente. In tal senso va strutturata anche la 

documentazione giustificativa per la fatturazione. 

Der Anhang J2 enthält ein Muster für das zu verwendende 

Rechnungsdeckblatt mit kostenstellengerechter Aufteilung in 

Projekteinheiten (PE). 

L'Allegato JII contiene la scheda per la copertina di fattura da 

utilizzare con suddivisione sui centri e costo e unità di 

progetto (PE). 

7 SCHLUSSFESTSTELLUNG 7 ACCERTAMENTO FINALE 

Es gilt Punkt 11 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 11 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni: 

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen. È previsto un accertamento finale congiunto. 

Die Schlussfeststellung ist vom AN spätestens vier Wochen 

vor dem Ende der Gewährleistungsfrist schriftlich zu 

beantragen. 

Tale accertamento finale deve essere richiesto per iscritto 

dall'affidatario al più tardi quattro settimane prima del 

decorrere del periodo di garanzia. 

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN 8 DISPOSIZIONI DI RESPONSABILITÁ 

Es gilt Punkt 12 ÖNORM B 2118 mit folgenden Si applica il punto 12 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 



B I
PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN  

DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.40 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 22/38 

Ergänzungen: integrazioni: 

8.1 GEWÄHRLEISTUNG 8.1 GARANZIA 

Es gilt Punkt 12.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 12.2 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni: 

8.1.1 Geltendmachung von Mängeln 8.1.1 Rivendicazione di vizi 

Punkt 12.2.3.3 ÖNORM B 2118 gilt nicht. Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ÖNORM B 

2118. 

Sofern Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt 

werden, wird vermutet, dass diese Mängel zum Zeitpunkt der 

Übernahme vorhanden waren. 

Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di garanzia, 

si presuppone che tali vizi sussistevano già al momento della 

presa in consegna. 

8.1.2 Rechte aus der Gewährleistung 8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia 

Es gilt Punkt 12.2.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

Si applica il punto 12.2.4 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Mehrkosten der vom AG mit der Überwachung von 

Mängelbehebungen betrauten Sachverständigen und der 

Baustellensicherung trägt der AN. 

I costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con il 

controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in 

sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario. 

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN 8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE 

Die Punkte 12.3 und 12.4 ÖNORM B 2118 gelten nicht Non trovano applicazione i punti 12.3 e 12.4 della ÖNORM B 

2118. 

Es gilt §1324 ABGB. Si applica l’art. 1324 del Codice Civile austriaco. 

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen 

Sprengschäden oder nachbarrechtlicher 

Ausgleichsansprüche von Dritten in Anspruch genommen, 

hat ihn der AN schad- und klaglos zu halten. 

L’Affidatario ha l’obbligo di tenere indenne il Committente da 

qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo per 

danni dovuti ai brillamenti oppure da pretese di 

compensazione in materia di diritto dei rapporti di vicinato 

imputabili all’Affidatario. 

Für die Versicherung gegen Brandschäden hat der AN auf 

eigene Kosten zu sorgen. 

L'affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla 

stipulazione di un'assicurazione contro danni da incendio. 

Binnen 3 Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN 

verpflichtet, die aus der Bauausführung resultierenden 

Risiken mittels einer auftragsbezogenen 

Betriebshaftpflichtversicherung auf eigene Kosten 

ausreichend zu versichern, die Versicherungsprämie 

vollständig zu entrichten und dem AG das Bestehen und die 

Entrichtung der Versicherungsprämie für die Dauer des 

laufenden Versicherungsjahres durch Vorlage der 

Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell 

beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur Verfügung 

gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN jährlich 

unaufgefordert nach Überweisung der Prämie die 

Entro 3 settimane dall’aggiudicazione l’affidatario è tenuto a 

stipulare a proprie spese una polizza di assicurazione per 

responsabilità civile relativamente all’incarico assunto e 

sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori, a versare l’intero premio di assicurazione e a 

notificare al committente l’esistenza dell’assicurazione 

stessa e l’avvenuto completo versamento del relativo premio 

per tutta la durata dell’incarico mediante la presentazione 

della relativa polizza in originale o con copia autenticata da 

un notaio e di una ricevuta del versamento. L'affidatario 

dovrà inoltre presentare al committente annualmente e 

senza necessità di relativa richiesta la ricevuta dell'avvenuto 
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Einzahlungsbestätigung dem AG vorzulegen. versamento del premio assicurativo. 

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so 

rechtzeitig zu verlängern, dass die Versicherungsdeckung 

über die Auftragsdauer lückenlos besteht. Die 

Versicherungssumme hat für Personen und Sachschäden je 

Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 Mio. pro 

Kalenderjahr, zu betragen. 

La durata dell’assicurazione dovrà essere eventualmente 

prorogata per tempo in modo tale da garantire l’intera 

copertura per tutta la durata dell'incarico. La somma 

assicurata per danni a persone e beni per evento deve 

essere pari ad min. EURO 10 Mio.; mass. EURO 20 Mio 

/anno solare. 

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende 

Tätigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende 

Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und 

hat auch für Schadensereignisse zu bestehen, deren 

Ursache während der Objektdeckung gesetzt wurden, die 

aber erst nach deren Beendigung eintreten. 

La copertura assicurativa dovrà essere estesa alle attività 

preparatorie precedenti la copertura dell’oggetto e ai lavori di 

finitura successivi alla scadenza della copertura stessa e 

riguarderà anche i danni dovuti a cause sorte nel corso della 

copertura assicurativa ma manifestatasi solo dopo la 

conclusione di detta copertura. 

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt 

sowie eine Einzahlungsbestätigung für die rechtzeitig 

eingezahlte Versicherungsprämie über die gesamte Höhe 

nicht binnen der oben erwähnten 3 Wochen dem AG vor, 

oder entfällt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus 

welchen Gründen auch immer, so kann der AG nach 

Setzung einer 2- wöchigen Nachfrist bzw bei Gefahr im 

Verzug unverzüglich, eine projektbezogene 

Haftpflichtversicherung in obiger Höhe auf Kosten des AN 

abschließen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden 

Teilrechnung gegenverrechnet und von der 

Schlussrechnungssumme abgezogen. 

Ove l’affidatario non trasmetta al committente, entro le 3 

settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione oppure 

la scheda e la ricevuta di versamento del premio di 

assicurazione corrisposto integralmente e nel rispetto dei 

termini previsti oppure decada in seguito, a prescindere dalle 

ragioni, il committente, fissando un ulteriore termine di 2 

settimane ovvero immediatamente in caso di urgenza, ha 

facoltà di stipulare a spese dell’affidatario una polizza di 

assicurazione per responsabilità civile riferita al progetto e 

per l’ammontare di cui sopra. Le spese da ciò derivanti 

saranno addebitate all’affidatario con la successiva fattura 

parziale e detratte dal totale della fattura finale”. 

9 DATENORGANISATION  9 ORGANIZZAZIONE DEI DATI  

Der AN muss folgende Software benützen: L’affidatario deve utilizzare i seguenti software: 

Betriebssystem: Windows 7 Professional oder 

Nachfolgeversion  

Sistema operativo: Windows 7 Professional o versione 

successiva  

im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder 

Nachfolgeversion 

in ambito Office: MS Office 2010 Professional o versione 

successiva 

Adobe Acrobat Professional 10 oder Nachfolgeversion Adobe Acrobat Professional 10 o versione successiva 

im CAD-Bereich: AutoCAD 2010 oder Nachfolgeversion in ambito CAD: AutoCAD 2010 o versione successiva 

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den 

Formaten von Microsoft Office 2010 als auch im Adobe pdf-

Format durchzuführen. 

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei 

formati di Microsoft Office 2010 che in formato Adobe pdf. 

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach 

dem Stand der Technik und auf Weisung des AG 

entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und 

bei den eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel, 

Nell’ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato della 

tecnica e su istruzione del Committente, l’Affidatario deve 

effettuare gli adeguamenti necessari nell’organizzazione dati 

e nei prodotti software impiegati (cambio release ecc). 
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etc.) vorzunehmen. 

Zur Gewährleistung entsprechender Qualität der farbigen 

Pläne und Dokumente hat der AN eine Auflösung von 

mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen 

Unterlagen bzw. der zugehörigen Reproduktionsdateien (pdf, 

hpgl/2-plt-Format) bis zur Höhe A0 - durchgehende Rolle – 

zu verwenden. 

Per garantire la qualità degli schemi e documenti a colori, 

l’Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600 

dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per i 

relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 –ptl) fino ad 

un formato A0 – rullo continuo. 

Für im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen 

Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung 

mit dem AG hinsichtlich der standardisierten 

Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten Basis- 

und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) aller im 

Rahmen der Leistungserbringung in 

Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls 

in einem vom AG genehmigten standardisierten 

Datenaustauschformat zu übergeben. 

Per l’impiego di prodotti software speciali nell’ambito della 

prestazione da effettuare deve essere concordato con il 

Committente il formato standard di scambio dei dati. I dati di 

base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati di 

dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti software 

nell’ambito della prestazione devono essere consegnati al 

Committente nel formato di scambio standard autorizzato. 

Zur Dokumentation der durch die Dienstleister des AG 

aufgenommenen geologisch-hydrogeologischen Daten wird 

eine datenbankbasierende Software eingesetzt. Die 

eingesetzte Software wird gegebenenfalls vom AG zur 

Verfügung gestellt. Sollten in Ausnahmefällen 

Datenerfassung durch den AN erfolgen, so ist über das 

Datenmodell und die Ein- und Ausgabemöglichkeiten ist das 

Einvernehmen mit der geologisch-hydrogeologischen 

Dokumentation herzustellen. 

Per la documentazione dei dati geologici e idrogeologici 

rilevati dai prestatori di servizio del committente, viene 

impiegato un software basato sulla banca dati. Il software 

impiegato viene eventualmente messo a disposizione dal 

Committente. Qualora, in casi eccezionali il rilevamento dei 

dati dovesse essere fatto dall’affidatario, sul modello di dati e 

le possibilità di ricezione ed emissione deve essere stabilito 

un accordo con l’Ufficio per la documentazione geologica-

idrogeologica. 

10 BESTANDSPLÄNE 10 PLANIMETRIE RELATIVE ALLO STATO DI 
FATTO 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden die 

Ausführungspläne von einem dritten AN des AG zu 

Bestandsplänen überarbeitet.  

Al termine degli interventi costruttivi, le planimetrie esecutive 

vanno trasformate in planimetrie relative allo stato di fatto a 

cura di un affidatario terzo del committente.  

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandspläne 

notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise 

Abrechnungspläne, laufend zur Verfügung zu stellen und 

dem AG zu übergeben. Nach Erstellung der Bestandspläne 

sind diese vom AN auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 

überprüfen und zu unterfertigen. Mit der Unterzeichnung wird 

die Übereinstimmung der planlichen Darstellung mit der 

Ausführung bestätigt. 

L'affidatario dovrà continuamente mettere a disposizione e 

consegnare al committente le informazioni e documenti 

necessari per elaborare le planimetrie relative allo stato di 

fatto, ad es. programmi di conteggio. Dopo l'elaborazione 

delle planimetrie relative allo stato di fatto, l'affidatario dovrà 

verificare la loro completezza e correttezza, apportando la 

propria firma. Con la firma si conferma la conformità della 

rappresentazione planimetrica con quanto realizzato. 

11 ARBEITSKRÄFTE 11 MANODOPERA 

Bestehen für den Betrieb des AN keine besonderen 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivverträge, 

Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non 

siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto del 
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Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtverträge 

oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten 

Arbeitnehmern Löhne einschließlich Zulagen, eine 

Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewähren, 

die für die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger günstig sind 

als die allgemein üblichen Bedingungen für Arbeitnehmer im 

gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe, die sich in 

ähnlichen Verhältnissen befinden. 

lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi, contratti o 

tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti interessati 

dovranno essere corrisposte le retribuzioni comprese 

eventuali indennità e accordati un orario di lavoro e altre 

condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle in cui si 

trovano i dipendenti esercenti la stessa professione oppure 

operanti nello stesso settore. 

Ausländische AN haben dafür Sorge zu tragen, dass den in 

Österreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche oder 

kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am Arbeitsort 

vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren 

Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben dem AG auf 

Verlangen alle für die Entgeltermittlung notwendigen 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai dipendenti 

operanti in Austria venga corrisposta la retribuzione prevista 

dalla legge o dal CCNL la quale, sul luogo di lavoro, viene 

corrisposta a dipendenti comparabili da committenti 

paragonabili. Su richiesta del Committente, l’Affidatario dovrà 

mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria 

per la determinazione della retribuzione. 

Der AN hat die Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die 

notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die gesetzwidrige 

Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte zu verhindern. 

Der AG kann die Einhaltung der Vorschriften des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes jederzeit überprüfen. Zu 

diesem Zweck hat der AN alle Unterlagen, die die 

Überprüfung der Arbeitsberechtigung von Arbeitnehmern 

ermöglichen, auf der Baustelle bereitzuhalten und dem AG 

Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren. 

L’Affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni della legge 

sull’impiego di persone non in possesso della cittadinanza 

austriaca. Dovrà adottare i provvedimenti necessari per 

evitare l’impiego contrario alla legge di personale straniero. Il 

Committente ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, 

l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge sull’impiego 

di persone non in possesso della cittadinanza austriaca. A tal 

fine, l’Affidatario dovrà tenere a disposizione in cantiere tutta 

la documentazione che consente la verifica del permesso di 

lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di 

prenderne visione. 

12 BESONDERE AUFLAGEN UND 
ARBEITSBEDINGUNGEN 

12 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E 
CONDIZIONI DI LAVORO 

12.1 EINSCHRÄNKUNG DER ARBEITSZEITEN 12.1 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO 

An Sams-, Sonn- und Feiertagen dürfen auch am Tag keine 

obertägigen Bauarbeiten durchgeführt werden. Obertägige 

Arbeiten dürfen nur an Werktagen (Mo bis Fr) jeweils von 

6.00 bis 22.00 Uhr durchgeführt werden.  

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono essere 

eseguiti lavori in superficie neanche durante il giorno. I lavori 

in superficie possono essere eseguiti soltanto durante i giorni 

settimanali (lu – ve) dalle ore 6.00 alle ore 22.00.  

Untertagebauarbeiten sowie die Versorgung des Vortriebs 

und die Schutterfahrten aus den Vortrieben  zur Einbaustelle 

können die ganze Woche (auch an Sams-, Sonn- und 

Feiertagen) von 0:00 bis 24:00 Uhr durchgeführt werden. 

I lavori di costruzione in sotterranea e l’approvvigionamento 

dell’avanzamento nonchè i viaggi per la rimozione del 

materiale di scavo dal fronte di avanzamento fino al luogo di 

conferimento potranno essere effettuati per tutta la settimana 

(anche sabato, domenica e giorni festivi) dalle 0:00 fino alle 

24:00. 

Für einige Bauarbeiten gilt ein generelles Spreng- und 

Meisselverbot in den Nachtstunden von 22:00 – 6:00 (7 Tage 

pro Woche). Die Nachtsprengverbote sind im Teil H2.1 bzw. 

Per alcune attività costruttive vale il divieto generale di 

brillamento e di perforazione nelle ore notturne dalle ore 

22:00 alle ore 6:00 (7 giorni alla settimana). I divieti di 
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F  geregelt. brillamento nelle ore notturne sono regolati nella sez. H2.1 

ossia nella sez. F. 

An Werktagen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr sowie an 

Sams-, Sonn- und Feiertagen dürfen, außer zur Versorgung 

des Vortriebes, keine Transporte mit LKW erfolgen. 

Nei giorni feriali fra le ore 22.00 e le ore 06.00, oltre che di 

sabato, domenica e nei giorni festivi, non possono essere 

effettuati trasporti con camion, salvo per 

l’approvvigionamento dell’avanzamento. 

Während der Morgen- und Abendspitze (07:00 – 08:00 Uhr 

bzw. 17:00 – 18:00 Uhr) des Verkehrs auf der A12 darf nicht 

mit Lkw von der Baustelle auf die A12 bei der temporären 

Zu- und Abfahrt Tulfes aufgefahren werden. 

Durante le ore di punta del traffico sull'autostrada A12 (ore 

07:00 – 08:00 ossia ore 17:00 – 18:00) è vietato accedere 

all'autostrada A12 dal cantiere percorrendo l'entrata e l'uscita 

autostradale temporanee di Tulfes. 

12.2 ANTHROPOGENE BELASTUNG 12.2 INQUINAMENTO ANTROPOGENO 

Sämtliches Aushub-, Abtrags- und Ausbruchmaterial darf 

durch den Baubetrieb nur in dem Maß belastet werden, dass 

eine Klassifizierung der Materialien als Bodenaushubmaterial 

im Sinne der diesbezüglichen Bescheidauflagen, der 

Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 

2002) und der Deponieverordnung 2008 und damit eine 

Deponierung in den Bodenaushubdeponien  „Ampass Süd“, 

„Ampass Nord“ und „Ahrental Süd“ nicht gefährdet wird. Der 

Baubetrieb ist so auszulegen, dass insbesondere das 

Tunnelausbruchmaterial nicht unzulässig mit 

Sprengmittelrückständen, mineralischen Baurestmassen und 

sonstigen Fremdstoffen belastet wird. Die daraus 

entstehenden Aufwände werden nicht gesondert vergütet. 

Allfällige Kosten (erhöhte Deponiekosten und ALSAG-

Beiträge laut Altlastensanierungsgesetz etc) aus derartigen 

Verunreinigungen gehen zu Lasten des AN. 

La composizione di tutto il materiale di scavo, sterro e di 

smarino può essere modificato dai lavori di costruzione 

soltanto nella misura in cui ciò non comprometta la 

classificazione dei materiali come materiale di scavo del 

terreno ai sensi della Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002 

(AWG 2002) e del regolamento sulle Discariche 2008 e il 

deposito nei depositi per materiale di scavo "Ampass Sud", 

"Ampass Nord" e „Ahrental Sud”. Il lavoro deve essere 

pianificato in modo tale da non contaminare il materiale di 

scavo della galleria a livello inaccettabile con residui di 

esplosivo, residui edili minerali e altri materiali estranei. Le 

spese derivanti non saranno compensate separatamente. 

Eventuali costi (aumenti dei costi di deposito e contributi 

secondo la Legge sulla bonifica dei siti inquinati ecc.) 

derivanti da quel tipo di inquinamento sono a carico 

dell’Affidatario. 

12.3 VERWERTUNG VON ABFALL 12.3 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI 

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der 

Verpflichtung, der Wiederverwendung verwertbarer 

Materialien Vorrang einzuräumen. 

Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti 

l’Affidatario è soggetto all’obbligo di dare priorità al riciclaggio 

dei materiali riutilizzabili. 

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im 

Baulos erfolgt, hat der AN grundsätzlich für deren 

Wiederverwertung im Sinne des österreichischen 

Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der 

Baurestmassentrennverordnung überschritten werden, sind 

für jede Stoffgruppe dem AG Nachweise über deren 

Verwendung zu übergeben. 

Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino 

materiali separati, in linea di massima l’Affidatario deve 

garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui 

rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal 

regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non 

riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev’essere 

consegnato al Committente l’attestato del loro riutilizzo. 

12.4 AUSFÜHRUNGSKONZEPT 12.4 PROGRAMMA STRUTTURATO PER 
L'ESECUZIONE 

Aufbauend auf dem dem Angebot beiliegenden Partendo dal crono programma dei lavori allegato all’offerta 
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Bauzeitenplan hat der AN ein ausführliches 

Ausführungskonzept auf der Grundlage des von ihm 

angedachten Bauablaufes (Erdarbeiten, Vortrieb, Freie 

Strecken, Stützbauwerke, etc.) auszuarbeiten. Hieraus 

müssen der Einsatz und die Anzahl der Großgeräte, die 

Anzahl der Vortriebsmannschaften, etc. ersichtlich sein. 

l’Affidatario deve sviluppare un programma strutturato 

dettagliato per l’esecuzione sulla base dello svolgimento dei 

lavori da lui programmati (lavori di sterro, avanzamento 

traforo, tratti liberi, opere di sostegno, ecc.). Da questo piano 

deve essere possibile desumere l’impiego e il numero di 

apparecchiature di grandi dimensioni, il numero delle 

squadre di scavo ecc. 

12.5 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN 12.5 PIANO DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausführlicher 

Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen  und mit ihm 

abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle 

für den Baubetrieb und die für den An- und Abtransport 

vorgesehenen Straßen und Wege, Hilfswege sowie 

Unterkünfte, sanitäre Anlagen, Wasserver- und -

entsorgungsleitungen usw. darzustellen. 

All’inizio dei lavori deve essere presentato e concordato con 

il Committente un dettagliato piano di allestimento del 

cantiere. Il piano deve comprendere l’allestimento del 

cantiere, tutte le strade e i sentieri previsti per la gestione dei 

lavori e per il trasporto in ingresso e in uscita, le vie 

sussidiarie e gli alloggiamenti, gli impianti igienici, le condotte 

di approvvigionamento e smaltimento dell’acqua ecc. 

12.6 ABFÄLLE  12.6 RIFIUTI  

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 

einschließlich aller zugehörigen Verordnungen inkl. der sog. 

"Baurestmassenverordnung", des 

Altlastensanierungsgesetz, der Deponieverordnung 2008 

i.d.g.F. sowie sämtlicher einschlägigen Gesetze, Normen 

und Verordnungen sind vom AN, soweit sie das 

Bauvorhaben betreffen, auch hinsichtlich des den AG 

betreffenden Pflichtenkreises zu erfüllen. Ebenso wird auf 

die Einhaltung der das Bauvorhaben betreffenden 

Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes und auf die 

Landesgesetze (zB Tiroler Naturschutzgesetz) verwiesen. 

Die erforderlichen Aufzeichnungen sind vom AN zu führen 

und spätestens bei Bauende dem AG zu übergeben. Den 

Vertretern des AG (ÖBA) ist auf Verlangen jederzeit Einsicht 

zu gewähren. 

L'affidatario dovrà osservare le disposizioni della Legge sulla 

Gestione dei rifiuti 2002, comprese tutte le direttive 

connesse, incl. il "Decreto del deposito del materiale edile di 

risulta", della legge sulla bonifica di siti contaminati, del 

regolamento sui depositi 2008 nella versione vigente e di 

tutte le leggi, normative e disposizioni in materia, anche in 

riferimento agli obblighi riguardanti il committente. Si rimanda 

inoltre all'osservazione delle disposizioni della Legge sul 

diritto delle acque e delle leggi regionali (quali ad es. la legge 

tirolese sulla tutela della natura) che riguardano l'opera in 

oggetto. La relativa documentazione va elaborata 

dall'affidatario e consegnata al committente al più tardi a 

lavori terminati. Ai rappresentanti del committente (D.L.) 

viene concesso il diritto di prendere visione della suddetta 

documentazione in qualsiasi momento. 

12.7 VERKEHRSSICHERUNG 12.7 SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 

Für die Durchführung der Bauarbeiten an Landesstrassen ist 

eine Bewilligung gemäß § 90 und die Verordnung von 

Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverboten und -geboten 

gemäß § 43 Abs. 1 und 1a der StVO erforderlich.  

L'esecuzione di lavori a strade provinciali richiede 

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 90 ed il regolamento di 

limitazioni e divieti di traffico ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 

1a del codice stradale.  

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 

Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen 

einschließlich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie 

deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen, Umstellen, 

Vorhalten, Warten und Räumen aller 

Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom Auftragnehmer 

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la 

sicurezza e l’identificazione dei posti di lavoro, incluse le 

deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e uscite 

(come ad es. collocazione, spostamento, approntamento, 

manutenzione e sgombero di tutti i dispositivi di sicurezza 

stradale), devono essere eseguiti dall’Affidatario. La 
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durchzuführen. Die Verkehrsabsicherung erfolgt 

entsprechend den mit der Behörde abgestimmten 

Verkehrsführungsplänen.  

sicurezza stradale viene effettuata conformemente ai piani di 

conduzione del traffico concordati con le autorità.  

12.8 DEPONIEN DES AG  12.8 DEPOSITI DEL COMMITTENTE  

Der AG selbst stellt die Deponiefläche zur Deponierung des 

gesamten Tunnelausbruchmaterials zur Verfügung. Diese 

Deponie wird iSd § 18 Abs. 1 letzter Satz der 

Deponieverordnung 2008 als betriebseigene Deponie 

geführt. 

Il Committente stesso mette a disposizione l’area di deposito 

per il conferimento l’intero materiale di scavo della galleria. 

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 ultima frase del regolamento 

sui depositi 2008, questo deposito viene gestito come un 

deposito di proprietà. 

Diese Flächen befindet sich im Bereich der Deponien 

Ampass Süd, Ampass Nord und Ahrental Süd. Die Flächen 

werden dem AN zur Errichtung und Betrieb der 

Bodenaushubdeponien nach den Bestimmungen des 

diesbezüglichen Bescheides vom 16.04.2009 GZ U-30.254 

a/162, b/150 und c/142 in der geltenden Fassung, des 

Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der 

Deponieverordnung 2008 übergeben. Abfälle, die nicht 

Bodenaushubmaterial (Tunnelausbruch) im Sinne der 

Deponieverordnung sind und daher nicht auf einer 

Bodenaushubdeponie abgelagert werden dürfen, sind vom 

AN unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen zu 

entsorgen. 

Le superfici in oggetto sono ubicate nell'area dei depositi 

Ampass Sud, Ampass Nord e Ahrental Sud. Le superfici in 

oggetto saranno consegnate all'affidatario ai fini della 

realizzazione e dell'esercizio dei depositi per scavo di 

terreno secondo quanto disposto nel relativo decreto del 

16.04.2009 GZ U-30.254 a/162, b/150 e c/142 nella versione 

vigente, nella Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002 (AWG 

2002) e nel regolamento sui depositi 2008. Rifiuti non 

considerati materiale di scavo del terreno (materiale di scavo 

galleria) ai sensi del regolamento sui depositi e che quindi 

non possono essere depositati in un deposito per scavo di 

terreno, devono essere smaltiti dall'affidatario in 

osservazione delle disposizioni della Legge sullo 

smaltimento dei rifiuti. 

12.9 EINGANGSKONTROLLE: 12.9 CONTROLLO D'INGRESSO: 

Die Eingangskontrolle ist durch den AN durchzuführen. Alle 

Aufgaben und notwendigen Leistungen sind unter Einhaltung 

der Bestimmungen des AWG 2002 und der 

Deponieverordnung 2008 wahrzunehmen. 

Il controllo d’ingresso deve essere eseguito dall’Affidatario. 

Tutti i compiti e tutte le necessarie prestazioni devono essere 

effettuate nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla 

gestione dei rifiuti 2002 e del regolamento sulle discariche 

2008. 

Vom AN ist der Leiter der Eingangskontrolle sowie dessen 

Stellvertreter zu bestellen. 

L’Affidatario deve nominare il responsabile preposto ai 

controlli d’ingresso e il suo vice. 

Das angelieferte Material ist im Zuge der Eingangskontrolle 

augenscheinlich auf die Bestimmungen der 

Deponieverordnung 2008, des AWG-Bescheides sowie den 

zugehörigen geomechanischen Auflagen gemäß 

Deponiebescheid und den gegenständlichen technischen 

Vertragsbestimmungen zu kontrollieren. 

Nell’ambito dei controlli d’ingresso il materiale consegnato 

deve essere controllato a vista per verificare che rispetti le 

disposizioni del regolamento sulle discariche 2008, del 

decreto ai sensi della Legge sulla gestione di rifiuti e delle 

relative prescrizioni di geomeccanica conformemente al 

decreto sul deposito e alle disposizioni tecniche del contratto 

in oggetto. 

Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelausbruches 

gem. Deponieverordnung wird durch einen dritten AN des 

AG durchgeführt. 

La caratterizzazione principale del materiale di scavo ai 

sensi del regolamento sulle discariche verrà effettuata da 

parte di un terzo affidatario del Committente. 
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Augenscheinlich nicht zum Einbau in die 

Bodenaushubdeponie geeignetes Material ist nach 

Zustimmung durch die ÖBA auf nach dem AWG 

zugelassene Deponien zu verführen und endzulagern. 

Il materiale visibilmente non adatto al conferimento nella 

discarica dello scavo va conferito, previa autorizzazione da 

parte della Direzione lavori, nei depositi autorizzati ai sensi 

della legge sulla gestione dei rifiuti. 

Das Material ist so lange zwischenzulagern, bis die 

Unbedenklichkeit anhand von Prüfungen durch Dritte 

nachgewiesen wurde. 

Il materiale deve essere immagazzinato temporaneamente 

fino a quando non ne sia stata provata la sicurezza da 

verifiche di terzi. 

An der Eingangskontrolle sind Rückstellproben im Umfang 

der in der Deponieverordnung, § 20 vorgeschriebenen 

Mengen zu nehmen und ordnungsgemäß zu verwahren. 

Al controllo d’ingresso devono essere prelevati dei campioni 

di riserva secondo le quantità prescritte nel § 20 del 

regolamento sulle discariche e devono essere conservati 

come da norma. 

Vor Inbetriebnahme der Deponie ist durch den AG ein 

zusätzliches Teilkollaudierungsverfahren abzuwickeln. 

Prima della messa in esercizio del deposito, il Committente 

dovrà svolgere un'ulteriore procedura di collaudo parziale. 

Für diese Kollaudierung sind folgende Maßnahmen 

abzuschließen:  

Ai fini di tale collaudo devono essere ultimati i seguenti 

interventi:  

 Herstellung der Deponieentwässerung  Realizzazione del drenaggio del deposito 

 Umzäunung der Deponie   Recinzione del deposito  

 Oberboden abgeschoben  Rimozione dello strato vegetale 

 Prüfung und ggf. Nachverdichtung der 

Deponieaufstandsfläche 

 Verifica ed eventuale compattazione a posteriori 

della superficie di appoggio del deposito 

Mit den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der Deponie ist 

daher unmittelbar nach Baubeginn zu beginnen. 

Le attività inerenti la predisposizione della messa in esercizio 

del deposito vanno quindi avviate immediatamente dopo 

l’avvio dei lavori. 

12.10 ARBEITEN IM NAHBEREICH ÖBB 12.10 LAVORI NELLE ADIACENZE DI IMPIANTI ÖBB 

12.10.1 Erlaubniskarten zum Betreten von 
Bahnanlagen 

12.10.1 Tessere d'accesso agli impianti ferroviari 

Liegt die Baustelle außerhalb der allgemein zugänglichen 

Bahnanlagen, so hat der Auftragnehmer Erlaubniskarten 

zum Betreten von Bahnanlagen (in der Folge kurz: 

Erlaubniskarten) für die Höchstzahl der jeweils gleichzeitig 

im Gefahrenbereich anwesenden Personen anzufordern. 

Ohne solche Karten dürfen die nicht allgemein zugänglichen 

Bahnanlagen nicht betreten werden. Der Auftragnehmer ist 

dem Auftraggeber dafür verantwortlich, dass einschließlich 

seiner Person gleichzeitig nicht mehr von ihm beschäftigte 

Arbeitnehmer die Bahnanlagen betreten, als durch solche 

Karten hiezu berechtigt sind. Gleiches gilt für Arbeiten, bei 

denen die Beschäftigten den besonderen Gefahren des 

Bahnbetriebs ausgesetzt sind, deren Beurteilung 

ausschließlich dem Auftraggeber vorbehalten ist. Die 

Qualora il cantiere si trovi al di fuori di impianti ferroviari 

pubblicamente accessibili, l'affidatario dovrà richiedere 

tessere di permesso per l'accesso agli impianti ferroviari (di 

seguito brevemente tessere di permesso) per il numero 

massimo di persone presenti contemporaneamente nella 

zona di pericolo. È vietato accedere agli impianti ferroviari 

non pubblicamente accessibili senza tali tessere. L'affidatario 

è responsabile nei confronti del committente affinché il 

numero dei suoi dipendenti che accedono 

contemporaneamente agli impianti ferroviari, lui stesso 

compreso, non sia superiore al numero di persone a ciò 

autorizzate.  Quanto sopra vale anche per i lavori ove i 

dipendenti sono esposti ai pericoli specifici dell'esercizio 

ferroviario, la cui valutazione spetta esclusivamente al 
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Erlaubniskarten sind bei den bau- und elektrotechnischen 

Dienststellen kostenlos erhältlich. 

committente. Le tessere sono reperibili, a titolo gratuito, 

presso le strutture di costruzione ed elettrotrecnica delle 

ÖBB. 

12.10.2 Vorgeschriebener Weg 12.10.2 Percorso prescritto 

Ist für das Betreten der Baustelle ein bestimmter Weg 

vorgeschrieben, so muss dieser benützt werden. Das Gehen 

auf und zwischen den Gleisen ist, so weit es für die 

Ausführung von Arbeiten im Gleis nicht unbedingt 

erforderlich ist, ausdrücklich verboten. Tunnel und Galerien 

dürfen nur betreten werden, wenn die Baustelle innerhalb 

solcher Anlagen liegt; ansonsten sind vorhandene 

Umgehungssteige zu benützen. 

Se per l'accesso al cantiere è prescritto un determinato 

percorso, esso deve essere utilizzato. È esplicitamente 

vietato camminare sui binari oppure tra di essi, se non risulta 

assolutamente necessario per eseguire lavori sul binari. Si 

può accedere a cunicoli e gallerie solamente se il cantiere si 

trova all'interno di questi impianti, in caso contrario si devono 

utilizzare i sentieri di circonvallazione esistenti. 

12.10.3 Außerhalb der Baustelle 12.10.3 Al di fuori del cantiere 

Außerhalb der Baustelle und des vorgeschriebenen Zugangs 

ist das Betreten von nicht allgemein zugänglichen 

Bahnanlagen ohne bahnseitige Aufsicht verboten. 

Al di fuori del cantiere e dell'accesso prescritto è vietato 

accedere a impianti non pubblicamente accessibili senza 

vigilanza da parte delle ÖBB. 

12.10.4 Arbeiten im Gefahrenbereich 12.10.4 Lavori nella zona di pericolo 

Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn dürfen nur unter dem 

Schutz von Sicherungsposten bzw. automatischen 

Rottenwarnanlagen und erst, nachdem die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen getroffen wurden, verrichtet werden. Für 

derartige Arbeiten werden dem Auftragnehmer über dessen 

rechtzeitige Anforderung (mindestens 21 Tage vorher) 

Sicherungsposten im erforderlichen Umfang kostenlos 

beigestellt. Den Warnsignalen und Weisungen der 

Sicherungsposten ist unverzüglich Folge zu leisten. Der 

erforderliche Umfang wird vom Auftraggeber festgelegt. Für 

die Deckung unbefahrener Gleise und das Aufstellen von 

sonstigen Signalen sorgt der Auftraggeber auf eigene 

Verantwortung. 

I lavori nella zona di pericolo della ferrovia possono essere 

eseguiti solamente sotto la vigilanza di addetti alla sicurezza 

ossia di impianti automatici di allarme e solamente dopo che 

sono state prese le misure di protezione necessarie. Per 

questi lavori sarà messo a disposizione dell'affidatario, a 

titolo gratuito, dietro tempestiva richiesta da parte sua 

(almeno 21 giorni in anticipo) il numero necessario di addetti 

alla sicurezza. Si deve dar immediato seguito ai segnali 

d'allarme e alle istruzioni impartite dagli addetti alla 

sicurezza. L'entità necessaria sarà stabilita dal committente. 

Sarà responsabilità del committente provvedere alla 

sorveglianza di binari non utilizzati e alla posa di altri segnali. 

12.10.5 Freihaltung des lichten Raumes 12.10.5 Mantenere libera la sagoma 

Die Bestimmungen über die Freihaltung des lichten Raumes 

gemäß DV B 51, ZOV 7 sind während der Bauarbeiten stets 

einzuhalten. Auf den definierten Hochleistungsstrecken ist 

der Lichte Raum gemäß HL-Richtlinie freizuhalten. 

Erforderliche Überfahrten über Gleise (Baustellenzufahrten) 

sind im Einvernehmen mit der Bauaufsicht zu regeln. 

Durante i lavori devono sempre essere rispettate le 

disposizioni relative a mantenere libera la sagoma di cui al 

DV B 51, ZOV 7. Sulle linee definite ad alta capacità, la 

sagoma va rispettata ai sensi della Direttiva per le linee AC. 

Il necessario sorpasso di binari (accesso al cantiere) deve 

essere regolato d'intesa con l'Alta Sorveglianza. 

12.10.6 Schutz von Personen und Sachen 12.10.6 Protezione di persone ed oggetti 

Der Auftragnehmer hat für die Einhaltung der zum Schutz 

von Personen und Sachen bestehenden allgemeinen und 

der im Einzelfall seitens der Bahndienststellen bekannt 

È nella responsabilità dell'affidatario provvedere al rispetto 

delle disposizioni generali per la protezione di persone ed 

oggetti e di quelli particolari pubblicate nel singolo caso dagli 
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gegebenen besonderen Vorschriften 

(Unfallverhütungsvorschrift, Vorschriften für das Arbeiten an 

oder in der Nähe von Bahnstromanlagen, DV EL 52) unter 

eigener Verantwortung zu sorgen. Der Auftragnehmer ist 

verpflichtet, den Auftraggeber gegenüber allen Ansprüchen 

Dritter, die daraus erwachsen, dass diese Vorschriften vom 

Auftragnehmer oder seinen Leuten nicht eingehalten 

werden, zur Gänze schad- und klaglos zu halten. Er hat die 

in deutscher Sprache oder in Fremdsprachen erhältliche 

„Sammlung der Merkblätter zum Schutz gegen die Gefahren 

des Bahnbetriebes“ bei den bau- und elektrotechnischen 

Dienststellen zu beschaffen und sie jedem beim Bau 

Beschäftigten vor Aufnahme der Arbeiten auszufolgen. 

Empfang und Kenntnisnahme der Sammlung der Merkblätter 

sind von diesen unterschriftlich zu bestätigen. Diese 

Bestätigungen sind vom Auftragnehmer aufzubewahren. 

enti ferroviari (normativa prevenzionistica, prescrizioni 

inerenti il lavoro presso o nelle vicinanze di impianti elettrici 

ferroviari, DV EL 52). L'affidatario ha l'obbligo di manlevare e 

tenere indenne il committente da qualsiasi richiesta di 

risarcimento avanzata da parte di terzi in relazione al 

mancato rispetto di queste disposizioni da parte 

dell'affidatario o del suo personale. Deve inoltre provvedere 

all'acquisizione della "raccolta delle schede relative alla 

protezione dai pericoli collegati all’esercizio ferroviario" in 

lingua tedesca o nelle lingue straniere" presso le strutture 

ferroviarie di costruzione ed elettrotecniche nonché alla 

consegna delle suddette schede a ciascuna persona 

impiegata nella costruzione prima dell'avvio dei lavori. Le 

persone di cui sopra confermeranno la ricezione e presa 

d'atto della raccolta di schede con la propria firma. Tali 

conferme devono essere archiviate dall'affidatario. 

12.10.7 Erklärung: Gefahren des Bahnbetriebs 12.10.7 Spiegazione:  Pericoli dell'esercizio 
ferroviario 

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer der Bauaufsicht eine 

Erklärung zu übergeben, dass auf der Baustelle 

ausschließlich solche Arbeitnehmer beschäftigt werden, die 

über die Gefahren des Bahnbetriebs belehrt und denen die 

„Sammlung der Merkblätter zum Schutz gegen die Gefahren 

des Bahnbetriebes“ ausgefolgt wurden, sowie dass die 

entsprechende Anzahl von Erlaubniskarten auf der Baustelle 

während der Arbeitszeit vorhanden ist. 

Prima dell'avvio dei lavori, l'affidatario dovrà consegnare alla 

Direzione Lavori una dichiarazione attestante che sul 

cantiere sono impiegati esclusivamente dipendenti istruiti sui 

pericoli legati all’esercizio ferroviario e ai quali è stata 

consegnata la "raccolta di schede per la protezione dai 

pericoli legati all’esercizio ferroviario" e che durante l'orario 

lavorativo è presente in cantiere il numero corrispondente di 

tessere di permesso. 

12.10.8 Arbeiten im fremden Gefahrenbereich, 
Sprengungen 

12.10.8 Lavori nelle zone di pericolo di terzi, 
brillamenti 

Liegt die Baustelle in einem fremden Gefahrenbereich 

(Hochspannungsanlagen udgl) oder ist die Gefährdung von 

Anlagen des Auftraggebers oder von fremden Anlagen im 

Zuge der Bauausführung, zB infolge Sprengungen, nicht 

ausgeschlossen, hat der Auftragnehmer vor Beginn der 

Arbeiten mit den zuständigen Stellen das Einvernehmen zu 

pflegen. Sprengungen dürfen nur im Einvernehmen mit der 

Bauaufsicht vorgenommen werden. Der Auftragnehmer ist 

für die Einhaltung aller von den zuständigen Stellen 

vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen allein 

verantwortlich. 

Qualora il cantiere sia ubicato in una zona di pericolo di terzi 

(impianti ad alta tensione e sim.) oppure qualora non si 

possa escludere che i lavori mettano in pericolo gli impianti 

del committente o gli impianti di terzi (ad es. brillamenti) 

l'affidatario dovrà, prima dell'avvio dei lavori, ottenere il 

consenso delle autorità competenti. Brillamenti possono 

essere eseguiti solamente di accordo con la Direzione 

Lavori. Il rispetto di tutte le precauzioni prescritte dalle 

autorità competenti è di esclusiva responsabilità 

dell'affidatario. 

12.10.9 Betätigung von Schaltern 12.10.9 Azionamento di interruttori 

Schalter, Antriebe udgl in Hochspannungsanlagen dürfen nur 

von befugten Personen betätigt werden. 

Interruttori, comandi e sim. negli impianti ad alta tensione 

possono essere azionati solamente da persone autorizzate. 

12.10.10 Arbeiten, die Einschränkungen der ÖBB 12.10.10 Lavori che compromettono l'infrastruttura 



B I
PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN  

DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.40 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 32/38 

Infrastruktur zur Folge haben ferrovaria ÖBB 

Arbeiten mit möglichen Auswirkungen auf die ÖBB 

Infrastruktur sind durch den AN mindestens 16 Wochen vor 

Arbeitsbeginn unter Beteiligung der zuständigen 

Projektleitung der BBT anzuzeigen und mit der zuständigen 

Dienststelle der ÖBB abzustimmen. 

I lavori che potrebbero compromettere l'infrastruttura delle 

ÖBB devono essere avvisati dall'affidatario, in collaborazione 

con la Direzione di progetto competente di BBT SE, almeno 

16 settimane prima dell'avvio dei suddetti lavori e vanno 

concordati con l'ufficio di competenza delle ÖBB. 

13 BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN 13 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE 
AUTORITÁ 

Die behördlichen Genehmigungen sind auf der Website der 

BBT SE unter Genehmigungen/Österreich einsehbar.  

Le autorizzazioni da parte dell'autorità sono disponibili sul 

sito di BBT SE alla voce Autorizzazioni/Austria.  

Verzögerungen bei vom AN einzuholenden behördlichen 

Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN 

nicht die entsprechende Anträge in angemessener Frist 

ordnungsgemäß gestellt hat. Die Beweispflicht dafür trägt 

der AN. 

I ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni presso le autorità 

che devono essere acquisite a cura dell’Affidatario, sono a 

carico dell’Affidatario se quest’ultimo non ha presentato le 

relative richieste regolarmente ed entro i termini utili. 

L’obbligo di provare la causalità è a carico dell’Affidatario. 

13.1 TRANSPORTE MITTELS LKW 13.1 TRASPORTI CON CAMION 

Transporte mittels LKW (Tunnelausbruch, Erdaushub, 

Sande, Schotter, Zement udgl) dürfen nur entsprechend den 

aus den Genehmigungsverfahren vorgesehenen 

Transportrouten durchgeführt werden. Fahrten mit LKW, die 

ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und 

Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B. 

Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, Kieswerke 

etc.), dürfen nach dem Ergebnis des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens im Projektsraum 

nur über das hochrangige Straßennetz durchgeführt werden. 

Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht zulässig. 

Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE und 

nur für wenige unvermeidliche Fahrten möglich. 

Trasporti con camion (materiale di scavo, di movimento 

terra, sabbie, ghiaia, cemento, e sim.) devono essere 

eseguiti esclusivamente seguendo gli itinerari di trasporto 

previsti nelle procedure autorizzative. Considerando gli esiti 

della procedura di valutazione di impatto ambientale nella 

zona di progetto, i viaggi con camion che richiedono l'utilizzo 

di altri itinerari (accesso e uscita ad impianti di terzi, ad es. 

impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di betonaggio, cave 

di ghiaia, ecc.) possono essere eseguiti solamente 

percorrendo la rete stradale primaria. Non sono ammessi 

passaggi attraverso abitati. Le deroghe a tale disposizione 

dovranno essere previamente concesse per iscritto da parte 

di BBT SE e sono possibili solamente per pochi trasporti 

considerati inevitabili. 

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als: Ai sensi di questa prescrizione si considera: 

 Projektsraum: der Bereich zwischen Tulfes, 

Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner  

 zona di progetto: l'area situata tra Tulfes, Innsbruck 

ed il confine di Stato al Brennero  

 Hochrangiges Straßennetz: Bundesstraßen 

(Bundesautobahnen und -schnellstraßen) und die 

Landesstraßen B (nicht Landesstraßen L und nicht 

die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf 

Landesstraßen B)  

 rete stradale primaria: strade statali (autostrade e 

superstrade) e le strade provinciali B (non le strade 

provinciali L e passaggi attraverso abitati sulle 

strade provinciali B)  

 Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der StVO, 

ausgenommen davon sind Strecken auf 

Landesstraßen B mit einer 

 abitato: area comunale ai sensi del codice stradale, 

fanno eccezione i tratti di strada provinciale B con 

un limite di velocità > 50 km/h e in generale strade 
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Geschwindigkeitsbeschränkung > 50 km/h und 

allgemein Straßen in Industrie- oder 

Gewerbegebieten  

in zone industriali o artigianali.  

Diese Einschränkungen gelten für alle Transporte mittels 

LKW (einschließlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE 

oder deren Sub Unternehmer sowohl für Hin- als auch für 

Rückfahrten zwischen Baustellen, Zwischenlagern, 

Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc im 

gesamten Projektsraum.  

Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con camion 

(compresi i viaggi a vuoto) su incarico di BBT SE o di suoi 

subaffidatari, sia per i viaggi di andata che per quelli di 

ritorno tra i cantieri, i depositi temporanei, gli impianti di 

trattamento dei rifiuti, i depositi, le cave ecc. in tutta la zona 

di progetto.  

Die Benützung von Anlagen zur Vermeidung der 

Verschmutzung von Verkehrsflächen (Reifenwaschanlagen 

etc) durch Dritte ist zu gestatten.  

Va concesso a terzi l'utilizzo di impianti per evitare 

l'inquinamento di aree di traffico (impianti di lavaggio gomme 

ecc.).  

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Transporte auf 

die BE-Flächen von und zu der Autobahn über die eigens 

errichteten temporären Autobahnzu- und -abfahrten Tulfes, 

Ampass und Ahrental erfolgen müssen. 

Si fa notare che tutti i trasporti tra le aree di cantierizzazione 

e l'autostrada devono essere eseguiti attraverso le entrate 

ed uscite autostradali temporanee di Tulfes, Ampass e 

Ahrental appositamente realizzate. 

13.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG: 13.2 GIORNATA DELL'ACQUA: 

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten 

Baumaßnahmen vierteljährlich ein „Wasserwirtschaftstag“ 

mit Beteiligung der Wasserrechtsbehörde und ihrer 

Sachverständigen nach freier Entscheidung der Behörde 

stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch 

eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt. 

Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori potrà avere 

luogo trimestralmente, su decisione discrezionale 

dell'autorità, una “Giornata dell’acqua” con la partecipazione 

dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e dei suoi 

esperti. Nell’ambito di questa riunione avrà luogo anche 

un’ispezione del cantiere con tutte le parti coinvolte. 

13.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN / 
ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, §26 UND § 28 
BSTG 1971 BZW. NACH §§ 5 UND 49 TSTG 1989 

13.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI / 
APPROVAZIONI SECONDO § 21, §26 E § 28 
DELLA BSTG 1971 OSSIA SECONDO §§ 5 E 49 
TSTG 1989  

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot 

gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im Bauverbotsbereich von 

Bundesstraßen), die Genehmigung von Zufahrt und 

Abfahrten gem. § 26 sowie die außerordentliche Benutzung 

von Bundesstraßen (§ 28 BStG 1971) bzw. eine allfällig 

erforderliche Zustimmung nach §§ 5 und 49 TStG 1989.  

Il Committente ottiene l’autorizzazione eccezionale al divieto 

di costruzione conformemente al § 21 della 

Bundesstraßengesetz 1971/Legge sulle strade federali 

(Costruzioni nell’area vietata alla costruzione delle strade 

federali), l'autorizzazione di accessi e uscite ai sensi dell'art. 

26 e l'utilizzo eccezionale delle strade federali (§ 28 BStG 

1971) e/o una approvazione eventualmente necessaria 

secondo gli §§ 5 e 49 TStG 1989.  

13.4 BEWILLIGUNGEN FÜR ARBEITEN AUF UND 
NEBEN DER STRASSE GEM. §90 STVO  

13.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA STRADA 
E VICINO ALLA STESSA AI SENSI DELL'ART. 90 
STVO   

Der AN erwirkt die notwendigen Bewilligungen gemäß §90 

Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafür 

notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind die 

L’affidatario ottiene le autorizzazioni necessarie ai sensi 

dell’art. 90 del Codice Stradale ed elabora anche la 

documentazione necessaria. Tempestivamente prima 

dell'avvio dei lavori, questi ultimi dovranno essere comunicati 
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Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen. al gestore della rete stradale. 

13.5 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN 13.5 MISURE DI MONITORAGGIO 

In sämtliche der unten angeführten 

Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann während 

der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden. 

Si potrà prendere visione, durante lo svolgimento del 

contratto, di tutti i documenti di monitoraggio ossia relazioni 

di seguito indicati. 

Sollten während und nach den Baumaßnahmen 

Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so 

dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und 

Ursachenfeststellung der Schäden. 

Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire 

segnalazioni di danni a impianti stranieri, il monitoraggio di 

cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i motivi. 

13.5.1 Boden 13.5.1 Suolo 

Für die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten 

Flächen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme 

bezüglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgeführt. 

Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal 

Committente è stato eseguito un rilevamento sullo stato e la 

composizione del suolo. 

13.5.2 Gebäude, Verkehrswege, 
Energieversorgungsanlagen sowie 
zugehörige und sonstige unterirdische 
Anlagen 

13.5.2 Fabbricati, vie transitabili, impianti di 
approvvigionamento dell’energia nonché 
impianti annessi e altri impianti sotterranei 

Vom AG wurden Gebäude und Kanäle, sowie zugehörige 

und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im 

Einflussbereich der Baumaßnahme befinden, vor Beginn der 

Bauarbeiten beweisgesichert. Der Inntaltunnel der ÖBB wird 

ebenfalls durch den AG beweisgesichert. 

Il committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli impianti 

sotterranei collegati e non, che si trovano nell’area impattata 

dai lavori di costruzione, prima dell'avvio dei lavori di 

costruzione. Il committente provvederà inoltre al 

monitoraggio della Galleria della Valle dell'Inn di ÖBB: 

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage 

Einsicht genommen werden. 

Su richiesta è possibile prendere visione delle relazioni del 

monitoraggio. 

Die Verkehrswege müssen von der Baufirma selbst 

beweisgesichert werden. 

La viabilità deve essere monitorata dall'impresa esecutrice 

stessa. 

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen 

nach den zu erwartenden Erschütterungsemissionen und 

Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den 

Baugrundgegebenheiten sowie nach der Schutzbedürftigkeit 

der Gebäude (Baudenkmal, Wohngebäude, etc). 

L'entità dei controlli si basa principalmente sulle vibrazioni 

emesse e le sedimentazioni attese come effetto del processo 

costruttivo impiegato, secondo le condizioni dell’area 

fabbricabile e secondo la necessità di protezione dei 

fabbricati (monumenti architettonici, caseggiati ecc.). 

13.5.3 Erschütterungen 13.5.3 Vibrazioni 

Während der Bauarbeiten werden vom AG 

Erschütterungsmessungen, insbesondere in den 

vorgenannten Objekten bzw. nach Erfordernis durchgeführt. 

Die Messdaten werden dem AN zur Verfügung gestellt. 

Sollte es in diesen Bereichen zu Grenzwertüberschreitungen 

kommen, so sind entsprechende Anpassungen im Vortrieb 

(Sprengverfahren, Abschlagslängen, Nachtsprengverbote, 

etc.) vorzunehmen. 

Durante i lavori di costruzione il Committente eseguirà 

misurazioni delle vibrazioni, in particolare sulle strutture 

summenzionate oppure secondo necessità. I dati dei 

rilevamenti saranno messi a disposizione dell’affidatario. Se 

in queste aree i valori limite dovessero essere superati, sarà 

necessario eseguire i relativi adeguamenti nell’avanzamento 

(operazioni di brillamento, lunghezze abbattimenti, divieti di 

brillamento notturno ecc.). 
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Für die Führung der Erschütterungsdatenbank des AG sind 

durch den AN folgende Daten zu übermitteln: 

Per la gestione della banca dati sulle vibrazioni del 

Committente, l’Affidatario dovrà inoltrare i seguenti dati: 

 exakter Zeitpunkt der Sprengung  Ora esatta della volata 

 Tunnelmeter der Sprengung  Progressiva della volata 

 Anzahl der Zünder und Zündzeitstufen  Numero di detonatori e scaglioni di accensione 

 Lademenge je Zeitstufe  Quantità di carica per ogni scaglione di accensione 

 Gesamtlademenge  Quantità complessiva di carica 

 Sprengbild  Rappresentazione grafica dell’esplosione 

13.5.4 Quellen, Grundwasserbrunnen und 
Grundwasserpegel 

13.5.4 Sorgenti, pozzi di acque freatiche e livello 
delle acque freatiche 

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich des 

Bauloses vom AG durchgeführt. Die Messdaten werden dem 

AN auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Nell’area del lotto il Committente effettua misurazioni delle 

acque di sorgente e freatiche. I dati delle misurazioni 

saranno messi a disposizione dell’Affidatario su richiesta. 

13.5.5 Luft und Staub 13.5.5 Aria e polveri 

Der AG führt an folgenden Bereichen baubegleitende 

Immissionsmessungen durch: 

Il Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni delle 

immissioni in corso d’opera: 

 Tulfes: Überwachung Baustelle  Tulfes: monitoraggio cantiere 

 Ampass: Überwachung Baustelle  Ampass: monitoraggio cantiere 

Die Beurteilungen der Luftimmissionen während der 

Bauphase: 

La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva: 

PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300 

µg/m3  wird der AN alarmiert, es müssen die 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. Ab einem 

Wert von 400 µg/m3 wird die Behörde informiert. 

PM 10 (polveri sottili): a partire da un valore di soglia di 300 

µg/m3  si avviserà l’affidatario ed è necessario implementare 

le misure prescritte. A partire da 400 µg/m3 si avviseranno le 

autorità. 

NO2: momentan ist kein Schwellenwert für die Alarmierung 

vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit 

überdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein 

Frühwarnsystem installiert. 

Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non è 

previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori dovessero 

aumentare durante la fase costruttiva in maniera superiore 

alla media si provvederà anche qui ad installare un sistema 

di allarme precoce. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 

dass die bei Überschreitung der Grenzwerte 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. 

L’affidatario dovrà aver cura che i limiti previsti siano 

rispettati e che, in caso di superamento dei valori di soglia, 

siano implementate le misure prescritte. 

    

Nebelbildung Tunnelportal: Gem. Vorschreibung muss an 

jedem Tunnelportal eine Nebelmessstelle eingerichtet 

werden. Dies bedeutet: Temperatur- und Feuchtemessung 

im Tunnel (Nähe Ausgang, aber noch so weit im Tunnel, 

Formazione di nebbia al portale della galleria: Secondo la 

prescrizione deve essere installata ad ogni imbocco un 

apparecchio di rilevamento della nebbia. Ciò significa: il 

rilevamento della temperatura e dell’umidità in galleria (nelle 
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dass hauptsächlich Tunnelluft gemessen wird) und im Freien 

(Ausgangsnähe). In weiterer Folge wird ein 

Sichtweitensensor zwischen Tunnelportal und betroffener 

Straße errichtet. 

vicinanze dell’uscita, ma sufficientemente addentro alla 

galleria da misurare prevalentemente l’aria nella galleria 

stessa) e all’aperto (presso l’uscita). Successivamente sarà 

installato un sensore di visibilità tra il portale della galleria e 

la strada interessata. 

Neben den in den Bescheiden und Auflagen 

vorgeschriebenen Maßnahmen ist folgende Vorschreibung 

jedenfalls einzuhalten:  

Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni, va 

osservata in ogni caso la seguente disposizione prescrittiva:  

Sämtliche LKWs müssen dem Euro 5 Standard entsprechen 

und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle Baumaschinen 

müssen mit Partikelfilter und SCR-Reaktoren ausgestattet 

sein. 

Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo standard 

Euro 5 ed essere provvisti di filtro antiparticolato, tutte le 

macchine edili devono essere provviste di filtro 

antiparticolato e reattori SCR. 

13.5.6 Lärm und Baulärm 13.5.6 Emissioni acustiche e Rumore da 
costruzione 

Während der Bauarbeiten werden vom AG Lärmmessungen 

gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis durchgeführt. Die 

Messdaten werden dem AN zur Verfügung gestellt. 

Durante i lavori il committente effettuerà rilevamenti delle 

emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle 

prescrizioni del decreto o secondo necessità. I dati dei 

rilevamenti saranno messi a disposizione dell’affidatario. 

 Der AG führt zumindest an folgenden Bereichen 

baubegleitende Lärmmessungen durch: 

 Il committente effettua i rilevamenti paralleli ai lavori 

al minimo nelle seguenti aree: 

 Bereich Tulfes: östlich gelegenes Siedlungsgebiet  Zona di Tulfes: abitato situato in direzione orientale 

 Bereich Ampass: Peerhöfe, Ampass-Dorf und 

Hermann Gmeiner Straße 

 Zona di Ampass: Peerhöfe, paese di Ampass e via 

Hermann Gmeiner 

 Bereich Ahrental: Unterberg, Kreith  Zona Ahrental: Unterberg, Kreith 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen während der 

Bauphase richtet sich nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 

(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei 

bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der 

Baumaßnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird. 

La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase di 

costruzione si baserà sulla direttiva dell’ÖAL n. 3 foglio 1 

(2008). Sono validi i valori limite ivi fissati, considerato il 

periodo lungo del provvedimento costruttivo, ai fini della 

valutazione il cantiere sarà considerato come impianto. 

Weiters werden mindestens einmal pro Jahr 

Baustellenkontrollen durch den AG durchgeführt, mit dem 

Ziel, sämtliche eingesetzten Maschinen und Gerätschaften 

auf Bescheidskonformität zu prüfen. 

Almeno una volta all'anno, il committente effettuerà inoltre 

dei controlli in cantiere con lo scopo di verificare se tutte le 

macchine e gli attrezzi impiegati siano conformi al decreto. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 

dass die bei Überschreitung der Grenzwerte 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. 

L’affidatario dovrà aver cura che i limiti previsti siano 

rispettati e che, in caso di superamento dei valori di soglia, 

siano implementate le misure prescritte. 

14 TERMINVERFOLGUNG 14 GESTIONE DELLE TEMPISTICHE 

Basis für die Terminverfolgung ist der vertraglich vereinbarte La base per la tracciabilità delle scadenze è la 
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Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit dem darin 

ausgewiesenen kritischen Weg. 

programmazione delle prestazioni concordata per contratto, 

rappresentato come crono programma dei lavori con il 

percorso critico ivi indicato. 

Jede einvernehmliche Änderung des vertraglich vereinbarten 

Leistungsplans ist als fortgeschriebener Leistungsplan 

definiert. 

Ogni modifica concordata della programmazione delle 

prestazioni sancita per contratto è definita come programma 

prestazioni aggiornato. 

Im Zuge der Bauausführung ist dreimonatlich vom AN der 

aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten und 

darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich 

vereinbarten Leistungsplan entsprechender 

Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte 

Zwischentermine und der Fertigstellungstermin sind 

ebenfalls darzustellen. 

Nell’ambito dell’esecuzione del lavoro, l’Affidatario deve 

elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale 

aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui deve 

essere mantenuto almeno un grado di dettaglio conforme al 

programma concordato per contratto. Anche le date 

intermedie concordate per contratto e la data di 

completamento devono essere rappresentate. 

Abweichungen gegenüber dem vertraglich vereinbarten oder 

fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu 

begründen und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die 

vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen 

Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden 

können. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem 

Zeitpunkt und der Leistungsplan für die noch 

auszuführenden Arbeiten (unter Berücksichtigung obigen 

Vorschlags) darzustellen. 

Le deroghe rispetto alla programmazione delle prestazioni 

concordata per contratto o aggiornata devono essere 

motivate per iscritto e deve essere elaborata una proposta 

su come possano essere mantenute le scadenze concordate 

per contratto nonostante le deroghe sopravvenute nella 

programmazione delle prestazioni. Deve inoltre essere 

rappresentato lo svolgimento dei lavori fino a quel momento 

e il programma per i lavori ancora da eseguire (tenendo in 

considerazione la proposta suddetta). 

Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der 

entsprechenden Teilrechnung zu übergeben. Ein Fehlen 

dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte 

Rechnungslegung. 

La documentazione richiesta deve essere consegnata 

dall’Affidatario con la relativa fattura parziale. In mancanza di 

questi documenti, la fatturazione sarà da considerarsi 

lacunosa. 

15 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 15 DISPOSIZIONI FINALI 

15.1 MAUTGEBÜHREN 15.1 PEDAGGI 

Gemäß Verordnung BGBl II Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1 des 

Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002 wird ab 01.01.2004 eine 

fahrleistungsabhängige Maut eingehoben. Der AN hat alle 

ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten und Abgaben zu 

entrichten. Diese Kosten und Abgaben werden vom AG nicht 

gesondert vergütet. 

Secondo quanto disposto nel regolamento BGBl II Nr 

568/2003 in combinato disposto con § 31 comma 1 della 

Legge federale sui pedaggi sulle strade federali 2002, a 

partire dal 01.01.2004 sarà incassato un pedaggio 

commisurato alle prestazioni. L'affidatario dovrà sostenere 

tutti i relativi costi e oneri, che non saranno compensati 

separatamente dal committente. 

Für die befristeten „Zu- und Abfahrten“ gilt Teil B Abschnitt 

3.1.3 der Mautordnung für die Autobahnen und 

Schnellstraßen Österreichs. 

Per gli "accessi e uscite" concessi a tempo determinato è 

valido la parte B sezione 3.1.3 del Regolamento austriaco 

sui pedaggi per autostrade e superstrade. 

16 KOMMUNALSTEUER 16 IMPOSTA COMUNALE 

Auf Grund einer Übereinkunft der Gemeinden ist die Sulla base di un accordo dei Comuni, l'imposta comunale, ai 
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Kommunalsteuer nach dem Kommunalsteuergesetz an die 

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Gemeindeabgaben, 

Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, eingerichtete 

Clearingstelle ohne Zerlegung auf die einzelnen Gemeinden 

im Wege der Selbstberechnung (§ 11 

Kommunalsteuergesetz 1993) zu überweisen. 

sensi della legge austriaca sulle imposte comunali, va 

calcolata dal contribuente stesso (art. 11 della legge sulle 

imposte comunali 1993) e versata all'apposito sportello 

istituito presso l'autorità amministrativa della città di 

Innsbruck, tesoreria comunale (Referat Gemeindeabgaben), 

Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, senza che venga 

operata una ripartizione sui singoli Comuni. 

17 ERFÜLLUNGSORT 17 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

Erfüllungsort aufgrund dieses Vertrages sind die Gemeinden 

Tulfes, Rinn, Ampass, Aldrans, Lans, Innsbruck, Patsch, 

Ellbögen, Pfons, Navis, Steinach - Österreich. 

Luogo di esecuzione delle prestazioni relative al contratto in 

oggetto sono i Comuni di Tulfes, Rinn, Ampass, Aldrans, 

Lans, Innsbruck, Patsch, Ellbögen, Pfons, Navis, Steinach - 

Austria. 

18 NORMEN, GESETZE UND REGELUNGEN 18 NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 

Der Auftragnehmer muss die Tätigkeiten in Beachtung der 

Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der Vorschriften 

der zuständigen Behörden, sowie in Beachtung der 

Anordnungen der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) durchführen. 

L'affidatario dovrà eseguire le attività in ottemperanza alle 

Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle 

Autorità competenti, in conformità agli ordini che saranno 

impartiti dalla Direzione Lavori. 

Auf die Verbindlichkeit von technischen 

Produktspezifikationen in den österreichischen bzw. 

deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender 

Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines 

Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die 

Gleichwertigkeit des Produktes und des Prüfungsverfahrens 

sichergestellt ist. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom 

Auftragnehmer auf dessen Kosten rechtzeitig vor 

Leistungsausführung zu führen. Der Einsatz dieses 

Produktes muss von der ÖBA genehmigt werden. 

Si potrà rinunciare all'obbligatorietà delle specifiche tecniche 

di prodotto nelle normative austriache ossia tedesche 

qualora siano rispettate le relative norme europee ossia sia 

presentata l'autorizzazione rilasciata da parte di uno Stato 

membro dell'UE, ove sia garantita l'equivalenza del prodotto 

e della procedura di verifica. L'affidatario deve attestare 

l'equivalenza a proprie spese in tempo prima dell'esecuzione 

della prestazione. L'impiego di tale prodotto deve essere 

approvato da parte della Direzione Lavori. 

 

 


