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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II

Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

0. Bauzeitermittlung - UT
0.1 Bauzeitkrischen Teilzeiten

Bez. Teilzeiten

Progn. Dauer

der Teilzeit 

[KT]

Progn. Dauer

(kritischer Weg) 

der Teilzeit

[KT]
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Progn. Gesamtbauzeit

(kritischer Weg) 

[KT]

Vergütung ZGKB Grundp.

Vortrieb Portal Bereich Quers. HG OG ZGKB - Grundposition ZGKB - Aufz. Positition Lohnkosten - Pos. Teilzeit Vortrieb

Z.1 Baustelleneinrichtung Z.1 0,00 KT

Z.1.1 Baustelleneinrichtung Tulfes --- - - - 02 01 01.01.020202 keine gesonderte Position keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.1.1 --- 0,00 KT

Z.1.2 Baustelleneinrichtung Ampass --- - - - 02 01 01.01.020202 keine gesonderte Position keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.1.2 --- 0,00 KT

Z.1.3 Baustelleneinrichtung Ahrental --- - - - 04 01 01.01.020202 keine gesonderte Position keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.1.3 --- 0,00 KT

Z.2 Vortriebe Rettungsstollen Z.2 0,00 KT

Z.2.1 Rettungsstollen Portal Tulfes Z.2.1 0,00 KT

Z.2.1.1 Voreinschnitt Portal Tulfes ---  - 02 01.01.020203 02.01.020214 keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.2.1.1 --- 0,00 KT

Z.2.1.2 Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes 1.1 TU RS xx 02 02 01.01.020203 02.01.020215 02.02.420215 Z.2.1.2 1.1 0,00 KT

Z.2.1.3 Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes 1.1 TU RS xx 02 02 01.01.020203 02.01.020216 02.02.420216 Z.2.1.3 1.1 0,00 KT

Z.2.2 Rettungsstollen Portal Ampass Z.2.2 0,00 KT

Z.2.2.1 Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten 1.2 AM RS xx 02 03 01.01.020203 02.01.020217 02.03.420215 Z.2.2.1 1.2 0,00 KT

Z.2.2.2 Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen 1.3 AM RS xx 02 04 01.01.020203 02.01.020218 02.04.420215 Z.2.2.2 1.3 0,00 KT

Z.3 Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass Z.3 0,00 KT

Z.3.1 Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020220 02.05.420215 Z.3.1 1.4 0,00 KT

Z.3.2 Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 1.5 AM VT xx 02 06 01.01.020203 02.01.020221 02.06.420215 10,00 KT Z.3.2 1.5 0,00 KT

Z.3.3 Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020222 02.07.420215 2,00 KT Z.3.3 1.6 0,00 KT

Z.3.4 Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020223 02.08.420215 3,00 KT Z.3.4 1.7 0,00 KT

Z.3.5 Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 1.8 AM VT xx 02 09 01.01.020203 02.01.020224 02.09.420215 2,00 KT Z.3.5 1.8 0,00 KT

Z.3.6 Vortrieb Verbindungsstollen West 1.9 AM VS RR 02 10 01.01.020203 02.01.020225 02.10.420215 2,00 KT Z.3.6 1.9 0,00 KT

Z.3.7 Vortrieb Querschlag West 1.10 AM QW RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020226 02.11.420215 Z.3.7 1.10 0,00 KT

Z.4 Vortriebe Portal Ahrental Z.4 0,00 KT

Z.4.1 Vortrieb TBM Z.4.1

Z.4.1.1 Vortrieb TBM Erkundungsstollen 2.1 AT ES RE 03 02 01.01.020203 03.01.020227 03.02.420215 10,00 KT Z.4.1.1 2.1 0,00 KT

Z.4.2 Vortriebe NATM Z.4.2 0,00 KT

Z.4.2.1 Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle 3.1 AT ZN RZ 04 02 01.01.020203 04.01.020228 04.02.420215 2,00 KT Z.4.2.1 3.1 0,00 KT

Z.4.2.2 Querverbindungstunnel_BBT 3.2 AT QV RT 04 03 01.01.020203 04.01.020229 04.03.420215 2,00 KT Z.4.2.2 3.2 0,00 KT

Z.4.2.3 Vortrieb Haupttunnel Ost 4.1 AT HT RH 04 04 01.01.020203 04.01.020230 04.04.420215 5,00 KT Z.4.2.3 4.1 0,00 KT

Z.4.2.4 Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost 4.2 AT HT AW 04 05 01.01.020203 04.01.020231 04.05.420215 2,00 KT Z.4.2.4 4.2 0,00 KT

Z.4.2.5 Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH) 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020232 04.06.420215 2,00 KT Z.4.2.5 4.3 0,00 KT

Z.4.2.6 Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 4.4 AT VT xx 04 07 01.01.020203 04.01.020233 04.07.420215 5,00 KT Z.4.2.6 4.4 0,00 KT

Z.4.2.7 Vortrieb Verbindungsrampe Ost 4.5 AT VR xx 04 08 01.01.020203 04.01.020234 04.08.420215 2,00 KT Z.4.2.7 4.5 0,00 KT

Z.4.2.8 Vortrieb Aufweitungsbauwerk West 4.6 AT HT AW 04 09 01.01.020203 04.01.020235 04.09.420215 2,00 KT Z.4.2.8 4.6 0,00 KT

Z.4.2.9 Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH) 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020236 04.10.420215 2,00 KT Z.4.2.9 4.7 0,00 KT

Z.4.2.10 Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 4.8 AT VT xx 04 11 01.01.020203 04.01.020237 04.11.420215 10,00 KT Z.4.2.10 4.8 0,00 KT

Z.4.2.11 Vortrieb Verbindungsrampe West 4.9 AT VR xx 04 12 01.01.020203 04.01.020238 04.12.420215 10,00 KT Z.4.2.11 4.9 0,00 KT

Z.5 Innenausbau Rettungsstollen Z.5 0,00 KT

Z.5.1 Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes 1.1 TU RS xx 02 02 01.01.020203 02.01.020250 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.5.1 1.1 0,00 KT

Z.5.2 Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten 1.2 AM RS xx 02 03 01.01.020203 02.01.020251 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.5.2 1.2 0,00 KT

Z.5.3 Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen 1.3 AM RS xx 02 04 01.01.020203 02.01.020252 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.5.3 1.3 0,00 KT

Z.5.4 Innenausbau Querschläge Rettungstunnel --- xx RS RQ 02 01.01.020203 02.01.020253 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.5.4 --- 0,00 KT

Z.5.5 Innenausbau Fensterstollen Ampass --- xx RS RQ 02 03 01.01.020203 02.01.020254 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.5.5 --- 0,00 KT
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II

Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Z.6 Innenausbau Knoten Aldrans Portal Ampass Z.6 0,00 KT

Z.6.1 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020255 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.1 1.4 0,00 KT

Z.6.2 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 1.5 AM VT xx 02 06 01.01.020203 02.01.020256 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.2 1.5 0,00 KT

Z.6.3 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020257 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.3 1.6 0,00 KT

Z.6.4 Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020258 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.4 1.7 0,00 KT

Z.6.5 Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 1.8 AM VT xx 02 09 01.01.020203 02.01.020259 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.5 1.8 0,00 KT

Z.6.6 Innenausbau Verbindungsstollen West 1.9 AM VS RR 02 10 01.01.020203 02.01.020260 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.6 1.9 0,00 KT

Z.6.7 Innenausbau Querschlag West 1.10 AM QW RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020261 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.6.7 1.10 0,00 KT

Z.7 Innenausbau Portal Ahrental Z.7 0,00 KT

Z.7.1 Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020262 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.7.1 4.3 0,00 KT

Z.7.2 Innenausbau Verbindungstunnel Ost 4.4 AT VT xx 04 07 01.01.020203 04.01.020263 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.7.2 4.4 0,00 KT

Z.7.3 Innenausbau Verbindungsrampe Ost 4.5 AT VR xx 04 08 01.01.020203 04.01.020264 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.7.3 4.5 0,00 KT

Z.7.4 Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020265 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.7.4 4.7 0,00 KT

Z.7.5 Innenausbau Verbindungstunnel West 4.8 AT VT xx 04 11 01.01.020203 04.01.020266 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.7.5 4.8 0,00 KT

Z.7.6 Innenausbau Verbindungsrampe West 4.9 AT VR xx 04 12 01.01.020203 04.01.020267 keine gesonderte Position #DIV/0! #DIV/0! Z.7.6 4.9 0,00 KT

Z.NHS Nothaltestelle Z.NHS 0,00 KT

Z.NHS Nothaltestelle --- - - - - - siehe Gesamtbauzeit NHS siehe Gesamtbauzeit NHS siehe Gesamtbauzeit NHS 0,00 KT 0,00 KT Z.NHS --- 0,00 KT

Z.8 Baustellenräumung Z.8 0,00 KT

Z.8.1 Baustellenräumung Tulfes --- - - - - - 01.01.020204 keine gesonderte Position keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.8.1 --- 0,00 KT

Z.8.2 Baustellenräumung Ampass --- - - - - - 01.01.020204 keine gesonderte Position keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.8.2 --- 0,00 KT

Z.8.3 Baustellenräumung Ahrental --- - - - - - 01.01.020204 keine gesonderte Position keine gesonderte Position 0,00 KT 0,00 KT Z.8.3 --- 0,00 KT

Ermittlung Gesamtdauer und der Verrechnungseinheiten [VE] für die Vergütung der ZGKB Grundpositionen

Z.I ZGKB GRUNDPOSITION I Baubeginn bis Beginn zykl. Vortriebe 01 01 0202020 = Z.1 (am kritischen Weg) ### 0,00 KT

Z.II ZGKB GRUNDPOSITION II Beginn zykl. Vortriebe bis Ende Ausbau zykl. Vortriebe 01 01 0202030 = Z.2+Z.3+Z.4+Z.5+Z.6+7.7 (am kritischen Weg) ### 0,00 KT

Z.III ZGKB GRUNDPOSITION III Ende Ausbau zykl. Vortriebe - Baustellenräumung 01 01 0202040 = Z.8  (am kritischen Weg) ### 0,00 KT

Zges, kritisch Summe ### 0,00 KT

Baubeginn 1.September 2014
0.2 Ermittlung Datum des Bauendes

Gesamtdauer gem. Pkt. 0.1, Zges, kritisch 0,00 KT

Abgangstage auf kritischem Weg Anzahl

Weihnachtsabgang 10,00 KT 0,00 KT

Osterabgang 4,00 KT 0,00 KT

Barbarafeier 1,00 KT 0,00 KT

Summe Abgangstage auf kritischem Weg 0,00 KT

Stillligen Gesamtbaustelle 30,00 KT

Ende kritischer Weg bis Bauende (=Bauende) Bauende

Zges GP Summe 30,00 KT

Die Ermittlung der Vortriebsleistungen ist anhand von Zykluszeitermittlungen („Minutendiagramme“ o.d.gl.) zu belegen und mit dem Angebot zwingend abzugeben.
Dabei sind allfällige Nebenleistungen im Sinne der Ö-Norm B 2203-1 und den Ausschreibungsunterlagen Teil H2.1 entsprechend auszuweisen.
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

1 Teilzeit Z.1 Baustelleneinrichtung 
1.1 Teilzeit Z.1.1 Baustelleneinrichtung Tulfes

Baustelleneinrichtung Tulfes zeitkritisch 0,00 KT Z.1.1 K

Baustelleneinrichtung Tulfes Z.1.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.1.1.1

1.2 Teilzeit Z.1.2 Baustelleneinrichtung Ampass

Baustelleneinrichtung Ampass zeitkritisch 0,00 KT Z.1.2 K

Baustelleneinrichtung Ampass Z.1.2

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.1.2.1

1.3 Teilzeit Z.1.3 Baustelleneinrichtung Ahrental

Baustelleneinrichtung Ahrental zeitkritisch 0,00 KT Z.1.3 K

Baustelleneinrichtung Ahrental Z.1.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.1.3.1
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

2. Teilzeit Z.2 Vortriebe Rettungsstollen

AP164 Seite 4/83 30.09.2013
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

2. Teilzeit Z.2 Vortriebe Rettungsstollen

2.1 Teilzeit Z.2.1 Rettungsstollen Portal Tulfes
2.1.1 Teilzeit Z.2.1.1 Voreinschnitt Portal Tulfes

Voreinschnitt Portal Tulfes zeitkritisch 0,00 KT Z.2.1.1 K

Voreinschnitt Portal Tulfes Z.2.1.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.2.1.1.1

2.1.2 Teilzeit Z.2.1.2 Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes

Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes zeitkritisch Z.2.1.2 K

Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes Z.2.1.2

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.2.1.2.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.2.1.2.2

TU-RS-AR-...R-L Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Ausweichnische, unter Rohrschirm, Lockermaterial,Richtung Westen

[ST] [KT/ST] [KT]

Herstellung Rohrschirm 2,00 0,00 KT Z.2.1.2.3

TU-RS-AR-KR-L VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

TU-RS-AR-KR-L 7/9,46 10,34

TU-RS-AR-KR-L 7/12,00 10,34
Kontrollsumme: 20,68 Summe 0,00 KT Z.2.1.2.4

TU-RS-AR-STR-L VKL Länge VVT Dauer

Strosse AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

TU-RS-AR-STR-L 7/6,97 20,68
Kontrollsumme: 20,68 Summe 0,00 KT Z.2.1.2.5

TU-RS-AR-SoR-L VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

TU-RS-AR- SoR-L  7/4 20,68
Kontrollsumme: 20,68 Summe 0,00 KT Z.2.1.2.6

           Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-AR-...R-L

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>0,5 - 2 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.2.7

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand AR im Lockermaterial inkl. Anschlag RR 1,00 0,00 KT Z.2.1.2.8

Ausbruch Spülnischen Typ C (2 Stück, links und rechts) 1,00 0,00 KT Z.2.1.2.9

TU-RS-RR-...-L Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Regelprofil, Lockermaterial, Richtung Westen

TU-RS-RR-K-L VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

TU-RS-RR-K-L 6/6,59 101,21

TU-RS-RR-K-L 6/8,54 94,62

TU-RS-RR-K-L 7/14,77 64,33

TU-RS-RR-K-L 7/17,35 49,40

TU-RS-RR-K-L 7/19,87 6,59

TU-RS-RR-K-L 7p 13,17
Kontrollsumme: 329,32 Summe 0,00 KT Z.2.1.2.10

TU-RS-RR-So-L VKL Länge VVT Dauer

Sohle RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

TU-RS-RR-So-L  4/4 101,21

TU-RS-RR-So-L  6/4 158,95

TU-RS-RR-So-L  7/4 69,16
Kontrollsumme: 329,32 Summe 0,00 KT Z.2.1.2.11

           Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen.
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-RR-...-L

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>0,5 - 2 l/s 10,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.2.12

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ A oder B (2 Stück, li. & re.) 3,00 0,00 KT Z.2.1.2.13

Mixed-Face-Bedingungen 60,00 0,00 KT Z.2.1.2.14

2.1.3 Teilzeit Z.2.1.3 Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes

Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes zeitkritisch Z.2.1.3 K

Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes Z.2.1.3K

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.2.1.3.1

Vortriebsunterbrechungen 30,00 KT Z.2.1.3.2

TU-RS-RR-...-F Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Regelprofil, Festgestein, Richtung Westen

TU-RS-RR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30

TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16

TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66

TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52

TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06

TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19

TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81

TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37

TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63

TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36

TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80

TU-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 27,91

TU-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 22,43
Kontrollsumme: 3122,19 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.3

TU-RS-RR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

TU-RS-RR-So-F  4/4 858,00

TU-RS-RR- So-F  6/4 710,36

TU-RS-RR-So-F  7/4 160,14
Kontrollsumme: 1728,50 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 55,00 0,00 KT Z.2.1.3.5

Änderung in [%]  der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(+ bedeutet Leistungssteigerung, - bedeutet Leistungsreduktion)

TU-RS-RR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 27,91 0,00 m/KT

TU-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 22,43 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 3122,19 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.6

TU-RS-RR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

TU-RS-RR-So-F  4/4 858,00 0,00 m/KT

TU-RS-RR- So-F  6/4 710,36 0,00 m/KT

TU-RS-RR-So-F  7/4 160,14 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 1728,50 Summe Summe 0,00 KT Z.2.1.3.7
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-RR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 60,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.3.8

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ A oder B (2 Stück, li. & re.) 33,00 0,00 KT Z.2.1.3.9

TU-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Ausweichnische/Wendenische, Festgestein

TU-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91

TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04

TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34

TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20

TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85

TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78

TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95

TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72

TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00

TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30

TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,88
Kontrollsumme: 259,98 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.10

TU-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

TU-RS-AR-So-F  4/4 72,05

TU-RS-AR-So-F  6/4 48,74

TU-RS-AR-So-F  7/4 22,90
Kontrollsumme: 143,69 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.11

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 5,00 0,00 KT Z.2.1.3.12

Änderung in [%]  der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(+ bedeutet Leistungssteigerung, - bedeutet Leistungsreduktion)

TU-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04 0,00 m/KT

TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30 0,00 m/KT

TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,88 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 259,98 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.13

TU-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

TU-RS-AR-So-F  4/4 72,05 0,00 m/KT

TU-RS-AR-So-F  6/4 48,74 0,00 m/KT

TU-RS-AR-So-F  7/4 22,90 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 143,69 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.14
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.3.15

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ C (2 Stück, li. & re.) 8,00 0,00 KT Z.2.1.3.16

Querschnittswechsel RR-AR-RR 11,00 0,00 KT Z.2.1.3.17

Anschlag Wendenische 3,00 0,00 KT Z.2.1.3.18

Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 3,00 0,00 KT Z.2.1.3.19

Anschlag _RR aus Stirnwand AR 1,00 0,00 KT Z.2.1.3.20

Herstellung Strinwand am Ende AR 1,00 0,00 KT Z.2.1.3.21

TU-RS-RQ-...-F Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Querschlag, Festgestein

TU-RS-RQ-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27

TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86

TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93

TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28

TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21

TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90

TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66

TU-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 20,48
Kontrollsumme: 227,61 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.21

TU-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

TU-RS-RQ-So-F  6/4 43,66

TU-RS-RQ-So-F  7/4 20,48
Kontrollsumme: 64,15 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.22

           Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen.

Änderung in [%]  der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(+ bedeutet Leistungssteigerung, - bedeutet Leistungsreduktion)

TU-RS-RQ-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21 0,00 m/KT

TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 20,48 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 227,61 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.23

TU-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

TU-RS-RQ-So-F  6/4 43,66 0,00 m/KT

TU-RS-RQ-So-F  7/4 20,48 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 64,15 Summe 0,00 KT Z.2.1.3.24

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-RQ-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.3.25

zusätzliche Zeiten [KT]

Vortrieb im Zuge einer Vortriebsunterbrechung (Übergang Bestandstunnel) 20,00 KT Z.2.1.3.26

Anschlag Querschlag 11,00 0,00 KT Z.2.1.3.27
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

2. Teilzeit Z.2 Vortriebe Rettungsstollen

2.2 Teilzeit Z.2.2 Rettungsstollen Portal Ampass
2.2.1 Teilzeit Z.2.2.1 Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten zeitkritisch Z.2.2.1 K

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten Z.2.2.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.2.2.1.1

Vortriebsunterbrechungen 20,00 KT Z.2.2.1.2

AM-RS-RR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Rettungsstollen, Regelprofil, Festgestein, Richtung Osten

AM-RS-RR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22

AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22

AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30

AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12

AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35

AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30

AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02

AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53

AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53

AM-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 26,86

AM-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 26,86
Kontrollsumme: 3130,29 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.3

AM-RS-RR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RR-So-F  4/4 1417,46

AM-RS-RR- So-F  6/4 747,85

AM-RS-RR-So-F  7/4 124,25
Kontrollsumme: 2289,56 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 75,00 0,00 KT Z.2.2.1.5

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-RR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 26,86 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 26,86 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 3130,29 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.6

AM-RS-RR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RR-So-F  4/4 1417,46 0,00 m/KT

AM-RS-RR- So-F  6/4 747,85 0,00 m/KT

AM-RS-RR-So-F  7/4 124,25 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 2289,56 Summe Summe 0,00 KT Z.2.2.1.7

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-RR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 60,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.2.1.8

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ A oder B (2 Stück, li. & re.) 34,00 0,00 KT Z.2.2.1.9
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AM-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Rettungsstollen, Ausweichnische/Wendenische, Festgestein, Richtung Osten

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69

AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42

AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80

AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63

AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51

AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51

AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 1,75

AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,75
Kontrollsumme: 231,74 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.10

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-So-F  4/4 107,11

AM-RS-AR-So-F  6/4 48,43

AM-RS-AR-So-F  7/4 12,51
Kontrollsumme: 168,05 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.11

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 6,00 0,00 KT Z.2.2.1.12

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97 0,00 m/KT

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 1,75 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,75 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 231,74 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.13

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-So-F  4/4 107,11 0,00 m/KT

AM-RS-AR-So-F  6/4 48,43 0,00 m/KT

AM-RS-AR-So-F  7/4 12,51 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 168,05 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.14

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.2.1.15

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ C (2 Stück, li. & re.) 6,00 0,00 KT Z.2.2.1.16

Querschnittswechsel RR-AR-RR 9,00 0,00 KT Z.2.2.1.17

Anschlag Wendenische 3,00 0,00 KT Z.2.2.1.18

Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 3,00 0,00 KT Z.2.2.1.19

Anschlag AR aus Stirnwand AR 1,00 0,00 KT Z.2.2.1.20

Herstellung Strinwand am Ende AR 1,00 0,00 KT Z.2.2.1.21
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AM-RS-RQ-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Rettungsstollen, Querschlag, Festgestein

AM-RS-RQ-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47

AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47

AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12

AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47

AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34

AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 38,30

AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 10,34
Kontrollsumme: 191,51 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.22

AM-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RQ-So-F  6/4 38,30

AM-RS-RQ-So-F  7/4 10,34
Kontrollsumme: 48,64 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.23

           Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen.

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-RQ-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47 0,00 m/KT

AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 38,30 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 10,34 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 191,51 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.24

AM-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RQ-So-F  6/4 38,30 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-So-F  7/4 10,34 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 48,64 Summe 0,00 KT Z.2.2.1.25

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-RQ-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.2.1.26

zusätzliche Zeiten [KT]

Vortrieb im Zuge einer Vortriebsunterbrechung (Übergang Bestandstunnel) 20,00 KT Z.2.2.1.27

Anschlag Querschlag 9,00 0,00 KT Z.2.2.1.28

AP164 Seite 11/83 30.09.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

2. Teilzeit Z.2 Vortriebe Rettungsstollen

2.2 Teilzeit Z.2.2 Rettungsstollen Portal Ampass
2.2.2 Teilzeit Z.2.2.2 Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen zeitkritisch Z.2.2.2 K

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen Z.2.2.2 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.2.2.2.1

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.2.2.2.2

AM-RS-RR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Rettungsstollen, Regelprofil, Festgestein, Richtung Westen

AM-RS-RR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69

AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20

AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03

AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40

AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66

AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10

AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41

AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60

AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79

AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44

AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04

unter Rohrschrim AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
Kontrollsumme: 1860,85 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.3

AM-RS-RR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RR-So-F  4/4 376,50

AM-RS-RR- So-F  6/4 173,83

AM-RS-RR-So-F  7/4 39,54
Kontrollsumme: 589,87 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 19,00 0,00 KT Z.2.2.2.5

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-RR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44 0,00 m/KT

AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04 0,00 m/KT

AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 1860,85 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.6

AM-RS-RR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RR-So-F  4/4 376,50 0,00 m/KT

AM-RS-RR- So-F  6/4 173,83 0,00 m/KT

AM-RS-RR-So-F  7/4 39,54 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 589,87 Summe Summe 0,00 KT Z.2.2.2.7

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-RR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 30,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.2.2.8

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ A oder B (2 Stück, li. & re.) 19,00 0,00 KT Z.2.2.2.9
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AM-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Rettungsstollen, Ausweichnische/Wendenische, Festgestein, Richtung Westen

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79

AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04

AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27

AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14

AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31

AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 3,22
Kontrollsumme: 235,85 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.10

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-So-F  4/4 41,84

AM-RS-AR-So-F  6/4 4,41

AM-RS-AR-So-F  7/4 8,52
Kontrollsumme: 54,77 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.11

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.12

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13 0,00 m/KT

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 3,22 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 235,85 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.13

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-So-F  4/4 41,84 0,00 m/KT

AM-RS-AR-So-F  6/4 4,41 0,00 m/KT

AM-RS-AR-So-F  7/4 8,52 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 54,77 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.14

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 35,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.2.2.15

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Ausbruch Spülnischen Typ C (2 Stück, li. & re.) 8,00 0,00 KT Z.2.2.2.16

Querschnittswechsel RR-AR-RR 7,00 0,00 KT Z.2.2.2.17

Anschlag Wendenische/Ausweichnische 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.18

Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.19

Herstellung Rohrschirm Unterfahrung Umf. Ibk. 1,00 0,00 KT Z.2.2.2.20

Anschlag AR aus Stirnwand AR 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.21

Herstellung Strinwand am Ende AR 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.22

Herstellen/Absenken Rampe auf K- VT-AV 1,00 0,00 KT Z.2.2.2.23

Anschlag RQ/RQ (90°) 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.24
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AM-RS-RQ-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Rettungsstollen, Querschlag, Festgestein

AM-RS-RQ-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84

AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85

AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75

AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73

AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79

AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27

AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99

AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 4,53
Kontrollsumme: 118,75 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.24

AM-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RQ-So-F  6/4 1,99

AM-RS-RQ-So-F  7/4 4,53
Kontrollsumme: 6,52 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.25

           Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen.

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-RQ-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79 0,00 m/KT

AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 4,53 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 118,75 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.26

AM-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RQ-So-F  6/4 1,99 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-So-F  7/4 4,53 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 6,52 Summe 0,00 KT Z.2.2.2.27

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-RQ-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.2.2.28

zusätzliche Zeiten [KT]

Vortrieb im Zuge einer Vortriebsunterbrechung (Übergang Bestandstunnel) 20,00 KT Z.2.2.2.29

Anschlag Querschlag 4,00 0,00 KT Z.2.2.2.30
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.1 Teilzeit Z.3.1 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) zeitkritisch Z.3.1 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) Z.3.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.1.1

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.3.1.2

AM-VT-AV-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Ausweichnsiche, Festgestein

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
Kontrollsumme: 46,46 Summe 0,00 KT Z.3.1.3

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
Kontrollsumme: 46,46 Summe 0,00 KT Z.3.1.4

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25

AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
Kontrollsumme: 4,65 Summe 0,00 KT Z.3.1.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.1.6

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.1.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 46,46 Summe 0,00 KT Z.3.1.8

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 46,46 Summe 0,00 KT Z.3.1.9

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25 0,00 m/KT

AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 4,65 Summe Summe 0,00 KT Z.3.1.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AV-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.1.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag VT-AV, inkl. Herstellung&Rückbau Rampen 1,00 0,00 KT Z.3.1.12

Herstellen Stirnwand am Ende AV 2,00 0,00 KT Z.3.1.13

Nachprofilieren der Ecken AVxAR 2,00 0,00 KT Z.3.1.14
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.2 Teilzeit Z.3.2 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch Z.3.2 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 10,00 KT Z.3.2 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.2.1

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.3.2.2

AM-VT-RV-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt, Festgestein

AM-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01

AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41

AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23

AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32
Kontrollsumme: 331,84 Summe 0,00 KT Z.3.2.3

AM-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42

AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82

AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
Kontrollsumme: 331,84 Summe 0,00 KT Z.3.2.4

AM-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23

AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
Kontrollsumme: 33,18 Summe 0,00 KT Z.3.2.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.2.6

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.2.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 331,84 Summe 0,00 KT Z.3.2.8

AM-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42 0,00 m/KT

AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82 0,00 m/KT

AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 331,84 Summe 0,00 KT Z.3.2.9

AM-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23 0,00 m/KT

AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 33,18 Summe Summe 0,00 KT Z.3.2.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RV-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 7,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.2.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.2.12

Anschlag RV von Stirneand AV aus 1,00 0,00 KT Z.3.2.13

AM-VT-AV-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Ausweichnsiche, Festgestein

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
Kontrollsumme: 45,76 Summe 0,00 KT Z.3.2.14

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
Kontrollsumme: 45,76 Summe 0,00 KT Z.3.2.15

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20

AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
Kontrollsumme: 4,58 Summe 0,00 KT Z.3.2.16

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.2.17

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.2.18

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 45,76 Summe 0,00 KT Z.3.2.19

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 45,76 Summe 0,00 KT Z.3.2.20

Querschnittswechsel RV-AV - Aufweitung von RV auf AV 

inkl. Stirnwand
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20 0,00 m/KT

AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 4,58 Summe Summe 0,00 KT Z.3.2.21

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AV-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.2.22

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand am Ende AV 1,00 0,00 KT Z.3.2.23

AM-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Wendenische (RS), Festgestein

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
Kontrollsumme: 9,07 Summe 0,00 KT Z.3.2.24

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-So-F  4/4 2,27
Kontrollsumme: 2,27 Summe 0,00 KT Z.3.2.25

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 1,00 0,00 KT Z.3.2.26

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72 0,00 m/KT

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 9,07 Summe 0,00 KT Z.3.2.27

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-So-F  4/4 2,27 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 2,27 Summe 0,00 KT Z.3.2.28

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.2.29

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag Wendenische/Ausweichnische 1,00 0,00 KT Z.3.2.30

Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 1,00 0,00 KT Z.3.2.31
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.3 Teilzeit Z.3.3 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) zeitkritisch Z.3.3 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) 2,00 KT Z.3.3 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.3.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.3.3.2

AM-VT-RH-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AM-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13

AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52

AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80

AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86

AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94

AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94

AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97
Kontrollsumme: 97,17 Summe 0,00 KT Z.3.3.3

AM-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65

AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66

AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
Kontrollsumme: 97,17 Summe 0,00 KT Z.3.3.4

AM-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86

AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
Kontrollsumme: 9,72 Summe 0,00 KT Z.3.3.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.3.6

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.3.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 97,17 Summe 0,00 KT Z.3.3.8

AM-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65 0,00 m/KT

AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66 0,00 m/KT

AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 97,17 Summe 0,00 KT Z.3.3.9

AM-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86 0,00 m/KT

AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 9,72 Summe Summe 0,00 KT Z.3.3.10

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.3.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag RH aus Stirnwand AV 1,00 0,00 KT Z.3.3.12
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.4 Teilzeit Z.3.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans zeitkritisch Z.3.4 K

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans 3,00 KT Z.3.4 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.4.1

Vortriebsunterbrechungen 3,00 KT Z.3.4.2

AM-VT-AWB3 Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Aufweitungsquerschnitt AWB3, Festgestein

AM-VT-AWB3-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25

AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98

AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98

AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe 0,00 KT Z.3.4.3

AM-VT-AWB3-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25

AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98

AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98

AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe 0,00 KT Z.3.4.4

AM-VT-AWB3-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c = a/b

AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23

AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98

AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe 0,00 KT Z.3.4.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.4.6

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.4.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-AWB3-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c = a/b

AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 82,46 Summe 0,00 KT Z.3.4.8

AM-VT-AWB3-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c = a/b

AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 82,46 Summe 0,00 KT Z.3.4.9

AM-VT-AWB3-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c = a/b

AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98 0,00 m/KT

AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 82,46 Summe Summe 0,00 KT Z.3.4.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AWB3

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.4.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Queraufweitung von RH auf AW3 inkl. Stirnwand 1,00 0,00 KT Z.3.4.12

Stirnwand/Brillenwand am Ende des AW3 2,00 0,00 KT Z.3.4.13

AM-VT-AV-(AWB2)...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Ausweichnsiche (AWB2), Festgestein

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
Kontrollsumme: 137,50 Summe 0,00 KT Z.3.4.14

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
Kontrollsumme: 137,50 Summe 0,00 KT Z.3.4.15

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63

AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
Kontrollsumme: 13,75 Summe 0,00 KT Z.3.4.16

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.4.17

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.4.18

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 137,50 Summe 0,00 KT Z.3.4.19

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 137,50 Summe 0,00 KT Z.3.4.20

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63 0,00 m/KT

AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 13,75 Summe Summe 0,00 KT Z.3.4.21
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AV-(AWB2)...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 3,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.4.22

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag von AV aus Stirnwand AW3 1,00 0,00 KT Z.3.4.23

Stirnwand am Ende AV 1,00 0,00 KT Z.3.4.24

AM-VT-RV-(AWB1)...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt (AWB1), Festgestein

AM-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08

AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61

AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78

AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
Kontrollsumme: 68,30 Summe 0,00 KT Z.3.4.25

AM-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69

AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20

AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
Kontrollsumme: 68,30 Summe 0,00 KT Z.3.4.26

AM-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78

AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
Kontrollsumme: 6,83 Summe 0,00 KT Z.3.4.27

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.4.28

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.4.29

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 68,30 Summe 0,00 KT Z.3.4.30

AM-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69 0,00 m/KT

AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20 0,00 m/KT

AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 68,30 Summe 0,00 KT Z.3.4.31

AM-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78 0,00 m/KT

AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 6,83 Summe Summe 0,00 KT Z.3.4.32
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RV-(AWB1)...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.4.33

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag Querschlag West_QW von Ulme RV aus 1,00 0,00 KT Z.3.4.34

Auschlag von RV aus Stirnwand AV 1,00 0,00 KT Z.3.4.35

Durchbruch zum IT_Bestand inkl. Strinwand 1,00 0,00 KT Z.3.4.36

Querschnittsaufweitung IT auf AW1 1,00 0,00 KT Z.3.4.37
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.5 Teilzeit Z.3.5 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch Z.3.5 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 2,00 KT Z.3.5  

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.5.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.3.5.2

AM-VT-RH-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AM-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84

AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01

AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53

AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27

AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84

AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42

AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42

AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42

AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
Kontrollsumme: 42,18 Summe 0,00 KT Z.3.5.3

AM-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86

AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80

AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11

AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
Kontrollsumme: 42,18 Summe 0,00 KT Z.3.5.4

AM-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27

AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69

AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84
Kontrollsumme: 3,80 Summe 0,00 KT Z.3.5.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.5.6

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.5.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42 0,00 m/KT

AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 42,18 Summe 0,00 KT Z.3.5.8

AM-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86 0,00 m/KT

AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80 0,00 m/KT

AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11 0,00 m/KT

AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 42,18 Summe 0,00 KT Z.3.5.9

AM-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27 0,00 m/KT

AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69 0,00 m/KT

AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 2,95 Summe Summe 0,00 KT Z.3.5.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.5.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.5.12

1,00 0,00 KT Z.3.5.13

Stirnwand am Ende AV 1,00 0,00 KT Z.3.5.14

Nachprofilieren der Ecken AVxAR 2,00 0,00 KT Z.3.5.15

AM-VT-AV-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Ausweichnsiche, Festgestein

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51

AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51

AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
Kontrollsumme: 51,46 Summe 0,00 KT Z.3.5.16

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06

AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
Kontrollsumme: 51,46 Summe 0,00 KT Z.3.5.17

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57

AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03

AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
Kontrollsumme: 4,63 Summe 0,00 KT Z.3.5.18

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.3.5.19

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.3.5.20

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 50,43 Summe 0,00 KT Z.3.5.21

AM-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06 0,00 m/KT

AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 51,46 Summe 0,00 KT Z.3.5.22

Querschnittswechsel AW3-VT RH - Anschlag von RH in 

Brillenwand AW3

Querschnittswechsel RH-AV - Auweitung von RH auf AV ink. 

Stirnwand
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AM-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57 0,00 m/KT

AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03 0,00 m/KT

AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 4,63 Summe Summe 0,00 KT Z.3.5.23

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AV-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.5.24

AM-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Wendenische, Festgestein

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
Kontrollsumme: 17,40 Summe 0,00 KT Z.3.5.25

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-AR-So-F  4/4 4,35
Kontrollsumme: 4,35 Summe 0,00 KT Z.3.5.26

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 1,00 0,00 KT Z.3.5.27

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22 0,00 m/KT

AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35 0,00 m/KT

AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 17,40 Summe 0,00 KT Z.3.5.28

AM-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-AR-So-F  4/4 4,35 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 4,35 Summe 0,00 KT Z.3.5.29

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.5.30

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag Wendenische/Ausweichnische 1,00 0,00 KT Z.3.5.31

Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 1,00 0,00 KT Z.3.5.32
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.6 Teilzeit Z.3.6 Teilzeit Vortrieb Verbindungsstollen West

Teilzeit Vortrieb Verbindungsstollen West zeitkritisch Z.3.6 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungsstollen West 2,00 KT Z.3.6  

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.6.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.3.6.2

AM-VS-RR-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AM-VS-RR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36

AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73

AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46

AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82

AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82

AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73

AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36
Kontrollsumme: 347,29 Summe 0,00 KT Z.3.6.3

AM-VS-RR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RR-So-F  4/4 121,55

AM-RS-RR- So-F  6/4 17,36
Kontrollsumme: 138,92 Summe 0,00 KT Z.3.6.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 5,00 0,00 KT Z.3.6.5

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-VS-RR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36 0,00 m/KT

AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73 0,00 m/KT

AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46 0,00 m/KT

AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82 0,00 m/KT

AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82 0,00 m/KT

AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73 0,00 m/KT

AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 329,92 Summe 0,00 KT Z.3.6.6

AM-VS-RR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RR-So-F  4/4 121,55 0,00 m/KT

AM-RS-RR- So-F  6/4 17,36 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 138,92 Summe Summe 0,00 KT Z.3.6.7

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VS-RR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.6.8

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.6.9

Durchschlag Rettungsstollen - RR im AR 1,00 0,00 KT Z.3.6.10

Ausbruch Spülnischen Typ C (2 Stück, li. & re.) 1,00 0,00 KT Z.3.6.11

Anschlag Verbindungsstollen - Anschlag RR aus  Stirnwand 

AR
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

3. Teilzeit Z.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

3.7 Teilzeit Z.3.7 Teilzeit Vortrieb Querschlag West

Teilzeit Vortrieb Querschlag West zeitkritisch Z.3.7 K

Teilzeit Vortrieb Querschlag West 10,00 KT Z.3.7  

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.7.1

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.3.7.2

AM-QW-RQ-...-F Vortrieb, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AM-QW-RQ-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RQFG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55

AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55

AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55

AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11

AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11

AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11

AM-QW-RQ-K-F 7SG/9,44 10,11

AM-QW-RQ-K-F 7SG/12,02 10,11
Kontrollsumme: 202,21 Summe 0,00 KT Z.3.7.3

AM-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AM-RS-RQ-So-F  6/4 10,11

AM-RS-RQ-So-F  7/4 10,11
Kontrollsumme: 20,22 Summe 0,00 KT Z.3.7.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 1,00 0,00 KT Z.3.7.5

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AM-QW-RQ-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RQFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55 0,00 m/KT

AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55 0,00 m/KT

AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55 0,00 m/KT

AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11 0,00 m/KT

AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11 0,00 m/KT

AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11 0,00 m/KT

AM-QW-RQ-K-F 7SG/9,44 10,11 0,00 m/KT

AM-QW-RQ-K-F 7SG/12,02 10,11 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 192,10 Summe 0,00 KT Z.3.7.6

AM-RS-RQ-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AM-RS-RQ-So-F  6/4 10,11 0,00 m/KT

AM-RS-RQ-So-F  7/4 10,11 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 20,22 Summe Summe 0,00 KT Z.3.7.7

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-QW-RQ-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 4,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.3.7.8

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Durchschlag Verbindungsstollen West - RQ in RR 1,00 0,00 KT Z.3.7.9
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.1 Teilzeit Z.4.1 Teilzeit Vortrieb TBM
4.1.1 Teilzeit Z.4.1.1 Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen

Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen zeitkritisch Z.4.1 K

Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen 10,00 KT Z.4.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.4.1.1

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.4.1.2

Vortriebs-Stillliegen kontinuierlicher Vortrieb (gem. ÖN B2203-2) 14,00 KT Z.4.1.3

TBM Montage/Demontage [ST] [KT/ST] [KT]

Lieferung TBM (= Baubeginn bis Aufbaubeginn TBM) 1,00 0,00 KT Z.4.1.4

Aufbau / Montage TBM 1,00 0,00 KT Z.4.1.5

Demontage TBM 1,00 0,00 KT Z.4.1.6

Hinweis: in der Zeit für die Demontage sind alle Neben- und Hilfsleistungen, die für die Demontage erforderlich sind, 

enthalten (auch einen ggf. erforderlichen Aufweitung)

AT-ES-RE- Vortrieb, Portal Ahrental, Erkundungsstollen, Regelquerschnitt Erkundungsstollen

AT-ES-RE- VKL Länge VVT Dauer

[m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-ES-RE-1/A 1.364,76

AT-ES-RE-1/B 303,28

AT-ES-RE-1/C 985,66

AT-ES-RE-1/D 1.819,68

AT-ES-RE-1/E 1.440,58

AT-ES-RE-1/F 1.668,04

AT-ES-RE-2/A 447,30

AT-ES-RE-2/B 1.491,00

AT-ES-RE-2/C 1.491,00

AT-ES-RE-2/D 2.385,60

AT-ES-RE-2/E 745,50

AT-ES-RE-2/F 894,60
Kontrollsumme: 15.037,00 Summe 000,00 KT Z.4.1.7

Minderung der Vortriebsleistung aufgrund erhöhter einaxialer Gesteinsdruckfestigkeit (UCS)

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Vortriebsabschnitt / Erhöhung UCS KT min Leistungsminderung max zus. KT
[%] a b c d e=a/(1+c)-a

VA1 / 0 < x = 40 56,00 KT 0% -15%

VA1 / 40 < x = 70 28,00 KT 0% -30%

VA1 / 70 < x = 100 28,00 KT 0% -40%

VA2 / 0 < x < 40 77,00 KT 0% -15%

VA2 / 40 < x < 70 38,00 KT 0% -30%

VA2 / 70 < x < 100 38,00 KT 0% -40%
0,00 KT Z.4.1.8

Minderung der Vortriebsleistung aufgrund eines erhöhten Cerchar-Abrasivitäts-Index (CAI)

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Vortriebsabschnitt / Erhöhung CAI KT min Leistungsminderung max zus. KT
[-] a b c d e=a/(1+c)-a

VA1 / 4,0 < x = 5,0 278,00 KT 0% -10%

VA1 / 5,0 < x = 6,0 111,00 KT 0% -20%

VA 2/ 4,0 < x = 5,0 154,00 KT 0% -10%

VA2 / 5,0 < x = 6,0 38,00 KT 0% -20%
0,00 KT Z.4.1.9

Minderung der Vortriebsleistung aufgrund von Penetrationstests

(- bedeutet Leistungsreduktion)

VKL Hublänge Hubanzahl Leistungsminderung zus. KT
[-] a b c d=(a*b/b1)/(1+c)-(a*b/b1)

AT-ES-RE-1/A 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-1/B 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-1/C 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-1/D 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-1/E 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-1/F 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-2/A 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-2/B 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-2/C 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-2/D 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-2/E 1,70 m 10 Stk

AT-ES-RE-2/F 1,70 m 10 Stk
0,00 KT Z.4.1.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.1 Teilzeit Z.4.1 Teilzeit Vortrieb TBM
4.1.1 Teilzeit Z.4.1.1 Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-ES-RE-

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Vortriebsabschnitt / 

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

VA1 / >5 - 10 l/s 28,00 KT 0% -15%

VA1 / >10 - 20 l/s 25,00 KT 0% -20%

VA2 / >5 - 10 l/s 18,00 KT 0% -15%

VA2 / >10 - 20 l/s 14,00 KT 0% -20%
0,00 KT Z.4.1.11

zusätzliche Zeiten AT-ES-RE- [ST] [KT/ST] [KT]

Anfahren TBM aus Montagekaverne 1,00 0,00 KT Z.4.1.12

1,00 0,00 KT Z.4.1.13

Erreichen Endstationierung / Durchschlag 1,00 0,00 KT Z.4.1.14

2,00 0,00 KT Z.4.1.15

6,00 0,00 KT Z.4.1.16

[Menge] [min/EH] [KT]

Rüstzeit für Bohrung: muss in der Wartungsschicht erfolgen

3 Stk 0,00 KT Z.4.1.17

16 Stk 0,00 KT Z.4.1.18

2250 m 0,00 KT Z.4.1.19

100 m 0,00 KT Z.4.1.20

100 m 0,00 KT Z.4.1.21

1600 m 0,00 KT Z.4.1.22

8 Stk 0,00 KT Z.4.1.23

85 m 0,00 KT Z.4.1.24

3 Stk 0,00 KT Z.4.1.25

155 m 0,00 KT Z.4.1.26

3 Stk 0,00 KT Z.4.1.27

22.000 m 0,00 KT Z.4.1.28

10.200 m 0,00 KT Z.4.1.28

360.000 kg 0,00 KT Z.4.1.29

500 kg 0,00 KT Z.4.1.30

8 Stk 0,00 KT Z.4.1.31

3.840 m 0,00 KT Z.4.1.32

28.000 kg 0,00 KT Z.4.1.33

Zusatzzeit für die reduzierte Vortriebsleistung während der 

Anlernphase (=Lernkurve)

Zusatzzeit für die Herstellung der Boosternischen (hinter dem 

Nachläufer, Vortriebseinstellung während Herstellung)

Zusatzzeit für die Herstellung der sonstigen Nischen (hinter 

dem Nachläufer, Vortriebseinstellung während Herstellung)

Verfüllen / Verpressen Rohrschirm  (Zementsuspension) gem 

ULG 03.02.4204

Umstellen TBM auf Bohrkopfüberschnitt 0-10 cm

Herstellen Injektionsschirm im Selbstbohrverfahren gem. ULG 

03.02.4204

Rotationskernbohrung von der Maschine aus 

gem. ULG 03.02.5402

(horizontal, DN=63mm, L=max.200m)  

Umstellen TBM auf Bohrkopfüberschnitt 0-5 cm

Vortrieb mit Übermaß 0-10 cm (zusätzlich zur Grundleistung 

der TBM)

Rüstzeit für Injektionsschirmabschnitt

zusätzliche Zeiten 

für Bohrungen / Zusatzmaßnahmen   AT-ES-RE-

unverrohrte Bohrungen von der TBM aus mit dem Bohrwagen 

für Seismiksprengung, 

gem. ULG 03.02.540 

Zusatzzeit für die Behinderung während der Herstellung von 

Bohrnischen im Vortriebsbereich A1

Ertüchtigung Vortriebssystem TBM

gem. Pos. 03.02.420409

unverrohrte Bohrungen von der TBM aus mit dem Bohrwagen 

(z.B. Vorauserkundung)

gem. ULG 03.02.5404

Injektion Injektionsschirm (Acrylatgel)

gem. ULG 03.02.4204

Rüstzeit für Rohrschirmabschnitt gem ULG 03.02.4204

Herstellen Rohrschirm mit Stahlrohren (DN=89mm, L=max. 

24m)  gem. ULG03.02.4202

unverrohrte Bohrungen von der TBM aus mit dem Bohrwagen 

für Seismikgeophone

gem. ULG 03.02.5404

(radial, DN=38-70 mm, L=max. 3 m)

Herstellen Injektionsschirm unverrohrte Vollbohrung gem. 

ULG 03.02.4204

Vortrieb mit Übermaß 0-5 cm (zusätzlich zur Grundleistung 

der TBM)

Injektion Injektionsschirm (Zement / Feinzement)

gem. ULG 03.02.4204
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.1 Teilzeit Z.4.2.1 Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle

Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle zeitkritisch Z.4.2.1 K

Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle 2,00 KT Z.4.2.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.4.2.1.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.1.2

AT-ZN-RZ-..-F Vortrieb, Portal Ahrental, Zugangstunnel Nothaltestelle, Regelquerschnitt Zugangstunnel Nothaltestelle

AT-ZN-RZ-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RZ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19

Kontrollsumme: 303,83 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.3

AT-ZN-RZ-St-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RZ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19

Kontrollsumme: 303,83 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.4

AT-ZN-RZ-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RZ FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19

AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19

AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
Kontrollsumme: 303,84 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.5

Umstellen K auf ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.1.6

Umstellen ST auf So 3,00 0,00 KT Z.4.2.1.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-ZN-RZ-..-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-ZN-RZ-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 303,83 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.8

AT-ZN-RZ-St-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 303,83 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.9

AT-ZN-RZ-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19 0,00 m/KT

AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 303,84 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.1 Teilzeit Z.4.2.1 Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-ZN-RZ-K-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 10,00 KT 0% 20%
0,00 KT Z.4.2.1.11

zusätzliche Zeiten AT-ZN-RZ-K-F [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.1.12
1,00 0,00 KT Z.4.2.1.13

Anschlag aus dem Zufahrtstunnel Ahrental (inkl. Vortrieb bis 

zur Abrechnungsgrenze Pauschale lt. Teil J)
Erreichen Endstationierung inkl. Herstellen Stirnwand

AP164 Seite 35/83 30.09.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.2 Teilzeit Z.4.2.2 Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT

Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT zeitkritisch Z.4.2.2 K

Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT 2,00 KT Z.4.2.2

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.4.2.2.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.2.2

AT-QV-RT-..-F Vortrieb, Portal Ahrental, Querverbindungstunnel BBT, Regelquerschnitt Querverbindungstunnel, Festgestein

AT-QV-RT-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RT FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-QV-RT-K-F 5/3,13 5,65

AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65

AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15

AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
Kontrollsumme: 113,00 Summe 0,00 KT Z.4.2.2.3

AT-QV-RT-St-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RT FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-QV-RT-St-F 5/1,96 5,65

AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65

AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15

AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
Kontrollsumme: 113,00 Summe 0,00 KT Z.4.2.2.4

AT-QV-RT-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RT FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65

AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65

AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70
Kontrollsumme: 113,00 Summe 0,00 KT Z.4.2.2.5

Umstellen K auf ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.2.6

Umstellen ST auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.2.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-QV-RT-K-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-QV-RT-..-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-QV-RT-K-F 5/3,13 5,65 0,00 m/KT

AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65 0,00 m/KT

AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15 0,00 m/KT

AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 113,00 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.8

AT-QV-RT-..-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-QV-RT-St-F 5/1,96 5,65 0,00 m/KT

AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65 0,00 m/KT

AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15 0,00 m/KT

AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 113,00 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.9

AT-QV-RT-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65 0,00 m/KT

AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65 0,00 m/KT

AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 113,00 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.10
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.2 Teilzeit Z.4.2.2 Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-QV-RT-K-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 6,00 KT 0% 20%
0,00 KT Z.4.2.2.11

zusätzliche Zeiten AT-QV-RT-K-F [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.12

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.13

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.14

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.15

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.16

Querungsbereich QV / EKS: Einbau der 

"Brückenkonstruktion"  im QV

Erreichen Endstationierung im Bereich Zugangstunnel (inkl. 

Herstellen Stirnwand)

Erreichen Endstationierung im Bereich Haupttunnel (inkl. 

Herstellen Stirnwand)

Anschlag aus Zugangstunnel Nothaltestelle und Herstellung 

des Kreuzungsbereiches entsprechend Pauschale lt. Teil J

Abbruch der bestehenden Stützmittel des EKS, die in den 

Querschnitt des QV hineinragen.
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit Z.4.2.3 Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost

Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost zeitkritisch Z.4.2.3 K

Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost 5,00 KT Z.4.2.3

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.3.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT Z.4.2.3.2

AT-HT-RH-..-F-O Vortrieb, Portal Ahrental, Haupttunnel Ost, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AT-HT-RH-K-F-O VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05

AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50

AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64

AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18

AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98

AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39

AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 0,00 KT Z.4.2.3.3

AT-HT-RH-St-F-O VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 0,00 KT Z.4.2.3.4

AT-HT-RH-So-F-O VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18

AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
Kontrollsumme: 550,74 Summe 0,00 KT Z.4.2.3.5

Umstellen K auf ST 5,00 0,00 KT Z.4.2.3.6

Umstellen ST auf So 5,00 0,00 KT Z.4.2.3.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-HT-RH-K-F-O

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-HT-RH-K-F-O VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.8

AT-HT-RH-K-F-O VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.9

AT-HT-RH-So-F-O VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18 0,00 m/KT

AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 550,74 Summe 0,00 KT Z.4.2.1.10

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-HT-RH-K-F-O

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 32,00 KT 0% 20%
0,00 KT Z.4.2.3.11

zusätzliche Zeiten AT-HT-RH-K-F-O [ST] [KT/ST] [KT]
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit Z.4.2.3 Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost

Anschlag aus Querverbindungstunnel 1,00 0,00 KT Z.4.2.3.12
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit Z.4.2.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost zeitkritisch Z.4.2.4 K

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost 2,00 KT Z.4.2.4

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.4.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.4.2

AT-VT-RV-(AWB1)..-F Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk Ost, Regelquerschnitt (AWB1), Festgestein

AT-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71

AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41

AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34

AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
Kontrollsumme: 134,10 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.3

AT-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11

AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
Kontrollsumme: 134,10 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.4.5

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RV-(AWB1)..-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 134,10 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.6

AT-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11 0,00 m/KT

AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 134,10 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.7

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RV-(AWB1)..-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 4,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.4.8

zusätzliche Zeiten AT-VT-RV-(AWB1)..-F [ST] [KT/ST] [KT]

Zeile entfällt
1,00 0,00 KT Z.4.2.4.10

AT-VT-AV-(AWB2)...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk Ost, Regelquerschnitt (AWB2), Festgestein

AT-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03

AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
Kontrollsumme: 20,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.11

AT-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03

AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
Kontrollsumme: 20,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.12

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.4.13

Zeile entfällt
Übergang RH / AWB1 inkl. Herstellen der Stirnwand
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit Z.4.2.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AV-(AWB2)...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 20,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.14

AT-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03 0,00 m/KT

AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 20,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.15

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-AV-(AWB2)...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.4.16

zusätzliche Zeiten AT-VT-AV-(AWB2)...-F [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.4.17

AT-VT-AWB3-..-F-O Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk Ost, Regelquerschnitt AWB 3, Festgestein

AT-VT-AWB3-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54

AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42
Kontrollsumme: 56,96 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.18

AT-VT-AWB3-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54

AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42
Kontrollsumme: 56,96 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.19

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.4.20

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AWB3-..-F-O

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-AWB3-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 56,96 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.21

AT-VT-AWB3-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 56,96 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.22

Übergang AWB1 / AWB2 inkl. Herstellen der Stirnwand 
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit Z.4.2.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-AWB3-..-F-O

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 3,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.4.23

zusätzliche Zeiten AT-VT-AWB3-..-F-O [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.24

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.25

AT-HT-RH-..-F-O Vortrieb Haupttunnel Ost ab Aufweitung

AT-HT-RH-K-F-O VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.26

AT-HT-RH-St-F-O VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.27

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.4.28

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-HT-RH-K-F-O VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.29

AT-HT-RH-K-F-O VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.4.30

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse Wassererschwernisse Vortrieb Haupttunnel Ost ab Aufweitung

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.4.31

zusätzliche Zeiten AT-HT-RH-..-F-O [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.32

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.33

Anschlag HT-RH-O aus AWB3
Erreichen Endstation HT-RH-O inkl. Herstellen der 

Stirnwand

Erreichen Endstation AWB3 inkl. Herstellen der 

Stirnwand (Brillenwand) in AWB3

Übergang AWB2 / AWB3 inkl. Herstellen der Stirnwand 
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.5 Teilzeit Z.4.2.5 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH) zeitkritisch Z.4.2.5 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH) 2,00 KT Z.4.2.5 

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.5.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.5.2

AT-VT-RH-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AT-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19

AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50

AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56

AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75

AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12

AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12

AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
Kontrollsumme: 294,98 Summe 0,00 KT Z.4.2.5.3

AT-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98

AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75
Kontrollsumme: 294,98 Summe 0,00 KT Z.4.2.5.4

AT-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86

AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
Kontrollsumme: 113,73 Summe 0,00 KT Z.4.2.5.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.5.6

Umstellen ST auf So 3,00 0,00 KT Z.4.2.5.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 294,98 Summe 0,00 KT Z.4.2.5.8

AT-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 294,98 Summe 0,00 KT Z.4.2.5.9

AT-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86 0,00 m/KT

AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 56,86 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.5.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.5 Teilzeit Z.4.2.5 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH)

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 9,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.5.11

zusätzliche Zeiten AT-VT-RH-...-F [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag von RH in Brillenwand AW3 1,00 0,00 KT Z.4.2.5.12

Ausburch AT-VT-Nische_QAL (Querausleitung) 1,00 0,00 KT Z.4.2.5.13
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.6 Teilzeit Z.4.2.6 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch Z.4.2.6 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 5,00 KT Z.4.2.6 

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.6.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT Z.4.2.6.2

AT-VT-RV-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt, Festgestein

AT-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76

AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44

AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37

AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07

AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02

AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.3

AT-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20

AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66

AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79

AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.4

AT-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39

AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68

AT-VT-RV-So-F 7/4 32,03
Kontrollsumme: 185,11 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 16,00 0,00 KT Z.4.2.6.6

Umstellen ST auf So 10,00 0,00 KT Z.4.2.6.7

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.8

AT-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20 0,00 m/KT

AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66 0,00 m/KT

AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79 0,00 m/KT

AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.9

AT-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39 0,00 m/KT

AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68 0,00 m/KT

AT-VT-RV-So-F 7/4 32,03 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 185,11 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.6.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RV-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 30,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.6.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag RV von Stirnwand AV aus 6,00 0,00 KT Z.4.2.6.12

Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 0,00 KT Z.4.2.6.13

Stirnwand am Ende AV 7,00 0,00 KT Z.4.2.6.14

Aufweitung von RV auf AV inkl. Stirnwand 5,00 0,00 KT Z.4.2.6.15

Anschlag Umkehrnische AV aus Ulme AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.6.16

AT-VT-AV-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Ausweichnische/Wendenische, Festgestein

inkl. Wendenische im Bereich Verbindungsrampe Ost
AT-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74

AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01

AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84

AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75

AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32

AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
Kontrollsumme: 262,27 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.17

AT-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75

AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96

AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92

AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
Kontrollsumme: 262,27 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.18

AT-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17

AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87

AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
Kontrollsumme: 33,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.19

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.6.20

Umstellen ST auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.6.21

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 262,27 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.22

AT-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75 0,00 m/KT

AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96 0,00 m/KT

AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92 0,00 m/KT

AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 262,27 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.23
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AT-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17 0,00 m/KT

AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87 0,00 m/KT

AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 33,68 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.6.24

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-AV-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 6,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.6.25

AT-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Wendenische (RS), Festgestein

AT-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35

AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62

AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35

AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44

AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
Kontrollsumme: 27,21 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.26

AT-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-RS-AR-So-F  4/4 5,90
Kontrollsumme: 5,90 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.27

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 1,00 0,00 KT Z.4.2.6.28

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62 0,00 m/KT

AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 27,21 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.29

AT-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-RS-AR-So-F  4/4 5,90 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 5,90 Summe 0,00 KT Z.4.2.6.30

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-RS-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.6.31

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag Wendenische AR aus Ausweichnische_AV 3,00 0,00 KT Z.4.2.6.32

Herstellung Bomb. Ortsbrust AR - Wendenische 3,00 0,00 KT Z.4.2.6.33
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.7 Teilzeit Z.4.2.7 Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe Ost

Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe Ost zeitkritisch Z.4.2.7 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe Ost 2,00 KT Z.4.2.7 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.4.2.7.1

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.7.2

AT-VR-RR-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Rettungsstollen, Festgestein

AT-VT-RR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15

AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12

AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12

AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
Kontrollsumme: 200,49 Summe 0,00 KT Z.4.2.7.3

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 200,49 Summe 0,00 KT Z.4.2.7.4

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VR-RR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.7.5

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag VR/VT_AV - Anschlag von RR in Stirnwand AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.6

Anschlag Wendenische AR von EKS aus 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.7

Herst. Bomb. Ortsbrust WN_AR und Durchs. von RR 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.8

Aufweitung von CSS auf ABL_Profil mit  Sohlgewölbe 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.9

AT-VR-AR-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungsrampe, Profil_AR (RS), Festgestein

AT-VR-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87

AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87

AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
Kontrollsumme: 9,58 Summe 0,00 KT Z.4.2.7.10

AT-VR-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VR-AR-So-F  4/4 6,71
Kontrollsumme: 6,71 Summe 0,00 KT Z.4.2.7.11

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.7.12

AP164 Seite 48/83 30.09.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VR-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87 0,00 m/KT

AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87 0,00 m/KT

AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 9,58 Summe 0,00 KT Z.4.2.7.13

AT-VR-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VR-AR-So-F  4/4 6,71 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 6,71 Summe 0,00 KT Z.4.2.7.14

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VR-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.7.15
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit Z.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West zeitkritisch Z.4.2.8 K

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West 2,00 KT Z.4.2.8

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.8.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.8.2

AT-VT-HT-..-F-W Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, Regelquerschnitt Haupttunnel , Festgestein

AT-VT-HT-K-F-W VKL Länge VVT Dauer

Kalotte HT FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28

AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
Kontrollsumme: 8,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.3

AT-VT-HT-St-F-W VKL Länge VVT Dauer

Strosse  HT FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
Kontrollsumme: 8,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.4

AT-VT-HT-So-F-W VKL Länge VVT Dauer

Sohle  HT FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
Kontrollsumme: 8,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.5

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.6

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-HT-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-HT-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28 0,00 m/KT

AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 8,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.8

AT-VT-HT-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse  HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 8,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.9

AT-VT-HT-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle  HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 8,19 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.10

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-HT-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20%

0,00 KT Z.4.2.8.11

zusätzliche Zeiten AT-VT-HT-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.12Anschlag HT-RH-W aus Querverbindungstunnel
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit Z.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West

AT-VT-RV-..-F-W Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, Regelquerschnitt AWB1, Festgestein

AT-VT-RV-K-F-W VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AWB1 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72

AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44

AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60

AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
Kontrollsumme: 134,40 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.13

AT-VT-RV-St-F-W VKL Länge VVT Dauer

Strosse AWB1 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16

AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
Kontrollsumme: 134,40 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.14

AT-VT-RV-So-F-W VKL Länge VVT Dauer

Sohle AWB1 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44

AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
Kontrollsumme: 127,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.15

Umstellen K auf ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.8.16

Umstellen ST auf So 3,00 0,00 KT Z.4.2.8.17

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RV-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RV-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 134,40 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.18

AT-VT-RV-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16 0,00 m/KT

AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 134,40 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.19

AT-VT-RV-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44 0,00 m/KT

AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 127,68 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.20

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RV-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 6,00 KT 0% -20%

0,00 KT Z.4.2.8.21

zusätzliche Zeiten AT-VT-RV-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.8.22Übergang RH / AWB1 inkl. Herstellen der Stirnwand
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit Z.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West

AT-VT-AV-..-F-W Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, Regelquerschnitte AWB2, Festgestein

AT-VT-AV-K-F-W VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AWB2 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09

AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27

AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
Kontrollsumme: 20,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.23

AT-VT-AV-St-F-W VKL Länge VVT Dauer

Strosse AWB2 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09

AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
Kontrollsumme: 20,60 0,00 KT Z.4.2.8.24

AT-VT-AV-So-F-W VKL Länge VVT Dauer

Sohle AWB2 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09

AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
Kontrollsumme: 20,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.25

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.26

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.27

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AV-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-AV-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 20,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.28

AT-VT-AV-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09 0,00 m/KT

AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 20,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.29

AT-VT-AV-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09 0,00 m/KT

AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 20,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.30

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-AV-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20%

0,00 KT Z.4.2.8.31

zusätzliche Zeiten AT-VT-AV-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.8.32Übergang AWB1 / AWB2 inkl. Herstellen der Stirnwand 
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit Z.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West

AT-VT-AW3-..-F-W Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, Regelquerschnitte AWB3, Festgestein

AT-VT-AW3-K-F-W VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AWB3 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98

AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96

AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82

AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
Kontrollsumme: 59,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.33

AT-VT-AW3-St-F-W VKL Länge VVT Dauer

Strosse AWB3 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98

AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96

AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82

AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84
Kontrollsumme: 59,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.34

AT-VT-AW3-So-F-W VKL Länge VVT Dauer

Sohle AWB3 [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94

AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
Kontrollsumme: 65,56 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.35

Umstellen K auf ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.8.36

Umstellen ST auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.8.37

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AW3-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-AW3-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 59,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.38

AT-VT-AW3-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 59,60 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.39

AT-VT-AW3-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94 0,00 m/KT

AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 65,56 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.40

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-AW3-K-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 3,00 KT 0% -20%

0,00 KT Z.4.2.8.41

zusätzliche Zeiten AT-VT-AW3-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.42

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.43
Erreichen Endstation AWB3 inkl. Herstellen der Stirnwand 

(Brillenwand) in AWB3

Übergang AWB2 / AWB3 inkl. Herstellen der Stirnwand 
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit Z.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West

HT-AT-RH-..-F-W Vortrieb Haupttunnel West (Querverbindungstunnel bis Aufweitung sowie ab Aufweitung ca. 20 m)

HT-AT-RH-K-F-W VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.44

HT-AT-RH-St-F-W VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.45

HT-AT-RH-So-F-W VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.46

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.47

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.48

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes HT-AT-RH-..-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

HT-AT-RH-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.49

HT-AT-RH-K-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.50

HT-AT-RH-So-F-W VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 19,50 Summe 0,00 KT Z.4.2.8.51

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse HT-AT-RH-..-F-W

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20%

0,00 KT Z.4.2.8.52

zusätzliche Zeiten HT-AT-RH-..-F-W [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.53

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.54

Anschlag HT-RH-W aus Aufweitung West
Erreichen Endstation HT-RH-W inkl. Herstellen der 

Stirnwand
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.9 Teilzeit Z.4.2.9 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH) zeitkritisch Z.4.2.9 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH) 2,00 KT Z.4.2.9 

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.9.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT Z.4.2.9.2

AT-VT-RH-..-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AT-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63

AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38

AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16

AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70

AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
Kontrollsumme: 224,55 Summe 0,00 KT Z.4.2.9.3

AT-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
Kontrollsumme: 224,55 Summe 0,00 KT Z.4.2.9.4

AT-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16

AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
Kontrollsumme: 123,55 Summe 0,00 KT Z.4.2.9.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.9.6

Umstellen ST auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.9.7

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes  AT-VT-RH-..-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70 0,00 m/KT

AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 224,55 Summe 0,00 KT Z.4.2.9.8

AT-VT-RH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54 0,00 m/KT

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 224,55 Summe 0,00 KT Z.4.2.9.9

AT-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16 0,00 m/KT

AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 123,55 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.9.10

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RH-..-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2 - 5 l/s 8,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.9.11

zusätzliche Zeiten  AT-VT-RH-..-F [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag von RH in Brillenwand AW3 1,00 0,00 KT Z.4.2.9.12

Ausbruch AT-VT-Nische_QAL (Querausleitung) 1,00 0,00 KT Z.4.2.9.13
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.10 Teilzeit Z.4.2.10 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx)

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch Z.4.2.10 K

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 10,00 KT Z.4.2.10 

Summe Gleichzeitigkeit 0,00 KT Z.4.2.10.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossen-/Sohlvortrieb 

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.4.2.10.2

AT-VT-RV-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt, Festgestein

AT-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62

AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59

AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07

AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25

AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25

AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.3

AT-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21

AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78

AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95

AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.4

AT-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16

AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50

AT-VT-RV-So-F 7/4 56,50
Kontrollsumme: 290,16 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.5

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 32,00 0,00 KT Z.4.2.10.6

Umstellen ST auf So 15,00 0,00 KT Z.4.2.10.7

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07 0,00 m/KT

AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25 0,00 m/KT

AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.8

AT-VT-RV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21 0,00 m/KT

AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78 0,00 m/KT

AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95 0,00 m/KT

AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.9

AT-VT-RV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16 0,00 m/KT

AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50 0,00 m/KT

AT-VT-RV-So-F 7/4 56,50 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 233,66 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.10.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RV-...-F

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 60,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.10.11

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag RV von Stirnwand AV aus 11,00 0,00 KT Z.4.2.10.12

Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 0,00 KT Z.4.2.10.13

Stirnwand am Ende AV 12,00 0,00 KT Z.4.2.10.14

Aufweitung von RV auf AV inkl. Stirnwand 10,00 0,00 KT Z.4.2.10.15

Anschlag Umkehrnische AV aus Ulme AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.10.16

1,00 0,00 KT Z.4.2.10.17

AT-VT-AV-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Ausweichnische/Wendenische, Festgestein

inkl. Wendenische im Bereich Verbindungsrampe Ost
AT-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25

AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40

AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80

AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13

AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13

AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
Kontrollsumme: 419,57 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.18

AT-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65

AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69

AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97

AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
Kontrollsumme: 419,57 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.19

AT-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60

AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26

AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
Kontrollsumme: 33,12 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.20

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 5,00 0,00 KT Z.4.2.10.21

Umstellen ST auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.10.22

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-AV-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80 0,00 m/KT

AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13 0,00 m/KT

AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 419,57 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.23

AT-VT-AV-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65 0,00 m/KT

AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69 0,00 m/KT

AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97 0,00 m/KT

AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 419,57 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.24

Querschnittswechsel RH-AV - Auweitung von RH auf AV ink. 

Stirnwand
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AT-VT-AV-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60 0,00 m/KT

AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26 0,00 m/KT

AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 33,12 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.10.25

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-AV-...-F

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 10,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.10.26

AT-RS-AR-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Wendenische (RS), Festgestein

AT-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56

AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84

AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20

AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
Kontrollsumme: 52,80 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.27

AT-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-RS-AR-So-F  4/4 13,20
Kontrollsumme: 13,20 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.28

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 5,00 0,00 KT Z.4.2.10.29

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84 0,00 m/KT

AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 52,80 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.30

AT-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-RS-AR-So-F  4/4 13,20 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 13,20 Summe 0,00 KT Z.4.2.10.31

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-RS-AR-...-F

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.10.32

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag Wendenische AR aus Ausweichnische_AV 4,00 0,00 KT Z.4.2.10.33

Herstellung Bombierung Ortsbrust AR - Wendenische 4,00 0,00 KT Z.4.2.10.34
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

4. Teilzeit Z.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

4.2 Teilzeit Z.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.11 Teilzeit Z.4.2.11 Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe West

Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe West zeitkritisch Z.4.2.11K

Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe West 10,00 KT Z.4.2.11 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.4.2.11.1

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT Z.4.2.11.2

AT-VR-RR-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungstunnel, Regelquerschnitt Haupttunnel, Festgestein

AT-VT-RS-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38

AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21

AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45

AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38

AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
Kontrollsumme: 213,80 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.3

AT-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
Kontrollsumme: 21,38 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.11.5

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-VT-RS-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38 0,00 m/KT

AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 213,80 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.6

AT-VT-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 21,38 Summe Summe 0,00 KT Z.4.2.11.7

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VR-RR-...-F

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.11.8

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag VR/VT_AV - Anschlag von RR in Stirnwand AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.11.9

Anschlag Wendenische AR von EKS aus 1,00 0,00 KT Z.4.2.11.10

1,00 0,00 KT Z.4.2.11.11

Aufweitung von CSS auf ABL_Profil  ohne Sohlgewölbe 1,00 0,00 KT Z.4.2.11.12

Herstellung Bombierung Ortsbrust WN_AR und Durchschlag 

von RR
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

AT-VR-AR-...-F Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungsrampe, Profil_AR (RS), Festgestein

AT-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87

AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79

AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
Kontrollsumme: 9,58 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.15

AT-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT-RS-AR-So-F  4/4 6,71
Kontrollsumme: 6,71 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.16

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 2,00 0,00 KT Z.4.2.11.17

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

AT-RS-AR-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79 0,00 m/KT

AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 9,58 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.18

AT-RS-AR-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

AT-RS-AR-So-F  4/4 6,71 0,00 m/KT
Kontrollsumme: 6,71 Summe 0,00 KT Z.4.2.11.19

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VR-AR-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT
0,00 KT Z.4.2.11.20
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

5. Teilzeit Z.5 Innenausbau Rettungsstollen
5.1 Teilzeit Z.5.1 Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes

Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes zeitkritisch 1.1 #DIV/0! Z.5.1 K

Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes #DIV/0! Z.5.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.5.1.1

TU-RS-xx Innenschale, Portal Tulfes, Rettungsstollen

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwölbe 1.400,50                            #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwölbe 2.066,00                            #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwölbe 87,60                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwölbe 152,40                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 3.706,50                           Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (RS RR) 3.466,50                            #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (RS AR) 240,00                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 3.706,50                           Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 3.706,50                            #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Anschluss Portalbauwerk 1,00 0,00 KT

Strirnwände Ausweichnische 22,00 0,00 KT

Wendenische inkl. Stirnwand 3,00 0,00 KT

Spülnische (2 Stück, li. & re.) 45,00 0,00 KT

Anbindung Querschlag 11,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

5.2 Teilzeit Z.5.2 Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten zeitkritisch 1.2 #DIV/0! Z.5.2 K

Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten #DIV/0! Z.5.2

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.5.2.1

TU-AM-xx Innenschale, Portal Tulfes, Rettungsstollen

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwölbe 854,30                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwölbe 2.289,60                            #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwölbe 36,90                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwölbe 143,10                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 3.323,90                           Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (RS RR) 3.143,90                            #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (RS AR) 180,00                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 3.323,90                           Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 3.323,90                            #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Strirnwände Ausweichnische 20,00 0,00 KT

Wendenische inkl. Stirnwand 3,00 0,00 KT

Spülnische (2 Stück, li. & re.) 40,00 0,00 KT

Anbindung Querschlag 9,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

5.3 Teilzeit Z.5.3 Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen

Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen zeitkritisch 1.3 #DIV/0! Z.5.3 K

Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen #DIV/0! Z.5.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.5.3.1

TU-AM-xx Innenschale, Portal Tulfes, Rettungsstollen

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwölbe 1.282,90                            #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwölbe 589,90                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwölbe 181,60                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwölbe 50,60                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 2.105,00                           Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (RS RR) 1.872,80                            #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (RS AR) 232,20                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 2.105,00                           Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 2.105,00                            #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Strirnwände Ausweichnische 16,00 0,00 KT

Stirnwand Rettungsstollen 1,00 0,00 KT

Spülnische (2 Stück, li. & re.) 27,00 0,00 KT

Anbindung Querschlag 5,00 0,00 KT

Anbindung Fensterstollen 1,00 0,00 KT

Anbindung Verbindungsstollen 1,00 0,00 KT

Knickpunkt Rettungstollen (Unterquerung) 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

5.4 Teilzeit Z.5.4 Innenausbau Querschläge Rettungstunnel

Innenausbau Querschläge Rettungstunnel zeitkritisch #DIV/0! Z.5.4 K

Innenausbau Querschläge Rettungstunnel #DIV/0! Z.5.4

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.5.4.1

TU-xx-RQ Innenschale, Querschläge

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RQ) ohne Sohlgwölbe 413,92                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RQ) mit Sohlgwölbe 120,34                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 534,26                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (RS RQ) 534,26                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 534,26                               Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 534,26                               #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

25,00 0,00 KT

Umstellen Schalwagen 25,00 0,00 KT

Anbindung Stirnwand UI7/1, AR/RQ 1,00 0,00 KT

Querschlag UI7/1 im Profil AR 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

Anbindung RQ/Bestandstunnel inkl. Stirnwand und 

Türrahmen
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

5.5 Teilzeit Z.5.5 Innenausbau Fensterstollen Ampass

Innenausbau Fensterstollen Ampass zeitkritisch #DIV/0! Z.5.5 K

Innenausbau Fensterstollen Ampass #DIV/0! Z.5.5

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.5.5.1

TU-FST(RS)-xx Innenschale, Portal Ampass, Fensterstollen (Rettungsstollen )

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwölbe 769,43                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwölbe 443,00                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwölbe 63,36                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwölbe 84,50                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 1.360,29                           Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (RS RR) 1.212,43                            #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (RS AR) 147,86                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 1.360,29                           Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 1.360,29                            #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Herstellung Portalkranz mit dem ersten Block 1,00 0,00 KT

Strirnwände Ausweichnische 8,00 0,00 KT

Wendenische inkl. Stirnwand 1,00 0,00 KT

Spülnische (2 Stück, li. & re.) 13,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

6. Teilzeit Z.6 Innenausbau Knoten Aldrans Portal Ampass
6.1 Teilzeit Z.6.1 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) 1.4

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) zeitkritisch #DIV/0! Z.6.1 K

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) #DIV/0! Z.6.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.1.1

AM-VT-AV Innenschale, Portal Ampass, Verbindungstunnel, Ausweichnische

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwölbe 40,35                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwölbe 4,65                                    #DIV/0!

Kontrollsumme: 45,00                                 Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT AV) 45,00                                  #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, Trennwand, udgl.) 45,00                                  #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Anbindung Rettungsstollen inkl. Eckausbildungen 1,00 0,00 KT

6.2 Teilzeit Z.6.2 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 1.5

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch #DIV/0! Z.6.2 K

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) #DIV/0! Z.6.2 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.2.1

AM-VT-xx Innenschale, Portal Ampass, Verbindungstunnel Ost

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) ohne Sohlgwölbe 300,11                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) mit Sohlgwölbe 33,18                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwölbe 39,72                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwölbe 4,58                                    #DIV/0!

Kontrollsumme: 377,59                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT RV) 333,29                               #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (VT AV) 44,30                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 377,59                               Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, Trennwand, udgl.) 377,59                               #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwände RV/AV 2,00 0,00 KT

Wendenische inkl. Stirnwand 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

6.3 Teilzeit Z.6.3 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) 1.6

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) zeitkritisch #DIV/0! Z.6.3 K

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) #DIV/0! Z.6.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.3.1

AM-VT-RH Innenschale, Portal Ampass, Verbindungstunnel Ost

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) ohne Sohlgwölbe 88,92                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) mit Sohlgwölbe 9,72                                    #DIV/0!

Kontrollsumme: 98,64                                 Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT RH) 98,64                                  #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 98,64                                  #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand RH/AV 1,00 0,00 KT

Brillenwand AW3 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

6.4 Teilzeit Z.6.4 Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans 1.7

Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans zeitkritisch #DIV/0! Z.6.4 K

Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans #DIV/0! Z.6.4

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.4.1

AM-VT-AWB1,2,3 Innenschale, Portal Ampass, Aufweitungsbauerk

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB1) ohne Sohlgwölbe 61,47                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB1) mit Sohlgwölbe 6,83                                    #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB2) ohne Sohlgwölbe 123,75                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB2) mit Sohlgwölbe 13,75                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB3) mit Sohlgwölbe 81,00                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 286,80                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (AWB1) 68,30                                  #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (AWB2) 137,50                               #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (AWB3) 81,00                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 286,80                               Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 286,80                               #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand AWB3/AWB2 1,00 0,00 KT

Stirnwand AWB2/AWB1 1,00 0,00 KT

Stirnwand AWB1/Bestand 1,00 0,00 KT

Anbindung Querschlag West 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

AP164 Seite 65/83 30.09.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II

Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

6.5 Teilzeit Z.6.5 Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 1.8

Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch #DIV/0! Z.6.5 K

Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) #DIV/0! Z.6.5

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.5.1

AM-VT-xx Innenschale, Portal Ampass, Verbindungstunnel West

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) ohne Sohlgwölbe 40,18                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) mit Sohlgwölbe 3,80                                    #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-AV) ohne Sohlgwölbe 45,37                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-AV) mit Sohlgwölbe 4,63                                    #DIV/0!

Kontrollsumme: 93,98                                 Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT-RH) 43,98                                  #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (VT-AV) 50,00                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 93,98                                 Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 93,98                                  #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand RH/AV 1,00 0,00 KT

Anbindung Verbindungstollen West  inkl. Eckausbildungen 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

6.6 Teilzeit Z.6.6 Innenausbau Verbindungsstollen West 1.9

Innenausbau Verbindungsstollen West zeitkritisch #DIV/0! Z.6.6 K

Innenausbau Verbindungsstollen West #DIV/0! Z.6.6

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.6.1

AM-VS-RR Innenschale, Portal Ampass, Verbindungsstollen West

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-RR) ohne Sohlgwölbe 209,73                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-RR) mit Sohlgwölbe 138,92                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-AR) ohne Sohlgwölbe 20,27                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-AR) mit Sohlgwölbe 13,43                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 382,35                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VS-RR) 348,65                               #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (VS-AR) 33,70                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 382,35                               Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 382,35                               #DIV/0!

Nachlaufzeit zeitkritisch [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand RR/AR 2,00 0,00 KT

Anbindung RQ 1,00 0,00 KT

Spülnische (2 Stück, li. & re.) 6,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

AP164 Seite 66/83 30.09.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II

Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

6.7 Teilzeit Z.6.7 Innenausbau Querschlag West 1.10

Innenausbau Querschlag West zeitkritisch #DIV/0! Z.6.7 K

Innenausbau Querschlag West #DIV/0! Z.6.7

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.6.7.1

AM-QW-RQ Innenschale, Portal Ampass, Querschlag West

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (QW-RQ) ohne Sohlgwölbe 182,96                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (QW-RQ) mit Sohlgwölbe 20,22                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 203,18                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (QW-RQ) 203,18                               #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, udgl.) 203,18                               #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

7. Teilzeit Z.7 Innenausbau Portal Ahrental
7.1 Teilzeit Z.7.1 Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost 4.3

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost zeitkritisch #DIV/0! Z.7.1 K

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost #DIV/0! Z.7.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.7.1.1

AT-VT-RH Innenschale, Portal Ahrental, Haupttunnel Ost

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) ohne Sohlgwölbe 182,71                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) mit Sohlgwölbe 113,73                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 296,44                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT RH) 296,44                               #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, Trennwand, udgl.) 296,44                               #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Strinwand RH/AV 1,00 0,00 KT

Querausleitungsnische 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

7.2 Teilzeit Z.7.2 Innenausbau Verbindungstunnel Ost 4.4

Innenausbau Verbindungstunnel Ost zeitkritisch #DIV/0! Z.7.2 K

Innenausbau Verbindungstunnel Ost #DIV/0! Z.7.2 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.7.2.1

AM-VT-RV Innenschale, Portal Ahrental, Verbindungstunnel Ost

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) ohne Sohlgwölbe 1.429,33                            #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) mit Sohlgwölbe 185,11                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwölbe 206,87                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwölbe 33,68                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 1.854,99                           Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT RV) 1.614,44                            #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (VT AV) 240,55                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 1.854,99                           Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, Trennwand, udgl.) 1.854,99                            #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand RV/AV 12,00 0,00 KT

Umkehrnische AV inkl. Stirnwand 1,00 0,00 KT

Wendenische inkl. Stirnwand 3,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

7.3 Teilzeit Z.7.3 Innenausbau Verbindungsrampe Ost 4.5

Innenausbau Verbindungsrampe Ost zeitkritisch #DIV/0! Z.7.3 K

Innenausbau Verbindungsrampe Ost #DIV/0! Z.7.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.7.3.1

AM-VR-RR Innenschale, Portal Ahrental, Verbindungsrampe Ost

Sohlausbau (inkl. Fahrbahn) [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR RR) ohne Sohlgwölbe 201,90                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) ohne Sohlgwölbe 1,55                                    #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) mit Sohlgwölbe 6,71                                    #DIV/0!

Kontrollsumme: 210,16                               Summe #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Übergang VR/AV 1,00 0,00 KT

Übergang VR/EKS 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

7.4 Teilzeit Z.7.4 Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West 4.7

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West zeitkritisch #DIV/0! Z.7.4 K

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West #DIV/0! Z.7.4

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.7.4.1

AT-VT-RH Innenschale, Portal Ahrental, Haupttunnel West

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) ohne Sohlgwölbe 102,47                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) mit Sohlgwölbe 123,55                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 226,02                               Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT RH) 226,02                               #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, Trennwand, udgl.) 226,02                               #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Strinwand RH/AV 1,00 0,00 KT

Querausleitungsnische 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

7.5 Teilzeit Z.7.5 Innenausbau Verbindungstunnel West 4.8

Innenausbau Verbindungstunnel West zeitkritisch #DIV/0! Z.7.2 K

Innenausbau Verbindungstunnel West #DIV/0! Z.7.2 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.7.2.1

AM-VT-RV Innenschale, Portal Ahrental, Verbindungstunnel West

Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) ohne Sohlgwölbe 2.877,35                            #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) mit Sohlgwölbe 290,16                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwölbe 357,43                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwölbe 33,12                                  #DIV/0!

Kontrollsumme: 3.558,06                           Summe #DIV/0!

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewölbebeton

Vorlauf #DIV/0!

Gewölbebeton [m] [m/KT] [KT]

Gewölbe Regelquerschnitt (VT RV) 3.167,51                            #DIV/0!

Gewölbe Regelquerschnitt (VT AV) 390,55                               #DIV/0!

Kontrollsumme: 3.558,06                           Summe #DIV/0!

Ausbau [m] [m/KT] [KT]

Ausbau (Füllbeton, Bankettbeton, Trennwand, udgl.) 3.558,06                            #DIV/0!

Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewölbebeton

Nachlauf #DIV/0!

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Stirnwand RV/AV 22,00 0,00 KT

Umkehrnische AV inkl. Stirnwand 1,00 0,00 KT

Wendenische inkl. Stirnwand 3,00 0,00 KT

Wendenische TypH  inkl. Stirnwand 1,00 0,00 KT

Kontrollsumme: Summe 0,00 KT

7.6 Teilzeit Z.7.6 Innenausbau Verbindungsrampe West 4.9

Innenausbau Verbindungsrampe West zeitkritisch #DIV/0! Z.7.3 K

Innenausbau Verbindungsrampe West #DIV/0! Z.7.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.7.3.1

AM-VR-RR Innenschale, Portal Ahrental, Verbindungsrampe West

Sohlausbau (inkl. Fahrbahn) [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR RR) ohne Sohlgwölbe 193,83                               #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR RR) mit Sohlgwölbe 21,38                                  #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) ohne Sohlgwölbe 1,55                                    #DIV/0!

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) mit Sohlgwölbe 6,71                                    #DIV/0!

Kontrollsumme: 223,47                               Summe #DIV/0!

zusätzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS Teilzeit Z.NHS Nothaltestelle
NHS.1 Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle

Teilzeit Nothaltestelle zeitkritisch 0,00 KT Z.NHS K

Teilzeit Nothaltestelle 0,00 KT Z.NHS.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.1.1
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

0. Bauzeitermittlung - UT
0.1 Bauzeitkrischen Teilzeiten

Bez. Teilzeiten

Progn. Dauer

der Teilzeit 

[KT]

Progn. Dauer

(kritischer Weg) 

der Teilzeit

[KT]

k
 =

 K
ri

ti
sc

h

Progn. Gesamtbauzeit

(kritischer Weg) 

[KT]

Vergütung ZGKB Grundp.

Vortrieb Portal Bereich Quers. HG OG ZGKB - Grundposition ZGKB - Aufz. Positition Lohnkosten - Pos. Teilzeit Vortrieb

Z.NHS Nothaltestelle Z.NHS 0,00 KT

Z.NHS.1 Vortrieb Mittelstollen 5.1 NH MS RM 05 02 01.01.020203 05.01.020215 05.02.420215 Z.NHS.1 5.1 0,00 KT

Z.NHS.2 Vortrieb Abluftquerstollen 5.2 NH AS RA 05 03 01.01.020203 05.01.020216 05.03.420216 Z.NHS.2 5.2 0,00 KT

Z.NHS.3 Vortrieb Entlastungstollen 5.3 NH EL RM 05 04 01.01.020203 05.01.020217 05.02.420217 Z.NHS.3 5.3 0,00 KT

Z.NHS.4 Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost 5.4 NH NB xx 05 05 01.01.020203 05.01.020218 05.05.420218 Z.NHS.4 5.4 0,00 KT

Z.NHS.5 Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West 5.5 NH NB xx 05 06 01.01.020203 05.01.020219 05.06.420219 Z.NHS.5 5.5 0,00 KT

Z.NHS.6 Vortrieb Querschlag 5.6 NH QS RB 05 07 01.01.020203 05.01.020220 05.07.420220 Z.NHS.6 5.6 0,00 KT

Z.NHS.7 Vortrieb  Verbindungstollen 5.7 NH VS RB 05 07 01.01.020203 05.01.020221 05.08.420221 Z.NHS.7 5.7 0,00 KT

Die Ermittlung der Vortriebsleistungen ist anhand von Zykluszeitermittlungen („Minutendiagramme“ o.d.gl.) zu belegen und mit dem Angebot zwingend abzugeben.
Dabei sind allfällige Nebenleistungen im Sinne der Ö-Norm B 2203-1 und den Ausschreibungsunterlagen Teil H2.1 entsprechend auszuweisen.
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.1 Teilzeit Z.NHS.1 Teilzeit Vortrieb Mittelstollen

Teilzeit Vortrieb Mittelstollen zeitkritisch Z.NHS.1 K

Teilzeit Vortrieb Mittelstollen Z.NHS.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.1.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-MS-RM-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Mittelstollen, Festgestein

NH-MS-RM-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70

NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70

NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24

NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24

NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 70,49

NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49

NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20

Kontrollsumme: 723,06 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.2

NH-MS-RM-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84

NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81

NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41

Kontrollsumme: 814,06 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.3

NH-MS-RM-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-MS-RM-So-F  5/4 162,81

NH-MS-RM-So-F  6/4 81,41

Kontrollsumme: 244,22 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 8,00 0,00 KT Z.NHS.1.5

Umstellen ST auf So 3,00 0,00 KT Z.NHS.1.6

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-MS-RM-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70 0,00 m/KT

NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70 0,00 m/KT

NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24 0,00 m/KT

NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24 0,00 m/KT

NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 70,49 0,00 m/KT

NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49 0,00 m/KT

NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 723,06 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.7

NH-MS-RM-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84 0,00 m/KT

NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81 0,00 m/KT

NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 814,06 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.8

NH-MS-RM-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RMFG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-MS-RM-So-F  5/4 162,81 0,00 m/KT

NH-MS-RM-So-F  6/4 81,41 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 244,22 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.1.9

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-MS-RM-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.1.10
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Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag Mittelstollen MS aus dem Querverbindungstunnel QV 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.11

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Störungszone

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Herstellen Kreuzungsb.MS/AS -  Störungszone - Sohle AS

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A4

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Sohle AS

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A4

Herstellen Profilübergänge 

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A9 bis A10

Bombierung am Ende des Mittelstollen_MS im Profil_RM 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.17

NH-MS-RW-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Mittelstollen, Ausweichnische/Wendenische, Festgestein

NH-MS-RW-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RW FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-MS-RW-K-F 6 7,80

Kontrollsumme: 7,80 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.18

NH-MS-RW-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RW FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-MS-RW-ST-F 6 7,80

Kontrollsumme: 7,80 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.19

NH-MS-RW-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RW FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-MS-RW-So-F  5/4 7,80

Kontrollsumme: 7,80 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.20

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.21

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.22

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-MS-RW-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-MS-RW-K-F 6 7,80 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 7,80 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.23

NH-MS-RW-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-MS-RW-ST-F 6 7,80 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 7,80 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.24

NH-MS-RW-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-MS-RW-So-F  5/4 7,80 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 7,80 Summe 0,00 KT Z.NHS.1.25

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-MS-RW-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 0,50 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.1.26

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag der Wendensichen des Mittelstollen_MS 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.27

Bombierung am Ende der Wendensiche im Profil RM 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.28

6,00 0,00 KT Z.NHS.1.16

1,00

5,00

0,00 KT

0,00 KT

5,00 0,00 KT Z.NHS.1.15

Z.NHS.1.12

Z.NHS.1.14

1,00 0,00 KT Z.NHS.1.13
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.2 Teilzeit Z.NHS.2 Teilzeit Vortrieb Abluftquerstollen

Teilzeit Vortrieb Abluftquerstollen zeitkritisch Z.NHS.2 K

Teilzeit Vortrieb Abluftquerstollen Z.NHS.2

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.2.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-AS-RA-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Abluftquerstollen, Festgestein

NH-AS-RA-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RA FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-AS-RA-K-F 5 211,39

NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08

NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85

Kontrollsumme: 352,32 Summe 0,00 KT Z.NHS.2.2

NH-AS-RA-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RA FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-AS-RA-So-F  5/4 35,23

NH-AS-RA-So-F  6/4 17,62

Kontrollsumme: 52,85 Summe 0,00 KT Z.NHS.2.3

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 3,00 0,00 KT Z.NHS.2.4

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-AS-RA-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-AS-RA-K-F 5 211,39 0,00 m/KT

NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08 0,00 m/KT

NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 352,32 Summe 0,00 KT Z.NHS.2.5

NH-AS-RA-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-AS-RA-So-F  5/4 35,23 0,00 m/KT

NH-AS-RA-So-F  6/4 17,62 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 52,85 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.2.6

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-AS-RA-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 5,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.2.7

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Herstellung Bombierung Ortsbrust RA 12,00 0,00 KT Z.NHS.2.8
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.3 Teilzeit Z.NHS.3 Teilzeit Vortrieb Entlastungstollen

Teilzeit Vortrieb Entlastungstollen zeitkritisch Z.NHS.3 K

Teilzeit Vortrieb Entlastungstollen Z.NHS.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.3.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-EL-RM-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Entlastungsstollen, Festgestein

NH-EL-RM-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00

NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00

NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70

Kontrollsumme: 72,70 Summe 0,00 KT Z.NHS.3.2

NH-EL-RM-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00

NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00

Kontrollsumme: 38,00 Summe 0,00 KT Z.NHS.3.3

NH-EL-RM-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-EL-RM-So-F  5/4 38,00

Kontrollsumme: 38,00 Summe 0,00 KT Z.NHS.3.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 1,00 0,00 KT Z.NHS.3.5

Umstellen ST auf So 1,00 0,00 KT Z.NHS.3.6

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-EL-RM-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00 0,00 m/KT

NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00 0,00 m/KT

NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 72,70 Summe 0,00 KT Z.NHS.3.7

NH-EL-RM-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RMFG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00 0,00 m/KT

NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 38,00 Summe 0,00 KT Z.NHS.3.8

NH-EL-RM-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RMFG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-EL-RM-So-F  5/4 38,00 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 38,00 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.3.9

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-EL-RM-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 2,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.3.10

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag RM/RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B1 2,00 0,00 KT Z.NHS.3.11

Herstellung Bombierung Ortsbrust RM 2,00 0,00 KT Z.NHS.3.12
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.4 Teilzeit Z.NHS.4 Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost

Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost zeitkritisch Z.NHS.4 K

Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost Z.NHS.4 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.4.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-NB-RH-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestellenbereich, Festgestein

NH-NB-RH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11

NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11

NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73

NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73

NH-NB-RH-K-F 6s/6,40 31,46

NH-NB-RH-K-F 6s/8,38 31,46

Kontrollsumme: 314,60 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.2

NH-NB-RH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42

NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06

NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12

Kontrollsumme: 340,60 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.4

NH-NB-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-RH-So-F  5/4 34,06

NH-NB-RH-So-F  6/4 34,06

Kontrollsumme: 68,12 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.5

Umstellen ST auf So 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.6

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-NB-RH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 6s/6,40 31,46 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 6s/8,38 31,46 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 314,60 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.7

NH-NB-RH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42 0,00 m/KT

NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06 0,00 m/KT

NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 340,60 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.8

NH-NB-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-RH-So-F  5/4 34,06 0,00 m/KT

NH-NB-RH-So-F  6/4 34,06 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 68,12 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.4.9

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-NB-RH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 8,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.4.10

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

Anschlag RH/QV 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.11

Querschnittswechsel von RH - AH 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.12

Durchfahren RH/RA  entsprechend Auffahrkonzept Phase C2,C3 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.13

Durchfahren AH/RA  entsprechend Auffahrkonzept Phase C2,C3 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.14

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.15

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B5 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.16

NH-NB-AH-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestellenbereich, Festgestein

NH-NB-AH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64

NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64

NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91

NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91

Kontrollsumme: 419,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.17

NH-NB-AH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88

NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11

NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11

Kontrollsumme: 471,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.18

NH-NB-AH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-AH-So-F  5/4 47,11

Kontrollsumme: 47,11 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.19

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 3,00 0,00 KT Z.NHS.4.20

Umstellen ST auf So 3,00 0,00 KT Z.NHS.4.21

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-NB-AH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 419,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.22

NH-NB-AH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88 0,00 m/KT

NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11 0,00 m/KT

NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 471,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.4.23

NH-NB-AH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-AH-So-F  5/4 47,11 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 47,11 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.4.24

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-NB-AH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 10,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.4.25

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Querschnittswechsel von AH - RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.26

Herstellung Bombierung Ortsbrust RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.27
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.5 Teilzeit Z.NHS.5 Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West

Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West zeitkritisch Z.NHS.5 K

Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West Z.NHS.5 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.5.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-NB-RH-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestellenbereich, Festgestein

NH-NB-RH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83

NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83

NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46

NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46

Kontrollsumme: 314,58 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.2

NH-NB-RH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46

NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06

NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06

Kontrollsumme: 340,58 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.3

NH-NB-RH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-RH-So-F  5/4 34,06

Kontrollsumme: 34,06 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.4

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 5,00 0,00 KT Z.NHS.5.5

Umstellen ST auf So 5,00 0,00 KT Z.NHS.5.6

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-NB-RH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46 0,00 m/KT

NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 314,58 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.7

NH-NB-RH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46 0,00 m/KT

NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06 0,00 m/KT

NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 340,58 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.8

NH-NB-RH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-RH-So-F  5/4 34,06 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 34,06 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.5.9

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-NB-RH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 8,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.5.10

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag RH/QV 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.11

Querschnittswechsel von RH - AH 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.12

Durchfahren RH/RA  entsprechend Auffahrkonzept Phase C2,C3 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.13

Durchfahren AH/RA  entsprechend Auffahrkonzept Phase C2,C3 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.14

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.15

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B5 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.16
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NH-NB-AH-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestellenbereich, Festgestein

NH-NB-AH-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-AH-K-F 5/2,89 146,69

NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69

NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96

NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96

NH-NB-AH-K-F 6s/5,96 41,91

NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 41,91

Kontrollsumme: 419,12 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.17

NH-NB-AH-ST-F VKL Länge VVT Dauer

Strosse AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77

NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11

NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 94,22

Kontrollsumme: 471,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.18

NH-NB-AH-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-NB-AH-So-F  5/4 47,11

NH-NB-AH-So-F  6/4 47,11

Kontrollsumme: 94,22 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.19

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf ST 3,00 0,00 KT Z.NHS.5.20

Umstellen ST auf So 3,00 0,00 KT Z.NHS.5.21

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-NB-AH-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-AH-K-F 5/2,89 146,69 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 6s/5,96 41,91 0,00 m/KT

NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 41,91 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 419,12 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.22

NH-NB-AH-ST-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Strosse AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77 0,00 m/KT

NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11 0,00 m/KT

NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 94,22 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 471,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.5.23

NH-NB-AH-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-NB-AH-So-F  5/4 47,11 0,00 m/KT

NH-NB-AH-So-F  6/4 47,11 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 94,22 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.5.24

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-NB-AH-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 12,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.5.25

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Querschnittswechsel von AH - RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.26

Herstellung Bombierung Ortsbrust RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.27
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.6 Teilzeit Z.NHS.6 Teilzeit Vortrieb Querschlag

Teilzeit Vortrieb Querschlag zeitkritisch Z.NHS.6 K

Teilzeit Vortrieb Querschlag Z.NHS.6 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.6.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-QS-RB-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Querschlag, Festgestein

NH-QS-RB-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-QS-RB-K-F 5 42,97

NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28

NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14

Kontrollsumme: 61,39 Summe 0,00 KT Z.NHS.6.2

NH-QS-RB-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-QS-RB-So-F  5/4 6,14

NH-QS-RB-So-F  6/4 6,14

Kontrollsumme: 12,28 Summe 0,00 KT Z.NHS.6.3

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 2,00 0,00 KT Z.NHS.6.4

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-QS-RB-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-QS-RB-K-F 5 42,97 0,00 m/KT

NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28 0,00 m/KT

NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 61,39 Summe 0,00 KT Z.NHS.6.5

NH-QS-RB-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-QS-RB-So-F  5/4 6,14 0,00 m/KT

NH-QS-RB-So-F  6/4 6,14 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 12,28 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.6.6

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-QS-RB-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 1,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.6.7

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag RB-RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.6.8

Durchschlag RB-RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.6.9
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.7 Teilzeit Z.NHS.7 Teilzeit Vortrieb  Verbindungstollen

Teilzeit Vortrieb  Verbindungstollen zeitkritisch Z.NHS.7 K

Teilzeit Vortrieb  Verbindungstollen Z.NHS.7 

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.NHS.7.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT

NH-VS-RB-...-F Vortrieb, Nothaltestelle, Verbindungsstollen, Festgestein

NH-VS-RB-K-F VKL Länge VVT Dauer

Kalotte RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-VS-RB-K-F 5 180,58

NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29

NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10

Kontrollsumme: 300,97 Summe 0,00 KT Z.NHS.7.2

NH-VS-RB-So-F VKL Länge VVT Dauer

Sohle RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1

NH-VS-RB-So-F  5/4 15,05

NH-VS-RB-So-F  6/4 15,05

Kontrollsumme: 30,10 Summe 0,00 KT Z.NHS.7.3

[ST] [KT/ST] [KT]

Umstellen K auf So 5,00 0,00 KT Z.NHS.7.4

Minderung  [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes

(- bedeutet Leistungsreduktion)

NH-VS-RB-K-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Kalotte RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-VS-RB-K-F 5 180,58 0,00 m/KT

NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29 0,00 m/KT

NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 300,97 Summe 0,00 KT Z.NHS.7.5

NH-VS-RB-So-F VKL Länge VVT Leistungsminderung zus. Dauer

Sohle RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a  b = b1 x (1+c) c d = a/b - c1

NH-VS-RB-So-F  5/4 15,05 0,00 m/KT

NH-VS-RB-So-F  6/4 15,05 0,00 m/KT

Kontrollsumme: 30,10 Summe Summe 0,00 KT Z.NHS.7.6

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse NH-VS-RB-...-F

(- bedeutet Leistungsreduktion)

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1-c)-a

>2 - 5 l/s 4,00 KT 0% -20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.7.7

zusätzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Anschlag VS-RM 12,00 0,00 KT Z.NHS.7.8

Durchschalg VS-AH 12,00 0,00 KT Z.NHS.7.9

AP164 Seite 82/83 30.09.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-II

Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis für händische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis für Ausfüllung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollständiger Ausfüllung.

8. Teilzeit Z.8 Baustellenräumung 
8.1 Teilzeit Z.8.1 Baustellenräumung Tulfes

Baustellenräumung Tulfes zeitkritisch 0,00 KT Z.8.1 K

Baustellenräumung Tulfes Z.8.1

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Teilzeit eintragen 0,00 KT Z.8.1.1

8.2 Teilzeit Z.8.2 Baustellenräumung Ampass

Baustellenräumung Ampass zeitkritisch 0,00 KT Z.8.2 K

Baustellenräumung Ampass Z.8.2

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Teilzeit eintragen 0,00 KT Z.8.2.1

8.3 Teilzeit Z.8.3 Baustellenräumung Ahrental

Baustellenräumung Ahrental zeitkritisch 0,00 KT Z.8.3 K

Baustellenräumung Ahrental Z.8.3

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Teilzeit eintragen 0,00 KT Z.8.3.1
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