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Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons Teil F-1I
Appalto calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
0. calcolo tempo costruttivo - UT
0.1 tempi parziali critici per il tempo costruttivo
Progn. Durate del tempo Pran. t:hfrate ) P'°B"-::::I::s‘:::“““'°
Bez. tempi parziali parziale (via crmca). ::'é (via critica)
del tempo parziale "
1K) = < 1K)
compenso ZGKB Grundp.
avanzamentc Portale zona unic.tra: HG 0G tempo parz.| avanzamento
Z.1 ierizzazi Z1
z.1.1 Tulfes --- - - - 02 01 ;" 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare Z.1.1 -
2.1.2 Ampass --- - - - 02 01 © 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 7.1.2 -
z.1.3 Ahrental --- - - - 04 01 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 7.1.3 -
.2 i cunicolo di 2.2
2.2.1 cunicolo di soccorso portale Tulfes 2.2.1
2.2.1.1 attacco portale Tulfes --- - 02 01.01.020203 02.01.020214 nessun posizione particolare 7.2.1.1 -
2.2.1.2 materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020215 02.02.420215 7.2.1.2 1.1
2.2.1.3 roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020216 02.02.420216 7.2.13 1.1
2.2.2 cunicolo di soccorso portale Ampass 7.2.2
2.2.2.1 cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione « 1.2 AM RS XX 02 03 01.01.020203 02.01.020217 02.03.420215 7.2.2.1 1.2
2.2.2.2 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione « 1.3 AM RS XX 02 04 01.01.020203 02.01.020218 02.04.420215 7.2.2.2 1.3
s portale Ampass
Z2.3.1 galleria di Est (sezione tipo VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020220 02.05.420215 1.4
2.3.2 galleria di est (sezione tipo VT_xx) 1.5 AM VT XX 02 06 01.01.020203 02.01.020221 02.06.420215 10,00 KT} 1.5
2.3.3 galleria di est (sezione tipo VT_RH) 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020222 02.07.420215 2,00 KT 1.6
2.3.4 edificio nodo Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020223 02.08.420215 3,00 KT 1.7
2.3.5 galleria di ovest (sezione tipo VT_xx) 1.8 AM VT XX 02 09 01.01.020203 02.01.020224 02.09.420215 2,00 KT 1.8
Z2.3.6 cunicolo di ovest 1.9 AM Vs RR 02 10 01.01.020203 02.01.020225 02.10.420215 2,00 KT 1.9
2.3.7 avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10 AM Qw RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020226 02.11.420215 1.10
2.4.1.1 TBM cunicolo prospettivo 2.1 AT ES RE 03 02 01.01.020203 03.01.020227 03.02.420215 10,00 KT 2411 2.1
2.4.2 i NATM 242
2.4.2.1 galleria d'accesso fermata d' 3.1 AT ZN RZ 04 02 01.01.020203 04.01.020228 04.02.420215 2,00 KT 2.4.2.1 3.1
2.4.2.2 Ealleria di _BBT 3.2 AT Qv RT 04 03 01.01.020203 04.01.020229 04.03.420215 2,00 KT 24.2.2 3.2
2.4.2.3 ia principale est 4.1 AT HT RH 04 04 01.01.020203 04.01.020230 04.04.420215 5,00 KT 2423 4.1
2.4.2.4 est 4.2 AT HT AW 04 05 01.01.020203 04.01.020231 04.05.420215 2,00 KT 24.2.4 4.2
2.4.2.5 galleria di est (sezione tipo VT_RH) 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020232 04.06.420215 2,00 KT 2.4.2.5 43
2.4.2.6 galleria di est (sezione tipo VT_xx) 4.4 AT VT XX 04 07 01.01.020203 04.01.020233 04.07.420215 5,00 KT 7.4.2.6 4.4
2.4.2.7 rampa di est 4.5 AT VR XX 04 08 o8 01.01.020203 04.01.020234 04.08.420215 2,00 KT 24.2.7 4.5
2.4.2.8 edificio ovest 4.6 AT HT AW 04 09 © 01.01.020203 04.01.020235 04.09.420215 2,00 KT 24.2.8 4.6
2.4.2.9 galleria di ovest (sezione tipo VT_RH) 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020236 04.10.420215 2,00 KT 24.2.9 4.7
2.4.2.10 galleria di ovest (sezione tipo VT_xx) 4.8 AT VT XX 04 11 01.01.020203 04.01.020237 04.11.420215 10,00 KT 2.4.2.10 4.8
2.4.2.11 rampa di ovest 4.9 AT VR XX 04 12 01.01.020203 04.01.020238 04.12.420215 10,00 KT 2.4.2.11 4.9
z5 ivesti interno cunicolo di soccorso z5
Z2.5.1 ri i interno cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020250 nessun posizione particolare 7.5.1 1.1
2.5.2 ri i interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso dir 1.2 AM RS XX 02 03 01.01.020203 02.01.020251 nessun posizione particolare 7.5.2 1.2
2.5.3 ri i interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso dir 1.3 AM RS XX 02 04 01.01.020203 02.01.020252 nessun posizione particolare 7.5.3 1.3
2.5.4 ri i interno cunicoli trasv.di galleria di soccc - XX RS RQ 02 01.01.020203 02.01.020253 nessun posizione particolare 7.5.4 -
2.5.5 ri i interno finestra Ampass --- XX RS RQ 02 03 01.01.020203 02.01.020254 nessun posizione particolare 7.5.5 -
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Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons Teil F-1I
Appalto calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2.6.1 ri i interno galleria di est (sezione tipo VT_/ 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020255 nessun posizione particolare 7.6.1 1.4
2.6.2 ri i interno galleria di est (sezione tipo VT ) 1.5 AM VT XX 02 06 01.01.020203 02.01.020256 nessun posizione particolare 7.6.2 1.5
2.6.3 ri i interno galleria di est (sezione tipo VT_I 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020257 nessun posizione particolare 7.6.3 1.6
2.6.4 ri i interno edificio nodo Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020258 nessun posizione particolare
2.6.5 ri i interno galleria di ovest (sezione tipo V1 1.8 AM VT XX 02 09 01.01.020203 02.01.020259 nessun posizione particolare
2.6.6 ri i interno cunicolo tr di ovest 1.9 AM VS RR 02 10 01.01.020203 02.01.020260 nessun posizione particolare
2.6.7 rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10 AM Qw RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020261 nessun posizione particolare
2.7.1 ri i interno sezione di galleria princiaple est 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020262 nessun posizione particolare
2.7.2 ri i interno galleria di est 4.4 AT VT XX 04 07 01.01.020203 04.01.020263 nessun posizione particolare
2.7.3 ri i interno rampa di est 4.5 AT VR XX 04 08 01.01.020203 04.01.020264 nessun posizione particolare
2.7.4 ri i interno sezione di galleria principale ovest 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020265 nessun posizione particolare
2.7.5 ri i interno galleria di ovest 4.8 AT VT XX 04 11 01.01.020203 04.01.020266 nessun posizione particolare
2.7.6 rivestimento interno rampa di collegamento ovest 4.9 AT VR XX 04 12 01.01.020203 04.01.020267 nessun posizione particolare
iehe Gesamtbauz:
Z2.8.1 svuotamento del cantiere Tulfes --- - - - - - ® 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 7.8.1 -
2.8.2 svuotamento del cantiere Ampass - - - - - - CJ 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 7.8.2 -
2.8.3 svuotamento del cantiere Ahrental - - - - - - 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare -
calcolo di durata complessiva e di untia contabilita [VE] per il compenso delle posizione base di ZGKB
zl ZGKB POSIZIONI BASE | inizio costruttivo fino inizio di avanzamenti cicili 01 01 0202020 | = 7.1 (sulla via critica)
pall ZGKB POSIZIONI BASE Il inizio di avanzamenti ciclici fino al fine di smontaggio i ciclici 01 01 0202030 =2.2+Z.3+Z.4+2.5+Z.6+7.7 (sulla via critica)
Al ZGKB POSIZIONI BASE Ill fine smontaggio avanzamenti ciclici - svuotamento del cantiere 01 01 0202040 | =Z.8 (sulla via critica)
[zees itscn |somma [ I I
inizio cantiere [ 01.9.2014]
0.2 calcolo di data del fine di costruzione
durata complessivo secondo Pkt. 0.1, Zges, critico | |
giorni di ritiro su via critica quantita
ritiro natale 10,00 KT]
ritiro pasquale 4,00 KT
ritiro festa di Santa Barbara 1,00 KT}
somma giorni di ritiro su via critica | |
chiusura totale del cantiere complessivo | 30,00 KT|
fine della via critica fino al termine del cantiere fine cantiere | |
|zee:cr  [somma | 30,00 KT|

Il calcolo di prestazioni di avanzamento deve essere dimostrato tramite calcoli tempio ciclici (,digramma minuti“ o simile) e da presentare obbligatoriamente con ['offerta
Eventuali ulteriori prestazioni nel senso della direttiva O-Norm B 2203-1 e della documentazioni d'appalto Parte H2.1 dimostrate rispettivamente
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto

calcolo tempo costruttivo|

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

1 tempo parziale Z.1 cantierizzazione

1.1 tempo parziale Z.1.1 cantierizzazione Tulfes

cantierizzazione Tulfes

cantierizzazione Tulfes
contemporaneita con tempo(i) parz.

tempo critico

I

1.2 tempo parziale Z.1.2 cantierizzazione Ampass

cantierizzazione Ampass
cantierizzazione Ampass
contemporaneita con tempo(i) parz.

tempo critico

1

13 tempo parziale Z.1.3 cantierizzazione Ahrental

cantierizzazione Ahrental

cantierizzazione Ahrental
contemporaneita con tempo(i) parz.

AP164

tempo critico

I
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE

AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons Teil F-11]
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso
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Teil F-II Bauzeitermittlung

BBT-SE

AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Appalto

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons

Teil F-11|
calcolo tempo costruttivol

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

g

NN
[N

AP164

tempo parziale Z.2

tempo parziale Z.2.1

tempo parziale Z.2.1.1

attacco portale Tulfes

attacco portale Tulfes

contemporaneita con tempo(i) parz.

tempo parziale Z.2.1.2

avanzamenti cunicolo di soccorso

cunicolo di soccorso portale Tulfes

attacco portale Tulfes

tempo critico

I

avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes

avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico

avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes

contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

7.2.1.14
2.2.1.1
7.2.1.1.1

72.1.2,
7.2.1.2

7.2.1.2.1
2,00KT|2.2.1.2.2

TU-RS-AR-...R-L ‘ portale Tulfes, lo di soccorso, nicchie manovra, sotto infilaggi, materiale sciolto, verso direzione ovest
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
costruzione infilaggi \ 2,00 \ \ \2.2.1.2.3
\ TU-RS-AR-KR-L VKL lunhezza Vur durata
calotta AR LM sotto RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR-KR-L 7/9,46 10,34
TU-RS-AR-KR-L 7/12,00 10,34
somma di controllo: 20,68 somma 2.2.1.2.4
TU-RS-AR-STR-L VKL lunhezza Vyr durata
strozzo AR LM sotto RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR-STR-L 7/6,97 20,68
somma di controllo: 20,68 somma Z.2.1.2.5
‘ TU-RS-AR-SoR-L VKL lunhezza Vur durata
fondo AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR- SoR-L 7/4 20,68
somma di controllo: 20,68 somma Z2.2.1.2.6
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-AR-...R-L
(- significa reduzione di prestazione)
flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>0,5-21/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.2.7
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
parete frontale AR nel material sciolto incl. attacco RR 1,00 2.2.1.2.8
scavo nicchi di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) 1,00 2.2.1.2.9

‘ TU-RS-RR-...-L ‘ portale Tulfes, lo di soccorso, sezione tipo, materiale sciolto, verso direzione ovest
‘ TU-RS-RR-K-L VKL lunhezza Vur durata
calotta RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-RR-K-L 6/6,59 101,21
TU-RS-RR-K-L 6/8,54 94,62
TU-RS-RR-K-L 7/14,77 64,33
TU-RS-RR-K-L 7/17,35 49,40
TU-RS-RR-K-L 7/19,87 6,59
TU-RS-RR-K-L 7p 13,17
somma di controllo: 329,32 somma 2.2.1.2.10
TU-RS-RR-So-L VKL lunhezza Vyr durata
fondo RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-RR-So-L 4/4 101,21
TU-RS-RR-So-L 6/4 158,95
TU-RS-RR-So-L 7/4 69,16
somma di controllo: 329,32 somma Z.2.1.2.11

Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
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Teil F-1l Bauzeitermittlung

BBT-SE

AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Appalto

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons

calcolo tempo costruttivol

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AP164

difficolta delle acque

difficolta delle acque TU-RS-RR-...-L
(- significa reduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>0,5-21/s 10,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchi di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sin. & dest) 3,00 2.2.1.2.13
condizioni mixed-face 60,00 Z2.2.1.2.14
tempo parziale Z.2.1.3 avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes
avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico
avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l
interruzione di avanzamento 30,00 KT
‘ TU-RS-RR-...-F portale Tulfes, lo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest
TU-RS-RR-K-F VKL lunhezza Vyr durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30
TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16
TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66
TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52
TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06
TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19
TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81
TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37
TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63
TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36
TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80
TU-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 27,91
TU-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 22,43
somma di controllo: 3122,19 somma z.2.1.33
TU-RS-RR-So-F VKL lunhezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RR-So-F 4/4 858,00
TU-RS-RR- So-F 6/4 710,36
TU-RS-RR-So-F 7/4 160,14
somma di controllo: 1728,50 somma 2.2.1.3.4
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 55,00 \ \2.2.1.3.5
cambio a [%)] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(+ significa aumento di prestazione, - significa riduzione di prestazione
TU-RS-RR-K-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30
TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16
TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66
TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52
TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06
TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19
TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81
TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37
TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63
TU-RS-RR-K-F 6l1sc/7,93 118,36
TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80
TU-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 27,91
TU-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 22,43
somma di controllo: 3122,19 somma
TU-RS-RR-So-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RR-So-F 4/4 858,00
TU-RS-RR- So-F 6/4 710,36
TU-RS-RR-So-F 7/4 160,14
somma di controllo: 1728,50 somma somma
Seite 6/87
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Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AP164

difficolta delle acque

difficolta delle acque TU-RS-RR-...-F
(- significa reduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] [KT] \
scavo nicchia di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra e destra)\ 33,00 \ \2.2.1.3.9
‘ TU-RS-AR-...-F ‘ portale Tulfes, di soccorso, nicchia di pr /m a, roccia
‘ TU-RS-AR-K-F VKL lunhezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91
TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04
TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34
TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20
TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85
TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78
TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95
TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72
TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00
TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30
TU-RS-AR-K-F 7Isc/12,52 1,88
somma di controllo: 259,98 somma Z.2.1.3.10
TU-RS-AR-So-F VKL lunhezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-AR-So-F 4/4 72,05
TU-RS-AR-So-F 6/4 48,74
TU-RS-AR-So-F 7/4 22,90
somma di controllo: 143,69 somma Z.2.1.3.11
\ [ST] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ |z2.1.3.12
cambio a [%)] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(+ significa aumento di prestazione, - significa riduzione di prestazione
TU-RS-AR-K-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91
TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04
TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34
TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20
TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85
TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78
TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95
TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72
TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00
TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30
TU-RS-AR-K-F 7Isc/12,52 1,88
somma di controllo: 259,98 somma
TU-RS-AR-So-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-AR-So-F 4/4 72,05
TU-RS-AR-So-F 6/4 48,74
TU-RS-AR-So-F 7/4 22,90
somma di controllo: 143,69 somma
Seite 7/87
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calcolo tempo costruttivol

difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-AR-...-F
(- significa reduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.15
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchia di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) 8,00 Z.2.1.3.16
cambio di sezione RR-AR-RR 11,00 Z2.2.1.3.17
attacco nicchi di manovra 3,00 Z.2.1.3.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 3,00 Z.2.1.3.19
attacco _RR dal parete frontale AR 1,00 2.2.1.3.20
costruzione parete frontale alla fine AR 1,00 2.2.1.3.21
‘ TU-RS-RQ-...-F ‘ portale Tulfes, icolo di soccorso, cunicolo trasversale di coll 1to, roccia
‘ TU-RS-RQ-K-F VKL lunhezza Vyr durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27
TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86
TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93
TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28
TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21
TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90
TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66
TU-RS-RQ-K-F 75G/12,02 20,48
somma di controllo: 227,61 somma Z.2.1.3.21
TU-RS-RQ-So-F VKL lunhezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RQ-So-F 6/4 43,66
TU-RS-RQ-So-F 7/4 20,48
somma di controllo: 64,15 somma 2.2.1.3.22
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
cambio a [%)] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(+ significa aumento di prestazione, - significa riduzione di prestazione
TU-RS-RQ-K-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27
TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86
TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93
TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28
TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21
TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90
TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66
TU-RS-RQ-K-F 75G/12,02 20,48
somma di controllo: 227,61 somma 2.2.1.3.23
TU-RS-RQ-So-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RQ-So-F 6/4 43,66
TU-RS-RQ-So-F 7/4 20,48
somma di controllo: 64,15 somma Z.2.1.3.24
difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-RQ-...-F
(- significa reduzione di prestazione)
flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.25
tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interuzzione d'avanzamentc (passaggio galleria esistente) 20,00 KT|Z.2.1.3.26
attacco cunicolo trasversale di collegamento ‘ 11,00 ‘ 2.2.1.3.27
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calcolo tempo costruttivol

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2.2
2.2.1

AP164

tempo parziale Z.2

tempo parziale Z.2.2
tempo parziale Z.2.2.1

avanzamenti cunicolo di soccorso

cunicolo di soccorso portale Ampass
avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione € tempo critico
avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est
contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

7221,
7.2.2.1

7.2.2.1.1
20,00 KT|2.2.2.1.2

‘ AM-RS-RR-...-F ‘ portale Ampas lo di soccorso, sezi tipo, roccia, verso direzione est
\ AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53
AM-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 26,86
AM-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 26,86
somma di controllo: 3130,29 somma Z.2.2.1.3
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 1417,46
AM-RS-RR- So-F 6/4 747,85
AM-RS-RR-So-F 7/4 124,25
somma di controllo: 2289,56 somma 22214
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 75,00 \ \ \2.2.2.1.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53
AM-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 26,86
AM-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 26,86
somma di controllo: 3130,29 somma 22216
mitigazione di
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 1417,46
AM-RS-RR- So-F 6/4 747,85
AM-RS-RR-So-F 7/4 124,25
somma di controllo: 2289,56 somma somma 22217
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.8
tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra, 34,00 \ \ \2.2.2.1.9
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‘ AM-RS-AR-...-F ‘ portale A di soccorso, nicchia di pr | /manovra, roccia, direzione est
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63
AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51
AM-RS-AR-K-F 71sc/9,92 1,75
AM-RS-AR-K-F 7Isc/12,52 1,75
somma di controllo: 231,74 somma Z.2.2.1.10
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 107,11
AM-RS-AR-So-F 6/4 48,43
AM-RS-AR-So-F 7/4 12,51
somma di controllo: 168,05 somma Z.2.2.1.11
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 6,00 \ \ |z2.2.1.12
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63
AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51
AM-RS-AR-K-F 71sc/9,92 1,75
AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,75
somma di controllo: 231,74 somma 222113
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 107,11
AM-RS-AR-So-F 6/4 48,43
AM-RS-AR-So-F 7/4 12,51
somma di controllo: 168,05 somma 222114
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.15
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 6,00 2.2.2.1.16
cambio di sezione RR-AR-RR 9,00 Z2.2.2.1.17
attacco nicchi di manovra 3,00 Z2.2.2.1.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 3,00 Z.2.2.1.19
attacco AR dal parete frontale AR 1,00 2.2.2.1.20
costruzione parete frontale alla fine AR 1,00 2.2.2.1.21

AP164
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AP164

AM-RS-RQ-...-F portale A di soccorso, cunicolo trasversale di coll 1to, roccia
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34
AM-RS-RQ-K-F 75G/9,44 38,30
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 10,34
somma di controllo: 191,51 somma 2.2.2.1.22
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 38,30
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,34
somma di controllo: 48,64 somma Z2.2.2.1.23
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34
AM-RS-RQ-K-F 75G/9,44 38,30
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 10,34
somma di controllo: 191,51 somma 2.2.2.1.24
mitigazione di
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 38,30
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,34
somma di controllo: 48,64 somma Z2.2.2.1.25
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RQ-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.26
tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamentc (passaggio galleria esistente) 20,00 KT|2.2.2.1.27
attacco cunicolo trasversale di collegamento ‘ 9,00 ‘ Z2.2.2.1.28
30.09.2013
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso

2.2 tempo parziale Z.2.2 cunicolo di soccorso portale Ampass
2.2.2 tempo parziale 2.2.2.2 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione (tempo critico
avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest

contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

7222,

2.2.2.2

2.2.2.2.1

10,00 KT|Z.2.2.2.2

‘ AM-RS-RR-...-F ‘ portale Ampas icolo di soccorso, sezi tipo, roccia, verso direzione ovest
\ AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69
AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04
unter Rohrschrim AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
somma di controllo: 1860,85 somma 22223
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 376,50
AM-RS-RR- So-F 6/4 173,83
AM-RS-RR-So-F 7/4 39,54
somma di controllo: 589,87 somma 2.2.2.2.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 19,00 \ \ |z2.2.25

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69
AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04
AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
somma di controllo: 1860,85 somma 2.2.2.2.6
mitigazione di
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 376,50
AM-RS-RR- So-F 6/4 173,83
AM-RS-RR-So-F 7/4 39,54
somma di controllo: 589,87 somma somma 2.2.2.2.7
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 30,00 KT 0% -20%
22228
tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra, 19,00 \ \ \2.2.2.2.9
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

‘ AM-RS-AR-...-F ‘ portale Ampas! icolo di soccorso, nicchie di preced: / a, roccia, verso direzione ovest
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl

AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31
AM-RS-AR-K-F 71sc/9,92 3,22

somma di controllo: 235,85 somma 2.2.2.2.10

AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl

AM-RS-AR-So-F 4/4 41,84
AM-RS-AR-So-F 6/4 4,41
AM-RS-AR-So-F 7/4 8,52

somma di controllo: 54,77 somma 2.2.2.2.11

\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 2,00 \ \ |z2.2.2.12

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31
AM-RS-AR-K-F 71sc/9,92 3,22
somma di controllo: 235,85 somma 222213

mitigazione di

AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 41,84
AM-RS-AR-So-F 6/4 4,41
AM-RS-AR-So-F 7/4 8,52
somma di controllo: 54,77 somma Z2.2.2.2.14

difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 35,00 KT 0% -20%
222215

\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 8,00 2.2.2.2.16
cambio di sezione RR-AR-RR 7,00 2.2.2.2.17
attacco nicchia di manovra / precedenza 2,00 2.2.2.2.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 2,00 Z.2.2.2.19
costruzione infilaggi Unterfahrung Umf. Ibk. 1,00 2.2.2.2.20
attacco AR dal parete frontale AR 2,00 2.2.2.2.21
costruzione parete frontale alla fine AR 2,00 2.2.2.2.22
Costruzione/avallamento rampe a K- VT-AV 1,00 Z2.2.2.2.23
attacco RQ/RQ (90°) 2,00 2.2.2.2.24
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

‘ AM-RS-RQ-...-F ‘ portale A di soccorso, cunicolo trasversale di coll 1to, roccia
\ AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27
AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 4,53
somma di controllo: 118,75 somma 222224
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 1,99
AM-RS-RQ-So-F 7/4 4,53
somma di controllo: 6,52 somma 2.2.2.2.25
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27
AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 4,53
somma di controllo: 118,75 somma 2.2.2.2.26
mitigazione di
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 1,99
AM-RS-RQ-So-F 7/4 4,53
somma di controllo: 6,52 somma 2.2.2.2.27
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RQ-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.2.2.2.28
tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamentc (passaggio galleria esistente) 20,00 KT|z.2.2.2.29
attacco cunicolo trasversale di collegamento ‘ 4,00 ‘ Z.2.2.2.30
30.09.2013
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.1 tempo parziale Z.3.1 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione t tempo critico 731y
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV) Z.3.1
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.3.1.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.3.1.2
‘ AM-VT-AV-...-F ‘ portale A galleria di coll nicchie di preced roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 46,46 somma Z.3.1.3
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
somma di controllo: 46,46 somma Z.3.1.4
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
somma di controllo: 4,65 somma Z3.1.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z3.1.6
cambio ST ¢ So 1,00 Z.3.1.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 46,46 somma Z3.1.8
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
somma di controllo: 46,46 somma Z3.1.9
mitigazione di
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
somma di controllo: 4,65 somma somma Z.3.1.10
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.1.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VT-AV, incluso costruzione&demolazione rampe 1,00 Z.3.1.12
costruzione parete frontale alla fine AV 2,00 Z.3.1.13
riprofilatura degli angoli AVXAR 2,00 Z.3.1.14
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.2 tempo parziale Z.3.2 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) tempo critico 732y
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx! 10,00 KT|Z.3.2
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.3.2.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.3.2.2
‘ AM-VT-RV-...-F ‘ portale A galleria di coll i tipo, roccia
\ AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32
somma di controllo: 331,84 somma 23.2.3
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
somma di controllo: 331,84 somma Z2.3.2.4
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23
AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
somma di controllo: 33,18 somma 2325
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z2.3.2.6
cambio ST a So 1,00 Z2.3.2.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl

AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01

AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41

AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23

AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59

AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64

AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64

AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32

somma di controllo: 331,84 somma 2.3.2.8

mitigazione di

AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
somma di controllo: 331,84 somma Z.3.2.9

mitigazione di

AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23
AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
somma di controllo: 33,18 somma somma Z.3.2.10
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 7,00 KT 0% -20%
2.3.2.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
cambio di sezione RV-AV - allargamento di RV a AV incl.
parete frontale 1,00 2.3.2.12
attacco RV dal parete frontale AV 1,00 Z.3.2.13
‘ AM-VT-AV-...-F ‘ portale A galleria di coll nicchia di pr roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 45,76 somma 2.3.2.14
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
somma di controllo: 45,76 somma z.3.2.15
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
somma di controllo: 4,58 somma 2.3.2.16
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.3.2.17
cambio ST a So 1,00 Z2.3.2.18
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 45,76 somma z.3.2.19
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
somma di controllo: 45,76 somma 2.3.2.20
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‘ AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
somma di controllo: 4,58 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
[tempi aggiuntivi [ [ST] [ [KT/ST] [ [KT) |
parete frontale alla fine AV \ 1,00 \ \ \2.3.2.23
‘ AM-RS-AR-...-F portale A galleria di coll nicchi di manovra (RS), roccia
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
somma di controllo: 9,07 somma 2.3.2.24
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 2,27
somma di controllo: 2,27 somma 2.3.2.25
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \ |z3.2.26
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
somma di controllo: 9,07 somma
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 2,27
somma di controllo: 2,27 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchia di precedenza / manovra 1,00 Z.3.2.30
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 1,00 Z.3.2.31
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.3 tempo parziale Z.3.3 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) tempo critico 7.3.3y
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH! 2,00 KT|Z.3.3
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.3.3.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT|z.3.3.2
‘ AM-VT-RH-...-F ‘ portale A galleria di coll i tipo galleria principale, roccia
\ AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97
somma di controllo: 97,17 somma Z3.3.3
AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.4
AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86
AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
somma di controllo: 9,72 somma 2335
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z.3.3.6
cambio ST a So 1,00 Z.3.3.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl

AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13

AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52

AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80

AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86

AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94

AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94

AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97

somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.8

mitigazione di

AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.9

mitigazione di

AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86
AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
somma di controllo: 9,72 somma somma Z.3.3.10

difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%

Z.3.3.11
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|z3.3.12

\tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] [KT] \
attacco RH dal parete frontale AV \ 1,00 \
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

34

AP164

tempo parziale Z.3.4

tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans

tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans tempo critico 2.3.4y
tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans 3,00 KT|Z.3.4
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.3.4.1
interruzione di avanzamento 3,00 KT|Z.3.4.2
‘ AM-VT-AWB3 ‘ portale A galleria di coll di allar AWB3, roccia
\ AM-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25
AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z.3.4.3
AM-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25
AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z.3.4.4
\ AM-VT-AWB3-So-F VKL lunghezza Vur durata
fondo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23
AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98
AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z.3.4.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z.3.4.6
cambio ST a So 1,00 Z.3.4.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25
AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
somma di controllo: 82,46 somma 2.3.4.8
mitigazione di
AM-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25
AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z.3.4.9
mitigazione di
AM-VT-AWB3-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23
AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98
AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
somma di controllo: 82,46 somma somma Z.3.4.10
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AWB3

(-significa riduzione di prestazione)

AP164

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.34.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
allargamento trasversale di RH a AW3 incl.parete frontale 1,00 2.3.4.12
parete frontale/parete occhiale alla fine di AW3 2,00 Z.3.4.13
‘ AM-VT-AV-(AWB?2)...-F ‘ portale A galleria di coll nicchia di pr (AWB2), roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
somma di controllo: 137,50 somma 2.3.4.14
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.15
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63
AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
somma di controllo: 13,75 somma Z.3.4.16
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.3.4.17
cambio ST a So 1,00 2.3.4.18
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.19
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.20
mitigazione di
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63
AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
somma di controllo: 13,75 somma somma Z.3.4.21
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AP164

difficolta di acque

difficolta di acque AM-VT-AV-(AWB2)...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.3.4.22
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di AV dal parete frontale AW3 1,00 2.3.4.23
parete frontale alla fine AV 1,00 2.3.4.24
‘ AM-VT-RV-(AWB1)...-F ‘ portale A galleria di coll tipo (AWB1), roccia
\ AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
somma di controllo: 68,30 somma Z.3.4.25
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
somma di controllo: 68,30 somma 2.3.4.26
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78
AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
somma di controllo: 6,83 somma 2.3.4.27
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.3.4.28
cambio ST a So 1,00 Z.3.4.29
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
somma di controllo: 68,30 somma Z.3.4.30
mitigazione di
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
somma di controllo: 68,30 somma Z.3.4.31
mitigazione di
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78
AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
somma di controllo: 6,83 somma somma 2.3.4.32
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RV-(AWBL1)...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%

\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]

attacco cunicolo trasversale di collegamento ovest_QW dal

piedritto RV 1,00 2.3.4.34

attacco di RV dal parete frontale AV 1,00 Z.3.4.35
abbattimento verso IT_Bestand incl. parete frontale 1,00 Z.3.4.36
allargamento trasversale IT a AW1 1,00 2.3.4.37
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.5 tempo parziale Z.3.5 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx'
contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

tempo critico

2,00 KT

2,00 KT

‘ AM-VT-RH-...-F ‘ portale A galleria di coll tipo galleria principale, roccia
\ AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
somma di controllo: 42,18 somma Z.3.5.3
AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11
AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
somma di controllo: 42,18 somma Z.3.5.4
AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27
AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69
AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84
somma di controllo: 3,80 somma 2355
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z.3.5.6
cambio ST a So 1,00 Z.3.5.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
somma di controllo: 42,18 somma
mitigazione di
AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11
AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
somma di controllo: 42,18 somma
mitigazione di
AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27
AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69
AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84
somma di controllo: 2,95 somma somma
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RH-...-F

(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.5.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
cambio di sezione AW3-VT RH -attacco di RH nel parete
occhiali AW3 1,00 23512
cambio di sezione RH-AV - allargamento di RH a AV incl.
parete frontale 1,00 Z.3.5.13
parete frontale alla fine AV 1,00 Z.3.5.14
riprofilatura degli angoliAVXAR 2,00 Z.3.5.15
‘ AM-VT-AV-...-F portale A galleria di coll nicchie di preced roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
somma di controllo: 51,46 somma Z.3.5.16
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06
AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
somma di controllo: 51,46 somma 23517
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03
AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
somma di controllo: 4,63 somma Z.3.5.18
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z.3.5.19
cambio ST a So 1,00 Z.3.5.20
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
somma di controllo: 50,43 somma Z.3.5.21
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06
AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
somma di controllo: 51,46 somma 2.3.5.22
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mitigazione di
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03
AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
somma di controllo: 4,63 somma somma Z.3.5.23
difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.3.5.24
‘ AM-RS-AR-...-F portale A galleria di coll nicchia di manovra, roccia
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
somma di controllo: 17,40 somma Z.3.5.25
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 4,35
somma di controllo: 4,35 somma Z.3.5.26
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \ \2.3.5.27
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
somma di controllo: 17,40 somma Z.3.5.28
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 4,35
somma di controllo: 4,35 somma Z.3.5.29
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.3.5.30
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco nicchia di precedenza / manovra 1,00 Z.3.5.31
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 1,00 Z.3.5.32
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.6 tempo parziale Z.3.6 tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest tempo critico 2.3.6¢
tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest 2,00 KT[Z.3.6
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.3.6.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT|Z.3.6.2
‘ AM-VS-RR-...-F ‘ portale A galleria di coll tipo galleria principale, roccia
\ AM-VS-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36
AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73
AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46
AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82
AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82
AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73
AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36
somma di controllo: 347,29 somma 23.6.3
AM-VS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 121,55
AM-RS-RR- So-F 6/4 17,36
somma di controllo: 138,92 somma 2364
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ \ \2.3.6.5

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AM-VS-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl

AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36

AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73

AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46

AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82

AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82

AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73

AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36

somma di controllo: 329,92 somma 2.3.6.6
mitigazione di
AM-VS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 121,55
AM-RS-RR- So-F 6/4 17,36

somma di controllo: 138,92 somma somma 2.3.6.7
difficolta di acque
difficolta di acque AM-VS-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.3.6.8
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco cunicolo di collegamento - attacco RR dal parete
frontale AR 1,00 2.3.6.9
abbattimento cunicolo di soccorso - RR nel AR 1,00 Z.3.6.10
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 1,00 Z.3.6.11
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3. tempo parziale Z.3
3.7 tempo parziale Z.3.7

tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest
tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest

contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest

tempo critico

2.3.7,

10,00 KT|Z.3.7

2.3.7.1

10,00 KT|Z.3.7.2

‘ AM-QW-RQ-...-F ‘ portale A galleria di coll tipo galleria princi roccia
‘ AM-QW-RQ-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RQFG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55
AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11
AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11
AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/9,44 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/12,02 10,11
somma di controllo: 202,21 somma Z.3.7.3
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 10,11
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,11
somma di controllo: 20,22 somma 2.3.7.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \ \2.3. 7.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AM-QW-RQ-K-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
calotta RQFG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55
AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11
AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11
AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/9,44 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/12,02 10,11
somma di controllo: 192,10 somma 23.7.6
mitigazione di
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 10,11
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,11
somma di controllo: 20,22 somma somma 23.7.7
difficolta di acque
difficolta di acque AM-QW-RQ-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
2.3.7.8
\tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT]
abbattimento cunicolo di collegamento ovest- RQ in RR \ 1,00 \ \
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
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4.1
4.1.1

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.1
tempo parziale Z.4.1.1

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamento TBM
tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo

tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo
tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo
contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

I

chiusa d'avanzamento avanzamento continuo (secondo ON B2203-2)

tempo critico

2.4.1,

10,00 KT|Z.4.1

2.4.1.1

10,00 KT|Z.4.1.2

14,00 KT|Z.4.1.3

[TBM montaggio/smontaggio [sT] [KT/ST] [KT]
fornitura TBM (= inizio can-tiereffno inizio montaggio TBM, 1,00 Z4.1.4
montaggio TBM 1,00 Z2.4.1.5
smontaggio TBM 1,00 Z2.4.1.6
Nota: nel periodo per lo smontaggio tutte le prestazioni aggiuntive e d'aiuto necessarie
sono comprese (anche un eventuale allargamento necessario,
‘ AT-ES-RE- ‘ portale Ahrental, cunicolo prospettivo, sezi tipo cunicolo prospettiva
‘ AT-ES-RE- VKL lunghezza Vur durata
[m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ES-RE-1/A 1.364,76
AT-ES-RE-1/B 303,28
AT-ES-RE-1/C 985,66
AT-ES-RE-1/D 1.819,68
AT-ES-RE-1/E 1.440,58
AT-ES-RE-1/F 1.668,04
AT-ES-RE-2/A 447,30
AT-ES-RE-2/B 1.491,00
AT-ES-RE-2/C 1.491,00
AT-ES-RE-2/D 2.385,60
AT-ES-RE-2/E 745,50
AT-ES-RE-2/F 894,60
somma di controllo: 15.037,00 somma Z2.4.1.7
mitigazione di prestazione avanzamenti a cause della stabilita sp e roccia el mor |
(-significa riduzione di prestazione)
tratto di avanzamento / aumento mitigazione di
ucs KT min prestazione max zus. KT
[%] a b c d e=a/(1+c)-a
VA1/0<x=40 56,00 KT 0% -15%
VA1/40<x=70 28,00 KT 0% -30%
VA1/70<x=100 28,00 KT 0% -40%
VA2 /0<x<40 77,00 KT 0% -15%
VA2 /40<x<70 38,00 KT 0% -30%
VA2 /70 < x < 100 38,00 KT 0% -40%
2.4.1.8
mitigazione di prestazioni avanzamento a causa di un indice elevato di cerchar-abrasivia (CAI|
(-significa riduzione di prestazione)
tratto di'avanzamento / aumento mitigazione di
CAIl KT min prestazione max zus. KT
[-] a b c d e=a/(1+c)-a
VA1/4,0<x=5,0 278,00 KT 0% -10%
VA1/50<x=6,0 111,00 KT 0% -20%
VA2/4,0<x=5,0 154,00 KT 0% -10%
VA2 /50<x=6,0 38,00 KT 0% -20%
2.4.1.9
mitigazione di prestazione di avanazmento a causa di test di penetrazione
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
VKL lunghezza scavo Hubanzahl prestazione zus. KT
[-] a b c d=(a*b/b1)/(1+c)-(a*b/b1)
AT-ES-RE-1/A 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/B 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/C 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/D 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/E 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/F 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/A 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/B 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/C 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/D 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/E 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/F 1,70 m 10 Stk
2.4.1.10
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4.1
4.1.1

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.1 tempo parziale avanzamento TBM
tempo parziale Z.4.1.1 tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo

difficolta di acque
difficolta di acque AT-ES-RE-
(-significa riduzione di prestazione)

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tratto avanzamento / flusso mitigazione di
d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a

VA1/>5-101/s 28,00 KT 0% -15%

VA1/>10-201/s 25,00 KT 0% -20%

VA2/>5-101/s 18,00 KT 0% -15%

VA2 />10-201/s 14,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi AT-ES-RE- [ST] [KT/ST] [KT]
accessi T_BM dal camerone montaggio 1,00 Z.4.1.12
tempo aggiuntivo per la prestazione ridotta d'avanzamento
durante la fase di qualificazione (=curva di qualificazione) 1,00 Z.4.1.13
raggiunta la stazione finale / abbattimento 1,00 2.4.1.14
tempo aggiuntivo per la costruzione di nicchie Booster
(dopo il carro di servizio, interruzione d'avanzamento
durante la costruzione) 2,00 Z.4.1.15
tempo aggiuntivo per la costruzione altre nicchie (dopo il
carro di servizio, interruzione d'avanzamento durante la
costruzione) 6,00 Z4.1.16
tempi successivi per sondag_gi / misure ag_giuntive AT-ES-RE- [quantita] [min/EH] [KT]
Tempo di preparazione per il sondaggio: deve svolgersi nel turno manutenzione
invigorimento del sistema avanzamento TBM
secondo Pos. 03.02.420409 3 Stk 24.1.17
tempo aggiuntivo per I'impedimento durante la costruzione
di nicchie sondaggio nella zona avanzamento A1 16 Stk 7.4.1.18
sondaaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio (p.e.
prospezione)
secondo ULG 03.02.5404 2250 m 2.4.1.19
sondaggi senza tubi da TBM con il veicolo sondaggio per
esplosione sismica
secondo ULG 03.02.540 100 m 2.4.1.20
sondaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio per
geofone sismico
secondo ULG 03.02.5404
(radiale, DN=38-70 mm, L=max. 3 m) 100 m Z.4.1.21
sondaggio rotante dall'apparecchio
secondo ULG 03.02.5402
(orizzontale, DN=63mm, L=max.200m) 1600 m 2.4.1.22
Cambio TBM a sovrsezioni testa fresa 0-5 cm 8 Stk 2.4.1.23
avanzamento con sovramisura 0-5 cm (ulteriore prestazione
basilare di TBM) 85m 2.4.1.24
cambio TBM a sovrasezioni testa fresa 0-10 cm 3 Stk Z.4.1.25
avanzamento con sovramisura 0-10 cm (ulteriore
prestazione basilare di TBM) 155m Z.4.1.26
tempo di preparazione per il tratto di iniezione 3 Stk 2.4.1.27
costruzione di iniezioni con proceduara autosondaggio
secondo ULG 03.02.4204 22.000 m 2.4.1.28
costruzione di iniezioni sondaggio totale senza tubi secondo
ULG 03.02.4204 10.200 m 2.4.1.28
iniezioni (cemento / microcemento) secondo ULG
03.02.4204 360.000 kg 2.4.1.29
iniezioni (Acrylatgel)
secondo ULG 03.02.4204 500 kg 2.4.1.30
tempo di preparazione per il tratto di infilaggi secondo ULG
03.02.4204 8 Stk 2.4.1.31
costruzione di infilaggi con tubi metallici (DN=89mm,
L=max. 24m) secondo ULG03.02.4202 3.840m 2.4.1.32
riempire / riempiere sotto pressione infilaggi (sospensio
cemento) secondo ULG 03.02.4204 28.000 kg 2.4.1.33

Si considerano solo le quantita per ogni misura, che si svolgerano fuori del turno di manutenzione
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.1 tempo parziale 2.4.2.1 tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza
tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza tempo critico 2.4.2.1,
tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenze 2,00 KT|Z.4.2.1
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.4.2.1.1
interruzione di avanzamento 2,00KT|Z.4.2.1.2
‘ AT-ZN-RZ-..-F ‘ portale Ahrental, galleria d'accesso fermata d'emergenza, sezi tipo, galleria d'accesso fermata d'emergenza
‘ AT-ZN-RZ-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19
somma di controllo: 303,83 somma Z2.4.2.1.3
AT-ZN-RZ-St-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19
somma di controllo: 303,83 somma 2.4.2.1.4
AT-ZN-RZ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
somma di controllo: 303,84 somma Z2.4.2.1.5
cambio Ka ST \ 3,00 \ [ |z4.2.1.6
cambio ST a So \ 3,00 | \ z4.2.1.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-ZN-RZ-..-1
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AT-ZN-RZ-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RZ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19
somma di controllo: 303,83 somma 24.2.1.8

mitigazione di

AT-ZN-RZ-St-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19
somma di controllo: 303,83 somma 24.2.1.9

mitigazione di

AT-ZN-RZ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
somma di controllo: 303,84 somma Z.4.2.1.10
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calcolo tempo costruttivol

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4

4.2 tempo parziale Z.4.2
4.2.1 tempo parziale 2.4.2.1

difficolta di acque
difficolta di acque AT-ZN-RZ-K-F
(-significa riduzione di prestazione)

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% 20%
2.4.2.1.11

tempi ag_giuntivi AT-ZN-RZ-K-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco dalla galleria d'accesso Ahrental (incl. Avanzamento
fino al limiti contabili forfait secondo parte J) 1,00 2.4.2.1.12
raggiunger della stazione finale incl. Costruzione del parete
frontale 1,00 Z2.4.2.1.13

AP164
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calcolo tempo costruttivo

Teil F-1l|

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.2

AP164

tempo parziale 2.4

tempo parziale 2.4.2
tempo parziale 2.4.2.2

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT

tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT tempo critico 2.4.2.2
tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT 2,00 KT|Z.4.2.2
contemporaneita con tempo(i) parz. |:| 2.4.2.2.1
interruzione di avanzamento 2,00KT|Z.4.2.2.2
‘ AT-QV-RT-..-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll trasversale BBT, sezione tipo di galleria di coll trasversale, roccia
[ AT-QV-RT-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-K-F 5/3,13 5,65
AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65
AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15
AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.2.3
AT-QV-RT-St-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-St-F 5/1,96 5,65
AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65
AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15
AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.2.4
AT-QV-RT-So-F VKL lunghezza Vvt durata
fondo RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.2.5
cambio Ka ST [ 2,00 I |z4.2.26
cambio ST a So \ 2,00 | |z4.22.7
[%] di pr id" a causa della del divieto d'esplosione notturno AT-QV-RT-K-F
(-significa riduzione di prestazione)
AT-QV-RT-..-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = bl x (1+c) C d=a/b-cl
AT-QV-RT-K-F 5/3,13 5,65
AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65
AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15
AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.1.8
AT-QV-RT-..-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = bl x (1+c) C d=a/b-cl
AT-QV-RT-St-F 5/1,96 5,65
AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65
AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15
AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 24.2.1.9
AT-QV-RT-So-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
fondo RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) C d=a/b-cl
AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.1.10
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calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.2

AP164

tempo parziale 2.4

tempo parziale 2.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale 2.4.2.2 tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT

difficolta di acque
difficolta di acque AT-QV-RT-K-F
(-significa riduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a |
>2-51/s 6,00 KT 0% 20% |
12.4.2.2.11
tempi aggiuntivi AT-QV-RT-K-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco dalla galleria d'accesso fermata d'emergenza e
costruzione della zona d'incrocio corrispondente al forfait
secondo parte J 1,00 2.4.2.2.12
raggiungere della stazione finale nella zona galleria
d'accesso (incl. costruzione parete frontale) 1,00 24.2.2.13
raggiungere stazione finale nella zona galleria principale (inl.
costruzione parete frontale) 1,00 2.4.2.2.14
smontaggio dei mezzi esistenti sostegno di EKS, che
raggiungon oltre sezione di QV 1,00 2.4.2.2.15
zona traversa QV / EKS: inserimento di "costruzione ponte"
nel Qv 1,00 24.2.2.16
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale 2.4.2.3 tempo parziale avanzamento galleria principale est
tempo parziale avanzamento galleria principale est tempo critico 2.4.2.3
tempo parziale avanzamento galleria principale est 5,00 KT[Z.4.2.3
totale di contemporaneita 2.4.2.3.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 5,00 KT|Z.4.2.3.2
‘ AT-HT-RH-..-F-O ‘ portale Ahrental, galleria principale est, sezi tipo galleria principale, roccia
\ AT-HT-RH-K-F-O0 VKL lunghezza Vur durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18
AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
somma di controllo: 1132,93 somma 24.2.33
AT-HT-RH-St-F-0 VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
somma di controllo: 1132,93 somma 2.4.2.3.4
AT-HT-RH-So-F-O VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18
AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
somma di controllo: 550,74 somma Z2.4.2.3.5
cambio Ka ST \ 5,00 \ [ |z4.2.3.6
cambio ST a So \ 5,00 | \ 24.2.3.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutenzione del divieta d'esplosione notturno AT-HT-RH-K-F-C
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18
AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
somma di controllo: 1132,93 somma 24.2.1.8

mitigazione di

AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
somma di controllo: 1132,93 somma 24.2.1.9

mitigazione di

AT-HT-RH-So-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18
AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
somma di controllo: 550,74 somma Z.4.2.1.10
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calcolo tempo costruttivol

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.3

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.3

difficolta di acque
difficolta di acque AT-HT-RH-K-F-G
(-significa riduzione di prestazione)

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria principale est

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 32,00 KT 0% 20%
[tempi aggiuntivi AT-HT-RH-K-F-O [ST] ] [KT/ST] [KT] |
lattacco dalla galleria di collegamento trasversale 1,00 | 12.4.2.3.12
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Appalto

Teil F-11|
calcolo tempo costruttivol

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale 2.4.2.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

tempo parziale avanzamento edificio allargamento est tempo critico
tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

totale di contemporaneita

contemporaneita con tempo(i) parz.

contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc

interruzione di avanzamento

7.4.2.4,
2,00 KT|z.4.2.4
2.4.2.4.1

2,00KT|Z2.4.2.4.2

‘ AT-VT-RV-(AWBL1)..-F ‘ portale Ahrental, edificio d'allar est, sezione tipo (AWB1), roccia
\ AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71
AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.3
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.4
\ [ST] [ IKT/ST] [ IKT] |
cambio K a ST \ 2,00 \ \ |z4.245

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RV-(AWB1)..-}
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71
AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.6
mitigazione di
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.7
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-RV-(AWB1)..-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
24.2.4.8
tempi aggiuntivi AT-VT-RV-(AWB1)..-F [ST] [KT/ST] [KT]
riga cad? riga cade
passaggio RH / AWBL incl. Costruzione del parete frontale 1,00 2.4.2.4.10
‘ AT-VT-AV-(AWB2)...-F ‘ portale Ahrental, edificio d'allar est, sezione tipo (AWB2), roccia
‘ AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
somma di controllo: 20,19 somma Z.4.2.4.11
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.3

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.4

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

\ AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vur durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
somma di controllo: 20,19 somma 2.4.2.4.12
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a ST \ 1,00 \ |z4.2.4.13

mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AV-(AWB2)...-I
(-significa riduzione di prestazione)

2.4.2.4.14

2.4.2.4.15

2.4.2.4.16

mitigazione di
AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
somma di controllo: 20,19 somma
mitigazione di
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
somma di controllo: 20,19 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-(AWB2)...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi AT-VT-AV-(AWB2)...-F [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio AWB1 / AWB2 incl. Costruzione del parete
frontale 1,00 2.4.2.4.17
‘ AT-VT-AWB3-..-F-0 portale Ahrental, edificio d'allar est, sezione tipo AWB 3, roccia
\ AT-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 2.4.2.4.18
AT-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54
AT-VT-AW3-5t-F-5/1,45 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 2.4.2.4.19
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a ST \ 2,00 \ \ |z.4.2.4.20

mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AWB3-..-F-C

(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

AT-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42

somma di controllo:

56,96 somma
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calcolo tempo costruttivol
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.3

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2

tempo parziale Z.4.2.4

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

mitigazione di
AT-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [%) [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 2.4.2.4.22
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AWB3-..-F-O
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.23
[tempi aggiuntiviAT-VT-AWB3-..-F-O [ [sT] [KT/ST] [KT]
passaggio AWB2 / AWB3 incl. costruzione parete frontale 1,00 2.4.2.4.24
raggiungere stazione finale AWB 3 incl. costruzione del
parete frontale (parete occhiali)in AWB3 1,00 2.4.2.4.25
‘ AT-HT-RH-..-F-O ‘ galleria principale est dal )
\ AT-HT-RH-K-F-O0 VKL lunghezza Vur durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.4.26
AT-HT-RH-St-F-0 VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.4.27
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a ST \ 1,00 \ |z.4.2.4.28
mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.4.29
mitigazione di
‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH [m] [m/KT] [%) [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma Z.4.2.4.30
difficolta di acque
difficolta di acque difficolta di acque avanzamento galleria principale est dall'allargamentc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.31
tempi aggiuntivi AT-HT-RH-..-F-Q [ST] [KT/ST] [KT]
attacco HT-RH-O da AWB3 1,00 2.4.2.4.32
raggiungere della stazione finale HT-RH-O incl. costruzione
del parete frontale 1,00 2.4.2.4.33
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4.2
4.2.5

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.5

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH!

totale di contemporaneita

contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc

interruzione di avanzamento

tempo critico

2,00 KT

2,00 KT

‘ AT-VT-RH-...-F portale Ahrental, galleria tipo galleria principale, roccia
‘ AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19
AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50
AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56
AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75
AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
somma di controllo: 294,98 somma Z.4.2.5.3
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98
AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75
somma di controllo: 294,98 somma 2.4.2.5.4
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86
AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
somma di controllo: 113,73 somma 24.2.55
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 Z2.4.2.5.6
cambio ST a So 3,00 2.4.2.5.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto

(-significa riduzione di prestazione)

d'esplosione notturnoAT-VT-RH-...-}

mitigazione di

AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19
AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50
AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56
AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75
AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
somma di controllo: 294,98 somma
mitigazione di
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98
AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75
somma di controllo: 294,98 somma
mitigazione di
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86
AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
somma di controllo: 56,86 somma somma
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4.2
4.2.5

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.5

difficolta di acque

difficolta di acque AT-VT-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 9,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi AT-VT-RH-...-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di RH nel parete occhiali AW3 1,00 2.4.2.5.12
scavo di AT-VT-nicchie_QAL (condotta trasversale) 1,00 2.4.2.5.13
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4.2
4.2.6

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.6

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) tempo critico 2.4.2.6
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx! 5,00 KT[Z.4.2.6
totale di contemporaneita 2.4.2.6.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 5,00 KT|2.4.2.6.2
‘ AT-VT-RV-...-F portale Ahrental, galleria di coll tipo, roccia
\ AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.3
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.4
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39
AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68
AT-VT-RV-So-F 7/4 32,03
somma di controllo: 185,11 somma 24.2.6.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 16,00 2.4.2.6.6
cambio ST a So 10,00 2.4.2.6.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.8
mitigazione di
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.9
mitigazione di
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39
AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68
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[ AT-VT-RV-So-F7/4 |

32,03
somma di controllo:

185,11 somma

somma | |2.4.2.6.10
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difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-RV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 30,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.11
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco RV dal parete frontale AV aus 6,00 2.4.2.6.12
Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 2.4.2.6.13
parete frontale alla fine AV 7,00 2.4.2.6.14
allargamento di RV a AV incl. parete frontale 5,00 2.4.2.6.15
attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV 1,00 2.4.2.6.16
‘ AT-VT-AV-...-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll nicchia di preced /i a, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona di rampa di collegamento esi
‘ AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
somma di controllo: 262,27 somma 24.2.6.17
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
somma di controllo: 262,27 somma 2.4.2.6.18
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17
AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
somma di controllo: 33,68 somma 2.4.2.6.19
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 2.4.2.6.20
cambio ST a So 2,00 Z.4.2.6.21
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
somma di controllo: 262,27 somma 2.4.2.6.22
mitigazione di
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
somma di controllo: 262,27 somma 2.4.2.6.23
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mitigazione di
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17
AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
somma di controllo: 33,68 somma somma 2.4.2.6.24
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.25
‘ AT-RS-AR-...-F porttale Ahrental, galleria di coll; ), nicchia di manovra (RS), roccia
\ AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
somma di controllo: 27,21 somma 2.4.2.6.26
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 5,90
somma di controllo: 5,90 somma 2.4.2.6.27
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \ |z.4.2.6.28
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
somma di controllo: 27,21 somma 2.4.2.6.29
mitigazione di
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 5,90
somma di controllo: 5,90 somma 2.4.2.6.30
difficolta di acque
difficolta di acque AT-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.31
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchi di manovra AR di nicchia di precedenza_AV 3,00 2.4.2.6.32
costruzione armatura fronte di scavo AR - nicchi di manovra 3,00 2.4.2.6.33
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4.2
4.2.7

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale 2.4.2.7

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est

2.4.2.7

2.4.2.7

2.4.2.7.1

2.4.2.7.2

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est tempo critico
tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est 2,00 KT
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l
interruzione di avanzamento 2,00 KT
‘ AT-VR-RR-...-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll tipo cunicolo di soccorso, roccia
\ AT-VT-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
somma di controllo: 200,49 somma 2.4.2.7.3
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-VT-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
somma di controllo: 200,49 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VR/VT_AV - attacco di RR nel parete frontale AV 1,00 2.4.2.7.6
attacco camerone di precedenza EKS da 1,00 2.4.2.7.7
realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo
della RR 1,00 24.2.7.8
allargamento di CSS a ABL_profilo con arco rovescio 1,00 2.4.2.7.9
‘ AT-VR-AR-...-F ‘ portale Ahrental, rampa di coll profile_AR (RS), roccia
‘ AT-VR-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87
AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.7.10
AT-VR-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma 2.4.2.7.11
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \2.4.2.7.12
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mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc

(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AT-VR-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87
AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.7.13
mitigazione di
AT-VR-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma 2.4.2.7.14
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.7.15

AP164
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4.2
4.2.8

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2

tempo parziale Z.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

totale di contemporaneita

contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc

interruzione di avanzamento

tempo critico

74.2.8,
2,00KT|2.4.2.8
74.2.8.1

2,00KT|Z2.4.2.8.2

‘ AT-VT-HT-..-F-W ‘avul portale Ahrental, edificio allarg: ovest, sezione tipo galleria principale , roccia
‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr durata
calotta HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28
AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.3
AT-VT-HT-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.4
AT-VT-HT-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.5
cambio Ka ST 1,00 \ |z4.2.86
cambio ST a So 1,00 | z4.2.8.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-HT-K-F-\
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta HT FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28
AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.8
mitigazione di
‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.9
mitigazione di
‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo HTFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.10
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-HT-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.11
tempi aggiuntivi AT-VT-HT-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
attacco HT-RH-W dalla galleria di collegamento trasversale 1,00 24.2.8.12
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4, tempo parziale Z.4

4.2 tempo parziale Z.4.2
4.2.8 tempo parziale 2.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

‘ AT-VT-RV-..-F-W ‘ portale Ahrental, edificio d'allar ovest, sezi tipo AWB1, roccia
\ AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44
AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60
AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.13
AT-VT-RV-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16
AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.14
AT-VT-RV-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44
AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
somma di controllo: 127,68 somma 2.4.2.8.15
cambio Ka ST \ 3,00 \ [ z.4.2.8.16
cambio ST a So \ 3,00 | \ 2.4.2.8.17

mitigazione [%)] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RV-K-F-\
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44
AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60
AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.18
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16
AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.19
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44
AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
somma di controllo: 127,68 somma 2.4.2.8.20
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-RV-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.21
tempi ag_giuntiviAT-VT-RV—K—F—W [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio RH / AWB1 incl.costruzione del parete frontale 1,00 2.4.2.8.22
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4.2
4.2.8

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

‘ AT-VT-AV-..-F-W ‘ portale Ahrental, edificio d'allar ovest, tipo AWB2, roccia
‘ AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09
AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27
AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.23
AT-VT-AV-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09
AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
somma di controllo: 20,60 2.4.2.8.24
AT-VT-AV-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09
AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.25
cambio Ka ST \ 1,00 \ [ 2.4.2.8.26
cambio ST a So \ 1,00 | \ 2.4.2.8.27

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AV-K-F-\
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09
AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27
AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.28
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09
AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.29
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09
AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.30
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.31
tempi aggiuntivi AT-VT-AV-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
passaggi-o AWB1 / AWB2 incl. costruzione del parete
frontale 1,00 2.4.2.8.32
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.8

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

AT-VT-AW3-..-F-W ‘ portale Ahrental, edificio d'allar ovest, tipo AWBS3, roccia
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr durata
calotta AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98
AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96
AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82
AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.33
AT-VT-AW3-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98
AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96
AT-VT-AW3-5t-F-6/3,88 26,82
AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.34
AT-VT-AW3-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94
AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
somma di controllo: 65,56 somma 2.4.2.8.35
cambio Ka ST \ 2,00 \ [ 2.4.2.8.36
cambio ST a So \ 2,00 | \ 2.4.2.8.37

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AW3-K-F-\
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98
AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96
AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82
AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.38
mitigazione di
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB3 [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98
AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96
AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82
AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.39
mitigazione di
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94
AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
somma di controllo: 65,56 somma 2.4.2.8.40
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AW3-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.41
tempi ag_giuntivi AT-VT-AW3-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio AWB2 / AWB3 incl.costruzione del parete
frontale 1,00 2.4.2.8.42
raggiungere la stazione finale AWB3 incl. costruzione del
parete frontale (parete occhiali) in AWB3 1,00 2.4.2.8.43
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4.2
4.2.8

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoHT-AT-RH-..-F-\
(-significa riduzione di prestazione)

HT-AT-RH-..-F-W ‘avul galleria principale ovest (galleria di coll 1to trasversale fino all'allar nonché circa 20 m dall'allargamento)
HT-AT-RH-K-F-W VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.44
HT-AT-RH-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.45
HT-AT-RH-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.46
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.4.2.8.47
cambio ST a So 1,00 2.4.2.8.48

mitigazione di

HT-AT-RH-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.49

mitigazione di

HT-AT-RH-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.50

mitigazione di

HT-AT-RH-So-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.51

difficolta di acque
difficolta di acque HT-AT-RH-..-F-W
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi HT-AT-RH-..-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
attacco HT-RH-W dall'allargamento ovest 1,00 2.4.2.8.53
raggiungere della stazione finale HT-RH-W incl. costruzione
del parete frontale 1,00 2.4.2.8.54
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4.2
4.2.9

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.9

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) tempo critico 2.4.2.9,
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH| 2,00 KT[Z.4.2.9
totale di contemporaneita 2.4.2.9.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 2,00 KT|Z2.4.2.9.2
‘ AT-VT-RH-..-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll tipo galleria principale, roccia
‘ AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.3
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.4
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16
AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
somma di controllo: 123,55 somma 24.2.9.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 2,00 2.4.2.9.6
cambio ST a So 2,00 2.4.2.9.7
mitigazione [%)] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno AT-VT-RH-..-}
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.8
mitigazione di
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.9
mitigazione di
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16
AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
somma di controllo: 123,55 somma somma 2.4.2.9.10
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4.2
4.2.9

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.9

difficolta di acque

difficolta di acque AT-VT-RH-..-F
(-significa riduzione di prestazione)

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi AT-VT-RH-..-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di RH nel parete occhiali AW3 1,00 2.4.2.9.12
scavo AT-VT-nicchie_QAL (scarico trasversale) 1,00 2.4.2.9.13
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4.2
4.2.10

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.10

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) tempo critico 2.4.2.10 ¢
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx! 10,00 KT|Z.4.2.10
totale di contemporaneita 7.4.2.10.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta, strozzo e solette
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.4.2.10.2
‘ AT-VT-RV-...-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll tipo, roccia
\ AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
somma di controllo: 3151,44 somma Z.4.2.10.3
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
somma di controllo: 3151,44 somma 2.4.2.10.4
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16
AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50
AT-VT-RV-So-F 7/4 56,50
somma di controllo: 290,16 somma 2.4.2.10.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 32,00 2.4.2.10.6
cambio ST a So 15,00 Z.4.2.10.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
somma di controllo: 3151,44 somma 2.4.2.10.8
mitigazione di
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
somma di controllo: 3151,44 somma Z.4.2.10.9
mitigazione di
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16
AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50
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[ AT-VT-RV-So-F7/4 |

56,50
somma di controllo:

233,66 somma

somma | |2.4.2.10.10
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AP164

difficolta di acque

difficolta di acque AT-VT-RV-...-F

2.4.2.10.11

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco RV dal parete frontale AV aus 11,00 2.4.2.10.12
abbattimento di RV in AV_Bestand 1,00 Z.4.2.10.13
parete frontale alla fine AV 12,00 2.4.2.10.14
allargamento di RV a AV incl. parete frontale 10,00 2.4.2.10.15
attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV 1,00 Z.4.2.10.16
cambio di sezione RH-AV - allargamento di RH a AV incl.
parete frontale 1,00 2.4.2.10.17
‘ AT-VT-AV-...-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll nicchia di pr a, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona rampa di collegamento est
‘ AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
somma di controllo: 419,57 somma 2.4.2.10.18
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
somma di controllo: 419,57 somma Z.4.2.10.19
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60
AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
somma di controllo: 33,12 somma Z7.4.2.10.20
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 5,00 Z.4.2.10.21
cambio ST a So 2,00 2.4.2.10.22

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto

(-significa riduzione di prestazione)

d'esplosione notturnc

mitigazione di

AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
somma di controllo: 419,57 somma
mitigazione di
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
somma di controllo: 419,57 somma
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mitigazione di
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60
AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
somma di controllo: 33,12 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-...-F
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
‘ AT-RS-AR-...-F portale Ahrental, galleria di coll nicchia di manovra (RS), roccia
\ AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
somma di controllo: 52,80 somma 2.4.2.10.27
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 13,20
somma di controllo: 13,20 somma Z.4.2.10.28
\ [ST] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ |z.4.2.10.29

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc

(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
somma di controllo: 52,80 somma
mitigazione di
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 13,20
somma di controllo: 13,20 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AT-RS-AR-...-F
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchi di manovra AR dalla nicchia di
precedenza_AV 4,00 2.4.2.10.33
costruzione di armatura del fronte di scavo AR - nicchia di
manovra 4,00 7.4.2.10.34

AP164
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4.2
4.2.11

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.11

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest tempo critico 2.4.2.11K
tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest 10,00 KT|Z.4.2.11
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 7.4.2.11.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.4.2.11.2
‘ AT-VR-RR-...-F ‘ portale Ahrental, galleria di coll tipo galleria principale,n roccia
‘ AT-VT-RS-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38
AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
somma di controllo: 213,80 somma Z2.4.2.11.3
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
somma di controllo: 21,38 somma 2.4.2.11.4
[sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So 2,00 \ \ \2.4.2.11.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
AT-VT-RS-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38
AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
somma di controllo: 213,80 somma Z2.4.2.11.6
mitigazione di
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
somma di controllo: 21,38 somma somma 24.2.11.7
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-RR-...-F
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.4.2.11.8
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VR/VT_AV - attacco di RR nel parete frontale AV 1,00 2.4.2.11.9
attacco camerone di precedenza EKS da 1,00 Z2.4.2.11.10
realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo
della RR 1,00 2.4.2.11.11
allargamento di CSS su ABL_profilo senza arco rovescio 1,00 2.4.2.11.12
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‘ AT-VR-AR-...-F ‘ portale Ahrental, rampa di coll profilo_AR (RS), roccia
\ AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
somma di controllo: 9,58 somma Z2.4.2.11.15
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma Z2.4.2.11.16
\ [ST] [ IKT/ST] [ IKT] |
cambio K a So \ 2,00 \ \ |z4.2.11.17

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)

AP164

mitigazione di
AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.11.18
mitigazione di
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma 2.4.2.11.19
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.11.20
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5. tempo parziale Z.5 rivestimento interno cunicolo di soccorso
5.1 tempo parziale Z.5.. rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico 1.1
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes

contemporaneita con tempo(i) parz. |:|

7.5.1,

Z2.5.1

Z2.5.1.1

[TU-RS-xx [rivesti interno, portale Tulfe, cu di soccorso

installazione fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 1.400,50

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 2.066,00

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 87,60

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 152,40

somma di controllo: 3.706,50 somma

\tempo di preavviso

[KT]

contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

[calcestruzzo arco [m] [m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (RS RR) 3.466,50

arco sezione tipo (RS AR) 240,00

somma di controllo: 3.706,50 somma

[rivestimento [m] [m/KT]

[KT]

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 3.706,50

[tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

raccordo edificio portale 1,00

parete frontale nicchia di precedenza 22,00

nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 45,00

allacciamento cunicolo trasversale di collegamentc 11,00

somma di controllo: somma

5.2 tempo parziale Z.5.: rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso

direzione est tempo critico 1.2
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est
contemporaneita con tempo(i) parz.

252,

252

2521

[TU-AM-xx [ ivesti interno, portale Tulfes, c di soccorso

|installazione di fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 854,30

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 2.289,60

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 36,90

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 143,10

somma di controllo: 3.323,90 somma

tempo di preavviso

[KT]

contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m] [m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (RS RR) 3.143,90

arco sezione tipo (RS AR) 180,00

somma di controllo: 3.323,90 somma

rivestimento [m] [m/KT]

[KT]

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 3.323,90

tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

parete frontale nicchia di precedenza 20,00

nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 40,00

allacciamento cunicolo trasversale di collegamentc 9,00

somma di controllo: somma
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5.3 tempo parziale Z.5.: rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso
direzione ovest tempo critico 1.3 253
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest Z.5.3
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.5.3.1
[TU-AM-xx [ ivesti interno, portale Tulfes, cunicolo di soccorso
\installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 1.282,90
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 589,90
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 181,60
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 50,60
somma di controllo: 2.105,00 somma
tempo di preavviso [KT]
contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RR) 1.872,80
arco sezione tipo (RS AR) 232,20
somma di controllo: 2.105,00 somma
rivestimento [m] [m/KT] [KT]
rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 2.105,00
tempo di esecuzione ritarda [KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale nicchia di precedenza 16,00

parete frontale cunicolo di soccorso 1,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 27,00

allacciamento cunicolo trasversale di collegamentc 5,00

allacciamento finestra 1,00

allacciamento cunicolo di collegamento 1,00

punto di rottura cunicolo di soccoros (sottotraversa) 1,00

somma di controllo: somma

5.4 tempo parziale Z.5.¢rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso

rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di socc tempo critico 254,

rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso 2.5.4
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.5.4.1

[Tu-xx-RQ [rivesti interno, cunicoli trasversali di

\installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescic 413,92
installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescic 120,34
somma di controllo: 534,26 somma

\tempo di preavviso [KT]
contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawiso

\calcestruzzo arco \ [m] \ [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RQ) \ 534,26 \
somma di controllo: 534,26 somma

\rivestimento [m] [m/KT] [KT]
rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 534,26

\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
allacciamento RQ/galleria esistente incl. parete frontale e

telaio della porta 25,00

spostamento cassero 25,00

allacciamento parete frontale UI7/1, AR/RQ 1,00

cunicolo trasversale di collegamento UI7/1 nel profilo AR 1,00

somma di controllo: somma
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5.5

AP164

tempo parziale Z.5.! rivestimento interno finestra Ampass

rivestimento interno finestra Ampass

rivestimento interno finestra Ampass
contemporaneita con tempo(i) parz.

tempo critico

1

2.5.5,

255

2.5.5.1

[TU-FST(RS)-xx [ri

interno, portale Ampass, finestra (|

lo di soccorso)

\installazione di fondo

[m]

[m/KT]

[KT]

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio

769,43

443,00

63,36

84,50

somma di controllo:

1.360,29 somma

tempo di preavviso

[KT]

contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc

preawviso

calcestruzzo arco

[m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (RS RR)
arco sezione tipo (RS AR)

1.212,43

147,86

somma di controllo:

1.360,29 somma

rivestimento

[m]

[m/KT]

[KT]

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili)

1.360,29

tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico

[sT]

[KT/ST]

[KT]

costruzione corona portale con il primo blocco
parete frontali nicchi di precedenza

nicchia di manovra incl parete frontale
nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra)

1,00

8,00

1,00

13,00

somma di controllo:

somma
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6. tempo parziale Z.6 rivestimento interno nodo Aldrans portale Ampass
6.1 tempo parziale Z.6.. rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.4

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV)
contemporaneita con tempo(i) parz.

2.6.1,

2.6.1
2.6.1.1

[Am-vT-AV [ri interno, portale Ampass, galleria di coll nicchia di preced

installazione fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 40,35

installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 4,65

somma di controllo: 45,00 somma

\tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawiso

[calcestruzzo arco [ [m] [ [m/KT] [

[KT]

arco sezione tipo (VT AV) \ 45,00 \

installazione [m] [m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
parete frontale, ecc.) 45,00

[tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

allacciamento cunicolo soccorso incl esecuzioni di angoli

1,00

6.2 tempo parziale Z.6.: rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.5

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)
contemporaneita con tempo(i) parz.

7.6.2¢
2.6.2
2.6.2.1

[AM-VT-xx [ri interno, portale Ampass, galleria di est

installazione fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco
rovescio 300,11

installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescic 33,18

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 39,72

installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 4,58

somma di controllo: 377,59 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m] [m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VT RV) 333,29

arco sezione tipo (VT AV) 44,30

somma di controllo: 377,59 somma

installazione [m] [m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
parete frontale, ecc.) 377,59

\tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

parete frontali RV/AV

2,00

nicchia di manovra incl. parete frontale

1,00

somma di controllo:

somma

AP164
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.3 tempo parziale Z.6.: rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.6

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)
contemporaneita con tempo(i) parz.

7.6.3¢

2.6.3

2.6.3.1

galleria di est

\AM-VT-RH \-' i interno, portale A

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT-RH) senza arco
rovescio 88,92

installazione fondo sezione tipo (VT-RH) con arco rovescic 9,72

somma di controllo: 98,64 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

\calcestruzzo arco \ [m] \

[m/KT]

\ IKT] |

arco sezione tipo (VT RH) \ 98,64 \

\installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 98,64

\tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RH/AV 1,00

parete occhiali AW3 1,00

somma di controllo: somma

6.4 tempo parziale Z.6.« rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans

rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans

rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans

tempo critico

1.7

2.6.4,

2.6.4

2.6.4.1

contemporaneita con tempo(i) parz.
|[AM-VT-AWB1,2,3 [ri interno, portale Ampass, edificio di allar

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (AWB1) senza arco
rovescio 61,47

installazione fondo sezione tipo (AWB1) con arco rovescic 6,83

installazione fondo sezione tipo (AWB2) senza arco
rovescio 123,75

installazione fondo sezione tipo (AWB2) con arco rovescic 13,75

installazione fondo sezione tipo (AWB3) con arco rovescio 81,00

somma di controllo: 286,80 somma

\tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawiso

1,00 KT

\calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (AWB1) 68,30

arco sezione tipo (AWB2) 137,50

arco sezione tipo (AWB3) 81,00

somma di controllo: 286,80 somma

\installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 286,80

[tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale AWB3/AWB2 1,00

parete frontale AWB2/AWB1 1,00

parete frontale AWB1/Bestand 1,00

allacciamento cunicolo trasversale di collegamento ovest
1,00

somma di controllo: somma
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.5 tempo parziale Z.6.! rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo V1.8

rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo \ tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)
contemporaneita con tempo(i) parz.

2.6.5¢

2.6.5

2.6.5.1

ovest

\AM-VT-xx \-' il interno, portale Ampass, galleria di

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT-RH) senza arco
rovescio 40,18

installazione fondo sezione tipo (VT-RH) con arco rovescic 3,80

installazione fondo sezione tipo (VT-AV) senza arco
rovescio 45,37

installazione fondo sezione tipo (VT-AV) con arco rovescic 4,63

somma di controllo: 93,98 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VT-RH) 43,98

arco sezione tipo (VT-AV) 50,00

somma di controllo: 93,98 somma

\installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 93,98

\tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RH/AV 1,00

allacciamento cunicolo di collegamento ovest incl.
esecuzione di angoli 1,00

somma di controllo: somma

6.6 tempo parziale Z.6.(rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest
contemporaneita con tempo(i) parz.

1.9

2.6.6

2.6.6

2.6.6.1

|[AM-Vs-RR [rivesti interno, portale Amy icolo di coll ovest

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VS-RR) senza arco
rovescio 209,73

installazione fondo sezione tipo (VS-RR) con arco rovescic 138,92

installazione fondo sezione tipo (VS-AR) senza arco
rovescio 20,27

installazione fondo sezione tipo (VS-AR) con arco rovescio 13,43

somma di controllo: 382,35 somma

\tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawiso

\calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VS-RR) 348,65

arco sezione tipo (VS-AR) 33,70

somma di controllo: 382,35 somma

\installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 382,35

\tempo di esecuzione rital tempo critico \

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

[tempi aggiuntivi [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RR/AR 2,00

allacciamento RQ 1,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi sinistra, destra) 6,00

somma di controllo: somma
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.7 tempo parziale Z.6. rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico
rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest
contemporaneita con tempo(i) parz.

2.6.7 ¢

2.6.7

2.6.7.1

|AM-qw-rQ [ ivesti interno, portale A cunicolo trasversale di

|installazione fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (QW-RQ) senza arco
rovescio 182,96

installazione fondo sezione tipo (QW-RQ) con arco
rovescio 20,22

somma di controllo: 203,18 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

|calcestruzzo arco ‘ [m] [ [m/KT] [

[KT]

arco sezione tipo (QW-RQ) \ 203,18 \

installazione [m] [m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 203,18

\tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

7. tempo parziale Z.7 rivestimento interno portale Ahrental
7.1 tempo parziale Z.7.: rivestimento interno sezione di galleria princiaple est 4.3
rivestimento interno sezione di galleria princiaple est tempo critico 2.7.1y
rivestimento interno sezione di galleria princiaple est Z.7.1
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.1.1
\AT-VT-RH \.' il interno, portale Ahrental, galleria principale est
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco
rovescio 182,71
installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio 113,73
somma di controllo: 296,44 somma
\tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawiso
[calcestruzzo arco [ [m] [ [m/KT] [KT] |
arco sezione tipo (VT RH) \ 296,44 \ \
installazione [m] [m/KT] [KT]
installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
parete frontale, ecc.) 296,44
\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RH/AV 1,00
nicchia di scarico trasversale 1,00
somma di controllo: somma
7.2 tempo parziale Z.7.: rivestimento interno galleria di collegamento est 4.4
rivestimento interno galleria di collegamento est tempo critico 2.7.2¢
rivestimento interno galleria di collegamento est 2.7.2
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.2.1
[AM-VT-RV [rivesti interno, portale Ahrental, galleria di coll est
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco
rovescio 1.429,33
installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescic 185,11
installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 206,87
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 33,68
somma di controllo: 1.854,99 somma
tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RV) 1.614,44
arco sezione tipo (VT AV) 240,55
somma di controllo: 1.854,99 somma
installazione [m] [m/KT] [KT]
installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
parete frontale, ecc.) 1.854,99
\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RV/AV 12,00
nicchia di manovra AV incl. parete frontale 1,00
3,00
somma di controllo: somma
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7.3 tempo parziale Z.7.: rivestimento interno rampa di collegamento est 4.5
rivestimento interno rampa di collegamento est tempo critico 2.7.3¢
rivestimento interno rampa di collegamento est 2.7.3
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.3.1
\AM-VR—RR \-' il interno, portale Ahrental, rampa di coll est
\installazione fondo (incl. piattaforma) [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco
rovescio 201,90
installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco
rovescio 1,55
installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescic 6,71
somma di controllo: 210,16 somma
tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio VR/AV 1,00
passaggio VR/EKS 1,00
somma di controllo: somma
7.4 tempo parziale Z.7.rivestimento interno sezione di galleria principale ovest 4.7
rivestimento interno sezione di galleria principale ovest tempo critico 2.7.4 ¢
rivestimento interno sezione di galleria principale ovest 2.7.4
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.4.1
\AT-VT-RH \.' il interno, portale Ahrental, galleria principale ovest
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco
rovescio 102,47
installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio 123,55
somma di controllo: 226,02 somma
\tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
\calcestruzzo arco \ [m] \ [m/KT] [KT] \
arco sezione tipo (VT RH) \ 226,02 \ \
\installazione [m] [m/KT] [KT]
installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
parete frontale, ecc.) 226,02
\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
parete frontale RH/AV 1,00
nicchia di scarico trasversale 1,00
somma di controllo: somma
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7.5 tempo parziale Z.7.! rivestimento interno galleria di collegamento ovest 4.8
rivestimento interno galleria di collegamento ovest tempo critico 2.7.2¢
rivestimento interno galleria di collegamento ovest 2.7.2
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.2.1
[AM-VT-RV [rivesti interno, portale Ahrental, galleria di coll ovest
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco
rovescio 2.877,35
installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescic 290,16
installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 357,43
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 33,12
somma di controllo: 3.558,06 somma
tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RV) 3.167,51
arco sezione tipo (VT AV) 390,55
somma di controllo: 3.558,06 somma
installazione [m] [m/KT] [KT]
installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
parete frontale, ecc.) 3.558,06
\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
[tempi aggiuntivi [sT] [KT/ST] [KT]
parete frontale RV/AV 22,00
nicchia di manovra AV incl. parete frontale 1,00
nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00
nicchia di manovra tipo H incl. parete frontale 1,00
somma di controllo: somma
7.6 tempo parziale Z.7.(rivestimento interno rampa di collegamento ovest 4.9
rivestimento interno rampa di collegamento ovest tempo critico 2.7.3y
rivestimento interno rampa di collegamento ovest 2.7.3
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.3.1
|[AM-VR-RR [rivesti interno, portale Ahrental, rampa di coll ovest
\installazione fondo (incl. piattaforma) [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco
rovescio 193,83
installazione fondo sezione tipo (VR RR) con arco rovescic 21,38
installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco
rovescio 1,55
installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescic 6,71
somma di controllo: 223,47 somma
tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio VR/AV 1,00
passaggio VR/EKS 1,00
somma di controllo: somma
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NHS  Teilzeit Z.NHS fermata d'emergenza
NHS.1 Teilzeit Z.NHS.1 tempo parziale fermata d'emergenza

tempo parziale fermata d'emergenza Z.NHS ¢
tempo parziale fermata d'emergenza

Z.NHS.1
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

Z.NHS.1.1

tempo critico
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0. calcolo tempo costruttivo - UT
0.1 tempi parziali critici per il tempo costruttivo
gD Progn. tempo c:.::strumvo
Progn. Durate del tempo 8 complessivo
. - N (via critica) ES N
Bez. tempi parziali parziale 5 (via
[KT) del tempo parziale B
[KT] 26KB G
avanzamentc Portale zona unic.tra HG 0G ZGKB - posiz.base ZGKB - posiz.elencate costi manodopera - Pos. tempo parz. rvanmmenm
Z.NHS.1 cunicolo centrale 5.1 NH Ms RM 05 02 01.01.020203 05.01.020215 05.02.420215 Z.NHS.1 5.1
Z.NHS.2 cunicolo di aria viziata 5.2 NH AS RA 05 03 01.01.020203 05.01.020216 05.03.420216 Z.NHS.2 5.2
Z.NHS.3 cunicolo di scarico 5.3 NH EL RM 05 04 01.01.020203 05.01.020217 05.02.420217 Z.NHS.3 5.3
Z.NHS.4 Scavo galleria principale/fermata di est 5.4 NH NB XX 05 05 01.01.020203 05.01.020218 05.05.420218 Z.NHS.4 5.4
Z.NHS.5 Scavo galleria principale/fermata di ovest 5.5 NH NB XX 05 06 01.01.020203 05.01.020219 05.06.420219 Z.NHS.5 5.5
Z.NHS.6 cunicolo di 5.6 NH Qas RB 05 07 01.01.020203 05.01.020220 05.07.420220 Z.NHS.6 5.6
Z.NHS.7 cunicolo di raccordo 5.7 NH Vs RB 05 07 01.01.020203 05.01.020221 05.08.420221 Z.NHS.7 5.7

tempo costruzione complessivo

Il calcolo di prestazioni di avanzamento deve essere dimostrato tramite calcoli tempio ciclici (,digramma minuti“ o simile) e da presentare obbligatoriamente con I'offerta

Eventuali ulteriori prestazioni nel senso della direttiva O-Norm B 2203-1 e della documentazioni d'appalto Parte H2.1 dimostrate rispettivamente
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.1 tempo parziale Z.NHS.1

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale

tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale

tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale

tempo critico

contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

5,00 KT

‘ NH-MS-RM-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, roccia compatta
\ NH-MS-RM-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70
NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70
NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24
NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24
NH-MS-RM-K-F 65/6,10 70,49
NH-MS-RM-K-F 65/8,17 70,49
NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20
somma di controllo: 723,06 somma Z.NHS.1.2
NH-MS-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84
NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81
NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41
somma di controllo: 814,06 somma Z.NHS.1.3
NH-MS-RM-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-So-F 5/4 162,81
NH-MS-RM-So-F 6/4 81,41
somma di controllo: 244,22 somma Z.NHS.1.4
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 8,00 Z.NHS.1.5
cambio ST a So 3,00 Z.NHS.1.6

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di

NH-MS-RM-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx (l+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70
NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70
NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24
NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24
NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 70,49
NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49
NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20

somma di controllo: 723,06 somma

mitigazione di

NH-MS-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84
NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81

NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41

somma di controllo: 814,06 somma

mitigazione di

NH-MS-RM-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-So-F 5/4 162,81
NH-MS-RM-So-F 6/4 81,41
somma di controllo: 244,22 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-MS-RM-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
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AP164

\ [1/s] \ a \ b \ c d e=a/(1-c)-a
\ >2-51/s | 2,00 KT | 0% | -20%
Z.NHS.1.10
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco cunicolo centrale MS da gall. collegam. trasv. QV 1,00 Z.NHS.1.11
Realizzazione zona d'intersezione MS/AS - zona di faglia
relativo concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 senza A4) 1,00 Z.NHS.1.12
Realizz. zona intersezioneMS/AS-zona di faglia-fondo AS
relativo concetto avanzamento fase A4 1,00 Z.NHS.1.13
Realizzazione opera intersezione MS/AS
relativo concetto avanzamento fasi A1 fino A7 (senza A4) 5,00 Z.NHS.1.14
Realizzazione opera intersezione MS/AS - fondo AS
relativo concetto avanzamento fase A4 5,00 Z.NHS.1.15
Realizzazione profilo di passaggio
relativo concetto avanzamento fasi A9 fino A10 6,00 Z.NHS.1.16
Bombatura termine cunicolo centrale_MS nel profilo_RN. 1,00 Z.NHS.1.17
‘ NH-MS-RW-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, cameronedi precedenza/ di inversione, roccia compatta
\ NH-MS-RW-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-K-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.18
NH-MS-RW-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-ST-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.19
NH-MS-RW-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-So-F 5/4 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.20
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z.NHS.1.21
cambio ST a So 1,00 Z.NHS.1.22
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
‘ NH-MS-RW-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-K-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.23
mitigazione di
‘ NH-MS-RW-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-ST-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.24
mitigazione di
‘ NH-MS-RW-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-So-F 5/4 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.25
difficolta di acque
difficolta di acque NH-MS-RW-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 0,50 KT 0% -20%
Z.NHS.1.26
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco camerone di inversione del cunicolo centrale_MS 1,00 Z.NHS.1.27
Bombatura termine camerone di inversione nel profilo RM 1,00 Z.NHS.1.28
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NHS.

AP164

tempo parziale Z.NHS
NHS.2 tempo parziale Z.NHS.2

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata

tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata  tempo critico Z.NHS.2 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata Z.NHS.2
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.NHS.2.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-AS-RA-...-F ‘Scavo, fermata di emergenzs, cunicolo di aspirazione aria viziata, roccia compatta
‘ NH-AS-RA-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RA FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-AS-RA-K-F 5 211,39
NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08
NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85
somma di controllo: 352,32 somma Z.NHS.2.2
NH-AS-RA-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RA FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-AS-RA-So-F 5/4 35,23
NH-AS-RA-So-F 6/4 17,62
somma di controllo: 52,85 somma Z.NHS.2.3
[ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So 3,00 \ \ |Z.NHS.2.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
NH-AS-RA-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-AS-RA-K-F 5 211,39
NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08
NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85
somma di controllo: 352,32 somma Z.NHS.2.5
mitigazione di
NH-AS-RA-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-AS-RA-So-F 5/4 35,23
NH-AS-RA-So-F 6/4 17,62
somma di controllo: 52,85 somma somma Z.NHS.2.6
difficolta di acque
difficolta di acque NH-AS-RA-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
Z.NHS.2.7
\tempi aggiuntivi [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Realizzazione bombatura fronte di scavo RA 12,00 \ \ \Z.NHS.2.8
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.3 tempo parziale Z.NHS.3

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico

tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico

tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarica

tempo critico

contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

5,00 KT

‘ NH-EL-RM-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di scarico, roccia compatta
\ NH-EL-RM-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70
somma di controllo: 72,70 somma Z.NHS.3.2
NH-EL-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00
NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00
somma di controllo: 38,00 somma Z.NHS.3.3
NH-EL-RM-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-So-F 5/4 38,00
somma di controllo: 38,00 somma Z.NHS.3.4
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z.NHS.3.5
cambio ST a So 1,00 Z.NHS.3.6

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
NH-EL-RM-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70
somma di controllo: 72,70 somma
mitigazione di
NH-EL-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00
NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00
somma di controllo: 38,00 somma
mitigazione di
NH-EL-RM-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (l+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-So-F 5/4 38,00
somma di controllo: 38,00 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-EL-RM-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RM/RM relativo concetto di avanzamento fase B1 2,00 Z.NHS.3.11
Realizzazione bombatura frinte di scavo RM 2,00 Z.NHS.3.12
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.4 tempo parziale Z.NHS.4

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est tempo critico Z.NHS.4
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est Z.NHS.4
contemporaneita con tempo(i) parz. : Z.NHS.4.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-NB-RH-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
‘ NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73
NH-NB-RH-K-F 65/6,40 31,46
NH-NB-RH-K-F 6lsc/8,38 31,46
somma di controllo: 314,60 somma Z.NHS.4.2
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12
somma di controllo: 340,60 somma Z.NHS.4.4
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
NH-NB-RH-So-F 6/4 34,06
somma di controllo: 68,12 somma Z.NHS.4.4
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 5,00 Z.NHS.4.5
cambio ST a So 5,00 Z.NHS.4.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73
NH-NB-RH-K-F 65/6,40 31,46
NH-NB-RH-K-F 6lsc/8,38 31,46
somma di controllo: 314,60 somma Z.NHS.4.7
mitigazione di
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12
somma di controllo: 340,60 somma Z.NHS.4.8
mitigazione di
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
NH-NB-RH-So-F 6/4 34,06
somma di controllo: 68,12 somma somma Z.NHS.4.9
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-RH-...-F
(- bedeutet Leistungsreduktion)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
Z.NHS.4.10
[tempi aggiuntivi [sT] [ [KT/ST] [KT]
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AP164

Attacco RH/QV 1,00 Z.NHS.4.11
Cambiamento sezione da RH - AH 1,00 Z.NHS.4.12
Pass. atttraverso RH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 5,00 Z.NHS.4.13
Pass. atttraverso AH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 1,00 Z.NHS.4.14
Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 1,00 Z.NHS.4.15
Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fase B5 1,00 Z.NHS.4.16
\ NH-NB-AH-...-F Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
‘ NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91
somma di controllo: 419,10 somma Z.NHS.4.17
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11
somma di controllo: 471,10 somma Z.NHS.4.18
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
somma di controllo: 47,11 somma |ZNHS.4.19
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 3,00 Z.NHS.4.20
cambio ST a So 3,00 Z.NHS.4.21

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)

Z.NHS.4.22

Z.NHS.4.23

Z.NHS.4.24

mitigazione di
NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
calotta AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91
somma di controllo: 419,10 somma
mitigazione di
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11
somma di controllo: 471,10 somma
mitigazione di
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
somma di controllo: 47,11 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-AH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Cambiamento sezione da AH - RH 1,00 Z.NHS.4.26
Realizzazione bombatura fronte di scavo RH 1,00 Z.NHS.4.27
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.5 tempo parziale Z.NHS.5

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ove: tempo critico
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest

contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

Z.NHS.5 ¢

Z.NHS.5

Z.NHS.5.1

5,00 KT

‘ NH-NB-RH-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
\ NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46
somma di controllo: 314,58 somma Z.NHS.5.2
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06
somma di controllo: 340,58 somma Z.NHS.5.3
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
somma di controllo: 34,06 somma Z.NHS.5.4
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 5,00 Z.NHS.5.5
cambio ST a So 5,00 Z.NHS.5.6

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)

AP164

mitigazione di
NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46
somma di controllo: 314,58 somma
mitigazione di
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06
somma di controllo: 340,58 somma
mitigazione di
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
somma di controllo: 34,06 somma Summe
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RH/QV 1,00 Z.NHS.5.11
Cambiamento sezione da RH - AH 1,00 Z.NHS.5.12
Pass. attraverso RH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,CZ 5,00 Z.NHS.4.13
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AP164

Pass. attraverso AH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C’ 1,00 Z.NHS.4.14
Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 1,00 Z.NHS.5.15
Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B5 1,00 Z.NHS.5.16
‘ NH-NB-AH-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
\ NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 146,69
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96
NH-NB-AH-K-F 6lsc/6,02 41,91
NH-NB-AH-K-F 6lsc/7,77 41,91
somma di controllo: 419,12 somma Z.NHS.5.17
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 94,22
somma di controllo: 471,10 somma Z.NHS.5.18
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
NH-NB-AH-So-F 6/4 47,11
somma di controllo: 94,22 somma Z.NHS.5.19
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 3,00 Z.NHS.5.20
cambio ST a So 3,00 Z.NHS.5.21

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc

(-significa riduzione di prestazione)

mitigazione di
NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx(l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 146,69
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96
NH-NB-AH-K-F 6s/5,96 41,91
NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 41,91
somma di controllo: 419,12 somma
mitigazione di
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx(l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 94,22
somma di controllo: 471,10 somma
mitigazione di
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
NH-NB-AH-So-F 6/4 47,11
somma di controllo: 94,22 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-AH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 12,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Cambiamento sezione da AH - RH 1,00 Z.NHS.5.26
Realizzazione bombatura fronte di scavo RH 1,00 Z.NHS.5.27
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NHS.

AP164

tempo parziale Z.NHS
NHS.6 tempo parziale Z.NHS.6

tempo parziale fermata di emergenza

tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento

tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento tempo critico Z.NHS.6 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamentc Z.NHS.6
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.NHS.6.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-QS-RB-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo trasversale di coll 1to, roccia compatta
\ NH-QS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-QS-RB-K-F 5 42,97
NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28
NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14
somma di controllo: 61,39 somma Z.NHS.6.2
NH-QS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-QS-RB-So-F 5/4 6,14
NH-QS-RB-So-F 6/4 6,14
somma di controllo: 12,28 somma Z.NHS.6.3
[sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So 2,00 \ \ |Z.NHS.6.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
NH-QS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-QS-RB-K-F 5 42,97
NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28
NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14
somma di controllo: 61,39 somma Z.NHS.6.5
mitigazione di
NH-QS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-QS-RB-So-F 5/4 6,14
NH-QS-RB-So-F 6/4 6,14
somma di controllo: 12,28 somma somma Z.NHS.6.6
difficolta di acque
difficolta di acque NH-QS-RB-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.NHS.6.7
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RB-RH 1,00 Z.NHS.6.8
Passaggio attraverso RB-RH 1,00 Z.NHS.6.9
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.7 tempo parziale Z.NHS.7

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo

tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo tempo critico Z.NHS.7 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo Z.NHS.7
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l Z.NHS.7.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-VS-RB-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di raccordo, roccia compatta
\ NH-VS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-VS-RB-K-F 5 180,58
NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29
NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10
somma di controllo: 300,97 somma Z.NHS.7.2
NH-VS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-VS-RB-So-F 5/4 15,05
NH-VS-RB-So-F 6/4 15,05
somma di controllo: 30,10 somma Z.NHS.7.3
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ \ |Z.NHS.7.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
NH-VS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-VS-RB-K-F 5 180,58
NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29
NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10
somma di controllo: 300,97 somma Z.NHS.7.5
mitigazione di
NH-VS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-VS-RB-So-F 5/4 15,05
NH-VS-RB-So-F 6/4 15,05
somma di controllo: 30,10 somma somma Z.NHS.7.6
difficolta di acque
difficolta di acque NH-VS-RB-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
Z.NHS.7.7
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco VS-RM 12,00 Z.NHS.7.8
Passaggio attraverso VS-AH 12,00 Z.NHS.7.9
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto

Teil F-11|
calcolo tempo costruttivol

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

8. tempo parziale Z.8 svuotamento del cantiere
8.1 tempo parziale Z.8.. svuotamento del cantiere Tulfes

svuotamento del cantiere Tulfes tempo critico
svuotamento del cantiere Tulfes

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

8.2 tempo parziale Z.8.: svuotamento del cantiere Ampass

svuotamento del cantiere Ampass tempo critico
svuotamento del cantiere Ampass

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

8.3 tempo parziale Z.8.: svuotamento del cantiere Ahrental

svuotamento del cantiere Ahrental tempo critico
svuotamento del cantiere Ahrental

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l
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