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TERMINE UND FRISTEN
DATE E SCADENZE

1 ALLGEMEINES

Der vorgesehene Zeitablauf ist dem beiliegenden
Bauzeitplan (siehe Anhang F I) zu entnehmen. Die darin
enthaltenen bzw. hier beschriebenen Gleichzeitigkeiten sind
in der Bauzeitermittlung zu berlcksichtigen. Fir die
Bauzeitermittlung (Bieterangabe) sind die beiliegenden
Formbléatter gemar Anhang F Il zu verwenden.

Das eigentliche Ausfillen der Bauzeitermittlung hat
elektronisch in der auf Datentrdger der Ausschreibung
beiliegenden  Datei  (Anhang_FII_Bietername.xls)  zu
erfolgen. Diese Datei dient dem  Bieter zur
Arbeitserleichterung enthebt ihn jedoch nicht der Pflicht und
Verantwortung fur die Priufung der Richtigkeit der
Rechenoperationen.

Folgende Anweisungen fur das Ausfillen und die
Benennung sind zu beachten.

e die blau markierten Felder hinsichtlich Dauer von
Ereignissen und Geschwindigkeiten sind vom
Bieter auszuftllen

e grun markierte Felder kennzeichnen vom AG fur
das Angebot vorgegebene Zeitdauern

e gelb markierte Felder werden automatisch

berechnet

e die Benennung der Datei ist mit "speichern unter"
wie folgt
“Anhang_FII_Bietername.xls*

durchzufihren:

Beim Ausflllen der Bauzeittabellen der Vortriebe 1.1 bis 1.8
ist zu berlcksichtigen, dass die anzugebenden
Vortriebsgeschwindigkeiten einen rund-um-die-Uhr-Betrieb
(24 Stunden-Betrieb) beinhalten mussen. Die
Leistungsreduktionen der jeweiligen Vortriebsklassen
aufgrund der Vorgaben der OBB (,Sprengfenster” und
Freigabeprozedere gem. Teil F, Anhang F Ill), aufgrund von
Nachtsprengverbot, Wassererschwernisse, erhdhter
einaxialer Druckfestigkeit, erhthten CAI etc. sind in den
entsprechenden Zeilen der Bauzeitermittiung mit einer
prozentualen Reduktion der Vortriebsgeschwindigkeit vom
Bieter zu beriicksichtigen. Angebote, die diese Vorgabe
nicht umsetzen, werden ausgeschieden.

Die Bieterangaben haben alle unter Kap. F, Pkt 4
angefuhrten Punkte zu bertcksichtigen.

1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il previsto svolgimento delle operazioni € contenuto nel
programma lavori, posto in allegato (si veda l'allegato F ).
Nel calcolo dei tempi di costruzione, si deve tenere conto
delle sincronicita temporali contenute nel programma. Per il
calcolo dei tempi di costruzione (indicazione dell’offerente),
sono da impiegare le schede allegate, come dall’allegato F
II.

La compilazione del calcolo dei tempi di costruzione deve
avvenire in formato elettronico, nel file accluso al supporto
dati della gara (Allegato_FII_Nome offerente.xls). Detto file
serve a facilitare il lavoro dell’'offerente, senza per questo
sollevarlo dall’'obbligo e responsabilita di verificare la
correttezza delle operazioni di calcolo.

Durante le operazioni di compilazione e denominazione,
occorre osservare quanto segue:

e i campi in blu riguardanti la durata degli eventi e le
velocita sono da compilarsi a carico dell'offerente

e | campi in verde indicano i tempi previsti dal
committente per I'offerta

e icampiin giallo si calcolano autoamticamente

e [lattribuzione del nome al file va eseguita attraverso
", o«

il comando "Salva con nome": “Allegato_FIll_Nome
offerente.xls"

Compilando I'elenco di calcolo tempi degli avanzamenti 1.1
fino a 1.8 dovra essere considerato che le velocita di
avanzamento da compilare considerano un esercizio
continuo (esercizio di 24 ore). La riduzione di prestazione
delle rispettive classe di avanzamento a causa delle
prescrizioni di OBB (“finestra di esplosione” e procedere
dell’'autorizzazione secondo parte F, allegato F 1ll), a causa
del divieto di esplosioni notturne, delle difficolta legate
allacqua, allaumento della resistenza a compressione
monoassiale, al’'aumento della CAl ecc andra considerata
nelle rispettive righe del calcolo tempi con una riduzione
percentuale della velocita di avanzamento. Offerte che non
considerano queste prescrizioni, saranno eliminate.

Le indicazioni dell’'offerente devono rispettare tutti i punti
esposti alla sezione F, al capitolo 4.
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TERMINE UND FRISTEN
DATE E SCADENZE
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Der Bauzeitermittlung der zyklischen Vortriebe liegt der
zyklische Vortrieb im Sinne der ONORM B2203-1 zugrunde.

Der Bauzeitermittlung des maschinellen Vortriebes liegt
kontinuierlicher Vortrieb im Sinne der ONORM B2203-2
zugrunde.

Die vom AN im Anhang F Il angegebenen Leistungsansatze
und feste Dauern werden vertraglich vereinbart. Mit der
tatsachlichen Verteilung der Vortriebsklassen ergeben sich
die rechnerischen Zwischentermine.

Die Leistungsansatze und die festen Dauern sind so zu
wahlen, dass bei Annahme der prognostizierten Verteilung
der Vortriebsklassen die spéatesten Termine gemaf Punkt 2
eingehalten werden.

Zeichnet sich im Zuge der Ausfiihrung ab, dass durch
Abweichung von der prognostizierten Verteilung der
Vortriebsklassen die unter Pkt. 2 genannten Termine nicht
eingehalten werden kdnnen, ist der AN verpflichtet, dem AG
wirtschaftliche Forcierungsvorschlage zur Einhaltung der
Termine zu unterbreiten.

2 TERMINE UND AUSFUHRUNGSFRISTEN

Die Abschnitte des gegenstandlichen Bauloses sind unter
Punkt 3 im Detail erlautert. Es sind nachfolgend angefiihrte
Ausfuhrungsfristen und Termine vorgegeben.

21 ZEITKRITISCHER WEG

2.1.1 Ausfuhrungsfristen
Geplanter vertraglicher Baubeginn bzw. 06/2014 -
Baufeldubergabe 10/2014
Max. Baudauer 1.674 KT
(55 Mo)

La base per il calcolo dei tempi di costruzione degli
avanzamenti ciclici € 'avanzamento cicilio, a sensi della
ONORM B2203-1 .

La base per il calcolo dei tempi di costruzione degli
avanzamenti tradizionali & 'avanzamento continuo, a sensi
della ONORM B2203-2.

Le prestazioni indicate dall’affidatario nell’allegato F I,
assieme alla durata prefissata, vengono concordate con
contratto. Con la distribuzione effettiva delle classi di
avanzamento, si ricavano le date intermedie.

Le prestazioni e la durata prefissata devono essere scelte in
modo tale che, assumendo la distribuzione prevista delle
classi di avanzamento, venga garantito il rispetto delle
scadenze ultime, ai sensi del punto 2.

Se, in corso di esecuzione, dovesse risultare I'impossibilita
di rispettare le scadenze di cui al punto 2, in seguito a
divergenze dalla prevista distribuzione delle classi di
avanzamento, l'affidatario ha I'obbligo di presentare al
Committente proposte alternative ed economiche per
garantire 'adempimento delle scadenze previste.

2 SCADENZE E TERMINI DI ESECUZIONE

Le suddivisioni dei lotti costruttivi in oggetto sono descritte in
dettaglio al punto 3. Per lo scavo sono previsti i seguenti
periodi di esecuzione e le seguenti scadenze.

2.1 CAMMINO CRITICO

211 Termini temporali esecutivi (per fasi)
Inizio di costruzione progettato 06/2014 -
contrattualmente oppure consegna di 10/2014
cantiere
Massima durata di costruzione 1.674 KT
(55 Mo)
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TERMINE UND FRISTEN
DATE E SCADENZE

| | F |

2.1.2 Termine und Zwischentermine

Der vertragliche Beginn der Bauarbeiten wird im Zuge der
Auftragserteilung festgelegt. Das vertragliche Bauende wird
unter Beriicksichtigung der tatséchlichen
Vortriebsklassenverteilung und anfallenden Erschwernisse
und den nachfolgenden Vorgaben des AG und den
Angaben des AN ermittelt.

3 BAUABLAUF

Eine Ubersicht zum Bauablauf gibt der in Anhang F |
beigefligte = Bauzeitplan, welcher Basis fur die
Bauablaufplanung des AN ist.

3.2 ABSCHNITTE

o Z1 Baustelleneinrichtung

o Z2 Vortriebe Rettungsstollen

e Z3 Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

e ZA4 Vortriebe Portal Ahrental

e 275 Innenausbau Rettungsstollen

e Z6 Innenausbau  Knoten Aldrans Portal
Ampass

o Z7 Innenausbau Portal Ahrental

e Znus Nothaltestelle

e 78 BaustellenrAumung

3.3 VORGABEN FUR DEN BAUABLAUF

Vor Beginn der Vortriebsarbeiten missen die dafir, auch
aus Sicht der Bescheide, erforderlichen baulogistischen
InfrastrukturmafRnahmen errichtet werden.

Die Arbeiten sind so zu koordinieren, dass der
Vortriebsbeginn so rasch als mdglich begonnen werden
kann. Dies beinhaltet eine Reihe von gleichzeitig an
verschiedenen ortlich getrennten Bereichen ablaufenden
Bauarbeiten.

Auf Basis der Ergebnisse der geotechnischen Planung wird
sowohl in den Lockermaterialstrecken als auch in den

2.1.2 Scadenze e scadenze intermedie (per fasi)

L’inizio, secondo contratto, dei lavori di costruzione viene
stabilito nell’ambito del conferimento dell'incarico. Il termine
contrattuale dei lavori viene determinato alla luce della
effettiva distribuzione delle classi di avanzamento e delle
difficolta incontrate, nonché delle seguenti direttive del
Committente ed indicazioni dell’affidatario.

3 SEQUENZA COSTRUTTIVA

Una panoramica sulla sequenza costruttiva viene fornita nel
cronoprogramma in allegato F |, che rappresenta la base
per la progettazione della sequenza costruttiva da parte
dell'affidatario.

3.2 SEZIONI

o Z1 cantierizzazione

o Z2 avanzamenti cunicoli di soccorso

e Z3 avanzamenti raccordi Aldrans portale
Ampass

o ZA4 avanzamenti portale Ahrental

e 75 rivestimento interno cunicolo di soccorso

e Z6 rivestimento interno raccordo Aldrans

portale Ampass

o 77 rivestimento interno portale Ahrental
e Zwws Ppiazzola d'emergenza
e 78 depurazione del cantiere

3.3 PRESCRIZIONI PER L’ITER COSTRUZIONE

Prima dellavvio dei lavori di scavo dovranno essere
realizzate le opere d’infrastruttura logistica di cantiere
necessarie, come previsto nelle autorizzazioni.

I lavori dovranno essere coordinati in maniera tale che
I'inizio dellavanzamento possa iniziare il piu rapidamente
possibile. Questo comporta lo svolgimento contestuale di
una serie di lavori di costruzione in diversi settori separati.

In base ai risultati della progettazione geotecnica, sia nelle
tratte ove si riscontra del materiale sciolto che nelle zone di
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TERMINE UND FRISTEN
DATE E SCADENZE
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Stérungszonen von einem kurz nachlaufenden Ringschluss
ausgegangen (siehe Vortriebsklassenplane sowie
geomechanischer Bericht).

4 BAUZEIT- UND
VORTRIEBSDAUERERMITTLUNG

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittiung erfolgt in
Kalendertagen. Es wird daher mit den tatsachlichen
Kalendertagen je Monat gerechnet.

Wéhrend des Baus hat der AN die tatséchliche
Vortriebsleistung der Sollvortriebsleistung gegeniber zu
stellen, dies zu dokumentieren und der OBA zu iibergeben.
Die Form und Haufigkeit der Dokumentation ist mit der OBA
abzustimmen.

Hinweis zu den Leistungsangaben:

Insbesondere wird auf die Einschrankung der Arbeitszeiten
gemal Teil Bl Pkt. 5.2 der Ausschreibung verwiesen.

4.4 DEFINITIONEN

Prognostizierte = Gesamtbauzeit

Angebotene Gesamtbauzeit:

(kritischer Weg) =

Die prognostizierte Gesamtbauzeit wird auf Basis der
ermittelten Teilzeiten Z1 bis Z8 sowie des vertraglichen
Bauablaufes errechnet. Sie baut auf der prognostizierten
Vortriebsklassenverteilung auf und wird als Summe der
Teilzeiten am kritischen Weg ermittelt (Anhang F II).

In der Bauzeitermittiung wird seitens des Bieters unter
Tabelle 0, Punkt 0.1 ,Bauzeitkritische Teilzeiten“ der
bauzeitkritische Weg mittels Kennzeichnung der Teilzeiten
(k) gewahlt. Die Ergebnisse der einzelnen Teilzeiten sind
mit der Tabelle O unter Punkt 0.1 verknupft.

Die prognostizierte Dauer der jeweiligen Teilzeit entspricht
der errechneten Dauer gem. Bauzeittabellen ohne
Berlcksichtung eventueller Gleichzeitigkeiten,
innerhalb  der Teilzeit als auch innerhalb des
Gesamtbauablaufes. (z.B. Zeile Z.4.2.2 fur den Vortrieb
Querverbindungstunnel Teilzeit 4.2.2)

sowohl

Innenausbau / Gleichzeitigkeiten

faglia. si  provwwedera al riempimento immediato
dellestradosso e al completamento dell'anello di
rivestimento (si vedano i progetti delle classi di scavo e la
relazione geomeccanica).

4 CALCOLO DEI TEMPI DI COSTRUZIONE
E DELLA DURATA DEGLI AVANZAMENTI

Il calcolo dei tempi di costruzione e della durata degli
avanzamenti avviene in giorni civili; vengono pertanto
calcolati i giorni civili effettivi al mese.

Durante i lavori di costruzione, I'affidatario dovra confrontare
I'avanzamento effettivo con quello prestabilito, documentarli
e consegnare il tutto alla DL. La struttura e la frequenza
della documentazione devono essere concertate con la DL.

Awviso relativo alle indicazioni delle prestazioni:

In particolare si riferisce alle limitazioni dell’orario di lavoro
sec. parte Bl 5.2 della gara di appalto

4.4 DEFINIZIONI

Tempo complessivo di costruzione previsto (cammino
critico) = tempo complessivo di costruzione offerto:

Il tempo complessivo di costruzione previsto viene calcolato
sulla base dei tempi parziali calcolati, da Z1 a Z8, cosi come
della sequenza costruttiva di contratto. Il tempo complessivo
e basato sulla distribuzione prevista delle classi di
avanzamento e viene calcolata come somma delle
sequenze temporali parziali degli avanzamenti sul cammino
critico (allegato F ).

Nel calcolo dei tempi di costruzione I'offerente sceglie, nella
tabella 0, punto 0.1 ,Tempi critici di costruzione® |a via critica
di costruzione mediante contrassegno dei tempi parziali (k).
| risultati dei singoli tempi parziali sono collegati alla tabella
0 punto 0.1.

La durata pronosticata dei relativi tempi parziali corrisponde
alla durata cacolata con le tabelle per la costruzione, senza
considerare eventuali contemporaneita, sia all'interno dei
tempi parziali che all'interno dell'intero svolgimento dei
lavori (per es. righe Z.4.2.2 per I'avanzamento della galleria
trasversale di collegamento tempo parziale 4.2.2).

Rivestimento di prima fase / contemporaneita
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Eventuelle Gleichzeitigkeiten innerhalb einer Teilzeit kann u.
a. der parallele Ausbruch der Nischen sein.

In den Vortrieben in denen eine parallele Herstellung von
Kalotten und Strossenvortrieb zugelassen ist, wird eine
Gleichzeitigkeit der parallelen Herstellung von Kalotten und
Strossenvortrieb abgefragt.

Die prognostizierte Dauer (kritischer Weg) einer Teilzeit
entspricht der errechneten Dauer gem. Bauzeittabellen mit
Beriicksichtung eventueller Gleichzeitigkeiten innerhalb der
Teilzeit. (z.B. Zeile Z.4.2.2x fur den Vortrieb
Querverbindungstunnel Teilzeit 4.2.2)

Die prognostizierte Dauer (kritischer Weg) der Teilzeit kann
durch Kennzeichnung der Teilzeit in der Tabelle 0.1, mittels
.k als Teil der prognostizierten Gesamtbauzeit am
kritischen Weg definiert werden.

Die Summe dieser Teilzeiten am kritischen Weg der
Gesamtbauzeit ergibt die Dauer der Gesamtbauzeit

(des, kritisch)-

Tatsachlich vertraglich anzuerkennende Gesamtbauzeit:

Fur die Abrechnung und fir pdnalisierte Zwischen- bzw.
Endtermine gelten

e der vertragliche Baubeginn,
e der vertragliche Vortriebsbeginn,

e die tatséchliche Verteilung der Vortriebsklassen mit
den vertraglich vereinbarten Leistungen,

e die Zusatzzeiten fir tatséchlich eingetretene
Erschwernisse

e Stilliegezeiten fur Abgange
e Stilliegezeiten der TBM

tatséchlich anfallenden und vom AG
Vortriebsunterbrechungen

verzdgerungen sowie

e die

anerkannten und -

e das daraus ermittelte Bauende.

4.5 ERMITTLUNG DER GESAMTBAUZEIT

Eventuali contemporaneita allinterno di un tempo parziale
possono essere per esempio la realizzazione parallela o
'avanzamento contemporaneo di nicchie.

Nel avanzamenti in cui una produzione parallela
d‘avanzamento di calotto e strozzo é approvata, una
contemporaneita di produzione parallela un avanzamento di

calotta e strozzo viene interrogato.

La durata pronosticata (via critica) di un tempo parziale
corrisponde alla durata calcolata secondo le tabelle dei
tempi costruttivii, con considerazione di eventuali
contemporaneita all'interno dei tempi parziali (per es. righe
4.2.2 per lavanzamento della galleria di collegamento
trasversale tempo parziale 4.2.2).

La durata pronostricata (via critica) del tempo parziale puo
essere definita con il contrassegno del tempo parziale in
tabella 0.1, mediante “k” come parte del tempo complessivo
di costruzione pronosticato sulla via critica.

Dalla somma di questi tempi parziali sulla via critica del
tempo complessivo di costruzione risulta la durata
complessiva della costruzione.

Tempo complessivo di costruzione da riconoscersi secondo
le condizioni contrattuali:

Per il calcolo e per le scadenze finali ed intermedie con
penale, valgono:

e [inizio dei lavori, come da contratto,

e ['avvio del’avanzamento, come da contratto,

e |la distribuzione effettiva delle classi di
avanzamento, con le prestazioni concordate nel
contratto,

e i tempi supplementari per le difficoltd
effettivamente riscontrate (“mixed-face” o

formazioni geologiche multiple, cambi di profilo)
e tempi morti di scavo per ritiri
e Pause della fresa

e le interruzioni e i ritardi effettivi nei lavori di scavo,
riconosciuti dal committente, nonché

e |a data di fine dei lavori risultante.

4.5 CALCOLO DEL TEMPO COMPLESSIVO DI
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(KRITISCHER WEG)

Die Ermittlung der Gesamtbauzeit erfolgt auf Basis der
Bauzeittabellen im Anhang F Il und wird aus der Summe der
Teilzeiten Z1 bis Z8 am kritischen Weg gebildet. Siehe dazu
Pkt. 4.1

Fir die Ermittlung der Gesamtbauzeit werden aufgrund der
Angaben des Bieters fur die notwendige Abgénge
zusatzliche Dauern ermittelt. (Tabelle 0, Pkt. 0.2 ,Ermittlung
Datum des Bauendes, Abgangstage am kritischen Weg*).

Fur ein eventuelles Stilliegen der Gesamtbaustelle bzw. des
TBM-Vortriebes werden seitens des AG Dauern in der
Ermittlung der Gesamtbauzeit vorgegeben.

Vortriebsstilliegen und Betonstillliegen wird nicht gesondert
vergutet; Ausnahme ist der TBM-Vortrieb.

Die Summe Zgscp entspricht der Gesamtbauzeit in
Kalendertagen (KT).

4.6 GRUNDLAGEN ZUR ERMITTLUNG DER
BAUZEIT

4.6.1 Allgemeines

Die Ermittlung der Bauzeit erfolgt auf Grundlage der
Bieterangaben im Anhang F Il. Die Bieterangaben haben
u.a. zu berucksichtigen:

e Die vertragsgeméafRe Durchfuhrung der Arbeiten
und sémtliche aus den Ausschreibungsunterlagen
erkennbaren Erschwernisse und Behinderungen
wie z.B. Abtrag bestehender Stitzmittel

e Leistungsminderungen fir Bergwasserzutritte bis
zur Grenzwassermenge

e Die Einschrankung der Arbeitszeiten geman Teil Bl
Pkt. 5.2

e Das generelle Spreng- und Meisselverbot in der
Zeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (7 Tage/Woche)

e Die Einschrankung der Sprengarbeiten aufgrund
der ,Sprengfenster* in den entsprechenden
Vortriebsabschnitten

e Alle in einer Vortriebsklasse erfassten
Kombinationen von Abschlagslange und

COSTRUZIONE (CAMMINO CRITICO)

Il tempo complessivo di costruzione viene determinato sulla
base delle tabelle relative al tempo di costruzione
nell'allegato F 1l, e della somma dei tempi parziali da Z1 a Zs
sulla via critica. Vedi il punto 4.1

Per il calcolo dei tempi complessivi di costruzione si
calcolano le durate aggiuntive per i necessari ritiri, secondo
le indicazioni dell'offerente (tabella 0, punto 0.2 “calcolo
data della fine dei lavori, giornate di ritiro sulla via critica”).

Per un’eventuale pausa di tutto il cantiere, ovvero
dellavanzamento con fresa, la Committenza indichera na
durata nel calcolo dei tempi complessivi.

Le pause nellavanzamento e nei lavori con calcestruzzo
non saranno contabilizzati a parte. Fanno eccezione le
pause della fresa.

La somma Zgescp rappresenta il tempo complessivo di
costruzione per giorno.

4.6 PRINCIPI DI CALCOLO

4.6.1 Considerazioni generali

Il calcolo dei tempi di costruzione avviene sulla base delle
informazioni fornite dall’'offerente, di cui all'allegato F II.
Dette informazioni devono tra l'altro considerato.

e |’esecuzione dei lavori, come da contratto, e tutte
le difficolta ed
documentazione di gara, come ad es. la rimozione
di sostegni esistenti

ostacoli riconoscibili  dalla

e Abbassamento del rendimento in seguito alle
infiltrazioni di acque ipogee fino alla portata limite

e Limitazione dell’'orario di lavoro sec. parte Bl 5.2

e |l divieto di brillamento e di perforazione generale
dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (7 giorni alla
settimana)

e La limitazione dei lavori con esplosivo a causa
della ,finestra di brillamento” nelle sezioni di
avanzamento.

e Tutte le combinazioni delle lunghezze di
abbattimento e sostegni in una classe di
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Stltzmittelzahl, unabhangig von der in den Planen
angegebenen Art und Zusammensetzung der
Stutzmittel.

Alle Kombinationen von Vortriebsklassen von
Kalotte, Strosse und Sohle

Nachlaufbedingungen (Sohlschlussbedingungen)

Die vom Bieter angegebenen
Vortriebsgeschwindigkeiten gelten unabhéngig von
der tatsdchlichen Lage der Stitzmittelzahl
innerhalb des Geltungsbereiches der jeweiligen
Vortriebsklasse.

Die angegebenen Vortriebsgeschwindigkeiten
gelten unabhéngig von fallendem oder steigendem
Vortrieb.

Die angegebenen Vortriebsgeschwindigkeiten fir
die VKL mit mechanischem Losen
(Lockergesteinsvortrieb) beinhalten die allféllig
erforderliche Durchfiihrung von
Lockerungsschiissen

Samtliche Erschwernisse und Behinderungen
durch die gegenseitige Abhangigkeit von Vortriebs-
und Arbeitsablaufen.

Geomechisch z.B. aufgrund der
Sohlschlussbedingungen) oder bei Profilwechseln
erforderliche Umstellungen

Einarbeitungszeiten,  soweit keine  eigenen
Zusatzzeiten dafir vorgesehen sind

Erschwernisse fiir Querschnittswechsel.

Umstellungen des Bauablaufes in einer rasch
wechselnden Folge von verschiedenen
Vortriebsklassen.

Samtliche in der Ausschreibung enthaltenen
Stutzmittel kdnnen in allen Vortriebsklassen zur
Anwendung kommen

Parallelitat diverser Bauarbeiten

Zeitaufwand fur die Herstellung der temporéren
Fahrbahn inkl. Entwésserung

Zeitaufwand far Herstellen der

avanzamento, a prescindere dal tipo e dalla
composizione dei sostegni indicata negli elaborati
grafici.

Tutte le combinazioni delle classi di avanzamento
di calotta, strozzo e fondo.

Condizioni di completamento della soletta

Le velocita di avanzamento indicate dall’'offerente
sono valide, a prescindere dalla effettiva posizione
dei sostegni all'interno della zona di competenza
della relativa classe di avanzamento.

Le velocita di avanzamento indicate dall’offerente
sono valide, a prescindere dalla effettiva posizione
dei sostegni all'interno della zona di competenza
della relativa classe di avanzamento.

Le velocita di avanzamento indicate per le singole
classi di avanzamento (meccanico) comprendono
eventuali volate per il distacco della roccia.

Le velocitd di avanzamento indicate per le singole
classi di avanzamento (meccanico) comprendono
eventuali volate per il distacco della roccia.

Conversioni dovute alla geometria ovvero causate
dalle condizioni delle suola o cambi del profilo

periodi di inserimento, se non sono previsti tempi
aggiuntivi appositi

Complicazioni in seguito al cambiamento di
sezione.

Adeguamenti della sequenza costruttiva in una
rapida sequenza di varie classi di avanzamento.

Tutti i tipi di sostegni indicati nella documentazione
di gara possono essere impiegati in tutte le classi
di avanzamento

Esecuzione in parallelo di diverse opere

Tempo richiesto per la realizzazione della
sovrastruttura provvisoria compreso il drenaggio

Tempo richiesto per la realizzazione degli impianti
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Entwasserungseinrichtungen bestehend aus
Schéchten, Einleitungen der Abschlauchungen,
etc.

e Zeitaufwand fiir die Herstellung der Sohle (inkl.
Sohltubbing) im TBM-Vortrieb

e zeitbestimmende Einflisse, die sich aus der vom
AN gewdhlten Ver- und Entsorgungslogistik
ergeben

e  Wartungsschichten der TBM
e  Bohrkopfrevisionen der TBM

e Séamtliche Behinderungen und Erschwernisse aus
dem SiGe-Plan (Teil B-Ill) und dem Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzept (Teil B-III)

e Vortriebeseinschrankungen bzw. beninderungen
aufgrund den Vorgaben des SiGe-Plans (Teil B-111)
und des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzeptes (Teil B-1lI)

Erschwernisse durch die
Aufrechterhaltung des Verkehrs

e  Samtliche

e Allfallige Leistungsminderungen bei Einbau einer
Sohldrainage.

e Behinderungen und Erschwernisse zufolge der
geotechnischen Messungen sowie der
geologischen Dokumentation. Es wird darauf
hingewiesen, dass bescheidgemal jede Ortsbrust
geologisch und hydrogeologisch aufzunehmen ist.

e Ausbruch von allen Anlagen (Nischen, etc.)
auBerhalb der Regelquerschnitte.

Vortriebsgeschwindigkeiten in benachbarten Matrixfeldern
mussen sowohl von links nach rechts als auch von oben
nach unten abnehmen oder zumindest gleich bleiben.

4.6.2 Zusatzzeiten

Leistungsminderungen sind immer auf die vom AN
angegebene Grundleistung in der jeweiligen Vortriebsklasse
zu beziehen.

Ereignisse:

Fur Ereignisse wie Stollen- /
Profilwechsel, Erreichen von

Tunnelanschlége,
Endstationierungen,

di drenaggio, costituiti da pozzetti, sistemi

d’'immissione delle quantita aspirate, ecc.

e Dispendio di tempo per la realizzazione della
soletta (compreso concio) nell’avanzamento con
fresa

e influssi temporali derivanti dalla logistica di
approvvigionamento e smaltimento  prevista
dall’Appaltatore

e  Turni di manutenzione della fresa
e Revisioni della testa della fresa

e Tutti gli ostacoli e le difficolta previsti dal piano di
sicurezza e tutela della salute (parte B-lll) e dal
concetto di sicurezza e tutela della salute (parte B-

1))

e Limitazioni
causati dalle prescrizioni del piano di sicurezza e
tutela della salute (parte B-Ill) e dal concetto di
sicurezza e tutela della salute (parte B-III)

nellavanzamento ovvero ostacoli

e Tutte le difficolta dovute alla necessita di
mantenere aperta la strada al traffico

e eventuali riduzioni di rendimento nella posa di un
sistema di drenaggio del fondo.

e impedimenti e difficolta riconducibili ai rilevamenti
geotecnici ed alla documentazione geologica. A
tale proposito si evidenzia che, come da decreto,
ogni fronte di scavo dovra essere soggetto a
rilevamenti geologici ed idrogeologici.

e Scavo di tutti gli impianti (nicchie, ecc.) all’esterno
delle sezioni tipo.

Velocita di avanzamento in campi attigui della matrice
devono diminuire o, almeno, rimanere invariate, sia da
sinistra verso destra che dall’'alto verso il basso.

4.6.2 Tempi addizionali

Le riduzioni della prestazione sono sempre riferite alle
prestazioni di base indicata dall’Appaltatore nella relativa
classe di scavo.

Eventi:

Per circostanze, quali gli attacchi dei cunicoli e della
galleria, cambiamento di sezione, raggiungimento della
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Ertiichtigung des Vortriebssystem der TBM,
Betretungsverbote, Herstellen von Nischen und
Kreuzungsbereichen sowie Mixed-Face- Bedingungen sind
Zusatzzeiten vom AN in der Bauzeitermittlung, Anhang F I,
anzugeben.

Erschwernisse, Behinderungen:

Fir Erschwernisse wie Wasserzutritte Uber der
Grenzwassermenge, erhdhte einaxiale Gesteins-
Druckfestigkeit (TBM-Vortrieb), erhdhter Cerchar-
Abrasivitats-Index (TBM-Vortrieb) oder Durchfiihrung von
Penetrationsversuchen (TBM-Vortrieb) ist vom AN eine
vertragliche  Leistungsminderung  (Abminderungsfaktor)
anzugeben. Die so errechnete zusatzliche Vortriebsdauer
wird bei der Ermittlung der Bauzeit bertcksichtigt.

Vom AN sind weiters Zusatzzeiten fir die Lernkurve der
TBM sowie fur Behinderungen des TBM-Vortriebes durch
die Herstellung von Nischen in der Bauzeitermittlung,
Anhang F 11, anzugeben.

ZusatzmalRnahmen:

Fir Zusatzmafinahmen im TBM-Vortrieb, die aul3erhalb der
Wartungsschicht der TBM erfolgen mussen, wie Bohrungen
im Vortriebsbereich A1, Herstellung von Injektions- und
Rohrschirmen, sind vom AN Zusatzzeiten in der
Bauzeitermittlung, Anhang F-Il anzugeben.

Nachtsprengverbot:

In bestimmten Vortriebsabschnitten wird das Erreichen der
zulassigen Grenzwerte (Schall und Erschutterungen) und
damit ein Nachtsprengverbot im Zeitraum von 22:00 bis
6:00 prognostiziert:

Der AN hat fur die betreffenden Vortriebsklassen (siehe
Anhang F Il) eine vertragliche Leistungsminderung
(Abminderungsfaktor) anzugeben. Die so errechnete
zusatzliche Vortriebsdauer wird bei der Ermittlung der
Bauzeit beriicksichtigt.

Die endgliltige Festlegung des Nachtsprengverbotes erfolgt
durch den AG auf Basis der von ihm durchgefuhrten Schall-
und Erschitterungsmessungen.

MaRnahmen zur Erschiitterungsreduktion:

Fir Tunnelbereiche, insbesondere im Zuge der Annéherung

progressiva  finale, rafforzamento del sistema di
avanzamento della fresa, divieti di accesso, realizzazione di
nicchie ed incroci, cosi come condizioni eterogenee
dellammasso, devono essere indicati dall’affidatario, nel
calcolo dei tempi di costruzione, allegato F I, i tempi
addizionali.

Difficolta, impedimenti

Per difficoltd come venute idriche che superano i limiti per
l'acqua, aumento della resistenza a compressione
monoassiale (avanzamento con fresa), aumento dell’indice
di abrasivita Cercha (avanzamento con fresa) o esecuzione
di prove penetrometriche (avanzamento con fresa)
I’Appaltatore deve indicare una riduzione della prestazione
(fattore di riduzione). In questo modo si considerano nei
tempi di lavoro le durate aggiuntive per 'avanzamento.

Inoltre I'Appaltatore deve indicare tempi aggiuntivi per la
curva della fresa e per ostacoli allavanzamento con fresa
dovuti alla realizzazione di nicchie nel calcolo dei tempi di
lavoro, allegato F II.

Interventi aggiuntivi

Per interventi aggiuntivi nellavanzamento con fresa, al di
fuori dei turni di manutenzione della fresa, come
perforazioni nellarea di avanzamento A1, realizzazione di
serie di iniezioni o infilaggi, I'Appaltatore deve indicare tempi
aggiuntivi nel calcolo dei tempi di costruzione, allegato F-II.

Divieto di brillamento notturno:

Nelle sezioni di avanzamento riportate di seguito, viene
eseguita una previsione dei valori limite ammessi (suoni,
vibrazioni) ed un conseguente divieto di brillamento notturno
nella fascia temporale dalle 22:00 alle 6:00.

Per le classi di avanzamento interessate (si veda I'allegato
F 1), l'affidatario deve indicare una riduzione del rendimento
(fattore  di  riduzione) per contratto. La durata
dellavanzamento cosi determinata viene considerata nel
calcolo dei tempi di costruzione.

La definizione finale delle zone del cunicolo e della galleria
di accesso ove vige il divieto di brillamento notturno avviene
ad opera del Committente, sulla base dei rilevamenti da egli
condotti in merito a rumore e vibrazioni.

interventi per lariduzione delle scosse

In aree della galleria, in particolare avvicinandosi ai cunicoli
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der Querschlage zum Bestandstunnel, in denen
Mafinahmen zur Reduktion der Erschitterungswerte (z.B.
Abschlagslangenverkiirzungen) erforderlich werden, erfolgt
die Vergitung und Ermittlung der Bauzeit auf Basis einer
Vortriebsunterbrechung. Dafur sind in der Bauzeitermittlung,
Anhang F IlI, Zeiten fur Vortriebsunterbrechungen durch den
AG beriicksichtigt.

Sprengfenster:

Aufgrund der Nahe zum Bestandstunnel kdnnen
Sprengarbeiten nur in den definierten Sprengfenstern
durchgefihrt werden. (siehe Anlage F 111)

Weiters ist das Abstimmungsprozedere der Sprengfreigabe
zwischen dem AN und der OBB sicherzustellen und
anzuwenden. (siehe Anlage F I1I)

4.6.3 Nothaltestelle\

Die Herstellung der Nothaltestelle hat innerhalb der
vorgegebenen max. Baudauer (Pkt. 2.1.1) zu erfolgen.

trasversali di collegamento alla galleria esistente, in cui
sono necessari interventi per la riduzione delle scosse (Per
es. riduzione della lunghezza di abbattimento), la
retribuzione e il calcolo dei tempi di costruzione si basano
sullinterruzione dellavanzamento. In questo modo si
considerano nel calcolo dei tempi di lavoro, allegato F 11, i
tempi per le interruzioni del’avanzamento.

Finestre per I'’esplosivo

A causa della vicinanza alla galleria esistente i lavori con
esplosivo possono essere eseguiti solo in determinate
finestre di tempo (si veda I'allegato F III).

Inoltre si deve garantire e applicare una procedura di
accordo per l'autorizzazione all’esplosione tra I'Appaltatore
e la OBB.

46.3 fermata d'emergenza

La preparazione del fermata d'emergenza deve essere
effettuato entro il termine prescritto massimo (sez. 2.1.1).
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