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ANDERUNGSLISTE
LISTA DELLE MODIFICHE

1 ANDERUNGSLISTE

11 TEIL A

Im ggst. Anhang A-IV sind die Anderungen gegeniiber der
Vorinformation  (Ausschreibungsunterlagen, welche am
23.08.2013 auf dem ftp Server zur Verfligung gestellt
wurden) ersichtlich.

1.2 TEIL B

121 Teil B-Il Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept
Kapitel 5:
e S13: Anpassung der Bezeichnungen der

Ausschreibungsteile an das Inhaltsverzeichnis der
Ausschreibung (italienische Bezeichnungen)

e Sl14: Erganzung der Nothaltestelle (alle Bauteile
sudlich des Querverbindungstunnels, 4 Auf-
zéhlungspunkte)

e S16,
Erganzung der
zéhlungspunkte)

Vortriebe ab Ahrental, NATM-Vortriebe:
Nothaltestelle (4 Auf-

Kapitel 8.1.1:
e S61, Bereich Baustelle Ahrental/Sillschlucht:
Ergdnzung letzter Aufzéhlungspunkt ,Zeitpunkt

Herstellung Verbindung in der NHS*

Kapitel 8.2.2:

e S63, Ergdnzung 5. Aufzéhlungspunkt: ,Parken von
Fahrzeugen im Mittelstollen®

Kapitel 9.1.3:

o S77, Selbstrettung: Erganzung »Anzahl
Rettungscontainer in Vortrieben NHS" als 3.letzten
Aufzéhlungspunkt

e S77, Selbstrettung, vorletzter Auszahlungspunkt:

Ersatz Begriff ,Inselbetrieb”, Erganzung der
Haupttunnel
e S78, Abbildung ,Rettungscontainer Ahrental®

1 LISTA DELLE MODIFICHE

1.1 SEZIONE A

Nel presente allegato A-IV sono visibili le modifiche rispetto
alle informazioni preliminari (documentazione d'appalto
messa a disposizione in data 23/08/2013 sul server ftp).

1.2 SEZIONE B

1.2.1 Sez. B-1l Bozza di programma per la tutela

della sicurezza e della salute

Capitolo 5:

e pag. 13: Adeguamento delle denominazioni della
sezioni  di appalto  allindice  dell'appalto
(denominazioni in italiano)

e pag. 14: Integrazione della fermata di emergenza
(tutti gli elementi costruttivi a sud della galleria di
interconnessione, 4 voci di elenco)

e pag. 16, avanzamenti da Ahrental, scavo secondo i
principi del nuovo metodo austriaco di costruzione
di gallerie NATM: Integrazione della fermata di
emergenza (4 voci di elenco)

Capitolo 8.1.1:

e pag. 61, Area del cantiere di Ahrental/Sillschlucht:
Integrazione dell'ultima voce dell'elenco "Tempi per
realizzare  l'allacciamento alla fermata di
emergenza"

Capitolo 8.2.2:

e pag. 63, integrazione della quinta voce di elenco:
"Parcheggio di veicoli nel cunicolo centrale"

Capitolo 9.1.3:

e pag. 77, autosoccorso: Integrazione "la quantita dei
container di salvataggio deve essere adattata agli
avanzamenti per la fermata di emergenza" come
terzultima voce di elenco

e pag. 77, autosoccorso, penultima voce di elenco
Sostituzione del termine  ‘"realizzazione in
contemporanea di calotta e strozzo nella stessa
canna", integrazione della canna principale

e pag. 78, illustrazione "container di salvataggio
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A-IV

Ergdnzung Rettungscontainer in den Vortrieben
Richtung NHS

Kapitel 9.3.1

e S82, letzter Absatz: Ersatz Begriff ,Inselbetrieb”,
Erganzung der Haupttunnel in diesem Absatz

Kapitel 9.3.3

e S85: Streichen des Satzteiles ,,Auf Grund der hohen
Luftgeschwindigkeiten, die im bestehenden Bereich
des Erkundungsstollen herrschen kénnen (von bis
zu ca. 43 km/h) sind*

Kapitel 9.4.1

e S93: Ergadnzung der ,Nothaltestelle bei den

Besuchsbereichen
Kapitel 12.2

e S103: Erganzung der Nothaltestelle sowie des
Haupttunnels West

1.2.2 Teil B-lll Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplan

Kapitel 3.2

e S6: Erganzung der Nothaltestelle (alle Bauteile
sudlich des Querverbindungstunnels, 4
Aufzahlungspunkte)

e S7: Vortriebe ab Ahrental, NATM-Vortriebe:
Erganzung der Nothaltestelle (4
Aufzéhlungspunkte)

Kapitel 6.3

e S22, Besucher, letzter Absatz: Ergénzung

,Nothaltestelle* bei den Besuchsbereichen

e S23, Besucher, erster Absatz: Korrektur von .8
Besucher” auf ,10 Besucher*

e S23, Besucher, erster Absatz:

~Ausnahme:..." (entspr. SigeKonzept)

Erganzung

e S23, Besucher, 4.-5. Absatz: Korrektur von ,8

Ahrental” Integrazione container di salvataggio negli
avanzamenti in
d’emergenza

direzione della fermata

Capitolo 9.3.1

e pag. 82, ultimo paragrafo: Sostituzione del termine "
realizzazione in contemporanea di calotta e strozzo
nella stessa canna", integrazione della canna
principale in questo paragrafo

Capitolo 9.3.3

e pag. 85: eliminazione della parte di frase "A causa
dell‘elevata velocita dell'aria che potrebbe verificarsi
nell'area esistente del cunicolo esplorativo (fino a
ca. 43 km/h) "

Capitolo 9.4.1

e pag. 93: Integrazione della "Fermata d'emergenza"
nelle aree di visita

Capitolo 12.2

e pag. 103: Integrazione della fermata di emergenza
e della canna principale ovest

1.2.2 Sez. B-1ll Piano per la tutela della sicurezza e

della salute

Capitolo 3.2

e pag. 6: Integrazione della fermata di emergenza
(tutti gli elementi costruttivi a sud della galleria di
interconnessione, 4 voci di elenco)

e pag. 7: avanzamenti da Ahrental, scavi secondo i
principi del nuovo metodo austriaco di costruzione
di gallerie NATM: Integrazione della fermata di
emergenza (4 voci di elenco)

Capitolo 6.3

e pag. 22, visitatori, ultimo paragrafo: Integrazione
della "Fermata d'emergenza” nelle aree di visita

e pag. 23, visitatori, primo paragrafo: correggere da
"8 visitatori" a 10 visitatori"

e pag. 23, visitatori, primo paragrafo: integrazione
"eccezione ...." (come da bozza di programma per
la tutela di sicurezza e salute)

e pag. 23, visitatori, paragrafi 4 e 5: correggere da "8
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Besucher* auf ,10 Besucher (entspr. SigeKonzept)

Kapitel 6.4:

e S28, Fahrzeuge und Gerate im Tunnel, 3. letzter
Absatz: Erganzung ,Parken von Fahrzeugen im
Mittelstollen”

e S31, Querschlage / Verbindungsrampen:
Erganzung Absatz ,Nothaltestelle”

e S32, Rettungscontainer, letzter Absatz: Ergénzung
NHS bei Definition Gré3e Rettungscontainer

Kapitel 7.1

e S36, Kalotten/Strossenausbruch, 2. Absatz:
Erganzung ,Verhalten bei Sprengung Kalotte bzw.
Strosse*

1.2.3 Teil B-lll Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplan — Beilage A

Ergadnzung Nothaltestelle

1.3 TEIL C

13.1 Teil C1
e Pkt. 3.2.4: ,Untersuchung und Beurteilung des
Deponiematerials:*: Probennahmen ergénzt und
Deponieverordnung idgF korrigiert.
1.3.2 Teil C-lI

e  S4:" Der Auftragnehmer hat bei der Festlegung der
Stationierung der Messquerschnitte in den UT-
Bauwerken im Zuge der Ausfuihrung mitzuwirken
und weiters obliegt ihm die Prif- und Warnpflicht."
entfernt

e Kapitel 4 und 5 zusammengefasst

o Kapitel 4: Text "Nachfolgende geotechnische
Messungen werden untertage vorgenommen:
Extensometermessungen, Sohlkontrolle" ergéanzt

e  Kapitel 5 entfernt

e Pkt 51(6.1) "Verformungsmessquerschnitte
werden nach dem Einbau der Gerate unverziglich

visitatori* a 10 visitatori" (come da bozza di

programma per la tutela di sicurezza e salute)
Capitolo 6.4:

e pag. 28, veicoli e strumenti in galleria, terzultimo
paragrafo integrazione "Parcheggio di veicoli nel
cunicolo centrale”

e pag. 31, cunicoli trasversali / rampe di
collegamento: integrazione del paragrafo "Fermata
d'emergenza"

e pag. 32, container di salvataggio, ultimo paragrafo:
integrazione della fermate di emergenza con le
definizione delle dimensioni del container di
salvataggio

Capitolo 7.1

e pag. 36, scavo di calotta e strozzo, secondo
paragrafo: integrazione "comportamento nello
scavo in convenzionale di calotta e strozzo"

1.2.3 Sez. B-lll Piano di tutela della scurezza e

della salute — Allegato A

Integrazione della fermata di emergenza
1.3 SEZIONE C:

1.3.1 Sezione C1

e 3.2.4 "Esame e classificazione del materiale di
deposito™: integrato prelievi di prove e corretto
regolamento sui depositi attualmente valido

1.3.2 Sezione C-l

e pag. 4: ‘"Laffidatario dovra partecipare alla
determinazione del posizionamento delle sezioni
strumentate negli edifici sotterranei nel corso
dell’esecuzione e oltre a cio gli spetta I'obbligo di
controllo e avvertenza" frase rimossa

e Sintesicapitoli4 e 5

e Capitolo 4: Integrato il testo "le seguenti misurazioni
geotecniche saranno rilevate in sotterranea:
misurazioni con estensimetro, controllo fondo"

e Rimosso il capitolo 5

e Corretto il punto 5.1 (6.1) "Le sezioni strumentate
delle deformazioni vengono misurate
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ANDERUNGSLISTE
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A-IV

gemessen" korrigiert.

e Pkt.5.1(6.1) Querschnittsmessungen im
Bestandstunnel adaptiert

e Kapitel 6 wird Kapitel 5
e Kapitel 7 wird Kapitel 6
o Kapitel 8 wird Kapitel 7

1.3.3 Teil C-IVa - Anforderungen zur

Detailkalkulation

Neubearbeitung des gesamten Teiles
1.34 Teil C-VI

Erganzung Vortriebe Nothaltestelle

1.4 TEIL D - BAULOSBESCHREIBUNG

1.4.1 Teil D Baulosbeschreibung

Kapitel 1.3

e S16: Erganzung "Vortrieb" bei Aufz&hlungspunkt
Nothaltestelle

Kapitel 1.3.1

e S17: Erganzung Kurzbezeichnungen der Vortriebe

Kapitel 1.3.3

e  S22: Ergdnzung Kurzbezeichnungen der Vortriebe

Kapitel 1.3.4

e  S23: Ergadnzung Kurzbezeichnungen des Vortriebes

Kapitel 1.3.6
e Neues Kapitel
Kapitel 1.5.2.2

e S38: Erganzung Zugang fur Nothaltestellebereiche
(3 Aufzahlungspunkte)

Kapitel 1.5.3.2

o S42: Verfuigbarkeit der
Baustelleneinrichtungsflache Sillschlucht

Anderung  der

immediatamente l'installazione delle

apparecchiature"

dopo

e Adattato il punto 5.1 (6.1) misurazioni delle sezioni
nella galleria esistente

e Il capitolo 6 diventa il capitolo 5
e Il capitolo 7 diventa il capitolo 6
e |l capitolo 8 diventa il capitolo 7
1.3.3 Sezione C-1Va - Requisti il colcolo di

dettaglio

Nuova elaborazione dell'intera parte

1.34 Sezione C-VI

Integrazione scavi fermata di emergenza

1.4 SEZIONE D - DESCRIZIONE DEL LOTTO DElI
LAVORI

1.4.1 Sezione Descrizione del lotto dei lavori

Capitolo 1.3

e pag. 16: integrazione "avanzamento" alla voce di
elenco fermata di emergenza

Capitolo 1.3.1
e pag. 17: integrazione descrizione breve degli
avanzamenti
Capitolo 1.3.3
e pag. 22: integrazione descrizione breve degli
avanzamenti
Capitolo 1.3.4
e pag. 23: integrazione descrizione breve

dell'avanzamento
Capitolo 1.3.6
¢ Nuovo capitolo
Capitolo 1.5.2.2:

e pag. 38: Integrazione accesso alla fermata di
emergenza (3 voci di elenco)

Capitolo 1.5.3.2

e pag. 42: variazione della disponibilita dell'area di
cantierizzazione di Sillschlucht
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Kapitel 3.5

e S57-58: Ergéanzung Bauablauf Nothaltestelle (5
Aufzahlungspunkte)

e 58-59: Ergadnzung im Punkt "Versorgung TBM-
Vortrieb" (vorletzter Aufzahlungspunkt)

Kapitel 8
e Erganzung Plannummern im ersten Absatz
Kapitel 8

e Ergénzung "Ubersicht zZu den

Entwasserungsabschnitten der Vortriebe - Bereich
NH_Nothaltestelle"

Kapitel 8.2

e Ergénzung "Ubersicht zZu den

Entwasserungsabschnitten nach Fertigstellung des
Ausbau - Bereich NH_Nothaltestelle"

Kapitel 8.4.14
o Neues Kapitel
Kapitel 14

e Formale Anpassung an die Kapitel 11-13
(Umstellung der Texte, keine inhaltliche Anderung)

Kapitel 14.1

e S111: Ergénzung "Die Regelquerschnitte
berlicksichtigen ..." (inkl. 4 Aufzdhlungspunkte)

Kapitel 14.2.2

e S112: Ergédnzung "Der Vortrieb umfasst ....

Kapitel 14.3.2

e S113: Ergéanzung "Der Vortrieb umfasst ....

Kapitel 14.4.2

e S114: Ergénzung "Der Vortrieb umfasst ...."

Kapitel 14.5.2

e S115: Ergénzung "Der Vortrieb umfasst ....

Capitolo 3.5
e pagg. 57-58: Integrazione della sequenza
costruttiva per la fermata di emergenza (5 voci di
elenco)
e 58-59: integrazione nel punto “rifornimento

avanzamento con TBM" (penultima voce di elenco)
Capitolo 8

e integrazione numeri di progetto nel primo paragrafo

Capitolo 8
e integrazione "panoramica dei settori di drenaggio
degli avanzamenti - area NH - fermata di
emergenza"
Capitolo 8.2

e integrazione "panoramica dei settori di drenaggio
degli avanzamenti una volta completato il
rivestimento - area NH - fermata di emergenza"

Capitolo 8.4.14
e Nuovo capitolo
Capitolo 14

e adeguamento formale ai capitoli 11-13 (modifica dei
testi, piccole variazioni di contenuto)

Capitolo 14.1

e pag. 111: integrazione della frase "le sezioni tipo
considerano..." (compresi 4 voci di elenco)

Capitolo 14.2.2

e pag. 112: integrazione "L'avanzamento
comprende..."
Capitolo 14.3.2
e pag. 113: integrazione "L'avanzamento
comprende..."
Capitolo 14.4.2
e pag. 114: integrazione "L'avanzamento
comprende..."
Capitolo 14.5.2
e pag. 115: integrazione "L'avanzamento
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Kapitel 16
e Kapitelinhalt neu

1.4.2 TEIL D-I

e  Pkt. 1: Erganzung Ubersichtsplan @10017-00
e Pkt. 1: Erganzung Vortriebe 5.x

e  Pkt. 2: Ergdnzung NHS bzw. Vortriebe 5.x

e  Pkt. 3: Erganzung NHS bzw. Vortriebe 5.x

1.4.3 TEIL D-1lI

Der Teil D-llll wurde géanzlich gestrichen. Das

Inhaltsverzeichnis der Ausschreibung ist nun unter Teil A-ll
zu finden.

1.5 TEIL E

e Teil E Kapitel 1.2: Erganzung Ubersichtsplan
@10017-00.

e [21] 01_GH4_GP_004 GTB_-_00001_07_NHS
e [22] 01_GH4_GP_004 GLS - 00002_01_NHS
e [23]_01_GH4_GP_004_GLS_-_00003_03_NHS
e Teil E4.1-NHS erganzt

1.6 TEIL F

o Pkt. 4.6.3: Text " In der Bauzeitermittlung F-Il ist die
Teilzeit ,Z.NHS.1“ von der Bauzeitermittlung F-II-
NHS zu Gbernehmen (rotes Feld)." entfallt

1.6.1 Teil F-I

e Bauzeit Bereich NHS wurde im Bauzeitplan gesamt
adaptiert

e Bauzeitplan Nothaltestelle wurde ergénzt

1.6.2 Teil F-lI

e Bauzeittabellen NHS wurden erganzt

comprende..."
Capitolo 16
e Contenuto di capitolo nuovo

1.4.2 SEZIONE D-I

e Punto 1: Integrazione Corografia @10017-00
e Punto 1: integrazione degli avanzamenti x 5

e Punto 2: integrazione della fermata di emergenza e
degli avanzamenti x 5

e Punto 3: integrazione della fermata di emergenza e
degli avanzamenti x 5

1.4.3 SEZIONE D-llI

La Sezione D-lll & stata completamente eliminata. L'indice
dei documenti d'appalto si trova ora nella sezione A-Il.

15 SEZIONE E

e integrazione Sez. E punto 1.2: Corografia @10017-
00

e [21] 01_GH4_GP_004 GTB_-_00001_07_NHS

e [22] 01_GH4_GP_004 GLS - 00002_01_NHS

e [23]_01_GH4_GP_004_GLS_-_00003_03_NHS

e integrazione Sez. E4.1-fermata di emergenza
1.6 SEZIONE F

e Punto 4.6.3: Eliminato il testo "Nel calcolo dei tempi
di esecuzione F-lIl si deve assumere il tempo

parziale “Z.NHS.1” dal calcolo dei tempi di
esecuzione F-1I-NHS (casella rossa)." p.m.
1.6.1 Sezione F-1
e |l tempo di esecuzione nell'area delle fermata di
emergenza € stato adeguato globalmente nel
cronoprogramma
e |l cronoprogramma per la fermata di emergenza &
stato adeguato
1.6.2 Sezione F-II

e Le tabelle dei tempi di esecuzione per la fermata di
emergenza sono state adeguate
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ANDERUNGSLISTE
LISTA DELLE MODIFICHE

1.7

1.7.1

TEIL H

Teil H2.1

Kapitel 3.1.13 "Baubiiro AG"

1.7.2

1.7.3

Anpassung des gesamten Kapitels

Teil H2.1-1
Gliederung HG 05 wurde geéndert

Teil H2.2 - Leistungsverzeichnis
P0s.01.01.021350: Text gedndert auf 85 I/s
P0s.01.01.021352: Text geéndert auf 40 I/s

P0s.01.01.021354: Menge geadndert auf 4.383.290
m3
Pos. 01.01.021501C Menge geéandert auf 17.910 m

Pos. 01.01.021501F Z Anlagenteile Portal

Sicherheitssys. AG installieren Streichung Text

"Videoiiberwachung"
Pos. 01.01.021510E Z Streichung Text "Der
SiGePlan des AN fir diesen Bereich ist zu

berticksichtigen"
Pos. 01.01.021511 Z Menge geéndert auf 10 Stk
Pos. 01.01.021515B Z Menge geéndert auf 4 Stk

Pos. 01.01.021503 "Zutrittskontrolle — Video- und
Gegensprechanlage" - neue Position

Pos. 01.40.700112A "ZGKB Férderbandanlage
Bestand" Menge geé&ndert auf 24 Mo (statt 8 Mo)

Pos.  01.60.033024B
10.047.330 VE

Menge geéndert auf

Pos. 01.60. 045003 neue Position
Pos. 01.60. 045004 neue Position
Pos. 01.60. 045041 neue Position
Pos. 04.01.020810A Menge geéandert auf 2 PA

P0s.04.03.421101A: Text ge&ndert auf 40 I/s

1.7

1.7.1

SEZIONE H

Sezione H2.1

Capitolo 3.1.13 "Ufficio di cantiere del Committente”

1.7.2

1.7.3

Adeguamento di tutto il capitolo

Sezione H2.1-

E stata modificata la suddivisione del
principale HGO5

gruppo

Sezione H2.2 - Elenco prestazioni/prezzi

Voce 01.01.021350: testo modificato con 85 I/s
Voce 01.01.021352: testo modificato con 40 I/s

Voce 01.01.021354:
4.383.290 m?

quantita modificata a

Voce 01.01.021501C
17.910 m

lunghezza modificata a

Voce 01.01.021501F Z parti degli impianti del
portale - installazione sistema di sicurezza del
Committente eliminato testo "videosorveglianza"

Voce 01.01.021510E Z eliminato testo "ci si dovra
attenere al piano di sicurezza per quest'area”.

Voce 01.01.021511 Z quantita modificata a 10 unita
Voce 01.01.021515B Z quantita modificata a 4 unita

Voce 01.01.021503 "Controllo accessi — Impianto
video e citofono" - nuova voce

Voce 01.40.700112A "Costi legati alle tempistiche
Impianto nastro trasportatore esistente” Quantita
aumentata a 24 m (invece di 8 m)

Voce 01.01.021515B Z quantita modificata a
10.047.330 °VE

Voce 01.60 045003 nuova posizione
Voce 01.60 045004 nuova posizione
Voce 01.60 045041 nuova posizione
Voce 04.01.020810A: quantita modificata a 2 PA

Voce 04.03.421101A: testo modificato con 40 I/s
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LISTA DELLE MODIFICHE

AV

1.8

1.8.1

1.9

191

P0s.04.02.421104B: Menge geandert auf 978.185
m3

P0s.04.02.421103: Text gedndert auf 40 I/s
P0s.04.03.421101A: entfallt
P0s.04.03.421101B: Text geéndert auf 40 I/s

P0s.04.03.421104A: Menge geéndert auf 1.092.000
m3

P0s.04.03.421104B: entféllt
HG 05 ergéanzt
TEIL J
Kapitel 1.10 bis 1.15 erganzt
Kapitel 2.5 bis 2.6 ergénzt
Kapitel 3.1.6 erganzt

Teil J1
UG Code 4100 ergéanzt
TEIL M

Teil M1
@11001-01

@12002-01
@15125-01
@15126-01
@15134-01
@16001-01
@16013-01
@16300-01
@17000-01
@17003-01
@17005-01
@17011-01
@17015-01
@19001-01

@19011-01

1.8

1.8.1

1.9

191

Voce 4.02.421104B: quantita modificata a 978.185
m3

Voce 04.02.421103: testo modificato con 40 I/s
Voce 4.03.421101A: eliminata
Voce 04.03.421101B: testo modificato con 40 I/s

Voce 04.03.421104A:
1.092.000 m?

guantita modificata a

Voce 4.03.421104B: eliminata
integrato il gruppo principale HG 05
SEZIONE J
Integrati i capitoli da 1.10 a 1.15
Integrati i capitoli da 2.5 a 2.6
Integrato il capitolo 3.1.6

Sezione J1
integrato il sottogruppo codice 4100
SEZIONE M

Sezione M1

@11001-01
@12002-01
@15125-01
@15126-01
@15134-01
@16001-01
@16013-01
@16300-01
@17000-01
@17003-01
@17005-01
@17011-01
@17015-01
@19001-01

@19011-01
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ANDERUNGSLISTE
LISTA DELLE MODIFICHE

AV

192 Teil M2

Im Unterordner " 04 EKS
folgende Plane revidiert:

Innsbruck-Ahrental” wurden

e 01-E41-TU-001-LS-B0054-00002-01.00
e 01-E41-TU-001-RP-B0054-00004-01.00

193 Teil M3

Der Teil M3 wurde ganzlich gestrichen. Die Plane der
Nothaltestelle  Innsbruck wurden in den Tell M1
aufgenommen.

1.9.2 Sezione M2

Nella sottocartella " 04 EKS Innsbruck-Ahrental" sono stati
revisionati i seguenti elaborati:

e 01-E41-TU-001-LS-B0054-00002-01.00
e 01-E41-TU-001-RP-B0054-00004-01.00

1.9.3 Sezione M3

La Sezione M3 e stata completamente eliminata. Gli
elaborati inerenti alla fermata di emergenza di Innsbruck
sono stati inseriti nella Sezione M1.
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