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Teil F-1l Bauzeitermittiung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-1I
[Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT]
Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 K llen und mit dl weiter rechnen
Hinwesis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach dandiger Ausfiill
0. Bauzeitermittlung - UT
0.1 Bauzeitkrischen Teilzeiten
g, e P_rogn. Dauer o Prngn: Gesamtbauzeit
Bez. Teilzeiten der Teilzeit (ot Vl{eg) § {EPtEchervee)
] der Teilzeit I ) [KT]
[KT] Vergiitung ZGKB Grundg‘
Vortrieb  Portal Bereich Quers. HG 0G ZGKB - Grundposition ZGKB - Aufz. Positition Lohnkosten - Pos. Teilzeit Vortrieb

2.1 inri Z.1
2.1.1 inrichtung Tulfes - - - - 02 01 : 01.01.020202 keine gesonderte Position  keine gesonderte Position 2.1.1 -
2.1.2 il tung Ampass - - - - 02 01 © 01.01.020202 keine gesonderte Position  keine gesonderte Position Z.1.2 -
2.1.3 tung Ahrental - - - - 04 01 01.01.020202 keine gesonderte Position  keine gesonderte Position 2.1.3 -
2.2 2.2
2.2.1 Rettungsstollen Portal Tulfes 221
2.2.1.1 i itt Portal Tulfes - - 02 01.01.020203 02.01.020214 keine gesonderte Position 2.2.1.1 -
2.2.1.2 Vortrieb Lockermaterial Portal Tulfes 11 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020215 02.02.420215 2212 1.1
2.2.1.3 Vortrieb il Portal Tulfes 11 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020216 02.02.420216 2213 1.1
2.2.2 Portal Ampass 2.2.2
2.2.2.1 Vortrieb Portal Ampass Richtung Osten 1.2 AM RS XX 02 03 01.01.020203 02.01.020217 02.03.420215 2221 1.2
2.2.2.2 Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen 1.3 AM RS XX 02 04 01.01.020203 02.01.020218 02.04.420215 7.2.2.2 1.3

Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass

Vortrieb Verbi Ost il VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020220 02.05.420215 2.3.1 1.4

Vortrieb Verbi Ost itt VT_xx) 1.5 AM VT XX 02 06 01.01.020203 02.01.020221 02.06.420215 10,00 KT 232 1.5
2.3.3 Vortrieb Verbi Ost il VT_RH) 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020222 02.07.420215 2,00 KT] 233 1.6
2.3.4 Vortrieb i k Knoten Aldrans 17 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020223 02.08.420215 3,00 KT] 234 1.7
2.3.5 Vortrieb Verbi West itt VT_xx) 1.8 AM VT XX 02 09 01.01.020203 02.01.020224 02.09.420215 2,00 KT] 2.3.5 1.8
2.3.6 Vortrieb Verbi West 1.9 AM Vs RR 02 10 01.01.020203 02.01.020225 02.10.420215 2,00 KT 2.3.6 1.9
2.3.7 Vortrieb Querschlag West 1.10 AM Qw RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020226 02.11.420215 2.3.7 1.10
2.4.1.1 Vortrieb TBM Er 2.1 AT ES RE 03 02 01.01.020203 03.01.020227 03.02.420215 24.1.1 2.1
2.4.2 Vortriebe NATM 242
2.4.2.1 Vortrieb 3.1 AT ZN RZ 04 02 01.01.020203 04.01.020228 04.02.420215 2,00 KT] 24.2.1 3.1
2.4.2.2 Querverbi |_BBT 3.2 AT av RT 04 03 01.01.020203 04.01.020229 04.03.420215 2,00 KT] 2422 3.2
2.4.2.3 Vortrieb Haupttunnel Ost 4.1 AT HT RH 04 04 01.01.020203 04.01.020230 04.04.420215 5,00 KT] 2423 4.1
2.4.2.4 Vortrieb i k Ost 4.2 AT HT AW 04 05 01.01.020203 04.01.020231 04.05.420215 2,00 KT] 2424 4.2
2.4.2.5 Vortrieb Verbi Ost itt VT_RH) 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020232 04.06.420215 2,00 KT]| 2425 4.3
2.4.2.6 Vortrieb Verbi Ost itt VT_xx) 4.4 AT VT XX 04 07 01.01.020203 04.01.020233 04.07.420215 5,00 KT]| 2.4.2.6 4.4
2.4.2.7 Vortrieb Verbi Ost 4.5 AT VR XX 04 08 N 01.01.020203 04.01.020234 04.08.420215 2,00 KT] 2.4.2.7 4.5
2.4.2.8 Vortrieb i k West 4.6 AT HT AW 04 09 © 01.01.020203 04.01.020235 04.09.420215 2,00 KT] 24.2.8 4.6
2.4.2.9 Vortrieb Verbi West itt VT_RH) 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020236 04.10.420215 2,00 KT] 2.4.2.9 4.7
2.4.2.10 _ |Vortrieb Verbi West itt VT_xx) 4.8 AT VT XX 04 11 01.01.020203 04.01.020237 04.11.420215 10,00 KT 2.4.2.10 4.8
2.4.2.11 _ |Vortrieb Verbi West 4.9 AT VR XX 04 12 01.01.020203 04.01.020238 04.12.420215 10,00 KT 2.4.2.11 4.9
2.5 5
2.5.1 Portal Tulfes 11 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020250 keine gesonderte Position 2.5.1 1.1
2.5.2 Portal Ampass Richtung Osten 1.2 AM RS XX 02 03 01.01.020203 02.01.020251 keine gesonderte Position 2.5.2 1.2
2.5.3 Portal Ampass Richtung Westen 1.3 AM RS XX 02 04 01.01.020203 02.01.020252 keine gesonderte Position 2.5.3 1.3
2.5.4 Q 3 — XX RS RQ 02 01.01.020203 02.01.020253 keine gesonderte Position 754 -
2.5.5 Ampass — XX RS RQ 02 03 01.01.020203 02.01.020254 keine gesonderte Position 2.5.5 -
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-1I
[Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT]
Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 K llen und mit dl weiter rechnen
Hinwesis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach dandiger Ausfiill
2.6.1 Verbi Ost il VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020255 keine gesonderte Position 2.6.1 1.4
2.6.2 Verbi Ost VT_xx) 1.5 AM VT XX 02 06 01.01.020203 02.01.020256 keine gesonderte Position 2.6.2 1.5
2.6.3 Verbi Ost il VT_RH) 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020257 keine gesonderte Position 2.6.3 1.6
2.6.4 i Knoten Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020258 keine gesonderte Position 2.6.4 1.7
2.6.5 Verbi West VT_xx) 1.8 AM VT XX 02 09 01.01.020203 02.01.020259 keine gesonderte Position 2.6.5 1.8
2.6.6 Verbi West 1.9 AM Vs RR 02 10 01.01.020203 02.01.020260 keine gesonderte Position 2.6.6 1.9
2.6.7 Innenausbau Querschlag West 1.10 AM Qw RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020261 keine gesonderte Position 2.6.7 1.10
2.7.1 itt Ost 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020262 keine gesonderte Position 2.7.1 4.3
2.7.2 Verbi Ost 4.4 AT VT XX 04 07 01.01.020203 04.01.020263 keine gesonderte Position 2.7.2 4.4
2.7.3 Verbi Ost 4.5 AT VR XX 04 08 01.01.020203 04.01.020264 keine gesonderte Position 273 4.5
2.7.4 itt West 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020265 keine gesonderte Position 274 4.7
2.7.5 Verbi West 4.8 AT VT XX 04 11 01.01.020203 04.01.020266 keine gesonderte Position 2.7.5 4.8
2.7.6 Innenausbau Verbindungsrampe West 4.9 AT VR XX 04 12 01.01.020203 04.01.020267 keine gesonderte Position 2.7.6 4.9
m Nothaltestelle siehe Gesamtbauzeit NHS  siehe Gesamtbauzeit NHS  siehe Gesamtbauzeit NHS
2.8.1 Tulfes - - - - - - 2 01.01.020204 keine gesonderte Position  keine gesonderte Position 2.8.1 -
2.8.2 Ampass - - - - - - C 01.01.020204 keine gesonderte Position  keine gesonderte Position 7.8.2 -
2.8.3 Baustellenrdaumung Ahrental - - - - - - 01.01.020204 keine gesonderte Position  keine gesonderte Position 7.83 -
Ermittlung Gesamtdauer und der Verrechnungseinheiten [VE] fiir die Vergiitung der ZGKB Grundpositionen
z1 ZGKB GRUNDPOSITION | Baubeginn bis Beginn friihester Vortrieb 0101 0202020 2.1 (am kritischen Weg)
Beginn friihester Vortrieb bis Ende Ausbau zykl.Vortriebe oder bis Ende Demontage TBM, abhéngig vom tatséchlichen
zn ZGKB GRUNDPOSITION Il kritischen Weg 01 01 0202030 =Z2.242.3+2.4+2.5+2.6+7.7 (am kritischen Weg)
palll ZGKB GRUNDPOSITION Il Ende Teilzeit Z Il bis Ende Baustellenrdumung 0101 0202040 =2Z2.8 (am kritischen Weg)
IZ..:, witisch | Summe: I I
Baubeginn 1.September 2014
0.2 Ermittlung Datum des Bauendes
Gesamtdauer gem. Pkt. 0.1, Zges, kritisch I:I
Abgangstage auf kritischem Weg Anzahl
Weihnachtsabgang 10,00 KT
Osterabgang 4,00 KT
Barbarafeier 1,00 KT
Summe Abgangstage auf kritischem Weg I:I
Stillligen Gesamtbaustelle 30,00 KT
v s Wi i Bl <immmniel Bauende ]
[zscs— [Summe | 30,00 KT]
AP164 Seite 2/83 29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

1 Teilzeit 2.1 Baustelleneinrichtung
1.1 Teilzeit 2.1.1 Baustelleneinrichtung Tulfes
Baustelleneinrichtung Tulfes zeitkritisch

Baustelleneinrichtung Tulfes

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

1.2 Teilzeit 2.1.2 Baustelleneinrichtung Ampass

Baustelleneinrichtung Ampass zeitkritisch
Baustelleneinrichtung Ampass

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

1.3 Teilzeit 2.1.3 Baustelleneinrichtung Ahrental

Baustelleneinrichtung Ahrental zeitkritisch
Baustelleneinrichtung Ahrental

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
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Ausschreibung

Teil F-11|
Bauzeitermittlung - UT]|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

2. Teilzeit 2.2 Vortriebe Rettungsstollen
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Teil F-1l Bauzeitermittlung
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AP 164 Baulos Tulfes - Pfons Teil F-11]
Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

2. Teilzeit 2.2 Vortriebe Rettungsstollen
2.1 Teilzeit 2.2.1 Rettungsstollen Portal Tulfes
2.1.1 TeilzeitZ.2.1.1 Voreinschnitt Portal Tulfes
Voreinschnitt Portal Tulfes zeitkritisch 2.2.1.1
Voreinschnitt Portal Tulfes z.2.1.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l z.2.1.1.1
2.1.2 Teilzeit 2.2.1.2 Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes
Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes zeitkritisch 2.2.1.24
Vortrieb Lockermaterial Rettungstollen Portal Tulfes 2.2.1.2
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l 2.2.1.2.1
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT|Z.2.1.2.2
‘TU-RS-AR-...R-L ‘Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Ausweichnische, unter Rohrschirm, Lockermaterial,Richtung Westen
\ [sT] [ IKT/ST] [ IKT] |
Herstellung Rohrschirm \ 2,00 \ \ \2.2.1.2.3
‘ TU-RS-AR-KR-L VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR-KR-L 7/9,46 10,34
TU-RS-AR-KR-L 7/12,00 10,34
Kontrollsumme: 20,68 Summe 2.2.1.2.4
TU-RS-AR-STR-L VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR-STR-L 7/6,97 20,68
Kontrollsumme: 20,68 Summe Z.2.1.2.5
\ TU-RS-AR-SoR-L VKL Lange Vur Dauer
Sohle AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR- SoR-L 7/4 20,68
Kontrollsumme: 20,68 Summe Z2.2.1.2.6

Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse TU-RS-AR-...R-L
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>0,5-21/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.2.7
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Stirnwand AR im Lockermaterial inkl. Anschlag RR 1,00 Z2.2.1.2.8
Ausbruch Spiilnischen Typ C (2 Stiick, links und rechts) 1,00 2.2.1.2.9
‘ TU-RS-RR-...-L ‘Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Regelprofil, Lockermaterial, Richtung Westen
‘ TU-RS-RR-K-L VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-RR-K-L 6/6,59 101,21
TU-RS-RR-K-L 6/8,54 94,62
TU-RS-RR-K-L 7/14,77 64,33
TU-RS-RR-K-L 7/17,35 49,40
TU-RS-RR-K-L 7/19,87 6,59
TU-RS-RR-K-L 7p 13,17
Kontrollsumme: 329,32 Summe Z.2.1.2.10
TU-RS-RR-So-L VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-RR-So-L 4/4 101,21
TU-RS-RR-So-L 6/4 158,95
TU-RS-RR-So-L 7/4 69,16
Kontrollsumme: 329,32 Summe Z.2.1.2.11

Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen
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Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-11]

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

AP164

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-RR-...-L
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>0,5-21/s 10,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Ausbruch Spiilnischen Typ A oder B (2 Stiick, li. & re.) 3,00 2.2.1.2.13
Mixed-Face-Bedingungen 60,00 2.2.1.2.14
Teilzeit 2.2.1.3 Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes
Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes zeitkritisch
Vortrieb Festgestein Rettungstollen Portal Tulfes
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 30,00 KT
‘ TU-RS-RR-...-F ‘Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Regelprofil, Festgestein, Richtung Westen
\ TU-RS-RR-K-F VKL Lange Vur Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30
TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16
TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66
TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52
TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06
TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19
TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81
TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37
TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63
TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36
TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80
TU-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 27,91
TU-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 22,43
Kontrollsumme: 3122,19 Summe Z.2.1.33
TU-RS-RR-So-F VKL Linge Vyr Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RR-So-F 4/4 858,00
TU-RS-RR- So-F 6/4 710,36
TU-RS-RR-So-F 7/4 160,14
Kontrollsumme: 1728,50 Summe Z.2.1.3.4
\ [ST] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf So \ 55,00 \ \2.2.1.3.5
Anderung in [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ TU-RS-RR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30
TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16
TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66
TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52
TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06
TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19
TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81
TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37
TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63
TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36
TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80
TU-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 27,91
TU-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 22,43
Kontrollsumme: 3122,19 Summe
TU-RS-RR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RR-So-F 4/4 858,00
TU-RS-RR- So-F 6/4 710,36
TU-RS-RR-So-F 7/4 160,14
Kontrollsumme: 1728,50 Summe Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-RR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.8
\zusétzliche Zeiten \ [ST] \ [KT/ST] [KT] \
Ausbruch Spiilnischen Typ A oder B (2 Stiick, li. & re.) \ 33,00 \ \2.2.1.3.9
‘ TU-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, A | he/Wend he, Fest
\ TU-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91
TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04
TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34
TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20
TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85
TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78
TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95
TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72
TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00
TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30
TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,88
Kontrollsumme: 259,98 Summe Z.2.1.3.10
TU-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-AR-So-F 4/4 72,05
TU-RS-AR-So-F 6/4 48,74
TU-RS-AR-So-F 7/4 22,90
Kontrollsumme: 143,69 Summe Z.2.1.3.11
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf So \ 5,00 \ \2.2.1.3.12
Anderung in [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ TU-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91
TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04
TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34
TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20
TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85
TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78
TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95
TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72
TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00
TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30
TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,88
Kontrollsumme: 259,98 Summe Z.2.1.3.13
TU-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-AR-So-F 4/4 72,05
TU-RS-AR-So-F 6/4 48,74
TU-RS-AR-So-F 7/4 22,90
Kontrollsumme: 143,69 Summe 2.2.1.3.14
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.
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Wassererschwernisse

Wassererschwernisse TU-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.15
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Ausbruch Spiilnischen Typ C (2 Stiick, li. & re.) 8,00 Z.2.1.3.16
Querschnittswechsel RR-AR-RR 11,00 2.2.1.3.17
Anschlag Wendenische 3,00 Z.2.1.3.18
Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 3,00 Z.2.1.3.19
Anschlag _RR aus Stirnwand AR 1,00 Z.2.1.3.20
Herstellung Strinwand am Ende AR 1,00 Z.2.1.3.21
‘ TU-RS-RQ-...-F ‘Vortrieb, Portal Tulfes, Rettungsstollen, Querschlag, Festgestein
\ TU-RS-RQ-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27
TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86
TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93
TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28
TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21
TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90
TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66
TU-RS-RQ-K-F 75G/12,02 20,48
Kontrollsumme: 227,61 Summe 2.2.1.3.21
TU-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RQ-So-F 6/4 43,66
TU-RS-RQ-So-F 7/4 20,48
Kontrollsumme: 64,15 Summe Z2.2.1.3.22
Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen
Anderung in [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ TU-RS-RQ-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27
TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86
TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93
TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28
TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21
TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90
TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66
TU-RS-RQ-K-F 75G/12,02 20,48
Kontrollsumme: 227,61 Summe Z.2.1.3.23
TU-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%) [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RQ-So-F 6/4 43,66
TU-RS-RQ-So-F 7/4 20,48
Kontrollsumme: 64,15 Summe 2.2.1.3.24
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse TU-RS-RQ-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.25
\zusétzliche Zeiten [KT]
Vortrieb im Zuge einer Vortriebsunterbrechung (Ubergang Bestandstunnel) 20,00 KT|Z.2.1.3.26
Anschlag Querschlag ‘ 11,00 ‘ 2.2.1.3.27
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

2. Teilzeit 2.2
2.2 Teilzeit 2.2.2
2.2.1 Teilzeit 2.2.2.1

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Vortriebe Rettungsstollen

Rettungsstollen Portal Ampass
Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Vortriebsunterbrechungen

zeitkritisch

I

7.2.2.1,

2.2.2.1

2.2.2.1.1

20,00KT(z.2.2.1.2

AM-RS-RR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Rettungsstollen, Regelprofil, Festgestein, Richtung Osten
\ AM-RS-RR-K-F VKL Lange Vur Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53
AM-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 26,86
AM-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 26,86
Kontrollsumme: 3130,29 Summe Z.2.2.1.3
AM-RS-RR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 1417,46
AM-RS-RR- So-F 6/4 747,85
AM-RS-RR-So-F 7/4 124,25
Kontrollsumme: 2289,56 Summe 22214
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So 75,00 \2.2.2.1.5
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
AM-RS-RR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53
AM-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 26,86
AM-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 26,86
Kontrollsumme: 3130,29 Summe Z2.2.2.1.6
AM-RS-RR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 1417,46
AM-RS-RR- So-F 6/4 747,85
AM-RS-RR-So-F 7/4 124,25
Kontrollsumme: 2289,56 Summe Summe 22217
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-RR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.8
\zusétzliche Zeiten \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Ausbruch Spiilnischen Typ A oder B (2 Stiick, li. & re.) 34,00 \2.2.2.1.9
Seite 9/83 29.11.2013
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

‘ AM-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Rettungsstollen, At ick he/Wendenisct Richtung Osten
\ AM-RS-AR-K-F VKL Linge Vit Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63
AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51
AM-RS-AR-K-F 7Isc/9,92 1,75
AM-RS-AR-K-F 7Isc/12,52 1,75
Kontrollsumme: 231,74 Summe Z.2.2.1.10
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 107,11
AM-RS-AR-So-F 6/4 48,43
AM-RS-AR-So-F 7/4 12,51
Kontrollsumme: 168,05 Summe Z.2.2.1.11
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf So \ 6,00 \ \2.2.2.1.12
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63
AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51
AM-RS-AR-K-F 7Isc/9,92 1,75
AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,75
Kontrollsumme: 231,74 Summe 222113
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 107,11
AM-RS-AR-So-F 6/4 48,43
AM-RS-AR-So-F 7/4 12,51
Kontrollsumme: 168,05 Summe Z2.2.2.1.14
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.15
[zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Ausbruch Spiilnischen Typ C (2 Stiick, li. & re.) 6,00 2.2.2.1.16
Querschnittswechsel RR-AR-RR 9,00 2.2.2.1.17
Anschlag Wendenische 3,00 Z.2.2.1.18
Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 3,00 2.2.2.1.19
Anschlag AR aus Stirnwand AR 1,00 Z.2.2.1.20
Herstellung Strinwand am Ende AR 1,00 Z.2.2.1.21
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Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

AM-RS-RQ-...-F ‘Vortrieb, Portal A Rettungsstollen, Querschlag, Festgestein
AM-RS-RQ-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34
AM-RS-RQ-K-F 75G/9,44 38,30
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 10,34
Kontrollsumme: 191,51 Summe Z2.2.2.1.22
AM-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 38,30
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,34
Kontrollsumme: 48,64 Summe 222123
Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
AM-RS-RQ-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34
AM-RS-RQ-K-F 75G/9,44 38,30
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 10,34
Kontrollsumme: 191,51 Summe 2.2.2.1.24
AM-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 38,30
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,34
Kontrollsumme: 48,64 Summe 2.2.2.1.25
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-RQ-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.26
\zusétzliche Zeiten [KT]
Vortrieb im Zuge einer Vortriebsunterbrechung (Ubergang Bestandstunnel) 20,00 KT|2.2.2.1.27
Anschlag Querschlag 9,00 2.2.2.1.28
29.11.2013
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

2. Teilzeit 2.2 Vortriebe Rettungsstollen

2.2 Teilzeit 2.2.2 Rettungsstollen Portal Ampass

2.2.2 Teilzeit 2.2.2.2 Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen
Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen zeitkritisch 2.2.2.24
Vortrieb Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen 2.2.2.2
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l 2.2.2.2.1
Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT|z.2.2.2.2
‘ AM-RS-RR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Rettungsstollen, Regelprofil, Festgestein, Richtung Westen
\ AM-RS-RR-K-F VKL Lange Vur Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69
AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04
unter Rohrschrim AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
Kontrollsumme: 1860,85 Summe 22223
AM-RS-RR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 376,50
AM-RS-RR- So-F 6/4 173,83
AM-RS-RR-So-F 7/4 39,54
Kontrollsumme: 589,87 Summe 2.2.2.2.4
[ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
Umstellen K auf So 19,00 \ \ \2.2.2.2.5
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-RS-RR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69
AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04
AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
Kontrollsumme: 1860,85 Summe 22226
AM-RS-RR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 376,50
AM-RS-RR- So-F 6/4 173,83
AM-RS-RR-So-F 7/4 39,54
Kontrollsumme: 589,87 Summe Summe 22227
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-RR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 30,00 KT 0% -20%
22228
\zusétzliche Zeiten [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Ausbruch Spiilnischen Typ A oder B (2 Stiick, li. & re.) 19,00 \ \ \2.2.2.2.9
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
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‘ AM-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Rettungsstollen, At ichnische/Wendenische, F Richtung Wi
\ AM-RS-AR-K-F VKL Linge Vit Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31
AM-RS-AR-K-F 71sc/9,92 3,22
Kontrollsumme: 235,85 Summe Z.2.2.2.10
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 41,84
AM-RS-AR-So-F 6/4 4,41
AM-RS-AR-So-F 7/4 8,52
Kontrollsumme: 54,77 Summe 2.2.2.2.11
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf So \ 2,00 \ \2.2.2.2.12
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31
AM-RS-AR-K-F 7Isc/9,92 3,22
Kontrollsumme: 235,85 Summe Z2.2.2.2.13
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 41,84
AM-RS-AR-So-F 6/4 4,41
AM-RS-AR-So-F 7/4 8,52
Kontrollsumme: 54,77 Summe 2.2.2.2.14
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 35,00 KT 0% -20%
2.2.2.2.15
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Ausbruch Spiilnischen Typ C (2 Stiick, li. & re.) 8,00 2.2.2.2.16
Querschnittswechsel RR-AR-RR 7,00 222217
Anschlag Wendenische/Ausweichnische 2,00 Z2.2.2.2.18
Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 2,00 2.2.2.2.19
Herstellung Rohrschirm Unterfahrung Umf. Ibk. 1,00 2.2.2.2.20
Anschlag AR aus Stirnwand AR 2,00 Z.2.2.2.21
Herstellung Strinwand am Ende AR 2,00 2.2.2.2.22
Herstellen/Absenken Rampe auf K- VT-AV 1,00 Z2.2.2.2.23
Anschlag RQ/RQ (90°) 2,00 2.2.2.2.24
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Rettungsstollen, Querschlag, Festgestein

AP164

AM-RS-RQ-...-F ‘Vortrieb, Portal A
AM-RS-RQ-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27
AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 4,53
Kontrollsumme: 118,75 Summe 2.2.2.2.24
AM-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 1,99
AM-RS-RQ-So-F 7/4 4,53
Kontrollsumme: 6,52 Summe 2.2.2.2.25
Das Umstellen auf die jeweiligen Teilquerschnitte ist in den Vortriebsleistungen einzurechnen
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
AM-RS-RQ-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RQ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27
AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 4,53
Kontrollsumme: 118,75 Summe 2.2.2.2.26
AM-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 1,99
AM-RS-RQ-So-F 7/4 4,53
Kontrollsumme: 6,52 Summe 2.2.2.2.27
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-RQ-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.2.2.2.28
\zusétzliche Zeiten [KT]
Vortrieb im Zuge einer Vortriebsunterbrechung (Ubergang Bestandstunnel) 20,00 KT|z.2.2.2.29
Anschlag Querschlag ‘ 4,00 ‘ 2.2.2.2.30
29.11.2013
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3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
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3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.1 Teilzeit 2.3.1 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV) zeitkritisch

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV)
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

2.3.1,
7.3.1

2.3.1.1
2.3.1.2

Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT
‘ AM-VT-AV-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, At ichnsiche, F ein
‘ AM-VT-AV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
Kontrollsumme: 46,46 Summe Z.3.1.3
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
Kontrollsumme: 46,46 Summe Z2.3.1.4
AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
Kontrollsumme: 4,65 Summe Z3.1.5
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z3.1.6
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.1.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
Kontrollsumme: 46,46 Summe
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
Kontrollsumme: 46,46 Summe
AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
Kontrollsumme: 4,65 Summe Summe
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Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-VT-AV-...-F

(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.1.11
[zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag VT-AV, inkl. Herstellung&Riickbau Rampen 1,00 Z.3.1.12
Herstellen Stirnwand am Ende AV 2,00 Z.3.1.13
Nachprofilieren der Ecken AVXAR 2,00 Z.3.1.14
AP164 Seite 17/83
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3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.2 Teilzeit 2.3.2 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch 2.3.2y
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 10,00 KT|Z.3.2
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) 2.3.2.1
Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT|z.3.2.2
‘ AM-VT-RV-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, | schnitt, Festg
‘ AM-VT-RV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32
Kontrollsumme: 331,84 Summe 2323
AM-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
Kontrollsumme: 331,84 Summe 2.3.2.4
AM-VT-RV-So-F VKL Linge Vyr Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23
AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
Kontrollsumme: 33,18 Summe 2325
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z2.3.2.6
Umstellen ST auf So 1,00 Z2.3.2.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-RV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32
Kontrollsumme: 331,84 Summe 23.2.8
AM-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
Kontrollsumme: 331,84 Summe 23.2.9
AM-VT-RV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23
AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
Kontrollsumme: 33,18 Summe Summe Z.3.2.10
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AP164

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 7,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Querschnittswechsel RV-AV - Aufweitung von RV auf AV
inkl. Stirnwand 1,00 23.2.12
Anschlag RV von Stirneand AV aus 1,00 Z.3.2.13
‘ AM-VT-AV-...-F ‘Vortrieb, Portal A Ver| unnel, A | F ein
\ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
Kontrollsumme: 45,76 Summe 2.3.2.14
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
Kontrollsumme: 45,76 Summe Z.3.2.15
AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
Kontrollsumme: 4,58 Summe 2.3.2.16
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 2.3.2.17
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.2.18
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
Kontrollsumme: 45,76 Summe
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
Kontrollsumme: 45,76 Summe
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‘ AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
Kontrollsumme: 4,58 Summe Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-VT-AV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Stirnwand am Ende AV \ 1,00 \ \ \2.3.2.23
‘ AM-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbi unnel, Wend he (RS), Festg:
‘ AM-RS-AR-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
Kontrollsumme: 9,07 Summe 2.3.2.24
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 2,27
Kontrollsumme: 2,27 Summe 2.3.2.25
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
Umstellen K auf So \ 1,00 \ \ \2.3.2.26
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
Kontrollsumme: 9,07 Summe
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 2,27
Kontrollsumme: 2,27 Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
[zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Wendenische/Ausweichnische 1,00 Z.3.2.30
Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 1,00 Z.3.2.31
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3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.3 Teilzeit 2.3.3 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) zeitkritisch 7.3.3;
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) 2,00 KT|[Z.3.3
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) Z.3.3.1
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT|Z.3.3.2
‘ AM-VT-RH-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festges
‘ AM-VT-RH-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97
Kontrollsumme: 97,17 Summe 2333
AM-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
Kontrollsumme: 97,17 Summe Z.3.3.4
AM-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86
AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
Kontrollsumme: 9,72 Summe 2335
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z2.3.3.6
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.3.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-RH-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97
Kontrollsumme: 97,17 Summe 2.3.3.8
AM-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
Kontrollsumme: 97,17 Summe 2.3.3.9
AM-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86
AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
Kontrollsumme: 9,72 Summe Summe Z.3.3.10
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-VT-RH-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
Z.3.3.11
\zusétzliche Zeiten \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Anschlag RH aus Stirnwand AV \ 1,00 \ \ \2.3.3.12
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.4 Teilzeit 2.3.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans
Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans 3,00 KT
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 3,00 KT
\ AM-VT-AWB3 |Vortrieb, Portal A Verbindungstunnel, Auf schnitt AWBS3, F eir
\ AM-VT-AWB3-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25
AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe Z.3.4.3
AM-VT-AWB3-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25
AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe 2.3.4.4
AM-VT-AWB3-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23
AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98
AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe Z.3.4.5
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z2.3.4.6
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.4.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-AWB3-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25
AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe
AM-VT-AWB3-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25
AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
Kontrollsumme: 82,46 Summe
AM-VT-AWB3-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AWB3 FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23
AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98
AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AWB3
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.34.11
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Queraufweitung von RH auf AW3 inkl. Stirnwana 1,00 2.3.4.12
Stirnwand/Brillenwand am Ende des AW3 1,00 Z.3.4.13
[ AM-VT-AV-(AWB2)..-F |Vortrieb, Portal A unnel, Ausweichnsiche (AWB2), F ein
\ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
Kontrollsumme: 137,50 Summe 2.3.4.14
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
Kontrollsumme: 137,50 Summe Z.3.4.15
AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63
AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
Kontrollsumme: 13,75 Summe 2.3.4.16
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 2.3.4.17
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.4.18
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
Kontrollsumme: 137,50 Summe Z.3.4.19
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
Kontrollsumme: 137,50 Summe Z.3.4.20
AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63
AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
Kontrollsumme: 13,75 Summe Summe Z.3.4.21
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-AV-(AWB2)...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.3.4.22
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag von AV aus Stirnwand AW3 1,00 2.3.4.23
Stirnwand am Ende AV 1,00 2.3.4.24
‘ AM-VT-RV-(AWB1)...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbi unnel, schnitt (AWB1), Fes ein
‘ AM-VT-RV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
Kontrollsumme: 68,30 Summe Z.3.4.25
AM-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
Kontrollsumme: 68,30 Summe Z.3.4.26
AM-VT-RV-So-F VKL Linge Vyr Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78
AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
Kontrollsumme: 6,83 Summe 2.3.4.27
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 2.3.4.28
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.4.29
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-RV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
Kontrollsumme: 68,30 Summe Z.3.4.30
AM-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
Kontrollsumme: 68,30 Summe Z.3.4.31
AM-VT-RV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78
AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
Kontrollsumme: 6,83 Summe Summe 2.3.4.32
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RV-(AWB1)...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Querschlag West_QW von Ulme RV aus 1,00 2.3.4.34
Auschlag von RV aus Stirnwand AV 1,00 Z.3.4.35
Durchbruch zum IT_Bestand inkl. Strinwand 1,00 Z.3.4.36
Querschnittsaufweitung IT auf AW1 1,00 2.3.4.37
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.5 Teilzeit 2.3.5 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch

Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx)
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Vortriebsunterbrechungen

2.3.5,

2,00 KT|Z.3.5

Z.3.5.1

2,00 KT|Z.3.5.2

‘ AM-VT-RH-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festges
‘ AM-VT-RH-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
Kontrollsumme: 42,18 Summe Z.3.5.3
AM-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11
AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
Kontrollsumme: 42,18 Summe Z.3.5.4
AM-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27
AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69
AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84
Kontrollsumme: 3,80 Summe 2355
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z.3.5.6
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.5.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-RH-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
Kontrollsumme: 42,18 Summe 2358
AM-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11
AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
Kontrollsumme: 42,18 Summe 2359
AM-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27
AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69
AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84
Kontrollsumme: 2,95 Summe Summe Z.3.5.10
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Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AM-VT-RH-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.5.11
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Querschnittswechsel AW3-VT RH - Anschlag von RH in
Brillenwand AW3 1,00 23512
Querschnittswechsel RH-AV - Auweitung von RH auf AV ink.
Stirnwand 1,00 Z.3.5.13
Stirnwand am Ende AV 1,00 Z.3.5.14
Nachprofilieren der Ecken AVXAR 2,00 Z.3.5.15
‘ AM-VT-AV-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbi unnel, A | he, F ein
\ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
Kontrollsumme: 51,46 Summe Z.3.5.16
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06
AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
Kontrollsumme: 51,46 Summe 2.3.5.17
AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03
AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
Kontrollsumme: 4,63 Summe Z.3.5.18
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z.3.5.19
Umstellen ST auf So 1,00 Z.3.5.20
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
Kontrollsumme: 50,43 Summe Z.3.5.21
AM-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06
AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
Kontrollsumme: 51,46 Summe 2.3.5.22
Seite 27/83

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Ausschreibung

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-11]

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
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‘ AM-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03
AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
Kontrollsumme: 4,63 Summe Summe Z.3.5.23
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-VT-AV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.3.524
‘ AM-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, Wend he, Festg
‘ AM-RS-AR-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
Kontrollsumme: 17,40 Summe Z.3.5.25
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 4,35
Kontrollsumme: 4,35 Summe Z.3.5.26
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
Umstellen K auf So \ 1,00 \ \ \2.3.5.27
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
Kontrollsumme: 17,40 Summe Z.3.5.28
AM-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 4,35
Kontrollsumme: 4,35 Summe Z.3.5.29
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.5.30
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Wendenische/Ausweichnische 1,00 Z.3.5.31
Herstellung Bombierung Ortsbrust Wendenische 1,00 Z.3.5.32
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.6 Teilzeit 2.3.6 Teilzeit Vortrieb Verbindungsstollen West
Teilzeit Vortrieb Verbindungsstollen West zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Verbindungsstollen West 2,00 KT
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT
‘ AM-VS-RR-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festges
\ AM-VS-RR-K-F VKL Lange Vur Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36
AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73
AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46
AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82
AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82
AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73
AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36
Kontrollsumme: 347,29 Summe Z2.3.6.3
AM-VS-RR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 121,55
AM-RS-RR- So-F 6/4 17,36
Kontrollsumme: 138,92 Summe 23.6.4
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So \ 5,00 \ \ \2.3.6.5
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-VS-RR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36
AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73
AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46
AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82
AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82
AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73
AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36
Kontrollsumme: 329,92 Summe
AM-VS-RR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 121,55
AM-RS-RR- So-F 6/4 17,36
Kontrollsumme: 138,92 Ssumme Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-VS-RR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
[zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Verbindungsstollen - Anschlag RR aus Stirnwand
AR 1,00 2.3.6.9
Durchschlag Rettungsstollen - RR im AR 1,00 Z.3.6.10
Ausbruch Spiilnischen Typ C (2 Stiick, li. & re.) 1,00 Z.3.6.11
Ausbruch Spiilnischen Typ A oder B (2 Stiick, li. & re.) 5,00 2.3.6.12
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3. Teilzeit 2.3 Teilzeit Vortriebe Knoten Aldrans Portal Ampass
3.7 Teilzeit 2.3.7 Teilzeit Vortrieb Querschlag West
Teilzeit Vortrieb Querschlag West zeitkritisch 7.3.7¢
Teilzeit Vortrieb Querschlag West 10,00 KT|z.3.7
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l 2.3.7.1
Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT|z.3.7.2
‘ AM-QW-RQ-...-F ‘Vortrieb, Portal A Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festg
\ AM-QW-RQ-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RQFG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55
AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11
AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11
AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/9,44 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/12,02 10,11
Kontrollsumme: 202,21 Summe 23.7.3
AM-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 10,11
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,11
Kontrollsumme: 20,22 Summe 2.3.7.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
Umstellen K auf So \ 1,00 \ \ \2.3. 7.5
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung der Sprengfenster
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AM-QW-RQ-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RQFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55
AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11
AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11
AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/9,44 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/12,02 10,11
Kontrollsumme: 192,10 Summe 23.7.6
AM-RS-RQ-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RQ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 10,11
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,11
Kontrollsumme: 20,22 Summe Summe 23.7.7
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AM-QW-RQ-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
2.3.7.8
\zusétzliche Zeiten \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Durchschlag Verbindungsstollen West - RQ in RR \ 1,00 \ \ \2.3. 7.9
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Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
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4, Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.1 Teilzeit Z.4.1 Teilzeit Vortrieb TBM
4.1.1 Teilzeit Z.4.1.1 Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen
Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen zeitkritisch 24.1,
Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen 2.4.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) ] z4.1.1
Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT|Z.4.1.2
Vortriebs-Stillliegen kontinuierlicher Vortrieb (gem. ON B2203-2) 14,00 KT|Z.4.1.3
\TBM Montage/Demontage [ST] [KT/ST] [KT]
Lieferung TBM (= Baubeginn bis Aufbaubeginn TBM) 1,00 24.1.4
Aufbau / Montage TBM 1,00 24.1.5
Demontage TBM 1,00 Z4.1.6
Hinweis: in der Zeit fiir die Demontage sind alle Neben- und Hilfsleistungen, die fiir die Demontage erforderlich sind,
enthalten (auch einen ggf. erforderlichen Aufweitung)
‘ AT-ES-RE- ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Erk schnitt Erkund
[ AT-ES-RE- VKL Lange Vyr Dauer
[m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ES-RE-1/A 1.364,76
AT-ES-RE-1/B 303,28
AT-ES-RE-1/C 985,66
AT-ES-RE-1/D 1.819,68
AT-ES-RE-1/E 1.440,58
AT-ES-RE-1/F 1.668,04
AT-ES-RE-2/A 447,30
AT-ES-RE-2/B 1.491,00
AT-ES-RE-2/C 1.491,00
AT-ES-RE-2/D 2.385,60
AT-ES-RE-2/E 745,50
AT-ES-RE-2/F 894,60
Kontrollsumme: 15.037,00 Summe 24.1.7
Minderung der Vortriebsleistung aufgrund erhéhter einaxial insdruckfestigkeit (UCS)
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung)
Vortriebsabschnitt / Erhéhung UCS KT min Leistungsminderung max zus. KT
[%] a b c d e=a/(1+c)-a
VA1/0<x=40 56,00 KT 0% -15%
VA1/40<x=70 28,00 KT 0% -30%
VA1/70<x=100 28,00 KT 0% -40%
VA2 /0<x<40 77,00 KT 0% -15%
VA2 /40<x<70 38,00 KT 0% -30%
VA2 /70 < x < 100 38,00 KT 0% -40%
2.4.1.8
Minderung der Vortriebsleistung aufgrund eines erh6hten Cerchar-Abrasivitéts-Index (CAl)
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung)
Vortriebsabschnitt / Erhéhung CAI KT min Leistungsminderung max zus. KT
[-] a b c d e=a/(1+c)-a
VA1/4,0<x=5,0 278,00 KT 0% -10%
VA1/50<x=6,0 111,00 KT 0% -20%
VA2/4,0<x=5,0 154,00 KT 0% -10%
VA2/50<x=6,0 38,00 KT 0% -20%
2.4.1.9
Minderung der Vortriebsleistung aufgrund von Penetrationstests
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung)
VKL Hublange Hubanzahl Leistungsminderung zus. KT
[-] a b c d=(a*b/b1)/(1+c)-(a*b/b1)
AT-ES-RE-1/A 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/B 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/C 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/D 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/E 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/F 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/A 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/B 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/C 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/D 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/E 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/F 1,70m 10 Stk
2.4.1.10
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4.1
4.1.1

AP164

Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

Teilzeit 2.4.1 Teilzeit Vortrieb TBM
Teilzeit Vortrieb TBM Erkundungsstollen

Teilzeit 2.4.1.1

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-ES-RE-
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung)

Vortriebsabschnitt /
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a

VA1/>5-101/s 28,00 KT 0% -15%

VA1/>10-201/s 25,00 KT 0% -20%

VA2 />5-101/s 18,00 KT 0% -15%

VA2 />10-201/s 14,00 KT 0% -20%
\zusﬁtzliche Zeiten AT-ES-RE- [ST] [KT/ST] [KT]
Anfahren TBM aus Montagekaverne 1,00 2.4.1.12
Zusatzzeit fir die reduzierte Vortriebsleistung wdhrend der
Anlernphase (=Lernkurve) 1,00 24.1.13
Erreichen Endstationierung / Durchschlag 1,00 24.1.14
Zusatzzeit fiir die Herstellung der Boosternischen (hinter dem
Nachléufer, Vortriebseil llung wéhrend Herstellung) 2,00 24.1.15
Zusatzzeit fiir die Herstellung der sonstigen Nischen (hinter
dem Nachldufer, Vortriebseinstellung wéhrend Herstellung) 6,00 24.1.16
zusétzliche Zeiten
fiir Bohrungen / ZusatzmaBnahmen AT-ES-RE- [Menge] [min/EH] [KT]
Rustzeit fiir Bohrung: muss in der Wartungsschicht erfolgen
Ertiichtigung Vortriebssystem TBM
gem. Pos. 03.02.420409 3 Stk 2.4.1.17
Zusatzzeit fir die Behinderung wéhrend der Herstellung von
Bohrnischen im Vortriebsbereich A1 16 Stk 74.1.18
(2.B. Vorauserkundung)
gem. ULG 03.02.5404 2250 m 74.1.19
unverrohrte Bohrungen von der TBM aus mit dem Bohrwagen
fiir Seismiksprengung,
gem. ULG 03.02.540 100 m 2.4.1.20
unverrohrte Bohrungen von der TBM aus mit dem Bohrwagen
fiir Seismikgeophone
gem. ULG 03.02.5404
(radial, DN=38-70 mm, L=max. 3 m) 100 m 24.1.21
Rotationskernbohrung von der Maschine aus
gem. ULG 03.02.5402
(horizontal, DN=63mm, L=max.200m) 1600 m 2.4.1.22
Umstellen TBM auf Bohrkopfiiberschnitt 0-5 cm 8 Stk 24.1.23
Vortrieb mit Ubermaf 0-5 cm (zusdtzlich zur Grundleistung
der TBM) 85m 2.4.1.24
Umstellen TBM auf Bohrkopfiiberschnitt 0-10 cm 3 Stk 2.4.1.25
Vortrieb mit Ubermaf 0-10 cm (zusdtzlich zur Grundleistung
der TBM) 155 m 2.4.1.26
Riistzeit fiir Injektionsschirmabschnitt 3 Stk 24.1.27
Herstellen Injektionsschirm im Selbstbohrverfahren gem. ULG
03.02.4204 22.000 m 24.1.28
Herstellen Injektionsschirm unverrohrte Vollbohrung gem.
ULG 03.02.4204 10.200 m 2.4.1.28
Injektion Injektionsschirm (Zement / Feinzement)
gem. ULG 03.02.4204 360.000 kg 24.1.29
Injektion Injektionsschirm (Acrylatgel)
gem. ULG 03.02.4204 500 kg 2.4.1.30
Riistzeit fiir Rohrschirmabschnitt gem ULG 03.02.4204 8 Stk Z.4.1.31
Herstellen Rohrschirm mit Stahlrohren (DN=89mm, L=max.
24m) gem. ULG03.02.4202 3.840m 7.4.1.32
Verfiillen / Verpressen Rohrschirm (Zementsuspension) gem
ULG 03.02.4204 28.000 kg 2.4.1.33
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4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.1 Teilzeit2.4.2.1 Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle
Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle 2,00 KT
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT
‘ AT-ZN-RZ-..-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Zugangstunnel Nothal || | schnitt Zugangstunnel Nothaltestelle
‘ AT-ZN-RZ-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19
Kontrollsumme: 303,83 Summe Z2.4.2.1.3
AT-ZN-RZ-St-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19
Kontrollsumme: 303,83 Summe 24.2.1.4
AT-ZN-RZ-So-F VKL Lange VVT Dauer
Sohle RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
Kontrollsumme: 303,84 Summe Z2.4.2.1.5
Umstellen K auf ST ‘ 3,00 ‘ ‘2.4.2.1.6
Umstellen ST auf So ‘ 3,00 ‘ ‘2.4.2.1.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-ZN-RZ-..-}
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-ZN-RZ-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RZ FG [m] [m/KT] [%]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19
Kontrollsumme: 303,83 Summe
AT-ZN-RZ-St-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RZ FG [m] [m/KT] (%]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19
Kontrollsumme: 303,83 Summe
AT-ZN-RZ-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RZ FG [m] [m/KT] [%]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
Kontrollsumme: 303,84 Summe
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Ausschreibung

Teil F-11|
Bauzeitermittlung - UT]|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4.2
4.2.1

AP164

Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
Teilzeit 2.4.2.1 Teilzeit Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-ZN-RZ-K-F

(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
2.4.2.1.11

zusétzliche Zeiten AT-ZN-RZ-K-F [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag aus dem Zufahrtstunnel Ahrental (inkl. Vortrieb bis
zur Abrechnungsgrenze Pauschale It. Teil J) 1,00 2.4.2.1.12
Erreichen Endstationierung inkl. Herstellen Stirnwana 1,00 Z2.4.2.1.13
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Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-11]

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4.2
4.2.2

AP164

74.2.2,

2.4.2.2

2.4.2.2.1

2.4.2.2.2

Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
Teilzeit 2.4.2.2 Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT
Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT zeitkritisch
Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT 2,00 KT
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT
‘ AT-QV-RT-..-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Querverbind unnel BBT, | tt Querverbindungstunnel, Festgesteir
‘ AT-QV-RT-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-K-F 5/2,83 5,65
AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65
AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15
AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
Kontrollsumme: 113,00 Summe 2.4.2.2.3
AT-QV-RT-St-F VKL Linge Vyr Dauer
Strosse RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-St-F 5/1,73 5,65
AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65
AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15
AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
Kontrollsumme: 113,00 Summe 2.4.2.2.4
AT-QV-RT-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70
Kontrollsumme: 113,00 Summe 24.2.2.5
Umstellen K auf ST 2,00 ‘ ‘2.4.2.2.6
Umstellen ST auf So 2,00 ‘ ‘2.4.2.2.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-QV-RT-K-f
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-QV-RT-..-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RT FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-QV-RT-K-F 5/2,83 5,65
AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65
AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15
AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
Kontrollsumme: 113,00 Summe
AT-QV-RT-..-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-QV-RT-St-F 5/1,73 5,65
AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65
AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15
AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
Kontrollsumme: 113,00 Summe
AT-QV-RT-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RT FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70

Kontrollsumme:

113,00 Summe
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Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-11]

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4.2
4.2.2

AP164

Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
Teilzeit 2.4.2.2 Teilzeit Querverbindungstunnel_BBT

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-QV-RT-K-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
zusétzliche Zeiten AT-QV-RT-K-F [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag aus Zugangstunnel Nothaltestelle und Herstellung
des Kreuzungsbereiches entsprechend Pauschale It. Teil J 1,00 2.4.2.2.12
Erreichen Endstationierung im Bereich Zugangstunnel (inkl.
Herstellen Stirnwand) 1,00 2.4.2.2.13
Erreichen Endstationierung im Bereich Haupttunnel (inkl.
Herstellen Stirnwand) 1,00 2.4.2.2.14
Abbruch der bestehenden Stiitzmittel des EKS, die in den
Querschnitt des QV hineinragen. 1,00 2.4.2.2.15
Querungsbereich QV / EKS: Einbau der
"Briickenkonstruktion" im QV 1,00 2.4.2.2.16
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit 2.4.2.3 Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost
Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost zeitkritisch 2.4.2.3 ¢
Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost 5,00 KT|Z.4.2.3
Summe Gleichzeitigkeit 2.4.2.3.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT|Z.4.2.3.2
‘ AT-HT-RH-..-F-O ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Haupttunnel Ost, | schnitt Haupttunnel, Festgesteir
\ AT-HT-RH-K-F-O VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18
AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 24.2.33
AT-HT-RH-St-F-O VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 2.4.2.3.4
AT-HT-RH-So-F-O VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18
AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
Kontrollsumme: 550,74 Summe 24.2.35
Umstellen K auf ST ‘ 5,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.3.6
Umstellen ST auf So ‘ 5,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.3.7

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-HT-RH-K-F-C
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18
AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
Kontrollsumme: 1132,93 Summe 24.2.1.8
AT-HT-RH-K-F-O VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
Kontrollsumme: 1132,93 Summe Z2.4.2.1.9
AT-HT-RH-So-F-O VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18
AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
Kontrollsumme: 550,74 Summe 7.4.2.1.10

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-HT-RH-K-F-O
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 32,00 KT 0% -20%
2.4.2.3.11
\zusétzliche Zeiten AT-HT-RH-K-F-O [ST] [KT/ST] [KT]
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT
Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.

Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit 2.4.2.3 Teilzeit Vortrieb Haupttunnel Ost
|Anschlag aus Querverbindungstunnel | 1,00 12.4.2.3.12
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Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-11]

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit2.4.2.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost
Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost zeitkritisch 2.4.2.4
Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost 2,00 KT(Z.4.2.4
Summe Gleichzeitigkeit 2.4.2.4.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT|Z.4.2.4.2
‘ AT-VT-RV-(AWBL1)..-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk Ost, Regelquerschnitt (AWB1), Festgestein
‘ AT-VT-RV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71
AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
Kontrollsumme: 134,10 Summe 24.2.4.3
AT-VT-RV-ST-F VKL Lange VVT Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
Kontrollsumme: 134,10 Summe 2.4.2.4.4
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf ST \ 2,00 \ \ \2.4.2.4.5
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RV-(AWBL1)..-
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-RV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71
AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
Kontrollsumme: 134,10 Summe 24.2.4.6
AT-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
Kontrollsumme: 134,10 Summe 2.4.2.4.7
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-RV-(AWBL1)..-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.8
zusétzliche Zeiten AT-VT-RV-(AWB1)..-F [ST] [KT/ST] [KT]
Zeile entfallt Zeile entfiillt
Ubergang RH / AWBL inkl. Herstellen der Stirnwand 1,00 2.4.2.4.10
‘ AT-VT-AV-(AWB2)...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk Ost, Regelquerschnitt (AWB2), Festgestein
‘ AT-VT-AV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
Kontrollsumme: 20,19 Summe Z.4.2.4.11
AT-VT-AV-ST-F VKL Lange Vit Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
Kontrollsumme: 20,19 Summe 24.2.4.12
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf ST \ 1,00 \ \ |z4.2.4.13
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Ausschreibung Bauzeitermittlung - UT

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.3 Teilzeit2.4.2.4 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AV-(AWB?2)...-
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

‘ AT-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
Kontrollsumme: 20,19 Summe 2.4.2.4.14
AT-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
Kontrollsumme: 20,19 Summe 2.4.2.4.15
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-AV-(AWB2)...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.16
[zusitzliche Zeiten AT-VT-AV-(AWB2)...-F [ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Ubergang AWB1 / AWB2 inkl. Herstellen der Stirnwand | 1,00 | | 12.4.2.4.17
‘ AT-VT-AWB3-..-F-0 ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk Ost, Regelquerschnitt AWB 3, Festgestein
\ AT-VT-AWB3-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42
Kontrollsumme: 56,96 Summe 2.4.2.4.18
AT-VT-AWB3-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42
Kontrollsumme: 56,96 Summe 2.4.2.4.19
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
Umstellen K auf ST \ 2,00 \ \ \2.4.2.4.20
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AWB3-..-F-C
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-AWB3-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42
Kontrollsumme: 56,96 Summe Z.4.2.4.21
AT-VT-AWB3-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42
Kontrollsumme: 56,96 Summe 2.4.2.4.22

AP164 Seite 41/83 29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung

BBT-SE

AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4.2
4.2.3

AP164

Teilzeit 2.4

Teilzeit 2.4.2
Teilzeit 2.4.2.4

Wassererschwernisse

Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

Teilzeit Vortriebe NATM

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk Ost

Wassererschwernisse AT-VT-AWB3-..-F-O
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.23
\zusétzliche Zeiten AT-VT-AWB3-..-F-O [ST] [KT/ST] [KT]
Ubergang AWB2 / AWB3 inkl. Herstellen der Stirnwand 1,00 2.4.2.4.24
Erreichen Endstation AWB3 inkl. Herstellen der
Stirnwand (Brillenwand) in AWB3 1,00 2.4.2.4.25
‘ AT-HT-RH-..-F-O ‘Vortrieb Haupttunnel Ost ab Aufweitung
‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.4.26
AT-HT-RH-St-F-O VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.4.27
[ST] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf ST 1,00 \ \2.4.2.4.28
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.4.29
AT-HT-RH-K-F-O VKL Lénge Vvt Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe Z.4.2.4.30
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse Wassererschwernisse Vortrieb Haupttunnel Ost ab Aufweitung
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.31
zusétzliche Zeiten AT-HT-RH-..-F-O [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag HT-RH-O aus AWB3 1,00 2.4.2.4.32
Erreichen Endstation HT-RH-O inkl. Herstellen der
Stirnwand 1,00 2.4.2.4.33
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.5 Teilzeit2.4.2.5 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH) zeitkritisch 2.4.2.5,
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH) 2,00 KT[Z.4.2.5
Summe Gleichzeitigkeit 2.4.2.5.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT|Z.4.2.5.2
‘ AT-VT-RH-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festgesteir
‘ AT-VT-RH-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19
AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50
AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56
AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75
AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
Kontrollsumme: 294,98 Summe 24.2.5.3
AT-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98
AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75
Kontrollsumme: 294,98 Summe 24.2.5.4
AT-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86
AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
Kontrollsumme: 113,73 Summe 24.2.55
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 3,00 2.4.2.5.6
Umstellen ST auf So 3,00 2.4.2.5.7

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RH-...-
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

‘ AT-VT-RH-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19
AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50
AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56
AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75
AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
Kontrollsumme: 294,98 Summe Z.4.2.5.8
AT-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98
AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75
Kontrollsumme: 294,98 Summe Z.4.2.5.9
AT-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86
AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
Kontrollsumme: 56,86 Summe Summe 7.4.2.5.10
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4.2
4.2.5

AP164

Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

Teilzeit 2.4.2
Teilzeit 2.4.2.5

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-RH-...-F

Teilzeit Vortriebe NATM
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_RH)

(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 9,00 KT 0% -20%
zusétzliche Zeiten AT-VT-RH-...-F [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag von RH in Brillenwand AW3 1,00 2.4.2.5.12
Ausburch AT-VT-Nische_QAL (Querausleitung) 1,00 2.4.2.5.13
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.6 Teilzeit 2.4.2.6 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch 2.4.2.6 ¢
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx) 5,00 KT[Z.4.2.6
Summe Gleichzeitigkeit 2.4.2.6.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT|Z.4.2.6.2
‘ AT-VT-RV-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, | chnitt, F ein
‘ AT-VT-RV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 2.4.2.6.3
AT-VT-RV-ST-F VKL Lange VVT Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 2.4.2.6.4
AT-VT-RV-So-F VKL Linge Vyr Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39
AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68
AT-VT-RV-So-F 7/4 32,03
Kontrollsumme: 185,11 Summe 24.2.6.5
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 16,00 2.4.2.6.6
Umstellen ST auf So 10,00 2.4.2.6.7
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-RV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 24.2.6.8
AT-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
Kontrollsumme: 1605,68 Summe 2.4.2.6.9
AT-VT-RV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39
AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68
AT-VT-RV-So-F 7/4 32,03
Kontrollsumme: 185,11 Summe Summe 2.4.2.6.10
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AP164

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 30,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.11
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag RV von Stirnwand AV aus 6,00 2.4.2.6.12
Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 Z2.4.2.6.13
Stirnwand am Ende AV 7,00 2.4.2.6.14
Aufweitung von RV auf AV inkl. Stirnwand 5,00 2.4.2.6.15
Anschlag Umkehrnische AV aus Ulme AV 1,00 2.4.2.6.16
‘ AT-VT-AV-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, At ichnische/Wend Festgestein
inkl. Wendenische im Bereich Verbindungsrampe Ost
\ AT-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
Kontrollsumme: 262,27 Summe 2.4.2.6.17
AT-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
Kontrollsumme: 262,27 Summe 2.4.2.6.18
AT-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17
AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
Kontrollsumme: 33,68 Summe 2.4.2.6.19
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 3,00 2.4.2.6.20
Umstellen ST auf So 2,00 2.4.2.6.21
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
Kontrollsumme: 262,27 Summe 2.4.2.6.22
AT-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
Kontrollsumme: 262,27 Summe 2.4.2.6.23
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‘ AT-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17
AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
Kontrollsumme: 33,68 Summe Summe 2.4.2.6.24
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-AV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.25
‘ AT-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, Wendenische (RS), Festg
‘ AT-RS-AR-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
Kontrollsumme: 27,21 Summe 2.4.2.6.26
AT-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 5,90
Kontrollsumme: 5,90 Summe 2.4.2.6.27
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So \ 1,00 \ \ \2.4.2.6.28
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
Kontrollsumme: 27,21 Summe 2.4.2.6.29
AT-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 5,90
Kontrollsumme: 5,90 Summe Z.4.2.6.30
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.31
[zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Wendenische AR aus Ausweichnische_AV 3,00 2.4.2.6.32
Herstellung Bomb. Ortsbrust AR - Wendenische 3,00 2.4.2.6.33
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4.2
4.2.7

AP164

Teilzeit 2.4

Teilzeit 2.4.2
Teilzeit 2.4.2.7

Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

Teilzeit Vortriebe NATM
Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe Ost

2.4.2.7,

2.4.2.7

2.4.2.7.1

2.4.2.7.2

Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe Ost zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe Ost 2,00 KT
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT
‘ AT-VR-RR-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, | schnitt Rett llen, F ein
\ AT-VT-RR-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
Kontrollsumme: 200,49 Summe 24.2.7.3
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- bedeutet Leistungsreduktion)
‘ AT-VT-RR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
Kontrollsumme: 200,49 Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VR-RR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag VR/VT_AV - Anschlag von RR in Stirnwand AV 1,00 2.4.2.7.6
Anschlag Wendenische AR von EKS aus 1,00 2.4.2.7.7
Herst. Bomb. Ortsbrust WN_AR und Durchs. von RR 1,00 2.4.2.7.8
Aufweitung von CSS auf ABL_Profil mit Sohlgewdlbe 1,00 2.4.2.7.9
‘ AT-VR-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungsrampe, Profil_AR (RS), Festgestein
‘ AT-VR-AR-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87
AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
Kontrollsumme: 9,58 Summe 2.4.2.7.10
AT-VR-AR-So-F VKL Lange VVT Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-AR-So-F 4/4 6,71
Kontrollsumme: 6,71 Summe 24.2.7.11
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So \ 2,00 \ \ \2.4.2. 7.12
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

‘ AT-VR-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87
AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
Kontrollsumme: 9,58 Summe 2.4.2.7.13
AT-VR-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-AR-So-F 4/4 6,71
Kontrollsumme: 6,71 Summe 2.4.2.7.14
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VR-AR-...-F
(- bedeutet Leistungsreduktion)
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.7.15
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit 2.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West
Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West zeitkritisch 7.4.2.8
Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West 2,00 KT|Z.4.2.8
Summe Gleichzeitigkeit 2.4.2.8.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT|Z.4.2.8.2
‘ AT-VT-HT-..-F-W ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, | schnitt Haupttunnel , Festge:
\ AT-VT-HT-K-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28
AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
Kontrollsumme: 8,19 Summe 2.4.2.8.3
AT-VT-HT-St-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Strosse HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
Kontrollsumme: 8,19 Summe 2.4.2.8.4
AT-VT-HT-So-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Sohle HTFG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
Kontrollsumme: 8,19 Summe 2.4.2.8.5
Umstellen K auf ST ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.8.6
Umstellen ST auf So ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.8.7

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-HT-K-F-\
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte HT FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28
AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
Kontrollsumme: 8,19 Summe 2.4.2.8.8
AT-VT-HT-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse HT FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
Kontrollsumme: 8,19 Summe 2.4.2.8.9
AT-VT-HT-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
Kontrollsumme: 8,19 Summe 2.4.2.8.10

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-HT-K-F-W
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.11
zusitzliche Zeiten AT-VT-HT-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT)
Anschlag HT-RH-W aus Querverbindungstunnel 1,00 2.4.2.8.12
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit 2.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West
‘ AT-VT-RV-..-F-W ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, | schnitt AWB1, Festg;
\ AT-VT-RV-K-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44
AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60
AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
Kontrollsumme: 134,40 Summe 2.4.2.8.13
AT-VT-RV-St-F-W VKL Lange VVT Dauer
Strosse AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16
AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
Kontrollsumme: 134,40 Summe 2.4.2.8.14
AT-VT-RV-So-F-W VKL Lange VVT Dauer
Sohle AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44
AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
Kontrollsumme: 127,68 Summe 2.4.2.8.15
Umstellen K auf ST ‘ 3,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.8.16
Umstellen ST auf So ‘ 3,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.8.17
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RV-K-F-\
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-RV-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44
AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60
AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
Kontrollsumme: 134,40 Summe 2.4.2.8.18
AT-VT-RV-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16
AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
Kontrollsumme: 134,40 Summe 2.4.2.8.19
AT-VT-RV-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44
AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
Kontrollsumme: 127,68 Summe 2.4.2.8.20
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-RV-K-F-W
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.21
zusétzliche Zeiten AT-VT-RV-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
Ubergang RH,/ AWBI inkl. Herstellen der Stirnwand 1,00 2.4.2.8.22
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit 2.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West
‘ AT-VT-AV-..-F-W ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West, | schnitte AWB2, Festgestein
‘ AT-VT-AV-K-F-W VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09
AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27
AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
Kontrollsumme: 20,60 Summe 2.4.2.8.23
AT-VT-AV-St-F-W VKL Lange VVT Dauer
Strosse AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09
AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
Kontrollsumme: 20,60 2.4.2.8.24
AT-VT-AV-So-F-W VKL Lange VVT Dauer
Sohle AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09
AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
Kontrollsumme: 20,60 Summe 2.4.2.8.25
Umstellen K auf ST ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.8.26
Umstellen ST auf So ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘2.4.2.8.27
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AV-K-F-\
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-AV-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09
AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27
AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
Kontrollsumme: 20,60 Summe 2.4.2.8.28
AT-VT-AV-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09
AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
Kontrollsumme: 20,60 Summe 2.4.2.8.29
AT-VT-AV-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AWB2 [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09
AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
Kontrollsumme: 20,60 Summe 2.4.2.8.30
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-AV-K-F-W
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.31
zusétzliche Zeiten AT-VT-AV-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
Ubergang AWB1 / AWBZ inkl. Herstellen der Stirnwand 1,00 2.4.2.8.32
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4.2
4.2.8

AP164

Teilzeit 2.4

Teilzeit 2.4.2
Teilzeit 2.4.2.8

Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental

Teilzeit Vortriebe NATM

Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West

\ AT-VT-AW3-..-F-W

‘Vortrieb, Portal Ahrental, Aufweitungsbauwerk West,

schnitte AWB3, Festgestein

\ AT-VT-AW3-K-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98
AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96
AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82
AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
Kontrollsumme: 59,60 Summe 2.4.2.8.33
AT-VT-AW3-St-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98
AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96
AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82
AT-VT-AW3-5t-F-6/4,94 23,84
Kontrollsumme: 59,60 Summe 2.4.2.8.34
AT-VT-AW3-So-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94
AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
Kontrollsumme: 65,56 Summe 2.4.2.8.35
Umstellen K auf ST \ 2,00 \ 2.4.2.8.36
Umstellen ST auf So ‘ 2,00 ‘ ‘2.4.2.8.37
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-AW3-K-F-\
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-AW3-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AWB3 [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98
AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96
AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82
AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
Kontrollsumme: 59,60 Summe 2.4.2.8.38
AT-VT-AW3-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98
AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96
AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82
AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84
Kontrollsumme: 59,60 Summe 2.4.2.8.39
AT-VT-AW3-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AWB3 [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94
AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
Kontrollsumme: 65,56 Summe 2.4.2.8.40
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-AW3-K-F-W
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.41
zusitzliche Zeiten AT-VT-AW3-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
Ubergang AWB2 / AWB3 inkl. Herstellen der Stirnwand 1,00 2.4.2.8.42
Erreichen Endstation AWB3 inkl. Herstellen der Stirnwand
(Brillenwand) in AWB3 1,00 2.4.2.8.43
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.8 Teilzeit 2.4.2.8 Teilzeit Vortrieb Aufweitungsbauwerk West
‘ HT-AT-RH-..-F-W ‘Vortrieb Haupttunnel West (Querverbindungstunnel bis Aufweitung sowie ab Aufweitung ca. 20 m'
‘ HT-AT-RH-K-F-W VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.8.44
HT-AT-RH-St-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.8.45
HT-AT-RH-So-F-W VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.8.46
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 2.4.2.8.47
Umstellen ST auf So 1,00 2.4.2.8.48
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes HT-AT-RH-..-F-\
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ HT-AT-RH-K-F-W VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.8.49
HT-AT-RH-K-F-W VKL Lénge Vvt Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.8.50
HT-AT-RH-So-F-W VKL Lénge Vvt Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
Kontrollsumme: 19,50 Summe 2.4.2.8.51
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse HT-AT-RH-..-F-W
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.52
zusétzliche Zeiten HT-AT-RH-..-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag HT-RH-W aus Aufweitung West 1,00 2.4.2.8.53
Erreichen Endstation HT-RH-W inkl. Herstellen der
Stirnwand 1,00 2.4.2.8.54
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.9 Teilzeit2.4.2.9 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH) zeitkritisch 2.4.2.9
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_RH) 2,00 KT[Z.4.2.9
Summe Gleichzeitigkeit 2.4.2.9.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossenvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 2,00 KT|Z.4.2.9.2
‘ AT-VT-RH-..-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festge:
‘ AT-VT-RH-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
Kontrollsumme: 224,55 Summe 24.2.9.3
AT-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
Kontrollsumme: 224,55 Summe 2.4.2.9.4
AT-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16
AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
Kontrollsumme: 123,55 Summe 24.2.9.5
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 2,00 2.4.2.9.6
Umstellen ST auf So 2,00 2.4.2.9.7
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes AT-VT-RH-..-
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-RH-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
Kontrollsumme: 224,55 Summe 2.4.2.9.8
AT-VT-RH-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
Kontrollsumme: 224,55 Summe 2.4.2.9.9
AT-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16
AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
Kontrollsumme: 123,55 Summe Summe 2.4.2.9.10
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-RH-..-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
2.4.2.9.11
zusitzliche Zeiten AT-VT-RH-..-F [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag von RH in Brillenwand AW3 1,00 2.4.2.9.12
Ausbruch AT-VT-Nische_QAL (Querausleitung) 1,00 2.4.2.9.13
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4.2
4.2.10

AP164

Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
Teilzeit 2.4.2.10 Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx)
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch 2.4.2.10 ¢
Teilzeit Vortrieb Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 10,00 KT|Z.4.2.10
Summe Gleichzeitigkeit 7.4.2.10.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)
Gleichzeitigkeit parallele Herstellung von Kalotten und Strossen-/Sohlvortrieb
Vortriebsunterbrechungen 10,00 KT|Z.4.2.10.2
‘ AT-VT-RV-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, | chnitt, F ein
‘ AT-VT-RV-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
Kontrollsumme: 3151,44 Summe Z.4.2.10.3
AT-VT-RV-ST-F VKL Lange VVT Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 2.4.2.10.4
AT-VT-RV-So-F VKL Linge Vyr Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16
AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50
AT-VT-RV-So-F 7/4 56,50
Kontrollsumme: 290,16 Summe 2.4.2.10.5
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 32,00 2.4.2.10.6
Umstellen ST auf So 15,00 Z.4.2.10.7
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-RV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 2.4.2.10.8
AT-VT-RV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
Kontrollsumme: 3151,44 Summe 2.4.2.10.9
AT-VT-RV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16
AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50
AT-VT-RV-So-F 7/4 56,50
Kontrollsumme: 233,66 Summe Summe Z7.4.2.10.10
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AP164

Wassererschwernisse

Wassererschwernisse AT-VT-RV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
2.4.2.10.11
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag RV von Stirnwand AV aus 11,00 Z.4.2.10.12
Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 Z.4.2.10.13
Stirnwand am Ende AV 12,00 2.4.2.10.14
Aufweitung von RV auf AV inkl. Stirnwand 10,00 2.4.2.10.15
Anschlag Umkehrnische AV aus Ulme AV 1,00 Z.4.2.10.16
Querschnittswechsel RH-AV - Auweitung von RH auf AV ink.
Stirnwand 1,00 2.4.2.10.17
‘ AT-VT-AV-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbi unnel, At ichnische/Wend Festgestein
inkl. Wendenische im Bereich Verbindungsrampe Ost
\ AT-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
Kontrollsumme: 419,57 Summe 7.4.2.10.18
AT-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
Kontrollsumme: 419,57 Summe Z7.4.2.10.19
AT-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60
AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
Kontrollsumme: 33,12 Summe Z7.4.2.10.20
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 5,00 Z.4.2.10.21
Umstellen ST auf So 2,00 Z.4.2.10.22
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-AV-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
Kontrollsumme: 419,57 Summe 7.4.2.10.23
AT-VT-AV-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
Kontrollsumme: 419,57 Summe 2.4.2.10.24
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‘ AT-VT-AV-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60
AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
Kontrollsumme: 33,12 Summe Summe Z.4.2.10.25
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VT-AV-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
7.4.2.10.26
‘ AT-RS-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, Wend he (RS), Festg:
‘ AT-RS-AR-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
Kontrollsumme: 52,80 Summe 2.4.2.10.27
AT-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 13,20
Kontrollsumme: 13,20 Summe 7.4.2.10.28
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf So \ 5,00 \ \2.4.2.10.29
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
Kontrollsumme: 52,80 Summe Z7.4.2.10.30
AT-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 13,20
Kontrollsumme: 13,20 Summe 7.4.2.10.31
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-RS-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.4.2.10.32
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Wendenische AR aus Ausweichnische_AV 4,00 2.4.2.10.33
Herstellung Bombierung Ortsbrust AR - Wendenische 4,00 2.4.2.10.34
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4. Teilzeit 2.4 Teilzeit Vortriebe Portal Ahrental
4.2 Teilzeit 2.4.2 Teilzeit Vortriebe NATM
4.2.11 Teilzeit 2.4.2.11 Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe West
Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe West zeitkritisch

Teilzeit Vortrieb Verbindungsrampe West

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

Vortriebsunterbrechungen

2.4.2.11K
10,00 KT|Z.4.2.11

2.4.2.11.1
10,00 KT|Z.4.2.11.2

‘ AT-VR-RR-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbind unnel, | schnitt Haupttunnel, Festge:
\ AT-VT-RS-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38
AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
Kontrollsumme: 213,80 Summe Z2.4.2.11.3
AT-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
Kontrollsumme: 21,38 Summe 24.2.11.4
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So \ 2,00 \ \ \2.4.2.11.5
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-VT-RS-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38
AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
Kontrollsumme: 213,80 Summe 24.2.11.6
AT-VT-RH-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
Kontrollsumme: 21,38 Summe Summe 24.2.11.7
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VR-RR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.4.2.11.8
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag VR/VT_AV - Anschlag von RR in Stirnwand AV 1,00 2.4.2.11.9
Anschlag Wendenische AR von EKS aus 1,00 Z2.4.2.11.10
Herstellung Bombierung Ortsbrust WN_AR und Durchschlag
von RR 1,00 2.4.2.11.11
Aufweitung von CSS auf ABL_Profil ohne Sohlgewdlbe 1,00 2.4.2.11.12
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‘ AT-VR-AR-...-F ‘Vortrieb, Portal Ahrental, Verbindungsrampe, Profil_AR (RS), Festgestein
‘ AT-RS-AR-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
Kontrollsumme: 9,58 Summe 2.4.2.11.15
AT-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 6,71
Kontrollsumme: 6,71 Summe Z2.4.2.11.16
\ [ST] [ [KT/ST] [KT] |
Umstellen K auf So \ 2,00 \ \2.4.2.11.17
Minderung [%)] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
‘ AT-RS-AR-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
Kontrollsumme: 9,58 Summe 2.4.2.11.18
AT-RS-AR-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 6,71
Kontrollsumme: 6,71 Summe Z2.4.2.11.19
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse AT-VR-AR-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.11.20
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5. Teilzeit 2.5 Innenausbau Rettungsstollen
5.1 Teilzeit 2.5.1 Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes

Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes zeitkritisch 1.1
Innenausbau Rettungstollen Portal Tulfes

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

2.5.1,

2.5.1

2.5.1.1

[TU-RS-xx

! hale, Portal Tulfes, Ret m

[Sohlaust [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwdlbe 1.400,50

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwdlbe 2.066,00

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwélbe 87,60

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwélbe 152,40

Kontrollsumme: 3.706,50 Summe

[Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

|Gewélbebeton [m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS RR) 3.466,50

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS AR) 240,00

Kontrollsumme: 3.706,50 Summe

[Ausbau [ [m] ‘ [m/KT] ‘

[KT]

Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) \ 3.706,50 \ \

[Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

|zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Anschluss Portalbauwerk 1,00

Strirnwédnde Ausweichnische 22,00

Wendenische inkl. Stirnwand 3,00

Spiilnische (2 Stiick, li. & re.) 45,00

Anbindung Querschlag 11,00

Kontrollsumme: Summe

5.2 Teilzeit 2.5.2 Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten zeitkritisch 1.2
Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Osten

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

2.5.2,

2.5.2

2.5.2.1

[TU-AM-xx

! hale, Portal Tulfes, Ret m

|Sohlausbau [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwdlbe 854,30

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwdlbe 2.289,60

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwdélbe 36,90

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwélbe 143,10

Kontrollsumme: 3.323,90 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor,
Vorlauf

Gewdlbebeton [m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS RR) 3.143,90

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS AR) 180,00

Kontrollsumme: 3.323,90 Summe

|Ausbau [ [m] [ [m/KT] ‘

[KT]

Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) \ 3.323,90 \ \

\ Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Strirnwdnde Ausweichnische 20,00

Wendenische inkl. Stirnwand 3,00

Spiilnische (2 Stiick, li. & re.) 40,00

Anbindung Querschlag 9,00

Kontrollsumme: Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

5.3 Teilzeit 2.5.3 Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen

Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen zeitkritisch 1.3
Innenausbau Rettungstollen Portal Ampass Richtung Westen

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

2.5.3,

2.5.3

2.5.3.1

le, Portal Tulfes, Ret

[TU-AM-xx

|Sohlausbau [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwdlbe 1.282,90

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwdlbe 589,90

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwdélbe 181,60

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwélbe 50,60

Kontrollsumme: 2.105,00 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

Gewdlbebeton [m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS RR) 1.872,80

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS AR) 232,20

Kontrollsumme: 2.105,00 Summe

|Ausbau [ [m] [ [m/KT] ‘

[KT]

Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) \ 2.105,00 \ \

\ Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Strirnwdnde Ausweichnische 16,00

Stirnwand Rettungsstollen 1,00

Spiilnische (2 Stiick, li. & re.) 27,00

Anbindung Querschlag 5,00

Anbindung Fensterstollen 1,00

Anbindung Verbindungsstollen 1,00

Knickpunkt Rettungstollen (Unterquerung) 1,00

Kontrollsumme: Summe

5.4 Teilzeit 2.5.4 Innenausbau Querschlage Rettungstunnel

Innenausbau Querschldge Rettungstunnel zeitkritisch
Innenausbau Querschldge Rettungstunnel

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

2.5.4,

2.5.4

2.5.4.1

[Tu-xx-RQ

hale, Querschlige

[Sohlaust [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RQ) ohne Sohlgwdlbe 413,92

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RQ) mit Sohlgwélbe 120,34

Kontrollsumme: 534,26 Summe

[Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

|Gewélbebeton [ [m] [ [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS RQ) \ 534,26 \

Kontrollsumme: 534,26 Summe

|Ausbau [ [m] ‘ [m/KT] ‘

[KT]

Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) \ 534,26 \ \

[Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

|zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Anbindung RQ/Bestandstunnel inkl. Stirnwand und
Tirrahmen 25,00

Umstellen Schalwagen 25,00

Anbindung Stirnwand UI7/1, AR/RQ 1,00

Querschlag UI7/1 im Profil AR 1,00

Kontrollsumme: Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

5.5 Teilzeit 2.5.5 Innenausbau Fensterstollen Ampass

Innenausbau Fensterstollen Ampass zeitkritisch
Innenausbau Fensterstollen Ampass

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

2.5.5,
2.5.5
2.5.5.1

[TU-FST(RS)-xx

I hale, Portal Amp Fensterstollen (Ret llen )

|Sohlausbau [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) ohne Sohlgwdlbe 769,43

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS RR) mit Sohlgwdlbe 443,00

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) ohne Sohlgwdélbe 63,36

Sohlausbau Regelquerschnitt (RS AR) mit Sohlgwélbe 84,50

Kontrollsumme: 1.360,29 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

Gewdlbebeton [m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS RR) 1.212,43

Gewdlbe Regelquerschnitt (RS AR) 147,86

Kontrollsumme: 1.360,29 Summe

|Ausbau ‘ [m] [ [m/KT]

[KT]

Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) \ 1.360,29 \

\ Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Herstellung Portalkranz mit dem ersten Block 1,00

Strirnwdnde Ausweichnische 8,00

Wendenische inkl. Stirnwand 1,00

Spiilnische (2 Stiick, li. & re.) 13,00

Kontrollsumme: Summe

AP164 Seite 63/83

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
Ausschreibung

Teil F-1i|
Bauzeitermittlung - UT]|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

6. Teilzeit 2.6
6.1 Teilzeit 2.6.1

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV)

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV)
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Innenausbau Knoten Aldrans Portal Ampass
Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_AV)

zeitkritisch

1

14

7.6.1,

Z2.6.1
2.6.1.1

[AM-vT-AV

I hale, Portal A Verbind

unnel, A

Sohlaust [m]

[m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwdélbe

40,35

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwélbe

4,65

Kontrollsumme:

45,00 Summe

[Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

|Gewélbebeton [ [m]

[ [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT AV) \

45,00 |

|Ausbau [ [m]

[ [m/KT]

[KT]

Ausbau (Trennwand, udgl.) \

45,00 |

[Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

\zusétzliche Zeiten zeitkritisch \ [ST]

[ [KT/ST]

[KT]

Anbindung Rettungsstollen inkl. Eckausbildungen \ 1,00

6.2 Teilzeit 2.6.2

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelquerschnitt VT_xx)

zeitkritisch

7.6.2

2.6.2

2.6.2.1

[AM-VT-xx

I hale, Portal Amp Verbind

unnel Ost

\Sohlausbau [m]

[m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) ohne Sohlgwélbe

300,11

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) mit Sohlgwélbe

33,18

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwdlbe

39,72

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwélbe

4,58

Kontrollsumme:

377,59 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor,
Vorlauf

Gewolbebeton [m]

[m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT RV)

333,29

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT AV)

44,30

Kontrollsumme:

377,59 Summe

|Ausbau [ [m]

[ [m/KT]

[KT]

Ausbau (Trennwand, udgl.) \

377,59 |

\ Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST]

[KT/ST]

[KT]

Stirnwénde RV/AV 2,00

Wendenische inkl. Stirnwand 1,00

Kontrollsumme:

Summe

AP164
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

6.3

6.4

AP164

Teilzeit 2.6.3 Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH)

Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH) zeitkritisch
Innenausbau Verbindungstunnel Ost (Regelprofil VT_RH)

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) l:l

1.6

7.6.3¢

2.6.3

2.6.3.1

|[AM-VT-RH

I hale, Portal Amp Verbind unnel Osi

|Sohlausbau [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) ohne Sohlgwdlbe 88,92

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) mit Sohlgwdélbe 9,72

Kontrollsumme: 98,64 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

Gewdlbebeton ‘ [m] [ [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT RH) \ 98,64 \

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Stirnwand RH/AV 1,00

Brillenwand AW3 1,00

Kontrollsumme: Summe

Teilzeit 2.6.4 Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans

Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans zeitkritisch
Innenausbau Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) |:|

1.7

7.6.4,

2.6.4

2.6.4.1

1 hale, Portal Ampass, Aufweitungsbauerk

|[AM-VT-AWB1,2,3

[Sohlaust [m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB1) ohne Sohlgwélbe 61,47

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB1) mit Sohlgwélbe 6,83

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB2) ohne Sohlgwélbe 123,75

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB2) mit Sohlgwélbe 13,75

Sohlausbau Regelquerschnitt (AWB3) mit Sohlgwélbe 81,00

Kontrollsumme: 286,80 Summe

[Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

|Gewélbebeton [m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (AWB1) 68,30

Gewdlbe Regelquerschnitt (AWB2) 137,50

Gewdlbe Regelquerschnitt (AWB3) 81,00

Kontrollsumme: 286,80 Summe

|zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST]

[KT]

Stirnwand AWB3/AWB2 1,00

Stirnwand AWB2/AWB1 1,00

Stirnwand AWB1/Bestand 1,00

Anbindung Querschlag West 1,00

Kontrollsumme: Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

6.5 Teilzeit 2.6.5 Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 1.8

Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) zeitkritisch 2.6.5,

Innenausbau Verbindungstunnel West (Regelquerschnitt VT_xx) 2.6.5
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) [ 26.5.1

[AM-VT-xx

1 hale, Portal Ampass, Verbindungstunnel West

|Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]
Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) ohne Sohlgwdlbe 40,18
Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-RH) mit Sohlgwdélbe 3,80
Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-AV) ohne Sohlgwdlbe 45,37
Sohlausbau Regelquerschnitt (VT-AV) mit Sohlgwdlbe 4,63
Kontrollsumme: 93,98 Summe

Vorlaufzeit [KT]
Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

Gewdlbebeton [m] [m/KT] [KT]
Gewdlbe Regelquerschnitt (VT-RH) 43,98
Gewdlbe Regelquerschnitt (VT-AV) 50,00
Kontrollsumme: 93,98 Summe

|Ausbau [ [m] [ [m/KT] [ [KT] |
Ausbau (Trennwand, udgl.) \ 93,98 \ \ \

[Nachlaufzeit [KT]
Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]
Stirnwand RH/AV 1,00
Anbindung Verbindungstollen West inkl. Eckausbildunger 1,00
Kontrollsumme: Summe

6.6 Teilzeit 2.6.6 Innenausbau Verbindungsstollen West 1.9

Innenausbau Verbindungsstollen West zeitkritisch 26,6
Innenausbau Verbindungsstollen West 2.6.6

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) |:| 2.6.6.1

|[AM-Vs-RR

I hale, Portal A Verbind llen West

Sohlaust [m] [m/KT] KT
Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-RR) ohne Sohlgwélbe 209,73
Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-RR) mit Sohlgwélbe 138,92
Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-AR) ohne Sohlgwélbe 20,27
Sohlausbau Regelquerschnitt (VS-AR) mit Sohlgwélbe 13,43
Kontrollsumme: 382,35 Summe

\Vorlaufzeit [KT]
Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

|Gewélbebeton [m] [m/KT] [KT]
Gewdlbe Regelquerschnitt (VS-RR) 348,65
Gewdlbe Regelquerschnitt (VS-AR) 33,70
Kontrollsumme: 382,35 Summe

|Ausbau [ [m] [ [m/KT] [ [KT] |
Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) \ 382,35 \ \ \

[Nachlaufzeit zeitkritisch [ [KT]
Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Stirnwand RR/AR 2,00
Anbindung RQ 1,00
Spiilnische (2 Stiick, li. & re.) 6,00
Kontrollsumme: Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

6.7

AP164

Teilzeit Z.6.7 Innenausbau Querschlag West

1.10

Innenausbau Querschlag West zeitkritisch 2.6.7¢
Innenausbau Querschlag West 2.6.7
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) 1 26.7.1
|[AmM-aw-rQ 1 hale, Portal Ampass, Querschlag West

|Sohlausbau [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (QW-RQ) ohne Sohlgwélbe 182,96

Sohlausbau Regelquerschnitt (QW-RQ) mit Sohlgwdlbe 20,22

Kontrollsumme: 203,18 Summe

Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.

Vorlauf
|Gewslbebeton [m] [ [m/KT] [KT] |

Gewdlbe Regelquerschnitt (QW-RQ) 203,18 \ \
|Ausbau [m] [ [m/KT] [KT] |

Ausbau (Fiillbeton, Bankettbeton, udgl.) 203,18 \ \
[Nachlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton

Nachlauf
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

7. Teilzeit 2.7
7.1 Teilzeit 2.7.1

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Innenausbau Portal Ahrental
Innenausbau Hauptunnelquerschnitt Ost

zeitkritisch

1

43

2.7.14

Z2.7.1
Z2.7.1.1

|AT-VT-RH

hale, Portal Ahrental, Haupttunnel Ost

[m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) ohne Sohlgwélbe

182,71

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) mit Sohlgwélbe

113,73

Kontrollsumme:

296,44 Summe

[Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

|Gewélbebeton [

[m] [ [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT RH) \

296,44 |

[zusitzliche Zeiten zeitkritisch

[ST] [KT/ST]

[KT]

Strinwand RH/AV

1,00

Querausleitungsnische

1,00

Kontrollsumme:

Summe

7.2 Teilzeit 2.7.2

Innenausbau Verbindungstunnel Ost

Innenausbau Verbindungstunnel Ost
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Innenausbau Verbindungstunnel Ost

zeitkritisch

1

4.4

2.7.24
2.7.2
7.7.2.1

I hale, Portal Ahrental, Verbind

unnel Os{

[AT-VT-RV

\Sohlausbau

[m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) ohne Sohlgwélbe

1.429,33

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) mit Sohlgwélbe

185,11

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwdlbe

206,87

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwélbe

33,68

Kontrollsumme:

1.854,99 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor,
Vorlauf

Gewolbebeton

[m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT RV)

1.614,44

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT AV)

240,55

Kontrollsumme:

1.854,99 Summe

\Ausbau \

[m] [ [m/KT]

[KT]

Ausbau (Trennwand, udgl.) \

1.854,99 |

\ Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusatzliche Zeiten zeitkritisch

[ST] [KT/ST]

[KT]

Stirnwand RV/AV

12,00

Umbkehrnische AV inkl. Stirnwand

1,00

Wendenische inkl. Stirnwand

3,00

Kontrollsumme:

Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

73

74

AP164

Teilzeit 2.7.3 Innenausbau Verbindungsrampe Ost 4.5

Innenausbau Verbindungsrampe Ost zeitkritisch 2.7.3¢
Innenausbau Verbindungsrampe Ost 2.7.3
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) 1 27.3.1
|AT-VR-RR 1 hale, Portal Ahrental, Verbind pe Ost

\Sohlausbau (inkl. Fahrbahn) [m] [m/KT] [KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR RR) ohne Sohlgwdlbe 201,90

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) ohne Sohlgwdélbe 1,55

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) mit Sohlgwélbe 6,71

Kontrollsumme: 210,16 Summe

zusitzliche Zeiten zeitkritisch [ST] [KT/ST] [KT]

Ubergang VR/AV 1,00

Ubergang VR/EKS 1,00

Kontrollsumme: Summe

Teilzeit 2.7.4 Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West 4.7

Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West zeitkritisch 2.7.4¢
Innenausbau Hauptunnelquerschnitt West 2.7.4
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) |:| 2.7.4.1
\AT-VT-RH I hale, Portal Ahrental, Haupttunnel West

Sohlaust [m] [m/KT] KT

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) ohne Sohlgwdélbe 102,47

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RH) mit Sohlgwélbe 123,55

Kontrollsumme: 226,02 Summe
\Vorlaufzeit [KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.

Vorlauf
|Gewélbebeton [ [m] [ [m/KT] [KT] |

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT RH) \ 226,02 \ \
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

Strinwand RH/AV 1,00

Querausleitungsnische 1,00

Kontrollsumme: Summe
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

7.5 Teilzeit 2.7.5

Innenausbau Verbindungstunnel West

Innenausbau Verbindungstunnel West
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Innenausbau Verbindungstunnel West

zeitkritisch

1

4.8

2.7.24
2.7.2
7.7.2.1

[AT-VT-RV

I hale, Portal Ahrental, Verbind

unnel West

\Sohlausbau

[m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) ohne Sohlgwélbe

2.877,35

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT RV) mit Sohlgwélbe

290,16

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) ohne Sohlgwdlbe

357,43

Sohlausbau Regelquerschnitt (VT AV) mit Sohlgwélbe

33,12

Kontrollsumme:

3.558,06 Summe

Vorlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit Sohlausbau und Gewélbebetor.
Vorlauf

Gewolbebeton

[m] [m/KT]

[KT]

Gewdlbe Regelquerschnitt (VT RV)

3.167,51

Gewodlbe Regelquerschnitt (VT AV)

390,55

Kontrollsumme:

3.558,06 Summe

\Ausbau \

[m] [ [m/KT]

[KT]

Ausbau (Trennwand, udgl.) \

3.558,06 |

\ Nachlaufzeit

[KT]

Gleichzeitigkeit mit Gewdlbebeton
Nachlauf

zusatzliche Zeiten

[ST] [KT/ST]

[KT]

Stirnwand RV/AV

22,00

Umbkehrnische AV inkl. Stirnwand

1,00

Wendenische inkl. Stirnwand

3,00

Wendenische TypH inkl. Stirnwand

1,00

Kontrollsumme:

Summe

7.6 Teilzeit 2.7.6

Innenausbau Verbindungsrampe West

Innenausbau Verbindungsrampe West
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

Innenausbau Verbindungsrampe West

zeitkritisch

1

4.9

2.7.34

2.7.3

2.7.3.1

|[AT-VR-RR

I hale, Portal Ahrental, Verbind

pe West

\Sohlausbau (inkl. Fahrbahn)

[m] [m/KT]

[KT]

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR RR) ohne Sohlgwdlbe

193,83

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR RR) mit Sohlgwélbe

21,38

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) ohne Sohlgwdélbe

1,55

Sohlausbau Regelquerschnitt (VR AR) mit Sohlgwélbe

6,71

Kontrollsumme:

223,47 Summe

zusatzliche Zeiten zeitkritisch

[ST] [KT/ST]

[KT]

Ubergang VR/AV

1,00

Ubergang VR/EKS

1,00

Kontrollsumme:

Summe

AP164
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

NHS  Teilzeit Z.NHS Nothaltestelle
NHS.1 Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
Teilzeit Nothaltestelle zeitkritisch Z.NHS
Teilzeit Nothaltestelle Z.NHS.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l Z.NHS.1.1
AP164
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 K
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstindiger Ausfiillung.

weiter rechnen.

0. Bauzeitermittlung - UT
0.1 Bauzeitkrischen Teilzeiten
Progn. Dauer Progn. Gesamtbauzeit

(BN (kritischer Weg) (kritischer Weg)

Bez. Teilzeiten der Teilzeit . d d
I« der Teilzeit
[KT] Vergiitung ZGKB Grundp.
Vortrieb  Portal Bereich Quers. HG 0G 2ZGKB - Grundposition 2ZGKB - Aufz. Positition Lohnkosten - Pos. Vortrieb

Z.NHS.1 |Vortrieb 5.1 NH Ms RM 05 02 01.01.020203 05.01.020215 05.02.420215 Z.NHS.1 5.1
Z.NHS.2 |Vortrieb 5.2 NH As RA 05 03 01.01.020203 05.01.020216 05.03.420216 Z.NHS.2 5.2
Z.NHS.3 |Vortrieb 5.3 NH EL RM 05 04 01.01.020203 05.01.020217 05.02.420217 Z.NHS.3 5.3
Z.NHS.4 _|Vortrieb des F Ost 5.4 NH NB XX 05 05 01.01.020203 05.01.020218 05.05.420218 Z.NHS.4 5.4
Z.NHS.5 |Vortrieb des F West 5.5 NH NB XX 05 06 01.01.020203 05.01.020219 05.06.420219 Z.NHS.5 5.5
Z.NHS.6 __|Vortrieb Qi 5.6 NH as RB 05 07 01.01.020203 05.01.020220 05.07.420220 Z.NHS.6 5.6
Z.NHS.7 _|Vortrieb Verbil 5.7 NH Vs RB 05 07 01.01.020203 05.01.020221 05.08.420221 Z.NHS.7 5.7
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.1 Teilzeit Z.NHS.1 Teilzeit Vortrieb Mittelstollen
Teilzeit Vortrieb Mittelstollen zeitkritisch Z.NHS.1 ¢
Teilzeit Vortrieb Mittelstollen Z.NHS.1
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l Z.NHS.1.1
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
\ NH-MS-RM-...-F |Vortrieb, Nothaltestelle, Mittelstollen, Festgestein
\ NH-MS-RM-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70
NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70
NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24
NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24
NH-MS-RM-K-F 65/6,10 70,49
NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49
NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20
Kontrollsumme: 723,06 Summe Z.NHS.1.2
NH-MS-RM-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84
NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81
NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41
Kontrollsumme: 814,06 Summe Z.NHS.1.3
NH-MS-RM-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-So-F 5/4 162,81
NH-MS-RM-So-F 6/4 81,41
Kontrollsumme: 244,22 Summe Z.NHS.1.4
[sT] [KT/ST] [KT)
Umstellen K auf ST 8,00 Z.NHS.1.5
Umstellen ST auf So 3,00 Z.NHS.1.6
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-MS-RM-K-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx(l+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70
NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70
NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24
NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24
NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 70,49
NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49
NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20
Kontrollsumme: 723,06 Summe Z.NHS.1.7
NH-MS-RM-ST-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx(l+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84
NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81
NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41
Kontrollsumme: 814,06 Summe Z.NHS.1.8
NH-MS-RM-So-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RMFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-So-F 5/4 162,81
NH-MS-RM-So-F 6/4 81,41
Kontrollsumme: 244,22 Summe Summe Z.NHS.1.9
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-MS-RM-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
Z.NHS.1.10
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag Mittelstollen MS aus dem Querverbindungstunnel C 1,00 Z.NHS.1.11
Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Stérungszone
entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4) 1,00 Z.NHS.1.12
Herstellen Kreuzungsb.MS/AS - Stérungszone - Sohle AS
entsprechend Auffahrkonzept Phasen A4 1,00 Z.NHS.1.13
Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS
entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4) 5,00 Z.NHS.1.14
Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Sohle AS
entsprechend Auffahrkonzept Phasen A4 5,00 Z.NHS.1.15
Herstellen Profiliibergidnge
entsprechend Auffahrkonzept Phasen A9 bis A1 6,00 Z.NHS.1.16
Bombierung am Ende des Mittelstollen_MS im Profil_RM 1,00 Z.NHS.1.17
‘ NH-MS-RW-...-F ‘Vortrieb, Nothal lle, Mittelstoll A ichnische/Wendenische, Festgestein
‘ NH-MS-RW-K-F VKL Lange VVT Dauer
Kalotte RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-K-F 6 7,80
Kontrollsumme: 7,80 Summe Z.NHS.1.18
NH-MS-RW-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-ST-F 6 7,80
Kontrollsumme: 7,80 Summe Z.NHS.1.19
NH-MS-RW-So-F VKL Lange Vur Dauer
Sohle RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-So-F 5/4 7,80
Kontrollsumme: 7,80 Summe Z.NHS.1.20
[ST) [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 1,00 Z.NHS.1.21
Umstellen ST auf So 1,00 Z.NHS.1.22
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-MS-RW-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-K-F 6 7,80
Kontrollsumme: 7,80 Summe Z.NHS.1.23
NH-MS-RW-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-ST-F 6 7,80
Kontrollsumme: 7,80 Summe Z.NHS.1.24
NH-MS-RW-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-So-F 5/4 7,80
Kontrollsumme: 7,80 Summe Z.NHS.1.25

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-MS-RW-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 0,50 KT 0% -20%
Z.NHS.1.26
zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag der Wendensichen des Mittelstollen_MS 1,00 Z.NHS.1.27
Bombierung am Ende der Wendensiche im Profil RM 1,00 Z.NHS.1.28
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Z.NHS.2

Z.NHS.2

Z.NHS.2.1

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.2 Teilzeit Z.NHS.2 Teilzeit Vortrieb Abluftquerstollen
Teilzeit Vortrieb Abluftquerstollen zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Abluftquerstollen
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
\ NH-AS-RA-...-F |Vortrieb, Nothaltestelle, Abluft tollen, Festgestein
\ NH-AS-RA-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RA FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-AS-RA-K-F 5 211,39
NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08
NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85
Kontrollsumme: 352,32 Summe Z.NHS.2.2
NH-AS-RA-So-F VKL Lange Vur Dauer
Sohle RA FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-AS-RA-So-F 5/4 35,23
NH-AS-RA-So-F 6/4 17,62
Kontrollsumme: 52,85 Summe Z.NHS.2.3
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So \ 3,00 \ \ \Z.NHS.2.4
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-AS-RA-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-AS-RA-K-F 5 211,39
NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08
NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85
Kontrollsumme: 352,32 Summe
NH-AS-RA-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-AS-RA-So-F 5/4 35,23
NH-AS-RA-So-F 6/4 17,62
Kontrollsumme: 52,85 Summe Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-AS-RA-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Herstellung Bombierung Ortsbrust RA \ 12,00 \ \ \Z.NHS.2.8
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

NHS. Teilzeit Z.NHS
NHS.3 Teilzeit Z.NHS.3

Teilzeit Nothaltestelle
Teilzeit Vortrieb Entlastungstollen

Teilzeit Vortrieb Entlastungstollen
Teilzeit Vortrieb Entlastungstollen
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en)

zeitkritisch

I

Z.NHS.3

Z.NHS.3

Z.NHS.3.1

Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
‘ NH-EL-RM-...-F ‘Vortrieb, Nothaltestelle, Entlastungsstollen, Festgestein
\ NH-EL-RM-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70
Kontrollsumme: 72,70 Summe Z.NHS.3.2
NH-EL-RM-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00
NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00
Kontrollsumme: 38,00 Summe Z.NHS.3.3
NH-EL-RM-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-So-F 5/4 38,00
Kontrollsumme: 38,00 Ssumme Z.NHS.3.4
[sT] [KT/ST] [KT)
Umstellen K auf ST 1,00 Z.NHS.3.5
Umstellen ST auf So 1,00 Z.NHS.3.6
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-EL-RM-K-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (l+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70
Kontrollsumme: 72,70 Summe
NH-EL-RM-ST-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RMFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx(l+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00
NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00
Kontrollsumme: 38,00 Summe
NH-EL-RM-So-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RMFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (l+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-So-F 5/4 38,00
Kontrollsumme: 38,00 Summe Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-EL-RM-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag RM/RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B1 2,00 Z.NHS.3.11
Herstellung Bombierung Ortsbrust RM 2,00 Z.NHS.3.12
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.4 Teilzeit Z.NHS.4 Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost
Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost zeitkritisch Z.NHS.4 ¢
Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle Ost Z.NHS.4
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l Z.NHS.4.1
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
\ NH-NB-RH-...-F |Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestellenbereich, Fest
\ NH-NB-RH-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73
NH-NB-RH-K-F 6s/6,40 31,46
NH-NB-RH-K-F 6s/8,38 31,46
Kontrollsumme: 314,60 Summe Z.NHS.4.2
NH-NB-RH-ST-F VKL Lange Vur Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12
Kontrollsumme: 340,60 Summe Z.NHS.4.4
NH-NB-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
NH-NB-RH-So-F 6/4 34,06
Kontrollsumme: 68,12 Summe Z.NHS.4.4
[ST] [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 5,00 Z.NHS.4.5
Umstellen ST auf So 5,00 Z.NHS.4.6

Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

NH-NB-RH-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73
NH-NB-RH-K-F 65/6,40 31,46
NH-NB-RH-K-F 65/8,38 31,46
Kontrollsumme: 314,60 Summe Z.NHS.4.7
NH-NB-RH-ST-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12
Kontrollsumme: 340,60 Summe Z.NHS.4.8
NH-NB-RH-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
NH-NB-RH-So-F 6/4 34,06
Kontrollsumme: 68,12 Summe Summe Z.NHS.4.9

Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-NB-RH-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,

Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
Z.NHS.4.10
zusitzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]

AP164 Seite 77/83 29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung

BBT-SE

AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
Ausschreibung

Teil F-1i|
Bauzeitermittlung - UT]|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

AP164

Anschlag RH/QV 1,00 Z.NHS.4.11
Querschnittswechsel von RH - AH 1,00 Z.NHS.4.12
Durchfahren RH/RA entsprechend Auffahrkonzept Phase C2, 5,00 Z.NHS.4.13
Durchfahren AH/RA entsprechend Auffahrkonzept Phase C2 1,00 Z.NHS.4.14
Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4 1,00 Z.NHS.4.15
Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase BS 1,00 Z.NHS.4.16
\ NH-NB-AH-...-F |Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestell eich, Fest
\ NH-NB-AH-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91
Kontrollsumme: 419,10 Summe Z.NHS.4.17
NH-NB-AH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11
Kontrollsumme: 471,10 Summe Z.NHS.4.18
NH-NB-AH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
Kontrollsumme: 47,11 Summe Z.NHS.4.19
[sT] [KT/ST] [KT)
Umstellen K auf ST 3,00 Z.NHS.4.20
Umstellen ST auf So 3,00 Z.NHS.4.21
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-NB-AH-K-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91
Kontrollsumme: 419,10 Summe Z.NHS.4.22
NH-NB-AH-ST-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =b1lx (l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11
Kontrollsumme: 471,10 Summe Z.NHS.4.23
NH-NB-AH-So-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
Kontrollsumme: 47,11 Summe Summe Z.NHS.4.24
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-NB-AH-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
Z.NHS.4.25
|zusitzliche Zeiten [sT] [KT/ST] [KT]
Querschnittswechsel von AH - RH 1,00 Z.NHS.4.26
Herstellung Bombierung Ortsbrust RH 1,00 Z.NHS.4.27
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

NHS. Teilzeit Z.NHS
NHS.5 Teilzeit Z.NHS.5

Teilzeit Nothaltestelle
Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West

Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West zeitkritisch Z.NHS.5 ¢
Teilzeit Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle West Z.NHS.5
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l Z.NHS.5.1
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
\ NH-NB-RH-...-F |Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestell eich, Fest
\ NH-NB-RH-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46
Kontrollsumme: 314,58 Summe Z.NHS.5.2
NH-NB-RH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06
Kontrollsumme: 340,58 Summe Z.NHS.5.3
NH-NB-RH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
Kontrollsumme: 34,06 Ssumme Z.NHS.5.4
[ST] [KT/ST] [KT]
Umstellen K auf ST 5,00 Z.NHS.5.5
Umstellen ST auf So 5,00 Z.NHS.5.6
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-NB-RH-K-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RH FG [m] [m/KT] [%]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46
Kontrollsumme: 314,58 Summe Z.NHS.5.7
NH-NB-RH-ST-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse RH FG [m] [m/KT] [%]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06
Kontrollsumme: 340,58 Summe Z.NHS.5.8
NH-NB-RH-So-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RH FG [m] [m/KT] [%]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
Kontrollsumme: 34,06 Summe Summe Z.NHS.5.9
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-NB-RH-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
Z.NHS.5.10
|zusitzliche Zeiten [sT] [KT/ST] [KT]
Anschlag RH/QV 1,00 Z.NHS.5.11
Querschnittswechsel von RH - AH 1,00 Z.NHS.5.12
Durchfahren RH/RA entsprechend Auffahrkonzept Phase C2, 5,00 Z.NHS.4.13
Durchfahren AH/RA entsprechend Auffahrkonzept Phase C2 1,00 Z.NHS.4.14
Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4 1,00 Z.NHS.5.15
Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B5 1,00 Z.NHS.5.16
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

\ NH-NB-AH-...-F |Vortrieb, Nothaltestelle, Nothaltestellenbereich, Fest
\ NH-NB-AH-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 146,69
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96
NH-NB-AH-K-F 6s/5,96 41,91
NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 41,91
Kontrollsumme: 419,12 Summe Z.NHS.5.17
NH-NB-AH-ST-F VKL Lange Vyr Dauer
Strosse AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 94,22
Kontrollsumme: 471,10 Summe Z.NHS.5.18
NH-NB-AH-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
NH-NB-AH-So-F 6/4 47,11
Kontrollsumme: 94,22 Ssumme Z.NHS.5.19
[sT] [KT/ST] [KT)
Umstellen K auf ST 3,00 Z.NHS.5.20
Umstellen ST auf So 3,00 Z.NHS.5.21
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-NB-AH-K-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 146,69
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96
NH-NB-AH-K-F 6s/5,96 41,91
NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 41,91
Kontrollsumme: 419,12 Summe Z.NHS.5.22
NH-NB-AH-ST-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Strosse AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 94,22
Kontrollsumme: 471,10 Summe Z.NHS.5.23
NH-NB-AH-So-F VKL Lange V\/T Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
NH-NB-AH-So-F 6/4 47,11
Kontrollsumme: 94,22 Summe Summe Z.NHS.5.24
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-NB-AH-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 12,00 KT 0% -20%
Z.NHS.5.25
|zusitzliche Zeiten [sT] [KT/ST] [KT]
Querschnittswechsel von AH - RH 1,00 Z.NHS.5.26
Herstellung Bombierung Ortsbrust RH 1,00 Z.NHS.5.27
AP164 Seite 80/83 29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-1|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.6 Teilzeit Z.NHS.6 Teilzeit Vortrieb Querschlag
Teilzeit Vortrieb Querschlag zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Querschlag
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
‘ NH-QS-RB-...-F ‘Vortrieb, Nothaltestelle, Querschlag, Festgestein
\ NH-QS-RB-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-QS-RB-K-F 5 42,97
NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28
NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14
Kontrollsumme: 61,39 Summe Z.NHS.6.2
NH-QS-RB-So-F VKL Lange Vyr Dauer
Sohle RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-QS-RB-So-F 5/4 6,14
NH-QS-RB-So-F 6/4 6,14
Kontrollsumme: 12,28 Summe Z.NHS.6.3
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
Umstellen K auf So \ 2,00 \ \ \Z.NHS.6.4
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-QS-RB-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-QS-RB-K-F 5 42,97
NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28
NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14
Kontrollsumme: 61,39 Summe
NH-QS-RB-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-QS-RB-So-F 5/4 6,14
NH-QS-RB-So-F 6/4 6,14
Kontrollsumme: 12,28 Summe Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-QS-RB-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag RB-RH 1,00 Z.NHS.6.8
Durchschlag RB-RH 1,00 Z.NHS.6.9

AP164 Seite 81/83

Z.NHS.6
Z.NHS.6
Z.NHS.6.1

Z.NHS.6.5

Z.NHS.6.6

Z.NHS.6.7

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 Baulos Tulfes - Pfons
Ausschreibung

Bauzeitermittlung - UT]|

Teil F-1|

Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

Z.NHS.7

Z.NHS.7

Z.NHS.7.1

NHS. Teilzeit Z.NHS Teilzeit Nothaltestelle
NHS.7 Teilzeit Z.NHS.7 Teilzeit Vortrieb Verbindungstollen
Teilzeit Vortrieb Verbindungstollen zeitkritisch
Teilzeit Vortrieb Verbindungstollen
Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
Vortriebsunterbrechungen 5,00 KT
‘ NH-VS-RB-...-F ‘Vortrieb, Nothal lle, Ver| ollen, Festg
\ NH-VS-RB-K-F VKL Lange Vyr Dauer
Kalotte RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-VS-RB-K-F 5 180,58
NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29
NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10
Kontrollsumme: 300,97 Summe Z.NHS.7.2
NH-VS-RB-So-F VKL Lange Vur Dauer
Sohle RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-VS-RB-So-F 5/4 15,05
NH-VS-RB-So-F 6/4 15,05
Kontrollsumme: 30,10 Summe Z.NHS.7.3
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
Umstellen K auf So \ 5,00 \ \ \Z.NHS. 7.4
Minderung [%] der Vortriebsleistung aufgrund Einhaltung des Nachtsprengverbotes
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
NH-VS-RB-K-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Kalotte RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-VS-RB-K-F 5 180,58
NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29
NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10
Kontrollsumme: 300,97 Summe
NH-VS-RB-So-F VKL Lange Vyr Leistungsminderung zus. Dauer
Sohle RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-VS-RB-So-F 5/4 15,05
NH-VS-RB-So-F 6/4 15,05
Kontrollsumme: 30,10 Summe Summe
Wassererschwernisse
Wassererschwernisse NH-VS-RB-...-F
(- der Eingabe bedeutet Leistungsminderung,
Wasserspende KT min Leistungsminderung max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
\zusétzliche Zeiten [ST] [KT/ST] [KT]
Anschlag VS-RM 12,00 Z.NHS.7.8
Durchschalg VS-AH 12,00 Z.NHS.7.9
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Hinweis fiir hdndische Berechnung: Berechnung auf 2 Kommastellen und mit Rundungen weiter rechnen.
Hinweis fiir Ausfiillung im Excel: Die Anzeigen "#WERT!" verschwinden erst nach vollstdndiger Ausfiillung.

8. Teilzeit 2.8 Baustellenrdumung
8.1 Teilzeit 2.8.1 Baustellenraumung Tulfes
Baustellenrdumung Tulfes zeitkritisch

Baustellenrdumung Tulfes

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

8.2 Teilzeit 2.8.2 Baustellenraumung Ampass

Baustellenrdumung Ampass zeitkritisch
Baustellenrdumung Ampass

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l

8.3 Teilzeit 2.8.3 Baustellenrdumung Ahrental

Baustellenraumung Ahrental zeitkritisch
Baustellenrdumung Ahrental

Gleichzeitigkeit mit Teilzeit(en) I:l
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