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Teil F-Il Bauzeitermittiung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto

calcolo del tempo costruttivo - UT

Teil F-II

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

0. calcolo tempo costruttivo - UT
0.1 tempi parziali critici per il tempo costruttivo
Progn. Durate del tempo Pro.gn‘ l.i:fra!e 8 P’“E"*::r':;'l:::i‘::"““’c‘
Bez. tempi parziali parziale del t(::::::a::iale :‘E: (via critica)
[KT] = [KT]
compenso ZGKB Grundp.
avanzamentc Portale zona unic.tras HG 0G ZGKB - posiz.base ZGKB - posiz.elencate costi manodopera - Pos. tempo parz. | avanzamento
2.1 cantierizzazione z1
211 ierizzazione Tulfes - - - 02 o1 g 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 211
2.1.2 cantierizzazione Ampass - - - - 02 01 © 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare Z.1.2 -
213 ierizzazione Ahrental - - - 04 o1 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 213
2.2 lavanzamenti cunicolo di soccorso 22
j2.2.1 cunicolo di soccorso portale Tulfes 221
z.2.1.1 attacco portale Tulfes - - 02 01.01.020203 02.01.020214 nessun posizione particolare 2.21.1 -
z.2.1.2 materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes 11 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020215 02.02.420215 2.21.2 11
2.2.1.3 avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020216 02.02.420216 2.2.13 1.1
2.2.2 cunicolo di soccorso portale Ampass 222
2.2.2.1 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione es' 1.2 AM RS XX 02 03 01.01.020203 02.01.020217 02.03.420215 2.2.2.1 1.2
2.2.2.2 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ov 1.3 AM RS XX 02 04 01.01.020203 02.01.020218 02.04.420215 2.2.2.2 1.3
z avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
galleria di Est (sezione tipo VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020220 02.05.420215 231 14
avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 1.5 AM VT XX 02 06 01.01.020203 02.01.020221 02.06.420215 10,00 KT| 23.2 1.5
galleria di est (sezione tipo VT_RH) 16 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020222 02.07.420215 2,00 KT| 233 16
avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020223 02.08.420215 3,00 KT 23.4 1.7
galleria di ovest (sezione tipo VT_xx) 1.8 AM VT XX 02 09 01.01.020203 02.01.020224 02.09.420215 2,00 KT| 235 1.8
avanzamento cunicolo di collegamento ovest 1.9 AM VS RR 02 10 01.01.020203 02.01.020225 02.10.420215 2,00 KT 1.9
avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10 AM Qw RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020226 02.11.420215
2.4.1.1 avanzamento TBM cunicolo prospettivo 2.1 AT ES RE 03 02 01.01.020203 03.01.020227 03.02.420215 2.4.1.1 2.1
2.4.2 i NATM 24.2
2.4.2.1 avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza 3.1 AT ZN RZ 04 02 01.01.020203 04.01.020228 04.02.420215 2,00 KT 2.4.2.1 3.1
2.4.2.2 galleria di _BBT 3.2 AT Qv RT 04 03 01.01.020203 04.01.020229 04.03.420215 2,00 KT| 2.4.2.2 3.2
2.4.2.3 avanzamento galleria principale est 4.1 AT HT RH 04 04 01.01.020203 04.01.020230 04.04.420215 5,00 KT| 2423 4.1
2.4.2.4 edificio est 4.2 AT HT AW 04 05 01.01.020203 04.01.020231 04.05.420215 2,00 KT| 2.4.2.4 4.2
2.4.2.5 avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020232 04.06.420215 2,00 KT 2.4.2.5 4.3
2.4.2.6 galleria di est (sezione tipo VT_xx) 4.4 AT VT XX 04 07 01.01.020203 04.01.020233 04.07.420215 5,00 KT| 2.4.2.6 4.4
2.4.2.7 avanzamento rampa di collegamento est 45 AT VR XX 04 08 o 01.01.020203 04.01.020234 04.08.420215 2,00 KT| 2.4.2.7 45
2.4.2.8 edificio ovest 4.6 AT HT AW 04 09 ° 01.01.020203 04.01.020235 04.09.420215 2,00 KT| 2.4.2.8 4.6
2.4.2.9 avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020236 04.10.420215 2,00 KT 2.4.2.9 4.7
2.4.2.10 galleria di ovest (sezione tipo VT_xx) 4.8 AT VT XX 04 11 01.01.020203 04.01.020237 04.11.420215 10,00 KT| 2.4.2.10 4.8
2.4.2.11 avanzamento rampa di collegamento ovest 4.9 AT VR XX 04 12 01.01.020203 04.01.020238 04.12.420215 10,00 KT 2.4.2.11 4.9
2.5 interno cunicolo di soccorso z5
2.5.1 rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS XX 02 02 01.01.020203 02.01.020250 nessun posizione particolare 2.5.1 1.1
2.5.2 iy interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzi 1.2 AM RS XX 02 03 01.01.020203 02.01.020251 nessun posizione particolare 752 1.2
2.5.3 rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direz 1.3 AM RS XX 02 04 01.01.020203 02.01.020252 nessun posizione particolare 2.53 1.3
2.5.4 iy interno cunicoli trasv.di galleria di soccors - XX RS RQ 02 01.01.020203 02.01.020253 nessun posizione particolare 254 -
2.5.5 rivestimento interno finestra Ampass - XX RS RQ 02 03 01.01.020203 02.01.020254 nessun posizione particolare 25.5 -
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2.6.1 rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020255 nessun posizione particolare 2.6.1
2.6.2 interno galleria di est (sezione tipo VT_xx| 15 AM VT XX 02 06 01.01.020203 02.01.020256 nessun posizione particolare 26.2
2.6.3 rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020257 nessun posizione particolare 2.6.3
2.6.4 interno edificio nodo Aldrans 17 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020258 nessun posizione particolare 26.4
2.6.5 rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_ 1.8 AM VT XX 02 09 01.01.020203 02.01.020259 nessun posizione particolare 2.6.5
.6.6 interno cunicolo di ovest 1.9 AM Vs RR 02 10 01.01.020203 02.01.020260 nessun posizione particolare 2.6.6

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest

1.10

M

01.01.020203

02.01.020261

nessun posizione particolare

2.6.7

rivestimento interno sezione di galleria princiaple est 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020262 nessun posizione particolare 2.7.1
iy i interno galleria di est 4.4 AT VT XX 04 07 01.01.020203 04.01.020263 nessun posizione particolare 27.2
rivestimento interno rampa di collegamento est 4.5 AT VR XX 04 08 01.01.020203 04.01.020264 nessun posizione particolare 273
iy i interno sezione di galleria ovest 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020265 nessun posizione particolare 274
rivestimento interno galleria di collegamento ovest 4.8 AT VT XX 04 11 01.01.020203 04.01.020266 nessun posizione particolare 2.7.5
rivestimento interno rampa di collegamento ovest 4.9 AT VR XX 04 12 01.01.020203 04.01.020267 nessun posizione particolare 2.7.6

ermata d'emergenza

iehe Gesamtbauzeit NH

siehe Gesamtbauzeit NHS

siehe Gesamtbauzeit NHS

B s (s |s s (s L T T S
o |w [N |0 |& [w Ble e |8 |a [0 |s

2.8.1 del cantiere Tulfes - - - - - o 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 2.8.1
2.8.2 svuotamento del cantiere Ampass - - - - - - 2 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 2.8.2 -
2.8.3 svuotamento del cantiere Ahrental - - - - - 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 283
calcolo di durata | e di untia contabilita [VE] per il delle izi base di ZGKB
z1 2GKB POSIZIONI BASE | inizio ¢ fino inizio di i piis pregressi 0101 0202020 = 2.1 (sulla via critica)
ThiZio ar PiTl pregressiJino alfine ar ar CiclicT o fino aTfine ar
zn 2GKB POSIZIONI BASE II smontaggio TBM, da via critica reale 0101 0202030 =2.242.3+2.4+2.5+2.6+7.7 (sulla via critica)
ATl ZGKB POSIZIONI BASE III fine tempo parziale Z Il fino allo svuotamento del cantiere 01 01 0202040 = 2.8 (sulla via critica)
|Z..;, litisch _|somma |
nizio 1.September 2014
0.2 calcolo di data del fine di costruzione
giorni di ritiro su via critica quantita
ritiro natale 10,00 KT
ritiro pasquale 4,00 KT
ritiro festa di Santa Barbara 1,00 KT
chiusura totale del cantiere complessivo 30,00 KT
fine della via critica fino al termine del cantiere fine cantiere |:|
|Zeessr _ [somma [ 30,00 KT]
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1 tempo parziale Z.1 cantierizzazione

1.1 tempo parziale Z.1.1 cantierizzazione Tulfes

cantierizzazione Tulfes

cantierizzazione Tulfes
contemporaneita con tempo(i) parz.

tempo critico

I

1.2 tempo parziale Z.1.2 cantierizzazione Ampass

cantierizzazione Ampass
cantierizzazione Ampass
contemporaneita con tempo(i) parz.

tempo critico

1

13 tempo parziale Z.1.3 cantierizzazione Ahrental

cantierizzazione Ahrental
cantierizzazione Ahrental
contemporaneita con tempo(i) parz.

AP164

tempo critico

I
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2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso

2.1 tempo parziale Z.2.1 cunicolo di soccorso portale Tulfes

2.1.1 tempo parziale 2.2.1.1 attacco portale Tulfes
attacco portale Tulfes tempo critico 2.2.1.1
attacco portale Tulfes 2.2.1.1

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l z.2.1.1.1

2.1.2 tempo parziale 2.2.1.2 avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes

avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico 2.2.1.2¢
avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes 2.2.1.2
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.2.1.2.1
interruzione di avanzamento 2,00KT|z.2.1.2.2
TU-RS-AR-...R-L ‘ portale Tulfes, icolo di soccorso, nicchie manovra, sotto infilaggi, materiale sciolto, verso direzione ovest
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
costruzione infilaggi \ 2,00 \ \ \2.2.1.2.3
\ TU-RS-AR-KR-L VKL lunhezza Vur durata
calotta AR LM sotto RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR-KR-L 7/9,46 10,34
TU-RS-AR-KR-L 7/12,00 10,34
somma di controllo: 20,68 somma 2.2.1.2.4
TU-RS-AR-STR-L VKL lunhezza Vyr durata
strozzo AR LM sotto RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR-STR-L 7/6,97 20,68
somma di controllo: 20,68 somma Z.2.1.2.5
‘ TU-RS-AR-SoR-L VKL lunhezza Vur durata
fondo AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-AR- SoR-L 7/4 20,68
somma di controllo: 20,68 somma Z2.2.1.2.6

Il cambio dei rispettivi sezioni parziali é da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc

difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-AR-...R-L
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>0,5-21/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.2.7
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
parete frontale AR nel material sciolto incl. attacco RR 1,00 2.2.1.2.8
scavo nicchi di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) 1,00 2.2.1.2.9
‘ TU-RS-RR-...-L ‘ ), portale Tulfes, cunicolo di soccorso, sezione tipo, materiale sciolto, verso direzione ovest
‘ TU-RS-RR-K-L VKL lunhezza Vur durata
calotta RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-RR-K-L 6/6,59 101,21
TU-RS-RR-K-L 6/8,54 94,62
TU-RS-RR-K-L 7/14,77 64,33
TU-RS-RR-K-L 7/17,35 49,40
TU-RS-RR-K-L 7/19,87 6,59
TU-RS-RR-K-L 7p 13,17
somma di controllo: 329,32 somma Z.2.1.2.10
TU-RS-RR-So-L VKL lunhezza Vyr durata
fondo RR LM [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
TU-RS-RR-So-L 4/4 101,21
TU-RS-RR-So-L 6/4 158,95
TU-RS-RR-So-L 7/4 69,16
somma di controllo: 329,32 somma Z.2.1.2.11

Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc

AP164 Seite 5/87 29.11.2013
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AP164

difficolta delle acque

difficolta delle acque TU-RS-RR-...-L
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>0,5-21/s 10,00 KT 0% -20%
2.2.1.2.12
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchi di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sin. & dest) 3,00 2.2.1.2.13
condizioni mixed-face 60,00 Z.2.1.2.14
tempo parziale Z.2.1.3 avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes
avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico 2.2.1.3¢
avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes 2.2.1.3K
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.2.1.3.1
interruzione di avanzamento 30,00 KT|Z.2.1.3.2
‘ TU-RS-RR-...-F ), portale Tulfes, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest
‘ TU-RS-RR-K-F VKL lunhezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30
TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16
TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66
TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52
TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06
TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19
TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81
TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37
TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63
TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36
TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80
TU-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 27,91
TU-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 22,43
somma di controllo: 3122,19 somma Z.2.1.33
TU-RS-RR-So-F VKL lunhezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RR-So-F 4/4 858,00
TU-RS-RR- So-F 6/4 710,36
TU-RS-RR-So-F 7/4 160,14
somma di controllo: 1728,50 somma 2.2.1.3.4
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 55,00 \ \ \2.2.1.3.5
cambio a [%)] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
TU-RS-RR-K-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RR-K-F 3/1,85 46,30
TU-RS-RR-K-F 3/2,72 75,16
TU-RS-RR-K-F 4/2,56 360,66
TU-RS-RR-K-F 4/3,66 389,52
TU-RS-RR-K-F 5/3,69 522,06
TU-RS-RR-K-F 5/5,24 493,19
TU-RS-RR-K-F 6/6,25 364,81
TU-RS-RR-K-F 6/8,19 350,37
TU-RS-RR-K-F 6/10,15 241,63
TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 118,36
TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 109,80
TU-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 27,91
TU-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 22,43
somma di controllo: 3122,19 somma 2.2.1.36
TU-RS-RR-So-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RR-So-F 4/4 858,00
TU-RS-RR- So-F 6/4 710,36
TU-RS-RR-So-F 7/4 160,14
somma di controllo: 1728,50 somma somma 2.2.1.3.7
Seite 6/87

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulles - Pfons
Appalto

calcolo tempo costruttivo|

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-RR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.8
\tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
scavo nicchia di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra e destra)\ 33,00 \ \ \2.2.1.3.9
‘ TU-RS-AR-...-F ‘ ), portale Tulfes, cunicolo di soccorso, nicchia di preced / a, roccia
‘ TU-RS-AR-K-F VKL lunhezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91
TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04
TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34
TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20
TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85
TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78
TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95
TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72
TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00
TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30
TU-RS-AR-K-F 7Isc/12,52 1,88
somma di controllo: 259,98 somma Z.2.1.3.10
TU-RS-AR-So-F VKL lunhezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-AR-So-F 4/4 72,05
TU-RS-AR-So-F 6/4 48,74
TU-RS-AR-So-F 7/4 22,90
somma di controllo: 143,69 somma Z.2.1.3.11
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ \ |z2.1.3.12
cambio a [%)] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
TU-RS-AR-K-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
TU-RS-AR-K-F 4/2,02 34,91
TU-RS-AR-K-F 4/3,08 37,04
TU-RS-AR- K-F 5/2,89 44,34
TU-RS-AR-K-F 5/4,44 42,20
TU-RS-AR-K-F 6/4,77 29,85
TU-RS-AR-K-F 6/6,63 28,78
TU-RS-AR-K-F 6/8,57 19,95
TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 9,72
TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 9,00
TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 2,30
TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,88
somma di controllo: 259,98 somma 2.2.1.3.13
TU-RS-AR-So-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-AR-So-F 4/4 72,05
TU-RS-AR-So-F 6/4 48,74
TU-RS-AR-So-F 7/4 22,90
somma di controllo: 143,69 somma 2.2.1.3.14
AP164 Seite 7/87 29.11.2013
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difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-AR-...-F
(- significa reduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.15
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchia di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) 8,00 Z.2.1.3.16
cambio di sezione RR-AR-RR 11,00 Z2.2.1.3.17
attacco nicchi di manovra 3,00 Z.2.1.3.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 3,00 Z.2.1.3.19
attacco _RR dal parete frontale AR 1,00 2.2.1.3.20
costruzione parete frontale alla fine AR 1,00 Z.2.1.3.21
‘ TU-RS-RQ-...-F ‘ ), portale Tulfes, cunicolo di soccorso, lo trasversale di coll roccia
‘ TU-RS-RQ-K-F VKL lunhezza Vyr durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27
TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86
TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93
TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28
TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21
TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90
TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66
TU-RS-RQ-K-F 75G/12,02 20,48
somma di controllo: 227,61 somma Z.2.1.3.21
TU-RS-RQ-So-F VKL lunhezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
TU-RS-RQ-So-F 6/4 43,66
TU-RS-RQ-So-F 7/4 20,48
somma di controllo: 64,15 somma 2.2.1.3.22
I cambio dei rispettivi sezioni parziali é da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
TU-RS-RQ-K-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,27
TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 25,86
TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 27,93
TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 38,28
TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 36,21
TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 26,90
TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 43,66
TU-RS-RQ-K-F 75G/12,02 20,48
somma di controllo: 227,61 somma 2.2.1.3.23
TU-RS-RQ-So-F VKL lunhezza Vyr mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
TU-RS-RQ-So-F 6/4 43,66
TU-RS-RQ-So-F 7/4 20,48
somma di controllo: 64,15 somma Z.2.1.3.24
difficolta delle acque
difficolta delle acque TU-RS-RQ-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.1.3.25
tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interuzzione d'avanzamentc (passaggio galleria esistente) 20,00 KT|Z.2.1.3.26
attacco cunicolo trasversale di collegamento ‘ 11,00 ‘ 2.2.1.3.27
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2. tempo parziale Z.2

2.2 tempo parziale Z.2.2
tempo parziale Z.2.2.1

2.2.1

avanzamenti cunicolo di soccorso

cunicolo di soccorso portale Ampass

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione € tempo critico
avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

20,00 KT

‘ AM-RS-RR-...-F ‘ ), portale Ampass, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione est
\ AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53
AM-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 26,86
AM-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 26,86
somma di controllo: 3130,29 somma Z.2.2.1.3
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 1417,46
AM-RS-RR- So-F 6/4 747,85
AM-RS-RR-So-F 7/4 124,25
somma di controllo: 2289,56 somma 22214
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 75,00 \ \ \2.2.2.1.5
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 106,22
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 106,22
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 628,30
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 783,12
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 634,35
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 425,30
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 252,02
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 70,53
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 70,53
AM-RS-RR-K-F 7Isc/12,47 26,86
AM-RS-RR-K-F 7Isc/15,05 26,86
somma di controllo: 3130,29 somma
mitigazione di
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 1417,46
AM-RS-RR- So-F 6/4 747,85
AM-RS-RR-So-F 7/4 124,25
somma di controllo: 2289,56 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra,\ 34,00 \ \ \2.2.2.1.9
AP164 Seite 9/87
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‘ AM-RS-AR-...-F ‘ ), portale A cunicolo di soccorso, nicchia di pr a, roccia, direzione est
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63
AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51
AM-RS-AR-K-F 7Isc/9,92 1,75
AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,75
somma di controllo: 231,74 somma Z.2.2.1.10
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 107,11
AM-RS-AR-So-F 6/4 48,43
AM-RS-AR-So-F 7/4 12,51
somma di controllo: 168,05 somma Z.2.2.1.11
\ [ST] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 6,00 \ |z2.2.1.12
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 7,97
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 7,97
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 47,76
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 59,69
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 47,42
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 30,80
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 17,63
AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 4,51
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 4,51
AM-RS-AR-K-F 7Isc/9,92 1,75
AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 1,75
somma di controllo: 231,74 somma 222113
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 107,11
AM-RS-AR-So-F 6/4 48,43
AM-RS-AR-So-F 7/4 12,51
somma di controllo: 168,05 somma 222114
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.15
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 6,00 2.2.2.1.16
cambio di sezione RR-AR-RR 9,00 Z2.2.2.1.17
attacco nicchi di manovra 3,00 Z.2.2.1.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 3,00 Z.2.2.1.19
attacco AR dal parete frontale AR 1,00 2.2.2.1.20
costruzione parete frontale alla fine AR 1,00 2.2.2.1.21
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AM-RS-RQ-...-F ), portale A cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di coll 0, roccia
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34
AM-RS-RQ-K-F 75G/9,44 38,30
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 10,34
somma di controllo: 191,51 somma Z2.2.2.1.22
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 38,30
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,34
somma di controllo: 48,64 somma 222123
I cambio dei rispettivi sezioni parziali é da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc
miti [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 6,47
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 40,12
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 50,47
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 39,34
AM-RS-RQ-K-F 75G/9,44 38,30
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 10,34
somma di controllo: 191,51 somma 2.2.2.1.24
mitigazione di
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 38,30
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,34
somma di controllo: 48,64 somma Z2.2.2.1.25
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RQ-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.2.2.1.26
tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamento (passaggio galleria esistente) 20,00 KT|2.2.2.1.27
attacco cunicolo trasversale di collegamento ‘ 9,00 ‘ Z2.2.2.1.28
29.11.2013
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2. tempo parziale Z.2

2.2 tempo parziale Z.2.2

avanzamenti cunicolo di soccorso

cunicolo di soccorso portale Ampass

2.2.2 tempo parziale 2.2.2.2 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest
avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ¢ tempo critico 2.2.2.2¢
avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest 2.2.2.2
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.2.2.2.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT|zZ.2.2.2.2
‘ AM-RS-RR-...-F ‘ ), portale Ampass, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest
\ AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69
AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04
unter Rohrschrim AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
somma di controllo: 1860,85 somma 22223
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 376,50
AM-RS-RR- So-F 6/4 173,83
AM-RS-RR-So-F 7/4 39,54
somma di controllo: 589,87 somma 2.2.2.2.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 19,00 \ \ |z2.2.25
miti [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RR-K-F 3/1,85 97,69
AM-RS-RR-K-F 3/2,72 176,20
AM-RS-RR-K-F 4/2,56 356,03
AM-RS-RR-K-F 4/3,66 359,40
AM-RS-RR-K-F 5/3,69 281,66
AM-RS-RR-K-F 5/5,24 258,10
AM-RS-RR-K-F 6/6,25 118,41
AM-RS-RR-K-F 6/8,19 81,60
AM-RS-RR-K-F 6/10,15 59,79
AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 32,44
AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 20,04
AS-RS-KR-F 6/9,64 19,50
somma di controllo: 1860,85 somma 2.2.2.2.6
mitigazione di
AM-RS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 376,50
AM-RS-RR- So-F 6/4 173,83
AM-RS-RR-So-F 7/4 39,54
somma di controllo: 589,87 somma somma 2.2.2.2.7
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 30,00 KT 0% -20%
22228
tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra,\ 19,00 \ \ \2.2.2.2.9
AP164 Seite 12/87 29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung

BBT-SE
AP164 B

aulos Tulfes - Pfons

Appalto

AP 164 lotto costruttivo Tulles - Pfons

calcolo tempo costruttivo|

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AP164

‘ AM-RS-AR-...-F ‘ ), portale A cunicolo di soccorso, nicchie di pr / manovra, roccia, verso direzione ovest
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31
AM-RS-AR-K-F 71sc/9,92 3,22
somma di controllo: 235,85 somma Z.2.2.2.10
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 41,84
AM-RS-AR-So-F 6/4 4,41
AM-RS-AR-So-F 7/4 8,52
somma di controllo: 54,77 somma 2.2.2.2.11
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 2,00 \ \ |z2.2.2.12
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 69,85
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 69,13
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 42,10
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 30,79
AM-RS-AR-K-F 6/4,77 11,04
AM-RS-AR-K-F 6/6,63 3,27
AM-RS-AR-K-F 6/8,57 1,14
AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 5,31
AM-RS-AR-K-F 7Isc/9,92 3,22
somma di controllo: 235,85 somma Z2.2.2.2.13
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 41,84
AM-RS-AR-So-F 6/4 4,41
AM-RS-AR-So-F 7/4 8,52
somma di controllo: 54,77 somma 222214
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 35,00 KT 0% -20%
2.2.2.2.15
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 8,00 2.2.2.2.16
cambio di sezione RR-AR-RR 7,00 2.2.2.2.17
attacco nicchia di manovra / precedenza 2,00 Z2.2.2.2.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 2,00 Z2.2.2.2.19
costruzione infilaggi Unterfahrung Umf. Ibk. 1,00 2.2.2.2.20
attacco AR dal parete frontale AR 2,00 2.2.2.2.21
costruzione parete frontale alla fine AR 2,00 2.2.2.2.22
Costruzione/avallamento rampe a K- VT-AV 1,00 Z2.2.2.2.23
attacco RQ/RQ (90°) 2,00 2.2.2.2.24
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‘ AM-RS-RQ-...-F ‘ y,portale A cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di coll 0, roccia
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27
AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 4,53
somma di controllo: 118,75 somma 2.2.2.2.24
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 1,99
AM-RS-RQ-So-F 7/4 4,53
somma di controllo: 6,52 somma 2.2.2.2.25

Il cambio dei rispettivi sezioni parziali € da integrare nelle prestazioni d'avanzamentc

mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
AM-RS-RQ-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 8,84
AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 29,85
AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 31,75
AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 17,73
AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 19,79
AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 4,27
AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 1,99
AM-RS-RQ-K-F 75G/12,02 4,53
somma di controllo: 118,75 somma 2.2.2.2.26
mitigazione di
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 1,99
AM-RS-RQ-So-F 7/4 4,53
somma di controllo: 6,52 somma 2.2.2.2.27
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-RQ-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.2.2.2.28
tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamento (passaggio galleria esistente) 20,00 KT|z.2.2.2.29
attacco cunicolo trasversale di collegamento 4,00 Z.2.2.2.30
29.11.2013
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.1 tempo parziale Z.3.1 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione t tempo critico
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV)

contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

2.3.1,

Z.3.1

Z.3.1.1

10,00 KT|Z.3.1.2

‘ AM-VT-AV-...-F ‘ ), portale A galleria di coll nicchie di precedenza, roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 46,46 somma Z.3.1.3
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
somma di controllo: 46,46 somma Z2.3.1.4
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
somma di controllo: 4,65 somma Z3.1.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z3.1.6
cambio ST ¢ So 1,00 Z.3.1.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,66
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,90
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,25
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,32
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,93
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 46,46 somma Z.3.1.8
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 38,56
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,58
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,32
somma di controllo: 46,46 somma Z3.1.9
mitigazione di
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,25
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,39
somma di controllo: 4,65 somma somma Z.3.1.10
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AP164

difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AV-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.1.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VT-AV, incluso costruzione&demolazione rampe 1,00 Z.3.1.12
costruzione parete frontale alla fine AV 2,00 Z.3.1.13
riprofilatura degli angoli AVXAR 2,00 Z.3.1.14
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3.2

AP164

tempo parziale Z.3

tempo parziale Z.3.2

tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx]
contemporaneita con tempo(i) parz.

interruzione di avanzamento

tempo critico

7.3.2

10,00 KT|Z.3.2

2.3.2.1

10,00 KT|Z.3.2.2

‘ AM-VT-RV-...-F ‘ ), portale A galleria di coll sezione tipo, roccia
\ AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32
somma di controllo: 331,84 somma 2323
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
somma di controllo: 331,84 somma 2.3.2.4
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23
AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
somma di controllo: 33,18 somma 2325
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z2.3.2.6
cambio ST a So 1,00 Z2.3.2.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 219,01
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 56,41
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 23,23
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 16,59
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 6,64
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 3,32
somma di controllo: 331,84 somma Z2.3.2.8
mitigazione di
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 275,42
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 39,82
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 16,59
somma di controllo: 331,84 somma Z.3.2.9
mitigazione di
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-So-F 4/4 23,23
AM-VT-RV-So-F 6/4 9,96
somma di controllo: 33,18 somma somma Z.3.2.10
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AP164

difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RV-...-F

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 7,00 KT 0% -20%
2.3.2.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
cambio di sezione RV-AV - allargamento di RV a AV incl.
parete frontale 1,00 2.3.2.12
attacco RV dal parete frontale AV 1,00 Z.3.2.13
‘ AM-VT-AV-...-F ), portale A galleria di coll nicchia di pr roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 45,76 somma 23.2.14
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
somma di controllo: 45,76 somma z.3.2.15
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
somma di controllo: 4,58 somma 2.3.2.16
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.3.2.17
cambio ST a So 1,00 Z.3.2.18
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 30,20
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 7,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,20
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 2,29
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,92
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,46
somma di controllo: 45,76 somma 2.3.2.19
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 37,98
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 5,49
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,29
somma di controllo: 45,76 somma Z.3.2.20
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AP164

‘ AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 3,20
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,37
somma di controllo: 4,58 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AV-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
[tempi aggiuntivi [ [ST] [ [KT/ST] [ [KT) |
parete frontale alla fine AV \ 1,00 \ \ \2.3.2.23
‘ AM-RS-AR-...-F ), portale Ampass, galleria di coll nicchi di a (RS), roccia
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
somma di controllo: 9,07 somma 2.3.2.24
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 2,27
somma di controllo: 2,27 somma 2.3.2.25
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \ |z3.2.26
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 1,81
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 2,72
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 2,27
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 2,27
somma di controllo: 9,07 somma
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 2,27
somma di controllo: 2,27 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchia di precedenza / manovra 1,00 Z.3.2.30
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 1,00 Z.3.2.31
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.3 tempo parziale Z.3.3 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) tempo critico 7.3.3;
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 2,00 KT|Z.3.3
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.3.3.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT|Z.3.3.2
‘ AM-VT-RH-...-F ‘ ), portale A galleria di coll sezione tipo galleria principale, roccia
\ AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97
somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.3
AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.4
AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86
AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
somma di controllo: 9,72 somma 2335
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z2.3.3.6
cambio ST a So 1,00 Z.3.3.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl

AM-VT-RH-K-F 4/2,14 64,13

AM-VT-RH-K-F 4/3,24 16,52

AM-VT-RH-K-F 5/3,09 6,80

AM-VT-RH-K-F 5/4,61 4,86

AM-VT-RH-K-F 6/5,04 1,94

AM-VT-RH-K-F 6/6,94 1,94

AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,97

somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.8

mitigazione di

AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 80,65
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 11,66
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 4,86
somma di controllo: 97,17 somma Z.3.3.9

mitigazione di

AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-So-F 4/4 4,86
AM-VT-RH-So-F 6/4 4,86
somma di controllo: 9,72 somma somma Z.3.3.10

difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%

Z.3.3.11
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|z3.3.12

\tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] [KT] \
attacco RH dal parete frontale AV \ 1,00 \
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

34

tempo parziale Z.3.4

tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans

tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans tempo critico 2.3.4
tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans 3,00 KT|Z.3.4
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.3.4.1
interruzione di avanzamento 3,00 KT|Z.3.4.2
‘ AM-VT-AWB3 ‘ ), portale A galleria di coll sezione di allargamento AWB3, roccia
\ AM-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25
AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z3.4.3
AM-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25
AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
somma di controllo: 82,46 somma 2.3.4.4
\ AM-VT-AWB3-So-F VKL lunghezza Vur durata
fondo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
a b c=a/b
AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23
AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98
AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z.3.4.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z2.3.4.6
cambio ST a So 1,00 Z.3.4.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 8,25
AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 32,98
AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 8,25
somma di controllo: 82,46 somma 2.3.4.8
mitigazione di
AM-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 8,25
AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 32,98
AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 8,25
somma di controllo: 82,46 somma Z.3.4.9
mitigazione di
AM-VT-AWB3-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c=a/b
AM-VT-AW3-So-F 5/4 41,23
AM-VT-AW3-So-F 6/4 32,98
AM-VT-AW3-So-F 6/4 8,25
somma di controllo: 82,46 somma somma Z.3.4.10
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AWB3

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.34.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
allargamento trasversale di RH a AW3 incl.parete frontale 1,00 2.3.4.12
parete frontale/parete occhiale alla fine di AW3 1,00 2.3.4.13
‘ AM-VT-AV-(AWB2)...-F ‘ ), portale A galleria di coll nicchia di preced (AWB2), roccia
\ AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.14
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.15
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63
AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
somma di controllo: 13,75 somma Z.3.4.16
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.3.4.17
cambio ST a So 1,00 Z.3.4.18
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 90,75
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 23,38
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 9,63
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 6,88
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 2,75
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 1,38
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.19
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 114,13
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 16,50
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 6,88
somma di controllo: 137,50 somma Z.3.4.20
mitigazione di
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 9,63
AM-VT-AV-So-F 6/4 4,13
somma di controllo: 13,75 somma somma Z.3.4.21
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difficolta di acque

difficolta di acque AM-VT-AV-(AWB2)...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

AP164

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.3.4.22
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di AV dal parete frontale AW3 1,00 2.3.4.23
parete frontale alla fine AV 1,00 2.3.4.24
AM-VT-RV-(AWB1)...-F ‘ ), portale A galleria di coll sezione tipo (AWB1), roccia
AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
somma di controllo: 68,30 somma Z.3.4.25
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
somma di controllo: 68,30 somma 2.3.4.26
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78
AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
somma di controllo: 6,83 somma 2.3.4.27
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.3.4.28
cambio ST a So 1,00 Z.3.4.29
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RV-K-F 4/1,65 45,08
AM-VT-RV-K-F 4/2,77 11,61
AM-VT-RV-K-F 5/2,46 4,78
AM-VT-RV-K-F 5/3,98 3,41
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 1,37
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 0,68
somma di controllo: 68,30 somma Z.3.4.30
mitigazione di
AM-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 56,69
AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 8,20
AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 3,41
somma di controllo: 68,30 somma Z.3.4.31
mitigazione di
AM-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RV-So-F 4/4 4,78
AM-VT-RV-So-F 6/4 2,05
somma di controllo: 6,83 somma somma 2.3.4.32
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RV-(AWBL1)...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a

>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco cunicolo trasversale di collegamento ovest_QW dal
piedritto RV 1,00 2.3.4.34
attacco di RV dal parete frontale AV 1,00 Z.3.4.35
abbattimento verso IT_Bestand incl. parete frontale 1,00 Z.3.4.36
allargamento trasversale IT a AW1 1,00 2.3.4.37
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3.

3.5

AP164

tempo parziale Z.3

tempo parziale Z.3.5

tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) tempo critico
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx] 2,00 KT
contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento 2,00 KT
AM-VT-RH-...-F ), portale A galleria di coll sezione tipo galleria principale, roccia
AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
somma di controllo: 42,18 somma Z.3.5.3
AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11
AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
somma di controllo: 42,18 somma Z.3.5.4
AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27
AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69
AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84
somma di controllo: 3,80 somma 2355
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z.3.5.6
cambio ST a So 1,00 Z.3.5.7
miti [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-K-F 4/2,14 27,84
AM-VT-RH-K-F 4/3,24 8,01
AM-VT-RH-K-F 5/3,09 2,53
AM-VT-RH-K-F 5/4,61 1,27
AM-VT-RH-K-F 6/5,04 0,84
AM-VT-RH-K-F 6/6,94 0,42
AM-VT-RH-K-F 6/8,86 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 0,42
AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 0,42
somma di controllo: 42,18 somma
mitigazione di
AM-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 35,86
AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 3,80
AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 2,11
AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 0,42
somma di controllo: 42,18 somma
mitigazione di
AM-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-RH-So-F 4/4 1,27
AM-VT-RH-So-F 6/4 1,69
AM-VT-RH-So-F 7/4 0,84

somma di controllo:

2,95 somma

somma
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difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-RH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.3.5.11
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
cambio di sezione AW3-VT RH -attacco di RH nel parete
occhiali AW3 1,00 23512
cambio di sezione RH-AV - allargamento di RH a AV incl.
parete frontale 1,00 Z.3.5.13
parete frontale alla fine AV 1,00 Z.3.5.14
riprofilatura degli angoliAVXAR 2,00 Z.3.5.15
‘ AM-VT-AV-...-F ), portale A galleria di coll nicchie di precedenza, roccia
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
somma di controllo: 51,46 somma Z.3.5.16
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06
AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
somma di controllo: 51,46 somma 23517
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03
AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
somma di controllo: 4,63 somma Z.3.5.18
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 Z.3.5.19
cambio ST a So 1,00 Z.3.5.20
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-K-F 4/1,55 33,96
AM-VT-AV-K-F 4/2,65 9,78
AM-VT-AV-K-F 5/2,27 3,09
AM-VT-AV-K-F 5/3,79 1,54
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 1,03
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 0,51
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 0,51
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 0,51
somma di controllo: 50,43 somma Z.3.5.21
mitigazione di
AM-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 43,74
AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 4,63
AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 2,06
AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 1,03
somma di controllo: 51,46 somma 2.3.5.22
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mitigazione di
AM-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VT-AV-So-F 4/4 2,57
AM-VT-AV-So-F 6/4 1,03
AM-VT-AV-So-F 7/4 1,03
somma di controllo: 4,63 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-VT-AV-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
‘ AM-RS-AR-...-F ), portale A galleria di coll nicchia di manovra, roccia
\ AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
somma di controllo: 17,40 somma Z.3.5.25
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-AR-So-F 4/4 4,35
somma di controllo: 4,35 somma Z.3.5.26
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \2.3.5.27
miti [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-AR-K-F 4/2,02 3,48
AM-RS-AR-K-F 4/3,08 5,22
AM-RS-AR- K-F 5/2,89 4,35
AM-RS-AR-K-F 5/4,44 4,35
somma di controllo: 17,40 somma
mitigazione di
AM-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-AR-So-F 4/4 4,35
somma di controllo: 4,35 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AM-RS-AR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco nicchia di precedenza / manovra 1,00 Z.3.5.31
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 1,00 Z.3.5.32
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.6 tempo parziale Z.3.6 tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest

tempo critico

contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

7.3.6

2,00 KT|Z.3.6

2.3.6.1

2,00 KT|Z.3.6.2

‘ AM-VS-RR-...-F ‘ ), portale A galleria di sezione tipo galleria principale, roccia
\ AM-VS-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36
AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73
AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46
AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82
AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82
AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73
AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36
somma di controllo: 347,29 somma Z2.3.6.3
AM-VS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RR-So-F 4/4 121,55
AM-RS-RR- So-F 6/4 17,36
somma di controllo: 138,92 somma 23.6.4
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ \2.3.6.5
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AM-VS-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-VS-RR-K-F 3/2,72 17,36
AM-VS-RR-K-F 4/2,56 34,73
AM-VS-RR-K-F 4/3,66 69,46
AM-VS-RR-K-F 5/3,69 86,82
AM-VS-RR-K-F 5/5,24 86,82
AM-VS-RR-K-F 6/6,25 34,73
AM-VS-RR-K-F 6/8,19 17,36
somma di controllo: 329,92 somma 2.3.6.6
mitigazione di
AM-VS-RR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AM-RS-RR-So-F 4/4 121,55
AM-RS-RR- So-F 6/4 17,36
somma di controllo: 138,92 somma somma 23.6.7
difficolta di acque
difficolta di acque AM-VS-RR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
2.3.6.8
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco cunicolo di collegamento - attacco RR dal parete
frontale AR 1,00 2.3.6.9
abbattimento cunicolo di soccorso - RR nel AR 1,00 Z.3.6.10
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 1,00 Z.3.6.11
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra &
destra) 5,00 2.3.6.12
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3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.7 tempo parziale Z.3.7 tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest
tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico

tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest
contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

2.3.7

10,00 KT|Z.3.7

2.3.7.1

10,00 KT|Z.3.7.2

‘ AM-QW-RQ-...-F ‘ ), portale A galleria di coll sezione tipo galleria principale, roccia
‘ AM-QW-RQ-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RQFG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55
AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11
AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11
AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/9,44 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/12,02 10,11
somma di controllo: 202,21 somma Z.3.7.3
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 10,11
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,11
somma di controllo: 20,22 somma 2.3.7.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \ \2.3. 7.5
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a cause di manutezione di finestra d'esplosione

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AM-QW-RQ-K-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
calotta RQFG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 50,55
AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 50,55
AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 10,11
AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 10,11
AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/9,44 10,11
AM-QW-RQ-K-F 75G/12,02 10,11
somma di controllo: 192,10 somma 23.7.6
mitigazione di
AM-RS-RQ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AM-RS-RQ-So-F 6/4 10,11
AM-RS-RQ-So-F 7/4 10,11
somma di controllo: 20,22 somma somma 23.7.7
difficolta di acque
difficolta di acque AM-QW-RQ-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
2.3.7.8
\tempi aggiuntivi \ [ST] \ [KT/ST] \ [KT]
abbattimento cunicolo di collegamento ovest- RQ in RR \ 1,00 \ \ \2.3. 7.9
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.1 tempo parziale Z.4.1 tempo parziale avanzamento TBM
4.1.1 tempo parziale2.4.1.1 tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo

tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo tempo critico 2.4.1,
tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo Z.4.1
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l Z.4.1.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.4.1.2
chiusa d'avanzamento avanzamento continuo (secondo ON B2203-2) 14,00 KT[Z.4.1.3
[TBM montaggio/smontaggio [sT] [KT/ST] [KT]
fornitura TBM (= inizio cantiere fino inizio montaggio TBM, 1,00 Z4.1.4
montaggio TBM 1,00 Z2.4.1.5
smontaggio TBM 1,00 Z24.1.6
Nota: nel periodo per lo smontaggio tutte le prestazioni aggiuntive e d'aiuto necessarie
sono comprese (anche un eventuale allargamento necessario,
‘ AT-ES-RE- ‘ ), portale Ahrental, cunicolo prospettivo, sezione tipo cunicolo prospettivo
‘ AT-ES-RE- VKL lunghezza Vur durata
[m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ES-RE-1/A 1.364,76
AT-ES-RE-1/B 303,28
AT-ES-RE-1/C 985,66
AT-ES-RE-1/D 1.819,68
AT-ES-RE-1/E 1.440,58
AT-ES-RE-1/F 1.668,04
AT-ES-RE-2/A 447,30
AT-ES-RE-2/B 1.491,00
AT-ES-RE-2/C 1.491,00
AT-ES-RE-2/D 2.385,60
AT-ES-RE-2/E 745,50
AT-ES-RE-2/F 894,60
somma di controllo: 15.037,00 somma Z2.4.1.7
mitigazione di prestazione avanzamenti a cause della stabilita sp e roccia el mor |
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
tratto di avanzamento / aumento mitigazione di
ucs KT min prestazione max zus. KT
[%] a b c d e=a/(1+c)-a
VA1/0<x=40 56,00 KT 0% -15%
VA1/40<x=70 28,00 KT 0% -30%
VA1/70<x=100 28,00 KT 0% -40%
VA2 /0<x<40 77,00 KT 0% -15%
VA2 /40<x<70 38,00 KT 0% -30%
VA2 /70 < x < 100 38,00 KT 0% -40%
2.4.1.8
mitigazione di prestazioni avanzamento a causa di un indice elevato di cerchar-abrasivia (CAl)
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
tratto di'avanzamento / aumento mitigazione di
CAIl KT min prestazione max zus. KT
[-] a b c d e=a/(1+c)-a
VA1/4,0<x=5,0 278,00 KT 0% -10%
VA1/50<x=6,0 111,00 KT 0% -20%
VA2/4,0<x=5,0 154,00 KT 0% -10%
VA2 /50<x=6,0 38,00 KT 0% -20%
2.4.1.9
mitigazione di prestazione di avanazmento a causa di test di penetrazione
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
VKL lunghezza scavo Hubanzahl prestazione zus. KT
[-] a b c d=(a*b/b1)/(1+c)-(a*b/b1)
AT-ES-RE-1/A 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/B 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/C 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/D 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/E 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-1/F 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/A 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/B 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/C 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/D 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/E 1,70m 10 Stk
AT-ES-RE-2/F 1,70 m 10 Stk
2.4.1.10
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4.1
4.1.1

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.1 tempo parziale avanzamento TBM
tempo parziale Z.4.1.1 tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo

difficolta di acque
difficolta di acque AT-ES-RE-
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tratto avanzamento / flusso mitigazione di
d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a

VA1/>5-101/s 28,00 KT 0% -15%

VA1/>10-201/s 25,00 KT 0% -20%

VA2/>5-101/s 18,00 KT 0% -15%

VA2 />10-201/s 14,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi AT-ES-RE- [ST] [KT/ST] [KT]
accessi T_BM dal camerone montaggio 1,00 Z.4.1.12
tempo aggiuntivo per la prestazione ridotta d'avanzamento
durante la fase di qualificazione (=curva di qualificazione) 1,00 Z.4.1.13
raggiunta la stazione finale / abbattimento 1,00 Z.4.1.14
tempo aggiuntivo per la costruzione di nicchie Booster
(dopo il carro di servizio, interruzione d'avanzamento
durante la costruzione) 2,00 Z.4.1.15
tempo aggiuntivo per la costruzione altre nicchie (dopo il
carro di servizio, interruzione d'avanzamento durante la
costruzione) 6,00 Z4.1.16
tempi successivi per sondag_gi / misure ag_giuntive AT-ES-RE: [quantita] [min/EH] [KT]
Tempo di preparazione per il sondaggio: deve svolgersi nel turno manutenzione
invigorimento del sistema avanzamento TBM
secondo Pos. 03.02.420409 3 Stk 24.1.17
tempo aggiuntivo per I'impedimento durante la costruzione
di nicchie sondaggio nella zona avanzamento A1 16 Stk Z.4.1.18
sondaaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio (p.e.
prospezione)
secondo ULG 03.02.5404 2250 m 2.4.1.19
sondaggi senza tubi da TBM con il veicolo sondaggio per
esplosione sismica
secondo ULG 03.02.540 100 m 2.4.1.20
sondaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio per
geofone sismico
secondo ULG 03.02.5404
(radiale, DN=38-70 mm, L=max. 3 m) 100 m Z.4.1.21
sondaggio rotante dall'apparecchio
secondo ULG 03.02.5402
(orizzontale, DN=63mm, L=max.200m) 1600 m 2.4.1.22
Cambio TBM a sovrsezioni testa fresa 0-5 cm 8 Stk 2.4.1.23
avanzamento con sovramisura 0-5 cm (ulteriore prestazione
basilare di TBM) 85m 2.4.1.24
cambio TBM a sovrasezioni testa fresa 0-10 cm 3 Stk Z.4.1.25
avanzamento con sovramisura 0-10 cm (ulteriore
prestazione basilare di TBM) 155 m Z.4.1.26
tempo di preparazione per il tratto di iniezione 3 Stk 2.4.1.27
costruzione di iniezioni con proceduara autosondaggio
secondo ULG 03.02.4204 22.000 m 2.4.1.28
costruzione di iniezioni sondaggio totale senza tubi secondo
ULG 03.02.4204 10.200 m 2.4.1.28
iniezioni (cemento / microcemento) secondo ULG
03.02.4204 360.000 kg 2.4.1.29
iniezioni (Acrylatgel)
secondo ULG 03.02.4204 500 kg 2.4.1.30
tempo di preparazione per il tratto di infilaggi secondo ULG
03.02.4204 8 Stk 2.4.1.31
costruzione di infilaggi con tubi metallici (DN=89mm,
L=max. 24m) secondo ULG03.02.4202 3.840 m Z.4.1.32
riempire / riempiere sotto pressione infilaggi (sospensio
cemento) secondo ULG 03.02.4204 28.000 kg 2.4.1.33

Si considerano solo le quantita per ogni misura, che si svolgerano fuori del turno di manutenzione
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.1 tempo parziale 2.4.2.1 tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza
tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza tempo critico 2.4.2.1
tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenze 2,00 KT|Z.4.2.1
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.4.2.1.1
interruzione di avanzamento 2,00KT|z.4.2.1.2
‘ AT-ZN-RZ-..-F ‘ ), portale Ahrental, galleria d'accesso fermata d'emergenza, sezione tipo, galleria d'accesso fermata d'emergenza
‘ AT-ZN-RZ-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19
somma di controllo: 303,83 somma Z2.4.2.1.3
AT-ZN-RZ-St-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19
somma di controllo: 303,83 somma 24.2.1.4
AT-ZN-RZ-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RZ FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
somma di controllo: 303,84 somma Z2.4.2.1.5
cambio Ka ST \ 3,00 \ [ |z4.2.1.6
cambio ST a So \ 3,00 | \ z4.2.1.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa di manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-ZN-RZ-..-f

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AT-ZN-RZ-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RZ FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 15,19
AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 106,34
AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 151,92
AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 15,19
somma di controllo: 303,83 somma 24.2.1.8

mitigazione di

AT-ZN-RZ-St-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 15,19
AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 106,34
AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 151,92
AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 15,19
somma di controllo: 303,83 somma 24.2.1.9

mitigazione di

AT-ZN-RZ-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-ZN-RZ-So-F-4/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-5/4 15,19
AT-ZN-RZ-So-F-6/4 273,46
somma di controllo: 303,84 somma Z.4.2.1.10
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.1 tempo parziale 2.4.2.1 tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza

difficolta di acque
difficolta di acque AT-ZN-RZ-K-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
2.4.2.1.11
tempi aggiuntivi AT-ZN-RZ-K-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco dalla galleria d'accesso Ahrental (incl. Avanzamento
fino al limiti contabili forfait secondo parte J) 1,00 2.4.2.1.12
raggiunger della stazione finale incl. Costruzione del parete
frontale 1,00 Z2.4.2.1.13
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calcolo tempo costruttivo

Teil F-1l|

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale 2.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale 2.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM

4.2.2 tempo parziale 2.4.2.2 tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT
tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT tempo critico 2.4.2.2
tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT 2,00 KT|Z.4.2.2
contemporaneita con tempo(i) parz. |:| 2.4.2.2.1
interruzione di avanzamento 2,00KT|Z.4.2.2.2
‘ AT-QV-RT-..-F ‘ portale Ah I, galleria di tr le BBT, sezione tipo di galleria di tr le, roccia
[ AT-QV-RT-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-K-F 5/2,83 5,65
AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65
AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15
AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.2.3
AT-QV-RT-St-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-St-F 5/1,73 5,65
AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65
AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15
AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.2.4
AT-QV-RT-So-F VKL lunghezza Vvt durata
fondo RT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.2.5
cambio Ka ST [ 2,00 I |z4.2.26
cambio ST a So \ 2,00 | |z4.2.2.7
[%] dip ioni d' a causa della del divieto d'espl notturno AT-QV-RT-K-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
AT-QV-RT-..-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) C d=a/b-cl
AT-QV-RT-K-F 5/2,83 5,65
AT-QV-RT-K-F 5/4,37 5,65
AT-QV-RT-K-F 6/8,12 62,15
AT-QV-RT-K-F 6/9,95 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 24.2.1.8
AT-QV-RT-..-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) C d=a/b-cl
AT-QV-RT-St-F 5/1,73 5,65
AT-QV-RT-St-F 5/2,47 5,65
AT-QV-RT-St-F 6/4,32 62,15
AT-QV-RT-St-F 6/5,55 39,55
somma di controllo: 113,00 somma 24.2.1.9
AT-QV-RT-So-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
fondo RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) C d=a/b-cl
AT-QV-RT-So-F 4/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 5/4 5,65
AT-QV-RT-So-F 6/4 101,70
somma di controllo: 113,00 somma 2.4.2.1.10
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Teil F-1|
calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.2

AP164

tempo parziale 2.4

tempo parziale 2.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale 2.4.2.2 tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT

difficolta di acque
difficolta di acque AT-QV-RT-K-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1+c)-a |
>2-51/s 6,00 KT 0% -20% |
12.4.2.2.11
tempi aggiuntivi AT-QV-RT-K-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco dalla galleria d'accesso fermata d'emergenza e
costruzione della zona d'incrocio corrispondente al forfait
secondo parte J 1,00 242212
raggiungere della stazione finale nella zona galleria
d'accesso (incl. costruzione parete frontale) 1,00 24.2.2.13
raggiungere stazione finale nella zona galleria principale (inl.
costruzione parete frontale) 1,00 24.2.2.14
smontaggio dei mezzi esistenti sostegno di EKS, che
raggiungon oltre sezione di QV 1,00 2.4.2.2.15
zona traversa QV / EKS: inserimento di "costruzione ponte"
nel Qv 1,00 24.2.2.16
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale 2.4.2.3 tempo parziale avanzamento galleria principale est
tempo parziale avanzamento galleria principale est tempo critico 2.4.2.3 ¢
tempo parziale avanzamento galleria principale est 5,00 KT[Z.4.2.3
totale di contemporaneita 2.4.2.3.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 5,00 KT|z.4.2.3.2
‘ AT-HT-RH-..-F-O ‘ ), portale Ahrental, galleria principale est, sezione tipo galleria principale, roccia
\ AT-HT-RH-K-F-O0 VKL lunghezza Vur durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18
AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
somma di controllo: 1132,93 somma 24.2.33
AT-HT-RH-St-F-O VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
somma di controllo: 1132,93 somma 2.4.2.3.4
AT-HT-RH-So-F-O VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18
AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
somma di controllo: 550,74 somma 24.2.35
cambio Ka ST \ 5,00 \ [ |z4.2.3.6
cambio ST a So \ 5,00 | \ 24.2.3.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutenzione del divieta d'esplosione notturno AT-HT-RH-K-F-C

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-K-F 4/2,14 70,05
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 248,50
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 263,64
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 214,18
AT-HT-RH-K-F 6/5,04 152,98
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 122,39
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 61,19
somma di controllo: 1132,93 somma 24.2.1.8

mitigazione di

AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 318,55
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 477,82
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 336,56
somma di controllo: 1132,93 somma 24.2.1.9

mitigazione di

AT-HT-RH-So-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-4/4 214,18
AT-HT-RH-So-F-6/4 336,56
somma di controllo: 550,74 somma Z.4.2.1.10
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calcolo tempo costruttivo|

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4

4.2 tempo parziale Z.4.2
4.2.3 tempo parziale 2.4.2.3

difficolta di acque
difficolta di acque AT-HT-RH-K-F-O

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria principale est

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

2.4.2.3.11

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 32,00 KT 0% -20%
[tempi aggiuntivi AT-HT-RH-K-F-O [ST] ] [KT/ST] [KT] |
lattacco dalla galleria di collegamento trasversale 1,00 | 12.4.2.3.12
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Teil F-11|
calcolo tempo costruttivo|

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale 2.4.2.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

tempo parziale avanzamento edificio allargamento est tempo critico
tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

totale di contemporaneita

contemporaneita con tempo(i) parz.

contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc

interruzione di avanzamento

7.4.2.4,
2,00 KT|z.4.2.4
7.4.2.4.1

2,00KT|Z.4.2.4.2

‘ AT-VT-RV-(AWB1)..-F ‘ ), portale Ahrental, edificio d'allarg 0 est, sezione tipo (AWB1), roccia
\ AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71
AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.3
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a ST \ 2,00 \ \ |z4.245
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RV-(AWBL1)..-F

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F-4/1,65 6,71
AT-VT-RV-K-F-4/2,77 13,41
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 60,34
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 53,64
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.6
mitigazione di
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-St-F-4/1,94 20,11
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 113,99
somma di controllo: 134,10 somma 2.4.2.4.7
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-RV-(AWB1)..-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
24.2.4.8
tempi aggiuntivi AT-VT-RV-(AWB1)..-F [ST] [KT/ST] [KT]
riga cad? riga cade
passaggio RH / AWBL incl. Costruzione del parete frontale 1,00 2.4.2.4.10
‘ AT-VT-AV-(AWB2)...-F ‘ ), portale Ahrental, edificio d'allarg: 0 est, sezione tipo (AWB2), roccia
‘ AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
somma di controllo: 20,19 somma Z.4.2.4.11
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4.2
4.2.3

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.4

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

\ AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vur durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
somma di controllo: 20,19 somma 2.4.2.4.12
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a ST \ 1,00 \ \ |z4.2.4.13
mitigazi [%] di pr ioni d'avar a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AV-(AWB2)...-
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F-4/2,65 3,03
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 17,16
somma di controllo: 20,19 somma
mitigazione di
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-St-F-4/1,72 3,03
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 17,16
somma di controllo: 20,19 somma
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-(AWB2)...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
\tempi aggiuntivi AT-VT-AV-(AWB2)...-F [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio AWB1 / AWB2 incl. Costruzione del parete
frontale 1,00 2.4.2.4.17
‘ AT-VT-AWB3-..-F-0 ), portale Ahrental, edificio d'allarg: 0 est, sezione tipo AWB 3, roccia
\ AT-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 2.4.2.4.18
AT-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 2.4.2.4.19
\ [ST] [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a ST \ 2,00 \ |z.4.2.4.20
mitigazi [%] di pr ioni d'avar a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AWB3-..-F-C

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AT-VT-AWB3-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 8,54
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 48,42
somma di controllo: 56,96 somma
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calcolo tempo costruttivo|

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale 2.4.2.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

mitigazione di
AT-VT-AWB3-ST-F VKL lunghezza Vr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 8,54
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 2.4.2.4.22
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AWB3-..-F-0
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.23
[tempi aggiuntiviAT-VT-AWB3-..-F-O [ [sT] [KT/ST] [KT]
passaggio AWB2 / AWB3 incl. costruzione parete frontale 1,00 2.4.2.4.24
raggiungere stazione finale AWB 3 incl. costruzione del
parete frontale (parete occhiali)in AWB3 1,00 2.4.2.4.25
‘ AT-HT-RH-..-F-O ‘ ) galleria principale est dall'allar o
\ AT-HT-RH-K-F-O0 VKL lunghezza Vur durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.4.26
AT-HT-RH-St-F-O VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.4.27
\ [ST] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a ST \ 1,00 \ |z.4.2.4.28
mitigazi [%] di pr ioni d'avar a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-5/3,09 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.4.29
mitigazione di
‘ AT-HT-RH-K-F-O VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma Z.4.2.4.30
difficolta di acque
difficolta di acque difficolta di acque avar ) galleria principale est dall'allarg: C
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.4.31
tempi aggiuntivi AT-HT-RH-..-F-Q [ST] [KT/ST] [KT]
attacco HT-RH-O da AWB3 1,00 2.4.2.4.32
raggiungere della stazione finale HT-RH-O incl. costruzione
del parete frontale 1,00 2.4.2.4.33
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.5 tempo parziale 2.4.2.5 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) tempo critico 2.4.2.5,
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH] 2,00 KT[Z.4.2.5
totale di contemporaneita 2.4.2.5.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 2,00 KT|Z2.4.2.5.2
‘ AT-VT-RH-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria coll 0 i tipo galleria principale, roccia
‘ AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19
AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50
AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56
AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75
AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
somma di controllo: 294,98 somma 24.2.5.3
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98
AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75
somma di controllo: 294,98 somma 24.2.5.4
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86
AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
somma di controllo: 113,73 somma 24.2.55
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 3,00 2.4.2.5.6
cambio ST a So 3,00 2.4.2.5.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RH-...-F

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F 4/2,14 27,19
AT-VT-RH-K-F 4/3,24 72,50
AT-VT-RH-K-F 5/3,09 81,56
AT-VT-RH-K-F 6/6,94 22,75
AT-VT-RH-K-F 6/8,86 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 34,12
AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 22,75
somma di controllo: 294,98 somma 24.2.5.8

mitigazione di

AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl

AT-HT-RH-St-F 4/3,12 99,69

AT-HT-RH-St-F 5/3,42 81,56

AT-HT-RH-St-F 6/5,25 90,98

AT-HT-RH-St-F 6/7,12 22,75

somma di controllo: 294,98 somma 2.4.2.5.9

mitigazione di

AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-6/4 56,86
AT-HT-RH-So-F-7/4 56,86
somma di controllo: 56,86 somma somma Z.4.2.5.10
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4.2
4.2.5

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.5

difficolta di acque

difficolta di acque AT-VT-RH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 9,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi AT-VT-RH-...-F [ST] [KT/ST] [KT)
attacco di RH nel parete occhiali AW3 1,00 2.4.2.5.12
scavo di AT-VT-nicchie_QAL (condotta trasversale) 1,00 2.4.2.5.13
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4, tempo parziale Z.4

4.2 tempo parziale Z.4.2

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

4.2.6 tempo parziale 2.4.2.6 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) tempo critico 2.4.2.6 ¢
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx| 5,00 KT[Z.4.2.6
totale di contemporaneita 2.4.2.6.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 5,00 KT|Z.4.2.6.2
‘ AT-VT-RV-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di coll sezione tipo, roccia
\ AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.3
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.4
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39
AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68
AT-VT-RV-So-F 7/4 32,03
somma di controllo: 185,11 somma 24.2.6.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 16,00 2.4.2.6.6
cambio ST a So 10,00 2.4.2.6.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1088,76
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 244,44
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 87,37
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 80,28
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 23,11
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 26,61
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 23,07
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 16,02
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 16,02
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.8
mitigazione di
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 1333,20
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 167,66
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 72,79
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 32,03
somma di controllo: 1605,68 somma 2.4.2.6.9
mitigazione di
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F 4/4 103,39
AT-VT-RV-So-F 6/4 49,68
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[ AT-VT-RV-So-F7/4 |

32,03
somma di controllo:

185,11 somma

somma | |2.4.2.6.10
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difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-RV-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 30,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.11
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco RV dal parete frontale AV aus 6,00 2.4.2.6.12
Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 Z2.4.2.6.13
parete frontale alla fine AV 7,00 2.4.2.6.14
allargamento di RV a AV incl. parete frontale 5,00 2.4.2.6.15
attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV 1,00 2.4.2.6.16
‘ AT-VT-AV-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di coll nicchia di preced / a, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona di rampa di collegamento esi
‘ AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
somma di controllo: 262,27 somma 24.2.6.17
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
somma di controllo: 262,27 somma 24.2.6.18
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17
AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
somma di controllo: 33,68 somma 2.4.2.6.19
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 2.4.2.6.20
cambio ST a So 2,00 Z.4.2.6.21
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 175,74
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 39,01
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 13,84
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 13,11
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 4,05
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 5,12
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 4,75
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,32
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,32
somma di controllo: 262,27 somma 2.4.2.6.22
mitigazione di
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 214,75
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 26,96
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 13,92
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,64
somma di controllo: 262,27 somma 2.4.2.6.23
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mitigazione di
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F 4/4 17,17
AT-VT-AV-So-F 6/4 9,87
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,64
somma di controllo: 33,68 somma somma 2.4.2.6.24
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.25
‘ AT-RS-AR-...-F ), porttale Ahrental, galleria di coll 1to, nicchia di manovra (RS), roccia
\ AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
somma di controllo: 27,21 somma 2.4.2.6.26
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 5,90
somma di controllo: 5,90 somma 2.4.2.6.27
\ [sT] [ [KT/ST] [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ |z4.2.6.28
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 6,35
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 8,62
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 6,35
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 5,44
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 0,45
somma di controllo: 27,21 somma 2.4.2.6.29
mitigazione di
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 5,90
somma di controllo: 5,90 somma 2.4.2.6.30
difficolta di acque
difficolta di acque AT-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.6.31
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchi di manovra AR di nicchia di precedenza_AVv 3,00 2.4.2.6.32
costruzione armatura fronte di scavo AR - nicchi di manovra 3,00 2.4.2.6.33
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4.2
4.2.7

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.7

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est tempo critico 2.4.2.7 ¢
tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est 2,00KT|Z.4.2.7
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.4.2.7.1
interruzione di avanzamento 2,00KT|2.4.2.7.2
‘ AT-VR-RR-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo cunicolo di soccorso, roccia
\ AT-VT-RR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
somma di controllo: 200,49 somma 24.2.7.3
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-RR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 60,15
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 50,12
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 50,12
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 40,10
somma di controllo: 200,49 somma 2.4.2.7.4
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-RR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.4.2.7.5
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VR/VT_AV - attacco di RR nel parete frontale AV 1,00 2.4.2.7.6
attacco camerone di precedenza EKS da 1,00 2.4.2.7.7
realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo
della RR 1,00 24.2.7.8
allargamento di CSS a ABL_profilo con arco rovescio 1,00 2.4.2.7.9
‘ AT-VR-AR-...-F ‘ ), portale Ahrental, rampa di coll o, profile_AR (RS), roccia
‘ AT-VR-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87
AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.7.10
AT-VR-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma 24.2.7.11
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 1,00 \ \2.4.2.7.12

Seite 50/87

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung

BBT-SE

AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Appalto

AP 164 lotto costruttivo Tulles - Pfons

Teil F-11|
calcolo tempo costruttivo|

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di

AT-VR-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-VR-AR-K-F 5/4,44 2,87
AT-VR-AR-K-F 6/4,77 3,83
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.7.13
mitigazione di
AT-VR-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma 2.4.2.7.14
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-AR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.7.15

AP164
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 tempo parziale 2.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest tempo critico
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

totale di contemporaneita

contemporaneita con tempo(i) parz.

contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc

interruzione di avanzamento

7.4.2.8,
2,00KT|2.4.2.8
74.2.8.1

2,00KT|Z.4.2.8.2

‘ AT-VT-HT-..-F-W ‘ ), portale Ahrental, edificio allarg: ovest, sezi tipo galleria principale , roccia
‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr durata
calotta HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28
AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.3
AT-VT-HT-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo HT FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.4
AT-VT-HT-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo HTFG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.5
cambio Ka ST \ 1,00 \ [ |z4.2.86
cambio ST a So \ 1,00 | \ z4.2.8.7

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-HT-K-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 3,28
AT-VT-RH-K-F-6/8,86 4,91
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.88
mitigazione di
‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-6/5,25 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.9
mitigazione di
‘ AT-VT-HT-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-So-F-6/4 8,19
somma di controllo: 8,19 somma 2.4.2.8.10
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-HT-K-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.11
tempi aggiuntivi AT-VT-HT-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
attacco HT-RH-W dalla galleria di collegamento trasversale 1,00 2.4.2.8.12
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4, tempo parziale Z.4

4.2 tempo parziale Z.4.2
4.2.8 tempo parziale 2.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

‘ AT-VT-RV-..-F-W ‘ ), portale Ahrental, edificio d'allarg: 0 ovest, sezi tipo AWB], roccia
\ AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44
AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60
AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.13
AT-VT-RV-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16
AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.14
AT-VT-RV-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo AWB1 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44
AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
somma di controllo: 127,68 somma 2.4.2.8.15
cambio Ka ST \ 3,00 \ [ z.4.2.8.16
cambio ST a So \ 3,00 | \ 2.4.2.8.17
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RV-K-F-W

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F-5/2,46 6,72
AT-VT-RV-K-F-5/3,98 13,44
AT-VT-RV-K-F-6/6,09 33,60
AT-VT-RV-K-F-6/8,07 80,64
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.18
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-St-F-5/2,17 20,16
AT-VT-RV-St-F-6/3,35 114,24
somma di controllo: 134,40 somma 2.4.2.8.19
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F-5/4 13,44
AT-VT-RV-So-F-6/4 114,24
somma di controllo: 127,68 somma 2.4.2.8.20
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-RV-K-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 6,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.21
tempi ag_giuntiviAT-VT-RV—K-F—W [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio RH / AWB1 incl.costruzione del parete frontale 1,00 2.4.2.8.22
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4.2
4.2.8

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

[%] di pr

ione d'avar

AT-VT-AV-..-F-W ‘ ), portale Ahrental, edificio d'allarg: 0 ovest, tipo AWB2, roccia
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr durata
calotta AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09
AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27
AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.23
AT-VT-AV-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09
AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
somma di controllo: 20,60 2.4.2.8.24
AT-VT-AV-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo AWB2 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09
AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.25
cambio Ka ST \ 1,00 \ [ 2.4.2.8.26
cambio ST a So \ 1,00 | \ 2.4.2.8.27

) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AV-K-F-W\

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F-5/3,79 3,09
AT-VT-AV-K-F-6/5,85 9,27
AT-VT-AV-K-F-6/7,76 8,24
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.28
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-St-F-5/1,95 3,09
AT-VT-AV-St-F-6/3,00 17,51
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.29
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F-5/4 3,09
AT-VT-AV-So-F-6/4 17,51
somma di controllo: 20,60 somma 2.4.2.8.30
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-K-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.31
tempi aggiuntivi AT-VT-AV-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
passaggi-o AWB1 / AWB2 incl. costruzione del parete
1,00 2.4.2.8.32
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4, tempo parziale Z.4

4.2 tempo parziale Z.4.2

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

4.2.8 tempo parziale 2.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest
‘ AT-VT-AW3-..-F-W ‘ ), portale Ahrental, edificio d'allarg 0 ovest, tipo AWB3, roccia
\ AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vur durata
calotta AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98
AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96
AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82
AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.33
AT-VT-AW3-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98
AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96
AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82
AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.34
AT-VT-AW3-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo AWB3 [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94
AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
somma di controllo: 65,56 somma 2.4.2.8.35
cambio Ka ST \ 2,00 \ 2.4.2.8.36
cambio ST a So \ 2,00 | 2.4.2.8.37
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AW3-K-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 2,98
AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 5,96
AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 26,82
AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.38
mitigazione di
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 2,98
AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 5,96
AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 26,82
AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 2.4.2.8.39
mitigazione di
AT-VT-AW3-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AW3-So-F-5/4 8,94
AT-VT-AW3-So-F-6/4 56,62
somma di controllo: 65,56 somma 2.4.2.8.40
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AW3-K-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 3,00 KT 0% -20%
2.4.2.8.41
tempi ag_giuntivi AT-VT-AW3-K-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio AWB2 / AWB3 incl.costruzione del parete
frontale 1,00 2.4.2.8.42
raggiungere la stazione finale AWB3 incl. costruzione del
parete frontale (parete occhiali) in AWB3 1,00 2.4.2.8.43
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4.2
4.2.8

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.8

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

d'esplosione notturnoHT-AT-RH-..-F-W

mitigazione di

HT-AT-RH-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
somma di controllo: 19,50 somma
mitigazione di
HT-AT-RH-K-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma
mitigazione di
HT-AT-RH-So-F-W VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
somma di controllo: 19,50 somma
difficolta di acque
difficolta di acque HT-AT-RH-..-F-W
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1+c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi HT-AT-RH-..-F-W [ST] [KT/ST] [KT]
attacco ﬁT—RH-W dall'allargamento ovest 1,00 2.4.2.8.53
raggiungere della stazione finale HT-RH-W incl. costruzione
del parete frontale 1,00 2.4.2.8.54
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HT-AT-RH-..-F-W ‘ ) galleria pril ovest (galleria di trasversale fino all'allargamento nonché circa 20 m dall'allargamento)
HT-AT-RH-K-F-W VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-K-F-6/6,94 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.44
HT-AT-RH-St-F-W VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RH-St-F-5/3,42 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.45
HT-AT-RH-So-F-W VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-6/4 19,50
somma di controllo: 19,50 somma 2.4.2.8.46
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 2.4.2.8.47
cambio ST a So 1,00 2.4.2.8.48

2.4.2.8.49

2.4.2.8.50

2.4.2.8.51

2.4.2.8.52
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4.2
4.2.9

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.9

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) tempo critico 2.4.2.9
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) 2,00 KT[Z.4.2.9
totale di contemporaneita 2.4.2.9.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzc
interruzione di avanzamento 2,00 KT|Z2.4.2.9.2
‘ AT-VT-RH-..-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo galleria princi roccia
‘ AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
somma di controllo: 224,55 somma 24.2.9.3
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.4
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16
AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
somma di controllo: 123,55 somma 24.2.9.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 2,00 2.4.2.9.6
cambio ST a So 2,00 2.4.2.9.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno AT-VT-RH-..-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-HT-RH-K-F 4/3,24 33,63
AT-HT-RH-K-F 5/3,09 67,38
AT-HT-RH-K-F 5/4,61 56,16
AT-HT-RH-K-F 6/6,94 33,70
AT-HT-RH-K-F 6/8,86 33,70
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.8
mitigazione di
AT-VT-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-St-F 4/3,12 33,63
AT-HT-RH-St-F 5/3,42 123,54
AT-HT-RH-St-F 6/5,25 67,39
somma di controllo: 224,55 somma 2.4.2.9.9
mitigazione di
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-HT-RH-So-F-4/4 56,16
AT-HT-RH-So-F-6/4 67,39
somma di controllo: 123,55 somma somma 2.4.2.9.10
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4.2
4.2.9

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2
tempo parziale Z.4.2.9

difficolta di acque

difficolta di acque AT-VT-RH-..-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

tempo parziale avanzamenti NATM
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1+c)-a

>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi AT-VT-RH-..-F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di RH nel parete occhiali AW3 1,00 2.4.2.9.12
scavo AT-VT-nicchie_QAL (scarico trasversale) 1,00 2.4.2.9.13
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4.2
4.2.10

AP164

tempo parziale Z.4

tempo parziale Z.4.2

tempo parziale Z.4.2.10

tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

tempo parziale avanzamenti NATM

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) tempo critico 2.4.2.10 ¢
tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx| 10,00 KT|Z.4.2.10
totale di contemporaneita 7.4.2.10.1
contemporaneita con tempo(i) parz.
contemporaneita di produzione parallela del avanzamento di calotta, strozzo e soletta
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.4.2.10.2
‘ AT-VT-RV-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di coll sezione tipo, roccia
\ AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
somma di controllo: 3151,44 somma Z.4.2.10.3
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
somma di controllo: 3151,44 somma 2.4.2.10.4
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16
AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50
AT-VT-RV-So-F 7/4 56,50
somma di controllo: 290,16 somma 2.4.2.10.5
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 32,00 2.4.2.10.6
cambio ST a So 15,00 Z.4.2.10.7
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-RV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-K-F 4/1,65 1848,62
AT-VT-RV-K-F 4/2,77 533,59
AT-VT-RV-K-F 5/2,46 479,07
AT-VT-RV-K-F 5/3,98 141,71
AM-VT-RV-K-F 6/4,09 35,45
AM-VT-RV-K-F 6/6,09 28,25
AM-VT-RV-K-F 6/8,07 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 28,25
AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 28,25
somma di controllo: 3151,44 somma 2.4.2.10.8
mitigazione di
AT-VT-RV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RV FG [m] [m/KT] %] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 2382,21
AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 620,78
AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 91,95
AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 56,50
somma di controllo: 3151,44 somma 2.4.2.10.9
mitigazione di
AT-VT-RV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-VT-RV-So-F 4/4 177,16
AT-VT-RV-So-F 6/4 56,50
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[ AT-VT-RV-So-F7/4 |

56,50
somma di controllo:

233,66 somma

somma | |z.4.2.10.10
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AP164

difficolta di acque

difficolta di acque AT-VT-RV-...-F

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 60,00 KT 0% -20%
2.4.2.10.11
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco RV dal parete frontale AV aus 11,00 2.4.2.10.12
abbattimento di RV in AV_Bestand 1,00 Z.4.2.10.13
parete frontale alla fine AV 12,00 2.4.2.10.14
allargamento di RV a AV incl. parete frontale 10,00 2.4.2.10.15
attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV 1,00 Z.4.2.10.16
cambio di sezione RH-AV - allargamento di RH a AV incl.
parete frontale 1,00 2.4.2.10.17
‘ AT-VT-AV-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di coll nicchia di preced a, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona rampa di collegamento est
‘ AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
somma di controllo: 419,57 somma Z.4.2.10.18
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
somma di controllo: 419,57 somma Z.4.2.10.19
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60
AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
somma di controllo: 33,12 somma Z7.4.2.10.20
[ST) [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 5,00 Z.4.2.10.21
cambio ST a So 2,00 Z.4.2.10.22
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-AV-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AV FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-K-F 4/1,55 258,25
AT-VT-AV-K-F 4/2,65 72,40
AT-VT-AV-K-F 5/2,27 55,80
AT-VT-AV-K-F 5/3,79 16,89
AM-VT-AV-K-F 6/3,85 3,71
AM-VT-AV-K-F 6/5,85 3,13
AM-VT-AV-K-F 6/7,76 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 3,13
AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 3,13
somma di controllo: 419,57 somma Z.4.2.10.23
mitigazione di
AT-VT-AV-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 330,65
AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 72,69
AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 9,97
AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 6,26
somma di controllo: 419,57 somma 2.4.2.10.24
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mitigazione di
AT-VT-AV-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VT-AV-So-F 4/4 20,60
AT-VT-AV-So-F 6/4 6,26
AT-VT-AV-So-F 7/4 6,26
somma di controllo: 33,12 somma somma Z.4.2.10.25
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VT-AV-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
2.4.2.10.26
‘ AT-RS-AR-...-F ), portale Ahrental, galleria di coll nicchia di manovra (RS), roccia
\ AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
somma di controllo: 52,80 somma 2.4.2.10.27
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 13,20
somma di controllo: 13,20 somma Z.4.2.10.28
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ \ |z.4.2.10.29
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-K-F 4/2,02 10,56
AT-RS-AR-K-F 4/3,08 15,84
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 13,20
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 13,20
somma di controllo: 52,80 somma Z7.4.2.10.30
mitigazione di
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) [ d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 13,20
somma di controllo: 13,20 somma 7.4.2.10.31
difficolta di acque
difficolta di acque AT-RS-AR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.10.32
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
attacco nicchi di manovra AR dalla nicchia di
precedenza_AV 4,00 2.4.2.10.33
costruzione di armatura del fronte di scavo AR - nicchia di
manovra 4,00 7.4.2.10.34
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4, tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 tempo parziale Z.4.2

. tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.11 tempo parziale 2.4.2.11

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest tempo critico 2.4.2.11K
tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest 10,00 KT|Z.4.2.11
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 7.4.2.11.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT|Z.4.2.11.2
‘ AT-VR-RR-...-F ‘ ), portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale,n roccia
‘ AT-VT-RS-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38
AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
somma di controllo: 213,80 somma Z2.4.2.11.3
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
somma di controllo: 21,38 somma 2.4.2.11.4
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 2,00 \ \ \2.4.2.11.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
AT-VT-RS-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) [ d=a/b-cl
AT-VR-RR-K-F 3/2,72 21,38
AT-VR-RR-K-F 4/2,56 96,21
AT-VR-RR-K-F 4/3,66 53,45
AT-VR-RR-K-F 5/3,69 21,38
AT-VR-RR-K-F 5/5,24 21,38
somma di controllo: 213,80 somma 2.4.2.11.6
mitigazione di
AT-VT-RH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-VR-RR-So-F 4/4 21,38
somma di controllo: 21,38 somma somma 24.2.11.7
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-RR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/5] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
2.4.2.11.8
\tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VR/VT_AV - attacco di RR nel parete frontale AV 1,00 2.4.2.11.9
attacco camerone di precedenza EKS da 1,00 Z.4.2.11.10
realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo
della RR 1,00 2.4.2.11.11
allargamento di CSS su ABL_profilo senza arco rovescio 1,00 2.4.2.11.12
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‘ AT-VR-AR-...-F ‘ ), portale Ahrental, rampa di coll o, profilo_AR (RS), roccia
‘ AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vur durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.11.15
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
AT-RS-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma Z2.4.2.11.16
\ [ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So \ 2,00 \ \ |z4.2.11.17
mitigazi [%] di pr ione d'avar ) a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc

(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
AT-RS-AR-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR- K-F 5/2,89 2,87
AT-RS-AR-K-F 5/4,44 4,79
AT-RS-AR-K-F 6/4,77 1,92
somma di controllo: 9,58 somma 2.4.2.11.18
mitigazione di
AT-RS-AR-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
AT-RS-AR-So-F 4/4 6,71
somma di controllo: 6,71 somma Z2.4.2.11.19
difficolta di acque
difficolta di acque AT-VR-AR-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
2.4.2.11.20
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5. tempo parziale Z.5 rivestimento interno cunicolo di soccorso
5.1 tempo parziale Z.5.. rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico 1.1
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes

contemporaneita con tempo(i) parz. |:|

7.5.1,

Z2.5.1

Z.5.1.1

[TU-RS-xx [rivesti interno, portale Tulfe, cu di soccorso

installazione fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 1.400,50

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 2.066,00

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 87,60

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 152,40

somma di controllo: 3.706,50 somma

\tempo di preavviso

[KT]

contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

[calcestruzzo arco [m] [m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (RS RR) 3.466,50

arco sezione tipo (RS AR) 240,00

somma di controllo: 3.706,50 somma

[rivestimento [m] [m/KT]

[KT]

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 3.706,50

[tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

raccordo edificio portale 1,00

parete frontale nicchia di precedenza 22,00

nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 45,00

allacciamento cunicolo trasversale di collegamento 11,00

somma di controllo: somma

5.2 tempo parziale Z.5.: rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso

direzione est tempo critico 1.2
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est
contemporaneita con tempo(i) parz.

252,

2.5.2

2.52.1

\TU-AM-xx \-' il interno, portale Tulfes, ci di soccorso

installazione di fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 854,30

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 2.289,60

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 36,90

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 143,10

somma di controllo: 3.323,90 somma

tempo di preavviso

[KT]

contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m] [m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (RS RR) 3.143,90

arco sezione tipo (RS AR) 180,00

somma di controllo: 3.323,90 somma

rivestimento [m] [m/KT]

[KT]

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 3.323,90

tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

parete frontale nicchia di precedenza 20,00

nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 40,00

allacciamento cunicolo trasversale di collegamento 9,00

somma di controllo: somma
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5.3

5.4

AP164

tempo parziale Z.5.: rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso
direzione ovest tempo critico 1.3 253
rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest Z.5.3
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.5.3.1
[TU-AM-xx [ri interno, portale Tulfes, ci di soccorso
\installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 1.282,90
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 589,90
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 181,60
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 50,60
somma di controllo: 2.105,00 somma
tempo di preavviso [KT]
contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RR) 1.872,80
arco sezione tipo (RS AR) 232,20
somma di controllo: 2.105,00 somma
rivestimento [m] [m/KT] [KT]
rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 2.105,00
tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale nicchia di precedenza 16,00
parete frontale cunicolo di soccorso 1,00
nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 27,00
allacciamento cunicolo trasversale di collegamento 5,00
allacciamento finestra 1,00
allacciamento cunicolo di collegamento 1,00
punto di rottura cunicolo di soccoros (sottotraversa) 1,00
somma di controllo: somma
tempo parziale Z.5.« rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso
rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di socc: tempo critico 254
rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso 2.5.4
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.5.4.1
[Tu-xx-RQ [rivesti interno, cunicoli trasversali di coll
\installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescio 413,92
installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescio 120,34
somma di controllo: 534,26 somma
\tempo di preavviso [KT]
contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
[calcestruzzo arco [m] [ [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RQ) 534,26 \
somma di controllo: 534,26 somma
\rivestimento [m] [m/KT] [KT]
rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 534,26
\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
allacciamento RQ/galleria esistente incl. parete frontale e
telaio della porta 25,00
spostamento cassero 25,00
allacciamento parete frontale UI7/1, AR/RQ 1,00
cunicolo trasversale di collegamento UI7/1 nel profilo AR 1,00
somma di controllo: somma
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5.5

AP164

tempo parziale Z.5.! rivestimento interno finestra Ampass

rivestimento interno finestra Ampass tempo critico
rivestimento interno finestra Ampass

contemporaneita con tempo(i) parz. l:l

255,

255

2.5.5.1

[TU-FST(RS)-xx [rivesti interno, portale Ampass, finestra (cunicolo di soccorso)

|installazione di fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 769,43

installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 443,00

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 63,36

installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 84,50

somma di controllo: 1.360,29 somma

tempo di preavviso

[KT]

contemopraneita installazione di fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m] [m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (RS RR) 1.212,43

arco sezione tipo (RS AR) 147,86

somma di controllo: 1.360,29 somma

rivestimento [m] [m/KT]

[KT]

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
banchetto, e simili) 1.360,29

tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporanetia con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST]

[KT]

costruzione corona portale con il primo blocco 1,00

parete frontali nicchi di precedenza 8,00

nicchia di manovra incl parete frontale 1,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 13,00

somma di controllo: somma
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6.2

AP164

tempo parziale Z.6 rivestimento interno nodo Aldrans portale Ampass

tempo parziale Z.6.. rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.4

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico 2.6.14
rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV) 2.6.1
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.6.1.1
[AM-vT-AV [rivesti interno, portale A galleria di coll nicchia di pr
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 40,35
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 4,65
somma di controllo: 45,00 somma
\tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
[calcestruzzo arco [m] [ [m/KT] [KT] |
arco sezione tipo (VT AV) 45,00 \ \
installazione [m] [m/KT] [KT]
installazione (parete frontale, ecc.)
45,00
\tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
allacciamento cunicolo soccorso incl esecuzioni di angoli
1,00
tempo parziale Z.6.: rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.5
rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico 2.6.2¢
rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 2.6.2
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.6.2.1
[AM-VT-xx [ ivesti interno, portale A galleria di coll est
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco
rovescio 300,11
installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescic 33,18
installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 39,72
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 4,58
somma di controllo: 377,59 somma
tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RV) 333,29
arco sezione tipo (VT AV) 44,30
somma di controllo: 377,59 somma
installazione [m] [m/KT] [KT]
installazione (parete frontale, ecc.)
377,59
tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontali RV/AV 2,00
nicchia di manovra incl. parete frontale 1,00
somma di controllo: somma
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6.3 tempo parziale Z.6.: rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.6

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico 2.6.3y

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 2.6.3
contemporaneita con tempo(i) parz. 2.6.3.1

galleria di est

|[AM-VT-RH [ ivesti interno, portale A

\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT-RH) senza arco
rovescio 88,92
installazione fondo sezione tipo (VT-RH) con arco rovescio 9,72
somma di controllo: 98,64 somma

tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

\calcestruzzo arco \ [m] \ [m/KT] \ [KT] \
arco sezione tipo (VT RH) \ 98,64 \ \ \

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RH/AV 1,00
parete occhiali AW3 1,00
somma di controllo: somma

6.4 tempo parziale Z.6.: rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans 1.7

rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans tempo critico 2.6.4 ¢
rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans 2.6.4

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.6.4.1

|[AM-VT-AWB1,2,3 [rivesti interno, portale Ampass, edificio di allar

\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (AWB1) senza arco
rovescio 61,47
installazione fondo sezione tipo (AWB1) con arco rovescio 6,83
installazione fondo sezione tipo (AWB2) senza arco
rovescio 123,75
installazione fondo sezione tipo (AWB2) con arco rovescio 13,75
installazione fondo sezione tipo (AWB3) con arco rovescio 81,00
somma di controllo: 286,80 somma

\tempo preavviso [KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc 1,00 KT
preawiso

\calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (AWB1) 68,30
arco sezione tipo (AWB2) 137,50
arco sezione tipo (AWB3) 81,00
somma di controllo: 286,80 somma

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale AWB3/AWB2 1,00
parete frontale AWB2/AWB1 1,00
parete frontale AWB1/Bestand 1,00
allacciamento cunicolo trasversale di collegamento ovest

1,00
somma di controllo: somma
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.5 tempo parziale Z.6.! rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo V1.8

rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo \ tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)
contemporaneita con tempo(i) parz.

2.6.5,

2.6.5

2.6.5.1

ovest

[AM-VT-xx [rivesti interno, portale A galleria di

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT-RH) senza arco
rovescio 40,18

installazione fondo sezione tipo (VT-RH) con arco rovescio 3,80

installazione fondo sezione tipo (VT-AV) senza arco
rovescio 45,37

installazione fondo sezione tipo (VT-AV) con arco rovescic 4,63

somma di controllo: 93,98 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VT-RH) 43,98

arco sezione tipo (VT-AV) 50,00

somma di controllo: 93,98 somma

\installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 93,98

\tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RH/AV 1,00

allacciamento cunicolo di collegamento ovest incl.
esecuzione di angoli 1,00

somma di controllo: somma

6.6 tempo parziale Z.6.( rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest
contemporaneita con tempo(i) parz.

1.9

2.6.6,

2.6.6

2.6.6.1

|[AM-Vs-RR [rivesti interno, portale Amy icolo di coll ovest

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VS-RR) senza arco
rovescio 209,73

installazione fondo sezione tipo (VS-RR) con arco rovescio 138,92

installazione fondo sezione tipo (VS-AR) senza arco
rovescio 20,27

installazione fondo sezione tipo (VS-AR) con arco rovescio 13,43

somma di controllo: 382,35 somma

\tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

\calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VS-RR) 348,65

arco sezione tipo (VS-AR) 33,70

somma di controllo: 382,35 somma

\installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 382,35

\tempo di esecuzione rital tempo critico \

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

[tempi aggiuntivi [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RR/AR 2,00

allacciamento RQ 1,00

nicchia di lavaggio (2 pezzi sinistra, destra) 6,00

somma di controllo: somma
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
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6.7 tempo parziale Z.6. rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico
rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest
contemporaneita con tempo(i) parz.

2.6.7

2.6.7

2.6.7.1

[AmM-aw-rQ [rivesti interno, portale A lo trasversale di coll

installazione fondo [m] [m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (QW-RQ) senza arco
rovescio 182,96

installazione fondo sezione tipo (QW-RQ) con arco
rovescio 20,22

somma di controllo: 203,18 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

|calcestruzzo arco ‘ [m] [ [m/KT] [

[KT]

arco sezione tipo (QW-RQ) \ 203,18 \

installazione [m] [m/KT]

[KT]

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto,
ecc) 203,18

\tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda
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7. tempo parziale Z.7 rivestimento interno portale Ahrental

7.1 tempo parziale Z.7. rivestimento interno sezione di galleria princiaple est

rivestimento interno sezione di galleria princiaple est tempo critico

rivestimento interno sezione di galleria princiaple est

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

4.3

2.7.1,

Z.7.1
2.7.1.1

|AT-VT-RH [rivesti interno, portale Ahrental, galleria principale est

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco
rovescio 182,71

installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio 113,73

somma di controllo: 296,44 somma

\tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

[calcestruzzo arco [ [m] [

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VT RH) \ 296,44 \

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RH/AV 1,00

nicchia di scarico trasversale 1,00

somma di controllo: somma

7.2 tempo parziale Z.7.: rivestimento interno galleria di collegamento est

rivestimento interno galleria di collegamento est tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento est

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

4.4

2.7.24
2.7.2
2.7.2.1

‘AT-VT—RV ‘.' il interno, portale Ahrental, galleria di

est

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco
rovescio 1.429,33

installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescic 185,11

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 206,87

installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 33,68

somma di controllo: 1.854,99 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VT RV) 1.614,44

arco sezione tipo (VT AV) 240,55

somma di controllo: 1.854,99 somma

installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (parete frontale, ecc.)
1.854,99

tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

\tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RV/AV 12,00

nicchia di manovra AV incl. parete frontale 1,00

3,00

somma di controllo: somma
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73 tempo parziale Z.7.: rivestimento interno rampa di collegamento est 4.5
rivestimento interno rampa di collegamento est tempo critico 2.7.3 ¢
rivestimento interno rampa di collegamento est 2.7.3
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.3.1
|AT-VR-RR [rivesti interno, portale Ahrental, rampa di coll est
\installazione fondo (incl. piattaforma) [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco
rovescio 201,90
installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco
rovescio 1,55
installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescio 6,71
somma di controllo: 210,16 somma
tempi aggiuntivi tempo critico [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio VR/AV 1,00
passaggio VR/EKS 1,00
somma di controllo: somma
7.4 tempo parziale Z.7.«rivestimento interno sezione di galleria principale ovest 4.7
rivestimento interno sezione di galleria principale ovest tempo critico 2.7.4
rivestimento interno sezione di galleria principale ovest 2.7.4
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l 2.7.4.1
\AT-VT-RH \.' il interno, portale Ahrental, galleria principale ovest
\installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco
rovescio 102,47
installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio 123,55
somma di controllo: 226,02 somma
\tempo preavviso [KT]
contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso
[calcestruzzo arco [ [m] [ [m/KT] [KT] |
arco sezione tipo (VT RH) \ 226,02 \ \
[tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT)
parete frontale RH/AV 1,00
nicchia di scarico trasversale 1,00
somma di controllo: somma
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento

note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

7.5 tempo parziale Z.7.! rivestimento interno galleria di collegamento ovest

rivestimento interno galleria di collegamento ovest tempo critico

rivestimento interno galleria di collegamento ovest

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

4.8

2.7.2,

2.7.2

2.7.2.1

ovest

‘AT-VT-RV ‘.' il interno, portale Ahrental, galleria di

\installazione fondo [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco
rovescio 2.877,35

installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescic 290,16

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco
rovescio 357,43

installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescic 33,12

somma di controllo: 3.558,06 somma

tempo preavviso

[KT]

contemporaneita installazione fondo e calcestruzzo arcc
preawviso

calcestruzzo arco [m]

[m/KT]

[KT]

arco sezione tipo (VT RV) 3.167,51

arco sezione tipo (VT AV) 390,55

somma di controllo: 3.558,06 somma

installazione [m]

[m/KT]

[KT]

installazione (parete frontale, ecc.)
3.558,06

tempo di esecuzione ritarda

[KT]

contemporaneita con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda

[tempi aggiuntivi [ST]

[KT/ST]

[KT]

parete frontale RV/AV 22,00

nicchia di manovra AV incl. parete frontale 1,00

nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00

nicchia di manovra tipo H incl. parete frontale 1,00

somma di controllo: somma

7.6 tempo parziale Z.7.(rivestimento interno rampa di collegamento ovest

rivestimento interno rampa di collegamento ovest tempo critico

rivestimento interno rampa di collegamento ovest

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

4.9

2.7.3,

2.7.3

2.7.3.1

|AT-VR-RR [rivesti interno, portale Ahrental, rampa di coll ovest

\installazione fondo (incl. piattaforma) [m]

[m/KT]

[KT]

installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco
rovescio 193,83

installazione fondo sezione tipo (VR RR) con arco rovescic 21,38

installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco
rovescio 1,55

installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescio 6,71

somma di controllo: 223,47 somma

tempi aggiuntivi tempo critico [ST]

[KT/ST]

[KT]

passaggio VR/AV 1,00

passaggio VR/EKS 1,00

somma di controllo: somma
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS  Teilzeit Z.NHS fermata d'emergenza
NHS.1 Teilzeit Z.NHS.1 tempo parziale fermata d'emergenza

tempo parziale fermata d'emergenza Z.NHS ¢
tempo parziale fermata d'emergenza

Z.NHS.1
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

Z.NHS.1.1

tempo critico
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per ri nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
0. calcolo tempo costruttivo - UT
0.1 tempi parziali critici per il tempo costruttivo
Progn. durate Progn. tempo :?strumvo
Progn. Durate del tempo (viacri g complessivo
Bez. tempi parziali parziale del tempo parziale 3 (via critica)
Ik o B k7]
compenso ZGKB Grundp.
avanzamentc Portale zona unic.tras HG 0G ZGKB - posi: ZGKB - posiz.elencate costi manodopera - Pos. tempo pa Fvanzumenw
Z.NHS.1 Avanzamento cunicolo centrale 5.1 NH Ms RM 05 02 01.01.020203 05.01.020215 05.02.420215 Z.NHS.1 5.1
2.NHS.2 cunicolo di aspirazione aria viziata 5.2 NH As RA 05 03 01.01.020203 05.01.020216 05.03.420216 2.NHS.2 5.2
Z.NHS.3 Avanzamento cunicolo di scarico 53 NH EL RM 05 04 01.01.020203 05.01.020217 05.02.420217 Z.NHS.3 53
Z.NHS.4 __|Scavo galleria principale/fermata di est 5.4 NH NB xx 05 05 01.01.020203 05.01.020218 05.05.420218 2.NHs.4 5.4
Z.NHS.5 Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest 5.5 NH NB XX 05 06 01.01.020203 05.01.020219 05.06.420219 Z.NHS.5 5.5
2.NHS.6 cunicolo di 5.6 NH as RB 05 07 01.01.020203 05.01.020220 05.07.420220 2.NHS.6 5.6
Z.NHS.7 Avanzamento cunicolo di raccordo 5.7 NH Vs RB 05 07 01.01.020203 05.01.020221 05.08.420221 Z.NHS.7 5.7
AP164 Seite 76/87

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto

calcolo del tempo costruttivo - UT]

Teil F-Il

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.1 tempo parziale Z.NHS.1  tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale

tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale tempo critico Z.NHS.1 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale Z.NHS.1
contemporaneita con tempo(i) parz. : Z.NHS.1.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-MS-RM-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, roccia compatta
‘ NH-MS-RM-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70
NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70
NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24
NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24
NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 70,49
NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49
NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20
somma di controllo: 723,06 somma Z.NHS.1.2
NH-MS-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84
NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81
NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41
somma di controllo: 814,06 somma Z.NHS.1.3
NH-MS-RM-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RM-So-F 5/4 162,81
NH-MS-RM-So-F 6/4 81,41
somma di controllo: 244,22 somma Z.NHS.1.4
[sT] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 8,00 Z.NHS.1.5
cambio ST a So 3,00 Z.NHS.1.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
mitigazione di
NH-MS-RM-K-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
calotta RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-K-F 5/2,96 246,70
NH-MS-RM-K-F 5/4,52 246,70
NH-MS-RM-K-F 6/4,68 35,24
NH-MS-RM-K-F 6/6,59 35,24
NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 70,49
NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 70,49
NH-MS-RM-K-F 6/X 18,20
somma di controllo: 723,06 somma Z.NHS.1.7
mitigazione di
NH-MS-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 569,84
NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 162,81
NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 81,41
somma di controllo: 814,06 somma Z.NHS.1.8
mitigazione di
NH-MS-RM-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RM-So-F 5/4 162,81
NH-MS-RM-So-F 6/4 81,41
somma di controllo: 244,22 somma somma Z.NHS.1.9

difficolta di acque
difficolta di acque NH-MS-RM-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AP164

mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
Z.NHS.1.10
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco cunicolo centrale MS da gall. collegam. trasv. QV 1,00 ZNHS.1.11
Realizzazione zona d'intersezione MS/AS - zona di faglia
relativo concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 senza A4) 1,00 Z.NHS.1.12
Realizz. zona intersezioneMS/AS-zona di faglia-fondo AS
relativo concetto avanzamento fase A4 1,00 Z.NHS.1.13
Realizzazione opera intersezione MS/AS
relativo concetto avanzamento fasi Al fino A7 (senza A4) 5,00 Z.NHS.1.14
Realizzazione opera intersezione MS/AS - fondo AS
relativo concetto avanzamento fase A4 5,00 Z.NHS.1.15
Realizzazione profilo di passaggio
relativo concetto avanzamento fasi A9 fino A10 6,00 Z.NHS.1.16
Bombatura termine cunicolo centrale_MS nel profilo_RM 1,00 Z.NHS.1.17
\ NH-MS-RW-...-F \Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, cameronedi precedenza/ di inversione, roccia compatta
‘ NH-MS-RW-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-K-F 6 7,80 |
somma di controllo: 7,80 somma |ZNHS.1.18
NH-MS-RW-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-ST-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma |Z.NHS.1.19
NH-MS-RW-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RW FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-MS-RW-So-F 5/4 7,80 |
somma di controllo: 7,80 somma |ZNHS.1.20
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z.NHS.1.21
cambio ST a So 1,00 Z.NHS.1.22
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
mitigazione di
‘ NH-MS-RW-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-K-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.23
mitigazione di
‘ NH-MS-RW-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-ST-F 6 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.24
mitigazione di
‘ NH-MS-RW-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-MS-RW-So-F 5/4 7,80
somma di controllo: 7,80 somma Z.NHS.1.25
difficolta di acque
difficolta di acque NH-MS-RW-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 0,50 KT 0% -20%
Z.NHS.1.26
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco camerone di inversione del cunicolo centrale_MS 1,00 Z.NHS.1.27
Bombatura termine camerone di inversione nel profilo RM 1,00 Z.NHS.1.28
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.2 tempo parziale Z.NHS.2

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata

tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata  tempo critico Z.NHS.2 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata Z.NHS.2
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.NHS.2.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-AS-RA-...-F ‘Scavo, fermata di emergenzs, cunicolo di aspirazione aria viziata, roccia compatta
‘ NH-AS-RA-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RA FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-AS-RA-K-F 5 211,39
NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08
NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85
somma di controllo: 352,32 somma Z.NHS.2.2
NH-AS-RA-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RA FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-AS-RA-So-F 5/4 35,23
NH-AS-RA-So-F 6/4 17,62
somma di controllo: 52,85 somma Z.NHS.2.3
[ST] [ [KT/ST] \ [KT] |
cambio K a So 3,00 \ \ |Z.NHS.2.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturng
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
NH-AS-RA-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-AS-RA-K-F 5 211,39
NH-AS-RA-K-F 6.1 88,08
NH-AS-RA-K-F 6.2 52,85
somma di controllo: 352,32 somma Z.NHS.2.5
mitigazione di
NH-AS-RA-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-AS-RA-So-F 5/4 35,23
NH-AS-RA-So-F 6/4 17,62
somma di controllo: 52,85 somma somma Z.NHS.2.6
difficolta di acque
difficolta di acque NH-AS-RA-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 5,00 KT 0% -20%
Z.NHS.2.7
\tempi aggiuntivi [ST] \ [KT/ST] \ [KT] \
Realizzazione bombatura fronte di scavo RA 12,00 \ \ \Z.NHS.2.8
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note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.3 tempo parziale Z.NHS.3

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico

tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico

tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico

tempo critico

contemporaneita con tempo(i) parz.
interruzione di avanzamento

5,00 KT

‘ NH-EL-RM-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di scarico, roccia compatta
\ NH-EL-RM-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70
somma di controllo: 72,70 somma Z.NHS.3.2
NH-EL-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00
NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00
somma di controllo: 38,00 somma Z.NHS.3.3
NH-EL-RM-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RM FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-EL-RM-So-F 5/4 38,00
somma di controllo: 38,00 somma Z.NHS.3.4
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 1,00 Z.NHS.3.5
cambio ST a So 1,00 Z.NHS.3.6

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,

mitigazione di
NH-EL-RM-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-K-F 6/4,68 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/6,59 19,00
NH-EL-RM-K-F 6/X 34,70
somma di controllo: 72,70 somma
mitigazione di
NH-EL-RM-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =bl x (1+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 19,00
NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 19,00
somma di controllo: 38,00 somma
mitigazione di
NH-EL-RM-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (l+c) c d=a/b-cl
NH-EL-RM-So-F 5/4 38,00
somma di controllo: 38,00 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-EL-RM-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 2,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RM/RM relativo concetto di avanzamento fase B1 2,00 Z.NHS.3.11
Realizzazione bombatura frinte di scavo RM 2,00 Z.NHS.3.12

AP164 Seite 80/87

Z.NHS.3
Z.NHS.3
Z.NHS.3.1

Z.NHS.3.7

Z.NHS.3.8

Z.NHS.3.9

Z.NHS.3.10

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto

calcolo del tempo costruttivo - UT]

Teil F-Il

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.4 tempo parziale Z.NHS.4

tempo parziale fermata di emergenza

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est tempo critico Z.NHS.4
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est Z.NHS.4
contemporaneita con tempo(i) parz. : Z.NHS.4.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-NB-RH-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
‘ NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73
NH-NB-RH-K-F 65/6,40 31,46
NH-NB-RH-K-F 6lsc/8,38 31,46
somma di controllo: 314,60 somma Z.NHS.4.2
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12
somma di controllo: 340,60 somma Z.NHS.4.4
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
NH-NB-RH-So-F 6/4 34,06
somma di controllo: 68,12 somma Z.NHS.4.4
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 5,00 Z.NHS.4.5
cambio ST a So 5,00 Z.NHS.4.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
mitigazione di
NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 110,11
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 110,11
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 15,73
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 15,73
NH-NB-RH-K-F 65/6,40 31,46
NH-NB-RH-K-F 6lsc/8,38 31,46
somma di controllo: 314,60 somma Z.NHS.4.7
mitigazione di
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 238,42
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 68,12
somma di controllo: 340,60 somma Z.NHS.4.8
mitigazione di
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
NH-NB-RH-So-F 6/4 34,06
somma di controllo: 68,12 somma somma Z.NHS.4.9
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-RH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
Z.NHS.4.10
[tempi aggiuntivi [sT] [ [KT/ST] [KT]
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Attacco RH/QV 1,00 Z.NHS.4.11
Cambiamento sezione da RH - AH 1,00 Z.NHS.4.12
Pass. atttraverso RH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 5,00 Z.NHS.4.13
Pass. atttraverso AH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 1,00 Z.NHS.4.14
Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 1,00 Z.NHS.4.15
Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fase BS 1,00 Z.NHS.4.16
\ NH-NB-AH-...-F Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
‘ NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91
somma di controllo: 419,10 somma Z.NHS.4.17
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11
somma di controllo: 471,10 somma Z.NHS.4.18
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
somma di controllo: 47,11 somma |ZNHS.4.19
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 3,00 Z.NHS.4.20
cambio ST a So 3,00 Z.NHS.4.21

mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)

Z.NHS.4.22

Z.NHS.4.23

Z.NHS.4.24

mitigazione di
NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza VVT prestazione durata aggiuntiva
calotta AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx (1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-K-F 5/2,89 167,64
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 167,64
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 41,91
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 41,91
somma di controllo: 419,10 somma
mitigazione di
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
strozzo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 376,88
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 47,11
somma di controllo: 471,10 somma
mitigazione di
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
somma di controllo: 47,11 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-AH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[I/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 10,00 KT 0% -20%
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Cambiamento sezione da AH - RH 1,00 Z.NHS.4.26
Realizzazione bombatura fronte di scavo RH 1,00 Z.NHS.4.27
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NHS.

NHS.5 tempo parziale Z.NHS.5

AP164

tempo parziale Z.NHS

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest tempo critico Z.NHS.5
tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovesi Z.NHS.5
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.NHS.5.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
\ NH-NB-RH-...-F \Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
‘ NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46
somma di controllo: 314,58 somma Z.NHS.5.2
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06
somma di controllo: 340,58 somma Z.NHS.5.3
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
somma di controllo: 34,06 somma \Z.NHS.S.-’J
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 5,00 Z.NHS.5.5
cambio ST a So 5,00 Z.NHS.5.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della del divieto d'espl notturno
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
NH-NB-RH-K-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-K-F 5/3,09 125,83
NH-NB-RH-K-F 5/4,61 125,83
NH-NB-RH-K-F 6/5,04 31,46
NH-NB-RH-K-F 6/6,94 31,46
somma di controllo: 314,58 somma Z.NHS.5.7
NH-NB-RH-ST-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 272,46
NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 34,06
NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 34,06
somma di controllo: 340,58 somma Z.NHS.5.8
NH-NB-RH-So-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
Sohle RH FG [m] [m/KT] (%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-RH-So-F 5/4 34,06
somma di controllo: 34,06 somma Summe Z.NHS.5.9
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-RH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 8,00 KT 0% -20%
Z.NHS.5.10
[tempi aggiuntivi [sT] [KT/ST] [KT]
Attacco RH/QV 1,00 Z.NHS.5.11
Cambiamento sezione da RH - AH 1,00 Z.NHS.5.12
Pass. attraverso RH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 5,00 ZNHS.4.13

Seite 83/87

29.11.2013



Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Appalto

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons

calcolo del tempo costruttivo - UT]

Teil F-11]

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

Pass. attraverso AH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 1,00 Z.NHS.4.14
Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 1,00 Z.NHS.5.15
Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi BS 1,00 Z.NHS.5.16
\ NH-NB-AH-... \Scavo, fermata di emergenza, area fermata di roccia compatta
‘ NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-K-F 5/2,83 146,69
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96
NH-NB-AH-K-F 6lsc/6,02 41,91
NH-NB-AH-K-F 6lsc/7,77 41,91
somma di controllo: 419,12 somma Z.NHS.5.17
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr durata
strozzo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,5C 94,22
somma di controllo: 471,10 somma Z.NHS.5.18
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo AH FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
NH-NB-AH-So-F 6/4 47,11
somma di controllo: 94,22 somma Z.NHS.5.19
[ST] [KT/ST] [KT]
cambio Ka ST 3,00 Z.NHS.5.20
cambio ST a So 3,00 Z.NHS.5.21
miti; [%] di pr i d" a causa della del divieto d'espl notturno
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
NH-NB-AH-K-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-K-F 5/2,83 146,69
NH-NB-AH-K-F 5/4,46 146,69
NH-NB-AH-K-F 6/4,74 20,96
NH-NB-AH-K-F 6/6,61 20,96
NH-NB-AH-K-F 65/5,96 41,91
NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 41,91
somma di controllo: 419,12 somma
NH-NB-AH-ST-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(l+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 329,77
NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 47,11
NH-NB-AH-ST-F 6/6,5C 94,22
somma di controllo: 471,10 somma
NH-NB-AH-So-F VKL lunghezza Vyr mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
fondo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b=blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-NB-AH-So-F 5/4 47,11
NH-NB-AH-So-F 6/4 47,11
somma di controllo: 94,22 somma somma
difficolta di acque
difficolta di acque NH-NB-AH-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione)
flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 12,00 KT 0% -20%
[tempi aggiuntivi [sT] [KT/ST] [KT]
Cambiamento sezione da AH - RH 1,00 Z.NHS.5.26
Realizzazione bombatura fronte di scavo RH 1,00 Z.NHS.5.27
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.6 tempo parziale Z.NHS.6

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento

tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento tempo critico Z.NHS.6 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamentc Z.NHS.6
contemporaneita con tempo(i) parz. Z.NHS.6.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-QS-RB-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo trasversale di coll ), roccia patta
\ NH-QS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-QS-RB-K-F 5 42,97
NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28
NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14
somma di controllo: 61,39 somma Z.NHS.6.2
NH-QS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-QS-RB-So-F 5/4 6,14
NH-QS-RB-So-F 6/4 6,14
somma di controllo: 12,28 somma Z.NHS.6.3
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 2,00 \ \ |Z.NHS.6.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
NH-QS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-QS-RB-K-F 5 42,97
NH-QS-RB-K-F 6.1 12,28
NH-QS-RB-K-F 6.2 6,14
somma di controllo: 61,39 somma Z.NHS.6.5
mitigazione di
NH-QS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-QS-RB-So-F 5/4 6,14
NH-QS-RB-So-F 6/4 6,14
somma di controllo: 12,28 somma somma Z.NHS.6.6
difficolta di acque
difficolta di acque NH-QS-RB-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 1,00 KT 0% -20%
Z.NHS.6.7
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RB-RH 1,00 Z.NHS.6.8
Passaggio attraverso RB-RH 1,00 Z.NHS.6.9
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NHS. tempo parziale Z.NHS
NHS.7 tempo parziale Z.NHS.7

tempo parziale fermata di emergenza
tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo

tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo tempo critico Z.NHS.7 ¢
tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo Z.NHS.7
contemporaneita con tempo(i) parz. I:l Z.NHS.7.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT
‘ NH-VS-RB-...-F ‘Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di raccordo, roccia compatta
\ NH-VS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr durata
calotta RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-VS-RB-K-F 5 180,58
NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29
NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10
somma di controllo: 300,97 somma Z.NHS.7.2
NH-VS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr durata
fondo RB FG [m] [m/KT] [KT]
al bl cl=al/bl
NH-VS-RB-So-F 5/4 15,05
NH-VS-RB-So-F 6/4 15,05
somma di controllo: 30,10 somma Z.NHS.7.3
\ [sT] [ [KT/ST] [ [KT] |
cambio K a So \ 5,00 \ \ |Z.NHS.7.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnc
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
NH-VS-RB-K-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
calotta RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-VS-RB-K-F 5 180,58
NH-VS-RB-K-F 6.1 90,29
NH-VS-RB-K-F 6.2 30,10
somma di controllo: 300,97 somma Z.NHS.7.5
mitigazione di
NH-VS-RB-So-F VKL lunghezza Vyr prestazione durata aggiuntiva
fondo RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b =blx(1+c) c d=a/b-cl
NH-VS-RB-So-F 5/4 15,05
NH-VS-RB-So-F 6/4 15,05
somma di controllo: 30,10 somma somma Z.NHS.7.6
difficolta di acque
difficolta di acque NH-VS-RB-...-F
(inserimento di - significa riduzione della prestazione,
mitigazione di
flusso d'acqua KT min prestazione max zus. KT
[1/s] a b c d e=a/(1-c)-a
>2-51/s 4,00 KT 0% -20%
Z.NHS.7.7
tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco VS-RM 12,00 Z.NHS.7.8
Passaggio attraverso VS-AH 12,00 Z.NHS.7.9
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Teil F-1l Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto

Teil F-1l
calcolo tempo costruttivo|

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

8. tempo parziale Z.8 svuotamento del cantiere
8.1 tempo parziale Z.8.. svuotamento del cantiere Tulfes

svuotamento del cantiere Tulfes tempo critico
svuotamento del cantiere Tulfes

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

8.2 tempo parziale Z.8.: svuotamento del cantiere Ampass

svuotamento del cantiere Ampass tempo critico
svuotamento del cantiere Ampass

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l

8.3 tempo parziale Z.8.: svuotamento del cantiere Ahrental

svuotamento del cantiere Ahrental tempo critico
svuotamento del cantiere Ahrental

contemporaneita con tempo(i) parz. I:l
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