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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
0. calcolo tempo costruttivo ‐ UT
0.1 tempi parziali critici per il tempo costruttivo k

Bez. tempi parziali
Progn. Durate del tempo 

parziale 
[KT]

Progn. durate
(via critica) 

del tempo parziale
[KT]

k 
= 
cr
iti
co

Progn. tempo costruttivo 
complessivo
(via critica) 

[KT]
compenso ZGKB Grundp.

avanzamentoPortale zona cunic.tras HG OG ZGKB ‐ posiz.base ZGKB ‐ posiz.elencate costi manodopera ‐ Pos. tempo parz. avanzamento

Z.1 cantierizzazione  Z.1 0,00 KT

Z.1.1 cantierizzazione Tulfes ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ 02 01 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.1.1 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.1.2 cantierizzazione Ampass ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ 02 01 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.1.2 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.1.3 cantierizzazione Ahrental ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ 04 01 01.01.020202 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.1.3 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso Z.2 0,00 KT

Z.2.1 cunicolo di soccorso portale Tulfes Z.2.1 0,00 KT

Z.2.1.1 attacco portale Tulfes ‐‐‐  ‐ 02 01.01.020203 02.01.020214 nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.2.1.1 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.2.1.2 avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS xx 02 02 01.01.020203 02.01.020215 02.02.420215 Z.2.1.2 1.1 0,00 KT

Z.2.1.3 avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS xx 02 02 01.01.020203 02.01.020216 02.02.420216 Z.2.1.3 1.1 0,00 KT

Z.2.2 cunicolo di soccorso portale Ampass Z.2.2 0,00 KT

Z.2.2.1 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est 1.2 AM RS xx 02 03 01.01.020203 02.01.020217 02.03.420215 Z.2.2.1 1.2 0,00 KT

Z.2.2.2 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ov 1.3 AM RS xx 02 04 01.01.020203 02.01.020218 02.04.420215 Z.2.2.2 1.3 0,00 KT

Z.3 avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass Z.3 0,00 KT

Z.3.1 avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV) 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020220 02.05.420215 Z.3.1 1.4 0,00 KT

Z.3.2 avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 1.5 AM VT xx 02 06 01.01.020203 02.01.020221 02.06.420215 10,00 KT Z.3.2 1.5 0,00 KT

Z.3.3 avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020222 02.07.420215 2,00 KT Z.3.3 1.6 0,00 KT

Z.3.4 avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020223 02.08.420215 3,00 KT Z.3.4 1.7 0,00 KT

Z.3.5 avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) 1.8 AM VT xx 02 09 01.01.020203 02.01.020224 02.09.420215 2,00 KT Z.3.5 1.8 0,00 KT

Z.3.6 avanzamento cunicolo di collegamento ovest 1.9 AM VS RR 02 10 01.01.020203 02.01.020225 02.10.420215 2,00 KT Z.3.6 1.9 0,00 KT

Z.3.7 avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10 AM QW RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020226 02.11.420215 Z.3.7 1.10 0,00 KT

Z.4 avanzamenti portale Ahrental Z.4 0,00 KT

Z.4.1 avanzamento TBM Z.4.1

Z.4.1.1 avanzamento TBM cunicolo prospettivo 2.1 AT ES RE 03 02 01.01.020203 03.01.020227 03.02.420215 Z.4.1.1 2.1 0,00 KT

Z.4.2 avanzamenti NATM Z.4.2 0,00 KT

Z.4.2.1 avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza 3.1 AT ZN RZ 04 02 01.01.020203 04.01.020228 04.02.420215 2,00 KT Z.4.2.1 3.1 0,00 KT

Z.4.2.2 galleria di collegamento trasversale_BBT 3.2 AT QV RT 04 03 01.01.020203 04.01.020229 04.03.420215 2,00 KT Z.4.2.2 3.2 0,00 KT

Z.4.2.3 avanzamento galleria principale est 4.1 AT HT RH 04 04 01.01.020203 04.01.020230 04.04.420215 5,00 KT Z.4.2.3 4.1 0,00 KT

Z.4.2.4 avanzamento edificio allargamento est 4.2 AT HT AW 04 05 01.01.020203 04.01.020231 04.05.420215 2,00 KT Z.4.2.4 4.2 0,00 KT

Z.4.2.5 avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020232 04.06.420215 2,00 KT Z.4.2.5 4.3 0,00 KT

Z.4.2.6 avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 4.4 AT VT xx 04 07 01.01.020203 04.01.020233 04.07.420215 5,00 KT Z.4.2.6 4.4 0,00 KT

Z.4.2.7 avanzamento rampa di collegamento est 4.5 AT VR xx 04 08 01.01.020203 04.01.020234 04.08.420215 2,00 KT Z.4.2.7 4.5 0,00 KT

Z.4.2.8 avanzamento edificio allargamento ovest 4.6 AT HT AW 04 09 01.01.020203 04.01.020235 04.09.420215 2,00 KT Z.4.2.8 4.6 0,00 KT

Z.4.2.9 avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020236 04.10.420215 2,00 KT Z.4.2.9 4.7 0,00 KT

Z.4.2.10 avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) 4.8 AT VT xx 04 11 01.01.020203 04.01.020237 04.11.420215 10,00 KT Z.4.2.10 4.8 0,00 KT

Z.4.2.11 avanzamento rampa di collegamento ovest 4.9 AT VR xx 04 12 01.01.020203 04.01.020238 04.12.420215 10,00 KT Z.4.2.11 4.9 0,00 KT

Z.5 rivestimento interno cunicolo di soccorso Z.5 0,00 KT

Z.5.1 rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes 1.1 TU RS xx 02 02 01.01.020203 02.01.020250 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.5.1 1.1 0,00 KT

Z.5.2 rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzi 1.2 AM RS xx 02 03 01.01.020203 02.01.020251 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.5.2 1.2 0,00 KT

Z.5.3 rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzi 1.3 AM RS xx 02 04 01.01.020203 02.01.020252 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.5.3 1.3 0,00 KT

Z.5.4 rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccors ‐‐‐ xx RS RQ 02 01.01.020203 02.01.020253 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.5.4 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.5.5 rivestimento interno finestra Ampass ‐‐‐ xx RS RQ 02 03 01.01.020203 02.01.020254 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.5.5 ‐‐‐ 0,00 KT
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Z.6 rivestimento interno nodo Aldrans portale Ampass Z.6 0,00 KT

Z.6.1 rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV 1.4 AM VT AV 02 05 01.01.020203 02.01.020255 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.1 1.4 0,00 KT

Z.6.2 rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 1.5 AM VT xx 02 06 01.01.020203 02.01.020256 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.2 1.5 0,00 KT

Z.6.3 rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH 1.6 AM VT RH 02 07 01.01.020203 02.01.020257 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.3 1.6 0,00 KT

Z.6.4 rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans 1.7 AM VT AW 02 08 01.01.020203 02.01.020258 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.4 1.7 0,00 KT

Z.6.5 rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_x 1.8 AM VT xx 02 09 01.01.020203 02.01.020259 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.5 1.8 0,00 KT

Z.6.6 rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.9 AM VS RR 02 10 01.01.020203 02.01.020260 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.6 1.9 0,00 KT

Z.6.7 rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10 AM QW RQ 02 11 01.01.020203 02.01.020261 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.6.7 1.10 0,00 KT

Z.7 rivestimento interno portale Ahrental Z.7 0,00 KT

Z.7.1 rivestimento interno sezione di galleria princiaple est 4.3 AT VT RH 04 06 01.01.020203 04.01.020262 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.7.1 4.3 0,00 KT

Z.7.2 rivestimento interno galleria di collegamento est 4.4 AT VT xx 04 07 01.01.020203 04.01.020263 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.7.2 4.4 0,00 KT

Z.7.3 rivestimento interno rampa di collegamento est 4.5 AT VR xx 04 08 01.01.020203 04.01.020264 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.7.3 4.5 0,00 KT

Z.7.4 rivestimento interno sezione di galleria principale ovest 4.7 AT VT RH 04 10 01.01.020203 04.01.020265 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.7.4 4.7 0,00 KT

Z.7.5 rivestimento interno galleria di collegamento ovest 4.8 AT VT xx 04 11 01.01.020203 04.01.020266 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.7.5 4.8 0,00 KT

Z.7.6 rivestimento interno rampa di collegamento ovest 4.9 AT VR xx 04 12 01.01.020203 04.01.020267 nessun posizione particolare #DIV/0! #DIV/0! Z.7.6 4.9 0,00 KT

Z.NHS fermata d'emergenza Z.NHS

Z.NHS fermata d'emergenza ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ siehe Gesamtbauzeit NHS siehe Gesamtbauzeit NHS siehe Gesamtbauzeit NHS 0,00 KT 0,00 KT Z.NHS ‐‐‐ 0,00 KT

Z.8 svuotamento del cantiere  Z.8 0,00 KT

Z.8.1 svuotamento del cantiere Tulfes ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.8.1 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.8.2 svuotamento del cantiere Ampass ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.8.2 ‐‐‐ 0,00 KT

Z.8.3 svuotamento del cantiere Ahrental ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 01.01.020204 nessun posizione particolare nessun posizione particolare 0,00 KT 0,00 KT Z.8.3 ‐‐‐ 0,00 KT

calcolo di durata complessiva e di untià contabilità [VE] per il compenso delle posizione base di ZGKB

Z.I ZGKB POSIZIONI BASE I 01 01 0202020 = Z.1 (sulla via critica) ### 0,00 KT

Z.II ZGKB POSIZIONI BASE II 01 01 0202030 = Z.2+Z.3+Z.4+Z.5+Z.6+7.7 (sulla via critica) ### 0,00 KT

Z.III ZGKB POSIZIONI BASE III 01 01 0202040 = Z.8  (sulla via critica) ### 0,00 KT
Zges, kritisch somma ### 0,00 KT

inizio cantiere 1.September 2014
0.2 calcolo di data del fine di costruzione

durata complessivo secondo Pkt. 0.1, Zges, critico 0,00 KT

giorni di ritiro su via critica quantità

ritiro natale 10,00 KT 0,00 KT

ritiro pasquale 4,00 KT 0,00 KT

ritiro festa di Santa Barbara 1,00 KT 0,00 KT

somma giorni di ritiro su via critica 0,00 KT

chiusura totale del cantiere complessivo 30,00 KT

fine della via critica fino al termine del cantiere fine cantiere

Zges GP somma 30,00 KT

G
P3

inizio di avanzamenti più pregressi fino al fine di potenziamento di avanzamenti ciclici o fino al fine di 
smontaggio TBM, dipendente da  via critica reale

inizio costruttivo fino inizio di avanzamenti più pregressi

fine tempo parziale Z II fino allo svuotamento del cantiere
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

1 tempo parziale Z.1 cantierizzazione 
1.1 tempo parziale Z.1.1 cantierizzazione Tulfes

cantierizzazione Tulfes tempo critico  0,00	KT Z.1.1 K

cantierizzazione Tulfes 0,00 KT Z.1.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.1.1.1

1.2 tempo parziale Z.1.2 cantierizzazione Ampass

cantierizzazione Ampass tempo critico  0,00	KT Z.1.2 K

cantierizzazione Ampass Z.1.2
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.1.2.1

1.3 tempo parziale Z.1.3 cantierizzazione Ahrental

cantierizzazione Ahrental tempo critico  0,00	KT Z.1.3 K

cantierizzazione Ahrental Z.1.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.1.3.1
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Teil F-II Bauzeitermittlung
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AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso
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2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso

2.1 tempo parziale Z.2.1 cunicolo di soccorso portale Tulfes
2.1.1 tempo parziale Z.2.1.1 attacco portale Tulfes

attacco portale Tulfes tempo critico  0,00	KT Z.2.1.1 K

attacco portale Tulfes Z.2.1.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.2.1.1.1

2.1.2 tempo parziale Z.2.1.2 avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes

avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico  Z.2.1.2 K

avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes Z.2.1.2
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.2.1.2.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.2.1.2.2

TU‐RS‐AR‐...R‐L avanzemento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, nicchie manovra, sotto infilaggi, materiale sciolto, verso direzione ovest

[ST] [KT/ST] [KT]
costruzione infilaggi 2,00 0,00 KT Z.2.1.2.3

TU‐RS‐AR‐KR‐L VKL lunhezza VVT durata
calotta AR LM sotto RS [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
TU‐RS‐AR‐KR‐L 7/9,46 10,34
TU‐RS‐AR‐KR‐L 7/12,00 10,34

somma di controllo: 20,68 somma 0,00 KT Z.2.1.2.4

TU‐RS‐AR‐STR‐L VKL lunhezza VVT durata
strozzo AR LM sotto RS [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
TU‐RS‐AR‐STR‐L 7/6,97 20,68

somma di controllo: 20,68 somma 0,00 KT Z.2.1.2.5

TU‐RS‐AR‐SoR‐L VKL lunhezza VVT durata
fondo AR LM unter RS [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
TU‐RS‐AR‐ SoR‐L  7/4 20,68

somma di controllo: 20,68 somma 0,00 KT Z.2.1.2.6

           Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento

difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU‐RS‐AR‐...R‐L
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>0,5 ‐ 2 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.2.7

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale AR nel material sciolto incl. attacco RR 1,00 0,00 KT Z.2.1.2.8
scavo nicchi di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) 1,00 0,00 KT Z.2.1.2.9

TU‐RS‐RR‐...‐L avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, sezione tipo, materiale sciolto, verso direzione ovest

TU‐RS‐RR‐K‐L VKL lunhezza VVT durata
calotta RR LM [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
TU‐RS‐RR‐K‐L 6/6,59 101,21
TU‐RS‐RR‐K‐L 6/8,54 94,62
TU‐RS‐RR‐K‐L 7/14,77 64,33
TU‐RS‐RR‐K‐L 7/17,35 49,40
TU‐RS‐RR‐K‐L 7/19,87 6,59
TU‐RS‐RR‐K‐L 7p 13,17

somma di controllo: 329,32 somma 0,00 KT Z.2.1.2.10

TU‐RS‐RR‐So‐L VKL lunhezza VVT durata
fondo RR LM [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
TU‐RS‐RR‐So‐L  4/4 101,21
TU‐RS‐RR‐So‐L  6/4 158,95
TU‐RS‐RR‐So‐L  7/4 69,16

somma di controllo: 329,32 somma 0,00 KT Z.2.1.2.11

           Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento
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Appalto calcolo tempo costruttivo
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU‐RS‐RR‐...‐L
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>0,5 ‐ 2 l/s 10,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.2.12

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchi di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sin. & dest) 3,00 0,00 KT Z.2.1.2.13
condizioni mixed‐face 60,00 0,00 KT Z.2.1.2.14

2.1.3 tempo parziale Z.2.1.3 avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes

avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico  Z.2.1.3 K

avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes Z.2.1.3K
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.2.1.3.1
interruzione di avanzamento 30,00 KT Z.2.1.3.2

TU‐RS‐RR‐...‐F avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest

TU‐RS‐RR‐K‐F VKL lunhezza VVT durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
TU‐RS‐RR‐K‐F 3/1,85 46,30
TU‐RS‐RR‐K‐F 3/2,72 75,16
TU‐RS‐RR‐K‐F 4/2,56 360,66
TU‐RS‐RR‐K‐F 4/3,66 389,52
TU‐RS‐RR‐K‐F 5/3,69 522,06
TU‐RS‐RR‐K‐F 5/5,24 493,19
TU‐RS‐RR‐K‐F 6/6,25 364,81
TU‐RS‐RR‐K‐F 6/8,19 350,37
TU‐RS‐RR‐K‐F 6/10,15 241,63
TU‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/7,93 118,36
TU‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/9,85 109,80
TU‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/12,47 27,91
TU‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/15,05 22,43
somma di controllo: 3122,19 somma 0,00 KT Z.2.1.3.3

TU‐RS‐RR‐So‐F VKL lunhezza VVT durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
TU‐RS‐RR‐So‐F  4/4 858,00
TU‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 710,36
TU‐RS‐RR‐So‐F  7/4 160,14

somma di controllo: 1728,50 somma 0,00 KT Z.2.1.3.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 55,00 0,00 KT Z.2.1.3.5

cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

TU‐RS‐RR‐K‐F VKL lunhezza VVT mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
TU‐RS‐RR‐K‐F 3/1,85 46,30 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 3/2,72 75,16 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 4/2,56 360,66 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 4/3,66 389,52 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 5/3,69 522,06 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 5/5,24 493,19 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 6/6,25 364,81 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 6/8,19 350,37 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 6/10,15 241,63 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/7,93 118,36 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/9,85 109,80 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/12,47 27,91 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/15,05 22,43 0,00 m/KT
somma di controllo: 3122,19 somma 0,00 KT Z.2.1.3.6

TU‐RS‐RR‐So‐F VKL lunhezza VVT mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
TU‐RS‐RR‐So‐F  4/4 858,00 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 710,36 0,00 m/KT
TU‐RS‐RR‐So‐F  7/4 160,14 0,00 m/KT

somma di controllo: 1728,50 somma somma 0,00 KT Z.2.1.3.7
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU‐RS‐RR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>2 ‐ 5 l/s 60,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.3.8

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchia di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra e destra)  33,00 0,00 KT Z.2.1.3.9

TU‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, nicchia di precedenza/manovra, roccia

TU‐RS‐AR‐K‐F VKL lunhezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
TU‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 34,91
TU‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 37,04
TU‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 44,34
TU‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 42,20
TU‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 29,85
TU‐RS‐AR‐K‐F 6/6,63 28,78
TU‐RS‐AR‐K‐F 6/8,57 19,95

TU‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/6,28 9,72
TU‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/8,15 9,00
TU‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/9,92 2,30
TU‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/12,52 1,88
somma di controllo: 259,98 somma 0,00 KT Z.2.1.3.10

TU‐RS‐AR‐So‐F VKL lunhezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
TU‐RS‐AR‐So‐F  4/4 72,05
TU‐RS‐AR‐So‐F  6/4 48,74
TU‐RS‐AR‐So‐F  7/4 22,90

somma di controllo: 143,69 somma 0,00 KT Z.2.1.3.11

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 5,00 0,00 KT Z.2.1.3.12

cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

TU‐RS‐AR‐K‐F VKL lunhezza VVT mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
TU‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 34,91 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 37,04 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 44,34 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 42,20 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 29,85 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 6/6,63 28,78 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 6/8,57 19,95 0,00 m/KT

TU‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/6,28 9,72 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/8,15 9,00 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/9,92 2,30 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/12,52 1,88 0,00 m/KT
somma di controllo: 259,98 somma 0,00 KT Z.2.1.3.13

TU‐RS‐AR‐So‐F VKL lunhezza VVT mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
TU‐RS‐AR‐So‐F  4/4 72,05 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐So‐F  6/4 48,74 0,00 m/KT
TU‐RS‐AR‐So‐F  7/4 22,90 0,00 m/KT

somma di controllo: 143,69 somma 0,00 KT Z.2.1.3.14
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU‐RS‐AR‐...‐F
(‐ significa reduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>2 ‐ 5 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.3.15

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchia di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) 8,00 0,00 KT Z.2.1.3.16
cambio di sezione RR‐AR‐RR 11,00 0,00 KT Z.2.1.3.17
attacco nicchi di manovra 3,00 0,00 KT Z.2.1.3.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 3,00 0,00 KT Z.2.1.3.19
attacco _RR dal parete frontale AR 1,00 0,00 KT Z.2.1.3.20
costruzione parete frontale alla fine AR 1,00 0,00 KT Z.2.1.3.21

TU‐RS‐RQ‐...‐F avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di collegamento, roccia

TU‐RS‐RQ‐K‐F VKL lunhezza VVT durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
TU‐RS‐RQ‐K‐F 5/4,45 8,27
TU‐RS‐RQ‐K‐F 5/6,01 25,86
TU‐RS‐RQ‐K‐F 6/6,14 27,93
TU‐RS‐RQ‐K‐F 6/8,09 38,28
TU‐RS‐RQ‐K‐F 7/9,18 36,21
TU‐RS‐RQ ‐K‐F 7/11,71 26,90
TU‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 43,66
TU‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 20,48
somma di controllo: 227,61 somma 0,00 KT Z.2.1.3.21

TU‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunhezza VVT durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
TU‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 43,66
TU‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 20,48

somma di controllo: 64,15 somma 0,00 KT Z.2.1.3.22

           Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento

cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

TU‐RS‐RQ‐K‐F VKL lunhezza VVT mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
calotta RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
TU‐RS‐RQ‐K‐F 5/4,45 8,27 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐K‐F 5/6,01 25,86 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐K‐F 6/6,14 27,93 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐K‐F 6/8,09 38,28 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐K‐F 7/9,18 36,21 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ ‐K‐F 7/11,71 26,90 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 43,66 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 20,48 0,00 m/KT
somma di controllo: 227,61 somma 0,00 KT Z.2.1.3.23

TU‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunhezza VVT mitigazione di prestazioni durata aggiuntiva
fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
TU‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 43,66 0,00 m/KT
TU‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 20,48 0,00 m/KT

somma di controllo: 64,15 somma 0,00 KT Z.2.1.3.24

difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU‐RS‐RQ‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazioni max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>2 ‐ 5 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.2.1.3.25

tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interuzzione d'avanzamento (passaggio galleria esistente) 20,00 KT Z.2.1.3.26
attacco cunicolo trasversale di collegamento 11,00 0,00 KT Z.2.1.3.27
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso

2.2 tempo parziale Z.2.2 cunicolo di soccorso portale Ampass
2.2.1 tempo parziale Z.2.2.1 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione etempo critico  Z.2.2.1 K

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est Z.2.2.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.2.2.1.1
interruzione di avanzamento 20,00 KT Z.2.2.1.2

AM‐RS‐RR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione est

AM‐RS‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/2,56 106,22
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/3,66 106,22
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/3,69 628,30
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/5,24 783,12
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/6,25 634,35
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/8,19 425,30
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/10,15 252,02
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/7,93 70,53
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/9,85 70,53
AM‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/12,47 26,86
AM‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/15,05 26,86
somma di controllo: 3130,29 somma 0,00 KT Z.2.2.1.3

AM‐RS‐RR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RR‐So‐F  4/4 1417,46
AM‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 747,85
AM‐RS‐RR‐So‐F  7/4 124,25

somma di controllo: 2289,56 somma 0,00 KT Z.2.2.1.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 75,00 0,00 KT Z.2.2.1.5

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di  
prestazione durata aggiuntiva

calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RR‐K‐F 4/2,56 106,22 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/3,66 106,22 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/3,69 628,30 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/5,24 783,12 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/6,25 634,35 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/8,19 425,30 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/10,15 252,02 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/7,93 70,53 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/9,85 70,53 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/12,47 26,86 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 7lsc/15,05 26,86 0,00 m/KT
somma di controllo: 3130,29 somma 0,00 KT Z.2.2.1.6

AM‐RS‐RR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di  
prestazione durata aggiuntiva

fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RR‐So‐F  4/4 1417,46 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 747,85 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐So‐F  7/4 124,25 0,00 m/KT

somma di controllo: 2289,56 somma somma 0,00 KT Z.2.2.1.7

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐RR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 60,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.2.2.1.8

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra) 34,00 0,00 KT Z.2.2.1.9
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AM‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, nicchia di precedenza/manovra, roccia, direzione est

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 7,97
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 7,97
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 47,76
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 59,69
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 47,42
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/6,63 30,80
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/8,57 17,63

AM‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/6,28 4,51
AM‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/8,15 4,51
AM‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/9,92 1,75
AM‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/12,52 1,75
somma di controllo: 231,74 somma 0,00 KT Z.2.2.1.10

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 107,11
AM‐RS‐AR‐So‐F  6/4 48,43
AM‐RS‐AR‐So‐F  7/4 12,51

somma di controllo: 168,05 somma 0,00 KT Z.2.2.1.11

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 6,00 0,00 KT Z.2.2.1.12

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di  
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 7,97 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 7,97 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 47,76 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 59,69 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 47,42 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/6,63 30,80 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/8,57 17,63 0,00 m/KT

AM‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/6,28 4,51 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/8,15 4,51 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/9,92 1,75 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/12,52 1,75 0,00 m/KT
somma di controllo: 231,74 somma 0,00 KT Z.2.2.1.13

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di  
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 107,11 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐So‐F  6/4 48,43 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐So‐F  7/4 12,51 0,00 m/KT

somma di controllo: 168,05 somma 0,00 KT Z.2.2.1.14

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐AR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.2.2.1.15

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 6,00 0,00 KT Z.2.2.1.16
cambio di sezione RR‐AR‐RR 9,00 0,00 KT Z.2.2.1.17
attacco nicchi di manovra 3,00 0,00 KT Z.2.2.1.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 3,00 0,00 KT Z.2.2.1.19
attacco AR dal parete frontale AR 1,00 0,00 KT Z.2.2.1.20
costruzione parete frontale alla fine AR 1,00 0,00 KT Z.2.2.1.21
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AM‐RS‐RQ‐...‐F avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di collegamento, roccia

AM‐RS‐RQ‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RQ‐K‐F 5/6,01 6,47
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/6,14 6,47
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/8,09 40,12
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7/9,18 50,47
AM‐RS‐RQ ‐K‐F 7/11,71 39,34
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 38,30
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 10,34
somma di controllo: 191,51 somma 0,00 KT Z.2.2.1.22

AM‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 38,30
AM‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 10,34

somma di controllo: 48,64 somma 0,00 KT Z.2.2.1.23

           Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐RQ‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RQ‐K‐F 5/6,01 6,47 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/6,14 6,47 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/8,09 40,12 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7/9,18 50,47 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ ‐K‐F 7/11,71 39,34 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 38,30 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 10,34 0,00 m/KT
somma di controllo: 191,51 somma 0,00 KT Z.2.2.1.24

AM‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di  
prestazione durata aggiuntiva

fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 38,30 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 10,34 0,00 m/KT

somma di controllo: 48,64 somma 0,00 KT Z.2.2.1.25

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐RQ‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.2.2.1.26

tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamento (passaggio galleria esistente) 20,00 KT Z.2.2.1.27
attacco cunicolo trasversale di collegamento 9,00 0,00 KT Z.2.2.1.28
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

2. tempo parziale Z.2 avanzamenti cunicolo di soccorso

2.2 tempo parziale Z.2.2 cunicolo di soccorso portale Ampass
2.2.2 tempo parziale Z.2.2.2 avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione otempo critico  Z.2.2.2 K

avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest Z.2.2.2 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.2.2.2.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.2.2.2.2

AM‐RS‐RR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest

AM‐RS‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RR‐K‐F 3/1,85 97,69
AM‐RS‐RR‐K‐F 3/2,72 176,20
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/2,56 356,03
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/3,66 359,40
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/3,69 281,66
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/5,24 258,10
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/6,25 118,41
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/8,19 81,60
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/10,15 59,79
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/7,93 32,44
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/9,85 20,04

unter Rohrschrim AS‐RS‐KR‐F 6/9,64 19,50
somma di controllo: 1860,85 somma 0,00 KT Z.2.2.2.3

AM‐RS‐RR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RR‐So‐F  4/4 376,50
AM‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 173,83
AM‐RS‐RR‐So‐F  7/4 39,54

somma di controllo: 589,87 somma 0,00 KT Z.2.2.2.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 19,00 0,00 KT Z.2.2.2.5

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RR‐K‐F 3/1,85 97,69 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 3/2,72 176,20 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/2,56 356,03 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 4/3,66 359,40 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/3,69 281,66 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 5/5,24 258,10 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/6,25 118,41 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/8,19 81,60 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6/10,15 59,79 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/7,93 32,44 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐K‐F 6lsc/9,85 20,04 0,00 m/KT

AS‐RS‐KR‐F 6/9,64 19,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 1860,85 somma 0,00 KT Z.2.2.2.6

AM‐RS‐RR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RR‐So‐F  4/4 376,50 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 173,83 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐So‐F  7/4 39,54 0,00 m/KT

somma di controllo: 589,87 somma somma 0,00 KT Z.2.2.2.7

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐RR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 30,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.2.2.2.8

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra) 19,00 0,00 KT Z.2.2.2.9
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AM‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, nicchie di precedenza / manovra, roccia, verso direzione ovest

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 69,85
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 69,13
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 42,10
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 30,79
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 11,04
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/6,63 3,27
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/8,57 1,14

AM‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/8,15 5,31
AM‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/9,92 3,22
somma di controllo: 235,85 somma 0,00 KT Z.2.2.2.10

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 41,84
AM‐RS‐AR‐So‐F  6/4 4,41
AM‐RS‐AR‐So‐F  7/4 8,52

somma di controllo: 54,77 somma 0,00 KT Z.2.2.2.11

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.12

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 69,85 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 69,13 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 42,10 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 30,79 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 11,04 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/6,63 3,27 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 6/8,57 1,14 0,00 m/KT

AM‐RS‐AR‐K‐F 6lsc/8,15 5,31 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 7lsc/9,92 3,22 0,00 m/KT
somma di controllo: 235,85 somma 0,00 KT Z.2.2.2.13

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 41,84 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐So‐F  6/4 4,41 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐So‐F  7/4 8,52 0,00 m/KT

somma di controllo: 54,77 somma 0,00 KT Z.2.2.2.14

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐AR‐...‐F
(‐significa riduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 35,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.2.2.2.15

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 8,00 0,00 KT Z.2.2.2.16
cambio di sezione RR‐AR‐RR 7,00 0,00 KT Z.2.2.2.17
attacco nicchia di manovra / precedenza 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.18
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.19
costruzione infilaggi Unterfahrung Umf. Ibk. 1,00 0,00 KT Z.2.2.2.20
attacco AR dal parete frontale AR 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.21
costruzione parete frontale alla fine AR 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.22
Costruzione/avallamento rampe a K‐ VT‐AV 1,00 0,00 KT Z.2.2.2.23
attacco RQ/RQ (90°) 2,00 0,00 KT Z.2.2.2.24
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AM‐RS‐RQ‐...‐F avanzamento,portale Ampass, cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di collegamento, roccia

AM‐RS‐RQ‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RQ‐K‐F 5/4,45 8,84
AM‐RS‐RQ‐K‐F 5/6,01 29,85
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/6,14 31,75
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/8,09 17,73
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7/9,18 19,79
AM‐RS‐RQ ‐K‐F 7/11,71 4,27
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 1,99
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 4,53
somma di controllo: 118,75 somma 0,00 KT Z.2.2.2.24

AM‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 1,99
AM‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 4,53

somma di controllo: 6,52 somma 0,00 KT Z.2.2.2.25

           Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐RQ‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RQ‐K‐F 5/4,45 8,84 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 5/6,01 29,85 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/6,14 31,75 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 6/8,09 17,73 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7/9,18 19,79 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ ‐K‐F 7/11,71 4,27 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 1,99 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 4,53 0,00 m/KT
somma di controllo: 118,75 somma 0,00 KT Z.2.2.2.26

AM‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 1,99 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 4,53 0,00 m/KT

somma di controllo: 6,52 somma 0,00 KT Z.2.2.2.27

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐RQ‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.2.2.2.28

tempi aggiuntivi [KT]
avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamento (passaggio galleria esistente) 20,00 KT Z.2.2.2.29
attacco cunicolo trasversale di collegamento 4,00 0,00 KT Z.2.2.2.30
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.1 tempo parziale Z.3.1 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione t tempo critico  Z.3.1 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV) Z.3.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.1.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.3.1.2

AM‐VT‐AV‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchie di precedenza, roccia

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 30,66
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 7,90
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 3,25
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 2,32
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 0,93
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 0,93
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 0,46

somma di controllo: 46,46 somma 0,00 KT Z.3.1.3

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 38,56
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 5,58
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 2,32

somma di controllo: 46,46 somma 0,00 KT Z.3.1.4

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 3,25
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 1,39

somma di controllo: 4,65 somma 0,00 KT Z.3.1.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.1.6
cambio ST c So 1,00 0,00 KT Z.3.1.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 30,66 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 7,90 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 3,25 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 2,32 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 0,93 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 0,93 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 0,46 0,00 m/KT

somma di controllo: 46,46 somma 0,00 KT Z.3.1.8

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 38,56 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 5,58 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 2,32 0,00 m/KT

somma di controllo: 46,46 somma 0,00 KT Z.3.1.9

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 3,25 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 1,39 0,00 m/KT

somma di controllo: 4,65 somma somma 0,00 KT Z.3.1.10
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐AV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.1.11

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VT‐AV, incluso costruzione&demolazione rampe 1,00 0,00 KT Z.3.1.12
costruzione  parete frontale alla fine AV 2,00 0,00 KT Z.3.1.13
riprofilatura degli angoli AVxAR 2,00 0,00 KT Z.3.1.14
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.2 tempo parziale Z.3.2 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) tempo critico  Z.3.2 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 10,00 KT Z.3.2 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.2.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.3.2.2

AM‐VT‐RV‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo, roccia

AM‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 219,01
AM‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 56,41
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 23,23
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 16,59
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 6,64
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 6,64
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 3,32

somma di controllo: 331,84 somma 0,00 KT Z.3.2.3

AM‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 275,42
AM‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 39,82
AM‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 16,59

somma di controllo: 331,84 somma 0,00 KT Z.3.2.4

AM‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RV‐So‐F 4/4 23,23
AM‐VT‐RV‐So‐F 6/4 9,96

somma di controllo: 33,18 somma 0,00 KT Z.3.2.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.2.6
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.2.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 219,01 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 56,41 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 23,23 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 16,59 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 6,64 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 6,64 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 3,32 0,00 m/KT

somma di controllo: 331,84 somma 0,00 KT Z.3.2.8

AM‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 275,42 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 39,82 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 16,59 0,00 m/KT

somma di controllo: 331,84 somma 0,00 KT Z.3.2.9

AM‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RV‐So‐F 4/4 23,23 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐So‐F 6/4 9,96 0,00 m/KT

somma di controllo: 33,18 somma somma 0,00 KT Z.3.2.10
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐RV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 7,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.2.11

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.2.12
attacco RV dal parete frontale AV 1,00 0,00 KT Z.3.2.13

AM‐VT‐AV‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchia di precedenza, roccia

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 30,20
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 7,78
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 3,20
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 2,29
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 0,92
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 0,92
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 0,46

somma di controllo: 45,76 somma 0,00 KT Z.3.2.14

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 37,98
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 5,49
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 2,29

somma di controllo: 45,76 somma 0,00 KT Z.3.2.15

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 3,20
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 1,37

somma di controllo: 4,58 somma 0,00 KT Z.3.2.16

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.2.17
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.2.18

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 30,20 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 7,78 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 3,20 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 2,29 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 0,92 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 0,92 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 0,46 0,00 m/KT

somma di controllo: 45,76 somma 0,00 KT Z.3.2.19

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 37,98 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 5,49 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 2,29 0,00 m/KT

somma di controllo: 45,76 somma 0,00 KT Z.3.2.20

cambio di sezione RV‐AV ‐ allargamento di RV a AV incl. 
parete frontale
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di  durata aggiuntiva
fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 3,20 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 1,37 0,00 m/KT

somma di controllo: 4,58 somma somma 0,00 KT Z.3.2.21

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐AV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.2.22

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale alla fine AV 1,00 0,00 KT Z.3.2.23

AM‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchi di manovra  (RS), roccia

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 1,81
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 2,72
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 2,27
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 2,27

somma di controllo: 9,07 somma 0,00 KT Z.3.2.24

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 2,27

somma di controllo: 2,27 somma 0,00 KT Z.3.2.25

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 1,00 0,00 KT Z.3.2.26

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 1,81 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 2,72 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 2,27 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 2,27 0,00 m/KT

somma di controllo: 9,07 somma 0,00 KT Z.3.2.27

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 2,27 0,00 m/KT
somma di controllo: 2,27 somma 0,00 KT Z.3.2.28

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐AR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.2.29

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchia di precedenza / manovra 1,00 0,00 KT Z.3.2.30
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 1,00 0,00 KT Z.3.2.31
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Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.3 tempo parziale Z.3.3 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) tempo critico  Z.3.3 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 2,00 KT Z.3.3 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.3.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.3.3.2

AM‐VT‐RH‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia

AM‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RH‐K‐F 4/2,14 64,13
AM‐VT‐RH‐K‐F 4/3,24 16,52
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/3,09 6,80
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/4,61 4,86
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/5,04 1,94
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/6,94 1,94
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/8,86 0,97

somma di controllo: 97,17 somma 0,00 KT Z.3.3.3

AM‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RH‐ST‐F 4/3,12 80,65
AM‐VT‐RH‐ST‐F 5/3,42 11,66
AM‐VT‐RH‐ST‐F 6/5,25 4,86

somma di controllo: 97,17 somma 0,00 KT Z.3.3.4

AM‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RH‐So‐F 4/4 4,86
AM‐VT‐RH‐So‐F 6/4 4,86

somma di controllo: 9,72 somma 0,00 KT Z.3.3.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.3.6
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.3.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RH‐K‐F 4/2,14 64,13 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 4/3,24 16,52 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/3,09 6,80 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/4,61 4,86 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/5,04 1,94 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/6,94 1,94 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/8,86 0,97 0,00 m/KT

somma di controllo: 97,17 somma 0,00 KT Z.3.3.8

AM‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RH‐ST‐F 4/3,12 80,65 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐ST‐F 5/3,42 11,66 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐ST‐F 6/5,25 4,86 0,00 m/KT

somma di controllo: 97,17 somma 0,00 KT Z.3.3.9

AM‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RH‐So‐F 4/4 4,86 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐So‐F 6/4 4,86 0,00 m/KT

somma di controllo: 9,72 somma somma 0,00 KT Z.3.3.10

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐RH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.3.11
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco RH dal parete frontale AV 1,00 0,00 KT Z.3.3.12
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.4 tempo parziale Z.3.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans

tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans tempo critico  Z.3.4 K

tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans 3,00 KT Z.3.4 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.4.1
interruzione di avanzamento 3,00 KT Z.3.4.2

AM‐VT‐AWB3 avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione di allargamento AWB3, roccia

AM‐VT‐AWB3‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
AM‐VT‐AW3‐K‐F 5/2,59 8,25
AM‐VT‐AW3‐K‐F 5/4,10 32,98
AM‐VT‐AW3‐K‐F 6/7,81 32,98
AM‐VT‐AW3‐K‐F 6/9,78 8,25
somma di controllo: 82,46 somma 0,00 KT Z.3.4.3

AM‐VT‐AWB3‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 5/1,45 8,25
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 5/2,09 32,98
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 6/3,88 32,98
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 6/4,93 8,25
somma di controllo: 82,46 somma 0,00 KT Z.3.4.4

AM‐VT‐AWB3‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]

a b c = a/b
AM‐VT‐AW3‐So‐F 5/4 41,23
AM‐VT‐AW3‐So‐F 6/4 32,98
AM‐VT‐AW3‐So‐F 6/4 8,25

somma di controllo: 82,46 somma 0,00 KT Z.3.4.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.4.6
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.4.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐AWB3‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c = a/b

AM‐VT‐AW3‐K‐F 5/2,59 8,25 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐K‐F 5/4,10 32,98 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐K‐F 6/7,81 32,98 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐K‐F 6/9,78 8,25 0,00 m/KT
somma di controllo: 82,46 somma 0,00 KT Z.3.4.8

AM‐VT‐AWB3‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c = a/b

AM‐VT‐AW3‐ST‐F 5/1,45 8,25 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 5/2,09 32,98 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 6/3,88 32,98 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐ST‐F 6/4,93 8,25 0,00 m/KT
somma di controllo: 82,46 somma 0,00 KT Z.3.4.9

AM‐VT‐AWB3‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b b c = a/b

AM‐VT‐AW3‐So‐F 5/4 41,23 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐So‐F 6/4 32,98 0,00 m/KT
AM‐VT‐AW3‐So‐F 6/4 8,25 0,00 m/KT

somma di controllo: 82,46 somma somma 0,00 KT Z.3.4.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐AWB3
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.4.11

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
allargamento trasversale di RH a AW3 incl.parete frontale 1,00 0,00 KT Z.3.4.12
parete frontale/parete occhiale alla fine di AW3 1,00 0,00 KT Z.3.4.13

AM‐VT‐AV‐(AWB2)...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegemanto, nicchia di precedenza (AWB2), roccia

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 90,75
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 23,38
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 9,63
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 6,88
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 2,75
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 2,75
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 1,38

somma di controllo: 137,50 somma 0,00 KT Z.3.4.14

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 114,13
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 16,50
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 6,88

somma di controllo: 137,50 somma 0,00 KT Z.3.4.15

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 9,63
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 4,13

somma di controllo: 13,75 somma 0,00 KT Z.3.4.16

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.4.17
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.4.18

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 90,75 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 23,38 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 9,63 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 6,88 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 2,75 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 2,75 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 1,38 0,00 m/KT

somma di controllo: 137,50 somma 0,00 KT Z.3.4.19

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 114,13 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 16,50 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 6,88 0,00 m/KT

somma di controllo: 137,50 somma 0,00 KT Z.3.4.20

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 9,63 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 4,13 0,00 m/KT

somma di controllo: 13,75 somma somma 0,00 KT Z.3.4.21
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐AV‐(AWB2)...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 3,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.4.22

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di AV dal parete frontale AW3 1,00 0,00 KT Z.3.4.23
parete frontale alla fine AV 1,00 0,00 KT Z.3.4.24

AM‐VT‐RV‐(AWB1)...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo (AWB1), roccia

AM‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 45,08
AM‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 11,61
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 4,78
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 3,41
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 1,37
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 1,37
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 0,68

somma di controllo: 68,30 somma 0,00 KT Z.3.4.25

AM‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 56,69
AM‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 8,20
AM‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 3,41

somma di controllo: 68,30 somma 0,00 KT Z.3.4.26

AM‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RV‐So‐F 4/4 4,78
AM‐VT‐RV‐So‐F 6/4 2,05

somma di controllo: 6,83 somma 0,00 KT Z.3.4.27

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.4.28
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.4.29

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 45,08 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 11,61 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 4,78 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 3,41 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 1,37 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 1,37 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 0,68 0,00 m/KT

somma di controllo: 68,30 somma 0,00 KT Z.3.4.30

AM‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 56,69 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 8,20 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 3,41 0,00 m/KT

somma di controllo: 68,30 somma 0,00 KT Z.3.4.31

AM‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RV‐So‐F 4/4 4,78 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐So‐F 6/4 2,05 0,00 m/KT

somma di controllo: 6,83 somma somma 0,00 KT Z.3.4.32
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐RV‐(AWB1)...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.4.33

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.4.34
attacco di RV dal parete frontale AV 1,00 0,00 KT Z.3.4.35
abbattimento verso IT_Bestand incl. parete frontale 1,00 0,00 KT Z.3.4.36
allargamento trasversale  IT a AW1 1,00 0,00 KT Z.3.4.37

attacco cunicolo trasversale di collegamento ovest_QW dal 
piedritto RV
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.5 tempo parziale Z.3.5 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) tempo critico  Z.3.5 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) 2,00 KT Z.3.5  
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.5.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.3.5.2

AM‐VT‐RH‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia

AM‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RH‐K‐F 4/2,14 27,84
AM‐VT‐RH‐K‐F 4/3,24 8,01
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/3,09 2,53
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/4,61 1,27
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/5,04 0,84
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/6,94 0,42
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/8,86 0,42

AM‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/6,48 0,42
AM‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/8,38 0,42
somma di controllo: 42,18 somma 0,00 KT Z.3.5.3

AM‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RH‐ST‐F 4/3,12 35,86
AM‐VT‐RH‐ST‐F 5/3,42 3,80
AM‐VT‐RH‐ST‐F 6/5,25 2,11
AM‐VT‐RH‐ST‐F 6/7,12 0,42

somma di controllo: 42,18 somma 0,00 KT Z.3.5.4

AM‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐RH‐So‐F 4/4 1,27
AM‐VT‐RH‐So‐F 6/4 1,69
AM‐VT‐RH‐So‐F 7/4 0,84

somma di controllo: 3,80 somma 0,00 KT Z.3.5.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.5.6
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.5.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RH‐K‐F 4/2,14 27,84 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 4/3,24 8,01 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/3,09 2,53 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 5/4,61 1,27 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/5,04 0,84 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/6,94 0,42 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6/8,86 0,42 0,00 m/KT

AM‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/6,48 0,42 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/8,38 0,42 0,00 m/KT
somma di controllo: 42,18 somma 0,00 KT Z.3.5.8

AM‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RH‐ST‐F 4/3,12 35,86 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐ST‐F 5/3,42 3,80 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐ST‐F 6/5,25 2,11 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐ST‐F 6/7,12 0,42 0,00 m/KT

somma di controllo: 42,18 somma 0,00 KT Z.3.5.9

AM‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐RH‐So‐F 4/4 1,27 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐So‐F 6/4 1,69 0,00 m/KT
AM‐VT‐RH‐So‐F 7/4 0,84 0,00 m/KT

somma di controllo: 2,95 somma somma 0,00 KT Z.3.5.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐RH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.5.11

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.5.12

1,00 0,00 KT Z.3.5.13
parete frontale alla fine AV 1,00 0,00 KT Z.3.5.14
riprofilatura degli angoliAVxAR 2,00 0,00 KT Z.3.5.15

AM‐VT‐AV‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchie di precedenza, roccia

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 33,96
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 9,78
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 3,09
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 1,54
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 1,03
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 0,51
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 0,51

AM‐VT‐AV‐K‐F 6lsc/4,66 0,51
AM‐VT‐AV‐K‐F 6lcs/6,64 0,51
somma di controllo: 51,46 somma 0,00 KT Z.3.5.16

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 43,74
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 4,63
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 2,06

AM‐VT‐AV‐ST‐F 6lsc/3,72 1,03
somma di controllo: 51,46 somma 0,00 KT Z.3.5.17

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 2,57
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 1,03
AM‐VT‐AV‐So‐F 7/4 1,03

somma di controllo: 4,63 somma 0,00 KT Z.3.5.18

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.3.5.19
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.3.5.20

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 33,96 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 9,78 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 3,09 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 1,54 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 1,03 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 0,51 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 0,51 0,00 m/KT

AM‐VT‐AV‐K‐F 6lsc/4,66 0,51 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6lcs/6,64 0,51 0,00 m/KT
somma di controllo: 50,43 somma 0,00 KT Z.3.5.21

AM‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 43,74 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 4,63 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 2,06 0,00 m/KT

AM‐VT‐AV‐ST‐F 6lsc/3,72 1,03 0,00 m/KT
somma di controllo: 51,46 somma 0,00 KT Z.3.5.22

cambio di sezione RH‐AV ‐ allargamento di RH a AV incl. 
parete frontale

cambio di sezione AW3‐VT RH ‐attacco di RH nel parete 
occhiali AW3
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AM‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VT‐AV‐So‐F 4/4 2,57 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐So‐F 6/4 1,03 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐So‐F 7/4 1,03 0,00 m/KT

somma di controllo: 4,63 somma somma 0,00 KT Z.3.5.23

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VT‐AV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.5.24

AM‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchia di manovra, roccia

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 3,48
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 5,22
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 4,35
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 4,35

somma di controllo: 17,40 somma 0,00 KT Z.3.5.25

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 4,35

somma di controllo: 4,35 somma 0,00 KT Z.3.5.26

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 1,00 0,00 KT Z.3.5.27

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 3,48 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 5,22 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 4,35 0,00 m/KT
AM‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 4,35 0,00 m/KT

somma di controllo: 17,40 somma 0,00 KT Z.3.5.28

AM‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐AR‐So‐F  4/4 4,35 0,00 m/KT
somma di controllo: 4,35 somma 0,00 KT Z.3.5.29

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐RS‐AR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.5.30

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchia di precedenza / manovra 1,00 0,00 KT Z.3.5.31
costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra 1,00 0,00 KT Z.3.5.32
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.6 tempo parziale Z.3.6 tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest tempo critico  Z.3.6 K

tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest 2,00 KT Z.3.6  
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.6.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.3.6.2

AM‐VS‐RR‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia

AM‐VS‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐VS‐RR‐K‐F 3/2,72 17,36
AM‐VS‐RR‐K‐F 4/2,56 34,73
AM‐VS‐RR‐K‐F 4/3,66 69,46
AM‐VS‐RR‐K‐F 5/3,69 86,82
AM‐VS‐RR‐K‐F 5/5,24 86,82
AM‐VS‐RR‐K‐F 6/6,25 34,73
AM‐VS‐RR‐K‐F 6/8,19 17,36

somma di controllo: 347,29 somma 0,00 KT Z.3.6.3

AM‐VS‐RR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RR‐So‐F  4/4 121,55
AM‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 17,36

somma di controllo: 138,92 somma 0,00 KT Z.3.6.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 5,00 0,00 KT Z.3.6.5

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐VS‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐VS‐RR‐K‐F 3/2,72 17,36 0,00 m/KT
AM‐VS‐RR‐K‐F 4/2,56 34,73 0,00 m/KT
AM‐VS‐RR‐K‐F 4/3,66 69,46 0,00 m/KT
AM‐VS‐RR‐K‐F 5/3,69 86,82 0,00 m/KT
AM‐VS‐RR‐K‐F 5/5,24 86,82 0,00 m/KT
AM‐VS‐RR‐K‐F 6/6,25 34,73 0,00 m/KT
AM‐VS‐RR‐K‐F 6/8,19 17,36 0,00 m/KT

somma di controllo: 329,92 somma 0,00 KT Z.3.6.6

AM‐VS‐RR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RR‐So‐F  4/4 121,55 0,00 m/KT
AM‐RS‐RR‐ So‐F  6/4 17,36 0,00 m/KT

somma di controllo: 138,92 somma somma 0,00 KT Z.3.6.7

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐VS‐RR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.6.8

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.3.6.9
abbattimento cunicolo di soccorso ‐ RR nel AR 1,00 0,00 KT Z.3.6.10
scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) 1,00 0,00 KT Z.3.6.11

5,00 0,00 KT Z.3.6.12
scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & 
destra)

attacco cunicolo di collegamento ‐ attacco RR dal parete 
frontale AR
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

3. tempo parziale Z.3 tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

3.7 tempo parziale Z.3.7 tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico  Z.3.7 K

tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest 10,00 KT Z.3.7  
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.3.7.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.3.7.2

AM‐QW‐RQ‐...‐F avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia

AM‐QW‐RQ‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RQFG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐QW‐RQ‐K‐F 5/4,45 50,55
AM‐QW‐RQ‐K‐F 5/6,01 50,55
AM‐QW‐RQ‐K‐F 6/6,14 50,55
AM‐QW‐RQ‐K‐F 6/8,09 10,11
AM‐QW‐RQ‐K‐F 7/9,18 10,11
AM‐QW‐RQ ‐K‐F 7/11,71 10,11
AM‐QW‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 10,11
AM‐QW‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 10,11
somma di controllo: 202,21 somma 0,00 KT Z.3.7.3

AM‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RQ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AM‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 10,11
AM‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 10,11

somma di controllo: 20,22 somma 0,00 KT Z.3.7.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 1,00 0,00 KT Z.3.7.5

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AM‐QW‐RQ‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RQFG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐QW‐RQ‐K‐F 5/4,45 50,55 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ‐K‐F 5/6,01 50,55 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ‐K‐F 6/6,14 50,55 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ‐K‐F 6/8,09 10,11 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ‐K‐F 7/9,18 10,11 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ ‐K‐F 7/11,71 10,11 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ‐K‐F 7SG/9,44 10,11 0,00 m/KT
AM‐QW‐RQ‐K‐F 7SG/12,02 10,11 0,00 m/KT
somma di controllo: 192,10 somma 0,00 KT Z.3.7.6

AM‐RS‐RQ‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RQ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AM‐RS‐RQ‐So‐F  6/4 10,11 0,00 m/KT
AM‐RS‐RQ‐So‐F  7/4 10,11 0,00 m/KT

somma di controllo: 20,22 somma somma 0,00 KT Z.3.7.7

difficoltà di acque
difficoltà di acque AM‐QW‐RQ‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 4,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.3.7.8

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
abbattimento cunicolo di collegamento ovest‐ RQ in RR 1,00 0,00 KT Z.3.7.9
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.1 tempo parziale Z.4.1 tempo parziale avanzamento TBM
4.1.1 tempo parziale Z.4.1.1 tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo

tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo tempo critico  Z.4.1 K

tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo Z.4.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.4.1.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.4.1.2
chiusa d'avanzamento avanzamento continuo (secondo ÖN B2203‐2) 14,00 KT Z.4.1.3

TBM montaggio/smontaggio [ST] [KT/ST] [KT]
fornitura TBM (= inizio cantiere fino inizio montaggio TBM) 1,00 0,00 KT Z.4.1.4
montaggio TBM 1,00 0,00 KT Z.4.1.5
smontaggio TBM 1,00 0,00 KT Z.4.1.6
Nota: nel periodo per lo smontaggio tutte le prestazioni aggiuntive e d'aiuto necessarie
sono comprese (anche un eventuale allargamento necessario)

AT‐ES‐RE‐ avanzamento, portale Ahrental, cunicolo prospettivo, sezione tipo cunicolo prospettivo

AT‐ES‐RE‐ VKL lunghezza VVT durata
[m] [m/KT] [KT]
a1 b1 c1 = a1/b1

AT‐ES‐RE‐1/A 1.364,76
AT‐ES‐RE‐1/B 303,28
AT‐ES‐RE‐1/C 985,66
AT‐ES‐RE‐1/D 1.819,68
AT‐ES‐RE‐1/E 1.440,58
AT‐ES‐RE‐1/F 1.668,04
AT‐ES‐RE‐2/A 447,30
AT‐ES‐RE‐2/B 1.491,00
AT‐ES‐RE‐2/C 1.491,00
AT‐ES‐RE‐2/D 2.385,60
AT‐ES‐RE‐2/E 745,50
AT‐ES‐RE‐2/F 894,60

somma di controllo: 15.037,00 somma 000,00 KT Z.4.1.7

mitigazione di prestazione avanzamenti a cause della stabilità spessore roccia elevata monoassale
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

tratto di avanzamento / aumento 
UCS KT min

mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[%] a b c d e=a/(1+c)‐a
VA1 / 0 < x = 40 56,00 KT 0% ‐15%
VA1 / 40 < x = 70 28,00 KT 0% ‐30%
VA1 / 70 < x = 100 28,00 KT 0% ‐40%
VA2 / 0 < x < 40 77,00 KT 0% ‐15%
VA2 / 40 < x < 70 38,00 KT 0% ‐30%
VA2 / 70 < x < 100 38,00 KT 0% ‐40%

0,00 KT Z.4.1.8

mitigazione di prestazioni avanzamento a causa di un indice elevato di cerchar‐abrasivia (CAI)
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

tratto di'avanzamento / aumento 
CAI KT min

mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[‐] a b c d e=a/(1+c)‐a
VA1 / 4,0 < x = 5,0 278,00 KT 0% ‐10%
VA1 / 5,0 < x = 6,0 111,00 KT 0% ‐20%
VA 2/ 4,0 < x = 5,0 154,00 KT 0% ‐10%
VA2 / 5,0 < x = 6,0 38,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.1.9

mitigazione di prestazione di avanazmento a causa di test di penetrazione
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

VKL lunghezza scavo Hubanzahl
mitigazione di 
prestazione zus. KT

[‐] a b c d=(a*b/b1)/(1+c)‐(a*b/b1)
AT‐ES‐RE‐1/A 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐1/B 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐1/C 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐1/D 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐1/E 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐1/F 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐2/A 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐2/B 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐2/C 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐2/D 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐2/E 1,70 m 10 Stk
AT‐ES‐RE‐2/F 1,70 m 10 Stk

0,00 KT Z.4.1.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.1 tempo parziale Z.4.1 tempo parziale avanzamento TBM
4.1.1 tempo parziale Z.4.1.1 tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐ES‐RE‐
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

tratto avanzamento / flusso 
d'acqua KT min

mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
VA1 / >5 ‐ 10 l/s 28,00 KT 0% ‐15%
VA1 / >10 ‐ 20 l/s 25,00 KT 0% ‐20%
VA2 / >5 ‐ 10 l/s 18,00 KT 0% ‐15%
VA2 / >10 ‐ 20 l/s 14,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.1.11

tempi aggiuntivi AT‐ES‐RE‐ [ST] [KT/ST] [KT]
accessi TBM dal camerone montaggio 1,00 0,00 KT Z.4.1.12

1,00 0,00 KT Z.4.1.13
raggiunta la stazione finale / abbattimento 1,00 0,00 KT Z.4.1.14

2,00 0,00 KT Z.4.1.15

6,00 0,00 KT Z.4.1.16

[quantità] [min/EH] [KT]

Tempo di preparazione per il sondaggio: deve svolgersi nel turno manutenzione

3 Stk 0,00 KT Z.4.1.17

16 Stk 0,00 KT Z.4.1.18

2250 m 0,00 KT Z.4.1.19

100 m 0,00 KT Z.4.1.20

100 m 0,00 KT Z.4.1.21

1600 m 0,00 KT Z.4.1.22
8 Stk 0,00 KT Z.4.1.23

85 m 0,00 KT Z.4.1.24
3 Stk 0,00 KT Z.4.1.25

155 m 0,00 KT Z.4.1.26
3 Stk 0,00 KT Z.4.1.27

22.000 m 0,00 KT Z.4.1.28

10.200 m 0,00 KT Z.4.1.28

360.000 kg 0,00 KT Z.4.1.29

500 kg 0,00 KT Z.4.1.30

8 Stk 0,00 KT Z.4.1.31

3.840 m 0,00 KT Z.4.1.32

28.000 kg 0,00 KT Z.4.1.33
Si considerano solo le quantità per ogni misura, che si svolgerano fuori del turno di manutenzione

tempo aggiuntivo per la prestazione ridotta d'avanzamento 
durante la fase di qualificazione (=curva di qualificazione)

tempo aggiuntivo per la costruzione di nicchie Booster 
(dopo il carro di servizio, interruzione d'avanzamento 
durante la costruzione)
tempo aggiuntivo per la costruzione altre nicchie (dopo il 
carro di servizio, interruzione d'avanzamento durante la 
costruzione)

riempire / riempiere sotto pressione infilaggi (sospensio 
cemento) secondo ULG 03.02.4204

cambio TBM a sovrasezioni testa fresa 0‐10 cm

costruzione di iniezioni con proceduara autosondaggio 
secondo ULG 03.02.4204

sondaggio rotante dall'apparecchio 
secondo ULG 03.02.5402
(orizzontale, DN=63mm, L=max.200m)  
Cambio TBM a  sovrsezioni testa fresa 0‐5 cm

avanzamento con sovramisura 0‐10 cm (ulteriore 
prestazione basilare di TBM)
tempo di preparazione per il tratto di iniezione

tempi successivi per sondaggi / misure aggiuntive AT‐ES‐RE‐

sondaggi senza tubi da TBM con il veicolo sondaggio per 
esplosione sismica 
secondo ULG 03.02.540 

tempo aggiuntivo per l'impedimento durante la costruzione 
di nicchie sondaggio nella zona avanzamento A1

invigorimento del sistema avanzamento TBM
secondo Pos. 03.02.420409

sondaaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio (p.e. 
prospezione)
secondo ULG 03.02.5404

iniezioni (Acrylatgel)
secondo ULG 03.02.4204
tempo di preparazione per il tratto di infilaggi secondo ULG 
03.02.4204
costruzione di infilaggi con tubi metallici (DN=89mm, 
L=max. 24m) secondo ULG03.02.4202

sondaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio per 
geofone sismico
secondo  ULG 03.02.5404
(radiale, DN=38‐70 mm, L=max. 3 m)

costruzione di iniezioni sondaggio totale senza tubi secondo 
ULG 03.02.4204

avanzamento con sovramisura 0‐5 cm (ulteriore prestazione 
basilare di TBM)

iniezioni (cemento / microcemento) secondo ULG 
03.02.4204
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.1 tempo parziale Z.4.2.1 tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza

tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza tempo critico  Z.4.2.1 K

tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza 2,00 KT Z.4.2.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.4.2.1.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.1.2

AT‐ZN‐RZ‐..‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria d'accesso fermata d'emergenza, sezione tipo, galleria d'accesso fermata d'emergenza

AT‐ZN‐RZ‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RZ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐5/2,52 15,19
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐5/3,77 15,19
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐6/4,78 106,34
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐6/6,55 151,92
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐6/8,54 15,19

somma di controllo: 303,83 somma 0,00 KT Z.4.2.1.3

AT‐ZN‐RZ‐St‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RZ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐5/2,18 15,19
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐5/2,75 15,19
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐6/3,20 106,34
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐6/4,49 151,92
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐6/5,68 15,19

somma di controllo: 303,83 somma 0,00 KT Z.4.2.1.4

AT‐ZN‐RZ‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RZ FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐ZN‐RZ‐So‐F‐4/4 15,19
AT‐ZN‐RZ‐So‐F‐5/4 15,19
AT‐ZN‐RZ‐So‐F‐6/4 273,46

somma di controllo: 303,84 somma 0,00 KT Z.4.2.1.5

cambio K a ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.1.6
cambio ST a So 3,00 0,00 KT Z.4.2.1.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT‐ZN‐RZ‐..‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐ZN‐RZ‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐5/2,52 15,19 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐5/3,77 15,19 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐6/4,78 106,34 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐6/6,55 151,92 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐K‐F‐6/8,54 15,19 0,00 m/KT

somma di controllo: 303,83 somma 0,00 KT Z.4.2.1.8

AT‐ZN‐RZ‐St‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐5/2,18 15,19 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐5/2,75 15,19 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐6/3,20 106,34 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐6/4,49 151,92 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐St‐F‐6/5,68 15,19 0,00 m/KT

somma di controllo: 303,83 somma 0,00 KT Z.4.2.1.9

AT‐ZN‐RZ‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RZ FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐ZN‐RZ‐So‐F‐4/4 15,19 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐So‐F‐5/4 15,19 0,00 m/KT
AT‐ZN‐RZ‐So‐F‐6/4 273,46 0,00 m/KT

somma di controllo: 303,84 somma 0,00 KT Z.4.2.1.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.1 tempo parziale Z.4.2.1 tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐ZN‐RZ‐K‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 10,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.1.11

tempi aggiuntivi AT‐ZN‐RZ‐K‐F [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.1.12

1,00 0,00 KT Z.4.2.1.13

attacco dalla galleria d'accesso Ahrental (incl. Avanzamento 
fino al limiti contabili forfait secondo parte J)
raggiunger della stazione finale incl. Costruzione del parete 
frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.2 tempo parziale Z.4.2.2 tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT

tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT tempo critico  Z.4.2.2 K

tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT 2,00 KT Z.4.2.2
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.4.2.2.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.2.2

AT‐QV‐RT‐..‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento trasversale BBT, sezione tipo di  galleria di collegamento trasversale, roccia

AT‐QV‐RT‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RT FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐QV‐RT‐K‐F 5/2,83 5,65
AT‐QV‐RT‐K‐F 5/4,37 5,65
AT‐QV‐RT‐K‐F 6/8,12 62,15
AT‐QV‐RT‐K‐F 6/9,95 39,55

somma di controllo: 113,00 somma 0,00 KT Z.4.2.2.3

AT‐QV‐RT‐St‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RT FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐QV‐RT‐St‐F 5/1,73 5,65
AT‐QV‐RT‐St‐F 5/2,47 5,65
AT‐QV‐RT‐St‐F 6/4,32 62,15
AT‐QV‐RT‐St‐F 6/5,55 39,55

somma di controllo: 113,00 somma 0,00 KT Z.4.2.2.4

AT‐QV‐RT‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RT FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐QV‐RT‐So‐F 4/4 5,65
AT‐QV‐RT‐So‐F 5/4 5,65
AT‐QV‐RT‐So‐F 6/4 101,70

somma di controllo: 113,00 somma 0,00 KT Z.4.2.2.5

cambio K a ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.2.6
cambio ST a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.2.7

mitigazione  [%]  di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturno AT‐QV‐RT‐K‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐QV‐RT‐..‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
AT‐QV‐RT‐K‐F 5/2,83 5,65 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐K‐F 5/4,37 5,65 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐K‐F 6/8,12 62,15 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐K‐F 6/9,95 39,55 0,00 m/KT

somma di controllo: 113,00 somma 0,00 KT Z.4.2.1.8

AT‐QV‐RT‐..‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
AT‐QV‐RT‐St‐F 5/1,73 5,65 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐St‐F 5/2,47 5,65 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐St‐F 6/4,32 62,15 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐St‐F 6/5,55 39,55 0,00 m/KT

somma di controllo: 113,00 somma 0,00 KT Z.4.2.1.9

AT‐QV‐RT‐So‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
fondo RT FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
AT‐QV‐RT‐So‐F 4/4 5,65 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐So‐F 5/4 5,65 0,00 m/KT
AT‐QV‐RT‐So‐F 6/4 101,70 0,00 m/KT

somma di controllo: 113,00 somma 0,00 KT Z.4.2.1.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.2 tempo parziale Z.4.2.2 tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐QV‐RT‐K‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a

>2 ‐ 5 l/s 6,00 KT 0% ‐20%
0,00 KT Z.4.2.2.11

tempi aggiuntivi AT‐QV‐RT‐K‐F [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.12

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.13

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.14

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.15

1,00 0,00 KT Z.4.2.2.16
zona traversa QV / EKS: inserimento di "costruzione ponte" 
nel QV

raggiungere della stazione finale nella zona galleria 
d'accesso (incl. costruzione parete frontale)
raggiungere stazione finale nella zona galleria principale (inl. 
costruzione parete frontale)

attacco dalla galleria d'accesso fermata d'emergenza e 
costruzione della zona d'incrocio corrispondente al forfait 
secondo parte J

smontaggio dei mezzi esistenti sostegno di EKS, che 
raggiungon oltre sezione di QV
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale Z.4.2.3 tempo parziale avanzamento galleria principale est

tempo parziale avanzamento galleria principale est tempo critico  Z.4.2.3 K

tempo parziale avanzamento galleria principale est 5,00 KT Z.4.2.3
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.3.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
interruzione di avanzamento 5,00 KT Z.4.2.3.2

AT‐HT‐RH‐..‐F‐O avanzamento, portale Ahrental, galleria principale est, sezione tipo galleria principale, roccia

AT‐HT‐RH‐K‐F‐O VKL lunghezza VVT durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐K‐F 4/2,14 70,05
AT‐HT‐RH‐K‐F 4/3,24 248,50
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/3,09 263,64
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/4,61 214,18
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/5,04 152,98
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/6,94 122,39
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/8,86 61,19

somma di controllo: 1132,93 somma 0,00 KT Z.4.2.3.3

AT‐HT‐RH‐St‐F‐O VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐St‐F 4/3,12 318,55
AT‐HT‐RH‐St‐F 5/3,42 477,82
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/5,25 336,56

somma di controllo: 1132,93 somma 0,00 KT Z.4.2.3.4

AT‐HT‐RH‐So‐F‐O VKL lunghezza VVT durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐So‐F‐4/4 214,18
AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 336,56

somma di controllo: 550,74 somma 0,00 KT Z.4.2.3.5

cambio K a ST 5,00 0,00 KT Z.4.2.3.6
cambio ST a So 5,00 0,00 KT Z.4.2.3.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutenzione del divieta d'esplosione notturno AT‐HT‐RH‐K‐F‐O
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐HT‐RH‐K‐F‐O VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐K‐F 4/2,14 70,05 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 4/3,24 248,50 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/3,09 263,64 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/4,61 214,18 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/5,04 152,98 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/6,94 122,39 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/8,86 61,19 0,00 m/KT

somma di controllo: 1132,93 somma 0,00 KT Z.4.2.1.8

AT‐HT‐RH‐K‐F‐O VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐St‐F 4/3,12 318,55 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 5/3,42 477,82 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/5,25 336,56 0,00 m/KT

somma di controllo: 1132,93 somma 0,00 KT Z.4.2.1.9

AT‐HT‐RH‐So‐F‐O VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐So‐F‐4/4 214,18 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 336,56 0,00 m/KT

somma di controllo: 550,74 somma 0,00 KT Z.4.2.1.10
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AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale Z.4.2.3 tempo parziale avanzamento galleria principale est

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐HT‐RH‐K‐F‐O
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 32,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.3.11

tempi aggiuntivi AT‐HT‐RH‐K‐F‐O [ST] [KT/ST] [KT]
attacco dalla galleria di collegamento trasversale 1,00 0,00 KT Z.4.2.3.12
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale Z.4.2.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

tempo parziale avanzamento edificio allargamento est tempo critico  Z.4.2.4 K

tempo parziale avanzamento edificio allargamento est 2,00 KT Z.4.2.4
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.4.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.4.2

AT‐VT‐RV‐(AWB1)..‐F avanzamento,  portale Ahrental, edificio d'allargamento est, sezione tipo (AWB1), roccia

AT‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐K‐F‐4/1,65 6,71
AT‐VT‐RV‐K‐F‐4/2,77 13,41
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/2,46 60,34
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/3,98 53,64

somma di controllo: 134,10 somma 0,00 KT Z.4.2.4.3

AT‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐St‐F‐4/1,94 20,11
AT‐VT‐RV‐St‐F‐5/2,17 113,99

somma di controllo: 134,10 somma 0,00 KT Z.4.2.4.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.4.5

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐RV‐(AWB1)..‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐K‐F‐4/1,65 6,71 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F‐4/2,77 13,41 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/2,46 60,34 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/3,98 53,64 0,00 m/KT

somma di controllo: 134,10 somma 0,00 KT Z.4.2.4.6

AT‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐St‐F‐4/1,94 20,11 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐St‐F‐5/2,17 113,99 0,00 m/KT

somma di controllo: 134,10 somma 0,00 KT Z.4.2.4.7

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐RV‐(AWB1)..‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 4,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.4.8

tempi aggiuntivi AT‐VT‐RV‐(AWB1)..‐F [ST] [KT/ST] [KT]
riga cade

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.10

AT‐VT‐AV‐(AWB2)...‐F avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento est, sezione tipo (AWB2), roccia

AT‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐K‐F‐4/2,65 3,03
AT‐VT‐AV‐K‐F‐5/3,79 17,16

somma di controllo: 20,19 somma 0,00 KT Z.4.2.4.11

riga cade

passaggio RH / AWB1 incl. Costruzione del parete frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale Z.4.2.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

AT‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐St‐F‐4/1,72 3,03
AT‐VT‐AV‐St‐F‐5/1,95 17,16

somma di controllo: 20,19 somma 0,00 KT Z.4.2.4.12

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.4.13

mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐AV‐(AWB2)...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐K‐F‐4/2,65 3,03 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F‐5/3,79 17,16 0,00 m/KT

somma di controllo: 20,19 somma 0,00 KT Z.4.2.4.14

AT‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐St‐F‐4/1,72 3,03 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐St‐F‐5/1,95 17,16 0,00 m/KT

somma di controllo: 20,19 somma 0,00 KT Z.4.2.4.15

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐AV‐(AWB2)...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.4.16

tempi aggiuntivi AT‐VT‐AV‐(AWB2)...‐F [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.17

AT‐VT‐AWB3‐..‐F‐O avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento est, sezione tipo AWB 3, roccia

AT‐VT‐AWB3‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐4/2,18 8,54
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐5/2,59 48,42

somma di controllo: 56,96 somma 0,00 KT Z.4.2.4.18

AT‐VT‐AWB3‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐4/1,13 8,54
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐5/1,45 48,42
somma di controllo: 56,96 somma 0,00 KT Z.4.2.4.19

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.4.20

mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐AWB3‐..‐F‐O
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐AWB3‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AW3‐K‐F‐4/2,18 8,54 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐5/2,59 48,42 0,00 m/KT

somma di controllo: 56,96 somma 0,00 KT Z.4.2.4.21

passaggio AWB1 / AWB2 incl. Costruzione del parete 
frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 tempo parziale Z.4.2.4 tempo parziale avanzamento edificio allargamento est

AT‐VT‐AWB3‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AWB3 FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AW3‐St‐F‐4/1,13 8,54 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐5/1,45 48,42 0,00 m/KT
somma di controllo: 56,96 somma 0,00 KT Z.4.2.4.22

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐AWB3‐..‐F‐O
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 3,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.4.23

tempi aggiuntiviAT‐VT‐AWB3‐..‐F‐O [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.4.24

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.25

AT‐HT‐RH‐..‐F‐O avanzamento galleria principale est dall'allargamento

AT‐HT‐RH‐K‐F‐O VKL lunghezza VVT durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐K‐F‐5/3,09 19,50

somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.4.26

AT‐HT‐RH‐St‐F‐O VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐St‐F‐5/3,42 19,50

somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.4.27

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.4.28

mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐HT‐RH‐K‐F‐O VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐K‐F‐5/3,09 19,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.4.29

AT‐HT‐RH‐K‐F‐O VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐St‐F‐5/3,42 19,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.4.30

difficoltà di acque
difficoltà di acque difficoltà di acque avanzamento galleria principale est dall'allargamento
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.4.31

tempi aggiuntivi AT‐HT‐RH‐..‐F‐O [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.4.32

1,00 0,00 KT Z.4.2.4.33

attacco HT‐RH‐O da AWB3
raggiungere della stazione finale HT‐RH‐O incl. costruzione 
del parete frontale

raggiungere stazione finale AWB  3 incl. costruzione del 
parete frontale (parete occhiali)in AWB3

passaggio AWB2 / AWB3 incl. costruzione parete frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.5 tempo parziale Z.4.2.5 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) tempo critico  Z.4.2.5 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) 2,00 KT Z.4.2.5 
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.5.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.5.2

AT‐VT‐RH‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia

AT‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐K‐F 4/2,14 27,19
AT‐VT‐RH‐K‐F 4/3,24 72,50
AT‐VT‐RH‐K‐F 5/3,09 81,56
AT‐VT‐RH‐K‐F 6/6,94 22,75
AT‐VT‐RH‐K‐F 6/8,86 34,12

AT‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/6,48 34,12
AT‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/8,38 22,75

somma di controllo: 294,98 somma 0,00 KT Z.4.2.5.3

AT‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐St‐F 4/3,12 99,69
AT‐HT‐RH‐St‐F 5/3,42 81,56
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/5,25 90,98
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/7,12 22,75

somma di controllo: 294,98 somma 0,00 KT Z.4.2.5.4

AT‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 56,86
AT‐HT‐RH‐So‐F‐7/4 56,86

somma di controllo: 113,73 somma 0,00 KT Z.4.2.5.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.5.6
cambio ST a So 3,00 0,00 KT Z.4.2.5.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐RH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐K‐F 4/2,14 27,19 0,00 m/KT
AT‐VT‐RH‐K‐F 4/3,24 72,50 0,00 m/KT
AT‐VT‐RH‐K‐F 5/3,09 81,56 0,00 m/KT
AT‐VT‐RH‐K‐F 6/6,94 22,75 0,00 m/KT
AT‐VT‐RH‐K‐F 6/8,86 34,12 0,00 m/KT

AT‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/6,48 34,12 0,00 m/KT
AT‐VT‐RH‐K‐F 6lsc/8,38 22,75 0,00 m/KT

somma di controllo: 294,98 somma 0,00 KT Z.4.2.5.8

AT‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐St‐F 4/3,12 99,69 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 5/3,42 81,56 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/5,25 90,98 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/7,12 22,75 0,00 m/KT

somma di controllo: 294,98 somma 0,00 KT Z.4.2.5.9

AT‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 56,86 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐So‐F‐7/4 56,86 0,00 m/KT

somma di controllo: 56,86 somma somma 0,00 KT Z.4.2.5.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.5 tempo parziale Z.4.2.5 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐RH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 9,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.5.11

tempi aggiuntivi AT‐VT‐RH‐...‐F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di RH nel parete occhiali AW3 1,00 0,00 KT Z.4.2.5.12
scavo di  AT‐VT‐nicchie_QAL (condotta trasversale) 1,00 0,00 KT Z.4.2.5.13
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.6 tempo parziale Z.4.2.6 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) tempo critico  Z.4.2.6 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) 5,00 KT Z.4.2.6 
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.6.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
interruzione di avanzamento 5,00 KT Z.4.2.6.2

AT‐VT‐RV‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo, roccia

AT‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 1088,76
AT‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 244,44
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 87,37
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 80,28
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 23,11
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 26,61
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 23,07

AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/5,04 16,02
AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/7,02 16,02
somma di controllo: 1605,68 somma 0,00 KT Z.4.2.6.3

AT‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 1333,20
AT‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 167,66
AT‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 72,79

AM‐VT‐RV‐ST‐F 6lsc/4,14 32,03
somma di controllo: 1605,68 somma 0,00 KT Z.4.2.6.4

AT‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐So‐F 4/4 103,39
AT‐VT‐RV‐So‐F 6/4 49,68
AT‐VT‐RV‐So‐F 7/4 32,03

somma di controllo: 185,11 somma 0,00 KT Z.4.2.6.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 16,00 0,00 KT Z.4.2.6.6
cambio ST a So 10,00 0,00 KT Z.4.2.6.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 1088,76 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 244,44 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 87,37 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 80,28 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 23,11 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 26,61 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 23,07 0,00 m/KT

AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/5,04 16,02 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/7,02 16,02 0,00 m/KT
somma di controllo: 1605,68 somma 0,00 KT Z.4.2.6.8

AT‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 1333,20 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 167,66 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 72,79 0,00 m/KT

AM‐VT‐RV‐ST‐F 6lsc/4,14 32,03 0,00 m/KT
somma di controllo: 1605,68 somma 0,00 KT Z.4.2.6.9

AT‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐So‐F 4/4 103,39 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐So‐F 6/4 49,68 0,00 m/KT

AP164 Seite 46/87 29.11.2013



Teil F-II Bauzeitermittlung
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AT‐VT‐RV‐So‐F 7/4 32,03 0,00 m/KT
somma di controllo: 185,11 somma somma 0,00 KT Z.4.2.6.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐RV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 30,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.6.11

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco RV dal parete frontale AV aus 6,00 0,00 KT Z.4.2.6.12
Durchbruch von RV in AV_Bestand 1,00 0,00 KT Z.4.2.6.13
parete frontale alla fine AV 7,00 0,00 KT Z.4.2.6.14
allargamento di RV a AV incl. parete frontale 5,00 0,00 KT Z.4.2.6.15
attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.6.16

AT‐VT‐AV‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di precedenza/manovra, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona di rampa di collegamento est

AT‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 175,74
AT‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 39,01
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 13,84
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 13,11
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 4,05
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 5,12
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 4,75

AM‐VT‐AV‐K‐F 6lsc/4,66 3,32
AM‐VT‐AV‐K‐F 6lcs/6,64 3,32
somma di controllo: 262,27 somma 0,00 KT Z.4.2.6.17

AT‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 214,75
AT‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 26,96
AT‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 13,92

AT‐VT‐AV‐ST‐F 6lsc/3,72 6,64
somma di controllo: 262,27 somma 0,00 KT Z.4.2.6.18

AT‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐So‐F 4/4 17,17
AT‐VT‐AV‐So‐F 6/4 9,87
AT‐VT‐AV‐So‐F 7/4 6,64

somma di controllo: 33,68 somma 0,00 KT Z.4.2.6.19

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.6.20
cambio ST a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.6.21

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 175,74 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 39,01 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 13,84 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 13,11 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 4,05 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 5,12 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 4,75 0,00 m/KT

AM‐VT‐AV‐K‐F 6lsc/4,66 3,32 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6lcs/6,64 3,32 0,00 m/KT
somma di controllo: 262,27 somma 0,00 KT Z.4.2.6.22

AT‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 214,75 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 26,96 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 13,92 0,00 m/KT

AT‐VT‐AV‐ST‐F 6lsc/3,72 6,64 0,00 m/KT
somma di controllo: 262,27 somma 0,00 KT Z.4.2.6.23
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AT‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐So‐F 4/4 17,17 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐So‐F 6/4 9,87 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐So‐F 7/4 6,64 0,00 m/KT

somma di controllo: 33,68 somma somma 0,00 KT Z.4.2.6.24

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐AV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 6,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.6.25

AT‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, porttale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di manovra (RS), roccia

AT‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 6,35
AT‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 8,62
AT‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 6,35
AT‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 5,44
AT‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 0,45

somma di controllo: 27,21 somma 0,00 KT Z.4.2.6.26

AT‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐RS‐AR‐So‐F  4/4 5,90

somma di controllo: 5,90 somma 0,00 KT Z.4.2.6.27

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 1,00 0,00 KT Z.4.2.6.28

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 6,35 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 8,62 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 6,35 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 5,44 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 0,45 0,00 m/KT

somma di controllo: 27,21 somma 0,00 KT Z.4.2.6.29

AT‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐RS‐AR‐So‐F  4/4 5,90 0,00 m/KT
somma di controllo: 5,90 somma 0,00 KT Z.4.2.6.30

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐RS‐AR‐...‐F
(‐significa riduzione di prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.6.31

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco nicchi di manovra AR di nicchia di precedenza_AV 3,00 0,00 KT Z.4.2.6.32
costruzione armatura fronte di scavo AR ‐ nicchi di manovra 3,00 0,00 KT Z.4.2.6.33
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.7 tempo parziale Z.4.2.7 tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est tempo critico  Z.4.2.7 K

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est 2,00 KT Z.4.2.7 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.4.2.7.1
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.7.2

AT‐VR‐RR‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo cunicolo di soccorso, roccia

AT‐VT‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VR‐RR‐K‐F 3/2,72 60,15
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/2,56 50,12
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/3,66 50,12
AT‐VR‐RR‐K‐F 5/3,69 40,10

somma di controllo: 200,49 somma 0,00 KT Z.4.2.7.3

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VR‐RR‐K‐F 3/2,72 60,15 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/2,56 50,12 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/3,66 50,12 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 5/3,69 40,10 0,00 m/KT

somma di controllo: 200,49 somma 0,00 KT Z.4.2.7.4

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VR‐RR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.7.5

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VR/VT_AV ‐ attacco di RR nel parete frontale AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.6
attacco camerone di precedenza EKS da 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.7

1,00 0,00 KT Z.4.2.7.8
allargamento di CSS a ABL_profilo con arco rovescio 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.9

AT‐VR‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, rampa di collegamento, profile_AR (RS), roccia

AT‐VR‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VR‐AR‐ K‐F 5/2,89 2,87
AT‐VR‐AR‐K‐F 5/4,44 2,87
AT‐VR‐AR‐K‐F 6/4,77 3,83

somma di controllo: 9,58 somma 0,00 KT Z.4.2.7.10

AT‐VR‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VR‐AR‐So‐F  4/4 6,71

somma di controllo: 6,71 somma 0,00 KT Z.4.2.7.11

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 1,00 0,00 KT Z.4.2.7.12

realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo 
della RR
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VR‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VR‐AR‐ K‐F 5/2,89 2,87 0,00 m/KT
AT‐VR‐AR‐K‐F 5/4,44 2,87 0,00 m/KT
AT‐VR‐AR‐K‐F 6/4,77 3,83 0,00 m/KT

somma di controllo: 9,58 somma 0,00 KT Z.4.2.7.13

AT‐VR‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VR‐AR‐So‐F  4/4 6,71 0,00 m/KT
somma di controllo: 6,71 somma 0,00 KT Z.4.2.7.14

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VR‐AR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.7.15
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 tempo parziale Z.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest tempo critico  Z.4.2.8 K

tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest 2,00 KT Z.4.2.8
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.8.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.8.2

AT‐VT‐HT‐..‐F‐W avanzamento, portale Ahrental, edificio allargamento ovest, sezione tipo galleria principale , roccia

AT‐VT‐HT‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
calotta HT FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐K‐F‐6/6,94 3,28
AT‐VT‐RH‐K‐F‐6/8,86 4,91

somma di controllo: 8,19 somma 0,00 KT Z.4.2.8.3

AT‐VT‐HT‐St‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
strozzo  HT FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐St‐F‐6/5,25 8,19

somma di controllo: 8,19 somma 0,00 KT Z.4.2.8.4

AT‐VT‐HT‐So‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
fondo  HT FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐So‐F‐6/4 8,19

somma di controllo: 8,19 somma 0,00 KT Z.4.2.8.5

cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.6
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐HT‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐HT‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐K‐F‐6/6,94 3,28 0,00 m/KT
AT‐VT‐RH‐K‐F‐6/8,86 4,91 0,00 m/KT

somma di controllo: 8,19 somma 0,00 KT Z.4.2.8.8

AT‐VT‐HT‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo  HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐St‐F‐6/5,25 8,19 0,00 m/KT
somma di controllo: 8,19 somma 0,00 KT Z.4.2.8.9

AT‐VT‐HT‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo  HT FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐So‐F‐6/4 8,19 0,00 m/KT
somma di controllo: 8,19 somma 0,00 KT Z.4.2.8.10

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐HT‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.8.11

tempi aggiuntivi AT‐VT‐HT‐K‐F‐W [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.8.12attacco HT‐RH‐W dalla galleria di collegamento trasversale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 tempo parziale Z.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

AT‐VT‐RV‐..‐F‐W avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento ovest, sezione tipo  AWB1, roccia

AT‐VT‐RV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
calotta AWB1 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/2,46 6,72
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/3,98 13,44
AT‐VT‐RV‐K‐F‐6/6,09 33,60
AT‐VT‐RV‐K‐F‐6/8,07 80,64

somma di controllo: 134,40 somma 0,00 KT Z.4.2.8.13

AT‐VT‐RV‐St‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
strozzo AWB1 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐St‐F‐5/2,17 20,16
AT‐VT‐RV‐St‐F‐6/3,35 114,24

somma di controllo: 134,40 somma 0,00 KT Z.4.2.8.14

AT‐VT‐RV‐So‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
fondo AWB1 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐So‐F‐5/4 13,44
AT‐VT‐RV‐So‐F‐6/4 114,24

somma di controllo: 127,68 somma 0,00 KT Z.4.2.8.15

cambio K a ST 3,00 0,00 KT Z.4.2.8.16
cambio ST a So 3,00 0,00 KT Z.4.2.8.17

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐RV‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/2,46 6,72 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F‐5/3,98 13,44 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F‐6/6,09 33,60 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F‐6/8,07 80,64 0,00 m/KT

somma di controllo: 134,40 somma 0,00 KT Z.4.2.8.18

AT‐VT‐RV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐St‐F‐5/2,17 20,16 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐St‐F‐6/3,35 114,24 0,00 m/KT

somma di controllo: 134,40 somma 0,00 KT Z.4.2.8.19

AT‐VT‐RV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AWB1 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐So‐F‐5/4 13,44 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐So‐F‐6/4 114,24 0,00 m/KT

somma di controllo: 127,68 somma 0,00 KT Z.4.2.8.20

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐RV‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 6,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.8.21

tempi aggiuntiviAT‐VT‐RV‐K‐F‐W [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.22passaggio RH / AWB1 incl.costruzione del parete frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 tempo parziale Z.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

AT‐VT‐AV‐..‐F‐W avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento ovest, sezione tipo AWB2, roccia

AT‐VT‐AV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
calotta AWB2 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐K‐F‐5/3,79 3,09
AT‐VT‐AV‐K‐F‐6/5,85 9,27
AT‐VT‐AV‐K‐F‐6/7,76 8,24

somma di controllo: 20,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.23

AT‐VT‐AV‐St‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
strozzo AWB2 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐St‐F‐5/1,95 3,09
AT‐VT‐AV‐St‐F‐6/3,00 17,51

somma di controllo: 20,60 0,00 KT Z.4.2.8.24

AT‐VT‐AV‐So‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
fondo AWB2 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐So‐F‐5/4 3,09
AT‐VT‐AV‐So‐F‐6/4 17,51

somma di controllo: 20,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.25

cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.26
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.27

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐AV‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐AV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐K‐F‐5/3,79 3,09 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F‐6/5,85 9,27 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F‐6/7,76 8,24 0,00 m/KT

somma di controllo: 20,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.28

AT‐VT‐AV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐St‐F‐5/1,95 3,09 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐St‐F‐6/3,00 17,51 0,00 m/KT

somma di controllo: 20,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.29

AT‐VT‐AV‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AWB2 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐So‐F‐5/4 3,09 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐So‐F‐6/4 17,51 0,00 m/KT

somma di controllo: 20,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.30

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐AV‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.8.31

tempi aggiuntivi AT‐VT‐AV‐K‐F‐W [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.32
passaggio AWB1 / AWB2 incl. costruzione del parete 
frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 tempo parziale Z.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

AT‐VT‐AW3‐..‐F‐W avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento ovest, sezione tipo AWB3, roccia

AT‐VT‐AW3‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
calotta AWB3 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐5/2,59 2,98
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐5/4,10 5,96
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐6/7,81 26,82
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐6/9,78 23,84

somma di controllo: 59,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.33

AT‐VT‐AW3‐St‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
strozzo AWB3 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐5/1,45 2,98
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐5/2,09 5,96
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐6/3,88 26,82
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐6/4,94 23,84
somma di controllo: 59,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.34

AT‐VT‐AW3‐So‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
fondo AWB3 [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AW3‐So‐F‐5/4 8,94
AT‐VT‐AW3‐So‐F‐6/4 56,62

somma di controllo: 65,56 somma 0,00 KT Z.4.2.8.35

cambio K a ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.8.36
cambio ST a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.8.37

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT‐VT‐AW3‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐AW3‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AW3‐K‐F‐5/2,59 2,98 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐5/4,10 5,96 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐6/7,81 26,82 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐K‐F‐6/9,78 23,84 0,00 m/KT

somma di controllo: 59,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.38

AT‐VT‐AW3‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AW3‐St‐F‐5/1,45 2,98 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐5/2,09 5,96 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐6/3,88 26,82 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐St‐F‐6/4,94 23,84 0,00 m/KT
somma di controllo: 59,60 somma 0,00 KT Z.4.2.8.39

AT‐VT‐AW3‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AWB3 [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AW3‐So‐F‐5/4 8,94 0,00 m/KT
AT‐VT‐AW3‐So‐F‐6/4 56,62 0,00 m/KT

somma di controllo: 65,56 somma 0,00 KT Z.4.2.8.40

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐AW3‐K‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 3,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.8.41

tempi aggiuntivi AT‐VT‐AW3‐K‐F‐W [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.42

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.43
raggiungere la stazione finale AWB3 incl. costruzione del 
parete frontale (parete occhiali) in AWB3

passaggio  AWB2 / AWB3 incl.costruzione del parete 
frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 tempo parziale Z.4.2.8 tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest

HT‐AT‐RH‐..‐F‐W avanzamento galleria principale ovest (galleria di collegamento trasversale fino all'allargamento nonchè circa 20 m dall'allargamento)

HT‐AT‐RH‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐K‐F‐6/6,94 19,50

somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.8.44

HT‐AT‐RH‐St‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RH‐St‐F‐5/3,42 19,50

somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.8.45

HT‐AT‐RH‐So‐F‐W VKL lunghezza VVT durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 19,50

somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.8.46

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.47
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.4.2.8.48

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoHT‐AT‐RH‐..‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

HT‐AT‐RH‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐K‐F‐6/6,94 19,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.8.49

HT‐AT‐RH‐K‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RH‐St‐F‐5/3,42 19,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.8.50

HT‐AT‐RH‐So‐F‐W VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 19,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 19,50 somma 0,00 KT Z.4.2.8.51

difficoltà di acque
difficoltà di acque HT‐AT‐RH‐..‐F‐W
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20%

0,00 KT Z.4.2.8.52

tempi aggiuntivi HT‐AT‐RH‐..‐F‐W [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.4.2.8.53

1,00 0,00 KT Z.4.2.8.54

attacco HT‐RH‐W dall'allargamento ovest
raggiungere della stazione finale HT‐RH‐W incl. costruzione 
del parete frontale
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.9 tempo parziale Z.4.2.9 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) tempo critico  Z.4.2.9 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) 2,00 KT Z.4.2.9 
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.9.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
interruzione di avanzamento 2,00 KT Z.4.2.9.2

AT‐VT‐RH‐..‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia

AT‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐K‐F 4/3,24 33,63
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/3,09 67,38
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/4,61 56,16
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/6,94 33,70
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/8,86 33,70

somma di controllo: 224,55 somma 0,00 KT Z.4.2.9.3

AT‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐St‐F 4/3,12 33,63
AT‐HT‐RH‐St‐F 5/3,42 123,54
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/5,25 67,39

somma di controllo: 224,55 somma 0,00 KT Z.4.2.9.4

AT‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RH [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐HT‐RH‐So‐F‐4/4 56,16
AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 67,39

somma di controllo: 123,55 somma 0,00 KT Z.4.2.9.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 2,00 0,00 KT Z.4.2.9.6
cambio ST a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.9.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno AT‐VT‐RH‐..‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐K‐F 4/3,24 33,63 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/3,09 67,38 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 5/4,61 56,16 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/6,94 33,70 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐K‐F 6/8,86 33,70 0,00 m/KT

somma di controllo: 224,55 somma 0,00 KT Z.4.2.9.8

AT‐VT‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐St‐F 4/3,12 33,63 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 5/3,42 123,54 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐St‐F 6/5,25 67,39 0,00 m/KT

somma di controllo: 224,55 somma 0,00 KT Z.4.2.9.9

AT‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐HT‐RH‐So‐F‐4/4 56,16 0,00 m/KT
AT‐HT‐RH‐So‐F‐6/4 67,39 0,00 m/KT

somma di controllo: 123,55 somma somma 0,00 KT Z.4.2.9.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.9 tempo parziale Z.4.2.9 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐RH‐..‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1+c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 8,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.9.11

tempi aggiuntivi AT‐VT‐RH‐..‐F [ST] [KT/ST] [KT]
attacco di  RH nel parete occhiali AW3 1,00 0,00 KT Z.4.2.9.12
scavo AT‐VT‐nicchie_QAL (scarico trasversale) 1,00 0,00 KT Z.4.2.9.13
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.10 tempo parziale Z.4.2.10 tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) tempo critico  Z.4.2.10 K

tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) 10,00 KT Z.4.2.10 
totale di contemporaneità 0,00 KT Z.4.2.10.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta, strozzo e soletta
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.4.2.10.2

AT‐VT‐RV‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo, roccia

AT‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 1848,62
AT‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 533,59
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 479,07
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 141,71
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 35,45
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 28,25
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 28,25

AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/5,04 28,25
AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/7,02 28,25
somma di controllo: 3151,44 somma 0,00 KT Z.4.2.10.3

AT‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 2382,21
AT‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 620,78
AT‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 91,95

AM‐VT‐RV‐ST‐F 6lsc/4,14 56,50
somma di controllo: 3151,44 somma 0,00 KT Z.4.2.10.4

AT‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐RV‐So‐F 4/4 177,16
AT‐VT‐RV‐So‐F 6/4 56,50
AT‐VT‐RV‐So‐F 7/4 56,50

somma di controllo: 290,16 somma 0,00 KT Z.4.2.10.5

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 32,00 0,00 KT Z.4.2.10.6
cambio ST a So 15,00 0,00 KT Z.4.2.10.7

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐K‐F 4/1,65 1848,62 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F 4/2,77 533,59 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/2,46 479,07 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐K‐F 5/3,98 141,71 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/4,09 35,45 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/6,09 28,25 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6/8,07 28,25 0,00 m/KT

AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/5,04 28,25 0,00 m/KT
AM‐VT‐RV‐K‐F 6lsc/7,02 28,25 0,00 m/KT
somma di controllo: 3151,44 somma 0,00 KT Z.4.2.10.8

AT‐VT‐RV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐ST‐F 4/1,94 2382,21 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐ST‐F 5/2,17 620,78 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐ST‐F 6/3,35 91,95 0,00 m/KT

AM‐VT‐RV‐ST‐F 6lsc/4,14 56,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 3151,44 somma 0,00 KT Z.4.2.10.9

AT‐VT‐RV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐RV‐So‐F 4/4 177,16 0,00 m/KT
AT‐VT‐RV‐So‐F 6/4 56,50 0,00 m/KT
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AT‐VT‐RV‐So‐F 7/4 56,50 0,00 m/KT
somma di controllo: 233,66 somma somma 0,00 KT Z.4.2.10.10
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐RV‐...‐F

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 60,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.10.11

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco RV dal parete frontale AV aus 11,00 0,00 KT Z.4.2.10.12
abbattimento di RV in AV_Bestand 1,00 0,00 KT Z.4.2.10.13
parete frontale alla fine AV 12,00 0,00 KT Z.4.2.10.14
allargamento di RV a AV incl. parete frontale 10,00 0,00 KT Z.4.2.10.15
attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.10.16

1,00 0,00 KT Z.4.2.10.17

AT‐VT‐AV‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di precedenza/manovra, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona rampa di collegamento est

AT‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 258,25
AT‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 72,40
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 55,80
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 16,89
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 3,71
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 3,13
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 3,13

AM‐VT‐AV‐K‐F 6lsc/4,66 3,13
AM‐VT‐AV‐K‐F 6lcs/6,64 3,13
somma di controllo: 419,57 somma 0,00 KT Z.4.2.10.18

AT‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 330,65
AT‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 72,69
AT‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 9,97

AT‐VT‐AV‐ST‐F 6lsc/3,72 6,26
somma di controllo: 419,57 somma 0,00 KT Z.4.2.10.19

AT‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AV FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VT‐AV‐So‐F 4/4 20,60
AT‐VT‐AV‐So‐F 6/4 6,26
AT‐VT‐AV‐So‐F 7/4 6,26

somma di controllo: 33,12 somma 0,00 KT Z.4.2.10.20

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 5,00 0,00 KT Z.4.2.10.21
cambio ST a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.10.22

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐AV‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐K‐F 4/1,55 258,25 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F 4/2,65 72,40 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/2,27 55,80 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐K‐F 5/3,79 16,89 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/3,85 3,71 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/5,85 3,13 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6/7,76 3,13 0,00 m/KT

AM‐VT‐AV‐K‐F 6lsc/4,66 3,13 0,00 m/KT
AM‐VT‐AV‐K‐F 6lcs/6,64 3,13 0,00 m/KT
somma di controllo: 419,57 somma 0,00 KT Z.4.2.10.23

AT‐VT‐AV‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐ST‐F 4/1,72 330,65 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐ST‐F 5/1,95 72,69 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐ST‐F 6/3,00 9,97 0,00 m/KT

AT‐VT‐AV‐ST‐F 6lsc/3,72 6,26 0,00 m/KT
somma di controllo: 419,57 somma 0,00 KT Z.4.2.10.24

cambio di sezione RH‐AV ‐ allargamento di RH a AV incl. 
parete frontale
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AT‐VT‐AV‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AV FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VT‐AV‐So‐F 4/4 20,60 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐So‐F 6/4 6,26 0,00 m/KT
AT‐VT‐AV‐So‐F 7/4 6,26 0,00 m/KT

somma di controllo: 33,12 somma somma 0,00 KT Z.4.2.10.25

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VT‐AV‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 10,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.10.26

AT‐RS‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di manovra (RS), roccia

AT‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 10,56
AT‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 15,84
AT‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 13,20
AT‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 13,20

somma di controllo: 52,80 somma 0,00 KT Z.4.2.10.27

AT‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐RS‐AR‐So‐F  4/4 13,20

somma di controllo: 13,20 somma 0,00 KT Z.4.2.10.28

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 5,00 0,00 KT Z.4.2.10.29

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐RS‐AR‐K‐F 4/2,02 10,56 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 4/3,08 15,84 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 13,20 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 13,20 0,00 m/KT

somma di controllo: 52,80 somma 0,00 KT Z.4.2.10.30

AT‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐RS‐AR‐So‐F  4/4 13,20 0,00 m/KT
somma di controllo: 13,20 somma 0,00 KT Z.4.2.10.31

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐RS‐AR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.10.32

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]

4,00 0,00 KT Z.4.2.10.33

4,00 0,00 KT Z.4.2.10.34
costruzione di armatura del fronte di scavo AR ‐ nicchia di 
manovra

attacco nicchi di manovra AR dalla nicchia di 
precedenza_AV
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Appalto calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

4. tempo parziale Z.4 tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

4.2 tempo parziale Z.4.2 tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.11 tempo parziale Z.4.2.11 tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest

tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest tempo critico  Z.4.2.11K
tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest 10,00 KT Z.4.2.11 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.4.2.11.1
interruzione di avanzamento 10,00 KT Z.4.2.11.2

AT‐VR‐RR‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale,n roccia

AT‐VT‐RS‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VR‐RR‐K‐F 3/2,72 21,38
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/2,56 96,21
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/3,66 53,45
AT‐VR‐RR‐K‐F 5/3,69 21,38
AT‐VR‐RR‐K‐F 5/5,24 21,38

somma di controllo: 213,80 somma 0,00 KT Z.4.2.11.3

AT‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐VR‐RR‐So‐F 4/4 21,38

somma di controllo: 21,38 somma 0,00 KT Z.4.2.11.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.11.5

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐VT‐RS‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VR‐RR‐K‐F 3/2,72 21,38 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/2,56 96,21 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 4/3,66 53,45 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 5/3,69 21,38 0,00 m/KT
AT‐VR‐RR‐K‐F 5/5,24 21,38 0,00 m/KT

somma di controllo: 213,80 somma 0,00 KT Z.4.2.11.6

AT‐VT‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐VR‐RR‐So‐F 4/4 21,38 0,00 m/KT
somma di controllo: 21,38 somma somma 0,00 KT Z.4.2.11.7

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VR‐RR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.11.8

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
attacco VR/VT_AV ‐ attacco di RR nel parete frontale AV 1,00 0,00 KT Z.4.2.11.9
attacco camerone di precedenza EKS da 1,00 0,00 KT Z.4.2.11.10

1,00 0,00 KT Z.4.2.11.11
allargamento di CSS su ABL_profilo senza arco rovescio 1,00 0,00 KT Z.4.2.11.12

realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo 
della RR
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Appalto calcolo tempo costruttivo
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

AT‐VR‐AR‐...‐F avanzamento, portale Ahrental, rampa di collegamento, profilo_AR (RS), roccia

AT‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 2,87
AT‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 4,79
AT‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 1,92

somma di controllo: 9,58 somma 0,00 KT Z.4.2.11.15

AT‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AR FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
AT‐RS‐AR‐So‐F  4/4 6,71

somma di controllo: 6,71 somma 0,00 KT Z.4.2.11.16

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 2,00 0,00 KT Z.4.2.11.17

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

AT‐RS‐AR‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐RS‐AR‐ K‐F 5/2,89 2,87 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 5/4,44 4,79 0,00 m/KT
AT‐RS‐AR‐K‐F 6/4,77 1,92 0,00 m/KT

somma di controllo: 9,58 somma 0,00 KT Z.4.2.11.18

AT‐RS‐AR‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AR FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

AT‐RS‐AR‐So‐F  4/4 6,71 0,00 m/KT
somma di controllo: 6,71 somma 0,00 KT Z.4.2.11.19

difficoltà di acque
difficoltà di acque AT‐VR‐AR‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.4.2.11.20
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Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

5. tempo parziale Z.5 rivestimento interno cunicolo di soccorso
5.1 tempo parziale Z.5.1rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes tempo critico  1.1 #DIV/0! Z.5.1 K

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes #DIV/0! Z.5.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.5.1.1

TU‐RS‐xx rivestimento interno, portale Tulfe, cunicolo di soccorso

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 1.400,50                            #DIV/0!
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 2.066,00                            #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 87,60                                  #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 152,40                               #DIV/0!
somma di controllo: 3.706,50                           somma #DIV/0!

tempo di preavviso [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco  [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RR) 3.466,50                            #DIV/0!
arco sezione tipo (RS AR) 240,00                               #DIV/0!
somma di controllo: 3.706,50                           somma #DIV/0!

rivestimento  [m] [m/KT] [KT]

3.706,50                             #DIV/0!

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
raccordo edificio portale 1,00 0,00 KT
parete frontale nicchia di precedenza 22,00 0,00 KT
nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00 0,00 KT
nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 45,00 0,00 KT
allacciamento cunicolo trasversale di collegamento 11,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

5.2 tempo parziale Z.5.2rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est

tempo critico  1.2 #DIV/0! Z.5.2 K

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est #DIV/0! Z.5.2
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.5.2.1

TU‐AM‐xx rivestimento interno, portale Tulfes, cunicolo di soccorso

installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 854,30                               #DIV/0!
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 2.289,60                            #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 36,90                                  #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 143,10                               #DIV/0!
somma di controllo: 3.323,90                           somma #DIV/0!

tempo di preavviso  [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco  [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RR) 3.143,90                            #DIV/0!
arco sezione tipo (RS AR) 180,00                               #DIV/0!
somma di controllo: 3.323,90                           somma #DIV/0!

rivestimento  [m] [m/KT] [KT]

3.323,90                             #DIV/0!

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale nicchia di precedenza 20,00 0,00 KT
nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00 0,00 KT
nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 40,00 0,00 KT
allacciamento cunicolo trasversale di collegamento 9,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo 
banchetto, e simili)

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso 
direzione est

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo 
banchetto, e simili)
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Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

5.3 tempo parziale Z.5.3rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest

tempo critico  1.3 #DIV/0! Z.5.3 K

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest #DIV/0! Z.5.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.5.3.1

TU‐AM‐xx rivestimento interno, portale Tulfes, cunicolo di soccorso

installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 1.282,90                            #DIV/0!
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 589,90                               #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 181,60                               #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 50,60                                  #DIV/0!
somma di controllo: 2.105,00                           somma #DIV/0!

tempo di preavviso  [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco  [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RR) 1.872,80                            #DIV/0!
arco sezione tipo (RS AR) 232,20                               #DIV/0!
somma di controllo: 2.105,00                           somma #DIV/0!

rivestimento  [m] [m/KT] [KT]

2.105,00                             #DIV/0!

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale nicchia di precedenza 16,00 0,00 KT
parete frontale cunicolo di soccorso 1,00 0,00 KT
nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 27,00 0,00 KT
allacciamento cunicolo trasversale di collegamento 5,00 0,00 KT
allacciamento finestra 1,00 0,00 KT
allacciamento cunicolo di collegamento 1,00 0,00 KT
punto di rottura cunicolo di soccoros (sottotraversa) 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

5.4 tempo parziale Z.5.4rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso

rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccotempo critico  #DIV/0! Z.5.4 K

rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso #DIV/0! Z.5.4
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.5.4.1

TU‐xx‐RQ rivestimento interno, cunicoli trasversali di collegamento

installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescio 413,92                               #DIV/0!
installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescio 120,34                               #DIV/0!
somma di controllo: 534,26                               somma #DIV/0!

tempo di preavviso  [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco  [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RQ) 534,26                               #DIV/0!
somma di controllo: 534,26                               somma #DIV/0!

rivestimento  [m] [m/KT] [KT]

534,26                                #DIV/0!

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]

25,00 0,00 KT
spostamento cassero 25,00 0,00 KT
allacciamento parete frontale UI7/1, AR/RQ 1,00 0,00 KT
cunicolo trasversale di collegamento UI7/1 nel profilo AR 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

allacciamento RQ/galleria esistente incl. parete frontale e 
telaio della porta

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo 
banchetto, e simili)

rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso 
direzione ovest

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo 
banchetto, e simili)
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

5.5 tempo parziale Z.5.5rivestimento interno finestra Ampass

rivestimento interno finestra Ampass tempo critico  #DIV/0! Z.5.5 K

rivestimento interno finestra Ampass #DIV/0! Z.5.5
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.5.5.1

TU‐FST(RS)‐xx rivestimento interno, portale Ampass, finestra (cunicolo di soccorso)

installazione di fondo [m] [m/KT] [KT]
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 769,43                               #DIV/0!
installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio 443,00                               #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 63,36                                  #DIV/0!
installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio 84,50                                  #DIV/0!
somma di controllo: 1.360,29                           somma #DIV/0!

tempo di preavviso  [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (RS RR) 1.212,43                            #DIV/0!
arco sezione tipo (RS AR) 147,86                               #DIV/0!
somma di controllo: 1.360,29                           somma #DIV/0!

rivestimento  [m] [m/KT] [KT]

1.360,29                             #DIV/0!

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
costruzione corona portale con il primo blocco 1,00 0,00 KT
parete frontali nicchi di precedenza 8,00 0,00 KT
nicchia di manovra incl parete frontale 1,00 0,00 KT
nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) 13,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo 
banchetto, e simili)
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Teil F-II Bauzeitermittlung
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6. tempo parziale Z.6 rivestimento interno nodo Aldrans portale Ampass
6.1 tempo parziale Z.6.1rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.4

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico  #DIV/0! Z.6.1 K

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV) #DIV/0! Z.6.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.1.1

AM‐VT‐AV rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchia di precedenza

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

40,35                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio 4,65                                    #DIV/0!
somma di controllo: 45,00                                 somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT AV) 45,00                                  #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

45,00                                   0,00 KT

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]

1,00 0,00 KT

6.2 tempo parziale Z.6.2rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.5

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico  #DIV/0! Z.6.2 K

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) #DIV/0! Z.6.2 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.2.1

AM‐VT‐xx rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento est

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

300,11                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescio 33,18                                  #DIV/0!

39,72                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio 4,58                                    #DIV/0!
somma di controllo: 377,59                               somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RV) 333,29                               #DIV/0!
arco sezione tipo (VT AV) 44,30                                  #DIV/0!
somma di controllo: 377,59                               somma #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

377,59                                0,00 KT

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontali RV/AV 2,00 0,00 KT
nicchia di manovra incl. parete frontale 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco 
rovescio

installazione (parete frontale, ecc.)

allacciamento cunicolo soccorso incl esecuzioni di angoli

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco 
rovescio

installazione (parete frontale, ecc.)
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.3 tempo parziale Z.6.3rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_1.6

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_tempo critico  #DIV/0! Z.6.3 K

rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) #DIV/0! Z.6.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.3.1

AM‐VT‐RH rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento est

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

88,92                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT‐RH) con arco rovescio 9,72                                    #DIV/0!
somma di controllo: 98,64                                 somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RH) 98,64                                  #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RH/AV 1,00 0,00 KT
parete occhiali AW3 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

6.4 tempo parziale Z.6.4rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans 1.7

rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans tempo critico  #DIV/0! Z.6.4 K

rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans #DIV/0! Z.6.4
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.4.1

AM‐VT‐AWB1,2,3 rivestimento interno, portale Ampass, edificio di allargamento

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

61,47                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (AWB1) con arco rovescio 6,83                                    #DIV/0!

123,75                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (AWB2) con arco rovescio 13,75                                  #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (AWB3) con arco rovescio 81,00                                  #DIV/0!
somma di controllo: 286,80                               somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco 1,00 KT
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (AWB1) 68,30                                  #DIV/0!
arco sezione tipo (AWB2) 137,50                               #DIV/0!
arco sezione tipo (AWB3) 81,00                                  #DIV/0!
somma di controllo: 286,80                               somma #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale AWB3/AWB2 1,00 0,00 KT
parete frontale AWB2/AWB1 1,00 0,00 KT
parete frontale AWB1/Bestand 1,00 0,00 KT

1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

installazione fondo sezione tipo (VT‐RH) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (AWB1) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (AWB2) senza arco 
rovescio

allacciamento cunicolo trasversale di collegamento ovest
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.5 tempo parziale Z.6.5rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo V1.8

rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo Vtempo critico  #DIV/0! Z.6.5 K

rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) #DIV/0! Z.6.5
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.5.1

AM‐VT‐xx rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento ovest

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

40,18                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT‐RH) con arco rovescio 3,80                                    #DIV/0!

45,37                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT‐AV) con arco rovescio 4,63                                    #DIV/0!
somma di controllo: 93,98                                 somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT‐RH) 43,98                                  #DIV/0!
arco sezione tipo (VT‐AV) 50,00                                  #DIV/0!
somma di controllo: 93,98                                 somma #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

93,98                                   0,00 KT

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RH/AV 1,00 0,00 KT

1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

6.6 tempo parziale Z.6.6rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.9

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico  #DIV/0! Z.6.6 K

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest #DIV/0! Z.6.6
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.6.1

AM‐VS‐RR rivestimento interno, portale Ampass, cunicolo di collegamento ovest

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

209,73                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VS‐RR) con arco rovescio 138,92                               #DIV/0!

20,27                                   #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VS‐AR) con arco rovescio 13,43                                  #DIV/0!
somma di controllo: 382,35                               somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VS‐RR) 348,65                               #DIV/0!
arco sezione tipo (VS‐AR) 33,70                                  #DIV/0!
somma di controllo: 382,35                               somma #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

382,35                                0,00 KT

tempo di esecuzione ritartempo critico  [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RR/AR 2,00 0,00 KT
allacciamento RQ 1,00 0,00 KT
nicchia di lavaggio (2 pezzi sinistra, destra) 6,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

installazione fondo sezione tipo (VT‐RH) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT‐AV) senza arco 
rovescio

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, 
ecc)

allacciamento cunicolo di collegamento ovest incl. 
esecuzione di angoli

installazione fondo sezione tipo (VS‐RR) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VS‐AR) senza arco 
rovescio

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, 
ecc)
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

6.7 tempo parziale Z.6.7rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest 1.10

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest tempo critico  #DIV/0! Z.6.7 K

rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest #DIV/0! Z.6.7
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.6.7.1

AM‐QW‐RQ rivestimento interno, portale Ampass, cunicolo trasversale di collegamento

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

182,96                                #DIV/0!

20,22                                   #DIV/0!
somma di controllo: 203,18                               somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (QW‐RQ) 203,18                               #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

203,18                                0,00 KT

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, 
ecc)

installazione fondo sezione tipo (QW‐RQ) con arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (QW‐RQ) senza arco 
rovescio
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

7. tempo parziale Z.7 rivestimento interno portale Ahrental
7.1 tempo parziale Z.7.1rivestimento interno sezione di galleria princiaple est 4.3

rivestimento interno sezione di galleria princiaple est tempo critico  #DIV/0! Z.7.1 K

rivestimento interno sezione di galleria princiaple est #DIV/0! Z.7.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.7.1.1

AT‐VT‐RH rivestimento interno, portale Ahrental, galleria principale est

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

182,71                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio 113,73                               #DIV/0!
somma di controllo: 296,44                               somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RH) 296,44                               #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RH/AV 1,00 0,00 KT
nicchia di scarico trasversale 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

7.2 tempo parziale Z.7.2rivestimento interno galleria di collegamento est 4.4

rivestimento interno galleria di collegamento est tempo critico  #DIV/0! Z.7.2 K

rivestimento interno galleria di collegamento est #DIV/0! Z.7.2 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.7.2.1

AT‐VT‐RV rivestimento interno, portale Ahrental, galleria di collegamento est

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

1.429,33                             #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescio 185,11                               #DIV/0!

206,87                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio 33,68                                  #DIV/0!
somma di controllo: 1.854,99                           somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RV) 1.614,44                            #DIV/0!
arco sezione tipo (VT AV) 240,55                               #DIV/0!
somma di controllo: 1.854,99                           somma #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

1.854,99                             0,00 KT

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RV/AV 12,00 0,00 KT
nicchia di manovra AV incl. parete frontale 1,00 0,00 KT

3,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco 
rovescio

installazione (parete frontale, ecc.)
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

7.3 tempo parziale Z.7.3rivestimento interno rampa di collegamento est 4.5

rivestimento interno rampa di collegamento est tempo critico  #DIV/0! Z.7.3 K

rivestimento interno rampa di collegamento est #DIV/0! Z.7.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.7.3.1

AT‐VR‐RR rivestimento interno, portale Ahrental, rampa di collegamento est

installazione fondo (incl. piattaforma) [m] [m/KT] [KT]

201,90                                #DIV/0!

1,55                                     #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescio 6,71                                    #DIV/0!
somma di controllo: 210,16                               somma #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio VR/AV 1,00 0,00 KT
passaggio VR/EKS 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

7.4 tempo parziale Z.7.4rivestimento interno sezione di galleria principale ovest 4.7

rivestimento interno sezione di galleria principale ovest tempo critico  #DIV/0! Z.7.4 K

rivestimento interno sezione di galleria principale ovest #DIV/0! Z.7.4
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.7.4.1

AT‐VT‐RH rivestimento interno, portale Ahrental, galleria principale ovest

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

102,47                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio 123,55                               #DIV/0!
somma di controllo: 226,02                               somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RH) 226,02                               #DIV/0!

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RH/AV 1,00 0,00 KT
nicchia di scarico trasversale 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco 
rovescio
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

7.5 tempo parziale Z.7.5rivestimento interno galleria di collegamento ovest 4.8

rivestimento interno galleria di collegamento ovest tempo critico  #DIV/0! Z.7.2 K

rivestimento interno galleria di collegamento ovest #DIV/0! Z.7.2 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.7.2.1

AT‐VT‐RV rivestimento interno, portale Ahrental, galleria di collegamento ovest

installazione fondo [m] [m/KT] [KT]

2.877,35                             #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescio 290,16                               #DIV/0!

357,43                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio 33,12                                  #DIV/0!
somma di controllo: 3.558,06                           somma #DIV/0!

tempo preavviso [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
preavviso #DIV/0!

calcestruzzo arco [m] [m/KT] [KT]
arco sezione tipo (VT RV) 3.167,51                            #DIV/0!
arco sezione tipo (VT AV) 390,55                               #DIV/0!
somma di controllo: 3.558,06                           somma #DIV/0!

installazione  [m] [m/KT] [KT]

3.558,06                             0,00 KT

tempo di esecuzione ritarda [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
esecuzione ritarda 0,00 KT

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
parete frontale RV/AV 22,00 0,00 KT
nicchia di manovra AV incl. parete frontale 1,00 0,00 KT
nicchia di manovra incl. parete frontale 3,00 0,00 KT
nicchia di manovra tipo H  incl. parete frontale 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

7.6 tempo parziale Z.7.6rivestimento interno rampa di collegamento ovest 4.9

rivestimento interno rampa di collegamento ovest tempo critico  #DIV/0! Z.7.3 K

rivestimento interno rampa di collegamento ovest #DIV/0! Z.7.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.7.3.1

AT‐VR‐RR rivestimento interno, portale Ahrental, rampa di collegamento ovest

installazione fondo (incl. piattaforma) [m] [m/KT] [KT]

193,83                                #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VR RR) con arco rovescio 21,38                                  #DIV/0!

1,55                                     #DIV/0!
installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescio 6,71                                    #DIV/0!
somma di controllo: 223,47                               somma #DIV/0!

tempi aggiuntivi tempo critico  [ST] [KT/ST] [KT]
passaggio VR/AV 1,00 0,00 KT
passaggio VR/EKS 1,00 0,00 KT
somma di controllo: somma 0,00 KT

installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco 
rovescio

installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco 
rovescio

installazione (parete frontale, ecc.)

installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco 
rovescio
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo tempo costruttivo

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS Teilzeit Z.NHS fermata d'emergenza
NHS.1 Teilzeit Z.NHS.1 tempo parziale fermata d'emergenza

tempo parziale fermata d'emergenza tempo critico  0,00	KT Z.NHS K

tempo parziale fermata d'emergenza 0,00	KT Z.NHS.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.1.1
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
0. calcolo tempo costruttivo ‐ UT
0.1 tempi parziali critici per il tempo costruttivo k

Bez. tempi parziali
Progn. Durate del tempo 

parziale 
[KT]

Progn. durate
(via critica) 

del tempo parziale
[KT]

k 
= 
cr
iti
co

Progn. tempo costruttivo 
complessivo
(via critica) 

[KT]
compenso ZGKB Grundp.

avanzamentoPortale zona cunic.tras HG OG ZGKB ‐ posiz.base ZGKB ‐ posiz.elencate costi manodopera ‐ Pos. tempo parz. avanzamento

Z.NHS fermata di emergenza Z.NHS 0,00 KT

Z.NHS.1 Avanzamento cunicolo centrale 5.1 NH MS RM 05 02 01.01.020203 05.01.020215 05.02.420215 Z.NHS.1 5.1 0,00 KT

Z.NHS.2 Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata 5.2 NH AS RA 05 03 01.01.020203 05.01.020216 05.03.420216 Z.NHS.2 5.2 0,00 KT

Z.NHS.3 Avanzamento cunicolo di scarico 5.3 NH EL RM 05 04 01.01.020203 05.01.020217 05.02.420217 Z.NHS.3 5.3 0,00 KT

Z.NHS.4 Scavo galleria principale/fermata di emergenza est 5.4 NH NB xx 05 05 01.01.020203 05.01.020218 05.05.420218 Z.NHS.4 5.4 0,00 KT

Z.NHS.5 Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest 5.5 NH NB xx 05 06 01.01.020203 05.01.020219 05.06.420219 Z.NHS.5 5.5 0,00 KT

Z.NHS.6 Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento 5.6 NH QS RB 05 07 01.01.020203 05.01.020220 05.07.420220 Z.NHS.6 5.6 0,00 KT

Z.NHS.7 Avanzamento cunicolo di raccordo 5.7 NH VS RB 05 07 01.01.020203 05.01.020221 05.08.420221 Z.NHS.7 5.7 0,00 KT
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.1 tempo parziale Z.NHS.1 tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale

tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale tempo critico  Z.NHS.1 K

tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale Z.NHS.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.1.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐MS‐RM‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, roccia compatta

NH‐MS‐RM‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐MS‐RM‐K‐F 5/2,96 246,70
NH‐MS‐RM‐K‐F 5/4,52 246,70
NH‐MS‐RM‐K‐F 6/4,68 35,24
NH‐MS‐RM‐K‐F 6/6,59 35,24
NH‐MS‐RM‐K‐F 6s/6,10 70,49
NH‐MS‐RM‐K‐F 6s/8,17 70,49
NH‐MS‐RM‐K‐F 6/X 18,20

somma di controllo: 723,06 somma 0,00 KT Z.NHS.1.2

NH‐MS‐RM‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐MS‐RM‐ST‐F 5/2,76 569,84
NH‐MS‐RM‐ST‐F 6/4,24 162,81
NH‐MS‐RM‐ST‐F 6/5,56 81,41
somma di controllo: 814,06 somma 0,00 KT Z.NHS.1.3

NH‐MS‐RM‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐MS‐RM‐So‐F  5/4 162,81
NH‐MS‐RM‐So‐F  6/4 81,41

somma di controllo: 244,22 somma 0,00 KT Z.NHS.1.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 8,00 0,00 KT Z.NHS.1.5
cambio ST a So 3,00 0,00 KT Z.NHS.1.6

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐MS‐RM‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐MS‐RM‐K‐F 5/2,96 246,70 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐K‐F 5/4,52 246,70 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐K‐F 6/4,68 35,24 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐K‐F 6/6,59 35,24 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐K‐F 6s/6,10 70,49 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐K‐F 6s/8,17 70,49 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐K‐F 6/X 18,20 0,00 m/KT

somma di controllo: 723,06 somma 0,00 KT Z.NHS.1.7

NH‐MS‐RM‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐MS‐RM‐ST‐F 5/2,76 569,84 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐ST‐F 6/4,24 162,81 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐ST‐F 6/5,56 81,41 0,00 m/KT
somma di controllo: 814,06 somma 0,00 KT Z.NHS.1.8

NH‐MS‐RM‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐MS‐RM‐So‐F  5/4 162,81 0,00 m/KT
NH‐MS‐RM‐So‐F  6/4 81,41 0,00 m/KT

somma di controllo: 244,22 somma somma 0,00 KT Z.NHS.1.9

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐MS‐RM‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)
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Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.1.10

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
1,00 0,00 KT Z.NHS.1.11

Realizzazione zona d'intersezione MS/AS ‐ zona di faglia
relativo concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 senza A4)
Realizz. zona intersezioneMS/AS‐zona di faglia‐fondo AS
relativo concetto avanzamento fase A4
Realizzazione opera intersezione MS/AS
relativo concetto avanzamento fasi A1 fino A7 (senza A4)
Realizzazione opera intersezione MS/AS ‐ fondo AS
relativo concetto avanzamento fase A4
Realizzazione profilo di passaggio
relativo concetto avanzamento fasi A9 fino A10
Bombatura termine  cunicolo centrale_MS nel profilo_RM 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.17

NH‐MS‐RW‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, cameronedi precedenza/ di inversione, roccia compatta

NH‐MS‐RW‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RW FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐MS‐RW‐K‐F 6 7,80

somma di controllo: 7,80 somma 0,00 KT Z.NHS.1.18

NH‐MS‐RW‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RW FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐MS‐RW‐ST‐F 6 7,80

somma di controllo: 7,80 somma 0,00 KT Z.NHS.1.19

NH‐MS‐RW‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RW FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐MS‐RW‐So‐F  5/4 7,80

somma di controllo: 7,80 somma 0,00 KT Z.NHS.1.20

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.21
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.22

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐MS‐RW‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐MS‐RW‐K‐F 6 7,80 0,00 m/KT
somma di controllo: 7,80 somma 0,00 KT Z.NHS.1.23

NH‐MS‐RW‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐MS‐RW‐ST‐F 6 7,80 0,00 m/KT
somma di controllo: 7,80 somma 0,00 KT Z.NHS.1.24

NH‐MS‐RW‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RW FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐MS‐RW‐So‐F  5/4 7,80 0,00 m/KT
somma di controllo: 7,80 somma 0,00 KT Z.NHS.1.25

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐MS‐RW‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 0,50 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.1.26

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco camerone di inversione del cunicolo centrale_MS 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.27
Bombatura termine  camerone di inversione nel profilo RM 1,00 0,00 KT Z.NHS.1.28

Z.NHS.1.12

Z.NHS.1.14

Z.NHS.1.13

6,00 0,00 KT Z.NHS.1.16

5,00

0,00 KT

Z.NHS.1.15

1,00

Attacco cunicolo centrale MS da gall. collegam. trasv. QV

0,00 KT

1,00 0,00 KT

5,00

0,00 KT
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.2 tempo parziale Z.NHS.2 tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata

tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata tempo critico  Z.NHS.2 K

tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata Z.NHS.2
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.2.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐AS‐RA‐...‐F Scavo, fermata di emergenzs, cunicolo di aspirazione aria viziata, roccia compatta

NH‐AS‐RA‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RA FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐AS‐RA‐K‐F 5 211,39
NH‐AS‐RA‐K‐F 6.1 88,08
NH‐AS‐RA‐K‐F 6.2 52,85

somma di controllo: 352,32 somma 0,00 KT Z.NHS.2.2

NH‐AS‐RA‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RA FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐AS‐RA‐So‐F  5/4 35,23
NH‐AS‐RA‐So‐F  6/4 17,62

somma di controllo: 52,85 somma 0,00 KT Z.NHS.2.3

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 3,00 0,00 KT Z.NHS.2.4

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐AS‐RA‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐AS‐RA‐K‐F 5 211,39 0,00 m/KT
NH‐AS‐RA‐K‐F 6.1 88,08 0,00 m/KT
NH‐AS‐RA‐K‐F 6.2 52,85 0,00 m/KT

somma di controllo: 352,32 somma 0,00 KT Z.NHS.2.5

NH‐AS‐RA‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RA FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐AS‐RA‐So‐F  5/4 35,23 0,00 m/KT
NH‐AS‐RA‐So‐F  6/4 17,62 0,00 m/KT

somma di controllo: 52,85 somma somma 0,00 KT Z.NHS.2.6

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐AS‐RA‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 5,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.2.7

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Realizzazione bombatura fronte di scavo RA 12,00 0,00 KT Z.NHS.2.8
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Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.3 tempo parziale Z.NHS.3 tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico

tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico tempo critico  Z.NHS.3 K

tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico Z.NHS.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.3.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐EL‐RM‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di scarico, roccia compatta

NH‐EL‐RM‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐EL‐RM‐K‐F 6/4,68 19,00
NH‐EL‐RM‐K‐F 6/6,59 19,00
NH‐EL‐RM‐K‐F 6/X 34,70

somma di controllo: 72,70 somma 0,00 KT Z.NHS.3.2

NH‐EL‐RM‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐EL‐RM‐ST‐F 6/4,24 19,00
NH‐EL‐RM‐ST‐F 6/5,56 19,00

somma di controllo: 38,00 somma 0,00 KT Z.NHS.3.3

NH‐EL‐RM‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RM FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐EL‐RM‐So‐F  5/4 38,00

somma di controllo: 38,00 somma 0,00 KT Z.NHS.3.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 1,00 0,00 KT Z.NHS.3.5
cambio ST a So 1,00 0,00 KT Z.NHS.3.6

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐EL‐RM‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐EL‐RM‐K‐F 6/4,68 19,00 0,00 m/KT
NH‐EL‐RM‐K‐F 6/6,59 19,00 0,00 m/KT
NH‐EL‐RM‐K‐F 6/X 34,70 0,00 m/KT

somma di controllo: 72,70 somma 0,00 KT Z.NHS.3.7

NH‐EL‐RM‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐EL‐RM‐ST‐F 6/4,24 19,00 0,00 m/KT
NH‐EL‐RM‐ST‐F 6/5,56 19,00 0,00 m/KT

somma di controllo: 38,00 somma 0,00 KT Z.NHS.3.8

NH‐EL‐RM‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RM FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐EL‐RM‐So‐F  5/4 38,00 0,00 m/KT
somma di controllo: 38,00 somma somma 0,00 KT Z.NHS.3.9

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐EL‐RM‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 2,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.3.10

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RM/RM relativo concetto di avanzamento fase B1 2,00 0,00 KT Z.NHS.3.11
Realizzazione bombatura frinte di scavo RM 2,00 0,00 KT Z.NHS.3.12
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Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.4 tempo parziale Z.NHS.4 tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est tempo critico  Z.NHS.4 K

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est Z.NHS.4 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.4.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐NB‐RH‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta

NH‐NB‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/3,09 110,11
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/4,61 110,11
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/5,04 15,73
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/6,94 15,73
NH‐NB‐RH‐K‐F 6s/6,40 31,46
NH‐NB‐RH‐K‐F 6lsc/8,38 31,46

somma di controllo: 314,60 somma 0,00 KT Z.NHS.4.2

NH‐NB‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐RH‐ST‐F 5/3,42 238,42
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/5,25 34,06
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/7,12 68,12

somma di controllo: 340,60 somma 0,00 KT Z.NHS.4.4

NH‐NB‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐RH‐So‐F  5/4 34,06
NH‐NB‐RH‐So‐F  6/4 34,06

somma di controllo: 68,12 somma 0,00 KT Z.NHS.4.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.5
cambio ST a So 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.6

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐NB‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐NB‐RH‐K‐F 5/3,09 110,11 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/4,61 110,11 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/5,04 15,73 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/6,94 15,73 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 6s/6,40 31,46 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 6lsc/8,38 31,46 0,00 m/KT

somma di controllo: 314,60 somma 0,00 KT Z.NHS.4.7

NH‐NB‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐NB‐RH‐ST‐F 5/3,42 238,42 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/5,25 34,06 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/7,12 68,12 0,00 m/KT

somma di controllo: 340,60 somma 0,00 KT Z.NHS.4.8

NH‐NB‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐NB‐RH‐So‐F  5/4 34,06 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐So‐F  6/4 34,06 0,00 m/KT

somma di controllo: 68,12 somma somma 0,00 KT Z.NHS.4.9

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐NB‐RH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 8,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.4.10

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
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AP 164 lotto costruttivo Tulfes ‐ Pfons Teil F‐II
Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

Attacco RH/QV 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.11
Cambiamento sezione da RH ‐ AH 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.12
Pass. atttraverso RH/RA  rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.13
Pass. atttraverso AH/RA  rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.14
Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.15
Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fase B5 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.16

NH‐NB‐AH‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta

NH‐NB‐AH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/2,89 167,64
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/4,46 167,64
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/4,74 41,91
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/6,61 41,91

somma di controllo: 419,10 somma 0,00 KT Z.NHS.4.17

NH‐NB‐AH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐AH‐ST‐F 5/3,13 376,88
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/4,78 47,11
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/6,50 47,11

somma di controllo: 471,10 somma 0,00 KT Z.NHS.4.18

NH‐NB‐AH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐AH‐So‐F  5/4 47,11

somma di controllo: 47,11 somma 0,00 KT Z.NHS.4.19

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 0,00 KT Z.NHS.4.20
cambio ST a So 3,00 0,00 KT Z.NHS.4.21

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐NB‐AH‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐NB‐AH‐K‐F 5/2,89 167,64 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/4,46 167,64 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/4,74 41,91 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/6,61 41,91 0,00 m/KT

somma di controllo: 419,10 somma 0,00 KT Z.NHS.4.22

NH‐NB‐AH‐ST‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

strozzo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐NB‐AH‐ST‐F 5/3,13 376,88 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/4,78 47,11 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/6,50 47,11 0,00 m/KT

somma di controllo: 471,10 somma 0,00 KT Z.NHS.4.23

NH‐NB‐AH‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐NB‐AH‐So‐F  5/4 47,11 0,00 m/KT
somma di controllo: 47,11 somma somma 0,00 KT Z.NHS.4.24

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐NB‐AH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 10,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.4.25

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Cambiamento sezione da AH ‐ RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.26
Realizzazione bombatura fronte di scavo RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.27
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Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.5 tempo parziale Z.NHS.5 tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest tempo critico  Z.NHS.5 K

tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest Z.NHS.5 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.5.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐NB‐RH‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta

NH‐NB‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/3,09 125,83
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/4,61 125,83
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/5,04 31,46
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/6,94 31,46

somma di controllo: 314,58 somma 0,00 KT Z.NHS.5.2

NH‐NB‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐RH‐ST‐F 5/3,42 272,46
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/5,25 34,06
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/7,12 34,06

somma di controllo: 340,58 somma 0,00 KT Z.NHS.5.3

NH‐NB‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐RH‐So‐F  5/4 34,06

somma di controllo: 34,06 somma 0,00 KT Z.NHS.5.4

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 5,00 0,00 KT Z.NHS.5.5
cambio ST a So 5,00 0,00 KT Z.NHS.5.6

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐NB‐RH‐K‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/3,09 125,83 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 5/4,61 125,83 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/5,04 31,46 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐K‐F 6/6,94 31,46 0,00 m/KT

somma di controllo: 314,58 somma 0,00 KT Z.NHS.5.7

NH‐NB‐RH‐ST‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
NH‐NB‐RH‐ST‐F 5/3,42 272,46 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/5,25 34,06 0,00 m/KT
NH‐NB‐RH‐ST‐F 6/7,12 34,06 0,00 m/KT

somma di controllo: 340,58 somma 0,00 KT Z.NHS.5.8

NH‐NB‐RH‐So‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
Sohle RH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
NH‐NB‐RH‐So‐F  5/4 34,06 0,00 m/KT

somma di controllo: 34,06 somma Summe 0,00 KT Z.NHS.5.9

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐NB‐RH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>2 ‐ 5 l/s 8,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.NHS.5.10

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RH/QV 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.11
Cambiamento sezione da RH ‐ AH 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.12
Pass. attraverso RH/RA  rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 5,00 0,00 KT Z.NHS.4.13
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

Pass. attraverso AH/RA  rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 1,00 0,00 KT Z.NHS.4.14
Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.15
Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B5 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.16

NH‐NB‐AH‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta

NH‐NB‐AH‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/2,89 146,69
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/4,46 146,69
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/4,74 20,96
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/6,61 20,96

NH‐NB‐AH‐K‐F 6lsc/6,02 41,91
NH‐NB‐AH‐K‐F 6lsc/7,77 41,91

somma di controllo: 419,12 somma 0,00 KT Z.NHS.5.17

NH‐NB‐AH‐ST‐F VKL lunghezza VVT durata
strozzo AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐AH‐ST‐F 5/3,13 329,77
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/4,78 47,11
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/6,50 94,22

somma di controllo: 471,10 somma 0,00 KT Z.NHS.5.18

NH‐NB‐AH‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo AH FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐NB‐AH‐So‐F  5/4 47,11
NH‐NB‐AH‐So‐F  6/4 47,11

somma di controllo: 94,22 somma 0,00 KT Z.NHS.5.19

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a ST 3,00 0,00 KT Z.NHS.5.20
cambio ST a So 3,00 0,00 KT Z.NHS.5.21

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐NB‐AH‐K‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
calotta AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/2,89 146,69 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 5/4,46 146,69 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/4,74 20,96 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 6/6,61 20,96 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 6s/5,96 41,91 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐K‐F 6s/7,77 41,91 0,00 m/KT

somma di controllo: 419,12 somma 0,00 KT Z.NHS.5.22

NH‐NB‐AH‐ST‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
strozzo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
NH‐NB‐AH‐ST‐F 5/3,13 329,77 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/4,78 47,11 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐ST‐F 6/6,50 94,22 0,00 m/KT

somma di controllo: 471,10 somma 0,00 KT Z.NHS.5.23

NH‐NB‐AH‐So‐F VKL lunghezza VVT mitigazione di prestazione durata aggiuntiva
fondo AH FG [m] [m/KT] [%] [KT]

a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1
NH‐NB‐AH‐So‐F  5/4 47,11 0,00 m/KT
NH‐NB‐AH‐So‐F  6/4 47,11 0,00 m/KT

somma di controllo: 94,22 somma somma 0,00 KT Z.NHS.5.24

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐NB‐AH‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min mitigazione di prestazione max zus. KT
[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a

>2 ‐ 5 l/s 12,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT
0,00 KT Z.NHS.5.25

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Cambiamento sezione da AH ‐ RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.26
Realizzazione bombatura fronte di scavo RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.5.27
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Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.6 tempo parziale Z.NHS.6 tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento

tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento tempo critico  Z.NHS.6 K

tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento Z.NHS.6 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.6.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐QS‐RB‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, cunicolo trasversale di collegamento, roccia compatta

NH‐QS‐RB‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
calotta RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐QS‐RB‐K‐F 5 42,97
NH‐QS‐RB‐K‐F 6.1 12,28
NH‐QS‐RB‐K‐F 6.2 6,14

somma di controllo: 61,39 somma 0,00 KT Z.NHS.6.2

NH‐QS‐RB‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐QS‐RB‐So‐F  5/4 6,14
NH‐QS‐RB‐So‐F  6/4 6,14

somma di controllo: 12,28 somma 0,00 KT Z.NHS.6.3

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 2,00 0,00 KT Z.NHS.6.4

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐QS‐RB‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

calotta RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐QS‐RB‐K‐F 5 42,97 0,00 m/KT
NH‐QS‐RB‐K‐F 6.1 12,28 0,00 m/KT
NH‐QS‐RB‐K‐F 6.2 6,14 0,00 m/KT

somma di controllo: 61,39 somma 0,00 KT Z.NHS.6.5

NH‐QS‐RB‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐QS‐RB‐So‐F  5/4 6,14 0,00 m/KT
NH‐QS‐RB‐So‐F  6/4 6,14 0,00 m/KT

somma di controllo: 12,28 somma somma 0,00 KT Z.NHS.6.6

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐QS‐RB‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 1,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.6.7

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco RB‐RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.6.8
Passaggio attraverso RB‐RH 1,00 0,00 KT Z.NHS.6.9
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Appalto calcolo del tempo costruttivo ‐ UT

note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

NHS. tempo parziale Z.NHS tempo parziale fermata di emergenza
NHS.7 tempo parziale Z.NHS.7 tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo

tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo tempo critico  Z.NHS.7 K

tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo Z.NHS.7 
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.NHS.7.1
interruzione di avanzamento 5,00 KT

NH‐VS‐RB‐...‐F Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di raccordo, roccia compatta

NH‐VS‐RB‐K‐F VKL lunghezza VVT durata
 calotta RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐VS‐RB‐K‐F 5 180,58
NH‐VS‐RB‐K‐F 6.1 90,29
NH‐VS‐RB‐K‐F 6.2 30,10

somma di controllo: 300,97 somma 0,00 KT Z.NHS.7.2

NH‐VS‐RB‐So‐F VKL lunghezza VVT durata
fondo RB FG [m] [m/KT] [KT]

a1 b1 c1 = a1/b1
NH‐VS‐RB‐So‐F  5/4 15,05
NH‐VS‐RB‐So‐F  6/4 15,05

somma di controllo: 30,10 somma 0,00 KT Z.NHS.7.3

[ST] [KT/ST] [KT]
cambio K a So 5,00 0,00 KT Z.NHS.7.4

mitigazione  [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

NH‐VS‐RB‐K‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

 calotta RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐VS‐RB‐K‐F 5 180,58 0,00 m/KT
NH‐VS‐RB‐K‐F 6.1 90,29 0,00 m/KT
NH‐VS‐RB‐K‐F 6.2 30,10 0,00 m/KT

somma di controllo: 300,97 somma 0,00 KT Z.NHS.7.5

NH‐VS‐RB‐So‐F VKL lunghezza VVT

mitigazione di 
prestazione durata aggiuntiva

fondo RB FG [m] [m/KT] [%] [KT]
a b = b1 x (1+c) c d = a/b ‐ c1

NH‐VS‐RB‐So‐F  5/4 15,05 0,00 m/KT
NH‐VS‐RB‐So‐F  6/4 15,05 0,00 m/KT

somma di controllo: 30,10 somma somma 0,00 KT Z.NHS.7.6

difficoltà di acque
difficoltà di acque NH‐VS‐RB‐...‐F
(inserimento di ‐ significa riduzione della prestazione)

flusso d'acqua KT min
mitigazione di 
prestazione max zus. KT

[l/s] a b c d e=a/(1‐c)‐a
>2 ‐ 5 l/s 4,00 KT 0% ‐20% 0,00 KT

0,00 KT Z.NHS.7.7

tempi aggiuntivi [ST] [KT/ST] [KT]
Attacco VS‐RM 12,00 0,00 KT Z.NHS.7.8
Passaggio attraverso VS‐AH 12,00 0,00 KT Z.NHS.7.9
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note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo

8. tempo parziale Z.8 svuotamento del cantiere 
8.1 tempo parziale Z.8.1svuotamento del cantiere Tulfes

svuotamento del cantiere Tulfes tempo critico  0,00	KT Z.8.1 K

svuotamento del cantiere Tulfes Z.8.1
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.8.1.1

8.2 tempo parziale Z.8.2svuotamento del cantiere Ampass

svuotamento del cantiere Ampass tempo critico  0,00	KT Z.8.2 K

svuotamento del cantiere Ampass Z.8.2
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.8.2.1

8.3 tempo parziale Z.8.3svuotamento del cantiere Ahrental

svuotamento del cantiere Ahrental tempo critico  0,00	KT Z.8.3 K

svuotamento del cantiere Ahrental Z.8.3
contemporaneità con tempo(i) parz. Z.8.3.1
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