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LISTE ZUR 1. BERICHTIGUNG
LISTA RELATIVA ALLA 1° CORREZIONE

1 ANDERUNGSLISTE

11 1. BERICHTIGUNG

Im ggst. Liste sind die Anderungen gegeniiber den
Ausschreibungsunterlagen vom 02.10.2013 ersichtlich.

1.2 TEIL A

Das Formular A “TEILNAHMEANTRAG Art. 8.2.1 Punkt 2)
des Teils A” wurde unter Punkt 5 angepasst: OG8 wurde
geldscht.

1.3 TEIL B

1.31 Teil B-I
Kapitel 4.2.2 "Umrechnung veranderlicher Preise"

e Seite 14 und 16: Erganzung um die
Leistungsgruppen 58, 70, 80, 97 und 99.

1.3.2 Teil B-IV

Das Planlaufschema wurde ersetzt

1.3.3 Teil B-VI

Der Rechnungslauf wurde ersetzt
1.4 TEIL C

141 Teil C2

Das Kapitel 2.8.13 "Brandschutzplatte" wurde eingefiigt
1.4.2 Teil C-VI

Anpassung Vortriebe Nothaltestelle
1.5 TEIL D

Seite 51: die Nutzungsmdglichkeit der BE-Flache Sillschlucht
wurde von Ende 2016 auf Mitte 2015 umgeschrieben.

Seite 61: Erlauterung zum Verbleib der Ubernommenen
Forderbandanlage Portal Ampass bis Deponie Ampass Sid.

Seite 71 und 72: Richtigstellung Kreuzungspunkt Sillschlucht
und bestehendes Becken mit MaRRen versehen.

Seite 99, 100 und 101:
Brandschutzplatten geldscht.

Satz mit Angabe Dicke

1.6 TEIL H

1.6.1 Teil H2.1-1

1 LISTA DELLE MODIFICHE

11 1° CORREZIONE

Nel presente elenco sono presentati i cambiamenti nei
confronti della documentazione d'appalto del 2 ottobre 2013.

1.2 SEZIONE A

Il punto 5 del Modello A “ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA
GARA art. 8.2.1 punto 2) della Sezione A", & stato adattato:
la categoria subappaltabile OG8 & stata cancellata.

1.3 SEZIONE B

1.3.1 Sezione B-I

Capitolo 4.2.2 "Conversione dei prezzi variabili"

pag. 14 e 16: integrazione dei gruppi di prestazione 58, 70,
80, 97 e 99.

1.3.2 Sezione B-IV

Sostituzione dello Schema gestione planimetrie

1.3.3 Sezione B-VI

Sostituzione della fatturazione
1.4 SEZIONE C

1.4.1 Sezione C2

E stato inserito il cap. 2.8.13 "piastra antincendio"

1.4.2 Sezione C-VI

Adeguamento scavi fermata di emergenza

15 SEZIONE D

Pagina 51: la possibilita delluso della zona di
cantierizzazione Sillschlucht & stata cambiata dal fine 2016 a

meta dell'anno anno 2015

Pagina 61: ulteriori spiegazioni relative all'impianto di nastro
trasportatore portale Ampass fino al deposito Ampass sud.

Pagine 71 e 72: correzione punto d'incrocio gola del torrente
Sill e indicazione delle dimensioni del bacino esistente.

Pagine 99, 100 e 101: eliminata la frase che indica lo
spessore delle piastre antincendio.

1.6 SEZIONE H

1.6.1 Sezione H2.1 -1l
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Ergadnzung des Anhang 02c in Zeile 13

Anhang 01 Anlagenbeschreibung GSA Ampass: es wurden
auf den Seiten 562 bis 566 Angaben Uber Abmessungen der
Becken sowie Fotos der Bestands GSA erganzt

Anhang 02c Bestandsplédne Foérderband: dieser Anhang
wurde neu erstellt und den Unterlagen beigefugt.

Anhang 03 Anlagenbeschreibung GSA-Sillschlucht: es
wurde die Seiten 387 mit einem Orthofoto der BE-Flache
Sillschlucht mit der méglichen Anordnung der Erweiterung
der GSA erganzt.

1.6.2  Teil H2.2 - Leistungsverzeichnis

e Pos. 01.01.020804: Im Langtext der Position wurde
folgende Betriebskostenanteile gestrichen: Telefon,
Internet, Toner, Papier.
jeweiligen Dienstleister selbst getragen.

Diese werden vom

e Pos. 01.40.700101: im Langtext erfolgte folgende
Ergadnzung: "Die Forderbandanlage geht in das
Eigentum des AN uber."

e Pos. 01.40.700120: im Langtext erfolgte folgende
Erganzung: "Die Verfillung des Forderbandtunnels
ist vom AN zu planen und mit dem AG
abzustimmen."

e Pos. 02.01.021301: Langtext erganzt wie folgt:
Planung der Erweiterung der
Gewasserschutzanlage.

e Pos. 02.01.021302: Langtext erganzt wie folgt:

Planung der Erweiterung der CO2
Neutralisationsanlage
e Pos. 02.01.021301B: Anderung der

Durchflussmenge von 50 I/s auf 20 I/s.

e Pos. 02.05.460226, 02.06.460226 und
02.09.460226: Der Kurz- und Langtext wurde um
das Gewerk "Trennwand" erweitert.

e Pos 04.01.020810: Erganzung eines Klimagerates
im Langtext.

e Pos 04 01. 020811: Erganzung eines Klimagerates
im Langtext.

e Pos. 04.07.460226 und 04.07.460226: Der Kurz-

Aggiunta dell'allegato 02c nella riga 13

Allegato 01 descrizione dellimpianto di depurazione
Ampass: le pagine da 562 a 566 sono state integrate con
indicazioni relative alle dimensioni dei bacini e con foto dello

stato attuale dell'impianto di depurazione.

Allegato 02c elaborati dello stato attuale di nastro

trasportatore: quest'allegato é redatto nuovamente.

Allegato 03 descrizione dellimpianto di depurazione
Sillschlucht: La pagina 387 é stata aggiornata con un'ortofoto
della zona cantierizzazione Sillschlucht con la possibile
sistemazione dell'impianto di depurazione.

1.6.2 Sezione H2.2 - Elenco prestazioni/prezzi

e Pos. 01.01.020804: nel testo lungo delle posizioni le
seguenti quote dei costi d'esercizio sono state tolte:
telefono, Internet, inchiostri, carta. Questi sono
parte integrale del rispettivo fornitore di servizio.

e Pos. 01.40.700101: nel testo lungo € stata eseguita
la  seguente aggiunta: “L'impianto
trasportatore € parte del proprietario dell'affidatario.

nastro

e Pos. 01.40.700120: nel testo lungo € stata eseguita
la seguente aggiunta: "Il riempimento della galleria
del nastro trasportatore deve essere progettato
dall'affidatario in accordo con il committente.

e Pos. 02.01.021301: il testo lungo & aggiornato nel
seguente modo: progettazione dell'allargamento
dell'impianto di depurazione

e Pos. 02.01.021302: il testo lungo €& aggiornato nel
seguente modo: progettazione dell'allargamento
dell'impianto di neutralizzazione CO2

e Pos. 02.01.021301B: cambio della quantita di flusso
da50l/sa20ls.

e Pos. 02.05.460226, 02.06.460226 e 02.09.460226:
Il testo breve e lungo sono state aggiornate con
l'impianto "parete divisoria”

e Pos 04.01.020810: aggiunta dellimpianto di

condizionamento nel testo lungo.

e Pos 04 01. 020811: aggiunta dell'impianto di
condizionamento nel testo lungo.

e Pos. 04.07.460226 e 04.07.460226: Il testo breve e
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1.7

1.7.1

und Langtext wurde um das Gewerk "Trennwand"
erweitert.

Pos. 02.05.461102, 02.06.461102, 02.09.461102,
04.07.461102, 04.11.461102: Die Spezifikation
REI90 der Brandschutzplatten wurde gestrichen
und durch Verweis auf Teil C2, Punkt 2.8.13
ersetzt.

P0s.05.07.420215: Menge auf 1,00 korrigiert

Pos. 05.02.420246H: Menge auf 23.568,00 m3
korrigiert

HG 05 OG 02 - 08: Anpassung der Betonsorten
gem. Betonsortenverzeichnis Teil C-VI

TEIL F

Teil F-II

Gesamtbauzeit: Spalte R JKritische,,
Zellenschutz aufgehoben.

Gesamtbauzeit NHS: Spalte R kritische,

Zellenschutz aufgehoben

Z2.2.2.2.3: Formel korrigiert

Z.4.1.17: Formel korrigiert

Z.4.1.18: Formel korrigiert

Z.4.1.1: Formel korrigiert

Z.3.4.13: Menge auf 1 Stiick korrigiert
Z.4.2.10.11: Formel Kkorrigiert
Z2.4.2.10.26: Formel korrigiert
Z.4.2.10.32: Formel korrigiert
Z.4.2.11.8: Formel korrigiert
Z.NHS.5: Formel korrigiert

Blatt Z.3.6(1.9)" ,,Z.7: Druckbereich geandert

2.4.2.2.3,2.4.2.1.8: VKL 2. Ordnungszahl korrigiert
2.4.2.2.4,7.4.2.1.9: VKL 2. Ordnungszahl korrigiert
"Die

Gesamtbauzeit: Ermittlung der

1.7

1.7.1

lungo sono state aggiornate con l'impianto "parete
divisoria"

Pos. 02.05.461102, 02.06.461102, 02.09.461102,
04.07.461102, 04.11.461102: e stata eliminata la
specifica REI90 relativa alle piastre antincendio,
essa € stata sostituita facendo riferimento alla sez.
C2, punto 2.8.13

Voce 05.07.420215: quantita modificata a 1,00

Voce 05.02.420246H:
23.568,00 m3

quantita modificata a

HG 05 OG 02 - 08: Adeguamento dei tipi di
calcestruzzo secondo elenco di calcestruzzo parte
C-Vi

SEZIONE F

Sezione F-lI

Tempo costruzione complessiva: colonna R ,critica,
tolta la protezione della cellula

Tempo costruzione complessiva fermata

d'emergenza: colonna R ,critica, tolta la protezione
della cellula

Z.2.2.2.3: correzione della formula
Z.4.1.17: correzione della formula
Z.4.1.18: correzione della formula
Z.4.1.1: correzione della formula
Z.3.4.13: quantita corretta su 1 pezzo
Z.4.2.10.11: correzione della formula
Z.4.2.10.26: correzione della formula
Z.4.2.10.32: correzione della formula
Z.4.2.11.8: correzione della formula
Z.NHS.5: correzione della formula
Blatt Z.3.6(1.9)" ,Z.7: cambio della zona stampa

24223, 2.4.2.1.8: VKL 2. Correzione numero
ordinale

2.4.2.2.4, 7.4.2.1.9: VKL 2. Correzione numero
ordinale

Tempo costruzione complessivo: € stata tolta la
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Vortriebsleistungen ist anhand von
Zykluszeitermittlungen (,Minutendiagramme*
0.d.gl.) zu belegen und mit dem Angebot zwingend
abzugeben. Dabei sind allféllige Nebenleistungen
im Sinne der O-Norm B 2203-1 und den
Ausschreibungsunterlagen Teil H2.1 entsprechend
auszuweisen." wurde entfernt

Gesamtbauzeit NHS: "Die Ermittlung der
Vortriebsleistungen ist anhand von
Zykluszeitermittlungen (,Minutendiagramme*
0.d.gl.) zu belegen und mit dem Angebot zwingend
abzugeben. Dabei sind allféllige Nebenleistungen
im Sinne der O-Norm B 2203-1 und den
Ausschreibungsunterlagen Teil H2.1 entsprechend
auszuweisen." wurde entfernt

Der kritische Weg der Nothaltestelle ist in
"Gesamtbauzeit NHS" zu definieren. Durch
Kennzeichnung der entsprechenden Teilzeiten mit
"k" wird die Summe des kritischen Weges in Z.NHS
Ubernommen und dann in die Gesamtbauzeit
verknupft.

Z.6.2: Formel korrigiert

Z.6: Formeln "Ausbau" korrigiert; auch Leistung
0 m/AT moglich.

Z.6: Nahere Definition des Ausbaus angepasst (1.4,
1.5 und 1.8). Die Zeilen fur den Ausbau und die
Nachlaufzeit der Vortriebe 1.6 und 1.7 wurde
geldscht.

Z.7: Formeln "Ausbau" korrigiert; auch Leistung
0 m/AT moglich.

Z.7: Nahere Definition des Ausbaus angepasst (4.4
und 4.8). Die Zeilen fur den Ausbau und die
Nachlaufzeit der Vortriebe 4.3 und 4.7 wurden
geldscht.

Alle  Z-Blatter (Z2.1 bis Z.NHS.6): Die

Klammerausdriicke "(- bedeutet
Leistungsreduktion)" und "(+bedeutet
Leistungssteigerung, - bedeutet

Leistungsreduktion)" wurden ersetzt durch "(- der
Eingabe bedeutet Leistungsminderung)

frase "Il calcolo delle prestazioni di avanzamento
deve essere mostrato tramite indagini di tempi cicli
("diagramma a minuti" o simile) ed deve essere
consegnato insieme all'offerta. Ulteriori prestazioni
aggiuntive nel senso della norma austriaca O-Norm
B 2203-1 e la documentazione d'appalto parte H2.1
devono essere mostrate rispettivamente".

Tempo costruzione complessivo - fermata
d'emergenza: é stata tolta la frase "Il calcolo delle
prestazioni di avanzamento deve essere mostrato
tramite indagini di tempi cicli ("diagramma a minuti"
o simile) ed deve essere consegnano insieme
all'offerta. Ulteriori prestazioni aggiuntive nel senso
della norma austriaca O-Norm B 2203-1 e la
documentazione d'appalto parte H2.1 devono
essere mostrate rispettivamente".

La via critica della fermata d'emergenza deve
essere determinata nella "tempo costruzione
complessivo NHS". Marcando i rispettivi tempi
parziali con "k" la somma della via cirtia nella
ZNHS é assunta e collegata con il tempo
complessivo costruzione.

Z.6.2: correzione della formula

Z.6: correzione della formula "potenziamento",
anche prestazione possibile 0 m/AT

Z.6: specifica determinazione con il potenziamento
adeguata (1.4, 1.5 e 1.8). Sono state cancellate le
righe relative al potenziamento e il periodo di
esecuzione ritardata degli scavi 1.6 e 1.7

Z.7: correzione della formula "potenziamento",
anche prestazione possibile 0 m/AT.

Z.7: specifica determinazione con il potenziamento
adeguata (4.4 und 4.8) Sono state cancellate le
righe relative al potenziamento e il periodo di
esecuzione ritardata degli scavi 4.3 e 4.7

Tutte le schede Z (da Z2.1 a Z.NHS.6): le
indicazioni tra parentesi "(-significa riduzione di
prestazione)" e "(+ significa aumento di prestazione,
-significa riduzione di prestazione)" sono state
sostituite da "(inserimento di - significa riduzione
della prestazione)
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1.8

1.81

TEIL M

Teil M1 "Liste der Planunterlagen"”

Anpassung der Planbezeichnung in der Liste der
Planunterlagen in der Spalte Dokumenteninhalt:

@16721, @16722, @16723, @17712, @17713
und @17714

Plan @15106, @15107, @15113 und @15213: Die
Spezifikation REI90 der Brandschutzplatten wurde
gestrichen und durch Verweis auf Teil C2, Punkt
2.8.13 ersetzt.

Plan @16712: Die Tabelle betreffend VKL-Sohle
"ZN-RZ-So-F 5/4" wurde erganzt.

Plan @14905, @14914, @14915 und @14932: Die
Abschlagslange der Sohlklassen wurde
richtiggestellt.

1.8

1.8.1

SEZIONE M

Sezione M1 "Elenco dei disegni allegati”

Adeguamento della denominazione nell'elenco dei
disegni allegati nella colonna contenuto del
documento:

@16721, @16722, @16723, @17712, @17713 e

@17714

elaborati @15106, @15107, @15113 und @15213:
e stata eliminata la specifica REI90 relativa alle
piastre antincendio, essa e stata sostituita facendo
riferimento alla sez. C2, punto 2.8.13.

elaborato @16712: Le tabelle relative alle categorie
di avanzamento VKL-pavimento della galleria "ZN-
RZ-So-F 5/4" sono state aggiunte.

elaborato @14905, @14914, @14915 e @14932: e
lunghezze di abbattimento delle classe di
pavimento sono state corrette.
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