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AP164 - BAULOS TULFES PFONS

AP164 - LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS

RECHNUNGSLAUF

Teil/Sezione: B-VI

AN-Bau

OBA

BBT SE

AusmaRfeststellung, NaturmaRe, PlanmaRe, Verrechnungseinheiten, Erstellung FeldaufmafRbléatter

Originale der Aufmaffeststellung

AusmaReingabe nach Positionen und Preisperioden;
EDV-maRige Aufbereitung der AufmaR-
/AusmafRblétter; Erstellen Datentréger fir AusmaRe
gem. ONORM A 2063 und Ubergabe an OBA;
fortlaufende Abstimmung

Einlesen Datentréger fiir AusmaRe gem. ONORM A 2063;
fortlauf. Abstimmung; Ausdrucken, Fertigung und
Gegenfertigung der AufmaB-/AusmaRblatter

Originale der AufmaR-/Ausmafiblatter

Mengenberechnung (Summenliste fiir akt. AZ)

Erstellung einer Prifmengenberechnung

Ubergabe Mengenberechnung sowie Mengen- u. Rechnungssdatentréger gem. ONORM A 2063 an OBA; Abstimmung
Mengenberechnungsergebnisse

Fortschreibung der Summenlisten

Einreichung Arbeitsexemplar
Abschlagsrechnung bzw. Schlussrechnung
("Abrechnungszusammenfassung")
mit allen relev. Beilagen
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Verbesserte Einreichung Arbei nplar
Abschlagsrechnung bzw. Schlussrechnung
("Abrechnungszusammenfassung")
mit allen relev. Beilagen

A

Nur bei Schlussrechnung:

|

Weiterleitung des Arbeitsexemplares
("Abrechnungszusammenfassung")
an die OBA zur Priifung

!

Prufung auf formale, sachliche und
rechnerische Richtigkeit sowie auf
Vertragskonformitat
(bei Abschlagsrechnungen innerhalb 14

Schlussrechnungsgespréach
gemeinsam mit AN-Bau zur
einvernehmlichen Bereinigung
offener Punkte zur
Bauabrechnung

Tage, bei der Schlussrechnung
innerhalb von 60 Tagen

Stichprobenartige Prifung bzw. Gegenkontrolle auf
formale, sachliche und rechnerische Richtigkeit
sowie auf Vertragskonformitat durch die
Projektkoordination der BBT SE

!

nach Vorlage des Arbei nplares /
der Abrechnungszusammenfassung
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durch den AN Bau)

Aufforder. zur Verbesserung des Arbeitsexemplares ("Abrechnungszusammenfassung")

Freigabe Gber Dokument "Freigabe zur Rechnungslegung”

A

Rechnungserstellung

Einreichung Abschlagsrechnung bzw. Schlussrechnung

Mitteilung der Ergebnisse der Leistungsuberpriifung
(=Prufung des Arbeitsexemplares bzw. der
Abrechnungs-zusammenfassung) an den AN Bau
(bei Abschlagsrechnungen innerhalb 30 Tage bei der
Schlussrechnung_innerhalb 90 Tage ab Einreichung
Arbeitsexemplar durch den AN Bau)

Prufvermerke auf der Abschlags- bzw. Schlussrechnung
und den Rechnungsbeilagen, Priifung des
Rechnungsdeckblattes und Fertigung durch die OBA,
Einpflegen der Originalrechnungsunterlagen in den
Bauakt.

Ofizielle Eingangsregistrierung und anschlieBende
Weiterleitung der Abschlagsrechnung bzw.
der Schlussrechnung an die OBA

Nur bei SchluBRrechnung: Erstellung Schlussbericht
(Prifbericht).

Information tUber das Priifergebnis bei
Rechnungskorrekturen

Zahlungseingang

(nur bei Schlussrechnungen)
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Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung:
Kontrolle Ermittlung des Anweisungsbetrages,
Formale Kontrolle auf Vollstandigkeit (wie u.a.
Priifvermerke OBA), Ergénzung Prifvermerke durch
BBT SE, Freigabe zur Anweisung, interne
Weiterleitung und Veranlassung der Anweisung
innerhalb Priif- und Zahlungsfrist
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FATTURAZIONE

Affidatario DL BBT SE

Accertamento dimensioni realizzate (modulo delle misure), misure in natura, misure da elaborato, Unita di fatturazione,
documentazione

Accertamento dimensioni realizzate - moduli delle misure
(originale)

Importazione dei dati digitali che riportano le dimensioni
sec. ONORM A 2063; continua concertazione; Stampa,
firma e controfirma dei moduli che riportano le dimensioni

Definizione delle quantita secondo posizioni e periodi
di prezzo; elaborazione digitale dei moduli che
riportano le dimensioni; creazione di dati digitali che
riportano le dimensioni sec. ONORM A 2063 e I

consegna alla DL; concertazione continua

Modulo delle misure originale che riporta le dimensioni
costruite

Calcolo quantita (lista sommaria di tempi)

Redazione di un calcolo di verifica delle quantita

Consegna dei calcoli delle quantita e dei dati digitali relativi a quantita e fatturazioni sec. ONORM A 2063 alla DL;
concertazione degli esiti del calcolo delle quantita

Aggiornamento della lista generale

Consegna copia di lavoro
S.A.L. o fattura finale
("Riepilogo di contabilita")
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Inoltro della copia di lavoro

alla DL per la verifica
("Riepilogo di contabilita")

Consegna copia di lavoro con correzioni >
S.A.L. o fattura finale
("Riepilogo di contabilita") l

con tutti gli allegati pertinenti
A

!

Controllo a campione o controverifica della
correttezza formale, tecnica e di calcolo nonché della
conformita alle condizioni contrattuali da parte del

Verifica della correttezza formale,
tecnica e di calcolo nonché della
conformita alle condizioni contrattuali

Solo per le fatture finali: (nel caso di S.A.L. entro 14 giorni, per la

Coordinamento di Progetto di BBT SE
Colloguio sulle fatture finali con fattura finale entro 60 giorni
I'affidatario incaricato dei lavori di dalla presentazione della copia di lavoro ¢
costruzione per chiarire assieme »| /dellasintesi del conteggio finale da
eventuali punti aperti sul parte dell'affidatario incaricato dei lavori
conteggio definitivo delle opere di costruzione) Comunicazione dei risultati della verifica della

prestazioni (=verifica della copia di lavoro o della
sintesi del conteggio finale) all'affidatario incaricato
dei lavori di costruzione (nel caso di S.A.L. entro 30
giorni e per le fatture finali entro 90 giorni dalla
presentazione della copia di lavoro da parte
dell'affidatario incaricato dei lavori di costruzione)

Richiesta di correzioni alla copia di lavoro ("Riepilogo di contabilita")

Richiesta di correzioni alla copia di lavoro ("Riepilogo di contabilita")

A

. Approvazione del documento "Nulla osta alla fatturazione"
Fatturazione

Registrazione formale della fattura in entrata e
successivo inoltro dello S.A.L. oppure
della fattura finale alla DL anschlieBende
Weiterleitung der Abschlagsrechnung bzw.

Visti di verifica sullo S.A.L. o sulla fattura finale e gli Glor Sl i) an e CFA
allegati alle controllo dei frontispizi della fatture e firma
della DL, inserimento della documentazione originale di

fatturazione nell'atto di gestione del cantiere. X
Solo per le fatture finali: Redazione della relazione finale - " SALGE fatt_u_ra (el . !
(relazione di verifica). verifica dell'importo da bonlflcare_, v.er!flca_f.ormale di
completezza (come sopra con visti di verifica della
DL), integrazione con visti di verifica di BBT SE, nulla
osta al pagamento, inoltro interno e disposizione del
pagamento entro le scadenze di verifica e
pagamento
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Informazione sull'esito della verifica se sono € Comunicazione del risultato della verifica
necessarie correzioni

(solo per le fatture finali)

Ricevuta versamento
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