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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

1 ANWENDUNGSBEREICH

(Es gilt Punkt 1. ONORM B 2118 idF 15.3.2013 mit
folgenden Ergéanzungen).

Fur erteilte Auftrage gelten die projektbezogenen rechtlichen
Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiar dazu die
allgemeinen Vertragsbestimmungen fir die Bauauftrage der
BBT SE. Subsidiar zu den projektbezogenen und
allgemeinen rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE
gelten die Bestimmungen der ONORM B 2118 (Ausgabe
15.03.2013 — in der Folge nur ,ONORM B 2118%) und im
Ubrigen die gesetzlichen Vorschriften. Abweichende
Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge
nur ,AN“) sind fir den Auftraggeber (in der Folge nur ,AG")
nur dann verbindlich, wenn er sie ausdriicklich schriftlich
anerkennt.

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw.
mit der Ausfiihrung des Auftrags anerkennt der AN die
Geltung des vorstehenden Absatzes.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fur
alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und
Regieleistungen.

2 VERTRAG

21 VERTRAGSBESTANDTEILE

211 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Punkt 5.1.3 ONORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt
geandert:

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

e Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag

zustande gekommen ist (Auftragsschreiben)
o Kapitel H.2.2 Leistungsverzeichnis
e Kapitel H.2.1 Vorbemerkungen
e Kapitel F Termine und Fristen
e Anhang Fll Bauzeitermittlung
e Bauzeitplan

e Anhang Bl Sicherheits- und

Bl

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

(si applica il punto 1 della normativa austriaca ONORM B
2118 nella versione vigente del 15/03/2013 con le seguenti
integrazioni).

Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni contrattuali
di carattere giuridico particolari di BBT SE ed in via
sussidiaria le condizioni contrattuali generali per contratti di
lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle condizioni
contrattuali di carattere giuridico particolari e generali di BBT
SE, si applicano le disposizioni della normativa austriaca
ONORM B 2118 (edizione del 15/03/2013 - denominata in
seguito "ONORM B 2118”) nonché le disposizioni di legge.
Le condizioni generali di contratto deroganti dell’Affidatario
(di seguito denominato "Affidatario”) sono vincolanti per il
Committente (di seguito denominato “Committente”) solo se
vengono accettate da quest’ultimo esplicitamente per iscritto.

Con la presentazione dell'offerta e l'accettazione ovvero
I'esecuzione dell'incarico I'Affidatario riconosce la validita del
paragrafo precedente.

Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche
per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le prestazioni
aggiuntive, minori e in economia.

2 CONTRATTO

2.1 PARTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

211 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali

Il punto 5.1.3 della ONROM B 2118 non viene applicato e
viene modificato nel modo seguente:

In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali
vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza:

e L'accordo scritto mediante cui e stato stipulato il
contratto (lettera d'incarico)

e Sezione H2.2 Elenco prezzi/prestazioni

e Sezione H2.1 Premessa

e Sezione F Termini utili

e Allegato FIl Calcolo tempi di costruzione

e  Cronoprogramma lavori

sicurezza e tutela

e Allegato BIl Concetto di
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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

2.2

22.1

Gesundheitsschutzkonzept

Anhang BIlI
Gesundheitsschutzplan

Sicherheits- und

Kapitel J Abrechnungshestimmungen

Kapitel C Technische

Vertragsbestimmungen

Kapitel M Sonstige
Ausschreibungsunterlagen, Plane

Kapitel BI Projektbezogene rechtliche

Vertragsbestimmungen

Kapitel B Allgemeine

Vertragsbestimmungen fur die Bauauftrage
Kapitel D Baulosbeschreibung

Normen technischen Inhalts (auch dann, wenn in
den vorgenannten Bestimmungen hierauf
verwiesen wird)

Allgemeine gesetzliche Bestimmungen (UGB und
ABGB)

Die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B
22xx  und H 22xx) mit  vornormierten
Vertragsinhalten, die flir einzelne Sachgebiete
gelten;

Die ONORM B 2118 sowie die ONORMEN B 2111
und A2063

Richtlinien technischen Inhalts

Kapitel E - Technische Gutachten / Berichte

(Geologie und Geotechnik)
Anhang JI Projekteinheiten

Teilnahmeantrag und entsprechende Erklarungen,
die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

K7 — Blétter (Detailkalkulation)
VERTRAGSPARTNER

Vertretung

Es gilt Punkt 5.2.1 ONORM B 2118 mit folgenden

2.2

221

Bl

della salute

Allegato BllI Piano di sicurezza e tutela della

salute
Sezione J Disposizioni di fatturazione

Sezione C Disposizioni tecniche del contratto

Sezione M Altra documentazione di gara (disegni,
ecc.)

Sezione Bl Disposizioni contrattuali di carattere
giuridico particolari

Sezione B Condizioni contrattuali generali per
contratti di lavori

Sezione D Descrizione del lotto di costruzione

Norme dal contenuto tecnico (anche nel caso in cui
nelle disposizioni precedentemente indicate si
rimandi a queste)

Condizioni generali di legge (codice del diritto delle
imprese austriaco UGB e codice civile austriaco
ABGB)

Le normative ONORM (norme relative ai contratti
d’opera delle serie B 22xx e H 22xx) con contenuti
contrattuali gia disciplinati da ulteriori norme, che
vengono applicate per i singoli settori tecnici

La ONORM B 2118 nonché le ONORM B 2111 e
A2063

Direttive dal contenuto tecnico

Sezione E Perizia tecnica / relazione (Geologia e
Geotecnica)

Allegato JI Unita di progetto

Richiesta di partecipazione alla gara e relative
dichiarazioni fatte dal partecipante nel corso della
gara

Fogli K7 (calcolo di dettaglio)
PARTI CONTRAENTI

Rappresentanza

Si applica il punto 5.2.1 della ONORM B 2118 con le
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Erganzungen:
Vertretung AN

Wahrend der Durchfihrung der Bauarbeiten muss standig
ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der
Bauleiter ist vom AN so ausreichend zu bevollméchtigen,
dass er den Baubetrieb voll verantwortlich fihren kann. Es
dirfen nur Aufsichtskrafte mit einschlagigen Erfahrungen
eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem
Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

Vertretung AG

Die vom AG bestellten Uberwachungsorgane (Ortliche
Bauaufsicht — kurz OBA) vertreten den AG bei der
Abwicklung des Bauvertrages.

Zu Vertragsanpassungen ist die OBA nicht berechtigt.

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS
SITZUNG LAUT ONORM B 2118

Punkt 5.3 der ONORM B 2118 gilt nicht.

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

(es gilt Punkt 55 ONORM B 2118 mit folgenden
Ergénzungen)
Vom AN bzw. von Dritten herruhrende

Ausfuhrungsunterlagen dirfen vor Freigabe durch den AG
nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den
AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Pruf- und Warnpflicht.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung im
Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden. Die
gesamte Einreichplanung ist jedoch im Koordinatensystem
Bauphase UTM-32N mit Bezugssystem WGS84-ITR 94
ausgefuhrt. Sollten also Unterlagen aus der Einreichplanung
als Grundlage fir die weitere Planung herangezogen
werden, missen diese transformiert werden. Dafir werden

die Transformationsparameter zur Verfligung gestellt.

Alle bendtigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen
werden vom AG beigestellt. Zusatzlich werden csd Dateien

Bl

seguenti integrazioni:
Rappresentanza affidatario

Durante l'esecuzione dei lavori dovra essere sempre
presente il capo cantiere o il suo sostituto. L'affidatario deve
conceder al capo cantiere tutte le autorizzazioni necessarie
per poter gestire i lavori in piena responsabilita. Potranno
essere incaricati esclusivamente responsabili che abbiano
maturato esperienze specifiche nel settore. Ogni sostituzione
del personale responsabile in cantiere richiede la previa
autorizzazione da parte del committente.

Rappresentanza committente

Gli organi di sorveglianza nominati dal committente
(Direzione Lavori - D.L.) rappresentano quest'ultimo durante

lo svolgimento del contratto lavori.

La DL non €& autorizzata ad effettuare adattamenti
contrattuali.

2.3 ISTITUZIONE DI UNA RIUNIONE DI
PARTENARIATO Al SENSI DELLA ONORM 2118

Non trova applicazione il punto 5.3 della ONORM B 2118.

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

(si applica il punto 5.5 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni)

La documentazione esecutiva derivante dall'Affidatario o da

terzi non pud essere applicata finché non ottiene
'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non
esonera, pero, [I'Affidatario dalla sua responsabilita o

dall'obbligo di controllo e avvertenza.

Si  desidera far espressamente notare che la
documentazione messa a disposizione € stata realizzata nel
sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Tutta la
progettazione definitiva € perd realizzata nel sistema di
coordinate fase costruttiva UTM-32N con sistema di
riferimento  WGS84-ITR 94. Se si intende utilizzare
documenti della progettazione definitiva come base per

l'ulteriore progettazione, essi devono essere trasformati. A

tal fine, si metteranno a disposizione i parametri di
trasformazione.
Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di

coordinate sara messo a disposizione dal committente. Il
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fur Autocad Civil 3D vom AG zur Verfigung gestellt, mit
denen Transformationen zwischen den
Koordinatensystemen durchgefuhrt werden kénnen.

3 STREITIGKEITEN

(es gilt Punkt 59 ONORM B 2118 mit folgenden

Erganzungen)

3.1 TUNNELBAUTECHNISCHER
SACHVERSTANDIGER

Far technische Entscheidungen bei
Meinungsverschiedenheiten zwischen AN und AG betreffend
die Tunnelvortriebe wird von Seiten der BBT SE ein
unabhangiger Sachverstandiger
bestellt.

tunnelbautechnischer

Der TSV hat alle Informationen uUber das aktuelle
Vortriebsgeschehen und Baugrundverhalten,
fortgeschriebenen Tunnelbautechnischen Rahmenplane und
die Detailfestlegungen vor Ort hinsichtlich der Vortriebs- und
Stutzmaflnahmen zu erhalten.

sowie die

Zur Gewahrleistung einer koordinierten und rechtzeitigen
Information des TSV  wird als  Anlauf- und
Weiterleitungsstelle die Leitung der OBA benannt.

Neben den Aufgaben gemaR’ ONORM B 2203-1 wirkt der
TSV im Rahmen des Geotechnischen
Sicherheitsmanagementes gegenuber
Behorden mit. Die technische Entscheidung des TSV wird
von beiden Vertragspartnern als bindend anerkannt.

sowie fallweise

Der TSV wird fur die gesamte Vortriebszeit bestellt. Sowohl
der AN als auch der AG erklaren sich bereit, fiir die oben
angesprochenen Belange keine weiteren Gutachter
einzuschalten. Kann auf der Baustelle zwischen AN und AG
kein Einvernehmen hergestellt werden, und
unmittelbare Entscheidung erforderlich, so entscheidet
vorerst der AG. Der TSV wird jedoch vom AG unverziglich
verstandigt. Die Kosten des TSV werden zur Ganze vom AG
getragen.

ist eine

4  LEISTUNG, BAUDURCHFUHRUNG
4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG

4.1.1 Zusammenwirken im Baustellenbereich

Es gilt Punkt 6.25 ONORM B 2118 mit folgenden

Bl

committente mettera a disposizione inoltre dei files csd per
Autocad Civil 3D con cui €& possibile effettuare la
trasformazione da un sistema di coordinate all’altro.

3 CONTROVERSIE

(si applica il punto 5.9 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni)

3.1 PERITO TECNICO IN COSTRUZIONI DI
GALLERIE

Per le decisioni tecniche relative all'avanzamento delle
gallerie nel caso in cui le opinioni dell'affidatario e del
committente divergano, la BBT SE incarica un Perito
indipendente ed esperto in costruzioni di gallerie.

Il Perito dispone di tutte le informazioni sulle attuali attivita di
scavo e il comportamento del sottosuolo, dei programmi
quadro per la realizzazione delle opere in sotterraneo e delle
specificazioni definite in situ relative ai metodi di scavo e i
provvedimenti di stabilizzazione.

Per garantire al perito un aggiornamento coordinato e
tempestivo, la DL fungera da punto di riferimento e di inoltro
delle informazioni.

In aggiunta ai compiti secondo la ONORM B 2203-1, il perito
collabora nellambito della gestione della sicurezza in
materia di geotecnica e, ogni tanto, nei contatti con l'autorita.
Le decisioni tecniche del perito sono riconosciute come
vincolanti da entrambe le parti contrattuali.

Il Perito é incaricato per tutta la fase di avanzamento. Sia
I'affidatario che il committente dichiarano il proprio assenso a
non incaricare altri periti per le questioni di cui sopra. Nei
casi in cui I'affidatario e il committente non trovino un intesa
quando € necessario decidere con immediatezza, la
decisione spetta al committente. Tuttavia, il Perito viene
tempestivamente informato dal committente. | costi per il
Perito sono interamente a carico del committente.

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

411 Collaborazione nell'area di cantiere

Si applica il punto 6.2.5 della ONORM B 2118 con le
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Erganzungen:

41.11 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise

Der AN st verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
Projektteams (siehe Anhang B Ill — Organigramm) und mit
der OBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der
Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder
des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit
Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation
der Bauausfiihrungen betraut sind.

Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen Bauwerke
ist in erster Linie mit folgenden Projektteammitgliedern
(PTM) zusammen zu arbeiten:

a. Ortliche Bauaufsicht (OBA)

b. Ausfuhrungsplanung und Geotechniker vor Ort

C. geologische Dokumentation

d. Baustellenkoordinator gem. BauKG

e. AN fur Probenahmen des Tunnelausbruches

geman Deponieverordnung

f. Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und geodéatische
Verformungsmessungen, Tunnelscanner)

g. Beweissicherungsteam  (Objekte, L&rm, Luft,
Erschiitterungen)

h. Diversen behordlich vorgeschriebenen

Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche, limnologische,
landwirtschaftliche, geologisch-hydrogeologische,
wasserrechtliche,  geotechnische und  Aufsicht  zur
geodatischen Verformungsmessung der Deponien sowie
Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.)

i Projektkoordination der BBT SE
4.1.2 UBERWACHUNG

Es gilt Punkt 6.2.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Bl

seguenti integrazioni:

41.1.1 Soggetti coinvolti nel progetto, metodo di

lavoro congiunto

L'affidatario ha l'obbligo di concertare le sue prestazioni
allinterno di un team progettuale (cfr. Allegato B Il -
Organigramma), con la D.L. quale rappresentante di BBT SE
in loco e con il coordinamento progettuale di BBT SE. Sono
membri del gruppo di progetto tutti i fornitori di prestazioni di
servizio a cui sono affidati compiti di progettazione nonché
'accompagnamento e la redazione della documentazione
relativa alla realizzazione dell'opera.

Nellambito della costruzione delle opere appaltate si
collaborera principalmente con i seguenti membri del team di
progetto:

a. Direzione Lavori (DL)

b. Progettazione esecutiva e geotecnico in loco

C. Documentazione geologica

d. Coordinatore del cantiere secondo quanto disposto

dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori edili

e. affidatario incaricato del prelievo di campioni dal
materiale di scavo secondo quanto disposto dal
Regolamento sui depositi

f. gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici
(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione della
galleria e rilevamenti delle deformazioni geodetiche, laser
scan)

g. gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria,
vibrazioni)
h. Diversi organi di sorveglianza prescritti dalle autorita

(per l'ecologia, la silvicoltura, la limnologia, I'agricoltura, la
geologia-idrogeologia, il diritto delle acque, la geotecnica e la
sorveglianza per i rilevamenti delle deformazioni geodetiche
nei depositi nonché la sorveglianza di coordinazione per la
realizzazione dei depositi ecc.)

i dipendenti di BBT SE incaricati del coordinamento
del progetto

4.1.2 CONTROLLO

Si applica il punto 6.2.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
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Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch
den AG bedingen, wie Vortriebsbeginn, Beton- und
Abdichtungsarbeiten, Erreichen der Bohrendteufe etc, hat
der AN den AG mindestens 2 Arbeitstage vorher zu
verstandigen.

4.1.3 Dokumentation

Es gilt Punkt 6.2.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4.1.3.1 Baubuch

Alle fir die Vertragsabwicklung wichtigen Vorkommnisse
sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird
vom AG gefihrt. Die Baubucheintragungen werden
fortlaufend durchnummeriert. Eintragungen haben in
deutscher Sprache zu erfolgen.

4.1.3.2 Bautagesberichte

Vom AN ist fir jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu
verfassen und taglich zur Uberpriifung dem AG (OBA) zu
Uibergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu
erfolgen.

Die OBA prift den Bautagesbericht. Sie bestétigt durch die
Gegenzeichnung lediglich die ausgefiihrte Leistung, wodurch
jedoch der Feststellung bei der Ubernahme und der
endgultigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. Enthalt der
Tagesbericht Eintragungen des AN, die die OBA nicht
bestatigen kann, ist sie berechtigt, die Gegenzeichnung
abzulehnen und vom AN die Richtigstellung des Berichtes zu
verlangen.  Eintragungen  wichtiger  Tatsachen und
Feststellungen von AG oder AN betreffend der
Vertragsabwicklung (zB diesbezugliche Anordnungen des
AG oder Einspriiche des AN, etc) in den Bautagesberichten
sind gegenstandslos und gelten als nicht erfolgt. Genannte

Tatsachen und Festlegungen sind in das Baubuch
einzufugen.
414 Regelungen zur Leistungserbringung im

Einzelnen

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Siehe dazu Teil C1, Punkt 5 ,Vermessung"

4.2 VERGUTUNG

Bl

Al raggiungimento di fasi significative di avanzamento dei
lavori che richiedano collaudi da parte del committente, quali
awio dello scavo, interventi con calcestruzzo e di
impermeabilizzazione, raggiungimento della profondita finale
del sondaggio, ecc., I'affidatario ha I'obbligo di informare il
committente con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

4.1.3 Documentazione

Si applica il punto 6.2.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4.1.3.1 Giornale dei lavori

Tutti gli eventi rilevanti per la gestione del contratto vanno
registrati per iscrittto nel giornale dei lavori. Il giornale lavori
e gestito dal committente. Le registrazioni nel giornale dei
lavori sono numerate progressivamente e devono essere
fatte in lingua tedesca.

4.1.3.2 Rapportini di cantiere

L'affidatario deve elaborare un rapportino di cantiere per
ciascun giorno, questo va consegnato giornalmente al
committente (D.L.) per la verifica. Le registrazioni devono
essere fatte in lingua tedesca.

La D.L. verifica il rapportino di cantiere. Apportando la
propria firma, conferma I'esecuzione della prestazione,
senza pero anticipare le constatazioni espresse nell'ambito
dell'accettazione e della contabilizzazione finale. Qualora il
rapportino di cantiere contenga registrazioni dell'affidatario,
le quali non possono essere confermate dalla D.L.,
quest'ultima ha il diritto di rifiutare la firma e di chiedere
all'affidatario la rettifica del rapportino. Le registrazioni di
eventi importanti e di constatazioni dell'affidatario o del
committente concernente la gestione contrattuale (ad es.
relativi ordini del committente oppure ricorsi dell'affidatario,
ecc.) nei rapportini di cantiere sono prive di effetto giuridico e
non vengono considerate. Eventi e constatazioni menzionati
devono essere inseriti nel giornale dei lavori.

41.4 Disposizioni particolari concernenti

I'esecuzione della prestazione

Si applica il punto 6.2.8.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Sirimanda alla Sez. C1, punto 5 "Rilevamento”

4.2 COMPENSAZIONE
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Die Preise gelten als verénderliche Preise.

4.2.1 Preisbasis

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist.

4.2.2 Umrechnung veranderlicher Preise

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart
werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index.

Fur den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium fir
Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen
"Baukostenveranderungen” far Baugewerbe und
Bauindustrie herangezogen.

Es gilt der Wert fir ,Baugewerbe oder Bauindustrie® im
Bundesland Tirol.

Veranderung Sonstiges Leistungsgruppen

Fur die Leistungsgruppen 01-05, 07-22, 24-29, 90 und 98
der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Verkehrsinfrastruktur ~ (LB-VI) erfolgt fir den Antell
"Sonstiges" die Preisumrechnung nach den gleichlautenden
Subindizes der von der Statistik Austria herausgegebenen
Baukostenindizes fiir Briicken- und Straenbau.

Die Preisumrechnung fur die LG 32 erfolgt fur den Anteil
"Sonstiges" nach den Subindizes, fur die LG 25 nach dem
Index.

Die Preisumrechnung der LG 06 und 23 erfolgt fir den Anteil
"Sonstiges” nach den Subindizes der von der Statistik
Austria herausgegebenen Baukostenindizes fur Briicken-
und StralRenbau bezogen auf Unterleistungsgruppen:

Bl

| prezzi sono considerati variabili.

421 Base prezzi

Quale base del prezzo vale la fine del termine per la
presentazione delle offerte.

4.2.2 Conversione dei prezzi variabili

Se uno degli indici concordati non fosse pit pubblicato, va
applicato l'indice che lo sostituisce.

Per la quota dei "salari" si fa riferimento alle “variazioni di
costo nel settore della costruzione”
(Baukostenveranderungen) per l'edilizia e lindustria edile
pubblicati dal Ministero austriaco dell’Economia, della
Famiglia e della Gioventu (BMWFJ).

E valido il valore indicato per "l'artigianato e l'edilizia" nel
Land Tirolo.

Variazione "Altro" Gruppi di prestazioni

Per quanto riguarda i gruppi di prestazioni 01-05, 07-22, 24-
29, 90 e 98 della Descrizione standardizzata delle
prestazioni per linfrastruttura di trasporto (LB-VI), per la
quota riferita ad "Altro" viene effettuata una conversione del
prezzo secondo i subindici analoghi di cui agli “Indici dei
costi di costruzione per la costruzione di strade e ponti
pubblicati” dalla Statistik Austria.

La conversione di prezzo per il gruppo di prestazioni 32 per
la voce "Altro" avviene sulla base dei subindici, per il gruppo
di prestazioni 25 secondo l'indice.

La conversione di prezzo per i gruppi di prestazione 06 e 23
per la voce "Altro" avviene secondo i subindici di cui agli
“Indici dei costi di costruzione per la costruzione di strade e
ponti” pubblicati dalla Statistik Austria , con riferimento ai
gruppi di sottoprestazioni:

ULG 06 01 Betonarbeiten — Beton VI06_1
lavori in calcestruzzo - calcestruzzo

ULG 06 02 Betonarbeiten — Bewehrung VI 06_2
lavori in calcestruzzo - armatura

ULG 06 03-07 Betonarbeiten — Schalung und Diverses VI 06_3-7

lavori in calcestruzzo - casseratura e

varie
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Bl

ULG 23 01-02 StralRenausristung — RHS aus Stahl VI 23_1-2
attrezzatura stradale - RHS in acciaio

ULG 23 03-04 StraRenausriistung — RHS aus Beton VI 23_3-4
attrezzatura stradale - RHS in
calcestruzzo

ULG 23 05-12 StraBenausriistung — Diverses VI 23 _5-7

attrezzatura stradale - varie

Fir die LG 30, 31 und 33 - 41 der Standardisierten
Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) werden
fur den Anteil "Sonstiges" die vom Bundesministerium fir
Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen
"Baukostenveranderungen” far Baugewerbe und
Bauindustrie herangezogen.

Fur die Leistungsgruppen 42-57 der Standardisierten
Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) sowie
fur die Leistungsgruppe 58 erfolgt fir den Antell
"Sonstiges” die Preisumrechnung nach dem unten
angefuhrten  Warenkorb aus der Warenliste  fir
Sonderbauvorhaben des Bundesministeriums fiur Wirtschatft,
Familie und Jugend.

Per i gruppi di prestazione 30, 31 e 33-41 della descrizione
standardizzata delle prestazioni per [linfrastruttura di
trasporto (LB-VI), per la voce "Altro" si fa riferimento alle
“Variazioni di costo nel settore della costruzione”
(Baukostenveréanderungen) per l'edilizia e lindustria edile
pubblicati dal Ministero austriaco del’Economia, della
Famiglia e della Gioventu (BMWEFJ).

Per i gruppi di prestazione 42-57 della descrizione
standardizzata delle prestazioni per [linfrastruttura di
trasporto (LB-VI) nonché per il gruppo di prestazione 58,
la conversione di prezzo per la voce "Altro" avviene sulla
base del paniere di beni per opere costruttive speciali del
Ministero austriaco dell’Economia, della Famiglia e della
Gioventu (BMWFJ) inserito qui di seguito.

Warengruppe Titel Prozent

Gruppi di Titolo Percentuale

prodotti

02 Ankerstahl 5,00%
Ancoraggi in acciaio

03 Baustahlgitter 13,00%
Rete elettrosaldata

05 Betonfertigteile 3,00%
Elementi prefabbricati in
calcestruzzo

11 Bohrwerkzeugstahl 10,00%
Acciaio per strumenti di
perforazione

12 chemische Produkte 3,00%
Prodotti chimici

14 Deponiekosten-Bauschutt ~ 1,00%

Costi deposito materiali da
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15

24

25

31

34

36

37

38

41

43

46

a7

48

49

50

52

demolizione edilizia

Diesel, Treibstoffe
Diesel, carburanti

Geotextilien
Geotessili

Gerate (A+V +1)
Attrezzi (A+V + 1)

Holz
Legno

Kies, Splitt
Ghiaia, pietrisco

Kunststofffolien
Pellicole di plastica

Kunststoffrohre
Tubazioni in plastica

Kunststoffwaren
Prodotti in plastica

Sand- Kies
Sabbia - ghiaia

Stahl - Bleche (Tréager)
Acciaio - lamiere (travi)

Sprengstoffe
Esplosivi

Strom
Energia elettrica

Transport
Trasporti

Transportbet., Fertig-,
Ankerm,
Calcestruzzo
preconfezionato,

premiscelato, materiale da

ancoraggio

Zement
Cemento

Ziundmittel
Detonatori

6,00%

1,00%

20,00%

0,50%

2,00%

5,00%

1,00%

0,50%

1,00%

2,00%

1,00%

0,50%

4,50%

5,00%

14,50%

0,50%

Bl
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Summe
Totale

Fir die Leistungsgruppen 70, 80, 97 und 99 erfolgt fur
den Anteil "Sonstiges" die Preisumrechnung nach dem
Subindindex der Leistungsgruppe 02 der von der
Statistik Austria herausgegebenen Baukostenindizes fir
Brucken- und StraRenbau.

Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes gemaf
ONorm B 2111 ist gesondert fir jede Leistungsgruppe bzw.
Unterleistungsgruppe zu fihren.

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE
FOLGEN

Es gilt Punkt 7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

51 MITTEILUNGSPFLICHTEN

Es gilt Punkt 7.3 ONORM B 2118 mit folgenden

Erganzungen/Anderungen

Fur die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 4.3.1

52 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST
UND/ODER DES ENTGELTS

Es gilt Punkt 7.4 ONORM B 2118 mit
Erganzungen/Anderungen

folgenden
5.2.1 Fristen und Rechtsfolgen
Es gilt Punkt 7.4.3 ONORM B 2118 mit folgenden

Anderungen/Ergéanzungen

5.2.11 Anmeldung dem Grunde nach

Punkt 7.4.3.1 der ONORM B 2118 gilt nicht

Forderungen auf Vertragsanpassungen zufolge
Leistungsabweichungen sind schriftich im  Baubuch
anzumelden.

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse

Bl

100%

Per i gruppi di prestazione 70, 80, 97 e 99, la conversione
di prezzo per la voce "Altro" avviene secondo il
subindice del gruppo di prestazione 02 di cui agli “Indici
dei costi di costruzione per la costruzione di strade e
ponti” pubblicati dalla Statistik Austria.

La prova del raggiungimento del valore di soglia secondo la
ONORM B 2111 deve avvenire separatamente per ogni
singolo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni.

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI E
RELATIVE CONSEGUENZE

Si applica il punto 7 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Si applica il punto 7.3 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

Per la notifica della rivendicazione del diritto di adeguamento
del termine delle prestazioni e/o del compenso si applica il
punto 4.3.1.

5.2 ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA
PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO

Si applica il punto 7.4 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

5.2.1 Termini utili e conseguenze giuridiche

Si applica il punto 7.4.3 della ONORM B 2118 con le

seguenti integrazioni/modifiche:

5.2.1.1 Istanza motivata

Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ONORM B 2118
Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a

delle prestazioni devono essere iscritte nel
giornale lavori.

variazioni

Le registrazioni motivate non sono da considerare eventi ai
sensi del punto 6.2.7.3.1 della ONORM B 2118. Per queste
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im Sinne von 6.2.7.3.1 der ONORM B 2118. Fiir diese gilt
daher auch nicht die zweiwdchige Einspruchsfrist.

Bei Leistungsénderungen sind Mehr- oder
Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor
Ausfuhrungsbeginn anzumelden, selbst wenn der Anspruch
offensichtlich ist.

MKF zu Stérungen der Leistungserbringung, soweit diese
zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemaler
Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens anzumelden.

5.2.1.2 Rechtsfolge des Fristversaumnisses der

Anmeldung dem Grunde nach
(Einschrankung der Entscheidungsfreiheit
des AG)

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspatete
Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel
.Einschréankung der Entscheidungsmdglichkeit des AG" etc)
dem anderen Vertragspartner entstanden sind, kénnen unter
Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet werden.

5.2.1.3 Vorlage einer Forderung der H6he nach

es gilt Punkt 7.4.3.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen

Bei Leistungsénderungen hat die Vorlage einer Forderung
binnen 3 Monaten ab Aufforderung eines Vertragspartners
spatestens jedoch binnen 3 Monaten ab Beginn der Leistung
zu erfolgen.

Bei Storungen der Leistungserbringung hat die Vorlage einer
Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung dem
Grunde nach zu erfolgen.

Kann aus sachlichen Grinden die Vorlage einer Forderung
innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf
Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine
angemessene Fristverlangerung festzulegen.

Ausschlaggebend ist fir die Berechnung von Fristen ist das
Einlangen bei der Projektleitung.

Bl

non vale
dunque il termine di ricorso di due settimane.

Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di
prezzo (in aumento o0 in riduzione) devono essere
annunciate tempestivamente e comunque prima dell'avvio
delle prestazioni, anche se il diritto al corrispettivo e
evidentemente giustificato.

Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute ad
impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella misura
in cui, rispettando le regole della comune diligenza, siano
riconoscibili come tali nel momento in cui si verificano,
devono essere comunicate tempestivamente.

5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato

rispetto del termine per la presentazione
dell'istanza motivata (limitazione della liberta
decisionale del Committente)

Si applica il punto 7.4.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva
comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione
della liberta decisionale del committente” ecc.) causati
all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro
presentazione della relativa documentazione che lo
Comprovi.

5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo

Si applica il punto 7.4.3.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta di
maggiori deve essere presentata entro 3 mesi
dallinvito della parte contraente e al piu tardi entro 3 mesi
dall'avvio della prestazione.

oneri

Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle prestazioni
la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla
registrazione motivata.

Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro tre
mesi, si dovra stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed entro i
termini previsti, un’adeguata proroga del summenzionato
termine.

Per la determinazione dei termini utili & decisivo il momento
di ricezione presso la direzione di progetto.
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5.2.1.4 Rechtsfolge des Fristversaumnisses bei

Vorlage einer Forderung der H6he nach
bzw. bei ihrer Prufung

Punkt 7.4.3.4 ONORM B 2118 gilt nicht

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspéatete
Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner
entstanden sind, koénnen unter Vorlage entsprechender
Nachweise aufgerechnet werden.

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist
einzuraumen.

6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN

Es gilt Punkt 81 ONORM B 2118 mit

Erganzungen:

folgenden

Der gegenstandliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV
abzurechnen. Es ist die hierfir geltende ONORM A 2063
einschlie3lich des Datentrageraustauschs anzuwenden.

6.2 MENGENBERECHNUNG

Es gilt Punkt 82 ONORM B 2118 mit

Erganzungen:

folgenden

Die AusmalRe durfen der Abrechnung nur so weit zugrunde
gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht
abgestimmt wurden.

Die AusmalRle der einzelnen Leistungspositionen sind dem
Fortgang der Leistung entsprechend nach der ONORM A
2063 schlussrechnungsmaRig (keine Schatzmengen) zu
ermitteln.

Davon ausgenommen sind die  Positionen  der
Erdbewegungen. Sofern in den gegenstandlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt wird.,
kann in diesen Féllen die jeweilige Menge in den
Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschéatzung
ermittelt werden.

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ONORM
A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begrindeten
Ausnahmefallen zuldssige freie Eingabe bedarf jedenfalls

Bl

5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato

rispetto del termine per la presentazione di
una rivendicazione in base al prezzo ossia
per la sua verifica

Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ONORM B 2118

Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un
ritardo nella presentazione della richiesta possono essere
compensate dietro presentazione della documentazione che
lo comprovi.

Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un
ragionevole periodo di dilazione.

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO

6.1 BASE DI FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.1 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato con
mezzi informatici. Qui trova applicazione la ONORM A 2063,
anche per quanto riguarda lo scambio dei supporti di dati
digitali.

6.2 CALCOLO DELLE QUANTITA

Si applica il punto 8.2 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

Il calcolo delle quantita potra essere posto alla base della
contabilizzazione solamente nel caso sia stato
concertato con la Direzione Lavori.

in cui

La contabilizzazione delle singole voci di prestazione dovra
avvenire in base allo stato di avanzamento della prestazione
e in conformita alla ONORM A 2063 (come se fosse una
fattura finale, vale a dire senza indicazione di quantita
stimate).

E fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra.
Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le
rispettive quantita nelle SAL possono essere determinate
attraverso una stima congiunta.

L'elenco delle formule della ONORM A 2063 va messo alla

base del calcolo delle quantita. L'inserimento libero

ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in ogni
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der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber.

Die Bauaufsicht  bestatigt mit  der gefertigten
Ausmalfifeststellung bloR die ausgefilhrte Leistung, ohne
dass den Feststellungen bei der Ubernahme und der

endgultigen Abrechnung vorgegriffen wiirde
6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLANE

6.3.1 Stral3en / Wege / Anschittungen / Damme /

Hinterfullungen / Uberschuttungen /
Deponien / Abtrag und Aushub /
Boschungssicherung

In Abstédnden von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren
Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN
beauftragten Ingenieurkonsulenten fir Vermessungswesen
vor Beginn und nach Abschluss der obertagigen Bauarbeiten
Querprofile des Geléandes aufzunehmen und im MaRstab
1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei samtliche
Baumaflnahmen einzutragen sind. Es mussen alle fur die
Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen sein. Wie zum
Beispiel die Dicke der Spritzbetonsicherungen, allféllig
verwendete Stahleinlagen, Lédnge, Durchmesser und Anzahl
der Anker, usw.. Die Urgelandeaufnahme ist vor Beginn der
Bauarbeiten der OBA digital und einfach analog zu
Gibergeben.

6.3.2 Tunnelbauarbeiten

Die der Bauabrechnung zugrunde liegenden Daten sind in
Ubersichtlicher Form zu erfassen. Diese sind in digitaler
Form nach Vorschreibung des AG zu tbergeben.

Insbesondere sind dies folgende Daten:

e samtliche den Vortrieb betreffende Festlegungen,
aufgegliedert nach Stationierung

e samtliche Sondermafnahmen
e samtliche eingetretenen Storfalle

e samtliche Festlegungen zur Sohlausbildung

e samtliche Angaben U(ber besondere Ereignisse
wahrend der Vortriebsarbeiten

e samtliche MaRnahmen bzgl Wassererschwernisse,
Entwasserung, Wasserhaltung und
Wasserableitung

Bl

caso il previo consenso da parte del committente.

Con la sottoscrizione del computo delle quantita, la Direzione
Lavori conferma solamente la prestazione eseguita senza
anticipare le constatazioni espresse nell’ambito
dell’accettazione e della fatturazione finale.

6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO

6.3.1 Strade / sentieri / riporti / argini / iniezioni /

coperture / depositi / scavo e scavo manuale
/ messain sicurezza scarpata

A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze
inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da parte di
un ingegnere consulente di topografia incaricato
dall'Affidatario, prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori in
superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala di
1:100, inserendo tutti i lavori costruttivii. Devono essere
visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori costruttivi,
come ad es. lo spessore delle protezioni in calcestruzzo
proiettato, opere impiegate,
lunghezza, diametro e numero degli ancoraggi, ecc. Il
rilevamento del terreno originario deve essere consegnato
prima dell'inizio dei lavori a DL in digitale e in copia semplice
cartacea.

in acciaio eventualmente

6.3.2 Lavori di costruzione di gallerie

| dati alla base del calcolo dei lavori devono essere elencati
in forma facilmente comprensibile. Essi devono essere
consegnati al Committente in formato digitalizzato secondo
le prescrizioni del Committente.

In dettaglio si tratta dei seguenti dati

e tutte le definizioni riguardanti I'avanzamento.

suddivise secondo stazionamento
e tutti i provvedimenti speciali
e tutte le anomalie verificatesi

e tutte le decisioni riguardanti la conformazione della
soletta

e tutte le indicazione riguardanti particolari eventi
durante i lavori di avanzamento

e tutti i provvedimenti riguardanti gli ostacoli idrici,
l'aggottamento, il drenaggio e la deviazione
dell’acqua
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e samtliche Angaben Uber Mehrausbruch

6.4 RECHNUNGSLEGUNG

Es gilt Punkt 83 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
6.4.1 Abschlagsrechnungen -

Abschlagszahlungen

Es gilt Punkt 8.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen im
Ausmald der vertragsgemal erbrachten und in den
Abschlagsrechnungen vertragsgeman verrechneten
Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag fir den
monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der
letzte Tag des Monats.

6.4.2 Schlussrechnungsbearbeitung

Es gilt Punkt 8.3.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

6.4.2.1 Schlussrechnungslegung

Es gilt Punkt 8.3.4.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Mit der Schlussrechnung sind Entlastungserklarungen der
betroffenen Grundbesitzer und betroffenen Gemeinden zu
Ubergeben. In den Entlastungserklarungen ist auszufiihren,
dass die Betroffenen mit der Instandsetzung/Rekultivierung
ihrer Grundstucke und Anlagen einverstanden sind und aus
dem Titel Flurschaden, Wegbenitzung, Deponie,
Verschmutzung u.a. keine wie immer gearteten Forderungen
an die BBT SE oder an den AN stellen werden. Wird eine
solche Bestatigung verweigert, so hat der AN nach
Abschluss aller Arbeiten rechtzeitig vor Legung der
Teilschluss-/Schlussrechnung dies dem AG schriftlich unter
Angabe der Verweigerungsgriinde mitzuteilen. Der AG kann
in begrindeten Einzelféllen auf die Entlastungserklarung
verzichten.

6.4.3 Teilschlussrechnungen

Es gilt Punkt 835 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Es kénnen keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.

Bl

e tutte le indicazioni riguardanti lo scavo fuori sagoma

6.4 FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.3 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

6.4.1 SAL - pagamenti di acconto

Si applica il punto 8.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L'affidatario ha diritto a pagamenti mensili in acconto pari alle
prestazioni eseguite e contabilizzate nelle SAL come da
contratto. | SAL dovranno essere numerati progressivamente
ed emesse con scadenza mensile. La data di riferimento per
il mese di fatturazione SAL €& sempre rappresentata
dall’'ultimo giorno del mese.

6.4.2 Elaborazione della fattura finale

Si applica il punto 8.3.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

6.4.2.1 Fatturazione finale

Si applica il punto 8.3.4.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Assieme alla fattura finale devono essere consegnate le
liberatorie dei proprietari di terreno e dei comuni interessati.
Nelle liberatorie va dichiarato che le persone interessate
sono d'accordo con il riassetto / ripristino dei loro terreni ed
impianti e che non avanzeranno richieste di qualsivoglia tipo
nei confronti di BBT SE oppure dell'affidatario arrecati al
titolo di danni alle colture, utilizzo delle strade, deposito,
inquinamento esim. In caso di rifiuto di tale conferma,
I'affidatario, al termine di tutti i lavori e comunque in tempo
utile prima della presentazione della fattura finale
parziale/fattura finale, deve comunicarlo al committente per
iscritto e indicandone i motivi. In casi specifici e giustificati, il
Committente potra rinunciare alla liberatoria.

6.4.3 Fatture finali parziali
Si applica il punto 8.3.5 della ONORM B 2118 con le

seguenti integrazioni:

Non sono ammesse fatture finali parziali.
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6.4.4 Vorlage von Rechnungen

Es gilt Punkt 8.3.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Punkt 8.3.6.2 ONORM B 2118 gilt nicht.

Die Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung ist
binnen 3 Monaten nach Ubernahme der Leistung durch den
AG vom AN vorzulegen.

6.4.5 Mangelhafte Rechnungslegung

Es gilt Punkt 8.3.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemaf fir eine
mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung.
Die Fristen zur Prifung der Abrechnungszusammenfassung
wird um so viele Tage verlangert, wie aus Grunden, die beim
AN liegen, mit der Prifung ausgesetzt werden musste.

6.5 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung
der Projektstruktur und der Erfordernisse des bei der BBT
SE eingesetzten Projektcontrolling zu erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu
erfolgen. Die Kostenstellen genannt Projekteinheiten sind in
der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird von
der BBT SE festgelegt.

In  den Abschlagsrechnungen als auch in der
Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des
Kostenstellenschlissels / Projekteinheiten zu berechnen und
die Teilbetrage gesondert auszuweisen. Sinngemafl sind
auch die Nachweise fur die Rechnungslegung zu

strukturieren.

Der Anhang J2 enthdlt ein Muster fur das zu verwendende
Rechnungsdeckblatt mit kostenstellengerechter Aufteilung in
Projekteinheiten (PE).

7 SCHLUSSFESTSTELLUNG

Es gilt Punkt 11 ONORM B 2118 mit

Erganzungen:

folgenden

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.

Bl

6.4.4 Presentazione delle fatture

Si applica il punto 8.3.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ONORM B
2118.

Il riepilogo di contabilita per la fattura finale deve essere
presentato entro 3 mesi dopo I'accettazione delle prestazioni
dell'affidatario da parte del committente.

6.4.5 Fatturazione non conforme

Si applica il punto 8.3.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso di
errori nel riepilogo di contabilita. | termini utili per la verifica
del riepilogo di contabilita saranno dilazionati del numero di
giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa per motivi in
capo all'affidatario.

6.5 PROJECT CONTROLLING

L’affidatario ha I'obbligo di svolgere le proprie prestazioni
tenendo in considerazione la struttura del progetto e le
richieste di project controlling implementato da BBT SE.

La fatturazione da parte dell'affidatario deve avvenire con la
corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di costo. |
centri di costo corrispondono alle unita di progetto
determinate nella struttura di progetto. La struttura di
progetto viene definita da BBT SE.

Sia per i SAL che per la fattura finale, le quote di onorario
vanno calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo
(unitd di progetto) e gli importi parziali vanno indicati
separatamente. In tal senso va strutturata anche la
documentazione giustificativa per la fatturazione.

L'Allegato JII contiene la scheda per la copertina di fattura da
utilizzare con suddivisione sui centri e costo e unita di
progetto (PE).

7 ACCERTAMENTO FINALE

Si applica il punto 11 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

E previsto un accertamento finale congiunto.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 21/38



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

Die Schlussfeststellung ist vom AN spétestens vier Wochen
vor dem Ende der Gewahrleistungsfrist schriftlich zu
beantragen.

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

Es gilt Punkt 12 ONORM B 2118 mit

Erganzungen:

folgenden

8.1 GEWAHRLEISTUNG

Es gilt Punkt 122 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1.1 Geltendmachung von Mangeln

Punkt 12.2.3.3 ONORM B 2118 gilt nicht.

Sofern Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerligt
werden, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt der
Ubernahme vorhanden waren.

8.1.2 Rechte aus der Gewahrleistung

Es gilt Punkt 12.2.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Mehrkosten der vom AG mit der Uberwachung von
Méangelbehebungen betrauten Sachverstandigen und der
Baustellensicherung trégt der AN.

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

Die Punkte 12.3 und 12.4 ONORM B 2118 gelten nicht

Es gilt §1324 ABGB.

Verschulden des
oder

Wird der AG aus
Sprengschéden
Ausgleichsanspriche von Dritten in Anspruch genommen,
hat ihn der AN schad- und klaglos zu halten.

AN wegen
nachbarrechtlicher

Fur die Versicherung gegen Brandschaden hat der AN auf
eigene Kosten zu sorgen.

Binnen 3 Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN
verpflichtet, die aus der Bauausfiihrung resultierenden
Risiken mittels einer auftragsbezogenen
Betriebshaftpflichtversicherung auf eigene Kosten
ausreichend zu versichern, die Versicherungspramie
vollstandig zu entrichten und dem AG das Bestehen und die
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Tale accertamento finale deve essere richiesto per iscritto
dall'affidatario al piu tardi quattro settimane prima del
decorrere del periodo di garanzia.

8 DISPOSIZIONI DI RESPONSABILITA

Si applica il punto 12 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

8.1 GARANZIA

Si applica il punto 12.2 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

8.1.1 Rivendicazione di vizi

Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ONORM B
2118.

Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di garanzia,
si presuppone che tali vizi sussistevano gia al momento della
presa in consegna.

8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia

Si applica il punto 12.2.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con il
controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in
sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario.

8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE

Non trovano applicazione i punti 12.3 e 12.4 della ONORM B
2118.

Si applica I'art. 1324 del Codice Civile austriaco.

L’Affidatario ha I'obbligo di tenere indenne il Committente da
gualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest'ultimo per
danni dovuti ai brillamenti oppure da pretese di
compensazione in materia di diritto dei rapporti di vicinato
imputabili all'Affidatario.

L'affidatario dovra provvedere a proprie spese alla
stipulazione di un'assicurazione contro danni da incendio.

Entro 3 settimane dall'aggiudicazione I'affidatario & tenuto a
stipulare a proprie spese una polizza di assicurazione per
responsabilita civile relativamente all'incarico assunto e
sufficiente a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione dei
lavori, a versare lintero premio di assicurazione e a

notificare al committente I'esistenza dell’assicurazione
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Entrichtung der Versicherungspramie fir die Dauer des
laufenden  Versicherungsjahres  durch  Vorlage der
Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell
beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur Verfligung
gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN jahrlich
unaufgefordert nach Uberweisung der Pramie die
Einzahlungsbestatigung dem AG vorzulegen.

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so
rechtzeitig zu verldngern, dass die Versicherungsdeckung
Uber die Auftragsdauer lickenlos besteht. Die
Versicherungssumme hat fir Personen und Sachschaden je
Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 Mio. pro
Kalenderjahr, zu betragen.

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende
Tatigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende
Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und
hat auch fiir Schadensereignisse zu bestehen, deren
Ursache wahrend der Objektdeckung gesetzt wurden, die
aber erst nach deren Beendigung eintreten.

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt
sowie eine Einzahlungsbestéatigung fir die rechtzeitig
eingezahlte Versicherungspramie uber die gesamte Hohe
nicht binnen der oben erwdhnten 3 Wochen dem AG vor,
oder entféllt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus
welchen Grinden auch immer, so kann der AG nach
Setzung einer 2- wdchigen Nachfrist bzw bei Gefahr im
Verzug unverziglich, eine projektbezogene
Haftpflichtversicherung in obiger Héhe auf Kosten des AN
abschlieRen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden
Teilrechnung gegenverrechnet und von der
Schlussrechnungssumme abgezogen.

9 DATENORGANISATION

Der AN muss folgende Software beniitzen:

Betriebssystem: Windows 7 Professional oder
Nachfolgeversion
im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder

Nachfolgeversion
Adobe Acrobat Professional 10 oder Nachfolgeversion
im CAD-Bereich: AutoCAD 2010 oder Nachfolgeversion

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Microsoft Office 2010 als auch im Adobe pdf-
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stessa e I'avvenuto completo versamento del relativo premio
per tutta la durata dell'incarico mediante la presentazione
della relativa polizza in originale o con copia autenticata da
un notaio e di una ricevuta del versamento. L'affidatario
dovra inoltre presentare al committente annualmente e
senza necessita di relativa richiesta la ricevuta dell'avvenuto
versamento del premio assicurativo.

La durata dell’assicurazione dovra essere eventualmente
prorogata per tempo in modo tale da garantire lintera
copertura per tutta la durata dellincarico. La somma
assicurata per danni a persone e beni per evento deve
essere pari ad min. EURO 10 Mio.; mass. EURO 20 Mio
/anno solare.

La copertura assicurativa dovra essere estesa alle attivita
preparatorie precedenti la copertura dell’oggetto e ai lavori di
finitura successivi alla scadenza della copertura stessa e
riguardera anche i danni dovuti a cause sorte nel corso della
copertura assicurativa ma manifestatasi solo dopo la

conclusione di detta copertura.

Ove l'affidatario non trasmetta al committente, entro le 3
settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione oppure
la scheda e la ricevuta di versamento del premio di
assicurazione corrisposto integralmente e nel rispetto dei
termini previsti oppure decada in seguito, a prescindere dalle
ragioni, il committente, fissando un ulteriore termine di 2
settimane ovvero immediatamente in caso di urgenza, ha
facolta di stipulare a spese dell’affidatario una polizza di
assicurazione per responsabilita civile riferita al progetto e
per 'ammontare di cui sopra. Le spese da cido derivanti
saranno addebitate all’affidatario con la successiva fattura
parziale e detratte dal totale della fattura finale”.

9 ORGANIZZAZIONE DEI DATI
L'affidatario deve utilizzare i seguenti software:

Sistema operativo: Windows 7 Professional o versione
successiva

in ambito Office: MS Office 2010 Professional o versione
successiva

Adobe Acrobat Professional 10 o versione successiva
in ambito CAD: AutoCAD 2010 o versione successiva

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
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Format durchzufiihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach
dem Stand der Technik und auf Weisung des AG
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
bei den eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel,
etc.) vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitdt der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Auflésung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehérigen Reproduktionsdateien (pdf,
hpgl/2-plt-Format) bis zur Héhe AO - durchgehende Rolle —
zu verwenden.

Fur im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG hinsichtlich ~ der  standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten Basis-
und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) aller im
Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
vom AG genehmigten standardisierten

Datenaustauschformat zu Uibergeben.

in einem

Zur Dokumentation der durch die Dienstleister des AG
aufgenommenen geologisch-hydrogeologischen Daten wird
eine datenbankbasierende Software eingesetzt. Die
eingesetzte Software wird gegebenenfalls vom AG zur
Verfligung gestellt. Sollten in Ausnahmefallen
Datenerfassung durch den AN erfolgen, so ist Uber das
Datenmodell und die Ein- und Ausgabemdglichkeiten ist das
Einvernehmen mit der geologisch-hydrogeologischen
Dokumentation herzustellen.

10 BESTANDSPLANE

Nach Fertigstellung der Baumafnahmen werden die
Ausfuhrungsplane von einem dritten AN des AG zu
Bestandsplanen tberarbeitet.

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandsplane
notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise
Abrechnungsplane, laufend zur Verfigung zu stellen und
dem AG zu Ubergeben. Nach Erstellung der Bestandsplane
sind diese vom AN auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit zu
Uberprifen und zu unterfertigen. Mit der Unterzeichnung wird

die Ubereinstimmung der planlichen Darstellung mit der
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formati di Microsoft Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Nell'ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato della
tecnica e su istruzione del Committente, I'Affidatario deve
effettuare gli adeguamenti necessari nell’organizzazione dati
e nei prodotti software impiegati (cambio release ecc).

Per garantire la qualitd degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per i
relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl) fino ad
un formato AO — rullo continuo.

Per I'impiego di prodotti software speciali nellambito della
prestazione da effettuare deve essere concordato con il
Committente il formato standard di scambio dei dati. | dati di
base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati di
dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti software
nellambito della prestazione devono essere consegnati al
Committente nel formato di scambio standard autorizzato.

Per la documentazione dei dati geologici e idrogeologici
rilevati dai prestatori di servizio del committente, viene
impiegato un software basato sulla banca dati. Il software
impiegato viene eventualmente messo a disposizione dal
Committente. Qualora, in casi eccezionali il rilevamento dei
dati dovesse essere fatto dall'affidatario, sul modello di dati e
le possibilita di ricezione ed emissione deve essere stabilito
un accordo con I'Ufficio per la documentazione geologica-
idrogeologica.

10 PLANIMETRIE RELATIVE ALLO STATO Dl
FATTO

Al termine degli interventi costruttivi, le planimetrie esecutive
vanno trasformate in planimetrie relative allo stato di fatto a
cura di un affidatario terzo del committente.

L'affidatario dovra continuamente mettere a disposizione e
consegnare al committente le informazioni e documenti
necessari per elaborare le planimetrie relative allo stato di
fatto, ad es. programmi di conteggio. Dopo I'elaborazione
delle planimetrie relative allo stato di fatto, l'affidatario dovra
verificare la loro completezza e correttezza, apportando la
propria firma. Con la firma si conferma la conformita della
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Ausfuhrung bestatigt.

11 ARBEITSKRAFTE

Bestehen fur den Betrieb des AN keine besonderen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivvertrage,
Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtvertrage
oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten
Arbeitnehmern  Lohne Zulagen, eine
Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewéhren,
die fur die einzelnen Arbeithnehmer nicht weniger gunstig sind
als die allgemein Ublichen Bedingungen fiir Arbeitnehmer im
gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe, die sich in
ahnlichen Verhaltnissen befinden.

einschlie3lich

Auslandische AN haben dafur Sorge zu tragen, dass den in
Osterreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche oder
kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am Arbeitsort
vergleichbaren Arbeithehmern von vergleichbaren
Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben dem AG auf
Verlangen alle fir die Entgeltermittiung notwendigen
Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

Der AN hat die Bestimmungen des
Auslanderbeschéftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die
notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die gesetzwidrige
Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte zu verhindern.
Der AG kann die Einhaltung der
Auslanderbeschéaftigungsgesetzes jederzeit Uberprifen. Zu
diesem Zweck hat der AN alle Unterlagen, die die
Uberpriifung der Arbeitsberechtigung von Arbeitnehmern

Vorschriften des

ermdglichen, auf der Baustelle bereitzuhalten und dem AG
Einsicht in diese Unterlagen zu gewahren.

12 BESONDERE AUFLAGEN UND
ARBEITSBEDINGUNGEN

12.1 EINSCHRANKUNG DER ARBEITSZEITEN

An Sams-, Sonn- und Feiertagen durfen auch am Tag keine
obertagigen Bauarbeiten durchgefiihrt werden. Obertagige
Arbeiten dirfen nur an Werktagen (Mo bis Fr) jeweils von
6.00 bis 22.00 Uhr durchgefuhrt werden.

Untertagebauarbeiten sowie die Versorgung des Vortriebs
und die Schutterfahrten aus den Vortrieben zur Einbaustelle
kénnen die ganze Woche (auch an Sams-, Sonn- und

Bl

rappresentazione planimetrica con quanto realizzato.

11 MANODOPERA

Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non
siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto del
lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi, contratti o
tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti interessati
dovranno essere corrisposte le comprese
eventuali indennita e accordati un orario di lavoro e altre

retribuzioni

condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle in cui si
trovano i dipendenti esercenti la stessa professione oppure
operanti nello stesso settore.

Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai dipendenti
operanti in Austria venga corrisposta la retribuzione prevista
dalla legge o dal CCNL la quale, sul luogo di lavoro, viene
corrisposta  a dipendenti comparabili da committenti
paragonabili. Su richiesta del Committente, I'Affidatario dovra
mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria
per la determinazione della retribuzione.

L'Affidatario & tenuto a rispettare le disposizioni della legge
sullimpiego di persone non in possesso della cittadinanza
austriaca. Dovra adottare i provvedimenti necessari per
evitare I'impiego contrario alla legge di personale straniero. Il
Committente ha la facolta di verificare, in qualsiasi momento,
'osservanza delle disposizioni di cui alla legge sull'impiego
di persone non in possesso della cittadinanza austriaca. A tal
fine, I'Affidatario dovra tenere a disposizione in cantiere tutta
la documentazione che consente la verifica del permesso di
lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di
prenderne visione.

12 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E
CONDIZIONI DI LAVORO

121 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono essere
eseguiti lavori in superficie neanche durante il giorno. | lavori
in superficie possono essere eseguiti soltanto durante i giorni
settimanali (lu — ve) dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

| lavori di costruzione in sotterranea e I'approvvigionamento
dellavanzamento nonché i viaggi per la rimozione del
materiale di scavo dal fronte di avanzamento fino al luogo di
conferimento potranno essere effettuati per tutta la settimana
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Feiertagen) von 0:00 bis 24:00 Uhr durchgefuhrt werden.

Fir einige Bauarbeiten gilt ein generelles Spreng- und
Meisselverbot in den Nachtstunden von 22:00 — 6:00 (7 Tage
pro Woche). Die Nachtsprengverbote sind im Teil H2.1 bzw.
F geregelt.

An Werktagen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr sowie an
Sams-, Sonn- und Feiertagen durfen, aul3er zur Versorgung
des Vortriebes, keine Transporte mit LKW erfolgen.

Wahrend der Morgen- und Abendspitze (07:00 — 08:00 Uhr
bzw. 17:00 — 18:00 Uhr) des Verkehrs auf der A12 darf nicht
mit Lkw von der Baustelle auf die A12 bei der temporéren
Zu- und Abfahrt Tulfes aufgefahren werden.

12.2 ANTHROPOGENE BELASTUNG

Samtliches Aushub-, Abtrags- und Ausbruchmaterial darf
durch den Baubetrieb nur in dem Maf3 belastet werden, dass
eine Klassifizierung der Materialien als Bodenaushubmaterial
im Sinne der diesbezuglichen Bescheidauflagen, der
Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG
2002) und der Deponieverordnung 2008 und damit eine
Deponierung in den Bodenaushubdeponien ,Ampass Sud“,
+~Ampass Nord" und ,Ahrental Std" nicht gefahrdet wird. Der
Baubetrieb ist so auszulegen, dass insbesondere das
Tunnelausbruchmaterial nicht unzulassig mit
Sprengmittelriickstanden, mineralischen Baurestmassen und
sonstigen  Fremdstoffen belastet wird. Die daraus
entstehenden Aufwande werden nicht gesondert vergitet.
Allféllige Kosten (erhdhte Deponiekosten und ALSAG-
Beitrage laut Altlastensanierungsgesetz etc) aus derartigen
Verunreinigungen gehen zu Lasten des AN.

12.3 VERWERTUNG VON ABFALL

Gemall Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der
Verpflichtung, der  Wiederverwendung  verwertbarer
Materialien Vorrang einzurdaumen.

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im
Baulos erfolgt, hat der AN grundsatzlich fir deren
Wiederverwertung im  Sinne des  dsterreichischen
Abfallrechtes zu sorgen.
Baurestmassentrennverordnung Uberschritten werden, sind
fur jede Stoffgruppe dem AG Nachweise Uber deren

Wenn die Schwellwerte der
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(anche sabato, domenica e giorni festivi) dalle 0:00 fino alle
24:00.

Per alcune attivita costruttive vale il divieto generale di
brillamento e di perforazione nelle ore notturne dalle ore
22:00 alle ore 6:00 (7 giorni alla settimana). | divieti di
brillamento nelle ore notturne sono regolati nella sez. H2.1
ossia nella sez. F.

Nei giorni feriali fra le ore 22.00 e le ore 06.00, oltre che di
sabato, domenica e nei giorni festivi, non possono essere
effettuati trasporti con camion, salvo per
I'approvvigionamento dell’avanzamento.

Durante le ore di punta del traffico sull'autostrada A12 (ore
07:00 — 08:00 ossia ore 17:00 — 18:00) € vietato accedere
all'autostrada A12 dal cantiere percorrendo I'entrata e l'uscita
autostradale temporanee di Tulfes.

12.2 INQUINAMENTO ANTROPOGENO

La composizione di tutto il materiale di scavo, sterro e di
smarino pud essere modificato dai lavori di costruzione
cid non comprometta la
classificazione dei materiali come materiale di scavo del

soltanto nella misura in cui

terreno ai sensi della Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002
(AWG 2002) e del regolamento sulle Discariche 2008 e il
deposito nei depositi per materiale di scavo "Ampass Sud",
"Ampass Nord" e ,Ahrental Sud”. Il lavoro deve essere
pianificato in modo tale da non contaminare il materiale di
scavo della galleria a livello inaccettabile con residui di
esplosivo, residui edili minerali e altri materiali estranei. Le
spese derivanti non saranno compensate separatamente.
Eventuali costi (aumenti dei costi di deposito e contributi
secondo la Legge sulla bonifica dei siti inquinati ecc.)
derivanti da quel tipo di inquinamento sono a carico
dell’Affidatario.

12.3 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti
I'Affidatario € soggetto all’obbligo di dare priorita al riciclaggio
dei materiali riutilizzabili.

Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino
materiali separati, in linea di massima [I'Affidatario deve
garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui
rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal
regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev'essere
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Verwendung zu Ubergeben.

12.4 AUSFUHRUNGSKONZEPT

Aufbauend auf dem dem Angebot
Bauzeitenplan hat der AN ein
Ausfiuihrungskonzept auf der Grundlage des von ihm
angedachten Bauablaufes (Erdarbeiten, Vortrieb, Freie
Strecken, Stitzbauwerke, etc.) auszuarbeiten. Hieraus
mussen der Einsatz und die Anzahl der GroRgerate, die
Anzahl der Vortriebsmannschaften, etc. ersichtlich sein.

beiliegenden
ausfihrliches

125 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausfihrlicher
Baustelleneinrichtungsplan  vorzulegen und mit ihm
abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle
fur den Baubetrieb und die fur den An- und Abtransport
vorgesehenen StralBen und Wege, Hilfswege sowie
Unterklinfte, sanitare Anlagen, Wasserver- und -
entsorgungsleitungen usw. darzustellen.

12.6 ABFALLE

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
einschlie3lich aller zugehorigen Verordnungen inkl. der sog.
"Baurestmassenverordnung”, des
Altlastensanierungsgesetz, der Deponieverordnung 2008
i.d.g.F. sowie samtlicher einschlagigen Gesetze, Normen
und Verordnungen sind vom AN, soweit sie das
Bauvorhaben betreffen, auch hinsichtlich des den AG
betreffenden Pflichtenkreises zu erfillen. Ebenso wird auf
die Einhaltung der das Bauvorhaben betreffenden
Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes und auf die
Landesgesetze (zB Tiroler Naturschutzgesetz) verwiesen.
Die erforderlichen Aufzeichnungen sind vom AN zu fiihren
und spétestens bei Bauende dem AG zu Ubergeben. Den
Vertretern des AG (OBA) ist auf Verlangen jederzeit Einsicht
zu gewahren.

12.7 VERKEHRSSICHERUNG

Fur die Durchfihrung der Bauarbeiten an Landesstrassen ist
eine Bewilligung gemal? § 90 und die Verordnung von
Verkehrsbeschrankungen, Verkehrsverboten und -geboten
geman § 43 Abs. 1 und la der StVO erforderlich.

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen MalRnahmen zur
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consegnato al Committente I'attestato del loro riutilizzo.

12.4 PROGRAMMA STRUTTURATO PER
L'ESECUZIONE

Partendo dal crono programma dei lavori allegato all’'offerta
I'Affidatario deve sviluppare un programma strutturato
dettagliato per I'esecuzione sulla base dello svolgimento dei
lavori da lui programmati (lavori di sterro, avanzamento
traforo, tratti liberi, opere di sostegno, ecc.). Da questo piano
deve essere possibile desumere l'impiego e il numero di
apparecchiature di grandi dimensioni, il numero delle
squadre di scavo ecc.

125 PIANO DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

All'inizio dei lavori deve essere presentato e concordato con
il Committente un dettagliato piano di allestimento del
cantiere. 1l piano deve comprendere [Iallestimento del
cantiere, tutte le strade e i sentieri previsti per la gestione dei
lavori e per il trasporto in ingresso e in uscita, le vie
sussidiarie e gli alloggiamenti, gli impianti igienici, le condotte
di approvvigionamento e smaltimento dell'acqua ecc.

12.6 RIFIUTI

L'affidatario dovra osservare le disposizioni della Legge sulla
Gestione dei rifiuti 2002, comprese tutte le direttive
connesse, incl. il "Decreto del deposito del materiale edile di
risulta”, della legge sulla bonifica di siti contaminati, del
regolamento sui depositi 2008 nella versione vigente e di
tutte le leggi, normative e disposizioni in materia, anche in
riferimento agli obblighi riguardanti il committente. Si rimanda
inoltre all'osservazione delle disposizioni della Legge sul
diritto delle acque e delle leggi regionali (quali ad es. la legge
tirolese sulla tutela della natura) che riguardano l'opera in
oggetto. La relativa documentazione va elaborata
dall'affidatario e consegnata al committente al piu tardi a
lavori terminati. Ai rappresentanti del committente (D.L.)
viene concesso il diritto di prendere visione della suddetta
documentazione in qualsiasi momento.

12.7 SICUREZZA DELLA VIABILITA

L'esecuzione di lavori a strade provinciali richiede
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 90 ed il regolamento di
limitazioni e divieti di traffico ai sensi dell'art. 43, commi 1 e

1la del codice stradale.

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la
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Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen
einschlielich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie
deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen, Umstellen,
Vorhalten, Warten und R&aumen aller
Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom Auftragnehmer
durchzufuhren. Die Verkehrsabsicherung erfolgt
entsprechend den mit der Behodrde abgestimmten

Verkehrsflhrungsplanen.

12.8 DEPONIEN DES AG

Der AG selbst stellt die Deponieflache zur Deponierung des
gesamten Tunnelausbruchmaterials zur Verfligung. Diese
Deponie wird iSd 8§ 18 Abs. 1 |letzter Satz der
Deponieverordnung 2008 als betriebseigene Deponie
gefuhrt.

Diese Flachen befindet sich im Bereich der Deponien
Ampass Sud, Ampass Nord und Ahrental Siid. Die Flachen
werden dem AN zur Errichtung und Betrieb der
Bodenaushubdeponien nach den Bestimmungen des
diesbeziiglichen Bescheides vom 16.04.2009 GZ U-30.254
a/162, b/150 und c/142 in der geltenden Fassung, des
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der
Deponieverordnung 2008 Ubergeben. Abfélle, die nicht
Bodenaushubmaterial (Tunnelausbruch) im Sinne der
Deponieverordnung sind und daher nicht auf
Bodenaushubdeponie abgelagert werden dirfen, sind vom
AN unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen zu
entsorgen.

einer

12.9 EINGANGSKONTROLLE:

Die Eingangskontrolle ist durch den AN durchzufihren. Alle
Aufgaben und notwendigen Leistungen sind unter Einhaltung
der Bestimmungen des AWG 2002 und der
Deponieverordnung 2008 wahrzunehmen.

Vom AN ist der Leiter der Eingangskontrolle sowie dessen
Stellvertreter zu bestellen.

Das angelieferte Material ist im Zuge der Eingangskontrolle
augenscheinlich auf die Bestimmungen der
Deponieverordnung 2008, des AWG-Bescheides sowie den
zugehorigen geomechanischen Auflagen geman
Deponiebescheid und den gegenstandlichen technischen
Vertragsbestimmungen zu kontrollieren.

Bl

sicurezza e lidentificazione dei posti di lavoro, incluse le
deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e uscite
(come ad es. collocazione, spostamento, approntamento,
manutenzione e sgombero di tutti i dispositivi di sicurezza
stradale), devono essere eseguiti dall’Affidatario. La
sicurezza stradale viene effettuata conformemente ai piani di
conduzione del traffico concordati con le autorita.

12.8 DEPOSITI DEL COMMITTENTE

Il Committente stesso mette a disposizione I'area di deposito
per il conferimento I'intero materiale di scavo della galleria.
Ai sensi dell'art. 18, comma 1 ultima frase del regolamento
sui depositi 2008, questo deposito viene gestito come un
deposito di proprieta.

Le superfici in oggetto sono ubicate nell'area dei depositi
Ampass Sud, Ampass Nord e Ahrental Sud. Le superfici in
oggetto saranno consegnate all'affidatario ai fini della
realizzazione e dell'esercizio dei depositi per scavo di
terreno secondo quanto disposto nel relativo decreto del
16.04.2009 GZ U-30.254 a/162, b/150 e c/142 nella versione
vigente, nella Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002 (AWG
2002) e nel regolamento sui depositi 2008. Rifiuti non
considerati materiale di scavo del terreno (materiale di scavo
galleria) ai sensi del regolamento sui depositi e che quindi
non possono essere depositati in un deposito per scavo di
terreno, devono essere smaltiti dall'affidatario in
osservazione delle disposizioni della Legge
smaltimento dei rifiuti.

sullo

12.9 CONTROLLO D'INGRESSO:

Il controllo d’ingresso deve essere eseguito dall’Affidatario.
Tutti i compiti e tutte le necessarie prestazioni devono essere
effettuate nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla
gestione dei rifiuti 2002 e del regolamento sulle discariche
2008.

L’Affidatario deve nominare il responsabile preposto ai
controlli d'ingresso e il suo vice.

Nell'ambito dei controlli d’ingresso il materiale consegnato
deve essere controllato a vista per verificare che rispetti le
disposizioni del regolamento sulle discariche 2008, del
decreto ai sensi della Legge sulla gestione di rifiuti e delle
relative prescrizioni di geomeccanica conformemente al
decreto sul deposito e alle disposizioni tecniche del contratto
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Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelausbruches
gem. Deponieverordnung wird durch einen dritten AN des
AG durchgeflihrt.

Augenscheinlich nicht zum Einbau in die
Bodenaushubdeponie  geeignetes Material ist
Zustimmung durch die OBA auf nach dem

zugelassene Deponien zu verfiihren und endzulagern.

nach
AWG

Das Material ist so lange zwischenzulagern, bis die
Unbedenklichkeit anhand von Prifungen durch Dritte
nachgewiesen wurde.

An der Eingangskontrolle sind Riickstellproben im Umfang
der in der Deponieverordnung, 8 20 vorgeschriebenen
Mengen zu nehmen und ordnungsgemaf zu verwahren.

Vor Inbetriebnahme der Deponie ist durch den AG ein
zusétzliches Teilkollaudierungsverfahren abzuwickeln.

Fur diese Kollaudierung sind MalRnahmen

abzuschlieRen:

folgende

e  Herstellung der Deponieentwasserung
e Umzé&unung der Deponie
e  Oberboden abgeschoben

e  Prifung und ggf.
Deponieaufstandsflache

Nachverdichtung der

Mit den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der Deponie ist
daher unmittelbar nach Baubeginn zu beginnen.

12.10 ARBEITEN IM NAHBEREICH OBB

12.10.1 Erlaubniskarten zum Betreten von

Bahnanlagen

Liegt die Baustelle auf3erhalb der allgemein zugénglichen
Bahnanlagen, so hat der Auftragnehmer Erlaubniskarten
zum Betreten von Bahnanlagen (in der Folge kurz:
Erlaubniskarten) fur die Hochstzahl der jeweils gleichzeitig
im Gefahrenbereich anwesenden Personen anzufordern.
Ohne solche Karten diirfen die nicht allgemein zugénglichen
Bahnanlagen nicht betreten werden. Der Auftragnehmer ist
dem Auftraggeber dafir verantwortlich, dass einschlief3lich
seiner Person gleichzeitig nicht mehr von ihm beschéftigte

Bl

in oggetto.

La caratterizzazione principale del materiale di scavo ai
sensi del regolamento sulle discariche verra effettuata da
parte di un terzo affidatario del Committente.

Il materiale visibilmente non adatto al conferimento nella
discarica dello scavo va conferito, previa autorizzazione da
parte della Direzione lavori, nei depositi autorizzati ai sensi
della legge sulla gestione dei rifiuti.

Il materiale deve essere immagazzinato temporaneamente
fino a quando non ne sia stata provata la sicurezza da
verifiche di terzi.

Al controllo d’ingresso devono essere prelevati dei campioni
di riserva secondo le quantitd prescritte nel § 20 del
regolamento sulle discariche e devono essere conservati
come da norma.

Prima della messa in esercizio del deposito, i Committente
dovra svolgere un'ulteriore procedura di collaudo parziale.

Ai fini di tale collaudo devono essere ultimati i seguenti
interventi:

¢ Realizzazione del drenaggio del deposito
e Recinzione del deposito
e Rimozione dello strato vegetale

e Verifica ed eventuale compattazione a posteriori
della superficie di appoggio del deposito

Le attivita inerenti la predisposizione della messa in esercizio
del deposito vanno quindi avviate immediatamente dopo
I'avvio dei lavori.

12.10 LAVORI NELLE ADIACENZE DI IMPIANTI OBB

12.10.1 Tessere d'accesso agli impianti ferroviari

Qualora il cantiere si trovi al di fuori di impianti ferroviari
pubblicamente accessibili, I'affidatario dovra richiedere
tessere di permesso per l'accesso agli impianti ferroviari (di
seguito brevemente tessere di permesso) per il numero
massimo di persone presenti contemporaneamente nella
zona di pericolo. E vietato accedere agli impianti ferroviari
non pubblicamente accessibili senza tali tessere. L'affidatario
€ responsabile nei confronti del committente affinché il
numero dei suoi dipendenti che accedono
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Arbeitnehmer die Bahnanlagen betreten, als durch solche
Karten hiezu berechtigt sind. Gleiches gilt fiir Arbeiten, bei
denen die Beschaftigten den besonderen Gefahren des
Bahnbetriebs  ausgesetzt sind, deren Beurteilung
ausschlie3lich dem Auftraggeber vorbehalten ist. Die
Erlaubniskarten sind bei den bau- und elektrotechnischen
Dienststellen kostenlos erhéltlich.

12.10.2 Vorgeschriebener Weg

Ist fir das Betreten der Baustelle ein bestimmter Weg
vorgeschrieben, so muss dieser benitzt werden. Das Gehen
auf und zwischen den Gleisen ist, so weit es fir die
Ausfihrung von Arbeiten im Gleis nicht unbedingt
erforderlich ist, ausdriicklich verboten. Tunnel und Galerien
dirfen nur betreten werden, wenn die Baustelle innerhalb
solcher Anlagen liegt; ansonsten sind vorhandene
Umgehungssteige zu beniitzen.

12.10.3 AufRerhalb der Baustelle

AuRerhalb der Baustelle und des vorgeschriebenen Zugangs
ist das Betreten von nicht allgemein zugénglichen
Bahnanlagen ohne bahnseitige Aufsicht verboten.

12.10.4 Arbeiten im Gefahrenbereich

Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn dirfen nur unter dem
Schutz  von  Sicherungsposten  bzw.
Rottenwarnanlagen und erst, nachdem die erforderlichen
Schutzmaflnahmen getroffen wurden, verrichtet werden. Fir
derartige Arbeiten werden dem Auftragnehmer lber dessen
rechtzeitige Anforderung (mindestens 21 Tage vorher)
Sicherungsposten im erforderlichen Umfang kostenlos
beigestellt. Den Warnsignalen und Weisungen der
Sicherungsposten ist unverziglich Folge zu leisten. Der
erforderliche Umfang wird vom Auftraggeber festgelegt. Fur
die Deckung unbefahrener Gleise und das Aufstellen von
sonstigen Signalen sorgt der Auftraggeber auf eigene
Verantwortung.

automatischen

12.10.5 Freihaltung des lichten Raumes

Die Bestimmungen uber die Freihaltung des lichten Raumes
gemal DV B 51, ZOV 7 sind wahrend der Bauarbeiten stets
einzuhalten. Auf den definierten Hochleistungsstrecken ist
der Lichte Raum gemaf HL-Richtlinie freizuhalten.
Erforderliche Uberfahrten tiber Gleise (Baustellenzufahrten)
sind im Einvernehmen mit der Bauaufsicht zu regeln.

Bl

contemporaneamente agli impianti ferroviari, lui stesso
compreso, non sia superiore al numero di persone a cio
autorizzate. Quanto sopra vale anche per i lavori ove i
dipendenti sono esposti ai pericoli specifici dell'esercizio
ferroviario, la cui valutazione spetta esclusivamente al
committente. Le tessere sono reperibili, a titolo gratuito,
presso le strutture di costruzione ed elettrotrecnica delle

OBB.

12.10.2 Percorso prescritto

Se per l'accesso al cantiere € prescritto un determinato
percorso, esso deve essere utilizzato. E esplicitamente
vietato camminare sui binari oppure tra di essi, se non risulta
assolutamente necessario per eseguire lavori sul binari. Si
puo accedere a cunicoli e gallerie solamente se il cantiere si
trova all'interno di questi impianti, in caso contrario si devono
utilizzare i sentieri di circonvallazione esistenti.

12.10.3 Al di fuori del cantiere

Al di fuori del cantiere e dell'accesso prescritto & vietato
accedere a impianti non pubblicamente accessibili senza
vigilanza da parte delle OBB.

12.10.4 Lavori nella zona di pericolo

| lavori nella zona di pericolo della ferrovia possono essere
eseguiti solamente sotto la vigilanza di addetti alla sicurezza
ossia di impianti automatici di allarme e solamente dopo che
sono state prese le misure di protezione necessarie. Per
questi lavori sara messo a disposizione dell'affidatario, a
titolo gratuito, dietro tempestiva richiesta da parte sua
(almeno 21 giorni in anticipo) il numero necessario di addetti
alla sicurezza. Si deve dar immediato seguito ai segnali
d'allarme e alle impartite dagli addetti alla
sicurezza. L'entita necessaria sara stabilita dal committente.
Sara responsabilita del committente provvedere alla
sorveglianza di binari non utilizzati e alla posa di altri segnali.

istruzioni

12.10.5 Mantenere libera la sagoma

Durante i lavori devono sempre essere rispettate le
disposizioni relative a mantenere libera la sagoma di cui al
DV B 51, ZOV 7. Sulle linee definite ad alta capacita, la
sagoma va rispettata ai sensi della Direttiva per le linee AC.
Il necessario sorpasso di binari (accesso al cantiere) deve

essere regolato d'intesa con I'Alta Sorveglianza.
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12.10.6 Schutz von Personen und Sachen

Der Auftragnehmer hat fur die Einhaltung der zum Schutz
von Personen und Sachen bestehenden allgemeinen und
der im Einzelfall seitens der Bahndienststellen bekannt
gegebenen besonderen Vorschriften
(Unfallverhutungsvorschrift, Vorschriften fir das Arbeiten an
oder in der Ndhe von Bahnstromanlagen, DV EL 52) unter
eigener Verantwortung zu sorgen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, den Auftraggeber gegeniiber allen Anspriichen
Dritter, die daraus erwachsen, dass diese Vorschriften vom
Auftragnehmer oder seinen Leuten nicht eingehalten
werden, zur Génze schad- und klaglos zu halten. Er hat die
in deutscher Sprache oder in Fremdsprachen erhéltliche
-~sammlung der Merkblatter zum Schutz gegen die Gefahren
des Bahnbetriebes" bei den bau- und elektrotechnischen
Dienststellen zu beschaffen und sie jedem beim Bau
Beschaftigten vor Aufnahme der Arbeiten auszufolgen.
Empfang und Kenntnisnahme der Sammlung der Merkblatter
sind von diesen unterschriftich zu bestéatigen. Diese
Bestatigungen sind vom Auftragnehmer aufzubewahren.

12.10.7 Erklarung: Gefahren des Bahnbetriebs

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer der Bauaufsicht eine
Erklarung zu Ubergeben, dass auf der Baustelle
ausschlief3lich solche Arbeitnehmer beschéftigt werden, die
Uber die Gefahren des Bahnbetriebs belehrt und denen die
~Sammlung der Merkblatter zum Schutz gegen die Gefahren
des Bahnbetriebes" ausgefolgt wurden, sowie dass die
entsprechende Anzahl von Erlaubniskarten auf der Baustelle
wahrend der Arbeitszeit vorhanden ist.

12.10.8 Arbeiten im fremden Gefahrenbereich,

Sprengungen

Liegt die Baustelle in einem fremden Gefahrenbereich
(Hochspannungsanlagen udgl) oder ist die Geféhrdung von
Anlagen des Auftraggebers oder von fremden Anlagen im
Zuge der Bauausfiihrung, zB infolge Sprengungen, nicht
ausgeschlossen, hat der Auftragnehmer vor Beginn der
Arbeiten mit den zusténdigen Stellen das Einvernehmen zu
pflegen. Sprengungen dirfen nur im Einvernehmen mit der
Bauaufsicht vorgenommen werden. Der Auftragnehmer ist
fur die Einhaltung aller von den zustdndigen Stellen
vorgeschriebenen VorsichtsmafRnahmen allein
verantwortlich.

Bl

12.10.6 Protezione di persone ed oggetti

E nella responsabilita dell'affidatario provvedere al rispetto
delle disposizioni generali per la protezione di persone ed
oggetti e di quelli particolari pubblicate nel singolo caso dagli
enti ferroviari (normativa prevenzionistica, prescrizioni
inerenti il lavoro presso o nelle vicinanze di impianti elettrici
ferroviari, DV EL 52). L'affidatario ha I'obbligo di manlevare e
tenere indenne il committente da qualsiasi richiesta di
risarcimento avanzata da parte di terzi in relazione al
mancato rispetto di queste disposizioni da parte
dell'affidatario o del suo personale. Deve inoltre provvedere
all'acquisizione della "raccolta delle schede relative alla
protezione dai pericoli collegati all’esercizio ferroviario” in
lingua tedesca o nelle lingue straniere” presso le strutture
ferroviarie di costruzione ed elettrotecniche nonché alla
consegna delle suddette schede a ciascuna persona
impiegata nella costruzione prima dell'avvio dei lavori. Le
persone di cui sopra confermeranno la ricezione e presa
d'atto della raccolta di schede con la propria firma. Tali
conferme devono essere archiviate dall'affidatario.

12.10.7 Spiegazione: Pericoli dell'esercizio

ferroviario

Prima dell'avvio dei lavori, l'affidatario dovra consegnare alla
Direzione Lavori una dichiarazione attestante che sul
cantiere sono impiegati esclusivamente dipendenti istruiti sui
pericoli legati all'esercizio ferroviario e ai quali & stata
consegnata la "raccolta di schede per la protezione dai
pericoli legati all'esercizio ferroviario" e che durante I'orario
lavorativo € presente in cantiere il numero corrispondente di
tessere di permesso.

12.10.8 Lavori nelle zone di pericolo di terzi,

brillamenti

Qualora il cantiere sia ubicato in una zona di pericolo di terzi
(impianti ad alta tensione e sim.) oppure qualora non si
possa escludere che i lavori mettano in pericolo gli impianti
del committente o gli impianti di terzi (ad es. brillamenti)
l'affidatario dovra, prima dell'avvio dei lavori, ottenere il
consenso delle autorita competenti. Brillamenti possono
essere eseguiti solamente di accordo con la Direzione
Lavori. Il rispetto di tutte le precauzioni prescritte dalle
autorita competenti € di responsabilita
dell'affidatario.

esclusiva
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12.10.9 Betatigung von Schaltern

Schalter, Antriebe udgl in Hochspannungsanlagen dirfen nur
von befugten Personen betatigt werden.

12.10.10 Arbeiten, die Einschrankungen der OBB

Infrastruktur zur Folge haben

Arbeiten mit moglichen Auswirkungen auf die OBB
Infrastruktur sind durch den AN mindestens 16 Wochen vor
Arbeitsbeginn Beteiligung  der  zustandigen
Projektleitung der BBT anzuzeigen und mit der zustandigen
Dienststelle der OBB abzustimmen.

unter

13 BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN

Die behordlichen Genehmigungen sind auf der Website der
BBT SE unter Genehmigungen/Osterreich einsehbar.

Verzdgerungen bei vom AN einzuholenden behérdlichen
Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN
nicht die entsprechende Antrdge in angemessener Frist
ordnungsgemal gestellt hat. Die Beweispflicht dafir tragt
der AN.

13.1 TRANSPORTE MITTELS LKW

Transporte mittels LKW (Tunnelausbruch, Erdaushub,
Sande, Schotter, Zement udgl) dirfen nur entsprechend den
aus den Genehmigungsverfahren vorgesehenen
Transportrouten durchgefiihrt werden. Fahrten mit LKW, die

ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und

Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B.
Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, Kieswerke
etc.), dirfen nach dem Ergebnis des

Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens im Projektsraum
nur Uber das hochrangige Stral3ennetz durchgefiihrt werden.
Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht zuléssig.
Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE und
nur fir wenige unvermeidliche Fahrten mdglich.

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:

e Projektsraum: der Bereich zwischen Tulfes,
Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner
e Hochrangiges StralRennetz: BundesstralRen

(Bundesautobahnen und -schnellstraen) und die
LandesstraRen B (nicht Landesstraf3en L und nicht

Bl

12.10.9 Azionamento di interruttori

Interruttori, comandi e sim. negli impianti ad alta tensione
possono essere azionati solamente da persone autorizzate.

12.10.10  Lavori che compromettono l'infrastruttura

ferrovaria OBB

I lavori che potrebbero compromettere linfrastruttura delle
OBB devono essere avvisati dall'affidatario, in collaborazione
con la Direzione di progetto competente di BBT SE, almeno
16 settimane prima dell'avvio dei suddetti lavori e vanno
concordati con 'ufficio di competenza delle OBB.

13 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE
AUTORITA

Le autorizzazioni da parte dell'autorita sono disponibili sul
sito di BBT SE alla voce Autorizzazioni/Austria.

I ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni presso le autorita
che devono essere acquisite a cura dell’Affidatario, sono a
carico dell’Affidatario se quest'ultimo non ha presentato le
relative richieste regolarmente ed entro i termini utili.
L'obbligo di provare la causalita & a carico dell’Affidatario.

13.1 TRASPORTI CON CAMION

Trasporti con camion (materiale di scavo, di movimento
terra, sabbie, ghiaia, cemento, e sim.) devono essere
eseguiti esclusivamente seguendo gli itinerari di trasporto
previsti nelle procedure autorizzative. Considerando gli esiti
della procedura di valutazione di impatto ambientale nella
zona di progetto, i viaggi con camion che richiedono I'utilizzo
di altri itinerari (accesso e uscita ad impianti di terzi, ad es.
impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di betonaggio, cave
di ghiaia, ecc.) possono essere eseguiti solamente
percorrendo la rete stradale primaria. Non sono ammessi
passaggi attraverso abitati. Le deroghe a tale disposizione
dovranno essere previamente concesse per iscritto da parte
di BBT SE e sono possibili solamente per pochi trasporti
considerati inevitabili.

Ai sensi di questa prescrizione si considera:

e zona di progetto: l'area situata tra Tulfes, Innsbruck
ed il confine di Stato al Brennero

e rete stradale primaria: strade statali (autostrade e
superstrade) e le strade provinciali B (non le strade
provinciali L e passaggi attraverso abitati sulle
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die Durchfahrten
Landesstra3en B)

durch Siedlungsgebiete auf

e Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der StVO,

ausgenommen davon sind  Strecken  auf
Landesstral3en B mit einer
Geschwindigkeitsbeschrankung > 50 km/h und
allgemein Stral3en in Industrie- oder

Gewerbegebieten

Diese Einschrankungen gelten fir alle Transporte mittels
LKW (einschlieR3lich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE
oder deren Sub Unternehmer sowohl fir Hin- als auch fir
Ruckfahrten Baustellen, Zwischenlagern,
Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc im
gesamten Projektsraum.

zwischen

Die Benltzung von Anlagen zur Vermeidung der
Verschmutzung von Verkehrsflachen (Reifenwaschanlagen
etc) durch Dritte ist zu gestatten.

Es wird darauf hingewiesen, dass samtliche Transporte auf
die BE-Flachen von und zu der Autobahn Uber die eigens
errichteten temporaren Autobahnzu- und -abfahrten Tulfes,
Ampass und Ahrental erfolgen mussen.

13.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG:

Es wird darauf hingewiesen, dass wahrend der gesamten
Baumaflnahmen vierteljahrlich ein ,Wasserwirtschaftstag"
mit Beteiligung der Wasserrechtsbehérde und ihrer
Sachverstandigen nach freier Entscheidung der Behérde
stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch
eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt.

13.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN /
ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, 826 UND § 28
BSTG 1971 BZW. NACH 88 5 UND 49 TSTG 1989

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot
gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im Bauverbotsbereich von
Bundesstral’en), die Genehmigung von Zufahrt und
Abfahrten gem. § 26 sowie die auBerordentliche Benutzung
von Bundesstrallen (§ 28 BStG 1971) bzw. eine allfallig
erforderliche Zustimmung nach 88 5 und 49 TStG 1989.

13.4 BEWILLIGUNGEN FUR ARBEITEN AUF UND

Bl

strade provinciali B)

e abitato: area comunale ai sensi del codice stradale,
fanno eccezione i tratti di strada provinciale B con
un limite di velocita > 50 km/h e in generale strade
in zone industriali o artigianali.

Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con camion
(compresi i viaggi a vuoto) su incarico di BBT SE o di suoi
subaffidatari, sia per i viaggi di andata che per quelli di
ritorno tra i cantieri, i depositi temporanei, gli impianti di
trattamento dei rifiuti, i depositi, le cave ecc. in tutta la zona
di progetto.

Va concesso a terzi l'utilizzo di impianti per evitare
l'inquinamento di aree di traffico (impianti di lavaggio gomme
ecc.).

Si fa notare che tutti i trasporti tra le aree di cantierizzazione
e l'autostrada devono essere eseguiti attraverso le entrate
ed uscite autostradali temporanee di Tulfes, Ampass e
Ahrental appositamente realizzate.

13.2 GIORNATA DELL'ACQUA:

Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori potra avere
luogo trimestralmente, su decisione discrezionale
dell'autorita, una “Giornata dell'acqua” con la partecipazione
dellAutoritd di vigilanza sulle risorse idriche e dei suoi
esperti. Nellambito di questa riunione avra luogo anche
un’ispezione del cantiere con tutte le parti coinvolte.

13.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI /
APPROVAZIONI SECONDO § 21, 8§26 E § 28
DELLA BSTG 1971 OSSIA SECONDO 885 E 49
TSTG 1989

Il Committente ottiene I'autorizzazione eccezionale al divieto
di costruzione conformemente al § 21
Bundesstrallengesetz 1971/Legge sulle strade federali
(Costruzioni nell’area vietata alla costruzione delle strade
federali), l'autorizzazione di accessi e uscite ai sensi dell'art.
26 e l'utilizzo eccezionale delle strade federali (§ 28 BStG
1971) elo una approvazione eventualmente necessaria
secondo gli 88 5 e 49 TStG 1989.

della

13.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA STRADA
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NEBEN DER STRASSE GEM. §90 STVO

Der AN erwirkt die notwendigen Bewilligungen gemaR §90
Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafur
notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind die
Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen.

13.5 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN

In samtliche der unten angefiihrten
Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann wéahrend

der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden.

Sollten wahrend und nach den Baumalinahmen
Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so
dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und
Ursachenfeststellung der Schaden.

13.5.1 Boden

Fur die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten
Flachen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme
beziglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgefiihrt.

13.5.2 Gebéaude, Verkehrswege,

Energieversorgungsanlagen sowie
zugehorige und sonstige unterirdische
Anlagen

Vom AG wurden Gebdude und Kanéle, sowie zugehorige
und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im
Einflussbereich der Baumaflinahme befinden, vor Beginn der
Bauarbeiten beweisgesichert. Der Inntaltunnel der OBB wird
ebenfalls durch den AG beweisgesichert.

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage
Einsicht genommen werden.

Die Verkehrswege muissen von der Baufirma selbst

beweisgesichert werden.

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen
nach den zu erwartenden Erschiitterungsemissionen und
Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den
Baugrundgegebenheiten sowie nach der Schutzbedurftigkeit
der Gebaude (Baudenkmal, Wohngebé&ude, etc).

13.5.3 Erschitterungen

werden vom AG
insbesondere in den

Wahrend der Bauarbeiten
Erschitterungsmessungen,

Bl

E VICINO ALLA STESSA Al SENSI DELL'ART. 90
STVO

L'affidatario ottiene le autorizzazioni necessarie ai sensi
dellart. 90 del Codice Stradale ed elabora anche la
documentazione Tempestivamente  prima
dell'avvio dei lavori, questi ultimi dovranno essere comunicati
al gestore della rete stradale.

necessaria.

13.5 MISURE DI MONITORAGGIO

Si potra prendere visione, durante lo svolgimento del
contratto, di tutti i documenti di monitoraggio ossia relazioni
di seguito indicati.

Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire
segnalazioni di danni a impianti stranieri, il monitoraggio di
cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i motivi.

13.5.1 Suolo

Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal
Committente €& stato eseguito un rilevamento sullo stato e la
composizione del suolo.

13.5.2 Fabbricati, vie transitabili, impianti di

approvvigionamento dell’energia nonché
impianti annessi e altri impianti sotterranei

Il committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli impianti
sotterranei collegati e non, che si trovano nell’area impattata
dai lavori di costruzione, prima dell'avvio dei lavori di
costruzione. Il committente  provvedera inoltre al
monitoraggio della Galleria della Valle dell'lnn di OBB:

Su richiesta é possibile prendere visione delle relazioni del
monitoraggio.

La viabilita deve essere monitorata dall'impresa esecutrice
stessa.

L'entitd dei controlli si basa principalmente sulle vibrazioni
emesse e le sedimentazioni attese come effetto del processo
costruttivo impiegato, secondo le condizioni dell’area
fabbricabile e secondo protezione dei
fabbricati (monumenti architettonici, caseggiati ecc.).

la necessita di

13.5.3 Vibrazioni

Durante i lavori di costruzione il Committente eseguira
misurazioni delle vibrazioni, in particolare sulle strutture
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vorgenannten Objekten bzw. nach Erfordernis durchgefihrt.
Die Messdaten werden dem AN zur Verfigung gestellt.
Sollte es in diesen Bereichen zu Grenzwertliberschreitungen
kommen, so sind entsprechende Anpassungen im Vortrieb
(Sprengverfahren, Nachtsprengverbote,
etc.) vorzunehmen.

Abschlagslangen,

Fur die Fihrung der Erschitterungsdatenbank des AG sind
durch den AN folgende Daten zu tibermitteln:

e exakter Zeitpunkt der Sprengung

e  Tunnelmeter der Sprengung

e Anzahl der Ziinder und Ziindzeitstufen
e Lademenge je Zeitstufe

e Gesamtlademenge

e  Sprengbild

13.5.4 Quellen, Grundwasserbrunnen und

Grundwasserpegel
Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich des
Bauloses vom AG durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem
AN auf Anfrage zur Verfiigung gestellt.

13.55 Luft und Staub

Der AG fiuhrt an folgenden Bereichen baubegleitende
Immissionsmessungen durch:

e Tulfes: Uberwachung Baustelle
e Ampass: Uberwachung Baustelle

Die Beurteilungen der Luftimmissionen wahrend der

Bauphase:

PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300
pg/m3  wird der AN
vorgeschriebenen Ma3hahmen umgesetzt werden. Ab einem
Wert von 400 pg/m3 wird die Behorde informiert.

alarmiert, es missen die

NO2: momentan ist kein Schwellenwert fir die Alarmierung
vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit
Uberdurchschnittlich ansteigen,
Frihwarnsystem installiert.

so wird auch hier ein

Der AN hat dafir tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.

dass die bei Uberschreitung der  Grenzwerte

Sorge zu

Bl

summenzionate oppure secondo necessita. | dati dei
rilevamenti saranno messi a disposizione dell’affidatario. Se
in queste aree i valori limite dovessero essere superati, sara
necessario eseguire i relativi adeguamenti nell’lavanzamento
(operazioni di brillamento, lunghezze abbattimenti, divieti di
brillamento notturno ecc.).

Per la gestione della banca dati sulle vibrazioni del
Committente, I'Affidatario dovra inoltrare i seguenti dati:

e Ora esatta della volata

e Progressiva della volata

¢ Numero di detonatori e scaglioni di accensione

e Quantita di carica per ogni scaglione di accensione
e Quantita complessiva di carica

e Rappresentazione grafica dell’esplosione

13.5.4 Sorgenti, pozzi di acque freatiche e livello

delle acque freatiche

Nell'area del lotto il Committente effettua misurazioni delle
acque di sorgente e freatiche. | dati delle misurazioni
saranno messi a disposizione dell’Affidatario su richiesta.

13.5.5 Aria e polveri

Il Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni delle
immissioni in corso d’'opera:

e Tulfes: monitoraggio cantiere
e Ampass: monitoraggio cantiere

La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva:

PM 10 (polveri sattili): a partire da un valore di soglia di 300
pg/m3 si avvisera I'affidatario ed &€ necessario implementare
le misure prescritte. A partire da 400 pg/m3 si avviseranno le
autorita.

Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non &
previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori dovessero
aumentare durante la fase costruttiva in maniera superiore
alla media si provvederd anche qui ad installare un sistema
di allarme precoce.

L'affidatario dovra aver cura che i limiti previsti siano
rispettati e che, in caso di superamento dei valori di soglia,
siano implementate le misure prescritte.
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vorgeschriebenen MalRnahmen umgesetzt werden.

Nebelbildung Tunnelportal: Gem. Vorschreibung muss an
jedem Tunnelportal eine Nebelmessstelle eingerichtet
werden. Dies bedeutet: Temperatur- und Feuchtemessung
im Tunnel (N&dhe Ausgang, aber noch so weit im Tunnel,
dass hauptsachlich Tunnelluft gemessen wird) und im Freien
(Ausgangsnahe). In Folge wird ein
Sichtweitensensor zwischen Tunnelportal und betroffener
Stral3e errichtet.

weiterer

Neben den in den Bescheiden und Auflagen
vorgeschriebenen MalRnahmen ist folgende Vorschreibung
jedenfalls einzuhalten:

Samtliche LKWs missen dem Euro 5 Standard entsprechen
und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle Baumaschinen
mussen mit Partikelfilter und SCR-Reaktoren ausgestattet
sein.

13.5.6 Larm und Baularm

Wahrend der Bauarbeiten werden vom AG Larmmessungen
gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis durchgefiihrt. Die
Messdaten werden dem AN zur Verfugung gestellt.

e Der AG flhrt zumindest an folgenden Bereichen
baubegleitende Larmmessungen durch:

e Bereich Tulfes: 6stlich gelegenes Siedlungsgebiet

e Bereich Ampass: Peerhofe,
Hermann Gmeiner Stral3e

Ampass-Dorf und

e Bereich Ahrental: Unterberg, Kreith

Die Beurteilung der Larmimmissionen wahrend der
Bauphase richtet sich nach der OAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1
(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei
bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der
Baumafllnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird.

Weiters  werden mindestens  einmal pro  Jahr

Baustellenkontrollen durch den AG durchgefiihrt, mit dem
Ziel, samtliche eingesetzten Maschinen und Geratschaften
auf Bescheidskonformitat zu prifen.

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass die

Bl

Formazione di nebbia al portale della galleria: Secondo la
prescrizione deve essere installata ad ogni imbocco un
apparecchio di rilevamento della nebbia. Cio significa: il
rilevamento della temperatura e dell’'umidita in galleria (nelle
vicinanze dell'uscita, ma sufficientemente addentro alla
galleria da misurare prevalentemente l'aria nella galleria
stessa) e all'aperto (presso l'uscita). Successivamente sara
installato un sensore di visibilita tra il portale della galleria e
la strada interessata.

Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni, va
osservata in ogni caso la seguente disposizione prescrittiva:

Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo standard
Euro 5 ed essere prowvisti di filtro antiparticolato, tutte le
macchine edili devono essere provviste di filtro
antiparticolato e reattori SCR.

13.5.6 Emissioni acustiche e Rumore da

costruzione

Durante i lavori il committente effettuerd rilevamenti delle
acustiche secondo quanto previsto dalle
prescrizioni del decreto o secondo necessita. | dati dei
rilevamenti saranno messi a disposizione dell’affidatario.

emissioni

e |l committente effettua i rilevamenti paralleli ai lavori
al minimo nelle seguenti aree:

e Zona di Tulfes: abitato situato in direzione orientale

e Zona di Ampass: Peerhdfe, paese di Ampass e via
Hermann Gmeiner

e Zona Ahrental: Unterberg, Kreith

La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase di
costruzione si basera sulla direttiva dellOAL n. 3 foglio 1
(2008). Sono validi i valori limite ivi fissati, considerato il
periodo lungo del provvedimento costruttivo, ai fini della
valutazione il cantiere sara considerato come impianto.

Almeno una volta all'anno, il committente effettuera inoltre
dei controlli in cantiere con lo scopo di verificare se tutte le
macchine e gli attrezzi impiegati siano conformi al decreto.

L'affidatario dovra aver cura che i limiti previsti siano
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vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der  Grenzwerte
vorgeschriebenen MaRnahmen umgesetzt werden.

14 TERMINVERFOLGUNG

Basis flUr die Terminverfolgung ist der vertraglich vereinbarte
Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit dem darin
ausgewiesenen kritischen Weg.

Jede einvernehmliche Anderung des vertraglich vereinbarten
Leistungsplans ist als fortgeschriebener Leistungsplan
definiert.

Im Zuge der Bauausfuhrung ist dreimonatlich vom AN der
aktuelle 1IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten und
darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich
vereinbarten Leistungsplan entsprechender
Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte
Zwischentermine und der Fertigstellungstermin  sind
ebenfalls darzustellen.

Abweichungen gegentiber dem vertraglich vereinbarten oder
fortgeschriebenen  Leistungsplan sind  schriftich  zu
begriinden und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die
vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen
Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden
kénnen. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem
Zeitpunkt und der Leistungsplan fur die noch
auszufihrenden Arbeiten (unter Beriicksichtigung obigen
Vorschlags) darzustellen.

Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der
entsprechenden Teilrechnung zu Ubergeben. Ein Fehlen
dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte
Rechnungslegung.

15 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

15.1 MAUTGEBUHREN

Gemaf Verordnung BGBI Il Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1 des
BundesstralRen-Mautgesetzes 2002 wird ab 01.01.2004 eine
fahrleistungsabhangige Maut eingehoben. Der AN hat alle
ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten und Abgaben zu
entrichten. Diese Kosten und Abgaben werden vom AG nicht
gesondert vergitet.

Bl

rispettati e che, in caso di superamento dei valori di soglia,
siano implementate le misure prescritte.

14 GESTIONE DELLE TEMPISTICHE

La base per la tracciabilita delle scadenze é la
programmazione delle prestazioni concordata per contratto,
rappresentato come crono programma dei lavori con il
percorso critico ivi indicato.

Ogni modifica concordata della programmazione delle
prestazioni sancita per contratto € definita come programma
prestazioni aggiornato.

Nellambito dell’esecuzione del lavoro, I'Affidatario deve
elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale
aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui deve
essere mantenuto almeno un grado di dettaglio conforme al
programma concordato per contratto. Anche le date
intermedie concordate per contratto e la data di
completamento devono essere rappresentate.

Le deroghe rispetto alla programmazione delle prestazioni
concordata per contratto o aggiornata devono essere
motivate per iscritto e deve essere elaborata una proposta
Su come possano essere mantenute le scadenze concordate
per contratto nonostante le deroghe sopravvenute nella
programmazione delle prestazioni. Deve inoltre essere
rappresentato lo svolgimento dei lavori fino a quel momento
e il programma per i lavori ancora da eseguire (tenendo in
considerazione la proposta suddetta).

La documentazione richiesta deve essere consegnata
dall'Affidatario con la relativa fattura parziale. In mancanza di
questi documenti, la fatturazione sara da considerarsi

lacunosa.

15 DISPOSIZIONI FINALI

15.1 PEDAGGI

Secondo quanto disposto nel regolamento BGBI Il Nr
568/2003 in combinato disposto con § 31 comma 1 della
Legge federale sui pedaggi sulle strade federali 2002, a
partire dal 01.01.2004 sara incassato un pedaggio
commisurato alle prestazioni. L'affidatario dovra sostenere
tutti i relativi costi e oneri, che non saranno compensati
separatamente dal committente.
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Fur die befristeten ,Zu- und Abfahrten* gilt Teil B Abschnitt
3.1.3 der Mautordnung fir die Autobahnen und
SchnellstraRen Osterreichs.

16 KOMMUNALSTEUER

Auf Grund einer Ubereinkunft der Gemeinden ist die
Kommunalsteuer nach dem Kommunalsteuergesetz an die
beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Gemeindeabgaben,
Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, eingerichtete
Clearingstelle ohne Zerlegung auf die einzelnen Gemeinden
im Wege der Selbstberechnung (8 11
Kommunalsteuergesetz 1993) zu Uberweisen.

17 ERFULLUNGSORT

Erflullungsort aufgrund dieses Vertrages sind die Gemeinden
Tulfes, Rinn, Ampass, Aldrans, Lans, Innsbruck, Patsch,
Ellbégen, Pfons, Navis, Steinach - Osterreich.

18 NORMEN, GESETZE UND REGELUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der Vorschriften
der zustandigen Behoérden, sowie in Beachtung der
Anordnungen der ortlichen Bauaufsicht (OBA) durchfithren.

Auf die Verbindlichkeit von technischen
Produktspezifikationen in den 0&sterreichischen bzw.
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender
Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die
Gleichwertigkeit des Produktes und des Prifungsverfahrens
sichergestellt ist. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom
Auftragnehmer auf dessen Kosten rechtzeitig vor
Leistungsausfuhrung zu fiuhren. Der Einsatz dieses
Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

Bl

Per gli "accessi e uscite" concessi a tempo determinato e
valido la parte B sezione 3.1.3 del Regolamento austriaco
sui pedaggi per autostrade e superstrade.

16 IMPOSTA COMUNALE

Sulla base di un accordo dei Comuni, l'imposta comunale, ai
sensi della legge austriaca sulle imposte comunali, va
calcolata dal contribuente stesso (art. 11 della legge sulle
imposte comunali 1993) e versata all'apposito sportello
istituito presso l'autorita amministrativa della citta di
Innsbruck, tesoreria comunale (Referat Gemeindeabgaben),
Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, senza che venga
operata una ripartizione sui singoli Comuni.

17 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Luogo di esecuzione delle prestazioni relative al contratto in
oggetto sono i Comuni di Tulfes, Rinn, Ampass, Aldrans,
Lans, Innsbruck, Patsch, Ellbégen, Pfons, Navis, Steinach -
Austria.

18 NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

L'affidatario dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
Autorita competenti, in conformita agli ordini che saranno
impartiti dalla Direzione Lavori.

Si potra rinunciare all'obbligatorieta delle specifiche tecniche
di prodotto nelle normative austriache ossia tedesche
gualora siano rispettate le relative norme europee ossia sia
presentata l'autorizzazione rilasciata da parte di uno Stato
membro del’'UE, ove sia garantita I'equivalenza del prodotto
e della procedura di verifica. L'affidatario deve attestare
I'equivalenza a proprie spese in tempo prima dell'esecuzione
della prestazione. L'impiego di tale prodotto deve essere
approvato da parte della Direzione Lavori.
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