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Längsschnitt C-C Entlastungsstollen_EL /

Sezione longitudinale C-C cunicolo di scarico_EL

M 1:100 / Scala 1:100

Schnitt B-B / Sezione B-B

M 1:100 / Scala 1:100

Regelprofil RM / Regelprofil RM

Strosse

Strozzo

Regelprofil RM

Profilo tipo RM

Sohle (nach Erfordernis)

Fondo (se necessario)

Kalotte

Calotta

B1

B2a

B3

B4

B5

Phase_B:

B1) Anschlag des Entlastungsstollen_EL aus dem Mittelstollen_MS

1a) Anschlag RM_Kalotte

1b) Anschlag RM_Strosse

1c) Auffahren Sohle nach Erfordernis

B2) Vortrieb des Entlastungsstollen_EL

2a) Vortrieb RM_Kalotte

2b) Vortrieb RM_Strosse

2c) Vortrieb RM_Sohle nach Erfordernis

B3) Vortrieb des Anbindungsbreich ELxHT  mit 30 cm Spritzbeton, 2 Lagen AQ50, 

Gitterbogen - Alle Gitterbögen sind zu stellen!

3a) Die 1. Bewehrungslage des NB_Profil ist mit der ausgesparten 1. Lage des 

        AS_Profil zu verbinden --> Einbau der 1. Lage Spritzbeton

3b) Einbau von zusätzlichen Stützmittel im Anbindungsbereich

3c) Die 2. Bewehrungslage des NB_Profil ist mit der ausgesparten 2. Lage des 

         AS_Profil zu verbinden --> Einbau der 2. Lage Spritzbeton

B4) Strossenvortrieb

B5) Sohleinbau nach Erfordernis

B2

B1

+Y

+X

Längsschnitt D-D Haupttunnelbereich_HT

Sezione longitudinale D-D Area galleria principale_HT

M 1:100 / Scala 1:100

D
D

+Y

+X

Regelprofil RH / Profilo tipo RH

[5.4] [5.1]

[5.3]

B2b

B2c

B2c

B2b

B2a

B3, B4, B5

"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RM

"Altro" Realizzazione bombatura fronte di scavo RM

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B5

Passaggio attraverso RM relativo al concetto di avanzamento fase B5

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4

Passaggio attraverso RM relativo al concetto di avanzamento fasi B3,B4

"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RM

"Altro" Realizzazione bombatura fronte di scavo RM

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B5

Passaggio attraverso RM relativo concetto di avanzamento fase B5

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4

Passaggio attraverso RM relativo concetto di avanzamento fasi B3,B4

"Sonstiges" Anschlag RM/RM (B1)

"Altro" Attacco RM/RM (B1)

"Sonstiges" Anschlag RM/RM (B1)

"Altro" Attacco RM/RM (B1)

Phasenpläne B

 siehe Plan 14123

Stützmittelplan des

Anbindungsbereich

RMxRH siehe Plan 14962

Elaborati fase B

 vedi elaborato 14123

Elaborato opere di

sostegno della zona di

innesto RMxRH vedi

elaborato 14962

Fase_B:

B1) Attacco del cunicolo di scarico_EL dal cunicolo centrale_MS

1a) Attacco RM_Calotta

1b) Attacco RM_Strozzo

1c) Attacco Fondo se necessario

B2) Scavo del cunicolo di scarico_EL

2a) Scavo RM_Calotta

2b) Scavo RM_Strozzo

2c) Scavo RM_Fondo se necessario

B3) Scavo zona di innesto ELxHT  con 30 cm spritzbeton, 2 strati AQ50, 

centine reticolari - Tutte le centine reticolari devono essere posizionate!

3a) Il 1° strato di armatura del profilo_NB deve essere collegato con il 1° strato di 

aramtura del profilo_AS lasciata libera -->Realizzazione del 1° strato spritzbeton

3b) Realizzazione delle opere di sostegno aggiuntive nella zona di innesto

3c) Il 2° strato di armatura del profilo_NB deve essere collegato con il 2° strato di 

armatura del profilo_AS lasciata libera -->Realizzazione del 2° strato spritzbetonB4)

B4) Scavo strozzo

B5) Realizzazione del fondo se necessario
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