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"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RA

"Altro" Realizzazione bombatura fronte di scavo RA

siehe Plan 14054
vedi elaborato 14054
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Kalotte / Strosse
Calotta / Strozzo

Sohle (nach Erfordernis)
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Regelprofil RA/Profilo tipo RA

Vorfriebsrichtung AS-0Osf

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Stérungszone - Sohle AS
entsprechend Auffahrkonzept Phase A4

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS - Zona di faglia - Fondo AS
relativo al concetto di avanzamento fase A4
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Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Stérungszone
entsprechend Auffahrkonzept Phasen Al bis A7 (ohne A4)

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS
entsprechend Auffahrkonzept Phasen Al bis A7 (ohne A4)

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS - Zona di faglia
relativo al concetto di avanzamento fasi Al fino A7 (senza A4)

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS
relativo al concetto di avanzamento fasi Al fino A7 (senza A4)
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Anbindungsbereich RAxAH / Zona d'innesto RAxAH
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Schnitt B-B / Sezione B-B
M 1:100 / Scala 1:100

Erkundungsstollen
Cunicolo e|splora’rivo

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Stérungszone
entsprechend Auffahrkonzept Phasen Al bis A7 (ohne A4)

Realizzazione dell'opera d'intersezione MS/AS
relativo al concetto di avanzamento fasi Al fino A7 (senza A4)
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Abluftquerstollen / Cunicolo di aspirazione aria viziata
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Phase A 1:

Al) Aufweitung der MS_Kalotte nach oben - 1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte
AQ50, Gitterbogen
1a) Im spateren Anbindungsbereich des Aufweitungsprofil_AA ist die 1. Lage

Spritzbeton auszusparen (Bereich nur Vorgespritzt mind. 0,8m (1. Lage der
Bewehrung liegt frei)

A2) Auffahren des Aufweitungsbereich_AA des AS nach Osten und Westen -
Kalotte/Strosse -1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gitterbogen

A3) Abtrag der Kalottenerhéhung im Mittelstollen_MS und Verlangerung der Gitterbogen
auf das MS_Kalottenniveau

Phase A 2:

A4) Aufahren der Sohle im Aufweitungsbereich_AA des AS nach Osten und Westen
- 1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50,

A5) Vortrieb der MS_ Kalotte auf den nachsten 3 Abschlagen Auffahren - 1. Lage
Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gittebdgen

A6) Vortrieb der AS_Kalotte auf den nachsten 2 Abschlagen Auffahren - 1. Lage
Spritzbeton 15cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gittebdgen; Vortrieb der Sohle nach
Erfordernis.

Phase A 3:

A7) Einbau der 2. Lage Spritzbeton im Gesamten Anbindungsbereich der
Abfluftquerstollen_AS - 2. Lage Spritzbeton 10cm, Bewehrungsmatte AQ50 - 1. Lage
Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte A50,
7a) Verlegung der Bewehrungsmatten AQ50 sowie der zusatzlichen

Randbewehrungen bei den Profilibergangen
7b) Reinigung der Spritzbetonoberflache der 1. Lage - staubfrei
7c) Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton 10cm

A9) Nach dem Auffahren der Abluftquerstollen_AS sind vor dem Strossenvortrieb die
Profilibergange AA zu RA mit Spritzbeton und erforderlicher Bewehrung
anzugleichen.

A10) Vor dem Auffahren der MS_Strosse ist der Profilibergang MS auf Erhdéhrung MS mit
Spritzbeton und der erforderlichen Bewehrung anzugleichen

Phasenplane A_1,
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Fase A 1.
A1) Allargamento della MS__calotta verso l'alto - 1°strato di spritzbeton 20cm, rete
elettrosaldata AQ50, centine reticolari
1a) Nella futura zona di innesto del profilo di allargamento_AA si deve

tralasciare il 1° strato di spritzbeton (area preparata solo con cls proiettato min.

0,8m (1° strato dell'armatura poi applicato € libero)

A2) Avanzamento dell'area di allargamento_AA del AS verso est e ovest - Calotta/Strozzo
-1° strato di spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata AQ50, centine reticolari

A3) Asporto dell'innalzamento della calotta nel cunicolo centrale_MS e prolungamento delle
centine reticolari al livello della calotta_MS

Fase A 2:

A4) Avanzamento del fondo nell'area di allargamento_AA del AS verso est e ovest
- 1° strato spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata AQ50

A5) Scavo della MS_Calotta per le 3 unita di avanzamento successive avanzamento -1°
strato spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata AQ50, centine reticolari

A6) Scavo della AS_calotta per le 2 unita di avanzamento successive avanzamento - 1°
strato spritzbeton 15cm, rete elettrosaldata AQ50, centine reticolari; Scavo del fondo
Se necessario.

Fase A 3:

A7) Costruzione der 2° strato spritzbeton nell'intera zona di innesto del cunicolo di
aspirazione aria viziata_AS - 2° strato spritzbeton 10cm, rete elettrosaldata AQS50 -
1° strato spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata A50,
7a) Prolungamento della rete elettrosaldata AQ50 nonché dell'armatura di bordo

aggiuntiva per il profilo di passaggio
7b) Pulizia della superficie di spritzbeton del 1° strato - privo di polvere
7¢) Apporto del 2° strato di spritzbeton 10cm

A9) Dopo l'avanzamento del cunicolo di aspirazione aria viziat AS devono essere livellati i
profili di passaggio AA a RA con spritzbeton e I'armatura necessaria prima dello
scavo dello strozzo.

A10) Prima dell'avanzamento dello strozzo_MS deve essere livellato il profilo di passaggio

MS all'innalzamento MS con spritzbeton e I'armatura necessaria

Elaborato fase A_1,
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A 2, A 3siehe Plan
14120 bis14122

Stutzmittelplane der
Kreuzung MSxAS
siehe Plan 14961

A 2,A 3vedi
elaborato da 14120
al4l22

Elaborati opere di
sostegno dell'incrocio
MSXAS vedi
elaborato 14961
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