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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

1 VORTRIEBSBEZEICHNUNGEN

Dieser Teil beschreibt die Vortriebsbezeichnungen im
Baulos AP164 Tulfes Pfons. Die Vortriebsbezeichnungen
und Abkirzungen finden sich im LV und der
Bauzeitermittlung wieder.

Die Vortriebe sind in den Ubersichtslageplanen @-
10015-00, 10016-00 und @-10017-00 dargestellt.

Die herzustellenden Bauwerke werden in

Vortriebsbereiche unterteilt.

Die Nomenklatur der Vortriebsbezeichnung wird wie folgt
durchgefihrt:

AA-BB-CC-D

AA ... Ortsbezeichnung bezogen auf den Portalstandort

BB ... Tunnelbezeichnung

CC ... Regelquerschnittbezeichnung. Sollten in einem
Vortriebsabschnitt mehre Regelquerschnitte vorkommen,
ist die Bezeichnung ,xx" dargestellt.

D ... Zuséatzliche Unterscheidung in Abschnitt Ost und
West. Falls diese zusétzliche Unterscheidung nicht
erforderlich ist, wird die Bezeichnung weggelassen.

Zusatzlich wird jedem Vortrieb eine zweistellige Nummer
zugewiesen.

Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass:

1.x ... beziehen sich auf den Vortriebsabschnitt Tulfes
und Ampass

Vortriebsabschnitte Bereich Ahrental:

2x ... kontinuierlicher Vortrieb Erkundungsstollen
Ahrental EKS

3.x Zugangstunnel Nothaltestelle und

Querverbindungskaveren

4.x ... Vortriebe Haupt- und Verbindungstunnel

5.x ... Vortriebe Nothaltestelle Innsbruck

1 DENOMINAZIONE DI AVANZAMENTO

Questa parte descrive la denominazione di avanzamento
presso il lotto AP 164 Tulfes Pfons. Le denominazioni di
avanzamento e le abbreviazioni si trovano anche nel
elenco prezzi e nel calcolo tempi di costruzione.

Gli avanzamenti si trovano nelle planimetrie @-10015-00,
10016-00 e @-10017-00.

Gli edifici da costruire saranno suddivisi nelle zone di
avanzamento.

La nomenclatura delle denominazioni di avanzamento si
effettueranno nel seguente modo:

AA-BB-CC-D

AA ... denominazione del luogo in riferimento al luogo del
portale

BB ... denominazione della galleria

CC ... denominazione di sezione tipo. Se ci fossero piu
sezioni tipi in un tratto di avanzamento, la denominazione
avra il segno “xx".

D ... ulteriore suddivisione in un tratto est e ovest. Se non
e necessario quest'ulteriore suddivisione, la
denominazione non verra utilizzata.

Inoltre a ogni avanzamento sara assegnato un numero a
due cifre.

Tratto di avanzamento Tulfes e Ampass:

1.x ... si riferisce sul tratto di avanzamento Tulfes e
Ampass

Tratto di avanzamento nella zona Ahrental:

2.x ... avanzamento continuo del cunicolo esplorativo
Ahrental EKS

3.x ... galleria daccesso fermata demergenza e
camerone di collegamento trasversale

4x ... avanzamenti delle gallerie principali e di
collegamento

5.x ...avanzamenti fermata di emergenza di Innsbruck
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

2 VERWENDETE ABKURZUNGEN

Verwendete Abkilrzungen:
Tunnelname: Ort:

RS Rettungstollen TU Tulfes
VT Verbindungstunnel AM Ampass
HT Haupttunnel AT Abhrental
ES Erkundungsstollen SL Sillschlucht
MS Mittelstollen der Nothaltestelle (Innsbruck) NH Nothaltestelle (Innsbruck)
NB Nothaltestellenbereich
AS Abluftquerstollen
EL Entlastungsstollen
IBK  Innsbruck
Qs Querschlage zum IT - Typ_1
QW Querschlag_West
VS Verbindungstollen Sonstige Bezeichnungen:
VR Verbindungsrampe BE Baustelleneinrichtungsflache
GSA GSA fiir den Baubetrieb
ZN Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck LOWA Léschwasser
Qv Quenerbindungstunnel_BBT ASB Absetzbecken
APB Absetz-Pumpbecken
FS Fensterstollen Ampass
T Zufahrtstunnel Ahrental
ZS Zugangstunnel Sillschlucht
IT Inntaltunnel_Bestand
ZB Zielbohrung (falls erforderlich)
Regelgrofile - Tunnel und Stollen: Teilquerschnitt:
RR Regelquerschnitt Rettungstunnel K Kalotte
RQ Regelquerschnitt Querschlag_QS Typ 1 St Strosse
RV Regelquerschnitt Verbindungstunnel_VT (mit Trennwand) So Sohle
RH Regelquerschnitt Haupttunnel
RE Regelquerschnitt Erkundungsstollen (TBM) Losemethode:
RZ Regelquerschnitt Zugangstunnel Nothaltestelle IBK L  Mechanischen Lésen - (Lockermaterial)
RT Regelquerschnitt Querverbindungstunnel_BBT F  Ldsen mit Sprengen - (Fels)
AW Aufweitungsquerschnitt (AW1, AW2, AW3)
AW1  entspricht dem RV Vortrieb - Steigend oder Fallend:
AW2  entspricht dem AV stei Steigender Vortrieb
AW3  eingenes Profil im breitesten Bereich der AW fall Fallender Vortrieb
AR Ausweichnische bei Rettungstollen
WR Wendenische bei Rettungstollen
AV Ausweichnische bei Verbindungstunnel
wv Wendenische bei Verbindungstunnel im Regelquerschnitt AR
UN Umkehrnische im Bereich der VT im Querschnitt AV
RN Revisionsnische (Spuhlnische)
QAL  Nische fiir die spatere Querausleitung der Entwésserung der Verbindungstunnel zu den Haupttunnel
Regelgrofile - Tunnel und Stollen der Nothaltestelle:
RH Regelprofil Haupttunnel
AH Regelprofil Nothaltebereich Haupttunnel (Aufweitungsquerschnitt)
RM Regelprofil Mittelstollen und Entlastungstollen Nothaltestelle
RB Regelprofil Verbindungsstollen Nothaltestelle
RA Regelprofil Abluftstollen Nothaltestelle
AA Regelprofil Aufweitung Abluftstollen Nothaltestelle
RW Regelprofil Wendensiche Nothaltestelle
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

2 ABBREVIAZIONI USATE

Abbreviazioni usate:
Nome di galleria:

RS Cunicolo di soccorso
VT Galleria di collegamento
HT Galleria principale
ES Cunicolo di drenaggio
MS Cunicolo centrale della fermata d’emergenza (Innsbruck)
NB Area di emergenza
AS Cunicolo di aspirazione aria viziata
EL Cunicolo di scarico
Qs Cunicoli trasversali di collegamento IT - Typ_1
Qw Cunicoli trasversali di collegamento _Ovest
VS Cunicolo di collegamento
VR Rampa di collegamento
ZN Galleria d'accesso fermata d'emergenza Innsbruck
Qv Galleria di collegamento trasversale_BBT
FS Finestra Ampass
zr Galleri a d'accesso Ahrental
zs Galleria d'accesso Sillschlucht
IT Galleria Inntaltunnel_Bestand
ZB sondaggio (se necessario)

sezioni tipi - gallerie e cunicoli

Sezioni tipo - Galleria e cunicoli fermata d'emergenza:

RH Sezione tipo canne principali

AH Sezione tipo area di emergenza canne principali (Sezione di allargamento)
RM Sezione tipo cunicolo centrale e cunicolo di scarico fermta di emergenza
RB Sezione tipo cunicolo di raccordo fermata di emergenza

RA Sezione tipo cunicolo di aspirazione fermata di emergenza

AA Sezione tipo allargamento per cunicolo di aspirazione fermata di emergenza
RW Sezione tipo nicchia di inversione per la fermata di emergenza

Luogo:
TU Tulfes
AM Ampass
AT Ahrental
SL Sillschlucht
NH fermata d'emergenza (Innsbruck)

Altre nomenclature:
BE cantierizzazione
GSA Impianti di depurazione per I'esercizio costruttivo
LOWA acqua antincendio
ASB bacino di separazione
APB bacino di separazione e pompaggio

Sezioni parziali:

RR Sezione tipo galleri di soccoros K calotta
RQ Sezione tipo cunicolo trasversale di collegamento_QS Typ 1 St strozzo
RV Sezione tipo galleria di collegamento_VT (con parete divisoria) So suola/fondo
RH Sezione tipo galleria principale
RE Sezione tipo cunicolo di drenaggio (TBM) Abbattimento:
RZ Sezione tipo galleria d'accesso fermata d'emergenza IBK L abbattimento meccanico (materiale sciolto)
RT Sezione tipo galleria di collegamento trasversale_BBT F  abbattimento esplosivo - (roccia)
AW sezione di allargamento (AW1, AW2, AW3)
AW1 corrisponde a VT-RV Avanzamento - salita 0 scosceso
AW2 corrisponde a VT-AV stei avanzamento in salita
AW3 un proprio profile nella larghezza piu larga di AW, circa 90,0m fall avanzamento scosceso
AR camerone/nicchia di precedenza presso il cunicolo di soccorso con sezione tipo proprio RS-AR
WR camerone/nicchia di manowa presso il cunicolo di soccorso con sezione tipo RS-AR
AV camerone/nicchia di precedenza presso galleria di collegamento con sezione tipo proprio VT-AV
wv camerone/nicchia di manowa presso galleria di collegamento con sezione tipo proprio VT-AV
UN nicchia di manowa nella zona di VT con sezione VT-AV
RN nicchia di revisione (Spuhlnische)
QAL nicchia per la seguente deviazione trasversale del drenaggio di galleria di collegamento verso la galleria principale
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BAULOSBESCHREIBUNG ‘ D
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

3 VORTRIEBSABSCHNITTE

Legende:
3 ?
(= =]
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Vortriebsabschnitte im Bereich Tulfes und Ampass:
Vortrieb 1.1 TU-RS-xx - TU RS xx Vortrieb des Rettungstollen von Tulfes aus = 3.707,15 3.708,0
4 r r
Vortrieb 1.2 AM-RS-xx -O AM RS xx O Vortrieb des Rettungstollen vom Ende des FS_Ampass aus nach Osten 7.034,87 3.707,15 3.328,0
Vortrieb 1.3  AM-RS-xx -W AM RS xx W Vortrieb des Rettungstollen vom Ende des FS_Ampass aus nach Westen 7.055,87 9.132,99 2.078,0
Vortrieb 1.4 AM-VT-AV -O AM VT AV O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ampass aus, im Querschnitt_VT-AV vom Ende des RS aus 11.342,57 11.389,02 47,0
Vortrieb 1.5  AM-VT-xx -O AM VT xx O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ampass aus, im Anschluss an den Vortrieb 1.4 11.342,57 10.964,97 378,0
Vortrieb 1.6 AM-VT-RH -O AM VT RH O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ampass aus, im Querschnitt des VT-RH 10.964,97 10.867,80 98,0
Vortrieb 1.7  AM-VT-AW - AM VT AW Vortrieb des VT_Aufweitungsbauwerk_Ampass von Ampass aus, im Anschluss an den Vortrieb 1.6 10.867,80 10.579,54 289,0
Vortrieb 1.8 AM-VT-xx -W AM VT xx W Vortrieb des Verbindungstunnel_West von Ampass aus, vom VT-AW_Ampass aus 10.868,34 10.960,73 93,0
Vortrieb 1.9 AM-VS-xx - AM VS xx Vortrieb des Verbindungstollen_West von Ampass aus, vom Rettungsstollen aus 382,0
Vortrieb 1.10 AM-QW-RQ - AM QW RQ Vortrieb des Querschlag_West von Ampass aus, vom VT-AW_Ampass aus 205,53 3,30 203,0
Bestand AM-FS-xx - AM FS xx Bestehender Ausbruch des Fenterstollen Ampass - 1.369,95
Vortriebsabschnitte im Bereich Ahrental:
Vortrieb 2.1 AT-ES-RE - AT ES RE Vortrieb des Entwasserungstollen von Ahrental aus, Richtung Siiden --- TBM_Vortrieb 6.922,69 22.000,00 15.077,3
Vortrieb 3.1  AT-ZN-RZ - AT ZN RZ Vortrieb des Zugangstunnel_ZN zur NHS_IBK wvon Ahrental aus, vom Zufahrtstunnel_ZT Ahrental aus 6,47 298,37 292,0
Vortrieb 3.2 AT-QV-RT - AT QV RT Vortrieb des Quenverbindungstunnel_BBT_QV von Ahrental aus, tiber den Zugangstunnel_ZN (0,73) 139,98 141,0
Vortrieb 4.1  AT-HT-RH -O AT HT RH O Vortrieb des Haupttunnel_Ost von Ahrental aus, aus dem Quenverbindungstunnel_BBT heraus 5.971,50 4.839,91 1.132,0
4
Vortrieb 4.2 AT-HT-AW -O AT HT AW O Vortrieb des HT_Aufweitungsbauw._Ost von Arental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.1 4.839,91 4.628,203 212,0
Vortrieb 4.3 AT-VT-RH -O AT VT RH O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.2 13.538,985 13.244,01 295,0
r r
Vortrieb 4.4 AT-VT-xx -O AT VT xx O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.3 13.244,01 | 11.389,02 1.855,0
Vortrieb 4.5 AT-VRxx -O AT VR xx O Vortrieb der Verbindungsrampe_Ost von Ahrental aus, Abzweigend aus dem VT_Ost - Vortrieb 4.4 227,0
Vortrieb 4.6 AT-HT-AW -W AT HT AW W Vortrieb des HT_Aufweitungsbauwerk._West von Arental aus, aus dem Querverbindungstunnel_BBT 998,64 6 223,0
Vortrieb 4.7 AT-VT-RH -W AT VT RH W Vortrieb des Verbindungstunnel_West von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.6 14.744,58 14.520,03 225,0
2
Vortrieb 4.8 AT-VT-xx -W AT VT xx W Vortrieb des Verbindungstunnel_West von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.7 14.520,03 10.960,73 3.560,0
Vortrieb 4.9 AT-VRxx -W AT VR xx W Vortrieb der Verbindungsrampe_West von Ahrental aus, Abzweigend aus dem VT_West - Vortrieb 4.8 10,77 250,40 240,0
Ausbruch AT-VT-QAL -O AT VT QAL O Ausbruch der Nische fiir die spatere QAL der Entwasserung des Verbindungstunnel_Ost zum Haupttunnel 13.460,10
Ausbruch AT-VT-QAL -W AT VT QAL W Ausbruch der Nische fiir die spatere QAL der Entwasserung des Verbindungstunnel_West zum Haupttunnel 14.657,85 -
Vortriebsabschnitte im Bereich Ahrental - Nothaltestelle:
Vortrieb 5.1  NH-MS-xx - NH MS xx Vortrieb des Mittelstollen von Ahrental aus, aus dem QV_BBT heraus 8,50 840,76 833,0
Vortrieb 5.2 NH-AS-xx - NH AS xx Vortrieb der Abluftquerstollen von Ahrental aus, vom Mittelstollen zum NB_West und NB_Ost 6,00 Stiick 70,0
Vortrieb 5.3 NH-EL-RM - NH EL RM Vortrieb der Entlastungstollen von Ahrental aus, vom Mittelstollen zum NB_West und NB_Ost 00 70,0
Vortrieb 5.4  NH-NB-xx -O NH NB xx O Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle_Ost von Ahrental aus, aus dem QV_BBT heraus 812,0
Vortrieb 5.5 NH-NB-xx -W NH NB xx W Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle_West von Ahrental aus, aus dem QV_BBT heraus 812,0
Vortrieb 5.6 NH-QS-RB - NH QS RB Vortrieb des Querschlag von Ahrental aus 00 70,0
Vortrieb 5.7 NH-VS-RB - NH VS RB Vortrieb der Verbindungstollen von Ahrental aus, vom Mittelstollen zum NB_West und NB_Ost 70,0
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BAULOSBESCHREIBUNG D
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI ‘

3 TRATTI DI AVANZAMENTO

Leggenda:
=
2
2 g 2
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2 R ERE-I 3 Km da Km fino lunghezza

[m]
Tratti di avanzamento nella zona Tulfes e Ampas
Avanzamento 1.1  TU-RS-xx - U RS xx Avanzamento del cunicolo di soccorso partendo da Tulfes = 3.707,15 3.708,00
Avanzamento 1.2 AM-RS-xx -O AM RS xx O avanzamento del cunicolo di soccorso dal fine della finestra FS_Ampass verso est 7.034,87 3.707,15 3.328,00
Avanzamento 1.3 AM-RS-xx -W  AM RS xx W avanzamento del cunicolo di soccorso dal fine della finestra FS_Ampass versto ovest 7.055,87 9.132,99 2.078,00
Avanzamento 1.4 AM-VT-AV -O AM VT AV O avanzamento della galleria di collegamento_Est da Ampass, nel sezione_VT-AV dal fine di RS 11.342,57 11.389,02 47,00
Avanzamento 1.5 AM-VT-xx -O AM VT xx O avanzamento della galleria di collegamento_Est da Ampass, in seguito all'avanzamento 1.4 11.342,57 10.964,97 378,00
Avanzamento 1.6 AM-VT-RH -O AM VT RH O avanzamento della galleria di collegamento_Est da Ampass, con sezione VT-RH 10.964,97 10.867,80 98,00
Avanzamento 1.7 AM-VT-AW - AM VT AW avanzamento VT_edificio di allargament_Aldran da Ampass, in seguito all'avanzamento 1.6 10.867,80 10.579,54 289,00
Avanzamento 1.8 AM-VT-xx -W AM VT xx W avanzemento della galleria di collegamento_Ovest da Ampass, da VT-AW_Ampass 10.868,34 93,00
Avanzamento 1.9 AM-VS-xx - AM VS xx 1to del cunicolo di )_owvest da Ampass, dalla galleria di collegamento_ovest 382,00
Avanzamento 1.10 AM-QW-RQ - AM QW RQ avanzamento del cunicolo trasversale di collegamento_Ovest da Ampass, da VT-AW_Ampass 205,53 3,30 203,00
Esistente AM-FS-xx - AM FS xx Esistente scaw della finestra Ampass - 1.369,95
Tratti di avanzamento nella zona Ahrental:
Avanzamento 2.1 AT-ES-RE - AT ES RE avanzamento del cunicolo di drenaggio da Ahrental, verso Sud_scavo TBM 6.922,69 22.000,00 1.577,30
Avanzamento 3.1 AT-ZN-RZ - AT ZIN RZ Avanzamento della galleria d'accesso_2ZN verso fermata d'emergenza IBK da Ahrental, dalla galleria d'accesso_ZT Ahrental 6,47 298,37 292,00
Avanzamento 3.2 AT-QV-RT - AT QV RT avanzamento della galleria di collegamento trasverake_BBT_QV da Ahrental, attraverso la galleria d'accesso_ZN (0,73) 139,98 141,00
Avanzamento 4.1  AT-HT-RH -O AT HT RH O Avanzamento di galleria principale_Est da Ahrental , dalla galleria di collegamento trasversale_BBT 5.971,50 4.839,91 1.132,00
Avanzamento 4.2  AT-HT-AW -O AT HT AW O ito di HT edifico ito_Est da Arental, in seguito allavanzamento 4.1 4.839,913 4.628,203 212,00
Avanzamento 4.3 AT-VT-RH -O AT VT RH O ito di galleria di )_Est da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.2 13.538,99 13.244,01 295,00
Avanzamento 4.4 AT-VT-xx -O AT VT xx O ito di galleria di )_Est da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.3 13.244,01 11.389,02 1.855,00
Avanzamento 4.5 AT-VRxx -O AT VR xx O 1to della rampa di _est da Ahrental, diramazione da VT_Est - avanzamento 4.4 227,00
Avanzamento 4.6 AT-HT-AW -W AT HT AW W ito di HT edifico 1to_Ovst da Arental, aus dem Querverbindungstunnel_BBT 998,64 6 223,00
Avanzamento 4.7 AT-VT-RH -W AT VT RH W 1to della galleria di 1to_ovest da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.6 14.744,58 14.520,03 225,00
Avanzamento 4.8 AT-VT-xx -W AT VT xx W 1to della galleria di ito_Ovest da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.7 14.520,03 10.960,73 3.560,00
Avanzamento 4.9 AT-VRxx -W AT VR xx W 1to della rampa di _ovest da Ahrental, diramaziona da VT_Owest - avanzamento 4.8 10,77 250,40 240,00
Scaw AT-VT-QAL -O AT VT QAL O Scaw dinicchie per QAL del drenaggio della galleria di collegamento_Est verso galleria principale 13.460,10
Scaw AT-VT-QAL -W AT VT QAL W Scaw di nicchie per QAL del drenaggio della galleria di collegamento_Owest verso galleria principale 14.657,85 -
Tral avanzamento nella zona Ahrental - Fermata di emergenza:

Avanzamento 5.1 NH-MS-xx - NH MS xx Avanzamento del cunicolo centrale da Ahrental, dalla galleria di collegamento trasversale_BBT 8,50 840,76 833,0
Avanzamento 5.2  NH-AS-xx - NH AS  xx Avanzamento del cunicolo di aspirazione aria viziata da Ahrental, dal cunicolo centrale fino a NB_ovest
Avanzamento 5.3 NH-EL-RM - NH EL RM Avanzamento del cunicolo di scarico da Ahrental, dal cunicolo centrale fino a NB_ovest Stiick
Avanzamento 5.4 NH-NB-xx -O NH NB xx O A 1to della galleria princij fermata di emergenza_est da Ahrental, dalla galleria di collegamento trasversale_BBT
Avanzamento 5.5 NH-NB-xx -W NH NB xx W A 1to della galleria princij fermata di emergenza_ovest da Ahrental, dalla galleria di collegamento trasversale_BBT
Avanzamento 5.6 NH-QS-RB - NH QS RB Avanzamento del cunicolo trasversale di collegamento da Ahrental
Avanzamento 5.7 NH-VS-RB - NH VS RB Avanzamento dei cunicoli di raccordo da Ahrental, dal cunicolo centrale fino a NB_ovest e NB_est
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