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Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

Nicht
OK

Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

DMS Dokumentenmanagementsystem der BBT SE

PLANLAUF

Ausführungsplaner
Erstellt Plan und stellt den Plan nach interner 
Prüfung ins DMS. Automatischer Planlauf wird 
gestartet

Örtliche Bauaufsicht
Prüfung auf Vertragskonformität sowie  auf 
Übereinstimmung mit den Regeln der Technik.
Plan wird  freigegeben oder mit Anmerkung an 
die BBT SE weiter geleitet. 

Geotechniker
Bringt Anpassungen in die Rahmenplanung auf 
Basis der Erkenntnisse aus dem Vortrieb ein.

AN Bau
Kann den Plan im DMS  einsehen der Prüf‐ und 
Warnpflicht nachkommen bzw. Varianten 
vorschlagen. 

BBT SE / Projektkoordination
Stichprobenartige Prüfung auf 
Vertragskonformität. Nach Rücksprache mit 
der BBT Planprüfung wird der Plan zur 
Ausführung  freigegeben oder Rückgestellt.

BBT SE / Planprüfung
Planprüfung sichtet Plan auf technische  
Richtigkeit, auf Einhaltung der Genehmigungen 
sowie auf Übereinstimmung mit der 
Regelplanung und dem Gesamtprojekt 
(Projektanforderungen) und den Gewerken 
Dritter. 

AN Bau
Erhält den freigegebene Plan über das DMS 
vorab als PDF und in weiterer Folge zweifach 
direkt von der Plotanstalt der BBT SE.

Örtliche Bauaufsicht
Erhält den freigegebene Plan über das DMS 
vorab als PDF und in weiterer Folge zweifach 
direkt von der Plotanstalt der BBT SE für die 
Ablage. Die ÖBA ist dafür verantwortlich, dass 
der Plan signiert (Planer, ÖBA, BBT), eingescant 
und archiviert wird.

BBT DMS
Nach Freigabe des Planes durch die BBT SE wird der Plan im DMS als freigegeben gespeichert.
Als Anhang zum Plan werden von der Örtlichen Bauaufsicht, das  DWG (E‐transmit ZIP File) des endgültigen 
Planes und das eingescannte Deckblatt mit allen Unterschriften abgelegt.
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Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Non
OK

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

DMS Sistema di gestione dati di BBT SE

GESTIONE ELABORATI

Progettista
Realizza l'elaborato grafico e lo inse_ rische 
nel DMS dopo verifica interna. Flusso 
automatico viene attivato.

Direzione Lavori
Verifica della corrispondenza alle specifiche 
tecniche ed il contratto stipulato. Delibera 
dell'elaborato oppure trasmissione a BBT SE 
con commenti 

Geotecnico in cantiere
è responsabile delle modifiche alla 
progettazione  sulla base delle conoscenze 
dallo scavo

Affidatario lavori
Può visionare l'elaborato grafico nel DMS e 
ademiere all'obbligo di avviso o proporre 
varianti migliorative. 

BBT SE Coordinamento in cantiere
Controlili a campione per  verificare la 
conformità alle specifiche tecniche e 
contrattuali. Dopo una concertazione con la 
verifica  interna di BBT SE approva o 
respinge l'elaborato 

Verifica interna BBT
La verifica interna controlla l'elaborato  in 
merito alla conformità  con le normative 
tecniche e alla congruenza con il progetto 
(requisiti generali) e con opere di terzi

Affidatario lavori
Riceve l'elaborato approvato  prima in 
formato PDF tramite DMS ed in seguito in 
duplice copia dal progettista.

Direzione lavori
Riceve l'elaborato approvato  prima in formato 
PDF tramite DMS ed in seguito in duplice copia 
dal progettista per l'archivio. La DL è 
responsabile della firma degli elaborati  
(Progettista, DL, BBT SE) nonché della relativa 
scansione ed archiviazione.

DMS BBT
Dopo l'approvazione dell'elaborato da BBT SE, questo rimane salvato nel DMS. Come allegato al file PDF la 
direzione lavori dovrà inserire nel DMS anche il file DWG (E‐transmit ZIP File) dell'elaborato ed il frontespizio 
firmato e scannerizzato.
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