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AP167 / Ortliche Bauaufsicht und Baustellenkoordination fiir das Baulos Tulfes Pfons - H33 Anhang: H/I

PLANLAUF

A gsplane Geotechniker
ellt Pla d stellt den Plan na erne Bringt Anpassungen in die Rahmenplanung auf
P g » Automa er Planla d Basis der Erkenntnisse aus dem Vortrieb ein.

Benachrichtigung automatisch tiber das DMS (E-Mail

Ortliche Bauaufsicht AN Bau

Prifung auf Vertragskonformitat sowie auf Kann den Plan im DMS einsehen der Prif- und
Ubereinstimmung mit den Regeln der Technik. Warnpflicht nachkommen bzw. Varianten

Plan wird freigegeben oder mit Anmerkung an vorschlagen.

die BBT SE weiter geleitet.

Benachrichtigung automatisch tiber das DMS (E-Mail)

Zur Uberarbeitung an den Ausfiihrungsplaner

BRT SF / Prajektkoordination BBT SE / Planpriifung

Stichprobenartige Priifung auf Planprifung sichtet Plan auf technische
Vertragskonformitat. Nach Riicksprache mit Richtigkeit, auf Einhaltung der Genehmigungen
der BBT Planprifung wird der Plan zur sowie auf Ubereinstimmung mit der

Ausfiihrung freigegeben oder Riickgestellt. Regelplanung und dem Gesamtprojekt
(Projektanforderungen) und den Gewerken
Dritter.

Benachrichtigung automatisch liber das DMS (E-Mail)

i

/AN Bau /fjrtliche Bauaufsicht
Erhalt den freigegebene Plan tiber das DMS Erhdlt den freigegebene Plan tiber das DMS
vorab als PDF und in weiterer Folge zweifach vorab als PDF und in weiterer Folge zweifach
direkt von der Plotanstalt der BBT SE. direkt von der Plotanstalt der BBT SE fir die

Ablage. Die OBA ist dafiir verantwortlich, dass
der Plan signiert (Planer, OBA, BBT), eingescant
und archiviert wird.

-

A

v

BBT DMS

Nach Freigabe des Planes durch die BBT SE wird der Plan im DMS als freigegeben gespeichert.

Als Anhang zum Plan werden von der Ortlichen Bauaufsicht, das DWG (E-transmit ZIP File) des endgiiltigen
Planes und das eingescannte Deckblatt mit allen Unterschriften abgelegt.

Bestandsplan wird nach der Ausfiihrung des Bauwerkes erstellt und an die Ausfiihrung angepasst und durchlauft erneut den Planlauf

DMS Dokumentenmanagementsystem der BBT SE
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AP167 / Direzione lavori e Coordinamento del cantiere nel lotto di costruzione Tulfes Pfons - H33 Allegato: H /Il

GESTIONE ELABORATI

Progettista Geotecnico in cantiere

Realizza I'elaborato grafico e lo inse_ rische € responsabile delle modifiche alla

nel DMS dopo verifica interna. Flusso progettazione sulla base delle conoscenze
automatico viene attivato. dallo scavo

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Vv ‘l’

Direzione Lavori Affidatario lavori

Verifica della corrispondenza alle specifiche Puo visionare I'elaborato grafico nel DMS e
tecniche ed il contratto stipulato. Delibera ademiere all'obbligo di avviso o proporre
dell'elaborato oppure trasmissione a BBT SE varianti migliorative.

con commenti

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

\lY  BBT SE Coordinamento in cantiere Verifica interna BBT
818 Controlili a campione per verificare la La verifica interna controlla I'elaborato in
conformita alle specifiche tecniche e merito alla conformita con le normative
contrattuali. Dopo una concertazione con la tecniche e alla congruenza con il progetto

Ritorno al progettista per rielaborazione

verifica interna di BBT SE approva o (requisiti generali) e con opere di terzi
respinge I'elaborato

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

. v

Affidatario lavori /Direzione lavori

Riceve I'elaborato approvato primain Riceve I'elaborato approvato prima in formato
formato PDF tramite DMS ed in seguito in PDF tramite DMS ed in seguito in duplice copia
duplice copia dal progettista. dal progettista per |'archivio. La DL &

responsabile della firma degli elaborati
(Progettista, DL, BBT SE) nonché della relativa
scansione ed archiviazione.

)

v

DMS BBT

Dopo I'approvazione dell'elaborato da BBT SE, questo rimane salvato nel DMS. Come allegato al file PDF la
direzione lavori dovra inserire nel DMS anche il file DWG (E-transmit ZIP File) dell'elaborato ed il frontespizio
firmato e scannerizzato.

L'elaborato dello stato di fatto sara prodotto dopo il completamento dell'opera. I'elaborato dovra passare ancora una volta il flusso

DMS Sistema di gestione dati di BBT SE
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