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1 BAUZEITENPLAN 1 PROGRAMMA LAVORI 

1.1 ALLGEMEINES 1.1 ASPETTI GENERALI 

Die Einsatzdauer des Personals der Örtlichen Bauaufsicht 

(ÖBA) und der Baustellenkoordination ist grundsätzlich von 

der tatsächlichen Baudauer abhängig. Der geplante Einsatz 

der ÖBA und des Baustellenkoordinators, erstellt nach dem 

derzeit prognostizierten Bauablauf und der derzeit 

prognostizierten Baudauer nach Anlage F /I, ist in der Anlage 

F /III dargestellt. 

Il periodo di servizio della Direzione Lavori (DL) e del 

Coordinatore del cantiere fondamentalmente dipende dalla 

durata dei lavori stessi. Il periodo di servizio della DL e del 

Coordinatore del cantiere, calcolato sulla base dello 

svolgimento e della durata dei lavori di cui all'allegato F/I, è 

rappresentato nell'allegato F/III. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung des Einsatzplanes  

erfolgt durch die BBT SE auf Basis der tatsächlichen 

Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im Zuge der 

Vertragsabwicklung. 

I piani d’impiego vengono modificati ovvero aggiornati da 

BBT SE sulla base dell’effettiva durata dei lavori nonché di 

altre esigenze che si verificheranno nel corso dello 

svolgimento del contratto. 

Von der BBT SE angeordnete Änderungen des 

Einsatzplanes sind verbindlich. 

Le modifiche dei piani d’impiego richieste da parte di BBT SE 

sono vincolanti. 

2 TERMINE 2 TERMINI UTILI 

2.1 VERGABE GEGENSTÄNDLICHER LEISTUNGEN 2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN 
OGGETTO 

Als Baubeginn für das Baulos Tulfes Pfons ist der Zeiraum 

Juni bis Oktober 2014 vorgesehen. Die Vergabe der ggst. 

Dienstleistung soll bis Ende März 2014 erfolgen. 

L'avvio dei lavori per il lotto Tulfes Pfons è fissato tra giugno 

e ottobre 2014. L'affidamento dei servizi in oggetto dovrà 

aver luogo entro la fine di marzo 2014. 

2.2 BEGINN UND ENDE DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

2.2 INIZIO E FINE DELL'ESECUZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

Der Beginn der Leistungserbringung für die ÖBA mit der 

Einarbeitung und Grundlagenerhebung erfolgt mind. 2 

Monate vor  geplantem Baubeginn. Dies gilt für das ÖBA-

Leitungsteam und dem ÖBA-Abrechnungsteam. 

L'inizio del periodo di servizio della DL compreso il periodo di 

familiarizzazione e l'ndividuazione dei dati di riferimento 

dovrà essere fissato almeno 2 mesi prima dell'avvio dei 

lavori previsto. Questo vale sia per il team di gestione che 

per il team di contabilizzazione della DL. 

Das Ende der Leistungserbringung für die örtliche 

Bauaufsicht (ÖBA) ist grundsätzlich mit dem Erreichen des 

im Teil H "Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis“ 

unter LG 020001 definierten Leistungszieles festgelegt und 

hängt von der tatsächlichen Baudauer für das Baulos Tulfes 

Pfons ab. 

La fine del periodo di servizio della Direzione Lavori (DL) 

generalmente coincide con il raggiungimento dell'obiettivo 

della prestazione descritto nel gruppo prestazioni LG 020001 

della Sezione H "Descrizione delle prestazioni ed elenco 

prezzi/prestazioni" e dipende dalla durata reale dei lavori di 

costruzione per il lotto di costruzione Tulfes Pfons. 

Der Beginn der Leistungserbringung für den 

Baustellenkoordinator mit Einarbeitung in das Projekt, 

Erstellung und Einreichung der Vorankündigung gemäß § 6 

BauKG an das zuständige Arbeitsinspektorat, etc., erfolgt 

ebenso mind. 2 Monate vor geplantem Baubeginn. 

Il periodo di servizio del Coordinatore del cantiere inizia 2 

mesi prima dell'avvio dei lavori previsto ossia con un periodo 

di familiarizzazione con il progetto e con la redazione e la 

consegna del preavviso all'ispettorato del lavoro come 

previsto dalla Legge austriaca di coordinamento dei lavori 
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edili (BauKG) ecc. 

Das Ende der Leistungserbringung für den 

Baustellenkoordinator ist grundsätzlich mit der Erfüllung des 

im Teil H „Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis“ 

unter LG 0300 definierten Leistungsbildes erreicht. 

Insbesondere mit Übergabe des durch den 

Baustellenkoordinator erstellten und mit der 

Projektkoordination der BBT SE abgestimmten 

Schlussberichtes sowie der adaptierten und angepassten 

Unterlage für spätere Arbeiten gemäß Teil H 

„Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis“ unter LG 

030001 ist das Ende der Leistungserbringung erreicht. 

La fine del periodo di servizio del Coordinatore del cantiere 

generalmente coincide con il raggiungimento dell'obiettivo 

della prestazione descritto nel gruppo prestazioni LG 0300 

della Sezione H "Descrizione delle prestazioni ed elenco 

prezzi/prestazioni". L'obiettivo si intende raggiunto in 

particolare dopo la consegna della relazione finale redatta a 

cura del Coordinatore del cantiere di concerto con il 

Coordinamento di progetto di BBT SE nonché del 

documento adattato e adeguato per successive fasi di lavoro 

come previsto dal gruppo prestazioni LG 030001 della 

Sezione H "Descrizione delle prestazioni ed elenco 

prezzi/prestazioni". 

Für das Überschreiten nachfolgender Termine zur 

Erweiterung der Personalstärke der ÖBA wird eine 

Vertragsstrafe (Pönale) vereinbart: 

Per ritardi riguardanti l'ampliamento dell'organico della DL 

eccedenti i termini qui di seguito elencati sono previste delle 

penalità contrattuali (penali): 

Termingerechter Einsatz der jeweiligen Bauwarteteams der 

ÖBA gemäß Einsatzplan F/III mit jeweiligem tatsächlichen 

Beginn nachfolgender Vortriebsarbeiten: 

Richiesta tempestiva dell'entrata in servizio del team di 

custodi della DL come previsto dal piano di intervento di cui 

all'allegato F/III con il rispettivo inizio effettivo delle seguenti 

fasi di lavoro: 

 zyklischer Vortrieb Tulfes  scavo in tradizionale Tulfes 

 zyklischer Vortrieb Ampass  scavo in tradizionale Ampass 

 zyklische Vortrieb Ahrental  scavo in tradizionale Ahrental 

 kontinuierlicher Vortrieb (TVM) Erkundungstollen 

Ahrental (EKS) 

 scavo a ciclo continuo cunicolo esplorativo Ahrental 

Die Pönale bzw. Vertragsstrafe wird für jedes mit 

Vortriebsbeginn nicht termingerecht zum Einsatz gebrachte 

Bauwarteteam fällig. 

La penale si applica ogni volta che all'avvio di una di queste 

fasi di scavo non sia entrato in servizio il team di custodi 

entro i termini previsti. 

Die Höhe der Vertragsstrafe bzw. Pönale wird mit € 1.000,- 

pro Kalendertag festgelegt. 

L'importo della penale ammonta a € 1.000,-- per giorno 

naturale consecutivo. 

2.3 ECKTERMINE DER BAULEISTUNGEN 2.3 SCADENZE PRINCIPALI DEI LAVORI 

Die vorgesehenen ungefähren Ecktermine für die 

Bauleistungen sind: 

Le date di riferimento per le prestazioni di costruzione sono: 

 Baubeginn: Juni bis Oktober 2014  Avvio dei lavori: da giugno fino a ottobre 2014 

 Zyklischer Vortrieb Tulfes:  Scavo in tradizionale Tulfes: 

 Vortriebsbeginn: Oktober 2014 bis Februar 2015   Avvio dei lavori di scavo: da ottobre 2014 fino a 
febbraio 2015  

 prognostizierte Vortriebsdauer: 31 Monate  durata prevista per i lavori di scavo  31 mesi 

 Zyklische Vortriebe Ampass:  Scavo in tradizionale Ampass: 
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 Vortriebsbeginn: August bis Dezember 2014   Avvio dei lavori di scavo: da agosto fino a 
dicembre 2014  

 prognostizierte Vortriebsdauer: 27 Monate  durata prevista per i lavori di scavo: 27 mesi 

 Zyklische Vortriebe Ahrental:  Scavo in tradizionale Ahrental: 

 Vortriebsbeginn: September 2014 bis Jänner 
2015 

 Avvio dei lavori di scavo: da settembre 2014 fino 
a giugno 2015 

 prognostizierte Vortriebsdauer: 43 Monate  durata prevista per i lavori di scavo: 43 mesi 

 Kontinuierlicher TVM-Vortrieb Erkundungstollen 

Ahrental (EKS): 

 scavo a ciclo continuo cunicolo esplorativo Ahrental 

 Vortriebsbeginn: Mai bis September 2015  Avvio dei lavori di scavo: da maggio fino a 
settembre 2015 

 prognostizierte Vortriebsdauer: 43 Monate  durata prevista per i lavori di scavo 43 mesi 

 Bauende: Dezember 2018 bis April 2019  Fine lavori: da dicembre 2018 fino ad aprile 2019 

2.4 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN 2.4 PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE / 
PROGRAMMA LAVORI 

In der Anlage F / III ist der geplante Einsatz der Örtlichen 

Bauaufsicht (ÖBA) und des Baustellenkoordinators (BK) 

sowie der vorgesehene Bauablauf (Einrichten, Vortrieb, 

Innenausbau, Räumung) dargestellt. 

Nell’allegato F/III è rappresentato il periodo di servizio 

previsto per la Direzione Lavori (DL) e per il Coordinatore di 

cantiere nonché lo svolgimento dei lavori previsto 

(allestimento, scavo, rivestimento, sgombero). 

 

 


