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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

1 BAUZEITENPLAN

11 ALLGEMEINES

Die Einsatzdauer des Personals der Ortlichen Bauaufsicht
(OBA) und der Baustellenkoordination ist grundsatzlich von
der tatsachlichen Baudauer abhangig. Der geplante Einsatz
der OBA und des Baustellenkoordinators, erstellt nach dem
prognostizierten
prognostizierten Baudauer nach Anlage F /I, ist in der Anlage
F /Il dargestellt.

derzeit Bauablauf und der derzeit

Eine Anderung bzw. Fortschreibung des Einsatzplanes
erfolgt durch die BBT SE auf Basis der tatséchlichen
Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im Zuge der
Vertragsabwicklung.

Von der BBT SE angeordnete

Einsatzplanes sind verbindlich.

Anderungen des

2 TERMINE

2.1 VERGABE GEGENSTANDLICHER LEISTUNGEN

Als Baubeginn fiir das Baulos Tulfes Pfons ist der Zeiraum
Juni bis Oktober 2014 vorgesehen. Die Vergabe der ggst.
Dienstleistung soll bis Ende Mérz 2014 erfolgen.

2.2 BEGINN UND ENDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Der Beginn der Leistungserbringung fir die OBA mit der
Einarbeitung und Grundlagenerhebung erfolgt mind. 2
Monate vor geplantem Baubeginn. Dies gilt fir das OBA-
Leitungsteam und dem OBA-Abrechnungsteam.

Das Ende der Leistungserbringung fiir die ortliche
Bauaufsicht (OBA) ist grundsétzlich mit dem Erreichen des
im Teil H "Leistungsheschreibung und Leistungsverzeichnis*
unter LG 020001 definierten Leistungszieles festgelegt und
hangt von der tatsachlichen Baudauer fiir das Baulos Tulfes

Pfons ab.

Der Beginn der
Baustellenkoordinator

Leistungserbringung  fir  den
mit Einarbeitung in das Projekt,
Erstellung und Einreichung der Vorankiindigung gemafn § 6
BauKG an das zustandige Arbeitsinspektorat, etc., erfolgt
ebenso mind. 2 Monate vor geplantem Baubeginn.

1 PROGRAMMA LAVORI

11 ASPETTI GENERALI

Il periodo di servizio della Direzione Lavori (DL) e del
Coordinatore del cantiere fondamentalmente dipende dalla
durata dei lavori stessi. Il periodo di servizio della DL e del
Coordinatore del cantiere, calcolato sulla base dello
svolgimento e della durata dei lavori di cui all'allegato F/I, &
rappresentato nell'allegato F/III.

| piani d'impiego vengono modificati ovvero aggiornati da
BBT SE sulla base dell'effettiva durata dei lavori nonché di
altre esigenze che si verificheranno nel corso dello
svolgimento del contratto.

Le modifiche dei piani d'impiego richieste da parte di BBT SE
sono vincolanti.

2 TERMINI UTILI

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN
OGGETTO

L'avvio dei lavori per il lotto Tulfes Pfons e fissato tra giugno
e ottobre 2014. L'affidamento dei servizi in oggetto dovra
aver luogo entro la fine di marzo 2014.

2.2 INIZIO E FINE DELL'ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

L'inizio del periodo di servizio della DL compreso il periodo di
familiarizzazione e I'ndividuazione dei dati di riferimento
dovra essere fissato almeno 2 mesi prima dell'avvio dei
lavori previsto. Questo vale sia per il team di gestione che
per il team di contabilizzazione della DL.

La fine del periodo di servizio della Direzione Lavori (DL)
generalmente coincide con il raggiungimento dell'obiettivo
della prestazione descritto nel gruppo prestazioni LG 020001
della Sezione H "Descrizione delle prestazioni ed elenco
prezzi/prestazioni" e dipende dalla durata reale dei lavori di
costruzione per il lotto di costruzione Tulfes Pfons.

Il periodo di servizio del Coordinatore del cantiere inizia 2
mesi prima dell'avvio dei lavori previsto ossia con un periodo
di familiarizzazione con il progetto e con la redazione e la
consegna del preawviso all'ispettorato del lavoro come
previsto dalla Legge austriaca di coordinamento dei lavori
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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

Das Ende der Leistungserbringung far den
Baustellenkoordinator ist grundsétzlich mit der Erfullung des
im Teil H ,Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis*
unter LG 0300 definierten Leistungsbildes erreicht.
Insbesondere mit Ubergabe des durch den
Baustellenkoordinator erstellten und mit der
Projektkoordination der BBT SE abgestimmten
Schlussberichtes sowie der adaptierten und angepassten
Unterlage  fir spatere  Arbeiten gemalR Teil H
.Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis* unter LG
030001 ist das Ende der Leistungserbringung erreicht.

Fur das Uberschreiten nachfolgender Termine zur
Erweiterung der Personalstirke der OBA wird eine

Vertragsstrafe (Pdnale) vereinbart:

Termingerechter Einsatz der jeweiligen Bauwarteteams der
OBA gemaR Einsatzplan F/lIl mit jeweiligem tatséchlichen
Beginn nachfolgender Vortriebsarbeiten:

e  zyklischer Vortrieb Tulfes
e  zyklischer Vortrieb Ampass
e zyklische Vortrieb Ahrental

e  kontinuierlicher Vortrieb (TVM) Erkundungstollen
Ahrental (EKS)

Die Ponale bzw. Vertragsstrafe wird fir jedes mit
Vortriebsbeginn nicht termingerecht zum Einsatz gebrachte
Bauwarteteam fallig.

Die HOhe der Vertragsstrafe bzw. Pdnale wird mit € 1.000,-
pro Kalendertag festgelegt.

2.3 ECKTERMINE DER BAULEISTUNGEN

Die vorgesehenen Ecktermine fur die

Bauleistungen sind:

ungeféhren

e  Baubeginn: Juni bis Oktober 2014

e  Zyklischer Vortrieb Tulfes:
» Vortriebsbeginn: Oktober 2014 bis Februar 2015

» prognostizierte Vortriebsdauer: 31 Monate
e  Zyklische Vortriebe Ampass:

edili (BauKG) ecc.

La fine del periodo di servizio del Coordinatore del cantiere
generalmente coincide con il raggiungimento dell'obiettivo
della prestazione descritto nel gruppo prestazioni LG 0300
della Sezione H "Descrizione delle prestazioni ed elenco
prezzi/prestazioni". L'obiettivo si intende raggiunto in
particolare dopo la consegna della relazione finale redatta a
cura del Coordinatore del cantiere di concerto con il
progetto di BBT SE nonché del
documento adattato e adeguato per successive fasi di lavoro
come previsto dal gruppo prestazioni LG 030001 della
Sezione H "Descrizione delle prestazioni ed elenco
prezzi/prestazioni".

Coordinamento di

Per ritardi riguardanti I'ampliamento dell'organico della DL
eccedenti i termini qui di seguito elencati sono previste delle
penalita contrattuali (penali):

Richiesta tempestiva dell'entrata in servizio del team di
custodi della DL come previsto dal piano di intervento di cui
all'allegato F/III con il rispettivo inizio effettivo delle seguenti
fasi di lavoro:

e scavo in tradizionale Tulfes

scavo in tradizionale Ampass

scavo in tradizionale Ahrental

scavo a ciclo continuo cunicolo esplorativo Ahrental

La penale si applica ogni volta che all'avvio di una di queste
fasi di scavo non sia entrato in servizio il team di custodi
entro i termini previsti.

L'importo della penale ammonta a € 1.000,-- per giorno
naturale consecutivo.

2.3 SCADENZE PRINCIPALI DEI LAVORI

Le date di riferimento per le prestazioni di costruzione sono:

e Awvio dei lavori: da giugno fino a ottobre 2014

e Scavo in tradizionale Tulfes:

» Awvio dei lavori di scavo: da ottobre 2014 fino a
febbraio 2015
» durata prevista per i lavori di scavo 31 mesi

e Scavo in tradizionale Ampass:
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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

» Vortriebsbeginn: August bis Dezember 2014

» prognostizierte Vortriebsdauer: 27 Monate
e  Zyklische Vortriebe Ahrental:
» Vortriebsbeginn: September 2014 bis Janner

2015
» prognostizierte Vortriebsdauer: 43 Monate

e Kontinuierlicher TVM-Vortrieb  Erkundungstollen
Ahrental (EKS):

» Vortriebsbeginn: Mai bis September 2015

»  prognostizierte Vortriebsdauer: 43 Monate
e Bauende: Dezember 2018 bis April 2019

2.4 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN

In der Anlage F / lll ist der geplante Einsatz der Ortlichen
Bauaufsicht (OBA) und des Baustellenkoordinators (BK)
sowie der vorgesehene Bauablauf (Einrichten, Vortrieb,
Innenausbau, Raumung) dargestellt.

» Awvio dei lavori di scavo: da agosto fino a
dicembre 2014
» durata prevista per i lavori di scavo: 27 mesi

e Scavo in tradizionale Ahrental:
» Awvio dei lavori di scavo: da settembre 2014 fino
a giugno 2015
» durata prevista per i lavori di scavo: 43 mesi
e scavo a ciclo continuo cunicolo esplorativo Ahrental

» Awvio dei lavori di scavo: da maggio fino a
settembre 2015
» durata prevista per i lavori di scavo 43 mesi

e Fine lavori: da dicembre 2018 fino ad aprile 2019

2.4 PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE /
PROGRAMMA LAVORI

Nell'allegato F/lll & rappresentato il periodo di servizio
previsto per la Direzione Lavori (DL) e per il Coordinatore di
lo svolgimento dei previsto
(allestimento, scavo, rivestimento, sgombero).

cantiere nonché lavori
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