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01 Allgemeines
0100 Vertrag und Inhalt
010001 Vertragsbestandteile und Reihenfolge der Gultigkeit
Bei Widerspriichen innerhalb des Dienstleistungsvertrages gelten die folgenden
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:
1. Die schriftliche Vereinbarung (Auftragsschreiben), durch die der Vertrag zustande gekommen
ist.
2. Teil H "Leistungsverzeichnis"
3. Teil F "Termine und Fristen"
4. Kapitel B "Allgemeine Vertragsbestimmungen fir die 6ffentlichen Dienst- und Lieferauftrage”
5. Teil D "Baulosbeschreibung”
6. Teil M "Plane"
010002 Begriffe und Abkirzungen

Begriffsbestimmungen
1. Abnahme

Abnahme ist die Uberpriifung auf vertragsgeman erbrachte Leistung

Abkirzungen

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

ASchG Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz

AWG Abfallwirtschaftsgesetz

BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz

BK Baustellenkoordination bzw. -koordinator gemafl BauKG
DMS Dokumenten Management System

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EKS Erkundungsstollen

FDVK Flachendeckende Verdichtungskontrolle

FH Fachhochschule

HTL Hoéhere Technische Lehranstalt

HVPI Harmonisierter Verbraucherindex fur die Eurozone
KFz Kraftfahrzeug

LG Leistungsgruppe

Mo Monate

NATM New Austrian Tunneling Method

OCR Optical character recognition

OBA Ortliche Bauaufsicht

OBV Osterreichische Bautechnik Vereinigung

OGG Osterreichische Gesellschaft fiir Geomechanik
QM Qualitdtsmanagement
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QP Qualitatsplan

PA Pauschale

PTM Projektteammitglieder

PU Preisumrechnung

RILI Osterreichische Richtlinie zu Innenschalenbeton

RVS Richtlinien und Vorschriften fir das Stra3enwesen

SiGe-Plan Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemafl? BauKG

TVM Tunnelortriebsmaschine

TBM-O Offene Tunnelbohrmaschine

Ust Umsatzsteuer

VE Verrechnungseinheit

VKL Vortriebsklassen
0101 Leistungsumfang
010102 Umfang der vertraglichen Leistungen

Die in diesem Leistungswerzeichnis beschriebenen Dienstleistungen einer drtlichen Bauaufsicht
(OBA) und eines Baustellenkoordinators (BK) zur Abwicklung des Bauloses H33 — "Tulfes-Pfons"
sind Inhalt des Dienstleistungsvertrages.

010103 Dauer der zu erbringenden Leistungen

Die Dauer der Einsétze der Personal-Teams der OBA und des Baustellenkoordinators sind
grundséatzlich von der tatsachlichen Baudauer abhangig.

Der Einsatzplan gemafR Anhang F / lll bezieht sich auf den prognostizierten Bauablauf und die
prognostizierte Baudauer nach Bauzeitenplan gemal Anlage F/ I.

Eine Anderung bzw. Fortschreibung des Einsatzplanes fiir die OBA und dem Baustellenkoordinator
erfolgt durch die BBT SE auf Basis der tatsédchlichen Baudauer und des tatséchlichen Bauablaufes
sowie sonstiger Erfordernisse im Zuge der Vertragsabwicklung.

Insbesondere nach erfolgter Ubernahme der Bauleistung durch die BBT SE bis zur Einreichung der
Schlussrechnung durch das bauausfiinrende Unternehmen kann die Leistungserbringung der OBA
voriibergehend unterbrochen werden, falls zum Beispiel der bauausfiinrende Unternehmer seine
Schlussrechnung nicht termingerecht einreicht.

010104 Personaleinsatz

Die geplanten Einsatzdauern der Teams fiir die OBA und der Baustellenkoordination wahrend der
Bauphase sind im Teil F, Anhang lll, ersichtlich. Die Mindestpersonalstéarke fir das jeweilige
Personalteam ist in den Positionen der Leistungsgruppen LG 0203 sowie LG 0303 beschrieben.

Das Personal der ortlichen Bauaufsicht OBA und fiir die Baustellenkoordination ist ausschlieBlich
fur die gegenstandlichen, in den Vertragsunterlagen beschriebenen Leistungen einzusetzen und
muss wahrend der im Einsatzplan vorgesehenen jeweiligen Einsatzdauer vor Ort auf der Baustelle
zur Verfugung stehen.

Im Rahmen seiner Moglichkeit zur freien Arbeitsorganisation steht es dem Auftragnehmer frei, eine
hohere als die angefuhrte Mindestanzahl an Personen einzusetzen bzw. eine im Vergleich zu den

ABK-LV V7.8a-3A21-hf Brenner Basistunnel BBT SE
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010105

angefuhrten Mindestarbeitszeiten auch hthere Anzahl an Arbeits- bzw. Einsatzstunden des
Personals vorzusehen. Die Einhaltung des in Osterreich geltenden Arbeitszeitgesetzes ist dabei
verpflichtend.

Sollte der Auftragnehmer eine hdhere Anzahl an Mitarbeitern oder Arbeitsstunden wie in der
Leistungsbeschreibung gefordert vorsehen, resultiert daraus fiir den AN kein Anspruch auf eine
gesonderte Vergltung.

Ist aus Griinden, die nicht vom AN zu vertreten sind, eine wesentliche Uberschreitung der
angefiihrten Arbeitszeiten notwendig, so ist die BBT SE davon umgehend, spatestens aber zu
Beginn dieser Mehrleistungen bei sonstigem Anspruchsverlust schriftlich zu informieren und die
schriftliche Zustimmung durch die BBT SE hierfiir einzuholen.

Bei Gefahr in Verzug sind erforderliche Mehrleistungen in jedem Fall zu erbringen und der BBT SE
spatestens innerhalb von 2 Tagen nach dessen Eintreten schriftlich anzuzeigen.

Abrechnung von Teilzeiten

Umfasst der vergltungsfahige Einsatz von Personal oder Ressourcen kein ganzes Kalendermonat
und sieht das Leistungsverzeichnis eine Abrechnung in Monaten vor, so wird fir die Vergutung nur
der jeweilige anteilige Einsatz im Kalendermonat beriicksichtigt.

1 Kalendertag entspricht dabei 1/30 Kalendermonat, unabhéngig der Anzahl der Kalendertage im
betreffenden Monat.

Vorige Regelung gilt auch bei einem Wechsel des Personaleinsatzes innerhalb eines Monats (z.B.
Wechsel des Abrechnungsteams von Wochenbetrieb auf Dekadenbetrieb 10/4).

Arbeitsunterbrechungen:

Die Zeiten wahrend Vortriebsunterbrechungen bzw. Vortriebsstillliegezeiten werden bei der
Ermittlung der Monate fiir das durch den AN zum Einsatz gebrachte Personal (OBA u. BK)
grundséatzlich nicht in Abzug gebracht. Eine Ausnahme bilden hier die Zeiten wahrend den
wvorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen im Rahmen der jeweiligen Weihnachts- und Osterabgange.

Vortriebsunterbrechungen, in denen andere Tatigkeiten (z.B. Bohrarbeiten, Messungen,
Erkundungen, Versuche, usw.) durchgefiihrt werden und welche durch die OBA zu beaufsichtigen
sind ist keine Arbeitsunterbrechung. Auch fur den Baustellenkoordinator ergibt sich daraus keine
Arbeitsunterbrechung.

Bei eintretenden langeren (Vortriebs-)Stilliegezeiten bzw. Arbeitsunterbrechungen wird der AN
durch die zustéandige Projektkoordination der BBT SE (ber einen allfallig nicht mehr vorhandenen
Einsatzbedarf des durch den AN noch eingesetzten Personals schriftlich informiert. Auf Grundlage
dieser schriftlichen Mitteilung entfallt auch die weitere Vergitung fur das seitens der BBT SE nicht
mehr bendtigte Personal. Im Falle eines langeren Stillliegens der gesamten Baustelle kann dies
auch den Baustellenkoordinator betreffen.

Bei vorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen wahrend Vortriebs-Stilliegezeiten wie unter anderem
bei Weihnachts- und Osterabgangen werden die in diesem Zeitraum liegenden Kalendertage, an
welchem vom jeweiligen Personalteam der OBA bzw. durch den Baustellenkoordinator keine
Leistungen erbracht werden, nicht vergiitet. Das heif3t 1/30 der jeweiligen Monatspauschale wird
pro Kalendertag Arbeits-unterbrechung in Abzug gebracht.

In der Zeit von vorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen wéhrend Stillliegezeiten wie unter anderem
bei Weihnachts- und Osterabgange hat der Leiter der OBA bzw. einer seiner beiden Stellvertreter
fur allféllige Einsétze fir die BBT SE in Bereitschaftsdienst zur Verfigung zu stehen. Fir den
Bereitschaftsdienst in vorigen Zeitspannen erfolgt keine gesonderte Vergitung.
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010106

0102

010201

010202

Fuhrpark und Wege im Projektgebiet

Beistellung, Vorhaltung, Betrieb und Wartung von geeigneten Fahrzeugen in entsprechender
Anzahl, der auf den jeweiligen Personaleinsatz abgestimmt ist, ist mit den jeweiligen Positionen fur
den Einsatz des OBA Personals und des Baustellenkoordinators abgegolten.

Diese Leistung umfasst auch die Bereitstellung gelandegangiger Fahrzeuge (insbhesondere fir die
Bauwarteteams).

Ebenfalls abgegolten sind auch die Fahrtkosten innerhalb des gesamten Projektgebietes
unabhéangig von den anfallenden Fahrtkilometern und samtliche Kosten fiir erforderliche Reisen zu
den Abschnittsprojektleitungen und zu den Geschéaftsleitungen der BBT SE nach Innsbruck,
Franzensfeste und Bozen.

Besondere Umstande der Leistungserbringung

Die vereinbarten Preise berlicksichtigen die Leistungserbringung unter den nachfolgenden
besonderen Umstéanden.

Aufwénde, Erschwernisse und Behinderungen, die durch die nachfolgend beschriebenen
besonderen Umstéande der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen Anderungen,
Erganzungen und Einarbeitungen erforderlich werden, werden nicht gesondert vergiitet, sofern nicht
im Einzelfall eine gesonderte Vergltung mit Positionen des Leistungsverzeichnisses wvorgesehen,
oder eine Kostenlbernahme durch den AG angefuhrt ist.

Grenziiberschreitendes Vorhaben

Beim vorliegenden Projekt Brennerbasistunnel BBT handelt es sich um ein grenziberschreitendes
Vorhaben zwischen Osterreich und Italien. Dabei befindet sich das zu beaufsichtigende Baulos zur
Ganze auf Osterreichischem Staatsgebiet.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine vertragsgemale Leistungserbringung nach
dem Stand der Technik unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden Planungsgrundsatze,
-grundlagen, von jeweiligen nationalen und internationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und
Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschlie3lich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger dsterreichischer Gesetze und behérdlicher Auflagen abgegolten.

Interdisziplinares Projektteam, vernetzte Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines interdisziplinaren Projektteams zu
erbringen und mit dem AG zu koordinieren. Mitglieder des interdisziplindren Projektteams sind alle
Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und der
Begleitung und Dokumentation der Bauausfihrungen und Erkundungen betraut sind. Zur Erreichung
des Leistungszieles ist eine vernetzte Arbeitsweise unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen Mitglieder (Auftragnehmer der BBT SE)
hat/haben sich grundsétzlich unter Aufsicht der BBT SE selbst zu organisieren.

Auf der Baustelle hat die OBA dieses Projektteam gem. Anhang | zu koordinieren und organisieren.

Der Baustellenkoordinator hat die mdglichst optimale Zusammenarbeit und Koordination unter den
Projektteammitgliedern vor Ort gem. Anhang | zwecks Verhiitung von Unfallen und berufsbedingten
Gesundheitsgefahrdungen sowie zum Schutz der Arbeitnehmer zu tberprifen und gegebenenfalls

eine Verbesserung zu \eranlassen.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als
Vorleistung oder Grundlage fir die Tatigkeit eines/mehrerer anderen/anderer Auftragnehmer/n der
BBT SE erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so rechtzeitig und dergestalt zu
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010203

010204

erbringen, dass keines der anderen Mitglieder des Projektteams/Auftragnehmer der BBT SE in
seiner vertragsgemafen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert ist.

Im Rahmen der Bauausfiihrung besteht das Projektteam gemafR Anhang | neben den zustéandigen
Vertretern der Bau-Auftragnehmer und der genannten zustandigen Projektkoordination der BBT SE,
in erster Linie aus nachfolgenden weiteren Projektteammitgliedern (PTM):

+ Ortliche Bauaufsicht OBA und Baustellenkoordinator gemaR BauKG (=Teil des ggst.
Dienstleistungs\ertrages)

« Ausfuhrungsplaner

« Geologenteam

< Kontrollvermessung

» Geodétische Verformungsmessungen

« Geotechniker

» Beweissicherung Gebdude und Objekte

« Beweissicherung Luft

« Beweissicherung Larm

« Beweissicherung Wasser

« Beweissicherung Erschitterungen

» Untersuchung und Beurteilung der Proben gemaf3 Deponieverordnung

« Diversen behérdlich vorgeschriebenen Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche,
limnologischer, landwirtschaftliche, geologisch — hydrogeologische, wasserrechtliche,
geotechnische und Aufsicht zur geodéatischen Verformungsmessung der Deponien sowie
Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, usw.)

Zweisprachigkeit

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Ubergabe der Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschlieRlich
ewventueller Streitigkeiten wahrend der Vertragsabwicklung) wird nach ésterreichischem Recht
geregelt und die rechtlich gultige Sprache ist Deutsch. Eventuelle Widerspriuchlichkeiten in der
italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen Auswirkungen enthoben.

Bei der Preishildung ist jedoch zu beriicksichtigen, dass vertragsrelevante Berichte und Unterlagen
sowie der gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen sind, auch wenn dafir
im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Samtliche Personen der OBA und auch der Baustellenkoordinator miissen der deutschen Sprache
in Wort und Schrift machtig sein.

Im Verkehr mit den Behdrden, mit der Verwaltung und mit Dritten muss der AN sowohl schriftlich
als auch mindlich eine angemessene Kommunikation in der Sprache des Landes, in welchem die
Leistungserbringung erfolgt, gewahrleisten.

Beistellung Biroraumlichkeiten durch den AG

Die Beistellung der Biiroraumlichkeiten fiir das zur Leistungsabwicklung "Ortliche Bauaufsicht
OBA" und "Baustellenkoordination BK" durch den AN angebotene Personal erfolgt durch den AG.

Die hierfiir erforderlichen Baublrros des AG werden durch das bauausfiihrende Unternehmen im
Auftrag der BBT SE im Bereich der jeweiligen Baustelleneinrichtungsflache Tulfes, Ampass und
Ahrental errichtet.

Sowohl in Ampass als auch in Ahrental ist vorgesehen fir die Bauwarteteams ein Bauburo in Form
eines Einzelcontainers mit je einem Parkplatz zu errichten. Die Einzelcontainer sind fir je einen
Arbeitsplatz mébliert und mit elektrischer Beleuchtung sowie einer entsprechenden Heizung und
Klimaanlage ausgestattet. Auch Anschlisse fir Strom, Netzwerk und Telefon sind vorgesehen.
Ebenso vorhanden ist je ein WC fiir Damen und Herren.

ABK-LV V7.8a-3A21-hf
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Fur die Beaufsichtigung des kontinuierlichen Vortriebes (TVM-Vortrieb) des Erkundungstollens
Ahrental (EKS) wird im Bereich des Nachléufers der TVM ein Blrocontainer mit einem
ausgestatteten Arbeitsplatz dem Bauwartteam 4 zur Verfuigung gestellt. Dieser Arbeitsplatz ist mit
einem PC inkl. Online-Anbindung an die TVM-Maschinendaten und zugehdriger Auswertesoftware
ausgestattet. Ein WC ist vor Ort vorhanden.

Das Baubiro des AG wird auf der Hauptbaustelleneinrichtungsflache in Tulfes installiert. Eine
entsprechende Anzahl an befestigten PKW-Abstellplatzen fir die Projektbeteiligten des AG ist
vorhanden. Im Baubiiro des AG untergebracht wird sowohl das eingesetzte Personal der OBA
(ausgenommen der Bauwarteteams fir Ampass und Ahrental), der Baustellenkoordinator, als auch
das Personal der ubrigen Dienstleister der BBT SE wie unter anderem Baugeologen, Vermesser,
Geotechniker. In diesem Baubiro untergebracht wird auch die zustandige Projektkoordination der
BBT SE.

Dieses Baubiiro ist voraussichtlich 3 Monate nach erfolgtem Baubeginn beziehbar. Vorgesehen
sind entsprechend mdblierte Biroraumlichkeiten mit ausreichender Anzahl an Arbeitsplatzen. Bis
zum Bezug der Bauburos in Tulfes, werden entsprechende méblierte Buroraumlichkeiten im
bestehenden Baubiro "Sillschlucht", Viller Berg 1d, 6020 Innsbruck, zur Verfligung gestellt. Dabei
sind die jeweiligen Arbeitsplatze in den Blroraumlichkeiten mit Strom- und Netzwerkanschliisse in
ausreichender Anzahl ausgestattet. Eine entsprechende Anzahl an befestigten Parkplatzen fir die
Kraftfahrzeuge KFZ vor dem Bauburo ist vorhanden.

Die versperrbaren Burordumlichkeiten haben eine Grof3e von jeweils 28m?2 und sind mit elektrischer
Beleuchtung, Heizung und mit einer zur jeweiligen Raumgrél3e abgestimmten Klimatisierung
ausgestattet. Grundséatzlich sind pro Biroraum 2 Arbeitsplatze vorgesehen.

Die worgesehene Moblierung pro Arbeitsplatz umfasst 3 Schreibtische a' 100*200cm, 1 Drehstuhl, 1
Besucherstuhl, 1 Ablagetisch, 1 Schubladenrollwagen, 2 Aktenschrénke mit versperrbarer
Schiebetir (mindestens 1,2m breit und 2,2m hoch), 2 Aktenregale in Raumhéhe (ca. 100cm breit),
1 Kleiderstander, 1 magnetische Wandtafel (ca. 2,5m*1,0m) zwecks Planbefestigung, 1
Papierkorb, 1 Restmiilleimer. Ebenso pro Arbeitsplatz sind Stromanschliisse und
Netzwerkanschlisse (geschirmte Netzwerkkabel der Kategorie Cat6) in ausreichender Anzahl
vorgesehen.

Nachfolgende Raumlichkeiten im Baubiro des AG in Tulfes sind gemeinsam mit den anderen
Dienstleistern des AG zu nutzen:

» Besprechungsraum mit einer Grél3e von mind. 80m2 (fiir 30 Personen) inkl. Beamer (mit
Audioanschluss inkl. 2 Boxen), Leinwand, jeweils 6 Netzwerkanschliisse und
Stromanschlisse, 5 Wandtafeln magnetisch und Flipchart (inklusive Papier und Stifte)

 Aufenthaltsraum fiir 12 Personen mit Kiichenblock samt Ausstattung (Geschirrspuiler,
Mikrowellenherd, Kaffeewllautomat, Kilhischrank mit Kiihl- und Gefrierteil, Kaffeegeschirr
und Glaser fir 50 Personen, grofRe und kleine Teller samt Besteck fur 30 Personen,
Sortiment Pfannen und Topfe in verschiedenen Grél3en, usw.)

« Kopier- und Plotterraum

« WC's fir die Herren bestehend aus 4 Tiefspulerklosetts, 5 Urinalbecken, 2 Waschbecken
sowie fur die Damen bestehend aus 2 Tiefspulerklosetts, 1 Waschbecken mit Kristallspiegel
(WC-Raumlichkeiten fur Damen und Herren getrennt). Toilettenpapier, Seife und
Papierhandtticher werden ebenso beigestellt.

» Duschen fir Herren bestehend aus 2 Duschkabinen mit Tasse und Schiebetire, 2
Waschbecken inklusive Kristallspiegel sowie fur die Damen bestehend aus 1 Duschkabine
mit Tasse und Schiebetlre, 1 Waschbecken inklusive Kristallspiegel (Dusch-Raumlichkeiten
fir Damen und Herren sind getrennt). In den Duschréaumlichkeiten ist auch jeweils ein
HeiRluftfdn zum Haare trocknen vorhanden.

* Umkleideraum

* Umkleideraum Besucher

e Lagerraum
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010205 Beizustellende Ausstattung

Grundsatzlich hat der AN die zur Leistungserfillung notwendige Ausstattung (wie unter anderem
Buromittel, Gerate, EDV-Hard- und Software, KFZ, Telefonanlage, Mobiltelefone, Digitalkameras
usw.) fur sein Personal selbst beizustellen. Vorige Beistellung umfasst auch die regelméaiiige
Wartung, samtliche Betriebsmittel (wie unter anderem Toner, Druckkdpfe, Papier, Treibstoffe,
Gebihren, Batterien usw.) sowie laufende Softwareupdates wahrend der gesamten Vertragsdauer.
Die Geratebeistellung umfasst auch Gerate zur Betondeckungsmessung.

Anmerkung: Seitens des AG wird dem AN im Bauburo Tulfes ein Breitband-Internetanschluss (10
Mbit) zur Verfugung gestellt. Dieser kann durch den AN kostenlos genutzt werden. Bei Nutzung ist
durch den AN eine Firewall beizustellen, zu konfigurieren und zu warten. Seitens der BBT SE wird
keine 100%-ige Verfugbarkeit des Internetanschlusses gewahrleistet. Sollte der AN eine héhere
Bandbreite bendtigen, ist dies technisch méglich. Die Kosten dafiir sind vom AN zu tragen.

Durch den AN ist eine leistungsfahige EDV-Ausstattung (Hard- und Software) beizustellen. Die
Software hat dabei nachfolgenden Mindeststandard zu erfiillen:

* MS Office 2010 Professional, Adobe Acrobat Professional 11, Viewcompanion in der
aktuellen Version und Antivirensoftware mit Komplettschutz und Updates der Anti-Virus
Datenbank fiir die gesamte Dauer auszustatten;

« Spezielle erganzende Software: ONORM A 2063 konformes Abrechnungsprogramm ABK 7
fir das Abrechnungsteam mit entsprechender Lizenzanzahl, AutoCAD 2013 fiir zumindest 1
concurrent User oder Gleichwertiges;

Hinsichtlich Venielfaltigung und Digitalisierung von Unterlagen hat die durch den AN beizustellende
Biro-Ausstattung nachfolgenden Mindestanforderungen zu erfilllen:

« eine Venielfaltigung (Ausdruck, Kopie) und Digitalisierung (Scannen zu Sener Message
Block SMB, Simple Mail Transfer Protocol SMTP und/oder File Transfer Protocol FTP) von
Dokumenten, Schriftstiicken bzw. Unterlagen ist fiir das gesamte Personal der OBA und den
Baustellenkoordinator sicher zu stellen.

Die durch den AN fiir dessen Personal beigestellte Biroausstattung verbleibt auch nach
Leistungserfiillung im Eigentum des AN.

010206 Dokumentenmamagementsystem (DMS) und Planlauf

BBT SE werfugt Uber ein DMS, wo samtliche Dokumente, die vom Projektteam erzeugt werden und
in den Bauakt zu integrieren sind, eingepflegt werden missen. Auch der komplette Planlauf wird
Uber das DMS abgewickelt (siehe hierzu Anhang lll).

Die Verantwortung fiir das Einstellen der Unterlagen in das DMS obliegt dem OBA Leiter bzw. den
von ihm genannten Personen.

Die Ortliche Bauaufsicht (OBA) hat zudem dafiir Sorge zu tragen, dass alle anderen
Projektteammitglieder (dazu z&hlt auch der Baustellenkoordinator) auf der Baustelle die
vorgeschriebenen Termine fur das Einstellen der Dokumente einhalten und insbesondere auch die
Priffristen fur den Planlauf nicht tGberschritten werden.

Die erforderlichen Zugriffslizenzen fiur das DMS und fur den Planlauf werden von BBT SE zur
Verfugung gestellt. Bei den Lizenzen wird unterschieden zwischen Volllizenzen und web-basierten
Lizenzen. In Abhangigkeit zu den fiir die Projektteammitglieder (OBA, Planer, Geotechniker,
Geologen, Vermesser, ...) jeweils zu erfullenden Leistungsbilder und deren Aufgaben wahrend der
Bauphase, werden durch die BBT SE die entsprechenden Lizenzen vergeben. Fir die OBA ist
vorgesehen, diese mit einer Volllizenz auszustatten.

Die Installation des Programmes und die Vergabe der Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn
der Leistungserbringung.
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010207

010208

Eine Einschulung durch Mitarbeiter der BBT SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der
Leistungserbringung.

Bezuglich Planlauf wird auf den Anhang Il verwiesen, wo die fur das Los maf3gebenden Planlaufe
grafisch dargestellt sind.

Die BBT SE behalt sich vor, die Planlaufe wahrend der Bauzeit zu &ndern. Die neuen Planlaufe sind
zu Ubernehmen und umzusetzen.

Beistellen von Unterlagen

Grundsatzlich werden von der BBT SE dem AN nur jene digitalen Daten und Unterlagen fur seine
Leistungserbringung beigestellt, die in dieser "Leistungsbeschreibung" ausdriicklich angefiihrt sind
bzw. die er im Zuge der Leistungsabwicklung schriftlich anfordert und die BBT SE hier den Bedarf
auch bestatigt.

Werden fiir die Dienstleistungserbringung zuséatzliche Unterlagen erforderlich, die in dieser
"Leistungsbeschreibung” nicht ausdrticklich angefihrt sind und ausschlie3lich von der BBT SE
beigestellt werden kénnen, sind diese zum Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer Erforderlichkeit vom
AN unwerzuglich schriftlich anzufordern und von dieser ehestmdglich zu beschaffen und zu
Ubergeben.

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen Leistungserbringung benétigt, hat der AN
rechtzeitig zu beschaffen. Darliber hinaus hat er die zur Leistungserbringung erforderlichen
sonstigen Beistellungen (Biromaterial, usw.) selbst zu beschaffen.

Von der BBT SE werden beigestellt:

« Bauwertrag zur ggst. Baumalinahme H33 Tulfes Pfons.

* UVE und eisenbahnrechtliches Genehmigungsoperat inkl. der zugehérigen Bescheide

 Einreichoperate gem. AWG (Deponie) WR Genehmigungsoperat inkl. der zugehorigen
Bescheide

« Geologische Grundlagen des Projektraumes (geologische Karte und geologische Profile)

« Standardisierte Dokumentenvorlagen im Microsoft-Office Format, die fur die
Leistungserbringung benétigt werden (wie unter anderem Quartalsberichte, diverse
Protokolle, Schlussberichte, usw.)

Die erarbeiteten Unterlagen der tibrigen Projektteammitglieder werden in digitaler Form im Rahmen
der Planungsabstimmung innerhalb des interdisziplindren Projektteams in das DMS gestellt, wo
diese fir die einzelnen Projektteammitglieder in Abhangigkeit zur erhaltenen Lizenz auch sichtbar
und erflgbar sind.

Samtliche Vorlagen in beschreibbarem Format kénnen aus dem Dokumentenmanagementsystem
DMS heruntergeladen werden.

Digitale Unterlagenbearbeitung
Alle Unterlagen (Pléane, Schriftstiicke, Stellungnahmen, Berichte usw.) sind grundsétzlich digital zu
bearbeiten. Handisch erstellte Unterlagen sind mittels Scan zu digitalisieren.

Die Form der digitalen Bearbeitung bzw. das Datenformat (z.B. pdf, dwg bzw. plt) hat der AN mit
der BBT SE abzustimmen und nach deren Festlegung entsprechend auszufiihren.

Die analoge Lieferung der Unterlagen und deren Anzahl ist ebenso mit der Projektkoordination der
BBT SE abzustimmen.

Die digitalen Unterlagen sind, soweit diese in den Bauakt zu integrieren sind, in das DMS
einzustellen. Die Ablage im DMS erfolgt gemald Vorgabe der Projektkoordination der BBT SE.
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010209 Digitaler Datenaustausch

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits und der BBT SE andererseits sowie
zwischen den Projektteammitgliedern untereinander findet grundsatzlich Uber das bei der BBT SE
installierte zentrale Dokumentenmanagementsystem (DMS) statt, das Uber Internet erreichbar ist.
Dazu gehort im Wesentlichen der gesamte Planlauf gemafR Anhang Ill und auch alle digitalen
Unterlagen und Dokumente, welche in den Bauakt zu integrieren sind (wie unter anderem
Besprechungsprotokolle, vertragsrelevanter Schriftverkehr, Dokumente zur Baustoff- und
Bauwerksprifungen, Bestandsplane, usw.).

Als weiteres Medium zum digitalen Datenaustausch zwischen dem AG und dem AN (OBA+BK)
unter anderem fir den Austausch von ONORM-Datentrager (A 2063), usw. wird durch den AG auch
eine beschrankte Zugangsberechtigung auf dem ftp-Server der BBT SE zur Verfligung gestellt.

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch tUber E-Mail-Attachement bzw. CD oder DVD
erfolgen. Fir die Ubergebenen digitalen Daten ist eine detaillierte Beschreibung tber den
Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien zu erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu Ubergeben.

010221 Controlling des AG

Der AN ist verpflichtet, jegliche Abrechnungs- und Prognosemengen, Ist- und Prognosekosten
sowie Rechnungsbetrage nach dem vom AG vorgegebenen Projektcode immer aufzugliedern und
darzustellen. Dies gilt auch fiir die Bearbeitung und Prifung aller Abrechnungs- und
Angebotsunterlagen des bauausfilhrenden Unternehmers.

Projektcontrolling

Die Rechnungslegung des AN zum Dienstleistungsauftrag hat kostenstellen- und
kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl in den Abschlagsrechnungen als auch in
der Schlussrechnung sind die Kosten entsprechend den Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert
zu berechnen und die Teilbetrage gesondert auszuweisen. Sinngemal sind auch die Nachweise
und AufmalRe fur die Rechnungslegung zu strukturieren.

Fur sdmtliche Rechnungen (Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung) sind die von BBT SE zur
Verfiigung gestellten Rechnungsdeckblatter zu verwenden.

Kostenstellenschlissel (Projekteinheiten) werden von der BBT SE zur Verfugung gestellt. Ebenso
erfolgt die Erstaufteilung der Auftragssumme durch die BBT SE.

Werden Zusatzauftrége erforderlich, so sind auch diese in Abstimmung mit BBT SE den
bestehenden Projekteinheiten zuzuordnen. Sind Leistungen zu erbringen, die nicht bestehenden
Projekteinheiten zuzuordnen sind, dann missen in Absprachen mit der BBT SE neue
Projekteinheiten angelegt werden.

010222 Schlisselpersonal
Die Personen nachfolgender Teams sind Schllsselpersonal. Es gelten daher die Bestimmungen fiir
den Einsatz und den Austausch gemal Art. 16 "Schliisselpersonal”" im Teil B des Vertrages.
+ OBA Leitungsteam
Austausch von Schlusselpersonal:

Sollte bei einem Austausch von Schlisselpersonal der fir die Schlisselposition vorgesehene
Vertreter nicht Gber zumindest gleichwertige Qualifikationen verfligen wie die urspriingliche
Schlisselperson oder sollten andere schwerwiegende Griinde gegen den Austausch sprechen, wird
eine pauschale Vertragsstrafe in Hohe von € 10.000,- angewandt, und zwar unabhéngig von
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etwaigen Verantwortlichkeiten sowie unabhéngig von der Annahme des Austausches seitens der
BBT SE.

010223 Rechnungslegung

Zu jeder Abschlagsrechnung ist vom AN eine Ubersicht zum tatsachlichen Personaleinsatz
(Anwesenheitsibersichtsliste) fur den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufiigen. Daraus sollten
fur die BBT SE zumindest die jeweiligen Einsatztage des im jeweiligen Abrechnungszeitraum im
Einsatz befindlichen Personals ersichtlich sein.

Den Abschlagsrechnungen durch den AN ebenso beizufligen sind entsprechende Nachweise Uber
das im jeweiligen Abrechnungszeitraum eingesetzte Personal in Form von Tatigkeitslisten.

Die gegensténdliche Dienstleistung ist mittels EDV abzurechnen. Es ist die hierfur geltende
ONORM A 2063 mit Datentrageraustausch anzuwenden.

010224 Preisgleitung

Die Preise sind als veranderliche Preise vereinbart.

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Europaischen harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) fiir
die Eurozone, wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird, heranzuziehen ist.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist. Die Ermittlung der Preisgleitung erfolgt monatlich.

Leistungen, welche auf Grundlage von entsprechenden Belegen und Aufzeichnungen nachgewiesen
werden (mit Buchungsvermerk versehene Rechnungen, usw.) und Uber die LV-Positionen 020203
"Sonstige Sachkosten OBA" bzw. 030203 "Sonstige Sachkosten BK" zur Vergiitung gelangen sind
auf Urpreisbasis zurlickzurechnen.
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02

0200

020001

020002

Ortliche Bauaufsicht (OBA)
Bestimmungen OBA

Leistungsziel

Das Leistungsziel der OBA ist erreicht, wenn nachfolgende Bedingungen erfiillt sind:

« Samtliche Bauleistungen der Baumal3nahme H33 — "Baulos Tulfes Pfons" plan- und
vertragsgemal nach den Regeln und dem Stand der Technik ausgefiihrt wurden.

 Die Bauleistungen vom Auftraggeber (AG) ibernommen worden sind.

< Die Bestandsplanung wllsténdig geprtift worden ist.

» Die Schlussrechnung zur Bauleistung gepruft und vom Auftraggeber und dem
bauausfiihrenden Auftragnehmer anerkannt ist.

« Die Bauakte zum Bauwertrag vom AG wllstandig und mangelfrei ibernommen wurde.

Pflichten in der Bauaufsicht

Die Leistungen der ortlichen Bauaufsicht (OBA) umfassen die eigenverantwortliche Vertretung der
Bauherreninteressen auf der Baustelle.

Die Aufgaben der ortlichen Bauaufsicht erstrecken sich auf samtliche Bauleistungen, die mit der
Realisierung des unter Kapitel D beschriebenen Bauvorhabens in Zusammenhang stehen.

Vor Baubeginn sind sédmtliche Unterlagen zum Bauwertrag, Bescheide, behdrdliche
Vorschreibungen und Projektgrundlagen einem intensiven Studium zu unterziehen und die
erforderlichen Abstimmungen und Erl&uterungen mit der BBT SE wvorzunehmen.

Dariiber hinaus ist das, den Bauwertrdgen zugrunde liegende Vortriebs- und Sicherheitskonzept,
sowie die erwarteten geologischen/hydrogeologischen und geotechnischen Verhaltnissen mit dem
an der Planung beteiligten Fachleuten eingehend zu erértern.

Teil der Leistung der OBA im Rahmen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes laut ONORM-B
2107-1 2007 ist jedenfalls, den Bauherrn zu unterstitzen und dafiir zu sorgen,

 dass zusatzliche MaRnahmen oder Einrichtungen, die auf Grund der vom
Baustellenkoordinator durchgefilhrten Anderungen des SIGE-Plans oder der Unterlagen fiir
spatere Arbeiten erforderlich sind, zur Anwendung kommen,

« dass die vom Baustellenkoordinator mitgeteilten Gefahren bzw. festgestellte Méangel zum
Arbeitnehmerschutz vom zustéandigen bauausfiihrenden Unternehmen umgehend beseitigt
werden und die Mangelbehebung kontrolliert und dokumentiert wird,

« die auf der Baustelle ausgehéngte Vorankiindigung laufend aktualisiert wird; insbesondere,
dass die auf der Baustelle aktuell tatigen Unternehmen und Subunternehmen bzw. deren
Aufsichtspersonen und Stellvertreter genannt sind,

 dass der SiGe-Plan und die Unterlage auf der Baustelle aufliegen,

« dass die betreffenden Unternehmen, deren Aufsichtspersonen, Praventivkrafte und
Arbeitnehmer sowie die auf der Baustelle tatigen Selbstandigen Zugang zum SiGe-Plan
haben.

Technische Bauaufsicht

Uberwachung auf vertragsméaRige Herstellung des Werkes in Bezug auf die Ubereinstimmung mit
den Ausfuihrungsunterlagen und den sonstigen Festlegungen der Planung, Einhaltung der
allgemeinen gesetzlichen und besonderen behdrdlichen Vorschriften, der technischen Regeln und
der Terminplane; die ortliche Koordinierung aller Lieferungen und Leistungen, Fihrung bzw. Priifung
des Baubuches, Abnahme von Teilleistungen, Mitwirkung an der Schlussabnahme des Werkes
unmittelbar nach dessen Fertigstellung sowie die dafur erforderlichen direkten Verhandlungen mit
der ausfihrenden Unternehmung.
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Die technische Bauaufsicht beinhaltet auch die Prif- und Warnpflicht hinsichtlich technischer
Méngel oder Fehler bei der Durchsicht und Prifung der Ausfiihrungsplane.

Kaufmannische Bauaufsicht

Kontrolle der fur die Bauabrechnung erforderlichen Aufmal3e, Prifung der Bauabrechnungen sowie
dafiir erforderlichen Verhandlungen mit dem bauausfiinrenden Unternehmer.

020003 Organisatorische Abgrenzung

Die Ortliche Bauaufsicht (OBA) ist die Vertretung der Projektkoordination der BBT SE gegeniiber
den bauausfuhrenden Unternehmen unmittelbar auf der Baustelle.

Die Ortliche Bauaufsicht (OBA) ist direkter Ansprechpartner der Bauleitung des von der BBT SE
beauftragten bauausfiihrenden Unternehmens.

Die OBA koordiniert alle an der BaumaR nahme tatigen Projektteammitglieder sowie die bestellten
behordlichen Bauaufsichten.

Die OBA hat fiir die unmittelbare Leistungsiiberwachung sowie die Einhaltung samtlicher
Bestimmungen des Bauwertrages und der Behtrdenauflagen auf der Baustelle zu sorgen und hat
samtliche im gegenstandlichen Leistungsbild angefuhrte Leistungen zu erbringen.

Hinsichtlich des Zusammenwirkens der jeweiligen Dienstleister und der (bau)ausfiihrenden
Unternehmen (interdisziplinares Projektteam) unmittelbar auf der Baustelle wird auf das
"Organigramm" zur Organisation im Anhang | verwiesen. Hier sind auch die gegenseitigen
Schnittstellen dargestellt.

020004 Kompetenzabgrenzung

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des Bauvertrages sind seitens der OBA
grundsétzlich schriftlich festzuhalten. Vertragsénderungen jeglicher Art kdnnen ausschlie3lich von
der BBT SE wvorgenommen werden.

Kann in Vertragsangelegenheiten keine vertragskonforme Einigung zwischen der OBA und der
Bauleitung des bauausfiihrenden Unternehmers erzielt werden, ist die BBT SE zur Klarung der
strittigen Punkte einzuschalten.

Dem bauausfiinrenden Unternehmer sind durch die OBA ausschlieRlich von der BBT SE
freigegebene Planunterlagen zur Bauausfiihrung zu Ubergeben. Bei der Planibermittlung ist der
"Planlauf* gemafl Anhang lll, gemald Planverwaltungs- und —Koordinationssystem einzuhalten.

Anordnungen, welche Uber freigegebene Ausfiihrungsunterlagen (Plane usw.) bzw. tber vertraglich
geregelte Ausfuhrungsfestlegungen vor Ort hinausgehen und Mehrkosten verursachen, sowie
Vertragsauslegungen betreffend Vergitungs- oder Abrechnungsvereinbarungen, dirfen nur im
Einvernehmen mit der BBT SE getroffen werden.

Bei Gefahr im Verzug oder bei au3ergewdhnlichen Ereignissen sind Anordnungen sofort, auch ohne
vorherige Zustimmung der BBT SE, zu treffen. In solchen Féllen ist binnen 48 Stunden die
nachtragliche Genehmigung der BBT SE einzuholen.

Die OBA hat die erforderlichen Festlegungen iber samtliche Vortriebs- und StiitzmaRnahmen unter
Bedachtnahme der Vorgaben der freigegebenen Ausfiihrungspléne mit der Zielsetzung der
Gewahrleistung sowohl der Standsicherheit des aufzufahrenden Hohlraumes, der Stabilisierung des
Hohlraumrandes als auch der wirtschaftlichen Optimierung der hierzu erforderlichen Mal3nahmen zu
treffen. Hierbei ist gemaf den einschlagigen Bestimmungen und Regelungen des Bauwertrages
vorzugehen.

Die Grundsatze sowohl der ONORM B 2203-1 "Untertagebauarbeiten - Werk vertragsnorm, Teil 1:
Zyklischer Vortrieb" als auch der ONORM B 2203-2 " Untertagebauarbeiten - Werk vertragsnorm,
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Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb" sind einzuhalten. Auch die "Richtlinie fur die geotechnische
Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb (Ausgabe 2008)" sowie die "Richtlinie
fur die Geotechnische Planung von Untertagebauten mit kontinuierlichem Vortrieb (Entwurf
27.03.2013)" sind einzuhalten.

Bei einer etwaig notwendigen Fortschreibung der Rahmenplanung hat die OBA - als Vertretung der
BBT SE - nach worheriger Ricksprache mit dieser, die Abstimmungen mit dem Planer, dem
Geotechniker vor Ort sowie dem Tunnelbautechnischen Sachwersténdigen TSV zu fihren.

Regieleistungen und Zusatzleistungen sowie gednderte Leistungen im Rahmen der Baumalinahme
durfen nur mit Zustimmung der BBT SE angeordnet werden.

Vor Verwendung und Weitergabe von Informationen und Unterlagen Uber das Baugeschehen
(Vortrage, Verdffentlichungen, Medienberichte usw.) ist die Zustimmung der BBT SE einzuholen.

020006 Qualifikation des eingesetzten Personals

Allgemeines

Vor Zustandekommen des Leistungsvertrages muss der Zuschlagsempfanger das gemafd Pkt. 6.1
des Teiles A beschriebene Schliisselpersonal (Leiter sowie die beiden stellvertretenden Leiter der
OBA) namentlich benennen. Fiir das genannte Schliisselpersonal sind vor Vertragsabschluss auch
die geforderten Qualifikationen nachzuweisen.

Fir die Gbrigen Mitarbeiter, sind die beruflichen Qualifikationen vor deren Einsatz nachzuweisen.
Die Zustimmung zum Einsatz ist rechtzeitig von der BBT SE einzuholen.

Nachfolgendes ist innerhalb des dem Datum der Veréffentlichung der gegenstéandlichen
Ausschreibung vorausgehenden Zehnjahreszeitraums zu erfiillen. Die verlangte Dauer kann sich auf
eine einzelne Dienstleistung oder auf die Summe mehrerer Dienstleistungen beziehen:

fir das OBA-Leitungsteam:

Mindestens eine Person vom OBA-Leitungsteam muss eine mind. 2-jahrige Tatigkeit im Rahmen
der Errichtung von Untertagebauwerken, bei welchen ein konventioneller Vortrieb mittels offener
Tunnelbohrmaschine (TBM-O) zur Ausfihrung kam, nachweisen. Nachzuweisen ist hier die
technische Verantwortlichkeit fur den Maschinenvortrieb im Rahmen einer 6rtlichen Bauaufsicht
bzw. eines bauausfiihrenden Unternehmens.

Mindestens eine Person vom OBA-Leitungsteam muss eine mind. 2-jahrige Tatigkeit im Rahmen
der Errichtung von Untertagebauwerken bei den Innenausbauarbeiten vorweisen. Nachzuweisen ist
hier die technische Verantwortlichkeit fiir den Innenausbau im Rahmen einer 6rtlichen Bauaufsicht
bzw. eines bauausfihrenden Unternehmens.

fur den Leiter der OBA:

Mindestens 5 Jahre Tatigkeit in einer ortlichen Bauaufsicht (OBA) in der Funktion als Leiter der
OBA oder als stellvertretender Leiter der OBA davon zumindest 2 Jahre als Leiter der OBA bei der
Errichtung von Untertagebauwerken, die im bergméannischen Vortrieb nach der Drill &
Blast-Methode NATM won jeweils mit mindestens 50 m2 Ausbruchsflache und einer Lange von
1000m und/oder im kontinuierlichen Vortrieb (TVM-Vortrieb) mit einer jeweiligen Querschnittsflache
wvon mindestens 10 m2 auf einer Lange wvon mindestens 1000 m hergestellt wurden.

fur die beiden stellvertretenden Leiter der OBA:

Mindest. 2 Jahre Tatigkeit in einer ortlichen Bauaufsicht (OBA) entweder in der Funktion des
Leiters, des stellvertretenden Leiters der OBA oder des technisch Verantwortlichen fiir die Kontrolle
der Vortriebsarbeiten bei der Errichtung von Untertagebauwerken, welche im bergménnischen
Vortrieb nach der Drill & Blast-Methode NATM mit jeweils mindestens 50 m2 Ausbruchsflache und
einer Lange von 1000m hergestellt wurden.

fiir das OBA-Abrechnungsteam:
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Fir das OBA-Abrechnungsteam ist ein Aushildungsnachweis fiir einen Abschluss auf einer
technischen Oberschule, HTL, FH oder Gleichwertiges zu erbringen.

Fur mindestens eine Person vom OBA-Abrechnungsteam muss eine mindestens 2-jahrige Tatigkeit
als Abrechner im Rahmen der Errichtung von Untertagebauwerken nachgewiesen werden.
Nachzuweisen ist insbesondere die Abrechnung gemaR? ONORM B 2203-1 "Untertagebauarbeiten -
Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb".

fur das OBA-Assistenzteam:

Fir die Techniker ist der Abschluss einer technischen Oberschule, HTL, FH oder Gleichwertiges
nachzuweisen. Fur die Sekretariatstatigkeit sind keine Nachweise zu erbringen.

fur die Bauwarteteams:

Fir die Bauwarte bei den Vortriebsarbeiten ist der Nachweis einer mindestens zweijahrigen
Erfahrung im Tunnelbau (Planungs- und Bauleistungen oder Uberwachungsleistungen) oder der
Abschluss einer technischen Oberschule, HTL, FH oder Universitat oder Gleichwertiges im
Bauwesen erforderlich.

Fir die Bauwarte beim Innenausbau ist der Nachweis einer mindestens zweijahrigen Erfahrung bei
der Herstellung von Innenschalen im Tunnelbau (Planungs- und Bauleistungen oder
Uberwachungsleistungen) oder der Abschluss einer technischen Oberschule, HTL, FH oder
Universitat oder Gleichwertiges im Bauwesen erforderlich.

fur den Baustellenkoordinator:

Der Baustellenkoordinator muss die Uber eine fir die jeweilige Bauwerksplanung oder
Bauwerksausfuihrung einschlagige Ausbildung und eine mindestens 3-jahrige einschlagige
Berufserfahrung verfiigen. Dazu zahlen insbesondere Baumeister und Personen, die eine sonstige
baugewerbliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, sowie Personen, die ein
Universitatsstudium, ein Fachhochschulstudium, eine héhere technische Lehranstalt oder eine
vergleichbare Ausbildung jeweils auf dem Gebiet des Hoch- oder Tiefbaus erfolgreich
abgeschlossen haben. Dartiber hinaus muss eine mindestens einjahrige Tatigkeit als
Baustellenkoordinator im Untertagebau nachgewiesen werden.

Regelungen zum Personal

Regelungen fur Ersatz von Personal:

Wenn der AN beabsichtigt, sein zur Leistungserbringung eingesetztes Personal auszutauschen
bzw. zu ersetzen, so ist dem AG das fiir den Ersatz worgesehene Personal zu benennen und
mindestens 2 Wochen vor dem geplanten Einsatz die Eignung und Gleichwertigkeit nachzuweisen.

Die Zustimmung zum Einsatz des Ersatzpersonals ist durch den AN beim AG vor dem geplanten
Einsatz einzuholen.

Vorgenanntes gilt auch bei einem beabsichtigten Ersatz des durch den AN urspringlich geplanten
Personals vor Leistungsbeginn.

Regelungen fur Urlaubszeiten und Krankenstdnde von Personal:

Nachfolgende Regelungen zu den Urlauben und Krankensténden gelten in Erganzung zum Art. 16
"Schlisselpersonal" im Teil B und gelten fiir alle Mitarbeiter des AN welche die Leistungen zu ggst.
Dienstleistungsauftrag erbringen:

Urlaube und vorgesehene Abwesenheiten sind der BBT SE vom Auftragnehmer mindestens 7
(sieben) Tage vor Antritt schriftlich anzuzeigen. Krankenstand und sonstige unvorhergesehene
Abwesenheit sind der BBT SE vom Auftragnehmer unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Wahrend der Urlaubszeit des Personals der OBA ist vom AN grundséatzlich, unter Beriicksichtigung
einer entsprechenden Einarbeitungszeit, ein gleichwertig qualifiziertes Vertretungspersonal
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beizustellen.

Bei Krankenstand des Personals der OBA ist vom AN nach Mdglichkeit sofort, spatestens jedoch
innerhalb einer Frist von 2 Tagen, gleichwertig qualifiziertes Vertretungspersonal beizustellen. Durch
den AN ist bei einem krankheitsbedingten Ausfall die Leistungsfahigkeit der OBA hinsichtlich
Beaufsichtigung bzw. Uberwachung der Bauausfiihrung sicher zu stellen.

Fir den Leiter der OBA gilt dies erst ab einer Dauer des Krankenstandes von 1 Woche,
vorausgesetzt die Vertretung wahrend dieser Woche durch die beiden Stellvertreter ist
gewahrleistet.

Fir das als Ersatz wahrend eines Urlaubes bzw. eines krankheitsbedingten Ausfalls zum Einsatz
vorgesehene Personal ist die Gleichwertigkeit

Allgemeine Aufgaben

Uberwachung aller, fiir die Realisierung der Bauvorhaben, notwendigen Bauleistungen,
insbesondere im Hinblick auf:

« Einhaltung der allgemeinen gesetzlichen Regelungen und der projektbezogenen behérdlichen
Vorschreibungen und Auflagen.

+ Uberwachung auf plangeméaRRe und vertragsgemafR e Herstellung des Werkes.

+ Uberwachung auf Einhaltung der Regeln und des Standes der Technik.

« Koordination zwischen den Fachbauaufsichten und den eingesetzten Priifern sowie
Veranlassung der Prifungen gemal3 Prifbuch bzw. der normativen Regelungen.

« Mitwirkung bei der Vertretung der Interessen der BBT SE gegeniiber Behérden, Gemeinden,
Grundanrainern und Einbautentragern im Einvernehmen mit der BBT SE.

» Mitwirkung bei Vorstellungen fur die Einsatzkréfte und die Blaulichtorganisationen bzw. bei
Notfallibungen auf der Baustelle.

 Mitwirkung bei der baustellenbezogenen Offentlichkeitsarbeit der BBT SE.

« Mitwirkung bei der Organisation und Durchfihrung von Baustellenfiihrungen.

« Seitens der BBT SE wird ein Besucherbuch gefiihrt, in das samtliche Baustellenbesuche mit
Namen und Anzahl der Teilnehmer sowie Zeitpunkt des Besuches einzutragen sind. Die
dafiir benétigten Informationen sind von der OBA zu liefern.

« Mitwirkung bei sémtlichen Koordinierungsabléaufen mit sonstigen Leitungs- und
Verkehrstragern.

Informationsaufgaben

Grundsatze

Die zustandige Projektkoordination der BBT SE ist von allen wichtigen Vorgangen,
vertragsrelevanter oder terminlicher Natur sowie von unworhergesehenen Ereignissen, insbesondere
wenn diese wesentliche Mehrkosten nach sich ziehen, umgehend zu informieren.

Berichte, Besprechungsunterlagen usw. sind themenbezogen zu gliedern und in entsprechender
schriftlicher Form zeitnah abzufassen und vorzulegen.

Aufgaben

 Einberufen, Vorbereitung, Fihrung und Protokollierung von Besprechungen, wie z.B.
Baubesprechungen, Vertrags- und Nachtragsbesprechungen, geotechnische
Besprechungen, usw. Dabei hat die Erstellung und Abstimmung der Besprechungsprotokolle
grundséatzlich im Rahmen der Besprechung unter Zuhilfenahme des Beamers im
Besprechungszimmer zu erfolgen.

» Verfassen von Niederschriften, Protokollen und Aktenvermerken.

< Mitwirkung und Protokollierung an Projektbesprechungen, welche von der BBT SE nach
Erfordernis einberufen werden. An diesen Projektbesprechungen nehmen die Mitglieder des
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Planungs- und Projektteams teil. Diese dienen dem Informationsaustausch innerhalb des
Planungs- und Projektteams und der Information der BBT SE.

* Quartalsweise sind Quartalsberichte zu erstellen. Diese missen mindestens nachfolgende
Angaben beinhalten:

Soll/ist Vergleich Baufortschritt

Soll/ist Vergleiche mit Bauendprognose
Monatliche Abfliisse bis Bauende
Mehrkostenforderungen + Kostenschatzung
Mehrkostenanmeldungen + Kostenschéatzung
Terminkontrollen

Einhaltung der Bescheidsauflagen
Massenbilanz

Samtliche vorige Angaben miissen nachwllziehbar hinterlegt und
begrindet sein.

« Fur die einzelnen Vortriebe ist zusétzlich eine tabellarische Ermittlung und grafische
Gegenuberstellung der prognostizierten, vertraglichen und tatséchlichen Vortriebssituation
monatlich zu Gbermitteln.

« Zeitnahe Abfassung von wochentlichen Kurzberichten an die BBT SE ber den Stand der
Vortriebsarbeiten und Ubermittlung dieser per e-Mail an die zustandige Projektkoordination
der BBT SE.

« Information der behérdlichen Bauaufsichten Uber alle relevanten Angelegenheiten.
Abstimmung und Gewahrleistung der Umsetzung von den durch die behérdlichen
Bauaufsichten auferlegten Mal3nahmen.

Administrative und koordinative Aufgaben

Planprufung/Planlauf

Hinsichtlich der Planpriifung und des Planlaufs wird auch auf den im Anhang Il beiliegenden
"Planlauf' verwiesen. Der Planlauf mit Erstellung eines Planlieferkataloges ist durch die OBA zu
organisieren und zu dokumentieren.

Die Planprufung und Dokumentation erfolgt tber das von der BBT SE zur Verfigung gestellte
elektronische Planverwaltungs- und Koordinierungssystems (DMS).

« Bearbeitung und Fortschreibung des Planlieferterminkatalogs in Abstimmung mit den
bauausfuhrenden Unternehmen und dem Planer unter Bedachtnahme auf den notwendigen
Planvorlauf.

« Priifung der Plane auf Vertragskonformitat sowie Uberpriifung auf technische
Ubereinstimmung mit den Regeln der Technik. Technisch/inhaltliche Abstimmung mit den
bauausfiihrenden Unternehmen und Bestatigung der Prifung mittels Prifvermerk in dem
wvorgesehenen Feld auf dem jeweiligen Plan.

« Prifung der Freigabeplane auf wllstandige Einarbeitung allfalliger Prifanmerkungen aus dem
Planlauf.

+ Einscannen der Plankopfe samt allen Unterschriften (Planer, BBT SE, OBA) und dem
Freigabevermerk und Einstellen dieser samt der Plane in das DMS der BBT SE.

« Terminkontrolle aller fur die vertragskonforme Erstellung des Bauwerkes erforderlichen
Planungsleistungen.

+ Uberwachung der Planlaufe im DMS und Uberwachung der definierten Termine fiir die
Planprifungen und Freigaben.

< Dokumentation aller Abweichungen der Bauausfiihrung vom Planwerk, als Grundlage fir die
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Erstellung der Bestandsplane.
 Prifung der Bestandsplane.
» Ablage samtlicher unterschriebenen Unterlagen analog wie digital.

Verwaltung des Baubuches

Samtliche rechts- und vertragsrelevanten Angelegenheiten sind im Baubuch, dessen Verwaltung
und Aufbewahrung der OBA federfilhrend obliegt, zu vermerken. Die BBT SE ist (iber wichtige
Eintragungen, insbesondere seitens der bauausfuhrenden Unternehmen, umgehend zu informieren.
Die Zweiwochenfrist gem. ONORM B 2118 fir allfallige Beeinspruchungen im Baubuch ist von der
OBA zu (iberwachen.

Das Baubuch ist digital zu fuhren. Fir die BBT SE sowie fiir die bauausfiihrenden Unternehmen
sind jeweils Kopien der unterfertigten Baubucheintragungen zu erstellen.

Inhalt des Baubuches sind unter anderem:

« Eintragungen des Auftragnehmers (AN) (z.B. Mehrkostenforderungen,
Behinderungsanzeigen, schriftlich zu dokumentierende Mitteilungen an die BBT SE).

» Eintragungen des Auftraggebers (z.B. Aufforderung zur Einhaltung von Terminen,
Regieanordnungen, allgemeine Hinweise sowie Hinweise gemal SiGe-Plan, durchgefiihrte
Prafungen und Freigabe zur Weiterarbeit, schriftlich zu dokumentierende Mitteilungen an den
AN).

 Ausfuhrungs- und vertragsrelevante Eintragungen des Baustellenkoordinators, des
Geotechnikers, der eingesetzten behdrdlichen Bauaufsichten oder eines weiteren
Projektteammitglieds in Abstimmung mit der OBA.

Wodchentliche Einforderung und inhaltliche Kontrolle der Bautagesberichte
Die Ubergabe derselben ist mit datiertem Eingangsstempel der OBA zu bestétigen.

Angaben bezlglich der Art und Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte sowie Art und Anzahl der
eingesetzten GroRRgerate sind auf Plausibilitéat zu Uberpriifen. Unrichtige, unwolistandige bzw. nicht
auf Plausibilitat prifbare Angaben sind innerhalb von 2 Wochen mit einem entsprechenden
Vorbehalt zu versehen und dem bauausfiihrenden Unternehmen zur Kenntnis zu bringen.

Fotodokumentation

Die OBA ist verpflichtet, eine Fotodokumentation tiber den Baufortschritt und sonstige
dokumentationswiirdige Geschehnisse zu erstellen. Die angefertigten Bilder sind jeweils zu
betiteln, mit Datum zu versehen, fortlaufend zu nummerieren und nach Bauteilen zu sortieren.
Einmal monatlich ist eine CD-ROM an die BBT SE zu lbergeben bzw. in die Dokumentenablage
(DMS) des Projektes einzupflegen (Bericht Fotodokumentation).

BeweissicherungsmafRnahmen

+ Koordination und Mitwirkung bei der Uberwachung der laufenden
Beweissicherungsmafinahmen in Abstimmung mit dem Bauablauf.

* Rechtzeitige Information der BBT SE hinsichtlich zusatzlich erforderlicher
Beweissicherungs-maflinahmen.

« Im Rahmen der Gebaudebeweissicherungsmafinahmen werden durch einen Auftragnehmer
der BBT SE an ausgewahlten Objekten unter anderem auch Erschitterungsmessungen
(Schwingungsmessungen) durchgefiihrt. Fir die Zuordnung der Sprengungen zu vorigen
Messungen werden zwecks weiterer Beurteilung die relevanten Sprengdaten (wie unter
anderem Zeitpunkt, Ort, Ereignistypen wie z.B. Kalotte, Strosse, Sohle, Sprengstoffmenge,
Anzahl Zinder, usw.) benétigt. Die Definition der jeweiligen Ereignistypen erfolgt durch die
OBA direkt in Absprache mit dem Unternehmer der BBT SE fiir die
Erschiitterungsbeweissicherung. Die Sprengdatensétze sind durch die OBA fortlaufend zu
sammeln und in eine webbasierte Datenbank einzugeben. Das hierfiir notwendige
Datenbankprogramm wird durch die BBT SE auf der durch die OBA beizustellenden
Hardware installiert. Eine kurze Einschulung des Personals der OBA zwecks Eingabe dieser
Sprengdaten wird durch die BBT SE weranlasst. Die OBA hat dafiir Sorge zu tragen, dass
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die Datenbank tagesaktuell ist.
Grund- und Anrainerangelegenheiten sowie Angelegenheiten Dritter

+ Uberwachung der Einhaltung der genehmigten Projektsinhalte sowie samtlicher zwischen
der BBT-SE und Dritten (Grundeigentiimer bzw. -anrainer, Gemeinden, Genossenschaften
usw.) getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung mit der BBT SE.

Koordination der Baustellen allgemein

« Koordination des Baugeschehens mit den Planern und Gutachtern sowie mit den einzelnen
sonst beauftragten Unternehmungen im Einvernehmen mit den befassten Stellen der BBT
SE

< Koordination und Information der beauftragten Sonderfachleute, Priifingenieure und
behdrdlichen Bauaufsichten (die OBA ist Anlauf- und Weiterleitungsstelle)

Bestatigung Anwesenheit anderer Dienstleister

Andere Dienstleister, die auf der Baustelle tétig sind, haben sich bei der OBA an- und abzumelden.
Hierfiir ist von der OBA ein An- und Abmeldebuch zu fiihren. Andere Dienstleister in diesem Sinne
sind jene, die nur fallweise auf der Baustelle sind und Uberwachungsfunktionen fiir die BBT SE
bzw. fur die Behorde zu erfillen haben.

Koordination der Sicherheit auf der Baustelle

« Unterstitzung der Tatigkeit des Baustellenkoordinators gem.
Bauarbeitenkoordinationsgesetz BauKG

* Rechtzeitige Einleitung und Veranlassung aller notwendigen Malinahmen, die fir die
Sicherheit des Baubetriebes erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch fur die
Beantragung und Aufstellung von gegebenenfalls erforderlichen Sicherungsposten bei
Bauarbeiten im Bahnbereich

« Mitwirkung bei der Umsetzung des Geotechnischen Sicherheitsmanagementplans durch
Teilnahme an den Geotechnik-Besprechungen, Koordinationstétigkeiten,
Uberwachungstétigkeit im Vortrieb und Mitarbeit bei der Leitung des Krisenmanagements.

Betreuung der behérdlichen Aufsichten

Die Genehmigungsbescheide zum Brenner Basistunnel schreiben vor, dass zwecks Uberpriifung
zur Einhaltung der Auflagen aus Bescheiden, durch die Behérde Bauaufsichten ernannt werden, die
die Baustelle jederzeit Uberprifen kénnen.

Die genannten Bauaufsichten sind im Allgemeinen:

» Geologische Bauaufsicht Deponien

» Geotechnische Bauaufsicht Deponien
+ Okologische Bauaufsicht

¢ Limnologische Bauaufsicht
 Landwirtschaftliche Bauaufsicht

» Wasserrechtliche Bauaufsicht

Hinzu kommen noch behérdliche Besuche der Sachwerstandigen bzw. des Arbeitsinspektors.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die behordlichen Bauaufsichten wdchentliche
Uberpriifungen stattfinden.

Wihrend des Baustellenbesuches muss ein qualifizierter Mitarbeiter der OBA die behdrdliche
Bauaufsicht begleiten, Fragen beantworten und die Anmerkungen der Bauaufsicht dokumentieren.

Fir jede einzelne der behdrdlichen Bauaufsichten ist ein An-und Abmeldebuch zu fiihren, in dem
die Besuche und die Anmerkungen der Aufsichten dokumentiert sind.

Die Anmerkungen bzw. Aufforderungen der Aufsichten sind der Projektkoordination der BBT SE zur
Kenntnis zu bringen und mit dieser abzustimmen. Abgestimmte Anmerkungen mit Aufforderungen
missen den hierfur zustandigen Projekteam-Mitgliedern umgehend tbermittelt werden. Die
Umsetzung durch den AN-Bau ist zu tberwachen.
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Bauakte
Laufende Aufbereitung und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen fiir die Ubergabe an die
BBT SE (Bauakte) nach Vorgaben der BBT SE. Dies gilt sowohl fiir die analogen als auch fiir die
digitalen Unterlagen.
Uberpriifung und Bestatigung der Bestandsplanung.
020014 Terminverfolgung

020015

zeitgerechte Anforderung von Detailterminplanen bei den bauausfiihrenden Unternehmen
sowie Uberpriifung derselben auf Vertragskonformitat und Wirtschaftlichkeit
Terminkoordination mit schriftlicher Fristsetzung fur wichtige Ecktermine gemeinsam mit der
BBT SE

Uberwachung der Ecktermine und der ponalisierten Zwischen- und Endtermine.
Wahrnehmung der Terminfortschreibung fur Auflagen aus Bescheiden usw. und damit
zusammenhangend Meldepflicht an die BBT SE

Fortschreiben und Uberwachen des Vertragsterminplanes. Vorlage der fortgeschriebenen
Bauzeitplane zur Freigabe an die BBT SE.

Erstellen von Soll-Ist-Vergleichen sowie Ermittlung der Ursachen und Begriindung der
Terminabweichungen. Laufende Verfolgung der Terminsituation mit Vergleich der
prognostizierten, vertraglich festgelegten, bzw. vertraglich fortgeschriebenen und
tatsachlichen (Ist) Terminen (bei Tunnelbaustellen zuséatzlich Ermittlung und Darstellung der
Vortriebsentwicklung samt Vorausschau)

Ermittlung der Auswirkungen von Terminabweichungen

Erarbeiten und Prifen von Vorschlagen, die dazu dienen, Terminverzégerungen durch
Anderung im Bauablauf wieder wettzumachen

Erarbeiten und Prifen von Vorschlagen, die dazu dienen, die wirtschattlichen Folgen von
Terminverzdgerungen zu minimieren

Schadensermittlung bei Terminiberschreitungen

AufmafRe und Abrechnung Bauleistungen

Grundsatze

Die Abrechnung erfolgt gemaf den Bestimmungen und Regelungen des Bauwertrages. Die
Einhaltung dieser Bestimmungen ist durch die OBA zu gewahrleisten.

Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung liegt zur Ganze bei der OBA.

Ein EDV-maRiges Eingreifen in abgeschlossene Teil- bzw. Abschlagsrechnungen ist
unzulassig.

Die BBT SE ist Uber alle strittigen Abrechnungsfragen umgehend zu informieren.

Die Anweisung der durch die OBA gepriiften und ermittelten Rechnungssumme erfolgt nach
Bestatigung durch die BBT SE.

Aufgaben

Ausmalfeststellung und Ausmalfprotokollierung gemeinsam mit den Vertretern der
bauausfilhrenden Unternehmen. Dabei ist durch die OBA dafiir zu sorgen, dass die der
Bauabrechnung zugrunde liegenden gemeinsamen Ausmal3feststellungen vor Ort (wie unter
anderem Feldaufmal3blatter) sowohl vom bauausfiihnrenden Unternehmen als auch von der
OBA selbst unterfertigt bzw. bestétigt sind.

Prifung von Leistungsnachweisen, Regieberichten, Lieferscheinen sowie von sonstigen
Abrechnungsgrund- bzw. -unterlagen auf formale und inhaltliche Richtigkeit.

Fortlaufende Sammlung und Archivierung aller Ausmaffeststellungen (unter anderem
FeldaufmaRRblatter) im Original. Dabei sind die Feldaufmal3blatter nach lhrem Erstelldatum
fortlaufend zu nummerieren.
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« Einlesen der durch den AN-Bau erstellten und mittels Datentrager gem. ONORM A 2063
Uibergebenen AufmaR-/AusmaRbitter in das geforderte ONORM konforme
Abrechnungsprogramm - fortlaufend mit dem Baufortschritt.

* Im Zuge der Schlussabstimmung am Ende des Abrechnungszeitraumes sind eventuell
Korrekturen von der ortlichen Bauaufsicht in ihre EDV zu Ubertragen. Alle
Aufmal3-/Ausmaldbatter werden mit der Software der 6rtlichen Bauaufsicht ausgedruckt und
wvom AN und der drtlichen Bauaufsicht des AG rechtswverbindlich gefertigt. Die Originale der
Aufmal3-/Ausmalibatter bleiben bei der drtlichen Bauaufsicht des AG, der AN erhélt Kopien
dawvon.

 Laufende Durchfiihrung der Priifmengenberechnung aufgrund der vom bauausfiihrenden
Unternehmer (ibergebenen Datentrager (laut ONORM A 2063).

« Laufende Abstimmung der Mengenberechnungen mit dem bauausfiihrenden Unternehmer.

« Uberpriifung der in den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung angefiihrten Mengen
sowie deren sachliche und rechnerische Bestéatigung unter Einhaltung des Rechnungslaufes.

« Uberpriifung der Einhaltung von Abrechnungsbestimmungen und Vorlage an die BBT SE.

« Prifung, gegebenenfalls auch Erarbeiten von Vergiitungsregelungen und Vorlage bei der BBT
SE zur Freigabe.

« Umrechnung veranderlicher Preise gema ONORM B 2111.

« Zusammenstellung und Archivierung der Abrechnungsgrund- bzw. - unterlagen und Ubergabe
an die BBT SE mit der gepriiften Schlussrechnung des bauausfilhrenden Unternehmers.

 Erstellung eines Schlussberichtes zur gepriften Schlussrechnung des bauausfiihrenden
Unternehmers.

020016 Rechnungslegung und Rechnungslauf

 Der bauausfiihrende Unternehmer stellt nach erfolgter Abstimmung der
Mengenberechnungsergebnisse mit dem Abrechnungsteam der OBA die
Abschlagsrechnungen bzw. die Schlussrechnung gemaf? Bauvertrag als Arbeitsexemplar
("Abrechnungszusammenfassung") zusammen und reicht dieses mit allen dazugehdrigen
Beilagen bei der BBT SE ein.

« Nach erfolgter Weiterleitung der BBT SE an die OBA priift diese das jeweilige
Arbeitsexemplar ("Abrechnungszusammenfassung") zur Rechnung auf formale, sachliche
und rechnerische Richtigkeit sowie auf Vertragskonformitat und erstellt die zugehdrige
Prifrechnung.

+ Bei Abschlagsrechnungen hat die Priifrechnung der OBA binnen 14 Tagen nach Vorlage des
Arbeitsexemplares ("Abrechnungszusammenfassung” durch den bauausfiihrenden
Unternehmer und bei der Schlussrechnung binnen 60 Tagen nach Vorlage durch den
bauausfiihrenden Unternehmer zu erfolgen.

» Bei der Schlussrechnung ist zwecks einvernehmlicher Klarung bzw. Bereinigung von offenen
Punkten zur Bauabrechnung mit dem bauausfiihrenden Unternehmer ein
Schlussrechnungsgesprach zu fiihren. Die Ergebnisse dazu sind in einem Protokoll zu
dokumentieren.

» Die Rechnungsprifung hat auch das Rechnungsdeckblatt und alle Beilagen zur Rechnung
zu umfassen.

« Das Ergebnis der Rechnungspriifung (anerkannte Rechnungssumme) ist durch die OBA am
Originalrechnungsdeckblatt mit einem Prufvermerk (Prifhaken) zu versehen. Selbiges gilt fur
alle am Originalrechnungsdeckblatt ausgewiesenen und durch die OBA anerkannten
Betrage. Zudem sind alle Seiten der Originalrechnungsliste des bauausfiihrenden
Unternehmers durch die OBA mit Priifvermerken zu versehen. Zwecks Bestatigung des
Prifergebnisses ist sowohl das Orignalrechnungsdeckblatt als auch die zugehdrige
Originalrechnungsliste des bauausfilhrenden Unternehmers durch den Leiter der OBA bzw.
eines seiner Stellvertreter zu unterfertigen und mit einem Prufdatum zu versehen. Der durch
die OBA anerkannte Rechnungsbetrag ist auch in der Originalrechnungsliste des
bauausfihrenden Unternehmers mit einem Prufvermerk (Priifhaken) zu versehen. Bei
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020018

allfalligen Rechnungskorrekturen durch die OBA sind Prifvermerke zwecks Dokumentation
auch in der Rechnungsliste des bauausfiihrenden Unternehmers und in den zugehdrigen
Rechnungsbeilagen (insbesondere in den Aufmal3-/AusmalR blatter) vorzunehmen.

Bei nicht entsprechender Rechnungsprufung und Prufdokumentation werden samtliche
Rechnungsunterlagen mit allen Konsequenzen zur Verbesserung an die OBA zuriickgestellt.

Die OBA (ibergibt die gepriiften Rechnungsunterlagen inklusive Priifrechnung,
ONORM-Datentrager A 2063 und Priifprotokoll bzw. Prifbericht (bei der Schlussrechnung)
an die BBT SE.

Die BBT SE pruft die Rechnungsunterlagen in formaler Hinsicht auf Vollstandigkeit und
Plausibilitat, fuhrt stichprobenweise Gegenkontrollen durch und weist die Zahlung an den
bauausfihrenden AN an.

Der Rechnungslauf und die jeweils vertraglich zugewiesenen Aufgabenbereiche sind im
Anhang Il "Rechnungslauf’ dargestellt.

Kostenverfolgung

Nachfolgende Leistungen sind durch die OBA monatlich im Rahmen der jeweiligen Priifung der
Abschlagsrechnungen zu erbringen:

Uberpriifen der richtigen Zuordnung der Abrechnungsmengen zu den Vorgangsnummern
bzw. Projekteinheiten im Rahmen der Bauabrechnung.

Nachfolgende Leistungen sind durch die OBA quartalsweise (bzw. nach gesonderter Aufforderung
durch die Projektkoordination der BBT SE auch in kirzeren Zeitintervallen) zu erbringen:

Darstellung der Abweichungen zwischen den IST-Mengen und den fortzuschreibenden
prognostizierten SOLL-Mengen und Begriindung der Abweichungen (SOLL-IST-Vergleich).
Uberarbeitung und Aktualisierung der Massenbilanz und der prognostizierten
Abrechnungsmengen fir jede Position des Leistungsverzeichnisses nach Erfordernis des
Baufortschritts sowie in Abstimmung mit der BBT SE.

Uberarbeitung der aktuellen Kostensituation und Erstellung einer Kostenprognose in
Abstimmung mit der BBT SE.

Vorgangsbezogene Kostenverfolgung der Bauleistungen und Information an die BBT SE.
Termingerechte Aufbereitung der Unterlagen fiir den vierteljahrlichen Quartalsbericht an den
Vorstand der BBT SE mit Kurzbegriindung und detaillierter Kostendarstellung der einzelnen
Zusatzauftréage, Nachtragsangebote (Mehrkostenforderungen) und Mehrkostenanmeldungen.

Qualitatsiiberwachung und Abnahmen

Tatigkeiten

Zur Qualitatstiberwachung und Abnahme zahlen:

Uberpriifung der Bauausfiihrung auf die plan- und vertragsgemafRe Ausfilhrung, sowie
Einhaltung des Standes und der Regeln der Technik.

Feststellung von Priferfordernissen und der Prifloseinteilung aufgrund der vertraglichen und
normativen Bestimmungen.

Stichprobenartige Qualitatskontrolle der Eigen- und Fremdiberwachung des
bauausfihrenden AN.

Durchfilhrung bzw. Veranlassung von Qualitatskontrollen, welche durch den AG
vorzunehmen sind. Dazu z&hlen insbesondere die Veranlassung und Uberwachung der
Identitatsprufungen fiir Beton gemal’ ONORM B 4710-1, Anhang B, bzw. den Richtlinien des
OBV (Osterreichische Bautechnik Vereinigung), fur Erdarbeiten gemaR RVS 08.03.01, fiir
ungebundene Tragschichten gemafl? RVS 08.05.01, fur Asphalt und Asphaltschichten
gemal RVS 11.03.21, fur Spritzbeton und Tunnelabdichtung gemaf Richtlinie zu
Innenschalenbeton RILI der Osterreichischen Bautechnikvereinigung OBV.
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* Anforderung, Sammlung und Archivierung samtlicher Prifdokumente von Baustoff- und
Bauwerkspriifungen. Die digitale Archivierung hat in dem zur Verfligung gestellten
Dokumentenmanagementsystems (DMS) nach Vorgabe der Projektkoordination der BBT SE
zu erfolgen.

» Gegentuberstellung (Soll/Ist-Vergleich) und Darstellung im Prifablaufplan der vertraglich
geforderten und tatsachlich ausgefuhrten Qualitatskontrollen (Prifungen durch AG und AN).

» Technische Abnahme samtlicher Bauteile, sowie Protokollierung der Abnahme.

« Abnahmeprifungen

« Koordinierung von Kontrollvermessungen zur rechtzeitigen Uberpriifung der Bauvermessung.

« Von der OBA ist eine digitale Fotodokumentation bei Qualitatsabweichungen (Mangel),
durchzufihren. Die Aufnahmen sind mit Datum zu versehen (Einblendung) und bei digitaler
Archivierung nach Vorgabe der BBT SE zumindest mit folgenden Attributen, wie Objekttyp,
Objekt, Bauteil, Gleismeter und Bemerkung zu beschlagworten.

« Eingangspriifung: Die OBA hat die angelieferten Baustoffe / Materialien augenscheinlich zu
kontrollieren und mit den Dokumenten aus der Erstpriifung zu Uberpriifen. Die
stichprobenartige Dokumentation der Eingangsprifung erfolgt durch Kopie des
Lieferscheines oder Fotos der Verpackung / Materials, wodurch eindeutig (z.B.
Produktbezeichnung) auf das zugehérige Erstprifungsdokument riickgeschlossen werden
kann.

 Stichprobenartige messtechnische Qualitats-tiberwachung hinsichtlich folgender Parameter:
Betontemperatur- verlauf, Betondeckung und Rissweite am Bauteil.

+ Uberwachung von Materialproben des bauausfilhrenden Unternehmens: Der bauausfilhrende
Unternehmer ist verpflichtet, der BBT SE Materialproben gemaf3 den bauvertraglichen
Vereinbarungen zur Verfiigung zu stellen. Die OBA hat die Entnahme, Herstellung,
Verwahrung, Nachbehandlung und den Versand der Materialproben im vertraglich
festgelegten Ausmald zu Uberwachen. Die Materialproben sind mit Ort der Entnahme, Datum
und allen sonstigen erforderlichen Angaben zu versehen.

< Anforderung, Sammlung und Archivierung samtlicher Gesamtbeurteilungen des Aushub- und
Ausbruchmaterials. Die Untersuchung und Beurteilung der Proben gemar
Deponieverordnung erfolgt durch ein durch die BBT SE hierfur beauftragtes Unternehmen. Die
OBA hat fiir die regelmé&Rigen und zeitgerechten Probenahmen von Tunnelausbruchsmaterial
zu sorgen bzw. diese zu organisieren. Bei den Probenahmen ist durch die OBA das fiir die
Untersuchung und Beurteilung der Proben durch die BBT SE beauftragte Unternehmen
beizuziehen. GeméaR Deponieverordnung idgF. sind entsprechende Qualitatsnachweise in
Form von Hauptproben (alle 1000m Tunnelvortrieb, jedoch mind. 3 Stlick) und Nebenproben
(alle 100m Tunnelvortrieb) zu erbringen.

« Technische Uberpriifung samtlicher GSA Bauteile, sowie Protokollierung der Abnahme.

« Kontrolle der Funktionstiichtigkeit aller Anlagenteile der Gewéasserschutzanlage GSA.

+ Uberwachung und tagliche Kontrolle der GSA Messdaten aller Messsonden.

« Anfallende Betriebsstérungen und Grenzwertiiberschreitungen bei der GSA sind dem AG
umgehend mitzuteilen.

« Kontrolle der durch den bauausfiihrenden Unternehmer fachgerecht durchgefiihrten
Schlammentsorgung aus der GSA, durchgefiihrt vom bauausfiihrenden AN und
Aufbewahrung aller Entsorgungsnachweise.

« Kontrolle der periodischen GSA- Eigenilberwachungsberichte und Ubergabe an den AG.

< Mitwirkung an Teillibernahmen von fertig gestellten Anlagenteilen sowie Verfassen von
Teilubernahmeprotokollen in Abstimmung mit der zustandigen Projektkoordination des AG
unter Einbindung der mafligebenden Projektbeteiligten insbesondere des bauausfiuhrenden
Unternehmers.

+ Mitwirkung an der Ubernahme des gesamten Werkes und Verfassen des
Ubernahmeprotokolls in Abstimmung mit der zustandigen Projektkoordination des AG unter
Einbindung der mal3gebenden Projektbeteiligten insbesondere des bauausfuhrenden
Unternehmers.

¢ Abnahme und Dokumentation von Mangelbehebungs- und Instandsetzungsarbeiten.
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» Anlegen von Méangelubersichten samt Beschreibung der getroffenen Maf3nahmen
(Sanierungskartei)
« Ermmittlung eines Vorschlages zur Preisminderung fir nicht behebbare Méangel.

Prifdokumente und Abnahmeprotokolle - Inhalt und Form

Auf jedem Abnahmeprotokoll sind unabhangig vom Priifinhalt zusétzlich die im abzunehmenden
Bauteil eingebauten Baustoff-Materialtypen anzugeben. Der Priifinhalt wie z.B. plangeméalie Lage
(Schalung, Bewehrung, Einbauteile), Betonage und Nachbehandlung, usw. am Abnahmeprotokoll
ist mit der BBT SE vor erstmaliger Verwendung der Abnahmeprotokolle abzustimmen. Diese
Dokumente sind vom bauausfilhrenden Unternehmen und der OBA zu unterfertigen.

Die OBA hat die vertragsgemaRe Ausfilhrung aller Leistungen des bauausfilhrenden Unternehmers
im Sinne einer Qualitatssicherung zu Gberwachen und zu dokumentieren. Samtliche Unterlagen die
im Rahmen gegenstandlichen Auftrages im Rahmen der Baustoff- und Bauwerkspriifungen erstellt
werden, sind digital zu bearbeiten. Die Form der digitalen Bearbeitung hat die OBA mit der BBT SE
abzustimmen.

Zu allen Prufdokumenten der Qualitatsabweichung und zu den Baustoff-, und Bauwerksprifungen
(Erstprifung, Produktdatenblatt, Eingangsprifung, Konformitétsprifung, Identitatsprifung,
Abnahmeprifung, Installationsprifung, Funktionsprifung und a&hnliches) ist zuséatzlich ein Deckblatt
mit Angaben zu nachstehenden Attributen zu erstellen:

e Baulos
 Auftragsnummer Bauauftrag
¢ Dokumentnummer
 Leistungsgruppe

e Hauptgruppe

* Objekttyp

» Objekt

« Bauteil

* Blocknummer

¢ Tunnelstation

* Gleismeter

¢ Priufungsart

« Baustoffgruppe

« Baustofftyp
 Protokollbezeichnung
¢ Qualitatsabweichung
* Prufdatum

* Bemerkung.

Es ist zu berucksichtigen, dass wéahrend des Bauablaufes eine Anpassung bzw. Ergénzung der
Attribute notwendig sein kann. Mdgliche Inhalt der Attribute wird vom AG wvorgegeben bzw. ist mit
diesem abzustimmen. Ein Beispiel ist am Ende dieser Vorbemerkung abgebildet
(Bauwerksdokumentation).

Das Deckblatt ist zusammen mit dem Prifdokument abzuspeichern und mit den vorhin angefiihrten
Attributen in der Datenbank des DMS zu verschlagworten.

Die Unterlagen/Dokumente sind, sofern diese nicht digital vorhanden sind (z.B. Prifberichte von
externen Prufstellen), mit mindestens 300dpi mdglichst in originalgetreuer Wiedergabe
(Farbdokumente somit in Farbe) im Format .pdf einzuscannen. Die Dateien sind anschlieZend mit
optical character recognition OCR zu Uberarbeiten, so dass eine inhaltliche Recherche in den
Dokumenten mdglich wird.

Alle Priifdokumente sind zeitnah nach Vorliegen des Priifergebnisses, spatestens jedoch nach 4
Wochen analog im Bauakt und digital mit Beschlagwortung (siehe Beispiel Deckblatt) im DMS
abzulegen.
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Die analogen und digitalen Prufdokumente missen ident sein. Das heisst nachtrégliche

Anderungen bzw. Erganzungen milssen angepasst werden.

Dokumente zur Erstpriifung und Produktdatenblétter: Die OBA hat vor Einbau aller Baustoffe /
Materialien diese Dokumente hinsichtlich den Anforderungen gemaR Bau-Leistungsverzeichnis zu
kontrollieren und freizugeben.

Prifablaufplan: Ergédnzend zu den Angaben am Deckblatt sind folgende Informationen am
Prifablaufplan mit anzugeben: PrifmaRnahme, Prifintervall, Bezug zur Norm, Gegenuberstellung
(Soll / Ist-Vergleich) der vertraglich geforderten und tatséchlich ausgefiihrten Qualitatskontrollen.
Prifablaufplane sind zumindest zu erstellen fur: Beton, Spritzbeton, Kunststoffabdichtungsbahn,
Schutzbahn, Asphalt- und Asphaltschichten, Prifungen im Erdbau.

Attribut Inhalt (Beispiel}
Baulos H33 Tulfes Pfons
Auftragsnummer B101
Dokumentenummer B101-LE43-BW1-AP-1

Leistungsgruppe

LG43 Stitzmalknahmen

Hauptgruppe

BW Bauwerks prifung

Prifungsart

AP Abnahmeprifung

Protokoll bezeichnung

BW1 Spritzbetonstirke

Baustoffgruppe B323 Spritzbeton

Baustofftyp 001 Firmaxy: SpC
200250 2/FERIGKS

Objekttyp Haupttunnel

Objekt Mardriahre

Bauteil SpB-Aussenschale

Tunnelstation[m] 2223

Gleismeter [m] 332223

Qualitidts abweichung

nichtvorhanden

Priifdatum 20.11.2014
Pline H33 DA-AFD1_U23
PruefdokMetadaten

Mehrkostenforderungen und Fortschreibung des Bauvertrages

Grundsatze

» Ziel ist eine vertragsgemale, nachwllziehbare, wirtschaftlich angemessene und mdaglichst
einvernehmliche Abhandlung von Mehrkostenforderungen zu gewahrleisten.

< Voraussetzung zur Erreichung voriger Zielsetzung wahrend der Bauausfiihrung ist:

« eine detaillierte Baustellendokumentation
« ein sofortiges Erkennen von Ereignissen die zu Mehrkosten fiihren kdnnen
* baubetriebs- und bauwirtschatftliches Verstandnis
« sowie diesbeziglich entsprechende Qualifikation der handelnden Personen erforderlich.

+ Die Leistungen der OBA umfassen insbesondere die im Folgenden angefiihrten Leistungen.

Aufgaben
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¢ Erkennen von Mehrkostenansprichen.

« Erstellung einer Kurzstellungnahme zu den Mehrkostenforderungen inklusive einer
Einschéatzung der Kosten- (Kostenkalkulation) und der Terminauswirkungen innerhalb von 7
Kalendertagen.

 Erarbeitung und Vorlage wvon Vorschlagen tber MalRnahmen zur Verhinderung von
Mehrkosten-forderungen.

 Erarbeitung und Vorlage wvon Vorschlagen tber MalRnahmen zur kostenméafigen Begrenzung
won Mehrkostenforderungen.

« Feststellung und Protokollierung der technischen Erfordernisse von Leistungsanderungen
bzw. Stérungen der Leistungserbringung.

< Dokumentation und Nachweisfilhrung der tatséchlich erbrachten Leistungen bei
Leistungsabweichungen sobald diese vom AN dem Grunde nach angemeldet wurden.

» Prufung der Mehrkostenforderungen hinsichtlich der technischen und vertragsrechtlichen
Berechtigung dem Grunde nach. Verfassen einer Stellungnahme zur Berechtigung dem
Grunde nach in Abstimmung und Einvernehmen mit der BBT SE.

» Prifung der Mehrkostenforderungen der Hohe nach. Die Kalkulationsanséatze sind aus der
Urkalkulation abzuleiten. Verfassen einer Stellungnahme zur Berechtigung der Hohe nach in
Abstimmung und im Einvernehmen mit der BBT SE.

 Prifung allfalliger durch den bauausfiihrenden Unternehmer mit dessen Mehrkostenforderung
geltend gemachten Mehrmengen in bestehenden Leistungspositionen des Bauauftrages.

 Fuhrung und Protokollierung von Aufklarungs- und Vertragsbesprechungen. Dabei sind die
Protokolle Uber einen Beamer im Rahmen der jeweiligen Besprechung und nachweislich im
Einvernehmen aller Besprechungsteilnehmer zu erstellen.

» Ausarbeitung der erforderlichen Unterlagen zur Vertragsfortschreibung gemafi Angaben der
BBT SE.

Sicherheitsmanagement und Krisesnmanagement

 Anordnung und Uberwachung von MaR nahmen im Sinne des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplans entsprechend der Richtline 2008 der Osterreichische
Gesellschatt fir Geomechanik OGG (unter Bedachtnahme auf die Empfehlungen des
Geotechnikers

» Beratung der BBT SE und Umsetzung der erforderlichen MaRnahmen bei
unvorhergesehenen Ereignissen und Vorfallen sowie mafR gebende Mitwirkung bei der
gemeinsamen Ausarbeitung von Malnahmen zur Beherrschung der Situation

e Beratung der BBT SE und Umsetzung der erforderlichen MaRhahmen mit dem Ziel, auch in
Krisensituationen MalRnahmen, die zu Mehrkostenforderungen und Zusatzauftragen fiihren
koénnen, zu vermeiden bzw. zu minimieren

« Uberprufung des Storfallkonzeptes des bauausfilhrenden Unternehmens. Dieses soll sich auf
die vorgangige Beurteilung von mdéglichen Stérfallen, das heisst Vorkommnisse, die den
geregelten Ablauf der Arbeiten storen, aber nicht zwingend ein Sicherheitsrisiko beinhalten,
beziehen. Der bauausfiihrende Unternehmer hat aus diesem Storfallkonzept die
zweckdienlichen MaR nahmen abzuleiten.

Erganzende Aufgaben der OBA fiir die Vortriebe

Allgemeines

Nachfolgende erganzende Aufgaben der OBA gelten sowohl fiir die zyklischen Vortriebe als auch
fir den koninuierlichen Vortrieb (TMV-Vortrieb):

« Laufende tunnelbautechnische Interpretation der geotechnischen Messungen und laufende
Kontaktpflege mit den Projektbeteiligten vor Ort (wie unter anderem dem Geotechniker vor
Ort, dem drtlichen Geologen, dem Vermessungsteam, dem bauausfiihrenden Unternehmer).
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Bei Erreichen der in der Rahmenplanung festgelegten Alarmwerte ist auch der
Ausfuhrungsplaner und der Tunnelbautechnische Sachwerstandige (TSV) in die weitere
Entscheidungen betreffend den Vortriebsarbeiten einzubinden.

« Veranlassung und Koordinierung der Durchfiihrung von erforderlichen oder zweckmafigen
geotechnischen Messungen, welche Uber die optisch geodatischen Verformungsmessungen
hinausgehen. Vorschreibung von Zeitpunkt, Frequenz und Darstellungsform der
Messergebnisse je hach den Erfordernissen des Vortriebes, in Abstimmung mit dem
tunnelbautechnischen Sachwverstandigen und dem Planer.

» Festlegung von Ausbruch und Sicherung sowie Erstellung der Ausbaufestlegungen in
einvernehmlicher Abstimmung mit dem Geotechniker und der Bauleitung des
bauausfihrenden Unternehmens.

 Festlegung erforderlicher Bauhilfsmaflinahmen (wie z.B. baugrundverbessernde Maflinahmen
usw.) unter Bedachtnahme auf die Empfehlungen der beauftragten Sonderfachleute.

» Technische und wirtschaftliche Optimierung der AusbaumafZnahmen (Ankertypen usw.) nach
Mafgabe der drtliche Verhaltnisse und sicherheitstechnischen Erfordernisse in Abstimmung
mit dem Geotechniker vor Ort unter Berlicksichtigung der Rahmenplanung.

+ Uberwachung des Einbaues der Sicherungsmittel wie unter anderem Uberwachung des
fachgerechten Versetzens der Anker und stichprobenweise Kontrolle von deren Tragfahigkeit.

+ Uberwachung des einwandfreien Einbaues des Spritzbetons (Spritzschatten, Uberdeckung,
Ebenflachigkeit,...) und vertragsgemal3e Kontrolle der Spritzbetonstéarke.

+ Kontrolle und Uberwachung der ordnungsgeméaRen Wasserhaltung Untertage und
Wasserableitung sowohl im unmittelbaren Vortriebsbereich als auch im dahinter liegenden
Tunnelbereich.

« Technische Abnahme aller Bauteile, Einbauten oder Materialien, die spater nicht mehr
sichtbar sind.

« Vortriebsdokumentation, insbesondere der eingebauten Stiitzmittel mit Hilfe des
Programmes "2doc",welches von BBT SE zur Verfligung gestellt wird.

« Koordination der Information an die behordlichen Bauaufsichten und die beauftragten
Sonderfachleute (die OBA ist Anlauf- und Weiterleitungsstelle).

« Information der behordlichen Bauaufsichten Uber alle relevanten Angelegenheiten.
Abstimmung und Gewahrleistung der Umsetzung der von den behérdlichen Bauaufsichten
auferlegten Malinahmen.

+ Im Bedarfsfall Veranlassung und Uberwachung von MaRR nahmen im Rahmen des vom
bauausfiihrenden Unternehmen auszuarbeitenden Stoérfallkonzeptes.

Durch die OBA sind fortlaufend mit dem Baugeschehen sowohl bei den zyklischen als auch beim
kontinuierlichen Vortrieb nachfolgende Dokumentationen zu fihren:

» Tagliche Vortriebsmeldungen fir jeden Vortrieb mit Angabe der IST-Leistung und der
SOLL-Leistung nach Bauvertrag an die Projektkoordination der BBT SE.

< Abfassung von wdchentlichen Kurzberichten Uiber den Stand der Arbeiten bei allen Vortrieben
und Ubermittlung an die Projektkoordination der BBT SE.

» Schichtbericht: Eintragung des vor Ort eingesetzten Personals und Gerates sowie der
Stationen aller Vortriebs- und Ausbauorte zum jeweiligen Schichtwechsel sowie
Kurzbeschreibung der Vorkommnisse.

« Erstellung taglicher Vortriebsdiagramme (Zyklusdiagramme mit Darstellung der Zykluszeiten)
und Aufzeichnung sonstiger fiir die Vertragsfortschreibung erforderlicher Vortriebs- und
Leistungsdaten.
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Datenmafdige Erfassung und Auswertung der Zykluszeiten.

» Aufzeichnungen zum Stitzmitteleinbau (Stutzmitteleinbauprotokoll) wie unter anderem
Spritzbeton, Boégen, Baustahlgitter, Anker, Voraussicherungen, usw.

» Aufzeichnungen zu den MalRnahmen einer geordneten Wasserableitung und Wasserhaltung.

Detaillierte Dokumentation von Vortriebsstillstdnden jeglicher Art.

Zyklischen Vortriebe

« Laufende Beobachtung und Beurteilung der Vortriebsarbeiten sowie Mitwirkung bei der
Bestimmung der aktuellen Gebirgsart und Zuordnung des aktuellen Gebirgsverhaltenstyps in
Abstimmung mit den Sonderfachleuten vor Ort gemaf3 der Richtlinie fur die geotechnische
Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb - Ausgabe 2008, Punkt 5 "Phase
2-Bauausfiihrung” und ONORM 2203-1 "Untertagebauarbeiten - Werk vertragsnorm, Teil 1:
Zyklischer Vortrieb".

 Vortriebsklassifizierung nach den Grundséatzen der NATM mit der Festlegung der
Abschlagslangen und der erforderlichen Ausbaumafinahmen unter Berticksichtigung der
Rahmenplanung, der geotechnischen Messungen, der geologischen Aufnahmen, der
Beobachtung vor Ort und der freigegebenen Ausfiihrungsplane.

« Einvernehmliche Aufnahme von geologisch bedingten Mehrausbruch bergseitig der
Grenzflache A.

 Festlegung des UbermafRes iim (VorhaltemaR fiir Hohlraumverformungen).

+ Gegebenenfalls Veranlassung zur Uberarbeitung der geotechnischen Rahmenplanung in
Abstimmung mit dem Geotechniker GT und dem Tunnelbautechnischen Sachwersténdigen
TSV sowie unter Einbindung des bauausfiihrenden Unternehmers und der zustandigen
Projektkoordination der BBT SE.

« Laufende Uberpriifung hinsichtlich der Umsetzung des vorgegebenen Sprengkonzeptes (Art
der Zindung, Art des Sprengstoffs, Sprengstoffmengen, Ziindzeitstufen, Verwendung von
Besatz, usw.).

Kontinuierlicher Vortrieb

« Laufende Beobachtung und Beurteilung der Vortriebsarbeiten in Abstimmung mit den
Sonderfachleuten vor Ort gemaf3 der "Richtlinie fur die geotechnische Planung von
Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb - Entwurf 27.03.2013", und der ONORM
2203-2 "Untertagebauarbeiten - Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb".

« Laufende Erfassung, Dokumentation und Interpretation der maf3gebenden Maschinendaten
(z.B. Anpressdruck, Drehmoment, Energieaufnahme, Drehzahl, usw.) sowie sonstiger Daten
(z.B. Anzahl und Lage der Meil3elwechsel usw.).

« Uberprufung der Einhaltung der Bieterangaben (wie unter anderem Vorschubkratt,
Drehmoment, Drehzahl, Andruckkraft Schneidrollen, Penetration, Nettobohrgeschwindigkeit,
usw.) hinsichtlich Leistungsfahigkeit der angebotenen und zum Einsatz kommenden
maschinentechnischen Ausriistung.

» Mitarbeit bei der Erstellung eines Konzeptes fur Storfalle beim TVM-Vortrieb. Dieses soll
sich auf die vorgangige Beurteilung von mdglichen Ereignissen, das heisst Vorkommnissen,
die den geregelten Ablauf der kontinuierlichen (TVM) Vortriebsarbeiten stdren, aber nicht
zwingend ein Sicherheitsrisiko darstellen, beinhalten.

« Uberwachung der Regel-, Zusatz- und Sondermafnahmen unter Beriicksichtigung der
Ergebnisse der erforderlichen Kontrollen sowie der geotechnischen und sonstigen
Messungen.
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Einvernehmliche Aufnahme von geologisch bedingten Mehrausbruch.

Uberwachung erforderlicher BauhilfsmaRnahmen (wie z.B. bodenverbessernde Manahmen
usw.). Dabei ist eine Optimierung unter Berlicksichtigung der aktuellen Gebirgsverhaltnisse
im Hinblick auf sicherheitstechnische und wirtschatftliche Belange anzustreben.

In Angelegenheiten, welche fir die Standsicherheit des Tunnelbauwerkes relevant sind, ist
immer eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Geotechniker, dem bauausfilhrenden
Unternehmen, dem Planer, dem Tunnelbautechnischen Sachwerstandigen TSV sowie mit
dem Berater TVM-Vortrieb vorzunehmen.

Vortriebsdokumentation des TVM-Vortriebes, insbesondere der eingebauten Stutzmittel mit
Hilfe des Programmes "2doc",welches von BBT SE zur Verfligung gestellt wird.

Einbauprotokoll Sohlttibbing: Protokoll Giber den fachgerechten Einbau der Sohltiibbinge mit
Angabe wvon eventuell aufgetretenen Schéaden.

Stichprobenartige Qualitétskontrolle der Herstellung der Sohltiibbinge im Fertigteilwerk
(Schalung, Bewehrung, Betonierung, Nachbehandlung, Lagerung, QM-System des AN).

Weitere durchzufiihrende Kontrollen beim TVM Vortrieb:

. Dokumentation der Vortriebsleistungen.

. Kontrolle der TVM-Fahrt auf Grundlage der Maschinendaten.

. Uberpriifung der Durchfilhrung und der Ergebnisse der geodatischen Kontrollmessungen.
. Kontrolle des abgebauten Festgesteinvolumens in Abhangigkeit von der

Vortriebsgeschwindigkeit.

. Sichtkontrollen der Sohl-Tibbings vor Transport zum Einbauort und nach Einbau im

Endzustand.

. Dokumentation von Beschéadigungen an den Sohl-Tilbbingen (Sanierungskartei)

Ergédnzung Aufgaben fur den Deponiebau

Veranlassung zur regelmafiigen und zeitgerechten Entnahme von Rickstellproben aus dem
Tunnelausbruch (Hauptproben alle 1000m Tunnelvortrieb - jedoch mindestens 3 Stiick,
Nebenproben alle 100m Tunnelvortrieb) fur die Untersuchung zur grundlegenden Beurteilung
gemal Deponieverordnung in Abstimmung mit dem hierfur zustandigen Unternehmer der
BBT SE.

Begleitung und Teilnahme an den Uberpriifungsverhandlungen, die vor dem Schiittbeginn
erforderlich sind, sowie an der Kollaudierung nach Bauende.

Uberwachung und Protokollierung der Versuche zur Abnahme der Aufstandsflachen
(Lastplatten).

Uberwachung und Protokollierung der auszufilhrenden bodenmechanischen Versuche
(Scherversuch, Proctonersuch, Sieblinienanalyse).

Uberwachung und Protokollierung der dynamischen Lastplattenversuche wahrend der
Schuttphasen. Archivierung der Versuchsergebnisse.

Uberwachung und Protokollierung der flachendeckenden Verdichtungskontrollen (FDVK)
wahrend der Schittphasen. Archivierung der Versuchsergebnisse.

Uberwachung der durch einen gesonderten Unternehmer der BBT SE durchgefiihrten
Setzungs- und Verformungsmessungen auf dem Deponiekdrper sowie Archivierung der
Ergebnisse.

Uberwachung der Auflagen aus den Genehmigungsverfahren betreffend der Deponierung von
Tunnelausbruchsmaterial.

Betreuung und Begleitung der Deponieaufsichten wahrend der Begehungen.

Im Rahmen der technischen Bauaufsicht besteht auch die Pruf- und Warnpflicht hinsichtlich
technischer Mangel oder Fehler im Rahmen der Deponieschiittung.

Aufzeichnungen zum Baugeschehen
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Das Baugeschehen ist nachwollziehbar liickenlos zu dokumentieren, wobei die Art der
Aufzeichnungen im Detail vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen und an die einzelnen
Baubereiche spezifisch anzupassen ist.

Insbesondere ist eine lickenlose Fotodokumentation der Baugeschehnisse zu erstellen, zu
archivieren und am Ende des Vertrages an BBT SE zu Ubergeben.

Qualitatsmanagement

Nachfolgende Vorschriften gelten fiir alle Tatigkeitsbereiche der ortlichen Bauaufsicht (OBA), die
Gegenstand der Vertragsleistung sind:

Qualitatssicherungssystem

Die ortliche Bauaufsicht (OBA) muss die vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten auf Basis eines
Qualitdtsmanagementsystems durchfuihren, welches der Norm UNI EN ISO 9001:2008 und den
Vertragsbestimmungen entspricht.

Die OBA muss die fiir die Ausfiihrung des Vertrags notwendigen Tatigkeiten auf geplante,
kontrollierte und dokumentierte Art und Weise, gemald den Angaben des Qualitatsplans (QP) und
der weiteren von der Norm und vom Vertrag verlangten Unterlagen organisieren.

Die Unterlagen, die das Qualitatssicherungssystem bestimmen, sind insgesamt nachfolgende:

* Qualitatshandbuch

¢ Qualitatsplan

« Prozessanweisungen des Qualitdtsmanagement-systems

« Technische Anweisungen und operative Bestimmungen

¢ Qualitatserfassungen (Versuchsnachweise, Nichtkonformitaten, usw.).

Alle Unterlagen (Prozessanweisungen, Planunterlagen, Berichte, Schriftverkehr, Dateien, usw.)
missen zur schnellen Ermittlung, Archivierung und Nachwverfolgbarkeit codiert werden.

Der Auftragnehmer (OBA) muss iiber geeignete Formulare verfiigen, mit welchen dieser die
Anwendung des eigenen Qualitatssicherungssystems dokumentiert.

Der Auftraggeber (BBT SE) kann Erganzungen bzw. Anderungen am Inhalt der oben genannten
Unterlagen verlangen. Der Auftragnehmer (OBA) hat diese innerhalb der darauffolgenden 15
(finfzehn) Tagen umzusetzen.

Die Unterlagen betreffend das Qualitatssicherungssystem missen laufend und rechtzeitig
aktualisiert und nach jeder Anderung bzw. Erganzung als Fortschreibung gekennzeichnet werden.

Qualitatsplan

Der Auftragnehmer (OBA) muss im Qualitatsplan die eigene Organisation, die zu befolgenden
Regeln sowie die Tatigkeiten, die er zur Einhaltung der Fristen, Kosten und erwarteten Leistungen
durchfuhren will, beschreiben.

Im Qualitatsplan (QP) muissen insbesondere die Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten
der betroffenen Personen innerhalb der OBA sowie die internen und externen Schnittstellen, der
Tatigkeitsplan, die Prozesse, die geplanten Qualitatskontrollen, die zur Erreichung der
vertraglichen- und gesetzesmafigen Leistungsanforderungen notwendig sind, das Management
allfalliger Nichtkonformitaten und deren Behebung sowie die zum Nachweis der
Anforderungsentsprechung notwendigen Erfassungen beschrieben werden.

Der QP muss der BBT SE vor Baubeginn, samt entsprechenden Prozessanweisungen und/oder
Arbeitsanweisungen, vorgelegt werden.
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0201 Vorbereitung OBA

Die Grundlagenerhebung und Einarbeitung der OBA (Leitungsteam und Abrechnungsteam) ist in
den Buroraumlichkeiten im Bauburo "Sillschlucht", Viller Berg 1d, 6020 Innsbruck, zu erbringen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Samtliche anfallenden allgemeinen Nebenkosten bis Baubeginn (wie unter anderem
Buromitteleinsatz, Gerate, Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Mobiltelefone samt Gebtuhren, usw.).

« Einrichten Biromittel in dem durch den AG gemal3 010204, ab Leistungsbeginn als
Ubergangslosung zur Verfiigung gestellten Buroraum, usw.

« Zuschlage fiir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Ausldsen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fir Krankenstands- und
Urlaubswertretungen, Pramien usw.

Hinweis:
Aus Sicht des AG ist fur diese Leistung ein Zeitraum von mindestens 2 Monaten erforderlich.

020101 Die Einsatzzeiten zur Grundlagenerhebung und Einarbeitung sind sowohl fir das
OBA-Leitungsteam als auch fiir das OBA-Abrechnungsteam werktags von Montag bis Freitag. Die
tagliche Anwesenheitszeit/Verfugbarkeit betrdgt mindestens 8 Stunden.

020101A Grundlagenerheb. / Einarbeit. OBA-Leitungsteam PU:01

Grundlagenerhebung und Einarbeitung fiir OBA-Leitungsteam

Die Leistung beinhaltet unter anderem auch:
Einlesen in Unterlagen zum Bauwertrag, siehe Position 010207

............ 1 PA

020101B Grundlagenerheb. / Einarbeit. OBA-Abrechnungsteam PU:01

Grundlagenerhebung und Einarbeitung fiir OBA-Abrechnungsteam

Die Leistung beinhaltet unter anderem auch:

Einlesen in die bauvertraglichen Regelungen insbesondere zur Bauabrechnung, Vorbereitung der
Vortriebsklassen VKL-Ermittlung auf Grundlage der ONORM B2203-1 "Werk vertragsnorm fiir
zyklischen Vortrieb” bzw. B2203-2 "Werk vertragsnorm fur kontinuierlichen Vortrieb”, Vorbereitung
Muster-Formulare fur Vor-Ort-Aufmal3e, Abnahmen, usw.

............ 1 PA

0202 Infrastruktur einrichten, vorhalten und abbauen
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020201

020202

020203

Buromitteleinsatz OBA - Einrichten/Raumen PU:01

Einrichten/Raumen der fur die vertragsgeméR e Leistungserbringung der ortlichen Bauaufsicht OBA
erforderlichen Buromittel und Ausstattungen mit Geraten und Materialien.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Beistellung der fiir die vertragsgemaR e Leistungserbringung der ortlichen Bauaufsicht OBA
erforderlichen Buromittel und Ausstattungen mit Geraten und Materialien ab Baubeginn.
Dazu zahlen im Wesentlichen alle zur Leistungserbringung erforderlichen Buromittel, die
EDV-Ausriistung (Hard- und Software), Telefonanlage (Mobiltelefone), diverse Gerate (wie
unter anderem Drucker, Digitalkameras, Messgerate).

Vergltet wird:

* 90% nach erfolgter Einrichtung mit Baubeginn.
¢ 10% nach erfolgter RGumung mit Bauende.

............ 1 PA

Buromitteleinsatz OBA - Laufende Kosten PU:01

Laufende Kosten der fiir die vertragsgemaRe Leistungserbringung der ortlichen Bauaufsicht OBA
erforderlichen Buromittel, Materialien und Geréaten (Betriebskosten, Gebuhren, usw.).

Die Vergutung dieser Position erfolgt ab Baubeginn bis Bauende.

Die Leistung beinhaltet auch:

die Betriebskosten, die bei der ortlichen Bauaufsicht OBA im Rahmen deren Leistungserbringung
wvon Baubeginn bis Bauende anfallen. Zu den fir den AN anfallenden laufenden Kosten z&hlen unter
anderem Telefon-, Internet- und Telefax- Gebihren (Grund- und Gesprachsgebuhren), samtliche
Kosten fiir die Venielfaltigung (wie unter anderem Betrieb Kopierer, Papier usw.) und fir die
Lieferung des erforderlichen Biroverbrauchsmaterials (inklusive Datentrager, Fotomaterial und
Sonstiges auch Uber den taglichen Bedarf hinausgehendes Buromaterial).

............ 55,00 Mo

Sonstige Sachkosten OBA PU:01

Fir Sonstige, auf Anordnung der BBT SE durch die OBA zu erbringende Sachleistungen (wie z.B.
auBBergewodhnliche Venvelfaltigungen, Sonderausarbeitungen von Fotos, usw.) werden die Kosten
mit dieser Position vergutet.

1 VE entspricht dabei dem Rechnungsbetrag (ohne Umsatzsteuer Ust.) von 1,00 Euro. Die
Sachkosten sind mit entsprechenden Belegen und Aufzeichnungen nachzuweisen (mit
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020251

0203

020301

020301A

Buchungsvermerk versehene Rechnungen, usw.).
Die Abrechnung dieser Position erfolgt ohne Preisgleitung.

............ 15.000,00 VE

Ubersiedlung OBA in das Baubiiro nach Tulfes PU:01

Aufwendungen der OBA fiir die Ubersiedlung vom Baubiiro "Sillschlucht" in das Baubiiro nach
Tulfes.

Die Leistung beinhaltet:

« alle damit verbundenen Aufwendungen wie unter anderem Umzugskosten, Fahrtkosten,
Aufwendungen beim Bezug der neuen Biroraumlichkeiten, usw.

............ 1 PA

Einsatz OBA

Personaleinsatz der ortlichen Bauaufsicht OBA gem. Teil F (Anhang F/Ill - Einsatzplan).

Die Leistungen der LG0203 beinhaltet auch:

« Beistellung, die Vorhaltung, den Betrieb und die Wartung von geeigneten Fahrzeugen fur das
Personal der OBA.

« Zuschlage fir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Auslésen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fur Krankenstands- und
Urlaubswertretungen, Pramien usw.

Betreffend dem Einsatz der einzelnen Personalteams siehe auch "Bestimmungen OBA" unter
LG0200.

Die Einsatzdauer umfasst den Zeitraum von Baubeginn bis Bauende.

Die Leistung beinhaltet auch:
Eine tagliche Anwesenheit von mindestens 8 Stunden in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Gesondert wird vergitet:

Grundlagenerhebung und Einarbeitung bis Baubeginn tber die entsprechende LV-Position in ULG
0201

Einsatz OBA Leitungsteam PU:01

Einsatz Leitungsteam
Mindestpersonalstarke: 3 Personen bestehend aus einem Leiter und zwei stellvertretenden Leitern.

Die Arbeitszeit ist dem Baugeschehen anzupassen (z.B. Betreuung der Bauwarte beim
Schichtwechsel).
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020301B

Der Einsatz des Leiters der OBA ist werktags von Montag bis Freitag.
Der Einsatz der beiden stellvertretenden Leiter der OBA ergibt sich aus nachfolgender Vorgabe:

Wahrend der gesamten Bauphase von Baubeginn bis Bauende ist durch den AN sicher zu stellen,
dass

- an drei Werktagen pro Woche sowohl der Leiter der OBA als auch die beiden Stellvertreter,

- an den anderen beiden Werktagen pro Woche mindestens zwei Personen des
OBA-Leitungsteams

- am Wochenende und an Feiertagen mindestens eine Person des OBA-Leitungsteams
auf der Baustelle anwesend ist.

Gesondert vergitet wird:

+ Im Bedarfsfall der Einsatz des Leiters der OBA nach Bauende auf gesonderte Anordnung der
BBT SE Uber die LV-Position 020402.

¢ Ein bei Eintreten von "Gefahr in Verzug" bzw. auf gesonderte Anordnung der BBT SE
moglicher Einsatz des Leiters der OBA bzw. dessen Stellvertreter auerhalb der Zeitspanne
07:00-19:00 Uhr wird tiber die LV-Position 020303A (Leiter OBA) bzw. {iber die LV-Position
020303B (Stellvertretender Leiter OBA) vergiitet.

............ 55,00 Mo

Einsatz OBA Abrechnungsteam PU:01

Einsatz Abrechnungsteam
Mindestpersonalstarke: 2 Personen.

Der Einsatz fur beide Personen des Abrechnungsteams ist werktags von Montag bis Freitag
wvorgesehen.

Zur besseren Abwicklung der Bauabrechnung ist der Einsatz fur das Abrechnungsteam allerdings
auf die Einsatzzeiten des mit der Bauabrechnung betrauten Personals des bauausfihrenden
Unternehmers abzustimmen. Es kann daher ein Dekadenbetrieb des Abrechnungsteams vom AG
angeordnet werden.

Gesondert vergitet wird:
« Einsatz nach Bauende

Die Vergitung des Einsatzes vom Abrechnungsteam ab Bauende erfolgt Uber die LV-Position
020401 "Leistungen OBA nach Bauende". Dazu zahlt unter anderem die Priifung der
Schlussrechnung inkl. der hierfir erforderlichen Abstimmung mit dem bauausfiihrenden
Unternehmer sowie der BBT SE.

« Dekadenbetrieb
Dekadenbetrieb (10/4) mit der Position 020301B und der Aufzahlungsposition 020305.

............ 55,00 Mo
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020301C Einsatz OBA Assistenzteam PU:01

Einsatz Assistenzteam

Sonstige Tatigkeiten insbesondere im Innendienst sowie unterstitzende Tatigkeiten Obertage wie
unter anderem Deponien, Gewasserschutzanlagen, usw.

Mindestpersonalstarke: 4 Personen (wie unter anderem Techniker, Sekretariat / Hinweis: die
Tatigkeiten im Sekretariat konnen alternativ auch durch einen Techniker erledigt werden).

Der Einsatz fir das Personal des Assistenzteams ist werktags von Montag bis Freitag.

............ 55,00 Mo

020303 Einsatz Personal zwischen 19:00 und 07:00 Uhr

Voraussetzung zur Vergitung dieser LV-Position ist eine gesonderte schriftliche
Leistungsanordnung mit Zustimmung zur Vergiitung auf Stundenbasis durch den AG bzw. ein
notwendiger unvorhergesehener Einsatz des/der Leiters / stellvertretenden Leiter der OBA infolge
Vorliegen von "Gefahr in Verzug".

Die anfallenden Stunden sind durch den AN in Stundenlisten zu dokumentieren und der
zustandigen Projektkoordination des AG taglich zwecks Bestétigung vorzulegen. Aus der
Stundenliste missen zumindest das Datum, die Dauer, die betroffenen Personen und der Grund
des Einsatzes henorgehen.

Zur Vergutung gelangen ausschlief3lich die durch den AG bestétigten Stunden.

020303A Leiter OBA auRerhalb der Zeitspanne 7:00 bis 19:00 Uhr PU:01

Einsatz Leiter OBA

............ 300,00 h
020303B Stv. Leiter OBA auRerhalb der Zeitspanne 7:00 bis 19:00 Uhr PU:01
Einsatz Stellvertretender Leiter OBA
............ 300,00 h
020305 Aufzahl. Abrechnungsteam Einsatz im Dekadenbetrieb PU:01

Aufzahlung zur Position 020301B bei Einsatz des OBA-Abrechnungsteams im Dekadenbetrieb
10/4 (10 Tage Dienst anschliel3end 4 Tage frei).

............ 52,00 Mo

020312 Bauwarteteam, zyklischer Vortrieb 06:00-22:00

Mit den Bauwarteteams ist eine Uberwachung der Arbeiten im jeweiligen Baubereich taglich in der
Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr sicher zu stellen.

ABK-LV V7.8a-3A21-hf Brenner Basistunnel BBT SE



LV\H33\AP167 V08 Seite 35
Baulos Tulfes-Pfons

OBA und Baustellenkoordination fiir Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 29.11.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 02.12.2013
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-FF-999 Preisangaben in EUR

020312A

020312B

020313

020313A

020314

Dabei muss in voriger Zeitspanne mindestens eine Person des jeweiligen Bauwarteteams vor Ort im
Einsatz sein.

Die Einsatzdauer fir die Bauwarteteams umfasst die jeweilige Vortriebsdauer.

Gesondert vergitet wird:

Eine Ausdehnung auf eine rund um die Uhr Uberwachung (auch von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) auf
schriftliche Anordnung durch den AG mit der Position 020312A oder der Position 020312B und der
entsprechenden Aufzahlungsposition 020322A oder 020322B.

Bauwarteteam 1 - zyklischer Vortrieb Tulfes PU:01

Einsatz Bauwarteteam 1 im Bereich "zyklischen Vortrieb Tulfes"
Mindestpersonalstéarke: 3 Personen.

............ 31,00 Mo

Bauwarteteam 2 - zyklische Vortriebe Ampass PU:01

Einsatz Bauwarteteam 2 im Bereich "zyklische Vortriebe Ampass"
Mindestpersonalstarke: 3 Personen.

............ 27,00 Mo

Bauwarteteam, zyklischer Vortrieb, rund um die Uhr

Mit dem Bauwarteteam ist eine rund um die Uhr Uberwachung der Arbeiten sicher zu stellen.
Dabei muss jederzeit mindestens eine Person des Bauwarteteams vor Ort im Einsatz sein.
Die Einsatzdauer fur das Bauwarteteam umfasst die tatsachliche Vortriebsdauer.

Bauwarteteam 3 - zyklische Vortriebe Ahrental PU:01

Einsatz Bauwarteteam 3 im Bereich "zyklische Vortriebe Ahrental”
Mindestpersonalstarke: 4 Personen.

............ 43,00 Mo

Bauwarteteam, kontinuierlicher Vortrieb, rund um die Uhr

Mit dem Bauwarteteam ist eine rund um die Uhr Uberwachung der Arbeiten sicher zu stellen.
Dabei muss jederzeit mindestens eine Person des Bauwarteteams vor Ort im Einsatz sein.
Die Einsatzdauer fur das Bauwarteteam umfasst die tatsachliche Vortriebsdauer.
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020314A Bauwarteteam 4 - kontinuierlicher Vortrieb TBM Entw.-Stollen PU:01

Einsatz Bauwarteteam 4 im Bereich "kontinuierlicher Vortrieb TBM Entwasserungs-Stollen”

Mindestpersonalstéarke: 4 Personen.

............ 43,00 Mo

020315 Bauwarteteam, Innenausbau 06:00-20:00

020315A

020315B

020315C

020322

Mit den Bauwarteteams ist eine Uberwachung der Arbeiten im jeweiligen Baubereich taglich in der

Zeit von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Ausmaf von mindestens 8 Stunden sicher zu stellen.

Dabei ist die taglich sicher zu stellende Uberwachung bzw. Beaufsichtigung auf den tats&chlichen

Ablauf im Innenausbau (wie unter anderem Herstellung der Innenschalen) abzustimmen.

Die Einsatzdauern fur das jeweilige Bauwarteteam umfasst die tatsachliche Dauer des
Innenausbaus im jeweiligen Baubereich.

Die Leistung beinhaltet auch:
An 2 Werktagen pro Woche miissen beide Bauwarte vor Ort im Einsatz sein.

Bauwarteteam 5 - Innenausbau Baubereich Tulfes und Ampass PU:01

Einsatz Bauwarteteam 5 im Bereich "Innenausbau im Baubereich Tulfes und Ampass
Mindestpersonalstarke: 2 Personen.

............ 24,00 Mo

Bauwarteteam 6 - Innenausbau Ahrental Verbindungstunnel Ost PU:01

Einsatz Bauwarteteam 6 im Bereich "Innenausbau Ahrental Verbindungstunnel Ost"
Mindestpersonalstarke: 2 Personen.

............ 7,00 Mo

Bauwarteteam 7 - Innenausbau Ahrental Verbindungstunnel West PU:01

Einsatz Bauwarteteam 7 im Bereich "Innenausbau Ahrental Verbindungstunnel West"
Mindestpersonalstarke: 2 Personen.

............ 7,00 Mo

Bauwarteteam, zyklischer Vortrieb Nacht
Aufzahlung zur Position 020312 "Bauwarteteam, zyklischer Vortrieb 06:00-22:00" fur die

Beaufsichtigung und Uberwachung der Vortriebsarbeiten durch das Bauwarteteam auch in der

Zeitspanne wvon 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Voraussetzung zur Vergltung dieser LV-Position ist eine gesonderte schriftliche
Leistungsanordnung zur rund um die Uhr Uberwachung durch die BBT SE.
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020322A Aufzahl. Bauwarteteam 1 Tulfes, Einsatz von 22:00-06:00 Uhr PU:01
Einsatz Bauwarteteam 1 im Bereich "zyklischen Vortrieb Tulfes"
............ 5,00 Mo
020322B Aufzahl. Bauwarteteam 2 Ampass, Einsatz von 22:00-06:00 Uhr PU:01
Einsatz Bauwarteteam 2 im Bereich "zyklischer Vortriebe Ampass”
............ 5,00 Mo
0204 Nachbereitung OBA
Alle Leistungen nach Bauende.
020401 Leistungen OBA nach Bauende PU:01
Fur die Leistungen der OBA nach Bauende wie z.B. Prifung der Schlussrechnung, Priifung der
Bestandsplanung, Uberwachung der Mangelbehebungen, Erstellung des Bauaktes hat der AN das
hierfur erforderliche Personal vorzuhalten. Es wird eine Einsatzdauer von mindestens 4 Monaten als
erforderlich erachtet.
Die Leistung beinhaltet auch:
< Samtliche anfallenden allgemeinen Nebenkosten ab Bauende bis zum Vertragsabschluss
(wie unter anderem laufender Buromitteleinsatz, Mobiltelefone, KFZ-Fahrzeuge, usw.).
« Zuschlége fur Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Auslésen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fur Krankenstands- und
Urlaubswvertretungen, Préamien usw.
Verrechnet wird:
* 30% nach wllstandiger Prifung der Bestandsplanung.
* 40% nach Abschluss der Schlussrechnungsprifung zum Bauauftrag abgestimmt mit dem
AN Bau und der BBT SE.
+ 30% nach méangelfreier Ubernahme des Bauaktes durch die BBT SE
Gesondert vergitet wird:
Der fallweise Einsatz des Leiters der OBA nach Bauende nach erfolgter schriftlicher
Leistungsanordnung durch den AG erfolgt gesondert Uber die Position 020402 "Fallweiser Einsatz
Leiter OBA nach Bauende".
............ 1 PA
020402 Fallweiser Einsatz Leiter OBA nach Bauende PU:01

Fallweiser Einsatz des Leiters der OBA nach Bauende in der Zeitspanne von 07:00 bis 19:00 Uhr.
Ab Bauende bis zum Vertragsende der Bauleistung mit der Anweisung der gepruften
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Schlussrechnungssumme zur Bauleistung hat der Leiter der OBA fiir die BBT SE im Bedarfsfall
jederzeit zur Verfigung zu stehen.

Voraussetzung zur Vergltung dieser LV-Position ist eine gesonderte schriftliche
Leistungsanordnung mit Zustimmung zur Vergiitung auf Stundenbasis durch den AG.

Die anfallenden Stunden sind durch den AN in Stundenlisten zu dokumentieren und der
zustandigen Projektkoordination des AG taglich zwecks Bestatigung vorzulegen. Aus der
Stundenliste miissen zumindest das Datum, die Dauer, die betroffenen Personen und der Grund
des Einsatzes henvworgehen.

Zur Vergutung gelangen ausschlie3lich die durch den AG bestatigten Stunden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Samtliche fiir den Leiter der OBA nach Bauende anfallenden allgemeinen Nebenkosten (wie
unter anderem EDV-Ausstattung, Buromittelbedarf, Mobiltelefon, KFZ-Fahrzeug, usw.).

« Zuschlage fir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Auslésen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fur Krankenstands- und
Urlaubswertretungen, Pramien usw.

LG 02

Ortliche Bauaufsicht (OBA) Summe  ............
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03 Baustellenkoordinator
Leistungen der Baustellenkoordination gemaR BauKG
0300 Bestimmungen BK
030001 Leistungsziel

030002

030003

030004

030007

Das Leistungsziel des Baustellenkoordinators ist erreicht, wenn nachfolgende Bedingungen erfllt
sind:
< Vorliegen der gepruften und vom AG freigegebenen fortgeschriebenen Unterlage fir spatere
Arbeiten
« Vorliegen des gepriiften und vom AG freigegebenen Schlussberichtes

Pflichten in der Baukoordination

Die Leistungen zur Baustellenkoordination bauen grundsétzlich auf dem Einreichprojekt des
eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahrens, dem Genehmigungsverfahren nach
Abfallwirtschaftsgesetz AWG sowie den Leistungen des Planungskoordinators auf.

Organisatorische Abgrenzung

Dem Baustellenkoordinator direkt tbergeordnet ist die BBT-Projektkoordination. Es wird
ausdriicklich festgehalten, dass dies den AN in keinem Fall von der Haftung fir seine
Gesamtleistung entbindet.

Der Baustellenkoordinator hat alle an die BBT SE gerichteten Schriftstiicke tber die
Projektkoordination der BBT SE vorzulegen.

Kompetenzabgrenzung

Gegenuber den auf der Baustelle tatigen Unternehmen liegt die Anordnungsbefugnis bei der BBT
SE. Bei Gefahr im Verzug kann der Baustellenkoordinator direkt Anordnungen auf der Baustelle
treffen. Die Projektkoordination der BBT SE ist davon umgehend in Kenntnis zu setzen.

Regelungen fir Urlaubszeiten und Krankenstande

Urlaube und vorgesehene Abwesenheiten sind der BBT SE vom Auftragnehmer mindestens 7
(sieben) Tage vor Antritt schriftlich anzuzeigen. Krankenstand und sonstige unvorhergesehene
Abwesenheit sind der BBT SE vom Auftragnehmer unwerziiglich schriftlich mitzuteilen.

Die Leistungen zur Baustellenkoordination der BaumafRnahme Tulfes Pfons sind durch die vor
Vertragsabschluss genannte Person personlich zu erbringen.

Im Krankheitsfall, spatestens ab dem zweiten Tage und im Falle von Urlaub muss der
Baustellenkoordinator durch einen gleichwertigen Stellvertreter ersetzt werden.

Der Umstand, dass der Baustellenkoordinator vertreten wird, ist im Urlaubsfalle jedenfalls vorher, im

Krankheitsfalle unverziglich dem AG mitzuteilen. Der Stellvertreter Ubernimmt im Vertretungsfalle
mit Urlaubsantritt bzw. im Krankheitsfalle ab dem zweiten Tag alle Rechte und Pflichten des
Baustellenkoordinators, welche sich aus diesem Vertrag ergeben.

Der Baustellenkoordinator hat seinen Stellvertreter standig tUber die Baustellen zu berichten und
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diesen auf dem Laufenden zu halten, damit dessen Stellvertreter im Vertretungsfall Gber die
notwendigen Informationen verfugt.
030010 Gesetzliche Aufgaben gemafl BauKG

030011

Der Baustellenkoordinator hat fiir das vertragsgegenstandliche Bauwvorhaben die einen
Baustellenkoordinator betreffenden Pflichten im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetz BauKG
gemal BGBI. | 37/1999 umfassend zu Ubernehmen.

Der Baustellenkoordinator hat zu koordinieren:

 die Umsetzung der allgemeinen Grundsétze der Gefahrenverhitung gemaR 8 7 ASchG bei
der technischen und organisatorischen Planung, bei der Einteilung der Arbeiten, die
gleichzeitig oder nacheinander durchgefiihrt werden, bei der Abschatzung der
woraussichtlichen Dauer fur die Durchfiihrung dieser Arbeiten sowie bei der Durchfiinrung der
Arbeiten,

« die Umsetzung der fur die betreffende Baustelle geltenden Bestimmungen Uber Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

« die Uberwachung der ordnungsgemafRien Anwendung der Arbeitsverfahren.

Der Baustellenkoordinator hat darauf zu achten, dass

« die Arbeitgeber den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan anwenden,

« die Arbeitgeber die allgemeinen Grundsétze der Gefahrenverhiitung gemald 8 7 ASchG
anwenden,

« die auf der Baustelle tatigen Selbstandigen den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und
die allgemeinen Grundsatze der Gefahrenverhiitung gemafd § 7 ASchG anwenden, wenn dies
zum Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist.

Der Baustellenkoordinator hat

« die Zusammenarbeit und die Koordination der Tatigkeiten zum Schutz der Arbeitnehmer und
zur Verhtung von Unféllen und berufsbedingten Gesundheitsgefahrdungen zwischen den
Arbeitgebern zu organisieren und dabei auch auf der Baustelle tatige Selbstandige
einzubeziehen,

« fir die gegenseitige Information der Arbeitgeber und der auf der Baustelle tatigen
Selbstandigen zu sorgen,

« den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Unterlage fur spatere Arbeiten unter
Beriicksichtigung des Fortschritts der Arbeiten und eingetretener Anderungen anzupassen,

« die erforderlichen MaRnahmen zu veranlassen, damit nur befugte Personen die Baustelle
betreten.

Stellt der Baustellenkoordinator bei Besichtigungen der Baustelle Gefahren fur Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer fest, hat er unwverziiglich den Arbeitgeber, die allenfalls auf der
Baustelle tatigen Selbstandigen und den Bauherrn zu informieren.

Der Baustellenkoordinator hat das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn er der
Auffassung ist, dass die getroffenen Mal3nahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem er erfolglos
eine Beseitigung dieser Missstande verlangt hat.

Die Pflichten des Baustellenkoordinators laut ONORM B 2107-1 in der geltenden Fassung sind
einzuhalten und sind mit den fiir die Durchfiihrung der Baustellenkoordination im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen/ULG (0301, 0302, 0303 und 0304) abgegolten.

Allgemeine Aufgaben

Gesetze, Verordnungen, Planungsgrundsétze, -grundlagen, nationale und internationale Normen,
Vorschriften und Richtlinien, die fur gegenstandliches Projekt anzuwenden sind, sind katalogisiert
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030012

030013

zusammenzustellen und Uber die gesamte Bearbeitungszeit am aktuellen Stand zu halten.

Regelwerke und Gesetze, die wahrend der Laufzeit des Vertrages gedndert oder neu
herausgegeben werden, sind nach Abstimmung mit dem AG zu berlcksichtigen und einzuhalten.

Informationsaufgaben

Stellt der Baustellenkoordinator bei Besichtigungen auf der Baustelle Gefahren fiir die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeitnehmer fest, hat er unverziiglich die Vertreter der betroffenen Arbeitgeber
auf der Baustelle sowie die gegebenenfalls betroffenen Selbstandigen davon in Kenntnis zu setzen
und die Beseitigung dieser Gefahren zu verlangen.

Die festgestellten Gefahren im Zuge der Kontrolltatigkeit des Baustellenkoordinators sind in einem
eigens dafur vorgesehenen Formular/Begehungsprotokoll zu protokollieren und dokumentieren und
den betroffenen Arbeitgeber auf der Baustelle nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Die Vorlage fiir
das Formular/Begehungsprotokoll wird von BBT SE wvorgegeben und beinhaltet unter anderem eine
Fotodokumentation.

Werden die vom Baustellenkoordinator festgestellten und aufgezeigten Gefahren nicht beseitigt
oder besteht fir den Baustellenkoordinator Grund zur Annahme, dass dies nicht erfolgen wird, hat
er unverziglich die Projektkoordination der BBT SE dariiber zu informieren.

Die Projektkoordination der BBT SE ist durch den Baustellenkoordinator jedenfalls auch zu
informieren, wenn durch diesen laufend Versto3e gegen die allgemeinen Grundsétze der
Gefahrenverhiitung festgestellt werden.

Das Ergebnis der vom Baustellenkoordinator einberufenen Besprechungen ist zu protokollieren.
Dabei hat die Protokollierung grundséatzlich mittels Beamer zu erfolgen, damit die
Besprechungsteilnehmer parallel zur Protokollierung den Text gleich mitlesen kénnen. Die
Protokolle sind der Projektkoordination der BBT SE unterfertigt und unaufgefordert umgehend zu
Ubermitteln.

Die Projektkoordination der BBT SE ist Uber alle Arbeitsunfélle, welche auf der Baustelle
eingetreten sind, umgehend in Kenntnis zu setzen.

Eine allféllige Verstandigung des zustandigen Arbeitsinspektorates durch den
Baustellenkoordinator ist umgehend der Projektkoordination der BBT SE zu melden.

Administrative und koordinative Aufgaben

Der Baustellenkoordinator hat:

« Baustellenbegehungen zu organisieren, an denen die jeweiligen verantwortlichen Vertreter
der auf der Baustelle tatigen Unternehmungen und auch Selbststandigen (z.B. Bauleiter,
usw.) teilnehmen, wobei insbesondere das Ziel zu verfolgen ist, die gefahrbringenden
Situationen zu besichtigen,

« dafiir Sorge zu tragen, dass der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan fiir die betroffenen
Arbeitgeber, deren Arbeitnehmer, sowie auf der Baustelle tétigen Selbstéandigen und den
Bediensteten der BBT SE auf der Baustelle zur Einsichtnahme aufliegt,

« dafiir Sorge zu tragen, dass die Vorankiindigung gemaf § 6 BauKG sichtbar auf der
Baustelle ausgehangt wird,

« fur die Instruktion von "neuen" Arbeitgebern auf der Baustelle zu sorgen,

« darauf einzuwirken, dass die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern die notwendigen
Unterweisungen erteilen und die PSA (personliche Schutzausristung) Uberlassen.

Besprechungen

Der Baustellenkoordinator hat den Kontakt mit allen auf der Baustelle tatigen Unternehmungen
herzustellen und die Zusammenarbeit im weiteren Bauablauf mit diesen zu regeln.
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030014

030015

Der Baustellenkoordinator hat selbsténdig Besprechungen sowohl routineméafig als auch im
Bedarfsfall mit den fiir die Bauabwicklung verantwortlichen Vertretern von Arbeitgebern bzw. mit den
Sicherheitsvertrauenspersonen einzuberufen und zu leiten. Dies ist jedenfalls nach Unfallen und
Beinahe-Unféallen erforderlich. Die Haufigkeit der Besprechungen ist auf die Art und Gefahrlichkeit
der Arbeiten, sowie die Anzahl der auf der Baustelle vor Ort tatigen Unternehmungen und deren
Arbeitnehmer abzustimmen. Uber die Besprechungstermine ist die Projektkoordination der BBT SE
zu informieren. Die schriftliche Festhaltung der Besprechungsergebnisse in Form eines
Besprechungsprotokolls erfolgt durch den Baustellen-koordinator selbst direkt im Rahmen der
jeweiligen Besprechung. Dabei hat die Protokollierung grundséatzlich unter Zuhilfenahme eines
Beamers zu erfolgen.

Der Baustellenkoordinator hat je nach Erfordernis auf Anforderung durch die Projektkoordination der
BBT SE an Planungs-, Projekts- und Baubesprechungen teilzunehmen, auch wenn diese nicht auf
der Baustelle stattfinden. Jedenfalls muss der Baustellenkoordinator an der wochentlichen
Baubesprechung aller Projektbeteiligten teilnehmen.

Anpassung SIGE-Plan

Aufbauend auf den SIGE Unterlagen des Planungskoordinators hat der AN, in Absprache mit dem
Projektteam, eine Anpassung des SIGE Planes vorzunehmen.

Dabei muss besonders auf sicherheitsrelevante Baumal3nahmen / Bauphasen eingegangen
werden. Basierend auf der Baulogistik, die von der Baufirma worgeschlagen wird, sind
sicherheitsrelevante Arbeitsablaufe in Abstimmung mit AN, OBA und BBT SE genau zu
beschreiben und erforderlichenfalls planlich darzustellen.

In die Anpassung des SIGE Planes mit Baubeginn missen auch alle sicherheitsrelevanten
Dokumente einflie3en, die von der Baufirma zu erarbeiten sind.

Diese sind unter anderem:

« Alarm und Notfallplan

 Flucht- und Rettungsplan (Lageplan Zufahrtswege / Lotsenpunkte)
e Brandschutzplan

< Randbedingungen der Baustelleneinrichtung

» Baustellenordnung

« Bauablaufplan

¢ Schutzmafnahmen und Einrichtungen usw.

Zusatzliche Aufgaben

Zusatzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben muss der Baustellenkoordinator die
Projektkoordination der BBT SE und die OBA vor Ort bei sicherheitsrelevanten Fragestellungen
unterstutzen.

Insbesondere umfasst diese Aktivitat folgende Aufgaben:

« Abstimmung der SIGE Unterlagen sowie sicherheitsrelevanten Unterlagen der Baufirma mit
den Einsatzkraften (Lokalebene und Landesebene)

« Teilnahme und Mitgestaltung (Prasentationen) von Informationen an Blaulichtorganisationen

< Teilnahme und Mitgestaltung (Prasentationen) von sicherheitsrelevanten Informationen an die
Gemeinden oder an das Land Tirol

» Teilnahme an Begehungen mit dem Arbeitsinspektor

« Mitorganisation von Einsatziibungen im Baustellenbereich fur die Blaulichtorganisationen
(mindenstens 1 x pro Jahr)
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0301

030101

Grundlagenerheb. / Einarbeit. BK

Grundlagenerhebung und Einarbeitung des Baustellenkoordinators vor Baubeginn.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Samtliche anfallenden allgemeinen Nebenkosten bis Baubeginn (wie unter anderem
Buromitteleinsatz, Gerate, Fahrzeug, Betriebsstoffe, Mobiltelefon samt Gebiihren, usw.).

 Einrichten Biromittel in dem durch den AG gestellten, ab Leistungsbeginn als
Ubergangslosung zur Verfiigung gestellten Biiroraum, usw.).

« Zuschlage fir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Auslosen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fir Krankenstands- und
Urlaubswertretungen, Pramien usw.

Hinweis:

Die Grundlagenerhebung und Einarbeitung des Baustellenkoordinators ist in den
Burordumlichkeiten im Baubtiro "Sillschlucht”, Viller Berg 1d, 6020 Innsbruck, zu erbringen.

Aus Sicht des AG ist fiir diese Leistung ein Zeitraum von mindestens 2 Monaten erforderlich.

Grundlagenerheb. / Einarbeit. BK vor Baubeginn PU:01

Einarbeitung in das Projekt

Die Einsatzzeiten zur Grundlagenerhebung und zur Einarbeitung in den Bauwvertrag sind werktags
won Montag bis Freitag. Die tagliche Arbeitszeit betragt mindestens 8 Stunden.

Ubernahme Unterlage fiir spatere Arbeiten

Alle fiir die gegenstandliche Leistung relevanten Unterlagen, Dokumente und Berichte sind vom AN
zur weiteren Bearbeitung zu tibernehmen. Die Ubernahme der beigestellten Unterlagen ist
schriftlich zu bestatigen.

Der AN hat sowohl jene Unterlagen fur spétere Arbeiten, welche im Zuge vorangegangener
BaumalRnahmen erstellt wurden, zu Gbernehmen als auch die Unterlagen fiir spatere Arbeiten,
welche im Zuge der Ausschreibungsplanung erstellt wurden zu Gbernehmen und seiner weiteren
Leistungserbringung zugrunde zu legen.

Einreichung Vorankiindigung gemaf BauKG 86, usw.

Die Vorankindigung gemald § 6 BauKG ist vom Baustellenkoordinator zu erstellen und spéatestens
zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten nachweislich an das zusténdige Arbeitsinspektorat zu
Ubermitteln. Das Begleitschreiben an das zustandige Arbeitsinspektorat ist im Durchschlag an die
fur die BaumafRnahme zusténdige Projektkoordination der BBT SE zu senden.

Verrechnet wird:
Diese Leistung kann nach erfolgtem Baubeginn abgerechnet werden.

............ 1 PA
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0302 Infrastruktur einrichten, vorhalten und abbauen
030201 Bluromitteleinsatz BK - Einrichten/Raumen PU:01
Einrichten/Raumen der fiir die vertragsgemal e Leistungserbringung des Baustellenkoordinators
erforderlichen Buromittel und Ausstattungen mit Geraten und Materialien.
Die Leistung beinhaltet auch:
 Beistellung der fiir die vertragsgemafe Leistungserbringung des Baustellenkoordinators
erforderlichen Ausstattung mit Geréten und Materialien. Dazu z&hlen im Wesentlichen alle
zur Leistungserbringung erforderlichen Biromittel, die EDV-Ausristung (Hard- und Software),
Telefonanlage (Mobiltelefon), diverse Gerate (wie unter anderem Drucker, Digitalkamera).
Vergltet wird:
90% nach erfolgter Einrichtung mit Baubeginn.
10% nach erfolgter RAumung mit Bauende.
............ 1 PA
030202 Buromitteleinsatz BK - Laufende Kosten PU:01
Laufende Kosten fur den Blromitteleinsatz des Baustellenkoordinators
Die Vergitung dieser Position erfolgt ab Baubeginn bis Bauende.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Betriebskosten, die beim Baustellenkoordinator BK im Rahmen dessen
Leistungserbringung von Baubeginn bis Bauende anfallen. Zu den fir den AN anfallenden
laufenden Kosten z&hlen unter anderem Telefon-, Internet- und Telefax- Gebtihren (Grund-
und Gesprachsgebihren), samtliche Kosten fiir die Venielfaltigung (wie unter anderem
Betrieb Kopierer, Papier usw.) und fiir die Lieferung des erforderlichen
Biroverbrauchsmaterials (inklusive Datentrager, Fotomaterial und Sonstiges auch tber den
taglichen Bedarf hinausgehendes Buromaterial).
............ 55,00 Mo
030203 Sonstige Sachkosten BK PU:01

Sonstige Sachkosten fir die Austibung der Baustellenkoordination

Fir Sonstige, auf Anordnung der BBT SE durch den Baustellenkoordinator zu erbringende
Sachleistungen (wie z.B. aul3ergewohnliche Vendelfaltigungen, Sonderausarbeitungen von Fotos,
usw.) werden die Kosten mit dieser Position vergtet.

1 VE entspricht dabei dem Rechnungsbetrag (ohne Umsatzsteuer Ust.) von 1,00 Euro. Die
Sachkosten sind mit entsprechenden Belegen und Aufzeichnungen nachzuweisen (mit
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030204

0303

030301

Buchungsvermerk versehene Rechnungen, usw.).
Die Abrechnung dieser Position erfolgt ohne Preisgleitung.

............ 500,00 VE

Ubersiedlung BK in das Baubiiro nach Tulfes PU:01

Ubersiedlung des Baustellenkoordinators inkl. dessen Biiromittel, Ausstattung und dessen Gerite
(PC, Kraftfahrzeuge KFZ, usw.) vom Baubiiro "Sillschlucht" in das Baubiiro nach Tulfes

Die Leistung beinhaltet:

« alle damit verbundenen Aufwendungen wie unter anderem Umzugskosten, Fahrtkosten,
Aufwendungen beim Bezug der neuen Biroraumlichkeiten, usw.

............ 1 PA

Einsatz zur Baustellenkoordination

Einsatz gemaR Teil F (Anhang F/Ill - Einsatzplan).

Fallt der Einsatzbeginn oder das Einsatzende nicht auf Monatsbeginn bzw. nicht auf Monatsende,
so wird fur die Vergitung nur der jeweilige anteilige Einsatz des Baustellenkoordinators im
Kalendermonat berticksichtigt. 1 Kalendertag entspricht dabei 1/30 Kalendermonat, unabhangig der
Anzahl der Kalendertage im betreffenden Monat.

Die Leistungen beinhalten auch:

 Beistellung, die Vorhaltung, den Betrieb und die Wartung eines Fahrzeuges fiir den
Baustellenkoordinator.

« Zuschlage fir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Auslosen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fur Krankenstands- und
Urlaubswertretungen, Pramien usw.

Einsatz Baustellenkoordinator PU:01

Laufender Einsatz des Baustellenkoordinators

Mindestpersonalstarke: 1 Person.

Die tagliche Arbeitszeit fir den Baustellenkoordinator betrdgt mindestens 8 Stunden und liegt
primar in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Der Einsatz fur den Baustellenkoordinator ist Werktags von Montag bis Freitag vorgesehen.

Die Einsatzdauer des Baustellenkoordinators ist abhangig von der tatséchlichen Baudauer und ist
wvon Baubeginn bis Bauende vorgesehen (Einsatz des Baustellenkoordinators bis zum Baubeginn
und nach Bauende siehe nachfolgende Vergitungsregelung).

Gesondert wird vergltet:
» Einsatz bis zum Baubeginn:
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0304

030401

Grundlagenerhebung und Einarbeitung bis zum Baubeginn tber die LV-Position 030101. Dazu zahlt
unter anderem die Ubernahme Unterlage fiir spatere Arbeiten, Einlesen in das Projekt, Einreichung
Vorankiindigung gemald BauKG 86, usw.

+ Einsatz nach Bauende:

Die Vergiitung des Einsatzes vom OBA-Abrechnungsteam ab Bauende erfolgt {iber die LV-Position
030401 "Leistungen BK nach Bauende". Dazu z&hlt unter anderem die Adaptierung und Anpassung
der Unterlage firr spatere Arbeiten sowie die Erstellung des Schlussberichtes.

............ 55,00 Mo

Nachbereitung BaukK

Die Leistung beinhaltet auch:

« Samtliche anfallenden allgemeinen Nebenkosten nach Bauende (wie unter anderem
Buromitteleinsatz, Gerate, Fahrzeug, Betriebsstoffe, Mobiltelefon samt Gebiihren, usw.).

« Zuschlage fir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen wie unter anderem
Auslésen, Trennungsgeld, Heimfahrten, sowie Personalkosten fur Krankenstands- und
Urlaubswvertretungen, Préamien usw.

Leistungen BauK nach Bauende PU:01

Leistungen des Baustellenkoordinators nach Bauende

Der Baustellenkoordinator Gibernimmt die im Zuge der Ausschreibungsplanung erstellte Unterlage
fur spatere Arbeiten.

Die Unterlage fir spatere Arbeiten gemafd 88 BauKG ist im Zuge der Ausfuhrungsarbeiten
insbesondere bei eingetretenen Anderungen aktuell zu halten und gegebenenfalls anzupassen.

Nach Baufertigstellung ist die Unterlage fur spatere Arbeiten an die BBT SE in aktueller und
angepasster Form zu Ubergeben. Die Anpassung der Unterlage fir spatere Arbeiten muss auf
Grundlage der ONORM B 2107-3 in der geltenden Fassung erfolgen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch den Baustellenkoordinator fiir die BBT SE ein
Schlussbericht mit nachfolgendem Mindestinhalt zu erstellen:

« Zusammenfassung der Tatigkeit des Baustellenkoordinators

« Zusammenstellung der beteiligten Arbeitgeber

» Zusammenstellung von Besprechungs- und Begehungsprotokolle
» Zusammenstellung aufgetretener Arbeitsunfélle

- statistische Auswertung (Zusammenstellung) der festgestellten Méngel in der Bauausfiihrung in
Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die Unterlage fur spéatere Arbeiten und der Schlussberichte sind dreifach analog sowie digital zu
Ubergeben.

Verrechnet wird:

« 40% nach Ubergabe der durch den Baustellenkoordinator BK (iberarbeiteten und
angepassten Unterlage fiir spatere Arbeiten an die BBT SE.

« 40% nach Ubergabe des Schlussberichtes an die BBT SE.

e 20% nach Freigabe voriger Unterlagen durch die BBT SE.
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Die Leistung beinhaltet auch:

samtliche anfallende allgemeinen Nebenkosten fir den Baustellenkoordinator (wie unter anderem
laufender Biromitteleinsatz, EDV-Ausstattung, Mobiltelefon, KFZ-Fahrzeug, usw.) ab Bauende bis

zu dessen Leistungsabschluss.

1PA

LG 03

Baustellenkoordinator

Summe ... ...,
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LG BEZEICHNUNG Summe
02 Ortliche Bauaufsicht (OBA) L. EUR
03 Baustellenkoordinator . EUR
Summe LV EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
EUR

Angebotspreis

Umrechnung veréanderlicher Preise

Fir das gesamte LV qgilt
: Index HVPI (Européischer harmonisierter Verbraucherindex)
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