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AP0164, Baulos Tulfes- Pfons 
AP0164, Lotto principale Tulfes- Pfons 

Kilometrierung bezieht sich auf den Rettungstunnel
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Ausbau (u.a. Trennwande) "Verbindungstunnel Ost"

Ausbau (u.a. Trennwande) "Verbindungstunnel West"

Ausbruch Nische EKT km 5+370

Ausbruch Nische EKT km4+150
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Vortrieb Verbindungstunnel West (4.7)
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AP0164, Baulos Tulfes- Pfons - Nothaltestelle Innsbruck
AP0164, Lotto principale Tulfes- Pfons - Fermata d´emergenza Innsbruck
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AP0164, Baulos Tulfes- Pfons 
AP0164, Lotto principale Tulfes- Pfons 

Progressiva riferita al cunicolo di soccorso
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avanzamento cunicolo di collegamento ovest (1.9)
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Compartimenti portaleAmpass
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installazione di suola  "galleria di collegamento est"
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svuotamento del cantiere Ahrental
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svuotamento del cantiere Tulfes
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AP0164, Baulos Tulfes- Pfons - Nothaltestelle Innsbruck
AP0164, Lotto principale Tulfes- Pfons - Fermata d'emergenza Innsbruck
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Cantierizzazione Ahrental

Sgombero cantiere Ahrental

Rottura diaframma cunicolo di raccordo

Realizzazione area dell'incrocio MS/AS

Realizzazione area dell'incrocio MS/RM

Galleria di collegamento trasversale_BBT (3.2)

Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata (5.2)

Avanzamento cunicolo di scarico calotta (5.3)

Avanzamento cunicolo di scarico strozzo/soletta (5.3)

Avanzamento cunicolo centrale calotta (5.1)

Avanzamento cunicolo centrale strozzo/soletta (5.1)

Avanzamento area di emergenza est calotta (5.4)

Avanzamento area di emergenza est strozzo/soletta (5.4)

Avanzamento area di emergenza ovest calotta (5.5)

Avanzamento area di emergenza ovest strozzo/soletta (5.5)

Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento (5.6)

Avanzamento cunicolo di raccordo (5.7)

Avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza (3.1)
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