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Durchbruch und Anbindung der Q

Schnitt A-A / Sezioni A-A
M 1:100 / scala 1:100

Phase_0 - Vortrieb des Querschlag bis zur Aussenschale des Inntaltunnel:

a. Vortrieb des Querschlag bis zur bestehenden Aussenschale unter Einhaltung der max.
Schwingungswerte! Achtung! Bestehende Anker im Nahbereich (ca. 10,0m) des Inntaltunnel.

b. Ausbildung des Spritzbeton-Anschluss an den Bestand im Sohlbereich der Querschlages.

c. Messpunkte - Setzen der Messpunkte fiir die Uberwachung der Durchbruchsarbeiten.

d. Bei erreichen von ca. 4m Restvortrieb ist mit einer Vorausbohrung in Querschnittsmitte die
tatsachliche Restvortriebslénge vor Ort zu bestimmen.

Fase 0: Propulsione del passaggio croce al guscio esterno della galleria.

a. Propulsione del passaggio trasversale al guscio esterno esistente conformemente valori massimi di
vibrazione. Attenzione! Ancoraggio a distanza ravvicinata (10 m) della galleria esistente.

b. Formazione conr | uzzo spruzzato per il magazzino nella zona inferiore della galleria
traversobanco.

c. Punti di misura. Set di punti di misura per il monitoraggio in corso d'opera.

d. Al raggiungimento scavo 4m essere determinata localmente con un foro in anticipo centro della sezione

h

trasversale della | tunneling residua effettiva

Phase_1 - Abtrag der bestehenden Aussenschale des Inntaltunnel:

a. Abtrag der bestehenden Aussenschale des Inntaltunnel (SpB/Gitter/Bogen/Ankerplatte) in der Starke
i.M. ca. 20cm; inklusive der notwendigen Schnitte fiir die Einhaltung des Abtragsprofil.

b. Abtrag des bestehenden Abdichtungsystems des Inntaltunnel, im Randbereich mit entsprechender
Sorgfalt fiir den Spateren Abdichtungsanschluss.

c. Wegschaffen und Fachgerechte Entsorgung der Anfallenden Materialien!

Fase 1: La rimozione della esistente guscio esterno della galleria.

a. D lizione dell' ri i 1to esterno della galleria Inntal (SpB/rete/archi/piastre di
ancoraggio) con lo spessore medio di circa 20cm; inclusi i sezioni r i peril del profilo
di scavo

b. Rimozione del sistema di impermeabilizzazione esistente della galleria, nella zona di confine con

ragionevole diligenza per la connessione successiva sigillatura.
c. Sgombrare il campo e lo smaltimento dei materiali di scarto

Phase_2 - Ausschnitt der Bestehenden Innenschale des Inntaltunnel:

4

Herstellen der zentralen Bohrlécher (min. DN 600) fiir den Einsatz der Seilséage

b. Herstellen der 6 Stiick Eckbohrungen (min. DN 150) fiir die Profilseilschnitte

c. Herstellen der Hilfsbohrung nach Wahl AN fiir die notwendige Unterteilung des Ausbruchquerschnitt
der Bestandsinnenschale

d. Herstellen der Seilschnitte fiir den Abtrag des Ausschnitt - Teil_1, entfernen und wegschaffen der
Schnittblocke

e. Herstellen der Seilschnitt fiir den Abtrag des A hnitt - Teil_2 i ive des erforderlichen
Anarbeiten (schraimmen) im Bereich des Bestehenen Kabeltrog des Inntaltunnel, entfernen und
wegschaffen der Schnittblocke

f. Abdichten des Spalt zwischen Unterkante Stahlkasten und Oberkannte Kabeltrag

Anpassen des bestehenden Filterkies und Abdeckung mit FlieB und Abdichtungsfolie

Wegschaffen und Fachgerechte Entsorgung der Anfallenden Materialien!
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Fase 2: sezione dell'rivestimento interno della galleria Inntal
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construzione del foro trivellato (min. DN 600) per uso di intagliatore a fune

b. construzione di 6 pezzi sondaggi angolo (min. DN 150) per il fune profilo

c. construzione del sondaggio ausiliario a scelta AN per frazionamento necessario sezione di scavo del
portafoglio rivestimento interno

d. construzione del sezione di fune per la demolizione della sezione 1, rimuovere del unita di taglio

e. construzione del sezione di fune per la demolizione della sezione 2, con lavori sottoescavazione e
rimuovere del unita di taglio

f. sigillare della fessura fra bordo sotto tino acciaio e bordo su pattino per cavi

g. conformare del ghiaia filtrante e copertura con foglio

h. rimuovere da esperto e smaltimento del materiale

Abtrag Teil_1
Bemolizazione Parfe_1

O
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SRSS

Abtrag Teil_2

Parte_2

Phase_X - Gednderte Abfolge der Herstellung des Tiirstocks:

Sollten es die Gegebenheiten vor Ort erforderlich machen ist vor dem Ausschnitt des gesamten Tiirrahmen
die umlaufende Anschlusswand (ohne Tiirrahmen) als zusétzliche Stiitzmassnahme der bestehenden
Innenschale herzustellen.

Die Herstellungsphasen sind durch den AN entsprechend anzupassen.

Fase X: Cambiato sequenza di fabbricazione del telaio della porta

Se le circostanze lo richiedono in loco prima di tagliare I'intero telaio della porta a produrre il collegamento a
muro rotante (senza telaio) come misura di sc g ppl e, la interna esistente. La fase di
preparazione dovrebbe essere adeguato di conseguenza da parte del contraente.
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Phase_3 - Einbau der Zwischenunterstellung:

a. Zur Zwischenzeitlichen Absicherung der bestehenden Innenschale ist eine entsprechende
Unterstellung einzubauen. Die Unterstellung muss entsprechend ausgelegt werden, dass eine Flucht
durch die Fluchtiire im Stahlschott jederzeit moglich ist!

Fase 3: Installazione di posizione intermedia

a. Per la protezione temporanea di calotta interna esistente corrispondente ipotesi & installato.
L'assunzione deve essere progettato di conseguenza, che una fuga attraverso la porta di sicurezza in
paratia in qualsiasi 1to.

Lastverteilender Trager oben + unten

2.B. Schalungstrager oder I-Trager (Sta

ader Holzbalken - NACH WAHL AN

travi distribuiente il carico sopra + sotta p.e. travi di rivestimento
o |-travi (acciaio) o travi lignee - a scelta dell'affidatario

8 Stk. BW-Steher (2x4 Stk.)

a = 35KN

8 pezzi di montanti BW (2x4 pezzi)
2" =35KN

0Offnung 80x180cm
apertura 80x180cm

Phase_4 - Einbau der Fluchttiir in die bestehende Stahlabschottung:

a. Der Einbau der Fluchtiir in das bestehende Stahlschott hat in Abstimmung mit der OBA sowie der OBB zu
erfolgen.

b. Herstellen des Ausschnitt im Stahlschott nach Wahl AN.

c. Einbau der vorgefertigten Fluchttiir in das Stahischott.

d. Wegschaffen und Fachgerechte Entsorgung der Anfallenden Materialien!

Fase 4: Installazione della porta di uscita di emergenza in acciaio preclusione esistente

a. L'installazione della porta di uscita di emergenza nella paratia in acciaio esistente deve essere effettuata in
consultazione con la direzione lavori e la OBB.

b. Facendo il taglio nella paratia contraente acciaio di scelta.

c. Installazione della porta di fuga prefabbricati nella paratia acciaio.

d. Sgombrare il campo e lo smaltimento dei materiali di scarto.

Phase_5 - Freilegen der bestehen Abdichtung im Randbereich des Querschlages:

a. Vorsichtiger Abtrag des noch verbleibenden Teil der besteh 1 Aud hale des Inntaltunnel, damit der freigelegte
Abdichtungstreifen fiir den Abdichtungsanschluss verwenden werden kann.
b. Wegschaffen und Fachgerechte Entsorgung der Anfallenden Materialien!

Fase 5: Esponendo la guarnizione esistente nella regione di bordo dell'ammortizzatore trasversale

uerschlage an den Umfahrungstunnel Innsbruck / Abbattimento e connessione dei cunicoli trasversali alla galleria di circonvallazione Innsbruck
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a. Demolizione attenta della parte resi: dell'esi: rivesti 1to esterno della galleria Inntal, cosicche lo strato di
impermeabilizzazione liberato puo essere usato per I'accesso d'impermeabilizzazione.
b. Sgombrare il campo e lo smaltimento dei materiali di scarto.

Phase_6 - Abdichtungsanschluss Bestand an RQ_Neubau:

a. Vorbereiten des Abdichtungsuntergrund (SpB-Abdichtungtréger) nach den Erfordernissen der
Richtlinie Tunnelabdichtung

b. Herstellung des Umlaufenden Abdichtungsanschluss - Bestehende Abdichtung an die Abdichtung
des Querschlages (verschweiBen der Rander)

c. Befestigung der beiden VerpreBstrénge - im Tiirrahmen sowie Umlaufend des umlaufenden
Abdichtungsanschluss - je Strang eine eigene Farbe

d. Montage der Abschalungen fiir die Abdichtungsbuchsen (Links und Rechts) neben dem Tiirrahmen

e. Wegschaffen und Fachgerechte Entsorgung der Anfallenden Materialien!

Fase 6: tenuta dell'inventario RQ connessione di nuova costruzione

a. Lavoro di preparazione della superficie di tenuta (vettore sigillo SpB) alle esigenze di
impermeabilizzazione del tunnel della direttiva.

b. Produzione del connettore sigillo corrente termina. Guarnizione esistente e il sigillo del traversal (bordi
di saldatura)

c. Consolidamento dei capestri d'iniezione - nel ramo di porta nonché lungo I'accesso
d'impermeabilizzazione - per ogni capestro un proprio colore.

d. A blaggio della forma per le boccole di tenuta (sinistra e destra del telaio della porta)

e. Sgombrare il campo e lo smaltimento dei materiali di scarto.
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Phase_7 - Herstellen der Anschlusswand an den Bestand:

a. Einbau der notwendigen Bewehrung und A
an den Bestand

b. Einbau der erforderlichen Schalung inkl. Randabschalungen und dem erforderlichen Schutz der
Abdichtungsfolie. Die Schalung der Anschlusswand muss entsprechend ausgelegt werden, dass eine
Flucht durch die Fluchtiire im Stahlschott jederzeit moglich ist!

c. Einbringen des Beton in die Schalung und mit entsprechenden Verdichtung oder Einsatz von
SCC-Beton nach Wahl AN.

wehrung (St 1) fiir die Anschlusswand

Fase 7: Realizzazione del collegamento alla parete esistente

a. Installare il necessario potenziamento e rinforzo connessione (spina ferro) per il collegamento alla
parete esistente.

b. Installazione del bordo cassaforma richiesto e forme tra cui la ita di proteggere la pellicola
sigillante. Il coll to della forma parete deve essere progettato di conseguenza, che una fuga
attraverso la porta di sicurezza in acciaio paratia in qualsiasi momento.

c. Riempi 1to del cal uzzo nel rivesti 1to e con rispettivo infittimento oppure applicazione di

calcestruzzo SCC a scelte dell'affidatario.

Phase_8 - Herstellen des Tiirrahmen an den Bestand:

a. Nach erreichen der entsprechenden Betonfestigkeit der Anschlusswand kann die in Phase 3
eingebaute Unterstellung entfernt werden.

b. Herstellung des Fundamentes des Tiirahmen inklusive der erforderlichen Bewehrung

c. Einbau der notwendigen Bewehrung und Anschl wehrung (Steckeisen) fiir den Tiirahmen an
den Bestand
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Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

d.  Einbau der erforderlichen Schalung inkl. Randabschalungen. Die Tiirrarrmenschalung muss Schnitt , Bestand Haupttunnel, Querschlag, Rettungstunnel Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
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