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AP168 — OBA/GT - Vorlos V41 Anhang/Allegato: AP168 G / Il
AP168 — DL/GT —Lotto Preliminare V41

RECHNUNGSLAUF

AN-Bau

Affidatario OB Bk e e

Ausmafifeststellung, Naturmafe, PlanmaRe, Verrechnungseinheiten, Erstellung FeldaufmaRbléatter
Accertamento dimensioni realizzate, misure in natura, misure da elaborato, Unita di fatturazione, documentazione

Originale der :”fmaﬁf‘?s‘s‘e"“"? %) *) soweit nicht bereits nachweislich der
Accertamento dimensioni (originale =t . .
(originale) ortlichen Bauaufsicht des AG ubergeben
se non é gia stato consegnato alla direzione
. » ) . Einlesen Datentréager fir AusmaRe gem. B2114; lavori della committenza
AusmaBeingabe nach Positionen und Preisperioden; fortlaufende Abstimmung; Ausdrucken, Fertigung und
EDV-maRige Aufbereitung der AufmaR- Gegenfertigung der AufmaR-/AusmaRblatter
/AusmafRblétter; Erstellen Datentréger fir AusmaRle
gem. B2114 und Ubergabe an OBA; fortlaufende ]
Abstimmung Originale der AufmafR-/AusmaRblatter *
Originale delle dimensioni riportate )
Mengenberechnung (Summenliste fiir akt. AZ) Erstellung einer Prifmengenberechnung
Calcolo quantita (lista sommaria di tempi) redazione di un calcolo di verifica delle quantita

Ubergabe Mengenberechnung sowie Mengen- u. Rechnungssdatentrager gem. B2114 an OBA; Abstimmung
Mengenberechnungsergebnisse

Fortschreibung der Summenlisten

Rechnung Arbeitsexemplar

Arbeitsexemplar

Rechnung mit allen relev. Beilagen

——

Rechnungspriifung

formale
rechnerische

Prufung auf Vertragskonformitat

Erstellung der Priifrechnung

Abstimmung des Rechnungsbetrages (Prifung und Abstimmung innerhalb 20 Tage) Einreichung Schlussrechnung
offizielle Eingangsregistrierung

Rechnungsdeckblatt und Rechnungsliste im Original

Priifvermerke auf der Rechnung und den Beilagen

frechiunosersteliting Priifung des Deckblatts und Fertigung durch die OBA >

Einreichung Teilrechnung
offizielle Eingangsregistrierung

Erstellung des Prifberichtes (Schlussrechnung)

Sichere Verwahrung der Originalbeilagen
(Schlussrechnung)

Rechnungspriifung und -freigabe sowie
Zahlungsanweisung innerhalb der Zahlungsfrist

Durchfiihrung der Gegenpriifung (Schlussrechnung)

Information Gber das Prifergebnis bei Bekanntgabe des Prifergebnisses
Rechnungskorrekturen . (Schlussrechnung)
nur bei Schlussrechnungen

Formale Kontrolle (Vollstandigkeit und Plausibilitat),

Prufvermerke, Ermittlung des Anweisungsbetrages,

interne Weiterleitung und Anweisung innerhalb Prif-
und Zahlungsfrist

Zahlungseingang =
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AP168 — OBA/GT — Vorlos V41
AP168 — DL/GT —Lotto Preliminare V41

FATTURAZIONE

Anhang/Allegato: AP168 G/ Il

Affidatario

DL

BBT SE

Accertamento dimensioni realizzate (modulo delle misure), misure in natura, misure da elaborato, Unita di fatturazione,
documentazione

Accertamento dimensioni realizzate - +
moduli delle misure (originale) )

Definizione delle quantita secondo posizioni e periodi
di prezzo; elaborazione digitale dei moduli che
riportano le dimensioni; creazione di dati digitali che
riportano le dimensioni sec. B2114 e consegna alla
DL; concertazione continua

Importazione dei dati digitali che riportano le dimensioni
sec. B2114; continua concertazione; Stampa, firma e
controfirma dei moduli che riportano le dimensioni

Modulo delle misure originale che riporta le «
dimensioni costruite )

Calcolo quantita (lista sommaria di tempi)

Redazione di un calcolo di verifica delle quantita

Consegna dei calcoli delle quantita e dei dati digitali relativi a quantita e fatturazioni sec. B2114 alla DL; concertazione
degli esiti del calcolo delle quantita

Aggiornamento della lista generale

Fattura preliminare di lavoro

Esemplare di lavoro

Fattura con allegati rilevanti

——

Verifica fattura

formale
numerica
Verifica di conformita con il contratto

Redazione del calcolo di verifica

*) se non & gia stato consegnato alla
direzione lavori della committenza

Abstimmung des Rechnungsbetrages (Prifung und Abstimmung innerhalb 20 Tage)

Modulo fattura compilato e lista fatture in originale

Consegna fattura finale
registrazione ufficiale di entrata

Redazione fattura

Note di verifica sulla fattura e gli allegati, verifica modulo

fattura e firma della DL

> Consegna fattura parziale

Redazione relazione di verifica (Fattura finale)

Custodia sicura della documentazione originale

Informazione sull'esito della verifica se sono
necessarie correzioni

registrazione ufficiale di entrata

Verifica fattura e delibera cosi come delegazione di
pagamento entro i termini stabiliti da contratto

Esecuzione della controverifica (Fattura finale)

Awviso dell'esito della verifica (fattura finale)

Ricevuta versamento

solo per le fatture finali

Controllo formale (completezza e plausibilita), note di
verifica, definizione dell'importo da pagare,
procedure intere e pagamento entro i termini definiti
da contratto
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