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LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E CAMERONE AHRENTAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
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PLANLAUF  

   

   

Nicht 

OK 

Nicht 

OK 

Ablage BBT‐DMS

Offizielle Planfreigabe

Benachrichtigung per Mail automatisch im DMS

Benachrichtigung per Mail automatisch im DMS

Ausführungsplaner 

Erstellt Plan und stellt 

diesen geprüft ins DMS 

Planlauf wird gestartet 

Geotechniker

Bringt Änderungswünsche 

auf Basis der Erkenntnisse 

aus dem Vortrieb ein 

Örtliche Bauaufsicht 

Prüfung der Übereinstimmung mit 

dem Bauvertrag und dem 

technischen Regelwerk . Darauf wird 

Plan freigegeben oder mit 

Anmerkungen zurückgestellt. 7AT 

BBT‐Baukoordinator 

Sichtet Plan auf technische und 

wirtschaftliche Richtigkeit 

übernimmt Anmerkungen der 

Planprüfung BBT. Darauf wird der 

Plan freigegeben oder mit 

Anmerkungen zurückgestellt         

7AT 

BBT‐Planprüfung 

Sichtet Plan auf technische 

Richtigkeit, überprüft 

Übereinstimmung mit dem 

Gesamtprojekt 

(Projektanforderungen) und 

Gewerke Dritter und gibt 

Rückmeldung an den 

Koordinator 7AT   

AN BAU 

Erhält den freigegebenen Plan über 

das DMS vorab als PDF und in 

weiterer Folge in zweifacher 

Ausfertigung ausgedruckt 

BBT‐SE Planung 

Interne Ablage der freigegebenen 

Ausführungs‐ Bestandspläne in PDF 

wie in DWG Format duch die ÖBA 

Örtliche Bauaufsicht 

Erhält den freigegebenen Plan über das 

DMS als PDF und und in weiterer Folge in 

zweifacher Ausfertigung ausgedruckt. 1 

Plan wird original unterschrieben (Planer, 

ÖBA und Koordinator), der Plankopf 

eingescannt und archiviert. Nach der 

Freigaben wird auch der DWG Plan im 

DMS abgelegt. 
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AN BAU

Prüf‐ und 

Warnpflicht  

kann Planlauf 

nicht aktiv 

beeinflussen! 
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Flusso elaborati grafici  

      

    

Non 

OK 

Non 

OK 

Archiviazione‐DMS

Delibera ufficiale

Informazione automatica tramite  DMS ‐ EMail

Informazione automatica tramite  DMS  EMail

Progettista: Realizza 
l'elaborato grafico e lo 

inserische nel DMS dopo 

verifica interna. Attiva 

flusso automatico. 

Geotecnico: apporta 
modifiche alla progettazio 

ne necessarie sulla base 

delle conoscenze dallo 

scavo 

Direzione lavori 

Verifica della corrispondenza alle 

specifiche tecniche ed il contratto 

stipulato. Delibera dell'elaborato 

oppure respinta e rielaborazione 

Termine verifica 7 giorni lavorativi 

BBT Coordinamento in 

cantiere: Visiona l'elaborato per 
conformità alle specifiche tecniche e 

contrattuali. Dopo una 

concertazione con la verifica BBT 

approva o respinge l'elaborato 

Termine di verifica 7 giorni 

lavorativi 

Verifica interna BBT 

La verifica interna controlla 

l'elaborato sulla conformità alle 

normative tecniche e la con_ 

gruenza con il progetto (requisiti 

generali) e con opere di terzi 

Termine di verifica 7 giorni 

lavorativi 

Affidatario Lavori 

Riceve in anteprima l'elaborato 

approvato in formato PDF tramite 

DMS ed in seguito in duplice copia 

dal progettista 

BBT‐SE Progettazione 

Archiviazione interna delle 

planimetrie di dettaglio e dell stato di 

fatto in PDF ed in DWG Format 

controllate dalla DL 

Direzione lavori 

Riceve in anteprima l'elaborato 

approvato in formato PDF tramite DMS 

ed in seguito in duplice copia dal 

progettista per l'archivio. La DL é 

responsabile che un elaborato venga 

firmato (Progettista, DL BBT), 

scannerizzato ed archiviato. (anche in 

formato DWG. 
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Affidatario

Dovere di 

verifica! non puo 

attivamente 

influenzare il 

flusso 
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