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Ausschreibungsbauzeitplan / Cronoprogramma in fase di appalto
V41 Luftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch / Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo Patsch

Bauzeitplan F |

Cronoprogramma dei lavori F |

Nr. |Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger [21. Okt'13 25. Nov '13 [30. Dez '13 [03. Feb '14 10. Mrz ‘14 [14. Apr'14 [19. Mai '14 23. Jun '14 [28. Jul'14 [01. Sep '14 06. Ok
11. [ 26. | 10. | 25. | 10. | 25. | 09. | 24. | 08. | 23. | 10. | 25. [ 09. | 24. [ 09. | 24. [ 08. | 23. [ 08. [ 23. [ 07. [ 22. [ 06. [ 21. [ o6.
1 \v41 Liuftungskaverne Ahrental und Schacht 280 Tage Mo 11.11.13 Mo 08.09.14 V41 Liftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch / Camerone di ventilazione e pozzo Patsch
Patsch / Camerone di ventilazione e pozzo 1111 08.09.
2
3 Vertragl. Baubeginn / Inizio lavori contratt. 0Tage Mo11.11.13 Mo 11.11.13 |. Baubeginn / Inizio lavori contratt.
11.11.
4
5 Laftungskav. Ahrental LK / Camerone di vent. LK 255 Tage Mo 11.11.13 Do 14.08.14 Laftungskav. Ahrental LK / Camerone di vent. LK
A1, 14.08.
6 Baustelleneinr. Ahrental / Cantierizz. Ahrental 44 Tage Mo 11.11.13 Sa11.01.14 3 Baustellegeinr. Ahrental / Cantierizz. Ahrental
11.11. 11.01.
7 Vortrieb 1/ Avanzamento 1 183 Tage  Sa11.01.14 Do 17.07.146 Vortrieb 1/ Avanzamento 1
11.01. 17.07.
8 Sohlauffiillung / Riempimento arco rovescio 5Tage Do 17.07.14 Di 22.07.14 7 Sohlauffillung / Riemgimento arco rovescio
17.07. @@ 22.07.
9 Asfaltierarbeiten / Lavori stati bituminosi 5Tage Sa09.08.14 Do 14.08.14 14 Asfaltierarbeiten / Lavori stati bituminosi
09.08. ? 14.08.
10
11 Schacht Patsch SP / Pozzo Patsch 280 Tage Mo 11.11.13 Mo 08.09.14 Schacht Patsch SP / Pozzo Patsch
12 Baustelleneinr. Patsch / Cantierizz. Patsch 30 Tage Mo 11.11.13 Mi11.12.13 3 Baustelleneinr._Patsch / Cantierizz. Patsch
11.11. 11.12.
13 Vortrieb 2 / Avanzamento 2 205 Tage Mi11.12.13 Fr25.07.14 12 Vortrieb 2 / Avanzamento 2
11.12. 25.07
14 Herstellen provisorisches Schachtkopfgebaude / 15 Tage Fr25.07.14  Sa 09.08.14 13 Herstellen provisorisches Schachtkopfgebayge / Costruzione edificio provvisorio te
Costruzione edificio provvisorio testata pozzo 25.07. 09.08.
15 R&umen der Baustelle / Sgombero cantiere 30 Tage Sa 09.08.14 Mo 08.09.14 14 Raumen der Bgystelle / Sgombero cantiere
09.08. 08.09.
16
17 Vertr. Bauende / fine lavori contratt. 0 Tage Mo008.09.14 Mo 08.09.14 15
Vertr. Bauende / fine lavori contratt. ¢ 08.09.
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