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Galleria di Base del Brennero Unterfertigung

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 1/7
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: V41 _LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH
OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH

F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FllI: Bauzeitermittlung / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione

Vom Bieter auszufilllende Felder / caselli da riempire dal mandatario . q
—— . AN / Affidatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

RECHTSGULTIGE FERTIGUNG / FIRMA GIURIDICAMENTE VALIDA

Rechtsgultige Fertigung des Bieters bzw. aller Unternehmen der Bietergemeinschaft
firma legale della societa unica oppure da ciascuna delle imprese associate

Ort, Datum rechtsgltige Fertigung
Luogo, Data firma legale

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 V41 Anhang FllI / Allegato FlI erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN

SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: V41 LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH

OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

VT1-Blatt 1.1
Seite2/7

Anhang Fll: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

AN / Affidatario

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1 "Aufweitung ZTA, Aufweitung LK, Luftungskaverne Ahrental LK"
VT1 - Fogliol.1: calcolo durata lavori totale scavo 1 "Allargo ZTA, allargo LK, camerone di ventilazione LK"

=> NICHT KRITISCHER WEG
=> CAMMINO NON CRITICO

Bemerkung/annotazioni

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1
inizio lavori fino inizio scavo 1

Vertraglicher Baubeginn/Baufeldiibergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1

1vTL inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 1

Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z; y7;

T in:
ermin T2
scadenza:
[KT]
Termin:
0,00 | KTl o T4
scadenza:

Vortrieb 1 "Lifterkaverne Ahrental: km 0+679 - km 0+825"
Scavo 1 "Camerone Ahrental: km 0+679 - km 1+825"

z Vortriebsd / durata d' " TR KT Ubertrag aus VT1-Blatt 1.2
2VT1 ortriebsdauer / durata d'avanzamento ! [KT] riporto da VT1-foglio 1.2
. - . R . Ubertrag aus VT1-Blatt 1.2
Z3\vm1 Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitd abbandono cantiere 1,00 [KT] riporto da VT1-foglio 1.2
Vortrieb 1/scavo 1 = Summe/somma Z, 1 + Zzyr1 #WERT! [KT]
Vortriebsende 1/ fine scavo 1 = Summe/somma Z +Z +Z #WERT! [KT] Termin: 5
1VT1 2,VT1 3,VT1 : scadenza:
Asfaltierarbeiten nach Schachtbauende Vortrieb 2: km 0+712 - km 0+850
posa strati bitum. dopo la fine lavori pozzo scavo 2: km 0+712 - km 0+850
z Asfaltierarbeiten km 0+712 bis km 0+850 KT
4VTL Posa dei strati bituminosi da km 0+712 a km 0+850 (KT
Ende Fahrbahn VT 1 /fine lavori della carreggiata VT 1 = 800 KT Termin: T8
=summe/sommaZ,yr, + Zoyro + Zgyro + Zavra ¥ Zavti ! (KTl scadenza:

Erlauterung Termine /annotazioni scadenze:
T4 ... Vortriebsbeginn Vortrieb 1/inizio scavo 1

maximal 44 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe
massimo 44 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

T8 ... Ende Fahrbahn/fine dei lavori della carreggiata

maximal 255 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe
massimo 255 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

Hinweise/avvisi:

ponalisiert/penale

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per 'esattezza del calcolo & responsabile I'offerente prima del loro uso

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 V41 Anhang FIl / Allegato FlI

erstellt am/redatto il: 08.05.2013




Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: V41_LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH

OGGETTO:
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH

VT1-Blatt 1.2
Seite3/7

Anhang Fll: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1 "Aufweitung ZTA, Aufweitung LK,

Lufterkaverne LK": km 0+679 - km 0+825"

VT1-foglio 1.2: calcolo durata totale di scavo 1 "Allargo ZTA, allargo LK, camerone di ventilazione

LK": km 0+679 - km 1+825"

Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z 5 v

=Zym1 + Zzym

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit
velocita
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

Vortrieb Aufweitung ZTA Menge Leistung Gesamtdauer
scavo allargo ZTA Quantita velocita durata complessiva
Kalotte - Ausbautyp 1 / calotta - tipo di scavo 1 30,00 | [m] | [m/KT] | [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 1/ ribasso 1 - tipo di scavo 1 20,00 | [m] | [m/KT] | | [KT]
Strosse 2 - Ausbautyp 1/ ribasso 2 - tipo di scavo 1 10,00 | [m] | [m/KT] | | [KT]
zusatzliche Bauzeit fur Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
A_bbau_ Bestehende Emnchtung (Beleuchtung,' Leitwénde, Personenerf. 1,00 (sT] [KT/ST] 0,00 KT]
Rimozione attrezz. esist. (illum., New Jersey, imp. contr. acc. persone...)

Eptferrﬁen Asfalt_de_cke _und.Aufbrlnge_n Schuttung fur Schutz Asfalt 1,00 (sT] [KT/ST] 0,00 KT]
Rimozione strati bituminosi e messa in opera strato di protezione asfalto

Err|chtung Bet'onschott.und Pumpensumpfe 1,00 (sT] [KT/ST] 0,00 KT]
Posa barriera in cls e sistemazione pozzi

ngste!len Rampenschiittung 1,00 (sT] [KT/ST] 0,00 KT]
Riempimento rampa

Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschlage)

Scavo mixed-face (numero abbattimenti) Z5{T [ST] [KT/ST] BT (KT
Zusatzzeit fur das Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton + Bewehrung im

Nachgang

Tempo aggiuntivo per I'applicazione del 2°strato di spritzbeton + armatura, fase 220 [ST] IKT/ST] BT (KT
successiva

Teillange Aufweitung ZTA/lunghezza parziale scavo allargo ZTA 30,00 | [m] Teilzeit Aufweitung ZTA:‘ 0,00
Vortrieb Aufweitung LK Menge Leistung Gesamtdauer
scavo allargo LK Quantita velocita durata complessiva
Kalotte - Ausbautyp 1 / calotta - tipo di scavo 1 7,81 | [m] | [M/KT] | [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 1/ strozzo 1 - tipo di scavo 1 7,81 | [m] | [M/KT] | | [KT]
Strosse 2 - Ausbautyp 1/ strozzo 2 - tipo di scavo 1 7,81 | [m] | [M/KT] | | [KT]
Sohle / arco rovescio 7,81 | [m] | [M/KT] | | [KT]
zusatzliche Bauzeit fur Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschlage)

Scavo mixed-face (numero abbattimenti) Z5{T [ST] [KT/ST] BT (KT
Zusatzzeit fur das Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton im Nachgang

Tempo aggiuntivo per l'applicazione del 2°strato di spritzbeton, fase successiva 4o (5T KT/sT) 00y (KT
Teillange Aufweitung LK/lunghezza parziale scavo allargo LK 7,81 | [m] Teilzeit Aufweitung LK:‘ 0,00
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: V41_LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH

OGGETTO:
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH

VT1-Blatt 1.2
Seite4/7

Anhang Fll: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufillende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1 "Aufweitung ZTA, Aufweitung LK,

Lufterkaverne LK": km 0+679 - km 0+825"

VT1-foglio 1.2: calcolo durata totale di scavo 1 "Allargo ZTA, allargo LK, camerone di ventilazione

LK": km 0+679 - km 1+825"

=Zym1 + Zzym

Vortrieb Lufterkaverne LK Menge Leistung Gesamtdauer
scavo camerone di ventilazione LK Quantita velocita durata complessiva
Kalotte - Ausbautyp 1 / calotta - tipo di scavo 1 52,65 [m] [m/KT] [KT]
Kalotte - Ausbautyp 2 / calotta - tipo di scavo 2 52,65 [m] [m/KT] [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 1/ strozzo 1 - tipo di scavo 1 52,65 [m] [m/KT] [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 2 / strozzo 1 - tipo di scavo 2 52,65 [m] [m/KT] [KT]
Stosse 2 - Ausbautyp 1 / strozzo 2 - tipo di scavo 1 52,65 [m] [m/KT] [KT]
Stosse 2 - Ausbautyp 2 / strozzo 2 - tipo di scavo 2 52,65 [m] [m/KT] [KT]
Sohle / arco rovescio 105,00 | [m] | [M/KT] | | [KT]
zusatzliche Bauzeit fur Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Anfahrten Gegenvortrieb Schacht Patsch
Attacco controscavo pozzo Patsch 220 [ST] IKT/ST] BT (KT
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschlage)
Scavo mixed-face (numero abbattimenti) Z5{T [ST] [KT/ST] BT (KT
Zusatzzeit fur das Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton + Bewehrung im
Nachgang
Tempo aggiuntivo per I'applicazione del 2°strato di spritzbeton + armatura, fase 220 [ST] [KT/ST] BT (KT
successiva
Teillange Luftungskaverne LK/lunghezza parziale scavo camerone LK 105,30 | [m] Teilzeit Luftungskaverne LK:‘ 0,00
Gesamtlange Vortrieb 1/lunghezza complessiva scavo 1 143,11 | [m]
Zusatzliche Stutzmittel Vortrieb 1 Menge Leistung Gesamtdauer
Sostegni aggiuntivi avanzamento 1 Quantita velocita durata complessiva
Zusatzliche Stutzmittel Kalotte / sostegni aggiuntivi calotta 2.550,00 | [Pkt] | [Pkt/KT] | | [KT]
Zusatzliche Stutzmittel Strosse / sostegni aggiuntivi ribasso 1.500,00 | [Pkt] | [PKt/KT] | | [KT]
Zusatzliche Stutzmittel Sohle / sostegni aggiuntivi arco rovescio 600,00 | [Pkt] | [PKt/KT] | | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemar ON B 2203-1 6.00 KT]
fermo scavo secondo ON B 2203-1 !
Herstellen Sohlauffullung km 0+712 - km 0+850 5.00 KT]
riempimento arco rovescio km 0+712 - km 0+850 !
Teilzeit Z = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten
It Zavm cgezell ’ #WERT! [KT]
tempo intermedio Z,r; = totale durata scavo, senza innativita
Stillliegezeit Abgang wahrend Vortrieb, Teilzeit Z 57y
inattivitd abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z;yr;
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
numero durata / evento durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z;,, = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb 1.00 KTl
tempo intermedio Z;yr = tempi innativita abbandono durante scavo ’
Summe Vortriebsdauer VT1
=Zyyn1 *Z3ym #WERT! [KT]
somma durata scavo VT1
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Galleria di Base del Brennero VT1-Blatt 1.2
Seite5/7

Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: V41_LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH
OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang Fll: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufillende Felder / caselli da riempire dal mandatario . .
— : AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1 "Aufweitung ZTA, Aufweitung LK,
Lufterkaverne LK": km 0+679 - km 0+825" -7 +7
VT1-foglio 1.2: calcolo durata totale di scavo 1 "Allargo ZTA, allargo LK, camerone di ventilazione T o2vTL T AsvIL

LK": km 0+679 - km 1+825"

Hinweise/avvisi:
1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per 'esattezza del calcolo & responsabile I'offerente prima del loro uso
3) ... Bei allen Leistungsanséatzen sind samtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstande gemaR Auschreibungsunterlagen zu

berticksichtigen.
Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti

d'appalto

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 V41 Anhang FIl / Allegato FlI erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero VT2-Blatt 2.1

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 6/7
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: V41_LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH
OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang Fll: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufillende Felder / caselli da riempire dal mandatario q q
N _ AN / Affidatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente

VT2 - Blatt 2.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 2 "Schacht Patsch SP"
VT2 - Foglio 2.1: calcolo durata lavori totale scavo 2 "Pozzo Patsch SP"
=> KRITISCHER WEG

=> CAMMINO CRITICO

Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2 Termin: T2
inizio lavori fino inizio scavo 2 scadenza:
Vertraglicher Baubeginn/Baufeldiibergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2
Zivr2 S ) . ST [KT]
inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 2
Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z; yr, 0,00 [KT] Termin: . T3
' scadenza:
Vortrieb 2 "Schacht Patsch"
Scavo 2 "Pozzo Patsch"
) ) Ubertrag aus VT2-Blatt 2.2
Zovt2 Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT] riporto da VT2-foglio 2.2
) . ) R ) Ubertrag aus VT2-Blatt 2.2
Z3vt2 Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivita abbandono cantiere 1,00 [KT] riporto da VT2-foglio 2.2
Vortrieb 2/scavo 2 = Summe/somma Z,yr, + Zzyr2 8,00 [KT]
Vortriebsende 2/ fine scavo 2 = Summe/somma Z +Z. +Z 8,00 KT Termin: T6
1,VT2 2,VT2 3,VT2 ! (KT scadenza:
Herstellen provisorisches Schachtkopfgebéaude
Costruzione edificio testata pozzo provisorio
z Herstellen provisorisches Schachtkopfgeb&aude KT
4VT2 Costruzione edificio testata pozzo provisorio (KTl
Ende Schachtbau VT 2/ fine lavori pozzo VT 2 = Termin:
- P 8,00 | [KT] no 7
=Summe/somma Z; yr, + Zoyr2 + Zavt2 + Zavt2 scadenza:
Ende Schachtbau bis Bauende
fine lavori pozzo fino alla fine lavori
2 Ende Schachtbau bis vertragliches Bauende KT
SVT2fine lavori pozzo fino alla fine lavori contrattuale (KTl
Bauende / fine lavori = Termin:
=Summe/somma Z; yr, + Zoyr2 + Zavr2 + Zavt2 + Zsyt2 S0 (KTl scadenza: ™

Erlauterung Termine /annotazioni scadenze:
T3 ... Vortriebsbeginn Vortrieb 1/inizio scavo 1

maximal 30 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldiibergabe

massimo 30 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro Repal Sl benale

T9 ... Bauende / fine dei lavori

maximal 280KT nach Baubeginn

massimo 280 giorni civili [KT] dopo consegna dei lavori Repal S benale

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
I calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
Per I'esattezza del calcolo & responsabile I'offerente prima del loro uso

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 V41 Anhang FIl / Allegato FlI erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero VT2-Blatt 2.2

Brenner Basistunnel BBT SE Seite 7/7
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: V41 LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH
OGGETTO: V41 _CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FllI: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufilllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

AN / Affidatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 2.2:
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 2 "Schacht Patsch SP" -7 +7
VT1-foglio 2.2: 2VT2 7 S3VT2

calcolo durata totale di scavo 2 "Pozzo Patsch SP"

Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z 5 v2

Vortriebs-
prognostizierte Verteilung geschwindigkeit Vortriebsdauer
distribuzione prognosticata velocita durata scavo
d'avanzamento
Vortrieb Schacht Patsch SP Menge Leistung Gesamtdauer
scavo pozzo Patsch SP Quantita velocita durata complessiva
Schacht - Ausbautyp 1 / pozzo - tipo di scavo 1 53,00 [m] [M/KT] [KT]
Schacht - Ausbautyp 2 / pozzo - tipo di scavo 2 10,00 [m] [M/KT] [KT]
Schacht - Ausbautyp 3 / pozzo - tipo di scavo 3 110,00 [m] [M/KT] [KT]
Zusétzliche Stutzmittel / sostegni aggiuntivi | 604,00 | [Pkt] | | [Pkt/KT] | | [KT]
Gesamtléange Vortrieb 2 / lunghezza complessiva scavo 2 | 173,00 | [m] |
zusatzliche Bauzeit fur Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
tempo di lavoro supplementare per evento numero durata / evento durata complessiva
Installation Abteufanlage
Montaggio attrezzatura per scavo pozzi 1.00 51 [KT/ST] 0,00 (KT
Umstellung von Lockergesteinsvortrieb auf Festgesteinsvortrieb
Cambio del methodo di scavo da materiale sciolto a materiale in roccia 1.00 51 [KT/ST] 0,00 (KT
Durchschlag in den Gegenvortrieb
Traforo del pozzo 220 [ST] (KT/ST] BT (KT
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschlage)
Scavo mixed-face (numero abbattimenti) Z5{Te [ST] [KT/ST] BT (KT
Vortriebsunterbrechung gemar ON B 2203-1 700 KT]
fermo scavo secondo ON B 2203-1 ’
Teilzeit Z, yr, = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stilliegezeiten 700 KT]
tempo intermedio Z,y, = totale durata scavo, senza innativita ’
Stillliegezeit Abgang wahrend Vortrieb, Teilzeit Z 5y,
inattivitd abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z3 1,
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
numero durata / evento durata complessiva

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) 1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z,,r, = Stilliegezeit Abgang wahrend Vortrieb 140 [KT]
tempo intermedio Z3 1, = tempi innativita abbandono durante scavo ’
Summe Vortriebsdauer VT2 _

=Zyvt2 t Zaym 8,00 [KT]
somma durata scavo VT2

Hinweise/avvisi:

1) ... Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschlieBende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) ... Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet.
Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu priifen.
Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.
Per 'esattezza del calcolo & responsabile I'offerente prima del loro uso

3) ... Bei allen Leistungsanséatzen sind samtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstande gemaR Auschreibungsunterlagen zu
berticksichtigen.
Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti
d'appalto
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