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TERMINE UND FRISTEN

TERMINI UTILI

1 ALLGEMEINES

Der vorgesehene Zeitablauf ist dem beiliegenden Bauzeitplan
(siehe Anhang F 1) zu entnehmen. Die darin enthaltenen
Gleichzeitigkeiten sind in der Bauzeitermittiung zu
berlicksichtigen. Fir die Bauzeitermittlung (Bieterangabe) sind
die Dbeiliegenden gemal Anhang F i
(Vortriebsdauer — geschlossene Bauweise) zu verwenden.

Formblatter

Das eigentliche der

elektronisch in der

Ausfullen Bauzeitermittlung  hat
auf Datentrager der Ausschreibung
beiliegenden Datei zu erfolgen. Diese Datei dient dem Bieter
zur Arbeitserleichterung enthebt ihn jedoch nicht der Pflicht
und Verantwortung fur die Priufung der Richtigkeit der

Rechenoperationen.

Folgende Anweisungen fir das Ausfiillen und die Benennung
sind zu beachten:

o die orange farbigen Felder hinsichtlich Bietername,
Dauer von Ereignissen und Geschwindigkeiten sind
vom Bieter auszufiullende Felder;

e die gruin farbigen Felder sind vom AG vorgegebene
Werte;

e die gelb farbigen Felder sind zu berechnende Felder
(im xls-File vorgegebene Rechenoperationen);

e die Benennung der Datei ist mit "speichern unter" wie
folgt durchzuftihren: “Anhang_FII_Bietername.xIs".

Ein ausgefiillter und gefertigter Ausdruck ist dem Angebot
unter dem Deckblatt ,Anhang F Il — Anhang Bauzeitermittlung,
geschlossene Bauweise, gefertigt* beizuschlie3en.

Die Bieterangaben haben alle, unter Kapitel F, Pkt. 3 und Pkt.

4 angefuhrten Punkte, zu bertcksichtigen.
1.1 GESCHLOSSENE BAUWEISE

Der Bauzeitermittlung liegt zyklischer Vortrieb im Sinne der
ONORM B2203-1 zugrunde.

1 INFORMAZIONI GENERALI

Le tempistiche previste sono specificate all'interno del
cronoprogramma allegato (vedi Allegato F 1). Nella definizione
della durata dei lavori di costruzione, &€ opportuno tenere conto
delle simultaneita ivi indicate. Ai fini della definizione della
durata dei lavori di (informazione fornita
dall'offerente), si prega di utilizzare i moduli allegati
conformemente all'Allegato F Il (durata delle operazioni di
scavo — lavori in sotterraneo).

costruzione

L'effettiva determinazione della durata dei lavori deve avvenire
in modalita elettronica per mezzo del file allegato al supporto
dati del bando. Tale file dovrebbe agevolare il lavoro
dell'offerente, ma non manleva quest'ultimo dall'obbligo e dalla
responsabilita di controllo della correttezza delle operazioni di
calcolo.

Per la stesura del file e la relativa denominazione, si
raccomanda di osservare le seguenti istruzioni:

e i campi di colore arancio per l'indicazione del home
dell'offerente, della durata dei lavori e delle
tempistiche devono essere compilati dall'offerente;

e i campi di colore verde contengono valori

precedentemente inseriti dal committente;

e | campi di colore giallo sono campi di calcolo (le
operazioni di calcolo sono incluse nel file xIs);

o il file deve essere salvato per mezzo della funzione
“salva con come” e denominato come segue:
“Anhang_FIll_Bietername.xls”  (“Allegato_FIl_nome
offerente.xIs”).

Una copia del file compilato e firmato deve essere allegata
all'offerta con il seguente frontespizio: “Anhang F Il — Anhang
Bauzeitermittlung,  geschlossene  Bauweise,  gefertigt”
(“Allegato F 1l — Allegato per il calcolo della durata di
costruzione, lavori in sotterraneo, firmato”).

Le informazioni fornite dall'offerente devono essere conformi a
guanto specificato al Capitolo F, Punto 3 e Punto 4.

11 GALLERIA NATURALE

La definizione della durata dei lavori &€ alla base degli
avanzamenti con metodo in tradizionale ai sensi della
ONORM B2203-1.
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TERMINE UND FRISTEN

TERMINI UTILI

Die vom AN im Anhang F Il angegebenen Leistungsansatze
und feste Dauern werden vertraglich vereinbart. Mit der
tatsachlichen Verteilung der Ausbautypen ergeben sich die
rechnerischen Zwischentermine.

Die Leistungsanséatze und die festen Dauern sind so zu
wahlen, dass bei Annahme der prognostizierten Verteilung der
Ausbautypen die Termine gemaf Punkt 3 eingehalten werden.

Zeichnet sich im Zuge der Ausfuhrung ab, dass durch
Abweichung von der prognostizierten Verteilung der
Ausbautypen die unter Punkt 3 genannten Termine nicht
eingehalten werden kdnnen, ist der AN verpflichtet, dem AG
wirtschaftliche Forcierungsvorschlage zur Einhaltung der
Termine zu unterbreiten.

Das Abteufen des Schachtes Patsch (Vortrieb 2) liegt am
zeitkritischen Weg fir die Gesamtbauzeit.

Die Herstellung der Lifterkaverne

kritischen Weg.

liegt nicht auf dem

2 BAUABLAUF

Aufgrund parallel laufender Arbeiten (siehe auch Kapitel D),
mit den daraus resultierenden Abhéngigkeiten im Bauablauf,
sind die ausgeschriebenen Leistungen zum Teil zeitgleich zu
koordinieren und zu erbringen.

Hieraus kdnnen sich Erschwernisse im Bauablauf ergeben.
Diese Erschwernisse sind bei der Angebotserstellung zu
berlcksichtigen und werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Eine Ubersicht zum Bauablauf gibt auch der in Anhang F |
beigefugte Bauzeitplan, welcher Basis far die
Bauablaufplanung des AN ist.

2.1 ZEITLICHE GLIEDERUNG BAULOS V41

Der zeitbestimmende Weg der Baumalinahmen im Baulos
V41 ist durch Vortrieb des Schachtes Patsch vorgegeben.

Die im Baulos V41 vorgesehenen Obertagearbeiten
konzentrieren sich in erster Linie auf den Deponiebetrieb

Ahrental.

Le prestazioni e le durate fisse indicate dall'affidatario
nell'Allegato F Il sono oggetto di accordo contrattuale. | termini
aritmetici intermedi si evincono in seguito all'effettiva

assegnazione delle tipologie di esecuzione.

Le prestazioni e le durate fisse devono essere definite in
maniera tale che, con [l'accettazione dell'assegnazione
prevista delle diverse tipologie di esecuzione, si garantisca il
rispetto dei termini di cui al Punto 3.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovesse
emergere che, a causa di una variazione dell'assegnazione
prevista delle tipologie di esecuzione, non fosse possibile
rispettare i termini di cui al Punto 3, l'affidatario avra |'obbligo
di sottoporre al committente delle adeguate proposte di

accelerazione finalizzate al rispetto dei termini previsti.

La realizzazione del pozzo di Patsch (Avanzamento 2) si
colloca sul percorso temporale critico nel quadro dell'intera
durata dei lavori di costruzione.

La realizzazione del camerone di ventilazione, invece, non si
colloca sul percorso temporale critico.

2 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Poiché alcuni lavori dovranno essere eseguiti in parallelo (si
veda anche il Capitolo D), con le conseguenti subordinazioni
nello svolgimento dei lavori, le prestazioni oggetto del bando
dovranno essere in parte coordinate ed eseguite
contemporaneamente.

Cio potrebbe comportare delle difficolta nello svolgimento dei
lavori. Tali difficolta dovranno essere tenute in considerazione
stesura dell'offerta e non potranno essere
compensate separatamente, bensi saranno incluse nei prezzi
unitari.

in fase di

Il cronoprogramma dei lavori di cui all'Allegato F I, che
costituisce la base per la pianificazione dello svolgimento dei
lavori da parte dell'affidatario, illustra un quadro dello
svolgimento dei lavori.

2.1 PIANIFICAZIONE TEMPORALE LOTTO V41

Il percorso temporale dei lavori del lotto V41 & determinato
dallo scavo del pozzo di Patsch.

I lavori in superficie previsti nellambito del lotto V41 si
concentrano essenzialmente sull'esercizio del deposito di
Ahrental.
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TERMINE UND FRISTEN

TERMINI UTILI
2.2 DEFINITION VORTRIEBSABSCHNITTE -
GESCHLOSSENE BAUWEISE
221 Vortrieb 1: Aufweitung ZTA, Aufweitung LK

und Luftungskaverne LK

In Abhangigkeit des vorgesehenen Bauablaufs und der
zeitlichen Gliederung wird der Vortrieb 1 in folgende
Vortriebsabschnitte unterteilt:

Aufweitung Zugangstunnel Ahrental ZTA — VT1:

Vortrieb der Aufweitung ZTA von km 0+681,91 m bis km
0+712,56 m.

Aufweitung Liftungskaverne LK — VT1:

Vortrieb der Aufweitung LK von km 0+712,56 m bis km
0+719,91 m.

Vortrieb Liftungskaverne LK — VT1:

Vortrieb der LK von km 0+719,91 m bis km 0+825,22 m.

2.2.2 Vortrieb 2: Schacht Patsch SP

Vortrieb SP - VT 2:

Fallender lotrechter Vortrieb (,Abteufen“) des Schachtes
Patsch.

2.3 UBERSICHT BAUABLAUF

231

e Baustelleneinrichtung
einschlief3lich Baubiro AG;

Baustellenbereich Ahrental

BE-Flache Ahrental;

e Anpassung bestehende GSA,;

e  Wiederaufbau und Inbetriebnahme der abgebauten
Luftereinhausung / Errichtung neue
Liftereinhausung;

e Abbau bzw. Umbau bestehende Einrichtung im
Zugangstunnel Ahrental (Beleuchtung, Leitwande);

o Entfernen Asfaltdecke im Zugangstunnel Ahrental
von km 0+712,56 bis km 0+850 m;

e Schutz der bestehenden Asfaltfahrbahn im
Zugangstunnel Ahrental von km 0+600 bis 0+712,56
und von km 0+850 bis 0+880;

2.2 DEFINIZIONE DELLE SEZIONI DI SCAVO -
LAVORI IN SOTTERANEO
221 Avanzamento 1: Allargamento galleria di

accesso di Ahrental, allargamento camerone
di ventilazione e realizzazione camerone di
ventilazione
Sulla base dello svolgimento dei lavori previsto e della
pianificazione temporale, I'Avanzamento 1 viene suddiviso
nelle seguenti sezioni di scavo:

Allargamento della galleria di accesso di Ahrental — VT1:

Scavo di allargamento galleria di accesso di Ahrental dal km
0+681,91 m al km 0+712,56 m.

Allargamento camerone di ventilazione — VT1:

Scavo di allargamento camerone di ventilazione dal km
0+712,56 m al km 0+719,91 m.

Avanzamento camerone di ventilazione — VT1:

Avanzamento camerone di ventilazione dal km 0+719,91 m al
km 0+825,22 m.

2.2.2 Avanzamento 2: Pozzo di Patsch SP

Avanzamento pozzo di Patsch - VT 2:

Avanzamento in discesa con armatura verticale (“scavo”) del
pozzo di Patsch.

2.3 PROSPETTO DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

2.3.1 Area di cantiere di Ahrental

e Allestimento dell'area di cantiere di Ahrental, incluso
ufficio del committente;

e Adattamento impianto trattamento acque esistente;

e Ripristino e messa in funzione delle coperture di
ventilazione smantellate / Realizzazione di nuove
coperture di ventilazione;

e Smantellamento o modifica delle strutture esistenti
nella galleria di accesso di Ahrental (impianto di
illuminazione, barriere);

e Rimozione del manto bituminoso della galleria di
accesso di Ahrental dal km 0+712,56 al km 0+850 m;

e Protezione della carreggiata asfaltata esistente nella
galleria di accesso di Ahrental dal km 0+600 al
0+712,56 e dal km 0+850 al 0+880;
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TERMINE UND FRISTEN

TERMINI UTILI

2.3.2

2.4

Errichtung Betonschott im ZTA bei km 0+850;

Schittung der Rampe im ZTA von km 0+655 bis km
0+715;

Vortrieb Aufweitung ZTA zwischen km 0+681,91 und
km 712,56;

Vortrieb Aufweitung LK zwischen km 0+712,56 und
km 0+719,92;

Vortrieb Liftungskaverne LK zwischen km 0+719,92
und km 0+825,22;

Anfahren Gegenvortrieb SP von der Kavernenkalotte
aus;

Deponiebetrieb Deponie Ahrental;

Einbau des auf der Topflache der Deponie Ahrental
zwischengelagerten Materials im Deponiekorper
Ahrental;

Errichtung Sohlaufschittung im Sohlbereich der
Liftungskaverne zwischen km 0+712,56 und km
0+825,22;

Abbruch Betonschott bei km 0+850;

Einbau Asfaltfahrbahn zwischen km 0+712,56 und
km 0+850;

Wiedereinbau der ausgebauten Einrichtung bzw.
Anpassung der Einrichtung im Zugangstunnel
Ahrental (Beleuchtung, Leitwande);

Raumung BE Flache Ahrental;

Baustellenbereich Patsch

Baustelleneinrichtung Baustellenbereich Patsch;
Adaptierung der Zufahrt zur BE-Flache Patsch;

Installation Abteufanlage (Voraushub,
Stahlbetonkranz, Absturzsicherungen, Fundamente
Portalkran...);

Abteufen des Schachtes Patsch;
Herstellen des provisorischen Schachtkopfgebaudes;

Raumen der BE-Flache Patsch;

TUNNEL/SCHACHT IN
BAUWEISE

GESCHLOSSENER

2.3.2

2.4

Realizzazione paratia in cemento armato nella

galleria di accesso di Ahrental al km 0+850;

Realizzazione della rampa nella galleria di accesso di
Ahrental dal km 0+655 al km 0+715;

Scavo di allargamento galleria di accesso di Ahrental
tra il km 0+681,91 e il km 712,56;

Scavo di allargamento camerone di ventilazione tra il
km 0+712,56 e il km 0+719,92;

Avanzamento camerone di ventilazione tra il km
0+719,92 e il km 0+825,22;

Esecuzione avanzamento in direzione opposta al
pozzo di Patsch a partire dalla calotta della galleria;

Esercizio deposito di Ahrental;

Posa nel corpo del deposito di Ahrental del materiale
stoccato temporaneamente sulla superficie
sommitale del deposito di Ahrental;

Realizzazione riporto soletta nellambito del

camerone di ventilazione tra il km 0+712,56 e il km
0+825,22;

Demolizione paratia di cemento armato al km 0+850;

Realizzazione carreggiata asfaltata tra il km
0+712,56 e il km 0+850;

Ripristino delle strutture esistenti rimosse o
adeguamento delle strutture nella galleria di accesso
di Ahrental (impianto di illuminazione, barriere);

Sgombero area di cantiere di Ahrental;

Area di cantiere di Patsch

Allestimento area di cantiere di Patsch;
Adattamento accesso all'area di cantiere di Patsch;

Installazione impianto di scavo (scavo preliminare,
cordolo in cemento armato, protezioni contro |l
pericolo di caduta, fondamenta, gru a portale...);

Scavo del pozzo di Patsch;
Realizzazione dell'edificio di testata provvisorio;

Sgombero dell'area di cantiere di Patsch;

GALLERIA/POZZO IN GALLERIA NATURALE
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TERMINE UND FRISTEN

TERMINI UTILI

24.1 Vortrieb Kaverne

Der Vortrieb VT1 wird mit der zyklischen Baumethode
aufgefahren.

Die Querschnitte der Aufweitung ZTA, der Aufweitung LK und
die Luftungskaverne LK werden in Teilquerschnitten, wie
nachfolgend angefihrt, erstellt:

e Kalotte;
e  Strosse 1;
e  Strosse 2;

e Sohle (auBer Aufweitung ZTA).

Ausbruch und Sicherung des Tunnels und Kaverne erfolgt
gemal den vorgesehenen Ausbautypen, den Vorgaben des
geotechnischen = Rahmenplans und den tatsachlich
angetroffenen geotechnischen Verhéltnissen.

Detaillierte Angaben zu Ausbruch und Stiitzung sind in Kapitel
E 2 (Geotechnischer Bericht) enthalten.

Als Losemethoden kommt ,Sprengen” bzw. ein ,kombinierter
Bagger-Sprengvortrieb* zur Anwendung.

Der Nachlauf der Strossen und Sohle erfolgt gemafR den
Ergebnissen der geotechnischen Messungen und den
Vorgaben der anzuwendenden Ausbautypen.

Der Sohlausbau, sowie die Herstellung der Sohlent-
wasserung, der Drainageschicht und der Sohlauffillung mit
geeignetem Ausbruchmaterial erfolgen im Nachlauf.

Die Fertigstellung des Sohlausbaus und die Asfaltierung
erfolgen erst nach dem Vortriebsende des Schachtes Patsch.

2.4.2 Vortrieb Schacht

Der Schacht bzw. der Vortrieb VT2 wird mit der zyklischen
Baumethode abgeteuft.

2.4.3 Ubersicht bauzeitlicher Ablauf geschlossene

Bauweise

Auf Basis der oben beschriebenen Bauvorgange und
der grundséatzliche Bauablauf fir die

geschlossenen Bauweisen wie folgt:

Definitionen st

24.1 Avanzamento camerone

L'Avanzamento VT1 viene eseguito con metodo di scavo in
tradizionale.

Le sezioni dell'allargamento della galleria di accesso di
Ahrental, dell'allargamento del camerone di ventilazione e del
camerone di ventilazione vengono realizzate in sezioni
parziali, come specificato di seguito:

e calotta;
e strozzo 1;
e  strozzo 2;

e soletta (eccetto l'allargamento della galleria di
accesso di Ahrental).

Lo scavo e la messa in sicurezza della galleria e del camerone
avvengono in conformita con le tipologie di esecuzione
previste, le prescrizioni del piano geotecnico generale e le
condizioni geotecniche effettivamente riscontrate.

Per informazioni dettagliate riguardo allo scavo e alle misure
di sostegno si rimanda al Capitolo E 2 (Relazione
geotecnica).

| metodi di scavo impiegati consistono nell”esplosione” o in un
metodo “combinato di scavo con ruspa ed esplosione”.

Le successive opere di realizzazione degli strozzi e della
soletta vengono eseguite sulla base dei risultati delle
misurazioni geotecniche e delle prescrizioni previste per le
tipologie di esecuzione richieste.

Lo scavo della soletta e la realizzazione del relativo drenaggio,
lo strato di drenaggio e il riempimento della soletta con
materiale di scavo adeguato avvengono successivamente.

I completamento dello scavo della soletta e I'asfaltatura
vengono eseguiti a completamento delllavanzamento del
pozzo di Patsch.

2.4.2 Avanzamento del pozzo

Il pozzo ovvero |'Avanzamento VT2 viene realizzato con
metodo di scavo in tradizionale.

2.4.3 Prospetto dello svolgimento temporale dei

lavori di scavo in galleria naturale

Sulla base dei processi di costruzione sopra descritti e delle
definizioni sopra riportate, in linea di principio le gallerie
naturali vengono eseguite secondo le seguenti procedure:
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Herstellen der baulogistischen Infrastruktur:

» - Herstellen ZufahrtsstralRen, Anpassen GSA,
usw.;
» - Einrichten der Baustellenbereiche und Deponie;
Gleichzeitiger Vortrieb von:

» Vortrieb 1 (= nicht kritischer Weg);
» Vortrieb 2 (= zeitkritischer Weg).

Zeitkritischer Weg Gesamtbauzeit:

Herstellen ZufahrtsstraRe BE-Flache Patsch

Baustelleneinrichtung Patsch;

Installation Abteufanlage (Voraushub,
Stahlbetonkranz, Absturzsicherungen, Fundamente
Portalkran...);

Vortrieb 2;

Durchschlag in den

Kavernenkalotte;

Gegenvortrieb  SP  der

Herstellen des provisorischen Schachtkopfgebaudes;

Restarbeiten und Ré&aumen der Baustelle bzw.
Ubergabe der verbleibenden Anlagen.

Nicht kritischer Weg — Vortrieb 1:

Baustelleneinrichtung BE-Flache Ahrental;

einschlie3lich Baubiro AG;
Anpassung bestehende GSA;

Wiederaufbau und Inbetriebnahme der abgebauten
Liftereinhausung / Errichtung neue
Liftereinhausung;

Abbau bzw. Umbau bestehende Einrichtung im
Zugangstunnel Ahrental (Beleuchtung, Leitwénde);

Entfernen Asfaltdecke im Zugangstunnel Ahrental
von km 0+712,56 bis km 0+850 m;

Schutz der bestehenden Asfaltfahrbahn im
Zugangstunnel Ahrental von km 0+600 bis 0+712,56
und von km 0+850 bis 0+880;

Errichtung Betonschott im ZTA bei km 0+850;

Schittung der Rampe im ZTA von km 0+655 bis km
0+715;

>
>

Realizzazione dell'infrastruttura logistica di cantiere:

- Realizzazione delle strade di accesso, adattamento
dell'impianto di trattamento delle acque, ecc.;
- Allestimento di aree di cantiere e deposito;

Realizzazione in contemporanea di:

Avanzamentol (= percorso non critico);
Avanzamento 2 (= percorso temporale critico).

Durata complessiva dei lavori sul percorso temporale critico:

Realizzazione strada di accesso area di cantiere di
Patsch

Allestimento cantiere di Patsch;

Installazione impianto di scavo (scavo preliminare,
cordolo in cemento armato, protezioni contro le
cadute, fondamenta, gru a portale...);

Avanzamento 2;

Rottura del diaframma in direzione opposta rispetto al
pozzo di Patsch a partire dalla calotta della galleria;

Realizzazione dell'edificio di testata provvisorio;

Completamento lavori e sgombero del cantiere o
consegna degli impianti rimasti.

Percorso non critico — Avanzamento 1:

Allestimento area di cantiere di Ahrental, incluso
ufficio del committente;

Adattamento impianto trattamento acque esistente;

Ripristino e messa in funzione delle coperture di
ventilazione smantellate / Realizzazione di nuove
coperture di ventilazione;

Smantellamento o modifica delle strutture esistenti
nella galleria di accesso di Ahrental (impianto di
illuminazione, barriere);

Rimozione del manto bituminoso della galleria di
accesso di Ahrental dal km 0+712,56 al km 0+850 m;

Protezione della carreggiata asfaltata esistente nella
galleria di accesso di Ahrental dal km 0+600 al
0+712,56 e dal km 0+850 al 0+880;

Realizzazione paratia in cemento armato nella

galleria di accesso di Ahrental al km 0+850;

Realizzazione della rampa nella galleria di accesso di
Ahrental dal km 0+655 al km 0+715;
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e Vortrieb Aufweitung ZTA zwischen km 0+681,91 und
km 712,56;

e Vortrieb Aufweitung LK zwischen km 0+712,56 und
km 0+719,92;

e Vortrieb LK zwischen
0+825,22;

km 0+719,92 und km

e Vortrieb Firstnische als Gegenvortrieb zu Vortrieb
Schacht Patsch;

e  Wiedererrichtung der Drainage und Auffullung der
Sohle in der Luftungskaverne;

e Asphaltierungsarbeiten (nach Herstellung
provisorisches Schachtkopfgebaude Vortrieb 2);

3 TERMINE UND AUSFUHRUNGSFRISTEN

Der vertragliche Baubeginn T1 ist im November 2013
vorgesehen. Der genaue Termin wird im Rahmen der

Auftragserteilung im Auftragsschreiben festgelegt.

Der vorgesehene Bauablauf des gegenstandlichen Bauloses
ist vorangehend erlutert. Fir die Kavernenvortriebe /
Schachtbau bzw. obertdgigen Arbeiten sind nachfolgend
angefuhrte Ausfihrungsfristen und Termine vorgegeben.

e Scavo di allargamento galleria di accesso di Ahrental
tra il km 0+681,91 e il km 712,56;

e Scavo di allargamento camerone di ventilazione tra il
km 0+712,56 e il km 0+719,92;

e Avanzamento camerone di ventilazione tra il km
0+719,92 e il km 0+825,22;

e Scavo nicchia calotta in direzione di avanzamento
contraria rispetto all'avanzamento del pozzo di
Patsch;

e Ripristino del drenaggio e riempimento della soletta
nel camerone di ventilazione;

alla
testata prowvvisorio,

e lLavori di asfaltatura (successivamente
realizzazione dell'edificio di

Avanzamento 2);

3 TERMINI E TEMPI DI ESECUZIONE

L'inizio lavori contrattuale T1 & previsto nel mese di novembre
2013. La data esatta verra definita in fase di conferimento
dell'incarico all'interno della relativa scrittura.

La modalita di svolgimento dei lavori per il lotto in oggetto &
descritta piu sopra. | termini e i tempi di esecuzione dello
scavo dei cameroni / realizzazione del pozzo e dei lavori in
superficie sono specificati di seguito.

3.1 ZEITKRITISCHER WEG GESAMTBAUZEIT- 3.1 DURATA COMPLESSIVA DI COSTRUZIONE
VORTRIEB 2 ,, SCHACHT PATSCH* PERCORSO TEMPORALE CRITICO -
AVANZAMENTO 2 “P0OzZ0O DI PATSCH”
311 Ausfuhrungsfristen 3.11 Tempi di esecuzione
. Innerhalb ) . ) Entro la data di
T1 | Auftragserteilung . T1 | Conferimento incarico o
Zuschlagsfrist aggiudicazione
Vertraglicher Baubeginn / ) Inizio contrattuale lavori o
T2 . Bezugszeitpunkt T2 . ) Data di riferimento
Baufeldibergabe /consegna dei lavori
T3 | Vortriebsbeginn Vortrieb 2 max. 30 KT * T3 | Inizio avanzamento 2 max. 30 GNC *
T6 | Vortriebsende Vortrieb 2 max. 235 KT T6 | Fine avanzamento 2 max. 235 GNC
T7 | Ende Schachtbau max. 250 KT T7 | Fine lavori pozzo max. 250 GNC
T9 | Bauende max. 280 KT * T9 | Fine lavori max. 280 GNC *
*_.. Ponalisiert KT... Kalendertage * .. penalizzato = GNC... giorni naturali consecutivi
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3.1.2 Termine und Zwischentermine

Der vertragliche Beginn der Bauarbeiten wird im Zuge der
Auftragserteilung festgelegt. Das vertragliche Bauende T9
wird unter Berlicksichtigung der tatséachlichen
Ausbautypenverteilung, anfallenden Erschwernisse und den
nachfolgenden Vorgaben des AG und den Angaben des AN
ermittelt.

Termin T7: Fertigstellung prov. Schachtkopfgebaude:

e Abteufen Schacht SP VT 2;

e  Errichtung prov. Schachtkopfgebaude;

Termin T9: Bauende:

e Alle Arbeiten gemaR Termin T7 fertiggestellt;

e Tunnelentwdsserung und Fahrbahneinbau in ZTA
und LK fertiggestellt;

e  Tunnelbeleuchtung und
wiedererrichtet bzw. angepasst;

Fahrbahnabgrenzung

o Deponieflachen wo erforderlich rekultiviert;

e Rickbau der BE-Flache Patsch erfolgt;

e  Samtliche Fahrbahnen schmutz- und staubfrei

o Verbleibende Anlagen ibergeben.

3.1.2 Termini e termini intermedi

L'inizio lavori contrattuale viene determinato in fase di
conferimento dell'incarico. La fine dei lavori contrattuale T9
viene calcolata sulla base dell'effettiva assegnazione delle
tipologie di esecuzione, delle difficolta riscontrate e delle
seguenti istruzioni del committente e informazioni fornite

dall'affidatario.

Termine T7: Completamento dell'edificio di testata provvisorio:
e Scavo pozzo SPVT 2;
e Realizzazione edificio di testata provvisorio;

T9: Fine lavori:

Termine

e Tutti i lavori dovranno essere completati secondo il
termine T7;

e Completamento drenaggio galleria e realizzazione
carreggiata presso galleria di accesso di Ahrental e
camerone di ventilazione;

e Ripristino o adeguamento illuminazione galleria e
delimitazione carreggiata;

e Rinaturalizzazione superfici di deposito ove richiesto;

e Completamento smantellamento area di cantiere di
Patsch;

e Pulizia e le

carreggiate;

rimozione della polvere da tutte

e Consegna impianti restanti.

3.2 NICHT KRITISCHER WEG - VORTRIEB 1, 3.2 PERCORSO NON CRITICO — AVANZAMENTO 1,
»AUFWEITUNG ZTA, AUFWEITUNG LK, +ALLARGAMENTO GALLERIA DI ACCESSO DI
LUFTERKAVERNE LK* — ZWISCHENTERMIN T5 AHRENTAL, ALLARGAMENTO CAMERONE DI

VENTILAZIONE, REALIZZAZIONE CAMERONE DI
VENTILAZIONE" — TERMINE INTERMEDIO T5
3.21 Ausfuhrungsfristen 3.21 Tempi di esecuzione
. Innerhalb . ) ) Entro la data di
T1 | Auftragserteilung . T1 | Conferimento incarico )
Zuschlagsfrist conferimento
Vertraglicher Baubeginn / ) Inizio  contrattuale lavori L
T2 . Bezugszeitpunkt T2 ] Data di riferimento
Baufeldibergabe /consegna area di cost.
T4 | Vortriebsbeginn Vortrieb 1 max. 44 KT T4 | Inizio avanzamento 1 max. 44 GNC
T5 | Vortriebsende Vortrieb 1 max. 220 KT T5 | Fine avanzamento 1 max. 220 GNC
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T8 Ende Asfaltierarbeiten max. 255 KT *

T8 Fine lavori stati bituminosi max. 255 GNC *

*_.. Ponalisiert KT... Kalendertage

* .. penalizzato  GNC... giorni naturali consecutivi

3.2.2 Termine und Zwischentermine

Der vertragliche Beginn der Bauarbeiten wird im Zuge der
Auftragserteilung festgelegt. Der vertragliche Zwischentermin
T5 wird unter Berlicksichtigung der tatsachlichen
Ausbautypenverteilung, anfallenden Erschwernisse und den
nachfolgenden Vorgaben des AG und den Angaben des AN
ermittelt.

Termin T5: Vortriebsende VT1:

e Ausbruch der Aufweitung ZTA, Aufweitung LK,
Luftungskaverne LK und des Gegenvortriebs SP von
der Kavernenkalotte aus fertiggestellt;

Termin T8: Ende Asfaltierarbeiten:

e Vortriebsende Vortrieb 1;
e  Fertigstellung prov. Schachtkopfgebaude;

e Fertigstellung Asfaltierarbeiten Vortrieb 1;

4  TUNNEL IN GESCHLOSSENER BAUWEISE
— ERMITTLUNG DER BAUZEIT UND DER
VORTRIEBS-DAUER

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittiung erfolgt in

Kalendertagen. Es wird daher mit den tatsichlichen

Kalendertagen je Monat gerechnet.

Wahrend des Baus hat der AN die tatsachliche

Vortriebsleistung der Sollvortriebsleistung gegentber zu
stellen, dies zu dokumentieren und der OBA zu (ibergeben.
Die Form und Haufigkeit der Dokumentation ist mit der OBA
abzustimmen.

Hinweis zu den Leistungsangaben:

Bei allen Leistungsangaben sind samtliche vorhersehbaren
leistungsmindernden Umsténde geman
Ausschreibungsunterlagen zu bertcksichtigen.

3.2.2 Termini e termini intermedi

L'inizio lavori contrattuale viene determinato in fase di

conferimento dell'incarico. Il termine intermedio contrattuale
T5 viene calcolato sulla base dell'effettivo conferimento delle
tipologie di esecuzione, delle difficolta riscontrate e delle
conseguenti istruzioni del committente e informazioni fornite

dall'affidatario.
Termine T5: Fine avanzamento VT1:

e Completamento scavo di allargamento galleria di
accesso di Ahrental, allargamento camerone di
ventilazione, realizzazione camerone di ventilazione
camerone di ventilazione e avanzamento in direzione
opposta al pozzo di Patsch a partire dalla calotta del
camerone;

Termine T8: Fine lavori stati bituminosi:
e Fine Avanzamento 1;
e Completamento edificio di testata provvisorio;
e Completamento lavori stati bituminosi Avanzamento

1

4 GALLERIA NATURALE — CALCOLO DELLA
DURATA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E

DEGLI AVANZAMENTI
La durata dei lavori di costruzione e dell'avanzamento si
in giorni Si
pertanto i giorni solari consecutivi di ciascun mese.

calcolano naturali consecutivi. considerano

Durante lo svolgimento dei lavori, I'affidatario deve valutare i
lavori di avanzamento effettivi sulla base di quelli previsti,
documentare tale confronto e metterlo a disposizione della
Direzione Lavori. La forma e la frequenza di preparazione
della relativa documentazione devono essere concordate con
la DL.

Nota sulle prestazioni:

Tutte le informazioni relative alle prestazioni devono tenere
conto di tutte le condizioni prevedibili che, sulla base della
documentazione del bando, potrebbero ridurne 'efficienza.
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4.1 DEFINITIONEN
41.1 Kritischer Weg — Gesamtbauzeit

Prognostizierte Gesamtbauzeit (kritischer Weg) = Angebotene
Gesamtbauzeit

Die prognostizierte Gesamtbauzeit wird auf Basis der
ermittelten Teilzeiten Z1yr, bis Z5yr,, sowie des vertraglichen
Bauablaufes errechnet. Sie baut auf der prognostizierten
Verteilung der Ausbautypen auf und wird als Summe der
Teilzeiten des am kritischen Weg liegenden Vortriebs ermittelt
(siehe auch Tabelle unter Punkt 4.4 und Anhang F I1).

Tatsachlich vertraglich anzuerkennende Gesamtbauzeit:

Fur die Berechnung der bzw.

Endtermine gelten:

pdnalisierten Zwischen-

e der vertragliche Baubeginn;
e der vertragliche Vortriebsbeginn VT2;

e die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen mit den
vertraglich vereinbarten Leistungen;

o die Mehr- bzw. Minderzeiten bei Abweichungen der
angegebenen Stitzmittelsummen der einzelnen
Ausbautypen;

e die Mehr- bzw. Minderzeiten bei Abweichungen von
den zusatzlichen Stitzmitteln entsprechend der im
Kapitel F Il angegebenen Leistungen je
Stltzmittelpunkt;

o die Dauer der angebotenen Ereignisse;

e die tatsachlich anfallenden und vom AG anerkannten
Vortriebsunterbrechungen;

e die angebotenen bzw.
Stillliegezeiten;

vom AG angeordneten

e die angebotene Dauer fur die Herstellung des
provisorischen Schachtkopfgebaudes;

e die angebotene Dauer fiir das Raumen der Baustelle
und das daraus ermittelte Bauende.
4.1.2 Nicht zeitkritischer
Zwischentermin

Weg - ponalisierter

4.1 DEFINIZIONI

41.1 Percorso critico — Durata complessiva dei

lavori di costruzione

Durata complessiva dei lavori di costruzione prevista
(percorso critico) = durata complessiva dei lavori di
costruzione offerta

La durata complessiva prevista dei lavori di costruzione si
determina sulla base dei tempi parziali calcolati da Z1VT2 a
Z5VT2, oltre che della modalita di svolgimento dei lavori
prevista dal contratto. Essa si basa sull'assegnazione prevista
delle diverse tipologie di esecuzione e viene calcolata come il
totale dei tempi parziali dell'avanzamento relativo al percorso
critico (vedi anche tabella al Punto 4.4 e Allegato F II).

Durata complessiva effettiva dei lavori di costruzione

riconosciuta dal contratto:

Ai fini del calcolo dei termini intermedi e finali penalizzati si
considera quanto segue:

e inizio lavori contrattuale;
e inizio contrattuale Avanzamento VT2;

o effettiva assegnazione delle tipologie di esecuzione
con le prestazioni concordate nel contratto;

e aumento o riduzione dei tempi in caso di discordanza
nel totale dei mezzi di sostegno indicato per le
diverse tipologie di esecuzione;

e aumento o riduzione dei tempi in caso di discordanza
nel totale dei mezzi di sostegno aggiuntivi secondo le
prestazioni per punto di sostegno specificate al
Capitolo F 1I;

e durata delle prestazioni offerte;

e interruzioni effettive delle operazioni di avanzamento
riconosciute dal committente;

o fermi scavo previsti dall'offerente o prescritti dal
committente;

e tempi previsti per la realizzazione dell'edificio di
testata provvisorio;

e durata prevista delle operazioni di sgombero del
cantiere e conseguente fine lavori.

4.1.2 Percorso temporale non critico — termine

intermedio penalizzato
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Die Fertigstellung des Ausbruchs der Aufweitung des ZTA, der
Aufweitung LK und der Liftungskaverne LK muss aus
Sicherheitsgriinden vor Durchschlag des Schachtes Patsch
erfolgen.

Prognostizierte Teilbauzeit fiir den Zwischentermin T8 (nicht-
zeitkritischer Weq):

Die prognostizierte Teilbauzeit fir den Zwischentermin wird
auf Basis der ermittelten Teilzeiten Zlyr, bis Z4yr, des
Vortriebs 2 und der Teilzeit Z4y; fiir den Vortrieb 1, sowie des
vertraglichen Bauablaufes errechnet. Sie baut auf der
prognostizierten Verteilung der Ausbautypen auf und wird als
Summe der Teilzeiten des am zeitkritischen Weg liegenden
Vortriebs und der Teilzeit des am nicht-zeitkritischen Vortriebs
ZA4yr1 ermittelt (siehe Anhang F 11).

Fur die Abrechnung und fur den pénalisierten Zwischentermin
gelten:

e der vertragliche Baubeginn;
e der vertragliche Vortriebsbeginn VT 2;

e die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen mit den
vertraglich vereinbarten Leistungen (Vortrieb 2);

e die Mehr- bzw. Minderzeiten bei Abweichungen von
den angegebenen Stitzmittelsummen der einzelnen
Ausbautypen (Vortrieb 2);

e die Mehr- bzw. Minderzeiten bei Abweichungen von
den zusatzlichen Stutzmitteln entsprechend der im
Kapitel F Il angegebenen Leistungen je
Stitzmittelpunkt (Vortrieb 2);

e die Dauer der angebotenen Ereignisse (Vortrieb 2);

e die tatsachlich anfallenden und vom AG anerkannten
Vortriebsunterbrechungen (Vortrieb 2);

e die angebotenen bzw.
Stillliegezeiten (Vortrieb 2);

vom AG angeordneten

e die angebotene Dauer fur die Herstellung des
provisorischen Schachtkopfgebaudes;

e die angebotene Dauer flr die Asfaltierungsarbeiten in
der LiUftungskaverne LK;

4.2 GRUNDLAGEN ZUR ERMITTLUNG DER BAUZEIT

Per ragioni di sicurezza, la realizzazione dello scavo di
allargamento della galleria di accesso di Ahrental,
dell'allargamento del camerone di ventilazione e della
realizzazione del camerone di ventilazione devono avvenire
prima dello scavo del pozzo di Patsch.

Tempi parziali di costruzione previsti per il termine intermedio
T8 (percorso temporale non critico):

| tempi di costruzione parziali previsti per il termine intermedio
si determinano sulla base dei tempi parziali calcolati da Z1VT2
a Z4VT2, dellAvanzamento 2 e del tempo parziale Z4VT1 per
'Avanzamento 1, oltre che della modalita di svolgimento dei
lavori prevista dal contratto. Essa si basa sull'assegnazione
prevista delle diverse tipologie di esecuzione e viene calcolata
come il totale dei tempi parziali dell'avanzamento relativo al
percorso critico e dei tempi parziali dell'avanzamento
temporale non critico (vedi Allegato F I1).

Ai fini del calcolo e per il termine intermedio penalizzato, si
considera quanto segue:

e inizio lavori contrattuale;
e inizio contrattuale Avanzamento VT2;

o effettiva assegnazione delle tipologie di esecuzione
con le prestazioni concordate nel contratto
(Avanzamento 2);

e aumento o riduzione dei tempi in caso di discordanza
nel totale dei mezzi di sostegno indicato per le
diverse tipologie di esecuzione (Avanzamento 2);

e aumento o riduzione dei tempi in caso di discordanza
nel totale dei mezzi di sostegno aggiuntivi secondo le
prestazioni per punto di sostegno specificate al
Capitolo F Il (Avanzamento 2);

e durata degli eventi offerti (Avanzamento 2);

e Interruzioni effettive riconosciute dal committente

(Avanzamento 2);

o fermi scavo previsti dall'offerente o prescritti dal
committente (Avanzamento 2);

e tempi previsti per la realizzazione dell'edificio di
testata provvisorio;

e durata delle operazioni di asfaltatura del camerone di
ventilazione previste dall'offerente;

4.2 PRINCIPI DI CALCOLO DEI TEMPI DI
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4.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung der Bauzeit erfolgt auf Grundlage der
Bieterangaben im Anhang F Il. Die Bieterangaben haben zu
berucksichtigen:

e Die vertragsgeméaRe Durchfuihrung der Arbeiten und
samtliche aus den Ausschreibungsunterlagen
erkennbaren Erschwernisse und Behinderungen wie
z.B. bestehender Stiitzmittel im Ausbruch (Kaverne
Zugangstunnel Ahrental - siehe Kap. C);

e Leistungsminderungen flr Bergwasserzutritte bis zur
Grenzwassermenge;

e Mehraufwendungen aus notwendigen Umstellungen
des Bauablaufes bei einer rasch wechselnden
Abfolge von verschiedenen Ausbautypen;

e Alle Mehraufwendungen zufolge Durchfiihrung von
ZusatzmaBnahmen und des Einbaues von
Sttzmitteln unabhéangig vom Vortrieb;

e Alle Mehraufwendungen, die sich aus den
Anfahrvorgangen ergeben sofern sie nicht mit
anderen Teilzeiten bertcksichtigt werden;

o Al Kombinationen von unterschiedlichen
Ausbautypen von Kalotte, Strosse und Sohle;

o Die angegebenen Vortriebsgeschwindigkeiten gelten
unabhangig von fallendem oder steigendem Vortrieb;

e Samtliche Erschwernisse und Behinderungen durch
die gegenseitige Abhangigkeit von Vortriebs- und
Arbeitsablaufen;

e Ausbruch von allen Anlagen (Nischen, etc.)
aulRerhalb der Regelquerschnitte;

e  Erschwernisse fur Querschnittswechsel;

e Erschwernisse beim Anfahren der Aufweitungen
beim Kavernenvortrieb;

e Umstellungen des Bauablaufes in einer rasch
wechselnden Folge von verschiedenen Ausbautypen;

e Zeitaufwand fir Herstellen der Entwasserungs-
einrichtungen wie z. Bsp. Einleitungen der Ab-

COSTRUZIONE

421 Informazioni generali

Il calcolo della durata dei lavori di costruzione avviene sulla
base delle informazioni fornite dall'offerente nell'Allegato F I
Tali informazioni devono tenere conto di quanto segue:

e |'esecuzione dei lavori secondo il contratto e tutte le
difficoltd e gli impedimenti previsti nella
documentazione del bando, ad esempio la presenza
di mezzi di sostegno nello scavo (camerone galleria
di accesso di Ahrental — vedi Cap. C);

e la riduzione dell'efficienza delle prestazioni per la
presenza di venute d'acqua ipogea fino alla quantita
d'acqua limite;

e i lavori aggiuntivi legati alla modifica necessaria dei
processi di costruzione in caso di successione di
diverse tipologie di esecuzione in rapida sequenza,

e tutti i lavori aggiuntivi risultanti dall'adozione di misure
aggiuntive e dalla posa di mezzi di sostegno
indipendentemente dall'avanzamento;

e tutti i lavori aggiuntivi risultanti dalle operazioni di
trasporto, qualora non inclusi in altri tempi parziali;

e tutte le combinazioni di diverse tipologie di
esecuzione di calotta, strozzo e soletta;

e le velocita di avanzamento indicate si applicano
indipendentemente dal fatto che lo scavo sia in
discesa o in salita;

e tutte le difficolta e gli impedimenti correlati
allinterdipendenza delle operazioni di avanzamento e
dei diversi processi;

e |o scavo di tutte le strutture (nicchie, ecc.) oltre le
sezioni tipo;
¢ e difficolta dovute alla variazione delle sezioni;

e le difficolta dovute alla realizzazione degli
allargamenti nell'avanzamento dei cameroni;

e la variazione dei processi di costruzione in caso di
successione di diverse tipologie di esecuzione in
rapida sequenza;

e il tempo richiesto per la realizzazione di impianti di
drenaggio quali ad esempio la posa di tubature, ecc.;

Seite / Pag. 16/22
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



TERMINE UND FRISTEN

TERMINI UTILI

schlauchungen, etc.;

e Zeitaufwand fur Herstellen der Fahrbahn sowie der
Gehwege und der zugehdrigen
Entwasserungsarbeiten;

e Behinderungen und Erschwernisse beim Strossen-
und Sohlvortrieb durch bereits erstellte
Gehwegabgrenzungen;

e Allféllige Leistungsminderungen bei Einbau einer

Sohldrainage;

e Behinderungen und Erschwernisse zufolge
Bauleistungen fir die geotechnischen Messungen;

e Behinderungen und Erschwernisse zufolge der
geotechnischen Messungen sowie der geologischen
Dokumentation. Es wird darauf hingewiesen, dass
bescheidgemall jede Ortsbrust geologisch und
hydrogeologisch aufzunehmen ist;

e Der zeitliche Mehraufwand fiir das fachgerechte
Anbinden an die bestehende Tunnelaul3enschale im
Sohlbereich der Aufweitung ZTA, entlang der Kalotte
im Anfangsbereich der Aufweitung ZTA und das
Anbinden der Stirnwand an die bestehende SpB-

Schale des Zugangstunnels Ahrental
(Schremmarbeiten fir das Freilegen der SpB-
Bewehrung);

e Behinderungen durch Baustellenbesuche im Tunnel
mit 2 Besuchergruppen pro Tag an 1 Tag pro Woche;

Vortriebsgeschwindigkeiten fur die Ausbautypen mussen mit
Steigender Stutzmittelsumme abnehmen oder zumindest
gleich bleiben.

Nachtsprengverbot:

Fir den gesamten Vortrieb VT1 (Aufweitung ZTA, Aufweitung
LK, Ldftungskaverne LK) ist ein Nachtsprengverbot im
Zeitraum 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr einzurechnen. Diese
Einschrankung st im Kap. F Il angegebenen
Vortriebsgeschwindigkeiten zu beriicksichtigen.

in den

Fur den gesamten Vortrieb VT2 (Schacht Patsch SP) ist
ebenfalls ein Nachtsprengverbot im Zeitraum 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr einzurechnen. Diese Einschrénkung ist in den im
Kap. F Il angegebenen Vortriebsgeschwindigkeiten zu

e il tempo richiesto per la realizzazione della
carreggiata e dei marciapiedi con le relative opere di

drenaggio;

e le (difficolta e gli impedimenti riscontrabili
nell'avanzamento dello strozzo e della soletta a

causa di delimitazioni di marciapiedi gia esistenti;

e l'eventuale riduzione dell'efficienza delle prestazioni
nell'esecuzione del drenaggio della soletta;

e le difficolta e gli impedimenti legate ai lavori di
costruzione per le misurazioni geotecniche;

e e difficolta e gli impedimenti legate alle misurazioni
geotecniche e alla documentazione geotecnica. Si
osserva che il fronte dello scavo deve essere
adeguatamente valutato sia da un punto di vista
geologico che da un punto di vista idrogeologico;

e il maggior tempo richiesto per la realizzazione di un
adeguato collegamento con il rivestimento esterno
della galleria in corrispondenza della soletta
dell'allargamento della galleria di accesso di Ahrental,
lungo la calotta nella zona iniziale dell'allargamento
della galleria di accesso di Ahrental e il collegamento
della parete frontale al rivestimento in spritz beton
esistente della galleria di accesso di Ahrental
(scrostamento dell'aramatura dello spritz beton);

e gli impedimenti causati da visite di cantiere nella
galleria con due gruppi di visitatori al giorno, un
giorno alla settimana;

allaumentare dei mezzi di sostegno, le velocita di
avanzamento per le diverse tipologie di esecuzione devono
diminuire o rimanere almeno costanti.

Divieto di brillamento notturno:

Per l'avanzamento VT1 in generale (allargamento galleria di
accesso di Ahrental, allargamento camerone di ventilazione,
realizzazione camerone di ventilazione) vige un divieto di
brillamento dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del mattino. Le
velocita di avanzamento di cui al Cap. F Il devono tenere
conto di tale restrizione.

Anche per l'avanzamento VT2 in generale (pozzo di Patsch
SP) vige un divieto di brillamento dalle ore 22:00 alle ore
06:00 del mattino. Le velocita di avanzamento di cui al Cap. F
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berlcksichtigen.

Arbeitszeiten Baustellenbereich Ahrtental:

Fir den gesamten Vortrieb VT1 (Aufweitung ZTA, Aufweitung
LK, Liftungskaverne LK) gibt es — vorbehaltlich des vorher
genannten Nachtsprengverbots — keine Einschrankungen in
Hinsicht der Arbeitszeiten fir untertdgige Arbeiten. Es kann im
24 — Stunden Betrieb 7 — Tage-Woche gearbeitet werden.

Im Baustellenbereich Ahrental durfen keine obertagigen
Arbeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie an
Werktagen zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr durchgefihrt

werden.

Ahrental anfallende
Ausbruchmaterial darf zu jeder Uhrzeit an allen Wochentagen
auf der Deponie Ahrental abgeladen werden. Ein Einbau des
Materials auf der Deponie ist zwischen 19:00 Uhr und 06:00
Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen nicht
zulassig.

Das im Baustellenbereich

Arbeitszeiten Baustellenbereich Patsch:

Fur den gesamten Vortrieb VT2 (Schacht Patsch SP)
hingegen ist die Arbeitszeit an 7 Tagen pro Woche auf 06:00
Uhr bis 22:00 Uhr fur untertédgige Arbeiten beschrénkt. Diese
Einschrankung ist in den im Kap. F |l angegebenen
Vortriebsgeschwindigkeiten zu beriicksichtigen.

Im Baustellenbereich Patsch ist die Arbeitszeit fir obertéagige
Arbeiten ebenfalls an 7 Tagen pro Woche auf 06:00 Uhr bis
22:00 Uhr beschréankt.

Das im Baustellenbereich Patsch anfallende Ausbruchmaterial
darf an 5 Tagen pro Woche (Mo — Fr, aul3er Feiertage) von
06:00 Uhr bis 22:00 Uhr zur Deponie Ahrental transportiert
werden. Fir Samstage, Sonntage und Feiertage muss das
Material auf der BE-Flache zwischengelagert werden.

Versorgungsfahrten fir den Baubetrieb sind an 7 Tage pro
Woche von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr zulassig.

4.2.2 Zusatzzeiten

Ereignisse:

Fir Ereignisse wie Ausbau der bestehenden Einrichtung,
Entfernen Asfaltdecke untertage, Errichtung Betonschott,

Il devono tenere conto di tale restrizione.
Orari di lavoro area di cantiere di Ahrental:

Fermo restando il divieto di brillamento notturno sopra
specificato, per I'avanzamento VT1 in generale (allargamento
galleria di accesso di Ahrental, allargamento camerone di
ventilazione, realizzazione camerone di ventilazione) non si
applica alcuna restrizione per quanto riguarda gli orari di
lavoro per le operazioni in sotterraneo. Le stesse possono
essere svolte 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Presso l'area di cantiere di Ahrental non & consentito eseguire
lavori in superficie di sabato, domenica e nei giorni festivi, né &
consentito lavorare in orari compresi tra le 19:00 e le 06:00
durante i giorni feriali.

Il materiale di scavo accumulato presso l'area di cantiere di
Ahrental puo essere scaricato presso il deposito di Ahrental a
qualunque ora e in qualunque giorno della settimana. La posa
del materiale presso il deposito € vietata tra le ore 19:00 e le
ore 06:00 e di sabato, domenica e nei giorni festivi.

Orari di lavoro area di cantiere di Patsch:

Per l'avanzamento VT2 in generale (pozzo di Patsch SP),
invece, in tutti i giorni della settimana lo svolgimento dei lavori
in sotterraneo & consentito solo dalle ore 06:00 alle ore 22:00.
Le velocita di avanzamento di cui al Cap. F Il devono tenere
conto di tale restrizione.

Anche per i lavori in superficie presso I'ambito di cantiere di
Patsch I'orario consentito va dalle 06:00 alle 22:00, 7 giorni su
7.

Il materiale di scavo accumulato presso l'area di cantiere di
Patsch puo essere trasportato fino al deposito di Ahrental 5
giorni a settimana (lun— ven, festivi esclusi) dalle ore 06:00
alle ore 22:00. Di sabato, domenica e nei giorni festivi tale
materiale deve essere stoccato temporaneamente presso il
cantiere.

| trasporti per I'approvvigionamento del materiale necessario
per i lavori di cantiere sono consentiti 7 giorni su 7, 24 ore su
24,

422 Tempi aggiuntivi

Eventi:

In caso di eventi quali la rimozione delle strutture esistenti, lo
smantellamento del manto bituminoso, la realizzazione di
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Herstellung Rampenschittung, Errichtung der Abteufanlage,
Umstellung von Lockergesteins- auf Festgesteinsvortrieb,
Zusatzaufwendungen fir den Durchschlag in den
Gegenvortrieb Schacht Patsch etc., sowie Mixed-Face-
Bedingungen sind  Zusatzzeiten AN in
Bauzeitermittlung, Anhang F Il, anzugeben.

vom der

REGELUNG FUR ABWEICHUNGEN ZWISCHEN
VORGEGEBENER BAUZEIT, PONALISIERTEN
TERMINEN UND VARIABLER BAUZEIT

4.3

Die Vergitung der zeitgebundenen Kosten erfolgt fur die
vertragliche Bauzeit unter Bericksichtigung der folgenden
Bestimmungen.

43.1 Anpassung der Vortriebsdauer bei

Ausbautypen

Gemal Punkt 4.3.4 der ONORM B2203-1 wird ein alternatives
Modell zur  Vortriebsklassifizierung und  Abrechnung
verwendet. Fir geotechnisch gleichartige Bereiche sind
mehrere Basisvortriebe (Ausbautypen) festgelegt. Wenn sich
wahrend der Ausfihrung Abweichungen von den in den
Basisvortrieben (Ausbautypen) angegebenen
Stitzmittelsummen ergeben, wird diese Abweichung (positive
als auch negative) bei der vertraglichen Bauzeit entsprechend
den vom Bieter angegebenen Leistungen fir ,zusétzliche
Stutzmittel* berlcksichtigt.

Die Stltzmittelsummen (Stutzmittelpunkte) bzw.
Abweichungen davon in der Ausfiihrung werden entsprechend
den Bewertungsfaktoren nach ONORM B 2203-1 Tabelle 3

ermittelt.

Die sich daraus ergebenen anzuerkennenden Mehr- und
Minderzeiten werden entsprechend der vom Bieter in Kap. F Il

angegebenen Leistungen fur ,zusatzliche Stutzmittel”
errechnet.
4.3.2 Zusatzliche Stutzmittel — Liftungskaverne LK

Im Kapitel F Il sind fur die Lidftungskaverne LK Felder
angegeben, in welchen der Bieter die Leistungen je
zusétzlichen Stutzmittelpunkt getrennt fir die Kalotte die
Strossen und die Sohle unabhangig vom Vortriebsabschnitt
(Aufweitung ZTA, Aufweitung LK und Luftungskaverne LK)

paratie in cemento armato, la realizzazione delle rampe, la
realizzazione dell'impianto di scavo, il passaggio da un
avanzamento in terreno sciolto ad avanzamento in roccia,
I'aumento dei tempi richiesti per lo scavo in direzione opposta
rispetto al pozzo di Patsch ecc., oltre che in condizioni di
eterogeneita del manto roccioso sul fronte di avanzamento,
I'affidatario dovra specificare i tempi aggiuntivi di lavoro nella
definizione dei tempi di costruzione, Allegato F 1.

4.3 REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCORDANZE
TRA IL TEMPO DI COSTRUZIONE PRESTABILITO,
| TERMINI PENALIZZATI E IL TEMPO DI

COSTRUZIONE VARIABILE

Per il tempo di costruzione contrattuale, i costi su base

temporale vengono compensati secondo le seguenti
disposizioni.
43.1 Adeguamento della durata dell'avanzamento

alle tipologie di esecuzione

Conformemente al Punto 4.3.4. della ONORM B2203-1, ai fini
della classificazione dell'avanzamento e del calcolo si applica
un modello alternativo. Per le aree comparabili sotto il profilo
geotecnico vengono definiti diversi avanzamenti di base
(tipologie di esecuzione). Qualora, durante I'esecuzione,
emergano delle discordanze rispetto al totale dei mezzi di
sostegno specificati negli avanzamenti di base (tipologie di
esecuzione), nel tempo di costruzione contrattuale tali
discordanze (positive o0 negative) verranno prese in
considerazione nel calcolo del tempo di costruzione
contrattuale sulla base delle prestazioni specificate
dall'offerente per i “mezzi di sostegno aggiuntivi”.

Il totale dei mezzi di sostegno (punti di sostegno) e le relative
discordanze nell'esecuzione vengono calcolati secondo i
fattori di valutazione specificati nella ONORM B 2203-1
Tabella 3.

L'aumento ovvero la riduzione dei tempi risultante verranno
calcolati sulla base delle prestazioni specificate dall'offerente
al Cap. F Il per i “mezzi di sostegno aggiuntivi”.

4.3.2 Mezzi di sostegno aggiuntivi — Camerone di

ventilazione

Per il camerone di ventilazione, il Capitolo F Il contiene dei
campi nei quali I'offerente deve specificare le prestazioni per
ogni punto di sostegno aggiuntivo suddividendo le
informazioni per calotta, strozzo e soletta, indipendentemente
dalla sezione di scavo (allargamento della galleria di accesso
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anzugeben hat. Entsprechend der angegebenen Leistung
werden die durch die zusatzlichen Stutzmittel resultierenden
zusétzlichen Zeiten bei der vertraglichen Bauzeit und bei der
Vergitung der Lohnkosten fiir die Vortriebsmannschaft und
den zeitgebundenen Kosten berticksichtigt (siehe auch 4.3.1).
Der Mengenvordersatz an zusatzlichen Stutzmitteln fir die
Liftungskaverne ergibt sich aus den in der Stirnwand
vorgesehenen Stitzmitteln, dem Spritzbeton fur das Auffillen
von Mehrausbriichen und einer geringen Reservemenge:

4.3.3 Zusatzliche Stutzmittel — Schacht Patsch SP

Im Kapitel F Il ist fir den Schacht Patsch SP ein Feld

angegeben, in welchen der Bieter die Leistungen je
zusétzlichen  Stitzmittelpunkt  anzugeben  hat. Der
Mengenvordersatz an zusatzlichen Stitzmitteln fiir den

Schacht Patsch ergibt sich aus dem Spritzbeton fiir das

Auffillen  von Mehrausbrichen und einer geringen
Reservemenge:
4.4 ERMITTLUNG DER GESAMTBAUZEIT

(KRITISCHER WEG)

Die Ermittlung der Gesamtbauzeit erfolgt auf Basis der
Bauzeittabellen im Anhang F Il und wird aus der Summe der
Teilzeiten Z1yr, bis Z5y1, des Vortriebes 2 ,Schacht Patsch*
gebildet, siehe nachfolgende Tabelle:

di Ahrental, allargamento del camerone di ventilazione e
realizzazione camerone di ventilazione). In base alla
prestazione specificata, vengono calcolati i tempi aggiuntivi
risultanti per i mezzi di sostegno aggiuntivi rispetto ai tempi di
costruzione contrattuali e i costi temporali per la
remunerazione del personale addetto allo scavo (vedi anche
4.3.1). La quantita prevista per i mezzi di sostegno aggiuntivi
del camerone di ventilazione & data dai mezzi di sostegno
previsti nella parete frontale, il calcestruzzo proiettato
necessario per il riempimento degli scavi aggiuntivi e una
piccola quantita di riserva:

4.3.3 Mezzi di sostegno aggiuntivi — Pozzo di

Patsch SP

Per il pozzo di Patsch SP, il Capitolo F Il contiene dei campi
nei quali l'offerente deve specificare le prestazioni per ogni
punto di sostegno aggiuntivo. La quantita prevista per i mezzi
di sostegno aggiuntivi del pozzo di Patsch & data dal
calcestruzzo proiettato necessario per il riempimento degli
scavi aggiuntivi unito ad una piccola quantita di riserva:

4.4 CALCOLO DEL TEMPO DI COSTRUZIONE

COMPLESSIVO (PERCORSO CRITICO)

Il calcolo del tempo di costruzione complessivo si effettua sulla
base della tabella dei tempi di costruzione di cui all'Allegato F
Il e si ottiene sommando i tempi parziali da Z1VT2 a Z5VT2
dell'avanzamento 2 “Pozzo di Patsch”, come indicato nella
seguente tabella:

Dauer Beschreibung
Durata Descrizione
=0 . . . . . . . .
&5 Baubeginn bis  Vortriebsbeginn Vertraglicher Baubeginn / Baufeldiibergabe bis
§ N Vortrieb 2 P Vortriebsbeginn VT2
% § Inizio lavori - inizio avanazamento Inizio lavori contrattuale / consegna dei lavori fino
3 ; 2 inizio avanzamento VT2
O -
% Prognostizierte Vortriebsdauer VT2 einschlieR3lich
g Vortriebsbeginn - Vortriebsende | 7o\/17 Vortriebsunterbrechungen durch AG
- Durata prevista avanzamento VT2 incluso
£ 0 : . :
S = s |inizio avanzamento - fine interruzioni dello scavo dovute al committente
== )|
n 2L 0
e g & avanzamento Vortriebs-Stillliegezeit Abgang
o> c 2 Z3VT2 ) .
o 5 g Fermo scavo per sospensione cantiere
o 0o
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Vortriebsende bis Bauende | Z4VT2 +|Ende Schachtbau bis Bauende
Fine avanzamento - fine dei lavori | Z5VT2 Fine lavori pozzo fino alla fine dei lavori
Tabelle — Prognostizierte Gesamtbauzeit Tabella — Durata prevista dei lavori di costruzione complessivi
Z1yra: Z1yra:
Vertraglicher Baubeginn / Baufeldibergabe bis Inizio lavori contrattuale / Consegna dei lavori fino inizio

Vortriebsbeginn Vortrieb 2 , Schacht Patsch”:

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Festzeit.

In dieser Zeit ist die Zufahrt zur BE-Flache Patsch zu
adaptieren, die BE-Flache Patsch einzurichten, zu umzaunen,
der Voraushub durchzufiihren, Schachtkopfkranz zu
betonieren und die Absturzsicherungen zu errichten.

der

Z2v12:
Vortrieb 2 ,Schacht Patsch:

Vortriebsdauer aller Ausbautypen des Typs SP.

Diese Teilzeit ist variabel und abh&ngig von der tatséchlichen
Verteilung der Ausbautypen und den tatséchlich anfallenden
Unterbrechungen.

Die Teilzeit Z2yt, ergibt sich aus der Summe:

e der Vortriebsdauern der Ausbautypen des Schachtes
SP;

e der zusatzlichen Vortriebsdauer aufgrund von vom
AG zu vertretenden Vortriebsunterbrechungen;

e der zusétzlichen Vortriebsdauern fir Ereignisse wie
unter Anhang F Il aufgelistet.

Z3vt2:

Die Teilzeit beinhaltet die Stillliegezeiten wahrend des
Abteufens des Schachtes Patsch SP fur
angegebenen Abgénge.

die vom AN

ZAyr:

Zusatzliche Bauzeit fir das Errichten des provisorischen
Schachtkopfgeb&udes.

Diese Teilzeit ist eine vom Bieter anzugebende Festzeit.

Avanzamento 2 “Pozzo di Patsch”:

Questo tempo parziale € un tempo fisso che deve essere
specificato dall'affidatario.

Tale tempo dovra includere il tempo di accesso all'area di
cantiere di Patsch, il tempo di allestimento dell'area di cantiere
di Patsch, il tempo di realizzazione delle relative delimitazioni
di cantiere, il tempo richiesto per lo scavo preliminare, il tempo
per cementare il bordo del pozzo e il tempo di realizzazione
delle protezioni anticaduta.

Z2vt2:
Avanzamento 2 “Pozzo di Patsch”:

Durata avanzamento per tutte le tipologie di esecuzione del
tipo SP.

Questo tempo parziale e una variabile che dipende
dall'effettiva assegnazione delle tipologie di esecuzione e dalle
effettive interruzioni.

Il tempo parziale Z2VT2 si ottiene sommando:

. la durata dell'avanzamento per
esecuzione del pozzo SP;

le tipologie di

. la durata aggiuntiva dell'avanzamento dovuta alle
interruzioni di responsabilita del committente;

e la durata aggiuntiva dellavanzamento dovuta ad
eventi elencati nell'Allegato F 1.

Z3vt2:

Questo tempo parziale include i tempi di fermo scavo durante
lo scavo del pozzo di Patsch a causa della sospensione di
cantiere indicato dall'affidatario.

ZANT2:

Tempo di costruzione aggiuntivo per la realizzazione

dell'edificio di testata provvisorio.

Questo tempo parziale € un tempo fisso che deve essere
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Z5yT2:

Ende Herstellen provisorisches Schachtkopfgebaude bis
Bauende fir das Raumen und den Riickbau der BE-Flache
Patsch.

Diese Teilzeit ist eine vom Bieter anzugebende Festzeit.

ERMITTLUNG DER TEILZEITEN FUR DEN NICHT-
ZEITKRITISCHEN WEG — ZWISCHENTERMIN T8

4.5

Die Ermittlung der Gesamtbauzeit erfolgt auf Basis der
Bauzeittabellen im Anhang F Il und wird aus der Summe der
Teilzeiten Z1lyr, bis Z4yr, des Vortriebes 2 (Beschreibung
siehe 4.4) und der Teilzeit Z4yr1 gebildet.

ZAyT1:
Dauer der Asfaltierungsarbeiten im Vortrieb 1.

Diese Teilzeit ist eine vom AN anzugebende Festzeit.

specificato dall'offerente.
Z5VT2:

Conclusione dei lavori di realizzazione dell'edificio di testata
provvisorio fino alla fine lavori per lo sgombero e il ripristino
dell'area di cantiere di Patsch.

Questo tempo parziale € un tempo fisso che deve essere
specificato dall'offerente.

4.5 CALCOLO DEI TEMPI PARZIALI PER IL

PERCORSO TEMPORALE NON CRITICO —
TERMINE INTERMEDIO T8

Il calcolo del tempo di costruzione complessivo si effettua sulla
base della tabella dei tempi di costruzione di cui all'Allegato F
Il e si ottiene sommando i tempi parziali da Z1VT2 a Z4VT2
dell'avanzamento 2 (per la descrizione si veda il Punto 4.4) e il
tempo parziale Z4VT1.

Z4VT1:
Durata dei lavori di asfaltatura nell'avanzamento 1.

Questo tempo parziale € un tempo fisso che deve essere
specificato dall'affidatario.
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